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1. INTRODUCCIÓN 

 

Es bien sabido que la mayoría de los habitantes de Colombia no disponen de agua 

potable para beber, para su higiene y para regar sus campos. Si hubiera un solo 

síntoma que, por dramático y cruel, pudiera presentarse como única expresión 

penosa de la pobreza y de la marginación de la mayoría de la población, ese sería 

el de falta de acceso a la necesidad más primaria, más elemental y más 

inaplazable: disponer de agua limpia. 

 

Al mismo tiempo, es bien sabido así mismo, que nuestra patria es uno de los 

países más intensamente irrigados y cubiertos de agua dulce, en relación con su 

superficie y en relación con su población. Ni siquiera la forma indiscriminada con 

que estamos talando los bosques y como así estamos cegando las fuentes 

naturales de aguas, ha logrado quitarnos, felizmente, la condición de país rico en 

agua. 

 

Curiosamente, el problema de la falta de acueductos públicos abundantes y 

sanos, no es un problema de grandes dimensiones económicas o fiscales. Lo que 

más se necesita es la voluntad de los gobernantes y tecnologías apropiadas. Y la 

formulación de tecnologías apropiadas es una tarea que los ingenieros civiles 

están llamados a abordar y a divulgar extensamente con el propósito de 

suministrar agua pura a todos los hombres mujeres y niños colombianos.  

 

Y es aquí donde radica la importancia de un adecuado tratamiento del agua para 

consumo humano y de una adecuada recolección de aguas residuales, pero la 

demanda de agua potable está aumentando rápidamente lo que hace de esta una 

problemática de comportamiento dinámico que requiere una atención permanente, 

al ritmo de esta misma. 
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Dentro del proceso de modernización del sector de agua potable y saneamiento, 

las empresas de servicios públicos tienen la obligación de prestar el servicio de 

manera eficiente y eficaz con índices adecuados de calidad y cobertura. Los 

principios antes enunciados imponen al prestador del servicio disponer de 

instrumentos idóneos para cumplir con esta misión. 

 

La empresa encargada de la prestación de dicho servicio en el municipio de 

Popayán es la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. ESP, esta 

entidad posee dentro de su organización una Subgerencia Técnico Operativa que 

es la encargada de programar, coordinar, controlar y evaluar el conjunto de 

recursos, actividades, procedimientos y guías de trabajo necesarias para 

administrar los diseños y proyectos de ingeniería, y en general todos los 

componentes del sistema que garanticen a la sociedad una buena calidad, 

cantidad y continuidad de estos servicios en el municipio.  

 

Referente a este aspecto nos encontramos en la etapa constructiva que es la 

posterior al planteamiento de la necesidad del mejoramiento de las redes 

existentes y la creación de nuevas tanto para acueducto como alcantarillado. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1   OBJETIVO GENERAL 

 

Prestar apoyo a las Interventorias de obra de Acueducto y Alcantarillado en los 

diferentes sitios de la ciudad a cargo de la subgerencia técnica operativa. 

 

2.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Hacer el seguimiento técnico de las obras de construcción, terminación, 

reposición o continuación, de las diferentes redes de Acueducto y 

Alcantarillado que contrate la empresa. 

 

 En compañía de los contratistas elaborar las preactas de obra 

correspondientes a las actas parciales y/o finales. 

 

 Vigilar el cumplimiento en calidad y cantidad de las actividades propuestas 

por los contratistas. 

 

 Exponer soluciones a los problemas que se puedan presentar en el 

transcurso de la ejecución de las obras. 

 

 Realizar informes de los trabajos llevados a cabo durante su ejecución. 

 

 

Los trabajos serán coordinados y dirigidos por el Ingeniero de Apoyo a la 

Subgerencia Técnica Operativa. 
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3. JUSTIFICACION 

 

 

Dentro del transcurso de la vida profesional de un ingeniero civil, existen muchos 

factores que interactúan entre sí permitiendo realizar una conexión entre lo 

aprendido en las aulas de clase y lo que se va a experimentar netamente en la 

práctica. Hacer parte del talento humano de la empresa de Acueducto y 

Alcantarillado del Municipio de Popayán, en el área técnica, permite encontrar 

dicha conexión para saberla manejar en un futuro.  

 

El desarrollo de actividades tales como el seguimiento de obras en ejecución las 

cuales se espera se realicen con todas las técnicas adecuadas, el análisis de 

problemas técnicos y el planteamiento de posibles soluciones a los mismos, 

mediante la interacción con el ambiente real, facilita inicialmente la identificación 

de una correcta o incorrecta construcción  de obras tales como reposición de 

redes de acueducto y alcantarillado, también de las causas que generan la 

aprobación o desaprobación de estas y posteriormente la generación de 

soluciones efectivas que satisfagan la corrección de estas. 
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4. MARCO TEORICO 

 

La sociedad ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P. es 

una sociedad anónima Colombiana, clasificada legalmente como empresa de 

servicios públicos mixta del orden municipal. 

 

El objeto social de la Empresa es la prestación del servicio público domiciliario de 

acueducto y alcantarillado, consistente en la distribución de agua apta para el 

consumo humano y las actividades complementarias tales como captación de 

agua, procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte. El 

acueducto tiene como postulados los siguientes:  

 

MISION 

 

La Misión de la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A.-E.S.P-, es 

la de satisfacer oportuna y eficientemente las necesidades básicas de provisión de 

agua potable y disposición de aguas servidas, mediante la prestación directa de 

estos servicios, garantizando calidad, cantidad y continuidad a la totalidad de la 

población que la demande. 

 

VISION 

 

La Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A.-E.S.P-, será una 

organización que sustentada en la filosofía de la calidad y mejoramiento continuo, 

dirigirá todas sus acciones hacia el cubrimiento de las expectativas que los 

habitantes del Municipio de Popayán tengan en lo que se refiere a una eficiente y 

eficaz prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 
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4.1 ESTRUCTURA INTERNA DE LA EMPRESA: 

 

Tiene que ver con las divisiones que componen la empresa y que actúan en 

conjunto para que ésta preste el mejor servicio (Figura 1). 

 

FIGURA 1. Organigrama de la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de 
Popayán S.A. E.S.P. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         
    

 
10 

 

INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

4.2.     IMFORMACION TECNICA 

 

4.2.1.   SISTEMAS DE ACUEDUCTO 

 

Está conformado por dos sistemas que funcionan de manera independiente 

respecto a los procesos de producción y tratamiento, pero cuyas redes de 

distribución están interconectadas. Estos sistemas se denominan TULCAN y EL 

TABLAZO. Las redes de distribución se encuentran también distribuidas en dos 

grandes grupos, a saber: la zona de gravedad, abastecida por los sistemas Tulcán 

y El Tablazo, y  la zona de bombeo que es abastecida por el sistema El Tablazo. 

 

4.2.1.1.   SISTEMA “TULCAN” 

 

 

 

Vista general, Planta Tratamiento Tulcán.  
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La planta de tratamiento de Tulcán está ubicada al oriente de la ciudad, en predios 

del Cerro de las tres cruces, funciona por gravedad y su fuente de abastecimiento 

es el río Molino. Fue construida en 1928 y optimizada en 1987. Posee una 

capacidad nominal de 150 l/s, aunque en términos operativos ésta se reduce a 70 

l/s; este subsistema está destinado a dar cobertura a las zonas oriental y central 

de la ciudad, es decir, abarca un 10% del servicio total proporcionado a la ciudad.  

 

 

 

 

 

Vista general, Planta Tratamiento Tulcán. 
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Componentes del sistema 

 

1. FUENTE DE ABASTECIMIENTO : Rio molino 

 

2. CAPTACION: Presa vertedero. Cresta localizada en la cota 1788,00 

m.s.n.m. con una longitud de 11,40 mt. Y perfil de vertimiento tipo Creager. 

 

3. CAPACIDAD: La conducción del agua cruda hasta la planta se hace por 

gravedad a través de un canal cerrado y de tuberías.  La captación es de 

230 l/s (teórico) y 150 l/s. 

 

4. ESTRUCTURA DE TOMA: Le permite captar un caudal de 375 l/s mediante 

2 rejillas: Una frontal horizontal, que capta 275 l/s y una lateral vertical que 

capta 100 l/s, los canales recolectores se empalman en la cota 1787,06 

m.s.n.m. La cámara de salida cuenta con una compuerta lateral circular de 

18” cuya cota de batea a la salida es la 1786,98 m.s.n.m. 

 

5. ADUCCIÓN: Longitud = 132 m; Diámetro = 18”; Capacidad = 230 l/s. 

 

6. ALIVIADERO: Una cámara circular de 4,39 mt. Un canal aliviadero de 13,20 

mt. 

 

7. DESARENADOR: Una unidad de desarenacion con tres tolvas, tasa de 

retención: 1,88 m3/m2/día (para el caudal de diseño). 

 

8. CONDUCCIÓN: Longitud = 3.687 m; Diámetros = 18” y 20”; Capacidad = 

150 l/s. 
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4.2.1.1.1.    Planta de Tratamiento 

 

Después del sismo de 1983 esta planta fue optimizada en 1987. 

 

Tiene una capacidad nominal de 150 l/s, está compuesta por:  

 

 1 Cámara de mezcla rápida. 

 1 Floculador hidráulico.  

 2 Sedimentadores.  

 3 Filtros de arena, grava y antracita.  

 1 Unidad de cloración (posee 2 tanques de cloro gaseoso). 

 2 Dosificadores de cal tipo seco. 

 El volumen de almacenamiento de la planta es de 4000 m3 

 Cota servicio en la planta: 1763 m.s.n.m. 
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4.2.1.2.   SISTEMA “EL TABLAZO 

 

 

 

 

 

Aireador por 

gravedad sector 

tablazo 

 

 

 

 

El Subsistema “El Tablazo” tiene como fuentes abastecedoras el río Las Piedras, 

Rio Pisoje y Rio Cauca. Construido en 1958 y optimizado en 1988 posee una 

capacidad de 1.050 l/s, aporta el 90% del total del sistema de agua tratada para la 

ciudad de Popayán. Este Subsistema opera por gravedad en lo que hace 

referencia a la mayor parte de la ciudad, exceptuando la zona ubicada al norte de 

la Planta de tratamiento, en donde opera por bombeo y rebombeo, con una 

capacidad de 228 l/s. 

 

 

 

 

 

Vista de los 

sedimentadores 
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EL SUBSISTEMA “EL TABLAZO” FUNCIONA CON DOS UNIDADES: 

 

4.2.1.2.1.    SISTEMA “RIO PIEDRAS” 

 

1. CAPTACION: Sitio de captación ubicado sobre el río Las Piedras. Su 

capacidad de diseño es de 1350 l/s y su capacidad real es de 900 l/s. 

 

2. PRESA VERTEDERO: Esta tiene una longitud de 16,20 mt. Y 1,80 mt. de 

altura promedio, con captación tipo lateral sobre la margen derecha del rio. 

La salida al canal de conducción se hace mediante una compuerta de 24”. 

 

3. CAPACIDAD: diseñada para captar hasta 1800 l/s y transportar  y tratar un 

caudal de 900 l/s. Actualmente se está captando un promedio de 760 l/s. 

 

4. ESTRUCTURA DE TOMA: Le permite captar un Q = 1800 l/s mediante 

rejillas. La cámara de salida cuenta con una compuerta lateral de 24”. 

 

5. ADUCCIÓN: Entre la cámara de salida de la captación y el desarenador: Un 

canal en concreto de sección 0,50x1,00 mt. Y 98,10 mt. de longitud; este 

canal entrega a un túnel revestido en concreto de sección 1,50x1,80 mt. y 

132,50 mt. de longitud hasta los desarenadores. 

 

6. DESARENADOR: La entrada a los desarenadores se hace mediante un 

canal. Cada desarenador se comunica con el canal por medio de 

compuertas (3) deslizables de 0,50x1,00 mt. de operación manual. 

Los tres descargan en un canal recolector donde al final existe una cámara 

de salida,  donde se inicia la tubería de conducción de 24”. 
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7. CONDUCCIÓN: Longitud = 7732 m; Diámetro = 24”; Capacidad = 900 l/s. 

4.2.1.2.2.    SISTEMA “RIO PISOJE 

 

 

1. CAPTACION: Sitio de captación ubicado sobre el Rio Pisojé. Su capacidad 

es de 150 l/s. 

 

2. PRESA VERTEDERO: Esta tiene una longitud de 16,20 mt. Y 1,80 mt. de 

altura promedio, con perfil de vertimiento tipo WES. La bocatoma es de 

fondo sobre la corona de la presa. 

El caudal recolectado se entrega en caída libre a la cámara de derivación, 

al cámara de derivación tiene una sección de 1,00x1,00 mt. con su 

correspondiente válvula de entrada en 16” y vertedero de rebose. 

 

3. CAPACIDAD: Diseñada para captar hasta 400 l/s. actualmente se 

incorporan a la conducción del sistema TABLAZO 150 l/s. 

 

4. ADUCCIÓN: Longitud = 118 m; Diámetro = 24”; Capacidad = 288 l/s. 

La aducción se realiza por medio de tuberías de asbesto cemento y túneles 

de concreto. 

 

5. DESARENADOR: La entrada a los desarenadores se hace mediante un 

canal. Cada desarenador se comunica con el canal por medio de 

compuertas (3) deslizables rectangulares de operación manual. 

 

6. CONDUCCIÓN: Longitud = 246 m; Diámetro = 18”; Capacidad = 331 l/s. 
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4.2.1.2.3.    PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

Después del sismo de 1983 esta planta fue optimizada en 1998para tratar un 

caudal hasta de 1050 l/s. 

 

1. CAMARA DE LLEGADA ANTIGUA: Dimensiones 3,00x2,50 mt. 

Desagüe: Tres compuertas laterales de 16”. 

 

2. NUEVA CAMARA DE LLEGADA: Dimensiones 2,00x2,00x1,20 mt. 

Tubería de 18”. 

 

3. AIREADOR: Estructura de siete gradas que tiene por finalidad reducir el 

hierro mediante oxidación si eventualmente se requiere captar agua del Rio 

Cauca. Permite el ingreso hasta de 1200 l/s. superficie de contacto 39,00 

m2. 

 

4. AFORO DE CAUDAL: Vertedero rectangular en el canal de recolección de 

la aireador (canal de entrada a la planta). Medidor de caudal del tipo sensor 

de nivel ultrasónico. 

 

5. MEZCLA RAPIDA: Se efectúa en el resalto hidráulico generado por el 

vertedero de aforo. Gradiente de velocidad: 1800 seg-1 (para el caudal de 

diseño). 

 

6. DOSIFICACION: Dos unidades de dosificación (para el alumbre y para la 

cal) tipo seco, dotadas de tanques de solución incorporadas al equipo.  

El área de dosificación de cal primaria y sulfato de aluminio se localiza en 

una edificación de dos plantas contiguas al vertedero de aforo; reparte por 

gravedad las soluciones de los productos químicos. 
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7. FLOCULACION: Dos unidades de floculación tipo hidráulico de flujo 

vertical. Cada zona de gradiente dividida en cinco compartimientos, para un 

total de tres zonas de floculación. 

 

8. SEDIMENTACION: Se efectúa mediante cuatro unidades de sedimentación 

acelerada, cada una constituida por dos cámaras iguales de 8,00x38,00 mt. 

Profundidad promedio útil: 3,85 mt. Vel. horizontal del agua: 0,18 mt/s. 

La entrada a los cuatro filtros se efectúa por un canal de 1,00x0,85 mt. y 

capacidad de transporte de 525 l/s. la recolección del agua sedimentada en 

cada unid se hace mediante 6 tuberías de PVC de 12”, con huecos de ½”. 

 

9. FILTRACION: Existen ocho unidades de filtración de dos celdas cada una. 

Filtros rápidos  a gravedad, con lecho mixto de arena y antracita. Los falsos 

fondos están conformados por viguetas prefabricadas en V y huecos de ½”. 

Cada unidad de filtración dispone de cuatro canaletas que recogen el agua 

de lavado, entregando a un canal central que drena por tubería de 16” al 

canal general, de 1,20x0,80 mt. Localizado bajo la galería de conductos. 

La interconexión entre la salida de los filtros y los tanques de 

almacenamiento se hace mediante un canal cubierto de 0,85x0, 80 mt. y de 

159,00 mt. de longitud, y de una tubería de hormigón reforzado de 36”.  

 

10. CLORACION: Se cuenta con dos unidades de cloración y de hasta seis 

tanques de cloro gaseoso de 1 tonelada. El cloro se aplica por contacto a la 

salida de los filtros en el canal que comunica a los tanques de 

almacenamiento. 

 

11. CAL SECUNDARIA: Este proceso se aplica mediante dos dosificadores de 

cal tipo seco, que actúan en forma alterna.  
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4.2.1.2.4.    LABORATORIO 

 

Localizado en el primer piso del edificio existente adyacente a la zona de los 

filtros, el laboratorio para agua potable cuenta con todos los equipos para una 

adecuada operación. 

En otra construcción se encuentra el laboratorio de aguas residuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio de la planta de 

Tratamiento 
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4.2.1.2.5.    ALMACENAMIENTO   

 

Al lado de la planta existen tres unidades de almacenamiento, cuya cota de 

servicio es 1799,00 m.s.n.m. en la ciudadela de La Paz, al norte de la planta, se 

localiza un tanque cuya cota es la 1860,00 m.s.n.m. y se alimenta por bombeo 

desde la planta. 

 

En la vía al corregimiento de Quintana, sector San Isidro, al norte de la planta, se 

localiza un tanque cuya cota es la 1920,00 m.s.n.m. y se alimenta por el re-

bombeo que se hace desde el tanque de la ciudadela La Paz. 

 

 

UBICACIÓN 

 

 

Nº TANQUE 

 

CAPACIDAD (m3) 

 

TABLAZO 

1 

2 

3 

1500 

1500 

4000 

LA PAZ 
1 

2 

1500 

1600 

SAN ISIDRO 1 600 

 TOTAL 10600 m3 

 

EDIFICIOS: además de los propósitos de la planta, existen otros adyacentes que 

albergan varias dependencias: Almacén, bodegas, taller de mecánica automotriz, 

taller de equipos. 
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4.2.1.2.6.    SISTEMA DE BOMBEO   

 

La zona localizada por encima de la cota 1800 y hasta la cota 1860 y que equivale 

al 13% de los usuarios se surte por bombeo a partir del tanque de abastecimiento 

de los barrios del norte, ubicado al frente de las instalaciones del Sena, en la cota 

1860. El tiempo de bombeo para garantizar el caudal requerido es de 18 horas. 

Por las características y las condiciones de consumo no es posible aumentar las 

horas de bombeo por cuanto se superaría la capacidad de almacenamiento. 

 

ESTACION DE BOMBEO: Localizada al lado de los tanques de almacenamiento 

de la planta El Tablazo, consta de tres motobombas, dos en paralelo y una en 

suplencia. 

 

 

 

4.2.1.2.7.    SISTEMA DE REBOMBEO   

 

Para el suministro del 5% de los usuarios restantes que están ubicados entre las 

cotas 1860 y 1920, se cuenta con un sistema de re-bombeo instalado en el tanque 

de abastecimiento de los barrios del norte del cual se re-bombea al tanque de San 

Isidro localizado en la cota 1920 m.s.n.m. 
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4.2.2.   REDES DE DISTRIBUCION 

 

Para el abastecimiento de agua en la ciudad de Popayán las redes de distribución 

están divididas básicamente en dos sectores: 

 

1. La parte baja que corresponde a la zona localizada por debajo de la cota 

1800 se abastece por gravedad a partir de la planta de tratamiento del 

Tablazo (72% usuarios) y Tulcán (10% usuarios). 

2. La zona localizada por encima de la cota 1800 y hasta la cota 1860 y que 

equivale al 13% de los usuarios se surte por bombeo a partir del tanque de 

abastecimiento de los barrios del norte ubicado al frente de las 

instalaciones del Sena en la cota 1860. 

 

 

4.2.2.1.   ZONA DE BOMBEO   

 

Abastecida por el sistema Tablazo, se extiende al norte de la planta de tratamiento 

y cubre un área de 600 hectáreas aproximadamente. 

El bombeo se realiza desde la planta hasta el tanque La Paz y desde allí se 

distribuye por gravedad a todos los sectores de la zona norte, exceptuando los 

barrios La Paz y Ciudadela Artesanal (Villa del norte), para los cuales se efectúa 

re-bombeo desde el tanque La Paz hasta el tanque San Isidro. 

 

Mallas:   7 Principales 
Línea de impulsión: 14” Hierro dúctil (H.D.) 
Longitud: 2769 mt. 
 
Línea de retorno: 18” 
Longitud: 350 mt. 
Presión dinámica: 15,12 mt. 
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4.2.2.2.   ZONA DE GRAVEDAD 

 

Esta zona esta abastecida desde los tanques de almacenamiento de Tulcán y El 

Tablazo con redes de distribución que actualmente se encuentran 

interconectadas, y cubre un área aproximada de 2330 Hectáreas. 

 

Mallas: 66 Principales 

 

En 1995 la firma Soinco Ltda. Efectuó un nuevo balance hidráulico de las redes de 

la zona por gravedad  planteando 24 mallas principales, creando lagunas nuevas 

mallas para la demanda de nuevos desarrollos, de manera especial hacia el sur 

occidente de la ciudad. 

 

La red de distribución total está compuesta por 356 Km de tubería de diámetros 

entre 2” y 18” y con diferentes clases de materiales, así: 

 

 

 

 

TUBERIA 

 

 

LONGITUD (km) 

A-C 

PVC 

HG 

HF 

HD 

272,03 

69,33 

3,36 

9,44 

1,99 
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4.2.3.   SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

 

 

4.2.3.1.   GENERALIDADES    

 

En el presente resumen se hace una descripción del servicio de alcantarillado 

existente. 

 

 

4.2.3.2.   RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS    

 

El sistema de alcantarillado de la ciudad tiene una cobertura del 22% en redes de 

alcantarillado sanitario, mas en redes de alcantarillado pluvial no es significativa 

aun. 

 

El sistema tiene una longitud de 285 km de redes aproximadamente. 

 

Una de las principales dificultades del sistema es la carencia de un sistema 

paralelo de alcantarillado pluvial en muchos sectores de la ciudad, lo que ocasiona 

la saturación del sistema sanitario existente, el represamiento y problemas de 

estabilidad en las vías a causa de la escorrentía superficial. 
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4.2.3.2.1.    CAPTACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES  

 

Para captar las aguas de las diferentes áreas hidrográficas que reciben las aguas 

residuales de la ciudad se tienen construidos unos colectores e interceptores que 

sirven a tres zonas de la ciudad: Zona Sur-Occidente, Zona Intermedia y Zona 

Norte. 

 

 

Zona Sur-Occidente: 

 Interceptor Derecho Rio Ejido 

 Interceptor Izquierdo Rio Ejido 

 Interceptor Derecho Rio Molino 

 Interceptor Izquierdo Rio Molino 

 Interceptor Derecho Quebrada Pubus 

 

Zona Intermedia: 

 Colector Machangara 

 Colector Palace 

 

Zona Norte: 

 Colector Quebrada Chamizal 

 Colector Quebrada Quitacalzon 

 Colector Quebrada Garrochal 

 Colector Vereda González 

 Colector Villa del Norte y Ciudadela La Paz 
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4.2.3.2.2.    DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES  

 

La disposición final de las aguas residuales se hace directamente a las micro 

cuencas que conforman el Rio Cauca a su paso por la zona rural urbana, es decir 

los ríos Molino y Ejido y las quebradas Pubus y Quitacalzon principalmente. 

 

 

4.2.3.3.   SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.   

 

No existe en el momento sistemas o plantas de tratamiento de aguas residuales y 

los vertimientos se hacen a las corrientes superficiales, las que por sus 

características de bajo nivel de dilución ocasionan altas contaminaciones en el Rio 

Cauca. 

La mayor contaminación se produce por la carga generada por los residuos 

domésticos de la ciudad debido a que existen muy pocos usuarios industriales que 

aporten contaminantes importantes. 
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4.2.3.4.   REDES DE DISTRIBUCIÓN   

Como ya se ha indicado, el sistema de alcantarillado de la ciudad de Popayán 

tiene una longitud de 285 Km de redes, aproximadamente, y en cantidades según 

se muestran en el esquema anexo 
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5. METODOLOGIA 

 

La Universidad del Cauca y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán 

S.A. E.S.P, han suscrito el convenio marco Interinstitucional  2.3-13/040 de 2007 

[1] dentro del cual es posible realizar la presente pasantía.   

 

El desarrollo de la pasantía se realizara bajo la dirección de la Subgerencia 

Técnico Operativa, a cargo del Ingeniero James Correa Grijalba, y con la 

colaboración de todos los integrantes de esa dependencia.  

 

Esta dependencia, es la encargada de recibir la solicitud escrita acompañada de 

los anexos que se describen a continuación y radicados en la oficina de archivo 

general de la sede principal solicitando la revisión y aprobación de los proyectos 

de acueducto y Alcantarillado los  cuales  posteriormente serán objeto de  

seguimiento y control en su etapa constructiva. 

 

 Copia del certificado de viabilidad de servicios vigente. 

 

 Memorias de cálculo de las redes de acueducto y de alcantarillado sanitario 

y pluvial, debidamente firmadas por un ingeniero civil y/o sanitario quien 

será el responsable del diseño. 

 

 Planos digitalizados en sistema Autocad e impresos en medio pliego 

debidamente firmados por el ingeniero responsable del diseño. 

 

 Licencia ambiental o plan de manejo expedida por la corporación Regional 

del Cauca (C.R.C). 
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 Certificado de Viabilidad urbanística expedido por la curaduría urbana. 

 

El Urbanizador o Constructor después de cumplir con todos los requisitos 

anteriores debe dar aviso a AAPSA ESP con 15 días de anticipación al inicio de 

las obras con el fin de que la empresa coordine el personal de interventoria que 

hará control sobre estas. La interventoria será ejecutada o coordinada desde la 

subgerencia técnica como primera instancia. El comité técnico de la sociedad 

AAPSA ESP actuara como segunda instancia en caso de diferencias de opinión. 

 

Durante la construcción el contratista deberá proceder de acuerdo con los 

requisitos Técnicos exigidos por  AAPSA ESP y consignados en las normas RAS 

2000, así como los procesos que exija la interventoria durante el transcurso de la 

obra. 

 

 Deberá tener una BITACORA en el sitio de las obras en el cual se llevara 

registro del avance y control técnico de la obra por parte de la interventoria, 

así como los cambios necesarios aprobados por la misma. 

 

 Solicitara por escrito a la interventoria las revisiones necesarias antes de 

proceder  con el paso siguiente de la construcción. 

 

 

 Por ningún motivo se permitirá tapar  las excavaciones para la tubería de 

acueducto y alcantarillado con tierra, sin antes haber revisado y aprobado, 

la interventoria, su instalación. Si este caso sucediera el Urbanizador o 

Constructor descubrirá las tuberías a su costo, para poder permitir la 

revisión del interventor. 
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 El constructor deberá coordinar con el interventor la ejecución de las 

pruebas de presión, estanqueidad, flujo, desinfección de la red, etc., que se 

consideren necesarias. 

 

 Cualquier anomalía que se presente con el personal de interventoria deberá 

ser comunicado por escrito y mediante oficio radicado en la oficina de 

archivo central de AAPSA ESP  y dirigido a la Subgerencia Técnica, quien 

actuara en forma inmediata para solucionar el impase. 

 

Siendo lo anterior el principal objeto de esta pasantía también se llevaran a cabo 

visitas a obras que fueron contratadas y ejecutadas entre los años 2007 – 2008 

para cumplir con el propósito de verificar por lo menos cada 6 meses el estado en 

el cual se encuentran las obras desde el punto de vista de pavimentación y 

andenes repuestos. 

Esta labor se llevo a cabo en diferentes sitios de la ciudad en compañía del 

pasante de la Universidad del Cauca (MANUEL ALEJANDRO MANZANO DIAZ) 

con el cual se realizaron los siguientes puntos que hacen parte de estas visitas 

técnicas. 

 

 Ubicación de las obras por sectores (Norte, Sur, Oriente, Occidente y 

Centro), con el propósito de optimizar tiempo en las visitas. 

 Visita obra por obra de todo el listado. 

 Dejar  constancia escrita si la obra se encuentra pavimentada o no, al igual 

que los andenes si fueron repuestos o no. 

 En el caso de que la pavimentación no se haya realizado o lo andenes no 

se hallan repuesto, medir estas obras  y dejar constancia por escrito. 

 Entregar un escrito con toda la información recaudada al Ing. James Correa 

Grijalva. 
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5.1.   PROCEDIMIENTO PARA LA RELIZACION DE LA INTERVENTORIA 

 

En la primera semana de vinculación con la empresa se realizó una inducción para 

establecer las tareas a cumplir y se asignaron las obras de seguimiento. 

 

Se fueron asignadas las obras de reposición de redes de alcantarillado cuya 

interventoría está a cargo directamente del Ing. FRANCISCO MOLINA, además se 

conoció la propuesta económica presentada por cada contratista para la ejecución 

de dichas obras, en las cuales el propósito es velar por el cumplimiento de las 

actividades programadas haciendo un seguimiento técnico de las obras y 

proponiendo soluciones a los problemas que generalmente se presentan en estas, 

para realizar posteriormente las pre actas junto a los contratistas correspondientes 

a las actas parciales y/o finales.  

 

Esta interventoria se lleva a cabo en varias etapas las cuales se pueden enumerar 

de la siguiente manera: 

 

 

1. Asignación por parte del Ing. James Correa  Grijalba de las obras a las 

cuales se le realizara la interventoria. 

 

2. Estudio de las condiciones contractuales con el propósito de ponerse de 

acuerdo con el contratista la forma como ejecutara la obra. 

 

3. Visita al sitio de la obra con el Ing. contratista para dar inicio a las 

actividades de manera oficial. 

 

4. En conjunto con el contratista solucionar percances que puedan ocurrir en 

el transcurso de la obra los cuales tengan que ver de manera directa con   
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decisiones que afecten la construcción, el presupuesto o el tiempo de 

construcción de la obra. 

 

5. Hacer visitas casi a diario a las obras con el fin de observar que se está 

llevando a cabo un proceso constructivo adecuado con el cual se cuidan los 

intereses  de los beneficiarios y la empresa contratante. 

 

6. Otro punto importante de esta pasantía es la realización de las preactas 

parciales y finales en compañía del Ing. contratista, el número de actas 

realizadas depende del tiempo de ejecución de la obra y del Ing. contratista. 
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5.1.1.  OBRAS DE REPOSICIÓN ASIGNADAS  EN EL PERIODO  

           COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE ENERO A MARZO 

 

 Reposición colector combinado 
Localización: Calle 4A Carrera 26 a 27, Barrio “Camilo Torres”. 
Contratista: Ing. JULIAN LIZANDRO GONZALEZ 
 

 Reposición colector combinado 
 Localización: Carrera 28 Calle 4 a 5, Barrio “Camilo Torres”. 
 Contratista: Ing. OLAYA LARRAHONDO LARRAHONDO 

 

 Reposición acueducto 
Localización: Calle 2A Carrera 26 a 28, Barrio “Camilo Torres”. 
Contratista: Ing. OLAYA LARRAHONDO LARRAHONDO  

 

 Reposición Red acueducto D=6” y D=3”  
Localización: Av. 1norte Cras 10 a 11 y Calle 1 Cras 9 a 10,  
Barrió  “Modelo”. 
Contratista: Ing. ALEXANDER VELA AGUIRRE 

 

 Reposición colector combinado 
Localización: Carrera 6a Calle 27n A 28n, Barrio “Palace”. 
 

Reposición redes alcantarillado  
Localización: Calle Central Vehicular Calle 29 Y Carrera 3a, Urbanización 
“Yanaconas”. 
 

Reposición colector combinado 
Localización: Calle 34n Carrera 4 A 5 Barrio “Yambitara”. 
 

Estas obras hacen parte de un solo contrato y fueron ejecutadas por un solo 
contratista. 
 

Contratista: Ing. JULIAN LIZANDRO GONZALEZ 
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              OBRAS DE REPOSICIÓN ASIGNADAS  EN EL PERIODO  

              COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE ABRIL A MAYO 

 

 Reposición acueducto 
Localización: Barrio “Campamento”. 

 

Reposición acueducto 
Localización: Barrio “El Recuerdo”. 

 

Estas obras hacen parte de un solo contrato y fueron ejecutadas por un 
solo contratista. 

 

Contratista: Ing. GLORIA LORENA ORDOÑEZ 
 

 Reposición colector combinado 
Localización: Calle 5A entre Cr 13 a Cr 11.  Barrio “Valencia.”. 
Contratista: Ing. BEATRIZ ELENA BUSTAMANTE PLAZA 

 

 Reposición colector combinado 
Localización: CRA 12 Desde la CL 7 Hacia la CL 8 Barrio “Valencia”. 
Contratista: Ing.  JUAN CARLOS GARCIA 

 
 

 



                                                                         
    

 
35 

 

INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

A CONTINUACIÓN SE DA UNA RESEÑA DETALLADA DE CADA OBRA: 

 

REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO 
Localización: Calle 4A Carrera 26 a 27, Barrio “Camilo Torres” 
Contratista: Ing. JULIAN LIZANDRO GONZALEZ 
Propuesta económica: $102.115.106,00 
 

 

Cuando se inicia con el seguimiento de esta obra ya estaba en proceso y se 

encontraban en la parte de rotura de pavimento y la excavación del conglomerado 

que hace parte de la sub-base y la base del pavimento flexible, la primera visita se 

hizo en compañía del contratista con el propósito de hacer un reconocimiento de la 

obra y dejar definido el plan de trabajo que se seguiría. 

 

 

Se encontraron en el sitio 6 sumideros sencillos (diferente a lo que estaba en el 

presupuesto original en el que se contemplaban únicamente 2 sumideros) los 

cuales fueron demolidos y a su vez reconstruidos, a pesar de no estar 

contemplado en el presupuesto las cajas para las acometidas domiciliarias fue 

necesario incluirlo en el presupuesto como un ítem no previsto. 

 

 

El tiempo contratado que es de 60 días. 

 

Se realizaron un acta parcial y un acta final. 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

OBJETO DEL CONTRATO 

DESCRIPCION UND VALOR UNIT CANTIDAD VALOR TOTAL 

        1. SUMINISTROS   
      Tuberia PVC union mecanica D = 6"  ml $ 18.000 340 $ 6.120.000 

Tuberia PVC union mecanica D = 8"  ml $ 25.000 24 $ 600.000 

Tuberia PVC union mecanica D = 16"  ml $ 85.500 138 $ 11.799.000 

Silla "Y" PVC  Alcantarillado 16" x 6" und $ 205.000 34 $ 6.970.000 

Relleno Tipo II mecanico con material importado m3 $ 22.000 530 $ 11.660.000 

Entibado Apuntalado m2 $ 12.000 70 $ 840.000 

Brocal Prefabricado Concreto 4000 psi und $ 250.000 2 $ 500.000 

Construccion de camaras de inspeccion ml $ 390.000 8 $ 3.120.000 

Construccion de sumideros sencillos und $ 258.000 2 $ 516.000 

Material granular para cimentacion m3 $ 55.000 45 $ 2.475.000 

        2.MANO DE OBRA 
      Localizacion y replanteo ml $ 1.160 138 $ 160.080 

Corte de pavimento rigido o flexible ml $ 3.000 408 $ 1.224.000 

Rotura de pavimento asfaltico o rigido m3 $ 80.000 20 $ 1.600.000 

Excavacion en mat comun hasta 2,5 mt m3 $ 9.500 530 $ 5.035.000 

Excavacion en conglomerado hasta 2,5 mt m3 $ 14.500 120 $ 1.740.000 

Instalacion tub PVC D = 6" ml $ 1.600 340 $ 544.000 

Instalacion tub PVC D = 8" ml $ 2.200 24 $ 52.800 

Instalacion tub PVC D = 12" ml $ 4.300 138 $ 593.400 

Instalacion de silla "Y" PVC Alcantarillado 16" x 6" und $ 33.500 34 $ 1.139.000 

Retiro de tuberia existente ml $ 100 138 $ 13.800 

Retiro de sobrantes limpieza en general m3 $ 15.000 550 $ 8.250.000 

Demolicion de camaras de inspeccion en ladrillo ml $ 12.000 8 $ 96.000 

        3.RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
     Imprimacion m2 $ 4.500 250 $ 1.125.000 

suministro, riego y compactacion de subbase mec m3 $ 61.500 53 $ 3.259.500 

suministro, riego y compactación de base mec m3 $ 68.500 40 $ 2.740.000 

suministro, riego y compactación de mezcla asfal m3 $ 450.000 20 $ 9.000.000 

        COSTO DIRECTO $ 81.172.580,00 

Administración     12%     $ 9.740.709,60 

imprevistos 
   

8% 
 

  $ 6.493.806,40 

Utilidad 
   

5% 
 

  $ 4.058.629,00 

IVA sobre utilidad 
  

16% 
 

  $ 649.381 

VALOR TOTAL           $ 102.115.106 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

FOTOS DE LA OBRA 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO 
Localización: Carrera 28 Calle 4 a 5, Barrio “Camilo Torres”. 
Contratista: Ing. OLAYA LARRAHONDO LARRAHONDO 
Propuesta económica: $39.589.109 

 

El propósito de esta es obra es la reposición del colector que existe en la Cr 28 

entre calles 4 a 5, como novedad especial de esta obra se puede resaltar que en 

un principio la cámara de inspección de la calle 5 se encontraba bajo la carpeta 

asfáltica y la ubicación y posterior perforación para encontrar esta se hizo por 

parte de un inspector de obra del acueducto mpal. 

 

La conexión del colector repuesto al existente, en el contrato se estipulaba con 

tubería de 16” pero bajo recomendación del inspector del acueducto mpal el tramo 

de conexión a la cámara existente se hizo con tubería de 24”, a pesar de hacerse 

este cambio no fue necesario crear un ítem no previsto puesto que los tubos de 

24”  necesarios para este acople fueron suministrados por  el acueducto mpal y el 

contratista los instalo, para no incrementar el presupuesto del contrato.  

Al hacerse el balance de la obra realizada y la primera pre acta parcial se llego a 

la conclusión que sobraban cerca de $ 8.000.000 los cuales se decidió invertir en 

el tramo comprendido en la Cr 28 entre calles 5 a 6, para dar continuidad a la 

reposición hecha. 

 

 

El tiempo contratado que es de 60 días. 

 

Se realizaron un acta parcial y un acta final. 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

OBJETO DE LA OBRA 

DESCRIPCION UND VALOR UNIT CANTIDAD VALOR TOTAL 

        1. SUMINISTROS   
     Tuberia PVC union mecanica D = 6"  ml $ 18.450 32 $ 590.400 

Tuberia PVC union mecanica D = 8"  ml $ 25.300 12 $ 303.600 

Tuberia PVC union mecanica D = 16"  ml $ 74.850 50 $ 3.742.500 

Silla "Y" PVC  Alcantarillado 16" x 6" und $ 191.200 4 $ 764.800 

Relleno Tipo II mecanico con material importado m3 $ 21.400 302 $ 6.462.800 

Entibado Apuntalado m2 $ 12.950 50 $ 647.500 

Brocal Prefabricado Concreto 4000 psi und $ 242.000 2 $ 484.000 

Construccion de camaras de inspeccion ml $ 383.000 6 $ 2.298.000 

Construccion de sumideros sencillos und $ 284.000 2 $ 568.000 

Material granular para cimentacion m3 $ 60.800 15 $ 912.000 

        2.MANO DE OBRA   
     Localizacion y replanteo ml $ 1.000 50 $ 50.000 

Corte de pavimento rigido o flexible ml $ 3.125 188 $ 587.500 

Rotura de pavimento asfaltico o rigido m3 $ 75.600 6 $ 453.600 

Excavacion en mat comun hasta 2,5 mt m3 $ 10.350 172 $ 1.780.200 

Excavacion en mat comun despues de 2,5 mt m3 $ 12.075 130 $ 1.569.750 

Excavacion en conglomerado hasta 2,5 mt m3 $ 15.525 27 $ 419.175 

Instalacion tub PVC D = 6" ml $ 1.800 32 $ 57.600 

Instalacion tub PVC D = 8" ml $ 2.400 12 $ 28.800 

Instalacion tub PVC D = 12" ml $ 4.320 50 $ 216.000 

Instalacion de silla "Y" PVC Alcantarillado 16" x 6" und $ 36.000 4 $ 144.000 

Retiro de tuberia existente ml $ 630 50 $ 31.500 

Retiro de sobrantes limpieza en general m3 $ 16.560 308 $ 5.100.480 

Demolicion de camaras de inspeccion en ladrillo ml $ 15.120 6 $ 90.720 

        3.RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
     Imprimacion m2 $ 4.275 75 $ 320.625 

sum, riego y compactacion de subbase mec m3 $ 61.040 16 $ 976.640 

suministro, riego y compactacion de base mec m3 $ 67.790 11 $ 745.690 

sum, riego y compactacion de mezcla asfal m3 $ 354.000 6 $ 2.124.000 

        COSTO DIRECTO $ 31.469.880,00 

Administracion 
  

12% 
  

$ 3.776.385,60 

imprevistos 
   

8% 
  

$ 2.517.590,40 

Utilidad 
   

5% 
  

$ 1.573.494,00 

IVA sobre utilidad 
  

16% 
  

$ 251.759 

VALOR TOTAL $ 39.589.109 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

FOTOS DE LA OBRA 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

REPOSICIÓN ACUEDUCTO 
Localización: Calle 2A Carrera 26 a 28, Barrio “Camilo Torres”. 
Contratista: Ing. OLAYA LARRAHONDO LARRAHONDO 
Propuesta económica: $42.262.007 

 

Antes de la iniciación de esta obra se hizo una reunión con el contratista en la obra 

con el propósito de definir algunos puntos tales como la profundidad de la 

excavación para la reposición de la tubería y si la tubería existente no se 

encontraba a esta profundidad se seguiría o no excavando para hacer el retiro de 

ella, otra inquietud era que en el presupuesto del proyecto no habían ítems tales 

como: 

 

 Excavación en conglomerado. 

 Suministro y compactación de concreto de 4000, ya que la carpeta 

encontrada es rígida y no flexible. 

 Cajas para acometidas domiciliarias. 

Después de discutidas estas dudas y comprometido el contratista a entregar el 

análisis de precios unitarios de estos se da inicio a la ejecución del contrato que a 

la fecha de este informe no ha presentado ningún inconveniente. 

 

 

El tiempo contratado que es de 60 días. 

 

Se realizaron un acta parcial y un acta final. 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

OBJETO DE LA OBRA 
DESCRIPCION UND VALOR UNIT CANTIDAD VALOR TOTAL 

        1. SUMINISTROS 
      Tuberia PVC 3"  RDE 26 ml $ 10.900 300 $ 3.270.000 

Union mecanica de reparcacion PVC 3" und $ 25.893 2 $ 51.786 

Union mecanica PVC 3" und $ 24.936 4 $ 99.744 

Tee HF 32x3" EL (75mm x 75mm) und $ 88.200 1 $ 88.200 

Valvula HF 3" EL para PVC - SB (75mm) und $ 586.000 2 $ 1.172.000 

Union universal HF 3" (85mm a 103mm) und $ 62.640 2 $ 125.280 

Material para acometidas und $ 75.000 76 $ 5.700.000 

Material para cajas de valvulas und $ 98.520 2 $ 197.040 

        2.MANO DE OBRA 
      Corte de pavimento rigido o flexible ml $ 4.800 300 $ 1.440.000 

Nivelacion de zanjas ml $ 1.500 300 $ 450.000 

Demolicion de carpeta asfaltica m3 $ 86.000 13 $ 1.118.000 

Excavacion de zanjas para tuberias m3 $ 8.950 167 $ 1.494.650 

Instalacion de tuberia PVC de 3" ml $ 950 300 $ 285.000 

Inst empalme y anclaje de accesorios HF 3" und $ 110.000 3 $ 330.000 

Relleno tipo I mecanico con material del sitio m3 $ 7.500 72 $ 540.000 

Relleno tipo II mec  material limo arcilloso m3 $ 22.000 36 $ 792.000 

Cambio domiciliarias acueducto cortas en pav. und $ 45.000 76 $ 3.420.000 

Limpieza y retiro de sobrantes m3 $ 15.000 49 $ 735.000 

Const de cajas y colocacion  tapas de valvula und $ 92.700 2 $ 185.400 

        3.RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
     sum, riego y compactacion de subbase mec m3 $ 75.000 43 $ 3.225.000 

sum, riego y compactacion de base mec m3 $ 78.000 32 $ 2.496.000 

Imprimacion m2 $ 4.500 216 $ 972.000 

sum, riego y compactacion de mezcla asfal m3 $ 360.500 15 $ 5.407.500 

        
       
        
        COSTO DIRECTO $ 33.594.600,00 

Administracion 
  

12% 
  

$ 4.031.352,00 

imprevistos 
   

8% 
  

$ 2.687.568,00 

Utilidad 
   

5% 
  

$ 1.679.730,00 

IVA sobre utilidad 
  

16% 
  

$ 268.757 

VALOR TOTAL $ 42.262.007 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

FOTOS DE LA OBRA 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

REPOSICIÓN RED ACUEDUCTO D=6” Y D=3”  
Localización: Av. 1norte Cras 10 a 11 y Calle 1 Cras 9 a 10, Barrio  “Modelo”. 
Contratista: Ing. ALEXANDER VELA AGUIRRE 
Propuesta económica: $ 44.727.572 

 

 

Esta obra se encuentra dividida en  dos tramos los cuales el contratista decidió 

trabajarlos de manera independiente para generar la menor molestia posible para 

los residentes del sector  y para los vehículos que pasan por estas vías. 

 

 

El primer tramo que se decidió construir fue el de la Calle 1 Cras 9 a 10, para este 

se repondrá tubería con D = 3”, como caso particular en este tramo se encontraron 

una serie de acometidas domiciliarias piratas las cuales el contratista dejo 

conectadas a la tubería existente y la que a la postre quedaría sin uso, también se 

encontró un pequeño ramal que se desprendía de este con D = ¾” que genero un 

inconveniente al no saber donde se debía hacer el acople al tramo que se está 

reponiendo, esto demoro más de lo previsto su conexión pero finalmente se 

decidió hacer una instalación  del  ramal de una manera más directa a la tubería 

ppal.  

 

El segundo tramo ubicado en la Av. 1norte Cras 10 a 1, se realiza sin ninguna 

novedad ni percance a pesar de estar ubicado en una vía principal, la único para 

tener en cuenta es que bajo la excavación del separador el cual se realizo en 

material común se encontró una placa de concreto seguramente perteneciente a la 

antigua vía.  

 

El tiempo contratado que es de 60 días. 

 

Se realizaron un acta parcial y un acta final. 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

OBJETO DE LA OBRA 

DESCRIPCION UND VALOR UNIT CANTIDAD VALOR TOTAL 

        1. SUMINISTROS   
     Tubería PVC 6" RED 28 UM ML $ 39.800 120 $ 4.776.000 

Tubería PVC 3" RED 28 UM ML $ 11.076 192 $ 2.126.592 

Codos HF-3" *80 E.L UND $ 85.000 1 $ 85.000 

Válvula H.F.-6" E.L. para PVC UND $ 1.339.800 1 $ 1.339.800 

Válvula H.F.-3" E.L. para PVC UND $ 487.200 1 $ 487.200 

Tee H.F. -3"*3" E.L. Para PVC UND $ 102.800 1 $ 102.800 

Unión mecánica de reparación PVC-6" UND $ 107.174 4 $ 428.696 

Unión mecánica PVC-6" UND $ 96.070 2 $ 192.140 

Material para caja y tapa de válvula UND $ 85.000 1 $ 85.000 

Material para acometidas domiciliarias de D=1/2" UND $ 85.000 20 $ 1.700.000 

        2.MANO DE OBRA   
     Corte doble de pavimento con cortadora ML $ 7.019 372 $ 2.611.068 

Demolición de pavimento y concretos M3 $ 85.461 27 $ 2.307.447 

Nivelación de Zanjas ML $ 1.611 372 $ 599.292 

Excavación en conglomerado M3 $ 14.241 45 $ 640.845 

Excavación en material común M3 $ 8.241 190 $ 1.565.790 

Instalación de tubería PVC 6" ML $ 2.067 120 $ 248.040 

Instalación de tubería PVC 3" ML $ 1.401 192 $ 268.992 

Inst y empalme de accesorios HF- DE 6" y anclaje UND $ 120.592 2 $ 241.184 

Cambio y reconexión de acometidas de D=1/2" UND $ 34.453 20 $ 689.060 

Rellenos con material de las excavaciones M3 $ 7.578 140 $ 1.060.920 

Rellenos con material de préstamo (arcilla amarilla) M3 $ 22.304 82 $ 1.828.928 

Construcción de caja y tapa para válvula UND $ 70.074 1 $ 70.074 

Retiro de sobrantes y limpieza en general M3 $ 15.087 109 $ 1.644.483 

        3.RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
     Sum. riego y compactación Sub Base granular mec M3 $ 77.659 28 $ 2.174.452 

Suministro riego y compactación Base mecánico M3 $ 81.559 28 $ 2.283.652 

Imprimación con emulsión asfáltica M2 $ 4.459 144 $ 642.096 

Suministro y compactación de concretos de 4000 PSI M3 $ 419.789 2 $ 839.578 

Suministro y compactación de mezcla Asfáltica M3 $ 451.538 10 $ 4.515.380 

        COSTO DIRECTO $ 35.554.509,00 

Administracion 
  

12% 
  

$ 4.266.541,08 

imprevistos 
   

8% 
  

$ 2.844.360,72 

Utilidad 
   

5% 
  

$ 1.777.725,45 

IVA sobre utilidad 
  

16% 
  

$ 284.436 

VALOR TOTAL $ 44.727.572 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

FOTOS DE LA OBRA 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

La obra a continuación se encuentra dividida en tres  tramos los cuales el 

contratista decidió trabajarlos de manera independiente para generar la menor 

molestia posible para los residentes del sector  y para los vehículos que pasan por 

estas vías. 

 

REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO 

Localización: Carrera 6a Calle 27n A 28n, Barrio “Palace”. 

Propuesta económica: $ 34’567.810.00 

 

REPOSICION COLECTOR COMBINADO 

Localización: Calle 34n Carrera 4 A 5 Barrio “Yambitara”. 

Propuesta económica: $ 33’617.836.00 

 

REPOSICIÓN REDES ALCANTARILLADO  

Localización: Calle Central Vehicular Calle 29 Y Carrera 3a, Urbanización 

“Yanaconas”. 

Propuesta económica: $ 22’099.443.25 

 

El tiempo contratado es de 60 días. 

Se realizaron un acta parcial y un acta final. 

 

CONTRATISTA: Ing. JULIAN LIZANDRO GONZALEZ 

 

 

El conjunto de los tres tramos fue hecho por el mismo personal debido a esto la 

iniciación de un tramo estaba en función del rendimiento del anterior esto lo hizo el 

contratista con el propósito de realizar el tramo correspondiente en el menor 

tiempo posible con el propósito de generar las menores molestias a los habitantes 

del sector. 



                                                                         
    

 
49 

 

INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

BARRIÓ “PALACE”: 

 

Este tramo se encuentra en la Cras 6a Calle 27n a 28n,  se repondrá tubería con 

D = 12”, en este tramo se tuvo un inconveniente y fue generado por la expectativa 

de los residentes del sector los cuales asumían que la reposición del colector  se 

realizaría en su totalidad teniendo  en cuenta esto con el presupuesto inicial que 

se tenía para esta obra, el problema de  se genera cuando se tomo el presupuesto 

de las tres obras que hacen parte de este contrato y se decidió hacer una fracción 

de cada una para cumplir con la comunidad a pesar de no ser posible ejecutarlas 

en su totalidad. 

 

Una vez explicada esta situación los residentes se muestran de acuerdo y la obra 

sigue con su curso. 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

OBJETO DE LA OBRA 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VLR/ UNIT VLR /TOTAL 

SUMINISTROS 
    SUM TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=6" ML 30,30 $ 18.000,00 $ 545.400,00 

SUM TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=8" ML 0 $ 25.000,00 $ 0,00 

SUM TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=10" ML 0 $ 37.000,00 $ 0,00 

SUM TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=12" ML 84 $ 53.000,00 $ 4.452.000,00 

KIT SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO DE 250*160MM= 10"*6"  UND 0 $ 125.000,00 $ 0,00 

KIT SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO DE 315*160MM= 12"*6"  UND 9 $ 178.000,00 $ 1.602.000,00 

RELLENO TIPO II MECANICO CON MATERIAL LIMOARCILLOSO M3 123,62 $ 22.000,00 $ 2.719.640,00 

ENTIBADO APUNTALADO M2 0 $ 12.000,00 $ 0,00 

BROCAL PREFABRICADO CONCRETO DE 4000 PSI UND 2 $ 250.000,00 $ 500.000,00 

CONSTRUCCION DE CAMARAS DE INSPECCION EN CONCRETO ML 4 $ 388.000,00 $ 1.552.000,00 

SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA CIMENTACION M3 20,67 $ 55.000,00 $ 1.136.850,00 

MANO DE OBRA 
    LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 114,30 $ 1.100,00 $ 125.730,00 

CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO ASFALTICO CON CORTADORA ML 141,2 $ 3.000,00 $ 423.600,00 

ROTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO O RIGIDO M3 6,34 $ 80.000,00 $ 507.200,00 

EXCAVACION EN MATERIAL COMUN HASTA 2,5 MT M3 145,47 $ 9.500,00 $ 1.381.965,00 

EXCAVACION EN CONGLOMERADO HASTA 2,5 MT M3 29,14 $ 14.500,00 $ 422.530,00 

M.O INST DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 160 MM D=6" ML 30,3 $ 1.600,00 $ 48.480,00 

M.O INST DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 200 MM D=8" ML 0 $ 2.200,00 $ 0,00 

M.O INST DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 250 MM D=10" ML 0 $ 2.700,00 $ 0,00 

M.O INST DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 315 MM D=12" ML 84 $ 3.200,00 $ 268.800,00 

M,O INSTALACION SILLA YEE PVC DE 250*160 MM INCLUYE 
ADHESIVO Y ACONDICIONADOR UND 0 $ 16.600,00 $ 0,00 

M,O INSTALACION SILLA YEE PVC DE 315*160 MM INCLUYE 
ADHESIVO Y ACONDICIONADOR UND 9 $ 25.800,00 $ 232.200,00 

DEMOLICION DE RECAMARA  DE INSPECCION EN LADRILLO ML 4 $ 12.000,00 $ 48.000,00 

REPARACION DE SUMIDERO SENCILLO ML 2 $ 52.000,00 $ 104.000,00 

RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE ML 114,30 $ 100,00 $ 11.430,00 

RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA EN GENERAL M3 242,28 $ 15.000,00 $ 3.634.200,00 

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
    IMPRIMACION M2 39,87 $ 4.500,00 $ 179.415,00 

SUMINISTRO, RIEGO  Y COMPACTACION DE SUBBASE MECANICO M3 6,54 $ 77.000,00 $ 503.580,00 

SUMINISTRO, RIEGO  Y COMPACTACION DE BASE MECANICO M3 24,24 $ 81.000,00 $ 1.963.440,00 

CONCRETO DE 2500 PSI PARA VIAS M3 7,30 $ 400.000,00 $ 2.920.000,00 

SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA M3 2,61 $ 470.000,00 $ 1.226.700,00 

ITEMS NO PREVISTOS 
    CAJAS DOMICILIARIAS DE 0,5*0,5*0,5M EN LADRILLO UND 9 $ 68.803,00 $ 619.227,00 

CAJA DE PASO DE 1*0,5*0,5 EN CONCRETO UND 1 $ 350.000,00 $ 350.000,00 

     COSTO DIRECTO $ 27.478.387,00 

ADMINISTRACION 12% 
  

$ 3.297.406,44 

IMPREVISTOS 8% 
  

$ 2.198.270,96 

UTILIDAD 5% 
  

$ 1.373.919,35 

IVA SOBRE UTILIDAD 16% 
  

$ 219.827,00 

VALOR TOTAL $ 34.567.810,00 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 
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UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

FOTOS DE LA OBRA 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

BARRIÓ “YAMBITARA”: 

 

Este tramo que se encuentra en la Calle 34n Carrera 4 A 5, se repondrá tubería 

con D = 12”, en esta obra a pesar de estar dentro del contrato la reposición de la 

carpeta no se realizo, esto de común acuerdo entre la comunidad, el contratista y 

la interventoria con el propósito de reponer un tramo más largo del colector. La 

reposición de este colector se demoro más de lo previsto debido al mal estado de 

las acometidas domiciliarias existentes ya que estas en varias viviendas y por un 

largo tiempo debido a su deterioro filtraron agua en el suelo socavándolo. 

 

En consecuencia a esto los habitantes de estas residencias decidieron reponer 

toda la tubería hacia el interior de las casas por cuenta propia ya que esta no hace 

parte del contrato actual, y por este motivo se retraso la reposición del colector 

objeto del contrato. 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

OBJETO DEL CONTRATO 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VLR/ UNIT VLR /TOTAL 

SUMINISTROS 
    SUM TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=6" ML 75,00 $ 18.000,00 $ 1.350.000,00 

SUM TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=8" ML 4,00 $ 25.000,00 $ 100.000,00 

SUM TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=10" ML 0 $ 37.000,00 $ 0,00 

KIT SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO DE 250*160MM= 10"*6"  UND 0 $ 125.000,00 $ 0,00 

RELLENO TIPO II MECANICO CON MATERIAL LIMOARCILLOSO M3 133,45 $ 22.000,00 $ 2.935.900,00 

BROCAL PREFABRICADO CONCRETO DE 4000 PSI UND 1 $ 250.000,00 $ 250.000,00 

CONSTRUCCION DE CAMARAS DE INSPECCION EN CONCRETO ML 2,2 $ 388.000,00 $ 853.600,00 

SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA CIMENTACION M3 22,99 $ 55.000,00 $ 1.264.450,00 

MANO DE OBRA 
    LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 161,00 $ 1.100,00 $ 177.100,00 

CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO ASFALTICO CON CORTADORA ML 292 $ 3.000,00 $ 876.000,00 

ROTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO O RIGIDO M3 5,53 $ 80.000,00 $ 442.400,00 

EXCAVACION EN MATERIAL COMUN HASTA 2,5 MT M3 159,87 $ 9.500,00 $ 1.518.765,00 

EXCAVACION EN CONGLOMERADO HASTA 2,5 MT M3 35,72 $ 14.500,00 $ 517.940,00 

M.O INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 160 MM 
D=6" ML 75 $ 1.600,00 $ 120.000,00 

M.O INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 200 MM 
D=8" ML 4 $ 2.200,00 $ 8.800,00 

M.O INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 250 MM 
D=10" ML 0 $ 2.700,00 $ 0,00 

M,O INSTALACION SILLA YEE PVC DE 250*160 MM INCLUYE 
ADHESIVO Y ACONDICIONADOR UND 0 $ 16.600,00 $ 0,00 

M,O INSTALACION SILLA YEE PVC DE 315*160 MM INCLUYE 
ADHESIVO Y ACONDICIONADOR UND 15 $ 25.800,00 $ 387.000,00 

DEMOLICION DE RECAMARA  DE INSPECCION EN LADRILLO ML 2,2 $ 12.000,00 $ 26.400,00 

REPARACION DE SUMIDERO SENCILLO ML 0 $ 52.000,00 $ 0,00 

RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE ML 157,00 $ 100,00 $ 15.700,00 

RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA EN GENERAL M3 265,62 $ 15.000,00 $ 3.984.300,00 

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
    IMPRIMACION M2 0 $ 4.500,00 $ 0,00 

SUMINISTRO, RIEGO  Y COMPACTACION DE SUBBASE MECANICO M3 25,37 $ 77.000,00 $ 1.953.490,00 

SUMINISTRO, RIEGO  Y COMPACTACION DE BASE MECANICO M3 16,95 $ 81.000,00 $ 1.372.950,00 

SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA M3 0 $ 470.000,00 $ 0,00 

ITEMS NO PREVISTOS 
    SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA 

ALCANTARILLADO DE 315 MM D=12" ML 82 $ 53.000,00 $ 4.346.000,00 

KIT SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO DE 315*160MM= 12"*6"  UND 15 $ 178.000,00 $ 2.670.000,00 

M.O INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 315 MM 
D=12" ML 82 $ 3.200,00 $ 262.400,00 
CAJAS DOMICILIARIAS DE 0,5*0,5*0,5M EN LADRILLO UND 15 $ 68.803,00 $ 1.032.045,00 

CONSTRUCCION DE SUMERO SENCILLO EN CONCRETO UND 1 $ 258.000,00 $ 258.000,00 

     COSTO DIRECTO $ 26.723.240,00 

ADMINISTRACION 12% 
  

$ 3.206.788,80 

IMPREVISTOS 8% 
  

$ 2.137.859,20 

UTILIDAD 5% 
  

$ 1.336.162,00 

IVA SOBRE UTILIDAD 16% 
  

$ 213.786,00 

VALOR TOTAL $ 33.617.836,00 
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UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

FOTOS DE LA OBRA 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

URBANIZACIÓN “YANACONAS”: 

 

Este tramo se encuentra en la Calle Central Vehicular Calle 29 Y Carrera 3a, se 

repondrá tubería con D = 12”, la reposición de este colector se hace bastante 

sencillo debido a que esta vía es de adoquines y la profundidad a la que se 

encuentra el colector es poco profundo. En la reposición de este colector no se 

repone ninguna acometida domiciliaria solo se repone la tubería de los sumideros 

pero no se reponen los sumideros que se encuentran en buenas condiciones. En 

este sector no se presenta ningún tipo de imprevisto. 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

OBJETO DE LA OBRA 
 

DESCRIPCION UNID CANT VLR/ UNIT VLR /TOTAL 

SUMINISTROS 
    SUM TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=6" ML 0 $ 18.000,00 $ 0,00 

SUM TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=8" ML 28,80 $ 25.000,00 $ 720.000,00 

SUM TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=10" ML 0 $ 37.000,00 $ 0,00 

SUM TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=12" ML 86,5 $ 53.000,00 $ 4.584.500,00 

KIT SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO DE 200*160MM= 8"*6"  UND 0 $ 65.000,00 $ 0,00 

KIT SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO DE 250*160MM= 10"*6"  UND 0 $ 125.000,00 $ 0,00 

RELLENO TIPO II MECANICO CON MATERIAL LIMOARCILLOSO M3 68,85 $ 22.000,00 $ 1.514.700,00 

BROCAL PREFABRICADO CONCRETO DE 4000 PSI UND 3 $ 250.000,00 $ 750.000,00 

CONSTRUCCION DE CAMARAS DE INSPECCION EN CONCRETO ML 4,25 $ 388.000,00 $ 1.649.000,00 

SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA CIMENTACION M3 19,77 $ 55.000,00 $ 1.087.350,00 

COLOCACION DE ADOQUINES M2 104,33 $ 12.000,00 $ 1.251.924,00 

MANO DE OBRA 
    LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 115,30 $ 1.100,00 $ 126.830,00 

CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO ASFALTICO CON CORTADORA ML 0 $ 3.000,00 $ 0,00 

ROTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO O RIGIDO M3 0 $ 80.000,00 $ 0,00 

EXCAVACION EN MATERIAL COMUN HASTA 2,5 MT M3 95,09 $ 9.500,00 $ 903.355,00 

EXCAVACION EN CONGLOMERADO HASTA 2,5 MT M3 26,13 $ 14.500,00 $ 378.885,00 

M.O INST DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 160 MM D=6" ML 0 $ 1.600,00 $ 0,00 

M.O INST DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 200 MM D=8" ML 28,8 $ 2.200,00 $ 63.360,00 

M.O INST DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 250 MM D=10" ML 0 $ 2.700,00 $ 0,00 

M.O INST DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 315 MM D=12" ML 86,5 $ 3.200,00 $ 276.800,00 

M,O INSTALACION SILLA YEE PVC DE 200*160 MM INCLUYE ADHESIVO 
Y ACONDICIONADOR UND 0 $ 11.600,00 $ 0,00 

M,O INSTALACION SILLA YEE PVC DE 250*160 MM INCLUYE ADHESIVO 
Y ACONDICIONADOR UND 0 $ 16.600,00 $ 0,00 

DEMOLICION DE RECAMARA  DE INSPECCION EN LADRILLO ML 4,25 $ 12.000,00 $ 51.000,00 

REPARACION DE SUMIDERO SENCILLO ML 0 $ 52.000,00 $ 0,00 

RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE ML 115,30 $ 100,00 $ 11.530,00 

RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA EN GENERAL M3 124,86 $ 15.000,00 $ 1.872.900,00 

RETIRO DE ADOQUINES M2 104,327 $ 3.000,00 $ 312.981,00 

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
    SUMINISTRO, RIEGO  Y COMPACTACION DE SUBBASE MECANICO M3 26,13 $ 77.000,00 $ 2.012.010,00 

CONCRETO DE 2500 PSI PARA VIAS M3 0 $ 400.000,00 $ 0,00 

        
 COSTO DIRECTO $ 17.567.125,00 

ADMINISTRACION 12% 
  

$ 2.108.055,00 

IMPREVISTOS 8% 
  

$ 1.405.370,00 

UTILIDAD 5% 
  

$ 878.356,25 

IVA SOBRE UTILIDAD 16% 
  

$ 140.537,00 

VALOR TOTAL $ 22.099.443,25 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

FOTOS DE LA OBRA 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

La obra a continuación se encuentra dividida en dos  tramos los cuales el 
contratista decidió trabajarlos de manera independiente para generar la menor 
molestia posible para los residentes del sector  y para los vehículos que pasan por 
estas vías. 
 
 
REPOSICIÓN ACUEDUCTO 
Localización: Calle 19BN entre las Carreras 18 a 17. Barrió “Campamento” 
Propuesta económica: $ 29’694.682.00 

 

 

REPOSICIÓN ACUEDUCTO 
Localización: Calles 16N a 18N  entre las Carreras 6 a 6B. Barrió “El Recuerdo” 
Propuesta económica: $ 36’151.245.00 

 

Estas obras hacen parte de un solo contrato y fueron ejecutadas por un solo 
contratista. 

 

El tiempo contratado es de 60 días. 

Se realizaron un acta parcial y un acta final. 

 

CONTRATISTA: Ing. GLORIA LORENA ORDOÑEZ 
 

 

El conjunto de los tres tramos fue hecho por el mismo personal debido a esto la 

iniciación de un tramo estaba en función del rendimiento del anterior esto lo hizo el 

contratista con el propósito de realizar el tramo correspondiente en el menor 

tiempo posible con el propósito de generar las menores molestias a los habitantes 

del sector. 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

BARRIÓ “CAMPAMENTO”: 

 

Este tramo que se encuentra en la Calle 19BN entre las Carreras 18 a 17, el 

propósito de este contrato es la reposición de tubería D=3”, perteneciente al 

acueducto mpal.  

 

El principal inconveniente que se presento con el contratista fue que dio inicio a la 

obra sin la presencia de la interventoria, debido se solicito al contratista realizar 

apiques aleatorios en sitios donde ya se habían realizado rellenos para comprobar 

la calidad del material utilizado, la profundidad de la excavación y el diámetro de la 

tubería, además se solicito por escrito en la bitácora evitar en lo posterior hacer 

ser rellenos sin antes tener la aprobación de la interventoria. 

 

Fuera de esto solo se tuvo que recomendar al contratista evacuar los escombros 

producidos por la rotura del pavimento y el material de excavación, con más 

prontitud de  la que lo estaba haciendo, debido a la queja de los residentes del 

sector. 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

BOSQUEJO DE LA REPOSICION 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

OBJETO DEL CONTRATO 

DESCRIPCION UND VALOR UNIT CANTIDAD VALOR TOTAL 

        1. SUMINISTROS 
      Tuberia PVC 3"  RDE 26 ml $ 11.100 240,50 $ 2.669.550 

Union mecanica de reparcacion PVC 3" und $ 25.920 9,00 $ 233.280 

Union mecanica PVC 3" und $ 26.050 16,00 $ 416.800 

Tee HF 3"x3" EL (75mm x 75mm) und $ 103.120 2,00 $ 206.240 

Valvula HF 3" EL para PVC - SB (75mm) und $ 476.200 1,00 $ 476.200 

Union universal HF 3" (85mm a 103mm) und $ 63.000 2,00 $ 126.000 

Material para acometidas 1/2" und $ 83.297 9,00 $ 749.673 

Material para acometidas 3/4" und $ 159.200 1,00 $ 159.200 

Material para cajas de valvulas und $ 128.500 2,00 $ 257.000 

      
 

 2.MANO DE OBRA 
    

 
 Corte de pavimento rigido o flexible ml $ 4.650 290,10 $ 1.348.965 

Nivelacion de zanjas ml $ 1.670 250,70 $ 418.669 

Demolicion de carpeta asfaltica m3 $ 75.000 7,61 $ 570.825 

Excavacion de zanjas para tuberias m3 $ 8.500 144,61 $ 1.229.177 

Instalacion de tuberia PVC de 3" ml $ 1.100 250,70 $ 275.770 

Instalacion empalme y anclaje de accesorios HF 3" und $ 90.230 18,00 $ 1.624.140 

Relleno tipo I mecanico con material del sitio m3 $ 7.200 41,43 $ 298.296 

Relleno tipo II mecanico con material limo arcilloso m3 $ 21.650 52,15 $ 1.129.048 

Cambio domiciliarias acueducto cortas en pav. 1/2" und $ 34.150 9,00 $ 307.350 

Cambio domiciliarias acueducto cortas en pav. 3/4" und $ 41.020 1,00 $ 41.020 

Limpieza y retiro de sobrantes m3 $ 13.250 109,30 $ 1.448.225 

Const de cajas y colocacion de tapas de valvula und $ 82.150 2,00 $ 164.300 

      
 

 3.RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
   

 
 suministro, riego y compactacion de subbase mec m3 $ 68.250 30,44 $ 2.077.803 

suministro, riego y compactacion de base mec m3 $ 75.015 22,83 $ 1.712.817 

Imprimacion m2 $ 3.500 187,54 $ 656.397 

suministro, riego y compactacion de mezcla asfal m3 $ 469.990 10,66 $ 5.007.931 

        COSTO DIRECTO $ 23.604.675,94 

Administracion 
  

12% 
  

$ 2.832.561,11 

imprevistos 
   

8% 
  

$ 1.888.374,08 

Utilidad 
   

5% 
  

$ 1.180.233,80 

IVA sobre utilidad 
  

16% 
  

$ 188.837 

VALOR TOTAL $ 29.694.682 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

BARRIÓ “EL RECUERDO”: 

 

Este tramo que se encuentra entre las Calles 16N a 18N  entre las Carreras 6 a 

6B, el propósito de este contrato es la reposición de tubería D=3”, perteneciente al 

acueducto mpal.  

 

Debido a que se repusieron las líneas de conducción de varias cuadras del mismo 

sector el proceso de la obra fue bastante traumático para los residentes del sector,  

además debido a daños en la tubería existente en el proceso de excavación fue 

necesario quitar el servicio de agua en lapsos considerables de tiempo. 

 

Además de esto se presento otro problema en esta obra ya que una vez repuesta 

la tubería de 3” y conectadas las domiciliarias el contratista procedió realizar los 

rellenos en material común, sub-base y base, el problema se genera cuando el 

contratista afirma que la pavimentación la llevara a cabo una vez se pague la 

primera acta parcial debido a que no cuenta con recursos propios y el anticipo ya 

había sido utilizado, debido a esto se solicita a el contratista impermeabilizar la 

base un riego de imprimación para proteger la estructura del pavimento. 

 

Una vez  pagada la primera acta parcial se procede a pavimentar, pero antes se 

hace una revisión de la estructura del pavimento para verificar que el riego la 

hubiera protegido de las condiciones climáticas, ya que se encuentra a 

satisfacción se procede a limpiar la zona, se imprima de nuevo y se pavimenta sin 

ningún problema. 
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REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

BOSQUEJO DE LA REPOSICION 
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REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

OBJETO DEL CONTRATO 
 

DESCRIPCION UND VALOR UNIT CANTIDAD VALOR TOTAL 

        1. SUMINISTROS 
      Tuberia PVC 3"  RDE 26 ml $ 11.100 317,20 $ 3.520.920 

Union mecanica de reparcacion PVC 3" und $ 25.920 7,00 $ 181.440 

Union mecanica PVC 3" und $ 26.050 3,00 $ 78.150 

Tee HF 3"x3" EL (75mm x 75mm) und $ 103.120 4,00 $ 412.480 

Valvula HF 3" EL para PVC - SB (75mm) und $ 476.200 0,00 $ 0 

Union universal HF 3" (85mm a 103mm) und $ 63.000 1,00 $ 63.000 

Material para acometidas 1/2" und $ 83.297 34,00 $ 2.832.098 

Material para acometidas 3/4" und $ 159.200 6,00 $ 955.200 

Material para cajas de valvulas und $ 128.500 0,00 $ 0 

Cruceta HF 3"x3" EL (75mm x 75mm) und $ 127.000 1,00 $ 127.000 

      
 

 2.MANO DE OBRA 
    

 
 Corte de pavimento rigido o flexible ml $ 4.650 307,60 $ 1.430.340 

Nivelacion de zanjas ml $ 1.670 317,20 $ 529.724 

Demolicion de carpeta asfaltica m3 $ 75.000 9,23 $ 692.100 

Excavacion de zanjas para tuberias m3 $ 8.500 203,60 $ 1.730.583 

Instalacion de tuberia PVC de 3" ml $ 1.100 317,20 $ 348.920 

Instalacion empalme y anclaje de accesorios HF 3" und $ 90.230 10,00 $ 902.300 

Relleno tipo I mecanico con material del sitio m3 $ 7.200 109,31 $ 787.038 

Relleno tipo II mecanico con material limo arcilloso m3 $ 21.650 26,00 $ 562.900 

Cambio domiciliarias acueducto cortas en pav. 1/2" und $ 34.150 34,00 $ 1.161.100 

Cambio domiciliarias acueducto cortas en pav. 3/4" und $ 41.020 6,00 $ 246.120 

Limpieza y retiro de sobrantes m3 $ 13.250 53,67 $ 711.128 

Const de cajas y colocacion de tapas de valvula und $ 82.150 0,00 $ 0 

      
 

 3.RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
   

 
 suministro, riego y compactacion de subbase mec m3 $ 68.250 36,91 $ 2.519.244 

suministro, riego y compactacion de base mec m3 $ 75.015 27,68 $ 2.076.715 

Imprimacion m2 $ 3.500 227,62 $ 796.684 

suministro, riego y compactacion de mezcla asfal m3 $ 469.990 12,92 $ 6.071.895 

        COSTO DIRECTO $ 28.737.078,33 

Administracion 
  

12% 
  

$ 3.448.449,40 

imprevistos 
   

8% 
  

$ 2.298.966,27 

Utilidad 
   

5% 
  

$ 1.436.853,92 

IVA sobre utilidad 
  

16% 
  

$ 229.897 

VALOR TOTAL $ 36.151.245 
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO 

Localización: Calle 5A entre Cr 13 a Cr 11.  Barrio “Valencia”. 
Contratista: Ing. BEATRIZ ELENA BUSTAMANTE PLAZA 
Propuesta económica: $ 94’526.870.00 

 

Este tramo que se encuentra en la Calle 5A entre las Carreras 13 a 12, el 

propósito de este contrato es la reposición del colector combinado. 

 

El proceso constructivo de esta obra se llevo a cabo sin mayores inconvenientes, 

lo único que cabe anotar es que se sufrió un retraso en las excavaciones de 

aproximadamente una semana debido a un tubo roto del acueducto que por 

encontrarse demasiado superficial se encontraba debilitado y en el momento de la 

excavación termino por romperse, se pidió ayuda a los operarios del acueducto 

que vinieran solucionar el problema ya que el contratista realizo una reparación 

temporal para poder seguir con la excavación, pero debido a la demora de estos 

fue que se perdió tanto tiempo. 

Una vez terminado el proceso de relleno y compactación, de todas las capas, se 

llego a un común acuerdo entre el  contratista y el ACUEDUCTO MPAL  en el cual 

se acuerda que el contratista debe de entregar la obra sin pavimentar debido a 

que el presupuesto existente no alcanzaría para reponer  todo el colector e instalar 

las domiciliarias correspondientes. 

 

Respecto a esto y sabiendo que las obras no se pueden dejar sin pavimentar el 

ACUEDUCTO MPAL  tiene un inventario de las obras con este mismo problema, 

las cuales se les dará solución por medio de la adjudicación de un contrato solo 

con el fin de pavimentar estas obras en toda la ciudad. 

 

El tiempo contratado es de 60 días. 

Se realizaron un acta parcial y un acta final. 



                                                                         
    

 
66 

 

INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

 BOSQUEJO DE LA REPOSICION  
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OBJETO DEL CONTRATO 

DESCRIPCION UND VALOR UNIT CANTIDAD VALOR TOTAL 

        1. SUMINISTROS 
      Tuberia PVC union mecanica D = 6"  ml $ 22.272 192 $ 4.276.224 

Tuberia PVC union mecanica D = 8"  ml $ 33.342 10 $ 333.420 

Tuberia PVC union mecanica D = 16"  ml $ 96.320 156 $ 15.025.920 

Silla "Y" PVC  Alcantarillado 16" x 6" und $ 197.500 32 $ 6.320.000 

Relleno Tipo II mecanico con material importado m3 $ 21.930 387,8 $ 8.504.454 

Entibado Apuntalado m2 $ 11.677 10 $ 116.770 

Brocal Prefabricado Concreto 3000 psi und $ 409.660 2 $ 819.320 

Construccion de camaras de inspeccion  ml $ 426.909 5 $ 2.134.545 

Construccion de sumideros doble ern concreto und $ 320.227 2 $ 640.454 

Reposicion de Anden en Concreto m3 $ 372.214 1 $ 372.214 

Material granular para cimentacion m3 $ 52.000 64,1 $ 3.333.200 

        2.MANO DE OBRA 
    

 
 Localizacion y replanteo ml $ 1.105 156 $ 172.380 

Corte de pavimento rigido o flexible ml $ 3.002 716 $ 2.149.432 

Rotura de pavimento asfaltico o rigido m3 $ 81.000 19,4 $ 1.571.400 

Excavacion en mat comun hasta 2,5 mt m3 $ 9.692 355,2 $ 3.442.598 

Excavacion en conglomerado hasta 2,5 mt m3 $ 14.537 83,2 $ 1.209.478 

Instalacion tub PVC D = 6" ml $ 1.615 192 $ 310.080 

Instalacion tub PVC D = 8" ml $ 2.423 10 $ 24.230 

Instalacion tub PVC D = 16" ml $ 4.303 156 $ 671.268 

Instalacion de silla "Y" PVC Alcantarillado 16" x 6" und $ 30.094 32 $ 963.008 

Demolicion de camaras de inspeccion en ladrillo ml $ 29.075 5 $ 145.375 

Retiro Tuberia existente m3 $ 1.454 156 $ 226.824 

Retiro de sobrantes limpieza en general m3 $ 15.000 438,4 $ 6.576.000 

        3.RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
   

 
 Imprimacion m2 $ 3.163 277,2 $ 876.784 

suministro, riego y compactacion de subbase mec m3 $ 78.913 69,3 $ 5.468.671 

suministro, riego y compactacion de base mec m3 $ 85.977 41,6 $ 3.576.643 

suministro, riego y compactacion de mezcla asfal m3 $ 511.296 11,5 $ 5.879.904 

        COSTO DIRECTO $ 75.140.596,50 

Administracion 
  

12% 
  

$ 9.016.871,58 

imprevistos 
   

8% 
  

$ 6.011.247,72 

Utilidad 
   

5% 
  

$ 3.757.029,83 

IVA sobre utilidad 
  

16% 
  

$ 601.125 

VALOR TOTAL $ 94.526.870 
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UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO 
Localización: CRA 12 Desde la CL 7 Hacia la CL 8 Barrio “Valencia”. 
Contratista: Ing.  JUAN CARLOS GARCIA 
Propuesta económica: $ 37’031.678.00 

 

Esta obra que se encuentra ubicada en el barrio “Valencia” presento un 

inconveniente en su realización y en gran parte fue generado por la falta de 

información de una fuente idónea. 

 

El problema que se genero en un principio en la realización de este contrato fue  

que el colector que  está ubicado en la Cr 12 entre Cl 7 a 8, en la primera parte 

comprendida entre las Cl 7 a 7A no se encontraba a lo largo  del centro de la vía, 

empezaba en la Cl 7 en el centro de la vía  y se desviaba  hacia la derecha al 

dirigirse a la   Cl 7A, esto fue descubierto por el contratista a medida que hacia la 

excavación del colector, ya que no era evidente por que en la intersección de la Cl 

7A  con Cr 12  se encuentran dos cámaras de inspección que hacen parte de otros 

colectores y se desconocía este hecho. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

Ante este acontecimiento el contratista en un principio le pregunta a un inspector 

del acueducto el cual le dice que debía hacer la reposición del colector tal como se 

encontraba esto quiere decir que repusieran el colector torcido, después de haber 

hecho esta excavación y en una segunda instancia al consultar directamente con 

el Jefe de la división de Alcantarillado Ing. James Correa  Grijalba se hizo notar el 

error inicial de reponer el colector por un alineamiento incorrecto, debido a esto se 

retoma al alineamiento correcto (centro de la vía), por no ser esto culpa del 

contratista si no de una mala información dada por un inspector del acueducto se 

decide pagar la excavación por el alineamiento incorrecto en conjunto con su 

posterior relleno y reposición de toda la estructura de pavimento. 

 

Este error conlleva a que el presupuesto del contrato se redujo considerablemente 

lo que ocasiono que la reposición del colector entras la Cl 7A y la Cl 8 no se pueda 

realizar. 

 

Dentro de la parte constructiva del tramo de la Cr 12 entre Cl 7 a 7A no se 

presenta sin ningún inconveniente. 

 

 

El tiempo contratado es de 60 días. 

 

Se realizaron un acta parcial y un acta final. 
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REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

OBJETO DEL CONTRATO  

DESCRIPCION UND VALOR UNIT CANTIDAD VALOR TOTAL 

        1. SUMINISTROS   
     Tuberia PVC union mecanica D = 6"  ml $ 18.000 80 $ 1.440.000 

Tuberia PVC union mecanica D = 8"  ml $ 24.700 16 $ 395.200 

Tuberia PVC union mecanica D = 10"  ml $ 37.000 55 $ 2.035.000 

Silla "Y" PVC  Alcantarillado 10" x 6" und $ 118.900 20 $ 2.378.000 

Relleno Tipo II mecanico con material importado m3 $ 20.338 121 $ 2.460.898 

Entibado Apuntalado m2 $ 12.000 45 $ 540.000 

Brocal Prefabricado Concreto 4000 psi und $ 305.700 2 $ 611.400 

Construccion de camaras de inspeccion 2500 psi ml $ 383.800 5 $ 1.919.000 

Construccion de sumideros sencillos 3000 psi und $ 255.437 4 $ 1.021.748 

Material granular para cimentacion m3 $ 55.000 14 $ 770.000 

        2.MANO DE OBRA   
     Localizacion y replanteo ml $ 1.000 55 $ 55.000 

Corte de pavimento rigido o flexible ml $ 3.000 300 $ 900.000 

Rotura de pavimento asfaltico o rigido m3 $ 80.000 11 $ 880.000 

Excavacion en mat comun hasta 2,5 mt m3 $ 9.450 185 $ 1.748.250 

Excavacion en conglomerado hasta 2,5 mt m3 $ 14.385 55 $ 791.175 

Instalacion tub PVC D = 6" ml $ 1.575 80 $ 126.000 

Instalacion tub PVC D = 8" ml $ 2.100 16 $ 33.600 

Instalacion tub PVC D = 10" ml $ 2.625 55 $ 144.375 

Instalacion de silla "Y" PVC Alcantarillado 10" x 6" und $ 16.250 15 $ 243.750 

Demolicion de camaras de inspeccion en ladrillo ml $ 11.550 5 $ 57.750 

Retiro de sobrantes limpieza en general m3 $ 15.000 141 $ 2.115.000 

        3.RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
     Imprimacion m2 $ 4.500 112 $ 504.000 

suministro, riego y compactacion de subbase mec m3 $ 62.900 29 $ 1.824.100 

suministro, riego y compactacion de base mec m3 $ 68.100 22 $ 1.498.200 

suministro, riego y compactacion de mezcla asfal m3 $ 449.500 11 $ 4.944.500 

        COSTO DIRECTO $ 29.436.946,00 

Administracion 
  

12% 
  

$ 3.532.433,52 

imprevistos 
   

8% 
  

$ 2.354.955,68 

Utilidad 
   

5% 
  

$ 1.471.847,30 

IVA sobre utilidad 
  

16% 
  

$ 235.496 

VALOR TOTAL $ 37.031.678 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

5.2.  INFORME DEL ESTADO DE LAS OBRAS  DE REPOSICIÓN DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS CONTRATOS     

EJECUTADOS EN EL AÑO 2007 

 

El presente informe se realizo con el propósito de llevar un seguimiento de  las 

obras entregadas por los contratistas en los contratos del 2007 los cuales fueron 

ejecutados con recursos propios del acueducto y mediante convenios con el 

estado. 

En este informe se tendrán encuentra tres estados en los cuales podemos 

encontrar las obras a las cuales se les realizara el seguimiento: 

 

1. O.K   =  La vía sobre la cual se ha hecho la reposición ya sea  de acueducto 

o alcantarillado se encuentra bien pavimentada (rígido o flexible) o el andén 

ha sido repuesto. 

 

2. N.P  (NO TIENE PAVIMENTO)= La vía sobre la cual se ha hecho la 

reposición ya sea de acueducto o alcantarillado originalmente estaba 

desprovista de pavimento (rígido o flexible) o el pavimento se ha 

deteriorado tanto que no vale la pena reponer una franja de la vía. 

 

3. F.P (FALTA PAVIMENTAR)= En este estado se encuentra que la franja 

que debía ser repuesta por parte del contratista ya se de pavimento (rígido 

o flexible) o de anden no se ha colocado en tal caso la medición de esta se 

encuentra anexa. 

 

4. S.D (SIN DIRECCION)= La obra no tenia dirección en el formato o la 

dirección no fue encontrada. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

SEGUIMIENTO DE LA PAVIMENTACION EN LOS CONTRATOS REALIZADOS 
POR EL  ACUEDUCTO MUNICIPAL CON RECURSOS PROPIOS 

 

CONVENIO CONTRATISTA DIRECCION BARRIO DIVISION 
ESTADO DE  

LA 
CARPETA 

      
043-07 Rubén Hugo López 

Cr 12 entre      
Cl 8N y 9N 

Santa Clara Alcantarillado O.K 

 

043-07 Carlos Ary Vidal 
Cl 2N entre                 
Cr 11 y 11A 

Los Rosales Alcantarillado O.K 

 

043-07 
Yamil Fabián 

Hamdann 
Cr 1 entre         

Cl 69N y 73N  
Matamoros Alcantarillado N.P 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

 

0  43-07 Luis Felipe Romero 

Cl 62N entre    
Cr  13 y 16 

Santiago de Cali Alcantarillado O.K 

Cl 74 entre       
Cr 14 y 18 

La Primavera Alcantarillado N.P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
         Santiago de Cali                                                       La primavera                                                          
 

 

 

  

043-07 
Carlos Andrés 

Guzmán 
Cl 64 BN         
con Cr 14 

13 de Octubre Alcantarillado O.K 

043-07 XG ingenieros cia 
Cr 3AE hasta    

la Cr 4AE 
Santa Catalina Alcantarillado O.K 

043-07 Juan Carlos Folleco 
Cr 5 entre         

Cl 25N y 32N 
Los Hoyos Alcantarillado O.K 
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

059-07 Leider Jose Chaves 

Cl 11 entre      
Cr 12 y13 

Las Américas Acueducto O.K 

Sin dirección Villa García Alcantarillado S.D 

 

043-07 
Nelson Mauricio 

Ángel 

Sin dirección 
Villa hermosa, La 
rioja, Capri y san 

Gerardo 
Alcantarillado S.D 

Cr 20 con        
Cl 60 

San Felipe Alcantarillado N.P 

043-07 Manuel Muñoz 

Cl 5 entre         
Cr 1 y 2 

La Pamba Alcantarillado O.K 

Cr 13 entre      
CL 1 y 2 

Cadillal Alcantarillado N.P 
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059-07 Jairo Enrique Garcés 
Cr 18A entre 
CL 2A y  3 

Pandiguando Alcantarillado O.K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

059-07 Guillermo Beltrán 

Sin direccion Indianápolis Alcantarillado S.D 

Asentamiento Recuerdo Sur Alcantarillado N.P 

Sin direccion Praderas Norte Alcantarillado S.D 

Cl 19B entre  
Cr 4C y Rio 

molino 
La Estancia Alcantarillado N.P 

Sin direccion Miraflores Alcantarillado S.D 

 

059-07 Luz Estella Quintana 

Sin direccion Brisas de la ladera  Alcantarillado S.D 

Cr 15 entre      
Cl 7A y 8 

Valencia Alcantarillado O.K 

Cl 73N # 2-
90 La Florida 

Alcantarillado 
N.P 

 
 

059-07 Ciro Jesús Muñoz  Cl 1 con cr Junín Alcantarillado O.K 



                                                                         
    

 
76 

 

INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

30 

CL 2 entre        
Cr 28 y 32 

Junín Alcantarillado O.K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

059-07 
María Claudia 

Guzmán 
Cr 13 entre      

CL 3 y 4 
Cadillal Alcantarillado N.P 

059-07 Doly Piedad Guzman Manzana 16 Tomas Cipriano Alcantarillado O.K 

059-07 
Occiviviles                    

Juan Carlos 
Canencio 

Cl 64N entre     
Cr 17 y 18 

Bello Horizonte Alcantarillado 
O.K 

059-07 Héctor Uriel Casas 

Cr 17  con Cl 
16 frente 
piedra sur 

Piedra Sur Alcantarillado O.K 

Sin direccion Los Faroles Alcantarillado S.D 
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59-07 Carlos Manzano 
Cr 21B entre    

CL 2 y 2A  
Pandiguando Alcantarillado O.K 
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059-07 Leider José Chaves 
Cr 13 entre      

Cl 2 y 3 
Cadillal Alcantarillado N.P 

 

059-07 Hugo Ramón López Sin direccion 
Balcones de 

Pomona 
Alcantarillado N.P 

 

059-07 
Martha Yaneth 

Muñoz 

Cl 19 entre      
Cr 33A y 

33D 
Múnich Alcantarillado S.D 

 

059-07 Edgar Felipe Zúñiga Cl 53N - Cl 9  Tablazo Alcantarillado O.K 

 

059-07 
Liliana Patricia 

Zapata 
Cr 5 #        

53N-185 
Santa Barbará Alcantarillado O.K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

059-07 Edgar Felipe Zúñiga 
Trans. 1E 

entre Cl 12 y 
13 

Moscopan Alcantarillado O.K 
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SEGUIMIENTO DE LA PAVIMENTACION EN LOS CONTRATOS 
REALIZADOS POR EL  ACUEDUCTO MUNICIPAL MEDIANTE 

CONVENIO CON EL ESTADO 

 

CONVENIO CONTRATISTA DIRECCION BARRIO DIVISION 

ESTADO DE  

LA 
CARPETA 

      

OT-045-07 
Oscar Rodrigo 

Martínez 
Cl 8B entre     
Cr 18 y 19 

La Esmeralda Alcantarillado N.P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OT-056-07 Carlos Albeiro Pino 
Cr 10A Cl 7 

a 8 
Valencia Alcantarillado O.K. 

 

OT-060-07 Juan Carlos Bermeo 
Tr 33 Cl 7 a 
Quebrado 

Pubuz 
31 de marzo Alcantarillado N.P 

 
  Oscar José Valdés sin direccion Monte rosales Alcantarillado S.D 
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OT-052-07 Enry Wilson Velásquez 
Cl 14 entre     
Cr 9 a 10A 

El Cortijo Alcantarillado 
F.P  (Dibujo 

03) 

OT-050-07 
Gerardo Astudillo 

Pinzón 

Cr 9 entre 
calles 14 a 

15 
El Cortijo Alcantarillado O.K. 
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OT-089-07 Paul Burbano López 
Cr 8E entre      
Cl 17 y 18 

María Oriente Alcantarillado O.K 

 

OT-099-2007 
Harvey Santiago 

Guacanes 

Cr 9 entre 
calles 24 a 

27 
El Deán Bajo Acueducto O.K. 

 

OT-170-06 Aleida Vásquez Agredo 
Cl 3 - 4,              
Cr 0 - 1 

La Pamba Alcantarillado N.P 

 

OT-133-06 
Oscar Rodrigo 

Martínez 
Cl 17C , 
barrio 

Los Andes Alcantarillado O.K. 

 
 

OT-057-207 Raúl Agredo 
Cr 10A entre    

Cl 14 a 15 
El Cortijo Alcantarillado 

F.P  (Dibujo 
02) 
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OT-083-07 Virgilio Galvis 
Cl 15 entre      
Cr 9 y 10 

El Cortijo Alcantarillado N.P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Jesús Ordoñez Pito sin direccion Real Pomona II Alcantarillado S.D 

 

 
 

 
 

 
 

OT-153-07 Judy Patricia Ibarguen 
Cr 23 entre      
Cl 7 y 9B 

José María 
Obando 

Acueducto O.K. 

OT-118-07 
Oscar Rodrigo 

Martínez 
Cl 11N entre     

Cr 9 y 12 
Santa Clara Acueducto O.K. 

OT-137-07 
Oscar Rodrigo 

Martínez 
Cl 16 entre        
Cr 19 y 20 

Niño Jesús de 
Praga 

Alcantarillado S.D 
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CON-010-07 María Mercedes Castro 
Cr 10A entre    

Cl 8 y 13 
Las Américas Alcantarillado O.K. 
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OT-156-07 José Alberto Mosquera 
Cl 7 entre         

Cr  22, 22A a 
23 

José María 
Obando 

Acueducto O.K. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OT-040-26 
Franklin Vergara 

Montes 
Cr 2 entre          

Cl 10 y 12B 
Santa Inés Acueducto N.P 

  

OT-152-2007 Raúl Agredo Cl 16 - Cr 7E Los Andes Alcantarillado O.K. 

 

OT-148-07 Alexander Ortiz Muñoz 
Cr 6 entre         
Cl 8 y 9 

Centro Acueducto O.K. 
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OT-166-07 Claudia A. Hurtado 
Cl 20 entre         
Cr 31 y 32 

Las Vegas Acueducto O.K. 
OT-171-07 Carlos Ary Vidal 

Cl 13, 13A 
entre                 

19, 19A 
Santafé Acueducto N.P 

OT-174-07 J & V 

Cr 40C entre          
Cl 1 y 2 

María Occidente Acueducto O.K. 

Cr 19A entre      
Cl 11 y 13A 

Santafé Acueducto N.P 
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OT-186-07 Jairo Eduardo Muñoz 

Cr 6A y 6BE 
entre                  

Cl 17D y 17 
María Oriente Acueducto N.P 

Cr 12 entre      
Cl 60 y 62N 

Nueva Integración Acueducto N.P 

 

OT-240-07 
Franklin Vergara 

Montes 
Colinas 

Pomona 1 
Colinas Pomona 1 Acueducto O.K. 

 

OT-253-07 Jesús Guzman 
Cr 18A entre       

CL 12B y 
13A 

Pajonal Alcantarillado O.K. 
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OT-279-07 Nancy Pola González 
Cr 14 entre       
Cl 13A y 14 

San Rafael Alcantarillado O.K. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OT-245-07 
Pedronel Ledezma 

Bravo 

Urb                  
"Los 

Cristales" 
Los Cristales Alcantarillado S.D 

 

OT-271-07 
José Hernando Díaz 

Trejos 
Cr 8E entre      
Cl 18 y 19 

Los Sauces Alcantarillado N.P 

 

OT-258-07 José Alberto Mosquera 
Cl 10 con       

Cr 36 
La Isabela Alcantarillado N.P 

 
 



                                                                         
    

 
88 

 

INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
2009 

OT-276-07 Jesús Ordoñez Pito 
Cr 12 entre      

Cl 8 y 9 
Las Américas Alcantarillado 

F.P  (Dibujo 
01) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OT-203-07 Efrén Domingo Urbano 
Cl 2A con Cr 
29   hacia el 
rio "Ejido" 

Junín Alcantarillado N.P 

 
 

OT-286-07 XG Ingenieros y CIA 
Parque 
"Santa 

Catalina" 
Santa Catalina Alcantarillado N.P 

 
 
 

OT-301-07 Abelardo García 
Cl 4 entre         

Cr 39 y 39A 
María Occidente Alcantarillado O.K 
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OT-259-07 
Beatriz Eugenia 

Perafan 

Cr 6E barrio 
"Villa 

Oriente"  y                        
Km 1 Vía 

Pasto frente 
a los 

"Faroles" 

Villa Oriente                  
y                                      

Los Faroles 
Alcantarillado S.D 

 
 
 
 

OT-054-07 Manuel Antonio Muñoz 
Cr 2 entre          
Cl 11 y 13 

Santa Inés Alcantarillado N.P 

 
 
 
 

OT-040-11 Liliana Patricia Zapata 
Cl 6 A entre      
Cr 23 y 25 

Perpetuo Socorro Acueducto S.D 

 
 
 
 

OT-040-12 
Franklin Vergara 

Montes 
sin direccion Urb "Miraflores" Acueducto S.D 

  

OT-269-07 Yamil Fabián Hamdann  sin direccion 
Tomas Cipriano de 

Mosquera 
Alcantarillado S.D 
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OT-300-07 
Beatriz Elena 
Bustamante 

Tomas 
Cipriano 

manzana 3 

Tomas Cipriano de 
Mosquera 

Alcantarillado 

O.K. 
 
 
 
 
 

OT-304-08 
Arvey Santiago 

Guacanes 
Cl 3A entre        
Cr 26 y 28 

Camilo Torres Acueducto O.K. 
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OT-312-09 Jesús Fernando Pito 
Cl 2 entre         
Cr 27 y 28 

Camilo Torres Acueducto O.K. 

OT-040-10 Manuel Antonio Muñoz 
Cr 28 entre       
Cl 2 y 4B 

Camilo Torres Acueducto O.K. 
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DIB 01   LAS AMERICAS   (Reposición recolector sanitario Cr 12 Cl 8 a Cl9) 

 

CR 12 

CL 9 

CL 8 

Ancho prom = 

0.90m 

Ancho prom = 

1.00m 

Ancho prom = 
1.10m 

18.40 
m 

36.40  
m 

49.00 
m 

2.9
0 m 

3.6
6 m 

3.6
0 m 

4.0
0 m 

3.9
0 m 

3.7
0 m 

2.7
0 m 

3.7
0 m 

2.70 
m 

3.40 
m 

3.90 
m 

3.30 
m 

3.30 
m 

3.40 
m 

3.10 
m 

2.80 
m 

3.10 
m 

3.70 
m 

3.20 
m 

4.00 
m 

Ancho prom 
domiciliarias                                           

= 0.70 m 
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DIB 02   EL CORTIJO  (Reposición colector sanitario Cl 10A  Cr 15 a 14) 

9.20 
m 

9.60 
m 

9.50 
m 

7.20 
m 

6.00 
m 

6.00 
m 

7.20 
m 

4.40 
m 

9.20 
m 

CL 15 

CL 14 

CR 10A 

49.00 
m 

45.00  
m 

Ancho prom = 
080 m 

Ancho prom 

=0.80 m 

Ancho prom 
domiciliarias                                            

= 0.70 m 
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DIB 03       EL CORTIJO  (Reposición colector sanitario Cl 14 Cr  10A a 9) 

 

CL 14 

CR 10A 

CR 9 

106.50  
m 

Ancho prom = 080 
m 

Ancho prom 
Domiciliarias                                            

= 0.70 m 

7.70 
m 

7.70 
m 

7.70 
m 

7.70 
m 

7.70 
m 

7.70 
m 

7.70 
m 

7.70 
m 

7.70 
m 



6.  CRONOGRAMA 

 

 DURACION 

 
 

INTERVENTORIA  DE OBRAS 
 
 

 Duración 
del 

Contrato 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO                  
Localización: Calle 4A Carrera 26 a 27, Camilo T. 
Contratista: Ing. JULIAN LIZANDRO GONZALEZ 

2 Meses X X    

REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO.                 
Localización: Carrera 28 Calle 4 a 5, Camilo T. 
Contratista: Ing. OLAYA LARRAHONDO 

2 Meses X X    

REPOSICIÓN ACUEDUCTO                                 
Localización: Calle 2A Carrera 26 a 28, Camilo T. 
Contratista: Ing. OLAYA LARRAHONDO  

2 Meses X X    

REPOSICIÓN RED ACUEDUCTO D=6” Y D=3”    
Localización: Av. 1norte Cras 10 a 11 y Calle 1 Cras 9 

a 10, Barrió  Modelo.                                      
Contratista: Ing. ALEXANDER VELA AGUIRRE 

2 Meses  X X   

REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO                  
Localización: Carrera 6a Calle 27n A 28n, Palace 
REPOSICIÓN REDES ALCANTARILLADO                   
Localización: Calle Central Vehicular Calle 29 Y 

Carrera 3a, Urbanización Yanaconas 
REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO 
Localización: Calle 34n Carrera 4 A 5,  Yambitara 
 
Contratista: Ing. JULIAN LIZANDRO GONZALEZ 

2 Meses  X X   

REPOSICIÓN ACUEDUCTO                                   2 Meses    X X 
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Localización: Barrio “Campamento”. 
REPOSICIÓN ACUEDUCTO                                   
Localización: Barrió “El Recuerdo”. 
Contratista: Ing. GLORIA LORENA ORDOÑEZ 

REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO                             
Localización: Calle 5A entre Cr 13 a Cr 11.  Barrio 

“Valencia.”.                                                      
Contratista: Ing. BEATRIZ ELENA BUSTAMANTE 
PLAZA 

2 Meses    X X 

REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO   
Localización: CRA 12 Desde la CL 7 Hacia la CL 8 

Barrio “Valencia”.                                            
Contratista: Ing.  JUAN CARLOS GARCIA 

2 Meses    X X 



 

Teniendo en cuenta que  los contratistas  tenían una jornada  de trabajo de lunes a 

sábado y debiéndose hacer seguimiento en todo momento, nos acomodamos  a 

su horario y se hizo acompañamiento en 6 días por semana,  con una intensidad 

promedio de 5 horas diarias durante los mese de enero y febrero siendo estos 

parte del segundo semestre del 2008, durante las vacaciones del mes de marzo 

con una intensidad promedio de 7 horas y en los meses de abril y mayo además 

de la interventoria se realizaron visitas  a obras de contratos culminados del 

acueducto de años anteriores con una intensidad combinada de las dos 

actividades  de 5 horas diarias. 

 

El cálculo de las horas transcurridas se realizo teniendo en cuenta los días hábiles 

de lunes a sábado, llevándose hasta el momento un total de: 

 

MES 

 

NUMERO DE  

DIAS 

NUMERO  DE HORAS 

 

ENERO 

 

25 

 

125 

 

FEBRERO 

 

24 

 

120 

  

MARZO 

 

25 

 

175 

 

ABRIL 

 

25 

 

125 

 

MAYO 

 

20 

 

100 

  

TOTAL DE HORAS  

 

 

645 
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