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1. INTRODUCCION 

 

En la actualidad existe la necesidad de hacer un control y seguimiento de 

las obras civiles que se estén ejecutando, para ello se ve la necesidad de 

la presencia de la interventoría quien se encarga del cumplimiento de los 

diseños, plazos, especificaciones y normatividad. 

El siguiente trabajo se realizara con el fin de obtener el título de Ingeniero 

Civil con modalidad pasantía según la resolución No. 109 del 08 de junio 

de 2018 centralizada en urbanización  en el CONDOMINIO VERSALLES  

de la empresa GRACOL S.A  ubicada en la ciudad de Popayán, que 

principalmente se ve enfocado a la interventoría  de la obra donde al 

estudiante se le da libertad de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en el proceso de formación universitario, así como también la 

participación de la ejecución, seguimiento y control del desarrollo de la obra 

civil. 

Inicialmente se hace un reconocimiento de lo que ya se ha ejecutado al 

momento de iniciar con el desarrollo de la pasantía para posteriormente 

hacer el seguimiento y control de actividades que ya se venían ejecutando 

en la obra tales como el mejoramiento y pavimentación de vías, 

construcción de salón social, construcción alcantarillado y acueducto, 

construcción de andenes y sardineles, pagos de actas de maestros y 

construcción de muro de contención. 

En las actividades a desarrollar en el trascurso de la pasantía se 

desarrollan controles y seguimientos en procesos constructivos y calidad 

de materiales, entre las que se encuentran, conformación de la capa de 

base y sub-base. Estabilización de la sub rasante que se cumplan con las 

normas y especificaciones establecidas; además se elaboran pre actas de 

mano de obra de los trabajadores para posteriormente pagar al contratista. 
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2. JUSTIFICACION 

 

Durante el periodo de formación como ingeniero civil se debe tener presente 

la sólida base teórica adquirida durante la etapa académica, junto con la 

importancia de la práctica, el ejercicio serio y responsable de la actividad 

profesional, hecho que permite reafirmar nuestros criterios. 

La finalidad del ingeniero civil es transformar el entorno de forma adecuada 

para suplir necesidades esenciales en términos de infraestructura; es por esto 

que cualquier rama seleccionada dentro del área, debe ser practicada en un 

entorno social, cultural y económico. 

Durante la pasantía se va a adquirir conocimientos, los cuales se logran  

exclusivamente al realizar prácticas como esta; y es así, como con la 

posibilidad  de ser pasante se aprenderá la interacción con profesionales de la 

ingeniería y de la construcción, recibiendo de ellos no solo su experiencia en 

determinada área si no también, una experiencia para el área personal. 

En base a lo anterior, cumpliendo con el Acuerdo N° 27 de 2012 del Consejo 

Superior Universitario y la Resolución FIC N° 820 de 2014 (Reglamento de 

trabajo de grado en la facultad de ingeniería civil), que ofrece al estudiante la 

modalidad de trabajo de grado para participar como pasante promoviendo la 

confrontación de los conocimientos teóricos adquiridos durante la carrera 

universitaria  y así aplicar al título de Ingeniero Civil de la Universidad del 

Cauca, resultando ser muy eficaz al estar relacionado con  un proceso 

formativo tan valioso y en un proyecto de gran envergadura como lo es la 

construcción del CONDOMINIO VERSALLES.  

Al terminar el desarrollo de la práctica se logra contar una experiencia más 

amplia el área teórica, técnica y administrativa, lo que propicia un mejor 

desempeño en las distintas áreas de la ingeniería y diseñar, administrar, 

construir y controlar de forma autónoma y responsable con criterio para 

proyectos de gran magnitud. 

 

 

 

 

 



   
 

 
9 
 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Participar como auxiliar de ingeniería en la CONSTRUCCIÓN DE EL 

CONDOMINIO VERSALLES en la ciudad de Popayán, en la supervisión 

y control de urbanismo y otras actividades que se puedan presentar en 

el proyecto. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Colaborar en el control de calidad de los diferentes materiales usados 

de acuerdo a las especificaciones técnicas. 

 Verificar que la ejecución de la obra se efectué según los planos y 

diseños  

 Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería 

Civil en los procesos técnicos de la obra el área de urbanismo. 

  Contribuir en las diferentes actividades administrativas necesarias para 

el correcto desempeño de la obra. 

 Comunicar a la empresa los daños, falta de suministros, deficiencia de 

los materiales, mano de obra, equipos o cualquier otro factor que afecta 

el proceso de desarrollo de la  obra  

 Presentar informes mensuales de avance en la obra y labores 

realizadas 
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4. INFORMACION BIBLIOGRAFICA  

 A continuación se suministra los términos empleados en todo el informe 

desarrollado, los cuales permiten al lector tener una idea más clara y acertada 

del tema 

MURO DE CONTENCION: Los muros de contención se utilizan para detener 
masas de suelo u otros materiales sueltos manteniendo pendientes que 
naturalmente no pueden conservar. Estas condiciones se presentan cuando el 
ancho de una excavación, corte o terraplén está restringido por condiciones 
de propiedad, utilización de la estructura o economía. 

 

PAVIMENTO: Un pavimento se puede considerar como una estructura, 

constituida por varias capas de materiales seleccionados, diseñada y 

construida técnicamente con el objeto de brindar el tránsito de vehículos de 

una manera rápida, cómoda, segura, eficiente y económica. (Arenas, 2015) 

 

PAVIMENTOS FLEXIBLES: Es una estructura construida con productos 

bituminosos y materiales granulares. Se caracterizan por ser elementos 

continuos con la particularidad de que al aplicar una carga se deforma de 

manera apreciable en un área relativamente pequeña. Generalmente la 

carpeta asfáltica, está construida sobre dos capas no rígidas: la base y la sub-

base. (Arenas, 2015) 

 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO: El sistema de alcantarillado consiste en 

una serie de tuberías y obras complementarias, necesarias para recibir y 

evacuar las aguas residuales de la población y la escorrentía superficial 

producida por la lluvia. De no existir estas redes de recolección de agua, se 

pondría en grave peligro la salud de las personas debido al riesgo de 

enfermedades epidemiológicas y, además, se causarían importantes pérdidas 

materiales. (Cualla, 2003) 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ALCANTARILLADOS: Los sistemas de 

alcantarillado se clasifican según el tipo de agua que conduzcan, así: 

 

ALCANTARILLADO SANITARIO: Es el sistema de recolección diseñado para 

llevar exclusivamente aguas residuales domesticas e industriales. 

 

ALCANTARILLADO PLUVIAL: Es el sistema de evacuación de la escorrentía 

superficial producida por la lluvia. 
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ALCANTARILLADO COMBINADO: Es un alcantarillado que conduce 

simultáneamente las aguas residuales (domésticas e industriales) y las aguas 

lluvias. (Cualla, 2003) 

 

5. INFORMACION GENERAL 

5.1. NOMBRE DEL PASANTE  

Yesid Damian Chazatar Pazos 

 

5.2. ENTIDAD RECEPTORA  

Gracol S.A.S 

5.3. TUTOR POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

Ing. Héctor Adrada Gómez  

 

5.4. TUTOR POR PARTE DE LA EMPRESA RECEPTORA  

 

Ing. Mayra Elizabeth Rendón  

5.5. SEDE PRINCIPAL DE TRABAJO  

Popayán, Variante Norte, vía la Aldea  Cl. 78 Norte. #19a-110 

5.6. DURACION DE LA PASANTIA  

La modalidad adoptada tiene una duración de 576 horas para cumplir con 

el requisito de trabajo de grado, que inicio el día 09 del mes de Junio de 

2018, con asistencia continua de lunes a sábado de tiempo completo y 

culmino el día 08 de septiembre de 2018  

 

5.7. DESCRIPCION DEL PROYECTO DE EN EL QUE SE 
DESARROLLA LA PASANTIA  

La pasantía se llevó a cabo en la construcción del proyecto 

“CONDOMINIO VERSALLES” desarrollado por la empresa constructora 

“GRACOL S.A.S”, en la ciudad de Popayán, con una duración de 
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quinientas setenta y seis (576) horas desde el 15 de junio hasta septiembre 

13 del 2018. 

El proyecto CONDÓMINO VERSALLES se encuentra ubicado en la ciudad 

de Popayán (Cauca), su dirección es: Calle variante norte con calle 78N 

con fácil acceso, A él se puede acceder por la variante panamericana y 

por el barrio la aldea. Está ubicado en un sector privilegiado de alto 

desarrollo al norte de la ciudad de Popayán. Cerca al lote se encuentran 

centros educativos y varios conjuntos residenciales, además del proyecto 

centro comercial TERRA PLAZA por estas razones es una zona de alta 

valorización.  

El lote cuenta con una topografía relativamente plana, formada por una 

terraza, la cual fue aprovechada en el previo diseño arquitectónico lo que 

ha beneficiado al proyecto, que también cuenta con amplios espacios de 

zona verde, atravesados por senderos ecológicos para el confort de los 

residentes. 

La ejecución del presente Proyecto permitirá la construcción de 270 casas 

en conjunto cerrado, ubicadas en la zona de más alta valorización de 

Popayán, variante norte vía a la Aldea. El proyecto “Condominio Versalles” 

tendrá dos accesos vehiculares; uno de ellos será sobre la variante Norte 

el cual tendrá la total supervisión del instituto nacional de vías INVIAS, 

debido a la importancia que reviste la conexión a una vía de tránsito rápido 

como lo es la variante norte de la ciudad de Popayán y el segundo acceso 

será sobre la vía al barrio La Aldea, en carácter complementario. 

 

El proyecto está conformado por 270 casas de dos niveles con posibilidad 

de ampliación (unifamiliares), este conjunto cerrado contará con: piscina 

para adultos y niños, sendero ecológico, amplias zonas verdes con 

estaciones para ejercitarse, juegos infantiles, cancha múltiple, amplio 

salón social, locales comerciales, vías internas, portería principal, 

parqueadero privado por casa y parqueaderos para visitantes, también 

habrá vigilancia para la comodidad y seguridad de los usuarios. El 

desarrollo del proyecto contribuirá a la consolidación del sector, de 

carácter residencial con óptimas condiciones urbanísticas. 

Se cuenta con dos (2) tipos de viviendas denominadas en este documento 

como Tipo 1 y Tipo 2.  

 

Vivienda  1: Casa esquinera, área total = 82 m2 

Vivienda 2: Casa tipo, área total = 78 m2 
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Todas las viviendas contarán con servicios de acueducto, alcantarillado, 

red eléctrica y red de gas domiciliario. 

 

5.7.1. LOCALIZACION 

  

El proyecto CONDÓMINO VERSALLES está ubicado en la ciudad de 

Popayán (Cauca), su dirección es: Calle. 78 Norte. #19a-110 variante norte 

al que se puede llegar siguiendo la variante norte o el barrio la Aldea, se 

encuentra cerca al Centro Comercial TERRA PLAZA en una zona de alta 

valorización con un índice de crecimiento infraestructural progresivo  

 

 

Ilustración 1.Localizacion condominio Versalles - Fuente: Oficina de diseño Gracol s.a.s 
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Ilustración 2.Localizacion satelital condominio Versalles – Fuente: google maps 

 

6. DESARROLLO DE LA PASANTIA  

 

En la iniciación de la pasantía se realizó un recorrido por todo el Condominio 

Versalles con la ingeniera residente de urbanismo donde se observó lo 

desarrollado hasta la fecha, normatividad interno y de seguridad, 

reconocimiento del terreno y conocer el personal; para posteriormente asumir 

las responsabilidades y que se delegue las actividades a realizar en el 

transcurso de la construcción de la obra. 

Entre las actividades que se ejecutaron en el transcurso de la obra se tienen: 

1. Construcción de andenes y sardineles  

2. Construcción de muros de contención  

3. Construcción y mejoramiento de vías  

4. Construcción de redes de alcantarillado y acueducto  

5. Construcción de muro de cierre 

 

6.1. CONSTRUCCION DE ANDENES Y SARDINELES  

En el trascurso de la ejecución del proyecto de vivienda de Versalles cada casa 

cuenta con una rampa y andenes en la parte frontal de la misma, el pasante en 
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el tiempo que estuvo en la obra superviso la construcción de todos los andenes 

y sardineles de la   manzana F, G y H construidos en los tres meses de junio a 

septiembre. 

Para la construcción de andenes y sardineles se requieren los siguientes pasos 

a seguir por parte de los maestros: 

- Localización y replanteo  

- Conformación del terreno  

- Formaleta  

- Fundición 

 

6.1.1. ESTADO INICIAL  

Inicialmente los andenes y sardineles de la manzana A ya se habían 

construido y las casas ya se habían entregado a los usuarios desde enero a 

junio se entregaron 14 casas terminadas. 

 

   
Ilustración 3. Estado de la manzana A y F respectivamente     fuente: autor 

    

6.1.2. LOCALIZACION Y REPLANTEO 

 El pasante observo los planos del proyecto suministrados por el residente de 

urbanismo para situar en el terreno mediante estacado y ayuda de niveles los 

alineamientos, cotas y dimensiones para la correcta ubicación de cada anden 

y sardinel que se va a construir en la obra. 
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Ilustración 4. Localización y replanteo de andenes y sardineles    fuente: autor 

     

6.1.3. CONFORMACION DEL TERRENO  

Se realizaron excavaciones manuales y controles de alturas y ancho, se 

chequeo que el suelo no contenga residuos de escombros ni basura, y que 

no tenga una humedad excesiva, además que el material de sub-base que 

se riega para compactar sea de calidad y se haga uniformemente de un 

espesor de 10 cm aproximadamente.  

  

 
Ilustración 5. Conformación y compactación de suelo     fuente: autor 
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6.1.4. FORMALETA 

Se instalaron formaletas metálicas y de madera como molde para vaciado 

del concreto, se realizó el respectivo chequeo de alineamiento y uniformidad 

con plomada e hilos puestos con anterioridad. 

   

   
Ilustración 6. Instalación de formaleta      fuente: autor   

6.1.5. FUNDICION EN CONCRETO  

Se hace seguimiento al contratista en la preparación en obra de concreto en 

trompo, la preparación del concreto tiene una dosificación para andenes y 

sardineles 1:2:3, igualmente observar la fluidez del concreto, vibrado y 

vaciado sea el correcto para obtener una estructura de calidad sólida y no 

con agujeros.  
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Ilustración 7. Vaciado del concreto        fuente: autor 

Igualmente se presentan errores por parte de los maestros como: 

 Vibrado incorrectamente cuando se vacía el concreto generando vacíos 

en el concreto y por lo tanto afecta el comportamiento normal del concreto  

 La mezcla muy aguada  

 Se dejaban andenes y sardineles medio fundidos y se terminaban de 

fundir otro día lo que implicaba que se efectué la demolición completa. 

 

   
Ilustración 8. Mal vibrado del concreto (hormigueo) fuente: autor 
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Ilustración 9. Toma de muestras y Control de asentamiento del concreto     fuente: autor 

6.2. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 

 En el proceso de construcción de las viviendas se observó la necesidad de 

construcción de muros de contención en lugares para retención de tierras en 

zonas de mayor riesgo, por lo cual se realizaron dos muros de contención en 

zonas verdes vecinas a las casas en la manzana G ya que habían 

posibilidades de deslizamientos que podrían afectar a las casas ya existentes 

construidas, además había necesidad de drenar aguas lluvias para eso se 

instaló un filtro francés.  
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Ilustración 10. Diseño de muro de contención     fuente: oficina de Gracol 

En el proceso constructivo se realizaron los siguientes pasos: 

- Localización y replanteo  

- Excavaciones y nivelaciones  

- Armado de acero  

- Fundición  

- Filtros   

6.2.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO  

Se realizó limpieza y con apoyo de la comisión de topografía se realizó de la  

Forma más técnica posible, con el objeto de situar en el terreno mediante un 

estacado y con la ayuda de niveles, los alineamientos y cotas de la ubicación 

del muro de contención, tomando como base las dimensiones, niveles y 

referencias indicadas en los planos respectivos del proyecto, los que se 

encontraron en el terreno o las que fueron colocadas a medida que se iban 

ejecutando los trabajos 
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Ilustración 11. Localización y replanteo de muro de contención     Fuente: Autor 

 

6.2.2. EXCAVACIONES Y NIVELACIONES  

 

Las excavaciones se realizaron con mano de obra de los trabajadores, se 

hicieron tres terraplenes a lo largo para la base de 2m y en ellos un dentellón 

de 40 cm se nivelo y retiro el material sobrante, igualmente el suelo se utilizó 

como formaleta para posteriormente vaciado del concreto.  

 
Ilustración 12. Excavación y nivelación manual      Fuente: Autor 
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6.2.3. ARMADO DE ACERO  

Terminada la excavación se preparó la armadura de acero que hará 

resistente y solido el muro de contención; para ello se chequeo las varillas de 

acero que no deben tener oxido, ni ningún tipo de anomalía que afecta su 

adherencia al concreto. 

Para el armado del acero se tomó como guía los planos y cuantifico la 

cantidad de refuerzos horizontales y verticales, se realizó cortes y flejado de 

las varillas #3 y #4 para elaborar la estructura en acero la longitud del muro 

fueron 14 metros, igualmente en la colocación de las varillas para las parrillas 

Fontal y trasera se chequeaban alineamientos con topógrafos espacios y 

empalme de amarres, también se previeron los lagrimales necesarios a los 

largo del muro  

 

   
Ilustración 13. Armado de acero       Fuente: Autor 

 

6.2.4.  FUNDICION DE MURO  

Una vez armado el castillo de acero se procede a la fundición en concreto de 

la base del muro sin necesidad de formaleta ya que el suelo mismo cumple 

dicha función; la preparación del concreto para la base se hace de forma 

manual con trompo con una dosificación 1:2:3 de resistencia 3000 psi 

aproximadamente y debidamente vibrado en el momento del vaciado. 
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 Una vez ya fundida la base del muro se prevé que el curado del concreto 

sea el correcto y que las condiciones climáticas no afecten ni se fracture este; 

para ello se aplica una mezcla de anti sol ya que había presencia de sol y 

esto podría agrietar la base del muro. 

Posteriormente después de 7 días de la fundición de la base se instaló la 

formaleta con ayuda de los topógrafos para uniformidad en la pared del muro 

y se instaló lagrimales a lo largo del mismo. El concreto vaciado fue 

premezclado pedido a la empresa GEOACOPIO aproximadamente 6 metros 

cúbicos y se hizo chequeo de asentamiento y toma de muestras para 

chequeo de resistencia. 

 

   
Ilustración 14. Vaciado de concreto        Fuente: Autor 

   

6.3. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIAS  

6.3.1. AVANCE DE OBRA HASTA EL MOMENTO DE INGRESO 

DEL PASANTE 

En el momento de ingreso a la pasantía ya se habían ejecutado algunas 

actividades como pavimentación de algunas calles, extensión y  

Compactación de sub base y aperturas de vías lo cual se había registrado en 

la siguiente tabla  
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Tabla 1: Cantidades ejecutadas sector urbanismo hasta el momento de ingreso del pasante 

ACTIVIDADES EJECUTADAS HASTA 

LA FECHA  
UNIDAD  

CANTIDAD 

TOTAL  

CANTIDAD 

EJECUTADO  

% DE 

EJECUCION  

Cajeado para vías. ML 1099 1099 100 

Extendido y compactación de sub 

base. ML 1099 456 41,49 

Extendido y compactación de base. ML 1099 456 41,5 

Imprimación de base. ML 1099 350 32.0 

Carpeta asfáltica. ML 1099 350 32.0 

    Fuente: Ingeniera Residente urbanismo  

 

6.3.2. ESTADO INICIAL DE LAS VIAS  

como se registran en las siguientes fotografias de tramos de vias en el 

momento que el pasante ingreso a la obra donde se evidencia el mal estado 

de  algunas de las vias y la existente pavimentacion de otras tales como la 

manzana A, F, Zona de parqueaderos y la manzana B, lo cual estaba bajo 

responsabilidad y vigilancia de la Ingeniera residente con especializacion en 

pavimentacion y vias el cual hizo unas recomendaciones como realizar  

canales manuales  para desague de aguas lluvias, construccion de 

sumideros y que no se transite maquinaria pesada por estas. 

 

   

 
Ilustración 15. estado de vías de la manzana  F     Fuente: Autor 
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Ilustración 16. Estado de vías de la manzana  G Fuente: Autor 

 
Ilustración 17.Estado de vías de la manzana  H Fuente: Autor 

 
Ilustración 18. Estado de vías de la manzana B        Fuente: Autor 
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Ilustración 19. Estado de vías de la manzana E       Fuente: Autor

 

Ilustración 20. Estado de vías de la manzana H-I      Fuente: Autor 

6.3.3. ESTABILIZACION DE TALUDES Y CONDUCCION DE AGUA 

Se realizó excavaciones y nivelaciones para la estabilización de taludes en 

zonas que se encontraban a un lado de la vía se hizo la instalación de prado 

natural tanto para los taludes como para antejardines de cada una de las 

casas; igualmente se hicieron canales y canaletas para evacuación de aguas 

lluvias las cuales llegaban a los sumideros.  

Para la construcción de vías se realizaron actividades y obras de acuerdo a 

los planos se realizó la construcción de sumideros, sardineles, cajas de 

electricidad-gas, acometidas hidráulicas, línea de conducción de aguas negras 

y lluvias; lo cual requirió seguimiento por parte del pasante y del especialista 

en vías y urbanismo en base a planos ya elaborados  
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Ilustración 21. Sumideros y canaleta manzana F Fuente: Autor    

6.3.4. APERTURA DE VIAS DE ACCESO PROVISIONAL  

Se realizaron excavaciones y extracción de material para aperturas de vías 

debido a que la constructora inicia con la entrega de casas a usuarios de la 

manzana A y F, por lo que el tránsito pesado y maquinaria no podía pasar por 

la vía ya pavimentada, por lo tanto se  realizó la apertura de la nuevas vías  

diferentes a las principales de las  manzanas para el transporte, con la ayuda 

del equipo de topografía se realizó la localización y nivelación para remoción 

de suelo, hay que tener en cuenta que el cambio climático fue desfavorable 

porque había mucha lluvia lo que provocaba que dificulte el acceso y el 

transporte del material;  y en zonas donde había necesidad de relleno para 

nivelación se escogió material extraído en otras zonas y se compacto con 

rodillo liso. 

 
Ilustración 22.  Descapote de terreno con retroexcavadora  Fuente: Autor 
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Ilustración 23. Corte de Terreno y taludes   Fuente: Autor 

 
Ilustración 24. Relleno y compactación con rodillo liso    Fuente: Autor 

6.3.5. EXTENDIDO SUB BASE 

Se extendió una capa de material de sub-base de 20cm de menor calidad y 

se realizó la compactación correspondiente. Debido a que ésta vía sería solo 

para uso temporal, no se realizaron ensayos de densidades. 

 

En la compactación se presentó dificultades ya que por el tiempo muy lluvioso 

la humedad del suelo se ve alterada y está por encima de la humedad optima, 

por lo cual era casi imposible compactar con la maquinaria por lo cual la 

interventoría junto con el ingeniero residente se tomó la decisión de dejar secar 

el material un poco para compactar. 
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Ilustración 25. Extendido de sub base     Fuente: Autor 

     

6.3.6. ADECUACION DE VIAS PRINCIPALES INTERNAS  

Para  la construccion de  vias internas del condominio versalles se siguio el 

diseño urbanistico del proyecto figurado en los planos(Ilustracion 26) 
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Ilustración 26. Plano urbanismo condominio Versalles Fuente: Oficina de diseño GRACOL 

 

En la pavimentación de vías se empleó pavimento flexible con concreto 

asfaltico con capas de materiales del siguiente diseño y espesores:  
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Ilustración 27. Estructura de diseño de pavimento flexible    Fuente: autor 

 

6.3.6.1. ESCARIFICACION Y HOMOGENEIZACION DE LA 

SUBRASANTE  

Se disgrego la superficie del suelo a lo largo y ancho de lo que fue la calzada 

de la vía, a una profundidad especificada permitiendo que adquiriera una 

condición suelta. El procedimiento se realizó con una retroexcavadora y los 

elementos grandes y gruesos se retiraron con cargador bulldozer, al realizar 

la limpieza se presentaron daños en tuberías de alcantarillado, gas y 

telecomunicaciones, esto debido a que se encuentran muy superficiales por lo 

que la interventoría sugirió que se realicen apiques en algunos lugares críticos 

donde se presume que la tubería está muy superficial para evitar posibles 

daños. 

 
Ilustración 28. Escarificación y limpieza    Fuente: autor 
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Ilustración 29. Daños en la tubería     Fuente: autor 

6.3.6.2. CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL  

La actividad de cargue y transporte de material se realizó con retroexcavadora 

y volquetas de capacidad 18 m3, para lo cual por parte del pasante se 

realizaban registros y control de número de viajes por día y que la cantidad de 

material sea la correcta. 

 
Ilustración 30. Cargue de material    Fuente: autor 

6.3.6.3. NIVELACION DEL SUELO DE LA SUBRASANTE  

Después de la limpieza del suelo, se hacen chequeo de niveles con la comisión 

de topografía teniendo en cuenta que el nivel de las casas debe ir más abajo 

que el nivel de la vía, además se verifica que la humedad optima del suelo sea 
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la correcta pero el resultado dio mayor por lo que se remueve el suelo con un 

mini cargador de un lado a otro hasta que la humedad baje a estado óptimo. 

 

   
Ilustración 31. Nivelación de la subrasante     Fuente: autor 

   

   
Ilustración 32. Extendido de material      Fuente: autor 

   

6.3.6.4. COMPACTACION DE LA SUBRASANTE 

Al efectuarse la operación de compactación, después de realizar la nivelación 

con motoniveladora hasta la altura requerida de la capa de sub rasante, 

mediante las técnicas convencionales en el movimiento de tierras, se realiza 

una compactación con un rodillo vibratorio dependiendo del material, con lo 

que se busca una densidad que cumpla con la del proctor estándar. 
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Ya finalizada esta operación, se cumplió con la verificación de la calidad del 

material que se ha controlado por el laboratorio y los niveles fueron controlados 

por la topografía. La superficie terminada del tramo de sub rasante no mostro 

a simple vista deformaciones o altibajos, que en caso de existir se corrigieron 

para que el tramo compactado pueda ser recibido como terminado. 

Los parámetros que se tomaron en cuenta para la recepción del tramo de sub 

rasante terminada, se hará conforme a lo dispuesto en las reglas establecidas 

por las especificaciones técnicas de construcción de carreteras o de acuerdo 

a lo establecido en el proyecto, que serán:  

a. El grado de compactación de la capa sub rasante. 

b. El espesor de la capa sub rasante compactada.  

c. La calidad del material que cumpla con las especificaciones técnicas, 

realizadas por el laboratorio. 

 d. Verificación de niveles de la superficie de sub rasante. 

 La capa debía tener la aprobación de la misma por la interventoría antes de 

que el contratista procediera a colocar la capa posterior y así sucesivamente 

hasta completar el espesor total de la sub rasante establecida en los planos. 

 

   
Ilustración 33. Compactación con rodillo liso   Fuente: autor 

6.3.6.5. EXTENDIDO DE SUB-BASE 

Después de nivelada y compactada la sub rasante se procedió a realizar 

montones de sub-base vaciada desde una volqueta y   extender la capa de 

sub-base con una retroexcavadora y bulldozer. 

El material granular para sub-base, se colocó sobre la superficie de la sub 

rasante evitando su segregación, comenzando en el sitio que indico el 

Ingeniero residente. En ningún caso se colocó capas de material para sub-

base mayores de 20 cm, ni menores a 10 cm., si se desea colocar un espesor 
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mayor, el Ingeniero residente deberá ordenar al contratista la colocación del 

espesor total en varias capas. 

El material de sub-base en estado suelto, fue esparcido con un contenido de 

humedad de ±2% con respecto a la humedad óptima, en un espesor necesario 

para que después de ser compactado, tenga el espesor de diseño. El 

esparcimiento se realizó con una motoniveladora y producir una capa de 

espesor uniforme en todo el ancho requerido, conforme a las secciones 

transversales mostradas en los planos. 

 

   
Ilustración 34. Extensión de sub-base    Fuente: autor 

   

 
Ilustración 35. Nivelación de sub-base con motoniveladora   Fuente: autor 
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6.3.6.6. COMPACTACION DE LA SUB-BASE  

El procedimiento de compactación de la capa sub-base, se realizó por medio 

de compactadores mecánicas como rodillos lisos de compactación, que 

produzca los resultados exigidos por las especificaciones técnicas de 

construcción estipuladas en el artículo 320 numeral 320.4.6 INVIAS; la 

compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes 

exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un 

ancho no menor de la mitad del ancho del rodillo. El procedimiento se continuó 

alternadamente hasta lograr una densidad que cumpla con la del proctor, 

según la especificación, en todo el espesor de la capa; Por otra parte, debido 

a que el material de sub-base estaba muy seco hubo la necesidad de 

esparcirle agua para llegar a la humedad adecuada y así realizar una buena 

compactación. 

 

 
Ilustración 36. Compactación con rodillo liso  Fuente: autor 

6.3.6.7. TOMA DE DENSIDADES DE SUB-BASE  

 

Ya finalizada la compactación de sub-base se realiza la toma de densidades 

por parte de la geo tecnóloga mediante el cono y arena, eligiendo muestras 

representativas sobre el eje de la vía borde izquierdo y derecho con diferente 

abscisa cada 30 metros. Se siguió con la norma de INVIAS articulo 320 

numeral 320.5.2.2.2 los sitios para la determinación de la densidad de la capa 

se elegirán al azar, según la norma de ensayo INV E-730 SELECCIÓN AL 

AZAR DE MUESTRAS, pero de manera que se realice al menos una (1) 

prueba por hectómetro”. (INVIAS, 2012) 
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Ilustración 37. Toma de densidades con cono de arena         Fuente: autor 

Según el artículo 320 de las normas y especificaciones de INVIAS todos los 

resultados de las densidades tomadas cumplen con la norma. La norma exige 

que el GC >= 95% y en todos los casos los resultados dan por encima de ese 

valor, por tanto, se procede a extender la capa de base. (INVIAS, 2012). 

 
Tabla 2: Requisitos de los agregados para sub bases

 

Fuente: INVIAS 
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Igualmente hay que resaltar que el material empleado debe cumplir con los 

requisitos para sub-bases descritos en la norma de INVIAS y que se hayan 

realizado los ensayos pertinentes en el laboratorio y cumplan el chequeo de la 

tabla No 2.  
 

 
Ilustración 38: Resultado de densidad de la capa de sub-base. 

6.3.6.8. EXTENDIDO DE BASE  

Para el proceso de conformación de la capa de base, se realizó el suministro 

de agregados granulares, que se colocaron de conformidad con los 

alineamientos verticales, pendientes y dimensiones indicadas en los planos 

del proyecto o establecidos por el Ingeniero supervisor de pavimentos. 

El material granular de base, se coloco sobre la superficie de la sub-base 

evitando su segregación, iniciando en el sitio que indique el Ingeniero 

residente. En ningún caso se debe colocar capas de material para base 
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mayores de 20 cm., ni menores a 10 cm. Si se desea colocar un espesor mayor 

de 20 cm, el Ingeniero residente deberá ordenar al contratista la colocación del 

espesor total en varias capas. 

 

   
Ilustración 39. Extensión de base          Fuente: autor 

 

6.3.6.9. COMPACTACION DE BASE  

Para realizar la compactación se tuvo en cuenta el estado de la sub-base y el 

tiempo; ya que había presencia de lluvias la humedad de la base era muy alta 

lo que no facilitaba la compactación, además de que al día siguiente se 

pavimentaba el tramo por lo que se optó por estabilizar la base con sacos de 

cemento de 50 kg.  

- Mezclado del suelo cemento: este proceso tiene como objetivo lograr mezclar 

el suelo con el cemento y el agua, a fin de obtener una mezcla homogénea 

que pueda trabajarse y compactarse a su máxima densidad, utilizando las 

siguientes técnicas 

Sobre la capa de base no compactada se ubicaron sacos de cemento a una 

distancia y posteriormente se abrió el contenido y se distribuye uniformemente 

sobre la superficie del material, observando que el personal empleado tenga 

tapabocas y este protegido en este proceso ya que se expide cantidades 

considerables de polvo. 
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Ilustración 40. Extensión de cemento en capa de base           Fuente: autor 

 

La compactación avanzo gradualmente desde los bordes hacia el centro y en 

las curvas desde el borde interior al exterior, paralelamente al eje de la 

carretera y traslapando uniformemente hasta que la densidad se cumpla con 

la especificación, en todo el espesor de la capa. 

 
Ilustración 41. Extensión de cemento en capa de base           Fuente: autor 

6.3.6.10. ENSAYOS PARA CONTROL DE BASE  

Los agregados que se utilizaron en la construcción de la capa de base 

provienen de la planta “CONEXPE”. Se realizaron los siguientes ensayos de 

acuerdo al artículo 330. Tabla 330-2 de las normas y especificaciones de 

INVIAS.  
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Ilustración 42. Requisitos para agregados de base granular            Fuente: autor 
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Ilustración 43.  Resultado ensayo de resistencia al desgaste máquina de los ángeles   Fuente: Geofísica  

Se realizó un análisis de todos los resultados de ensayos de los cuales se 

concluyó que solo el ensayo de resistencia a la degradación de los agregados 

(desgaste) en la máquina de los Ángeles no cumplió con lo estipulado en la 

norma que es 40% de desgaste y en el ensayo el valor fue 44,8% lo que quiere 

decir  que en un futuro se puede ver afectada la durabilidad y la resistencia de 

la estructura del pavimento, los demás ensayos si cumplieron. 
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6.3.6.11. CONTROL DE TIEMPO DE TRABAJO DE MAQUINARIA A 

TRAVÉS DE HORÓMETRO Y PAGO DE ACTAS DE 

CONTRATISTAS  

El pasante fue el encargado de llevar todas las cantidades de obra del 

contratista, posteriormente entregaba la información al residente de urbanismo 

para elaborar la respectiva pre acta y finalmente el acta de pago.  
 

 

Ilustración 44: Modelo acta de pago quincenal fecha comprendida entre 9-21 de julio Fuente: Autor 

Para el desarrollo de este punto en el informe, se tomó como ejemplo el 

Horómetro de bulldozer, debido a que para la excavadora hidráulica y el vibro 

compactador se realizó el mismo procedimiento en campo.  

FGP-62

Versión 1

Mayo de 2017
Pag 1 de 1

Contrato No.

ACTA DE AVANCE No.  Orden de trabajo

FECHA: 24/07/2018 Contratista:

PERIODO: de 09 de Julio de 2018

HASTA:

Contrato inicial Acumulado anterior

Item Descripción Und. Cant. Vr.  Unit. Vr.  Parcial Cant. Vr.  Parcial Cant. Vr.  Parcial Cant. Vr.  Parcial

1,0 SARDINEL EN CONCRETO ML 1118,00 19.201,00$          21.466.718,00 5,20                 99.845                93,05 1.786.653     98,25      1.886.498         

2 ,0 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN M3 253,00 15.694,00$          3.970.582,00 0,70                 11.017                9,31 146.033         10,01      157.050             

3 ,0 LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 376,00 1.558,00$            585.808,00 2,34                 3.646                  46,53 72.486            48,87      76.132                

4 ,0

MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE APOYO  (RELLENO 

COMPACTADO)
M3 19,00  $         11.424,00 

217.056,00 0,18                 2.079                  46,53 531.502         46,71      533.581             

5 ,0 EXCAVACION A MANO M3 126,00 15.694,00$          1.977.444,00 146,48            2.298.908         43,87 688.511         190,35   2.987.419         

6 ,0 NIVELACION  A MANO M2 805,00 3.577,00$            2.879.485,00 413,15            1.477.820         520,66 1.862.410     933,81   3.340.230         

7 ,0 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 587,00 1.558,00$            914.546,00 314,55            490.061             114,16 177.865         428,71   667.926             

8 ,0
MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE APOYO  (RELLENO 

COMPACTADO)
M3 59,00  $         11.424,00 

674.016,00 24,02              274.355             17,72 202.390         41,73      476.745             

9 ,0 RELLENO COMPACTADO M2 48,00 11.424,00$          548.352,00 -                   -                       -                    -           -                        

10,0 ANDEN EN CONCRETO M2 805,00 18.694,00$          15.048.670,00 237,03            4.430.979         126,31 2.361.286     363,34   6.792.265         

48.282.677,00 9.088.711    7.829.136 16.917.847  

$ 48.282.677 $ 9.088.711 ########## -          $  16.917.847

$ 48.282.677 $ 9.088.711 ########## $ 16.917.847

Administracion 0,0% -                            -                    -                        

Imprevistos 0,0% -                            -                    -                        

Utilidad 0,0% -                            -                    -                        

Valor total oferta antes de IVA 48.282.677     9.088.711    7.829.136 16.917.847  

IVA 0,0% -                            -                    -                        

SUBTOTAL 48.282.677     9.088.711    7.829.136 16.917.847  

Amortización de Anticipo 0,0% -                    -                        

Retención garantía 10,0% $908.871,00 782.914    1.691.785    

Retención fuente 2,0% -                        

FIRMAS: -                    -                        

OTROS DESCUENTOS:

1 Suministro de materiales:

RESIDENTE DE OBRA 2 Reposiciones -                        

3 Calidad del producto

DIRECTOR DE OBRA Subtotal descuentos y retenciones 908.871       782.914    1.691.785    

Total neto a pagar $ 48.282.677 $ 8.179.840 ########## $ 15.226.062

16,22% 35,04%

Presente Acta N°5 Nuevo acumulado

Valor total costo directo 

Valor total costo directo 

CONTRATISTA

ALIRIO CUARAN CUELTAN 

ACTIVIDAD:CONSTRUCCION DE ANDENES Y SARDINELES 21 de Julio de 2018
CONDOMINIO VERSALLES

ACTA DE PAGO CONTRATO INICIAL

05

0 0 6  D E 6  D E JUNI O D E 2 0 1 8

 N°casa
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Para ésta actividad, se tomó una fotografía del Horómetro cada día de trabajo, 

al iniciar y finalizar la jornada, la diferencia entre estas dos lecturas es el tiempo 

de trabajo en horas por día, dichas lecturas también se registraron en un 

archivo Excel, en donde además se especificó la fecha y el lugar en donde 

trabajó la maquinaria. Esta misma acción se realizó para el vibro compactador 

y la excavadora hidráulica. 

Tiempo de trabajo= hora final – hora inicial  

 

 
Ilustración 45. Horómetro de bulldozer inicial            Fuente: autor 

 

6.3.6.12. RIEGO DE IMPRIMACION   

La función de la imprimación es proteger la superficie de la base una vez ha 

sido compactada, para lo cual se suministró y aplico un riego de material 

asfaltico sobre dicha capa previamente preparada y aprobada, de acuerdo con 

las especificaciones técnicas del proyecto en conformidad con los planos o 

según el concepto del Ingeniero residente. 

 El riego de imprimación es una aplicación de emulsión asfáltica que cubre la 

capa de base realizada con una  dosificación que varía de 1 a 1,75 litros por 

metro lineal con un Angulo de aspersión entre 15° y 30 ° a una temperatura de 

penetración de 113°C; se aplica cuando la temperatura ambiental este por 

encima de los 10°  y la superficie este seca. 

 

Este procedimiento sirve para los siguientes propósitos:  
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  Ayudar a prevenir la posibilidad de que se desarrolle un plano de 

deslizamiento entre la capa de base y la capa superficial.  

 Evitar que el material de base se desplace bajo las cargas de tránsito, 

durante la construcción, antes de que se coloque la capa asfáltica. 

    Impermeabilizar la superficie 

 Revertir y pegar sobre la superficie las partículas sueltas 

  Promover la adherencia entre la superficie sobre la cual se coloca y la 

primera capa de mezcla asfáltica sobre ella colocada 

 

 
Ilustración 46. Riego de imprimación             Fuente: autor 

 

6.3.6.13. MEZCLA ASFALTICA  

La fabricación de la mezcla asfáltica en caliente se realizó en plantas 

productoras y se la pidió para obra, el cemento asfaltico se transportó en una 

volqueta la cual en la caja interna se impregna de un producto que impida la 

adhesión de la mezcla sin que altere las propiedades de la mezcla asfáltica; 

durante el transporte la mezcla se debe proteger con una lona la cual debe 

estar bien asegurada durante el transporte para evitar el aire frio no acceda 

hacia la carga y una vez llego a la obra el ingeniero residente verifico la 

temperatura de llegada  y fue aceptada. 

Posteriormente la mezcla asfáltica se depositó en una tolva de terminadora de 

mezcla asfáltica llamada finisher; se hacen los chequeos visuales por parte del 

ingeniero residente y la interventoría para notar sus deficiencias como: 
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 El humo azul que asciende de la mezcla del camión puede ser un 

indicador de que se ha sobrecalentado la mezcla  

 Una carga que aparezca dura o presente un pico alto puede estar fría 

para cumplir con especificaciones.  

 Apariencia opaca y magra. Una mezcla con estas características puede 

contener muy poco asfalto, o contener un exceso de finos 

 Vapor ascendente. El exceso de humedad aparece, frecuentemente, 

como vapor ascendente en la mezcla  

 Segregación. La segregación de agregados puede ocurrir durante la 

pavimentación debido a un manejo inadecuado de la mezcla o puede 

ocurrir antes de que la mezcla llegue a la finisher 

En la entrega, el camión retrocedió derecho contra la pavimentadora antes de 

que sus ruedas hicieran contacto con los rodillos frontales de la 

pavimentadora; la caja del camión se debe elevar lentamente, para evitar la 

segregación de la mezcla.  
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Ilustración 47. Mezcla asfáltica con finisher      Fuente: autor 

   

 

 

Se extendió el pavimento a lo largo de la vía con maquinarias autopropulsadas 

sobre la superficie y se compacto adecuadamente colocando una guía para 

que el operador conserve el alineamiento hasta la densidad mínima 

especificada en las normas. 

 
Ilustración 48. Compactación de pavimento de rodillo liso       Fuente: autor 

La compactación se realizó en 3 etapas que son la compactación inicial, 

intermedia y final de pavimentación con mezclas asfálticas en caliente. En esta 

etapa se desarrolla la resistencia total de la mezcla y se establecen la lisura y 

la textura de la carpeta. 
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 La compactación inicial se realizó la primera pasada con el compactador 

sobre la carpeta colocada en caliente con compactador vibratorio; la 

compactación intermedia se realizó para obtener la densidad requerida antes 

del enfriamiento de la mezcla. Con esta compactación se logran la densidad y 

la impermeabilidad requeridas y la Compactación final se realizó para eliminar 

marcas sobre la superficie y alcanzar la suavidad final.  

 

6.3.6.14. TOMA DE NUCLEOS  

Se realizó la toma de briquetas con la empresa GEOFISICA con una 

perforadora y se extrajeron núcleos de diferentes abscisas en las diferentes 

vías ya pavimentadas y las que se pavimentaron más recientemente. 

 

 

   
Ilustración 49. Toma de núcleos        Fuente: autor 
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Ilustración 50. Informe de Gravedad especifica Bulk y densidad de núcleos      Fuente: GEOFISICA 
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Ilustración 51. Informe de ensayo de extracción de asfalto      Fuente: GEOFISICA 
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Ilustración 52.Informe de ensayo de densidad bulk, estabilidad y flujo y porcentaje de vacíos       Fuente: GEOFISICA 

En el análisis que realizo la interventoría con ayuda de los ingenieros 

residentes y la geotecnologa de los resultados que entrego GEOFISICA con 

respecto a las briquetas analizadas se hizo las observaciones a los que 

suministraron la mezcla para la pavimentación que fue PETREOS 
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OCCIDENTE SAS donde se resaltaba el no cumplimiento de los parámetros 

de calidad de la mezcla de acuerdo con la norma en los siguientes puntos:  

 Composición de la mezcla, conforme en lo especificado en la norma en 

el Artículo. 450.5.2.3 que dice textualmente “A la salida del mezclador o 

del silo de almacenamiento, sobre cada vehículo de transporte, se 

controlara el aspecto de la mezcla y se medirá su temperatura. Se 

rechazaran todas las mezclas segregadas, carbonizadas o 

sobrecalentada…” Teniendo en cuenta las temperaturas de llegada de la 

mezcla la primera y segunda jornada exceden el valor de la temperatura 

de la fórmula de trabajo. (Ver anexo 3)  

  Contenido de asfalto, conforme en lo especificado en la norma en el 

Artículo. 450.5.2.3.1 que dice textualmente “Un porcentaje de asfalto 

residual promedio (ART %) fuera de tolerancia implica el rechazo del lote”. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el anexo 1, no se aceptan 

las mezclas correspondientes a la primera y segunda jornada. (ver anexo 

1)  

 Vacíos con aire, conforme en lo especificado en la norma en el Artículo 

450.5.2.4.1 “El incumplimiento de alguna de estas exigencias implica el 

rechazo del lote representado por las muestras, sin que sea necesario 

hacer verificaciones de estabilidad y flujo” Teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en el anexo 1, no se aceptan las mezclas 

correspondientes a la segunda y tercera jornada. (ver anexo 1)  

 Estabilidad, conforme en lo especificado en la norma en el Artículo. 

450.5.2.4.2 “El incumplimiento de alguna de estas exigencias implica el 

rechazo del lote representado por las muestras. Teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en el anexo 1, no se acepta la mezcla de ninguna 

de las jornadas. (ver anexo 1)  

 Flujo, conforme en lo especificado en la norma en el Artículo 450.5.2.4.3 

“Si el flujo medio se encuentra dentro del rango establecido en la Tabla 

450 ‐ 10, pero no satisface la exigencia recién indicada en relación con el 

valor obtenido al determinar la fórmula de trabajo, el Interventor decidirá, 

al compararlo con las estabilidades, si el lote debe ser rechazado o 

aceptado”. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el anexo 1, no 

se acepta la mezcla de ninguna de las jornadas. (ver anexo 1). 

 relación estabilidad y flujo, conforme en lo especificado en la norma en 

el Artículo 450.5.2.4.4 “Los valores obtenidos se deberán encontrar dentro 

de los límites establecidos en la Tabla 450 ‐  10, según el tránsito de 

diseño de la vía para la cual se está elaborando la mezcla. Si al menos 
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uno de los valores calculados queda por fuera de dichos límites, se 

rechazará el lote, así los valores individuales de estabilidad y de flujo sean 

satisfactorios”, Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el anexo 

1 no se acepta la mezcla de la primer jornada. (ver anexo 1)  

 Espesor, conforme en lo especificado en la norma en el Artículo 

450.5.2.5.4  “Sobre la base del lote escogido para el control de la 

compactación y en los mismos puntos de verificación, se determinará el 

espesor promedio de la capa compactada (em), el cual no podrá ser 

Inferior al espesor de diseño (ed). Además, el valor obtenido en cada 

determinación individual (ei) deberá ser, como mínimo, igual al noventa 

por ciento (90 %) del espesor de diseño, admitiéndose un (1) solo valor 

por debajo de dicho límite, siempre que este último valor sea igual o mayor 

al ochenta y cinco por ciento (85 %) del espesor de diseño. Siendo este 

para el caso del pavimento flexible criterio individuales, implicando así el 

rechazo o aceptación  del lote”. Teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos en el anexo 2 no se acepta la mezcla de la segunda jornada. 

(Ver anexo 2). 

  Compactación, conforme  en lo especificado en la norma en el Artículo 

450.5.2.5.3 “Para el control de la compactación de una capa mezcla en 

caliente de gradación continua, se deberá calcular su grado de 

compactación a partir de los resultados de los ensayos de densidad en el 

terreno y de los ensayos de gravedad específica máxima (Dmm) de 

laboratorio… Para el control de la compactación se aplicarán los 

siguientes criterios: GCl (90) ≥ GCmín se acepta el lote [450.8] GCl (90) 

< GCmín se rechaza el lote [450.9]…  Tabla 450-14 En caso de rechazo, 

la capa de mezcla densa en caliente correspondiente al lote controlado 

deberá ser levantada mediante fresado y repuesta a satisfacción del 

Interventor, sin costo adicional para el Instituto Nacional de Vías.” 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el anexo 2 no se acepta 

la mezcla de ninguna de las jornadas. (Ver anexo 2) 

 Temperatura, es importante recalcar que el día de instalación,  se llevó 

el control de la temperatura de la mezcla en campo encontrando que las 

temperaturas superan la temperatura máxima de mezcla de la fórmula de 

trabajo y en la última jornada con presencia de lluvia. (Ver anexo 3). 

 Textura, conforme  en lo especificado en la norma en el Artículo 

450.5.2.5.3  Al hacer la revisión visual del pavimento instalado se pueden 

observar irregularidades en el acabado final de la capa de rodadura que 

no cumplirían con el criterio de aceptación de la norma.  
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 Planicidad: conforme  en lo especificado en la norma en el Artículo 

450.5.2.5.6 “La superficie acabada no podrá presentar zonas de 

acumulación de agua, ni irregularidades mayores de diez milímetros (10 

mm) en capas de rodadura o quince milímetros (15 mm) en capas de base 

o intermedias y bacheos, cuando se compruebe con una regla de tres 

metros (3m), según la norma de ensayo INV E793 

Por lo cual se rechazó la mezcla instalada en el condominio Versalles por el 

no cumplimiento de los parámetros de calidad y aceptación de la 

normatividad vigente INVIAS, articulo 450 2013 y por lo tanto se solicitó hacer 

efectiva la garantía a la aseguradora.  

 

6.4. CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 
SANITARIO  

El sistema de alcantarillado del proyecto es un sistema por separado (red de 

alcantarillado pluvial y red de alcantarillado sanitario), la tubería utilizada fue 

de la marca pavco novafort que posee una pared estructural, interior lisa y 

exterior corrugada con hidosello de caucho. Los diámetros de la tubería están 

de acuerdo a los que indica la norma RAS2000 título D, diámetro mínimo de 

alcantarillado sanitario 6 pulgadas y 8 pulgadas, para las redes principales se 

manejaron diámetros de 10 pulgadas (RAS, 2012). 

 

Durante la estadía del pasante en la obra condominio Versalles se 

construyeron cuatro redes principales de alcantarillado pluvial cada una de 80 

metros y 65 domiciliarias entre sanitarias y pluvial. Se supervisó que todas las 

actividades se ejecutaran de acuerdo a los diseños, cumpliendo con las nomas 

y especificaciones correspondientes, asimismo se llevó un control en las 

cantidades de obra con las cuales se elaboraba las pre actas junto al residente 

de urbanismo y posteriormente las actas de pago del contratista. 

Por otra parte, se recomendó al residente de urbanismo verificar 

constantemente en almacén la existencia de los materiales a utilizar en la 

construcción de los alcantarillados, ya que en varias ocasiones el contratista 

se quedó sin disponibilidad de dicho material lo que generó retrasos en la obra. 

 

Las actividades que comprende la construcción de las redes de alcantarillado 

son las siguientes: Localización, excavación, encamado de tubería, 

extendido de tubería, relleno y compactación. 
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6.4.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO 

Con la comisión de topografía y el ingeniero residente de urbanismo se 

revisaron los planos y se realizó la localización y nivelación de los tramos a 

construir de alcantarillado. 

 
Ilustración 53.Localización de alcantarillado  Fuente: autor 

6.4.2. EXCAVACION  

La excavación se realizó de forma manual, el ingeniero residente con la 

comisión de topografía verificaron los niveles asi como el ancho y altura 

requerida los cuales por lo general variaban entre 0,8 y 2 metros de altura 

respectivamente  

 

   
Ilustración 54. Localización de alcantarillado  Fuente: autor 
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6.4.3. ENCAMADO E INSTALACION DE TUBERIA  

Se realizó un encamado de la tubería con material granular (arena) de un 

espesor 10 cm, posteriormente se instaló la tubería de alcantarillado, esto se 

hacía para que en el momento de haber una fuga no haya infiltraciones sino 

que el agua filtrada se conduzca a través del material granular y se drene. 

 La instalación de la tubería tiene una longitud de 6 metros y las uniones se 

hacen a través de una campana de espigo que tiene cada tubo, se verificó que 

se aplique el lubricante correspondiente y que el empalme se haga hasta 

donde indica cada tubo, además que haya fijación de la tubería con amarras y 

estacas.  

   
Ilustración 55. Encamado e instalación de tubería   Fuente: autor 

   

6.4.4. RELLENO Y COMPACTACION  

Se recomienda al contratista cubrir con plástico el material excavado, esto con 

el fin de evitar en caso de lluvia o de luz solar muy fuerte un cambio drástico 

en la humedad lo cual generará problemas a la hora de la compactación. 

Cuando se vaya a hacer el relleno, la primera capa se deberá compactar con 

pisón para así evitar daño alguno a la tubería 
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.  

Ilustración 56. Compactación con pata de cabra    Fuente: autor 

6.4.5. CAJAS DE INSPECCION  

Se realizaron cajas de inspección dos por cada casa de ancho 0,8x0,8 metros 

y de 1,5 de alto se realizó excavación, encofrado y vaciado de concreto, asi 

como cada caja con su respectiva tapa en concreto; se dividieron una aja de 

inspección para aguas lluvias y otra para aguas residuales de cada casa y se 

realizó el empalme con la red de domiciliarias en cada manzana  
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Ilustración 57.Proceso constructivo de cajas de inspección     Fuente: autor 

 

6.5. CONSTRUCCION DE MURO DE CIERRE  

6.5.1. EXACAVACION Y VERIFICACION DE COTAS  

Antes de realizar la construcción, se delimito y marco la zona a excavar, donde 
se ubicaría la cimentación del cerramiento. Posterior a esto siguió el proceso 
de nivelación, junto con la verificación del nivel de cota necesaria según la 
profundidad prevista en la documentación técnica. 

6.5.2. ENCOFRADO  

Siguiendo con el proceso constructivo se dispuso a la instalación del 
encofrado, que se utilizó para vigas de cimentación y pedestales, los cuáles 
se encontraban en perfectas condiciones y tratados con desencofranté, para 
garantizar su puesta en obra y el correcto acabado del muro. 



   
 

 
59 

 
 

 

Ilustración 58. Encofrado para fundición de base de muro de cierre     Fuente: autor 

6.5.3. ARMADO DE ACERO  

Una vez encofrada la cimentación, se dio paso al armado del acero 
correspondiente para las vigas y los pedestales, verificando que las 
dimensiones correspondan según las indicadas en el plano estructural. 

Se armó el castillo de acero y se ubicó dentro de la formaleta con varillas de 
3/8 longitudinales y transversales, además se instalaron estribos de ½ pulgada 
casa 20 centímetros a lo largo del muro  

6.5.4. FUNDICION DE CONCRETO  

 
Para la fundición del concreto, se verifico que los ítems anteriores se hubieran 
realizado de manera correcta. Cerciorándose que el encofrado tuviera la 
rigidez requerida para resistir las presiones del concreto fresco y los efectos 
de la compactación, sin sufrir deformaciones apreciables.  

Se continuo con la preparación del concreto en sitio, para su posterior 
vertimiento y se verifico que este, se distribuyera de forma eficaz atreves de la 
formaleta, de forma tal que no se generaran hormigueros además se dejaron 
los pelos de acero, para la mampostería de la base que sostiene el 
cerramiento. 
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6.5.5. DESENCOFRADO  

Después de fundir   y posterior al secado se retiraron todos elementos del 
encofrado y se verifico que la fundición fue exitosa para dar continuidad al 
proceso constructivo. 

6.5.6. MAMPOSTERIA  
  
Se hizo la modulación horizontal para ubicar en los extremos del muro los 
ladrillos y según el tipo de aparejo o tipo de modulación según diseño; también 
se realizó la modulación vertical con el objetivo de repartir las 
juntas homogéneamente. 
 
El aplomado hizo parte del levantamiento del muro, como herramienta útil para 
evidenciar que el muro, se encontrara alineado y plomo con los pedestales y 
reducir el margen de error en la realización de la mampostería. 
Se realizó la instalación de dovelas cada metro aproximadamente y se agregó 
concreto grouting para relleno, se supervisa que el concreto vaciado en la 
parte superior llegue al piso del muro y se realizó las columnas en 
mampostería con dovelas y se dio alineamiento para que en el momento de 
pegar el ladrillo quede estéticamente bien rectas y alineadas: hay que resaltar 
que el ladrillo empleado es de menores dimensiones.  

 
Ilustración 59.Mampostería de muro de cierre     Fuente: autor 

6.5.7. INSTALACION DE REJA  

  
Para finalizar con la construcción del muro de cerramiento dispusimos a la 
instalación de una reja con sus respectivos amarres y soldadura; finalmente 
se anclo  las barras  de la reja a las columnas de  ladrillo para completar la 
construcción total del muro de cerramiento. 
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Ilustración 60.  Instalación de reja sobre mampostería de muro de cierre      Fuente: autor 
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7. CONCLUSIONES 

 

 El ingeniero encargado de supervisión de los procesos constructivos   

debe estar muy pendiente como se están ejecutando las obras por parte 

de los maestros y obreros, que tengan el equipamiento necesario para 

poder trabajar con la mayor seguridad. En la fundición de concretos por 

lo general se debe estar presente chequeando asentamientos y la 

correcta dosificación de los materiales a mezclar. 

 

 La supervisión e interventoría cumple un papel fundamental en el 
desarrollo de una obra, siendo la encargada de velar por el óptimo 
desarrollo del proceso constructivo, los cuales se rigen bajo los diseños, 
normas y especificaciones técnicas vigentes, siempre de cara a cumplir 
con los plazos y términos estipulados en el contrato del proyecto. 

 

 Se llevó a cabo un estricto chequeo de los materiales utilizados en la 
elaboración de las capas de sub-base y base, este chequeo se hizo 
mediante pruebas de la norma de INVIAS, dando como resultado que el 
material de sub-base utilizados cumplen con todas las especificaciones 
técnicas y que los materiales de base, no cumplieron con estas pruebas, 
por lo cual se llevó a cabo un seguimiento para reportar a la planta de 
producción estas anomalías mediante un informe.  

 

 Un auxiliar de interventoría se encarga de supervisar la construcción de 
diferentes fases del proyecto desarrollándolos como se especifica en los 
planos de diseño técnicos y la construcción de algunos elementos que 
surgen como soluciones estratégicas durante la obra 

 

 Cuando realizamos  un análisis detenido y concienzudo de las principales 
diferencias entra la teoría y la práctica  de los conceptos,  impartidos  en  
la academia,  a través de los docentes  y la puesta en marcha de la carrera 
en campo, se hace evidente que en muchas ocasiones los procesos 
constructivos  no se llevan acabo con los parámetros óptimos de 
desarrollo, los cuales pueden repercutir en la calidad del resultado final 
del proyecto, se debe tener presente  que para culminar de forma 
satisfactoria con un proceso de este tipo, es indispensable estar lo más 
ceñido a la información técnica pertinente  para reducir al máximo el 
margen de error. 

 

 Una vez comienza el desarrollo de la práctica se hace evidente que una 
buena elección de acopio de materiales como arena, ladrillos, triturado y 
aceros es sumamente importante para prevenir posteriores deterioros de 
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las vías, debido al uso de maquinaria pesada para la construcción, 
minimizando así los recorridos dentro de la obra a través de vías internas. 

 

 Al finalizar la práctica se adquirió una seria de conocimientos, que 
fortalecen y complementan las bases teorías aprendidas durante el 
proceso de formación en la academia, brindado a los estudiantes una 
oportunidad única de visualizar la realidad y puesta en práctica de una 
carrera profesional, como lo es la ingeniería y su interacción con otras 
disciplinas como parte integral de un trabajo sinérgico para la ejecución 
de un proyecto de este tipo. 

 

 Del presente proyecto se evidenciaron que los conocimientos que se 
adquirió en la carrera profesional sirvieron para el buen desarrollo de la 
gestión administrativa de la empresa GRACOL debido a que todas las 
obligaciones del ingeniero a cargo fueron cumplidas en los términos 
establecidos y  de la manera diligente posible, entre las cuales se pueden 
destacar ; pedido de suministro de elementos de trabajo al almacén y la 
elaboración de actas quincenales para el pago oportuno de cada uno de 
los maestros a cargo. 
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2015.pdf 

 

 PROCESOS CONSTRUCTIVOS URBANISMO  

http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/1316/1/CONTR

OL%20Y%20SEGUMIENTO%20EN%20LOS%20PROCESOS%20CON

STRUCTIVOS.pdf    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/139documento-tecnicos
https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/139documento-tecnicos
https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/139-documento-tecnicos
https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/139-documento-tecnicos
http://copernico.escuelaing.edu.co/vias/pagina_via/modulos/MODULO%2015.pdf
http://copernico.escuelaing.edu.co/vias/pagina_via/modulos/MODULO%2015.pdf
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9. ANEXOS  

1. ANEXO No 1 CONTROL DE MDC-19. 
 

 
A

b
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c
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a
 

d
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a
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 T
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e
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D
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c
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u

e
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a
 

  

F
e
c
h

a
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o
m

a
 

 

F
e
c
h

a
 e

n
s
a
y
o

 

%
 d

e
 a

s
fa

lt
o

 
(P

b
) 

E
s
p

e
s
o

r 
b

ri
q

u
e
ta

 PESO EN GRAMOS GRAVEDAD ESPECÍFICA  
Asfalto 

Absorbido 

% 

VOLUMEN - % TOTAL 
 
 

 

% V  A C Í O S EN 

LO S  

A G R EG A D O S 

M I N ER A LES  

 
 

% DE 

ASFALTO 

EFECTIVO 

 
% VACÍOS 

LLENOS 

CON 

ASFALTO 

ESTABILIDAD 
 

 
FLUJO 

 
Relació 

n Estab 

/ flujo 

 
Relació 

n Estab 

/ flujo 

 
 

 
EXTRACCIÓN 

% ASFALTO 

VERIFICACIÓN DE CONDICIONES PARA EL RECIBO DE TRABAJOS 
ARTICULO 450-13 - INVIAS (CUMPLE: "SI", NO CUMPLE: "NO") 

Seco 

aire 

S.S.S 

en aire 
En agua 

 

"Bulk" 

25 ºC 

Graveda 

d 

específi 
ca 

Grave 

dad 

especí 
fica 

 A
g

re
g

a
d

o
s
 

Vacíos 

con 

aire 

 
A

s
fa

lt
o

  
 

Lectura  

 
Corregida 

 
Corregida 

 
 

G R A D A C IÓ N 

 
 

A S F A LT O 

 
V A C IO S 

C O N A IR E 

P R O M E D IO 

V A C IO S 

C O N A IR E 

C R IT E R IO 

IN D IV ID UA L 

 
E S T A B ILID A D 

P R O M E D IO 

 
E S T A B ILID A D 

C R IT E R IO 

IN D IV ID UA L 

 
F LUJ O 

P A R A M E T R O 

T A B LA 

 
F LUJ O 

F O R M ULA 

T R A B A J O 

 
R E LA C IÓ N 

E S T / F LUJ O 

 

Tem peratura ensayo 25 ºC 
mm Gmb Gmm Gse Pba Va VAM Pbe VFA  kN Kgf 0,001" mm Kn/mm Kg/mm % Va Va Kgf Kgf mm mm Kgf/mm 

Casa 19F- 

24F 

Calzada 

completa 

1   

 
MDC19 

 

 
Briquetas 

 

 
14-Ago-18 

 

 
14-ago-18 

 

 
4,7 

 1211,8 1213,9 740,3 2,559  

 
2,682 

  

 
1,30 

86,80 4,60 8,60 13,20  

 
3,40 

65,20  18,134 1849 130 3,3 5,5 560,0 4,7  

 
SI 

 

 
NO 

 

 
SI 

SI  

 
SI 

NO  

 
SI 

 

 
NO 

SI 

2 
 

1206,6 1209,6 738,5 2,561 
 

86,90 4,50 8,60 13,10 65,70 
 

18,537 1890 130 3,3 5,6 572,5 4,7 SI NO SI 

3 
 

1208,3 1211,8 739,4 2,558 
 

86,80 4,60 8,60 13,20 65,00 
 

17,189 1753 120 3,0 5,6 575,1 4,7 SI NO SI 

4  1206,7 1209,6 735,2 2,544  86,30 5,10 8,60 13,70 62,40  17,549 1789 118 3,0 5,9 597,0 4,7 SI NO SI 

 

Casa 16F- 

11F 

1  

 
D 

 

 
MDC19 

 

 
Briquetas 

 

 
14 Ago-18 

 

 
21-ago-18 

 

 
4,8 

 1202,3 1203,1 730,8 2,546  

 
2,670 

  

 
1,20 

86,30 4,70 9,00 13,70  

 
3,60 

66,00  20,234 2063 130 3,3 6,1 624,9 4,8  

 
SI 

 

 
SI 

 

 
SI 

SI  

 
SI 

NO  

 
SI 

 

 
SI 

NO 

2 
 

1202,3 1203,9 731,0 2,542 
 

86,20 4,80 9,00 13,80 65,40 
 

20,274 2067 125 3,2 6,4 651,1 4,8 SI NO NO 

3 
 

1201,7 1204,3 728,5 2,526 
 

85,60 5,40 9,00 14,40 62,40 
 

19,082 1946 109 2,8 6,9 702,8 4,8 SI NO NO 

4  1205,5 1207,8 729,8 2,522  85,50 5,50 9,00 14,50 61,80  19,254 1963 115 2,9 6,6 672,1 4,8 SI NO NO 

Casa 16B- 

5B 

Calzada 

completa 

1   

 
MDC19 

 

 
Briquetas 

 

 
14- Ago-
18 

 

 
21-ago-18 

 

 
4,7 

 1202,2 1203,2 733,7 2,561  

 
2,682 

  

 
1,30 

86,90 4,50 8,60 13,10  

 
3,40 

65,60  21,417 2184 127 3,2 6,6 677,0 4,7  

 
SI 

 

 
NO 

 

 
SI 

SI  

 
SI 

NO  

 
SI 

 

 
NO 

NO 

2 
 

1202,0 1204,4 731,7 2,543 
 

86,30 5,20 8,50 13,70 62,20 
 

19,860 2025 130 3,3 6,0 613,3 4,7 SI NO NO 

3 
 

1207,8 1210,9 740,1 2,565 
 

87,10 4,30 8,60 12,90 66,50 
 

18,825 1920 110 2,8 6,7 687,1 4,7 SI NO NO 

4  1207,5 1211,4 735,8 2,539  86,20 5,30 8,50 13,80 61,50  17,833 1818 135 3,4 5,2 530,3 4,7 SI NO SI 

 

Casa 18A- 

16B 

1  

 
I 

 

 
MDC19 

 

 
Briquetas 

 

 
15- Ago-
18 

 

 
21-ago-18 

 

 
4,7 

 1207,8 1210,9 725,8 2,490  

 
2,682 

  

 
1,30 

84,50 7,10 8,40 15,50  

 
3,40 

53,90  18,054 1841 130 3,3 5,5 557,5 4,7  

 
SI 

 

 
NO 

 

 
NO 

NO  

 
SI 

NO  

 
SI 

 

 
NO 

SI 

2 
 

1211,5 1213,7 730,0 2,505 
 

85,00 6,60 8,40 15,00 56,00 
 

18,486 1885 130 3,3 5,6 570,9 4,7 NO NO SI 

3 
 

1215,6 1219,5 730,9 2,488 
 

84,40 7,20 8,40 15,60 53,60 
 

18,088 1844 135 3,4 5,3 537,9 4,7 NO NO SI 

4  1213,1 1216,1 729,5 2,493  84,60 7,00 8,40 15,40 54,30  16,655 1698 120 3,0 5,5 557,2 4,7 NO NO SI 

 

Manzana 

B 

1   

 
MDC19 

 

 
Briquetas 

 

 
26- Ago-
18 

 

 
26-ago-18 

 

 
4,9 

 1205,9 1215,1 725,0 2,461  

 
2,659 

  

 
1,20 

83,30 7,50 9,20 16,70  

 
3,80 

55,20  16,556 1688 118 3,0 5,5 563,3 4,9  

 
SI 

 

 
SI 

 

 
NO 

NO  

 
SI 

NO  

 
SI 

 

 
NO 

SI 

2 
 

1209,2 1219,2 730,0 2,472 
 

83,70 7,00 9,30 16,30 56,70 
 

16,333 1666 128 3,3 5,0 512,3 4,9 NO NO SI 

3 
 

1229,0 1241,0 742,9 2,467 
 

83,60 7,20 9,20 16,40 56,10 
 

16,364 1669 126 3,2 5,1 521,4 4,9 NO NO SI 

4  1202,0 1213,1 723,9 2,457  83,20 7,60 9,20 16,80 54,70  16,056 1637 135 3,4 4,7 477,5 4,9 NO NO SI 

 

Manzana 

G 

1   

 
MDC19 

 

 
Briquetas 

 

 
26-Ago-18 

 

 
26-ago-18 

 

 
4,8 

 1205,1 1211,0 736,1 2,538  

 
2,670 

  

 
1,20 

86,00 5,00 9,00 14,00  

 
3,60 

64,50  16,220 1654 130 3,3 4,9 500,9 
 

4,8 
AJUSTAR 

CURVA 

GRANULOME 

TRICA SE 

PEGA AL 

LADO 

GRUESO 

 

 
 

SI 

 

 
 

SI 

SI  

 
SI 

NO  

 
SI 

 

 
NO 

SI 

2 
 

1186,0 1190,8 724,0 2,541 
 

86,10 4,80 9,10 13,90 65,10 
 

16,180 1650 124 3,1 5,1 523,9 4,8 SI NO SI 

3 
 

1215,0 1219,9 736,9 2,516 
 

85,30 5,80 8,90 14,70 60,70 
 

16,483 1681 131 3,3 5,0 505,1 4,8 SI NO SI 

4  1215,9 1220,9 742,4 2,541  86,20 4,80 9,00 13,80 65,10  16,951 1729 136 3,5 4,9 500,4 4,8 SI NO SI 

 
BRIQUETAS TOMADAS EN PLANTA 

                                

1. Jornada 

14-03-18 

Planta 
Amezquita 

1   
MDC19 

 
Briquetas 

 
14-ago-18 

 
14-ago-18 

 
5,0 

 1195,6 1197,4 721,8 2,514  
2,642 

  
0,97 

85,00 4,90 10,10 15,00  
4,12 

67,40  13,661 1393 94 2,4 5,7 580,4 5,0  
SI 

 
SI 

 
SI 

SI  
SI 

SI  
SI 

 
SI 

SI 

2 
 

1207,6 1210,0 730,3 2,517 
 

85,00 4,90 
 

10,10 15,00 67,40 
 

12,474 1272 91 2,3 5,4 553,0 5,0 SI SI SI 

3  1210,3 1213,1 730,2 2,506  85,00 4,90 
 

10,10 15,00 67,40  10,424 1063 110 2,8 3,7 379,6 5,0 SI SI SI 

1.1 

Jornada 

14-03-18 
Planta 

4   
MDC19 

 
Briquetas 

 
14-ago-18 

 
14-ago-18 

 
5,3 

 1213,0 1214,2 732,2 2,517  
2,642 

  
1,15 

84,80 4,80 10,40 15,20  
4,22 

68,30  11,042 1126 87 2,2 5,0 511,8 
 

5,3  
SI 

 

 
SI 

 
SI 

SI  
SI 

SI  
SI 

 
SI 

SI 

5 
 

1212,4 1214,6 731,9 2,512 
 

84,80 4,80 
 

10,40 15,20 68,30 
 

11,474 1170 94 2,4 4,8 487,5 5,3 SI SI SI 

6  1215,9 1217,3 734,0 2,516  84,80 4,80 
 

10,40 15,20 68,30  10,944 1116 94 2,4 4,6 465,0 5,3 SI SI SI 

2 Jornada 

15-03-18 

Planta 

Amezquita 

1   
MDC19 

 
Briquetas 

 
15-ago-18 

 
15-ago-18 

 
5,1 

 1209,1 1209,9 729,7 2,518  
2,649 

  
1,13 

84,90 5,10 10,00 15,20  
4,05 

66,10  14,553 1484 110 2,8 5,2 530,0 
 

5,1  
SI 

 

 
SI 

 
SI 

SI  
SI 

SI  
SI 

 
SI 

SI 

2 
 

1212,1 1213,3 728,8 2,502 
 

84,90 5,10 
 

10,00 15,20 66,10 
 

12,425 1267 94 2,4 5,2 527,9 5,1 SI SI SI 

3  1213,0 1214,6 733,4 2,521  84,90 5,10 
 

10,00 15,20 66,10  12,317 1256 102 2,6 4,7 483,1 5,1 SI SI SI 

3 Jornada 

26-03-18 

Planta 

Amezquita 

1   
MDC19 

 
Briquetas 

 
26-ago-18 

 
26-ago-18 

 
5,2 

 1213,7 1217,1 734,7 2,516  
2,646 

 

 
1,15 

85,00 4,80 10,20 15,00  
4,13 

68,00  11,788 1202 98 2,5 4,7 480,8 
 

5,2  
SI 

 

 
SI 

 
SI 

SI  
SI 

SI  
SI 

 
SI 

SI 

2 
 

1214,3 1218,7 738,2 2,527 
 

85,00 4,80 
 

10,20 15,00 68,00 
 

11,591 1182 79 2,0 5,8 591,0 5,2 SI SI SI 

3  1214,1 1218,2 735,5 2,515  85,00 4,80 
 

10,20 15,00 68,00  11,180 1140 87 2,2 5,1 518,2 5,2 SI SI SI 

3.2 

Jornada 

26-03-18 
Planta 

4   
MDC19 

 
Briquetas 

 
26-ago-18 

 
26-ago-18 

 
5,2 

 1214,5 1218,1 737,6 2,528  
2,646 

 

 
1,15 

84,90 4,90 10,20 15,10  
4,13 

67,30  12,807 1306 94 2,4 5,3 544,2 
 

5,2  
SI 

 

 
SI 

 
SI 

SI  
SI 

SI  
SI 

 
SI 

SI 

5 
 

1214,0 1216,2 734,4 2,520 
 

84,90 4,90 
 

10,20 15,10 67,30 
 

12,121 1236 91 2,3 5,3 537,4 5,2 SI SI SI 

6  1216,5 1218,9 732,7 2,502  84,90 4,90 
 

10,20 15,10 67,30  12,945 1320 106 2,7 4,8 488,9 5,2 SI SI SI 
                                       

                                       

                                       

                                       

          Revisó:       Aprobó:                    

             Geotecnologa       Ingeniero Residente               
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MDC-19 - BRIQUETAS TOMADAS EN OBRA 

 NT1 NT3  

 

rangos de aceptación rangos de aceptación 
 

formula de trabajo fecha 14/08/2018 15/08/2018 26/08/2018 

casa 19f-24 f 16f-11f 16b-5b 18a-16b Manzana B Manzana G min max min max 

T max 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm     19 mm 

% asfalto 4,7 4,8 4,7 4,7 4,9 4,8 4,8 5,4 4,8 5,4 5,1 

Estabilidad (N) 17852 19828 19484 17821 16329,5 16458,7 8,825985 8,825985 1260 KG 12356,4 N F. Trabajo 

Est min promedio 90% CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 11120,7 11120,7 900 KG 8826,0 N ART 450 

Est max individual 1.25 F.T NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 15445,5 15445,5  

Est max individual 1.25 ART 500 NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 11032,5 11032,5 

Est min individual 0.8 14281,6 15862,4 15587,2 14256,8 13063,6 13167,0 Est*0.8 Est*0.8 

flujo 3,2 3 3,2 3,3 3,2 3,3 2 3,5 2 4 2,6 

relación e/f 5,7 6,5 6,1 5,5 5,1 5 3 6 2 4 484,6 4,8 N/mm 

V.A 4,7 5,1 4,8 7 7,3 5,1 4 6 3 5 4,9 

V.A.M 13,3 14,1 13,4 15,4 16,6 14,1 15  15  15,2 

V.F.A 64,6 63,9 63,9 54,5 55,7 63,9 65 75 65 80 67,5 

Llenante/ligante 2,4 2,7 2,4 0,0 2,3 2,2 0,8 1,2 0,8 1,2 1,14 
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2. ANEXO No. 2 JORNADA 1ER JORNADA 
 

GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS 

INV E-733-13 

                    

PROYECTO:   

CODOMINIO VERSALLES 
  

                    

 MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19        NORMA: ART.450 

FUENTE: PETREOS DE OCCIDENTE 
       

ENSAYO: INV 733 - 13 

TRAMO: Via casas 19G-19-F MI-MD - Via casas 18F-21F - Parquederos Visitantes.        
FECHA: 14-ago-2018 

                    

NUCLEO N° 4 5 6 8 
       

Determ inación de 
      

 
 
Ubicación 

 

Casa 21F Casa 9F 
Casa 

36F-37F 

Parq 

visitantes 2 

 
Dmm 

Medida 

Densidad 

Bulk 

promedio 

(Dm) 

 

 
K 

 
Desviación 

estandar 

(S) 

 
Lim ite 

Inferior 

Vi(P) 

 
Lim ite 

Superior 

Visup(P) 

los indices de 

calidad 

 

 
PDLS 

 

 
PDLI 

 

 
PDL 

 

 
Gcm in% 

 

 
GCm % 

 

 
GCi(90) 

Margen 
 IZQ DER IZQ IZQ 

 

IQS 

 

IQI 

CAPA 
 

MDC-19 MDC-19 MDC-19 MDC-19 

Espesor de la capa cm 8,5 10,7 7,0 8,7  
 
 
 
 
 

2,642 

 
 
 
 
 
 

2,343 

 
 
 
 
 
 

0,819 

 

 
 
 
 
 

 
0,0232 

 

 
 
 
 
 

 
2,324 

 

 
 
 
 
 

 
2,362 

 

 
 
 
 
 

 
1,10 

 

 
 
 
 
 

 
0,96 

 
 
 
 
 
 

87% 

 
 
 
 
 
 

82% 

 

 
 
 
 
 

 
69% 

 
 
 
 
 
 

93% 

 

 
 
 
 
 

 
89% 

 

 
 
 
 
 

 
88% 

 
peso galleta sola al aire 

 
gr. 736,2 878,9 598,2 616,3 

 
Peso galleta saturada al aire 

 
gr. 748,6 894,8 602,9 627 

 
Peso galleta saturada al agua 

 
gr. 

 
437,7 

 
521,8 345,1 

 
362 

 
Volumen galleta sola 

 
cm³ 

 
310,9 

 
373,0 

 
257,8 

 
265,0 

 
DENSIDAD BULK MEZCLA TOTAL. 

 
Gsb 

 
2,368 

 
2,356 

 
2,320 

 
2,326 

Valor individual del grado de 

compactación 

 
Gci 

 
90% 

 
89% 

 
88% 

 
88% 

 
Desviación estandar de Gci 

 
S 

 
0,9% 

 
COMPACTACION MEDIA EN LA VIA 

 
% 

2,343 

 

Compactaciòn Media 
 

2,332 

                    

CONTROL DE ESPESORES 

CRITERIO INDIVIDUAL PROMEDIO TRAMO DISEÑO ACEPTACION O RECHAZO DEL LOTE POR ESPESOR 

MAX 90% CUMPLE CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE  

8,7 

 
8,0 

 
SE ACEPTA EL LOTE 

MIN 85% CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

               

* Compactaciòn Media según Norma (450.5.2.5.3): 
Gci(90) >= GCmin se acepta el lote 
Gci(90) < GCmin se rechaza el lote 

       
SE RECHAZA EL LOTE 

                    

Observaciones : El parámetro (P) utilizado para el control de la compactación es de 0,93 según tabla 450.14 de Artículo 450 

  

                   

                    

                    

Revisó:      Aprobó:          

 Geotecnologa       Director de Obra        
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2. ANEXO No. 2 JORNADA 2DA JORNADA 

 
GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS 

INV E-733-13 

                    

PROYECTO:  

CODOMINIO VERSALLES 
  

                    

 MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19        NORMA: ART.450 

FUENTE: PETREOS DE OCCIDENTE 
       

ENSAYO: INV 733 - 13 

TRAMO: Via casas 20B-16B MI-MD - Via casa17B y local comercial Esquina casa 18A.        
FECHA: 14-ago-2018 

                    

NUCLEO N° 9 10 11 
       Determ inación de 

los indices de 

      

Ubicación 
 Casa 13B Casa 7B Casa 1B  

Dmm 

Medida 

Densidad 
Bulk 

promedio 

(Dm) 

 
K 

Desviación 

estandar 

(S) 

Lim ite 

Inferior 

Vi(P) 

Lim ite 

Superior 

Visup(P) 

calidad  
PDLS 

 
PDLI 

 
PDL 

 
Gcm in% 

 
GCm % 

 
GCi(90) 

Margen 
 IZQ EJE DER   

IQS 

 

IQI 

CAPA 
 

MDC-19 MDC-19 MDC-19 
 

Espesor de la capa cm 6,8 7,8 8,5 
  

 
 
 
 

 
2,649 

 
 
 
 
 

 
2,319 

 
 
 
 
 

 
0,819 

 

 
 
 
 
 

 
0,0665 

 

 
 
 
 
 

 
2,264 

 

 
 
 
 
 

 
2,373 

 

 
 
 
 
 

 
1,08 

 

 
 
 
 
 

 
0,90 

 
 
 
 
 

 
88% 

 
 
 
 
 

 
79% 

 

 
 
 
 
 

 
67% 

 
 
 
 
 

 
93% 

 

 
 
 
 
 

 
88% 

 

 
 
 
 
 

 
86% 

 
peso galleta sola al aire 

 
gr. 575 645,4 742,5 

 

 
Peso galleta saturada al aire  

 
gr. 579,8 657 747,1 

 

 
Peso galleta saturada al agua 

 
gr. 330,6 371,3 436,5 

 

 
Volumen galleta sola 

 
cm³ 249,2 285,7 310,6 

 

 
DENSIDAD BULK MEZCLA TOTAL.  

 
Gsb 2,307 2,259 2,391 

 

Valor individual del grado de 

compactación 

 
Gci 

 
87% 

 
86% 

 
91% 

 

 
Desviación estandar de Gci 

 
S 

 
2,5% 

 
COMPACTACION MEDIA EN LA VIA 

 
% 

2,319 

Compactaciòn Media según Norma 

(450.5.2.5) 

 
2,290 

                    

CONTROL DE ESPESORES 

CRITERIO INDIVIDUAL INDIVIDUAL PROMEDIO TRAMO DISEÑO ACEPTACION O RECHAZO DEL LOTE POR ESPESOR 

MAX 90% 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE CUMPLE -  

7,7 

 
8,0 

 
SE RECHAZA EL LOTE 

MIN 85% CUMPLE CUMPLE CUMPLE - 

               

* Compactaciòn Media según Norma (450.5.2.5.3): 
Gci(90) >= GCmin se acepta el lote 
Gci(90) < GCmin se rechaza el lote 

       
SE RECHAZA EL LOTE 

                    

Observaciones : El parámetro (P) utilizado para el control de la compactación es de 0,93 según tabla 450.14 de Artículo 450 

  

                   

                    

                    

Revisó: M. Briyitt Satizabal A.     Aprobó:  Jose Fernando Montealegre        

 Geotecnologa       Director de Obra        
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2. ANEXO No 2  JORNADA 3RA JORNADA 
 

 

 

 

 

 

 

 
los indices de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS 
INV E-733-13 

                    

PROYECTO:   

CODOMINIO VERSALLES 
  

                    

 MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19        NORMA: ART.450 

FUENTE: PETREOS DE OCCIDENTE 
       

ENSAYO: INV 733 - 13 

TRAMO: Via casas 37G- 16G        
FECHA: 26-agos-2018 

                    

NUCLEO N° 1 2 3 
       Determ inación de       

 
Ubicación 

 Casa 3G Casa 29G Casa 14G  
 

Dmm 

Medida 

Densidad 

Bulk 

promedio 

(Dm) 

 

K 

Desviación 

estandar 

(S) 

Lim ite 

Inferior 

Vi(P) 

Lim ite 

Superior 

Visup(P) 

calidad 
 

PDLS 

 

PDLI 

 

PDL 

 

Gcm in% 

 

GCm % 

 

GCi(90) 

Margen 
 IZQ EJE DER   

IQS 

 

IQI 

CAPA 
 

MDC-19 MDC-19 MDC-19 
 

Espesor de la capa cm 10,4 8,5 9,5 
  

 
 
 
 
 

2,646 

 
 
 
 
 
 

2,379 

 
 
 
 
 
 

0,819 

 
 
 
 
 
 

0,0322 

 
 
 
 
 
 

2,353 

 
 
 
 
 
 

2,406 

 
 
 
 
 
 

1,15 

 
 
 
 
 
 

0,67 

 
 
 
 
 
 

88% 

 
 
 
 
 
 

70% 

 
 
 
 
 
 

58% 

 
 
 
 
 
 

93% 

 
 
 
 
 
 

90% 

 
 
 
 
 
 

89% 

 
peso galleta sola al aire 

 
gr. 

908,3 728,8 819,5 
 

 
Peso galleta saturada al aire 

 
gr. 923,7 741,8 833 

 

 
Peso galleta saturada al agua 

 
gr. 547,8 433,5 485,4 

 

 
Volumen galleta sola 

 
cm³ 375,9 308,3 347,6 

 

 
DENSIDAD BULK MEZCLA TOTAL. 

 
Gsb 2,416 2,364 2,358 

 

Valor individual del grado de 

compactación 

 
Gci 

 
92% 

 
90% 

 
89% 

 

 
Desviación estandar de Gci 

 
S 

 
1,2% 

 
COMPACTACION MEDIA EN LA VIA 

 
% 

2,379 

 

Compactaciòn Media 
 

2,365 

                    

CONTROL DE ESPESORES 

CRITERIO INDIVIDUAL INDIVIDUAL PROMEDIO TRAMO DISEÑO ACEPTACION O RECHAZO DEL LOTE POR ESPESOR 

MAX 90% CUMPLE CUMPLE CUMPLE -  
9,5 

 
8,0 

 
SE ACEPTA EL LOTE 

MIN 85% CUMPLE CUMPLE CUMPLE - 

               

* Compactaciòn Media según Norma (450.5.2.5.3): 
Gci(90) >= GCmin se acepta el lote 
Gci(90) < GCmin se rechaza el lote 

       
SE RECHAZA EL LOTE 

                    

Observaciones : El parámetro (P) utilizado para el control de la compactación es de 0,93 según tabla 450.14 de Artículo 450 

  

                   

                    

                    

Revisó: M. Briyitt Satizabal A.     Aprobó:  Jose Fernando Montealegre        

 Geotecnologa       Director de Obra        
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3. ANEXO No 3 , TEMPERATURAS 

 
           

           

PAVIMENTACION REALIZADA JORNADAS 14 - 15 Y 26 de agosto de 2018 

           

 
 

FECHA 

 
 

CANT M3 

 
 

N° VIAJES 

 
PLACA 

VOLQUETA 

 
HORA 

DESPACHO 

Temperaturas 
Temperatura 

de     

Compactación 

 
 

OBSERVACIONES T. Llegada a 

obra (°c) 

T. de 

extendido (°c) 

T. trabajo 

(145°c - 160°c) 

14/08/2018 13,63 1 WER-439 5:06 a. m. - - - 
 

MANZANA F, B Y PARQUEADEROS 

14/08/2018 13,83 1 WLQ-166 5:33 a. m. 180 180 No cumple 
 

MANZANA F, B Y PARQUEADEROS 

14/08/2018 14,23 1 WLQ-169 5:49 a.m 150 150 Cumple 
 

MANZANA F, B Y PARQUEADEROS 

14/08/2018 14,16 1 WER-441 6:18 a. m. 160 160 Cumple 
 

MANZANA F, B Y PARQUEADEROS 

14/08/2018 13,74 1 WER-438 6:45 a. m. 150 150 Cumple 
 

MANZANA F, B Y PARQUEADEROS 

14/08/2018 14,27 1 WER-440 7:13 a. m. 170 170 No cumple 
 

MANZANA F, B Y PARQUEADEROS 

14/08/2018 14,26 1 WER-442 7.41 a.m 170 170 No cumple  
MANZANA F, B Y PARQUEADEROS 

15/08/2018 13,24 1 WER-442 5.57 a.m 170 170 No cumple 
 

MANZANA F, B Y PARQUEADEROS 

15/08/2018 12,23 1 WER-440 6.26 a.m 150 150 Cumple 
 

MANZANA F, B Y PARQUEADEROS 

15/08/2018 11,89 1 WLQ-169 6.50 a.m 160 160 Cumple 
 

MANZANA F, B Y PARQUEADEROS 

15/08/2018 9,95 1 WER-441 7.05 a.m 176,5 176,5 No cumple 160 MANZANA F, B Y PARQUEADEROS 

TOTAL 145,43 11  

26/08/2018 13,1 1 WER-441 5.51 A.M - - -  MANZANA B Y G ( LLUVIA) 

26/08/2018 14,37 1 WER-439 6.32 A.M - - -  MANZANA B Y G (LLUVIA) 

26/08/2018 14,19 1 WER-438 7.10 A.M - - -  MANZANA B Y G (LLUVIA) 

26/08/2018 14,24 1 WER-440 7.33 A. M - - -  MANZANA B Y G (LLUVIA) 

TOTAL 55,9 4  

TOTAL ABS. 15 CANT. DE MEZCLA INSTALADA 201,33 M3    

        

 

 

 



4. ANEXO No 4, PLANICIDAD 

MEDIDA DE LA REGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO MEDIANTE A REGLA DE TRES METROS 

INV -E 793 

     

Tipo de mezcla: MDC-19  Fecha: 10/08/2018 

Proyecto: Condominio Versalles   

onstructora: Gracol S.A.S   

     

1ERA JORNADA MANZANA F Y PARQUEADERO VISITANTES 

UBICACIÓN 

/CASA 
CARRIL 

H 

(mm) 

SENTIDO 

Regla Estatico 
OBSERVACIONES 

21F 
D 15,0 Horizontal  

I 5,0 Vertical 

 
22F 

D 5,0 Horizontal  

D 5,0 Vertical 

I 11,0 Horizontal 

8F 
I 8,0 Horizontal  

D 3,0 Horizontal 

 
PARQUEADERO VISITANTES 

#1 

FRENTE 36F 

 

17,0 
 

Horizontal 
Con la limpieza realizada con la escoba antes de 

poner la regla, se observa que la mezcla se desprende 

poco a poco de la carpeta asfaltica. Presenta una 

irregularidad superficial mayor a 10 mm se rechaza el 

lote. 
24,0 Vertical 

PARQUEADERO VISITANTES 

#2 

11,0 Horizontal Presenta una irregularidad superficial mayor a 10 mm 

se rechaza el lote. 16,0 Vertical 

2DA JORNADA MANZANA B 

UBICACIÓN 

/CASA 
CARRIL 

H 

(mm) 

SENTIDO 

Regla Estatico 
OBSERVACIONES 

20B 
D 5,0 Horizontal  

I 7,0 Horizontal 

 
26B 

D 11,0 Horizontal  

I 5,0 Horizontal 

D 4,0 Vertical 

 
34B 

D 4,0 Horizontal  

I 3,0 Horizontal 

D 3,0 Vertical 

3RA JORNADA MANZANA G 

UBICACIÓN 

/CASA 
CARRIL 

H 

(mm) 

SENTIDO 

Regla Estatico 
OBSERVACIONES 

35G I 9,0 Horizontal  

 D 10,0 Vertical 

29G I 4,0 Vertical  

12G D 5,0 Vertical  

 I 5,0 Vertical 
 I 6,0 Horizontal 

 


