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INTRODUCCIÓN 

 

La Ingeniería Civil tiene como fin la transformación de los recursos que brinda la 

naturaleza para ponerlos al servicio de la comunidad, razón por la cual  el Ingeniero 

debe de tener  conocimientos que le permitan diseñar, planear, coordinar, dirigir, 

administrar, evaluar  y construir proyectos hidráulicos, estructurales, viales, 

ambientales, entre otros. 

El  trabajo de grado en modalidad de práctica profesional se realizó para optar al 

Título de Ingeniero Civil en la Universidad del Cauca y se enfocó en la práctica como 

pasante en la Alcaldía Municipal de Roldanillo-Valle del Cauca. En dicho Municipio 

se están construyendo obras para el beneficio de la comunidad como lo son: la 

remodelación del parque principal del Municipio, la construcción de un Centro de 

Integración Ciudadana y la construcción de un Coliseo Cubierto en una institución 

educativa. La Secretaría de Infraestructura y Vivienda es la encargada de velar por 

el normal cumplimiento de las obras que se están desarrollando en el municipio, así  

como mejorar el nivel de vida de la comunidad por medio de obras civiles. 

Como estudiante del programa  de Ingeniería Civil durante la práctica profesional se 

realizaron actividades como: seguimiento de obra en todo el proceso contractual, 

tanto en la parte administrativa como en la constructiva, supervisión técnica de la 

obra, análisis de calidad de los materiales y elaboración de presupuestos; de igual 

forma, se brindó la oportunidad al estudiante de realizar inspección rutinaria a la 

malla Vial y brindar criterios para la solución más adecuada de los problemas que 

pudieran presentarse.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Cumplir las funciones de asistente de inspección de la malla vial y 

seguimiento de obras desarrolladas en el Municipio de Roldanillo-Valle en la 

Secretaría de Infraestructura y Vivienda del Municipio. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un seguimiento permanente a las obras en representación de la 

Secretaría de Infraestructura y Vivienda para vigilar e informar al supervisor 

encargado acerca del desarrollo de las obras. 

 Apoyar al supervisor en la vigilancia de las obras para que éstas se 

desarrollen según el contrato de obra. 

 Apoyar en la inspección rutinaria de la malla vial municipal y plantear  

soluciones oportunas a los problemas que puedan resultar. 

 Llevar  registro de las actividades realizadas. 
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2 INFORMACIÓN GENERAL 

 

2.1   NOMBRE DEL PASANTE 

  Jorge Iván Ramírez Aguirre 

 

2.2   ENTIDAD RECEPTORA 

  Alcaldía Municipal de Roldanillo-Valle del Cauca 

 

2.3   DIRECTOR POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD 

  Ingeniera Alexandra Rosas Palomino. 

 

2.4   TUTOR POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA 

  Arquitecto Harold Mauricio Naranjo Cortés. 

 

2.5   DURACIÓN DE LA PASANTÍA 

El tiempo exigido por la Universidad del Cauca es de quinientas setenta y                                                                     

seis (576) horas, las cuales iniciaron a contar a partir de febrero de 2016 y   

terminaron en el mes de abril de 2016. 
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3 ENTIDAD RECEPTORA 

 

3.1 MUNICIPIO DE ROLDANILLO 

 

Misión 

El Municipio de Roldanillo tiene como misión asumir la Constitución Nacional, las 

Leyes y las Normas, mejorar la Administración Pública, el servicio a la comunidad, 

teniendo claro los principios y fundamentos fortaleciendo los sectores básicos e 

invirtiendo en lo social de acuerdo a las necesidades de la comunidad, fomentar la 

participación ciudadana, promoviendo los derechos y deberes de los 

Roldanillenses, implementando los planes, programas y objetivos para un avance 

humano, apostándole al mejoramiento de los servidores públicos devolviendo la 

confianza en el Estado, respetando los derechos humanos, siendo un Municipio de 

excelente gestión pública. 

Visión 

En el año 2.020 Roldanillo será un Municipio con todas sus fortalezas 

potencializadas, incluyente, con alto grado de participación ciudadana, con una 

comunidad comprometida con el avance en los programas sociales, de prosperidad 

y de competitividad. Roldanillo será un Municipio seguro, confiable, donde el 

ciudadano, la empresa privada e inversionistas se sientan seguros de invertir en 

Roldanillo, generando una mejor calidad de vida vislumbrada a través de mayor 

empleo y educación. Implementará la inclusión de grupos, etnias y minorías según 

sea el caso. Roldanillo potencializará las herramientas de planeación y gestión 

financiera para el bien de toda la comunidad. 
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3.1.1  Contacto 

 

Nombre: Alcaldía Municipio de Roldanillo 

Alcalde Municipal: Jaime Ríos Álvarez 

Dirección: Carrera 7 N°7-17-Roldanillo-Valle del Cauca. 

Código postal: 761550 

PBX: 2490000 ext. 101 

e-mail: alcaldía@roldanillo-valle.gov.co 

Página Web: www.roldanillo-valle.gov.co 

 

Secretaría de Infraestructura y Vivienda 

Secretario de despacho:   Harold Mauricio Naranjo Cortes. 

Dirección:                          Carrera 7N°7-17-Tercer Piso 

Tel:       (57) (032)2490000 ext. 107 

e-mail:                sec.infraestructura@roldanillo-valle.gov.co 

 

3.1.2  Localización del municipio 

   

El Municipio de Roldanillo se encuentra ubicado al Norte del Valle en las 

coordenadas Latitud Norte 4° - 24’ – 40” y Longitud Oeste 76° - 9’ – 16,  tiene una 

extensión de 21.147 ha. de las cuales 68% (14.269 ha.) están en zona de ladera, 

30.7% (6.605 ha) están en la zona plana y el casco urbano conforma el 1% (368.5 

ha); se encuentra ubicado al Norte del Departamento a 135 km de la ciudad de Cali, 

limita al norte con el Municipio de la Unión; al sur con el Municipio de Bolívar, al 

Oriente con los Municipios de Zarzal y La Victoria y al Occidente con el Municipio 

de El Dovio. Ver figura 1.     

 

mailto:sec.infraestructura@roldanillo-valle.gov.co
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Fuente: página Web del municipio 

 

Figura 1.  Ubicación geográfica en Colombia 

Extensión  

Extensión total: 217 km2 

Extensión área urbana: 2.8 km2  

Extensión área rural: 214.2 km2 

Altitud de la cabecera municipal: 966 m.s.n.m. 

Temperatura media: 23 °c  

Distancia de referencia: 80 km aproximadamente de Pereira. 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 2 muestra el organigrama administrativo del Municipio de Roldanillo-Valle 

del Cauca. 
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Fuente página Web del Municipio de Roldanillo 

Figura 2. Organigrama del Municipio.  

3.1.3 Organigrama administrativo del  Municipio de Roldanillo-Valle del Cauca 
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3.1.4 Vías de comunicación 

 

El municipio de Roldanillo cuenta con varias vías terrestres por medio de las cuales 

se comunica con el resto del Departamento y con el centro del país. Roldanillo se 

comunica con el Municipio de El Dovio por vía secundaria pavimentada. 

La Vía Panorama hace de variante y une los Municipios de la margen izquierda del 

río Cauca y  comunica a Roldanillo con Cartago, La Unión, Bolívar y Riofrio, así 

mismo esta vía comunica a Roldanillo con los departamentos del Eje Cafetero.  

Otra vía Departamental importante es la que  comunica a Roldanillo con el Municipio 

de Zarzal,  articulándose con la Vía Panamericana que une el Departamento de Sur 

a Norte y haciendo conexión con los Departamentos del Eje Cafetero. 

Roldanillo cuenta además con una completa red de vías interveredales, unas 

pavimentadas y otras en afirmado, que se encuentran en regular estado. La parte 

que le corresponde del río Cauca es navegable para embarcaciones pequeñas. 

Fuente: GoogleMaps 

Figura 3. Ubicación del Municipio en el Norte del Valle del Cauca. 
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3.1.5  Principales contratos vigentes del municipio 

 

En el Municipio se están construyendo tres obras, que son las siguientes: 

 Construcción de Coliseo Cubierto en la Institución Educativa Normal Superior 

Jorge Isaac. 

 Recuperación del parque Elías Guerreo. 

 Construcción de un Centro de Integración Ciudadana. 

En las anteriores obras la Secretaria de Infraestructura y Vivienda tiene la función 

de supervisar el contrato de obra. 
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4 ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Durante la pasantía se realizaron diferentes actividades concernientes a la 

inspección rutinaria a la malla vial municipal, seguimiento a las diferentes obras que 

se están desarrollando en el municipio y apoyo en el cálculo de presupuestos de 

proyectos; a continuación se describe cada una de ellas: 

 

4.1  MALLA VIAL MUNICIPAL 

 

En cuanto a la malla vial en el municipio se realizaron labores de inspección y  se 

programaron  actividades de mantenimiento y mejoramiento de las vías urbanas y 

rurales. En las vías urbanas se realizaron labores de mantenimiento correctivo como 

reparcheo en los sitios más críticos. Debido a que en las zonas rurales las vías en 

su gran mayoría están sin pavimentar se realizaron labores de nivelación, esta 

actividad se llevó a cabo en algunos corregimientos de la zona rural plana y en 

algunos corregimientos de la zona rural montañosa. 

 

4.1.1 Vías urbanas 

 

Se realizó inspección a las calles en estado crítico y se programó su mantenimiento, 

el mejoramiento se realizó con mezcla asfáltica. Para realizar este reparcheo se hizo 

la INVITACIÓN PUBLICA No. MC-002-2016, la tabla 1. resume la información 

general del contrato. 

 

La figura 4 muestra el estado en que se encontraban algunas vías urbanas antes 

del mejoramiento 
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   Figura 4. Estado inicial de las vías mejoradas. 

 

 

 

 

 

    Fuente propia 

4.1.1.1 Contrato AO-002-2016 

Tabla 1. Información general del contrato AO-002-2016. 

CONTRATO No.: AO-002-2016 

 

 

OBJETO: 

REPARCHEO A TODO COSTO EN MEZCLA 

ASFÁLTICA DENSA, PARA VÍAS URBANAS EN 

LOS SITIOS QUE INDIQUE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA EN EL 

MUNICIPIO DE ROLDANILLO-VALLE 

VALOR INICIAL: $19.233.369 

VALOR ADICIONAL: $8.500.000 

PLAZO INICIAL: 10 DÍAS 

PLAZO ADICIONAL: 30 DÍAS 

CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO-VALLE 

CONTRATISTA: CARLOS EDUARDO HENAO 

SUPERVISOR MUNICIPIO: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y 

VIVIENDA 

FECHA DE INICIO: 25 DE ENERO DE 2016 

FECHA DE TERMINACIÓN: 4 DE FEBRERO DE 2016 

MUNICIPIO: ROLDANILLO-VALLE DEL CAUCA 

 
Fuente propia, elaborada a partir del formato utilizado por la entidad. 
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Tabla 2. Relación de actas del contrato AO-002-2016. 

ACTA DE INICIO 25 DE ENERO DE 2016 

ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 1 01 DE FEBRERO DE 2016 

OTRO SI No.001 01 DE FEBRERO DE 2016 

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA 02 DE MARZO DE 2016 

 ACTA FINAL DE OBRA 02 DE MARZO DE 2016 

 
Fuente propia, elaborado a partir del formato utilizado por la Secretaría de 
Infraestructura y Vivienda. 

 

Tabla 3. Cantidades finales de obra de contrato AO-002-2016. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

IMPRIMACIÓN MC-70 M2 259 

CARPETA ASFÁLTICA (MDC2) M2 259 

LIMPIEZA DE BACHES M2 259 

ACARREO DE MATERIALES M2 2798 

 

Fuente propia, elaborado a partir del formato utilizado por la Secretaría de 
Infraestructura y Vivienda. 
 

Durante el desarrollo del contrato AO-002-2016 el contratista realizo las siguientes 

actividades: 

 

 Cerramiento de vías. 
 Localización de las vías a intervenir. 
 Retiro de material suelto perjudicial y barro seco. 
 Retiro de polvo. 
 Aplicación de ligante. 
 Extensión de la mezcla asfáltica. 
 Compactación de la mezcla asfáltica. 

 

 

 



 

23 
 

Vías objeto del mejoramiento (ver figura 5): 

 

1) Calle 9 entre el cementerio y la “Y” de la salida a La Unión 
2) Calle 12 entre carreras 2 y 3 
3) Carrera 7 con calle 6 esquina 
4) Carrera 2 entre la glorieta de la universidad Antonio Nariño y la carrera  

3 
5) Carrera 7 entre calles 8 y 9 
6) Calle 8 entre carrera 7 y 6 
7) Hueco. Ubicado aproximadamente en el km 6 de la vía Roldanillo-

Zarzal. 
8) Carrera 7 entre la glorieta de la Granja Departamental hasta la calle 11 
9) Calle 12 con carrera 6 esquina. 

 

Figura 5. Ubicación de las vías objeto de reparcheo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: editada de Google Maps 
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Para el desarrollo de este contrato el Secretario de Infraestructura y Vivienda 

designó al pasante como auxiliar para supervisar que todas las actividades se 

realizaran de acuerdo al contrato. Es así como se revisaron  las cantidades 

contratadas, ubicación, que se realizaran las actividades de una forma idónea como 

limpieza, riego de ligante, extendido de la mezcla y su compactación, de igual forma 

se verificó que el personal de trabajo fuera el indicado en el contrato. 

 Se verifica que se realice un adecuado cajeo a los huecos y que se 

encuentren libres de polvo antes de regar el ligante. Ver figura 6. 

 

Figura 6. Limpieza de huecos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

 

 Al momento de regar la mezcla asfáltica se verifica que sea homogénea y 

que su espesor no sea muy delgado. Ver figura 7. 
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 Al momento de la compactación se verifica  que la mezcla no quede quebrada 

y que su textura sea normal. Ver figura 8. 

 

  Figura 7. Extendido de mezcla asfáltica. 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente propia. 

  Figura 8. Compactación de mezcla asfáltica. 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente propia. 
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En cuanto a las vías urbanas también se realizó un inventario clasificándolas en: 

buenas, regulares, en mal estado y sin pavimentar. En la figura 5 se observa la 

clasificación de las vías, según criterio del pasante. 

Figura 9. Estado de las vías urbanas. 

 

Fuente Secretaría de Infraestructura y Vivienda, editado por el pasante. 
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34628 m
62%

6544 m
12%

2654 m
5%

11995 m
21%

Distribución de las Vías urbanas 

Buena

Regular

Mala

Sin pavimentar

La caracterización de las vías se realizó mediante apreciación visual según los 

siguientes criterios: 

 

 Buena: Se calificaron como vías buenas aquellas que no presentan grietas o 

baches que generen incomodidad o riesgo para los usuarios. 

 Regulares: Se calificaron como vías regulares las que presentan pequeños 

problemas en su carpeta de rodadura como grietas o pequeños huecos que 

se pueden mejorar con reparcheo, 

 Malas: Como vías en mal estado se calificaron aquellas que presentan 

graves problemas en su estructura generando un gran peligro para los 

usuarios. 

 Vías sin pavimentar: Aquellas vías que están en afirmado o tierra. 

 

 Figura 10. Distribución de las Vías urbanas. 

 

 

  

 

 

   

. 

 

 Fuente: elaboración  propia 
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4.1.2 Vías rurales 

 

Se realizó el reconocimiento del estado de las vías rurales y se programaron las 

siguientes actividades: 

 Mejoramiento y nivelación de la vía que comunica a los corregimientos de 

Morelia, Simón Bolívar y el Rincón. 

 

 Mejoramiento y nivelación de las vías del corregimiento de El Hobo. 

 

 Mejoramiento y nivelación de la vía antigua que comunica a los Municipios 

de Roldanillo y Bolívar en el sector Churimal-La Peña. 

 

 Mejoramiento de las vías del corregimiento de Palmar-Guayabal con material 

fresado resultante del mantenimiento de la vía que comunica La Victoria-

Valle con Cartago-Valle. Ver figura 11. 

 

 Nivelación de la vía que comunica al corregimiento de Cascarillo con la 

cabecera municipal. 

 

 Mejoramiento y nivelación de las vías del corregimiento de Santa Rita. 

 

 Limpieza de la vía que comunica al corregimiento de Cáceres con la 

cabecera municipal. 

 

 Seguimiento al contrato 1412 de 2015 celebrado entre el Departamento del 

Valle del Cauca y el Consorcio Vías Valle, por el cual se realiza el  

mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huella en 

Municipios del Departamento del Valle del Cauca zona centro. 

 

 Mejoramiento y nivelación de las vías de la vereda buena vista. 

 

 Limpieza de las vías del corregimiento de Irrupa. 

 

 Mantenimiento de la vía que comunica las veredas de Limones-Montañuela. 

Ver figura 12. 
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Fuente propia 

 

 En la vía que comunica a los corregimientos de Mateguadua con Montañuela 

se habilitó  el paso, provocado por un deslizamiento de tierra. Ver figura 13. 

 

 

Figura 11. Mejoramiento de vías rurales zona plana con material 
fresado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente propia. 

Figura 12. Mantenimiento y nivelación de vías rurales zona                                                   

montañosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

Fuente propia 

Figura 14. Placa huella en la zona urbana montañosa. 

Figura 13. Recuperación de la vía que comunica  las veredas     

Mateguadua y Montañuela.  

 

Fuente propia. 

En las veredas de Limones, El Castillo y Cascarillo se están mejorando las vías con 

tramos de placa huella; aunque el Municipio de Roldanillo no es el contratante se 

realizaron visitas para verificar la ubicación y calidad de los materiales. Ver figura 

14. 
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4.2   RECUPERACIÓN DEL PARQUE ELÍAS GUERRERO 

 

4.2.1 Información general del contrato 

 

En la tabla 4. se muestra la información general del contrato de la recuperación del 

parque Elías Guerrero 

Tabla 4. Información general del contrato LP 003 de 2015. 

CONTRATO No LP 003 DE 2015 

 
OBJETO 

RECUPERACIÓN DEL PARQUE ELÍAS GUERRERO DEL 
MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO-VALLE DEL 
CAUCA 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE ROLDANILLO 

CONTRATISTA EDGAR ALBERTO CADAVID CARDONA 

SUPERVISOR SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

ENTIDAD FINANCIADORA FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-
FONADE 

ESTADO SUSPENDIDO 

VALOR TOTAL DEL 
PRESUPUESTO 

$849.236.391 

VALOR EJECUTADO $450.095.287 

PORCENTAJE DE AVANCE 
FÍSICO DE LA OBRA 

53% 

 

Fuente propia a partir de información del contrato 
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4.2.2 Actividades realizadas: 

 

Durante el periodo de la pasantía se realizaron las actividades de instalación de 

adoquines en las diagonales y anillos centrales, mejoramiento de la fuente de agua, 

instalación de lámparas, instalación de módulos comerciales, instalaciones para los 

lustrabotas, adecuación de la plaza de banderas y retiro de material sobrante y 

escombros de la obra. La obra se suspendió por cambios en el diseño arquitectónico 

del teatríno, el contrato se suspendió en el mes de marzo. 

En la instalación de adoquines en las diagonales y anillos centrales se revisó que 

todos los adoquines instalados y los cordones perimetrales estén en perfecto 

estado. Ver figura 15. 

  Figura 15. Instalación de adoquines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente propia. 
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El mejoramiento y enlucimiento de la fuente de agua se está realizando con granito 

pulido en las paredes y el enchape de los pisos en baldosa. Ver figura 16. 

Figura 16. Mejoramiento de la fuente de agua. 

 

 

 

 

 

 

  

          Fuente propia. 

La figura 17. muestra los módulos que se instalaron. 

Figura 17. Módulos comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 
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La figura 18. muestra el mejoramiento que se le realizo a la plaza de banderas. 

  Figura 18. Plaza de banderas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Fuente propia. 

La figura 19. muestra la instalación construida para los lustrabotas. 

            Figura 19. Instalaciones para lustrabotas.  

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente propia 
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El seguimiento a la obra Recuperación del Parque Elías Guerrero se realizó a diario, 

verificando que las actividades se realizaran de acuerdo al cronograma programado, 

se presentó informe diario de las actividades realizadas al supervisor del contrato. 

Las actividades realizadas corresponden al mes de febrero, durante los meses de 

marzo y abril la obra estuvo suspendida.  
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4.3  CONSTRUCCIÓN DE UN COLISEO CUBIERTO EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA NORMAL JORGE ISAAC 

 

4.3.1 Información general del contrato. 

 

En la tabla 5. se muestra la información general del contrato de la construcción del 

coliseo cubierto en la Institución Educativa Normal Jorge Isaac 

Tabla 5. Información general del contrato LP 001 de 2015. 

CONTRATO No LP 001 DE 2015 

 
OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE COLISEO CUBIERTO EN 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL 
SUPERIOR JORGE ISAAC EN EL MUNICIPIO DE 
ROLDANILLO-VALLE DEL CAUCA 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE ROLDANILLO 

CONTRATISTA CONSORCIO NORMAL JORGE 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

OLGA MARINA RODRÍGUEZ 

SUPERVISOR SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y 
VIVIENDA 

ENTIDAD 
FINANCIADORA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL-FONDO DE INVERSIÓN 
PARA LA PAZ-DPS-FIP 

ESTADO EN EJECUCIÓN 

VALOR TOTAL DEL 
PRESUPUESTO 

$419.878.359 

VALOR EJECUTADO $260.324.583 

PORCENTAJE DE 
AVANCE FÍSICO DE LA 
OBRA 

62% 

Fuente propia a partir de información del contrato. 
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4.3.2 Actividades realizadas. 

 

Durante el periodo de la pasantía realizaron las actividades de construcción de 

columnas e instalación de la estructura de la cubierta. Debido a que faltaba por 

aprobar el diseño de las graderías la obra se suspendió, por lo tanto la obra tuvo un 

otrosí de prórroga de tiempo.  

El diseño de las columnas contempla que estén divididas en cinco tramos, cada uno 

con una inclinación diferente. Ver figura 20. 

Figura 20. Columnas coliseo Normal. 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente propia. 
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Al terminar el periodo se encuentra instalada toda la estructura de cubierta, la cual 

está constituida por cerchas en estructura metálica. Ver figura 21. 

     Figura 21. Estructura de la cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente propia. 

 

El seguimiento a la obra Construcción de coliseo cubierto en la Institución Educativa 

Normal Superior Jorge Isaac en el Municipio de Roldanillo-Valle del Cauca se realizó 

a diario, verificando que se cumpla el cronograma de actividades y se presentó 

informe diario de las actividades realizadas al supervisor del contrato.  
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4.4  CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA 

 

4.4.1 Información general del contrato 

 

En la tabla 6. se muestra la información general del contrato de la construcción del 

centro de integración ciudadana. 

Tabla 6. Información general del contrato LP 007 de 2015 

CONTRATO No LP 007 DE 2015 

 
OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN 
CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE ROLDANILLO 

CONTRATISTA CONSORCIO C.I.C ROLDANILLO 

REPRESENTANTE LEGAL RUTH MARÍA ALBÁN SILVA 

INTERVENTOR MANUEL OLIVERIO TORRES BERMÚDEZ 

SUPERVISOR SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

ENTIDAD FINANCIADORA LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO 
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA-FONSECON. 

ESTADO EN EJECUCIÓN 

VALOR TOTAL DEL 
PRESUPUESTO 

$749.983.711 

VALOR EJECUTADO $277.493.973 

PORCENTAJE DE 
AVANCE FÍSICO DE LA 
OBRA 

 
37% 

Fuente propia a partir de información del contrato. 
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4.4.2 Actividades realizadas 

 

4.4.2.1 Bitácora de resumen de actividades 

 

Durante la pasantía se llevó registro diario de actividades, con el cual se realizó el 

informe semanal y mensual de supervisión. Ver tablas 7,8 y 9. 

Tabla 7. Resumen actividades C.I.C febrero. 

Resumen de actividades mes de febrero 

Semana 
de 

trabajo 
Fecha Actividades Clima Personal 

Quinta  
01/02/16 al 
07/02/16 

Instalación de solados de las 
zapatas principales de los ejes 1, 2, 
3, 4, 5, 6 y 7. Figurado de acero, 
armado de parrillas para zapatas 

El clima 
durante el 
mes fue 
soleado 
excepto el 
22/02/16 
que se 
presentaron 
fuertes 
lluvias 

1 Director de 
obra 
 
 1 Ing. 
Residente  
 
1 Maestro 
de Obra      
 
2 Oficiales 
de obra          
 
6 ayudantes 

Sexta  
08/02/16 al 
14/02/16 

Se continúa con armado de parrillas 
para zapatas. Se continua con 
figurado y flejado de acero. Se 
inicia armado de castillos para 
columnas principales. Se inicia la 
fundición de las zapatas principales 

Séptima 
15/02/16 al 
21/06/16 

Se continua con armado de parrillas 
para zapatas, se continua con corte 
y flejado de acero, se continua con 
el armado de castillos para las 
columnas principales, se continua 
con la fundición de las zapatas, se 
retira material sobrante de la obra 

Octava 
22/02/16 al 
29/02/16 

Se continúa  con armado de 
parrillas para las zapatas, se 
continúa con corte y flejado de 
acero, se continúa con armado de 
castillos para columnas principales, 
se continúa con fundición de 
zapatas, se inicia la fundición de 
pedestales, se realiza retiro de 
material sobrante de la obra. 

Fuente Propia 
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Fuente propia. 

Tabla 8. Resumen actividades C.I.C marzo. 

Resumen de actividades mes de marzo 

Semana 
de 

trabajo 
Fecha Actividades Clima Personal 

Novena 
01/03/16 
al 
06/03/16 

Se realiza encofrado de 
pedestales, vaciado de concreto 
pedestales, relleno y compactado 
de zapatas, excavación a 
máquina zona de camerinos, se 
retira material sobrante de la obra 

El clima 
durante el 
mes fue 
soleado 
pero hubo 
dos días 
que se 
presentaron 
fuertes 
lluvias 

1 Director  
 
1 Ingeniero 
Residente 
 
 1 Maestro 
de Obra 
 
2 Oficiales 
de obra          
 
6 ayudantes 

Decima 
07/03/16 
al 
13/03/16 

Se continua excavación viga eje 
7, se coloca castillos para viga, 
se funde viga eje 7 en concreto, 
se realizan tomas de muestra 
para ensayo, se realizan 
excavaciones para zapatas de 
1.20X1.20 m sector  de camerino, 
se funde viga eje 1 y se colocan 
barras 3/8” para muros para 
cerramiento en bloque, se instala 
el solado para zapatas A-1, se 
encofra y se funden pedestales 
en concreto 

Onceava 
14/03/16 
al 
20/03/16 

Armado de acero de refuerzo, 
fundición de viga eje c, se inicia 
excavación zona de rampa entre 
ejes B-C, se realizan armado de 
castillos para las vigas de la zona 
de camerinos, se funden vigas de 
camerinos, se inicia excavación 
zona de tarima, instalación 
solados de vigas 

Doceava 
21/03/16 
al 
27/03/16 

Encofrado de vigas y vaciado de 
concreto, se continua la 
colocación de barras 3/8” para los 
muros de camerinos 

Treceava 
28/03/16 
al 
31/03/16 

Desencofrado de pedestales y 
vigas de cimentación, colocación 
de solados para vigas de 
cimentación de la zona de 
camerinos, colocación de varillas 
3/8” para muros zonas de 
camerinos 
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Fuente propia. 

Tabla 9. Resumen actividades C.I.C abril. 

Resumen de actividades mes de abril 

Semana de 
trabajo 

Fecha Actividades Clima Personal 

Catorceava 
01/04/16 
al 
03/04/16 

Se realizan trabajos para canal 
de agua lluvia, desencofrado y 
limpieza de la excavación de la 
viga del eje B. Armado de hierro 
en viga de cimentación del eje 
B 

Durante el 
periodo 

transcurrido 
se 

presentaron 
fuertes 

lluvias que 
evitaron el 

trabajo 
normal en la 

obra. 

1 Director 
 

 1 Ingeniero 
Residente 

 
 1 Maestro 
de Obra      

 
2 Oficiales 

de obra          
 

6 ayudantes 

Quinceava 
04/04/16 
al 
10/04/16 

Se termina de fundir la viga del 
eje B, se realizan excavaciones 
para las vigas de cimentación, 
fundición pedestales de las 
columnas principales del eje A, 
amarre de hierro en vigas de 
cimentación de 50X40 cm del 
eje A, nivelación de terreno con 
máquina, fundición de 
columnas para graderías 

Dieciseisava 
11/04/16 
al 
17/04/16 

Armado de hierro de ejes B, A-
1, viga aérea de gradería, 
fundición de columnas de 
50X70 cm del eje B (3) eje A(6), 
retiro de material sobrante de la 
obra 

Diecisieteava 
18/04/16 
al 
24/04/16 

Amarre de hierro en viga aérea 
de tarima, fundición de 
columnas para la tarima y 
columnas principales ejes A (1) 
B(4), colocación de bloques de 
concreto en los ejes A-1, 1, 7, 
extendido de roca muerta en 
toda el área y su nivelación con 
motoniveladora.  

Dieciochoava 
24/04/16 
al 
30/04/16 

Se continua con la colocación 
de bloque de concreto en el eje 
1, debido a las fuertes lluvias se 
evacua agua en la zona de 
gradería, encofrado de vigas 
aéreas, poda de árbol que evita 
la colocación de la cubierta, 
fundición de viga en el eje A-1 
sobre muro de bloques de 
concreto 
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Fuente: archivo CAD diseño estructural C.I.C 

La figura 22. muestra la distribución en planta de la cimentación principal. 

 

         Figura 22. Planta cimentación principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

Fuente: archivo CAD diseño estructural C.I.C 

4.4.2.2 Control en obra del diseño estructural 

 

Se hizo control del acero de refuerzo de acuerdo al diseño estructural como se 

muestra a continuación. Ver figura 23. 

Figura 23. Diseño estructural zapatas C.I.C. 
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Fuente propia 

 

4.4.2.3 Control de fundición de concreto 

 

Cuando se realizó la fundición de concreto se revisó que se cumplan con los 

requerimientos como: asentamiento de concreto, vibrado de concreto, toma de 

muestras para ensayos. Para el concreto se utilizó material de rio el cual es 

certificado por el diseñador de mezcla. Ver figura 24 

     Figura 24. Vibrado de concreto en vigas de cimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente propia 

La figura 25. muestra la excavación en la zona de graderías. 

   Figura 25. Excavación en zona de graderías. 
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En la construcción de zapatas, vigas de cimentación y columnas se chequeó que 

las dimensiones corresponden a las de diseño y se llevó registro de cantidades, de 

igual forma se controló el curado del concreto. Ver figura 26 y 27. 

     Figura 26. Vigas de cimentación zona de graderías. 

 

      Fuente propia. 

 

 

      Figura 27. Columnas principales eje B. 

 

     Fuente propia. 
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Fuente propia 

En lo concerniente a la colocación de bloques de concreto se verificaron las 

cantidades, colocación adecuada, que cumpla con los niveles. Ver figura 28. 

Figura 28. Colación bloques de concreto. 

 

          Fuente propia. 

En las figuras 29 y 30 se muestra el estado de la obra al finalizar la práctica 

profesional. 

           Figura 29. Estado actual de la zona de graderías. 
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Figura 30. Zona de tarima. 

 

          Fuente propia. 

Observación 

A la fecha de finalización de la práctica profesional la construcción del Centro de 

Integración Ciudadana está desarrollada en un 37%, inicialmente la obra tenía un 

plazo de ejecución de cuatro (4) meses el cual terminaba el 10 de mayo de 2016, 

pero debido a problemas concernientes al diseño de la cubierta el contrato tuvo una 

prórroga de 50 días, entonces su fecha actualizada de terminación es el 30 de junio 

de 2016. 
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Fuente propia 

Figura 31. Visita bocatoma Cajamarca. 

 

4.5 ACTIVIDADES DE APOYO EN LA SECRETARIA DE      

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

 

De acuerdo a las indicaciones del supervisor de la pasantía se han realizado 

diferentes actividades como: 

 Debido a la temporada de verano tan intensa que está presentando, se están 

realizando estudios para evitar el racionamiento de agua que está 

sucediendo en los acueductos rurales, se realizaron visitas a los sistemas de 

abastecimiento de aguas de los corregimientos de Cascarillo, La Montañuela, 

Cajamarca. Estas visitas se realizaron con el fin conocer el estado de dichos 

acueductos y estudiar la posibilidad de construir o ampliar los tanques de 

almacenamiento, mejorar sus captaciones y potabilizar el agua. Ver figura 31 

 Se realizaron visitas a casas en mal estado, esto se hizo con el fin de conocer 

su magnitud y se realizó un acta de visita la cual incluye un registro 

fotográfico, lo anterior con el fin de presentar un proyecto de mejoramiento 

de vivienda. 

 Debido al mal estado en que se encuentran algunas edificaciones propiedad 

del municipio, se realizaron las visitas y se analizó que se debe de mejorar y 

de acuerdo a esto se realizaron los presupuestos según indicaciones del 

Secretario de Infraestructura y Vivienda, los presupuestos se realizaron en 

base a los análisis de precios unitarios de la gobernación del Valle. 
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5 EXPERIENCIA ADQUIRIDA 

 

El desarrollo de la práctica profesional en la alcaldía municipal de Roldanillo-Valle 

del Cauca, ayudo a enriquecer mis conocimientos profesionales y personalmente 

viví una experiencia muy especial porque al tratar con las personas conocí los 

problemas directamente. Escuchar  los problemas de las personas me ayudó a 

crecer socialmente debido a que muchas de éstas se acercan exaltadas, por lo tanto 

hay que aprender a manejar la situación, es de gran enriquecimiento personal el 

escuchar diferentes ideas y ver siempre los diferentes puntos de vista de un 

problema. Durante el tiempo transcurrido afiance los conocimientos adquiridos en 

la Universidad del Cauca tanto en los procesos administrativos como en los 

constructivos.  
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6 CONCLUSIONES 

 

 

 Complementar los conocimientos teóricos adquiridos en la Universidad del 

Cauca con la práctica real es de gran ayuda ya que éstos se afianzan y se 

adquieren nuevos conocimientos. 

 

 Dentro de un contrato de obra la Supervisión técnica es fundamental para su 

normal desarrollo ya que se controla el avance de obra verificando que se 

cumpla con el cronograma de ejecución, de igual forma se debe realizar un 

control de calidad y de costos. 

 

 

 Durante el periodo transcurrido se comprobó que el presupuesto de obra no 

es exacto, se presentan cambios en el mismo debido a que aparecen 

mayores o menores cantidades de obra, ítems no previstos, por lo tanto se 

deben de realizar balances a las cantidades contratadas, que generalmente 

ocasionan sobrecostos. 

 

 Durante la pasantía se pudo conocer lo complejo de un proyecto, desde sus 

estudios previos para obtener los recursos para su ejecución, hasta el 

proceso de selección del contratista y la ejecución de la obra. 

 

 

 Es de gran satisfacción recibir el agradecimiento de las personas cuando se 

acercan a realizar una petición y que ésta sea solucionada de forma eficaz, 

como lo es el mejoramiento de las vías. 
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8 ANEXOS 

 

Anexo 1. Resolución  No. 063 de 2016 autorización trabajo de grado   

Anexo 2. Certificado de horas de práctica profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


