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2.  INTRODUCCIÓN. 

 

La construcción del parque logístico EPROCOM es una de las grandes obras 

arquitectónicas y de ingeniería que se está llevando a cabo en la ciudad de Pasto, 

proyectándose como un punto estratégico en el desarrollo comercial a gran escala 

para la ciudad teniendo influencia en el resto del departamento. 

Pensando en el desarrollo que ha tenido la ciudad de Pasto durante los últimos 

años especialmente en el área comercial es evidente la necesidad nueva 

infraestructura y espacios adecuados para que contribuyan con el funcionamiento 

efectivo de las dinámicas comerciales es por esto que se decide realizar la 

construcción del Parque logístico EPROCOM. 

La empresa PSI SAS, y en su representación el Ing. Jairo Zamora España en su 

facultad de gestor y promotor del proyecto Parque Logístico EPROCOM, 

cumpliendo con los estudios, diseños y permisos necesarios para iniciar con la 

primera fase del proyecto correspondiente a la explanación del terreno sobre el 

cual se levantarán las dos primeras etapas del parque inicio labores en obra desde 

octubre del 2015. 

La AUXILIAR DE INGENIERIA con la disposición de ofrecer y recibir 

conocimientos en todos los campos aprendidos, en la UNIVERSIDAD DEL 

CAUCA, tuvo la labor de realizar un continuo y riguroso seguimiento de un gran 

número de actividades efectuadas durante el del tiempo de su pasantía.   

Esto, gracias al Acuerdo No. 027 de 2012, emanado del Consejo Superior 

Universitario y el Consejo de Facultad de Ingeniería Civil con la resolución No. 820 

del 15 de octubre de 2015 en donde establece que los estudiantes aprueben su 

trabajo de grado mediante práctica profesional y dentro de esta modalidad la 

pasantía o práctica empresarial, con el fin de aprender y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante el proceso de formación académica.  
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3.  OBJETIVOS 
 

3.1.  Objetivo General: 
 

Participar como auxiliar de ingeniería en la CONSTRUCCION DEL PARQUE 
LOGISTICO EPROCOM, ubicado en la ciudad de Pasto, Nariño.  
 
 
3.2.  Objetivos Específicos: 
 

 
 Participar en la explanación del terreno sobre el cual se va a construir el 

PARQUE LOGISTICO EPROCOM. 
 

 Intervenir en el movimiento de tierras, buscando mecanismos que permitan 
mejorar la eficiencia en el proceso. 
 

 Participar en el control de procesos y procedimientos constructivos de la 
obra. 
 

 Interpretar diseños y planos, detectar posibles errores de aspecto técnico 
de la obra, resolver inquietudes al personal de obra y gestionar su solución. 

 
 Colaborar con el seguimiento y control a los procesos constructivos de 

acuerdo con las Especificaciones Técnicas de Construcción del proyecto. 
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4. RESUMEN. 

 

El trabajo de grado para obtener el título de Ingeniera Civil se ejecutó en 
modalidad de Práctica profesional y dentro de este modo la práctica empresarial o 
Pasantía entre los meses de junio y septiembre de 2016, la cual se desarrolló en 
el proyecto PARQUE LOGISTICO EPROCOM en Pasto – Nariño, obra que inicio 
en octubre del 2015, sin embargo, las actividades iniciadas en esta fecha fueron 
suspendidas en marzo de 2016 por condiciones climatológicas y se reinician en 
julio del mismo año. 
 
Debido a que el proyecto estaba en el inicio de su construcción, la auxiliar de 
ingeniería, desarrolló actividades concernientes a toda la parte de la explanación 
del terreno sobre el cual se construirán las dos primeras etapas del parque. 

A la auxiliar de ingeniería se le asignó varias labores; debía llevar un continuo y 
riguroso control y seguimiento de los procesos de explanación, de tal forma que 
cumplieran con las especificaciones técnicas del proyecto, asimismo llevar un 
registro diario detallado del movimiento de tierra para así lograr los mayores 
rendimientos en esta actividad. Además, seguía un procedimiento cuantitativo del 
trabajo realizado semanal y mensualmente, es decir, se debía realizar informes 
semanales y mensuales de las cantidades efectuadas y realizar los análisis 
correspondientes acerca de los rendimientos obtenidos en cada periodo de tiempo 
de igual manera se realizaban actas para pagos a los contratistas, con sus 
respectivos soportes. 

En otros aspectos, la auxiliar también tenía el trabajo de organizar al personal de 
obra para sus respectivas actividades diarias, colaborar en la programación 
semanal de zonas prioritarias para el rápido y buen desarrollo de la obra. En aras 
de que no se presentaran contratiempos en el cumplimiento de lo programado, la 
auxiliar colaboraba con la organización del personal y material de corte y terraplén 
para el desarrollo de cada actividad.  

En general, las actividades desarrolladas durante la ejecución de la pasantía se 
realizaron de manera objetiva en el transcurso del tiempo propuesto, atendiendo 
de manera permanente y continua cualquier eventualidad ocurrida en la obra.  Se 
desarrollaron actividades de supervisión y control en las diferentes actividades 
desarrolladas con el fin de solucionar o reportar cualquier eventualidad e 
imprevisto presentado en la ejecución de cualquiera de estas, dando así 
cumplimiento de las tareas establecidas por parte del tutor asignado.  
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Es importante aclarar que toda la información descrita en este documento es 
resultado de la observación y experiencia obtenida en el transcurso de la 
ejecución de la pasantía y de la información proporcionada por los pertinentes 
estudios realizados al proyecto. 

 
 

5. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
5.1. EMPRESA RECEPTORA  
 

 
 
Empresa PSI, Productos y Servicios de Ingeniería SAS. 
 
Gerente: Ingeniero Jairo Zamora España 
Director del proyecto: Ingeniero Marlon Salazar Arcos 
Ingeniero Residente: Ingeniero Edgar Alexander Ramírez  
Localización: Km 14 +140m de la variante oriental de Pasto. 

MISIÓN. 
 
Buscar la efectividad y productividad que nos permita alcanzar la excelencia en los 

productos y servicios que prestamos a la industria de la construcción e 

infraestructura, garantizando la satisfacción del Cliente, la generación de valores a 

las partes interesadas, el crecimiento de nuestra Gente, la protección del medio 

ambiente; el cuidado, la seguridad y la salud de nuestra gente y terceros en cada 

proceso. 

 

VISIÓN: 

 

Consolidar y aumentar la participación de PSI en el mercado nacional, en procura 

de estar en el 2020 entre las mil empresas más destacadas en el sector.  
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POLITICA INTEGRAL DE GESTIÓN: 

Mejorar continuamente la efectividad del Sistema Integral de Gestión orientado a 

garantizar la satisfacción del Cliente, prevenir, proteger y conservar la integridad 

de las personas y cuidado del medio ambiente en cada proceso, cumpliendo con 

los requisitos legales, del Cliente y de la organización, generando valor a todas las 

partes interesadas con responsabilidad social. 

OBJETIVOS INTEGRALES DE GESTIÓN: 

 Alcanzar un crecimiento sostenido y sustentable, que garantice una mayor 

participación en el mercado. 

 Cumplir con los parámetros y lineamientos que establecen las Normas, las 

leyes y los marcos legales del Sistema Integral de Gestión. 

 Crear una cultura centrada en alcanzar resultados que satisfagan 

plenamente a todos los grupos de interés de la empresa. 

 Desarrollar competencias y habilidades en el equipo, para ser ágiles, 

flexibles y capaces de responder a los cambios del entorno llegando a 

cubrir las necesidades y expectativas de los grupos de interés. 

 Satisfacer al Cliente, es un compromiso de toda la organización, 

garantizando su lealtad y fidelidad. 

 Excelencia, enfocada en crear una cultura de autogestión, innovadora y 

focalizada en la efectividad generadora de valor. 

 Responsabilidad social en todo nuestro actuar. 

 El cuidado y la protección del medio ambiente. 

 
5.2. DIRECTOR DE LA PASANTÍA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA. 
 
Ingeniero: Gerardo Antonio Rivera López.  
 
5.3. TUTOR POR PARTE DE LA EMPRESA RECEPTORA. 
 
Ingeniero: Edgar Alexander Ramírez, Residente de obra.  

 
5.4 DURACIÓN DE LA PASANTÍA. 
 
Según la resolución No. 820 de 2014 la Práctica profesional debe cumplir un 
tiempo de duración no inferior a 576 horas. El cual fue cumplido de manera exitosa 
durante el periodo comprendido entre cuatro meses a partir del 15 de junio del 
2016, fecha en la cual fue iniciado el contrato con la empresa receptora PSI, hasta 
el mes de septiembre del 2016. 
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6.  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 

 
EPROCOM, es un Parque logístico que desarrolla, promociona y optimiza el 

espacio para primer proyecto inmobiliario para el bodegaje de la industria en el sur 

del país, es una empresa del grupo PSI con catorce años de experiencia en 

proyectos de construcción e infraestructura. El proyecto cuenta con una ubicación 

estratégica para una inversión inmobiliaria segura, rentable y de alta valoración 

respaldada con unos estudios de factibilidad, estudios socioeconómicos, estudios 

previos y diseños definitivos, gestión predial, gestión ambiental, gestión social, la 

financiación, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación y 

mantenimiento del proyecto EPROCOM, localizado en el PR14+140 vereda 

Cujacal alto, del tramo de la Variante Oriental de pasto entre el corregimiento de 

Catambuco y Daza. 

 
6.1.  LOCALIZACIÓN. 
 

 
Figura 1. Ubicación del proyecto. (Fuente: Google Earth) 

El Parque Logístico Eprocom se desarrollará sobre un área bruta de 119.488 𝑚2 

dentro de los cuales el área de ocupación corresponde a   98095 𝑚2 área en el 
cual se pretende desarrollar la totalidad de la infraestructura necesaria para las 
instalaciones del parque. El predio a intervenir está ubicado en el km 14 + 140 m 
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de la variante oriental de Pasto, sector Cujacal de la cuidad de Pasto, en el 
departamento de Nariño, la localización espacial del proyecto se muestra en la 
siguiente imagen: 

 

 
Figura 2.  Planta localización y etapas del proyecto en general. (Fuente: Diseño 

arquitectónico EPROCOM) 
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La principal característica que hace que el lote tenga un gran potencial es la 
accesibilidad, se encuentra a escasos kilómetros del centro de la ciudad de pasto 
siendo un punto clave para el descargue, registro y acopio de mercancías en 
grandes cantidades, que posteriormente serán comercializadas en los puntos de 
venta en la ciudad. 

Esta característica hace que una de las finalidades del proyecto sea mucho más 
factible, esta consiste en disminuir la entrada de vehículos pesados en su mayoría 
tracto mulas de 6 ejes dentro del casco urbano de la ciudad para no contribuir a la 
congestión vehicular, sino que estas contaran con las instalaciones necesarias 
para descargar y almacenar mercancía para que posteriormente y conforme a la 
demanda vehículos de menor tamaño lleven los productos a los puntos de ventas 
y distribución. 

En cuanto al entorno inmediato, se pretende vincular este al proyecto de forma 
que la relación entre el proyecto y el entorno en su mayoría rural permitan 
dinámicas beneficiosas para las dos partes, el sector Cujacal contenedor de la 
estructura, en la actualidad ha sido relegado a una actividad agrícola y en menor 
escala ganadera, pero que no cuenta con infraestructura necesaria lo que anula 
todo el potencial que ofrece por su ubicación y calidad de suelos, es un sector 
poco reconocido, sin mucha actividad  donde  las oportunidades laborales y 
económicas son escasas, con la instauración del proyecto se pretende revitalizar 
las dinámicas económicas y sociales del entorno inmediato, esta zona ya no será 
una de solamente tránsito vehicular sino que se convertirá en un espacio de 
estancia y de permanencia  donde se verá la presencia de personas ajenas al 
lugar, el proyecto se vincula además de forma activa con el entorno por medio de 
espacio cedido para conformar espacio público efectivo el cual se establece como 
un elemento abierto de acceso libre que articula las dinámicas externas con las 
internas.  

 

6.2. DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO. 
 

En general el proyecto se desarrolla en cuatro etapas, cada una de estas tiene 
una distribución y cantidad de espacios acorde con la funcionalidad, procurando 
garantizar eficiencia en el aprovechamiento de los espacios y que estos se 
acoplen a diversos usos. Cada etapa está comprendida por un número diferente 
de bodegas además cuenta con vías de acceso, patios de maniobras y zonas de 
parqueos. 

El tamaño y diseño espacial de las bodegas se hace de acuerdo a la escala, 
morfología, y dimensiones de cada una de las etapas, como cada área tiene 
características diferentes en cuanto a estos ítems, se desarrollan espacios que 
procuren una mejor utilización del área, se adapten y permitan una funcionalidad 
efectiva. 
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En total se tienen cuatro tipos de bodegas, cada tipo con áreas y dimensiones 
diferentes como se muestra a continuación: 
 

 
Figura 3. Tipos de bodegas EPROCOM. Tabla Excel. (Fuente: Diseño arquitectónico 

EPROCOM) 
 

En general cada etapa consta de bodegas de almacenamiento, bodegas vitrina o 
Show Rooms los cuales cumplen con el objetivo de ser un muestrario a gran 
escala en el cual se exhiba y se acerque la mercancía hacia los clientes, además 
cuentan con un edificio de oficinas de tres pisos en el cual se centra el área de 
administración de cada bodega.  

La primera etapa consta de 10 Show rooms, 10 bodegas de almacenamiento cada 
bodega con su respectivo patio de maniobras, muelles y zonas de descarga, un 
auditorio apto para 220 personas, sala de juntas y oficinas, además cuenta con 
zonas de parqueaderos para autos tanto del personal administrativo como para 

clientes y visitantes, esta etapa se construirá sobre un área de 27000 𝑚2 de la cual 
un 80% es terraplén esto debido a que la topografía inicial del lote por sus fuertes 
pendientes no permitiría construir sobre el terreno natural por ello se procede a 
efectuar dicho terraplén. 

La segunda etapa corresponde al centro de distribución de línea de almacenes 
Alkosto en el departamento de Nariño, siendo esta empresa el principal cliente e 
inversor del proyecto, esta etapa consta de seis bodegas de almacenamiento tipo 
5 que a diferencia del resto de bodegas estas no cuentan con un edificio exclusivo 
de administración por el contrario de diseña un espacio interno tipo mezzanine el 
cual tiene las condiciones óptimas para contener el área administrativa y debido a 
su ubicación superior permite realizar un continuo control y observación del 
funcionamiento de la bodega, esta modificación se hace para obtener un máximo 
aprovechamiento en capacidad de almacenamiento y aumentar el área 
correspondiente al patio de maniobras y zona de descarga logrando mayor 
agilización en la entrada y salida de mercancía, además cuenta con parqueaderos 
para autos y vías de acceso, se construye también una caseta de registro y control 
de ingreso al parque. 

CANT BODEGAS AREA TOTAL CUBIERTA ALMACEN
ADMON

PISO 1

UND AREA AREA AREA

TIPO 1 25X56 6 1,512.0                                 1,400.0                                 112.0               

TIPO 2 30X40 10 1,312.0                                 1,200.0                                 112.0               

TIPO 3 30X56 26 1,792.0                                 1,680.0                                 112.0               

TIPO 4 30X84 6 2,744.0                                 2,520.0                                 224.0               

TOTAL 48.00                7,360.00                               6,800.00                              560.00             

SECCIONTIPO

BODEGAS TIPO PARQUE LOGISTICO EPROCOM
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Esta etapa contiene además la vía que permite acceder a las etapas 3 y 4 que se 
hace por medio de un carril de desaceleración el cual se desprende de la vía 
principal de la variante oriental, este carril permite desvincular el tráfico que 
ingresa al parque con tráfico usual que circula sobre la troncal sin entorpecer la 
movilidad, de igual manera se construye la vía de salida de las etapas 2, 3 y 4. 
Para la adecuación del lote sobre el cual se levantará la etapa 2 se hizo necesario 
un proceso de explanación el cual implico una excavación profunda para llegar 
hasta la cota de diseño de esta etapa.   
 
Las etapas 3 y 4 están constituidas por 10 y 21 bodegas de almacenamiento 
respectivamente, están cuentan al igual que las otras dos etapas con 
parqueaderos, edificios de administración por bodega, vías de acceso y salida que 
van desde la etapa 2 hasta la 4, además entre estas dos etapas está proyectada 
la sesión de un espacio el cual será adecuado como un área pública que 
contribuye a aliviar la falta de espacio público del sector Cujacal la cual será de 
libre acceso.  
 
Para la construcción de las bodegas el proyecto considera una estructura en 
pórticos de concreto reforzado, las losas y demás elementos no estructurales en 
su mayoría serán de elementos prefabricados buscando así que la construcción se 
realice en el menor tiempo posible. 

Además de la construcción de las bodegas, la ejecución del proyecto implica 
construir varios tramos de vías para vehículos articulados tanto para acceso al 
parque como para la circulación dentro de él, para ello se diseñaron 4 carriles, 2 
de aceleración y 2 de desaceleración que permiten el acceso al parque desde la 
variante igualmente el retorno a esta misma, por ende, esta vía se verá afectada 
en un tramo aproximado de 600 𝑚 dentro de los cuales se harán dichas obras. 

Superficialmente la construcción de las 4 etapas estará distribuida de la siguiente 
manera: 

Distribución general y específica de algunos lugares del proyecto: 1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Datos recopilados del cuadro de áreas del DISEÑO ARQUITECTONICO, PSI.  PARQUE LOGISTICO EPROCOM. 
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Etapa uno: 

 

Tipo  1 1,1 1.950   m2 1.830   m2 1.214   m2 129   m2

Tipo  1 1,2 1.950   m2 1.830   m2 1.214   m2 129   m2

Tipo  1 1,3 2.067   m2 1.830   m2 1.214   m2 129   m2

Tipo  1 1,4 1.950   m2 1.830   m2 1.214   m2 129   m2

Tipo  1 1,5 1.950   m2 1.830   m2 1.214   m2 129   m2

Tipo  1 1,6 2.067   m2 1.830   m2 1.214   m2 129   m2

Tipo  3 1,7 2.457   m2 2.110   m2 1.403   m2 220   m2

Tipo  2 1,8 1.860   m2 1.630   m2 923   m2 220   m2

Tipo  2 1,9 1.860   m2 1.630   m2 923   m2 220   m2

Tipo  2 1,1 1.954   m2 1.127   m2 1.127   m2

20.065   m2 17.475   m2 11.663   m2 1.434,00   m2

AREA 

ALMACEN
BODEGA No. 

TOTAL ETAPA 1

AREA 

NIVELADORES

CUADRO DE AREAS  EPROCOM ETAPA 1

TIPO DE 

BODEGA

AREA 

CONSTRUIDA

AREA DEL 

LOTE

 

Figura 4. Cuadro de áreas etapa 1. Tabla Excel. (Fuente: Diseño arquitectónico 
EPROCOM) 

 

 TOTAL

ADMON
PISO 1 PISO 2 PISO 3 BALCON

Tipo  1 1,1 486   m2 156   m2 172   m2 159   m2 12,8   m2

Tipo  1 1,2 486   m2 156   m2 172   m2 159   m2 12,8   m2

Tipo  1 1,3 486   m2 156   m2 172   m2 159   m2 12,8   m2

Tipo  1 1,4 486   m2 156   m2 172   m2 159   m2 12,8   m2

Tipo  1 1,5 486   m2 156   m2 172   m2 159   m2 12,8   m2

Tipo  1 1,6 486   m2 156   m2 172   m2 159   m2 12,8   m2

Tipo  3 1,7 486   m2 156   m2 172   m2 159   m2 12,8   m2

Tipo  2 1,8 486   m2 156   m2 172   m2 159   m2 12,8   m2

Tipo  2 1,9 486   m2 156   m2 172   m2 159   m2 12,8   m2

Tipo  2 1,1 102   m2

4.378   m2 1.505   m2 1.545   m2 1.430   m2 115   m2

AREA ADMINISTRATIVA
TIPO DE 

BODEGA

BODEGA 

No. 

TOTAL ETAPA 1

CUADRO DE AREAS  EPROCOM ETAPA 1

 

Figura 5. Cuadro de áreas etapa 1. Tabla Excel. (Fuente: Diseño arquitectónico 
EPROCOM) 
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Tipo  1 1,1 47,5   m2 87,8   m2 40   m2 276   m2 3  und 4  und

Tipo  1 1,2 47,5   m2 87,8   m2 40   m2 276   m2 3  und 4  und

Tipo  1 1,3 47,5   m2 204,8   m2 40   m2 276   m2 3  und 4  und

Tipo  1 1,4 47,5   m2 87,8   m2 40   m2 276   m2 3  und 4  und

Tipo  1 1,5 47,5   m2 87,8   m2 40   m2 276   m2 3  und 4  und

Tipo  1 1,6 47,5   m2 204,8   m2 40   m2 276   m2 3  und 4  und

Tipo  3 1,7 66,5   m2 219,8   m2 40   m2 352   m2 3  und 5  und

Tipo  2 1,8 66,5   m2 102,8   m2 40   m2 352   m2 3  und 5  und

Tipo  2 1,9 66,5   m2 102,8   m2 40   m2 352   m2 3  und 5  und

Tipo  2 1,1 38,3   m2 187,6   m2 25   m2 474   m2 2  und 6  und

523   m2 1.374   m2 385   m2 3.181   m2 29   m2 45   m2

PARQUEO

TRACTOM

OTOR

ANDENES
PARQUEO 

ADMON

PARQUEO 

TRACTOMO

TOR

PARQUEO

ADMON
RAMPA

TIPO DE 

BODEGA

BODEGA 

No. 

TOTAL ETAPA 1

CUADRO DE AREAS  EPROCOM ETAPA1

 

Figura 6. Cuadro de áreas etapa 1. Tabla Excel. (Fuente: Diseño arquitectónico 
EPROCOM) 

 

Etapa dos: 

Tipo  5 2,1 13.053   m2 2.970   m2 2.624   m2 347   m2

Tipo  5 2,2 2.790   m2 2.790   m2 2.465   m2 326   m2

Tipo  5 2,3 2.790   m2 2.790   m2 2.465   m2 326   m2

Tipo  5 2,4 2.790   m2 2.790   m2 2.465   m2 326   m2

Tipo  5 2,5 2.790   m2 2.790   m2 2.465   m2 326   m2

Tipo  5 2,6 2.790   m2 2.790   m2 2.465   m2 326   m2

27.003   m2 16.920   m2 14.946   m2 1.974   m2TOTAL ETAPA 2, ALKOSTO

AREA 

NIVELADORES

TIPO DE 

BODEGA
BODEGA No. 

AREA DEL 

LOTE

AREA 

CONSTRUIDA

AREA 

ALMACEN

CUADRO DE AREAS  EPROCOM ETAPA 2

 

Figura 7. Cuadro de áreas etapa 2. Tabla Excel. (Fuente: Diseño arquitectónico 
EPROCOM) 
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La distribución de las otras dos etapas es similar a la etapa uno por lo tanto no se 
muestra. 

La etapa uno del proyecto está ubicada sobre un área de gran importancia 
ambiental ya que delimita el área de influencia de un ojo de agua del cual 
abastece a un número de habitantes del sector además el lote es atravesado por 
la quebrada Cujacal, por lo cual se ha tenido especial cuidado con la protección de 
estos lugares, para ello se dejan zonas de cesión para su conservación, la 
distribución de estas áreas se muestra a continuación. 
 

ZONAS DE CESIONES AREA

OJO  AGUA 31.413   m2

AREA PROTECCION Y RONDA HIDRICA 1 17.011   m2

AREA PROTECCION Y RONDA HIDRICA 2 23.869   m2

AREA DE CESIONES 72.293   m2  
Figura 8. Áreas de cesiones. Tabla Excel. (Fuente: Diseño arquitectónico 

 EPROCOM) 
 

En la siguiente tabla se resumen las áreas destinadas para cada uso y ocupación.  
 

AREA CONSTRUIDA 88.130   m2

AREA DE CESION 72.293   m2

AREA EQUIPAMIENTO URBANO 5.849   m2

AREA TOTAL LOTE

 

Figura 9. Área total del lote. Tabla Excel. (Fuente: Diseño arquitectónico  

EPROCOM) 

 

En las siguientes figuras se muestra la distribución de las áreas a construir en 
planos arquitectónicos de la planta de cada una de las 4 etapas, al igual que 
las áreas de cesión.  
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Figura 10. Planta general arquitectónica y distribución de bodegas. (Fuente: 

Diseño arquitectónico EPROCOM) 
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Figura 11. Planta arquitectónica y distribución de bodegas etapa uno. (Fuente: 
Diseño arquitectónico EPROCOM) 
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Figura 12. Planta arquitectónica y distribución de bodegas etapa dos. (Fuente: 

Diseño arquitectónico EPROCOM) 
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6.3.  DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 

En las siguientes imágenes se trata de tener un acercamiento grafico de lo que 
seria los terminados y funcionalidad del proyecto, se muestra basicamente la 
apariencia y espacialidad de las bodegas, los espacios a doble altura y  los vanos 
en fachada que procuran tener una cantidad considerable de luz natural,  además 
se logra proyectar la idea de circulación y conectividad de las cuatro etapas. 

 

 
Figura 13. Bodegas Alkosto (Etapa dos) y acceso a etapas dos y tres. (Fuente: 

Diseño arquitectónico EPROCOM) 
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Figura 14. Vista frontal modulo tipo con edificio independiente de administración. 

(Fuente: Diseño arquitectónico EPROCOM). 
 

 

 
Figura 15. Aspecto frontal bodegas vitrina (Show rooms), etapa uno. (Fuente: 

Diseño arquitectónico EPROCOM). 
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Figura 16. Aspecto interno bodegas tipo con mezzanine y edificio de 
administración independiente. (Fuente: Diseño arquitectónico EPROCOM). 

 

 
Figura 17. Patios de maniobras, Circulación y áreas de descargue. (Fuente: 

Diseño arquitectónico EPROCOM). 
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7. ANALISIS E INFORMACION SUMINISTRADA EN OBRA. 
 

De la información del proyecto suministrada se centrara principalmente en el 

estudio de suelos, ya que la obra se inicia con una fase de explanación en las dos 

primeras etapas; en la etapa uno sobre la cual se construirá un volumen de 

terraplén significativo y en la etapa dos se realizara excavación profunda para 

adecuar los lotes sobre los cuales se construirá cada etapa, el desarrollo de esta 

fase contempla una compensación de material de corte con el de relleno, es por 

eso que el estudio de suelos se convierte en una parte fundamental en este 

proceso, ya que conocer los parámetros del suelo que se va a cortar y sobre el 

que se va a rellenar es de vital importancia para el manejo de material de corte y 

para la conformación de las capas de terraplén.  

 

7.1.  ESTUDIO DE SUELOS. 
 

Se realizó el estudio de suelos correspondiente en las dos primeras etapas del 
parque con el fin de estimar y caracterizar el subsuelo del lote y determinar 
parámetros geotécnicos de los suelos que conforman el sitio a intervenir y finalizar 
con las conclusiones y recomendaciones resultantes garantizando la estabilidad y 
seguridad de la estructura a construir.   
 
De acuerdo con el área de las edificaciones, el número de pisos, el uso de las 
estructuras, las cargas que transmitirán al subsuelo y la complejidad del proyecto y 
cumpliendo con lo estipulado en el titulo H de la Norma Colombiana de Diseño y 
Construcción Sismo Resistente NSR-10, la categoría de la obra es BAJA para la 
cual el número mínimo de sondeos son tres y a una profundidad mínima de seis 
metros por unidad de construcción, teniendo en cuenta esto  se ejecutó la 
siguiente serie de trabajos:  
 
Una investigación con perforaciones y ensayos, que permitió identificar: La 
Estratigrafía, existencia del nivel freático y las propiedades del suelo, parámetros 
con los que se calculó la capacidad portante del suelo.  
 

7.1.1. Aspectos Geológicos. 
 
El marco geológico regional, revela que la geología de la ciudad de Pasto se 
encuentra originada en los periodos cuaternario y plioceno de la era Cenozoica. 
De acuerdo a esto, existen dos tipos predominantes en la zona del Valle del Atriz 
sobre la cual reposa la ciudad: La primera son depósitos de tobas de ceniza y 
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lapilli intercaladas con lavas de composición andesitica y la segunda está 
compuesta por depósitos aluviales y de llanuras aluviales. 
De igual manera, cabe resaltar las fallas geológicas cuya actividad predomina en 
la zona: Al norte se encuentra la falla de Silvia-Pijao, al sur la Falla de Pasto, al 
este la Falla de San Ignacio y al oeste la Falla Manchabajoy. 
 
 

7.1.2. Estratigrafía. 
 
De acuerdo a la exploración realizada y mediante el análisis de los resultados de 
laboratorio, se dedujo el perfil estratigráfico que se muestra a continuación: 
 
Perfil estratigráfico predomínate del terreno sobre la Etapa 1.  
 

 
Figura 18. Perfil estratigráfico Etapa 1. (Fuente: Estudio de suelos EPROCOM) 
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Perfil estratigráfico predomínate del terreno sobre la Etapa 2.  
 

 
Figura 19. Perfil estratigráfico Etapa 2. (Fuente: Estudio de suelos  

EPROCOM) 
 

Con los anteriores perfiles y realizando la corrección de golpes SPT se obtienen 
los siguientes valores geotécnicos de resistencia y clasificación del perfil de suelo. 
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Etapa 1: 

 

Figura 20. Perfil estratigráfico y parámetros de suelo etapa 1. (Fuente: Estudio de 
suelos EPROCOM) 
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Etapa 2:  

 
Figura 21. Perfil estratigráfico y parámetros de suelo etapa 1. (Fuente: Estudio de 

suelos EPROCOM) 
 

7.1.3. Nivel Freático.  

No se encontro nivel freático durante las exploraciones realizadas. 
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7.2.  CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE SUELOS2 
 

7.2.1. Cimentaciones propuestas:  

Teniendo en cuenta las propiedades hidráulicas, físicas y mecánicas de los suelos 

se recomienda la cimentación de las columnas mediante la construcción de 

zapatas cuadradas a una profundidad mínima de 1.50 𝑚 a partir de la cota del 

primer piso terminado cuya capacidad portante resultante es de 𝟏𝟐. 𝟒𝟑 𝑻𝒏/𝒎𝟐 en 

la ETAPA 1 y 𝟏𝟓. 𝟐𝟐 𝑻𝒏/𝒎𝟐 en la ETAPA2. 

Se recomienda de igual manera unir las zapatas monolíticamente entre sí a través 

de vigas de cimentación en concreto reforzado con secciones iguales o mayores a 

0.40 𝑚 de ancho, o de acuerdo a las dimensiones que recomiende el calculista.  

Igualmente es necesario proteger el fondo de la excavación con un solado mínimo 

de 15 𝑐𝑚 de espesor con la finalidad de evitar desprendimiento de material y 

alteraciones físico-mecánicas del suelo de fundición por acciones climatológicas 

como lluvias e intemperismo. 

 

7.2.2. Parámetros de diseño sismo resistente: 

La ciudad de pasto se encuentra ubicada en zona ALTA de riesgo sísmico, por lo 

cual los coeficientes de diseño para la resistencia a sismos son: 

 Tipo de perfil del suelo: D 

 Aa = 0.25 g 

 Av = 0.25 g 

 Fa = 1.30 

 Fv = 1.90 

 Grupo de uso: Grupo I – Estructuras de ocupación normal. 

 Coeficiente de importancia I 

 

7.2.3. Consideraciones geotécnicas para pavimentos. 

Para el cálculo de la estructura de pavimentos más adecuada para andenes, 

parqueaderos y vías internas de acuerdo al criterio del profesional a cargo, se 

emiten los siguientes CBR’s de diseño de subrasante: 

 Etapa 1: los CBR’s de diseño emitidos por el estudio de suelos son: 7.0 % 

(Percentil 60), 4.5% (Percentil 75), y 3.5 % (Percentil 87.5), el profesional a 

cargo de la proyección de la estructura de pavimento deberá escoger de 

acuerdo al Nivel de Tránsito calculado para el proyecto. 
                                                           
2  ESTUDIO DE SUELOS PARQUE LOGISTICO EPROCOM. Basalto ingeniería. 
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 Etapa 2: se determinó el resultado más crítico encontrad en la zona en este 

caso es del 3 %. 

 

7.2.4. Otros coeficientes de diseño:  

Para el cálculo y diseño de la cimentación y demás obras en contacto con el 

terreno, se emiten los coeficientes de empuje del suelo (Activo, pasivo y en 

reposo) con el fin de diseño estructural en el caso de la construcción de muros de 

contención y evaluación preliminar de estabilidad de taludes y conformación de 

terrazas. 

 Coeficiente de empuje activo del suelo (Ka) = 0.45 

 Coeficiente de empuje pasivo del suelo (Kp) = 2.20 

 Coeficiente de empuje en reposo del suelo (Ko) = 0.63 

Debido a que todavía no se ha finalizado las etapas de corte, excavación relleno y 

conformación de terrazas dentro del terreno, es necesario verificar estos factores 

cuando las condiciones se encuentren en la etapa final, y así definir las 

características definitivas de estabilidad de muros y taludes. 

 

7.3. RECOMENDACIONES SOBRE EL ESTUDIO DE SUELOS3 
 

 

7.3.1. Taludes en corte. 

Para los taludes con alturas menores de 5 𝑚 se recomienda realizar cortes a 

0.25𝐻 ∶ 1𝑉, con una buena protección de los taludes contra la erosión tal como se 

indica en el plano anexo. 

Taludes mayores de 5𝑚 y menores de 10 𝑚 construirlos con pendiente de 0.5𝐻 ∶

1𝑉, con una protección contra la erosión y zanja de coronación revestida en 

concreto, con su respectiva entrega al sistema de drenaje del proyecto Según se 

muestra en el plano del anexo. 

Para taludes mayores de 10 𝑚 y menores de 15 𝑚 construir un primer corte hasta 

la altura de 10 𝑚 con una pendiente de 0.5𝑉: 1𝑉 con una terraza o berma 5 𝑚 con 

pendiente hacia el exterior de 5% , y los 5 𝑚 finales con pendiente de 0.25𝐻: 1𝑉, 

con una protección contra la erosión y zanja de coronación revestida en concreto, 

con su respectiva entrega. 

                                                           
3  ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÒN DE TALUDES EPROCOM. Ing. MARLON SALAZAR ARCOS. 
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Para taludes menores a 22 𝑚 sobre este tipo de suelo, se recomiendan 

construirlos con pendientes de 0.5𝐻: 1𝑉, con una berma intermedia de 5 𝑚 de 

ancho a los 11 𝑚 con una pendiente hacia el exterior de 5%, y los 10 𝑚 finales con 

pendiente de 0.25𝐻: 1𝑉, con una protección contra la erosión y zanja de 

coronación revestida en concreto, con su respectiva entrega. Según se muestra en 

las imágenes anexas. 

 
Figura 22. Diseño de taludes 1. (Fuente: ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y 

ESTABILIZACIÒN DE TALUDES EPROCOM) 
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Figura 23. Diseño de taludes 2. (Fuente: ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y 

ESTABILIZACIÒN DE TALUDES EPROCOM) 
 

7.3.2. Terraplenes o rellenos. 

Los terraplenes son estructuras muy susceptibles a problemas de deslizamientos y 

erosión debido a su bajo grado de cementación y a que generalmente su 

colocación genera una disminución del factor de seguridad con relación del talud 

natural de la topografía del terreno. Adicionalmente la humedad del suelo induce 

una superficie de debilidad en el plano de contacto del terraplén y el suelo natural, 

más aún cuando no se hace un buen alistamiento del terreno cuando construye el 

terraplén. Es importante tener en cuenta no bloquear nacimientos, escorrentías de 

agua, zonas de humedad sin construir sistemas de drenajes eficientes, para evitar 

el ablandamiento del suelo. Previo a la construcción de los terraplenes se 

recomienda realizar el descapote o retiro del material orgánico a profundidad min 

de0.50 𝑚 . Los suelos de fundación de los terraplenes se consideran blandos y/o 

deformables, con humedades y plasticidades altas, capacidad portante del suelo 

de 12 𝑇𝑜𝑛/𝑚2, lo que limita los terraplenes a máximo 15m de altura, sin 

cimentación con obras adicionales o el uso de geo sintéticos de refuerzo. 

Estabilidad del terraplén menor a 20 𝑚: estos terraplenes se recomiendan 

construirlos con relleno común compactado con pendiente de 1𝐻: 1𝑉, con un sobre 

ancho en la corona de 0.50 𝑚 en las zonas vehiculares y protección contra la 

erosión y cuneta revestida en concreto y 5 𝑚 de berma entre taludes con una 

cuneta revestida en concreto y de 3 𝑚 para las zonas de construcción. En los 

casos que por  efectos de espacio no se puedan construir en rellenos común 

compactados se podrán construir reforzados con mallas geo sintéticas, con el 



Proyecto de grado (Modalidad práctica profesional)  
Construcción, PARQUE LOGISTICO EPROCOM. 

Danya Jazmín Bravo. 
 

   35  

objeto de reducir el ancho transversal del terraplén. Cimentación del terraplén: las 

cimentaciones sobre estos terraplenes se recomiendan que sean mínimo entre 

0.5𝑚  y 1𝑚 de profundidad y/o la profundidad necesaria para levantar el descapote 

y construir un filtro en la pata inferior del talud, compuesto por material filtrante y 

geotextil no tejido de 0.6 𝑚 de espesor. 

Estabilidad del terraplén menor de 15 𝑚: la construcción de estos se hace similar a 

la delos taludes con alturas menores a 20 𝑚, lo que cambia es la cimentación 

sobre taludes de este tipo ya que para estos terraplenes se recomiendan cimentar 

mínimo a 0.5 𝑚 de profundidad y/o la profundidad necesaria para levantar el 

descapote y un filtro en toda la base, compuesto por material filtrante y geotextil no 

tejido de 0.60 𝑚 de espesor. 

Los asentamientos estimados para terraplenes de 15m de altura son del orden de 

0.67m (a nivel de la rasante) y 0.32m a nivel de la cimentación del terraplén. Lo 

equivalente a aproximadamente 4cm por metro de altura de terraplén, por lo tanto, 

se debe proyectar la pavimentación posterior al periodo de ocurrencia de los 

asentamientos del terraplén, los cuales se estima que estos asentamientos deben 

ocurrir en un tiempo no mayor a 6 meses. 

 

7.3.3. Consideraciones generales para taludes y terraplenes. 

Se recomienda ejecutar un plan de seguimiento durante construcción, mediante 

control topográfico para establecer alertas frente a la amenaza por procesos de 

movimientos en masa y complementariamente se pueden incluir e identificar si 

existen tasas de movimientos, dirección y plano de falla. Las cunetas 

recomendamos que se construyan en concreto, para evitar la acción erosiva del 

agua en taludes en corte y terraplenes, así como el ingreso al subsuelo. La 

protección superficial de los taludes en terraplenes y especialmente en cortes es 

requisito para mantener condiciones de estabilidad adecuadas, debido a que al 

estar el talud en corte expuesto pierde humedad, cohesión y por lo tanto se 

disminuyen la estabilidad del mismo. Para la fundación de los terraplenes, se 

deberán preparar previamente el terreno de apoyo, mediante la excavación del 

material orgánico o consolidado en forma escalonada, para definir las terrazas 

para acomodar y compactar las capas granulares. Debe considerarse cuando la 

base de los terraplenes quede próxima a los cauces de las quebradas, la 

protección de las orillas con pedraplén de tamaño mínimo 0.50 𝑚. El material que 

se excave y que no se vaya a utilizar para la construcción de terraplenes, deberá 

ser retirado del lugar de las obras al sitio destinado como botadero, aprobado de 

acuerdo al plan de manejo ambiental aprobado y por ninguna circunstancia podrá 

acumularse en los bordes de los cauces de las quebradas o en la parte alta de las 
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laderas donde pueda establecerse una sobrecarga y por ende una situación de 

riesgo. 

Para los terraplenes se recomienda realizar un control y medición de los 

asentamientos del subsuelo, por lo menos una vez cada dos semanas, con sus 

respectivas gráficas. Es importante destacar que los asentamientos por 

consolidación comenzaran a producirse desde el inicio de la construcción de cada 

terraplén. Debido a la variabilidad de los materiales, a las grandes alturas de 

cortes y terraplenes en el proyecto, se deberá contar con la asesoría de un 

Ingeniero Geotecnista.  

 

8. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PASANTIA. 

Para dar inicio al proceso constructivo de la obra se debió comenzar con una fase 
de explanación sobre las dos primeras etapas ya que se hizo necesaria debido a 
que la topografía del espacio de trabajo presentaba una serie de accidentes, 
pendientes y taludes los cuales obligaron una inevitable modificación para adaptar 
el terreno a la funcionalidad del proyecto, esta condición obligo a invertir 
económicamente y requirió de maquinaria para su intervención para lograr las 
explanaciones y excavaciones necesarias, este proceso fue uno de los primeros 
retos que se presentó a lo largo del desarrollo de adecuación, y requirió de una 
cuidadosa planeación para invertir y usar de la forma más eficiente los recursos 
tanto humanos como tecnológicos. 
Es por eso que se hace obligatorio un riguroso control y seguimiento de los 
procesos a seguir para que las dos fases de explanación (corte y terraplén), se 
realicen de acuerdo a las especificaciones del proyecto, es allí donde la auxiliar 
entro a poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su paso por cada 
aula de clase para cumplir con los objetivos y metas del proyecto. 
 
Se describen a continuación las actividades realizadas por la auxiliar en los 
diferentes procesos del proyecto. 
 

8.1.  EXPLANACION ETAPA 1 Y 2. 

8.1.1. Corte sobre etapa 2: 

8.1.1.1. Condición inicial de la obra: 

La fase de explanación o movimiento de tierra para la construcción del Parque 

Logístico Eprocom se inició en octubre del 2015 hasta diciembre del mismo año, 

luego reinicia desde enero hasta abril del 2016 y se suspende actividades por 

lluvias en la zona. Después de tres de meses de suspensión se reinicia el 18 de 

julio de 2016, para esta fecha se tenían contemplados cortar sobre la etapa dos 

o etapa Alkosto un total de 160602 𝑚3, este volumen de corte estaba en banco 
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dividido por terrazas, en la siguiente imagen se muestra una vista general de las 

dos etapas a inicios del mes de julio. 

 

Figura 24. Vista general etapas 1 y 2 Julio 2016. (Fuente: Registro fotográfico 
EPROCOM) 

 

En la siguiente imagen se puede visualizar las terrazas en etapa 2, las cuales se 

procederían a cortar hasta llegar a los niveles de diseño: 

 
Figura 25. Vista de terrazas etapa 2. (Fuente: Propia). 
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8.1.1.2. Tipo de material de corte. 

 

Según los resultados del estudio de suelos el material predominante en la etapa 

dos son limos de baja plasticidad (ML), con humedad natural del 62% e índice de 

plasticidad promedio del 15%, en las siguientes imágenes se muestra los 

diferentes suelos encontrados al efectuar la excavación sobre esta etapa. 

 

En general el material a cortar era en su mayoría cenizas volcánicas, de color 

variable entre rojizos, amarillos y cafés, este tipo de material resulto ideal para ser 

utilizado para la construcción del terraplén en etapa uno, sin embargo, se debía 

tener precaución con la humedad con que este salía del banco ya que si esta era 

alta el material no permitía ser compactado y por el contrario era causante de 

fallos sobre el terraplén. El exceso de humedad no solo era causante de fallos, 

también provocaba deslizamientos, acolchonamiento entre otros. 

Figura 27. Estratigrafía en terreno etapa 2. 
(Fuente: Propia) 

Figura 26. Tipo de suelo etapa 2. (Fuente: 
Propia) 
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Además de este tipo de suelo, sobre la etapa dos se encontraron betas de 

material no apto para terraplén en general eran suelos de color gris, y negro con 

un alto contenido de humedad, este material era depositado en el sitio de depósito 

o botadero, al igual que el material contaminado con capa vegetal. 

El material que salía con capa vegetal, raíces o algún indicio de vegetación se 

debía rechazar por completo y bajo ningún motivo ser utilizado para terraplén. 

 

8.1.1.3. Equipos y maquinaria para corte. 

 

Para llevar a cabo el proceso de corte de material es indispensable el empleo de 

equipo y maquinaria pesada. En el proceso de explanación de la obra y dentro de 

este para el corte, cargue y transporte de material durante el periodo de análisis se 

contó con los siguientes equipos: 

Equipos de corte y cargue: 

Durante el periodo de corte se contó con 4 excavadoras diferentes: 

 Excavadora CAT 326D2L 

 Excavadora VOLVO EC 210 B 

 Excavadora CAT 320 DL 

 Excavadora CAT 320D 

De las cuatro excavadoras con las que se contaron para cortar, la primera CAT 

326 D2L es la de mayor rendimiento, la capacidad de la pala es de 2 𝑚3, lo que 

genera tiempo de cargue menores y volúmenes de corte mayores. 

 

Figura 28. Excavadora CAT 326 D2L. (Fuente: Propia) 
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Las otras tres máquinas de corte tenían características similares, la capacidad de 

la pala de estas es de 1 𝑚3, sin embargo, el rendimiento y este en función del 

tiempo de cargue es diferente para cada máquina, debido al estado funcional de 

cada máquina y en especial por los operadores ya que unos son más agiles que 

otros lo que hace que el rendimiento varié significativamente. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Excavadora VOLVO Ec 
210B. (Fuente: Propia) 

Figura 30. Excavadora CAT 320DL. 
(Fuente: Propia) 

 

Figura 31. Excavadora CAT 320D. 
(Fuente: Propia) 
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Además de los equipos de corte y cargue se contó con dos máquinas para 

adecuación de vías y zonas de cargue, estas son: 

 Mini cargador CAT 236 B 

 Retro cargador CAT 420D (pajarita) 

Estos dos equipos son de gran utilidad para el mantenimiento principalmente de 

en las zonas de cargue ya que por su tamaño y funcionalidad permiten realizar 

labores de limpieza y retiro de material en lapsos cortos evitando pérdidas de 

tiempo en el corte y cargue de material. 

 

Transporte de material. 

Para el acarreo de material se conto con volquetas de  14 y 15 𝑚3 de capacidad. 

 
Figura 34. Volquetas para acarreo de material. (Fuente Propia) 

Figura 32. Retro cargador CAT 420D. 
(Fuente: Propia) 

Figura 33. Mini cargador CAT 236B          
(Fuente: Propia) 
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8.1.1.4. Programación corte de material. 

 

Para realizar corte de material se debía analizar las condiciones del terreno sobre 

el cual se efectuaría el corte para lograr obtener los mejores rendimientos tanto en 

corte como en transporte del material, tener en cuenta las vías de acceso hacia el 

lugar exacto de corte, el estado de las mismas y la dimensión de la plataforma de 

cargue era de gran importancia, ya que si estas condiciones no eran las 

adecuadas, el acceso de las volquetas generarían mucho tiempo muerto siendo 

este el principal tiempo a atacar para generar más volumen de corte, se muestra 

en la siguiente imagen la posición perfecta de cargue para generar el menor 

tiempo muerto posible. 

 
Figura 35. Cargue ideal para mayores rendimientos. (Fuente: Propia)  

 

Otro de los aspectos importantes para programar corte fue la identificación del tipo 

de material a cortar, ya que en banco se tiene varios tipos de suelo, material apto 

para ser utilizado en la construcción del terraplén sobre la etapa uno y material de 

descapote el cual contenía capa vegetal, este se transporta hasta el sitio de 

depósitos de material o botadero. 

El botadero se encuentra continuo a la etapa uno, este sitio pertenece a DEVINAR 

una de concesiones viales del departamento, el cual contaba con todos los 

requisitos y permisos requeridos para depositar material. 

Cuando el corte compromete material de descapote es importante conocer el 

espesor de la capa vegetal que se afectaría para diligenciar las fichas técnicas del 
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plan de manejo ambiental (PMA), la cuales implica llevar un riguroso registro del 

área descapotada, tipo de suelo, fecha de corte y sitio de depósito.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La humedad del material a cortar es uno de los principales criterios para 

programar el lugar de corte porque a pesar de que el material de toda la etapa dos 

tenía características similares la humedad de este presentaba variaciones 

significativas dependiendo del sitio, sobre las bodegas 2.1-2.3 la humedad era 

más alta en comparación a las bodegas 2.4-2.6, en cuanto al rendimiento en corte 

de material entre más baja la humedad se alcanza mayores movimientos ya que 

las pistas de cargue no se dañan y la circulación de las volquetas es más fluida lo 

que disminuía significativamente  el tiempo muerto en cada cargue. 

El equipo usado para realizar corte, cargue y transporte era fundamental para 

programar las actividades diarias ya que cada equipo de cargue genera 

rendimientos diferentes por lo que el tren de volquetas requerido depende de que 

excavadora realice el corte. 

Por último, pero no con la intensión de restarle transcendencia para programar 

corte se debía tener claro el sitio al cual se conducía el material para no saturar un 

mismo lugar y para lograr un ciclo perfecto en el corte, en resumidas cuentas, en 

el contexto de la obra lo que se busca es que haya una dinámica continua y 

coordinada entre la capacidad de carga y el número de volquetas evitando así la 

inutilización de maquinaria. 

 

 

Figura 36. Espesor capa vegetal. (Fuente: Propia). 
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8.1.1.5. Avance de corte. 

Para iniciar con la actividad de corte se tenía previsto intervenir las zonas más 

altas de la etapa dos, y efectivamente así se hizo, durante las primeras semanas 

se cortó en su totalidad las zonas con material de descapote y así se evita 

contaminar el material apto para terraplén con capa vegetal, en la siguiente tabla 

se muestran los volúmenes cortados durante las dos semanas de julio. 

  

Fecha TERRAPLEN CAPOTE TOTAL SEMANAL

lunes, 18 de julio de 2016 1554 0 1554

martes, 19 de julio de 2016 0 1596 1596

viernes, 22 de julio de 2016 1022 280 1302

sábado, 23 de julio de 2016 1862 0 1862

martes, 26 de julio de 2016 1414 210 1624

miércoles, 27 de julio de 2016 840 910 1750

jueves, 28 de julio de 2016 546 826 1372

sábado, 30 de julio de 2016 1400 0 1400

TOTAL 8638 3822 12460

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

6314

6146

 
Figura 37. Avance en corte Julio 2016. Tabla Excel. (Fuente: Propia) 

 

Como se puede mirar durante estas dos semanas se movieron 12460 𝑚3 de los 

cuales 3822 𝑚3 fueron material de descapote, durante estas dos semanas el corte 

y cargue de material se hizo con la excavadora CAT 326, a pesar de que esta 

máquina es la que la de mayor capacidad, durante este periodo de tiempo los 

rendimientos no fueron los esperados, se esperaba llegar a un movimiento de 

tierra diario no menor a 2500 𝑚3, fue este el motivo por el cual se toma la decisión 

de suspender actividad de corte para esta máquina e ingresar otra cuya tarifa 

horaria resulta más económica lo cual implicaba una capacidad de cargue menor.  

La máquina con la cual se sustituyó la CAT fue una excavadora Volvo Ec210B, 

cuya capacidad de cargue es de 1 𝑚3, durante el mes de agosto se realizó la 

actividad de corte con esta máquina generando rendimientos aceptables respecto 

al costo por hora. 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de material cortado en el mes de 

agosto. 

 

 

 



Proyecto de grado (Modalidad práctica profesional)  
Construcción, PARQUE LOGISTICO EPROCOM. 

Danya Jazmín Bravo. 
 

   45  

Fecha TERRAPLEN CAPOTE TOTAL SEMANAL

lunes, 01 de agosto de 2016 700 1148 1848

martes, 02 de agosto de 2016 1512 0 1512

miércoles, 03 de agosto de 2016 1498 0 1498

jueves, 04 de agosto de 2016 1344 0 1344

viernes, 05 de agosto de 2016 1554 0 1554

sábado, 06 de agosto de 2016 1554 0 1554

lunes, 08 de agosto de 2016 2016 0 2016

martes, 09 de agosto de 2016 1932 0 1932

miércoles, 10 de agosto de 2016 1638 0 1638

jueves, 11 de agosto de 2016 266 0 266

viernes, 12 de agosto de 2016 1190 0 1190

sábado, 13 de agosto de 2016 1190 350 1540

lunes, 15 de agosto de 2016 1106 0 1106

martes, 16 de agosto de 2016 1820 0 1820

jueves, 18 de agosto de 2016 2089 0 2089

viernes, 19 de agosto de 2016 2899 0 2899

sábado, 20 de agosto de 2016 1703 0 1703

martes, 23 de agosto de 2016 2590 0 2590

miércoles, 24 de agosto de 2016 1708 0 1708

jueves, 25 de agosto de 2016 1862 0 1862

viernes, 26 de agosto de 2016 1992 0 1992

sábado, 27 de agosto de 2016 1238 0 1238

0 0 0

TOTAL 35401 1498

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

9310

13915

8582

36899

9390

 
Figura 38. Avance en corte agosto 2016. Tabla Excel. (Fuente: Propia) 

 

Durante este mes se alcanzó un total de corte de 36899 𝑚3, y un acumulado de 

49359 𝑚3, los rendimientos durante este mes fueron mejores y con costos de 

producción menores a los del primer mes, a continuación, se muestra el avance en 

terreno durante estos dos meses. 
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Figura 39. Avance en corte de material agosto 2016. (Fuente: Propia) 

 

Durante este lapso de tiempo se efectuó corte de material a lo largo de las seis 

bodegas de la etapa dos, de esta forma con el avance diario se conforma una 

plataforma cada vez más cerca a los niveles de diseño. 

En la primera semana de septiembre la excavadora Volvo fue retirada de la obra 

por fallas en su sistema mecánico y fue allí donde ingresaron dos excavadoras 

Caterpillar 320D Y 320DL, la primera se empleó para corte de material y la 

segunda para iniciar con la construcción de taludes en zonas en las cuales ya se 

había excavado hasta la profundidad deseada. 

En el transcurso de este mismo mes debido a que se aumentó el número de 

volquetas en la obra se reingresa la excavadora CAT 326, pero esta vez con un 

operador diferente este cambio fue muy positivo ya que en comparación del mes 

de julio se llegó a obtener volúmenes de corte mucho más altos y a mirar ciclos de 

corte, cargue y transportes casi perfectos. 

En este mes el avance fue más visible, se empezó a mirar taludes terminados y 

plataformas de cargue más grandes lo que hizo posible implementar dos frentes 

de corte logrando obtener movimientos hasta de 4000 𝑚3 diarios.  

Los rendimientos alcanzados durante este mes se muestran a continuación: 

  

 



Proyecto de grado (Modalidad práctica profesional)  
Construcción, PARQUE LOGISTICO EPROCOM. 

Danya Jazmín Bravo. 
 

   47  

 

 

Fecha TERRAPLEN CAPOTE TOTAL SEMANAL

jueves, 01 de septiembre de 2016 1770 0 1770

viernes, 02 de septiembre de 2016 1693 0 1693

sábado, 03 de septiembre de 2016 1127 0 1127

lunes, 05 de septiembre de 2016 1584 0 1584

martes, 06 de septiembre de 2016 1772 0 1772

miércoles, 07 de septiembre de 2016 1749 0 1749

jueves, 08 de septiembre de 2016 3332 0 3332

viernes, 09 de septiembre de 2016 2361 0 2361

sábado, 10 de septiembre de 2016 916 0 916

lunes, 12 de septiembre de 2016 3154 0 3154

martes, 13 de septiembre de 2016 2331 0 2331

jueves, 15 de septiembre de 2016 2282 0 2282

viernes, 16 de septiembre de 2016 2929 0 2929

sábado, 17 de septiembre de 2016 2464 0 2464

martes, 20 de septiembre de 2016 4123 0 4123

miércoles, 21 de septiembre de 2016 3558 0 3558

jueves, 22 de septiembre de 2016 3714 0 3714

viernes, 23 de septiembre de 2016 3609 0 3609

sábado, 24 de septiembre de 2016 2710 0 2710

lunes, 26 de septiembre de 2016 3531 0 3531

martes, 27 de septiembre de 2016 3443 0 3443

jueves, 29 de septiembre de 2016 1050 0 1050

viernes, 30 de septiembre de 2016 1580 0 1580

TOTAL 56782 0

MOVIMIENTO DE TIERRAS SEPTIEMBRE

4590

11714

13160

66386

17714

56782  
Figura 40. Avance en corte septiembre 2016. Tabla Excel. (Fuente: Propia) 

 

 Como se mencionó después de la segunda semana, cuando se utilizó las dos 

excavadoras para corte los rendimientos son notablemente más altos. 

Al finalizar el mes de septiembre se inicia el periodo de invierno dentro de la zona 

y la obra se ve sometida a fuertes lluvias lo cual causo una nueva suspensión en 

las actividades de corte de material, el avance hasta esta fecha se muestra en las 

siguientes imágenes: 
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Figura 41. Corte de material con dos máquinas. (Fuente: Propia) 

 

 
Figura 42. Panorama de corte sobre etapa dos 15 de septiembre. (Fuente: Propia) 
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Figura 43. Avance de corte bodegas 1-5 28 de septiembre. (Fuente: Propia) 

 

 
Figura 44. Avance de corte bodegas 1-2. (Fuente: Propia). 
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8.1.1.6. Registro y control de corte. 

 

El principal objetivo de la auxiliar dentro del proceso de corte consistió en hacer la 

programación diaria del sitio en el cual se efectúa dicha actividad, para ello se 

llevó un registro detallado del avance de corte diario el cual permite evidenciar las 

condiciones con las cuales se obtenían los mejores rendimientos de igual manera 

permitía conocer los puntos de falla y corregirlos para alcanzar las metas 

propuestas.  

Se registró tanto física como digitalmente los tiempos de cargue de las maquinas 

encargadas de esta actividad, tiempo muerto en cada viaje y hora de cargue estos 

datos eran registrados con la ayuda de un auxiliar de obra y la auxiliar se encargó 

de procesarlos para hacer el análisis correspondiente.  

Este registro es de gran utilidad al momento de presentar al director de obra los 

informes semanales y mensuales de la obra.  

Se llevó el control de cada viaje cargado con la hora de cargue, se tuvo en cuenta 

la máquina de corte y el lugar de depósito de material, en la siguiente tabla se 

muestra una parte del registro de uno de los días de corte. 

HORA VOLQUETA PLACA VOLUMEN USO

REF

349 07:08 Volqueta FIGHTLINER MORADA XVB-349 14 PARQ. 1-6

385 07:13 Volqueta HINO 1 SZZ-385 14 PARQ. 1-6

349 07:20 Volqueta FIGHTLINER MORADA XVB-349 14 PARQ. 1-6

348 07:28 Volqueta KENWORTH TLM-348 14 PARQ. 1-6

349 07:32 Volqueta FIGHTLINER MORADA XVB-349 14 PARQ. 1-6

385 07:36 Volqueta HINO 1 SZZ-385 14 PARQ. 1-6

348 07:42 Volqueta KENWORTH TLM-348 14 PARQ. 1-6

349 07:46 Volqueta FIGHTLINER MORADA XVB-349 14 PARQ. 1-6

385 07:51 Volqueta HINO 1 SZZ-385 14 PARQ. 1-6

348 07:54 Volqueta KENWORTH TLM-348 14 PARQ. 1-6

349 08:01 Volqueta FIGHTLINER MORADA XVB-349 14 PARQ. 1-6

385 08:04 Volqueta HINO 1 SZZ-385 14 PARQ. 1-6

348 08:12 Volqueta KENWORTH TLM-348 14 PARQ. 1-6

349 08:14 Volqueta FIGHTLINER MORADA XVB-349 14 PARQ. 1-6

jueves, 01 de septiembre de 2016 Retro CAT 320DL

 

Figura 45. Registro movimiento de material de terraplén. Tabla Excel. (Fuente: Propia) 
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Con los datos anteriores se procesaba la siguiente información:  

 

 

Figura 46. Resumen de jornada de movimiento de material. Tabla Excel. (Fuente: Propia) 
 

La información de la tabla anterior es el resumen de una jornada de trabajo en 

donde se observa los rendimientos alcanzados por hora, el control de viajes por 

volqueta y el uso de material o sitio de depósito. 

Con los registros diarios se realizó los siguientes controles mensuales, en la 

siguiente tabla se muestran los registros hora a hora de un número de días, el cual 

tiene importancia al momento de analizar las horas de mayor y menor rendimiento. 

HORA No. DE VIAJES REF No. DE VIAJES

6 - 7 0 TNE-127 33 462

7 - 8 22 TLM-348 38 532

8 - 9 30 SZZ-385 12 168

9 - 10 21 THX-918 32 448

10 - 11 29 SZU-454 35 490

11 - 12 31 SZZ-390 35 490

12 - 13 1 SMW-073 35 525

13 - 14 31 UPB-874 37 518

14 - 15 31 XVB-349 35 490

15 - 16 35 TOTAL 292 4123

16 - 17 32

17 - 18 29

18 - 19 0 SITIO No. DE VIAJES

292 OK T. 4-6 195 2753

DEVINAR 97 1370

TOTAL 292 4123

RESUMEN JORNADA DE TRABAJO

VIAJES POR HORA VIAJES POR VOLQUETA

martes, 20 de septiembre de 2016

USO MATERIAL VOLUMEN 

(M3) 

VOLUMEN 

(M3) 
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Figura 47. Número de viajes de movimiento hora a hora. Tabla Excel. (Fuente: Propia) 

 

Tanto para los informes como para realizar las cuentas de cobro se llevó un 

registro mensual de los viajes realizados por cada volqueta en obra y del volumen 

movido por día como se muestra: 

FECHA No. DE VIAJES REF No. DE VIAJES

01/09/2016 125 XVB-349 389 5446

02/09/2016 119 SZZ-385 519 7266

03/09/2016 78 TLM-348 550 7700

05/09/2016 109 KUN-067 131 1965

06/09/2016 122 SMW-073 465 6975

07/09/2016 121 TNE-127 583 8162

08/09/2016 233 SJP-846 74 1110

09/09/2016 165 THX-918 398 5572

10/09/2016 64 SZU-454 295 4130

12/09/2016 223 UPB-874 327 4578

13/09/2016 165 SZZ-390 277 3878

15/09/2016 163 TOTAL 4008 56782

16/09/2016 209

17/09/2016 176

20/09/2016 292

21/09/2016 252

22/09/2016 263

23/09/2016 256 JULIO

24/09/2016 192 AGOSTO

26/09/2016 250 SEPTIEMBRE

27/09/2016 244 TOTAL

29/09/2016 75

30/09/2016 112

4008 OK  

41809

111051

56782

ACUMULADO TOTAL 

12460

VIAJES POR DÍA VIAJES POR VOLQUETA VOLUMEN 

(M3) 

RESUMEN VIAJES MES DE JULIO

SEPTIEMBRE - 2016

 
Figura 48. Resumen por mes de movimiento de material. Tabla Excel. (Fuente: Propia) 

FECHA 20/09/2016 21/09/2016 22/09/2016 23/09/2016 26/09/2016 27/09/2016

HORA No. DE VIAJES No. DE VIAJES No. DE VIAJES No. DE VIAJES No. DE VIAJES No. DE VIAJES

6 - 7 15

7 - 8 22 22 22 31 14 26 17

8 - 9 30 20 24 26 31 23 20

9 - 10 21 23 20 22 19 18 15

10 - 11 29 27 27 36 26 22 21

11 - 12 31 31 26 32 25 27 21

12 - 13 1 0 1 0 0 0 8

13 - 14 31 29 32 30 27 23 20

14 - 15 31 29 26 18 32 24 20

15 - 16 35 30 27 20 43 36 21

16 - 17 32 25 26 22 21 29 19

17 - 18 29 16 32 19 12 16 18

18 - 19 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL-DÍA 292 252 263 256 250 244 177

                         SEPTIEMBRE - 2016

PROMEDIO/HORA
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En cuanto a los equipos empleados para realizar la actividad también se les 

realizo un control de horas trabajadas, para esto se registraba el horómetro al 

inicio y final de cada jornada y la diferencia entre estas serían las horas 

trabajadas. Con el registro de horas y el del volumen de corte se realizaba 

diariamente un análisis de costo el cual proporciona el precio del corte y transporte 

de un metro cubico. 

 

Figura 49. Costo unitario de corte. Tabla Excel. (Fuente: Propia) 

PERSONAL ADMINISTRATIVO CARGO HORAS HORAS EXTRAS V/R DÍA

EDGAR ALEXANDER RAMIREZ MELO Ing Residente 9 209.554,95$     

JAZMIN BRAVO MOLINA Ing Auxiliar 9 39.724,09$        

FRANCISCO GABRIEL MUÑOZ BOTINA Topografo 9 130.971,86$     

PERSONAL OPERATIVO

ALVARO PASU CAMPO Conductor -$                    

DANY ROLANDO LOPEZ NARVAEZ Auxiliar de obra 9 1 45.241,32$        

GERARDO JESUS BASANTE BASTIDAS Cadenero ll 9 1 48.853,72$        

SAULO REYNEL ROJAS CRUZ Auxiliar de obra 9 1 48.853,72$        

JESUS MAURICIO MERCHANCANO ROSERO Conductor 9 1 51.836,98$        

JOSE ARMANDO JIMENEZ CAIVIO Auxiliar de obra 9 1 45.241,32$        

LEOMAR FERNERY NARVAEZ JARAMILLO Auxiliar de obra 9 1 45.241,32$        

LEONEL ARTURO TREJO JOJOA Cadenero l 9 1 57.803,47$        

LUIS GILBERTO ORDOÑEZ HURTADO Auxiliar de obra 9 1 45.241,32$        

WILSON ANTONIO ROJAS CRUZ Auxiliar de obra 9 1 45.241,32$        

YEFERSON MAURICIO PASU CAMPO Auxiliar de obra -$                    

AYUDANTES

DIEGO GIOVANNY BRAVO GUERRERO Almacenista 9 61.232,03$        

ABELARDO PASU CAMPO Conductor 9 83.821,99$        

TITO JARAMILLO Auxiliar de obra 9 39.724,09$        

MAQUINA TARIFA POR HORA

Excavadora CAT 326D 140.000$                   -$                    

Excavadora VOLVO 85.000$                      -$                    

Exacavadora CAT 320DL 100.000$                   1.000.000$        

Excavadora CAT 320D 95.000$                      950.000$           

Retroexcavadora pajarita 70.000$                      -$                    

Minicargador 50.000$                      -$                    

Camioneta 12.500$                      100.000$           

Equipo de topografia 4.050$                        16.200$              

PLACA TARIFA POR VIAJE No. DE VIAJES VOLUMEN (M3)

UPB-874 12.000$                      37 518 444.000$           

SZU-454 12.000$                      35 490 420.000$           

SZZ-385 12.000$                      12 168 144.000$           

THX-918 12.000$                      32 448 384.000$           

XVB-349 12.000$                      35 490 420.000$           

TLM-348 12.000$                      38 532 456.000$           

SMW-073 12.000$                      35 525 420.000$           

TNE-127 12.000$                      33 462 396.000$           

SZZ-390 12.000$                      35 490 420.000$           

998.584$           

2.066.200$        

3.504.000$        

6.568.784$        

4.123             

1.593$           V/R POR M3.

V/R TOTAL DÍA

VOLUMEN TOTAL (M3)

 V/R EQUIPO / DÍA

V/R VOLQUETAS / DÍA

V/R NOMINA / DÍA

4

8

10

10

martes, 20 de septiembre de 2016

No. DE HORAS

NOMINA

EQUIPO

VOLQUETAS

SEMANA TRES
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El costo del corte de material es de gran importancia ya que permite de forma 

directa cuantificar el rendimiento en la obra.  

 

8.1.2. CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN EN ETAPA UNO.  

Como se mencionó antes, sobre la etapa uno se planea construir un terraplén de 

gran magnitud, esta etapa contempla la construcción de 10 bodegas, para la 

conformación del terraplén se subdividió la etapa en 5 Plataformas las cuales se 

muestran en la siguiente tabla con su respectivo nivel de relleno. 

 

 

PLATAFORMA COTA DE DISEÑO 

TERRAZAS 1-3 2.746.07 -  2.744.12  

TERRAZAS 4-6 2.746.07 -  2.744.12  

TERRAZAS 7-10 2.735.5 -  7.732.2  

PARQUEADEROS 1-6 2.741.02  

PARQUEADEROS 7-10. 2.730.8 – 2.729.55  

Figura 50. Cotas de diseño etapa 2. Tabla Excel. (Fuente: Propia) 

 

Al iniciar el relleno, los niveles de las plataformas eran evidentemente más bajos a 

los definitivos, en las siguientes imágenes se muestra el estado inicial de la cada 

una de las plataformas sobre la etapa uno. 

 
Figura 51. Terrazas 1-6. (Fuente: Propia) 
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Figura 52. Terrazas 7-10. (Fuente: Propia). 

 

 

Figura 53.Parqueaderos 4-6. (Fuente: Propia). 

Al iniciar con el relleno todas las plataformas excepto la terraza 1-3 están por 

debajo del nivel de diseño por lo menos 1 𝑚  por abajo, en consecuencia, se inició 

la conformación del terraplén sin realizar chequeo de niveles. 

 

8.1.2.1. Procedimiento constructivo de terraplén. 

El procedimiento constructivo que se debía llevar para la conformación del 

terraplén es el siguiente: 
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Primero se establece el lugar sobre el cual se extiende el material de relleno, para 

esto es indispensable verificar las condiciones del terreno o plataforma de 

descargue, ya que si esta no cuenta con la estabilidad y resistencia adecuada el 

proceso de descargue no funciona correctamente debido a que las volquetas se 

entierran lo que genera pérdidas de tiempo en el ciclo de transporte de material y 

con esto menores rendimientos. 

El material debía ser descargado a una distancia adecuada para que al momento 

que el bulldozer vaya a extenderlo la capa quede con el espesor adecuado. 

El espesor de la capa a conformar depende de la calidad del material y en gran 

parte de la humedad con la que este sale del banco; entre menor humedad tenga 

el suelo mayor era el espesor de la capa, en general los espesores de las capas 

variaban entre 𝟐𝟎 𝒚 𝟑𝟎 𝒄𝒎. 

Realizar los respectivos chequeos de estos espesores es de gran importancia 

debido a que no se puede pasar estos valores ya que capas con espesores 

mayores resultaban muy difícil de compactar y más aún cuando el material tiene 

mucha humedad es muy difícil lograr secar el material, el chequeo de los 

espesores se realizaba con cinta métrica sobre la altura del terraplén y con equipo 

de topografía como se muestra.  

 

Figura 54. Medición espesor capa de terraplén. (Fuente: Propia) 

Otra de las consecuencias que conlleva la conformación de capas de gran 

espesor es contribuir a la formación de superficies de falla ya que los equipos 

disponibles para realizar el proceso de compactación tenían capacidad máxima de 

30 𝑐𝑚 de espesor, por lo cual el material no alcanza un buen acomodo y al 

contrario son fuente de fallas y hundimientos sobre el terreno.  
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Luego del extender el material el bulldozer se encarga del proceso de pisado 

realizado con sus orugas logrando que el material vaya adquiriendo un mejor 

grado de acomodo. 

El material se deja extendido hasta que pierda humedad por lo general se deja 

pasar al menos un día para proceder a la etapa de compactación. 

Por último, se compacta el material, para realizar este proceso se contaba con dos 

vibro compactadores, los cuales inician actividad una vez el material libera 

humedad para lograr un mejor resultado en el acomodo del material. 

 

En la siguiente imagen se muestra el ciclo de conformación de terraplén. 

 

 
Figura 55. Proceso de conformación de terraplén. (Fuente: Propia) 

 

8.1.2.2. Control de la conformación de terraplén.  

Además de llevar registro y control del sitio de descargue y del espesor de las 

capas de relleno, se registraba el volumen de lleno diario en cada terraza, al igual 

que los equipos empleados para el extendido y conformación del material. Con los 

datos de volumen y tiempos de actividad de las maquinas se realizó el análisis 

para conocer el costo unitario de la conformación de terraplén, en la siguiente 

tabla se muestra el costo de la actividad de relleno en un día. 
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Figura 56. Costo unitario de conformación de terraplén. Tabla Excel. (Fuente: Propia) 

 

Al igual que el costo de corte de material, el valor de conformación de terraplén se 

hace muy importante para complementar un buen análisis acerca de los 

rendimientos en la obra.  

A inicios del mes de septiembre el avance en terraplén en algunas terrazas era 

evidente, por lo que es necesario llevar el control de los niveles y volumen faltante 

en cada plataforma, en la siguiente imagen se muestra el avance hasta este mes y 

en la tabla siguiente se presenta el avance en relleno durante el mes de 

septiembre. 

MAQUINA TARIFA POR HORA

Bulldozer  D6D 90.000$                                    900.000$          

Equipo de topografia 4.050$                                      16.200$             

Vibro compactador  PATECABRA 65.000$                                    520.000$          

Vibro compactador  DYNAPAC CA 25 65.000$                                    585.000$          

PLACA TARIFA POR VIAJE No. DE VIAJES VOLUMEN (M3)

UPB-874 12.000$                                    37 518

SZU-454 12.000$                                    35 490

SZZ-385 12.000$                                    12 168

THX-918 12.000$                                    32 448

XVB-349 12.000$                                    35 490

TLM-348 12.000$                                    38 532

SMW-073 12.000$                                    35 525

TNE-127 12.000$                                    33 462

SZZ-390 12.000$                                    35 490

-$                   

2.021.200$       

2.021.200$       

4.123            

490$             

martes, 20 de septiembre de 2016

VOLUMEN TOTAL (M3)

V/R POR M3.

V/R TOTAL DÍA

V/R NOMINA / DÍA

 V/R EQUIPO / DÍA

9

4

8

10

No. DE HORAS

VOLQUETAS

EQUIPO
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Figura 57. Avance del proyecto agosto 2016. (Fuente: Propia) 

 

ZONA 
VOL. POR LLENAR 

M3) 
VOL. LLENADO 

(M3) 
VOL. FALTANTE 

(M3) 
PORCENTAJE 

FALTANTE   

Terrazas 1-6 26095 21073 5022 19% 

Terrazas 7-10 19215 5625 13591 71% 

Parqueaderos 4-6 34684 14028 20656 60% 

Parqueaderos 7-10 32512 2824 29687 91% 

TOTAL 116843 56782 73090   
Figura 58. Volúmenes de relleno etapa 2. Tabla Excel. (Fuente: Propia) 

 

En la tabla anterior se muestra el volumen por llenar a inicios del mes de 

septiembre, el llenado y en faltante al final del mes, como se puede mirar en 

algunas plataformas el porcentaje faltante es mínimo, principalmente en la terraza 

1-6, de esta terraza en las bodegas 1-3 se llegó a la cota 2745.10 𝑚, siendo este 

el nivel máximo de relleno por lo tanto se procede a extender una capa de material 

de mejoramiento en este caso de recebo mezclado con granzón.  

Estos materiales llegan a la obra desde una de las canteras del sector, al ingresar 

el material se debía realizar el chequeo de la calidad de este, para ello se debía 

tener en cuenta el tamaño del agregado grueso, la humedad y uniformidad de las 

partículas gruesas y finas.  



Proyecto de grado (Modalidad práctica profesional)  
Construcción, PARQUE LOGISTICO EPROCOM. 

Danya Jazmín Bravo. 
 

   60  

La extensión de este material se hace con motoniveladora, ya que al estar en la 

parte final del terraplén se debe tener especial cuidado con los niveles y 

pendientes de cada zona para evitar variaciones en las cotas de diseño. En esta 

fase del proyecto el chequeo de las cotas y niveles se hace solamente con equipo 

topográfico ya que un error puede causar cambios significativos tanto en los 

diseños como en el presupuesto de la obra, el procedimiento de esta actividad se 

muestra en las siguientes imágenes: 

 
Figura 59. Extendido de capa de mejoramiento. (Fuente: Propia). 

 

 

 

 

 

Figura 61. Chequeo de niveles. 
(Fuente: Propia) 

Figura 60. Material de mejoramiento, Granzón. 
(Fuente: Propia) 
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8.1.3. RESUMEN DE PROCESO DE EXPLANACION. 

 

Para realizar el cierre de las actividades de explanación se desarrolló el siguiente 

informe en el cual se muestra de forma precisa las actividades que se realizaron 

en este ítem, este trabajo se hizo necesario debido a que se presentaron 

incrementos significativos en el volumen de corte de material. 

El movimiento de tierra para la construcción del parque logístico Eprocom se dio 

inició el 10 de octubre y se llevó a cabo hasta el 23 de diciembre de 2015, luego 

reinicia desde el 13 de enero hasta el 11 de abril del 2016 y se suspende 

actividades por lluvias en la zona. Después de tres de meses de suspensión se 

reinicia el 18 de julio. 

Para reiniciar actividades en Julio se efectuó la siguiente programación:  
 

ARTICULO ITEMS UND TOTAL 

  EXPLANACIONES 

210 
Excavación de la explanación, 
canales y prestamos 

M3 160.602 

220 Terraplenes M3 148.735 
  TRANSPORTE 

900.1 
De la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien 
(100) metros y mil (1000) metros 

M3-EST 160.602 

Figura 62. Programación de corte, Julio 2016. Tabla Excel. (Fuente: Propia) 

Según esta programación se tenían por cortar 160.602 𝑚3 de los cuales 

148.735 𝑚3 eran material de terraplén y los 11.867 𝑚3 material de descapote. 

Las actividades de movimiento de material se iniciaron el 18 de julio y se 

suspenden nuevamente el 4 de octubre de 2016, el resumen de movimiento se 

presenta a continuación. 

MOVIMIENTO DE TIERRA DE JULIO A OCTUBRE 2016 

FECHA 
TERRAPLEN 

 M3 
DESCAPOTE  

M3  
TOTAL 

M3 

JULIO 8638 3822 12460 

AGOSTO 40311 1498 41809 

SEPTIEMBRE 56782 0 56782 

OCTUBRE 1036 0 1036 

TOTAL 106767 5320 112087 
Figura 63. Movimiento de material Julio-octubre 2016. Tabla Excel. (Fuente: Propia). 
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Realizando un comparativo entre lo inicialmente programado y lo efectuado en el 
periodo laborado se tiene:  
 

MATERIAL VOL. PROGRAMADO VOL. EJECUTADO DIFERENCIA 

TERRAPLEN  148735 106767 41968 

DESCAPOTE 11867 5320 6547 

TOTAL 160602 112087 48515 
Figura 64. Volúmenes programados y ejecutados de corte. Tabla Excel. (Fuente: Propia) 

 
Analizando la tabla anterior se tiene un volumen pendiente por cortar de 

48.515 𝑚3, sin embargo, según la topografía actual faltan por mover los siguientes 
volúmenes de material. 
 

VOLUMEN POR MOVER  

ZONA  VOL. COMPACTO (M3) VOL. SUELTO (M3) 

ETAPA 2 (Alkosto)  114,600 148.980 

TOTAL 148.980 

Figura 65. Volumen restante por mover en etapa 2. Tabla Excel. (Fuente: Propia) 

Se tienen pendientes por mover un total de 147.680 𝑚3 de material suelto, según 

esta información se tiene un desfase de 𝟏𝟎𝟎. 𝟒𝟔𝟓 𝒎𝟑 (148.980 − 48.515) respecto 
a la programación inicial, esta diferencia se debe a aumentos en el área del sobre 
la etapa 2. 
En la imagen a continuación se muestran 4 zonas en las cuales se efectuó 
modificaciones causando incrementos del volumen de corte y en tabla siguiente se 
muestra de forma cuantitativa dicho incremento. 
 

 
Figura 66. Zonas de incremento de volumen de corte. (Fuente: Topografía EPROCOM) 
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INCREMENTO EN MOVIMIENTO DE TIERRAS 

ZONA VOLUMEN (m3) DESCRIPCIÓN  

1 24570 Ampliación área, 5m de fondo 

2 65000 Ampliación Etapa dos 

3 8580 Ampliación hacia vía etapa 3 

4 4000 Carril de desaceleración derecho. 

TOTAL 102.150 
 Figura 67. Incremento de volumen de corte etapa 2. Tabla Excel. (Fuente: Propia) 

 

Analizando los datos anteriores, se puede mirar que el aumento en volumen de 
corte se dio por motivo de ampliación en área etapa Alkosto, de igual manera se 

observa que el incremento difiere en 𝟏𝟔𝟖𝟓 𝒎𝟑 respecto al desfase inicial, lo cual 
es aceptable. 
 
Resumen de corte de material. 
 

Desde el 10 de octubre de 2015 hasta el primero de octubre de 2016 se movieron 
las siguientes cantidades de material tanto de terraplén como descapote. 
 

MOVIMIENTO DE TIERRA POR MES 

MES No. DE DÍAS TERRAPLEN (m3) CAPOTE (m3) TOTAL (m3) 

OCTUBRE   18                    11,585                      8,813                    20,398  

NOVIEMBRE  20                      6,587                    17,150                    23,737  

DICIEMBRE 18                    22,288                    12,768                    35,056  

ENERO 16                    29,666                      7,000                    36,666  

FEBRERO 25                    43,652                      2,226                    45,878  

MARZO 21                    40,684                      3,256                    43,940  

ABRIL 5                    11,466                          742                    12,208  

JULIO 8                      8,638                      3,822                    12,460  

AGOSTO 25                    40,311                      1,498                    41,809  

SEPTIEMBRE 23                    56,782                             -                      56,782  

OCTUBRE 1                      1,036                             -                        1,036  

TOTAL 180                  272,695                    57,275                 329,970  

PROMEDIO POR DÍA                     1,833  
   Figura 68. Resumen final de movimiento de tierras. Tabla Excel. (Fuente: Propia) 
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Figura 69. Resumen de movimiento de tierras por mes. (Fuente: Propia). 

 

En lo anterior se muestra en tabla y gráficamente las cantidades totales de 

material movido. En la siguiente tabla se hace un resumen de promedios en los 

doce meses, relacionando el volumen total con el número de días por mes y horas 

por día. 

PROMEDIOS DE MOVIMIENTO  
MES VOLUMEN No. DE DÍAS HORAS/DÍA PROM. /DÍA 

OCTUBRE                     20.398  18                           10                      1.133  

NOVIEMBRE                    23.737  20                           11                      1.187  

DICIEMBRE                   35.056  18                           12                      1.948  

ENERO                   36.666  16                           12                      2.292  

FEBRERO                   45.878  25                           12                      1.835  

MARZO                   43.940  21                           13                      2.092  

ABRIL                   12.208  5                           13                      2.442  

JULIO                   12.460  8                           10                      1.558  

AGOSTO                   41.809  25                           11                      1.672  

SEPTIEMBRE                   56.782  23                           10                      2.469  

OCTUBRE                     1.036  1                             6                      1.036  

TOTAL                 329.970  180                     19.663  

PROMEDIO POR DÍA                     1.833  
   Figura 70. Promedios y rendimiento de movimiento de material. Tabla Excel. (Fuente: 
Propia). 
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De la información mostrada en las tablas anteriores se concluye lo siguiente: 

 El incremento en volumen de material para corte respecto a la última 
programación es significativo por lo que se debe proceder a hacer una nueva 
programación con el volumen de corte faltante. 
 

 Se puede observar que el mes de mayor producción desde el inicio de las 
labores en corte de material fue el mes de septiembre por lo que se podría 
tomar este mes como el mes de mayor rendimiento. 

 

 Siendo septiembre el mes óptimo, este se trabajó con jornadas diarias de 10 
horas, si se compara el producido en este mes con otros cuya jornada laborar 
fue mayor a 10 horas se puede analizar que lo ideal es trabajar en jornadas 
de máximo 10 horas diarias ya que se aprovecha al máximo el tiempo 
laborado además resulta más económico y el desgaste del personal es menor 
lo cual genera una mayor eficiencia durante sus jornadas. 
 

 El promedio diario movido durante el mes de septiembre fue  2469 𝑚3 y el 
promedio diario incluyendo todos los meses en los cuales hubo movimiento de 

material fue 1833 𝑚3, estos dos valores sirven como referencia al momento de 
reprogramar actividades de corte de material.  

 

 

Volumen de corte restante. 
 

El volumen de material que falta por cortar sobre la etapa dos es de 𝟏𝟒𝟖. 𝟗𝟖𝟎 𝒎𝟑 

de esta cantidad 𝟑𝟐. 𝟖𝟎𝟎 𝒎𝟑 está en bodegas 1-2. Para la nueva programación el 
volumen a cortar sobre estas dos bodegas se convierte en prioridad, por lo tanto, 
se necesita lograr una producción ideal para aprovechar al máximo el tiempo de 
corte, para ello se realiza un análisis de la producción obtenida sobre el mes de 
septiembre. 
 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los cuatro frentes de trabajo para 
corte, relacionando cada una de las excavadoras empleadas en el mes de 
septiembre, el tren de cargue mostrado a continuación es el necesario para lograr 
una producción óptima con cada equipo. 
 

EQUIPO DE CORTE 
No. DE 

VOLQUETAS 
PROMEDIO 

VIAJES-HORA 
VOLUMEN/DÍA 

M3 

EXCAVADORA CAT 326D  5-6 21 2900 

EXCAVADORA CAT 320DL  4 13 1800 

EXCAVADORA CAT 320D  4-5 16 2000 

EXCAVADORA VOLVO  4 14 1900 

Figura 71. Rendimiento por equipo de corte. Tabla Excel. (Fuente: Propia) 
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Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, se hace el siguiente análisis 
económico obteniendo un costo unitario de corte de material por metro cubico. 
 

EQUIPO DE CORTE 
TARIFA POR 

HORA 
V/R POR M3 

EXCAVADORA CAT 326D $140,000 $1,840 

EXCAVADORA CAT 320DL (Alirio) $100,000 $2,220 

EXCAVADORA CAT 320D (Jon) $95,000 $1,940 

EXCAVADORA VOLVO (Víctor) $85,000 $2,050 

Figura 72. Precio unitario por equipo de corte. Tabla Excel. (Fuente: Propia) 

 

Se puede observar que los menores costos de producción se logran con las 
excavadoras CAT 326D Y 320D, por lo tanto, si se quiere lograr una buena 
producción se debería pensar en utilizar una de estas dos máquinas para corte o 
aún mejor hacer uso de las dos simultáneamente. 
 
Además de tener presente el rendimiento de cada una de las máquinas, al 
momento de programar se debe tener cuenta el lugar en donde se va a depositar 
el material de corte, ya que al reiniciar con esta actividad se tendrá una limitante la 
cual en julio no existía, la cual se refiere a los volúmenes de lleno faltantes en 
etapa uno, ya que las plataformas de las bodegas en esta etapa están próximas a 
su nivel cero en relleno, en la siguiente tabla se muestra el volumen de lleno 
faltante en cada plataforma de la etapa 1. 
 

ZONA 
VOL. POR LLENAR 
COMPACTO (M3) 

VOL. POR LLENAR 
SUELTO (M3) 

TERRAZAS 1-3 5446 7.080 

TERRAZAS 4-6 23210 30.173 

TERRAZAS 7-10 17699 23.009 

PARQUEADEROS 1-6 25137 32.678 

PARQUEADEROS 7-10 16000 20.800 

PTAR 3200 4.160 

TOTAL 90692 117.900 
Figura 73. Volúmenes de rellenos definitivos en etapa 2. Tabla Excel. (Fuente: Propia) 

 

El volumen de terraplén por conformar es de 90.692 𝑚3 compactos, si a este 
volumen lo afectamos por el 30% de expansión se tiene que el material faltante 

para llegar al nivel cero en cada plataforma es de 𝟏𝟏𝟕. 𝟗𝟎𝟎 𝒎𝟑. 
Como se mostró anteriormente el volumen suelto de material en etapa dos por 

cortar es de 𝟏𝟒𝟖. 𝟗𝟖𝟎 𝒎𝟑, por lo que en masa se observa que se puede hacer una 
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compensación completa de material de corte en terraplén, sin embargo, quedará 

un sobrante de 𝟑𝟏. 𝟎𝟖𝟎 𝒎𝟑, volumen que será depositado en el sitio de depósito 
de material DEVINAR, este sitio aun cuenta con una capacidad aproximada de 

𝟔𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒎𝟑, por lo tanto, el volumen sobrante puede ser depositado allí. 
 
 

DIAGRAMA DE MASAS 

ZONA CORTE TERRAPLEN DIFERENCIA 

ETAPA 1 148.980 - 148.980 

ETAPA 2 - 117.900 117.900 

DEVINAR  - 60.000 60.000 

TOTAL 161.980 177.900 28.920 (Terraplén) 

Figura 74. Diagrama de masas. Tabla Excel. (Fuente: Propia). 

 

Como se había mencionado la diferencia entre corte y terraplén está a favor ya 

que se tienen aproximadamente 28.920 𝑚3 disponibles para depósito de material 
de corte en el sitio en DEVINAR. 
 

 

 

8.2. CONTROL DE OBRA. 

 

Además de las actividades de explanación la auxiliar era la encargada del control 

y administración de la obra en los siguientes aspectos. 

 

8.2.1. Registro y control de personal. 

La auxiliar llevo el registro de la nómina operativa de la obra, esto implica llevar 

control diario del personal que ingresa a la obra, verificar que los trabajadores 

estuvieran al día con afiliación a salud, pensión y principalmente a riesgos 

profesionales, si un trabajador no contaba con esta afiliación debía ser retirado de 

la obra hasta que cuente con dicha afiliación. 

El registro de días laborados por cada trabador se entregaba mensualmente en la 

oficina de talento humano de la empresa para realizar el pago de nómina, este 

registro se presenta como se muestra a continuación: 
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Figura 78. Elementos 
básicos de seguridad 

industrial. (Fuente: Propia) 

Figura 77. Limpieza de vía por salida de volqueta. 
(Fuente: Propia) 

Figura 76. Señalización sobre la vía. (Fuente: 
Propia) 

 
Figura 75. Registro de nómina. (Fuente: Formatos PSI) 

 

Además de llevar el registro de tiempos laborados del personal, se debe cerciorar 

el cumplimiento del personal con el uso de los implementos básicos de seguridad 

industrial, como calzado adecuado, uso de casco, tapabocas, gafas entre otros. 

Igualmente se debía verificar que en el tramo de vía sobre la variante por la cual 

circulaban las volquetas con material se colocara la señalización adecuada y que 

esta estuviera colocada correctamente y si por algún motivo se presentaba 

derrame de material sobre esta proceder inmediatamente a la limpieza de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m

2 2 1 3 3 6 X 3 3 2 X X 6 X X 2 -3 2 2 6 X X 2 2 2 2 3 X 2 X -9 30 2 44

2 2 1 X 3 6 X 3 3 2 X X 6 X X 2 X X X 6 X X 2 2 2 2 3 X 1 X 30 1 48

GERARDO JESUS BASANTE BASTIDAS 2 2 1 2 3 6 X 3 3 1 X X X X X X 2 2 X X X X 1 1 1 3 X 1 X 1 30 1 35

GUILLERMO ALONSO MELO BRAVO 2 2 1 X 3 6 X 3 3 1 10 21

-9 2 2 6 X -8 2 2 2 2 3 X 1 X X 14 5

X 2 2 2 2 3 X 1 X X 10 12

LEOMAR FERNERY NARVAEZ JARAMILLO2 2 1 2 3 6 X 3 3 1 X X 6 X X 2 -9 2 2 6 X X 2 2 2 2 3 X 1 X X 30 1 44

2 1 2 3 6 X 3 3 1 X X X X X X X X X X X X 1 1 1 3 X 1 X 1 29 29

LUIS GILBERTO ORDOÑEZ HURTADO 2 2 1 2 3 6 X 3 3 1 X X 6 X X 2 X 2 2 6 X X 2 2 2 -9 3 X 1 X X 30 1 42

RAMIRO ADOLFO URBANO TULCAN 2 2 1 3 5

X 3 2 X X 6 X X 2 -9 2 2 6 X X 2 2 2 2 3 X 1 -9 -9 23 1 8

0 0

0 0

total 

días 

días 

fest
NOMBRE TRABAJADOR

agosto/16
Hrs 

Extr

YEFERSON MAURICIO PASU CAMPO

ALVARO PASU CAMPO 

HENRY GEOVANY MIRAMA JOJOA

LEONEL ARTURO TREJO JOJOA

JESUS MAURICIO MERCHANCANO

JOSE ANTONIO JIMENEZ CAIVIO
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8.2.2. Ingreso de materiales. 

Durante el periodo en la obra se llevó el registro de ingreso de material a la obra, 

se debía llevar un control acerca de la cantidad ingresada, volqueta que 

transportadora además se controlaba el gasto de material y el stock en obra del 

mismo como se muestra: 

 
Figura 79. Registro ingreso de material. (Fuente: Propia) 

 

 
Figura 80. Control de material en obra. (Fuente: Propia) 

 

8.2.3. Soportes para actas de cobro. 

A la auxiliar se le asignó el registro y control de las actividades en la obra, era la 

encargada de generar los soportes para las actas de cobro mensuales, en la 

siguiente figura se muestra un soporte tipo realizado por la auxiliar. 

FECHA No. DE VIAJES VOLUMEN INGRESADO PLACA No. DE VIAJES

21/07/2016 16 232 SMW-073 5 75

22/07/2016 4 59 SJP-846 4 60

25/07/2016 12 163 SBN-850 17 238

26/07/2016 2 28 SZZ-385 2 28

27/07/2016 8 112 SMT-049 1 14

28/07/2016 9 126 VSA-265 1 7

29/07/2016 6 84 SQX-845 3 42

57 804 OK WEL-030 3 42

XVB-349 1 14

KUN-067 4 60

STU-166 16 224

TOTAL 57 804

INGRESO DE GRANZÓN JULIO 2016

JULIO 2016

VIAJES POR VOLQUETA
VOLUMEN (M3) 

VIAJES POR HORA 

FECHA INGRESOS (M3) USO (M3) STOCK (M3)

21/07/2016 232 0 232

22/07/2016 59 56 235

23/07/2016 0 70 165

25/07/2016 163 0 328

26/07/2016 28 84 272

27/07/2016 112 98 286

28/07/2016 126 70 342

29/07/2016 84 0 426

30/07/2016 0 112 314

TOTAL 804 490 314

USOS E INGRESOS MATERIAL
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Figura 81. Soporte para acta de cobro. (Fuente: Propia) 

 

 

8.3. PRESUPUESTOS Y CANTIDADES DE OBRA. 

 

La auxiliar se encargó de realizar cálculos de cantidades de obra, programación y 

presupuesto de actividades a realizar en obra, a continuación, se muestra lo 

realizado. 

 PROYECTO: 

 EQUIPO 

 No. HORAS 

TRABAJADAS -     

No. VIAJES 

 TOTAL 
 DIESEL           

(gal) 

Volqueta SJP 846   144 $1.728.000

Volqueta SMW 073  628 $7.536.000

Volqueta KUN 067  261 $3.132.000

Volqueta TNE 127 782 $9.384.000

Retroexcavadora VOLVO 210 303 $25.755.000

VIBROCOM. DYNAPAC CA 25 333 $21.645.000

GRANZON EN OBRA 201 m3 $4.020.000

GRANZON EN CANTERA 602 m3 $6.020.000

$79.220.000 -                    

Diesel -                        6.375,00        

 GERENCIA DE GESTIÓN Y PROMOCION DE 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS   

 PARQUE LOGISTICO, EPROCOM PARK. 

 SOPORTE ELITE 

 ________________________________               

EDGAR ALEXANDER RAMIREZ                                       

ING.  RESIDENTE DE OBRA 

 ________________________________                                        

DANYA JAZMIN BRAVO                                              

ING. AUXILIAR DE OBRA 

 VALOR HORA-

VIAJE 

1.  LIQUIDACIÓN

TOTAL $79.220.000

2.  AVANCES

-                                                            

$12.000

$85.000

$65.000

$20.000,00

 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA OBRA: 

$12.000

$12.000

$10.000,00

TOTAL

Neto a pagar 79.220.000,00                                       

$12.000
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8.3.1. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

Al inicio de la práctica profesional teniendo en cuenta que en la obra se realizaría 

actividades de explanación la auxiliar de encargo de realizar una lista de precios 

unitarios correspondientes a ítems que se desarrollaran en la primera fase del 

proyecto, se muestra en la siguiente tabla el índice de precios: 

 
Figura 82. Índice de precios unitarios. Tabla en Excel. (Fuente: Propia) 

 

Estos APUS, se realizaron en una hoja de cálculo de Excel, creando una base de 

datos de materiales, mano de obra y herramienta y equipo, los precios con los 

cuales se trabajó fueron generados de cotizaciones en la ciudad, para las 

cantidades de materiales se toma como referencia las especificaciones de 

construcción del INVIAS, al igual la lista de precios unitarios para el departamento 

de Nariño contemplados por esta misma entidad.  

En la siguiente figura se muestra como se realizó el análisis de precios unitarios 

para el ítem Gaviones de 2 ∗ 1 ∗ 0.5 𝑚: 

FECHA  : JULIO DE 2016

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
COSTO 

DIRECTO

200.2 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS M2 5.821           

220.1 TERRAPLENES CON MATERIAL DE EXPLANACIÓN m3 5.433           

210.2.1 EXCAVACIÓN EN MAT COMÚN DE LA EXPLANACIÓN m3 2.495           

210.4.3 CONFORMACIÓN MAT. DE EXCAVACIÓN (ZONA DE DEPÓSITO) m3 2.168           

320.1 SUBBASE GRANULAR CLASE A, CBR > 40% m3 70.287         

330.1 BASE GRANULAR CBR > 40% m3 77.028         

600.1.1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR m3 5.906           

201.1 DEMOLICIÓN DE CUNETAS m3 21.882         

671.1 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO CLASE D (3000 PSI) m3 327.491       

671.2 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO CLASE F (2000 PSI) m3 267.583       

681.1 GAVIONES DE 2*1*1 m3 87.983         

681.2 GAVIONES DE 2*1*0.5 m3 98.570         

610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO m3 49.038         

810.1 EMPRADIZACIÓN DE TALUDES m2 7.662           

800.2.1.2 POSTES DE CONCRETO DE (10*10)cm, L=2,5m UND 20.591         

INDICE DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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Figura 83. Análisis de precio unitario para un ítem en específico. Tabla Excel. 

(Fuente: Propia) 
 

De igual manera se realizó los otros APUS, enlazando cada componente en una 

hoja de Excel con el fin de agilizar el proceso de obtención de resultados acerca 

de los costos y cantidades de obra para cada actividad del proyecto. 

 

8.3.2. Cantidades de obra. 

La auxiliar colaboro en varias ocasiones con el cálculo de cantidades de obra y 

presupuesto, se muestra a continuación algunas de las actividades realizadas: 

PROYECTO:

ITEM: 

FECHA  : JULIO DE 2016

UNIDAD  : m3

I. EQUIPO

TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO

0

5%

Sub-Total $325

UNIDAD CANTIDAD V/R UNIT.

UND 1,0 $34.000,00

Kg 1,5 $3.430,00

m3 1,1 $26.000,00

m3 1,0 $12.000,00

Sub-Total $79.745

CANT JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO V/R PARCIAL

4 $92.000,00 56% $143.520,00 30,00 $4.784,00

1 $33.000,00 56% $51.480,00 30,00 $1.716,00

Sub-Total $6.500,00

$98.570

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PARQUE LOGISTICO EPROCOM 

DESCRIPCIÓN: GAVIONES DE 2*1*0.5

DESCRIPCIÓN V/R PARCIAL

TOTAL COSTO DIRECTO 

Herramienta menor (5% de M de O)

TRABAJADOR

IV. MANO DE OBRA

$34.000,0

Alambre galvanizado Cal 12

Ayudantes

Oficial

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN V/R PARCIAL

Malla p/gaviones de 2*1*0.5 calibre 12

$5.145,0

Piedra para gaviones $28.600,0

681.2

Formaleta para gaviones $12.000,0

$325
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En la siguiente imagen se muestra la cantidad de obra y costo por 𝑚2 de losa de 

pavimento teniendo en cuenta los refuerzos para las dilataciones tanto 

transversales como longitudinales.  

 

 
Figura 84. Cantidad de obra, losa pavimento rígido. Tabla Excel (Fuente: Propia) 

 

Debido a que la fase a seguir en el proyecto después de la explanación es 

urbanizar las dos primeras etapas, se trabajó en la planeación de las actividades a 

realizar para continuar con esta fase, para ello se debía programar en tiempo, 

cantidad y presupuesto cada una de estas. Para ello la auxiliar realizo cálculo de 

Espesor de losa 20

APU, LOSA DE CONCRETO M2

MATERIAL UND CANT V/R UNIT V/R TOTAL

ACERO CANASTILLA (CORRUGADO No. 3) Kg 0,8 2.672$                            2.095$            

ACERO DOVELAS   (Liso No. 8) kg 1,9 2.900$                            5.583$            

CONCRETO M3 0,2 350.000,00$                  70.000$          

V/R materiales 77.677$          

5% de desperdicios 3.884$            

Total 81.561$          

CANTIDAD POR LOSA DE (5*4,93)M

VOLUMEN DE LOSA M2 24,65 81.561$                          2.010.484$    

LOSA DE PAVIMENTO RIGIDO, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE DILATACIÓN.
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cantidades para la construcción de algunas obras para el urbanismo por ejemplo 

se muestra el cálculo de cantidades para dos tipos de pozos de inspección 

dependiendo la altura de los mismos como se muestra en las siguientes 

imágenes: 

 
Figura 85. Cantidades de obra para pozo de inspección tipo 1. Tabla Excel.  

(Fuente: Propia). 
 

El cálculo de las actividades anteriores se hizo basado en los diseños de pozos 

del sistema de alcantarillado del proyecto, para ello se contó con los planos de 

diseños de detalles sanitarios. 

 

 

 

Dimensiones Diametro Altura

Pozo 1,7 1,5

Losa Inferior 1,7 0,2

Losa Superior 1,7 0,15

Tapa 0,6 0,04

Espesor mortero de pega

Espesor pañete impermeable

Largo Ancho Alto

0,25 0,12 0,07

Elemento Volumen Desperdicios Total

Losa Inferior 0,454 5% 0,477

Losa Superior 0,298 5% 0,313

Material No, Hiladas Cant/hilada Desperdicio Total

Ladrillos 14 29 5% 438

Mortero de pega 1:3 14 0,03 5% 0,45

Espesor Cantidad Desperdicios Total

Pañete impermeabilizado 0,02 0,09 5% 0,091

Morteros y ladrillos

Cantidades de material para Pozo de inspección de altura < 1.5 m

0,01

0,02

DATOS

Concreto 3000 Psi

Dimensiones de ladrillo.
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Figura 86. Cantidades de obra para pozo de inspección tipo 2. Tabla Excel.  

(Fuente: Propia). 
 

En las siguientes imágenes se muestra el esquema mediante un corte transversal 

de cada uno de estos pozos. 

Dimensiones Diametro (m) Altura (m)

Pozo 1,7 2,9

Losa Inferior 1,7 0,2

Losa Superior 1,06 0,15

Tapa 0,6 0,04

Cono 1,08

Distancia volado (m)

Espesor mortero de pega

Espesor pañete impermeable

Largo Ancho Alto

0,25 0,12 0,07

Elemento Volumen Desperdicios Total

Losa Inferior 0,454 5% 0,477

Losa Superior 0,090 5% 0,094

Material No, Hiladas Cant/hilada Desperdicio Total

Ladrillos 17 28 5% 507

Ladrillos cono 13 22 5% 289

Mortero de pega 1:3 30 0,03 5% 1,09

Espesor Cantidad Desperdicios Total

Pañete impermeabilizado 0,02 0,19 5% 0,202

Morteros y ladrillos

Cantidades de material para Pozo de inspección de altura > 2.5 m

DATOS

0,015

0,02

Dimensiones de ladrillo.

Concreto 3000 Psi

0,03
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Figura 87. Detalle de pozo de inspección de altura menor a 1.5 m. (Fuente: Diseño 
alcantarillado EROCOM) 

 

 

Figura 88. Detalle de pozo de inspección de altura mayor a 2.5 m. (Fuente: Diseños 
alcantarillado EROCOM) 
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Para la construcción del carril de desaceleración derecho, que conduce hacia las 

etapas 3 y 4 se hace obligatorio la prolongación de un box culvert existente sobre 

la variante oriental de pasto, para esta actividad próxima a ejecutarse se requirió 

obtener las cantidades de obra y el presupuesto correspondiente para una longitud 

total de 15 𝑚 de prolongación, en las siguientes imágenes se muestra el cálculo de 

esta actividad.  

 
Figura 89. Cantidades de obra para box culvert. Tabla Excel. (Fuente: Propia). 

Concreto de 3000 Psi

MATERIALES  UNIDAD  PRECIO UNIT CANT. TOTAL VALOR TOTAL

Grava 3/4" m3 48,000$           48.59 2,332,118$               

Arena m3 44,000$           33.00 1,452,021$               

Agua m3 1,713$              13.91 23,828$                     

Cemento Saco 50 Kg 32,480$           479.55 15,575,723$             

TOTAL 19,383,690$             

Total Concreto 3000 Psi 19,383,690$             

Solado Concreto de 2000 Psi
MATERIALES  UNIDAD  PRECIO UNIT CANT. TOTAL VALOR TOTAL

Grava 3/4" m3 48,000$           4.33 207,976$                   

Arena m3 44,000$           3.03 133,160$                   

Agua m3 1,713$              1.28 2,189$                       

Cemento Saco 50 Kg 32,480$           33.63 1,092,181$               

TOTAL 1,435,506$               

Valor total Concreto 20,819,196$             

Formaleta

EQUIPO UNIDAD VALOR UNIT CANT. TOTAL VALOR TOTAL
Formaleta, incluye 

cerchas y parales
Día 14,110$           50 705,500$                   

Equipos

 DESCRIPCION  CANTIDAD (m3)  TARIFA  VALOR UNIT  (m3) VALOR TOTAL

Hormiguonera por hora 68.61 90,000$           22,500$                     1,543,746$               

Valor equipo 1,543,746$         
Mano de Obra

ACTIVIDAD UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Desvió de cauce Un 1 60,000$                     60,000$                     

Construcción campamento Un 1 60,000$                     60,000$                     

Excavación manual m3 7 14,500$                     97,875$                     

Enrocado m3 4 70,000$                     252,000$                   

Armado de parril las de refuerzo Kg 5929 300$                           1,778,647$               

Concreto estructural m3 63 160,000$                   10,095,750$             

Anclajes Un 152 3,500$                       532,000$                   

Demolición m3 1 60,000$                     30,000$                     

TOTAL 12,906,272$             

35,974,714$ 

CANTIDADES DE OBRA PARA BOX CULVERT LONG 15 M

VALOR TOTAL
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8.3.3. Dosificación de mezclas de concreto. 

 

La construcción del parque logístico EPROCOM, se realizará en un 80% en 

concreto reforzado e implementando gran variedad de elementos prefabricados 

para optimizar los rendimientos en cuanto a tiempos de construcción, el concreto 

utilizado en cada elemento tanto estructural como no estructural varia en cuanto a 

su resistencia así el diseño de mezcla también será diferente. 

Por esta razón la auxiliar realizo la programación mediante el uso de Excel de 

diseño de mezclas para diferentes resistencias teniendo en cuenta todos los 

criterios para dosificaciones de concreto del método de la ACI al igual que las 

guías para concreto establecidas en el libro “Concreto Simple” del Ingeniero 

Gerardo Rivera de la universidad del Cauca. 

El desarrollo del diseño de mezclas se hizo mediante el ingreso de datos, tipo de 

mezcla, resistencia y propiedades de los materiales dividido en 7 pasos en las 

siguientes imágenes se muestra el desarrollo del diseñador:  

 
Figura 90. Inicio de diseño. Tabla de Excel. (Fuente: Propia) 

 

 
Figura 91. Pasó 1 diseño de mezclas de concreto. Tabla de Excel. (Fuente: Propia) 

AUTOR: 

ALMA MATER:

PASTO 

DISEÑADOR DE MEZCLAS PARA CONCRETO (METODO ACI)

Con esta hoja Excel ud. Podra hacer el diseño de concreto y dosificaciones de cada elemento, con el metodo ACI para tecnologia de concreto 

para cualquier cantidad de metros cubicos que ud. Desee. Para empezar haga click en INICIAR DISEÑO. Gracias.

DANYA JAZMIN BRAVO MOLINA AUXILIAR DE INGENIERIA, PASANTE U DEL CAUCA

GEPDI SAS. GERENCIA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS

INICIAR DISEÑO

6

MAX. MIM. Deseado

150 mm 100 mm mm

4



ASENTAMIENTO CONO SLUMP:

Recomendado

125 mm

"Modificar solamente espacios verdes"

SIGUIENTE

PRINCIPAL
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Figura 92. Pasó 2 diseños de mezclas de concreto. Tabla de Excel. (Fuente: Propia) 

 

 

Figura 93. Pasó 3 diseños de mezclas de concreto. Tabla de Excel. (Fuente: Propia) 

 

 
Figura 94. Pasó 3.1 diseños de mezclas de concreto. Tabla de Excel. (Fuente: Propia) 

210 kg/cm2

150 450

210 Kg/cm2

2

RESISTENCIA:

"Modificar solamente espacios verdes"

SIGUIENTE

PRINCIPAL

ANTERIOR

2

"Modificar solamente espacios verdes"

3/V  

Con Aire Incorporado

Sin Aire Incorporado

SIGUIENTE

PRINCIPAL

ANTERIOR

1

3./GX
GGG

"Modificar solamente espacios verdes"

Grado de Exposicion

Del Agregado Grueso

OJO: Solo para Concreto CON AIRE incorporado, de lo contrario 

ignorar paso.

Normal

SIGUIENTE

PRINCIPAL

ANTERIOR
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Figura 95. Pasó 4 diseños de mezclas de concreto. Tabla de Excel. (Fuente: Propia) 

 

 
Figura 96. Pasó 5 diseños de mezclas de concreto. Tabla de Excel. (Fuente: Propia) 

 

 
Figura 97. Pasó 6 diseños de mezclas de concreto. Tabla de Excel. (Fuente: Propia) 

 

Peso Especifico Seco: 2510 kg/m3

Modulo de Fineza: 2.97 (min. 2.40) (max. 3.00)

Porcentaje de Absorcion: 3.7 %

Porcentaje de Humedad: 4 %

4/F

"Modificar solamente espacios verdes"

SIGUIENTE

PRINCIPAL

ANTERIOR

(COLOCAR)

Tamaño Maximo: " 3

Peso Especifico Seco: 2570 kg/m3

Peso Unitario Compactado Seco: 1600 kg/m3

Porcentaje de Absorcion: 1.5 %

Porcentaje de Humedad: 0.9 %

5/FGV

"Modificar solamente espacios verdes"

SIGUIENTE

PRINCIPAL

ANTERIOR

7

1

3.01

6/BM

PESO ESPECIFICO:

"Modificar solamente espacios verdes"

gr/cm3

SIGUIENTE

PRINCIPAL

ANTERIOR
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Figura 98. Pasó 7 diseños de mezclas de concreto. Tabla de Excel. (Fuente: Propia) 

 

Siguiendo los anteriores pasos se obtiene el diseño de mezcla, generando la 

dosificación obtenida y las cantidades de materiales como se muestra:  

 

Figura 99. Resultado de diseño de mezclas. Tabla Excel. (Fuente: Propia). 

El resultado final del diseño de mezclas se obtuvo realizando siete cálculos para 

los cuales se tuvo en cuenta la siguiente información del método empírico de la 

ACI. 

1 m3

/MBQ

"Modificar solamente espacios verdes"

RESULTADOS

PRINCIPAL

ANTERIOR

DISEÑO FINAL PARA: 1 m3 DE  CONCRETO

AGUA 208.87   kg.

CEMENTO 445.65   kg.         Ó 8.9 Bultos

GRAVA 973.48   kg.

ARENA 656.60   kg.

TOTAL 2284.61   kg.

0.209    m3 1.411

0.148    m3 1.000

0.608     m3 4.109

0.262     m3 1.767

1.227     m3

PESOMATERIAL

MATERIAL

AGUA

CEMENTO

GRAVA

TOTAL

PROPORCIONES EN MASA

0.47

1

2.18

DOSIFICACION     VOLUMEN

1.47ARENA
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En las siguientes tablas se muestra la información clave para el diseño de las 

mezclas. 

 
Figura 100. Asentamiento del cono Slump. (Fuente: Recopilación de información de la ACI 

y libro CONCRETO SIMPLE). 
 

 
Figura 101. Cantidad de agua de mezcla. (Fuente: Recopilación de información de la ACI 

y libro CONCRETO SIMPLE). 
 

 
Figura 102. Relación agua/cemento. (Fuente: Recopilación de información de la ACI y 

libro CONCRETO SIMPLE). 

Tipo de Estrucutura Slump Maximo Slump Minimo

TABLA 1: SLUMP PARA DIVERSOS TIPOS DE ESTRUCTURAS

20  mm

20  mm

50  mm

50  mm

0  mm

0  mm

30  mm

30  mm

Pavimentos , fundaciones en concreto simple.

Muros no reforzados.

Elementos Prefabricados

Pavimentos tránsito pesado 

Zapatas y Muros de Cimentacion Reforzados

Vigas y Muros Armados

Columnas

Concreto Ciclopeo

100 mm

150 mm

150 mm

50 mm

50  mm

100 mm

100 mm

30  mm

3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 3" 4"

mm pulg

0 a 20 0 a 1 185 180 165 160 140 135 125 ---

25 a 50 1 a 2 207 199 190 179 166 154 130 113

75 a 125 3 a 4 228 216 205 193 181 169 145 124

150 a 175 6 a 7 243 228 216 202 190 178 160 ---

0 a 25 0 a 1 175 170 155 150 135 130 120 ---

25 a 50 1 a 2 181 175 168 160 150 142 122 107

75 a 100 3 a 4 202 193 184 175 165 157 133 119

150 a 175 6 a 7 216 205 197 184 174 166 154 ---

TABLA 2: CANTIDAD AGUA DE MEZCLA (Kg/m3)

Tamaño Maximo de Agregado
SLUMP

Concreto Sin Aire Incorporado

Concreto Con Aire Incorporado

TABLA 3: RELACION AGUA CEMENTO VS RESISTENCIA DEL CONCRETO

Con Aire Incorporado

f'c a 28 dias

(kg/cm2)

0.26

0.30

0.30

0.35

0.40

0.46

0.16

0.20

0.6

0.38

0.33

0.26

0.21

0.38

0.44

0.51

0.58

450

0.75

400

350

320

315

280

245

210

Relacion Agua/Cemento en peso

Sin Aire Incorporado

150



Proyecto de grado (Modalidad práctica profesional)  
Construcción, PARQUE LOGISTICO EPROCOM. 

Danya Jazmín Bravo. 
 

   83  

 
Figura 103. Volumen de agregado grueso. (Fuente: Recopilación de información de la ACI 

y libro CONCRETO SIMPLE). 
 

 
Figura 104. Porcentaje de aire atrapado. (Fuente: Recopilación de información de la ACI y 

libro CONCRETO SIMPLE). 

 

9. PRUEBA DE DENSIDAD Y TOMA DE MUESTRAS. 

 

9.1. TOMA DE MUESTRAS INALTERADAS. 

Con el fin de obtener los parámetros del suelo, espacialmente los coeficientes de 

resistencia del mismo para conocer la estabilidad de taludes sobre la etapa dos, 

se tomaron una serie de muestras inalteradas mediante bloques de suelo, 

excavados directamente sobre los taludes. 

2.40 2.60 2.80 3.00

3/8 " 0.50 0.48 0.46 0.44

1/2 " 0.59 0.57 0.55 0.53

3/4 " 0.66 0.64 0.62 0.60

1 " 0.71 0.69 0.67 0.65

1 1/2 " 0.75 0.73 0.71 0.69

2 " 0.78 0.76 0.74 0.72

3 " 0.82 0.80 0.78 0.76

6 " 0.87 0.85 0.83 0.81

Modulo de Fineza de la Arena

Volumen de A°G° Compactado en Seco

Tamaño Maximo de 

Agregado

TABLA 4: VOLUMEN DE AGREGADO GRUESO COMPACTADO

T.Maximo de A°G° (") 3/8 1/2 3/4 1 1 1/2 2 3 4

Aire atrapado (%) 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.30 0.20

T.Maximo de A°G° (") 3/8 1/2 3/4 1 1 1/2 2 3 4

Grado de Exposicion

Normal 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00

Moderada 6.00 5.50 5.00 4.50 4.50 4.00 3.50 3.00

Extrema 7.50 7.00 6.00 6.00 5.50 5.00 4.50 4.00

CONCRETO SIN AIRE INCORPORADO

CONCRETO CON AIRE INCORPORADO

TABLA 5: PORCENTAJE DE AIRE ATRAPADO
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Para la toma de estas muestras, lo primero que se hizo fue elegir los puntos en los 

cuales se procedería a muestrear, estos puntos fueron escogidos arbitrariamente 

a lo largo de la cara del talud, sin embargo, se dio prioridad tomar puntos de 

muestras en donde el estrato del suelo mostraba cambios en su estratigrafía como 

por ejemplo cambio en el color del suelo, en las siguientes imágenes se muestra la 

obtención de estas muestras: 

 
Figura 105. Toma de muestra inalterada. (Fuente: Propia) 

 

 
Figura 106. Muestra inalterado talud 2B. (Fuente: Propia). 
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Figura 107. Muestra inalterado talud 1. (Fuente: Propia). 

 

En el proceso de toma de estas muestras se tuvo el mayor cuidado para no 

modificar las propiedades del suelo, se chequeo que los datos registrados por la 

comisión de suelos fueron los correctos, por ejemplo, la altura del bloque 

muestreado, el número del talud y el de la muestra. Una vez obtenido el bloque se 

debía chequear que se envolviera en algo que evite por completo perdidas de 

humedad.  

 

9.2. ENSAYO DE DENSIDAD DEL TERRENO. 

 

Después de suspender las actividades de movimiento de material y especialmente 

de conformación de terraplén se procede a realizar ensayos para determinar la 

densidad con la cual quedaron conformadas las últimas capas de relleno sobre la 

etapa dos. 

El ensayo que se realizo fue: densidad o masa unitaria del suelo en el terreno, 

mediante el método del cono de arena.  

 

9.2.1. Procedimiento de Ensayo. 

En primer lugar, se seleccionó un sitio representativo del área de prueba para 

determinar la densidad in situ luego se excavo manualmente un hueco sobre el 

suelo a ensayar y todo el material del hueco se guardó en un recipiente. Después 

de esto se procede a llenar el hueco con arena estándar de densidad conocida, la 

cual debe fluir libremente, y se determina el volumen utilizado para llenar el hueco 
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excavado, allí se debe tener cuidado en no compactar la arena ya que esta debe 

quedar totalmente suelta. 

Luego se determinó y se registró la masa húmeda del material que se retiró del 

hueco de ensayo. Cuando sea necesario corregir por sobre tamaños del material, 

se debe determinar la masa del material retenido en un tamiz apropiado y se 

registra, pero en este caso no fue necesario debido a que todo el material extraído 

fue material fino al realizar esto se debe tener cuidado para evitar que se pierda 

humedad. 

Después con el volumen del hueco excavado, y la masa de material extraído se 

procedió a calcular la densidad del suelo. 

El material retirado se coloca en bolsa de cierre hermético para evitar pérdidas en 

humedad y es llevado hasta el laboratorio para realizar los ensayos 

correspondientes para obtener la humedad del suelo. 

 

 

Figura 108. Ensayo de densidad del terreno in situ. (Fuente: Propia). 
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10. RESULTADOS DE ENSAYOS DE DENSIDAD Y COMPACTACIÓN. 

Los ensayos se llevaron a cabo en el laboratorio de BASALTO INGENIERÍA los 

resultados se muestran a continuación: 

 
Figura 109. Resultado ensayo Proctor modificado. (Fuente: Basalto Ingeniería). 
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Figura 110. Resultado ensayo masa unitaria. (Fuente: Basalto Ingeniería). 
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11. CONCLUSIONES. 

 

 La ejecución de la práctica profesional en el proyecto del parque logístico 

EPROCOM fue de vital importancia y aporto mucho para mi madures 

crecimiento, tanto personal como profesional. Dada la considerable magnitud 

de la obra pude poner en practica mis conocimientos previos y nutrirme de un 

sin número de nuevas experiencias en cuanto a procesos constructivos, 

desarrollo manejo y control de obra. 

 

 El contacto directo y vivencial con las dinámicas que se manejan en obra 

permitió el intercambio de conocimientos con todos los elementos humanos 

presentes entre lo que se encuentran maestros, obreros, contratistas 

ingenieros y arquitectos, esta experiencia permite el desarrollo de pautas y 

criterios que son herramientas para que auxiliar tome decisiones más 

acertadas y pertinentes, estructurando así un criterio practico ingenieril. 

 

 Al contar con un equipo de profesionales capacitados y con gran experiencia 

es de vital importancia hacer un paralelo entre lo aprendido en la academia y lo 

que la experiencia en obra significa, esto para aclarar dudas y fortalecer 

conocimientos previos, con estas dos fuentes de conocimiento se fortalece y 

desarrolla un carácter y argumentos en la toma de decisiones y solución de 

problemas. 

 

 La etapa de la obra en la que la auxiliar intervino, permitió tener una idea 

mucho más clara y consiente de la importancia que representa el equipo 

topográfico, elemento utilizado continuamente, dio pautas de diseño y permitió 

el acondicionamiento del terreno.  

 

 Los conocimientos adquiridos en las aulas nos permiten analizar, calcular y 

proyectar las diferentes fases de un proyecto. La participación en esta pasantía 

fortaleció los criterios para establecer y controlar las variables que se pueden 

encontrar durante la ejecución del mismo. 

 

 Los procesos de explanación se convierten en parte fundamental la cual 

conlleva diversas variables administrativas, requiere de una continua 

verificación en cuanto a su planeación y desarrollo, la comparación de datos y 

especial cuidado en el rendimiento, lo que obligan a estar en continua toma de 

decisiones.  
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 La maquinaria en obra, necesita un control rígido y requiere de habilidad para 

sacar el máximo provecho, asignando las actividades pertinentes en el 

momento preciso, ya sea por variables climatológicas o imprevistas.  

 

 Las variables climáticas pueden afectar rotundamente la continuidad de un 

proyecto a cielo abierto, esto obliga tomar determinaciones en cuanto al 

manejo de personal y maquinaria, es prudente tener una ruta alterna que 

impida la disminución del rendimiento y la generación e sobrecostos por equipo 

y personal impedido para trabajar en condiciones climáticas adversas. 

 

 La parte administrativa y trabajo en oficina son vitales en el desarrollo de un 

proyecto, la gestión de recursos y personal son claves para la continuidad en 

obra, es necesaria la comunicación clara y continua entre las dos partes y se 

necesita de un trabajo paralelo en función de conseguir un desarrollo fluido y 

efectivo de las actividades de construcción.  

 

 Los continuos ensayos de densidad de las capas de relleno en la explanación 

se hacen indispensables, dado que con ellos se verifica la y calidad del suelo 

resultante con lo que se busca garantizar la estabilidad y capacidad portante 

del mismo.  

 

 El manejo de personal requiere de especial cuidado, y se debe garantizar y 

exigir el uso de los elementos de seguridad, además de verificar que el 

papeleo y normas exigidas por la empresa a cada miembro del personal se 

cumplan a cabalidad y se encuentren siempre dentro del marco legal.   
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13. ANEXOS. 

 

 

 Carta de aceptación empresa PSI SAS. 

 

 Resolución No 302 de 2016 por la cual se autoriza trabajo de grado práctica 
profesional y se designa su director. 
 

 Certificación de horas laboradas por PSI SAS. 
 

 Control de Horas durante la práctica. 
 


