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1. INTRODUCCIÓN  
  

La práctica constituye un aprendizaje directo de las actividades e imprevistos que 

se presentan en la cotidianidad de una obra, además de la organización y 

elaboración de presupuestos u otros informes relevantes en la ejecución de las 

construcciones previstas. Dentro de la pasantía se desarrollaron actividades 

generales y específicas que abarcaron todas las áreas de ingeniería tanto en la 

parte técnica como teórica, de ahí que la experiencia adquirida haya sido de forma 

integral tal y cómo se presentará en el presente trabajo de grado.  

  

La construcción del Conjunto Residencial CAMPOARAGÓN es un proyecto que 

constituye para el auxiliar de pasantía conocimientos en el análisis de costos y  

estructura de elementos ( cimentaciones, muros, vigas, columnas), instalación de 

obras sanitarias, hidráulicas y aguas lluvias, organización y óptima ejecución de 

las actividades que se requieren para resultados favorables para ello se realizaron 

labores desde comparativos de mano de obra, análisis de precios unitarios, 

presupuestos de edificaciones y urbanismo hasta correcciones, chequeos y 

modificaciones en la ejecución de los procesos constructivos.  

Las tareas que se ejecutaron durante la pasantía se desarrollaron de la siguiente 

manera: la práctica constó de un período de 584 horas durante 7 meses en los 

cuales se realizaron diferentes actividades. De este periodo, los primeros tres 

meses fueron enfocados en informes iniciales como presupuestos, cantidades de 

obra y manos de obra. Estas actividades fueron alternadas con la supervisión en 

terreno hasta el final de la pasantía.  
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2. OBJETIVOS  
  

  

2.1 Objetivo General  

  

Participar como auxiliar de ingeniería en la construcción de la Obra Negra en el 

Condominio CAMPOARAGÓN de la constructora Versión Urbana S.A.S-  

  

2.2 Objetivos Específicos  

  

- Realizar el cálculo de cantidades de obra, comparativos de mano de obra y todo 

tipo de análisis presupuestal que requiera la ejecución de la obra mediante el uso 

del Software ‘Obras’ y ‘Control’, ayudada de programas como Excel y AutoCAD.  

- Participar en el control de calidad en los procesos involucrados dentro de la 

realización de la Obra Negra de la edificación.   

- Realizar el control de calidad de los materiales utilizados en la construcción de las 

actividades de obra.  
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3. DEFINICIONES  
  

- CURADO: Mantener un adecuado contenido de humedad y temperatura a edades 
tempranas de manera que el concreto pueda desarrollar las propiedades con las 
cuales fue diseñada la mezcla.  

 

- REVITADO: Acción de rellenar de manera uniforme la unión o dilatación entre 

ladrillo y ladrillo o bloque y bloque.  

 

- GROUTING: es un relleno estructural sin contracción para la colocación bajo 
estructuras y maquinaria. Mortero especializado para el relleno de espacios.  

 

- DOSIFICACIÓN: Determinación de la dosis o cantidad necesaria de cierto número 
de materiales para fabricar un nuevo elemento.  

 

- CONCRETO DE SOLADO: Capa de concreto pobre o mortero que se utiliza para 
aislar del suelo un concreto de mayor resistencia o elementos estructurales de una 
construcción.  

 
- TRASLAPO: Es la sección donde se unen dos elementos o más elementos para 

dar continuidad o aumentar así la longitud. La longitud de traslapo es importante 
para la adherencia y anclaje de los aceros de refuerzo.  

 
- VIGA: Elemento arquitectónico rígido, generalmente horizontal, proyectado para 

soportar y transmitir las cargas transversales a que está sometido hacia los 
elementos de apoyo.  

 
- TORTA: Capa delgada de mortero que se usa para cubrir la losa aligerada y evitar 

el uso de panel yeso en el cielo raso.  

 
- ATRAQUES: Colocación de tacos metálicos debajo de las losas de entrepiso 

cuando existen luces muy grandes o debajo de áreas muy pesadas.  
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4. INFORMACIÓN DEL PROYECTO  
  

VERSION URBANA S.A.S es una CONSTRUCTORA dedicada a obras civiles, cuya 

misión es dar cumplimiento con calidad a las necesidades del cliente siguiendo con lo 

establecido en los requisitos legales vigentes. Para tal fin, cuenta con RECURSO 

HUMANO calificado para el desarrollo de sus actividades, equipo y respaldo financiero y 

tecnológico que garantiza un alto desempeño en la ejecución de los Proyectos.   

La empresa se encuentra a cargo de los ingenieros José Fernando Arboleda y Carlos 

Eduardo Arboleda; adicionalmente, el supervisor de las actividades realizadas durante la 

pasantía estuvo a cargo del ingeniero director Francisco Polanco, quienes realizan por 

tercera vez un proyecto de conjunto residencial, esta vez llamado Campo Aragón 

Condominio.  

  

A continuación, se presenta información específica del proyecto:  

CONDOMINIO CAMPOARGÓN  

El condominio CAMPOARAGÓN es un proyecto de construcción ubicado en el sector 

posterior de los escenarios de los juegos deportivos, es un proyecto de tipo residencial 

que está dividido por zonas según las características de las casas, clasificadas en (TIPO 

I, II, III y IV); cuenta con sectores tales como: recreación (piscinas para niños, adultos y 

jacuzzi), sendero ecológico, zona social, parqueadero múltiple e individual y cancha 

múltiple.  
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El condominio contará con control video portero, conserjería privada y las casas tendrán 

las siguientes características:  

CASA TIPO I (Área = 150.08 m2) 

                   

 

 

 

 

 

CASA TIPO II (Área = 135.28 m2) 

 

 

 

  

  

 

La casa tipo I y II son una réplica de las casas hechas en los anteriores dos proyectos, 

constan de dos parqueaderos privados, hall de acceso, cuarto y baño para persona del 

servicio, cocina amplia y baño social en el primer baño, además de sala y zonas de lavado 

que da lugar a lavadero, lavadora, lava trapero. En el segundo piso, se encuentran tres 

habitaciones, sala de estudio y tv, la habitación principal con baño incluido y un baño para 

los dos cuartos adicionales, la diferencia entre las casas I, II y IIS además de su área se 

debe a la distribución de ellas y los espacios de cada una.  
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CASA TIPO III (Área = 227.51 m2) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La casa tipo III, incluye una planta baja que permite ser adecuada al gusto del propietario, 

ésta se construye tipo sótano e incluye un baño y zonas amplias que pueden ser usadas 

como cuartos para juegos, salas de estar o gimnasios. Los dos pisos contienen la misma 

distribución y área de la casa tipo I.  
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 CASA TIPO IV (Área = 198.08 m2)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La casa tipo IV, también incluye una planta baja, pero ésta es visible sobre su fachada 

principal y posterior, contraria a la casa tipo III, que es construida como si fuese un sótano, 

el área de la planta baja es más pequeña, los otros dos pisos son una réplica de la casa 

tipo I.    
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En general, las casas cuentan con dos parqueaderos grandes, antejardín, sala, comedor, 

cocina integral, jardín interior en el primer piso; amplia alcoba principal con balcón y baño, 

dos alcobas auxiliares y sala de estar o estudio en el segundo piso. El proyecto 

urbanístico CAMPOARAGÒN es un proyecto de obra civil que cumple con las 

especificaciones dadas por la NSR- 10, se construirá en combinación de mampostería 

confinada y estructural de dos pisos, para la cimentación se usaran zapatas corridas y la 

cubierta será una estructura metálica con teja de asbesto cemento y la sobre tapa de teja 

de barro prensada.  

Se usarán acabados de tipo convencional en repello y estuco tradicional, la pintura será 

acrílica para muros interiores y el piso será en cerámica. Para la parte de carpintería se 

usará madera y aluminio, el cielo raso se hará en panel yeso; es decir será una estructura 

liviana.  

Las obras exteriores y urbanísticas se realizarán en concreto, por último, las vías se 

construirán en pavimento flexible (asfalto).  

Tipo I Tipo II 

Tipo III Tipo IV 
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5. GENERALIDADES DE ACTIVIDADES EJECUTADAS  
 

  

En las primeras semanas se realizó el presupuesto detallado de todas las casas 

diseñadas, además de las obras de urbanismo, portería y zona social; dentro de ellos se 

vieron involucrados aspectos tales como análisis de cantidades de obra, materiales, 

mano de obra, y análisis de precios unitarios dónde se requirió manejo óptimo del 

programa AUTOCAD y programa de cálculo EXCEL, gracias a dichas actividades se logró 

la comprensión e importancia de realizar un presupuesto minucioso que arrojó como 

resultado los costos directos del proyecto de una forma precisa y efectiva.   

Complementario a esto, se hizo un análisis evaluativo de presupuestos existentes en los 

archivos de la constructora con el realizado, de los que se obtuvieron resultados 

favorables; sin embargo, el presupuesto queda sujeto a posibles modificaciones que sean 

pertinentes durante el transcurso de la ejecución del proyecto. Con ello se cumple con la 

revisión de las cantidades de obra que se requieren para la construcción de la edificación.  

Simultáneamente a la elaboración del presupuesto se hizo la supervisión inicial de la 

construcción de las cimentaciones, las redes hidráulicas y sanitarias temporales, además 

de supervisiones para el correcto almacenamiento de los materiales y el uso adecuado 

de éstos.  
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En la constante revisión del avance en la obra no sólo se lograron verificar los 

alineamientos y correcta colocación de los diferentes elementos estructurales, sino que 

también se afianzaron los conocimientos adquiridos dentro de la formación académica 

además de un aprendizaje en el área técnica de la profesión que contribuyó a la formación 

de un criterio ingenieril. En ocasiones, hubo la necesidad de toma de decisiones frente a 

diferentes situaciones que se presentaron durante la ejecución del proyecto que 

permitieron llevar a la práctica todos los estudios alcanzados durante el período de 

formación universitaria.  

   

Se realizó la digitalización de los presupuestos elaborados sobre el software OBRAS de 

la que se obtuvo información adicional de los presupuestos ya establecidos además de 

generar un informe mucho más detallado y organizado.   

Durante la supervisión de obra se tomaron decisiones frente a problemas de tipo 

constructivo, tales como interferencias de la tubería de alcantarillado provisional en las 

vigas de cimentación y malas ejecuciones en una de las cubiertas de dicho conjunto, todo 

esto fue resuelto gracias a la experiencia del director de obra y las múltiples posibilidades 

planteadas por el equipo de ingenieros que hacíamos parte de la constructora. Adicional 

a eso, se realizaron algunas inspecciones en obra con el fin de afianzar conocimientos, 

adquirir experiencia, desenvolvimiento dentro de las actividades constructivas y chequeo 

de buen manejo de material como su adecuado almacenamiento.  

  

Para el siguiente mes se iniciaron actividades en campo más extensas dónde se 

realizaron chequeos de medidas para la localización y replanteo e inspección directa 

frente a los trabajadores y sus funciones respectivas.  
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 A continuación, se presentan los objetivos alcanzados a través de cada una de las 

actividades ejecutadas en la pasantía. En cada una de las tareas e ítems que se 

realizaron se explicará de manera detallada de qué manera se cumplió con lo expuesto 

anteriormente:  

  

  

6. CANTIDADES DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO  

  

6.1 PRELIIMINARES: Localización y replanteo, excavaciones y rellenos.  

  

La localización y el replanteo es la materialización en terreno de lo que se encuentra en 

el plano, es generalmente la primera actividad cuando el lote a construir no requiere de 

demoliciones, para el presente proyecto no se tuvo en cuenta el descapote ya que éste 

había sido considerado dentro de gastos iniciales no involucrados en el presupuesto 

realizado, pero si se tendrán en cuenta las excavaciones y rellenos necesarios para cajeo 

de vías y construcción de casas.  

  

Cantidades de obra.  

Las cantidades de localización y replanteo fueron extraídas del programa de dibujo 

AutoCAD y calculadas en unidad de área (m2), posteriormente fueron revisadas en el 

terreno como verificación de lo que se mostraba en el plano. Ver Anexos, pag. 59 Control 

de calidad.  

Rellenos: proceso en el que capas de tierra son regadas sobre una superficie, con el 

objeto de nivelar diferentes zonas de dicho terreno que varían porque se encuentran 

concavidades entre ellas.  
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Excavaciones: son los cortes sobre el suelo que deben realizarse en un terreno 

determinado con el fin de darle continuidad a la superficie para que ésta quede totalmente 

nivelada.  

  

CONTROLES:  

5 Se verificó que los puntos de referencia trazados por el equipo de topografía fuesen 

los correctos y coincidieran con los linderos del lote, luego de esto, se comprobó que 

el paso de niveles por parte del maestro fuera correcto con respecto a dichos puntos 

de referencia lo mismo que la demarcación del lote a excavar o rellenar, según se 

necesitara.  

6 Se inspeccionó que el operador de la máquina hiciera la extracción del descapote a 

una profundidad de 26 centímetros, dato que se obtuvo según el estudio de suelos. 

De la misma manera, se aseguró que el corte hecho fuese hasta la profundidad 

necesaria; para los rellenos se regaron capas de suelo de una altura de 20 a 24 

centímetros, ya que esta altura aseguraba que la capa no se cuarteara al paso del 

compactador y que, a su vez, la compactación fuera homogénea para ese espesor.  

7 Para la compactación del suelo se chequearon humedades óptimas en éste, que 

permitieran una buena compactación acompañado de un clima cálido.  

8 En períodos dónde las lluvias no permitieron los rellenos y mucho menos la 

compactación se realizaron nivelaciones con concreto ciclópeo que garantizaron la 

estabilidad para los cimientos y que no se presentaran pausas dentro del proceso 

constructivo.  

  

 Para la localización y replanteo se usaron tacos de guadua relativamente horizontales, 

en ellos se hizo la demarcación de longitudes, anchos de vigas y zapatas de 

cimentación.  
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CONTROLES  

  

 Se verificaron que las dimensiones de cimientos fuesen las correctas, el 

trazado y excavación de éstas en el suelo totalmente continuas y derechas, 

todo esto se realizó verificando ejes tanto en planos estructurales como 

arquitectónicos.  

  

  

  

  

 
Foto 1. extraída de Clase 1: Localización y replanteo, imágenes de Google.  

  



UNIVERSIDAD DEL CAUCA FACULTAD 

DE INGENIERÍA CIVIL 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 

  

Proyecto de Práctica Profesional.  
Olga Lucía Maca Obando  Página21  

  

 
Foto 2. Nivelación y rellenos, imagen de archivo de obra.  

  

 
Foto 3. Excavaciones, imagen de archivo de obra.  
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6.2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO.  

  

La cimentación corresponde a las nivelaciones y excavaciones manuales, adicionalmente 

también la integran todos los procesos de fundición de concreto para solados, vigas de 

cimentación, muros de contención, pisos primarios, columnas, losas, dinteles, vigas de 

amarre, cintas de culata y pantallas.  

El concreto de solado es una capa de concreto de baja especificación de espesor 5 

centímetros usados para separar la mezcla de fundición del suelo material y así evitar 

contaminación del mismo.  

El piso en general es la superficie inferior dispuesta horizontalmente en un espacio 

arquitectónico, que presenta variadas texturas y material, para este proyecto se hará uso  

de la cerámica para zonas internas de casas y concreto para zonas externas como 

parqueaderos.  

Las columnas, losas, vigas de amarre, cintas de culata pantallas e incluso los dinteles 

son todos los elementos estructurales que en conjunto dan el soporte sisrmoresistente a 

la edificación.  

Adicionalmente dentro de éste capítulo se encuentran las alfajías, son un elemento de 

concreto que se usa como remate en muros y ventanas para que el agua que cae sobre 

los muros no llegue directamente a éste, sino que la alfajía haga las veces de gotero; son 

muy usados en proyectos de vivienda, comerciales e industriales.  
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Cantidades de obra.  

  

La excavación manual de cimientos, el concreto fundido en ésta excavación (vigas de 

cimentación) y el muro de contención se calcularon en unidad de volumen (m3). Para las 

vigas se consideraron 60 cms. de alto por 60cms de ancho, porcentaje de expansión y/o 

reducción del suelo de 30% y una longitud extraída de los planos para cada casa.   

  

La nivelación manual y el concreto de solados fue calculada por unidad de área (m2) en 

AutoCAD. Los muros de contención sólo aplican para las casas tipo III y tipo IV ya que 

son éstas las que tienen sótano o planta baja.   

  

Dentro del capítulo de losas de entrepiso se incluyen la losa aligerada del primer piso y 

sótano para casas III y IV, calculadas en unidad de área (m2).   

También se consideran vigas, viguetas y dinteles de puertas o ventanas, en unidad de 

longitud (ML)  

Para los pisos encontramos la cerámica a utilizar con su mortero de nivelación medido en 

área (m2), “pollos” en concreto para alcobas principales y cocina medido en unidad de 

longitud (ml), piso de parqueaderos en área (m2) lo mismo que primarios en concreto, 

además de la guarda escoba de toda la edificación medida en unidad de longitud (ml).  

  

Todos los elementos en concreto reforzado que anteceden a la cubierta cómo la cinta de 

amarre y columnetas fueron calculadas en unidad de longitud (Ml) y los muros de culata 

en unidad de área (m2).  

  

Para el proyecto, el uso de alfajías se limitó a los muros perimetrales entre casas éstas 

se calcularon por unidad de longitud (Ml). Ver Anexos, págs. 59  
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Control de calidad   

  

La formaleta usada para el encofrado de vigas, columnas, dinteles y cintas es en madera, 

ésta tiene una utilidad de aproximadamente 5 usos por formaleta. El concreto usado para 

la fundición es de una proporción 1: 1-1/2: 3.  

  

Para el concreto de solado se verificaron las proporciones de mezcla 1: 3: 5, la puesta en 

las excavaciones de cimientos y su espesor de 5cms.  

  

  

  

CONTROLES:  

  

 Al ser la fundición uno de los procedimientos más importantes dentro de un 

proyecto de construcción, la supervisión se realizó antes, durante y después 

de realizar dicha actividad.  

  

Antes de la fundición:  

Se verificó que la formaleta tuviese las dimensiones correctas en cada elemento, se 

chequeó verticalidad u horizontalidad según correspondía en cada caso; por último, se 

percató de que la madera que conformaba la formaleta estuviese en buenas condiciones 

y totalmente sellada para evitar que se abriera durante la fundición.  
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Durante la fundición:  

Se constató que se cumpliera con las condiciones de proporción en la mezcla de concreto 

establecidas inicialmente, una de ellas, la cantidad de agua y el modo en que la 

dosificaban dentro de la máquina mezcladora.  

  

  

 

En la colocación de concreto para cimientos se verificaban constantemente el alto de 
vigas y zapatas para llevar la secuencia de alturas correcta a lo largo de la construcción 
de muros en cada casa.  
  

Para todo el tipo de fundición ejecutada se hizo una revisión exhaustiva de la vibración 
del concreto, con lo cual se garantizó buena homogeneidad en él.  
   
 

Después de la fundición  

Se supervisó que posteriormente agregaran agua sobre el elemento fundido para 

proporcionar un buen curado en el concreto  

 En algunas losas de entrepiso se usó aditivo acelerante de resistencia en el concreto, 

esto con el objeto de agilizar el proceso constructivo que tuvo atrasos por diferentes 

circunstancias. Se controló la cantidad de aditivo agregado a la mezcla y se realizó una 

evaluación posterior a la fundición del comportamiento del concreto frente a éste aditivo.  
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Foto 3. Cimentación, imagen de archivo de obra.  

Foto 4. Piso primario, cancha de futbol, imagen de archivo de obra. 
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Foto 5. Columnetas, imagen de archivo de obra. 

   

 

  

  

Foto 6.  Pantalla , imagen  de archivo de obra.   
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6.3 INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDROSANITARIA  

  

Dado que las instalaciones están referidas a la red sanitaria, lluvias e hidráulica interna 

(de cada casa) se calculan por puntos, un punto hidráulico estará constituido por los 

materiales necesarios, equipo o herramienta y mano de obra requerida para ubicar el 

abastecimiento de acuerdo con los planos. El punto hidráulico incluirá la parte de red 

comprendida entre el muro o piso que se conectará a la grifería que corresponda y el  

muro que confina el espacio abastecido. En caso de suministros aislados, el punto 

hidráulico incluirá hasta 2.0 metros de tubería, medidas en planta.  

  

  

Cantidades de obra.  

Dentro de éste capítulo se encuentran involucrados las excavaciones, rellenos y 

compactaciones de los desagües, tuberías de agua lluvia, sanitaria y de acueducto; 

calculadas en unidad de volumen (m3).   

Para las actividades mencionadas es este capítulo se consideraron dimensiones de 

60cms de ancho por 60 cms de alto, porcentaje de expansión y/o reducción del suelo de 

30% y una longitud extraída de los planos para cada casa.   

Las cajas de inspección se dieron en unidad de medida como número de unidades (Und), 

generalmente para éste tipo de proyectos se usan cajas de 60cms de largo por 60cms de 

ancho y el precio dado comprende además de la caja, su cañuela y tapa respectiva.   

   

Dentro de capítulos 02 al 04 de urbanismo aparecen las longitudes destinadas a la 

compra de tubería para la instalación de la misma, cada capítulo comprende el tipo de 

tubería a usar, su diámetro y el uso que se le dará. 
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 Las cámaras de inspección para aguas negras y lluvias se realizan en concreto, dentro 

de este capítulo también se consideran los anclajes y accesorios correspondientes en 

cada tubería tales como sillas en Y, incluida las abrazaderas y banda elásticas, éstas 

últimas usadas en el empalme de tuberías de urbanismo con las domiciliarias. Ver 

Anexos, págs. 59  

  

 

Control de calidad   

  

CONTROLES:  

 Durante este proceso se verificó que la ubicación de tubería estuviese en el lugar 

indicado, de ésta manera se garantizó que para los próximos procesos 

constructivos la tubería no interfiriera.  

  

  

6.4 MUROS EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL Y CONFINADA  

Corresponde al planteo, construcción de los muros en mampostería confinada y 

estructural.  

Los cuatro tipos de casa fueron diseñados arquitectónicamente con una combinación de 

muros en ladrillo estructural y común.  

Rendimiento bloque estructural No. 65: 52ladrillos/m2 
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                               Imagen extraída de página de Vallegres, pestaña “Bloques” 

 

Cantidades de obra.  

Los planteos se realizaron en unidad de longitud (ML) ya que éste es un proceso 

constructivo que se hace de forma perimetral, ésta misma unidad de medida fue usada 

para el cálculo de las pantallas ya que sus dimensiones son pequeñas, los muros están 

dados en unidad de área (m2)  

 

La variación entre construcción de muros para primer y segundo piso radica únicamente 

en que el valor a pagar para el segundo piso debe ser acarreado a una altura mayor que 

el primer piso.  
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Control de calidad   

  

CONTROLES:  

 En la mampostería se realizaron regulaciones generales de los dos tipos de 

ladrillo y otras de manera específica, ya que, si bien los dos tipos de ladrillo 

son usados para muros cumplen con funciones diferentes y su proceso de 

colocación varía en algunos aspectos mencionados en los controles 

específicos.  

  

Controles generales:  

Se chequearon los planteos de cada uno, es decir, que los muros internos respetaran los 

espacios y distribuciones definidas por el arquitecto.  

Se hicieron correcciones de juntas a las que les faltaba mortero y que el “revitado” (se 

refiere, a que las juntas entre una hilada de ladrillo y otra queden totalmente llenas de 

mortero de pega) del ladrillo fuese el acertado, también, se supervisó que la modulación 

del muro y que los ladrillos se colocaran trabados para evitar líneas de falla.  

  

Controles al ladrillo común:  

Se corroboró que el ladrillo estuviese sumergido en agua antes de la colocación para 

evitar que éste absorbiera el agua del mortero.  

Dado que éste tipo de ladrillo no es totalmente simétrico se verificó que la modulación del 

muro fuera el indicado y que estuviese lo más aplomado y nivelado posible.  
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Controles al ladrillo estructural:  

Para el ladrillo estructural, su colocación se realizó en seco para evitar algún tipo de 

retracción, se verificó que el acero en las dovelas estuviera a la distancia indicada en 

planos con su longitud de traslapo respectivo, para el grouting se reguló que la varilla 

quedara totalmente embebida en él y que el refuerzo horizontal se colocara a la distancia 

definida por el diseñador estructural.  

  

Dado que el ladrillo estructural se elabora de manera más precisa, es decir, no manual, 

se incrementó el grado de exigencia para la correcta colocación de éste.  

 

Foto 7. Muro en mampostería confinada “ladrillo común”, imagen de archivo de obra.  
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Foto 8. Muro en mampostería estructural “ladrillo limpio”, imagen de archivo de obra.  

  

  

 

1.1 6.5 ESTRUCTURAS DE ACERO  

El acero es un elemento importante en la construcción ya que éste junto con el concreto 

se combinan para garantizar que las construcciones que se hagan soporten las cargas a 

las que va a ser sometida cualquier tipo de edificación además de equilibrar fuerzas y 

transmitirlas adecuadamente por la estructura hasta que lleguen al suelo.  
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 Cantidades de obra.  

La medida de los aceros se calculó por unidad de masa (Kg) ya que la compra de éstos 

se realiza por kilaje de material.  Se tuvo en cuenta la siguiente información técnica para 

el cálculo y conversión de unidades del acero: 

 

 

Imagen extraída de 
https://www.google.com.co/search?q=ficha+tecnica+varillas+de+acero&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEw

jwq4WyprzWAhXKNiYKHeBxAmAQsAQIJA&biw=1366&bih=700#imgrc=rzvI6TY4xi6WxM: 

 

Dado que en diseño, el acero es trabajado por área según el diámetro requerido es 

preciso realizar un proceso lógico de conversiones que permitan llegar a tener la cantidad 

por kilo que se necesita para la construcción de una vivienda, para ello se extrajeron los 

metros lineales de todos los elementos en concreto reforzado de los planos estructurales, 

con  dicho dato se obtuvo la longitud total de acero multiplicando por el número de barras 

para refuerzo principal y para el refuerzo por cortante multiplicando por el número de 

estribos y la longitud de éstos, con las longitudes exactas se multiplico por un factor que 

se encuentra en función del diámetro de la barra y que tiene unidades de (Kg/ML). Con 

ello obtenemos el acero en unidades de masa (Kg). Ver Anexos, págs. 60  
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Control de calidad   

Dado que el acero dentro de un proyecto es uno de los insumos de valor considerable, 

como pasante de ingeniería se tuvo a cargo el pedido de éste, según mecánica de trabajo, 

se hizo solicitud de cantidades para dicho material en la medida que se iba necesitando 

por casa.  

  

De las cantidades extraídas para acero anteriormente, se obtuvo la siguiente información 

por casa:  

  

  

ACEROS CIMIENTOS  

DIAMETRO  Kg  Varillas  

#3     82  

#2     240  

#4     9  

#5        

TOTAL  0  331  

      

      

      

      

      

ACEROS PRIMER PISO  

DIAMETRO  Kg  Varillas  

#2     152  

#3     117  

#4     1  

#5        

TOTAL  0  270  
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ACEROS LOSA ENTREPISO  

DIAMETRO  Kg  Varillas  

#2     344  

#3     108  

#4     22  

#5     7  

TOTAL  0  481  

      

      

           

ACEROS MUROS 2DO PISO  

DIAMETRO  Kg  Varillas  

#2     142  

#3     83  

#4        

#5        

TOTAL  0  224  

      

      

      

ACEROS VIGAS AMARRE Y CINTAS  

DIAMETRO  Kg  Varillas  

#2     89  

#3     64  

#4        

#5        

TOTAL  0  153  
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CONTROLES:  

  

 Se verificaron las especificaciones estructurales dadas en los planos, para ello se 

comparó el tipo de viga y diámetro de barra en cada una de ellas entre planos y lo 

que se ejecutaba en obra, se corrigieron longitudes de traslapo, espaciamientos 

de estribos y colocación de los mismos, longitudes de ganchos y que hubiese un 

buen amarre entre refuerzo para flexión y por cortante (refuerzo principal y 

estribos).  

  

  

 
    Foto 9. Castillos de acero para columnetas de muros perimetrales, imagen de archivo de obra.  
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      Foto 10 .Castillos de acero para columnetas de muros divisorios, imagen de archivo de obra  

  

  

1.2 6.6 PERLINERIA, ESTRUCTURAS DE CUBIERTA Y TEJA SOBREPUESTA  

  

Dentro de las cubiertas se encuentran los perfiles, la canal, la solapa metálica y las 

cubiertas de asbesto cemento y teja de barro.  

Cada cantidad fue extraída de los planos arquitectónicos de cada casa.  

 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PERLIN FAJOBE S.A.S. 

Ref. Perfil Espesor 

t (mm) 

Calibre 

# 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

Peso 

(Kgf/m) 

Área 

(mm2) 

X c.g. Xo 

(mm) 

PAF-

C160x160-

1.2 

1.2 18 160 60 15 2.78 354.7 16.47 -26.4 
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TEJA VALLEGRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                         Imagen extraída de Vallegres, pestaña “Tejas” 

 

 

 

 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA HOJA A.C. ETERNIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen extraida de página ETERNIT, productos. 
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Cantidades de obra  

Para la perlinería y canales, a través de los planos estructurales se midió la longitud de 

cada cordón y luego se dividió sobre seis, dado que para éstos vienen en una longitud de 

seis metros.  

Para la solapa metálica, cubierta de asbesto cemento y tejas de barro se calculó el área 

de cubierta de cada casa, de la portería y la casa de la zona social, en unidad de superficie 

(m2).  

  

Control de calidad   

Dentro de los controles realizados en ésta actividad, no sólo se ejecutó sobre el proceso 

constructivo sino también sobre el rendimiento del material por cada tipo de casa.  

  

CONTROLES:  

• PERLINES (4mmx600mm): Para la perlineria, se corroboró que la cantidad 

suministrada por el contratista y estudiada por los ingenieros fuese la misma, 

además que su colocación cumpliera con los requerimientos de soporte y que el 

proceso de soldadura se hiciera de manera minuciosa para garantizar que los 

perlines cumplieran el objeto por el cual están dispuestos sobre las cintas de 

culata.  

  

  

• HOJA DE ASBESTO CEMENTO: Se cuantificó, según el área de cubierta de cada 

tipo de casa, el número de hojas de asbesto cemento que se usaban y se controló 

el rendimiento de ese material para cada casa, teniendo en cuenta, claro está, el 

desperdicio determinado. Dentro de los controles del proceso constructivo de ésta 

actividad se verificó que las hojas de asbesto cemento tuviesen el traslapo 

adecuado entre una y otra teja, también, que estuviesen sujetas totalmente 

mediante las amarras y tornillos en cada teja.  
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• TEJA SOBREPUESTA: Para la teja de barro tipo tubo y de caballete se reguló que 

la cantidad usada en cada casa coincidiera con los rendimientos extraídos, dado 

que la teja no está sujeta ni se le aplica ningún tipo de pegante el control en la 

parte constructiva no tuvo mayor relevancia.  

  

  

  

  

Uno de los controles más importantes para la instalación y colocación en la estructura de 

cubierta (perlines, hojas de asbesto cemento y teja de barro) tiene que ver con la 

protección y seguridad del personal que la coloca, éste tipo de regulación también se 

realizó con ayuda del equipo de Seguridad y Talento Humano de la empresa. 

 
      Foto 11. Perlineria colocada sobre cintas de amarre o vigas de cubierta, imagen de archivo de obra  
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Foto 11. Hoja de asbesto cemento y teja de barro, imagen de archivo de obra  
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6.6 REPELLOS MUROS Y PISOS  

  

El repello es la actividad posterior a la construcción de muros y terminación de los 

anteriores capítulos, se usa para fijar el ladrillo y cubrir paredes. Para ambas actividades 

se usa un espesor aproximado de 3 centímetros.   

  

  

Cantidades de obra  

Las carteras se refieren a la actividad constructiva de repellos en dinteles, muros bajos y 

de muros que tienen una altura o longitud menor a un metro y que por las condiciones 

del proceso constructivo debe pagarse por unidad de longitud (ML) y no por unidad de 

área (M2) como si lo es para el repello de muros con dimensiones más grandes.  Dentro 

de éste capítulo se encuentran repellos de muros para fachada, patios, baños, cocina y 

lavadero con sus respectivas carteras.  

  

  

Control de calidad   

Para el control de repellos se tuvo especial cuidado en el proceso de dicha actividad, se 

reguló el desperdicio y el espesor del repello tanto en muros como pisos.  

 

  

CONTROLES:  

• Para el repello de pisos se verificó que al escarificar el piso primario (este proceso 

se realiza para que haya adherencia entre el piso primario y el repello a colocar) 

no se fuese a romper algún tipo de tubería instalada en los cimientos, además que 

en zonas dónde hubiese sifones los pisos cumplieran con la pendiente adecuada 

para la salida del agua y evitar estancamiento de ésta.  
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• En el repello de muros se revisó que respetaran las dimensiones de ventanería y 

puertas, para que la instalación de las dos últimas no tuviese ningún tipo de 

dificultad, también, que los muros quedaran totalmente nivelados, aplomados y sin 

ningún tipo de fisura.  

 

 

  

 
  Foto 12. Acabado en obra negra, casa zona social. imagen de archivo de obra  

  

Dado que el objeto de la pasantía era llegar hasta acabados de construcción en obra 

negra del proyecto Condominio CAMPOARAGÓN, no aparecen desglosadas las 

cantidades de las actividades siguientes a repello de muros y pisos, lo que no quiere decir 

que no se hayan calculado, éstas aparecen en los anexos del trabajo. Ver anexos pgs.61  
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7. ANA LISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
  

El análisis de precios unitarios, de siglas APUS, corresponde a la discriminación de cada 

actividad a realizar con los respectivos materiales que se requieren para la ejecución de 

dicha tarea, deben incluirse dentro de éstos análisis desde los materiales más 

insignificantes hasta los más relevantes, ya que dentro del proyecto en general cada uno 

de ellos reportará un porcentaje de incidencia dentro del costo indirecto que representará 

un valor a pagar por el director del proyecto. En los análisis de precio unitarios también 

aparecen los rendimientos de cada actividad, es decir, el tiempo real y lógico que se tarda 

una cuadrilla (se refiere a el grupo conformado  de obra en realizar una actividad 

específica por unidad de medida correspondiente a cada labor, en ello se debe tener en 

cuenta el grado de conocimiento y experiencia que requiere cada actividad para formarse 

la cuadrilla, después de conformada se procede a establecer el pago de cada individuo 

que enlista la cuadrilla incluyendo las prestaciones sociales de cada uno de ellos, por lo 

general cada grupo de trabajo debe tener por lo menos un oficial dependiendo del grado 

de dificultad que represente cada labor.  

Por último, se establece el valor que corresponde a los equipos que se van a usar 

dependiendo de la actividad y la herramienta menor que debe incluirse en todas las 

labores a realizar, independientemente de si hay o no equipo “pesado”. La herramienta 

menor se calcula como el 5% de la mano de obra.  

Se realizaron insumos básicos que son aquellos materiales que a lo largo del proyecto no 

varían y se usan hasta el término de la obra: 
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7.1 CONCRETO  
Para el concreto, se realizó un análisis de precio unitario individual que se usó 

posteriormente para APUS de vigas, columnas, zapatas, dinteles y otras actividades que 

requerían concreto, dado que todos se realizaron con un concreto de igual especificación 

(21 Mpa) se logró optimizar el APU de cada uno de estos elementos.  

  

Para el concreto se requieren de los siguientes materiales.  

 

  

  

La mano de obra dentro del APU del concreto se encuentra implícito en el equipo, ya que 

el rendimiento de éste depende de la agilidad de la cuadrilla.  
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7.2 MORTERO  
El APU del mortero se realizó de manera individual para luego usarlo en APUs de mortero 

de pega de ladrillo estructural y común, repellos de muros y piso.  

 

Para la elaboración de análisis de precio unitarios se tuvieron en cuenta los elaborados 

anteriormente dentro de la constructora Versión Urbana, con base en éstos se realizaron 

modificaciones tales como: aumento de pago de mano de obra referido al aumento del 

19% en IVA del año 2017 y modificaciones en los rendimientos de actividades en unidad 

establecida como hora cuadrilla/ hombre. Además, se solicitó al área administrativa y 

contable de la empresa cotizaciones de materiales que no estaban incluidos dentro de 

los análisis de precios unitarios pero que se iban a necesitar dentro del proceso 

constructivo del proyecto.  
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Nota: Los ejemplos realizados anteriormente de APU`s no contienen valores actualizados 

y para el presente trabajo no se presentarán los demás análisis de precios unitarios en 

cada una de las actividades ya que por políticas internas de la empresa no se permite la 

divulgación de precios del proyecto.  

  

7.3 COMPARATIVOS DE MANO DE OBRA  
  

Adicionalmente al presupuesto se realizó un comparativo de manos de obra con 

información de la misma empresa de proyectos anteriores, análisis de precios unitarios 

de la gobernación del Valle y Construdata del año 2014, esto con el objetivo de evaluar 

los precios que se manejaron para el proyecto Campoaragón y dado el caso realizar 

modificaciones que beneficiaran a contratistas y gerentes de la empresa.  

 

Nota 2: Éste cuadro no representa los precios reales de mano de obra para esta actividad, 

se expone como ejemplo y como comprobante de lo descrito anteriormente, ya que por 

políticas internas de la empresa no se permite la divulgación de precios del proyecto.  

  

  

  

 

 

  



UNIVERSIDAD DEL CAUCA FACULTAD 

DE INGENIERÍA CIVIL 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 

  

Proyecto de Práctica Profesional.  
Olga Lucía Maca Obando  Página49  

  

 

7.4 MANEJO DE SOFTWARE “OBRAS Y CONTROL”  
  

Los softwares OBRAS y CONTROL son programas que interactúan en una sola dirección 

(OBRAS a CONTROL) con el objeto de establecer las cantidades de material y el costo 

que representa cada actividad dentro de un proyecto, de esa manera se fijan los 

materiales y la cantidad requerida de éstos para la ejecución de la obra a realizar, con 

ello, se controla la entrada de insumos al almacén y la salida de los mismos, así como el 

destino de cada uno de ellos.  

  

De ahí que OBRAS, es la plataforma en la que se registra el presupuesto del proyecto y 

CONTROL el que regula el material requerido según la información inscrita dentro de 

OBRAS.   

Como auxiliar de ingeniería dentro del proyecto el trabajo realizado a través de dichos 

programas consistió básicamente en ingresar todos y cada uno de los ítems que 

correspondían a cada actividad a ejecutar en la obra.  

  SOFTWARE OBRAS   
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Dentro del programas de OBRAS, se obtuvo la siguiente información:  

 

 

COSTO DIRECTO: $ 1,501,125,444 

COSTO TOTAL: $ 1,501,125,444 

RECURSOS BÁSICOS: 215 

ANÁLISIS BÁSICOS: 6 

ITEMS: 170 
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• COSTO DIRECTO  

El costo directo que arroja OBRAS, es el resultado obtenido para la primera etapa del 

proyecto, ésta primera etapa incluye casas tipo I y II.  

  

• COSTO TOTAL  

Para el periodo en que se realizó ésta actividad, los costos indirectos aún no habían sido 

determinados, por ello, el programa da un costo total igual al costo directo del proyecto 

para la primera etapa a realizar.  

  

• RECURSOS BÁSICOS  

Los recursos básicos son todos y cada uno de los materiales que se necesitan en cada 

item o actividad, a cada uno se le debe establecer un código, de esta manera es más fácil 

su busqueda y su enlace en cada actividad.  

La descripción corresponde al nombre de material con su especificación, es importante 

que dentro de esta casilla se registre, de ser necesario, información detallada ya que esto 

evita confusiones y reemplazos incorrectos en los posteriores procedimientos que se 

deban realizar.  

La unidad debe ser lógica con respecto al precio de cada material y debe registrarse de 

tal forma que el programa pueda reconocerla. En la clasificación se expone el concepto, 

uso o destino que se le va a dar al material y por último se debe ingresar el precio de 

cada elemento o insumo, referente a la cotización hecha o precio pactado entre 

contratista - dueño del proyecto y la fecha de modificación del recurso básico.  
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• ANÁLISIS BÁSICOS  

Los análisis básicos son actividades o materiales que se van a usar durante todo el 

proyecto y que no varían, para el Condominio CAMPOARAGÓN, se hizo uso de 6 análisis 

básicos.  
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• ITEMS  

Los items de presupuesto no es más que la digitalización de cantidades por capitulo 

según la clasificación de actividades y orden constructivo que se realizó en el capitulo 

uno de la pasantía, en éste se ingresan las actividades capitulizadas con sus respectivas 

cantidades, en éste caso, para la etapa I del proyecto.  
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Uno de los análisis básicos es la cuadrilla, por unanimidad se estableció un grupo de 

trabajo estándar, que si bien, en la practica fue cambiando, las modificaciones se 

compensaban colocando más o menos número de trabajadores por cuadrilla.  

En los análisis básicos para cuadrilla se incluyeron un maestro de construcción, un oficial 

de construcción y un ayudante de construcción.  

El informe en análisis básicos permite ingresar el rendimiento de cada descripción, la cual 

tiene su código respectivo; con el rendimiento se hace necesario que se registre tambien 

la unidad y el precio de cada descripción, de ahí en adelante el programa trabaja de forma 

automática, por ejemplo la sumatoria de cada análisis básico aparece por defecto en cada 

uno.  
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SOFTWARE CONTROL  

En el programa CONTROL, no se ahondó como se hizo en OBRAS, ya que el primero es 

un software destinado para optimizar el tiempo y trabajo del almacenista más no del 

ingeniero, sin embargo, se usó para actualizar información de materiales y precios de los 

mismos, además de generar órdenes de compra en materiales que por precio 

representativo dentro del total de la obra competían de manera directa al equipo de 

ingenieros y la toma de decisiones de los mismos.  
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8. CONTROL DE CALIDAD EN LOS MATERIALES USADOS EN LA 
CONSTRUCCIO N DEL PROYECTO CAMPOARAGÓN  
  

Inicialmente se realizó un chequeo de la forma en como estaban dispuestas las zonas de 

materiales del almacén.  

 La colocación de sacos de cemento, por lo general trabados y con un máximo de quince 

sacos de cemento hacia arriba, esto se permitió ya que la salida de cemento era rápida 

y constante.  

Las varillas de acero de fácil acceso al personal que las requería lo que generó un 

eficiente manejo y mayor rendimiento.  

Además, se estableció una zona de productos inflamables cercano a la salida del almacén 

que generaba mayor seguridad para quienes permanecían en el almacén.  

  

  

Para el control de calidad de los insumos que ingresaban al almacén, como auxiliar de 

ingeniería, se estableció que debían regularse la calidad de materiales que constituían 

una cantidad, precio y uso relevante dentro de la obra, éstos fueron:  
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8.1 CEMENTO  
  

 

Foto 13. Almacenamiento de sacos de cemento. imagen de archivo de obra  

  

  

Se controló al recibir el cemento que no estuviese expuesto a humedades de ningún tipo, 

que la colocación fuera la adecuada y que las salidas de éste insumo se realizaran de tal 

forma que los sacos más antiguos fuesen los primeros en salir.  
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Foto 14. Almacenamiento del acero, casa zona social. imagen de archivo de obra  

  

  

  

Para el acero se reguló que fuese del diámetro solicitado, que llegara en condiciones 

nulas o mínimas de oxidación y para el hierro que se requería en chipas se hizo un control 

de entrada por peso.  

  

  
  

 

  

8.2   ACERO   
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Foto 15. Almacenamiento de ladrillo. imagen de archivo de obra  

  

  

Para éste ladrillo se verificó su homogeneidad en color y textura, su grado de porosidad 

y por último una prueba de inmersión en agua.   

  

  

  

  

  

  

  

  

8.3   LADRILLO COMÚN O SUCIO   
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8.4 LADRILLO ESTRUCTURAL Y TEJA DE BARRO  

 
Foto 16. Almacenamiento ladrillo estructural. imagen de archivo de obra  

  

Para éstos insumos se hizo control del número de ladrillos y tejas que llegaban con 

imperfecciones o faltantes provocadas por la mala manipulación o descuidado descargue 

de ellas en obra.  
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Foto 18. Acopio de triturado, arena fina y media. imagen de archivo de obra  

  

  

Se realizaron inspecciones de forma cualitativa, todo material que inducia a posibles 

problemas fue chequeado por medio de pruebas de laboratorio, se verificó el grado de 

suciedad y además se calculó su volumen en obra para el pago de los mismos.  

  

   

   

  

 

 

8.5   AGREGADO FINO Y GRUESO   
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8.6 HOJAS DE ASBESTO CEMENTO  
  

Se verificó que número de la hoja y el calibre fuese el requerido, además de que no 

llegaran ni despuntadas ni quebradas.  

  

  

8.7 CERÁMICA PARA PISOS Y ENCHAPE PARA MUROS.  
  

Para éste material se constató que su referencia fuese la solicitada y que llegara en 

perfectas condiciones, es decir, que no estuviesen quebradas.  

Para todos los insumos, cabe aclarar, se chequearon que las cantidades registradas en 

la facturación coincidieran con las cantidades que llegaban y además con las que se 

habían solicitado.  

  
  
9. CRONOGRAMA DE OBRA  
  

  

Tabla 1. Práctica por semana  

Mes  1  2  3  4  5  6  7    

Semana  Tiempo (Horas/semana)        Total  

1  ----  44  15  15  15  15  44  

578  

2  ----  44  15  15  15  15  44  

3  ----  44  15  15  15  15  15  

4  ----  44  15  15  15  15    

5  44  ----      15      

  44  176  60  60  75  60  103  
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10. ANEXOS  
  

10.1 ANEXO 1. Cuadro resumen CANTIDADES DE ACTIVIDADES CASAS 

PROYECTO CAMPOARAGÓN.  
  

         
Cant. I  Cant. II  Cant. 

SII  Cant. III  Cant. 

IV  
ITEM  DESCRIPCION  UM  

      

Costos Directos  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

CAPITULO No. 1  PRELIMINARES.                    
   1.01   LOCALIZACION Y REPLANTEO  

     

M2  

   

153.37  

   

135.39  

   

117.21  

   

234  

   

202.81  

   

CAPITULO No. 2  CIMENTACION.                    

   2.01 EXCAVACION MANUAL CIMIENTOS.  M3  
5.97  4.25  3.59  5.9  4.50  

NIVELACION  MANUAL CIMIENTACION ESPESOR 0.10 m.  
   2.02 CORTE O LLENO  M2  

153.37  135.39  117.21  234  202.81  

  2.03 CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION INCLUYE REFUERZO   M3  8.256  4.17  3.59  5.9  4.495  

2.04 MURO DE CONTENCIÓN INCLUIDA ZAPATA DE MURO  M3  0  0  0  29.08  19.18  

2.05 CONCRETO SOLADOS E: 0.05 m  M2  11.5  16.4  9  17.98  12.85  
2.06 ACEROS DE CIMENTACIÓN  

     

KG  

   

608  

   

668  

   

625  

   

4954  

   

3271  

   
CAPITULO No. 3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PRIMER 

NIVEL                    

   3.01 EXCAVACION MANUAL DESAGUES  M3  
37.30  37.304  37.304  37.30  37.30  

   3.02 RELLENO Y COMPACTACION DESAGUES  M3  35.44  35.439  35.439  35.44  35.44  

CAJAS DE INSPECCION DE 0.6X0.6X0.6 E PARED 0.10 incl.  
   3.03 Cañuela y tapa E:0.05 m  Un  

10  8  8  10  10  

INST. SANITARIA Y LLUVIAS CASA. 1 PISO INCLUYE  
   3.04 BAJANTES    Pto  

25  22  22  25  25  

 3.05 INST. HIDRAULICA PVC Y CPV PRIMER PISO  

     

Pto  

   

15  

   

13  

   

13  

   

15  

   

15  

   

CAPITULO No. 4 MUROS PRIMER PISO Y COLUMNETAS                    
4.01 PLANTEO MURO SÓTANO  M  0  0  0  54.28  18.46  

4.02 PLANTEO MURO 1 PISO  M  60.93  44.073  39.54  52.61  59.38  

4.03 MURO EN LADRILLO TOLETTE PRIMER PISO  M2  91.704  79.662  78.092  85.919  75.984  

4.04 COLUMNETA CC1 25 X15 primer piso  Ml  74.4  56  43.2  51  74.4  

4.05 PANTALLA # 1 primer piso  Ml  0  0  4.8  5  5  

4.06 MURO EN LADRILLO LIMPIO  PRIMER PISO  M2  17  16.8  17  28.8  28.8  
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4.07 ACEROS PRIMER PISO Y SÓTANO  

     

KG  

   

628  

   

570  

   

639  

   

706  

   

679  

   
CAPITULO No. 5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS SEGUNDO 

NIVEL Y CUBIERTA                    

5.01 INST. SANITARIA Y LLUVIAS CASA. 2 PISO   Pto  8  6  6  13  10  

5.02 INST. HIDRAULICA PVC Y CPV SEGUNDO PISO  

     

Pto  

   

8  

   

6  

   

6  

   

8  

   

8  

   

CAPITULO No. 6 LOSA DE ENTREPISO                    
6.01 LOSA ALIGERADA SÓTANO  M2  0  0  0  85.57  72.83  

6.02 LOSA ALIGERADA h 0.30 mts y torta de 0.05 mts  M2  76.25  72.66  55.20  76.26  76.14  

6.03 VIGA V1 DE 0.10X0.3  ML  182.31  148  110  160.85  241.31  

6.04 VIGA V2 DE 0.10X0.3  ML  22  35  17  38.85  45  

6.05 VIGA V3 DE 0.10X0.3  ML  5  5  8  5  5  

6.06 VT1 DE 0.15X0.25  ML  55  23  13  111  79  

6.07 VT2 DE 0.15X0.25  ML  9  22  17  40  9  

6.08 VT3 DE 0.15X0.25  ML  0  11  0  18  10  

VIGA EN CONCRETO DESCOLGADA 0.12 X 0.25 Dintel  
6.09 puertas - ventanas  ML  

35.83  34.43  16.31  31.42  34.61  

6.10 ACERO DE ENTREPISO  

     

KG  

   

1077  

   

1090  

   

1010  

   

1120  

   

1031  

   

CAPITULO No. 7 MUROS SEGUNDO PISO                    

7.01 PLANTEO MURO 2 PISO  ML  
54.06  61.47  57.91  44.69  54.06  

7.02 MURO EN LADRILLO TOLETE  SEGUNDO PISO  M2  91.526  83.16  74.61  78.446  91.526  

7.03 COLUMNETA CC1 25 X15 segundo piso  ML  70  70  48  70  69.6  

7.04 MURO EN LADRILLO LIMPIO  SEGUNDO PISO  M2  20  36  36  29  20  

7.05 ACEROS SEGUNDO PISO  

     

KG  

   

838  

   

924  

   

832  

   

899  

   

284  

   

CAPITULO No. 8 VIGA DE AMARRE, CULATAS, CINTAS Y ALFAJIAS                    
8.01 CINTA DE AMARRE CA1  ML  50.5  50.5  43.2  60.5  50.5  

8.02 ALFAJIA EN CONCRETO B: 0.30  E: 0.04 - 0.05 - 0.04  ML  5.62  4.5  4.5  2.22  5.62  

8.03 MURO EN LADRILLO TOLETE  CULATAS  M2  36.075  31.459  22.414  38.622  36.781  

8.04 COLUMNETA CC1 25 X15 culatas  ML  22.3164  26.55  13.58  28.465  22.316  

8.05 MURO LADRILLO LIMPIO CULATA  

     

M2  

   

19.8  

   

22.742  

   

18.095  

   

28.043  

   

29.505  

   

CAPITULO No. 9 CUBIERTAS                    

9.01 INSTALACION PERFIL 160 X 60 X 1.2 MM  ML  
89  90.62  72.46  89  89  

INSTALACION CANAL DESARROLLO 40 CM LAMINA  
9.02 CALIBRE 22  ML  

21.6  14.33  12.34  23.7  21.6  

9.03 INSTALACION SOLAPA METALICA LAMINA CAL 30  ML  15  15  12  15  15  

CUBIERTA EN ETERNIT CON TEJA DE BARRO SOBRE  
9.04 PUESTA - 83.5 M2  M2  

92.239  83.989  76.083  91.386  92.239  
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9.05 CUBIERTA TEJA DE BARRO PRETENSADA  

     

M2  

   

92.239  

   

83.989  

   

76.083  

   

91.386  

   

92.239  

   

CAPITULO No. 10 INSTALACION RED DE GAS                    
10.01 SUMINISTRO E INSTALACION RED DE GAS  

     

ML  

   

20  

   

18  

   

18  

   

20  

   

20  

   

CAPITULO No. 11 REPELLOS Y ENCHAPES                    

11.01  REPELLOS MUROS FACHADA.  Y MUROS DE PATIOS  M2  126.528  112.09  119.016  134.608  126.528  

11.02  
CARTERAS EN REPELLOS FACHADAS Y MUROS DE 

PATIOS  ML  
11.82  0  8.22  17.36  11.82  

11.03  REPELLOS MUROS BAÑOS DE PRIMER Y SEGUNDO PISO  M2  44.496  62.49  52.896  60.24  48.516  

11.04  
CARTERAS EN REPELLO BAÑOS DE  PRIMER Y SEGUNDO 

PISO + COCINA  ML  
7.48  187.43  4.93  5.85  7.48  

11.05  REPELLOS MUROS PRIMER PISO  M2  154.480  145.22  137.368  181.761  154.480  

11.06  REPELLOS MUROS SEGUNDO PISO  M2  132.316  178.36  87.3  157.396  132.316  

11.08  
ENCHAPE MUROS DE BAÑOS PRIMER Y SEGUNDO PISO- 

NO INCLUYE MORTERO  M2  
44.496  52.896  52.896  60.24  48.516  

11.09  
ENCHAPE CARTERAS BAÑOS PRIMER Y SEGUNDO PISO- 

NO INCLUYE  MORTERO  ML  
7.48  5.23  4.93  5.85  7.48  

11.10  

   

ENCHAPE DE MUROS COCINA Y LAVADERO  - NO INCLYU. 
MORTERO  

   

M2  

   

35.16  

   

24.672  

   

24.672  

   

35.16  

   

35.16  

   

CAPITULO No. 12 REVESTIMIENTOS TIPO ESTUCOS Y TEXTURAS                    
12.01 ESTUCO DE PULIMENTO PRIMER PISO   M2  173.896  179.77  176.63  181.761  173.896  

12.02 CARTERAS EN ESTUCO PULIMENTO EN PRIMER PISO  Ml  16.19  7.31  6.51  28.14  18.72  

12.03 ESTUCO DE PULIMENTO SEGUNDO PISO   M2  157.396  164.88  115.956  157.396  157.396  

12.04 CARTERAS EN ESTUCO PUIMENTO EN SEGUNDO PISO  Ml  14.38  16.65  13.76  14.38  14.38  

12.05 TEXTURA DE FACHADA Y PATIO  M2  126.528  123.456  119.016  134.608  126.528  

12.06 CARTERAS EN TEXTURA DE FACHADA Y PATIO  

     

Ml  

   

11.82  

   

11.68  

   

8.22  

   

17.36  

   

11.82  

   

CAPITULO No. 13 SISTEMAS LIVIANOS                    

13.01 CIELO EN PANEL YESO DE 1/2 PULG. PRIMER PISO  M2  
0  0  0  0  0  

13.02 CIELO EN PANEL YESO DE 1/2 PULG. SEGUNDO  PISO  M2  54.152  53.108  36.955  54.152  54.152  

13.03 CIELO EN ETEBOARD  6 mm - Baños con ducha  

     

M2  

   

7.812  

   

13.190  

   

13.190  

   

7.812  

   

7.812  

   

CAPITULO No. 14 PINTURAS                    
MANO DE PINTURAS  MUROS TIPO VINILOS INCLUYE  

14.01 CARTERAS  M2  
504.404  496.284  430.924  509.389  504.404  

14.02 PINTURA CIELOS  M2  
71.700  73.05  68.270  72.600  71.700  

14.03 PINTURA DE BARANDA FACHADA  M2  1  1  1  1  1  

14.04 IMPERMEABILIZACIÓN LADRILLO LIMPIO  

    

M2  

   

55.8  

   

75.54  

   

71.095  

   

85.843  

   

77.505  
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CAPITULO No. 15 CARPINTERIA DE ALUMINIO                    
INSTALACION VENTANAS Y PUERTA VENTANAS ALUMINIO 

15.01 NATURAL  Gb  
1  1  1  1  1  

 

                       

CAPITULO No.16 CARPINTERIA METALICA                    

16.01 SUMINISTRO E INSTALCION  BARANDA FACHADA   Ml  
5  3  3  10.5  10.5  

16.02 SUMINISTRO E INSTALACION REJA CERAMIIENTO PATIOS  

     

ML  

   

27  

   

18  

   

18  

   

27  

   

27  

   

CAPITULO No.17 INSTALACIONES ELECTRICAS                    
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DUCTOS DE  

17.01 TELECOMUNICACIONES  

     

Un  

   

1  

   

1  

   

1  

   

1  

   

1  

   

CAPITULO No.18 PISOS                    
PISO EN CERAMICA 1 PISO INCLUY. MORTERO DE 18.01 

NIVELACION  M2  
60.218  50.356  50.356  63.024  60.218  

GUARDA ESCOBA EN CERAMICA 1 PISO H¨: 7 cm perfilada  
18.02 en esquinas  ML  

45.210  40.193  39.538  47.800  45.210  

POLLOS EN  CONCRETO DE 17.5 Mpa en COCINA Y 18.03 

CLOSET.   ML  
12.87  8.620  7.750  13.12  11.7  

PISO EN CERÁMICA 2 PISO INCLUY. MORTERO DE 18.04 

NIVELACIÓN  M2  
54.152  53.108  36.955  54.152  54.152  

18.05 GUARDA ESCOBA EN CERAMICA 2 PISO  ML  46.136  39.68  36.375  44.686  46.136  

18.06 PISO EN CERAMICA WC-. 1 Y 2 PISO  
M2  

11.484  17.917  17.917  9.576  11.484  

18.07 PISOS EN CONCRETO PARQUEADEROS  M2  25  25  25  25  25  

18.08 PISOS PRIMARIOS  

     

M2  

   

69.926  

   

43.46  

   

55.083  

   

67.436  

   

63.890  

   

CAPITULO No.19 CARPINTERIA - MADERA                    
SUMINISTRO E INSTALACION INSTALACION PUERTAS  

19.01 INCLUYE CHAPA Y MARCO  Un  
10  9  8  13  10  

19.02 PUERTAS COCINA   Un  1  0  0  0  0  

19.03 PUERTAS HAB   Un  9  9  8  13  10  

SUNIMINTRO E INTALACION DE PASAMANO - ANTEPECHO  
19.04 SEGUNDO PISO  Gb  

1  1  1  2  2  

INSTALACION Y SUMINISTRO 3 CLOSET Y MUEBLE TV 

19.05 ALCOBAS PRINC.  Gb  
3  3  3  3  3  

INSTALACION Y SUMINISTR0 COCINA INTEGRAL - NO  
19.06 ESTUFA  

     

Gb  

   

1  

   

1  

   

1  

   

1  

   

1  

   

CAPITULO No.20 INSTALACION MESON COCINA                    
20.01 INSTALACION EN MESON EN GRANITO NATURAL   

     

Ml  

   

5  

   

3.5  

   

3.5  

   

6.27  

   

5  

   

CAPITULO No.21 ACCESORIOS Y OTROS                    
21.01 CAJA LAVADORA  Un  1  1  1  1  1  

21.02 TAPAS REGISTRO  Un  8  6  6  8  8  
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21.03 REGILLAS 2 PULG  Un  4  3  3  4  4  

21.04 REGILLAS 3 PULG  Un  3  2  2  3  3  

21.05 COMBO SANITARIO AVANTI  Un  5  4  4  6  6  

21.06 LAVAPLATOS  Un  1  1  1  1  1  
LAVADERO EN CONCRETO ENCHAPADO INCLUY.  

21.07 LAVATRAPERO Y GRIFOS  Un  
1  1  1  1  1  

21.08 ESTUFA  Un  1  1  1  1  1  

21.09 CAMPANA EXTRACTORA  

     

Un  

   

1  

   

1  

   

1  

   

1  

   

1  

   

CAPITULO No.22  ESCALERA                     
SUMINISTRO E INSTALACION  - ESTRUCTURA METALICA  

22.01  
ESCALERA  

Gb  1  1  1  2  2  

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALONES EN MADERA  
22.02  

- HUELLAS  

     

Gb  

   

1  

   

1  

   

1  

   

2  

   

2  

   

CAPITULO No.23 ORNAMENTACIÓN Y ASEO                    
23.01 EMPRADIZACIÓN INTERNA  M2  56.24  39.73  39.73  51.22  56.24  

23.02 PRIMER ASEO GENERAL  Un  1  1  1  1  1  

23.03 SEGUNDO ASEO GENERAL  Un  1  1  1  1  1  

23.04 TERCER ASEO GENERAL  

      

Un  

   

1  

   

1  

   

1  

   

1  

   

1  

   

  

  

10.2 ANEXO 2. CUADRO RESUMEN CANTIDADES PORTERÍA Y ZONA UTB 

PROYECTO CAMPOARAGÓN.  
  

ITEM  DESCRIPCION  
UM  Cant Portería 

y UTB  

      

Costos Directos  

   

   

   

   

CAPITULO No. 1  PRELIMINARES.        
   1.01   LOCALIZACION Y REPLANTEO  

     

M2  

   

57.124  
SUBTOTAL  

CAPITULO No. 2  CIMENTACION.        
   2.01 EXCAVACION MANUAL CIMIENTOS.  M3  25.272  

   2.02 NIVELACION  MANUAL CIMIENTACION ESPESOR 0.10 m. CORTE O LLENO  M2  57.124  

  2.03 CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION INCLUYE REFUERZO   M3  25.272  
  2.04 CONCRETO SOLADOS E: 0.05 m  M2  11.25  
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2.05 ACEROS DE CIMENTACIÓN  

     

KG  

   

280 

SUBTOTAL  

CAPITULO No. 3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PRIMER NIVEL  
      

   3.01 EXCAVACION MANUAL DESAGUES  M3  37.304  

   3.02 RELLENO Y COMPACTACION DESAGUES  M3  35.439  
CAJAS DE INSPECCION DE 0.6X0.6X0.6 E PARED 0.10 incl. Cañuela y tapa E:0.05  

   3.03 m  Un  
5  

   3.04 INST. SANITARIA Y LLUVIAS CASA. 1 PISO INCLUYE BAJANTES    Pto  22  

 3.05 INST. HIDRAULICA PVC Y CPV PRIMER PISO  Pto  8  

 

        SUBTOTAL  

CAPITULO No. 4 MUROS PRIMER PISO Y COLUMNETAS  
      

4.01 PLANTEO MURO 1 PISO  ML  132.04  

4.02 VIGA V1 DE 0.10X0.3  ML  33  

4.03 VIGA V2 DE 0.10X0.3  ML  15  

4.04 VIGA V3 DE 0.10X0.3  ML  9  

4.05 MURO EN LADRILLO TOLETTE PRIMER PISO  M2  12  
4.06 COLUMNETA CC1 25 X15 primer piso  Ml  56  

4.07 ACEROS PRIMER PISO  KG  209  

4.08 DINTEL VENTANAS Y PUERTAS  

     

ML  

   

9.44  
SUBTOTAL  

CAPITULO No. 5 VIGAS, CULATAS, CINTAS Y ALFAJIAS  
      

5.01 CINTA DE AMARRE CA1  ML  50.5  

5.02 ALFAJIA EN CONCRETO B: 0.30  E: 0.04 - 0.05 - 0.04  ML  20  

5.03 MURO EN LADRILLO TOLETE  CULATAS  M2  0  

5.04 COLUMNETA CC1 25 X15 culatas  ML  23.08  

5.05 MURO LADRILLO LIMPIO CULATA  

     

M2  

   

9  
SUBTOTAL  

CAPITULO No. 6 CUBIERTAS  
      

6.01 INSTALACION PERFIL 160 X 60 X 1.2 MM  ML  97  

6.02 INSTALACION CANAL DESARROLLO 40 CM LAMINA CALIBRE 22  ML  17  

6.03 INSTALACION SOLAPA METALICA LAMINA CAL 30  ML  15  

6.04 CUBIERTA EN ETERNIT CON TEJA DE BARRO SOBRE PUESTA - 83.5 M2  M2  71.847  

6.05 CUBIERTA TEJA DE BARRO PRETENSADA  

     

M2  

   

71.847  
SUBTOTAL  

CAPITULO No. 7 INSTALACION RED DE GAS  
      

7.01 SUMINISTRO E INSTALACION RED DE GAS  

     

ML  

   

20  
SUBTOTAL  

CAPITULO No. 8 REPELLOS Y ENCHAPES  
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8.01  REPELLO MUROS  M2  218.752  

8.02  CARTERAS REPELLO MUROS  ML  5.84  

8.03  REPELLOS BAÑOS Z.C. Y UTB  M2  9.48  

8.04  CARTERAS REPELLOS BAÑOS Z.C. Y U.T.B  ML  1.65  

8.06  ENCHAPE MUROS BAÑOS  M2  9.48  

8.07  

   

ENCHAPE CARTERAS BAÑOS  

   

ML  

   

1.65  
SUBTOTAL  

CAPITULO No. 9 REVESTIMIENTOS TIPO ESTUCOS Y TEXTURAS  
      

9.01 ESTUCO DE PULIMENTO PRIMER PISO   M2  204.302  

9.02 CARTERAS EN ESTUCO PULIMENTO EN PRIMER PISO  Ml  5.06  

9.03 TEXTURA DE FACHADA Y PATIO  M2  28.9  

 
9.04 CARTERAS EN TEXTURA DE FACHADA Y PATIO  

     

Ml  

   

1.56  

SUBTOTAL  

CAPITULO No. 10 SISTEMAS LIVIANOS  
      

10.01 CIELO EN PANEL YESO DE 1/2 PULG. PRIMER PISO  M2  64.25  

10.02 CIELO EN ETEBOARD  6 mm - Baños con ducha  

     

M2  

   

2.39  
SUBTOTAL  

CAPITULO No. 11 PINTURAS  
      

11.01 PRIMERA MANO DE PINTURA MUROS TIPO VINILO INCLUYE CARTERAS  M2  295.648  

11.02 PINTURA CIELOS  M2  66.64  

11.03 PINTURA DE BARANDA FACHADA  Un  1  

11.04 IMPERMEABILIZACIÓN LADRILLO LIMPIO  

    

M2  

   

9  
SUBTOTAL  

CAPITULO No. 12 CARPINTERIA DE ALUMINIO  
      

12.01 INSTALACION VENTANAS Y PUERTA VENTANAS ALUMINIO NATURAL  

     

Gb  

   

1  
SUBTOTAL  

CAPITULO No.13 CARPINTERIA METALICA  
      

13.02 SUMINISTRO E INSTALACION REJA CERAMIIENTO PATIOS  

     

ML  

   

60  
SUBTOTAL  

CAPITULO No.14 INSTALACIONES ELECTRICAS  
      

14.01 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DUCTOS DE TELECOMUNICACIONES  

     

Un  

   

1  
SUBTOTAL  

CAPITULO No.15 PISOS  
      

15.01 PISO EN CERAMICA 1 PISO INCLUY. MORTERO DE NIVELACION  M2  64.25  

15.02 GUARDA ESCOBA EN CERAMICA 1 PISO H¨: 7 cm perfilada en esquinas  ML  23.279  
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15.03 POLLOS EN  CONCRETO DE 17.5 Mpa en COCINA Y CLOSET.   ML  3  

15.04 PISO EN CERAMICA WC-. 1 Y 2 PISO  M2  2.39  

15.05 PISOS EN CONCRETO PARQUEADEROS  M2  0  

15.06 PISOS PRIMARIOS  M2  66.64  

15.07 CANCHA (E=0.10)  

     

M2  

   

0  
SUBTOTAL  

CAPITULO No.16 CARPINTERIA - MADERA  
      

16.01 SUMINISTRO E INSTALACION INSTALACION PUERTAS  Un  4  

16.02 PUERTAS COCINA INCLUYE CHAPA Y MARCO  Un  1  

16.06 INSTALACION Y SUMINISTR0 COCINA INTEGRAL - NO ESTUFA  

     

Gb  

   

1  
SUBTOTAL  

CAPITULO No.17 INSTALACION MESON COCINA  
      

17.01 INSTALACION EN MESON EN GRANITO NATURAL   Ml  3  

        
SUBTOTAL  

CAPITULO No.18 PISCINAS  
      

18.01  CONCRETO PISCINAS  M3  0  

18.02  ACERO PISCINAS  KG  0  

18.021  ENCHAPES PISOS PISCINA Y JACUZZI + incluye repello  M2  0  

18.022  ENCHAPE MUROS PISCINA+incluye repello  M2  0  

18.023  ENCHAPE ZONAS DURAS EXT. PISCINA Y JACUZZI+ incluye repello  M2  0  

18.03  CONSTRUCCION CUARTO DE MÁQUINAS  Gb  0  

18.04  EQUIPAMIENTO DE PISCINA  Gb  0  

18.05  EQUIPAMIENTO DE TURCO  Gb  0  

18.06  

  

EQUIPAMIENTO JACUZZI  

   

Gb  

   

0  

SUBTOTAL  

CAPITULO No.19 OTROS  
      

19.02  TAPAS REGISTRO  Un  
3  

19.03  REJILLAS 2"  Un  3  

19.04  REJILLAS 3"  Un  2  

19.05  COMBO SANITARIO AVANTI  Un  1  

19.051  DUCHAS MEZCLADOR  Un  
0  

19.06  LAVAPLATOS  Un  1  

19.07  LAVADERO EN CONCRETO ENCHAPADO INCLUY. LAVATRAPERO Y GRIFOS  Un  1  

19.08  

   

ESTUFA  

   

Un  

   

1  

SUBTOTAL  

CAPITULO No.20 ORNAMENTACIÓN Y ASEO  
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20.01 EMPRADIZACIÓN INTERNA   M2  100  

20.02 EMPRADIZACIÓN EXTERNA  M2  0  

20.03 PRIMER ASEO GENERAL  Un  1  

20.04 SEGUNDO ASEO GENERAL  Un  1  

20.05 TERCER ASEO GENERAL  Un  1  
CAPITULO No.22 PUERTAS METÁLICAS ACCESO PORTERÍA PPAL  

      
21.01  PUERTA METÁLICA Y GATOS HCOS  

     

Un  

   

1  

SUBTOTAL  

  

 

  

10.3 ANEXO 3. CUADRO RESUMEN CANTIDADES ZONA SOCIAL PROYECTO 

CAMPOARAGÓN.  
  

ITEM  DESCRIPCION  
UM  Cant. Zona 

Social  

      

Costos Directos  

   

   

   

   

CAPITULO No. 1  PRELIMINARES.        
   1.01   LOCALIZACION Y REPLANTEO  

     

M2  

   

60.747  

   

CAPITULO No. 2  CIMENTACION.        
   2.01 EXCAVACION MANUAL CIMIENTOS.  M3  50.076  

   2.02 NIVELACION  MANUAL CIMIENTACION ESPESOR 0.10 m. CORTE O LLENO  M2  60.747  

  2.03 CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION INCLUYE REFUERZO   M3  50.076  
  2.04 CONCRETO SOLADOS E: 0.05 m  M2  36.6  
2.05 ACEROS DE CIMENTACIÓN  

     

KG  

   

722  

   
CAPITULO No. 3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PRIMER NIVEL  

      
   3.01 EXCAVACION MANUAL DESAGUES  M3  37.304  

   3.02 RELLENO Y COMPACTACION DESAGUES  M3  35.439  

CAJAS DE INSPECCION DE 0.6X0.6X0.6 E PARED 0.10 incl. Cañuela y tapa E:0.05  
   3.03 m  Un  

15  

   3.04 INST. SANITARIA Y LLUVIAS CASA. 1 PISO INCLUYE BAJANTES    Pto  29  

 3.05 INST. HIDRAULICA PVC Y CPV PRIMER PISO  

     

Pto  

   

8  

   
CAPITULO No. 4 MUROS PRIMER PISO Y COLUMNETAS  

      
4.01 PLANTEO MURO 1 PISO  ML  58.13  
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4.02 VIGA V1 DE 0.10X0.3  ML  61  

4.03 VIGA V2 DE 0.10X0.3  ML  33  

4.04 VIGA V3 DE 0.10X0.3  ML  0  

4.05 MURO EN LADRILLO TOLETTE PRIMER PISO  M2  88.8  
4.06 COLUMNETA CC1 25 X15 primer piso  Ml  75  

4.07 ACEROS PRIMER PISO  KG  209  

4.08 DINTEL VENTANAS Y PUERTAS  

     

ML  

   

15.6  

   
CAPITULO No. 5 VIGAS, CULATAS, CINTAS Y ALFAJIAS  

      
5.01 CINTA DE AMARRE CA1  ML  50.5  

5.02 ALFAJIA EN CONCRETO B: 0.30  E: 0.04 - 0.05 - 0.04  ML  13  

 

5.03 MURO EN LADRILLO TOLETE  CULATAS  M2  
93.71  

5.04 COLUMNETA CC1 25 X15 culatas  ML  23.08  

5.05 MURO LADRILLO LIMPIO CULATA  

     

M2  

   

100  

   
CAPITULO No. 6 CUBIERTAS  

      
6.01 INSTALACION PERFIL 160 X 60 X 1.2 MM  ML  97  

6.02 INSTALACION CANAL DESARROLLO 40 CM LAMINA CALIBRE 22  ML  17  

6.03 INSTALACION SOLAPA METALICA LAMINA CAL 30  ML  15  

6.04 CUBIERTA EN ETERNIT CON TEJA DE BARRO SOBRE PUESTA - 83.5 M2  M2  239.736  

6.05 CUBIERTA TEJA DE BARRO PRETENSADA  

     

M2  

   

239.736  

   
CAPITULO No. 7 INSTALACION RED DE GAS  

      
7.01 SUMINISTRO E INSTALACION RED DE GAS  

     

ML  

   

20  

   
CAPITULO No. 8 REPELLOS Y ENCHAPES  

      
8.01 REPELLO MUROS  M2  140.088  

8.02 CARTERAS REPELLO MUROS  ML  1.13  

8.03 REPELLOS BAÑOS Z.C. Y UTB  M2  79.8  

8.04 CARTERAS REPELLOS BAÑOS Z.C. Y U.T.B  ML  1.25  

8.06 ENCHAPE MUROS BAÑOS  M2  79.8  

8.07 ENCHAPE CARTERAS BAÑOS  

     

ML  

   

1.25  

   
CAPITULO No. 9 REVESTIMIENTOS TIPO ESTUCOS Y TEXTURAS  

      

9.01 ESTUCO DE PULIMENTO PRIMER PISO   M2  
125.638  

9.02 CARTERAS EN ESTUCO PULIMENTO EN PRIMER PISO  Ml  0.35  

9.03 TEXTURA DE FACHADA Y PATIO  M2  28.9  



UNIVERSIDAD DEL CAUCA FACULTAD 

DE INGENIERÍA CIVIL 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 

  

Proyecto de Práctica Profesional.  
Olga Lucía Maca Obando  Página73  

  

9.04 CARTERAS EN TEXTURA DE FACHADA Y PATIO  

     

Ml  

   

0  

  
CAPITULO No. 10 SISTEMAS LIVIANOS  

      

10.01 CIELO EN PANEL YESO DE 1/2 PULG. PRIMER PISO  M2  
119.51  

10.02 CIELO EN ETEBOARD  6 mm - Baños con ducha  

     

M2  

   

31.15  

   
CAPITULO No. 11 PINTURAS  

      

11.01 PRIMERA MANO DE PINTURA MUROS TIPO VINILO INCLUYE CARTERAS  M2  
219.888  

11.02 PINTURA CIELOS  M2  150.66  

11.03 PINTURA DE BARANDA FACHADA  Un  1  

11.04 IMPERMEABILIZACIÓN LADRILLO LIMPIO  

    

M2  

   

100  

   
CAPITULO No. 12 CARPINTERIA DE ALUMINIO  

      

 

12.01 INSTALACION VENTANAS Y PUERTA VENTANAS ALUMINIO NATURAL  

     

Gb  

   

1  

   

CAPITULO No.13 CARPINTERIA METALICA  
      

13.02 SUMINISTRO E INSTALACION REJA CERAMIIENTO PATIOS  

     

ML  

   

140  

   
CAPITULO No.14 INSTALACIONES ELECTRICAS  

      
14.01 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DUCTOS DE TELECOMUNICACIONES  

     

Un  

   

1  

   
CAPITULO No.15 PISOS  

      
15.01 PISO EN CERAMICA 1 PISO INCLUY. MORTERO DE NIVELACION  M2  119.51  

15.02 GUARDA ESCOBA EN CERAMICA 1 PISO H¨: 7 cm perfilada en esquinas  ML  24.221  

15.03 POLLOS EN  CONCRETO DE 17.5 Mpa en COCINA Y CLOSET.   ML  3  

15.04 PISO EN CERAMICA WC-. 1 Y 2 PISO  M2  31.15  

15.05 PISOS EN CONCRETO PARQUEADEROS  M2  0  

15.06 PISOS PRIMARIOS  M2  150.66  

15.07 CANCHA (E=0.10)  

     

M2  

   

420  

   
CAPITULO No.16 CARPINTERIA - MADERA  

      
16.01 SUMINISTRO E INSTALACION INSTALACION PUERTAS  Un  12  

16.02 PUERTAS COCINA INCLUYE CHAPA Y MARCO  Un  1  

16.06 INSTALACION Y SUMINISTR0 COCINA INTEGRAL - NO ESTUFA  

     

Gb  

   

1  

   

CAPITULO No.17 INSTALACION MESON COCINA  
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17.01 INSTALACION EN MESON EN GRANITO NATURAL   

     

Ml  

   

3  

   

CAPITULO No.18 PISCINAS  
      

18.01  CONCRETO PISCINAS  M3  
48.228  

18.02  ACERO PISCINAS  KG  542  

18.021  ENCHAPES PISOS PISCINA Y JACUZZI + incluye repello  M2  130.5  

18.022  ENCHAPE MUROS PISCINA+incluye repello  M2  48  

18.023  ENCHAPE ZONAS DURAS EXT. PISCINA Y JACUZZI+ incluye repello  M2  183.03  

18.03  CONSTRUCCION CUARTO DE MÁQUINAS  Gb  1  

18.04  EQUIPAMIENTO DE PISCINA  Gb  1  

18.05  EQUIPAMIENTO DE TURCO  Gb  1  

18.06  

  

EQUIPAMIENTO JACUZZI  

   

Gb  

   

1  

   
CAPITULO No.19 OTROS  

      

19.02 TAPAS REGISTRO  Un  
7  

19.03  REJILLAS 2"  Un  5  

19.04  REJILLAS 3"  Un  3  

19.05  COMBO SANITARIO AVANTI  Un  5  

19.051  DUCHAS MEZCLADOR  Un  
4  

19.06  LAVAPLATOS  Un  1  

19.07  LAVADERO EN CONCRETO ENCHAPADO INCLUY. LAVATRAPERO Y GRIFOS  Un  1  

19.08  

   

ESTUFA  

   

Un  

   

1  

   
CAPITULO No.20 ORNAMENTACIÓN Y ASEO  

      
20.01 EMPRADIZACIÓN INTERNA   M2  0  

20.02 EMPRADIZACIÓN EXTERNA  M2  318.89  

20.03 PRIMER ASEO GENERAL  Un  1  

20.04 SEGUNDO ASEO GENERAL  Un  1  

20.05 TERCER ASEO GENERAL  Un  
1  

CAPITULO No.22 PUERTAS METÁLICAS ACCESO PORTERÍA PPAL  
      

21.01  PUERTA METÁLICA Y GATOS HCOS  

     

Un  

   

0  

   

  

  

10.4 ANEXO 4. CUADRO RESUMEN CANTIDADES URBANISMO PROYECTO 

CAMPOARAGÓN.  
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Presupuesto Detallado Urbanismo    

ITEM  DESCRIPCION  
UM  Cant.  

      

Costos Directos  

   

   

   

   
CAPITULO No. 1  EXCAVACIONES Y RELLENOS  

      

1.01 DESCAPOTE CORTE Y CARGUE LOTE  M3  
23400  

1.02 CONFORMACIÓN CORTE Y CARGUE VIAS  M3  3274.871  

1.03 ACARREO MAT. SOBRANTE VIAS  M3  3274.871  

1.04 CONFORMACION VIVIENDAS (CORTE Y CARGUE)  M3  6000  

1.05 CONFORMACION VIVIENDAS RELLENOS COMPACTADOS  M3  3000  

1.06 ACARREO LOTE   M3  23400  

1.07 BOTE DE TIERRA  M3  23400  

1.08 RELLENOS COMPACTADOS URBANISMO  M3  10000  

1.09 EXCAV. A MÁQUINA ALCANT. PLUVIAL  M3  2021.659  

1.1 EXCAV. A MÁQUINA ALCANT. SANITARIO  M3  1977.037  

 

1.11 EXCAV. A MÁQUINA ACUEDUCTO  M3  
1714.310  

1.12 EXCAV. A MANO ALCANT PLUVIAL  M3  897.75  

1.13 EXCAV. A MANO ALCANT SANITARIO  M3  897.75  

1.14 EXCAV. A MANO ACUEDUCTO  M3  50  

1.15 RELLENO ALCANT. PLUVIAL  M3  1920.576  

1.16 RELLENO ALCANT. SANITARIO  M3  1878.185  

1.17 RELLENO ACUEDUCTO  M3  1628.595  

1.18 NIVELACIÓN ZANJA- LECHO DE ARENA 6"  ML  400.78  

1.19 NIVELACIÓN ZANJA- LECHO DE ARENA 3"  

     

ML  

   

808.61  

SUBTOTAL  

CAPITULO No. 2 TUBERÍA PLUVIAL  
      

2.01 INSTALACIÓN DIÁMETRO INTERNO 16"  ML  787.2  

2.02 INSTALACIÓN DIÁMETRO INTERNO 18"  

     

ML  

   

142.94  
SUBTOTAL  

CAPITULO No. 3 TUBERÍA SANITARIA  
      

3.01 INSTALACIÓN DIÁMETRO INTERNO 8"  

     

ML  

   

909.61  

SUBTOTAL  

CAPITULO No. 4 TUBERÍA ACUEDUCTO  
      

4.01 INSTALACIÓN DIÁMETRO EXTERNO 6"  ML  400.78  

4.02 INSTALACIÓN DIÁMETRO INTERNO 3"  

     

ML  

   

808.61  
SUBTOTAL  

CAPITULO No. 3 RED EXTERIOR DE GAS  
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3.01 RED EXTERIOR DE GAS DIAMETRO 1"  

     

ML  

   

800  

SUBTOTAL  

CAPITULO No. 3 INSTALACIONES ELECTRICAS  
      

INSTALACIONES ELECTRICAS RED DE BAJA Y ALTA  
3.01 TENSIÓN  

     

Gb  

   

1  

SUBTOTAL  

CAPITULO No. 5 CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y OTROS  
      

5.01 CÁMARAS DE INSPECCIÓN AGUAS NEGRAS  Un  15  

5.02 CÁMARAS DE INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS  Un  15  

5.03 ANCLAJES EN CCTO PARA TUBERÍA  M3  2  

5.04 ACCESORIOS 6"  Un  12  

5.05 ACCESORIOS ACUEDUCTO HD 3"  

     

Un  

   

12  
SUBTOTAL  

CAPITULO No. 6  ESTRUCTURA DE PAVIMENTO  
      

6.01 SUBBASE  M3  1201.768  

6.02 BASE  M3  901.326  

6.03 CONFORMACIÓN SUBRASANTE  M2  3500  

6.05 CARPETA ASFÁLTICA  

     

M3  

   

300.442  
SUBTOTAL  

CAPITULO No. 7 CONCRETOS  
      

7.01 ANDENES  M2  1617.22  

7.02 SARDINELES E= cms  ML  808.61  

7.03 SUMIDEROS  

      

Un  

   

15  
SUBTOTAL  

CAPITULO No. 10 CERRAMIENTOS  
      

10.01 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN YUTE O SIMILAR  ML  684.58  

10.02 CERRAMIENTO PERIMETRAL MAMPOSTERIA  M2  1642.992  

10.03 PROTECCIÓN CERCA ELÉCTRICA  

    

ML  

   

684.58  
SUBTOTAL  

CAPITULO No. 11 SEÑALIZACION Y ARBORIZACIÓN  
      

11.01 DEMARCACIÓN VIAS EN PINTURA DE TRÁFICO  Gb  1  

11.02 SIEMBRA ÁRBOLES  

     

Gb  

   

1  
SUBTOTAL  

CAPITULO No.12 CITOFONIA        
12.01  MUEBLE PARA CONSOLA  

Un  1  

12.02  CONSOLA Y SISTEMA DE CITOFONÍA  

    

Un  

   

1  

SUBTOTAL  

CAPITULO No.13 SERVICIOS PUBLICOS  
      

13.01  CONTADOR HCO  
Un  1  

13.02  CONTADOR ELECTRICO Y RETIE  

    

Un  

   

1  

SUBTOTAL  
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CAPITULO No.14 CIRCUITO CERRADO DE TV  
      

14.01  CAMARAS   
Un  1  

14.02  MONITOR  

    

Un  

   

1  

SUBTOTAL  

  

  

11. OBSERVACIONES  
  

Dentro del período de actividades ejecutadas como pasante se lograron cumplir los 

objetivos que se esperaban. A pesar de que se presentaron contratiempos de los que 

como estudiantes somos ajenos, estos lograron sortearse de manera positiva gracias a 

los conocimientos adquiridos dentro del claustro y al apoyo de los ingenieros a cargo. Se 

logró materializar y llevar a la práctica las instrucciones obtenidas dentro del periodo 

académico, además de aprender de aquellas situaciones y/o términos que no eran 

conocidos.   

  

Hubo un buen acople entre el equipo de trabajo que se encontraba en el momento de 

realizar la pasantía, esto contribuyó a un entorno de aprendizaje más afable y que como 

auxiliar de ingeniería pudiese aportar de manera más efectiva sobre detalles en obra que 

habían sido olvidado o pasado desapercibidos por las personas a cargo.  

  

Dentro de la supervisión de obra se regularon procedimientos y se chequearon 

actividades que no estaban bajo ninguna responsabilidad ingenieril, muchos de ellos 

fueron aceptados y otros modificados por procesos que generan mayor efectividad y 

eficacia dentro del rendimientos del proyecto.   
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12. CONCLUSIONES GENERALES  

  

• Se calcularon las cantidades, tanto arquitectónicas como estructurales, con base 

en los planos suministrados por la empresa. A partir de información anterior se 

extrajeron los análisis unitarios correspondientes a cada actividad ejecutada y se 

realizó unificación de precios con el fin de obtener un presupuesto más exacto.  

• Se hizo uso de los programas CONTROL y OBRAS, con el fin de empalmar las 

actividades del almacén con el presupuesto, de esta manera se logró regular y 

controlar los materiales que entraban y salían del almacén.  

• Se realizó una supervisión de obra basada en los conocimientos universitarios 

adquiridos durante el periodo estudiantil acompañados de la información obtenida 

del presupuesto y del director de obra del proyecto Campoaragón, se revisaron 

todos y cada uno de los procesos constructivos con el fin de certificar la calidad y 

seguridad del proyecto.  

• Se controló la calidad de materiales que llegaban al almacén, de esta forma se 

contribuía que dentro del proceso constructivo se usaran los materiales adecuados 

y que facilitaran el buen desarrollo de la obra.  

• Se lograron establecer, además, las funciones que debe tener un ingeniero(a) 

como auxiliar o residente de obra, de ésta manera se realizó un aporte de manera 

recíproca entre pasante y constructora.  
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13. CONCLUSIONES ESPECIFICAS  
  

• Deben tenerse los equipos de excavación y compactación en condiciones 

favorables ya que, de no ser así, los rendimientos en las actividades que 

involucren dichos equipos pesados disminuyen y por ende se pueden producir 

atrasos generales en la ejecución del proyecto.  

• Las excavaciones y rellenos deben cumplir con las cotas determinadas en los 

planos, ya que, de no ser así, se presentarán problemas en los niveles de las 

casas y estéticamente no se bien.  

• La tubería debe ser instalada en el lugar y de la manera correcta, esto, con el fin 

de evitar mal empalme entre una y otra tubería o posibles desagües. En tubería 

de urbanismo se debe tener especial cuidado en la pendiente de éstas y de que 

las cámaras de inspección sean construidas de forma funcional y efectiva.  

• Para los castillos de acero debe realizarse un anclaje de minimo sesenta 

centímetros o como lo indiquen los planos en la cimentación cuando están sobre 

las bases y en losas debe colocarse según la altura de la losa. Ademas, deben 

tenerse en cuenta las longitudes de traslapes entre varillas y la ubicación de estos 

a lo largo de ellas; los ganchos en los estribos deben cumplir con los planos 

estructurales y deben ser rotativos con respecto al acero principal o longitudinal.  

• Cuando la losa a construir es aligerada, pero se hace una “torta” (capa delgada 

de mortero que cubre los nervios de la losa aligerada) para evitar el uso de panel 

yeso en el cielo raso, ésta mini losa debe colocarse con cuidado para que no 

ocupe el espacio de recubrimiento que debe llenarse con concreto.  

• Las vigas de cimentación deben tener un buen vibrado para evitar “hormigueros” 

en el concreto.  
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• Debe tenerse cuidado con la modulación del ladrillo ya que este genera 

posteriormente problemas de lineamientos, dimensiones en dinteles y esteticidad 

en las casas.  

• Las losas después de fundidas deben estar encofradas por un periodo mínimo de 

quince días a menos de que se haga uso de aditivos que aceleren la capacidad 

de resistencia del concreto, aun cuando se haga uso de acelerantes debe dejarse 

la losa con “atraques”.  

• No es recomendable que el repello en muros sea mayor a tres centímetros ya que 

esto puede generar fisuras posteriormente.  

• Es recomendable que el cemento no sea apilado hasta máximo diez sacos, a 

menos de que éste sea usado rápidamente en obra.  

• El acero debe tener un espacio adecudado dentro del almacen y se recomienda 

este en zona libre para que su descargue y cargue sea más rápido y fácil.  

• Se recomienda que el acopio de ladrillo se haga sobre plástico o estibas, 

preferiblemente y que sea en un lugar donde no se vea expuesto a movimientos 

bruscos o cercanos a barrancos y desniveles que desequilibren las pilas del 

ladrillo y generen perdidas del mismo.  

• El acopio de agregados debe ser de fácil acceso, no deben mezclarse entre ellos 

ya que cada uno cumple una función diferente, además de que será usado en 

proporciones y actividades diferentes.  

• La limpieza dentro y fuera de las casas debe ser constante, ya que el no hacerlo 

genera indisposición, produce disminución en el rendimiento y afecta la 

comodidad en la realización de las obras a ejecutar.  

• Es importante que el respeto prevalezca sobre todas las relaciones 

interpersonales que se generan dentro de una obra de construcción, que las 

personas sean conscientes del orden de la escala de autoridad pero que a la vez 

no se genere un ambiente de superioridad sino de conocimiento continuo y de 

enriquecimiento técnico y teórico entre ingenieros, maestros y obreros.   
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