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INTRODUCCIÓN 

 

Con el fin de obtener el título de ingeniero civil, se presenta este informe final de 

trabajo grado, basado en la modalidad de pasantía, cubierto por el artículo Nº 18 

de la Resolución Nº 820 del 14 de octubre de 2014 del Consejo de Facultad de 

Ingeniería Civil, de la Universidad del Cauca. 

La práctica profesional se realizó en la empresa Incodiseño s.a.s, ubicada en la 

cuidad de Popayán, donde se ofreció la oportunidad al pasante de hacer parte del 

departamento de estudios y diseños; por ende participar activamente en los 

procesos de revisión y digitación de la  información en los diferentes proyectos que 

adelanta dicho departamento, donde el pasante tuvo la oportunidad de incursionar 

en las diferentes actividades llevadas a cabo especialmente en el área 

administrativa y de manera complementaria la supervisión de obra. La ejecución 

de las labores del pasante estuvo bajo la dirección de la directora del 

departamento de estudios y diseños. 

De este modo se permitió al pasante adquirir la experiencia necesaria en el ámbito 

laboral con el fin de complementar lo aprendido en la academia y formar un 

profesional idóneo e integral para el gremio ingenieril y la sociedad en general. 
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Apoyar como auxiliar de ingeniería los proyectos de galería, ubicada en la 

cabecera municipal de Cajibío – cauca y el mejoramiento de vivienda en la zona 

urbana y/o rural del municipio de santa rosa cauca. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Apoyo en la planificación de actividades dirigidas y ejecutadas por el 

departamento de estudios y diseños, en lo concerniente a los proyectos de 

galería de Cajibío y mejoramiento de vivienda del municipio de Santa Rosa y 

otros que puedan aportar conocimientos y destrezas al pasante. 

- Apoyo en cálculo de cantidades de obra y presupuesto de los proyectos que 

adelanta el departamento. 

- Informar a la empresa oportunamente acerca de daños, falta de suministros, 

posibles deficiencias en: materiales estructurales, procesos constructivos, 

equipos, mano de obra o cualquier otro factor que pueda afectar la 

construcción, y vigilar que se tomen los debidos correctivos. Todo lo anterior 

verificando que los parámetros establecidos por las distintas normas técnicas 

como la NSR 10. 

- Inspeccionar que las obras se ejecuten de acuerdo a los planos y diseños. 

- Llevar inventario de materiales y equipos, y el tiempo de permanencia en la 

obra. 

- Confrontar lo planteado en el departamento de estudios y diseños con lo que 

se construye en obra.  
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2 METODOLOGÍA 

 

El uso de software como herramienta computacional hoy resulta imprescindible en 

la ingeniería civil, sin embargo, es responsabilidad del ingeniero darle un uso 

correcto, como pasante se emplearon programas como Excel, AutoCAD, topo 3, 

Word entre otros para la elaboración de actividades administrativas y de campo. 

Para el desarrollo y ejecución de la pasantía, se realizaron las siguientes 

actividades, con el fin agilizar y dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 

a) Se realiza una inducción por parte de la jefe de departamento de estudios y 

diseños donde dará a conocer las instalaciones de la empresa, el entorno y los 

diferentes departamentos de la empresa, se recibió información y se estudió 

especialmente los proyectos objeto de la pasantía. 

Se inicio con actividades de oficina tales como: 

- Empalme del pasante con los proyectos. 

- Especificación de actividades. 

- Calculo de cantidades de obra. 

- Elaboración de cronograma de actividades. 

- Elaboración de presupuestos. 

b) Una segunda etapa contempló realizar el seguimiento periódico a los 

proyectos, donde se ejecutó las siguientes actividades:  

- Visitas técnicas a las obras. 

- Revisar el avance de las obras y que las mismas se estén ejecutando 

conforme a las licencias y planos aprobados. 

- Elaborar y presentar los informes al director de la Pasantía. 

- Plantear observaciones y recomendaciones al personal que dirige y ejecuta la 

obra. 
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- Analizar y procesar la información recogida. 

- Presentar informes mensuales al director de pasantía y a la jefe de 

departamento de estudios y diseños 

Finalmente se elabora y presenta el informe final cumplimiento los objetivos 

propuestos. Las horas de pasantía se distribuyeron de la siguiente manera: lunes, 

martes y jueves de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.; miércoles y 

viernes de 10a.m. 12:30 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. para un total 

de 43.5 horas semanales y 174 horas mensuales, cabe aclarar que en ocasiones 

se laboró en horas nocturnas y festivos de acuerdo a las necesidades de los 

proyectos. 
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3 INFORMACION GENERAL DE EMPRESA 

 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

 

 

Nombre de la empresa: INCODISEÑO S.A.S. 

Dirección: Carrera 10 # 9 AN – 50 barrio Santa Clara. 

Teléfono: 8353683 

Celular: 312 842 6385 

Representante Legal: Gloria Steffy Garzón 

Tipo de Sociedad: S.A.S. 

Actividad Principal: Consultoría y Formulación de Proyectos. 

Ingeniero Jefe Inmediato: Lucero Serna 

3.1.1 Misión 

Permanecer y expandir la participación en el mercado mediante la prestación de 

servicios de consultoría, diseño de obra, formulación de proyectos y programas 

sociales y ambientales; solucionando así las necesidades de nuestros clientes y 

consolidando la integridad del talento humano y de los procesos que se ejecutan 

internamente. Generando un crecimiento económico responsable y 

ambientalmente sostenible en la comunidad 

3.1.2 Visión 

Ser la empresa líder en la prestación de servicios de consultoría, formulación de 

proyectos e implementación de programas sociales y ambientales, con un gran 
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crecimiento en la participación año tras año mediante procesos eficientes y 

efectivos que satisfagan las expectativas y necesidades de nuestros clientes, en 

armonía con el ambiente y un desarrollo responsable de nuestro capital humano, 

comprometidos siempre con el desarrollo sostenible del país. 

3.1.3 Política ambiental 

INCODISEÑO S.A.S se encuentra comprometido con el desarrollo sostenible en 

todas sus actividades partiendo de la premisa de absoluto RESPETO AL MEDIO 

AMBIENTE en el desarrollo de cada una de sus actividades, procesos y 

procedimientos. 

Este concepto se apoya en tres principios: desempeño económico, balance 

medioambiental y responsabilidad social, entre los cuales debe existir un perfecto 

equilibrio con el fin de lograr progreso económico y tecnológico, en armonía con 

los recursos naturales y el entorno social. 

Lideramos la búsqueda de alternativas viables para obtener operaciones más 

limpias, promovemos la conservación de recursos naturales no renovables, el 

reciclaje y el manejo eco-eficiente de los residuos y de esta forma poder entregar 

a las generaciones futuras un planeta sano, habitable y con suficientes recursos. 

3.1.3.1 Objetivos ambientales 

- Optimizar el consumo de los recursos naturales y las materias primas. 

- Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes. 

- Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales sobre la 

población y los ecosistemas. 

- Adoptar tecnologías más limpias y prácticas de mejoramiento continuo de la 

gestión ambiental. 

- Minimizar y aprovechar los residuos 

- Reducir el gasto en nuestros procesos del recurso agua. 
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- El cumplimiento de los requisitos legales aplicables, la búsqueda de 

herramientas y tecnologías que favorezcan la prevención de la contaminación. 

3.1.4 Reseña histórica 

INCODISEÑO S.A.S. es una empresa Caucana fundada el 14 de julio del año 

2011, inscrita en la Cámara de Comercio del Cauca bajo el número 0028759 del 

libro IX. INCODISEÑO S.A.S. fue creada por sus socios; Lady Laura Chicué Arias 

y Jhon Jairo Ledezma ambos, Ingenieros Civiles de profesión. Posteriormente en 

el año 2016 la empresa se renueva y queda constituida a nombre de una de sus 

socios: la Ingeniera Lady Laura Chicué Arias especialista en Gestión de 

Proyectos. INCODISEÑO S.A.S se crea con el propósito de contribuir al desarrollo 

urbano y rural con un gran enfoque social, por medio de la formulación y ejecución 

de proyectos enfocados en las diferentes áreas de la ingeniería civil y la 

arquitectura, como la intervención en programas sociales y ambientales para 

familias vulnerables del País. Dentro de nuestros años de experiencia hemos 

desarrollado importantes proyectos especialmente los enfocados a la formulación 

y ejecución de proyectos de vivienda de interés social rural, contratados por medio 

de entidades públicas y privadas en diferentes municipios y departamentos, a su 

vez hemos contribuido al desarrollo social de los hogares ubicados en las zonas 

más alejadas del país, con nuestros programas sociales, donde hemos puesto 

nuestro granito de arena con aportes Educativos, Ambientales, Económicos, 

Sociales, Culturales y de Salud, lo que ha contribuido en el crecimiento de las 

familias colombianas. 

3.1.4.1 ¿Quiénes somos? 

INCODISEÑO S.A.S es una empresa seria, moderna, que busca un mejoramiento 

social y ambiental, contamos con un excelente equipo de trabajo dispuesto a 

colocar en práctica todos sus conocimientos y de este modo poder brindar a 

nuestros clientes seguridad y confianza. Hemos adoptado metodologías ágiles 

para el desarrollo de planes de construcción, realizamos cuidadosamente todos 
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nuestros procesos en compañía del cliente, para garantizar soluciones efectivas, 

eficientes de la más alta calidad y en el menor tiempo posible. 

La empresa conoce a la perfección los procedimientos y procesos puntuales que 

se deben tener en cuenta en cada una de las actividades que surgen a la hora de 

diseñar todo tipo de obras constructivas, mediante la implementación de 

soluciones puntuales de alta calidad en los proyectos que ejecuta. 

Somos una empresa con un gran sentido social en todos los procesos y proyectos 

que ejecutamos siempre dejamos una marca en todas las comunidades donde 

intervenimos, cada uno de nuestros proyectos y programas cuenta con un gran 

enfoque cultural, ambiental, social, educativo y económico, lo que contribuye al 

crecimiento de las familias más vulnerables del país. 

Le aseguramos que usted siempre va a encontrar en INCODISEÑO S.A.S, una 

compañía sólida, de alta calidad y dinámica, la cual ofrece servicios integrales, y 

que siempre está a la vanguardia de la tecnología. 

3.1.4.2 ¿Qué nos identifica? 

INCODISEÑO SAS, lo integran especialistas, profesionales y personal tecnólogo 

capacitado para llevar a cabo con responsabilidad y calidad proyectos que se 

encuentran discriminados en nuestra razón social. Somos generadores de empleo 

y como única prioridad tenemos la satisfacción nuestros clientes. 

Nuestro propósito es recibir cada proyecto brindándole las garantías para 

culminarlos exitosamente, respaldado y blindado por la experiencia que solo 

INCODISEÑO S.A.S. le brinda a nuestros clientes y proveedores. Lograr que 

nuestro sentido de pertenencia nos destaque como la mejor opción a la hora de 

comprometernos y emprender cualquier tarea que se nos confíe. 

3.1.4.3 Nuestros objetivos 

INCODISEÑO S.A.S tiene como objetivo general el diseño, formulación, 

consultoría, construcción de todo tipo de obras civiles, a su vez ejecuta proyectos 

sociales y ambientales a nivel municipal, departamental y nacional. 
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- Ser reconocidos a nivel nacional como una de las empresas líderes en el 

desarrollo de la construcción, diseño y formulación de proyectos civiles 

utilizando las mejores tecnologías modernas. 

- Innovar en el mercado regional gracias a productos desarrollados con las 

últimas tecnologías y los más altos estándares de calidad. 

- Dejar huella en las comunidades más vulnerables con todos nuestros 

excelentes programas sociales y ambientales, con los cuales queremos apoyar 

para mejorar nuestro medio ambiente y la forma de sustento de nuestros 

beneficiarios. 

- Llegar a las zonas más alejadas y olvidadas del país con nuestros programas y 

proyectos de obras civiles, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las 

familias más desfavorecidas. 

- Desarrollamos actividades en el ámbito de la construcción, consultoría y el 

diseño implementando y cumpliendo a cabalidad con la normatividad vigente 

sin olvidar el respeto al medio ambiente. 

- Trabajar en un ambiente amigable y honesto, que genere sentido de 

pertenencia y bienestar económico a socios y empleados. 
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3.1.4.4 Organigrama Incodiseños S.A.S. 

Gráfico 1. Organigrama  

 

Fuente: Incodiseños  
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4 INFORMACION GENERAL DE PROYECTOS EN LOS QUE INTERVINO 

EL PASANTE 

 

4.1 PROYECTO CHOCO 

4.1.1 Proyecto “Urbanización Villa Corazonistas de Paz” 

De manera general los edificios son de tipo residencial, con un sistema de 

mampostería estructural, su construcción se desarrolla en el municipio de Carmen 

de Atrato, choco, un área total construida por piso de 102.08 m2, actualmente el 

proyecto está en su etapa de levantamiento de muros.  

Localización, zona urbana del municipio de Carmen de Atrato. 

Mapa 1. Localización de obra 

 

Fuente: Google maps 

A continuación, se muestran la distribución de los espacios en planta y la fachada 

frontal. 
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Plano 1. Planos del proyecto de Carmen de Atrato. 

 

Fuente: Incodiseños 

4.2 PROYECTOS CAJIBÍO  

Para este municipio se trabajaron varios proyectos, sin embargo, en este informe 

se exponen solo aquellos en los que el pasante realizo mayores actividades. 

Localización, zona urbana de municipio 

Mapa 2. Localización de proyecto Cajibío 

 

Fuente: Google maps  
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4.2.1 Construcción de la Galería, Cabecera Municipal Cajibío – Cauca 

La edificación se proyecta en un predio dentro del municipio, con espacios como: 

- Plaza campesina 1 (zona 1): con un área aproximada de 625.77 m2, destinada 

para la venta de productos agrícolas secos.  

- Pabellón de misceláneos y comunicaciones (zona 2): con un área aproximada 

de 771.13 m2.  

- Pabellón de granos y abarrotes (zona 3): con un área aproximada de 771.13 

m2. 

- Plaza campesina 2 (zona 4 y 5): con un área aproximada de 680.98 m2, 

destinada a la venta de productos gastronómicos, agrícolas húmedos, cárnicos 

y pecuarios. 

-  Zona de artesanías y administración (zona 6 y zona 7): con un área 

aproximada de 343.85 m2.  

- Zona de talleres y plazoleta de bebidas (zona 9 y zona 10): con un área 

aproximada de 1249.95 m2. 

El proyecto cuenta además con amplias plazoletas de estancia, zona de carga y 

descarga, zonas verdes, y senderos peatonales en todo el proyecto. Actualmente 

el proyecto está en fase de diseño. 

Imagen 1. Vista en renders proyecto galería. 

 

Fuente:Incodiseños 
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4.2.2 Reconstrucción del parque cultural y recreativo ubicado en la cabecera 

municipal de Cajibío - Cauca 

El proyecto contempla la reconstrucción del parque principal municipal con un área 

de intervención aproximada de 3200 m2, incluyendo el parque actual y su 

contexto. El proyecto se compone por: 

Gráfico 2. Planta general del proyecto parque cultural y recreativo Cajibío 

 

Fuente: Incodiseños 

- Senderos orgánicos y texturas de piso: que recorren el espacio de manera 

dinámica y rematan en puntos importantes del entorno inmediato y el parque 

mismo. Los senderos se proyectan en texturas que acompañan al peatón, 

brindándole prioridad hacia algunos espacios, como es el caso de la iglesia, a la 

cual se accede desde el parque a través de un pompeyano. A lo largo de los 

senderos y las zonas verdes se plantea la ubicación de bancas y mobiliario de 

uso público. 

- Zonas verdes demarcadas: que acompañan los senderos propuestos, tratando 

de conservar los árboles y palmeras existentes, haciendo inclusión de nueva 

vegetación. Se plantea la reubicación de treinta (30) palmeras, y la remoción de 

dos (2) árboles del total existente en el espacio de diseño; de igual modo, se 

plantea la siembra de aproximadamente veintinueve (29) palmeras nuevas en el 

parque. 
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- Potenciación de zona deportiva existente: mejoramiento de los espacios 

inmediatos a la cancha y la gradería existentes como estrategia de fomento al 

sentido de pertenencia de la comunidad. 

- Zona de comidas: aprovechando la acogida que poseen los actuales kioscos, 

se proyecta una nueva disposición de estos, en otra zona del parque, donde se 

proyectan acompañados de una plazoleta de mesas en la que se puede 

disfrutar de los productos que allí se comercializan. 

- Zonas de promoción cultural: se plantea la construcción de un monumento en la 

zona de encuentro central del parque, al igual que una tarima de eventos, que 

permita la realización de eventos culturales y recreativos en el ambiente; bajo 

ella se ambientan baños de uso público.  

- Zonas de parqueo: en vista del impacto social que se proyecta generar, se 

plantean franjas de parqueo para automóviles, motos y bicicletas. 

4.3 PROYECTOS SANTA ROSA 

Para este municipio el pasante intervino en tres (3) proyectos 

Localización, el municipio se encuentra ubicado al suroeste del departamento del 

Cauca. 

Mapa 3. Localización Santa Rosa 

 

 Fuente: Google maps 
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4.3.1 Mejoramiento de vivienda en la zona urbana y/o rural del municipio de 

Santa Rosa Cauca 

Se proyecta realizar diferentes tipos de obras de acuerdo a la deficiencia de las 

viviendas que se van a intervenir, entre las que se pueden diferenciar: 

- Mejoramiento de unidad sanitaria. 

- Mejoramiento de unidad de cocina. 

- Mejoramiento de unidad habitacional. 

- Mejoramiento de pisos. 

- Mejoramiento de cubiertas. 

- Modalidades especiales. 

Como se aprecia aun no existen planos del proyecto, estos se irán realizando a 

medida que se desarrolle el proyecto. 

En total el proyecto de Santa Rosa cuenta con un presupuesto de 763. 358. 

390,00 $ 

4.3.2 Polideportivos Escuela Urbana y Polideportivo Vereda Santa Marta 

“Construcción de polideportivo cubierto para las prácticas deportivas, lúdicas y 

recreativas en la escuela urbana integrada del municipio de santa rosa, 

departamento del cauca” y “Construcción del escenario polifuncional cubierto para 

las prácticas deportivas, lúdicas, culturales y sociales en el corregimiento de santa 

marta, zona campesina municipio de santa rosa, departamento del cauca” 

De manera general los proyectos están en fase de diseño y presentación a las 

entidades correspondientes para su aprobación y ejecución, cabe mencionar que 

los mismos fueron motivados para suplir la carencia de infraestructura deportiva 

en el municipio de Santa Rosa. 

Los polideportivos comprenden cubierta, placa baños, graderías y rampas de 

acceso en promedio el área construida asciende a los 800 m2. 
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Plano 2. Planos generales diseño polideportivos vereda Santa Marta 

 

Fuente: Incodiseños  

4.4 PROYECTOS SOTARÁ Y TOTORO 

4.4.1 Proyecto Construcción polideportivo en la vereda el Carmen Zabaletas, 

municipio de Totoró – Cauca y construcción polideportivo cubierto en la 

vereda Piedra de León municipio de Sotará departamento del Cauca 

A groso modo los proyectos están en fase de diseño y presentación a las 

entidades correspondientes para su aprobación y ejecución, al igual que los 

polideportivos de Santa Rosa, esta infraestructura fue motivada para avanzar en el 

objetivo de superar la carencia de infraestructura deportiva en los municipios de 

ejecución. 

Los polideportivos comprenden cubierta, placa baños, graderías y rampas de 

acceso en promedio el área construida asciende a los 800 m2. Además, en ambos 

casos la infraestructura se construirá en la zona rural del municipio. 
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Mapa 4.Localización municipio de Totoró 

 

Fuente: Google maps 

4.5 PROYECTO SUAREZ  

4.5.1 Construcción de vivienda nueva- Contrato Plan- Norte del Cauca-

municipio de Suarez 

 

A groso modo el total de la obra se compone de unidades de vivienda de interés 

social compuesta por 2 alcobas, salón múltiple, cocina y baño. Los diseños 

contemplan losa de cimentación, mampostería estructural, vigas aéreas, cintas de 

confinamiento, cubierta en fibrocemento instalaciones sanitarias bajo sistema de 

pozo séptico, acabados en enchape cerámico y carpintería metálica, para un área 

total construida de 36 m2. 

Localización: el proyecto comprende buena parte de la zona rural del municipio de 

Suarez, es decir las viviendas se encuentran distribuidas a lo largo de veredas y 

caseríos del municipio. 
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Mapa 5. Localización municipio de Suarez 

 

Fuente: Google maps 

Plano 3. Planos generales de vivienda tipo municipio de Suárez 

 

Fuente: Incodiseños 

Estado de las obras. 

- Algunas viviendas se han construido y entregado a satisfacción del beneficiario. 

- Otras están en construcción 

- Aún quedan algunas unidades de vivienda por iniciar su construcción 
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5 DESARROLLO DE LA PASANTIA 

 

A continuación, se presenta la intervención como auxiliar de ingeniería en los 

proyectos dirigidos por el departamento de técnico de la empresa Incodiseños 

S.A.S, las actividades realizadas por el pasante serán descritas por proyectos, el 

trabajo se desarrolló tanto en la oficina asignada al pasante en el departamento de 

estudios y diseños ubicado en la sede principal de la empresa como en los sitios 

de las obras asignadas para seguimiento; cabe anotar que todas las actividades y 

diseños fueron revisados y aprobados por la jefe del departamento técnico. 

5.1 Proyecto Urbanización Villa Corazonistas de Paz 

Se encomendó al pasante auxiliar al departamento en el estudio y el cálculo de las 

cantidades de obra de las torres del proyecto.  

El pasante realizo el calculo delas cantidades de obra de: vigas de cimentacion, 

losas de entrepiso, viguetas de piso, losa de cubierta, viga cinta, escalera metalica 

entre otras. A continuacion se presentan algunos pantallazos de las cantidades 

calculadas por el pasante. 

Tabla 1. Cantidades de obra Vigas de Cimentación 

 

Fuente: Incodiseños 
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Tabla 2. Formato cantidades de obra Losas de entrepiso 2 y 3 

 

Fuente: Incodiseños 



36 
 

Tabla 3. Formato cantidades de obra Concreto Viga Cinta 0,12 x 0,12 

 

Fuente: Incodiseños 

Como se evidencia en las imágenes, los formatos cambian de acuerdo al tipo de 

actividad calculada, todo esto para facilitar posibles revisiones y correcciones de 

las actividades calculadas. 
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Tabla 4. Resumen de cantidades totales 

 

Fuente: Incodiseños 

Finalmente se procede a hacer un resumen de las cantidades por capítulos de 

acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. Cabe destacar que las 

cantidades entregadas no incluyeron desperdicios, además, todos los valores se 

encuentran amarrados para facilitar los ajustes pertinentes. 
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5.2 Proyecto Galería, cabecera municipal Cajibío 

Debido a problemas organizacionales y de contratación la empresa tiene 

atrasados varios proyectos de consultoría incluido el de la galería de Cajibío. Por 

lo que se reparten tareas al departamento para lograr entregar los productos 

contratados, de otra parte, la mitad del personal se encuentra tramitando su 

renuncia por lo que se procura avanzar lo más rápido posible para lograr entregar 

productos completos y minorizar los efectos del empalme con el nuevo personal.  

En este proyecto el pasante realizo labores de apoyo en las cantidades de obra, 

es decir realizar cálculos de cantidades de obra, revisión de cantidades de obra 

estructurales entregadas por profesionales externos a la empresa, además el 

pasante realizo actividades de revisión a los diseños arquitectónicos entregados 

por el arquitecto del proyecto. A continuación, se presentan formatos de los 

respectivos cálculos de cantidades de obra, observaciones a los diseños 

arquitectónicos entre otros. 

- Cálculo de cantidades: el principal problema que se afrontó en esta actividad 

consistió en que los diseños arquitectónicos no estaban terminados por lo que 

los demás profesionales (Ing. estructural, Ing. hidro-sanitario, e Ing. eléctrico) 

tuvieron que modificar sus diseños, generando inconformidades y 

desacuerdos. En cuanto a las cantidades de obra también se trabajó “en el 

aire” puesto que en repetidas ocasiones se tuvo que realizar revisiones y 

correcciones de acuerdo con los cambios arquitectónicos presentados. 

Como se observa en el siguiente pantallazo se divide la obra en bloques para 

facilitar el cálculo y la organización de la información. 
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Tabla 5. Excel de cantidades Plaza de Mercado Cajibío 

 

Fuente: Incodiseños 

Se trabajaron diferentes formatos de acuerdo a la actividad calculada para facilitar 

una posterior revisión y el ajuste de las cantidades, cabe mencionar que esta 

actividad se desarrolló con los planos digitales. 
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Tabla 6. Formato cálculo de cantidades Plaza de Mercado Cajibío. 

 

Fuente: Incodiseños 

Gráfico 3. Fachada lateral bloque 2-3 Plaza de Mercado Cajibío. 

 

Fuente: Incodiseños 

 

Las imágenes presentan diferentes formatos de cantidades de obra así como los 

planos en AutoCAD de donde salieron las medidas correspondientes. 



41 
 

Tabla 7. Formato cantidad de obra Plaza de Mercado Cajibío. 

 

Fuente: Incodiseños 

Gráfico 6. Formato cantidad de obra Plaza de Mercado Cajibío. 

 

Fuente: Incodiseños 

De otra parte, en repetidas ocasiones se hicieron observaciones al arquitecto del 

proyecto debido a que las planimetrías contenían errores de ubicación de ejes, 

cortes incompletos, niveles erróneos entre otros por lo que se sugirió al 

departamento la elaboración de actas de compromisos además se redactó y 

comunico al arquitecto encargado todas las observaciones que se encontraron. 
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Gráfico 5. Extracto de las observaciones presentadas 

 

Fuente: Propia  

La empresa no cuenta con un software de cálculo de cantidades de movimientos 

de tierra, todos los cálculos se realizaban a mano, por lo que en proyectos de tan 

grande extensión resultaba tedioso y muy impreciso su cálculo. El pasante 

recomendó el uso del software “topo 3” desarrollado por el ingeniero Efraín 

Solano, docente de la facultad de ingeniería civil de la universidad del cauca. 

El pasante se encargó del cálculo de movimiento de tierras con el programa “topo 

3” como se muestra en las imágenes. 
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Gráfico 6. Creación de polilíneas en topo 3 

 

Fuente: Incodiseños 
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Gráfico 7. Ingreso de datos al programa topo 3 

 

Fuente: Propia 

Se dividió el terreno en zonas con igual nivel, se trazaron las polilíneas, se 

ingresaron las cotas a las cuales debería quedar el terreno y se procedió a realizar 

el cálculo de cada zona, finalmente en una hoja de cálculo de sumaron todas las 

cantidades como se evidencia en las fotografías. 

Gráfico 8. Cálculos generados por el programa 

 

Fuente: Incodiseños 
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Tabla 8. Formato cantidades de movimiento de tierras Plaza de Mercado Cajibío 

 

Fuente: Incodiseños 

Otra de las actividades del pasante consistió en la revisión de los renders 

entregados por el arquitecto, luego de algunas correcciones se presentó un 

producto final, a continuación, se presentan algunas imágenes del proyecto. 
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Imagen 2. Exteriores evidenciando camino en piedra, cubierta y fachadas verdes 

 

Fuente: Incodiseños 
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Imagen 3. Exterior mod 1 mostrando rampas de acceso 

 

Fuente: Incodiseños 

Imagen 4. Zona de comidas mod 2-3 segundo nivel 

 

Fuente: Incodiseños 
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Imagen 5. Exteriores presenta comunicación entre bloques, puente. 

 

Fuente: Incodiseños 

Paralelo al diseño arquitectónico se estaba desarrollando el diseño estructural de 

la galería, una vez terminado los diseños por parte del arquitecto, el ingeniero 

estructural encargado realizo los ajustes pertinentes y procedió a entregar el 

paquete completo del diseño estructural además de las cantidades de acero, 

estructura metálica y concreto. En este punto el pasante hace una revisión parcial 

de los diseños y las cantidades entregadas por el diseñador, se encontró errores 

en las cantidades por lo que de inmediato se procedió a alertar al equipo y al 

diseñador del error, además se recomendó realizar una revisión independiente y 

juiciosa por parte del diseñador del trabajo entregado. 

A continuación, se muestra pantallazos evidenciando lo expuesto. 
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Plano 4. Error en cálculo de cantidades 

 

Fuente: Incodiseños 

Tabla 9. Hoja de cálculo con errores 

 

Fuente: Incodiseños 

La viga de cimentación seleccionada no fue incluida en los cálculos de modo que 

las cantidades reales fueron mayores a lo reportado por el diseñador.  
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5.3 Proyecto "Reconstrucción del parque cultural y recreativo ubicado en la 

cabecera municipal de Cajibío - Cauca" 

En este proyecto el pasante realizó algunas modificaciones de dibujo y detalle 

encargado por el departamento. A continuación, algunas fotografías evidencian lo 

dicho anteriormente, cabe mencionar que todas las modificaciones fueron 

aprobadas por la jefe del departamento. 

Gráfico 9. Planta general propuesta cultural y recreativo ubicado en la cabecera 

municipal de Cajibío - Cauca 

 

Fuente: Incodiseños 
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Gráfico 10. Pompeyano sin correcciones parque cultural y recreativo Cajibío 

 

Fuente: Incodiseños 
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Gráfico 11. Pompeyano propuesto parque cultural y recreativo Cajibío 

 

Fuente: Incodiseños 

De otra parte, en pasante también realizo actividades de apoyo en el cálculo de 

cantidades de obra, muchos de estos cálculos se hicieron en horas no laborales 

debido al atraso de los proyectos. A continuación, se muestra algunos pantallazos 

de los planos y formatos utilizados. 
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Gráfico 12. Planos estructurales casetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Incodiseños 

Gráfico 13. Despiece de tarima 

 

Fuente: Incodiseños 
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Tabla 10. Formato cantidades de obra parque cultural y recreativo Cajibío 

 

Fuente: Incodiseños 
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Proyecto “Mejoramiento de vivienda en la zona urbana y/o rural del 

municipio de Santa Rosa Cauca” 

En este proyecto el pasante realizo actividades solamente de oficina, debido a 

retrasos en las fechas de inicio del mismo, a continuación, se presentan las 

actividades desarrolladas por el pasante. 

Estudio del contrato, esta actividad consistió en estudiar a groso modo el proyecto 

puesto que, de acuerdo a lo planeado por el departamento en conjunto con el 

pasante, seria este quien lo ejecutaría. 

Tabla 11. Extracto contrato mejoramiento de vivienda 

 

Fuente: Incodiseños 
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De otra parte, el pasante también realizo actividades de reproducción, es decir 

realizar la impresión, organización de documentos claves que requerían en la 

alcaldía y en la dirección de la empresa, así mismo el pasante participo en 

pequeños encuentros y en la entrega de documentos del contrato, dicha entrega 

se realizó en la oficina que en su momento se localizaba en el centro comercial 

Anarcos. 

Mapa 6. Localización centro comercial Anarkos 

 

Fuente: Google maps 

Debido a retrasos en las fechas de inicio por parte del DPS (departamento para la 

prosperidad social), el pasante no pudo realizar más labores en dicho proyecto, sin 

embargo, esto no perjudico los objetivos específicos de la pasantía. 
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Proyectos Polideportivos de Santa Rosa 

Proyectos “construcción de polideportivo cubierto para las prácticas deportivas, 

lúdicas y recreativas en la escuela urbana integrada del municipio de santa rosa, 

departamento del cauca” y “construcción del escenario polifuncional cubierto para 

las prácticas deportivas, lúdicas, culturales y sociales en el corregimiento de santa 

marta, zona campesina municipio de santa rosa, departamento del cauca” 

Estos proyectos se ubican en el municipio de Santa Rosa, cuentan con diseños 

arquitectónicos y estructurales similares sin embargo el sistema de cimentación se 

diferencia debido a condiciones de resistencia del terreno, para la escuela urbana 

se planteó un sistema de zapatas corridas mientras que para el corregimiento de 

santa marta se optó por proponer zapatas aisladas como se muestra a 

continuación. 

Gráfico 14. Sistema cimentación escuela urbana 

 

Fuente: Incodiseños 
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Gráfico 15. Sistema de cimentación vereda Santa Marta 

 

Fuente: Incodiseños 

El pasante realizo labores de apoyo en el cálculo de cantidades de obra, ajuste de 

presupuesto, revisión de diseños arquitectónicos y diseño estructural, así mismo 

propuso el sistema de drenaje para la cubierta, el diseño sanitario y red hidráulica. 

Alcantarillado pluvial, para el diseño se utilizó el método racional, como no se 

contó con curvas idf, se autorizó la utilización de un parámetro de intensidad de 

lluvia exagerado. Además, se propuso la implementación de 4 bajantes para 

garantizar una correcta evacuación de las aguas lluvias como se muestra a 

continuación. 
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Gráfica 16. Red de alcantarillado pluvial en fase de diseño 

 

Fuente: Incodiseños 

Cabe destacar que se siguieron las recomendaciones de la RAS 2000, se utilizó 

un factor se simultaneidad para el cálculo del caudal de diseño, de otra parte, para 

el caso de la vereda santa marta, donde no existe alcantarillado sanitario, se 

propuso un sistema de pozo séptico como se muestra a continuación. 
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Gráfico 17. Sistema integrado de aguas residuales 

 

Fuente: Catalogo del empaque 

Diseño hidráulico, en este caso se utilizó el método de los factores de 

simultaneidad, para averiguar el caudal total requerido por el pequeño sistema, se 

siguieron las recomendaciones del RAS 2000 y se utilizaron hojas de cálculo para 

facilitar el diseño como se muestra a continuación. 

Gráfico 18. Hoja de cálculo hidráulico 

 

Fuente: Incodiseños 
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Gráfico 19. Detalles planos hidrosanitarios 

 

Fuente: Incodiseños 

 

 

Ilustración 2.Red hidráulica 

 

Fuente: Incodiseños 

Diseño arquitectónico, debido a que las observaciones realizadas por parte del 

DPS fueron muchas el departamento decidió realizar un nuevo diseño 

arquitectónico, en esta etapa el pasante sugirió ciertos parámetros a tener en 

cuenta en el diseño, tales como ubicación de bajantes, y tipo de materiales, 
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además, se hizo una revisión final los planos presentados por el profesional 

responsable a continuación se presentan detalles y cortes finales del proyecto. 

Gráfico 20. Detalles arquitectónicos 

 

Fuente: Incodiseños 
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Gráfico 21. Planta Arq. general vereda Santa Marta 

 

Fuente: Incodiseños 
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Gráfico 22. Planta general Arq. escuela urbana 

 

Fuente: Incodiseños 

Diseño estructural, en este proceso el pasante realizo algunas observaciones al 

diseño en cuanto al tipo de material empleado, inconsistencia en algunos detalles, 

sin embargo, para el nivel de avance del diseño resulto imposible adoptar las 

sugerencias hechas por el pasante, aunque se acordaron reuniones con el 

diseñador para tomar alternativas en caso de que la entidad competente rechace 

el proyecto, a continuación, se presentan algunos detalles del diseño. 
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Gráfico 23. Detalles mampostería 

 

Fuente: Incodiseños 

Gráfico 24. Detalle platina de anclaje 

 

Fuente: Incodiseños 
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Gráfico 25. Cercha de cubierta 

 

Fuente: Incodiseños 

Presupuesto y cantidades, en este proceso el pasante ayudo en el cálculo de las 

cantidades de obra, así como en la elaboración del presupuesto y los ajustes a las 

especificaciones técnicas, a continuación, se presentan algunos pantallazos de la 

labor hecha por el pasante. 
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Tabla 12. AIU 

 

Fuente: Incodiseños 

Tabla 13. Cantidades de obra 

 

Fuente: Incodiseños 
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Proyecto “Construcción polideportivo en la vereda el Carmen Zabaletas en el 

municipio de Totoro – Cauca” 

En este proyecto el pasante realizo labores de coordinación, diseño, correcciones, 

reproducción y entrega del mismo a los interesados, vale la pena mencionar que lo 

trabajado durante la permanencia del pasante corresponde a subsanaciones u 

observaciones por parte del DPS (Departamento para la Prosperidad Social) 

Así mismo el pasante realizo la coordinación de las actividades del mismo, debido 

a la renuncia de profesionales del departamento técnico de consultoría y al 

traslado de la jefe del departamento al departamento de choco, el pasante asume 

la dirección de este y otros proyectos de consultoría. 

  A continuación, se presentan imágenes de los planos entregados por los 

diseñadores para revisión y aprobación por parte del pasante y el equipo técnico. 



69 
 

Gráfico 26. Planta general propuesta polideportivo vereda El Carmen Zabaletas, 

Totoró 

 

Fuente: Incodiseños 
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Gráfica 27. Fachada y cortes laterales polideportivo vereda El Carmen Zabaletas, 

Totoró 

 

Fuente: Incodiseños 

Diseño eléctrico 

A continuación, se presentan algunos planos eléctricos presentados al pasante 

para su revisión aprobación, debido al poco conocimiento por parte del pasante 

sobre el campo eléctrico no se realizaron mayores observaciones al diseño, sin 

embargo, se verifico la ubicación de ejes, detalles propuestos, convenciones y 

digitación congruente del proyecto 
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Gráfica 28. Corte mostrando ubicación de iluminación polideportivo vereda El 

Carmen Zabaletas, Totoró 

 

Fuente: Incodiseños 

Gráfico 29. Algunos detalles eléctricos polideportivo vereda El Carmen Zabaletas, 

Totoró 

 

Fuente: Incodiseños 
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Presupuesto, en este ítem tan importante, el dueño del proyecto recomienda 

ciertos parámetros que impiden al pasante libertad en los ajustes recomendados 

por parte del DPS, entre las actividades realizadas por el pasante se encuentra el 

ajuste de precio de los insumos, modificación y creación de APUS, cotizaciones 

entre otros, a continuación, se presentan imágenes de lo mencionado 

anteriormente. 

Tabla 14. Presupuesto general polideportivo vereda El Carmen Zabaletas, Totoró 

 

Fuente: Incodiseños 

Para realizar el ajuste de precios se realizó inicialmente un ajuste con base en la 

inflación del sector de la construcción, además para los insumos que tienen 

bastante peso en el presupuesto (tales como el cemento y el acero) se decidió 

realizar cotizaciones con las principales ferreterías para tener un valor más 
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confiables, se encontró por ejemplo que los precios de la tubería PVC estaban 

muy por debajo de los obtenidos en el mercado, así mismo muchos de los APU 

fueron respaldados por los precios encontrados en la gobernación del valle, 

DATACAUCA, Construdata, entre otras páginas del sector de la construcción, 

además se hicieron ajustes debido a transporte, mano de obra de la zona otros 

parámetros que difieren de las condiciones asumidas por las plataformas.  

Tabla 15. Plataforma de análisis de precios del Cauca 

 

Fuente: Incodiseños 
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Tabla 16. Cotización de juego de porterías. 

 

Fuente: Incodiseños 

Así mismo se solicitaron, a través de colaboradores, certificados de los impuestos 

al proyecto, de tal modo que los valores considerados en el AIU, estén 

respaldados con documentos oficiales. 
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Tabla 17. Certificación de impuestos 

 

Fuente: Incodiseños 

Además, se buscó la revisión y aprobación de ítems de gran peso en el 

presupuesto por parte de los dueños del proyecto para garantizar los resultados 

obtenidos al final del presupuesto, de tal forma que se cumplieron con las 

directrices dadas inicialmente. 
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Tabla 18. APU estructura metálica 

 

 Fuente: Incodiseños 
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Modificación de MGA1, (Metodología General Ajustada), debido a que el pasante 

no cuenta con las habilidades de manejo de este formato, se recibe asesoría por 

parte de la jefe del departamento para posteriormente hacer los ajustes 

pertinentes del proyecto. 

Gráfico 29. MGA datos básicos 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

                                            
1Departamento Nacional de Planeación. Metodología general ajustada. MGA web. 

[en línea], 1 de mayo de 2018 [revisado durante mayo y Junio]. Disponible en 

internet:httpshttps://mgaweb.dnp.gov.co/ 
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Gráfico 30. Cadena de valor MGA 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

Como se evidencia en las imágenes anteriores la MGA es un formato que exige el 

DPS para financiar los proyectos, en el cual se debe subir toda la información del 

proyecto. 

Finalmente se reúnen todos los certificados, diseños y demás documentos 

necesarios para dar respuesta al DPS, se reproduce la información en su solo 

paquete y se entrega al interesado.  
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Proyecto “Construcción polideportivo cubierto en la vereda Piedra de Leon 

municipio de Sotará departamento del Cauca” 

Con base en la ficha de revisión enviada por el DPS el pasante se reúne con el 

equipo y analiza las observaciones a subsanar, posteriormente se da aviso a los 

diseñadores estructurales, arquitectónicos y eléctrico del proyecto para que 

realicen las aclaraciones, correcciones y anexos solicitados para aprobación del 

proyecto por parte de la entidad competente.  

Gráfico 31. Ficha de revisión DPS 

 

Fuente: Departamento para la Prosperidad Social 

Diseño hidrosanitario, el diseño hidrosanitario existente evidenciaba muchos 

errores e incongruencias con el proyecto, por lo que el pasante decide realizar un 

nuevo diseño, para ello utiliza hojas de cálculo suministradas por la empresa y 

otras de su autoría, realiza ajustes pertinentes y procede con el diseño y chequeo. 

Así mismo realiza la memoria de cálculo donde se justifica los parámetros 

utilizados, así como la teoría, se utilizó el método racional, a continuación, se 

presentan algunas imágenes de lo expuesto anteriormente. 
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Tabla 19. Diseño alcantarillado pluvial80 

 

Fuente: Incodiseños  
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Gráfico 32. Curva IDF 

 

Fuente: Incodiseños  
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Plano 5. Plano diseño alcantarillado pluvial 

 

Fuente: Incodiseños  

Diseño arquitectónico, como se mencionó previamente una vez avisado al 

arquitecto del proyecto sobre las subsanaciones solicitadas, este realizo ajustes, 

hizo aclaraciones y presento el diseño para revisión por parte del pasante. Para 

esta revisión se utilizó el formato suministrado por el DPS y la asesoría del 

personal de la empresa, finalmente el diseño fue aprobado por parte de la entidad 

competente, a continuación, se presentan algunas imágenes que dan fe de lo 

expuesto anteriormente. 
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Gráfico 33. Planta general propuesta 

 

Fuente: Incodiseños  
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Plano 6. Planta arquitectónica, cubierta y fachadas 

 

Fuente: Incodiseños  

Plano 7. Detalle de cancha 

 

Fuente: Incodiseños  
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Diseño estructural, teniendo en cuenta las observaciones de la entidad 

competente el pasante reviso y aprobó las modificaciones al diseño, a 

continuación, se presenta algunas imágenes de los diseños estructurales finales 

presentados. 

Plano 8. Planta de cimentación propuesta 

 

 

Fuente: Incodiseños  
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Plano 9. Detalles estructurales de cubierta 

 

Fuente: Incodiseños  

Diseño eléctrico, de acuerdo a los requerimientos del proyecto se procuró revisar y 

debatir con el profesional responsables todos los parámetros y observaciones 

realizadas por la entidad competente, así mismo el pasante realizo ajustes de 

forma al presupuesto eléctrico entregado por el ingeniero responsable, a 

continuación, se presentan imágenes de lo mencionado anteriormente. 
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Gráfico 34. Implantación eléctrica, red nueva 

 

Fuente: Incodiseños  

Tabla 19. APU eléctrico 

 

Fuente: Incodiseños  

 



88 
 

Gráfico 35. Detalles eléctricos 

 

Fuente: Incodiseños  

Presupuesto, de la misma manera que el anterior proyecto de consultoría, a este 

proyecto se le realizan ajustes de precios puesto que, de acuerdo a las 

observaciones presentadas por la entidad competente, algunos ítems del 

presupuesto presentan diferencias significativas, precios por encima o por debajo 

del promedio nacional. 

Además, se exige para este presupuesto que la memoria de cantidades este 

sustentada con imágenes, de tal manera que facilite la verificación del total de la 

obra, de tal modo que entre las labores realizadas por el pasante se encuentran la 

captura de imágenes con las medidas presentadas en la memoria de cantidades a 

continuación, se presentan imágenes para ilustrar de otra manera lo sustentado 

anteriormente. 
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Tabla 21. Memoria de cantidades 

 

Fuente: Incodiseños  

Tabla 22. Cronograma de obra 

 

Fuente: Incodiseños  

También se elaboraron por separado otros documentos exigidos por la entidad 

para respaldar los valores utilizados en el presupuesto referente al costo de la 



90 
 

interventoría, el plan de gestión integral, entre otros. Abajo se presentan 

pantallazos de lo dicho anteriormente. 

Tabla 23. Presupuesto interventoría 

 

Fuente: Incodiseños  

Tabla 24. Matriz de riesgo 

 

Fuente: Incodiseños  

Especificaciones técnicas, en este apartado el pasante realizo ajustes al 

documento existente, puesto que los profesionales del DPS que revisaron el 

proyecto pidieron mayor claridad en cuanto a materiales incluidos, mano de obra y 
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procedimientos, así mismo realizo adiciones de algunos ítems nuevos en el 

presupuesto. La siguiente imagen es un extracto del documento original. 

Gráfico 36. Extracción de especificaciones técnicas 

 

Fuente: Incodiseños  

Otros documentos, en este apartado el pasante realizo la recopilación de los 

documentos (tarjeta profesional, cedula de ciudadanía, memorial de 

responsabilidad, entre otros) exigidos por la entidad de la misma manera se 

recopilaron permisos ambientales, escritura del predio certificados municipales 

entre otros. Además, se anexaron formatos exigidos y suministrados por el DPS 

para la presentación de proyectos como se muestra en las siguientes imágenes. 
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Gráfico 37. Respuesta CRC 

 

Fuente: Incodiseños  
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Gráfico 38. Documento de responsabilidad anexo 3 

 

Fuente: Incodiseños  

MGA, Metodología General Ajustada, en este proyecto el ingreso de la información 

se hizo por parte un funcionario de la alcaldía del municipio por lo que el pasante 

solo facilito la información a dicho profesional, sin embargo, también se tuvo que 

hacer una revisión para constatar que la información ingresada fuera correcta. 

Cabe mencionar que una vez finalizado y dado respuesta a todas las solicitudes 

enviadas por el DPS, el equipo procede a la impresión, organización y 

presentación del proyecto de acuerdo a las exigencias de presentación exigidas 

por la organización a través de un manual2 para la presentación de proyectos. 

                                            
2Departamento para la Prosperidad Social. Manualparalapresentación de 

proyectos deinfraestructura social. Prosperidad social [en línea], 20 de marzo de 
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Cabe destacar que dicho manual es de carácter público y se encuentra en 

internet, se ha capturado un pantallazo de dicho manual y se presenta a 

continuación. 

Gráfico 39. Manual para la presentación de proyectos 

 

Fuente: Departamento para la Prosperidad Social 

  

                                                                                                                                     
2018 [revisado durante todo el periodo de pasantía]. Disponible en 

internet:http://www.dps.gov.co/Paginas/Manuales_infra.aspx 
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Proyecto de “Construcción de vivienda nueva- contrato plan- norte del 

cauca-municipio de Suarez” 

A groso modo el total de la obra se compone de unidades de vivienda de interés 

social compuesta por 2 alcobas, salón múltiple, cocina y baño. Los diseños 

contemplan losa de cimentación, mampostería estructural, vigas aéreas, cintas de 

confinamiento, cubierta en fibrocemento instalaciones sanitarias bajo sistema de 

pozo séptico, acabados en enchape cerámico y carpintería metálica, para un área 

total construida de 36 m2. 

Cabe mencionar que la ubicación del proyecto comprende buena parte de la zona 

rural del municipio de Suarez, es decir las viviendas se encuentran distribuidas a 

lo largo de veredas y caseríos del municipio. 

ESTADO DE LAS OBRAS. 

- Algunas viviendas se han construido y entregado a satisfacción del beneficiario. 

- Otras están en construcción 

- Aún quedan algunas unidades de vivienda por iniciar su construcción 

- Existe un faltante de material, se presume que está distribuido entre los 

beneficiarios. 

Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en su fase final, el pasante ha 

estudiado los planos y las cantidades e insumos facilitados por el director del 

proyecto, además, se ha dialogado con los trabajadores sobre el funcionamiento y 

operatividad del proyecto. 

La primera actividad realizada por pasante es realizar un plan de trabajo junto con 

el residente de la obra, además se aclara que la intención del pasante es 

colaborar en lo posible en las labores del residente. 

Como primera actividad se decidió hacer un recorrido por los sitios donde se 

construirán las viviendas en busca del material faltante. El trasporte se tiene que 
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realizar en moto por economía y facilidad puesto que las condiciones de la vía no 

son las más adecuadas. 

Acompañando al residente se hace un traslado la vereda “SENDERO” con el 

objetivo de averiguar a qué beneficiarios se le había entregado la carpintería 

metálica puesto que no se sabía por parte de la residencia a que beneficiarios se 

les había entregado los materiales. Se visitaron algunos beneficiarios, pero estos 

no estaban en sus residencias debido a su actividad económica (la minería en su 

mayor parte), finalmente se recogió información de la distribución de material con 

algunos líderes comunales. 

Imagen 6. Material fotográfico de entrega de materiales. 

 

Fuente: Propia 

Solo dos beneficiarios de la zona habían recibido carpintería metálica, se 

muestran fotografías de acopio. 

Al final de la jornada se hace un informe de lo encontrado, se presentan inventario 

de los insumos que tiene cada beneficiario, fecha de entrega y recomendaciones 

de los beneficiarios, se presenta al director del proyecto con el fin de anexar la 

información y actualizar la base de datos del proyecto. 

Posteriormente se hace un desplazamiento a la vereda “SAN VICENTE” con el fin 

de obtener información de materiales entregado a los beneficiarios, se recorrieron 

la mayoría de casas de los beneficiarios y se tomaron los datos de acuerdo con la 
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versión entregada por la comunidad y el material encontrado en las viviendas. Se 

incluyen fotografías de sitios de acopio y datos recopilados. 

Imagen 7. Material fotográfico de almacenamiento de materiales. 

 

Fuente: Propia 

Como se puede observar en las fotografías, la comunidad no hace un buen 

almacenamiento de los materiales, la situación se puede corregir con una buena 

orientación por parte de los profesionales, el pasante imparte a la comunidad 

algunas recomendaciones sobre el almacenamiento de los materiales. 
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Tabla 25. Datos recopilados vereda San Vicente 

Código Beneficiario Material entregado 

Tubería 

6 [m] 

4":2 y 

2":2  

Perlines: 

6 [m] 

Acero ( 108 

barras,55 

grafiles, 

chipa, 

alambre) 

LADRILL

O: 1064 

[UND] 

Tejas 

Eternit 

       

384 ALGEMIRO LUCUMI x  X X X 

386 WILMAR    X  

387 LUCUMI X X X X X 

388 ENCARNACION X X X  X 

389 EVER GONZALES   X X X 

340 OVER HERNANDEZ   X   

392 JAIRO GONZALES    X X 

394 JOSE RICARDO       

395 MARIA HERMELINDA      

396 OTONIEL X X  X X 

397 RUBIELA LUCUMI X  X X X 

398 SALOMON X X X   

399 ERIBERTO HERNANDEZ   X   

  JOSE ENOR X X X   

Fuente: Propia 
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Como se observa en la tabla la entrega de materiales no se ha culminado. 

Los beneficiarios recomendaron para las siguientes entregas primero llevar los 

ladrillos puesto que este material es el que más dificultad les presenta para llevarlo 

hasta el lugar de acopio de cada vivienda. 

De otra parte, manifestaron que nunca se les pregunto sobre el diseño, no se 

tuvieron en cuenta sus apreciaciones culturales. 

Las vías de acceso se encuentran en mal estado por lo que dificulta el 

desplazamiento a la vereda. 

Imagen 8. Vías en condiciones deplorables 

 

Fuente: Propia 

Como se evidencia en las fotografías las condiciones climáticas continuamente 

propician movimientos de tierra que en la mayoría de los casos bloquean la vía por 

lo que el acceso resulta difícil, retrasando la entrega de materiales. 
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Imagen 9. Caminos de acceso 

Fuente: Propia 

De otra parte, en esta vereda todas las casas se encuentran lejos de las vías, por 

lo que se debe hacer recorridos caminando hasta las viviendas de los beneficiarios 

ubicadas sobre la falda de la montaña, los caminos son de difícil acceso, el tiempo 

promedio caminando a cada vivienda es de una (1) hora desde la vía. El tiempo de 

desplazamiento desde la cabecera municipal hasta el final de la vía es 

aproximadamente de noventa (90) minutos. Debido a que las viviendas no se 

encuentran al borde de carretera, la comunidad realiza el traslado del material 

desde la vía hasta cada lugar de construcción.  

Siguiendo el plan de trabajo, el pasante acompaño al residente de obra en su 

recorrido por las diferentes viviendas que se encontraban en ejecución, se revisó 

que las obras se ejecutaran de acuerdo a los parámetros establecidos en la norma 

NSR-10   y los planos de diseños, de modo que se cumpliera la separación de 

aceros, diseño de mezcla, correcta colocación de ladrillos, limpieza de obra entre 

otros, así mismo se recopilo material fotográfico del avance de las obras. 
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Imagen 10. Avance de obra 

 

Fuente: Propia 

Como se evidencia en la última fotografía, no se prepararon las cantidades de 

concreto adecuadas por lo que parte de la mezcla se desperdicia. Es posible que 

falte material más adelante debido a que este proyecto cuenta con un presupuesto 

muy ajustado, el pasante junto con el residente realiza recomendaciones al 

maestro encargado de la vivienda con el ánimo de que se cumpla lo planteado en 

la oficina de dirección general, adicional se reporta en la tabla de avance de obra 

nombre del maestro y nota de seguimiento. 

A medida que se van entregando las viviendas se tiene que ir trasladando los 

maestros y sus ayudantes a otros lugares para que inicien la construcción de una 

nueva unidad habitacional. Teniendo en cuenta lo anterior se asignaron maestros 

para iniciar la construcción de unidades de residenciales como se muestra en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 26. Avance de obra 

Código Beneficiario 

AVANCE OBRA 

PLAC

A 

MURO

S 

VIGA

S 

TECH

O 

CARPINTERI

A METÁLICA 

POZ

O 

FI

N 

POR 

ENTREGAR 
NOTAS MAESTRO 

                        

VEREDA BADEAS 

268 

CARABALI 

LUCUMI 

LUCRISTO 

X 60%           
LADRILLO 

POZO 
  

ERNESTO 

IPIA 

284 

LUCUMI 

CARABALI 

ROSA 

              
LADRILLO 

P0Z0 

SIN INICIAR 

OBRAS (NO 

CUENTA CON 

AYUDANTES)  

  

276 

CHARA 

CAICEDO 

JOVAN 

              
LADRILLO 

POZO 

SIN INICIAR 

OBRAS (NO 

CUENTA CON 

AUDANTES) 

  

283 
VERGARA 

LUCUMI 
X             LADRILLO   ERNESTO 
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RODRIGO POZO 

264 

ORTIS 

AMBROSI

O 

X 90%           

LADRILLO 

POZO, 

ESPUMA 

  
CLAUDIO 

MONTOYA 

369 

CAICEDO 

MINA 

EDGAR 

X               

  
JOSE 

VALENCIA 

269 

CAICEDO 

CARABALI 

GRACIELA 

                    

274 

LUCUMI 

JOSE 

DIOMAR 

X 50%               
JOSE 

VALENCIA 

281 

VALENCIA 

CARABALI 

OLMEDO 

               ARENA MIXTA 

  
 SIN 

ASIGNAR 

286 
VALENCIA 

SAMUEL 
               ARENA MIXTA 

    

 SIN 

ASIGNAR 



104 
 

272 

CARABALI 

URRUTIA 

IRNE 

              

 ARENA MIXTA, 

ACCESORIOS 

DE TUERIA, 

ESPUMA 

  

  SIN 

ASIGNAR 

7 
URRUTIA 

ANIBAL 
              

 ARENA MIXTA, 

ESPUMA 

    SIN 

ASIGNAR 

267 
LUCUMI 

CARLINO 
X 50%               

ADOLFO 

CUETA 

273 

ARBOLED

A GARCIA 

JAIR  

              
 ARENA MIXTA, 

ESPUMA 

  
  SIN 

ASIGNAR 

270 

CARABALI 

URRUTIA 

HERNAND

O 

X                 
ADOLFO 

CUETA 

285 

CARABALI 

URRUTIA 

RUBELINO 

              
 1 VIAJE DE 

ARENA MIXTA 

  
NORBEL 

PINO 

288 
CARABALI 

URRUTIA 
X              ESPUMA 

  NOLBER 

PINO 



105 
 

WILIAN 

421 

CARABALI 

ARBOLED

A NELF 

X                 
ALVARO 

COLLAZOS 

287 
ARBOLED

A VIRGINIA 
X 96%               

ALVARO 

COLLAZOS 

263 

CARABALI 

ARBOLED

A ADELA 

X X X             
ALVARO 

COLLAZOS 

  PROBLEMÁTICA: MATERIALES INCOMPLETOS Y LEJOS DE LAS OBRAS 

  NOTA: HACER SEGUIMIENTO AL MAESTRO ALVARO COLLAZOS. 

                        

VEREDA SENDERO 

438 

MINA 

LUCUMI 

ALDEMIR 

              
ACCESORIOS 

DE TUBERIA 
 SIN INICIAR 

MILER 

FERNANDE

Z 

278 
CARABALI 

ARBOLED
              ACCESORIOS  SIN INICIAR 

MILER 

FERNANDE
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A 

MARCIAN

O 

DE TUBERIA Z 

403 

MINA 

LUCUMI 

CARLOS 

WILSON 

              
ACCESORIOS 

DE TUBERIA 
 SIN INICIAR 

MILER 

FERNANDE

Z 

409 

MINA 

LUCUMI 

ISIDORO 

              
ACCESORIOS 

DE TUBERIA 
 SIN INICIAR 

MILER 

FERNANDE

Z 

289 

CARABALI 

LUCUMI 

YAMIR 

              
ACCESORIOS 

DE TUBERIA 
 SIN INICIAR 

MILER 

FERNANDE

Z 

420 
BALANTA 

MAXIMINO 
              

ACCESORIOS 

DE TUBERIA 
 SIN INICIAR 

MILER 

FERNANDE

Z 

423 

GONZALE

Z 

BALANTA 

ROMULO 

              
ACCESORIOS 

DE TUBERIA 
 SIN INICIAR 

MILER 

FERNANDE

Z 
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Fuente: Propia 

Una vez recopilada esta información se presentan informes a la dirección del proyecto con el fin de confrontar la 

información recopilada en cuanto al cumplimiento de los objetivos trazados.

404 

GONZALE

S 

BALANTA 

DIOGENES 

              
ACCESORIOS 

DE TUBERIA 
 SIN INICIAR 

MILER 

FERNANDE

Z 
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Otra de las actividades realizadas por el pasante fue la de programar y ordenar el 

envió de material a los predios de los beneficiarios en los que próximamente se 

iniciarían obras. En algunas ocasiones se programó él envió de material, pero las 

constantes lluvias provocaban deslizamientos que taponaban la vía, por lo que las 

volquetas tenían que esperar hasta que la maquina amarilla municipal abriera las 

vías.  

Desde la oficina central se ordena la recuperación de un material, el pasante 

procedió a visitar el lugar de acopio del material con el personal disponible, 

disponiendo a los colaboradores en sus actividades de cargue del material. 

Imagen 11. Colaboradores cargando material 

 

Fuente: Propia 

Como lo muestra la imagen las condiciones del sitio de recuperación del material 

no son las mejores por lo que se tuvo trasladar a buena parte del equipo en campo 

para la recuperación de 1000 ladrillos y un lavadero prefabricado, posteriormente 

se aprovecha el recorrido por la zona para llevar algunos bloques faltantes en 

algunas viviendas. 
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Finalmente se elabora un informe final de las irregularidades encontradas, los 

avances de obra, cumplimiento de objetivos, entre otros y se presenta a la 

dirección del proyecto. 

 

6. CONTROL DE CALIDAD 

 

El control de calidad en las obras de construcción, se define como la verificación 

con la cual se comprueba que la obra cuente con las características específicas 

para evitar fallas futuras y malos métodos constructivos. 

En general dicho control contempla cuatro (4) aspectos, control del proyecto, 

control de calidad de materiales, control de ejecución y control de instalaciones sin 

embargo se evidencio que la mayoría de valoraciones eran de carácter técnico y 

no estándar, es decir se anteponían juicios de cada profesional, en la mayoría de 

los casos la jefe del departamento hacia dicha valoración. 

PROYECTOS DE CONSULTORIA. 

En el caso de los proyectos de consultoría el control de los proyectos lo ejercían 

los dueños de los proyectos, alcaldías o sus respectivos dueños, el control de 

materiales no aplica. 

Control de ejecución, en este aspecto la empresa velaba por este control a través 

de la continua supervisión de la jefe del departamento, es decir todo producto 

primero era revisado inicialmente por el diseñador, estos hacían entregas a 

ingenieros de la empresa, quienes revisaban que todo estuviera de acuerdo a las 

normas, finalmente se remitía a la jefe del departamento para revisión y 

aprobación, en cuanto a los productos elaborados dentro de la empresa, se hacía 

un chequeo por un profesional diferente al que realizo la actividad, cuando no se 

tenían observaciones se remitía a la jefe del equipo para su revisión y visto bueno. 

Finalmente, los productos eran entregados a sus dueños o se presentaban a las 

entidades correspondientes para su evaluación y aprobación. 
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PROYECTOS DE CONSTRUCCION. 

En este campo de la ingeniería es vital importancia el control de calidad que se 

hace a cada una de las obras que se ejecutan. 

El control del proyecto de divide en dos partes complementarias, el ejercido por la 

interventoría y los controles internos de la empresa.  

Cabe mencionar que cada proyecto cuenta con un residente dedicado únicamente 

a la ejecución de cada proyecto, además de un director general y un ingeniero 

encargado del suministro de material.  

Respecto al control de calidad de materiales, se exigió a los proveedores la 

calidad mínima especificada, dicha información se encuentra en los catálogos y 

fichas técnicas de los insumos. En cuanto al diseño de mezcla se realizan ensayos 

de resistencia cada ves que se cambia de proveedor de cemento u arena, 

posteriormente si siguen realizando la mezcla en las mismas proporciones que 

garantizaron la resistencia mínima, además supervisa el correcto nivel de muros, 

se corrobora el correcto dimensionamiento de las estructuras. 

El aspecto de control de ejecución lo realiza el ingeniero residente a través de 

visitas, y reportes periódicos, finalmente una ves terminadas las viviendas estas 

son recibidas por los beneficiarios, se realiza un chequeo de que las instalaciones 

funciones a satisfacción y se firma un documento que certifique la entrega en 

perfectas condiciones de funcionamiento de las unidades residenciales.  
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7 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

En términos generales se tuvo éxito en el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en la programación de la pasantía. A continuación, se detalla lo 

mencionado anteriormente. 

El pasante apoyo al departamento en planeación y ejecución de actividades en el 

proyecto de la galería de Cajibío, mejoramiento de vivienda en santa rosa, 

subsanación de polideportivos, dicho apoyo consistió en la elaboración de plan 

para culminar las actividades a tiempo de modo que se repartieron tareas y 

responsabilidades de cada uno de los integrantes del departamento, incluyendo al 

pasante. 

Así mismo el pasante auxilio al departamento en el calculo de cantidades de obra 

de los diferentes proyectos, especialmente el de la galería de Cajibío como se 

evidencia en el desarrollo de la pasantía. 

De igual modo el pasante informo a la empresa de manera oportuna sobre las 

dificultades encontradas en el proyecto de Suarez, (condiciones climáticas y 

problemas de tipo logístico), así mismo se comunicó a la dirección de las 

diferentes situaciones afrontadas con los diferentes diseños de galería en Cajibío y 

los polideportivos de los diferentes municipios 

El pasante verifico que las obras del municipio de Suarez se hicieran de acuerdo a 

los planos, diseños, lineamientos del departamento y la norma NSR-10, de tal 

modo que se hicieron mezclas en las proporciones adecuadas, se respetó la 

distribución de los aceros y se presentaron diferentes informes confrontando lo 

planteado en la oficina con lo que se ejecuta en obra. 

Además, el pasante llevo inventario de materiales entregado en el proyecto de 

Suarez, así como de las diferentes entregas de los profesionales diseñadores para 

el caso de proyectos como el de galería y los diferentes polideportivos. 
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De otra parte, el cumplimiento de los objetivos se facilitó debido a que en términos 

generales hubo un aceptable compromiso de los profesionales del grupo de 

trabajo, demostrando disposición para cumplir las actividades de asesoría, apoyo 

y colaboración que demando cada uno de los diferentes proyectos 

Hubo ambiente de cordialidad y respeto que favoreció el trabajo en equipo y el 

cumplimiento de los objetivos. 
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8 CONCLUSIONES 

 

En proyectos de construcción de viviendas de interés social es importante 

garantizar que los insumos lleguen a tiempo a los sitios de obra, para no generar 

demoras e inconformidades por parte de los beneficiarios y los maestros. 

La dirección del proyecto tiene que hacer visitas a campo para saber realmente lo 

que pasa en las obras, además es recomendables dar más autonomía a los 

residentes de este tipo de proyectos puesto que son quienes están más enterados 

del avance, las necesidades y requerimientos inmediatos. 

Es importante que cada colaborador tenga clara su función dentro de la obra para 

evitar malas prácticas laborales, malos entendido e inconformidades entre los 

miembros de la constructora.  

Es importante mantener un constante dialogo con las comunidades especialmente 

con los líderes veredales puesto que un dialogo fluido permite un avance, facilidad 

y mayor calidad de las viviendas entregadas. 

En la planeación de proyectos es importante tener en cuenta factores climáticos, 

de orden público entre otros que pueden retrasar las obras y difícilmente se 

podrán evitar puesto que si no se tienen en cuenta puede generar crisis financiera 

del proyecto. 

Es importante dejar estipulado de forma clara y precisa todas las obligaciones de 

las partes a la hora de firmar contratos de diseño para evitar desacuerdos y malas 

prácticas de diseño que pueden afectar los tiempos estipulados y el diseño mismo 

de otros profesionales. 

Es una buena práctica administrativa hacer mediciones de desempeño a los 

colaboradores puesto que este procedimiento les permite conocer sus fallas y 

rendimiento con respecto a otros colaboradores. 
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En el sector de la construcción es muy importante pagar y estar al día en las 

prestaciones sociales de los colaboradores puesto que es un sector muy propenso 

a riesgo y accidentes laborales. 

El encargo de diseños a profesionales idóneos debe ser obligatorio en una 

empresa si se quieren productos de calidad y garantías del mismo. 

Contratar diseños o cualquier tipo de servicio con profesionales a bajo costo es 

una mala práctica administrativa que encarece y retrasa los productos puesto que 

regularmente no se entregan productos completos, se retrasan las entregas, 

generando costos administrativos pérdidas de tiempo. 

Se debe verificar en campo durante la ejecución de las obras que se cumplan con 

las especificaciones de diseño y la norma, cualquier cambio debe ser consultado 

con el interventor y diseñador del proyecto. 

Es importante dimensionar lo que se va a construir y tener cuidado de incluir todas 

las consideraciones pertinentes cuando se hacen presupuestos, además a la hora 

de calcular las cantidades es muy importante ser ordenado y hacer verificaciones 

de los cálculos puesto que una cantidad multiplicada mil veces hace la diferencia 

en un presupuesto. 

Es importante tener una buena relación laboral con el interventor y recordarle que 

el objetivo final de ambas partes es la finalización de las obras con calidad y 

eficiencia. 

Toda actividad en el campo de la ingeniería civil requiere una planeación previa 

con el fin de analizar las posibles situaciones que puedan ocurrir y así tener mayor 

posibilidad de solucionar los inconvenientes de manera rápida y oportuna. 

Es muy importante contar con las maquinas, programas y paquetes informáticos 

idóneos para un buen ejercicio ingenieril, ya que con las herramientas adecuadas 

los profesionales alcanzan mayores rendimientos ganando tiempo en la ejecución 

de labores, permitiendo cumplir con los objetivos a tiempo y una mayor calidad de 

vida para los profesionales. 
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En el cálculo de aceros es muy importante tener en cuenta los traslapos que se 

presentan, ya que si no se tienen en cuenta al momento de la construcción de las 

obras va a faltar material provocando afectando el equilibrio de los contratos. 

Es muy importante revisar y hacer evaluaciones objetivas a los productos 

recibidos, puesto que todo profesional está sujeto a las equivocaciones y en 

algunas ocasiones a pesar de las muchas revisiones por parte del autor siempre 

se escapan detalles que otro profesional identifica fácilmente. 

Las pasantías constituyen una etapa de la vida en la que se aprende, a convivir y 

a relacionarse de manera personal y profesional con los miembros de una 

organización, cuidando de no caer en la tiranía o la anarquía, es decir no ser muy 

autoritario, pero tampoco muy suave, todo tiene su equilibrio. 

Unas de las lecciones más importantes adquiridas durante esta pasantía tienen 

que ver con la forma en que se dicen las cosas, (sugerencias, peticiones reclamos 

y observaciones), una comunicación adecuada genera buenas relaciones de todos 

los tipos. 

Dejar de aplazar tus proyectos y actividades personales importantes por hacer 

actividades laborales jamás es una buena idea, ocuparse de uno mismo antes que 

de cualquier otra cosa es quizás la lección más importante adquirida durante esta 

pasantía. 
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9 RECOMENDACIONES 

 

Hacer vinculaciones laborales a la empresa y brindar mejores condiciones 

laborales y salariales con el fin de retener al mejor talento humano, puesto que 

esto mejora la calidad en todos los aspectos, tanto técnicos como sociales 

provocando un avance sin retroceso de las metas de la empresa. 

 Es necesario que se hagan capacitaciones a los colaboradores con el fin de 

mejorar sus aptitudes y hacer un formato de diseño de cargos para que los 

colaboradores tengan claras sus funciones y su papel en el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. 

Se recomienda hacer valer las cláusulas de los contratos con contratistas externos 

a la empresa cuando estos incumplan los acuerdos estipulados en los contratos 

puesto que el incumplimiento de estos genera doble trabajo para los empleados 

internos. 

Dar más autonomía al residente de obra o garantizar que la dirección del proyecto 

visite más seguido las obras en ejecución. 

En las próximas contrataciones contratar personal idóneo para la realización de 

tareas y elaboración de productos que requiere la empresa, además, no 

sobrecargar a los colaboradores puesto que esto retrasa el cumplimiento de los 

objetivos del cargo y genera una mala calidad de vida. 

  



117 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Departamento para la Prosperidad Social. Manual para la presentación de 

proyectos de infraestructura social. Prosperidad social [en línea], 20 de marzo de 

2018 [revisado durante todo el periodo de pasantía]. Disponible en internet: 

http://www.dps.gov.co/Paginas/Manuales_infra.aspx 

Departamento Nacional de Planeación. Metodología general ajustada.MGA 

web.[en línea], 1 de mayo de 2018 [revisado durante mayo y Junio]. Disponible en 

internet:https://mgaweb.dnp.gov.co/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



118 
 

ANEXOS 

 

Resumen general del proyecto Suarez. 

 

 

 

 

-

4. FINANCIACION DEL PROYECTO

5. COSTOS

* Aplica so lo para proyectos M odalidad B - Construcción de Vivienda Nueva

** Aplica so lo para proyectos M odalidad A - M ejoramiento y Saneamiento Básico

Nome nc la tura  y/o Dire c c ión

Are a  e n m2  a  Construir por Soluc ión *

Dispersa 

2. MODALIDAD

Forma   *

$ 0.00

 direccion.operativa2015@gmail.com ; 

delineante.viviendarural@gmail.com   

$ 0.00

49

Moda lida d de  Subsidio

Va lor Tota l de l proye c to $ 814,968,000.01

10,290,259  3212040483, 8305010 - 8309011

Va lor Aporte  de l Ofe re nte  

Mampostería

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Dura c ión de l Proye c to (Me se s) -  (Eje c uc ión a  pa rtir de l 1e r de se mbolso)

Va lor Aporte  de  Otra s 

Entida de s  Priva da s 
$ 0.00 Va lor Tota l de l Subsidio

$ 83,893,764.85

$ 814,968,000.01

$ 731,074,235.16
Va lor Costos Indire c tos de l 

Proye c to 

$ 16,632,000.00

Va lor Costos Dire c tos de l 

Proye c to

RUBEN DARIO MANTILLA SANDOVAL

Nombre  de l Re pre se nta nte  (Re sponsa ble  de  la  Entida d Ofe re nte )

8 meses49

C.C.  

Núme ro de  Hoga re s Postula nte s

Modalidad B - Construcción de Vivienda Nueva

Corre o Ele c trónic o

Va lor Subsidio por hoga r 

De pa rta me nto Munic ipio

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA

Ca rgo

Nombre  Com.  Afrode sc e ndie nte  (si a plic a )Nombre  Re sgua rdo Indíge na  (si a plic a ) Nombre  Etnia  (si a plic a )

CAUCA

6891,501,766

36

No.  de  SMMLV x Hoga r **

S iste ma  Construc tivo

-

Representante Legal

Va lor m2  de  Construc c ión por Soluc ión *

Te lé fono,  Fa x,  Ce lula r

Va lor Aporte  de l Otro Te rritoria l 

El modulo propuesto estará compuesto por un espacio múltiple (sala y comedor), dos habitaciones, baño, cocina, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, 

con un área total de 36 m2. Sistema Estructural Mamposteria parcialmente reforzada. Título D NSR-10

GERENCIA DE VIVIENDA

FORMULARIO 1 - RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO

CAUCA

Departamento Municipio

SUAREZ

Nombre del Proyecto

Entidad Privada

1.  IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD OFERENTE

El diseño de las soluciones permite el desarrollo progresivo de todas las vivienda

No de  Lote s *

$ 414,441.18

POPAYANCARRERA 3 No. 0-100 URBANIZACIÓN CALDAS

Cla se  de  Ofe re nteDVNITNombre  o Ra zón Soc ia l

Tipo de Postulación Programas Estratégicos Programa INCODER

CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA-CONTRATO PLAN-NORTE DEL CAUCA-M UNICIPIO DE SUAREZ


