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INTRODUCCION 
 

La Ingeniería Civil es una disciplina dentro del campo profesional que emplea 

conocimientos de fundamentación adquiridos en la Academia y se complementan 

durante la práctica profesional, por lo que es muy relevante lograr acceder de 

alguna manera a esta práctica durante nuestra formación y bajo la asesoría de 

profesionales expertos en los temas, que con su orientación ayuda a 

desempeñarse adecuadamente como ingenieros civiles cumpliendo  con algunas 

de las actividades que le competen a la carrera. 

El presente está basado en el informe de la pasantía profesional realizada como 

estudiante del Programa de Ingeniería Civil de acuerdo a la resolución No.281 del 

10 de junio de 2005, por la cual se reglamenta el trabajo de grado en la Facultad 

de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca, estableciendo la modalidad de 

pasantía para adoptar el título profesional de Ingeniero Civil. La pasantía fue 

realizada con el cargo de Auxiliar de Ingeniería en la Secretaria de 

infraestructura del Departamento del Cauca en la ciudad de Popayán. 

Durante la pasantía realizada, se puso en práctica y se logró ampliar todos los 

conocimientos, habilidades y experiencias adquiridas a lo largo de la carrera; todo 

esto dirigido a lograr un profesional íntegro y con la madurez necesaria para 

enfrentar los nuevos retos a la hora de ejercer la profesión.  

. 
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1. JUSTIFICACÍON 
 

Todos los conocimientos adquiridos en la Universidad del Cauca, deben ser 

llevados a la práctica, por lo que desarrollar el trabajo de grado en modalidad de 

pasantía es un valor agregado para adquirir la experiencia como profesional recién 

egresado y tener relaciones laborales que permitan seguir por este camino. Se 

realizó un convenio con la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación del 

Cauca, el cual permitió que el estudiante realizara su trabajo de grado en la 

modalidad de pasantía en sus instalaciones, trayendo beneficios a las partes 

implicadas.  

 

Según el perfil profesional definido por la facultad, el Ingeniero Civil de la 

Universidad del Cauca tendrá la habilidad de planear, coordinar, dirigir, 

administrar, evaluar y construir proyectos relativos a recursos hidráulicos, 

estructuras, suelos y cimentaciones, vías, transporte y saneamiento ambiental. 

Podrá definir criterios y evaluación para ponderar la magnitud de los problemas, 

plantear sus alternativas y soluciones, seleccionar la más conveniente y participar 

en el diseño y control de los resultados obtenidos.  

 

De acuerdo a la información suministrada por parte de la Secretaria de 

infraestructura del Departamento del Cauca, se buscó cumplir con ciertas 

actividades sugeridas por la entidad y se llevó a cabo la revisión de los proyectos 

escogidos por la Secretaria, esto precedido por el Ingeniero supervisor y por la 

Ingeniera directora de pasantía. 

 

El estudiante al desempeñarse como auxiliar de Ingeniería Civil en la Secretaria 

de Infraestructura de la Gobernación del Cauca, ganó experiencia y amplió sus 

conocimientos, enriqueciéndolo como persona y como profesional. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 GENERAL 
 

 Participación en diferentes proyectos de la Secretaria de Infraestructura del 

Departamento de Cauca como auxiliar de ingeniería. 

 
2.2 ESPECÍFICOS 
 

 Seguimiento detallado y su correspondiente control a diferentes contratos 

establecidos por el Departamento en la Secretaria de Infraestructura.  

 Realización de visitas de supervisión a las obras que estuvieron en proceso 

de ejecución. 

 Apoyo en el archivo y organización de documentos pertenecientes a cada 

proyecto en proceso contractual 

 Desarrollo de actividades técnicas asignadas por el Ingeniero Coordinador 

de la pasantía. 
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3. INFORMACION GENERAL 
 

3.1 ENTIDAD RECEPTORA 
 

Ilustración 1: Logo Secretaria de Infraestructura 

 
 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA: Ing. Martha Cecilia Ordoñez   

SUPERVISOR: Ing. Henry Cuellar Ángel 

APOYO A LA SUPERVISION: Ing. Juan Manuel Rodríguez Castañeda  

APOYO A LA SUPERVISION: Ing. Néstor Johan Ortega Fajardo 

DIRECCION: Cra 6ª. Calle 22N Contiguo al Estadio – Segundo Piso  

TELÉFONOS: (2) 8201814 – 3207209247 

EMAIL: sinfraestructura@cauca.gov.co 

 

Misión 

La Secretaría de Infraestructura tiene como misión la construcción y 
mantenimiento de la infraestructura física municipal necesaria para posibilitar el 
desarrollo integral y de las actividades económicas productivas, mediante el 
estudio, diseño, construcción, conservación e interventoría de obras civiles.  

Visión 

Ser una secretaría que se identifique a nivel local, regional y nacional como 
entidad gubernamental que gestiona y ejecuta sus recursos con transparencia, 
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eficacia, eficiencia y efectividad, mostrando para ello indicadores periódicos para 
que sean ellos la prueba de sugestión ante la opinión pública. 

 

 La Secretaría de Infraestructura Departamental es la dependencia encargada de 
diseñar, construir, dotar, poner en funcionamiento y conservar la infraestructura de 
uso público, edificaciones e instalaciones del departamento del Cauca en los 
sectores rural y urbano que lo componen. 

Además se encarga de proveer la infraestructura física del departamento del 
Cauca y de controlar la preparación, ejecución y consolidación de las obras 
públicas que se contraten para su ejecución dentro de la ciudad. 

Objetivos 

 Generar prácticas que incrementan y fortalezcan la gobernabilidad, 
contribuyendo adicionalmente a la construcción de una cultura democrática 
por la vía de la integridad y la transparencia en el desempeño de la función 
administrativa del estado. 

 Garantizar los recursos necesarios para el logro de una gestión 
administrativa eficiente. 

 Garantizar la sostenibilidad financiera. 

 Apoyar los procesos de modernización que coadyuven a la administración 
eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y logísticos. 

 Implantar un Sistema Integrado de Gestión. 

 

Son algunas funciones de la Secretaría de Infraestructura, las siguientes: 

 Dirigir, planificar, promover, coordinar y ejecutar las políticas y acciones 
necesarias para la construcción, mantenimiento, rehabilitación de la 
infraestructura del departamento necesaria para el desarrollo económico y 
social. 
 

 Realizar y gestionar estudios y diseños de proyectos de infraestructura. 

 Realizar y gestionar la ejecución de obras de mejoramiento, rehabilitación, 
mantenimiento, conservación y construcción de la infraestructura de 
transporte en el Departamento. 
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 Realizar la evaluación técnica, ambiental, social, económica y financiera de 
los programas y proyectos en materia de infraestructura física. 
 

 Gestionar y ejecutar planes y proyectos para la seguridad vial en el 
Departamento. 
 

 Dirigir y promover la asesoría técnica a los municipios, autoridades 
territoriales, en las asociaciones de municipios y la comunidad, en las 
acciones que demande la solución de sus necesidades en materia de 
infraestructura. 
 

 Realizar directamente o mediante contratación la supervisión o interventoría 
de las obras de infraestructura que adelante el departamento. 

 

3.2 DURACION DE LA PASANTIA  

 

La Universidad del Cauca en el programa de Ingeniería Civil por medio del artículo 

3 del acuerdo No-027 de 2012, emanado del consejo superior de la Universidad 

del Cauca, señala que para obtener el título profesional de Ingeniero Civil se debe 

cumplir con 576 horas como requisito indispensable para grado. Dicho tiempo fue 

cumplido de manera exitosa desde el mes de marzo de 2018, fecha en la cual fue 

iniciado el convenio con la Secretaria de Infraestructura del Cauca, hasta el mes 

de junio de 2018 con la culminación del mismo.  

 

Tabla 1. Acumulación de tiempos en la Pasantía 

 

3.3 DIRECTOR DE LA PASANTÍA   

INGENIERA ALEXANDRA ROSAS PALOMINO, Docente perteneciente al 

Departamento de Vías de la Facultad de Ingeniería Civil - Universidad del Cauca  

Semana/Mes 
Número de Horas 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Total Horas  

1  36 36 36 40 

2 36 36 36 40 

3 36 40 40 40 

4 40 40 40 4 

Total Hr/Mes 148 152 152 124 576 
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3.4 TUTOR POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA  

INGENIERO HENRY CUELLAR ÁNGEL, Supervisor Secretaria de Infraestructura 

del Cauca. 

INGENIERO JUAN MANUEL RODRIGUEZ, Apoyo a la supervisión 

INGENIERO NESTOR JOHAN ORTEGA, Apoyo a la supervisión. 
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PASANTIA  

  

El trabajo de grado modalidad pasantía se realizó durante los meses de marzo 

hasta junio del 2018 en la Secretaria de Infraestructura del Departamento del 

Cauca. 

Las actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto fueron 

básicamente en oficina dentro de las instalaciones de la Secretaria de 

Infraestructura y también se realizaron visitas técnicas a las obras en ejecución 

acompañado de un Ingeniero de apoyo a la supervisión. Es importante mencionar 

que la información descrita en este documento es resultado de la observación y 

experiencia obtenida en el transcurso de la ejecución del presente proyecto 

además de información que proporcionan los ingenieros de apoyo en la 

Gobernación. 

Las actividades se realizaron de manera objetiva en el transcurso del tiempo 

propuesto, aprovechando de la mejor manera el tiempo de duración de la 

pasantía, enriqueciendo los conocimientos adquiridos y valorando la experiencia 

vivida para la formación integral, atendiendo de manera general y continua las 

funciones asignadas durante el desarrollo de la práctica. 

Para el desarrollo de la práctica profesional fue necesaria la vinculación a una 

aseguradora por parte de la Gobernación del Cauca. 

La pasantía inició con el conocimiento de la empresa mediante un acoplamiento y 

capacitación en donde se entendió la forma en que se manejan las actividades en 

cada dependencia y se conoció el personal con las respectivas funciones que 

desarrollan en la Secretaria de Infraestructura. 

Después de conocer todo el personal de la entidad se obtuvieron los contratos y 

convenios asignados por el Ingeniero Supervisor quien brindó la información y 
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documentación existente en los archivos y bases de datos. Con dicha información 

se pudo cumplir con las actividades impuestas por el Ingeniero encargado. 

La primera actividad realizada fue el archivo y organización de documentos de 

todos los contratos a cargo del Supervisor (36 en total); esto fue de mucha 

importancia porque se logró la comprensión y familiarización con cada uno de los 

proyectos. 

Entrando en el tema Civil se realizó la revisión y posteriormente corrección de 

planos record del contrato 1363-2014 cuyo objeto es: “CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO DE LA VIA 26CC01 MORALES – LA ESTACION – LA TOMA – 

SUAREZ EN EL SECTOR PR25+007 AL PR34+007 EN EL MUNICIPIO DE 

SUAREZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. Dicha revisión consistió 

principalmente en verificar la ubicación de alcantarillas, muros y gaviones en 

donde se encontraron varias inconsistencias ya que varios de ellos no estaban 

localizados y algunos no coincidían con las especificaciones del proyecto. Otras 

correcciones realizadas fueron porque los planos no presentaban las 

convenciones de planta y perfil, faltaban firmas, los logos no son los 

correspondientes a la Gobernación del Cauca y se recomendó aumentar el 

tamaño del abscisado.   

De manera general el Ingeniero Supervisor encargó la revisión del presupuesto 

entregado por el Municipio de Sucre para la terminación del proyecto: 

“CONSTRUCCION VILLA OLIMPICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE 

SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. Este contrato presento la calamidad de 

que en un principio se planteó la adecuación de la cancha de futbol, construcción 

de las graderías y la pista atlética la cual no logró proyectarse porque el terreno 

donde se ubicaría la misma pertenecía al cementerio del pueblo y por tanto la 

comunidad no permitió que se trabaje sobre dicho terreno. Para suplir el problema 

se destinó el capital que quedó por ejecutar para el cerramiento y adecuación 

(drenaje) de la cancha de fútbol.   Una vez revisado el presupuesto y los planos se 

encontraron varias inconsistencias como: en el plano no se indicó el punto inicial ni 
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el final del cerramiento, no se mostraron los portones (existentes en el 

presupuesto), no se incluyeron los detalles (especificaciones) de portones y cajas 

de inspección, también se encontraron errores en el presupuesto porque no se 

incluyeron los 3 hilos de alambre de púas de la parte superior del cerramiento, no 

se incluyeron componentes relacionados con la “caseta de vigilancia” (muros, 

sanitarios, conexiones sanitarias, cubierta, etc) y además se evidenció que en el 

presupuesto aparecen 4 cajas de inspección mientras que en los planos 

solamente aparecen 3 cajas. Todas las observaciones y correcciones se enviaron 

mediante un oficio al correspondiente correo de las Entidades encargadas del 

Municipio de Sucre. 

Respecto a la revisión de presupuestos también se trabajó con los presupuestos 

de un par de contratos que estaban cercanos a ejecutarse y gracias a los 

conocimientos adquiridos en la materia Costos de la construcción se realizó la 

verificación de los Análisis de Precios Unitarios (APU) de cada actividad dándole 

mayor importancia a la mano de obra y al equipo a utilizar. También se revisaron 

las cantidades de obra comparando lo entregado en los diseños con los cálculos 

efectuados con el apoyo de la herramienta AutoCad. Finalizada esta actividad se 

encontraron muy pocos errores (sobre todo en los rendimientos de 3 actividades) y 

se concluyó junto con el Supervisor que los diseños estaban correctos. Los 

contratos pertenecientes a esta actividad fueron de puentes: 

 Contrato 1051-2018 de objeto: “CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE 

RIO NEGRO RUTA 26CC10 EN EL PR6+022, MUNICIPIO INZÁ, 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA.” 

 Contrato 1120-2018 de objeto: “CONSTRUCCION DE UN PUENTE 

PEATONAL SOBRE EL RIO CAQUETA PARA CONECTAR CON LA VIA 

VEHICULARCONDAGUA EN SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA”. 
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De las actividades realizadas, fue muy novedoso y una experiencia enriquecedora 

el apoyo en el cargue de información a la plataforma GESPROY-SGR, que es una 

plataforma virtual perteneciente al Gobierno Nacional cuyo objetivo es garantizar 

la correcta inversión del dinero del Fondo Nacional de Regalías (FNR). En esta 

actividad se trabajó con tres programadores con ayuda del programa Excel: un 

programador INICIAL en el que se tiene como base el presupuesto de los estudios 

previos del contrato y en cual se enuncian las actividades que se desarrollan en el 

proyecto con su respectiva unidad de medida, fechas de inicio y terminación, 

cantidad total, valor total y   el porcentaje que espera ser ejecutado en cada mes. 

Un programador CONTRACTUAL en donde se trabaja con las actividades 

contratadas con su respectiva unidad, el número del contrato, el periodo, la 

cantidad y el valor contratados. Y un programador de Ejecución que se apoya en 

las actas de pago y recibo parciales donde se describen las actividades con sus 

respectivas cantidades y valores ejecutados en el contrato. El uso de los 

programadores se facilitó mucho gracias a la ayuda del programa Excel y a la 

existencia de las actas de pago y recibo parciales en medio físico. Se obtuvo una 

gran destreza al desarrollar esta actividad en donde se actualizaron los datos 

periódicamente; en total se trabajó un total de 5 contratos.   

Posteriormente se actualizaron en el SECOP (Sistema Electrónico de Contratación 

Pública) los actos administrativos de contratos y convenios a cargo del Ingeniero 

Supervisor. En esta plataforma las Entidades Estatales están obligadas a publicar 

los documentos del proceso. En esta actividad se entendió la importancia de la 

plataforma en la cual se obtuvo una gran destreza en la búsqueda y posterior 

actualización de cada proyecto; dicha actualización consistió en buscar en las 

carpetas pertenecientes a cada contrato la información faltante para luego 

escanearla y llevar dicha información con el personal de la oficina jurídica quienes 

son los responsables de subir la información. En esta actividad se desarrollaron y 

entendieron mejor los temas vistos en la materia Legislación de la construcción 

donde se vieron teóricamente los temas de los procesos de contratación (Pre-
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contractual, Contractual y Post-contractual) ya que en el SECOP se suben los 

actos administrativos desde la planeación del contrato hasta el seguimiento y la 

verificación de calidad (garantías) del mismo ya ejecutado.  Otro tema que se pudo 

entender mejor fue el perteneciente a actas, ya que se trató con actas de todo tipo 

como lo son:                 

 Acta de inicio 
 Acta de suspensión 
 Acta de reinicio 
 Acta de actividades no previstas 
 Acta de reajuste de precios 
 Acta de vecindad 
 Acta de entrega, recibo y pago parcial 
 Acta de entrega, recibo y liquidación final 
 Acta de liquidación del contrato 

 
Al tratar el tema de actas, por orden del Ingeniero Supervisor se proyectaron las 

actas de liquidación de 12 contratos, dos de los cuales fueron en compañía de un 

Ingeniero de apoyo quien explicó la forma en que se maneja el formato de la 

Secretaria de Infraestructura con cada uno de los factores que se deben tener en 

cuenta para hacer este tipo de actas. El acta de liquidación final del contrato 

representa el final de la relación jurídica entre el contratista y el contratante 

(Gobernación del Cauca) y se trataron los temas de las modalidades de selección 

(Licitación pública, Selección abreviada, Concurso de méritos, Contratación 

directa, Mínima cuantía), la cronología del contrato (se indica la fecha de la firma 

del contrato, del acta de inicio, de actas de suspensión, actas de ampliación a la 

suspensión y actas de reinicio y por ultimo las fechas y valores de los adicionales), 

garantías (pólizas correspondientes a cada acto administrativo que se presentó 

durante la ejecución del contrato), balance administrativo (se relacionan actas de 

recibo de obra, actas de modificación y precios no previstos y actas de pago), 

balance técnico (se ubican los ítems que componen el proyecto con sus 

correspondientes cantidades, valores unitarios y valores totales), balance 

económico y financiero ( se hace un balance de ejecución, un balance de pagos y  

un cuadro de manejo del anticipo), un balance general del contrato (se iguala el 
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valor inicial del contrato más sus adicionales con el valor ejecutado más el saldo 

que queda a favor de la Gobernación) y por último se indican los términos para 

hacer la liquidación y las firmas de las partes que intervinieron en el contrato así 

como también del personal de la Gobernación que proyecta, revisa y aprueba el 

acta de liquidación final. 

La actividad en la que se ganó mayor conocimiento, experiencia y aplicación de 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera fueron las visitas técnicas de 

supervisión, ya que se obtuvo un gran conocimiento tanto visual como intelectual 

en cada visita realizada porque las obras manejadas son de gran impacto social. 

 La primera visita de supervisión fue sobre el contrato 1056 de 2015 de objeto: 

“CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION EN EL 

MACIZO COLOMBIANO EN EL MUNICIPIO DE LA SIERRA, DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA” al cual bajo la orden del Supervisor se le corroboraron las 

dimensiones de ítems ya cobrados por parte del contratista (en actas de pago 

parciales) y se verificó el estado de la obra. Se realizó el recorrido por la obra que 

en ese entonces se encontraba suspendida y se encontró una estructura en 

buenas condiciones haciendo falta solamente la teja, lo eléctrico y las baterías 

sanitarias. Una de las observaciones realizadas al contratista fue por el cobro en 

un acta parcial de rigidizadores en estructura metálica donde se estaban cobrando 

4 rigidizadores y gracias a la visitas nos percatamos de que solo se habían 

instalado 2 de ellos.   

Otra de las visitas técnicas se realizó en el Municipio de Santa Rosa sobre el 

convenio 1921 de 2017 de objeto: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, PARA “AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO 

DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA HASTA LA MARQUEZA, SECTOR LA 

PUNTA AL PUENTE DEL RÍO CASCABELITO, POR EL CORREDOR VIAL 
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SANTA ROSA-LA MARQUEZA.DESCANCE-YUNGUILLO, EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, en dicha visita se 

inspeccionaron las actividades que deben ejecutarse en marco del convenio en 

mención con el fin de certificar el cabal cumplimiento de todas y cada una de las 

obras y/o actividades que componen el objeto contractual. Se encontró una obra 

en su estado inicial y se evidenciaron actividades como: desmonte y limpieza en 

bosque, excavación en roca de la explanación canales y préstamos con 

explosivos, transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores de 1000m. El 

desmonte y limpieza en bosque se ha realizado en un tramo aproximado de 5.5 

kilómetros por un ancho de vía de 5 metros y la excavación en roca de la 

explanación canales y préstamos con explosivos se ha ejecutado en una longitud 

de 200 metros por una altura aproximada de 3 metros. 

Sobre el contrato 2021 de 2017 de objeto: “REHABILITACION Y 

PAVIMENTACION DE LA VIA 25CC27 PUERTO TEJADA – LA SOFIA – 

OBANDO – GUACHENE – CRUCERO – GUALI, SECTOR 2 ENTRE EL PR7+400 

– 13+555, MUNICIPIO DE GUACHENE, CAUCA” se realizaron dos visitas 

técnicas en compañía del Ingeniero Interventor del proyecto. La obra se divide en 

3 tramos: primer tramo de repavimentación, segundo tramo de pavimentación y 

tercer tramo de repavimentación. En la primera visita se encontró una obra en su 

etapa inicial y se evidenció que se habían ejecutado actividades de fresado 

notándose que en algunos puntos de la vía la fresadora no alcanzó a retirar parte 

de la carpeta asfáltica debido al desnivel presente en algunas zonas y también se 

encontró trabajadores realizando trabajos de limpieza; además se pudo observar 

la existencia de un centro de acopio con gran cantidad de material para base y 

sub-base y se verificó que en el almacén se encuentre la encuentre la geomalla 

para repavimentación y biaxial de refuerzo.  Una de las falencias observadas fue 

respecto a la señalización ya que a lo largo del trazado no se evidenció 

señalización preventiva e informativa que es una obligación del contratista 
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garantizar la seguridad de los trabajadores y más aun con la presencia de tráfico. 

En la segunda visita se inspeccionó que las actividades se ejecuten respecto a lo 

contratado, no se evidenció ningún tipo de actividades, lo cual fue preocupante, ya 

que no se presentaba avance respecto a la anterior visita. En el primer tramo de 

repavimentación se observó que la mezcla no fue aplicada de manera 

homogénea, por lo que en algunos lugares se observaron los agregados 

expuestos, también se observaron algunas grietas longitudinales sobre el carril 

izquierdo de la vía y montículos longitudinales de concreto asfaltico después de 

colocada la primera capa de 3 centímetros. Algo preocupante que se observó fue 

que la comunidad residente en las laderas de la vía, realizaron algunas regatas al 

parecer para atravesar tubería. Respecto a la señalización se evidenció una valla 

con la información de la obra pero no se encontró señalización preventiva. 

La mayor cantidad de visitas sobre una obra (4 en total) se presentó debido a la 

cercanía del proyecto, contrato 2273 de 2017 cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO 

DE SITIOS CRITICOS IDENTIFICADOS SOBRE LA VIA 25CC12 TIMBIO – 

PAISPAMBA (SOTARA) CAUCA, OCCIDENTE”. La obra consiste en suplir las 

adversidades generadas por fallas geológicas sobre 4 puntos específicos; en el 

primer sitio crítico se proyectó el mejoramiento y pavimentación de la vía, en el 

segundo sitio se desarrollan actividades para la construcción pantallas de concreto 

para estabilizar la falla geológica cercana a la vía, en el tercer sitio critico las 

actividades están encaminadas a estabilizar el talud cercano a la vía con la 

construcción de caisson y sobre ellos ancladas pantallas de concreto  y en el 

cuarto sitio se proyectó la construcción de terrazas para estabilizar la zona  En la 

primera visita de supervisión se realizó el recorrido por la vía en los diferentes 

sitios críticos del contrato, no se encontró personal ni tampoco inicio de obra en el 

K0+800, K2+500, sitios que de acuerdo al cronograma entregado por el contratista 

ya debían tener labores en ejecución. En la segunda visita técnica para 

supervisión de la obra se evidenció que se realizan trabajos de obra en el K0+800, 

se observaron perforaciones para drenes y la excavación para la sustitución de 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
                                                        FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

    

25 
 

material en la vía, en el K1+750 inician con la construcción de gaviones y realizan 

la localización para las pantallas de concreto, en los otros dos sitios críticos no se 

evidencian labores de obra. En la tercera visita a la obra se observó que en el sitio 

K0+800 se realizó el relleno y compactación cada 30 cms con la instalación de 

geotextil y material granular para mejoramiento de la subrasante, además de 10 

drenes construidos. En el sitio K1+750 continúan con el acopio del material y la 

construcción de gaviones, además de las excavaciones para la construcción de 

pantallas de concreto. En el sitio K2+300 – K2+500 iniciaron con la localización y 

excavación para la construcción de los caisson y las pantallas de concreto. En el 

sitio k3+300 se construyeron 20 drenes y al momento de la visita no se tenían más 

obras en ejecución. En la cuarta y última visita de supervisión de obra se observó 

que en el sitio K0+800 no tienen material para continuar con el mejoramiento de la 

subrasante, en el sitio K1+750 se encontró la primera fila de gaviones construidos 

y en cuanto a las pantallas ya se tienen localizadas, se encuentra instalada la 

malla para la primera pantalla y en el momento de la visita se encuentran lanzando 

mortero para recubrir el talud y así construir las pantallas. En el sitio K2+300 – 

K2+500 se pudo observar que continúan con la excavación para la construcción 

de caisson y empiezan a fundir los anillos, también se construyeron trinchos para 

sostener el talud. En el último sitio no se evidencian trabajos de obra. 

En los anexos del presente proyecto se puede ampliar la información de las 

actividades efectivamente realizadas. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 La participación en las actividades administrativas en la Secretaria de 

Infraestructura, fue una gran oportunidad que permitió aplicar conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera. 

 

 En el desarrollo de la pasantía se adquirieron conocimientos muy valiosos 

para el desenvolvimiento de la carrera dentro de un ambiente real. Uno de los 

conocimientos más relevantes fue el seguimiento y supervisión de obras 

civiles. Durante el avance de la práctica profesional, se estuvo rodeado de 

personal calificado en el área de Ingeniería Civil, lo que contribuyó al 

aprendizaje de elementos importantes en la formación profesional y personal. 

 

 Se revisaron actas parciales, de recibo final de obra y de liquidación, en las 

cuales en muchos de los casos se encontraban errores de tipo numérico en 

algunas de las operaciones aritméticas allí utilizadas. También se pudo 

evidenciar que es muy común errores en aspectos como el cambio de los 

ítems, el objeto del contrato y los valores de los mismos.  

 

 La experiencia obtenida en la revisión de actos administrativos dan la 

capacidad de reforzar y afianzar lo aprendido en la carrera universitaria, 

cambiando la mentalidad y la forma de ver las cosas que en la vida académica 

no era posible. 

 

 Se participó en visitas técnicas que eran objeto de seguimiento a cargo del 

Ingeniero Supervisor, en donde se obtuvo un gran conocimiento tanto visual 

como intelectual ya que las obras manejadas son de gran impacto social y 

ambiental, en donde se pudo observar: el proceso de excavación y fundición 

de anillos de caisson, anclaje y fundición de pantallas de concreto, 

pavimentación y repavimentación de vías, entre otras importantes obras 

civiles.  En las visitas técnicas se pudo evidenciar la veracidad de los informes 

y actas presentadas por el contratista y el interventor de las obras. 

 

 La práctica profesional refuerza y aclara muchos de los conceptos teóricos 

vistos en la carrera, los cuales son y serán fundamentales para la ejecución de 

la Ingeniería Civil. 
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 Cabe resaltar que es muy grato darse cuenta que las entidades públicas 

cuentan con un personal tan profesional y capacitado, para el cual solo tengo 

palabras de agradecimiento. La Secretaria de infraestructura, es una de las 

dependencias más importantes dentro del esquema que conforma la 

Gobernación del Cauca ya que su labor está enfocada a la construcción, 

mantenimiento, rehabilitación de la infraestructura del departamento necesaria 

para el desarrollo económico y social de todos los Caucanos. Por lo cual el 

desempeñarse como pasante de esta entidad genera una enorme 

responsabilidad, en donde se debe demostrar compromiso y se debe tener el 

interés suficiente para poder aprovechar de la mejor manera la oportunidad de 

aprender, generalmente en la mayoría de las situaciones que se presentan a 

diario dentro de las instalaciones de la entidad.  

 

 La recomendación para todos mis compañeros que están por cumplir con los 

requisitos para optar a desempeñarse como pasante de Ingeniería Civil, es 

que aprovechen esta oportunidad, que lo asuman con el compromiso, 

seriedad y responsabilidad del caso, que puedo dar fe que la experiencia es 

muy enriquecedora tanto a nivel personal como profesional. 
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GESPROY-SGR [En Línea]. Disponible en: 
https://www.sgr.gov.co/SMSCE/CargueyReportedeInformaci%C3%B3n.
aspx 
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https://www.sgr.gov.co/SMSCE/CargueyReportedeInformaci%C3%B3n.aspx
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7. ANEXOS 

7.1 APOYO EN LA REVISION DE PLANOS RECORD DEL CONTRATO N° 1363-
2014 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA VIA 
26CC01 MORALES - LA ESTACION – LA TOMA - SUAREZ EN EL SECTOR 
PR25+007 AL PR 34+007 EN EL MUNICIPIO DE SUAREZ, DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA. 

En esta actividad se realizó la revisión y posteriormente la corrección de los planos 
record del contrato No.1363-2014 en donde se encontraron las siguientes 
inconsistencias:  

 Respecto al abscisado en planta no era muy legible por lo que se 
recomendó aumentar el tamaño de los números del abscisado. 

 Los planos no presentaban convenciones ni en planta ni en perfil. 

 Se solicitó la ubicación en los planos de alcantarillas, muros y gaviones. 

 Los planos no presentaban título ni tampoco sus correspondientes firmas. 

 Los planos N° 1 y N° 2 tenían la misma vista en planta. 

 Los logos de los planos no son los correspondientes a la Gobernación del 
Cauca. 

Los planos record se enviaron con sus respectivas observaciones a la Ingeniera 
Maritza Muñoz (Residente de obra), para que se realicen las respectivas 
correcciones. 

Fotografía  1. Corrección de planos                                                     Fotografía 2. Corrección de planos 

.                
Fuente: Morillo Jhon. 2018. Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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7.2 ACTUALIZACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL SECOP DE LOS 
CONTRATOS Y CONVENIOS A CARGO DEL INGENIERO COORDINADOR DE 
PASANTIA: 

 
SECOP es la plataforma en la cual las Entidades Estatales deben publicar los 
documentos del Proceso, desde la planeación del contrato hasta su liquidación. 
También permite a las Entidades Estatales y al sector privado tener una 
comunicación abierta y reglada sobre los Procesos de Contratación. 
 
Para actualizar la información de los Procesos, se realizó el seguimiento y control 
de cada uno de los proyectos manejados y que están a cargo del Ingeniero Henry 
Cuellar (Coordinador de la pasantía), verificando en el sistema con el código del 
proceso el estado actual de cada proyecto (vía internet en la página Colombia 
Compra Eficiente: https://www.colombiacompra.gov.co/) para después buscar en 
las carpetas existentes de cada convenio y contrato los actos administrativos 
necesarios para escanearlos y subirlos a la plataforma, manteniendo así el estado 
de los proyectos actualizados en el SISTEMA ELECTRONICO DE 
CONTRATACION PUBLICA “SECOP”. 
 El cargue de la información a la plataforma está a cargo del personal de la oficina 
jurídica en la Secretaria de Infraestructura. 
Los proyectos trabajados y actualizados fueron los siguientes: 
 

Tabla 2. Contratos y convenios actualizados en SECOP 

N° CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL  CONTRATISTA 

1517-2015 CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE 
ESPACIOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, 
COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA – BARRIO LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE 
POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

OSCAR EDUARDO RUlZ VIDAL 
C.C: 10.302.003 Popayán- Cauca 

1180-2015 CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL  DE 
COMERCIALIZACION  DE LA PUERTA DE ORO DEL ORIENTE  
PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

CONSORCIO PUERTA DE ORO  
R.L. LUIS FELIPE CORDOBA LOPEZ  
C.C: 79.299.421  

2273-2017 MEJORAMIENTO DE SITIOS CRITICOS IDENTIFICADOS 
SOBRE LA VIA 25CC12 TIMBIO – PAISPAMBA (SOTARA) 
CAUCA-OCCIDENTE 

DIEGO GENARO MUÑOZ 
GUTIERREZ 
C.C: 10.537.006 
NIT: 10537006 

2274-2017 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURIDICA Y CONTABLE AL CONSTRATO DERIVADO DEL 
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE SITIOS CRITICOS 
IDENTIFICADOS SOBRE LA VÍA 25CC12 TIMBIO - 
PAISPAMBA (SOTARA) CAUCA –OCCIDENTE 

YOLANDA CABRERA BALCAZAR 
C.C: 34.597.962 

2021-2017 REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA VIA 25CC27 
PUERTO TEJADA – LA SOFIA – OBANDO – GUACHENE – 
CRUCERO DE GUALI, SECTOR 2 ENTRE EL PR7+400 AL 
PR13+555.  

AMEZQUITA NARANJO INGENIERIA 
& CIA SCA 
R.L. JORGE E. AMEZQUITA N. 
C.C: 94.425.444 
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1038-2018 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
DERIVADO DEL PROYECTO: REHABILITACION Y 
PAVIMENTACION DE LA VIA 25CC27 PUERTO TEJADA – LA 
SOFIA – OBANDO – GUACHENE – CRUCERO DE GUALI, 
SECTOR 2 ENTRE EL PR7+400 AL PR13+555. 

YOLANDA CABRERA BALCAZAR 
C.C: 34.597.962 

972-2015 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURIDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DEL 
CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZACION DE LA PUERTA 
DE ORO DEL ORIENTE PARA EL DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA. 

GPM PROYECTOS DE INGENIERIA 
S.AS- NIT. 900237861-8 
R.L. GONZALO EDUARDO PAZ M. 
CC. 94.493.357 

CONVENIO N° 
1921 DEL 10 DE 
NOVIEMBRE DE 
2017 

Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros 
entre el Departamento del Cauca y El Municipio de Santa 
Rosa, para "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA HASTA LA MARQUEZA, SECTOR LA PUNTA 
AL PUENTE DEL RIO CASCABELITO, POR EL CORREDOR VIAL 
SANTA ROSA - LA MARQUEZA - DESCANCE - YUNGUILLO, 
EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA" 

PARTES: 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
891.580.016-8 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA 
800.095.984 

CONVENIO   N° 
1848 DEL  7 
DENOVIEMBRE DE 
2017 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRANOS Y 
FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL 
MUNICIPIO DE CALOTO, PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO BPlN 2017003190231 "REHABILITACION DEL 
PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VIA 25CC26 VILLA RICA- 
CALOTO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA" 

PARTES: 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
891.580.016-8 
MUNICIPIO DE CALOTO 
891.501.292-7 

CONVENIO  N° 977 
DEL 12 DE JULIO 
DE  2017 

 CONTRATAR TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO PREDIAL, 
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y AVALUOS COMERCIALES 
DE LOS PREDIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, 
MUNICIPIO DE POPAYAN, CONFORME AL ESTUDIO PREVIO 
ELABORADO POR LA ENTIDAD. 

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN 
CODAZZI  -IGAC  
R.L. LAURA INES RESTREPO DE 
VARELA 
CC N° 34,526,787  
NIT : 899,999,004-9 

CONVENIO  N° 
3076 DEL 1 DE  
NOVIEMBRE DE 
2013 

EL DEPARTAMENTO REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DE LOS 
PUENTES PEATONALES EN LA RED NACIONAL EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, DE ACUERDO CON LAS 
CLAUSULAS Y ESTIPULACIONES AQUÍ ESTABLECIDAS. 

PARTES: 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
891.580.016-8 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  - 
NIT : 800.215.807.-2 

1363  DEL 19 DE 
NOVIEMBRE DE 
2014 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA VIA 26CC01 
MORALES - LA ESTACION – LA TOMA - SUAREZ EN EL 
SECTOR PR25+007 AL PR 34+007 EN EL MUNICIPIO DE 
SUAREZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

CONSORCIO MORALES SUÁREZ 
CAUCA  
R.L. ORLANDO EDMUNDO REVELO 
C.C. 12.976.085 de Pasto 
 

847-2014 CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES PEATONALES EN LA RED 
NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
(CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL EN TOTORO, 
CARRETERA POPAYAN (CRUCERO TOTORO) GUADUALEJO, 
RUTA 2602 DEPARTAMENTO DEL CAUCA). 

CONSORCIO OBRAS Y PROYECTOS 
R.L DIEGO REINEL FERNANDEZ 
ORDOÑEZ 

543 DEL 31 DE 
MARZO DE 2015. 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURlDlCA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION VILLA 
OLlMPlCA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE". 

JOSÉ FERNANDO CASTILLO C. 
C.C. 76.309.969 de Popayán 
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CONVENIO N° 962 
DEL 23 DE JUNIO 
DE 2015. 

AUNAR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES CON EL FIN DE 
DISEÑAR MECANISMOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO DE VIVIENDA CIUDAD FUTURO LAS GUACAS  
DE MANERA GRADUAL PARA  LA ACTUALIZACION DE 
PRECIOS  EN LA EJECUCION  DE CIENTO OCHENTA Y TRES 
(183)  UNIDADES DE VIVIENDA CORRESPONDIENTES A LA 
FASE IV DEL  PROYECTO DE VIVIENDA CIUDAD FUTURO LAS 
GUACAS   DE LA CIUDAD DE POPAYAN. 

PARTES: 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
CORPORACION MINUTO DE DIOS  
     

CONVENIO 
ESPECIFICO DEL 4 
DE MAYO DE 2012 
ENTRE EL 
DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA Y LA 
CORPORACION EL 
MINUTO DE DIOS, 
EN DESARROLLO 
DEL CONVENIO 
MARCO SUSCRITO 
EL 3 DE AGOSTO 
DE 2005. 

RATIFICAR EL PROPOSITO COMUN DE AUNAR ESFUERZOS 
PARA CONCRETAR LOS FINES DELCONVENIO MARCO DE 
FECHA 3 DE AGOSTO DE 2005, CUYO OBJETO ES:”AUNAR 
ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES CON EL FIN DE 
DISEÑAR MECANISMOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO DE VIVIENDA URBANIZACION CIUDAD 
FUTURO LAS GUACAS DE MANERA GRADUAL Y 
CONDICIONADA A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
DE LAS PARTES PARA LLEVARLO A CABO". 

PARTES: 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA                             
CORPORACION MINUTO DE DIOS  

CONVENIO 981 
DEL 24 DE JUNIO  
DE 2015 

Brindar apoyo financiero al Municipio de Bolívar para la 
ejecución del proyecto: CONSTRUCCION CANCHA 
MULTIFUNCIONAL CON CUBIERTA EN ESTRUCTURA 
METALICA EN EL CORREGIMIENTO EL MORRO MUNICIPIO 
DE BOLIVAR - DEPARTAMENTO DEL CAUCA".” Código SSEPl 
2015-019-000-0098, EN MARCO DEL CONVENIO FONADE 
N02133615”. 

PARTES: 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE BOLIVAR  

CONVENIO 982 DE 
2015 

Brindar apoyo financiero al Municipio de Bolívar para la 
ejecución del proyecto: CONSTRUCCION CANCHA 
MULTIFUNCIONAL CON CUBIERTA EN ESTRUCTURA 
METALICA VEREDA EL TAMBO CORREGIMIENTO LOS 
MILAGROS MUNICIPIO DE BOLIVAR - DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA.". 

PARTES: 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA   
MUNICIPIO DE BOLIVAR  

CONVENIO 961 
DEL 23 DE JUNIO 
DE 2015. 

AUNAR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES CON EL FIN DE 
DISEÑAR MECANISMOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO DE VIVIENDA CIUDAD FUTURO LAS GUACAS 
DE MANERA GRADUAL PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTOS EN VIAS PEATONALES Y VEHICULARES EN 
EL SECTOR 2 CORRESPONDIENTE A LA FASE III Y IV DE LA 
URBANIZACIÓN CIUDAD FUTURO LAS GUACAS EN LA 
CIUDAD DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

PARTES: 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA                              
CORPORACION MINUTO DE DIOS  

1176-2015 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURIDICA Y CONTABLE AL CONVENIO N° 961 – 2015 CUYO 
OBJETO ES:”AUNAR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES 
CON EL FIN DE DISEÑAR MECANISMOS QUE PERMITAN EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE VIVIENDA CIUDAD 
FUTURO LAS GUACAS DE MANERA GRADUAL PARA 
EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN VIAS 
PEATONALES Y VEHICULARES EN EL SECTOR 2 
CORRESPONDIENTE A LA FASE III Y IV DE LA URBANIZACIÓN 
CIUDAD FUTURO LAS GUACAS EN LA CIUDAD DE POPAYAN, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 

CONSORCIO MG INGENIEROS 
R.L HAROLD BLADIMIR 
MANQUILLO GUTIERREZ  
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CONVENIO 1271-
2014 

Brindar apoyo financiero al Departamento del Cauca para 
la ejecución del proyecto :” construcción de un Centro de 
Desarrollo Infantil en el Municipio de PUERTO TEJADA - 
Cauca”, en marco del Convenio N° 2131631 firmado entre 
el Departamento del Cauca y FONADE 

PARTES: 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA 

CONVENIO 1093-
2014 

Brindar apoyo financiero al Departamento del Cauca para 
la ejecución del proyecto :” construcción de un Centro de 
Desarrollo Infantil en el Municipio de MERCADERES - 
Cauca”, en marco del Convenio N° 2131631 firmado entre 
el Departamento del Cauca y FONADE 

PARTES: 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE MERCADERES 

902 DEL 28 DE 
JULIO  DE 2014 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE VIA TIMBIO - 
PAISPAMBA, MUNICIPIO DE SOTARA, SEGUNDA ETAPA. 

INGENIERIA DE VIAS S.A. 
R.L. PEDRO CONTECHA  CARRILLO)  
C.C: 2.284.145 -CHAPARRAL  
(TOLIMA) 

1029 DEL 19 DE 
AGOSTO DE  2014 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
DERIVADO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO FLEXIBLE VIA TIMBIO - PAISPAMBA, 
MUNICIPIO DE SOTARA, SEGUNDA ETAPA. 

CONSORCIO INTERVIALES SOTARA 
R.L. RAFAEL  ALFREDO VILLAR 
OSPINA  

1056 del 7 DE 
JULIO DE  2015 

CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION 
EN EL MACIZO COLOMBIANO EN EL MUNICIPIO DE LA 
SIERRA - CAUCA. 

CONSORCIO MGZ LA SIERRA 
CAUCA  
R.L.  JESUS HERNAN ZAMBRANO S.  
C.C: 10.537.544 POPAYAN 

627 DEL 27 DE 
ABRIL DE 2015 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 
FINANCIERA Y CONTABLE DEL PROYECTO DENOMINADO: 
CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION 
EN EL MACIZO COLOMBIANO EN EL MUNICIPIO DE LA 
SIERRA - CAUCA. 

D & S TRADE  S.A.S   
R.L. JUAN CARLOS SENDOYA M. 
CC 10.549.290 DE POPAYAN 
 

901  DEL 28 DE 
JULIO DE 2014 

REMODELACION Y AMPLIACION PLAZA DE MERCADO 
BELALCAZAR-MUNICIPIO DE PAEZ – DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA 

CONSORCIO GALERIAS CAUCA  
NIT 900.748.444-2 
R.L. EDGAR FELIPE BONILLA O. 
C.C:76.316.048 de Popayán  

903  DEL 28 DE 
JULIO DE 2014 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURIDICA Y CONTABLE  A LA REMODELACION Y 
AMPLIACION PLAZA DE MERCADO BELALCAZAR-MUNICIPIO 
DE PAEZ – DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

CONSORCIO JC  
R.L. JAIR LOPEZ ROJAS 
CC: 76.304.659 de Popayán. 
 

1618-2015 CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL SOBRE ELRIO 
CAQUETÁ EN LA VÍA SANTA ROSA-VEREDA LA AGENCIA EN 
EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, CAUCA. 

CONSORCIO SANTA ROSA 
R.L. ANDRES FELIPE PERAFAN GIL  
C.C: 76.325.534 

1606-2015 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURIDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE 
PEATONAL SOBRE EL RIO CAQUETÁ, VEREDA LA AGENCIA 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO SANTA ROSA, CAUCA. 

GONZALO ANDRÉS RIVERA C. 
C.C: 10.540.318 DE POPAYAN 

639-2017 
 

CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL SEVILLA - GUAYABAL 
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE EL TAMBO Y TIMBIO 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ELEAZAR GIRALDO FAJURI 
C.C: 10.547.375 

638-2017 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN PUENTE 
PEATONAL SEVILLA - GUAYABAL ENTRE LOS MUNICIPIOS 
DE EL TAMBO Y TIMBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

NESTOR FABIAN MACA 
C.C: 76.322.218 
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1482-2015 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LAS DANTAS, 
MUNICIPIO DE BOLIVAR-CAUCA. 

HERNAN NOPE RODRÍGUEZ 

1328 DEL 24 DE 
DICIEMBRE DE 
2013 

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES, CAUCA 

HAROLD ALBERTO MUÑOZ M. 
C.C: 10.548.685 de Popayán 

CONVENIO N° 
2131631 - 2013 
SUSCRITO CON 
FONADE  

CONSTRUCCIÓN  DE CENTROS DE DESARROLLO  INFANTIL 
EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS  POR EL ENTE 
TERRITORIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO  FND – ICBF, 
ACORDE CON LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA 
INFANCIA – ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE.” 

PARTES : DEPARTAMENTO Y 
FONADE 

174-2016 CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE 
ESPACIOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, 
COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA – BARRIO PAJONAL, MUNICIPIO DE POPAYAN. 

UNION TEMPORAL EL PAJONAL 
R.L. EDUARDO GOMEZ BOLAÑOS 
C.C: 10.523.456 

 
 

Ilustración 2: Ejemplo de actualización de contrato en SECOP, parte 1
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Ilustración 3: Ejemplo de actualización de contrato en SECOP, parte 2

 Ilustración 4: Ejemplo de actualización de contrato en SECOP, parte 3
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Ilustración 5: Ejemplo de actualización de contrato en SECOP, parte 4 

 
 

7.3 APOYO EN EL CARGUE DE INFORMACION A LA PLATAFORMA 
GESPROY-SGR 
Gesproy-SGR es una plataforma electrónica del Gobierno Nacional la cual es 
usada para garantizar una correcta inversión del dinero público, más 
específicamente dinero del Fondo Nacional de Regalías (FNR). A esta plataforma 
se deben subir tres programadores: Un programador INICIAL en el cual se 
detallan las cantidades de obra, valor total y tiempos de ejecución de cada uno de 
los ítems que componen un proyecto, usando la información del presupuesto 
detallado en los estudios previos. Un programador CONTRACTUAL donde se 
enuncian las cantidades de obra y el valor total contratado de cada ítem que 
compone el proyecto. Y un programador DE EJECUCION donde se describen las 
cantidades de obra y valores ejecutados hasta el momento en el proyecto; esta 
información se obtiene de las actas de pago y recibo parciales dadas por el 
contratista. 
Los proyectos que se trabajaron en Gesproy-SGR fueron los siguientes: 

  CONTRATO 2021-2017: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA 
VÍA 25CC27 PUERTO TEJADA- LA SOFÍA- OBANDO- GUACHENE-

Fuente: SECOP. 2018. 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
                                                        FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

    

37 
 

CRUCERO GUALI, SECTOR 2 ENTRE EL PR7+400 - 13+555, MUNICIPIO 
DE GUACHENÉ, CAUCA. 

 CONTRATO 2273-2017: MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS 
IDENTIFICADOS SOBRE LA VÍA 25CC12 TIMBÍO – PAISPAMBA 
(SOTARÁ) CAUCA, OCCIDENTE. 

 CONTRATO 902-2014: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE VIA 
TIMBIO - PAISPAMBA, MUNICIPIO DE SOTARA, SEGUNDA ETAPA. 

 CONTRATO 1051-2018: REHABILITACIÓN PUENTE SOBRE RIO NEGRO 
RUTA 26CC10 EN EL PR6+022 - INZÁ, CAUCA. 

 CONTRATO 1618-2015: CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL SOBRE 
EL RIO CAQUETÁ EN LA VÍA SANTA ROSA-VEREDA LA AGENCIA EN 
EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, CAUCA. 

 

Ilustración 6: Ejemplo de programador inicial Gesproy-SGR

 

Ilustración 7: Ejemplo de programador contractual Gesproy-SGR 
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Ilustración 8: Ejemplo de programador de ejecución Gesproy-SGR 

 

 

 

7.4 REVISION PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ENTREGADO POR EL 
MUNICIPIO DE SUCRE MEDIANTE OFICIO N° 0211 DEL 10 DE ABRIL DE 
2018, PARA LA TERMINACION DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION VILLA 
OLÍMPICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE, CAUCA".  

Una vez revisado el presupuesto remitido por el Municipio de Sucre para la 
terminación del proyecto referenciado, se presentan a continuación algunas 
observaciones que se realizaron para ordenar a quien corresponda, realizar los 
ajustes necesarios: 

Del plano: 

 Falta indicar claramente el punto inicial y final del cerramiento, para así 
determinar el perímetro a intervenir. 

 Es necesario indicar en el plano la ubicación del “portón en malla 
eslabonada de 2X2.9 mts”, y del “portón en malla eslabonada de 4X3 mts”. 

 Se requiere que incluyan los detalles (especificaciones) de los portones y 
de las cajas de inspección de 0.7X0.7 mts. 

 Dentro del plano entregado, se debe  indicar claramente el nombre y las 
especificaciones de las obras que están esquematizadas en la parte 
posterior de la portería  norte; indicar convenciones  e incluirlas dentro del 
presupuesto: 
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Ilustración 9: Observaciones al presupuesto 

 

 Indicar en el plano la localización de la gradería existente. 

 Definir la localización correcta de la vía, pues ésta atraviesa el muro de 

contención: 
Ilustración 10: Observaciones al presupuesto 

 
 

Del presupuesto: 

 Falta incluir del cerramiento, los 3 hilos de alambre de púas de la parte 

superior y la alfajía en concreto de 21 MPa (Incluir refuerzo). 

 Falta Incluir del cerramiento todo lo relacionado con la “caseta de vigilancia” 

(Muros, Sanitarios, conexiones sanitarias, cubierta, etc). 

 Revisar la cantidad de cajas de inspección de 

0.7X0.7 debido a que en el presupuesto 

aparecen 4 cajas y en los planos solamente 

están dibujadas 3 cajas de inspección.  

 
 
 
 
El valor final del presupuesto se verá afectado de 

acuerdo a los ajustes que realice el diseñador, y en consecuencia requerirá de una 

nueva revisión. 

? 
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7.5 APOYO EN LA PROYECCIÓN DE ACTAS DE LIQUIDACIÓN DE 

CONTRATOS Y CONVENIOS A CARGO DEL INGENIERO COORDINADOR DE 

LA PASANTIA. 

En la proyección de actas de liquidación de contratos y convenios en la Secretaria 
de Infraestructura se maneja el siguiente formato: 

En la parte inicial del acta se debe indicar que tipo de contrato se va a liquidar 
(obra, interventoría, consultoría), seguido de la modalidad de selección (licitación 
pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, mínima 
cuantía), los datos correspondientes al contratista, el objeto del contrato que es la 
intensión por la cual se firma el contrato, el valor total contratado, el plazo inicial 
del contrato, la fecha del contrato, la fecha del acta de inicio y la fecha de 
vencimiento inicial del contrato que es la fecha en que termina el contrato sin tener 
en cuenta adicionales en plazo. A continuación se indican las prórrogas y 
adiciones, es decir las actas de suspensión, actas de ampliación a la suspensión, 
actas de reinicio y los adicionales tanto en tiempo como en valor. La fecha de 
terminación que es la fecha es en que termina el contrato teniendo en cuenta sus 
adicionales en tiempo. Por último se tiene el espacio para los datos de la 
Interventoría y del supervisor por parte del Departamento 

Ilustración 21. Formato acta de Liquidación, parte 1 
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En la siguiente sección se debe indicar las partes que intervienen, donde las 
partes que intervinieron en el contrato dejan constancia de la reunión para pactar 
el acta donde se relaciona el nombre del contrato en el cual interviene el 
contratante, que en este caso es el Gobernador del Cauca que actúa como 
representante legal por parte de la gobernación del Cauca, el contratista, el 
interventor y el ingeniero supervisor por parte del contratante. También se 
relaciona la cronología del contrato en la cual se indica la fecha en que se firma el 
contrato, la fecha en que se firmó el acta de inicio, la fecha de actas de 
suspensión, ampliación a la suspensión y reinicio y por último el valor y plazo de 
los adicionales. 

Ilustración 13, Formato acta de liquidación, parte 2 

 

En esta sección se indican las garantías del contrato, es decir las pólizas de todos 
los actos administrativos que se dieron durante la ejecución del contrato (minuta 
del contrato, acta de inicio, actas de suspensión, actas de prórroga de suspensión, 
actas de reinicio, actas de fijación de precios no previstos, actas de adiciones en 
plazo o en valor, actas de recibo parcial y acta de recibo final), donde se indica el 
nombre de la aseguradora quien va a  garantizar la vigencia y el valor del 
cumplimiento del contrato, buen manejo y correcta inversión del anticipo, pago de 
salarios, prestaciones sociales, la estabilidad y calidad de la obra y la 
responsabilidad civil extracontractual. 

Ilustración 14. Formato acta de liquidación, parte 3 
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En esta seccion se incluye un balance administrativo en el que se indican las actas 
de recibo de obra, actas de modificacion y precios no previstos y las actas de pago 
presentadas por el contratista. 

Ilustración 15. Formato acta de liquidación, parte 4 

 

En la siguiente sección se indica el balance técnico de la ejecución final de la obra, 
en donde se ubican: ítems, descripción del ítem, la unidad, la cantidad final 
ejecutada, el valor unitario y el valor total. Realizado el análisis de todos los ítems 
del contrato se comprueba el valor total ejecutado de la obra. 
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Ilustración 15. Formato acta de liquidación, parte 5 

 

En el balance económico y financiero, se ubican al frente de cada descripción dos 
columnas de valores (en la izquierda los valores contractuales y en la derecha 
valores ejecutados en la obra), por tanto en el balance de ejecución se ubica el 
valor total de la obra contratada, el valor de los adicional, el valor de la obra 
ejecutada en las actas de pago parciales y el valor del saldo a favor de la 
gobernación (que es valor que sobra con respecto al valor total contratado de la 
obra incluyendo sus adicionales), con lo anterior las sumas deben ser iguales para 
que se cumpla el balance de ejecución. En el cuadro del manejo del anticipo se 
relaciona el valor total del anticipo, las amortizaciones que se hicieron en las actas 
de pago parcial y el saldo pendiente por amortizar, con lo cual las sumas deberán 
ser iguales para garantizar un correcto manejo del anticipo. En el balance de 
pagos se ubica el valor total ejecutado, el valor del anticipo recibido, el valor 
pagado en actas de pago parciales (las necesarias dadas durante la ejecución del 
contrato) y el saldo a favor del Departamento, con lo cual las sumas de las dos 
columnas deben ser iguales para que se cumpla con el balance de pagos. 
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Ilustración 16. Formato acta de liquidación, parte 6 

 

Por último se hace un balance general del contrato o convenio donde el valor 
inicial del contrato más sus adicionales debe ser igual al valor ejecutado más el 
saldo que queda a favor del Departamento del Cauca. 

Ilustración 17. Formato acta de liquidación, parte 7 

 

Y para finalizar el acta de liquidación del contrato se indican los términos para 
realizar dicha liquidación, y para dar constancia de la realización del acta de 
liquidación se indica la fecha en que se realizó la liquidación, la cual debe estar 
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firmada por la persona encargada de proyectar el acta, el supervisor del contrato 
quien lo revisa, así como los profesionales capacitados para revisar y dar el aval 
de la proyección del acta, para así con la firma del contratista, la firma del 
interventor, la firma de la secretaria de infraestructura y la firma del contratante 
(que en los contratos del departamento es el gobernador del Cauca) concluir con 
el acta de liquidación.  

Ilustración 18. Formato acta de liquidación, parte 8 

 

Por parte del pasante fueron proyectadas las siguientes actas de liquidación: 

 Proyección del acta de Liquidación del convenio N° 981 - 2015 cuyo objeto 
es: “Brindar apoyo financiero al Municipio de Bolívar para la ejecución del 
proyecto: CONSTRUCCION CANCHA MULTIFUNCIONAL CON 
CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA EN EL CORREGIMIENTO EL 
MORRO MUNICIPIO DE BOLIVAR - DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 
Código SSEPl 2015-019-000-0098, EN MARCO DEL CONVENIO FONADE 
N02133615”. 
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 Proyección del acta de Liquidación del convenio N° 982 - 2015 cuyo objeto 
es: “BRINDAR APOYO FINANCIERO AL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CANCHA 
MULTIFUNCIONAL CON CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA 
VEREDA EL TAMBO CORREGIMIENTO LOS MILAGROS MUNICIPIO DE 
BOLIVA -DEPARTAMENTO DEL CAUCA. CODIGO SSEPI 2015-019-000-
0099, EN MARCO DEL CONVENIO FONADE N° 2133608”. 

 
 Proyección del acta de Liquidación del convenio N° 962 - 2015 cuyo objeto 

es: “AUNAR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES CON EL FIN DE 
DISEÑAR MECANISMOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO DE VIVIENDA CIUDAD FUTURO LAS GUACAS  DE 
MANERA GRADUAL PARA  LA ACTUALIZACION DE PRECIOS  EN LA 
EJECUCION  DE CIENTO OCHENTA Y TRES (183)  UNIDADES DE 
VIVIENDA CORRESPONDIENTES A LA FASE IV DEL  PROYECTO DE 
VIVIENDA CIUDAD FUTURO LAS GUACAS   DE LA CIUDAD DE 
POPAYAN”. 
 

 Proyección del acta de Liquidación del contrato de interventoría N° 638 - 
2017 cuyo objeto es: “INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION 
DEL PUENTE PEATONAL DE SEVILLA – GUAYABAL, ENTRE LOS 
MUNICIPIOS DEL TAMBO Y TIMBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 
 

 Proyección del acta de Liquidación del contrato de obra N° 639 - 2017 cuyo 
objeto es: “CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL DE SEVILLA – 
GUAYABAL, ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL TAMBO Y TIMBIO, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 
 

 Proyección del acta de Liquidación del convenio N° 961- 2015 cuyo objeto 
es: “AUNAR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES CON EL FIN DE 
DISEÑAR MECANISMOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO DE VIVIENDA CIUDAD FUTURO LAS GUACAS DE MANERA 
GRADUAL PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN 
VIAS PEATONALES Y VEHICULARES EN EL SECTOR 2 
CORRESPONDIENTE A LA FASE III Y IV DE LA URBANIZACIÓN 
CIUDAD FUTURO LAS GUACAS EN LA CIUDAD DE POPAYAN, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 

 

 Proyección del acta de Liquidación del contrato de obra N° 1618 - 2015 
cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL SOBRE ELRIO 
CAQUETÁ EN LA VÍA SANTA ROSA-VEREDA LA AGENCIA EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA, CAUCA”. 
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 Proyección del acta de Liquidación del contrato de interventoría N° 1606 - 

2015 cuyo objeto es: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION 
PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO CAQUETA, VEREDA LA AGENCIA 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA – CAUCA”. 

 
 Proyección del acta de Liquidación del CONVENIO ESPECIFICO ENTRE: 

EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y LA CORPORACION EL MINUTO DE 
DIOS, EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO SUSCRITO EL 3 DE 
AGOSTO DE 2005 cuyo objeto es: RATIFICAR EL PROPOSITO COMUN 
DE AUNAR ESFUERZOS PARA CONCRETAR LOS FINES 
DELCONVENIO MARCO DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2005, CUYO 
OBJETO ES:”AUNAR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES CON EL 
FIN DE DISEÑAR MECANISMOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO DE VIVIENDA URBANIZACION CIUDAD FUTURO LAS 
GUACAS DE MANERA GRADUAL Y CONDICIONADA A LA 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE LAS PARTES PARA LLEVARLO A 
CABO". 

 

 Proyección del acta de Liquidación del contrato de obra N° 1180 - 2015 
cuyo objeto es: “CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL DE 
COMERCIALIZACION DE LA PUERTA DE ORO DEL ORIENTE PARA EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 
 

 Proyección del acta de Liquidación del contrato de interventoría N° 972 - 
2015 cuyo objeto es: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DEL 
CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZACION DE LA PUERTA DE ORO 
DEL ORIENTE PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 
 

 Proyección del acta de Liquidación del contrato de obra N° 1517 - 2015 
cuyo objeto es: “CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE 
ESPACIOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO 
EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA – 
BARRIO LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE POPAYAN, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 
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7.6 VISITAS TECNICAS 

7.6.1. VISITA DE SUPERVISIÓN N° 01 SOBRE EL CONTRATO 2021-2017 

CUYO OBJETO ES: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 

25CC27 PUERTO TEJADA- LA SOFÍA- OBANDO- GUACHENE-CRUCERO 

GUALI, SECTOR 2 ENTRE EL PR7+400 - 13+555, MUNICIPIO DE GUACHENÉ, 

CAUCA. 

 

FECHA DE VISITA: 07 DE MARZO DE 2018 

 

7.6.1.1- INTRODUCCION 

7.6.1.1.1- DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE OBRA  

 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 2021–2017 

CONTRATANTE Departamento del Cauca. (Secretaria 
de Infraestructura.) 

CONTRATISTA  JORGE EDUARDO AMEZQUITA  

OBJETO: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 25CC27 

PUERTO TEJADA- LA SOFÍA- OBANDO- GUACHENE-CRUCERO GUALI, 

SECTOR 2 ENTRE EL PR7+400 - 13+555, MUNICIPIO DE GUACHENÉ, 

CAUCA. 

VALOR INICIAL: Cinco mil trescientos cincuenta y cinco millones doscientos 
setenta y tres mil quinientos sesenta y tres pesos ($5.355.273.563.00) m/cte 

PLAZO CONTRATO INICIAL Seis (06) meses. 

FECHA ACTA DE INICIO 28 de febrero de 2018. 

VENCIMIENTO 27 de agosto de 2018. 
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7.6.1.1.2- INFORMACION DE LA VISITA 

Se realiza visita de obra para la inspección de actividades que deben ejecutarse 

en la obra de acuerdo con lo contratado, dicha visita fue realizada el día 07 de 

Marzo de 2018.   

 

7.6.1.2. DESARROLLO 

Las actividades de Supervisión encargadas a la Gobernación del Cauca a través 
de la Secretaría de Infraestructura Departamental, es un proceso técnico, 
administrativo y jurídico como acompañamiento al desarrollo de las actividades de 
los Contratos relacionados, con el fin de certificar el cabal cumplimiento de todas y 
cada una de las obras y/o actividades que componen el objeto contractual, para 
lograr la construcción de la pavimentación de un tramo de la vía 25cc27 del 
Municipio de Guachené, Cauca.   

 

7.6.1.2.1 SOBRE LA OBRA:  

Las acciones relacionadas con el desarrollo de la obra que se ejecuta se 

encuentran en su etapa inicial. Se hace visita de supervisión el día Miércoles 07 

de Marzo de 2018 y ese día se encuentra que en la obra se han ejecutado 

actividades de fresado y limpieza parcialmente; además de esto se evidencio que 

hay un centro de acopio con gran cantidad de material para base y sub-base y se 

pudo verificar que en el almacén se encuentra la totalidad de la Geomalla para 

repavimentación y biaxial de refuerzo. 

 

7.6.1.2.2 ESQUEMA DEL PROYECTO 

Vía Guachené -Puerto Tejada  

 

K13+055                       K10+955                        K08+122                     K07+400 

 

    Tramo de repavimentación                   Tramo de pavimentación        Tramo de repavimentación 
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Fotografía 3. Vista pavimento fresado                                        Fotografía 4. Vista pavimento fresado 

       

 
Fotografía 5. Material no retirado, problemas con la fresadora      Fotografía 6. Desnivel en pavimento 

                   

 

En las imágenes se puede observar la actividad de fresado entre el PR13+055 y el 

PR10+951, notándose que en algunos puntos de la vía la fresadora no alcanzó a 

retirar parte de la carpeta asfáltica, debido al desnivel que se presenta en algunas 

zonas. 

El contratista y la interventoría deberán emitir un concepto de los especialistas al 

respecto, dando solución a la situación presentada, para ser analizada por la 

supervisión del contrato. 

       Fuente: Morillo Jhon. 2018.      Fuente: Morillo Jhon. 2018. 

Fuente: Morillo Jhon. 2018. Fuente: Morillo Jhon. 2018. 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
                                                        FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

    

51 
 

Fotografía 7. Vista pavimento fresado                                                 Fotografía 8. Vista pavimento fresado 

                           

 
Fotografía 9. Vista pavimento fresado                                                      Fotografía  20. Fresadora  

               

 

Se observa a los trabajadores realizando actividades de limpieza, pero hay una 

situación preocupante y es que a lo largo del proyecto no se evidencia 

señalización preventiva e informativa; es una obligación del contratista garantizar 

la seguridad en la obra, más aun con la presencia del tráfico.        

7.6.1.3. MATERIALES EN OBRA: en el almacén se encuentra almacenada la 

geomalla para repavimentación y biaxial de refuerzo para la totalidad del proyecto, 

Fuente: Morillo Jhon. 2018. Fuente: Morillo Jhon. 2018. 

Fuente: Morillo Jhon. 2018. Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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además en la zona de influencia del proyecto se tiene un centro de acopio de 

material.   

F7otografía  31. Centro de acopio                                                       Fotografía  42. Geomalla 

              

 

 

7.6.2. VISITA DE SUPERVISIÓN N° 02 SOBRE EL CONTRATO 

REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 25CC27 PUERTO TEJADA- 

LA SOFÍA- OBANDO- GUACHENE-CRUCERO GUALI, SECTOR 2 ENTRE EL 

PR7+400 - 13+555, MUNICIPIO DE GUACHENÉ, CAUCA. 

 

FECHA DE VISITA: 20 DE ABRIL DE 2018 

 

7.6.2.1- INTRODUCCION 

7.6.2.1.1- DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE OBRA  

 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 2021–2017 

CONTRATANTE: Departamento del Cauca. (Secretaria 
de Infraestructura.) 

CONTRATISTA  JORGE EDUARDO AMEZQUITA  

OBJETO: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 25CC27 

Fuente: Morillo Jhon. 2018. Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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PUERTO TEJADA- LA SOFÍA- OBANDO- GUACHENE-CRUCERO GUALI, 

SECTOR 2 ENTRE EL PR7+400 - 13+555, MUNICIPIO DE GUACHENÉ. 

VALOR INICIAL: Cinco mil trescientos cincuenta y cinco millones doscientos 
setenta y tres mil quinientos sesenta y tres pesos ($5.355.273.563.00) m/cte 

PLAZO CONTRATO INICIAL Seis (06) meses. 

FECHA ACTA DE INICIO 28 de febrero de 2018. 

VENCIMIENTO 27 de agosto de 2018. 

 

7.6.2.1.1.1 DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

CONTRATO DE INTERVENTORIA PUBLICA N° 1038–2018 

CONTRATANTE: Departamento del Cauca. (Secretaria 
de Infraestructura.) 

CONTRATISTA  YOLANDA CABRERA BALCAZAR 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DERIVADO 

DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 

25CC27 PUERTO TEJADA- LA SOFÍA- OBANDO- GUACHENE-CRUCERO 

GUALI, SECTOR 2 ENTRE EL PR7+400 - 13+555. 

VALOR INICIAL: Trescientos setenta y siete millones ciento treinta y tres mil          
doscientos treinta y tres pesos ($377.133.233.00) m/cte 

PLAZO CONTRATO INICIAL Siete (07) meses. 

FECHA ACTA DE INICIO 28 de febrero de 2018. 

VENCIMIENTO 27 de septiembre de 2018. 
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7.6.2.1.2- INFORMACION DE LA VISITA 

Se realiza visita de obra para la inspección de actividades que deben ejecutarse 

en la obra de acuerdo con lo contratado, dicha visita fue realizada el día 20 de 

Abril de 2018.   

7.6.2.2. DESARROLLO 

Las actividades de Supervisión encargadas a la Gobernación del Cauca a través 
de la Secretaría de Infraestructura Departamental, es un proceso técnico, 
administrativo y jurídico como acompañamiento al desarrollo de las actividades de 
los Contratos relacionados, con el fin de certificar el cabal cumplimiento de todas y 
cada una de las obras y/o actividades que componen el objeto contractual, para 
lograr la construcción de la pavimentación de un tramo de la vía 25cc27 del 
Municipio de Guachené, Cauca.   

 

7.6.2.2.1 SOBRE LA OBRA:  

Las acciones relacionadas con el desarrollo de la obra que se ejecuta se 

encuentran en su etapa inicial. Se realizó visita de supervisión el día viernes 20 de 

abril de 2018, en la cual no se evidenció ningún tipo de actividades, lo que es 

preocupante, ya que no hay avance en la obra respecto a la visita realizada el día 

07 de marzo de 2018. 

 

7.6.2.2.2 ESQUEMA DEL PROYECTO 

Vía Guachené -Puerto Tejada 

 

K13+055                             K10+955                             K08+122                    K07+400 

 

   Tramo de repavimentación                    Tramo de pavimentación          Tramo de repavimentación 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
                                                        FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

    

55 
 

PR13+055 y el PR10+955 

Fotografía  53. Agregados expuestos en el pavimento           Fotografía  64. Agregados expuestos en el pavimento 

    

En las imágenes se puede observar que la mezcla no fue aplicada de una manera 

homogénea, por lo que en algunos sectores se observan los agregados 

expuestos.  

Fotografía  75. Grieta longitudinal sobre pavimento                 Fotografía  86. Grieta longitudinal sobre pavimento 

     

 

Observamos algunas grietas longitudinales sobre el carril izquierdo (sentido 

Oriente), las cuales deben ser corregidas antes de aplicar la segunda capa de 

mezcla asfáltica. 

                   

Fuente: Morillo Jhon. 2018. Fuente: Morillo Jhon. 2018. 

Fuente: Morillo Jhon. 2018. Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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Fotografía  97. Montículos longitudinales de asfalto                  Fotografía  108. Montículos longitudinales de asfalto 

    

 

Se observan montículos longitudinales de concreto asfáltico después de colocada 

la primera capa de concreto asfáltico de 3cm. 

Fotografía  119. Montículo de asfalto después del fresado        Fotografía 20. Montículo de asfalto después del fresado 

        

 

Se observa un montículo que ha quedado después del fresado del pavimento 

existente. 

Fuente: Morillo Jhon. 2018. Fuente: Morillo Jhon. 2018. 

Fuente: Morillo Jhon. 2018. Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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Fotografía 212. Regatas hechas por la comunidad                        Fotografía 22. Regatas hechas por la comunidad 

           

 

Ya aplicada la primera capa de concreto asfáltico, se observa que la comunidad 

residente en las laderas de la vía, han realizado algunas regatas al parecer para 

atravesar tubería. 

 

7.6.2.3- SEÑALIZACIÓN: 

A lo largo del tramo intervenido se evidencia una valla con la información de la 

obra, pero no se evidencia señalización preventiva; es una obligación del 

contratista garantizar la seguridad en la obra y de las personas que transitan sobre 

la vía, esto teniendo en cuenta que aunque no se registran actividades hay 

cambios de superficie los cuales podrían ocasionar accidentes. 

Fotografía 23. Valla de información de obra 

 

 

 

Fuente: Morillo Jhon. 2018. Fuente: Morillo Jhon. 2018. 

Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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K13+055-k10+955 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

PROGRAMADO A LA 

FECHA DE INFORME 

PORCENTAJE 

EJECUTADO 

APROXIMADO 

Localización y replanteo 100% 100% 

Afirmado   100% 10% 

Fresado 50% 50% 

Riego De Imprimación 

Con Emulsión Asfáltica 

Crl-1 

50% 30% 

MEZCLA DENSA EN 

CALIENTE TIPO MDC-

19 

25% 20% 

 

 

7.6.3 VISITA DE SUPERVISIÓN SOBRE EL CONTRATO 1056 - 2015 CUYO 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN EN 

EL MACIZO COLOMBIANO EN EL MUNICIPIO DE LA SIERRA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

 

FECHA DE VISITA: 18 DE ABRIL DE 2018 

 

7.6.3.1- INTRODUCCION 

7.6.3.1.1- DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE OBRA  
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°1056-2015 

CONTRATANTE     Departamento del Cauca. (Secretaria de  

    Infraestructura.) 

CONTRATISTA                                       CONSORCIO MGZ LA SIERRA CAUCA  
R.L. Jesús Hernán Zambrano Solarte       

OBJETO: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN 

EN EL MACIZO COLOMBIANO EN EL MUNICIPIO DE LA SIERRA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

VALOR INICIAL: Novecientos cincuenta y un millones ochocientos cincuenta y 
ocho mil ochocientos treinta pesos ($951.858.830.oo) m/cte.     

VALOR ADICIONAL: Dos cientos sesenta y nueve millones ochocientos 
ochenta mil seiscientos veinticuatro pesos ($269.880.624.oo) m/cte.                               

PLAZO INICIAL CONTRATO      Seis (06) meses. 

FECHA ACTA DE INICIO 04 de Agosto de 2015. 

VENCIMIENTO 07 de Octubre de 2018. 

ADICIONAL EN PLAZO No.1 4 MESES 

ADICIONAL EN PLAZO No.2      2 MESES 

ADICIONAL EN PLAZO No.3      2 MESES 

SUSPENSIÓN No.1      29 de Septiembre de 2016 

REINICIO No.1  19 de Octubre de 2017 

ADICIONAL No.4  Hasta 29 de Diciembre de 2017 

ADICIONAL No.5      Hasta 29 de Enero de 2018 

SUSPENSIÓN No.2 12 de Enero de 2018 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
                                                        FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

    

60 
 

 

7.6.3.1.2- INFORMACION DE LA VISITA 

Visita técnica para supervisión de la obra del contrato 1056 de 2015 cuyo objeto: 
Construcción Centro de Acopio y Comercialización en el Macizo Colombiano en el 
Municipio de la Sierra Departamento del CAUCA. 
 

7.6.3.2. DESARROLLO 

 

Se realiza la visita técnica a la obra el 18 de Abril de 2018. 

 

7.6.3.2.1 SOBRE LA OBRA:  

La obra se encuentra suspendida. Se realizó el recorrido por la obra para 
corroborar dimensiones de ítems ya cobrados y para verificar el estado de la obra.  
La estructura está en buenas condiciones haciendo falta la teja, lo eléctrico y las 
baterías sanitarias; los pobladores en los días de mercado la utilizan. 
 
 
7.6.3.2.2 REGISTRO FOTOGRAFICO 

Fotografía 24. Losa metaldeck graderías  

 
      Fuente: Morillo Jhon. 2018. 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
                                                        FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

    

61 
 

Fotografía 25. Losa metaldeck mezzanines 

 
 
Fotografía 26. Vista de estructura de soporte de cubierta 

 
 

 

 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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Fotografía 27. Vista general de la galería  

 
 

 
Fotografía 28. Vista general de la galería  

                        
                                
                    
Una de las observaciones hechas al contratista fue por el cobro en un acta parcial 

de rigidizadores en estructura metálica donde cobraban 4 rigidizadores y en la 

visita nos percatamos de que solo habían instalados 2 rigidizadores. 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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Fotografía 29. Rigidizador en estructura metálica  

 

 

7.6.4. VISITA DE SUPERVISIÓN N° 01 SOBRE EL CONTRATO 2273 - 2017 

CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS 

SOBRE LA VÍA 25CC12 TIMBÍO – PAISPAMBA (SOTARÁ) CAUCA, 

OCCIDENTE. 

 

FECHA DE VISITA: 10 DE ABRIL DE 2018 

 

7.6.4.1- INTRODUCCION 

7.6.4.1.1- DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE OBRA  

 

 

 

 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 2273-2017 

CONTRATANTE 

 

 Departamento del Cauca. (Secretaria          
de Infraestructura.)  

CONTRATISTA        DIEGO GENARO MUÑOZ                  
GUTIÉRREZ    

OBJETO: MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS SOBRE 

LA VÍA 25CC12 TIMBÍO – PAISPAMBA (SOTARÁ) CAUCA, OCCIDENTE. 

VALOR INICIAL: Cuatro mil trescientos treinta y siete millones seiscientos 
setenta y dos mil novecientos sesenta y tres pesos ($4.337.672.963.00) m/cte.                               

PLAZO CONTRATO        Siete (07) meses. 

FECHA ACTA DE INICIO        07 de Marzo de 2018. 

VENCIMIENTO        07 de Octubre de 2018. 

 

7.6.4.1.2- INFORMACION DE LA VISITA 

Visita técnica para supervisión de la obra del contrato 2273 de 2017 cuyo objeto: 
MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS SOBRE LA VÍA 
25CC12 TIMBÍO – PAISPAMBA (SOTARÁ) CAUCA, OCCIDENTE. 
 

 

7.6.4.2. DESARROLLO 

Se realiza la visita técnica a la obra el 10 de abril de 2018 en compañía del 
Ingeniero Jesús Hincapié Ing. Residente de la Interventoría. 

 

7.6.4.2.1 SOBRE LA OBRA:  

Se realizó el recorrido por la vía en los diferentes sitios críticos del contrato, no se 
encontró personal ni tampoco inicio de obra en el K0+800, K2+300-K2+500, sitios 
que de acuerdo al cronograma entregado por el contratista ya deberían tener 
labores en ejecución, a continuación se describe el sitio y los ítems que deberían 
estar en ejecución de acuerdo al cronograma.  
 
Sitio Critico K0+800 tienen una retroexcavadora pero no tienen personal 
laborando. 
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ACTIVIDAD PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

PORCENTAJE 

EJECUTADO 

Localización y replanteo 100% 50% 

Excavación sin clasificar 

de la explanación 

100% 0% 

Mejoramiento de la 

subrasante  T-2400 

100% 0% 

Refuerzo de subrasante 

con Geotextil 

100% 0% 

Excavaciones varias sin 

clasificar 

66% 0% 

Relleno para estructuras 100% 0% 

Concreto clase D 50% 0% 

Concreto clase F 50% 0% 

Acero de refuerzo 50% 0% 

Tubería ccto. Reforzado 

36” 

100% 0% 

Geotextil filtros 66% 0% 

Geotextil Refuerzo 

subrasante NT400 

66% 0% 

Material granular filtrante 66% 0% 

Tuberia perforada 4” 66% 0% 

Dren penetración profun. 80% 0% 

Conformación y 

compact. Zona de 

deposito 

14% 0% 
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Sitio critico K1+750  
ACTIVIDAD PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

PORCENTAJE 

EJECUTADO 

Localización y replanteo 100% 50% 

Excavación sin clasificar 
de la explanación 

33% 0% 

Excavaciones varias sin 
clasificar 

60% 10% 

Anclajes 20 TN 33% 0% 

Dren penetración profun. 100% 0% 

Zanjas y cunetas 
flexibles 

25% 0% 

 
 
Sitio crítico K2+300 – K2+500  

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

PORCENTAJE 

EJECUTADO 

Localización y replanteo 100% 0% 

 

8.6.4.2.2. REGISTRO FOTOGRAFICO 

K0+800 

Fotografía 30. Sitio critico k0+800 

 
 Fuente: Morillo Jhon. 2018. 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
                                                        FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

    

67 
 

Fotografía 31. Retroexcavadora en obra 

 
 

 

K1+750 

Fotografía 32. Sitio critico k1+750                                          

 
 Fuente: Morillo Jhon. 2018. 

Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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    Fotografía 33. Vista desde la parte superior del sitio critico k1+750 

 
 

 
 

K2+300 – K2+500 
Fotografía 34. Sitio critico k2+300-k2+500                   

 

Fuente: Morillo Jhon. 2018. 

Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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Fotografía 35. Vista sitio critico k2+300-k2+500 

 
 

K3+300 

Fotografía 36. Sitio criticok3+300                                              

 
                                                                  
 

Fuente: Morillo Jhon. 2018. 

Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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Fotografía 37. Vista sitio critico k3+300 

 
 

 

7.6.5. VISITA DE SUPERVISIÓN N°02 SOBRE EL CONTRATO 2273 - 2017 

CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS 

SOBRE LA VÍA 25CC12 TIMBÍO – PAISPAMBA (SOTARÁ) CAUCA, 

OCCIDENTE. 

 

FECHA DE VISITA: 04 DE MAYO DE 2018 

 

7.6.5.1- INTRODUCCION 

7.6.5.1.1- DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE OBRA  

 

 

 

 

Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 2273-2017 

CONTRATANTE 

 

 Departamento del Cauca. (Secretaria          
de Infraestructura.)  

CONTRATISTA        DIEGO GENARO MUÑOZ                  
GUTIÉRREZ    

OBJETO: MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS SOBRE 

LA VÍA 25CC12 TIMBÍO – PAISPAMBA (SOTARÁ) CAUCA, OCCIDENTE. 

VALOR INICIAL: Cuatro mil trescientos treinta y siete millones seiscientos 
setenta y dos mil novecientos sesenta y tres pesos ($4.337.672.963.00) m/cte.                               

PLAZO CONTRATO        Siete (07) meses. 

FECHA ACTA DE INICIO        07 de Marzo de 2018. 

VENCIMIENTO        07 de Octubre de 2018. 

 

7.6.5.1.2- INFORMACION DE LA VISITA 

Visita técnica para supervisión de la obra del contrato 2273 de 2017 cuyo objeto: 
MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS SOBRE LA VÍA 
25CC12 TIMBÍO – PAISPAMBA (SOTARÁ) CAUCA, OCCIDENTE. 
 

7.6.5.2. DESARROLLO 

Se realiza la visita técnica a la obra el 04 de Mayo de 2018 en compañía del 
Ingeniero Jesús Hincapié Ing. Residente de la Interventoría. 

 

7.6.5.2.1 SOBRE LA OBRA:  

Se realizó el recorrido por la vía en los diferentes sitios críticos del contrato, se 
realizan trabajos de obra en el K0+800, realizan las perforaciones para los drenes 
y la excavación para la sustitución de material en la vía. 
En el K1+750 inician con la construcción de los gaviones y realizan la localización 
para las pantallas de concreto.  
En el K2+300 – K2+500 no han iniciado labores. 
En el K3+300 no han iniciado labores 
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Se le recomienda al interventor solicitar al contratista un plan de contingencia los 
más pronto posibles ya que las obras se encuentran retrasadas 
considerablemente. A continuación se presenta una relación de los porcentajes 
programados y ejecutados.  
 
 
Sitio Crítico K0+800  
 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

PORCENTAJE 

EJECUTADO 

Localización y replanteo 100% 100% 

Excavación sin clasificar de 

la explanación 

100% 80% 

Mejoramiento de la 

subrasante  T-2400 

100% 0% 

Refuerzo de subrasante con 

Geotextil 

100% 0% 

Sub-base granular 100% 0% 

Base granular 100% 0% 

Excavaciones varias sin 

clasificar 

100% 40% 

Relleno para estructuras 100% 0% 

Concreto clase D 100% 0% 

Concreto clase F 100% 0% 

Acero de refuerzo 100% 0% 

Tubería ccto. Reforzado 36” 100% 0% 

Geotextil filtros 100% 0% 

Geotextil Refuerzo 

subrasante NT400 

100% 0% 

Material granular filtrante 100% 0% 
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Tuberia perforada 4” 100% 100% 

Dren penetración profun. 100% 40% 

Conformación y compact. 

Zona de deposito 

55% 0% 

 
Sitio critico K1+750  
 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

PORCENTAJE 

EJECUTADO 

Localización y replanteo 100% 50% 

Excavación sin clasificar de 

la explanación 

100% 30% 

Excavaciones varias sin 

clasificar 

100% 50% 

Gaviones 100% 10% 

Anclajes 20 TN 100% 0% 

Dren penetración profun. 100% 0% 

Zanjas y cunetas flexibles 100% 0% 

Geotextil filtros 100% 0% 

Material granular filtrante 100% 0% 

Tubería perforada 4” 100% 0% 

 
 
Sitio critico K2+300 – K2+500  

ACTIVIDAD PORCENTAJE 
PROGRAMADO 

PORCENTAJE 
EJECUTADO 

Localización y replanteo 100% 0% 

Demolición estructuras 75% 0% 
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7.6.5.2.2 REGISTRO FOTOGRAFICO 

K0+800 

Fotografía 38. Vista general de la excavación del tramo a intervenir                                                     

 

                                                              
 
Fotografía 39. Excavación en el primer punto critico 

 
 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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Fotografía 40. Drenes en el primer sitio crítico 

 
 
 
Fotografía 41. Drenes de pvc y geotextil 

 
 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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K1+750 
Fotografía 42.Excavacion para la construcción de gaviones    

 
                                                             
Fotografía 43. Excavación para gaviones  

 
     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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Fotografía 44. Inicio de construcción de gaviones  

 

 

 

7.6.6 VISITA DESUPERVISIÓN N°03 SOBRE EL CONTRATO 2273 - 2017 

CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS 

SOBRE LA VÍA 25CC12 TIMBÍO – PAISPAMBA (SOTARÁ) CAUCA, 

OCCIDENTE. 

 

FECHA DE VISITA: 22 DE MAYO DE 2018 

 

7.6.6.1- INTRODUCCION 

7.6.6.1.1- DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE OBRA  

 

 

 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 2273-2017 

CONTRATANTE 

 

 Departamento del Cauca. (Secretaria          
de Infraestructura.)  

CONTRATISTA        DIEGO GENARO MUÑOZ                  
GUTIÉRREZ    

OBJETO: MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS SOBRE 

LA VÍA 25CC12 TIMBÍO – PAISPAMBA (SOTARÁ) CAUCA, OCCIDENTE. 

VALOR INICIAL: Cuatro mil trescientos treinta y siete millones seiscientos 
setenta y dos mil novecientos sesenta y tres pesos ($4.337.672.963.00) m/cte.                               

PLAZO CONTRATO        Siete (07) meses. 

FECHA ACTA DE INICIO        07 de Marzo de 2018. 

VENCIMIENTO        07 de Octubre de 2018. 

 

7.6.6.1.2- INFORMACION DE LA VISITA 

Visita técnica para supervisión de la obra del contrato 2273 de 2017 cuyo objeto: 
MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS SOBRE LA VÍA 
25CC12 TIMBÍO – PAISPAMBA (SOTARÁ) CAUCA, OCCIDENTE. 
 
 

7.6.6.2. DESARROLLO 

Se realiza la visita técnica a la obra el 22 de mayo de 2018 en compañía del 
Ingeniero Jesús Hincapié de la Interventoría. 

 

7.6.6.2.1 SOBRE LA OBRA:  

Se realizó el recorrido por la vía en los diferentes sitios críticos del contrato, 
encontramos obra en ejecución. 
 
Sitio K0+800 
 

 Realizan el relleno y compactación cada 30 cm con la instalación de 
geotextil y material granular para el mejoramiento de la subrasante, en 
momento de la visita ya no tenían material para continuar con el 
mejoramiento.  
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 En este punto ya tenían 10 drenes construidos. 
 

Personal en obra  

 Operador del vibro compactador  
 
Sitio K1+750  

 

 Continúan con el acopio del material y la construcción de los gaviones 
 

 Realizan la excavación para la construcción de las pantallas en concreto 
 

Personal en obra 

 Maestro y 6 ayudantes en la construcción de los gaviones. 

 Maestro y 4 ayudantes en la excavación para las pantallas 
 

Sitio K2+300 – K2+500  
 

 Inician con la localización y excavación para la construcción de los caisson 
y las pantallas de concreto, continúan con la perforación para los drenes. 
 

Personal en obra 

 Maestro y 5 trabajadores en la excavación para las pantallas y los caisson 

 Maestro y 2 ayudantes en la perforación para los drenes 

 Topógrafo y cadenero   
 
 

Sitio K3+300  
 

 Se construyeron 20 Drenes y al momento de la visita no se tenían más 
obras en ejecución y tampoco personal. 

 
 
7.6.6.2.2 REGISTRO FOTOGRAFICO  
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K0+800 
Fotografía 45. Instalación de geotextil y relleno de mejoramiento                                                              

 

                                                              

 

 
Fotografía 46. Compactación del relleno 

 
                                                      

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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K1+750 
Fotografía 47. Excavación para construcción de pantallas de concreto                                        

 
 

Fotografía 48. Construcción de gaviones 

    
 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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 Fotografía 49. Excavación y localización de caisson     K2+300 – K2+500 

   
 
Fotografía 50. Excavación y localización de caisson 

 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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K3+300 
Fotografía 51. Drenes instalados                                    

 
 
 
 
Fotografía 52. Drenes instalados 

 
 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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7.6.7 VISITA DE SUPERVISIÓN N°04 SOBRE EL CONTRATO 2273 - 2017 

CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS 

SOBRE LA VÍA 25CC12 TIMBÍO – PAISPAMBA (SOTARÁ) CAUCA, 

OCCIDENTE. 

 

FECHA DE VISITA: 06 DE JUNIO DE 2018 

 

7.6.7.1- INTRODUCCION 

7.6.7.1.1- DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE OBRA  

 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 2273-2017 

CONTRATANTE 

 

 Departamento del Cauca. (Secretaria          
de Infraestructura.)  

CONTRATISTA        DIEGO GENARO MUÑOZ                  
GUTIÉRREZ    

OBJETO: MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS SOBRE 

LA VÍA 25CC12 TIMBÍO – PAISPAMBA (SOTARÁ) CAUCA, OCCIDENTE. 

VALOR INICIAL: Cuatro mil trescientos treinta y siete millones seiscientos 
setenta y dos mil novecientos sesenta y tres pesos ($4.337.672.963.00) m/cte.                               

PLAZO CONTRATO        Siete (07) meses. 

FECHA ACTA DE INICIO        07 de Marzo de 2018. 

VENCIMIENTO        07 de Octubre de 2018. 

 

7.6.7.1.2- INFORMACION DE LA VISITA 

Visita técnica para supervisión de la obra del contrato 2273 de 2017 cuyo objeto 
es: MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS SOBRE LA VÍA 
25CC12 TIMBÍO – PAISPAMBA (SOTARÁ) CAUCA, OCCIDENTE. 
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7.6.7.2. DESARROLLO 

Se realiza la visita técnica a la obra el 06 de Junio de 2018 en compañía del 
Ingeniero Jesús Hincapié Ing. de la Interventoría y el Ing. Residente de 
interventoría.  

 

7.6.7.2.1 SOBRE LA OBRA:  

Se realizó el recorrido por la vía en los diferentes sitios críticos del contrato, 
encontramos obra en ejecución. 
 
Sitio K0+800 
 

 No tienen material para continuar con el mejoramiento de la subrasante ni 
tampoco personal, en este sitio la obra se encuentra parada, la supervisión 
tomo algunas medidas de la obra. 
 

 
Sitio K1+750  

 

 Se tiene la primera fila de los gaviones construidos, no tienen personal 
trabajando porque no les ha llegado el material granular de los gaviones. 
 

 En cuanto a las pantallas ya se tienen localizadas, instalaron la malla para 
la primera pantalla y en el momento de la visita se encuentran lanzando el 
mortero para recubrir el talud y así construir las pantallas. 

Personal en obra 

 Maestro y 2 ayudantes en la construcción de las pantallas. 
 
 

Sitio K2+300 – K2+500  
 

 Continúan con la excavación para la construcción de los caisson y 
empiezan a fundir los anillos. 
 

 Construyeron trinchos para sostener el talud y así poder trabajar con la 
excavación de los caisson. 
 

Personal en obra 

 Maestro y 8 trabajadores  
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Sitio K3+300  
 

 Se tienen los drenes construidos, al momento de la visita no se tiene 
personal ni ejecución de obra. 

 
 
7.6.7.2.2 REGISTRO FOTOGRAFICO 

K0+800 

Fotografía 53. Compactación de relleno              

 

Fotografía 54. Vista general del primer sitio critico  

 
 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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    K1+750                                                   
Fotografía 55. Concreto lanzado para recubrir talud                     

 
 

Fotografía 56. Localización de pantallas de concreto 

      
 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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K2+300 – K2+500 
Fotografía 57. Construcción de trinchos                             

   
  

Fotografía 58. Excavación para caisson 

 
      Fuente: Morillo Jhon. 2018. 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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Fotografía 59. Excavación de caisson 

 
 
 

Fotografía 60. Fundición de anillos del caisson 

 
 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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7.6.8 VISITA DE SUPERVISIÓN N° 01 SOBRE EL CONVENIO No. 1921 de 2017 
CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA, PARA “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO QUE 
CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA 
HASTA LA MARQUEZA, SECTOR LA PUNTA AL PUENTE DEL RÍO 
CASCABELITO, POR EL CORREDOR VIAL SANTA ROSA-LA 
MARQUEZA.DESCANCE-YUNGUILLO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 

 

FECHA DE VISITA: 06 Y 07 DE JULIO DE 2018 

 

7.6.8.1- INTRODUCCION 

7.6.8.1.1- DATOS ESPECIFICOS DEL CONVENIO 

 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1921–2017 

APORTANTES:     Departamento del Cauca  $399.999.984 

                               Municipio  de Santa Rosa  $200.000.000 

                              Municipio de Santa Rosa en bienes y servicios $189.968.000              

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, 

PARA “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO QUE CONDUCE DESDE 

EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA HASTA LA MARQUEZA, 

SECTOR LA PUNTA AL PUENTE DEL RÍO CASCABELITO, POR EL CORREDOR 

VIAL SANTA ROSA-LA MARQUEZA.DESCANCE-YUNGUILLO, EN EL MUNICIPIO 

DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA” 

VALOR INICIAL: Setecientos ochenta y nueve millones novecientos sesenta y siete 
mil novecientos ochenta y cuatro pesos ($789.967.984.00) m/cte 

PLAZO CONTRATO  INICIAL Seis (06) meses. 

FECHA ACTA DE INICIO 01 de Diciembre de 2018. 

VENCIMIENTO 31 de Mayo de 2018. 
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7.6.8.1.2- INFORMACION DE LA VISITA 

Se realiza visita de obra para la inspección de actividades que deben ejecutarse 
en marco del convenio en mención, dicha visita fue realizada los días 06 y 07 de 
Julio de 2018.   

 

 

7.6.8.2. DESARROLLO 

Las actividades de Supervisión encargadas a la Gobernación del Cauca a través 
de la Secretaría de Infraestructura Departamental, es un proceso técnico, 
administrativo y jurídico como acompañamiento al desarrollo de las actividades del 
Convenio mencionado, con el fin de certificar el cabal cumplimiento de todas y 
cada una de las obras y/o actividades que componen el objeto contractual.   

 

7.6.8.2.1 SOBRE EL CONVENIO:  

Las acciones relacionadas con el desarrollo de la obra que se ejecuta se 
encuentra en su etapa inicial. S
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e realizó visita de supervisión los días viernes 06 y sábado 07 de julio de 2018, en 
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la cual se evidenciaron actividades como: desmonte y limpieza en bosque, 
excavación en roca de la explanación canales y préstamos con explosivos, 
transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales 
y préstamos para distancias mayores de 1000m. 

 

 

7.6.8.2.2 ESQUEMA DEL PROYECTO 

Vía que conduce desde el casco urbano de Santa Rosa – La Marqueza 

 

K0+000                                                                                                           k05+500                          k06+300                         

                                  Tramo de limpieza                                                                      Tramo de roca                      

 

 

             

Nota: el desmonte y limpieza en bosque se ha realizado en un tramo aproximado 
de 5.5 kms por un ancho de vía de 5 mts y la excavación en roca de la 
explanación canales y préstamos con explosivos se ha ejecutado en una longitud 
de 200 mts por una altura aproximada de 3 mts. 

7.6.8.3. MAQUINARIA OBSERVADA EN LA OBRA 

 1 BULLDOZER 
 1 COMPRESOR 
 1 RETROEXCAVADORA 
 1 PAJARITA 
 1 VOLQUÉTA 
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         Fotografía 61. Camino intervenido                                    Fotografía 62. Pajarita en obra 

       

 

Podemos observar el estado actual de la vía y la maquinaría realizando labores de 
remoción de derrumbes a lo largo de esta.  

Fotografía 63. Retroexcavadora en obra                                        Fotografía 64. Material rocoso volado con explosivos 

     

 

Este es el sector final de la vía donde se está realizando voladura con explosivos 
en material rocoso. 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018.      Fuente: Morillo Jhon. 2018. 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018.      Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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         Fotografía 65. Material rocoso volado con explosivos     Fotografía 66. Material rocoso volado con explosivos 

    

 

Se observa el material rocoso desprendido del talud superior. 

         Fotografía 67. Material rocoso desprendido del talud            Fotografía 68. Material rocoso desprendido del talud 

        

 

Se han realizado 200 mts longitudinales de voladura en roca por un ancho de vía 
de 5 mts aproximadamente, por una altura aprox. De 3 mts. 

  

 

 

 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018.      Fuente: Morillo Jhon. 2018. 

     Fuente: Morillo Jhon. 2018.      Fuente: Morillo Jhon. 2018. 
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7.6.8.4. RECOMENDACIONES 

Se debe tener un mejor manejo del material de explanación, proveniente del talud 
superior (material rocoso), ya que se pudo observar en la visita realizada que parte 
de este material está siendo depositado al costado de la vía y en otros casos se 
están acopiando hacia el talud inferior, lo cual puede ocasionar daños ambientales 
severos en predios ajenos.  

Debido a esto se recomienda que todo el material sobrante se deposite en los 
lugares que ya están definidos en el proyecto, esto con el fin de evitar posibles 
inconvenientes ante entes de control o con la ciudadanía. 

 

K0+000 - k6+300 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

PROGRAMADO A LA 

FECHA DE INFORME 

Desmonte y limpieza en 

bosque 

100% 

Excavación en roca de la 

explanación canales y 

préstamos con 

explosivos 

 

25% 

Transporte de materiales 

provenientes de la 

excavación de la 

explanación canales y 

préstamos para 

distancias mayores de 

1000m 

 

 

25% 
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7.7  COPIA RESOLUCION TRABAJO DE GRADO 
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7.8 COPIA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE HORAS DE LA 

PASANTIA 
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