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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con el fin de complementar los conocimientos y criterios en los campos de 

aplicación de la ingeniería civil proporcionados a lo largo de la carrera por parte de 

la Universidad del Cauca y profesorado de esta institución educativa, se realizara 

una práctica académica enfocada en el campo de la construcción, asistencia y 

supervisión en construcción de viviendas  y obras de saneamiento básico en el 

municipio de Santander de Quilichao departamento del Cauca, la cual tiene como 

objetivo mitigar condiciones de vulnerabilidad de la población de extrema pobreza 

por desastres naturales en los sitios más críticos y vulnerables.   

La pasantía que se va a realizar está enmarcada dentro del contrato de obra 

pública  204  a nombre del   Contratista : INGENIERO CIVIL:   NEFTALI IBARRA 

TORRES y el contratante LA CORPORACIÓN NASA KIWE, el objeto del contrato  

es   la construcción de veinte (20) viviendas con obras de saneamiento básico en 

el municipio de Santander de Quilichao, Departamento del cauca en el marco del 

proyecto “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA 

DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE POBLACIONES EN CONDICIÓN DE 

POBREZA EXTREMA O AFECTADOS POR DESASTRES NATURALES EN EL 

DEPARTAMENTO DE CAUCA Y HUILA. 

La práctica académica  contribuye a la formación del futuro ingeniero civil, 

involucrándolo en procesos constructivos, administrativos y asistencia al ingeniero 

residente encargado en el proyecto de vivienda en el mencionado municipio. 

El practicante participara, incursionara y ejecutara en diferentes etapas de la 

construcción los conocimientos ya aprendidos con el fin de profundizar en la 

temática de construcción de vivienda, supervisión e inspección técnica, análisis de 

calidad de los materiales además de la ejecución de algunos ensayos 

reglamentados en la normativa de construcción. 

Garantizando que los resultados obtenidos en los tres meses de práctica cumplan 

los objetivos esperados por la corporación y la entidad educativa, además de la 
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obtención de experiencia necesaria para el desempeño profesional en el campo 

laboral aplicando conocimientos y criterios en el periodo de aprendizaje 

universitario. 

2. RESUMEN 
 

El trabajo de grado modalidad pasantía se desarrolló durante el periodo 

comprendido entre febrero  y junio  del año 2018 como Auxiliar de Ingeniería en la 

construcción de viviendas y obras de saneamiento básico en el municipio de 

Santander de Quilichao departamento del Cauca. 

Durante los 4 meses de permanencia en el proyecto se combinó el trabajo, 

realizando principalmente actividades en obra referentes al seguimiento detallado 

de los procesos constructivos, verificando el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en los diseños. Igualmente se realizaron actividades de oficina que 

implicaron labores administrativas tales como; planeación de obra, control y 

manejo de material, realización de actas y revisión de planos.  

 

Las actividades desarrolladas para alcanzar los objetivos propuestos se realizaron 

de manera progresiva cumpliendo con el tiempo establecido en el cronograma, 

obteniendo como resultando final una práctica llena de conocimientos y 

experiencias que permitió complementar todo aquellos conocimientos obtenidos 

durante el periodo de formación académica. 

 

Se resalta que toda la información descrita es resultado de la observación y que la 

información que se anexa es fruto del trabajo en campo del pasante, aquellos  

cálculos para diseño y planos fueron facilitados por el ingeniero contratista. Las 

imágenes son la evidencia del trabajo del pasante en el proyecto. 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1. Objetivo general:  

  
Participar en los procesos constructivos que se requiera y Apoyar a todo el 

personal involucrado que necesite la colaboración del practicante en la 

ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y OBRAS 

DE SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE 

QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA.  

Enmarcado dentro del proyecto general de la Corporación Nasa kiwe 

“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA DISMINUIR LA 

VULNERABILIDAD DE POBLACIONES EN CONDICIÓN DE POBREZA 

EXTREMA O AFECTADOS POR DESASTRES NATURALES EN MUNICIPIOS 

DEL CAUCA Y HUILA”  

 
3.2. Objeticos específicos: 

 

 Apoyar en el seguimiento técnico de los procesos constructivos en vivienda 

y obras de mitigación. 

 Aportar desde lo posible, soluciones a situaciones de urgencia que se 

lleguen a presentar y requieran de la intervención del practicante. 

 Identificar cada una de las actividades que componen el desarrollo del 

proyecto para realizarle su seguimiento. 

 Conocer el diseño de las obras con el objeto de realizar el control de su 

localización y replanteo. 

 Realizar controles exigidos para los materiales estructurales empleados y el 

uso de la seguridad industrial en trabajadores. 

 Adquirir conocimientos y experiencia en el desarrollo del trabajo en obra, la 

logística y el manejo de personal. 
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 Inspeccionar que la obra se ejecute de acuerdo a los planos y diseños. 

 Llevar el control de materiales en obra y almacén, tanto en cantidad como 

en calidad. 

4. ENTIDAD A CARGO 

 
4.1. Empresa receptora 

CONTRATISTA INGENIERO CIVIL:   NEFTALI IBARRA TORRES 

CC 10.530.938 de Popayán 

M.P N° 19202-17412 CAU 

 Dirección: CE # 11-12 

Teléfono: 8221120 

CONTRATO 204 

CONTRATANTE: Corporación Nasakiwe,  Gerente del proyecto: Doc. Jhon Diego 

Parra,  Ingeniero director: Ing. Dora Isabel Aguilar. 

Jefe inmediato: Ing.  Contratista Neftalí Ibarra Torres 

 
 
4.2. Misión 

Enfocamos nuestros esfuerzos en satisfacer las necesidades de clientes privados 

y oficiales con soluciones integrales de obras de infraestructura con la calidad 

adecuada a las necesidades para el mejoramiento del bienestar social, 

promovemos el actuar responsable y honesto de nuestros colaboradores, Velamos 

por su seguridad y desarrollo integral e impulsamos el progreso sostenido de la 

región. 
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4.3. Visión 

Consolidarnos y posicionarnos en el mercado, como una empresa reconocida por 

el desarrollo integral de proyectos de construcción, por medio de la 

responsabilidad, eficiencia y cumplimiento con todos y cada uno de los proyectos 

encomendados. 

 

4.4. Políticas de calidad 

Estamos comprometidos con el desarrollo social sostenible y la satisfacción de las 

comunidades atendidas, mediante la gestión efectiva de los riesgos que afectan 

sus condiciones y nivel de vida, la construcción de obras de infraestructura, que 

propendan por el mejoramiento continuo de la calidad de vida y el desarrollo 

humano. 
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5. INFORMACIÓN GENERAL DE PROYECTO 

 

5.1.  Localización del proyecto 

 
 

 
Figura 1. Localización del proyecto en el municipio de Santander de 
Quilichao, Fuente GOOGLE EARTH. 
 

La asignación de obra destinada para la pasantía, corresponde al contrato para la  

construcción de 20 viviendas con obras de saneamiento básico, en el Municipio de 

Santander de Quilichao Departamento del Cauca, en el marco del proyecto 

general de la Corporación Nasa kiwe,  “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 

COMUNITARIO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE POBLACIONES EN 

CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA O AFECTADOS POR DESASTRES 

NATURALES EN  MUNICIPIOS DEL CAUCA Y HUILA”,  con el objeto de   

disminuir la vulnerabilidad de poblaciones en condición de pobreza extrema o 

afectados por desastres naturales. Son zonas rurales con problemáticas sociales y 

ambientales correspondientes al conflicto armado y desastres naturales  
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por producto de crecientes de ríos, desmoronamiento de taludes, lluvias 

torrenciales, entre otros, que colinda o están en cercanía a zonas forestales, de 

agricultura y ganadería, estos proyectos van dirigido a las comunidades que las 

acoge el post conflicto y damnificados de problemas ambiéntales. 

Los lotes donde se va a implementar el proyecto corresponden a una topografía 

ondulada-escarpada, donde según el tipo de topografía con el que se encuentre el 

ingeniero podrá implementar los diseños arquitectónicos y estructurales 

pertinentes de vivienda segura. 

 

 
5.2. Especificaciones generales de obra  

La construcción de  viviendas y obras de saneamiento básico en el municipio de 

Santander de Quilichao Departamento del Cauca, es una obra que está a cargo 

del ingeniero NEFTALI IBARRA TORRES, la obra consiste en la  construcción de 

viviendas unifamiliares de sistema estructural de mampostería confinada que 

podrán ser de uno o dos niveles dependiendo de la necesidad de cada familia 

beneficiada por los subsidios del Ministerio del interior del estado Colombiano, 

muros de contención, canales de riego, baterías sanitarias entre otros sub 

proyectos pertinentes al mismo programa. 

La pasantía tiene como objetivo  la asistencia y supervisión en construcción de  

viviendas  y obras de saneamiento básico en  el municipio de Santander de 

Quilichao enmarcado en el   proyecto “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 

COMUNITARIO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE POBLACIONES EN 

CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA O AFECTADOS POR DESASTRES 

NATURALES MUNICIPIOS DEL CAUCA Y HUILA”   
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5.3. Especificaciones técnicas  

 

Se construirán viviendas unifamiliares y se realizaran obras de saneamiento 

básico, en el Municipio de Santander de Quilichao Departamento del Cauca. Estas 

viviendas cuentan con una estructura en concreto de 3000 psi reforzado, 

mampostería en ladrillo común limpio y con acabados a la vista, cubierta en teja 

de fibrocemento sobre estructura metálica, pisos primarios, instalaciones 

hidrosanitarias y eléctricas, con aparatos sanitarios y lavadero, carpintería 

metálica que incluye vidrios para las ventanas y enchapes en zona de baño, 

cuenta con la construcción de 2 habitaciones, sala comedor, cocina, baño y 

lavadero. 

Este proyecto contempla la reubicación de familias de manera integral, por lo que 

se planea la construcción de dichas viviendas en el municipio de Santander de 

Quilichao, con obras de saneamiento básico, con conexión a las redes de 

alcantarillado en los sitios donde exista el sistema o con la instalación de un 

sistema séptico que consiste en el suministro e instalación de 1 tanque séptico con 

tapa en polietileno de 1000 litros y suministro e instalación de un tanque fafa en 

polietileno de 1000 litros, en caso que en el sitio no tenga el sistema de 

alcantarillado o no se pueda conectar. Además se contempla la conexión al 

sistema de acueducto y electrificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA-FIC 

PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

 

 
 

18 
 

 

 

5.4. Planos de vivienda 
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Figura 2. Planos Arquitectónicos, Proyecto “Fortalecimiento institucional y 
comunitario para disminuir la vulnerabilidad de poblaciones en condición de 
pobreza extrema o afectados por desastres naturales en  municipios del 
Cauca y Huila” 
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6. METODOLOGIA 
 

Este proyecto se formará entorno a la construcción de  viviendas y obras de 

saneamiento básico en el municipio de Santander de Quilichao departamento del 

Cauca, y se conformará en 3 capítulos que abarcan lo desarrollado en la pasantía. 

 

 

 CAPITULO 1: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA VEREDA LAS 

VERANERAS, CORREGIMIENTO DE MONDOMO, MUNICIPIO DE 

SANTANDER DE QUILICHAO 

 

 CAPITULO 2: SEGUIMIENTO EN LA REPARACIÓN DE FACHADAS DE 

VIVIENDAS EN EL BARRIO VIDA NUEVA, MUNICIPIO DE SANTANDER 

DE QUILICHAO 

 

 CAPITULO 3: ACTIVIDADES DE OFICINA   
 

 Presupuesto pozo séptico 

 Informe de interventoría 

 Actas de liquidación 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 
 

 
 

 

ACTIVIDADES 

FEBRERO  MARZO ABRIL  MAYO 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1 
 

2 
 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Documentación                                 

Reconocimiento de la obra                                 

Excavación vigas de cimentación y armado de 
aceros. 

                                

Fundición vigas y losa de cimentación.                                  

Armado de aceros de columnas y colocación de 
mamposterías 

                                

Armado y fundición de columnas de 
confinamiento 

                                

Armado y fundición de vigas de amarre                                 

Seguimiento en la reparación de fachada                                 

Trabajo de oficina                 

Informe final y sustentación                                 
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8. EJECUCION DE LA PASANTIA 
 

Las actividades se realizaron de acuerdo con lo estipulado por la Universidad del 

Cauca en el programa de Ingeniería Civil para el Trabajo de grado mediante la 

modalidad de PASANTIA y por medio de la Resolución No.820 del 14 de octubre 

del 2014. 
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8.1. CAPÍTULO 1. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA VEREDA LAS 

VERANERAS, CORREGIMIENTO DE MONDOMO, MUNICIPIO DE 

SANTANDER DE QUILICHAO 

 

8.1.1. CONSTRUCCION PRIMERA VIVIENDA 

 

 

 UBICACIÓN, EXCAVACIÓN, FLEJADO Y ARMADO DE ACEROS 

 
Tabla 1 

 

Ítem Datos 

Dirección Corregimiento de 
Mondomo 

Barrio Vereda las Veraneras 

 
Municipio 

Santander de 
Quilichao 

 
 

Se realizó visita técnica a obras en ejecución ubicadas en la vereda Las 

Veraneras, Corregimiento de Mondomo, Municipio de Santander de Quilichao, 

donde están en procesos constructivos de 2 viviendas en sistema de mampostería 

confinada. 

La primera vivienda hasta el momento se encuentra en etapa de ubicación, 

excavación, flejado y armado de aceros para las vigas de cimentación y algunas 

columnas. En la inspección de obra, al realizar el control de los elementos de 

refuerzo verticales, se encontró que los ganchos en los estribos de vigas de 

cimentación estaban amarrados en un mismo sentido, por lo que se les comunico 

que debían ser rotados y corregidos según lo estipula la NSR-10 en el Titulo C,  

también se verifico que el diámetro de los aceros correspondiera a los del diseño y 

localización, verificando la ubicación de las vigas con respecto al plano de 

cimentación, además se les informo al maestro, oficiales e ingeniero residente que 

los estribos en las vigas de cimentación, no  estaban espaciados correctamente, 
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ya que en el plano estructural la separación entre estribos era de 12.5 cm y a la 

hora de hacer la revisión se encontró que estos tenían separaciones diferentes a 

la estipulada. 

El maestro de obra manifestó que el proceso de fundición se comenzara a ejecutar 

el día Lunes 12 de marzo de 2018, si no se presenta ningún contratiempo y si la 

disponibilidad de material está presente en obra, lo cual es responsabilidad del 

ingeniero contratista, por lo tanto dichas observaciones tendrán que ser corregidas 

antes de iniciar el proceso de fundición. 

No se encontró a los oficiales y auxiliares de construcción con la indumentaria de 

seguridad industrial pertinente a lo cual se manifestó que en la próxima visita se 

cumpliría con estos requerimientos obligatorios. 

El refuerzo de la viga de cimentación consta de 4 varillas #3  y  estribos #2 cada 

0.125m. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   Figura 3: Sección viga de cimentación 
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Figura 4: Excavación viga de cimentación 

 

 

Figura 5: Refuerzo de vigas de cimentación 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA-FIC 

PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

 

 
 

25 
 

 

 

 

 ARRANQUES DE ELEMENTOS VERTICALES.  

 

Antes de realizar el proceso de fundición se debe garantizar el correcto anclaje del 

refuerzo de los elementos verticales con su respectiva y correcta localización, en 

esta actividad se realizó la revisión de arranques de refuerzo para columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 6: Refuerzo de elementos verticales 

   

 Localización: verificar la ubicación de columnas con respecto a los ejes 

cimbrados y al plano de cimentación.  

 Cuantía de acero y diámetro: se verifica el número de barras, diámetro y 

traslapo según lo establecido en los planos de despiece de columnas. 

 Cuantía, separación y diámetro de estribos: en este ítem se chequeo el número 

de estribos y la separación, como se indican en el plano de despiece de 

columnas.  
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 CONSTRUCCION DE MUROS Y REFUERZOS  
 

Se procedió a realizar la inspección en donde se encuentra que el proceso de 

fundición de cimentación  ya está finalizado, este proceso se realizó con concreto 

de resistencia de 21 MPA (3000 psi) , se ha procedido a la construcción de muros 

en ladrillo limpio a la vista puesto en soga, en primera instancia se le aclaro al 

maestro y oficiales de obra que en la elaboración de los castillos de acero, los 

ganchos de los estribos de las columnas no debían ir en un mismo sentido, ya que 

esto generaría problemas con los esfuerzos cortantes que soporta la estructura y 

se les indico que debían ser colocados de manera intercalada, por lo que se 

tendrá que proceder a corregirlos, se verifico también que el diámetro de los 

aceros corresponda con los exigidos en el plano de diseño. La colocación de 

muros está en proceso con un estado de aplomo permitido y progreso avanzado, 

se le hizo la recomendación al maestro encargado que en las acometidas 

eléctricas no había la necesidad de romper muro ya que la red eléctrica podía ir 

dentro de las dovelas del ladrillo con el que se está haciendo la mampostería. 

Se observó que el equipo que interviene en la ejecución de las viviendas acato las 

recomendaciones dadas en la visita anterior, ya que todos portaban la 

indumentaria necesaria correspondiente a la seguridad industrial. Se le recomendó 

al maestro que tuviera cuidado con la limpieza de los ladrillos y la obra en general, 

ya que residuos de mezcla estaban adheridos a los ladrillos y era necesario la 

utilización de productos químicos para su limpieza, lo cual aumentaría el costo a la 

obra. 
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Figura 7: No hay rotación en los ganchos de acero de 

refuerzo trasversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Colocación de mampostería bien aplomada 
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El maestro de obra tuvo en cuenta las recomendaciones y al día siguiente realizo 

las respectivas correcciones de los ganchos de los estribos en las columnas. 

 

Figura 9 y 10: Corrección de la rotación en los ganchos de acero de refuerzo 

trasversal 

 

Ya finalizada la construcción de los muros y la  fundición de la mayoría de las 

columnas y vigas de amarre, se procede a  la instalación de la cubierta, pero 

debido a que esta vivienda es la única que se encuentra en un terreno muy 

inclinado, se realizaron cambios en el diseño de la cubierta (cubierta de un agua), 

para evitar futuros inconvenientes con la humedad del agua  y por razones de 

seguridad. 
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Figura 11: Diseño anterior de la cubierta 

 

Figura 12: Nuevo diseño de cubierta fachada lateral izquierda 

 

Figura 13: Nuevo diseño de cubierta fachada lateral derecha 
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Se continua con la inspección de la obra en ejecución ubicada en la vereda Las 

Veraneras, Corregimiento de Mondomo, en donde ya se finalizó la construcción de 

muros y la fundición de algunas   columnas  de confinamiento y vigas de amarre, 

en donde se evidencia que el maestro tuvo en cuenta las recomendaciones  

anteriores de la limpieza de los ladrillos y la obra en general, después de haber 

realizado las fundiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Avance en la fundición de columnas y vigas de amarre 

 

 

En la inspección de obra,  se están realizando  los cambios en el diseño de  la 

cubierta, en esta ocasión no se encontró al maestro de obra con la indumentaria 

de seguridad pertinente a lo cual manifestó que en la próxima  visita se cumpliría 

con los estos requerimientos obligatorios. 
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Figura 15: Seguridad industrial nula en la cuadrilla de trabajadores 

 

Continuando con el seguimiento de la obra, se da inicio al encofrado de  columnas 

de confinamiento y su posterior fundición, en donde se le recuerda al maestro de 

obra que las formaletas que van a conformar el encofrado de las columnas, deben 

limpiarse y engrasarse como preparación de la fundida del concreto. Antes de 

colocar las formaletas de cada columna, se debe revisar que el armado y 

distribución de los estribos se haya realizado de acuerdo a los planos 

estructurales.  

También se le comunica el maestro que antes de realizar el vaciado del concreto, 

se deben humedecer completamente las caras interiores de las formaletas para 

evitar que le quiten humedad al concreto, ya que esto puede afectar las 

propiedades de la mezcla.  
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 Figura 16 y 17: Encofrado de columnas  

 

 En el recorrido se observan algunas correcciones que el maestro de obra debe 

realizar, en una columna se observa el acero de refuerzo expuesto y una 

fractura en el concreto de una viga. 

Figura 18: Refuerzos expuestos  
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Figura 19: Malos acabados en la viga de amarre  
 
 

Ya realizadas las respectivas correcciones en la vivienda, se esperan los 

materiales para la instalación de la cubierta, la cual es en teja ondulada de 

fibrocemento.  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20: Corrección  acabados viga de amarre   
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Figura 21: corrección aceros expuestos  

 
 

8.1.2. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA VIVIENDA 
 

 CIMENTACION 
 

Se da comienzo a la construcción de la segunda vivienda, la cual está en el 

proceso de cimentación, en donde se está construyendo un cimiento en concreto 

ciclópeo para ayudar a la nivelación del terreno,  la altura de este cimiento en 

concreto ciclópeo no debe ser inferior a 30 cm. Sobre este cimiento se colocara la 

viga de cimentación con su respectivo refuerzo,  la cual cuenta con una  sección 

transversal de  0,30x0,20 mts en concreto de 3000 psi, con respecto al control de 

calidad de los materiales se observó que los bultos de cemento de 50kg se 

encontraban apilados de forma correcta, estaban sobre apoyos en repisas de 

madera lo cual impiden la absorción de agua. 
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El refuerzo de la viga de cimentación consta de 4 varillas #3  y  estribos #2 cada 

0.125 m, con una sección transversal de 0,2x0,3 mts. (Figura 22). 

 

Se proceddio a verificar que el diametro de la tuberia de PVC fuera el mismo que 

solicito en los planos, las redes hidraulicas y sanitarias se encontraban instalas de 

manera correcta y en los puntos destindos para ello. ( Figura 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 22: Sección Transversal de la viga de cimentación 
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Figura 23: Cimientos en concreto ciclópeo 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 24: Planta de red Sanitaria  
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Se encontró un mal almacenamiento de aceros, los cuales estaban expuestos al 

aire libre con posible oxidación, se recomendó al maestro de obra que para 

eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, las barras no deben almacenarse 

directamente sobre el piso. El almacenamiento se realizará en locales ventilados y 

al abrigo de la humedad del suelo y  paredes, adoptándose las  precauciones 

precisas para  evitar  que  el  material pueda ensuciarse o producirse cualquier 

deterioro, ya que estos materiales estructurales se deben encontrar en óptimas 

condiciones a la hora de ser usados en la construcción de la vivienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Mal almacenamiento de aceros expuestos    

 al aire libre con posible oxidación 
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 DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION  

 

En la inspección de obra se encuentra que se está por finalizar  el proceso de 

cimentación, ya están fundidas las vigas de cimentación en concreto de 3000 PSI 

de sección transversal de 0,30*0.20 mts, las cuales están próximas a desencofrar, 

se ha garantizado el correcto anclaje del refuerzo de los elementos verticales con 

su respectiva y correcta localización. 

 

Se han  elaborado  castillos de acero, en donde se verifica el número de barras, 

diámetro según lo establecido en los planos de despiece de columnas, se verifica 

también la cuantía, separación y diámetro de estribos, se chequea el número de 

estribos y la separación, como se indican en el plano estructural.  

También se rectifica que los ganchos de los estribos de las columnas no se 

encuentren distribuidos en un mismo sentido, ya que esto generaría problemas 

con los esfuerzos cortantes que soporta la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 26: Cimentación de la vivienda 
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Figura 27 y 28: Correcta intervención en el acomodo de castillos de acero en 

columnas 

 

 CONSTRUCCION DE MUROS 

  

Ya desencofradas algunas vigas de cimentación, se ha procedido a la colocación 

de mampostería en ladrillo limpio a la vista puesto en soga, donde se le 

recomienda al maestro que el mortero de pega, en el momento de la construcción 

del muro se debe respetar la proporción de la mezcla, ya que esta determina la 

resistencia de la mampostería, en la obra se observa que la proporción es de 3 

partes de arena por 1 de cemento, el agua es necesaria para permitir la 

maleabilidad de la mezcla y que esta no se deforme excesivamente al recibir el 

peso del ladrillo, los muros ya construidos  se encuentran en un estado de aplomo 

permitido y progreso avanzado, con respecto al acero de refuerzo de las 

columnas, el maestro y oficiales de obra tuvieron en cuenta las recomendaciones 

que se hicieron en la construcción de la vivienda anterior sobre la distribución de 

los estribos, ya que en esta ocasión se encuentra que los ganchos  de los estribos 

están distribuidos de manera correcta,  los estribos #2 se encuentran espaciados 
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cada 0,10 m  y se utiliza  acero  longitudinal #3  tal como se  indica  en el plano, 

las columnas de confinamiento en concreto de 21 mpa, cuentan con una sección 

transversal de 0,25x0,12 mts. (Figura 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Sección transversal columna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Colocación de mampostería  
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Figura 31 y 32: Mampostería bien aplomada y  correcta rotación en los 

ganchos de acero de refuerzo trasversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 33: Avance en la construcción de muros 
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 En la siguiente inspección de obra se encuentra que ya se ha fundido la losa 

de cimentación y se ha finalizado la construcción de muros, se está a la espera 

de material para la fundición de las columnas ya que los castillos de acero de 

las mismas ya están armados y listos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34  35 y 36: Losa de cimentación  fundida y avance  progresivo en la 

colocación de mampostería   

 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA-FIC 

PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

 

 
 

43 
 

 

Nota: Se hicieron observaciones en el proceso constructivo que se llevaba a cabo 

en la primera vivienda, en donde aún no se ha notado avance, ya que los 

materiales aún no habían llegado al sitio, por lo tanto no se ha podido proceder a 

la instalación de la cubierta, se espera que para la siguiente visita ya se esté 

llevando a cabo esta actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Figura 37: Retraso  en la instalación de cubierta  
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8.2. CAPITULO 2: SEGUIMIENTO EN LA REPARACIÓN DE FACHADAS DE 

VIVIENDAS EN EL BARRIO VIDA NUEVA, MUNICIPIO DE SANTANDER 

DE QUILICHAO 

 

Tabla 3. 

 

Ítem Datos 

Barrio Vida Nueva 

 
Municipio 

Santander de 
Quilichao 

 
 

Se realizó visita técnica en la localidad del barrio Vida Nueva, jurisdicción del 

Municipio de Santander de Quilichao, donde se elaboraran reparaciones de 

fachada y estructura de 10 viviendas, además de la construcción de módulos de 

cocina, enchape de baños, Muro divisorio, en donde se va a realizar el 

seguimiento de dichas reparaciones y construcciones, para ejecutar dichas 

actividades de la mejor manera. 

 

Se observan superficies mal acabadas, con coqueras , exceso de mortero, donde 

se puede concluir que las columnas tienen problemas de segregaciones 

(distribución de sus partículas no uniforme), lo cual surge cuando hay un proceso 

inadecuado de manipulación, colocación y compactación (vibrado) del concreto. 

En el proceso de diseño de mezcla, es necesario tener siempre presente el riesgo 

de la segregación, pudiéndose disminuir mediante el aumento de finos (Cemento o 

agregado fino) y de la consistencia de la mezcla, como recomendación para 

próximas construcciones. 
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Figura  38: Mampostería manchada           Figura  39: Distribución no uniforme            
con  mortero de pega      de las partículas   
 

 
Figura  40: Encofrado inadecuado en columnas  Figura  41: Viga de amarre 

con hormigueros  y mala limpieza 
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Se continuo con el seguimiento de la reparación de fachada y estructura de las 

viviendas en la localidad del barrio Vida Nueva, jurisdicción del Municipio de 

Santander de Quilichao, durante el recorrido se observó ciertos inconvenientes 

que debían ser solucionados por parte del contratista, se encuentran problemas de 

concreto hormigueado, aceros expuestos, perlines los cuales han sido instalados 

sin anticorrosivo, también se requiere de limpieza manual de mortero en ladrillos, 

con lo cual aumentarían los costos y el tiempo de entrega de la obra, ya que es 

necesario la utilización de productos químicos para la remoción del mortero. 

Se les recomienda al contratista y al maestro de obra que dichas observaciones 

deben ser corregidas en el menor tiempo posible ya que estos inconvenientes 

retrasan la entrega de la obra. 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

   

   Figura  42: Perlines sin anticorrosivo 
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Figura  43: Concreto fisurado   Figura  44: Acero de refuerzo expuesto 
 

 

 REPARACIONES DE FACHADA EXTERIOR 

 
Se continua con la inspección  donde se observan avances en las reparaciones de 

fachada, se han repellado columnas en varias viviendas que presentaban concreto 

con hormigueros, los cuales se presentaron debido al inadecuado proceso de 

Colocación, mezclado, transporte demasiado largo con vibraciones, y 

sobrevibración al momento del vaciado, el mal estado de las formaletas de tabla 

también influyó en la apariencia de las superficies mal acabadas , ya que estas, a 

pesar de su mal estado fueron usadas en múltiples ocasiones debido a la falta de 

presupuesto. 

Se le recomienda al maestro de obra que para futuras actividades de encofrado, 

tener en cuenta que la formaleta debe estar en buen estado para poder realizar el 

proceso de encofrado, ya que el uso de esta en malas condiciones ocasionan 

pérdida de tiempo y dinero ya que todos estos errores se deben corregir, también 

se debe tener en cuenta que las formaletas que van a conformar el encofrado de 

la columna, deben limpiarse y engrasarse como preparación de la fundida del 

concreto, se le comunica el maestro que antes de realizar el vaciado del concreto, 
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se deben humedecer completamente las caras interiores de las formaletas para 

evitar que le quiten humedad al concreto, ya que esto puede afectar las 

propiedades de la mezcla.  

Continuando con el recorrido se verifica que el material y herramientas se 

encontraran en las condiciones adecuadas para su uso, además que 

correspondieran a los materiales solicitados en el contrato y se observó que las 

cuadrillas involucradas en la construcción de las viviendas no se encontraban con 

los objetos de seguridad industrial pertinentes al caso. 

Figura  45 y 46: Reparaciones en la fachada exterior   
 
Se continua con la intervención en el proceso de reparación de fachadas, en 

donde en encuentra que se ha avanzado notablemente en la actividad; en las 

viviendas en donde ya se elaboraron las respectivas correcciones  en las 

columnas y vigas que presentaban concreto hormigueado (Fachada exterior), se 

procede al revestimiento de vigas y columnas en graniplas, también se evidencia 

una mejora en la limpieza de los ladrillos y avance en el enchape de baños.  

El equipo de construcción no se encontraba con los objetos de seguridad industrial 

pertinentes, por lo cual se les manifestó que estos debían ser usados de manera 

obligatoria. 
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Figura  47 y 48: Fachadas exteriores terminadas - Aplicación de Graniplas  
 
 

 
 

Figura  49: Enchape de baños Figura  50: Vivienda terminada fachada exterior                                                                      
 
 
 

Se continua con la inspección en la localidad del barrio Vida Nueva, en donde se 

está construyendo un muro, el cual tiene la función de dividir los patios de las 

viviendas para evitar futuros inconvenientes entre los beneficiarios, debido a la 

falta de presupuesto se va a construir un solo muro de forma longitudinal, ya que 

el presupuesto no alcanza para la ejecución de los demás muros divisorios.  



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA-FIC 

PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

 

 
 

50 
 

Se realiza la excavación en donde una vez extraída la tierra  se agrega en la zanja 

el concreto ciclópeo ( cemento, arena, graba y rocas), se aclara que este concreto 

no contendrá refuerzo, antes de realizar el proceso de fundición de la viga de 

cimentación, se garantiza el correcto anclaje del refuerzo de los elementos 

verticales, se verifica el número de barras, diámetro según lo establecido en los 

planos, cuantía, separación y diámetro de estribo donde se chequea el número de 

estribos y la separación.  

Se realizaron las respectivas revisiones y no se encontraron inconvenientes con 

los castillos de acero, ya que las separaciones están correctas y los ganchos de 

los estribos están distribuidos adecuadamente. 

 
 

 

Figura  51 y 52: Cimiento en concreto ciclópeo 
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Figura  53y 54: Armado y colocación de castillos de acero 

 

 TERMINACION DEL MURO Y REPARACIONES  

 

Se realizó la visita técnica  y se encuentra que ya se ha finalizado la construcción 

del muro y se han realizado las respectivas correcciones en las fachadas 

exteriores de las viviendas, se observa  que las vigas y columnas ya se 

encuentran sin hormigueros, en general presentan buenos acabados, por lo que 

se procedió a la aplicación de graniplas en las viviendas faltantes. 

Figura  55 y 56: Muro divisorio construido en su totalidad 
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Figura  57y 58: Aplicación de graniplas a viviendas faltantes  

 

 

 ANTICORROSIVO  

 

A la hora de realizar la inspección de la viviendas las cuales  habían finalizado su 

proceso constructivo, se observa que hay perlines sin anticorrosivo, la aplicación 

de este es de gran importancia ya que mejorar la resistencia, durabilidad y estética 

de la superficie de Hierro, aumenta la resistencia en ambientes de intemperie, 

resistencia de los rayos UV y calor seco. Se le informa al maestro de obra para 

que haga las respectivas correcciones. 
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Figura  59: Perlin con posible oxidación- sin anticorrosivo  

 

 

 

 

Figura  60 y 61: Perlines exteriores sin anticorrosivo 
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 FACHADA INTERIOR 

 

Se realiza la inspección de las  fachadas interiores de las viviendas, las cuales ya 

llevaban un proceso de reparación, se encuentra que la mayoría de las viviendas 

presentan buenos acabados, las vigas y columnas  han sido repelladas en su 

mayoría y se procede a la instalación de mesones de cocinas de 1,80x60mts, y 

enchape de baño de las viviendas faltantes. 

Se encontró mortero de pega adherido a los enchapes de baño, por lo cual se le 

comunico al maestro de obra que se realizara la limpieza de estos. ( Figura 64) 

 

 

Figura  62: Fachada interior corregida Figura  63: Instalación mesón de 
cocina 
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Figura  64: Enchape de baño con manchas de mortero 

 

 

 

En el recorrido de las ultimas viviendas se encuentran malos acabados, 

deformaciones  en las vigas y columnas, a pesar que ya se les había informado al 

maestro de obra y oficiales que estos errores debían ser corregidos, se le sugirió 

al equipo constructor su debida corrección para una próxima visita, ya que si no se 

observan las respectivas reparaciones ya ejecutadas en la vivienda no se hará el 

pago final del contrato por incumplimiento a los términos estipulados del mismo. 
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Figura  65, 66 y 67: Columnas y vigas de amarre con malos acabados 
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Tabla 3   

 

Ítem Datos 

 
Dirección 

Corregimiento de 
Mondomo 

Barrio Vereda las Veraneras 

 
Municipio 

Santander de 
Quilichao 

 
 
Se desarrolló una visita técnica a la obra en ejecución ubicada en la vereda Las 

Veraneras, Corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao, 

donde se realizó la inspección de los materiales que han arribado a la obra, 

seguridad industrial y todo aquello que implica manejo de personal presente en la 

obra, la cual cuenta con un ingeniero residente, ingeniero pasante supervisor, 

arquitecto interventor, un maestro de obra, 2 oficiales, estos como personal 

capacitado con su respectiva seguridad social y riesgos laborales como lo 

establece la normativa. Se realizaran reparaciones de fachada y estructura de las 

viviendas ya construidas y el seguimiento en la construcción de las viviendas 

faltantes. 

La primera observación que se realizo fue la corrección de algunas columnas, las 

cuales habían sido fundidas de manera errónea, debido a que su formaleta se 

encontraba en mal estado, por lo que se aprecian deformaciones, malos 

acabadas, también se presenta el fenómeno de segregación y hormigueros, al 

igual que la limpieza en las viviendas, ya que se encuentra que algunos muros de 

las viviendas presentan manchas de mortero, por lo que se recomienda  realizar la 

limpieza de estos. 

 

Se encuentra que en algunas viviendas se está realizando la instalación de la 

cubierta. (Figura 68, 69 y 70) 
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Figura  68: Seguridad industrial nula en la cuadrilla de trabajadores 
 
 
 
 
 

 
 

Figura  69 y 70: Instalación de correas metálicas



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA-FIC 

PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

 

 
 

59 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura  71:  Segregación en columnas    
  

 

Figura  72: Malos acabados en vigas y columnas – manchas de mortero 

 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA-FIC 

PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

 

 
 

60 
 

Tabla 4 
 

Ítem Datos 

Barrio Vereda Quinamayo 

 
Municipio 

Santander de 
Quilichao 

 

 

Se realizó la visita en la Vereda Quinamayo, Municipio de Santander de Quilichao, 

en donde se está realizando la construcción de una vivienda en mampostería 

confinada, en la cual se está terminando la construcción de los muros, en general 

no se encuentran inconvenientes con la ejecución de la obra hasta el momento, 

los ladrillos no tienen problema de limpieza, los ganchos de los estribos en las 

columnas se encuentran correctamente distribuidos, se le recomienda al maestro 

que después de la fundición de las columnas y vigas, se tenga cuidado a la hora 

de desencofrar , para evitar posibles inconvenientes con las fachadas de dichos 

elementos estructurales. En general el equipo de construcción hasta el momento 

ha tenido un buen desempeño en la ejecución de la vivienda, todo el equipo de 

construcción se encontraba usando correctamente los implementos de seguridad 

industrial. 

 

Figura  73:  Correcta intervención en el acomodo de castillos de acero en columnas 
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  Figura  74: Colocación de mampostería bien  aplomada 

 

 

 

Figura  75: Correcta elaboración de los castillos de acero 
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8.3. CAPITULO 3: ACTIVIDADES DE OFICINA 

 

 

8.3.1. PRESUPUESTO POZO SEPTICO 
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APU CAJA DOMICILIARIA 
 

 
 

ANALISIS UNITARIOS 

OBRA : POZO SEPTICO       

FECHA : MARZO DEL 2018       

         

ITEM: Caja de Inspección de 50*50 cms M.I.  UNIDAD: UND  

 en ladrillo        

         

1. MAQUINARIA Y EQUIPO       

DESCRIPCION   TIPO TARIFA/Hr RENDIMIENTO VALOR UNT  

         

Herramienta Menor (5% M.O.)   75,000 0.05 3,750  

         

        3,750 

2. MATERIALES EN LA OBRA       

DESCRIPCION   UNIDAD PRECIO UNT CANTIDAD VALOR UNT  

         

Formaleteria    GLB 24,000.0 0.25 6000  

Concreto simple   M3 480,000.00 0.2108 101184  

Acero de refuerzo( suministro instalacion) KG 3,800 4.1 15580  

         

        122764 
         

3.TRANSPORTE        

MATERIAL -   VOLUMEN DE PESO DISTANCIA (M3óTon)Km TARIFA VALOR UNT  

         

         

        0.00 
         

4.MANO DE OBRA        

TRABAJADOR JORNAL  PRESTAC. JORN.TOT. RENDIMIENTO VALOR UNT  

1 Oficial  45,000  100% 90000 2.00 

2.00 

45000  

obrero  30,000  100% 60000 30000  

         

        75,000 
         

     TOTAL COSTO DIRECTO  201,514.0 

5. COSTOS INDIRECTOS       

ADMINISTRACION   5% VALOR  10077  

IMPREVISTOS   20% VALOR  40,303  

UTILIDADES   7% VALOR  14,106  

     TOTAL COSTOS INDIRECTOS  64,485 
         

     PRECIO UNITARIO (UND)  265,999.48 
         

    PRECIO UNITARIO ( REDONDEADO)  266,000.00 

VOLUMEN   FONDO TAPA 

ALTO (m) 0,67 0,67 0,5 0,5 

ANCHO (m) 0,7 0,5 0,5 0,5 

PROF (m) 0,1 0,1   

2 0,0469 0,0335   

 0,0938 0,067 0,025 0,025 

VOL TOTAL 0,210    
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APU EXCAVACION A MANO 
 

 
 

         

OBRA : POZO S EPTICO 

         

FECHA : MARZO        

ITEM: Excavación a mano    UNIDAD: M3  

 incluye retiro de material      

         

1. MAQUINARIA Y EQUIPO       

DESCRIPCION   TIPO TARIFA/Hr RENDIMIENT VALOR 
UNT 

 

         

Herramienta Menor (5% M.O.)   12,000 0.05 600.00  

         

        600.00 

         

2. MATERIALES EN LA OBRA       

DESCRIPCION   UNIDAD PRECIO UNT CANTIDAD VALOR UNT  

         

         

        0 

         

3.TRANSPORTE        

MATERIAL - VOLUMEN DE PESO  UNIDAD CANT TARIFA VALOR UNT  

Material de retiro   M3     

         

         

        0.00 

         

4.MANO DE OBRA        

TRABAJADOR JORNAL  PRESTAC. JORN.TOT. RENDIMIENT VALOR UNT  

2 obreros  30,000  100% 60000 0.20 12000  

         

        12,000 

         

     TOTAL COSTO DIRECTO  12,600 

         

5. COSTOS INDIRECTOS       

IMPREVISTOS   5% VALOR  630  

ADMINISTRACION   20% VALOR  2,520  

UTILIDADES    7% VALOR  

 
882  

     TOTAL COSTOS INDIRECTOS 4,032 

         

     PRECIO UNITARIO ( M3) 16,632.00 

         

    PRECIO UNITARIO ( REDONDEADO) 16,632 

VOLUMEN CAJA 1,152

tuberia 0,4

VOLUMEN POZO 3,84

tuberia 0,05

VOLUMEN FILTRO 3,84

tuberia 0,0375

TRAMPA DE GRASA 1,152

tuberia 0,4

VOLUMEN TOTAL  10,8715
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APU INSTALACION SISTEMA SEPTICO 
 

 
 

 

ANALISIS UNITARIOS 

OBRA : Sistema Sept        

         

FECHA : MARZO        

ITEM: Sistema septico domiciliario    UNIDAD: UND  

         

         

1. MAQUINARIA Y EQUIPO        

 DESCRIPCION   TIPO TARIFA/Hr RENDIMIENTO VALOR UNT  

         

Herramienta Menor (5% M.O.)    75,000 0.05 3,750  

         

        3,750 

2.MATERIALES         

MATERIAL - VOLUMEN DE PESO  UNIDAD PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR UNT  

TUBERIA ESTRUCTURAL Ø 4" (6) 
   

ML 
 

14000 
 

6 
 

84000 

 

TUBERIA ESTRUCTURAL Ø 4" TEE   UND 8000 2 16000  

TUBERIA ESTRUCTURAL Ø 4" CODOS 90°   UND 6000 4 24000  

TANQUE SEPTICO DE 1000 Lt   UND 300000 1 300000  

FILTRO ANAEROBIO DE 1000 Lt   UND 300000 1 300000  

TRAMPA DE GRASAS 
  

UND 90000 1 90000 
 

ROSETAS EN POLIPROPILENO RECTANGULAR   UND 2000 252 504,000.00  

        1,318,000.00 
         

3.TRANSPORTE         

MATERIAL - VOLUMEN DE PESO   DISTANCIA (M3óTon)Km TARIFA VALOR UNT  

         

         

        0.00 
         

4.MANO DE OBRA        

TRABAJADOR  JORNAL  PRESTAC. JORN.TOT. RENDIMIENTO VALOR UNT  

1 Oficial  45,000  100% 90000 2.000 45000  

obrero  30,000  100% 60000 2.000 30000  

         

        75,000 
         

     TOTAL COSTO DIRECTO   1,396,750.0 

5. COSTOS INDIRECTOS        

ADMINISTRACION   5% VALOR  69838  

IMPREVISTOS    20% VALOR  279,350  

UTILIDADES    7% VALOR  97,773  

     TOTAL COSTOS INDIRECTOS   446,960 
         

     PRECIO UNITARIO (M2)   1,843,710.00 
         

    PRECIO UNITARIO ( REDONDEADO)   1,843,710.00 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA-FIC 

PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

 

 
 

66 
 

 

 PRESUPUESTO POZO SEPTICO 
 

        

  
PROCESO CONTRATACION 

 

 

CÓDIGO F01-
P01- 

CT-320 

VERSIÓN 2 

 
 

FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL DE 
OBRA 

 
FECHA DE 

ACTUALIZACIÓ

N 

abril 13 de 2012 

CORPORACION NASA KIWE - AREA DE VIVIENDA FECHA: 

OBJETO: POZO SEPTICO 

 

COD. CUBS ITEM DESCRIPCIÓ
N 

UND CANT. VR. 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

 1.0 PRELIMINARES     

 1.01 EXCAVACION MANUAL(INC RETIRO MATERIAL ) M3 10.87 $ 16,632 180,790 

  SUBTOTAL    180,790 

        

 4.0 CAJA DOMICILIARIA     

 4.01 CAJA DOMICILIARIA 0.5x0.5 UND 1 $ 266,000 266,000 

  SUBTOTAL    266,000 

        

 5.00 HIDROSANITARIAS     

  

 
5.01 

Sistema septico prefabrricado en 

polietileno. Incluye Trampa de grasas, 

Tanque Septico de 1000 Lt y Filtro 

Anaerobio de flujo 

ascendente (FAFA) de 1000 Lt, Accesorios, 

material granular filtrante y tubería 

 

 
Gbl 

 

 
1 

 

1,843,710.00 

 

 
1,843,710 

  SUBTOTAL    1,843,710 

        

COSTO TOTAL DIRECTO $ 2,290,500 

ADMINISTRACIÓN 24%   549,720 

IMPREVISTOS 3%   
68,715 

UTILIDAD 5%   114,525 

COSTO TOTAL INDIRECTO (AUI):32% $ 732,960 

COSTO TOTAL SIN IVA $ 3,023,460 

IVA (Sobre la utilidad) 19%   21,760 

COSTO TOTAL $ 3,045,220 

 

        

        

       

ING. DORA ISABEL AGUILAR RAMIREZ  ARQ. SANDRA LORENA TENORIO M. 

Supervisor Corporación Nasa Kiwe  Profesional Apoyo a la Supervisión 
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8.3.2. INFORME DE INTERVENTORIA 
 

 

 

 

PROCESO 

CONTRATACION 

 

 

CÓDIGO F12-P01-CT-320 

 

VERSIÓN 2 

 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

NOVIEMBRE 2 DE 2010 

 

FORMATO INFORME 

DE INTERVENTORIA 

Popayan, 

Doctor 

JOHN DIEGO PARRA TOBAR 

Director General Corporacion Nasa Kiwe Popayan 

 

Comedidamente me permito presentar informe sobre las labores realizadas por : Ing. DIEGO BERNARDO CARVAJAL 

CALDERON, según Contrato de Obra No. 186 del 07 de Septiembre de 2016, consistente en:  

 
OBJETO: CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE PANELA, DEMOLICION DE LA HORNILLA EXISTENTE Y LA 

CONSTRUCCION DE HORNILLA NUEVA, ADECUACION Y TERMINACION DEL CUARTO DE MOLDEO Y CONSTRUCCION DE BATERIA 

SANITARIA Y VESTIER PARA EL TRAPICHE PANELERO EN LA ASOCIACION DE PANELEROS EN LA VEREDA LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO 

DE PAICOL - HUILA 

Las Cantidades descritas corresponden al Acta de Recibo Unica y Final:  

ITEM ACTIVIDAD UND 
CANT. 

INICIAL 

CANT. 

EJECUTADA 
% EJECUCIÓN 

1 PRELIMINARES 
    

1.1 
 
Localizacion y Replanteo Manual 

 
M2 

62,44 73,75 118% 

1.2 Excavación manual en material comun M3 3,51 55,11 1570% 
2 CIMENTACION     

2.1 
Viga de Cimentacion de 0,25*0,25 , concreto de 3000 psi  

ML 
56,39 47,32 84% 

2.2 Solado de limpieza e=0,05 mts, concreto de 2000 psi M2 2,82 11,83 420% 
3 ESTRUCTURA     

3.1 Columna de 0,20*0,15m, concreto de 3000 psi ML 38,61 44,14 114% 
3.2 Viga de amarre 0,20*0,15m, concreto de 3000 psi ML 38,00 47,32 125% 
3.3 Viga de corona de 0,10*0,15m, concreto de 3000 psi M2 20,00 22,06 110% 
4 ACEROS     

4.1 Acero de refuerzo Kg 1.152,00 1451,17 126% 
5 MAMPOSTERIA     

5.1 Muro en ladrillo comun puesto en soga M2 85,00 110,48 130% 
5.2 Muros Bajos  M2 3,77 0,00 0,00 
5.3 Muros en ladrillo refractario (24x11x6)  M2 23,00 0,00 0,00 
5.4 Piso en ladrillo refractario (24x11x6) doble cara M2 36,00 0,00 0,00 
5.5 Instalacion ducto y chimenea en ladrillo refractario M2 34,00 0,00 0,00 
5.6 Instalacion de hornilla y marco hornilla  gbl 1,00 0,00 0,00 
6 REPELLOS     

6.1 Repello en mortero 1:3 M2 85,00 0,0 0,0 
7 PISOS     

7.1 Piso en primario en concreto e=8 cm M2 100,00 46,24 46% 
7.2 Anden en concreto de e=10cm M2 17,93 0,00 0,00 

8 CARPINTERIA METALICA     

8.1 
Suministro e Instalacion de Puerta metalica, incluye marco, 

anticorrosivo, pintura y chapa de 2,20 * 0,9 

 

UND 4,00 2,00 50% 

8.2 
Suministro e Instalacion de ventana metalica, incluye 

anticorrosivo, pintura con varilla de seguridad 
M2 3,00 1,00 67% 

8.3 
Pintura de carpinteria metalica (ventanas metalicas, puertas 

metalicas,estructuras metalicas) 
gbl 1,00 0,00 100% 

9 CUBIERTA     

9.1 
Suministro e Instalacion de teja ondulada de 

Fibrocemento 
M2 75,00 0,00 0,00 

9.2 
Suministro e instalacion de perlin metalico en C de 

120x60x1,5mm 
ML 35,10 36,00 0,00 

10 ACABADOS     

10.1 Estuco M2 87,64 0,00 0,00 
10.2 Pintura tipo 1 tres manos tipo coraza M2 87,64 0,00 0,00 
11 MALLA     
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12

12.1 Ml 12,00 36,00 300%

12.2 Punto Hidraulico 1/2", incluye tuberia y accesorios Und 6,00 12,00 200%
12.3 Punto sanitario 4", incluye tuberia y accesorios Und 2,00 4,00 200%
12.4 Punto sanitario 2", incluye tuberia y accesorios Und 4,00 8,00 200%

12.5
Suministro e instalacion Tuberia sanitaria de 

4" trafico pesado 
Ml 8,00 60,00 750%

12.6
Suministro e instalacion Tuberia sanitaria de 

2" trafico pesado 
Ml 8,00 12,00 150%

12.7
Suministro e instalacion de rejilla de piso de 

2" con sosco
Und 3,00 4,00 133%

12.8 Suministro e instalacion de ducha metalica + registro Und 2,00 1,00 50%

12.9
Suministro e instalacion de combo sanitario 

+ lavamanos, incluye griferia y accesorios 
Und 2,00 2,00 100%

12.10

Caja de inspeccion en concreto simple de 

21 MPA de 0.80 mts *0.80 mts, libres, losa 

interior e=10cm y tapa de 0.07 mts 

Und 1,00 3,00 300%

12.11

Caja de inspeccion en concreto simple de 

21 MPA de 0.50 mts *0.50 mts, libres, losa 

interior e=10cm y tapa de 0.07 mts 

Und 2,00 0,00 0%

12.12 Suministro e instalacion de llave de paso de 1/2" Und 2,00 7,0 350%

12.13

Lavadero prefabricado enchapado de 

1.2*0.6m, incluye conexiones hidrosanitarias 

y llave terminal  

Und 1,00 0,0 0%

13

13.1 Enchape tradicional para muros M2 28,62 0,0 0%
13.2 Enchape antideslizante para pisos M2 30,00 0,00 0%
14

14.1

Suministro e instalacion de puerta metalica 

de 1,80mts*0.70mts, incluye chapa, 

anticorrosivo y pintura color rojo colonial 

Und 2,00 1,00 50%

15

15.1 Desmonte de hornilla y actual caldera gbl 1,00 1,00 100%
15.2 Acabados de chaflan de filos de muros internos gbl 1,00 0,00 0%
NP 

NP1
Muro  ducto hornilla y cenicero en ladrillo 

tolete cocido (24x11x6)
M2 0,00 10,00 0%

NP2
Piso hornilla y Cenicero en ladrillo tolete 

cocido (24x11x6)
M2 0,00 9,00 0%

NP3
Construccion chimenea en ladrillo tolete 

cocido 
M2 0,00 17,00 0%

NP4

Instalacion de equipo de acero inoxidable, 

parrilla, puerta horno, accesorios 

conduccion jugos

gbl 0,00 1,00 0%

NP5 Acero de refuerzo 37000 psi Kg 0,00 150,00 0%

NP6

Equipos en acero inoxidable, calentador piro 

acanalado, paila semiesferica, remellones, 

cachacera, paila punteadora, puerta para 

hornilla y parrillas 

gbl 0,00 1,00 0%

NP7 Rellenos con material de excavacion M3 0,00 26,33 0%

NP8
Rellenos con material de prestamo tipo roca 

muerta 
M3 0,00 10,00 0%

NP9 Cielo falso en malla de angeo M2 0,00 0,00 0%

NP10 Anclajes para columnetas UND 0,00 8,00 0%

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

Suministro e instalacion Tuberia de presion 1/2" trafico 

pesado 

NO PREVISTOS

ENCHAPES

CARPINTERIA METALICA

VARIOS
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NP11 Puntos electricos UND 0,00 7,00 0%

NP12 Salida tomacorrientes, incluye aparatos UND 0,00 0,00 0%

NP13 Salida luminarias, incluye lamparas UND 0,00 0,00 0%

NP14 Interruptores luminarias incluye aparatos UND 0,00 4,00 0%

NP15 Caja de breakers 12 circulos con 4 breakers UND 0,00 1,00 0%

NP16 Varilla cooperweld, polo a tierra UND 0,00 1,00 0%

NP17 Cubierta de Zinc M2 0,00 58,80 0%
NP18 Ventana de 1,20 x 0,90 metalica pintada UND 0,00 1,00 0%

CRONOLOGIA Y RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO: $92.665.208

EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 2 y Final: $ 92.665.208

SALDO A FAVOR DE LA CORPORACION: $0

FECHA PERFECCIONAMIENTO: 07 de Septiembre de 2016

FECHA DE INICIACION: 11 de Octubre de 2016

FECHA RECIBO ACTA PARCIAL No. 2 y Final: 23 de Diciembre de 2016

Ing. Dora Isabel Aguilar Ramirez

Interventor

El valor total ejecutado corresponde a la suma de  $92.665.208 , correspondiente al 100% del total del contrato No 186 

del 07 de Septiembre de 2016

Complementado a lo anterior se realizaron visitas semanales para revisar el avance periodico de los trabajos para lo 

cual se iban realizando las medidas correspondiente, dando el resultado final presentado anteriormente. La obra 

quedo en buen estado y recibida a satisfaccion por la comunidad.
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8.3.3. ACTAS DE LIQUIDACION 
 

 FORMATO  ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA 

 

PROCESO: CONTRATACION 
 

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION 
FINAL CONTRATO DE OBRA 

 

ACTA DE LIQUIDACION FINAL  
CONTRATO DE OBRA  No _____ DE ______ ___ DE _____ 

 
CONTRATANTE:    
CONTRATISTA:    
OBJETO:  
PLAZO:     
ADICIONAL EN PLAZO: 
VALOR CONTRATADO:   
ADICIONAL EN VALOR:  
VALOR TOTAL EJECUTADO:    
FECHA PERFECCIONAMIENTO:  
FECHA DE INICIACION:   
FECHA SUSPENSION:    
FECHA REINICIACION:   
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:  
En las oficinas de la Corporación Nasa Kiwe se reunieron: El Doctor/a ______________, como Director/a General 
de la Corporación Nasa Kiwe, el/la Ingeniero/a ______________, como Contratista, el/la Ingeniero/a 
______________, como Asesor del Área de _________ y Supervisor, el/la Ingeniero/a _____________, como 
ingeniero(a) delegado(a) de apoyo a la supervisión, con el propósito de realizar la Liquidación del Contrato de 
Obra  No. ______ de _______ ____ de ______, de  conformidad con las partes. 
 

1. Que el contrato arriba descrito, se ejecuto y desarrollo de acuerdo con lo establecido en el texto del mismo, 
habiéndose presentado en el transcurso del mismo, pagos por concepto de recibo de obra ejecutada así: 

        
BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO 
 
Valor Contrato inicial:     $ 
Valor Ejecutado Acta de obra No. __ (según las que se hayan elaborado):            $ 
Valor Adicional:           $ 
Valor ejecutado acta de obra No. ___ y final       $ 
Saldo no ejecutado a favor de la CNK:        $                  . 
SUMAS IGUALES     $                  $ 
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PROCESO: CONTRATACION 
 

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION 
FINAL CONTRATO DE OBRA 

 

 

… continuación acta de liquidación final contrato de obra  No. _____ de _______ ___ de _____ 
 
BALANCE DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 
 
Valor Contrato inicial:     $ 
Valor entregado como anticipo:         $ 
Valor Pagado Acta de obra No. __ (según las que se hayan elaborado):    $ 
Valor Adicional:           $ 
Valor pagado acta de obra No. ___ y final       $ 
Saldo no ejecutado a favor de la CNK:        $                  . 
SUMAS IGUALES     $               $ 
 
 
BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO 
 
Valor entregado como anticipo:      $ 
Amortización anticipo acta de obra No. ___       $ 
Amortización anticipo acta de obra No. ___ y final.       $ 
Saldo por amortizar:          $                  . 
SUMAS IGUALES     $                  $ 
 

1. EL CONTRATISTA manifiesta que renuncia a todas las acciones contractuales que se pudieren generar 
como consecuencia de la ejecución del presente contrato, ya que a cabalidad LA CORPORACIÓN como 
EL CONTRATISTA cumplieron con todas las obligaciones contraídas, por lo tanto no reclamará 

judicialmente indemnización alguna. 
 

2. El Contratista manifiesta que la Corporación Nasa Kiwe se encuentra a paz y salvo por todo concepto 

frente al CONTRATO DE OBRA  No. ____ DE _______  DE _____ con él suscrito. 
 

3. Las partes consignan que la presente acta ha sido suscrita de mutuo acuerdo y produce plenos efectos 

jurídicos entre ellas, pues es la expresión de su libre consentimiento o voluntad. 
 

4. El supervisor del contrato certifica que el contratista se encuentra a paz y salvo por el pago de seguridad 

social y parafiscales dentro del término de ejecución del contrato  
 

5. El supervisor del contrato certifica que el contratista se encuentra a paz y salvo por el pago de 
seguridad social y parafiscales dentro del término de ejecución del contrato  
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PROCESO: CONTRATACION 
 

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION 
FINAL CONTRATO DE OBRA 

 
 
 
… continuación acta de liquidación final contrato de obra  No. _____ de _______ ___ de _____ 

 
 

6. El supervisor del contrato certifica que el CONTRATO objeto de la presente liquidación se 
ejecutó a entera satisfacción  

 
7. Se firma por las partes sin salvedad alguna, constituyéndose la terminación integral del 

CONTRATO y se declaran a paz y salvo por todo concepto. 
 

8. Verificada por las partes y estando de acuerdo y a satisfacción declaran liquidado el 
CONTRATO DE OBRA  No. _____ de __________ de _____. 

 
 
 
Para constancia firman las partes que intervienen, 
 
 
 
_________________   ______________ 

Director General CNK   Contratista  
 
 
 
________________________               _____________________________      
Supervisor                        Contratista de apoyo a la supervisión  
 
 
 
 
Elaboró:  
Revisó:  
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 FORMATO ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE CONSULTORIA 

 

 

PROCESO: CONTRATACION  
 
 

 
 

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 
CONTRATOS DEL PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES y/o 

ARRENDAMIENTO (Muebles e Inmuebles) 
y/o TRANSPORTE y/o COMPRAVENTA 

MUEBLES y/o SUMINISTRO y/o 
CONSULTORIA  

 

 

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE XXXXXXXXXXX NO. XXXX DEL XXXXXXXX DE 
XXXXXXXXXX DE XXXXXXXXXX 

 
En las instalaciones de la Corporación Nasa Kiwe, se reunieron las siguientes personas:  
xxxxxxxxxxxxxxxx, en calidad de Director General de NASA KIWE, xxxxxxxxx, en calidad de Contratista y 
xxxxxxxxxxxxxxxx, en su calidad de Supervisor y/o Interventor (a), con el fin de proceder a la 
liquidación del Contrato de xxxxxxx No. xxxx del xxxxxxxx de xxxxxxxxxx de xxxxxxxxxx. 
 

I. GENERALIDADES DEL CONTRATO 
 
 
No. DEL CONTRATO  

CONTRATANTE:    

CONTRATISTA:    

OBJETO: 

VALOR: 

VALOR ADICIONAL(LAS QUE SE PRODUZCAN):  

DURACIÓN: 

DURACION ADICIONAL(LAS QUE SE PRODUZCAN)     

DISP. PRESUPUESTAL: 

FECHA DEL CONTRATO: 

FECHA INICIO CONTRATO (Cuando aplique):  

FECHA SUSPENSION (LAS QUE SE PRODUZCAN):    

FECHA REINICIACION (LAS QUE SE PRODUZCAN): 

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 

SUPERVISOR:   

 
Las partes proceden a liquidar el contrato No. xxxxxx del xxxxx de xxxx de xxxx de la siguiente forma: 
 

BALANCE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

VALOR CONTRATADO    $xxxxxxxxx 
VALOR EJECUTADO            $xxxxxxxxxx 
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD       $xxxxxxxxxx 
                                                                     _______________________________________ 
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PROCESO: CONTRATACION 

 
 
 

 
 

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 
CONTRATOS DEL PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES y/o ARRENDAMIENTO (Muebles e 
Inmuebles) y/o TRANSPORTE y/o COMPRAVENTA 

MUEBLES y/o SUMINISTRO y/o CONSULTORIA  

 

 
… continuación acta de liquidación final contrato  No. _____ de _______ ___ de _____ 

  
 
SUMAS IGUALES    $xxxxxxxxx          $xxxxxxxxxx 

 
 

BALANCE ANTICIPO 
 
ANTICIPO ENTREGADO   $ xxxxxxxxxxx 
AMORTIZACIÓN ANTICIPO               $ xxxxxxxx 
      ------------------------------------------------------------------                                                                                  
                                                                  
SUMA IGUALES    $ xxxxxxxxxxx         $  xxxxxxxx 
 
 
Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del contrato No. xxxxxxxxx suscrito el xxx de xxxxxx 
de xxxxxxxxx, y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato 
en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto. 
 
EL CONTRATISTA manifiesta que renuncia a todas las acciones contractuales que se pudieren 
generar como consecuencia de la ejecución del presente contrato, ya que a cabalidad NASA KIWE 
como EL CONTRATISTA cumplieron con todas las obligaciones contraídas, por lo tanto no reclamara 
judicialmente indemnización alguna. 
 
El Contratista manifiesta que la Corporación Nasa Kiwe se encuentra a paz y salvo por todo concepto 
frente al contrato No. xxxxxxxxx suscrito el xxx de xxxxxx de xxxxxxxxx, con el suscrito. 
 
El supervisor del contrato certifica que el contratista se encuentra a paz y salvo por el pago de 
seguridad social y parafiscal dentro del término de ejecución del contrato 
 

El supervisor del contrato certifica que el CONTRATO objeto de la presente liquidación se 
ejecutó a entera satisfacción  
 
Las partes consignan que la presente acta ha sido suscrita de mutuo acuerdo y produce plenos 
efectos jurídicos entre ellas, pues es la expresión de su libre consentimiento o voluntad.  
 
Se firma por las partes sin salvedad alguna, constituyéndose la terminación integral del CONTRATO y 
se declaran a paz y salvo por todo concepto. 
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PROCESO: CONTRATACION 

 
 
 

 
 

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 
CONTRATOS DEL PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES y/o 

ARRENDAMIENTO (Muebles e Inmuebles) y/o 
TRANSPORTE y/o COMPRAVENTA MUEBLES 

y/o SUMINISTRO y/o CONSULTORIA  
 

 
 

 
… continuación acta de liquidación final contrato  No. _____ de _______ ___ de _____ 

 
 
Verificada por las partes y estando de acuerdo y a satisfacción declaran liquidado el 
contrato No. xxxxxxxxx suscrito el xxx de xxxxxx de xxxxxxxxx, 
 
Para constancia firman quienes en ella intervinieron. 
 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxxxxx  
Director General      Contratista 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Supervisor y/o Interventor (a) 
 
 
Preparó: xxxxxxxxxxxxx 

Revisó: xxxxxxxxxxxxx 
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 ACTA DE LIQUIDACION 1 – CONTRATO DE CONSULTORIA 

 

 
 
 

 

PROCESO: CONTRATACION  
 

 
 

 

 
 

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATOS DEL 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES y/o 

ARRENDAMIENTO 

(Muebles e Inmuebles) y/o TRANSPORTE y/o 

COMPRAVENTA MUEBLES y/o SUMINISTRO y/o 

CONSULTORIA 

 
 
ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 239 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 

2015 

En las instalaciones de la Corporación Nasa Kiwe, se reunieron las siguientes personas: JHOHN 

DIEGO PARRA TOBAR, en calidad de Director General de NASA KIWE, la señora STELLA LONDOÑO 

VELEZ, identificada con la cedula No. 25.270.757 quien actúa como apoderada general de YHAZMIN 

EUGENIA VELEZ LONDOÑO (Contratista) según consta en la escritura pública No 2582 del 2 de agosto 

de 2017 otorgada en la notaria segunda de Popayán, la ingeniera DORA ISABEL AGUILAR en su 

calidad de Supervisor, con el fin de proceder a la liquidación del Contrato de interventoría No. 239 del 

15 de septiembre de 2015. 

  
 GENERALIDADES DEL CONTRATO 

No. DEL CONTRATO 239 

CONTRATANTE: CORPORACION NASA KIWE 

CONTRATISTA: YHAZMIN EUGENIA VELEZ LONDOÑO 

OBJETO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, 

financiera y ambiental para la construcción de los 

centros de integración ciudadana – CIC, localizados 

en los municipios de Totoró, Inzá, Paez 

(Belalcázar), Jambaló, y Silvia, en el departamento 

del Cauca. 

 

VALOR: DOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, 

($235.472.750) 

 
VALOR ADICIONAL No 1: VEINTIDOS MILLONES DOCIENTOS NUEVE MIL 

DOCIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($22.209.249) VALOR 

ADICIONAL No 2: UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/CTE 

($1.215.163) 

VALOR ADICIONAL No 5: QUINCE MILLONES 

OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

DIEZ PESOS M/CTE ($15.817.210) 
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PROCESO: CONTRATACION  

 

 
 

 

 
 

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 

CONTRATOS DEL PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES y/o ARRENDAMIENTO 

(Muebles e Inmuebles) y/o TRANSPORTE y/o 

COMPRAVENTA MUEBLES y/o SUMINISTRO y/o 

CONSULTORIA 

 
 

… continuación acta de liquidación final Contrato de interventoría No. 239 del 15 de septiembre de 2015 

 

VALOR DISMINUIDO EN OTROSI MODIFICATORIO No 7: CUARENTA Y SIETE MILLONES 

NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($47.095.800) 

 
DURACIÓN: A partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución hasta el 15 de noviembre de 2015 

 

 
DURACION ADICIONAL No 1: hasta el 31 de diciembre de 2015 

DURACION ADICIONAL No 2: Hasta el 30 de marzo de 2016 

DURACION ADICIONAL No 3: hasta el 31 de agosto de 2016 

DURACION ADICIONAL No 4: hasta el 30 de septiembre de 2016 

DURACION ADICIONAL No 6: hasta el 30 de octubre de 2016 

 
P. PRESUPUESTAL:  No 54115 del 02 de septiembre de 2015 

No 37916 del 27 de mayo de 2016 

No 47116 del 1 de julio de 2016 

No 62416 del 1 de julio de 2016 

FECHA DEL CONTRATO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

FECHA INICIO CONTRATO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
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PROCESO: CONTRATACION  
 
 
 

 

 
 

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 

CONTRATOS DEL PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES y/o 

ARRENDAMIENTO 

(Muebles e Inmuebles) y/o TRANSPORTE y/o 

COMPRAVENTA MUEBLES y/o SUMINISTRO 

y/o CONSULTORIA 

 
 

… continuación acta de liquidación final Contrato de interventoría No. 239 del 15 de septiembre de 2015 

 
FECHA SUSPENSION:  

FECHA REINICIACION: 

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 30 DE OCTUBRE DE 2016 

SUPERVISOR: DORA ISABEL AGUILAR 

Las partes proceden a liquidar el Contrato de interventoría No. 239 del 15 de 
septiembre de 2015 De la siguiente forma: 

 

BALANCE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
VALOR CONTRATADO INICIAL $ 235.472.750  

VALOR ADICIONADO 1 $22.209.249 
VALOR ADICIONADO 2 $1.215.163 
VALOR ADICIONADO 5 $15.817.210 
VALOR DISMINUIDO OTROSI 7  $47.095.800 
VALOR EJECUTADO ACTA No 1  $120.291.102 
VALOR EJECUTADO ACTA No 2  $ 56.513.460 
VALOR EJECUTADO ACTA No 3  $28.252.200 
VALOR EJECUTADO ACTA No 4 y final  $22.561.810 

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD  $0 

 
SUMAS IGUALES 

 
$274.714.372 

 
$274.714.372 

 
 

 
 

Sede Popayán Calle 1N Nº, 2-39. PBX. 8235749 - 8382499 
Sede Bogotá Calle 12B Nº 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200 

Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera 
Sede La Plata (Huila) Calle 4ª # 5-37 Tel:8370346 

Correó electrónico: info@nasakiwe.gov.co 
Página web: www.nasakiwe.gov.co 

 

CÓDIGO: F29-P01-CT-320 

VERSIÓN 6 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

JULIO 13 DE 2017 

mailto:info@nasakiwe.gov.co
http://www.nasakiwe.gov.co/


UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA-FIC 

PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

 

 
 

79 
 

 
 
 

 

PROCESO: CONTRATACION  
 
 
 

 

 
 

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN 

FINAL CONTRATOS DEL PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS PROFESIONALES y/o 

ARRENDAMIENTO 

(Muebles e Inmuebles) y/o TRANSPORTE 

y/o COMPRAVENTA MUEBLES y/o 

SUMINISTRO y/o CONSULTORIA 

 

… continuación acta de liquidación final Contrato de interventoría No. 239 del 15 de septiembre de 2015 

 

 
BALANCE ANTICIPO 

 
 

ANTICIPO ENTREGADO $ 117.736.375 
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA No    1 $ 60.045.551 
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA No    2  $ 28.256.730 
DEVOLUCION ACTA DE LIQUIDACION PROYECTO GUAYABAL - INZA $ 23.547.900 
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA No    3  $ 5.886.194 
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA No    4 Y FINAL $ 0 

 
------------------------------------------------------------------ 

 

SUMA IGUALES $ 117.736.375 $ 117.736.375 
 

Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del Contrato de interventoría No. 239 del 15 de septiembre 
de 2015, y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, 
declarándose a paz y salvo por todo concepto. 

 
EL CONTRATISTA manifiesta que renuncia a todas las acciones contractuales que se pudieren generar como 
consecuencia de la ejecución del presente contrato, ya que a cabalidad NASA KIWE 

 
como EL CONTRATISTA cumplieron con todas las obligaciones contraídas, por lo tanto no reclamara 
judicialmente indemnización alguna. 

 
El Contratista manifiesta que la Corporación Nasa Kiwe se encuentra a paz y salvo por todo concepto frente al 
Contrato de interventoría No. 239 del 15 de septiembre de 2015, con el suscrito. 

 
El supervisor del contrato certifica que el contratista se encuen1tra a paz y salvo por el pago de seguridad 
social y parafiscales dentro del término de ejecución del contrato 

 

El supervisor del contrato certifica que el CONTRATO objeto de la presente liquidación se ejecutó a  
entera satisfacción 
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PROCESO: CONTRATACION  
 
 
 

 

 
FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 

CONTRATOS DEL PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES y/o 

ARRENDAMIENTO 

(Muebles e Inmuebles) y/o TRANSPORTE y/o 

COMPRAVENTA MUEBLES y/o SUMINISTRO 

y/o CONSULTORIA 

 

 
… continuación acta de liquidación final Contrato de interventoría No. 239 del 15 de septiembre de 2015 

 

 
Las partes consignan que la presente acta ha sido suscrita de mutuo acuerdo y produce plenos 
efectos jurídicos entre ellas, pues es la expresión de su libre consentimiento o voluntad. 
 
Se firma por las partes sin salvedad alguna, constituyéndose la terminación integral del 
CONTRATO y se declaran a paz y salvo por todo concepto. 

 

Verificada por las partes y estando de acuerdo y a satisfacción declaran liquidado el Contrato de 
interventoría No. 239 del 15 de septiembre de 2015 

 

Para constancia firman quienes en ella intervinieron. 

 
 
 
 

JHOHN DIEGO PARRA TOBAR YHAZMIN EUGENIA 
VELEZ LONDOÑO 
Director General Contratista 

 
 
 

DORA ISABEL AGUILAR 
Supervisor 
 

 
 

Preparó: 

Revisó Juliana Marcela Fernández: 
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 ACTA DE LIQUIDACION  2 – CONTRATO DE OBRA 
 

 

PROCESO: CONTRATACION 

 

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION 
FINAL CONTRATO DE OBRA 

 

ACTA DE LIQUIDACION FINAL  
CONTRATO DE OBRA No 242 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 
CONTRATANTE: CORPORACION NASA KIWE   
CONTRATISTA: JAIR LOPEZ ROJAS 
  
OBJETO:                                              Realizar la construcción del centro de integración ciudadana –

CIC- localizado en la Vereda Betania, reguardo de Totoro, 
Municipio de Totoro, Departamento del Cauca 

 
PLAZO:    Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 10 de noviembre de 2015. 
 
ADICIONAL EN PLAZO No 01:                        Hasta el 31 de Diciembre de 2015 
 
ADICIONAL EN PLAZO No 02:                        Hasta el 30 de marzo de 2016 
 
ADICIONAL EN PLAZO No 03:                        Hasta el 30 de mayo de 2016 
 
ADICIONAL EN PLAZO No 04:                        Hasta el 30 de junio de 2016 
 
ADICIONAL EN PLAZO No 05:                        Hasta el 15 de agosto de 2016 
 
 
VALOR CONTRATADO:  SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($ 674.648.922) 
 
ADICIONAL EN VALOR No 04:            CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($103.467.297) 
 
VALOR TOTAL EJECUTADO:              SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO 
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($778.116.219) 
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PROCESO: CONTRATACION 

 

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION 
FINAL CONTRATO DE OBRA 

 
… Continuación Acta De Liquidación Final Del Contrato De Obra No 242 De 15 De septiembre De 2015 

  
 
FECHA PERFECCIONAMIENTO:  15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
FECHA DE INICIACION:    21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
FECHA DE SUSPENSIÓN:                   A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DEL 2016  
FECHA DE REINICIACIÓN:                    A PARTIR DEL 29 DE ABRIL DE 2016 
 
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 15 DE AGOSTO DE 2016  
 
En las oficinas de la Corporación Nasa Kiwe se reunieron: El Doctor JOHN DIEGO PARRA TOBAR, 
como Director General de la Corporación Nasa Kiwe, JAIR LOPEZ ROJAS actuando en nombre propio 
(Contratista) y la Señora STELLA LONDOÑO VELEZ, identificada con la cédula No. 25’270.757 quien 
actúa como apoderada general YHAZMIN EUGENIA VELEZ LONDOÑO (interventora) según consta en la 

Escritura Pública No. 2582 del 2 de agosto de 2017 otorgada en la Notaría Segunda de Popayán, la 
Ingeniera DORA ISABEL AGUILAR, como Supervisora, con el propósito de realizar La Liquidación Del 
Contrato De OBRA No 242 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015, de conformidad con las partes. 
 
1. Que el contrato arriba descrito, se ejecutó y desarrolló de acuerdo con lo establecido en el texto del 

mismo, habiéndose presentado en el transcurso del mismo, pagos por concepto de recibo de obra 
ejecutada así:   

      
BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO 
 
Valor Contrato inicial:     $ 674.648.922 
Valor adicional contratado No 4                                        $ 103.467.297 
Valor Ejecutado Acta parcial No 1:                                                                           $368.610.190 
Valor Ejecutado Acta parcial No 2:                                                                           $102.390.873 
Valor Ejecutado Acta parcial No 3:                                                                           $  88.308.475 
Valor Ejecutado Acta parcial No 4:                                                                           $173.375.949 
Valor Ejecutado Acta parcial No 5 y final:                                                                 $ 45.430.732 
Saldo no ejecutado a favor de la CNK:                   $-0-                  . 
SUMAS IGUALES                $778.116.219               $778.116.219 
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PROCESO: CONTRATACION 

 

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION FINAL 
CONTRATO DE OBRA 

 
… Continuación Acta De Liquidación Final Del Contrato De Obra No 242 De 15 De septiembre De 2015 

 
BALANCE DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 
 
Valor Contrato inicial:     $674.648.922 
Valor Adicional:                  $ 103.467.297 
Valor entregado como anticipo:         $337.324.461 
Valor Pagado Acta de obra No. 1                                                       $ 184.305.095 
Valor Pagado Acta de obra No. 2                                                       $  51.195.436 
Valor Pagado Acta de obra No. 3                                                       $  44.154.238 
Valor Pagado Acta de obra No. 4                                                        $115.706.257 
Valor Pagado Acta de obra No. 5 y final                                                        $ 45.430.732 
Saldo no ejecutado a favor de la CNK:        $-0-                 . 
SUMAS IGUALES                             $778.116.219                $778.116.219 
 
 

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO 
 
Valor entregado como anticipo:     $337.324.461 
Amortización anticipo acta de obra No.1                    $184.305.094 
Amortización anticipo acta de obra No.2                    $ 51.195.437 
Amortización anticipo acta de obra No.3                    $ 44.154.238 
Amortización anticipo acta de obra No.4                     $ 57.669.692 
Amortización anticipo acta de obra No.5 y final                    $ 0 
Saldo por amortizar:          $-0-               . 
SUMAS IGUALES                $  337.324.461                $337.324.461 
 
 
 

2. EL CONTRATISTA manifiesta que renuncia a todas las acciones contractuales que 
se pudieren generar como consecuencia de la ejecución del presente contrato, ya 
que a cabalidad LA CORPORACIÓN como EL CONTRATISTA cumplieron con todas 
las obligaciones contraídas, por lo tanto no reclamará judicialmente indemnización 
alguna. 
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… Continuación Acta De Liquidación Final Del Contrato De Obra No 242 De 15 De septiembre De 2015 

 
 

3. El Contratista manifiesta que la Corporación Nasa Kiwe se encuentra a paz y salvo 

por todo concepto frente al CONTRATO DE OBRA No 242 DE 15 DE SEPTIEMBRE 
DE 2015 con él suscrito. 

 
 

4. Las partes consignan que la presente acta ha sido suscrita de mutuo acuerdo y 
produce plenos efectos jurídicos entre ellas, pues es la expresión de su libre 
consentimiento o voluntad. 

5. Que la ingeniera Yhazmin Eugenia Velez Londoño, interventora delegada entrego 
informe técnico, financiero y administrativo donde se constata que la ejecución del 

CONTRATO DE OBRA No 242 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 se encuentra 
ejecutado en un 100% y recibido por la interventoría a entera satisfacción. 

 
6. El supervisor del contrato certifica que el contratista se encuentra a paz y salvo por 

el pago de seguridad social y parafiscales dentro del término de ejecución del 
contrato  
 

7. El supervisor del contrato certifica que el CONTRATO objeto de la presente 
liquidación se ejecutó a entera satisfacción  

 
 

 
8. Se firma por las partes sin salvedad alguna, constituyéndose la terminación integral 

del CONTRATO y se declaran a paz y salvo por todo concepto. 
 
 

9. Verificada por las partes y estando de acuerdo y a satisfacción declaran liquidado el 

CONTRATO DE OBRA No 242 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 con él suscrito. 
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PROCESO: CONTRATACION 

 

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION FINAL 
CONTRATO DE OBRA 

 
 

 
… Continuación Acta De Liquidación Final Del Contrato De Obra No 242  De 15 De septiembre De 2015 
 
Para constancia firman las partes que intervienen, 
 
 

_________________   ______________________ 

JOHN DIEGO PARRA                            JAIR LOPEZ ROJAS 
 Director General CNK                           Contratista  
 
 
 
 
________________________               ______________________    
DORA ISABEL AGUILAR                    STELLA LONDOÑO VELEZ 
Supervisora                                                   Apoderada general de: 
                                                                         YHAZMIN EUGENIA VELEZ (Interventora)           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboró: Juliana Marcela Fernandez 
Revisó:  
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9. CONTROL DE CALIDAD 

 

El cumplimiento para el seguimiento en la elaboración de los cilindros, vigas y 

demás posibles tomas de muestras para la evaluación en laboratorio con respecto 

a la calidad en materiales fundidos y bitúmenes existentes en la obra, fue 

imposible ya que la entidad Corporación Nasa Kiwe subcontrata a la entidad 

Geoanálisis Ltda. para que ellos se dirijan a la obra y tomen las muestras 

pertinentes y respectivas a cada una de ellas, por ello requería de una 

sincronización de cronogramas con el pasante para que este supervisara la toma 

de muestras pertinentes y viera que los ensayos de asentamiento como el slump 

se realizaran según lo estipulado por la norma, pero debido a que la empresa 

Geoanálisis Ltda. no cumplía con los horarios estipulados y pactados con la 

entidad para la toma de muestras, fue imposible cumplir con dicho objetivo, sin 

embargo se reporta los resultados de los ensayos en un anexo. 

Reporte de cumplimiento de ensayos de laboratorio entregado por Geoanálisis 

Ltda. (ANEXO 1) 
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10. CONCLUSIONES 

 

 Un buena planeación en una construcción civil es de vital importancia, debido a 

que por falta o mala planeación se pueden presentar diversos inconvenientes en la 

obra, estos inconvenientes pueden afectar el presupuesto y el rendimiento de la 

misma. 

 

 El trabajo de grado con la modalidad de pasantía permite llevar más  allá el 

conocimiento teórico adquirido en la universidad ya que nos involucra en un 

campo real de acción y nos permite identificar de manera clara las actividades que 

componen el desarrollo de un proyecto y adquirir  la destreza necesaria a la hora 

de tomar una decisión en obra. 

 

 La labor desempeñada en gran parte de la pasantía fue de revisión, cabe resaltar 

que un buen proceso de interventoría permite construir y entregar un producto de 

calidad, debido a que regularmente se encuentran errores en los procesos 

constructivos como lo es el amarre de acero y  localización de elementos. 

 

 Se aprecia que en la mayoría de obras civiles que se realizan en sectores rurales, 

no hay un control y cumplimiento en el uso de implementos de seguridad 

industriales, lo cual en muchos de los casos genera además de riesgo a los 

trabajadores, retardos en el cronograma de obra, ya que los imprevistos que se 

presentan en el proceso constructivo resultan más graves debido a la carencia de 

la indumentaria necesaria. 
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 La inspección y seguimiento de obras cuando se está llevando a cabo el proceso 

constructivo es de vital importancia para garantizar la calidad requerida por el 

propietario, constructor, beneficiarios y por la normatividad colombiana, ya que 

algunos de los involucrados en la obra carecen de conocimientos previos que 

fundamenten la razón de ser de lo ejecutado y trabajan de manera empírica. 

 

 La selección de terrenos donde se asentará una obra civil de cualquier tipo, debe 

ser de análisis minucioso en el acceso a redes y fijamientos legales adecuados 

para no generar contratiempos, retardos y alzas en los precios, debido a que una 

buena ubicación del terreno representa ahorro en el costo de ejecución de la obra, 

teniendo en cuenta que el lote deberá cumplir con las condiciones idóneas para la 

construcción de la obra. 

 

 El control de los materiales estructurales empleados en la obra es de vital 

importancia, ya que nos permite garantizar con un determinado nivel de 

confianza, que las características de los materiales que están previstos a colocar 

en la las viviendas, satisfacen las especificaciones del proyecto. 
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12. ANEXOS 
 

 ANEXO 1: Resultados de laboratorio reportados por Geoanálisis 

Ltda. 

 ANEXO 2: Copia certificación práctica profesional – pasantía. 

 ANEXO 3: Resolución de  trabajo de  grado   
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