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INTRODUCCIÓN 

  

Para optar por el título de ingeniero civil se elige la modalidad pasantía como trabajo de grado, la 

cual fue posible llevar a cabo en la CONSTRUCTORA BARREIRO GARCES S.A.S. en el 

proyecto Altos de Compostela, el cual consta de una torre de 11 pisos, zona social, zona de 

parqueo, zona húmeda y locales comerciales, aunque el proyecto ya estaba en su etapa final se 

participa en la construcción de los locales comerciales, la zona de parqueo ubicada bajo los 

locales y la zona húmeda, principalmente. 

Durante la pasantía fue posible aplicar conocimientos en la construcción de sistema aporticado, 

estructura metálica, manejo del concreto en obra, impermeabilización del concreto, control de 

calidad, ente otros y adquirir conocimientos prácticos al observar al equipo de trabajo, los cuales 

son un gran aporte a la vida profesional, ya que permiten cumplir con la programación y agilizar 

la obra. 
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1.0 OBJETIVOS  

  

1.1 Objetivo general. 

  

 Contribuir con apoyo técnico en la empresa CONSTRUCTORA BARREIRO 

GARCES S.A.S. en el desarrollo del proyecto de vivienda ALTOS DE COMPOSTELA, 

en la optimización de procesos constructivos y demás actividades que se pudiesen 

presentar, bajo las acciones respectivas, del cargo. 

1.2 Objetivos específicos. 

 

 Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera, en las diferentes 

actividades que se desarrollan en el proyecto. 

 Dar soporte al equipo de trabajo para el control de programación de obra. 

 Controlar y estar pendiente de la seguridad industrial de los trabajadores. 

 Realizar controles exigidos para los materiales estructurales empleados.  

 Inspeccionar que la ejecución de la obra sea según los planos y diseños. 

 Informar a la empresa oportunamente acerca de daños, falta de suministros, posibles 

deficiencias en: materiales estructurales, procesos constructivos, equipos, mano de obra o 

cualquier otro factor que pueda afectar la construcción, y vigilar que se cumplan los 

debidos correctivos. 

 Llevar un registro que permita constatar que la obra se ejecutó cumpliendo los requisitos 

exigidos por la NSR 10. 

 Sacar cantidades de obra para pedir materiales. 
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2. INFORMACIÓN GENERAL 

  

2.1 Entidad receptora   

CONSTRUCTORA BARREIRO GARCES INGENIEROS Y ARQUITECTOS  

 

GERENTE GENERAL: Jesús Augusto Barreiro Garcés   

REPRESENTANTE: Carlos Andrés Barreiro Paz  

NIT: 900.549.436-1  

DIRECTORA DE OBRA: Ing. Ingrid Yuliet Orozco Idrobo  

INGENIERO RESIDENTE: Ing. Jaime Enrique Bonilla Álvarez  

DIRECCION: Calle 17N # 9-30 Barrio Antonio Nariño  

TELÉFONOS: (2) 833 2299 – 321 9698640  

PÁGINA WEB: http://www.barreirogarces.com/    

Política de calidad  

Barreiro Garcés constructora es una empresa dedicada a la construcción y promoción de 

proyectos de vivienda, comprometida con el desarrollo urbanístico de la región buscando 

siempre que nuestros clientes obtengan el mejor producto, cuidando hasta el más mínimo detalle 

en todos nuestros desarrollos (CONSTRUCTORA BARREIRO GARCES, 2017).  
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Misión  

Diseñar, construir y promocionar proyectos de vivienda con los más altos estándares de calidad, 

garantizando por completo su satisfacción, todo esto gracias a un equipo humano comprometido 

y leal a nuestros propósitos.  

Visión  

 

Ser una compañía líder en el sector innovador con calidad y sentido de responsabilidad por el 

desarrollo de la región, brindando soluciones prácticas y alcanzables para la sociedad.  

  

2.2 Proyectos en construcción:  

  

Los proyectos que la entidad receptora está ejecutando se presentan en la tabla 1.  

Tabla 1 Proyectos en construcción. 

CONSTRUCTORA BARREIRO GARCES INGENIEROS Y ARQUITECTOS 

PROYECTO UBICACIÓN DESCRIPCION 

ALTOS DE 

COMPOSTELA 

Carrera 9 # 54 Norte 

16 Altos de Cauca en la 

ciudad de Popayán. 

Serán 66 apartamentos de 3 

alcobas de 73m2, 65 unidades de 

vivienda, la zona social contara 

con club house, gimnasio dotado, 

cancha de squash, piscina para 

adultos y niños y juegos 

infantiles. 

MURANO Carrera 8 #10N -52 en el 

barrio Prados del Norte en 

la ciudad de Popayán 

Es un proyecto urbanístico en 

zona de alta valorización cercano 

a centros comerciales y consta de 

una torre de 9 pisos de 32 aparta 

estudios desde 32 hasta 40 m2 en 

su área construida. 

IKONOS CENTRO 

EMPRESARIAL 

Contiguo a la policía 

metropolitana, diagonal al 

edificio Antonio Nariño 

Es un moderno edificio 

conformado por 5 pisos más 

sótano, 94 oficinas desde 32m2 

hasta 70m2, además de 30 

parqueaderos, 12 locales 

comerciales desde 53 hasta 
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100m2, sala de espera en cada, 

auditorio empresarial y sala de 

juntas. 
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2.3 Duración de la pasantía   

La Universidad del Cauca tiene estipulado como reglamento que el estudiante debe realizar su 

práctica por un tiempo mínimo de 576 HORAS para aspirar a obtener el título de profesional en 

Ingeniería Civil, el cual fue cumplido de manera exitosa desde la última semana del mes de 

Noviembre de 2017, fecha en la cual fue iniciado el contrato con la empresa receptora Barreiro 

Garcés, hasta el 28 de Febrero del 2018 con la culminación del mismo.  

SEMANA 
MES 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  FEBRERO 

1 0 48 0 48 

2 0 48 48 48 

3 0 48 48 48 

4 48 48 48 48 

Total Horas/Mes 48 192 144 192 

Total Horas 
Pasantía 

576 

 

 2.4 Director de la pasantía   

Ingeniero Henry Mauricio Muños Trochez, Docente del Departamento de Geotecnia de la 

Universidad del Cauca  

2.5 Tutor por parte de la entidad receptora  

 Ingeniero Jaime Bonilla, residente de obra Altos de Compostela 

Ingeniera Ingrid Orozco, directora de obra Altos de Compostela  
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

3.1 Generalidades del proyecto 

El edificio Altos de Compostela está ubicado en la Carrera 9 # 54 Norte 16 Altos de Cauca, a 

pocos metros del Restaurante Camino Viejo, con una ubicación privilegiada y una vista única de 

la ciudad de Popayán, su ubicación se presenta en la figura 1 y en la figura 2 se muestra la 

fachada principal del edificio. 

 

Figura 1. Mapa ciudad de Popayán. 

 

Fuente: Google Maps (Google Maps) 
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Figura 2. Vista frontal del proyecto. 

 

  
 

Fuente: Constructora Barreiro Garcés 

 

El edificio altos de Compostela consta de 11 pisos los cuales están conformados por: 59 

Apartamentos de 3 alcobas ó 2 alcobas más estudio con un área de 73 m2, cancha de Squash, 

ascensor y depósito de basuras por torre, zona de recreación, piscina para adultos y niños, juegos 

infantiles, gimnasio dotado, salón social, zona comercial, y club House de 131 m2,  además de 

una circulación interna bastante amplia. La construcción del conjunto contribuirá en la 

consolidación del sector como residencial con óptimas condiciones urbanísticas. El proyecto 

también gozará de las comodidades que brinda un conjunto cerrado, como lo son portería y 

vigilancia. 

La construcción del edificio inició en el mes de mayo con la demolición de una vivienda que se 

encontraba localizada en el sitio de obra, posteriormente se realizó el descapote y limpieza del 

terreno, se hizo un estudio geotécnico detallado, el cual determinó la necesidad de hacer pilotaje 

el cual se procedió hacer en julio de 2016, se usó pilotes con diámetro desde 60 cm hasta 1.2 
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metros y se llevaron hasta una profundidad máxima de 26 metros debido a que el proyecto se 

encuentra con limitaciones por inestabilidad, además se construyó un muro de contención en la 

parte baja del proyecto para evitar posibles deslizamientos, se realizó la fundición de muros con 

el sistema forza de “muros estructurales” el avance de la obra es bastante rápido, esto permitió 

comenzar los acabados del primer piso cuando se estaba fundiendo muros y losa del cuarto piso, 

se tuvo en cuenta ubicar las instalaciones hidráulicas y sanitarias antes de realizar las 

fundiciones. 

El club house y parqueos posterior y frontal están diseñados como pórtico en concreto reforzado 

y los locales comerciales en estructura metálica. 

Actualmente el edificio se encuentra repellado hasta el piso 10 y con enchapes hasta el 8, la 

instalación de panel yeso en cocinas y baños está en el piso 5 y está iniciando la instalación de la 

carpintería de madera, las puertas ventanas en aluminio están instaladas hasta el piso 4 y las 

barandas de la fachada principal están instalados hasta el piso 8. 

Falta instalar la cubierta sobre la losa en la terraza, fundir el 30 % de cimentación de los 

parqueaderos frontales, así como también la fundición del tanque de almacenamiento, una parte 

del muro de contención que da hacia la vía vecina y la losa donde se construirán 4 locales 

comerciales, entre otros como la obra blanca del club house, la zona húmeda y la piscina. 

 

3.2 Planos estructurales y arquitectónicos  

 

La distribución en planta tanto estructural como arquitectónica del edificio se presenta en las 

figuras 3 y 4. 
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Figura 3. Plano estructural, Planta General Primer Piso 

  
Fuente: Constructora Barreiro Garcés  

 

Figura 4.  Plano arquitectónico, Planta General Primer Piso 

  
 Fuente: Constructora Barreiro Garcés    

En total se ubicaron 109 pilotes en la huella del edificio, 19 pilotes de diámetro 1 metro de los 

cuales 4 están a 23 metros de profundidad y los 15 restantes a 26 metros, 74 pilotes de diámetro 

0.60 metros a una profundidad de 26 metros y 16 del mismo diámetro a 23 metros. Es importante 
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mencionar que hubo muchas dificultades en la última zona para la fundición ya que se 

presentaron muchas lluvias e hizo más difícil su construcción.  
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4. JUSTIFICACION  

  

Es importante que el ingeniero civil tenga una base teórica solida la cual se adquiere en la 

academia y que esta se vea complementada con el ejercicio práctico donde se podrán confirmar 

los conocimientos y adquirir otro por experiencia. Siempre teniendo en cuenta la seriedad y 

responsabilidad de lo que hacemos. 

El objetivo del ingeniero civil es modificar el entorno de manera favorable para suplir 

necesidades esenciales en términos de infraestructura. 

Dentro de ésta pasantía se obtendrán conocimientos prácticos, también se aprenderá a 

interrelacionarse con profesionales, técnicos y demás, experiencia en la materia y sus 

experiencias de vida. 

Teniendo en cuenta lo anterior, cumpliendo con el Acuerdo No. 027 de 2012, (sobre 

reglamentación del Trabajo de Grado en los pregrados) del Consejo Superior Universitario y la 

Resolución FIC-820 del 14 de octubre de 2014 (reglamento de trabajo de grado en la Facultad de 

Ingeniería Civil), que ofrece al estudiante la modalidad de trabajo de grado participar como 

pasante promoviendo la confrontación de los conocimientos teóricos adquiridos durante la 

carrera y así optar al título de Ingeniero Civil de la Universidad del Cauca, resultando ser muy 

útil al estar vinculado en un proceso formativo tan importante y en un proyecto de gran magnitud 

como lo es la construcción del edificio Altos de Compostela proyecto de la CONSTRUCTORA 

BARREIRO GARCES S.A.S. 

Al finalizar el desarrollo de la pasantía se logró contar con una mayor capacidad para planear, 

dirigir, organizar y controlar cada uno de los procesos constructivos que constituyen una obra. 
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5. RESUMEN  

  

El trabajo de grado modalidad pasantía se realizó durante los meses de noviembre de 2017, hasta 

febrero de 2018 en la construcción del edificio Altos de Compostela a cargo de la empresa 

Barreiro Garcés en la ciudad de Popayán.  

Aunque el tiempo es corto, 12 semanas se alcanzaron a desarrollar actividades que permitieron 

enriquecer el conocimientos en aspectos constructivos, realizando actividades de asistencia y 

supervisión en procesos de cimentación, estructura aporticada y metálica, carpintería metálica y 

de madera, entre otros, en los cuales se reportaba cualquier eventualidad o imprevisto para 

buscar una solución óptima y en el menor tiempo posible, también se llevó un control del 

material distribuyéndolo eficientemente para así disminuir tiempos de acarreo, finalmente al 

estar pendiente de las actividades se pudo ayudar a optimizar procesos; dando así cumplimiento 

con las tareas asignadas por parte de la constructora, la totalidad de la pasantía se realizó en obra, 

es importante mencionar que  la información descrita en este documento es resultado de la 

observación y experiencia obtenida en el transcurso de la ejecución del presente proyecto además 

de información que proporcionan los ingenieros de la constructora.  
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6. ACTIVIDADES REALIZADAS  

6.1  Seguimiento de los procesos constructivos desarrollados en la obra  

Durante la permanencia en obra se desarrollaron diferentes procesos constructivos, en 

cimentación, estructura aporticada, estructura metálica y las diferentes fundiciones los cuales se 

describen en los siguientes numerales. 

6.1.1 Estado del edificio al inicio de la práctica profesional 

En el mes de Noviembre del 2017, inicio de la práctica profesional, se encontraban fundidos los 

once (11) pisos del edificio, se había aplicado a un tramo la base para después aplicar Graniplast. 

Los locales comerciales ubicados frente al edificio estaban una parte en explanación, otra 

formaleteando losa y otra formaleteando muros; consta de un sótano para parqueo de los 

apartamentos y un primer piso para la parte comercial, interiormente se iban adelantando los 

acabados como estuco, pintura y enchape de pisos en apartamentos. 

Figura 5. Vista frontal hasta el piso 11 fundido. 

 

Fuente: Propia 
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6.1.2 Movimiento de tierras  

Al momento de iniciar la pasantía se termina de excavar el acceso al edificio como se muestra en 

la figura 6; se inicia la perfilación del terreno hacia la vía interna colindante del edificio, como se 

muestra en la figura 7. Para estos procesos se empleó una retroexcavadora; los niveles del sótano 

ya estaban definidos y localizados por el topógrafo por lo tanto el maquinista sabia hasta dónde 

cortar. 

Figura 6. Excavación sótano 

 

Fuente: Propia 

Para perfilar el terreno hacia la vía interna se traza el eje con un hilo entre los puntos de lindero 

del parqueadero previamente localizados por el topógrafo. 

Figura 7.Perforación del terreno 

 

Fuente: Propia 



25 

 

6.1.3 Excavación de cimentación de locales comerciales  

Se termina de excavar la cimentación de los locales, ver figura 8 y 9, los cuales quedan en el 

nivel 0.0 y bajo ellos en el sótano quedan los parqueaderos de los apartamentos, los locales 

comerciales se encuentran ubicados en frente del edificio, estos locales están sobre una losa de 

500 m2. 

La localización de las vigas T y columnas ya se encontraban hechas, por ello se extendían los 

alineamientos, para lo cual se usaba cal marcando el ancho de la zapata (1m) y se realizaba la 

excavación. 

Figura 8. Excavación de cimentación de locales comerciales, vista hacia carrera 9a. 

 

Fuente: Propia 
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Figura 9. Excavación de cimentación locales comerciales. 

 

Fuente: Propia 

 

Mientras se realizaba la excavación de la cimentación, se fundía el solado de limpieza de las 

vigas T, se empalma el hierro a las vigas T ya fundidas y las nuevas, se amarra el acero de las 

columnas a las vigas T tal como se muestra en la figura 10.y por otra parte se arma el acero de 

los muros de contención perimetral,  
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Figura 10.Armado de refuerzo de cimentación. 

 

Fuente: Propia 

Así mismo, mientras se iba amarrando el refuerzo de la cimentación, venía otra cuadrilla 

armando el hierro de las columnas y otra cuadrilla formaleteaba las vigas T, todo esto con el fin 

de agilizar la actividad, en la figura 11 se muestra dicho proceso. 
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Figura 11. Formaleteado de vigas T de amarre. 

 

Fuente: Ing. Pasante William Galarraga 

En el transcurso de la excavación, armado y formateado de la cimentación se presentó en otra 

obra de la constructora un problema con la bomba de concreto y en la cual tenían 2 mixer 

cargados, la Ing. Directora de proyectos pidió que se recibiera el concreto en la obra de Altos de 

Compostela, por lo tanto se requirió hacer todos los procesos anteriores (terminar de armar 

refuerzo en vigas T, armar los arranques de las columnas y los muros de contención, 

formaleteado de las viga T además de la instalación del sifón de la rampa de acceso al sótano), al 

tiempo que se fundían y vibraban los tramos ya formaleteados. Cabe resaltar que ya se 

encontraba fundido el solado de limpieza y se pusieron panelas para dar el recubrimiento de 5cm 

solicitado en los planos, en la figura 12 se evidencian dichos procesos. 

Figura 12.Armado de hierro, formaleteo y fundición de vigas T. 

 

Fuente: Propia 
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6.1.4 Fundición cimentación de los locales comerciales  

 

Antes de comenzar la fundición de los tramos nuevos de las vigas se procedía a limpiar lo mejor 

posible el solado de limpieza y a aplicar Sikadur-32 Primer1 a las vigas que ya estaban fundidas. 

Una vez el concreto llegaba a la obra, se procedía a realizar ensayos de control de calidad2 como 

lo son asentamiento, elaboración y curado de cilindros de concreto, cumpliendo con los 

requerimientos que especifica la norma, tales ensayos se realizaron con supervisión del ingeniero 

residente. 

Para terminar la fundición de la cimentación de los locales comerciales se empleó concreto 

premezclado, se usó una canal de zinc la cual llevaba el concreto hasta un cajón de madera y 

desde éste se distribuía el concreto con buggie a todas las vigas como se ve en la figura 13. 

Figura 13. Fundición cimentación locales comerciales 

 

Fuente: Propia 

En otras ocasiones se descargaba directamente el concreto de la canal del mixer a los buggies 

como se ilustra en la figura 14 

 

 

 

                                            
1  Manual Sika – Sikadur-32 Primer, Adherente de concreto fresco a endurecido (SIKA 
Colombia S.A.S, 2017). 
2 NTC 454 –Concreto fresco. Toma de muestras, NTC 550 – Concretos. Elaboración y 
curado de especímenes de concreto e obra. 
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Figura 14.Fundición viga de amarre. 

 

Fuente: Propia 

Posteriormente a la fundición, se le da acabado a las vigas y se rellenan y compactan los vacíos 

encima de las vigas T con tierra como se ve en la figura 15. 

Figura 15. Fundición de losa sótano locales comerciales 

 

Fuente: Propia 

 

6.1.5 Fundición columnas del sótano 

 

Una vez armado el hierro de las vigas de cimentación se procede a armar el hierro de las 

columnas el cual queda armando normalmente antes de fundir las vigas de cimentación como se 

ilustra en la figura 16; una vez armado el hierro de las columnas se revisa que cumpla con las 

cuantías y separaciones especificadas en los planos, tanto los estribos como el acero longitudinal. 
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Figura 16. Columna armada con separaciones especificadas. 

 

Fuente: Propia 

Posteriormente a la fundición de las vigas de cimentación, se procede a formaletear las columnas 

con formaleta de madera, en el interior se pega una lámina de triplex, para darle un buen acabado 

a la columna; estas se apuntalan con gatos y se verificaba su plomo con ladrillos colgados desde 

la parte superior como se ilustra en la figura 17. 

Cada columna tenía aproximadamente 0.5 m3 de volumen y se fundían con concreto 

premezclado, debido a que el concreto producido en obra con la proporción 1:2:3, no garantizaba 

los 3000 psi. Siempre se vibraba con vibrador tipo aguja. 

Figura 17. Columna formaleteada lista para fundir. 

 

Fuente: Propia 



32 

 

6.1.6 Fundición muro de contención del sótano de los locales comerciales 

Una vez realizada la fundición de las vigas de cimentación, se procede a armar el hierro de los 

muros de contención el cual consta de dos parrillas, después se formaletean y se apuntalan con 

gatos para evitar que la formaleta se pandee, además para conservar el grosor del muro y así 

mismo evitar un desperdicio alto de concreto como se muestra en la figura 18. La fundición se 

realizó con concreto premezclado con tamaño máximo de ½”, y asentamiento de 8 pulgadas, ya 

que los muros tenían una cantidad considerable de hierro, así como las columnas de los muros, 

como se evidencia en la figura 19; para evitar vacíos se vibró correctamente. 

Figura 18. Formaleteado de muro de contención. 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 19. Vaciado del concreto en muro de contención. 

 

Fuente: Propia 
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La fundición se realizó por capas, para evitar un empuje excesivo en la parte inferior de la 

formaleta, ya que algunos gatos por la altura de los muros y las condiciones de la obra no 

quedaron a 45º. En el último tramo fundido se vació demasiado concreto en un solo punto e hizo 

a la formaleta levantarse unos 5 cm en un tramo tal como se muestra en la figura 20. Por ello se 

dejó fraguar un poco el concreto, se le dio soporte a la formaleta desde arriba con los ganchos de 

la parrilla y se vació el concreto con buggie no directamente desde la canal del mixer, esto ayudó 

a terminar de fundir sin tener un desperdicio considerable de concreto. 

Figura 20. Problema en la fundición del muro de contención. 

 

Fuente: Propia 
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6.1.7 Fundición primario en sótano 

Posteriormente a la fundición de los muros de contención se pasa a nivelar el terreno, se rellena y 

compacta los vacíos encima de las vigas T y se extiende la malla electro soldada, la figura 21 

ilustra este proceso. 

Figura 21. Terreno nivelado y extensión de malla electro soldada. 

 

Fuente: Propia 

 

Una vez extendida la malla se procedía a fundir los 10 cm de losa, haciendo plantillas pasando el 

nivel deseado en la losa como se muestra en la figura 22, posteriormente se le daba un acabado 

inicial con codal ver figura 23 y antes del fraguado se le pasaba “una madona” para acabado 

definitivo, ver figura 24. 
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Figura 22. Plantillas para fundir primario. 

 

Fuente: Propia 

Figura 23. Fundición primario y acabado con codal. 

 

Fuente: Propia 
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Figura 24. Acabado de losa con “madona”. 

 

Fuente: Propia 

 

6.1.8 Fundición vigas y losa maciza del primer piso, locales comerciales 

Una vez fundida la losa del sótano, las columnas y los muros de contención, se continúa con el 

entarimado de la losa, se usan tableros apoyados sobre gatos y cerchas, como se muestra en la 

figura 25, para posteriormente seguir armando el refuerzo de las vigas, ver figura 26, hacer la 

formaleta para la losa y armar la parrilla de la losa. 
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Figura 25. Entarimado de tableros sobre gatos y cerchas. 

 

Fuente: Propia 

Figura 26. Armado de refuerzo de acero de vigas sobre entarimado. 

 

Fuente: Propia 

 

Mientras se armaba el acero de las vigas, otra cuadrilla se encontraba formaleteando la losa, se 

hicieron cajones con tabla entre las vigas, por petición de gerencia, ya que se planeaba recuperar 

gran parte de la tabla usada para hacer el campamento del próximo proyecto, contribuyendo así a 

una menor generación de residuos sólidos, en las figura 27 y 28 se puede observar el formaleteo 

de las vigas y losa y en la figura 29 el armado de la parrilla de la losa. 
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Figura 27. Obrero formaleteando vigas. 

 

Fuente: Ing. Pasante William Galarraga 

Figura 28.  Formaleteado de losa y vigas. 

 

Fuente: Propia 
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Figura 29. Armado refuerzo de la losa maciza. 

 
Fuente: Propia 

Se instalan 13 platinas de acero donde van a ir apoyadas las columnas metálicas los locales 

comerciales. Para ello se hizo un replanteo de donde quedaría la estructura metálica, se dejaba 

una platina soldada con pernos a las vigas de entrepiso, esa platina queda embebida en la losa y 

otra platina cuando la losa ya estuviera fundida, éstas dos se unían con tuercas; a las platinas se 

les dejaba una tolerancia por si la platina superior debía de moverse, como se ilustra en la figura 

30. 

Figura 30. Platina de acero para apoyo de columna metálica. 

 
Fuente: Propia 
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Mientas se terminaba de amarrar el refuerzo de la losa, se realizaba la instalación de la tubería 

eléctrica, hidráulica y sanitaria de los locales comerciales, ver figura 31. En esta se verificó que 

los puntos quedaran según los planos, dándole una mayor importancia a los puntos sanitarios 

verificando que éstos no coincidieran con una viga. A un baño se decide cambiarle la 

distribución ya que el bajante coincidía con una viga. 

Figura 31. Instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. 

 

Fuente: Propia 

 

Se realizó el último chequeo de los niveles de la losa con nivel de precisión, como se ve en la 

figura 32, para garantizar la horizontalidad de la losa y evitar un desperdicio alto de concreto. 

Para éste procedimiento se verificaban puntos en vigas y losas; un oficial se encargaba de subir 

los gatos o bajarlos cuando fuera necesario. 
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Figura 32. Nivelación de la losa con nivel de precisión. 

  

Fuente: Ing. Pasante William Galarraga 

 

Una vez nivelada la losa se procede con su fundición, este proceso se evidencia en las figura 33 a 

35, para la cual se había calculado un volumen de 149 m3. La losa tiene vigas de (0.35x0.30) m y 

una losa de 0.15m, por lo cual se programó que la fundición empezara a las 6:00 am para fundir 

monolíticamente toda la losa en el mismo día. 

El concreto se pidió con tamaño máximo de ½”, asentamiento de 8 ± 1 pulgada ya que iba a ser 

bombeado por tubería y de baja permeabilidad; durante la fundición de la losa se tomaron 

precauciones como lo fue la continua vigilancia sobre los tableros y tacos usados como 

formaleta, verificando que todos conserven su nivelación además de verificar el adecuado 

vibrado del concreto sobre todo en los cruces de vigas por la congestión de hierro, previamente 

se tomó un asentamiento según NTC 3963, (8 ± 1”) y se elaboraron cilindros y se curaron según 

NTC 550, para después mandar a ensayar.  

                                            
3 NTC 396. Método de ensayo para determinar el asentamiento de concreto. 
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El concreto fue suministrado por Concreinsa, premezclado con Sikafiber4, ya que una parte 

considerable de la losas queda expuesta a la intemperie, y éste disminuye la posibilidad de 

fisuras por cambios de temperatura.  

Figura 33. Inicio de fundición de la losa maciza con concreto bombeado. 

 
Fuente: Propia  

 

Figura 34. Fundición de la losa maciza en un 60% completado. 

 

Fuente: Ing. Pasante William Galarraga 

                                            
4 Manual de Sika – Sikafiber. Fibra de polipropileno para el refuerzo de concreto (SIKA, 
2017). 
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Figura 35. Fundición de la losa en su totalidad. 

 

Fuente: Propia 

 

La fundición se realizó entre las 6:00 am y 9:00 pm, lo cual permitió cumplir con la meta de 

fundirla monolíticamente. El volumen previsto era de 149 m3 y el concreto empleado fue de 147 

m3. 

 

6.1.9 Instalación de estructura metálica de los locales comerciales  

La estructura metálica corresponde a 3 locales de 51 m2, uno de 76 m2 y la recepción del edificio. 

La estructura metálica fue una modificación al diseño original el cual era un pórtico de concreto 

reforzado. Las divisiones serán en ladrillo estructural aunque se hubiera podido usar ladrillo 

farol, ya que por cuestiones de calidad la constructora prefiere no hacer uso se esté; la cubierta es 

en teja termoacuastica. 

El contratista de la estructura metálica una vez fundida la losa aseguró las segundas platinas, al 

tiempo tenía una cuadrilla armando las columnas y pintándolas, después procedió a soldarlas 

sobre las platinas como se ve en las figuras 36 y 37. 
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Figura 36. Primera mano de soldadura entre columna metálica y platina. 

 
 Fuente: Ing. Pasante William Galarraga 

 

Figura 37. Columna metálica con soldadura de acabado. 

 
Fuente: Propia 
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Mientras instalaban las columnas tenía una cuadrilla armando las vigas y pintándolas, 

posteriormente las instalaba sobre las columnas y se cortaron los sobrantes como se ve en la 

figuras 38 y 39. 

 

Figura 38. Instalación de vigas metálicas para locales comerciales. 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 39. Estructura locales comerciales un 80% terminada. 

 
Fuente: Propia 
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Una vez armada la estructura principal de los locales se procedió a instalar los rigidizadores tanto 

en cubierta como entre pórticos, la estructura del antepecho para así finalmente instalar las tejas 

termo acústicas así como el canal como se observa en las figuras 39 y 40. 

Figura 40. Cubierta  locales comerciales. 

 

Fuente: Propia 

 

6.1.10 Instalación de cubierta del edificio  

 

El edificio tiene losa de concreto sobre el último piso, pero para evitar problemas de humedad se 

decide poner una adicional, lo cual se puede observar en la figura 41. 

Mientras se formaleteaba la losa y las vigas para fundirlas, se adelantaba la cubierta del edificio; 

la estructura era metálica con perlines, con teja termo acústica y policarbonato sobre los patios 

internos del edificio, como se muestra en las figuras 41 a 42. 
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Figura 41. Estructura para teja termo acústica y policarbonato 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 42. Cubierta  del edificio terminada. 

 

Fuente: Propia 
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Una vez instalada la cubierta se verifica que los cruces tengan refuerzo de soldadura, también se 

revisa la inexistencia de filtraciones de agua como se ve en la figura 43. 

Figura 43. Vista inferior de la cubierta. 

 

Fuente: Propia 

 

6.1.11 Acabados fachada principal y posterior. 

Mientras se realizaban los acabados internos del edificio y se terminaba de formaletear la losa de 

los locales, se procedió a darle acabado a las fachadas principales, primero se instalaba la 

ventanería exterior, así se podía darle acabado a las carteras de las ventanas, las ventanas tenían 

un plástico protector color azul para evitar rayones como se ve en la figura 44 y facilitar la 

limpieza posterior. 

Para aplicar el graniplast, se procede inicialmente a eliminar las imperfecciones más notorias, 

tales como picar, rellenar huecos (por pasadores formaleta), repellar bordes y esquinas que no 

quedaron bien definidas, y se aplicaba una base para mejorar la adherencia del graniplast, como 

se ve en la figura 45. En la figura 46 se puede evidenciar las fachadas del edificio acabadas con 

graniplast. 
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Figura 44. Ventanería cubierta con plástico de protección, base para aplicar graniplast e inicio 

aplicación graniplast. 

  
Fuente: Propia 

 

Figura 45. Aplicación de graniplast sobre fachada principal. 

 

Fuente: Propia  
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Figura 46. Fachada posterior acabada. 

 
Fuente: Propia  

Para las actividades en alturas, siempre se verificó el correcto y adecuado uso del equipo de 

seguridad industrial en los trabajadores, como también el certificado de trabajo en alturas 

vigente. 

Para pintar las fachadas se necesitó colgar andamios, los cuales se fijaron desde la cubierta con el 

uso se cerchas y guayas metálicas, tal como se evidencia en la figura 47. 

Figura 47. Amarre en cubierta de cerchas soportando los andamios colgantes. 

 

Fuente: Propia  
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6.1.12  Fundición de la piscina  

La piscina fue diseñada por Hidropiscinas de Cauca, los planos de las figuras 48 y 49 fueron la 

primera opción, posteriormente se decidió no poner cascada. 

Figura 48. Distribución de aspiradores y/o succiones. 

 

Fuente: Hidropiscinas del Cauca 

 

Figura 49. Distribución de inyectores y/o retornos. 

 

Fuente: Hidropiscinas del Cauca 
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Una vez finalizada la fundición de la losa de los locales comerciales, se inicia la excavación de la 

piscina con dimensiones de 8m de largo, 5m de ancho y 1,20 m de profundidad, esta piscina está 

en la parte posterior del edificio junto al salón social; para la excavación se asignó inicialmente 

una cuadrilla de 3 oficiales y 4 ayudantes, como se ve en la figura 50. Al tiempo se realizó la 

excavación del cuarto de máquinas, ver figura 51. 

 

Figura 50. Excavación de la piscina. 

 
Fuente: Propia 

 

Figura 51. Excavación del cuarto de máquinas. 

 
Fuente: Propia  
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Una vez se realizó la excavación tanto de la piscina como del cuarto de máquinas, se champea el 

terreno para evitar desboronamiento del terreno, se echa un solado de limpieza y se procede a 

amarrar el acero de la losa y el arranque de los muros, el cual se formaletea. Se tiene en cuenta 

poner panelas para la parrilla inferior y burros para parrilla superior, todo esto se muestra en la 

figura 52. 

Figura 52. Acero losa y acero arranques muros armados e instalada cinta sika PVC. 

 

Fuente: Propia  

Fundir monolíticamente losa y muros era complicado, por eso se programó la fundición de las 

piscinas en dos partes, la primera comprendía la losa y los arranques de los muros, esto con el fin 

de dejar la junta en el muro y no en la intersección losa-muro, se utilizó una cinta PVC 5 para 

sellar la junta entre las dos fundiciones. La segunda comprendía la fundición de los muros. 

Se tiene en cuenta en el momento de la fundición ir limpiando la cinta sika PVC para evitar que 

se tueste con el cemento, ver figura 52 y 53. 

                                            
5 Hoja técnica de producto. Cinta Sika PVC – Perfil de PVC para sello de juntas (SIKA, 
2015). 
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Figura 53. Fundición y acabado con codal losa piscina. 

 

Fuente: Propia  

 

Se aprovecha para fundir el último tramo del voladizo del muro de contención, previamente 

formaleteado y armado con dos parrillas correctamente traslapadas con la anterior ver figura 54. 

Figura 54. Fundición voladizo muro de contención. 

  

Fuente: Propia 



55 

 

Una vez fundida la losa de la piscina y los arranques de los muros se procede a llenarla con agua 

para su curado como se puede ver en la figura 55 y se procede a continuar la formaleteada de los 

muros de las piscinas con formaleta metálica y apuntalándola con tacos y cerchas como se ve en 

las figuras 55 y 56. 

Figura 55. Curado losa piscina. 

 

Fuente: Propia  

 

Al momento de fundir los muros se tiene en cuenta dejar los pases de los hidrojets, desnatador y 

verificar el cumplimiento del recubrimiento de la parrilla de los muros. También se aprovecha 

para fundir la casa de máquinas y el primario del cuarto eléctrico como se evidencia en las 

figuras 56 a 58. 
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Figura 56. Muros de piscina formaleteados y apuntalados. 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 57. Tubería en casa de máquinas. 

  

Fuente: Propia 
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Figura 58. Piscina fundida y desencofre. 

 

Fuente: Ing. Pasante William Galarraga 

 

Una vez fundida la piscina se nivela el terreno y se formaletea el rompeolas para fundirlos, como 

se evidencia en la figura 59. Para dar el acabado redondeado se usa medio tubo de 2” para la 

fundición y otro medio de 3” para dar el acabado con granito. 

Figura 59. Piscina fundida, terreno nivelado y formaleta rompeolas. 

 

Fuente: Propia 
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Una vez fundido el primario de la piscina se procede a repellar los muros y la losa usando un 

repello al cual se le adiciona SikaLatex6 para mejorar su adherencia a los muros de concreto ya 

que la formaleta dejó un acabado muy liso, posteriormente se procede a enchapar la piscina 

fraguándola con Concolor junta estrecha. En la figura 60 se puede apreciar la piscina ya acabada. 

 

Figura 60 Piscina acabada 

 

Fuente: Propia 

 

6.1.13. Limpieza edificio  

Se decide depositar la basura procedente de enchape, repellos, estucos y demás en el foso del 

ascensor, para posteriormente sacarla, como se evidencia en la figura 61. Para ello se instauran 

medidas de seguridad, se pone yute amarrado en las entradas del ascensor, para evitar que salga 

cualquier residuo al momento de lanzarlo desde los pisos superiores. 

                                            
6 Hoja de datos del producto – SikaLátex. Resina para mejorar la adherencia y calidad de 
los morteros cementosos  (SIKA, 2017). 
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Figura 61. Inicio limpieza edificio. 

 

Fuente: Propia 

 

Al momento de sacar la basura se programó un mini cargador  y 2 volquetas ya que la basura en 

el edificio era considerable, estaban llenos el foso del ascensor, sótano y primer piso del ascensor 

como se ve en la figura 62, además de la basura sobre la losa del parqueadero posterior. La 

jornada de aseo tomo 2 días. 

Figura 62. Mini cargador cargando basura en el sótano 

 

Fuente: Propia 
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6.1.14. Fundición tanque almacenamiento  

Se inicia a excavar el tanque de almacenamiento al finalizar la excavación de la piscina, ésta 

actividad toma más de 15 días, trabajando 2 oficiales y 5 ayudantes, ya que se debían excavar 

128,85 m3 en un área de 44,5 m2 a una profundidad máxima de 2.7 m, la figura 63 muestra este 

proceso. 

Figura 63. Excavación tanque de almacenamiento al 40% 

 

Fuente: Propia 

Para sacar la tierra se contrató de nuevo un mini cargador y 3 volquetas los cuales tardaron 2 días 

en sacar la primera parte de la tierra y otros 2 días en sacar la segunda parte. Se hicieron paleada 

y repaleada en un tramo y para el último tramo se sacó tierra con balde ya que no se alcanzaba a 

palear desde los 2.7 m con facilidad. 

Posteriormente se programó la fundición de la losa, la cual se programó de igual manera a la 

piscina, primero solado tanto para losa como para vigas, segundo armado del refuerzo, tercero 

programación del concreto, fundición de la losa y arranque muros limpiando la cinta sika de 

PVC para evitar quemarla como se puede ver en la figura 64. Se tiene en cuenta dejar foso para 

bomba de lavado del tanque. 
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Figura 64. Fundición losa tanque de almacenamiento. 

 

Fuente: Propia 

Una vez se funde completamente el tanque de almacenamiento se lo repella con SikaTop-121 

Monocomponente7 y se le da un acabado con Sikaguard-62 CO8 a los muros, a la losa y se hace 

una mediacaña en todas las esquinas con el fin de tener una buena asepsia del tanque y de evitar 

filtraciones de agua, en la figura 65 se puede observar el tanque de almacenamiento 

impermeabilizado. 

                                            
7 Hoja de datos del producto SikaTop-121 Monocomponente. Mortero de revestimiento con 
base en cemento, modificado con polímeros, de un solo componente, para aplicaciones de 
bajo espesor (SIKA, 2017). 
 
8 Hoja de datos del producto Sikaguard-62 CO. Recubrimiento protector epóxico de alta 
calidad aplicable sobre superficies absorbentes húmedas o metálicas secas (SIKA, 2017). 
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Figura 65. Tanque de almacenamiento impermeabilizado. 

 

Fuente: Propia 

6.1.15 Fundición anden perimetral y rampas vehiculares 

Los locales comerciales cuentan con una zona de parqueo tanto hacia la carrera 9ª como hacia la 

vía interna (es la última fundición que se hace). 

Una vez fundido el tanque de almacenamiento se preparan los terrenos tanto del andén perimetral 

como de la rampa de acceso al edificio. Para lo cual se pasan niveles y se verifica la correcta 

nivelación del terreno ya que el área es bastante grande, teniendo 204 m2 el andén perimetral 

y100 m2 la rampa de acceso. 

El andén es un andén con acabado escobillado de 10 cm y un bordillo de 20 cm 

La rampa de los locales tiene 10 cm y malla electro soldada, ya que va a soportar vehículos. 

La rampa de acceso al edificio es de 25 cm y reforzada con una parrillas de barras #5 cada 15 cm 

y con concreto premezclado. 

Primero se realiza la fundición del acceso al edificio con concreto premezclado y se la da 

acabado de espina de pescado, para ello se utiliza una barra lisa la cual se inca con porra antes de 

que fragüe el concreto, la rampa terminada se puede observar en la figura 66. 
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Figura 66. Rampa acceso al edificio fundida y con acabado. 

 

Fuente: Propia 

Después se procede a la fundición del andén y posteriormente se hace en tres fundiciones la 

rampa de los locales; un tramo con concreto preparado en obra y otro con concreto premezclado. 

La rampa tiene acabado escobeado al igual que el andén, esto se puede evidenciar acabado en la 

figura 67. 

Figura 67. Rampa locales comerciales fundida y con acabado. 

 

Fuente: Propia 

6.1.16 Instalaciones hidrosanitarias zonas comunes  

Mientras se adelantaba la fundición del tanque de almacenamiento se aprovechó a desencofrar la 

losa de los locales comerciales, una vez se iba desencofrando se podían pasar la red principal de 
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presión que llegaba a los contadores y al tanque de almacenamiento como se ve en la figura 68, 

cabe anotar que el suministro de agua potable del edificio es por bombeo desde los pisos 3 en 

adelante. Por otra parte también se aprovecha a instalar los bajantes (aguas lluvias, sanitarios) en 

la losa de los locales comerciales, lo cual se puede evidenciar también en la figura 68. 

 

Figura 68. Tubería sanitaria y presión descolgada en losa locales. 

 

Fuente: Propia 

También se procede a instalar las cajas de los medidores de agua y llevar la tubería de presión de 

los apartamentos a los contadores marcando cada caja con el número del apartamento, como se 

ve en la figura 69. 
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Figura 69. Cajas medidores  con su respectiva tubería. 

 

Fuente: Propia 

 

Una vez fundida la casa de máquinas de la piscina también se sacan los pases y se pone la tubería 

de presión de los hirojets, de llenado de la piscina y del desagüe, la figura 70 permite ver lo 

expuesto. 

Figura 70. Tubería piscina. 

 

Fuente: Propia 
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La constructora le regala la conexión de la red sanitaria a la casa vecina la cual se conecta a la 

red sanitaria del edificio, ya que la casa antes contaba con pozo séptico, lo cual se puede 

observar en la figura 71. 

Figura 71. Excavación e instalación tubería sanitaria de vecina a red sanitaria del edificio. 

 

Fuente: Propia 

 

6.1.17 Pega mampostería  

La pega de mampostería se inicia una vez armada y techada la estructura de los locales 

comerciales. 

Se tiene en cuenta el replanteo de los muros para que cada área quede como está especificado en 

los planos estructurales, arquitectónicos, hidráulico y eléctrico. Las divisiones de los locales 

comerciales se hicieron con bloque estructural el cual fue anclado a la losa de entrepiso y a las 

vigas metálicas de los locales (los pelos fueron soldados y eran de 3/8”); cabe resaltar que la 

mampostería se alejó de las columnas metálicas y se rellenó con Sika Boom9 para evitar fisuras. 

Lo cual se puede evidenciar en la figura 72, ya pegado y estucado. 

                                            
9  Hoja técnica de Sika – Sika Boom. Espuma de poliuretano expandible para sellos y 
aislamientos (SIKA, 2015). 
 



67 

 

Figura 72. Mampostería locales comerciales estucada y con sika boom. 

 

Fuente: Propia 

Cabe resaltar que al ser tan altos los muros, 3,2 m en promedio, y largos, 9.15m, se les hacía dos 

vigas de remate de muros a todos los muros divisorios y a los posteriores solo una. 

Posterior a la pega de mampostería de los locales se realiza la pega la mampostería de 

cerramiento del edificio con los vecinos y se hace el cuarto eléctrico, se cierran los muros del 

salón social y el gimnasio, lo cual se ve acabado en la figura 73. Verificando la colocación de 

anclajes, la correcta fundición de las dovelas y la fundición de la viga de remate de muros. 

Figura 73. Mampostería cerramiento edifico hacia vecina. 

 

Fuente: Propia   
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6.1.18 Instalación carpintería metálica y de madera  

Se inicia instalando las barandas en los balcones de la fachada principal del edificio, a estos se 

les verifica el plomo, la nivelación, correcto anclaje a los muros, la soldadura y la estética. Son 

barandas tubulares en hierro galvanizado con una capa de anticorrosivo inicialmente y sin 

protección, lo cual se puede observar en la figura 74. Después de acabar de aplicar el graniplast 

se le da un acabado con pintura gris aluminio y se protegen con plástico para evitar salpicaduras 

en el retoque de la pintura de los apartamentos. 

Figura 74. Baranda con anticorrosivo instalada. 

 

Fuente: Propia   

Por otro lado se instala el cerramiento de la piscina; los parales principales del cerramiento se 

funden junto con el primario de la piscina para que queden correctamente anclados, después se 

instalan las rejas y la puerta, como se muestra en la figura 75 

También se instalan las respectivas rejillas en la rampa de entrada al edificio y alrededor de la 

piscina. La reja alrededor de la piscina se muestra en la figura 75 también.  
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Figura 75. Cerramiento y rejilla piscina instalados. 

 

Fuente: Propia   

Por otro lado la carpintería de madera del edificio está conformada por: mueble inferior, superior 

y auxiliar de la cocina, mueble del baño, closet de las habitaciones y las puertas. 

En este proceso hubo muchos inconvenientes ya que uno de los proveedores “Madecentro” tiene 

deficiente programa de despacho de material y muchos de sus cortes no son correctos además de 

ser incumplidos con los plazos estipulados por ellos mismo para entrega. Por lo anterior en varias 

ocasiones hubo la necesidad de devolver piezas para rectificar su corte o ser cambiadas. 

Madecentro entrega piezas de tamaño similar atadas no embaladas por mueble. 

Por otro lado el proveedor de las cocinas “Challenger” no presentó el más mínimo 

inconveniente; ya que es una empresa que antes de enviar sus productos pasan por control de 

calidad lo que disminuye la posibilidad de equivocaciones además embalan las partes por 

paquetes (mueble superior derecho o izquierdo, mueble inferior derecho o izquierdo). 

A cada mueble se le hacía control de calidad una vez lo terminaban, se le verificaba el correcto 

cerramiento de las puertas, que los cajones no golpearan las puertas al abrir, que las manijas 

estuvieran bien atornilladas así como las bisagras de las puertas, a las perillas se les verificaba 
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que cerraran fácilmente y el correcto funcionamiento de la llave y el seguro, los muebles 

correctamente instalados se pueden ver en las figuras 76 y 77. 

 

Figura 76. Muebles superior e inferior cocina. 

 

Fuente: Propia 

Figura 77. Closet habitación principal. 

 

Fuente: Propia 

6.2 Verificación y control de seguridad industrial de los trabajadores  

  

Se verificó diariamente, que los trabajadores portaran de forma apropiada los implementos de 

seguridad como guantes, botas, tapones para los oídos, tapabocas, arenes, línea de vida en el caso 

de estar en alturas y casco, con ayuda de la SISO. La figura 78 muestra el uso de dichos 

implementos. 
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Figura 78. Obreros con guantes, casco, botas y tapabocas. 

 

Fuente: Propia 

Constantemente se les recordaba el uso de los elementos de seguridad y se les explicaba con 

ejemplos claros las consecuencias de no usarlos, también hubo una campaña especial “parrandon 

vallenato el cual les recordó al son de la música que debían hacer y no hacer así como que usar y 

donde usarlo”. También se verificaba el no uso del celular y de audífonos, ya que son 

distractores. 

También se trataba de retirar las puntillas cuando se desencofra. 

 

A todos los contratistas (Ventanería, Carpintería metálica, Estructura metálica, Estructura del 

edificio) mensualmente se revisaba que sus trabajadores estuvieran en planilla, afiliados a riesgos 

y salud (E.P.S10 y una A.R.L11). Trabajador que no aparecía registrado no se le permitía trabajar 

hasta que no apareciera en planilla.  

 

6.3 Cálculos de cantidades de obra y realización de actas parciales de obra  

 

Se determinaron cantidades de obra las cuales eran necesarias para hacer el pedido de los 

materiales en la medida que se iban necesitando. En éste proceso se contó con el 

                                            
10 E.P.S – Entidad Promotora de Salud. 
11 A.R.L – Administradora de Riesgos Laborales. 
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acompañamiento del Ing. residente. La tabla 2 muestra el cálculo de las cantidades de concreto 

de la losa de los locales comerciales. 

 

Tabla 2. Cantidad de concreto para fundición losa locales comerciales 

TIPO 

LOCALIZACION 
LARGO 

[m] 

ANCHO  

[m] 

ALTO  

[m] 

AREA  

[m2] 

VOLUMEN 

CONCRETO  

[m3] 
EN 

EJE 

ENTRE 

EJES 

V1 

A 6 Y 12 26,06 0,35 0,45 0,1575 4,104 

B 5 Y 13 29,07 0,35 0,45 0,1575 4,579 

D 4 Y 14 32,86 0,35 0,45 0,1575 5,175 

C-D 2 Y 4 5,11 0,35 0,45 0,1575 0,805 

E 8 Y 17 23,67 0,35 0,45 0,1575 3,728 

F 12 Y 16 7,39 0,35 0,45 0,1575 1,164 

G 1 Y 15 39,85 0,35 0,45 0,1575 6,276 

      
  

2 Y 1 C-G 6,55 0,35 0,45 0,1575 1,032 

2´ C-G 6,55 0,35 0,45 0,1575 1,032 

7´ A-G 17,03 0,35 0,45 0,1575 2,682 

8 A-G 17,04 0,35 0,45 0,1575 2,684 

9 A-G 17,44 0,35 0,45 0,1575 2,747 

9´ A-G 17,83 0,35 0,45 0,1575 2,808 

10 A-G 18,23 0,35 0,45 0,1575 2,871 

10´ A-G 18,61 0,35 0,45 0,1575 2,931 

11 A-G 19,03 0,35 0,45 0,1575 2,997 

11 A-G 19,1 0,35 0,45 0,1575 3,008 

12 Y 

17 
A-E 14,79 0,35 0,45 0,1575 2,329 

13 B-G 15,41 0,35 0,45 0,1575 2,427 

14 D-G 10,97 0,35 0,45 0,1575 1,728 

17 Y 

15 
E-G 7,21 0,35 0,45 0,1575 1,136 

  
 

 

SUBTOTAL [m3] =  58,244 

V2 

3 Y  6 A-G 15,59 0,45 0,45 0,2025 3,157 

7 A-D 8,98 0,45 0,45 0,2025 1,818 

7 D-G 7,53 0,45 0,45 0,2025 1,525 

  
  

SUBTOTAL [m3] =  6,500 

V3 

6 A-G 15,87 0,3 0,45 0,135 2,142 

6 Y 7 A-G 16,2 0,3 0,45 0,135 2,187 

      
  

D-E 2 Y 4 4,39 0,3 0,45 0,135 0,593 

E 1 Y 3 4,39 0,3 0,45 0,135 0,593 
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E 3 Y 8 10,16 0,3 0,45 0,135 1,372 

F 3 Y 8 10,56 0,3 0,45 0,135 1,426 

  
  

SUBTOTAL [m3] =  8,312 

V4 

B 13 Y 14 2,19 0,4 0,35 0,14 0,307 

B 11 Y 12 2,77 0,4 0,35 0,14 0,388 

F 11 Y 12 2,7 0,4 0,35 0,14 0,378 

B 10 Y 10' 2,2 0,4 0,35 0,14 0,308 

E 10 Y 10' 2,2 0,4 0,35 0,14 0,308 

E 9 Y 9' 1,4 0,4 0,35 0,14 0,196 

B 9 Y 9' 0,92 0,4 0,35 0,14 0,129 

B 7' Y 8 1,95 0,4 0,35 0,14 0,273 

E 7' Y 8 1,95 0,4 0,35 0,14 0,273 

B 6 Y 7 1,51 0,4 0,35 0,14 0,211 

   

SUBTOTAL [m3] =  2,771 

LOSA 

MACIZA 

LOSA 

COMPLETA 
- - 0,15 494,175 74,126 

   

TOTAL CONCRETO A PEDIR [m3] =  149,953 

  

La tabla 3 muestra el cálculo de las cantidades de excavación del tanque del almacenamiento, la 

tabla 4 su respectivo concreto y la tabla 5 las cantidades de acero de refuerzo. 

 

Tabla 3. Volumen de excavación en banco tanque de almacenamiento 

ITEM  LONGITUD ANCHO ALTO AREA 

VOLUMEN 

(M3) 

TANQUE     2,7 44,5 120,150 

  
SUB TOTAL 120,150 

VIGAS CIMENTCION 

ITEM LONGITUD ANCHO ALTO AREA 

VOLUMEN 

(M3) 

VC8 23,6 0,5 0,5 0,25 5,900 

VC4-1 3,35 0,3 0,5 0,15 0,503 

VC5-1 4,3 0,5 0,5 0,25 1,075 

VC9-2 4,9 0,5 0,5 0,25 1,225 

  
SUB TOTAL 8,703 

      

  
TOTAL EXCAVACION 128,853 
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Tabla 4. Cantidades concreto tanque de almacenamiento 

MUROS 

ITEM LONGITUD ANCHO ALTO AREA VOLUMEN (M3) 

M2 2,6 0,25 2,25 5,850 1,5 

M2 4,7 0,25 2,25 10,575 2,6 

M2 6,3 0,25 2,25 14,175 3,5 

M5 3,35 0,25 2,25 7,538 1,9 

M7 10 0,25 2,25 22,500 5,6 

  
SUB TOTAL 15,2 

      VIGAS CIMENTACIÓN 

ITEM LONGITUD ANCHO ALTO AREA VOLUMEN (M3) 

VC8 2,6 
0,5 0,25 0,125 0,3 

0,775 0,25 0,194 0,5 

VC8 4,7 
0,5 0,25 0,125 0,6 

0,775 0,25 0,194 0,9 

VC8 6,3 
0,5 0,25 0,125 0,8 

0,775 0,25 0,194 1,2 

VC4-1 3,35 0,3 0,5 0,150 0,5 

VC8 10 
0,5 0,25 0,125 1,3 

0,775 0,25 0,194 1,9 

VC5-1 4,3 0,5 0,25 0,125 0,5 

VC9-2 4,9 0,5 0,25 0,125 0,6 

  
SUB TOTAL 4,8 

      VIGAS TAPA 

ITEM LONGITUD ANCHO ALTO AREA VOLUMEN (M3) 

V-10 2,6 0,25 0,25 0,063 0,2 

V-10 4,7 0,25 0,25 0,063 0,3 

V-10 6,3 0,25 0,25 0,063 0,4 

V-8 3,35 0,25 0,5 0,125 0,4 

V-9 10 0,25 0,25 0,063 0,6 

  
SUB TOTAL 1,9 

      LOSAS  

ITEM LONGITUD ANCHO ALTO AREA VOLUMEN (M3) 

LOSA 

CIMEN     0,25 44,5 11,1 

LOSA TAPA     0,15 44,5 6,7 

  
SUB TOTAL 17,8 

      

  
TOTAL VOLUMEN 39,7 
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Tabla 5.Cantidades acero en tanque de almacenamiento 

ACERO TANQUE MUROS 

ACERO LONG #4 
PESOS 

TOTALES 

CANTIDAD 

VARILLAS 

TOTALES 
LARGO CANTIDAD PESO 

6 70 1 420,0 70 

3 182 1 546,0 91 

 
SUBTOTAL VARILLAS 161 

     ACERO TANQUE LOSA CIMEN 

ACERO LONG #4 
PESOS 

TOTALES 

CANTIDAD 

VARILLAS 

TOTALES 
LARGO CANTIDAD PESO 

6 46 1 276,0 46 

5 49,5 1 247,5 41 

4 49,5 1 198,0 33 

3 46 1 138,0 23 

 
SUBTOTAL VARILLAS 74 

 

SUBTOTAL VARILLAS CON 5% 

DESP 78,0 

     ACERO TANQUE LOSA TAPA 

ACERO LONG #4 
PESOS 

TOTALES 

CANTIDAD 

VARILLAS 

TOTALES 
LARGO CANTIDAD PESO 

6 23 1 138,0 23 

5 24,75 1 123,8 21 

4 24,75 1 99,0 17 

3 23 1 69,0 12 

 
SUBTOTAL VARILLAS 37 

 

SUBTOTAL VARILLAS CON 5% 

DESP 39,0 

 

ACERO VIGAS TANQUE 

ACERO LONG #4 
PESOS 

TOTALES 

CANTIDAD 

VARILLAS 

TOTALES 
LARGO CANTIDAD PESO 

6 20 1,55 186 48 

     ESTRIBOS LONG #3 PESOS 

TOTALES  LARGO CANTIDAD PESO 

 0,94 180 0,57 96,44 
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     RESUMEN 

 HIERRO TOTAL 

TANQUE 

ALMACENAMIENTO 

VARILLAS 

#5 

VARILLAS 

#4 

KG 

CHIPA #3 

 48 278 96,44 

  

De igual manera se sacaron cantidades de la rampa, de las vigas de la rampa, de la piscina y del 

cuarto de máquinas de la piscina. 

Las cantidades faltantes de mampostería están registradas en la tabla 6. 

Tabla 6.Cantidades mampostería faltante 

MAMPOSTERIA 

UBICACIÓN LONGITUD ALTURA  AREA LADRILLOS 

PARQUEO POSTERIOR MURO HACIA 

TIRSA 19,3 2,2 
42,5 403 

PARQUEO POSTERIOR MURO HACIA 

ZONA VERDE 37,52 1,2 
45,0 428 

LOCALES PARTE POSTERIOR 27 2,9 78,3 744 

LOCALES HACIA VIA INTERNA 2,18 1,2 2,6 25 

LOCALES HACIA VIA INTERNA 1,8 3,7 6,7 63 

DIVISORIOS LOCALES 39,04 3,3 128,8 1224 

BAÑOS LOCALES 19,84 2,4 47,6 452 

RESEPCION Y BODEGA 15,94 2,4 38,3 363 

VENTANA RESEPCION 3 2 6,0 57 

MURO HACIA RAMPA 5 1,8 9,0 86 

MURO HACIA TIRSA 5,5 1,8 9,9 94 

PATIO TIRSA 4,71 1,8 8,5 81 

ZONA VERDE PARTE POSTERIOR 

TIRSA 3,88 2 
7,8 74 

MURO RAMPA HACIA SHIRLY 5,34 2,4 12,8 122 

MURO RAMPA HACIA SHIRLY 3,72 1,21 4,5 43 

MURO PARTE POSTERIOR TIRSA 3,92 2,65 10,4 99 

SALON SOCIAL 13,25 2,65 27,9 265 

MURO CUARTO ELECTRICO  10 2,65 26,5 252 

MURO CUARTO DE BOMBAS 3,7 1,15 4,3 40 

MURO CUARTO DE BOMBAS 4 1,65 6,6 63 

   

523,9 4977 
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6.4 Actas de pago   

 

Al trasladar al Ing. residente a otra obra de la constructora, me dio la inducción para hacer las 

actas parciales de pago. Donde a cada ítem que se iba a pagar se le verificaban las medidas en 

campo y se revisaban las actas anteriores para ver que no estuvieran ya pagos (muchas veces el 

contratista pedía que no se le pagaran actividades que ya había realizado), una vez realizada el 

acta se procedía a revisarla con el contratista para que hubiera total claridad. Las actas se 

realizaban cada 15 días, se entregaban los jueves antes de mediodía a la directora de proyectos 

quien las revisaba y procedía a autorizar el pago.  

Las actas realizadas fueron:  

 

- Contratista estructura edificio–  Maestro Gentil Orozco  

 Acta No. 37 actividades hasta 31 Enero de 2018 

 Acta No. 38 actividades hasta 15 Febrero de 2018 (Ver tabla 7) 

 Acta No. 39 actividades hasta 28 Febrero de 2018. 

 

- Contratista Mesones en granito - Jairo Urbano  

 Acta No. 1 actividades hasta 21 Febrero de 2018. 

 

- Contratista estructura locales comerciales -Juan Gómez.  

 Acta No. 2 actividades hasta 15 Febrero de 2018. 
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Tabla 7. Formato de acta parcial Gentil Orozco 

 
Fuente: Constructora Barreiro Garcés 
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6.5 Control e información de imprevistos en obra  

  

Los controles que se realizaron en obra están descritos a continuación: 

 Se verificaron niveles, plomos para evitar un consumo adicional de concreto. 

 Se revisó que vigas, columnas, pantallas, losas llevaran el acero estipulado en los planos y se 

garantizó el recubrimiento exigido. 

 Se controló la calidad del concreto haciendo los ensayos pertinentes y verificando su 

resistencia.  

 Se dispusieron los residuos de tal modo que no afectaran las tareas de la obra mientras se 

podían sacar de la misma.  

 Se llevó un control minucioso Con ayuda del almacenista de la entrada y salida de 

materiales en la obra.  

 Se informaron inconvenientes presentados en la obra tales como daños en aparatos 

eléctricos, puntos hidráulicos movidos para así poder encontrar una solución pronta y 

efectiva. 

 Se verifica la correcta instalación de carpintería metálica y de madera cumpliendo las 

especificaciones de los planos. 
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CONCLUSIONES 

  

 Fue de gran aporte el participar en los diferentes procesos constructivos del edificio Altos de 

Compostela ya que se pudieron poner en práctica los diferentes conocimientos adquiridos 

durante la carrera en relación a movimiento de tierras, formaleteo, armado del refuerzo, 

control de calidad al concreto entre otros, además de adquirir  conocimiento práctico. 

 Durante la ejecución de las actividades, compartir con los diferentes profesionales permite 

programar las actividades de una manera más eficiente lo cual se ve reflejado en 

cumplimiento del cronograma. 

 El llevar un control minucioso de la seguridad industrial realmente se ve reflejado en la 

salud de los trabajadores, en los tres meses de pasantía solo se reportó un accidente grave y 

uno leve, donde los guantes salvaron los dedos de los trabajadores. 

 Para tener total confianza en los resultados de laboratorio se debe empezar por tomar lo 

mejor posible las muestras y garantizar su integridad hasta llegar al laboratorio. Esto permite 

a veces acelerar los procesos constructivos. 

 Es de vital importancia el inspeccionar las actividades realizadas y hacerle mantenimiento a 

los equipos, así se evitan errores que pueden costar dinero, tiempo y en el peor de los casos 

vidas. 

 En obra siempre se presentarán imprevistos los cuales van a alterar el cronograma del 

proyecto, lo importante es informar a tiempo cualquier eventualidad, para poder plantear una 

solución, a la cual se le debe hacer seguimiento y en caso de no funcionar ajustarla. 

 Es importante el respeto entre trabajadores, maestro, ingeniero y demás personas 

involucradas en la obra, esto permite un buen ambiente de trabajo, el cual se ve reflejado en 

el avance del proyecto. 

 Un registro fotográfico claro de las actividades ayuda a recordar y tener un soporte del 

cumplimiento de la norma. 

 Es importante complementar el conocimiento teórico con el práctico y aprender de la 

experiencia de las diferentes personas, de ésta manera se podrá tener una mejor capacidad 

para tomar decisiones en practica profesional. 

 Sacar cantidades de obra es un proceso permanente ya que permanentemente hay que pedir 

materiales o insumos, en este proceso influye mucho el verificar las medidas de los planos 

con las medidas en sitio. 
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ANEXOS 

  

1. Resolución No 261 de 2017. 

2. Certificación práctica empresarial. Cumplimiento con el número de horas estipulado por 

la Universidad del Cauca. 
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