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1. INTRODUCCIÓN 
 

Dentro de la rama de ingeniería Civil, se desarrollan actividades de planeación, 

diseño, consultoría, construcción, interventoría y administración de las obras civiles, 

las cuales están enfocadas para el beneficio de la comunidad y el progreso de una 

región y de un país. La formación del ingeniero Civil contempla el conocimiento de 

los conceptos básicos que posteriormente se complementarán con las actividades 

prácticas del ejercicio profesional. Esta situación permite considerar que es muy 

importante dentro de la formación del ingeniero civil, tener la oportunidad de acceder 

a la formación práctica complementaria, contando con la asesoría de nuestros 

profesores y de profesionales expertos en temas que nos puedan orientar para 

posteriormente podernos desempeñar adecuadamente como ingenieros civiles 

desempeñando las posibles actividades que le competen a nuestra carrera. 

En este trabajo se consolida la experiencia como pasante auxiliar de ingeniería en 

un contrato de obra pública cuyo objetivo principal era la pavimentación y restitución 

de redes de alcantarillado en vías urbanas del municipio de La Argentina, este es 

uno de los 37 municipios del departamento del Huila, pose una población 

aproximada de 14.000 habitantes, su extensión territorial es de 326 km2 y posee 

altura de 1.560 msnm, está ubicado al suroccidente de este departamento, en la 

figura 1 se muestra en rojo la ubicación de municipio de La Argentina en el 

departamento del Huila. 
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Figura 1. Ubicación del municipio de la argentina  

 

Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Participar como auxiliar en ingeniería en la restitución de las redes de 

alcantarillado y pavimentación de vías: 

 Cr 2A entre calles 9, 10 y 11 en el municipio de la Argentina desde la 

abscisa K0 + 000 hasta la abscisa K0 + 163 

 Carrera 4 entre calles 3 y 4 en el municipio de la Argentina desde la 

abscisa k0 + 000 hasta la K0 + 100.4 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Llevar el control de la maquinaria de obra en cuanto a consumo de 

combustible y control de horómetros, teniendo en cuenta los formatos 

destinados para tal fin. 

 Llevar el control de suministro de materiales en la obra. 

 Realizar el levantamiento topográfico de la vía Cr 2A una vez terminada su 

construcción  

 Hacer los planos record de la vía Cr 2A una vez terminada  

 Efectuar la elaboración de cilindros de concreto en obra para su posterior 

ensayo en el laboratorio. 

 Revisar los resultados de laboratorio y corroborar si dichos resultados 

cumplen o no con las especificaciones de INVIAS para pavimentos rígidos. 

 Hacer la medición de las cantidades de obra que se ejecutan en cuanto a 

restitución de alcantarillado, como de pavimentación  

 Elaborar las actas parciales de obra con las cantidades de obra medidas. 
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3. ENTIDAD RECEPTORA. 

 

CONSTRUCTORA FERNANDO JIMENEZ ROA 

GERENTE: FERNANDO JIMENEZ ROA  
DIRECCION: carrera 7 No. 9 – 47 Casa 1  
TELEFONO: 3202317459 – (8) 833 2529 
CORREO: fernandojimenezroa1@gmail.com 
ACTIVIDAD PRINCIPAL: Construcción de vías  
 

 SERVICIOS DE OFICINA: 

Se cuenta con el servicio de consultoría, construcción, interventoría y diseños 

estructurales de vías en general.  

 ORGANIZACIÓN: En la figura 2 a continuación se muestra la estructura 

organizacional de la empresa. 

Figura 2. Estructura organizacional 

 

La vinculación a la empresa se llevó a cabo en la primera parte del proyecto tras la 

firma del acta de inicio entre la empresa y la alcandía del municipio de la Argentina, 

el 12 de enero del año 2018. 

mailto:fernandojimenezroa1
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La experiencia profesional es de gran importancia para el ingeniero civil colombiano, 

la ejecución de obras civiles es uno de los campos más demandados dentro de esta 

ingeniería en el país. Dado el gran número de obras civiles que se llevan a cabo 

cada año en el país, ya sea de inversión privada o con recursos del estado estas 

demandan gran cantidad de ingenieros que las ejecuten y las lleven a cabo, por ello 

las prácticas profesionales de los estudiantes de último semestre de ingeniería civil 

son indispensables ya que llevan al estudiante a entender el funcionamiento de una 

obra, tanto en la parte técnica, como en la administrativa. La ingeniería civil es una 

carrera muy ligada con el trabajo de campo y por ello los estudiantes de ingeniería 

pueden optar por hacer un trabajo de pasantía practico el cual es permitido por la 

facultad de ingeniería civil de la Universidad del Cauca. Este trabajo practico de 

pasantía permite una formación más competente en cuanto al desarrollo de una 

obra civil de pavimentación en concreto hidráulico y restitución de redes de 

alcantarillado.  

Por otro lado, la empresa receptora y Fernando Jimenez Roa requieren para 

ejecución de la obra de un pasante auxiliar que se encargue de tareas que son 

necesarias para el desarrollo de la misma. Adicionalmente el municipio de la 

argentina pose una malla vial bastante deteriorada, la mayoría de sus calles se 

encuentran sin pavimentar, y el sistema de alcantarillado de este municipio lleva 

más de 30 años sin ser intervenido y el estado de deterioro de la tubería es 

considerable.  
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5. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

El contrato de obra pública No. 263 de 2017 es celebrado entre la alcaldía municipal 

de la Argentina (Huila) y Fernando Jiménez Roa, el objeto del contrato es el 

siguiente: “CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 1A ENTRE CALLE 9 Y 

10, CARRERA 1B ENTRE CALLE 9 Y 10, CARRERA 1C ENTRE CALLE 9 Y 10, 

BARRIO LA ESPERANZA - CARRERA 2A ENTRE CALLE 9, 10 Y 11, BARRIO 

CORINTO- CARRERA 4 ENTRE CALLE 3 Y 4, CALLE 4 ENTRE CARRERA 4 Y 5 

BARRIO LAS BRISAS  Y RESTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN 

VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL 

HUILA”.  

El contrato como lo indica su objeto incluye las actividades de pavimentación en 

pavimento rígido y restitución de redes de alcantarillado en 6 vías del municipio de 

la argentina, por tanto, las actividades a realizar por el contratista Fernando Jiménez 

Roa son las siguientes: 

 Pavimentación en concreto hidráulico de la carrera 4 entre calles 3 y 4 barrio 

las brisas  

 Pavimentación en concreto hidráulico de la calle 4 entre carreras 4 y 5 barrio 

las brisas  

 Pavimentación en concreto hidráulico de la carrera 2A entre calles 9, 10 y 11 

barrio Corinto  

 Pavimentación en concreto hidráulico de la carrera 1A entre calles 9 y 10 

barrio nueva esperanza  

 Pavimentación en concreto hidráulico de la carrera 1B entre calles 9 y 10 

barrio nueva esperanza  

 Pavimentación en concreto hidráulico de la carrera 1C entre calles 9 y 10 

barrio nueva esperanza  

 Diseños de pavimento para las vías anteriormente mencionadas. 
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 Realización de topografía en la zona del objeto contractual 

 Realización de la oferta económica definitiva por parte del contratista 

 Diseños geométricos de las vías a intervenir 

 Restitución de alcantarillado en la carrera 4 entre calles 3 y 4 barrio las brisas  

 Restitución de alcantarillado en la calle 4 entre carreras 4 y 5 barrio las brisas  

 Restitución de alcantarillado en la carrera 2A entre calles 9, 10 y 11 barrio 

Corinto  

 Restitución de alcantarillado en la carrera 1A entre calles 9 y 10 barrio nueva 

esperanza  

 Restitución de alcantarillado en la carrera 1B entre calles 9 y 10 barrio nueva 

esperanza  

 Restitución de alcantarillado en la carrera 1C entre calles 9 y 10 barrio nueva 

esperanza  

El trabajo se basa en dar apoyo a el ingeniero residente de obra en la ejecución de 

dicho contrato.  

Algunos datos del contrato se presentan a continuación: 

Tabla 1. Información general del proyecto, tomado de SECOP. 

Tipo de Proceso Licitación Pública 

Estado del Proceso Adjudicado 

Régimen de Contratación Estatuto General de Contratación 

Grupo Terrenos, Edificios, Estructuras y vías 

Segmento Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías 

Familia Vías 

Clase Vías de tráfico abierto 

Tiempo de ejecución del contrato 4 meses  

Cuantía contratada  907.789.189 
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6. EJECUCIÓN DE LA PASANTÍA 

 

Durante el desarrollo de la pasantía en la empresa Fernando Jimenez Roa el 

pasante desarrolló tareas tanto administrativas como técnicas, para lograr los 

objetivos del contrato de obra No. 263 de 2017, las tareas principales realizadas 

fueron las siguientes: 

 Llevar el control de la maquinaria de obra en cuanto a consumo de 

combustible y control de horómetros, teniendo en cuenta los formatos 

destinados para tal fin. 

 Llevar el control de suministro de materiales en la obra. 

 Efectuar la elaboración de cilindros de concreto en obra para su posterior 

ensayo en el laboratorio. 

 Hacer la medición de las cantidades de obra que se ejecutan en cuanto a 

restitución de alcantarillado, como de pavimentación  

 Elaborar las actas parciales de obra con las cantidades de obra medidas.  

6.1. Llevar el control de la maquinaria de obra en cuanto a consumo de 

combustible y control de horómetros, teniendo en cuenta los formatos 

destinados para tal fin. 

 

La maquinaria con la que se contó en obra y a la cual se debía llevar el control de 

horómetros y suministro de combustible fue la siguiente: 1 retro cargador Caterpillar 

420E, una excavadora hidráulica Hitachi 120 y una motoniveladora Caterpillar 12H. 

En las tablas 2, 3 y 4 se muestra un resumen de cada una de las actividades que 

realizaron los equipos en la obra, así como algunas de las propiedades que tiene 

cada uno de ellos.  
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Tabla 2. Actividades y propiedades del retro cargador Caterpillar 420E 

1 Retro Cargador Caterpillar 420E 

Tareas que realizó en obra Descripción general de la maquina 

Excavación mecánica para red de 
alcantarillado. 

Este retro cargador cuenta con un 
motor de 69 kW de potencia, una 
profundidad de excavación estándar de 
4.3m y su peso nominal de trabajo de 7 
TON con un máximo de 10 TON. Los 
volúmenes máximos de los cucharones 
son de 34 pies3 y 10 pies3 para este 
equipo.  

Movimiento de materiales pétreos 
dentro de la obra  

Cargue de volquetas con materiales 
pétreos para posterior transporte 

Cajeo mecánico en algunas de las vías 
que se intervinieron.  

Relleno con material de sitio en la red 
de alcantarillado. 

 
Tabla 3. Actividades y propiedades de la excavadora hidráulica Hitachi 120 

1 Excavadora hidráulica Hitachi 120 EX 

Tareas que realizó en obra Descripción general de la maquina 

 
 
 

Cajeo mecánico de vías 

Pose un motor de 63 kW de potencia, 
con un peso nominal de 11.2 toneladas 
es la excavadora más pequeña de su 
línea, la capacidad máxima del balde es 
de 0.55 m3. Su profundidad máxima de 
excavación es de 5.1m. 

 

Tabla 4. Actividades y propiedades de la motoniveladora Caterpillar 12H 

1 Motoniveladora Caterpillar 12H 

Tareas que realizó en obra Descripción general de la maquina 

Limpieza y nivelación de la subrasante 
(incluye perfilado para bombeo de la 
vía). 

Pose un motor de 123 kW de potencia 
en promedio y un peso de 14.2 
toneladas. Su hoja tiene un ancho de 
3658 mm y una altura de 610 mm, su 
escarificador tiene forma de V con una 
anchura de trabajo de 1.2 m y una 
profundidad máxima de escarificación 
de 292 mm. 

Extendido de subbase granular para 
conformación de la estructura de 
pavimento. (espesor de 20 cm)  

Nivelación de subbase granular. 

Escarificado de subbase granular  
 

Para llevar el control de horómetros y consumo de combustible, el pasante debía 

hacerlo de manera diaria, para ello se contaba con formatos específicos los cuales 

la empresa destinaba para tal fin, cada mañana de obra el pasante debía estar 
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atento cuando se encendían las máquinas para registrar el número que se indicaba 

en el horómetro y la actividad que iba a realizar en la obra cada una de las máquinas. 

Por otro lado, el control de combustible se realizaba directamente en la estación de 

servicio que proveía el combustible, el pasante debía estar presente en el momento 

de cada tanqueo para registrar el número de galones que se suministraban. 

Adicionalmente el pasante debía estar pendiente de que la maquinaria estuviera 

trabajando cuando estuvieran encendida y en los momentos en que se detuviera la 

actividad se debía notificar al ingeniero residente. En la figura 3 se muestra la 

actividad de la excavadora hidráulica Hitachi 120 realizando la tarea de cajeo 

mecánico de vías, la cual fue la única tarea para la cual fue destinada en la obra, el 

proceso de cajeo mecánico se realizaba bajo la supervisión y control del equipo de 

topografía con el fin de que el cajeo tuviera las dimensiones adecuadas para la 

construcción de la estructura del pavimento. 

 

Figura 3. Actividad de la excavadora hidráulica sobre orugas Hitachi 120. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los horómetros con los que contaba cada una de los equipos a los cuales se les 

realizó el control eran digitales, a manera de ejemplo en la figura 4 se muestra el 

horómetro de la excavadora hidráulica Hitachi 120, el cual estaba incluido en la 

pantalla en la que se muestran el consumo de combustible y el control de 

temperatura del equipo. 
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Figura 4. Horómetro de excavadora hidráulica Hitachi 120. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, el retro cargador Caterpillar 420E realizo diversas tareas en la obra 

dada su versatilidad como equipo (véase tabla 2), en la figura 5 se muestra este 

equipo realizando la excavación mecánica de la red principal de alcantarillado en la 

vía Cr 2A en el municipio de la Argentina. 

 

Figura 5. Actividad del Retro cargador Caterpillar 420 E.  

 
Fuente: Elaboración propia  
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En la figura 6 se muestra este equipo realizando tareas de relleno con material de 

sitio en la red de alcantarillado en la vía calle 4 

Figura 6. Actividad retrocargador CAT 420E limpieza de escombros de alcantarillado 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

En la figura 7 a continuación se muestra la motoniveladora Caterpillar 12H 

realizando labores de limpieza y nivelación de la subrasante actividad que contaba 

con la supervisión del equipo de topografía con el fin de ajustar las cotas 

establecidas para el eje y bordes de la vía en la subrasante. Por otro lado, en la 

figura 8 se muestra a esta máquina realizando la actividad de extender la subbase 

granular sobre la subrasante para su posterior nivelación y compactación.  
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Figura 7. Motoniveladora Caterpillar haciendo limpieza de la subrasante en la vía calle 4 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 8. Motoniveladora realizando el extendido de subbase granular en la vía carrera 4 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Los formatos en los que se realizaba el control de horómetros y suministro de 

combustible se identificaban dentro de la empresa con el código SIG-PS-F-11, en 

ellos la persona responsable debía colocar en cada hoja los datos generales de la 

obra como: nombre del proyecto, municipio de ejecución, departamento de 

ejecución, nombre de la persona responsable con su correspondiente cargo y 

número de identificación. Adicionalmente el formato contaba con un total de 15 

columnas en las cuales se llenaban con aspectos como el día, la fecha, el tipo de 

equipo, el nombre del operador, la actividad en la que estuvo trabajando dicho 

equipo, el suministro de combustible, aceite, grasa u otros, las lecturas de horómetro 

inicial y final, la firma del operario y las horas totales de trabajo en cada día.  

Con la resta de las lecturas de horómetro final e inicial se obtenía el número de 

horas trabajadas en el día de cada máquina parámetro que permitía determinar el 

costo de operación de la maquina en un día de trabajo, por otro lado en el caso de 

la excavadora hidráulica Hitachi 120 y el retro cargador Caterpillar 420E cuando se 

conocía el volumen de tierra movido en el día el formato permitía determinar la 

productividad de los equipos con el fin de que dicho valor estuviera dentro de los 

márgenes permisibles por la empresa, se buscaba tener productividades elevadas 

con el fin de abaratar costos en el movimiento de tierras en todas las maquinas, sin 

embargo este parámetro de productividad se determinó en ciertas ocasiones y no 

se realizaba de manera diaria, adicionalmente el formato permitía estimar el número 

de galones de combustible aproximados que el equipo consumía por hora trabajada, 

este parámetro se tenía en cuenta cada vez que se realizaba un tanqueo con el fin 

de evitar o detectar robos de combustible en la obra. Finalmente llevar este tipo de 

controles es fundamental para estimar los costos de operación que está generando 

cierta maquina en una obra, factor de importancia para asegurar la viabilidad 

económica. A continuación, se muestran los formatos SIG-PS-F-11 de los tres 

equipos a los que se les llevo dicho control.
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Control de maquinaria en los formatos respectivos. 

Retrocargador Caterpillar 320E 

 

 

DIA FECHA

No. 

RECIBO 

FJR

No. 

RECIB

O 

CONTR

ATANT

TIPO MAQUINARIA HORAS OPERADOR ACTIVIDAD
ACPM

(Gln)
ACEITE GRASA OTROS

HOROMETR

O

INICIAL

HOROMET

RO

FINAL

Lunes  30/4/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
4 LUIS FELIPE POLO 

Cajeo mecanico de 

vias Cr 1C
0 0 0 0 5320 5324

Martes 1/5/2018   
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
4 LUIS FELIPE POLO 

Cajeo mecanico de 

vias Cr 1C
       40.0     X 5324 5328

Miércoles 2/5/2018   
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
7 LUIS FELIPE POLO 

Cajeo mecanico de 

vias Cr 1B
            -  X 5328 5335

Jueves 3/5/2018   
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
5 LUIS FELIPE POLO 

Cajeo mecanico de 

vias Cr 1B
       47.0  X 5335 5340

Viernes 4/5/2018   
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
2 LUIS FELIPE POLO 

Cajeo mecanico de 

vias Cr 1B
            -  X 5340 5342

Lunes  7/5/2018   
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
5 LUIS FELIPE POLO 

Cajeo mecanico de 

vias Cr 1A
            -  X 5342 5347

Martes 8/5/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
5 LUIS FELIPE POLO 

Cajeo mecanico de 

vias Cr 1A
            -  X  X  Hidraulico 5347 5352

Miércoles 9/5/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
3 LUIS FELIPE POLO 

Cajeo mecanico de 

vias Cr 1A
       40.0  X 5352 5355

Jueves 10/5/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
0 LUIS FELIPE POLO             - 5355 5355

Viernes 11/5/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
0 LUIS FELIPE POLO             - 5355 5355

Lunes  14/5/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
4 LUIS FELIPE POLO 

Excavación 

alcantarillado Cr 4 y 

retiro de material

            -  X 5355 5359

Martes 15/5/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
5 LUIS FELIPE POLO 

Excavación 

alcantarillado Cr 4 y 

retiro de material

            -  X 5359 5364

Miércoles 16/5/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
6 LUIS FELIPE POLO 

Excavación 

alcantarillado Cr 4 y 

retiro de material

       35.0  X 5364 5370

Jueves 17/5/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
7 LUIS FELIPE POLO 

Excavación 

alcantarillado Cr 2A
            -  X 5370 5377

Viernes 18/5/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
3 LUIS FELIPE POLO 

Excavación 

alcantarillado Cr 2A
            -  X  Hidraulico 5377 5380
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Sábado 19/5/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
6 LUIS FELIPE POLO 

Excavación 

alcantarillado Cr 2A
       35.0  X 5380 5386

Lunes  21/5/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
5 LUIS FELIPE POLO 

Excavación 

alcantarillado Cr 1A 

y retiro de material

            -  X 5386 5391

Martes 22/5/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
4 LUIS FELIPE POLO 

Excavación 

alcantarillado Cr 1A 

y retiro de material

            -  X 5391 5395

Miércoles 23/5/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
2 LUIS FELIPE POLO 

Excavación 

alcantarillado Cr 1A 

y retiro de material

            -  X 5395 5397

Jueves 24/5/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
1 LUIS FELIPE POLO 

Movimiento de 

materiales
       35.0  X 

 Manguera 

hidráulica 

3/4 

5397 5398

Viernes 25/5/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
0 LUIS FELIPE POLO             - 5398 5398

Sábado 26/5/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
0 LUIS FELIPE POLO             - 5398 5398

Lunes  28/5/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
4 LUIS FELIPE POLO 

Excavación 

alcantarillado Cr 1B 

y retiro de material

            -  X 5398 5402

Martes 29/5/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
5 LUIS FELIPE POLO 

Excavación 

alcantarillado Cr 1B 

y retiro de material

            -  X 5402 5407

Miércoles 30/5/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
3 LUIS FELIPE POLO 

Excavación 

alcantarillado Cr 1B 

y retiro de material

            -  X 5407 5410

Jueves 31/5/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
0 LUIS FELIPE POLO             - 5410 5410

Viernes 1/6/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
0 LUIS FELIPE POLO             - 5410 5410

Sábado 2/6/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
0 LUIS FELIPE POLO             - 5410 5410

Lunes  4/6/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
6 LUIS FELIPE POLO 

Excavación 

alcantarillado Cr 1C 

y retiro de material

       35.0  X 5410 5416

Martes 5/6/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
2 LUIS FELIPE POLO 

Excavación 

alcantarillado Cr 1C 

y retiro de material

            -  X 5416 5418

Miércoles 6/6/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
4 LUIS FELIPE POLO 

Excavación 

alcantarillado Cr 1C 

y retiro de material

            -  X 5418 5422

Jueves 7/6/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
0 LUIS FELIPE POLO             - 5422 5422

Viernes 8/6/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
0 LUIS FELIPE POLO             - 5422 5422

Sábado 9/6/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
0 LUIS FELIPE POLO             - 5422 5422

Lunes  10/6/2018
Retrocargador 

Caterpillar 420 E
7 LUIS FELIPE POLO 

Actividades de 

fundición Cll 4
            -  X 5422 5429  
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Motoniveladora Caterpillar 12H 

 

 

DIA FECHA

No. 

RECIBO 

FJR

No. 

RECIBO 

CONTRA

TANTE

TIPO MAQUINARIA HORAS OPERADOR ACTIVIDAD
ACPM

(Gln)
ACEITE GRASA OTROS

HOROMETR

O

INICIAL

HOROMET

RO

FINAL

Lunes  30/04/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
0

OSCAR ANDRES 

POLO 
0 0 0 0 9352 9352

Martes 01/05/2018  
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
4

OSCAR ANDRES 

POLO 

Nivelacón de 

subrasante Cr 4
            -     X 9352 9356

Miércoles 02/05/2018   
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
3

OSCAR ANDRES 

POLO 

Nivelacón de 

subrasante Cr 4
            - 9356 9359

Jueves 03/05/2018   
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
4

OSCAR ANDRES 

POLO 

Nivelacón de 

subrasante Cr 4
            - 9359 9363

Viernes 04/05/2018   
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
5

OSCAR ANDRES 

POLO 

Nivelacón de 

subrasante Cr 4
       55,0 9363 9368

Lunes  07/05/2018   
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
2

OSCAR ANDRES 

POLO 

Extendido de 

subbase granular 

Cr 4 y sereo

            - 9368 9370

Martes 08/05/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
4

OSCAR ANDRES 

POLO 

Extendido de 

subbase granular 

Cr 4 y sereo

            -  X 9370 9374

Miércoles 09/05/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
6

OSCAR ANDRES 

POLO 

Extendido de 

subbase granular 

Cr 4 y sereo

            - 9374 9380

Jueves 10/05/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
0

OSCAR ANDRES 

POLO 
            - 9380 9380

Viernes 11/05/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
0

OSCAR ANDRES 

POLO 
            - 9380 9380
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Lunes  14/5/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
#¡REF!

OSCAR ANDRES 

POLO 
            - #¡REF! 9380

Martes 15/5/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
0

OSCAR ANDRES 

POLO 
            - 9380 9380

Miércoles 16/5/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
3

OSCAR ANDRES 

POLO 

Nivelacón de 

subrasante Cll 4
       60.0  X 9380 9383

Jueves 17/5/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
5

OSCAR ANDRES 

POLO 

Nivelacón de 

subrasante Cll 4
            - 9383 9388

Viernes 18/5/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
1

OSCAR ANDRES 

POLO 

Nivelacón de 

subrasante Cll 4
            - 9388 9389

Sábado 19/5/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
5

OSCAR ANDRES 

POLO 

Nivelacón de 

subrasante Cll 4
            - 9389 9394

Lunes  21/5/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
1

OSCAR ANDRES 

POLO 

Extendido de 

subbase granular 

Cll4 y sereo

            - 9394 9395

Martes 22/5/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
2

OSCAR ANDRES 

POLO 

Extendido de 

subbase granular 

Cll4 y sereo

            - 9395 9397

Miércoles 23/5/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
4

OSCAR ANDRES 

POLO 

Extendido de 

subbase granular 

Cll 4 4 y sereo

       60.0  X 9397 9401

Jueves 24/5/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
6

OSCAR ANDRES 

POLO 

Extendido de 

subbase granular 

Cll 4 y sereo

            - 
 FILTRO 

COMBUSTIBL 
9401 9407

Viernes 25/5/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
0

OSCAR ANDRES 

POLO 
            - 9407 9407

Sábado 26/5/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
0

OSCAR ANDRES 

POLO 
            -  X 9407 9407

Lunes  28/5/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
0

OSCAR ANDRES 

POLO 
            - 9407 9407

Martes 29/5/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
0

OSCAR ANDRES 

POLO 
            - 9407 9407

Miércoles 30/5/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
5

OSCAR ANDRES 

POLO 

Nivelacón y limpieza 

subrasante Cr 2A
            -  X 9407 9412

Jueves 31/5/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
4

OSCAR ANDRES 

POLO 

Nivelacón y limpieza 

subrasante Cr 2A
       60.0 9412 9416

Viernes 1/6/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
4

OSCAR ANDRES 

POLO 

Nivelacón y limpieza 

subrasante Cr 2A
            - 9416 9420

Sábado 2/6/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
1

OSCAR ANDRES 

POLO 

Nivelacón y limpieza 

subrasante Cr 2A
            - 9420 9421

Lunes  4/6/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
5

OSCAR ANDRES 

POLO 

Nivelacón y limpieza 

subrasante Cr 2A
            - 9421 9426

Martes 5/6/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
0

OSCAR ANDRES 

POLO 
            - 9426 9426

Miércoles 6/6/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
3

OSCAR ANDRES 

POLO 

Extendido de 

subbase granular 

Cr 2A y sereo

            -  X 9426 9429

Jueves 7/6/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
1

OSCAR ANDRES 

POLO 

Extendido de 

subbase granular 

Cr 2A y sereo

            - 9429 9430

Viernes 8/6/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
5

OSCAR ANDRES 

POLO 

Extendido de 

subbase granular 

Cr 2A y sereo

       60.0 9430 9435

Sábado 9/6/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
6

OSCAR ANDRES 

POLO 

Extendido de 

subbase granular 

Cr 2A y sereo

            - 9435 9441

Lunes  11/6/2018
Motoniveladora 

Caterpillar 12H
0

OSCAR ANDRES 

POLO 
            - 9441 9441  
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Excavadora Hidráulica Hitachi 120 

 

 

DIA FECHA

No. 

RECIBO 

FJR

No. 

RECIBO 

CONTRAT

ANTE

TIPO MAQUINARIA HORAS OPERADOR ACTIVIDAD
ACPM

(Gln)
ACEITE GRASA OTROS

HOROMETR

O

INICIAL

HOROMET

RO

FINAL

Lunes  30/4/2018
Excavadora de Orugas 

Hitachi 120
7.5 Ramiro Calderón 

Cajeo mecanico de 

Vías Cr 4 
0 0 0 0 10322.7 10330.2

Martes 1/5/2018   
Excavadora de Orugas 

Hitachi 120
9.3 Ramiro Calderón 

Cajeo mecanico de 

Vías Cr 4 y cll 4
  40.5        Hidraulico 10330.2 10339.5

Miércoles 2/5/2018   
Excavadora de Orugas 

Hitachi 120
10 Ramiro Calderón 

Cajeo mecanico de 

Vías cll 4
       - 10339.5 10349.5

Jueves 3/5/2018   
Excavadora de Orugas 

Hitachi 120
6 Ramiro Calderón 

Cajeo mecanico de 

Vías Cr 2A
  47.4 10349.5 10355.5

Viernes 4/5/2018   
Excavadora de Orugas 

Hitachi 120
4.5 Ramiro Calderón 

Cajeo mecanico de 

Vías Cr 2A
       - 10355.5 10360

Lunes  7/5/2018   
Excavadora de Orugas 

Hitachi 120
0 Ramiro Calderón        - 

Martes 8/5/2018
Excavadora de Orugas 

Hitachi 120
7.6 Ramiro Calderón 

Cajeo mecanico de 

Vías Cr 2A
       - 10360 10367.6

Miércoles 9/5/2018
Excavadora de Orugas 

Hitachi 120
Ramiro Calderón 

Cajeo mecanico de 

Vías Cr 1C
  46.5  Refrigerante 10367.6

Jueves 10/5/2018
Excavadora de Orugas 

Hitachi 120
Ramiro Calderón        - 

Viernes 11/5/2018        

8 SUBTOTAL 37      

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE VoBo, NOMBRE Y FIRMA  D.O.

SUMINISTROS HOROMETRO

FIRMA OPERARIO
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6.2. Llevar el control de suministro de materiales para la obra. 

 

Uno de los objetivos principales de la empresa Fernando Jimenez Roa era llevar un 

control estricto de los materiales pétreos que se necesitan para el desarrollo de la 

obra dada la importancia que tiene un buen sistema de administración de los 

mismos, así mismo el pasante debía coordinar el suministro de estos materiales con 

el fin de evitar el desabastecimiento de los mismos dando como resultado un flujo 

eficiente y retrasos en la obra. Primero que todo el pasante debía estar en contacto 

continuo vía telefónica con la planta productora de los materiales pétreos la cual era 

propiedad de la empresa, los materiales a los cuales se debía llevar un control 

estricto eran los siguientes: material de subbase granular, triturado de tamaño 

máximo nominal de ½” y arena.  

La solicitud de los materiales pétreos debía hacerse con dos días de antelación ya 

que en la planta productora se despachaba material a otras obras, adicionalmente 

el pasante debía prever la cantidad de material que se gastaría en cada una de las 

actividades del contrato en cada una de las vías para pedir las cantidades 

adecuadas de los mismos, una vez despachado del municipio de Garzón en 

volquetas de 14m3 viajaban una distancia de 66 km hasta llegar al municipio de la 

Argentina donde eran recibidos por el pasante el cual debía firmar un recibo de 

entrega que traía consigo el conductor de la volqueta. El material era descargado 

en el sitio de la obra que se estaba ejecutando en ese momento con el fin de 

prescindir de un sitio de acopio, la administración de dichos materiales también era 

una responsabilidad del pasante el cual debía velar por la utilización eficiente de los 

mismos y minimizar el desperdicio de material cuando este era utilizado por el 

maestro de obra.  

Finalmente, el pasante debía llevar un control de los materiales en una hoja de Excel 

(Ver más adelante) la cual debía ser enviada quincenalmente a el gerente y dueño 

de la empresa, en dicha hoja de Excel se debía colocar la fecha de cada viaje de 

material, el número de recibo de entrega, describir a que material correspondía, la 

volqueta en la que era transportado como descripciones obligatorias y el volumen 

entregado.   

Para asegurar que la cantidad de materiales pétreos que se estaban gastando en 

la obra eran los requeridos, el pasante calculaba las cantidades que se requerían 

de estos para ejecutar una cantidad de obra determinada. En la sección 6.5 se 

muestra que la estructura del pavimento que se colocó en el municipio de la 

Argentina contaba con una capa de subbase granular la cual debía tener un espesor 

de 20 cm, cuando llegaba el momento de suministrar la subbase granular a una de 

las vías se calculaba el volumen de subbase que se requería teniendo en cuenta el 

factor de compactación que se fijó en 1.3. así por ejemplo para la calle 4 podemos 

calcular el volumen necesario de subbase granular de la siguiente manera: 
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𝑉 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜 ∗ 𝐹. 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 86𝑚 ∗ 6.8𝑚 ∗ 0.2𝑚 ∗ 1.3 = 152 𝑚3 

Así el pasante debía solicitar a la planta productora 11 viajes de 14 m3 con subbase 

granular para la calle 4. Este tipo de control se realizaba con el fin de evitar robos 

de material o un gasto excesivo de estos. El lector puede consultar en el anexo 3 a 

este documento los planos de las vías intervenidas para determinar las dimensiones 

que estas tenían en planta, en todos los casos el espesor de la capa de subbase 

granular fue de 20 cm. 

En la figura 9 se muestra el proceso de suministro de subbase granular para la calle 

4, los viajes de subbase se depositaban directamente en la subrasante de la vía a 

intervenir cuando esta ya se encontraba limpia y nivelada.  

Figura 9. Suministro de subbase granular en la calle 4  

 

Fuente: Elaboración propia  

Los formatos en los que se llevaba el control se muestran a continuación, estos 

contenían 9 columnas en las cuales se depositaba información de cada viaje como: 

fecha de llegada, numero de recibo, insumo, cantidad, valor, beneficiario, 

descripción y forma de pago. Estos formatos permitían determinar la coherencia 

entre las cantidades de material despachados de la planta y los que llegaban al 

municipio de la Argentina. 
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FECHA: 6/6/2018

FECHA No. FACTURA INSUMO CANTIDAD UND VALOR BENEFICIARIO DESCRIPCION FORMA DE PAGO

9/5/2018 9241 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 14 M3 - FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

9/5/2018 9242 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 14 M3 - FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

9/5/2018 9240 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 10 M3 - FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 10 M3 DE SUB BASE GRANULAR USB 678 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

9/5/2018 60562 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 14 M3 - MASSEQ 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

9/5/2018 60560 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 14 M3 - MASSEQ 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

9/5/2018 60561 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 10 M3 - MASSEQ 1 VIAJE DE 10 M3 DE SUB BASE GRANULAR USB 678 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

12/5/2018 9248 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 10 M3 - FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 10 M3 DE SUB BASE GRANULAR USB 678 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

12/5/2018 9246 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 14 M3 - FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

12/5/2018 9247 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 14 M3 - FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

10/5/2018 60580 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 14 M3 - MASSEQ 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

12/5/2018 60612 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 14 M3 - MASSEQ 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

10/5/2018 60578 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 14 M3 - MASSEQ 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

13/5/2018 9501 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 14 M3 - FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

13/5/2018 9503 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 14 M3 - FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

13/5/2018 9502 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 14 M3 - FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

12/5/2018 60613 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 14 M3 - MASSEQ 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

13/5/2018 60663 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 14 M3 - MASSEQ 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

13/5/2018 60647 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 14 M3 - MASSEQ 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

16/5/2018 60783 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 14 M3 - MASSEQ 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANURAL THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

16/5/2018 60766 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 14 M3 - MASSEQ 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANURAL THR 90 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

CONTROL DE MATERIALES, LA ARGENTINA HUILA

CONTROL DE INSUMOS PARA LA OBRA 
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10/05/1028 60783 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 14 M3 - MASSEQ 1 VIAJE DE 14 M3 SUBASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

10/05/1029 60766 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 14 M3  - MASSEQ 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUBBASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

10/05/1030 9512 TRITURADO DE 1/2" 12 M3 - FERNANDO JIMENEZ ROA TRITURADO PARA CONCRETO DE 3500 PSI MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

10/05/1031 9516 TRITURADO DE 1/2" 14 M3 - FERNANDO JIMENEZ ROA TRITURADO PARA CONCRETO DE 3500 PSI MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

15/05/1032 9521 TRITURADO DE 1/2" 10 M3 - FERNANDO JIMENEZ ROA TRITURADO PARA CONCRETO DE 3500 PSI MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

15/05/1033 9515 TRITURADO DE 1/2" 10 M3 - FERNANDO JIMENEZ ROA TRITURADO PARA CONCRETO DE 3500 PSI MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

15/05/1034 60955 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 14 M3 - MASSEQ 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

20/05/1035 9515 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 14 M3 - FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

20/05/1036 9527 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 10 M3 - FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 10 M3 DE SUB BASE GRANULAR USB 678 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

20/05/1037 9525 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 14 M3 - FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

20/05/1038 9524 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 14 M3 - FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

23/05/1039 9532 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 14 M3 - FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

23/05/1040 9534 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 14 M3 - FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

23/05/1041 9562 TRITURADO DE 1/2" 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

23/05/1042 9563 TRITURADO DE 1/2" 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

25/05/1043 9572 TRITURADO DE 1/2" 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

25/05/1044 9573 TRITURADO DE 1/2" 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

25/05/1045 9578 TRITURADO DE 1/2" 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

28/05/1046 9580 ARENA 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

28/05/1047 9581 ARENA 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

28/05/1048 9582 ARENA 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

30/05/1049 9583 ARENA 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

30/05/1050 9584 ARENA 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

30/05/1051 9585 ARENA 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

1/06/1052 9653 TRITURADO DE 1/2" 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

1/06/1053 9654 TRITURADO DE 1/2" 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

1/06/1054 9655 TRITURADO DE 1/2" 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

10/06/1055 9656 TRITURADO DE 1/2" 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

10/06/1056 9662 TRITURADO DE 1/2" 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

10/05/1057 9663 TRITURADO DE 1/2" 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN  
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25/5/2018 9683 ARENA 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

26/5/2018 9686 ARENA 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

27/5/2018 9687 ARENA 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

28/5/2018 9690 ARENA 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

29/5/2018 9691 ARENA 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

30/5/2018 9692 ARENA 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

31/5/2018 9693 ARENA 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

1/6/2018 9736 TRITURADO DE 1/2" 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

2/6/2018 9737 TRITURADO DE 1/2" 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

3/6/2018 9738 TRITURADO DE 1/2" 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

4/6/2018 9739 TRITURADO DE 1/2" 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

5/6/2018 9742 TRITURADO DE 1/2" 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

6/6/2018 9743 TRITURADO DE 1/2" 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

7/6/2018 9744 TRITURADO DE 1/2" 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

8/6/2018 9745 TRITURADO DE 1/2" 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

9/6/2018 9751 TRITURADO DE 1/2" 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

10/6/2018 9752 TRITURADO DE 1/2" 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR THR 903 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

11/6/2018 9753 TRITURADO DE 1/2" 14 M3 FERNANDO JIMENEZ ROA 1 VIAJE DE 14 M3 DE SUB BASE GRANULAR SZS 298 MATERIALES PAVIMENTACIÓN 

Elaboro:

JULIAN MEDINA CHICUE
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6.3. Realizar el levantamiento topográfico de la vía Cr 2A una vez terminada 

su construcción  

 

Una vez terminada la obra física del objeto contractual, se procedió a hacer un 

levantamiento topográfico general con el fin de obtener los planos récord de las vías 

que se intervinieron, en la tabla 5 se muestra el personal con el que se realizó esta 

tarea, asi como los equipos que fueron necesarios. 

Tabla 5. Personal y equipo requerido para el levantamiento topográfico 

Actividad: levantamiento topográfico  

Personal  Equipo requerido 

 
 

 topógrafo  
 2 cadeneros  
 Auxiliar de ingeniería  

 Estación total Topcon Gpt 7500 
 2 prismas con sus respectivos 

bastones 
 Estacas 
 Flexómetro 
 Gps Edge 520 plus 
 Tinta roja  

 

El primer paso que se realizó fue georreferenciar el proyecto, para ello se tomó un 

mojón en el parque principal del municipio instalado por la alcaldía municipal, a este 

punto se amarro el GPS con el que se contaba, posteriormente como se muestra 

en la figura 10 se montó la estación total sobre este punto, al mismo tiempo el GPS 

se colocó sobre un punto de estación, dejándolo ahí por un periodo de tiempo de 

una hora y luego de esto se anotaron las coordenadas respectivas de dicho punto. 

Luego con la estación total se daba vista a uno de los puntos de estación con 

coordenadas definidas y de esta manera el equipo ya se encontraba 

georreferenciado, posteriormente la estación era trasladaba a uno de estos puntos 

y se comenzaba con el proceso de radiación, los puntos de estación tenían la 

característica que desde él se podía dar vista a toda la vía  ya que estas no eran lo 

suficientemente extensas para tener que realizar una poligonal de referencia, es 

decir desde un solo punto de estación en cada vía se podía observar con totalidad 

esta.  
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Figura 10. Estación total montada sobre el mojón de referencia en el parque 

principal del municipio de la Argentina. 

 

 

6.4. Hacer los planos record de la vía Cr 2A una vez terminada 
 

Debido a que el levantamiento topográfico se realizó utilizando coordenadas 

geográficas, el primer paso que se realizó fue la conversión a coordenadas del 

sistema MAGNA-SIRGAS utilizado en nuestro país. Luego de tener la nube de 

puntos en un listado, como se muestra en la figura 11, podemos ver que cada punto 

con coordenadas norte, este y elevación se le asignó una descripción la cual 

determinaba la capa o característica de dicho punto, luego de tener la información 

en un archivo de Excel los puntos se organizaron en función de su descripción, y se 

subieron a AutoCad por capas con el fin de no generar confusión. En la figura 12 se 

muestra la ubicación de la vía Carrera 2A entre calles 9, 10 y 11 en el caso urbano 

de el municipio de La Argentina, la cual está marcada con una línea roja en la 

imagen, los planos obtenidos se muestran en el anexo 3 a este documento. 
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Figura 11. Fragmento de cartera topográfica obtenida tras el levantamiento 

topográfico 

 

Luego de tener la nube de puntos estos se unieron entre sí con una poli línea 

teniendo en cuenta de que correspondieran a una misma capa, una vez terminado 

este proceso se adicionó la marcheta que se utilizaba en los planos de la empresa. 

Figura 12. Ubicación de la vía Carrera 2A entre calles 9, 10 y 11 marcada en rojo. 

 

Fuente: Google Maps. 

Finalmente, en este proyecto de pasantía se consideró como un objetivo específico 

el levantamiento de la carrera 2A barrio corinto, sin embargo, en los planos adjuntos 

en el anexo 3 se encuentran todas las vías que se intervinieron en el contrato en un 

CD. 
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6.5. Efectuar la elaboración de cilindros de concreto en obra para su 

posterior ensayo en el laboratorio  
 

Aunque la estructura de un pavimento depende de muchos factores y esta puede 

variar dependiendo de las propiedades de la subrasante, en términos generales 

podemos decir que un pavimento rígido pose una estructura de dos capas como se 

ilustra en la figura 12, en la imagen podemos ver que sobre la subrasante se coloca 

una capa de material granular que puede ser de calidad de base o subbase de 

acuerdo a los criterios de calidad que establece INVIAS en nuestro país, en todo 

caso las características de un material de subbase granular son menos estrictos lo 

que permite en cierta medida abaratar los costos cuando se construyen pavimentos 

rígidos, la segunda capa que se apoya sobre la subbase granular (o base granular) 

está compuesta por concreto hidráulico de una resistencia a la compresión 

determinada o a un módulo de rotura mínimo, para este caso el diseñador considero 

como parámetro de calidad del concreto la resistencia a la compresión la cual se fijó 

a 3500 PSI, por ello en el desarrollo de este contrato se tomaron cilindros con el fin 

de determinar la calidad del concreto y en ningún caso se tomaron viguetas para 

medir un módulo de rotura.  

Para este caso el diseño de la estructura del pavimento constaba de dos capas, una 

de subbase granular tipo INVIAS la cual tenía en todos los casos un espesor de 20 

cm y la capa de rodadura compuesta por concreto hidráulico de resistencia a la 

compresión de 3500 PSI, con un espesor de 18 cm, por otro lado como mecanismo 

de transferencia de carga se utilizó la trabazón de agregados prescindiendo en este 

caso de las dovelas o barras de transmisión como se muestra en la figura 12, para 

las barras de amarre se utilizó barras # 3 de 60 cm de longitud espaciadas cada 60 

cm.  

Figura 13. Estructura general de un pavimento rígido compuesta por dos capas.  

 

Imagen tomada de http://www.duravia.com.pe/hello-world/ el 19/09/2018 

http://www.duravia.com.pe/hello-world/
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Como se dijo anteriormente la resistencia a la compresión fue elegido como 

mecanismo de evaluar la calidad del concreto, por ello la toma de cilindros de 

concreto se realizaba cada día de fundición en la obra como lo exigió la 

interventoría. 

La elaboración de cilindros de concreto se realizó de acuerdo a lo establecido en la 

NTC 1377, las figuras 13 y 14 a continuación muestran algunos pasos de la 

elaboración de los cilindros en la obra, las muestras se tomaban los días de 

fundición y se tomaban en total 6 especímenes con el fin de fallar 2 de ellos a los 7 

días, 1 a los 14 días, 2 a los 28 días y se dejaba un cilindro testigo para ser fallado 

a los 52 días, de acuerdo con las indicaciones de la interventoría. El pasante se 

encargaba y supervisaba todo el proceso que se llevaba con los cilindros, desde su 

elaboración hasta su rotura en el laboratorio. Una vez los cilindros se realizaban de 

acuerdo a lo establecido en la NTC 1377 estos eran llevados a una bodega en la 

que se colocaban en una superficie plana. Al día siguiente (24 horas después) el 

pasante debía desencofrar los cilindros y colocarlos en el proceso de curado. Días 

antes de ser fallados el pasante debía transportar los cilindros al laboratorio que 

prestaba los servicios al contratista y una vez el laboratorio enviaba los resultados 

el pasante debía revisar que estos cumplieran con la resistencia establecida en el 

contrato. 

Figura 14. Elaboración de cilindros de concreto, fecha de fundición 22/03/2018 
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Figura 15. Elaboración de cilindros de concreto.  

 

Figura 16. Cilindros de concreto en el laboratorio de suelos. 

 

 

 



 
35 

 

Figura 17. Cilindro de concreto fallado en la maquina universal.  

 

En las figuras 16 y 17 se muestran algunos de los cilindros cuando fueron llevados 

al laboratorio de suelos para ser fallados en la maquina universal, este proceso 

siempre estuvo bajo la supervisión del pasante. 

 

6.6.  Revisar los resultados de laboratorio y corroborar si dichos resultados 

cumplen o no con las especificaciones de INVIAS para pavimentos 

rígidos  
 

De acuerdo a lo contratado por el municipio de la Argentina, la resistencia a la 

compresión de los cilindros de concreto debía ser igual o superior a 3500 PSI. Los 

resultados reportados por el laboratorio demostraron que los especímenes 

cumplieron con los dos criterios que establece INVIAS en el documento técnico ART 

630-07 en el cual se establece los siguientes requisitos para la aprobación de la 

calidad del concreto por parte de la interventoría: 
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 el promedio de resistencia a la compresión de los dos (2) especímenes 

tomados simultáneamente de una misma cochada, se condiderará como el 

resultado de un ensayo (fi) 

 la resistencia de cada parcialidad del lote será considerada satisfactoria, si 

se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: 

𝑓𝑖 ≥ (𝑓𝑐
! −  𝑘1)             (1) 

𝑓𝑚  ≥  𝑓𝑐
!                     (2) 

Donde:  

𝑓𝑖 : resultado de un ensayo de resistencia a la compresión a los 28 días (MPa) 

𝑓𝑚: valor promedio de resistencia a la compresión a los 28 días de 3 ensayos 

consecutivos (MPa) 

𝑘1: constante de evaluación. Toma un valor de 3.5 MPa para este caso particular  

𝑓𝑐
!: resistencia característica a la compresión a los 28 días indicada en los planos 

del proyecto y utilizada para el diseño estructural del pavimento (MPa) 

Los resultados de laboratorio se presentan en el anexo 1.  

6.7. Hacer la medición de las cantidades de obra que se ejecutan en 

cuanto a restitución de alcantarillado, como de pavimentación y 

elaboración de actas parciales de obra.  
 

Las actividades de medición de las cantidades de obra el pasante las realizaba bajo 

la supervisión de la interventoría del contrato, en ellas se medía cada uno de los 

ítems que poseía el contrato los cuales se muestran a continuación en la tabla 6. 
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Tabla 6. Ítems contratados por el municipio de la Argentina y su respectivas 

cantidades y unidades de medida, en las calles objeto del contrato. 

ÍTEMS Y SUS RESPECTIVAS CANTIDADES CONTRATADAS 
 

DESCRIPCIÓN  

ITE

M 
INP DESCRIPCION UND CANT. 

 

    CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS  

    
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA 

CARRERA 4 ENTRE CALLES 3 Y 4 
    

 

1.   PRELIMINARES      

1,1   

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO INCLUYE: 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, PROYECCIÓN DE 

RASANTE, PLANOS PLANTA PERFIL, SECCIONES, 

VOLÚMENES Y CARTERAS. 

m² 1348.17 

La cantidad de este ítem el 

pasante la medía 

directamente en los planos 

al inicio y final de la obra.  

2   MOVIMIENTOS DE TIERRA     
 

2,1   

CAJEO MECÁNICO DE VÍAS.  (INCLUYE LIMPIEZA Y 

COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE, RETIRO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DEL 

MISMO, RECONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE 

DAÑOS OCASIONADOS). 

m³ 348.09 

El pasante media en 

campo con la ayuda de un 

flexómetro o cinta métrica, 

tomaba las medidas de 

largo, ancho y alto. 

2,2   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR 

PARA CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURA PARA 

PAVIMENTO RÍGIDO (COMPRENDE SUMINISTRO, 

EXTENDIDA Y COMPACTADA DEL MATERIAL). ESP. 

320-07 INV. 

m³ 154.71 

El pasante media campo 

con la ayuda de un 

flexómetro o cinta métrica 

se tomaban las medidas 

de largo y ancho. 

3   CONCRETOS      

3,1   

PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO DE 3.500 PSI - 

INCLUYE: INDUCCIÓN DE JUNTA DE DILATACION, 

APLICACIÓN DE MEMBRANA CURADORA.  ESP. 500 INV.  

m³ 132.00 

El pasante media campo 

con la ayuda de un 

flexómetro o cinta métrica 

se tomaban las medidas 

de largo y ancho. 

3,2   

SARDINEL H=0.20m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI 

(Fundido en Sitio, Concreto hecho en obra. Inc. Sumin, 

Formalet. y  acero de refuerzo) 

ml 184.98 

El pasante media campo 

con la ayuda de un 

flexómetro o cinta métrica 

se tomaba la medida largo  

3,3   ACERO DE REFUERZO PR60 - Fy= 4200 Kg/cm2   Kg 377.04 

El pasante media la 

longitud de las barras de 

acero y se multiplicaba por 

su densidad longitudinal 

    
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DE  LA 

CARRERA 2A ENTRE CALLES 9 Y 11  
    

 

1.   PRELIMINARES      
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1,1   

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO INCLUYE: 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, PROYECCIÓN DE 

RASANTE, PLANOS PLANTA PERFIL, SECCIONES, 

VOLÚMENES Y CARTERAS. 

m² 1605.73 

La cantidad de este ítem el 

pasante la medía 

directamente en los planos 

al inicio y final de la obra. 

2.   MOVIMIENTOS DE TIERRA      

2,1   

CAJEO MECÁNICO DE VÍAS.  (INCLUYE LIMPIEZA y 

COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE, RETIRO y 

DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DEL 

MISMO, RECONSTRUCCIÓN y/o REPARACIÓN DE 

DAÑOS OCASIONADOS). 

m³ 500.49 

El pasante media en 

campo con la ayuda de un 

flexómetro o cinta métrica 

se tomaban las medidas 

de largo, ancho y alto. 

2,2   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR 

PARA CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURA PARA 

PAVIMENTO RÍGIDO (COMPRENDE SUMINISTRO, 

EXTENDIDA Y COMPACTADA DEL MATERIAL). ESP. 

320-07 INV. 

m³ 227.55 

El pasante media campo 

con la ayuda de un 

flexómetro o cinta métrica 

se tomaban las medidas 

de largo y ancho 

2,3   

DEMOLICIÓN DE PLACA  EXISTENTE  (INCLUYE 

LIMPIEZA, RETIRO y DISPOSICIÓN FINAL DEL 

MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO, 

RECONSTRUCCION y/o REPARACIÓN DE DAÑOS 

OCASIONADOS). 

m³ 2.16 

El pasante media campo 

con la ayuda de un 

flexómetro o cinta métrica 

se tomaban las medidas 

de largo, ancho y alto. 

3   CONCRETOS      

3,1   

PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO DE 3.500 PSI - 

INCLUYE: INDUCCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN, 

APLICACIÓN DE MEMBRANA CURADORA.  ESP. 500 INV.  

m³ 192.82 

El pasante media campo 

con la ayuda de un 

flexómetro o cinta métrica 

se tomaban las medidas 

de largo y ancho. 

3,2   

SARDINEL H=0.20m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI 

(Fundido en Sitio, Concreto hecho en obra. Inc. Sumin, 

Formalet. y  acero de refuerzo) 

ml 303.18 

El pasante media campo 

con la ayuda de un 

flexómetro o cinta métrica 

se tomaba la medida largo  

3,3   ACERO DE REFUERZO PR60 - Fy= 4200 Kg/cm2   Kg 417.60 

El pasante medía con 

flexómetro la longitud de 

las barras de acero y se 

multiplicaba por su 

densidad longitudinal 

    RESTITUCIÓN ALCANTARILLADO VÍAS URBANAS    

           

4   
RESTITUCIÓN ALCANTARILLADO  CARRERA 4  ENTRE 

CALLES 3 Y 4  
    

 

4,1   
EXCAVACIÓN MECÁNICA, INCLUYE RETIRO Y 

DISPOSICIÓN FINAL  
m³ 277.93 

El pasante medía en 

campo con la ayuda de un 

flexómetro o cinta métrica 

se tomaban las medidas 

de largo, ancho y alto. 

Después de que la 

excavación estuviera 

totalmente echa. 

4,2   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

SANITARIA NOVAFORT DE 4" - PARA DOMICILIARIAS 
ml 124.90 

El pasante medía la 

longitud de la tubería de 

PVC novafort que se 

instalaba en cada una de 



 
39 

 

las acometidas 

domiciliarias con la ayuda 

de una cinta métrica 

4,3   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

SANITARIA NOVAFORT DE 8" - PARA RED PRINCIPAL 

ALCANTARILLADO 

ml 97.70 

El pasante medía la 

longitud de la tubería de 

PVC novafort que se 

instalaba en la red central 

de alcantarillado con la 

ayuda de una cinta métrica 

4,4   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO SILLA 

YEE SANITARIA DE 8" A 4" 
und 16.00 

Se contaba la unidad  

4,5   

CONFORMACIÓN DE RELLENO MANUAL COMPACTADO 

CON MATERIAL SELECCIONADO (RECEBO-NORMA 

INVIAS VIGENTE)  

m³ 0.00 

Se cuantificaba con las 

medidas obtenidas en el 

ítem 4.1  

4,8 
INP 

1 

CONFORMACIÓN DE RELLENO MANUAL COMPACTADO 

CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO 
m³ 306.18 

Se cuantificaba con las 

medidas obtenidas en el 

ítem 4.1 

4,6   

CONSTRUCCIÓN DE CAJA CERRADA  60 X 60cm EN 

CONCRETO SIMPLE. Incluye tapa en concreto reforzado en 

parrilla de 1/2". 

und 3.00 

Se contaba la unidad 

construida  

5 
INP 

3 

REALCE Y NIVELACIÓN DE CÁMARAS DE 

ALCANTARILLADO EXISTENTE (incluye aro, contra aro, 

acero de refuerzo y concreto) 

und 2.00 

Se contaba la unidad 

construida  

4   
RESTITUCION ALCANTARILLADO CARRERA 2A 

ENTRE CALLES 9 Y 11  
    

 

4,1   
EXCAVACIÓN MECÁNICA, INCLUYE RETIRO Y 

DISPOSICIÓN FINAL  
m³ 383.54 

El pasante medía en 

campo con la ayuda de un 

flexómetro o cinta métrica 

se tomaban las medidas 

de largo, ancho y alto. 

Después de que la 

excavación estuviera 

totalmente echa. 

4,2   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

SANITARIA NOVAFORT DE 4" - PARA DOMICILIARIAS 
ml 164.10 

El pasante medía la 

longitud de la tubería de 

PVC novafort que se 

instalaba en cada una de 

las acometidas 

domiciliarias con la ayuda 

de una cinta métrica 

4,3   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

SANITARIA NOVAFORT DE 8" - PARA RED PRINCIPAL 

ALCANTARILLADO 

ml 159.70 

El pasante medía la 

longitud de la tubería de 

PVC novafort que se 

instalaba en la red central 

de alcantarillado con la 

ayuda de una cinta métrica 

4,4   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO SILLA 

YEE SANITARIA DE 8" A 4" 
ml 29.00 

Se contaba la unidad  

4,8 
INP 

1 

CONFORMACIÓN DE RELLENO MANUAL COMPACTADO 

CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO 
m³ 174.88 

Se cuantificaba con las 

medidas obtenidas en el 

ítem 4.1 
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4,5   

CONFORMACIÓN DE RELLENO MANUAL COMPACTADO 

CON MATERIAL SELECCIONADO (RECEBO-NORMA 

INVIAS VIGENTE)  

m³ 117.36 

Se cuantificaba con las 

medidas obtenidas en el 

ítem 4.1 

4,6   

CONSTRUCCION DE CAJA CERRADA  60 X 60cm EN 

CONCRETO SIMPLE. Incluye tapa en concreto reforzado en 

parrilla de 1/2". 

und 7.00 

Se contaba la unidad 

construida  

5 
INP 

3 

REALCE Y NIVELACIÓN DE CÁMARAS DE 

ALCANTARILLADO EXISTENTE (incluye aro, contra aro, 

acero de refuerzo y concreto) 

und 2.00 

Se contaba la unidad 

construida  

Fuente: Elaboración propia  

 

Las medidas que se obtenían en campo el pasante las llevaba a las memorias de 

cantidades de obra (anexo 2), en los casos en los que el cálculo del ítem implicara 

operaciones de tipo aritmético estas se programaban en la hoja de Excel respectiva 

(esto en el caso de cálculo de volúmenes), la veracidad de las operaciones 

aritméticas era vigilada estrictamente por la interventoría del contrato la cual en 

última instancia aprobaba la veracidad de cada acta parcial. Por otro lado, el 

pasante era responsable de velar que la documentación adicional que se debía 

anexar con cada acta estuviera completa (en el caso particular de pagos de 

seguridad social, informes técnicos de avance de obra, certificados de calidad de 

materiales y resultados de laboratorio.), en algunos casos el pasante participó en la 

elaboración de informes técnicos de avance de obra. 
 

6.8. Elaborar las actas parciales de obra con las cantidades de obra medidas 
 

Las actas de obra el pasante la realizaba de acuerdo a el modelo que manejaba el 

municipio de La Argentina, en el acta de obra se colocaban las cantidades finales 

de obra que se obtenían en las memorias de cantidades con sus respectivos ítems 

los cuales se encuentran consignados en la tabla 6 sección 6.7, en la figura 17 se 

muestra el modelo general que manejaba esta entidad. 
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Figura 18. Modelo de acta parcial de obra, alcaldía municipio de La Argentina. 

 
 

La presentación de actas parciales de obra estaba condicionado a las cláusulas 

contractuales que se fijaron entre las partes (contratista y alcalde municipio de la 

Argentina) por ello si el lector quiere consultar el contrato ya que se harán citas de 

ciertas cláusulas del mismo más adelante, puede hacerlo en el siguiente enlace: 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-

181547. 

En el anexo 2 a este documento se encuentran las 4 actas con sus respectivas 

memorias de calculo que se presentaron a la alcaldía del municipio de la Argentina, 

3 de ellas fueron actas parciales y una fue el acta de entrega y recibo final. Para el 

caso del acta parcial numero 1 el valor de esta no debía ser inferior al 30% del valor 

del contrato como se estableció en la cláusula 7-A del contrato, dado que el valor 

inicial del contrato fue de $ 902.799.518, el valor de esta acta no debía ser inferior 

a $ 270.839.900 sin embargo el valor de esta acta fue de $ 502.332.738. por otro 

lado, la cláusula 7-A del contrato también restringía el valor del acta de recibo final 

a un valor mínimo del 10 % del valor del contrato para efectos de liquidación. En 

general la responsabilidad de la elaboración de las actas y la veracidad de la 

información consignadas en estas era responsabilidad exclusiva del contratista y el 

interventor, este último quien en última instancia avalaba los pagos de las actas 

parciales de obra, por estas razones, una vez realizadas las actas parciales de obra 

por parte del pasante estas pasaban a una revisión por parte del contratista en 

primera instancia y finalmente las revisaba el interventor del contrato, adicional al 

acta parcial de obra también debían adjuntarse pagos de seguridad social de los 

trabajadores, informes técnicos de avance de obra, certificados de calidad de 

materiales y resultados de laboratorio los cuales la supervisión exigía a la 

interventoría. Una vez radicados los documentos en la alcaldía, internamente estas 

pasaban por una revisión de naturaleza jurídica con el fin de determinar que todos 

los documentos se encontraran de acuerdo a las exigencias contractuales, luego de 

esto dichos documentos pasaban a tesorería para el respectivo pago a favor del 

contratista

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-181547
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-181547
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Tabla 7. Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD/ MES MES 1 MES 2 MES 3 

 
MES 4 

Participar en la recolección y procesamiento de información 
de las diferentes variables que participan en los diseños de 
pavimento 

      

 

revisar información de los diferentes volúmenes de estudios 
solicitados por la interventoría 

      

  

Tomar inventario de las vías a intervenir.       
 

Manejar programas de computador requeridos para la 
información. 

      

 

  

Elaborar y presentar los informes al Director de la Pasantía. 
Primer 
Informe 

  

 
Informe 
final 

 

Analizar la información recogida y hacer informes de cada 
uno de los resultados de los diseños estudios realizados 

      
 

Presentar el informe final.       
 

Sustentar el trabajo de grado.       

 

Fuente: Elaboración propia  
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8. PRESUPUESTO 

 

Tabla 8. Presupuesto global del proyecto 

CONCEPTO DESCRIPCION COSTO POR 

CUATRO MESES 

ASUMIDO POR 

Implementos Papelería, 

impresiones, 

fotocopias 

500.000 Fernando Jiménez 

Roa 

Transporte Global 500.000 Fernando Jiménez 

Roa 

Director 

Unicauca 

Profesor 1.000.000(1) UNIVERSIDAD DEL 

CAUCA 

TOTAL  2.000.000  

Fuente: Elaboración propia  
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9. CONCLUSIONES 

 

 Se logró la participación como pasante auxiliar de ingeniería en el 

desarrollo del contrato de obra No. 263 de 2017, el cual su objeto 

principal era la pavimentación y restitución de alcantarillado en vías 

urbanas en el municipio de La Argentina Huila. 

 Durante el desarrollo de la pasantía se logró adquirir el conocimiento 

para la elaboración de actas parciales de obra, y como se deben 

sustentar las cantidades de obra ejecutadas a través de las memorias 

de cantidades. 

  Se logró familiarizarse como se efectúan los pagos parciales a 

medida que un contrato de obra pública avanza.  

 Se aplicaron los conocimientos aprendidos en la universidad, en 

cuanto a aplicación de documentos técnicos de INVIAS y normas 

técnicas colombianas las cuales son exigidas por la interventoría y la 

supervisión de un contrato de obra pública, para asegurar la calidad 

de las mismas. 

 Se realizó la interpretación de diseños técnicos en planos (diseño de 

pavimento y estructurales) y la aplicación de los mismos en la obra 

representó un conocimiento extra que se logró adquirir en la pasantía.   

 Se ha adquirido un conocimiento más claro en cuanto al 

funcionamiento administrativo de una obra civil (como control de 

personal, control de maquinaria entre otros), en el caso particular de 

pavimentación y restitución de redes de alcantarillado. 
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