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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En los tiempos modernos, el desarrollo de una nación se mide por la calidad de sus 
vías de comunicación, debido a que conectan las zonas productivas en el marco 
industrial, comercial, turístico y agrícola de un país; lo que genera grandes 
beneficios económicos y sociales.  
 
Las vías son obras estratégicas para el desarrollo, por lo tanto, la infraestructura vial 
es uno de los principales instrumentos para impulsar y fortalecer el crecimiento 
económico, reducir la pobreza, garantizar el acceso a servicios básicos como salud, 
saneamiento básico, seguridad, educación y permitir una interconexión entre 
regiones para integrar los mercados de las diferentes zonas de Colombia. 
 
Desde de la segunda mitad del siglo XX, Colombia inicia una nueva etapa en la 
historia del desarrollo vial del país con la construcción de nuevas redes de 
transporte y mejoramiento de las carreteras existentes. Siendo gran influencia el 
periodo de posconflicto que generó un aumento significativo de vehículos lo cual 
requirió un aumento en vías alternas y mayor mantenimiento de la red vial existente. 
 
Con el transcurso de los años la industria y la tecnología han ido evolucionando, se 
ha incrementado la productividad al igual que el crecimiento poblacional, entre otros 
factores, lo cual ha generado la necesidad de garantizar la seguridad y comodidad 
de los usuarios, mejorar los métodos constructivos, implementar un buen 
mantenimiento en las vías, crear y ejecutar proyectos. En lo anteriormente 
mencionado, se encuentra comprometido el ingeniero civil, el cual cuenta con la 
capacidad de definir criterios y evaluaciones para ponderar la magnitud de los 
problemas, plantear sus alternativas y soluciones, seleccionar la más conveniente 
y participar en el diseño y control de los resultados obtenidos. Además, está en la 
capacidad de planear, coordinar, dirigir, administrar, evaluar y construir proyectos 
relativos a recursos hidráulicos, estructuras, suelos, cimentaciones, carreteras, 
transporte y saneamiento ambiental.  
 
Con el fin de contribuir al fortalecimiento interinstitucional, el Instituto Nacional de 
Vías (INVIAS), Territorial Cauca, mediante el programa de Estado Joven que dirige 
la Caja de Compensación Familiar del Cauca (COMFACAUCA), ha abierto sus 
puertas a la Universidad del Cauca, permitiendo que los futuros Ingenieros Civiles 
participen del manejo de los procesos administrativos que se llevan a cabo en esta 
institución, así como de los métodos utilizados por los constructores, interventores 
de obra, administradores viales y cooperativas, con el objeto de contribuir como 
pasante en el apoyo administrativo para los procesos de contratación, registro y 
seguimiento a la ejecución contractual en el Sistema Electrónico de Contratación 
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Pública SECOP II y en el Sistema de Información Contractual SICO, prestar apoyo 
técnico en la supervisión e interventoría de la infraestructura vial a cargo del Instituto 
Nacional de Vías conforme a la ejecución de obras que estén programadas durante 
el desarrollo de la pasantía y aportar conocimientos técnicos, teórico – prácticos y 
sociales que se han adquirido en la etapa de pregrado mediante el programa de 
Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca. 
 
Dentro de este orden de ideas, la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del 
Cauca reglamenta, mediante RESOLUCIÓN No. 820 de 2014, regula la 
participación de estudiantes aspirantes a obtener el título de Ingeniero Civil en 
prácticas empresariales. Para este fin, la estudiante YINNETH ISABELY PÉREZ 
MACÍAS participó como pasante, enfocándose en aspectos técnicos y 
administrativos del INVÍAS y en especial, participar como INGENIERO AUXILIAR 
EN EL APOYO A LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL. 
 
  



 

14 

2. RESUMEN 
 
 
El trabajo de grado modalidad práctica empresarial desarrollado por la estudiante 
YINNETH ISABELY PÉREZ MACÍAS durante el periodo comprendido entre marzo 
a junio del año 2018, desempeñándose como Auxiliar de ingeniería en el Apoyo a 
la Gestión de Infraestructura Vial en el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) Territorial 
Cauca. 
 
Durante los meses de permanencia en el INVÍAS se desarrolló la pasantía basada 
en dos aspectos, el técnico y el administrativo, realizando actividades de 
Supervisión e Interventoría sobre las vías a cargo del Tutor de la Entidad, Ingeniero 
Jorge Alonso Ortega Rojas, verificando el cumplimiento de los contratos vigentes 
sobre las vías. Igualmente, se ejecutaron actividades de orden administrativo, tal 
como el apoyo en la etapa pre-contractual, contractual y post-contractual de los 
diferentes procesos, a cargo del Ing. Ortega.  
 
Las actividades ejecutadas para lograr los objetivos propuestos, se realizaron de 
manera progresiva cumpliendo con el tiempo establecido inicialmente en el 
cronograma, adquiriendo como resultado final una práctica enriquecedora, llena de 
experiencias que fomentó el aprendizaje y complemento de todos aquellos 
conocimientos técnicos, teórico – prácticos y sociales, que se han adquirido durante 
el periodo de formación académica. 
 
Durante la pasantía se llevó a cabo el registro y seguimiento a la ejecución de 
contratos en el SECOP II, la revisión y actualización de Sistema de Contratación 
Interna SICO y Sistema de Correspondencia Interna SICOR del INVÍAS, el apoyo a 
los diferentes procesos de contratación, emergencias y solicitudes a cargo de la 
Entidad. Se revisaron informes mensuales y semanales, actas de interventoría y de 
obra, así mismo, documentos para el control de calidad de las obras. Se dio un 
acompañamiento a la supervisión e interventoría mediante visitas con el fin de 
revisar el avance de las obras, se realizaron actas de liquidación de contratos de 
obra y servicios. 

 
Se resalta que toda la información descrita, es resultado de la práctica y que la 
información que se anexa es fruto del trabajo del pasante, el cual ha sido visado por 
el ingeniero Jorge Alonso Ortega Rojas y el Director del INVIAS Ingeniero José 
Adrián Valencia Castrillón. 
 
Considero que fue una gran experiencia conocer el trabajo que realiza el Instituto 
Nacional de Vías en la Territorial Cauca, desde el área técnica y administrativa 
ejecutando políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura 
de la Red Vial para la generación de redes productivas y la integración regional y 
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Territorial en el país. Por lo tanto, lo aprendido en la pasantía ha representado un 
complemento y beneficio mutuo para la Entidad y la pasante en la formación como 
ingeniera civil, debido a que ha permitido obtener una visión más amplia acerca de 
las competencias que se deben desarrollar en el campo práctico y laboral. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Participar como Auxiliar de ingeniería civil en la gestión de Infraestructura Vial en el 
Área Administrativa y Técnica de la Territorial Cauca en el Instituto Nacional de Vías 
(INVIAS) mediante la Resolución 4566 de 2016 por la cual se crea el Programa 
“Estado Joven” que incentiva las prácticas laborales en el sector Publico. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Contribuir como pasante en el apoyo administrativo para los procesos de 
contratación, registro y seguimiento a la ejecución contractual en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública SECOP II y en el Sistema de Información 
contractual SICO. 

 

 Prestar apoyo técnico en la supervisión e interventoría de la infraestructura vial 
a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) conforme a la ejecución de obras 
que estén programadas durante el desarrollo de la pasantía. 

 

 Aportar conocimientos técnicos, teórico – prácticos y sociales que se han 
adquirido en la etapa de pregrado mediante el programa de Ingeniería Civil de 
la Universidad del Cauca, a las actividades programadas en el INVIAS. 
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4. DESCRIPCIÓN ENTIDAD A CARGO 
 
 
4.1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA 
 
 
Entidad: Instituto Nacional de Vías – INVIAS 
Director territorial:  Ing. José Adrián Valencia Castrillón 
Dirección:  Carrera 9 N° 25N – 06 Popayán, Cauca 
 
4.2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL1 
 
 

 Misión 
La misión del INVÍAS, es ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y 
proyectos de infraestructura de la Red Vial carretera, férrea, fluvial y marítima, de 
acuerdo con los lineamientos dados por el Gobierno Nacional. 
 

 Visión 
Para el 2030 el INVIAS será reconocido por su liderazgo en la ejecución de 
infraestructura vial, con procesos de innovación tecnológica y un enfoque 
descentralizado; que favorece la articulación del transporte intermodal, la 
conectividad entre centros de producción y de consumo, para la generación de 
redes productivas y la integración regional y Territorial en el país. 
 

 Objetivo 
El Instituto Nacional de Vías, INVIAS, tendrá como objeto la ejecución de las 
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no 
concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, 
fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por 
el Ministerio de Transporte. 
 
 
 
 
 
  

                                            
1 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. MISIÓN Y VISIÓN. OBJETIVOS Y FUNCIONES. [En 

línea]. [Consultado Mayo 2018]. Disponible en: https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-
institucional 

https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional
https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional
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Figura 1. Detalle del mapa de carreteras de Colombia. 

 
Fuente: Página web del INVIAS-Mapa de Carreteras  
https://hermes.invias.gov.co/carreteras 
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5. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
 
Tutor por parte del INVIAS: Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas 
Director de Pasantía:  Ing. Hernán Nope Rodríguez 
 
 
5.1. LOCALIZACIÓN2 
 
El Instituto Nacional de Vías tiene como compromiso gestionar proyectos 
sostenibles en la infraestructura vial, como aporte al desarrollo económico y social 
del país y al servicio de los colombianos, a través de la ejecución física y financiera 
de los proyectos de infraestructura vial, priorizados para la comunidad, con calidad, 
oportunidad y transparencia; impulsando la conectividad de la red de transporte del 
país. Para cumplir con sus funciones como entidad nacional, se han creado 
dependencias en cada departamento de Colombia llamadas Territoriales. 
 
La Territorial Cauca liderada por el Director Territorial Ingeniero José Adrián 
Valencia Castrillón, tiene a su cargo 1212,73 Km de la red vial del departamento del 
Cauca la cual se clasifica en vías pavimentadas y no pavimentadas y actualmente 
se encuentra distribuida de la siguiente manera: 
 

Figura 2. Distribución esquemática de la Red Vial del Cauca. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
  

                                            
2 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. OBJETIVOS Y FUNCIONES. [En línea]. [Consultado 
Mayo 2018]. Disponible en: https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/objetivos-
y-funciones 

570,41
642,31

PAVIMENTADA [Km]

SIN PAVIMENTAR [Km]
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Figura 3. Mapa de carreteras Territorial Cauca. 

 
Fuente: Página web del INVIAS-Mapa de Carreteras  
https://hermes.invias.gov.co/carreteras 
El Director Territorial Cauca ha asignado dentro de sus funcionarios a supervisores 
y gestores técnicos, en quienes ha designado las diferentes rutas de la red vial del 
departamento. 
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Para el desarrollo de la pasantía en el área técnica, las vías bajo la supervisión y 
gestión del Ingeniero Jorge Alonso Ortega Rojas se dividen en dos grupos de la 
siguiente manera: 
 
Grupo 3 

 Popayán – Totoró - Gabriel López – Guanacas - Inzá RUTA 2602  

 Inzá – Turminá - San Miguel – Pedregal - Juntas RUTA 26CC07 

 Inzá - San Andrés RUTA 26CC04 PR 0+0000 – PR 4+0000 

 Tumbichucue - Calderas RUTA 26CC04 PR 18+0000 – PR 25+0000 

 Juntas – Ricaurte - Puerto Valencia - La Plata RUTA 3701 
 

Figura 4. Red Vial Grupo 3 

 
Fuente: Página web del INVÍAS-Mapa de Carreteras 
https://hermes.invias.gov.co/carreteras 
 
Grupo 5  

 Santander de Quilichao – Caloto - El Palo RUTA 3105 

 El Palo – Tacueyó - Toribio 

 El Palo – Corinto - Miranda RUTA 3105 
 
 
 
 

https://hermes.invias.gov.co/carreteras
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Figura 5. Red Vial Grupo 5 

 
Fuente: Página web del INVÍAS-Mapa de Carreteras 
https://hermes.invias.gov.co/carreteras 
 
La pasantía se realizó en el área administrativa de la Sede de la Territorial Cauca 
(Carrera 9 N° 25N – 06) en la ciudad de Popayán, Cauca, dado que, desde ahí se 
maneja todo lo administrativo para la red vial del departamento a cargo del Instituto 
Nacional de Vías. 
 

Figura 6. Localización Sede Territorial Cauca INVÍAS. 

 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen de Google MAPS 
 
 
 
5.2. FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL 

INVÍAS  
 

https://hermes.invias.gov.co/carreteras
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Una de las funciones principales del INVÍAS es elaborar de manera conjunta con el 
Ministerio de Transporte, los planes, programas y proyectos para la construcción, 
reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de 
emergencias, y demás obras que requiera la infraestructura vial a cargo, en este 
caso, las carreteras que pertenecen al Instituto en el departamento del Cauca. 
 
Por consiguiente, el INVÍAS ha implementado el programa Administradores de 
Mantenimiento Vial para asistir de manera oportuna y efectiva en el proceso de 
mejoramiento socio-económico del país con el propósito específico de lograr la 
satisfacción, seguridad y comodidad de los usuarios de las vías, y así; adelantar 
todas las gestiones y acciones tendientes a conservar y valorar el patrimonio vial y, 
por ende, brindar la atención adecuada que demandan permanentemente los 
diferentes sectores de la población que utiliza las carreteras. 
 
Los Administradores de Mantenimiento Vial, son profesionales de la ingeniería civil, 
que llevan a cabo funciones de administración, gestión y planeación operativa y 
técnica, responsables de la dirección, coordinación, y control de las actividades 
rutinarias y periódicas, y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna 
conservación de las carreteras. 
 
El ingeniero Alonso Ortega Rojas actualmente, es el Supervisor de dos 
Administraciones Viales: 
 

 Administración Vial No. 3 U.T. SATÉLITE 67: encargada del Grupo No. 3. (Ver 
Figura 4) 

 

 Administración Vial No. 5 MUISCA ADMIN-CAU: encargada del Grupo No. 5. 
(Ver Figura 5) 

 
Cada Administración Vial, cuenta con un número definido de Cooperativas a cargo 
dependiendo la extensión del tramo correspondiente. A través de las 
microempresas, el Instituto Nacional de Vías efectúa el mantenimiento rutinario de 
la Red Nacional de Carreteras a cargo, llevando a cabo actividades que deben 
ejecutarse continuamente para ofrecer condiciones de limpieza, seguridad y 
comodidad a los usuarios, y realizar acciones preventivas y necesarias para que la 
infraestructura vial se conserve técnicamente en las mejores condiciones de 
funcionamiento. En el caso específico de las Administraciones Viales a cargo del 
Ingeniero Jorge Alonso Ortega, cada una cuenta con cinco y seis cooperativas 
respectivamente, distribuidas así:  
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Tabla 1. Cooperativas de mantenimiento rutinario 

COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

ADMINISTRACIÓN VIAL No. 3 
SATÉLITE 67 

ADMINISTRACIÓN VIAL No. 5 
MUISCA ADMIN-CAU 

Alto de Pisimbalá 1 de Mayo 

Capisisco El Turpial 

Horizonte Unión de Toribio 

La Gran Malvazeña Nueva Galez 

Totoró Rio Palo 

 La Buitrera 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Cada Administración Vial cumple con el papel de coordinación e interventoría sobre 
las Cooperativas y el INVÍAS es el ente supervisor de estas. Por lo tanto, es quien 
verifica el cumplimiento de los objetivos y funciones de Administraciones Viales y 
las Cooperativas de trabajo asociado, revisa los informes semanales y mensuales, 
revisa y aprueba las actas parciales de pago, de interventoría, reajuste de precios, 
modificación, entrega, recibo y pago parcial, recibo y pago definitivo. Así mismo el 
acta de liquidación de los contratos.  
 
Además, el Instituto Nacional de Vías, es el encargado de llevar a cabo procesos 
de contratación con el fin de mantener y mejorar la infraestructura vial y además de 
conectar y facilitar la movilidad que generen beneficios significativos para las 
comunidades. En consecuencia, durante la pasantía se brindó el apoyo a la creación 
y seguimiento de estos procesos que se efectuaron mediante tres etapas: 
 

Figura 7. Proceso de contratación 

 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Así las cosas, durante el trabajo de la pasantía, la Territorial Cauca, realizó procesos 
de contratación de selección abreviada - menor cuantía, mínima cuantía y concurso 
de méritos, los cuales se describen posteriormente en capítulo 8. DESARROLLO 
DE LA PASANTÍA. 
  

I. PRE-
CONTRACTUAL

•PLANEACION

•JUSTIFICACION

II. CONTRACTUAL

•EJECUCION

III. POST-
CONTRACTUAL

•CIERRE 

•GARANTIAS

•VERIFICACION EN 
FUNCIONAMIENTO
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6. METODOLOGÍA 
 
 
El desarrollo de la pasantía estuvo bajo la dirección del Ingeniero HERNÁN NOPE 
RODRÍGUEZ, por parte de la Universidad del Cauca, y del Ingeniero JORGE 
ALONSO ORTEGA ROJAS, por parte del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS). 
 
Junto al Ingeniero Ortega se trabajó en el área administrativa del INVÍAS en la 
actualización y revisión del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II 
y en el Sistema de Información contractual SICO, donde se lleva a cabo el registro 
y seguimiento a la ejecución contractual teniendo en cuenta las etapas 
anteriormente nombradas. Se apoyó en la realización y organización de 
documentos que están involucrados con los procesos de contratación, ejecución y 
liquidación.  
 
Durante dos semanas de cada mes se brindó apoyo y acompañamiento en los 
procesos de supervisión e interventoría, revisando informes, actas de interventoría 
y de obra y se ayudó con la gestión en obras de emergencia en la red vial. 
 
Se realizaron visitas técnicas a las vías que se encuentran bajo la supervisión del 
Ingeniero Ortega a las cuales se les realiza un mantenimiento periódico y rutinario. 
Se hizo el seguimiento, control y evaluación a las actividades y obras realizadas por 
la Administración vial U.T. Satélite 67 y las Cooperativas asociadas a esta 
administración, quienes son las encargadas de mantener en un estado transitable 
la infraestructura vial a cargo, conforme con los planes y prioridades nacionales. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Tabla 2. Cronograma de actividades 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La ejecución de las actividades se desarrolló conforme a lo programado en el cronograma. 
 

TOTAL

SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PROGRAMADO 16

EJECUTADO 16

PROGRAMADO 8 8 8 4 4 4 8 8 4 4 4 4 8 4

EJECUTADO 8 8 8 4 4 4 8 8 4 4 4 4 8 4

PROGRAMADO 8 8 12 10 14 16 8 8 4 4

EJECUTADO 8 8 12 10 14 16 8 8 4 4

PROGRAMADO 8 8 8 8 8 8 4 4 4 8 8 12 12 12

EJECUTADO 8 8 8 8 8 8 4 4 4 8 8 12 12 12

PROGRAMADO 10 10 12 12 10 10

EJECUTADO 10 10 12 12 10 10

PROGRAMADO 12 10 10 12 12 12

EJECUTADO 12 10 10 12 12 12

PROGRAMADO 14 14 16 8 4 10 10 10

EJECUTADO 14 14 16 8 4 10 10 10

PROGRAMADO 6 8 8 8

EJECUTADO 6 8 8 8

PROGRAMADO 8 8

EJECUTADO 8 8

PROGRAMADO 16
EJECUTADO 16

PROGRAMADO 38 38 38 38 38 38 38 38 38 32 38 38 38 38 38 16 580

EJECUTADO 38 38 38 38 38 38 38 38 38 32 38 38 38 38 38 16 580
TOTAL HORAS SEMANALES

Apoyo a los diferentes procesos de 

contratación, emergencias, solicititudes a 

cargo del INVIAS.

Apoyo a la revisión de informes, actas de 

interventoria y obra.

Acompañamiento a la Interventoria 

mediante visitas técnicas (llevar registro 

fotográfico)

Realización de Actas de liquidación de 

contratos de obra y servicios y 

organización de archivos.

Elaboración y presentación de informes al 

Director de pasantia

Elaboración de Informe Final

ACTIVIDAD

MES

Inducción a las labores administrativas del 

INVIAS y salidas técnicas.

Registro y seguimiento a la ejecución de 

contratos en el SECOP II

Registro, revisión y actualización del 

Sistema de contratación SICO y SICOR.

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Curso SERVIDOR PUBLICO

CRONOGRAMA
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8. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 
 
 
El día 14 de marzo del presente año mediante Resolución No 046 de 2018 se 
autorizó la ejecución y desarrollo del Trabajo de grado, Practica Profesional-
Pasantía titulado: AUXILIAR DE INGENIERÍA EN EL APOYO A LA GESTIÓN DEL 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN INVÍAS, bajo la dirección del Ingeniero Hernán 
Nope Rodríguez por parte de la Universidad del Cauca y bajo la supervisión del 
Ingeniero Jorge Alonso Ortega del Instituto Nacional de Vías, Territorial Cauca. (En 
el anexo 1 se adjunta Resolución) 
 
En el desarrollo de la Pasantía se realizaron las siguientes actividades, las cuales 
fueron orientadas y supervisadas por el Ingeniero Jorge Alonso Ortega: Inducción 
sobre las labores administrativas, instruyendo sobre el funcionamiento, objetivos y 
valores de la entidad, las vías que se tienen a cargo en el departamento del Cauca, 
modalidades de contratación que maneja la entidad, contratos que se encuentran 
vigentes, medios de comunicación interna y externa, y todo lo relacionado con la 
salidas técnicas para el acompañamiento a la supervisión e interventoría. 
 
El desarrollo del proyecto consta de tres ítems que abarcan el desarrollo de la 
pasantía: 
 

 Ítem 1: Apoyo en la supervisión de la Transversal del Libertador fase II y 
fase III 

 

 Ítem 2: Apoyo en el área técnica y administrativa para el proceso de obra 
e interventoría de un muro en concreto reforzado en la vía Corinto-
Boquerón-La Luz. 

 

 Ítem 3: Actividades en el área administrativa en la sede de la Territorial 
Cauca 

 
 
8.1. ÍTEM 1: APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE LA TRANSVERSAL DEL 

LIBERTADOR FASE II Y FASE III 
 
Se realizaron visitas técnicas a la vía conocida como la Transversal del Libertador, 
a cargo de la Administración Vial No. 3 U.T SATÉLITE 67 y sus respectivas 
Cooperativas de trabajo asociado. 
 
Las vías que conforman la Transversal el Libertador son las siguientes: 
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 Ruta 2602 Popayán (Crucero)-Totoró-Gabriel López-Guanacas-Inzá  

 Ruta 3701 Juntas-Ricaurte-Puerto Valencia-La Plata  
 
El propósito fue conocer la vía y los contratos que en ella se han ejecutado y los 
que se encuentran vigentes. Por lo tanto, fue de gran importancia detenerse en los 
diferentes sitios tanto intervenidos, como en ejecución y así mismo los sitios críticos 
que tiene la vía, para identificar el estado en que se encuentra, y como pasante ir 
identificando en el tipo de pavimento utilizado en cada tramo ya sea rígido o flexible, 
los daños que haya sufrido, tipos de falla y hacer el respectivo seguimiento, control 
y evaluación a las actividades y obras realizadas por la Administración Vial, las 
cooperativas y los contratistas. 
 
Figura 8. Detalle de la Ruta 2602 Pavimento Flexible PR 35+430 – PR 38+230 

 
Fuente: El Autor. 
 

Figura 9. Detalle de la Ruta 2602 Pavimento Rígido PR 42+000 

 
Fuente: El Autor. 
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 Ruta 2602 Popayán (Crucero)-Totoró-Gabriel López-Guanacas-Inzá  
 
La Transversal del Libertador conecta los Departamentos de Cauca y Huila 
haciendo parte de la Vía al Mar en el suroccidente colombiano, integrando los 
departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Huila, Caquetá y Putumayo. Es de suma 
importancia para la conectividad con el centro del país por ser una ruta alterna al 
paso de La Línea, cruce de la cordillera central, entre los departamentos de Quindío 
y Tolima, la cual reduce el tiempo de viaje entre el suroccidente y centro de 
Colombia. Los contratos que en ella se ejecutan mejoran la transitabilidad de los 
usuarios de este corredor. En consecuencia, en este tramo se encuentran vigentes 
dos contratos para la Trasversal del Libertador, Contrato 1: Fase II y Contrato 2: 
Fase III 
 

Tabla 3. Contratos Transversal El Libertador FASE II y III  
CORREDOR TRANSVERSAL EL LIBERTADOR 

  FASE 2 FASE 3 

OBJETO 

MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL 
PROYECTO CORREDOR TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR PARA 

EL PROGRAMA CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA 
PROSPERIDAD 

No. CTO DE OBRA 518-2012 1515-2015 

CONTRATISTA 
OBRA 

CONSORCIO PCP MEYAN S.A. 

No. CTO 
INTERVENTORÍA 

1097-2012 1607-2015 

CONTRATISTA 
INTERVENTORÍA 

CONSORCIO PRIORITARIO 003 INTERVIAL EQUIDAD 
90 

SECTOR SECTOR 1: R 2602: CÓRDOBA - GUANACAS 
- INZÁ - CRUCE DE SAN ANDRÉS – 
GUADUALEJO 
SECTOR 2: R 3701: PUERTO VALENCIA – 
GUADUALEJO SECTOR 2: R 3701: PUERTO 
VALENCIA – GUADUALEJO  

SECTOR CÓRDOBA 
– TOTORÓ – 
POPAYÁN 

ACTIVIDADES Pavimento rígido Atención de sitios 
críticos  

Obras de arte obras de arte 

Construcción de 9 puentes Pavimento flexible 

Obras de consulta previa (Polideportivo, 
escuela, salón comunal) 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Corredor Transversal El Libertador. FASE II 

 
Fuente: Página web del INVIAS -Mapa de Carreteras 
https://hermes.invias.gov.co/carreteras 
 
 
En la Ruta 2602 se encontró pavimento flexible y pavimento rígido, siendo este 
último, el que existe en la mayoría de los proyectos ejecutados sobre la ruta, debido 
a las condiciones de la región, con una altitud cercana a los 3000 msnm, donde 
predomina el clima frio y húmedo durante casi todo el año. Por lo tanto, el contratista 
selecciono este tipo de pavimento por diferentes razones, en primer lugar, la mayor 
duración (20-30 años), en segundo lugar, el costo por kilómetro es más económico 
ya que el sector es considerado reserva natural, de recalcar que la ubicación de la 
obra es una zona de páramo por lo tanto, se encuentra bajo la ley de protección de 
páramos que prohíbe todo tipo de explotación en ellos, en consecuencia, no se 
encuentra ninguna cantera cercana, necesaria para la construcción, (en un 
pavimento flexible se requieren dos capas granulares, la base y la subbase, en un 
pavimento rígido solo una, la base). y esto implica traer el material fuera de la región 
lo que redunda en un mayor gasto. La economía está en evitar el transporte de una 
capa granular adicional. La tercera, fueron los costos de conservación y 
mantenimiento la cual se hace aproximadamente cada 10 años o antes 
dependiendo de la necesidad y si ha tenido un buen diseño y proceso constructivo, 
los procesos de reparación son a una profundidad parcial, generalmente daño en 
las juntas, descascaramiento superficial y fisuras en las esquinas de las losas. 
 
El pavimento flexible de la ruta 2602 fue construidos hace más de 20 años, es decir 
ya cumplieron con su vida útil, por lo tanto, presenta fallas por fatiga o por 
deformación de la subrasante u otra de las capas que la componen. Las fallas por 
fatiga se observan como fisuras longitudinales en la huella del neumático (Ver 
Figura 11) por lo que se sugirió al ingeniero Ortega hacer la gestión necesaria para 
realizar un estudio con el fin de evaluar el nivel de daño del pavimento y ver si es 
posible su rehabilitación, ya que de no ser debidamente tratada se convierte en 
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fallas tipo piel de cocodrilo (Ver Figura 12) en la cual ya se debe hacer una 
reconstrucción. La deformación causada por deformaciones plásticas acumuladas 
no recuperables durante la acción cíclica de las cargas se manifiesta como 
ahuellamiento.3 
 

Figura 11. Fisuras Longitudinales Ruta 2602 

 
Fuente: El Autor. 
 

Figura 12. Piel de cocodrilo Ruta 2602   

 
Fuente: El Autor. 
 
En el caso de los pavimentos rígidos las fallas típicas son por fatiga cuando los 
esfuerzos actuantes superan la resistencia de la losa de concreto y se presentan 
fisuras, o por bombeo de finos de la capa inferior donde se apoya la losa que con el 

                                            
3 ARGOS. TIPOS DE DETERIORO EN PAVIMENTOS EN CONCRETO. [en línea], [revisado 03 
Agosto de 2018]. Disponible en Internet: htttp://www.argos.com.co 
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tiempo se manifiesta como desniveles, además de presentar separación en las 
juntas.4 (Ver Figura 13) 
 

Figura 13. Separación de junta longitudinal 

 
Fuente: El Autor. 
 
Iniciando el recorrido, se encuentra el tramo a cargo del proyecto TRANSVERSAL 
LIBERTADOR FASE III, Contrato 1515-2015 (Ver Tabla 3), que tiene por objeto 
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA VÍA 
POPAYÁN – TOTORÓ – INZÁ RUTA 2602 SECTOR CÓRDOBA – TOTORÓ – 
POPAYÁN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL PROGRAMA “VÍAS 
PARA LA EQUIDAD. 
 
El plazo del contrato 1515-2015 es de 35 meses de los cuales lleva ejecutados 31 
meses, teniendo como fecha de orden de inicio 25 de enero de 2016, y presenta al 
mes de junio de 2018 el siguiente avance: 
 

Tabla 4. Avance financiero Fase III  
VALOR BÁSICO CONTRATO DE 
OBRA (A):  $           82.790.102.584,00 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $           64.662.065.783,00 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $           64.662.065.783,00 

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):   75,00% 

Fuente: Informe 295 Cto 1515-2015 
 

Tabla 5. Avance físico Fase III  
TRAMO Y/O SECTOR(S): TOTAL 

                                            
4 ARGOS. TIPOS DE DETERIORO EN PAVIMENTOS EN CONCRETO. [en línea], [revisado 03 
Agosto de 2018]. Disponible en Internet: htttp://www.argos.com.co 
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ESTUDIOS Y DISEÑOS (%): 40 

KM CON OBRAS DE ARTE (Km): 5 

KM MANTENIDOS (Km): 10,18 

KM BASE/SUBBASE (Km) 5,3 

KM PAVIMENTADOS (Km) 5,6 

KM SEÑALADOS (KM) 2,67 

KM EXPLANADOS (KM) 5,21 

Fuente: Informe 295 Cto 1515-2015 
 
En el Anexo 4. (CD) MINFRA-MN-IN-15-FR-14 se muestra el INFORME AVANCE 
FÍSICO-FINANCIERO 
 
En el PR 60+200 se encuentra un sitio crítico, el sector conocido como La Cascada, 
en donde en el año 2015 debido a la ola invernal, las fuertes lluvias afectaron de 
manera drástica un tramo de 200 m aproximadamente, teniendo como resultado 
pérdida total de la banca. La causa fue la filtración del agua que al saturar el suelo 
activó una falla antigua, lo que ocasionó un deslizamiento rotacional. 
 

 Figura 14. Ejemplo de un deslizamiento rotacional 

 
Fuente: Página web Blog Ingenieros de caminos 
https://www.flickr.com/photos/ingenierodecaminos/5170163309/lightbox/ 
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Figura 15. Detalle del deslizamiento en la Ruta 2602, PR 60+200 

 
Fuente: Página web del INVIAS. Mapa de Carreteras. 
https://hermes.invias.gov.co/carreteras/ 
 
A través del contrato 1515-2015, se continúa atendiendo esta afectación mediante 
la construcción de un muro de pata en concreto reforzado con pantallas, cimentado 
con caissons de 12 metros de profundidad. (Ver Figura 16) 
 

Figura 16. Detalle del muro en concreto reforzado PR 60+200 

 
Fuente: El Autor. 
 
En el PR 64 se encuentra otro sitio crítico, en donde se ha presentado la falla en el 
talud inferior del lado izquierdo de la vía, en el cual, la crecida del río Sucio, originó 
la socavación en la pata del talud inferior de la vía, según estudios de los 
especialistas.  
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El contratista de Fase III MEYAN S.A, ha mitigado la falla mediante la colocación de 
bolsacretos y se encuentra ejecutando un muro cimentado con caissons de 10 
metros de profundidad, al mismo tiempo y para protección de los usuarios de la vía, 
se construye una barrera de contención tipo New Jersey sobre el borde izquierdo 
de la vía. Adicionalmente se debe ampliar la calzada hacia el costado derecho, es 
decir, hacia el talud superior, ya que se ha perdido gran parte de la banca. Por lo 
tanto, se ha ido removiendo material del talud superior e instalando drenes de 
penetración con tubería de PVC con diámetro interior de 50 mm y una longitud de 
15 m (Ver Figura 19) lo cual cumple con el Artículo 674 de las Especificaciones 
generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS.  
 

Figura 17. Detalle aéreo del Sector de la Ruta 2602, PR 64+000 

 
 Fuente: Página web del INVIAS-Mapa de Carreteras  
https://hermes.invias.gov.co/carreteras 
 

Figura 18. Detalle de la instalación de Bolsacretos Talud inferior 

 
Fuente: El Autor. 
 

Rio Sucio 

Bolsacretos 

https://hermes.invias.gov.co/carreteras
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Figura 19. Detalle de la construcción de los drenes horizontales 

 
 Fuente: El Autor. 
 

Figura 20. Detalle de la construcción del New Jersey 

 
Fuente: El Autor. 
 
Los materiales empleados y obras ejecutadas se verificaron en los informes 
semanales, informes mensuales y en las actas de pagos, en donde se revisó que 
todo cumpliera con las especificaciones técnicas del INVÍAS especialmente en el 
capítulo 6. ESTRUCTURAS Y DRENAJES, y que se hubieran realizado los ensayos 
necesarios de materiales. 
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Figura 21. Detalle de la preparación de cilindros de concreto para el ensayo a 
la Compresión. 

 
Fuente: El Autor. 
 
Continuando la Ruta 2602, se llega al PR 70 y 71, lugar en donde se encontraba el 
Puente metálico sobre la quebrada Córdoba en la Transversal del Libertador, el cual 
fue construido por el consorcio Vial Libertador cuya construcción inició en diciembre 
del año 2013, terminó en julio de 2014, y siendo puesto en servicio en agosto del 
mismo año. Desde el mes de mayo de 2016 se han registrado repetidas avalanchas 
que han generado inestabilidad en la zona por la presencia de fallas geológicas, 
que, a su vez, afectaron una de las cimentaciones del puente. El Instituto Nacional 
de Vías realizó acciones inmediatas para proteger el puente tales como el anclaje 
de la estructura a unos dados de concreto utilizados durante construcción, el 
refuerzo y prolongación de las vigas y, adicionalmente, se realizó un estudio 
especializado que incluyó un monitoreo de la zona. El resultado de este estudio 
arrojó que el movimiento en masa se presentaba en toda la zona y era necesario el 
desmonte del puente. En consecuencia, teniendo en cuenta las recomendaciones 
de los especialistas y para garantizar la seguridad de los usuarios, el INVIAS expidió 
resolución de cierre del sector Puente Córdoba el 16 de agosto de 2016, 
procediendo a su desmonte. 
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Figura 22. Detalle aéreo del sector de Córdoba en el PR 70+600 

 
 Fuente: Página web del INVIAS-Mapa de Carreteras 
https://hermes.invias.gov.co/carreteras 
 
 

Figura 23. Detalle del Puente Córdoba en el año 2016 

 
Fuente: Página web de la Gobernación del Cauca. Obras viales en el Cauca 
http://www.cauca.gov.co/noticias/obras-viales-en-el-cauca-aprobados 
 

http://www.cauca.gov.co/noticias/obras-viales-en-el-cauca-aprobados-80000-millones-para-la-plata
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Figura 24. Detalle de los apoyos del Puente Córdoba que fue desmontado en 
el PR 70+600 

 
Fuente: El Autor. 
 
Figura 25. Detalle del paso vehicular en el sector de Córdoba en el PR 70+600 

 
Fuente: Página web de Notivisión Cauca. Sector de Córdoba 
http://www.notivision.com.co/noticias/cauca/cerrada-el-libertador-en-el-tramo-inza-
y-totoro 
 
El Instituto Nacional de Vías por medio del contratista MEYAN S.A atiende los 
deslizamientos que se presentan permanentemente en el sector de Córdoba en el 
PR 70+600 al PR 71+100 para permitir la transitabilidad segura de los usuarios de 
la vía en los horarios establecidos (Desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.). El 
contratista debe mantener de manera permanente maquinaria para emergencias y 
además ejecuta obras para el control de la erosión en el talud inferior de la vía 
mediante un sistema con bolsacretos. El bolsacreto es una bolsa geotextil de 
polipropileno relleno de concreto, la cual se vuelve un bloque macizo para contener 
los muros naturales y evita el paso del agua que causa la fragilidad del talud natural. 
De igual manera, se construyen obras de drenaje mediante la instalación de drenes 
transversales para obtener una buena conducción del agua y no continúe causando 

http://www.notivision.com.co/noticias/cauca/cerrada-el-libertador-en-el-tramo-inza-y-totoro
http://www.notivision.com.co/noticias/cauca/cerrada-el-libertador-en-el-tramo-inza-y-totoro
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desastres, para ello se instaló una tubería metálica de 3,6 metros de diámetro, con 
lo cual se pensaba, iba a ser suficiente para soportar el flujo de agua; pero debido 
al flujo de lodo, el material del talud superior perdió estabilidad y por consiguiente 
resistencia al corte, lo cual motiva las avalanchas con un volumen alto de lodo y una 
velocidad lenta lo que hizo que se detuviera dentro de las tuberías metálicas 
causando el taponamiento, por lo tanto, esta solución de drenaje no funcionó. 
 
Figura 26. Detalle de la disposición de los bolsacretos para la estabilización 

del talud. 

 
Fuente: El Autor. 
 

Figura 27. Detalle de tubería metálica de 3,6 m de diámetro. 

 
Fuente: El Autor. 

Tubería 
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Figura 28. Detalle de atención por parte del contratista de deslizamiento en el 
PR 70+600. 

 
Fuente: El Autor. 
 
Lo anterior, es algo lamentable y una gran pérdida en la infraestructura vial del país 
ya que la vía en los sitios críticos anteriormente mencionados fue intervenida bajo 
el contrato Fase 1 de la Transversal del Libertador, el cual se ejecutó entre los años 
2009 y 2014. De lo cual, se puede inferir que no se realizó un buen estudio del suelo, 
y, por lo tanto, no se tomaron las mejores decisiones por parte del contratista al 
ejecutar las obras en un sitio de alto de riesgo sobre una falla geológica y 
geotécnica, lo cual solo generó pérdidas. 
 

Figura 29. Detalle de la separación de junta longitudinal en el PR 70+400 

 
Fuente: El Autor. 
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Figura 30. Detalle de separación de junta transversal PR 70+500 

 
Fuente: El Autor. 
 

Figura 31. Detalle de separación de cuneta-calzada PR 70+400 

 
Fuente: El Autor. 
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Figura 32. Detalle de falla en losa de pavimento y cuneta en el PR 70+500 

 
 Fuente: El Autor. 
 
 
Desde el PR 70+400 se empiezan a observar las fallas en el pavimento rígido a 
causa de un problema geológico en toda la zona, una gran masa en movimiento, y 
geotécnico en el talud superior e inferior el cual es altamente erosionable. Por lo 
tanto, es una zona donde se presentan constantes avalanchas. En este sector se 
encontró separación excesiva de juntas entre losas y cuneta-calzada (Ver Figura 
29) lo cual ha originado alabeo en la losa y levantamiento de éstas. Además, se 
evidencia erosión por bombeo por lo cual, se puede inferir que hay saturación en 
las capas inferiores de la estructura del pavimento y un mal sistema de drenaje, o 
un sistema de drenaje deteriorado debido al movimiento del terreno.  
 
 
El proyecto de la Transversal El Libertador FASE II con contrato No. 518-2012 a 
cargo del Contratista Consorcio PCP, consta de los siguientes tramos: 
 

 Tramo y/o sector. 1: Ruta 2602: Córdoba - Guanacas - Inzá - Cruce De San 
Andrés – Guadualejo 

 Tramo y/o sector 2: Ruta 3701: Puerto Valencia – Guadualejo 
 
Este contrato lleva en ejecución 67.4 meses, siendo el plazo inicial de 51 meses 
desde el 20 de septiembre de 2012, fecha en la cual se le dio orden de inicio al 
contratista, al que se le se han realizado ocho prórrogas hasta el momento (Agosto 
de 2018), debido a los inconvenientes que se han ido presentando en la ejecución 
de las obras de carácter predial, ambiental, consulta previa, además el 
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incumplimiento físico y financiero por parte del contratista Consorcio PCP, el cual 
se evidencia en no haber alcanzado la meta del proyecto programada. El Instituto 
Nacional de Vías se ha visto obligado a tomar las acciones necesarias debido al 
incumplimiento, por lo tanto, ha tenido que sancionar al Contratista y ha iniciado 
procesos jurídicos por la misma causa.  
 
El avance del proyecto hasta el día 26 de abril de 2018 ha sido el siguiente: 
 

Tabla 6. Avance del proyecto 

TRAMO Y/O SECTOR(S): 2602 3701 TOTAL 

ESTUDIOS Y DISEÑOS (%): 90% 90% 90% 

KM CON OBRAS DE ARTE (Km): 12,38 6,26 18,64 

KM MANTENIDOS (Km): 36,22 9,35 45,57 

 KM SUBBASE (Km) 12,19 6,14 18,33 

KM PAVIMENTADOS (Km) 12,19 6,10 18,29 

PUENTES (Und) 1 7 8 

OTROS 0 0 0 

Fuente: Informe del mes de Junio de 2018 del Contrato 518-2012 
 
 

Figura 33. Esquema grafico del proyecto Cto 518-2012 
 

  

 
Fuente: Informe del mes de Junio de 2018 del Contrato 518-2012 
 
Se hizo la revisión de los informes semanales, mensuales y actas de costos, donde 
el avance de las obras era muy mínimo y no existía una explicación para justificar 
el retraso, además, en las actas se encontraban muchas inconsistencias donde se 
sobrepasaba las cantidades acumuladas, las condiciones actualizadas no 
coincidían con la última acta de modificación, por lo cual se avisó al ingeniero Ortega 
del INVÍAS de la situación y se hizo la respectiva visita al sitio de las obras donde 

Kilómetros Pavimentados 

EN EJECUCION

Pavimento existente

Fuera del alcance físico (Tramo 4 y Vtes.)

Variantes (Inzá, Ullucos y Juntas)
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se encontraron irregularidades como el cese de actividades, sitios con uno o dos 
obreros, maquinaria inactiva, subcontratación mal manejada, entre otros. 
 
Los kilómetros pavimentados (18,29 Km) solo alcanzaron el 50% de la meta (38 
Km), debido a los inconvenientes mencionados en el párrafo anterior y a que no fue 
posible la negociación de predios con las comunidades indígenas de la zona como 
lo es el resguardo La Gaitana, quedando tramos sin pavimentar. (Ver Anexo 4. (CD) 
INFORME AVANCE FÍSICO FINANCIERO FASE 2) 
 

Figura 34. Obra inconclusa en el Puente No. 12 Fase II 

 
Fuente: El Autor. 
 
Por los inconvenientes presentados, se realizaron dos visitas en compañía de la 
Ingeniera Martha Liliana Alfaro, Supervisora de la Dirección Operativa del INVIAS, 
sede Bogotá, para evaluar y reportar el avance en la ejecución de las obras a cargo 
del contratista y dar un ultimátum, generando compromisos serios por parte del 
Consorcio PCP para poder hacer entrega de las obras de este proyecto. Entre estos 
compromisos estaba el de pavimentar los tramos faltantes, terminar las obras de 
consulta previa (Derecho fundamental de preservar la integridad étnica y la 
participación de comunidades indígenas y tribales en Colombia. Por ello se hace 
necesaria la implementación de espacios de interlocución, para cada caso 
particular, en donde dichos pueblos expresen activamente sus inquietudes frente al 
proyecto o actividad; y que conjuntamente con quien va a desarrollarlos diseñen 
medidas tendientes a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos derivados 
de tales obras o actividades)5 pactadas anteriormente con las comunidades 
indígenas de la zona como el salón comunal en San Andrés de Pisimbalá, la 
construcción de gradería en el polideportivo de Togoima y la construcción de la 
escuela El Escobal. 

                                            
5. SALINAS A., CARLOS. La consulta previa como requisito obligatorio dentro de trámites 
administrativos cuyo contenido pueda afectar en forma directa a comunidades indígenas y tribales 
en Colombia. Revista U. Externado [en línea], [Consultado agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/3019/3055 
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En la última visita con la ingeniera Alfaro (30 de marzo de 2018) se acordó dar un 
mes de prórroga para culminar lo anteriormente pactado, lo cual iría hasta el 30 de 
abril del presente año, pero el día 26 de abril de 2018, la comunidad decide bloquear 
la vía, impidiendo la continuación en la ejecución de las obras, debido al 
incumplimiento por parte del contratista y a la falta de pagos con personas de la 
región por mano de obra, arriendos, alimentación, daños ocasionados, entre otros.  
 
Figura 35. Detalle de la primera visita con la Ing. Alfaro, PCP, Interventoría y 

supervisor del INVÍAS. Sector Guanacas – Inzá 

 
Fuente: El Autor. 
 
Figura 36. Detalle de la segunda visita con la Ing. Alfaro, PCP, Interventoría y 

supervisor del INVIAS. Sector Córdoba - Guanacas 

 
Fuente: El Autor. 
 
Durante las visitas se hizo revisión a los avances de las obras ejecutadas por el 
Consorcio PCP en la ruta 2602 y 3701: 
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Figura 37. Instalación concreto hidráulico tramo Córdoba – Guanacas ruta 
2602 

 
Fuente: El Autor. 
 

Figura 38. Construcción de graderías Polideportivo de Togoima, Ruta 3701 

 
Fuente: El Autor. 
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Figura 39. Fundición de la losa superior puente N° 9 Puerto valencia – Juntas 
ruta 3701 

 
Fuente: El Autor. 
 

Figura 40. Construcción de la barrera tipo new jersey, PR 79+450 Puerto 
Valencia - Juntas Ruta 3701 

 
Fuente: El Autor. 
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Figura 41. Construcción del salón comunal en el resguardo de San Andrés 
de Pisimbalá ruta 2602 

 
Fuente: El Autor. 
 

Figura 42. Encofrado y amarre acero losa superior puente N° 19 Puerto 
valencia – Juntas ruta 3701 

 
Fuente: El Autor. 
 
Al momento de la visita al puente No. 19, se estaba ejecutando la colocación y 
amarre de aceros. Se hizo la revisión de acuerdo a las especificaciones en el 
Artículo 640 del manual del INVIAS y se encontró que el acero tenía mucho mortero 
seco sobre él, lo cual afecta la adherencia del acero en el concreto si no es 
removido, por lo tanto, se le sugirió al Interventor hacer un control más riguroso 
antes de que se iniciara la fundición del concreto. De igual manera, se hizo revisión 
de pasadores (barra de acero redondo y liso engrasada, fy = 280 Mpa) para 
garantizar la transferencia efectiva de carga entre las losas adyacentes, y de las 
barras de amarre (barras corrugadas fy= 420 Mpa) con el propósito de evitar el 
desplazamiento de las losas y la abertura de juntas; para cual se verificó que se 
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estuviera cumpliendo con las especificaciones del INVIAS descritas en el artículo 
500.2.2. 
 

Figura 43. Detalle de los aceros con mortero seco Puente. No. 19 

 
Fuente: El Autor. 
 

Figura 44. Detalle de pasadores y anclajes en el pavimento rígido en la ruta 
2602, tramo Córdoba – Guanacas. 

 
Fuente: El Autor. 
 
Además, se realizó la supervisión por parte del INVIAS, en los siguientes tramos: 
 

 Ruta 26CC07 Inzá-Turminá-San Miguel-Pedregal-Juntas 

 Ruta 26CC04 Cruce tramo 2602 - San Andrés de Pisimbalá, PR 0+000-PR 
4+000 

 

Pasadores 

Anclajes 
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En la cabecera Municipal de Inzá, se toma el desvió hacia la Ruta 26CC07, la cual 
inicia en Inzá, pasa por Turminá, San Miguel, Pedregal y termina en Juntas. Es una 
vía nacional en afirmado y su mantenimiento está a cargo del Instituto Nacional de 
Vías. 
 

Figura 45. Detalle de la ruta 26CC07 Inzá-Turminá-San Miguel-Pedregal-
Juntas 

 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen de página web del INVIAS-Mapa de 
carreteras https://hermes.invias.gov.co/carreteras 
 
Se hizo revisión de las labores ejecutadas por la Administración Vial y las 
Cooperativas de trabajo asociado, exigiendo que cumplieran con el debido 
mantenimiento rutinario y evaluando la viabilidad de sus propuestas para el 
mantenimiento periódico y atención de emergencias con el fin de hacer la respectiva 
gestión financiera desde la Sede de la Territorial Cauca. 
 
Es de gran importancia mantener esta ruta en buenas condiciones de transitabilidad 
generando seguridad y comodidad para los usuarios, ya que es la vía alterna 

INZÁ 

TURMINÁ 

SAN 
MIGUEL 

PEDREGAL 

JUNTAS 



 

52 

utilizada, cuando ha sido necesario el cierre total de la ruta 2602 entre el PR 91 y 
PR 106 debido a derrumbes o ejecución de las obras del contrato Fase 2 de la 
Transversal el Libertador. 
 

Figura 46. Mantenimiento Ruta 26CC07 PR 31 

 
Fuente: El Autor. 
 

Figura 47. Detalle de perfilación de cunetas en la ruta 26CC07 en el PR 35 

  
Fuente: El Autor. 
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Figura 48. Detalle de la nivelación de la ruta 26CC07 PR 35 

 
Fuente: El Autor. 
 
La Administración Vial U.T. Satélite 67, y las cooperativas Capisisco y La Gran 
Malvazeña a cargo de la Ruta 26CC07, se encargan de hacer el mantenimiento 
rutinario y periódico a este trayecto. Del mes de abril a junio de 2018, se ejecutaron 
actividades de mantenimiento rutinario como la nivelación y reperfilación de la vía, 
extendiendo saprolito y perfilando cunetas, se realizó la limpieza de cunetas, 
descoles, alcantarillas y demás obras de arte, además la remoción de pequeños 
derrumbes, rocería de taludes y zonas laterales a lo largo de la ruta mencionada. 
 
 

 Instalación del puente metálico Acrow sobre la quebrada de san 
Andrés de Pisimbalá. 

 
Se realizó el acompañamiento mediante visitas, para el control y vigilancia de la 
obra en ejecución en la ruta 26CC04 Cruce tramo 2602 - San Andrés De Pisimbalá, 
PR 0+000 – PR 4+000, Vía 26CC04 Tumbichucue - calderas, PR 18+000 – PR 
25+000, específicamente en el PR 02+050, cuya supervisión se encuentra a cargo 
del Ingeniero Ortega en su condición de Gestor Técnico de la Territorial Cauca. Para 
este corredor se ejecutaron las obras para la instalación del puente metálico 
ACROW sobre la quebrada de San Andrés. 
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Figura 49. Detalle de la ruta 26CC04, Cruce tramo 2602 - San Andrés De 
Pisimbalá, PR0 – PR4, Tumbichucue - calderas, PR18 – PR25 

 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen de página web del INVIAS-Mapa de 
carreteras https://hermes.invias.gov.co/carreteras 
 En este sitio, PR 02+050, el jueves primero de noviembre de 2017 
aproximadamente a partir de la 06:30 p.m., fuertes lluvias con una intensidad de 
alrededor de dos horas, generaron incremento del caudal de la quebrada de San 
Andrés, la cual desbordó las orillas arrastrando rocas, árboles, vegetación nativa y 
puentes peatonales. La acumulación de este material generó una avalancha, la cual, 
sobre el pontón de San Andrés ubicado en el PR 02+050 obstruyó la sección 
hidráulica, ocasionando inicialmente que el material pasara por encima del pontón 
y luego se produjera su arrastre, dejando incomunicado al corregimiento de San 
Andrés de Pisimbalá y los resguardos de Tumbichucue, Calderas y Santa Rosa. 
 

PR 18 

PR 25 

Calderas 

PR 4 

PR 0 

26CC04 

26CC04 
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Figura 50. Ubicación PR 02+050 Pontón San Andrés de Pisimbalá  

 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen de página web del INVIAS-Mapa de 
carreteras https://hermes.invias.gov.co/carreteras 
 

Figura 51. Detalle del sitio de los hechos PR 02+050 Quebrada San Andrés. 

 
Fuente: El Autor. 
 
Por la situación presentada y teniendo en cuenta la necesidad de recuperar la 
transitabilidad de la vía, se decide invertir los recursos del contrato de Monto 
Agotable N° 1385 de 2017 en el montaje del puente metálico ACROW existente en 
las instalaciones de la Territorial Cauca (21 m). 
 
Con base en esta decisión, se coordina una visita conjunta entre la firma Roca 
Proyectos e Ingeniería S.A.S (contratista de Monto Agotable del año 2017 en el 
INVÍAS), el municipio de Inzá, la comunidad Campesina e Indígena de la zona, el 

Quebrada 

San Andrés 

PR 02+050 
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INVIAS y la Administración Vial No. 3, llegando a acuerdos que permitan trabajar en 
conjunto, a fin de recuperar la transitabilidad de esta zona de importancia turística. 
 
Como resultado de la visita, se analizaron diferentes alternativas para la localización 
del puente ACROW, las cuales, por consideraciones técnicas de protección de los 
apoyos, la longitud requerida fue de 36,6 m, longitud que supera a la del puente 
portátil existente en las instalaciones de la Territorial Cauca, por lo que fue necesario 
adelantar gestiones ante el INVIAS Bogotá para obtener las secciones faltantes. 
 
Teniendo en cuenta que los recursos del contrato de Monto Agotable eran escasos, 
se vincularon diferentes entidades y comunidades, quienes hicieron aportes 
importantes: la Alcaldía de Inzá, realizó aporte con tres (3) volquetas, un (1) 
retrocargador para descargue y montaje de puente metálico. La Gobernación del 
Cauca, aportó un retrocargador para cargue de estructura metálica en Popayán. La 
Cooperativa Horizonte realizó el cargue de puente Metálico en Popayán, 
Cooperativa Alto Pisimbalá hizo el descargue y apoyo durante etapa de 
construcción de apoyos y montaje de puente. Los Resguardos Indígenas de Santa 
Rosa, Calderas, Tumbichucue y San Andrés aportaron la piedra rajón para 
construcción de gaviones y con los recursos del contrato de Monto Agotable No 
1385 de 2017 ROCA PROYECTOS E INGENIERÍA S.A.S se realizó el transporte 
de estructura del puente desde Popayán y Bogotá hasta el sitio de las obras, y la 
instalación del puente metálico ACROW. 
 

Figura 52. Cargue de estructura metálica puente ACROW desde las 
instalaciones de la territorial Cauca. 

 
Fuente: El Autor. 
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Figura 53. Descargue de estructura metálica puente ACROW en el PR 02+050 

 
Fuente: El Autor. 
 
A continuación, se describe el proceso para la instalación del puente metálico 
ACROW, dentro de las obras que se ejecutaron se encuentran las siguientes: 
 

 Construcción de dos (2) apoyos, en cada uno se realizaron excavaciones,  

 Cuatro (4) losas en concreto reforzado: dos (2) losas inferiores con 
dimensiones de (9 x 4 x 0.20) m y dos (2) losas superiores con dimensiones 
de (7 x 2 x 0.20) m. 

 Muro en gaviones en la zona central del apoyo (entre las losas) 
 

Figura 54. Esquema del apoyo de la margen izquierda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

4 m 

9 m 

0.20 m 

0.20 m 
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Figura 55. Esquema del apoyo de la margen derecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La ubicación del puente fue en el siguiente sitio: 
 

Figura 56. Localización eje del puente y zona de apoyos 

 
Fuente: El Autor. 
 
 
Para la construcción del apoyo de la margen izquierda, se hizo la siguiente 
secuencia: 
 

4 m 

9 m 

0.20 m 

2 m 

Gavión 

Gavión 

0.20 m 

7 m 

Eje del puente 
Zona de apoyos 
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Figura 57 Apoyo de la margen izquierda, trabajos de excavación y nivelación 
de cota inferior para primera losa. 

 
Fuente: El Autor. 

 
Figura 58. Detalle de construcción de solado en el apoyo de la margen 

izquierda 

 
Fuente: El Autor. 
 

Figura 59 Detalle de armado de parrilla doble para losa inferior 

 
Fuente: El Autor. 
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Figura 60. Detalle de la fundición de la losa inferior en el apoyo de la margen 
izquierda. 

 
Fuente: El Autor. 
 

Figura 61. Detalle de construcción de gaviones 

 
Fuente: El Autor. 
 
Al momento de la construcción de los gaviones, se observó que la abertura de la 
malla de gavión no cumplía con las especificaciones del INVÍAS, ya que se salían 
las piedras, por lo que se midieron las aberturas y estas superaban las medidas que 
debían ser 8 por 10 centímetros, por lo tanto, se le hizo la observación al contratista 
para que corrigiera esto. El contratista dejó el gavión ya construido con esta malla, 
pero le realizó amarres con alambre para reforzarlo y en los gaviones del apoyo de 
la margen derecha utilizo la malla según las especificaciones. 
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Figura 62. Detalle del relleno de zonas laterales 

 
Fuente: El Autor. 
 

Figura 63. Detalle de la construcción de solado para la losa superior 

 
Fuente: El Autor. 
 

Figura 64. Detalle del armado de parrilla doble para losa superior. 

 
Fuente: El Autor. 
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Figura 65. Detalle de la fundición de la losa superior 

 
Fuente: El Autor. 
 
El mismo procedimiento se realizó para el apoyo de la margen derecha, pero en la 
excavación se encontraron unos bolos de tamaño considerable, que al seguir 
excavando se podía correr el riesgo de desestabilizar el terreno, además impedían 
que el equipo de compactación manual ingresara, por lo tanto, se tomó la decisión 
de usar un relleno fluido con el fin de lograr un suelo mejorado que permitiera tener 
una superficie de suelo uniforme y una buena compactación para evitar cambios 
volumétricos con el tiempo. 
 

Figura 66. Detalle de la excavación del apoyo de la margen derecha. 

 
Fuente: El Autor. 
 
 
 



 

63 

Figura 67. Detalle de la nivelación con relleno fluido 

 
Fuente: El Autor. 
 
Dado que por este corredor turístico transitan buses, chivas, camiones pequeños 
entre otros, se decidió aumentar la sección transversal para mejorar el radio de giro 
sobre la margen derecha del puente, realizando la ampliación de la losa superior 
sobre el box coulvert existente. 
 

Figura 68 Detalle de la ampliación de losa superior box coulvert 

 
Fuente: El Autor. 
 
Terminados los apoyos en la margen izquierda y derecha, se iniciaron las obras 
para el lanzamiento del puente metálico ACROW. 
 

Relleno fluido 

 

Bolo 
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Figura 69. Detalle de la realización de la pista de lanzamiento para el puente 
ACROW. 

 
Fuente: El Autor. 
 

Figura 70. Detalle del armado del puente ACROW 

 
Fuente: El Autor. 
 

Figura 71. Detalle del lanzamiento de puente ACROW 

 
Fuente: El Autor. 
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Figura 72. El puente ACROW llega al apoyo de la margen izquierda. 

 
Fuente: El Autor. 
 
El sexto día de labores de instalación, se procede a la instalación del tablero. 
 

Figura 73.Detalle de la instalación del tablero. 

 
Fuente: El Autor. 
 

Figura 74.Detalle de la construcción de gaviones de protección zona de 
salida 

 
Fuente: El Autor. 
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Figura 75. Detalle de la construcción de gaviones y confinamiento de la zona 
de entrada en la margen derecha. 

 
Fuente: El Autor. 
 

Figura 76 Detalle del acceso de entrada en la margen derecha. 

 
Fuente: El Autor. 
 

Figura 77 Habilitación del paso vehicular PR 2+0050. Vía 26CC04 

 
Fuente: El Autor. 
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Para el control de calidad se realizaron ensayos de resistencia a la compresión del 
concreto y relleno fluido: 
 

Figura 78 Muestras ensayos de compresión. 

 
  Fuente: El Autor. 
 
Se realizó la revisión de los resultados de las muestras de concreto y relleno fluido, 
comparándolas con la norma del INVIAS en el artículo 630.2.6 Clases de concreto, 
con lo cual se verificó que a los 28 días el concreto obtuvo una resistencia a la 
compresión por encima de los 21 Mpa y por lo tanto cumple con la especificación 
del concreto reforzado (21 Mpa). Ver Anexo 4 (CD) RESISTENCIA CONCRETOS 
UT SATÉLITE 
 
 
8.2. ÍTEM 2: APOYO EN EL ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL 

PROCESO DE OBRA E INTERVENTORÍA DE UN MURO EN CONCRETO 
REFORZADO EN LA VÍA CORINTO-BOQUERÓN-LA LUZ Y RECORRIDO 
ADM. VIAL NO. 5 

 
Con el objeto de conocer el estado de los puentes a cargo de la Administración vial 
No. 5 MUISCA ADMIN-CAU, se realizó una visita donde se observaron las fallas 
que estos presentan. 
 
Se encontraron algunas fallas en la superestructura y subestructura de los puentes, 
grietas en las riostras del puente en madera (Ver Figura 79), socavación en el lado 
derecho y lado izquierdo en el puente sobre la Quebrada Las Cañas (Ver Figura 80 
y Figura 82), desprendimiento de la aleta del estribo del lado derecho del puente 
(Ver Figura 81). También, se encontró descascaramiento del concreto en la zona 
de las juntas de dilatación (Ver Figura 83).  
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Figura 79. Detalle de grieta en riostra del puente Las cañas 

 
Fuente: El Autor. 
 

Figura 80. Detalle de socavación en el apoyo de la margen izquierda de la 
quebrada Las Cañas 

 
Fuente: El Autor. 

Figura 81. Detalle de desprendimiento de la aleta del estribo de la margen 
derecha del puente Las Cañas 

 
Fuente: El Autor. 
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Figura 82. Detalle de socavación en el apoyo de la margen derecha de la 
quebrada Las Cañas 

 
Fuente: El Autor. 
 

Figura 83.Descascaramiento del concreto en las juntas del Puente Miranda 

 
Fuente: El Autor. 
 
 

 Muro en concreto reforzado vía Corinto – Boquerón - La Luz 
 
Se realizó el apoyo técnico y administrativo, mediante la visita y desarrollo de los 
contratos de Obra e Interventoría para la ejecución, en el PR 6+200 en la vía 18070 
Corinto – Boquerón - La Luz, la cual pertenece a la Red Terciaria del Departamento 
del Cauca bajo la supervisión del Ingeniero Ortega de la Territorial Cauca. 
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Figura 84. Detalle de la ruta 18070 Corinto-Boquerón-Soto-La Luz 

 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen de Google Earth 

 
El martes siete de noviembre de 2017 se registró en la noche una grave emergencia 
en Corinto y Miranda, Cauca, a raíz del desbordamiento del río La Paila, el cual 
arrastró gran cantidad de lodo, piedras y árboles generando una avalancha, debido 
a un torrencial aguacero que se presentó en la tarde en la parte alta de la cordillera 
central, causando la crecida de quebradas y afluentes. La avalancha alcanzo siete 
metros de altura, por lo que ocasiono daños en la vía y viviendas ubicadas aledañas 
al cauce sobre el Rio La Paila. 
 

Figura 85. Detalle de vivienda afectada por la avalancha del Río La Paila. 

 
Fuente: El Autor. 
 

PR 6+200 

18070 

Río La Paila 
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Figura 86. Detalle del PR 06+200 después de la avalancha del Rio La Paila del 
día 7 de Noviembre de 2017.  

 
Fuente: El Autor. 
 

Figura 87. Detalle del Puente sobre el río La Paila en Corinto Cauca 

 
Fuente: El Autor. 
 
Figura 88. Detalle de la visita con el Ingeniero residente de la Administración 
Vial No. 5 MUISCA ADMIN-CAU, el supervisor del INVIAS y la pasante en el 

PR 06+200 en la Ruta 18070. 

 
Fuente: El Autor. 
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Figura 89. Detalle del sitio donde se va a construir el muro de pata en 

concreto reforzado en el PR 06+200 de la ruta 18070.  

 
 
En el mes de marzo, se asistió a una reunión coordinada por la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres, a través del Director Carlos Iván Márquez 
Pérez, con quien el INVÍAS acordó prestar atención al sitio critico presente en el PR 
6+200 con la construcción de un muro en concreto reforzado.  
 
Por esta situación y dada la necesidad, se decide llevar a cabo dos procesos de 
contratación, uno para la ejecución de la obra y el segundo para su respectiva 
interventoría, a fin de garantizar la transitabilidad de los vehículos y la seguridad de 
los usuarios de la vía. 
 
Los ingenieros del INVÍAS de manera conjunta con la Administración Vial No. 5 
MUISCA ADMIN-CAU, determinaron que se debe construir un muro en concreto 
reforzado de 35 metros de longitud y 7 m de altura. En este sector la vía presenta 
un ancho de 3 m y con el muro se ampliaría para garantizar la seguridad de los 
usuarios.  
 
Dada la emergencia, las dimensiones fueron obtenidas de la “Cartilla guía para la 
evaluación de cantidades y ejecución de presupuestos para la construcción de 
obras de la red terciaria y férrea”, y el ingeniero residente lo presentó para la 
respectiva revisión y comparación con las dimensiones de la cartilla. 
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Figura 90. Diseño de muro de contención de pata en Corinto Cauca, 
formaleta general6 h=7 m 

 

 
Fuente: Elaborado por el Ingeniero residente de la Administración Vial MUISCA 
ADMIN-CAU. 
 
 
 
 

                                            
6 SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN DEL INVIAS. CARTILLA GUÍA PARA LA 

EVALUACIÓN DE CANTIDADES Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA [PDF] [Consultado agosto de 
2018]. Disponible en Internet: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-
documentos/documentos-tecnicos/6996-cartilla-guia-para-evaluacion-de-cantidades-y-ejecucion-
de-presupuestos 
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Figura 91. Refuerzo para muro de contención de pata corinto cauca 
formaleta general7 H=7 m 

 
 

 
Fuente: Elaborado por el Ingeniero residente de la Administración Vial MUISCA 
ADMIN-CAU. 
 
En consecuencia, se iniciaron los trámites administrativos para el registro, desarrollo 
y seguimiento de ambos procesos. Para el Contrato de obra se optó la modalidad 

                                            
7 SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN DEL INVIAS. CARTILLA GUÍA PARA LA 

EVALUACIÓN DE CANTIDADES Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA [PDF] [Consultado agosto de 
2018]. Disponible en Internet: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-
documentos/documentos-tecnicos/6996-cartilla-guia-para-evaluacion-de-cantidades-y-ejecucion-
de-presupuestos 
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de contratación de Selección abreviada y para la interventoría se realizó la 
modalidad de Minina cuantía con los siguientes números de proceso: 

 SA-MC-DT-CAU-004-2018  

 IP-DT-CAU-002-2018  
 
El desarrollo de los procesos anteriormente mencionados se encuentra en el 
siguiente ÍTEM. ACTIVIDADES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN LA SEDE DE 
LA TERRITORIAL CAUCA 
 
 
8.3. ÍTEM 3: ACTIVIDADES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN LA SEDE DE 

LA TERRITORIAL CAUCA 
 
En la Sede de la Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías, la pasante ejecutó 
actividades en el ámbito administrativo, las cuales se realizaron a lo largo del 
desarrollo de la pasantía y las cuales se describen a continuación. 
 

 Registro y seguimiento a la ejecución de contratos en el SECOP II 
 
La actividad en el SECOP II fue un reto de gran aprendizaje para la pasante, en 
vista que, al iniciar la pasantía, los ingenieros del INVÍAS aun no conocían 
apropiadamente el manejo de este Sistema, debido a que anteriormente los 
procesos de contratación se publicaban en la página del INVÍAS y en el SECOP I. 
Por lo tanto, el Ingeniero Ortega hizo un aprendizaje conjunto con la pasante, para 
conocer cada ítem de este nuevo sistema y poder llevar a cabo los procesos 
necesarios ofertados por la Entidad, incurriendo en errores, los cuales ayudaron a 
ir perfeccionando el manejo del SECOP II.  
 
Para el seguimiento y desarrollo de los procesos de contratación fue necesario tener 
en cuenta lo aprendido sobre la contratación pública en la Ley 80 de 1993, Decreto 
1068 de 2015, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y los conocimientos 
adquiridos en la Universidad del Cauca acerca de contratación y ejecución de 
contratos. 
 
Inicialmente, se realizó un proceso de contratación bajo la modalidad de Mínima 
cuantía, cuyo valor no excede el 10% de la menor cuantía de la Entidad, aclarando 
que la menor cuantía es $781’242.000 y, por consiguiente, el valor máximo 
permitido para esta modalidad es $78’124.200. 
 
El proceso IP-DT-CAU-001-2018 que tiene por objeto “ATENCIÓN DE 
EMERGENCIA CARRETERA LA LUPA-BOLÍVAR-SANTIAGO RUTA 1203 EN LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. MÍNIMA 
CUANTÍA” por valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
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CINCUENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($58.958.354) incluido IVA, publicado en el SECOP II (Sistema Electrónico de 
Contratación Pública), la cual, es una plataforma transaccional que permite a las 
Entidades Estatales crear, evaluar y adjudicar Procesos de Contratación. Los 
oferentes pueden hacer comentarios a los Documentos del Proceso, presentar 
ofertas y seguir el proceso de selección en línea. 
 
Para llevar a cabo la publicación de un proceso de contratación bajo la modalidad 
de mínima cuantía en el SECOP II, se tuvo en cuenta lo siguiente: 
 

1. Información general del proceso: en este ítem se definieron el número del 
proceso, el nombre y la descripción, además, se indicó si el proceso que se 
va publicar se relaciona con algún proceso publicado anteriormente. 
 
Clasificación del bien o del servicio: es el sistema de codificación de las 
Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las 
siglas UNSPSC. 
 

Tabla 7. Códigos usados por el INVÍAS en la clasificación de bienes y 
servicios 

SEGMENTOS FAMILIA  CLASE  NOMBRE  

72 14 10 
Servicios de Construcción de 

Autopistas y carreteras. 

72  10 33 
Servicios de Mantenimiento y 
Reparación de Infraestructura 

81  10 15  Servicios de Ingeniería Civil 

Fuente: Glosario general del INVÍAS 
 
Todo proceso debe registrarse inicialmente en el PAA (Plan Anual de 
Adquisiciones) con el código UNSPSC, la descripción, la modalidad de 
contratación y el valor estimado del contrato, por lo tanto, se registró el 
proceso a publicar. 
 
Información del contrato: se definieron el tipo de contrato (obra o servicios), 
la justificación de la modalidad de contratación, para mínima cuantía la 
justificación es presupuesto inferior al 10% de la menor cuantía, y la duración 
estimada del contrato. 
 

2. Configuración: En el segundo ítem se establecieron las fechas para el 
seguimiento del proceso, las cuales iniciaron con la publicación de la 
invitación y terminaron en la aprobación de las garantías de ejecución del 
contrato. Para la modalidad de mínima cuantía el proceso precontractual se 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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desarrolla en el transcurso de 20 a 30 días y las fechas de cada actividad se 
deben programar en días hábiles y en horario laboral. 
 
Configuración financiera: Se definieron las garantías que la entidad 
contratante solicita con el porcentaje correspondiente y la fecha de vigencia 
de cada garantía. En este caso se solicitaron las pólizas de cumplimiento del 
contrato, pago de salarios, estabilidad y calidad de la obra. 
 
Información presupuestal:  se determinaron la destinación del gasto 
(Inversión), el origen de los recursos (propios o de la nación), el código de la 
unidad ejecutora (INVÍAS: 24-02-00) y se agregó el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal (CDP) el cual contiene el saldo a comprometer 
en el proceso. 
 

3. Cuestionario: en este ítem se seleccionaron los requisitos que se le exigen 
a los oferentes para poder participar en la selección del proceso de 
contratación. Estos requisitos se dividen en cuatro grupos: requisitos legales 
y administrativos, requisitos técnicos, criterios de ponderación y documentos 
adicionales a aportar no habilitantes, necesarios para emitir la comunicación 
de aceptación de la oferta. Cabe anotar que este cuestionario es una plantilla 
especial para el INVÍAS, pero cada Territorial le puede hacer modificaciones 
según el proceso. 

 
4. Evaluación: en este ítem se establecieron el modelo de evaluación para el 

proceso, el tipo de evaluación (evaluación de varios criterios de selección o 
solo un criterio), el método (Manual o automático) se recomienda hacerlo 
manual debido a que el sistema muchas veces presenta errores en el valor 
de la propuesta.  
 

5. Documentos del proceso: en este ítem se adjuntaron los documentos 
necesarios para los oferentes como los anexos que deben llenar con sus 
respectivos datos, el presupuesto oficial de la entidad, estudios previos, 
invitación publica, riesgos. 

 
Para este proceso de contratación bajo la modalidad de Mínima Cuantía se 
realizaron las siguientes actividades: 
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Tabla 8. Detalle de las actividades del Proceso IP-DT-CAU-001-2018 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Publicación en la página del 
SECOP II de la invitación 
pública y de los Estudios 
previos. 

Se dieron a conocer las condiciones que tiene el 
proceso, el objeto, plazo, disponibilidad presupuestal, 
cronología del proceso, documentos de subsanabilidad, 
derechos, deberes, condiciones técnicas mínimas, 
requisitos, documentos y estudios previos. Desde la 
publicación se inicia el plazo para presentar ofertas. 

Expedición de Adendas 

Los interesados en el proceso pueden hacer 
observaciones a la invitación pública y la Entidad puede 
hacer adendas en el caso de hacer algún cambio en la 
invitación publica por lo menos un día hábil antes del 
cierre de la presentación de ofertas el cual es 3 días 
hábiles después de la publicación de la invitación 
pública. 

Verificación de requisitos 
habilitantes solo al proponente 
con el precio más bajo  

Cerrado el plazo de la presentación de ofertas se revisa 
cual es el proponente con el precio más bajo ofertado y 
se verifica que haya entregado los documentos 
habilitantes completos. En este proceso se presentaron 
12 competidores y se le realizo la verificación al 
proponente Ariel Serrano quien oferto el precio más 
bajo ($40.583.688) 

Publicación del Informe de 
evaluación de la verificación de 
requisitos habilitantes 

Se realizaron los análisis jurídico y técnico (experiencia) 
del proponente con el precio más bajo y se publicó el 
informe de evaluación de las ofertas, dando a conocer 
las observaciones y/o documentos subsanables. 

Publicación del informe de las 
respuestas a las observaciones 
al informe de evaluación. 

Los proponentes tienen derecho a hacer observaciones 
al informe de evaluación sino están de acuerdo y 
responder a las observaciones la entidad le haya hecho 
para subsanar los documentos faltantes. Por lo anterior, 
la entidad publicó un informe donde se respondió a las 
observaciones y se verifico lo anexado por el 
proponente a quien se le pidió los documentos 
subsanables. 

Comunicado de aceptación de la 
oferta 

Seleccionado el proponente con la mejor propuesta y 
que cumpla con todos los requisitos se publicó el 
comunicado de aceptación de la oferta y se procedió a 
realizar el proceso de adjudicación. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Para la evaluación de las ofertas el Instituto Nacional de Vías, tiene una matriz en 
la cual se deben insertar los datos aportados por cada uno de los proponentes, los 
cuales deben ser cargados directamente al SECOP II, siendo indispensable que los 
documentos estén completos, especialmente los requisitos habilitantes. 



 

79 

 
Posteriormente se realiza el proceso de adjudicación, la entrega y aprobación de 
las garantías para dar la orden de Inicio al contrato. 
 
Todas las actividades mencionadas en la   
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Tabla 8 tienen soporte, el cual se encuentra en el Anexo 4. Procesos de 
contratación, modelo de informes semanales y actas de costos se adjuntan en 
formato digital (CD), en el archivo IP-DT-CAU-001-2018 (PDF). 
 
Figura 92. Detalle del expediente del proceso IP-DT-CAU-001-2018. SECOP II 

 
 Fuente: Página web del SECOP II 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?doc
UniqueIdentifier=CO1.BDOS.355318 
De igual forma, se hizo el registro y seguimiento en el SECOP II del proceso No. IP-
DT-CAU-002-2018 para la interventoría del Sitio critico Vía Corinto-Boquerón-Soto-
La Luz descrito en el ítem anterior (Ver ítem 8.2.1. Muro en concreto reforzado vía 
Corinto – Boquerón - La Luz) y se realizaron las actividades pertinentes para la 
modalidad de mínima cuantía descritas anteriormente 
 

Tabla 9. Proceso IP-DT-002-2018 

OBJETO DEL PROYECTO 
PLAZO 

(MESES) 
VALOR 

PRESUPUEST
UBICACIÓN 
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O OFICIAL 
(PESOS) 

INTERVENTORÍA PARA LA 
ATENCIÓN DEL SITIO CRITICO 

VÍA CORINTO-BOQUERÓN-
SOTO-LA LUZ CÓDIGO 18070. 

MUNICIPIO DE CORINTO 
DEPARTAMENTO DE CAUCA. 
TERRITORIAL CAUCA. MÍNIMA 

CUANTÍA 

3 $32.508.509 

Red Vial Terciaria a 
cargo del INV-
Cauca, en el 

Departamento del 
Cauca  

Fuente: Invitación Pública del proceso No. IP-DT-002-2018 
 
En este proceso se presentaron siete competidores, de las cuales se seleccionó la 
de menor valor por la modalidad del proceso de contratación. El proponente 
seleccionado presentó su oferta con un valor del 47.4% por debajo del presupuesto 
oficial de la Entidad, considerando que es ilógico pensar que un contratista se baje 
tanto teniendo en cuenta que el presupuesto oficial de la entidad se hace con los 
precios del mercado. Con los conceptos aprendidos en legislación en el decreto 
1082 de 2015 se detecta una oferta con valor artificialmente bajo, por lo que se le 
requirió al proponente explicar las razones que sustentan el valor ofrecido (Ver 
Figura 93) y ratificar su propuesta (Ver Figura 94). Se revisó la respuesta con los 
ingenieros del INVÍAS y en el informe de respuesta a las observaciones del informe 
de evaluación se declaró ADMISIBLE al proponente.  
 
Los documentos soporte del proceso de contratación No. IP-DT-CAU-002-2018 se 
encuentran en los anexos de este informe. (Ver anexo 4. (CD), archivo PROCESO 
IP-DT-CAU-002-2018 INTERVENTORÍA CORINTO-LA LUZ [pdf]) 
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Tabla 10. Cuadro comparativo de precios del INVÍAS vs precios contratista 
Lara. 

CONCEPTO PARTICIPACIÓN 

Presupuesto 
oficial del 
INVÍAS 

 Contratista Álvaro 
Fdo. Lara  

COSTOS DIRECTOS DE 
PERSONAL   COSTO  COSTO  

PERSONAL PROFESIONAL   

Director de Interventoría 1,20 
 $    

3.221.092,83  
 $      1.000.000,00  

PERSONAL TÉCNICO       

Inspector 3,00 
 $    

1.300.000,00  
 $          1.000.000  

PERSONAL ADMINISTRATIVO       

Secretaria  3,00 
 $       

781.242,00  
 $             781.242  

OTROS COSTOS DIRECTOS   

COSTOS DE ALQUILER DE 
EQUIPOS Y OFICINA 

  

Camioneta o Campero de más de 
2000 cc (Incluye Combustible) 

1,00 
 $    

3.500.000,00  
 $      2.000.000,00  

Ensayos de laboratorio de suelos 
y concretos 

1,00 
 $    

1.500.000,00  
 $      1.500.000,00  

Oficina/Campamento (incluye 
dotación y servicios públicos) 

3,00 
 $       

500.000,00  
 $        100.000,00  

OTROS COSTOS   

Edición de informes, papelería, 
reproducción de documentos, 
planos, fotografías, etc. 

3,00 
 $       

100.000,00  
 $          50.000,00  

Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax, correo, internet, etc.) 

3,00 
 $       

100.000,00  
 $          20.000,00  

  

IVA = 19%  
  

$ 5.190.434,04  No registra por ser 
persona natural.  

COSTO TOTAL $ 32.508.509  $    17.097.452  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 93. Se expone el oficio de solicitud de ratificación enviado por el 
INVÍAS al contratista 

 
Fuente:  Elaborado en el SICOR 
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Figura 94. Se expone la respuesta del oferente seleccionado al INVÍAS 

 
Fuente: INVIAS-Territorial Cauca 



 

85 

Al ejecutarse el contrato el supervisor del INVÍAS debe hacer un estricto control y 
seguimiento para verificar que se esté cumpliendo correctamente con el avance 
físico - financiero del contrato y esté teniendo en cuenta el ítem de los ensayos de 
laboratorio ya que son indispensables para el control de calidad, además, garantizar 
que se cumpla con el objetivo y las funciones que debe realizar el contratista como 
interventor de la obra. 
 

Figura 95. Expediente proceso IP-DT-CAU-002-2018 

 
Fuente: Página web del SECOP II 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?doc
UniqueIdentifier=CO1.BDOS.355318 
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Así mismo, se realizó la creación, seguimiento y evaluación de dos procesos de 
contratación bajo la modalidad de Selección abreviada-Menor Cuantía, en la 
plataforma del SECOP II. 
 
Para llevar a cabo la publicación de un proceso de contratación bajo la modalidad 
de Selección Abreviada-Menor Cuantía en el SECOP II, se tuvo en cuenta los ítems 
especificados anteriormente (Ver 8.3.1 Registro y seguimiento a la ejecución de 
contratos en el SECOP II, Pág. 75) para una invitación publica, pero al ser una 
selección abreviada se deben tener en cuenta, además, los siguientes ítems ya que 
es una modalidad de contratación más compleja: 
 

 Configuración financiera: para la modalidad de selección abreviada se 
solicitaron más garantías debido a que es un contrato de obra y el 
presupuesto es más alto, además se implementó el anticipo para este 
proceso. Por lo tanto, se exigió las siguientes pólizas con sus respectivos 
valores y fechas de vigencia: seriedad de la oferta, buen manejo y correcta 
inversión del anticipo, cumplimiento del contrato, pago de salarios, 
estabilidad y calidad de la obra y responsabilidad civil extracontractual. 
 

 Cuestionario: en este ítem se seleccionaron los requisitos que se le exigen 
a los oferentes para poder participar en la selección del proceso de 
contratación. Estos requisitos se dividen en tres grupos: Requisitos 
habilitantes, criterios de calificación de las propuestas y factores de 
desempate (certificado de pequeñas y medianas empresas y vinculación 
laboral de personas con discapacidad). Cabe anotar que este cuestionario es 
una plantilla especial para el INVÍAS, pero cada Territorial le puede hacer 
modificaciones según el proceso. 
 

 Evaluación:  en este ítem se determinó el modelo de evaluación manual, 
de varios criterios de selección y las reglas para este modelo  
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Tabla 11. Reglas para el modelo de evaluación bajo la modalidad de 
selección abreviada. 

 
Fuente: Página web del SECOP II 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?doc
UniqueIdentifier=CO1.BDOS.355318 
 
Se efectuó la publicación en el SECOP II para hacer el seguimiento bajo los 
principios de la contratación estatal entre la entidad pública y los interesados en el 
proceso SA-MC-DT-CAU-001-2018 que tiene como objeto la “ATENCIÓN OBRAS 
DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO 
DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA DEL INVIAS, DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA.” Por el valor DE QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000).  
 
Para este proceso se realizaron las siguientes actividades en la etapa pre-
contractual: 
 

Figura 96. Detalle de las actividades del Proceso SA-MC-DT-CAU-001-2018 

 
Fuente: Elaboración propia 
  

1
•Publicación del 

Aviso de 
Convocatoria 
Pública.

•Publicación 
proyecto de 
pliego de 
condiciones y 
estudios y 
documentos 
previos.

2
•Respuesta a 

las 
observacion
es de los 
interesados 
presentada
s al 
proyecto de 
pliego de 
condiciones
.

3
•Acto que 

ordena la 
apertura 
del 
presente 
proceso de 
selección 
publicación 
del pliego 
definitivo.

4
•Acta de 

manifestaci
ón de 
interes.

5
•Audiencia 

de sorteo

•Publicación 
de Posibles 
oferentes
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Figura 97 Continuación detalle de las actividades del Proceso No. SA-MC-DT-
CAU-001-2018 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En este proceso se inscribieron 80 aspirantes, por lo cual fue necesario realizar un 
sorteo para seleccionar diez proponentes y poder continuar con el proceso de 
contratación, según lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 en el artículo 
2.2.1.2.1.2. Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía, el cual 
dice que se debe realizar un sorteo cuando se presenten más de 10 proponentes, 
con el fin de reducir el número de proponentes a diez.  
 
El procedimiento de selección para la consolidación de oferentes, se realizó en 
audiencia de sorteo, la cual se llevó a cabo en la fecha, hora y lugar previsto para 
tal fin en la cronología del proceso. La audiencia se efectuó en presencia de la 
Doctora Luz Dary Polania Salazar, funcionaria de la Oficina de Control Interno del 
INVÍAS, vía Skype y de los asistentes presentes. Para el sorteo se utilizaron tres 
urnas identificadas como centenas, decenas y unidades, cada una con las balotas 
respectivas según la urna y el número de oferentes. Posteriormente se verificaron 
las inscripciones en el aplicativo SECOP II para saber que proponentes son los que 
participan en el sorteo. Teniendo la anterior información, fueron extraídas las balotas 
de manera aleatoria, en esta oportunidad por la pasante. 
 
De los diez proponentes seleccionados a participar en el proceso, solo siete 
cumplieron con los requisitos estipulados por el INVÍAS, aportando el sobre No. 1 

6
•Realización 

de Adendas.

7
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1

8
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•Evaluación 
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9
•Publicación 
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evaluación 
de las 
porpuestas

10
•Publicación 
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final de 
evaluación 
con 
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.

11
•Apertura del 
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•Audiencia de 
adjudicación 

•Orden de 
elegibilidad.

12

•Publicación del 
Acto 
Administrativo 
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en la plataforma del SECOP II y el sobre No. 2 que contiene la propuesta económica 
en la Sede de la Territorial Cauca del INVÍAS. 
 
En el Sobre No. 1 el proponente deberá presentar a través de la plataforma 
dispuesta por el SECOP II, los documentos requeridos en el cuestionario 
relacionados con el cumplimiento de aspectos técnicos, financieros, jurídicos 
(requisitos habilitantes) y de ponderación (Excepto oferta económica), teniendo en 
cuenta que la omisión de estos impedirá tener en cuenta para su evaluación y 
posterior adjudicación, de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo primero del 
artículo 5º de la Ley 1150 de 2007. 
 
Los documentos a anexar en el sobre No. 1 son8: 
 

 Carta de Presentación de la propuesta 

 Anexo 1-A Certificación de contratos para acreditación de experiencia 

 Anexo 2 Certificación de capacidad técnica 

 Saldo de Contratos en Ejecución SCE 

 Antecedentes Fiscales, Judiciales y de la Procuraduría 

 Carta de Aceptación de todos y cada uno de los ítems relacionados con el 
presupuesto oficial. 

 Carta de apoyo a la industria nacional 

 Cedula del proponente 

 Certificación cumplimiento de especificaciones técnicas 

 Certificación pagos de seguridad social 

 Certificación cumplimiento de personal 

 Compromiso Instauración Programa Gerencia de Proyectos 

 Estado de resultados 

 Estados financieros 

 Póliza de seriedad 

 RUP 

 COPNIA 

 Experiencia 
 
En el sobre No. 2 el proponente deberá incluir la Oferta Económica en físico 
debidamente diligenciada para el proceso, de conformidad con todos y cada uno de 
los ítems exigidos y relacionados (descripción y/o actividad, unidad y cantidad) en 
el “presupuesto oficial”. La propuesta económica deberá ser presentada en pesos 
colombianos, para efectos de poder ser tenida en cuenta por el INVÍAS. 
 

                                            
8 Pliego definitivo de condiciones del proceso No. SA-MC-DT-CAU-001-2018, numeral 3.1.1. Sobre 
No. 1. 
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En la plataforma electrónica del SECOP II, se hizo la apertura del sobre No. 1 de 
cada uno de los proponentes, con el fin de verificar los documentos aportados para 
poder realizar la evaluación técnica, financiera y jurídica. 
 
Figura 98 Detalle de la apertura del Sobre No. 1 en la plataforma del SECOP 

II. 

 
Fuente: Página web del SECOP II 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?doc
UniqueIdentifier=CO1.BDOS.355318 
 
Se continuo con las actividades del proceso de contratación descritas anteriormente 
(ver Figura 96 y Figura) y en la audiencia de adjudicación se seleccionó el método 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.BDOS.355318
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=CO1.BDOS.355318
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de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los métodos que se 
nombran a continuación: 
 

Tabla 12. Métodos orden de elegibilidad 

NNÚMERO MÉTODO 

1 Media aritmética 

2 Media aritmética alta 

3 Media geométrica con presupuesto oficial 

4 Menor valor 

Fuente: Pliego definitivo de condiciones del proceso No. SA-MC-DT-CAU-001-2018 
 
Para la determinación del método se tomaron hasta las centésimas de la (TRM) 
Tasa de cambio Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la 
República) que rige en la fecha prevista para la Instalación de la Audiencia de 
asignación de puntaje de la oferta económica y adjudicación indicada en la 
cronología vigente al momento del cierre del proceso de selección, aun cuando 
dicha fecha se modifique posteriormente en desarrollo del proceso licitatorio. 
 
Se determinó el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se 
presenta a continuación. Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la 
República de Colombia, 
http://www.banrep.gov.co/seriesestadisticas/see_ts_cam.htm#trm. 
 

Tabla 13. Rangos según método de elegibilidad 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

DE 0.00 A 0.24 1 Media aritmética 

DE 0.25 A 0.49 2 Media aritmética alta 

DE 0.50 A 0.74 3 Media geométrica con presupuesto oficial 

DE 0.75 A 0.99 4 Menor valor 

Fuente: Pliego definitivo de condiciones del proceso No. SA-MC-DT-CAU-001-2018 
 
Establecido el orden de elegibilidad, la entidad por medio de acto administrativo 
motivado adjudicó el proceso, al proponente con el mayor puntaje, quien cumplió 
con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. La decisión de 
adjudicación es irrevocable. 
 
Una vez realizada la etapa pre-contractual el Contratista seleccionado fue el 
proponente William Ángel Mendieta, quien obtuvo un puntaje de 997.39 de acuerdo 
con el método de asignación de puntaje (Media Aritmética). 

http://www.banrep.gov.co/seriesestadisticas/see_ts_cam.htm#trm
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Figura 99. Detalle de la audiencia de adjudicación del proceso SA-MC-DT-
CAU-001-2018. 

 
Fuente: El Autor. 
 

Figura 100 Expediente del proceso No.SA-MC-DT-CAU-001-2018 en la 
plataforma del SECOP II 

 
Fuente: Página web SECOP II 
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De igual forma, se hizo el registro y seguimiento en la plataforma electrónica del 
SECOP II del proceso No.SA-MC-DT-CAU-004-2018 para el contrato de obra del 
sitio critico en la Vía Corinto-Boquerón-Soto-La Luz descrito en el ítem anterior (Ver 
ítem 8.2.1. Muro en concreto reforzado vía Corinto – Boquerón - La Luz) y se 
realizaron las actividades pertinentes para la modalidad Selección Abreviada-Menor 
Cuantía descritas anteriormente 
 
El día 22 de mayo de 2018, se realiza la publicación del proceso SA-MC-DT-CAU-
004-2018:  
 

Tabla 14. Contrato SA-MC-DT-CAU-004-2018 

OBJETO DEL PROYECTO 
PLAZO DEL 
CONTRATO 

(MESES) 

VALOR 
PRESUPUESTO 

OFICIAL 
(PESOS) 

UBICACIÓN 

ATENCIÓN SITIO CRITICO VÍA 
CORINTO-BOQUERÓN-SOTO-LA LUZ 

CÓDIGO 18070. MUNICIPIO DE 
CORINTO DEPARTAMENTO DE 
CAUCA. TERRITORIAL CAUCA 

SELECCIÓN ABREVIADA 

3 $217.491.491 

Red Vial 
Terciaria a 
cargo del 

INV-Cauca, 
en el 

Departament
o del Cauca  

Fuente: Aviso de convocatoria SA-MC-DT-CAU-004-2018 
 
En este proceso la entidad recibió sesenta y ocho (68) manifestaciones de interés, 
por lo cual fue necesario realizar un sorteo para seleccionar diez proponentes y 
poder continuar con el proceso de contratación, según lo estipulado en el Decreto 
1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.2.1.2. Procedimiento para la selección abreviada 
de menor cuantía y descrito anteriormente en el proceso No. SA-MC-DT-CAU-001-
2018.  
 
De los diez proponentes seleccionados, solamente cinco cumplieron con la entrega 
del sobre No. 1 y No. 2 para la respectiva evaluación técnica, financiera y jurídica 
del proceso de contratación. En la audiencia de adjudicación se definió el método 
de elegibilidad de la media aritmética alta, ya que el valor de la TRM para el día 18 
de julio de 2018 fue de $2878.28. 
 
En la audiencia de adjudicación el Contratista seleccionado fue el proponente Jairo 
Luis Socarras Bonilla, quien obtuvo un puntaje de 998,35 de acuerdo con el método 
de asignación de puntaje (Media Aritmética Alta) y con una propuesta económica 
de. $212.792.382,00 IVA INCLUIDO. 



 

94 

Figura 101. Detalle del expediente del proceso No. SA-MC-DT-CAU-004-2018 

 
Fuente: Página web del SECOP II 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?doc
UniqueIdentifier=CO1.BDOS.355318 
 
Los documentos soporte de este proceso de contratación se encuentran en el Anexo 
4 (CD), en el archivo SA-MC-DT-CAU-004-2018 [pdf]. 
 
 

 Liquidación de contratos 
Inicialmente, se realizó la liquidación de once (11) contratos de obra y servicios a 
cargo del INVÍAS, los cuales terminaron la ejecución en el año 2017, con el objetivo 
de finiquitar la relación jurídica entre el contratista y la entidad contratante para 
declarar en paz y salvo mutuo o en el caso contrario, identificar si existen 
obligaciones por cumplir. 
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Tabla 15. Detalle de los contratos liquidados inicialmente por la pasante 

No 
CONTRATO 
LIQUIDADO 

OBJETO VIGENCIA 

2033 

Prestación del servicio de vigilancia con un puesto de 
catorce (14) horas de las 6 a las 20 horas de lunes a 
domingo, incluyendo festivos, en el edificio sede del 
INVÍAS territorial cauca. 

2016 

488 
Atención de obras de emergencias por el sistema de 
monto agotable en la red vial nacional a cargo de la 
territorial cauca 

2017 

517 

Prestación del servicio de vigilancia con un puesto de 
diez (10) horas de las 20 a las 6 horas de lunes a 
domingo, incluyendo festivos, en el edificio sede del 
INVÍAS territorial cauca 

2017 

665 
Mejoramiento y mantenimiento de la carretera 
37CCA variante de Toribio. Depto del cauca 

2017 

666 
Mejoramiento y mantenimiento de la carretera 
Guadualejo - Belalcázar - El palo, ruta 37 tramo 3702 
departamento del Cauca 

2017 

686 
Mejoramiento y mantenimiento de la carretera 
26CC03 Jambaló - Toribio PR 0+0000 al PR 
28+0000, departamento del Cauca 

2017 

896 
Diseño, fabricación e instalación de dos sistemas 
rodantes de archivo en el edificio sede de la territorial 
cauca del INVÍAS 

2017 

907 
Rehabilitación y conservación del puente Barandillo. 
Carretera Jambaló -Toribio. Depto del Cauca 

2017 

940 
Obras de mantenimiento del edificio sede del 
INVÍAS- dirección territorial cauca - mínima cuantía 

2017 

1098 
Mejoramiento y mantenimiento pontón PR 13+0900 
de la carretera Santander de Quilichao-rio 
desbaratado, ruta 3105, departamento del cauca 

2017 

1169 
Suministro de mezcla asfáltica vía 3105 sector PR 
0+0000 -PR 50+0000, con mano de obra de 
cooperativas. 

2017 

Fuente: Elaboración propia 
 
Para cada liquidación se tuvo en cuenta el Objeto del contrato, fecha de inicio y de 
vencimiento, contrato principal y adicionales, relación de suspensiones y 
ampliaciones de suspensión y el anticipo, (ya que es importante conocer si aún 
existe saldo por amortizar), el valor total ejecutado del contrato el cual se indica en 
el Acta de Entrega y recibo definitivo, el valor total pagado al contratista según el 
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reporte de SIFF-NACION, verificación del balance general del contrato 
Ejecutado/Pagado y la relación de saldos de registros presupuestales del contratista 
para conocer si existen saldos a favor del INVÍAS, del contratista o de ambas partes. 
Finalmente se hace un conteo de los folios que fueron aportados para llevar a cabo 
la liquidación, los cuales deben compilarse en las carpetas de archivo del Instituto. 
Ver Anexo 4 (CD) ACTA DE LIQUIDACIÓN CTO 488-2017  
 
En los meses de mayo y junio se realizó la liquidación de 61 contratos incluidos en 
el programa llamado “Consejo de Ministros”, el cual tenía por objetivo la liquidación 
de 111 contratos a julio de 2018. Ver anexo 4 (CD) CONTRATOS LIQUIDADOS. 
 
Elaboradas las actas, el Ingeniero Ortega, procedió a su revisión, haciendo las 
correcciones necesarias para aprobarlas. Posteriormente, las revisó el área jurídica 
de la Territorial y por último el Contratista y Director Territorial para la respectiva 
firma. 
 
Seguidamente, los contratos liquidados en la Territorial Cauca se registraron en el 
Sistema de Información Contractual SICO del INVÍAS, el cual contiene toda la 
información de los contratos desde el año 2006 y, con el fin de actualizar la etapa 
en que se encuentran estos contratos, en este caso quedaron en Estado: Liquidado. 
Para hacer la liquidación en el SICO fue necesario tener el Acta de entrega y recibo 
definitivo, el Acta de liquidación debidamente firmada, el anexo de las pólizas y las 
partes que finiquitaron el contrato como lo es el Director Territorial, supervisor y 
contratista. 
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Figura 102. Detalle de la liquidación de contratos en el aplicativo SICO del 
INVÍAS 

 

 
Fuente: Aplicativo SICO del INVÍAS 
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 Revisión de actas e informes 
Durante los primeros cinco días de cada mes se hizo la revisión de actas de entrega, 
recibo y pago parcial, perteneciente a las once cooperativas y dos Administraciones 
Viales bajo la supervisión y gestión del Ingeniero Alonso Ortega, las cuales están 
encargadas del mantenimiento de las vías a cargo del INVIAS, además de las actas 
parciales de obra por parte de contratistas y actas de interventoría de la Transversal 
el Libertador Fase II y Fase III.  
 
De igual manera, se hizo la revisión de informes semanales entregados por la 
interventoría de Fase II y Fase III 
 
Ver en el Anexo 4 (CD), los archivos: Acta de costos Adm. Vial [pdf], Acta de costos 
cooperativa [pdf], Informe semanal Fase 3 [Excel], Informe semanal fase 2 [Excel],  
 
Hecha la revisión de las actas por parte de la pasante, se verificaron por el 
supervisor para la revisión del Director Territorial Cauca quien las aprueba para 
hacer el respectivo pago al contratista. 
 

 Alimentación Sistema De Contratación Interna SICO 
 
Se procesaron todos los documentos implicados en el desarrollo de las etapas 
precontractual, contractual y post-contractual en el Sistema de Contratación Interna 
SICO de los contratos que se encuentran vigentes en la Territorial Cauca y de los 
liquidados anteriormente. 

 
Para cada contrato, el INVIAS tiene estipulada la documentación que se debe tener 
al día en SICO, procesando en el aplicativo los siguientes documentos por cada 
proceso: 
 

1. CDP 
2. Aviso de convocatoria 
3. Apreciaciones de la Entidad frente al proyecto de pliegos 
4. Resolución de apertura 
5. Adendas 
6. Acta de manifestación de interés 
7. Acta de reunión pública de sorteo 
8. Listado de recepción de propuestas 
9. Recibo de propuestas para sobre económico 
10. Acta de cierre de propuestas 
11. Designación de evaluadores 
12. Listado anexo al cierre del proceso de apertura sobre No 1 y 2 
13. Informe de evaluación 
14. Respuesta de observaciones al informe de evaluación 
15. Acta de apertura sobre 2, Orden de elegibilidad 
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16. Acta de adjudicación 
17. Contrato 
18. Registro presupuestal 
19. Pólizas y aprobatorios 
20. Orden de iniciación 
21. Actas 
22. Acta de recibo definitivo 
23. Adicionales (si se da el caso) 
24. Acta de liquidación 
25. Soportes de liquidación 
26. Pólizas 

Como resultado, los contratos quedaron con toda la documentación y anexos al día. 
 

Figura 103. Ejemplo de la actualización realizada por la pasante en la 
información general del contrato 488-2017 en el aplicativo SICO 

 
Fuente: Aplicativo SICO del INVÍAS 
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Figura 104 Detalle de los anexos del contrato No. 488-2017 aportados por la 
pasante en el aplicativo SICO 

 
Fuente: Aplicativo SICO del INVÍAS 
 
 

 Sistema de Correspondencia Interna del INVÍAS (SICOR) 
Dentro de este sistema se encuentra toda la correspondencia y procesos que se 
reciben y envían hacia las diferentes dependencias del INVÍAS, como la 
Subdirección Nacional de carreteras, Oficina de estudios e innovación, Jurídica, 
Tesorería, Dirección Nacional y Territorial, secretaria general, Talento Humano, 
Oficina Financiera, Red Terciaria, entre otras. Además, es donde se radican los 
documentos por parte de terceros para atender las peticiones y darles solución a 
ellas. También, los contratistas radican las actas e informes de obra e interventoría. 
 
Por consiguiente, a diario se reciben solicitudes mediante los oficios de entrada, 
memorandos individuales y circulares, se contestan derechos de petición 
presentados al centro de atención al ciudadano. 
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Se apoyó en el plan de mejoramiento de la Entidad, en las observaciones hechas 
por el INVIAS Bogotá, en la auditoría realizada a finales de noviembre del año 2017, 
con lo cual se acordó mejorar lo relacionado con el aplicativo SICOR a 30 de abril 
de 2018. 
 
Se hizo el cierre de todos los documentos del SICOR pendientes tanto de 
correspondencia interna como externa, dando respuesta de fondo o explicación 
justificada para archivar en los casos pertinentes. 
 

Figura 105 Detalle del aplicativo SICOR del INVÍAS en el mes de abril-2018 

 
Fuente: Aplicativo SICOR del INVÍAS 
 
 
Cada oficio al que se da respuesta, debe ser revisado y aprobado por el Director de 
la Territorial Cauca, Ingeniero José Adrián Valencia Castrillón. 
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Figura 106.Detalle de oficio de salida al Consorcio PCP para dar respuesta a 
Petición de Usuarios 

 
Fuente: Aplicativo SICOR del INVÍAS 
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Figura 107. Detalle de oficio de salida respuesta a Petición de Usuarios 

 
Fuente: Aplicativo SICOR del INVÍAS 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Fue una gran experiencia, conocer el trabajo que realiza el Instituto Nacional de 
Vías en la Territorial Cauca, desde el área técnica y administrativa ejecutando 
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de la Red 
Vial para la generación de redes productivas y la integración regional y Territorial en 
el país. 
 
La ejecución de la pasantía ha representado un complemento indispensable en la 
formación como ingeniera civil, debido a que ha permitido obtener una visión más 
amplia acerca de las competencias que se deben desarrollar en el campo práctico 
y laboral. 
 
Todas las actividades anteriormente expuestas se han cumplido satisfactoriamente, 
por lo tanto, el proceso de pasantía durante estos meses, ha otorgado un beneficio 
mutuo para la Entidad y para la pasante, particularmente en el aprendizaje del 
seguimiento y publicación de procesos de contratación y manejo de la plataforma 
del SECOP II. 
 
Todo proceso de contratación pública requiere de una buena planeación con el fin 
de identificar las diferentes etapas, insumos necesarios, responsables, posibles 
riesgos, entre otros aspectos que permitan una mayor eficacia y eficiencia de 
cualquier proceso en la actividad contractual. El principio de planeación hace 
referencia al deber de la entidad contratante de realizar estudios previos adecuados 
(estudios de prefactibilidad, factibilidad, ingeniería, suelos, etc.), con el fin de 
precisar el objeto del contrato, las obligaciones mutuas de las partes, la distribución 
de los riesgos y el presupuesto, estructurar debidamente su financiación y permitir 
a los interesados diseñar sus ofertas para poder entregar un resultado de calidad. 
 
La labor desempeñada en el apoyo técnico, en la supervisión e interventoría de la 
infraestructura vial a cargo del Instituto Nacional de Vías en el Departamento del 
Cauca fue de vital importancia, debido a que permite llevar a cabo un buen 
seguimiento, control y vigilancia, con el fin obtener un excelente resultado y entregar 
un producto de calidad, brindando un tránsito commodo y seguro para los usuarios 
de la red vial. 
 
En el registro y seguimiento de los contratos se aplicaron los conocimientos 
respecto a la normatividad de contratación pública, adquiridos previamente en la 
Universidad del Cauca, con lo cual se logró hacer aportes para un correcto y 
transparente proceso de contratación. 
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Se logró poner en práctica lo aprendido en la Universidad del Cauca, mediante la 
revisión de las obras en las visitas técnicas, pudiendo sugerir al supervisor acerca 
de errores en los procesos constructivos y el no cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del INVÍAS, ya que es deber de toda entidad pública exigir 
que la calidad de los bienes y servicios adquiridos se ajuste a los requisitos mínimos 
de las normas técnicas. De igual manera se pudo identificar las fallas en los 
pavimentos ya construidos y las posibles causas y soluciones. 
 
Considero fue de gran importancia la aplicación de los laboratorios, ya que realizar 
los ensayos a los materiales a emplear y el suelo donde se va a realizar una obra 
es indispensable para obtener la calidad y estabilidad esperada por la Entidad 
contratante. 
 
Por otra parte, del lado de los contratistas, se pudo aprender muchas lecciones, 
como la importancia de una buena planeación y organización para la ejecución de 
una obra, para no incurrir en sanciones por incumplimiento y evitar desacuerdos con 
la comunidad. También obrar siempre con lealtad y buena fe en todas etapas de la 
actividad contractual con el fin de evitar dilaciones y entrabamientos que puedan 
afectar el contrato. 
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11. ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Resolución No. 046 de 2018 
 
Anexo 2: Certificado de pasantía por INVIAS 
 
Anexo 3. Certificado Curso Virtual Servidor Publico 
 
Anexo 4: Procesos de contratación, modelo de informes semanales y actas de 

costos se adjuntan en formato digital (CD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


