
APOYO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA EN SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA EN SEGUIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN 
 
 

 
 
 

INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO EN MODALIDAD PASANTÍA 
COMO REQUISITO PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERA CIVIL 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

MARIA FERNANDA MENESES MUÑOZ 
CODIGO: 04102037 

 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

POPAYÁN, 2019



APOYO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA EN SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA EN SEGUIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN 
 
 
 
 

INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO MODALIDAD PASANTÍA COMO 
REQUISITO PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERA CIVIL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

MARIA FERNANDA MENESES MUÑOZ 
CODIGO: 04102037 

 
 
 
 

Director:  
Ing. ALBERTO JOSE CALDAS 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

POPAYÁN, 2019 

 



 
5 

 
NOTA DE ACEPTACIÓN 

 
 

 

 

El director y el Jurado han evaluado este 

documento, escuchando la sustentación del 

mismo por su autor y lo encuentran satisfactorio, 

por lo cual autorizan al egresado para que 

desarrolle las gestiones administrativas para optar 

al título de Ingeniera Civil. 

 
 
 
 

 
 
_________________________________ 
Firma del Jurado 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Firma del director 

 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre de 2019 
 



AGRADECIMIENTOS 

 
 
A Dios, por brindarme salud, disciplina, constancia y fuerza para romper todos 
aquellos obstáculos que se presentaron durante este proceso. 
 
 A mis abuelitos Raquel y Parménides por regalarme la mejor mamá y brindarme 
todo el cariño  
 
A mi madre por confiar en mí, ser mi guía, mi apoyo y compañía en este camino. 
 
A mis hermanas por creer en mí y brindarme su apoyo incondicional. 
 
A mis tíos Octavio y Henry por ser un apoyo incondicional, por su cariño y confianza. 
 
A la Secretaría de Infraestructura del Departamento, por la confianza y todas las 
enseñanzas que me brindaron para volverme una persona competitiva. 
 
Por último, agradecer a la Universidad del Cauca por abrirme sus puertas para 
permitirme cumplir un sueño, a todos los docentes que participaron en este proceso 
y pusieron a mi disposición todos sus conocimientos de la mejor manera.  

 



 
5 

CONTENIDO 

1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 8 

2 OBJETIVOS ................................................................................................... 9 

2.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................... 9 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................... 9 

3 JUSTIFICACIÓN .......................................................................................... 10 

4 EMPRESA RECEPTORA ............................................................................ 11 

4.1 ENTIDAD RECEPTORA .............................................................. 11 

4.2. DIRECTOR DE LA PASANTIA POR LA DE LA ENTIDAD 

RECEPTORA ....................................................................................... 13 

4.3. MISIÓN ........................................................................................ 13 

4.4. VISIÓN ........................................................................................ 13 

4.5. FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA .... 13 

5 DURACIÓN DE LA PASANTÍA ................................................................... 14 

5.1 DIRECTOR DE LA PASANTÍA POR PARTE DE LA 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA. ............................................................... 14 

6 ACTIVIDADES DESARROLLADAS ............................................................ 15 

6.1 VISITAS TÉCNICAS ........................................................................... 15 

6.1.1 CONSTRUCCIÓN DE  PLACA HUELLA EN LA VÍA DE 
ACCESO AL RESGURDO INDIGENA LA MARIA POR LA VÍA 
PANAMERICANA KM 36+100, EN EL MUNICIPIO DE 
PIENDAMO-CAUCA .................................................................... 16 

6.1.2 Visita técnica al municipio de La Vega, corregimiento de Santa 
Rita, Departamento del Cauca. .................................................... 19 

6.1.3 VISITA TÉCNICA AL CENTRO DE SALUD DEL 
CORREGIMIENTO EL ROSAL, MUNICIPIO DE SAN 
SEBASTIÁN. ............................................................................... 22 

6.1.4 VISITA TÉCNICA A LA VEREDA DE YUNGUILLO – MUNICIPIO 
DE MOCOA ................................................................................. 26 

6.2 . ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS .......................................... 30 

6.2.1 Acta de inicio ............................................................................... 32 

6.2.2 Acta de suspensión ..................................................................... 32 

6.2.3 Acta de reinicio ............................................................................ 32 

6.2.4 Modificatorio de un contrato ......................................................... 33 

6.2.5 ACTA DE PAGO PARCIAL .................................................................. 33 

6.2.6 Balance al contrato ...................................................................... 33 

7 CONCLUSIONES ........................................................................................ 34 

8 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................ 35 

 
 
 



 
5 

 
 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

Pág. 
Figura 4-1. Logo entidad receptora. .......................................................................... 11 

Figura 4-2 Esquema dependencias, Gobernación del Cauca. .................................. 12 

Figura 6-1 VISITA A PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO .............. 17 

Figura 6-2. Visita Santa Rita. .................................................................................... 20 

Figura 6-3. Visita al centro de salud Santa Rita. ....................................................... 21 

Figura 6-4. Comité con la veeduría ciudadana, El Rosal ........................................... 24 

Figura 6-5. Visita a la obra, centro de salud El Rosal. ............................................... 25 

Figura 6-6. VISITA A LA VEREDA DE YUNGUILLO DEL MUNICIPIO DE MOCOA, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. ..................................................... 28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 

LISTA DE ANEXO 
 

Pág. 
Anexo 8-1. Acta de suspensión del contrato “construcción de placa huella en la 

vía de acceso al resguardo indígena la María por la vía panamericana 
km 36+100, en el Municipio de Piendamo-cauca “ ................................... 36 

Anexo 8-2. Acta de Reinicio No.2 Contrato de Obra No.1869-2017. Atención de 
sitios críticos en la vía 25cc08 y señalización sector Sucre- Guachicono, 
en el marco del proyecto: “Mantenimiento y mejoramiento de sitios 
críticos de 8 vías de la red secundaria del Departamento del cauca” ....... 38 

Anexo 8-3. Adicional en plazo contrato de obra No. 1869-2017 atención de sitio 
crítico en la 25cc08 y señalización sector sucre Guachicono en el marco 
del proyecto “mantenimiento y mejoramient”o de sitios críticos de 8 vías 
de la red secundaria del Departamento del cauca.................................... 40 

Anexo 8-4. Balance de contrato de obra No. 2250-2018“Construcción del puente 
peatonal sobre el río Caquetá para conectar la vereda de Yunguillo del 
Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo, con la vereda de 
Tandarido del Municipio de Santa Rosa, Departamento del Cauca. ......... 43 

Anexo 8-5. Acta de  inicio  del contrato No. 1809-2019 , Pavimentación de la via 
12 cc01 en el tramo palmitas- lerma, Municipio de Bolivar en el 
Departamento del Cauca. ........................................................................ 44 

Anexo 8-6. Modificatorio al contrato de obra No. 1869-2017 Atención de sitios 
crítico en la 25cc08 y señalización sector sucre Guachicono en el marco 
del proyecto “mantenimiento y mejoramiento de sitios críticos de 8 vías 
de la red secundaria del Departamento del cauca” .................................. 46 

Anexo 8-7. Acta de recibo parcial de “construcción de placa huella en la vía de 
acceso al resguardo indígena la María por la vía panamericana km 
36+100, en el Municipio de Piendamo-Cauca”. ........................................ 48 

Anexo 8-8. Oficio de incorporación de recursos al contrato “construcción de placa 
huella en la vía de acceso al resguardo indígena la María por la vía 
panamericana km 36+100, en el Municipio de Piendamo-Cauca” ............ 49 

  



 
5 

1 INTRODUCCIÓN 
 
La Ingeniería Civil es una profesión que brinda una formación científica, tecnológica 
y humanista, mediante la cual se puede crear una idea, imaginar y diseñar para 
proyectar obras de estructura e infraestructura necesarias para acondicionar 
adecuadamente tanto física como culturalmente, el hábitat humano. 
 
La modalidad de pasantía, es una alternativa válida y de alto impacto en el desarrollo 
de competencias de aprendizaje que complementan el enfoque teórico con el 
componente práctico. Muchos de los conocimientos que se adquieren en el 
desarrollo de la carrera, se interiorizan y materializan cuando se adelantan 
actividades de trabajo práctico en proyectos reales, usando y aplicando recursos 
humanos, tecnológicos, financieros para el logro de unos objetivos propuestos en un 
cuadro temporal.  
 
Para la realización del trabajo de grado en modalidad pasantía, el pasante presentó 
la solicitud a la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca para 
participar como Auxiliar de Ingeniería en las diferentes actividades técnicas, 
administrativas y de control de los proyectos que dicha entidad desarrolló en los 
diferentes municipios del Departamento del Cauca en el tiempo que duró la pasantía.  
 
Así las cosas, la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca, mediante 
resolución N° 144 de 2019 de 3 de Julio de 2019 autoriza al pasante María Fernanda 
Meneses Muñoz, el trabajo de grado en la modalidad pasantía.  
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2 OBJETIVOS 
 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Participar en diferentes proyectos de la secretaría de infraestructura del 

Departamento de Cauca como auxiliar de ingeniería. 

 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar seguimiento y control a diferentes contratos a cargo de la Secretaría 

de Infraestructura del Departamento del Cauca. 

 

 Apoyo administrativo en la revisión de presupuesto de los diferentes contratos 

y/o proyectos a cargo de la Secretaría de Infraestructura del Departamento 

del Cauca. 

 

 Participar en visitas para la socialización y supervisión de obras que adelanta 

la Secretaría de Infraestructura, con el fin de dar a conocer a la comunidad, 

los diferentes proyectos que adelanta y que ejecutara la Gobernación del 

Cauca en el Departamento. 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca es una entidad que 
tiene como fin apoyar los procesos de modernización que coadyuven a la 
administración eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y 
logísticos, por medio de proyectos, diseños, construcción y supervisión de obras 
civiles, para satisfacer los servicios básicos de la comunidad y contribuir al desarrollo 
socioeconómico de la región.  
 
Para el pasante, como estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca es 
gratificante poder adquirir experiencia a través de entidades que cuenten con 
proyectos de gran relevancia e impacto para la comunidad. Realizar el trabajo de 
grado en modalidad pasantía en la Secretaría de Infraestructura del Departamento 
del Cauca, con el fin de ejercer y aportar los conocimientos adquiridos participando 
en los diferentes proyectos que actualmente adelanta ésta entidad. 
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4 EMPRESA RECEPTORA 
 
 
4.1 ENTIDAD RECEPTORA  

 

Figura 4-1. Logo entidad receptora. 
 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura 

 
 

 Nombre: Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca 

 

 Teléfono Servicio Atención Al Ciudadano: (057+2) 8320352 

 

 Correo electrónico: contactenos@cauca.gov.co 

 

 Notificaciones Judiciales: notificaciones@cauca.gov.co 

 

 Dirección: Carrera 7 calle 4 esquina Popayán – Cauca 
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Figura 4-2 Esquema dependencias, Gobernación del Cauca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: Autor
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4.2. DIRECTOR DE LA PASANTIA POR LA DE LA ENTIDAD RECEPTORA 
 
Por parte de la entidad receptora se designó como coordinador de la pasantía al 
Ing. Julián Andrés Muñoz Imbachí, funcionario de la Secretaría de Infraestructura 
que tiene a cargo la supervisión de proyectos que se encuentren en construcción 
donde la entidad contratante es la Gobernación del Cauca. 
 
 
4.3. MISIÓN 
 
El Departamento del Cauca es una entidad territorial que pertenece al nivel 
intermedio de la división político-administrativa territorial del Estado, que goza de 
autonomía para la Gestión de sus intereses, la que se manifiesta en términos de 
ejercer el gobierno, planificar el desarrollo social y económico, promover el bienestar 
de la comunidad, fomentar el desarrollo integral de sus municipios y demás 
entidades territoriales de su jurisdicción, mediante el ejercicio de sus funciones 
administrativas de coordinación complementariedad, concurrencia, subsidiaridad e 
intermediación, dentro del marco de la Constitución y las leyes. 
 
4.4. VISIÓN 
 
En el año 2032 la Gobernación del Cauca será una organización reconocida por su 
liderazgo en la promoción del desarrollo social y económico sostenible y el bienestar 
de la comunidad en términos de equidad, inclusión y participación mediante las 
prácticas de buen gobierno. 
 
 
4.5. FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
 

 Dirigir, planificar, promover, coordinar y ejecutar las políticas y acciones 

necesarias para la construcción, mantenimiento, rehabilitación de la 

infraestructura del departamento necesaria para el desarrollo económico y 

social. 

 Realizar y gestionar estudios y diseños de proyectos de infraestructura. 

 Realizar y gestionar la ejecución de obras de mejoramiento, rehabilitación, 

mantenimiento, conservación y construcción de la infraestructura de 

transporte en el Departamento. 

 Realizar la evaluación técnica, ambiental, social, económica y financiera de 

los programas y proyectos en materia de infraestructura física. 
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5 DURACIÓN DE LA PASANTÍA 
 
 
La Universidad del Cauca tiene estipulado como reglamento que el estudiante debe 
realizar su práctica por un tiempo mínimo de 576 HORAS para aspirar a obtener el 
título de profesional en Ingeniería Civil, el cual fue cumplido de manera exitosa 
desde el 3 de Julio de 2019, fecha en la cual fue firmada la resolución de inicio de 
pasantía por parte de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA hasta el 11 de octubre 2019, 
con la culminación del contrato de aprendizaje con la entidad receptora. 
 
Se dio inicio a la pasantía con los procesos de inducción con los proyectos en curso. 
Se formuló el plan de trabajo correspondiente como pasante en proyecto a trabajar, 
cumpliendo con el horario de trabajo de 40 horas semanales para cumplir finalmente 
las 576 horas de trabajo en la Secretaría de Infraestructura del Departamento del 
Cauca. Los horarios manejados fueron los siguientes; lunes-viernes de 8:00 a.m. a 
12:00 pm y de 2:00 p.m. a 6:00 pm.  
 
El tiempo dedicado a la pasantía fue certificado por la Secretaría de Infraestructura 
del Departamento del Cauca, quién también puede dar fe de la fecha de inicio de la 
pasantía, de las horas y actividades realizadas hasta la culminación de la misma. 
 
 
5.1 DIRECTOR DE LA PASANTÍA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DEL 

CAUCA. 
 
Por parte de la Universidad del Cauca se designó al Ing. Alberto José Caldas, 
profesor de la facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca, perteneciente 
al departamento de Hidráulica.  
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6 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
Las actividades realizadas durante el periodo de pasantía estuvieron orientadas al 
desarrollo de los procesos administrativos como: 
 

 Se realizaron visitas técnicas a los diferentes proyectos a cargo del Ingeniero 

Julián Andrés Muñoz Imbachí. 

 Se revisaron informes técnicos de los diferentes proyectos que están en 

ejecución. 

 Se participó en la evaluación de propuestas a estaban a cargo de la Gobernación 

del Cauca. 

 Se colaboró en las actividades administrativas asignadas por el Ingeniero Julián 

Andrés Muñoz Imbachí. 

 Se utilizaron herramientas informáticas como Excel para realizar cálculos de 

cantidades de obras y pre actas. 

 
 
6.1 VISITAS TÉCNICAS 
 
Como parte de la supervisión de los diferentes proyectos, se realizaron visitas 
técnicas con el fin de hacer un seguimiento al avance y calidad, para así emitir un 
informe del estado actual de la obra, dichas visitas cuentan con la presencia de 
ingenieros por parte de la Gobernación, ingeniero contratista, ingeniero interventor 
y la veeduría ciudadana, también en muchas ocasiones las vistas se hacen por 
solicitud de la comunidad con el fin de informar el progreso de obra o dar a conocer 
las diferentes dificultades que se han presentado en el desarrollo de esta. 
 
A continuación, se presentan las visitas técnicas a las cuales el pasante asistió: 
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6.1.1  CONSTRUCCIÓN DE  PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO AL 
RESGURDO INDIGENA LA MARIA POR LA VÍA PANAMERICANA KM 
36+100, EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO-CAUCA                                                                                                                   

 

 

A. CONTRATO 

Objeto del proyecto: " Construcción de  placa huella en la vía de acceso al resgurdo 
indigena La María por la vía panamericana km 36+100, en el Municipio de Piendamó-
Cauca" 

Modalidad: Selección abreviada de menor cuantía  
N° contrato: 1031-2019 
Valor inicial del contrato:  $205.911.037 
Supervisor proyecto: Ingeniero Julián Andrés Muñoz Imbachí. 
 
 

B. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO  

 
Plazo inicial: Dos (02) meses a partir de la firma del acta de inicio. 
Fecha del contrato: 24 de abril de 2019 
Acta de inicio: 13 de mayo de 2019 
Acta de Suspensión No. 1: Doce (12) de julio de 2019 
Adición en plazo No.1:  En trámite 

 

C. VISITA TÉCNICA  

 

Ubicación. La visita se realizó a la Vereda La María, Municipio de Piendamó 
Departamento del Cauca. 
 
Objeto de la visita. Visita de acompañamiento al supervisor y contratista en el 
marco del proyecto " construcción de  placa huella en la vía de acceso al resguardo 
indigena La Maria por la vía panamericana km 36+100, en el Municipio de 
Piendamó-Cauca" 
La Gobernación del Cauca a través de la Secretaría de Infraestructura realizó 
acompañamiento en la visita técnica el día 30 de julio de 2019 para verificar el 
estado y avance de la construcción de la placa huella en la vía de acceso al 
resguardo indígena La María  
Durante el recorrido se tomó un registro fotográfico para evidenciar el estado del 
avance del proyecto. 
La obra lleva un mes en ejecución, tiempo en el cual el avance ha sido significativo 
con un tramo de   70m construidos hasta la fecha. 
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Figura 6-1 VISITA A PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO  

        

   

   

 

 

OBJETIVO    

 

" CONSTRUCCIÓN DE  PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO AL 
RESGURDO INDIGENA LA MARIA POR LA VÍA PANAMERICANA 
KM 36+100, EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO-CAUCA" 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
 

FOTO 1: INICIO DE OBRA FOTO 2: CONSTRUCCION DE LAS HUELLAS  

    

FOTO 3: AVANCE DE OBRA  FOTO 4: TRAMO FINALIZADO DE PLACA HUELLA  
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FOTO 5: ALCANTARILLA  FOTO 6: ALCANTARILLA 

  

 

En la Figura 6-1: visita a placa huella en el Municipio de Piendamó, se muestra el 
estado en el cual se encontró la obra, en la foto 1 se observa la parte final de la obra 
la cual conecta el resguardo indígena con la vía panamericana, se puede observar 
parte del material que tienen a disposición para la obra. En la foto 2 se puede ver el 
estado en que la obra se encuentra y el progreso se puede notar al observar las 
fotos 3 y 4 en el cual se muestra un tramo que ya está en un alto porcentaje de 
avance, las fotos 5 y 6 muestran las obras de alcantarillado realizadas. 
 
Como pasante, al realizar la visita técnica a la placa huella, con los conocimientos 
ya adquiridos logre analizar que las distribuciones de aceros, medidas del diseño y 
especificaciones tales como recubrimiento para el acero, cantidad de acero, diseño 
de bordillos y cunetas, cumple exitosamente. El único inconveniente que se 
presenta es que para poder hacer un empalme entre la placa huella y la vía 
panamericana, se necesita más recursos y en efecto mayor tiempo de ejecución del 
contrato. Por el motivo antes mencionado el gobernador del resguardo indígena La 
María manifestó a la administración municipal voluntad de hacer aporte económico 
con los recursos que llegan por transferencia al cabildo. El municipio en atención a 
la solicitud del resguardo, procedió a expedir el certificado de disponibilidad 
presupuestal No 01 por un valor de cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000), para 
ejecutar los recursos adicionales se requiere ampliar plazo del convenio en un (01) 
mes, la entidad por tanto procede a realizar un adicional en plazo y cuantía al 
contrato de obra y al convenio entre el Departamento del cauca y el Municipio de 
Piendamó. 
 
Para esto fue necesario pedir la incorporación de recursos del municipio al 
departamento mediante oficio adjunto en anexo 8, razón por la cual se hizo 
suspensión No. 1 al contrato y convenio para poder realizar los trámites respectivos.  
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6.1.2  Visita técnica al municipio de La Vega, corregimiento de Santa Rita, 
Departamento del Cauca.  

 
A. CONTRATO 

Objeto del proyecto: “Construcción del centro de salud del corregimiento de 
Santa Rita, Municipio de la Vega, Departamento del Cauca”  
Modalidad: Licitación pública  
N° contrato: 1874-2017 
Valor inicial del contrato:  $635,895,255 
Supervisor proyecto: Ingeniero Julián Andrés Muñoz Imbachí. 

 

 CRONOLOGÍA DEL CONTRATO  

 
Plazo inicial: Hasta el 31 de diciembre de 2017 
Fecha del contrato: 07 de noviembre de 2017 
Cesión del contrato: 20 de noviembre del 2017 
Modificatorio No.1: 26 de diciembre de 2017 
Acta de inicio: 27 de diciembre de 2017 
Adición en plazo No.1: 29 de diciembre de 2017 
Acta de Recibo Parcial No.1: 16 de julio de 2018 
Acta de Pago Parcial No.1: 16 de julio de 2018 
Acta de Suspensión No. 1: Diez (10) de enero de 2018 
Acta de Reinicio No. 1: 13 de junio de 2018 
Adición en Valor No.2: 11 de diciembre de 2018 
Acta de Recibo No.2: 16 de abril de 2018 
Acta de Pago No.2: 16 de abril de 2018 
Acta de Recibo Final No.3: 31 de diciembre de 2018 
Acta de Pago Final No.3: 31 de diciembre de 2018 
Fecha de terminación del Contrato: 31 de diciembre de 2018 

 

 VISITA TÉCNICA 

La visita técnica realizada el día 19 de julio de 2019 al corregimiento de Santa 
Rita, municipio de la Vega- Cauca, tuvo como fin hacer una supervisión detallada 
del avance de obra del centro de salud, ver que cada espacio cumpliera con la 
normatividad y el diseño establecido; de la visita resulto las siguientes 
observaciones: 

 En la parte de vacunación, tomas de muestra y zonas de esterilización las 

media cañas deben quedar a tope con la pared sin formar resalto. 
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Figura 6-2. Visita Santa Rita.  
ESTADO Y AVANCE DE LA OBRA . 

 

 

FOTO 1 : ZONA DE VACUNACIÓN FOTO 2: CORREDOR 

 

 

FOTO 3: CIELORRASO FOTO 4 : GRADAS QUE CONECTAN PRIMER Y 

SEGUNDO NIVEL. 
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FOTO 5: FOTO 6 FOTO 7 

SISTEMA DE APANTALLAMIENTO 

 
Fuente: Autor 

 
En la foto 1 se muestra la zona de vacunación, debe estar completamente cerrada 
y no tener mayor ventilación, tal como se muestra. La foto 2 muestra el estado en el 
que se encuentra la obra, en cuanto al avance en los acabados, en la foto No. 3 se 
puede observar la estructura para el cielorraso, foto 4 avance de obra, la foto 5 y 6 
muestra el sistema de apantallamiento, este funciona como polo a tierra. 
 

 
 

Figura 6-3. Visita al centro de salud Santa Rita. 
 

 
 

 
 

FOTO 1: FACHADA FOTO 2: FACHADA 
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FOTO 3:  PARTE LATERAL  

 
Fuente: Autor 

 

En la Figura 6-3: visita al centro de salud Santa Rita, se muestra el estado en el cual 
se encontró la obra, en la foto 1 se observa la parte delantera del centro de salud 
en donde se encuentra el parqueadero de la ambulancia y la entrada principal, la 
foto 3 muestra la parte lateral y entrada a la vivienda del médico. 
 
Como pasante, al realizar la visita técnica al centro de salud de Santa Rita, con los 
conocimientos ya adquiridos logre analizar que la infraestructura está bien 
distribuida. A pesar de ser un centro de salud de nivel I va a brindar a la comunidad 
servicios extras, como laboratorio médico, áreas específicas para cada tipo de 
procedimiento médico con un acceso principal amplio. En general es una estructura 
que cumple con toda la normatividad correspondiente, además cuenta con un 
espacio amplio para vivienda del médico esto debido a que es una zona lejana, 
permite a la comunidad tener profesionales de la salud disponibles tiempo completo. 
 
6.1.3 VISITA TÉCNICA AL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL 

ROSAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN.  
 

 CONTRATO 

Objeto del proyecto:” CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL 

CORREGIMIENTO DE EL ROSAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA”. 
Modalidad: Licitación Pública. 
N° contrato: 1890-2017 
Valor inicial del contrato: $ 726.077.314 
Supervisor proyecto: Ingeniero Julián Andrés Muñoz Imbachí. 
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 CRONOGRAMA DEL CONTRATO 

Firma del contrato: 07 de diciembre de 2017 
Acta de inicio: 07 de diciembre de 2017 
Acta de suspensión 01: 03 de enero de 2018 
Acta de reinicio 01: 05 junio de 2018 
Acta de suspensión 02: 18 de julio de 2018 
Acta de reinicio 02: 06 agosto de 2018 
Acta de suspensión 03: 27 agosto de 2018 
Acta de reinicio 03: 22 de octubre de 2018 
 
 

 VISITA TÉCNICA: 

 

De acuerdo con la visita técnica para reunión con la veeduría ciudadana realizada 
el 6 de agosto de 2019 en el corregimiento de El Rosal, Municipio de San Sebastián, 
con el fin de informar el estado actual de la obra del proyecto de la 
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DEL 
ROSAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 
Además, aclarar dudas que tenía la comunidad acerca de la construcción y diseño 
del centro de salud. 
Se realizó comité en el cual intervino por parte de la secretaría de infraestructura el 
ingeniero de apoyo, el contratista y los representantes de la veeduría ciudadana, en 
el cual se hizo las observaciones correspondientes, y cada una de las partes firmo 
y aprobó cada una de las observaciones realizadas, entre ellas: 
 

 En la parte trasera del centro de salud hay un muro que colinda con el vecino 

y no tienen diseño para esto, lo cual se hizo aclaración que el muro no se 

encuentra contemplado en los diseños ni tampoco en el presupuesto 

aprobado, razón por la cual la comunidad se ofreció a realizar mingas para 

dejar un muro más resistente. 

 
Se aclaró dudas sobre el diseño de la entrada del centro de salud y del lugar de 
acceso de la ambulancia, se llegó a un acuerdo para realizar modificación con 
respecto al acceso al centro de salud por medio de una rampa, además, se hizo un 
recorrido detallado por la instalación, aclarando la distribución de esta. 
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Figura 6-4. Comité con la veeduría ciudadana, El Rosal 

    
 

FOTO 1 FOTO 2 

 

FOTO 3 

 
Foto: Autor 

 
En la Figura 6-4: comité con la comunidad, Santa Rita. En las fotos 1 la intervención 
de la veeduría ciudadana con todas las dudas frente a la situación del proyecto, en 
la foto 2 se observa al contratista aclarando inquietudes de la veeduría ciudadana, 
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en la foto 3 se observa la ingeniera encargada de la supervisión del proyecto 
realizando aclaraciones acerca del proyecto y haciendo el cierre de comité. 
 
 

Figura 6-5. Visita a la obra, centro de salud El Rosal. 

 
 
 

 
FOTO 1: FACHADA FOTO 2: ANDÉN 

 

 
FOTO 3: SITIO DE RECEPCIÓN  FOTO 4: 

Fuente: Autor 
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En la Figura 6-56-5: visita a la obra, centro de salud El Rosal, al hacer el recorrido 
por la obra  se realizó  una inspección general, en donde se observó el estado en el 
que se encuentra la obra se evaluaron los elementos estructurales, vigas y 
columnas, en los cuales no se observó ningún tipo de patología que comprometiera 
la estructura como se observa en las fotos. De igual modo no se encontraron daños 
en los muros divisorios y en la fachada principal, foto 1. En la foto 2 se ve claramente 
el muro que se construyó para que el centro de salud quedara a nivel, se muestra 
el diseño del andén. El estado en el que se encuentra la obra es bueno y los 
acabados se han hecho en detalle y precisión como se evidencia en la foto3, en la 
foto 4 se encuentra el contratista aclarando dudas sobre diseño a la veeduría 
ciudadana.  
 
6.1.4 VISITA TÉCNICA A LA VEREDA DE YUNGUILLO – MUNICIPIO DE MOCOA 
 
A. CONTRATO 

Objeto del proyecto: “Construcción del puente peatonal sobre el río Caquetá 
para conectar la vereda de Yunguillo del Municipio de Mocoa, Departamento del 
Putumayo, con la vereda de Tandarido del Municipio de Santa Rosa, 
Departamento del Cauca. 

      Modalidad: Licitación Pública 
N° Contrato: 2250-2018 
Valor inicial del contrato: $ 1.337.861.130 
Supervisor proyecto: Ingeniero Julián Andrés Muñoz Imbachí 

 
B. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO 

Firma del contrato: 6 noviembre de 2018 
Acta de inicio: 4 diciembre de 2018 
Acta de suspensión 01: 10 de diciembre de 2018 

 
C. VISITA TÉCNICA. 

La visita técnica realizada el día 30 de septiembre de 2019 a la vereda de Yunguillo 
del Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo, fue solicitada con previo 
aviso mediante oficio No. SI-121-2019 por parte de la secretaría de infraestructura 
del Departamento del Cauca a la corporación para el desarrollo sostenible del sur 
de la Amazonía, CORPOAMAZONIA, con el fin de obtener el permiso de cauces 
para poder dar inicio al proyecto. 
Se efectúa la visita técnica en acompañamiento de la funcionaria delegada por 
CORPOAMAZONIA, al sitio donde se construirá el puente peatonal que une 
territorio de la vereda de Yunguillo con el caserío de Tandarido, puente sobre el rio 
Caquetá. 
 
El propósito es observar el sitio por parte de la delegada ambiental, para conceder 
resolución de intervención de cauces, establecido por el medio ambiente; la visita 
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se hizo en acompañamiento de delegados del cabildo de Tandarido y por parte de 
la secretaría de infraestructura un ingeniero de apoyo a la supervisión. 
 
No hubo ninguna objeción pertinente por parte de la delegada. 
 
El contrato se encuentra suspendido debido al proceso de permiso de intervención 
de cauces, en este momento se encuentran a la espera de concepto técnico y 
resolución de permiso. 
 
Además, no se tuvo en cuenta en el presupuesto aprobado los siguientes ítem:  
 
- Cable 1 3/4" 6x19 galvanizado con alma de acero 
- Prensa cables dos orificios 1 3/4" 
- Galápagos en fundición para cable 1 3/4" 
Los cuales deben ser justificados mediante un oficio, un balance al presupuesto y, 
además, hacer el requerimiento de plazo adicional para la ejecución del proyecto. 
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Figura 6-6. VISITA A LA VEREDA DE YUNGUILLO DEL MUNICIPIO DE 
MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

  

FOTO 1: TARABITA  FOTO 2: PUNTO DE LLEGADA 
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Fuente: Autor 
 

 

En la Figura 6-66-6: Vereda de Yunguillo, en la foto 1 y 2 muestran la tarabita, medio 
de transporte entre la vereda de Yunguillo y Tandarido, en las fotos 3 y 4 se puede 
observar el sitio estipulado para la ubicación del puente, como se observa en las 
fotos anteriormente mencionadas actualmente la comunidad cuenta con un sistema 
de transporte que no es seguro. La foto 5 muestra el cable que conecta las dos 
zonas y por medio del cual se transportan los habitantes de la zona, en la foto 6 se 
muestra una de las opciones para ubicar el puente, la cual debido a la existencia de 
mucha vegetación fue descartada, la foto 7 n muestra el sitio en el que va quedar 
ubicado el inicio del puente, la foto 8 muestra la ubicación exacta del puente 
peatonal sobre el rio Caquetá.  
 
Como pasante en esta visita pude observar la problemática que enfrentan los 
habitantes de la zona y de los riesgos a los que se enfrentan diariamente debido a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FOTO 5: CABLE  FOTO 6: POSIBLE LUGAR DE UBICACIÓN DEL PUENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FOTO 7: SITIO PROPUESTO PARA UBICACIÓN 
DEL PUENTE 

FOTO 8: UBICACIÓN DEL PUENTE  
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que su único medio de transporte es una tarabita la cual, además, no se encuentra 
en buenas condiciones, y tampoco cuentan con un sistema de seguridad para los 
que viajan en ella, el mecanismo empleado para el funcionamiento es muy 
peligroso.  
 
 
 
 
6.2 . ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
La mayor parte de la pasantía se desarrolló en trabajo de oficina, apoyando a la 
supervisión de las actividades administrativas como la realización y revisión de todo 
tipo de actas de contratos celebrados donde la entidad contratante es la 
Gobernación del Cauca. 
 
Las actividades más frecuentes que se desarrollaron en la pasantía fueron la 
revisión de actos administrativos como parte de la supervisión que se le realizaba a 
cada contrato, consistía en realizar un chequeo y control de todas las actas referidas 
al proyecto, las cuales se organizaban en orden cronológico y por tomos de máximo 
200 folios. 
 
Para la  realización de las actas de suspensión, reinicio, así como también para 
adicionales en plazo o valor, modificatorios se debía tener en cuenta la cronología 
del contrato, los motivos que llevaron a la suspensión de obra y la firma de las 
personas que intervinieron en esta, de  igual manera para la revisión de actas de 
modificación, pago parcial y final se chequeaban con base a los siguientes factores: 
el orden cronológico del contrato,  los ítems que se pactaron en el contrato fueran 
exactamente igual en cuanto a cantidades y unidades, los valores contratados 
fueran correspondientes, formatos exigidos por la Gobernación del Cauca y que la 
información general del contrato no fuera alterada, todos estos chequeos se hacían 
por medio del software Excel, en caso de presentar algún error eran devueltos a 
quien correspondiera es decir al contratista o interventor. 
 
A continuación, se nombran los proyectos en los cuales se realizaron revisiones de 
actos administrativos: 
 
 

Objeto del proyecto: “construcción de  placa huella en la vía de acceso al 
resgurdo indigena La Maria por la vía panamericana km 36+100, en el Municipio 
de Piendamó-Cauca"”. 
n° contrato: 1031 -2019 
Supervisor: Julián Andrés Muñoz Imbachí. 
Valor inicial del contrato: $206.911.037 
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Objeto del proyecto: “Construcción del puente peatonal sobre el río Caquetá 
para conectar la vereda de Yunguillo del Municipio de Mocoa, Departamento del 
Putumayo, con la vereda de Tandarido del Municipio de Santa Rosa, 
Departamento del Cauca.”. 
N° contrato: 2250-2018 
Supervisor: Julián Andrés Muñoz Imbachí. 
Valor inicial del contrato: $ 1.337.861 
 
 
Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera y contable al contrato de 
obra pública derivado del proyecto: "construcción del puente peatonal sobre el 
rio Caquetá para conectar la vereda Yunguillo del Municipio de Mocoa, 
Departamento de Putumayo, con la vereda de Tandarido del Municipio de Santa 
Rosa, Departamento del Cauca" 
No. Contrato: 2252-2018 
Supervisor proyecto: Ingeniero Julián Andrés Muñoz Imbachí. 
Valor inicial del contrato: $ 128.701.665 
 
Objeto del proyecto:”  
atención de sitio crítico en la 25cc08 y señalización sector sucre guachicono en 
el marco del proyecto “mantenimiento y mejoramiento de sitios críticos de 8 vías 
de la red secundaria del Departamento del cauca” 
N° contrato: 1869-2017 
Supervisor: Julián Andrés Muñoz Imbachí. 
Valor inicial del contrato: $ 696.722.646.00 

 
Objeto del proyecto: “Interventoría técnica administrativa, financiera, jurídica y 
contable al contrato de obra pública derivado del proyecto:  atención de sitios 
críticos en la vía 25cc08 y señalización sector Sucre Guachicono, en el marco 
del proyecto: “mantenimiento y mejoramiento de sitios críticos de 8 vías de la 
red secundaria del Departamento del Cauca”. 
N° contrato: 2017-2017 
Supervisor proyecto: Ingeniero Julián Andrés Muñoz Imbachí. 
Valor inicial del contrato: $ 70.375.410 
 

      Objeto del contrato: Pavimentación de la vía 12cc 01 en el tramo Palmitas-      
Lerma, Municipio de Bolivar en el Departamento del Cauca. 
No. de contrato: 1809-2019 
Supervisor proyecto: Ingeniero Julián Andrés Muñoz Imbachí. 

      Valor inicial del contrato:  $ 24.020.028.536   
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6.2.1 Acta de inicio  
Es un acto administrativo mediante el cual se da inicio formal, producto del 
encuentro entre un representante de la entidad, llamado supervisor o interventor, y 
el contratista seleccionado, en el cual se deja constancia de la fecha de iniciación 
tanto de las actividades contractuales como de la vigilancia y control que se le 
realizará a las mismas. 
 
El desarrollo de la diligencia y posterior elaboración de dicho documento se 
encuentra en responsabilidad del supervisor o interventor del contrato, a quien se le 
estipula un plazo para efectuar esta actividad dentro del contrato o en su defecto en 
el manual de supervisión e interventoría de cada entidad estatal. 
 
Este documento debe contener como mínimo el consecutivo del contrato celebrado, 
objeto contractual, la fecha de la diligencia, fecha de inicio, nombres de los 
intervinientes, entre otros aspectos. En el anexo 8-5 se adjunta Acta de inicio del 
contrato No. 1809-2019, Pavimentación de la vía 12cc01 en el tramo palmitas- 
Lerma, Municipio de Bolívar en el Departamento del Cauca. 
 
6.2.2 Acta de suspensión 
El acta de suspensión, es el documento mediante el cual la entidad contratante y el 
contratista formalizan el acuerdo para suspender los plazos de vigencia y ejecución 
del contrato, por circunstancias sobrevinientes que imponen el cese de su 
desarrollo, por lo tanto, ninguna de las partes puede ejecutar las obligaciones. En la 
mayoría de los casos la suspensión de obra se da por problemas de orden público, 
en época de invierno debido a las fuertes lluvias, también, por falta de 
documentación o aprobación de diseños por parte de la interventoría. La solicitud 
de suspensión de obra es el acto administrativo más recurrente al igual que las 
prórrogas a la suspensión. 
 
Para hacer el acta de suspensión deben reunirse el interventor, contratista y 
supervisor en donde se explican los motivos que llevan a que se suspenda la obra 
dejando constancia por medio del acta de suspensión tanto para el contrato de obra 
como para interventoría con la firma de los involucrados, incluyendo la firma de la 
Secretaría de Infraestructura, Anexo 8-1. Acta de suspensión, del contrato de obra 
No. 1031-2019 “" construcción de placa huella en la vía de acceso al resguardo 
indígena la María por la vía panamericana km 36+100, en el Municipio de Piendamó-
Cauca".  
 
6.2.3 Acta de reinicio 
El acta de reinicio, es el documento mediante el cual las partes formalizan el acuerdo 
en donde se dan por subsanados los inconvenientes que llevaron a suspender la 
obra y así poder reinician la ejecución. Es un trámite administrativo menos complejo 
que el acta de suspensión, en esta acta no es necesaria la firma de la Secretaría de 
Infraestructura, es avalada por contratista, interventor y supervisor, en el anexo 8-2 
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se adjunta el acta perteneciente a “Mantenimiento y mejoramiento de sitios críticos 
de 8 vías de la red secundaria del Departamento del Cauca”.  
 
6.2.4 Modificatorio de un contrato 
Documento que describe una modificación del proyecto detallando en: descripción 
del cambio, justificación del cambio, relación de datos de partida para la confección 
del contrato. Normalmente esta modificación se hace por cambio de valor inicial del 
contrato, ampliación en el plazo o para corregir fechas de plazos, muchas veces no 
coinciden los plazos del contrato de obra con el contrato de interventoría, en el 
anexo 8-6 se muestra modificatorio al contrato “Mantenimiento y mejoramiento de 
sitios críticos de 8 vías de la red secundaria del Departamento del Cauca”.  
 
6.2.5 Acta de pago parcial 
El acta parcial de pago, es el documento que permite al contratante certificar al 
contratista el cumplimiento de cada uno de los ítems pactados en el contrato, y así 
éste pueda recibir su respectivo pago de manera periódica, dichas actas son 
suministradas por el contratista. Como trabajo de supervisión se chequean todas 
las partes que contengan como: cronología, datos el contrato, la cantidad de ítems 
ejecutados, y el valor a cancelar. Las actas de pago siempre se piden en medio 
magnético para que la revisión sea más eficiente, esta revisión requiere de mucho 
tiempo, es por esto que trascurre un buen lapso entre el día que el contratista lleva 
las actas hasta que finalmente son revisadas y aprobadas, En el anexo 8-7 se 
adjunta el acta de pago parcial perteneciente al contrato “construcción de placa 
huella en la vía de acceso al resguardo indígena la María por la vía panamericana 
km 36+100, en el Municipio de Piendamó-Cauca". 
 
6.2.6 Balance al contrato  
Un balance al presupuesto oficial es una modificación que se hace a las cantidades 
de obra establecidas e ítem contratados, normalmente se incrementan, esto se da 
debido a que en la planeación muchas veces no se tiene en cuenta factores que 
después influyen en la ejecución. En el anexo 8-4 se adjunta balance al contrato de 
obra No. 2250-2018 “Construcción del puente peatonal sobre el río Caquetá para 
conectar la vereda de Yunguillo del Municipio de Mocoa, Departamento del 
Putumayo, con la vereda de Tandarido del Municipio de Santa Rosa, Departamento 
del Cauca. 
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7 CONCLUSIONES 
 
 

1. En el desarrollo de la pasantía, haciendo énfasis en la parte administrativa con 

trabajo de oficina desde la parte ingenieril se logró poner en práctica gran parte 

de los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso académico. 

 
2. Se adquirieron y fortalecieron conocimientos adicionales a los de la 

universidad, como criterios de evaluación de las actividades, formulación de 

proyectos, revisión de actos administrativos, socialización de proyectos, es 

decir, se tuvo un panorama más aplicado de la profesión. 

 
3. Con la realización de esta pasantía se identificó la importancia del seguimiento 

a las actividades desarrolladas en obra, garantizando así la calidad del 

proyecto, es muy importante llevar un control de todas las actividades 

administrativas y de obra, que tienen como fin la materialización de la misma. 

Para que este proceso sea llevado a satisfacción se necesita del 

acompañamiento de la Interventoría y supervisión, haciendo inspección de 

cada una de las actividades, con la finalidad de garantizar un buen trabajo. 

 
4. Es muy importante contar con conocimientos básicos en diferente software, los 

cuales facilitan la revisión o realización de cualquier actividad, más aún cuando 

se trata de trabajo de oficina. 

 
5. Por último, se puede concluir que la ingeniería tiene un campo muy amplio para 

ejercer como ingeniero, además del gran impacto social que tiene el desarrollo 

de cada uno de los proyectos en las comunidades, y así mismo el impacto 

social que genera en un país. 
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ANEXOS 
 

Anexo 8-1. Acta de suspensión del contrato “construcción de placa huella en 
la vía de acceso al resguardo indígena la María por la vía panamericana km 

36+100, en el Municipio de Piendamo-cauca “                                                                                                                  
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Anexo 8-2. Acta de Reinicio No.2 Contrato de Obra No.1869-2017. Atención 
de sitios críticos en la vía 25cc08 y señalización sector Sucre- Guachicono, 
en el marco del proyecto: “Mantenimiento y mejoramiento de sitios críticos 

de 8 vías de la red secundaria del Departamento del cauca” 
 

 

 
CONTRATANTE: 
 

 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
 

No. DE CONTRATO: 1869 – 2017 

CONTRATISTA: 

 
JAVIER FERNANDO LOPEZ VASQUEZ 
C.C 1061.707.290 de Popayán    
Dirección: CALLE 19N   No. 17-46 Casa 101 
Teléfono: 8353585 

E-mail: javierfernandolopez@hotmail.com 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 
  
 $ 696. 722.646.00 
 

ACTA DE INICIO: 
 
CINCO (5) DE DICIEMBRE DE 2017 

VENCIMIENTO INICIAL: 
 
HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2017 
 

ACTA DE SUSPENSIÓN No.01: 
 
QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2017 

ACTA DE REINICIO No.01: QUINCE (15) DE ENERO  DE 2018 

ADICIONAL EN PLAZO No.01: TREINTA (30) DE ENERO DE 2018 

ACTA DE SUSPENSIÓN No.02: 
QUINCE (15) DE MARZO DE 2018 
 

ACTA DE AMPLIACIÓN No.01 A LA 
SUSPENSIÓN DE PLAZO No. 2 

DOCE (12) DE ABRIL DE 2018 

OBJETO DEL CONTRATO 

 
 ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VÍA 25CC08 Y SEÑALIZACION SECTOR 
SUCRE- GUACHICONO, EN EL MARCO DEL PROYECTO: “MANTENIMIENTO Y 

 

ACTA DE REINICIO No.02 
CONTRATO 1869 - 2017 

Código: F-AB-
09 

Versión:1.0 

Página : 38 de 
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MEJORAMIENTO DE SITIOS CRITICOS DE 8 VIAS DE LA RED SECUNDARIA DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 

 
 

 

En la ciudad de Popayán, a los veintitrés (23)  días del mes de Septiembre de 2019, se 

reunieron: el ingeniero JULIAN ANDRES MUÑOZ IMBACHI quien actúa en nombre y 

representación de la Gobernación del Cauca, Secretaría de Infraestructura en calidad de  

supervisor, JAVIER  FERNANDO LOPEZ  VASQUEZ, en su calidad de contratista y LIDIA 

BURBANO MELENDEZ,  Representante legal del CONSORCIO VIAS SUCRE I, en su calidad 

de interventora, con el propósito de elaborar y suscribir la presente Acta de Reinicio No.02 del 

contrato No. 1869 – 2017. Lo anterior dado que los motivos que generaron la Suspensión No.02 

fueron subsanados.  

Dadas las anteriores condiciones, el contratista se obliga a realizar la modificación de la 

póliza de garantía única del contrato con base en la presente acta de reinicio. 

 

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron. 

FIRMA CONTRATISTA FIRMA SUPERVISOR 

 
 
 
 

JAVIER FERNANDO LOPEZ VASQUEZ     

 
 
 
 

 
JULIAN ANDRES MUÑOZ IMBACHI 

FIRMA INTERVENTOR  

 
 
 
 
 

LIDIA BURBANO MELENDEZ 

 

 
 
 
 

 
 

 
Carrera 6ª  Calle 22N Contiguo al  Estadio - Popayán 
Teléfonos: 8234206 | Fax: 8235952 
e-mail: sinfraestructura@cauca.gov.co  
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Anexo 8-3. Adicional en plazo contrato de obra No. 1869-2017 atención de 
sitio crítico en la 25cc08 y señalización sector sucre Guachicono en el marco 
del proyecto “mantenimiento y mejoramient”o de sitios críticos de 8 vías de 

la red secundaria del Departamento del cauca 
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Anexo 8-4. Balance de contrato de obra No. 2250-2018“Construcción del 
puente peatonal sobre el río Caquetá para conectar la vereda de Yunguillo 

del Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo, con la vereda de 
Tandarido del Municipio de Santa Rosa, Departamento del Cauca. 

 
CONTRATO 2250 DE 2018

4 de diciembre de 2018

Seis (06) meses

10 de diciembre de 2018

CONSTRUCTOR ORLANDO EDMUNDO REVELO VILLOTA

INTERVENTOR HEBERT LIZARDO DORADO

SUPERVISOR VICTOR ANDRES CAICEDO RAMIREZ

 ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNID CANT V/UNITARIO TOTAL  V/UNITARIO TOTAL CANT VALOR CANT VALOR TOTAL

1 PRELIMINARES

1.1 LOCALIZACIÓN- REPLANTEO M2 597,82 $ 1.751,00 1.046.783,00 $ 1.740,00 1.040.207,00 1.046.783$                             

1.2
REMOSIÓN DE DERRUMBES EN SITIO (INCLUYE ACARREO

100 MTS)
M3 375,00 $ 4.902,00 1.838.250,00 $ 4.872,00 1.827.000,00 1.838.250$                             

1.3 AMPLIACIÓN DE VÍA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO M3 560,00 $ 7.463,00 4.179.280,00 $ 7.417,00 4.153.520,00 9.940,00 73.724.980,0 77.904.260$                            $                       73.724.980 

1.4
ACONDICIONAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO CON

MATERIAL DEL SITIO SELECCIONADO
M3 790,63 $ 26.969,00 21.322.500,00 $ 26.802,00 21.190.465,00 409,37 10.971.935,0 32.294.435$                            $                       10.971.935 

1.5 TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIALES TON-KM 824,47 $ 78.900,00 65.050.683,00 $ 78.411,00 64.647.517,00 65.050.683$                           

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1 EXCAVACION A MANO HASTA 3 MTS M3 43,10 $ 17.719,00 763.689,00 $ 17.609,00 758.948,00 763.689$                                 

2.2 EXCAVACION A MANO CONGLOMERADO M3 322,17 $ 26.250,00 8.456.963,00 $ 26.087,00 8.404.449,00 8.456.963$                             

2.3 EXCAVACION A MANO EN ROCA M3 142,93 $ 64.164,00 9.170.961,00 $ 63.766,00 9.114.074,00 9.170.961$                             

2.4
DISPOSICION FINAL DE MATERIALES SOBRANTES, INCLUYE

TRANSPORTE
M3 286,48 $ 15.750,00 4.512.060,00 $ 15.652,00 4.483.985,00 4.512.060$                             

2.5 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN M3 124,91 $ 18.897,00 2.360.424,00 $ 18.780,00 2.345.810,00 2.360.424$                             

3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE CONCRETO

3.1

CAISSON EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI, INCLUYE

FLUIDIFICANTEY ANILLO O FORMALETA EN TUBO EN

CONCRETO DE 2500 PSI CON ESPESOR DE 10 CM Y

EXCAVACIÓN ( NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

M3 111,40 $ 1.177.499,00 131.173.389,00 ############# 130.360.169,00 131.173.389$                        

3.2
SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI DE 0,05 MTS DE

ESPESOR 
M2 11,93 $ 25.904,00 309.035,00 25.743,00$       307.114,00 309.035$                                 

3.3
CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI PARA CONTAFUERTES

Y ESTRUCTURA DE ACCESO 
M3 112,78 $ 518.700,00 58.498.986,00 515.484,00$     58.136.286,00 58.498.986$                           

3.4
CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI PARA SUPER

ESTRUCTURA TORRES.INCLUYE LOSAS
M3 261,65 $ 686.753,00 179.688.922,00 682.495,00$     178.574.817,00 179.688.922$                        

3.5  ACERO DE REFUERZO DE 6000 PSI. INCLUYE TRANSPORTE KG 38.255,45 $ 4.850,00 185.538.933,00 4.820,00$          184.391.269,00 3481,55 16.781.071,0 3.481,55 202.320.004$                         $                       16.781.071 

4 ESTRUCTURA METÁLICA Y COLGANTE 

4.1

 ESTRUCTURA METÁLICA (ACERO ESTRUCTURA ASTM 

A36)PARA PUENTE Y BARANDA, INCLUYE ANTICORROSIVO 

PINTURA Y TRANSPORTE 

KG 28.778,13

10.205,00$         293.680.817,00$               10.142,00$       

291.867.794,00 293.680.817$                        

4.2
 PISO MADERA DUREZA MEDIA TIPO ES4 DE 1 1/2" 

CEPILLADA E INMUNIZADA 
M2 303,00

90.826,00$         27.520.278,00$                 90.263,00$       
27.349.689,00 27.520.278$                           

4.3
TAMBOR BLOCK SOCKET REF.ST-B INCLUYE TRANSPORTE E

INSTALACIÓN
UND 8,00 $ 1.500.000,00

12.000.000,00$                 #############
11.925.600,00 12.000.000$                           

5 SEÑALIZACIÓN 

5.1
SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO DE 75CMX 75CM. TABLERO

EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 REFLECTIVO TIPO 1
UND 6,00 $ 361.728,00

2.170.368,00$                    359.485,00$     

2.156.910,00 2.170.368$                             

NP NO PREVISTOS

NP1 CABLE 1 3/4" 6X19 GALVANIZADO CON ALMA DE ACERO KG $ 24.200,00 6.238,20 150.964.440,0 6.238,20 150.964.440$                         $                     150.964.440 

NP2 PRENSA CABLES DOS ORIFICIOS 1 3/4" UND $ 281.865,00 98 27.622.770,0 98,00 27.622.770$                            $                       27.622.770 

NP3 GALAPAGOS EN FUNDICIÓN PARA CABLE 1 3/4" UND $ 1.713.100,00 4 6.852.400,0 4,00 6.852.400$                              $                          6.852.400 

VALOR TOTAL PRESUPUESTO

 COSTO DIRECTO  1.009.282.321,00$           1.003.035.623,00$            286.917.596,00$               1.296.199.917,00$               $                     286.917.596 

 AUI 30% 302.784.696,00$               300.910.687,00$                86.075.279,00$                  388.859.975,00$                   $                       86.075.279 

 VALOR OBRA 1.312.067.017,00$           1.303.946.310,00$            372.992.875,00$               1.685.059.892,00$               $                     372.992.875 

 VALOR LICENCIA OCUPACIÓN CAUCES 9.000.000,00$                    9.000.000,00$                     9.000.000,00$                       

VALOR PRESUPUESTO PAGA  $                 24.914.820,00  $                   24.914.820,00 24.914.820,00$                     

 COSTO TOTAL    $           1.345.981.837,00  $            1.337.861.130,00  $               372.992.875,00  $              1.718.974.712,00  $                     372.992.875 

INTERVENTORIA 128.701.667,00$               133.786.113,00$                37.299.288,00$                  0,05 166.000.955,00$                   $                       37.299.288 

DIFERENCIA DE VALOR ENTRE EL PROYECTO Y LO 

CONTRATADO 3.036.261,00$                    

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 1.474.683.504,00$      1.471.647.243,00$      410.292.163,00$         1.884.975.667,00$        410.292.163,00$        

VALOR ADICIONAL DE OBRA MAS INTERVENTORIA -$ 1.474.683.504,00  

-$ 1.474.683.504,00VALOR SOLICITADO A SGR

UNIDADES Y 

CANTIDADES 
VALORES PROYECTO APROBADO

CONDICIONES CONTRACTUALES 

INICIALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS 

SEGÚN MODIFICACION No. 1
CONDICIONES ACTUALIZADAS DIFERENCIA COSTO 

DIRECTO

$ 1.337.861.130
ACTA DE REINICIO  N°1

ADICION NO 1 DE PLAZO

FECHA:ADICION NO 1 DE PLAZO

FECHA DE VENCIMIENTO

DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA                                            

SECRETARIA DE  

INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                     

CRONOLOGIA PRESUPUESTO CONTRATO DE OBRA
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

PEATONAL SOBRE EL RÍO CAQUETÁ PARA 

CONECTAR LA VEREDA YUNGUILLO DEL 

MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE 

PUTUMAYO, CON LA VEREDA DE TANDARIDO 

DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

ACTA DE INICIO
VALOR CONTRATADO

BALANCE DE OBRA 
PLAZO INICIAL

SUSPENSION DE PLAZO No. 01
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Anexo 8-5. Acta de  inicio  del contrato No. 1809-2019 , Pavimentación de la 

via 12 cc01 en el tramo palmitas- lerma, Municipio de Bolivar en el 
Departamento del Cauca. 
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Anexo 8-6. Modificatorio al contrato de obra No. 1869-2017 Atención de sitios 
crítico en la 25cc08 y señalización sector sucre Guachicono en el marco del 
proyecto “mantenimiento y mejoramiento de sitios críticos de 8 vías de la 

red secundaria del Departamento del cauca” 



 

47 

 

 
 
 
 



 

48 

 
Anexo 8-7. Acta de recibo parcial de “construcción de placa huella en la vía 

de acceso al resguardo indígena la María por la vía panamericana km 36+100, 
en el Municipio de Piendamo-Cauca”. 
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Anexo 8-8. Oficio de incorporación de recursos al contrato “construcción de 
placa huella en la vía de acceso al resguardo indígena la María por la vía 

panamericana km 36+100, en el Municipio de Piendamo-Cauca” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


