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INTRODUCCION 

 

Con el fin de obtener el título de Ingeniero Civil, se presenta este informe final de 

trabajo grado, basado en la modalidad de pasantía, cubierto por el artículo No. 18 de 

la Resolución No. 820 del 14 de octubre de 2014 del Consejo de Facultad de Ingeniería 

Civil, de la Universidad del Cauca. 

La práctica profesional se realizó en la Secretaria de Educación y Cultura de la 

Gobernación del Cauca, ubicada en la ciudad de Popayán, donde se ofreció la 

oportunidad al pasante de hacer parte del Área de Infraestructura Educativa; por ende 

participar activamente en los procesos de revisión y digitación de la  información en 

los diferentes proyectos que adelanta dicha área, donde el pasante tuvo la oportunidad 

de incursionar en las diferentes actividades llevadas a cabo especialmente en el área 

administrativa. La ejecución de las labores del pasante estuvo bajo la dirección del 

Ingeniero Juan Carlos Folleco, líder de esta área. 

Dentro de ésta área se tuvo la oportunidad de trabajar en dos proyectos, “Aulas 

escolares y Restaurantes escolares” para los cuales se realizó la obtención de 

cantidades de obra, la programacion y la revisión de ellos para su posterior publicación 

y salida a licitación, de este modo se permitió al pasante adquirir la experiencia 

necesaria en el ámbito laboral con el fin de complementar lo aprendido en la academia 

y formar un profesional idóneo e integral para el gremio ingenieril y la sociedad en 

general. 
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JUSTIFICACION 

 

El objetivo primordial de la pasantía el que el estudiante tenga contacto directo con el 

ambiente profesional, se interrelacione con profesionales de la Ingeniería aplicando la 

formación adquirida sobre los procesos constructivos de tal manera que realice un 

apoyo a la empresa que lo recibe. Adicionalmente la practica constituye un valioso 

aporte para su vida laboral y ayuda a formar profesionales expertos con criterio en la 

toma de decisiones para actuar con mayor eficiencia y efectividad. 

La Secretaria de Educación y Cultura del Departamento del Cauca a través del área 

de Infraestructura Educativa es la encargada de formular y ejecutar proyectos para 

generar ambientes pedagógicos básicos y complementarios, fortaleciendo las 

actividades escolares a nivel individual, grupal y comunitario para mejorar la calidad y 

cobertura del servicio educativo de manera integral, de acuerdo a las metas del Plan 

de Desarrollo “Cauca, Territorio de Paz” 2016-2019 

Con estos proyectos se busca beneficiar a la población más vulnerable, la niñez del 

Cauca entre las edades de los 5 a los 18 años, generando oportunidades de educación 

que los aleje de problemas sociales tales como el narcotráfico, la drogadicción, el 

pandillismo, bandas criminales, minería ilegal, etc., entre otros problemas que pueden 

afectar a esta población educativa. 

Desde el punto de vista de la Ingeniería Civil se busca crear ambientes seguros, 

cálidos, agradables para con ello brindar a los estudiantes una mejor calidad en la 

prestación del servicio educativo y garantizar con ello calidad, comodidad y 

habitabilidad en cada ambiente escolar. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

➢ Apoyar en la supervisión técnica de obras en la Secretaria de Educación y 

Cultura en el área de Infraestructura Educativa de la Gobernación del Cauca.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

➢ Apoyar las actividades de consultoría en los estudios y diseños de 

ambientes escolares. 

 

➢ Apoyo en la estructuración de la programación de obra de los proyectos. 

 

➢ Dar soporte al equipo de trabajo en la revisión de propuestas que llegan al 

área de Infraestructura Educativa verificando que se cumplan todos los 

requisitos necesarios para la realización de los proyectos. 
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2. METODOLOGIA 

El uso de software como herramienta computacional hoy resulta imprescindible en la 

Ingeniería Civil, sin embargo, es responsabilidad del Ingeniero darle un uso correcto, 

como pasante se emplearon programas como Excel, AutoCAD, Word entre otros para 

la elaboración de actividades administrativas. 

Para el desarrollo y ejecución de la pasantía, se realizaron las siguientes actividades, 

con el fin agilizar y dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 

a) Se realiza una inducción por parte del jefe del área de Infraestructura Educativa 

donde dará a conocer las instalaciones, el entorno y los diferentes profesionales 

que laboran en la oficina, se recibió información y se estudió especialmente los 

proyectos objeto de la pasantía. 

Se inició con actividades de oficina tales como: 

➢ Empalme del pasante con los proyectos. 

➢ Especificación de actividades. 

➢ Cálculo de cantidades de obra. 

➢ Elaboración de especificaciones técnicas de construcción. 

➢ Elaboración de presupuestos. 

➢ Visita a obra “Mega colegio El Ortigal” 

b) Una segunda etapa contempló realizar la visita de campo, se ejecutó las siguientes 

actividades:  

➢ Cálculo de cantidades de obra 

➢ Elaboracion de especificaciones técnicas de construcción 

➢ Elaboracion de presupuestos. 

➢ Revisión de proyectos que llegan al área. 

➢ Elaborar y presentar los informes al director de la Pasantía asignado por la facultad. 

Finalmente se elabora y presenta el informe final cumplimiento los objetivos 

propuestos. Las horas de pasantía se distribuyeron de la siguiente manera: lunes a 

viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. para un total de 40 horas 

semanales y 160 horas mensuales, cabe aclarar que en ocasiones se laboró en horas 

nocturnas y festivos de acuerdo a las necesidades de los proyectos. 
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3. INFORMACION GENERAL 

3.1 ENTIDAD RECEPTORA 
 

GOBERNACION DEL CAUCA 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 

 

 

Secretaria de Educación y Cultura: Área de Infraestructura Educativa  

 
Dirección: Carrera 6A # 22N – 02 Edificio de Obras Publicas departamentales 
 
Celular: 3113086791 
 
Email: infraestructura.educacion@cauca.gov.co 
 

 

Mapa 1. Ubicación oficina de trabajo. Fuente: Google Earth 
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3.1.1 POLITICA DE CALIDAD 

La política de calidad de la Secretaría de Educación Departamento del Cauca, se 

fundamenta en las normas del sector, la formación permanente de los directivos 

docentes, docentes y del personal administrativo, en la investigación y procesos 

de gestión, en la acreditación de las instituciones y en la implementación de los 

programas educativos apoyados con el uso y apropiación de medios tecnológicos 

de la informática y las comunicaciones, bajo los principios de calidad humana, 

transparencia y servicio. 

 

3.1.2 MISION 

Administrar con eficiencia y equidad los recursos para garantizar la cobertura y 

calidad de la educación a través de la implementación de modelos administrativos 

y pedagógicos pertinentes al contexto de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

del Departamento del Cauca. 

 

3.1.3 VISION 

La Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca, en el año 2020 

será reconocida como una entidad líder a nivel nacional en cobertura, calidad, 

eficiencia y pertinencia, mediante la aplicación de modelos administrativos y 

educativos incluyentes y competitivos que garanticen el derecho fundamental a la 

educación de toda la población objetivo en el departamento. 

3.2 ASESORIA, SUPERVISION Y COMPROMISO DE LAS PARTES 

 

3.2.1 Por parte de la entidad receptora 

➢ Socializar con el estudiante para que tome las mejores decisiones técnicas en 

la evaluación del proyecto 

➢ Suministrar la información de tipo técnica (diseños, planos, memorias, cálculos, 

etc.) relacionados con la ejecución del proyecto 

➢ Dirigir, coordinar y suministrar el acompañamiento técnico por medio de los 

profesionales que laboren en oficina hacia el estudiante.  
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3.2.2 Por parte del pasante 

➢ Revisar especificaciones técnicas aplicables y requeridas en las actividades a 

realizar, además de prestar especial atención a cambios o inconvenientes que 

surjan en el transcurso del proyecto. 

➢ Aportar ideas y posibles soluciones a problemas que se puedan presentar 

durante la ejecución de la obra, sometiéndose y asesorándose de sus 

superiores. 

➢ Trabajar con responsabilidad, atendiendo observaciones y sugerencias que se 

hagan durante el periodo de la pasantia 

 

3.2.3 Por parte de la Universidad del Cauca 

➢ La Facultad de Ingeniería Civil asignarán a la pasantía un director quien debe 

guiar y asistir al pasante durante todo el proceso formativo y aplicativo, desde la 

elaboración del plan de trabajo, hasta la preparación del informe final, este director 

desempeñará entre otras funciones la de asesorar, supervisar, revisar y evaluar 

mediante informes el avance y desarrollo de la pasantía. 
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4. DESARROLLO DE LA PASANTIA 

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS 
 

Durante el periodo de pasantia se enfatizó el trabajo tratando de dar cumplimiento a 

los objetivos planteados al iniciar el anteproyecto y la etapa laboral en la pasantia.  

Con ello se trabajó en primera instancia en el proyecto “Construcción de  

Restaurantes escolares en sedes educativas de departamento del Cauca” que 

fue dirigido por el Ingeniero Juan Carlos Folleco, líder del área de Infraestructura 

Educativa y formulado por la Ingeniera Jacqueline Gallego Peña, con el cual se 

pretende obtener Infraestructura idónea para que los niños y jóvenes del 

Departamento del Cauca puedan tener acceso al Programa de Alimentación Escolar 

PAE, que está dirigido por el Ministerio de Educación Nacional, el cual amplio su 

cobertura y recursos a nivel nacional quiere ayudar y beneficiar a la población más 

vulnerable, ayudando con la alimentación a brindar los nutrientes necesarios para que 

el cerebro desarrolle su potencial. 

Este proyecto contó con dos tipos de Diseño, el Restaurante Tipo I, que contempló un 

área aproximada de 130 m2 y que está diseñado para atender a 40 estudiantes por 

turno y el restaurante tipo II que tiene un área aproximada de 283 m2 y que atenderá 

a 80 estudiantes por turno y fue en el cual se apoyó en su revisión. 

Algunos municipios priorizados dentro del proyecto fueron, Bolívar, Guachené, 

Santander de Quilichao, Morales, San Sebastián, Totoró, Santa Rosa (Anexo A). 

 

Tabla 1. Listado de Instituciones priorizadas para el proyecto de Restaurantes escolares. 
Área de Infraestructura Educativa (Anexo A) 
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Mapa 2. Municipios beneficiados del proyecto de restaurantes escolares. Google Earth 

 

El segundo proyecto realizado, denominado “Construcción de Aulas escolares 

en sedes educativas del departamento del Cauca” fue dirigido por el Ingeniero 

Jairo Emiro Dorado, líder del área de Infraestructura Educativa y formulado por la 

Ingeniera Yamileth Ruiz, con el cual se pretende obtener Infraestructura idónea 

para que los niños y jóvenes del Departamento del Cauca puedan tener acceso a 

una educación de calidad, con todo lo necesario para sentirse a gusto en estos 

ambientes y que con ello se aumente la cantidad de niños y jóvenes estudiando y 

que se disminuya la deserción. 

Este proyecto cuenta con dos diseños, uno contempla el diseño de una única aula, 

la cual cuenta con un área aproximada de 88 m2 y que está diseñado para atender 

a 30 estudiantes por jornada y el otro diseño que es la unión de dos aulas y que 

tiene un área aproximada de 165 m2 y que atenderá a 60 estudiantes por jornada. 

Algunos municipios priorizados fueron Bolívar, Toribio y 15 sedes de diferentes 

municipios del departamento. 
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Mapa 3. Municipios beneficiados en el proyecto de aulas escolares. Google Earth 

 

Estos proyectos fueron diseñados estructuralmente para zonas similares, siendo 

diseños tipo, no todos los municipios del departamento aplicaban sus solicitudes, el 

diseño estructural manejado fue el de mampostería confinada, el cual está conformado 

por muros construidos con ladrillos pegados con mortero confinados por columnas y 

vigas en concreto fundidas en sitio. Los muros confinados estructurales están 

diseñados para soportar las losas y techos, además de su propio peso, y resisten las 

fuerzas horizontales causadas por un sismo o el viento. 

Para cada uno de estos proyectos, en general para el proyecto de Restaurantes 

escolares, se dio apoyo el equipo de trabajo en cuanto a la revisión de los documentos 

necesarios exigidos en el área, para que ellos fueran incluidos en las listas de prioridad, 

esto se realizaba con la ayuda de listas de chequeo suministradas, con ellos se dio 

cumplimiento al tercer objetivo propuesto al iniciar la pasantia. 
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4.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 
 
Para las especificaciones técnicas de construcción de los proyectos (Anexo C), se 

realizó el documento de soporte necesario para que el contratista tenga en cuenta el 

procedimiento constructivo de cada una de las actividades y de ítems propuestos en 

el proyecto (Anexo B) con el fin de que se tenga claridad los pasos a seguir, así como 

también las formas de pago de cada ítem y todo lo relacionado con el proyecto, es un 

documento jurídico vital para el cumplimiento de los proyectos. 

 

Tabla 2. Listado de ítems del proyecto de Restaurantes Escolares (Anexo B) 

 

También se contaba con acabados a la vista en las partes exteriores de algunas 

zonas como los muestran los planos arquitectónicos (Figuras 1 y 2). 

 
Figura 1. Planos arquitectónicos restaurantes escolares. Fuente: Arq. Juan Serrano 
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Figura 2. Planos arquitectónicos Restaurantes Escolares. Fuente: Arq. Juan Serrano 

 

Cada proyecto fue diseñado bajo el sistema estructural de mampostería confinada, 

con concretos de 21 MPa de resistencia para el sistema estructural y concretos de 

menor resistencia para otros sitios como andenes y pisos primarios. 

Para las cubiertas de los proyectos se manejó una termoacústica (Figura 3) apoyada 

sobre perlines acordes con el diseño estructural (Figura 4) 

 

Figura 3. Diseño arquitectónico cubierta Restaurantes. Fuente: Arq. Juan Serrano 

Con el manejo del tema luminario, el diseño arquitectónico (Figura 3) contempló el uso 

de ventanales en los costados para aprovechar en gran parte la luz solar. 
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El acabado interior de los restaurantes en algunas partes llevaba capas de estuco y 

encima pintura acrílica para el manejo de la limpieza e higiene de los lugares, aparte 

en espacios como cocinas y baños, los acabados llevaban enchape de 1ra calidad, y 

en cuanto a pisos se manejó la cerámica de uso institucional Trafico 5. 

 

Figura 4. Diseño estructural cubierta Restaurantes. Fuente: Ing. Diego Ricardo 

 

Para el proyecto de Aulas Escolares también se manejó acabados a la vista para los 

exteriores (Figura 5) y para interiores acabados en estuco y pintura acrílica, con 

cubiertas termoacústicas apoyadas sobre perlines. 

 

Figura 5. Diseño arquitectónico Aulas escolares. Fuente: Arq. Juan Serrano 
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En general, los dos proyectos manejaban cierta semejanza dado que fueron diseñados 

por las mismas personas, tanto el Arquitecto como el Ingeniero estructural. 

El documento técnico (Anexo C) contempla todo lo relacionado a las condiciones en: 

• Los aspectos generales del proyecto, las responsabilidades existentes entre el 

contratista y el contratante, las normas de referencia con las cuales está basado 

el diseño del mismo. 

• Las condiciones particulares de la obra, donde se da a conocer el personal 

necesario para ejecutar la obra, los ensayos a realizar con sus condiciones de 

realización, los métodos de construcción, los materiales, el equipo, y la 

seguridad y protección del personal, el pago, la calidad, los permisos y licencias, 

entre otros ítems mostrados en dicho anexo (Anexo C). 

• Las especificaciones donde se desglosa uno a uno cada ítem del proyecto 

mostrando la unidad de medida, el procedimiento de construcción, los 

materiales, el equipo necesario y la unidad y medida de pago. 

 

4.3 CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 
 

Se tuvo la oportunidad de apoyar en el cálculo de cantidades de restaurante tipo II 

(Figura 6), aulas escolares (1 aula y 2 aulas) (Figuras 7 y 8) de acuerdo con los 

planos arquitectónicos y estructurales suministrados en la oficina. 

 
Figura 6. Planos estructurales Restaurantes Escolares 
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Figura 7. Planos estructurales aulas escolares (una) 

 
Figura 8. Planos estructurales aulas escolares (dos) 

Se inició con la extracción de las cantidades concernientes a la cimentación, donde se 

extrajo información de cantidades para zapatas y vigas de cimentación, además de las 

cantidades de acero para el refuerzo, siempre se trabajó por el método de los ejes, 

que permite trabajar de forma ordenada y fácil. 

Continuando con el proceso, se realizó la extracción de información para la cubierta, 

obteniendo con ello las cantidades de concreto y aceros con ayuda de los planos 

(Figura 9 y 10) del proyecto de restaurantes, en los cuales está todo detallado. 
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Figura 9. Plano estructural de cubierta Restaurantes escolares. Fuente: Ing. Diego Ricardo  

 

 

Figura 10. Detalles de vigas de cubierta. Fuente: Ing. Diego Ricardo 

 

En la (Figura 11) se encuentra detallado el diseño estructural de la cubierta, mostrando 

la disposición de cada perlín utilizado, y sus detalles, con esta información se obtuvo 

cantidades de acero necesarios, y el área de cubierta termoacústica.  
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Figura 11. Planos estructurales Restaurante Tipo II. Fuente Ing. Diego Ricardo 

 

Finalmente se termina la obtención de cantidades con los planos arquitectónicos 

(Figuras 12 y 13), de donde se pudo obtener todo lo relacionado con los acabados, el 

mobiliario, la carpintería metálica, y algunas cosas concernientes a las redes 

hidráulicas, como los canales y los bajantes de agua. 

 

Figura 12. Planos arquitectónicos Aulas escolares. Fuente: Arq. Juan Serrano 
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Figura 13. Planos arquitectónicos aulas escolares. Fuente: Arq. Juan Serrano 

Después de haber extraído toda la información necesaria de los planos suministrados 

en la oficina como archivos de AutoCAD y guardado la misma en hojas de Excel 

(Anexo D). 

 

Tabla 3. Formato de Excel con información extraída de planos en AutoCAD (Anexo D). 
Fuente: Elaboracion propia  

Inicialmente se suministró un formato (Tabla 4), el cual era algo difícil de entender a la 

hora de leer los planos, no contaba con información suficiente, por lo que se decidió 

trabajar con un formato diferente, elaborado en Excel, incluyendo cuadros faltantes, 
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como los ejes, de donde salió la información, más agradable visualmente y mucho más 

completo (Anexo D). 

 

Tabla 4. Formato de cantidades suministrado en el área. Fuente: Ing. Jacqueline Gallego 

 

Finalmente, con toda la información extraída, para los dos proyectos, Restaurantes y 

Aulas Escolares, se procede a realizar el debido presupuesto de obra, en este caso, 

para efectos del trabajo realizado, se muestra todo lo que se hizo en el presupuesto 

del proyecto de Aulas escolares. 

 

4.3.1 PRESUPUESTO DE OBRA 

En este proceso, para el proyecto de Restaurantes escolares, se apoyó en la búsqueda 

de información de algunos ítems, precios y dotaciones para los restaurantes, 

información suministrada a la Ingeniera Jacqueline Gallego para la elaboración del 

presupuesto general del proyecto. 

Para este proyecto no se realizó cálculo de cantidades del diseño eléctrico, hidráulico 

e hidrosanitario, debido a que no estaban disponibles en ese tiempo dichos planos, 

diseños que tiempo después fueron incluidos, dado que la revisión en las mesas 

técnicas realizadas por el DNP así lo requirieron, y con ello se obtuvo un presupuesto 

más ajustado a la realidad. 
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El proyecto de Restaurantes escolares tuvo un costo total de $ 5.478.870.183,00 (cinco 

mil cuatrocientos setenta y ocho millones ochocientos setenta mil ciento ochenta y tres 

pesos) para las 20 sedes, de las cuales 16 fueron restaurantes tipo I y 4 fueron 

restaurantes tipo II. El costo de un restaurante tipo I fue de $ 177.863.033,1 pesos y 

para el restaurante tipo II fue de $ 289.097.722,6 pesos 

 
Tabla 5. Resumen presupuesto inicial Restaurantes escolares. Fuente: Jacqueline Gallego 

  
 

En el periodo de la pasantia, el proyecto de Restaurantes ya había iniciado  y por tanto 

no se dio la oportunidad de apoyar en la elaboración de su presupuesto, caso contrario 

al de Aulas escolares que fue en el que se apoyó desde el principio, cuando se entregó 

este proyecto, se inició con el cálculo de cantidades de obra de un aula, y ya con estas 

cantidades pudo obtener las cantidades de obra de las dos aulas con relativa facilidad 

debido a que muchos ítems se repetían y solo era cuestión de verificar medidas y datos 

en el formato inicial (Tabla 6), cabe mencionar que hubo ítems que no estaban en el 

anterior proyecto y que se añadieron, pero en general todo se facilitó el trabajo con los 

dos diseños, se pudo obtener mejor información que en el proyecto mencionado 

anteriormente, el de Restaurantes Escolares. 
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Tabla 6. Formato de cantidades de obra de Aulas Escolares. Fuente: Elaboracion propia 

Para el proyecto de Aulas escolares, en cuanto al presupuesto, se realizó el APU de cada 

ítem (Anexo E), basado en precios establecidos en la página oficial del departamento 

“DataCauca” (Figura 14), donde se puede encontrar la base de datos certificada con los 

precios manejados en cada una de las zonas (Norte, Sur, Centro), también se utilizaron 

fuentes como “Colombia compra eficiente” para el tema del mobiliario para las aulas. 

 

Figura 14. Página web de DataCauca. Fuente: Tomada de internet 
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En la imagen (Figura 15), se muestra una parte de los APU’s realizados para el 

proyecto de Aulas escolares, el cual se enfatizó básicamente en los diseños y planos 

de las dos aulas, el diseño grande que básicamente cubre a los dos proyectos. 

 

Figura 15. APU's del proyecto de Aulas Escolares (Anexo E). Fuente: Elaboracion propia 

 

Se aclara que este presupuesto fue elaborado de manera preliminar, ya que no se 

contaba con algunos planos y detalles de diseños hidrosanitarios y eléctricos, que al 

final fueron añadidos y realizados por el Ingeniero Electricista encargado. 

El costo directo total del proyecto, para las dos aulas escolares, en su versión 

preliminar fue de $ 131.259.285.00 (ciento treinta y un millones doscientos cincuenta 

y nueve mil doscientos ochenta y cinco pesos) y su desglose se puede observar en 

el (Anexo F) adjunto en el presente informe. 

 

Figura 16. Presupuesto general del proyecto de Aulas escolares (dos aulas) (Anexo F). 
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Este valor corresponde a un aula compuesta, por lo que se debe multiplicar dicho valor 

por la cantidad de sedes beneficiadas en este proyecto para determinar su costo 

general, que hasta el momento de finalización de la pasantia aún no se conocían, por 

lo tanto, el presupuesto quedó sujeto a modificaciones por parte de la Ing. encargada 

Jacqueline Gallego. 

Para finalizar el proceso de elaboración del proyecto, se realizó también la 

programacion de obra preliminar para las aulas escolares, el cual esta detallado en el 

(Anexo G) de este informe. 

Con la realización de esto, se cumplió con el segundo objetivo propuesto en esta 

pasantia, apoyar en la estructuración de la programacion de obra, se tuvo la 

oportunidad de ayudar y de aprender bastante sobre el proceso de estructuración de 

los proyectos. 

 

4.4 VISITA TECNICA MEGA COLEGIO “EL ORTIGAL” 
 
Esta visita se hizo al Mega colegio “El Ortigal” para conocer todas las obras realizadas, 

en compañía del Ingeniero Juan Carlos Folleco, la Ingeniera Zoraida Ruales, el 

Arquitecto Carlos Timaná y mi compañero pasante Diego Fajardo, haciendo el 

recorrido por todas las instalaciones del sitio, el laboratorio, el restaurante y las aulas 

escolares, para conocer con la experiencia, como sería el desarrollo de los nuevos 

proyectos que se estaban formulando en el área de Infraestructura Educativa. 

 

Mapa 4. Instalaciones Mega Colegio El Ortigal. Fuente: Google Earth 
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El (Mapa 4) muestra la ubicación de dicho proyecto, el cual se localiza al borde del Rio 

Cauca, al occidente de la ciudad, contiguo a los barrios de Los Naranjos y el Valle del 

Ortigal. 

 

A continuación, se muestran algunas imágenes realizadas el día de la visita al Colegio 

El Ortigal, donde se puede apreciar las obras realizadas y sus terminaciones y 

acabados, todo en ladrillo a la vista en cuanto a edificación se refiere, y con enchape 

en los sitios donde la norma NTC 4595 y demás normas utilizadas así lo requieren. 

 
Imagen 1. Fachadas y terminaciones en obras colegio El Ortigal. Fuente: Diego Fajardo 

Las imágenes (Imagen 1 e Imagen 2) muestran el detalle de los ventanales con 

terminaciones en vidrio, que se contempla en el diseño para el aprovechamiento de la 

luz solar, así como también se muestran las terminaciones en ladrillo a la vista con 

lucetas para la ventilación de los lugares. 

 
Imagen 2. Fachadas y terminaciones en obras colegio El Ortigal. Fuente: Diego Fajardo 
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Imagen 3. Laboratorio escolar Mega colegio El Ortigal 

 

Las imágenes (Imagen 3 e Imagen 4) corresponden al laboratorio y a una de las aulas 

construidas para atender a la primera infancia. La imagen 4 muestra los acabados de 

los mesones, los cuales se realizan en granito pulido, como exigencia de las normas 

NTC 4595 para ambientes escolares, con las iluminaciones naturales y ventilaciones, 

en esta imagen también se puede observar que los sitios cuentan con red contra 

incendios que garantiza la seguridad del estudiantado. 

   

Imagen 4. Aula escolar Mega colegio El Ortigal 

El acabado del piso en el aula escolar es colorido, por lo general, se utiliza para que 

sea llamativo para los niños y que genere confianza y que sea agradable para su 

permanencia en estos sitios. 
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Imagen 5. Acabados con enchape cerámico – Baños Mega colegio El Ortigal. Fuente: Diego 

Fajardo 

 

La (Imagen 5) muestra los acabados en las zonas de los baños, y en los lavamanos 

de los laboratorios, cubiertos con enchape cerámico de primera calidad. 

 

4.5 REVISION DOCUMENTOS PROYECTO POLIDEPORTIVO TIMBIQUI 
 
Dentro de la revisión de proyectos que llegaban al área de Infraestructura, se tuvo que 

realizar la revisión de un polideportivo para el municipio de Timbiquí. 

 
Figura 17. Carpeta del proyecto de Polideportivo – Municipio de Timbiquí Cauca 
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Se hizo entrega de la carpeta (Figura 17), con toda la información suministrada por la 

alcaldía del municipio, la cual contenía información de planos, cantidades, topografía 

e implantación, diseños y estudios, junto con su presupuesto. 

En la Topografía, se revisó que las coordenadas entregadas estuvieran ubicadas 

geográficamente en el sitio indicado, esto se hizo con ayuda de Softwares como Topo 

3 (Figura 18) y Google Earth (Mapa 5). 

 
Figura 18. Conversión de coordenadas en Software Topo 3. Fuente: Propia 

 
Mapa 5. Coordenadas geográficas para verificación de Topografía entregada. Fuente: 

Google Earth 

Se verifico que la topografía entregada se realizara de acuerdo a las Normas Técnicas 

Colombianas NTC 5798, NTC 5660 y la ISO TC211, las cuales hacen referencia a los 

estándares e información relativa a la ubicación de lugares en la Tierra. 
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Los planos entregados deberían contener información con la ubicación detallada del 

proyecto como se muestra en la (Figura 19), con el país, el departamento, el municipio 

y la ubicación en el sitio del proyecto. 

 
Figura 19. Información contenida en los planos entregados, necesarios para la aceptación 

del proyecto 

Se revisó el diseño y la implantación, verificando que el área del lote cumpliera con la 

especificada en los planos (Figura 20), lo cual no tuvo ningún tipo de problema. 

 
Figura 20. Implantación y ubicación del proyecto Polideportivo Municipio de Timbiquí 
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Para la revisión del estudio de suelos se verifico con ayuda del plano y el documento 

técnico entregado, que la cantidad y la ubicación de los sondeos realizados fueran los 

correctos, como lo muestra la (Figura 21). 

 
Figura 21. Plano y documento técnico del estudio de Suelos para el proyecto del 

Polideportivo en el municipio de Timbiquí. Fuente: Propia 

 

Finalmente, en la revisión de las cantidades de obra, dentro de la información se 

encontraron muchas inconsistencias en cuanto a precios y unidades de medida en las 

cantidades de obra, como se observa en la (Figura 22), lo cual afectaba el valor final 

del presupuesto, se encontraron inconsistencias en las unidades entregadas en las 

cantidades de obra, siendo las más comunes y la mayoría de este estilo. 

 

Figura 22. Errores encontrados en la revisión del documento. Fuente: Propia 
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Finalmente se optó por devolver el proyecto hasta cuando se solucionaran las 

inconsistencias encontradas en las cantidades de obra y del presupuesto general. 

Con la realización de la salida técnica y de la revisión del proyecto del Polideportivo se 

dio cumplimiento al primer objetivo propuesto, apoyo en la consultoría de estudios y 

diseños de ambientes escolares. 

Dado que dichas actividades al inicio se contemplaron con muchas más visitas a los 

diferentes municipios, no se dio la oportunidad de apoyar activamente en ello, en dado 

caso se tuvo esta única opción y se trató de realizar las cosas lo mejor posible. 

No se alcanzo a terminar dicha revisión dado que el tiempo de pasantia concluyo antes 

de dar por finalizada la actividad, por motivos de contratación y de presupuesto para 

afiliación a la ARL. 

En general, para todos los proyectos y trabajos realizados, siempre se trató de apoyar 

con base en lograr alcanzar los objetivos planteados, cosa que se logró con la ayuda 

de los profesionales líderes del área y en especial a los Ingenieros encargados de 

estructurar los proyectos, quienes brindaron esta oportunidad. 
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5. CONCLUSIONES 

 

➢ Se cumple con los objetivos planteados al iniciar el trabajo de grado, algunos 

realizados más a profundidad, pero en general dentro de todo lo realizado, se 

cumple con ellos. 

 

➢ Para un buen desarrollo de los proyectos, se debe tener un buen manejo de las 

herramientas a utilizar, los planos, los programas de diseño, y todo lo que se 

involucre en ello, para realizar una buena planeación y un buen presupuesto. 

 

➢ Se debe contar con planos claros, con la información necesaria y pertinente, 

con especificaciones bien definidas en ellos, para un buen manejo de la 

información, para que sea entendible tanto para la persona que realiza los 

trabajos, como para quien supervisa y evalúa el proyecto y para todos en 

general. 

 
➢ Una buena revisión de los proyectos, hace que estos se hagan lo mejor posible 

y se evitan pérdidas de tiempo en las revisiones y que sea más rápida la salida 

a licitación. 

 
➢ Durante la práctica profesional, se tuvo la oportunidad de familiarizarse con las 

labores que se realizan a la hora de formular proyectos, que sirven como 

experiencia, con las que se puede complementar todos los conocimientos 

adquiridos en las aulas de clase dentro del tiempo de estadía en la Universidad. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Listado de Instituciones priorizadas para el proyecto de Restaurantes 
escolares. 
  
Anexo B. Listado de ítems del proyecto de Restaurantes Escolares. 
 

Anexo C. Especificaciones tecnicas de construccion del proyecto de Aulas escolares. 
 

Anexo D. Cantidades de obra proyecto de Aulas escolares. 
 

Anexo E. APU's del proyecto de Aulas Escolares. 
 

Anexo F. Presupuesto general del proyecto de Aulas escolares (dos aulas). 
 

Anexo G. Programacion de obra para proyecto de Aulas escolares. 
 



MUNICIPIO COD_DANE ESTABLECIMIENTO DANE_SEDE NOMBRE_SEDES
MATRICULA 0° 

A 13°

SANTANDER DE QUILICHAO 119698000080 I.E. TECNICO AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA 119698000080 FERNANDEZ GUERRA (sede principal) 1109
SANTANDER DE QUILICHAO 119698000080 I.E. TECNICO AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA 119698000195 ANTONIO NARINO 309
SANTANDER DE QUILICHAO 119698000080 I.E. TECNICO AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA 119698000276 EL ROSARIO 170
SANTANDER DE QUILICHAO 119698000080 I.E. TECNICO AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA 119698000292 LOS SAMANES 172

SANTANDER DE QUILICHAO 119698000101
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO DE SANTANDER DE 

QUILICHAO
119698000101  INSTITUTO TECNICO DE SANTANDER DE QUILICHAO (sede principal) 1534

SANTANDER DE QUILICHAO 119698000101
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO DE SANTANDER DE 

QUILICHAO
119698000241 RAFAEL TELLO 517

SANTANDER DE QUILICHAO 119698001205 INSTITUCION EDUCATIVA ANA JOSEFA MORALES DUQUE 119698001205  ANA JOSEFA MORALES DUQUE (sede principal) 1153
SANTANDER DE QUILICHAO 119698001205 INSTITUCION EDUCATIVA ANA JOSEFA MORALES DUQUE 119698002350 BELLO HORIZONTE 130
SANTANDER DE QUILICHAO 219698002648 INST EDUC KLIICHAW SEK (ANTES CENT EDUC) 219698002648 ESCUELA NUEVA GENERACION NASA KIWE 114

SANTANDER DE QUILICHAO 219698002656 INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA BENJAMIN DINDICUE 219698002656 INSTITUTO TECNICO AGROINDUSTRIAL SANTA LUCIA 199

GUACHENE 219142000131 I.E. LA CABAÑA 219142000131  LA CABAÑA (sede principal) 567

GUACHENE 219142000671 I.E. JORGE ELIÉCER GAITÁN 219142000671  JORGE ELIECER GAITAN (SEDE PRINCIPAL) 793

MORALES 219473000590 INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA CHIMBORAZO 219473000760 ESCUELA  AA. CIPO LA LIBERIA 129

MORALES 219473000107 INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA EL MESON 219473000221 ESCUELA RURAL MIXTA SAN JOSE DE CAUCA 56

TORIBIO 219821000094 I.E. NATALA 219821000094 CENTRO DOCENTE RURAL MIXTA NATALA - SEDE PRINCIPAL 368

SAN SEBASTIAN 119693000472 I.E.A. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 219693000540 EL ROSAL 78

EL TAMBO 219256000158 I.E. EL PLACER (ANTES C.E. EL PLACER) 219256000158  EL PLACER (sede principal) 248

JAMBALO 119364000267 I.E. BACHILLERATO TECNICO AGRICOLA DE JAMBALO 119364000267 I.E. BACHILLERATO TECNICO AGRICOLA DE JAMBALO 447

SANTA ROSA 219701001453 C. E. SUMAK KAWSAY 219701001046 ESCUELA RURAL MIXTA MANDIYACO 17

SUCRE 219100002215 C.E. TEQUENDAMA 219100002215  TEQUENDAMA (sede principal) 18

CALOTO 219142000999 I.E. ETNOEDUCATIVO DE TOEZ 219142000999 I.E. ETNOEDUCATIVO DE TOEZ - SEDE PRINCIPAL 252

TOTORO 219824001024 INST EDUC AGROP PUEBLO TOTORO 219824000320 CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO NUEVA ORLEANS 46

TOTORO 219824000125 I.E. POLINDARA 219824000087 CENTRO DOCENTE SAN JOSE 186

INZA 219355001158 INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LUIS NELSON CUELLAR 219355001221 EL PEDREGAL 0

SILVIA 219743000031 C.E. TUMBURAO 219743000031 C.E. TUMBURAO - SEDE PRINCIPAL 91

BOLIVAR 219100000433 INST EDUC EL CARMEN 219100000433  EL CARMEN (sede principal) 92

BOLIVAR 219100000948 INST EDUC LA CARBONERA 219100000948  LA CARBONERA (sede principal) 203

ANEXO A



ITEM DESCRIPCION UND TOTAL

1 PRELIMINARES
1.1 Localizacion y replanteo M2 328.43
1.2 Descapote de capa vegetal H= 0,20 m incluye cargue y retiro de sobrantes M2 328.43
1.3 Cerramiento provisional en lona verde h=2,10m ML 78.30
1.4 Excavación manual material común, incluye acarreo interno. M3 42.61

Zapatas 34.72
Vigas 7.89

1.5 Excavación manual material común, incluye cargue y retiro de sobrantes con volqueta, hasta 20 km. M3
1.6 Relleno compactado con material selecionado , incluye transporte. M3 12.65

2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.1  Solado de limpieza   en concreto de 14 MPA  e=0,05 m M2 41.03
2.2 Zapata en concreto de 21 MPA, incluye formaleta M3 9.92
2.3 Viga de cimentación en concreto 21 MPA ML 100.24
2.4 Columna en concreto de 21 MPA 0.3 x 0.3 m ML 40.44
2.6 Columna en concreto de 21MPA 0.4x0.5m ML 24.44
2.7 Columneta Ca y Cb de confinamiento 0,12 x 0,12 m, concreto 21 MPA ML 112.10
2.8 Columneta en concreto C5 de 21MPA para Culata UND 13.00
2.9 Viga aerea en concreto 0.3x0.3 21MPA ML 60.72
2.1 Cinta en concreto 21 MPA 0.1 x 0.12 m ML 36.81

2.11 Alfajia en concreto 3000 PSI para cubierta, incluye acero de refrz. ML 26.32
2.12 Mesón en concreto reforzado e= 0,08 m incluye acero de refrz. Concreto 3000 PSI. ML 10.40
2.13 Alero reforzado concreto f'c=21 Mpa ML 21.61
2.14 Losas Maciza interiores Concreto reforzado f'c=21 Mpa M2 4.56
2.15 Viga aerea en concreto VA 21MPA ML 41.72
2.16 Viga aerea de Altura variable 21MPA UND 4.00
2.17 Construcción de carcamo en concreto  de 21MPA ML 5.60
2.18 Mensula en concreto reforzado f'c=21 Mpa UND 6.00
2.12 Muro en concreto apoyo lavamanos ladrillo tolete comun M2 13.09

3 ACEROS
3.1 Acero de refuerzo de 60000 PSI KG 3586.58
3.2 Malla electrosoldada KG 148.14
3.3 Anclajes con resina epoxica de 15 cm  con broca de 5/8" UND 93.00

4 MAMPOSTERIA
4.1 Buitron en ladrillo  TOLETE ML 11.58
4.2 Muro en ladrillo COMUN M2 227.04
4.3 Suminsitro e instalacion de icopor para columnas ML 122.21

5 PISOS Y ENCHAPES
5.1 Piso primario en concreto 17.5 MPA e= 0,07 m M2 170.85
5.2 Piso en ceramica de 55.2 x 55.2cm uso institucional, Trafico 5 antideslizante. M2 170.85
5.3 Enchape en ceramica 20.5x30.5cm uso institucional, 1ra. Calidad. M2 43.05
5.4 Anden  en concreto 2500 psi incluye malla electrosoldada. M2 111.38
5.5 Sardinel en concreto reforzado 2500 psi (b=0.15m, h=0.25m) incluye acero de refuerzo. ML 70.06
5.6 Guarda escobas en ceramica ML 40.27
5.7 Media caña en grano lavado piso muro,muro muro y cielo muro ML 206.50

6 REVESTIMIENTOS Y PINTURA
6.1 Repello de muro 1:3 M2 375.35
6.2 Pintura acrilica [3M], color gris basalto. ML 190.62
6.3 Pintura para exteriores sobre repello [3M] M2 187.67
6.4 Pintura epoxica  M2 375.35
6.5 Pintura villo tipo 1  color según planos 2 MANOS M2 15.76

7 CUBIERTA
7.1 Suministro e instalacion cubierta termoacustica sobre perlin. M2 180.40

7.3
Suministro e instalación correa perlin PHR-cajon  con atiesador, sección 220x80x20 (3 mm), Incluye anticorrosivo 
y pintura blanca. Calibre 14. ML 3.60

7.5
Suministro e instalación correa perlin PHR-Cajon  con atiesador, sección 120x60x15 (2 mm), Incluye anticorrosivo 
y pintura blanca. Calibre 14.

ML 349.48
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7.6
Suministro e instalación correa perlin PHR-Cajon , sección 355x110x25 (3 mm), Incluye anticorrosivo y pintura 
blanca. Calibre 14. ML 49.26

7.8 Suministro e instalación canal en lámina galvanizada cal. 20 ancho=0.30 m, incluye anticorrosivo y pintura blanca. ML 19.00
7.9 Suministro e instalacion de cielo falso en PVC color blanco con acabado Mate M2 169.99

7.10 Suministro e instalación platina 0.3x0.3 para sostenimiento cubierta. UND 6

8 CARPINTERIA METALICA

8.1
Suministro e instalación de ventana V1 Sec( 2.25X4.15)en aluminio  según diseño, incluye  vidrio 4mm. M2 0.00

8.2 Suministro e instalación de ventana en aluminio escualizable  según diseño, incluye  vidrio 4mm. 1.25X0.6m M2 6.00

8.3
Suministro e instalación de ventana V2 Sec(2.03x2.25 y 2.15X2.25)en aluminio  según diseño, incluye  vidrio 
4mm.

M2 0.00

8.4 Suministro e instalación de ventana EN ALUMINIO escualizable según diseño, incluye vidrio 4mm. 3.52X2.95m M2 62.30

8.5
Suministro e instalación de ventana V3 Sec(0.72x2.25)en aluminio  según diseño, incluye  vidrio 4mm. M2 0.00

8.6
Suministro e instalación de ventana V4 Sec(2.25x2.25)en aluminio  según diseño, incluye  vidrio 4mm. M2 0.00

8.7 Suministro e instalación de ventana V5 Sec(3.4x0.5)en aluminio  según diseño, incluye  vidrio 4mm. M2 0.00
8.8 Suministro e instalación de ventana V6 Sec(2.8x0.5)en aluminio  según diseño, incluye  vidrio 4mm. M2 0.00

8.9
Suministro e instalación de puerta P1 (1.95x2.95)en aluminio  con celosía,  según diseño, incluye marco, 
anticorrosivo, pintura , vidrio gravado  y cerradura de seguridad. M2 0.00

8.1 Suministro e instalación de puerta EN ALUMINIO  P1 (1.8X2.95) según diseño, incluye marco,  vidrio y cerradura de seguridad.UN 2.00

8.11
Suministro e instalación de puerta P2 (0.9x2.95) en alumnio  con celosía. según diseño, incluye marco, 
anticorrosivo, pintura blanca, vidrio y cerradura de seguridad. UN 5.00

8.12
Suministro e instalación de puerta P3 en alumnio  con celosía, secc. 0.8x2.95 m. según diseño, incluye marco, 
anticorrosivo, pintura blanca, vidrio y cerradura de seguridad. UN 1.00

8.13
Suministro e instalación de puerta P4 en alumnio  con celosía, secc.1.2X 2.95 m. según diseño, incluye marco, 
cerradura de seguridad. UN 1.00

9 INSTALACIONES ELECTRICAS
9.1 Acometida desde TG-N a TAU, 1#6+1#8T Cu THHN/THWN - Ф1.1/2" ML
9.2 Suministro e instalacion tablero TB-AU, 1F- 6 ctos-/puerta, incluye breakers UND
9.3 Salida para luminaria LED 2x18W de colgar o sobrepuesta, incluye luminaria. UND
9.4 Salida para punto de iluminación bombillo LED 12W, incluye bombillo UND
9.5 Salida para luminaria panel LED 40W, incluye panel. UND
9.6 Salida para tomacorriente doble 120V, con polo a tierra UND
9.7 Salida para tomacorriente doble 120 V, GFCI UND
9.8 Salida interruptor sencillo, incluye interruptor. UND
9.9 Tendido de alambre y ducto para salida de punto de iluminación o toma corriente ML
9.1 Aterrizaje con Varilla de puesta a tierra UND

10 INSTALACIONES HIDRAULICAS
10.1 Punto hidraulico 1/2" UND 5
10.2 Suministro e instalación de tubería presión PVC 1/2" ML 20.16
10.3 Suministro e instalación de tubería presión PVC 3/4" ML 70.52
10.4 Suministro e instalación de tubería presión PVC  1" ML 10
10.5 Suministro e instalación llave de paso 1/2" (metálica). UND 6
10.6 Suministro e instalación llave de paso 3/4"  (metálica). UND 1
10.7 Suministro e instalación llave de paso 1"  (metálica). UND 1
10.8 Suministro e instalación grifo cromo liv. (metálica). UND 4
10.9 Suministro e instalación registro de  1/2" (metálico). UND 1
10.1 Suministro e instalación registro de  3/4" (metálico). UND 1

10.11 Suministro e instalación registro de  1" (metálico). UND 1

10.12
suminsitro e instalacion de Carcamos en lamina de acero INOX C# 16 con pto de desague , rejilla en varilla de 
3/8 EN ACERO INOX DE 0,77 X 0,17X 0,07 UND 7

11 INSTALACIONES SANITARIAS
11.1 Punto sanitario 2" UND 5
11.2 Punto sanitario 4" UND 1
11.3 Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 40 X 40 cm. incluye tapa en concreto reforz. y ángulo . UND 0
11.4 Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 50 X 50 cm. incluye tapa en concreto reforz. y ángulo . UND 0

11.5 Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre60 X 60 cm X80cm. incluye tapa en concreto reforz. y ángulo . UND 7

11.6 Suministro e instalación Tubería PVC de 2" ML 20.61
11.7 Suministro e instalación Tubería PVC de 3" ML 8
11.8 Suministro e instalación Tubería PVC de 11/2" ML 3.89



11.9 Suministro e instalación Tubería PVC de 4" ML 147.98
11.1 Suministro e instalación Tubería PVC de 6" corrugada, incluye cama en arena e = 0.10 m. ML 6

11.11 Suministro e instalación bajante A.LL. de 3" ML 9
11.12 Poceta enchapada h= 0.25 mt. UND 1

11.13
suminsitro e instalacion de Carcamos en lamina de acero INOX C# 16 con pto de desague , rejilla en varilla de 
3/8 EN ACERO INOX DE 0,77 X 0,17X 0,07 UND 7

11.14 Suministro e instalación sifón 2" UND 7

12 APARATOS SANITARIOS
12.1 Suministro e instalación de sanitario blanco incluye accesorios. UND 1.00
12.2 Suministro e instalación lavamanos de colgar blanco incluye accesorios y grifo mono control corto. UND 1.00

14 ASEO Y VARIOS
14.1 Aseo general M2 328.43
14.4 Suministro e instalación de espejo claro 4 mm biselado. M2 0.64

15 SISTEMA SÉPTICO PREFABRICADO
15.1 Suministro e instalación de sistema séptico prefabricado de 5.000 lt., incluye accesorios y transporte. GLB
15.2 Suministro e instalación de sistema séptico prefabricado de 10.000 lt., incluye accesorios y transporte. GLB
15.3 Suministro e instalación de sistema séptico prefabricado de 12.500 lt., incluye accesorios y transporte. GLB

16 TRANSPORTE DE MATERIALES

16.1
Bat. Sant. 250 Estd. Transporte de materiales hasta el sitio de obra: Municipios Cajibio, Morales, Piendamo, Silvia, 
Totoro, Timbio. GLB
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
  

A. ASPECTOS GENERALES 

 

Las presentes Especificaciones de Construcción forman parte del proyecto “Construcción de 
Restaurantes Escolares en Sedes Educativas del Departamento del Cauca”. 

Todos los trabajos que no estén cubiertos por especificaciones particulares se ejecutarán conforme a 
las presentes especificaciones. 

La responsabilidad en relación con la correcta ejecución de las actividades de obra recae, única y 
exclusivamente en el Constructor, en consecuencia, éste deberá ejercer control total del proyecto en lo 
referente a la obtención de productos finales ajustados totalmente a las exigencias normativas.  

La Gobernación del Cauca a través del Interventor designado, realizará verificación del control de 
calidad de obra y solicitará al Constructor lo que consideren necesario, a efectos de la aceptación o 
rechazo de obra ejecutada.   

1 En las presentes especificaciones se hace mayor énfasis en la definición de las características y 
calidad de obra terminada que en la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales 
resultados.  Por otra parte, la omisión de descripciones detalladas de procedimiento de construcción en 
muchas de las especificaciones refleja la suposición básica que los Contratistas de obra e interventoría 
conocen las prácticas de construcción. 

 El Constructor deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte 
vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

 Serán de cuenta del Constructor las instalaciones provisionales de agua, energía y teléfono. 

 Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por la 
Interventoría mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, ésta podrá ordenar 
por cuenta del Constructor los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajusten a las 
especificaciones. 

 Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del Contrato, 
el Constructor deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, 
materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios. 

 Harán parte además de estas especificaciones las normas para construcción dadas por ICONTEC, 
ACI, Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, Manual de 
Dotaciones MEN, así como las recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización 
de sus productos. 

 El Constructor se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y 
recibo en forma definitiva a la Gobernación del Cauca.  La reparación de daños si los hubiera, 
correrán por cuenta del Constructor y se hará a satisfacción de la Interventoría. 

 
1 Ref. Especificaciones técnicas Universidad del Cauca. Construcción de obras mantenimiento y adecuación.  
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 Los precios unitarios incluyen el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 
transportes, ensayos de control de calidad y demás elementos y gastos inherentes para el 
cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los costos indirectos y financieros. 

 Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al Constructor ocurrieren daños 
a terceros, éste será el directo responsable de ellos. 

 En la construcción y acabados de las obras, el Constructor deberá emplear materiales de primera 
calidad y mano de obra altamente calificada.  La Gobernación del Cauca se reservará el derecho de 
aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas 
especificaciones. 

 Las cantidades de obra de los ítems cuya unidad de medida sea fraccionable se aproximarán a dos 
(2) decimales. 

 Serán por cuenta del Constructor el suministro de elementos de seguridad para su personal como 
cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la 
Interventoría exija.  Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas 
las normas referentes a seguridad laboral que contemple la Ley Colombiana. 

 Para iniciación de cualquier actividad el Constructor deberá ejecutar muestras indicando claramente 
el proceso constructivo para obtener el visto bueno de la Interventoría. 

 Vigilancia: Correrá por cuenta del Constructor la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, 
herramientas y de los elementos antes y después de su instalación hasta el recibo final de la obra. 

 

B. CONDICIONES PARTICULARES  

 

 PERSONAL DE LA OBRA 

El Constructor deberá mantener como personal directivo de la obra un Residente permanente y un 
director responsable de la ejecución de la obra, cuyos curriculums se presentarán previamente para 
aprobación (o lo que dicten los pliegos definitivos para la contratación de obra).  El Residente de obra 
deberá ser una persona con la capacidad técnica y profesional para representar al contratista en obra y 
tomar decisiones en el desarrollo de los trabajos. Deberá ser un Ingeniero Civil o Arquitecto debidamente 
matriculado, que acredite experiencia en construcción, de preferencia específica en este tipo de 
trabajos, aunque no obligatoria. 

 

 ENSAYOS DE LABORATORIO 

El Constructor de la obra asumirá los costos por los ensayos de laboratorio necesarios, con un 
laboratorio previamente autorizado por la Interventoría. El Contrato que por esta actividad se realice 
debe incluir la toma de muestras de laboratorio y los resultados deberán ser entregados directamente 
al Interventor. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos. 
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 MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 

Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la iniciativa del Constructor en 
concordancia con las presentes especificaciones técnicas, la normatividad vigente y la sana práctica 
del ejercicio de la Ingeniería en cuanto a construcción se refiere.  Sobre el contratista de obra 
recaerá la responsabilidad final por la aplicación de tales métodos, los cuales estarán encaminados 
a obtener los mejores resultados en la obra.  Sin embargo, El Interventor tendrá en cualquier 
momento el derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio de la seguridad y 
avance de la obra. 

 

 TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO 

El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las instrucciones del 
Interventor, se considerará defectuoso y éste ordenará repararlo y reconstruirlo.  Se considera 
rechazado y no se medirá, ni pagará el efectuado antes de darse los alineamientos y niveles necesarios 
o cualquier trabajo que se haga sin la autorización del Interventor, debiendo ser corregido por el 
Constructor. 

El Constructor no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por la ejecución del trabajo 
rechazado y por su demolición. 

 

 DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS 

El Constructor será responsable de toda la obra hasta su terminación y aceptación final.  Es responsable 
también por cualquier daño que pueda causarse a terceros.  Con motivo de la construcción de la obra, 
si las causas del daño le son imputables.  En este caso reparará a su costa los daños, sin que implique 
modificación al plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades ni de lugar a la ampliación del 
plazo convenido. 

 

 MATERIALES 

El Constructor se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales requeridos para la 
construcción de las obras y a mantener en forma permanente una cantidad suficiente que garantice el 
avance normal de los trabajos para evitar la escasez de materiales o de cualquier otro elemento 
necesario en la ejecución, los cuales deberán ser de primera calidad.  El Interventor podrá rechazar los 
materiales o elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en las normas.  El material 
rechazado se retirará del lugar reemplazándolo con material aprobado y la ejecución de la obra 
defectuosa se corregirá satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a favor del Constructor. 

En caso de que se requiera por parte de la Interventoría la verificación de las especificaciones técnicas 
de los materiales de acuerdo con las normas, el Constructor está obligado a realizar a su costa los 
ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato. 

Si la Interventoría lo considera necesario podrá exigir la presentación previa de la programación del 
suministro de equipos y materiales por parte del Constructor, la cual será de obligatorio cumplimiento. 
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 EQUIPO 

El equipo que utilice el Constructor, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, así como 
su operación, estacionamiento, seguros, etc.  Igualmente deberá mantener en el sitio de la obra un 
número suficiente de equipo en buen estado aprobado por el interventor, con el objeto de evitar demoras 
o interrupciones debidas a daños.  La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o 
los daños que puedan sufrir, no serán causal que exima el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 

El Interventor podrá solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su juicio 
esté defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado.  El Constructor deberá reponer con la mayor 
brevedad el equipo que sea retirado por daños o para mantenimiento, con el fin que no haya retraso en 
las obras. 

 

 TRABAJADORES DE LA OBRA 

Todos los trabajadores serán empleados directamente por el Constructor en forma autónoma y no 
adquieren vinculación laboral con El Interventor o con la Entidad Estatal Contratante.  Por lo tanto, corre 
a cargo del Constructor el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales 
a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados.  El Constructor se obliga a mantener 
el orden y a emplear personal idóneo con el fin de que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente 
y se termine dentro del plazo acordado. 

 

 SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

Durante la ejecución de los trabajos, la Interventoría determinará previamente la colocación de los 
materiales sobrantes y/o desechos en los sitios previstos como escombreras municipales, conforme a 
lo dispuesto en la resolución 0472 de 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible2.  En caso de no acatamiento por parte del Constructor a estas indicaciones, La Gobernación 
del Cauca, no asumirá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que se causen a terceros y 
el Constructor se hará acreedor a la aplicación de multas estipuladas en el contrato. 

 

 SEÑALIZACIÓN PROCESO CONSTRUCTIVO 

Cuando las obras objeto del Contrato alteran las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, 
el Constructor está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de 
accidentes, para lo cual deberá acatar las normas Generales de Construcción, la NTC 1461, la NTC 

4595, Resolución 01885 de 2015 Ministerio de Transporte y pertinentes3. 

El Constructor deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas 
como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo 
con lo dispuesto en las normas anteriores o por instrucciones del interventor. 

 
2 Resolución 0472 de 2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos de construcción y demolición 

- RCD.  
3 Norma NTC 1461, Higiene y Seguridad. Colores y Señales de Seguridad; Norma NTC 4595, Ingeniería Civil y Arquitectura. Planeamiento y Diseño de 
Instalaciones y Ambientes Escolares. ICONTEC; Resolución 01885 de 2015 Ministerio de Transporte, Manual de Señalización Vial, Dispositivos uniformes para 
la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia 2015.   
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Será de responsabilidad del Constructor cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos 
avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. 

El Interventor podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una parte de 
las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte del Constructor 
para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones impartidas a este respecto. 

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente o se requieran trabajos 
nocturnos, el Constructor deberá suministrar el plan de trabajo y la propuesta de iluminación temporal; 
el Constructor suministrará la iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de obra a ejecutar.  
Si la iluminación no es suficiente, el interventor podrá ordenar la suspensión de los trabajos sin que el 
Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase.  No se permitirán extensiones arrastradas, 
colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal aislados.  A una distancia 
prudente del sitio de trabajo deberán colocarse avisos fosforescentes de peligro y las luces intermitentes 
a que hubiere lugar. 

Los gastos en que incurra el Constructor para la colocación de las señales y avisos y para la adopción 
de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta de éste y el 
constructor deberá reponer a su costa las que se pierdan o deterioren.  Su valor debe estar incluido en 
el análisis de costos indirectos o en el PMT si el proyecto por sus características lo requiere. 

 

 SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

El Constructor deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique ante 
El Interventor y la ciudadanía (escarapela y chaleco, otros), siendo de uso obligatorio para todo el 
personal, al igual que el casco de protección, guantes, gafas, tapa oídos, caretas, otros, según la 
actividad.   

El Constructor deberá suministrar al Interventor, cuando éste lo requiera información completa y correcta 
sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su clasificación y sus afiliaciones a 
los sistemas de salud, pensional y riesgos profesionales, así como la información sobre el costo de los 
materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo. 

El Constructor tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud 
ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos originados 
en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos, 
Decreto 1072 de 20154. 

 

 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Durante la ejecución del contrato el Constructor proveerá en todo momento los recursos necesarios 
para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus 
empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados, bienes, del Interventor y terceras 
personas. 

El Constructor impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a 
todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las 

 
4 Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, Nivel Nacional. Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.  
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condiciones relacionadas con la higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad 
vigente o estipulada el presente documento. 

El Constructor será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, 
trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del Interventor, el Interventor o 
terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Constructor, sus empleados, trabajadores 
o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención 
de accidentes.  Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes correrán por cuenta del 
Constructor. 

Durante la ejecución del contrato el Constructor observará todas y cada una de las regulaciones de las 
autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el proyecto, relativo a seguridad, prevención de accidentes 
y enfermedad profesional, higiene y salubridad y en general las normas que a este respecto maneje las 
Entidades Oficiales.  Igualmente deberá cumplir lo establecido en la Ley 1562 de 2012- Modificación al 
Sistema de Riesgos Laborales y otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional, Decreto Único 
Reglamentario 1072 de 2015 y la Norma NTC 1461 de ICONTEC. 

Antes de iniciar el contrato el Constructor deberá preparar un programa completo con las medidas de 
seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos y lo someterá a la aprobación del 
Interventor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. 

Durante la ejecución del contrato el Interventor le podrá ordenar al Constructor cualquier medida 
adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste 
deberá proceder de conformidad.  Si por parte del Constructor existe un incumplimiento sistemático y 
reiterado de los requisitos de seguridad o higiene o de las instrucciones del Interventor al respecto, éste 
podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de cualquier parte 
de ellas sin que el Constructor tenga derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas a que 
hubiere lugar por este concepto. En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el interventor 
podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas 
que considere necesarias.  El Constructor en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o 
indemnización alguna.  Los gastos en que incurra el Constructor para el cumplimiento de las medidas 
de seguridad o de higiene y prevención de accidentes correrán por su cuenta sin derecho a pago 
adicional.  Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos o en el análisis de precio 
unitario acápite mano de obra. 

5El Constructor tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad industrial necesarias en todas 
sus instalaciones y en los frentes de trabajo y en las proximidades afectadas por ellos y de mantener 
programas permanentes que tiendan a lograr y mantener una adecuada salud física y mental de todo 
su personal, de acuerdo con las normas visitantes sobre el particular. 

En las zonas de trabajo el Constructor deberá disponer instalaciones sanitarias adecuadas y en la 
cantidad apropiada, debidamente distribuidas por género, para uso por parte del personal de obra y 
deberá garantizar que las condiciones de salubridad de las mismas estén de acuerdo con las exigencias 
de la reglamentación vigente.   

El Constructor será el único responsable de los perjuicios ocasionados por la falta de medidas de 
seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo.  

 
5 Ref. Especificaciones técnicas INVIAS. Artículo 102 - 13.  
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 LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO 

Durante el desarrollo de los trabajos, el Constructor deberá mantener en perfecto estado de limpieza la 
zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con 
la frecuencia que ordene el Interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, 
de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos.  
Al finalizar cualquier parte de los trabajos el Constructor deberá retirar con la mayor brevedad todo el 
equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados 
posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de la obra, disponiendo 
en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos en los 
botaderos de escombros autorizados por la entidad competente y previamente verificados por la 
Interventoría. 

 

 POSESIÓN Y USO DE LAS OBRAS ANTES DE LA ENTREGA FINAL 

La Gobernación del Cauca, podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada o 
no y usarla si así lo requiere.  Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, 
el Constructor someterá este hecho a consideración de la Gobernación del Cauca.  El uso de las partes 
de la obra por La Gobernación no implica el recibo de ellas, ni releva al Constructor de ninguna de sus 
obligaciones. 

Cualquier objeto de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de 
las obras será de propiedad de La Gobernación del Cauca.  El Constructor deberá notificar a la 
Gobernación acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que ésta impartiese. 

 

 ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA 

El Constructor avisará con quince (15) días de antelación la fecha en que se propone hacer la entrega 
total de la obra.  El Interventor dará la aprobación o hará las observaciones necesarias para que el 
Constructor las termine a satisfacción.  Así mismo, el Constructor se obliga a ejecutar las pruebas finales 
que sean necesarias para la recepción final de los trabajos. 

Al momento de entregar la obra, las partes contratantes suscribirán el acta de finiquito o de exoneración 
de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan 
resultar.  Se excluyen las reclamaciones por vicios de construcción que tiene derecho a realizar El 
Interventor. 

 

 MEDIDA Y PAGO DE LA OBRA EJECUTADA  
 

Medida de la obra ejecutada 

Con la frecuencia que se haya prescrito en el documento del contrato, el constructor y el Interventor 
medirán las cantidades de obra ejecutada.  Se medirán para efector de pago exclusivamente las 
cantidades correspondientes a las obras previamente aceptadas por el Interventor, ejecutada de 
acuerdo con sus instrucciones, los planos de construcción, las especificaciones técnicas y demás 
documentos del proyector.   

No se medirán para efectos de pago cantidades de obra en exceso de las autorizadas por el Interventor.  
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Pago de la obra ejecutada 

Los precios unitarios definidos en cada especificación, cubrirán el costo de todas las operaciones 
relacionadas con la correcta ejecución de las obras especificadas, excepto los costos correspondientes 
a las actividades que se indiquen explícitamente. 

Los precios unitarios deben cubrir los costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y 
nocturnos o en días feriados, prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretados por 
el gobierno nacional, departamental o municipal, herramientas, maquinaria, ensayos de control de 
calidad, regalías, servidumbres y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del 
contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración y utilidades del Constructor. 

 NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 LIMPIEZA FINAL Y RESTAURACIÓN 

A la terminación de la obra, el Constructor removerá de los alrededores de ellas, las instalaciones 
provisionales, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezca o 
que se hayan usado bajo su dirección.  

Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, de tal forma que las zonas aledañas 
empleadas para la ejecución de actividades de obra queden en similares o mejores condiciones que las 
encontradas inicialmente. 

 

 DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

Hacen parte integral de la ejecución del Proyecto, todos los diseños y planos que existan del mismo y 
que reposan en el Área de Infraestructura Educativa de la Gobernación del Cauca y todos los generados 
en procesos de contratación relacionados.  

Lo mencionado en las Especificaciones de Construcción y omitido en los planos o viceversa, habrá de 
ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos siempre que a juicio del Interventor 
quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y se determine el precio del ítem en 
el Contrato.  

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que adviertan en estos documentos el Interventor 
o el Constructor, deberán informarse por escrito al Supervisor del Proyecto para solución inmediata.  

 

C. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE CONSTRUCTOR6 

 

 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL    

 
6 Ref. Especificaciones técnicas INVIAS. Artículo 103 - 13.  
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El Constructor deberá conocer todas las leyes y decretos de la Republica de Colombia, además de las 
ordenanzas, acuerdos y decretos expedidos por órganos legislativos y ejecutivos regionales y locales 
que pudieren afectar de alguna manera el desarrollo del proyecto y es su obligación el cumplimiento de 
todos ellos.  El Constructor deberá proteger y salvar a la Entidad contratante y sus representantes de 
cualquier reclamación o juicio que surgiere como consecuencia de la contravención o falta de 
cumplimiento de dichas disposiciones por parte de su personal.   

 CALIDAD     

El Constructor deberá incluir en su organización administrativa el diseño e implantación de un sistema 
de gestión de la calidad, dando alcance a la norma NTC ISO 9001 vigente, Sistemas de Gestión de 
Calidad.   

Al inicio del proyecto el Constructor deberá presentar el plan de calidad del proyecto para estudio y 
aprobación por parte del Interventor.  La responsabilidad por la calidad de la obra es única y 
exclusivamente del Constructor, cualquier supervisión, revisión, comprobación o inspección que 
realicen la Gobernación del Cauca a través de sus representantes se hará para verificar su 
cumplimiento, esto no exime al Constructor de sus obligaciones sobre la calidad de las obras necesarias 
para la realización del proyecto.  

 AUTOCONTROL     

El Constructor es el responsable del control de la calidad del proyecto, por tanto, deberá realizar y 
controlar todas las actividades que se requieran para ejecutar la obra de acuerdo con las 
especificaciones y demás requerimientos del proyecto.  

Dentro de sus responsabilidades de control están:  

• Efectuar revisión de todos los documentos del proyecto.  Los errores u omisiones que pudieren tener 
los planos del proyecto, las presentes especificaciones o la descripción incompleta o inexacta de 
detalles de fabricación o montaje, deberán ser manifestados, complementados y corregidos por el 
Contratista de obra y revisados y aprobados por al Interventoría, sin que ello implique la modificación 
de precios y/o plazos contractuales ni el aminoramiento o extinción de las obligaciones del 
constructor.  

• Realizar todas las inspecciones y controles de materiales, equipos, procedimientos constructivos, 
verificaciones de calidad y mediciones que se mencionan en las especificaciones.  Esto incluye la 
realización de todas las pruebas de diseño y control de calidad exigida por la normatividad vigente.  
El Constructor deberá permitir el libre acceso de los funcionarios de la Gobernación del Cauca y de 
la Interventoría para la supervisión de estas actividades, cuando así se requiera.   

• Documentar todos los resultados de las inspecciones, pruebas y verificaciones de control realizadas.  
Esta documentación deberá permanecer en el archivo del contratista y deberá ser reportada al 
interventor para su aprobación o rechazo según corresponda.  

• El Constructor deberá solicitar al Laboratorio con el que realice las pruebas de calidad, certificados 
de calibración de equipos y constancia del buen estado y funcionamiento de todos los elementos del 
laboratorio. 

• El Constructor será el responsable directo de las condiciones de almacenamiento de material; deberá 
garantizar óptimas condiciones para evitar deterioro de los mismos.  
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 PERMISOS Y LICENCIAS     

El Constructor deberá obtener todos los permisos y licencias que le correspondan para la ejecución 
correcta y legal de las obras y deberá pagar todos los impuestos y derechos delos cuales no este 
exonerado.    

 SERVIDUMBRES     

Para los efectos previstos en éste numeral, tendrán carácter de servidumbres los servicios de suministro 
y disposición de agua potable, los de alcantarillado, teléfono, gas, energía eléctrica y comunicaciones 
por cable.  

Cuando se produzca algún deterioro de una instalación como consecuencia de las acciones del 
Constructor, este deberá avisar de inmediato a la compañía o al individuo responsable dela instalación 
y deberá colaborar en la reparación del daño y en la restauración del servicio, si este queda 
interrumpido.  Los costos que se produzcan por esta causa deberán ser sufragados en su totalidad por 
el Constructor.  

 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE OBRA     

Todas las personas requeridas por el Constructor para la ejecución de los trabajos en las condiciones 
previstas por el contrato serán nombradas por él, quien deberá cumplir con todas las disposiciones 
legales sobre la contratación del personal colombiano y extranjero.  Así mismo, se obliga al pago de 
todos los salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales que se establezcan en relación con los 
trabajadores y empleados, ya que el personal que vincula el Constructor no tiene carácter oficial y, en 
consecuencia, sus relaciones trabajador - empleado se rige por lo dispuesto en el Código Sustantivo 
del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias.  Ninguna obligación de tal 
naturaleza corresponde a la Gobernación de Cauca y ésta no asume responsabilidad, ni solidaridad 
alguna. 

El Constructor deberá disponer, permanentemente, del equipo técnico necesario para la correcta 
interpretación de los documentos técnicos del proyecto, para la ejecución de replanteo y obras de 
acuerdo con las especificaciones generales y particulares de construcción. 

El Constructor será responsable de los fraudes o malversaciones de su personal en relación con el 
suministro o el empleo de los materiales requeridos para la ejecución de las obras.  

El Constructor asumirá toda la responsabilidad de la ejecución de la obra ante la Gobernación del Cauca 
y, por lo tanto, en los casos en los cuales se autorice la subcontratación, el Constructor responderá ante 
La Gobernación del Cauca por los Subcontratistas, para quienes regirá además todas las disposiciones 
de las Especificaciones, exigencias en relación con asuntos laborales, de salud y seguridad, 
ambientales, control de calidad y demás materias.  

 

 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y RECLAMOS     

El Constructor en su condición de patrono único, deberá cumplir con todas las disposiciones del Código 
Sustantivo del Trabajo, demás leyes del país y documentos que derive la ejecución del proyecto y dejar 
a salvo a la Gobernación del Cauca, de cualquier juicio, demanda o perjuicio que ocasione a cualquier 
persona o propiedad durante la ejecución de la obra contratada.  
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Los daños que se ocasionen a personas y a elementos de propiedad pública o privada por causa 
imputables al Constructor debido a la operación de sus equipos en las obras o vía pública, serán 
reparados por su cuenta y a su costo, por lo tanto la Gobernación del Cauca y a sus representantes en 
la obra, quedan libres de responsabilidad de cualquier reclamo, demanda o juicio de cualquier 
naturaleza que surgiere como resultado de daños o perjuicios que pudieren atribuirse a la construcción 
de las obras o estar relacionados con ellas.  

 COMODIDAD DEL PUBLICO      

En todo momento, el Constructor deberá realizar sus operaciones de tal manera que produzca los 
menores inconvenientes al público y deberá ofrecer condiciones adecuadas y razonables de seguridad 
a los demás usuarios. 

Si sus operaciones representan algún peligro evidente o potencial al público en general, deberá 
suministrar, instalar y mantener todos los dispositivos de seguridad que establezca la normatividad 
vigente o solicite el Interventor, para prevenir daños y desgracias personales.  

Por el suministro de estas medidas no habrá abono directo por parte de la Gobernación del Cauca, por 
lo que su costo deberá estar incluido dentro de los precios unitarios.   
 

 VALLA INFORMATIVA      

El Constructor deberá suministrar e instalar una valla informativa alusiva a la obra según el diseño que 
para tal efecto le entregue la Gobernación del Cauca, cuyo costo deberá estar especificado en los costos 
indirectos del proyecto.   

Su dimensión será de 2.0 x 4.0 m, construida en lona, según diseño y deberá ser instalada en debida 
forma empleando una estructura de soporte independiente, garantizando su permanencia y visibilidad 
para los transeúntes. 

   
 CAMPAMENTO Y/O BODEGAJE       

El costo de la implementación del Campamento o lugar para Bodegaje, debe ser asumido por el 
Constructor.  Este costo deberá estar especificado en los costos indirectos del proyecto.  

El Constructor podrá emplear construcciones existentes que reúna adecuados requisitos de higiene, 
comodidad y ventilación y que ofrezca protección y seguridad a los materiales contra los agentes 
atmosféricos. La ubicación del campamento debe contar con la aprobación de la Interventoría. 

El campamento estará conformado por oficinas de personal administrativo y técnico, un campamento 
para los trabajadores, un almacén y un depósito para los materiales que puedan sufrir pérdidas o 
deterioro por su exposición a la intemperie.  La capacidad del depósito la determinará el flujo de 
materiales de acuerdo con el programa de trabajo y será a criterio del Constructor con la aprobación de 
la Interventoría. 

El Constructor gestionará ante las entidades competentes los permisos y la legalización de las 
instalaciones provisionales de servicios públicos, siendo responsables por el mantenimiento, la 
extensión, la ampliación de éstas y los pagos que se generen por lo anterior, así como por su retiro una 
vez no se requieran en la obra.  La interventoría será responsable de verificar el correcto funcionamiento 
del lugar de bodegaje y que éste cumpla condiciones de seguridad y protección de materiales.    
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D. RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LA SUPERVISIÓN Y LA 

INTERVENTORÍA7. 

   
 VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS     

La coordinación y vigilancia de la ejecución y cumplimiento del contrato serán ejercidas por un 
Interventor, quien representará a la Gobernación del Cauca ante el Constructor.  El Interventor está 
autorizado para impartir instrucciones u órdenes al Constructor sobre asuntos de responsabilidad de 
éste, revisar los archivos relacionados con la obra, los libros de contabilidad y exigirle la información 
que considere necesaria y el Constructor estará obligado a suministrarla dentro de los términos del 
contrato, excepto lo que expresamente se estipule.  El Interventor no tendrá autorización para exonerar 
al Constructor de ninguna de sus obligaciones o deberes contractuales.  Tampoco podrá, sin 
autorización escrita previa de la Gobernación del Cauca, ordenar trabajo alguno que traiga consigo 
variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del 
diseño de las obras principales.  Todas las comunicaciones u órdenes del Interventor serán expedidas 
o ratificadas por escrito. 

 

 LIBRO DE OBRA     

El Interventor deberá abrir un Libro de Obra, desde la orden de iniciación de los trabajos hasta el recibo 
definitivo de los mismos, en el cual se individualizará la obra por ejecutar y se señalarán los hechos 
ocurridos en el transcurso de su ejecución.  En él se dejará constancia del cumplimiento o 
incumplimiento de las Especificaciones y demás obligaciones contraídas por el Constructor en acuerdo 
con el Contrato.  

En el libro se realizarán exclusivamente anotaciones sobre los asuntos inherentes a la ejecución de la 
obra.  

 REUNIONES DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN     

Al menos con frecuencia mensual o cada vez que se estime conveniente, se deberán celebrar reuniones 
con participación del Constructor y su equipo técnico, la Interventoría y el Supervisor del proyecto por 
la Gobernación del Cauca, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos 
relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes áreas 
de la Gobernación Departamental.   

De cada una de estas reuniones se levantará un acta, la cual será mantenida en custodia por la Entidad, 
por consiguiente, le corresponderá al Supervisor ingresarla a la carpeta del contrato en ejecución.  

 

 ACCESO A LA ZONA DE OBRA     

Los representantes y empleados autorizados de la Gobernación de Cauca tendrán acceso permanente 
al lugar de los trabajos, a las fábricas en donde estén en elaboración o vayan a fabricarse los materiales 
que se utilizarán en la obra y a los laboratorios donde se realicen ensayos a las muestras tomadas y a 
los materiales utilizados en la construcción.  Para tal fin, el Constructor deberá proporcionar los medios 

 
7 Ref. Especificaciones técnicas INVIAS. Artículo 104 - 13.  
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necesarios para facilitar la inspección de los procedimientos de elaboración y productos finales que 
serán incorporados en las obras. 

 

 SUPERVISIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS     

Los representantes y empleados autorizados de la Gobernación del Cauca, Interventoría, Supervisión, 
podrán revisar en cualquier momento los ensayos y pruebas que realice el Constructor en relación con 
la obra.  Para que la revisión pueda ser efectiva, el Constructor deberá informar con anticipación al 
Interventor y a la Gobernación, sobre la fecha programada para su realización.  De igual manera los 
representantes del Constructor podrán supervisar en cualquier momento los ensayos y pruebas que 
realice el Interventor relacionados con la obra.   

 

E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

  

1 PRELIMINARES 
 

1.1 CAMPAMENTO Y BODEGAJE – UND 
 

CAMPAMENTO Y BODEGAJE 
 

UNIDAD DE MEDIDA                                UND – Unidad 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Construcción de campamento provisional para manejo administrativo, de almacenamiento y 
operativo de la obra. Oficinas de personal administrativo y técnico, oficinas para interventoría, 
servicios sanitarios para personal administrativo y de obra, depósito de materiales y equipos, 
cuartos para trabajadores y subcontratistas. Medidas 6 x 10 mts. 
 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios 
 Prever áreas de futura excavación y construcción 

 Estudiar alternativas de construcción 

 Aprobar localización y distribución 

 Localizar y replantear el terreno 

 Ejecutar construcción, incluyendo instalaciones y placa de piso en caso de ser requerida 
 Asear y habilitar 

 

MATERIALES 
 

 Subbase granular 

 Concreto pobre de limpieza espesor e=10cm y concreto f’c=2000 psi 

 Tabla chapa ordinaria 0.25x0.3m 
 Puerta en madera con marco, incluye bisagra 

 Teja Eternit No. 8 
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 Gancho Eternit 

 Vara corredora 

 Puntilla de 2’’ 
 Juego de portacandado de 3’’ y candado 

 Instalaciones y accesorios eléctricos 
 

 

EQUIPO 
 

 Herramienta menor de instalación 

 Plomadas 
 Cintas métricas 

 Manguera transparente 
  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales descritos  
 Equipos y herramientas  

 Mano de obra 

 Transportes dentro y fuera de la obra 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra 

 Elementos adicionales que el Constructor e Interventoría consideren necesarios. 

El retraso en la ejecución del replanteo no se reconocerá como causa justificada para el 
incumplimiento en la ejecución de las obras. 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.12. 

 
1.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO - M2 
  

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
 

UNIDAD DE MEDIDA                                m² - Metro Cuadrado 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Este trabajo consiste en la localización y materialización de las áreas que ocuparan las obras del 
proyecto, de acuerdo a los planos de construcción y/o a las indicaciones dadas por el Interventor. 
Para la localización horizontal y vertical del proyecto, el constructor determinara en terreno y según 
lo estipulado en planos, una línea básica debidamente amojonada y acotada con referencias (a 
puntos u objetos fácilmente determinables) distantes y bien protegidos y que en todo momento sirvan 
de base para hacer replanteos y nivelación necesarios.  El replanteo y nivelación de la obra será 
ejecutado por el constructor, utilizando personal experto y equipos de precisión. Antes de iniciar las 
obras, el constructor someterá a la aprobación del interventor la localización general del proyecto y 
sus niveles, teniendo presente que ella es necesaria únicamente para autorizar la iniciación de las 
obras. 
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Durante el desarrollo de la obra, el Constructor deberá verificar periódicamente las medidas y cotas, 
cuantas veces sea necesario. 
 
 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el 
levantamiento topográfico. 

 Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico. 

 Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 

 Identificar ejes extremos del proyecto. 

 Localizar ejes estructurales. 
 Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 

 Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

 Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 

 Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20”. 

 Determinar ángulos secundarios. 

 Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado. 
 Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 

 Replantear estructura en pisos superiores. 

 Replantear mampostería en pisos superiores. 

 Replantear estructuras metálicas para cubiertas. 
 

MATERIALES 
 

 Repisas de madera en ordinario 

 Durmientes de madera en ordinario 

 Puntilla de 2” 

 Alambre negro 
 Esmalte sintético para señalización 

 Elementos adicionales que el Constructor e Interventoría consideren necesarios. 
 

 

EQUIPO 
 

 Equipo topográfico de alta precisión 

 Niveles 
 Plomadas 

 Cintas métricas 

 Manguera transparente 
  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) aproximado a la centésima, ítem debidamente 
ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría.  La medida será obtenida por cálculos 
realizados sobre Planos Arquitectónicos, datos que deberán ser verificados en sitio, esta medida se 
tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales 
necesarios para procesos constructivos o andenes perimetrales de protección.  El valor será el precio 



 

 

                                                                                                    
19      

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

PROYECTO “CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN SEDES 
EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 

________________________________________________________ 

Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca 
Oficina Infraestructura Educativa 
Carrera 6 Calle 22 Norte, Contiguo al Estadio Ciro Lopez   
Teléfono: 8234206 Ext. 108 
e-mail: infraestructura.educacion@cauca.gov.co  
www.sedcauca.gov.co      

unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales  

 Equipos y herramientas  

 Mano de obra 

 Transportes dentro y fuera de la obra 
 Elementos adicionales que el Constructor e Interventoría consideren necesarios. 

El retraso en la ejecución del replanteo no se reconocerá como causa justificada para el 
incumplimiento en la ejecución de las obras. 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.12. 

 

1.3 DESCAPOTE DE CAPA VEGETAL H=0.20 M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO - M2  
 

DESCAPOTE DE CAPA VEGETAL H=0.20 M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES 
 

 

UNIDAD DE MEDIDA                                m² - Metro Cuadrado 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Se entiende como tal, la remoción y retiro de la capa vegetal en un espesor de 0.20 metros a partir 
del nivel actual del terreno hasta eliminar el material orgánico, también incluye la extracción de 
objetos encontrados que en concepto del Interventor sean inconvenientes para la ejecución de las 
obras.   
El descapote comprenderá el área demarcada en la localización de las etapas que se vayan a 
construir, más un sobre ancho de un metro en todo el perímetro de los edificios. 
Incluye adicionalmente el cargue y retiro de sobrantes; el material resultante del descapote deberá 
retirarse de la obra, para ello se utilizará el equipo adecuado y se transportara a las escombreras 
autorizadas por el Municipio o sitios determinados, previa autorización del Interventor.  El Constructor 
deberá cumplir con las normas establecidas por el Municipio en el que se desarrolle la obra, 
relacionadas con el transporte de los materiales y en ningún caso podrá depositarlos en zonas 
diferentes a las autorizadas.  
Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con las disposiciones legales 
vigentes referentes al control de la contaminación ambiental.  Ningún vehículo de los empleados por 
el Constructor, podrá exceder las dimensiones y cargas admisibles por eje y totales fijadas por las 
disposiciones legales vigentes al respecto.  
 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Determinar áreas a descapotar. 

 Retirar capa vegetal y material orgánico superficial en el espesor determinado. 

 Seleccionar materiales removidos si es del caso. 
 Retirar material sobrante a botaderos debidamente autorizados.  
 Las multas y sanciones ocasionadas por mal manejo de sobrantes, correrán por cuenta del 

Constructor. 
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MATERIALES 
 

EQUIPO 
 

El descapote se llevará a cabo con el equipo adecuado a las condiciones particulares del terreno, lo 
cual se decide de común acuerdo con el Interventor.  El material sobrante será retirado del lote y 
será acarreado hasta un botadero conforme a las instrucciones del Interventor. 
 

 Herramienta menor 
 Equipo manual y mecánico para cargue 

 Equipo para retiro y transporte de sobrantes 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría aproximado a la centésima.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre 
Planos Arquitectónicos, datos que deberán ser verificados en sitio; esta medida se tomará sobre los 
ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para 
procesos constructivos o andenes perimetrales de protección. 

Dado que el descapote comprende el área demarcada en la localización de las etapas que se vayan 
a construir, más un sobre ancho de un metro en todo el perímetro de los edificios, la cantidad de obra 
ejecutada medida deberá comprender el sobre ancho.  

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales  

 Equipos y herramientas  

 Mano de obra 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

El pago de este ítem, debe contemplar todos los costos directos e indirectos necesarios para la 
adecuada realización de la actividad, incluido el manejo de los materiales sobrantes cargue, 
transporte, pago de los derechos en la escombrera, etc. 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.12. 

 
1.4 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H 2.10 M - ML 

 

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2,10 M 

 

UNIDAD DE MEDIDA                          ml - Metro Lineal 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Comprende las obras y elementos necesarios para aislar la zona en la cual se va a ejecutar la 
construcción, para evitar la entrada de personas ajenas a la obra y evitar posibles accidentes. 
El cerramiento provisional se debe construir con lona verde o yute, que estará soportado 
debidamente con parales a una distancia no mayor a 3.00 m y debidamente empotrado y asegurado.  
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La zona a intervenir deberá aislarse completamente, por lo que el Constructor construirá un 
cerramiento provisional y si es necesario se definirán y separaran áreas para patio y almacenamiento 
de materiales en el predio, la ubicación de estos será señalada por el Interventor de acuerdo a la 
proyección de vías, a la posición de los accesos de la infraestructura existente en el predio, de las 
redes de infraestructura y de las áreas internas requeridas por la obra, evitando estorbos en la 
circulación de vehículos y peatones. 
Durante la ejecución de la obra el Contratista deberá estar pendiente del mantenimiento y reparación 
del cerramiento, de tal forma que siempre se conserve en óptimas condiciones. 
La localización del cerramiento será la indicada en planos o en su defecto la autorizada por el 
Interventor. 
Dicho cerramiento tendrá un solo acceso, salvo en aquellos casos en que el Interventor autorice 
accesos adicionales de doble batiente por donde ingresará la maquinaria, vehículos y el personal 
(siempre y cuando no interfiera con el desarrollo de las actividades constructivas o del 
funcionamiento normal de las áreas aledañas no intervenidas).  El tamaño de dicha puerta será 
determinado por el Constructor con el aval del Interventor, teniendo en cuenta la maniobrabilidad, 
necesidades y requerimientos de la obra. 
Como las obras se desarrollarán en sedes educativas, se deberán determinar en debida forma las 
rutas de acceso de materiales y circulación de los trabajadores, las que deberán estar señalizadas y 
cerradas si es necesario, para evitar mayores traumas a la labor académica durante la ejecución de 
la obra.  
 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 El cerramiento provisional se construirá de acuerdo a lo indicado en los planos o determinado 
con el Interventor siguiendo el perfil del terreno. 

 Cuando el cerramiento cruce zanjas u otras depresiones súbitas y angostas se colocarán 
postes de mayor longitud con alambre adicional de púas en su parte inferior y señalización 
con cinta preventiva. 

 Los postes de sostenimiento deberán ser enterrados y empotrados en el terreno, los costos 
de excavación para su instalación y empotramiento, deberán ser contemplados y 
presupuestados en el análisis unitario de la actividad, cerramiento provisional.   

 El cerramiento tendrá una altura de 2.10 m y estará cubierto en toda su altura con lona, 
amarrada y apuntillada a cada uno de los postes con alambre negro; esta tela no podrá 
presentar ningún tipo de pliegue por lo que deberá ser debidamente instalada (templada). 

 

 

MATERIALES 
 

 Tela de cerramiento verde (Lona o yute) 

 Estacones de madera de 3.0 mts 

 Varas de madera 4 x 2 cm  
 Puntilla de 2 ½ 

 Elementos adicionales que el Constructor e Interventoría consideren necesarios. 
 

 

EQUIPO 
 

 Herramienta menor 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) aproximado a la centésima, con una altura de 2.10 mts 
libres de lona, debidamente ejecutados, recibidos y mantenidos en buen estado durante la duración 
de la obra, a satisfacción por la Interventoría.   
La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro lineal (ml) y será obtenida en 
campo. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
 

 Materiales  
 Equipos y herramientas  

 Mano de obra. 

 Demolición o retiro del cerramiento provisional al final de la obra.  
 

El precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 
 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.12. 

 

1.5 EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN, INCL. ACARREO INTERNO - M3 
 

EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN, INCLUYE ACARREO INTERNO 
 

 

UNIDAD DE MEDIDA                                m3 - Metro Cúbico  
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Este trabajo consiste en el movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca profundidad, 
necesarios para la construcción de zapatas, vigas de amarre, vigas de rigidez, muros de contención 
y otros.  La excavación se realizará a mano utilizando la herramienta adecuada para esta actividad.  
Incluye el corte y acarreo interno; el ítem excavación manual material común, considera los 
siguientes tipos de material arcillas, limos, arenas, conglomerado, cascajo y piedras teniendo en 
cuenta el grado de compactación o dureza y considerados en forma conjunta o independiente.  
Cuando el terreno presente condiciones de resistencia que no correspondan a la cimentación 
proyectada, el contratista y el interventor pondrán en conocimiento a la Gobernación del Cauca la 
novedad, con el fin de efectuar las revisiones correspondientes con el especialista idóneo quien 
recomendará las alternativas de solución, absteniéndose de ejecutar cimentaciones o profundizar 
excavaciones en tales sitios. 
No se permitirá depositar material sobrante ni escombros en sitios en los que se perjudique el tráfico 
vehicular y peatonal, ni donde puedan obstruir drenajes y desagües. 
Esta actividad incluye el transporte del material con volqueta, hasta puntos autorizados para la 
disposición final de sobrantes.  
No se considera como material de excavación el proveniente de derrumbes. 
 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. 
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 Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 
 Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales. 
 Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales. 
 Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes o 

sobre materiales de relleno, evitando el uso de entibados. 
 Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos 

menos firmes, evitando el uso de entibados. 
 Utilizar entibados para terrenos inestables o fangosos o en terrenos firmes cuando las 

excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes. 
 Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la 

excavación. 
 Determinar mediante autorización del Interventor, las cotas finales de excavación. 
 Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. 
 Retirar los sobrantes de la zona de trabajo.  

 

MATERIALES 
 

 Tablas burras, varas de clavo para entibados, tableros (de ser necesario). 
 

 

EQUIPO 
 

 Equipo manual para excavación. 
 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (m3) aproximado a la centésima de 
metro cubico de material excavado en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, 
levantamientos topográficos, cotas, pendientes y los niveles del proyecto y las adiciones o 
disminuciones de niveles debidamente aprobadas para el proyecto.   
La cuantificación de los trabajos relacionados con este ítem se hará en el terreno y únicamente se 
medirán las excavaciones autorizadas por el interventor.  No se medirán, ni se pagarán volúmenes 
expandidos. 
El valor unitario debe incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos. Su valor incluye: 
 

 Materiales.  

 Equipos. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro de la obra. 
 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 

1.6 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECC. DE LA EXCAVACIÓN - M3 
  

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN 

 

UNIDAD DE MEDIDA                                m3 - Metro Cúbico  
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DESCRIPCIÓN 
 

Este trabajo consiste en la selección de material de la excavación, que por sus características se 
considere apropiado para relleno, previa aprobación del Interventor. El material se colocar por capas, 
logrando la compactación adecuada.  

El material para desarrollo de la actividad será escogido del resultante de la excavación, 
almacenándolo y protegiéndolo de la humedad hasta su uso.  

El ítem contempla el acarreo interno.  

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

El Constructor deberá notificar al Interventor, con suficiente antelación al comienzo de la ejecución 
de los rellenos con material de la excavación, para que éste realice las revisiones correspondientes 
y verifique la calidad del suelo de cimentación, las características del material seleccionado de la 
excavación para relleno y los lugares donde serán colocados, sin que ello exima de alguna manera 
la responsabilidad que tiene el Constructor para garantizar la calidad de los trabajos.  

Cuando el relleno se vaya a colocar contra una estructura de concreto, solo se permitirá la colocación 
después de catorce (14) días de fundido el concreto o hasta que la resistencia de éste alcance el 
doble del valor del esfuerzo de trabajo impuesto por la carga de diseño.  

Todo relleno colocado deberá estar previamente autorizado por el Interventor 

PROCEDIMIENTO: 

 Del material extraído de la excavación, seleccionar el que por sus características (material 
limo arcilloso) se considere apropiado para ser empleado en la actividad rellenos.  

 El relleno se extenderá y compactará en capas horizontales de espesor uniforme máximo de 
quince (15) centímetros.  La compactación se hará con pisones verticales (saltarines) 
apropiados o planchas vibratorias y garantizando la humedad óptima. 

 Cuando este relleno se utilice para atraque de tuberías, se deberá colocar y compactar a 
cada lado del tubo o tubos en capas horizontales no mayores de quince (15) centímetros de 
espesor final.  La compactación se hará con pisones verticales apropiados y garantizando la 
humedad óptima. 

 

Estos trabajos se llevarán a cabo cuando no haya lluvia o fundados temores de que ella ocurra, se 
deberán realizar en condiciones de luz solar preferiblemente, si se requiere trabajo nocturno será 
necesario se garanticen todas las condiciones para el buen desarrollo de la actividad, iluminación, 
protección de los trabajadores, otros.  

 

MATERIALES 
 

 Material seleccionado de la excavación. 

 Agua necesaria para humedecer el material con el fin de llevarlo a la humedad óptima. 
 

 

EQUIPO 
 

 Compactador tipo pisón, saltarín y/o plancha vibratoria. 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cúbico (m3) aproximado a la centésima debidamente ejecutada y 
recibida a satisfacción por la interventoría.  La medida será obtenida por cálculos realizados sobre 
Planos Arquitectónicos.  Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no 
se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para procesos constructivos.  Adicionalmente 
se medirán en obra todas las actividades ejecutadas, relacionadas con este ítem. El valor será el 
precio unitario estipulado dentro del contrato que incluye: 

 Materiales  
 Equipos y herramientas 

 Mano de obra 

 Transportes dentro y fuera de la obra.  
 

El costo del ítem incluye acarreo interno del material, el APU deberá considerar esta condición.  
 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 

2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

 
CONCRETO ESTRUCTURAL 
 

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado 
y acabado de los concretos, utilizados para la construcción de estructuras de acuerdo con los planos, 
documentos del proyecto y las instrucciones del Interventor8.  

Si por alguna razón el cemento contiene terrones del producto endurecido, no podrá ser utilizado.  
Tampoco se permitirá el empleo de cemento extraído de bolsas usadas en jornadas anteriores.  

Las excavaciones necesarias para las cimentaciones de las estructuras de concreto y su preparación 
para cimentación, incluyendo su limpieza y apuntalamiento, cuando sea necesario, se deberá efectuar 
conforme a lo estipulado en los documentos del proyecto y las instrucciones del interventor.  Cualquier 
deterioro ocurrido después de terminada la excavación, por razones atribuibles al constructor, deberá 
ser subsanada sin costo adicional para el proyecto. 

Todas las formaletas para confinar y soportar la mezcla de concreto mientras endurece deberán ser 
diseñadas por el Constructor y aprobadas por el Interventor.  Las formaletas deberán ser diseñadas de 
tal manera que permitan la colocación y la consolidación adecuada de la mezcla en su posición final y 
su fácil inspección; así mismo deberán ser suficientemente herméticas para impedir perdidas del 
mortero de la mezcla.  Deberán tener la resistencia suficiente para soportar la presión resultante de la 
colocación y vibrado del concreto y deberán tener la rigidez suficiente para mantener las tolerancias 
especificadas. Deben proveerse medios adecuados de ajuste (cuñas o prensas) para puntales o 
riostras. Las formaletas deben arriostrarse para prevenir deflexiones laterales (cuando aplique).   

La aprobación de formaletas por parte del Interventor, no exime al Constructor de su responsabilidad 
respecto a la seguridad, calidad del trabajo y cumplimiento de todas las especificaciones. 

 
8 Ref. Especificaciones técnicas INVIAS. Artículo 630 - 13.  
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Las formaletas, tanto de madera como metálicas, se ensamblarán firmemente y deberán tener la 
resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto sin distorsiones. Antes de iniciar la colocación 
del concreto se deberá limpiar de impurezas, incrustaciones de mortero y cualquier otro material 
extraño.  Su superficie interna se deberá cubrir con aceite, sellantes, materiales no absorbentes de 
aplicación industrial u otros que eviten la adherencia, que no manche la superficie del concreto y no sea 
absorbido por éste. 

La dosificación del concreto determinara las proporciones en que deben mezclarse los diferentes 
materiales componentes:  agregados, cemento, agua, para obtener un concreto que cumpla con la 
resistencia, manejabilidad, durabilidad y demás exigencias requeridas por las especificaciones 
particulares del proyecto, las dadas por el interventor y la normatividad vigente.  

El Constructor diseñará la mezcla y definirá una fórmula de trabajo, la cual someterá a consideración 
del Interventor. Dicha fórmula señalara: 

• El tipo y marca de cemento.  

• Las proporciones en que se deben mezclar los agregados disponibles y la gradación media a que 
da lugar dicha mezcla, por los tamices correspondientes a la granulométrica aceptada, así como la 
franja de tolerancia dentro de la cual es válida la fórmula propuesta. 

• Las dosificaciones de cemento, agregados gruesos y finos y aditivos en polvo, se darán en peso por 
metro cúbico de concreto.  La cantidad de agua y aditivos líquidos se podrá dar por peso o por 
volumen.  Cuando se contabilice el cemento por bolsas, la dosificación se hará en función de un 
número entero de bolsas. 

• La resistencia a la compresión de la mezcla a los siete (7) y veintiocho (28) días de curado serán los 
mínimos exigidos o las edades que se fijen para cada clase de concreto.  

• Límites para asentamientos del concreto: 

TIPO DE ELEMENTO 
ASENTAMIENTO 
NOMINAL (mm) 

ASENTAMIENTO 
MÁXIMO (mm) 

Elementos construidos con formaleta, secciones de más de 30 cm de espesor.  10 - 30 50 

Elementos construidos con formaleta, secciones de 30 cm de espesor o menos.  10 – 40 50 

Concreto colocado bajo agua. 50 – 80 90 
 

• Si se presenta alguna variación de los materiales, la fórmula de trabajo deberá replantearse.  Si varia 
alguno de los siguientes factores se requiere ajuste de la fórmula: 

Tipo, clase o categoría de cemento o su marca 

Tipo, absorción y tamaño máximo del agregado grueso.  

Módulo de finura del agregado fino en más de dos décimas (0.2). 

Gradación del agregado combinado en una magnitud tal, que ella se salga de la tolerancia fijada. 

Método de puesta en obra. 
 

El Constructor deberá disponer en obra de los medios para la elaboración del concreto que garanticen 
la calidad de la mezcla, exigida en el proyecto.  En todo caso no será permitida la mezcla manual de 
agregados para elaboración de concreto.  
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El Constructor deberá disponer de los medios de colocación del concreto que permitan una buena 
regulación de la cantidad de mezcla depositada, para evitar salpicaduras, segregación y choques contra 
las formaletas o el refuerzo.  

Los vibradores deberán ser de tipo interno y deberán operar a una frecuencia no menor de seis mil 
(6000) ciclos por minuto y tener la intensidad suficiente para producir la plasticidad y adecuada 
consolidación del concreto, pero sin llegar a causar la segregación de los materiales, 
complementariamente será necesario el uso de martillo de caucho sobre formaletas para facilitar la 
salida de burbujas de aire y procurar un acabado terso del concreto. 

9 El curado del concreto deberá efectuarse con roseado permanente de agua (agua libre de agentes 
perjudiciales para el concreto), colocación de costales de fique o algodón, arena y material húmedos de 
gran absorción o mediante la instalación de láminas de papel de curado o polietileno negro que deberán 
cumplir la especificación técnica correspondiente. También puede hacerse el curado mediante 
compuestos sellantes que deberán cumplir la normatividad vigente en la materia; la película sellante se 
aplicara tan pronto desaparezca el agua de exudación del concreto o mortero (cuando la superficie 
cambia de brillante a mate). El compuesto sellante se esparcirá en una sola capa sobre la superficie de 
concreto, con el fin de obtener una membrana uniforme y continua. En las superficies rugosas, la rata 
de aplicación del compuesto debe aumentarse en la medida en que esto sea necesario para obtener 
una membrana continua. El compuesto sellante que se vaya a usar en superficies no encofradas, se 
aplicara inmediatamente después de concluir el tratamiento para los respectivos acabados. Cuanto el 
compuesto se vaya a usar en superficies encofradas, estas deber humedecerse aplicando un chorro 
suave de agua inmediatamente después de retiradas las formaletas y deben mantenerse húmedas, 
hasta cuando cese de absorber agua. Tan pronto como desaparezca la película superficial de humedad, 
pero mientras la superficie tenga aun una apariencia húmeda, se aplicará el compuesto sellante. Se 
debe tener especial cuidado en que el compuesto cubra completamente los bordes, esquinas y 
rugosidades de las superficies.   

La humedad de los concretos debe ser garantizada por el Constructor y vigilancia de la Interventoría, 
por lo menos dentro de los catorce (14) días siguientes al vaciado del concreto.  

Cuando se apliquen sellantes en superficies no aprobadas o que requieran aplicación de acabados, la 
película sellante deberá removerse completamente, a satisfacción del Interventor, por medio de chorros 
de arena húmeda. 

2.1 CONCRETO 2500 PSI PARA SOLADO DE LIMPIEZA E=0.05 M – M3 
 

CONCRETO 2500 PSI PARA SOLADO DE LIMPIEZA, E= 0.05 M, INCLUYE TRANSPORTE DE 
AGREGADOS PÉTREOS DESDE LUGAR AUTORIZADO HASTA SITIO DE OBRA 

 

UNIDAD DE MEDIDA                                m3 - Metro Cúbico  
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Es el concreto que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentación 
y el refuerzo, de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno. 
El solado de concreto reposará sobre el piso sólido y éste se aplicará en los sitios indicados por los 
diseños o los autorizados por el interventor. El espesor de la capa de concreto será de 5 cm. 

 
9 Ref. Especificaciones generales IDRD, Bogotá DC. Elaboración del concreto.   
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Este ítem incluye formaletas, acarreo, vaciado, vibrado y curado del concreto; así como el 
desencofrado y curado de los elementos. 
 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 El fondo de la excavación debe estar nivelado y limpio.  

 Se deben verificar las recomendaciones y especificaciones del estudio de suelos. 

 Se deben verificar las cotas de la cimentación.  
 Elaborar la mezcla de concreto 2500 psi, siguiendo todos los procedimientos normativos 

vigentes. 

 Se realiza el vaciado y cubrimiento del fondo de la excavación con el concreto.  

 Se debe controlar el espesor de la capa de concreto y verificar cotas inferiores de 
cimentación.  
 

 

MATERIALES 
 

 Para la ejecución de esta actividad se debe preparar concreto 2500 PSI, empleando las 
proporciones de material establecidas por formula de trabajo o lo autorizado por el 
Interventor.  

 El concreto deberá cumplir todas las especificaciones de la norma NSR 10 y especificaciones 
de la norma ICONTEC. 

 Los agregados pétreos deberán ser suministrados de canteras legalmente establecidas.  
 

 

EQUIPO 
  

 Para la ejecución de este ítem se deberá disponer del equipo necesario para el mezclado, 
transporte y vaciado del concreto, en los sitios especificados por los diseños o los 
autorizados por la Interventoría. 

 Mezcladoras, buggis, herramienta menor, vibradores. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 Esta actividad se medirá y pagará por metro cúbico (m3) aproximado a la centésima, previa 
verificación del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos 
de acabados. 

 El valor del precio unitario definido en el presupuesto, incluye todos los costos de materiales, 
equipo y herramienta utilizados, mano de obra, transporte y vaciado del concreto y todas 
aquellas actividades que impliquen la correcta y adecuada ejecución del ítem. 

 El precio unitario incluye el precio de agregados pétreos suministrados desde cantera 
legalmente establecida.  

 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.12. 
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2.2 ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI - M3 
 

ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA Y TRANSPORTE DE 
AGREGADOS PÉTREOS DESDE LUGAR AUTORIZADO HASTA SITIO DE OBRA.  

 

UNIDAD DE MEDIDA                                m3 - Metro Cúbico  
 

  

DESCRIPCIÓN 
 

Se refiere este ítem a la construcción de zapatas individuales en concreto reforzado, de acuerdo con 
las especificaciones y detalles consignados en los planos estructurales; estos elementos hacen parte 
de sistema estructural de la construcción. 
Este ítem incluye formaletas, acarreo, vaciado, vibrado y curado del concreto; así como el 
desencofrado y curado de los elementos. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Se deben consultar y verificar las recomendaciones y especificaciones del estudio de suelos 
y de los diseños estructurales. 

 Se debe verificar que el solado de limpieza se haya ejecutado de acuerdo a las 
especificaciones y diseños. 

 Se deben verificar dimensiones y localización de las zapatas según los diseños. 

 Se debe realizar el replanteo de las zapatas sobre el concreto de limpieza. 

 Se deberá figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo a las recomendaciones y 
especificaciones del diseño estructural, el ítem no incluye acero de refuerzo, este se pagará 
en el ítem acero de refuerzo.  

 En el refuerzo se deberán verificar diámetros, longitudes de traslapo y recubrimientos. 

 Se chequeará colocación de las respectivas formaletas. 

 Se transportará y se vaciará el concreto progresivamente por medios manuales o mecánicos 
sin que éste produzca segregación. 

 Se realizará el vibrado del concreto por medios mecánicos y manuales (si aplica). 

 Retiro de la formaleta y se realiza el proceso de curado del concreto. 

 Si el concreto es premezclado (preparado en planta); el proveedor deberá garantizar al 
Contratista el cumplimiento de las especificaciones para la mezcla de concreto.  

 

 

MATERIALES 
 

 Materiales para formaletas (de requerirse). 

 Para la ejecución de este ítem se debe preparar, transportar y colocar concreto de 3000 PSI 
(21 MPa) resistencia a la compresión a los 28 días. 

 El concreto deberá cumplir todas las especificaciones de la norma NSR 10 y especificaciones 
de la norma ICONTEC. 

 El acero de refuerzo deberá ser armado teniendo en cuenta todo lo descrito en los planos 
estructurales del proyecto y el Interventor deberá verificar y aprobar el armado para proceder 
a la fundición de las zapatas. 

 Los agregados pétreos deberán ser suministrados de canteras legalmente establecidas. 
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EQUIPO 
 

 Se utilizará el equipo y herramientas necesarios para la construcción, colocación y 
apuntalamiento de la formaleta. 

 Se utilizará el equipo y herramienta necesarios para la preparación de la mezcla, transporte, 
vaciado, vibrado y curado del concreto. 

 Si el concreto es premezclado deberá vaciarse, vibrarse y curarse de acuerdo a las 
especificaciones de la norma NSR 10, observaciones de la Interventoría y del proveedor. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 La ejecución del ítem se medirá por metro cúbico (m3) de zapata en concreto, aproximado a 
la centésima de metro cubico debidamente ejecutado, previa verificación del cumplimiento 
de las especificaciones y normas.  La medida será el resultado del cálculo proveniente de 
los planos estructurales o de las medidas en obra aprobadas debidamente por el Interventor.  

 El precio unitario incluirá todos los costos de suministro de materiales, transporte, formaletas, 
mano de obra, vibrado, desencofrado y curado; así como los trabajos complementarios que 
se requieran para la correcta ejecución del ítem, de acuerdo a los diseños estructurales, 
especificaciones normativas y las observaciones del Interventor. 

 El precio unitario incluye el precio de agregados pétreos suministrados desde cantera 
legalmente establecida. 

 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
2.3 VIGAS DE CIMENTACIÓN 0.3*0.3 M, CONCRETO 3000 PSI - ML 

 

VIGA DE CIMENTACIÓN 0.3*0.3 M, EN CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA Y TRANSPORTE 
DE AGREGADOS PÉTREOS DESDE LUGAR AUTORIZADO HASTA SITIO DE OBRA 

 

 
UNIDAD DE MEDIDA                           ml – Metro Lineal  
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem consiste en la construcción de vigas de cimentación en concreto reforzado de 0.3*0.3m. 
Las vigas de cimentación se construirán de acuerdo con las especificaciones y detalles consignados 
en los planos estructurales; estos elementos hacen parte del sistema estructural de la construcción. 
Este ítem incluye formaletas, acarreo, vaciado, vibrado y curado del concreto; así como el 
desencofrado y curado de los elementos. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar y verificar las recomendaciones y especificaciones del estudio de suelos y los 
diseños estructurales. 

 Se debe verificar que el solado de limpieza se haya ejecutado de acuerdo a las 
especificaciones y diseños. 

 Se deben verificar dimensiones y localización de las vigas según los diseños. 

 Se debe realizar el replanteo de las vigas sobre el concreto de limpieza. 
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 Se deberá figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo a las recomendaciones y 
especificaciones del diseño estructural, el ítem no incluye el acero de refuerzo, este se 
pagará en el ítem acero de refuerzo. 

 En el refuerzo se deberán verificar diámetros, longitudes de traslapo y recubrimientos. 

 Se chequeará la colocación de las respectivas formaletas. 

 Se transportará y se vaciará el concreto progresivamente por medios manuales o mecánicos 
sin que éste produzca segregación. 

 Se realizará el vibrado del concreto por medios mecánicos y manuales. 

 Retiro de la formaleta y proceso de curado del concreto. 
 Si el concreto es premezclado (preparado en planta); el proveedor deberá garantizar al 

CONTRATISTA el cumplimiento de las especificaciones para la mezcla de concreto; según 
la norma NSR 10. 

 En ningún caso se permitirá la demolición parcial de los elementos de concreto para la 
instalación de pases de acometida hidráulica o red sanitaria; todos los pases se deberán 
dejar previstos antes del vaciado del concreto, si es del caso.  
 

 

MATERIALES 
   

 Materiales para formaletas. 

 Para la ejecución de este ítem se debe preparar, transportar y colocar concreto de 3000 PSI 
(21MPa) de resistencia a la compresión a los 28 días. 

 El concreto deberá cumplir todas las especificaciones de la norma NSR 10 y especificaciones 
de norma ICONTEC. 

 El acero de refuerzo deberá ser armado teniendo en cuenta todo lo descrito en los planos 
estructurales del proyecto y el Interventor deberá verificar y aprobar el armado para proceder 
a la fundición de las vigas de cimentación, el ítem no incluye el acero de refuerzo, este se 
pagará en el ítem acero de refuerzo. 

 Los agregados pétreos deberán ser suministrados de canteras legalmente establecidas. 
 

 

EQUIPO 
 

 Se utilizará el equipo y herramientas necesarios para la construcción, colocación y 
apuntalamiento de la formaleta. 

 Se utilizará el equipo y herramienta necesarios para la preparación de la mezcla, transporte, 
vaciado, vibrado y curado del concreto. 

 Si el concreto es premezclado deberá vaciarse, vibrarse y curarse de acuerdo a las 
especificaciones de la norma NSR 10 y observaciones de la INTERVENTORÍA. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 La ejecución del ítem se medirá por metro lineal (ml) aproximado a la centésima de viga de 
cimentación en concreto debidamente ejecutado, previa verificación del cumplimiento de las 
especificaciones y normas.  La medida será el resultado del cálculo proveniente de los planos 
estructurales, corroboradas en obra y debidamente aprobadas por el Interventor.   

 El precio unitario incluirá todos los costos de suministro de materiales, transporte, formaletas, 
mano de obra, vibrado, desencofrado y curado; así como los trabajos complementarios que 
se requieran para la correcta ejecución del ítem, de acuerdo a los diseños estructurales, 
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especificaciones normativas y las observaciones del Interventor. 

 El precio unitario incluye el precio de agregados pétreos suministrados desde cantera 
legalmente establecida. 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
2.4 COLUMNA 0.3*0.3 M y 0.3*0.4 M, CONCRETO 3000 PSI - ML 

 

COLUMNAS 0.3*0.3 M y 0.3*0.4 M, CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA Y TRANSPORTE 
DE AGREGADOS PÉTREOS DESDE LUGAR AUTORIZADO HASTA SITIO DE OBRA 

 

 

UNIDAD DE MEDIDA                             ml – Metro Lineal  
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Consiste en la construcción de columnas en concreto reforzado de 0.3*0.3m y 0.3*0.4m, que 
funcionarán como elementos estructurales, los cuales transmitirán las cargas a la cimentación y al 
suelo de fundación. Las columnas en concreto reforzado se construirán de acuerdo con las 
especificaciones y detalles consignados en los planos estructurales; estos elementos hacen parte 
del sistema estructural de la construcción. 
Este ítem incluye formaletas, acarreo, vaciado, vibrado y curado del concreto; así como el 
desencofrado y curado de los elementos. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar y verificar diseños estructurales. 
 Replantear ejes, verificar niveles y localizar las columnas. 

 Se deben verificar dimensiones de los elementos, según los diseños. 

 Se deberá figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo a las recomendaciones y 
especificaciones del diseño estructural; el ítem no incluye el acero de refuerzo, este se 
pagará en el ítem acero de refuerzo. 

 En el refuerzo se deberán verificar diámetros, longitudes de traslapo y recubrimientos. 

 Armar, levantar y apuntalar formaletas. 

 Verificar plomos y dimensiones de los elementos. 

 Preparación, transporte y vaciado del concreto, previa revisión y aprobación de formaletas 
por parte del Interventor. 

 Se vibrará el concreto con medios mecánicos y manuales, de tal manera que se evite 
segregación de los agregados y la formación de burbujas de aire. 

 Retiro formaleta de los elementos y proceso de curado del concreto. 

 Si el concreto es premezclado (preparado en planta); el proveedor deberá garantizar al 
CONTRATISTA el cumplimiento de las especificaciones para la mezcla de concreto; según 
la norma NSR 10. 
 

 

MATERIALES 
 

 Materiales para la elaboración de las formaletas. 
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 Para la ejecución de este ítem se debe preparar, transportar y colocar concreto de 3000 PSI 
(21MPa) resistencia a la compresión a los 28 días. 

 El concreto deberá cumplir todas las especificaciones de la norma NSR 10, y 
especificaciones de la norma ICONTEC. 

 El acero de refuerzo deberá ser armado teniendo en cuenta todo lo descrito en los planos 
estructurales del proyecto y el Interventor deberá verificar y aprobar el armado para proceder 
a la fundición de las columnas. 

 Los agregados pétreos deberán ser suministrados de canteras legalmente establecidas. 
 

 

EQUIPO 

 Se utilizará el equipo y herramientas necesarios para la construcción, colocación y 
apuntalamiento de la formaleta. 

 Se utilizará el equipo y herramienta necesarios para la preparación de la mezcla, transporte, 
vaciado, vibrado y curado del concreto. 

 Si el concreto es premezclado deberá vaciarse, vibrarse y curarse de acuerdo a las 
especificaciones de la norma NSR 10 y observaciones de la INTERVENTORÍA. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 La ejecución del ítem se medirá por metro lineal (ml) aproximado a la centésima de columna 
en concreto debidamente ejecutado, previa verificación del cumplimiento de las 
especificaciones y normas. La medida será el resultado del cálculo proveniente de los planos 
estructurales, o de las medidas en obra aprobadas debidamente por el Interventor.  

 El precio unitario incluirá todos los costos de suministro de materiales, transporte, formaletas, 
mano de obra, vibrado, desencofrado y curado; así como los trabajos complementarios que 
se requieran para la correcta ejecución del ítem, de acuerdo a los diseños estructurales, 
especificaciones normativas y las observaciones del Interventor. 

 El precio unitario incluye el precio de agregados pétreos suministrados desde cantera 
legalmente establecida. 

 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
2.5 VIGA DE AMARRE 0.3*0.4M, CONCRETO 3000 PSI - ML 

 

VIGA DE AMARRE 0.3x0.4M, EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE FORMALETA Y TRANSPORTE DE 
AGREGADOS PÉTREOS DESDE LUGAR AUTORIZADO HASTA SITIO DE OBRA 

 

 

UNIDAD DE MEDIDA                                ml – Metro Lineal  
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem consiste en la construcción de vigas en concreto reforzado de 0.12*0.2m y 0.3*0.3m, que 
se realizarán de acuerdo con las especificaciones y detalles consignados en los planos estructurales; 
estos elementos hacen parte del sistema estructural de la construcción. 
Este ítem incluye formaletas, acarreo, vaciado, vibrado y curado del concreto; así como el 
desencofrado y curado de los elementos.  
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar y verificar las recomendaciones y especificaciones de los diseños estructurales. 

 Se deben verificar dimensiones y localización de las vigas según los diseños. 

 Se deberá figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo a las recomendaciones y 
especificaciones del diseño estructural; el ítem no incluye el acero de refuerzo, este se 
pagará en el ítem acero de refuerzo. 

 En el refuerzo se deberán verificar diámetros, longitudes de traslapo y recubrimientos. 

 Se chequeará colocación de las respectivas formaletas, niveles, dimensiones para obtención 
de producto terminado. 

 Se transportará, y se vaciará el concreto progresivamente por medios manuales o mecánicos 
sin que éste produzca segregación. 

 Se realizará el vibrado del concreto por medios mecánicos y manuales 

 Retiro de la formaleta y se realiza el proceso de curado del concreto. 

 Si el concreto es premezclado (preparado en planta); el proveedor deberá garantizar al 
CONTRATISTA el cumplimiento de las especificaciones para la mezcla de concreto; según 
la norma NSR 10. 
 

 

MATERIALES 
 

 Materiales para formaletas. 
 Para la ejecución de este ítem se debe preparar, transportar y colocar concreto de 3000 PSI, 

(21MPa); de resistencia a la compresión a los 28 días. 

 El concreto deberá cumplir todas las especificaciones de la norma NSR 10 y especificaciones 
de la norma ICONTEC. 

 El acero de refuerzo deberá ser armado teniendo en cuenta todo lo descrito en los planos 
estructurales del proyecto y el Interventor deberá verificar y aprobar el armado para proceder 
a la fundición de las vigas. 

 Los agregados pétreos deberán ser suministrados de canteras legalmente establecidas. 
 

EQUIPO 
 

 Se utilizará el equipo y herramientas necesarios para la construcción, colocación y 
apuntalamiento de la formaleta. 

 Se utilizará el equipo y herramienta necesarios para la preparación de la mezcla, transporte, 
vaciado, vibrado y curado del concreto. 

 Si el concreto es premezclado deberá vaciarse, vibrarse y curarse de acuerdo a las 
especificaciones de la norma NSR 10 y observaciones de la INTERVENTORÍA. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 La ejecución del ítem se medirá por metro lineal (ml) aproximado a la centésima de viga de 
amarre en concreto debidamente ejecutado, previa verificación del cumplimiento de las 
especificaciones y normas. La medida será el resultado del cálculo proveniente de los planos 
estructurales, o de las medidas en obra aprobadas debidamente por el Interventor.  

 El precio unitario incluirá todos los costos de suministro de materiales, transporte, formaletas, 
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mano de obra, vibrado, desencofrado y curado; así como los trabajos complementarios que 
se requieran para la correcta ejecución del ítem, de acuerdo a los diseños estructurales, 
especificaciones normativas y las observaciones del Interventor. 

 El precio unitario incluye el precio de agregados pétreos suministrados desde cantera 
legalmente establecida. 

 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
2.6 VIGA CINTA CULATA 0.10*0.12M, CONCRETO 3000 PSI - ML 

 

VIGA CINTA CULATA 0.10x0.12M, CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA Y 
TRANSPORTE DE AGREGADOS PÉTREOS DESDE LUGAR AUTORIZADO HASTA SITIO DE 

OBRA 
 

UNIDAD DE MEDIDA                                ml – Metro Lineal  
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem consiste en la construcción de cintas en concreto reforzado de sección 0.10 x 0.12 m, que 
serán construidas de acuerdo con las especificaciones y detalles consignados en los planos 
estructurales. 
Este ítem incluye formaletas, acarreo, vaciado, vibrado y curado del concreto; así como el 
desencofrado y curado de los elementos. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar y verificar las recomendaciones y especificaciones de los diseños estructurales. 

 Se deben verificar dimensiones y localización de las cintas según los diseños. 

 Se deberá figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo a las recomendaciones y 
especificaciones del diseño estructural; el ítem no incluye el acero de refuerzo, este se 
pagará en el ítem acero de refuerzo. 

 En el refuerzo se deberán verificar diámetros, longitudes de traslapo y recubrimientos. 

 Se chequeará colocación de las respectivas formaletas, niveles y dimensiones para 
obtención del producto terminado. 

 Se transportará y se vaciará el concreto progresivamente por medios manuales o mecánicos 
sin que éste produzca segregación. 

 Se realizará el vibrado del concreto por medios mecánicos y manuales. 
 Retiro de la formaleta y se realiza el proceso de curado del concreto. 

 Si el concreto es premezclado (preparado en planta); el proveedor deberá garantizar al 
CONTRATISTA el cumplimiento de las especificaciones para la mezcla de concreto; según 
la norma NSR 10. 
 

 

MATERIALES 
 

 Materiales para formaletas. 

 Para la ejecución de este ítem se debe preparar, transportar y colocar concreto de 3000 PSI, 
(21MPa) resistencia mínima a la compresión a los 28 días. 
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 El concreto deberá cumplir todas las especificaciones de la norma NSR 10 y especificaciones 
de la norma ICONTEC. 

 El acero de refuerzo deberá ser armado teniendo en cuenta todo lo descrito en los planos 
estructurales del proyecto y el Interventor deberá verificar y aprobar el armado para proceder 
a la fundición de las cintas de concreto reforzado. 

 Los agregados pétreos deberán ser suministrados de canteras legalmente establecidas. 
 

 

EQUIPO 
 

 Se utilizará el equipo y herramientas necesarios para la construcción, colocación y 
apuntalamiento de la formaleta. 

 Se utilizará el equipo y herramienta necesarios para la preparación de la mezcla, transporte, 
vaciado, vibrado y curado del concreto. 

 Si el concreto es premezclado deberá vaciarse, vibrarse y curarse de acuerdo a las 
especificaciones de la norma NSR 10 y observaciones de la INTERVENTORÍA. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 La ejecución del ítem se medirá por metro lineal (ml) aproximado a la centésima de longitud 
de la cinta de concreto debidamente ejecutada, previa verificación del cumplimiento de las 
especificaciones y normas. La medida será el resultado del cálculo proveniente de los planos 
estructurales, o de las medidas en obra aprobadas debidamente por el Interventor.  

 El precio unitario incluirá todos los costos de suministro de materiales, transporte, formaletas, 
mano de obra, vibrado, desencofrado y curado; así como los trabajos complementarios que 
se requieran para la correcta ejecución del ítem, de acuerdo a los diseños estructurales, 
especificaciones normativas y las observaciones del Interventor. 

 El precio unitario incluye el precio de agregados pétreos suministrados desde cantera 
legalmente establecida. 

 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
2.7 COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 0.12*0.20 M, CONCRETO 3000 PSI - ML 

 

COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 0.12x0.20 M, CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA Y 
TRANSPORTE DE AGREGADOS PÉTREOS DESDE LUGAR AUTORIZADO HASTA SITIO DE OBRA 

 

 

UNIDAD DE MEDIDA                                ml – Metro Lineal  
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem consiste en la construcción de columnetas de confinamiento en concreto reforzado de 0.12 

x 0.20 m, de acuerdo con las especificaciones y detalles consignados en los planos estructurales; 
estos elementos hacen parte de los elementos no estructurales de la construcción. 
Este ítem incluye formaletas, acarreo, vaciado, vibrado y curado del concreto; así como el 
desencofrado y curado de los elementos.  
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar y verificar las recomendaciones y especificaciones de los diseños estructurales. 

 Se deben verificar dimensiones y localización de las columnetas según los diseños. 

 Una vez construidos los muros de mampostería, se procederá con la fundición de estos 
elementos.  

 Se deberá figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo a las recomendaciones y 
especificaciones del diseño estructural; el ítem no incluye el acero de refuerzo, este se 
pagará en el ítem acero de refuerzo. 

 En el refuerzo se deberán verificar diámetros, longitudes de traslapo y recubrimientos. 

 Se chequeará colocación y plomos de las respectivas formaletas. 

 Se transportará y se vaciará el concreto progresivamente por medios manuales o mecánicos 
sin que éste produzca segregación. 

 La fundición de concreto se realizará dejando en la parte superior 8 cm libres, espacio que 
será rellenado con Icopor o materia similar.  

 Se realizará el vibrado del concreto por medios mecánicos y manuales. 

 Retiro de la formaleta y se realiza el proceso de curado del concreto. 
 

 

MATERIALES 
 

 Materiales para formaletas. 

 Para la ejecución de este ítem se debe preparar, transportar y colocar concreto de 3000 PSI, 
(21MPa) resistencia mínima a la compresión a los 28 días. 

 El concreto deberá cumplir todas las especificaciones de la norma NSR 10 y especificaciones 
de la norma ICONTEC. 

 El acero de refuerzo deberá ser armado teniendo en cuenta todo lo descrito en los planos 
estructurales del proyecto para elementos no estructurales y el Interventor deberá verificar y 
aprobar el armado para proceder a la fundición de las columnetas de confinamiento en 
concreto reforzado. 

 Los agregados pétreos deberán ser suministrados de canteras legalmente establecidas. 
 

 

EQUIPO 
 

 Se utilizará el equipo y herramientas necesarios para la construcción, colocación y 
apuntalamiento de la formaleta. 

 Se utilizará el equipo y herramienta necesarios para la preparación de la mezcla, transporte, 
vaciado, vibrado y curado del concreto. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 La ejecución del ítem se medirá por metro lineal (ml) aproximado a la centésima de la 
columneta de confinamiento en concreto debidamente ejecutada, previa verificación del 
cumplimiento de las especificaciones y normas.  La medida será el resultado del cálculo 
proveniente de los planos estructurales o de las medidas en obra aprobadas debidamente 
por el Interventor.  

 El precio unitario incluirá todos los costos de suministro de materiales, transporte, formaletas, 
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mano de obra, vibrado, desencofrado y curado; así como los trabajos complementarios que 
se requieran para la correcta ejecución del ítem, de acuerdo a los diseños estructurales, 
especificaciones normativas y las observaciones del Interventor. 

 El precio unitario incluye el precio de agregados pétreos suministrados desde cantera 
legalmente establecida. 

 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
2.8 ALFAJÍA EN CONCRETO 3000 PSI PARA CUBIERTA, INCL. RFZO. - ML 

 

ALFAJÍA EN CONCRETO 3000 PSI PARA CUBIERTA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y 
TRANSPORTE DE AGREGADOS PÉTREOS DESDE LUGAR AUTORIZADO HASTA SITIO DE OBRA 

 

 

UNIDAD DE MEDIDA                                ml – Metro Lineal  
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem consiste en la construcción de alfajías en concreto reforzado según diseño, que sirven de 
remate superior a los muros de culata y cumbrera además para el control de la humedad en las 
fachadas. 
Este ítem incluye formaletas, acarreo, vaciado, vibrado y curado del concreto; así como el 
desencofrado y curado de los elementos. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar planos arquitectónicos y estructurales y seguir todas las recomendaciones.  

 Estudiar y definir formaletas a emplear, métodos de vibrado. 
 Se deberá figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo a las recomendaciones y 

especificaciones del diseño estructural, el ítem incluye el acero de refuerzo. 

 En el refuerzo se deberán verificar diámetros, longitudes de traslapo y recubrimientos. 

 Se chequeará colocación, niveles y plomos de las respectivas formaletas. 

 Se transportará y se vaciará el concreto progresivamente por medios manuales o mecánicos 
sin que éste produzca segregación. 

 Se realizará el vibrado del concreto por medios mecánicos y manuales. 

 Retiro de formaleta y proceso de curado del concreto. 
 

 

MATERIALES 
 

 Materiales para formaletas. 

 Para la ejecución de este ítem se debe preparar, transportar y colocar concreto de 3000 PSI 
(21 MPa) resistencia a la compresión a los 28 días. 

 El concreto deberá cumplir todas las especificaciones de la norma NSR 10 y especificaciones 
de la norma ICONTEC. 

 El acero de refuerzo deberá ser armado teniendo en cuenta todo lo descrito en los planos 
estructurales del proyecto y el Interventor deberá verificar y aprobar el armado para proceder 
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a la fundición de las alfajías y deberá cumplir lo descrito en estas especificaciones para acero 
de refuerzo. 

 Los agregados pétreos deberán ser suministrados de canteras legalmente establecidas. 
 

 

EQUIPO 
 

 Se utilizará el equipo y herramientas necesarios para la construcción, colocación y 
apuntalamiento de la formaleta. 

 Se utilizará el equipo y herramienta necesarios para la preparación de la mezcla, transporte, 
vaciado, vibrado y curado del concreto. 

 Se utilizará el equipo y herramienta necesarios para el corte, figuración, doblamiento y 
armado del acero de refuerzo. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 La ejecución del ítem se medirá por metro lineal (ml) aproximado a la centésima de alfajía 
debidamente ejecutado, previa verificación del cumplimiento de las especificaciones y 
normas.  La medida será el resultado del cálculo proveniente de los planos estructurales, o 
de las medidas en obra aprobadas debidamente por el Interventor.  

 El precio unitario incluirá todos los costos de suministro de materiales, transporte, formaletas, 
mano de obra, vibrado, desencofrado y curado; así como los trabajos complementarios que 
se requieran para la correcta ejecución del ítem, de acuerdo a los diseños estructurales, 
especificaciones normativas y las observaciones del Interventor. 

 El precio unitario incluye el precio de agregados pétreos suministrados desde cantera 
legalmente establecida. 

 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
2.9 ALERO LOSA MACIZA EN CONCRETO REFORZADO – M2 

ALERO EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI, E=0.12 M.  A=0.80 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, 
FORMALETA Y TRANSPORTE DE AGREGADOS PÉTREOS DESDE LUGAR AUTORIZADO HASTA SITIO 

DE OBRA 
 

UNIDAD DE MEDIDA                              m2 – Metro Cuadrado 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem consiste en la construcción de aleros en concreto reforzado, que servirán para la 
impermeabilización de los ambientes, que deberá garantizar un ancho de 80 m y espesor de 12 cm. 
Este ítem incluye formaletas, acarreo, vaciado, vibrado y curado del concreto; así como el 
desencofrado y curado de los elementos. 
 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar planos arquitectónicos y estructurales y seguir todas las recomendaciones.  

 Estudiar y definir formaletas a emplear y métodos de vibrado. 
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 Se deberá figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo a las recomendaciones y 
especificaciones del diseño estructural, el ítem incluye el acero de refuerzo. 

 En el refuerzo se deberán verificar diámetros, longitudes de traslapo y recubrimientos. 

 Se chequeará colocación y niveles plomos de las respectivas formaletas. 

 Se transportará y se vaciará el concreto por medios manuales. 
 Se realizará el vibrado del concreto por medios mecánicos y manuales. 
 Retiro de formaleta y proceso de curado del concreto. 

 

MATERIALES 
 

 Materiales para formaletas. 

 Para la ejecución de este ítem se debe preparar, transportar y colocar concreto de 3000 PSI 
(21 MPa) resistencia a la compresión a los 28 días. 

 El concreto deberá cumplir todas las especificaciones de la norma NSR 10 y especificaciones 
de la norma ICONTEC. 

 El acero de refuerzo deberá ser armado teniendo en cuenta todo lo descrito en los planos 
estructurales del proyecto y el Interventor deberá verificar y aprobar el armado para proceder 
a la fundición de las alfajías y deberá cumplir lo establecido para el acero de refuerzo en 
estas especificaciones.  

 Los agregados pétreos deberán ser suministrados de canteras legalmente establecidas. 
 

 

EQUIPO 
 

 Se utilizará el equipo y herramientas necesarios para la construcción, colocación y 
apuntalamiento de la formaleta. 

 Se utilizará el equipo y herramienta necesarios para la preparación de la mezcla, transporte, 
vaciado, vibrado y curado del concreto. 

 Se utilizará el equipo y herramienta necesarios para el corte, figuración, doblamiento y 
armado del acero de refuerzo. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 La ejecución del ítem se medirá por metro cuadrado (m2) aproximado a la centésima de alero 
de concreto, previa verificación del cumplimiento de las especificaciones y normas.  La 
medida será el resultado del cálculo proveniente de los planos estructurales, o de las 
medidas en obra aprobadas debidamente por el Interventor.  

 El precio unitario incluirá todos los costos de suministro de materiales, transporte, formaletas, 
mano de obra, vibrado, desencofrado y curado; así como los trabajos complementarios que 
se requieran para la correcta ejecución del ítem, de acuerdo a los diseños estructurales, 
especificaciones normativas y las observaciones del Interventor. 

 El precio unitario incluye el precio de agregados pétreos suministrados desde cantera 
legalmente establecida. 

 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 
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2.10 LOSA INTERIOR EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI – M2 
 

LOSAS INTERIORES EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI, E=0.1M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, 
FORMALETA Y TRANSPORTE DE AGREGADOS PÉTREOS DESDE LUGAR AUTORIZADO HASTA SITIO 

DE OBRA 
 

UNIDAD DE MEDIDA                              m2 - Metro Cuadrado 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem consiste en la construcción de losas interiores en concreto reforzado, que deberá 
garantizar un espesor de 10 cm. 
Este ítem incluye formaletas, acarreo, vaciado, vibrado y curado del concreto; así como el 
desencofrado y curado de los elementos. 
 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar planos arquitectónicos y estructurales y seguir todas las recomendaciones.  

 Estudiar y definir formaletas a emplear y métodos de vibrado. 

 Se deberá figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo a las recomendaciones y 
especificaciones del diseño estructural, el ítem incluye el acero de refuerzo. 

 En el refuerzo se deberán verificar diámetros, longitudes de traslapo y recubrimientos. 

 Se chequeará colocación y niveles plomos de las respectivas formaletas. 

 Se transportará y se vaciará el concreto por medios manuales. 

 Se realizará el vibrado del concreto por medios mecánicos y manuales. 
 Retiro de formaleta y proceso de curado del concreto. 

 

 

MATERIALES 
 

 Materiales para formaletas. 

 Para la ejecución de este ítem se debe preparar, transportar y colocar concreto de 3000 PSI 
(21 MPa) resistencia a la compresión a los 28 días. 

 El concreto deberá cumplir todas las especificaciones de la norma NSR 10 y especificaciones 
de la norma ICONTEC. 

 El acero de refuerzo deberá ser armado teniendo en cuenta todo lo descrito en los planos 
estructurales del proyecto y el Interventor deberá verificar y aprobar el armado para proceder 
a la fundición de las alfajías y deberá cumplir lo establecido para el acero de refuerzo en 
estas especificaciones.  

 Los agregados pétreos deberán ser suministrados de canteras legalmente establecidas. 
 

 

EQUIPO 
 

 Se utilizará el equipo y herramientas necesarios para la construcción, colocación y 
apuntalamiento de la formaleta. 

 Se utilizará el equipo y herramienta necesarios para la preparación de la mezcla, transporte, 
vaciado, vibrado y curado del concreto. 

 Se utilizará el equipo y herramienta necesarios para el corte, figuración, doblamiento y 
armado del acero de refuerzo. 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 La ejecución del ítem se medirá por metro cuadrado (m2) aproximado a la centésima de losa 
en concreto, previa verificación del cumplimiento de las especificaciones y normas.  La 
medida será el resultado del cálculo proveniente de los planos estructurales, o de las 
medidas en obra aprobadas debidamente por el Interventor.  

 El precio unitario incluirá todos los costos de suministro de materiales, transporte, formaletas, 
mano de obra, vibrado, desencofrado y curado; así como los trabajos complementarios que 
se requieran para la correcta ejecución del ítem, de acuerdo a los diseños estructurales, 
especificaciones normativas y las observaciones del Interventor. 

 El precio unitario incluye el precio de agregados pétreos suministrados desde cantera 
legalmente establecida. 

 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
2.11 COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 0.12X0.12M - ML 

 

COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI DE 0,12MX0,12M DE CONFINAMIENTO INCLUYE MACHONES, 
FORMALETA Y TRANSPORTE DE AGREGADOS PETREOS DESDE LUGAR AUTORIZADO HASTA SITIO 

DE OBRA 
 

 

UNIDAD DE MEDIDA                                ml – Metro Lineal  
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem consiste en la construcción de columnetas de confinamiento en concreto reforzado de 0.12 

x 0.12 m, de acuerdo con las especificaciones y detalles consignados en los planos estructurales; 
estos elementos hacen parte de los elementos no estructurales de la construcción. 
Este ítem incluye formaletas, acarreo, vaciado, vibrado y curado del concreto; así como el 
desencofrado y curado de los elementos.  

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar y verificar las recomendaciones y especificaciones de los diseños estructurales. 

 Se deben verificar dimensiones y localización de las columnetas según los diseños. 

 Una vez construidos los muros de mampostería, se procederá con la fundición de estos 
elementos.  

 Se deberá figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo a las recomendaciones y 
especificaciones del diseño estructural; el ítem no incluye el acero de refuerzo, este se 
pagará en el ítem acero de refuerzo. 

 En el refuerzo se deberán verificar diámetros, longitudes de traslapo y recubrimientos. 

 Se chequeará colocación y plomos de las respectivas formaletas. 

 Se transportará y se vaciará el concreto progresivamente por medios manuales o mecánicos 
sin que éste produzca segregación. 

 La fundición de concreto se realizará dejando en la parte superior 8 cm libres, espacio que 
será rellenado con Icopor o materia similar.  

 Se realizará el vibrado del concreto por medios mecánicos y manuales. 
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 Retiro de la formaleta y se realiza el proceso de curado del concreto. 

 

MATERIALES 
 

 Materiales para formaletas. 
 Para la ejecución de este ítem se debe preparar, transportar y colocar concreto de 3000 PSI, 

(21MPa) resistencia mínima a la compresión a los 28 días. 

 El concreto deberá cumplir todas las especificaciones de la norma NSR 10 y especificaciones 
de la norma ICONTEC. 

 El acero de refuerzo deberá ser armado teniendo en cuenta todo lo descrito en los planos 
estructurales del proyecto para elementos no estructurales y el Interventor deberá verificar y 
aprobar el armado para proceder a la fundición de las columnetas de confinamiento en 
concreto reforzado. 

 Los agregados pétreos deberán ser suministrados de canteras legalmente establecidas. 
 

 

EQUIPO 
 

 Se utilizará el equipo y herramientas necesarios para la construcción, colocación y 
apuntalamiento de la formaleta. 

 Se utilizará el equipo y herramienta necesarios para la preparación de la mezcla, transporte, 
vaciado, vibrado y curado del concreto. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 La ejecución del ítem se medirá por metro lineal (ml) aproximado a la centésima de la 
columneta de confinamiento en concreto debidamente ejecutada, previa verificación del 
cumplimiento de las especificaciones y normas.  La medida será el resultado del cálculo 
proveniente de los planos estructurales o de las medidas en obra aprobadas debidamente 
por el Interventor.  

 El precio unitario incluirá todos los costos de suministro de materiales, transporte, formaletas, 
mano de obra, vibrado, desencofrado y curado; así como los trabajos complementarios que 
se requieran para la correcta ejecución del ítem, de acuerdo a los diseños estructurales, 
especificaciones normativas y las observaciones del Interventor. 

 El precio unitario incluye el precio de agregados pétreos suministrados desde cantera 
legalmente establecida. 

 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
2.12 VIGA CINTA VENTANERIA EN CONCRETO 0.1X0.12M – ML 

 

VIGA CINTA VENTANERÍA EN CONCRETO DE 3000PSI DE 0,10X0,12 M, INCLUYE 
FORMALETA Y TRANSPORTE DE AGREGADOS PETREOS DESDE LUGAR AUTORIZADO 

HASTA SITIO DE OBRA 
 

UNIDAD DE MEDIDA                                ml – Metro Lineal  
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DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem consiste en la construcción de cintas en concreto reforzado de sección 0.10 x 0.12 m, que 
serán construidas de acuerdo con las especificaciones y detalles consignados en los planos 
estructurales. 
Este ítem incluye formaletas, acarreo, vaciado, vibrado y curado del concreto; así como el 
desencofrado y curado de los elementos. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar y verificar las recomendaciones y especificaciones de los diseños estructurales. 

 Se deben verificar dimensiones y localización de las cintas según los diseños. 

 Se deberá figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo a las recomendaciones y 
especificaciones del diseño estructural; el ítem no incluye el acero de refuerzo, este se 
pagará en el ítem acero de refuerzo. 

 En el refuerzo se deberán verificar diámetros, longitudes de traslapo y recubrimientos. 

 Se chequeará colocación de las respectivas formaletas, niveles y dimensiones para 
obtención del producto terminado. 

 Se transportará y se vaciará el concreto progresivamente por medios manuales o mecánicos 
sin que éste produzca segregación. 

 Se realizará el vibrado del concreto por medios mecánicos y manuales. 
 Retiro de la formaleta y se realiza el proceso de curado del concreto. 

 Si el concreto es premezclado (preparado en planta); el proveedor deberá garantizar al 
CONTRATISTA el cumplimiento de las especificaciones para la mezcla de concreto; según 
la norma NSR 10. 
 

 

MATERIALES 
 

 Materiales para formaletas. 

 Para la ejecución de este ítem se debe preparar, transportar y colocar concreto de 3000 PSI, 
(21MPa) resistencia mínima a la compresión a los 28 días. 

 El concreto deberá cumplir todas las especificaciones de la norma NSR 10 y especificaciones 
de la norma ICONTEC. 

 El acero de refuerzo deberá ser armado teniendo en cuenta todo lo descrito en los planos 
estructurales del proyecto y el Interventor deberá verificar y aprobar el armado para proceder 
a la fundición de las cintas de concreto reforzado. 

 Los agregados pétreos deberán ser suministrados de canteras legalmente establecidas. 
 

 

EQUIPO 
 

 Se utilizará el equipo y herramientas necesarios para la construcción, colocación y 
apuntalamiento de la formaleta. 

 Se utilizará el equipo y herramienta necesarios para la preparación de la mezcla, transporte, 
vaciado, vibrado y curado del concreto. 

 Si el concreto es premezclado deberá vaciarse, vibrarse y curarse de acuerdo a las 
especificaciones de la norma NSR 10 y observaciones de la INTERVENTORÍA. 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 La ejecución del ítem se medirá por metro lineal (ml) aproximado a la centésima de longitud 
de la cinta de concreto debidamente ejecutada, previa verificación del cumplimiento de las 
especificaciones y normas. La medida será el resultado del cálculo proveniente de los planos 
estructurales, o de las medidas en obra aprobadas debidamente por el Interventor.  

 El precio unitario incluirá todos los costos de suministro de materiales, transporte, formaletas, 
mano de obra, vibrado, desencofrado y curado; así como los trabajos complementarios que 
se requieran para la correcta ejecución del ítem, de acuerdo a los diseños estructurales, 
especificaciones normativas y las observaciones del Interventor. 

 El precio unitario incluye el precio de agregados pétreos suministrados desde cantera 
legalmente establecida. 

 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
3 REFUERZO ESTRUCTURAL  

 
El acero de refuerzo que se utilice en la construcción de la estructura, deberá figurarse de acuerdo a 
los parámetros determinados en el diseño estructural.  

Para diámetros de 1/4” a 3/8”, acero liso punto de fluencia de 2.400 kg /cm2 (37.000 psi) o corrugado 
con punto de fluencia de 4.200 Kg. /cm2 (60.000 psi), según se indique en los planos estructurales Para 
diámetros de 3/8” y mayores, acero corrugado con punto de fluencia de 4.200 Kg/cm² (60.000 psi) según 
se indique en los planos, el cual debe cumplir con las especificaciones NSR-10.  

El Contratista deberá solicitar al fabricante de este material una certificación de los resultados de los 
ensayos de cada lote suministrado. 

Las barras de refuerzo principal y las de los flejes serán de acero estructural según la designación ASTM 
A 706 y de las dimensiones y formas que se detallen en los planos respectivos.  

El acero de refuerzo deberá colocarse de acuerdo con las longitudes, calibres, traslapo, calidades y 
ubicación indicada en los planos estructurales y poniendo especial cuidado al recubrimiento mínimo.  
El recubrimiento inferior y lateral de los aceros de refuerzo deberá garantizarse por medio del uso de 
espaciadores, de la medida adecuada a cada elemento estructural. No podrán utilizarse espaciadores 
metálicos o de madera. 

No se aceptarán traslapos ni empates de las varillas de refuerzo en ningún sitio distinto al mostrado en 
los planos.  Las longitudes de corte de las varillas serán exactamente las indicadas en los planos y no 
podrán ser modificadas en ningún elemento estructural, por lo cual el Contratista asumirá el costo del 
desperdicio por sobrantes de acero al efectuar los cortes.  

Todos los amarres, con alambre negro calibre Nro. 18, dejaran las puntas hacia dentro 
contemplando el espacio entre barras traslapadas.   

Se permitirá el uso de soldadura para el amarre de los aceros en obra, únicamente en los casos 
especificados por el ingeniero estructural y según las recomendaciones indicadas por el mismo para el 
tipo de soldadura y su forma de colocación. En los demás casos se utilizará alambre corriente. 
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El acero de refuerzo antes de ser colocado deberá estar completamente libre de barro, tierra, grasa, 
óxido o cualquier material extraño que afecte adversamente o reduzca la adherencia y deberá 
conservarse en estas condiciones hasta que el concreto haya sido colocado. 

Toda la masilla del concreto proveniente de vaciados anteriores y que hubiere salpicado las varillas, se 
limpiará utilizando gratas o cepillos metálicos hasta la total satisfacción del Interventor, antes de vaciar 
el concreto en el cual irán embebidas. 

El concreto sólo podrá vaciarse después de que el Interventor verifique la colocación, cantidad y 
diámetro de las varillas de refuerzo. 

Todos los dobleces en el refuerzo longitudinal de las columnas para los cambios de sección se deberán 
hacer antes de instalar el acero. 

Las varillas de refuerzo deben estar almacenadas bajo techo y apoyadas sobre soportes cuya 
separación y altura serán calculadas para evitar el contacto con el suelo. Los arrumes de varillas deben 
permanecer cubiertos con lonas para proteger el material. 

Los atados serán arrumados por grupos de la misma dimensión y calidad con marcas indicadoras de 
claridad y peso. Las varillas figuradas se depositarán en construcciones cubiertas aisladas del suelo y 
protegidas con lonas.  Igualmente deben estar marcados en tal forma que puedan identificar la obra y 
la estructura donde irán colocados. 

Antes de colocarse en la obra se limpiarán completamente de grasa y oxidación y todo elemento que 
menoscabe su adherencia con el concreto. 

 
3.1 ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY 420 MPA - KG 

 

ACEROS DE REFUERZO ESTRUCTURAL, FY 420 MPA 

 

UNIDAD DE MEDIDA                                Kg – Kilogramo  
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Consiste en el suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero, para 
elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los planos estructurales del 
proyecto. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. 
 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y 
deformaciones del mismo. 

 Consultar y verificar en los planos estructurales, medidas, cantidades y despieces. 
 Suministro, corte, figuración y doblamiento del acero de refuerzo según especificaciones de 

los diseños estructurales. 

 Cumplimiento de las especificaciones de los planos estructurales, en cuanto a diámetros, 
longitudes, traslapos, ganchos y resistencias especificadas. 

 Cuando los planos no incluyan listas o diagramas de despiece, el constructor los preparará 
y someterá a la aprobación de la Interventoría con una anticipación no menor de quince (15) 
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días antes de ordenar la figuración del refuerzo. La aprobación no eximirá al constructor de 
su responsabilidad de suministrar, doblar y colocar el refuerzo en forma correcta y de 
acuerdo con los planos de diseño.  

 El acero de refuerzo no deberá colocarse directamente sobre superficies en tierra. 
 Las varillas de refuerzo deben estar libres de sustancias que puedan afectar la adherencia 

con el concreto, tales como: aceites, grasas, pinturas, polvo, barro, etc. 

 Las varillas del refuerzo se colocarán según la posición indicada por los planos estructurales. 

 Las varillas del refuerzo serán amarradas entre sí por medio de alambre negro calibre 18. 

 Salvo aprobación de la Interventoría, no se permitirá la sustitución de varillas de diámetro 
establecido en los diseños por otros diámetros. 

 La distancia del acero a las formaletas se mantendrá por medio de bloques de mortero 
prefabricados, tensores, silletas de acero u otros dispositivos aprobados por la Interventoría.  
Los elementos metálicos de soporte que vayan a quedar en contacto con la superficie 
exterior del concreto serán protegidos contra la corrosión.   

 En ningún caso se permitirá el uso de piedras o bloques de madera para mantener el refuerzo 
en su lugar. 

 Antes de iniciar la colocación del concreto debe revisarse que el refuerzo esté libre de óxido, 
tierra, escamas, aceites, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia extraña que pueda 
disminuir su adherencia con el concreto. 

 Durante el vaciado del concreto se vigilará en todo momento que se conserven inalteradas 
las distancias entre las barras y el recubrimiento libre entre el acero de refuerzo y las caras 
internas de la formaleta. 

 No se permitirá el uso de ningún elemento metálico o de cualquier otro material que aflore 
de las superficies del concreto acabado, distinto a lo indicado expresamente en los planos o 
en las especificaciones adicionales que ellos contengan. 

 La Interventoría deberá revisar y aprobar la colocación del acero de refuerzo, en todos y 
cada uno de los elementos de la estructura, antes de que se inicie la colocación del concreto, 
constatando la correcta colocación de diámetros respectivos, longitudes de traslapos, 
anclajes y recubrimientos en las varillas del refuerzo. 

 

MATERIALES 
 

 Las barras de refuerzo serán suministradas por el constructor, deberán estar libres de 
defectos, dobladuras y curvas.  

 Se emplearán barras redondas corrugadas con esfuerzo de cedencia de 420 MPa (4200 
kg/cm2 – grado 60), de acuerdo a los planos estructurales del proyecto y estas deberán 
cumplir lo especificado en la Norma Colombiana de construcción sismo resistentes NSR 10.  

 Para el amarre de hierro se empleará Alambre negro # 18. 
 

 

EQUIPO 
 

 Se utilizará el equipo y la herramienta necesarios para el corte, figuración y amarre de las 
varillas del refuerzo. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se medirá y pagará por Kilogramos (KG) aproximado a la centésima, de acero de refuerzo 
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debidamente colocado y aprobado por la Interventoría. 

La medición se realizará sobre los planos estructurales y tendrá en cuenta todas las longitudes de 
refuerzo neto debidamente colocado e incluirá traslapos y ganchos de acuerdo con las longitudes 
especificadas en los planos estructurales. 

El precio unitario del ítem incluirá todos los costos de suministro de materiales, transporte, mano de 
obra, corte, figurado de las varillas del refuerzo, armada y colocación de las mismas. 

La medida incluirá el peso de alambres o cualquier otro dispositivo metálico utilizado para mantener 
el refuerzo en su lugar, ni el acero adicional resultante de los traslapos que no estén indicados en 
los planos.  

El precio unitario incluye el suministro transporte corte doblaje figuración fijación y colocación de las 
barras de refuerzo según lo establecido en los planos o lo indicado en las especificaciones.  Incluye 
además los materiales equipos herramientas mano de obra ensayos y todos los costos directos e 
indirectos necesarios para la correcta ejecución del trabajo.  
 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
3.2 ACERO DE REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA FY 420 MPA - KG 

 
ACERO DE REFUERZO, FY 420 MPA 

 
UNIDAD DE MEDIDA                                Kg – Kilogramo  
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Suministro, corte, figuración, amarre y colocación de la malla electrosoldada para placas de 
contrapiso, entrepiso o cubierta, según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El 
refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. La malla electrosoldada se utilizará 
como refuerzo de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de 
concreto o como refuerzo principal de acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría. 
Las mallas deberán cumplir con lo especificado en las normas NTC 1925 y NTC 2310. Para la 
colocación y anclajes de las mallas electrosoldadas deberá cumplirse todos los requisitos 
establecidos en las Norma Sismo Resistente 2010 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Almacenar las mallas electrosoldadas protegidas de la intemperie y evitando esfuerzos y 
deformaciones. 

 Mantener identificado el hierro en los sitios de almacenamiento 

 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 
 Verificar medidas, cantidades y despieces. 

 Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 

 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a separaciones, 
diámetros, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 
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 Colocar y amarrar las mallas por medio de alambre negro. 

 Proteger las mallas contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales 
como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

 Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de elementos 
estructurales, por lo que deben estar colocadas en su sitio con 24 horas de anticipación al 
vaciado de concreto. 

 
MATERIALES 
 

 Mallas electrosoldadas según referencias y especificaciones en planos estructurales. (NTC 
2289 – ASTM A 706)  

  Alambre negro No 18 
 
EQUIPO 
 

 Se utilizará el equipo y la herramienta necesarios para el corte, figuración y amarre de las 
varillas del refuerzo. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se medirá y pagará por Kilogramos (KG) aproximado a la centésima, de acero de refuerzo 
debidamente colocado y aprobado por la Interventoría. 

La medición se realizará sobre los planos estructurales y tendrá en cuenta todas las longitudes de 
refuerzo neto debidamente colocado e incluirá traslapos y ganchos de acuerdo con las longitudes 
especificadas en los planos estructurales. 

El precio unitario del ítem incluirá todos los costos de suministro de materiales, transporte, mano de 
obra, corte, figurado de las varillas del refuerzo, armada y colocación de las mismas. 

La medida incluirá el peso de alambres o cualquier otro dispositivo metálico utilizado para mantener 
el refuerzo en su lugar, ni el acero adicional resultante de los traslapos que no estén indicados en 
los planos.  

El precio unitario incluye el suministro transporte corte doblaje figuración fijación y colocación de las 
barras de refuerzo según lo establecido en los planos o lo indicado en las especificaciones.  Incluye 
además los materiales equipos herramientas mano de obra ensayos y todos los costos directos e 
indirectos necesarios para la correcta ejecución del trabajo.  
 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
3.3 ANCLAJE DE VARILLA #4 CON ADHESIVO EPÓXICO - UND  

 

ANCLAJE DE VARILLA #4 CON ADHESIVO EPÓXICO, LONG. VARILLA 75 CM, ANCLAJE 15 CM  

 

UNIDAD DE MEDIDA                              UND – Unidad  
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DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem consiste en la construcción de anclajes sobre estructuras de concreto existentes, para la 
construcción de elementos no estructurales.  Incluye perforaciones, acero y adhesivos 
correspondientes. 
 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar planos arquitectónicos y estructurales y seguir todas las recomendaciones.  
 Replantear y localizar los puntos de anclaje.  

 Hacer perforaciones sobre vigas de amarre, cimentación y aéreas.  Las perforaciones serán 
del diámetro indicado en los documentos del proyecto, dependerán del diámetro de hierro 
establecido en los planos estructurales.  

 Inyectar el epóxico en la perforación.  

 Colocar el acero de refuerzo de la longitud indicada en el proyecto, planos estructurales.  

 Verificar plomo y dimensión de la varilla.  
 

 

MATERIALES 
 

 Adhesivo epóxico según requerimiento técnico, planos estructurales. 
 Acero de 60000 PSI (420 MPA).  

 Soportes y distanciadores para el refuerzo  
 

 

EQUIPO 
 

 Se utilizará el equipo y herramienta menor requerida para llevar a cabo la actividad.  

 Para trabajos en altura se deberá cumplir todo lo establecido por norma.  
 Taladro para perforaciones, según recomendaciones diseño estructural. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 La ejecución del ítem se medirá y pagará por unidad (UND) de anclajes debidamente 
ejecutados y aceptados por el Interventor. La medida será el resultado de cálculos realizados 
sobre planos estructurales.   

 El precio unitario incluirá todos los costos de suministro de materiales, equipo, transporte, 
mano de obra; así como los trabajos complementarios que se requieran para la correcta 
ejecución del ítem, de acuerdo a los diseños estructurales, especificaciones normativas y las 
observaciones del Interventor. 

 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 
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4 MAMPOSTERÍA 

 
4.1 BUITRÓN EN LADRILLO TOLETE Nro. 10 UNA (1) CARA A LA VISTA - ML 

 

BUITRÓN EN LADRILLO M-10 (10X6,5X24) UNA (1) CARA A LA VISTA, INCLUYE 
TRANSPORTE DE AGREGADOS PETREOS DESDE LUGAR AUTORIZADO HASTA SITIO DE 

OBRA 

 

UNIDAD DE MEDIDA                                ml – Metro Lineal.  
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Éste especificación se refiere a la construcción de buitrón en ladrillo Nro. 10 a vista una cara, que se 
ubicara según planos arquitectónicos; el elemento tiene por objeto ocultar y proteger la tubería de 
aguas lluvias, bajantes D=3”, acorde con los diseños arquitectónicos.   
 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Todos los ladrillos que se empleen en las obras deben estar completos, con aristas rectas y 
sin desportilladuras, su calidad debe ser uniforme y tendrán una tolerancia de más o menos 
0.5 centímetros con respecto a las dimensiones nominales.  

 Para pegar los ladrillos se utilizará mortero consistente de 1 parte en volumen de cemento y 
3 partes en volumen de arena. 

 Toda la mampostería debe colocarse a plomo; las hiladas deberán quedar niveladas y 
exactamente tendidas en tal forma que las juntas en cada una se alternen con las de las 
hiladas adyacentes. Las juntas horizontales deberán tener especial cuidado para su 
horizontalidad. La traba es requisito indispensable para su aceptación o disposición 
ornamental. 

 Todos los ladrillos deberán mojarse antes de su colocación para garantizar la permanencia 
de la humedad. Con el fin de evitar la presencia de eflorescencias y a manera de prevención 
en el proceso de construcción, se debe lavar muy bien los muros una vez han sido brechadas 
debidamente todas las juntas, así se evitará que el cemento del mortero que quedo 
impregnado a la superficie del ladrillo y produzca sales solubles al agua que generen la 
aparición de eflorescencias.  

 Así exista un ítem de pago para la limpieza y protección de la fachada estos muros deben 
ser limpiados convenientemente en el momento de levantar el muro, para el recibo de la 
actividad por parte del interventor y/o supervisor. 
 

 

MATERIALES 
 

 Ladrillo limpio No. 10 (0,10 x 0,24 x 0,065 m) 

 Mortero de pega proporción 1:3 

 Los agregados pétreos deberán ser suministrados de canteras legalmente establecidas 
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EQUIPO 
 

 Se utilizará herramienta menor necesaria para el adecuado proceso constructivo de los 
buitrones. 

 Andamios. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida será el número de metros lineales (ml) aproximado a la centésima, recibidos por la 
Interventoría a entera satisfacción.  El pago se hará a los precios establecidos en el Formulario de la 
Propuesta, valor que incluye: Costos de mano de obra, ladrillos de primera calidad, mortero de pega 
1:3, equipos y herramientas, transporte horizontal y vertical, retiro de sobrantes al botadero 
autorizado y todos los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. No se hará 
ningún tipo de compensación en la medición de los buitrones, así se trate de buitrones de 
dimensiones menores de 1 metro e independientemente de las prácticas prevalentes para el pago 
de la mano de obra de estos trabajos.  

El precio unitario incluye el precio de agregados pétreos suministrados desde cantera legalmente 
establecida. 
 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
4.2 MURO EN LADRILLO COMUN Nro. 10 - M2 

 

MURO EN LADRILLO M-10 REPELLADO ESTUCADO Y PINTADO, INCLUYE TRANSPORTE 
DE AGREGADOS PETREOS DESDE LUGAR AUTORIZADO HASTA SITIO DE OBRA 

 

UNIDAD DE MEDIDA                                m2 – Metro Cuadrado  
 

 
DESCRIPCIÓN 
 

Esta especificación se refiere a la construcción de muros en ladrillo Nro. 10 que quedaran recubiertos 
por lado y lado con repellos y en algunos casos como se muestra en los planos arquitectónicos con 
enchapes.  Antes de iniciar el proceso de levante del muro debe replantearse cada muro según los 
planos arquitectónicos y recibir la aprobación del Interventor y/o Supervisor, revisando muy 
especialmente la ortogonalidad entre ellos y las dimensiones de los espacios.  
 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Todos los ladrillos que se empleen en las obras deben estar completos, con aristas rectas y 
sin desportilladuras, su calidad debe ser uniforme y tendrán una tolerancia de más o menos 
0.5 centímetros con respecto a las dimensiones nominales.  

 Para pegar los ladrillos se utilizará mortero consistente de 1 parte en volumen de cemento y 
3 partes en volumen de arena. 

 Toda la mampostería debe colocarse a plomo; las hiladas deberán quedar niveladas y 
exactamente tendidas en tal forma que las juntas en cada una se alternen con las de las 
hiladas adyacentes. Las juntas horizontales deberán tener especial cuidado para su 
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horizontalidad. La traba es requisito indispensable para su aceptación o disposición 
ornamental. 

 Todos los ladrillos deberán mojarse antes de su colocación para garantizar la permanencia 
de la humedad. Con el fin de evitar la presencia de eflorescencias y a manera de prevención 
en el proceso de construcción, se debe lavar muy bien los muros una vez han sido brechadas 
debidamente todas las juntas, así se evitará que el cemento del mortero que quedo 
impregnado a la superficie del ladrillo y produzca sales solubles al agua que generen la 
aparición de eflorescencias.  

 Así exista un ítem de pago para la limpieza y protección de la fachada estos muros deben 
ser limpiados convenientemente en el momento de levantar el muro, para su recibo por parte 
del supervisor. 

 

 

MATERIALES 
 

 Ladrillo limpio No. 10 (0,12 x 0,24 x 0,08 cm) 

 Mortero de pega proporción 1:3 

 Los agregados pétreos deberán ser suministrados de canteras legalmente establecidas 
 

 

EQUIPO 
 

 Se utilizará herramienta menor necesaria para un adecuado proceso constructivo de los 
muros. 

 Andamios. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida será el número de metros cuadrados (m2) aproximado a la centésima, recibidos por la 
Interventoría a entera satisfacción. El pago se hará a los precios establecidos en el Formulario de la 
Propuesta, valor que incluye: Costos de mano de obra, ladrillos de primera calidad, mortero de pega 
1:3, equipos y herramientas, transporte horizontal y vertical, retiro de sobrantes al botadero 
autorizado y todos los costos que sean necesarios para la ejecución de la actividad. No se hará 
ningún tipo de compensación en la medición de los muros, así se trate de muros de dimensiones 
menores de 1 metro, e independientemente de las prácticas prevalentes para el pago de la mano de 
obra de estos trabajos.  
El precio unitario incluye el precio de agregados pétreos suministrados desde cantera legalmente 
establecida. 
 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
4.3 ICOPOR PARA DILATACIONES - ML 

 

ICOPOR PARA DILATACION DE MURO VIGA Y MURO COLUMNA 

 

UNIDAD DE MEDIDA                                ml – Metro Lineal. 
 

 
DESCRIPCIÓN 
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Esta especificación se refiere al suministro y colocación de láminas de Icopor de 1.0 cm y producto 
sellante, con objeto de sellar las juntas formadas entre vigas aéreas y muro confinado, entre 
columnas y columnetas de confinamiento y en los sitios que se requiera.  Se ejecutarán de acuerdo 
a las indicaciones de los planos constructivos. 
 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Definir y localizar en los planos constructivos la ubicación de las juntas. 

 Instalar el Icopor 1.0 cm y el producto sellante tipo Sikaflex o similar, de acuerdo a lo 
especificado en los planos estructurales y las recomendaciones del fabricante del producto 
sellante. 

 Las juntas deben estar apropiadamente diseñadas de acuerdo a su distanciamiento y los 
materiales involucrados. 

 Las paredes y bordes de la junta deben estar sanas, limpias, secas, libres de polvo, aceite, 
grasas, residuos de curadores.  Cualquier otro material extraño debe ser completamente 
removido. 

 Verificar acabado final para aceptación. 
 

MATERIALES 
 

 Lamina de Icopor de 1.0 cm 

 Producto sellante tipo ‘Sikaflex’ o similar. 
 

 

EQUIPO 
 

 Se utilizará herramienta menor necesaria para el adecuado sellado de la junta. 

 Andamios. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida será el número de metros lineales (ml) aproximados a la centésima de sello de junta 
debidamente instalados y recibidos por la Interventoría a entera satisfacción.  El pago se hará a los 
precios establecidos en el Formulario de la Propuesta, valor que incluye: Costos de mano de obra, 
producto sellante, Icopor, equipos y herramientas, transporte horizontal y vertical y todos los costos 
que sean necesarios para la ejecución de la actividad. 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
5 PISOS Y ENCHAPES 

 
5.1 PISO PRIMARIO EN CONCRETO 2500 PSI E=0,07M - M2 

 

PISO PRIMARIO EN CONCRETO 2500 PSI E= 0,07 M, INCLUYE TRANSPORTE DE 
AGREGADOS PETREOS DESDE LUGAR AUTORIZADO HASTA SITIO DE OBRA 

 
UNIDAD DE MEDIDA                             m2 – Metro Cuadrado 
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DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem consiste en la construcción de piso primario en concreto 2500 PSI E=0.07m, de acuerdo 
con las indicaciones de los planos constructivos. 
Corresponde al concreto primario o de nivelación que servirá de base para los acabados de piso. 
Será responsabilidad del contratista garantizar el nivel y correcto manejo de las pendientes según 
los planos respectivos e indicaciones de la interventoría.  
Las superficies donde se instalará el concreto deben ser adecuadamente saturadas de agua para 
evitar que superficies secas absorban la humedad de la mezcla y ocasionen posteriormente 
problemas en la calidad en el concreto por inadecuado fraguado.  Una vez aplicado el concreto, debe 
garantizarse un correcto curado, para lo cual debe ser humedecido de manera periódica, por lo 
menos durante las siguientes 48 horas después de su aplicación o aplicarse un curador para 
concretos que no afecte la posterior instalación de recubrimientos o acabados. 
En el precio se deben incluir todos los costos de materiales como cemento, grava, arena, aditivos, 
curadores, mano de obra, herramientas y demás recursos para su correcta ejecución. 
 
 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar estudios de suelos 

 Verificar niveles y pendientes en planos arquitectónicos 
 Elaborar mezcla de concreto de la resistencia especificada  

 Vaciar el concreto y verificar niveles 

 Realizar acabado del piso de acuerdo con especificaciones 

 Curar el concreto 

 Verificar niveles finales para aceptación 
 

 

MATERIALES 
 

 Materiales para formaletas. 

 Para la ejecución de este ítem se debe preparar, transportar y colocar Concreto de 2500 
PSI, (17.5 MPa). 

 El concreto deberá cumplir todas las especificaciones. 

 Los agregados pétreos deberán ser suministrados de canteras legalmente establecidas. 
 

 

EQUIPO 
 

 Formaletas adecuadas en caso de ser necesario 

 Equipo para vaciado del concreto 

 Equipo para vibrado del concreto 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

Esta actividad se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) aproximado a la centésima de piso 
primario en concreto, el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos 
de acabados. 
El valor del precio unitario definido en el presupuesto, incluye todos los costos de materiales, equipo 
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y herramienta utilizados, mano de obra, transporte y vaciado del concreto y todas aquellas 
actividades que impliquen la correcta y adecuada ejecución del ítem. 

El precio unitario incluye el precio de agregados pétreos suministrados desde cantera legalmente 
establecida. 
 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
5.2 PISO EN CERÁMICA DE 55.2X55.2cm, USO INST. TRAFIC. 5 ANTIDESLIZ. - M2    

 

PISO EN CERÁMICA DE 55.2X55.2 CM USO INSTITUCIONAL, TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE, 
INCLUYE ALISTADO DE PISO Y TRANSPORTE DE AGREGADOS PETREOS DESDE LUGAR 

AUTORIZADO HASTA SITIO DE OBRA 
 
UNIDAD DE MEDIDA                                m2 – Metro Cuadrado 
 

 
DESCRIPCIÓN 
 

Instalación de enchape de pisos en cerámica con formato nominales de acuerdo con la localización 
y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos arquitectónicos del 
proyecto.  
 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes, con el fin de 
identificar lotes de producción y tonos. 

 Verificar niveles y pendientes, liberando el polvo o residuos que puedan afectar la pega de 
material. 

 Determinar si hay necesidad de instalar remates especiales en filos o dilataciones.  

 Colocar el mortero de afinado: mortero 1:3, para establecer desniveles para desagües y de 
espesor mínimo de 4 cm, de tal forma que se puedan colocar las tuberías de las diferentes 
instalaciones.   

 Definir despieces y orden de colocación de baldosas, dejando las piezas cortadas (si se 
requieren) en lugar menos visible.  Si la instalación tiene diseños a 45 grados, cenefas, 
insertos, otros, se deberán definir los ejes de inicio para tener unidades completas, en lo 
posible. 

 Humedezca la superficie a enchapar.  

 Dejar las tabletas en remojo durante una hora mínimo en agua limpia, Mezcle tabletas de 
varias cajas en el recipiente.  

 En un balde vierta Pegacor blanco y siga las instrucciones que aparecen en el empaque. 

 Esparza la mezcla sobre la superficie con una llana dentada de 5mm.  Instale las tabletas 
sobre la mezcla dejando una junta de dilatación de 2mm mínimo en cerámicas de superficies 
lisas y una junta de dilatación de 4mm en cerámicas de superficies estructuradas. 

 Alinear las hiladas con hilos transversales. 

 Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo. 
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 Una vez instalada la tableta golpee suavemente la pieza con un mazo de caucho hasta que 
la mezcla aparezca por los lados sin que rebose la superficie de la tableta. 

 Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones. 

 Después de instalada la tableta, limpie la superficie con una esponja húmeda para retirar los 
sobrantes de la mezcla. 

 Después de 24 horas emboquille con cemento blanco y agua hasta obtener una mezcla que 
se filtre bien por las juntas entre cerámica y cerámica; esparza la mezcla con una llana 
encauchada, verificando que las juntas estén bien parejas.  

 Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera. 

 Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptación. 
 

 

MATERIALES 
 

 Cerámica 55.2x55.2 cm  

 Pegacor Beige 

 Cemento blanco 

 Mortero 1: 3 
 

 
EQUIPO 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Cortadora de cerámica.  

 Martillo de caucho. 
 Equipo para mezcla de morteros. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) aproximado a la centésima de piso instalado y 
debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los requisitos mínimos de acabados. 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  No se medirán y 
por tanto no se pagarán elementos por metros lineales.  El precio unitario será el consignado en el 
contrato.  El costo incluye: Materiales, Equipos, Mano de obra, Transporte dentro y fuera de la obra. 
El precio unitario incluye el precio de agregados pétreos suministrados desde cantera legalmente 
establecida. 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
5.3 GUARDA ESCOBA EN CERAMICA - ML 

 

GUARDA ESCOBA EN CERAMICA H=7cm 

 
UNIDAD DE MEDIDA                                mL – Metro Lineal 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Suministro e instalación de guarda escoba en cerámica, el cual indica y finaliza la terminación del 
revestimiento cerámico, puesto que esté está situado en la intersección del piso con el muro, de 
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acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las 
especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
  

 Ubicar el lugar de trabajo 

 Cortar las piezas de cerámica de 7 cm de alto y el largo según las dimensiones de la baldosa 
instalada en el piso 

 Picar la porción de pared donde se instalará el guarda escoba, con el fin de que se adhiera 
mejor 

 Humedecer la porción de pared donde se colocará el guarda escoba 

 Preparar la pega, humedecer el Pegacor con agua suficiente e indicada por el fabricante del 
material 

 Extender la pega sobre la pieza de cerámica, con llana metálica dentada 
 Colocar sobre la pared la pieza de cerámica, dando golpes suaves con el martillo de caucho 

 Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con igual espesor de la 
junta de la baldosa del piso 

 Una vez fraguada la pega se procede al sellado de las juntas con cemento del color de la 
baldosa utilizada 

 Con una espátula de caucho y boquilla se rellenan las juntas 

 Efectuar la primera limpieza en seco con esponja o tela para retirar sobrantes 

 Después de 24 horas, se lava la superficie enchapada retirándose todo sobrante de mezcla 
o pegante, debiéndose mantener protegida y limpia 

 Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación 
 

 

MATERIALES 
 

 Cerámica 55.2x55.2 cm  

 Pegacor blanco 

 Cemento blanco 

 Fragua 
 

EQUIPO 
 

 Equipo menor de albañilería. 

 Equipo para transporte vertical y horizontal. 

 Cortadora de baldosín 

 Equipo para mezcla de morteros. 
 Pulidora 

 Martillo de caucho 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) aproximado a la centésima de guarda escoba instalado y 
debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los requisitos mínimos de acabados. 
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La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  No se medirán y 
por tanto no se pagarán elementos por metros lineales.  El precio unitario será el consignado en el 
contrato.  El costo incluye: Materiales, Equipos, Mano de obra, Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 

6 REVESTIMIENTOS Y PINTURA 
 

Generalidades.  En todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e 
imprimantes sean necesarias, hasta que el trabajo sea recibido por la interventoría. Las 
pinturas se aplicarán con personal experto en esta clase de labores y quedarán con una 
apariencia uniforme en el tono, desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras y 
chorreaduras o marcas de brochas, observando siempre las instrucciones del fabricante para 
la preparación de las superficies, tipo, preparación y aplicación de pinturas y las instrucciones 
del Interventor. 

Ejecución. Teniendo en cuenta la clase de superficies a pintar, en su ejecución se observarán, 
además de lo indicado, las siguientes normas: 

El Contratista suministrará al Interventor un catálogo de los colores comerciales de la marca 
escogida, para que éste seleccione los tonos que se emplearán, teniendo en cuenta todos los 
factores y recomendaciones sobre el particular y lo descrito en planos del proyecto. A 
continuación, se ejecutará la pintura de algunas muestras de prueba suficientemente 
representativas, sin costo para la entidad antes de aprobar los colores definitivos. 

Los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en sus envases 
originales. La Interventoría rechazará los envases cuyo contenido haya sido alterado.  Todo 
material o elemento rechazado por el Interventor se retirará de la obra inmediatamente. 

 
6.1 REPELLO DE MURO 1:3 - M2 

 

REPELLO DE MURO 1:3, INCLUYE TRANSPORTE DE AGREGADOS PÉTREOS DESDE 
LUGAR AUTORIZADO HASTA SITIO DE OBRA 

 

UNIDAD DE MEDIDA                                m2 – Metro Cuadrado 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Esta actividad corresponde a la preparación e instalación de mortero 1:3 liso para muros, afinado 
con llana de madera, para garantizar acabado y pega de enchapes. 
Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero definiendo las superficies de los 
mismos, para acabados de enchapes de cerámica y pintura exterior de acuerdo a lo señalado en los 
planos constructivos y en los cuadros de acabados. 
 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar planos arquitectónicos 

 Consultar planos estructurales 

 Consultar NSR 2010. 

 Definir y localizar en los planos los muros a ser enchapados en cerámica. 
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 Ejecutar prolongaciones hidráulicas e instalaciones eléctricas. 

 Instalar incrustaciones en mampostería. 

 Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar. 
 Retirar brozas y resaltar significativos. 

 Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar 

 Elaborar líneas maestras cada 2m máximo. 

 Definir los plomos finos. 

 Preparar el pañete en proporciones indicadas, mortero 1:3 
 Arrojar con firmeza la mezcla al muro 

 Instalar boquilleras y guías. 

 Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos 

 Retapar y alisar pañete con llana de madera. 

 Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no 
estructurales. 

 Moldear los filos 

 Verificar niveles y alineamientos 
 Curar el pañete 

 Limpiar superficies de muros. 

 Filos en mortero.  SE ejecutan en las aristas de marcos de ventanas, columnas, muros y 
vigas y demás sitios donde sean necesarios, de las mismas características del pañete, 
incluye cartera hasta un ancho de 50 cm. 

 

 

MATERIALES 
 

 Mortero 1:3 
 

 

EQUIPO 

 Herramienta menor que permita la correcta ejecución de la actividad. 

 Andamios 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) aproximado a la centésima de repello de muro instalado 
y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los requisitos mínimos de 
acabados. 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos arquitectónicos.  No se medirán y 
por tanto no se pagarán elementos por metros lineales.  El precio unitario será el consignado en el 
contrato.  El costo incluye: Materiales, Equipos, Mano de obra, Transporte dentro y fuera de la obra. 
 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
6.2 ESTUCO PARA MURO REPELLADO – M2 

 

ESTUCO PARA MURO REPELLADO 

 

UNIDAD DE MEDIDA                                m2 – Metro Cuadrado 
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DESCRIPCIÓN 
 

Esta actividad corresponde a la aplicación de estuco plástico sobre los muros repellados según lo 
especificado en los planos arquitectónicos. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Se debe remover el polvo, basura, grasa y demás agentes de las carteras que puedan impedir la 
adecuada aplicación del estuco plástico. 
Se prepara el estuco plástico de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y se aplica con 
ayuda de una llana metálica en la superficie deseada. 
 

 

MATERIALES 
 

 Estuco plástico Sika 
 

 

 

EQUIPO 
 

 Herramienta menor que permita la correcta aplicación del estuco en los muros. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) aproximado a la centésima de cartera pintada y 
recibida a satisfacción por la interventoría.  
El precio será el estipulado en el contrato e incluye mano de obra, equipo y herramientas, materiales 
y transporte necesarios para su ejecución.  

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
6.3 PINTURA PARA MUROS SOBRE REPELLO [3M] - M2 

 

PINTURA PARA MUROS SOBRE REPELLO [3M] 

 

UNIDAD DE MEDIDA                                mL– Metro Lineal 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Esta actividad corresponde a la aplicación de pintura sobre muros, tal y como se detalla en los planos 
arquitectónicos del proyecto.  

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización.  

 Consultar planos de detalles.  

 Aprobación por Interventoría de pintura a usar.  
 Garantizar colores y acabados de alta calidad.  

 Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.  

 Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas.  
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 Humedecer previamente con imprimante, según especificación del fabricante.  

 Aplicar tres manos de pintura de recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación.  

 Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.  
 Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por Interventoría.  

 Verificar acabados para aceptación. 

 

MATERIALES 
 

 Para pintura de interiores usar: pintura en vinilo en áreas interiores en el proyecto, de acuerdo 
con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los planos arquitectónicos 
y de detalle del proyecto.   

 Para pintura de exteriores usar: Pintura en vinilo tipo Koraza. 
 

 

EQUIPO 
 

 Herramienta menor que permita la correcta aplicación de la pintura en las carteras. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida es el metro lineal (ml) aproximado a la centésima de muro pintado y recibida a 
satisfacción por la interventoría.  El precio será el estipulado en el contrato e incluye mano de obra, 
equipo y herramientas, materiales y transporte necesarios para su ejecución.  
 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
 

7 ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA 
 

ESTRUCTURA METÁLICA.  Se refiere al diseño, fabricación, suministro y montaje en el sitio, 
de todos los elementos que componen la estructura metálica, vigas, correas de acero (lámina 
doblada, perfiles o varillas), tensores y arriostramiento, todo de acuerdo con el diseño 
debidamente aprobado. 

La estructura deberá ser montada e instalada por el Contratista, según los alineamientos y 
niveles indicados en los planos o tomados en el sitio de las obras, para lo cual deberá proveer 
todos los elementos de anclaje correspondientes. 

Los espaciamientos de los elementos, los sistemas de empalmes, tipos de perfiles y clases de 
aceros serán los indicados en los planos de detalles y en las especificaciones particulares de 
cada estructura. 

Los aceros empleados cumplirán las especificaciones generales y encontrarse en condiciones 
similares a las que tienen al salir de la fábrica y no deben haber sufrido dobladuras ni 
calentamientos. Ningún elemento metálico deberá sufrir accidentes mecánicos o químicos 
antes, después o durante el montaje o cualquier dobladura e impacto fuerte que pueda producir 
variaciones en las propiedades mecánicas del elemento, caso en el cual se sustituirá. 

Todas las conexiones, ya sean de remaches o tornillos, se fabricarán en la forma indicada en 
los planos, de modo que no varíen sus centros de gravedad. 
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Los electrodos y los procedimientos de soldadura deberán adaptarse a los detalles de las 
juntas indicadas en los planos de fabricación y a las posiciones en que las soldaduras deben 
llevarse a cabo para garantizar que el metal quede depositado satisfactoriamente en toda la 
longitud y en todo el espesor de la junta y se reduzcan al mínimo las distancias y los esfuerzos 
por la retracción del material. Las caras de fusión y las superficies circundantes estarán libres 
de escorias, aceites o grasas, pinturas, óxidos o cualquier otra sustancia o elemento que pueda 
perjudicar la calidad de la soldadura. Las partes o elementos que se estén soldando se 
mantendrán firmemente en su posición correcta por medio de prensas o abrazaderas. 

El metal de la soldadura, una vez depositado, debe aparecer sin grietas, inclusiones de 
escorias, porosidades grandes, cavidades ni otros defectos de deposición. La porosidad fina, 
distribuida ampliamente en la junta soldada será aceptada o no a juicio del Interventor.  El 
metal de la soldadura se fundirá adecuadamente con el de las piezas por juntar, sin socavación 
seria o traslapo en los bordes de la soldadura, la cual debe pulirse con esmeril para presentar 
contornos sólidos y uniformes. En las juntas que presenten grietas, inclusiones de escorias, 
porosidades grandes, cavidades o en que el metal de soldadura tienda a traspasar el de las 
piezas soldadas sin fusión adecuada, las porciones defectuosas se recortarán y escoplearán 
y la junta se soldará de nuevo. Las socavaciones se podrán reparar depositando más metal. 
Una vez montada la estructura, ésta deberá ofrecer todas las condiciones de seguridad 
necesarias; si el Interventor lo exigiere, el Contratista deberá hacer las pruebas de cargas 
apropiadas para el caso. Todas las partes de la estructura deberán ser revisadas 
detalladamente por el Interventor antes del montaje para su aceptación u observación. 

Una correa apoyada en los dos extremos bajo el efecto de carga de diseño aplicada, su flecha 
no deberá exceder 1/250 de la luz. 

Antes de proceder a la fabricación de la estructura en general, las medidas deberán ser 
verificadas en la obra para evitar modificaciones posteriores. 

Diseño y fabricación.  La estructura deberá ser diseñada de acuerdo con los códigos AISC y 
CCCSR, y fabricada con perfiles de acero de procedencia nacional que cumplan con las 
normas NTC. Todos los materiales serán de primera calidad. 

Observaciones: En el caso de que la entidad suministre el diseño de la estructura metálica, el 
proponente lo cotizará, pero ello no impedirá que pueda presentar un diseño alternativo, 
ventajoso para los intereses de la misma en cuanto a solución estructural y/o valor, el cual 
será motivo de análisis. 

Acabado de la Estructura - Cuidados en la obra.  La estructura metálica llevará una mano de 
pintura anticorrosiva a base de cromato de zinc, aplicada en los talleres y otra adicional en la 
obra, para lo cual se limpiarán con papel esmeril o cepillo de acero todos los elementos 
previamente. Finalmente, se le aplicará la pintura de acabado en esmalte especial para 
metales. 

Todos los elementos se almacenarán en la obra en lugares cubiertos y secos, para evitar 
oxidación y deformaciones de los mismos. 

 

7.1 CUBIERTA TERMO ACÚSTICA SOBRE PERLÍN - M2 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA SOBRE PERLÍN 
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UNIDAD DE MEDIDA                                m2 – Metro Cuadrado 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Corresponde esta especificación al suministro e instalación de cubierta en teja Termo acústica, con 
todos los remates necesarios, que se instalará sobre la estructura de cubierta. Se considerarán 
válidas las especificaciones de instalación dadas por el fabricante de la teja.  
 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 La instalación de las tejas deberá realizarse por el método de juntas alternadas, con un 
traslapo lateral, no inferior a una ondulación de la teja y un traslapo longitudinal en ambos 
extremos no inferior a 14 cm.  

 Las tejas se fijarán con pernos auto perforantes (cuatro por m2), dispuestos en las cimas de 
las ondulaciones de la teja, y deberán descansar sobre las correas metálicas de la estructura. 
El CONTRATISTA deberá seguir todas las recomendaciones técnicas para la instalación, 
suministradas por el fabricante. 

 En caso de presentarse no conformidades en el proceso de instalación de la teja o en el 
producto terminado, evidenciadas por la Interventoría, el CONTRATISTA, deberá realizar 
todas las acciones correctivas necesarias a plena satisfacción de la Interventoría, sin que 
por ello el CONTRATISTA tenga derecho a reconocimiento económico adicional. 

 Será responsabilidad del CONTRATISTA, el transporte, almacenamiento y buena 
conservación de los materiales. No se aceptarán, para instalación, elementos defectuosos, 
fisurados, rotos, rayados, porosos, mal perforados, con alabeos o torceduras. 

 Rectificar periódicamente las inter distancias y alineamientos de los clips para perfecta 
instalación. 

 Seguir instrucciones de pendientes mínimas, traslapos y métodos de remate contra 
mampostería, canales o cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta por parte del 
fabricante. 

 Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones. 
 Verificar niveles y acabados para aceptación. 

 

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN 
 
 

TRASLAPO LONGITUDINAL TEJA TERMO ACÚSTICA 
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FIJACIÓN DE LAS TEJAS TERMO ACÚSTICAS 
 

 
SISTEMAS DE FIJACIÓN  TEJA TERMO ACÚSTICA 

 
 

 

MATERIALES 
 

 Teja termo acústica 
 Tornillos auto perforantes 

 
 

EQUIPO 

 Equipo menor para instalación de tejas, taladro. 

 Andamio tubular x 1.5 m 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida para el suministro e instalación de teja termo acústica, construida según los 
diseños y planos del Proyecto, será el metro cuadrado (m²) aproximado a la centésima, medidos en 
la superficie inclinada de la cubierta, debidamente aprobado por la Interventoría. El pago se hará al 
costo unitario establecido en el Contrato que recibirá el Contratista por este concepto.  La medida 
será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se 
pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales, Equipos, Mano de obra, 
Transporte dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 
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7.2 CORREA PERLÍN PHR-C, SECCIÓN 305x80x20 2mm, CALB.14 - ML 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORREA PERLIN CAJON PHR C 305X80X20 2MM CON 
ATIESADOR, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA BLANCA 

 

UNIDAD DE MEDIDA                             ml – Metro Lineal 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Esta actividad corresponde a la fabricación, transporte, montaje y pintura en su totalidad de las 
estructuras en perlín sección 305x80x20 cal.14 con atiesador, que sirven para dar apoyo a la cubierta 
en teja. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Envío, almacenamiento y manejo.  Las secciones fabricadas y las partes componentes serán 
enviadas completamente identificadas de acuerdo a los planos de taller.  Si las partes requieren 
almacenamiento, éste se llevará a cabo de acuerdo a las instrucciones del fabricante, en sitos 
con bajo nivel de humedad y adecuadamente protegidas del clima y las actividades de 
construcción. 

 Fabricación.  Se utilizarán materiales del tamaño y espesor requeridos para proporcionar la 
dureza y durabilidad necesaria en el producto terminado.  Se fabricarán en las dimensiones 
mostradas o aceptadas en planos estructurales.  Para la ejecución de las áreas a la vista, se 
utilizarán materiales lisos y libres de defectos de superficie mediante procesos abrasivos o 
reconstructivos antes de iniciar las actividades de limpieza y los tratamientos previos a la pintura.  

 Dimensiones.  En aquellos casos en que la instalación de los elementos metálicos le precedan 
otros trabajos como apoyos en concreto o similares, se verificaran en obra las dimensiones de 
la instalación, permitiendo los ajustes necesarios en planta.  

 Esquinas y filos.  En áreas de trabajo metálico expuesto se esmerarán lo alineamientos y niveles 
de los elementos.  En caso de no existir aclaraciones específicas los filos tendrán un radio 
aproximado de 1 mm. 

 Soldadura.  Las soldaduras expuestas, serán esmeriladas y pulida para obtener uniones 
continuas y lisas.  Las juntas serán rígidas y fuertes como las secciones adyacentes, soldando 
completamente la superficie de contacto, excepto donde se indiquen tramos de soldadura 
espaciada.  

 Fijaciones.  Las conexiones expuestas serán ejecutadas con alineamientos exactos en las 
uniones que serán perfectamente continuas y lisas, utilizando soportes incrustados donde sea 
necesario.  Las perforaciones para tornillos y pernos entre elementos metálicos o las 
correspondientes a las superficies de anclajes serán ejecutadas en taller. El trabajo deberá estar 
totalmente cortado, reforzado, perforado y rematado de acuerdo a los requisitos para ser 
recibido como material en obra.  

 Anclajes y empotramientos. Se proveerá la totalidad de anclajes y empotramientos indicados en 
planos, coordinados con la estructura de soporte de los elementos metálicos.  El recibido de los 
elementos en obra será coordinado con los tiempos de ejecución de los trabajos previos 
necesarios como áreas de soporte en concreto o similares.  
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 Instalación.  La obra se ejecutará perfectamente ajustada en localización, alineamiento, altura, 
hilo y nivel, de acuerdo con los niveles y ejes generales de la obra.  Los anclajes se ejecutan de 
acuerdo a los requerimientos de uso de los elementos.  

 Conexiones.  Los conectores se ajustarán perfectamente, presentando uniones limpias y 
ajustadas.  Se ejecutarán en obra las soldaduras que no se realizan en taller por limitaciones de 
transporte.  Se limarán las juntas, para recibir los recubrimientos y acabados.  

 Incrustaciones a concreto y mampostería. A menos que existiera alguna contraindicación, los 
elementos se instalaran a concreto solido con pernos de expansión.  El anclaje con chazos de 
madera no será permitido. 

 Pintura.  Los elementos de la estructura metálica deberán llegar a la obra pintados con pintura 
anticorrosiva a base de cromato de zinc, cumpliendo con la preparación de la superficie 
determinada por las especificaciones del fabricante de pintura.  Una vez instalados los 
elementos se les dará como acabado final una capa de esmalte del color indicado por el 
proyecto.  El costo de la pintura está incluido en el presente ítem.  

 

MATERIALES 
 

La estructura será en perfil estructural PHR-C 305x80x20 o equivalente.  En todos los elementos 
donde se necesite soldadura se utilizará tipo E70xx. 

Pintura anticorrosiva a base de cromato de zinc o similar y esmaltes sintéticos. 

 

EQUIPO 
 

El Contratista debe suministrar las herramientas necesarias para el montaje, incluyendo grúas, 
poleas, soporte de montaje, elevadores manuales o eléctricos, compresores, equipos de soldadura, 
electrodos, cables de manila, equipos para pintura en campo y todo aquello que el Contratista de 
obra necesite para el montaje y correcta ejecución de la actividad.  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Las estructuras en perfil estructural PHR-C 305x80x20 o equivalente, se medirán por metro lineal 
(ml) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría.  La medida se efectuará 
sobre los planos estructurales y los pesos ser determinaran de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante.  Incluye todos los costos de equipos, herramientas, mano de obra, materiales, accesorios 
para su instalación y montaje, soldaduras, pintura anticorrosiva y de acabado, transporte horizontal 
y vertical, retiro de sobrantes y todos los costos directos e indirectos para la entrega de la actividad 
a entera satisfacción a la interventoría.  El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.  

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
7.3 TENSOR VARILLA ROSCADA - ML 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TENSOR VARILLA ROSCADA #3 

 

UNIDAD DE MEDIDA                             ml – Metro Lineal 
 

 

DESCRIPCIÓN 
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Suministro e instalación de elementos estructurales en metales como tensores y templete 
especificados en planos estructurales, Incluye pintura de los elementos. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Envío, almacenamiento y manejo.  Las secciones fabricadas y las partes componentes serán 
enviadas completamente identificadas de acuerdo a los planos de taller.  Si las partes requieren 
almacenamiento, éste se llevará a cabo de acuerdo a las instrucciones del fabricante, en sitos 
con bajo nivel de humedad y adecuadamente protegidas del clima y las actividades de 
construcción. 

 Fabricación.  Se utilizarán materiales del tamaño y espesor requeridos para proporcionar la 
dureza y durabilidad necesaria en el producto terminado.  Se fabricarán en las dimensiones 
mostradas o aceptadas en planos estructurales.  Para la ejecución de las áreas a la vista, se 
utilizarán materiales lisos y libres de defectos de superficie mediante procesos abrasivos o 
reconstructivos antes de iniciar las actividades de limpieza y los tratamientos previos a la pintura.   

 Dimensiones.  En aquellos casos en que la instalación de los elementos metálicos le precedan 
otros trabajos como apoyos en concreto o similares, se verificaran en obra las dimensiones de 
la instalación, permitiendo los ajustes necesarios en planta.  

 Esquinas y filos.  En áreas de trabajo metálico expuesto se esmerarán lo alineamientos y niveles 
de los elementos.  En caso de no existir aclaraciones específicas los filos tendrán un radio 
aproximado de 1 mm. 

 Soldadura.  Las soldaduras expuestas, serán esmeriladas y pulida para obtener uniones 
continuas y lisas.  Las juntas serán rígidas y fuertes como las secciones adyacentes, soldando 
completamente la superficie de contacto, excepto donde se indiquen tramos de soldadura 
espaciada.  

 Fijaciones.  Las conexiones expuestas serán ejecutadas con alineamientos exactos en las 
uniones que serán perfectamente continuas y lisas, utilizando soportes incrustados donde sea 
necesario.  Las perforaciones para tornillos y pernos entre elementos metálicos o las 
correspondientes a las superficies de anclajes serán ejecutadas en taller. El trabajo deberá estar 
totalmente cortado, reforzado, perforado y rematado de acuerdo a los requisitos para ser 
recibido como material en obra.  

 Anclajes y empotramientos.  Se proveerá la totalidad de anclajes y empotramientos indicados 
en planos, coordinados con la estructura de soporte de los elementos metálicos.  El recibido de 
los elementos en obra será coordinado con los tiempos de ejecución de los trabajos previos 
necesarios como áreas de soporte en concreto o similares.  

 Instalación.  La obra se ejecutará perfectamente ajustada en localización, alineamiento, altura, 
hilo y nivel, de acuerdo con los niveles y ejes generales de la obra.  Los anclajes se ejecutan de 
acuerdo a los requerimientos de uso de los elementos.  

 Conexiones.  Los conectores se ajustarán perfectamente, presentando uniones limpias y 
ajustadas.  Se ejecutarán en obra las soldaduras que no se realizan en taller por limitaciones de 
transporte.  Se limarán las juntas, para recibir los recubrimientos y acabados.  

 Incrustaciones a concreto y mampostería. A menos que existiera alguna contraindicación, los 
elementos se instalaran a concreto solido con pernos de expansión.  El anclaje con chazos de 
madera no será permitido. 
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 Pintura. Los elementos de la estructura metálica deberán llegar a la obra pintados con pintura 
anticorrosiva a base de cromato de zinc, cumpliendo con la preparación de la superficie 
determinada por las especificaciones del fabricante de pintura.  Una vez instalados los 
elementos se les dará como acabado final una capa de esmalte del color indicado por el 
proyecto.  El costo de la pintura está incluido en el presente ítem.  

 

MATERIALES 
 

• Varilla lisa según ítem 

• Varilla roscada según ítem 

• Anticorrosivo 

• Esmalte domestico brillante Pintuco 

• Thinner 
 

EQUIPO 
 

El Contratista debe suministrar las herramientas necesarias para el montaje, incluyendo grúas, 
poleas, soporte de montaje, elevadores manuales o eléctricos, compresores, equipos de soldadura, 
electrodos, cables de manila, equipos para pintura en campo y todo aquello que el Contratista de 
obra necesite para el montaje y correcta ejecución de la actividad.  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de elemento debidamente ejecutado y aprobado por la 
Interventoría, previa verificación de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales o en obra. El valor 
será el precio unitario estipulado dentro del contrato 

NO CONFORMIDAD.   En éste documento Punto B,  acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
 

7.4 CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 ANCHO 0.30 M - ML 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 ANCHO 0.22 M, 
INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA BLANCA 

 

UNIDAD DE MEDIDA                              ml – Metro Lineal 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Esta especificación se refiere a la elaboración, suministro e instalación de canales para recolección 
de aguas lluvias de cubierta, fabricados en lámina galvanizada calibre 22, con la forma, dimensiones 
y pendientes especificadas en los diseños y planos arquitectónicos. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar planos arquitectónicos. 
 Consultar planos estructurales. Consultar NSR 2010. 

 Verificar niveles y pendientes de cubierta. 
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 Determinar ensambles de los elementos en lámina con las instalaciones de desagüe. 

 Verificar desarrollo de las canales y despieces y modulaciones de lámina para control de 
desperdicios. 

 Garantizar protecciones eficaces. 

 Elaborar canales en lámina galvanizada según especificación y perfiles señalados en planos 
de detalle para recolección de aguas lluvias. 

 Localizar en obra los sitios de anclaje del canal, a los elementos estructurales de la 
estructura. 

 Fijar elementos con herrajes tornillería diseñada para el sistema. 
 El canal construido será fijado a las correas de la estructura de la cubierta, los puntos de 

sostenimiento serán soldados a la correa cada 2 metros. 

 El canal debe ser suficientemente rígido para evitar deformaciones ante las condiciones 
normales de funcionamiento y deberá cumplir con todas las condiciones de estanqueidad, 
inclusive en los sitios de empalme con los bajantes de agua lluvias. 

 Verificar niveles y pendiente finales para aceptación. 
 

 

MATERIALES 
 

 Lámina galvanizada calibre 22 

 Soldadura 
 Anticorrosivo 

 Pintura Blanca 

 

EQUIPO 

 El Contratista debe suministrar las herramientas necesarias para el montaje, incluyendo 
grúas, poleas, soporte de montaje, elevadores manuales o eléctricos. 

 Soldador eléctrico 
 Andamio tubular x 1.5 m 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida para el suministro e instalación de canal en lámina galvanizada Cal. 22, 
construido según los diseños y planos suministrados por la entidad contratante, será el metro lineal 
(ml) aproximado a la centésima, debidamente aprobado por la Interventoría.  El pago se hará al costo 
unitario establecidos en el Contrato, que Incluye los costos de suministro de lámina galvanizada 
calibre 22, herramientas y equipos para el corte, doblado e instalación, soldadura, elementos de 
fijación, remates, anticorrosivo, desperdicios, suministro de tarimas y andamios, transportes, Mano 
de Obra de fabricación y demás costos varios para su correcta ejecución, siendo esta la única 
remuneración que recibirá el Contratista por este concepto.  

NO CONFORMIDAD.   En éste documento Punto B,  acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
7.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN PANEL YESO - M2 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN PANEL YESO 

UNIDAD DE MEDIDA                              m2 – Metro Cuadrado 
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DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem comprende la provisión, colocación del machihembrado de láminas de Panel Yeso del 
techo por una estructura de soporte como está especificado en los planos arquitectónicos. 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Armado de la Suspensión: Antes de instalar los perfiles, se determinará el nivel en el que se 
instalará el falso cielo raso de Panel Yeso, así mismo las paredes de los ambientes deberán 
estar lisos, libres de rebabas o similares. 

 Se fijarán los perfiles para colgateo respetando las especificaciones del fabricante y el diseño 
de detalles en los planos correspondientes, dejando los elementos colgantes para fijar el 
cielo raso. 

 A partir de allí se constituirá la estructura, empezando por el perímetro del ambiente, con 
rieles metálicos galvanizados, luego la estructura de fijación del falso cielo raso con parantes 
metálicos galvanizados; siguiendo las especificaciones detalladas en los planos 
correspondientes. 

 Seguidamente se fijará los acabamientos perimetrales de PVC, tipo “U” o “L”. 

 Se procederá a montar y fijar las planchas de PVC de 200mm x 10mm con torillos Framer 
de 7x7/16” o similar (esta operación se hará con taladro eléctrico o inalámbrico). 

 Terminado del emplanchado total del techo. 

 Limpieza final. Sobre el Terminado - Retoques: De ser el caso y en acuerdo anticipado con 
el cliente: Las juntas u orificios se sellarán con sellador y aplicador asegurándose de no dejar 
espacios vacíos entre el perfil de PVC y el muro o similar. 

 Verificar niveles finales para aceptación. 
 

 

MATERIALES 
 

 Lamina de Panel Yeso blanco 

 Estructura de acero galvanizado 

 Accesorios 
 

EQUIPO 

 El Contratista debe suministrar las herramientas necesarias para el montaje, incluyendo 
grúas, poleas, soporte de montaje, elevadores manuales o eléctricos. 

 Andamio tubular x 1.5 m 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medición de cielo falso de Panel yeso se hará por metro cuadrado (m2) tomando en cuenta las 
superficies ejecutadas y debidamente aprobadas por la Interventoría.  El pago se hará al costo 
unitario establecidos en el Contrato, que Incluye los costos de suministro del cielo falso y equipos 
para el corte e instalación, elementos de fijación, remates, desperdicios, suministro de tarimas y 
andamios, transportes, Mano de Obra de fabricación y demás costos varios para su correcta 
ejecución, siendo esta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto.  
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NO CONFORMIDAD.   En éste documento Punto B,  acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
8 CARPINTERÍA METÁLICA 

 
8.1 VENTANA METÁLICA EN LAMINA CAL. 22 - M2  

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE 
ANTICORROSIVO, PINTURA BLANCA 

 

UNIDAD DE MEDIDA                                m2 – Metro Cuadrado 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

La presente se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventana metálica en celosía, con 
la forma, dimensiones y localización que se indican en los planos arquitectónicos. El producto 
terminado incluye anticorrosivo, pintura blanca tipo esmalte 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar planos arquitectónicos. 
 Consultar norma NSR 2010. 

 Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento  

 Cortar y ensamblar los elementos para tal fin, siguiendo las indicaciones de planos 
arquitectónicos. 

 No exceder las medidas máximas ni espesores de vidrio especificados en los manuales de 
carpintería del fabricante. 

 Dimensionar las naves con altura especificada en planos arquitectónicos. 

 Acolillar los marcos de las naves. Ensamblar la manija y el conector con remache pop. 

 Instalar vidrios (en caso que se indique en los planos).  Utilizar vidrios desde 4mm usando 
pisa vidrios y sellar con silicona. 

 Instalar vidrios los pisa vidrios siempre al exterior y chazo plástico.  

 Asear y habilitar. 
 Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación 

 Instalar ventanería en los vanos y verificar plomos y niveles 

 Proteger la ventanería de la intemperie y durante su almacenamiento en el transcurso de la 
obra, fabricación, suministro y montaje. 

 

 

MATERIALES 
 

 Lámina metálica Calibre 22 

 Soldadura 
 Anticorrosivo 

 Pintura blanca 
 

EQUIPO 
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 El contratista debe suministrar el soldador eléctrico y demás herramientas que permitan la 
elaboración, instalación, limpieza y entrega de ventana según diseño. 

 Herramienta menor. 

 Herramienta eléctrica.  

 Andamio metálico.  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida de pago de esta actividad es el metro cuadrado (m²) aproximado a la centésima de 
ventana suministrada y correctamente instalada y aceptada por la Interventoría.  El pago se hará a 
los precios unitarios estipulados en el Formulario de la Propuesta, en este valor están incluidos todos 
los materiales definidos en esta especificación y en los planos, mano de obra de fabricación y 
montaje, equipos, andamios, herramientas, transporte horizontal y vertical y demás actividades 
necesarias para la correcta fabricación e instalación.  El constructor deberá contar con todo el equipo 
certificado para trabajo en alturas.  El personal a cargo de la ejecución de esta actividad deberá 
contar con la certificación de trabajo en alturas correspondiente. 

NO CONFORMIDAD.   En éste documento Punto B,  acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 

8.2 PUERTA METALICA EN LAMINA CAL. 20 SEGÚN DISEÑO - UND 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA EN LAMINA CAL. 20 SEGÚN DISEÑO, 
INCLUYE MARCO, ANTICORROSIVO Y PINTURA BLANCA, VIDRIO Y CARRADURA DE 

SEGURIDAD 
 
UNIDAD DE MEDIDA                                UND– Unidad 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 

La presente se refiere a la fabricación, suministro e instalación de puertas metálicas que se 
elaborarán en lámina calibre 20 con la forma, dimensiones y localización que se indican en los planos 
arquitectónicos.  El producto terminado incluye anticorrosivo y pintura blanca tipo esmalte sintético, 
vidrio y cerradura de seguridad. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar planos arquitectónicos. 
 Consultar norma NSR 2010. 

 Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento. 

 Cortar y ensamblar los elementos para tal fin, siguiendo las indicaciones de planos 
arquitectónicos. 

 No exceder las medidas máximas ni espesores de vidrio especificados en los manuales de 
carpintería del fabricante. 

 Dimensionar las naves con altura especificada en planos arquitectónicos. 

 Acolillar los marcos de las naves. Ensamblar y/o soldar las persianas. 

 Asear y habilitar. 

 Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación 
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 Instalar ventanería en los vanos y verificar plomos y niveles 

 Proteger la ventanería de la intemperie y durante su almacenamiento en el transcurso de la 
obra, fabricación, suministro y montaje. 

 

MATERIALES 
 

 Lámina metálica Calibre 20 

 Soldadura 

 Anticorrosivo 

 Pintura blanca 

 Vidrio 4 mm 
 

EQUIPO 
 

 El contratista debe suministrar el soldador eléctrico y demás herramientas que permitan la 
elaboración, instalación, limpieza y entrega de ventana según diseño. 

 Herramienta menor. 

 Herramienta eléctrica.  

 Andamio metálico.  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida de pago de esta actividad es la Unidad (UND) aproximado a la centésima de puerta 
suministrada y correctamente instalada y aceptada por la Interventoría.  El pago se hará a los precios 
unitarios estipulados en el Formulario de la Propuesta, en este valor están incluidos todos los 
materiales definidos en esta especificación y en los planos, mano de obra de fabricación y montaje, 
equipos, andamios, herramientas, transporte horizontal y vertical y demás actividades necesarias 
para la correcta fabricación e instalación. El constructor deberá contar con todo el equipo certificado 
para trabajo en alturas.  El personal a cargo de la ejecución de esta actividad deberá contar con la 
certificación de trabajo en alturas correspondiente. 

NO CONFORMIDAD.   En éste documento Punto B,  acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
9   INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Los planos muestran esquemáticamente la colocación de la tubería, pero el Contratista hará cambios 
menores que considere necesarios para colocar la tubería en tal forma que se acomode a las estructuras 
y requerimientos arquitectónicos de la construcción. 

El constructor se obliga a tener un juego de planos eléctricos que los utilizara exclusivamente para 
consignar en ellos toda reforma que se presente, bien sea por cambio arquitectónico o por las pequeñas 
reformas que se establecen en la ruta de las tuberías para acomodarse a las estructuras y/o a la 
arquitectura.  Al final de la obra suministrara planos actualizados de la obra ejecutada. 

Se deberá cumplir estrictamente las indicaciones de los planos y las normas pertinentes. 

Será defectuoso cualquier cambio de distribución y/o diámetros de la tubería determinados en los 
documentos del proyecto, al igual que sus accesorios, sin previa autorización de la Interventoría. 
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Para el recibo final de ducterías de PVC, esta deberá permitir el paso de un mandril de 60 cm de longitud 
con un diámetro del 5% menor que el diámetro interior del ducto.   

Todo incumplimiento técnico en la construcción de la obra deberá ser corregido por la cuenta y riesgo 
del Constructor, sin que por ello adquiera derechos o prorrogas en el plazo fijado para la terminación y 
entrega de esta. 

Todos los materiales deben tener el nombre del fabricante o la marca de fábrica y las instrucciones 
mínimas que permitan su correcta utilización. Siempre se deberá acreditar la procedencia de los 
materiales a instalar. 

Cajas de inspección. Las cajas de inspección externas (si se requieren) deberán ser construidas 
en concreto o en ladrillo tolete recocido colocado en forma “trabada“ con las superficies internas 
pañetadas,  piso en concreto de 175 Kg/cm2 (2.500 psi) sobre una capa de recebo previamente 
compactada, no podrán ser empleadas cajas prefabricadas. Se emplearán cajas prefabricadas 
únicamente si existe autorización previa del Interventor o la Supervisión.  

En el piso de las cajas se ubicará un drenaje (caja o tubería) el cual es opcional a juicio de la 
Interventoría o Supervisión, dependiendo del nivel freático de la zona donde sé este instalando el 
sistema.   

Tubería. Se utilizará tubería Conduit PVC, para todos los circuitos de alumbrado, 
tomacorrientes, acometidas, etc.  Esta tubería será de los diámetros especificados en los planos. 

Los tramos de tubería que sea necesario cortar y roscar en la obra, serán limados para que no queden 
con rebaba que pueda estropear el aislamiento de los conductores.  Toda la tubería que llegue a los 
tableros y a las cajas debe llegar en forma perpendicular y en ningún caso llegará en forma diagonal, 
esta será prolongada exactamente lo necesario para instalar los elementos de fijación. 

La tubería se fijará a las cajas por medio de adaptadores terminales de PVC con contratuerca de tal 
forma que garanticen una buena fijación mecánica.  Para garantizar una buena continuidad eléctrica, 
se usará un conductor desnudo de cobre. 

Todas las líneas de tierra que se han dejado en los tubos se trenzarán a la llegada a los tableros y se 
fijarán por medio de un conector apropiado al barraje de neutros del tablero. 

La tubería que quede descolgada en los techos será fijada en forma adecuada por medio de grapas 
galvanizadas y pernos de fijación tipo RAMSET cuando vayan varios tubos se acomodarán en soportes 
estructurales adecuados. 

Conductores.  Todas las derivaciones o empalmes de los conductores deberán quedar entre las 
cajas de salida o de paso y en ningún caso dentro de los tubos.  Entre caja y caja los conductores serán 
tramos continuos. 

Para la identificación de los diferentes circuitos instalados dentro de un mismo tubo o conectados al 
mismo sistema, se recomienda el uso de conductores de los siguientes colores: 

.   Neutro Debe ser en toda su extensión blanco. 

.   Tierra Verde. 

.   Fases  Colores diferentes a los anteriores. 
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Durante el proceso de colocación de los conductores en la tubería no se permitirá la utilización de aceite 
o grasa mineral como lubricante. 

Para las instalaciones de conductores dentro de la tubería se debe revisar y secar si es necesario las 
tuberías donde la hubiera podido entrar agua.  Este proceso se deberá ejecutar únicamente cuando se 
garantice que no entrará agua posteriormente a la tubería y que en el desarrollo de los trabajos 
pendientes de construcción no se dañarán los conductores. 

Cajas para salida.  Todas las cajas para los sistemas a instalarse deberán ser de lámina 
galvanizada, calibre mínimo No. 22. Todas las cajas deberán contar con un tornillo para la conexión de 
la puesta a tierra. 

Caja galvanizada de 2”x4” para todas las salidas monofásicas, interruptores sencillos siempre y cuando 
no estén incrustados en muro de concreto y no lleguen más de dos tubos de D=1/2”. 

Cajas galvanizadas de 2”x4” para todas las salidas de tomas, botón de timbre, citófonos cuando no 
estén incrustadas en muro de concreto y no lleguen más de dos tubos de D=1/2”. 

Cajas galvanizadas de 4”x4” para todos los interruptores y tomas que no estén incluidos en el caso 
anterior y se proveerán del correspondiente suplemento atornillado a la caja. 

Caja galvanizada octagonal de 4” para todas las salidas de lámparas, bien sea en el techo o en el muro, 
a excepción de los sitios donde figure tubería de D=3/4” los cuales llevarán cajas galvanizadas de 4”x4”.  

Interruptores.  Los interruptores sencillos serán de tipo de incrustar apropiados para 
instalaciones con corriente alterna, con una capacidad de 10 amperios 250 V de contacto mantenido, 
dos posiciones (abierta y cerrada) con terminales de tornillo apropiados para recibir alambres de cobre 
de calibre No. 12 y 14 AWG, con herrajes, tornillos y placa exterior.  Nunca se conectarán al conductor 
neutro. 

Los interruptores cuando se coloquen en posición vertical deben quedar encendido hacia arriba y 
apagando hacia abajo.  Cuando se coloquen en posición horizontal, quedarán encendiendo hacia la 
derecha y apagando hacia la izquierda. 

Toma corriente. Los tomacorrientes de uso general serán dobles, polo plano, con una capacidad 
de 15 amperios a 250V con terminales y No. 14 AWG con herrajes, tornillos y placas.   

Puesta a tierra.  Debajo del tablero general se enterrará una varilla Copper Weld de D=5/8” 
x2,4m” de longitud, maciza en cobre y unida al neutro del sistema mediante un conductor de cobre 
desnudo calibre No. 2 AWG. 

Tableros de breakers.  Los tableros serán para servicio monofásico (2 o 3 hilos) o trifásico (3 o 
4 hilos) según se indique en los planos así mismo se suministrarán para el voltaje y capacidades ahí 
estipuladas. 

Las cajas de los tableros se construirán en lámina de acero calibre 14, y las puertas en lámina de acero 
calibre 10, provistas de bisagras de porta índice y cerradura con llave.  A las la láminas de acero se les 
aplicará una base en pintura anticorrosiva y se terminará con esmalte gris horneable con dureza no 
inferior a 3 H. 

Todas las partes de los tableros serán sencillamente accesibles para inspección, modificación y 
mantenimiento. Su construcción permitirá su instalación empotrado en los muros o sobre puesto en las 
paredes. 
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Resane, pintura y Kit de fijación.  El Contratista resanara todos los sitios en los que se hayan 
hecho regatas o hubieran sido dañados en los trabajos de instalaciones eléctricas o los que sean 
necesarios según la Interventoría.  Hasta el punto de dejarlos perfectamente mimetizados con los 
elementos circundantes, tanto en textura, color y tono. 

Pruebas.  Se verificarán y se ensayarán las instalaciones hechas por el Contratista así: 

Verificaciones de continuidad de todos los conductores de alumbrado, fuerza, control y comunicación. 

Pruebas de resistencia del aislamiento en todos los conductores barras colectoras, interruptores y 
demás elementos exigidos por la Interventoría.  En ningún caso se admitirá lecturas menores a un mega 
ohmio. 

Verificación visual de que todas las conexiones de los conductores se ajusten a los diagramas 
incluyendo el alumbrado, tableros, controles y todo otro circuito que se haya instalado. 

Verificación de todos los circuitos de control para determinar la presencia accidental de corto circuitos 
o de conexiones a tierra. 

Comprobar el funcionamiento eléctrico de todos los interruptores, tomas, luminarias y demás elementos 
desde su dispositivo de control. 

El contratante se reserva el derecho de exigir cualquier otra prueba que estime conveniente para el 
correcto funcionamiento de la instalación. 

Cuando por algún motivo se encuentren líneas de Alta Tensión (AT) o Media Tensión (MT), sobre las 
zonas de influencia del proyecto, se debe de tener especial cuidado, pues estas pueden representar un 
riesgo para la comunidad, por eso se recomienda siempre cumplir con las distancias de seguridad y 
espacios de servidumbre exigidos en el RETIE o notificar oportunamente la presencia de los mismos a 
la entidad competente. 

 
9.1 ACOMETIDA DESDE TG-N a TAU, 2#6+1#8T CU THHN/THWN – ø1½” - ML 

 

ACOMETIDA DESDE TG-N a TAU, 2#6+1#8T CU THHN/THWN - Ф1.1/2" 

 

UNIDAD DE MEDIDA                                ml – Metro lineal. 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Consiste en el suministro y cableado, incluyendo la tubería, para establecer la acometida eléctrica 
desde tablero TG-N a TAU. 
 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Revisar y verificar planos eléctricos con el fin de coordinar la instalación de la tubería. 

 Las tuberías que se corten en obra deberán ser desbastadas en sus extremos para eliminar 
cualquier superficie cortante y evitar daños en los conductores. 

 En el momento de introducir los conductores dentro de la tubería se tendrá cuidado, para 
evitar la formación de obstrucciones.  

 Las tuberías deberán estar completamente secas en su interior.  
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MATERIALES 
 

 Cable de cobre #8 y #6 

 Tubo PVC d=1 ½” 

 Accesorios PVC (curvas, uniones) 

 Limpiador y soldadura PVC 

 Materiales necesarios para la instalación, anclaje y soporte de las tuberías del sistema. 
 

EQUIPO 
 

 Equipo y herramienta menor necesaria para el transporte, corte, instalación, unión y anclaje 
de la tubería eléctrica, así como el cableado para establecer la conducción eléctrica.  

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 La acometida entre tablero TG-N a TAU se medirá y pagará por metro lineal (ml) aproximado 
a la centésima. 

 El precio unitario incluye todos los materiales necesarios, mano de obra, equipo, transporte 
de materiales requeridos, hasta la ejecución completa de la actividad.  

 El constructor deberá contar con todo el equipo certificado para trabajo en alturas.  El 
personal a cargo de la ejecución de esta actividad deberá contar con la certificación de 
trabajo en alturas correspondiente.  

NO CONFORMIDAD.   En éste documento Punto B,  acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
9.2 TABLERO TB-AU, 1F-4CTOS-/ PUERTA, INCLUYE BREAKERS 1F - UND 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TB-AU, 1F- 2CTOS/ PUERTA,  
INCLUYE BREAKERS 1F 

 

UNIDAD DE MEDIDA                                UND - Unidad 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Los tableros de distribución tendrán puerta y chapas, barraje de neutro y tierra. Los circuitos del 
tablero deben quedar perfectamente identificados en los tarjeteros, indicando el nombre del elemento 
que maneja.  Se deben instalar y suministrar los breakers e incrustar según indique los cuadros de 
carga. 
  

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Revisar y verificar planos eléctricos con el fin de coordinar la instalación. 

 El tablero se debe conectar a la malla de tierra mediante un cable de cobre. 

 Deben quedar nivelados en todos los sentidos y perfectamente anclados en su sitio. 

 Deberá estar empotrado o instalado a una altura en la que no se facilite la manipulación a 
particulares.  
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MATERIALES 
 

 Tablero 1F- 4CTOS /P SQUAR-D 

 Breaker monofásico 15-60 A. 

 Cinta de marcación colores 

 Marquillas de identificación 

 Accesorios y tornillería. 
 

 

EQUIPO 
 

 El contratista proveerá el equipo y herramienta menor necesaria para instalación. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 La forma de pago será por unidad (UND) de Tablero TB-AU, 1F-4ctos, incluye puerta con 
cerradura y llaves, breakers 1F, una vez se encuentre debidamente instalado y aprobado por 
la Interventoría. 

 

NO CONFORMIDAD.   En éste documento Punto B,  acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
9.3 SALIDA PARA LUMINARIA LED 2x18W DE COLGAR O SOBREPUESTA - UND 

 

SALIDA PARA LUMINARIA LED 2x18W DE COLGAR O SOBREPUESTA,  
INCLUYE LUMINARIA 

 

UNIDAD DE MEDIDA                                UND - Unidad 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Consiste en el suministro e instalación de luminarias LED de acuerdo con la localización y las 
especificaciones contenidas dentro de los planos eléctricos y arquitectónicos de proyecto en 
construcción.  
 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar y verificar planos arquitectónicos y eléctricos para ubicación de luminarias. 

 Localizar todas las salidas de iluminación según lo consignado en los diseños eléctricos. 

 Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos y otras referencias antes 
de ordenar la ubicación de las luminarias. 

 Instalar luminarias en alineamientos perfectos, conservando hilos y niveles. 

 Las luminarias led deberán tener cuerpo en aluminio / vidrio. 
 Sus características luminaria led 2x18 W abierta 2460/20000h/ ángulo de apertura 100°, 

voltaje 100 – 240 VAC. 

 Suministrar, ensamblar, instalar y alambrar las lámparas en su totalidad, incluyendo los 
herrajes que sean necesarios. 

 Probar para entrega final todas las lámparas. 
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 Los cables de conexión a la fuente de alimentación eléctrica deberán tener los calibres y 
aislamientos apropiados para el tipo de carga, tensión y temperatura, en ningún caso podrán 
ser de calibre inferior a 20 AWG, según reglamento RETILAP.  

 En la instalación de la luminaria el contratista deberá suministrar los elementos de fijación, 
conexión en forma segura y adecuada de acuerdo con la especificación del proyecto. 

   

 

MATERIALES 
 

 Cable cobre THHN-THWN #12 

 Cable encauchetado 3x16 Cu AWG 
 Terminal PVC ½” 

 Tubo PVC ½”  

 Caja 2x4 PVC 

 Conector tipo Solder #12 

 Luminaria LED 2x18W  

 Accesorios de marcación y elementos de fijación. 
 

 

EQUIPO 
 

 El constructor proveerá el equipo y la herramienta necesaria para el transporte horizontal y 
vertical, la colocación y la instalación de todas las lámparas según los planos de diseños y 
estas especificaciones. 

 El constructor deberá contar con todo el equipo certificado para trabajo en alturas.  El 
personal a cargo de la ejecución de estas actividades deberá contar con la certificación d 
trabajo en alturas correspondiente.  

 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

 El suministro y la instalación de luminaria led 2x18W, se pagará por unidad (UND) de acuerdo 
con el precio unitario consignado en el presupuesto y previa aprobación por parte de la 
Interventoría, de la correcta ejecución de la actividad.   

 El precio incluirá el suministro e instalación de la luminaria, el transporte, la mano de obra 
para la instalación, la herramienta menor y el equipo necesario para la correcta ejecución de 
la actividad.  

   

NO CONFORMIDAD.   En éste documento Punto B,  acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
9.4 SALIDA PUNTO ILUMINACIÓN BOMBILLO LED 9W, INCLY. BOMB. - UND 

 

SALIDA PARA PUNTO DE ILUMINACIÓN BOMBILLO LED 9W, INCLUYE BOMBILLO 

 

UNIDAD DE MEDIDA                                UND - Unidad 
 

 

DESCRIPCIÓN 
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Consiste en el suministro e instalación de salida para punto de iluminación bombillo y/o panel LED, 
de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos eléctricos y 
arquitectónicos de proyecto en construcción.  
 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar y verificar planos arquitectónicos y eléctricos para ubicación de luminarias. 

 Localizar todas las salidas de iluminación según lo consignado en los diseños eléctricos. 

 Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos y otras referencias antes 
de ordenar la ubicación de las luminarias. 

 Instalar luminarias en alineamientos perfectos, conservando hilos y niveles. 

 Las luminarias led deberán tener cuerpo en aluminio / vidrio. 
 Sus características luminaria bombillo led 9W redondo voltaje 100 – 240 VAC.800-900lm 

 Suministrar, ensamblar, instalar y alambrar las luminarias en su totalidad, incluyendo los 
herrajes que sean necesarios. 

 Probar para entrega final todas las lámparas. 

 Los cables de conexión a la fuente de alimentación eléctrica deberán tener los calibres y 
aislamientos apropiados para el tipo de carga, tensión y temperatura, en ningún caso podrán 
ser de calibre inferior a 20 AWG, según reglamento RETILAP.  

 En la instalación de la luminaria el contratista deberá suministrar los elementos de fijación, 
conexión en forma segura y adecuada de acuerdo con la especificación del proyecto. 

   

 

MATERIALES 
 

 Cable cobre THHN-THWN #12 

 Terminal PVC ½” 

 Tubo PVC ½”  

 Caja 2x4 PVC 
 Conector tipo Solder #12 

 Plafón para bombillo 

 Bombillo led 9W  

 Accesorios de marcación y elementos de fijación. 
 

 

EQUIPO 
 

 El constructor proveerá el equipo y la herramienta necesaria para el transporte, la colocación 
y la instalación de todas las salidas de iluminación con bombillos led, según los planos de 
diseño. 

 El Constructor deberá contar con todos los equipos para trabajo en alturas.  
 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

 El suministro y la instalación de iluminación bombillo LED 9W, se pagará por unidad (UND) 
de acuerdo con el precio unitario consignado en el presupuesto y previa aprobación por parte 
de la Interventoría de la correcta ejecución de la actividad.   
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 El precio incluirá el suministro e instalación de la salida para punto de iluminación, el bombillo 
LED 9W, el transporte, la mano de obra para la instalación, la herramienta menor y el equipo 
necesarios para la correcta ejecución de la actividad.  

   

NO CONFORMIDAD.   En éste documento Punto B,  acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
9.5 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120 V, CON POLO A TIERRA - UND 

 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, CON POLO A TIERRA  

 

UNIDAD DE MEDIDA                                UND - Unidad 
  

 

DESCRIPCIÓN 
 

Consiste en el suministro e instalación de la tubería, así como el cableado para cada una de las 
salidas de tomacorriente doble con polo a tierra.  Los tomacorrientes se ubicarán en los sitios 
indicados en los diseños. 
 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Para la ejecución de la salida a tomacorriente doble se tendrá en cuenta la ubicación y diseño 
especificado en los planos por circuito. 

 La salida consta de cableado y tubería. 
 En el momento de introducir los conductores dentro de la tubería se tendrá cuidado, para 

evitar la formación de ángulos agudos en el cable y en el alambre. 

 No se permitirá en ningún caso la ejecución de empalmes de cables y alambres dentro de la 
tubería, por lo tanto, todos los conductores deberán ser continuos hasta la salida al 
tomacorriente doble. 

 Los tomacorrientes dobles contarán con terminales de tornillo apropiados para recibir los 
cables de cobre, con herrajes, tornillos, placas y caja; los cuales serán ubicados e instalados 
en los puntos indicados por el diseño. 

 

MATERIALES 
 

 Tubo PVC ½” 
 Alambre de cobre THHN-THWN #12 

 Toma doble con polo a tierra. 

 Caja PVC 2x4 

 Cinta aislante 

 Terminal PVC ½” 
 Conector tipo Solder #12 

 Accesorios y tornillería. 
 

EQUIPO 
 

 Equipo y herramienta menor necesaria para el transporte, corte, instalación y unión de la 
tubería eléctrica, incluyendo el cableado. 
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 Herramienta y equipos necesarios para la instalación del tomacorriente doble, incluyendo 
herrajes, tornillos, placas y caja. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 La salida de tomacorriente doble se pagará por unidad (UND) de acuerdo con el precio 
unitario consignado en el presupuesto. Dicho precio incluirá todos los costos de materiales 
e insumos, transporte de estos, instalación de la tubería, herramienta y equipos y todos los 
demás costos necesarios para entregar instalada la salida para tomacorriente doble de 
acuerdo con los planos y especificaciones. 

 

NO CONFORMIDAD.   En éste documento Punto B,  acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
9.6 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR - UND 

 

SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE INTERRUPTOR 

 
UNIDAD DE MEDIDA                                UND - Unidad 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem consiste en el suministro e instalación de la tubería, así como el cableado para cada una 
de las salidas a interruptor sencillo. 
 
Adicionalmente se deben tener en cuenta las consideraciones establecidas por la normatividad con 
respecto a materiales aprobados. 
 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Tener en cuenta la ubicación y diseño especificado en los planos por circuitos. 
 Cada salida a interruptor sencillo constará de metros lineales de tubería eléctrica y cableada. 

 En el momento de introducir los conductores dentro de la tubería se tendrá cuidado, para 
evitar la formación de ángulos agudos en el cable y en el alambre. 

 No se permitirá en ningún caso la ejecución de empalmes de cables y alambres dentro de la 
tubería, por lo tanto, todos los conductores deberán ser continuos hasta la salida al 
interruptor. 

 Los interruptores sencillos contarán con terminales apropiados para recibir los cables de 
cobre, con herrajes, tornillos, placas y caja; los cuales serán ubicados e instalados en los 
puntos indicados por el diseño. 

 El interruptor sencillo deberá ir conectado a la fase y nunca se interrumpirá el neutro. Se 
instalará en posición vertical. 

 

 

MATERIALES 
 

 Tubo PVC ½” 

 Alambre de cobre THHN-THWN #12 
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 Caja PVC 2x4 

 Cinta aislante 

 Cintas demarcación colores 
 Terminal PVC ½” 

 Conector tipo Solder #12 

 Interruptor sencillo 

 Accesorios y tornillería. 
 

EQUIPO 
 

 Equipo y herramienta menor necesaria para el transporte, corte, instalación y unión de la 
tubería eléctrica, incluyendo el cableado. 

 Herramienta y equipos necesarios para la instalación del interruptor doble, incluyendo 
herrajes, tornillos, placas y caja. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 La salida a interruptor sencillo se pagará por Unidad (UND) de acuerdo con el precio unitario 
consignado en el presupuesto. 

 Dicho precio incluirá todos los costos de materiales e insumos, transporte de los mismos, 
instalación de la tubería, cableado, mano de obra para todas las instalaciones, herramienta 
y equipo y todos los demás costos necesarios para entregar instalada la salida para 
interruptor sencillo de acuerdo con los planos y especificaciones.  

 

NO CONFORMIDAD.   En éste documento Punto B,  acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
9.7 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR - UND 

 

SALIDA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR 

 
UNIDAD DE MEDIDA                                UND - Unidad 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem consiste en el suministro e instalación de la tubería, así como el cableado para cada una 
de las salidas a interruptor doble. 
 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Tener en cuenta la ubicación y diseño especificado en los planos por circuitos. 

 Cada salida a interruptor doble constara de metros lineales de tubería eléctrica y cableado. 
 En el momento de introducir los conductores dentro de la tubería se tendrá cuidado, para 

evitar la formación de ángulos agudos en el cable y en el alambre. 

 No se permitirá en ningún caso la ejecución de empalmes de cables y alambres dentro de la 
tubería, por lo tanto, todos los conductores deberán ser continuos hasta la salida al 
interruptor doble. 
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 Los interruptores dobles contarán con terminales apropiados para recibir los cables de cobre, 
con herrajes, tornillos, placas y caja, los cuales serán ubicados e instalados en los puntos 
indicados por el diseño. 

 El interruptor doble deberá ir conectado a la fase, y nunca se interrumpirá el neutro. Se 
instalará en posición vertical. 

 

MATERIALES 
 

 Tubo PVC ½” 

 Alambre de cobre THHN-THWN #12 
 Caja PVC 2x4 

 Cinta aislante 

 Cintas demarcación colores 

 Terminal PVC ½” 

 Conector tipo Solder #12 
 Interruptor doble 

 Accesorios y tornillería. 
 

EQUIPO 
 

 Equipo y herramienta menor necesaria para el transporte, corte, instalación y unión de la 
tubería eléctrica, incluyendo el cableado. 

 Herramienta y equipos necesarios para la instalación del interruptor doble, incluyendo 
herrajes, tornillos, placas y caja. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 La salida a interruptor doble se pagará por Unidad (UND), de acuerdo con el precio unitario 
consignado en el presupuesto. 

 Dicho precio incluirá todos los costos de materiales e insumos, transporte de los mismos, 
instalación de la tubería, cableado, mano de obra para todas las instalaciones, herramienta 
y equipo, y todos los demás costos necesarios para entregar instalada la salida para 
interruptor doble de acuerdo con los planos y especificaciones.  

 

NO CONFORMIDAD.   En éste documento Punto B,  acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
9.8 TENDIDO DE ALAMBRE Y DUCTO PARA SALIDA PTO. ILUMINAC/TOM.CTE. - ML  

 

TENDIDO DE ALAMBRE Y DUCTO PARA SALIDA DE  
PUNTO DE ILUMINACIÓN O TOMA CORRIENTE 

 

UNIDAD DE MEDIDA                                ml – Metro Lineal 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Consiste en el suministro e instalación de ductos (tuberías) y conductores (cableado) para salida de 
puntos de iluminación y/o toma corriente.   
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar y verificar planos arquitectónicos y eléctricos para ubicación de punto de 
iluminación. 

 Localizar todos los puntos de iluminación según lo consignado en los diseños eléctricos. 

 Verificar la localización exacta y el espaciamiento con los planos y otras referencias antes 
de ordenar la ubicación de las luminarias. 

 Instalar tuberías de acuerdo con el diámetro y localización de cada punto de iluminación 
consignada en los diseños eléctricos. 

 Instalar cajas de conexiones de acuerdo con el tamaño requerido, todas las cajas deben 
tener tapa y estar eléctricamente conectadas a la tierra del sistema 

 Instalar alambres, fase, neutro y tierra de acuerdo con los calibres mostrados en planos y 
memorias de cálculo. 

  

 

MATERIALES 
 

 Cable cobre THHN-THWN #12 

 Cable cobre THHN-THWN #14 

 Tubo PVC ½”  
 Curvas y accesorios para tubo PVC 1 ½”. 

 Accesorios de marcación y elementos de fijación si se requieren. 
 

 

EQUIPO 
 

 El constructor proveerá el equipo y la herramienta necesaria para el transporte, la colocación 
y la instalación de todos los ductos y conductores requeridos según los planos de diseños y 
estas especificaciones. 

 El constructor deberá contar con todo el equipo certificado para trabajo en alturas.  El 
personal a cargo de la ejecución de estas actividades deberá contar con la certificación d 
trabajo en alturas correspondiente.  

 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

 El suministro y la instalación de tendido de alambre y ducto para salida de punto de 
iluminación o toma corriente, se pagará por metro lineal (ml) de acuerdo con el precio unitario 
consignado en el presupuesto y previa aprobación por parte de la Interventoría, de la correcta 
ejecución de la actividad.   

 El precio incluirá el suministro e instalación de ductería y conductores, el transporte, la mano 
de obra para la instalación, la herramienta menor y el equipo necesario para la correcta 
ejecución de la actividad.  

 El constructor deberá contar con todo el equipo certificado para trabajo en alturas.  El 
personal a cargo de la ejecución de esta actividad deberá contar con la certificación de 
trabajo en alturas correspondiente.   

NO CONFORMIDAD.   En éste documento Punto B,  acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 
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9.9 ATERRIZAJE CON VARILLA PUESTA A TIERRA - UND 

 

ATERRIZAJE CON VARILLA DE PUESTA A TIERRA 

 

UNIDAD DE MEDIDA                                UND - Unidad 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem consiste en el suministro e instalación de aterrizaje con varilla puesta a tierra, que tiene 
como finalidad proteger la vida de las personas, evitar daños en los equipos por sobretensiones, 
mejorar la efectividad de las protecciones eléctricas y la compatibilidad electromagnética, al 
proporcionar una adecuada conducción de la corriente de falla a tierra.  
 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Consultar planos de las instalaciones eléctricas 
 

 Ejecución completa del sistema de puesta a tierra, incluyendo el suministro de materiales, 
tal como se detalla en el plano. 

 Someter a revisión, pruebas y aceptación. 
 

 

MATERIALES 
 

 El Contratista utilizará materiales totalmente nuevos, de marcas reconocidas para el uso 
especificado y que cumplan con los requisitos normativos.  

 Varilla Cooper Well de longitud mínima de 2.4m. Esta varilla no debe ser afectada por 
electrólisis y/o corrosión galvánica cuando se instale bajo las condiciones reales de servicio 
y esté expuesta a la humedad. 

 Accesorios de aterrizaje. 
 

 

EQUIPO 
 

 Todo el personal empleado por el contratista deberá ser competente en su oficio y 
especializado en el ramo de las instalaciones.   El Contratista mantendrá durante la 
construcción empleados lo suficientemente competente para atender las actividades y 
además deberá contar con los servicios de un ingeniero electricista matriculado, para que 
supervise el desarrollo de las diferentes fases técnicas del trabajo, coordine los diferentes 
aspectos de este con el propietario o su representante, y vigile su personal. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida y forma de pago será la unidad (UND) instalada de malla de puesta a tierra, 
completamente terminado, medido y recibido a satisfacción por la interventoría.  

NO CONFORMIDAD.   En éste documento Punto B,  acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 
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10 OBRAS EXTERIORES 

 
10.1 ANDEN CONCR. 2500 PSI, E=0.10 M. INCL. MALLA ELECTROSOLD. - M2 

 

  AISLAMIENTO EN CONCRETO 2500 PSI E=0.10 M, INCLUYE MALLA ELECTRO SOLDADA Y 
TRANSPORTE DE AGREGADOS PÉTREOS DESDE LUGAR AUTORIZADO HASTA SITIO DE OBRA 

 
UNIDAD DE MEDIDA                                m2 – Metro Cuadrado 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Esta Especificación se refiere a la construcción de anden de 10 cm en concreto reforzado 2500 PSI 
y malla electrosoldada 4mm 15 x 15 cm. Se realizarán de acuerdo con las especificaciones del 
estudio de suelos y de los planos estructurales, podrá ser producido en obra o premezclado en planta 
y suministrado en obra mediante la utilización de equipos adecuados.  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Cambios en el espesor del andén para dar los niveles no serán permitidos. Una vez 
colocadas las formaletas se evaluará la base con regla, reduciendo resaltos o depresiones, 
apisonando el material de relleno. 

 Las formaletas serán instaladas a los niveles y alineamientos requeridos. Serán ancladas 
rígidamente.  En ningún caso serán retiradas mientras el concreto pueda derrumbarse en 
ningún sentido.  

 Las mallas se instalarán a los niveles requeridos. La posición de las mismas con respecto a 
juntas transversales, o longitudinales y a los bordes del pavimento se hará de acuerdo a 
planos. Los traslapos serán amarrados con alambre negro a no menos de 1.20 m. 

 La instalación del concreto inferior será rápidamente seguida por la colocación de las mallas 
a las alturas exigidas y la capa superior de concreto.  

 El concreto será colocado de manera que requiera una mínima manipulación en la obra, 
quedando distribuido de acuerdo a las profundidades, y niveles exigidos. Será consolidado 
y por último acabado.  

 La colocación y extensión del concreto será continua entre juntas transversales. Las 
interrupciones de la extendida de concreto corresponderán con dichas juntas. 

 El concreto nunca será colocado sobre bases sueltas o enlodadas.  
 Nunca se fundirá concreto alrededor de salidas, válvulas, cajas u otros accesorios sin que 

estos se encuentren localizados en su nivel y alineamiento definitivos.  

 Las formaletas se ajustarán de acuerdo a los alineamientos y niveles requeridos en planos. 
Las superficies se trabajarán con reglas y boquilleras alineadas en las formaletas laterales. 
Se fundirá continuamente entre juntas de expansión. El concreto será vibrado para obtener 
la compactación requerida, y se force el agregado grueso a bajar y una capa de mortero 
suba a la superficie de acabado. 

 Los excesos de agua serán removidos de la superficie. 

 Antes de acabar el afinado de andenes, con el concreto aún plástico, la superficie será 
examinada con una regla de 3 metros. 
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 Los paneles entre juntas se acabarán con un escobillado grueso en fresco dibujado sobre la 
superficie del andén en sentido transversal al sentido de avance. 

 Las Juntas se cortarán (de especificarse en los planos) mecánicamente de forma adecuada 
y tan pronto como el Concreto adquiera la resistencia suficiente para atender las 
solicitaciones generadas por la operación del Equipo de Corte y para resistir el Corte mismo 
sin desbordes. 

 
MATERIALES 

 Formaletas de madera, y puntillas de tal manera que éstas aseguren el correcto vaciado de 
concreto. Todas las formaletas serán revisadas y aprobadas por la Interventoría. 

 Malla de acero electrosoldada, (galvanizada) si así se especifica. 

 Alambre negro No.18 para asegurar el refuerzo  

 Concreto de 2500 PSI (17.5 MPa) tal como se especifica en planos estructurales. 
 

 

EQUIPO 
 

 Herramienta menor de albañilería.  

 Vibradores mecánicos y manuales para concreto.  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La construcción de poceta, se pagará por unidad (m2) de acuerdo con el precio unitario consignado 
en el presupuesto y previa aprobación por parte de la Interventoría, de la correcta ejecución de la 
actividad y funcionamiento.   
El precio incluirá el suministro e instalación del material, el transporte, la mano de obra para la 
instalación, la herramienta menor y el equipo necesario para la correcta ejecución de la actividad.  El 
precio unitario incluye el precio de agregados pétreos suministrados desde cantera legalmente 
establecida.  

NO CONFORMIDAD.   En este documento Punto B, acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
10.2 AISLAMIENTO EN CONCR. 2500 PSI, E=0.10 M. INCL. MALLA ELECTROSOLD. - M2 

 

  AISLAMIENTO EN CONCRETO 2500 PSI E=0.10 M, INCLUYE MALLA ELECTRO SOLDADA Y 
TRANSPORTE DE AGREGADOS PÉTREOS DESDE LUGAR AUTORIZADO HASTA SITIO DE OBRA 

 
UNIDAD DE MEDIDA                                m2 – Metro Cuadrado 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Esta Especificación se refiere a la construcción de aislamiento de 10 cm en concreto reforzado 2500 
PSI y malla electrosoldada 4mm 15 x 15 cm. Se realizarán de acuerdo con las especificaciones del 
estudio de suelos y de los planos estructurales, podrá ser producido en obra o premezclado en planta 
y suministrado en obra mediante la utilización de equipos adecuados.  
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

 Cambios en el espesor del andén para dar los niveles no serán permitidos. Una vez 
colocadas las formaletas se evaluará la base con regla, reduciendo resaltos o depresiones, 
apisonando el material de relleno. 

 Las formaletas serán instaladas a los niveles y alineamientos requeridos. Serán ancladas 
rígidamente.  En ningún caso serán retiradas mientras el concreto pueda derrumbarse en 
ningún sentido.  

 Las mallas se instalarán a los niveles requeridos. La posición de las mismas con respecto a 
juntas transversales, o longitudinales y a los bordes del pavimento se hará de acuerdo a 
planos. Los traslapos serán amarrados con alambre negro a no menos de 1.20 m. 

 La instalación del concreto inferior será rápidamente seguida por la colocación de las mallas 
a las alturas exigidas y la capa superior de concreto.  

 El concreto será colocado de manera que requiera una mínima manipulación en la obra, 
quedando distribuido de acuerdo a las profundidades, y niveles exigidos. Será consolidado 
y por último acabado.  

 La colocación y extensión del concreto será continua entre juntas transversales. Las 
interrupciones de la extendida de concreto corresponderán con dichas juntas. 

 El concreto nunca será colocado sobre bases sueltas o enlodadas.  

 Nunca se fundirá concreto alrededor de salidas, válvulas, cajas u otros accesorios sin que 
estos se encuentren localizados en su nivel y alineamiento definitivos.  

 Las formaletas se ajustarán de acuerdo a los alineamientos y niveles requeridos en planos. 
Las superficies se trabajarán con reglas y boquilleras alineadas en las formaletas laterales. 
Se fundirá continuamente entre juntas de expansión. El concreto será vibrado para obtener 
la compactación requerida, y se force el agregado grueso  a bajar y una capa de mortero 
suba a la superficie de acabado. 

 Los excesos de agua serán removidos de la superficie. 
 Antes de acabar el afinado de andenes, con el concreto aún plástico, la superficie será 

examinada con una regla de 3 metros. 

 Los paneles entre juntas se acabarán con un escobillado grueso en fresco dibujado sobre la 
superficie del andén en sentido transversal al sentido de avance. 

 Las Juntas se cortarán (de especificarse en los planos) mecánicamente de forma adecuada 
y tan pronto como el Concreto adquiera la resistencia suficiente para atender las 
solicitaciones generadas por la operación del Equipo de Corte y para resistir el Corte mismo 
sin desbordes. 

 
MATERIALES 

 Formaletas de madera, y puntillas de tal manera que éstas aseguren el correcto vaciado de 
concreto. Todas las formaletas serán revisadas y aprobadas por la Interventoría. 

 Malla de acero electrosoldada, (galvanizada) si así se especifica. 

 Alambre negro No.18 para asegurar el refuerzo  

 Concreto de 2500 PSI (17.5 MPa) tal como se especifica en planos estructurales. 
 

 

EQUIPO 
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 Herramienta menor de albañilería.  

 Vibradores mecánicos y manuales para concreto.  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La construcción de poceta, se pagará por metro cuadrado (m2) de acuerdo con el precio unitario 
consignado en el presupuesto y previa aprobación por parte de la Interventoría, de la correcta 
ejecución de la actividad y funcionamiento.   
El precio incluirá el suministro e instalación del material, el transporte, la mano de obra para la 
instalación, la herramienta menor y el equipo necesario para la correcta ejecución de la actividad.  El 
precio unitario incluye el precio de agregados pétreos suministrados desde cantera legalmente 
establecida.  

NO CONFORMIDAD.   En éste documento Punto B,  acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
10.3 SARDINEL CONCRETO REFORZADO 2500 PSI, b=0.15 M h=0.25 M - ML 

 

SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO 2500 PSI (B=0.15M, H=0.25M), INCL. ACERO DE REFUERZO Y 
TRANSPORTE DE AGREGADOS PÉTREOS DESDE LUGAR AUTORIZADO HASTA SITIO DE OBRA 

 
UNIDAD DE MEDIDA                              ml – Metro Lineal 
 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Estas especificaciones tratan de la construcción de sardineles o bordillos destinados a la contención 
lateral de los afirmados y andenes. 
Los sardineles estarán construidos por una masa homogénea e íntimamente mezclada de 
agregados, agua, cemento Portland y acero de refuerzo de sección B=15 cm, H=25 cm.  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Los sardineles se colocarán sobre una base formada por una capa fuertemente apisonada 
de suelos seleccionados. La base se colocará sobre el terreno natural previamente 
apisonado. 

 Los bloques de 1.50 a1.80 mm de longitud se separaran por juntas constituidas por láminas 
de ¼” de espesor máximo, el material que forma la junta deberá ser aprobado por la 
Interventoría. Dicho material podrá ser pintura asfáltica, 

 Antes de colocar el concreto, la base se deberá humedecer ligeramente. 
 Se exige el uso de formaletas de lámina metálica debidamente aceitada o engrasada antes 

de fundir el concreto. Las formaletas serán colocadas sobre la base apisonada y se 
comprobará su correcto alineamiento y cotas de la corona por medio de un nivel de precisión. 

 Una vez fijas las formaletas en sus correctos alineamientos y niveles, se colocara el concreto 
dentro de ellas y se apisonará con vibrador o con varilla de acero provista de punta cónica, 
para eliminar vacíos y obtener superficies lisas.  
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 Las formaletas se retirarán antes de que el concreto haya fraguado completamente. No se 
permitirá cortar los sardineles. 

 Para el extremo de los tramos se emplearan bloques de longitud apropiada. Los sardineles 
de esquina serán en curva o en chaflán según se indique en los planos respectivos. Los 
sardineles en curva llevaran en su borde superior externo, si expresamente se especificare  
en  el  respectivo. 

 

MATERIALES 

 Formaletas de madera y puntillas de tal manera que éstas aseguren el correcto vaciado de 
concreto. Todas las formaletas serán revisadas y aprobadas por la Interventoría. 

 Concreto de 2500 PSI (17.5 MPa) tal como se especifica en planos estructurales. 
 

 

EQUIPO 
 

 Herramienta menor de albañilería.  

 Vibradores mecánicos y manuales para concreto.  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) aproximado a la centésima de sardinel debidamente fundido 
y recibido a satisfacción por la interventoría. El precio incluye materiales, equipo, herramienta, mano 
de obra y transportes necesarios para la realización de esta actividad.  

El precio unitario incluye el precio de agregados pétreos suministrados desde cantera legalmente 
establecida 

NO CONFORMIDAD.   En éste documento Punto B,  acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
11 ASEO Y VARIOS  

 
11.1 ASEO GENERAL - M2 

 

ASEO GENERAL 

 
UNIDAD DE MEDIDA                                m2 – Metro Cuadrado 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Se refiere esta especificación al aseo y limpieza final de la obra. Contempla la limpieza  general  y  
retiro  de  escombros,  incluye  cargue,  transporte y retiro del material hasta el botadero oficial   que 
indiquen las autoridades pertinentes; se llevara a cabo en toda el área intervenida.  

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
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Todas las partes de la construcción deberán entregarse completamente limpias y las instalaciones y 
aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento. Los pisos deberán entregarse desmanchados. 
Se deben retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc. 
Terminadas las actividades de la obra se procederá a una limpieza general de techos, muros, 
muebles, ventanas, puertas, etc.  
Se utilizarán los equipos, elementos y materiales adecuados para su correcta ejecución, siguiendo 
las recomendaciones del fabricante y cuidando que estos no perjudiquen los acabados de los 
componentes de la edificación.  
Se deberán hacer las reparaciones necesarias de las obras que se hayan deteriorado durante el 
proceso de construcción para una correcta presentación y entrega de la misma, sin que tales 
reparaciones y arreglos constituyan obra adicional. 
Los pisos y muros en material cerámico, así como los aparatos sanitarios deberán limpiarse con 
ácido muriático o ácido nítrico en concentraciones recomendadas por los proveedores para tal fin. 
Las ventanas se librarán de residuos cuidando de no dañar el acabado de los marcos. Los residuos 
adheridos a los vidrios deberán retirarse totalmente. 
 

• Entregar todas las partes de la construcción completamente limpias y las instalaciones y 
aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento. 

• Entregar los pisos desmanchados y encerados. 
• Retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc. 

 Proceder a limpieza general de techos, muros, muebles, ventanas, puertas, zonas verdes, 
zonas duras, etc. 

 Utilizar los equipos, elementos y materiales adecuados para su correcta ejecución, siguiendo 
las recomendaciones del fabricante de materiales y cuidando que estos no perjudiquen los 
acabados de los componentes de la edificación. 

 Hacer las reparaciones necesarias en las obras que se hayan deteriorado durante el proceso 
de construcción para una correcta presentación y entrega de la misma, sin      que tales 
reparaciones y arreglos constituyan obra adicional. 

• Limpiar los pisos y muros en material cerámico, así como los aparatos sanitarios con ácido 
muriático o ácido nítrico en concentraciones recomendadas por los proveedores para tal fin. 

• Lavar los pisos con cepillo, agua y jabón. 

 Limpiar las ventanas y retirar los residuos cuidando de no dañar el acabado de los marcos.  
Los residuos adheridos a los vidrios deberán retirarse totalmente. 

 
MATERIALES 
 

 Jabones, ácidos, removedores y cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con 
el aseo. 

 
EQUIPO 

 Espátulas, mangueras, trapos, cepillos y escobas. 

 Herramienta menor, equipo para aseo, andamios, escaleras.  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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Oficina Infraestructura Educativa 
Carrera 6 Calle 22 Norte, Contiguo al Estadio Ciro Lopez   
Teléfono: 8234206 Ext. 108 
e-mail: infraestructura.educacion@cauca.gov.co  
www.sedcauca.gov.co      

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) aproximado a la centésima en proyección horizontal 
de zonas aseadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. El precio será el estipulado en el 
contrato e incluye mano de obra, equipo y herramientas, materiales y transporte necesarios para su 
ejecución. 

NO CONFORMIDAD.   En éste documento Punto B,  acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 
11.2 LAVADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA - M2 

 

LAVADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA 

 
UNIDAD DE MEDIDA                                m2 – Metro Cuadrado 
 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Se refiere esta actividad a la limpieza de superficies de mampostería según acabado; en ladrillo, 
bloque, enchape exterior.  
 

 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 

Las superficies se someterán a lavado con una solución de agua con ácido muriático en proporción 
de 10 a 1 o una solución de agua con ácido nítrico en proporción de 5 a 1. Se procederá a retirar en 
su totalidad el polvo y las salpicaduras de mortero adheridas a los muros, se quitarán las manchas y 
se retirarán las partes flojas que desmejoren el acabado. 

 
MATERIALES 
 

 Agua 

 Ácido muriático o ácido nítrico. 

 
EQUIPO 
 

 Andamio tubular. 

 Herramienta menor. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) aproximado a la centésima de zonas aseadas y 
recibidas a satisfacción por la interventoría. El precio será el estipulado en el contrato e incluye mano 
de obra, equipo y herramientas, materiales y transporte necesarios para su ejecución.  

NO CONFORMIDAD.   En éste documento Punto B,  acápite NO CONFORMIDAD, pag.13. 

 



UNIDAD GLB MÉTODO EJES TABLA 1.1

LARGO ANCHO AREA VOLUMEN CANTIDAD VOLUMEN TOTAL PESO SUBTOTAL
m m m² m³ UND m³ Kg

1--3 A1 C m² 17.7 9.32 164.964 - 1 - - 164.96

1--3 A1 C m² 17.7 9.32 164.964 32.993 1 32.993 - 164.96

1--3 A1 C mL 18.7 10.32 192.984 - 1 - - 58.04

UNIDAD m³ MÉTODO EJES TABLA 1.2

LARGO ANCHO ALTO VOLUMEN CANTIDAD VOLUMEN TOTAL PESO SUBTOTAL
m m m m³ UND m³ Kg m³

1 A C Z1 1.3 1.3 1.1 1.86 2 3.72 - 3.72
2 A C Z1 1.3 1.3 1.1 1.86 2 3.72 - 3.72
3 A C Z2 1.5 1.5 1.1 2.48 2 4.95 - 4.95
4 A C Z1 1.3 1.3 1.1 1.86 2 3.72 - 3.72
5 A C Z1 1.3 1.3 1.1 1.86 2 3.72 - 3.72

19.82

UNIDAD m³ MÉTODO EJES TABLA 1.3

LARGO ANCHO ALTO VOLUMEN CANTIDAD VOLUMEN TOTAL PESO SUBTOTAL
m m m m³ UND m³ Kg m³

1 A C VCIM1 6.15 0.3 0.3 0.554 1 0.554 - 0.55
3 A C VCIM1 6.15 0.3 0.3 0.554 1 0.554 - 0.55
5 A C VCIM1 6.15 0.3 0.3 0.554 1 0.554 - 0.55
A 1 5 VCIM1 16.3 0.3 0.3 1.467 1 1.467 - 1.47
C 1 5 VCIM1 16.3 0.3 0.3 1.467 1 1.467 - 1.47

4.59

UNIDAD m³ MÉTODO EJES TABLA 1.4

LARGO ANCHO ALTO VOLUMEN CANTIDAD VOLUMEN TOTAL PESO SUBTOTAL
m m m m³ UND m³ Kg m³

1 A C Z1 1.3 1.3 0.4 0.68 2 0.63 - 1.26
2 A C Z1 1.3 1.3 0.4 0.68 2 0.64 - 1.28
3 A C Z2 1.5 1.5 0.4 0.90 2 0.85 - 1.70
4 A C Z1 1.3 1.3 0.4 0.68 2 0.63 - 1.26
5 A C Z1 1.3 1.3 0.4 0.68 2 0.63 - 1.26

6.75

LOCALIZACION Y REPLANTEO

DESCAPOTE 20 cm

CERRAMIENTO EN LONA

ITEM PRELIMINARES

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

UNIDAD
EJE ENTRE EJES

DIMENSIONES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ARQUITECTONICO 1/3
23-nov-18

ACTIVIDAD: PRELIMINARES

TOTAL EXCAVACION

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST.

ITEM EXCAVACION ZAPATAS

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES

EXCAVACION PARA ZAPATAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 1/5
23-nov-18

ACTIVIDAD: PRELIMINARES

TOTAL EXCAVACION

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 2/5
23-nov-18

ACTIVIDAD: PRELIMINARES

EXCAVACION PARA VIGAS 
DE CIMENTACION

ITEM EXCAVACION PARA VIGAS

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES

Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 1/5
23-nov-18

ACTIVIDAD: PRELIMINARES

TOTAL EXCAVACION

ITEM RELLENO ZAPATAS

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES

RELLENO COMPACTADO



UNIDAD m³ MÉTODO EJES TABLA 2.1

LARGO ANCHO ALTO VOLUMEN CANTIDAD VOLUMEN TOTAL PESO SUBTOTAL
m m m m³ UND m³ Kg m³

1 A C Z1 1.3 1.3 0.05 0.085 2 0.169 - 0.17
2 A C Z1 1.3 1.3 0.05 0.085 2 0.169 - 0.17
3 A C Z2 1.5 1.5 0.05 0.113 2 0.225 - 0.23
4 A C Z1 1.3 1.3 0.05 0.085 2 0.169 - 0.17
5 A C Z1 1.3 1.3 0.05 0.085 2 0.169 - 0.17
1 A C VCIM1 6.15 0.3 0.05 0.092 1 0.092 - 0.09
3 A C VCIM1 6.15 0.3 0.05 0.092 1 0.092 - 0.09
5 A C VCIM1 6.15 0.3 0.05 0.092 1 0.092 - 0.09
A 1 5 VCIM1 16.3 0.3 0.05 0.245 1 0.245 - 0.24
C 1 5 VCIM1 16.3 0.3 0.05 0.245 1 0.245 - 0.24

1.67

UNIDAD m³ MÉTODO EJES TABLA 2.2

LARGO ANCHO ALTO VOLUMEN CANTIDAD VOLUMEN TOTAL PESO SUBTOTAL
m m m m³ UND m³ Kg m³

1 A C Z1 1.3 1.3 0.3 0.507 2 1.014 - 1.01
2 A C Z1 1.3 1.3 0.3 0.507 2 1.014 - 1.01
3 A C Z2 1.5 1.5 0.3 0.675 2 1.35 - 1.35
4 A C Z1 1.3 1.3 0.3 0.507 2 1.014 - 1.01
5 A C Z1 1.3 1.3 0.3 0.507 2 1.014 - 1.01

5.41

UNIDAD mL MÉTODO EJES TABLA 2.3

LARGO ANCHO ALTO VOLUMEN CANTIDAD VOLUMEN TOTAL PESO SUBTOTAL
m m m m³ UND m³ Kg mL

1 A C VCIM1 6.15 0.3 0.3 0.554 1 0.554 - 6.15
3 A C VCIM1 6.15 0.3 0.3 0.554 1 0.554 - 6.15
5 A C VCIM1 6.15 0.3 0.3 0.554 1 0.554 - 6.15
A 1 5 VCIM1 15.4 0.3 0.3 1.386 1 1.386 - 15.40
C 1 5 VCIM1 15.4 0.3 0.3 1.386 1 1.386 - 15.40

49.25

UNIDAD mL MÉTODO EJES TABLA 2.4

LARGO ANCHO ALTO VOLUMEN CANTIDAD VOLUMEN TOTAL PESO SUBTOTAL
m m m m³ UND m³ Kg mL

1 A C C2 0.4 0.3 3.75 0.45 2 0.9 - 7.50
2 A C C1 0.3 0.3 3.75 0.3375 2 0.675 - 7.50
3 A C C2 0.4 0.3 3.75 0.45 2 0.9 - 7.50
4 A C C1 0.3 0.3 3.75 0.3375 2 0.675 - 7.50
5 A C C2 0.4 0.3 3.75 0.45 2 0.9 - 7.50

TOTAL .3X.3 15.00 22.50 TOTAL 37.50

ITEM SOLADO DE LIMPIEZA e=5cm

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 1/5
23-nov-18

ACTIVIDAD: ESTRUCTURAS DE CONCRETO

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES

Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 1/5
23-nov-18

ACTIVIDAD: ESTRUCTURAS DE CONCRETO
ITEM CONCRETO PARA ZAPATAS

CONCRETO PARA SOLADO 
14 MPA e=5 cm

TOTAL CONCRETO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST.

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES

Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 1/5
23-nov-18

ACTIVIDAD: ESTRUCTURAS DE CONCRETO
ITEM CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION

CONCRETO PARA ZAPATAS 
21 MPA

TOTAL CONCRETO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST.

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES

Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 1/5
23-nov-18

ACTIVIDAD: ESTRUCTURAS DE CONCRETO
ITEM CONCRETO PARA ZAPATAS

CONCRETO PARA VIGAS DE 
CIMENTACION 21 MPA

TOTAL CONCRETO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST.

CONCRETO PARA 
COLUMNAS 21 MPA

TOTAL .3X.4



UNIDAD mL MÉTODO EJES TABLA 2.5

LARGO ANCHO ALTO VOLUMEN CANTIDAD VOLUMEN TOTAL PESO SUBTOTAL
m m m m³ UND m³ Kg mL

1 A1 C 0.3X0.4 8.12 0.3 0.4 0.974 1 0.974 - 8.12
3 A1 C 0.3X0.4 8.12 0.3 0.4 0.974 1 0.974 - 8.12
5 A1 C 0.3X0.4 8.12 0.3 0.4 0.974 1 0.974 - 8.12
A 1 5 0.3X0.4 15.4 0.3 0.4 1.848 1 1.848 - 15.40
C 1 5 0.3X0.4 15.4 0.3 0.4 1.848 1 1.848 - 15.40

55.16

UNIDAD mL MÉTODO EJES TABLA 2.7

LARGO ANCHO ALTO VOLUMEN CANTIDAD VOLUMEN TOTAL PESO SUBTOTAL
m m m m³ UND m³ Kg mL

1 A1 C 8.78 0.1 0.12 0.105 1 0.105 - 8.78
3 A1 C 8.78 0.1 0.12 0.105 1 0.105 - 8.78
5 A1 C 8.78 0.1 0.12 0.105 1 0.105 - 8.78
A 1 5 16.3 0.1 0.12 0.196 1 0.196 - 16.30

42.64

UNIDAD mL MÉTODO EJES TABLA 2.9

LARGO ANCHO ALTO VOLUMEN CANTIDAD VOLUMEN TOTAL PESO SUBTOTAL
m m m m³ UND m³ Kg mL

C 1 5 C3 0.2 0.12 0.95 0.023 7 0.160 - 6.65

6.65

UNIDAD mL MÉTODO EJES TABLA 2.10

LARGO ANCHO ALTO VOLUMEN CANTIDAD VOLUMEN TOTAL PESO SUBTOTAL
m m m m³ UND m³ Kg mL

C 1 5 ALFAJIA 16.9 0.28 0.12 0.568 1 0.568 - 16.90
1 A1 C ALFAJIA 8.65 0.28 0.12 0.291 1 0.291 - 8.65
3 A1 C ALFAJIA 8.65 0.28 0.12 0.291 1 0.291 - 8.65

34.20

Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 4/5
24-nov-18

ACTIVIDAD: ESTRUCTURAS DE CONCRETO

ITEM CONCRETO PARA VIGAS AEREAS

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 3/5
24-nov-18

ACTIVIDAD: ESTRUCTURAS DE CONCRETO

CONCRETO PARA CINTA DE 
CULATA 0.1*0.12m f'c=21 

MPA
CINTA

TOTAL CONCRETO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST.

ITEM CONCRETO PARA CINTA DE CULATA

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES

CONCRETO PARA VIGAS 
AEREAS 21 MPA

TOTAL CONCRETO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST.

CONCRETO PARA 
COLUMNAS DE 

CONFINAMIENTO CULATA 
f'c=21 MPA

TOTAL COLUMNAS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST.

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES

Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 4/5
24-nov-18

ACTIVIDAD: ESTRUCTURAS DE CONCRETO
ITEM CONCRETO PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO

CONCRETO PARA ALFAJIA 
f'c=21 MPA

TOTAL ALFAJIA

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES

Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ARQUITECTONICO 1/3
26-oct-18

ACTIVIDAD: ESTRUCTURAS DE CONCRETO
ITEM CONCRETO PARA ALFAJIA



UNIDAD m² MÉTODO EJES TABLA 2.14

LARGO ANCHO ALTO VOLUMEN CANTIDAD VOLUMEN TOTAL AREA SUBTOTAL
m m m m³ UND m³ m² m²

C 2 3 ALERO 5.05 0.8 0.12 0.48 2 0.97 4.04 8.08

8.08

UNIDAD m² MÉTODO EJES TABLA 2.15

LARGO ANCHO ALTO VOLUMEN CANTIDAD VOLUMEN TOTAL AREA SUBTOTAL
m m m m³ UND m³ m² m²

A 1 2 LOSA INTERIOR 2.39 0.4 0.1 0.10 2 0.19 0.956 1.91

1.91

UNIDAD mL MÉTODO EJES TABLA 2.16

LARGO ANCHO ALTO VOLUMEN CANTIDAD VOLUMEN TOTAL PESO SUBTOTAL
m m m m³ UND m³ Kg mL

1 A C Ca 0.12 0.12 2.52 0.036 4 0.145 - 10.08
2 A C Ca 0.12 0.12 2.52 0.036 3 0.109 - 7.56
3 A C Ca 0.12 0.12 2.52 0.036 6 0.218 - 15.12
4 A C Ca 0.12 0.12 2.52 0.036 3 0.109 - 7.56
5 A C Ca 0.12 0.12 2.52 0.036 5 0.181 - 12.60
A 2 5 Cb 0.12 0.12 0.75 0.011 6 0.065 - 4.50
C 2 5 Cb 0.12 0.12 0.75 0.011 6 0.065 - 4.50

61.92

UNIDAD mL MÉTODO EJES TABLA 2.7

LARGO ANCHO ALTO VOLUMEN CANTIDAD VOLUMEN TOTAL PESO SUBTOTAL
m m m m³ UND m³ Kg mL

A 2 5 4.73 0.1 0.12 0.057 2 0.114 - 9.46
C 2 5 5.05 0.1 0.12 0.061 2 0.121 - 10.10
C 1 4 1.3 0.1 0.12 0.016 2 0.031 - 2.60

22.16

ACERO PARA ZAPATAS UNIDAD Kg MÉTODO EJES TABLA 3.1
DIMENSIONES

CANTIDAD BARRA LONGITUD GANCHO LONG. TOTAL CANT. DE VARILLAS PESO SUBTOTAL
# m m m UND Kg/mL Kg

1 A C Z1 2 4 1.6 0.2 1.6 12 1 38.40
2 A C Z1 2 4 1.6 0.2 1.6 12 1 38.40

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST.

CONCRETO PARA ALERO DE 
21 MPA

TOTAL CONCRETO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 3/5
24-nov-18

ACTIVIDAD: ESTRUCTURAS DE CONCRETO

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES

Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 3/5
24-nov-18

ACTIVIDAD: ESTRUCTURAS DE CONCRETO
ITEM CONCRETO PARA ALERO

ITEM CONCRETO PARA COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES

CONCRETO PARA LOSA 
INTERIOR f'c=21 MPA

TOTAL CONCRETO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 5/5
24-nov-18

ACTIVIDAD: ESTRUCTURAS DE CONCRETO

ITEM CONCRETO PARA LOSA INTERIOR

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES

Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ARQUITECTONICO 1/3
24-nov-18

ACTIVIDAD: ESTRUCTURAS DE CONCRETO
ITEM CONCRETO PARA CINTA DE CULATA

CONCRETO PARA 
COLUMNETAS DE 

CONFINAMIENTO f'c=21 
MPA

TOTAL CONCRETO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST.

ACERO PARA ZAPATAS   Fy= 

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
EJE ENTRE EJES

Versión 1.0

26-nov-18

ITEM

CONCRETO PARA VIGA 
CINTA DE VENTANERIA 
0.1*0.12m f'c=21 MPA

VIGA CINTA DE 
VENTANERIA

TOTAL CONCRETO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST.

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 1/5
ACTIVIDAD: ACEROS DE REFUERZO



3 A C Z2 2 4 1.8 0.2 1.8 14 1 50.40
4 A C Z1 2 4 1.6 0.2 1.6 12 1 38.40
5 A C Z1 2 4 1.6 0.2 1.6 12 1 38.40

204.00

UNIDAD Kg MÉTODO EJES TABLA 3.2

CANTIDAD BARRA LONGITUD GANCHO TRASLAPO LONG. TOTAL CANT. DE VARILLAS PESO SUBTOTAL
# m m m m UND Kg/mL Kg

1 A C VCIM1 1 4 8 0.2 0.7 8 4 1 32.00
3 A C VCIM1 1 4 8 0.2 0.7 8 4 1 32.00
5 A C VCIM1 1 4 8 0.2 0.7 8 4 1 32.00
A 1 3 VCIM1 1 4 19.65 0.2 0.7 19.65 4 1 78.60
C 1 5 VCIM1 1 4 19.65 0.2 0.0 19.65 4 1 78.60

253.20

UNIDAD Kg MÉTODO EJES TABLA 3.3

CANTIDAD BARRA LONG. VIGA GANCHO TRASLAPO LONG. ESTRIBOCANT. DE ESTRIBOS PESO SUBTOTAL
# m m m m UND Kg/mL Kg

1 A C E1 1 3 8 0.11 - 1.1 41 0.56 25.26
3 A C E1 1 3 8 0.11 - 1.1 41 0.56 25.26
5 A C E1 1 3 8 0.11 - 1.1 41 0.56 25.26
A 1 5 E1 1 3 19.65 0.11 - 1.1 104 0.56 64.06
C 1 5 E1 1 3 19.65 0.11 - 1.1 104 0.56 64.06

203.90

UNIDAD Kg MÉTODO EJES TABLA 3.3

BARRA LONGITUD GANCHO TRASLAPO LONG. ESTRIBO CANTIDAD PESO SUBTOTAL
# m m m m UND Kg/mL Kg

1 A C C2 2 4 4.33 0.2 - - 10 1 20.00
2 A C C1 2 4 4.33 0.2 - - 8 1 16.00
3 A C C2 2 4 4.33 0.2 - - 10 1 20.00
A A C C1 2 4 4.33 0.2 - - 8 1 16.00
5 A C C2 2 4 4.33 0.2 - - 10 1 20.00

92.00

UNIDAD Kg MÉTODO EJES TABLA 3.4

BARRA LONG. COLUMNA GANCHO TRASLAPO LONG. ESTRIBOCANT. DE ESTRIBOS PESO SUBTOTAL
# m m m m UND Kg/mL Kg

1 A C E2 2 3 4.05 0.11 - 1.3 46 0.56 66.98
2 A C E1 2 3 4.05 0.11 - 1.1 46 0.56 56.67
3 A C E2 2 3 4.05 0.11 - 1.3 46 0.56 66.98

ACERO PARA ZAPATAS   Fy= 
420 MPA

TOTAL #4

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST.

ACERO PRINCIPAL PARA 
VIGAS DE CIMENTACION   

Fy= 420 MPA

TOTAL #4

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST.

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES

Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 1/5
26-nov-18

ACTIVIDAD: ACEROS DE REFUERZO
ITEM ACERO PARA VIGAS DE CIMENTACION

ACERO ESTRIBOS VIGAS DE 
CIMENTACION    Fy= 420 

MPA

TOTAL #3

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST.

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES

Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 1/5
26-nov-18

ACTIVIDAD: ACEROS DE REFUERZO
ITEM ACERO PARA VIGAS DE CIMENTACION

EJE ENTRE EJES

ACERO PRINCIPAL 
COLUMNAS  Fy= 420 MPA

TOTAL #4

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
CANTIDAD 

COLUMNAS

DIMENSIONES

Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 1/5
26-nov-18

ACTIVIDAD: ACEROS DE REFUERZO
ITEM ACERO PARA VIGAS DE CIMENTACION

EJE ENTRE EJES

ESTRIBOS PARA COLUMNAS    

ITEM ACERO PARA COLUMNAS

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
CANTIDAD 

COLUMNAS

DIMENSIONES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 1/5
26-nov-18

ACTIVIDAD: ACEROS DE REFUERZO



4 A C E1 2 3 4.05 0.11 - 1.1 46 0.56 56.67
5 A C E2 2 3 4.05 0.11 - 1.3 46 0.56 66.98
1 A C G1 2 3 4.05 0.11 - 0.44 46 0.56 22.67
3 A C G1 2 3 4.05 0.11 - 0.44 46 0.56 22.67
5 A C G1 2 3 4.05 0.11 - 0.44 46 0.56 22.67

382.28

UNIDAD Kg MÉTODO EJES TABLA 3.5

CANTIDAD BARRA LONGITUD GANCHO TRASLAPO LONG. TOTAL CANT. DE VARILLAS PESO SUBTOTAL
# m m m m UND Kg/mL Kg

1 A1 C 0.3X0.4 1 4 10 0.2 0.7 10 6 1 60.00
3 A1 C 0.3X0.4 1 4 10 0.2 0.7 10 6 1 60.00
5 A1 C 0.3X0.4 1 4 10 0.2 0.7 10 6 1 60.00
A 1 5 0.3X0.4 1 4 19.65 0.2 0.7 19.65 4 1 78.60
C 1 5 0.3X0.4 1 4 19.65 0.2 0.7 19.65 4 1 78.60

337.20

UNIDAD Kg MÉTODO EJES TABLA 3.6

CANTIDAD BARRA LONG. VIGA GANCHO TRASLAPO LONG. ESTRIBOCANT. DE ESTRIBOS PESO SUBTOTAL
# m m m m UND Kg/mL Kg

1 A1 C E2 1 3 8.12 0.11 - 1.3 70 0.56 50.96
3 A1 C E2 1 3 8.12 0.11 - 1.3 70 0.56 50.96
5 A1 C E2 1 3 8.12 0.11 - 1.3 70 0.56 50.96
A 1 5 E2 1 3 15.4 0.11 - 1.3 166 0.56 120.85
C 1 5 E2 1 3 15.4 0.11 - 1.3 166 0.56 120.85

394.58

UNIDAD Kg MÉTODO EJES TABLA 3.8

CANTIDAD BARRA LONGITUD GANCHO TRASLAPO LONG. ESTRIBO REFUERZO PESO SUBTOTAL
# m m m m UND Kg/mL Kg

C 2 5 ALERO 2 3 5.05 0.2 - - 4 0.56 22.624
C 2 5 ALERO 2 3 1.15 0.2 - - 34 0.56 43.363

65.99

UNIDAD Kg MÉTODO EJES TABLA 3.9

CANTIDAD BARRA LONGITUD GANCHO TRASLAPO LONG. ESTRIBO REFUERZO PESO SUBTOTAL
# m m m m UND Kg/mL Kg

A 1 4 LOSA INTERIOR 2 3 2.39 0.2 - - 2 0.56 5.354
A 1 4 LOSA INTERIOR 2 3 0.75 0.2 - - 16 0.56 13.384

18.74

ESTRIBOS PARA COLUMNAS    
Fy= 420 MPA

TOTAL #3

EJE ENTRE EJES

ACERO PARA VIGAS AEREAS 
Fy=420 MPA

TOTAL #4

ITEM ACERO PARA VIGAS AEREAS

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 2/5
26-nov-18

ACTIVIDAD: ACEROS DE REFUERZO

EJE ENTRE EJES

ESTRIBO PARA VIGAS 
AEREAS Fy=420 MPA

TOTAL #3

ITEM ACERO PARA VIGAS AEREAS

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 2/5
26-nov-18

ACTIVIDAD: ACEROS DE REFUERZO

EJE ENTRE EJES

ACEROS PARA ALERO f'c=21 
MPA

TOTAL #3

ITEM ACERO PARA VIGAS AEREAS

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 2/5
26-nov-18

ACTIVIDAD: ACEROS DE REFUERZO

EJE ENTRE EJES

ACEROS PARA LOSAS 
Fy=420 MPA

TOTAL #3

ITEM ACERO LOSAS INTERIORES

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 2/5
26-nov-18

ACTIVIDAD: ACEROS DE REFUERZO



UNIDAD Kg MÉTODO EJES TABLA 3.10

CANTIDAD AREA SUBTOTAL
m² Kg

A1-A 1 5
MALLA 

ELECTROSOLDADA 
15X15X4mm

1 36.8 48.94

AREA TOMADA DEL PLANO DE AUTOCAD 48.94

UNIDAD Kg MÉTODO EJES TABLA 3.10

CANTIDAD AREA SUBTOTAL
m² Kg

A1-C 1 5
MALLA 

ELECTROSOLDADA 
15X15X4mm

1 22.6 30.06

AREA TOMADA DEL PLANO DE AUTOCAD 30.06

UNIDAD Kg MÉTODO EJES TABLA 3.12

CANTIDAD BARRA LONGITUD GANCHO TRASLAPO LONG. ESTRIBO CANT. DE ACERO PESO SUBTOTAL
# m m m m UND Kg/mL Kg

C 1 5 PRINCIPAL 1 3 16.9 - 0.7 - 2 0.56 18.93
1 A1 C PRINCIPAL 1 3 8.65 - 0.7 - 2 0.56 9.69
5 A1 C PRINCIPAL 1 3 8.65 - 0.7 - 2 0.56 9.69
5 A1 C Estribo 1 2 8.65 0.05 - 0.4 43 0.25 4.33
1 A1 C Estribo 1 2 8.65 0.05 - 0.4 43 0.25 4.33
C 1 5 Estribo 1 2 16.9 0.05 - 0.4 85 0.25 8.45

TOTAL #2 17.10 TOTAL #3 38.30 TOTAL 55.40

UNIDAD Kg MÉTODO EJES TABLA 3.13

CANTIDAD BARRA LONGITUD GANCHO TRASLAPO LONG. ESTRIBO CANT. DE ACERO PESO SUBTOTAL
# m m m m UND Kg/mL Kg

1 A1 C CINTA 1 3 8.92 0.2 0.7 - 2 0.56 9.99
3 A1 C CINTA 1 3 8.92 0.2 0.7 - 2 0.56 9.99
5 A1 C CINTA 1 3 8.92 0.2 0.7 - 2 0.56 9.99
A 1 5 CINTA 1 3 16.6 0.2 0.7 - 2 0.56 18.59
1 A1 C Estribo 1 2 8.92 - - 0.24 45 0.25 2.68
3 A1 C Estribo 1 2 8.92 - - 0.24 45 0.25 2.68
5 A1 C Estribo 1 2 8.92 - - 0.24 45 0.25 2.68
A 1 3 Estribo 1 2 16.6 - - 0.24 83 0.25 4.98

TOTAL #2 13.01 TOTAL #3 48.56 TOTAL 61.57

EJE ENTRE EJES ESPECIFICACION MALLA
PESO

Kg/m²

ITEM ACERO ANDEN PEND 2%

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 2/5
26-nov-18

ACTIVIDAD: ACEROS DE REFUERZO

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES ESPECIFICACION MALLA
PESO

Kg/m²

Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 2/5
26-nov-18

ACTIVIDAD: ACEROS DE REFUERZO
ITEM ACERO AISLAMIENTO PEND 2%

ACERO PARA ANDEN 
MALLA ELECTROSOLDADA

15 X 15 X 4mm 1.33

TOTAL Kg

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST.

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES

Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 4/5
26-nov-18

ACTIVIDAD: ACEROS DE REFUERZO
ITEM ACERO PARA ALFAJIA

ACERO PARA AISLAMIENTO 
MALLA ELECTROSOLDADA

15 X 15 X 4mm 1.33

TOTAL Kg

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST.

EJE ENTRE EJES

ACERO PARA CINTA DE 
CULATA f'c=21 MPA

ITEM ACERO PARA CINTA DE CULATA

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

ACERO PARA ALFAJIA 
Fy=420 MPA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 4/5
26-nov-18

ACTIVIDAD: ACEROS DE REFUERZO



UNIDAD Kg MÉTODO EJES TABLA 3.13

CANTIDAD BARRA LONGITUD GANCHO TRASLAPO LONG. ESTRIBO CANT. DE ACERO PESO SUBTOTAL
# m m m m UND Kg/mL Kg

A 1 5 BANCA 2 3 5.40 - - - 4 0.56 22.18

A 1 5 BANCA 2 3 0.55 - - - 18 0.56 11.09

33.26

UNIDAD UND MÉTODO EJES TABLA 3.15

CANTIDAD BARRA LONGITUD GANCHO TRASLAPO LONG. ESTRIBO CANT. DE ACERO PESO SUBTOTAL
# m m m m UND Kg/mL UND

1 A C R1=R3 4 4 0.75 - - - 2 1 8.00
2 A C R1=R3 3 4 0.75 - - - 2 1 6.00
3 A C R1=R3 6 4 0.75 - - - 2 1 12.00
4 A C R1=R3 3 4 0.75 - - - 2 1 6.00
5 A C R1=R3 5 4 0.75 - - - 2 1 10.00
A 2 5 R2 6 3 0.75 - - - 1 0.56 6.00
C 2 5 R2 6 3 0.75 - - - 1 0.56 6.00

TOTAL #3 12.00 TOTAL #4 42.00 TOTAL 54.00

UNIDAD Kg MÉTODO EJES TABLA 3.15

CANTIDAD BARRA LONGITUD GANCHO TRASLAPO LONG. ESTRIBO CANT. DE ACERO PESO SUBTOTAL
# m m m m UND Kg/mL Kg

1 A C REF LONG 4 3 2.55 - - - 1 0.56 5.71
2 A C REF LONG 3 3 2.55 - - - 1 0.56 4.28
3 A C REF LONG 6 3 2.55 - - - 1 0.56 8.57
4 A C REF LONG 3 3 2.55 - - - 1 0.56 4.28
5 A C REF LONG 5 3 2.55 - - - 1 0.56 7.14
A 2 5 REF LONG 6 4 0.75 - - - 1 1 4.50
C 2 5 REF LONG 6 4 0.75 - - - 1 1 4.50

TOTAL #3 29.99 TOTAL #4 9.00 TOTAL 38.99

UNIDAD mL MÉTODO EJES TABLA 4.1

CANT SUBTOTAL
Und mL

A 1 5 BUITRON 2 11.72

11.72

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ARQUITECTONICO 3/3
26-nov-18

ACTIVIDAD: ACEROS DE REFUERZO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 5/5
26-nov-18

ACTIVIDAD: ACEROS DE REFUERZO

EJE ENTRE EJES

ACERO PARA BANCA 
EXTERIOR EN CONCRETO 

DE 3000 PSI

TOTAL #3

ITEM ACERO PARA CINTA DE CULATA

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

ITEM ACERO DE REFUERZO PARA ANCLAJES

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES

ACERO PARA ANCLAJES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 5/5
26-nov-18

ACTIVIDAD: ACEROS DE REFUERZO

ITEM ACERO DE REFUERZO PARA ANCLAJES

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

ITEM BUITRON LADRILLO TOLETE

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES
LARGO ALTO

EJE ENTRE EJES

ACERO PARA COLUMNETAS 
DE CONFINAMIENTO 

fy=420 MPA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ARQUITECTONICO 1/3
22-nov-18

ACTIVIDAD: MAMPOSTERIA

TOTAL

AREA
m m m²

BUITRON LADRILLO A LA 
VISTA

5.86 2.6 15.236



UNIDAD m² MÉTODO EJES TABLA 4.2

LARGO ALTO AREA BRUTA AREA TOTAL CANT SUBTOTAL

m m DESCRIPCION m² m² m² UND m²

1 A C MURO 6.15 2.6 15.99 15.99 1 15.99
3 A C MURO 6.15 2.6 15.99 15.99 1 15.99
5 A C MURO 6.15 2.6 15.99 15.99 1 15.99
A 2 5 MURO 5.37 2.6 C1+V1 9.48 13.96 4.48 2 8.96
C 1 5 MURO 8 2.6 C1+V2+V3 11.76 20.8 9.04 2 18.08
1 A C MURO CULATA 8.92 0.95 6.56 6.56 1 6.56
3 A C MURO CULATA 8.92 0.95 6.56 6.56 1 6.56
5 A C MURO CULATA 8.92 0.95 6.56 6.56 1 6.56
C 1 5 MURO CULATA 16.9 0.95 16.055 16.06 1 16.06

A 2 5
MURO APOYO DE 

BANCA
0.45 0.37 0.167 0.17 8 1.33

112.06

UNIDAD mL MÉTODO EJES TABLA 4.2

LARGO ESPESOR
m mm

1 A C 2.6 20
2 A C 2.6 20
3 A C 2.6 20
4 A C 2.6 20
5 A C 2.6 20
1 A C 6.15 10
3 A C 6.15 10
5 A C 6.15 10
A 2 5 11.2 10
C 1 3 15.4 10

89.25

UNIDAD m² MÉTODO EJES TABLA 5.1

CANTIDAD AREA CANTIDAD ESPESOR SUBTOTAL
m² UND m m²

A-C 1 5 PISO PRIMARIO e= 7 
cm

1 54.37 2 0.07 108.73

108.73

ITEM MURO LADRILLO COMUN

DESCRIPCIÓN ITEM

UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN

DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES
VANOS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ARQUITECTONICO 2/3
22-nov-18

ACTIVIDAD: MAMPOSTERIA

# DILATACIONES SUBTOTAL
UND mL

ITEM ICOPOR PARA DILATACIONES

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES
DILATACIONES

MURO LADRILLO COMUN

TOTAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 5/5
22-nov-18

ACTIVIDAD: MAMPOSTERIA

10.4
MURO VIGA 1 6.15
MURO VIGA 1 6.15

ICOPOR PARA DILATACION 
DE MUROS

ICOPOR

MURO COLUMNA 3 7.8
MURO COLUMNA 2 5.2
MURO COLUMNA 4 10.4
MURO COLUMNA 4 10.4
MURO COLUMNA 4

Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ARQUITECTONICO 1/3
23-nov-18

ACTIVIDAD: PISOS Y ENCHAPES
ITEM PISO PRIMARIO CONCRETO

MURO VIGA 1 15.4
TOTAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST.

MURO VIGA 1 6.15
MURO VIGA 1 11.2

PISO PRIMARIO f'c=17.5 
MPA

8.3 6.55

TOTAL

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES
LARGO ANCHO

m m



UNIDAD m² MÉTODO EJES TABLA 5.2

CANTIDAD AREA CANTIDAD PESO SUBTOTAL
m² UND Kg/mL m²

A-C 1 5 CERAMICA BEIGE 
ACABADO MATE

1 54.37 2 - 108.73

108.73

UNIDAD mL MÉTODO EJES TABLA 5.6

PESO SUBTOTAL
Kg mL

A-C 1 5 GUARDA ESCOBA - 59.40

PERIMETRO TOMADO DE AUTOCAD 59.40

UNIDAD m² MÉTODO EJES TABLA 6.1

LARGO ALTO ESPESOR AREA BRUTA AREA TOTAL VOLUMEN SUBTOTAL

m m m DESCRIPCIÓN m² m² m² m³ m²

1 A C MURO 6.15 2.6 0.02 15.99 15.99 0.32 15.99
3 A C MURO 6.15 2.6 0.02 15.99 15.99 0.32 15.99
5 A C MURO 6.15 2.6 0.02 15.99 15.99 0.32 15.99
A 2 5 MURO 14.1 2.6 0.02 2*V1 17.41 36.66 19.25 0.39 19.25
C 1 3 MURO 16 2.6 0.02 V2+V3 21.96 41.60 19.64 0.39 19.64
C 1 2 MURO 5.3 2.6 0.02 2*V3 3.38 13.78 10.40 0.21 10.40
1 A C MURO CULATA 8.92 0.95 0.02 6.56 6.56 0.13 13.11
3 A C MURO CULATA 8.92 0.95 0.02 6.56 6.56 0.13 13.11
5 A C MURO CULATA 8.92 0.95 0.02 6.56 6.56 0.13 13.11
C 1 5 MURO CULATA 17.2 0.95 0.02 16.34 16.34 0.33 32.68

169.28

UNIDAD m² MÉTODO EJES TABLA 6.1

LARGO ALTO ESPESOR AREA BRUTA AREA TOTAL VOLUMEN SUBTOTAL

m m m DESCRIPCIÓN m² m² m² m³ m²

1 A C MURO 6.15 2.6 0.02 15.99 15.99 0.32 15.99
3 A C MURO 6.15 2.6 0.02 15.99 15.99 0.32 15.99
5 A C MURO 6.15 2.6 0.02 15.99 15.99 0.32 15.99
A 2 5 MURO 14.1 2.6 0.02 2*V1 17.41 36.66 19.25 0.39 19.25

Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ARQUITECTONICO 1/3
23-nov-18

ACTIVIDAD: PISOS Y ENCHAPES
ITEM PISO EN CERAMICA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST.

PISO EN CERAMICA 
55.2x55.2 cm TRAFICO 

COMERCIAL
8.3 6.55

TOTAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST.

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES
LARGO ANCHO

m m

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES
PERIMETRO CANTIDAD VOLUMEN TOTAL

m UND m³

Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ARQUITECTONICO 1/3
23-nov-18

ACTIVIDAD: PISOS Y ENCHAPES
ITEM GUARDA ESCOBA EN CERAMICA

ITEM REPELLO EN MORTERO 1:3

DESCRIPCIÓN ITEM

UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN

DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES
VANOS

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ARQUITECTONICO 1/3
26-nov-18

ACTIVIDAD: REVESTIMIENTO Y PINTURA

GUARDA ESCOBA EN 
CERAMICA

59.40 1 -

TOTAL

ITEM ESTUCO PARA MURO REPELLADO

DESCRIPCIÓN ITEM

UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN

DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES
VANOS

REPELLO EN MORTERO 1:3

TOTAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ARQUITECTONICO 2/3
26-nov-18

ACTIVIDAD: REVESTIMIENTO Y PINTURA

ESTUCO PARA MURO 



C 1 3 MURO 16 2.6 0.02 2*V2+2*V3 21.96 41.60 19.64 0.39 19.64
C 1 2 MURO 5.3 2.6 0.02 2*V3 3.38 13.78 10.40 0.21 10.40
1 A C MURO CULATA 8.92 0.95 0.02 6.56 6.56 0.13 13.11
3 A C MURO CULATA 8.92 0.95 0.02 6.56 6.56 0.13 13.11
5 A C MURO CULATA 8.92 0.95 0.02 6.56 6.56 0.13 13.11

136.60

UNIDAD mL MÉTODO EJES TABLA 6.2

LARGO ALTO CAPAS AREA BRUTA SUBTOTAL

m m UND DESCRIPCIÓN m² m² mL

1 A C 6.15 2.6 2 15.99 6.15
3 A C 6.15 2.6 2 15.99 6.15
5 A C 6.15 2.6 2 15.99 6.15
A 2 5 14.1 2.6 2 2*V1 17.41 36.66 14.10
C 1 3 16 2.6 2 2*V2+2*V3 21.96 41.60 16.00
C 1 2 5.3 2.6 2 2*V3 3.38 13.78 5.30
1 A C 8.92 0.95 2 6.56 8.92
3 A C 8.92 0.95 2 6.56 8.92
5 A C 8.92 0.95 2 6.56 8.92
C 1 5 17.2 0.95 2 16.34 17.20

195.62

UNIDAD m² MÉTODO EJES TABLA 7.1

CANTIDAD AREA SUBTOTAL
m² m²

A1-C 1 5 CUBIERTA 
TERMOACUSTICA

1 150.75 150.75

150.75

ITEM PINTURA PARA MUROS

DESCRIPCIÓN ITEM

UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN

DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES
VANOS

ESTUCO PARA MURO 
REPELLADO

TOTAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ARQUITECTONICO 3/3
26-nov-18

ACTIVIDAD: REVESTIMIENTO Y PINTURA

TOTAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ARQUITECTONICO 1/3
26-nov-18

ACTIVIDAD: CUBIERTA

AREA TOTAL

m²

PINTURA ACRILICA PARA 
MUROS

PINTURA ACRILICA

15.99
15.99
15.99

19.254
19.636
10.40
6.556
6.556
6.556
16.34

CUBIERTA TERMOACUSTICA 
PEND. 5%

16.9 8.92 1

TOTAL

EJE ENTRE EJES
LARGO ANCHO CANTIDAD

m m UND

ITEM REPELLO DE MURO 1:3

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES



UNIDAD mL MÉTODO EJES TABLA 7.2

CANTIDAD CANTIDAD PESO SUBTOTAL
UND Kg/mL mL

A1-C 1 5 PERFIL PHR C 
305x80x20 2mm

7 2 mm 7 - 117.60

A1-C 1 5 TIRANTE VARILLA 
ROSCADA #3

24 - 24 - 33.60

UNIDAD mL MÉTODO EJES TABLA 7.3

CANTIDAD CANTIDAD PESO SUBTOTAL
UND Kg/mL mL

A1 1 5 CANAL LAMINA 
GALVANIZADA

1 20 1 - 16.90

16.90

UNIDAD m² MÉTODO EJES TABLA 7.3

CANTIDAD AREA CANTIDAD PESO SUBTOTAL
m² Kg/mL m²

A-C 1 5
CIELO FALSO EN PANEL 
YESO ESTR. EN PERFIL 

METALICO
2 76.7 2 - 153.42

153.42

UNIDAD UND MÉTODO EJES TABLA 8.2

CANTIDAD AREA SUBTOTAL
m² UND

A 1 4 PUERTA METALICA 
P1

2 5.07 2.00

2.00

UNIDAD m² MÉTODO EJES TABLA 8.6

CANTIDAD AREA SUBTOTAL
m² m²

A 2 5 VENTANA V1 2 8.70 17.41

17.41

EJE ENTRE EJES
LARGO ANCHO

ESPESOR
m m

ITEM ACERO CUBIERTA

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ESTRUCTURAL 4/5
26-nov-18

ACTIVIDAD: CUBIERTA

ITEM CANAL EN LAMINA

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ARQUITECTONICO 1/3
26-nov-18

ACTIVIDAD: CUBIERTA

ACERO PARA CUBIERTA
16.8 0.08

1.4 -

Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ARQUITECTONICO 1/3
26-nov-18

ACTIVIDAD: CUBIERTA
ITEM CIELO FALSO EN PVC

CANAL EN LAMINA 
GALVANIZADA Cal. 22

16.9 0.22

TOTAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST.

EJE ENTRE EJES
LARGO ANCHO

CALIBRE
m m

CIELO FALSO EN PANEL 
YESO

8.92 8.6

TOTAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST.

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES
LARGO ANCHO

m m

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES
LARGO ANCHO CANTIDAD

m m UND

Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ARQUITECTONICO 2/3
2-nov-18

ACTIVIDAD: CARPINTERIA METALICA
ITEM PUERTAS METALICAS 1.95x2.6 M

ITEM VENTANAS METALICAS 3.52X2.95 M

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ARQUITECTONICO 2/3
2-nov-18

ACTIVIDAD: CARPINTERIA METALICA

PUERTA METALICA 1.95x2.6 
m

1.95 2.6 2

TOTAL

VENTANA METALICA 
4.73x1.84 m

4.73 1.84 2

TOTAL

EJE ENTRE EJES
LARGO ANCHO CANTIDAD

m m UND



UNIDAD m² MÉTODO EJES TABLA 8.1

CANTIDAD AREA SUBTOTAL
m² m²

C 2 5 VENTANA V2 2 9.29 18.58

18.58

UNIDAD m² MÉTODO EJES TABLA 8.6

CANTIDAD AREA SUBTOTAL
m² m²

C 1 4 VENTANA V3 2 1.69 3.38

3.38

UNIDAD m² MÉTODO EJES TABLA 5.4

ALTO VOLUMEN CANTIDAD ESPESOR SUBTOTAL
m m³ UND m m²

A1-A 1 5 ANDEN 0.12 4.42 1 0.1 36.80

AREA TOMADA DEL PLANO DE AUTOCAD 36.80

UNIDAD m² MÉTODO EJES TABLA 5.4

ALTO VOLUMEN CANTIDAD ESPESOR SUBTOTAL
m m³ UND m m²

A1-C 1 5 AISLAMIENTO 0.12 2.71 1 0.1 22.60

AREA TOMADA DEL PLANO DE AUTOCAD 22.60

UNIDAD mL MÉTODO EJES TABLA 5.5

LARGO ANCHO ALTO VOLUMEN CANTIDAD PESO SUBTOTAL
m m m m³ UND Kg mL

A1-C 1 5 SARDINEL 17.70 9.32 0.25 13.51 1 - 54.04

54.04

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ARQUITECTONICO 2/3
2-nov-18

ACTIVIDAD: CARPINTERIA METALICA

VENTANA METALICA 
5.05x1.84 m

5.05 1.84 2

TOTAL

EJE ENTRE EJES
LARGO ANCHO CANTIDAD

m m UND

ITEM VENTANAS METALICAS 5.05x1.84 M

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES
LARGO ANCHO CANTIDAD

m m UND

ITEM VENTANAS METALICAS 1.3x1.3 M

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ARQUITECTONICO 2/3
2-nov-18

ACTIVIDAD: CARPINTERIA METALICA

ITEM CONCRETO PARA ANDEN

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST. Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ARQUITECTONICO 1/3
23-nov-18

ACTIVIDAD: OBRAS EXTERIORES

VENTANA METALICA 
1.3x1.3 m

1.3 1.3 2

TOTAL

Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ARQUITECTONICO 1/3
23-nov-18

ACTIVIDAD: OBRAS EXTERIORES
ITEM CONCRETO PARA ANDEN

CONCRETO PARA ANDEN 
f'c=17.5 MPA

36.80 4.42

TOTAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST.

EJE ENTRE EJES
AREA VOLUMEN TOTAL

m² m³

Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ARQUITECTONICO 1/3
23-nov-18

ACTIVIDAD: OBRAS EXTERIORES
ITEM CONCRETO PARA SARDINEL

CONCRETO PARA 
AISLAMIENTO f'c=17.5 MPA

22.60 2.71

TOTAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST.

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES
AREA VOLUMEN TOTAL

m² m³

CONCRETO PARA SARDINEL 
f'c=17.5 MPA

13.51

TOTAL

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES
VOLUMEN TOTAL

m³



UNIDAD mL MÉTODO EJES TABLA 2.15

LARGO ANCHO ALTO VOLUMEN CANTIDAD AREA SUBTOTAL
m m m m³ UND m² mL

A 2 5 BANCA 5.4 0.5 0.08 0.22 2 2.7 10.80

TOTAL 10.80

UNIDAD mL MÉTODO EJES TABLA 2.15

LARGO ANCHO ALTO VOLUMEN CANTIDAD AREA SUBTOTAL
m m m m³ UND m² mL

A 1 5 TUBO PVC D=3'' 3.15 0.08 - - 4 0.0050 12.60

TOTAL 12.60

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ARQUITECTONICO 1/3
24-nov-18

ACTIVIDAD: OBRAS EXTERIORES
ITEM CONCRETO PARA BANCA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST.

VOLUMEN TOTAL
m³

BAJANTE AGUAS LLUVIA 
TUBO PVC D=3''

-

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES

Versión 1.0

CANTIDADES DE OBRA DEL PLANO ARQUITECTONICO 1/3
24-nov-18

ACTIVIDAD: OBRAS EXTERIORES
ITEM CONCRETO PARA BANCA

VOLUMEN TOTAL
m³

CONCRETO PARA BANCA 
f'c=21 MPA

0.43

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA AULAS ESCOLARES 30 EST.

DESCRIPCIÓN ITEM
UBICACIÓN

ESPECIFICACIÓN
DIMENSIONES

EJE ENTRE EJES

Versión 1.0



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM:     1.1
ANALISIS: Campamento - Bodegaje UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO
HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.0 400,677.0$               20,034.0$             

SUBTOTAL: 20,034.0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO
TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 60.00 11,495.0$                 689,700.0$           

TEJA ZINC UN 8.25 20,350.0$                 167,888.0$           

PUNTILLA COMUN LB 4.00 2,310.0$                   9,240.0$               

GUADUA 3 M UN 24.00 6,600.0$                   158,400.0$           

AMARRA DE FIJACION UN 28.00 132.0$                      3,696.0$               

BASTIDOR x 3mt. UN 2.67 7,700.0$                   20,559.0$             

BISAGRA UN 3.00 3,872.0$                   11,616.0$             
CONCRETO 2000 PSI (140 
KG/CM2)  1:3:5

M3 0.60 293,930.0$               176,358.0$           

SUBTOTAL: 1,237,457.0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO
C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 1.700 101,437.0$               172,443.0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 253,593.0$               228,234.0$           

SUBTOTAL: 400,677.0$           

1,658,168.0$         

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30                          1,658,168.0$            497,450.0$           

497,450.0$           

2,155,618.0$         

Elaboró

Nombre:

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

Carlos Hoyos



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 1.2
DESCRIPC: Localizacion y replanteo UNIDAD: M2 

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % M.O % 5.0 1,541.0$                     77.0$                      
SUBTOTAL: 77.0$                      

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

LISTON x 3mt. UN 0.08 6,620.0$                     530.0$                    
PUNTILLA COMUN LB 0.02 3,366.0$                     67.0$                      
PIOLA ROLLO 0.06 6,732.0$                     404.0$                    
MINERAL ROJO KG 0.005 10,771.0$                   54.0$                      
DESPERDICIO % 5.00 1,055.0$                     53.0$                      

SUBTOTAL: 1,108.0$                

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CUADRILLA  (1 OF,2 AY) DIA 0.0080 101,437.0$                 811.0$                    
FACTOR PRESTACIONAL % 90 811.0$                        730.0$                    

SUBTOTAL: 1,541.0$                

2,726.0$                

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30                          2,726.0$                     818.0$                    
SUBTOTAL: 818.0$                    

3,544.0$                

Elaboró

Nombre:

TOTAL ANALISIS:

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

Carlos Hoyos



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 1.3
DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % M.O % 5.00 3,029.0$                     151.0$                    

VOLQUETA 1-20KM M3 0.26 12,000.0$                   3,120.0$                
SUBTOTAL: 3,271.0$                

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

SUBTOTAL: -$                        

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0.0220                   72,455.0$                   1,594.0$                
FACTOR PRESTACIONAL % 90                         1,594.0$                     1,435.0$                

SUBTOTAL: 3,029.0$                

6,300.0$                

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30                          6,300.0$                     1,890.0$                
SUBTOTAL: 1,890.0$                

8,190.0$                

Elaboró

Nombre:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

Carlos Hoyos

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Descapote de capa vegetal H= 0,20 m incluye cargue y retiro de 



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 1.4
DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % M.O % 5.00 2,065.0$                     103.0$                    

SUBTOTAL: 103.0$                    

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

PUNTILLA COMUN LB 0.1 3,366.0$                     337.0$                    
LONA VERDE H=2.1 mt. ML 1.00 2,020.0$                     2,020.0$                
GUADUA 3 M UN 0.60 6,732.0$                     4,039.0$                
LISTON x 3mt. UN 0.10 6,620.0$                     662.0$                    

SUBTOTAL: 7,058.0$                

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) DIA 0.015 72,455.0$                   1,087.0$                
FACTOR PRESTACIONAL % 90 1,087.0$                     978.0$                    

SUBTOTAL: 2,065.0$                

9,226.0$                

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30                          9,226.0$                     2,768.0$                
SUBTOTAL: 2,768.0$                

11,994.0$              

Elaboró

Nombre:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Carlos Hoyos

Cerramiento provisional en lona verde H=2,10m



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 1.5
DESCRIPC: UNIDAD: M3

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % M.O. % 5.00 13,106.0$                   655.0$                    
SUBTOTAL: 655.0$                    

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

SUBTOTAL: -$                        

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0.068 101,437.0$                 6,898.0$                
FACTOR PRESTACIONAL % 90 6,898.0$                     6,208.0$                

SUBTOTAL: 13,106.0$              

13,761.0$              

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30                          13,761.0$                   4,128.0$                
SUBTOTAL: 4,128.0$                

17,889.0$              

Elaboró

Nombre:

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Excavación manual material común, incluye acarreo interno

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

Carlos Hoyos



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 1.6

DESCRIPC: UNIDAD: M3

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % M.O % 5.00 6,359.0$                     318.0$                    
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA 
VIBRATORIA

DIA 0.09 45,000.0$                   4,050.0$                

SUBTOTAL: 4,368.0$                

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AGUA LT 7.00 22.0$                           154.0$                    

SUBTOTAL: 154.0$                    

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) DIA 0.033 101,437.0$                 3,347.0$                
FACTOR PRESTACIONAL % 90 3,347.0$                     3,012.0$                

SUBTOTAL: 6,359.0$                

10,881.0$              

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30                          10,881.0$                   3,264.0$                
SUBTOTAL: 3,264.0$                

14,145.0$              

Elaboró

Nombre:

TOTAL ANALISIS:

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Relleno compactado con material seleccionado de la excavación.

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

Carlos Hoyos



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 2.1

DESCRIPC: UNIDAD: M3

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 7,296.0$                     365.0$               

SUBTOTAL: 365.0$               

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CONCRETO 2.500 PSI (17.5MPa) 1:2:4 M3 1.000 330,552.0$                 330,552.0$       

SUBTOTAL: 330,552.0$       

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0.053 72,455.0$                   3,840.0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 3,840.0$                     3,456.0$           

SUBTOTAL: 7,296.0$           

338,213.0$        

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 338,213.0$                 101,464.0$       

SUBTOTAL: 101,464.0$       

439,677.0$        

Elaboró

Nombre:

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Concreto 2500 PSI para solado de limpieza e=0,05 m, incluye 
transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta 
sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

Carlos Hoyos



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 2.2

DESCRIPC: UNIDAD: M3

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 133,258.0$                 6,663.0$           

VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0.19 60,000.0$                   11,400.0$         

SUBTOTAL: 18,063.0$         

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 1.00 352,647.0$                 352,647.0$       

CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0.67 14,193.0$                   9,509.0$           

PUNTILLA COMUN LB 0.40 3,366.0$                     1,346.0$           

TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 1.78 11,725.0$                   20,871.0$         

ANTI ADHERENTE KG 0.20 6,844.0$                     1,369.0$           

SUBTOTAL: 385,742.0$       

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0.22 318,799.0$                 70,136.0$         

FACTOR PRESTACIONAL % 90 70,136.0$                   63,122.0$         

SUBTOTAL: 133,258.0$       

537,063.0$        

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 537,063.0$                 161,119.0$       

SUBTOTAL: 161,119.0$       

698,182.0$        

Elaboró
Nombre: Carlos Hoyos

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

Zapata en concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de 
agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 2.3

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 24,229.0$                   1,211.0$           

VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0.012 60,000.0$                   720.0$               

SUBTOTAL: 1,931.0$           

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0.090 352,647.0$                 31,738.0$         

CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0.33 14,193.0$                   4,684.0$           

PUNTILLA COMUN LB 0.20 3,366.0$                     673.0$               

TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0.22 11,725.0$                   2,580.0$           

ANTI ADHERENTE KG 0.10 6,844.0$                     684.0$               

SUBTOTAL: 40,359.0$         

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0.040 318,799.0$                 12,752.0$         

FACTOR PRESTACIONAL % 90 12,752.0$                   11,477.0$         

SUBTOTAL: 24,229.0$         

66,519.0$          

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 66,519.0$                   19,956.0$         

SUBTOTAL: 19,956.0$         

86,475.00$        

Elaboró
Nombre: Carlos Hoyos

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Viga de cimentación 0,3 x 0,3 m, concreto 3000 PSI, incluye 
formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 
autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 2.4

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 30,286.0$                   1,514.0$           

ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 
CUERPO

DIA 0.200 2,500.0$                     500.0$               

VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0.010 60,000.0$                   600.0$               

SUBTOTAL: 2,614.0$           

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0.090 352,647.0$                 31,738.0$         

CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0.44 14,193.0$                   6,245.0$           

PUNTILLA COMUN LB 0.35 3,366.0$                     1,178.0$           

TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0.44 11,725.0$                   5,159.0$           

ANTI ADHERENTE KG 0.15 6,844.0$                     1,027.0$           

SUBTOTAL: 45,347.0$         

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) DIA 0.050 318,799.0$                 15,940.0$         

FACTOR PRESTACIONAL % 90 15,940.0$                   14,346.0$         

SUBTOTAL: 30,286.0$         

78,247.0$          

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 78,247.0$                   23,474.0$         

SUBTOTAL: 23,474.0$         

101,721.0$        

Elaboró
Nombre: Carlos Hoyos

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Columna  0,3 x 0,3 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y 
transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta 
sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 2.5

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 30,286.0$                   1,514.0$           

ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 
CUERPO

DIA 0.200 2,500.0$                     500.0$               

VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0.010 60,000.0$                   600.0$               

TACO METALICO EXTENSION 2 A 3.3 
MT DIA 0.910 170.0$                        155.0$               

SUBTOTAL: 2,769.0$           

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0.120 352,647.0$                 42,318.0$         

CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0.44 14,193.0$                   6,245.0$           

PUNTILLA COMUN LB 0.35 3,366.0$                     1,178.0$           

TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0.44 11,725.0$                   5,159.0$           

ANTI ADHERENTE KG 0.15 6,844.0$                     1,027.0$           

SUBTOTAL: 55,927.0$         

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) DIA 0.050 318,799.0$                 15,940.0$         

FACTOR PRESTACIONAL % 90 15,940.0$                   14,346.0$         

SUBTOTAL: 30,286.0$         

88,982.0$          

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 88,982.0$                   26,695.0$         

SUBTOTAL: 26,695.0$         

115,677.0$        
Elaboró
Nombre: Carlos Hoyos

TOTAL ANALISIS:

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Columna  0,3 x 0,4 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y 
transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta 
sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 2.6

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 29,680.0$                   1,484.0$           

ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 
CUERPO

DIA 0.130 2,500.0$                     325.0$               

VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0.012 60,000.0$                   720.0$               

TACO METALICO EXTENSION 2 A 3.3 
MT

DIA 0.910 170.0$                        155.0$               

SUBTOTAL: 2,684.0$           

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0.090 352,647.0$                 31,738.0$         

CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0.20 14,193.0$                   2,839.0$           

PUNTILLA COMUN LB 0.20 3,366.0$                     673.0$               

TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0.30 11,725.0$                   3,518.0$           

ANTI ADHERENTE KG 0.05 6,844.0$                     342.0$               

SUBTOTAL: 39,110.0$         

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0.049 318,799.0$                 15,621.0$         

FACTOR PRESTACIONAL % 90 15,621.0$                   14,059.0$         

SUBTOTAL: 29,680.0$         

71,474.0$          

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 71,474.0$                   21,442.0$         

SUBTOTAL: 21,442.0$         

92,916.0$          
Elaboró
Nombre: Carlos Hoyos

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Viga de amarre en concreto 3000 PSI 0,30*0,40 m, incluye 
formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 
autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 2.7

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 13,613.0$                   681.0$               

ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 
CUERPO

DIA 0.130 2,500.0$                     325.0$               

VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0.012 60,000.0$                   720.0$               

SUBTOTAL: 1,726.0$           

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0.030 352,647.0$                 10,579.0$         

CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0.10 14,193.0$                   1,419.0$           

PUNTILLA COMUN LB 0.05 3,366.0$                     168.0$               

TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0.10 11,725.0$                   12.0$                 

ANTI ADHERENTE KG 0.03 6,844.0$                     205.0$               

SUBTOTAL: 12,383.0$         

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) DIA 0.022 318,799.0$                 7,014.0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 7,332.0$                     6,599.0$           

SUBTOTAL: 13,613.0$         

27,722.0$          

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 27,722.0$                   8,317.0$           

SUBTOTAL: 8,317.0$           

36,039.0$          

Elaboró
Nombre: Carlos Hoyos

TOTAL ANALISIS:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Viga cinta culata en concreto 3000 PSI 0,10*0,12 m, incluye 
formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 
autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 2.8

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 14,537.0$                   727.0$               

ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 
CUERPO

DIA 0.200  $                     2,500.0  $              500.0 

VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0.010 60,000.0$                   600.0$               

SUBTOTAL: 1,827.0$           

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0.030 352,647.0$                 10,579.0$         

TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0.11 11,725.0$                   1,290.0$           

PUNTILLA COMUN LB 0.09 3,366.0$                     303.0$               

CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0.11 14,193.0$                   1,561.0$           

ANTI ADHERENTE KG 0.04 6,844.0$                     274.0$               

SUBTOTAL: 14,007.0$         

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0.024 318,799.0$                 7,651.0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 7,651.0$                     6,886.0$           

SUBTOTAL: 14,537.0$         

30,371.0$          

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 30,371.0$                   9,111.0$           

SUBTOTAL: 9,111.0$           

39,482.0$          

Elaboró
Nombre: Carlos Hoyos

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Columneta de confinamiento 0,12 x 0,2 m, concreto 3000 psi, 
incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 
autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 2.9

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 16,879.0$                   844.0$               

ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 
CUERPO

DIA 0.130 2,500.0$                     325.0$               

SUBTOTAL: 1,169.0$           

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0.020 352,647.0$                 7,053.0$           

TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0.15 11,725.0$                   1,759.0$           

PUNTILLA COMUN LB 0.10 3,366.0$                     337.0$               

CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0.10 14,193.0$                   1,419.0$           

ESQUINERO EN MADERA ML 2.00 561.0$                        1,122.0$           

ACERO 420MPa KG 1.76 2,917.0$                     5,134.0$           

ALAMBRE AMARRE # 18 KG 0.07 4,488.0$                     314.0$               

DILATACIÓN EN MADERA ML 0.34 561.0$                        191.0$               

ANTI ADHERENTE KG 0.05 6,844.0$                     342.0$               

SUBTOTAL: 17,671.0$         

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0.080 101,437.0$                 8,115.0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 9,738.0$                     8,764.0$           

SUBTOTAL: 16,879.0$         

35,719.0$          

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 35,719.0$                   10,716.0$         

SUBTOTAL: 10,716.0$         

46,435.0$          
Elaboró
Nombre: Carlos Hoyos

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Alfajia en concreto 3000 PSI para cubierta, incluye acero de 
refrz, formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 
autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 2.10
DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 7,079$                        354$                  

ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M DIA 0.300 2,500$                        750$                  

VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0.300 60,000$                      18,000$            
SUBTOTAL: 19,104$            

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0.10 352,647$                    35,265$            

TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 2.00 11,725$                      23,450$            

PUNTILLA COMUN LB 0.10 3,366$                        337$                  

DESPERDICIO % 1.00 59,051$                      591$                  
SUBTOTAL: 59,642$            

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0.050 72,455$                      3,623$               
FACTOR PRESTACIONAL % 90.00 3,840$                        3,456$               

SUBTOTAL: 7,079$               

85,825.00$       

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 85,825.0$                   25,748.0$         
SUBTOTAL: 25,748$            

111,573.00$     

Elaboró
Nombre: Carlos Hoyos

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Alero Losa maciza en concreto

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 2.11
DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 7,079$                        354$                  

ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M DIA 0.300 2,500$                        750$                  

VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0.300 60,000$                      18,000$            
SUBTOTAL: 19,104$            

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0.10 352,647$                    35,265$            

TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 2.00 11,725$                      23,450$            

PUNTILLA COMUN LB 0.10 3,366$                        337$                  

DESPERDICIO % 1.00 59,051$                      591$                  
SUBTOTAL: 59,642$            

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0.050 72,455$                      3,623$               
FACTOR PRESTACIONAL % 90.00 3,840$                        3,456$               

SUBTOTAL: 7,079$               

85,825.00$       

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 85,825.0$                   25,748.0$         
SUBTOTAL: 25,748$            

111,573.00$     

Elaboró
Nombre: Carlos Hoyos

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Losa interior en concreto

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 2.12

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 14,537.0$                   727.0$               

ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 
CUERPO

DIA 0.200  $                     2,500.0  $              500.0 

VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0.010 60,000.0$                   600.0$               

SUBTOTAL: 1,827.0$           

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0.012 352,647.0$                 4,232.0$           

TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0.10 11,725.0$                   1,173.0$           

PUNTILLA COMUN LB 0.09 3,366.0$                     303.0$               

CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0.10 14,193.0$                   1,419.0$           

ANTI ADHERENTE KG 0.04 6,844.0$                     274.0$               

SUBTOTAL: 7,401.0$           

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0.024 318,799.0$                 7,651.0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 7,651.0$                     6,886.0$           

SUBTOTAL: 14,537.0$         

23,765.0$          

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 23,765.0$                   7,130.0$           

SUBTOTAL: 7,130.0$           

30,895.0$          

Elaboró
Nombre: Carlos Hoyos

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Columneta en concreto 3000 psi de 0,10mx0,12m de 
confinamiento incluye machones,formaleta y transporte de 
agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 2.13

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 12,114.0$                   606.0$               

ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 
CUERPO

DIA 0.100 2,500.0$                     250.0$               

VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0.012 60,000.0$                   720.0$               

SUBTOTAL: 1,576.0$           

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0.012 352,647.0$                 4,232.0$           

CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0.08 14,193.0$                   1,135.0$           

PUNTILLA COMUN LB 0.04 3,366.0$                     135.0$               

TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0.08 11,725.0$                   9.0$                   

ANTI ADHERENTE KG 0.03 6,844.0$                     205.0$               

SUBTOTAL: 5,716.0$           

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0.020 318,799.0$                 6,376.0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 6,376.0$                     5,738.0$           

SUBTOTAL: 12,114.0$         

19,406.0$          

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 19,406.0$                   5,822.0$           

SUBTOTAL: 5,822.0$           

25,228.0$          

Elaboró
Nombre: Carlos Hoyos

TOTAL ANALISIS:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Viga cinta ventanería en concreto de 3000psi de 0,10x0,12 m, 
incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 
autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 3.1
DESCRIPC: UNIDAD: KG

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 661.0$                        33.0$              

SUBTOTAL: 33.0$              

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

ACERO 420MPa KG 1.00 2,917.0$                     2,917.0$         

ALAMBRE AMARRE # 18 KG 0.04 4,488.0$                     180.0$            

DESPERDICIO % 1.00 3,097.0$                     31.0$              

SUBTOTAL: 3,128.0$         

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C5 CUADRILLA  (2 AY) dia 0.006 57,964.0$                   348.0$            

FACTOR PRESTACIONAL % 90 348.0$                        313.0$            

SUBTOTAL: 661.0$            

3,822.0$         

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 3,822.0$                     1,147.0$         

SUBTOTAL: 1,147.0$         

4,969.0$         

Elaboró

Nombre:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Acero de refuerzo estructural, fy 420 mpa

TOTAL ANALISIS:

Carlos Hoyos



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 3.2
DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 1,322.0$                     66.0$              

SUBTOTAL: 66.0$              

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

Malla electro soldada  Ǿ4mm @15cm M2 1.00 4,255.0$                     4,255.0$         

SUBTOTAL: 4,255.0$         

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C5 CUADRILLA  (2 AY) dia 0.012 57,964.0$                   696.0$            

FACTOR PRESTACIONAL % 90 696.0$                        626.0$            

SUBTOTAL: 1,322.0$         

5,643.0$         

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 5,643.0$                     1,693.0$         

SUBTOTAL: 1,693.0$         

7,336.0$         

Elaboró

Nombre:

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Malla electro soldada  Ǿ4mm @15cm

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

Carlos Hoyos



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 3.3
DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 6,884.0$                     344.0$            

TALADRO PERCUTOR TIPO HILTIC O 
SIMILAR. DIAMETRO DE PERFORACION 5/8''

DIA 0.04 45,000.0$                   1,800.0$         

SUBTOTAL: 2,144.0$         

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

Broca tugsteno 5/8'' UND 0.006 306,000.0$                 1,836.0$         

Adhesivo epoxico 600 cm³ UND 0.06 73,435.0$                   4,406.0$         

SUBTOTAL: 6,242.0$         

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0.050 72,455.0$                   3,623.0$         

FACTOR PRESTACIONAL % 90 3,623.0$                     3,261.0$         

SUBTOTAL: 6,884.0$         

15,270.0$       

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 15,270.0$                   4,581.0$         

SUBTOTAL: 4,581.0$         

19,851.0$       

Elaboró

Nombre:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Acero para anclajes

Carlos Hoyos



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 4.1

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 15,610.0$               781.0$               

ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 
CUERPO

DIA 0.200 2,500.0$                 500.0$               

SUBTOTAL: 781.0$               

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

LADRILLO LIMPIO M-10 (10x6,5x24) UN 53.00 615.0$                    32,595.0$           

MORTERO 1:4 M3 0.030 379,398.0$             11,382.0$           

DESPERDICIO % 1.00 43,977.0$               440.0$               

SUBTOTAL: 44,417.0$           

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0.081 101,437.0$             8,216.0$            

FACTOR PRESTACIONAL % 90 8,216.0$                 7,394.0$            

SUBTOTAL: 15,610.0$           

60,808.0$           

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 60,808.0$               18,242.0$           

SUBTOTAL: 18,242.0$           

79,050.0$           

Elaboró

Nombre:

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I. E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Buitrón en ladrillo 10x6,5x24 una (1) cara a la vista, incluye 
transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta 
sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

Carlos Hoyos



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 4.2

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 15,610.0$               781.0$               

ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 
CUERPO

DIA 0.200 2,500.0$                 500.0$               

SUBTOTAL: 781.0$               

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

LADRILLO TOLETE COMUN 7X14X28 UN 53.00 404.0$                    21,412.0$           

MORTERO 1:4 M3 0.060 326,784.0$             19,607.0$           

DESPERDICIO % 1.00 42,231.0$               422.0$               

SUBTOTAL: 41,441.0$           

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0.081 101,437.0$             8,216.0$            

FACTOR PRESTACIONAL % 90 8,216.0$                 7,394.0$            

SUBTOTAL: 15,610.0$           

57,832.0$           

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 57,832.0$               17,350.0$           

SUBTOTAL: 17,350.0$           

75,182.0$           

Elaboró

Nombre: Carlos Hoyos

TOTAL ANALISIS:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Muro en ladrillo M-10 repellado estucado y pintado, incluye 
transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta 
sitio de obra



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 4.3
DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 1,102.0$                 55.0$                 

ANDAMIO TUBULAR X 1.50M UN CUERPO DIA 0.02 2,500.0$                 50.0$                 

SUBTOTAL: 105.0$               

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

SELLANTE PARA JUNTA (TIPO SIKAFLEX 600 CM3UND 0.330 33,660$                  11,108.0$           

ICOPOR e=1CM, LAMINA 1X1MT UND 0.10 4,590$                    459.0$               

SUBTOTAL: 11,567.0$           

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C6 CUADRILLA  (1 AY) DIA 0.020 28,982.0$               580.0$               

FACTOR PRESTACIONAL % 90 580.0$                    522.0$               

SUBTOTAL: 1,102.0$            

12,774.0$           

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 12,774.0$               3,832.0$            

SUBTOTAL: 3,832.0$            

16,606.0$           

Elaboró

Nombre:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Sello de juntas e icopor para dilatacion

Carlos Hoyos



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 5.1

DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 10,214.0$                511.0$            

SUBTOTAL: 511.0$            

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CONCRETO 2.500 PSI (17.5MPa) 1:2:4 M3 0.07 330,552.0$               $       23,139.0 

SUBTOTAL: 23,139.0$       

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0.053 101,437.0$               $         5,376.0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90.00 5,376.0$                  4,838.0$         

SUBTOTAL: 10,214.0$       

33,864.0$        

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 33,864.0$                10,159.0$       

SUBTOTAL: 10,159.0$       

44,023.0$        

Elaboró

Nombre:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

Carlos Hoyos

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Piso primario en concreto 2500 PSI e= 0,07 m, incluye transporte 
de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 5.2

DESCRIPC:
UNIDAD DE 

MEDIDA:
M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 11,563.0$                578.0$            

SUBTOTAL: 578.0$            

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CERAMICA 55.2X55.2 M2 1.00 24,900.0$                 $       24,900.0 

PEGACOR BLANCO KG 2.00 1,459.0$                   $         2,918.0 

WIPE KG 0.10 3,366.0$                   $            337.0 

CEMENTO BLANCO KG 0.25 1,683.0$                   $            421.0 

MORTERO 1:3 M3 0.02 359,715.0$              7,194.0$         

DESPERDICIO % 1.00 10,870.0$                109.0$            

SUBTOTAL: 35,879.0$       

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0.06 101,437.0$               $         6,086.0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90.00 6,086.0$                  5,477.0$         

SUBTOTAL: 11,563.0$       

48,020.0$        

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 48,020.0$                14,406.0$       

SUBTOTAL: 14,406.0$       

62,426.0$        

Elaboró

Nombre: Carlos Hoyos

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA

Piso en cerámica de 55.2x55.2 cm uso institucional, trafico 5 
antideslizante, incluye alistado de piso y transporte de agregados 
petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 5.3

DESCRIPC:
UNIDAD DE 

MEDIDA:
ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 7,572.0$                  379.0$            

SUBTOTAL: 379.0$            

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CERAMICA 55.2X55.2 M2 0.10 24,900.0$                 $         2,490.0 

PEGACOR BLANCO KG 0.30 1,459.0$                   $            438.0 

CEMENTO BLANCO KG 0.45 1,683.0$                   $            757.0 

DESPERDICIO % 1.00 1,195.0$                  12.0$              

SUBTOTAL: 3,697.0$         

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0.055 72,455.0$                 $         3,985.0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 3,985.0$                  3,587.0$         

SUBTOTAL: 7,572.0$         

11,648.0$        

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 11,648.0$                3,494.0$         

SUBTOTAL: 3,494.0$         

15,142.0$        

Elaboró

Nombre: Carlos Hoyos

Guarda escoba en ceramica

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 6.1
DESCRIPC:Repello para muro 1:3 UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 10,463.0$                   523.0$            
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 
CUERPO

DIA 0.06 2,500.0$                     150.0$            

SUBTOTAL: 673.0$            

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

MORTERO 1:3 M3 0.02 370,855.0$                 7,417.0$         

SUBTOTAL: 7,417.0$         

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) DIA 0.076 72,455.0$                   5,507.0$         

FACTOR PRESTACIONAL % 90 5,507.0$                     4,956.0$         

SUBTOTAL: 10,463.0$       

18,553.0$       

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 18,553.0$                   5,566.0$         
SUBTOTAL: 5,566.0$         

24,119.0$       

Elaboró
Nombre:

TOTAL ANALISIS:

Carlos Hoyos

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 6.2
DESCRIPC:Estuco para muro repellado UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 3,485.0$                     174.0$            
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 
CUERPO

DIA 0.06 2,500.0$                     150.0$            

SUBTOTAL: 324.0$            

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

ESTUCO PLASTICO GLN 0.21 16,217.0$                   3,406.0$         

SUBTOTAL: 3,406.0$         

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) DIA 0.076 72,455.0$                   5,507.0$         

FACTOR PRESTACIONAL % 90 5,507.0$                     4,956.0$         
SUBTOTAL: 10,463.0$       

14,193.0$       

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 14,193.0$                   4,258.0$         
SUBTOTAL: 4,258.0$         

18,451.0$       

Elaboró
Nombre:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE 
BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

TOTAL ANALISIS:

Carlos Hoyos

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 6.3
DESCRIPC: Pintura para muro sobre repello UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 2,202.0$                     110.0$            

ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 
CUERPO

DIA 0.03  $                    2,500.0  $             75.0 

SUBTOTAL: 185.0$            

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

PINTURA ACRILICA GRIS BASALTO GLN 0.013 61,598.0$                    $           770.0 

CINTA DE ENMASCARAR UN 0.006 4,208.0$                      $             25.0 

DESPERDICIO % 1.00 795.0$                        8.0$                

SUBTOTAL: 803.0$            

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) DIA 0.016 72,455.0$                   1,159.0$         

FACTOR PRESTACIONAL % 90 1,159.0$                     1,043.0$         

SUBTOTAL: 2,202.0$         

3,190.0$         

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 3,190.0$                     957.0$            

SUBTOTAL: 957.0$            

4,147.0$         

Elaboró

Nombre:

TOTAL ANALISIS:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Carlos Hoyos



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 7.1

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 6,745.0$                337.0$             

ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 
CUERPO

DIA 0.40 2,500.0$                 $          1,000.0 

SUBTOTAL: 1,337.0$          

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA 
METAL

UN 4.000 729.0$                    $          2,916.0 

TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 
FIJACION DE ALA

UN 4.000 729.0$                    $          2,916.0 

TEJA TERMOACUSTICA M2 1.00 42,280.0$               $        42,280.0 

SUBTOTAL: 48,112.0$        

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0.035 101,437.0$            $          3,550.0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90.00 3,550.0$                3,195.0$          

SUBTOTAL: 6,745.0$          

56,194.0$         

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 56,194.0$              16,858.0$        

SUBTOTAL: 16,858.0$        

73,052.0$         

Elaboró

Nombre: Carlos Hoyos

TOTAL ANALISIS:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación cubierta termoacústica sobre perlín.



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 7.2

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 13,492.0$              674.0$             

ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 
CUERPO

DIA 0.050 2,500.0$                 $             125.0 

SOLDADOR ELECTRICO DIA 0.040 50,000.0$               $          2,000.0 

PULIDORA DIA 0.017 35,000.0$               $             595.0 

COMPRESOR DIA 0.014 60,000.0$               $             840.0 

SUBTOTAL: 4,234.0$          

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

PERFIL PHR-C 305x80x20 ML 1.00 30,000.0$               $        30,000.0 

SOLDADURA ELECTRICA KG 0.08 2,805.0$                 $             224.0 

PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0.080 40,953.0$               $          3,276.0 

PINTURA ESMALTE BLANCO GLN 0.080 55,988.0$               $          4,479.0 

PLATINA L:6mt. A:0.05mt. e:1/4" ML 0.038 27,302.0$               $          1,037.0 

DISOLVENTE GLN 0.020 8,976.0$                 $             180.0 

DESPERDICIO % 1.0 39,196.0$              392.0$             

SUBTOTAL: 39,588.0$        

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0.070 101,437.0$            $          7,101.0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 7,101.0$                6,391.0$          

SUBTOTAL: 13,492.0$        

57,314.0$         

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 57,314.0$              17,194.0$        

SUBTOTAL: 17,194.0$        

74,508.0$         

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación correa perlín PHR-C con atiesador, 
sección 305x80x20 Calb.14, Incluye anticorrosivo y pintura 
blanca

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 7.3

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 22,027.0$              1,101.0$          

ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 
CUERPO

DIA 0.05 2,500.0$                 $             125.0 

COMPRESOR DIA 0.03 60,000.0$               $          1,800.0 

SUBTOTAL: 3,026.0$          

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

VARILLA ROSCADA NO 3 ML 1.000 1,634.0$                 $          1,634.0 

TUERCA Y ARANDELA UND 2.000 224.0$                    $             448.0 

PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0.010 40,953.0$               $             410.0 

PINTURA ESMALTE BLANCO GLN 0.005 55,988.0$               $             280.0 

DISOLVENTE GLN 0.009 8,976.0$                 $               81.0 

DESPERDICIO % 1.00 2,853.0$                29.0$                

SUBTOTAL: 2,882.0$          

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0.160 72,455.0$               $        11,593.0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90.00 11,593.0$              10,434.0$        

SUBTOTAL: 22,027.0$        

27,935.00$       

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 27,935.0$              8,381.0$          

SUBTOTAL: 8,381.0$          

36,316.0$         

Elaboró

Nombre: Carlos Hoyos

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Tensor varilla roscada, incluye anticorrosivo y pintura

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 7.4

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 3,480.0$                174.0$             

ANDAMIO TUBULAR X1.5 M UN 
CUERPO

DIA 0.05 2,500.0$                125.0$             

SOLDADOR ELECTICO DIA 0.03 50,000.0$              1,500.0$          

COMPRESOR DIA 0.03 60,000.0$              1,800.0$          

SUBTOTAL: 3,599.0$          

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

LAMINA CALIBRE 22 UND 0.28 90,560.0$               $        25,357.0 

SOLDADURA ESTAÑO UND 0.50 10,100.0$               $          5,050.0 

PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0.050 41,200.0$               $          2,060.0 

PINTURA ESMALTE BLANCO GLN 0.060 56,100.0$               $          3,366.0 

DISOLVENTE GLN 0.045 9,150.0$                 $             412.0 

DESPERDICIO % 1.000 36,245.0$               $             362.0 

SUBTOTAL: 36,607.0$        

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0.110 72,455.0$               $          7,970.0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90.00 7,970.0$                7,173.0$          

SUBTOTAL: 15,143.0$        

55,349.0$         

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 55,349.0$              16,605.0$        

SUBTOTAL: 16,605.0$        

71,954.0$         
Elaboró

Nombre:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 ANCHO 22 CM, 
INCLUYE ANTICOROSIVO Y PINTURA

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA

Carlos Hoyos



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 7.5
DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 3,480.0$                174.0$             

ANDAMIO TUBULAR X1.5 M UN 
CUERPO

DIA 0.05 2,500.0$                125.0$             

SOLDADOR ELECTICO DIA 0.03 50,000.0$              1,500.0$          

COMPRESOR DIA 0.03 60,000.0$              1,800.0$          

SUBTOTAL: 3,599.0$          

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

ANGULO GALVANIZADO CAL 26 X 2.44M UND 0.42 1,300.0$                 $             546.0 

CHAZO PUNTILLA UND 1.00 160.0$                    $             160.0 

LAMINA DE YESO REGULAR DE 1/2'' UND 0.340 17,900.0$               $          6,086.0 

LIJA DE AGUA NO 180 UND 0.060 1,200.0$                 $               72.0 

TORNILLO 1'' PUNTA BROCA UND 8.600 30.0$                      $             258.0 

MASILLA SUPERMASTICK GLN 0.250 10,000.0$               $               25.0 

SUBTOTAL: 7,147.0$          

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) día 0.110 101,437.0$            $        11,158.0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90.00 11,158.0$              10,042.0$        

SUBTOTAL: 21,200.0$        

31,946.0$         

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 31,946.0$              9,584.0$          

SUBTOTAL: 9,584.0$          

41,530.0$         
Elaboró

Nombre:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

Carlos Hoyos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Cielo falso en panel yeso con estructura en perfil metalico



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 8.1

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 61,674.0$                 3,084.0$              

ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 
CUERPO

DIA 0.05 2,500.0$                    $                125.0 

SUBTOTAL: 3,209.0$              

0.48
II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO
LAMINA CALIBRE 22 UND 2.00 41,000.0$                  $           82,000.0 

SOLDADURA KG 0.30 7,000.0$                    $             2,100.0 

PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0.060 40,953.0$                  $             2,457.0 

PINTURA ESMALTE GLN 0.070 55,988.0$                  $             3,919.0 

VIDRIO CLARO 4MM UND 1.000 33,660.0$                  $           33,660.0 

DISOLVENTE GLN 0.040 6,000.0$                    $                240.0 

DESPERDICIO % 1.00 86,557.0$                 866.0$                 

SUBTOTAL: 125,242.0$          

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0.32 101,437.0$                $           32,460.0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 32,460.0$                 29,214.0$            

SUBTOTAL: 61,674.0$            

190,125.0$           

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 190,125.0$               57,038.0$            

SUBTOTAL: 57,038.0$            

247,163.0$           

Elaboró

Nombre: Carlos Hoyos

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA
SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA

TOTAL ANALISIS:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

Suministro e instalación de ventana metálica , lámina cal. 22 según 
diseño, incluye anticorrosivo, pintura

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 8.2

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 13,767.0$                 688.0$                 

ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 
CUERPO

DIA 0.05 2,500.0$                    $                125.0 

SUBTOTAL: 813.0$                 

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

PUERTA EN ALUMINIO 1.95X2.6, 
INCLUYE MARCO, ANTICORROSIVO Y 
PINTURA BLANCA

UND 1.00 336,000.0$                $         336,000.0 

CERRADURA DE SEGURIDAD UND 1.00 7,000.0$                    $             7,000.0 

VIDRIO CLARO 4MM M2 0.210 40,953.0$                  $             8,600.0 

SILICONA UND 0.100 55,988.0$                  $             5,599.0 

MORTERO 1:3 M3 0.030 6,000.0$                    $                180.0 

DESPERDICIO % 1.00 14,379.0$                 144.0$                 

SUBTOTAL: 357,523.0$          

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) UND 0.100 72,455.0$                  $             7,246.0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 7,246.0$                   6,521.0$              

SUBTOTAL: 13,767.0$            

372,103.0$           

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 372,103.0$               111,631.0$          

SUBTOTAL: 111,631.0$          

483,734.0$           

Elaboró

Nombre:

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

Carlos Hoyos

Suministro e instalación de puerta metálica en lámina cal. 22, 
según diseño, incluye marco metálico, anticorrosivo, pintura y 
cerradura de seguridad



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM:     9.1

ANALISIS: Acometida electrica UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 15,143.0$               757.0$             

SUBTOTAL: 757.0$             

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CABLE COBRE THHN-THWN # 6 ML 3  $                  5,000.0  $       15,000.0 

CINTAS DE MARCACION COLORES ML 0.33 473.0$                       $            156.0 

TUBO PVC DE 1" X 3 METROS UND 0.33 5,000.0$                    $         1,650.0 
CURVAS Y ACCESORIOS PVC DE 1" GLB 0.33 14,080.0$                  $         4,646.0 

DESPERDICIO % 5.00 20,000.0$               1,000.0$          

SUBTOTAL: 22,452.0$        

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0.110 72,455.0$                $         7,970.0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 7,970.0$                 7,173.0$          

SUBTOTAL: 15,143.0$        

38,352.0$         

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 38,352.0$               11,506.0$        

SUBTOTAL: 11,506.0$        

49,858.0$         

JOHN JAIRO HOYOS BERMUDEZ
Ingeniero Electricista
M.P. CN205-128694

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM:     9.2

ANALISIS:
Suministro e instalacion tablero TELEC-1F- 2 ctos-
/puerta, incluye breakers

UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 79,846.0$               3,992.0$          

SUBTOTAL: 3,992.0$          

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

TABLERO 1F-2CTOS CON PUERTA UND 1 45,000.0$                  $       45,000.0 

BREAKER MONOFASICO 1X20A UND 2 10,000.0$                  $       20,000.0 

CINTAS DE MARCACION COLORES ML 1 473.0$                       $            473.0 

MARQUILLAS DE IDENTIFICACION GLB 1 16,720.0$                  $       16,720.0 

ACCESORIOS Y TORNILLERIA GLB 1 1,100.0$                    $         1,100.0 

SUBTOTAL: 83,293.0$        

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0.580 72,455.0$                $       42,024.0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 42,024.0$               37,822.0$        

SUBTOTAL: 79,846.0$        

167,131.0$       

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 167,131.0$             50,139.0$        

SUBTOTAL: 50,139.0$        

217,270.0$       

JOHN JAIRO HOYOS BERMUDEZ
Ingeniero Electricista
M.P. CN205-128694

TOTAL ANALISIS:

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM:     9.3

ANALISIS:
Salida para luminaria LED hermetica 2x18W de colgar o 
sobrepuesta, incluye luminaria. UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 41,300.0$               2,065.0$          

ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN CUERPO DIA 0.25 2,500.0$                  $            625.0 

SUBTOTAL: 2,690.0$          

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CAJA 2x4 PVC UND 1 2,530.0$                    $         2,530.0 

CONECTOR TIPO SOLDER #12 UND 3 253.0$                       $            759.0 

CINTAS DE MARCACION COLORES ML 2.1 473.0$                       $            993.0 

LUMINARIA LED 2x18W UN 1 146,900.0$                $     146,900.0 

DESPERDICIO % 5.00 -$                 

SUBTOTAL: 151,182.0$      

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0.300 72,455.0$                $       21,737.0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 21,737.0$               19,563.0$        

SUBTOTAL: 41,300.0$        

195,172.0$       

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 195,172.0$             58,552.0$        

SUBTOTAL: 58,552.0$        

253,724.0$       

JOHN JAIRO HOYOS BERMUDEZ
Ingeniero Electricista
M.P. CN205-128694

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM:     9.4

ANALISIS:
Salida para tomacorriente doble 120V, con polo a tierra

UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 39,372.0$               1,969.0$          

SUBTOTAL: 1,969.0$          

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CAJA 2x4 PVC UND 1 2,530.0$                    $         2,530.0 

CONECTOR TIPO SOLDER #12 UND 3 253.0$                       $            759.0 

CINTAS DE MARCACION COLORES ML 2.1 473.0$                       $            993.0 

TOMA DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA UND 1 12,500.0$                  $       12,500.0 

ACCESORIOS Y TORNILLERIA GLB 1 1,100.0$                    $         1,100.0 

DESPERDICIO % 5.00 -$                 

SUBTOTAL: 17,882.0$        

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0.286 72,455.0$                $       20,722.0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 20,722.0$               18,650.0$        

SUBTOTAL: 39,372.0$        

59,223.0$         

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 59,223.0$               17,767.0$        

SUBTOTAL: 17,767.0$        

76,990.0$         

JOHN JAIRO HOYOS BERMUDEZ
Ingeniero Electricista
M.P. CN205-128694

TOTAL ANALISIS:

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM:     9.5
ANALISIS: Salida interruptor doble, incluye interruptor UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 27,533.0$               1,377.0$          

SUBTOTAL: 1,377.0$          

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CABLE COBRE THHN-THWN #12 ML 10 1,980.0$                    $       19,800.0 

CAJA 2x4 PVC UND 1 2,530.0$                    $         2,530.0 

CONECTOR TIPO SOLDER #12 UND 2 253.0$                       $            506.0 

CINTAS DE MARCACION COLORES ML 2.1 473.0$                       $            993.0 

INTERRUPTOR DOBLE UN 1 10,000.0$                  $       10,000.0 

ACCESORIOS Y TORNILLERIA GLB 1 1,100.0$                    $         1,100.0 

DESPERDICIO % 5.00 19,800.0$               990.0$             

SUBTOTAL: 35,919.0$        

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0.200 72,455.0$                $       14,491.0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 14,491.0$               13,042.0$        

SUBTOTAL: 27,533.0$        

64,829.0$         

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 64,829.0$               19,449.0$        

SUBTOTAL: 19,449.0$        

84,278.0$         

JOHN JAIRO HOYOS BERMUDEZ
Ingeniero Electricista
M.P. CN205-128694

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM:     9.6

ANALISIS: Aterrizaje con Varilla de puesta a tierra UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 67,456.0$               3,373.0$          

SUBTOTAL: 3,373.0$          

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

VARILLA CU-CU COOPER WELD 5/8" X 2,40 MTS UND 1 149,000.0$                $     149,000.0 

ACCESORIOS DE ATERRIZAJE GBL 1 68,530.0$                  $       68,530.0 

SUBTOTAL: 217,530.0$      

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0.350 101,437.0$              $       35,503.0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 35,503.0$               31,953.0$        

SUBTOTAL: 67,456.0$        

288,359.0$       

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 288,359.0$               86,508.0$         
SUBTOTAL: 86,508.0$         

374,867.0$       

JOHN JAIRO HOYOS BERMUDEZ
Ingeniero Electricista
M.P. CN205-128694

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:
FECHA: ENERO DE 2019

ITEM:     9.7

ANALISIS:
Suministro e instalacion tablero TELEC-1F- 8 ctos-
/puerta, incluye breakers

UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 79,846.0$               3,992.0$          

SUBTOTAL: 3,992.0$          

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

TABLERO 1F-2CTOS CON PUERTA UND 1 90,000.0$                  $       90,000.0 

BREAKER MONOFASICO 1X20A UND 6 10,000.0$                  $       60,000.0 

CINTAS DE MARCACION COLORES ML 1 473.0$                       $            473.0 

MARQUILLAS DE IDENTIFICACION GLB 1 16,720.0$                  $       16,720.0 

ACCESORIOS Y TORNILLERIA GLB 1 1,100.0$                    $         1,100.0 

SUBTOTAL: 168,293.0$      

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0.580 72,455.0$                $       42,024.0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 42,024.0$               37,822.0$        

SUBTOTAL: 79,846.0$        

252,131.0$       

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 252,131.0$             75,639.0$        

SUBTOTAL: 75,639.0$        

327,770.0$       

JOHN JAIRO HOYOS BERMUDEZ
Ingeniero Electricista
M.P. CN205-128694

TOTAL ANALISIS:

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 10.1

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 13,549.0$               677.0$               

SUBTOTAL: 677.0$               

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CONCRETO 2.500 PSI (17.5MPa) 
1:2:4

M3 0.10 330,552.0$             33,055.0$          

DILATACIÓN EN MADERA ML 0.33 561.0$                    185.0$               

MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15 
mt. de 4 mm.

M2 1.00 4,255.0$                 4,255.0$            

DESPERDICIO % 1.00 37,495.0$               375.0$               

SUBTOTAL: 37,870.0$          

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C3 CUADRILLA  (1 OF,4 AY) dia 0.04 159,400.0$             6,376.0$            

FACTOR PRESTACIONAL % 90.00 7,970.0$                 7,173.0$            

SUBTOTAL: 13,549.0$          

52,096.0$           

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 52,096.0$               15,629.0$          

SUBTOTAL: 15,629.0$          

67,725.0$           

Elaboró

Nombre:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Anden en concreto e=0.10 m 2500 psi incluye malla 
electrosoldada y transporte de agregados petreos desde lugar 
autorizado hasta sitio de obra

TOTAL ANALISIS:

Carlos Hoyos



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 10.2

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 13,549.0$               677.0$               

SUBTOTAL: 677.0$               

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CONCRETO 2.500 PSI (17.5MPa) 
1:2:4

M3 0.10 330,552.0$             33,055.0$          

DILATACIÓN EN MADERA ML 0.33 561.0$                    185.0$               

MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15 
mt. de 4 mm.

M2 1.00 4,255.0$                 4,255.0$            

DESPERDICIO % 1.00 37,495.0$               375.0$               

SUBTOTAL: 37,870.0$          

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C3 CUADRILLA  (1 OF,4 AY) dia 0.04 159,400.0$             6,376.0$            

FACTOR PRESTACIONAL % 90.00 7,970.0$                 7,173.0$            

SUBTOTAL: 13,549.0$          

52,096.0$           

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 52,096.0$               15,629.0$          

SUBTOTAL: 15,629.0$          

67,725.0$           

Elaboró

Nombre:

SISTEMA DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Aislamiento en concreto e=0.10 m 2500 psi incluye malla 
electrosoldada y transporte de agregados petreos desde lugar 
autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

Carlos Hoyos

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 10.3

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 16,051.0$               803.0$               

VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0.01 60,000.0$               720.0$               

SUBTOTAL: 1,523.0$            

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CONCRETO 2.500 PSI (17.5MPa) 
1:2:4

M3 0.04 330,552.0$             13,222.0$          

TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0.33 11,725.0$               3,869.0$            

BASTIDOR x 3mt. UN 0.35 7,854.0$                 2,749.0$            

ACERO 420MPa KG 3.44 2,917.0$                 10,034.0$          

ALAMBRE AMARRE # 18 KG 0.10 4,488.0$                 463.0$               

PUNTILLA COMUN LB 0.05 3,366.0$                 168.0$               

ANTI ADHERENTE KG 0.05 6,844.0$                 342.0$               

DESPERDICIO % 1.00 17,625.0$               176.0$               

SUBTOTAL: 31,023.0$          

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C3 CUADRILLA  (1 OF,4 AY) dia 0.05 159,400.0$             8,448.0$            

FACTOR PRESTACIONAL % 90.00 8,448.0$                 7,603.0$            

SUBTOTAL: 16,051.0$          

48,597.0$           

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 48,597.0$               14,579.0$          

SUBTOTAL: 14,579.0$          

63,176.0$           

Elaboró
Nombre: Carlos Hoyos

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Sardinel en concreto reforzado 2500 psi (b=0.15m, h=0.25m) 
incluye acero de refuerzo y transporte de agregados petreos 
desde lugar autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 10.4
DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 11,563.0$               578.0$               

SUBTOTAL: 578.0$               

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

CONCRETO 2.500 PSI (17.5MPa) 
1:2:4

M3 0.03 330,552.0$             9,917.0$            

TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 1.15 11,725.0$               13,484.0$          

DESPERDICIO % 1.00 23,401.0$               234.0$               

SUBTOTAL: 23,635.0$          

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0.060 101,437.0$             6,086.0$            

FACTOR PRESTACIONAL % 90 6,086.0$                 5,477.0$            

SUBTOTAL: 11,563.0$          

35,776.0$           

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 35,776.0$               10,733.0$          

SUBTOTAL: 10,733.0$          

46,509.0$           

Elaboró

Nombre: Carlos Hoyos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Banca exterior en concreto, según diseño

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 10.5
DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 13,767.0$               688.0$               

ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M DIA 0.01 25000.00 250$                  

SUBTOTAL: 938.0$               

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

TUBERIA PVC SANITARIA ML 1.1000 12,269$                  13,496$             

SOLDADURA PVC UND 0.20 22,900$                  46$                    

LIMPIADOR UND 0.20 11,900$                  2,380$               

DESPERDICIO % 1.00 15,921.7$               159.0$               

SUBTOTAL: 16,080.7$          

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0.100 72,455.0$               7,246.0$            

FACTOR PRESTACIONAL % 90 7,246.0$                 6,521.0$            

SUBTOTAL: 13,767.0$          

30,786.0$           

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 30,786.0$               9,236.0$            

SUBTOTAL: 9,236.0$            

40,022.0$           

Elaboró

Nombre:

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA

TOTAL ANALISIS:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Bajantes aguas lluvias PVC-S D=3"

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

Carlos Hoyos



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 11.1
DESCRIPC: Aseo general UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 1,651.0$                     83.0$             

IMPLEMENTOS DE ASEO (ESCOBA, 
TRAPERO, CEPILLO, ESPONJAS, OTROS)

GLB 0.012 15,000.0$                   180.0$           

SUBTOTAL: 263.0$           

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

DETERGENTE KG 0.03 8,976.0$                     269.0$           

DESPERDICIO % 1.00 269.0$                        3.0$               

SUBTOTAL: 272.0$           

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C5 CUADRILLA  (2 AY) dia 0.015 57,964.0$                   869.0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 869.0$                        782.0$           

SUBTOTAL: 1,651.0$         

2,186.0$         

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 2,186.0$                     656.0$           

SUBTOTAL: 656.0$           

2,842.0$         

Elaboró

Nombre:

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

Carlos Hoyos



OBRA:

FECHA: ENERO DE 2019

ITEM: 11.2
DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5.00 2,478.0$                     124.0$           

ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 
CUERPO

DIA 0.06 2,500.0$                     150.0$           

SUBTOTAL: 274.0$           

II- MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

LIMPIADOR ACIDO PARA MURO LT 0.10 3,745.0$                     375.0$           

AGUA LT 1.00 22.0$                         22.0$             

DESPERDICIO % 1.00 375.0$                        4.0$               

SUBTOTAL: 401.0$           

III- MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0.018 72,455.0$                   1,304.0$         

FACTOR PRESTACIONAL % 90 1,304.0$                     1,174.0$         

SUBTOTAL: 2,478.0$         

3,153.0$         

COSTOS INDIRECTOS
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 3,153.0$                     946.0$           

SUBTOTAL: 946.0$           

4,099.0$         

Elaboró

Nombre:

TOTAL ANALISIS:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Lavado de muro en ladrillo a la vista

Carlos Hoyos



FECHA: ENERO DE 2019

ITEM UND CANT. V/UNIT VR. TOTAL

1
1.1 UND 1.00 $1,658,168.00 1,658,168.00$            
1.2 M2 164.96 $2,726.00 449,681.00$               
1.3 M2 164.96 $6,300.00 1,039,248.00$            
1.4 ML 58.04 $9,226.00 535,477.00$               
1.5 M3 24.42 $13,761.00 336,044.00$               
1.6 M3 6.75 $10,881.00 73,447.00$                 

SUBTOTAL 4,092,065.00$            
2

2.1 M3 1.67 $338,213.00 564,816.00$               

2.2 M3 5.41 $537,063.00 2,905,511.00$            

2.3 ML 49.25 $66,519.00 3,276,061.00$            

2.4 ML 15.00 $78,247.00 1,173,705.00$            

2.5 ML 22.50 $88,982.00 2,002,095.00$            

2.6  ML 55.16 $71,474.00 3,942,506.00$            

2.7 ML 42.64 $27,722.00 1,182,066.00$            

2.8 ML 6.65 $30,371.00 201,967.00$               

2.9 ML 34.20 $35,719.00 1,221,590.00$            

2.10 M2 8.08 $85,825.00 693,466.00$               

2.11 M2 1.91 $85,825.00 163,926.00$               

2.12 ML 61.92 $23,765.00 1,471,529.00$            

2.13 ML 22.16 $19,406.00 430,037.00$               

SUBTOTAL 19,229,275.00$          
3

3.1 KG 2141.10 $3,822.00 8,183,284.00$            
3.2 M2 79.00 $5,643.00 445,797.00$               
3.3 UND 54.00 $15,270.00 824,580.00$               

SUBTOTAL 9,453,661.00$            

Concreto 2500 PSI para solado de limpieza e=0,05 m, incluye 
transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio 
de obra

Zapata en concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de 
agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra

ESTRUCTURA EN CONCRETO

ACEROS

Columna  0,3 x 0,3 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y 
transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio 
de obra

Viga de amarre en concreto 3000 PSI 0,30*0,40 m, incluye 
formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 
autorizado hasta sitio de obra

Viga cinta culata 0,10 x 0,12 m , concreto 3000 PSI, incluye 
formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 
autorizado hasta sitio de obra
Columneta de confinamiento Culata 0,12 x 0,2 m, concreto 3000 
psi, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde 
lugar autorizado hasta sitio de obra
Alfajia en concreto 3000 PSI para cubierta, incluye acero de refrz, 
formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 
autorizado hasta sitio de obra

Columna  0,3 x 0,4 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y 
transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio 

de obra

Acero de refuerzo estructural, fy 420 MPa
 Malla electrosoldada 

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA

PRESUPUESTO DE OBRA

DESCRIPCION
CONSTRUCCION DE DOS (2) AULAS 30 ESTUDIANTES

Campamento - Bodegaje
Localizacion y replanteo 
Descapote de capa vegetal H= 0,20 m incluye cargue y retiro de 
Cerramiento provisional en lona verde H=2,10m
Excavación manual material común, incluye acarreo interno
Relleno compactado con material seleccionado de la excavación.

PRELIMINARES

Viga de cimentación 0,3 x 0,3 m, concreto 3000 PSI, incluye 
formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 

Losa interior en concreto

Aceros para anclajes

Alero losa maciza en concreto

Columneta en concreto 3000 psi de 0,12 x 0,12m de confinamiento 
incluye machones,formaleta y transporte de agregados petreos 
desde lugar autorizado hasta sitio de obra

Viga cinta ventanería en concreto de 3000psi de 0,10 x 0,12 m, 
incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 
autorizado hasta sitio de obra



ITEM UND CANT. V/UNIT VR. TOTALDESCRIPCION
4

4.1 ML 11.72 $60,808.00 712,670.00$               

4.2 ML 112.06 $57,832.00 6,480,654.00$            

4.3 ML 89.25 $12,774.00 1,140,080.00$            

SUBTOTAL 8,333,404.00$            
5

5.1 M2 108.73 $33,864.00 3,682,033.00$            

5.2 M2 108.73 $48,020.00 5,221,215.00$            

5.3 ML 59.40 $11,648.00 691,891.00$               
SUBTOTAL 9,595,139.00$            

6
6.1 M2 169.28 $18,553.00 3,140,652.00$            
6.2 M2 169.28 $14,193.00 2,402,591.00$            
6.3 ML 195.62 $3,190.00 624,028.00$               

SUBTOTAL 6,167,271.00$            
7

7.1 M2 150.75 $56,194.00 8,471,246.00$            
7.2 ML 117.60 $57,314.00 6,740,126.00$            
7.3 ML 33.60 $27,935.00 938,616.00$               
7.4 ML 16.90 $55,349.00 935,398.00$               
7.5 M2 153.42 $31,946.00 4,901,155.00$            

SUBTOTAL 21,986,541.00$          
8

8.1 M2 39.37 $190,125.00 7,485,221.00$            

8.2 UND 2.00 $372,103.00 744,206.00$               

SUBTOTAL 8,229,427.00$            
9

9.1 ML 35.00 $38,352.00 1,342,320.00$            

9.2 UND 1.00 $167,131.00 167,131.00$               

9.3 UND 18.00 $195,172.00 3,513,096.00$            

9.4 UND 12.00 $59,223.00 710,676.00$               

9.5 UND 3.00 $64,829.00 194,487.00$               

9.6 UND 1.00 $288,359.00 288,359.00$               

9.7 UND 1.00 $252,131.00 252,131.00$               

SUBTOTAL 6,468,200.00$            

Suministro e instalación Correa Perlin cajon PHR C 305x80x20 

Canal en lamina galvanizada cal. 22 secc. 60

 CARPINTERIA METALICA

Buitrón en ladrillo 10x6,5x24 una (1) cara a la vista, incluye 
transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio 
de obra

CUBIERTA

Salida para tomacorriente doble 120V, con polo a tierra

Salida interruptor doble, incluye interruptor

Aterrizaje con Varilla de puesta a tierra 

Suministroe instalacion tablero TELEC-1F-8 ctos/puerta incluye 
breakers

Acometida desde TG-N a TAU, 1#6+1#6N+1#6T Cu THHN/THWN - 
Ф1.1/2" 
Suministro e instalacion tablero TELEC-1F- 2 ctos-/puerta, incluye 
breakers
Salida para luminaria LED hermetica 2x18W de colgar o 
sobrepuesta, incluye luminaria.

Suministro e instalación cubierta termoacústica sobre perlín.

 MAMPOSTERIA

PISOS

Guarda escoba en ceramica

REVESTIMIENTO Y PINTURA

INSTALACIONES ELECTRICAS

Muro en ladrillo M-10 repellado estucado y pintado, incluye 
transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio 

de obra

Icopor para dilatacion de muro viga y muro columna

Piso primario en concreto 2500 PSI e= 0,07 m, incluye transporte 
de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra

Piso en cerámica de 55.2x55.2 cm uso institucional, trafico 5 
antideslizante, incluye alistado de piso y transporte de agregados 
petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra

Pintura para muros sobre repello [3M]
Estuco para muro repellado
Repello de muro 1:3

Suministro e instalación de ventana metálica , lámina cal. 22 según 
diseño, incluye anticorrosivo, pintura

Suministro e instalación de puerta metálica en lámina cal. 22, 
según diseño, incluye marco metálico, anticorrosivo, pintura y 
cerradura de seguridad

Tensor varilla roscada

Cielo falso en panel yeso con estructura en perfil metalico



ITEM UND CANT. V/UNIT VR. TOTALDESCRIPCION
10

10.1 M2 36.80 $52,096.00 1,917,133.00$            

10.2 M2 22.60 $52,096.00 1,177,370.00$            

10.3 ML 54.04 $48,597.00 2,626,182.00$            

10.4 ML 10.80 $35,776.00 386,381.00$               

10.5 ML 12.60 $30,786.00 387,904.00$               
SUBTOTAL 6,494,970.00$            

11
11,1 M2 145.09 $2,186.00 317,167.00$               
11,2 M2 190.79 $3,153.00 601,561.00$               

SUBTOTAL 918,728.00$               

100,968,681.00$        
30,290,604$               

131,259,285.00$        

13,125,929.00$          

ASEO Y VARIOS

Anden en concreto e=0.10 m 2500 psi incluye malla electrosoldada 
y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta 
sitio de obra

COSTO TOTAL OBRA

INTERVENTORIA 10%

Aislamiento en concreto e=0.10 m 2500 psi incluye malla 
electrosoldada y transporte de agregados petreos desde lugar 
autorizado hasta sitio de obra

OBRAS EXTERIORES

Bajantes aguas lluvias PVC-S D=3"

COSTO DIRECTO DOS (2) AULAS

Aseo general 
Lavado de muro en ladrillo a la vista 

Sardinel en concreto reforzado 2500 psi (b=0.15m, h=0.25m) 
incluye acero de refuerzo y transporte de agregados petreos desde 
lugar autorizado hasta sitio de obra

Banca exterior en concreto, según diseño

COSTOS INDIRECTOS AIU 30%



ITEM

1

2

3 ACEROS

4

5

6

ENERO DE 2019

SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16

MES 4

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CRONOGRAMA DE OBRA

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12
DESCRIPCION

CONSTRUCCION DE UN (1) AULA 

|

ESTRUCTURA EN CONCRETO
Concreto 2500 PSI para solado de limpieza e=0,05 m, 
incluye transporte de agregados petreos desde lugar 
autorizado hasta sitio de obra

Alero losa maciza en concreto

PRELIMINARES

CUBIERTA

P
%
P
%
P

%

P

%

P

%

1.2 Localizacion y replanteo 

1.3
Descapote de capa vegetal H= 0,20 m incluye cargue y 
retiro de sobrantes

2.5

Viga de amarre en concreto 3000 PSI 0,30*0,30 m, 
incluye formaleta y transporte de agregados petreos 
desde lugar autorizado hasta sitio de obra

2.11

1.1 Campamento - Bodegaje

1.4 Cerramiento provisional en lona verde H=2,10m

2.1 

2.2
Zapata en concreto 3000 PSI, incluye formaleta y 
transporte de agregados petreos desde lugar autorizado 
hasta sitio de obra

2.3
Viga de cimentación 0,3 x 0,3 m, concreto 3000 PSI, 
incluye formaleta y transporte de agregados petreos 
desde lugar autorizado hasta sitio de obra

1.5
Excavación manual material común, incluye acarreo 
interno

1.6
Relleno compactado con material seleccionado de la 
excavación.

2.6

Viga culata en concreto 3000 PSI 0,1*0,12 m, incluye 
formaleta y transporte de agregados petreos desde 
lugar autorizado hasta sitio de obra

2.7

2.4
Columna  0,3 x 0,3 m, concreto de 3000 PSI, incluye 
formaleta y transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra

3.1

2.12

Columneta en concreto 3000 psi de 0,10mx0,2m de 
confinamiento incluye machones,formaleta y transporte 
de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio 
de obra

2.9

Alfajia en concreto 3000 PSI para cubierta, incluye 
acero de refrz, formaleta y transporte de agregados 
petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra

Acero de refuerzo estructural, fy 420 mpa

2.14

Viga cinta ventanería en concreto de 3000psi de 
0,10x0,12 m, incluye formaleta y transporte de 
agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de 
obra

Columna  0,3 x 0,4 m, concreto de 3000 PSI, incluye 
formaleta y transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra

2.10
Alfajia en concreto 3000 PSI para cubierta, incluye 
acero de refrz, formaleta y transporte de agregados 
petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra

Losa interior en concreto

Columneta en concreto 3000 psi de 0,12 x 0,12m de 
confinamiento incluye machones,formaleta y transporte 
de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio 

2.13

6,4 Canal en lamina galvanizada cal. 20 secc. 60

6,1
Suministro e instalación cubierta termoacústica 
sobre perlín.

6,2 Tensor en angulo 1x1x1/8"

3.3

 Malla electrosoldada 

 MAMPOSTERIA

5.2
Piso en cerámica de 0.30 x 0.30 m uso 
institucional, trafico 5 antideslizante, incluye 
alistado de piso y transporte de agregados 

5.3 Guarda escoba en ceramica

4.3

Buitrón en ladrillo 10x6,5x24 una (1) cara a la vista, 
incluye transporte de agregados petreos desde lugar 
autorizado hasta sitio de obra

5.1
Piso primario en concreto 2500 PSI e= 0,07 m, 
incluye transporte de agregados petreos desde 
lugar autorizado hasta sitio de obra

PISOS

3.2

Aceros para anclajes

4.2

4.1

Muro en ladrillo M-10 repellado estucado y pintado, 
incluye transporte de agregados petreos desde lugar 

6,5
Suministro e instalación correa perlín PHR-C con 
atiesador, sección 120x60x15 Calb.14, Incluye 
anticorrosivo y pintura blanca

P
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P
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%

P

%

P

P

%

P

%
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P

%
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P
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P
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P
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P

%
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P

MES1 MES 2 MES 3

P

%

%
P

P
Icopor para dilatacion de muro viga y muro columna

2.8

P

%

P

%
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ENERO DE 2019

SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16

MES 4

SISTEMAS DE PRESUPUESTOS DE OBRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E EL RODEO, MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CRONOGRAMA DE OBRA

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12
DESCRIPCION

CONSTRUCCION DE UN (1) AULA 
MES1 MES 2 MES 3

7

8

9

11

OBRAS EXTERIORES

 CARPINTERIA METALICA

INSTALACIONES ELECTRICAS

7.2
Suministro e instalación de puerta metálica en lámina 
cal. 22, según diseño, incluye marco metálico, 
anticorrosivo, pintura y cerradura de seguridad

7.3 Vidrio Claro 4mm 

6,7 Solapa Cinta adhesiva para sellos

7.1
Suministro e instalación de ventana metálica , lámina 
cal. 22 según diseño, incluye anticorrosivo, pintura

6,6
Suministro e instalación correa perlín PHR-C con 
atiesador, sección 305x80x2 Calb.14, Incluye 
anticorrosivo y pintura blanca

8.5 salida interruptor doble, incluye interruptor

8.6 Aterrizaje con Varilla de puesta a tierra 

8.3
Salida para luminaria LED hermetica 2x18W de colgar o 
sobrepuesta, incluye luminaria.

8.4 Salida para tomacorriente doble 120V, con polo a tierra

8.1
Acometida desde TG-N a TAU, 2#6+1#6N+1#8T Cu 
THHN/THWN - Ф1.1/2" 

8.2
Suministro e instalacion tablero TELEC-1F- 2 ctos-
/puerta, incluye breakers

11.2 Lavado de muro en ladrillo a la vista 

11.1 Aseo general 

9.5 Bajantes aguas lluvias PVC-S d=3"

9.4 Banca exterior en concreto, según diseño

9.1
Anden en concreto e=0.10 m 2500 psi incluye malla 
electrosoldada y transporte de agregados petreos desde 
lugar autorizado hasta sitio de obra

9.2
Sardinel en concreto reforzado 2500 psi (b=0.15m, 
h=0.25m) incluye acero de refuerzo y transporte de 
agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de 

ASEO Y VARIOS
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