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1. INTRODUCCION 

 

La universidad del cauca dentro de su reglamentación estipula que para poder 

obtener el diploma como Ingeniero Civil, además de cursar cada una de las 

materias consignadas en el pensum, al finalizar las mismas se debe desarrollar un 

proyecto de grado, el cual busca garantizar que los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera hayan sido asimilados de la mejor manera por parte del 

estudiante. 

Este trabajo se enfoca en la práctica como pasante en el consorcio AGUAS 

MADELENA 2018, ubicada en la ciudad de Pitalito-Huila donde se ofrece la 

oportunidad al pasante de participar en los procesos de trabajo que contemplan, la 

participación del estudiante en el acompañamiento de la obra, involucrándose así 

en los procesos constructivos y administrativos en la ejecución de los proyectos 

denominados OPTIMIZAZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL 

BARRIO MADELENA y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN LA 

ZONA DE RECIBO Y DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE BIORGÁNICOS DEL SUR DEL HUILA, donde el 

estudiante podrá incursionar  y conocer acerca de los diferentes procesos llevados 

a cabo en el área de administración de obra, supervisión técnica y análisis de 

calidad de los materiales de construcción.  

De esta manera se garantizará que los resultados obtenidos en esta práctica 

satisfagan los objetivos esperados, permitiendo adquirir la experiencia necesaria 

para el futuro desempeño profesional, aplicando activamente los conocimientos y 

criterios desarrollados a lo largo del periodo de aprendizaje universitario. 
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2. JUSTIFICACION 

 

En la formación del Ingeniero Civil se debe tener en cuenta que además de la 

base teórica adquirida durante la etapa académica, es también importante la 

complementación práctica, permitiendo comprobar los criterios adquiridos en la 

carrera. 

El objetivo del Ingeniero Civil es modificar el entorno de manera favorable para 

suplir necesidades esenciales en términos de infraestructura; es por ello que 

cualquier rama seleccionada dentro de esta área, debe ser ejercida en un contexto 

social, cultural y económico. 

Dentro de esta pasantía se quieren lograr nuevos conocimientos, los cuales se 

adquieren al realizar prácticas como ésta; también se adquiere al tener 

interrelación con profesionales de la Ingeniería Civil dentro de la empresa. 

Así, cumpliendo con el Acuerdo N° 27 de 2012 del Consejo Superior Universitario 

y la Resolución FIC N° 820 de 2014 (Reglamento de trabajo de grado en la 

Facultad de Ingeniería Civil), Se ofrece al estudiante la modalidad de trabajo de 

grado para participar como pasante promoviendo la confrontación de los 

conocimientos teóricos adquiridos durante la carrera y así optar al título de 

Ingeniero Civil de la Universidad del Cauca, resultando ser muy útil al estar 

vinculado en un proceso formativo tan importante.  

Al culminar el desarrollo de la pasantía se logrará contar con una mayor 

experiencia en el área teórica, técnica y administrativa, lo que conllevará tener un 

mejor desempeño en las áreas relacionadas a la  ingeniería y así poder diseñar, 

administrar, construir y controlar de manera responsable y con criterios para 

proyectos de gran magnitud.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desempeñarse como auxiliar de interventoría  en el consocio Aguas Madelena 

2018. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Verificar que la obra se ejecute de acuerdo a los planos y diseños. 

 Realizar controles exigidos para los diferentes materiales empleados de 

acuerdo con especificaciones técnicas.  

 Efectuar controles sobre avances en la obra. 

 Comunicar oportunamente a la empresa acerca de daños, falta de 

suministros, posibles deficiencias en materiales, procesos constructivos, 

equipos, mano de obra o cualquier otro factor que pueda afectar el 

desarrollo de la obra. 

 Presentar informes mensuales acerca del avance de la obra y las labores 

realizadas.  

 Velar por el cumplimiento de las normas constructivas y plazos estipulados. 
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4. REVISION BIBLIOGRAFICA 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO: El sistema de alcantarillado consiste en una 

serie de tuberías y obras complementarias, necesarias para recibir y evacuar las 

aguas residuales de la población y la escorrentía superficial producida por la lluvia. 

De no existir estas redes de recolección de agua, se pondría en grave peligro la 

salud de las personas debido al riesgo de enfermedades epidemiológicas y, 

además, se causarían importantes pérdidas materiales. (Cualla, 2003) 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ALCANTARILLADOS: Los sistemas de alcantarillado 

se clasifican según el tipo de agua que conduzcan, así: 

 
ALCANTARILLADO SANITARIO: Es el sistema de recolección diseñado para 

llevar exclusivamente aguas residuales domesticas e industriales. 

 
ALCANTARILLADO PLUVIAL: Es el sistema de evacuación de la escorrentía 

superficial producida por la lluvia. 

 
ALCANTARILLADO COMBINADO: Es un alcantarillado que conduce 

simultáneamente las aguas residuales (domésticas e industriales) y las aguas 

lluvias. (Cualla, 2003) 
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5. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

5.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Alcantarillado sanitario para el barrio Madelena                         

El barrió Madelena está ubicado a las afueras de la ciudad de Pitalito  entre la vía                                                                                                    

que comunica a la Ciudades de Mocoa y Pitalito. 

Figura 1. Ubicación

 Fuente: Google Maps. 

Se realizó la reposición de la tubería sanitaria para el barrio Madelena 

beneficiando a 1.725 personas, además generándose 25 empleos directos y 20 

indirectos.  
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      Figura 1. Plano del proyecto 

 
     Fuente: Oficina de diseño Consorcio Aguas Madelena 2018 
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6. DESARROLLO DE LA PASANTIA 

6.1. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA PASANTÍA 

 

Se da inicio a la ejecución del contrato con la formalización del acta de inicio el día 

04 de octubre de 2018. Posteriormente se realiza la revisión de los diseños 

presentados por la entidad y el replanteo de los mismos; encontrando algunas 

diferencias en lo propuesto con respecto a lo encontrado en campo (diferencias en 

los niveles de los rellenos causados por constantes mantenimientos viales 

realizados por el Municipio). 

Basado en lo anterior el contratista presento un rediseño realizado por su 

especialista en hidráulica que cuenta con el aval del especialista hidráulico de la 

Interventoría. 

Con los rediseños se inició la obra el día 08 de octubre en el pozo de descole el 

cual se encontró en regulares condiciones y mampostería, motivo por el cual se 

decide la demolición del mismo para su construcción en concreto.   

Durante la construcción de este pozo se presentaron algunos imprevistos que 

imposibilitaron el avance de la obra durante la primera semana; adicionalmente la 

red 24 pulgadas del acueducto se encuentra a 70 centímetros del segundo pozo. 

Motivo por el cual se decidió trabajar en las redes internas del barrio Madelena 

partiendo de puntos de conexión que son fijos, con el fin de avanzar en la 

instalación de tubería mientras se reubica el pozo. 

El cambio de la tubería se inició al interior de Madelena desde el pozo 22 el cual 

se encontró en concreto hacia el pozo 21. 

Para el desarrollo del trabajo se ejecutaron las siguientes actividades: 

 Localización y Replanteo: del eje del proyecto, localizado con niveles cada 

10 m. 

 La localización se realizó con comisión de topografía y se constató la 

referenciación de los trabajos por ejecutar de acuerdo con los planos de los 
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diseños ajustados. El Contratista queda en la obligación de entregar al 

Interventor las carteras y planos de lo ejecutado. 

 Relleno de zanjas con material seleccionado - recebo compactado al 95% 

del Proctor modificado. 

 El relleno en material seleccionado de cantera, se usa para rellenar las 

zanjas de las tuberías. Este se determinará acorde a las condiciones 

propias de cada tramo, se compacta mecánicamente, se chequea su 

densidad por medio de pruebas de laboratorio y el resultado deberá ser 

Superior al 95% del Proctor Modificado. 

 Relleno, tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado 

de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra. Esta 

actividad se enfoca en aprovechar el material de buenas características 

que se extrae en la excavación, el material seleccionado no debe contener 

limo orgánico, materia vegetal, basuras, desperdicios o escombros.  

 Retiro de material proveniente de la excavación, a una distancia <= a 3 Km 

según zona de depósito aprobada por la CAM, todo factor. 

 El retiro en la obra se ha ejecutado con volquetas de 6.0 m3 a un sitio 

adecuado y cuenta con el debido permiso. 

 Construcción de pozos de inspección a todo costo, en concreto de 3000 

PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0.20 mts incluye formaleta, 

producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto 

puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0.30 mts. Pozos de 0-3,0 

mts con tapa HF. 

 Los pozos se construyen con formaleta metálica y se está fundiendo con 

arena, gravilla y cemento de uso general, se ha controlado el agua para 

que la mezcla no quede muy fluida y baje la resistencia a las fundiciones, 

se le tomaron cilindros para ser fallados en laboratorio. 

 Construcción de pozos de inspección a todo costo, en concreto de 3000 

PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0.20 mts incluye formaleta, 

producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto 
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puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0.30 mts.  Pozos de 0-

4.0 mts con tapa HF. 

 Son elementos en concreto simple con cañuelas, pasos, cono de reducción 

y tapa en hierro fundido. Estos se funden en concreto con agregados 

separados, limpios que han garantizado la resistencia a los 28 días. 

 Excavación a todo costo en material común manual, para instalación de 

tubería, domiciliarias y pozos de inspección. Incluye: uso de herramientas, 

maquinaria, equipos, entibados, entarimados, manejo de aguas, y demás 

actividades y elementos que se requieran para ejecutar correctamente la 

obra. 

 El barrio Madelena se encuentra completamente urbanizado, existiendo 

redes de todos los servicios (acueducto, gas, alcantarillado Pluvial, teléfono 

y redes Eléctricas) que hacen que la excavación manual predomine en las 

actividades. 

 Instalación de tubería y accesorios de PVC. Incluye: localización, 

replanteo, arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de 

herramienta y mano de obra, lubricante, suministro e instalación de gravilla 

para cimiento en una altura de 10 cm., material de recebo para atraque 

hasta 15 cm. por encima del tubo, compactado a mano y todo lo necesario 

para la correcta ejecución de la obra, para tuberías de:” 

Sanitaria de 160 MM - 6" Domiciliarias. 

Sanitaria de 200 MM - 8" 

Sanitaria de 250 MM - 10" 

Sanitaria de  315 MM - 12" 

Sanitaria de 355 MM - 14" 

 La instalación de la tubería se hace manualmente y contempla la 

instalación de 10 cms de gravilla como cama de soporte y el recebo 

seleccionado para el atranque de la tubería y protección hasta 15cms por 

encima de la cota clave de la misma. 
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 Suministro e Instalación de Cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo 

costo en concreto simple de 3000 PSI de dimensión de 0.6 X 0.6 X 0.6 m. 

libres, espesor de 0.10 m. Tapa en concreto reforzado de E=0,07 m en 

hierro de 3/8" separados cada 0.15 m. en ambos sentidos, base de 0.9 X 

0.9 X 0.15 m. Superficie y cañuela esmaltadas en concreto puro y muros. 

Incluye: producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario 

para la correcta ejecución de la obra 

 La Construcción de las cajillas inicia con el corte del andén en una sección 

de 80x80 cm, posteriormente se demuele y se procede a excavar hasta el 

nivel donde se encuentra la tubería de la acometida existente; 

Seguidamente se funden los muros en concreto de 3000 PSI, se funde el 

piso con la cañuela y se termina con la tapa en concreto reforzado con 

acero de 3/8”. Este proceso se adelanta en la medida que se termina de 

instalar la tubería del colector principal y de las acometidas en un tramo.  

 Durante la ejecución del contrato se ha contado con el acompañamiento 

diario de los veedores escogidos por la comunidad, dichas personas 

participan activamente supervisando la ejecución de las obras. 

6.1.1. TRAMOS OPTIMIZADOS 

 Del PZ21 al PZ22 / Carrera 2C 

 Del PZ22 al PZ20 / Carrera 2C 
 Del PZ21 al PZ11 / Calle 24D sur 

 Del PZ11 al PZ12 / Calle 24D sur 

 Del PZ32 al PZ33 / Carrera 1B 

 Del PZ33 al PZ13 / Carrera 1B 

 Del PZ13 al PZ12 / Carrera 1B 

 Del PZ12 al PZ36 / Carrera 1B 

 Del PZ20 al PZ19 / Calle 25 sur  

 Del PZ19 al PZ18A / Calle 25 sur  

 Del PZ5 al PZ4 / Calle 24 sur  

 Del PZ4 al PZ3 / Calle 24 sur  

 Del PZ3 al PZ2 / Calle 24 sur  

 Del PZ2 al PZ1 / Carrera 3ra  

 Del PZ3 al PZ39 / Carrera 2E sur 

 Del PZ4 al PZ41 / Carrera 2D sur 

 Del PZ41 al PZ38 / Carrera 2Dsur 
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 Del PZ6 al PZ28 / Calle 23 sur  

 Del PZ28 al PZ29 / Carrera 2E sur  

 Del PZ28 al PZ27 /call2 23 sur 

 Del PZ27 al PZ26 / Carrera 3ra 

 Del PZ6 al PZ7 / calle 23 sur 

 Del PZ7 al PZ30 / Carrera 2D 

 Del PZ25 al PZ7 / calle 23 sur 

 Del PZ8 al PZ25 / calle 23 sur 

 Del PZ25 al PZ24 / carrera 2ª 

 Del PZ24 al PZ23 / calle 23ª 

 Del PZ24 al PZ31 / carrera 2ª 

 Del PZ5 al PZ32 / calle 24ª sur 

 Del PZ15 al PZ14 / calle 24C sur 

 Del PZ15 al PZ34 / Carrera 2 

 Del PZ14 al PZ 35 /Carrera 2 A 

 Del PZ16 al PZ 33 / Calle 24 C sur 

 Del PZ 32 al PZ17 / Calle 24 Sur 

 Del PZ 17 al PZ 8 / Carrera 2 

 Del PZ 8 al PZ 9 / carrera 2 

 Del PZ 10 al PZ 40 /calle 22 sur 

 Del PZ 40 al PZ 9C / Calle 22 sur 

 Del PZ 9C al PZ 9B / Calle 22 sur 

  Del PZ 9B al PZ 9 A / Calle 22 sur 

 Del PZ 9 A al PZ 9 / Calle 22 sur    
 
 
Figura 3. Instalación de tubería sanitaria en PVC de 10” 

 
Fuente: Autor 
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Figura 4. Relleno de zanja, con material de recebo seleccionado 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 
 
 
Figura 5. Protección de material escavado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 
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 Figura 6. Lecho de gravilla para tubería sanitaria de 10 pulgadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Autor 
 

 
 

 Figura 7. Lecho de gravilla para tubería sanitaria de 10 pulgadas 

 
 Fuente: Autor 
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 Figura 8. Instalación de tubería domiciliaria de 6 pulgadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Autor 
 
 

             Figura 9. Instalación de sillas Yee de 8” a 6” 

 

 Fuente: Autor 
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               Figura 10. Mejoramiento de vías 

 
  Fuente: Autor 

 
 
               Figura 11. Mejoramiento de vías 

 
Fuente: Autor 
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6.1.2. POZOS DEMOLIDOS Y RECONSTRUIDOS   

 

6.1.2.1.  POZOS DE 0 – 3 METROS DE PROFUNDIDAD  

 PZ21  

 PZ11 

 PZ32 

 PZ33 

 PZ13  

 PZ12  

 PZ20   

 PZ19   

 PZ4  

 PZ36   

 PZ2  

 PZ23  

 PZ18A 

 PZ3 

 PZ39 

 PZ41  

 PZ38  

 PZ6  

 PZ28  

 PZ29  

 PZ27   

 PZ7 

 PZ24 

 PZ30  

 PZ23 

 PZ1 

 PZ24 

 PZ31 

 PZ5 

 PZ32 

 PZ15 

 PZ34  

 PZ14 

 PZ35  

 PZ16 

 PZ17                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 



 
 

20 
 

               Figura 12. Fundición del Pozo en concreto de 3000 PSI, PZ1 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Autor 

 

               Figura 13. Fundición del Pozo en concreto de 3000 PSI, PZ39 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

                  

               Fuente: Autor 
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                Figura 14. Formaleta metálica para pozo PZ21 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Autor 

               Figura 15. Formaleta metálica para pozo PZ13 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Autor 
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6.1.2.2. POZOS MAYORES A 3 METROS   

 PZ 25 

 PZ 8 

 PZ 9 

 PZ 9C  

 PZ 9B 

 PZ 9A 

 PZ 40 

 PZ 10 
 

               Figura 16. Fundición del Pozo en concreto de 3000 PSI, PZ10 

 

                                   

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Autor     
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               Figura 17. Fundición del Pozo en concreto de 3000 PSI, PZ9B 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Autor 

               Figura 18. Fundición del Pozo en concreto de 3000 PSI, PZ10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Autor 
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6.1.2.3. CAJILLAS DOMICILIARIAS 

 

        Figura 19. Formaletas metálicas para Cajillas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Fuente: Autor 
 
 
 
         Figura 20. Construcción de cajilla domiciliaria de 0.80X0.80mts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

        Fuente: Autor 
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          Figura 21. Tapas para cajillas domiciliarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

           Fuente: Autor 
 

           Figura 21. Tapas para cajillas domiciliarias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Autor 
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6.2. CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS 

 

                      Tabla 1. Cantidades de obra ejecutadas durante el contrato 

ITEM DESCRIPCION 

CONDICIONES ORIGINALES AVANCE 

UN

ID 
CANT V/UNIT VALOR CANT VALOR 

                  

1 CAPITULO I - PRELIMINARES 

1.1 PRELIMINARES DE OBRA             

1.1.1 
Localización y Replanteo: del eje del 

proyecto, localizado con niveles cada 10 m. 
ML 2.394,90 1.286,0 $ 3.079.841 2.272,02 $ 2.921.818 

SUBTOTAL CAPITULO 1 $ 3.079.841   $ 2.921.818 

2 CAPITULO II - MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.1 
EXCAVACIONES, RELLENOS Y 

REEMPLAZOS 
            

2.1.1 

Excavación a todo costo en material común, 

para instalación de tubería, domiciliarias y 

pozos de inspección. Incluye: uso de 

herramientas, maquinaria, equipos, 

entibados, entarimados, manejo de aguas, y 

demás actividades y elementos que se 

requieran para ejecutar correctamente la 

obra. 

M3     $ 0     

2.1.2 

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL 

SELECCIONADO - RECEBO 

COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR 

MODIFICADO.  

M3 3.425,93 40.602,0 $ 139.099.610 1.467,93 $ 59.600.916 

2.1.3 

Relleno, tapado y apisonado a todo factor, 

incluye: material seleccionado de la misma 

excavación, equipos, herramientas y mano 

de obra 

M3 1.188,07 11.127,0 $ 13.219.655 3.803,15 $ 42.317.702 

2.1.4 

Retiro de material proveniente de la 

excavación, a una distancia <= a 3 Km 

según zona de depósito aprobada por la 

CAM, todo factor. 

M3 2.050,63 18.255,0 $ 37.434.251 3.380,01 $ 61.702.089 

SUBTOTAL CAPITULO 2 $ 189.753.515   $ 163.620.706 

4 CAPITULO IV - LINEA DE CONDUCCION -  SANITARIA 

4,1 LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL             

4.1.1 
Instalación de Tubería PVC Sanitaria de 160 

MM - 6" Domiciliarias 
ML     $ 0     
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4.1.2 
Instalación de Tubería PVC Sanitaria de 200 

MM - 8" 
ML     $ 0     

4.1.3 
Instalación de Tubería PVC Sanitaria de 250 

MM - 10" 
ML     $ 0     

4.1.4 
Instalación de Tubería PVC Sanitaria de  

315 MM - 12" 
ML     $ 0     

4.1.5 
Instalación de Tubería PVC Sanitaria de 355 

MM - 14" 
ML     $ 0     

SUBTOTAL CAPITULO 4 $ 0   $ 0 

5 CAPITULO V - CONSTRUCCIÓN DE POZOS Y CAJILLAS DE INSPECCIÓN 

5.1 CAMARAS DE INSPECCION             

5.1.2 

Construcción de pozos de inspección a todo 

costo, en concreto de 3000 PSI de 

resistencia a lo 28  dias, espesor de 0.20 

mts incluye formaleta, producción, mezcla, 

vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en 

concreto puro, escalones en hierro de 3/4" 

separados cada 0.30 mts. Pozos de 0-3,0 

mts con tapa HF 

UN 30,00 2.824.962,0 $ 84.748.860 36,00 $ 101.698.632 

5.1.3 

Construcción de pozos de inspección a todo 

costo, en concreto de 3000 PSI de 

resistencia a lo 28  dias, espesor de 0.20 

mts incluye formaleta, producción, mezcla, 

vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en 

concreto puro, escalones en hierro de 3/4" 

separados cada 0.30 mts.  Pozos de 0-4.0 

mts con tapa HF 

UN 11,00 3.336.235,0 $ 36.698.585 8,00 $ 26.689.880 

5.1.4 

Construcción de caja para pozos de 

inspección a todo costo, en concreto 

reforzado de 3000 psi de resistencia  a los 

28 días, espesor de 0,10 m. de 2.0 x 2,0 m. 

(Incluye Excavación, acero de  refuerzo, 

concreto de 3000 psi, formaleta,producción, 

mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas 

pulidas en concreto puro, y todo lo 

necesario para la correcta ejecución de las 

obras. h=1,60 m. SIN PAÑETE 

UN     $ 0     

SUBTOTAL CAPITULO 5 $ 121.447.445   $ 128.388.512 

6 ITEMS MODIFICADOS Y/O ACLARADOS  

6.1 

Excavación a todo costo en material común 

manual, para instalación de tubería, 

domiciliarias y pozos de inspección. Incluye: 

uso de herramientas, maquinaria, equipos, 

entibados, entarimados, manejo de aguas, y 

demás actividades y elementos que se 

requieran para ejecutar correctamente la 

obra 

  5.126,57 16.784,0 $ 86.044.351 6.852,17 $ 115.006.755 
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6.2 

Instalación de tubería y accesorios de PVC. 

Incluye: localización, replanteo, arreglo del 

fondo de la zanja, bajada y empalme del 

tubo, uso de herramienta y mano de obra, 

lubricante, suministro e instalación de 

gravilla para cimiento en una altura de 10 

cm., material de recebo para atraque hasta 

15 cm. por encima del tubo, compactado a 

mano y todo lo necesario para la correcta 

ejecución de la obra, para tuberías de:” 

            

6.2.1 Sanitaria de 160 MM - 6" Domiciliarias ML 2.415,00 14.548,0 $ 35.133.420 1.980,03 $ 28.805.476 

5.2.2 Sanitaria de 200 MM - 8" ML 1.497,10 16.918,0 $ 25.327.938 1.597,27 $ 27.022.614 

6.2.3 Sanitaria de 250 MM - 10" ML 463,70 18.269,0 $ 8.471.335 325,42 $ 5.945.098 

6.2.4 Sanitaria de  315 MM - 12" ML 321,70 19.810,0 $ 6.372.877 233,17 $ 4.619.098 

6.2.5 Sanitaria de 355 MM - 14" ML 112,40 20.262,0 $ 2.277.449 116,16 $ 2.353.634 

6,3 

Suministro e Instalación de Cajilla 

domiciliaria para alcantarillado a todo costo 

en concreto simple de 3000 PSI de 

dimensión de 0.6 X 0.6 X 0.6 m. libres, 

espesor de 0.10 m. Tapa en concreto 

reforzado de E=0,07 m en hierro de 3/8" 

separados cada 0.15 m. en ambos sentidos, 

base de 0.9 X 0.9 X 0.15 m. Superficie y 

cañuela esmaltadas en concreto puro y 

muros . Incluye: producción, formaleta, 

vaciado, desencofrado y todo lo necesario 

para la correcta ejecución de la obra 

UN 345,00 384.310,0 $ 132.586.950 340,00 $ 130.665.400 

SUBTOTAL CAPITULO 6 $ 296.214.320   $ 314.418.074 

  

COSTO DIRECTO       $ 610.495.122   $ 609.349.111 

A . (17%)   17%   $ 103.784.171   $ 103.589.349 

I.    (3%)   3%   $ 18.314.854   $ 18.280.473 

U.  (5%)   5%   $ 30.524.756   $ 30.467.456 

TOTAL PRESUPUESTO       $ 763.118.903   $ 761.686.388 
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6.3. MODIFICACIONES EN OBRA 

 Considerando la existencia de las redes de acueducto y principalmente las 

de alcantarillado Pluvial que en muchos tramos se encuentra encofrado se 

han presentado algunas modificaciones obligando a construir algunos 

tramos conservando las pendientes existentes. 

 Cuando se realizó la excavación para el pozo 20 se encontró una línea de 

acueducto en PVC de 6” que está instalando la Empresa de Servicios 

Públicos que interceptaba la tubería, adicionalmente el encofrado de la 

tubería de 16 pulgadas no permito que pasara el tubo por debajo. Se 

deicidio con autorización de los especialistas construir el tramo con la 

pendiente de la tubería existente. 

 Las cajillas existentes son compartidas por dos casas, se encuentran bajo 

el muro de lindero, se encuentran en el antejardín, la mayoría se 

encuentran selladas y varios antejardines ya cuentan con acabados que la 

comunidad no permite modificar. Por todas estas razones se concertó con 

la comunidad construir las cajillas en el andén para poderlas independizar y 

cada usuario debe realizar la conexión desde la cajilla nueva hasta su red 

interna. 

 Las modificaciones que se realizaron eran necesarias de acuerdo al 

replanteo realizado en obra por el contratista e Interventoría.  

 Todas las modificaciones hechas a los diseños han sido aprobadas por el 

diseñador. 

 

6.4. PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS 

Durante la intervención del pozo de descole (PZ-10), se encontró una fuga 
proveniente de la tubería en asbesto cemento del acueducto. Esta fuga permitió la 
saturación del suelo cerca al pozo intervenido, de tal forma que al demoler la 
estructura en mampostería, desestabilizo todo el terreno aledaño, causando el 
desplazamiento y hundimiento de un poste de red de alta tensión, hundimiento y 
volcamiento de caja de inspección de telefonía, derrumbes que arrastraron la red 
de gas, hundimiento de placa de anden de casa vecina, sobre excavaciones, 
incremento en los rellenos, entre otros. 
Para la solución de este problema se adoptaron las siguientes medidas: 
Reubicación del poste de red de alta tensión; reubicación de caja de telefonía y 
construcción de la misma; reparación de redes de gas; reparación de acometidas 
de agua potable; construcción de placa de contrapiso para anden de casa 
aledaña; construcción de caja en concreto reforzado para la base del pozo; 
tablestacado para protección de personal de la obra. 
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6.5. CONTROL DE CALIDAD 

Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, 
Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con la resistencia exigidas. 
Para el Diseño de la Mezcla se contrató el laboratorio de Oscar Fernando Arevalo 
Peralta y se consideraron los siguientes materiales para trabajar en la Obra por su 
facilidad para conseguirlos por parte del contratista y porque cuentan con las 
licencias ambientales: Cemento Cemex, Arena de la Mina Fuego Verde; y Gravilla 
de la Planta Triturados INDUCON; El Diseño a considerar es una mezcla para una 
resistencia de 3000 PSI o 210 kg/cm2, Concreto que se usa en la construcción de 
pozos y cajillas domicilias.   
Una vez realizadas las pruebas, granulometría, asentamiento, relación agua 
cemento, masa unitaria suelta y todos los cálculos pertinentes la conclusión del 
laboratorio fue la siguiente Dosificación: 

 Cemento: 1 Bulto 

 Arena: 8 baldes  

 Gravilla: 12 baldes 
Considerando que un bulto son 4 baldes la dosificación equivale a 1:2:3. 

6.5.1. COMPRESION SIMPLE AL CONCRETO  

                    

DETALLE 
FECHA 

TOMA 

EDAD DEL 

ENSAYO 

RESISTENCI

A 

REQUERIDA 

RESISTENCIA 

FINAL  

OBTENIDA 

CUMPLE/ NO 

CUMPLE 

    7 14 28       

PZ-10 11/10/2018 

X       2157 CUMPLE 

  X         

    X 3000     

PZ 21 16/10/2018 

X           

  X     2692 CUMPLE 

    X 3000     

PZ-11 17/10/2018 

X       2205 CUMPLE 

  X         

    X 3000     

PZ-10 18/10/2018 

X       2232 CUMPLE 

  X         

    X 3000     
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PZ 21 17/10/2018 

X       2183 CUMPLE 

  X         

    X 3000     

PZ-11 20/10/2018 

X       2.195 CUMPLE 

  X         

    X 3000     

PZ 33 26/10/2018 

X           

  X         

    X 3000     

PZ - 13  29/10/2018 

X           

  X         

    X 3000     

PZ -12  31/10/2018 

X           

  X         

    X 3000     

CAJILLA PZ-

21 A PZ22 
16/10/2018 

X           

  X     2627 CUMPLE 

    X 3000     

CAJILLA PZ-

20 A PZ21 
17/10/2018 

X       2219 CUMPLE 

  X         

    X 3000     

CAJILLA PZ-

11 A PZ21 
18/10/2018 

X       2189 CUMPLE 

  X         

    X 3000     

CAJILLA PZ-

11 A PZ12 
20/10/2018 

X       2158 CUMPLE 

  X         

    X 3000     

CAJILLA PZ-
26/10/2018 X           
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13 A PZ33   X         

    X 3000     

CAJILLA PZ-

12 A PZ13 
29/10/2018 

X           

  X         

    X 3000     

 

                Figura 22. Pruebas de asentamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Autor 

 

                   

 

 

 

 

 

 

  Figura 23. 
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                 Figura 23. Muestras para ensayos de compresión simple  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Autor 
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    6.5.2.  ENSAYO DE COMPACTACION DE CAMPO. 

                Densidad al 95% del Proctor modificado 
 
 

DETALLE 
FECHA 

TOMA 
TIPO ENSAYO 

DESIDAD 

ESPERADA 

RESISTENCI

A FINAL 

OBTENIDA 

CUMPLE/ NO 

CUMPLE 

PZ22 - PZ21 30/10/2018 
DENSIDAD IN 

SITU 

  

95% P.M. 

  

  

96,5% P.M. 

  

  

CUMPLE 

  

 
                 Figura 24. Ensayo de densidad In Situ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Autor 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Los resultados del laboratorio presentados, cumplen con la resistencia 
requerida y con la compactación superior al 95% del P.M. 

 Se realizó la revisión de las formaletas de cajillas y pozos con el fin de 
garantizar la uniformidad y el buen acabado de las fundiciones. 

 Se tomaron correctivos frente a las cajillas que no estaban cumpliendo con 
las especificaciones. 

 Se verifico a calidad del triturado; Revisando que el material cumpliera con 
el propuesto en el diseño de mezcla. 

 Se verifico que la arena y el recebo no estuvieran contaminados teniendo 
en cuenta que son materiales de cantera. (Estos materiales fueron 
revisados por el laboratorio). 

 El contratista cuenta con el personal necesario para la ejecución de las 
obras, adicionalmente cuenta con una planta de equipo en el sitio de la obra 
que permite que las actividades se desarrollen de la mejor manera. 

 La socialización del proyecto con las familias beneficiadas, garantizo la 
conformación del comité de veeduría para que realizara el acompañamiento 
durante la ejecución del contrato. 

 Para la ejecución del proyecto se realizó una socialización previa, que 
contemplo los alcances del proyecto, contratista, interventor, conformación 
de veedurías, entre otros temas propios de estas reuniones previas al inicio 
de una obra. Posteriormente se realizó una segunda reunión con la 
comunidad, para la aclaración de algunas inquietudes frente a la ejecución 
del proyecto.  

 Teniendo en cuenta las actividades ejecutadas a la fecha, se evidencia una 
variación en las cantidades inicialmente proyectadas.  

 La falta de información sobre redes existentes (red de gas, redes de 
telefonía, redes de acueducto y redes de alcantarillado pluvial) aumentaron 
la probabilidad de imprevistos durante las excavaciones. 

 La falta de colaboración por parte de la comunidad frente a la disposición 
de agua residual, ha hecho más dispendioso el desarrollo de las 
actividades. 

 El estado del tiempo ha sido un factor importante para que las actividades 
no tengan retrasos representativos, adicionalmente el material de 
excavación presenta buenas características para el relleno. 

 Se recomienda al contratista de obra, aumentar el personal con el fin de 
mejorar los rendimientos en la ejecución de las actividades y así mitigar los 
retrasos en el cronograma. 
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 Teniendo en cuenta que el mes de noviembre maneja altas pluviosidades, 
se recomienda al contratista que se intervengan tramos de excavación 
pequeños, se proteja el material de excavación y el material seleccionado. 
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