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INFORME DE PASANTÍA COMO AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL EN LA 
PARTE DE PRESUPUESTO DEL CONJUNTO CAMINOS Y RESERVAS DE 
CALIBIO, COMO APOYO EN PRESUPUESTO, CONTROL DE PAGOS DE 

MANO DE OBRA 
 

TRABAJO DE GRADO – PASANTÍA 

 

INTRODUCCIÓN 

La pasantía realizada ofrece al estudiante una perspectiva real y clara de lo que 

será su desempeño como ingeniero civil, complementando así su formación 

profesional. Del mismo modo, permite que el pasante adquiera confianza y 

seguridad en sí mismo y en los conocimientos suministrados en la universidad del 

cauca. 

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer de manera concisa y clara 

las actividades realizadas durante el periodo de pasantía, las cuales se realizaron 

en el proyecto de caminos de calibio a cargo de la empresa Synergy esta tuvieron 

una duración de 576 horas a partir de la fecha del contrato. En este periodo se 

desarrollaron actividades tales como implementación de kardex, majeño de 

presupuesto y manos de obra, manejo de programa de obras, dirección de 

repotenciación y realización y control de cronograma de obra. Además se realizaron 

actividades adicionales como manejo de propietarios y revisión de actas de pago. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

La presente pasantía como trabajo de grado es importante ya que ofrece al 

estudiante MICHAEL DARIO HURTADO CAMPO su primer contacto con el ejercicio 

de su profesión, permitiéndolo aplicar en ésta, los conocimientos académicos que 

ha adquirido, acto que le permite enriquecer el proceso de formación y generando 

en ella experiencias en el campo de la construcción, que harán de ésta, una persona 

integral e idónea para el futuro ejercicio de la ingeniería civil en la rama mencionada.  

Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que la obra en que se realizó la 

pasantía constituye una construcción de un conjunto cerrado de casa de interés 

social. El conjunto constará de casa de dos pisos usando el sistema de mampostería 

confinada. Las casas se dividirán en manzanas y cada manzana contará con una 

cantidad de hasta 16 casas, dado que el proyecto está enfocado para vivienda 

familiar este deberá cumplir los requerimientos y estándares que tienen este tipo de 

viviendas, como son: salas, baños, cocina, habitaciones, vías de acceso, entre 

otros, construcciones que hacen que sea indispensable contar en la obra con 

personal con amplios conocimientos y experiencia en los diferentes campos de la 

construcción, que retroalimentarán los conocimientos del pasante a través de sus 

instrucciones, recomendaciones, inspección, vigilancia y control.  

En desarrollo de lo anterior, el pasante tiene la oportunidad de fortalecer sus 

conocimientos en las etapas de construcción en las que participará, debiendo 

afrontar desde su profesión las dificultades que se presenten, tomar decisiones 

frente a los problemas que se identifiquen y participar activamente en la misma con 

los conocimientos que ha adquirido.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Participar en el cargo de auxiliar de ingeniería civil como apoyo al registro, revisión 

de auditoria de la obra caminos de calibo, manejo de programa de obras para control 

de presupuesto, revisión costos de la obra en la construcción de la “CASA DE 

CAMINOS DE CALIBIO” y ”RESERVAS DE CALIBIO”  en la ciudad de Popayán 

por la empresa SYNERGY 

2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Realizar seguimiento de cronograma de la obra haciendo una 

comparación entre lo planificado y lo ejecutado. 

 Hacer manejo de cantidades de obra desde el almacén para verificar que 

lo establecido en los planos cumplan con lo establecido en el análisis de 

cantidades sacado en análisis previos. 

 Aprender sobre el manejo de programa obras para hacer una análisis 

comparativo sobre los costos de obra teóricos, sacados con el programa, 

y los reales ya ejecutados. 

 Efectuar la supervisión de la obra en general, en las siguientes 

actividades: montaje formaleta, armado de losas entre pisos, construcción 

de la vía acceso al conjunto, fundición de vigas y columnas, y revisión de 

detalles finales de las casas que se deban corregir antes de entrega. 

 Realizar el seguimiento al cronograma de las actividades previamente 

descritas, verificando que se cumple con los tiempos establecidos en la 

programación de la obra. 

 Hacer un análisis y detectar problemas en el manejo de pagos de las 

actividades que se maneja dentro de la obra. 
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3. EMPRESA RECEPTORA 

 

CONSTRUCTORA SYNERGY 

 

SYNERGY está conformado por un equipo de profesionales, comprometidos en 

estructurar, promover y construir los más adecuados proyectos inmobiliarios, 

residenciales y comerciales. Su compromiso está en satisfacer las necesidades de 

los clientes para brindar la mejor solución de espacio posible. 

 

Especialidades de la empresa 

 Construcción 

 Diseños arquitectónicos  

 Diseño de interiores  

 Estudios 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS: 

 Responsabilidad. 

 Vocación de servir. 

 Eficacia. 

 Seguridad Honestidad. 

VALORES CORPORATIVOS: 

 Trabajo en equipo. 

 Mejoramiento continuo.  
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 Seguimiento de riesgos internos y externos 

SYNERGY cuenta con un gran equipo de profesionales de las diferentes áreas del 

sector, apoyado con gran tecnología de punta, con instalaciones óptimas para la 

atención y satisfacción de particulares. 

 Convenios vigentes con entidades del sector. 

 Acompañamiento continúo de instituciones y profesionales. 

Ubicación: Calle 20 N #7A-51, Popayán, Cauca 

Teléfono: 304 401 4888- 833 66 15 

gmail: administracion@spm.com.co 

3.5 DURACIÓN DE LA PASANTÍA 

El tiempo exigido por la Universidad del Cauca, en la modalidad de pasantía, es 

de quinientas setenta y seis (576) horas, iniciando el doce (12) día del mes de 

julio de dos mil dieciocho (2018) y culminando a los doce (12) días del mes de 

diciembre de dos mil dieciocho (2018). 

  

mailto:administracion@spm.com.co


Informe final para obtener título de Ingeniero Civil 

  

MICHAEL DARIO HURTADO CAMPO 5 

 

4. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

Synergy es una empresa caucana desarrolladora de proyectos, que entra ahora al 

sector de la construcción de vivienda y lanza en Popayán su nuevo proyecto 

‘Caminos de Calibío’. 

Caminos de calibo es un proyecto en desarrollo de casas de interés social. El 

proyecto contara con un total de 124 casa para la cual la empresa está encargada 

de la construcción de 97 casas de las cuales 32 ya han sido entregados a sus 

propietarios 28 están en su fase final y 68 están en obra negra. Las casas serán 

construidas en lotes de 72 metros cuadrados, 6 metros de frente y 12 de fondo. El 

área mínima construida es de 72.56 m²para las viviendas de dos habitaciones, con 

posibilidad de ampliación. Las viviendas de 3 habitaciones contaran con una área 

construida de 87.77 m². 

El proyecto costa de 4 tipos de casa; la primera casa, denominada por el proyecto 

como medianera sencilla tipo 1, es una casa medianera con 2 habitaciones con un 

área construida de 72.56 m². La segunda casa, denominada por el proyecto como 

medianera sencilla ampliada tipo 2, es una casa mediara con 3 habitaciones con un 

área construida de 87.77 m². La tercera casa, denominada por el proyecto como 

esquiara sencilla tipo 3, que consta de 2 habitaciones con un área construida de 

78.56 m² y final mente el cuarto tipo de casa, denominada por el proyecto como 

esquinera ampliada tipo 4 con un área construida de 93.77 m². 

Ubicación del proyecto  

Caminos de Calibío está ubicado cerca de la variante norte, entrando por la vía 

hacia la hacienda Calibío, a 700 metros. 

4.2 Presentación de casa tipo del proyecto. 

 

Ilustración 17 Casa caminos de calibio- foto perteneciente a  página de Synergy 
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4.3 Diseño arquitectónico de las casa  

 

Ilustración 18 Diseño arquitectónico primer piso- foto perteneciente a  página de Synergy 

 

Ilustración 19 Diseño arquitectónico segundo piso - foto perteneciente a página de Synergy 

En el diseño arquitectónico podemos apreciar que una vivienda tipo, digamos una 

medianera sencilla tipo 1, cuenta en el primer piso con una sala comedor un baño 

pequeño y una cocina además de un espacio para vehículo. En la parte de arriba 

cuenta con 2 habitaciones y un baño. 

4.4 Diseño de cimentación. 

El diseño de cimentación de las viviendas es en viga de cimentación la cual cuenta 

con una sección trasversal de 30 cm x 30 cm y una viga compartida entre casa de 

40cm x 30 cm. Las vigas son en concreto con una dosificación de 1:2:3 con un 

refuerzo de acero principal de 4 varilla numero #4 y estribos de una varilla numero 

#3 ubicados como lo muestra la ilustración 3 basado en el diseño del proyecto.  

La viga de cimentación tiene como función evitar que los elementos estructurales 

de otros estén separados. También conocida como viga de amarre tiene como 

función principal la de amarrar los muros de bloques de manera que trabajen 
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solidariamente frente a las cargas laterales que pueden ser por moviente vehicular 

o sismo. 

4.4.1 Presentación de diseño de vigas de cimentación  

 

Ilustración 20 Despiece de vigas de cimentación 

 

Ilustración 21 Diseño de cimentación de vivienda tipo- imagen de AutoCAD 

Debido a que las viviendas comparten una misma viga de cimentación el 

asentamiento de una vivienda afecta a la que se encuentra en la parte posterior de 
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la misma. El principal problema es la aparición de fisuras en la estructura que se 

presentaran más adelante.  

4.5 Diseño estructural  

Las viviendas del proyecto están conformada por muros construidos con ladrillos 

común pegados con mortero, con una dosificación 1:3, confinados por columnas y 

vigas en concreto fundidas en sitio. 

Los muros confinados estructurales están diseñados para soportar las losas en 

blóquelo y cubierta en fibrocemento, además de su propio peso, y resisten las 

fuerzas horizontales causadas por un sismo o el viento. Las columnas de 

confinamiento o amarre vertical son una parte de la estructura de hormigón 

reforzado, que amarra los muros para que no se corran en caso de un movimiento 

sísmico. Estas columnas, se colocan en los extremos de los muros estructurales o 

de carga, en la intersección de dos muros estructurales y en lugares intermedios, a 

distancias no mayores de 4 m. 

Las columnas de confinamiento llamadas también columnetas, tiene una sección de 

0.12x0.3 y con un refuerzo a la flexión de 4 barras de 3/8 lisas y un refuerzo a 

cortante de 45 estribos de 0.7 de longitud cada 10 m. El concreto utilizado para 

vigas y columnas cumple con una resistencia de 3000 psi. Por su parte, los muros 

estructurales de carga son confinados y/o amarrados horizontalmente cada 25 

veces el espesor del muro, mediante la colocación de vigas de confinamiento a esa 

altura. 

La distribución de las columnas se hace según el diseño del calculista. En el caso 

se una casa sencilla cuanta con un total de 13 columnas de 12cmx25cm mientras 

en una casa aplica aumenta a 17. 

Para las vigas de entrepiso se maja dos secciones de 12cmx25cm y 25cmx25cm, 

las vigas se distribuyen según el diseño, la vigas presentan una longitud de 66.5 

metros con un refuerzo  principal de 4 varillas numero #3 y un refuerzo a cortante 

de 8 varillas #3 por cada metro lineal de viga. 
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4.5.1 Diseño de vigas según el diseño  

 

Ilustración 22 Dibujo de proyecto en AutoCAD 

Para una sección de 0.12x0.25 se trabajó con el diseño de la siguiente manera.  

 

Ilustración 23 sección típica de viga 

 

Las ilustraciones de diseño son bajados de los planos en AutoCAD realizados por 

el arquitecto FREDY HURTADO. 
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4.5.2 Diseño de columnas según el diseño  

 

 

Ilustración 24Diseño de Columnas- bajado de AutoCAD 

Diseño típico de la sección de la columnas, basado en el diseño anterior.  

 

Ilustración 25 Diseño sección trasversal de columna-bajado de AutoCAD 

Las ilustraciones de diseño son bajados de los planos en AutoCAD realizados por 

el arquitecto FREDY HURTADO. 
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Estado del proyecto  

Actualmente el proyecto se encuentra en segunda etapa de las dos últimas 

manzanas, que consta de un total de 32 casa, además de faltar toda la parte de 

urbanismos. 

El proyecto tiene una proyección para el mes mayo del 2019. La empresa pretende 

después del proyecto de caminos de calibio continuar con el segundo proyecto de 

reservas de calibo el cual se encontrara enseguida de primer proyecto. 
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5. EVALUACIÓN DE INICIO 

En el inicio de la pasantía se encontró en el proyecto de Caminos de Calibío 

dos manzanas de 16 y 12 casas en etapa de acabados y detallados, dos 

manzanas en fundición de vigas de entrepiso y una casa con prioridad de 

entrega en etapa de repellos de muros de segundo piso. 

 

 

Ilustración 26 Vigas de entrepiso proyecto de caminos-autor Michael hurtado 

 

Ilustración 27 Vigas de entrepiso proyecto de caminos-autor Michael hurtado 
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6 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

6.1 Implementación de kardex 

Como primera tarea asignada en la pasantía fue automatizar el sistema 

manejado en el almacén de la obra. Para realizar esta actividad se requería 

hacer un inventario de las materiales que había en el almacén y hacer un control 

de las entradas y salida de los materiales. La idea era incluir toda la información 

de manera electrónica lo que facilitaría revisiones e informes del estado del 

almacén. Para esto surgió la necesidad de la implementación de un kardex que 

controlara la información. 

Para la implementación de kardex se inició junto con el almacenista encargado, 

juan David Vargas, un inventario de todo y cada uno de los materiales y revisión 

de los recibos e entrada. 

El inventario y revisión de recibos de entrada tomo cerca de 3 semanas. 

Para la realización de kardex se hiso uso de la herramienta de office Microsoft 

Excel, la cual facilito el manejo de la información. Lo que se hizo fue programar 

tres tipos diferentes de tablas en una misma hoja de Excel; la primera tabla tenía 

la función de resumir toda la información de entradas y salidas de materiales, los 

cuales se manejaban por código. La segundad tabla tenía la función de manejar 

las entradas de material, las cuales se daban por los pedidos que se hacían, 

haciendo usos de los códigos. La tercera tabla tenía la función de manejar las 

salidas de los materiales realizadas por cada contratista, las salidas quedaban 

registradas con el código correspondiente a acama material. 

El código se definida para cada uno de los materiales y esto ayudaba a la 

unificación de la tres tablas con una misma información. 
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6.1.1 Funcionamiento de la tabla informe 

La primera tabla manejaba 6 diferentes columnas; la primera es donde se define 

el código y donde las demás tablas harán la lectura del mismo, la segunda 

columna maneja el nombre completo del material y queda enlazado al código 

asignado, La tercera columna maneja la unidad de cada material, ya sea por 

metro lineal, kilo o unidad, La cuarta columna hace una lectura de la tabla de 

entradas y suma todos y cada uno de los registros correspondiente al código y 

me muestra un único valor total de entradas, La quinta columna hace una lectura 

de la tabla de salidas y suma todos y cada uno de los registros correspondiente 

al código y me muestra un único valor total de entradas, La sexta y última 

columna de la tabla me muestra la cantidad actual del material que hay en el 

almacén haciendo una diferencia entre las entradas y salidas. 

 

Ilustración 28 Tabla de informe - pantallazo de kardex de almacén de empresa Synergy 

 

La ilustración 10 muestra la primera tabla terminada con algunos materiales ya 

ingresados. El uso de filtros en la tabla facilita hacer la búsqueda de información 

sobre el material que se necesite.  

6.1.2 Funcionamiento de la tabla de entrada  

La segunda tabla es la que registra las entradas en el almacén consta de 6 

columnas; la primera columna registra el código del material y a partir de este 

código se hace la lectura a la primera tabla llenando columnas dos y cinco, 

correspondientes a descripción y cantidad respectivamente, de manera 

automática ya que su información se conserva con la misma de la primera tabla, 

la tercera columna registra la cantidad de material que está ingresando al  
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almacén, la cuarta columna registra la fecha en se hizo la entrada de material, 

la sexta y última columna registra los materiales que ingresaron al almacén ya 

sea porque este sobró o por motivos de robo. 

 

Ilustración 29 tabla de entrada- pantallazo de kardex de almacén de empresa Synergy 

El uso del código facilita que los materiales se registren en un mismo lenguaje y 

se pueda verificar la información de hacer falta. 

6.1.3 Funcionamiento de la tabla de salida  

La tercera tabla registra las salidas que se hacen de manera diaria en el 

almacén. La tabla consta de 10 columnas; la primera columna registra el código 

y se hace la lectura de la primera tabla y registra la información de manera 

automática en las columnas dos y cinco, correspondientes a descripción y 

cantidad respectivamente, esto debido a que su información se conserva con la 

misma de la primera tabla, la tercera tabla registra la fecha de salida del almacén, 

la cuarta columna registra las cantidad que se está retirando, la sexta columna 

registra el destino donde se dirige ese material por cada casa, la séptima 

columna registra también el destino del material por manzana, la octava columna 

registra los materiales que se están usando por proyecto para este caso siempre 

es caminos de calibio, la novena columna registra el destino del material por la 
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actividad que se va a usar, haciendo un control más específico de su uso, la 

décima columna se hizo con la intención de registrar el material que toca reponer 

en caso de robos o daños.  

 

Ilustración 30 Tabla de salidas - pantallazo de kardex de almacén de empresa Synergy 

El manejo de la tercera tabla se complementó con la información de las hojas de 

recibo que maneja el almacén. Para la columna de daños y pérdidas se maneja 

con la información suministrada por el vigilante de la obra y los contratistas. 

La realización e implementación de kardex favoreció el manejo de la información 

de los productos, además se tiene un manejo de materiales que se van por cada 

casa. 

En la relación de kardex como pasante aprendí sobre los tipos de materiales y 

el uso que estos tiene para las actividades que se manejan en la construcción 

de una casa en mampostería confinada. También me ayudo a dimensionar los 

materiales que se necesitan por actividad de lo que me fue de mucha ayuda para 

la siguiente labor asignada en la pasantía que fue la elaboración de 

presupuestos del proyecto.  

Después de dejar funcional el programa kardex se le hizo la entrega al 

almacenista, señor Juan Vargas. 

6.2 Presupuestos del proyecto  

6.2.1 Construcción y presupuesto de Placafácil 

Como primera tarea de que me fue asignada es la elaboración del análisis de precio 

unitario de las losa en blóquelo (placafácil). El análisis de precios de esta actividad 
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tuvo que realizarse ya que en el presupuesto inicial de la obra no se había realizado, 

dado que inicial mente se consideró emplear losa maciza para la casa. 

En el caso de la implementación de materiales para esta actividad se pedio asesoría 

de los maestros encargados de su elaboración. En el caso de la mano de obra se 

conservó el rendimiento que se había calculado para la losa maciza. Con este 

rendimiento se determinó el valor de mano de obra, que sería el mismo de la losa 

maciza, a este valor se descontaría el valor de la realiza y transportada del concreto, 

debido a que se venía pagando la actividad con fundida de trompo y ahora se usaría 

concreto premezclado. 

La decisión de usar concreto premezclado fue tomada por el director de obra Danilo 

Chaparro, dado que se tenía retrasos en el cronograma del proyecto y esto 

favorecería de gran manera un ahorro en los tiempos de entrega.  

Listado de Matariles para placafácil  

MATERIALES POR METROS CUADRADO (m2)         

 DESCRIPCIÓN  UNIDAD  
PRECIO 

UNIT 
CANTIDAD 

VALOR 
UNIT 

CONCRETO 3000 PSI M3 355,313 0.063 22,385 

FORMALETA EN TABLA M2 27,481 0.0525 1,443 

BLÓQUELON ENTREPISO (5/M2) UN 4,300 5.25 22,575 

GATO DE 3M. DIA 220 0.36 79 

PERFIL ENTREPISO HRC CAL 16 X 6 M UND 96,469 0.159 15,339 

MALLA GALLINERO 1.8 X 36 ROLLO 88,751 0.021 1,864 

Total       $63,684 

 

El precio de los materiales fue proporcionado por el pasante EDY GRABIEL 

CHACUA quien hizo una cotización de cada uno de los materiales en las diferentes 

ferreterías de la ciudad de Popayán. 

Mano de obra  

MANO DE OBRA POR METRO 
CUADRADO (𝑚2) 

        

 DESCRIPCION  UNIDAD  
JORNAL 

/SALARIO 
RENDIMIENTO VALOR UNIT 

2 OFICIAL  H-H 4,310 1.6 6,896 

3 AYUDANTES FUNDICION    8,619 1.56 13,463 

2 AYUDANTES FORMALETA    5,746 1.56 8,964 

Total     $29,323 
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Los rendimientos se conservaron del presupuesto inicial. Para el precio de mano de 

obras se trabajó con el salario minio de 2016, además que se tuvo en cuenta los 

factores para oficial de obra negra de 1.5 del salario minio. 

Como se mencionó anterior mete al valor de mano de obra por metro cuadrado (𝑚2) 

se modificó por el uso de concreto premezclado. Para realizar esta modificación se 

realizó el análisis de precio unitario de la fundición y acarreo de concreto. El análisis 

se presenta a continuación. 

10.8 COLOCACION Y ACARREO 
DE CONCRETO e=0.04 

[M3]       

          

MATERIALES         

 DESCRIPCION  UNIDAD  
PRECIO 

UNIT 
CANTIDAD VALOR UNIT 

  - - - - 

          

MANO DE OBRA         

 DESCRIPCION  UNIDAD  
JORNAL 

/SALARIO 
RENDIMIENTO VALOR UNIT 

2 OFICIALES  H-H 6981 0.75 5236 

1 AYUDANTE  H-H 4654 0.38 1745 

        $6,981 

 

Total del análisis $6,981por metro cubico de losa de entrepiso. 

Dado este valor se modifica el precio de mano de obra a pagar dando un valor de 

$22,342 por metro cuadrado de losa. 

6.2.2 Proceso constructivo de placafacíl  

El sistema constructivo Placa fácil es un procesos para realizar losa de entrepiso 

que ofrece mayor rapidez en el proceso de construcción para dichos elementos 

estructurales, ya que el desarrollo de la instalación es fácil de implementar y toma 

menos tiempo que una losa de entrepiso tradicional. 

El sistema trabaja básicamente transmitiendo las cargas que llegan a la torta de 

concreto a los perfiles y estos a su vez a las vigas de entrepiso. Además el trabajo 

como sección compuesta permite manejar grandes luces con bajos espesores de 

placa. 

Para el proceso constructivo se verifico que la luz o distancia entre apoyos 

estructurales no supere los 4.20m, que es lo que específica la norma colombiana, 

verificado la distancia se procede a la colocación de los perfiles cada 85 centímetros 

véase la ilustración 15 y 16. Dado las grandes distancias que existen en las casa se 

hizo un apuntalamiento temporal durante la etapa de construcción, los cuales se 
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retiraron 5 días después de la fundición, como se conserva en la ilustración 17, los 

apuntalamiento fueron realizados con cerchas y gatos.  

 

Ilustración 31 Colocación de perfiles- foto del autor 

 

Ilustración 32 Colocación de perfiles- foto del autor 
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Ilustración 17 Apuntalamiento de los perfiles- foto de Michael Hurtado 

Para la colocación de los perfiles se tuvo en cuenta rellenar con Icopor para evitar 

que estos se llenaran de concreto, esto se hizo para evitar que estos queden llenos 

de concreto. 

Una vez colocados los perfiles se procedió a la instalación de los bloques, los cuales 

se apoyaron en las aletas de los perfiles, en los muros y en las vigas de entrepiso 

como se observa en la ilustración 18 y 19 que se muestran a continuación. 

       
Ilustración 18 Colocación de bloquelón-foto del autor               Ilustración 19 Colocación de bloquelón- foto del autor  

Como siguiente medida se procedió a la colocación del enmallado electro-soldada 

de 4cm y al refuerzo de las vigas perimetrales y los dinteles, las ilustraciones 20 y 

21 muestra cómo se realizó.  
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Ilustración 20 Colocación de enmallado -foto del autor               Ilustración 21 Colocación de enmallado- foto del autor  

Antes de la fundición se hace la instalación de la tubería hidráulica y sanitaria, este 

proceso se hace una vez instalada la malla electro-soldada. Este proceso toma 

cerca de medio día por casa, teniendo en cuenta una casa tipo de 44 metros 

cuadrados. La instalación se realizó como lo muestra las ilustraciones 22, 23 y 24 

que se muestra a continuación. 

     

Ilustración 22 Colocación tuberia electrica -foto del autor           Ilustración 23A Colocación tuberia electrica - foto del autor  
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Ilustración 23B Colocación tuberia eléctrica y sanitaria - foto del autor 

Como pasante mi función era la revisión de la correcta colocación de la tubería 

eléctrica y sanitaria se hiciera correctamente. Como primera medida se hizo la 

revisión del diámetro de cada uno de los tubos tanto eléctricos como sanitarios 

después de procedió a revisar que la distribución de cada tuvo eléctrico y punto 

sanitario estuvieran según el diseño del proyecto.  

Una vez instalado todos os elementos que conforman la placa fácil se procedió a la 

fundición de la torta de concreto de 4cm, para la fundición se utilizó concreto 

premezclado con la concretara Argos. El concreto utilizado es con una dosificación 

1:2:3 el cual cumple con una resistencia de 3000psi. El concreto fue revisado con el 

proceso del slump como se muestra en la ilustración 24, el ensayo de slump dio 6 

pulgadas lo cual cumple con la especificación de la norma. 

 

Ilustración 24 Realización de slump para torta de losa - foto del autor 
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Para la fundición se utilizaron 3 camiones Mixer que poseen una capacidad de 7 

metros cúbicos, la colocación se hizo por medio de una bomba telescópica. 

Mediante a bomba iba realizando la colocación del concreto los obreros y maestros 

realizaban la nivelación del mismo hasta un espesor de 4 centímetros. A 

continuación se presenta el proceso que se siguió, véase ilustraciones 25,26, 27, 

28 y 29 

La actividad cubrió la fundición de todo la mañana f que contaba con 16 casa y tenía 

un área de 638 metros cuadrados (m2) de losa, para la extensión del concreto se 

utilizaron 30 personas de los cuales 10 eran oficiales y 20 ayudantes ver ilustración 

28. El tiempo que tardó la fundición de toda la manzana fue de 4 horas 30 minutos 

la cual empezó a las 8:30 am y termino a las 12 pm. 

      

Ilustración 25 Fundición de losa -foto del autor               Ilustración 26 Fundición de losa - foto del autor 

   

Ilustración 27  Fundición de losa -foto del autor               Ilustración 28  Fundición de losa - foto del autor 



Informe final para obtener título de Ingeniero Civil 

  

MICHAEL DARIO HURTADO CAMPO 24 

 

 

Ilustración 29  fundición de losa -foto del autor 

Mi labor como pasante durante el tiempo que duro la fundición de la losa era hacer 

un control de que los obreros no desperdiciara mucho material y a su vez tuvieran 

un rendimiento de trabajo tal que el concreto que llegaba desde la losa no se 

acumula y este empezará a endurecer ya que esto traería problemas para la 

nivelación. 

Como segunda labor en el tiempo de fundición fue revisar contantemente el espesor 

de la capa de concreto que tenía que ser de 4 cm, de no hacerse traería 

consecuencias por falta de concreto. También se hizo un control de la nivelación de 

la capa de concreto para que esta garantizara una superficie uniforme. 

6.3 Presupuesto del proyecto Caminos y Reservas de Calibío  

6.3.1 Actividades e Información para generar el presupuesto.  

Como segunda actividad de la pasantía fue la revisión del presupuesto que ya se 

tenía y proceder a realizar uno nuevo a partir de los rendimientos ya obtenidos de 

una casa y actualización de rendimientos de materiales con ayuda de lo aprendido 

con la implementación de kardex. 

Como primera medida se hizo un ajuste de las cantidades de las siguientes 

actividades:  

1. Repello de muros por metro cuadrado (m2): en esta actividad se tenía 

previsto una cantidad de repello de 105.2 metros cuadrados, al hacer una 

medición en obra se determinó que la cantidad real que realizada en una 

casa es de 195.3 metros cuadrados. 

 

2. Repello de carteras por metro lineal (ml): en la actividad se tenía previsto una 

cantidad por casa de 208.08 metros cuadrados, la medición en obra dio un 

valor de 273 metros cuadrados de carteras. 
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3. Perlines de cubierta 2"X5"X2mm: para la actividad se tenía un valor inicial de 

41 metros lineales de perlines, debió a que no se tenía en cuenta los perlines 

ubicados en la parte del patio esta cantidad aumento, dando una cantidad 

real de 51 metros lineales. 

 

4. Enchape pared ceram.20.3x30.5 incluye repello de muros: para esta 

actividad se tenía presupuestado 8.9 metros cuadrados, al a hacer la 

medición real esta valor aumento a 15 metros cuadrados. Este valor aumentó 

tanto debido a que no se tuvo en cuanta en la medición el enchape de la 

cocina. 

 

5. Estuco y pintura vinilo tipo 1 muros: en esta actividad se tenían un valor inicial 

de 60 metros cuadrado al hacer l medición el valor aumento a 70 metros 

cuadrados. 

 

6. Cielo falso en papel yeso, incluye pintura. Para esta actividad se tenía un 

valor inicial de 28.3 metros cuadrados, debido a que en esta medición no se 

había tenido en cuanta el panel usado en la cocina y en los buitrones de 

primer piso el valor aumento hasta 35 metros cuadrados. 

 

7. Para la actividad de la Cubierta en teja fibrocemento se hizo un ajuste en el 

diseño, ya que al principio se tenía planeado usar teja número 6 y al realizar 

el ajuste por economía se usó teja número 5 y número 4. De esta manera se 

mejoró la distribución y se pasó de un valor inicial de 53.42 metros cuadrados 

a un valor de 38.3 metros cuadrados. 

Estos ajustes se hicieron en base al seguimiento de una casa tipo (tercera casa de 

la manzana C). 

Como segunda medida se evaluó las actividades nuevas que había surgido en el 

transcurso de la obra y que no se habían tenido en cuenta en el presupuesto inicial 

de la misma.  

Actividades adicionadas:  

 Luceta gradas  

 Instalación acero columnas y vigas  

 Malla electro soldada 5mm 

 Alfajía en concreto  

 Cintas de amarre culatas 0.1x0.12 

 Pollo en concreto lavadero  

 Adecuación patio con triturado  

 Lima hoya en fibrocemento  

 Salida de punto para timbre  
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 Salida de punto para caja contador  

 Estuco y pintura carteras 2cm 

 Pintura vinilo tipo 2 muros fachada  

 Resane y pintura cielo raso blóquelo  

 Estuco y pintura vinilo carteas  

 Pintura carteras fachadas 

La inclusión de las nuevas actividades para actualizar el presupuesto se hicieron en 

base a las tareas que se realizaron al seguimiento de casa C3 todo esto fue bajo la 

guía y revisión de director de obra Danilo Chaparro. 

Para la realización de los análisis de precios unitarios (APU) de las actividades 

adicionas se tuvo en que estas actividades se realizaron en la casa C2 y en base a 

esto se sacaron los materiales y rendimientos de cada actividad de manera real. 

Actividades de realizadas en casa C2  

La casa C2 es las casa numero 2 ubicada en la manzana C del proyecto caminos 

de calibio, dado que la casa tenia prioridad de entrega se agilizo su construcción la 

cual tomo cerca de 95 días. La casa nos sirvió de guía para dimensionar los 

materiales reales que se están gastando por casa y a su vez se tiene el tiempo que 

toma cada actividad y con esto tener los rendimientos de mano de obra. 

Como se dijo anteriormente la información que se obtuvo al construir la casa fue 

utilizada para la elaboración del presupuesto de las demás casa. Dándonos un valor 

mucho más real que el que fue calculo al inicio del proyecto. 

Las actividades de cronograma para las demás casa se consideraron desde la 

construcción de placa fácil ya que de esta actividad es donde se encuentran las 

demás casa al culminar la construcción de la casa C2 

Se presenta a continuación la información de tiempos y manejo de cuadrillas para 

la mano de obra de la casa C2. 
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TABLA 1 CRONOGRAMA DE TIEMPO Y CUADRILLAS 

  Mano de obra  

 Duración 
en días  

cantidad de oficial 
por actividad   

cantidad de ayudante 
por actividad   

PLACA DE ENTREPISO       

montaje 0.5 2 3 

formaleta  3 2 3 

armado de placa fácil 3 2 3 

instalaciones eléctricas  1 2 3 

instalaciones hidrosanitarias  0.5 2 3 

fundida de placa entrepiso  1 2 3 

fraguado y curado (desencofrado de losa) 12 - - 

subtotal  21   

MAMPOSTERIA    

trazo para pega 0.5 2 2 

selección y transporte de ladrillo  1 2 2 

mampostería a 1 cara  

3 

2 2 

mampostería a 2 cara  2 2 

mampostería común  2 2 

fundida de columnetas  1 2 1 

regatas eléctricas  
2 1 2 

instalaciones eléctricas  

instalaciones hidrosanitarias  1 2 0 

pañete de muros  2 2 1 

pruebas hidrosanitarias  1 1 0 

afinado de pisos  2 2 1 

marcos en madera y metálicos  2 2 0 

subtotal  15.5   
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 Mano de obra  

 

Duración 
en días  

cantidad de 
oficial por 
actividad   

cantidad de 
ayudante 

por 
actividad   

CUBIERTA     

formaleta y montaje vigas de cubierta  1.5 2 2 

armado y fundición de vigas de amarre 2 piso  0.5 2 2 

pega culatas (muros) 1 2 2 

fundición de columnetas de culatas  0.5 2 2 

formaleta y fundida de vigas de corona  2 2 2 

inst perlines (con soldadura )  2 2 2 

instalación de cubierta  2 2 2 

instalación drywall 2 2 2 

estuco y pintura  m2 4 2 2 

estuco y pintura  ml 3 2 2 

subtotal  18.5   

ACABADOS    

limpieza de muros  1 2 2 

cerámica de pisos  4 2 2 

instalación de ventanas en aluminio  3 1 0 

enchape de baños y cocina  3 2 2 

Guarda-escobas en cerámica  2 2 2 

cableado eléctrico  1 1 0 

instalación de puertas  1 1 1 

instalación de aparatos sanitarios y plomero-
revisión hidráulica  

1 1 1 

aparatos eléctricos  0.5 1 0 

instalación de carpintería en madera  3 1 1 

cuadrilla de resanes  1 2 2 

aseo y entrega  1 0 1 

subtotal  21.5   

 

Nota: la tabla fue realizada por el autor con la información que fue suministrada de 

los avances que presenta la casa C2. 

Como resultado se tiene que a partir de la construcción de placafácil tomará cerca 

de 77 días terminar una casa, esto considerando que se trabaje con el mismo 

número de cuadrillas que en la casa C2.  

Con base en la tabla 1 se hace el presupuesto para las manzanas F y G. 
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Salario de trabajadores.  

Para el presupuesto en mano de obra de los trabajadores se consideró el salario 

mínimo del año 20016 dado que con este presupuesto se hicieron la venta de las 

casa. Teniendo entonces para el presupuesto un salario mínimo legal vigente del 

año 2016 de $689.454. 

También se consideraron las prestaciones sociales legales que exige el gobierno si 

se dan las condiciones. En la tabla 2 podemos ver el resumen del aporte que se le 

hace al trabajador. 

TABLA 2 APORTE ADICIONAL PARA EL TRABAJADOR 

seguridad social  

salud 12% 

pensión 16% 

riesgo laboral 7% 

aporte parafiscal  

caja de compensación familiar  4% 

PRESTACIONES SOCALES  

CESANTIAS  8% 

INTERES SOBRE CESANTIAS  12% 

DOTACION  5% 

auxilio de transporte 11.2% 

APORTE TOTAL 75.16% 

 

Como consecuencia de la anterior tabla se tiene que para el presupuesto se 

considera pagar al trabajador el 75.16% más del salario mínimo legal del años 2016. 

Se considera demás que para un oficial de obra negra se pagara 1.5 veces el 

salarios mínimo legales vigentes, mientras que para un oficial de obra blanca se le 

pagara solo el 1.3 veces el salario mínimo y una ayudante solo el salario mínimo. 

Tenido todas estas consideraciones se procedió a la elaboración del presupuesto 

para las manzanas F y G del proyecto. 

6.3.2 Presupuesto del proyecto Caminos de Calibío haciendo uso de programa 

obras  

Una vez definió todos los parámetros anteriores de mano de obra y teniendo en 

cuenta las cotizaciones de los materiales realizada por mi compañero de pasantía 

Edy Chacua se procedió a realizar el nuevo presupuesto.  

El nuevo presupuesto se realizado con el objetivo de realizar un préstamo al banco 

para terminar las 2 manzanas faltantes, que se encontraban en vigas de entrepiso. 

Las dos manzanas están conformadas de 16 casa cada una. 
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El presupuesto se realizó discriminando entre dos tipo de casa una medianera y una 

aplicada.  

Sobre el programa obras  

El programa Agiliza la elaboración de presupuestos de obras de todo tipo (civil, 

eléctrico, mecánico, arquitectónico, etc.) utilizando la Base de Datos incluida en el 

paquete, lista para usar, conformada por insumos y análisis unitarios que se puede 

utilizar y ajustar para preparar rápidamente un presupuesto. Permite modificar 

libremente precios y análisis unitarios reflejando la dinámica constructiva de la 

empresa en cada presupuesto o cree Insumos, Análisis Unitarios e incluso bases 

de datos alternas y personalizadas, además de obtener de forma automática todos 

los informes que le permiten presentar y evaluar rápida y eficazmente sus proyectos, 

potenciando su capacidad para la toma de decisiones trascendentales. 

Menú principal  

 

Ilustración 30 Menú principal de programa obras- pantallazo del programa obras 

Al iniciar el programa este nos mostrara en el menú principal, ver ilustración 30, 

varias opciones para empezar a trabajar como los son datos generales, costos 

indirectos, ítems de presupuesto, cantidades y precios, análisis unitarios y 

programación de obras. 

A continuación se presentan cada uno de estas opciones: 

1. La primera unos “Datos generales”: estos datos se refieren a datos más 

específicos para identificar el proyecto, ver ilustración 31. El primer de estos 

datos se ingresaría el nombre de la obra, el segundo es el nombre de la 
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persona que tiene el contrato de dicha obra, para la tercera casilla el nombre 

de la persona que realiza la propuesta, en la cuarta casilla se designó para 

la fecha posible de entrega y fecha de última modificación, ya para los datos 

más generales se tiene una casilla de comentarios la cual ayuda a tener una 

guía al momento de realizar algún ajuste. 

 

Ya más adelante es información que se necesita para los cálculos de los 

precios como tal entre ellos tenemos; % herramientas menores este valor 

normalmente se trabaja de manera estándar de 5% del valor de la mano de 

obra de cada actividad por tanto se trabajó y manejo el presupuesto con este 

valor, para él % desperdicio de material al igual que con las herramientas se 

maneja un estándar del 5% pero dado que algunos materiales presentan un 

mayor o menos desperdicio este valor se puede modificar en cada APU  sin 

afectar a los demás, para el aporte pro prestaciones sociales es el valor que 

se calculó con anterioridad lo cual dio un aporte del 75%, para finalizar nos 

da la opción de aplicar a todos los APU que utilizan el programa.  

 

En la última sección nos muestra los códigos que se deben utilizar para 

definir los elementos como materiales, mano de obra, equipos y otros. Estos 

códigos se usaran más adelante en el momento de definir todos los 

elementos para el presupuesto. 

 

Ilustración 31 Datos generales- pantallazo del programa obras 

2. En la segunda opción nos permite definir los costos indirectos que tendrá la 

obra. En esta opción se trabajan los costos que se irán en la parte 

administrativa, por imprevistos y la utilidad en base al porcentaje de los 

costos directos de la obra. La opción nos brinda la opción de trabajar bajo 

porcentajes previamente programados. En el nuevo presupuesto la empresa 

no me pidió considerar los costos indirectos.  
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Ilustración 32 Costos indirectos- pantallazo del programa obras 

3. En la opción de ítems de presupuesto nos muestra el listado de todos los 
ítems del presupuesto discriminados por cada etapa como lo son, la parte de 
carpintería y aluminio, la estructura, instalaciones hidrosanitarias, 
instalaciones eléctricas, repellos, cubierta, enchape y acabados. La tabla nos 
muestra información de código que maneja cada actividad, la numeración 
que deseemos darle, el nombre de la actividad, la unidad de trabajo, la 
cantidad de la actividad que depende de la unidad de trabajo y la clasificación 
dependiendo de la importancia de la actividad. Ver ilustración 33. 

En esta opción nos permite hacer son; ver el análisis unitario de cada ítem 

de manera detalla y nos da la opción de modificar rendimiento y cantidades 

mas no precios, esto entrando a la opción unoxun como se observa en la 

ilustración 34, crear un nuevo análisis unitario en la opción que dice “nuevo”, 

grabar las acciones realizadas en el botón grabar, buscar de manera rápida 

con una palabra o código el ítem que se desea con el botón buscar, ver las 

herramientas que se están usando en cada análisis en la opción de ventanas, 

imprimir o exportar la tabla con el botón imprimir, permite ver lo que se va a 

imprimir con la opción listado. Demás la opción nos permite realizar la 

clasificación de los ítems, duplicarlos o eliminarlos según corresponda lo 

modificación.  
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Ilustración 33 Tabla ítems de presupuesto- pantallazo del programa obras 

 

Ilustración 34  Ejemplo de análisis de precio unitario- pantallazo del programa obras 

4. La opción de cantidades y precios tener una vista previa de cómo queda la 

información del presupuesto dándonos los valores de cantidad, valor unitario, 

valor parcial y el aporte en porcentaje (%) que da cada actividad al 

presupuesto ver ilustración 35. Desde esta opción podemos realizar la 

impresión de la hoja o aportar a otros programas de Microsoft como Word y 



Informe final para obtener título de Ingeniero Civil 

  

MICHAEL DARIO HURTADO CAMPO 34 

 

Excel, esto haciendo uso del botón imprimir. Esta hoja no permite hacer 

modificaciones de ningún tipo por lo que solo es de carácter informativo.  

 

 

Ilustración 35 Tabla de cantidades y precios del presupuesto- pantallazo del programa obras 

5. Para la opción de análisis unitario nos permite ver de manera detalla cada 

uno de los análisis de cada actividad si la opción de hacer modificaciones al 

mismo ver ilustración 36. En la parte superior de la ventana nos da la opción 

de ver el análisis básico necesarios para realizar los análisis principales del 

proyecto ver ilustración 36, los A.I.U que se están manejando, la opción de 

lista nos permite cambiar a el APU de la actividad que deseamos analizar ver 

ilustración 37, a su vez la opción nos da la oportunidad de imprimir de manera 

individual cada uno de los análisis con la opción e imprimir. 

 

Ilustración 36 Datos de análisis básico de manera individual - pantallazo del programa obras 
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Ilustración 37 Opciones de APU individual - pantallazo del programa obras 

6. La opción de programa de obra, también llamado cronograma de obra, nos 

permite visualizar los tiempos que demora cada actividad haciendo uso del 

diagrama de Gantt (ver ilustración 38), también nos permite ver el costo 

directo que se va en cada una de las actividades así como el aporte de la 

misma a la obra. Esta opción no permite hacer modificaciones siendo solo 

información para el manejo de inversión y tiempo en obra. 

 

Al igual que en las otras opciones esta nos permite imprimir el gráfico y la 

información a exportarlo a programas como Excel y Word. 

               

Ilustración 38  cronograma d obra - pantallazo del programa obras 

El cronograma de obra se realizó partiendo d la actividad de placa de entrepiso, que 

es el estado en que se encuentra la obra al momento de hacer el presupuesto. 
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6.3.3 Desarrollo de presupuesto en el programa obras. 

Para empezar a realizar el presupuesto en el programa obras como primera medida 

se tuvo que conocer los materiales, tipo de mano de obra, equipos que se iban a 

utilizar para realizar los análisis de precios unitarios a si mismo de valor monetario 

de cada uno de estos. Teniendo esta información se procedió a hacer el montaje de 

los mismos como recursos que se van a implementar dentro del programa.  

Para definir los recursos se entra a la opción de recursos ubicada en la parte 

superior del menú principal ver ilustración 39 

 

Ilustración 39 Botón para definir recursos - pantallazo del programa obras 

 

Una vez ingresado en esta opción se define todos los recursos discriminando entre 

mano de obra, materiales y equipo. Entrando al botón que dice unoxuno se definirá 

de manera individual cada recurso, este boto abrirá una ventana mostrando la 

siguiente menú ver ilustración 40. 

  

Ilustración 40 definición de recurso- pantallazo del programa obras 
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Como primera medida se dará un código al recurso, el cual servirá para llamar el 

recurso después en otro menú, una vez definido el código se escribirá el nombre 

completo del recurso, la unidad en que se compra este recurso, se define si es 

material con el código MAT, equipo con el código EQU o mano de obra con el código 

M.O, su clasificación dependiendo de la importancia de uso, el valor monetario que 

tiene en el mercado y final mente la fecha de creación. Finalmente el recurso queda 

crear dando la opción grabar y pasando al siguiente recurso. 

Para efectuar modificaciones del recurso se puede realizar desde la opción tabla 

que nos muestra el listado completo de los recursos como muestra la ilustración 41. 

 

Ilustración 41 Listado de recursos- pantallazo del programa obras 

La mano de obra fue definida por cuadrillas de obra negra, obra blanca, 

mampostería, eléctrica, hidrosanitaria. 

Una vez definido los recursos que se van a implementar se procede a realizar los 

análisis básicos entrando a el botón de básicos (ver ilustración 42). 

 

Ilustración 42 Botón de análisis básicos- pantallazo del programa obras 
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Los análisis básicos son aquellos se tiene que realizar antes que de los principales 

ya que estos son la base o forman parte de la gran mayoría de estos, es decir que 

se necesitan haber definido con anterioridad para ser utilizado en una análisis 

próximo. 

Los análisis básicos necesarios para la realización del presupuesto del proyecto son 

los siguientes: 

 Mortero dosificación 1:3  

 Cuadrilla de mampostería la cual cuenta con cuatro (4) ayudantes y un (1) oficial 

de obra negra. 

 Cuadrilla de concreto que cuenta con tres (3) ayudantes y un (1) oficial de obra 

negra.  

 Cuadrilla eléctrica que cuenta con dos (2) ayudantes y un (1) oficial eléctrico. 

 La cuadrilla hidrosanitaria que cuenta con dos (2) ayudantes y un oficial 

hidrosanitario. 

 Cuadrilla especial que cuenta con tres (3) ayudantes y un oficial de obra blanca. 

 Concreto de 2000 PSI con una dosificación 1:3:4 

 Concreto de 2500 PSI con una dosificación 1:2:4 

 Concreto de 3000 PSI con una dosificación 1:2:3 

 Concreto de 3500 PSI con una dosificación 1:2:2 

 Formaleta en tabla por metro cuadrado de área  

 Formaleta de vigas  

 Formaleta de columnas  

El definir la mano de obras por cuadrillas agiliza el manejo del programa y mejora  

el manejo de la información y control de rendimientos. 

Después de entrar a la opción de básicos nos entramos al botón de nuevo para 

empezar a definir cada ver ilustración 43. 

 

Ilustración 43 definir nuevos básicos- pantallazo del programa obras 

Una vez entrado a la opción de nuevo aparecerá un menú para hacer el análisis de 

cada uno como muestra la ilustración 44. En el nuevo menú que nos muestra 

tendremos que definir un código para el básico, con este podremos hacer el llamado 

en otro análisis que sea necesario, después ingresamos el nombre completo del 

básico y la unidad de trabajo del mismo, en la casilla de grupo se discrimina si es 



Informe final para obtener título de Ingeniero Civil 

  

MICHAEL DARIO HURTADO CAMPO 39 

 

material o mano de obra, para el ejemplo seria MAT de material, ya en la tabla 

siguiente se hace el análisis. 

Para el análisis se tomara como ejemplo el primer básico de la lista, el mortero con 

una dosificación 1:3, primero ingresamos el código de los materiales, previamente 

definidos en recursos, en la columna de código en el caso de el mortero se usa el 

código CMG que corresponde al cemento gris, una vez ingresado el código el 

programa hace el llenado automático de la comuna de descripción unidad y 

desperdicio, el cual puede ser modificado de manera manual en el mismo menú. 

Después de tener ya estas casilla se ingresa el rendimiento que va a tener el materia 

por la unidad de trabajo en este caso metro cubico, el valor es calculado con 

anterioridad.  

De manera análoga se hace el mismo procedimiento para ingresar la arena y agua. 

Para la mano de obra se tiene ya conocimiento de la cuadrilla que hace la actividad 

por lo que se ingresa con el código que se creó la misma, el rendimiento de la 

cuadrilla lo determine de manera real en obra al observar el trabajo de los obreros.  

Para las herramientas menores se tiene un valor estándar y varía el rendimiento 

según la actividad. 

En la parte de la derecha nos presenta dos columnas no modificables; la primera 

muestra el valor unitario del recurso, la segunda hace el cálculo del valor parcial 

tomando el valor unitario de recurso y el rendimiento del mismo. Ya al final de la 

columna dos (2) nos muestra el valor unitario total la actividad ver ilustración 45. 

Análogamente se realizaron el análisis de los demás básicos. 
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Ilustración 44 Lista de básicos- pantallazo del programa obras 

 

Ilustración 45 Análisis básico de mortero - pantallazo del programa obras 
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Una vez definido los análisis básicos se procede a formar los análisis principales del 

presupuesto. Para esto se ingresa a la opción de análisis unitario del menú principal. 

En este vamos al botón de nuevo y nos mostrara un menú más completo que el de 

básico (ver ilustración 46). 

En la primera parte se define el código de la actividad, la numeración apara agrupar 

por capítulos, el nombre completo y la unidad de trabajo. La segundad parte se 

define la cantidad de trabajo para hacer por unidad de trabajo, esta cantidad ya fue 

medida previamente en campo tomando como referencia la casa C2, se define la 

clasificación y la actividad. 

La casilla de actividad nos ayuda a realizar el cronograma de obra, al asignar una 

actividad a cada ítem de presupuesto ayuda a la determinación de tiempos que 

demorara en desarrollarse. La actividad se define de forma numérica según el orden 

que se lleve en el cronograma.  

Una vez ingresado la información anterior se procede a la relación del análisis 

unitario de la misma forma que con los básicos ver ilustración 46. 

Para el final de la tabla nos muestra la sumatoria de los valores unitario parcial de 

la actividad seguido del valor total que cuanta hacer la actividad, dicho valor sale 

teniendo en cuenta el valor unitario parcial y las cantidad medida en obra. 

Después de realizar el análisis de da en el botón grabar para pasar al siguiente 

análisis en cuestión y se repite el procedimiento.  
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Ilustración 46 Ejemplo de análisis de cielo falso en panel yeso - pantallazo del programa obras 

Ya definidos todos los análisis correspondientes al presupuesto se organizan los 

mismos por capítulos en la opción de tabla, hay mismo se puede visualizar el listado 

de cada ítem mostrando en columnas el código, descripción, unidad de trabajo y 

clasificación. 

  

Ilustración 47 Tabla de ítems del presupuesto - pantallazo del programa obras 

Se puede hacer la impresión de la tabla como fue explicado anterior mentes. 

Después de definir los ítems de presupuesto se procede a definir las actividades 

para el cronograma haciendo uso de los tiempos de la tabla 1. 

Como primera medida se definieron las actividades con ayuda del director de obra 

Danilo Chaparro los cuales se presentan a continuación:   

 Placa de entrepiso  

 Estructura (mampostería y columnas de segundo piso)  

 Instalaciones eléctricas  

 Repello de muros y piso  

 Marcos en madera  
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 Cubierta  

 Instalación de drywall  

 Estuco y pintura  

 Cerámica de piso  

 Instalación de ventanas de aluminio  

 Enchape de baños y cocina  

 Guarda-escobas en cerámica  

 Cableado eléctrico   

 Instalaciones de puertas  

 Aparatos eléctricos  

 Instalación de muebles en carpintería  

 Resane y acabados de pintura  

 Aseo y entrega  

En el cronograma no se consideran el tiempo que se demora en realizar el retie de 

las casa debido a que esta actividad es programada después de la entrega de la 

casa a sus propietarios. 

Una vez se definió las actividades y haciendo uso de los tiempos previamente 

determinados, presentes en la tabla 1, se procede a definirlas en el programa de 

obras.  

Se entra al programa en la herramienta de edición y seleccionamos la opción de 

actividades como lo muestra la ilustración 48 que se muestra a continuación.  

 

Ilustración 48 Opción de actividades de cronograma- pantallazo del programa obras 

La opción mostrara una ventana con un menú donde se podrán definir las 

actividades antes ya establecidas. Para crear las actividades se definen una los 

siguientes parámetros; en la primera columnas asigna un código que por facilidad 

se usara una numeración este servirá para asignar en cada actividad los ítem del 

presupuesto, para la segunda columna es el digita el hombre de la actividad, en la 

siguiente se define el tiempo de inicio de la actividad, después se define el tiempo 

de finalizado de la actividad y por último el avance que esta da a la obra, lo cual 
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está defendió por el tiempo limitado asignado para el proyecto el cual no ha sido 

fijado. 

La ilustración 49 muestra el listado de las actividades sus tiempos de inicio y final 

correspondientes a los de la tabla 1.  

 

Ilustración 49 Listado de actividades de cronograma- pantallazo del programa obras 

Una vez designadas las actividades se procede a asignar a cada ítem del 

presupuesto entrando a cada análisis unitario de los mismo, como vemos en la 

ilustración 50 se designó que para el ítem de cielo falso en panel yeso corresponde 

a la actividad siete (7) de instalación de drywall. 

De manera análoga se asignó a cada ítem la correspondiente actividad, cabe 

destacar que para una misma actividad le corresponden varios ítems debido a que 

estas se pueden efectuar en el mismo tiempo. 
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Ilustración 50 Ejemplo designación de actividades para el cronograma- pantallazo del programa obras 

Ya definidos las actividades el programa generara de manera automática el 

cronograma de obra con la fecha de inicio de la primera actividad, definida en los 

datos generales del proyecto. 

La ilustración 38 mostrada con anterioridad nos deja ver el cronograma de obra. La  

imagen también nos muestra una inversión de capital por cada una de las 

actividades lo cual se debe que estas están enlazadas directamente con los análisis 

unitarios. 

6.3.4 Informes del programa 

El programa permite generar informes los cuales pueden ser imprimidos o 

exportados desde el mismo programa, como ya se explicó con anterioridad. Además 

de esto el programa permite visualizar en gráficas varios comportamientos que tiene  

el manejo del capital con las actividades que se van realizando en obra.  

Tomando como ejemplo la tabla de presupuesto entramos a la opción del menú 

principal cantidades y precios seguido del botón imprimir el cual mostrara un cuadro 

como se ve en la ilustración 50, el cual nos da la opción de configuración para 

impresión y una de exportación. El cuadro muestra también la forma de exportación 

en la sección de modalidad la cual con la opción de tabla computable exporta a un 

archivo Excel y con la opción página a página lo exporta a Word. Al seleccionar esta 

opciones y dar el botón exportar esta generar el archivo designado, la ilustración 51 

da un ejemplo de cómo queda exportado el presupuesto.  

Del mismo modo se pueden exportar cualquiera de las tablas antes mencionadas 

como son, tabla de recursos, tabla de análisis básicos, tabla de ítem, análisis 
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unitarios y actividades de cronograma. Además de poder imprimir todo tipo de 

gráficas que se mostraran más adelante. 

 

Ilustración 51 Ejemplo de impresión y exportación de tabla de presupuesto- pantallazo del programa obras 

 

Ilustración 52 Ejemplo de exportación en Excel de cuadro de cantidades y precios- pantallazo computador del autor   

La ilustración 52 la presentación que da el programa al momento de ser exportado 

a Excel, el programa al exportar las tablas las manda con la información del nombre 

de la tabla exportada el nombre del proyecto y las columnas con los mismos nombre 

que tiene el programa. Este tipo de tablas solo muestran la numeración es decir no 

tiene ningún código en sus casillas. 
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Los informas que se pueden imprimir aprese en la opción de informes en el menú 

principal como muestra la ilustración 53. 

 

Ilustración 53 Lista de informes del programa- pantallazo del programa obras 

Así mismo se puede tener los tipos de gráficas que el programa puede generar las 

cuales son: 

 Capítulos representativos  

 Composición del proyecto  

 Composición de capítulos  

 Composición de ítems  

 Inversión por periodo  

 Avance por cronograma  

Para generar este tipo de gráficas se ingresa a la opción gráficas del menú principal 

y se generar la gráfica deseada como muestra la ilustración 54. 

 

Ilustración 54 Lista de gráficas del programa- pantallazo del programa obras 
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1. Capítulos representativos: Esta gráfica nos muestra un diagrama de 

columnas de cada capítulo definido en el análisis unitario. La gráfica relaciona 

el costo de inversión para cada uno de los capítulos, la información arroja 

que para el capítulo de cimentación y estructura es el que ms inversión 

presenta con una inversión de 37, $596,436 (ver ilustración 55). 

 

Ilustración 55  gráfica de capítulos representativos- pantallazo del programa obras 

2. Composición del proyecto: la gráfica nos muestra un diagrama circular 

donde muestra los porcentajes en los que se divide el proyecto teniendo en 

cuenta la inversión que se hace en materiales, mano de obra y herramientas 

y equipos. En la gráfica nos muestra que la inversión más grande se hace en 

los materiales con una inversión de 57.70% siendo más de la mitad de la 

inversión, mientras que para que la mano de obra y herramientas con equipos 

tienen un porcentaje de inversión de 43.19% y 3.11% respectivamente. La 

ilustración 56 nos permite visualizar lo siguiente.  

 

Ilustración 56 Gráfica de composición del proyecto- pantallazo del programa obras 
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3. Composición de capítulos: la gráfica muestra un diagrama circular donde 

muestran los porcentajes del aporte o importancia de los materiales, mano 

de obra y herramientas y equipos por capitulo. En la ilustración 57 la gráfica 

muestra que para el capítulo de aparatos sanitarios más dotación tiene un 

aporte de materiales del 86.95% mientras que mano de obra y herramientas 

con equipo tiene 12.44% y 0.61% respectivamente. 

 

Dado que el costo de los aparatos es muy alto presenta un porcentaje alto 

en comparación a la mano de obra y herramientas, siendo las herramientas 

equipo muy bajo ya que en esta actividad no se requiere más que 

herramientas menores. 

 

Ilustración 57 Ejemplo 1 de gráfica de composición por capítulos - pantallazo del programa obras 

Para mostrar el aporte de otra actividad se cambia a partir del listado en la 

parte superior de la gráfica. 

 

En la ilustración 58 vemos un segundo ejemplo de la misma gráfica para la 

actividad de enchape de pisos. En esta gráfica vemos como el aporte de 

mano de obra incrementa hasta un 40.77% mientras que el de materiales 

baja hasta 57.56% en comparación a la actividad de aparatos sanitarios, esto 

se debe a que esta actividad se paga mucho más cara por el trabajo que 

requiere. 

 

De mismo modo este porcentaje de aporte varían según ala actividad. Este 

tipo de gráfica nos ayuda de una manera visual entender como es la 

distribución del capital de una manera más detalla, siendo esta por capítulos. 
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Ilustración 58 Ejemplo 2 de gráfica de composición por capítulos - pantallazo del programa obras 

4. Composición de ítems: la gráfica muestra un diagrama circular que 

presenta el aporte de matariles, mano de obra, herramienta y equipos por 

ítems, Siendo una manera más detallada que las anteriores. Tomando como 

ejemplo el ítem de cielo falso en panel yeso el cual tiene un aporte para 

materiales de 56.47%  mientras que mano de obra y herramientas con equipo 

tiene 40.39% y 3.14% respectivamente, ver ilustración 59. 

 

Como se logra visualizar en la actividad el aporte mayor lo dan los materiales 

por lo costó del sistema constructivo, mientras la mano de obra es cerca del 

40% siendo de las actividades mejores pagas del proyecto. Dado que se 

trabajan con precios de 2016. 
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Ilustración 59 Gráfica de composición por ítems - pantallazo del programa obras 

5. Inversión por periodos: la gráfica muestra la inversión del capital, costo 

directo, del proyecto por periodos de tiempo. Siendo el periodo de inversión 

más alto de $2,441,294 (ver ilustración 60). 

 

 

Ilustración 60  gráfica de inversión por periodo- pantallazo del programa obras 

6. La gráfica de cronograma: la gráfica relaciona las actividades definidas y las 

relaciona con una barra, cuyo tamaño depende del periodo de duración de la 
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misma. La gráfica también nos permite visualizar las fechas en las que se 

está ejecutado cada actividad. Ver ilustración 38. 

La gráficas son fáciles de generar para presentar en informas al igual que las 

tablas del presupuesto y demás. 

6.3.5 Conclusión de manejo del programa. 

El programa ayuda mucho con el anejo de la información, facilita demás la entrega 

de informes y la realización de gráficos que ayudan de manera visual a entender la 

inversión del capital de manera general y detallada. 

En el programa se realizaron dos presupuestos de los proyectos que maneja 

actualmente la empresa synergy. El primero es del proyecto de caminos de calibio 

que tenía como propósito actualizar el presupuesto para hacer un préstamo en el 

banco, El segundo era el presupuesto del proyecto reservas de calibio proyecto que 

aún no se ha iniciado. 

Para el presupuesto de reservas de Calibio dio un valor por casa sencilla de 

$53,020,184 mientras que para una casa ampliada se tiene un valor de 

$72,100,529. Con estos valores de presupuesto de calcula el valor total por cada 

manzana teniendo en cuanta que para cada manzana se tiene 5 casa sencillas y  

11  ampliadas.  El  costo  total  de  inversión  para  la  manzana  F es de 

$1,039,126,394 y para la manzana G es de $1,058, 206,739. En la tabla 3 se 

muestra el resumen de la información para el presupuesto. 

Tabla 3 resumen del presupuesto de manzanas f y g de caminos de Calibio  

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CASA TIPO DE CASA  VALOR POR CASA   CASA TIPO DE CASA  VALOR POR CASA  

F1 AMPLIADA   $            72,100,529   G1 AMPLIADA   $            72,100,529  

F2 AMPLIADA   $            72,100,529   G2 AMPLIADA   $            72,100,529  

F3 SENCILLA  $            53,020,184   G3 AMPLIADA   $            72,100,529  

F4 SENCILLA  $            53,020,184   G4 AMPLIADA   $            72,100,529  

F5 AMPLIADA   $            72,100,529   G5 SENCILLA  $            53,020,184  

F6 AMPLIADA   $            53,020,184   G6 AMPLIADA   $            72,100,529  

F7 AMPLIADA   $            72,100,529   G7 AMPLIADA   $            72,100,529  

F8 AMPLIADA   $            72,100,529   G8 AMPLIADA   $            72,100,529  

F9 SENCILLA  $            53,020,184   G9 AMPLIADA   $            72,100,529  

F10 AMPLIADA   $            72,100,529   G10 SENCILLA  $            53,020,184  

F11 SENCILLA  $            53,020,184   G11 AMPLIADA   $            72,100,529  

F12 AMPLIADA   $            72,100,529   G12 SENCILLA  $            53,020,184  

F13 AMPLIADA   $            72,100,529   G13 AMPLIADA   $            72,100,529  

F14 AMPLIADA   $            72,100,529   G14 SENCILLA  $            53,020,184  

F15 SENCILLA  $            53,020,184   G15 AMPLIADA   $            72,100,529  

F16 AMPLIADA   $            72,100,529   G16 SENCILLA  $            53,020,184  

COSTO TOTAL MANZANA F  $      1,039,126,394    COSTO TOTAL MANZANA G  $      1,058,206,739  
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Costo total del préstamo para el banco es de $ 2,097,333,133. El valor fue revisado 

y aprobado por el gerente de la empresa Daniel Vargas y el director de obra Danilo 

Chaparro. 

Para el presupuesto del proyecto de reservas solo se realizó sobre una casa tipo. 

La casa tiene un área de 72 metros cuadrados (m2) con dos pisos que tiene una 

cocina integral, 2 duchas con diseño en cristal, domo para el patio, sala comedor, 3 

baños y 3 habitaciones. El diseño es similar al proyecto de caminos de calibio por 

lo que la base del presupuesto es la misma, para acomodar el presupuesto de 

reservas se tuvo en cuenta los siguientes aspectos. 

 Para el proyecto se ajustó la mano de obra de los trabajadores al salario 

minio del año 2018 el cual era de $781.242. 

 Se hizo el ajuste de los muebles en carpintería así como el sistema de duchas 

con cristal. 

 Se incorporó una ventana de 2x3 metros en la alcoba principal en lugar del 

balcón con una puerta ventana. 

 Se tuvo en cuenta el servicio de gas domiciliario. 

 Se hizo la cotización del contrato para la realización de domos para patio. 

 Se incorporó el sistema de ventanas corredizas en la entrada al patio de la 

vivienda. 

Al realizar los ajustes anteriores se calculó el presupuesto del mismo modo que en 

el proyecto de reservas. 

El moto total de una vivienda tipo es de $ 94,956,310. Al hacer las discriminación 

de la mano de obra y materiales se tiene que en mano de obra se invierte 

$44,161,317 mientras que en materiales se invirtió $ 50,794,992. 

El presupuesto de reservas fue revisado y aprobado por el generante general Daniel 

Vargas y el director de obra Danilo Chaparro. 

6.4 Repotenciación de casa  

El proyecto Técnicas de reforzamiento de estructuras construidas de concreto que 

presentan deficiencias estructurales tiene como finalidad evitar demoliciones 

innecesarias en elementos de concreto que carezcan de la resistencia diseñada o 

donde el acero mínimo no fue colocado, mediante la implementación de obras 

complementarias. La recopilación de información se hizo por medio de la 

experiencia empírica en el reforzamiento de obras, datos aportados por consultas a 

ingenieros en construcción. 

Las limitaciones de este proyecto son varias y entre las cuales se pueden mencionar 

que las técnicas se pueden aplicar a obras de pequeño y mediano tamaño, de uno 

y máximo dos niveles de altura. 
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Para obras mal construidas y que por una falta de información las vigas serían 

demolidas. Sin embargo con las técnicas aplicadas correctamente se pudo lograr 

los estándares de diseño o hasta superar la capacidad de cada elemento. De esta 

manera el fin último del proyecto fue proponer la herramienta que evito las 

demoliciones que implicaban de manera negativa en el costo de la obra, proyección 

del tiempo de entrega, contaminación del ambiente por generar basura y 

escombros, mala imagen de la empresa. 

6.4.1 Planteamiento del problema  

El problema se da cuando en la revisión de los planos, esto producto del cambio de 

ingeniero residente y director de obra. En la revisión se encontró que para las casas 

esquineras las vigas del garaje presentaban una sección transversal de 25 

centímetros por 25 centímetros con un refuerzo a la flexión de cuatro (4) barras 

número cinco (5) mientras que en obra se había las vigas con un área transversal 

de 12 centímetros por 25 centímetros  con un refuerzo de cuatro (4) barras número 

tres (3) lo cual determinaba que el diseño no cumplía con la estipulado en los planos. 

La revisión fue hecha por un calculista especializado en patología estructural y 

determino que la capacidad de las vigas construidas no soporta la demanda de 

cargas y se debe hacer un refuerzo.  

El problema se presentó en las casa 1 y 12 de la manzana E del proyecto de 

caminos de calibio. Las casa estaban dentro del paquete a entregar en fechas de 

enero por lo que se necesitó apresura la actividad de repotenciación la cual me fue 

asignada el 21 de octubre de 2018 para antes de la entrega.  

Para la actividad se le asignó al contratista, señor Arnulfo Narváez especialista en 

hacer la repotenciación  
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Ilustración 61 Diseño de viga 25x25- programa AutoCAD proyecto caminos de calibio 

Para suplir la cuantía de acero se en la repotenciación se decidió meter cuatro (4) 

barras número cuatro (4) la cual cumple con la cuantía de diseño. 

Una vez definido el problema se procedió a definir el proceso a seguir. Para lograr 

la correcta aplicación de la técnica, fue necesario generar una secuencia de 

actividades, basadas en la recopilación de información de experiencias en campo, 

del contratista, y de los productos presentes en el mercado, que mejoren ciertas 

cualidades, como son: la adherencia entre concretos y la resistencia. 

Para las vigas de concreto, las técnicas empleadas se basaron en la incorporación 

del acero faltante, confeccionando surcos en la viga, haciendo uso de sierras 

mecánicas, y luego rellenando el espacio con concreto de alta resistencia. Esta 

técnica aplica, tanto para el acero de refuerzo, como para el acero por cortante.  

6.4.2 Materiales y equipo para repotenciación  

Se presenta a continuación el listado de materiales que se necesitan para ejecutar 

la actividad. 

 Sikadur 32: es un adhesivo epóxido de dos componentes, libre de solventes. 

Garantiza una pega perfecta entre concreto fresco y endurecido. En la 

actividad será usado al momento de fundir el nuevo concreto este quede 

perfectamente adherido al núcleo en concreto de la viga a repotenciar.  

 

 El Sika AnchorFix®-3001 es un adhesivo epóxido de dos componentes para 

el anclaje de barras corrugadas y pernos roscados. Para la actividad se 

necesita anclar las nuevas barrillas a la estructura para compensar la falta de 

refuerzo de la viga en cuestión.  

 

 SikaFiber® Force PP/PE-700/55 Fibras macro sintéticas fabricadas a partir 

de polipropileno virgen y polímeros de alto desempeño y deformadas 

mecánicamente para dar una forma apropiada que maximiza el anclaje en el 
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concreto, especialmente diseñada para el refuerzo del concreto. Fibra 

monofilamento de última tecnología y alto desempeño, diseñada para 

satisfacer requerimientos que demandan los trabajos en concreto lanzado y 

convencional. Es adecuada para sustituir mallas electrosoldadas y fibras de 

acero usuales en placas de pisos y concretos lanzados. En actividad lo 

usamos para la dilución del concreto de este modo garantizamos que este 

se acomode mejor a la formaleta y la viga quede perfectamente homogénea.  

 

 Cerchas y gatos: las cerchas y los gatos se usaran para alzaprimar la 

estructura durante el tiempo de picado y fundida de las vigas. Estos serán los 

encargados se soportar el peso de la estructura debió a que se debilitaran 

las vigas y n serán capaces de soportar la carga. 

 

 Tablones, cuartones y clavos: estos serán osados para la formaleta de las 

vigas. 

 

 Alambre: se usaran para hacer el amarre de los estribos de hacer que 

envolverán la viga cuando este escarificada. 

 

 Brochas de 2”: se usaran para la aplicación de sikadur 32 sobre la viga 

escarificada. 

 

 Varilla número 3 y 4: serán usadas para el refuerzo longitudinal y transversal 

de la estructura.  

 

 Broca de tungsteno: componente del roto-martillo para abrir las cavidades 

para el anclaje del refuerzo. 

 

 Disco de corte de hierro: para cortar las barras para el refuerzo. 

 

 Cemento, arena y grava: para realizar en concreto para el encamisado de la 

viga. 

 

 Roto martillo: usado para abrir las cavidades para anclar el hacer de refuerzo 

y escarificar las vigas hasta el núcleo.  

 

 Pistola doble para sika AnchorFix®-3001: pistola especial para aplicar el 

producto de sika  

 

A continuación se presenta la tabla 4 con la información de los materiales la 

unidad y la cantidad que se usaran para la actividad.  
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Tabla 4 Materiales y equipo de repotenciación 

Materiales   unidad  cantidad  

sikadur 32 kilos 8 

anchorfix tarros  2 

sikafloor galón  2 

cercha 2m  und 10 

cercha 2.5m und 10 

gatos und 75 

tablón de 25 und 20 

cuartones  und 4 

clavos 2" lbs 5 

alambre  kilos 5 

brochas 2"  und 7 

varilla 5/8" und 30 

hierro 3/8 20x20 und 20 

broca de tungsteno 5/8" und 1 

disco de hierro  und 1 

cemento  sacos 8 

arena  m3 0.62 

grava  m3 0.92 

Roto-martillo  und 1 

pistola doble para sika 3001 und  1 

 

Los materiales de la tabla 4 representan las cantidades para las dos casas. 

6.4.3 Mano de obra  

La cotización pasa por el contratista es de $75.000 peso por metro lineal de viga, 

esto no incluye la seguridad social ni prestaciones de los empleados. 

El rendimiento de la actividad es realizar la repotenciación de 7 metros lineales de 

viga, lo que corresponde a las dos vigas de la casa, en 4 días usando 1 oficial y un 

ayudante. Una vez terminado la actividad de repotenciar se espera un tiempo de 15 

días para retirar gatos, cerchas y formaleta. 

 

6.4.4 Proceso constructivo  

1. se realizó la alzaprimada de la estructura usando cerchas y gatos como se 

ve en la ilustración 62. Se realizó primero el levantamiento en la parte de 

adentro del garaje con 2 cerchas y 4 gatos, después en la aparte perimetral 

usando 2 cerchas y 5 gatos.  
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Ilustración 62 Alizaprimada de casa E12 - foto del autor 

2. Se realizó la actividad de escarificar las vigas con el uso del roto-martillo 

hasta los aceros de refuerzo a cortante, la escarificación de hizo por la parte 

de abajo donde únicamente era trabajar sobre la viga y sobre la parte de 

arriba se hizo demolición de cerámica, repello y blóquelo hasta llegar a la 

viga ver ilustración 63 y 64. La actividad duro dos días de trabajo. 

 

 

Ilustración 63 Escarificación de vigas  - foto del autor 
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Ilustración 64 Demolición de placa fácil - foto del autor 

3. Como tercera actividad se realizó el corte y figura del acero. En el mismo 

tiempo se hizo la perforación para los anclajes de refuerzo principal. 

 

4. Se hace la colocación de las 4 barras número 4 y se realiza el anclaje con la 

doble pistola usando el producto Sika AnchorFix®-3001 ver ilustración 65, 

una vez colocado el hacer de refuerzo se monta los estribos según el diseño 

de los planos ver ilustración 66. Las actividades 3 y 4 tomaron un día para 

realizarlas. 

 

 

Ilustración 65 Instalación d acero y anclaje - foto del autor 
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Ilustración 66 Instalación de estribos según diseño - foto del autor 

5. Se hace el corte de tablones y cuartones para la formaleta. Antes de la 

instalación de la misma se hace la aplicación del Sikadur 32 con una brocha, 

el producto tiene un plazo de 3 horas después de aplicado para función, el 

producto rinde 4 kilos por 7 metros lineales. 

  

6. Después se hace el montaje de la formaleta sobre la estructura y se prepara 

el concreto, para este se usa una dosificación 1:2:3 y se aplica  ¼ de galón 

por saco de cemento de SikaFiber, el cual ayuda a diluir el concreto y que 

pueda recubrir todos los elementos de la estructura. Para la aplicación del 

concreto se hace por la parte del segundo piso de la casa y se hace el 

respectivo vibrado. Ver ilustraciones 67,68 y 69. 
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Ilustración 67  Formaleteado de vigas   - foto del autor 

 

 

Ilustración 68 Fundición de vigas  - foto del autor 
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Ilustración 69 Terminado de la fundición de vigas - foto del autor 

7. Una vez terminado el proceso de fundición se deja formaleta por un periodo 

de 15 días mientras se realiza el fraguado de las vigas. En este tiempo los 

gatos y cerchas son los encargados de soportar la carga de la estructura. La 

ilustración 70 muestra el terminado de la viga una vez fraguado. 

 

Ilustración 70 Terminado tiempo de fraguado - foto del autor 
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Mi labor como pasante fue dirigir todo el proyecto de repotenciación pasando 

informes diarios al director de obra Danilo Chaparro. 

Entre mis funciones estuvo facilitar la adquisición al personal de los materiales, 

herramienta y equipos necesarios para realizar las actividades, vigilar el rendimiento 

de los trabajadores y verificar la calidad de la mezcla y del trabajo de completo de 

la repotenciación. 

Una vez terminado el trabajo se dispone una cuadrilla de acabados para la entrega 

de casa  

6.5 Otras actividades  

 

 Apoyar al ingeniero residente en revisión de formaleta, de vigas, escaleras y 

columnas. 

 

 Hacer junto con el arquitecto revisión de planos del proyecto de Caminos de 

Calibio.  

 

 

 Hacer control de slump para fundición de vigas, escaleras, columnas y tapas 

de alcantarilla. 

 

 Hacer revisión de actas en actividad de auditoria, en la cual se encontraron 

inconsistencia en algunos pagos los cuales fueron ajustados por el ingeniero 

residente. 

 

 Atender quejas de propietarios de las casa ya vendidas. 

 

 En las últimas semanas de pasante se me asigno una cuadrilla para arreglar 

fallas en la parte de posventas. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 La modalidad de trabajo de grado como pasantía brinda al estudiante una 

experiencia enriquecedora para su futura vida profesional, y además es 

una excelente herramienta para aplicar los conocimientos teóricos 

obtenidos en sus años de carrera universitaria, teniendo en cuenta que 

éstos son la base del conocimiento, pero éste se desarrolla en gran parte 

en el campo práctico.  

 En el campo de la construcción es esencial ser recursivo y saber tomar 

decisiones bajo presión, además de siempre estar preparado para 

cualquier situación que se pudiese presentar.  

 Es de gran importancia para el pasante, estar a la par de las innovaciones 

que se presentan día tras día, y sacar el máximo provecho de estas 

herramientas, para desarrollarlas en campo. 

 Una obra bien construida es el producto de distintas partes que se unifican 

con un único propósito, contando con la arquitectura, los diseños 

estructurales, la cuantía, calidad de materiales y la ejecución, donde se 

deben minimizar los errores de cada parte; donde se cuenta con un equipo 

de trabajo idóneo y donde cada uno es un pilar fundamental en el 

desarrollo de la misma. 

 Es importante obtener un conocimiento tanto de la parte constructiva en 

obra como en la parte de la oficina, ya que se puede visualizar mejor el 

manejo del proyecto desde la parte teórica y administrativa así como de la 

parte práctica en la obra. 

 La consecución de tiempos en las actividades constructivas se plantearon 

y realizaron por cumplimiento de objetivos a corto plazo. 

 Es de gran relevancia hacer un correcto cálculo de cantidad de materiales 

requeridos en obra, para cumplir a cabalidad el objetivo propuesto a corto 

plazo. 
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