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1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo de grado se realizó para optar al título de Ingeniera Civil, y se 
enfoca en la práctica como pasante en la CORPORACIÓN NASA KIWE ubicada en 
la ciudad de Popayán donde se ofreció la oportunidad a la pasante de participar en 
los procesos de revisión de avance y programación de obra, control de calidad de 
los materiales utilizados en obra y donde la estudiante pudo incursionar y conocer 
acerca de los diferentes procesos llevados a cabo en el área de supervisión técnica 
y análisis de calidad de los materiales de construcción. 

De esta manera se garantiza que los resultados obtenidos en esta práctica 
satisfagan los esperados, permitiendo adquirir la experiencia necesaria para el 
futuro desempeño profesional, aplicando activamente los conocimientos y criterios 
desarrollados a lo largo del periodo de aprendizaje universitario. 

En la formación del ingeniero civil se debe tener cuenta que además de la sólida 
base teórica adquirida durante la etapa académica, es también importante la 
práctica, el ejercicio serio y responsable de la actividad profesional, dado que 
permite comprobar nuestros conocimientos y obtener criterios. 

El trabajo sirvió para poner en práctica lo aprendido durante la carrera universitaria, 
reafirmando lo visto en las diferentes áreas de la ingeniería y llevándolo a un 
escenario real, en este informe se recopilaron todas las actividades de relevancia 
realizadas, con el fin de dejar un documento que sirva de consulta para los 
interesados en este tema. 

Teniendo bases de la ingeniería estructural y de construcción, se busca dar paso a 
la construcción de viviendas para el reasentamiento de población localizada en zona 
de riesgo por flujo de lodos sobre el Canon del Río Páez y la construcción de obras 
de mitigación para las viviendas del proceso de reubicación en el municipio de Páez 
Cauca, sustentado por la herramienta CONPES 3667 aprobado en junio de 2010 
como una herramienta que permita la intervención ordenada y efectiva para reducir 
las condiciones de riesgo que enfrenta la población que reside en la cuenca del río 
Páez, condiciones que se podrán reducir mediante procesos de planeación, 
administración, ejecución de construcción y rehabilitación de vivienda y obras de 
mitigación. 

De igual manera, se sigue dentro del marco del proyecto denominado 
“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO PARA DISMINUIR LA 
VULNERABILIDAD DE POBLACIONES EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA 
O AFECTADOS POR DESASTRES NATURALES” el cual tiene como objetivo 
mitigar condiciones de vulnerabilidad de la población de extrema pobreza por 
desastres naturales.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Quien realice estudios de Ingeniería Civil, obtiene sus conocimientos a través de 

una etapa de preparación o formación en la que se capacita en ciencias físicas y 

matemáticas. Con el ánimo de obtener el título de Ingeniera Civil, se presenta este 

anteproyecto de grado, basado en la modalidad pasantía, cubierto por el artículo Nº 

18 de la Resolución Nº 820 del 14 de octubre de 2014 del Consejo de Facultad de 

Ingeniería Civil, de la Universidad del Cauca. 

Según el perfil profesional definido por la Facultad, el Ingeniero Civil de la 

Universidad del Cauca tendrá la habilidad de planear, coordinar, dirigir, administrar, 

evaluar y construir proyectos relativos a recursos hidráulicos, estructuras, suelos y 

cimentaciones, vías, transporte y saneamiento ambiental. Podrá definir criterios y 

evaluación para ponderar la magnitud de los problemas, plantear sus alternativas y 

soluciones, seleccionar la más conveniente y participar en el diseño y control de los 

resultados obtenidos. Es por esto, que debe haber un complemento de la formación 

profesional, siendo la experiencia un factor determinante en el ejercicio de la 

profesión, convirtiéndose ésta en la oportunidad precisa para lograr dicho fin.   

En el crecimiento de un país es sumamente importante la educación y las 

condiciones aptas para lograr unas circunstancias debidas en el aprendizaje y 

desarrollo de actividades de manera segura.  

Mediante este proceso, se fortalecerá la base teórica adquirida durante la etapa 

académica, con el ejercicio práctico, serio y responsable de la actividad supervisada 

por un profesional idóneo y con experiencia. 

El siguiente trabajo de grado se realizará para optar al título de Ingeniero Civil y se 

enfocará en la práctica como pasante en la Corporación Nasa Kiwe bajo la dirección 

de la ingeniera Dora Isabel Aguilar Ramírez. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Participar en la asistencia y supervisión en la construcción de vivienda segura 

y obras de mitigación en la CORPORACIÓN NASA KIWE en donde se 

participará en los procesos constructivos de obras dentro del marco del 

proyecto de fortalecimiento y la herramienta CONPES 3667 de 2010 y dar 

apoyo a todo el personal involucrado que lo requiera. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 Apoyo en el seguimiento técnico de los procesos constructivos en vivienda. 

 Elaboración de informes periódicos a la ingeniera directora del proyecto Dora 

Isabel Aguilar Ramírez sobre estado de las obras, calidad de materiales, 

itinerarios, seguimiento a posibles inconvenientes relacionados con equipos, 

mano de obra, materiales o cualquier factor que altere el normal desarrollo 

en la ejecución de la obra. 

 Establecer soluciones a situaciones de urgencia que se lleguen a presentar 

y requieran de la intervención del practicante. 
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4. ENTIDAD RECEPTORA  

DATOS 

Nombre CORPORACIÓN NASA KIWE 

Lema 

 

Dirección Calle 1A N # 2-39 

 Teléfonos [057+2] (8) 235749 

 Página Web www.nasakiwe.gov.co 

Correo 
Electrónico 

info@nasakiwe.gov.co 

MISIÓN 

 
La Corporación Nasa Kiwe es la institución creada 
por el estado colombiano para ejecutar en 
coordinación con distintos organismos públicos y 
privados las actividades tendientes a recuperar y 
rehabilitar social, económica y culturalmente la 
población asentada en la zona de tierradentro y 
áreas aledañas, afectadas por desastres de origen 
natural. 

 

VISIÓN 

 
Ser una entidad reconocida por haber logrado que 
las comunidades atendidas avancen 
significativamente hacia su auto sostenimiento y 
aprendan a administrar los riesgos naturales de su 
condición geográfica, económica, social y cultural, 
mediante la implementación de los planes de 
rehabilitación y reconstrucción de la cuenca del 
Río Páez y Zonas Aledañas de la Corporación 
Nasa Kiwe. 
 

POLÍTICAS DE 
CALIDAD  

 
Estamos comprometidos con el desarrollo social 
sostenible y la satisfacción de las comunidades 
atendidas, mediante la gestión efectiva de los 
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4.1 LABORES DEL ÁREA DE VIVIENDA  
 
PLANEAR:  

1. Formular programas y proyectos de la vigencia 

2. Prepara el plan de acción y contingencia 

3. Gestionar las responsabilidades y recursos para la ejecución de 

planes y proyectos 

4. Elaborar estudios de prefactibilidad y factibilidad para las 

inversiones 

5. Elaborar estudios y/o diseños y formular especificaciones 

6. Elaborar el programa de obra 

7. Elaborar el plan anual de caja para las obras PAC 

8. Gestión de los riesgos y oportunidades. 

HACER: 

1. Trasladar recursos físicos y humanos al sitio de obra 

2. Realizar adecuaciones del sitio de obra 

3. Construir etapas de la obra en la respectiva vigencia 

4. Entregar las obras a la comunidad  

5. Preparar la comunidad en la operación y mantenimiento de las 

obras entregadas 

6. Participar y coordinar con los organismos municipales y/o 

departamentales para el manejo y conservación del producto 

entregado 

riesgos que afectan sus condiciones y nivel de 
vida, la construcción de obras de infraestructura, 
el acceso a servicios públicos básicos y el 
desarrollo de proyectos productivos que 
propendan por el mejoramiento continuo de la 
calidad de vida y el desarrollo humano. 
 

OBJETIVO 
GENERAL  

 
Coordinar con las comunidades damnificadas y 
sus organizaciones representativas, el diseño y 
ejecución de un Plan General de Recuperación y 
Desarrollo Sostenible de la Zona Afectada y 
garantizar la real participación y capacidad de 
decisión de las comunidades y de sus instancias 
representativas en las distintas etapas. 
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VERIFICAR:  

1. Verificar la cantidad y la calidad de los recursos utilizados para la 

obra 

2. Verificar el cumplimiento de especificaciones y normas de 

seguridad física y ambiental 

3. Realizar la supervisión e interventoría a las obras 

4. Verificar las observaciones de las veedurías de las obras 

5. Verificar el nivel de satisfacción de las comunidades con las obras 

entregadas 

ACEPTAR:  

1. Corrección de las fallas e inconvenientes presentados en la 

ejecución de las obras 

2. Atender inquietudes de la comunidad 

3. Aplicar acciones correctivas, preventivas, mejora y de autocontrol 

4. Preparar y entregar informes de gestión del proceso 

5. Rendición de cuentas. 

4.2 SUPERVISOR CORPORACIÓN NASA KIWE 
 

Asesora área de vivienda, Ingeniera Dora Isabel Aguilar Ramirez 
Asesora área administrativa, Doctora Lesly Sahur Garzón Daza 

 
4.3 DESARROLLO DEL TRABAJO 
  

El trabajo se desarrolló en la oficina de la Corporación Nasa Kiwe, sede 
Popayán en la Calle 1A N # 2-39 barrio Antiguo Liceo y las obras 
acompañadas fueron en el departamento del Cauca, municipio de Santander 
de Quilichao, Caloto y Páez y en el departamento del Huila, municipio de 
Tesalia, La Plata y Yaguará. 
 

4.4 DURACIÓN DE LA PASANTÍA 
 

El trabajo de grado modalidad pasantía tiene una duración de 576 horas, las 
cuales se iniciaron el día 10 de octubre de 2018 y finalizaron el día viernes 
11 de enero de 2019, con una asistencia continua de lunes a viernes en horas 
de oficina y horas de trabajo no laborales cuando se estaba en campo.  
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5. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 
 

El trabajo de grado modalidad pasantía se llevó a cabo con la siguiente metodología: 

i. Etapa de inducción para reconocer: 

 Las actividades que se desarrollaran   

 El grupo de trabajo en las instalaciones de la corporación 

 Equipo de trabajo en el proyecto 

 

ii. Trabajar en el área de vivienda basado en dos perfiles de proyectos, 

 Fortalecimiento 

 CONPES 3667 (Lineamientos de Política para la reducción del riesgo ante la 

amenaza de flujos de lodo (avalancha) en el Volcán Nevado del Huila) 

 

iii. Realizar visitas técnicas a cada vivienda con el acompañamiento de la 

ingeniera Dora Isabel Ramírez, para así, conocer la zona, los líderes de la 

comunidad, los ingenieros contratistas, los beneficiados con el proyecto y 

continuar yendo durante la culminación de la pasantía 

 

iv. Llevar registro fotográfico de cada actividad con el fin de tener los informes 

parciales de ejecución de obra.  

Supervisión. La supervisión por parte de la Corporación Nasa Kiwe sede municipio 

de Popayán se realizó por la ingeniera Dora Isabel Aguilar Ramírez, asesora del 

área de vivienda y de la doctora Lesly Sahur Garzón Daza, asesora del área 

administrativa 

Asesoría. La asesoría de la Universidad del Cauca, estuvo a cargo del ingeniero 

Alberto José Caldas Constain, director del trabajo de grado.  

Resumen de actividades realizadas 

Las visitas realizadas detallan las condiciones encontradas, avance de obra, 

dificultades y análisis realizados para dar soluciones a lo que se esté presentando.  

Mediante un registro fotográfico se probará lo encontrado en campo. 

Las actividades realizadas en cada salida fueron: 

 Visita en campo 

 Registro fotográfico  

 Identificación de dificultades 

 Recomendaciones 

 Conclusiones 
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Se detallan las visitas realizadas durante el desarrollo de la pasantía: 

1. Yaguará – Huila 

2. Caloto – Cauca 

3. Mondomo – Cauca 

4. Tesalia – Huila  

5. La Plata – Huila 

6. Páez – Cauca 

5.1 ACTIVIDADES REALIZADAS 

5.1.1 YAGUARÁ  

Villa Laura se conforma por 19 viviendas nucleadas pertenecientes al proyecto 

FORTALECIMENTO, que desarrolla la Corporación Nasa Kiwe sede Popayán 

Cauca, a cargo de la ingeniera Dora Isabel Aguilar Ramírez.  

Cada vivienda está dispuesta sobre un perfil de suelo tipo D con una presión de 

contacto permisible de 5
𝑇𝑜𝑛

𝑚2 , cuenta con un área de lote de 72m2, área construida 

de 43.5m2 y un área libre de 17m2. 

Información específica del proyecto: 

LUGAR: YAGUARÁ – HUILA 

CONTRATO No: 095 DE 2 DE MAYO DE 2018 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS CON OBRAS DE 
SANEAMIENTO BASICO Y ELECTRIFICACIÓN EN LOS 
MUNICIPIOS DE YAGUARÁ Y TESALIA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL MARCO DEL 
PROYECTO DE FORMALECIMIENTO POR EL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE 

CONTRATISTA: NEFTALI IBARRA TORRES 

SUPERVISOR: DORA ISABEL AGUILAR RAMIREZ 

 

Las observaciones mencionadas a continuación son generales del proyecto, se 

realizó la inspección de los materiales que han arribado a la obra, seguridad 

industrial y todo aquello que implica manejo de personal presente en la obra, 

pudiendo así aportar cada una de las observaciones que se consideren importantes 

del proceso constructivo que se está llevando a cabo. 

Primera visita. 

1. Presente en obra el siguiente personal: 

Maestro de obra: James Vargas 

Obreros: 15  
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* 2 encargados de flejar aceros para vigas de amarre 

* 3 instalando aceros flejados de viga de amarre 

* 4 haciendo formaleta de vigas de amarre 

* 2 preparando mezcla para fundir columnetas y transportando 

* 2 vaciando concreto de columnetas  

* 2 instalando tubería para conexiones eléctricas 
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2. Se encontraron con muros levantados y columnetas fundidas los ejes A[2-3], 

A´[1,2], B[1,2,2´,3], C[1,2,2´,3] Y D[1,3] , 6 viviendas pertenecientes al primer 

bloque conformado por 9 viviendas.  

Se encuentran con muros levantados y columnetas fundidas de ejes A[2-3], 

A´[1,2,], B[1,2,2´,3], C[1,2,2´,3] y D[1,2,3] , 5 viviendas pertenecientes al 

segundo bloque conformado por 10 viviendas. 

 

 

3. Se evidenció que la instalación de tubería sanitaria e hidráulica y todos los 

castillos de las columnetas y de los tanques de almacenamiento del proyecto 

están completas. 
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4. Realizada la inspección de cajas se identificó que 4 de las 19 están sin tapa 

         

5. No se presenta la construcción de ninguna columna para la instalación de 

tanques de almacenamiento de agua. Se registra una altura de 2.9m  

 

Observación: Área de la zapata inundada.  
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6. Al analizar las características de la primera preparación de concreto, se 

evidenció un aspecto demasiado fluido, se dio aviso a los trabajadores para 

que mejoraran la mezcla, y la respuesta dada es que la interventoría 

periódicamente revisa el estado de la mezcla y lo ha admitido así.  

 

Se solicitó los ensayos de laboratorio que justifiquen que la dosificación del 

concreto cumpla con las especificaciones dadas por el diseño. 

 

Observación: No hay bitácora de obra.  

      

7. La vibración del concreto se realiza de manera manual mediante una porra 

neumática.  

 

8. Las formaletas de las columnetas entre juntas de dilatación no son extraídas, 

esto no induce a que las columnetas no trabajen de manera adecuada, ya 

que con el paso del tiempo la madera se daña, pudre y desaparece.  
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9. Se identifica un mal almacenamiento de manteriales granulares y finos, acero 

y ladrillo existente, se encuentran expuestos a los cambios climaticos, y se 

da paso a un proceso de oxidación en el acero y de contaminación de 

particulas organicas e inorganicas en los agredados.  

Observación: Acero visiblemente oxidado 

     Material granular regado en las pilas de acopio. 

     Ladrillo húmedo y cuarteado.  
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10. El acabado del ladrillo dispuesto en zona de baños se encuentra pobre en 

mortero y quebrado en las juntas.  

         

11. Las columnetas ya fundidas en concreto presentan hormigueros y fisuras, la 

segregación y la distribución de partículas no uniforme.  
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12. Presencia de fisuras verticales en muro de ladrillo  

    

13. Se identifican imperfecciones en las columnetas presentes por el inadecuado 

proceso de colocación de formaleta, la lubricación de esta y su estado, 

mezclado, transporte demasiado largo con vibraciones que hace sedimentar 

las partículas. 

         

14. No hay una zona de primeros auxilios establecidas, donde se puedan 

encontrar en conjunto el botiquín, la camilla, el extintor y las políticas de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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15. Al realizar la inspección a la obra se evidencia la falta de material, no se 

presenciaron bultos de cemento, ni ladrillo. Lo que impide el progreso del 

proyecto y el incumplimiento de los tiempos de entrega establecidos. 

 

16. No hay uso de elementos de control de trabajo en alturas y equipos de 

protección personal contra caídas.  

         

17. El ladrillo utilizado se presenta con características físicas no similares en 

cuanto a color y textura, las medidas trabajadas corresponden a las dadas 

por el diseño.    
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Recomendaciones: 

1. Tener material en obra para que no queden incompletas las actividades 

propuestas 

2. Manejar bitácora en obra y ensayos de laboratorio 

3. Disponer de un espacio propio de seguridad y salud en el trabajo, con el 

manual que se debe de seguir de: higiene, seguridad, comportamientos 

personales y laborales  

4. Exigir al especialista en SISO y al ingeniero ambiental designado el Plan de 

Manejo Ambiental 

5. Solicitar un cambio de ladrillo, porque no se veía con características similares 

6. Armar campamento para guardar acero 

7. Si hay otra entrega de material granular, aislar del suelo mediante plástico y 

cubrir 

8. Entregar elementos de protección contra caídas a los trabajadores 

9. Manejar la formaleta de las columnetas con más grasa para que sea posible 

retirarla sin que la estructura se dañe como se visualizó 

10. Conducir el concreto de fundir con más cuidado para que no se presenten 

sobre vibraciones y así evitar que el concreto se segregue  
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11. Limpiar los muros a medida que se van pegando los muros para que el 

acabado no quedé sucio 

12. Terminar las tapas y ponerlas en las cajas o señalizar que hay un cambio de 

nivel para salvar la obra de un accidente 

13. Vibrar de una manera adecuada la fundición para que salga el aire 

completamente y no se sigan presentando hormigueros 

Segunda visita. 

1. Presente en obra el siguiente personal: 

Maestro de obra: James Vargas 

Obreros: 10  

Todos los obreros presentes en obra, están realizando trabajo de pega de ladrillo 

      

2. Se hace chequeo de espesores en el mortero de pega y se evidenció que no 

se está cumpliendo con las especificaciones dadas, el mortero de pega 

encontrado fue de 4.5 cm y el diseño está de 1.5cm 
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3. Instalación de toda la tubería para aguas lluvias del proyecto 

 

4. Se encuentran fundidas 11 columnetas para tanque de almacenamiento, la 

fundición de estas se realizó utilizando formaletas de una dimensión de 

0.25m x 0.25m. 

       

5. Fundidas 8 vigas de cimentación para muros divisorios entre cada vivienda 

y formaleta de 10 vigas más  
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6. Persiste la mala disposición de materiales, se encuentran expuestos a la 

intemperie tanto los agregados como el acero. El cemento se encontró 

dispuesto sobre ladrillos y un plástico.  

      

7. No se evidencia el uso de elementos de protección personal como casco, 

gafas, guantes y tampoco el uso de elementos contra caída. Hay personas 

ajenas a la obra dentro de ella.  
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Recomendaciones: 

1. Demoler inmediatamente el muro donde se evidenció el mal manejo del 

mortero de pega y corregir el espesor.  

      

 

2. Exigir al ingeniero contratista las medidas de seguridad de los trabajadores. 
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3. Disponer de un espacio propio de seguridad y salud en el trabajo, con el 

manual que se debe de seguir de: higiene, seguridad, comportamientos 

personales y laborales. 

Tercera visita. 

1. Presente en obra el siguiente personal: 

Maestro de obra: James Vargas 

Obreros: 11  

 

2. Se encontraron instaladas las puertas y ventanas de cada vivienda. 

 
 

3. Desarrollo de pega de enchape en baños  

 

4. Se encuentran instalando perfiles metálicos y tejas 
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5. Instalación de lava losa en cada vivienda  

 

 

Estado actual de viviendas, obra ejecutada a 95% 
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PLANTA DE AMOBLAMIENTO, PLANTA DE DISTRIBUCIÓN GENERAL, 

FACHADAS Y CORTES 
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PLANTA DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE MANEJO 

DE AGUAS LLUVIAS 
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DESPIECE DE ACEROS DE VIGA DE SOBRECIMIENTO, VIGA DE AMARRE Y 

COLUMNA  
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5.1.2 CALOTO – CAUCA 

El proyecto en la verde Pedregal se conforma por 5 viviendas dispersas 

pertenecientes al proyecto FORTALECIMENTO, reasentamiento que se da 

salvaguardando la vida de las familias que son afectadas por la falla El Pajarito, que 

desarrolla la Corporación Nasa Kiwe sede Popayán Cauca, a cargo de la ingeniera 

Dora Isabel Aguilar Ramírez.  

Información específica del proyecto: 

LUGAR: CALOTO - CAUCA 

CONTRATO No: 166 de 31 de Agosto de 2018 

OBJETO: Realizar la construcción de 5 viviendas con obra de 
saneamiento básico y electrificación en el municipio de 
Caloto departamento del Cauca, en el marco del proyecto 
de fortalecimiento en el marco institucional por el sistema de 
precios unitarios sin formula de reajuste 

CONTRATISTA: FUM INGENIERÍA LIMITADA 

SUPERVISOR: DORA ISABEL AGUILAR RAMIREZ 

 

Las observaciones mencionadas a continuación son generales del proyecto, se 

realizó la inspección de los materiales que han arribado a la obra, seguridad 

industrial y todo aquello que implica manejo de personal presente en la obra, 

pudiendo así aportar cada una de las observaciones que se consideren importantes 

del proceso constructivo que se está llevando a cabo en la obra 

Vivienda 1 y Vivienda 2 

Al compartir el área del lote se llevó a cabo una sola descripción para las dos 

viviendas. 

El lote visitado, se encuentra en remoción de material vegetal para dejar adecuado 

el suelo donde se dará paso a la construcción de la cimentación, se dispone el lote 

en dos terrazas. 

No se evidencia el manejo de los taludes, se recomienda al usuario hablar con el 

contratista para efectuar ese proceso antes de que inicie la construcción.  

Los ladrillos no están dispuestos de la manera correcta, generando daño y humedad 

en estos: los materiales granular y fino se encuentra debidamente aislados de la 

lluvia, pero no del suelo; Se recomienda: 1. moverlos para alejarlos de la vía y así 

evitar que la movilidad de carros, motos y peatones los rieguen. 2. disponerlo sobre 

plástico que lo aislé del suelo.  
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Vivienda 3 

En la vivienda 3 se encuentra dispuesto el acero de las vigas de cimentación y unos 

castillos para las columnetas. 

Los ganchos están siendo dispuestos en una sola dirección creando una línea de 

falla en la cimentación, adicional a eso no tiene continuidad el acero en las esquinas 

de los castillos, dejando así, la función de la estructura trabajando por separado y 

no en conjunto como lo indican los planos del diseño. 

La distancia exigida en el diseño entre estribos es de 12.5cm, en obra se constata 

una distancia de hasta 16cm. 

Los materiales están dispuestos algunos bajo techo y otros al aire libre dando paso 

a la contaminación de esté y al sometimiento de la lluvia y el viento. 
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Se da aviso al contratista y al maestro para que corrija lo estructural y no se autoriza 

la continuación sin que esto se haya solucionado, se da como recomendación el 

manejo más amable con los agregados granular y fino, para no tener que verse 

obligados a su limpieza o posible deshecho de ese material.  

      

       

 

 

  

16 cm 
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Vivienda 4 

Presenta finalizada la cimentación y están los muros externos con una altura de 1.5 

metros levantados.  

El acero presenta desgaste y los castillos de las columnetas no están verticales en 

su totalidad.  

Los ganchos están siendo dispuestos en una sola dirección creando una línea de 

falla en las columnetas. 

Los materiales están expuestos a la intemperie y a residuos sólidos, se recomienda 

el uso de plástico para protección del material tanto en la parte inferior como 

superior del acopio de material. 

         

      

Vivienda 5 

Presencia de 2 muros externos y 1 interno de la vivienda y están dispuestos todos 

los aceros de las columnetas, algunas sin estribos aún.  

Las columnetas que se encuentran con estribos están respetando la distancia 

respectiva dada por el diseño. 
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Se solicita intervenir el talud que está a menos de un metro y evitar un 

desmoronamiento que conlleve daños en los muros después de finalizados o 

accidentes al personal que se encuentra en obra.  

El mortero de pega de los ladrillos está de medidas diferentes y los ladrillos 

presentan fisuras en sus caras e irregularidades en los que están pegados. 

La disposición del material está expuesta a la intemperie, se solicita tender un 

plástico sobre el material y librarlo de la lluvia y viento además de materiales 

orgánicos presentes en obra.  

El ladrillo no está almacenado al inicio de manera ordenada, exponiéndolo a 

sobrecargas que ocasionan fracturas en sus caras inclusive la fracturación total del 

ladrillo, al llevarlo a obra se acomoda en bloques y se cubre de la lluvia.  
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Recomendaciones 

1. Trabajar con mayor personal en cada vivienda 

2. Disponer los ganchos de los estribos en secuencia y no por el mismo lado. 

3. Planear entre contratista y beneficiario la adecuación de los taludes 

existentes en los lotes  

4. Mantener el agregado cubierto y aislado del suelo por medio de plástico, o 

madera. 

5. Organizar los ladrillos de forma uniforme apenas se haga el descargue de 

este, y solicitar cambio porque no hay uniformidad de características físicas 

6. Respetar las medidas del mortero de pega y pegar ladrillos uniformes y con 

sus lados completos 
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5.1.3 TESALIA – HUILA 

Se realizó la identificación y verificación de lotes en zona segura para posible 

proceso de reubicación en zona rural y urbana del municipio de Tesalia 

Desarrollo: 

En compañía del representante del consejo municipal de gestión del riesgo del 

municipio de Tesalia, se hace visita para la identificación y reconocimiento del sitio 

para la reubicación de viviendas y reasentamiento de familias para la vigencia 2019 

se encontró con lo siguiente. 

Se realizaron visita a 4 lotes para detallar viabilidad de proceso de reasentamiento 

de familias y reubicación de viviendas por riesgo de flujo de lodos del río Páez en el 

departamento del Huila.  

i. LOTE 1  

CIUDADELA SAN FERNANDO: Se encuentra en zona de expansión urbana. 

Cuenta con servicios de acueducto, alcantarillado y red de cableado eléctrico por 

vía principal (a 248 metros, según plano) 

   

La administración hace entrega del diseño y presupuesto de vivienda propuesto 

para el proyecto. 

El lote requiere retiro de material vegetal y adecuación del terreno. 

Dentro del área está posible la disposición de 2 lotes así definidos 

1. Lote global área definida de 2268 m2 y dentro del cual se encuentran: 4 lotes 

esquineros de 114.75 m2 y 16 lotes intermedios de 87.75 m2. 

2. Lote global área definida de 2160 m2 y dentro del cual se encuentran: 4 lotes 

esquineros de 114.75 m2 y 16 lotes intermedios de 87.75 m2. 
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Red de Alcantarillado      Red de Acueducto  

                  

Se presenta la propuesta a seguir por parte de la alcaldía, de un diseño 

arquitectónico con un área que estaría distribuida para disponer de los siguientes 

espacios:  

2 Habitaciones 

Sala 

Comedor 

Cocina 

1 Baño 

Patio 

Jardín interno 

Cubierta a 2 aguas 
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Compromisos por la alcaldía. 

Presentar Georreferenciación y estudios de suelos 

En caso de ser viable el proceso, la alcaldía llevará a cabo la limpieza y 

excavación del área a trabajar y dejará todo adecuado para la intervención y 

realización del proyecto de Nasa Kiwe. 

ii. LOTE 2 

Beneficiaria: Floralba Valderrama Guerrero 

Cedula de ciudadanía: 31836024 de Cali 

Número de contacto: 3184842366 

El lote en zona segura se encuentra en zona urbana en el barrio El Jardín en la 

dirección carrera 3 # 6-12 interior 4, tiene un área de 66.6 m2. 

Se pudo identificar que el lote visitado dispone de servicios de acueducto, 

alcantarillado, electricidad y gas domiciliario.  

El lote requiere retiro de material vegetal y adecuación del terreno, en el lote hay 

construida una vivienda inhabitada en bahareque y esterilla, la usuaria está 

dispuesta a la demolición total. Tiene escrituras públicas que la constatan como 

propietaria del lote.  

         

iii. LOTE 3 

Beneficiaria: Olmedo Valencia Lizcano 

Cedula de ciudadanía: 4896185 de Tesalia 

7.40m 
9.0m 
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Número de contacto: 3132919990 

El lote de 2000m2 en zona segura se encuentra en El Higuerón, punto que se 

dispondría para la ejecución de la vivienda tiene un área de 74.42m2.  

Se pudo identificar que el lote visitado dispone de electricidad, no tiene acueducto, 

pero maneja bombeo del río Páez sin concesión de la CAM (hace parte de un 

proyecto para recibir baterías sanitarias por parte de la alcaldía) y no cuenta con 

alcantarillado, suficiente espacio alrededor para pensar en la posible construcción 

de pozo séptico, se bombea agua del río Páez. 

El lote está en zona de cultivos y ganadería. Vía de acceso sin pavimentar y dentro 

del lote global se encuentra una trituradora.   

El lote requiere retiro de material vegetal y adecuación del terreno, en el lote hay 

construida una vivienda en bareque y esterilla, la usuaria está dispuesta a la 

demolición total, pero deja como observación que se le respete el baño, ducha y 

tanque de lavado de ropa que está por fuera en el área de patio.  

El señor Olmedo además tiene un lote en el barrio El Limonar Bajo en zona urbana 

de Tesalia que cuenta con acueducto, pozo séptico y electrificación.  

    

iv. LOTE 4 

Beneficiaria: María Lucila Morales 

Cedula de ciudadanía: 26469906 de Tesalia 

Número de contacto: 3157216912 

El lote en zona segura se encuentra en zona urbana, en el barrio Amaya en la 

dirección manzana 7 calle 5 # 5-30, el punto que se dispondría para la ejecución de 

la vivienda tiene un área de 76.65m2.  

12.20m 

6.10m 
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Se pudo identificar que el lote visitado dispone de servicios de acueducto, 

alcantarillado, electricidad. 

El lote requiere retiro de material vegetal y adecuación del terreno, en el lote hay 

construida una vivienda en la que habita la señora María Lucila, una hija y tres 

nietos, la vivienda es de adobe y piedra, la señora está dispuesta a la demolición 

total. Tiene escrituras públicas que la constatan como propietaria del lote.  

  

Conclusiones 

 En el municipio de Tesalia, se encuentra con todos los servicios y muy viable 

la construcción de la vivienda en el lote de la señora Floralba Valderrama 

Guerrero y de la señora María Lucila Morales, aceptan las condiciones de 

demolición, 

 Tener en cuenta la posible viabilidad de lotes con concesión de agua del río 

Páez que ha sido otorgado por la CAM a usuarios que manifestaron interés 

en construcción de vivienda en sitio propio. 

 Al recibir los planos estructurales y el estudio de suelos de Ciudadela San 

Fernando, verificaremos si se cumplen o no los requisitos de la capacidad 

portante del suelo, con el fin de mantener los diseños estructurales de la 

corporación y los arquitectónicos sugeridos por el municipio. 

 Teniendo en cuenta que las áreas no están con la adecuación requerida, la 

administración y los beneficiarios estuvieron de acuerdo con aportar el 

descapote del mismo para entregarlo listo y dar inicio a la construcción. 

 

  

10.5m 

7.3m 
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5.1.4 LA PLATA – HUILA 

Desarrollo: 

En compañía del secretario de planeación y la arquitecta de la oficina de planeación, 

se hace visita para la identificación y reconocimiento de los sitios posibles para la 

reubicación de viviendas y reasentamiento de familias para la vigencia 2019, de esta 

visita se encontró lo siguiente. 

i. LOTE 1  

Se encuentra en zona de expansión urbana, ubicado en la carrera 7ª con avenida 

Surcolombiana, donde la administración propone a la Corporación Nasa Kiwe que 

sea considerada la construcción de vivienda multifamiliar. 

El lote cuenta con una acometida hidráulica, postes de electricidad, y conexión a 

alcantarillado.  

El lote requiere obras de estabilización y adecuación del terreno. Para remover 

material vegetal presente como árboles y arbustos se debe de tener permiso del 

CAM.  
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ii. LOTE 2  

Se encuentra en zona rural, donde la administración propone a la Corporación Nasa 

Kiwe que se realice un proyecto para más de 12 viviendas. 

El área del lote aún no está definida porque se debe de dar pasó a la finalización de 

la construcción del centro de operaciones de emergencia de la zona de influencia 

del Volcán Nevado del Huila, que incluye el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la 

Cruz Roja, la Defensa Civil, un Helipuerto y la sede del Comité Municipal de Gestión 

del Riesgo.  

El lote destinado por la alcaldía para el probable proyecto es de la parte baja del 

global, no tiene acceso a la vía principal que está sin pavimentar y con presencia de 

vegetación y material rocoso, granular y escombro. 

El agua de acueducto se tomaría de la red existente en el centro de operaciones, 

existe cableado eléctrico por la vía principal a más de 50 metros de distancia.  

Existe un pozo séptico dentro del área para todo el proyecto, este está por encima 

del nivel del lote que se dispondría para la construcción de las viviendas. 

Tiene como uno de los linderos, una planta de tratamiento de aguas residuales. 

  

Compromisos por la alcaldía. 

Presentar planos estructurales, eléctricos y levantamiento topográfico del lote 

global. 

Programación de obras complementarias en el lote global, para ver viabilidad del 

proyecto de Nasa Kiwe en el punto.  

Conclusiones  

 En el municipio de La Plata, se espera la información pactada para tomar una 

decisión y verificar la viabilidad o no del proyecto en zona segura cedida por 

la alcaldía.  
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5.1.5 ENCUESTA APLICADA A POSIBLES BENEFICIARIOS DEL PROCESO DE 

REASENTAMIENTO DE FAMILIAS Y REUBICACIÓN DE VIVIENDA PARA LA 

VIGENCIA 2019 EN LOS MUNICIPIOS DE TESALIA Y LA PLATA HUILA 
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VISITA A POSIBLES BENEFICIARIOS EN ZONA DE RIESGO.  

Se realizó la visita a familias en zona de riesgo por flujo de lodo al estar asentados 
en cercanías del río Páez en el departamento del Huila.  

La encuesta se realizó a familias de la vereda Laderas y Bajo Patito en el municipio 
de La Plata. Con el siguiente registro fotográfico general se muestran las 
condiciones y las características de las viviendas encontradas.  
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Conclusiones 

 Estar presentes en las visitas para abordar la necesidad de reubicación y la 
priorización de ella, permite sentar un precedente frente al por qué de la 
urgencia de hacer efectivo el proceso de reubicación, frente a los cambios 
sociales que esto implica y frente al valor que se tiene de la tierra en estas 
zonas.  

 Mediante la encuesta se estudian factores económicos y sociales de las 
familias que entran al proceso de reasentamiento y así ejecutar un plan 
psicosocial de acompañamiento para ellas. 

 Las viviendas visitadas no están todas habitadas y esto permite priorizar y 
salvaguardar la vida de las familias que se encuentran en permanente riesgo. 

 Las familias son libres de tomar la decisión de reasentarse y reubicarse 
gracias al programa de Fortalecimiento de la Corporación Nasa Kiwe y al 
hacerlo también toman unas obligaciones y requerimientos para entrar en el 
proceso, que deben seguir y respetar. 
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5.1.6 Belalcázar – Cauca 

Objeto:   

Identificar en 5 barrios de casco urbano, Avenida Santander, Bello Horizonte, San 

Fernando, El Salado y Jardín bajo, la zona de trabajo establecida por el mapa 

suministrado por el SIG de la Corporación Nasa Kiwe con los puntos que 

delimitaban las viviendas que se encontraron expuestas al realizar la simulación que 

hizo INGEOMINAS con 4 posibles escenarios de amenaza: 75,320,600 y 1000 

millones de m3.  

Se plantearon reuniones para anunciar la presentación de la ficha y quienes la iban 

a aplicar en cada barrio, se realiza la encuesta, verificando el estado de la vivienda 

y explicando la importancia del proceso de reubicación de la vivienda y el 

reasentamiento de la familia. 
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Aplicar a las familias encontradas en el inventario de elementos expuestos la ficha 

que permite caracterizar lo siguiente: 

1. Datos personales del propietario de la vivienda 

2. Datos de los habitantes de la vivienda 

3. Características de la vivienda 

4. Seguridad de la vivienda 

5. Aceptación al proceso de reubicación 

6. Información jurídica de la vivienda 

7. Observaciones 

Los análisis de resultados para organizar una estrategia o método para hacer 

posible el proyecto para la reubicación de viviendas y el reasentamiento de familias 

en casco urbano, se lleva a cabo de manera independiente por cada barrio con las 

encuestas tomadas en la primera visita, siendo representativas del número de 

personas encontradas en el Inventario de Elementos Expuestos y en el censo 

DANE.  

Con los presidentes de cada barrio se realiza un mapa como ayuda didáctica en 

campo para delimitar el área de trabajo, las personas nuevas en la zona y la 

prioridad en un probable proceso de reubicación de viviendas.  
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*Barrio Avenida Santander 

       

       

       

2

2

12

Desde que año reside en 
la vivienda 

1964-1980 1980-2000

2000 EN ADELANTE

13

3

0

Uso de la vivienda 

DIARIO VIVIR COMERCIAL MIXTA

11

3

2

Total de personas por 
vivienda 

0-3 4-6 7-9

13

1

2

Núcleos familiares 

1 NUCLEO 2 NUCLEOS 3 NUCLEOS

3

8

5

Área de la vivienda en m²

40-60 60-100 MAYORES DE 100
0

2

4

6

8

10

12

1 PISO 2 PISO 3 PISO

Número de pisos 
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6%

94%

Cuenta con huerta ¿Si 
no?

SI NO

8

4

0

Documentos de 
propiedad

ESCRITURA

PROMESA DE COMPRAVENTA

DOCUMENTOS PRIVADOS SUSCRITOS

15

1

Percepción de 
vulnerabilidad

INSEGURO SEGURO NO RESPONDE

12

4

0

Disposición a un proceso 
de reubicación 

SI NO NO RESPONDE

4

8

Ubicación del proceso

PAEZ OTRO MUNICIPIO

2

7

1

1

Municipio 

LA PLATA POPAYAN SILVIA NEIVA
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*Barrio Bello Horizonte 

               

        

        

3

5
8

2

Desde que año reside en 
la vivienda

1964-1980 1980-2000

2000 EN ADELANTE SIN DATOS

11
1

6

Uso de la vivienda

DIARIO VIVIR COMERCIAL MIXTA

7

10

1

Total de personas por 
vivienda

0-3 4-6 7-9

15

3

0

Núcleos familiares

1 NUCLEO 2 NUCLEOS 3 NUCLEOS

3
1

49

1

Área de la vivienda en m²

0-40 40-60

60-100 MAYORES DE 100

SIN DATO
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 PISO 2 PISO 3 PISO

Número de pisos 
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*Barrio San Fernando 
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*Barrio El Jardín Bajo 
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*Barrio El Salado 
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Conclusiones 

Existe temor en las familias frente a los planes que tiene la corporación por 

desconocimiento y porque solo se da como solución la reubicación. 

Se da una participación positiva de la comunidad con soluciones y observaciones. 

El reasentamiento de las familias debe de tener un manejo diferencial teniendo en 

cuenta, la actividad económica, la diversidad cultural, el área de las viviendas en 

zona de casco urbano y zona rural como lo es El Salado, número de núcleos 

familiares que viven en cada vivienda y el proyecto comunitario que se tiene en cada 

barrio.  

Los análisis de los resultados, arrojan las siguientes cifras de preferencia: 

Cauca: 50 familias solicitan reubicación y reasentamiento 

 Popayán: 25 

 Páez: 22 

 Inza: 1 

 Silvia: 1  

 Puracé: 1 

Huila: 15 familias solicitan reubicación y reasentamiento 

 La Plata: 13 

 Neiva: 1 

 Pitalito 1 

Familias que asumen el riesgo de permanecer en la zona: 27 

Familias que no responden la encuesta por no tener claridad sobre la decisión: 5 
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5.1.7 Formato para caracterización de lote. 

 

Teniendo en cuenta lo solicitado por la Corporación Nasa Kiwe para la aprobación 

o no de lotes en sitio seguro, se realizó un formato que reúne las características con 

las que debe contar el lote para poder ser presentado para un estudio y poder usarlo 

para la construcción de vivienda de reubicación.  

 

 
 

La comunidad que sea beneficiada por los proyectos de la Corporación Nasa Kiwe, 

debe de hacerse cargo de la tenencia de servicios de saneamiento básico como lo 

son el sistema de acueducto, alcantarillado y servicio eléctrico en los lotes.  

Hay especificaciones de aceptación y para ello se realiza el formato de 

caracterización de lotes, con el fin de obtener una información básica del estado en 

el que se encuentren y dar viabilidad o no a la pertinencia de construcción en el lote 

visitado. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 
  

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

ACTIVIDADES

Inducción a la 

Corporación Nasa 

Kiwe

Visitas a obras

Realización de 

informes

Socialización de 

resultados

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
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7. CONCLUSIONES 
 

 Se logró apoyar de manera satisfactoria, el seguimiento y control de las obras 
en los municipios de Yaguará departamento del Huila y los municipios de 
Caloto y Mondomo en el departamento del Cauca 
 

 Se logró acompañar al grupo técnico del área de vivienda de la Corporación 
Nasa Kiwe en las visitas de reconocimiento y control a las obras, dando un 
concepto acerca de cada situación encontrada, plasmado en los informes de 
cada visita 
 

 Entender el proceso que se lleva a cabo para la realización de los proyectos 
que la Corporación Nasa Kiwe, sus generalidades y sus exigencias 

 

 Se puede verificar que los entes de control buscan a través del seguimiento 
efectivo de las normas de construcción salvaguardar la vida de las personas 
a través del cumplimiento de ellas 

 

 Gracias a la práctica permitida por la Corporación Nasa Kiwe se logra 
afianzar conocimientos adquiridos en la formación académica otorgada por 
la planta de profesores de la Universidad del Cauca 
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8. ANEXOS 
 

ANEXO 1. Certificado de cumplimiento de pasantía 
ANEXO 2. Resolución trabajo de grado modalidad pasantía 
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