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INTRODUCCIÓN 

 
La práctica profesional tiene como finalidad formar al futuro profesional en un ámbito 

real que le permitan desarrollar y/o fortalecer sus aptitudes de investigación, 

innovación, liderazgo, ingenio, integridad, tecnología, dedicación y compromiso, 

para aportar soluciones con fundamento a las necesidades de la sociedad, 

respetando los diferentes entornos y  haciendo el mejor uso de los recursos de la 

naturaleza, de tal manera que se entregue un producto final seguro, confiable, y de 

calidad  que contribuya a  la construcción de una sociedad más equitativa.   

 
El siguiente trabajo presenta la participación como Pasante en la alcaldía municipal 

de Caldono como auxiliar en la Sub-secretaria de infraestructura, en los procesos 

constructivos y administrativos en la ejecución de los diferentes proyectos que se 

estan realizando o se vayan a realizar a futuro en el municipio de Caldono. 

Permitiendo realizar aportes en principios, métodos y técnicas de ingeniería, al igual 

de fomentar y fortalecer la relación Universidad – Empresa. 

 
Con la experiencia aquí obtenida se garantizará que los resultados obtenidos en 

esta práctica satisfagan los objetivos esperados, permitiendo adquirir la experiencia 

necesaria para el futuro desempeño profesional. 
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1. RESUMEN  

 
El trabajo de grado se desarrolló en la Sub-secretaria de Infraestructura del 

Municipio de Caldono, el cual tuvo una duración de 576 horas ejecutadas durante 

los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre del año 2019. 

 

Las actividades desarrolladas en la pasantía estuvieron relacionadas con el apoyo 

en la inspección a las obras constructivas que se encontraban a cargo de la 

Subsecretaria de infraestructura del municipio de Caldono, se realizaron visitas 

técnicas solicitadas por la comunidad o donde se tenía planeado realizar proyectos 

de inversión.  De cada una de las visitas técnicas se llevó un registro fotográfico. 

 
Las actividades anteriormente descritas fueron desarrolladas bajo la supervisión del 

Ingeniero Ever Alirio Cruz Ortega Sub-secretario de infraestructura del municipio de 

Caldono – Cauca. 
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2. JUSTIFICACION 

 

 

La formación de un ingeniero civil consta de adquirir unos conocimientos teóricos y 

de poner en práctica los mismos, con el fin de ampliar el juicio crítico del ingeniero, 

convirtiéndolo en una persona eficiente en la toma de decisiones y soluciones 

adecuadas en el menor tiempo posible a determinada situación. 

 

El objetivo principal de realizar una pasantía es participar activamente en la 

ejecución de un determinado proyecto, aplicando los conocimientos adquiridos 

durante la formación académica como ingeniero civil, y obtener experiencias para 

el desarrollo de la profesión.  

  

La alcaldía municipal de Caldono Cauca como entidad gubernamental es la  

encargada del crecimiento urbanístico  del municipio de Caldono, Cauca y cumple 

dicha función construyendo nuevos proyectos tanto de viviendas como centros 

educativos y sus obras complementarias, para satisfacer la demanda  presentada 

en el municipio, además brinda al estudiante la posibilidad de ampliar la preparación 

teórica, técnica y administrativa, en el proceso constructivo mediante la aceptación 

del mismo como pasante. 

 

El proceso de pasantía o práctica profesional se realizó teniendo en cuenta la 

resolución No.820 del 14 de octubre de 2014, por la cual se reglamenta el trabajo 

de grado en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca, y mediante 

la cual se establece la modalidad de pasantía o práctica empresarial  para adoptar 

el título profesional de ingeniero civil basados en los conocimientos teóricos 

aprendidos  previamente en el alma mater.  
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3. OBJETIVOS 

  

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Apoyar en la administración y supervisión de obras en el municipio de 
Caldono, Cauca. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Apoyar en la supervisión de obras civiles contratadas por el municipio. 

 

 Realizar visitas técnicas en los lugares donde se tenga planeado realizar 

proyectos de inversión o por solicitud de la comunidad. 
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4. DESCRIPCION DE LA UNIDAD RECEPTORA 

 

  

4.1 DATOS DE LA EMPRESA 
 

ALCALDIA MUNICIPAL CALDONO CAUCA  

NIT: 891501723-1 

Dirección: Edificio el CAM - Parque Principal 

Caldono – Cauca 

Teléfono: 8473484 

Correo: alcaldía@caldono-cauca.gov.co 

Tipo de sociedad: Entidad sin ánimo de lucro 

(ESAL) 

Representante legal: Paulo Andrés Piso 

Lozada 

 

 

4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL  
 

De conformidad con el Artículo 311 de la Constitución Nacional, al Municipio como 

entidad fundamental de la división política - administrativa del Estado la alcaldía 

municipal de Caldono Cauca tiene como funciones:  

 

 Prestar los Servicios Públicos que determine la Ley.  

 Construir las Obras que demande el progreso local.  

 Ordenar el desarrollo de su territorio.  

 Promover la participación comunitaria.  

 Cumplir con un mejoramiento socio - cultural de sus habitantes, y cumplir las 

demás funciones que le asigne la Constitución y las leyes. 

 

Así mismo tendrá que cumplir con los siguientes deberes: Asegurar la adopción y 

cumplimento de políticas públicas municipales, que focalicen la inversión a 

satisfacer las necesidades básicas de la comunidad caldoneña. Enmarcado dentro 

de un gran proyecto de construcción de una nueva sociedad indispensable para 

realizar un gobierno abierto, amplio, pluralista, incluyente y democrático, que 

permita el avance estratégico hacia la construcción de un municipio moderno, 

productivo, competitivo, atractivo a la inversión, abierto y seguro, capaz de generar 

desarrollo con equidad social. 

mailto:alcaldía@caldono-cauca.gov.co
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4.3 MISIÓN 
 

Contribuir al fortalecimiento de la convivencia pacífica entre los diferentes grupos 

étnicos e interculturales, para trabajar políticas organizativas en pro de generar 

alternativas de solución de la forma y calidad de vida de las familias que habitan el 

municipio, además de la protección y conservación de los recursos naturales con 

que cuenta el territorio de Caldono.    

 

 

4.4 VISIÓN 
 

Reconocer las potencialidades de nuestro municipio, representadas en la parte 

humana, con sus valores, tradiciones, experiencias, prácticas y visiones, que 

conforman la estructura cultural; para un equilibrado y equitativo proceso de 

integración, se construya una perspectiva de vida, en la cual la diversidad, sea 

fuerza enriquecedora que coloque al municipio de Caldono, como uno de los 

mejores del País. 
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5. METODOLOGÍA 

 

El trabajo de grado en modalidad de pasantía se llevó a cabo en la ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE CALDONO, CAUCA en la Sub-secretaria de infraestructura; el 

trabajo como pasante fue el de apoyar en las labores de la administración y 

supervisión de obras en dicha entidad como auxiliar de ingeniería. 

 

Inicialmente se realizó una inducción por parte del ingeniero a cargo donde dio a 

conocer el entorno y grupo de trabajo con los cuales se laboraría; el trabajo de 

campo y administrativo fue supervisado por el Ingeniero Ever Alirio Cruz Ortega 

Sub-secretario de infraestructura. 

 
Contando con la información suministrada por parte de la entidad y según como 

ésta lo dispuso, las funciones y/o actividades realizadas especificadas por la 

coordinación fueron: 

 
Actividades realizadas:  
 

 Apoyo en la supervisión de obras contratadas por el municipio. 

● Notificar a la entidad acerca de posibles insuficiencias en las obras.  

● Elaborar informes parciales para plasmar y constatar lo visto en el trabajo de 

campo. 

● Visitas técnicas a los lugares donde se tenía planeado realizar proyectos de 

inversión o por solicitud de la comunidad. 

● Elaborar informes parciales durante el transcurso de la pasantía, de las 

actividades realizadas y de las posibles dudas que puedan presentarse 

según el cronograma de actividades, para dar información al director de la 

misma.  

 

 

Las actividades mencionadas anteriormente y elaboración de los informes se 

realizaron en 8,5 horas diarias de martes a viernes y sábados de 6 horas hasta el 

cumplimiento de la 588 horas de práctica exigidas para el trabajo de grado, 

modalidad pasantía, para un total de 15 semanas, todo lo anterior teniendo en 

cuenta los horarios de trabajo manejados por la entidad receptora que son los 

siguientes: 

 

Martes a Viernes de 8:00 am a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.  

Sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

En el cronograma de actividades se especifica el tiempo destinado para la 

realización de actividades de acuerdo con lo estipulado por la Universidad del Cauca 

en el programa de Ingeniería Civil para el Trabajo de grado mediante la modalidad 

de PASANTIA y por medio de la Resolución No.820 del 14 de octubre de 2014. 

El desarrollo de la pasantía se inicia en el mes de Julio del  año 2019  bajo la 

asesoría del Ingeniero Ever Alirio Cruz Ortega. 

 

 

SEMANA      

MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Total Horas 

1 0 40 40 40  

2 40 40 40 40  

3 40 40 40 40  

4 34 40 40 34  

Total 

Hora/Mes 
114 160 160 154 588 

Tabla 1. Consolidación de horas de trabajo por semana. 

Fuente. Propia. 
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7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE LA    

PASANTIA 

7.1 APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES CONTRATADAS 

POR EL MUNICIPIO. 

 

 

7.1.1 APOYO EN LA SUPERVISIÓN: CONSTRUCCIÓN DEL 

CERRAMIENTO DE UNA CANCHA DE FUTBOL. 

 
 
Contrato de obra publica de Minima Cuantia. 
 
Proceso: Contratacion de minima N° IP.085 de 2019. 

 
Contrato de obra No. 2.28.03-31 de 2019 

 
Objeto del contrato: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA CANCHA DE 

FUTBOL DE LA VEREDA LA VENTA EN EL MUNICIPIO DE CALDONO - 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

 
Firma del contrato: Primero (01) de agosto de dos mil dienueve (2019). 
 
Acta de inicio: Quince (15) de agosto de dos mil dienueve (2019). 
 
Plazo inicial: Treinta (30) dias. 
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Presupuesto del contrato obra No. 2.28.03-31 de 2019. 
 

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA VEREDA 
LA VENTA EN EL MUNICIPIO DE CALDONO- DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1.00 OBRAS PRELIMINARES     

1.01 Localización y Replanteo ML 80.00 2,900 232,000 

1.02 Excavación en material común M3 2.40 18,000 43,200 

2.00 ESTRUCTURAS     

2.01 
Zapatas 0.6*0.6*0.25 m Concreto de 
3000 psi, incluye refuerzo 10 varillas 
D= 1/2", @ 0.1 m 

UND 2.00 177,000 354,000 

2.02 
Muertos 0.4*0.4*0.4 m Concreto de 
3000 psi, incluye refuerzo 8 varillas 
D= 1/2", @ 0.12 m 

UND 34.00 87,000 2,958,000 

2.03 

Columnas en concreto de 3000 psi, de 
0.20*0.20 m; a la vista (incluye 
refuerzo principal 4 varillas D= 1/2" , 
estribos N°3  @ 0.15 m) 

ML 4.00 91,000 364,000 

2.04 
Dado de soporte de 0,2x0,2*0,05 m, 
en concreto simple 

UND 26.00 15,250 396,500 

4.00 CARPINTERIA METALICA     

4.01 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MALLA GALVANIZADA h=2 m, cal 
12.5 ojo 2 1/2"; Tubo galvanizado  D= 
2" Cal 18 anclado 50 Cm  + altura de 
la malla  y extensión 50 cm, tapón en 
aluminio  pie de amigo o diagonales 
en el mismo tubo,   remates Angulo  
de 1 1/2" x 1/8" en la parte superior e 
inferior, pintura en anticorrosivo y 
aceite 

ML 76.00 120,000 9,120,000 

4.02 
Suministro e instalación de alambre 
de acero 3 hilos 

ML 76.00 2,355 178,980 

4.03 

Puerta en malla eslabonada 1,9X2 m- 
2 naves, marco en tubo galvanizado 
D= 1 1/2" Cal 14, incluye manija, 
pasador 

UND 1.00 1,845,000 1,845,000.000 

      

 TOTAL COSTOS DIRECTOS 15,491,680.00 
 A.I.U 30% 4,647,504.00 
 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 20,139,184.00 
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Antes de realizar la firma del acta del acta de inicio, se realizo la visita a la cancha 

de futbol ubicada en la vereda la Venta municipio de Caldono – Cauca, para verificar 

las condiciones del terreno. 

 

El sector intervenido en la cancha de futbol es el que limita con la via que comunica 

el casco urbano del municipio de Caldono con el crucero de Pescador, a 

aproximadamente quince (15) minutos del casco urbano. 

 
Estado incial del sector a intervenir. 
 

 

Figura 1. Sector a intervenir. 

Fuente. Propia. 

 

Figura 2. Sector a intervenir. 

Fuente. Propia. 
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Las actividades realizadas durante ese periodo consistieron en el apoyo a la 

supervisión de la construcción del cerramiento, donde se realizaron las siguientes 

labores: 

 

 Excavación a mano de zapatas y muertos. 

 Ítem no previsto: Viga de enlace en concreto. 

 Armado del acero de refuerzo para zapatas y muertos. 

 Fundición de los muertos y ubicación de los tubos galvanizados. 

 Ubicación del acero de refuerzo y fundición de las columnas. 

 Instalación de la malla galvanizada. 
 

 

7.1.1.1 EXCAVACION A MANO DE ZAPATAS Y MUERTOS. 

 

Posteriormente a la localización, se inicia el proceso de excavación a mano, en 

donde se encuentran las zapatas de (0.6x0.6x0.25 m.) y lo muertos de (0.4x0.4x0.4 

m.), para cada una de estas se excava hasta llegar a su profundidad de desplante 

y se aumentan 0.05 metros adicionales que corresponde al solado de limpieza. 

 

 

Figura 3. Excavación a mano de zapatas y muertos. 

Fuente. Propia. 

 

SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA. 
 
Para la supervisión de esta actividad solo fue necesario hacer uso de un flexómetro 

con el cual se verifico las profundidades de excavación de las zapatas y los muertos 
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con su respectivo ancho, estas medidas debían coincidir con lo establecido en el 

presupuesto. 

7.1.1.2 ITEM NO PREVISTO: VIGA DE ENLACE EN CONCRETO. 

 

Una vez se verifico la necesidad de las vigas de enlace en dos zonas del 

cerramiento, se informa de la situación al ingeniero Ever Alirio Cruz Sub-secretario 

de Infraestructura y supervisor por parte del municipio de Caldono del presente 

contrato. 

 

Una vez autorizada la construcción por parte del supervisor, de las vigas de enlace 

y se realiza una modificación del presupuesto inicial el cual consiste en: 

 

 No llevar a cabo la construcción de los dados y subsanar la falta de las vigas 

de enlace. 

 

Para la construcción de las vigas de enlace se utilizó como refuerzo principal 4 

varillas de ½”, se flejaron los estribos de 3/8” ubicándolos a cada 0.15 metros. 

 

 

Figura 4. Instalación del acero de refuerzo de las vigas de enlace. 

Fuente. Propia. 

 

 

SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA. 
 
Para la supervisión de esta actividad solo fue necesario hacer uso de un flexómetro 

con el cual se verifico las profundidades de excavación de las vigas de enlace y la 

separación de los estribos. 
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7.1.1.3 ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS Y 

MUERTOS. 

 

Se inició con el armando del refuerzo para las zapatas ubicando 10 varillas de ½” 

cada 0.12 metros. 

 

Una vez ubicado el acero de las zapatas se realizó la ubicación del acero de los 

muertos, los cuales debían de tener 8 varillas de ½” cada 0.1 metros, 4 varillas por 

cada sentido. 

 

 

Figura 5. Armado del acero de refuerzo de zapatas y muertos. 

Fuente. Propia. 

 

SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD REALIZADA. 
 
La supervisión de esta actividad consistió en utilizar un flexómetro para verificar 

que las varillas cumplieran con la separación requerida, y que se garantizara un 

correcto amarre de las varillas. 

 

 
7.1.1.4 FUNDICIÓN DE LOS MUERTOS Y UBICACIÓN DE LOS 

TUBOS GALVANIZADOS. 

 
Una vez el acero de refuerzo de los muertos y los tubos galvanizados estaban 

ubicados se realizo la fundicion de los muertos. El concreto utlizado se preparo en 

sitio utilizando una dosificacion por volumen suelto (1:2:3) que garantice una 

resistencia de 3000 psi. 
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Para la vibracion del concreto se utilizo una varilla la cual era introducida en el 

concreto de forma manual, haciendo que el aire que está atrapado vaya subiendo 

hasta la superficie y sea eliminado casi por completo, dejando como resultado una 

masa solamente de concreto. 

 

 

Figura 6. Fundición de los Muertos. 

Fuente. Propia. 

 

 

 

Figura 7. Fundición de todos los muertos y ubicación de los tubos galvanizados. 

Fuente. Propia. 
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SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD REALIZADA. 
 
La supervision de esta actividad consistio en verificar que se cumpliera con la 

vibracion del concreto y que se llevara acabo el aplomado de cada uno de los tubos 

galvanizados. 

 

Se marcó los niveles en los tubos galvanizados, con el fin de que al vaciar el 

concreto se garantizara un espesor igual en cada uno de los muertos y que cada 

tubo estuviera a la misma altura. 

 

 
7.1.1.5 UBICACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO Y FUNDICIÓN DE 

LAS COLUMNAS. 

 
Posterior al armado del acero de las zapatas, se realizo el armado de los castillos 

para las columnas las cuales tenían dimensiones de 0.20x0.20 m. El acero principal 

utilizado fue: 4 varillas de ½” y se flejaron estribos de 3/8” ubicándolos a cada 0.15 

metros. 

 

Una vez armado cada uno de los castillos se llevó a cabo la ubicación de cada uno 

de ellos, la nivelación de las formaletas para posteriormente realizar la fundición de 

las columnas. 

 

 

Figura 8. Ubicación del acero de refuerzo de las columnas y mezclado del concreto. 

Fuente. Propia. 
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SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD REALIZADA. 
 
La supervisión de esta actividad consistió en utilizar un flexómetro para verificar que 

lo estribos cumplieran con la separación requerida, y que se garantizara un correcto 

amarre de las mismas. 

 

En la instalación de la formaleta se verifico que se garantizará el recubrimiento 

mínimo fuera de 0.04 metros, y que se llevará a cabo el aplomado de las formaletas. 

Una vez aplomada la formaleta se verifico que se cumpliera con la vibracion del 

concreto. 

 
 
 

7.1.1.6 INSTALACIÓN DE LA MALLA GALVANIZADA. 

 
Una vez instalados los tubos galvanizados se realizó la instalación de la malla. Esta 

malla se instaló por tramos ya que el terreno presentaba desniveles, en los que no 

era posible garantizar una correcta instalación de la malla. 

 
 

 

Figura 9. Instalación de la malla galvanizada. 

Fuente. Propia. 

 

SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD REALIZADA. 
 

La supervisión de esta actividad consistió en verificar que la malla suministrada 

cumpliera con lo establecido en el presupuesto y que se realizara una correcta 

instalación de la misma.
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Modelo del Acta de modificación. 

VALOR CONTRATO 

INICIAL:

VALOR TOTAL

 FECHA PRESENTE 

ACTA 

UND. CANT V/UNIT V/TOTAL CANT. V/TOTAL  CANT. VR. TOTAL CANT.

1.00 OBRAS PRELIMINARES

1.01 Localización y Replanteo ML 80.00 2,900 232,000               -                             -     80.0

1.02 Excavación en material común M3 2.40 18,000 43,200 -       0.40     -               7,225     2.00

2.00 ESTRUCTURAS               -                             -     

2.01
Zapatas 0.6*0.6*0.25 m Concreto de 3000 psi, incluye 

refuerzo 10 varillas D= 1/2", @ 0.1 m
UND 2.00 177,000 354,000               -                             -     2.0

2.02
Muertos 0.4*0.4*0.4 m Concreto de 3000 psi, incluye 

refuerzo 8 varillas D= 1/2", @ 0.12 m
UND 34.00 87,000 2,958,000 -       2.00     -           174,000     32.0

2.03

Columnas en concreto de 3000 psi, de 0.20*0.20 m; a la 

vista (incluye refuerzo principal 4 varillas D= 1/2" , estribos 

N°3  @ 0.15 m)

ML 4.00 91,000 364,000               -                             -     4.0

2.04 Dado de soporte de 0,2x0,2*0,05 m, en concreto simple UND 26.00 15,250 396,500 -     26.00     -           396,500     0.0

4.00 CARPINTERIA METALICA               -                             -     

4.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA 

GALVANIZADA h=2 m, cal 12.5 ojo 2 1/2"; Tubo 

galvanizado  D= 2" Cal 18 anclado 50 Cm  + altura de la 

malla  y extencion 50 cm, tapon en aluminio  pie de amigo 

o diagonales en el mismo tubo,   remates angulo  de 1 1/2" 

x 1/8" en la parte superior e inferior, pintura en 

anticorrosivo y aceite

ML 76.00 120,000 9,120,000               -                             -     76.0

4.02 Suministro e instalación de alambre de acero 3 hilos ML 76.00 2,355 178,980               -                             -     76.0

4.03
Puerta en malla eslabonada 1,9X2 m- 2 naves,marco en 

tubo galvanizado D= 1 1/2" Cal 14, incluye manija, pasador
UND 1.00 1,845,000.0 1,845,000 1.0

5.00 ITEM NO PREVISTO               -                             -     

5.01
Viga de enlace en Concreto Clase D (21MPa), 

0,20*0,20m, (incluye refuerzo principal 4#4 y estribos 

#3@0.15

ML 117,700         4.90                 576,730     4.9

COSTO DIRECTO TOTAL 15,491,680.00 -                  995     

A.U.I 0.3 4,647,504.00 -                  299     

COSTO TOTAL DE OBRA 20,139,184.00 -               1,294     

ALCALDIA DE CALDONO FIRMA DEL CONTRATO:     01 de Agosto de 2019 $20,139,184

DEPARTAMENTO DEL CAUCA ACTA INICIO 15-ago-19 VALOR ADICIONAL 

$20,139,184

CONTRATO DE OBRA N°: PLAZO INICIAL Treinta (30) días
VENCIMIENTO: 13-sep-19

CONTRATO DE OBRA No. 2.28.03-31 de 2019 PLAZO ADICIONAL 0

PLAZO FINAL Treinta (30) días

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATISTA:
 FABIO HUMBERTO 

CARVAJAL 
03-sep-19

ITEM DESCRIPCION
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES

MODIFICACIONES 

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA VEREDA LA VENTA EN EL MUNICIPIO DE 

CALDONO- DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SUPERVISOR: EVER ALIRIO CRUZ ORTEGA CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA MODIFICACION O1
ANTERIORES  PRESENTES 

 VR. TOTAL 

232,000

35,975

354,000

178,980

2,784,000

364,000

0.00

9,120,000

15,490,685

1,845,000.00

576,730

4,647,205

20,137,890
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7.1.2 APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE UN 

ESPACIO RECREATIVO. 

 
 
Contrato de obra publica de Menor Cuantia. 

 
Proceso: Selección abreviada de menor cuantia N° SA.MC-003 de 2019. 
 
Contrato de obra No. 2.28.03-10 de 2019. 

 
Objeto del contrato: CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO RECREATIVO PARA LA 
COMUNIDAD DEL SECTOR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO - 
CAUCA 
 
Firma del contrato: Doce (12) de abril de dos mil diecinueve (2019). 
 
Acta de inicio: Cinco (05) de Julio de dos mil diecinueve (2019) 
 
Plazo inicial: Dos (02) meses a partir del Acta de Inicio. 
 
 

7.1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 

 
El proyecto de un espacio recreativo, correspondió a una cancha sintética, que se 

encuentra ubicada en la cabecera municipal de Caldono, a un costado de la cancha 

de futbol de la cabecera. Esta cancha sintética se desarrolló con medidas de 16.00 

metros de ancho por 25.00 metros de largo, toda el área de la cancha cuenta con 

una tela permeable geotextil que permita la conducción del agua sobre las tuberías 

de filtro, las cuales se encargan de recoger el agua que cae sobre la cancha 

direccionándola hacia las cajas de inspección, para proceder a desaguar sobre la 

cañada principal de recolección de aguas. 
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Figura 10. Ubicación espacio recreativo. 

Fuente. Documento de ubicación y planos de diseño del espacio recreativo para la cabecera 
municipal de Caldono. 

 

 

7.1.2.2 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO. 

 

El proyecto abarca los siguientes componentes. 

 

 Red de drenaje pluvial. 

 Base estructural de soporte y drenaje. 

 Bordillo de confinamiento. 

 Superficie de juego (césped sintético). 

 Demarcación. 

 Cerramiento (anti – escape de balón). 

 Sistema de iluminación. 
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Figura 11. Vista en planta diseño de la cancha. 

Fuente. Documento de ubicación y planos de diseño del espacio recreativo para la cabecera 
municipal de Caldono. 

 

 

 

Figura 12. Vista isométrica diseño de la cancha. 

Fuente. Documento de ubicación y planos de diseño del espacio recreativo para la cabecera 
municipal de Caldono. 
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Las actividades realizadas durante el proceso constructivo consistieron en el apoyo 

a la supervisión de la construcción del espacio recreativo, donde se realizaron las 

siguientes labores: 

 Excavación a mano  de los bordillos de confinamiento. 

 Compactación del material granular. 

 Riego de imprimación con emulsión asfáltica. 

 Riego del caucho sintético. 

 
7.1.2.3 EXCAVACIÓN A MANO DE LOS BORDILLOS DE 

CONFINAMIENTO. 

 
Posterior al mejoramiento y compactación de la subrasante se realizó la excavación 

por donde estarían construidos los bordillos; esta excavación tuvo una profundidad 

de 0.20 metros. 

 

Previo a la ejecución de la excavación para los bordillos la tubería perforada para la 

recolección de aguas lluvias estaba instalada. 

 

 

Figura 13. Excavación manual de los bordillos. 

Fuente. Propia. 

 

SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD REALIZADA. 
 
Para la supervisión de esta actividad solo fue necesario hacer uso de un flexómetro 

con el cual se verifico las profundidades de excavación. 
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7.1.2.4 COMPACTACIÓN DEL MATERIAL GRANULAR. 

 

Una vez construidos los bordillos se realizó la compactación del material granular 

en capas de no más de 0.1 metros y garantizar de esta manera un proceso 

adecuado de compactación. Para garantizar el nivel de las capas; sobre dos estacas 

que habían sido previamente marcadas con ayuda de un nivel de manguera se 

suspendió un nylon sobre estas, y con respecto a ese nivel se llevó a cabo la 

compactación las capas. 

 

Para la compactación del material granular se empleó un saltarín.  

 

 

Figura 14. Compactación del material granular. 

Fuente. Propia. 

 

 

SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD REALIZADA. 
 
La supervisión de esta actividad consistió en verificar que los espesores de  

compactación de las capas no fueran superiores a 0.1 metros. 
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7.1.2.5 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA. 

 

Nivelada la superficie de la estructura granular se realiza el riego de la emulsión 

asfáltica en una capa delgada, la cual es indispensable para aglomerar los 

agregados pétreos; el riego debe realizarse de manera uniforme y sobre toda el 

área. 

Para este riego de imprimación se utilizó una dosificación de 30% agua y 70% 

emulsión asfáltica.    

 

 

Figura 15. Riego de la emulsión asfáltica. 

Fuente. Propia. 

 

SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD REALIZADA. 
 
La supervisión de esta actividad consistió en verificar que el riego de la emulsión 

asfáltica se realizara de manera uniforme, y que se garantizara el riego de la 

emulsión sobre toda el área.  

 

 

 

7.1.2.6 RIEGO DEL CAUCHO SINTÉTICO. 

 
Una vez instalado el césped sintético, se realizó el riego del caucho granular sobre 

todo el campo de juego de manera uniforme; ya que este cumple la función de 

amortiguar los impactos y de optimizar el rebote del balón.  

El riego del caucho se realizó de forma manual con la ayuda de escobas anchas. 
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Figura 16. Rego uniforme del caucho granular sintético. 

Fuente. Propia. 

 

 

Figura 17. Distribución del caucho granular sobre el campo. 

Fuente. Propia. 

 

SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD REALIZADA. 
 
La supervisión de esta actividad consistió en verificar que el riego del caucho 

sintético se realizara de manera uniforme, y que se garantizara el riego sobre toda 

el área. 
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7.2 VISITAS TECNICAS A LOS LUGARES DONDE SE PLANEABA 

REALIZAR PROYECTOS DE INVERSIÓN O LO SOLICITABA LA 

COMUNIDAD.  

 

7.2.1 VERIFICAR MEDIDAS CASA “SEMILLAS DE VIDA” - PUEBLO 

NUEVO – MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. 

 
La visita se realizó en el Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo al sitio denominado 

casa “Semillas de Vida” y tuvo como finalidad la toma de medidas de la fachada 

interna y verificar el estado de la misma, para corroborar la cantidad de material 

solicitado para el mejoramiento de la fachada y parte del techo de cubierta el cual 

estaba en mal estado por el deterioro de las tejas de fibrocemento. 

 

 

Figura 18. Fachada de la vivienda a mejorar. 

Fuente. Propia. 
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Una vez en el sitio se solicito realizar el calculo de las laminas de icopor faltantes 
para el cielo falso. 
 

 

Figura 19. Cielo falso de la vivienda a mejorar. 

Fuente. Propia. 

 
El sector para cambio de techo tiene un área de 7.3 m x 5.7 m 
 

 

Figura 20. Sector del techo a mejorar. 

Fuente. Propia. 

 

Una vez se recolectaron los datos se realizo el calculo de las catidades de material 
necesario y se comparo con lo solicitado por la comunidad beneficiaria. 
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Se calculo el area de las zonas que se habian solicitado a mejorar. 
 

DESCRIPCIÓN UND CANT 

Pintura sobre muros y columnas m2 91.46 

Teja estructural 3.6x0.92 m. m2 41.61 

Láminas de icopor para cielo falso. m2. 12.40 

Tabla 2. Área de las zonas a mejorar. 

Fuente. Propia. 

 

Una vez obtenidas las areas de la zonas a mejorar se realizo el calculo de las 

cantidades de material necesario para dicho mejoramiento. 

- Para el calculo de los galones necesarios de pintura se utilizo un rendimiento de  

12 m2/galon y un desperdicio del 5%. 

- El área comercial de las láminas de icopor utilizado fue de 1.22*0.61 m. 
 

Cantidades calculadas 

DESCRIPCIÓN UND CANT 

Pintura blanca esmalte sobre muros y columnas Gln 9 

Chapas para puertas Und 6 

Puertas metálicas de 0,95*2,19 m Und 2 

Tejas estructurales. 3.6x0.92 m Und 15 

Láminas de icopor Und 17 

Tabla 3. Cantidades de material Calculadas. 

Fuente. Propia. 

Cantidades solicitadas 

DESCRIPCIÓN UND CANT 

Pintura blanca esmalte sobre muros y columnas Gln 15 

Chapas para puerta Und 6 

Puertas metálicas de 0,95*2,19 m Und 2 

Tejas estructurales 3,60x0,92 m Und 30 

Tabla 4. Cantidades de material Solicitadas. 

Fuente. Suministros Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo. 

       

Una vez realizado el cálculo de las cantidades de material se entregan los 

resultados al Subsecretario de infraestructura; quien es el encargado de revisar y 

autorizar para que todos los suministros se publiquen en la plataforma Colombia 

compra eficiente. 
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7.2.2 VERIFICAR EL ESTADO DE LOS TANQUES SEPTICOS - 

ESCUELA DE LA VEREDA PORVENIR VILACHI. 

 

Se realizó la visita técnica solicitada por el docente Jhon Fredy Piamba a la escuela 

ubicada en la Vereda Porvenir Vilachi. La visita se realizó en compañía del Señor 

Miguel Mendez auxiliar de la unidad de servicios públicos del municipio de Caldono 

(USPC).  

 

En el desarrollo de la visita se observa el sistema séptico totalmente colmatado 

debido al uso inadecuado del sistema sanitario por parte de la comunidad escolar. 

 

En la inspección realizada al tanque séptico se observaron materiales como: bolsas, 

pañales desechables y demás útiles de aseo personal los cuales disminuyen la 

eficiencia del tanque obstruyendo la tubería de descarga de este tanque; una vez 

inspeccionado el tanque séptico, se realizó la inspección del filtro anaeróbico, el 

cual presentaba deficiencias al parecer por exceso del material granular.  

 

El tanque séptico y el filtro anaeróbico se encontraban a aproximadamente 300 

metros de las instalaciones de la escuela. 

 

 

Figura 21. Ilustración del funcionamiento del sistema séptico. 

Fuente. Documento técnico del sistema sanitario de los centros  educativos del municipio. 

 

A continuación se indica la presencia del material que se encontró en el tanque 

séptico que de acuerdo al diseño de este sistema no debió estar ahí.  
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Figura 22. Tanque séptico. 

Fuente. Propia. 

 

 

Figura 23. Filtro anaeróbico. 

Fuente. Propia. 

  Una vez se realizo la visita se dieron las siguientes recomendaciones: 

 Hablar con los docentes para que le recordaran a la comunidad escolar 
el uso adecuado del sistema sanitario para no incurrir en esta situación. 

 Realizar el mantenimiento respectivo del tanque séptico. 

 Realizar una reducción del material granular o cambio del mismo del filtro 
anaeróbico. 
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7.2.3 VERIFICAR PROBLEMAS DE ESTABILIDAD DEL SUELO EN UNA 

VIVIENDA FAMILIAR - VEREDA PORVENIR VILACHI. 

 

Se realizó la visita técnica solicitada por la señora Aida Liliana Zetty a su lugar de 

residencia, la vivienda se encuentra ubicada en la Vereda Porvenir Vilachi parte 

baja.  

 

En el desarrollo de la visita, se observó que la vivienda se encuentra construida a 

uno punto cinco (1.5) metros de una zona con una pendiente de aproximadamente 

menos ochenta por ciento (-80%). 

 

La casa se encuentra construida en un sistema tradicional (Bareque), por lo que 

para su construcción no se solicitó asesoría técnica. Por el sistema constructivo de 

la vivienda, esta no posee estructuras de cimentación lo que afecta directamente la 

estabilidad de la misma. 

 

 

Figura 24. Vivienda sin sistema de canalización de aguas lluvias. 

Fuente. Propia. 

 

La vivienda no contaba con un sistema de conducción de aguas hervidas lo que 

aumenta la desestabilización del terreno; debido a que hay pérdida del material fino 

el cual se encarga de hacer la función de adherente del material pétreo. 
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Figura 25. Aguas hervidas sin manejo. 

Fuente. Propia. 

 
Se observó gran cantidad de material pétreo, lo que aumenta la desestabilización 

del suelo por la falta de canalización de las aguas lluvias y de las aguas hervidas. 

 

 

Figura 26. Zona de desestabilización. 

Fuente. Propia. 

Una vez se realizó la visita se dieron las siguientes recomendaciones: 
 

 Realizar la canalización de las aguas lluvias e implementar un manejo 

eficiente de las aguas hervidas. 

 Implementar un sistema de contención para la estabilización del terreno 

(barreras vivas o muro de contención). 
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7.2.4 VERIFICAR PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN DE LA 

BOCATOMA QUE SURTE DE AGUA A UN SECTOR DE LA 

VEREDA CERRO ALTO. 

 
La visita técnica fue solicitada por los señores: 

 

Magnolia Enit Fernández Rios, Presidenta asociación acueducto. 

Silvio Guevara, Fiscal acueducto. 

Luis Alberth Zape, Fontanero. 

  

La bocatoma se encuentra ubicada aproximadamente a cuatro (4) kilómetros del 

centro poblado de la vereda Cerro Alto, exactamente en la vereda El Azul. 

 

En el desarrollo de la visita se observó que la contaminación de la fuente hídrica 

sobre la que está construida la bocatoma ha aumentado, debido a que se dio la 

apertura de la vía que comunica el centro poblado de la vereda El Azul con la cancha 

de futbol. La vía atravesó la fuente hídrica, lo que hizo necesario la construcción de 

una alcantarilla para circulación del agua y la recolección de las aguas lluvias. 

  

La contaminación ha aumentado no solo por la circulación de las aguas lluvias que 

recoge la vía y que son descargadas sobre esta fuente hídrica, sino también por 

parte de las personas que acuden a la cancha de futbol las cuales hacen uso 

inadecuado de esta fuente arrojando basura, lavando las prendas deportivas y 

bañándose. 

 

Figura 27. Vía sin cunetas. 

Fuente. Propia. 
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Figura 28. Sentido de circulación de la fuente hídrica. 

Fuente. Propia. 

 

 

Figura 29. Zona de contaminación por parte de las personas. 

Fuente. Propia. 
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La bocatoma actual se encuentra construida aproximadamente a ciento cincuenta 

(150) metros de la vía, aguas abajo de la zona de contaminación por parte de las 

personas.  

 

 

Figura 30. Bocatoma actual. 

Fuente. Propia. 

 

 

Una vez realizado el reconocimiento del sitio, se emitió el siguiente concepto 

técnico: 

 
Se deben realizar las gestiones necesarias para la construcción de una nueva 

bocatoma, la canalización de las aguas lluvias será ineficiente; debido a las 

condiciones topográficas que presenta el sitio solo es posible evacuar las aguas 

lluvias a través de esta fuente hídrica, y ejercer el control sobre la contaminación 

por parte de las personas que transitan por esta vía será difícil de realizarlo.  

La nueva bocatoma debe estar ubicada aguas arriba de la zona de contaminación 

por parte de las personas. 

 
Sugerencia realizada. 
 
- El diseño de la bocatoma debe garantizar la circulación del caudal libre. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Es muy importante resaltar que todas las decisiones y recomendaciones que 

se dieron estuvieron supervisadas y autorizadas por  el Subsecretario de 

infraestructura del municipio de Caldono. 

 
 La construcción de cualquier obra civil puede realizarse de una manera 

eficiente y eficaz, si su dirección es llevada por un personal idóneo, 

capacitado y comprometido no solo con el costo de la obra si no con la calidad 

y funcionalidad de la misma. 

 
 A partir de las observaciones obtenidas de las inspecciones técnicas 

realizadas, se brindó un servicio social de utilidad para el bien de las 

comunidades. 

 
 Como estudiante de Ingeniería Civil es significativo tener este tipo de 

experiencias desde el punto de vista práctico, se tiene un contacto directo y 

real en obra para aplicar y reafirmar los conceptos adquiridos en las distintas 

materias a lo largo de la carrera. 

 
 Con el desarrollo de la práctica profesional no solo se logró cumplir con un 

requisito para optar al de título de Ingeniero Civil, sino además ganar 

experiencia en el campo laboral para el buen desempeño como futuro 

profesional.   

 
 Tener contacto directo con comunidades permite conocer necesidades 

básicas, y la satisfacción que genera es saber que a partir de nuestra 

profesión podemos hacer el cambio, generando y mejorando las condiciones 

y calidad de vida. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo A: Certificado de cumplimiento de la pasantía. 
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Anexo B: Certificado de Afiliación a Riesgos Laborales. 
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