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1. INTRODUCCIÓN 

 

La ingeniería civil es la rama de la ingeniería que se encarga de contribuir y dar 

soluciones a diferentes problemas que se encuentran en una comunidad con el fin de 

aportar al crecimiento socio-económico de la región en que se plantea, por tanto, el 

ingeniero civil debe estar bien capacitado y poseer habilidades de liderazgo, 

investigación, tecnología, efectividad, responsabilidad, compromiso y dedicación para 

estar preparado a dar la mejor solución a los diferentes problemas que se le presenten, 

siendo así un profesional apto y garantizado para darle la mejor utilidad a los recursos 

de trabajo y entregar un resultado final de calidad, confiable y seguro, aportando al 

desarrollo de una sociedad más equivalente. 

 

El modelo de pasantía consiste en la intervención del estudiante en una entidad, 

donde realizará un seguimiento al profesional encargado y experto, donde se le 

asignaran labores propias de la profesión, adquiriendo conocimientos de aspectos 

administrativos y constructivos requeridos para llevar a cabo la ejecución del proyecto, 

el estudiante complementara su formación profesional teniendo la capacidad de 

trabajar en equipo y frente a situaciones adversas que se presenten, dando como 

resultado a un profesional íntegro y seguro al tomar decisiones. 

 

La información presentada en este documento demuestra la intervención como 

pasante en el Consorcio Infraestructura Santander como auxiliar de ingeniería civil en 

construcción de la primera etapa de Ciudadela Universitaria de la Universidad del 

Cauca ubicado en el municipio de Santander de Quilichao. Aquí mismo se presenta 

toda la información acerca del proyecto y las funciones que se llevaron a cabo en el 

mismo. Con la experiencia obtenida se espera cumplir con los objetivos pautados para 

el futuro desempeño profesional. 
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2. JUSTIFICACION 

 

El objetivo de realizar una pasantía consta en adquirir una experiencia y 

conocimientos técnico-prácticos con el fin de ayudar al ingeniero a obtener un criterio 

propio frente a la toma de decisiones, dando soluciones eficientes que contribuyan a 

la ejecución del proyecto, así mismo que el estudiante pueda desempeñar y aplicar 

todos los conocimientos teóricos adquiridos en su proceso de formación profesional. 

 

De acuerdo a lo anterior el Consorcio Infraestructura Santander ha decidió hacer parte 

de la construcción de la primera etapa de la ciudadela universitaria de la Universidad 

del Cauca, además, brindando la oportunidad de complementar la formación como 

ingeniero civil y poder obtener toda la experiencia necesaria para poder desempeñar 

la profesión apropiadamente. Teniendo en cuenta la resolución No.820 del 14 de 

octubre de 2014, por la cual se reglamenta el trabajo de grado en la Facultad de 

Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca, y mediante la cual se establece la 

modalidad de pasantía o práctica empresarial para adoptar el título profesional de 

ingeniero civil, y basados en los conocimientos teóricos aprendidos previamente en la 

carrera. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo general  

  

Apoyar la ejecución del proyecto de la ciudadela universitaria de la Universidad del 

Cauca, bajo acciones respectivas de un auxiliar de ingeniería civil 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

● Realizar un seguimiento ocurrente de todas las instalaciones de la obra. 

 

● Aplicar los conocimientos obtenidos en la formación profesional de ingeniería 

civil, aportando soluciones y procedimientos para la correcta ejecución de la 

obra. 

 

● Acompañar en las diferentes labores administrativas necesarias para el debido 

desarrollo de la obra. 

 

● Supervisar activamente en las actividades técnicas de la obra. 

 

● Registrar las actividades ejecutadas en el transcurso de la obra con el fin de 

llevar una programación de la misma y verificar si es la esperada. 

 

● Ejecutar informes mensuales acerca del avance de la obra. 
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4. DESCRIPCIÓN DE EMPRESA RECEPTORA 

 

 

Nombre: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SANTANDER 

 

Nit: 901115483-7 

 

Dirección: calle 5 Cra 28 esquina, morales duque, Santander de Quilichao 

  

Teléfonos: 8442030 

 

Correo: consorinfrasantander@gmail.com 

 

Tipo de sociedad: Consorcio 

 

Actividad principal: Construcción de edificaciones no residenciales. 

 

Ingeniero residente: Weimar Chicangana Piamba 

 

 

 

4.1. Misión. 

Somos un consorcio dedicado a la buena práctica de la ingeniería aplicada a proyectos 

de infraestructura para los diferentes sectores de desarrollo del país, contribuyendo 

así a nuestro crecimiento empresarial como al entorno, implementando tecnologías 

de punta en la ejecución de los proyectos garantizando competitividad permanente. 

 

4.2. Visión. 

Seremos reconocidos como un consorcio en constante evolución, que ejecuta obras 

de infraestructura en el sector de la ingeniería, apoyados en la experiencia adquirida, 

contando con los recursos económicos y de infraestructura suficientes. Buscando 

siempre el constante mejoramiento de los estándares de calidad aplicadas en casa 

uno de nuestros proyectos. 

 

4.3. Política de gestión integral. 

 

El consorcio busca ofrecer un portafolio integral de productos y servicios que se 

adopten a los requerimientos técnicos y legales de todos nuestros clientes apoyados 

en cada una de las líneas de negocio que lo conforman, sustentada a partir del 

compromiso con la calidad, seguridad y responsabilidad social. 
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5. INFORMACION DEL PROYECTO. 

 

5.1. Información general del contrato de la obra 

 

CONTRATO DE OBRA:                               Nº 5.5.31.4/22 de 2017 

FECHA DE INICIO: 1 de noviembre de 2017 

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SANTANDER 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA 

NIT. N° 901115483-7 

 
OBJETO 

“CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LA 
CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGION 
NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 

LOCALIZACION DEL 
PROYECTO 

Santander de Quilichao 
 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES 

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS 

SESENTA Y CINCO M/CTE ($10.197.187.365) 

ANTICIPO 0  

PLAZO DE 

EJECUCION DEL 

CONTRATO 

DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 

CONTRATANTE UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

INTERVENTOR CONSORCIO EDUCAR 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

OMAR RAFAEL PERTUZ 

FECHA DE INICIO                    1 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

 

5.2. Localización del proyecto. 

 

El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Santander de Quilichao el cual 

es un municipio colombiano ubicado en el sector norte del departamento del Cauca, a 

97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Cali. 

Límites: al Norte con los Municipios de Villa Rica y Jamundí, al Occidente con el 

municipio de Buenos Aires, al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur 

con el Municipio de Caldono. 

El ingreso a la Ciudadela Universitaria se encuentra por la zona sur del lote donde se 

realizará el proyecto, en inmediaciones del barrio altos de San Luis. La decisión de 

utilizar este acceso es debido a que se aprovechará la construcción del puente sobre 

la quebrada “agua sucia” que servirá para dar acceso al barrio en mención y que por 

lo tanto es el punto de acceso más favorable. 
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Ilustración 1. Mapa del departamento del Cauca y ubicación de Santander de Quilichao 

 

 
Ilustración 2. Mapa del municipio de Santander de Quilichao y ubicación del proyecto 

  



 
7 

 

5.3. Características técnicas del proyecto 

 

 

 Construcción de dos (2) edificaciones de tres (3) pisos, correspondientes a los 

bloques 1 y 2 con un área total en planta de aproximadamente 4816.38 m2, 

cada edificación albergara veinticuatro (24) aulas de clase y dos módulos 

independientes de baterías sanitarias de tres (3) pisos. 

 Dotación de 48 aulas de clase, cada una con 23 sillas universitarias de brazo 

fijo para estudiantes, un escritorio y una silla para docente. 

 Construcción de redes internas de agua potable, sanitaria, pluvial y 

contraincendios para los bloques 1 y 2. 

 Construcción de red de telecomunicaciones, voz y datos para los bloques 1 y 2 

y portería. 

 Construcción de red eléctrica externa de media tensión, conexión a red pública, 

instalaciones internas en portería y bloques, iluminación de algunas zonas 

comunes de la ciudadela. 

 Construcción de aproximadamente 1162.50 m2 de vía de acceso con superficie 

de rodadura en afirmado con un ancho promedio de 12 metros. 

 Construcción de portería de acceso peatonal y vehicular a la ciudadela 

universitaria con un área aproximadamente de 480.25 m2. 

 Construcción de aproximadamente 400 m2 de sendero peatonal en afirmado 

con ancho variable de 2.5 metros. 

 Construcción de la red hidráulica externa de suministro de agua potable para 

los bloques 1 y 2 desde el punto de conexión de la red pública que incluye 

medidor, dos (2) tanques de almacenamiento vertical de 50 m3 distribuidos en 

dos puntos de la línea de conducción, sistema de bombeo compuesto por dos 

(2) bombas eléctricas. 

 Construcción de red hidráulica externa para evacuación de agua sanitaria y 

pluvial, en el área de la primera etapa de la ciudadela universitaria. 

  



 
8 

 

6. METODOLOGIA. 

 

La práctica profesional en la modalidad de pasantía consiste en cumplir con un horario 

estipulado durante quinientas setenta y seis (576) horas exigidas por la Universidad, 

en el cual se cumplirán los objetivos propuestos. El puesto ocupado como pasante en 

la empresa es de auxiliar de ingeniería civil. 

 

Contando con la información suministrada por parte de la entidad y según como ésta 

lo dispuso, las funciones y/o actividades a realizar especificadas por la coordinación 

del Ing. Weimar Chicangana Piamba y acordadas con el director de la pasantía fueron:  

 

● Realizar mediciones y verificar procesos constructivos 

 

● Realizar y mantener actualizado un inventario de materiales y equipos, y de su 

adecuada utilización en obra de estos 

 

● Servir de apoyo en oficina 

 

● Realizar seguimiento y chequeos a instalaciones por parte de los contratistas.  

 

● Informar oportunamente a la empresa el listado de materiales faltantes para 

ejecutar trabajos y evitar retrasos en el cronograma de la obra.  

 

● Inspeccionar con frecuencia el avance de la obra y que ésta se ejecute de 

acuerdo a los planos y diseños, así como también realizar el análisis 

correspondiente de la información recogida.  

 

● Llevar un registro donde se establezca el avance a la fecha mediante el cual se 

pueda programar actividades dentro del cronograma establecido. 

 

● Notificar a la empresa acerca de averías y posibles insuficiencias en la obra.  

 

● Colaborar con la elaboración de actas, memorias de cálculo, programación de 

obra, haciendo uso de herramientas tecnológicas.  

 

● Elaborar informes parciales para plasmar y constatar lo visto en el trabajo de 

campo. 

 

● Elaborar informes mensuales de las actividades realizadas y de las posibles 

dudas que puedan presentarse según el cronograma de actividades de la 

pasantía, para dar información al director de la misma.  
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Para el cumplimiento eficaz de las funciones en primera instancia se hace una visita 

de campo con el fin de conocer el sitio donde se está ejecutando la obra, para localizar, 

verificar el estado y progreso de la obra acorde a los planos y diseños del proyecto. 

 

Inicialmente se realiza una inducción por parte del ingeniero director de obra donde 

se dio a conocer las instalaciones de la empresa, el entorno y grupo de trabajo con 

los cuales se laborará, se estudia el proyecto Ciudadela universitaria de la 

Universidad del Cauca Sede Norte que el consorcio está llevando a cabo, se recibe 

información sobre la dimensión en la cual estaba el proyecto al momento de ingresar, 

así como plazos que aun estén pendientes para entrega. Se realiza una visita técnica 

al proyecto mencionado que permite complementar la información suministrada y así 

tener un conocimiento completo sobre el estado y progreso de la obra. 

 

Para dar constancia del número de horas que se estén llevando en hacer las 

actividades acordadas, se llena un formato exclusivamente para ese fin, que tenga la 

firma del Ingeniero que en ese momento pueda constatar las horas de las actividades 

a cargo, para así certificar que las horas planeadas en este anteproyecto se estén 

llevando a cabo realmente en la oficina y en la obra. 
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7. PRIMER MES DE PASANTIA 

 

7.1. Reconocimiento de la obra. 

 

El proyecto está compuesto de dos bloques cada uno de 3 niveles, cada bloque tiene 

una batería sanitaria por nivel y la portería principal. Cada bloque cuenta con 8 aulas 

por nivel, lo que sería un total de 48 aulas disponibles. La cimentación de la obra está 

compuesta por zapatas aisladas con una viga de cimentación. Las losas de entrepiso 

son aligeradas hechas con casetones de icopor. La cubierta es termo acústica 

soportada por perfiles metálicos, los cuales están amarradas por pernos. 

 
Ilustración 3. Estado de la obra al inicio de la pasantía. 

 Fuente propia. 

El sistema estructural del proyecto es de pórticos y muros de confinamiento para el 

sistema no estructural. En la imagen se observa el estado de avance que se 

encontraba la obra al momento de ingresar a la empresa a realizar la pasantía, todo 

el sistema estructural ya se encontraba fundido e igualmente la portería principal. 

 

 

 
Ilustración 4. Vista de los bloques 1 y 2.  

Fuente propia 
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7.2. Control de calidad de la mezcla. 

 

Una de las actividades a realizar era garantizar la calidad de la mezcla de concreto 

para los elementos no estructurales (viguetas y columnetas) y también para el repello, 

la dosificación estipulada para la mezcla de los elementos no estructurales tiene una 

relación 1:2:2 y una relación 1:3 para la mezcla de repello. Se colocaron algunos 

avisos con dichas dosificaciones en lugares específicos de la obra con el fin que los 

trabajadores encargados tuvieran siempre presente la dosificación planteada. 

 

 
Ilustración 5. Dosificaciones establecidas en obra. 

 Fuente propia 

 

Se realizan rondas constantemente para verificar la calidad de la mezcla e instruir a 

los trabajadores acerca de los procesos que se estén efectuando. 

 

 

 
Ilustración 6. Preparación de mezcla para fundición de elementos NE.  

Fuente propia. 
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7.3. Control de mampostería 

 

El sistema para los elementos no estructurales es de mampostería confinada por 

viguetas y columnetas, con pega de ladrillo común en soga. En el momento de 

ingresar a la obra el 80% de los muros se encuentran construidos, se lleva a cabo el 

seguimiento de cada uno de los procesos para esta actividad como: 

 Verificación de la calidad del concreto para viguetas y columnetas 

 Verificación de la calidad del mortero para la pega de ladrillo, también el 

espesor que este debe llevar para evitar desperdicios. 

 Controlar la separación de los muros con los elementos estructurales ya que 

estos deben ir dilatado por una placa de icopor de 5 cm, estos se dilatan para 

evitar el agrietamiento de los muros en caso de un sismo, cada uno de los 

muros tienen una longitud variable. 

 Determinar el volumen requerido de mortero y concreto para cada muro para 

luego realizar una ponderación del total que se necesita y al final del día sacar 

rendimientos de las cuadrillas. 

 Concreto para vigueta y columneta: Es determinado a partir de su 

dimensión y la relación de la mezcla que en este caso fue de 1:2:2 y así 

se determina el número de sacos de cementos requeridos. 

Volumen columnetas (m3): (base*altura*espesor ladrillo) *#columnetas a fundir. 

Volumen viguetas (m3): longitud*altura*espesor ladrillo) * #viguetas a fundir. 

 Concreto para mortero de pega:  

Dimensión del ladrillo: espesor: 0.1m; longitud: 0.2m; altura: 0.06m 

Se determinó cuantos ladrillos hay en 1m2 en promedio. 

12*4.5 = 54 ladrillos/ m2 

Se determina el área de ladrillo total en el m2 

0.2*0.06*54 = 0.648 m2 

El área del mortero sería igual: 

1 m2 - 0.648 m2 = 0.352  

El volumen de mortero por m2 = 0.352*0,1 = 0.035 m3/ m2 

Cantidad de ladrillos/ m2 = 54 UN/M2 

 

 
Ilustración 7. Muro de batería sanitarias bloque 2, piso3.  
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Fuente propia 

 

 
Ilustración 8. Vigueta fundida, bloque 1, piso3. 

 Fuente propia 

 

 

 
Ilustración 9. Pega de muros entre batería 1 – piso2 y rampa de acceso. 

 Fuente propia 
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Para mayor facilidad se programa una tabla de excel donde diarimente se actualiza el 

avance en la mamposteria. 

 

 
Tabla 1. Ejemplo hoja de Excel para llevar control de mampostería. 

 

7.4. Control del repello 

 

En el momento de ingresar a la obra el 65% de los muros se encuentran pañetados o 

repellados. Al inicio del día se determina con el maestro encargado de la actividad 

cuantos sacos de cemento son requeridos por cuadrilla, para así solicitarlos en el 

almacén, el espesor del pañete fue de 2 cm de mortero, al final del día se verifica los 

m2 pañetados, para así obtener un rendimiento y porcentaje de desperdicio de cada 

cuadrilla. 
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Ilustración 10. Repello en batería sanitaria 2 – piso 3. 

 Fuente propia. 

 

7.5. Control de aceros 

 

Esta actividad consiste en verificar la calidad de los aceros para los elementos no 

estructurales teniendo en cuenta conceptos como traslapos, longitudes, separación 

de estribos, ganchos y anclajes, control del plomo y alineamiento de los elementos no 

estructurales, también se debe tener en cuenta el correcto armado de las formaletas 

para garantizar las dimensiones y separaciones con los elementos estructurales. Los 

anclajes se realizan sobre los elementos estructurales aplicando un material epóxico 

(Sika Anchor Fix 600 cc) sobre los agujeros antes de introducir las varillas, el 

procedimiento de esta actividad se basa en garantizar mínimo 6 cm de distancia entre 

una perforación y los elementos estructurales. 
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Ilustración 11. Aceros para columnetas. 

 Fuente propia. 

 

7.6. Informes semanales sobre avance de la obra 

 

Al final de cada semana ser realizó un informe estadístico con datos representativos 

del avance de la mampostería, este informe se reportó a los ingenieros a cargo del 

proyecto. En este informe se observa información de los tres pisos de ambos bloques 

con sus respectivas baterías sanitarias, referido a lo realizado y faltante en la 

mampostería. Así mismo se le realiza para otras actividades como el estuco y 

acabados de pisos. El propósito de esta actividad constaba en obtener las cantidades 

de los materiales utilizados durante la semana, comparar rendimientos y conocer los 

materiales faltantes para cada actividad. 
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Tabla 2. Ejemplo de informe de muros para entrega de avance semanal en obra. 
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8. SEGUNDO MES DE PASANTIA 

 

Después de un mes de estar en la obra se continúa realizando las siguientes 

actividades: 

 Control de calidad de la mezcla de concreto para viguetas y columnetas 

 Control de la mampostería y rendimientos de cuadrillas 

 Control en las dimensiones de los elementos no estructurales 

 Control del repello  

 Control de aceros y chequeos 

 Entrega de informes semanales sobre el avance de la obra. 

 

En este segundo mes reanudaron la actividad de acabados que habían suspendido 

antes de empezar la pasantía y se iniciaron las siguientes actividades: 

 

8.1. Pega de baldosa 

 

Se reanuda la actividad de pega de baldosa en el piso 3 de ambos bloques y en los 

sitios específicos de las baterías sanitarias. La baldosa es de grano mármol de 

0.3mx0.3m. 

El objetivo de esta actividad era supervisar el procedimiento llevando un control de 

materiales y verificando que el espesor de la mezcla de pega sea de 4 cm. 

 

 
Ilustración 12. Replanteo de pega de baldosa bloque 1 - piso 3. 

 Fuente propia. 
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Ilustración 13. Pega de baldosa bloque 1 - piso 3. 

 Fuente propia. 

 

Se llevó a cabo un control en el rendimiento con la intención de conocer los metros 

cuadrados (m2) pegados al día, la cantidad de baldosas que se pegaron y la cantidad 

que se tienen en obra, para así realizar una proyección y saber cuánta cantidad de 

baldosas hacen falta en obra. 

 

 
Tabla 3. Ejemplo hoja de Excel para control de pega de baldosa. 
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Una vez pegada todas las baldosas se procede a instalar las dilataciones que son 

unas juntas plásticas o de PVC que se colocan en lugares específicos que el maestro 

elige, para a continuación aplicar una mezcla de marmolina y cemento blanco que 

rellena todas las dilataciones entre baldosas, después de tres (3) días de curado se 

destronca para darle el acabado final. Se le realizo tres (3) pasadas de destronque 

para garantizar que se remueva todo el material sobrante y obtener un acabado 

aceptable. 

 

 
Ilustración 14. Pega de baldosa completa en aulas.  

Fuente propia. 

 

 
Ilustración 15. Destronque de baldosa en aulas.  

Fuente propia. 
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8.2. Instalación elementos hidráulicos en baterías 

 

En esta actividad se superviso la instalación de la tubería sanitaria en las baterías, 

coordinando con el maestro encargado el suministro de los implementos y materiales. 

 

 
Ilustración 16. Instalación de tubería sanitaria en batería 1 - piso 1. 

 Fuente propia. 

 

 
Ilustración 17. Instalación tubería sanitaria en batería 1 - piso 2. 

 Fuente propia. 
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Se examinó que todos los elementos descritos en los diseños se encuentren en su 

lugar. 

 

 
Ilustración 18. Encofrado de cajas de inspección en batería 1 - piso 1. 

 Fuente propia. 

 

 
Ilustración 19. Fundición de cajas y piso primario en batería 1 - piso 1. 

 Fuente propia. 



 
23 

 

8.3. Construcción de bancas 

 

En esta actividad se llevó el control de la construcción de las bancas en concreto 

localizadas en el pasillo en los 3 pisos de ambos bloques, las bancas tienen una losa 

de 0.1 m de espesor sobre muros en ladrillo de 0.35m de altura. 

 

 
Ilustración 20. Muros bajos para soporte de losa para bancas en pasillo bloque 1 - piso 2. 

 Fuente propia. 

 

Principalmente se debe verificar que la losa se encuentre bien nivelada, cumpla con 

las dimensiones estipuladas y que garantice un acabado liso en la superficie. 

 

 
Ilustración 21. Losa de banca fundida en bloque 1 - piso 2.  

Fuente propia 
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8.4. Cortes de maestros para pago 

 

En esta actividad se debe chequear junto con el maestro encargado cada uno de los 

elementos elaborados en la obra cada dos (2) semanas con el fin de definir lo que se 

le va a pagar o tiene que corregir para poder realizarle el pago del respectivo elemento 

en consideración, los implementos de revisión y chequeo son: plomada, codal o mira, 

cinta métrica y nivel de burbuja.  

 

 
Ilustración 22. Chequeo de calidad del repello con mira.  

Fuente propia. 

 

8.5. Repello de fachadas  

 

En esta actividad se decidió por orden del director de obra e interventoría repellar toda 

la fachada incluyendo los elementos estructurales, en estos últimos se debe verificar 

que los encargados abujarden correctamente para que la mezcla pueda adherirse 

sobre la superficie. El mortero es impermeabilizado con sika 1, la relación de la mezcla 

es de 1:3 y la dosificación del impermeabilizante de 1.5 litros por cada saco de 
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cemento de 50 kilogramos. Con la ayuda del personal encargado de SST de la obra 

se verifico la protección de los trabajadores debido a que se trabajó en alturas. 

 

 
Ilustración 23. Repello de fachadas bloque 1 - piso 3.  

Fuente propia. 

 

 
Ilustración 24. Repello completo en bloque 1. 

 Fuente propia. 
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9. TERCER MES DE PASANTIA 

 

Después de dos meses de estar en la obra se continúa realizando las siguientes 

actividades: 

 Control de calidad de la mezcla de concreto para viguetas y columnetas 

 Control de la mampostería y rendimientos de cuadrillas 

 Control en las dimensiones de los elementos no estructurales 

 Control del repello y rendimientos de cuadrillas 

 Control de aceros y chequeos 

 Entrega de informes semanales sobre el avance de la obra. 

 Control en la pega de baldosas 

 Cortes de maestros para pagos 

 Control en el repello de fachadas  

 

9.1. Actividades diarias 

 

Se empezó a desarrollar un formato que pueda notificar todas las actividades en la 

obra, el objetivo era llevar un control de obra, ayudando con la asistencia de los 

trabajadores, obtener rendimientos y obtener información para la elaboración de las 

actas de pago para maestros. 

 

La finalidad de esta actividad era ser lo más detallado posible con la información, se 

notificaban las actividades durante el día y así suministrar información sobre el avance 

de la obra. 

 

FORMATO DE ACTIVIDADES 

 
Tabla 4. Ejemplo de cuadro de actividades diarias. 
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9.2. Movimiento de tierras 

 

Esta actividad se localizo al frente del bloque 1 y la rampa de acceso donde va ir 

ubicado una plazoleta de acuerdo a los diseños arquitectonicos. Se llevó el control de 

las actividades realizadas por la retroexcavadora y se chequearon niveles con ayuda 

del topografo encargado.  

 

 
Ilustración 25. Corte del terreno en frente de bloque 1. 

 Fuente Propia. 

 

 

 
Ilustración 26. Chequeo de niveles en corte de terreno frente a bloque 1. 

 Fuente propia. 
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Se extrae todo el material organico y escombros. Se lleva a cabo un conteo de los 

viajes del material de extraccion para poder realizar el debido pago al encargado de 

la volqueta. 

 

 
Ilustración 27. Extracción material orgánico con el bobcat y volqueta. 

 Fuente Propia 

 

El material que se extrajo frente al bloque 1 libre de material orgánico se reutiliza para 

el relleno de la plazoleta al frente de la rampa de acceso y se procede a compactar el 

terreno mediante el vibro compactador. Se debe inspeccionar junto con el topógrafo 

que los niveles cumplan los pactados. 

 

 
Ilustración 28. Colocación de material para relleno frente a bloque 1.  

Fuente Propia. 
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Ilustración 29. Compactación de material de relleno frente a bloque 1. 

 Fuente propia. 

 

9.3. Ensayos de densidad  

 

Se realizaron ensayos de densidad en la plazoleta frente al bloque 1, se utiliza el 

densímetro nuclear y llevando a cabo los parámetros descritos en la norma INV E-

164, los encargados de realizar las pruebas fue la empresa Geocontrol S.A. 

 

 
Ilustración 30. Densímetro nuclear.  

Fuente propia. 
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El densimetro nuclear emite radiaciones ionizantes el tipo de equipo que se utilizo fue 

de transmision directa ya que la fuente emisora de los rayos se coloca dentro del 

suelo. Es un metodo muy eficiente por que arroja los resultados inmediatamente pero 

es de mucho cuidado por las radiaciones que emana. 

 

 
Ilustración 31. Ensayos de densidad en suelo compactado frente a bloque 1. 

 Fuente propia. 

 

Se hicieron 3 ensayos el día 27 de abril y el 3 de mayo del 2019 en distintos puntos 

frente al bloque 1, por cada día la empresa debía realizar 4 ensayos por lo cual se 

decide hacer uno sobre la superficie de roca muerta donde se va a fundir una losa de 

cimentación para un tanque de almacenamiento de agua potable. El porcentaje de 

compactación permitido de acuerdo a las especificaciones para terraplenes debe ser 

mayor o igual al 95% del proctor modificado, los resultados obtenidos muestran que 

el terreno se encuentra dentro de este rango y es aceptable (ANEXO 3). 

 

 

9.4. Nivelación y compactación de terreno para fundición de losa de 

cimentación en corpopalo 

 

La losa de cimentación tiene las siguientes dimensiones: espesor: 0.6m; Área: 

4.1mX4.1m, la cual soportara un tanque de almacenamiento de agua. Se realiza la 

excavación necesaria, pero se encuentra que el material del suelo es muy plástico. Se 

decide realizar un reemplazo del material con roca muerta de un espesor entre 15 a 

20 cm. 
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Ilustración 32. Excavación y compactación de terreno natural. 

 Fuente propia. 

 

Se rellenó con el material de préstamo y se chequean niveles. 

 

 
Ilustración 33. Relleno de roca muerta para mejorar la calidad del suelo. 

 Fuente propia. 

 

Se compacto con ayuda del saltarin y la rana, se adecuo el sistema filtrante con el 

geotextil y canto rodado de rio. Se realizaron dos ensayos de densidad sobre la roca 

muerta compactada, el primer ensayo se efectuo el 27 de abril de 2019 y arrojo un 

resultado que hacia falta compactar mas el terreno (ver ANEXO 3), el siguiente ensayo 

se efectúo el 3 de mayo de 2019 el cual arrojo un resultado idoneo (ver ANEXO 3). 

De acuerdo a las especificciones para subbases se debe cumplir con Gc>=95% P.M. 
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Ilustración 34. Ensayo de densidad sobre roca muerta compactada.  

Fuente propia. 

 

9.5. Control de calidad de estuco 

 

Se reanudaron los trabajos de estuco en las aulas del bloque 2, se debe garantizar un 

rendimiento no mayor de 1.8 kg/m2 para no generar desperdicio y disminuir costos 

respecto al material. Al inicio del día se distribuye el material a los encargados de la 

actividad y al final del día se contabiliza la cantidad de metros cuadrados estucados y 

el material gastado para obtener dicho rendimiento, también se verifica la calidad del 

acabado con el uso del codal o mira. 

 

 
Ilustración 35. Estuco en superficie de muros de aulas.  

Fuente Propia. 
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9.6. Estructura metálica cielo raso 

 

En esta actividad se debía chequear que la estructura se encontrara correctamente 

instalada, nivelada, ensamblada y cumpliera con las separaciones mínimas 

estipuladas.  

 

 
Ilustración 36. Estructura metálica para cielo falso en aulas. 

 Fuente propia. 

 

9.7. Excavación para acueducto de agua potable 

 

En esta actividad se le brindó apoyo al maestro y el topógrafo en la toma de niveles y 

lectura de planos. La red hidráulica externa es una tubería de 21/2” y a parte de la 

tubería hay 4 válvulas, 3 de ventosa y 1 de purga, la conducción es impulsada por dos 

bombas en paralelo. 

 

 
Ilustración 37. Excavación para acueducto. 

 Fuente propia. 
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10. CUARTO MES DE PASANTIA 

 

Después de dos meses de estar en la obra se continúa realizando las siguientes 

actividades: 

 Control de calidad de la mezcla de concreto para viguetas y columnetas 

 Control de la mampostería y rendimientos de cuadrillas 

 Control en las dimensiones de los elementos no estructurales 

 Control de aceros y chequeos 

 Entrega de informes semanales sobre el avance de la obra. 

 Cortes de maestros para pagos 

 Control en el repello de fachadas  

 Control de calidad en estuco 

 Llevar formato de actividades diarias 

 Supervisar movimiento de tierras 

 

 

10.1. Armado de aceros para losa de cimentación en corpopalo 

 

Previamente se fundió el solado y se limpiaron las formaletas metálicas. 

 

 
Ilustración 38. Solado de limpieza.  

Fuente Propia. 
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Se adecuo la formaleta, se chequeo la cantidas de varillas según el diseño, las 

separaciones entre ellas, ganchos y traslapos. 

 

 
Ilustración 39. Cheque de aceros y colocación de formaleta. 

 Fuente propia. 

 

Se verifico también la colocación de los estribos. 

 

 
Ilustración 40. Colocación de estribos. 

 Fuente propia. 
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Una vez armado completamente los aceros y la formaleta se chequeo los niveles 

respectivos con ayuda del topógrafo encargado. 

 

 
Ilustración 41. Chequeo de niveles previo a la fundición de la losa. 

 Fuente propia. 

 

 
Ilustración 42. Chequeo de niveles.  

Fuente propia 
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10.2. Fundición de losa de cimentación  

 

El procedimiento que se siguió fue el siguiente: 

 

 Se calcula el volumen de concreto a fundir 

 Se pide al almacén la cantidad de sacos de cementos requeridos. 

 Se determina la cantidad de arena y de agregado grueso 

 Si el material se encontraba sucio se lava para que no contamine la mezcla e 

influya en la resistencia del concreto 

 Se usa el cajón 33*33*33 (cm) para dosificar; por cada bulto de cemento se 

agrega 2 cajones de arena y 2 cajones de grava. 

 Se realiza una primera mezcla a la cual se le hizo una prueba de asentamiento 

o slump de ajuste debido a variaciones del clima y así definir los respectivos 

ajustes a la mezcla  

 Se obtiene la mezcla y se hacen los respectivos ensayos. 

 Con ayuda del Bobcat se transporta la mezcla para facilitar la fundición 

 Se utiliza el vibrador a medida que se va fundiendo para evitar vacíos en la 

masa de concreto. 

 

Se utilizaron dos mezcladoras y para transportar la mezcla dos buggies y el bobcat 

 

 
Ilustración 43. Fundición de losa mediante el buggy. 

 Fuente propia. 
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Ilustración 44. Fundición de losa con ayuda del bobcat. 

 Fuente propia 

Se usaron dos vibradores a medida que se iba incorporando la mezcla para 

homogeneizar y eliminar vacíos. 

 

 
Ilustración 45. Vibrado del concreto fresco. 

 Fuente propia. 
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Se dosifico mediante los cajones 33x33x33 (cm) para una relación de mezcla de 1:2:2 

 

 
Ilustración 46. Dosificación del concreto y mezclado con mezcladora eléctrica. 

 Fuente propia. 

 

 
Ilustración 47. dosificación con el cajón 33x33x33.  

Fuente propia. 

 

La fundición de la losa se tardó un tiempo alrededor de 6 horas, el tiempo estimado 

era 8 horas, pero con la ayuda del bobcat mejoro el rendimiento. 
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10.3. Prueba de asentamiento del concreto o slump 

 

El ensayo se realizo de acuerdo a norma NTC 396. Se tomó una muestra 

representativa de la mezcladora, se humedeció el buggy, el cono de abrams, la 

superficie de apoyo y se chequeo que estuviera nivelada y libre de vibraciones. 

 

 
Ilustración 48. incorporación del concreto fresco al cono de abrams para prueba de asentamiento. 

 Fuente propia. 

 

Se mezcla bien el concreto, se inicia con el llenado del cono en tres capas cada una 

de ellas correspondiente a un tercio del volumen del molde, cada capa se le dan 25 

golpes dados en forma de espiral y garantizar que la capa intermedia y superior la 

varilla penetre en la capa inferior aproximadamente 1 pulgada, se enraza la superficie 

sin generar vibraciones. Se limpia los alrededores del molde y se levanta el cono, este 

procedimiento no puede demorar más de 5 segundos y todo el ensayo 3 minutos 

máximo. Después de levantar el cono abrams se coloca en sentido contrario y se toma 

la altura que se ajusta al concreto. 
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Ilustración 49. Apisonado de primera capa de concreto fresco para prueba de asentamiento.  

Fuente propia. 

 

 
Ilustración 50. Resultado del asentamiento del concreto fresco. 

 Fuente propia. 

 

Dependiendo la manejabilidad que requiera el elemento y garantizando una 

resistencia de 210 kg/cm2 se debe escoger la medida del asentamiento, en este caso 

se trabajó con una medida de 2 pulgadas de asentamiento. 
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Ilustración 51. Medida del asentamiento para el control de la calidad del concreto. 

 Fuente propia. 

 

10.4. Toma de muestras de concreto para ensayos en laboratorio 

 

Se realizo el procedimiento descrito en la norma NTC 454. 

La bachada para la muestras de los cilindros fue escogida por interventoria. 

Los especimenes en cilindros se realizaron de acuerdo a la NTC 550. 

Se tienen moldes de 15 cm de altura y no metalicas, se limpian con gasolina, se llenan 

2 capas iguales, a cada capa se apisona con 25 varilladas y 15 golpes con el mazo, 

se enraza y se nivela la superficie completamente. 
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Ilustración 52. Limpieza de los recipientes cilíndricos para muestras de concreto con gasolina.  

Fuente propia. 

 
Ilustración 53. Apisonado de segunda capa de concreto fresco para ensayos de muestras.  

Fuente propia. 

 

Estos cilindros se desencofran pasadas 24 horas e inmediatamente se ponen en 

inmersión en un tanque con agua para garantizar el curado de las muestras. 
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Ilustración 54. Enrase y marcación de los especímenes de concreto fresco. 

 Fuente propia. 

 

 
Ilustración 55. Inmersión de especímenes de concreto para ensayos en laboratorio.  

Fuente propia. 

 

La empresa encargada de realizar los ensayos de resistencia fue Geocontrol S.A. de 

acuerdo a la norma INV E – 410/13, cada 7, 14 y 28 días, se tomaron 7 especímenes 

de muestra. Por cada elemento estructural se debe tomar un mínimo de 4 

especímenes de concreto para mandarlos al laboratorio. 
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10.5. Acabado de la losa de cimentación 

 

Después de verter todo el concreto, se chequeo junto con interventoría que los 

encargados le dieran un acabado liso a la superficie de la losa. 

 

 
Ilustración 56. Acabado de la superficie de la losa. 

 Fuente Propia. 

 

Se verificaron los  niveles sobre la losa a medida que se le iba dando el acabado 

final. 

 

 
Ilustración 57. Verificación de niveles en la superficie de la losa. 

 Fuente propia. 
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Ilustración 58. Acabado final de la superficie de la losa. 

 Fuente propia. 

 

Por ultimo, se aplico sobre la superficie nivelada el antisol para garantizar el correcto 

curado en el concreto. 

 

 
Ilustración 59. Aplicación del anti sol sobre la superficie de concreto fresco. 

 Fuente propia. 
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Pasadas 24 horas se desencofro y se rellenó con el mismo material extraído del 

terreno. 

 

 
Ilustración 60. Relleno y compactación del suelo alrededor de la losa. 

 Fuente propia. 

 

Durante los siguientes 5 días se le aplico agua a la superficie de la losa, debido a las 

altas temperaturas que se presentaban en ese momento. Esta actividad se realizó 

como un factor de seguridad adicional para evitar el agrietamiento en la superficie de 

la losa. 

 

 
Ilustración 61. Aplicación de agua sobre la superficie de la losa. 

 Fuente Propia. 
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10.6. Mamposteria estructural 

 

El objetivo de esta actividad fue supervisar cada uno de los pasos que se llevaran a 

cabo en obra, comprobando que concordara con los diseños pactados. 

Los bloques son de concreto prefabricados y de diferentes tipos. El primer paso fue 

realizar un conteo con intencion de obtener un inventario con las cantidades de cada 

tipo de bloque. Se ejecuta un replanteo para chequear las medidas en obra y que no 

existieran disconformidades en los espacios disponibles. 

 

 
Ilustración 62. Replanteo y chequeo de medidas para la mampostería estructural en portería principal. 

 Fuente propia. 

 

Los ladrillos estructurales tenían distintas características en el abujardado, el concreto 

de los bloques era tipo grouting, se utilizó dovelas como estructura de soporte. 

 

 
Ilustración 63. Pega de bloques de concreto para mampostería estructural en portería principal. 

 Fuente propia. 
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Ilustración 64. Muros estructurales en portería principal. 

 Fuente propia. 

 

 

10.7. Trabajo administrativo 

 

Se brindó el apoyo necesario para los trabajos de oficina que fueran requeridos, se 

realizaron trabajos de cotización de materiales, actas para cobros y obtención de 

cantidades para pedidos de materiales a la obra. 

 

10.7.1. Elaboración de memorias de cantidades 

 

Se apoyó en la elaboración de las actas que son enviadas a la entidad contratante en 

un acta parcial de obra que muestra el valor real de cada actividad ejecutada en la 

obra y así se pueda generar el pago correspondiente. 

Se realizan en un formato de hojas de cálculo y con ayuda de AutoCAD se elaboraban 

los esquemas adecuados a cada actividad. 
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Tabla 5. Ejemplo de formato de actas. Acta de estuco sobre cielo falso. 
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Tabla 6. Ejemplo de formato de actas. Acta de apertura de huecos sobre cielo falso para iluminación. 

 

Una vez terminadas se envían las actas al ingeniero encargado de elaborar el balance, 

donde él se encarga de revisarlas y efectuar las correcciones si son necesarias. 
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11. CONCLUSIONES 

 

El participar como ingeniero auxiliar en la construcción del proyecto “ciudadela 

universitaria” influyó de manera positiva debido a que se pudieron complementar 

conocimientos adquiridos durante el proceso de formación como ingeniero civil y 

además obtener nuevos conocimientos prácticos, administrativos, de manejo de 

personal y de capacidad de solucionar problemas cotidianos en obra. 

 

Conocer y entender la obra en todos sus aspectos es de real importancia porque se 

adquiere la información necesaria, para suministrarla al personal encargado si es 

requerida y así mismo optimizar la capacidad de solucionar problemas en la obra. Se 

logra complementar la interpretación de planos siendo este un elemento importante 

en la ejecución de la obra, debido a que se puede llevar el control adecuado de todas 

las actividades en ejecución, brindando mejoría en los procesos, rendimientos y 

cronogramas estipulados en el proyecto. 

 

Llevar el control de la mampostería en la obra fue la actividad donde más experiencia 

se obtuvo, esto se debe a que se llevó el control de los materiales utilizados, del 

personal encargado y de los rendimientos de las cuadrillas establecidas. 

 

Cambiar el rol de estudiante a ingeniero fue una experiencia que ayudo a mejorar la 

responsabilidad, disciplina y madurez en todas las acciones y actividades que se 

realizaron en la obra, se aprende a ser líder y llevar una relación laboral prospera con 

el personal a cargo y compañeros de trabajo. 

 

Se obtienen nuevos conocimientos respecto a los acabados debido a que en este 

punto de la obra se requiere de mucha precisión y detalle, ya que se refiere al 

resultado definitivo de la obra. 

 

Cuando se encuentra en la obra se aprende a aplicar todos los conocimientos que se 

adquirieron durante la formación académica, pero todos estas actividades se deben 

llevar con mucho criterio, debido a que en el proceso de materializar un proyecto se 

encuentran diferentes dificultades, las cuales sino se afrontan con carácter y 

disposición, puede afectar aspectos importantes para realizar dicha obra 

correctamente, estos aspectos pueden ser los siguientes: demoras en la ejecución de 

actividades, perdidas económicas, generar un ambiente conflictivo entre compañeros 

y personal a cargo, entre otras. Por eso es importante entender y conocer muy bien el 

proyecto que se está llevando a cabo y también estar actualizado de cualquier ajuste 

que se efectúe. 
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13. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Resolución - Inicio de pasantía 
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ANEXO 2. Tiempo de pasantía 

 
Tabla 7. Horas de pasantía. 

 

 

 
Tabla 8. Resumen de horas de pasantía por mes. 

Dias Horas Dias Horas

20-mar-19 9 6-may-19 9

21-mar-19 9 7-may-19 9

22-mar-19 9 8-may-19 9

23-mar-19 5 9-may-19 9

10-may-19 9

26-mar-19 9 11-may-19 5

27-mar-19 9

28-mar-19 9 13-may-19 9

29-mar-19 9 14-may-19 9

30-mar-19 5 15-may-19 9

16-may-19 9

1-abr-19 9 17-may-19 9

2-abr-19 9 18-may-19 5

3-abr-19 9

4-abr-19 9 20-may-19 9

5-abr-19 9 21-may-19 9

6-abr-19 5 22-may-19 9

23-may-19 9

8-abr-19 9 24-may-19 9

9-abr-19 9 25-may-19 5

10-abr-19 9

11-abr-19 9 27-may-19 9

12-abr-19 9 28-may-19 9

13-abr-19 5 29-may-19 9

30-may-19 9

15-abr-19 9 31-may-19 9

16-abr-19 9 1-jun-19 5

17-abr-19 9

20-abr-19 5 4-jun-19 9

5-jun-19 9

22-abr-19 9 6-jun-19 9

23-abr-19 9 7-jun-19 9

24-abr-19 9 8-jun-19 5

25-abr-19 9

26-abr-19 9 10-jun-19 9

27-abr-19 5 11-jun-19 9

12-jun-19 9

29-abr-19 9 13-jun-19 9

30-abr-19 9 14-jun-19 3

2-may-19 9

3-may-19 9

4-may-19 5

576

Registro de horas pasantia

Total horas

Meses Marzo Abril Mayo Junio Total

Total hr/mes 73 200 218 85 576

Horas pasantia
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ANEXO 3. Documentos soportes. Resultados del ensayo de densidad del suelo 

 
 



 
57 
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ANEXO 4. Certificado de práctica profesional 
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ANEXO 5. Certificado de afiliación de riesgos laborales 

 

 


