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ANEXO A  FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

A.1   DEFINICIÓN DE FICHA BIBLIOGRÁFICA 
Según lo escrito en el capítulo 1 de la monografía, para la elaboración del marco 
conceptual se siguió la metodología documental, en la cual es de gran importancia el uso 
de fichas bibliográficas, ya que por medio de ellas se hace una correcta descripción de las 
características generales y la localización de los libros y artículos, que se toman como 
referencia para realizar este trabajo (Caivano, 1995). 
 
Ficha bibliografica es la consignacion de datos, habitualmente informativos o identificativos 
de una persona o cosa, que sirve para clasificarlos, catalogarlos o archivarlos junto con 
otros del mismo tipo  (Larousse Editorial, 2011).   
 
Para la realización de las fichas bibliográficas se debe asegurar de que todos los datos en 
ella registrados permitan identificar con precisión un artículo, libro o la fuente consultada; 
para lo cual se debe considerar que la ficha bibliográfica cuente básicamente de las 
siguientes partes (Cuenca, 2011):  
 
1. Autor (de la obra). 
2. Titulo (de la obra). 
3. Fecha de publicación. 
4. Nombre de la editorial. 
5. Numero de edición. 
6. País. 
7. Número de páginas. 
8. Resumen del documento. 
9. Palabras clave. 
10. Comentarios o aportaciones: Es un espacio explicativo sobre lo que ofrece esta fuente 

para el trabajo de investigación.   

 

 

A.2   LIBROS 

 
 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Aspectos Generales 

Autor Jack T. Marchewka 

Título  Information Technology Project Management 

Nombre de la 

editorial 

Wiley – John Wiley & Sons, Inc. 

Edición  Cuarta Edición 

País Estados Unidos 

Paginas 246 – 270 

Resumen 

Este libro proporciona una base para comprender la importancia de analizar los riesgos en un proyecto de TI, 

para lo cual introduce el proceso y el concepto de la administración de riesgos. Comienza con la definición de 

riesgo tomando como principal fuente la del PMBOK Guide, como también muestra una plantilla para 

administrar los riesgos en un proyecto de TI en 7 pasos fundamentales como lo son planeación de riesgos, 

identificación de riesgos, valoración de riesgos, las estrategias de riesgo, monitoreo y control de riesgos, 

respuesta a los riesgos y evaluación de riesgos. A partir de estos establece la importancia de realizar cada 

uno de estos pasos de la manera más rigurosa y con la mayor de las responsabilidades ya que a partir de esto 

se puede concluir cuales son las verdaderas causas (positivas o negativas) que tendría un riesgo si se llegara 

a presentar durante el ciclo de vida del proyecto. Destaca la importancia que tiene en el plan de proyecto las 
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estimaciones que reflejan el entendimiento de la actual situación, la información disponible y las suposiciones 

que deben ser hechas; debido a que es difícil predecir el futuro con un 100% de seguridad, por lo cual se hace 

necesario crear un entorno dinámico creando un cierto grado de incertidumbre el cual permita en todo el ciclo 

de vida del proyecto realizar cambios de ser necesario. 

Palabras claves 

Administración de riesgos, plan de riesgos, incertidumbre, estimaciones, planificación de riesgos, identificación 

de riesgos, valoración de riesgos, las estrategias de riesgo, monitoreo y control de riesgos, respuesta a los 

riesgos y evaluación de riesgos.  

Comentarios o 
aportaciones 

Este libro fue fundamental para la elaboración de la investigación debido a que, abarca 

varias definiciones en el tema de riesgos, que son tenidos en cuenta en el marco 

conceptual elaborado. 

Tabla 1. Ficha bibliográfica, libro Information Technology Project Management 

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Aspectos Generales 

Autor Kathy Schwalbe 

Título  Information Technology Project Management 

Nombre de la 

editorial 

Thomson Course Technology 

Edición  Quinta 

País  

Paginas 446 -  

Resumen 

La gestión de riesgos permite analizar, identificar y responder a los riesgos durante el ciclo de vida del 

proyecto, esta también ayuda al éxito de los proyectos dado que permite seleccionar buenos proyectos, 

determinar su alcance y desarrollar estimaciones realistas, también es de destacar que la gestión de riesgos 

no es muy tenida en cuenta en los proyectos, dado a esto su madurez tiene una calificación del 2,75 en un 

rango de 1-5 comparada con otras industrias y otras áreas del conocimiento, por ello es necesaria la 

investigación para mejorar la madurez. 

Existen dos tipos de riesgos negativos y positivos, los negativos son posibilidades de pérdidas o daños, estos 

pueden impedir el éxito de un proyecto, por otra parte los positivos brindan oportunidades y son el resultado 

de las cosas buenas que ocurren en el proyecto. La gestión de riesgos busca minimizar los riesgos negativos 

y maximizar los positivos. 

Una buena práctica en la gestión de riesgos es no solo enfocarla a los riesgos negativos como se hace 

comúnmente en las industrias, esta se debe ampliar a las oportunidades de crecimiento. 

La gestión de riesgos define varios procesos los cuales son: 

- Planeación de la gestión de riesgos 

- Identificación de riesgos 

- Análisis cuantitativo de riesgos 

- Análisis cualitativo de riesgos 

- Plan de respuesta 

- Monitoreo y control 

Palabras claves 

Gestión de riesgos, riesgos positivos, riesgos negativos, madurez, oportunidades 

Comentarios o 
aportaciones 

Este libro es importante para la investigación ya que aborda temas sobre el estado 

actual de la gestión de riesgos, además  posee información teórica relevante para la 

construcción del marco conceptual el cual es una base importante en la elaboración de 

la guía. 

Tabla 2. Ficha bibliográfica, libro Information Technology Project Management 

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Aspectos Generales 
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Autor Ian Sommerville 

Título  Ingeniería del software 

Nombre de la 

editorial 

Pearson Educación S.A 

Edición  Septima 

País Madrid 

Paginas 97 – 100 

Resumen 

En un proyecto es importante anticiparse a los riesgos que pueden afectarlo de alguna manera, un riesgo se 

define como “Probabilidad de que una circunstancia adversa ocurra”, estos se pueden dividir en 3 categorías:  

 Riesgos del proyecto: Afectan los recursos y el calendario. 

 Riesgos del producto: Afectan el rendimiento del software desarrollado. 

 Riesgos del negocio: Son los que afectan la organización desarrolladora del software. 

También existen riesgos universales los cuales se deben prever en cualquier tipo de proyecto. Si llegara a 

ocurrir un riesgo se deben tener planes de contingencia para realizar tareas de recuperación. 

El proceso de gestión de riesgos consiste en: 

Identificación de riesgos: Identificar los posibles riesgos para el proyecto, el negocio y el producto. 

 Análisis de riesgos: Probabilidades y consecuencias de los riesgos. 

 Planificación de riesgos: Como tratar los riesgos para minimizarlos si ocurren o evitarlos. 

 Supervisión de riesgos: Revisar constantemente la información sobre los riesgos y los planes de 

mitigación. 

Palabras claves 

Riegos, gestión de riesgos, proceso, proyecto, producto, negocio. 

Comentarios o 
aportaciones 

Este libro es referente ya que brinda información teórica importante para construir un 

conocimiento base acerca de los riesgos y su gestión, también permite contrastarlo con 

otros libros ya que difiere en algunos conceptos. 

Tabla 3. Ficha bibliográfica, libro Ingeniería del software 

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Aspectos Generales 

Autor Roger S. Pressman 

Título  Ingeniería del software un enfoque practico 

Nombre de la 

editorial 

Mc Graw Hill 

Edición  Quinta Edición 

País España 

Paginas 97 – 107 

Resumen 

Hay muchas definiciones de riesgo de software pero en algo en lo que todos están de acuerdo es en que 

implica dos características importantes la incertidumbre y la perdida, siendo importante cuantificar el nivel o 

grado en el que se presentan estas dos características; se muestra también una categorización de los riesgos 

propuesta de la siguiente manera: riesgos técnicos, de negocio, conocidos, predecibles e impredecibles, 

siendo importante la categorizarlos para su identificación y tratamiento en caso de ser necesario, teniendo en 

cuenta que en muchos casos la categorización no es tan sencilla y algunos riesgos van hacer difíciles de 

predecir. Este libro presenta unos pasos que apoyan la gestión de riesgos como lo son la identificación de los 

riesgos, proyección del riesgo, refinamiento del riesgo, R.S.G.R. ( reducción, supervisión y gestión del riesgo), 

riesgo y peligros para la seguridad y finalmente la construcción del plan de R.S.G.R. 

Palabras claves 

Riesgo, incertidumbre, pérdida, gestión de riesgos, identificación, proyección, evaluación. 

Comentarios o 
aportaciones 

Este libro es importante para nuestra investigación  porque nos presenta una 

categorización  importante de los riesgos contemplando aquellos que no son fáciles de 

predecir y no son visibles en el momento de la identificación de los riesgos. Además 
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este libro nos brinda otra información acerca de la gestión de los riesgos que nos 

permite complementar y contrastar con otros libros. 

Tabla 4. Ficha bibliográfica, libro Ingeniería del software un enfoque práctico  

 

 

A.3   ARTÍCULOS 

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Aspectos Generales 

Autor Roger Flage, Terje Aven 

Título  Expressing and communicating unsertainty in relation to cuantitative riks analysis 

Nombre de la 

editorial 

Revista: “R & Rata” 

Revista  

Fecha  

Resumen 

El análisis de los riesgos apoya a las decisiones,  en él se debe hacer un buen tratamiento de la incertidumbre, 

en gran cantidad de enfoques se cree que la incertidumbre está relacionada con la probabilidad calculada y 

los valores esperados, lo cual causa dificultades en los resultados de los análisis, en este artículo se propone 

un enfoque que se trata de conservar la incertidumbre y solo la probabilidad que se basa en expresiones de 

incertidumbre. Se muestran cuáles son los componentes de una descripción de análisis de riesgos basados en 

este enfoque. Lo anterior, se relaciona con  la toma de decisiones y muestra las deficiencias de usar la 

probabilidad y los valores esperados. Este trabajo propone un método sencillo para clasificar los factores de 

incertidumbre, y caracterizar las que no están tomadas adecuadamente ya que se usa la probabilidad. Una 

limitación que se presenta en este trabajo, es que si no se hace un debido tratamiento de las incertidumbres 

que no están capturadas correctamente por probabilidades y riesgos probabilísticos, se corre el riesgo de que 

el análisis no sea confiable. En la metodología solo se cubre el componente de probabilidad de riesgo y no se 

toma en cuenta la medida de incertidumbre que puede reducir el riesgo, por lo que la toma de decisiones la 

debe tomar una persona bajo su propio criterio. 

Palabras claves 

  Incertidumbre, probabilidad. 

Comentarios o 
aportaciones 

La diferencia del trabajo propuesto con lo planteado en este artículo es que no se 

tratará la incertidumbre para hacer el análisis de riesgos, lo que se busca es hacer una 

guía que apoye la priorización de riesgos, para lo cual se construirá un marco 

conceptual y se realizará una adecuación1de las buenas prácticas utilizadas para la 

priorización de riesgos. 

Tabla 5. Ficha bibliográfica, Articulo Expressing and communicating unsertainty in 
relation to cuantitative riks analysis 

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Aspectos Generales 

Autor Leidy Lorena Gamboa, Luz Marina Sierra, Roberto Carlos Naranjo  

Título  Diseñando un modelo computacional para apoyar el uso de un proceso de gestión de 

riesgos en proyectos software 

Revista  

Fecha  

Resumen 

En este trabajo se habla de los resultados parciales de la investigación en los cuales se realiza la 

construcción de un marco de referencia basado en el conocimiento acerca de la gestión de riesgos en 
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proyectos de desarrollo software, en él se involucra  la minería de datos como un factor importante en el 

apoyo de uno de los procesos de gestión de riesgos, el proceso es seleccionado basándose en la 

información del marco de referencia, caracterizan la información que emplearán en las  técnicas de minería 

de datos finalizando con el diseño de un modelo de minería de datos para apoyar el uso del  proceso de 

Identificar riesgos en proyectos software. 

Palabras claves 

  Gestión de riesgos, minería de datos. 

Comentarios o 
aportaciones 

Es destacable encontrar trabajos a nivel local sobre la gestión de riesgos, como este, el 

cual fue realizado en la Universidad del Cauca lo que demuestra que actualmente se 

está buscando afianzar en esta área. Este trabajo contribuye con la investigación 

porque en él se realizó una descripción detallada de los procesos de gestión de riesgos 

convirtiéndose en un referente para el desarrollo de este proyecto. 

Tabla 6. Ficha bibliográfica, Articulo Diseñando un modelo computacional para apoyar el 
uso de un proceso de gestión de riesgos en proyectos software 

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Aspectos Generales 

Autor Spyros T. Halkidis, Nikolaos Tsantalis, Alexander Chatzigorgiou, George Stephanides,  

Título  Architectural Risk Analysis of Software Systems Based on Security Patterns 

Revista  “IEEE Transations on dependable and secure computing” 

Fecha  

Resumen 

En este artículo se realiza el análisis de riesgos del software basado en los patrones  de  seguridad. 

Determinan una medida de seguridad para proteger los patrones de ataques,  también ingresan información 

de patrones conocidos a un modelo matemático que se basa en la teoría de conjuntos difusos y árboles 

fuzzy, automatizando este proceso con el uso de una metodología que extrae los riesgos del software de la 

lectura de su diagrama de clases. 

Los patrones de diseño buscan hacer el software más estructurado y reutilizable mientras que los de 

seguridad tienen como objetivo tener un nivel de seguridad durante la fase de diseño, para ello se realiza una 

investigación de los ataques conocidos y una vez realizado esto se proponen las estimaciones de la 

resistencia de los patrones de seguridad, se utiliza la metodología propuesta del modelo matemático y los 

arboles fuzzy, una vez realizado esto se mide el riesgo y se estima el impacto. Como extensión de este 

trabajo se propone la introducción automática de los patrones de seguridad que hacen falta en la fase de 

diseño en un sistema de desarrollo o en los sistemas de software ya implementados. 

Palabras claves 

Conjuntos difusos, riesgos, arboles fuzzy, modelos matemáticos.  

Comentarios o 
aportaciones 

En este artículo se usan patrones de seguridad involucrando modelos matemáticos y 

arboles fuzzy para realizar el análisis, medición y estimación del impacto de riesgos, lo 

que difiere con el trabajo propuesto ya que en él se tomará el impacto como un 

elemento para la construcción de la lista priorizada de riesgos. 

Tabla 7. Ficha bibliográfica, Articulo Architectural Risk Analysis of Software Systems 
Based on Security Patterns 

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Aspectos Generales 

Autor Enerys Mesa Morales, Yoandry Martinez Rodriguez, Irina Elena  Argota Vega  

Título  Sistema para el análisis cuantitativo de los riesgos para los proyectos de producción de 

software 

Revista  

Fecha  

Resumen 

Esta investigación propuso desarrollar una aplicación capaz de automatizar el manejo de los riesgos que 
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complemente los procesos de identificación y análisis cuantitativo a través de una interfaz de interacción 

atractiva y funcional; que finalmente reporte al usuario una salida relevante de información de la cual pueda 

beneficiarse el proyecto a la hora de tomar decisiones. Teniendo en cuenta que la gestión de riesgos del 

proyecto se puede definir como un proceso sistemático científico vinculado a la identificación, análisis y 

respuesta a los riesgos durante todo el ciclo de vida del proyecto. Está constituida por los procesos: 

planificación de la gestión de los riesgos, identificación de los riesgos, el análisis cualitativo y cuantitativo de 

los riesgos, respuestas a los riesgos, y el seguimiento y control de riesgos de un proyecto; destacando que la 

función es identificar, estudiar y eliminar las fuentes de riesgo antes de que empiecen a amenazar la 

finalización satisfactoria de un proyecto software. Las falencias de este proyecto son que se le permite al 

usuario modificar los atributos probabilísticos para el análisis cualitativo señalando a los riesgos como 

oportunidades o amenazas, al finalizar el análisis cualitativo se obtiene un registro solo con los riesgos de 

prioridad más alta de los cuales el usuario deberá seleccionar uno para realizar su respectivo análisis 

cuantitativo con la simulación de Montecarlo, el usuario además deberá insertar variables de incertidumbre 

del riesgo, creando un registro de variables de riesgo las cuales podrán ser modificadas, el usuario además 

deberá insertar la fórmula que defina la evaluación del riesgo, lo cual es un inconveniente, porque el usuario 

que utilice este sistema debe tener muchos conocimientos acerca de la gestión de riesgos para poder usarlo 

de la manera adecuada. 

Palabras claves 

  Variables de incertidumbre, riesgo, gestión de riesgos.   

Comentarios o 
aportaciones 

La investigación que se está proponiendo se diferencia con este trabajo en que se 

analizarán todos los riesgos de forma cualitativa y cuantitativa con el fin de obtener una 

lista priorizada, también se busca que el prototipo desarrollado sea lo más fácil y 

amigable para el usuario lo que implique que este no necesite tener conocimientos a 

profundidad acerca de la gestión de riesgos para utilizarlo. El aporte a este proyecto es 

la construcción de la guía para la priorización de riesgos en proyectos de TI, un 

prototipo que permita priorizar los riesgos y el cálculo de la exposición al riesgo. 

Tabla 8. Ficha bibliográfica, Articulo Sistema para el análisis cuantitativo de los riesgos 
para los proyectos de producción de software 

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Aspectos Generales 

Autor Gerardo Alberto Chadid Botero, Gustavo Adolfo Fernández López  

Título  Análisis de riesgo en el proyecto de “Creación de un sistema de información” para la 

red empresarial ECOCACAO 

Revista Revista Soluciones de posgrado EIA 

Fecha  

Resumen 

Se presenta el análisis de riesgo en la ejecución de un proyecto de creación de un sistema de información 

para la red ECOCACAO. Dicho análisis de riesgos se construye basados en los principios de la metodología 

descrita por el instituto de Administración de Proyectos (PMI por sus siglas en ingles) y aplicando el método 

de simulación de Monte Carlo utilizando el software @RISK®, para llegar finalmente a la interpretación de 

resultados. Se busca evaluar el impacto de los elementos de riesgo con el fin de conocer las diferencias en 

tiempo y costo respecto a los valores estimados de las actividades importantes de dicho proyecto. El objetivo 

principal del artículo es exponer la metodología utilizada para la realización del análisis de riesgos en la 

ejecución del proyecto de creación de un sistema de información para la red ECOCACAO, donde se 

siguieron diferentes etapas como la identificación de riesgos, cuantificación de riesgos, análisis de riesgos, 

presentación de los resultados  y análisis de resultados para finalmente mostrar los principales resultados 

obtenidos, plantear las conclusiones y recomendaciones más relevantes del trabajo realizado.  

Palabras claves 

  Riesgo, Monte Carlo. 

Comentarios o 
aportaciones 

Los inconvenientes de este proyecto son que tomaron pocas variables para el 

estudio, además las fuentes de información y métodos de recolección no fueron 

analizados adecuadamente lo que llevó una dispersión y variación  de los datos de 
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muestra, lo que genera que estos no sean útiles para caracterizar las tareas del 

proyecto. 

  Este trabajo es relevante para esta investigación porque muestra una aproximación 

para aplicar las         prácticas referenciadas en el PMI en un proyecto convirtiéndose 

en un referente para el desarrollo de esta investigación. 

Tabla 9. Ficha bibliográfica, Articulo Análisis de riesgo en el proyecto de “Creación de un 
sistema de información” para la red empresarial ECOCACAO 

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Aspectos Generales 

Autor Andrea Milena Acevedo Lipes 

Título  Modelo de análisis de confiabilidad basado en gestión de probabilística de riesgos 

Revista Revista Gerenc. Tecnol. Inform. 

Fecha  

Resumen 

La gestión probabilística de riesgos se utiliza como herramienta para la identificación y análisis de riesgos, 

para realizar el análisis se plantea un sistema de gestión de eventos con el cual se documentará y realizará 

un seguimiento y control, se tiene en cuenta la gestión de riesgos CRM la cual consiste en identificar los 

riesgos, clasificarlos, crear estrategias, implementar las estrategias y asegurar la efectividad de las mismas. 

El enfoque probabilístico se usa cuando existen riesgos muy críticos y se necesitan tomar decisiones muy 

importantes, para ello se hace una definición de los objetivos, familiarización con el sistema, identificación de 

eventos iniciales, modelado del escenario, modelado de fallas, recolección de datos, análisis y desarrollo, 

cuantificación e integración, análisis de incertidumbre, análisis de sensibilidad, y jerarquización, con todo esto 

se puede ver la realidad y establecer la asignación de presupuesto en el proceso. 

Una desventaja de esta investigación es que el método solo es aplicable a riesgos críticos donde se deban 

tomar decisiones complejas e importantes, y no apoya un análisis de riesgos completo. 

Palabras claves 

 Gestión probabilística, análisis de riesgos, gestión de riesgos, método. 

Comentarios o 
aportaciones 

Una diferencia es que aquí se trabaja el enfoque probabilístico solo para los riesgos 

más críticos que implican la toma de decisiones muy importantes. 

Tabla 10. Ficha bibliográfica, Articulo Modelo de análisis de confiabilidad basado en 
gestión de probabilística de riesgos 

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Aspectos Generales 

Autor Juan Izquierdo Jiménez 

Título  Riesgo e incertidumbre en la gestión de proyectos informáticos 

Revista Partida Doble 

Fecha  

Resumen 

Desde hace muchos años los grandes proyectos informáticos no llegaban a ponerse nunca en producción, 

las razones eran varias, pero se destacan dos principalmente la gestión de los procesos que intervienen en 

diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto y la gestión de los riesgos, dos  procesos importantes para 

resolver cualquier circunstancia buena o mala que se presente durante la ejecución del proyecto. En este 

trabajo se habla del riesgo distinguiendo las causas y consecuencias, de los planes de contingencia que se 

pueden tener en cuenta a la hora de enfrentar un riesgo, de los procesos que conforman la metodología de 

gestión de riesgos y se muestra finalmente un ejemplo de una herramienta llamada PRIAM (Project Risk 

Identification & Assessment Matrix), que permite calcular el riesgo según 16 factores de riesgo, cada uno de 

ellos con condiciones que tienen un peso inicial pero que pueden variar según el proyecto. 

Al final del documento se llega a la conclusión de que los sistemas informáticos son necesarios y más 

críticos, es de ahí que llega la importancia de tener resultados y respuestas a las necesidades que va 

presentando cada empresa, ya que se debe adelantar a aquellos imprevistos que puedan desviarnos de 
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nuestras metas, imprevistos que pueden predecirse e incluso gestionarse. 

Palabras claves 

Riesgo, gestión, procesos, metodología 

Comentarios o 
aportaciones 

Este trabajo aporta a nuestra investigación describiendo los procesos que siguen para 

gestionar los riesgos, dejando claro que lo importante no es solo identificar los riesgos 

si no también saberlos gestionar para darles respuesta o para predecir varios de ellos. 

Tabla 11. Ficha bibliográfica, Articulo Riesgo e incertidumbre en la gestión de proyectos 
informáticos. 

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Aspectos Generales 

Autor Luis José Amendola 

Título  Risk management como herramienta de gestión de 

proyectos de paradas de planta 

Revista  

Fecha  

Resumen 

Cuando no se ejecuta un buen tratamiento de los riesgos implícitos, se tiende a sobrepasar su presupuesto 

inicial o su fecha planificada de culminación,  es por esto que el Risk Management para los proyectos de 

paradas de planta es un mecanismo de ayuda para predecir y manejar los eventos que representen un 

riesgo para el proyecto. 

En este trabajo se ha utilizado un programa software Risk+ que facilita la planificación de proyectos de 

paradas de planta, además de poderosas herramientas para el manejo de riesgos. Esta aplicación permite 

cuantificar los riesgos e incertidumbre en cuanto a costes y planificación asociados a un proyecto. 

Entre las razones encontradas que contribuyen al fracaso de los proyectos de paradas de planta se          

encuentra la poca especificación del alcance, planificación poco realista, coste y calidad, contar con un 

equipo apropiado entre otras causas que hacen q un proyecto tenga un alto porcentaje de fracasar. 

 A partir de esto surge la necesidad de identificar y gestionar la información, gestionar y dirigir el proyecto 

considerando los riesgos implícitos. En este trabajo se consideró el estudio de la factibilidad de ocurra el 

riesgo (probabilidad), como el efecto que produciría si realmente ocurriese (impacto), donde se menciona 

que el cálculo de la probabilidad es el más complejo para lo cual hay que asegurar que este cálculo se 

realice de manera confiable. Se menciona también los procesos que se tienen en cuenta para administrar los 

riesgos como lo son la identificación, cuantificación y priorización, almacenamiento y planificación de la 

repuesta al riesgo y monitoreo y control, donde se explica cada uno de ellos donde finalmente se expone 

una metodología para la aplicación del Risk Management. 

Palabras claves 

  Riesgo, Risk Management, proyecto de parada de planta, identificación, cuantificación 

Comentarios o 
aportaciones 

Este trabajo evidencia la importancia de hacer un buen manejo de los riesgos para los 

proyectos de cualquier tipo, en esta caso es para uno de parada de planta. También 

permite evidenciar que el proceso que se utiliza para este tipo de proyectos es similar 

al que aplicamos para los proyectos de TI evidenciando la importancia de establecer 

valores confiables y reales de probabilidad e impacto. 

Tabla 12. Ficha bibliográfica, Articulo Risk management como herramienta de gestión de 
proyectos de paradas de planta 

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Aspectos Generales 

Autor Juliano Araujo Wickboldt, Luís Armando Bianchin, Roben Castagna Lunardi, 

Lisandro Zambenedetti Granville, Luciano Paschoal Gaspary, Claudio Bartolini 

Título  A framework for risk assessment based on analysis of historical information of workflow 

execution in IT systems 

Revista  
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Fecha 29/05/2011 

Resumen 

Actualmente las organizaciones tienen servicios diseñados, implementados y apoyados por grandes 

infraestructuras de TI. Se menciona la importancia que tienen los riesgos relacionados con las actividades de 

TI, ya que se puede estudiar la forma de prevenir los posibles eventos adversos y poner frente a situaciones 

favorables que pueden surgir durante las operaciones cotidianas. El documento menciona que la gestión de 

riesgos en la práctica carece de automatización y estandarización en los entornos de TI, es por esta razón que 

el aporte de este trabajo es la plantilla para apoyar la automatización de algunas medidas clave en la gestión 

de riesgos, estableciendo como objetivo la organización de la información sobre los riesgos relacionados con 

las  actividades de TI que proporcionan apoyo para la toma de decisiones, convirtiendo el proceso de 

planificación más sencillo, más rápido y más preciso; teniendo en cuenta que la propuesta de la plantilla está 

orientada al flujo de trabajo basados en los sistemas de gestión de TI. Se resalta en este trabajo la importancia 

de aprender de los problemas reportados en la historia de los flujos de trabajo previamente realizados con el 

fin de hacer una estimación de los riesgos para futuras ejecuciones. Finalmente menciona que se realizó la 

prueba de la plantilla con 2 casos de estudio de TI en áreas relacionadas con la gestión de cambios y la 

gestión de proyectos, luego se muestran los resultados donde deja observar que la plantilla acelera el proceso 

de evaluación de los riesgos y ayuda a la toma de decisiones. 

Palabras claves 

Gestión de riesgos, servicios, gestión de proyectos. 

Comentarios o 
aportaciones 

Menciona la importancia de recopilar información de anteriores proyectos donde se 

hayan presentado diferentes eventos adversos y favorables que permitan tener una 

referencia para afrontar futuros eventos en los proyectos, además de la necesidad de 

automatizar el proceso de gestión de riesgos para obtener mejores resultados en la 

gestión de proyectos. 

Tabla 13. Ficha bibliográfica, Articulo a framework for risk assessment based on analysis 
of historical information of workflow execution in IT systems 

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Aspectos Generales 

Autor Samer Alhawari, Louay Karadsheh, Amine Nehari Talet, Ebrahim Mansour 

Título  Knowledge-Based Risk Management framework for Information Technology project 

Revista International Journal of Information Management 

Fecha 30 de Agosto 2011 

Resumen 

Este articulo presenta un marco conceptual a cerca del conocimiento de gestión de riesgos cuyo propósito es el 

de mejorar la eficacia y aumentar la probabilidad de éxito en las innovaciones de tecnologías de la información. 

Se muestra como integrar la gestión de riesgos en los proyectos de TI. A pesar de que el área de investigación 

sobre la gestión de riesgos y la gestión del  conocimiento es amplia no se ha abordado intensamente hasta el 

momento. Si se usan procesos de la gestión del conocimiento para mejorar la aplicación de la gestión de 

riesgos se puede influenciar en la reducción de los riesgos de las organizaciones. Actualmente las empresas 

usan las TI para dar soluciones innovadoras con lo que buscan ser más competentes por lo que es importante 

el tratamiento de la información y presentación de informes lo que permite identificar y manejar los riesgos del 

negocio. El artículo muestra una revisión sobre la literatura que habla de los riesgos y la gestión de riesgos, el 

conocimiento y la gestión del conocimiento y el rol de los procesos de la gestión del conocimiento en la gestión 

de riesgos.  Finalmente propone un framework de gestión de riesgos basado en conocimiento para proyectos de 

TI. 

Palabras claves 

Gestión de riesgos, gestión del conocimiento, framework 

Comentarios o 
aportaciones 

Este artículo muestra a través de un framework como integrar la gestión del 

conocimiento con la gestión de riesgos para proyectos de TI, es una manera de abordar 

de forma diferente la gestión de riesgos y mejorar su aplicación en los proyectos. 

Tabla 14. Ficha bibliográfica, Articulo Knowledge-Based Risk Management framework for 
Information Technology project  
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FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Aspectos Generales 

Autor Chris Chapman 

Título  Project risk analysis and management - PRAM the generic process 

Revista International Journal of Project Management 

Fecha 1997 

Resumen 

El artículo muestra una visión general de los procesos de gestión de riesgos que fue desarrollada por la 

asociación de gestores de proyectos. En él se resumen los diferentes métodos desarrollados para la gestión de 

riesgos, también se menciona las numerosas experiencias de diferentes organizaciones con el uso de la gestión 

de riesgos. Se describen las diferentes fases de la gestión de riesgos y en enfoque central de cada una de ellas. 

Palabras claves 

Análisis de riesgos, gestión de riesgos, proceso genérico. 

Comentarios o 
aportaciones 

Este artículo aporta un conocimiento básico a cerca de los procesos de gestión de 

riesgos usados en diferentes organizaciones. 

Tabla 15. Ficha bibliográfica, Articulo Project risk analysis and management - PRAM the 
generic process 

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Aspectos Generales 

Autor Maryam Teymouria ,  Maryam Ashoorib 

Título  The impact of information technology on risk management 

Revista Procedia computer science 

Fecha 2011 

Resumen 

En el artículo se presentan los efectos de las tecnologías de la información sobre la gestión de riesgos, el 

trabajo se logró con el análisis de los datos proporcionados por 50 empresas petroleras iraquíes a través de 

cuestionarios, como resultado se obtuvo que el impacto de las tecnologías de información sobre la gestión de 

riesgos es positivo debido a la optimización del tiempo para ejecutar el proceso, el costo y el rendimiento. A 

pesar de que la mayoría de las empresas encuestadas dio respuesta positiva existen unas pocas que se 

encontraban insatisfechas con los resultados que estaban obteniendo al usar tecnologías de información sobre 

la gestión de riesgos. 

Palabras claves 

Gestión de riesgos, gestión estratégica, gestión de proyectos, tecnología de información, índices de evaluación. 

Comentarios o 
aportaciones 

El aporte de este artículo es que describe los efectos de usar tecnologías de la 

información sobre los procesos de gestión de riesgos. 

Tabla 16. Ficha bibliográfica, Articulo The impact of information technology on risk 
management 

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Aspectos Generales 

Autor Figueiredo, M.S.M.   Oliveira, M.D. 

Título  Prioritizing risks based on multicriteria decision aid methodology: Development of 

methods applied to ALSTOM power 

Revista IEEE International Conference 

Fecha 2009 

Resumen 

ALSTOM (Suiza) es una empresa multinacional que ha utilizado una metodología basada en el Diagrama de 

Impacto Probabilidad (PID) para priorizar los riesgos. Sin embargo, diferentes estudios han encontrado que este 
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enfoque puede generar inconsistencias en clasificar los riesgos. En este artículo se propone  un modelo de 

clasificación de riesgo alternativo basado en un múltiplo de criterios de decisión llamado MACBETH. El método 

propuesto se aplica a la fase de construcción de los proyectos de planta de energía en ALSTOM; la metodología 

MACBETH se compara con la metodología PID en términos de proceso, el método y la compatibilidad de la 

herramienta. 

Palabras claves 

Probabilidad, impacto, riesgos. 

Comentarios o 
aportaciones 

Este artículo presenta como en otras industrias se buscan soluciones para mejorar la 

priorización de los riesgos que pueden afectar sus proyectos. 

Tabla 17. Ficha bibliográfica, Articulo Prioritizing risks based on multicriteria decision 
aid methodology: Development of methods applied to ALSTOM power 

 

 

A.4   COMPLEMENTO MARCO CONCEPTUAL 
 

A.4.1 Análisis de sensibilidad 
Para realizar el análisis de sensibilidad en un proyecto se debe tomar una situación base la 

cual cuenta con valores esperados o medios de variables aleatorias, se debe determinar 

que variables son más significativas y afectan los indicadores de conveniencia del 

proyecto, como por ejemplo la inversión o los costos de producción. La idea es sensibilizar 

estos indicadores ante cambios en las variables significativas más inciertas. (Contreras, 

2007) 

 

Variable VAN(t1) VAN(t2) TIR 

Situación Base    

Inversión*(1 - x%)    

Costos de producción*(1 + y%)    

Tabla 18. Análisis de sensibilidad. Fuente: Adaptación de (Contreras, 2007) 

 

 

Se puede evaluar la situación base para el horizonte t1 del proyecto y evaluar la inversión 

inferior en un x% a la de la situación base y costos de producción un y% más caro. La idea 

es determinar cuáles son las variables críticas que definen la conveniencia del proyecto y 

si de acuerdo a las variaciones el proyecto sigue siendo fiable. Si una de las variables 

impacta considerablemente el VPN (Valor Presente Neto) quiere decir que el proyecto es 

riesgoso. (Contreras, 2007). El análisis de sensibilidad presenta las siguientes ventajas y 

desventajas (Contreras, 2007): 

 

Ventajas: 

 Facilidad para entenderlo y aplicarlo. 

 Puede ser combinado con otros métodos. 

 Es factible si se carece de información histórica sobre las variables riesgosas. 

 Se puede usar antes del análisis probabilístico o la simulación ya que permite 

identificar las variables más riesgosas para darles prioridad más adelante y hacer más 

eficiente el análisis con los otros métodos. 

 

Desventajas:  

 Solo se pueden analizar las variaciones de un parámetro a la vez. 

 No permite el uso de distribución de probabilidad. 
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 No da distribuciones de probabilidades a cerca de los indicadores de rentabilidad. 

 

A.4.2 Análisis del valor monetario esperado 
Para aplicar esta técnica John Mcmanus (Mcmanus, 2004) recomienda seguir los 

siguientes pasos: 

 Describir las decisiones a tomar con sus posibles resultados. 

 Asignar probabilidades a cada uno de los eventos. 

 Asignar valores a cada posible resultado. 

 Calcular los valores esperados para cada alternativa. 

 Identificar los factores que son relevantes para las decisiones. 

 Decidir sobre la mejor alternativa. 

 

Es de tener en cuenta que esta técnica ofrece una estructura específica para explorar 

alternativas  de solución a un problema donde las organizaciones tienen que evaluar si se 

invierte en un proyecto específico o si se utiliza estos fondos para otra actividad. Este tipo 

de técnicas son utilizadas principalmente para la toma de decisiones en factores 

monetarios aunque algunos gerentes de proyectos utilicen esta técnica para la toma de 

decisiones en factores no monetarios como las comunicaciones, los valores y las 

relaciones en un equipo de trabajo (Mcmanus, 2004). 

En el libro Risks Management in software development projects (Mcmanus, 2004) da a 

conocer que la técnica de árbol de decisión presenta unas ventajas y desventajas: 

 

Ventajas:  

 El árbol de decisión ayuda a los encargados de tomar decisiones a simplificar los 

detalles más complejos para centrarse en los más importantes. 

 Se aclaran las ideas para tomar decisiones precisas. 

 Ayuda a la Lluvia de ideas con alternativas más estructuradas. 

 Permite visualizar los posibles resultados de acciones alternativas. 

 Identifica los factores que son críticos para la toma de decisiones. 

 Fomenta a que en la toma de decisiones se tengan en cuenta factores como las 

emociones, tradiciones y otro tipo de sentimientos morales. 

 Proporciona representaciones visuales para guiar el proceso de toma de decisiones lo 

que permite visualizar el problema de forma general y de forma específica. 

 

Desventajas: 

 Los cálculos y el árbol de decisión establecido pueden llegar hacer muy complejos. 

 

 Si se presentan muchas opciones y posibles resultados, lo más seguro es que exista la 

necesidad de simplificar los hechos con el fin de hacer que el análisis sea más 

manejable, dando unos resultados donde no se refleja toda la situación real. 

 

A.4.3 Análisis de Monte Carlo 
Cabe destacar que los principales componentes del análisis de Monte Carlo descritos en 
(Mcmanus, 2004) son: 
 Funciones de distribución de probabilidad. 
 Generador de números aleatorios. 
 Regla de toma de muestras. 
 Anotación o conteo. 
 Estimación del error. 
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 Técnicas de reducción de la varianza. 
 
Según (Schwalbe, 2011, págs. 444 - 445), con esta técnica se puede utilizar diferentes 
tipos de distribución y para su realización se debe tener en cuenta lo siguiente: 
1) Evaluar el rango para las variables consideradas, es decir, reunir todas las 

estimaciones probables, optimistas y pesimistas de las variables del modelo. 
2) Determinar la distribución probabilística de cada variable. 
3) Para cada variable, se determina la estimación del tiempo para una tarea, se 

selecciona un valor aleatorio basado en la distribución de probabilidad para la 
ocurrencia de la variable. 

4) Ejecutar un análisis determinista a través del modelo mediante la combinación de los 
valores seleccionados para cada variable. 

5) Se repite los pasos 3 y 4 varias veces para obtener la distribución de probabilidad de 
los resultados del modelo. 

El análisis de Monte Carlo presenta unas ventajas y desventajas descritas desde dos 
puntos de vista así:  
 
Ventajas: 
(Aragon, 2011, pág. 5) Menciona las siguientes: 
 Es un método directo y flexible. 
 Existe muchos programas y lenguajes destinados a simular. 
 Cuando el modelo matemático es complicado, la simulación permite llegar a una 

aproximación. 
 Permite estudiar la interacción entre las diferentes variables del problema. 
 La simulación permite resolver problemas que no tienen solución analítica. 

 
Desventajas: 
 No existe una base estadística sólida para especificar el triángulo de uso común y beta 

en la distribución de probabilidad en el análisis de Monte Carlo, escrito por (Mcmanus, 
Risks Management in software development projects, 2004). 

 A pesar de que esta técnica es de simulación, los directores de proyectos reconocen 
que se presenta un nivel de incertidumbre el cual puede afectar sustancialmente los 
resultados y reconocen también que el análisis en muchas ocasiones puedes ser 
ilusivo, escrito por (Mcmanus, Risks Management in software development projects, 
2004) .  

 Una buena simulación puede resultar muy compleja con un gran número de variables 
por analizar. (Aragon, 2011, pág. 5) 

 La simulación no genera soluciones óptimas globales. (Aragon, 2011, pág. 5) 
 No proporciona la decisión a tomar, sino que resuelve el problema mediante 

aproximación para unas condiciones iniciales. (Aragon, 2011, pág. 5) 
 Cada simulación es única. (Aragon, 2011, pág. 5) 

(Marchewka, 2012), menciona que el centro de muchos de estos modelos utilizados en el 
análisis cuantitativo es la Distribución probabilística, en la cual podemos encontrar dos 
tipos:  
1) Distribución probabilística discreta: Usa solo números enteros para establecer las 

probabilidades, donde los valores son fraccionarios no presenta sentido tenerlos en 
cuenta (Marchewka, 2012, pág. 261). 

2) Distribución probabilística continua: Este tipo de distribución es útil para el desarrollo 
de modelos de análisis de riesgos cuando un evento tiene un número infinito de 
valores posibles dentro de un rango establecido. Aunque en teoría hay un número 
infinito de distribuciones de probabilidad, se toma tres tipos de distribuciones de 
probabilidad continua utilizados comúnmente en la modelización der riesgos 
(Marchewka, 2012, pág. 261), como: 
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- Distribución normal 
- Distribución PERT 
- Distribución Triangular 

Ventajas:  
 La distribución probabilística permite cuantificar la probabilidad de la ocurrencia o el 

efecto de cualquier evento, sujeto, fenómeno o interacciones resultantes. (Hines, 
Goldsman, & Borror, 2005) 

 La pretensión de modelar lo observable ha constituido siempre una necesidad básica, 
dado que a través de esas construcciones teóricas y modelos se puede experimentar 
sobre aquello que la realidad no lo permite. (Hines, Goldsman, & Borror, 2005) 

 Los modelos resultan bastantes útiles siempre que se corresponda con la realidad que 
pretende representar o predecir. (Hines, Goldsman, & Borror, 2005) 

Desventajas:  
 Los modelos simplifican muchos detalles de toda la realidad del evento, sujeto, 

fenómeno o interacciones resultantes que representan. (Hines, Goldsman, & Borror, 
2005) 

 
A.4.4 Fase de exploración 
Para esta fase se desarrollan los siguientes artefactos (Copyright J. Donovan Wells): 
 Historias de usuario: Hacen una breve descripción del comportamiento del sistema, 

realizando una por cada característica principal, se emplean para estimar tiempos de 
desarrollo y son utilizadas en la fase de pruebas, para verificar si el programa cumple o 
no con lo descrito en ella (Copyright J. Donovan Wells). 

 Prototipo de arquitectura: Se exploran las posibles arquitecturas, realizando un 
prototipo como alternativa a seguir en todo el proyecto.  

 

A.4.5 Fase de planeación 
Para esta fase se desarrollan los siguientes artefactos (Copyright J. Donovan Wells): 
 Plan de iteraciones: indica las historias de usuario que se crearan para cada versión 

del sistema, los tiempos de implementación para cada historia de usuario y las fechas 
en las que publicaran estas versiones. 

 
 Tarjetas CRC.

2
 : Estas permiten al programador centrarse en el desarrollo, ya que le 

brinda información de manera sencilla haciendo que el diseño sea una tarea fácil, 
estas tarjetas CRC representan objetos y contienen información como la clase a la que 
pertenece el objeto (Cualquier persona, cosa, evento, concepto, pantalla o reporte), las 
responsabilidades u objetivos que se deben cumplir (son las cosas que conocen y las 
que realizan, sus atributos y métodos) y sus colaboradores (son las demás clases con 
las que trabaja en conjunto para llevar a cabo sus responsabilidades). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Tarjetas C.R.C.: Clases, responsabilidades y colaboración. 
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ANEXO B  PLANTILLAS PARA LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE PRIORIZACIÓN 
DE RIESGOS 

 

 

Para el registro de riesgos se recomienda usar la plantilla N°.1 (ver Tabla 19), la cual se 

debe diligenciar dos veces una para riesgos positivos (oportunidades) y la segunda para 

riesgos negativos (amenazas). 

 

 

Plantilla N°1 Registro de riesgos 

Tipo de riesgos: Código de plantilla: 

Título del proyecto: 

Fecha de inicio del proyecto: 
Fecha  de diligenciamiento: 

Fecha de fin del proyecto: 
 

Número total de periodos de monitoreo: 

Elaborada por:  
Nombre del gerente del proyecto: 

Cambios: Versión: 

Aprobada:     
Fecha aprobación:                          

Total de fases del ciclo de vida del proyecto: 
Total de requerimientos del proyecto: 
Total de paquetes del proyecto: 
Total de objetivos para el proyecto: 

Total de actividades para el proyecto: 
Total de características de los entregables: 
Total de estándares de calidad: 
Total de entregables: 

Id del 
riesgo 

Nombre 
del 

riesgo 

Descripc
ión del 
riesgo 

Categoría Causa Efecto Fuente 
de 

informa
ción 

Fase(s) en la que 
se puede 

presentar el 
riesgo 

Objetivo 
(s) que 
afecta 

         

         

Tabla 19. Plantilla N°1. Registro de riesgos. Fuente: Adaptación de (Schwalbe, 2011). 
 

 

Se propone la plantilla N°. 2 (ver Tabla 20) para realizar el ajuste de parámetros. 

 

Plantilla N°2 Ajuste de parámetros 

Tipo de riesgos: Código de plantilla: 

Título del proyecto: 

Fecha de inicio del proyecto: 
Fecha  de diligenciamiento: 

Fecha de fin del proyecto: 
 

Número total de periodos de monitoreo: 

Elaborada por:  
Nombre del gerente del proyecto: 

Cambios: Versión: 

Aprobada:     
Fecha aprobación:                          
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Probabilidad 
/ Impacto 

Nombre de la 
escala 

Justificación 
Amenazas 

Justificación 
Oportunidades 

    

    

Técnicas a ejecutar Realizar No realizar 

Evaluación de calidad de los datos 
  

Evaluación de urgencia  
  

Juicio de expertos 
  

Asignación de valores cuantitativos 
de probabilidad e impacto 

  

Calculo de exposición al riesgo 
  

Tabla 20. Plantilla N°2 Ajuste de parámetros. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se recomienda la plantilla N° 3 (ver Tabla 21), para realizar la evaluación de la calidad de 

los datos, es importante llevar el registro de versionamiento del registro de riesgos para 

que así se lleve un seguimiento de los mejoras realizadas a cada versión, hasta que todos 

los riesgos cumplan con la aprobación de calidad de los datos, solo en este momento se 

podrá dar como terminado este ítem; al igual que la plantilla N°1 de registro de riesgos 

también se debe diligenciar una para riesgos positivos (oportunidades) y otra para riesgos 

negativos (amenazas). 

 

 

Plantilla N°3 Evaluación de calidad de los datos.   

Tipo de riesgos: Código de plantilla:  

Título del proyecto: 

Fecha de inicio del proyecto: 
Fecha  de diligenciamiento: 

Fecha de fin del proyecto: 
 

Número total de periodos de monitoreo: 

Elaborada por:  
Nombre del gerente del proyecto: 

Cambios: Versión: 

Aprobada:     
Fecha aprobación:                          

Total de fases del ciclo de vida del proyecto: 
Total de requerimientos del proyecto: 
Total de paquetes del proyecto: 
Total de objetivos para el proyecto: 

Total de actividades para el proyecto: 
Total de características de los entregables: 
Total de estándares de calidad: 
Total de entregables: 

Id del 
riesgo 

Nombre 
del 

riesgo 

Descripción 
del riesgo 

Categoría Causa Efecto Fuente de 
informaci

ón 

Observacio
nes 

Aprobación 
de calidad 

         

         

Tabla 21. Plantilla N°3 Calidad de los datos. Fuente: Adaptación de (Schwalbe, 2011). 
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Se propone la plantilla N°.4 (ver Tabla 22) para realizar la evaluación de probabilidad e 

impacto de los riesgos, se recomienda que se diligencie dos veces, una para riesgos 

positivos (oportunidades) y otra para riesgos negativos (amenazas). 

 

Plantilla N°4 Evaluación de probabilidad e impacto 

Tipo de riesgos: Código de plantilla: 

Título del proyecto: 

Fecha de inicio del proyecto: 
Fecha  de diligenciamiento: 

Fecha de fin del proyecto: 
 

Periodo de monitoreo:  

Elaborada por:  
Nombre del gerente del proyecto: 

Cambios: Versión: 

Aprobada:                              
Fecha aprobación:                          

Identificador 
del riesgo 

Nombre 
del riesgo 

Objetivo(s) 
afectados 

Calculo 
Probabilidad 

Calculo 
Impacto 

Probabilidad 
cualitativa 

Impacto 
cualitativo 

       

       

       

Tabla 22. Plantilla N°4 Evaluación de probabilidad e impacto. Fuente: Adaptación de 
(Schwalbe, 2011). 

 

A continuación se propone la plantilla N°5 de la matriz de probabilidad e impacto (ver Tabla 

23), en la cual se ubican los riesgos teniendo en cuenta su evaluación de probabilidad e 

impacto. 

Plantilla N°5 Matriz de probabilidad e impacto   

Tipo de riesgos: Código de plantilla:  

Título del proyecto: 

Fecha de inicio del proyecto: 
Fecha  de diligenciamiento: 

Fecha de fin del proyecto: 
 

Número total de periodos de monitoreo: 

Elaborada por:  
Nombre del gerente del proyecto: 

Cambios: Versión: 

Aprobada:     
Fecha aprobación:                          

 

 
Riesgos Negativos (Amenazas) Riesgos Positivos (Oportunidades) 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Muy alto 
           

Alto 
           

Moderado 
           

Bajo 
           

Muy bajo 
           

  

Muy 
bajo 

Bajo 
Modera

do 
Alto 

Muy 
alto 

Muy 
Alto 

Alto 
Moder

ado 
Bajo 

Muy 
Bajo 
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Impacto 

  
  Prioridad Baja 

  
  Prioridad Baja 

  

  
  Prioridad Media 

  
  Prioridad Media 

  

  
  Prioridad Alta 

  
  Prioridad Alta 

  Tabla 23. Plantilla N°5 Matriz de probabilidad e impacto. Fuente: (Project Management 
Institute, 2012) 

 

 

La plantilla N°6 Actualización del registro de riesgos con valores cualitativos (ver Tabla 24), 

permite actualizar el registro de riesgos después de realizar la priorización de los mismos, 

al igual que la plantilla N°1 de registro de riesgos también se debe diligenciar una para 

riesgos positivos (oportunidades) y otra para riesgos negativos (amenazas). 

 

 

Plantilla N°6 Actualización del registro de riesgos con valores cualitativos 

Tipo de riesgos: Código de plantilla: 

Título del proyecto: 

Fecha de inicio del proyecto: 
Fecha  de diligenciamiento: 

Fecha de fin del proyecto: 
 

Periodo de monitoreo:  

Elaborada por:  
Nombre del gerente del proyecto: 

Cambios: Versión: 

Aprobada:                              
Fecha aprobación:                          

Id del 
riesgo 

Nombre 
del 

riesgo 

Descripción 
del riesgo 

Fase(s) en 
la que se 

puede 
presentar 
el riesgo 

Objetivo 
(s) que 
afecta 

Probabilidad 
cualitativa 

Impacto 
cualitativo 

Priorid
ad 

        

        

        

        

Tabla 24. Plantilla N°6 Actualización del registro de riesgos. Fuente: Adaptación de 
(Schwalbe, 2011). 

 

 

La plantilla N°7 Priorización de riesgos y evaluación de urgencia (ver Tabla 25), permite 

priorizar los riesgos según la urgencia obtenida; esta plantilla se recomienda diligenciar 

una para riesgos positivos (oportunidades) y otra para riesgos negativos (amenazas). 

 

 

Plantilla N°7. Priorización de riesgos y evaluación de urgencia 

Tipo de riesgos: Código de plantilla: 

Título del proyecto: 

Fecha de inicio del proyecto: 
Fecha  de diligenciamiento: 

Fecha de fin del proyecto: 

Periodo de monitoreo: 
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Elaborada por:  
Nombre del gerente del proyecto: 

Cambios: Versión: 

Aprobada:     
Fecha aprobación:                          

Posición 
Id del 
riesgo 

Nombre del 
riesgo 

Fase(s) en la que se 
puede presentar el 

riesgo 

Probabilidad 
cualitativa 

Impacto 
cualitativo 

Urgencia 

1       

2       

3       

4       

5       

Tabla 25. Plantilla N°7. Priorización de riesgos y evaluación de urgencia. Fuente: 
Adaptación de (Schwalbe, 2011). 

 

 

La plantilla N°8 Actualización del registro de riesgos con valores cuantitativos (Ver Tabla 

26) se recomienda para actualizar el registro de riesgos con los valores de probabilidad e 

impacto obtenidos en el ítem A del paso 3.1.  

 

 

Plantilla N°8. Actualización del registro de riesgos 

Tipo de riesgos: Código de plantilla: 

Título del proyecto: 

Fecha de inicio del proyecto: 
Fecha  de diligenciamiento: 

Fecha de fin del proyecto: 

Periodo de monitoreo: 

Elaborada por:  
Nombre del gerente del proyecto: 

Cambios: Versión: 

Aprobada:     
Fecha aprobación:                          

Id 
riesgo 

Nombre 
del 

riesgo 

Descripci
ón del 
riesgo 

Fase(s) en la 
que se puede 
presentar el 

riesgo 

Objetivo 
(s) que 
afecta 

Proba
bilidad 
cualita

tiva 

Impacto 
cualitati

vo 

Probab
ilidad 

cuantit
ativa 

Impacto 
cuantita

tivo 

Urgenci
a 

Priorid
ad 

           

           

           

Tabla 26. Plantilla N°8. Actualización del registro de riesgos. Fuente: Adaptación de 
(Schwalbe, 2011). 

 

 

La plantilla N° 9 Actualización del registro de riesgos con exposición al riesgo (Ver Tabla 

27), se recomienda utilizarla para agregar la información de exposición al riesgo en el 

registro de riesgos organizándolo por el valor obtenido de exposición al riesgo  de forma 

descendente. 
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Plantilla N°9. Actualización del registro de riesgos con exposición al riesgo 

Tipo de riesgos: Código de plantilla: 

Título del proyecto: 

Fecha de inicio del proyecto: 
Fecha  de diligenciamiento: 

Fecha de fin del proyecto: 

Periodo de monitoreo: 

Elaborada por: 6 
Nombre del gerente del proyecto: 

Cambios: Versión: 

Aprobada:     
Fecha aprobación:                          

Id 
riesgo 

Nombre 
del riesgo 

Descripción 
del riesgo 

Fase(s) en la 
que se 
puede 

presentar el 
riesgo 

Objetivo 
(s) que 
afecta 

Probabilidad 
de perdida 

Magnitud 
de 

perdida 

Unidad 
De 

medida 

Exposición 
al riesgo 

         

         

Tabla 27. Plantilla N°9. Actualización del registro de riesgos con exposición al riesgo. 
Fuente: Adaptación de (Schwalbe, 2011). 

  

 

Esta plantilla N°10 Lista top ten (ver Tabla 28), permite hacer un seguimiento de los 

riesgos que se encuentran entre los diez (10) primeros lugares de prioridad; dicho 

seguimiento se realiza al final de cada periodo, diligenciando una nueva plantilla en cada 

periodo tanto de riesgos negativos (amenazas) como riesgos positivos (oportunidades).  

 

 

Plantilla N°10 Lista top ten 

Tipo de riesgos: Código de plantilla: 

Título del proyecto: 

Fecha de inicio del proyecto: 
Fecha  de diligenciamiento: 

Fecha de fin del proyecto: 

Periodo de monitoreo: 

Elaborada por:  
Nombre del gerente del proyecto: 

Cambios: Versión: 

Aprobada:     
Fecha aprobación:                          

Periodo actual:  

Identificador 
del riesgo 

Nombre del riesgo 
Posición en este 

periodo 

Posición en 
el periodo 
anterior 

Numero de 
periodos en la lista 

     

     

Tabla 28. Plantilla N°8 Lista top ten. Fuente: Adaptación de (Schwalbe, 2011). 
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ANEXO C  EXPERIENCIA 1.  APLICACIÓN DE LA GUÍA DE PRIORIZACIÓN DE 
RIESGOS DE PROYECTOS DE TI, AL CASO DE ESTUDIO BIOTECH.  

 

 

El enunciado fue tomado del libro Information Technology Project Management (Schwalbe, 

2005) y la traduccion fue realizada por las dos autoras de este trabajo de grado.  

 

Biotech, Inc. Es una de las firmas de mayor crecimiento en biotecnología. Además realiza 

investigación básica, la compañía proporciona varias medicinas aprobadas por el FDA. 

Ellos recientemente se han expandido dentro de la modificación genética de la marca de 

los alimentos y también de la marca de la energía. La compañía tiene hoy acerca de 

30.000 empleados, adicionando a más de 10.000 personas en el último año. Ellos predicen 

que continuaran creciendo en el futuro. Ellos actualmente son cede central en California y 

tienen oficinas en seis otros estados y cinco países más. Ellos planean abrir cuatro oficinas 

adicionales el próximo año. Parte de la razón del éxito de la compañía ha sido su fuerte 

trabajo cultural. Los fundadores de la compañía quieren enfocarse usando la ciencia y la 

innovación  para mejorar la vida de la gente. Ellos creen en la contratación de personas 

altamente motivadas y con talento que puedan trabajar bien en equipos auto gestionados. 

Tú también has trabajado en Biotech, Inc. por los últimos dos años en el departamento de 

tecnologías de la información. Tú has sido asignado como sénior analista de sistemas de 

soporte del nuevo proyecto de sistemas gestión de los recursos. Debido a su rápido 

crecimiento, el CIO y el vicepresidente de recursos humanos han hecho de este proyecto 

una prioridad para ayudar administrar el personal de la compañía. Su actual sistema no 

trabaja bien para hacer las funciones básicas como aplicaciones de rastreo, orientación de 

nuevos empleados, administración de beneficios, seguridad de los empleados, 

compensaciones, etc. Hay actualmente varios sistemas de administración 

descentralizados usados para la gestión de las personas, incluyendo software para ayudar 

a asignar personas a varios proyectos. El principal objetivo de este proyecto es 

proporcionar un centralizado y flexible sistema que brinde mayor eficiencia para dirigir 

todas las personas Biotech, Inc.  

 

El proyecto cuenta con las siguientes características: 

 

 Total de fases del proyecto: 5 fases 

 Total de requerimientos del proyecto: 16  

 Total de actividades para el proyecto: 47 

 Total de características de los entregables: 3 (Mantenibles, eficientes y útiles) 

 Total de paquetes de trabajo: 14 

 Total de estándares de calidad: 4 

 Total de objetivos específicos del proyecto: 3 

 Total de entregables: 4 

 

A continuación se presenta detalladamente la aplicación de cada técnica propuesta en la 

guía para priorizar riesgos en proyectos de TI, aplicados al caso de estudio Biotech, Inc. 

 

Paso 1: Registro de Riesgos 
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Plantilla N°1 Registro de riesgos 

Tipo de riesgos:  Negativos Código de plantilla: 01 

Título del proyecto: Biotech, Inc. 

Fecha de inicio del proyecto: 20/02/2013 
Fecha  de diligenciamiento:  

Fecha de fin del proyecto: 21/08/2013 
 

Número total de periodos de monitoreo: 1 

Elaborada por:  Deisy Jhoana Andrade 
Nombre del gerente del proyecto: Mag. Luz Marina Sierra 

Cambios: Versión: 1 

Aprobada:     
Fecha aprobación:                          

Total de fases del ciclo de vida del proyecto: 5 
Total de requerimientos del proyecto: 5 
Total de paquetes del proyecto: 14 
Total de objetivos para el proyecto: 3 

Total de actividades para el proyecto: 47 
Total de características de los entregables: 3 
Total de estándares de calidad: 4 
Total de entregables: 4 

Id del 
riesgo 

Nombre del 
riesgo 

Descripción 
del riesgo 

Categorí
a 

Causa Efecto 

Fuente 
de 

informa
ción 

Fase(s) en 
la que se 

puede 
presentar 
el riesgo 

Objetivo(
s) que 
afecta 

R01 Retrasos en 
actividades 

La finalización 
de las 
actividades no 
está acorde 
con el tiempo 
especificado en 
el cronograma. 

Dirección 
del 
proyecto – 
Planeació
n 

Los recursos 
que se 
asignaron a 
una actividad 
no eran los 
requeridos 
para esta. 

Los costos se 
van a 
incrementar. 
La estimación 
tendrá que 
revisarse y 
posiblemente 
modificarse. 

  Tiempo, 
alcance y 
costo 

R02 Responsabilida
des no 
definidas 
claramente 

Las 
responsabilidad
es que se le 
asignan a cada 
uno de los 
miembros del 
equipo no 
tienen un 
propósito claro. 

Dirección 
del 
proyecto – 
Planeació
n 

Desconocimie
nto u omisión 
de algunos 
roles que 
debieron ser 
tenidos en 
cuenta en 
este proyecto. 

Retrasos en la 
finalización y 
consecución de 
actividades. 

  Tiempo, 
alcance y 
costo 

R03 Desinterés por 
parte de 
miembros del 
equipo 

Los miembros 
del equipo 
presentan 
desinterés y 
bajan su 
rendimiento en 
actividades que 
ellos 
consideren no 
relevantes para 
el proyecto. 

Organizac
ional - 
Recursos 

El nivel de 
compromiso 
es bajo por 
parte de los 
miembros del 
equipo 
Las 
relaciones 
entre el 
equipo no son 
buenas 

Retrasos en la 
finalización de 
las actividades. 
Incumplimiento 
con algunas 
actividades 
asignadas. 

  Tiempo, 
costo y 
alcance 

R04 Tecnología 
inadecuada 

La tecnología 
elegida por los 
integrantes del 
equipo de 
desarrollo no 
permite que se 
avance con la 
rapidez 

Técnico – 
Tecnologí
a 

La 
exploración 
de las 
herramientas 
que podían 
ser de ayuda 
para la 
consecución 

Retrasos en las 
actividades. 
Aumento de 
costos  
Las 
características 
del producto 
final no son las 

  Tiempo, 
costo y 
alcance 
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necesaria para 
cumplir con el 
objetivo del 
proyecto 

del producto 
se hizo de 
una manera 
apresurada 

especificadas. 
 

R05 Inconformidad 
con el resultado 
del proyecto 
(producto) 

Desacuerdos 
con el producto 
obtenido por 
parte del 
interesado o de 
la persona que 
lo va a utilizar. 

Externa - 
Cliente 

No se 
mantuvo una 
comunicación 
directa y 
precisa con el 
cliente. 
La 
recolección 
de requisitos 
se hizo por 
parte de un 
miembro del 
equipo sin 
experiencia 

Los 
documentos de 
cierre no se 
firman por parte 
del cliente por 
lo cual el 
proyecto no 
podrá tomar el 
estado de 
exitoso. 

  Alcance 

R06 El producto 
conseguido no 
es el esperado 

El producto no 
está acorde 
con lo 
especificado en 
los 
requerimientos 

Técnico - 
Requerimi
entos 

El control 
sobre el 
proyecto o 
sobre el 
proceso para 
realizar el 
producto no 
se realizó de 
manera 
continua. 

Redefinir un 
nuevo 
cronograma 
(estimaciones, 
actividades, 
recursos) para 
adecuar el 
producto a lo 
especificado. 
El cliente 
queda 
inconforme con 
el producto 
entregado por 
lo tanto no 
firma los 
documentos de 
cierre del 
proyecto. 

  Alcance 

R07 
 

Cambios en los 
requisitos 

El cliente 
puede solicitar 
que se 
incorporen 
nuevos 
requisitos o que 
se modifiquen 
algunos de 
ellos 

Técnico - 
Requerimi
entos 

No se tenía 
en claro 
desde un 
principio cual 
iba hacer el 
resultado 
esperado 
(producto) o 
cuales iban 
hacer las 
funcionalidad
es que este 
debería tener. 

Presentaría 
consecuencias 
graves ya que 
la modificación 
de la 
documentación 
no solo debe 
hacerse sino 
controlarse, lo 
cual conlleva 
tiempo que no 
se tenía 
planeado. 

  Tiempo y 
alcance 

R08 Bajas en el 
equipo de 
desarrollo 

Algún miembro 
del proyecto no 
se encuentra 
disponible por 
cualquier 
motivo externo 
(enfermedad, 
accidentes, 
lesión, etc.) 
mientras se 
tienen 
actividades 
planificadas. 

Organizac
ional - 
Recursos 

La mayoría 
de las 
personas no 
planifican o 
distribuyen 
bien su 
tiempo y 
nunca se está 
exento de 
sufrir un 
accidente. 

Al no contar 
con la 
disponibilidad 
de recursos 
humanos 
conllevara a 
retrasos en las 
actividades que 
corresponden 
al proyecto. 

  Tiempo y 
costo 
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R9 Inexperiencia 
con las 
herramientas 
de trabajo 

El grupo del 
trabajo solo se 
ha enfocado en 
algunas 
herramientas 
específicas y 
no en la 
exploración de 
algunas otras. 

Organizac
ional - 
Recursos 

El grupo de 
trabajo no 
tiene la 
experiencia 
en las 
herramientas 
escogidas 
para el 
desarrollo del 
proyecto, por 
lo cual se 
requeriría una 
capacitación 
en el manejo 
de ellas. 

Retrasos en las 
actividades, 
especialmente 
en el desarrollo 
del proyecto. 

  Calidad, 
tiempo, 
costo, 
alcance 

R10 Inconformidade
s en el grupo 
de trabajo 

Aparición de 
problemas y 
discrepancias 
entre los 
miembros del 
proyecto. Falta 
de acuerdo en 
las decisiones 
tomadas. 

Organizac
ional - 
Recursos 

El equipo de 
trabajo tiene 
diferentes 
opiniones 
sobre lo que 
se desea 
conseguir y 
estas no son 
comunicadas 
a los demás 
miembros del 
equipo. 

Si los 
desacuerdos 
no son 
rápidamente 
resueltos se 
pueden 
provocar 
retrasos en la 
planificación. 
Algún miembro 
del equipo 
puede 
renunciar. 

  Calidad y 
tiempo 

R11  
 

Perdida de 
información 
entre el equipo 
de trabajo e 
interesados 

No existen 
fuertes lazos de 
comunicación 
entre todos los 
interesados  del 
proyecto. 

Dirección 
del 
proyecto - 
Comunica
ción 

Existen 
diferencias 
entre los 
miembros del 
equipo de 
interesados. 
Algunas 
opiniones no 
se le da la 
importancia 
necesaria 
para 
comunicarlas. 

Puede 
relacionarse 
directamente 
con el alcance 
y por ende con 
un producto 
diferente al 
pensado por el 
cliente. 

  Alcance, 
tiempo, 
costo 

R12 Exceder el 
tiempo 
estimado para 
el proyecto 

La estimación 
de la duración 
de las 
actividades 
programadas 
excedió lo 
establecido, 
dando como 
resultado el 
atraso de la 
entrega final 
del proyecto. 

Dirección 
del 
proyecto – 
Estimació
n 

Estimación 
deficiente de 
la duración de 
las 
actividades. 

Aumento de 
costos en el 
proyecto. 
Insatisfacción 
del cliente. 

  Tiempo y 
costo 

R13 Exceder el 
presupuesto 
definido para el 
proyecto 

El 
incumplimiento 
de algunas 
actividades 
planeadas ha 
generado un 
aumento de 
recursos en el 
proyecto. 
La mala 
estimación de 

Dirección 
del 
proyecto – 
Estimació
n 

Estimación 
deficiente del 
costo. 

Perdidas 
económicas 
para la 
organización. 
 

  Costo 
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costos del 
proyecto. 

R14 Falta de 
aseguramiento 
de calidad 

No se sigue el 
conjunto de 
acciones 
planificadas 
para garantizar 
la calidad del 
proyecto. 

Técnico - 
Calidad 

No seguir el 
plan de 
aseguramient
o de la 
calidad. 
Hacer caso 
omiso a los 
resultados de 
control de 
medidas de 
calidad. 

Insatisfacción 
de los usuarios 
finales. 
Perdidas 
económicas y 
de tiempo por 
la no 
aceptación del 
proyecto. 

  Calidad 

Tabla 29. Plantilla N°1 Registro de riesgos negativos (Amenazas) para el caso de estudio 
Biotech, Inc. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Plantilla N°1 Registro de riesgos 

Tipo de riesgos:  Positivos Código de plantilla: 02 

Título del proyecto: Biotech, Inc. 

Fecha de inicio del proyecto: 20/02/2013 
Fecha  de diligenciamiento:  

Fecha de fin del proyecto: 21/08/2013 
 

Número total de periodos de monitoreo: 1 

Elaborada por:  Deisy Jhoana Andrade 
Nombre del gerente del proyecto: Mag. Luz Marina Sierra 

Cambios: Versión: 1 

Aprobada:     
Fecha aprobación:                          

Total de fases del ciclo de vida del proyecto: 5 
Total de requerimientos del proyecto: 5 
Total de paquetes del proyecto: 14 
Total de objetivos para el proyecto: 3 

Total de actividades para el proyecto: 47 
Total de características de los entregables: 3 
Total de estándares de calidad: 4 
Total de entregables: 4 

Id del 
riesgo 

Nombre del 
riesgo 

Descripción 
del riesgo 

Categorí
a 

Causa Efecto 

Fuente 
de 

informa
ción 

Fase(s) en 
la que se 

puede 
presentar 
el riesgo 

Objetivo(
s) que 
afecta 

R01 El diseño 
software está 
suficientemente 
parametrizado 
para 
comercializarlo. 

El diseño 
software se 
pueda 
parametrizar de 
tal manera que 
pueda ser 
aplicable a otro 
departamento 
de talento 
humano en 
empresas 
similares a 
Biotech. 

Financia-
miento, 
organizaci
onal. 

 Da una 
rentabilidad alta 
para el 
proyecto. 

 Producción Costo 

R02 Compra de 
equipos a bajo 
precio. 

La baja de la 
tasa cambiaria 
permite comprar 
más recursos 
tecnológicos de 
los 
presupuestados. 

Financia-
miento, 
organizaci
onal. 

La baja de la 
tasa 
cambiaria, 
posibilita que 
los recursos 
tecnológicos 
bajen de 
precio. 

Permite 
comprar más 
recursos 
tecnológicos de 
los estimados. 
Permite que el 
dinero que 
sobre se pueda 

Indica
dores 
econó
micos 

Inicio, 
Elaboraci
ón 

Costo 
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invertir en otras 
actividades del 
proyecto. 

Tabla 30. Plantilla N°1 Registro de riesgos positivos (Oportunidades) para el caso de 
estudio Biotech, Inc. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Paso 2: Ajuste de parámetros 

 
Plantilla N°2 Ajuste de parámetros 

Tipo de riesgos: Negativos y positivos Código de plantilla: 03 

Título del proyecto: Biotech, Inc. 

Fecha de inicio del proyecto: 20/02/2013 
Fecha  de diligenciamiento:  

Fecha de fin del proyecto: 21/08/2013 
 

Número total de periodos de monitoreo: 1 

Elaborada por:  Deisy Jhoana Andrade 
Nombre del gerente del proyecto: Mag. Luz Marina Sierra 

Cambios: Versión: 1 

Aprobada:     
Fecha aprobación:                          

Probabilidad 
/ Impacto 

Nombre de la 
escala 

Justificación Amenazas Justificación Oportunidades 

Probabilidad Muy bajo 

Se considera un riesgo con 
probabilidad muy baja cuando los 
factores que ocasionan el riesgo 
han sido manejados totalmente o 
la posibilidad de que se 
presenten es casi nula. 

Se considera un riesgo con 
probabilidad muy baja cuando los 
factores que ocasionan el riesgo 
han sido manejados totalmente o la 
posibilidad de que se presenten es 
casi nula. 

Probabilidad Bajo 

Se considera un riesgo con 
probabilidad baja porque no se ha 
manejado algún factor que 
ocasione el riesgo. 

Se considera un riesgo con 
probabilidad baja porque no se ha 
manejado algún factor que 
ocasione el riesgo. 

Probabilidad Moderado 

Se considera un riesgo con  
probabilidad moderada porque se 
puede presentar algún problema 
que ocasione el riesgo. 

Se considera un riesgo con  
probabilidad moderada porque se 
puede presentar alguna 
oportunidad que ocasione el riesgo. 

Probabilidad Alta 

Se considera un riesgo con   
probabilidad  alta porque muchos 
de los factores que pueden 
ocasionar el riesgo no han sido 
manejados para que no ocurra. 

Se considera un riesgo con   
probabilidad  alta porque muchos 
de los factores que pueden hacer 
ocasionar el riesgo han sido 
manipulados para que el riesgo se 
materialice. 

Probabilidad Muy alto 

Se considera un riesgo con 
probabilidad muy alta cuando los 
factores que ocasionan el riesgo 
no han sido manejados lo cual 
conlleva a que la materialización 
se casi un hecho. 

Se considera un riesgo con 
probabilidad muy alta cuando los 
factores que ocasionan el riesgo 
han sido manejados de tal forma 
que la  materialización del riesgo 
sea casi un hecho. 

Impacto Muy bajo 

Se considera un riesgo con 
impacto muy bajo cuando los 
efectos producidos por la 
materialización de este  se 
pueden solventar con recursos 
del proyecto. 

Se considera un riesgo con impacto 
muy bajo cuando los efectos 
producidos por la materialización 
de este no producen una 
oportunidad significativa para el 
proyecto. 

Impacto Bajo 

Se considera un riesgo con 
impacto bajo cuando la 
materialización de este no 
produce pérdidas significativas. 

Se considera un riesgo con impacto 
bajo cuando la materialización de 
este no produce oportunidades o 
beneficios para el proyecto. 
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Impacto Moderado 

Se considera un riesgo con 
impacto moderado cuando la 
materialización de este puede 
afectar la ejecución del proyecto. 

Se considera un riesgo con impacto 
moderado cuando la 
materialización de este puede 
representar un beneficio para la 
ejecución del proyecto. 

Impacto Alto 

Se considera un riesgo con 
impacto alto cuando puede 
ocasionar que el proyecto no 
tenga una culminación exitosa u 
ocasione perdidas  a la empresa. 

Se considera un riesgo con impacto 
alto cuando puede ocasionar que el 
proyecto tenga una culminación 
exitosa o represente oportunidades 
o beneficios para el proyecto. 

Impacto Muy alto 

Se considera un riesgo con 
impacto muy alto cuando este 
puede ocasionar la cancelación 
del proyecto o pérdidas 
significativas para la empresa. 

Se considera un riesgo con impacto 
muy alto cuando este puede 
ocasionar una oportunidad o 
beneficio significativo para el 
proyecto. 

Técnicas a ejecutar Realizar No realizar 

Evaluación de calidad de los datos X  

Evaluación de urgencia  X  

Juicio de expertos X  

Asignación de valores cuantitativos de 
probabilidad e impacto 

X  

Calculo de exposición al riesgo X  

Tabla 31. Plantilla N°2 Ajuste de parámetros para el caso de estudio Biotech, Inc. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

Paso 3: Realizar el proceso de análisis cualitativo 

 

A. Evaluación de la calidad de los datos. 

 

 

Plantilla N°3 Evaluación de calidad de los datos. 

Tipo de riesgos: Negativos Código de plantilla: 04 

Título del proyecto: Biotech, Inc. 

Fecha de inicio del proyecto: 20/02/2013 
Fecha  de diligenciamiento: 

Fecha de fin del proyecto: 21/08/2013 
 

Número total de periodos de monitoreo: 1  

Elaborada por:  Deisy Jhoana Andrade 
Nombre del gerente del proyecto: Mag. Luz Marina Sierra 

Cambios: Versión: 1 

Aprobada:     
Fecha aprobación:                          

Total de fases del ciclo de vida del proyecto: 5 
Total de requerimientos del proyecto: 5 
Total de paquetes del proyecto: 14 
Total de objetivos para el proyecto: 3 

Total de actividades para el proyecto: 47 
Total de características de los entregables: 3 
Total de estándares de calidad: 4 
Total de entregables: 4 

Id del 
riesgo 

Nombre 
del riesgo 

Descripció
n del 

riesgo 

Catego
ría 

Causa Efecto Fase(s) 
en la que 
se puede 
presenta

r el 
riesgo 

Fuente 
de 

informa
ción 

Obser
vacion

es 

Aproba
ción de 
calidad 
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R01 Retrasos 
en 
actividades 

La 
finalización 
de las 
actividades 
no está 
acorde con 
el tiempo 
especificad
o en el 
cronograma 

Direcci
ón del 
proyect
o - 
Planea
ción 

Los recursos 
que se 
asignaron a una 
actividad no eran 
los requeridos 
para esta. 

Los costos se 
van a 
incrementar. 
La estimación 
tendrá que 
revisarse y 
posiblemente 
modificarse. 

  Falta 
informaci
ón 

No 

R02 Responsab
ilidades no 
definidas 
claramente 

Las 
responsabili
dades que 
se le 
asignan a 
cada uno 
de los 
miembros 
del equipo 
no tienen 
un 
propósito 
claro. 

Direcci
ón del 
proyect
o – 
Planea
ción 

Desconocimient
o u omisión de 
algunos roles 
que debieron ser 
tenidos en 
cuenta en este 
proyecto. 

Retrasos en la 
finalización y 
consecución 
de 
actividades. 

  Falta 
informa
ción 

No 

R03 Desinterés 
por parte 
de 
miembros 
del equipo 

Los 
miembros 
del equipo 
presentan 
desinterés y 
bajan su 
rendimiento 
en 
actividades 
que ellos 
consideren 
no 
relevantes 
para el 
proyecto. 

Organiz
acional 
- 
Recurs
os 

El nivel de 
compromiso es 
bajo por parte de 
los miembros del 
equipo 
Las relaciones 
entre el equipo 
no son buenas 

Retrasos en la 
finalización de 
las 
actividades. 
Incumplimient
o con algunas 
actividades 
asignadas. 

  Falta 
informa
ción 

No 

R04 Tecnología 
inadecuad
a 

La 
tecnología 
elegida por 
los 
integrantes 
del equipo 
de 
desarrollo 
no permite 
que se 
avance con 
la rapidez 
necesaria 
para 
cumplir con 
el objetivo 
del proyecto 

Técnico 
– 
Tecnol
ogía 

La exploración 
de las 
herramientas 
que podían ser 
de ayuda para la 
consecución del 
producto se hizo 
de una manera 
apresurada 

Retrasos en 
las 
actividades. 
Aumento de 
costos  
Las 
características 
del producto 
final no son 
las 
especificadas. 

  Falta 
informa
ción 

No 

R05 Inconformi
dad con el 
resultado 
del 
proyecto 
(producto) 

Desacuerdo
s con el 
producto 
obtenido 
por parte 
del 
interesado 
o de la 
persona 

Externa 
- 
Cliente 

No se mantuvo 
una 
comunicación 
directa y precisa 
con el cliente. 
La recolección 
de requisitos se 
hizo por parte de 
un miembro del 

Los 
documentos 
de cierre no 
se firman por 
parte del 
cliente por lo 
cual el 
proyecto no 
podrá tomar el 

  Falta 
informa
ción 

No 
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que lo va a 
utilizar. 

equipo sin 
experiencia 

estado de 
exitoso. 

R06 El producto 
conseguid
o no es el 
esperado 

El producto 
no está 
acorde con 
lo 
especificad
o en los 
requerimien
tos 

Técnico 
- 
Requeri
mientos 

El control sobre 
el proyecto o 
sobre el proceso 
para realizar el 
producto no se 
realizó de 
manera 
continua. 

Redefinir un 
nuevo 
cronograma 
(estimaciones, 
actividades, 
recursos) para 
adecuar el 
producto a lo 
especificado. 
El cliente 
queda 
inconforme 
con el 
producto 
entregado por 
lo tanto no 
firma los 
documentos 
de cierre del 
proyecto. 

  Falta 
informa
ción 

No 

R07 
 

Cambios 
en los 
requisitos 

El cliente 
puede 
solicitar que 
se 
incorporen 
nuevos 
requisitos o 
que se 
modifiquen 
algunos de 
ellos 

Técnico 
- 
Requeri
mientos 

No se tenía en 
claro desde un 
principio cual iba 
hacer el 
resultado 
esperado 
(producto) o 
cuales iban 
hacer las 
funcionalidades 
que este debería 
tener. 

Presentaría 
consecuencia
s graves ya 
que la 
modificación 
de la 
documentació
n no solo 
debe hacerse 
sino 
controlarse, lo 
cual conlleva 
tiempo que no 
se tenía 
planeado. 

  Falta 
informa
ción 

No 

R08 Bajas en el 
equipo de 
desarrollo 

Algún 
miembro 
del proyecto 
no se 
encuentra 
disponible 
por 
cualquier 
motivo 
externo 
(enfermeda
d, 
accidentes, 
lesión, etc.) 
mientras se 
tienen 
actividades 
planificadas 

Organiz
acional 
- 
Recurs
os 

La mayoría de 
las personas no 
planifican o 
distribuyen bien 
su tiempo y 
nunca se está 
exento de sufrir 
un accidente. 

Al no contar 
con la 
disponibilidad 
de recursos 
humanos 
conllevara a 
retrasos en 
las 
actividades 
que 
corresponden 
al proyecto. 

  Falta 
informa
ción 

No 

R9 Inexperien
cia con las 
herramient
as de 
trabajo 

El grupo del 
trabajo solo 
se ha 
enfocado 
en algunas 
herramienta
s 

Organiz
acional 
- 
Recurs
os 

El grupo de 
trabajo no tiene 
la experiencia en 
las herramientas 
escogidas para 
el desarrollo del 
proyecto, por lo 

Retrasos en 
las 
actividades, 
especialmente 
en el 
desarrollo del 
proyecto. 

  Falta 
informa
ción 

No 
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específicas 
y no en la 
exploración 
de algunas 
otras. 

cual se 
requeriría una 
capacitación en 
el manejo de 
ellas. 

R10 Inconformi
dades en 
el grupo de 
trabajo 

Aparición 
de 
problemas y 
discrepanci
as entre los 
miembros 
del 
proyecto. 
Falta de 
acuerdo en 
las 
decisiones 
tomadas. 

Organiz
acional 
- 
Recurs
os 

El equipo de 
trabajo tiene 
diferentes 
opiniones sobre 
lo que se desea 
conseguir y 
estas no son 
comunicadas a 
los demás 
miembros del 
equipo. 

Si los 
desacuerdos 
no son 
rápidamente 
resueltos se 
pueden 
provocar 
retrasos en la 
planificación. 
Algún 
miembro del 
equipo puede 
renunciar. 

  Falta 
informa
ción 

No 

R11  
 

Perdida de 
informació
n entre el 
equipo de 
trabajo e 
interesado
s 

No existen 
fuertes 
lazos de 
comunicaci
ón entre 
todos los 
interesados  
del 
proyecto. 

Direcci
ón del 
proyect
o - 
Comuni
cación 

Existen 
diferencias entre 
los miembros del 
equipo de 
interesados. 
Algunas 
opiniones no se 
le da la 
importancia 
necesaria para 
comunicarlas. 

Puede 
relacionarse 
directamente 
con el alcance 
y por ende 
con un 
producto 
diferente al 
pensado por 
el cliente. 

  Falta 
informa
ción 

No 

R12 Exceder el 
tiempo 
estimado 
para el 
proyecto 

La 
estimación 
de la 
duración de 
las 
actividades 
programada
s excedió lo 
establecido, 
dando 
como 
resultado el 
atraso de la 
entrega 
final del 
proyecto. 

Direcci
ón del 
proyect
o – 
Estima
ción 

Estimación 
deficiente de la 
duración de las 
actividades. 

Aumento de 
costos en el 
proyecto. 
Insatisfacción 
del cliente. 

  Falta 
informa
ción 

No 

R13 Exceder el 
presupuest
o definido 
para el 
proyecto 

El 
incumplimie
nto de 
algunas 
actividades 
planeadas 
ha 
generado 
un aumento 
de recursos 
en el 
proyecto. 
La mala 
estimación 
de costos 
del 
proyecto. 

Direcci
ón del 
proyect
o – 
Estima
ción 

Estimación 
deficiente del 
costo. 

Perdidas 
económicas 
para la 
organización. 
 

  Falta 
informa
ción 

No 



42 
 

R14 Falta de 
asegurami
ento de 
calidad 

No se sigue 
el conjunto 
de acciones 
planificadas 
para 
garantizar 
la calidad 
del 
proyecto. 

Técnico 
- 
Calidad 

No seguir el plan 
de 
aseguramiento 
de la calidad. 
Hacer caso 
omiso a los 
resultados de 
control de 
medidas de 
calidad. 

Insatisfacción 
de los 
usuarios 
finales. 
Perdidas 
económicas y 
de tiempo por 
la no 
aceptación del 
proyecto. 

  Falta 
informa
ción 

No 

Tabla 32. Plantilla N°3 Evaluación de calidad de los datos para el caso de estudio 
Biotech, Versión 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Plantilla N°3 Evaluación de calidad de los datos. 

Tipo de riesgos: Negativos Código de plantilla: 05 

Título del proyecto: Biotech, Inc. 

Fecha de inicio del proyecto: 20/02/2013 
Fecha  de diligenciamiento: 

Fecha de fin del proyecto: 21/08/2013 
 

Número total de periodos de monitoreo: 1 

Elaborada por:  Deisy Jhoana Andrade 
Nombre del gerente del proyecto:  Mag. Luz Marina Sierra 

Cambios: Versión: 2 

Aprobada:     
Fecha aprobación:                          

Total de fases del ciclo de vida del proyecto: 5 
Total de requerimientos del proyecto: 5 
Total de paquetes del proyecto: 14 
Total de objetivos para el proyecto: 3 

Total de actividades para el proyecto: 47 
Total de características de los entregables: 3 
Total de estándares de calidad: 4 
Total de entregables: 4 

Id del 
riesgo 

Nombre del 
riesgo 

Descripci
ón del 
riesgo 

Cate
goría 

Causa Efecto Fase(s) 
en la 

que se 
puede 

present
ar el 

riesgo 

Fuente 
de 

inform
ación 

Obse
rvaci
ones 

Apr
oba
ción 
de 
cali
dad 

R01 Retrasos en 
actividades 

La 
finalizació
n de las 
actividade
s no está 
acorde 
con el 
tiempo 
especifica
do en el 
cronogram
a. 

Direc
ción 
del 
proye
cto - 
Plan
eació
n 

Los recursos que se 
asignaron a una 
actividad no eran los 
requeridos para 
esta. 

Los costos se 
van a 
incrementar. 
La estimación 
tendrá que 
revisarse y 
posiblemente 
modificarse. 

Inicio, 
elaborac
ión, 
construc
ción, 
transició
n, 
producci
ón 

Cronogr
ama del 
proyecto 
lo tiene 
el gestor 
del 
proyecto 

Registr
o con 
buena 
calidad 

Si 

R02 Responsabil
idades no 
definidas 
claramente 

Las 
responsabi
lidades 
que se le 
asignan a 
cada uno 
de los 
miembros 
del equipo 
no tienen 
un 
propósito 

Direc
ción 
del 
proye
cto – 
Plan
eació
n 

Desconocimiento u 
omisión de algunos 
roles que debieron 
ser tenidos en 
cuenta en este 
proyecto. 

Retrasos en la 
finalización y 
consecución de 
actividades. 

Inicio, 
elaborac
ión, 
construc
ción, 
transició
n, 
producci
ón 

Equipo 
del 
proyecto 

Registr
o con 
buena 
calidad 

Si 
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claro. 

R03 Desinterés 
por parte de 
miembros 
del equipo 

Los 
miembros 
del equipo 
presentan 
desinterés 
y bajan su 
rendimient
o en 
actividade
s que ellos 
consideren 
no 
relevantes 
para el 
proyecto. 

Orga
nizac
ional 
- 
Recu
rsos 

El nivel de 
compromiso es bajo 
por parte de los 
miembros del equipo 
Las relaciones entre 
el equipo no son 
buenas 

Retrasos en la 
finalización de 
las actividades. 
Incumplimiento 
con algunas 
actividades 
asignadas. 

Inicio, 
elaborac
ión, 
construc
ción, 
transició
n, 
producci
ón 

El 
equipo 
del 
proyecto 

Registr
o con 
buena 
calidad 

Si 

R04 Tecnología 
inadecuada 

La 
tecnología 
elegida 
por los 
integrante
s del 
equipo de 
desarrollo 
no permite 
que se 
avance 
con la 
rapidez 
necesaria 
para 
cumplir 
con el 
objetivo 
del 
proyecto 

Técni
co – 
Tecn
ologí
a 

La exploración de 
las herramientas que 
podían ser de ayuda 
para la consecución 
del producto se hizo 
de una manera 
apresurada 

Retrasos en las 
actividades. 
Aumento de 
costos  
Las 
características 
del producto 
final no son las 
especificadas. 
 

construc
ción 

Cronogr
ama del 
proyecto 
lo tiene 
el gestor 
del 
proyecto 

Registr
o con 
buena 
calidad 

Si 

R05 Inconformid
ad con el 
resultado 
del proyecto 
(producto) 

Desacuerd
os con el 
producto 
obtenido 
por parte 
del 
interesado 
o de la 
persona 
que lo va a 
utilizar. 

Exter
na - 
Clien
te 

No se mantuvo una 
comunicación directa 
y precisa con el 
cliente. 
La recolección de 
requisitos se hizo por 
parte de un miembro 
del equipo sin 
experiencia 

Los 
documentos de 
cierre no se 
firman por parte 
del cliente por 
lo cual el 
proyecto no 
podrá tomar el 
estado de 
exitoso. 

Producc
ión 

Stakehol
ders 

Registr
o con 
buena 
calidad 

Si 

R06 El producto 
conseguido 
no es el 
esperado 

El 
producto 
no está 
acorde 
con lo 
especifica
do en los 
requerimie
ntos 

Técni
co - 
Requ
erimi
entos 

El control sobre el 
proyecto o sobre el 
proceso para realizar 
el producto no se 
realizó de manera 
continua. 

Redefinir un 
nuevo 
cronograma 
(estimaciones, 
actividades, 
recursos) para 
adecuar el 
producto a lo 
especificado. 
El cliente queda 
inconforme con 
el producto 
entregado por 
lo tanto no firma 

Producc
ión 

Stakehol
ders 

Registr
o con 
buena 
calidad 

Si 
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los documentos 
de cierre del 
proyecto. 

R07 
 

Cambios en 
los 
requisitos 

El cliente 
puede 
solicitar 
que se 
incorporen 
nuevos 
requisitos 
o que se 
modifiquen 
algunos de 
ellos 

Técni
co - 
Requ
erimi
entos 

No se tenía en claro 
desde un principio 
cual iba hacer el 
resultado esperado 
(producto) o cuales 
iban hacer las 
funcionalidades que 
este debería tener. 

Presentaría 
consecuencias 
graves ya que 
la modificación 
de la 
documentación 
no solo debe 
hacerse sino 
controlarse, lo 
cual conlleva 
tiempo que no 
se tenía 
planeado. 

Transici
ón, 
construc
ción 

Docume
nto de 
alcance. 
Lo tiene 
el 
analista 

Registr
o con 
buena 
calidad 

Si 

R08 Bajas en el 
equipo de 
desarrollo 

Algún 
miembro del 
proyecto no 
se 
encuentra 
disponible 
por 
cualquier 
motivo 
externo 
(enfermeda
d, 
accidentes, 
lesión, etc.) 
mientras se 
tienen 
actividades 
planificadas 

Orga
nizac
ional 
- 
Recu
rsos 

La mayoría de las 
personas no 
planifican o 
distribuyen bien su 
tiempo y nunca se 
está exento de sufrir 
un accidente. 

Al no contar con 
la disponibilidad 
de recursos 
humanos 
conllevara a 
retrasos en las 
actividades que 
corresponden al 
proyecto. 

Constru
cción 

Recurso
s 
humano
s 

Registr
o con 
buena 
calidad 

Si 

R9 Inexperienci
a con las 
herramienta
s de trabajo 

El grupo 
del trabajo 
solo se ha 
enfocado 
en algunas 
herramient
as 
específica
s y no en 
la 
exploració
n de 
algunas 
otras. 

Orga
nizac
ional 
- 
Recu
rsos 

El grupo de trabajo 
no tiene la 
experiencia en las 
herramientas 
escogidas para el 
desarrollo del 
proyecto, por lo cual 
se requeriría una 
capacitación en el 
manejo de ellas. 

Retrasos en las 
actividades, 
especialmente 
en el desarrollo 
del proyecto. 

Constru
cción 

Retrasos 
en el 
cronogra
ma del 
proyecto 
lo tiene 
el gestor 
del 
proyecto 

Registr
o con 
buena 
calidad 

Si 

R10 Inconformid
ades en el 
grupo de 
trabajo 

Aparición 
de 
problemas 
y 
discrepanc
ias entre 
los 
miembros 
del 
proyecto. 
Falta de 
acuerdo 
en las 
decisiones 
tomadas. 

Orga
nizac
ional 
- 
Recu
rsos 

El equipo de trabajo 
tiene diferentes 
opiniones sobre lo 
que se desea 
conseguir y estas no 
son comunicadas a 
los demás miembros 
del equipo. 

Si los 
desacuerdos no 
son 
rápidamente 
resueltos se 
pueden 
provocar 
retrasos en la 
planificación. 
Algún miembro 
del equipo 
puede 
renunciar. 

Transici
ón, 
construc
ción 

El 
equipo 
del 
proyecto 

Registr
o con 
buena 
calidad 

Si 
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R11  
 

Perdida de 
información 
entre el 
equipo de 
trabajo e 
interesados 

No existen 
fuertes 
lazos de 
comunicac
ión entre 
todos los 
interesado
s  del 
proyecto. 

Direc
ción 
del 
proye
cto - 
Com
unica
ción 

Existen diferencias 
entre los miembros 
del equipo de 
interesados. 
Algunas opiniones 
no se le da la 
importancia 
necesaria para 
comunicarlas. 

Puede 
relacionarse 
directamente 
con el alcance y 
por ende con un 
producto 
diferente al 
pensado por el 
cliente. 

Elabora
ción, 
transició
n,  
construc
ción 

Los 
stakehol
ders y el 
equipo 
del 
proyecto 

Registr
o con 
buena 
calidad 

Si 

R12 Exceder el 
tiempo 
estimado 
para el 
proyecto 

La 
estimación 
de la 
duración 
de las 
actividade
s 
programad
as excedió 
lo 
establecid
o, dando 
como 
resultado 
el atraso 
de la 
entrega 
final del 
proyecto. 

Direc
ción 
del 
proye
cto – 
Estim
ación 

Estimación deficiente 
de la duración de las 
actividades. 

Aumento de 
costos en el 
proyecto. 
Insatisfacción 
del cliente. 

Inicio, 
elaborac
ión, 
construc
ción, 
transició
n, 
producci
ón 

Retrasos 
en el 
cronogra
ma del 
proyecto 
lo tiene 
el gestor 
del 
proyecto 

Registr
o con 
buena 
calidad 

Si 

R13 Exceder el 
presupuesto 
definido 
para el 
proyecto 

El 
incumplimi
ento de 
algunas 
actividade
s 
planeadas 
ha 
generado 
un 
aumento 
de 
recursos 
en el 
proyecto. 
La mala 
estimación 
de costos 
del 
proyecto. 

Direc
ción 
del 
proye
cto – 
Estim
ación 

Estimación deficiente 
del costo. 

Perdidas 
económicas 
para la 
organización. 
 

Inicio, 
elaborac
ión, 
construc
ción, 
transició
n, 
producci
ón 

Docume
nto de 
estimaci
ón de 
costo de 
actividad
es del 
proyecto 

Registr
o con 
buena 
calidad 

Si 

R14 Falta de 
aseguramie
nto de 
calidad 

No se 
sigue el 
conjunto 
de 
acciones 
planificada
s para 
garantizar 
la calidad 
del 
proyecto. 

Técni
co - 
Calid
ad 

No seguir el plan de 
aseguramiento de la 
calidad. 
Hacer caso omiso a 
los resultados de 
control de medidas 
de calidad. 

Insatisfacción 
de los usuarios 
finales. 
Perdidas 
económicas y 
de tiempo por la 
no aceptación 
del proyecto. 

Inicio, 
elaborac
ión, 
construc
ción, 
transició
n, 
producci
ón 

Incumpli
miento 
en el 
plan de 
segurida
d. Lo 
tiene el 
tester. 

Registr
o con 
buena 
calidad 

Si 

Tabla 33. Plantilla N°3 Evaluación de calidad de los datos para el caso de estudio 
Biotech, Versión 2. Fuente: Elaboración propia. 
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B. Evaluación de probabilidad e impacto 

En esta técnica se responden las preguntas para cada riesgo dependiendo del objetivo 

que este afecte. 

 

Riesgos negativos (Amenazas): 

 

 R01: Retrasos en actividades 

Objetivo de tiempo 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

8 0.6 No 5 

9 0.4 
De 3 a 5 

unidades 
3 

Probabilidad 10 1 12 actividades 3 

 

Objetivo de alcance 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

14 0.5 Si 5 

15 0.3 Si 5 

16 0.2       Si 5 

Probabilidad 

17 0.1 2 2 

18 0.3 5 6 

19 0.4 2 4 

20 0.2 5 6 

 

 

Objetivo de costo 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

1 0.3 30% 3 

2 0.5 Si 2 

3 0.2 
Si, con una 

perdida asociada 
3 

Probabilidad 4 1 5 5 

 

 

 R02: Responsabilidades no definidas claramente 

Objetivo de tiempo 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 
8 0.6 No 2 

9 0.4 3 unidades 3 

Probabilidad 10 1 2 actividades 1.5 

 

Objetivo de alcance 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 
14 0.5 Si 5 

15 0.3 Si 5 



47 
 

16 0.2 Si 5 

Probabilidad 

17 0.1 2 2 

18 0.3 14 6 

19 0.4 2 4 

20 0.2 5 6 

 

Objetivo de costo 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

1 0.3 20% 2 

2 0.5 Si 2 

3 0.2 
Si, sin mayores 

inconvenientes 
1 

Probabilidad 4 1 5 5 

 

 

 R03: Desinterés por parte de miembros del equipo 

Objetivo de tiempo 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

8 0.6 Si 2 

9 0.4 
Cero (0) 

unidades 
0 

Probabilidad 10 1 12 actividades 3 

 

Objetivo de alcance 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

14 0.5 Si 5 

15 0.3 Si 5 

16 0.2       Si 5 

Probabilidad 

17 0.1 1 2 

18 0.3 14 6 

19 0.4 2 4 

20 0.2 5 6 

 

Objetivo de costo 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

1 0.3 10% 2 

2 0.5 Si 2 

3 0.2 Si 1 

Probabilidad 4 1 5 4 

 

 

 R04: Tecnología inadecuada 

Objetivo de tiempo 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 
8 0.6 No 5 

9 0.4 De 1 a 3 1 
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unidades 

Probabilidad 10 1 6 actividades 3 

 

Objetivo de alcance 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

14 0.5 Si 5 

15 0.3 Si 5 

16 0.2       Si 5 

Probabilidad 

17 0.1 3 4 

18 0.3 2 4 

19 0.4 2 4 

20 0.2 5 6 

 

Objetivo de costo 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

1 0.4 25% 3 

2 0.5 Si 2 

3 0.2 Si 3 

Probabilidad 4 1 1 2 

 

 

 R05: Inconformidad con el resultado del proyecto (producto) 

Objetivo de alcance 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

14 0.5 No 2 

15 0.3 No 2 

16 0.2      Si 5 

Probabilidad 

17 0.1 NA NA 

18 0.3 NA NA 

19 0.4 NA NA 

20 0.2 5 6 

 

 

 R06: El producto conseguido no es el esperado 

Objetivo de alcance 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

14 0.5 No 2 

15 0.3 No 2 

16 0.2      Si 5 

Probabilidad 

17 0.1 NA NA 

18 0.3 NA NA 

19 0.4 NA NA 

20 0.2 5 6 

 

 

 R07: Cambios en los requisitos 
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Objetivo de tiempo 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

8 0.6 No 5 

9 0.4 
De 3 a 5 

unidades 
3 

Probabilidad 10 1 6 actividades 3 

 

Objetivo de alcance 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

14 0.5 Si 5 

15 0.3 Si 5 

16 0.2       Si 5 

Probabilidad 

17 0.1 3 4 

18 0.3 3 6 

19 0.4 3 6 

20 0.2 5 6 

 

 

 R08: Bajas en el equipo de desarrollo 

Objetivo de tiempo 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

8 0.6 No 5 

9 0.4 
De 3 a 5 

unidades 
3 

Probabilidad 10 1 4 actividades 3 

 

Objetivo de costo 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

1 0.3 30% 3 

2 0.5 Si 2 

3 0.2 
Si, con una 

perdida asociada 
3 

Probabilidad 4 1 1 1 

 

 

 R09: Inexperiencia con las herramientas de trabajo 

Objetivo de tiempo 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

8 0.6 No 5 

9 0.4 
De 1 a 3 

unidades 
1 

Probabilidad 10 1 3 actividades 3 

 

Objetivo de alcance 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 
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Impacto 

14 0.5 Si 5 

15 0.3 Si 5 

16 0.2       Si 5 

Probabilidad 

17 0.1 3 4 

18 0.3 2 4 

19 0.4 3 6 

20 0.2 5 6 

 

Objetivo de costo 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

1 0.4 30% 3 

2 0.5 Si 2 

3 0.2 Si 3 

Probabilidad 4 1 1 2 

 

Objetivo de calidad 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

23 0.3 1 1 

24 0.2 Moderado 3 

25 0.5 Alto 4 

Probabilidad 26 1 1 1 

 

 

 R10: Inconformidades en el grupo de trabajo 

Objetivo de tiempo 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

8 0.6 Si 1 

9 0.4 
Cero (0) 

unidades 
0 

Probabilidad 10 1 15 actividades 3 

 

Objetivo de calidad 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

24 0.3 1 1 

25 0.2 Bajo 2 

26 0.5 Bajo 2 

Probabilidad 27 1 1 2 
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 R11: Perdida de información entre el equipo de trabajo e interesados 

Objetivo de alcance 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

14 0.5 Si 5 

15 0.3 Si 5 

16 0.2       Si 5 

Probabilidad 

17 0.1 Cero(0) unidades 0 

18 0.3 6 6 

19 0.4 2 4 

20 0.2 5 6 

 

 R12: Exceder el tiempo estimado para el proyecto 

Objetivo de tiempo 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

8 0.6 NA NA 

9 0.4 
Más de 5 

unidades 
5 

Probabilidad 10 1 NA NA 

 

Objetivo de costo 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

1 0.3 40% 3 

2 0.5 Si 2 

3 0.2 
Si, Con una perdida 

asociada 
3 

Probabilidad 4 1 5 5 

 

 R13: Exceder el presupuesto definido para el proyecto 

Objetivo de costo 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

1 0.3 40% 3 

2 0.5 Si 2 

3 0.2 
Si, con una 

perdida asociada 
3 

Probabilidad 4 1 5 5 

 

 R14: Falta de aseguramiento de calidad 

Objetivo de calidad 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

23 0.3 4 5 

24 0.2 Alto 4 

25 0.5 Muy Alto 5 

Probabilidad 26 1 4 6 
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Riesgos positivos (Oportunidades): 

 

 R1: El diseño software está suficientemente parametrizado para 

comercializarlo. 

Objetivo de costo 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 

5 0.4 (>=75%) 5 

6 0.6 

Favorable para el 

éxito del proyecto y 

se puede solventar 

4 

Probabilidad 7 1 

Una o dos fases 

con media 

probabilidad de 

ocurrencia 

2 

 

 

 R2: Compra de equipos a bajo precio. 

Objetivo de costo 

 N° Pregunta Peso Respuesta 
Peso de la 

respuesta 

Impacto 
5 0.4 (50 – 75%) 4 

6 0.6 No aplica No aplica 

Probabilidad 7 1 

Una o dos fases 

con media 

probabilidad de 

ocurrencia 

2 

 

 

Se reemplaza los valores correspondientes para cada riesgo: 

 

Riesgos negativos (Amenazas): 

 

 R01: Retrasos en actividades 

Probabilidad para el objetivo tiempo 
             (        ) 
             (   ) 
               
 
Probabilidad para el objetivo alcance 
             (        )  (        )  (        )  (        ) 
             (     )  (     )  (     )  (     ) 
                 
 
Probabilidad para el objetivo costo 
             (        ) 
             (   ) 
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        Alto 

 
Impacto para el objetivo tiempo 
        (        )  (        ) 
        (     )  (      ) 

            

 

Impacto para el objetivo alcance 
        (        )  (        )  (        ) 

        (     )  (      )  (      ) 

          

 
Impacto para el objetivo costo 
        (        )  (        )  (        ) 

        (     )  (      )  (      ) 

            

 

                
            

 
       Alto 

 

 R02: Responsabilidades no definidas claramente 

Probabilidad para el objetivo tiempo 
             (        ) 
             (     ) 
                   
 
Probabilidad para el objetivo alcance 
             (        )  (        )  (        )  (        ) 
             (     )  (     )  (     )  (     ) 
                 
 
Probabilidad para el objetivo costo 
             (        ) 
             (   ) 
               
  

                     
           

 
      Alto 

 
 
Impacto para el objetivo tiempo 
        (        )  (        ) 
        (     )  (      ) 
            
 

Impacto para el objetivo alcance 
        (        )  (        )  (        ) 
        (     )  (      )  (      ) 
          
 
Impacto para el objetivo costo 
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        (        )  (        )  (        ) 
        (     )  (      )  (      ) 
            
 

                
            

 
       Alto 

 
 R03: Desinterés por parte de miembros del equipo 

Probabilidad para el objetivo tiempo 
             (        ) 
             (   ) 
                 
 
Probabilidad para el objetivo alcance 
             (        )  (        )  (        )  (        ) 
             (     )  (     )  (     )  (     ) 
                 
 
Probabilidad para el objetivo costo 
             (        ) 
             (   ) 
               
  

                     
         

 
       Alto 

 
Impacto para el objetivo tiempo 
        (        )  (        ) 
        (     )  (      ) 

            

 

Impacto para el objetivo alcance 
        (        )  (        )  (        ) 

        (     )  (      )  (      ) 

          

 
Impacto para el objetivo costo 
        (        )  (        )  (        ) 
        (     )  (      )  (      ) 
            
 

                
            

 
       Moderado 

 

 R04: Tecnología inadecuada 

Probabilidad para el objetivo tiempo  
             (        ) 
             (   ) 
               
 
Probabilidad para el objetivo alcance 
             (        )  (        )  (        )  (        ) 
             (     )  (     )  (     )  (     ) 
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Probabilidad para el objetivo costo 
             (        ) 
             (   ) 
               
 

                     
          

 
      Moderado 

 
Impacto para el objetivo tiempo 
        (        )  (        ) 
        (     )  (      ) 
            
 

Impacto para el objetivo alcance 
        (        )  (        )  (        ) 
        (     )  (      )  (      ) 
          
 

Impacto para el objetivo costo 
        (        )  (        )  (        ) 
        (     )  (      )  (      ) 
            
 

                
            

 
       Alto 

 

 R05: Inconformidad con el resultado del proyecto (producto) 

Probabilidad para el objetivo alcance 
             (        )  (        )  (        )  (        ) 
             (     )  (     )  (     )  (     ) 
                   Bajo 
 
Impacto para el objetivo alcance 
        (        )  (        )  (        ) 
        (     )  (      )  (      ) 

              Moderado 

 

 R06: El producto conseguido no es el esperado 

Probabilidad para el objetivo alcance 
             (        )  (        )  (        )  (        ) 
             (     )  (     )  (     )  (     ) 
                  Bajo 
 
Impacto para el objetivo alcance 
        (        )  (        )  (        ) 
        (     )  (      )  (      ) 

             Moderado 

 

 R07: Cambios en los requisitos 

Probabilidad para el objetivo tiempo  
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             (        ) 
             (   ) 
                
 
Probabilidad para el objetivo alcance  
             (        )  (        )  (        )  (        ) 
             (     )  (     )  (     )  (     ) 
                 
 

                     
      

 
       Alto 

 
Impacto para el objetivo tiempo 

        (        )  (        ) 

        (     )  (      ) 

            

 

Impacto para el objetivo alcance 

        (        )  (        )  (        ) 

        (     )  (      )  (      ) 

          

 

                
       

 
      Muy alto 

 

 R08: Bajas en el equipo de desarrollo 

Probabilidad para el objetivo tiempo 
             (        ) 
             (   ) 
               
 
Probabilidad para el objetivo costo 
             (        ) 
             (   ) 
               
 

                       
    

 
    Bajo 

 
Impacto para el objetivo tiempo 
        (        )  (        ) 
        (     )  (      ) 
            
 
Impacto para el objetivo costo 
        (        )  (        )  (        ) 
        (     )  (      )  (      ) 
            
 

                
        

 
      Alto 
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 R09: Inexperiencia con las herramientas de trabajo 

Probabilidad para el objetivo tiempo 
             (        ) 
             (   ) 
                 
 
Probabilidad para el objetivo alcance 
             (        )  (        )  (        )  (        ) 
             (     )  (     )  (     )  (     ) 
                 
 
Probabilidad para el objetivo costo 
             (        ) 
             (   ) 
               
 
Probabilidad para el objetivo calidad  
             (        ) 
             (   ) 
               
 

                     
          

 
       Moderado 

 

Impacto para el objetivo tiempo 

        (        )  (        ) 
        (     )  (      ) 
            
 

Impacto para el objetivo alcance 

        (        )  (        )  (        ) 
        (     )  (      )  (      ) 
          
 
Impacto para el objetivo costo 
        (        )  (        )  (        ) 
        (     )  (      )  (      ) 
            
 
Impacto para el objetivo calidad 

        (        )  (        )  (        ) 
        (     )  (      )  (      ) 
            
 

                
              

 
      Alto 

 

 R10: Inconformidades en el grupo de trabajo 

Probabilidad para el objetivo tiempo 
             (        ) 
             (   ) 
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Probabilidad para el objetivo calidad 
             (        ) 
             (   ) 
               
 

                     
    

 
       Moderado 

 

Impacto para el objetivo tiempo 

        (        )  (        ) 
        (     )  (      ) 
            
 

Impacto para el objetivo calidad 

        (        )  (        )  (        ) 
        (     )  (      )  (      ) 
            
 

                  
        

 
       Bajo 

 

 R11: Perdida de información entre el equipo de trabajo e interesados 

Probabilidad para el objetivo alcance  
             (        )  (        )  (        )  (        ) 
             (     )  (     )  (     )  (     ) 
                   Alto 
 

Impacto para el objetivo alcance 

        (        )  (        )  (        ) 
        (     )  (      )  (      ) 
            Muy alto 
 

 R12: Exceder el tiempo estimado para el proyecto 

Probabilidad para el objetivo tiempo 

             (        ) 
             (   ) 
               
 
Probabilidad para el objetivo costo 
             (        ) 
             (   ) 
               
 

                     
     

 
       Moderado 

 
Impacto para el objetivo tiempo 

        (        )  (        ) 
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        (     )  (      ) 
          
 

Impacto para el objetivo costo 

        (        )  (        )  (        ) 
        (     )  (      )  (      ) 
            
 

                
      

 
       Moderado 

 

 R13: Exceder el presupuesto definido para el proyecto 

Probabilidad para el objetivo costo 
             (        ) 
             (   ) 
                 Muy alto 
 

Impacto para el objetivo costo 

        (        )  (        )   (        ) 
        (     )  (      )  (      ) 
              Moderado 
 

 R14: Falta de aseguramiento de calidad 

Probabilidad para el objetivo calidad 

             (        ) 
             (   ) 
                 Muy alto 
 

Impacto para el objetivo calidad 

        (        )  (        )  (        ) 
        (     )  (      )  (      ) 
              Muy alto 
 

 

Riesgos positivos (Oportunidades): 

 

 R01: El diseño software está suficientemente parametrizado para 

comercializarlo. 

Probabilidad para el objetivo costo 
             (        ) 
             (   ) 
                  Bajo 
 

Impacto para el objetivo costo 

        (        )  (        ) 
        (     )  (      ) 
              Muy alto 
 

 R02: Compra de equipos a bajo precio. 

Probabilidad para el objetivo costo 
             (        ) 
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             (   ) 
                 Bajo 
 

Impacto para el objetivo costo 

        (        )  (        ) 
        (     )  (      ) 
              Bajo 
 

 

Luego de hacer las comparaciones de los resultados con la información de la tabla 10 y 

tabla 11 de la guía para la priorización de riesgos en proyectos de TI, obtenemos el 

siguiente registro de riesgos actualizado: 

 

 

Plantilla N°4 Evaluación de probabilidad e impacto 

Tipo de riesgos: Negativos Código de plantilla: 06 

Título del proyecto: Biotech, Inc. 

Fecha de inicio del proyecto: 20/02/2013 
Fecha  de diligenciamiento: 

Fecha de fin del proyecto: 21/08/2013 
 

Número total de periodos de monitoreo: 1 

Elaborada por:  Deisy Jhoana Andrade 
Nombre del gerente del proyecto:  Mag. Luz Marina Sierra 

Cambios: Versión: 1 

Aprobada:     
Fecha aprobación:                          

Id del 
riesgo 

Nombre del riesgo Objetivo(s) 
afectados 

Calculo 
Probabilidad 

Calculo 
Impacto 

Probabilidad 
cualitativa 

Impacto 
cualitativo 

R01 Retrasos en 
actividades 

Tiempo, 
alcance y 
costo 

4.3 3.9 Alto Alto 

R02 Responsabilidades no 
definidas claramente 

Tiempo, 
alcance y 
costo 

3.8 3.1 Alto Alto 

R03 Desinterés por parte 
de miembros del 
equipo 

Tiempo, 
costo y 
alcance 

3.9 2.7 Alto Moderado 

R04 Tecnología 
inadecuada 

Tiempo, 
costo y 
alcance 

3.1 3.7 Moderado Alto 

R05 Inconformidad con el 
resultado del proyecto 
(producto) 

Alcance 1.2 2.6 Bajo Moderado 

R06 El producto 
conseguido no es el 
esperado 

Alcance 1.2 2.6 Bajo Moderado 

R07 Cambios en los 
requisitos 

Tiempo y 
alcance 

4.4 4.6 Alto Muy alto 

R08 Bajas en el equipo de 
desarrollo 

Tiempo y 
costo 

2 3.4 Bajo Alto 

R09 Inexperiencia con las 
herramientas de 

Calidad, 
tiempo, 

2.8 3.5 Moderado Alto 
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trabajo costo y 
alcance 

R10 Inconformidades en el 
grupo de trabajo 

Calidad y 
tiempo 

2.5 1.2 Moderado Bajo 

R11 Perdida de 
información entre el 
equipo de trabajo e 
interesados 

Alcance 4.6 5 Alto Muy alto 

R12 Exceder el tiempo 
estimado para el 
proyecto 

Tiempo y 
costo 

2.5 2.3 Moderado Moderado 

R13 Exceder el 
presupuesto definido 
para el proyecto 

Costo 5 2.5 Muy alto Moderado 

R14 Falta de 
aseguramiento de 
calidad 

Calidad 6 4.8 Muy alto Muy alto 

Tabla 34. Registro de riesgos actualizado para riesgos negativos (Amenazas). Fuente : 
Elaboración propia. 

 

 

Plantilla N°4 Evaluación de probabilidad e impacto 

Tipo de riesgos: Positivos Código de plantilla: 07 

Título del proyecto: Biotech, Inc. 

Fecha de inicio del proyecto: 20/02/2013 
Fecha  de diligenciamiento: 

Fecha de fin del proyecto: 21/08/2013 
 

Número total de periodos de monitoreo: 1 

Elaborada por:  Deisy Jhoana Andrade 
Nombre del gerente del proyecto:  Mag. Luz Marina Sierra 

Cambios: Versión: 1 

Aprobada:     
Fecha aprobación:                          

Id del 
riesgo 

Nombre del riesgo Objetivo(s) 
afectados 

Calculo 
Probabilidad 

Calculo 
Impacto 

Probabilidad 
cualitativa 

Impacto 
cualitativo 

R01 El diseño software 
está suficientemente 
parametrizado para 
comercializarlo. 

Costo 2 4.4 Bajo Muy alto 

R02 Compra de equipos a 
bajo precio. 

Costo 2 1.6 Bajo Bajo 

Tabla 35. Registro de riesgos actualizado para riesgos positivos (Oportunidades).Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

C. Matriz de probabilidad e impacto 

Se ubica los riesgos en la matriz de probabilidad e impacto según el valor que hayan 

obtenido en la técnica anterior, para finalmente obtener una matriz de la siguiente manera: 

 

Plantilla N°5 Matriz de probabilidad e impacto   

Tipo de riesgos: Negativos Código de plantilla: 08 

Título del proyecto: Biotech, Inc. 
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Fecha de inicio del proyecto: 20/02/2013 
Fecha  de diligenciamiento: 

Fecha de fin del proyecto: 21/08/2013 
 

Número total de periodos de monitoreo: 1 

Elaborada por:  Deisy Jhoana Andrade 
Nombre del gerente del proyecto:  Mag. Luz Marina Sierra 

Cambios: Versión: 1 

Aprobada:     
Fecha aprobación:                          

            

 

 
Riesgos Negativos (Amenazas) Riesgos Positivos (Oportunidades) 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Muy alto 
  

 
 R13   R14            

Alto 
     R03 

R01, 
R02 

R07, 
R11            

Moderado 
  R10 R12  

R04, 
R09             

Bajo 
  

 
 R05,R06  R08    R01      R02   

Muy bajo 
  

 
                

  

Muy 
bajo 

Bajo Moderado Alto 
Muy 
alto 

Muy 
Alto 

Alto Moderado Bajo 
Muy 
Bajo 

  

Impacto 

  
  Prioridad Baja 

  
  Prioridad Baja 

  

   
Prioridad Media 

  
  Prioridad Media 

  

  
  Prioridad Alta 

  
  Prioridad Alta 

  Tabla 36. Matriz de probabilidad e impacto para el caso Biotech, Inc. Para riesgos 
negativos (Amenazas). Fuente: Elaboración propia. 

 

Al finalizar esta técnica se realiza la primera actualización al registro de riesgos, el cual 

quedara organizado de acuerdo a la prioridad obtenida en la técnica de matriz de 

probabilidad e impacto, organizados de manera descendente. Para realizar esta 

actualización se utiliza la plantilla N°6 del anexo B.  

 

Plantilla N°6. Actualización del registro de riesgos con valores cualitativos 

Tipo de riesgos: Negativos Código de plantilla: 10 

Título del proyecto: Biotech, Inc. 

Fecha de inicio del proyecto: 20/02/2013 
Fecha  de diligenciamiento: 

Fecha de fin del proyecto: 21/08/2013 
 

Número total de periodos de monitoreo: 1 

Elaborada por:  Deisy Jhoana Andrade 
Nombre del gerente del proyecto:  Mag. Luz Marina Sierra 

Cambios: Versión: 1 

Aprobada:     
Fecha aprobación:                          

Id 
riesgo 

Nombre del 
riesgo 

Descripción del riesgo Fase(s) en 
la que se 

puede 
presentar 
el riesgo 

Objetiv
o (s) 
que 

afecta 

Probabil
idad 

cualitati
va 

Impacto 
cualitativ

o 

Priorida
d 

R14 Falta de 
aseguramie
nto de 

No se sigue el conjunto 
de acciones planificadas 
para garantizar la calidad 

Inicio, 
elaboració
n, 

Calidad Muy alto Muy alto Prioridad 
alta 
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calidad del proyecto. construcció
n, 
transición, 
producción 

R13 Exceder el 
presupuest
o definido 
para el 
proyecto 

El incumplimiento de 
algunas actividades 
planeadas ha generado 
un aumento de recursos 
en el proyecto. 
La mala estimación de 
costos del proyecto. 

Inicio, 
elaboració
n, 
construcció
n, 
transición, 
producción 

Costo Muy alto Moderad
o 

Prioridad 
alta 

R07 Cambios 
en los 
requisitos 

El cliente puede solicitar 
que se incorporen 
nuevos requisitos o que 
se modifiquen algunos de 
ellos 

Transición, 
construcció
n 

Tiempo 
y 
alcance 

Alta Muy alto Prioridad 
alta 

R11  Perdida de 
información 
entre el 
equipo de 
trabajo e 
interesados 

No existen fuertes lazos 
de comunicación entre 
todos los interesados  del 
proyecto. 

Elaboració
n, 
transición,  
construcció
n 

Alcanc
e, 
tiempo, 
costo 

Alta Muy alto Prioridad 
alta 

R01 Retrasos 
en 
actividades 

La finalización de las 
actividades no está 
acorde con el tiempo 
especificado en el 
cronograma. 

Inicio, 
elaboració
n, 
construcció
n, 
transición, 
producción 

Tiempo
, 
alcance 
y costo 

Alta Alto Prioridad 
alta 

R02 Responsabi
lidades no 
definidas 
claramente 

Las responsabilidades 
que se le asignan a cada 
uno de los miembros del 
equipo no tienen un 
propósito claro. 

Inicio, 
elaboració
n, 
construcció
n, 
transición, 
producción 

Tiempo
, 
alcance 
y costo 

Alta Alto Prioridad 
alta 

R04 Tecnología 
inadecuada 

La tecnología elegida por 
los integrantes del equipo 
de desarrollo no permite 
que se avance con la 
rapidez necesaria para 
cumplir con el objetivo 
del proyecto 

construcció
n 

Tiempo
, costo 
y 
alcance 

Modera
do 

Alto Prioridad 
alta 

R9 Inexperienc
ia con las 
herramient
as de 
trabajo 

El grupo del trabajo solo 
se ha enfocado en 
algunas herramientas 
específicas y no en la 
exploración de algunas 
otras. 

Construcci
ón 

Calidad
, 
tiempo, 
costo, 
alcance 

Modera
do 

Alto Prioridad 
alta 

R03 Desinterés 
por parte 
de 
miembros 
del equipo 

Los miembros del equipo 
presentan desinterés y 
bajan su rendimiento en 
actividades que ellos 
consideren no relevantes 
para el proyecto. 

Inicio, 
elaboració
n, 
construcció
n, 
transición, 
producción 

Tiempo
, costo 
y 
alcance 

Alta Moderad
o 

Prioridad 
media 

R12 Exceder el 
tiempo 
estimado 
para el 
proyecto 

La estimación de la 
duración de las 
actividades programadas 
excedió lo establecido, 
dando como resultado el 
atraso de la entrega final 
del proyecto. 

Inicio, 
elaboració
n, 
construcció
n, 
transición, 
producción 

Tiempo 
y costo 

Modera
do 

Moderad
o 

Prioridad 
media 
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R08 Bajas en el 
equipo de 
desarrollo 

Algún miembro del 
proyecto no se encuentra 
disponible por cualquier 
motivo externo 
(enfermedad, accidentes, 
lesión, etc.) mientras se 
tienen actividades 
planificadas. 

Construcci
ón 

Tiempo 
y costo 

Baja Alto Prioridad 
media 

R05 Inconformid
ad con el 
resultado 
del 
proyecto 
(producto) 

Desacuerdos con el 
producto obtenido por 
parte del interesado o de 
la persona que lo va a 
utilizar. 

Producción Alcanc
e 

Baja Moderad
o 

Prioridad 
media 

R06 El producto 
conseguido 
no es el 
esperado 

El producto no está 
acorde con lo 
especificado en los 
requerimientos 

Producción Alcanc
e 

Baja Moderad
o 

Prioridad 
media 

R10 Inconformid
ades en el 
grupo de 
trabajo 

Aparición de problemas y 
discrepancias entre los 
miembros del proyecto. 
Falta de acuerdo en las 
decisiones tomadas. 

Transición, 
construcció
n 

Calidad 
y 
tiempo 

Modera
do 

Bajo Prioridad 
baja 

Tabla 37. Registro de riesgos actualizado según su prioridad para el caso de ejemplo 
Biotech, Inc. Para riesgos negativos (Amenazas). Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Plantilla N°6. Actualización del registro de riesgos con valores cualitativos 

Tipo de riesgos: Positivos Código de plantilla: 11 

Título del proyecto: Biotech, Inc. 

Fecha de inicio del proyecto: 20/02/2013 
Fecha  de diligenciamiento: 

Fecha de fin del proyecto: 21/08/2013 
 

Número total de periodos de monitoreo: 1 

Elaborada por:  Deisy Jhoana Andrade 
Nombre del gerente del proyecto:  Mag. Luz Marina Sierra 

Cambios: Versión: 1 

Aprobada:     
Fecha aprobación:                          

Id 
riesgo 

Nombre del 
riesgo 

Descripción del riesgo Fase(s) en 
la que se 

puede 
presentar 
el riesgo 

Objetiv
o (s) 
que 

afecta 

Probabil
idad 

cualitati
va 

Impacto 
cualitativ

o 

Priorida
d 

R01 El diseño 
software 
está 
suficientem
ente 
parametriza
do para 
comercializ
arlo. 

El diseño software se 
pueda parametrizar de tal 
manera que pueda ser 
aplicable a otro 
departamento de talento 
humano en empresas 
similares a Biotech. 

Producción Costo Baja Muy alto Prioridad 
alta 

R02 Compra de 
equipos a 
bajo precio. 

La baja de la tasa 
cambiaria permite 
comprar más recursos 
tecnológicos de los 
presupuestados 

Producción Costo Baja Bajo Prioridad 
baja 

Tabla 38. Registro de riesgos actualizado según su prioridad para el caso de ejemplo 
Biotech, Inc. Para riesgos positivos (Oportunidades). Fuente: Elaboración propia. 
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D. Evaluación de la urgencia de los riesgos 

Aquí se tiene en cuenta el número total de fases del ciclo de vida proyecto, en este caso el 

proyecto cuenta con 5 fases para el ciclo de vida, para lo cual debemos agrupar las fases 

de la siguiente manera: 

 

 
Figura  1. División en grupos de un proyecto con 5 fases de ciclo de vida, en el caso 

Biotech, Inc. Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Luego se compara la información de las tablas presentadas en la guía para la priorización 

de riesgos en proyectos de TI de la sección paso 3 ítem D, obteniendo al finalizar esta 

técnica una lista priorizada de riesgos según la urgencia de cada riesgo de la siguiente 

manera: 

  

Plantilla N°7. Priorización de riesgos y evaluación de urgencia 

Tipo de riesgos: Negativos Código de plantilla: 12 

Título del proyecto: Biotech, Inc. 

Fecha de inicio del proyecto: 20/02/2013 
Fecha  de diligenciamiento: 

Fecha de fin del proyecto: 21/08/2013 
 

Número total de periodos de monitoreo: 1 

Elaborada por:  Deisy Jhoana Andrade 
Nombre del gerente del proyecto:  Mag. Luz Marina Sierra 

Cambios: Versión: 1 

Aprobada:     
Fecha aprobación:                          

Posición 
Id del 
riesgo 

Nombre del riesgo 
Fase(s) en la que se 
puede presentar el 

riesgo 

Probabilidad 
cualitativa 

Impacto 
cualitativo 

Urgencia 

1 R14 Falta de aseguramiento de 
calidad 

Inicio, elaboración, 
construcción, 
transición, producción 

Muy alta Muy alto Corto 
plazo 

2 R13 Exceder el presupuesto 
definido para el proyecto 

Inicio, elaboración, 
construcción, 
transición, producción 

Muy alto Moderado Corto 
plazo 

3 R07 Cambios en los requisitos Transición, 
construcción 

Alta Muy alto Corto 
plazo 

4 R11 Perdida de información 
entre el equipo de trabajo 
e interesados 

Elaboración, 
transición,  
construcción 

Alta Muy alto Corto 
plazo 

5 R01 Retrasos en actividades Inicio, elaboración, 
construcción, 
transición, producción 

Alta Alto Corto 
plazo 

6 R02 Responsabilidades no 
definidas claramente 

Inicio, elaboración, 
construcción, 
transición, producción 

Alta Alto Corto 
plazo 

7 R03 Desinterés por parte de 
miembros del equipo 

Inicio, elaboración, 
construcción, 
transición, producción 

Alta Moderado Corto 
plazo 

Inicio Elaboración     Construcción Transición        Producción 

Inicial 

cia

Intermedio Final 
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8 R12 Exceder el tiempo 
estimado para el proyecto 

Inicio, elaboración, 
construcción, 
transición, producción 

Moderado Moderado Corto 
plazo 

9 R04 Tecnología inadecuada construcción Moderado Alto Mediano 
plazo 

10 R9 Inexperiencia con las 
herramientas de trabajo 

construcción Moderado Alto Mediano 
plazo 

11 R08 Bajas en el equipo de 
desarrollo 

Construcción Baja Alto Mediano 
plazo 

12 R10 Inconformidades en el 
grupo de trabajo 

Transición, 
construcción 

Moderado Bajo Largo 
plazo 

13 R05 Inconformidad con el 
resultado del proyecto 
(producto) 

Producción Baja Moderado Largo 
plazo 

14 R06 El producto conseguido no 
es el esperado 

Producción Baja Moderado Largo 
plazo 

Tabla 39. Plantilla N°7. Priorización de riesgos y evaluación de urgencia para el caso de 
estudio Biotech, Inc. Para riesgos negativos (Amenazas). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Plantilla N°7. Priorización de riesgos y evaluación de urgencia 

Tipo de riesgos: Positivos Código de plantilla: 13 

Título del proyecto: Biotech, Inc. 

Fecha de inicio del proyecto: 20/02/2013 
Fecha  de diligenciamiento: 

Fecha de fin del proyecto: 21/08/2013 
 

Número total de periodos de monitoreo: 1 

Elaborada por:  Deisy Jhoana Andrade 
Nombre del gerente del proyecto:  Mag. Luz Marina Sierra 

Cambios: Versión: 1 

Aprobada:     
Fecha aprobación:                          

Posición 
Id del 
riesgo 

Nombre del riesgo 
Fase(s) en la que se 
puede presentar el 

riesgo 

Probabilidad 
cualitativa 

Impacto 
cualitativo 

Urgencia 

1 R01 El diseño software está 
suficientemente 
parametrizado para 
comercializarlo. 

Producción Baja Muy alto Mediano 
plazo 

2 R02 Compra de equipos a bajo 
precio 

Producción Baja Bajo Largo  
plazo 

Tabla 40. Plantilla N°7. Priorización de riesgos y evaluación de urgencia para el caso de 
estudio Biotech, Inc. Para riesgos positivos (Oportunidades). Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Paso 3.1: Realizar el proceso de análisis cuantitativo 

 

A. Asignar valores cuantitativos a la probabilidad e impacto 

 

Los valores cuantitativos de probabilidad e impacto se obtienen siguiendo la información 

presentada en la guía para la priorización de riesgos en proyectos de TI, en el ítem A del 

paso 3.1, de la siguiente manera: 

 

Riesgos negativos (Amenazas): 

 

1. Probabilidad:  
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 R01: Retrasos en actividades 

Pregunta de probabilidad del objetivo tiempo 

              
  

  
       

 

Pregunta de probabilidad del objetivo alcance 

              
 

 
       

 

              
 

  
       

 

              
 

 
       

 

              
 

 
     

 

Pregunta de probabilidad del objetivo costo 

              
 

 
   

 

 

                       
                                   

 
 
     

 
         55.73% 

 

 

 R02: Responsabilidades no definidas claramente 

Pregunta de probabilidad del objetivo tiempo 

              
 

  
       

 

Pregunta de probabilidad del objetivo alcance 

              
 

 
       

 

              
  

  
   

 

              
 

 
       

 

              
 

 
   

 

Pregunta de probabilidad del objetivo costo 
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           72.83% 

 

 
 R03: Desinterés por parte de miembros del equipo 

Pregunta de probabilidad del objetivo tiempo 

              
  

  
       

 

Pregunta de probabilidad del objetivo alcance 

              
 

 
       

 

              
  

  
   

 

              
 

 
       

 

              
 

 
   

 

Pregunta de probabilidad del objetivo costo 

              
 

 
   

 

 

                       
                             

 
 
    

 
           70.83% 

 

 R04: Tecnología inadecuada 

Pregunta de probabilidad del objetivo tiempo 

              
 

  
       

 

Pregunta de probabilidad del objetivo alcance 

              
 

 
   

 

              
 

  
       

 

              
 

 
       

 

              
 

 
   

 

Pregunta de probabilidad del objetivo costo 
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           52.25% 

 
  
 R05: Inconformidad con el resultado del proyecto (producto) 

Pregunta de probabilidad del objetivo alcance 

                        

 

                        

 

                        

 

              
 

 
     100% 

 

 

 R06: El producto conseguido no es el esperado 

Pregunta de probabilidad del objetivo alcance 

                        

 

                        

 

                        

 

              
 

 
     100% 

 

 R07: Cambios en los requisitos 

Pregunta de probabilidad del objetivo tiempo 

              
 

  
       

 

Pregunta de probabilidad del objetivo alcance 

              
 

 
   

 

              
 

  
       

 

              
 

 
   

 

              
 

 
   

 

 

                       
                      

 
 
     

 
           66.82% 
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 R08: Bajas en el equipo de desarrollo 

Pregunta de probabilidad del objetivo tiempo 

              
 

  
       

 
Pregunta de probabilidad del objetivo costo 

              
 

 
     

 

                       
         

 
 
     

 
           14.25% 

 

 R09: Inexperiencia con las herramientas de trabajo 

Pregunta de probabilidad del objetivo tiempo 

              
 

  
       

 

Pregunta de probabilidad del objetivo alcance 

              
 

 
   

 

              
 

  
       

 

              
 

 
   

 

              
 

 
   

 

Pregunta de probabilidad del objetivo costo 

              
 

 
     

 

Pregunta de probabilidad del objetivo calidad 

              
 

 
      

 

                       
                                

 
 
     

 
           52.21% 

 

 R10: Inconformidades en el grupo de trabajo 

Pregunta de probabilidad del objetivo tiempo 

              
  

  
       

 
Pregunta de probabilidad del objetivo calidad 
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           28.45% 

 

 
 R11: Perdida de información entre el equipo de trabajo e interesados 

Pregunta de probabilidad del objetivo alcance 

              
 

 
   

 

              
 

  
       

 

              
 

 
       

 

              
 

 
   

 

                       
               

 
 
     

 
           52.35% 

  
 

 R12: Exceder el tiempo estimado para el proyecto 

Pregunta de probabilidad del objetivo tiempo 

                        

 
Pregunta de probabilidad del objetivo costo 

              
 

 
      20% 

 
 
 R13: Exceder el presupuesto definido para el proyecto 

Pregunta de probabilidad del objetivo costo 

              
 

 
    100% 

  
 
 R14: Falta de aseguramiento de calidad 

Pregunta de probabilidad del objetivo calidad 

              
 

 
    100% 

 

 

Riesgos positivos (Oportunidades): 

 

 R01: El diseño software está suficientemente parametrizado para 

comercializarlo. 

Pregunta de probabilidad del objetivo costo 

              
 

 
      40% 

 

 R02: Compra de equipos a bajo precio 

Pregunta de probabilidad del objetivo costo 
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      40% 

 

2. Impacto 

Se debe tomar los valores de impacto obtenidos en el ítem B del paso 3, los cuales debe 

compararlos con la información suministrada en la tabla 20 en el ítem A del paso 3.1 de la 

guía para priorizar riesgos en proyectos de TI. Finalmente se actualiza el registro de 

riesgos con los valores cuantitativos de probabilidad e impacto para cada riesgo de la 

siguiente manera: 

 

Plantilla N°8. Actualización del registro de riesgos 

Tipo de riesgos: Negativos Código de plantilla: 14 

Título del proyecto: Biotech, Inc. 

Fecha de inicio del proyecto: 20/02/2013 
Fecha  de diligenciamiento: 

Fecha de fin del proyecto: 21/08/2013 
 

Número total de periodos de monitoreo: 1 

Elaborada por:  Deisy Jhoana Andrade 
Nombre del gerente del proyecto:  Mag. Luz Marina Sierra 

Cambios: Versión: 1 

Aprobada:     
Fecha aprobación:                          

Id 
riesg

o 

Nombre 
del 

riesgo 

Descripción del 
riesgo 

Fase(s) en 
la que se 

puede 
presentar 
el riesgo 

Objetivo 
(s) que 
afecta 

Proba
bilida

d 
cualit
ativa 

Impac
to 

cualit
ativo 

Proba
bilidad 
cuantit
ativa 

Impa
cto 

cuan
titati
vo 

Urge
ncia 

Priori
dad 

R14 Falta de 
asegura
miento 
de 
calidad 

No se sigue el 
conjunto de 
acciones 
planificadas para 
garantizar la 
calidad del 
proyecto. 

Inicio, 
elaboració
n, 
construcció
n, 
transición, 
producción 

Calidad Muy 
alto 

Muy 
alto 

100% 5 Corto 
plazo 

Priorid
ad alta 

R13 Exceder 
el 
presupu
esto 
definido 
para el 
proyecto 

El incumplimiento 
de algunas 
actividades 
planeadas ha 
generado un 
aumento de 
recursos en el 
proyecto. 
La mala 
estimación de 
costos del 
proyecto. 

Inicio, 
elaboració
n, 
construcció
n, 
transición, 
producción 

Costo Muy 
alto 

Moder
ado 

100% 3 Corto 
plazo 

Priorid
ad alta 

R07 Cambios 
en los 
requisito
s 

El cliente puede 
solicitar que se 
incorporen nuevos 
requisitos o que se 
modifiquen 
algunos de ellos 

Transición, 
construcció
n 

Tiempo 
y 
alcance 

Alta Muy 
alto 

66.82% 5 Corto 
plazo 

Priorid
ad alta 

R11  Perdida 
de 
informac
ión entre 
el 
equipo 
de 

No existen fuertes 
lazos de 
comunicación 
entre todos los 
interesados  del 
proyecto. 

Elaboració
n, 
transición,  
construcció
n 

Alcanc
e, 
tiempo, 
costo 

Alta Muy 
alto 

52.35% 5 Corto 
plazo 

Priorid
ad alta 
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trabajo e 
interesa
dos 

R01 Retraso
s en 
actividad
es 

La finalización de 
las actividades no 
está acorde con el 
tiempo 
especificado en el 
cronograma. 

Inicio, 
elaboració
n, 
construcció
n, 
transición, 
producción 

Tiempo
, 
alcance 
y costo 

Alta Alto 55.73% 4 Corto 
plazo 

Priorid
ad alta 

R02 Respons
abilidad
es no 
definida
s 
clarame
nte 

Las 
responsabilidades 
que se le asignan 
a cada uno de los 
miembros del 
equipo no tienen 
un propósito claro. 

Inicio, 
elaboració
n, 
construcció
n, 
transición, 
producción 

Tiempo
, 
alcance 
y costo 

Alta Alto 72.83% 4 Corto 
plazo 

Priorid
ad alta 

R03 Desinter
és por 
parte de 
miembro
s del 
equipo 

Los miembros del 
equipo presentan 
desinterés y bajan 
su rendimiento en 
actividades que 
ellos consideren 
no relevantes para 
el proyecto. 

Inicio, 
elaboració
n, 
construcció
n, 
transición, 
producción 

Tiempo
, costo 
y 
alcance 

Alta Moder
ado 

70.83% 3 Corto 
plazo 

Priorid
ad 
media 

R12 Exceder 
el 
tiempo 
estimad
o para el 
proyecto 

La estimación de 
la duración de las 
actividades 
programadas 
excedió lo 
establecido, dando 
como resultado el 
atraso de la 
entrega final del 
proyecto. 

Inicio, 
elaboració
n, 
construcció
n, 
transición, 
producción 

Tiempo 
y costo 

Moder
ado 

Moder
ado 

20% 3 Corto 
plazo 

Priorid
ad 
media 

R04 Tecnolo
gía 
inadecu
ada 

La tecnología 
elegida por los 
integrantes del 
equipo de 
desarrollo no 
permite que se 
avance con la 
rapidez necesaria 
para cumplir con el 
objetivo del 
proyecto 

construcció
n 

Tiempo
, costo 
y 
alcance 

Moder
ado 

Alto 52.25% 4 Media
no 

plazo 

Priorid
ad alta 

R9 Inexperi
encia 
con las 
herramie
ntas de 
trabajo 

El grupo del 
trabajo solo se ha 
enfocado en 
algunas 
herramientas 
específicas y no en 
la exploración de 
algunas otras. 

Construcci
ón 

Calidad
, 
tiempo, 
costo, 
alcance 

Moder
ado 

Alto 52.21% 4 Media
no 

plazo 

Priorid
ad alta 

R08 Bajas en 
el 
equipo 
de 
desarroll
o 

Algún miembro del 
proyecto no se 
encuentra 
disponible por 
cualquier motivo 
externo 
(enfermedad, 
accidentes, lesión, 
etc.) mientras se 
tienen actividades 

Construcci
ón 

Tiempo 
y costo 

Baja Alto 14.25% 4 Media
no 

plazo 

Priorid
ad 
media 
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planificadas. 

R10 Inconfor
midades 
en el 
grupo de 
trabajo 

Aparición de 
problemas y 
discrepancias 
entre los miembros 
del proyecto. Falta 
de acuerdo en las 
decisiones 
tomadas. 

Transición, 
construcció
n 

Calidad 
y 
tiempo 

Moder
ado 

Bajo 28.45% 2 Largo 
plazo 

Priorid
ad 
baja 

R05 Inconfor
midad 
con el 
resultad
o del 
proyecto 
(product
o) 

Desacuerdos con 
el producto 
obtenido por parte 
del interesado o de 
la persona que lo 
va a utilizar. 

Producción Alcanc
e 

Baja Moder
ado 

100% 3 Largo 
plazo 

Priorid
ad 
media 

R06 El 
producto 
consegu
ido no 
es el 
esperad
o 

El producto no 
está acorde con lo 
especificado en los 
requerimientos 

Producción Alcanc
e 

Baja Moder
ado 

100% 3 Largo 
plazo 

Priorid
ad 
media 

Tabla 41. Plantilla N°8. Actualización del registro de riesgos para el caso de estudio 
Biotech, Inc. Para riesgos negativos (Amenazas). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Plantilla N°8. Actualización del registro de riesgos 

Tipo de riesgos: Positivos Código de plantilla: 15 

Título del proyecto: Biotech, Inc. 

Fecha de inicio del proyecto: 20/02/2013 
Fecha  de diligenciamiento: 

Fecha de fin del proyecto: 21/08/2013 
 

Número total de periodos de monitoreo: 1 

Elaborada por:  Deisy Jhoana Andrade 
Nombre del gerente del proyecto:  Mag. Luz Marina Sierra 

Cambios: Versión: 1 

Aprobada:     
Fecha aprobación:                          

Id 
riesg

o 

Nombre 
del 

riesgo 

Descripción del 
riesgo 

Fase(s) en 
la que se 

puede 
presentar 
el riesgo 

Objetivo 
(s) que 
afecta 

Proba
bilida

d 
cualit
ativa 

Impac
to 

cualit
ativo 

Proba
bilidad 
cuantit
ativa 

Impa
cto 

cuan
titati
vo 

Urge
ncia 

Priori
dad 

R01 El 
diseño 
softwar
e está 
suficien
tement
e 
parame
trizado 
para 
comerci
alizarlo. 

El diseño software 
se pueda 
parametrizar de tal 
manera que pueda 
ser aplicable a otro 
departamento de 
talento humano en 
empresas 
similares a 
Biotech. 

Producción Costo Baja Muy 
alto 

40% 5 Media
no 

plazo 

Priorid
ad alta 

R02 Compra 
de 

La baja de la tasa 
cambiaria permite 

Producción Costo Baja Bajo 40% 2 Largo  
plazo 

Priorid
ad 
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equipos 
a bajo 
precio. 

comprar más 
recursos 
tecnológicos de los 
presupuestados 

baja 

Tabla 42. Plantilla N°8. Actualización del registro de riesgos para el caso de estudio 
Biotech, Inc. Para riesgos positivos (Oportunidades). Fuente: Elaboración propia. 

 

B. Exposición al riesgo 

En este técnica se debe utilizar para cada riesgo el valor de probabilidad cuantitativo 

obtenido en el ítem A del paso 3.1 de la guía para priorizar riesgos en proyectos de TI y se 

debe colocar valores para la magnitud de perdida en una de las dos formas expuestas en 

el ítem B del paso 3.1 de la guía para priorizar riesgos en proyectos de TI; obteniendo una 

actualización del registro de riesgos, organizado de forma descendente dependiendo del 

valor obtenido en exposición al riesgo. Finalmente se obtiene los siguientes resultados: 

 

Plantilla N°9. Actualización del registro de riesgos con exposición al riesgo 

Tipo de riesgos: Negativos Código de plantilla: 16 

Título del proyecto: Biotech, Inc. 

Fecha de inicio del proyecto: 20/02/2013 
Fecha  de diligenciamiento: 

Fecha de fin del proyecto: 21/08/2013 
 

Número total de periodos de monitoreo: 1 

Elaborada por:  Deisy Jhoana Andrade 
Nombre del gerente del proyecto:  Mag. Luz Marina Sierra 

Cambios: Versión: 1 

Aprobada:     
Fecha aprobación:                          

Posició
n 

Id 
riesg

o 

Nombre 
del riesgo 

Descripción 
del riesgo 

Fase(s) 
en la que 
se puede 
presentar 
el riesgo 

Objetiv
o (s) 
que 

afecta 

Probabi
lidad de 
perdida 

Magnitu
d de 

perdida 

Unidad 
de 

medida 

Exposici
ón al 

riesgo 

1 R13 Exceder el 
presupuest
o definido 
para el 
proyecto 

El 
incumplimiento 
de algunas 
actividades 
planeadas ha 
generado un 
aumento de 
recursos en el 
proyecto. 
La mala 
estimación de 
costos del 
proyecto. 

Inicio, 
elaboraci
ón, 
construc
ción, 
transició
n, 
producci
ón 

Costo 1 75 Días 75 Días 

2 R06 El producto 
conseguido 
no es el 
esperado 

El producto no 
está acorde 
con lo 
especificado en 
los 
requerimientos 

Producci
ón 

Alcanc
e 

1 60 Días 60 Días 

3 R05 Inconformi
dad con el 
resultado 
del 
proyecto 
(producto) 

Desacuerdos 
con el producto 
obtenido por 
parte del 
interesado o de 
la persona que 
lo va a utilizar. 

Producci
ón 

Alcanc
e 

1 30 Días 30 Días 
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4 R07 Cambios 
en los 
requisitos 

El cliente 
puede solicitar 
que se 
incorporen 
nuevos 
requisitos o 
que se 
modifiquen 
algunos de 
ellos 

Transició
n, 
construc
ción 

Tiemp
o y 
alcanc
e 

0.6682 30 Días 20 Días 

5 R14 Falta de 
asegurami
ento de 
calidad 

No se sigue el 
conjunto de 
acciones 
planificadas 
para garantizar 
la calidad del 
proyecto. 

Inicio, 
elaboraci
ón, 
construc
ción, 
transició
n, 
producci
ón 

Calida
d 

1 20 Días 20 Días 

6 R12 Exceder el 
tiempo 
estimado 
para el 
proyecto 

La estimación 
de la duración 
de las 
actividades 
programadas 
excedió lo 
establecido, 
dando como 
resultado el 
atraso de la 
entrega final 
del proyecto. 

Inicio, 
elaboraci
ón, 
construc
ción, 
transició
n, 
producci
ón 

Tiemp
o y 
costo 

0.2 90 Días 18 Días 

7 R01 Retrasos 
en 
actividades 

La finalización 
de las 
actividades no 
está acorde 
con el tiempo 
especificado en 
el cronograma. 

Inicio, 
elaboraci
ón, 
construc
ción, 
transició
n, 
producci
ón 

Tiemp
o, 
alcanc
e y 
costo 

0.5573 30 Días 17 Días 

8 R04 Tecnología 
inadecuad
a 

La tecnología 
elegida por los 
integrantes del 
equipo de 
desarrollo no 
permite que se 
avance con la 
rapidez 
necesaria para 
cumplir con el 
objetivo del 
proyecto 

construc
ción 

Tiemp
o, 
costo y 
alcanc
e 

0.5225 30 Días 16 Días 

9 R9 Inexperien
cia con las 
herramient
as de 
trabajo 

El grupo del 
trabajo solo se 
ha enfocado en 
algunas 
herramientas 
específicas y 
no en la 
exploración de 
algunas otras. 

Construc
ción 

Calida
d, 
tiempo
, 
costo, 
alcanc
e 

0.5221 20 Días 10 Días 

10 R11  Perdida de 
informació
n entre el 

No existen 
fuertes lazos 
de 

Elaborac
ión, 
transició

Alcanc
e, 
tiempo

0.5235 15 Días 8 Días 
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equipo de 
trabajo e 
interesado
s 

comunicación 
entre todos los 
interesados  
del proyecto. 

n,  
construc
ción 

, costo 

11 R02 Responsab
ilidades no 
definidas 
claramente 

Las 
responsabilidad
es que se le 
asignan a cada 
uno de los 
miembros del 
equipo no 
tienen un 
propósito claro. 

Inicio, 
elaboraci
ón, 
construc
ción, 
transició
n, 
producci
ón 

Tiemp
o, 
alcanc
e y 
costo 

0.7283 10 Días 7 Días 

12 R03 Desinterés 
por parte 
de 
miembros 
del equipo 

Los miembros 
del equipo 
presentan 
desinterés y 
bajan su 
rendimiento en 
actividades que 
ellos 
consideren no 
relevantes para 
el proyecto. 

Inicio, 
elaboraci
ón, 
construc
ción, 
transició
n, 
producci
ón 

Tiemp
o, 
costo y 
alcanc
e 

0.7083 8 Días 6 Días 

13 R08 Bajas en el 
equipo de 
desarrollo 

Algún miembro 
del proyecto no 
se encuentra 
disponible por 
cualquier 
motivo externo 
(enfermedad, 
accidentes, 
lesión, etc.) 
mientras se 
tienen 
actividades 
planificadas. 

Construc
ción 

Tiemp
o y 
costo 

0.1425 8 Días 2 Días 

14 R10 Inconformi
dades en 
el grupo de 
trabajo 

Aparición de 
problemas y 
discrepancias 
entre los 
miembros del 
proyecto. Falta 
de acuerdo en 
las decisiones 
tomadas. 

Transició
n, 
construc
ción 

Calida
d y 
tiempo 

0.2845 5 Días 2 Días 

Tabla 43. Plantilla N°9. Actualización del registro de riesgos con exposición al riesgo 
para el caso de estudio Biotech, Inc. Fuente: Elaboración propia. 

 

Paso 5: Lista Top - Ten 

Siguiendo lo explicado en el paso 5 de la guía para priorizar riesgos en proyectos de TI, 

obtenemos lo siguiente: 

 

Plantilla N°10 Lista top ten 

Tipo de riesgos: Negativos Código de plantilla: 17 

Título del proyecto: Biotech, Inc. 

Fecha de inicio del proyecto: 20/02/2013 
Fecha  de diligenciamiento: 

Fecha de fin del proyecto: 21/08/2013 
 

Número total de periodos de monitoreo: 1 
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Elaborada por:  Deisy Jhoana Andrade 
Nombre del gerente del proyecto:  Mag. Luz Marina Sierra 

Cambios: Versión: 1 

Aprobada:     
Fecha aprobación:                          

Periodo actual: 1 

Posición Id del 
riesgo 

Nombre del riesgo Posición de 
prioridad 

actual 

Posición de 
prioridad en el 
periodo pasado 

N° de 
periodos en 

la lista 

1 R13 Exceder el presupuesto 
definido para el proyecto 

1 0 1 

2 R06 El producto conseguido no 
es el esperado 

2 0 1 

3 R05 Inconformidad con el 
resultado del proyecto 
(producto) 

3 0 1 

4 R07 Cambios en los requisitos 4 0 1 

5 R14 Falta de aseguramiento de 
calidad 

5 0 1 

6 R12 Exceder el tiempo 
estimado para el proyecto 

6 0 1 

7 R01 Retrasos en actividades 7 0 1 

8 R04 Tecnología inadecuada 8 0 1 

9 R9 Inexperiencia con las 
herramientas de trabajo 

9 0 1 

10 R11  Perdida de información 
entre el equipo de trabajo 
e interesados 

10 0 1 

Tabla 44. Plantilla N°10 Lista top ten para el caso de estudio Biotech, Inc. Para riesgos 
negativos (Amenazas). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Plantilla N°10 Lista top ten 

Tipo de riesgos: Positivos Código de plantilla: 18 

Título del proyecto: Biotech, Inc. 

Fecha de inicio del proyecto: 20/02/2013 
Fecha  de diligenciamiento: 

Fecha de fin del proyecto: 21/08/2013 
 

Número total de periodos de monitoreo: 1 

Elaborada por:  Deisy Jhoana Andrade 
Nombre del gerente del proyecto:  Mag. Luz Marina Sierra 

Cambios: Versión: 1 

Aprobada:     
Fecha aprobación:                          

Periodo actual: 1 

Posición Id del 
riesgo 

Nombre del riesgo Posición de 
prioridad 

actual 

Posición de 
prioridad en el 
periodo pasado 

N° de 
periodos en 

la lista 

1 R01 El diseño software está 
suficientemente 
parametrizado para 
comercializarlo. 

1 0 1 

2 R02 Compra de equipos a 
bajo precio. 

2 0 1 

Tabla 45. Plantilla N°10 Lista top ten para el caso de estudio Biotech, Inc. Para riesgos 
positivos (Oportunidades). Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO D  ARTEFACTOS DE XP 
 

 

D.1   DESARROLLO DE ITERACIONES 2, 3 Y 4 
 

D.1.1 Iteración 2 
En la iteración 2 se desarrollaron las historias de usuario  3 y 4 las cuales comprenden la 
evaluación de probabilidad e impacto y matriz de probabilidad e impacto; de este 
desarrollo se obtuvo la versión 2 del prototipo y para ello se realizó lo siguiente: 
 
 Análisis 
Se realizó el análisis de las historias de usuario 3 y 4, elaborando para cada una de ellas, 
las tareas de ingeniería (4 - 8) y tarjetas CRC, con el fin de contar con el suficiente detalle 
para desarrollar cada historia de usuario. Estos artefactos puede encontrarlos en el ítem 
D.2 y D.3 de este documento. 
 
 Diseño 
Se elaboró el diseño de las pruebas unitarias las cuales condicionaron el desarrollo de 
cada historia de usuario en cumplir con lo mínimo requerido para aprobar las pruebas. Los 
planes de prueba, especificación de los casos de prueba y resultados de su aplicación se 
encuentran en el anexo F. Adicionalmente se elaboraron los diseños de interfaces para las 
historias de usuario correspondientes a la iteración 2, estos diseños se encuentran en el 
anexo digital N° 1. 

 
Se obtuvo la segunda versión del diseño de la base de datos relacional incluyendo las 
entidades que corresponden a  la iteración 2, (Ver Figura  2.). 

 

 

 
Figura  2. Modelo entidad relación para la iteración II. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 Codificación 
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Se implementaron las tareas de ingeniería (4 – 8) correspondientes a las historias de 
usuario 3 y 4 utilizando la herramienta de desarrollo elegida Visual Studio 2010. 

 
 Pruebas 
Una vez terminada cada historia de usuario se aplicaron las pruebas unitarias descritas en 
cada uno de los casos de prueba, las pruebas permitieron detectar errores y corregirlos 
antes de realizar la integración, una vez corregidos los errores encontrados, se integraron 
los dos módulos y se procedió a aplicar una vez más las pruebas para detectar errores que 
hubieran surgido tras la integración. Puede ver las baterías de pruebas en el ítem E.3 y E.4 
de este documento.  

 
D.1.2 Iteración 3 
En la iteración 3 se desarrollaron las historias de usuario  5 ,6 y 7 las cuales comprenden 
evaluación de urgencia, asignación de valores cuantitativos de probabilidad e impacto y 
exposición al riesgo; de este desarrollo se obtuvo la versión 3 del prototipo y para ello se 
realizó lo siguiente: 

 
 Análisis 
Se realizó el análisis de las historias de usuario 5, 6 y 7, elaborando para cada una de 
ellas, las tareas de ingeniería (9 - 15) y tarjetas CRC, con el fin de contar con el suficiente 
detalle para desarrollar cada historia de usuario. Estos artefactos puede encontrarlos en el 
ítem D.2 y D.3 de este documento. 

 
 Diseño 
Se elaboró el diseño de las pruebas unitarias las cuales condicionaron el desarrollo de 
cada historia de usuario en cumplir con lo mínimo para aprobar las pruebas. Los planes de 
prueba, especificación de los casos de prueba y resultados de su aplicación se encuentran 
en el anexo F. Adicionalmente se elaboraron los diseños de interfaces para las historias de 
usuario correspondientes a la iteración 3, estos diseños se encuentran en el anexo digital 
N° 1. 
 
No fue necesario elaborar la tercera versión del diseño de la base de datos relacional 
debido a que la segunda versión contaba con las tablas y campos necesarios que 
permitieron desarrollar cada una de las historias de usuario correspondientes a esta 
iteración. 
 
 Codificación 
Se implementaron las tareas de ingeniería (9 – 15) correspondientes a las historias de 
usuario 5, 6  y 7 utilizando la herramienta de desarrollo elegida Visual Studio 2010. 
 
 Pruebas 
Una vez terminada cada historia de usuario se aplicaron las pruebas unitarias descritas en 
cada uno de los casos de prueba, las pruebas permitieron detectar errores y corregirlos 
antes de realizar la integración, una vez corregidos los errores encontrados, se integraron 
los dos módulos y se procedió a aplicar una vez más las pruebas para detectar errores que 
hubieran surgido tras la integración. Puede ver las baterías de pruebas en el ítem E.5 y E.6 
de este documento. 
 
D.1.3 Iteración 4 
En la iteración 4 se desarrollaron las historias de usuario  8, 9 y 10 las cuales comprenden 
lista top ten, juicio de expertos y ayuda; de este desarrollo se obtuvo la versión 4 del 
prototipo y para ello se realizó lo siguiente: 
 
 Análisis 
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Se realizó el análisis de las historias de usuario 8, 9 y 10, elaborando para cada una de 
ellas, las tareas de ingeniería (16 - 19) y tarjetas CRC, con el fin de contar con el suficiente 
detalle para desarrollar cada historia de usuario. Estos artefactos puede encontrarlos en el 
ítem D.2 y D.3 de este documento.  
 
 Diseño 
Se elaboró el diseño de las pruebas unitarias las cuales condicionaron el desarrollo de 
cada historia de usuario en cumplir con lo mínimo requerido para aprobar las pruebas. Los 
planes de prueba, especificación de los casos de prueba y resultados de su aplicación se 
encuentran en el anexo F. Adicionalmente se elaboraron los diseños de interfaces para las 
historias de usuario correspondientes a la iteración 4, estos diseños se encuentran en el 
anexo digital N° 1. 
 
No fue necesario elaborar la cuarta versión del diseño de la base de datos relacional 
debido a que la segunda versión contaba con las tablas y campos necesarios que 
permitieron desarrollar cada una de las historias de usuario correspondientes a esta 
iteración. 
 
 Codificación 
Se implementaron las tareas de ingeniería (16 – 19) correspondientes a las historias de 
usuario 8, 9  y 10 utilizando la herramienta de desarrollo elegida Visual Studio 2010. 
 
 Pruebas 
Una vez terminada cada historia de usuario se aplicaron las pruebas unitarias descritas en 
cada uno de los casos de prueba, las pruebas permitieron detectar errores y corregirlos 
antes de realizar la integración; una vez corregidos los errores encontrados, se integraron 
los dos módulos y se procedió a aplicar una vez más las pruebas para detectar errores que 
hubieran surgido tras la integración. Puede ver las baterías de pruebas en el ítem E.7 y E.8 
de este documento. 

 

 

D.2   HISTORIAS DE USUARIO 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 01  Usuario: Analista 

Nombre historia: Registro de riesgos 

Prioridad  en negocio:  Alta 
(Alta / Media / Baja) 

Riesgo en desarrollo: Baja 
(Alta / Media / Baja) 

Puntos estimados: 1 punto Iteración asignada: 1 iteración 

Programador responsable: Luisa Fernanda Mosquera 

 
Descripción: 

El sistema permitirá diligenciar un formulario que contendrá los siguientes campos para cada riesgo: 
-   Identificador del riesgo.  
-   Nombre del riesgo. 
-   Descripción del riesgo. 
-   Categoría. 
-   Causa. 
-   Efecto. 
-   Fase(s) en la que se puede presentar el riesgo. 
-   Objetivo(s) que afecta. 
-  Fuente de información. 
-  Disparador o trigger. 
-  Estado (activo o inactivo) 
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Del proyecto se deben registrar los siguientes campos: 
-   Número total de periodos de monitoreo. 
-  Total de fases del ciclo de vida del proyecto. 
-  Total de requerimientos del proyecto. 
-   Total de actividades para el proyecto. 
-   Total de características de los entregables. 
-   Total de estándares de calidad. 
-  Total de paquetes del proyecto. 
-  Total de objetivos del proyecto. 
 

Para realizar la evaluación de calidad de los datos se adicionara dos campos al registro de riesgos llamados 
observaciones y aprobación de calidad, permitiéndole modificar todos los campos del riesgo usando la hoja 
de riesgo de cada uno. 

Observaciones: Se debe tener en cuenta que los riesgos positivos y negativos se analizarán de forma 

separada, por lo cual se tendrán dos registros de riesgos. 

Tabla 46. Historia de usuario: Registro de riesgos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 02  Usuario: Analista 

Nombre historia: Ajuste de parámetros 

Prioridad  en negocio:  Media 
(Alta / Media / Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta / Media / Baja) 

Puntos estimados: 1 punto Iteración asignada: 1 iteración 

Programador responsable: Deisy Jhoana Andrade 

Descripción: 

El sistema permitirá escoger la opción de cambiar  o mantener las escalas predeterminadas (escala con 5 
niveles) para el análisis cualitativo y cuantitativo según su criterio, seleccionando una de las siguientes 
opciones: 

 -  Escala con 3 niveles 

 -  Escala con 7 niveles 
 
Dicha escala se tendrá en cuenta para la evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos. 
Si el usuario decide definir la escala debe justificar que implica que un riesgo sea calificado con un nivel de 
impacto y un nivel de probabilidad, para todos los niveles de la escala que el usuario defina. 
 
Si el usuario escoge la escala predeterminada se mostrará una tabla con las justificaciones de cada nivel. 
 
Adicionalmente el usuario debe escoger si realizará solo el proceso de análisis cualitativo o los dos procesos 
análisis cualitativo y cuantitativo. 
 
Esta historia de usuario se encargará de ajustar los parámetros y definir la escala. 

       Observaciones: Ninguna. 

Tabla 47. Historia de usuario: Ajuste de parámetros. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 03  Usuario: Analista 

Nombre historia: Evaluación de probabilidad e impacto 

Prioridad  en negocio:  Alta 
(Alta / Media / Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta / Media / Baja) 

Puntos estimados: 1 punto Iteración asignada: 2 iteración 

Programador responsable: Luisa Fernanda Mosquera 

 
Descripción: 

El sistema mostrará al usuario un formulario con las preguntas guiadas por cada riesgo según el o los 
objetivos que este afecte, una vez el usuario responda las preguntas para cada riesgos el sistema hará los 



83 
 

respectivos cálculos para asignar probabilidad e impacto a cada riesgos. 
 
Para el cálculo de probabilidad e impacto para cada riesgo por objetivo se utilizaran las siguientes formulas: 
 

             ∑(        )

 

   

 

 

        ∑(        )

 

   

 

 
Adicionalmente, se debe calcular un promedio de los resultados de las formulas si el riesgo afecta más de 1 
objetivo, utilizando las siguientes formulas: 
 

                      
∑ (  ) 
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Para asignar el valor cualitativo de probabilidad e impacto a cada riesgos se tendrá en cuenta la siguiente 
información: 

 
Probabilidad: 

Valor 

obtenido 

Probabilidad en escala 

cualitativa 

(< 1.2) Muy bajo 

[1.2 – 2.4) Bajo 

[2.4 – 3.) Moderado 

[3.6 – 4.8) Alto 

(>=4.8) Muy alto 

 
Impacto: 

Valor 

obtenido 

Impacto en escala 

cualitativa 

(<1) Muy bajo 

[1 - 2) Bajo 

[2 - 3) Moderado 

[3 - 4) Alto 

(>=4) Muy alto 

 
Tenga en cuenta que la anterior información se redistribuirá según la escala escogida en el ajuste de 
parámetros.  
Finalmente, se hace una actualización al registro de riesgos adicionándole los campos de probabilidad e 
impacto cualitativo. 

Observaciones: Se debe tener en cuenta que los riesgos positivos y negativos se analizarán de forma 

separada. 

Tabla 48. Historia de usuario: Evaluación de probabilidad e impacto. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 04 Usuario: Analista 
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Nombre historia: Matriz de probabilidad e impacto 

Prioridad  en negocio:  Alta 
(Alta / Media / Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta / Media / Baja) 

Puntos estimados: 1 punto Iteración asignada: 2 iteración 

Programador responsable: Deisy Jhoana Andrade 

 
Descripción: 

El sistema mostrará gráficamente en una matriz los riesgos ubicados según la probabilidad e impacto 
asignados en la evaluación de probabilidad e impacto, de la siguiente manera: 

 
 
Según la ubicación de los riesgos en la matriz, se le asignará una prioridad a cada riesgo la cual permitirá 
priorizarlos y hacer una nueva actualización al registro de riesgos. 

 

Observaciones: Se debe tener en cuenta que los riesgos positivos y negativos se analizarán de forma 

separada. 
Mantener la escala de prioridad (baja, media, alta) para cualquier tamaño de matriz creada a partir de los 
niveles determinados para la probabilidad e impacto. 

Tabla 49. Historia de usuario: Matriz de probabilidad e impacto. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 05 Usuario: Analista 

Nombre historia: Evaluación de urgencia de los riesgos. 

Prioridad  en negocio:  Alta 
(Alta / Media / Baja) 

Riesgo en desarrollo: Medio 
(Alta / Media / Baja) 

Puntos estimados: 1 punto Iteración asignada: 3 iteración 

Programador responsable: Luisa Fernanda Mosquera 

 
Descripción: 

El sistema permitirá escoger dos formas para realizar la asignación de urgencia: 
1. Utilizando el modelo predeterminado 
2. Asignando la urgencia a cada riesgo de forma manual 
 
Si el usuario escoge asignar la urgencia utilizando el modelo predeterminado, el sistema debe dividir  en 3 
grupos(Grupo de inicio, grupo intermedio y grupo final) las fases del ciclo de vida del proyecto, para así 
tener en cuenta el grupo  en el que se ubicó la fase que afecta cada riesgo, de esta manera la asignación se 
hará teniendo en cuenta tres criterios el grupo, la probabilidad e impacto de cada riesgo, además, el sistema 
debe solicitar al usuario que introduzca la fase en la que se encuentra el proyecto para que en caso de que 
el riesgo afecte más de una fase, la asignación de urgencia se realice teniendo en cuenta la fase que afecte 
el riesgo que aún no haya pasado más próxima a la que se encuentre el proyecto; las reglas  para estas 
asignaciones se encuentran en la guía para la priorización de riesgos en el ítem D del paso 3. Si el usuario 
escoge asignar urgencia manualmente el sistema debe mostrar una lista con los riesgos positivos 
(Oportunidades) y una lista con los riesgos negativos(Amenazas) adicionándole un campo de urgencia para 
que el usuario pueda escoger una de las tres opciones para medir la urgencia (Largo plazo, mediano plazo y  
corto plazo). 

Observaciones: Se debe tener en cuenta que los riesgos positivos y negativos se analizarán de forma 

separada. 

Tabla 50. Historia de usuario: Evaluación de urgencia de los riesgos. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Historia de Usuario 

Número: 06 Usuario: Analista 

Nombre historia: Asignar valores cuantitativos de probabilidad e impacto. 

Prioridad  en negocio:  Alta 
(Alta / Media / Baja) 

Riesgo en desarrollo: Bajo 
(Alta / Media / Baja) 

Puntos estimados: 1 punto Iteración asignada: 3 iteración 

Programador responsable: Deisy Jhoana Andrade 

 
Descripción: 

El sistema asignará valores cuantitativos de probabilidad e impacto, teniendo en cuenta que para el cálculo 
del porcentaje de probabilidad se hace con las respuestas dadas en las preguntas guiadas que evalúan la 
probabilidad, encontrando la frecuencia para cada pregunta y el promedio de las frecuencias si hay más de 
1 pregunta de probabilidad, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula para calcular la frecuencia: 
 

             
                         

     
 

 
Para la asignación de valores cuantitativos de impacto se tiene en cuenta la siguiente información: 
 

Rango del 

porcentaje 

obtenido 

Impacto 

en escala 

cualitativa 

Escalacua

ntitativa 

(<1) Muy bajo 1 

[1 - 2) Bajo 2 

[2 - 3) Medio 3 

3 - 4) Alto 4 

(>4) Muy alto 5 

 
Tener en cuenta que la información anterior se reasignará de acuerdo a la escala escogida en el ajuste de 
parámetros. 
 
Se hace una actualización al registro de riesgos adicionándole los campos de probabilidad e impacto para 
escala cuantitativa. 
  

Observaciones: Se debe tener en cuenta que los riesgos positivos y negativos se analizarán de forma 

separada. 

Tabla 51. Historia de usuario: Asignar valores cuantitativos  a la probabilidad e impacto. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 07 Usuario: Analista 

Nombre historia: Exposición al riesgo 

Prioridad  en negocio:  Media 
(Alta / Media / Baja) 

Riesgo en desarrollo: Bajo 
(Alta / Media / Baja) 

Puntos estimados: 1 punto Iteración asignada: 3 iteración 

Programador responsable: Luisa Fernanda Mosquera 

 
Descripción: 

Para el cálculo de exposición al riesgo, se utiliza la siguiente fórmula: 
 
Exposición a riesgo = (Probabilidad) x (Magnitud de pérdida) 
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Donde la magnitud de perdida debe ser ingresada por el usuario y puede tomarse de dos maneras: 
 
1. En costos, asignando la cantidad de dinero que afectaría al valor total del proyecto si el riesgo ocurriera. 
2. En tiempo, asignando valores estimados en los que se podría ver afectado el proyecto como días, 
semanas o meses.   
 
Al finalizar el cálculo de exposición al riesgo se obtiene el registro de riesgos actualizado, ordenando los 
riesgos negativos (Amenazas) por exposición al riesgo en forma descendentemente, donde el riesgo que 
ocupa la primera posición es el que tiene el valor mayor de exposición al riesgo y el ultimo tiene el valor más 
pequeño. 

Observaciones: Se debe tener en cuenta que este cálculo solo se realiza para los riesgos negativos. 

Tabla 52. Historia de usuario: Exposición al riesgo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 08 Usuario: Analista 

Nombre historia: Lista top ten 

Prioridad  en negocio:  Media 
(Alta / Media / Baja) 

Riesgo en desarrollo: Bajo 
(Alta / Media / Baja) 

Puntos estimados: 1 punto Iteración asignada: 4 iteración 

Programador responsable: Deisy Jhoana Andrade 

 
Descripción: 

El sistema permitirá visualizar la lista top ten de riesgos al finalizar el proceso de análisis, lo cual permitirá 
ver al usuario una lista con los primeros 10 riesgos que se mantengan entre estas posiciones luego de 
actualizar la lista periodo a periodo una vez se haya identificado cambios en los riesgos y se realice de 
nuevo el procedimiento para priorizar riegos planteado en la guía de priorización de riesgos en proyectos de 
TI.  Esto permitirá comparar los comportamientos de cada riesgo periodo a periodo según la posición que 
ocupe en cada nueva lista.  
 
La lista top ten tendrá los siguientes campos:  

 Posición 

 Id riesgo 

 Nombre  

 Posición de prioridad actual 

 Posición de prioridad periodo pasado 

 Periodos en lista 
 

Observaciones: Se debe tener en cuenta que los riesgos positivos y negativos se clasificaran de     forma 

separada. 

Tabla 53. Historia de usuario: Lista top ten. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 09 Usuario: Analista 

Nombre historia: Juicio de expertos 

Prioridad  en negocio:  Media 
(Alta / Media / Baja) 

Riesgo en desarrollo: Bajo 
(Alta / Media / Baja) 

Puntos estimados: 1 punto Iteración asignada: 4 iteración 

Programador responsable: Luisa Fernanda Mosquera 

Descripción: 

Mostrar una lista priorizada de los riesgos con los campos: identificador del riesgo, nombre del riesgos, 
descripción del riesgos, probabilidad cualitativa, impacto cualitativo, probabilidad cuantitativa, impacto 
cuantitativo, tipo prioridad, urgencia. 
 
Se debe mostrar una hoja de riesgo con la información completa del riesgo, una vez se dé clic sobre un 
riesgo de la lista, el sistema mostrará la opción al usuario de realizar o no cambios a la probabilidad o 



87 
 

impacto del riesgo según su criterio, es decir si el usuario cree conveniente que un riesgo este en otra 
posición se le permitirá cambiar los valores de probabilidad e impacto, de lo contrario la lista priorizada 
quedará como la arroje el sistema después de aplicar los procesos. 
 
Adicional, el sistema deberá sugerir un valor de probabilidad de acuerdo a lo que el usuario responda a la(s) 
pregunta(s) realizadas en la hoja de cada riesgo, la(s) cual(es) permite(n) evaluar si el riesgo ha ocurrido o 
está a punto de ocurrir, este valor de probabilidad no es obligación que el usuario la escoja. 

Observaciones: Se dará opción de aplicar la técnica de juicio de expertos una vez finalice la evaluación de 

urgencia y después del cálculo de la exposición al riesgo. 

Tabla 54. Historia de usuario: Juicio de expertos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 10 Usuario: Analista 

Nombre historia: Ayuda 

Prioridad  en negocio:  Media 
(Alta / Media / Baja) 

Riesgo en desarrollo: Bajo 
(Alta / Media / Baja) 

Puntos estimados: 1 punto Iteración asignada: 4 iteración 

Programador responsable: Deisy Jhoana Andrade 

Descripción: 

Se mostrará un icono en todas las interfaces que permita acceder a más información sobre cada paso 
aplicado en el prototipo, esta ayuda deberá contener un índice a través del cual se accederá a las diferentes 
explicaciones y conceptualizaciones, ubicando al usuario en el ítem correspondiente a la interface donde 
ingreso. 

Observaciones: 

Tabla 55. Historia de usuario: Ayuda. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

D.3   TAREAS DE INGENIERÍA 

 

 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero tarea: 1 Historia de usuario (N° y Nombre):  1 Registro de riesgos 

Nombre tarea: Crear el registro de riesgos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 punto 

Fecha Inicio: 18/02/2013 Fecha fin: 20/02/2013 

Programador responsable: Luisa Fernanda Mosquera 

Descripción:  

Esta tarea está relacionada con la historia de usuario número 1 y permitirá al usuario ingresar a través de un 

formulario los riesgos del proyecto, el formulario deberá contener los siguientes campos: 

-  Identificador del riesgo.  
-  Nombre del riesgo. 
-  Descripción del riesgo. 
-  Categoría. 
-  Causa. 
-  Efecto. 
-  Fase(s) en la que se puede presentar el riesgo. 
-  Objetivo(s) que afecta. 
-  Fuente de información. 
-  Disparador o trigger. 
-  Estado (Activo o inactivo). 
 

Del proyecto se deben registrar los siguientes campos: 
-  Periodo de monitoreo. 
-  Total de fases del ciclo de vida del proyecto. 
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-  Total de requerimientos del proyecto. 
-  Total de paquetes de trabajo. 
-  Total de actividades para el proyecto. 
-  Total de características de los entregables. 
-  Total de estándares de calidad. 
-  Total de objetivos específicos del proyecto. 

Tabla 56. Tarea de ingeniería: Crear el registro de riesgos. Fuente: Elaboración propia.  

 

 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero tarea: 2 Historia de usuario (N° y Nombre):  1 Registro de riesgos 

Nombre tarea: Evaluar la calidad de los datos de los riesgos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 punto 

Fecha Inicio: 21/02/2013 Fecha fin: 23/02/2013 

Programador responsable: Luisa Fernanda Mosquera 

Descripción:  

Se debe evaluar la exactitud, fiabilidad e integridad de los datos de los riesgos  y verificar que estén 

completos, para ello se le permitirá hacer comentarios sobre la calidad de los datos de los riesgos en la 

casilla de observaciones y chequear o no la aprobación de calidad del riesgo. Si un riesgo no es chequeado 

se deberá editar y crear una nueva versión del registro de riesgos con los datos adecuados para cada 

riesgo, este proceso se puede realizar varias veces hasta que cada riesgo tenga los datos con la calidad 

suficiente. 

Tabla 57. Tarea de ingeniería: Evaluar la calidad de los datos de los riesgos. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero tarea: 3 Historia de usuario (N° y Nombre):  2 Ajuste de parámetros 

Nombre tarea: Desarrollar el ajuste de parámetros escala predeterminada 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 punto 

Fecha Inicio: 24/02/2013 Fecha fin: 25/02/2013 

Programador responsable: Deisy Jhoana Andrade 

Descripción:  

Esta tarea consiste en desarrollar una parte de  la historia de usuario número 2 que consiste en permitir que 

el usuario elija la escala predeterminada para evaluar cualitativa y cuantitativamente los riesgos, mostrando 

una tabla con las escalas y una justificación de cada una de ellas. 

Además, el sistema debe permitir al usuario elegir los procesos que va a realizar para priorizar los riesgos. 

Tabla 58. Tarea de ingeniería: Desarrollar el ajuste de parámetros escala predeterminada. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero tarea: 4 Historia de usuario (N° y Nombre):  2 Ajuste de parámetros 

Nombre tarea: Desarrollar el ajuste de parámetros definir escala 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 punto 

Fecha Inicio: 26/02/2013 Fecha fin: 26/02/2013 

Programador responsable: Deisy Jhoana Andrade 

Descripción: 

Esta tarea consiste en desarrollar una parte de la historia de usuario número 2, que consiste en permitir que 

el usuario escoja una de las escalas suministradas (3 o 7) para evaluar los riesgos cualitativa y 

cuantitativamente, al usuario se le deben mostrar  unas justificaciones ya escritas pero se pueden realizar 
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modificaciones que crean convenientes, realizando este proceso para riesgos negativos y positivos; de lo 

contrario se guardaran las justificaciones y escalas sugeridas para estos niveles. 

Se debe solicitar que el usuario elija que procesos realizará para priorizar los riesgos. 

Tabla 59. Tarea de ingeniería: Desarrollar el ajuste de parámetros definir escala. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero tarea: 5 Historia de usuario (N° y Nombre):  3 Evaluación de probabilidad e impacto 

Nombre tarea: Calificar riesgos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 punto 

Fecha Inicio: 1/03/2013 Fecha fin: 4/03/2013 

Programador responsable: Luisa Fernanda Mosquera 

Descripción:  

Esta tarea de ingeniería consiste en evaluar cada riesgo con preguntas clasificadas entre costo, tiempo, 

alcance y calidad, dependiendo del objetivo u objetivos que afecte el riesgo.  

El sistema deberá mostrar todas las preguntas correspondientes a probabilidad e impacto que le 

correspondan para que así el usuario pueda responder según su criterio cada una de ellas y el sistema 

pueda aplicar las fórmulas que se encuentran en la HU 3, para finalmente asignar  los valores de 

probabilidad e impacto cualitativo a cada riesgo del registro de riesgos tanto positivos (Oportunidades) como 

negativos (Amenazas). 

Tabla 60. Tarea de ingeniería: Calificar riesgos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero tarea: 6 Historia de usuario (N° y Nombre):  4 Matriz de probabilidad e impacto 

Nombre tarea: Crear matriz  

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 punto 

Fecha Inicio: 5/03/2013 Fecha fin: 7/03/2013 

Programador responsable: Deisy Jhoana Andrade 

Descripción:  

En esta tarea se creara la matriz de probabilidad e impacto, de acuerdo a las escalas utilizadas por el 

usuario, ya que si ha decidido cambiar las escalas predeterminadas la matriz debe modificar la ubicación de 

sus áreas de prioridad. 

Tabla 61. Tarea de ingeniería: Crear matriz. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero tarea: 7 Historia de usuario (N° y Nombre):  4 Matriz de probabilidad e impacto 

Nombre tarea: Mostrar matriz  

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 punto 

Fecha Inicio: 8/03/2013 Fecha fin: 9/03/2013 

Programador responsable: Deisy Jhoana Andrade 

Descripción: 

En esta tarea de ingeniería se muestra al usuario la matriz de probabilidad e impacto con los riesgos 

ubicados de acuerdo a los valores asignados para cada uno en la técnica de evaluación de probabilidad e 

impacto. Permitiendo visualizar al usuario la ubicación de los riesgos para su respectiva priorización por 

prioridad. 

Tabla 62. Tarea de ingeniería: Mostrar matriz. Fuente: Elaboración propia. 
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TAREA DE INGENIERÍA 

Numero tarea: 8 Historia de usuario (N° y Nombre):  4 Matriz de probabilidad e impacto 

Nombre tarea: Crear lista de prioridades  

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 punto 

Fecha Inicio: 11/03/2013 Fecha fin: 12/03/2013 

Programador responsable: Deisy Jhoana Andrade 

Descripción:  

En esta tarea de ingeniería se crea la lista de prioridades, la cual se basa en la ubicación de cada riesgo en 

la matriz y de acuerdo a la zona de prioridad en el que se haya ubicado. 

Mostrándole al usuario la lista de riesgos organizada de forma descendente desde la prioridad más alta 

hasta la prioridad más baja.  

Tabla 63. Tarea de ingeniería: Crear lista de prioridades. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero tarea: 9 Historia de usuario (N° y Nombre):  5 Evaluación de urgencia de los riesgos. 

Nombre tarea: Asignar urgencia con el modelo predeterminado  

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 punto 

Fecha Inicio: 16/03/2013 Fecha fin: 19/03/2013 

Programador responsable: Luisa Fernanda Mosquera 

Descripción:  

En esta tarea de ingeniería se debe permitir al usuario ingresar la fase actual del proyecto, para que a partir 

de esta se asigne la urgencia de cada riesgo dependiendo de los tres criterios mencionados en la HU5, que 

son: el grupo en el que se encuentre la fase que afecta el riesgo, la probabilidad y el impacto. En caso de 

que el riesgo afecta más de una fase, se escogerá la fase más próxima a la actual del proyecto que aún no 

haya pasado.  

El sistema deberá utilizar las reglas propuestas en la guía para la priorización de riesgos en proyectos de TI, 

mencionados en el ítem D del paso 3, para la asignación de urgencia.   

Tabla 64. Tarea de ingeniería: Asignar urgencia con el modelo predeterminado. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero tarea: 10 Historia de usuario (N° y Nombre): 5 Evaluación de urgencia de los riesgos. 

Nombre tarea: Asignar urgencia de forma manual  

Tipo de tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 punto 

Fecha Inicio: 20/03/2013 Fecha fin: 21/03/2013 

Programador responsable: Luisa Fernanda Mosquera 

Descripción:  

En esta tarea ingeniería se debe permitir al usuario escoger una opción de las tres posibles medidas para la 

urgencia como son: Largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Mostrándole al usuario dos listas de riesgos 

una para los riesgos negativos (Amenazas) y otra para los riesgos positivos (Oportunidades) adicionándole 

un campo llamado urgencia donde el usuario según su criterio pueda asignarle este valor a cada riesgo. 

Tabla 65. Tarea de ingeniería: Asignar urgencia de forma manual. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero tarea: 11 Historia de usuario (N° y Nombre): 5 Evaluación de urgencia de los riesgos. 
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Nombre tarea: Crear lista priorizada  

Tipo de tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 punto 

Fecha Inicio: 22/03/2013 Fecha fin: 23/03/2013 

Programador responsable: Deisy Jhoana Andrade 

Descripción:  

En esta tarea de ingeniería se crea la lista de prioridades, la cual se basa en el valor de urgencia asignado a 

cada riesgo en el ítem D del paso3 de la guía para la priorización de riesgos en proyectos de TI, para 

finalmente mostrarle al usuario la lista de riesgos organizada de forma descendente desde el valor de 

urgencia con corto plazo hasta el valor de urgencia de largo plazo. 

Tabla 66. Tarea de ingeniería: Crear lista priorizada. Fuente: Elaboración propia. 
 

 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero tarea: 12 Historia de usuario (N° y Nombre): 6 Asignar valores cuantitativos de 

probabilidad e impacto. 

Nombre tarea: Asignación de valores cuantitativos de probabilidad 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 punto 

Fecha Inicio: 25/03/2013 Fecha fin: 28/03/2013 

Programador responsable: Deisy Jhoana Andrade 

Descripción:  

En esta tarea de ingeniería se debe implementar los cálculos correspondientes a la asignación de 

probabilidad para los riesgos que han sido evaluados previamente, para realizar los cálculos de la 

frecuencia se deben tener en cuenta las respuestas dadas en cada una de las preguntas de probabilidad 

para cada riesgo y según los objetivos (costo, alcance, calidad y tiempo) que se afecten si este se 

materializa, también se debe tener en cuenta la información suministrada en el registro de riesgos como el 

número de fases, número de características del proyecto, número de paquetes entre otras. 

Si hay más de una pregunta de probabilidad se debe hacer un promedio entre las frecuencias de cada 

pregunta, una vez calculado se deben sumar las frecuencias de todos los objetivos que afectan el riesgo y 

dividirlas entre el número de objetivos, este valor se deberá multiplicar por 100 para obtener un porcentaje el 

cual será asignado como valor cuantitativo de probabilidad. 

 

Finalmente se mostrará al usuario una lista con el nuevo campo de probabilidad cuantitativa para cada 

riesgo. 

Tabla 67. Tarea de ingeniería: Asignación de valores cuantitativos de probabilidad. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero tarea: 13 Historia de usuario (N° y Nombre): 6 Asignar valores cuantitativos de 

probabilidad e impacto. 

Nombre tarea: Asignación de valores cuantitativos de impacto 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 punto 

Fecha Inicio: 29/03/2013 Fecha fin: 1/04/2013 

Programador responsable: Deisy Jhoana Andrade 

Descripción:  

En esta tarea de ingeniería se debe implementar la asignación de los valores cuantitativos de impacto a los 

riesgos, para ello se debe tener en cuenta la siguiente tabla. 

 

Rango del valor obtenido Impacto en escala 

cualitativa 

Escala cuantitativa 

(<1) Muy bajo 1 
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[1 - 2) Bajo 2 

[2 - 3) Medio 3 

[3 - 4) Alto 4 

(>4) Muy alto 4 

 

Finalmente se mostrará al usuario una lista con el nuevo campo de impacto cuantitativo junto al campo de 

probabilidad cuantitativa para cada riesgo, 

Tabla 68. Tarea de ingeniería: Asignación de valores cuantitativos de impacto. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero tarea: 14 Historia de usuario (N° y Nombre):  7 Exposición al riesgo 

Nombre tarea: Calcular exposición al riesgo  

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 punto 

Fecha Inicio: 2/04/2013 Fecha fin: 5/04/2013 

Programador responsable: Luisa Fernanda Mosquera 

Descripción:  

Esta tarea de ingeniería permitirá calcular el valor de exposición al riesgo para las amenazas únicamente, 

para lo cual el sistema debe solicitar al usuario que ingrese la magnitud de perdida para cada riesgo, la cual 

se puede tomar de dos maneras: en costo o en tiempo, como se menciona en la H.U. 7, por lo anterior el 

usuario debe escoger la unidad de medida con la que desea medir la exposición para cada riesgo y luego el 

sistema calculará el valor de exposición utilizando la fórmula planteada en la H.U. 7. 

Para lo anterior el sistema mostrara una lista con los datos más importantes del riesgo adicionándole tres 

campos nuevos: magnitud de perdida, unidad de medida y exposición al riesgo.   

Tabla 69. Tarea de ingeniería: Calcular exposición al riesgo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero tarea: 15 Historia de usuario (N° y Nombre): 7 Exposición al riesgo 

Nombre tarea: Actualizar registro de riesgos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 punto 

Fecha Inicio: 6/04/2013 Fecha fin: 8/04/2013 

Programador responsable: Deisy Jhoana Andrade 

Descripción:  

En esta tarea de ingeniería se debe actualizar el registro de riesgos, ordenándolos según los resultados 

obtenidos en el cálculo de exposición al riesgo  de forma descendente, colocando en los primeros lugares 

los valores de exposición al riesgo más altos y al final los valores más bajos. 

Finalmente se mostrará al usuario el registro de riesgos actualizado, permitiendo observar cuales riesgos 

deben ser prioridad en el proyecto.  

Tabla 70. Tarea de ingeniería: Actualizar registro de riesgos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero tarea: 16 Historia de usuario (N° y Nombre): 8 Lista top ten 

Nombre tarea: Crear lista top ten 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 punto 

Fecha Inicio: 11/04/2013 Fecha fin: 12/04/2013 

Programador responsable: Luisa Fernanda Mosquera 

Descripción:  
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Esta tarea de ingeniería permitirá crear la lista top ten de los riesgos en cada periodo de monitoreo que se 

haya establecido. El sistema debe mostrar al usuario una lista con los 10 primeros riesgos que se 

mantengan entre las primeras posiciones de los listados priorizados obtenidos tras realizar el proceso de 

análisis de riesgos periodo a periodo. La lista debe contener los campos de: posición, identificador del 

riesgo, nombre del riesgo, posición actual de prioridad, posición de prioridad periodo pasado y periodos en 

la lista.  

Tabla 71. Tarea de ingeniería: Crear lista top ten. Fuente: Elaboración propia. 

 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero tarea: 17 Historia de usuario (N° y Nombre): 9 Juicio de expertos 

Nombre tarea: Editar lista priorizada de riesgos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 punto 

Fecha Inicio: 13/04/2013 Fecha fin: 14/04/2013 

Programador responsable: Luisa Fernanda Mosquera 

Descripción:  

El prototipo deberá permitir la edición de los campos probabilidad e impacto de los riesgos si el usuario no 

está de acuerdo con las asignaciones obtenidas, permitiéndole acceder a partir de la lista priorizada a la 

información del riesgo. 

Tabla 72. Tarea de ingeniería: Editar lista priorizada de riesgos. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero tarea: 18 Historia de usuario (N° y Nombre): 9 Juicio de expertos 

Nombre tarea: Sugerir probabilidad del riesgo a partir de la evaluación de los disparadores 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1 punto 

Fecha Inicio: 15/04/2013 Fecha fin: 17/04/2013 

Programador responsable: Luisa Fernanda Mosquera 

Descripción:  

El prototipo deberá permitir evaluar la probabilidad de los riesgos según la(s) respuesta(s) obtenidas a la(s) 

pregunta(s) realizada(s) sobre el disparador, sugiriendo una nueva probabilidad si es necesario. 

Tabla 73. Tarea de ingeniería: Sugerir probabilidad del riesgo a partir de la evaluación de 
los disparadores. Fuente: Elaboración propia. 

 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero tarea: 19 Historia de usuario (N° y Nombre): 10 Ayuda 

Nombre tarea: Mostrar ayuda 

Tipo de tarea:  Desarrollo Puntos estimados: 1 punto 

Fecha Inicio: 18/04/2013 Fecha fin: 20/04/2013 

Programador responsable: Deisy Jhoana Andrade 

Descripción: 

Se mostrará en una nueva ventana la información de ayuda una vez se haga clic en el icono de ayuda 

presente en las interfaces. Se permitirá al usuario navegar en el índice para ampliar la información que 

necesite. 

Tabla 74. Tarea de ingeniería: Mostrar ayuda. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
D.4   PLAN DE ITERACIONES 
Para el desarrollo del prototipo se realizaron 4 iteraciones, de la siguiente manera: 
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PLAN DE ITERACIONES 

Iteración 1 

Fecha de Inicio: 

18/02/2013 

Fecha de entrega planeada: 

24/02/2013 

Fecha de entrega real: 

26/02/2013 

Historias de usuario Puntos estimados Responsable 

HU1: Registro de riesgos 1 punto Luisa Fernanda Mosquera 

HU2: Ajuste de parámetros 1 punto Deisy Jhoana Andrade 

Iteración 2 

Fecha de Inicio: 

1/03/2013 

Fecha de entrega planeada: 

9/03/2013 

Fecha de entrega real: 

12/03/2013 

Historias de usuario Puntos estimados Responsable 

HU3: Evaluación de probabilidad e 

impacto 

1 punto Luisa Fernanda Mosquera 

HU4: Matriz de probabilidad e impacto 1 punto Deisy Jhoana Andrade 

Iteración 3 

Fecha de Inicio: 

16/03/2013 

Fecha de entrega planeada:  

2/04/2013 

Fecha de entrega real: 

8/04/2013 

Historias de usuario Puntos estimados Responsable 

HU5: Evaluación de urgencia de los 

riesgos 

1 punto Luisa Fernanda Mosquera 

HU6: Asignar valores cuantitativos 

probabilidad e impacto 

1 punto Deisy Jhoana Andrade 

HU7: Exposición al riesgo 1 punto Luisa Fernanda Mosquera 

Iteración 4 

Fecha de Inicio: 

11/04/2013 

Fecha de entrega planeada: 

18/04/2013 

Fecha de entrega real: 

20/04/2013 

Historias de usuario Puntos estimados Responsable 

HU8: Lista top ten 1 punto Deisy Jhoana Andrade 

HU9: Juicio de expertos 1 punto Luisa Fernanda Mosquera 

HU:10 Ayuda 1 punto Deisy Jhoana Andrade 

Tabla 75. Plan de iteraciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

D.5   TARJETAS CRC 

 

Tarjetas CRC 

Nombre de la clase: Riesgo 

Responsabilidades: 

- Ingresar riesgo 
- Actualizar riesgo 
- Actualizar estado del riesgo 
- Obtener lista de riesgos 
- Ingresar nuevo disparador 
- Ingresar información al registro de riesgos 
- Obtener categorías 
- Obtener disparadores del riesgo 
- Obtener información de un riesgo 

Colaboradores: 

- Clase GUI 
- Clase Proyecto 
- Clase registro de riesgos 

Tabla 76. Tarjeta CRC: Clase riesgo. Fuente: Adaptación de (Tangient LLC., 2013). 

 

 

Tarjetas CRC 

Nombre de la clase: Registro de Riesgos 
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Responsabilidades: 

- Actualizar calidad de los riesgos 
- Obtener información del registro de riesgos de 

un riesgo 
- Obtener posición de prioridad de un riesgo 
- Obtener datos del registro de riesgos 
- Guardar  tipo de prioridad 
- Actualizar posición de los riesgos 
- Crear nuevo registro de riesgos 
- Asignar valores cuantitativos a un riesgo 
- Obtener valores cuantitativos de impacto 
- Actualizar urgencia 
- Actualizar exposición al riesgo 
- Actualizar probabilidad e impacto cualitativo 

Colaboradores: 

- Clase GUI 
- Clase proyecto 
- Clase pregunta 
- Clase respuesta 
- Clase valores Cualitativos - Cuantitativos 

Tabla 77. Tarjeta CRC: Clase registro de riesgos. Fuente: Adaptación de (Tangient LLC., 
2013). 

 

 

Tarjetas CRC 

Nombre de la clase: Proyecto 

Responsabilidades: 

- Crear proyecto 
- Insertar fases del proyecto 
- Insertar nivel de escala 
- Obtener datos de un proyecto 
- Obtener nombre de proyectos 

 

Colaboradores: 

- Clase GUI 

- Clase registro de riesgos 

 

Tabla 78. Tarjeta CRC: Clase proyecto. Fuente: Adaptación de (Tangient LLC., 2013). 

 

 

Tarjetas CRC 

Nombre de la clase: Respuesta 

Responsabilidades: 

- Obtener opciones de respuesta 
- Obtener peso de respuesta 
- Insertar datos de respuesta 
- Obtener respuestas de un riesgo 

Colaboradores: 

- Clase GUI 

- Clase pregunta 

Tabla 79. Tarjeta CRC: Clase respuesta. Fuente: Adaptación de (Tangient LLC., 2013). 

 

 

Tarjetas CRC 

Nombre de la clase: Preguntas 

Responsabilidades: 

- Obtener preguntas de probabilidad 
- Obtener preguntas de impacto 
- Obtener peso de pregunta 
- Obtener todas las preguntas 

Colaboradores: 

- Clase GUI 

Tabla 80. Tarjeta CRC: Clase preguntas. Fuente: Adaptación de (Tangient LLC., 2013). 

 

 

 

Tarjetas CRC 

Nombre de la clase: Reglas de urgencia 

Responsabilidades: 

- Obtener urgencia 
- Consultar reglas de urgencia.  

Colaboradores: 

- Clase GUI 

- Clase proyecto 
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- Clase riesgo 

- Clase registro de riesgos 

Tabla 81. Tarjeta CRC: Clase reglas de urgencia. Fuente: Adaptación de (Tangient LLC., 
2013). 

 

 

Tarjetas CRC 

Nombre de la clase: Parámetros 

Responsabilidades: 

- Obtener parámetros 
- Ingresar ajuste de parámetros 
- Obtener parámetros definidos 

Colaboradores: 

- Clase GUI 

Tabla 82. Tarjeta CRC: Clase parámetros. Fuente: Adaptación de (Tangient LLC., 2013). 

 

 

D.6   ANEXOS DIGITALES 
 En la fase de iteraciones de XP, se elaboró el diseño de interfaces, los cuales se 

pueden encontrar en el anexo digital 1. 

 En la fase de producción se obtuvo un reléase del prototipo software, del cual se 

pueden observar algunas imágenes del prototipo en ejecución en el anexo digital  2. 

 En la experimentación de la guía y el prototipo se solicitó la participación de varias 

personas de las cuales usted ver su perfil en el anexo digital 3.  



97 
 

ANEXO E  PRUEBAS DE SOFTWARE 
 

 

E.1   PLAN DE PRUEBAS DE SOFTWARE PARA EL RELEASE 1 - ITERACIÓN 1 
 

E.1.1   Introducción y resumen de elementos y características a probar  
En esta sección se hace una descripción del alcance, los recursos y la planificación de las 
actividades que se tendrán en cuenta para realizar las pruebas del prototipo software 
realizado con el fin de sistematizar la guía para la priorización de riesgos en proyectos de 
TI, se de finen las tareas de prueba y la descripción de cada una de ellas. 
 
Las pruebas fueron realizadas a los diferentes elementos de cada historia de usuario y se 
extendieron al release de la iteración 1. 
 
E.1.2   Elementos software que se van a probar  
Los elementos de software que se van a probar tienen que ver con las historias de usuario 
1 y 2 implementadas en la iteración 1 de la cual se obtuvo como resultado el primer 
reléase del prototipo software. A continuación se nombran estos elementos:  
 
 Registro de riesgos: 
Inserción de datos (registrar los riesgos) 
Validación de datos de entrada 
Carga de datos (archivo de Excel) 
Guardar registro de riesgos en el disco 
 
 Ajuste de parámetros: 
Inserción de datos 
Validación de datos de entrada 
Guardar escalas en el disco 
 
E.1.3   Cuestiones de riesgo del software 
A continuación se presenta una tabla con características que son consideradas de riesgo 
para el desarrollo y funcionamiento de la aplicación los cuales se clasificaron en críticos y 
no críticos. 
 
 

Características Critico No Critico 

Interfaz de usuario X  

Funciones complejas  X 

Seguridad X  

Persistencia de datos  X 

Módulos pobremente documentados X  

Cambio de requisitos X  

Tabla 83. Tabla de características que son consideradas de riesgo para el desarrollo y 
funcionamiento. Fuente: Elaboración propia. 

 
Con la tabla anterior se puede observar que existen dos elementos críticos los cuales son 
las funciones complejas y la persistencia de datos, esto se debe a que las funciones 
complejas realizan los cálculos más importantes para la aplicación los que son básicos 
para evaluar los riesgos y la persistencia de los datos tiene que ver con el almacenamiento 
de los datos en el disco los que son importantes para realizar la priorización de riesgos. 
 

E.1.4   Características del software que se van a probar  
A continuación se presentan los elementos de software que serán tenidos en cuenta para 
las pruebas. Estos elementos fueron seleccionados considerando la etapa actual del 
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proyecto y las características de la guía para la priorización de riesgos en proyecto de TI, 
principalmente en las pruebas de interfaz realizadas. 
 
 Inserción de los datos 
 Validación de datos 
 Carga de datos 
 Persistencia de los datos 
 Correcto despliegue de la información en pantalla. 

 
E.1.5   Características del software que no se van a probar  
 Aspectos de usabilidad de los paquetes. 
 Archivos con un formato erróneo 
 Fallos en el hardware que impidan el correcto funcionamiento de la aplicación 
 Tiempos de respuesta 
 Validar si la información de los riesgos suministrada por el usuario es coherente y 

adecuada. 
 

E.1.6   Enfoque general de la prueba  
 Pruebas Unitarias 
Se aplican las pruebas a cada una de las historias de usuario mencionadas anteriormente, 
con el fin de determinar si el código asociado a la historia de usuario al ejecutarse cumple 
con las especificaciones y tiene el comportamiento esperado. Estas pruebas contemplan 
características como la funcionalidad de la unidad de análisis y la consistencia de la 
información. Para ello se usarán pruebas de caja negra. 
 
 Pruebas de integración 
Una vez se haya realizado la prueba para cada historia de usuario se pasará a las pruebas 
de integración con el fin de determinar si las historias de usuario que hacen parte del 
reléase construido funciona adecuadamente, aquí se pruebas las funcionalidades, la 
fiabilidad del sistema y las relaciones entre los módulos o paquetes. Se desarrollaron 
pruebas de integración ascendente. 
 
E.1.7   Criterios para decidir si pasa/falla un elemento 
Durante la ejecución de las pruebas se pueden encontrar los siguientes tipos de errores: 

 
a. Error crítico: Este se da cuando se produce una parada en el sistema y no es posible 

continuar con las pruebas. 
b. Error grave: Se da cuando una de las características consideradas como críticas tiene 

un fallo, causando una degradación de la calidad del sistema. 
c. Error leve: Ocurre si una característica no crítica del prototipo tiene un fallo. 
d. Error mínimo: Se da cuando hay una salida inesperada que a simple vista no llame 

mucho la atención. 
 

Los elementos probados pasaran las pruebas realizadas si los errores encontrados en 
ellos son mínimos o leves o no se detectan errores (errores c y d), en caso de contener 
errores críticos o graves (errores a y b) no pasaran las pruebas. 
 
E.1.8   Criterios para decidir si pasa/falla un elemento 
Las pruebas se suspenderán ante los siguientes supuestos: 
 
 Existe un fallo crítico en el sistema y produce que no se pueda continuar evaluando. 
 Falla la base de datos para la ejecución de las pruebas. 

 
Las pruebas se reanudaran en los siguientes supuestos: 
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 Se corrigen los fallos críticos  
 Se restaura el funcionamiento de la base de datos. 

 
E.1.9   Documentos a entregar 
A continuación se presentan los documentos a entregar que serán presentados en las 
siguientes secciones de este anexo. 
 
1. Documento de plan de pruebas. 
2. Casos de prueba. 
3. Logs de errores y ejecución de logs. 
4. Reporte de problemas y acciones correctivas. 

 
E.1.10   Necesidades del entorno 

 

 Aplica No Aplica 

Hardware Especial o específico  X 

Navegador web  X 

Motor de base de datos (SQL Server 2008 R2) X  

.Net Framework 3.5 en adelante X  

Programas de apoyo  X 

Sistema operativo Windows X  

Requerimiento Disco Duro X  

Tabla 84. Tabla de necesidades del entorno. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

E.1.11   Responsabilidades y ejecución de pruebas  
La planeación, diseño y ejecución de las pruebas será realizada por las encargadas de 
cada historia de usuario. 
 

Responsabilidad Responsable 

Selección de características que deberán ser probadas Jefe de pruebas 

Verificarla disponibilidad de los elementos necesarios 
para aplicar la prueba 

Jefe de pruebas 

Planificación de la resolución de conflictos Jefe de pruebas 

Proporcionar información necesaria para el manejo del 
software 

Equipo de desarrollo 

Decidir la continuidad de las pruebas. Director del proyecto 

Tabla 85. Tabla de descripción de responsabilidades. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

E.1.12   Riesgos asumidos por el plan y planes de contingencia para cada riesgo 
 Especificación errónea de las historias de usuario puede llevar al retraso del equipo de 

desarrollo y al equipo de pruebas. Para ello, se analizan y se depuran las historias de 
usuario con el fin de que no haya ninguna ambigüedad en ellas y corroboran que 
concuerden con lo especificado en la guía para la priorización de riesgos en proyectos 
de TI. 

 Poco tiempo para aplicar las pruebas. Una solución sería intensificar el horario de 
trabajo con el fin de cumplir con los objetivos. 

 No tener los recursos software necesarios para ejecutar el prototipo. 
 Falta de versiona-miento en los avances del prototipo que ocasionen la pérdida de 

cambios del mismo. 
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E.2   ESPECIFICACIÓN DEL DISEÑO DE PRUEBAS. 
 

E.2.1   Objetivo  
Especificar detalladamente las características que se van a probar de acuerdo a lo que fue 
establecido en el plan de pruebas para determinar el correcto funcionamiento de cada una 
de las historias de usuario desarrolladas en la primera iteración y la integridad de la 
información. 
 

E.2.2   Caso de prueba HU 1(registro de riesgos/ información del proyecto) 
 

Caso de Prueba: 1 

Requisitos de Prueba: Ninguno 

Objetivos: 
 

Funcionalidad: Verificar que se cumple con el requisito funcional asociado a 

la historia de usuario en la parte referente a registrar la información del 
proyecto, incluyendo la entrada de datos, validación de los datos y 
persistencia de los datos en la base de datos. En concreto se trata de probar 
el registro de la información de un nuevo proyecto.  

Principales Particiones de Clases 

Asume  Condición Clases correctas Clases erróneas 

 A Numero de 
parámetros 

{ n = 13} 1 donde n es el número 
de parámetros 

{ n < 13 } 2 
 

A B Tipo de 
parámetros 

{ Titulo Є Caracteres, periodos Є 
Z, TotalFases Є Z <> 0, 
requerimientos Є Z <> 0, 
características Є  Z <> 0, 
entregables Є Z <> 0, paquetes Є 
Z <> 0, actividades Є Z <> 0, 
estándares Є Z <> 0, objetivos Є 
Z<> 0, Fases Є Caracteres} 3 

{ periodos  Z } 4.1 

{ TotalFases  Z } 4.2 

{ requerimientos  Z } 4.3 

{ características  Z } 4.4 

{ entregables  Z } 4.5 

{ paquetes  Z } 4.6 

{ actividades  Z } 4.7 

{ estándares  Z } 4.8 

{ objetivos  Z } 4.9 
 
{periodos Є Caracteres} 5.1 
{TotalFases Є Caracteres} 5.2 
{requerimientos Є Caracteres} 5.3 
{características Є Caracteres} 5.4 
{entregables Є Caracteres} 5.5 
{paquetes Є Caracteres} 5.6 
{actividades Є Caracteres} 5.7 
{estándares Є Caracteres} 5.8 
{objetivos Є Caracteres} 5.9 
 
{periodos = 0} 6.1 
{TotalFases = 0} 6.2 
{requerimientos = 0} 6.3 
{características = 0} 6.4 
{entregables = 0} 6.5 
{paquetes = 0} 6.6 
{actividades = 0} 6.7 
{estándares = 0} 6.8 
{objetivos = 0} 6.9 

A , B C Fechas  {FechaInicio < FechaFin} 7 {FechaInicio > FechaFin} 8 

A, B, C D Total Fases {TotalFases >= 3} 9 {TotalFases < 3} 10 

A, B, C, D E Cantidad de 
fases 

{TotalFases = ConteoFases}11 {TotalFasas <> ConteoFases}12 

Tabla 86. Caso de Prueba HU1 (Registro de riesgos/ Información del proyecto) 

 
 

E.2.3   Batería de pruebas HU 1(registro de riesgos/ información del proyecto) 
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 Entradas Salidas 
Esperadas 

Clases  
Cubiertas 

Valores 
Límite 

Salidas 
Obtenidas 

Clases 
Correctas 

A, B: („MYH‟, 3, 3, 6, 3, 
5, 7, 23, 3, 4, „Fase 1, 

Fase 2, Fase 3‟) 
C: („18/Marzo/2013‟, 

„18/Mayo/2013‟) 

Guardado con 
éxito 

1, 3, 7, 9, 11 
(„a‟,1, 3, 1, 1, 
1, 1, 1, 1, 1, 

„a,b,c‟) 

Guardado 
con éxito 

A, B: („Proyecto‟,1, 3, 1, 
1, 1, 1, 1, 1, 1, „Inicio, 

Elaboración, Fin‟) 
C: („21/Abril/2013‟, 

„18/Junio/2013‟) 

Guardado con 
éxito 

1, 3, 7, 9, 11 
(„a‟,1, 3, 1, 1, 
1, 1, 1, 1, 1, 

„a,b,c‟) 

Guardado 
con éxito 

Clases 
Erróneas 

A, B: ( , , , , , , , , , , ) 
Todos nulos 

Error 2 

( ,1, 3, 1, 1, 1, 
1, 1, 1, 1, 

„Inicio, 
Elaboración, 

Fin‟) Uno nulo 
 

Error 

A, B: („Proyecto‟,‟A‟, 3, 1, 
1, 1, 1, 1, 1, 1, „Inicio, 

Elaboración, Fin‟) 
C: („21/Abril/2013‟, 

„18/Junio/2013‟) 

Error 4.1, 5.1  Error 

A, B: („Proyecto‟,1, „B‟, 1, 
1, 1, 1, 1, 1, 1, „Inicio, 

Elaboración, Fin‟) 
C: („21/Abril/2013‟, 

„18/Junio/2013‟) 

Error 4.2, 5.2  Error 

A, B: („Proyecto‟,1, 3, 
„C‟, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 

„Inicio, Elaboración, Fin‟) 
C: („21/Abril/2013‟, 

„18/Junio/2013‟) 

Error 4.3, 5.3  Error 

A, B: („Proyecto‟,1, 3, 1, 
„D‟, 1, 1, 1, 1, 1, „Inicio, 

Elaboración, Fin‟) 
C: („21/Abril/2013‟, 

„18/Junio/2013‟) 

Error 4.4, 5.4  Error 

A, B: („Proyecto‟,1, 3, 1, 
1, „E‟, 1, 1, 1, 1, „Inicio, 

Elaboración, Fin‟) 
C: („21/Abril/2013‟, 

„18/Junio/2013‟) 

Error 4.5, 5.5  Error 

A, B: („Proyecto‟,1, 3, 1, 
1,1,‟F‟, 1, 1, 1, „Inicio, 

Elaboración, Fin‟) 
C: („21/Abril/2013‟, 

„18/Junio/2013‟) 

Error 4.6, 5.6  Error 

A, B: („Proyecto‟,1, 3, 1, 
1,1,1,‟G‟, 1, 1, „Inicio, 

Elaboración, Fin‟) 
C: („21/Abril/2013‟, 

„18/Junio/2013‟) 

 
 

Error 
4.7, 5.7  Error 

A, B: („Proyecto‟,1, 3, 1, 
1,1,1,1, „H‟, 1, „Inicio, 

Elaboración, Fin‟) 
C: („21/Abril/2013‟, 

„18/Junio/2013‟) 

Error 4.8, 5.8  Error 

A, B: („Proyecto‟,1, 3, 1, 
1,1,1,1, 1, „I‟, „Inicio, 
Elaboración, Fin‟) 
C: („21/Abril/2013‟, 

Error 4.9, 5.9  Error 
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 Entradas Salidas 
Esperadas 

Clases  
Cubiertas 

Valores 
Límite 

Salidas 
Obtenidas 

„18/Junio/2013‟) 

A, B: („Proyecto‟,0, 3, 1, 
1, 1, 1, 1, 1, 1, „Inicio, 

Elaboración, Fin‟) 
C: („21/Abril/2013‟, 

„18/Junio/2013‟) 

Error 6.1  Error 

A, B: („Proyecto‟,1, 0, 1, 
1, 1, 1, 1, 1, 1, „Inicio, 

Elaboración, Fin‟) 
C: („21/Abril/2013‟, 

„18/Junio/2013‟) 

Error 6.2  Error 

A, B: („Proyecto‟,1, 3, 0, 
1, 1, 1, 1, 1, 1, „Inicio, 

Elaboración, Fin‟) 
C: („21/Abril/2013‟, 

„18/Junio/2013‟) 

Error 6.3  Error 

A, B: („Proyecto‟,1, 3, 1, 
0, 1, 1, 1, 1, 1, „Inicio, 

Elaboración, Fin‟) 
C: („21/Abril/2013‟, 

„18/Junio/2013‟) 

Error 6.4  Error 

A, B: („Proyecto‟,1, 3, 1, 
1, 0, 1, 1, 1, 1, „Inicio, 

Elaboración, Fin‟) 
C: („21/Abril/2013‟, 

„18/Junio/2013‟) 

Error 6.5  Error 

A, B: („Proyecto‟,1, 3, 1, 
1,1,0, 1, 1, 1, „Inicio, 

Elaboración, Fin‟) 
C: („21/Abril/2013‟, 

„18/Junio/2013‟) 

Error 6.6  Error 

A, B: („Proyecto‟,1, 3, 1, 
1,1,1,0, 1, 1, „Inicio, 
Elaboración, Fin‟) 
C: („21/Abril/2013‟, 

„18/Junio/2013‟) 

 
 

Error 
6.7  Error 

A, B: („Proyecto‟,1, 3, 1, 
1,1,1,1, 0, 1, „Inicio, 
Elaboración, Fin‟) 
C: („21/Abril/2013‟, 

„18/Junio/2013‟) 

Error 6.8  Error 

A, B: („Proyecto‟,1, 3, 1, 
1,1,1,1, 1, 0, „Inicio, 
Elaboración, Fin‟) 
C: („21/Abril/2013‟, 

„18/Junio/2013‟) 

Error 6.9  Error 

Tabla 87. Batería de pruebas HU1 (Registro de riesgos/ Información del proyecto) 

 
 
E.2.4   Caso de prueba HU 1(registro de riesgos/ hoja de riesgo) 

 

Caso de Prueba: 1 

Requisitos de Prueba: Ninguno 

Objetivos: 
 

Funcionalidad: Verificar que se cumple con el requisito funcional asociado a 

la historia de usuario en la parte referente a registrar la información de los 
riesgos, incluyendo la entrada de datos, validación de los datos y persistencia 
de los datos en la base de datos. En concreto se trata de probar el registro de 
los riesgos.  

Principales Particiones de Clases 
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Asume  Condición Clases correctas Clases erróneas 

 A Numero de 
parámetros 

{ n = 11} 1 donde n es el 
número de parámetros 

{ n < 11 } 2 
 

A B Formato 
correo 

{XXX@XXXX.XXX }3 {XXX}4 
{XXX@XXX}5 

Tabla 88. Caso de Prueba HU1 (Registro de riesgos/ Hoja de riesgo) 

 
 

E.2.5   Batería de pruebas HU 1(registro de riesgos/ hoja de riesgo) 
 
 Entradas Salidas 

Esperadas 
Clases  

Cubiertas 
Valores Límite Salidas 

Obtenidas 

Clases 
Correctas 

(„R01‟,‟Interfaces mar 
definidas‟, ‟Negativo‟,‟ Las 
interfaces no son 
adecuadas‟,‟Calidad, técnico‟, 
‟ No se cuenta con 
experiencia‟, „Insatisfacción 
de los usuarios finales‟, 
„Persona, Pepito, Gerente, 
pepito@gmail.com‟, „calidad‟, 
„fase de inicio‟, ‟Disparador de 
calidad‟) 

Guardado 
con éxito 

1, 3   

Clases 
Erróneas 

(„ ‟,‟ ‟, ‟ ‟,‟ ‟,‟ ‟, ‟  ‟, „ ‟, „ , , , ‟, „ ‟, „ 
‟, ‟ ‟) Todos Nulos 

Error 2 

(„  ‟,‟Interfaces mar 
definidas‟, ‟Negativo‟,‟ 
Las interfaces no son 
adecuadas‟,‟Calidad, 

técnico‟, ‟ No se 
cuenta con 

experiencia‟, 
„Insatisfacción de los 

usuarios finales‟, 
„Persona, Pepito, 

Gerente, 
pepito@gmail.com‟, 

„calidad‟, „fase de 
inicio‟, ‟Disparador de 

calidad‟) Uno nulo 

Error 

(„R01‟,‟Interfaces mar 
definidas‟, ‟Negativo‟,‟ Las 
interfaces no son 
adecuadas‟,‟Calidad, técnico‟, 
‟ No se cuenta con 
experiencia‟, „Insatisfacción 
de los usuarios finales‟, 
„Persona, Pepito, Gerente, 
pepito‟, „calidad‟, „fase de 
inicio‟, ‟Disparador de 
calidad‟) 

Error 4 

 

Error 

(„R01‟,‟Interfaces mar 
definidas‟, ‟Negativo‟,‟ Las 
interfaces no son 
adecuadas‟,‟Calidad, técnico‟, 
‟ No se cuenta con 
experiencia‟, „Insatisfacción 
de los usuarios finales‟, 
„Persona, Pepito, Gerente, 
pepito@gmail, „calidad‟, „fase 
de inicio‟, ‟Disparador de 
calidad‟) 

Error 

  

Error 

Tabla 89. Batería de pruebas HU1 (Registro de riesgos/ Información del proyecto) 
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E.2.6   Caso de prueba HU 1(registro de riesgos/ hoja de riesgo) 

 

Caso de Prueba: 1 

Requisitos de Prueba: Ninguno 

Objetivos: 
 

Funcionalidad: Verificar que se cumple con el requisito funcional asociado a 

la historia de usuario en la parte referente a registrar la información de los 
riesgos, incluyendo la entrada de datos, validación de los datos y persistencia 
de los datos en la base de datos. En concreto se trata de probar el registro de 
los riesgos.  

Principales Particiones de Clases 

Asume  Condición Clases correctas Clases erróneas 

 A Numero de parámetros 
Hoja de riesgos 

{ n = 11} 1 donde n es el número 

de parámetros 

{ n < 11 } 2 

 

A B Formato correo {XXX@XXXX.XXX }3 {XXX}4 
{XXX@XXX}5 

A, B C Numero parámetros 
calidad 

{n>=1, n<=2} 6 {n<1} 7 

Tabla 90. Caso de Prueba HU1 (Registro de riesgos/ Hoja de riesgo) 

 
 

E.2.7   Batería de pruebas HU 1(registro de riesgos/ calidad de los datos) 
 
 Entradas Salidas 

Esperada
s 

Clases  
Cubiertas 

Valores Límite Salidas 
Obtenidas 

Clases 
Correctas 

(„R01‟,‟Interfaces mar 
definidas‟, ‟Negativo‟,‟ Las 
interfaces no son 
adecuadas‟,‟Calidad, técnico‟, ‟ 
No se cuenta con experiencia‟, 
„Insatisfacción de los usuarios 
finales‟, „Persona, Pepito, 
Gerente, pepito@gmail.com‟, 
„calidad‟, „fase de inicio‟, 
‟Disparador de calidad‟) 

Guardado 
con éxito 

1, 3 

 

Guardado 
con éxito 

(„Si‟, Aprobado) Guardado 
con éxito 

6 
(„SI‟, ) Guardado 

con éxito 

Clases 
Erróneas 

(„ ‟,‟ ‟, ‟ ‟,‟ ‟,‟ ‟, ‟  ‟, „ ‟, „ , , , ‟, „ ‟, „ ‟, 
‟ ‟) Todos Nulos 

Error 2 

(„  ‟,‟Interfaces mal 
definidas‟, 

‟Negativo‟,‟ Las 
interfaces no son 

adecuadas‟,‟Calida
d, técnico‟, ‟ No se 

cuenta con 
experiencia‟, 

„Insatisfacción de 
los usuarios 

finales‟, „Persona, 
Pepito, Gerente, 

pepito@gmail.com‟, 
„calidad‟, „fase de 
inicio‟, ‟Disparador 
de calidad‟) Uno 

nulo 

Error 

(„R01‟,‟Interfaces mal definidas‟, 
‟Negativo‟,‟ Las interfaces no 
son adecuadas‟,‟Calidad, 
técnico‟, ‟ No se cuenta con 
experiencia‟, „Insatisfacción de 
los usuarios finales‟, „Persona, 

Error 4 

 

Error 

mailto:pepito@gmail.com
mailto:pepito@gmail.com
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 Entradas Salidas 
Esperada

s 

Clases  
Cubiertas 

Valores Límite Salidas 
Obtenidas 

Pepito, Gerente, pepito‟, 
„calidad‟, „fase de inicio‟, 
‟Disparador de calidad‟) 

(„R01‟,‟Interfaces mar 
definidas‟, ‟Negativo‟,‟ Las 
interfaces no son 
adecuadas‟,‟Calidad, técnico‟, ‟ 
No se cuenta con experiencia‟, 
„Insatisfacción de los usuarios 
finales‟, „Persona, Pepito, 
Gerente, pepito@gmail, 
„calidad‟, „fase de inicio‟, 
‟Disparador de calidad‟) 

Error 

  

Error 

 ( , )Todo vacío Error 7  Error 

Tabla 91. Batería de pruebas HU1 (Registro de riesgos/ Información del proyecto) 

 
 
E.2.8   Caso de prueba HU 2(ajuste de parámetros/ escala predeterminada) 

 

Caso de Prueba: 1 

Requisitos de Prueba: Ninguno 

Objetivos: 
 

Funcionalidad: Verificar que se cumple con el requisito funcional asociado a 

la historia de usuario en la parte referente a ajustar parámetros con escala 
predeterminada, incluyendo la entrada de datos, validación de los datos y 
persistencia de los datos en la base de datos. 

Principales Particiones de Clases 

Asume  Condición Clases correctas Clases erróneas 

 A Numero de 
parámetros 

{ n >= 1, n <= 6} 1 donde n es el número de 
parámetros 

{ n < 1 } 2 
 

Tabla 92. Caso de Prueba HU1 (Registro de riesgos/ Hoja de riesgo) 

 
 

E.2.9   Batería de pruebas HU 1(registro de riesgos/ escala predeterminada) 
 
 Entradas Salidas 

Esperada
s 

Clases  
Cubiertas 

Valores 
Límite 

Salidas 
Obtenidas 

Clases 
Correctas 

(5, evaluación de calidad, 
evaluación de urgencia, juicio de 
expertos, análisis cuantitativo, 
exposición al riesgo) 

Botón 
siguiente 
activado 

1 

(5,  ,  ,  , , ) 
Botón 

siguiente 
activado 

(5, evaluación de calidad, 
evaluación de urgencia, juicio de 
expertos, análisis cuantitativo, ) 

Botón 
siguiente 
activado 

1 
(5,  ,  ,  , , ) Botón 

siguiente 
activado 

(5, evaluación de calidad, 
evaluación de urgencia, juicio de 
expertos,  , ) 

Botón 
siguiente 
activado 

1 
(5,  ,  ,  , , ) Botón 

siguiente 
activado 

(5, evaluación de calidad, 
evaluación de urgencia, ,  , ) 

Botón 
siguiente 
activado 

1 
(5,  ,  ,  , , ) Botón 

siguiente 
activado 

(5, evaluación de calidad,  , ,  , ) Botón 
siguiente 
activado 

1 
(5,  ,  ,  , , ) Botón 

siguiente 
activado 

(5,  ,  , ,  , ) Botón 
siguiente 
activado 

1 
(5,  ,  ,  , , ) Botón 

siguiente 
activado 

Clases ( ,  ,  ,  , , ) No se activa 2   

mailto:pepito@gmail.com
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 Entradas Salidas 
Esperada

s 

Clases  
Cubiertas 

Valores 
Límite 

Salidas 
Obtenidas 

Erróneas el botón 
siguiente 

Tabla 93. Batería de pruebas HU1 (Registro de riesgos/ Información del proyecto) 

 

 

E.2.10   Caso de prueba HU 2(ajuste de parámetros/ definir escala) 
 

Caso de Prueba: 1 

Requisitos de Prueba: Ninguno 

Objetivos: 
 

Funcionalidad: Verificar que se cumple con el requisito funcional asociado a 

la historia de usuario en la parte referente a ajustar parámetros definiendo la 
escala, incluyendo la entrada de datos, validación de los datos y persistencia 
de los datos en la base de datos. 

Principales Particiones de Clases 

Asume  Condición Clases correctas Clases erróneas 

 A Numero de 
parámetros 

{ n >= 1, n <= 6} 1 donde n es el número de 
parámetros 

{ n < 1 } 2 
 

Tabla 94. Caso de Prueba HU1 (Registro de riesgos/ Hoja de riesgo) 

 
 
E.2.11   Batería de pruebas HU 1(registro de riesgos/ definir escala) 
 
 Entradas Salidas 

Esperada
s 

Clases  
Cubiertas 

Valores Límite Salidas 
Obtenidas 

Clases 
Correctas 

(3, evaluación de calidad, 
evaluación de urgencia, juicio de 
expertos, análisis cuantitativo, 
exposición al riesgo) 

Botón 
siguiente 
activado 

1 

(3,  ,  ,  , , ) 
Botón 

siguiente 
activado 

(3, evaluación de calidad, 
evaluación de urgencia, juicio de 
expertos, análisis cuantitativo, ) 

Botón 
siguiente 
activado 

1 
(3,  ,  ,  , , ) Botón 

siguiente 
activado 

(7, evaluación de calidad, 
evaluación de urgencia, juicio de 
expertos,  , ) 

Botón 
siguiente 
activado 

1 
(7,  ,  ,  , , ) Botón 

siguiente 
activado 

(7, evaluación de calidad, 
evaluación de urgencia, ,  , ) 

Botón 
siguiente 
activado 

1 
(7,  ,  ,  , , ) Botón 

siguiente 
activado 

(3, evaluación de calidad,  , ,  , ) Botón 
siguiente 
activado 

1 
(3,  ,  ,  , , ) Botón 

siguiente 
activado 

(3,  ,  , ,  , ) Botón 
siguiente 
activado 

1 
(3,  ,  ,  , , ) Botón 

siguiente 
activado 

Clases 
Erróneas 

( ,  ,  ,  , , ) No se activa 
el botón 
siguiente 

2 
 

 

Tabla 95. Batería de pruebas HU1 (Registro de riesgos/ Información del proyecto) 

 

 

E.3   PLAN DE PRUEBAS DE SOFTWARE PARA EL RELEASE 2 - ITERACIÓN 2 
 

E.3.1   Introducción y resumen de elementos y características a probar 
En esta sección se hace una descripción del alcance, los recursos y la planificación de las 
actividades que se tendrán en cuenta para realizar las pruebas del prototipo software 
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realizado con el fin de sistematizar la guía para la priorización de riesgos en proyectos de 
TI, se de finen las tareas de prueba y la descripción de cada una de ellas. 
 
Las pruebas fueron realizadas a los diferentes elementos de cada historia de usuario y se 
extendieron al release de la iteración 2. 
 
E.3.2   Elementos software que se van a probar  
Los elementos de software que se van a probar tienen que ver con las historias de usuario 
3 y 4 implementadas en la iteración 2 de la cual se obtuvo como resultado el segundo 
reléase del prototipo software. A continuación se nombran estos elementos:  
 
 Evaluación de la probabilidad e impacto 
Inserción de datos (registrar nuevas preguntas). 
Validación de datos de entrada. 
Guardar nuevas preguntas en el disco. 
Guardar respuestas de las preguntas hechas a cada riesgo en el disco. 
Asignación automática de valores de probabilidad e impacto a los riesgos. 
 
 Matriz de probabilidad e impacto 
Generación automática de la matriz de probabilidad e impacto. 
Ubicación de los riesgos en las casillas de la matriz de probabilidad e impacto. 
 
E.3.3   Cuestiones de riesgo del software 
A continuación se presenta una tabla con características que son consideradas de riesgo 
para el desarrollo y funcionamiento de la aplicación los cuales se clasificaron en críticos y 
no críticos. 
 

Características Critico No Critico 

Interfaz de usuario X  

Funciones complejas  X 

Seguridad X  

Persistencia de datos  X 

Módulos pobremente 
documentados 

X  

Cambio de requisitos X  

Tabla 96. Tabla de características consideradas de riesgo para el desarrollo y 
funcionamiento. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Con la tabla anterior se puede observar que existen dos elementos críticos los cuales son 
las funciones complejas y la persistencia de datos, esto se debe a que las funciones 
complejas realizan los cálculos más importantes para la aplicación los que son básicos 
para evaluar los riesgos y la persistencia de los datos tiene que ver con el almacenamiento 
de los datos en el disco los que son importantes para realizar la priorización de riesgos. 
 

E.3.4   Características del software que se van a probar  
A continuación se presentan los elementos de software que serán tenidos en cuenta para 
las pruebas. Estos elementos fueron seleccionados considerando la etapa actual del 
proyecto y las características de la guía para la priorización de riesgos en proyecto de TI, 
principalmente en las pruebas de interfaz realizadas. 
 
 Inserción de los datos. 
 Validación de datos. 
 Persistencia de los datos. 
 Ubicación correcta de los riesgos en la matriz de probabilidad e impacto. 
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 Asignación automática de valores a los riesgos. 
 Correcto despliegue de la información en pantalla. 

 
E.3.5   Características del software que no se van a probar  
 Aspectos de usabilidad de los paquetes. 
 Archivos con un formato erróneo. 
 Fallos en el hardware que impidan el correcto funcionamiento de la aplicación. 
 Tiempos de respuesta. 
 Validar si la información de los riesgos suministrada por el usuario es coherente y 

adecuada. 
 
E.3.6   Enfoque general de la prueba  
 Pruebas Unitarias 
Se aplican las pruebas a cada una de las historias de usuario mencionadas anteriormente, 
con el fin de determinar si el código asociado a la historia de usuario al ejecutarse cumple 
con las especificaciones y tiene el comportamiento esperado. Estas pruebas contemplan 
características como la funcionalidad de la unidad de análisis y la consistencia de la 
información. Para ello se usarán pruebas de caja negra. 
 
 Pruebas de integración 
Una vez se haya realizado la prueba para cada historia de usuario se pasará a las pruebas 
de integración con el fin de determinar si las historias de usuario que hacen parte del 
reléase construido funciona adecuadamente, aquí se pruebas las funcionalidades, la 
fiabilidad del sistema y las relaciones entre los módulos o paquetes. Se desarrollaron 
pruebas de integración ascendente. 
 
E.3.7   Criterios para decidir si pasa/falla un elemento 
Durante la ejecución de las pruebas se pueden encontrar los siguientes tipos de errores: 

 
a. Error crítico: Este se da cuando se produce una parada en el sistema y no es posible 

continuar con las pruebas. 
b. Error grave: Se da cuando una de las características consideradas como críticas tiene 

un fallo, causando una degradación de la calidad del sistema. 
c. Error leve: Ocurre si una característica no crítica del prototipo tiene un fallo. 
d. Error mínimo: Se da cuando hay una salida inesperada que a simple vista no llame 

mucho la atención. 
 

Los elementos probados pasaran las pruebas realizadas si los errores encontrados en 
ellos son mínimos o leves o no se detectan errores (errores c y d), en caso de contener 
errores críticos o graves (errores a y b) no pasaran las pruebas. 
 
E.3.8   Criterios para decidir si pasa/falla un elemento 
Las pruebas se suspenderán ante los siguientes supuestos: 
 
 Existe un fallo crítico en el sistema y produce que no se pueda continuar evaluando. 
 Falla la base de datos para la ejecución de las pruebas. 

 
Las pruebas se reanudaran en los siguientes supuestos: 
 
 Se corrigen los fallos críticos  
 Se restaura el funcionamiento de la base de datos. 

 
E.3.9   Documentos a entregar 
A continuación se presentan los documentos a entregar que serán presentados en las 
siguientes secciones de este anexo. 
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2. Documento de plan de pruebas. 
3. Casos de prueba. 
4. Logs de errores y ejecución de logs. 
5. Reporte de problemas y acciones correctivas. 
 
E.3.10   Necesidades del entorno 

 

 Aplica No Aplica 

Hardware Especial o específico  X 

Navegador web  X 

Motor de base de datos (SQL Server 2008 R2) X  

.Net Framework 3.5 en adelante X  

Programas de apoyo  X 

Sistema operativo Windows X  

Requerimiento Disco Duro X  

Tabla 97. Tabla de necesidades del entorno. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

E.3.11   Responsabilidades y ejecución de pruebas  
La planeación, diseño y ejecución de las pruebas será realizada por las encargadas de 
cada historia de usuario. 
 

Responsabilidad Responsable 

Selección de características que deberán ser probadas Jefe de pruebas 

Verificarla disponibilidad de los elementos necesarios para aplicar la prueba Jefe de pruebas 

Planificación de la resolución de conflictos Jefe de pruebas 

Proporcionar información necesaria para el manejo del software Equipo de desarrollo 

Decidir la continuidad de las pruebas. Director del proyecto 

Tabla 98. Tabla de descripción de responsabilidades. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

E.3.12   Riesgos asumidos por el plan y planes de contingencia para cada riesgo 
 Especificación errónea de las historias de usuario puede llevar al retraso del equipo de 

desarrollo y al equipo de pruebas. Para ello, se analizan y se depuran las historias de 
usuario con el fin de que no haya ninguna ambigüedad en ellas y corroboran que 
concuerden con lo especificado en la guía para la priorización de riesgos en proyectos 
de TI. 

 Poco tiempo para aplicar las pruebas. Una solución sería intensificar el horario de 
trabajo con el fin de cumplir con los objetivos. 

 No tener los recursos software necesarios para ejecutar el prototipo. 
 Falta de versiona-miento en los avances del prototipo que ocasionen la pérdida de 

cambios del mismo. 
 
 
E.4   ESPECIFICACIÓN DEL DISEÑO DE PRUEBAS. 

 

E.4.1   Objetivo  
Especificar detalladamente las características que se van a probar de acuerdo a lo que fue 
establecido en el plan de pruebas para determinar el correcto funcionamiento de cada una 
de las historias de usuario desarrolladas en la segunda iteración y la integridad de la 
información. 
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E.4.2   Caso de prueba HU 3(evaluación de probabilidad e impacto) 
 

Caso de Prueba: 1 

Requisitos de Prueba: Ninguno 

Objetivos: 
 

Funcionalidad: Verificar que se cumple con el requisito funcional asociado a 

la historia de usuario en la parte referente a evaluar la probabilidad y el 
impacto de los riesgos, incluyendo la entrada de datos, validación de los datos 
y persistencia de los datos en la base de datos.  

Principales Particiones de Clases 

Asume  Condición Clases correctas Clases erróneas 

 A Numero de parámetros respuestas 
tiempo negativos 

{n = 3} 1 {n < 3} 2 

 B Numero de parámetros respuestas 
alcance negativos 

{n = 7} 3 {n < 7} 4 

 C Numero de parámetros respuestas 
calidad negativos 

{n = 4} 5 {n < 4} 6 

 D Numero de parámetros respuestas 
costo negativos 

{n = 4} 7 {n < 4} 8 

 E Numero de parámetros respuestas 
tiempo positivos 

{n = 3} 9 {n < 3} 10 

 F Numero de parámetros respuestas 
alcance positivos 

{n = 3} 11 {n<3} 12 

 G Numero de parámetros respuestas 
calidad positivos 

{n = 3} 13 {n < 3} 14 

 H Numero de parámetros respuestas 
costo positivos 

{n = 3} 15 {n < 3} 16 

A,B,C,D,E,
F,G,H 

I Tipo parámetro casilla cuantos {cuantos Є Z} 17 {cuantos  Z} 
{cuantos Є 
caracteres} 18 

Tabla 99. Caso de Prueba HU3 (Evaluación de probabilidad e impacto) 

 
 

F.4.3   Batería de pruebas HU 3(evaluación de probabilidad e impacto) 
 
 Entradas Salidas 

Esperadas 
Clases  

Cubiertas 
Valores 
Límite 

Salidas 
Obtenidas 

Clases 
Correctas 

A: (R,R,R) donde R es una respuesta 
seleccionada del combo box 

Guardado 
con éxito 

1 (R,R,R) 
Guardado 
con éxito 

B: (R,R,R,R,R,R,R) donde R es una 
respuesta seleccionada del combo box 

Guardado 
con éxito 

3 
(R,R,R,R,R,

R,R) 
Guardado 
con éxito 

C: (R,R,R,R) donde R es una 
respuesta seleccionada del combo box 

Guardado 
con éxito 

5 (R,R,R,R) 
Guardado 
con éxito 

D: (R,R,R,R) donde R es una 
respuesta seleccionada del combo box 

Guardado 
con éxito 

7 (R,R,R,R) 
Guardado 
con éxito 

E: (R,R,R) donde R es una respuesta 
seleccionada del combo box 

Guardado 
con éxito 

9 (R,R,R) 
Guardado 
con éxito 

F: (R,R,R) donde R es una respuesta 
seleccionada del combo box 

Guardado 
con éxito 

11 (R,R,R) 
Guardado 
con éxito 

G: (R,R,R) donde R es una respuesta 
seleccionada del combo box 

Guardado 
con éxito 

13 (R,R,R) 
Guardado 
con éxito 

H: (R,R,R) donde R es una respuesta 
seleccionada del combo box 

Guardado 
con éxito 

15 (R,R,R) 
Guardado 
con éxito 

 
I:(7) 

Guardado 
con éxito 

17 (0) 
Guardado 
con éxito 

Clases A: ( , , ) todos vacíos Error 2 (R,R, ) Uno Error 
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 Entradas Salidas 
Esperadas 

Clases  
Cubiertas 

Valores 
Límite 

Salidas 
Obtenidas 

Erróneas vacío 

B: ( , , , , , , ) todos vacíos Error 4 
(R,R,R,R,R,

R, ) Uno 
vacío 

Error 

C: ( , , , ) todos vacíos Error 6 
(R,R,R, ) 

Uno vacío 
Error 

D: ( , , , ) todos vacíos Error 8 
(R,R,R, ) 

Uno vacío 
Error 

E: ( , , ) todos vacíos Error 10 
(R,R, ) Uno 

vacío 
Error 

F: ( , , ) todos vacíos Error 12 
(R,R, ) Uno 

vacío 
Error 

G: ( , , ) todos vacíos Error 14 
(R,R, ) Uno 

vacío 
Error 

H: ( , , ) todos vacíos Error 16 
(R,R, ) Uno 

vacío 
Error 

I:(„b‟) Error 18  Error 

I:(-1) Error 18  Error 

I: ( ) Error 18  Error 

Tabla 100. Batería de pruebas HU3 (Evaluación de probabilidad e impacto) 

 
 
E.4.4   Caso de prueba HU 4(matriz de probabilidad e impacto) 

 

Caso de Prueba: 1 

Requisitos de Prueba: Ninguno 

Objetivos: 
 

Funcionalidad: Verificar que se cumple con el requisito funcional asociado a 

la historia de usuario en la parte referente a ubicar los riesgos en la matriz de 
probabilidad e impacto.  

Principales Particiones de Clases 

Asume  Condición Clases correctas Clases erróneas 

 A Número de 
parámetros 

{n = 4} 1 donde n son los parámetros 
correspondientes al nivel de escala,  id del riesgo, 
probabilidad e impacto, tomados de la base de 
datos para ubicar el riesgo en la matriz 

{n<>4} 2 

Tabla 101. Caso de Prueba HU3 (Evaluación de probabilidad e impacto) 

 
 

E.4.5   Batería de pruebas HU 4(matriz de probabilidad e impacto) 
 
 Entradas Salidas Esperadas Clases  

Cubiertas 
Valores 
Límite 

Salidas 
Obtenidas 

Clases 
Correctas 

(5,„R01‟, „bajo‟, 
„Medio‟) 

Riesgo ubicado en la matriz 
de escala 5 en la casilla 
donde se cruza 
probabilidad bajo impacto 
alto 

1  

Riesgo ubicado en la 
matriz de escala 5 en la 
casilla donde se cruza 
probabilidad bajo 
impacto alto 

Clases 
Erróneas 

(5,„R01‟, „bajo‟,  ) Error   Error 

Tabla 102. Batería de pruebas HU4 (Matriz de probabilidad e impacto) 

 
 
E.5   PLAN DE PRUEBAS DE SOFTWARE PARA EL RELEASE 3 - ITERACIÓN 3 
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E.5.1   Introducción y resumen de elementos y características a probar  
En esta sección se hace una descripción del alcance, los recursos y la planificación de las 
actividades que se tendrán en cuenta para realizar las pruebas del prototipo software 
realizado con el fin de sistematizar la guía para la priorización de riesgos en proyectos de 
TI, se de finen las tareas de prueba y la descripción de cada una de ellas. 
 
Las pruebas fueron realizadas a los diferentes elementos de cada historia de usuario y se 
extendieron al reléase de la iteración 3. 
 
E.5.2   Elementos software que se van a probar  
Los elementos de software que se van a probar tienen que ver con las historias de usuario 
5, 6 y 7 implementadas en la iteración 3 de la cual se obtuvo como resultado el tercer 
reléase del prototipo software. A continuación se nombran estos elementos:  
 
 Evaluación de urgencia de los riesgos 
Inserción de datos (registrar el valor de urgencia de los riesgos si decide hacerlo 
manualmente) 
Validación de datos de entrada. 
Asignación automática del valor de urgencia a los riesgos. 
Guardar valor de urgencia de los riesgos en el disco. 
 
 Asignar valores cuantitativos de probabilidad e impacto 
Asignación automática de los valores cuantitativos de probabilidad e impacto de los 
riesgos. 
Guardar valores cuantitativos de probabilidad e impacto de los riesgos en el disco. 
 
 Exposición al riesgo 
Cálculo y asignación automática de la exposición al riesgo. 
Guardar valor de exposición al riesgo de los riesgos en el disco. 
 
E.5.3   Cuestiones de riesgo del software 
A continuación se presenta una tabla con características que son consideradas de riesgo 
para el desarrollo y funcionamiento de la aplicación los cuales se clasificaron en críticos y 
no críticos. 
 

Características Critico No Critico 

Interfaz de usuario X  

Funciones complejas  X 

Seguridad X  

Persistencia de datos  X 

Módulos pobremente 
documentados 

X  

Cambio de requisitos X  

Tabla 103. Tabla de características consideradas de riesgo para el desarrollo y 
funcionamiento. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Con la tabla anterior se puede observar que existen dos elementos críticos los cuales son 
las funciones complejas y la persistencia de datos, esto se debe a que las funciones 
complejas realizan los cálculos más importantes para la aplicación los que son básicos 
para evaluar los riesgos y la persistencia de los datos tiene que ver con el almacenamiento 
de los datos en el disco los que son importantes para realizar la priorización de riesgos. 
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E.5.4   Características del software que se van a probar  
A continuación se presentan los elementos de software que serán tenidos en cuenta para 
las pruebas. Estos elementos fueron seleccionados considerando la etapa actual del 
proyecto y las características de la guía para la priorización de riesgos en proyecto de TI, 
principalmente en las pruebas de interfaz realizadas. 
 
 Inserción de los datos 
 Validación de datos 
 Persistencia de los datos 
 Correcta asignación automática de valores a los riesgos 
 Correcto despliegue de la información en pantalla. 
 
E.5.5   Características del software que no se van a probar  
 Aspectos de usabilidad de los paquetes. 
 Archivos con un formato erróneo 
 Fallos en el hardware que impidan el correcto funcionamiento de la aplicación 
 Tiempos de respuesta 
 Validar si la información de los riesgos suministrada por el usuario es coherente y 

adecuada. 
 

E.5.6   Enfoque general de la prueba  
 Pruebas Unitarias 
Se aplican las pruebas a cada una de las historias de usuario mencionadas anteriormente, 
con el fin de determinar si el código asociado a la historia de usuario al ejecutarse cumple 
con las especificaciones y tiene el comportamiento esperado. Estas pruebas contemplan 
características como la funcionalidad de la unidad de análisis y la consistencia de la 
información. Para ello se usarán pruebas de caja negra. 
 
 Pruebas de integración 
Una vez se haya realizado la prueba para cada historia de usuario se pasará a las pruebas 
de integración con el fin de determinar si las historias de usuario que hacen parte del 
reléase construido funciona adecuadamente, aquí se pruebas las funcionalidades, la 
fiabilidad del sistema y las relaciones entre los módulos o paquetes. Se desarrollaron 
pruebas de integración ascendente. 
 
E.5.7   Criterios para decidir si pasa/falla un elemento 
Durante la ejecución de las pruebas se pueden encontrar los siguientes tipos de errores: 

 
a. Error crítico: Este se da cuando se produce una parada en el sistema y no es posible 

continuar con las pruebas. 
b. Error grave: Se da cuando una de las características consideradas como críticas tiene 

un fallo, causando una degradación de la calidad del sistema. 
c. Error leve: Ocurre si una característica no crítica del prototipo tiene un fallo. 
d. Error mínimo: Se da cuando hay una salida inesperada que a simple vista no llame 

mucho la atención. 
 

Los elementos probados pasaran las pruebas realizadas si los errores encontrados en 
ellos son mínimos o leves o no se detectan errores (errores c y d), en caso de contener 
errores críticos o graves (errores a y b) no pasaran las pruebas. 

 

E.5.8   Criterios para decidir si pasa/falla un elemento 
Las pruebas se suspenderán ante los siguientes supuestos: 
 
 Existe un fallo crítico en el sistema y produce que no se pueda continuar evaluando. 
 Falla la base de datos para la ejecución de las pruebas. 
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Las pruebas se reanudaran en los siguientes supuestos: 
 
 Se corrigen los fallos críticos  
 Se restaura el funcionamiento de la base de datos. 

 

E.5.9   Documentos a entregar 
A continuación se presentan los documentos a entregar que serán presentados en las 
siguientes secciones de este anexo. 
 
a. Documento de plan de pruebas. 
b. Casos de prueba. 
c. Logs de errores y ejecución de logs. 
d. Reporte de problemas y acciones correctivas. 
 
E.5.10   Necesidades del entorno 

 

 Aplica No Aplica 

Hardware Especial o específico  X 

Navegador web  X 

Motor de base de datos (SQL Server 2008 R2) X  

.Net Framework 3.5 en adelante X  

Programas de apoyo  X 

Sistema operativo Windows X  

Requerimiento Disco Duro X  

Tabla 104. Tabla de necesidades del entorno. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

E.5.11   Responsabilidades y ejecución de pruebas  
La planeación, diseño y ejecución de las pruebas será realizada por las encargadas de 
cada historia de usuario. 
 

Responsabilidad Responsable 

Selección de características que deberán ser probadas Jefe de pruebas 

Verificarla disponibilidad de los elementos necesarios para aplicar 
la prueba 

Jefe de pruebas 

Planificación de la resolución de conflictos Jefe de pruebas 

Proporcionar información necesaria para el manejo del software Equipo de desarrollo 

Decidir la continuidad de las pruebas. Director del proyecto 

Tabla 105. Tabla de descripción de responsabilidades. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

E.5.12   Riesgos asumidos por el plan y planes de contingencia para cada riesgo 
 Especificación errónea de las historias de usuario puede llevar al retraso del equipo de 

desarrollo y al equipo de pruebas. Para ello, se analizan y se depuran las historias de 
usuario con el fin de que no haya ninguna ambigüedad en ellas y corroboran que 
concuerden con lo especificado en la guía para la priorización de riesgos en proyectos 
de TI. 

 Poco tiempo para aplicar las pruebas. Una solución sería intensificar el horario de 
trabajo con el fin de cumplir con los objetivos. 

 No tener los recursos software necesarios para ejecutar el prototipo. 
 Falta de versiona-miento en los avances del prototipo que ocasionen la pérdida de 

cambios del mismo. 
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E.6   ESPECIFICACIÓN DEL DISEÑO DE PRUEBAS 

 

E.6.1   Objetivo  
Especificar detalladamente las características que se van a probar de acuerdo a lo que fue 
establecido en el plan de pruebas para determinar el correcto funcionamiento de cada una 
de las historias de usuario desarrolladas en la tercera iteración y la integridad de la 
información. 
 

E.6.2  Caso de prueba HU 5(evaluación de urgencia de los riesgos/forma 
predeterminada) 
 

Caso de Prueba: 1 

Requisitos de Prueba: Ninguno 

Objetivos: 
 

Funcionalidad: Verificar que se cumple con el requisito funcional asociado a 

la historia de usuario en la parte referente a evaluar la urgencia de los riesgos 
de forma predeterminada, incluyendo la entrada de datos, validación de los 
datos y persistencia de los datos en la base de datos.  

Principales Particiones de Clases 

Asume  Condición Clases correctas Clases erróneas 

 A Numero de 
parámetros 

{n = 5} 1 Donde n es el número de parámetros fase 
actual, fases del proyecto, fases que afecta, 
Probabilidad, Impacto 

{n < 5} 2 

Tabla 106. Caso de Prueba HU5 (Evaluación de urgencia / Forma predeterminada) 

 

 

E.6.3   Batería de pruebas HU 5(evaluación de urgencia / forma predeterminada) 
 
 Entradas Salidas 

Esperada
s 

Clases  
Cubiertas 

Valores Límite Salidas 
Obtenidas 

Clases 
Correctas 

(„Fase de inicio‟, „Fase de 
inicio, Fase de elaboración, 
Fase de fin‟, „Fase de 
elaboración‟, „bajo‟, 
„moderado‟ ) 

Largo 
plazo 

1  Largo plazo 

Clases 
Erróneas 

(„ „, „  ‟, „ , „ ‟, „ ‟ ) Todos nulos Error 2 

(„Fase de inicio‟, 
„Fase de inicio, Fase 
de elaboración, Fase 
de fin‟, „Fase de 
elaboración‟, „bajo‟, „ ‟ 
) Uno nulo 

Error 

Tabla 107. Batería de pruebas HU 5(Evaluación de urgencia / Forma predeterminada) 

 
 
E.6.4   Caso de prueba HU 5(evaluación de urgencia / forma manual) 

 

caso de prueba: 1 

requisitos de prueba: Ninguno 

objetivos: 
 

funcionalidad: verificar que se cumple con el requisito funcional 
asociado a la historia de usuario en la parte referente a ubicar los 
riesgos en la matriz de probabilidad e impacto.  

principales particiones de clases 

asume  condición clases correctas clases erróneas 

 a numero de 
parámetros 

{n = 1} 1 donde n es el número de 
parámetros seleccionado de un combo box 

{n < 1} 2 
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Tabla 108. Caso de Prueba HU5 (Evaluación de urgencia / forma manual) 

 
 

E.6.5   Batería de pruebas HU 5(evaluación de probabilidad e impacto / forma 
manual) 

 

 Entradas Salidas 
Esperadas 

Clases  
Cubiertas 

Valores 
Límite 

Salidas 
Obtenidas 

Clases 
correctas 

(Largo Plazo) 
Guardado con 
éxito 

1  
Guardado con 
éxito 

Clases 
erróneas 

( ) Error 2  Error 

Tabla 109. Batería de pruebas HU5 (Evaluación de urgencia / forma manual) 

 
 
E.6.6   Caso de prueba HU 6(asignar valores cuantitativos de probabilidad e impacto) 

 

Caso de Prueba: 1 

Requisitos de Prueba: Ninguno 

Objetivos: 
 

Funcionalidad: Verificar que se cumple con el requisito funcional asociado a 

la historia de usuario en la parte referente a asignar los valores de 
probabilidad e impacto teniendo en cuenta las respuestas a las preguntas de 
probabilidad y el valor cualitativo de impacto. En concreto se trata se verificar 
si se han asignado correctamente los valores de probabilidad e impacto a los 
riesgos. 

Principales Particiones de Clases 

Asume  Condición Clases correctas Clases erróneas 

 A Numero de 
parámetros 

{n = 3} 1 Donde n es el número de parámetros 
respuestas de probabilidad, cantidad y valor de 
impacto cualitativo tomados de la base de datos 

{n < 3} 2 

Tabla 110. Caso de Prueba HU 6(Asignar valores cuantitativos de probabilidad e 
impacto.) 

 
 

E.6.7   Batería de pruebas HU 6(asignar valores cuantitativos de probabilidad e 
impacto.) 

 
 Entradas Salidas 

Esperadas 
Clases  

Cubiertas 
Valores 
Límite 

Salidas 
Obtenidas 

Clases 
correctas 

(3, 4, „moderado‟) (75%, 3) 1  (75%, 3) 

Clases 
erróneas 

( ) Error 2  Error 

Tabla 111. Batería de pruebas HU 6(Asignar valores cuantitativos de probabilidad e 
impacto.) 

 

 

E.6.8   Caso de prueba HU 7(exposición al riesgo) 
 

Caso de Prueba: 1 

Requisitos de Prueba: Ninguno 

Objetivos: 
 

Funcionalidad: Verificar que se cumple con el requisito funcional asociado a 

la historia de usuario en la parte referente a calcular la exposición al riesgo 
para los riesgos negativos.  

Principales Particiones de Clases 

Asume  Condición Clases correctas Clases erróneas 

 A Número de {n = 3} 1 Donde n es el número de {n < 3} 2 



117 
 

parámetros parámetros magnitud de perdida, unidad 
y probabilidad 

A B Tipo de 
parámetros 

{magnitud Є Z} 3 {magnitud  Z} 4.1  
{Magnitud Є caracteres} 4.2 

Tabla 112. Caso de Prueba HU 7(Exposición al riesgo) 

 
 

E.6.9   Batería de pruebas HU 7(exposición al riesgo) 
 
 Entradas Salidas 

Esperadas 
Clases  

Cubiertas 
Valores 
Límite 

Salidas 
Obtenidas 

Clases 
correctas 

(3, „semanas‟, 20%) 6  1, 3 0,6 Semanas 
Guardado 
con éxito 

Clases 
erróneas 

( ) Todos nulos Error 2 
(3, „semanas‟,  

) Uno nulo 
Error 

(„k‟, „semanas‟, 20%) Error 4.1, 4.2  Error 

Tabla 113. Batería de pruebas HU 7(Exposición al riesgo) 

 

 

E.7   PLAN DE PRUEBAS DE SOFTWARE PARA EL RELEASE 4 - ITERACIÓN 4 
 

 

E.7.1   Introducción y resumen de elementos y características a probar  
En esta sección se hace una descripción del alcance, los recursos y la planificación de las 
actividades que se tendrán en cuenta para realizar las pruebas del prototipo software 
realizado con el fin de sistematizar la guía para la priorización de riesgos en proyectos de 
TI, se de finen las tareas de prueba y la descripción de cada una de ellas. 
 
Las pruebas fueron realizadas a los diferentes elementos de cada historia de usuario y se 
extendieron al reléase de la iteración 4. 

 

E.7.2   Elementos software que se van a probar  
Los elementos de software que se van a probar tienen que ver con las historias de usuario 
8, 9 y 10 implementadas en la iteración 4 de la cual se obtuvo como resultado el cuarto y 
último reléase del prototipo software. A continuación se nombran estos elementos:  
 
 Lista top ten: 
Generación automática de la lista top ten. 
Guardar valor de posición del riesgo en la lista y número de semanas que lleva en la 
misma en el disco. 
 
 Juicio de expertos: 
Inserción de datos. 
Validación de información. 
Reorganización de los riesgos en la lista priorizada. 
Actualización del registro actualizado de riesgos con las nuevas posiciones y nuevos 
valores de probabilidad e impacto. 
Guardar nuevas posiciones y nuevos valores de probabilidad e impacto de los riesgos en 
el disco. 
 
 Ayuda: 
Mostrar adecuadamente la información de ayuda solicitada por el usuario. 
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E.7.3   Cuestiones de riesgo del software 
A continuación se presenta una tabla con características que son consideradas de riesgo 
para el desarrollo y funcionamiento de la aplicación los cuales se clasificaron en críticos y 
no críticos. 
 

Características Critico No Critico 

Interfaz de usuario X  

Funciones complejas  X 

Seguridad X  

Persistencia de datos  X 

Módulos pobremente 
documentados 

X  

Cambio de requisitos X  

Tabla 114. Tabla con características consideradas de riesgo para el desarrollo y 
funcionamiento. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Con la tabla anterior se puede observar que existen dos elementos críticos los cuales son 
las funciones complejas y la persistencia de datos, esto se debe a que las funciones 
complejas realizan los cálculos más importantes para la aplicación los que son básicos 
para evaluar los riesgos y la persistencia de los datos tiene que ver con el almacenamiento 
de los datos en el disco los que son importantes para realizar la priorización de riesgos. 

 

E.7.4   Características del software que se van a probar  
A continuación se presentan los elementos de software que serán tenidos en cuenta para 
las pruebas. Estos elementos fueron seleccionados considerando la etapa actual del 
proyecto y las características de la guía para la priorización de riesgos en proyecto de TI, 
principalmente en las pruebas de interfaz realizadas. 
 
 Inserción de los datos. 
 Validación de datos. 
 Persistencia de los datos. 
 Correcto despliegue de la información en pantalla. 

 

E.7.5   Características del software que no se van a probar  
 Aspectos de usabilidad de los paquetes. 
 Archivos con un formato erróneo 
 Fallos en el hardware que impidan el correcto funcionamiento de la aplicación 
 Tiempos de respuesta 
 Validar si la información de los riesgos suministrada por el usuario es coherente y 

adecuada. 

 

E.7.6   Enfoque general de la prueba  
 Pruebas Unitarias 
Se aplican las pruebas a cada una de las historias de usuario mencionadas anteriormente, 
con el fin de determinar si el código asociado a la historia de usuario al ejecutarse cumple 
con las especificaciones y tiene el comportamiento esperado. Estas pruebas contemplan 
características como la funcionalidad de la unidad de análisis y la consistencia de la 
información. Para ello se usarán pruebas de caja negra. 
 
 Pruebas de integración 
Una vez se haya realizado la prueba para cada historia de usuario se pasará a las pruebas 
de integración con el fin de determinar si las historias de usuario que hacen parte del 
reléase construido funciona adecuadamente, aquí se pruebas las funcionalidades, la 
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fiabilidad del sistema y las relaciones entre los módulos o paquetes. Se desarrollaron 
pruebas de integración ascendente. 

 

E.7.7   Criterios para decidir si pasa/falla un elemento 
Durante la ejecución de las pruebas se pueden encontrar los siguientes tipos de errores: 

 
a. Error crítico: Este se da cuando se produce una parada en el sistema y no es posible 

continuar con las pruebas. 
b. Error grave: Se da cuando una de las características consideradas como críticas tiene 

un fallo, causando una degradación de la calidad del sistema. 
c. Error leve: Ocurre si una característica no crítica del prototipo tiene un fallo. 
d. Error mínimo: Se da cuando hay una salida inesperada que a simple vista no llame 

mucho la atención. 
 

Los elementos probados pasaran las pruebas realizadas si los errores encontrados en 
ellos son mínimos o leves o no se detectan errores (errores c y d), en caso de contener 
errores críticos o graves (errores a y b) no pasaran las pruebas. 

 

E.7.8   Criterios para decidir si pasa/falla un elemento 
Las pruebas se suspenderán ante los siguientes supuestos: 
 
 Existe un fallo crítico en el sistema y produce que no se pueda continuar evaluando. 
 Falla la base de datos para la ejecución de las pruebas. 

 
Las pruebas se reanudaran en los siguientes supuestos: 
 
 Se corrigen los fallos críticos  
 Se restaura el funcionamiento de la base de datos. 

 

E.7.9   Documentos a entregar 
A continuación se presentan los documentos a entregar que serán presentados en las 
siguientes secciones de este anexo. 
 
a. Documento de plan de pruebas. 
b. Casos de prueba. 
c. Logs de errores y ejecución de logs. 
d. Reporte de problemas y acciones correctivas. 

 

E.7.10   Necesidades del entorno 
 

 Aplica No Aplica 

Hardware Especial o específico  X 

Navegador web  X 

Motor de base de datos (SQL Server 2008 R2) X  

.Net Framework 3.5 en adelante X  

Programas de apoyo  X 

Sistema operativo Windows X  

Requerimiento Disco Duro X  

Tabla 115. Tabla de necesidades del entorno. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

E.7.11   Responsabilidades y ejecución de pruebas  
La planeación, diseño y ejecución de las pruebas será realizada por las encargadas de 
cada historia de usuario. 
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Responsabilidad Responsable 

Selección de características que deberán ser probadas Jefe de pruebas 

Verificarla disponibilidad de los elementos necesarios para aplicar la prueba Jefe de pruebas 

Planificación de la resolución de conflictos Jefe de pruebas 

Proporcionar información necesaria para el manejo del software Equipo de desarrollo 

Decidir la continuidad de las pruebas. Director del proyecto 

Tabla 116. Tabla de descripción de responsabilidades. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

E.7.12   Riesgos asumidos por el plan y planes de contingencia para cada riesgo 
 Especificación errónea de las historias de usuario puede llevar al retraso del equipo de 

desarrollo y al equipo de pruebas. Para ello, se analizan y se depuran las historias de 
usuario con el fin de que no haya ninguna ambigüedad en ellas y corroboran que 
concuerden con lo especificado en la guía para la priorización de riesgos en proyectos 
de TI. 

 Poco tiempo para aplicar las pruebas. Una solución sería intensificar el horario de 
trabajo con el fin de cumplir con los objetivos. 

 No tener los recursos software necesarios para ejecutar el prototipo. 
 Falta de versiona-miento en los avances del prototipo que ocasionen la pérdida de 

cambios del mismo. 
 
 
E.8   ESPECIFICACIÓN DEL DISEÑO DE PRUEBAS 

 

E.8.1   Objetivo  
Especificar detalladamente las características que se van a probar de acuerdo a lo que fue 
establecido en el plan de pruebas para determinar el correcto funcionamiento de cada una 
de las historias de usuario desarrolladas en la cuarta iteración y la integridad de la 
información. 
 

E.8.2   Caso de prueba HU 8(lista top ten) 
 

Caso de Prueba: 1 

Requisitos de Prueba: Ninguno 

Objetivos: 
 

Funcionalidad: Verificar que se cumple con el requisito funcional asociado a 

la historia de usuario en la parte referente a mostrar los 10 primeros riesgos 
en la lista top ten.  

Principales Particiones de Clases 

Asume  Condición Clases correctas Clases erróneas 

 A Numero de 
parámetros 

{n = 4}1 Donde n es el número de parámetros, 
lista de riesgos, posición actual, posición 
pasada, numero de periodos. 

{n < 3} 2 

Tabla 117. Caso de Prueba HU 8(Lista top ten) 

 
 

E.8.3   Batería de pruebas HU 8(lista top ten) 
 
 Entradas Salidas 

Esperadas 
Clases  

Cubiertas 
Valores Límite Salidas 

Obtenidas 

Clases 
correctas 

(Listado de riesgos, 1, 2, 3) Lista top ten 1 

(Listado de 
riesgos, 1, ,1) 
Sin posición 
pasada 

Lista top ten 

Clases 
erróneas 

( , , ,) Todas vacías Error 2 
(Listado, , ,) 
Tres vacías 

Error 
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Tabla 118. Batería de pruebas HU 8(Lista top ten) 

 
 
E.8.4   Caso de prueba HU 9(juicio de expertos) 

 

Caso de Prueba: 1 

Requisitos de Prueba: Ninguno 

Objetivos: 
 

Funcionalidad: Verificar que se cumple con el requisito funcional asociado a 

la historia de usuario en la parte referente a hacer peguntas a cerca de los 
disparadores del riesgo y modificar los valores de probabilidad e impacto, 
incluyendo la entrada de datos, validación de los datos y persistencia de los 
datos en la base de datos.  

Principales Particiones de Clases 

Asume  Condición Clases correctas Clases erróneas 

 A Numero de 
parámetros 

{n = 3} 1 Donde n es el número 
de parámetros respuesta de la 
pregunta, nuevo valor de 
probabilidad, nuevo valor de 
impacto 

{n < 3} 2 

A B Tipo de 
parámetros 
juicio 
cualitativo 

{respuesta Є {SI, NO}} 3 
{probabilidad, impacto Є { muy 
bajo, bajo, moderado bajo, 
moderado, moderado alto, alto, 
muy alto} 4 

{respuesta  {SI, NO}} 5.1 

{probabilidad  { muy bajo, bajo, 
moderado bajo, moderado, 
moderado alto, alto, muy alto} 5.2 

{ impacto  { muy bajo, bajo, 
moderado bajo, moderado, 
moderado alto, alto, muy alto} 5.3 

A C Tipo de 
parámetros 
juicio 
cuantitativo 

{respuesta Є {SI, NO}} 6 
{probabilidad, impacto Є Z} 7 

{respuesta  {SI, NO}} 8.1 

{probabilidad  Z} 8.2 

{ impacto  Z} 8.3 

Tabla 119. Caso de Prueba HU 9(Juicio de expertos) 

 

 

E.8.5   Batería de pruebas HU 9(juicio de expertos) 
 
 Entradas Salidas 

Esperadas 
Clases  

Cubiertas 
Valores Límite Salidas 

Obtenidas 

Clases 
Correctas 

(„Si‟, „bajo‟, „alto‟) 
Guardado 
con éxito 

1, 3, 4 
(„Si‟, „muy bajo‟, 

„muy alto‟) 
Guardado con 

éxito 

(„No‟, 70, 3) 
Guardado 
con éxito 

1, 6, 7 („No‟, 100, 7) 
Guardado con 

éxito 

Clases 
Erróneas 

(„ „, „  ‟, „ „) Todos nulos Error 2 
(„Si‟, „bajo‟, „ 
‟)Uno nulo 

Error 

(„Si‟, 7, „alto‟) Error 5.2  Error 

(3, „bajo‟, „alto‟) Error 5.1  Error 

(„Si‟, „bajo‟, 9‟) Error 5.3  Error 

(„Si‟, 70, „b‟) Error 8.2  Error 

(3, 70, 3) Error 8.1  Error 

(„Si‟, 70, „c‟) Error 8.3  Error 

Tabla 120. Batería de pruebas HU 9(Juicio de expertos) 

 
 
E.8.6   Caso de prueba HU 10(ayuda) 

 

Caso de Prueba: 1 

Requisitos de Prueba: Ninguno 
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Objetivos: 
 

Funcionalidad: Verificar que se cumple con el requisito funcional asociado 
a la historia de usuario en la parte referente a mostrar la ayuda del 
sistema.  

Principales Particiones de Clases 

Asume  Condición Clases correctas Clases erróneas 

 A Numero de 
parámetros 

{n = 1} 1 Donde n es el número de parámetros, 
técnica actual 

{n < 1} 2 

Tabla 121. Caso de Prueba HU 10(Ayuda) 

 

 

E.8.7   Batería de pruebas HU 10(ayuda) 
 
 Entradas Salidas 

Esperadas 
Clases  

Cubiertas 
Valores 
Límite 

Salidas 
Obtenidas 

Clases 
correctas 

(Técnica; Evaluación de 
calidad) 

Muestra la ayuda 
de la técnica de 
calidad 

1  
Muestra la ayuda de 
la técnica de calidad 

Clases 
erróneas 

( ) Error 2  Error 

Tabla 122. Batería de pruebas HU 10(Ayuda) 

 

 

E.9   PRUEBAS DE USABILIDAD DEL SOFTWARE  
Para realizar las pruebas de usabilidad al prototipo software, se adaptó la forma de 

aplicación del trabajo (Jímenez, 2007), donde se siguió los conceptos y metodologías de la 

prueba de evaluación, la cual tiene como finalidad analizar la facilidad con la que un 

usuario puede realizar tareas previamente definidas con la finalidad de encontrar 

dificultades o errores para su posterior corrección. 

 

Tipo: Pruebas con usuarios finales 

 

E.9.1   Alcance 
Se busca conocer el grado de usabilidad que permite el software con los usuarios finales, 

además de identificar los fallos que pueda presentar el software impidiendo su correcto 

funcionamiento con la finalidad de corregirlos. 

Se pretende que la aplicación sea intuitiva y  fácil de usar, proporcionando usabilidad y 

funcionalidad  al cumplir con las tareas para las que fue desarrollada. 

Para ello hay que tener en cuenta que el software será utilizado por personas que se 

desempeñen o hayan tenido experiencia en el área de gestión de riesgos. 

 

E.9.2   Propósito 
Identificar si el software para priorizar riesgos en proyectos de TI es intuitivo y fácil de usar 

para los usuarios. 

 

E.9.3   Lugar y fechas 
Las pruebas se realizaron con cada participante en una sesión de una hora, el día 

miércoles 17 de abril del presente año. Estas pruebas fueron realizadas en la sala de 

tesistas del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Cauca. 

 

E.9.4   Participantes 
En la prueba participaron 4 estudiantes tesistas del programa de ingeniería de sistemas de 

la Universidad del Cauca, los cuales adquirieron conocimientos acerca de gestión de 
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riesgos en la asignatura de Gestión de proyectos informáticos dictada en noveno semestre 

del programa de ingeniería de sistemas. 

Cada uno de los participantes respondió un test al finalizar la interacción con el sistema. 

 

E.9.5   Escenarios 
Solo se trabajó con un escenario en el cual cada usuario debió interactuar con la 

herramienta, realizando cada una de las tareas propuestas. 

 

Las tareas a probar están relacionadas con la facilidad de uso del prototipo software, cada 

tarea le permitirá al usuario interactuar con la herramienta de tal forma que pruebe cada 

una de las opciones que esta brinda. 

 

Las tareas propuestas son relevantes para el propósito de evaluar si el prototipo software 

es fácil de usar, por ello cada una de ellas está diseñada de tal forma que el usuario utilice 

cada función del prototipo en pro de priorizar la lista de riesgos que el usuario a ingresado. 

 

E.9.6   Definición de preguntas y tareas 
 

 Tareas: 

1. Cree un nuevo proyecto y en el total de número de periodos introduzca 2. 

2. Inserte por lo menos 3 riesgos positivos (Oportunidades)  y 3 riesgos negativos 

(Amenazas) para el proyecto creado. 

3. Ajuste los parámetros del proyecto (Use la escala que desee). En este caso deberá 

también elegir todas las técnicas para aplicarlas a los riesgos. 

4. Evalúe la calidad de los datos de los riesgos y edite la información de un riesgo positivo 

(Oportunidad)  y un riesgo negativo (Amenaza). 

5. Conteste las preguntas asociadas a cada riesgo realizadas por el  sistema. 

6. Observe el registro de riesgos actualizado con los valores de probabilidad e impacto 

cualitativos. 

7. Observe la ubicación de los riesgos en la matriz de probabilidad e impacto. 

8. Liste los riesgos priorizados por tipo de prioridad. 

9. Evalúe la urgencia de los riesgos. 

10. Haga juicio de expertos por lo menos a un riesgos positivo (Oportunidad) y a un riesgo 

negativo (Amenaza). 

11. Asigne los valores de probabilidad e impacto cuantitativos a los riesgos. 

12. Liste los riesgos priorizados con los nuevos valores de probabilidad e impacto 

cuantitativo. 

13. Realice juicio de expertos a uno de los riesgos positivos (Oportunidades)  y a uno de 

los riesgos negativos (Amenazas). 

14. Calcule la exposición al riesgo, de cada uno de los riesgos negativos (Amenazas). 

15. Observe la lista top ten de los riesgos. 

16. Abra de nuevo el proyecto para ejecutar el proceso de análisis de riesgos del periodo 

2. 

 

 Cuestionario 

En la Tabla 123 se encuentra el cuestionario aplicado para evaluar la usabilidad del 

prototipo; las opciones de respuesta están en una escala de 1 a 5 donde 5 es Muy difícil y 

1 Muy fácil.  
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N° Pregunta Opciones de respuesta 

1 ¿Cuál es el grado de complejidad al crear un nuevo proyecto? 1, 2, 3, 4, 5 

2 ¿La aplicación le permitió ingresar riesgos? 1, 2, 3, 4, 5 

3 ¿Cuál fue el grado de complejidad al ingresar nuevos riesgos? 1, 2, 3, 4, 5 

4 
¿Le gustó la opción de ver la información de los riesgos de proyectos 
anteriores? 1, 2, 3, 4, 5 

5 ¿Cuál es el grado de complejidad al ajustar los parámetros del proyecto? 1, 2, 3, 4, 5 

6 ¿Le pareció difícil evaluar la calidad de los datos? 1, 2, 3, 4, 5 

7 
¿Tuvo dificultad para responder las preguntas de los objetivos de cada 
riesgo? 1, 2, 3, 4, 5 

8 ¿Le pareció adecuada la forma en la que se presentan las preguntas? 1, 2, 3, 4, 5 

9 
¿Está de acuerdo con la manera en que se muestran las listas priorizadas o 
registros actualizados de riesgos? 1, 2, 3, 4, 5 

10 
¿Es clara la funcionalidad de la matriz de probabilidad e impacto y lo que se 
presenta en ella? 1, 2, 3, 4, 5 

11 Califique el grado de complejidad de evaluar la urgencia de los riesgos 1, 2, 3, 4, 5 

12 
¿La aplicación asigno los valores de probabilidad e impacto cuantitativos a 
los riesgos? 1, 2, 3, 4, 5 

13 
¿Fue claro lo que presenta la asignación de valores de probabilidad e 
impacto cuantitativos? 1, 2, 3, 4, 5 

14 ¿Cuál fue el grado de complejidad de calcular la exposición al riesgo? 1, 2, 3, 4, 5 

15 ¿Es claro lo que hace la lista top ten? 1, 2, 3, 4, 5 

16 ¿Son claros los mensajes que presenta la aplicación al usuario? 1, 2, 3, 4, 5 

17 ¿Le parece útil la opción de ayuda que posee el sistema? 1, 2, 3, 4, 5 

18 ¿Cuál es la complejidad de usar la ayuda del sistema? 1, 2, 3, 4, 5 

Tabla 123. Cuestionario de prueba de usabilidad del software. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

 

E.9.7   Recolección de datos 

 

 

Respuesta 
Esperada 

Respuesta Obtenida 

Pregunta 
 

Estudiante 
1 

Estudiante 
2 

Estudiante 
3 

Estudiante 
4 

¿Cuál es el grado de complejidad al crear un nuevo 
proyecto? 1 1 2 1 2 

¿La aplicación le permitió ingresar riesgos? 1 1 1 1 1 

¿Cuál fue el grado de complejidad al ingresar nuevos 
riesgos? 1 1 2 2 1 

¿Le gustó la opción de ver la información de los riesgos de 
proyectos anteriores? 1 1 2 1 1 

¿Cuál es el grado de complejidad al ajustar los parámetros 
del proyecto? 1 2 2 2 1 

¿Le pareció difícil evaluar la calidad de los datos? 1 2 1 4 1 

¿Tuvo dificultad para responder las preguntas de los 
objetivos de cada riesgo? 1 2 2 1 1 

¿Le pareció adecuada la forma en la que se presentan las 
preguntas? 1 1 1 2 1 

¿Está de acuerdo con la manera en que se muestran las 
listas priorizadas o registros actualizados de riesgos? 1 1 1 1 1 

¿Es clara la funcionalidad de la matriz de probabilidad e 
impacto y lo que se presenta en ella? 1 1 1 1 1 
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Respuesta 
Esperada 

Respuesta Obtenida 

Pregunta 
 

Estudiante 
1 

Estudiante 
2 

Estudiante 
3 

Estudiante 
4 

Califique el grado de complejidad de evaluar la urgencia de 
los riesgos 1 1 2 2 1 

¿La aplicación asigno los valores de probabilidad e impacto 
cuantitativos a los riesgos? 1 1 1 1 1 

¿Fue claro lo que presenta la asignación de valores de 
probabilidad e impacto cuantitativos? 1 1 1 2 1 

¿Cuál fue el grado de complejidad de calcular la exposición 
al riesgo? 1 2 1 2 2 

¿Es claro lo que hace la lista top ten? 1 1 2 1 1 

¿Son claros los mensajes que presenta la aplicación al 
usuario? 1 1 1 3 1 

¿Le parece útil la opción de ayuda que posee el sistema? 1 1 1 1 1 

¿Cuál es la complejidad de usar la ayuda del sistema? 1 2 2 1 2 

Tabla 124. Respuestas al cuestionario de prueba de usabilidad del software. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

Para calcular la tasa de satisfacción de los usuarios fue necesario invertir el valor de la 

respuesta de la siguiente manera: 

 

 

Valor 
Valor para calcular la tasa 

de satisfacción 

1 5 

2 4 

3 3 

4 2 

5 1 

Tabla 125. Ejemplo de cambio de valores. Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla presenta el cálculo de la tasa de satisfacción de los usuarios donde se obtuvo un 

valor de 4,6 en una escala de 1 a 5 donde 1 es poco satisfecho y 5 muy satisfecho. 

 

 

Pregunta 
Estudiante 

1 
Estudiante 

2 
Estudiante 

3 
Estudiante 

4 
Promedio 

¿Cuál es el grado de complejidad al crear un nuevo 
proyecto? 

5 4 5 4 4,5 

¿La aplicación le permitió ingresar riesgos? 5 5 5 5 5 

¿Cuál fue el grado de complejidad al ingresar nuevos 
riesgos? 

5 4 4 5 4,5 

¿Le gustó la opción de ver la información de los riesgos de 
proyectos anteriores? 

5 4 5 5 4,75 

¿Cuál es el grado de complejidad al ajustar los parámetros 
del proyecto? 

4 4 4 5 4,25 

¿Le pareció difícil evaluar la calidad de los datos? 4 5 4 5 4,5 

¿Tuvo dificultad para responder las preguntas de los 
objetivos de cada riesgo? 

4 4 5 5 4,5 

¿Le pareció adecuada la forma en la que se presentan las 
preguntas? 

5 5 4 5 4,75 
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Pregunta 
Estudiante 

1 
Estudiante 

2 
Estudiante 

3 
Estudiante 

4 
Promedio 

¿Está de acuerdo con la manera en que se muestran las 
listas priorizadas o registros actualizados de riesgos? 

5 5 5 5 5 

¿Es clara la funcionalidad de la matriz de probabilidad e 
impacto y lo que se presenta en ella? 

5 5 5 5 5 

Califique el grado de complejidad de evaluar la urgencia de 
los riesgos 

5 4 4 5 4,5 

¿La aplicación asigno los valores de probabilidad e impacto 
cuantitativos a los riesgos? 

5 5 5 5 5 

¿Fue claro lo que presenta la asignación de valores de 
probabilidad e impacto cuantitativos? 

5 5 4 5 4,75 

¿Cuál fue el grado de complejidad de calcular la exposición 
al riesgo? 

4 5 4 4 4,25 

¿Es claro lo que hace la lista top ten? 5 4 5 5 4,75 

¿Son claros los mensajes que presenta la aplicación al 
usuario? 

5 5 3 5 4,5 

¿Le parece útil la opción de ayuda que posee el sistema? 5 5 5 5 5 

¿Cuál es la complejidad de usar la ayuda del sistema? 4 4 5 4 4,25 

 Tasa de satisfacción 4,65 

Tabla 126. Calculo de Tasa de satisfacción. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

E.9.8   Componentes técnicos 
Para las pruebas de utilidad se usarán portátiles que cuentan con el sistema operativo 

Windows 7, memoria de 4 gigas y procesador  Intel(R) Core™ i3 2.53 Hz. 
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RESUMEN 

ANALÍTICO. 
 

Para apoyar la priorización de riesgos en proyectos de TI, se ha propuesto una guía que hace uso de algunas 
buenas prácticas propuestas en el PMBOK [16]. La guía propuesta contempla una descripción detallada de la 
forma de aplicar cada técnica para disminuir con ello los niveles de subjetividad con los que se realiza el 
proceso de priorización de riesgos, ya que actualmente es muy difícil encontrar en la literatura explicaciones 
de cómo utilizarlas. Para el desarrollo de la guía, en primera instancia, se elaboró una revisión de la 
literatura, la cual permitió definir claramente el problema que presenta actualmente la priorización de riesgos 
en proyectos de TI, con lo cual se elaboró un marco conceptual con los procesos involucrados en la 
priorización de riesgos (Proceso de realizar análisis cualitativo y Proceso de realizar análisis cuantitativo).  En 
segunda instancia, con base en el marco conceptual, se construyó la guía para la priorización de riesgos en 

proyectos de TI, la cual contiene una descripción de pasos que conlleva a la priorización de riesgos, en el 
desarrollo de la guía se realizaron cinco experiencias (como parte del método científico aplicado) con el fin de 
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verificar su utilidad para priorizar riesgos, con los resultados y sugerencias obtenidas por parte de los 
participantes, se hizo retroalimentación de la misma.  En tercera instancia, se desarrolló un prototipo 
software que permite aplicar cada paso propuesto en la guía de manera automática obteniendo resultados 
precisos y ordenados.  Finalmente, el prototipo software fue sometido a una evaluación de utilidad a través 
del juicio de expertos, teniendo en cuenta criterios de adecuación, precisión y cumplimiento.  
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ANALYTICAL SUMMARY. 

 
To support risk management in IT projects, it has proposed a guide that allows making use of some good 
practices proposed in the PMBOK [16]. The guide proposed contemplates a detailed description of way to 
implement each technique to thereby decrease the levels of subjectivity with which is performed the risk 
prioritization process, as it is currently very difficult to find in the literature explanations of how to use 
them. For the development of the guide, in the first instance, made a literature review, which allowed 
clearly define the problem presented currently prioritizing risks in IT projects and developed a conceptual 
framework with the processes involved in prioritizing risks (Process to carry out qualitative analysis and 
quantitative analysis). In the second instance, based on the conceptual framework, was proposed to guide 
the prioritization of risks in IT projects, which contains a description of steps involved to the prioritization 
of risks, in the development of the guide were made five experiences (as part of the scientific method 
applied) for the purpose of verify its usefulness for prioritizing risks, the results and suggestions obtained 
by the participants, was made feedback from it. In the third instance, we developed a software prototype 
that can apply each step proposed in the guide automatically obtaining sorted and precise results. Finally, 
the software prototype was subjected to a utility evaluation through expert judgment, taking into account 
criteria of adequacy, accuracy and compliance. 
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