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PRÓLOGO 

 

La base para establecer el costo de la mano de obra de un proyecto está en conocer su 

rendimiento; pero si éste es algo desconocido resulta muy difícil presupuestar con precisión 

en un proyecto de construcción.  

 

Ante esto es necesario ponerse en la tarea de medir el rendimiento de la mano de obra a través 

de la observación directa y un exhaustivo seguimiento del avance de las diversas actividades 

de construcción. Para esto se hace una recolección muy completa de información en forma 

diaria definiendo el tiempo empleado, el personal requerido, su grado de preparación y la 

cantidad de obra ejecutada para cada actividad desarrollada en cada jornada. 

 

El estudio de los rendimientos de mano de obra es algo insipiente. Los contratistas no utilizan 

los rendimientos de la mano de obra como dato básico para realizar los análisis de precios 

unitarios cuando hacen el presupuesto de una obra; lo que comúnmente hacen es ajustar los 

rendimientos a cotizaciones que obtienen de subcontratistas, es decir que los rendimientos son 

algo secundario a la hora de calcular los costos de la mano de obra. 

 

Todo esto motiva a llevar a cabo este estudio, que resulta algo dispendioso por tratarse del 

desempeño de personas que interactúan dentro del desarrollo de una construcción especifica, 

influenciados por múltiples variables, tales como estado del tiempo, relación trabajador - 

patrono y trabajador - trabajador, la capacidad de planeación y administración por parte de la 

dirección de la obra, etc. 

 

Se espera hacer un pequeño aporte al mejor planeamiento, control y dirección de las obras de 

construcción con la optimización del uso de la mano de obra. También que en el futuro se siga 

investigando en este tema para ampliar los conocimientos que se tienen sobre el tema; en 

busca de obtener datos confiables y aplicables a diversos proyectos de construcción. 

 



 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

Rendimientos y Costos Reales Directos  

Construcción Primera Etapa  

del Edificio de la FCCEA 

 

 6 

CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN Pág. 

1. ANTECEDENTES 15 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA 

PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FCCEA 19 

2.1. LOCALIZACIÓN  19 

2.2. CARACTERÍSTICAS 20 

2.3. CONTRATISTAS Y PROVEEDORES QUE INTERVINIERON EN LA 

CONSTRUCCIÓN  20 

3. OBJETIVOS 22 

3.1. OBJETIVO GENERAL 22 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 22 

4. MARCO TEÓRICO 23 

4.1. MANO DE OBRA 23 

4.1.1. RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA 24 

4.1.2. ESTUDIO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA 25 

4.2. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 27 

4.2.1.   COSTO UNITARIO 28 

4.2.2. COSTO DE LA MANO DE OBRA 29 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA 

PRIMERA ETAPA DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO DEL EDIFICIO 

DE LA FCCEA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA  30 

5.1.ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO 30 

5.2. COLOCACIÓN Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO  34 

6. METODOLOGÍA 35 

6.1.  RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA 35 

6.1.1.  CONCRETO PARA CIMIENTOS 39 

6.1.1.1. ZAPATAS 39 



 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

Rendimientos y Costos Reales Directos  

Construcción Primera Etapa  

del Edificio de la FCCEA 

 

 7 

6.1.1.2.VIGAS DE CIMENTACIÓN 40 

6.1.2. CONCRETO PARA COLUMNAS 40 

6.1.3. CONCRETO PARA PLACAS ALIGERADAS DE ENTREPISO 42 

6.1.4. CONCRETO PARA ESCALERAS 43 

6.1.5. CONCRETO PARA VIGAS DE CUBIERTA Y VIGA CANAL 44 

6.1.6. FABRICACIÓN DE CASETONES. 45 

6.1.7. COLOCACIÓN Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO 46 

6.2. COSTOS DIRECTOS DE LA MANO DE OBRA 47 

7. RESULTADOS 49 

8. OBSERVACIONES 55 

ANEXOS 66 

BIBLIOGRAFÍA 255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

Rendimientos y Costos Reales Directos  

Construcción Primera Etapa  

del Edificio de la FCCEA 

 

 8 

LISTA DE FOTOS 

 Pág. 

FOTO A1 Camiones  mixers utilizados para transporte del concreto 30 

FOTO A2  Autobomba 30 

FOTO A3 Vaciado de concreto para zapatas 40 

FOTO A4  Formaleta para vigas de cimentación 40 

FOTO A5  Formaleta metálica para columnas 41 

FOTO A6  Vaciado de columnas 41 

FOTO A7  Formaleta para pedestales 41 

FOTO A8  Pedestal terminado 41 

FOTO A9   Sistema de apoyo para fundición de placa de entrepiso 42 

FOTO A10  Fundición de placa de entrepiso 42 

FOTO A11   Sistema de apoyo para fabricación de escaleras 43 

FOTO A12  Formaletería de escaleras 43 

FOTO A13  Formaletería de viga canal 44 

FOTO A14  Vaciado de concreto vigas de cubierta 44 

FOTO A15  Casetones forrados en plástico y casetex 46 

FOTO A16  Casetones en madera sin forrar 46 

FOTO A17  Amarre de acero para escaleras 46 

FOTO A18  Amarre de acero de vigas de cimentación. 46 

 

LISTA DE TABLAS 

 Pág. 

Tabla No. 1         Reporte diario de mano de obra 16 

Tabla No. 2        Tabla de Rendimientos de Mano de Obra. Ing. Carlos Suárez Salazar 17 

Tabla No. 3  Clases de Concreto que intervinieron en la Construcción de la primera 

etapa del edificio de la FCCEA 31 

Tabla No. 4 Peso por unidad de longitud de las varillas de acero, según su 

diámetro 34 



 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

Rendimientos y Costos Reales Directos  

Construcción Primera Etapa  

del Edificio de la FCCEA 

 

 9 

Tabla No. 5  Formato de Toma de Datos Diaria 36 

Tabla No. 6       Horas de trabajo estimadas de maestros de obra, para cada actividad 38 

Tabla No. 7 Calculo del Costo Real de Salario 48 

Tabla No. 8    Resultados de Rendimientos y Costos Reales Directos 51 

Tabla No.  9        Rendimientos de mano de obra mes por mes 54 

Tabla No. 10      Rendimientos Teóricos de Mano de Obra 61 

 

 

LISTA DE GRÁFICAS 

 

GRÁFICAS DE COMPARACIÓN RENDIMIENTOS Vs. TIEMPO: Pág. 

Gráfica No. 1   Rendimiento Vs Tiempo en el Amarre de Acero  para Columnas 55 

Gráfica No. 2  Rendimiento Vs. Tiempo en el Amarre de Acero para Losas de 

Entrepiso 

56 

Gráfica No. 3   Rendimiento Vs Nivel en la Actividad de Concreto para Placas de 

Entrepiso 

57 

Gráfica No. 4   Rendimientos Vs Tiempo en la Actividad de Concreto para Columnas 

 

58 

GRÁFICAS DE COMPARACIÓN DE COSTOS UNITARIOS DIRECTOS DE 

MANO DE OBRA: 

 

Gráfica No. 5 Concreto F'c 21 Mpa para Zapatas Z1, Z2 Y Z3  59 

Gráfica No. 6 Concreto F'c 21 Mpa para Vigas de Cimentación Vc1 Y Vc2 59 

Gráfica No. 7 Concreto F'c 21 Mpa para Columnas C1 Y C2 59 

Gráfica No. 8 Concreto F'c 21 Mpa para Losa de Entrepiso 59 

Gráfica No: 9 Concreto F'c 21 Mpa para Vigas de Cubierta Vc1 Y Vc2 60 

Gráfica No. 10 Concreto F'c 21 Mpa para Viga Canal 60 

Gráfica No. 11Concreto F`C 21 Mpa para Escaleras 60 

Gráfica No. 12 Amarre de Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa 60 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

Rendimientos y Costos Reales Directos  

Construcción Primera Etapa  

del Edificio de la FCCEA 

 

 10 

GRÁFICAS DE COMPARACIÓN DE COSTOS UNITARIOS DIRECTOS DE 

MANO DE OBRA: 

Gráfica No. 13 Concreto  para Zapatas  61 

Gráfica No. 14 Concreto para Columnas 61 

Gráfica No. 15 Concreto para Placas Aligeradas 62 

Gráfica No. 16 Concreto para Escaleras 62 

Gráfica No: 17 Concreto para Pedestales 62 

Gráfica No. 18 Concreto  para Vigas Canales 62 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO No. 1 PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO 

 Pág. 

1. PLANTA GENERAL 67 

2. FACHADA PRINCIPAL 68 

3. FACHADA POSTERIOR 69 

4. PLANTA PRIMER PISO 70 

5. PLANTA SEGUNDO PISO 71 

6. PLANTA TERCER PISO 72 

7. PLANTA CUARTO PISO 73 

 

ANEXO No. 2 PLANOS ESTRUCTURALES DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO 

 Pág. 

1. PLANTA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 75 

2. DETALLE DE VIGAS DE CIMENTACIÓN, ZAPATAS Y ALZADA DE 

COLUMNAS 76 

3. PLANTA DE ELEMENTOS DE ENTREPISO DE 2º Y 3º NIVEL 77 

4. PLANTA ELEMENTOS DE ENTREPISO DE  DE 4º NIVEL 78 



 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

Rendimientos y Costos Reales Directos  

Construcción Primera Etapa  

del Edificio de la FCCEA 

 

 11 

5. DETALLE DE VIGAS DE ENTREPISO 79 

6. PLANTA ELEMENTOS DE CUBIERTA 80 

7. DETALLE DE ELEMENTOS DE CUBIERTA 81 

 

ANEXO No. 3 DATOS TOMADOS EN LA OBRA 83 

 

 

ANEXO No. 4 FOTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL 

EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES ECONOMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS (FCCEA) DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

 Pág. 

FOTO No. 1 Trabajos de descapote del terreno 232 

FOTO No. 2 Corte y perfilado del talud posterior al Edificio de la FCCEA. 232 

FOTO No. 3 Construcción del campamento 233 

FOTO No. 4 Ensayo de densidad sobre rellenos compactados. 233 

FOTO No. 5 Relleno compactado y reforzado con geotextil tejido. 234 

FOTO No. 6 Excavaciones para cimientos 234 

FOTO No. 7 Amarre de acero para zapatas y arranque de columnas 235 

FOTO No. 8 Vaciado de concreto para zapatas 235 

FOTO No. 9 Vaciado y vibrado de concreto para vigas de cimentación 236 

FOTO No. 10 Vaciado de concreto para columnas de primer piso (formaletería   

metálica) 236 

FOTO No. 11 Armado de sistema de apoyo para construcción de losa de segundo piso 237 

FOTO No. 12 Amarre de de vigas y viguetas para losa aligerada de entrepiso 237 

FOTO No. 13 casetón forrado con casetex; al fondo, casetones sin forrar 238 

FOTO No. 14 Disposición de los casetones en la losa de entrepiso (2º piso) 238 

FOTO No. 15 Encofrado perimetral de la losa de entrepiso (2º piso) 239 

FOTO No. 16 Fundición de losa de entrepiso (2º piso) 239 

FOTO No. 17 Colocación de concreto para columnas de 2º a 3º piso 

 

240 



 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

Rendimientos y Costos Reales Directos  

Construcción Primera Etapa  

del Edificio de la FCCEA 

 

 12 

FOTO No. 18 Casetones totalmente cubiertos con esterilla (para ser forrados con 

plástico) 240 

FOTO No. 19 Entablerado para losa de 3º piso 241 

FOTO No. 20 Losa de 3º piso próxima a ser fundida 241 

FOTO No. 21 Columnas de 3º a 4º piso en proceso de construcción 242 

FOTO No. 22 Entablerado para los del 4º (último) piso 242 

FOTO No. 23 Perforación para colocación de anclajes para vigas de carga de escaleras 243 

FOTO No. 24 Colocación de anclajes, barras No. 5 con mortero epóxico 243 

FOTO No. 25 Amarre de acero para escaleras 244 

FOTO No. 26 Vaciado de concreto para escaleras 244 

FOTO No. 27 Amarre de acero para columnas de 4º piso a cubierta 245 

FOTO No. 28 Detalle de columnas que terminan a nivel de la losa de 4º piso 245 

FOTO No. 29 Acero amarrado para viga de cubierta (Viga canal) 246 

FOTO No. 30 Formaleteado de vigas de cubierta  246 

FOTO No. 31 Viga canal recién fundida 247 

FOTO No. 32 Vigas y losa de cubierta terminadas  247 

 

 

ANEXO No. 5 DESCRIPCIÓN DE LOS CASETONES QUE SE FABRICARON 

PARA LAS PLACAS ALIGERADAS DE ENTREPISO DEL EDIFICIO DE LA 

FCCEA 249 

 

 

ANEXO No. 6 CAPITULOS Y ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARON 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO 

FCCEA. 251 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

Rendimientos y Costos Reales Directos  

Construcción Primera Etapa  

del Edificio de la FCCEA 

 

 13 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad no se tiene certeza de cuál es el rendimiento real de la mano de obra en la 

construcción, a pesar de ser éste un factor influyente cuando se quiere saber el costo de 

construcción de una obra. Es por esto, que los presupuestos que proyecta un Ingeniero 

constructor, deben ajustarse a las ofertas de los subcontratistas (maestros y oficiales de obra) 

para no arriesgarse a obtener pérdidas. 

 

Con la realización de este proyecto, se espera obtener unos rendimientos medidos 

directamente en el sitio, los cuales posteriormente se convertirán en costos directos. Los 

valores que arrojará esta investigación se ajustarán a las condiciones particulares de la  obra 

en estudio, y  constituirán  un avance en este tema.  

 

Este trabajo comprendió una exhaustiva recolección de datos, paralela al desarrollo de la 

construcción de la primera etapa del Bloque Administrativo de Edificio de la FCCEA, que 

luego se analizaron para la materialización de este documento que contiene la información  no 

solo de rendimientos,  sino también de los costos directos que tuvo la mano de obra  para la 

realización de las principales actividades constructivas, determinadas así: 

 

CIMENTACION: 

 Zapatas  (Tipo: Z1, Z2 y Z3) 

 Vigas de Cimentación (0.50*0.40 y 0.30*0.40) 

 

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO 

 Columnas, C1(0.50*0.50) y C2(0.30*0.50) 

 Losa aligerada de entrepiso h = 0.40m. 

 Concreto para escaleras 

 Vigas de cubierta, tipo VC1, VC2, VC3, VC4 (viga canal). 
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ACERO DE REFUERZO  

 Colocación y amarre de acero de refuerzo 

 

Las anteriores actividades son consideradas como las mas importantes desarrolladas en la 

construcción de la primera etapa del Bloque Administrativo del Edificio de la FCCEA, por 

concentrar la mayor cantidad de personal, requerir la mayor atención de constructores e 

interventores y demandar el mayor porcentaje del tiempo y del presupuesto correspondiente a 

la construcción de la primera etapa del edificio. Por lo tanto, cuando en este documento se 

hable de Actividades Constructivas, Rendimientos y Costos Reales Directos de Mano de Obra 

se estará haciendo referencia única y exclusivamente a las actividades de construcción ya 

mencionadas, correspondientes a la primera etapa del Bloque Administrativo del Edificio de 

la FCCEA.  

 

Con la realización de este trabajo se busca contribuir al estudio de los rendimientos de la 

mano de obra, ofreciendo un material de referencia que sirva para futuros proyectos de 

construcción y de investigación; además se pretende propiciar la búsqueda de alternativas que 

contribuyan al incremento la productividad de la mano de obra y con esto optimizar el uso de 

los recursos humanos, financieros y demás, inmersos en el campo de la construcción. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 

El comportamiento del rendimiento de la mano de obra en las obras de construcción no ha 

sido muy estudiado, por lo tanto es muy poca la información que sobre el tema existe en la 

bibliografía. Por otro lado, realizar el presupuesto de un proyecto, calculando los costos 

directos a partir de los rendimientos de la mano  de obra, los tiempos gastados y las cuadrillas 

empleadas es algo inusual, tal vez, porque no es muy fácil encontrar documentos o 

publicaciones que contengan información confiable sobre este particular. 

 

Hay algunos trabajos y publicaciones importantes, como “Costo y Tiempo en Edificación”, 

del ingeniero Carlos Suárez Salazar, “Presupuestos de Construcción”, del ingeniero Juan 

Guillermo Consuegra; que tratan el tema de una manera muy general, dando algunas pautas 

para la determinación de los rendimientos, Dichos documentos, aunque proporcionan una 

información importante no profundizan sobre aspectos particulares de cada obra. 

 

Existe en la Universidad del Cauca un trabajo de investigación similar a éste, realizado por 

Claudia María Aguirre y Sandra Lucía Guaúña en el año 2002, titulado “RENDIMIENTOS 

REALES DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

DESARROLLADOS EN LA URBANIZACIÓN VILLA DEL VIENTO, POPAYÁN 

CAUCA”, donde se hace un seguimiento a todas las actividades de construcción de la citada 

urbanización, desde el descapote hasta la terminación total de las viviendas, vías, zonas 

verdes, etc. Dicho seguimiento se hace capítulo a capítulo calculando para cada actividad el 

rendimiento de la mano de obra a partir de los datos obtenidos en el sitio. En este trabajo no 

se hace estudio de costos, sin embargo es un trabajo interesante, que sirve de referencia para 

proyectos similares de vivienda. 

 

En el libro “PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN” de J. Guillermo. Consuegra.,  se trata 

el tema de los Rendimientos, dando importantes fundamentos teóricos y recomendaciones 
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para su estudio. En este texto se encuentra un formato para el reporte diario de la mano de 

obra de la siguiente forma:  

 

Tabla No.1  Reporte diario de mano de obra 

 

El formato mostrado (Tabla No. 1) incluye el nombre y especialidad de cada trabajador, una 

relación de las actividades que se desarrollan durante el día y un espacio para colocar 

observaciones, que principalmente hacen referencia a circunstancias que impiden el normal 

avance en las actividades. En las columnas de cada actividad se anota a la izquierda el tiempo 

invertido por cada oficial y a la derecha el tiempo invertido por cada ayudante; abajo se 

registran los totales de horas trabajadas por cada obrero, luego a estas horas se les hace el 

 

REPORTE DIARIO DE MANO DE OBRA 

 

OBRA:_______________________ 

FECHA:______________________ 

 

E
x
ca

v
ac

ió
n
  

 

D
es

ag
ü
es

 4
” 

 

D
es

ag
ü
es

 6
” 

 

M
u
ro

s 
0
.1

5
 m

 

 

P
añ

et
e 

m
u
ro

s 

No NOMBRES CAT 

1 Pedro Pérez OF 8 -     

2 Juan Rodríguez AY - 8     

3 Julián Silva OF  5 - 3 -   

4 Richard Díaz AY  - 5 - 3   

5 Álvaro Ramírez OF    8 -  

6 Pablo Zipaquirá OF     8 -  

7 Antonio Álvarez AY    - 4 - 4 

SUMA 8 - 8 5 - 5 3 - 3 8 - 4 8 - 4 

SUMA CORREGIDA 4 - 4 2.5 – 2.5 1.5 -1.5 4 - 2 4 - 2 

CANTIDAD DE OBRA 8  M3 10 ML 5 ML 10  M2 20 M2 

OBSERVACIONES Y  DESCUENTOS 

 

Lluvia: 40% 

Suministros: 10% 
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descuento (en este caso 50%) especificado en las observaciones y finalmente se consigna la 

cantidad de obra ejecutada, durante la jornada, en cada actividad.  

 

Este formato es de gran utilidad cuando se quiere hacer control de rendimiento en forma 

individual por cada trabajador o por cuadrilla; cuando se quiere hacer un control de avance de 

obra o para realizar un control de costos presupuestados Vs. Costos reales en cada actividad 

en lo que se refiere a la mano de obra. 

 

Otro libro importante es “COSTO Y TIEMPO DE EDIFICACIÓN” de Carlos Suárez Salazar, 

donde a través de datos obtenidos en el campo y a partir de la experiencia, se analizan los 

rendimientos de mano de obra. En este texto se presenta una tabla en la que se relacionan 

diversas actividades de construcción con sus respectivos rendimientos medidos en Unidad 

producida por jornal. A continuación se muestra un aparte de dicha tabla: 

 

        Tabla No. 2 Tabla de Rendimientos de Mano de Obra Ing. Carlos Suárez Salazar, 1976 

 

CONCEPTO Und. Cuadrilla Rendimiento 

Aprox. 

Localización y replanteo M2 2 50M2/Jor. 

Excavación en material común hasta h = 

2.00m 

M3 1 4M3/Jor: 

Corte, figurado y amarre de acero de refuerzo Kg. 4 160Kg/Jor. 

Fabricación de cimbras para losas de 

entrepiso 

M2 3 10M2/Jor. 

Vaciado de concreto en losas reticulares M3 2 0.80M3/jor. 

Vaciado de concreto en columnas y muros M3 2 0.85M3/jor. 

Vaciado de concreto en cimientos M3 2 1.50M3/jor. 

Repellos M2 5 19M2/jor. 

  

Como puede verse, en la Tabla No. 2 se dan valores concretos de rendimientos de mano de 

obra para cada actividad, que tal como dice su autor “tienen como fin normar un rango lógico 
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de los mismos, para que en cada caso particular, el usuario de estos datos, los investigue en 

forma exhaustiva, consistente y estadística para integrar sus propios rendimientos, producto 

de su experiencia, sus políticas de empresa, sus motivadores, sus facultades de director, sus 

relaciones humanas, su condición competitiva, etc.1”. Pero tal como puede observarse en la 

tabla No. 2, los rendimientos que allí se presentan, hacen referencia a una actividad ejecutada 

por una cuadrilla, para la cual no se especifica la categoría del personal que la compone, si 

son oficiales, ayudantes o si se trata de una combinación de ellos, caso en el cual se debería 

aclarar cuántos pertenecen a cada categoría  

 

Entre otros textos están: “APUNTES DEL CURSO DE CONSTRUCCIÓN”  de Samuel 

Reifer Grynbaum, donde se encuentran bases teóricas para el cálculo de costos en la 

construcción; y revistas especializadas en temas de construcción, como Construdata y 

Noticreto,  en las cuales se pueden encontrar notas de interés referentes a maquinaria, 

equipos, mano de obra, suministros, materiales y demás aspectos inmersos en la construcción.   

 

Todo el material existente es de gran utilidad, pero en la mayoría de estos textos no se 

especifican variables particulares, que son determinantes para poder llegar a los rendimientos 

y costos reales que tiene la mano de obra en un proyecto de construcción, tales como 

categoría del personal que la realiza, características de obra a que se refiere, imprevistos que 

se presentan en la construcción, lugar donde se localiza, etc. 

 

El tema de los rendimientos es entonces un tema incipiente, que amerita un estudio detallado 

y particularizado a cada tipo de obra, teniendo en cuenta factores humanos, ambientales, 

culturales y demás. 

 

 

 

 

                                                 
1 SUÁREZ SALAZAR, Carlos. “Costo y Tiempo en Edificación”. Ed. Limusa. México. 1994, Cap. 2, Pág. 123  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA 

ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FCCEA 

 

 

2.1. LOCALIZACIÓN  

 

El Edificio de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas (FCCEA) 

está ubicado en la carrera 2º con calle 15N de la ciudad de Popayán, en el sector de Tulcán; 

contiguo a la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca. 

 

Ubicación del proyecto en la ciudad de Popayán 
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2.2. CARACTERÍSTICAS 

 

El proyecto FCCEA tiene un área total de 14856 m2, con 6579 m2 de área construida, está 

compuesto de  tres bloques, el Administrativo con 3871  m2, el bloque A, para aulas, con 

840m2 y el bloque B, también para aulas, con 1868 m2. Cada bloque consta de  cuatro pisos 

en  estructura aporticada. 

 

Su construcción se llevó a cabo en tres etapas, descritas de la siguiente forma: 

1º Etapa: Construcción de la estructura del proyecto: cimentación, columnas, vigas y placas 

aligeradas de entrepiso. 

2º Etapa: Construcción de las cubiertas para los tres Bloques (Administrativo, Bloque A y 

Bloque B) y acabados de los bloques A y B 

3º Etapa: Construcción de acabados para el Bloque Administrativo. 

 

 

2.3. CONTRATISTAS Y PROVEEDORES QUE INTERVINIERON EN LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

El contrato de construcción del Edificio de la FCCEA de la Universidad del Cauca estuvo a 

cargo de Edgar Hernando Oliveros Córdoba, Empresa constructora de la ciudad de Bogotá, 

con quien la Universidad del Cauca firmó el contrato OJ – 040 de 2005 para construcción de 

la primera etapa del edificio de la FCCEA, por un valor inicial de $983.434.136, con un plazo 

de ejecución de 7 meses. 

 

Además del contrato de construcción ya citado, se firmaron otros dos contratos para 

suministro con las siguientes empresas, quines se desempeñaron como proveedores: 

 

 Concretos de Occidente: se firmó el contrato OJ – 022 de 2005 para el suministro de 

concreto premezclado, por un valor inicial de $436.801.231, un plazo de ejecución de 
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7 meses. Dicha empresa suministró 1925 m3 de concreto al término de la construcción 

de la primera etapa del edificio de la  FCCEA. 

 

 Ferropinturas del Cauca: se firmó el contrato OJ – 043 de 2005 para el suministro de 

acero estructural figurado, por valor de $403.217.740 y un plazo de ejecución de 7 

meses. El suministro total fue de  217.629,4 Kg. de acero estructural para las 

actividades correspondientes a la construcción de la primera etapa del edificio de la 

FCCEA. 

 

Cabe mencionar que La Universidad del Cauca realizó la escogencia de los contratistas por 

medio de Licitación Pública, quedando favorecidas, después de cumplido el proceso de 

selección, las firmas ya mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

Rendimientos y Costos Reales Directos  

Construcción Primera Etapa  

del Edificio de la FCCEA 

 

 22 

3. OBJETIVOS 

 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Presentar los rendimientos y costos reales directos de mano de obra registrados en la 

construcción de la primera etapa del Bloque Administrativo del Edificio de la Facultad de 

Ciencias Contables Económicas y Administrativas de la Universidad del Cauca; con el 

propósito de facilitar un documento guía para futuras construcciones e investigaciones que 

requieran información mas detallada sobre el tema.  

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Analizar los rendimientos reales de mano de obra para la realización de las actividades 

que abarcan la construcción de Zapatas, Vigas, Columnas, Losas de entrepiso y 

colocación de acero de refuerzo.  

 

o Hacer un registro detallado del número de trabajadores que requiere cada actividad 

durante el proceso de construcción. 

 

o Vivenciar los procesos constructivos mediante la observación y toma de datos diaria 

del avance de la obra. 

 

o Presentar los resultados de rendimientos de mano de obra y costos directos reales para 

cada una de las actividades constructivas ya citadas anteriormente. 

 

o Comparar los costos reales de mano de obra calculados con los presentados en el 

análisis de precios unitarios por parte del contratista del proyecto. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1. MANO DE OBRA 

 

Es el esfuerzo físico o mental empleado en la fabricación de un producto. La mano de obra 

puede dividirse en mano de obra directa e indirecta: Mano de obra directa, es un elemento 

directamente involucrado en la fabricación de un producto terminado que puede asociarse a 

éste con facilidad. La mano de obra representa además, un importante costo en la elaboración 

del producto.  Mano de obra indirecta, es aquella involucrada en la fabricación de un producto 

que no se considera mano de obra directa; la mano de obra indirecta se incluye como parte de 

los costos indirectos de fabricación.  

 

Según lo anterior, para el presente estudio se tiene en cuenta la mano de obra directa, 

responsable en gran medida de los Costos Directos que tiene la elaboración de un producto. 

En este caso, el producto es el Bloque Administrativo del Edificio de la FCCEA, de la 

Universidad del Cauca, en su primera etapa.  

 

Los Recursos Humanos que intervienen en una obra se pueden clasificar de una forma general 

así: 

 

 Personal que interviene en el Proyecto 

 Personal que interviene en la ejecución de la obra 

 

Dentro del análisis de los rendimientos de la mano de obra solo se tienen en cuenta una parte 

del personal que interviene en la ejecución de la obra, quienes son los encargados directos de 

maniobrar los equipos y transformar los materiales en unidades de obra: 

 Oficiales: tienen conocimientos y destrezas básicas en las técnicas constructivas, tales 

como colocar plomos, pasar niveles y realizar oficios específicos tales como pegar 

ladrillos, colocar formaletas,  pañetar, etc.    
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 Ayudantes: son los encargados de servir de auxiliares a los oficiales. Realizan tareas 

que no requieren conocimientos previos tales como transporte interno de materiales y 

herramientas, excavaciones, aseo, etc.       

 

 Maestros de obra: son, por lo general, personas de gran experiencia en la 

construcción encargados de coordinar las labores de los subcontratistas y  los obreros 

vinculados a la obra; según el tamaño y complejidad de la obra variará el número de 

maestros2.        

 

4.1.1. RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA 

 

El rendimiento se define como la cantidad de tiempo que emplea un obrero para ejecutar una 

determinada cantidad de obra3. El tiempo puede estar dado en horas o días, su valor se 

especifica en horas – hombre (H*H) o días – hombre (D*H) empleados para producir una 

unidad de trabajo. 

 

Los rendimientos son variables, pues hay actividades que demandan un determinado tiempo, 

pero que no originan directamente  unidades de producción, sin embargo sirven para que el 

avance en otras actividades sea mayor, por ejemplo el Campamento e instalaciones 

provisionales.  

 

El desempeño de una persona no depende solamente de su capacidad física o de su grado de 

preparación, sino también de las condiciones ambientales reinantes del lugar de trabajo, 

factores psicológicos, estado de salud y relaciones interpersonales; de la disposición a tiempo 

y en el lugar adecuado de materiales y herramienta, de la planeación estratégica de las tareas a 

realizar, ya que los imprevistos que se presentan por la mala planeación afectan el 

                                                 
2 POLANCO, Luís Fernando. “Construcción 1”. Universidad del Cauca. Pág. 21. 
3 CONSUEGRA, J Guillermo. Presupuestos de Construcción. Pág. 61. 
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rendimiento del personal. Por esto, el estudio del rendimiento debe considerar los sucesos 

reales que se presentan en la obra, los cuales son particulares de cada caso.   

 

En el campo de la construcción es muy común la rotación de personal en los puestos de 

trabajo, por lo cual se hace necesario hacer un seguimiento constante a cada obrero, 

discriminando su categoría, (oficial o ayudante), en cada una de las cuadrillas, con el fin de 

conocer su producción real diaria y, a partir de ésta calcular los costos directos que tiene un 

determinado proyecto de construcción en cada una de sus actividades. 

 

4.1.2. ESTUDIO DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA 

 

El rendimiento de la mano de obra se puede establecer a partir de datos obtenidos 

directamente en los puestos de trabajo, puede calcularse para una persona en particular o para 

un grupo; para esto es importante tener en cuenta los factores que influyen en el desempeño 

del trabajador, pues su trabajo debe ser desarrollado en un ambiente, asignado por su patrono, 

en el que se presenta la influencia de diversos factores: 

 

 Capacidad para planear y encausar el trabajo por parte de los directores de la obra. 

 La disponibilidad de materiales y equipos en cantidad suficiente y oportuna en el 

momento de ejecutar cada actividad. 

 Relaciones interpersonales de los mismos trabajadores de la construcción. 

 

Tradicionalmente existen dos métodos para el estudio de los rendimientos de la mano de obra 

que son: 

 

 ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS. 

 ESTUDIO DE RENDIMIENTOS POR PROMEDIOS DE TIEMPOS Y 

MOVIMIENTOS. 
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El primero es de común utilización en la industria manufacturera, donde la existencia de 

puestos fijos de trabajo, operaciones estandarizadas, líneas de montaje y empleados estables, 

permite determinar los rendimientos con una gran exactitud. 

 

El segundo se acomoda mejor a las particularidades de la industria de la construcción,  porque 

los promedios son el resultado de muchas variables que pueden presentarse en la obra, tales 

como: el estado del tiempo, la rotación del personal y su consecuente falta de especialización, 

los continuos cambios de trabajo, las dificultades imprevistas debidas principalmente a 

desconocimiento del subsuelo o actividades no repetitivas, etc.  

 

Es importante tener en cuenta además, cuando se haga un estudio de rendimientos en el 

campo de la construcción, algunas consideraciones como las siguientes: 

 

 Las actividades cuyo rendimiento se pretende establecer deben estar suficientemente 

definidas en su alcance y sus circunstancias para que los datos obtenidos puedan 

considerarse como representativos para utilizarse en otros presupuestos. 

 A pesar de lo anterior, es necesario tener en cuenta que no existe rendimientos de 

validez universal, pues el desempeño de las personas en su trabajo está condicionado 

no solo por las determinantes que se mencionaron, sino también por su idiosincrasia, 

las circunstancias que se estén viviendo en la empresa, la ciudad o el país y las 

peculiaridades de cada obra, todo lo cual puede originar rendimientos diferentes para 

actividades aparentemente iguales. 

 De igual manera se puede afirmar que los rendimientos no son inmutables, pues los 

obreros de la construcción son tan sensibles a motivaciones especiales como cualquier 

otro ser humano. 

 El estudio requiere personal especializado de dedicación exclusiva; por eso es 

imposible obtener resultados confiables cuando la toma de datos se asigna como una 

tarea secundaria a personas que están ejecutando otro tipo de labores. 

 Es usual que los costos de mano de obra se definan solicitando cotizaciones de 

subcontratistas en lugar de valorizar el tiempo requerido para ejecutar una actividad, 
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pero la única manera de juzgarlas es utilizando datos confiables de tiempos obtenidos 

en estudios de rendimientos4. 

 

De acuerdo a lo anterior, en el presente estudio de rendimientos se manejó el esquema de 

estudio de rendimientos por promedios, por ser este el más adecuado para aplicarse a la 

industria de la  construcción, pues los resultados se obtienen a partir de la toma diaria de datos 

que se consignan en formatos como el mostrado en la Tabla No. 1, en los cuales se puede 

tener en cuenta la influencia de diversas variables, que como ya se ha dicho, influyen en la 

determinación de los rendimientos de la mano de obra. 

 

 

4.2. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Una obra de construcción es un proceso productivo que genera gastos por pagos que se 

efectúan para: 

 

 Construir cada elemento definido en los planos y especificaciones. 

 Administrar y coordinar el proceso. 

 Implantar la obra en su medio ambiente legal y profesional. 

 Comercializar el resultado, cuando sea el caso. 

 

Estos cuatro tipos de costos se denominan en su orden: Costos Directos, Gastos Generales, 

Costos Indirectos y Costos Comerciales. 

 

 Costos directos: compra de materiales y productos manufacturados; utilización de 

personas y equipos para realizar labores de colocación, transporte, transformación o 

ensamble de aquellos. 

                                                 
4 CONSUEGRA, Guillermo. Presupuestos de Construcción. Pág. 64 
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 Gastos generales:   sueldos u honorarios de profesionales que coordinen y dirijan el 

proceso de construcción, instalaciones, equipos y personal auxiliar que permitan 

desarrollarlo adecuadamente. 

 Costos indirectos: elaboración de diseños o estudios técnicos, derechos de conexión a 

las redes de servicios públicos, impuestos asociados con la actividad constructora. 

 Costos comerciales: intereses del capital y costos asociados, comisiones y costos 

relacionados con las ventas,  administración y gerencia del proyecto completo5. 

 

 

4.2.1. COSTO UNITARIO 

 

Es el costo generado por unidad producida. Se calcula por medio de un análisis por separado 

y detallado de cada actividad de la construcción, teniendo en cuenta materiales, mano de obra 

y equipo. La elaboración de los costos unitarios es una actividad dentro del proceso 

constructivo general, que se inicia con el estudio de la factibilidad de realizar una obra y que 

termina con la construcción de la misma6. 

 

El cálculo de los costos unitarios está apoyado en las especificaciones del proyecto, ya que 

son éstas las que definen la obra que se requiere (de qué actividades se compone) y la forma 

como se debe construir. 

 

La mano de obra interviene en la determinación del costo unitario, dentro de los costos 

directos, para ello se tiene en cuenta el salario y el Rendimiento. Se considera que la mano de 

obra representa entre un 30% a un 40% del costo total de una obra. 

 

 

 

 

                                                 
5 CONSUEGRA, J Guillermo. Presupuestos de Construcción. Pág. 4                                   
6 REIFER, Samuel. Factores de Consistencia de Costos y Precios Unitarios. UNAM.1976 
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4.2.2. COSTO DE LA MANO DE OBRA 

 

La retribución que se le hace al trabajador por el trabajo realizado se denomina salario. El 

monto del salario se establece según el tipo de trabajo realizado, a las condiciones de su 

realización y a la capacidad y preparación del trabajador; pero nunca este salario puede ser 

menor al mínimo establecido por el gobierno para cada año. 

 

El costo real del salario para empresas colombianas (incluidas las empresas de construcción) 

es bastante mayor que el simple sueldo o jornal, pues existen sumas adicionales que deben 

pagarse al trabajador o a diversas instituciones del Estado y deben tenerse en cuenta para 

incluirlas como mayor valor de la mano de obra. En general, la industria de la construcción 

está sujeta a todas las disposiciones legales aplicables a las demás industrias, pero tiene un 

régimen especial para cesantías7. 

 

El costo real de la mano de obra, es entonces el salario pagado al trabajador incluyendo el 

valor de las prestaciones sociales: seguridad social, auxilio de transporte, dotación, prima de 

servicios, vacaciones, cesantías y demás aportes (SENA, I.C.B.F., Etc.) 

 

Mas adelante, en la Tabla No. 7, numeral 6.2, se presentan en detalle los diversos ítems que 

intervienen para la determinación del costo real del salario. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 CONSUEGRA, J Guillermo. Presupuestos de Construcción. Pág. 66       
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA 

PRIMERA ETAPA DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO DEL EDIFICIO DE 

LA FCCEA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

 

 

5.1. ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO 

 

Esta parte comprende todo lo relacionado con el manejo y fabricación de encofrados, 

construcción de juntas de construcción, transporte, colocación, fraguado y curado del concreto 

implicados en la fabricación de cada uno de los elementos de la estructura.  

 

Es de anotar que todos los concretos fueron suministrados por la Universidad de Cauca. 

Dicho concreto fue trasportado a la obra en camiones “mixer” de 7 m3 de capacidad en un 

trayecto de alrededor de 5 Km desde la planta de premezclado hasta el sitio de construcción 

del edificio; allí el concreto fue bombeado por medio del autobomba hasta el sitio de su 

colocación.  

 

Foto (A1). Camiones mixers utilizados para 

transporte del concreto 

 

Foto (A2). Autobomba 

 

Se realizaron ensayos de resistencia a la compresión de los concretos con cilindros estándar, 

teniendo en cuenta los requisitos de la norma ASTM C31, los ensayos se realizaron a los 7, 14 

y 28 días. 
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En el proyecto se utilizaron distintas clases de concreto, dependiendo de la función que fuera 

a cumplir dentro de la estructura; los requisitos requeridos para cada uno y su descripción se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 3 Clases de Concreto que intervinieron en la Construcción de la primera etapa del 

edificio de la FCCEA8 

CLASES DE CONCRETO 

 

CLASE 

RESISTENCIA ASENTAMIENTO 

(Kg/ cm2) PSI mm. Pulg. 

A 280 4000 19 ¾ 

B 210 3000 19 ¾ 

C 175 2500 38 1 ½ 

D 140 2000 38 1 ½ 

E CICLOPEO    

F POBRE 2000 38 1 ½ 

 

 

En general para la conformación de todos los elementos de concreto que componen la 

estructura se llevó a cabo un procedimiento similar: 

 

1. Amarre y colocación de acero de refuerzo. 

 

2. Fabricación  del encofrado. Aquí se incluye su transporte interno, aplicación de 

antiadherentes, armado, nivelación. Se utilizó formaleta metálica para los elementos 

con especificación de “concreto a la vista” y formaleta en madera para los elementos 

sin acabado superficial especificado. 

 

3. Colocación de pases eléctricos y sanitarios. (Esta actividad no es tenida en cuenta 

para el cálculo de los rendimientos de mano de obra, objetivo de este trabajo) 
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4. Colocación del concreto bombeado, previa limpieza de las superficies que quedan en 

contacto con él, además de la revisión y aprobación por parte de la Interventoría. 

 

5. Densificación del concreto. Esta actividad es realizada por medio de vibración (7000 

rpm.) con el fin de eliminar espacios vacíos (Hormigueros) dentro de la masa de 

concreto causados por la presencia de agregado grueso, acero de refuerzo y 

segregación originada en el proceso de vaciado. 

 

6. Aplicación de “antisol”, con el fin de evitar la perdida excesiva de agua del concreto 

recién colocado, por la acción del sol y el viento, haciendo que el proceso de curado 

se produzca de una manera adecuada. La aplicación del antisol se complementa 

inmediatamente después del desencofrado sobre la superficie del concreto que estuvo 

cubierta por la formaleta. 

 

7. Desencofrado. Este es un trabajo que se realiza en forma cuidadosa para no dañar la 

superficie del concreto cuando éste ha adquirido alrededor del 70%  de su resistencia 

de diseño (o cuando el concreto es capaz de sostener su propio peso). Inmediatamente 

se realiza el desencofrado se efectúa la reparación de imperfecciones que puedan 

haber quedado la superficie del concreto, especialmente cuando el concreto queda a la 

vista, como es el caso de la mayoría de elementos estructurales del edificio de la 

FCCEA. 

 

8. Curado. Se realiza con la aplicación de productos (Aditivos) especiales de membrana 

sobre las superficies expuestas  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
8 Especificaciones Técnicas 1ª Etapa Facultad De Ciencias Contables Económicas Y Administrativas 
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ACTIVIDADES EN LA ESTRUCTURA DE CONCRETO 

 

 Concreto de Cimientos (Zapatas, Vigas de cimentación, etc) 

 Apariencia: Concreto Impermeabilizado sin acabado especifico 

 Resistencia: 21 Mpa. 

 Unidad de Medida:  

 Zapatas y  Vigas de Cimentación, m3  (Para cada sección específica). 

 

 Concreto de Columnas  

 Apariencia: Concreto a la vista 

 Resistencia: 21 Mpa 

 Unidad de Medida: ML (Para cada sección específica) 

 

 Concreto de Placas Aligeradas  

 Apariencia: Concreto sin acabado especifico. Las bóvedas de aligeramiento se 

construirán con tela de polietileno con marcos a distancia no superior a 35 cms. 

 Resistencia: 21 Mpa 

 Unidad de Medida: m2 (incluyendo todas las vigas de carga y amarre de pórticos) 

  

 Concreto de escaleras 

 Apariencia: Concreto sin acabado especifico 

 Resistencia: 21 Mpa 

 Unidad de Medida: M3 (incluyendo todas las vigas de carga y amarre de pórticos) 

 

 Concreto de vigas cubierta y vigas canal 

 Apariencia: Concreto a la vista 

 Resistencia: 21 Mpa 

 Unidad de Medida: ML (Para cada sección específica)9 
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5.2.  COLOCACIÓN Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO  

 

Al igual que el concreto, el acero también fue suministrado por la Universidad del Cauca,  de 

este modo, todos los aceros estructurales necesarios para la construcción del Edificio de la 

FCCEA llegaron a la obra cortados y figurados, de acuerdo con las características y 

especificaciones del proyecto. 

La colocación del acero de refuerzo se hace de acuerdo a los planos. Esta actividad 

comprende el transporte horizontal y vertical dentro de la obra, amarre y colocación de las 

armaduras de refuerzo para cada uno de los elementos de concreto reforzado descritos en el 

numeral anterior. 

La unidad de medida fue el peso en Kilogramos de cada elemento de acero amarrado y 

colocado; calculado de acuerdo al peso por unidad de longitud dado por el fabricante para 

cada uno de los diámetros así: 

 

Tabla No. 4  Peso por unidad de longitud de las varillas de acero, según su diámetro 

 

Diámetro 3/8” ½” 5/8” ¾” 7/8” 1” 

Peso (Kg / ML) 0.56 1.00 1.55 2.24 3.04 4.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
9 Especificaciones Técnicas 1ª Etapa Facultad De Ciencias Contables Económicas Y Administrativas 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1 RENDIMIENTOS DE LA MANO DE OBRA 

 

Los datos necesarios para el cálculo de rendimientos y costos reales fueron consignados en 

forma diaria a partir de observaciones hechas en la obra, varias veces por día, en el formato 

que se muestra a continuación en la Tabla No. 5, el cual fue tomado del libro de Juan 

Guillermo Consuegra (Ver Tabla No. 1) y adaptado a los requerimientos particulares del 

presente estudio de rendimientos.  

 

La totalidad del los datos recogidos en el trabajo de campo realizado se encuentran en el 

anexo No. 3. Allí puede observarse todo el seguimiento hecho al desarrollo de la construcción 

de la primera etapa del Bloque Administrativo de Edifico de la FCCEA.  

 

En el formato mostrado (Tabla No. 5) se registraron las actividades, el número de trabajadores 

que intervinieron en cada una de ellas y su especialización, luego en las casillas 

correspondientes a cada actividad se anotó a la izquierda el tiempo neto empleado por cada 

oficial (OF), y a la derecha el tiempo neto empleado por cada ayudante (AY). Al final de cada 

día se sumaron los tiempos, se consignó el número total de personas en cada actividad y se 

midieron las cantidades de obra ejecutadas durante la jornada.  En la casilla de observaciones 

se incluyeron aspectos particulares que se presentaron durante la jornada para tener una idea 

mas clara del desarrollo y del avance de cada actividad.  

Algunos obreros registran horas de trabajo en más de una actividad, debido a la constante 

rotación que se hace en los puestos de trabajo en una obra de construcción 
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Tabla No. 5  Formato de Toma de Datos Diaria 

 

 

REPORTE DIARIO DE 

MANO DE OBRA 
Construcción 1º Etapa del Bloque 

Administrativo del Edificio de la 

FCCEA de la Universidad del Cauca 

ACTIVIDADES 

       

FECHA: 

No ACTIVIDADES CAT 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

SUMA 

 

       

CANTIDAD EJECUTADA        

TOTAL CUADRILLA (No 

DE HOMBRES) 

       

OBSERVACIONES 
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.Como puede observarse, dentro del formato de toma de datos diaria (Anexo No. 3), no se 

contabilizó el tiempo de los maestros de obra que estuvieron dentro del desarrollo de las 

actividades, pues dichas personas no se desempeñan en una actividad específica, sino que sus 

funciones abarcan de manera global todo el conjunto de actividades que se llevan a cabo en 

cada jornada. Entonces, para efectos de cálculo, las horas de trabajo invertidas por los 

maestros de obra en cada actividad se estimaron a partir de las siguientes situaciones, 

evidenciadas durante el desarrollo de la obra: 

 

 Hubo dos maestros de obra en la construcción de la primera etapa del bloque 

administrativo del edificio de la FCCEA. 

 El número promedio de trabajadores que se mantuvo en dicha construcción fue de 22, 

entre oficiales y ayudantes. 

 Los maestros laboraron la misma jornada diaria junto con los demás trabajadores 

 

Según lo anterior, las horas laboradas por los dos maestros se pueden calcular como un 

porcentaje de la suma de horas trabajadas por oficiales y ayudantes en cada actividad. 

 

Para tal efecto se calcularon las horas totales invertidas por los maestros durante todo el 

tiempo en el cual se realizó la toma de datos, dicho tiempo está comprendido desde el 10 de 

Agosto de 2005 hasta el 26 de diciembre del mismo año.  Este periodo contiene 118 días 

laborales, establecidos de lunes a sábado.  Si cada maestro laboró un promedio de 9 horas 

diarias se tiene un total de horas de (118 días * 9 horas * 2 maestros) 2124 horas, las cuales 

fueron distribuidas en cada actividad ejecutada de acuerdo con el porcentaje de tiempo que 

ésta requirió con respecto al tiempo acumulado por oficiales y ayudantes  en todo el periodo 

en que se realizó la toma de datos. 
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Tabla No. 6  Horas de trabajos estimados de maestros de obra, para cada actividad 

 

ACTIVIDAD 

TIEMPO 

EMPLEADO 

(HORAS) 

% DE 

TIEMPO 

EMPLEADO 

HORAS 

ESTIAMADAS 

DE 

MAESTRO 

ZAPATAS    

ZAPATAS TIPO Z1 57 0,19% 4 

ZAPATAS TIPO Z2 77 0,26% 6 

ZAPATAS TIPO Z3 23 0,08% 2 

TOTAL 157 0,53% 11 

VIGAS DE CIMENTACION    

VIG. CIMENTACION VC1 796 2,70% 57 

VIG. CIMENTACION VC2 210 0,71% 15 

TOTAL 1006 3,41% 73 

COLUMNAS    

1º A 2º PISO       

COLUMNAS TIPO C1 767 2,60% 55 

COLUMNAS TIPO C2 339 1,15% 24 

TOTAL 1106 3,75% 80 

2º A 3º PISO       

COLUMNAS TIPO C1 768 2,61% 55 

COLUMNAS TIPO C2 379 1,29% 27 

TOTAL 1147 3,89% 83 

3º A 4º PISO       

COLUMNAS TIPO C1 806 2,74% 58 

COLUMNAS TIPO C2 414 1,40% 30 

TOTAL 1220 4,14% 88 

4º A CUBIERTA       

COLUMNAS TIPO C1 703 2,39% 51 

COLUMNAS TIPO C2 37 0,13% 3 

TOTAL 740 2,51% 53 

LOSA DE ENTREPISO       

2º PISO 1329 4,51% 96 

3º PISO 1401 4,75% 101 

4º PISO 1421 4,82% 102 

TOTAL 4151 14,09% 299 

ESCALERAS       

1º A 2º PISO 237 0,80% 17 

2º A 3º PISO 219 0,74% 16 

3º A 4º PISO 203 0,69% 15 

TOTAL 659 2,24% 47 

PEDESTALES 117 0,40% 8 
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VIGAS DE CUBIERTA       

TIPO VC1 91 0,31% 7 

TIPO VC2 311 1,06% 22 

VC3 VIGA CANAL 268 0,91% 19 

TOTAL 670 2,27% 48 

TOTAL ACUMULADO 29468   2124 

 

Las horas estimadas en la tabla No. 6, no se tendrán en cuenta para efecto de cálculo de 

rendimientos de mano de obra. 

 

Para el cálculo de los rendimientos se hizo una toma de datos diaria, abarcando el 100% de 

cada actividad estudiada. Es decir que el análisis estadístico mostrado a continuación hace 

referencia a la totalidad de la población en estudio.  

 

El cálculo de las cantidades de obra ejecutadas en cada jornada puede hacerse sobre los 

planos o directamente en la obra. En este caso la medición se realizó directamente en la obra, 

con una posterior comparación con los datos obtenidos de los planos.  

 

Las actividades estudiadas hacen parte del capitulo de Estructura; cada actividad está dividida 

en subactividades de acuerdo a como se desarrollaron en la obra. Para cada una de estas 

subactividades se hizo el seguimiento en busca de encontrar los rendimientos y costos reales 

directos. Dicho seguimiento se hizo teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

6.1.1. CONCRETO PARA CIMIENTOS: 

 

6.1.1.1. ZAPATAS: Se contabilizó el tiempo (H*H) empleado para el acondicionamiento 

(limpieza) de la superficie que queda en contacto con el concreto como solados y paredes de 

la excavación y el tiempo gastado en la colocación, vibración, nivelación y curado del 

concreto. Para esta actividad no se utilizó formaleta, pues la misma excavación (hecha a 

mano) proporcionó las dimensiones requeridas para dichos elementos. 
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6.1.1.2. VIGAS DE CIMENTACIÓN: Se contabilizó el tiempo (H*H) empleado para la 

fabricación del encofrado; el acondicionamiento (limpieza) de la superficie que queda en 

contacto con el concreto como solados y formaletas, y la colocación, vibración, nivelación y 

curado del concreto. Es de anotar que la formaleta que se utilizó fue en un 30% metálica (de 

la misma formaleta utilizada en columnas), y en un 70% de madera (de los tableros utilizados 

de soporte para la fundición de las losas de entrepiso). 

 

 

Foto (A3). Vaciado de concreto para zapatas 

 

Foto (A4). Formaleta para vigas de cimentación  

 

6.1.2. CONCRETO PARA COLUMNAS: 

 

Se contabilizó el tiempo (H*H) empleado para la fabricación, colocación y nivelación  del 

encofrado; el acondicionamiento (limpieza) de la superficie que queda en contacto con el 

concreto, la colocación, vibración, nivelación y curado del mismo y los trabajos adicionales 

de rectificación de las superficies de las columnas por presencia de pequeños hormigueros 

que quedaron durante la fundición.  

 

Es de aclarar que la totalidad de la formaleta utilizada para construir las columnas del edificio 

de la FCCEA fue metálica, como se muestra en la foto No. 10 de anexo No. 4. 
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 La utilización de este tipo de formaleta proporciona al concreto una buena apariencia; ideal 

para cuando éste queda a la vista, tal como es el caso del edificio de la FCCEA. 

 

 

Foto (A5). formaleta metálica para columnas 

 

Foto (A6). Vaciado de columnas 

 

Se tuvo en cuenta como otra actividad aparte, la de “concreto para pedestales” y para esto se 

contabilizó el tiempo (H*H) necesario para la elaboración, colocación y nivelación de los 

encofrados así como el de vaciado, consolidación y curado del concreto para dichos 

elementos. 

 

 

Foto (A7). Formaleta para pedestales 

 

Foto (A8). Pedestal terminado 

 

 



 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

Rendimientos y Costos Reales Directos  

Construcción Primera Etapa  

del Edificio de la FCCEA 

 

 42 

6.1.3. CONCRETO PARA PLACAS ALIGERADAS DE ENTREPISO: 

 

Se contabilizó el tiempo (H*H) empleado para la fabricación, colocación y nivelación  del 

encofrado; la localización y colocación de los casetones; el acondicionamiento (limpieza) de 

la superficie que queda en contacto con el concreto y la colocación, vibración, nivelación y 

curado del mismo. 

 

El encofrado a que se hace referencia aquí comprende todo el sistema de obra falsa que se 

construye previamente a la fundición de una losa de entrepiso, la cual consta básicamente de 

un tablero, compuesto de tacos metálicos de altura ajustable con su respectivo sistema de 

arrostramiento, elementos en celosía (cerchas), ubicados en la parte superior de los tacos 

metálicos, tableros prefabricados en madera colocados sobre las cerchas;  y un sistema de 

encofrado perimetral, compuesto de elementos metálicos de los utilizados en el encofrado 

para columnas, que como ya se mencionó da una buena apariencia al concreto que ha de 

quedar a la vista. 

 

 

Foto (A9).  Sistema de apoyo para fundición 

de placa de entrepiso 

 

Foto (A10). Fundición de placa de entrepiso 
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6.1.4. CONCRETO PARA ESCALERAS: 

 

Se contabilizó el tiempo (H*H) empleado para la fabricación, colocación y nivelación  del 

encofrado; el acondicionamiento (limpieza) de la superficie que queda en contacto con el 

concreto y la colocación, vibración, nivelación y curado del mismo. 

 

El encofrado consta básicamente de un sistema de apoyo (tablero) de altura variable 

compuesto de tacos metálicos de altura ajustable con su respectivo sistema de arrostramiento, 

elementos en celosía (cerchas), ubicados en la parte superior de los tacos metálicos, tableros 

prefabricados en madera que proporcionan la citada superficie de apoyo; tablones ubicados en 

forma transversal que dan forma a cada grada y un sistema  de encofrado perimetral, 

compuesto de elementos metálicos de los utilizados en el encofrado para columnas, que se 

ubican en las zonas externas de las escaleras, que quedarán con el concreto a la vista. 

 

 

 

Foto (A11). Sistema de apoyo para fabricación  

de escaleras 

 

Foto (A12). Formaletería de escaleras 
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6.1.5. CONCRETO PARA VIGAS DE CUBIERTA Y VIGA CANAL: 

 

Se contabilizó el tiempo (H*H) empleado para la fabricación, colocación y nivelación  del 

encofrado; el acondicionamiento (limpieza) de la superficie que queda en contacto con el 

concreto y la colocación, vibración, nivelación y curado del mismo. La nivelación de este 

concreto se hace con especial cuidado para las vigas de cubierta, ya que éstas deben quedar 

con una pendiente apropiada para la evacuación de aguas lluvias. 

 

El encofrado para las vigas de cubierta tipo VC1 y VC2 consta básicamente de un sistema de 

apoyo (tablero) y de un encofrado perimetral similar al utilizado para las losas de entrepiso, el 

encofrado está dispuesto longitudinalmente sobre la localización de las vigas de cubierta y 

tiene un ancho suficiente para el tránsito del personal que realiza las labores correspondientes 

a esta actividad. 

 

El encofrado para las vigas de cubierta tipo VC3 o Viga Canal se hizo de la misma forma que 

para las vigas tipo VC1 y VC2, solo varía en que como se trata de una viga canal, es necesario 

fabricar una formaleta que de la forma de un canal (rectangular) a la viga al momento de ser 

fundida. Dicha formaleta se fabricó en madera para un sector de la viga, luego se removió y 

se reutilizó en la parte restante. 

 

Foto (A13). Formaletería de viga canal 

 

Foto (A14).  Vaciado de concreto vigas de 

cubierta 
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Es de aclarar que en esta actividad no se tuvieron en cuenta los tiempos que corresponden a 

los trabajos de impermeabilización de las vigas de cubierta, esta actividad se realizó en la 

segunda etapa del proyecto. 

 

6.1.6. FABRICACIÓN DE CASETONES: 

 

 

Para la determinación de los rendimientos se contabilizó los tiempos (H*H) empleados para la 

fabricación de los casetones necesarios para todo el proyecto. Se tuvo en cuenta todo el 

proceso de corte de madera, esterilla y tela, así como el armado y forrado de los casetones. 

 

La madera utilizada para hacer los marcos de la estructura del casetón se trajo a la obra en 

forma de varetas, con la sección transversal que se requería; para la fabricación se cortaron los 

trozos de la longitud deseada por medio de una sierra eléctrica. 

 

 

La esterilla también llegó a la obra lista para ser cortada y pegada a los marcos para así 

conformar  cada uno de los casetones. 

 

Inicialmente los casetones fueron forrados con “casetex” en un 50%, las unidades restantes 

fueron forradas con plástico. También se colocaron unos pocos casetones (en el tercer piso) 

sin forrar, reemplazando la esterilla por tablas de madera, ya que en la fecha no se contó con 

esterilla para la fabricación de los mismos. 
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Foto (A15). Casetones forrados en plástico y 

casetex 
Foto (A16). Casetones en madera sin forrar 

 

 

6.1.7. COLOCACIÓN Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO 

 

Se contabilizó el tiempo (H*H) empleado para el transporte dentro de la obra, amarre y  

colocación de acuerdo con lo especificado en los planos estructurales, para cada uno de los 

elementos de concreto reforzado de la estructura. 

 

 

Foto (A17). Amarre de acero para escaleras 

 

Foto (A18). Amarre de acero de vigas de 

cimentación. 
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6.2. COSTOS DIRECTOS DE LA MANO DE OBRA 

 

Para el cálculo de los Costos Directos Reales de Mano de Obra se hizo un conteo de tiempo 

en Horas – Hombre (H*H) empleado en el desarrollo de cada actividad en forma separada 

para oficiales (OF) y ayudantes (AY). Con base en las horas de trabajo acumuladas para cada 

categoría se hizo el cálculo del Costo Directo así: 

 

 Para oficiales: se toma un salario mensual como base de uno y medio (1.5) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes ($612000), el cual se afecta por un factor de 

1.6744, obtenido de la Tabla No. 7, para obtener el valor real del salario; esto da como 

resultado $1.024.733 mensuales; este valor para efecto de cálculo se divide por el 

número de horas que tiene un mes y luego se multiplica por el número de horas 

acumuladas de oficial correspondientes a cada actividad. 

 Para ayudantes: se hace un procedimiento similar que el descrito para los oficiales, 

pero partiendo de un salario mensual como base, igual a un (1) salario mínimo 

mensual legal vigente ($408000) el cual se afecta, de igual forma, por un factor de 

1.7286, obtenido de la Tabla No. 7, para obtener el valor real del salario mensual. Esto 

da como resultado: $705.269 mensual. 

 Para maestros de obra: con base en las horas de trabajo estimadas en la tabla No. 6 

correspondientes a cada actividad y tomando un salario mensual de 3 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes ($ 1.224.000), que de igual forma se afectan por la carga 

prestacional, para obtener un valor real de $1.916.849; se calcula el costo por hora de 

trabajo y se multiplica por el número de horas laboradas. 

 

En la Tabla No. 7 se muestra en forma detallada cómo se incrementa el valor neto del salario 

debido a los aportes y demás conceptos que son de obligatorio cumplimiento en nuestro país.  

 

 

 

 



 

 

Tabla No. 7  Cálculo del Costo Real de Salario 

COSTO REAL DEL SALARIO AÑO 2006 

 UN MÍNIMO 1.5  MÍNIMOS 3  MÍNIMOS 

  REF. VALOR REF. VALOR     

SALARIO             

MENSUAL A 408.000,00 A 612.000,00 A 1.224.000,00 

SUBSIDIO DE TRANSPORTE B 47.700,00 B 47.700,00 B 0,00 

TOTAL MENSUAL C 455.700,00 C 659.700,00 C 1.224.000,00 

ANUAL (A/30*365) D 4.964.000,00 D 7.446.000,00 D 14.892.000,00 

ANUAL CON SUBS. TRANSP. E 5.512.550,00 E 7.994.550,00 E 14.892.000,00 

ITEM BASE FACTOR VALOR % VALOR % VALOR % 

SALARIO                   

SALARIO MENSUAL 365 días 100,00 4.964.000,00 100,00 7.446.000,00 100,00 14.892.000,00 100,00 

SUBSIDIO DE TRANSPORTE   11,69 548.550,00 11,05 548.550,00 7,37 0,00 0,00 

PRESTACIONES                 

CESANTIA ANUAL E   36/365 543.703,56 10,95 788.503,56 10,59 1.468.800,00 9,86 

INTERESES CESANTIA CESANTIA 12,00 65.244,43 1,31 94.620,43 1,27 176.256,00 1,18 

VACACIONES -15 días- A 50,00 204.000,00 4,11 306.000,00 4,11 612.000,00 4,11 

PRIMA C 100,00 455.700,00 9,18 659.700,00 8,86 1.224.000,00 8,22 

SEGURIDAD SOCIAL                 

PENSIONES D 10,13 502.853,20 10,13 754.279,80 10,13 1.508.559,60 10,13 

MEDICINA FAMILIAR D 8,00 397.120,00 8,00 595.680,00 8,00 1.191.360,00 8,00 

RIESGOS PROFESIONALES D 5,60 277.984,00 5,60 416.976,00 5,60 833.952,00 5,60 

OTROS COSTOS                 

DOTACIÓN 50000 3,00 150.000,00 3,02 150.000,00 2,01 0,00 0,00 

SEGURO COLECTIVO D 0,50 24.820,00 0,50 37.230,00 0,50 74.460,00 0,50 

APORTES SENA                 

APORTE ORDINARIO D 2,00 99.280,00 2,00 148.920,00 2,00 297.840,00 2,00 

OTROS APORTES                 

I.C.B.F. D 3,00 148.920,00 3,00 223.380,00 3,00 446.760,00 3,00 

SUBSIDIO FAMILIAR D 4,00 198.560,00 4,00 297.840,00 4,00 595.680,00 4,00 

COSTO REAL DEL SALARIO     705.266 172,86 1.024.741 167,44 1.916.849 156,61 



 

 

 

7.  RESULTADOS 

 

Los resultados de la toma y sistematización de datos se presentan a continuación. El proceso 

de cálculo de costos y rendimientos fue realizado para cada actividad de la siguiente forma: 

Cálculo tipo: ejemplo para la actividad de concreto para zapatas tipo Z1.  

 

Cantidad de obra ejecutada = 19.8 m3 

Tiempo empleado de oficial = 21 horas 

Tiempo empleado de ayudante = 36 horas 

Tiempo estimado de maestro de obra = 4 horas 

 

Para oficial: 

3
*06.1

8.19

21
dimRe

m
HHeObraientoManodn   

Para ayudante: 

3
*82.1

8.19

36
dimRe

m
HHeObraientoManodn   

 

Total: 

3
*88.2

8.19

3621
dimRe

m
HHeObraientoManodn 


  

 

COSTO POR HORA DE TRABAJO 

 

Días hábiles del año = 296 días 

Jornada de trabajo = 8 horas  

Para oficial: 

Salario mensual  = $ 1.024.733  

Costo hora de oficial = 
hora

193.5$
8*296

733.024.1*12
  
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Para ayudante: 

Salario mensual = $705.269 

Costo hora de ayudante = 
hora

574.3$
8*296

269.705*12
  

Para maestro de obra: 

Salario mensual = $1.916.849 

Costo hora de maestro = 
hora

714.9$
8*296

849.916.1*12
  

 

COSTO UNITARIO DE LA MANO DE OBRA  

 

Para oficial = 
3

508.5$
8.19

5193*21

m
  

 

Para ayudante = 
3

498.6$
8.19

574.3*21

m
  

 

Costo unitario total = 
3

968.13$
8.19

9714*4
498.6508.5

m
  
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Tabla No. 8  Resultados de Rendimientos y Costos Reales Directos 

 

ACTIVIDAD 

 

CONCRETO PARA CIMIENTOS 

 

 UND CUADRILLA CANTIDAD 

EJECUTADA 

TIEMPO 

EMPLEADO 

RENDIMIENTO 

(H*H/M3-ML) 

COSTO UNITARIO DIRECTO 

MANO DE OBRA 

SUBACTIVIDAD  OF AY OF AY OF AY TOTAL OF AY TOTAL 

ZAPATAS TIPO Z1 M3 3 5 19,80 21 36 1,06 1,82 2,88 5.508 6.498 13.968 

ZAPATAS TIPO Z2 M3 3 5 32,90 26 51 0,79 1,55 2,34 4.104 5.540 11.416 

ZAPATAS TIPO Z3 M3 3 5 10,20 8 15 0,78 1,47 2,25 4.073 5.256 11.234 

TOTAL M3   62,90 55 102 0,87 1,62 2,50 4.541 5.796 12.035 

VIG. CIMENTACION VC1 ML 4 5 441,50 420 376 0,95 0,85 1,80 4.940 3.044 9.238 

VIG. CIMENTACION VC2 ML 4 5 120,20 114 96 0,95 0,80 1,75 4.925 2.854 8.992 

TOTAL ML   561,70 534 472 0,95 0,84 1,79 4.937 3.003 9.203 

             

ACTIVIDAD 

 

CONCRETO PARA COLUMNAS 

 

 UND CUADRILLA CANTIDAD 

EJECUTADA 

TIEMPO 

EMPLEADO 

RENDIMIENTO 

(H*H/ML) 

COSTO UNITARIO DIRECTO 

MANO DE OBRA 

SUBACTIVIDAD  OF AY OF AY OF AY TOTAL OF AY TOTAL 

1º A 2º PISO             

COLUMNAS TIPO C1 ML 3 4 265 387 380 1,46 1,43 2,89 7.584 5.125 14.725 

COLUMNAS TIPO C2 ML 3 4 120,5 197 142 1,63 1,18 2,81 8.490 4.212 14.636 

TOTAL ML   385,5 584 522 1,51 1,35 2,87 7.867 4.840 14.722 

2º A 3º PISO             

COLUMNAS TIPO C1 ML 5 6 195,2 458 310 2,35 1,59 3,93 12.184 5.676 20.597 

COLUMNAS TIPO C2 ML 5 6 102,4 224 155 2,19 1,51 3,70 11.360 5.410 19.331 

TOTAL ML   297,6 682 465 2,29 1,56 3,85 11.901 5.584 20.194 

3º A 4º PISO             

COLUMNAS TIPO C1 ML 6 6 195,2 492 314 2,52 1,61 4,13 13.089 5.749 21.724 

COLUMNAS TIPO C2 ML 6 6 102,4 253 161 2,47 1,57 4,04 12.830 5.619 21.296 

TOTAL ML   297,6 745 475 2,50 1,60 4,10 13.000 5.704 21.577 

4º A CUBIERTA             

COLUMNAS TIPO C1 ML 5 4 175,7 415 288 2,36 1,64 4,00 12.266 5.858 20.944 

COLUMNAS TIPO C2 ML 5 4 9,2 22 15 2,39 1,63 4,02 12.418 5.827 21.413 

TOTAL ML   184,9 437 303 2,36 1,64 4,00 12.273 5.857 20.915 
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ACTIVIDAD 
 

CONCRETO PARA PLACAS DE ENTREPISO 

 

 UND CUADRILLA CANTIDAD 

EJECUTADA 

TIEMPO 

EMPLEADO 

RENDIMIENTO 

(H*H/M2) 

COSTO UNITARIO DIRECTO 

MANO DE OBRA 

SUBACTIVIDAD  OF AY OF AY OF AY TOTAL OF AY TOTAL 

2º PISO M2 5 4 928,53 787 542 0,85 0,58 1,43 4.401 2.086 7.492 

3º PISO M2 6 4 928,53 796 605 0,86 0,65 1,51 4.452 2.329 7.837 

4º PISO M2 5 4 928,53 824 597 0,89 0,64 1,53 4.608 2.298 7.973 

TOTAL M2   2785,59 2407 1744 0,86 0,63 1,49 4.487 2.238 7.768 

TOTAL Incluyendo 

Fabricación de caseto  n es 
M2   2785,59 3439 4200 1,23 1,51 2,74 6.411 5.389 13.721 

     
 

 
       

ACTIVIDAD 

 

CONCRETO PARA ESCALERAS 

 

 UND CUADRILLA CANTIDAD 

EJECUTADA 

TIEMPO 

EMPLEADO 

RENDIMIENTO 

(H*H/M3) 

COSTO UNITARIO DIRECTO 

MANO DE OBRA 

SUBACTIVIDAD  OF AY OF AY OF AY TOTAL OF AY TOTAL 

1º A 2º PISO M3 2 2 12,5 125 112 10,00 8,96 18,96 51.930 32.023 97.164 

2º A 3º PISO M3 2 2 12 105 114 8,75 9,50 18,25 45.439 33.953 92.344 

3º A 4º PISO M3 2 2 12 98 105 8,17 8,75 16,92 42.410 31.273 85.825 

TOTAL M3   36,5 328 331 8,99 9,07 18,05 46.666 32.411 91.585 

             

             

ACTIVIDAD 
 

CONCRETO PARA PEDESTALES 

 

 UND CUADRILLA CANTIDAD 

EJECUTADA 

TIEMPO 

EMPLEADO 

RENDIMIENTO 

(H*H/M3) 

COSTO UNITARIO DIRECTO 

MANO DE OBRA 

SUBACTIVIDAD  OF AY OF AY OF AY TOTAL OF AY TOTAL 

PEDESTALES M3 2 3 5,83 72 45 12,35 7,72 20,07 64.133 27.587 105.049 
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ACTIVIDAD 

 

CONCRETO PARA VIGAS DE CUBIERTA 

 

 UND CUADRILLA CANTIDAD 

EJECUTADA 

TIEMPO 

EMPLEADO 

RENDIMIENTO 

(H*H/ML) 

COSTO UNITARIO DIRECTO 

MANO DE OBRA 

SUBACTIVIDAD  OF AY OF AY OF AY TOTAL OF AY TOTAL 

TIPO VC1 ML 3 3 45,36 49 42 1,08 0,93 2,01 5.610 3.309 10.418 

TIPO VC2 ML 3 3 156,27 168 143 1,08 0,92 1,99 5.583 3.271 10.221 

VC3 VIGA CANAL ML 4 3 75,6 144 124 1,90 1,64 3,54 9.891 5.862 18.195 

TOTAL ML   277,23 361 309 1,30 1,11 2,42 6.762 3.984 12.428 

             

    
 

 
        

ACTIVIDAD 

 

AMARRE DE ACERO DE REFUERZO 

 

 UND CUADRILLA CANTIDAD 

EJECUTADA 

TIEMPO 

EMPLEADO 

RENDIMIENTO 

(Kg/H*H) 

COSTO UNITARIO DIRECTO 

MANO DE OBRA 

SUBACTIVIDAD  OF AY OF AY OF AY TOTAL OF AY TOTAL 

ACERO VIG. CIMENT KG 1 2 10936 84 201 130,19 54,41 38,37 40 66 106 

ACERO COLUMNAS (arranque) 1º KG 1 3 14989 94 249 159,46 60,20 43,70 33 59 92 

ACERO COLUMNAS 2º TRASLAPO KG 1 3 13012 27 247 481,93 52,68 47,49 11 68 79 

ACERO COLUMNAS 3º TRASLAPO KG 1 4 14150 38 225 372,37 62,89 53,80 14 57 71 

ACERO COLUMNAS 4º TRASLAPO KG 1 4 14206 45 237 315,69 59,94 50,38 16 60 76 

ACERO PLACA 2º PISO KG 1 4 14958 62 296 241,26 50,53 41,78 22 71 92 

ACERO PLACA 3º PISO KG 1 5 15575 46 255 338,59 61,08 51,74 15 59 74 

ACERO PLACA 4º PISO KG 1 4 14653 66 275 222,02 53,28 42,97 23 67 90 

ACERO PLACA DE CUBIERTA KG 1 2 1292 9 18 143,56 71,78 47,85 36 50 86 

ACERO VIGAS DE CUBIERTA KG 1 2 3275 14 99 233,93 33,08 28,98 22 108 130 

ACERO ESCALERAS 1º - 2º PISO KG 1 2 1381 12 42 115,08 32,88 25,57 45 109 154 

ACERO ESCALERAS 2º - 3º PISO KG 1 2 1325 13 37 101,92 35,81 26,50 51 100 151 

ACERO ESCALERAS 3º - 4º PISO KG 1 2 1319 16 31 82,44 42,55 28,06 63 84 147 
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ACTIVIDAD 
 

FABRICACIÓN DE CASETONES 

 

 UND CUADRILLA CANTIDAD 

EJECUTADA 

TIEMPO 

EMPLEADO 

RENDIMIENTO 

(H*H/Und) 

COSTO UNITARIO DIRECTO 

MANO DE OBRA 

SUBACTIVIDAD  OF AY OF AY OF AY TOTAL OF AY TOTAL 

FABRICACION DE CASETONES UND 1 5 2168 1032 2456 0,48 1,13 1,61 2.472 4.049 6.521 

 

 

 

Tabla No.  9    Rendimientos de mano de obra mes por mes 

 

ACTIVIDAD 
 

 

 

MESES 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Und. 
Tiempo 

H*H 

Cantidad 

de obra 

Rendimiento 

(Und/H*H) 

Tiempo 

H*H 

Cantidad 

de obra 

Rendimiento 

(Und/H*H) 

Tiempo 

H*H 

Cantidad 

de obra 

Rendimiento 

(Und/H*H) 

Tiempo 

H*H 

Cantidad 

de obra 

Rendimiento 

(Und/H*H) 

Concreto para 

columnas C1 y C2 
ML 

 

1263 443,06 0,35 1309 403,2 0,31 1027 280,9 0,27 

Concreto para 

placas 

aligeradas de 

entrepiso 

M2 1324 928,53 0,70 1401 928,53 0,66 1421 928,53 0,65 

Amarre de acero 

para columnas 
Kg. 262 10674 40,74 389 19567 50,30 381 20356 53,43 123 3488 28,36 

Amarre de acero 

para 

placas aligeradas 

de entrepiso 

Kg.  345 14016 40,63 313 16043 51,26 301 12433 42,31 
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8. OBSERVACIONES 

 

1. Tal como se observa en la Tabla No. 9, los rendimientos son variables en el tiempo de 

construcción, a pesar de que las actividades sean realizadas por las mismas personas y en 

el mismo ambiente.  

 

Generalmente los rendimientos son menores al inicio de una obra de construcción y van 

aumentando paulatinamente con el avance de ésta y en ocasiones decrecen hacia el final 

de la obra tal como puede verse en las gráficas 1 y 2, correspondientes a las actividades 

de amarre de acero estructural figurado para columnas y placas de entrepiso del Bloque 

Administrativo del Edificio de la FCCEA. 
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El aumento del rendimiento en el desarrollo de actividades de construcción con el paso del 

tiempo en una obra determinada, puede estar generado por: 

 

 Actividades repetitivas: cuando un obrero ejecuta cierta actividad en forma repetida, va 

adquiriendo destreza que hace que el trabajo sea realizado en menor tiempo. 

 Variación en el tamaño de las cuadrillas: al aumentar o disminuir el número de personas 

que componen una cuadrilla encargada de la realización de determinada actividad, los 

rendimientos cambian. Al incrementar el número de personas en una cuadrilla, los 

rendimientos aumentan si se logra una buena coordinación en el trabajo; y disminuyen 

en caso contrario, por ejemplo: en una  cuadrilla demasiado numerosa pueden quedar 

obreros desocupados, obstaculizando el trabajo de los demás. 

 Coordinación entre la dirección de la obra y los trabajadores: al inicio de una obra es 

posible que los obreros y directores no trabajen al mismo ritmo, lo cual puede suceder, 

entre otras cosas, por un deficiente entendimiento, entre lo que se instruye por parte de 

los directores y lo que se materializa por parte de los trabajadores; pero con el paso de 

los días se va creando un vinculo entre los dos que genera una sincronización, dando 
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como resultado un aumento en la eficiencia y la eficacia del equipo de trabajo que se 

forma. 

 

2. Es de anotar también que los rendimientos de mano de obra, no siempre aumentan con al 

paso de los días; pues cuando se trata de actividades en las que se aumenta la dificultad 

para realizarlas a medida que se avanza en ellas, el rendimiento se ve disminuido. Este es 

el caso de la construcción de un edificio, donde existe una mayor inversión de tiempo 

para la realización de determinada actividad, cuando ésta se debe realizar cada vez a una 

mayor altura, ya que los materiales y equipos deben ser levantados hasta el sitio de 

trabajo y, además, los obreros deben realizar su labor con mayor precaución, utilizando 

elementos de seguridad -indispensables para salvaguardar su integridad física-, lo cual 

puede afectar su desempeño.  

 

A pesar de que el Bloque Administrativo del Edificio de la FCCEA no tiene gran altura, 

se observó una leve disminución de los rendimientos en los niveles superiores; tal como 

puede verse en las gráficas 3 y 4, correspondientes a las actividades de Concreto para 

Columnas y Concreto para Placas de Entrepiso.  
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.  

 

También es evidente para estas actividades, el incremento de número de personas por 

cuadrilla a medida que se avanza en la construcción del edificio, tal como puede verse en 

la Tabla No. 8. 

 

3. En la construcción de la primera etapa del Bloque Administrativo del Edificio de la 

FCCEA, los rendimientos se vieron poco afectados por las lluvias, pues generalmente los 

trabajadores permanecían ejecutando sus labores a pesar de que ésta se presentara, de lo 

contrario, ellos alargaban su jornada en los días siguientes para realizar el trabajo no 

terminado en jornadas de lluvia intensa. Este fenómeno se presentó en la construcción de 

la Primera Etapa del Bloque Administrativo del Edificio de la FCCEA porque a los 

oficiales y ayudantes les era asignada una tarea* para cada jornada de trabajo. 

 

 

 

                                                 
* La tarea se refiere a que a un determinado trabajador o cuadrilla se le condiciona el pago de su jornada a la 

realización de cierta cantidad de obra. Esto los obliga en cierta forma a rendir a un ritmo determinado. 



 59 

4. Existe una sustancial diferencia entre los costos directos reales de mano de obra 

calculados en la Tabla No. 8 y los presentados en el análisis de precios unitarios por 

parte del contratista constructor del proyecto. A continuación se muestran las gráficas 5 a 

12, que establecen comparación entre costo unitario directo de mano de obra calculado, 

con base en el estudio de rendimientos realizado, y el costo unitario directo de mano de 

obra  presentado por el contratista, para las actividades correspondientes a la primera 

etapa del Bloque Administrativo del Edificio de la FCCEA. 
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GRAFICA No. 7
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GRAFICA No. 8
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GRAFICA No. 9
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GRAFICA No. 10
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GRAFICA No. 11
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GRAFICA No. 12
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Tal como se muestra en las gráficas 5 a 12, la diferencia en el costo directo de la mano 

de obra es notoria. En todos los casos, el valor correspondiente al análisis de precios 

unitarios del contratista, es mayor al calculado con base en los datos recopilados en este 

estudio. Esto sucede debido a que todo contratista, al participar en una licitación, ajusta 

los valores de sus ítems en su análisis de precios unitarios, con el fin de lograr un valor 

global especifico, lo cual hace parte de la estrategia para eventualmente ganar la 

correspondiente licitación. 
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5. En la tabla No. 10 se muestran algunos rendimientos teóricos de mano de obra tomados 

del Manual de Construcción de Grama Editores, 3ra Edición de octubre de 2005,  Bogotá.  

 

 Tabla No. 10 Rendimientos Teóricos de Mano de Obra 

 

ACTIVIDAD 
Und. 

OFICIAL AYUDANTE PROMEDIO 

CONCRETOS HORA/Und. HORA/Und. H*H*/Und. 

Concreto Para Zapatas m3 2.3 10 12.3 

Concreto Para Columnas 

sección mayor a 0.30x0.30 
m3 3.5 7.0 10.5 

Concreto Para Placa Aligerada  

e = 0.40M Incluye Fabricación 

de Casetones 

m2 2.8 5.8 8.6 

Concreto Para  Escaleras m3 4.0 16.0 20.0 

Concreto Para Pedestales m3 3.0 12.0 15.0 

Concreto Para Vigas de Canales m3 6.0 16.0 20.0 

 

 

A continuación, en las Gráficas 13 a 18 se comparan los rendimientos de la tabla No. 10 

con los rendimientos obtenidos en el estudio realizado: 
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En todos los casos se presenta una apreciable diferencia entre los valores obtenidos en el 

estudio realizado y los rendimientos del Manual de Construcción, llamados en este caso 

teóricos. Para algunas actividades como Concreto Para Zapatas y Concreto Para Placas 

Aligeradas el rendimiento teórico es mucho menor al rendimiento calculado en el estudio 

(ver gráfica No. 13 y No. 15); pero en otros casos ocurre exactamente lo contrario, como 

puede verse en las gráficas No. 14 y No. 17, correspondientes a las actividades de 

Concreto Para Columnas y Concreto Para Pedestales, respectivamente. Solo en la 

actividad de Concreto Para Escaleras (ver gráfica No. 16) el rendimiento calculado es 

muy similar al teórico. 

 

Con esto se demuestra que los rendimientos de la mano de obra son algo que no se puede 

estimar con exactitud a la hora de hacer un presupuesto para una obra de construcción y 
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que además, se debe ser cuidadoso al tomar rendimientos de los manuales existentes, 

pues debe considerarse bajo qué condiciones fueron calculados y que aspectos pueden 

hacerlos variar en la obra para la cual se desean aplicar.  

 

6. Es importante tener en cuenta algunos aspectos relevantes que enmarcan el trabajo 

realizado y plasmado en el presente documento: 

 

 El estudio de rendimientos y costos directos de mano de obra aquí realizado hace 

referencia únicamente a la construcción de la primera etapa del bloque administrativo del 

edificio de la FCCEA de la Universidad del Cauca. De la misma forma, los costos 

directos calculados se basan en el salario mínimo mensual, legal, vigente de 2006 

($408.000.ºº). 

 

 Las cuadrillas reportadas en la Tabla No. 8,  correspondientes a cada actividad, son el 

resultado de la media aritmética de los valores registrados en cada día durante la 

ejecución de cada actividad. Esto significa que en realidad, el número de personas que 

componen una cuadrilla de trabajo es variable, pues debe ser acorde a las necesidades 

presentes a diario en una obra. 

 

 Los resultados presentados sólo se ajustan a la obra a que hacen referencia, a sus 

características y a los aspectos particulares que intervinieron durante su construcción, 

entre los cuales se pueden citar: 

 

 Obreros que intervinieron: en su mayoría no eran procedentes del Departamento de 

Cauca, sino de diferentes lugares del país, como: Cundinamarca, Boyacá, Santander 

y Costa Atlántica, entre otros. Todos ellos reflejaban experiencia y destreza en la 

construcción de este tipo de obras. 

 Estado del tiempo y reacción de los obreros ante el cambio climático 

 Relaciones interpersonales que tengan los trabajadores entre si, ya que los conflictos 

afectan el desempeño de las personas en su trabajo. 

 Imprevistos presentados principalmente por el desconocimiento del subsuelo. 
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 Rotación del personal. El cambio constante de oficio afecta el rendimiento de una 

persona en su trabajo. 

 Accidentes que se puedan presentar. 

 

 La cuadrilla que se encargó de la actividad de amarre de acero de refuerzo tenía gran 

destreza en el oficio ganada a través de años de realización del mismo; son personas que 

han trabajado juntas desde tiempo atrás y han participado en la construcción de  varias 

obras similares al Edificio de la FCCEA de la Universidad del Cauca. 

 

 No es recomendado extrapolar los resultados aquí presentados a otras obras, pues para     

esto se deben realizar mas estudios análogos a éste, con toma de datos suficientes en el  

sitio y en diferentes tipos de obras; evaluando la incidencia de las múltiples variables que 

pueden afectar los rendimientos de la mano de obra, tales como: 

 

 Tipo de obra 

 Plazo de ejecución 

 Finalidad de la obra 

 Ubicación de la obra 

 Época de año en que se construye 

 Estado del tiempo reinante durante la construcción 

 Grado de preparación y experiencia de los obreros 

 Cercanía de los proveedores con la obra. 

 Tipo de terreno donde se cimenta 

 Influencia cultural de la región donde se ubica 

 Forma de pago a los trabajadores e incentivos 

 Factores de orden publico 

 

Luego de establecer correlación ente los resultados de todos estos estudios y las 

variables que evaluaron, es posible crear un manual completo de rendimientos de mano 

de obra en función de todos los aspectos que influyen en su determinación, para que sea 

aplicable a cualquier tipo de obra. 
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 En este documento se incluyó, para la calculo del costo directo de la mamo de obra, el 

costo del maestro, pero es de aclarar que es usual que el costo del maestro sea tomado 

como costo indirecto, ya que esta persona no se encarga de una actividad en particular, 

sino que está involucrado de manera global al desarrollo de muchas actividades al 

mismo tiempo, por lo que se dificulta asignar su trabajo a una actividad determinada. 

 

 Lo importante de este estudio es que se lograron unos resultados satisfactorios al calcular 

los rendimientos de mano de obra para la construcción de la primera etapa del Bloque 

Administrativo del Edificio de la FCCEA con una alta confiabilidad gracias al 

seguimiento diario del desarrollo de cada actividad. 
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ANEXO No. 1 

PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL BLOQUE 

ADMINISTRATIVO 
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ANEXO No. 2 

PLANOS ESTRUCTURALES DEL BLOQUE 

ADMINISTRATIVO
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ANEXO No. 3 

DATOS TOMADOS EN LA OBRA 
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ANEXO No. 4 

FOTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA 

ETAPA DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS CONTABLES ECONOMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS (FCCEA) DE LA UNIVERSIDAD 

DEL CAUCA 
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Foto No. 1 Trabajos de descapote del terreno 

 

 

 
Foto No. 2 Corte y perfilado del talud posterior al Edificio de la FCCEA 
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Foto No. 3 Construcción del campamento 

 

 

 
Foto No. 4 Ensayo de densidad sobre rellenos compactados. 
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Foto No 5 Relleno compactado y reforzado con geotextil tejido. 

 

 

 
Foto No. 6 Excavaciones para cimientos 
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Foto No. 7 Amarre de acero para zapatas y arranque de columnas 

 

 

 
Foto No. 8 Vaciado de concreto para zapatas 
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Foto No. 9 Vaciado y vibrado de concreto para vigas de cimentación 

 

 

 
Foto No. 10 Vaciado de concreto para columnas de primer piso (formaletería metálica) 
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Foto No. 11 Armado de sistema de apoyo para construcción de losa de segundo piso 

 

 

 
Foto No. 12 Amarre de de vigas y viguetas para losa aligerada de entrepiso 
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Foto No. 13 casetón forrado con casetex; al fondo, casetones sin forrar 

 

 

 
Foto No. 14 Disposición de los casetones en la losa de entrepiso (2º piso) 
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Foto No. 15 Encofrado perimetral de la losa de entrepiso (2º piso) 

 

 

 
Foto No. 16 Fundición de losa de entrepiso (2º piso) 
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Foto No. 17 Colocación de concreto para columnas de 2º a 3º piso 

 

 

 
Foto No. 18 Casetones totalmente cubiertos con esterilla (para ser forrados con plástico) 
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Foto No. 19 Entablerado para losa de 3º piso 

 

 

 
Foto No. 20 Losa de 3º piso próxima a ser fundida 
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Foto No. 21 Columnas de 3º a 4º piso en proceso de construcción 

 

 

 
Foto No. 22 Entablerado para los del 4º (último) piso 
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Foto No. 23 Perforación para colocación de anclajes para vigas de carga de escaleras 

 

 

 
Foto No. 24 Colocación de anclajes, barras No. 5 con mortero epóxico 
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Foto No. 25 Amarre de acero para escaleras 

 

 

 
Foto No. 26 Vaciado de concreto para escaleras 
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Foto No. 27 Amarre de acero para columnas de 4º piso a cubierta 

 

 

 
Foto No. 28 Detalle de columnas que terminan a nivel de la losa de 4º piso 
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Foto No. 29 Acero amarrado para viga de cubierta (Viga canal) 

 

 

 
Foto No. 30 Formaleteado de vigas de cubierta 
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Foto No. 31 Viga canal recién fundida 

 

 

 
Foto No. 32 Vigas y losa de cubierta terminadas 
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ANEXO No. 5 

DESCRIPCIÓN DE LOS CASETONES QUE SE 

FABRICARON PARA LAS PLACAS ALIGERADAS DE 

ENTREPISO DEL EDIFICIO DE LA FCCEA 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CASETONES UTILIZADOS EN EL PROYECTO 

 
TIPO DE CASETON CANTIDAD ELABORADA 

DIMENSIONES (m)        DESTINO  

3,45 X 0,55 X ,0,33 BLOQUE ADMINISTRATIVO                   45 

 3,45 X 0,60 X ,0,33 BLOQUE ADMINISTRATIVO 237 

3,45 X 0,65 X 0,33 BLOQUE ADMINISTRATIVO 12 

3,45 X 0,70 X 0,33 BLOQUE ADMINISTRATIVO 66 

3,45 X 0,75 X 0,33           BLOQUE ADMINISTRATIVO 24 

3,35 X 0,55 X 0,33              BLOQUE ADMINISTRATIVO 48 

3,35 X 0,60 X 0,33 BLOQUE ADMINISTRATIVO 168 

2,50 X 0,55 X 0,33 BLOQUE ADMINISTRATIVO 24 

2,50 X 0,60 X 0,33 BLOQUE ADMINISTRATIVO 134 

2,50 X 0,65 X 0,33 BLOQUE ADMINISTRATIVO 6 

2,50 X 0,70 X 0,33 BLOQUE ADMINISTRATIVO 33 

2,50 X 0,75 X 0,33 BLOQUE ADMINISTRATIVO 12 

2,30 X 0,55 X0.33 BLOQUE ADMINISTRATIVO 24 

2,30 X 0,60 X 0,33 BLOQUE ADMINISTRATIVO 102 

VARIABLE BLOQUE ADMINISTRATIVO 57 

1,90 X 0,60 X 0,33 BLOQUES A y B 762 

1,90 X 0,70 X 0,33 BLOQUES A y B 108 

1,45 X 0,60 X 0,33 BLOQUES A y B 24 

1,30 X 0,60 X 0,33 BLOQUES A y B 213 

1,30 X 0,70 X 0,33 BLOQUES A y B 27 

VARIABLE BLOQUES A y B 42 

TOTAL 2168 
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ANEXO No. 6 

CAPITULOS Y ACTIVIDADES QUE SE 

DESARROLLARON EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO FCCEA. 
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ACTVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO 

DE LA FCCEA 

 

No. ITEM UND 

1.0 PRELIMINARES   

1,1 Localización y replanteo M2 

1,2 Descapote M3 

1,3 Corte y excavación a máquina M3 

1,4 Cargue y bote de sobrantes M3 

1,5 Rellenos compactados con cilindro patecabra M3 

1,6 Excavación a Mano M3 

1,7 Rellenos compactados con vibrocompactador   

 pequeño (rana) M3 

2.0 CIMENTACION   

2,1 Solados M2 

2,2 Zapatas Ccto.f´c=21 Mpa Impermeab. M3 

2,3 Vigas de Cimentac. Ccto f´c=21 Mpa Impermeab,   

2.3.a 0,50 x 0,40 ML 

2.3.b 0,30 x 0,40 ML 

3.0 ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO   

3,1 Columnas Ccto f´c=21Mpa.   

3.1.a C1 (0.50 x 0.50) ML 

3.1.b C2 (0.30x0.50) ML 

3,2 Losa aligerada de Entrepiso h=0.40m Ccto f´c= 21 Mpa M2 

3,3 Concreto para Escaleras Ccto f´c= 21 Mpa M3 

3,4 Vigas Cubierta Ccto f´c= 21 Mpa   

3.4.a Tipo VC1 ML 

3.4.b Tipo VC2 ML 

3.4.c Tipo VC3  o VC4 Viga Canal  ML 

3,5 Vigas de amarre Ccto f´c=21 Mpa   

3.5.a Tipo S1 ML 

3.5.b Tipo S2 ML 

3,6 Columnetas Ccto f´c=21 Mpa   

3.6.a Tipo CC1 ML      

3.6.b Tipo CC2 ML       

4.0 ACERO DE REFUERZO             

4.1 Colocación y Amarre Acero de Refuerzo fy=4200 Kg/cm2 KGR 

7.0 MAMPOSTERIA   

7,1 Muros para culatas ladrillo farol M2 

8.0 IMPERMEABILIZACION   

8,1 Impermeabilización de Vigas Canales VC3 o VC4 ML 

9.0 PISOS   

9.1 Subbase granular e=0.10 m M2 

9.2 Piso primario e=0.10 m 17.5 Mpa (INCLUYE CONCRETO) M2 
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10.0 DESAGÜES (Redes y cajas)   

10.1 Punto Sanitario PVC 4" UND 

10.2 Punto Sanitario PVC 2" UND 

10.3 Pase Sanitario 4" L=0.80 mt UND 

10.4 Pase Sanitario 2" L=0.80 mt UND 

10.5 Tubería Novaform 16" ML 

10.6 Tubería Novaform 12" ML 

10.7 Tubería Novaform 10" ML 

10.8 Tubería Novaform 8" ML 

10.9 Excavación a Mano M3 

10.10 Cajas de Inspección 0.80 x 0.80 x 0.80 UND 

10.11 Pozos de Inspección h=1.80 UND 

11.0 INSTALACIONES ELECTRICAS   

11.A INFRAESTRUCTURA GENERAL ELECTRICA PARA PRIMER 

PISO-PROTECCIONES. 

  

11.A.1 Cámara de inspección en concreto reforzado de acuerdo a especificaciones, 

tipo C3 de 1.10*0.70*0.80m. Con tapa. 

# 

11.A.2 Similar al anterior de 0.70*0.70*0.70m. # 

11.A.3 Anillo soporte o collarín, bajo el distribuidor o rack principal, en concreto 

reforzado. H = 0.10m, e = 0.15m. 1.00*1.00m externamente. 

# 

11.A.4 Similar al anterior para PB. Externamente 1.00*0.40m. externamente, e = 

0.10m. 

# 

11.A.5 Sistema tierra malla general, según especificación, para protección de 

edificio, formado por 9 varillas cu – c/u. de 2.40 m.*Ǿ=5/8”, 

interconectadas entre sí con conductor No. 2 – cu, desnudo; derivando a 

cubierta con 11 bajantes del mismo material dentro  

gl 

11.A.6 Sistema tierra, malla de protección y referencia según especificación, para 

centros de cableado principal y sectoriales formada por 3 difusores cada una 

(P11, P12, P13) - (P21, P22, P23) - (P31, P32, P3), e interconectados entre 

sí con conductor No. 2 – c 

# 

11.A.7 Igual al anterior, para malla de aulas de datos. Difusores R11,R12, R13. 

Derivaciones con 1C#4 + 1C#6 awg-thw-cu-cable, dentro de ducto pvc  

Ǿ=3/4” a dos tableros y a un gabinete de primer piso con respectiva 

prolongación hasta cuarto piso. Derivaciones de 

# 

11.A.8 Sistema tierra sencillo para tableros eléctricos a nivel de primer piso, 

conformado por un difusor, T1 o T2 o T5 con derivaciones 1C#4 + 1C#6 

awg-thw-cu-cable, dentro de ducto pvc. 

# 

11.A.9 Similar al anterior, con un difusor y derivación con 1C#2 awg-cu- desnudo, 

f3/4” hasta casa de máquinas en 5to. Piso. En ascensor. 

# 

11.A.10 Canalización y entubado con ductos pvc, entre cámaras de inspección, 

según especificación. 
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 Con 1Ǿ=3”+2Ǿ=2” ml 

Con 3Ǿ=2” ml 

Con 2Ǿ=2” ml 

Con 3Ǿ=2”+2Ǿ=1½” ml 

Con 1Ǿ=2”+1Ǿ=1½” ml 

 Con 4Ǿ=2”+4Ǿ=1½” ml 

Con 5Ǿ=2”+5Ǿ=1½” ml 

Con 6Ǿ=2”+6Ǿ=1½” ml 

Con 1Ǿ=1½”+1Ǿ=1” ml 

 Con 3Ǿ=2”+4Ǿ=1½”+2Ǿ=1¼”+4Ǿ=1” ml 

Con 2Ǿ=2”+4Ǿ=1½”+1Ǿ=1¼”+2Ǿ=1” ml 

Con 1Ǿ=2”+3Ǿ=1½”+11Ǿ=1¼”+3Ǿ=1” ml 

Con 1Ǿ=2”+2Ǿ=1½”+6Ǿ=1¼”+1Ǿ=1” ml 

Con 1Ǿ=2”+2Ǿ=1½”+1Ǿ=1¼”+2Ǿ=1” ml 

Con 1Ǿ=2”+1Ǿ=1½”+1Ǿ=1¼”+1Ǿ=1” ml 

11.A.11 Similar al anterior para derivación de cámaras de inspección a futuros 

tableros o cajas de paso.  Promedio 4 metros. 

  

 Con 1Ǿ=2”+1Ǿ=1½”. # 

Con 1Ǿ=1½” # 

Con 1Ǿ=1½”+2Ǿ=1” # 

Con 1Ǿ=1½”+1Ǿ=1” # 

 Con 2Ǿ=1¼” # 

Con 1Ǿ=1¼” # 

Con 1Ǿ=1¼”+2Ǿ=1” # 

11.A.12 Similar al anterior para unión entre cámaras de inspección, inmediatas o 

contiguas con 1f2”. 

# 

11.A.13 Similar al anterior entre tableros o cajas de paso.   

 Con 5Ǿ=2”+4Ǿ=1½”. ml 

Con 2Ǿ=2”+1Ǿ=1½”. ml 

Con 1Ǿ=2”+1Ǿ=1½”. ml 

Con 1Ǿ=1½”+1Ǿ=1”. ml 

 Con 1Ǿ=2”. ml 

Con 2Ǿ=1½”. ml 

Con 2Ǿ=1¼”. ml 

11.A.14 Entubado de salidas para tomas en general a nivel de primer piso, con 

ductos pvc, más sus accesorios. Sin incluir cajillas. Ductería taponada. 

  

 Con 1Ǿ=1¼”. # 

Con 1Ǿ=1”. # 

Con 1Ǿ=3/4”. # 

Con 1Ǿ=½”. # 

11.A.15 Igual al anterior con dos ductos  juntos para una misma salida o a una sola 

cajilla. Sin cajilla. 

  

 Con 2Ǿ=½”. # 

Con 1Ǿ=3/4”+1Ǿ=½”. # 
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11.A.16 Similar al anterior, para iluminación externa, por zonas duras o patios 

internos. Ducto pvc f½”. 

# 

11.B INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL ELECTRICA PARA PISOS 

SUPERIORES. 

  

11.B.1 Niples o pedazos de ducto pvc pasantes por placas, vigas, vigetas o riostras, 

según especificación. Parte superior de nicle, taponado. 

  

 Con 1Ǿ=2”. # 

Con 1Ǿ=1½”. # 

Con 1Ǿ=1¼”. # 

Con 1Ǿ=1”. # 

 Con 1Ǿ=3/4”. # 

Con 1Ǿ=½”. # 

Con 2Ǿ=½”. Juntos. # 

11.B.2 Igual al anterior para placa de 4to. Nivel, con ductos formando curva y 

contracurva. 

  

  Con 1Ǿ=1”. # 
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