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2. INFORMACION DEL PROYECTO 

 

 

La Alcaldía Municipal de Popayán, Secretaria de Infraestructura, se encuentra 

ubicada en el Edificio C.A.M. en la Carrera 6 Nº 4 – 21.  

 

En la Secretaria de Infraestructuras, en la parte de Educación, se tuvo 

participación en las siguientes obras: 

 

 Institución Educativa Carlos M. Simmonds, construcción de dos salones 

para uso de biblioteca y laboratorio (aporticado) y pavimentación de dos 

patios (imitación adoquín). 

 Colegio Tomas Cipriano de Mosquera, construcción de 3 salones de clase 

en un segundo piso (aporticado). 

 Institución Educativa Rafael Pombo, construcción de 2 salones de clase y 

grada. 

 Institución Educativa Santa Rosa, construcción de dos salones para un 

segundo piso, para uso de biblioteca y sala de sistemas (aporticado). 

 Institución Educativa La Rejoya, construcción de un salón de sistemas 

(confinado). 

 Colegio Alférez Real, construcción de cubierta metálica. 

 Institución Educativa El Túnel, cerramiento de la Institución. 
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3. INTRODUCCION 
 

 

Gracias a la gestión de la Alcaldía Municipal de Popayán, los estudiantes de la 

Universidad del Cauca tienen la oportunidad de complementar sus conocimientos 

adquiridos a lo largo de su carrera, a través de una pasantía, cuyo objetivo es la 

participación de los estudiantes en los procesos de adjudicación de contratos, 

supervisión y control de las obras civiles.  

 

La participación de los estudiantes está vinculada con el Departamento de 

Infraestructura del Municipio, cuya entidad esta a cargo de todo el proceso 

constructivo, y permite al estudiante mediante personal calificado, facilitar la 

experiencia que el estudiante necesita para su futuro desempeño. Esta 

oportunidad permite reforzar los conocimientos y adquirir nuevas experiencias en 

el proceso de construcción, donde  tienen participación directa en el desarrollo de 

las obras. 
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4. JUSTIFICACION 

 

 

Con este proyecto se buscó ganar aprendizaje de forma directa en las obras, 

pronunciada en la aplicación de conceptos, participación en las diferentes 

funciones que se requerían en las obras y las asesorías de los Ingenieros tanto de 

la Secretaria de Infraestructura como de la Universidad del Cauca. 

 

Ya que la enseñanza en las clases fue muy limitada, esta pasantía ayudo a 

fortalecer y complementar la teoría por medio presencial, donde se colocó en 

práctica lo aprendido en la carrera ganando experiencia, llegando a la conclusión 

que la teoría y  la practica son esenciales en la vida profesional. 

 

Al tener participación en las obras antes mencionadas se gano experiencia en el 

manejo de personal, así como lectura de planos, sacar cantidades de obras, ya 

que son algunas funciones fundamentales en el desempeño como profesional de 

la ingeniería. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Participar en la Adjudicación de Contratos, Supervisión y Control de obras en el 

Municipio de Popayán,  a través de una pasantía como requisito para optar al título 

de Ingeniero Civil en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca. 

 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Hacer un seguimiento integral de las obras (supervisión y control).  

 

 Participar en la toma de decisiones respecto a las obras y sugerir alternativas. 

 

 Participar en el proceso de adjudicación de contratos. 

 

 Colaborar en la gestión del control de las obras. 

 

 Reforzar los conocimientos adquiridos en la Universidad del Cauca, mediante 

la practica en una obra real. 

 

 Observar la calidad que se logra tener en las obras para los usos cotidianos en 

nuestro medio. 
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6. PROCESO DE CONTRATACION 

 

 

6.1  ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Actividades realizadas en la primera fase como pasante: 

 

 Recepción de documentos. 

 Participación en el sorteo de los contratos. 

 Revisión de las propuestas económicas de los proponentes 

preseleccionados. 

 Evaluación de las propuestas económicas mediante la formula sorteada. 

 Verificación del debido cumplimiento de los Pliegos definitivos de 

Contratación. 

 Elaboración del Acta de evaluación y resolución 2007. 

 Publicación del orden de elegibilidad de los aspirantes.  

 Adjudicación final de las 21 obras sorteadas. 

 

En la primera etapa como pasante se obtuvo la presentación del programa de 

Calidad de la Educación y se brindó la  capacitación necesaria por parte del 

ingeniero Felipe Bravo Espada, funcionario de la Oficina de Infraestructura, donde 

informó las actividades a desempeñar como pasante y las normas constructivas 

que se debían cumplir en las obras. 

 

Se prosiguió en la participación de la Convocatoria Pública – Calidad Educación 

para la ejecución de obras de Calidad de la Educación en los Sectores Urbano y 
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Rural del Municipio de Popayán., recepción de documentos, sorteo y adjudicación 

de obras.  

 

A continuación se hace un breve resumen de la participación del pasante, en el 

proceso de Convocatoria y Adjudicación de Contratos, de la Oficina de 

infraestructura: 

 

El Municipio de Popayán recibió propuestas para la convocatoria pública CALIDAD 

EDUCACION cuyo objetivo era la Contratación en la Construcción, terminación, 

ampliación, reparación, mejoramiento y/o rehabilitación de las Obras Civiles y 

eléctricas de los diferentes centros educativos y polideportivos del Sector Urbano y 

Rural del Municipio de Popayán.  

 

6.2  PARTICIPACION EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATOS: 

 

Una obra nace del Plan de Desarrollo, es donde el Consejo Municipal plasma en 

un documento las obras que se van a realizar a lo largo de su desempeño,  

adicionalmente realizan un proyecto llamado Presupuesto Participativo cada año, 

donde las comunidades priorizan obras que desean realizar, por comuna. 

 

Para poner en marcha las obras, el Municipio dispone de recursos propios, 

provenientes del pago de impuestos, multas de tránsito, predial, industria y 

comercio, etc. También le llegan transferencias por parte del Gobierno Nacional, 

por medio del IVA la DIAN anualmente al Municipio le gira cierto porcentaje de 

dinero. Para educación además existe la Ley 715 la cual le trasfiere dinero al 

Municipio. 
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Lo anterior se ve reflejado cada año en el presupuesto de gastos e inversiones. 

Este presupuesto se puede modificar por medio de un acuerdo, el Consejo 

Municipal mediante solicitud impartida por el Alcalde hace la respectiva 

modificación.   

 

Se da inicio a la ejecución, entonces por el Decreto 2474/08 y la Ley 1150/07 

define a los Municipios lo que es Selección Abreviada, Directa y Licitación. Los 

valores se obtienen de acuerdo al presupuesto Municipal, se pasa a salarios 

mínimos y según la Ley se define el tipo de selección que se va a impartir. 

 

Para el Municipio de Popayán, dice que para contratación Directa (a dedo) el 

Municipio puede dar obras hasta de $20.000.700, para Selección Abreviada es 10 

veces la Directa ($207.000.000) y para Licitación es > de $207.000.000. 

 

1. Contando con el presupuesto general, se da inicio a efectuar el presupuesto 

de cada obra, a las cuales se les realizan los diseños técnicos 

(arquitectónico y estructural). 

 

2. Con el presupuesto se elabora el proyecto en metodología MGA y se 

presenta a la oficina de Planeación Municipal. 

 
3. Luego de revisar dicho proyecto (para cada obra) Planeación expide el 

registro del proyecto. 

 
4. Con el registro, se presenta a la Secretaria de Hacienda quien expide el 

CDP (Certificado de Disponibilidad presupuestal).  
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5. Con el CDP se elaboran los prepliegos (términos de referencia con lo que 

se va a competir): Presupuesto, estudios previos, condiciones generales y 

especificaciones técnicas, invitación a veedurías (por compromiso 

anticorrupción y por transparencia), modelo del contrato, aviso de 

convocatoria. Esto se debe publicar en el portal único de contratación 

www.contratos.gov.co.  

 
6. Con la elaboración de los prepliegos, las personas interesadas pueden 

hacer observaciones y sugerencias, donde la entidad debe responder y 

publicar en el portal único de contratación. 

 
7. Con base en el punto anterior (6) se publican los pliegos definitivos, donde 

se incluye el cronograma (las fechas y los tiempos lo determina el Decreto 

2474/08). En este caso se hizo por Selección Abreviada, dentro del Decreto 

existe un artículo que dice: Si se inscriben más de 10 proponentes la obra 

se sorteará. 

 
8. Se prosigue al sorteo para definir los proponentes. 

 
9. Se entregan las propuestas. Con esto se elabora un acta donde va 

plasmado el orden de los 10 proponentes con el valor de la propuesta. 

 
10.  Se da inicio a la evaluación de acuerdo a los pliegos y se define el orden 

de elegibilidad (acta) con opción de corrección. 

 
11.  Definido el ganador de cada obra, el representante legal de la entidad, en 

este caso el Alcalde, emite una resolución de adjudicación (acto 

administrativo, tiene unos considerandos y se debe notificar) con base en la 

evaluación. 

http://www.contratos.gov.co/
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12.  Se prosigue a notificar personalmente a los proponentes ganadores. Se 

debe publicar el acta de evaluación y la resolución de adjudicación en el 

portal único de contratación. 

 
13.  Los proponentes ganadores deben traer los documentos para iniciar la 

elaboración del contrato (RUT, matricula profesional, vigencia de la 

matricula profesional, cédula, certificado de antecedentes disciplinarios, 

pasado judicial, etc). 

 
14.  Con los documentos, la Secretaria de Infraestructura hace una solicitud a 

jurídica para elaborar el contrato. Este contrato va firmado por el 

representante legal de la entidad y el contratista. 

 
15.  Se legaliza el contrato por parte del contratista (pólizas y publicación). 

Póliza por el 100% del anticipo, póliza por daños a terceros, póliza por pago 

de salarios y prestaciones sociales, póliza de estabilidad.  

 
16.  Jurídica aprueba por resolución pólizas, quedando legalizado el contrato. 

 
17.  Con el contrato legalizado se solicita a Hacienda el registro presupuestal, 

documento que contiene el nombre del proponente ganador y la obra.  

 
18.  Con la copia del contrato, el CDP, la resolución aprobación de pólizas y el 

registro presupuestal se solicita el anticipo. 

 
19.  Recibido el anticipo se suscribe el acta de inicio, entre el contratista y el 

interventor. 

 
20.  Se da inicio al desarrollo de la obra, la cual puede generar: 
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 Acta de suspensión. 

 Acta de reinicio. 

 Acta de precios no previstos. 

 Acta de modificación de precios previstos. 

 Acta de mayor cantidad de obra. 

 Acta de obra. 

 Acta final. 

 Acta de liquidación. 

Para el acta de liquidación: Con el acta final se actualizan pólizas y lo debe 

aprobar jurídica, se pagan parafiscales (pago al SENA, al ICBF, Confacauca), se 

expide el paz y salvo del ministerio de trabajo y pago total de la obra.  

 

El acta de liquidación debe ser firmada por el representante legal de la institución, 

en este caso el Alcalde. 

 

21.  Al finalizar la construcción se debe realizar por parte de interventoría un 

informe detallado de la obra (fotos, actas y comentarios). 

 

22.  Entrega de la obra a la comunidad. 
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LISTADO DE OBRAS 

 

 
Institución Educativa Plazo de Ejecución 

Numero 

Disponibilidad 

Valor 

Disponibilidad 

1 
Gabriela Mistral – Sede 

Los Uvos. 

Noventa (90) Días 

Calendario 
271019 40’480.000 

2 Carlos M. Simmonds 
Noventa (90) Días 

Calendario 
271037 92’666.948 

3 

Comercial del Norte – 

Sede Francisco J. Chaux, 

La Rejolla. 

Sesenta (60) Días 

Calendario 
271039 23’000.000 

4 La Pamba 
Sesenta (60) Días 

Calendario 
271013 

20`812.798 

 

5 San Agustín 
Sesenta (60) Días 

Calendario 
271042 

36`800.000 

 

6 
Alejandro Humboltd – 

Sede Principal. 

Sesenta (60) Días 

Calendario 
271005 23`753.520 

7 Técnico Industrial 
Sesenta (60) Días 

Calendario 
271018 

36`800.000 

 

8 
Rafael Pombo – Sede 

Principal. 

Sesenta (60) Días 

Calendario 
271011 

65`600.948 

 

9 
Rafael Pombo – Sede 

Antonio Nariño. 

Sesenta (60) Días 

Calendario 
271012 32`800.474 

10 Cristo Rey 
Sesenta (60) Días 

Calendario 
271043 

20.201.422 

 

11 

Normal Superior – 

Adecuación y 

Mantenimiento Bloque 6 

Sesenta (60) Días 

Calendario 
271041 

30.727.591 

 

12 

Normal Superior – 

Construcción y 

Mejoramiento Redes 

Eléctricas. 

Sesenta (60) Días 

Calendario 
271041 23.719.146 

13 Jhon F. Kennedy 
Sesenta (60) Días 

Calendario 
271014 

32.555.053 
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14 
Francisco de Paula 

Santander. 

Sesenta (60) Días 

Calendario 
271007 32.555.053 

15 

Vereda Santa Rosa – Sede 

Principal, Sede La Laja y 

Sede La Mota. 

Noventa (90) Días 

Calendario 
271069 88`922.257 

16 

La Tetilla – Sede San 

Rafael, Sede San Antonio y 

Sede La Meseta. 

Noventa (90) Días 

Calendario 
271081 

88`922.257 

 

17 

Las Mercedes – Sede 

Principal, Sede Bajo 

Gualimbio, Sede El 

Danubio, Sede La Calera y 

Sede Los Cerrillos. 

Noventa (90) Días 

Calendario 
271068 88`922.257 

18 Jose Eusebio Caro 
Sesenta (90) Días 

Calendario 
271040 26.658.421 

19 
Tomas Cipriano de 

Mosquera 

Noventa (90) Días 

Calendario 

271071 y 

270457 
55.787.661 

20 
Cubierta Polideportivo 

Moscopan. 

Sesenta (90) Días 

Calendario 

 59.800.000 

 

21 
Cubierta Polideportivo 

Retiro Bajo 

Sesenta (90) Días 

Calendario 

 55.642.634 
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7. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS 

 

 

7.1 INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS M. SIMMONDS 

 

 

El colegio CARLOS M. SIMMONDS, favorecido por el programa del municipio tuvo 

un presupuesto disponible de $ 92`666.948 con lo que se pudo suplir las 

necesidades que se requerían, como es la construcción de dos salones 

destinados para uso de biblioteca y laboratorio y la pavimentación del patio 

principal y secundario. 

 

La Institución Educativa CARLOS M. SIMMONDS, se encuentra ubicada en la 

carrera 9ª No. 73N – 227, al norte de la ciudad de Popayán en el barrio El Placer, 

sobre la Avenida Panamericana, donde se brinda educación a  961 estudiantes 

matriculados  a los cuales se le debe ofrecer unas adecuadas instalaciones donde 

la protección a la Salud  física y mental, sean un objetivo fundamental, así como 

los medios necesarios para una adecuada labor académica e investigativa donde 

se permita el desarrollo integral del alumno buscando optimizar sus 

potencialidades intelectuales hacia la búsqueda de metas universitarias.  

 

A continuación de hace un breve resumen de las funciones que se realizaron en el 

periodo de pasantía en la Supervisión y Control de obra en la Institución Educativa 

Carlos M. Simmonds: 
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7.1.1  ACTIVIDADES REALIZADAS Y DESCRIPCION DE LA OBRA: 

 

Participación de las actividades ejecutadas durante la obra: 

 

 Revisión de planos arquitectónicos y estructurales. 

 Corrección de planos estructurales a nivel de la cimentación. 

 Corrección de cantidades de obra. 

 Localización y replanteo. 

 Descapote y retiro de sobrantes. 

 Excavación para cimentación.  

 Fundición de solados para zapatas y vigas de cimentación.  

 Figuración y amarre de hierros. 

 Fundición de zapatas y vigas de cimentación. 

 Fundición de pantallas de concreto. 

 Fundición de columnas. 

 Fundición de la losa aligerada. 

 Construcción de cubierta. 

 Mampostería, repellos y estucos. 

 Pavimentación del patio principal y secundario. 

 

 

Posterior a la revisión de los diseños se hizo una inspección visual del terreno, 

donde se encontraron ciertas inconsistencias con respecto a la nivelación y 

localización que estaba previsto en los planos, puesto que el terreno no estaba en 

las condiciones estipulada dentro de los diseños previamente elaborados, motivo 

por el cual se rediseño la parte concerniente a la profundidad de las zapatas. El 
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inconveniente se corrigió haciendo un diseño de una pantalla reforzada (especie 

de muro de contención). 

 

    

                                              Vista del Terreno y Cerramiento 

 

 

Debido al fuerte invierno y a la constante inundación del sitio de la construcción, 

se decidió techar el lote, con esto se garantizó el rendimiento de la obra. Se inicio 

el descapote y la excavación de la cimentación. Se establece la ubicación 

definitiva de las zapatas, cuyas dimensiones son: Viga Central (1.50 x 1.50 x 0.30) 

m y Vigas Externas (1.20 x 1.20 x 0.30) m 
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     Excavación del terreno – zapatas y pantalla                                            Zapata 

 

La parte de arriba de las zapatas quedo 5 cm más alta que la losa de la cancha,  

se subieron 30 cm de la viga de amarre quedando en forma de L, se construyó la 

pantalla  en concreto reforzado (21 MPa) de 1.60 m de altura y un espesor de 15 

cm  con varilla de refuerzo Nº 3 en ambas direcciones cada 15 cm.  

 

Entonces, la pantalla esta cimentada sobre una viga, que a su vez esta amarrando 

las zapatas que están entrelazadas con la pantalla.  

 

     

                                                      Pantalla Reforzada 
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Luego, sobre la pantalla se fundió una viga en concreto (21 MPa). Con una altura 

de 20 cm y espesor de 15 cm. 

 

Se retiraron los escombros, y se empezó la excavación y nivelación del terreno 

utilizando material de roca muerta y los últimos 8 cm con un suelo amarilla para 

dar una mejor compactación y firmeza, este relleno es soportado por la pantalla 

antes dicha. 

 

Además se dejaron unos aceros fundidos en la pantalla que sobresalen de ésta, 

los cuales fueron doblados para utilizarlos como un refuerzo del piso primario y así 

evitar que este se fracture. 

 

 

    

                                                    Formaleta para fundir la pantalla y la viga 
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        Nivelación del terreno con Roca Muerta y suelo amarillo y aceros fundidos como refuerzo para piso  

        Primario.                      

 

Al empezar las construcción de las columnas de 0.30 X 0.30 m que dan contra la 

cancha, se dejaron varillas de 6.0 m de largo, pero como sus zapatas estaban a 

un nivel mas bajo estas varillas terminaban exactamente en la losa, de esta 

manera los traslapos iban a generar muchos nudos debilitando así la losa. Estas 

columnas tienen una altura de 3.20 m, se sugirió dividir la columna en tres partes 

quedando de 1.20 m en los extremos y la parte central de 0.80 m, de esta forma 

coincidieron los traslapos  de las varillas en el tercio central de la columna. 

 

    

                                                           Traslapos de varillas en las columnas 
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Para las respectivas fundiciones se utilizó Cemento Pórtland tipo I, Arena de 

Puerto Tejada y Triturado del Chocho. 

 

Para la fundición de los solados se utilizó un concreto pobre o de limpieza clase F, 

con una proporción en volumen de 1:3:4 y para la fundición de las zapatas, vigas 

de cimentación y pantalla se utilizó un concreto 1:2:3 (21 MPa) preparado con 

mezcladora y los materiales antes dichos. Por parte de la interventoría de la 

Alcaldía se tomaran muestras del concreto realizando varias pruebas de 

asentamiento, con el fin de controlar el agua  y así garantizar una mejor 

resistencia del concreto, también fue necesaria la toma de muestras (cilindros) 

para hacerle control a la calidad del concreto.      

 

    

                                                Solado para zapatas y vigas de amarre 

 

Para la fundición de las columnas se utilizó concreto 1:2:3 (21 MPa), haciendo los 

ensayos anteriormente mencionados. Como las columnas tenían una altura de 

3.20 m era inapropiado el vaciado del concreto desde esta altura ya que habría 

segregación haciendo que el concreto se debilitara. Se optó por dejar un hueco en 
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la formaleta a una altura de 1.50 m y vaciar el concreto hasta esa altura, para 

luego taparlo y continuar la fundición hasta los 3.20 m. 

 

                 

                                                      Formaleta y fundición de columna 

 

Esta construcción se hizo bajo el sistema de pórticos. Al fundir previamente las 

columnas y las vigas de amarre se dejaron anclados unos pelos para amarrar 

posteriormente la mampostería. 

 

Siendo que la obra esta adjunta a una estructura aporticada vieja, y era necesario 

la fundición de las columnas junto a las de la estructura existente, se opto por 

fundirlas sin utilizar dilataciones o formaleta de tal forma que al fundir se produzca 

una junta de construcción inducida por la no adherencia entre concreto nuevo - 

concreto viejo. Estas columnas son llamadas “Columnas Falsas” son de 0.30 x 

0.15m no llevan refuerzo y son vaciadas en concreto. 
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Esta forma de fundir las columnas fue autorizada por el ingeniero estructural, ya 

que el cálculo de la deriva era la permisible. 

 

     

     Varillas fundidas para anclar la mampostería                               Columna Falsa de 0.30 * 0.15m 

 

 

 

Se construyó una losa aligerada en concreto 1:2:3  (21 MPa) con casetón de 

guadua y malla con vena, con un espesor de 40 cm. Para lo cual se armaron los 

tableros de formaleta (encofrado), inmediatamente se colocó la malla y se 

procedió a cargarla con un mortero 1:2, para encima de éste colocar los casetones 

de dimensiones 2.38 x 0.54 y 2.10 x 0.54, siendo en total 32 casetones,  se armó 

el acero de los nervios, el acero de retracción y temperatura según planos.  
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                                                                   Formaleta Losa Aligerada 

 

 

El fin de cargar la malla previamente con mortero, era que al desencofrar 

pareciera que la losa estuviera casi repellada por debajo, luego simplemente se le 

da un acabado de repello superficial para facilitar posteriormente el estucado y 

acabado de la misma. 

 

Entonces es, una losa de entrepiso aligerada con casetón de guadua y malla con 

vena  cargada con mortero. 

 

     

                                                    Losa aligerada con malla cargada con mortero 
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Fundida en la losa se dejo previamente las tuberías de gas, eléctrica, agua limpia 

y desagües. Para la tubería sanitaria se utilizo tubería PVC de 2”, estas atraviesan 

los nervios donde se le dio adicionalmente un refuerzo con varilla de ¼”. Para la 

tubería de gas, previamente se utilizó tubería de ¾” Conduit y posteriormente se 

introdujo la manguera del gas. 

 

La viga central por requisito estructural contaba con varillas adicionales, ya que 

esta va a estar sometida a grandes cargas como lo son las generadas por el 

laboratorio que funcionara en el segundo piso. Las vigas exteriores contaban con 

35 L = 4.0 m reforzadas con 4 bastones de 2 m a cada extremo. 

 

    

                                                 Tubería Conduit Reforzada 
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                           Viga Central                                                    Viga exterior reforzada  con 4 bastones de 2.0m        

 

 

 

Para la losa aligerada, por parte de interventoría se le realizaron una toma de 

muestras (cilindros) para hacerle control a la calidad del concreto. Al ser 

autorizada la fundición de la losa, esta quedó de muy buena calidad y acabado. 

 

    

                                                                                Acabado Losa Aligerada                                                                                                                                
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Para el salón de laboratorio se construyeron 5 mesones, el cual tienen un refuerzo 

en la parte de abajo y esta anclado desde la losa, con varillas 3/8” cada  0.30 m. 

en ambas direcciones. 

 

Las patas de los mesones y el muro que las soporta coinciden con los nervios de 

la losa aligerada, de esa forma se logro sacar del refuerzo del nervio los aceros 

que van a servir de parrilla para las patas del mesón. 

 

Las patas de los mesones tiene una altura de 0.84 m y espesor de 0.10 m. La 

pantalla tiene una longitud de 2.00 m y va reforzada con 2 Nº 3 cada 0.24 m. 

 

La losa en la parte superior del mesón va reforzada con 11 varillas Nº 3  cada 

0.30m, las cuales van ancladas a las viguetas de la losa. 

 

En los mesones van empotrados 2 toma corrientes, uno a cada lado de la pantalla 

del mesón. Se decidió hacer los mesones en concreto. 

 

   

                    Tuberia fundida en la losa                                                    Mesones en concreto 
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Para la pega de muros se utilizó un mortero 1:3. 

 

Siempre arriba de una ventana debe ir una viga dintel o un sistema que absorba la 

carga y no la transmita directamente sobre la ventana, ya que las ventanas van a 

recibir algo de carga por encima y tanto lámina de la ventana como los vidrios no 

están capacitados para recibir esa carga. 

 

En el primer piso se construyeron 2 ventanas al frente, 2 al lado izquierdo y 2 al 

derecho. Como las vigas estaban a una distancia no muy recomendada, se 

construyeron dinteles, quienes absorben la carga y estas las transmiten a los 

muros. 

 

    

         Construcción de la viga dintel (1er piso)                    Ventanas soportadas sobre viga aérea (2do piso) 

 

 

 

El repello se hizo tanto en la fachada como en el interior, utilizando un mortero 1:3 

de aproximadamente 3 cm de espesor. 
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En estas partes el repello no se mojó lo suficiente permitiendo que el repello 

quede marcado por el ladrillo, debido a que no hubo eficiencia en el curado, en 

este caso al estucarse se van a ocultar las manchas del ladrillo. 

 

Este caso hay que evitarlo, ya que el repello se puede quemar por la falta de agua, 

prosiguiendo a la fractura y en otros casos al desprendimiento del repello siendo 

aun este nuevo. 

 

    

                                 Repello de fachada                                                          Mal curado del repello 

 

 

 

En el primer primero y segundo piso, asignado para la biblioteca y laboratorio 

respectivamente, se utilizo un sistema eléctrico constituido por 25 tubos Conduit, 6 

cajas hexagonales, 6 lámparas 2 X 48 y 1 interruptor triple que se le asigna a 2 

lámparas. Los toma corrientes van alrededor de las paredes. 
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Se verifico el debido cumplimiento de las actividades del personal de obra, 

revisando cantidades de los materiales utilizados y dimensiones, así como el 

cumplimiento de las normas de construcción. 

 

Para la construcción de la cubierta, inicialmente iba a ser un sistema de 3 culatas 

y simplemente correas en el sentido longitudinal. Todas las vigas del segundo piso 

iban a sobresalir 0.60 m y de ahí subir la pared, esta era una forma muy 

complicada ya que quedaban voladas y la construcción del andamio era 

complicada, ya que se contaba con una altura de 9.80m. 

 

Por lo anterior, se decidió modificar el diseño inicial de cubierta, cambiando vigas 

en concreto por vigas metálicas, calculada por el Ingeniero Estructural en perlínes 

de 8 X 2 calibre 14 se utilizaron dos en los extremos y dos en la parte central. Las 

correas son de 6 X 2 X 2 calibre 14 utilizando 5 a cada lado y los tensores son 3 X 

1 de ½ X 1.5 utilizando 2 a cada lado. Se uso soldadura 6011 de 1/8”. 

 

    

                   Soldadura 6011 de 1/8”                                                        Anclaje                                          
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Para el soporte de la nueva viga metálica, adicionalmente se diseño una ménsula 

con una sección de 0.30 X 0.30 m y 0.35 m de altura, con refuerzo de 3 varillas Nº 

5 cada 0.85 m abajo y arriba, con estribos Nº 3 cada 0.10 m. Esta ménsula se 

fundió monolítica con la viga perimetral de cubierta.  

 

La culata está constituida por 5 columnas de 0.12 x 0.25 m. La alfajía esta 

constituida por 3 varillas Nº 3 y estribos en 1/4” cada 0.15m.  

 

Se utilizaron 22 hojas Nº 6  de asbesto cemento para la cubierta, con una 

pendiente del 26%. 

 

Este modelo de fachada oculta la cubierta al igual que la canal sobre la viga que 

se encuentra en frente, dejando solamente los bajantes a la vista. 

 

    

  Ménsula de 0.30 x 0.30 x 0.35m constituida por                                    Tejas en Asbesto Cemento 

  3#5@0.85m con E# 3@ 0.10m. 
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                                                         Columnas de 0.12 * 0.25 m para la construcción de 

la culata 

 

Para iniciar la pavimentación de los 2 patios, los cuales estaban diseñados en un 

pavimento articulado, se instalarían adoquines de Premolda, pero al sacar costos 

era antieconómico ya que el trasporte de los adoquines desde Pereira sitio del 

suministro era exagerado, por lo que el ingeniero constructor Mario Pérez sugirió 

hacer un pavimento rígido con imitación Adoquín, siendo esta propuesta 

autorizada por el ingeniero interventor Arisaldo Ruíz. 

 

Se realizó una nivelación con transito a los patios, arrojando los perfiles y 

permitiendo los cálculos necesarios para la construcción de las cunetas y la 

pendiente adecuada para garantizar que no se vaya a empozar el agua, además 

se presento un diseño del pavimento rígido con un acabado imitación adoquín los 

cuales fueron entregados a la interventoría, y después de su revisión y aprobación 

se autorizo al maestro iniciar la construcción del pavimento. 
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El patio principal es de 9x20.3m y el patio secundario de 8x21m, siendo una 

pavimentación considerable. 

 

    

                                                   Nivelación y descapote del terreno 

 

Inicialmente se pensó hacer el pavimento articulado con una imitación de ladrillo 

trabado, rayas horizontales y verticales, siendo este un pavimento considerable, 

era difícil hacer tan perfecto las rayas haciendo los defectos más notorios. Se 

decidió hacer la imitación del pavimento articulado como una especie de espina de 

pescado, logrando con este gravado la no visibilidad de los defectos. 

 

La pavimentación de los patios se va a garantizar por medio del triturado y la 

arena, es un concreto de 17.5 MPa, no se realizaron ensayos ya que la mezcla se 

hizo manual siendo esto autorizado por el Ingeniero Interventor, ya que las 

cantidades a preparar eran de solo un bulto de cemento a la vez. 
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Las cunetas se fundieron por secciones y de esta forma concreto nuevo – 

concreto viejo forman la junta de dilatación evitando que el concreto se fracture. 

 

       

                                                        Forma de fundir las cunetas 

 

En la pavimentación del patio principal había que tener en cuenta que iba a ser de 

uso peatonal y vehicular, haciendo un mejoramiento del suelo con roca muerta y 

un espesor de 8 cm. 

 

El pavimento tiene un espesor de 7 cm y esta reforzado con varilla de ¼” cada 20 

cm (refuerzo de retracción y temperatura). 
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         Refuerzo de Retracción y Temperatura                             Cuadricula de 4x4m dividida en paños de                    
                                                                                                                2.0 x 2.0 m 

 
 

Está modulado en secciones, cuadriculas de 4.0 x 4.0 formando un cajón y estas 

cuadriculas a su ves están divididas en cuadros de 2.0 x 2.0, garantizando que las 

fisuras se hagan justo por las dilataciones insinuadas evitando quedar evidencias 

en el acabado del pavimento. 

 

El primer cajón esta dilatado con tabla con respecto al siguiente cajón y así 

sucesivamente, esta gran junta va a permitir que el se dilate o se contraiga sin 

fracturar el concreto vecino. Los cuadros que forman un cajón no se les 

construyeron juntas de dilatación, simplemente se fundió por paños (intercalado) y 

de esta forma concreto nuevo – concreto viejo forman la junta de dilatación la cual 

va a absorber todos los esfuerzos dentro del cajón. 
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                                          Construcción Imitacion Pavimento Articulado 

 

En la pavimentación del primer patio se construyo una matera central, está 

constituida por una pantalla de concreto quien da su forma, tiene un espesor de 10 

cm y refuerzo de acero de 3/8” en ambas direcciones cada 15 cm. Tiene una 

alfajía reforzada que sirve de igual forma como sentadero para el estudiantado. 

 

Se le dejaron 6 lagrimales para que el agua pueda evacuar y así evitar la 

inundación y daño de la matera. 

 

En el segundo patio no se hizo un diseño de matera, ya que el colegio no cuenta 

con patio de formación para el alumnado. 
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                               Matera Central:   Pantalla e = 10 cm y Refuerzo 3/8” @15cm ambas direcciones 

                                                           Alfajía Reforzada, incluido 6 lagrimales para evacuación del agua. 

 

 

 

 

 

    
 

        Pavimentación Terminada – Patio Principal                    Pavimentacion Terminada – Patio Secndario 
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7.2 COLEGIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA 

 

 

El Colegio TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA, por presupuesto participativo 

contó con un recurso de $ 55’787.661. Desafortunadamente el presupuesto no 

alcanzo para terminar por completo el proyecto, era la construcción de 3 salones 

en un segundo piso para ampliar la cobertura del servicio educativo. 

 

El Colegio TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA, se encuentra ubicada en la Calle 

11 con Carrera 21 - 22, al sur de la ciudad de Popayán en el barrio Tomas 

Cipriano de Mosquera, donde se brinda educación a 1600 estudiantes. 

 

A continuación de hace un breve resumen de las funciones que se realizaron en el 

periodo de pasantía en la Supervisión y Control de obra en el Colegio TOMAS 

CIPRIANO DE MOSQUERA: 
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7.2.1  ACTIVIDADES REALIZADAS Y DESCRIPCION DE LA OBRA: 

 

Participación de las actividades ejecutadas durante la obra: 

 

 Revisión de planos arquitectónicos y estructurales. 

 Modificación de planos estructurales. 

 Demolición y excavación para cimentaciones.  

 Fundición de solados para zapatas y vigas de cimentación.  

 Figuración y amarre de hierros. 

 Fundición de zapatas y vigas de cimentación. 

 Fundición de columnas. 

 Fundición de la losa aligerada. 

 

 

Al inicio de obra se realizaron algunos apiques para determinar el tipo de 

cimentación que había en los 3 salones existentes de primera planta. La 

cimentación se había mejorado con concreto ciclópeo, eran zapatas corridas y la 

estructura en mampostería confinada. 

 

En la Norma NSR – 98 los colegios son Edificaciones Especiales, no es 

recomendable hacer un segundo piso en una estructura en mampostería 

confinada, estas edificaciones especiales se caracterizan por ser resistentes y 

seguras. 
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                  Edificacion inicial, zapatas corridas (cimentacion mejorada con ccto ciclopeo).  

 

 

Por tal razón se realizaron modificaciones a las cimentaciones, se va a construir 

zapatas individuales amarradas con vigas de cimentación, para luego formar un 

sistema aporticado. También se modifico la grada, inicialmente media 1.0 m. de 

ancho y se ampliaron a 1.50 m para dar mayor facilidad de evacuación a los 

estudiantes en caso de emergencias. 

 

La obra inicio con las excavaciones para las zapatas y vigas de amarre, la nueva 

cimentación se construyo perimetral a la edificación. De esta manera se evito tanto 

daño y demoliciones a las estructuras existentes. 

 

Dimensiones de las zapatas:  

 

 3 zapatas de (1.5 * 1.5) m. Para la construcción de la parrilla se utilizo varilla de 

½”  cada 15 cm en ambas direcciones. 

 

 1 zapata de (2.5 * 2.5) m. Para la construcción de la parrilla se utilizo varilla de 

½”  cada 15 cm en ambas direcciones. 
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 4 zapatas de (2.5 * 1.8) m. Para la construcción de la parrilla se utilizo varilla de 

½”  cada 15 cm en ambas direcciones. 

 

Previo a la colocación de las parrillas para las zapatas, se remueve el agua debido 

a las fuertes lluvias y se prosigue a fundir el solado, se utilizó un concreto pobre de 

14 MPa. 

 

Se inicio  la armada de las columnas, se chequeo las longitudes del despiece de 

las varillas, su espaciamiento y estribos, según planos estructurales. 

 

Dimensiones de las columnas: 

 

 10 columnas de (0.30 * 0.30) m. 

 

 5 columnas de (0.40 * 0.40) m. 

 

 

       

                          Solado en concreto pobre de 14 MPa, figurado de zapatas y columnas. 
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Para las respectivas fundiciones se utilizó Cemento Portland tipo I, Arena de 

Puerto Tejada y Triturado del Chocho manejando un tamaño máximo de ¾”, 

utilizando mezcladora para la preparación del concreto. 

 

Se inicio la fundición de las zapatas, su continuo con las vigas de cimentación y se 

termino con las columnas. Para las respectivas fundiciones se utilizó un concreto 

con proporciones en volumen 1:2:3.   

 

En el momento de vaciar el concreto se da inicio al vibrado, con el fin de evitar la 

segregación de los materiales y eliminar vacíos en la mezcla, de esta forma 

obtener una mezcla homogénea.  

 

 

                

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fundición de zapatas y vigas de cimentación. 
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Por parte de la interventoría de la Alcaldía se tomaron muestras del concreto 

realizando varias pruebas de asentamiento con el fin de controlar la cantidad de 

agua  y así garantizar una mejor resistencia del concreto, también fue necesaria la 

toma de muestras (cilindros) para hacerle control a la calidad del concreto. En total 

se tomaron 4 cilindros de muestra, se ensayaron dos a los 7 dias y los otros dos a 

los 28 dias. 

 

      

                                       Ensayo de asentamiento y toma de cilindros. 

 

Una vez se desencofran las vigas de cimentación, se da inicio al relleno, esta 

compactación se hizo de 10 cm por capa hasta lograr nivelar el terreno. 

 

Se tuvo inconveniente en el vaciado de las columnas, ya que las formaletas se 

construyeron de tal forma que el vaciado se realizara a 3.0 m. produciendo 

hormigueros, se decidió resanar superficialmente y para las siguientes fundiciones 

de columna se hizo vaciando a una altura de 1.50 m. para evitar éste problema. 

 

Luego del desencofrado, se dio inicio a hidratar o curar el concreto durante 7 días. 
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                         Formaleta para columnas, vaciado del concreto y retirada de la formaleta. 

 

En este momento de la construcción el presupuesto inicial no era suficiente para 

construir la losa por completo (para los 3 salones), se decidió desmontar la 

cubierta de dos salones.  

 

Se dio inicio a la construcción de una losa aligerada en concreto con proporción en 

volumen 1:2:3 con un espesor de 0.35 m., con casetón de guadua y malla con 

vena. 

 

Se inicio la armada de los tableros de la formaleta y los puntales, se utilizo madera 

de pino recubierto con una capa de aceite. 

 

    

                                     Colocación de la formaleta para la Losa Aligerada.                  
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Se continuo con la colocación del acero figurado (vigas de amarre, nervios y 

riostras), se prosiguió con la colocación de los casetones y finalmente se instaló el 

acero de retracción y temperatura.  

 

Para la losa aligerada, por parte de interventoría se le realizaron una toma de 

muestras (cilindros), en total fueron 4, para hacerle control a la calidad del 

concreto y chequeo de resistencia. 

 

     

                                Colocación del acero figurado, casetones y tubería eléctrica. 

En esta parte se puede notar la dificultad que hubo a la hora de vaciar y vibrar el 

concreto, ya que el espacio entre varillas por norma es mínimo 2.5 cm. Esto se 

soluciono vaciando un concreto mas fluido y utilizando un triturado mas fino. 

 

    

                                         Viga con espaciamiento entre varillas < a 2.5 cm. 
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Previo a la fundición de la losa se instalo la tubería eléctrica para luego fundir losa. 

Al ser autorizada la fundición de la losa, se dio inicio al vaciado del concreto y 

vibrado del mismo, evitando segregación de los materiales. El desencofrado se 

hizo a los 28 días, se superviso el curado del concreto. En algunas partes se nota 

segregación debido al mal vibrado. 

 

     

                                           Vaciado y vibrado del concreto. Losa Fundida. 

Ya que el presupuesto no alcanzo para terminar la construcción de los salones del 

segundo piso, esta losa tomará la función de cubierta. La losa quedó a la 

intemperie, funcionando como cubierta, en época de invierno ha empezado a 

filtrarse el agua debido a que es una losa aligerada con una placa de 5.0 cm de 

espesor, la cual no esta diseñada para estar expuesta, motivo por el cual se hace 

indispensable la continuación de la edificación., 

      

                                        Losa Terminada y daños en las edificaciones existentes. 
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7.3  INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL POMBO 

 

La Institución Educativa RAFAEL POMBO, por presupuesto participativo contó con 

un recurso de $ 65`600.948 supliendo las necesidades que se requerían, como 

era la terminación de dos salones de clase (segundo piso) y la construcción de la 

grada. 

 

La Institución Educativa RAFAEL POMBO sección primaria, se encuentra ubicada 

en la Calle 7ma con Carrera 11, al sur de la ciudad de Popayán en el barrio 

Valencia, donde se brinda educación a 800 estudiantes. 

 

En esta Institución se viene haciendo un trabajo continuado desde hace 3 años. La 

primera etapa se ejecuto para un salón ya existente, el salón de actos, se 

realizaron las demoliciones de las cimentaciones y se adecuo para un salón de 

dos pisos con su respectivo auditorio. 

 

En el año 2005 se hicieron las adecuaciones de la cimentación y en el año 2006 

se construyo parte del primer piso hasta llegar a la losa de entrepiso. 

 

Para el año 2007 se continuo con la terminación del primer piso, repello, estuco, 

pintura, pisos, y se proyecto la terminación del segundo piso. 

 

A continuación de hace un breve resumen de las funciones que se realizaron en el 

periodo de pasantía en la Supervisión y Control de obra en la Institución Educativa 

Rafael Pombo: 
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7.3.1  ACTIVIDADES REALIZADAS Y DESCRIPCION DE LA OBRA: 

 

Participación de las actividades ejecutadas durante la obra: 

 

 Lectura de planos Arquitectónicos y Estructurales. 

 Demolición de viga y columna (mal construidas). 

 Figuración y amarre de hierros. 

 Fundición de vigas de cubierta. 

 Construcción de la cubierta. 

 Mampostería y repellos. 

 Construcción de grada. 

 Acabados. 

 

 

En el año 2006 por falta de presupuesto no se alcanzó a construir la grada, por tal 

razón se dejaron varillas fundidas para darle continuidad al despiece de la grada, 

tanto en la viga de entrepiso como en la viga de cimentación (primer piso). 

 

     

                                                             Varillas Fundidas 
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En el inicio de la construcción de la grada se demolió una viga que era parte de la 

estructura vieja del primer piso e impedía la funcionalidad de la grada, de igual 

forma una columna. Se nota la mala construcción de la estructura sin las debidas 

especificaciones, generando peligro. En esta foto se observa que la viga constaba 

de un refuerzo en varilla lisa, 4 varillas abajo y 2 arriba, sin estribo. La columna, 

con 4 varillas de 3/8 y los estribos cada 40 cm. 

 

Para las respectivas fundiciones se utilizó Cemento Portland tipo I, Arena de 

Puerto Tejada y Triturado del Chocho, utilizando mezcladora para la preparación 

del concreto. 

 

      

                                                  Viga y Columna sin las debidas. 

 

Se comenzó la construcción de la grada en concreto con una proporción en 

volumen 1:2:3 (21 MPa), está constituida por una huella de 30 cm y una 

contrahuella de 17 cm., la losa tiene un espesor de 18 cm. Para esto, se armaron 

los tableros de la formaleta (encofrado). Armada la parrilla de la grada se prosiguió 

a colocarla, se utilizaron unas panelas que sirven de soporte para que el acero no 

toque el encofrado y su armada sea aceptable. 
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                                                      Encofrado y Parrilla de la Grada 

 

Luego de instalar por completo la parrilla, se da inicio a colocar la formaleta de la 

contrahuella. Se da inicio a la fundición de la grada con las proporciones y 

materiales antes mencionados, utilizando mezcladora. 

 

      

                                                       Fundición de la Grada 

 

Como ya se contaba con la losa de entrepiso y algunas columnas en el segundo 

piso de (0.30 * 0.30) m, se inicio la figuración y amarre de hierros para la 

construcción de la viga de cubierta, con una altura de  30 cm y espesor de 30 cm. 
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Se utilizo mezcladora para la fundición de la viga aérea y posteriormente para la 

construcción de la grada. Se utilizo un concreto con una proporción en volumen 

1:2:3 (21 MPa).  

 

       

                                            Columnas existentes y Viga de cubierta. 

 

Terminada la construcción de la viga de cubierta se dio inicio a la pega de muros, 

utilizando un mortero 1:3.  

 

El repello se hizo tanto en la fachada como en el interior, utilizando un mortero 1:3 

de aproximadamente 3 cm de espesor. 

 

El presupuesto no alcanzo para estucar y pintar, quedando la construcción en obra 

negra. Se proyecto instalar cielorraso, ya que la cubierta iba a quedar sin 

acabados. 
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Para la construcción de la cubierta se utilizaron correas en perlínes metálicos de 5 

x 2 calibre 14 apoyados en culatas. La culata está constituida por muros en 

ladrillos y columnas de (0.30 * 0.30) m. 

 

     

                                                          Construcción de Cubierta 

 

El cielorraso se instalo en perfilaría de aluminio y placa de eternit plano de 4 mm. 

 

En el segundo piso había una cubierta de una cancha contigüa al salón, la 

cubierta estaba apoyada sobre las vigas del antigüo salón, para poder rehabilitar 

la cubierta se diseñaron unos anclajes a la viga nueva. Para estos anclajes se 

diseño una torre que esta recibiendo las 4 cerchas existentes de la cubierta del 

polideportivo. 

 

El anclaje consta de unas platinas en forma de T con unos pie de amigos, en 

forma de triángulos, se anclo por medio de 4 tornillos utilizando un aditivo, una 

soldadura epóxica industrial llamada Sika-dur 31 Anclaje, son utilizadas para 

anclar varillas al concreto.   
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                                                           Anclaje en forma de T 

 

Entonces, la platina en forma de T esta anclada a la viga y sobre ella se coloca el 

ladrillo. 

 

Finalmente, se colocaron los pisos con un mortero de nivelación 1:3, puertas y 

ventanas. 

 

         

                                                                  Acabados 
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7.4  INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA – SEDE PRICIPAL 

 

 

La Institución Educativa SANTA ROSA, sede Principal. Esta Institución mediante 

presupuesto participativo se aprobó un rubro de $ 88’922.257, se debe resaltar 

que el presupuesto anteriormente mencionado se utilizó para tres Instituciones de 

la Vereda Santa Rosa: Sede Principal, Sede la Laja y Sede la Mota, por tal razón 

no se pudo en su totalidad suplir las necesidades que se requerían, como es la 

construcción de dos salones en un segundo piso para adecuarlos a una biblioteca 

y sala de sistemas, siendo esta la necesidad urgente de la Institución. 

 

La Institución Educativa SANTA ROSA, se encuentra ubicada en la zona rural de 

Popayán, a unos 15 Km de la variante norte, donde se brinda educación a  500 

estudiantes matriculados. 

 

A continuación de hace un breve resumen de las funciones que se realizaron en el 

periodo de pasantía en la Supervisión y Control de obra en la Institución Educativa 

SANTA ROSA, Sede Principal: 
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7.4.1  ACTIVIDADES REALIZADAS Y DESCRIPCION DE LA OBRA: 

 

Participación de las actividades ejecutadas durante la obra: 

 

 Revisión de planos arquitectónicos y estructurales. 

 Demolición y Excavación para cimentaciones. 

 Fundición de solados para zapatas y vigas de cimentación. 

 Figuración y amarre de hierros para zapatas, vigas de cimentación y columnas. 

 Fundición de zapatas y vigas de cimentación. 

 Fundición de columnas. 

 Construcción y fundición de la Losa Aligerada. 

 Fundición de vigas de cubierta. 

 Construcción de cubierta. 

 Mampostería. 

 Construcción de grada. 

 

 

Se contrataron unos diseños arquitectónicos y estructurales para hacer un 

mejoramiento a la distribución en planta que tiene la institución, con el fin de 

ampliar la cobertura de servicio educativo. 

 

La arquitecta considero mejorar éste sector del colegio, unificando formas, 

construir una buena primera planta con lo existente y hacer un segundo piso 

adecuándolo para una biblioteca y un laboratorio, que era la necesidad urgente de 

la Institución.  
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                                                            Edificación existente.  

 

La ampliación consistió en adecuar los 3 salones existentes, cocina, salón de 

clase y un salón apartado a un metro de 3.0 * 4.0 m, construyendo 2 nuevos 

salones en un segundo piso.  Esta construcción se hizo bajo el sistema aporticado. 

 

En el salón de 3.0 * 4.0 m reciben clase 12 estudiantes, con el parámetro de los 

dos salones existentes se hizo una alineación para ampliar el salón. Con los 

diseños arquitectónicos se dio inicio a la demolición del salón pequeño, 

cimentación de los salones contigüos y andenes. 

 

     

                             Alineación del salón de (3.0 * 4.0) m para dar inicio a la demolición. 
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Para las respectivas fundiciones se utilizó Cemento Portland tipo I, Arena de 

Puerto Tejada y Triturado del Chocho, utilizando mezcladora para la preparación 

del concreto. 

 

Se dio inicio a la excavación de las zapatas y se establece la ubicación definitiva 

por medio de los diseños, construyendo una nueva cimentación alrededor de la 

edificación, de esta forma se evito dañar demasiada mampostería. Se construyó 

un sistema de zapatas individuales, para fundir el solado se utilizo un concreto 

pobre con una proporción en volumen de 1:3:4.  

 

Se instalo la parrilla para las zapatas amarradas por las vigas de cimentación y las 

columnas de 0.30 × 0.30 m, fundiendo previamente las vigas utilizando un 

concreto con una proporción en volumen 1:2:3 (21 MPa).  

 

El salón de 3.0 * 4.0 m está constituido por un sistema de zapatas individuales, 

amarradas por vigas de cimentación, de esta manera formar el sistema aporticado. 

 

       

                               Sistema Aporticado. Fundición de zapatas, vigas y columnas. 
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En la cocina se tocaron interiores, se demolieron los mesones para facilitar la 

fundición de las columnas y fundir la viga de cimentación. Aquí se puede notar el 

despiece de las columnas, siendo ésta una estructura que cumple con los 

requisitos de la NSR – 98.  

 

     

                                  Colocación del acero y fundición de las columnas (Cocina). 

 

Se prosiguió con el desmonte de la cubierta para dar inicio a la construcción de la 

losa de entrepiso, ésta tiene un voladizo de 70 cm. 

 

Se construyo una losa aligerada  en concreto 1:2:3 (21 MPa) con un espesor de 

20 cm., con casetón de guadua. 

 

Se inicio la armada de los tableros de la formaleta y los puntales para que haya un 

mayor sostenimiento del encofrado, se utilizó madera de pino recubierto con una 

capa de aceite para que el desencofrado sea mas fácil.  

 

Se continuo con la colocación del acero figurado, se verifico la correcta ubicación 

del acero y su respectivo despiece de vigas y estribos plasmado en los planos 

estructurales. 
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Inicialmente se coloca el acero de las vigas de amarre, se continuo con el acero 

de los nervios y riostras, luego se colocaron los casetones y finalmente se colocó 

el acero de retracción y temperatura, también llamado refuerzo secundario, debe ir 

en dirección perpendicular a los nervios. Es importante verificar que los casetones 

queden bien alineados para que los nervios tengan una adecuada construcción.  

 

     

                                          Colocación de la formaleta, acero y tubería. 

 

Para la losa aligerada, por parte de interventoría se le realizaron una toma de 

muestras (cilindros) para hacerle control a la calidad del concreto y chequeo de 

resistencia. Al ser autorizada la fundición de la losa, se dio inicio al vaciado del 

concreto y vibrado del mismo, evitando segregación de los materiales. Fundida en 

la losa se dejo previamente la tubería eléctrica y sanitaria. 

 

Se superviso el curado del concreto, evitando el decremento en la resistencia. La 

remoción de los tacos y el desencofrado se hizo a los 28 días. 
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                                                    Fundición de la Losa Aligerada. 

 

Para el segundo piso es fundieron columnas y se continuo con la mampostería. Se 

utilizo un mortero 1:3 para la pega del ladrillo. La biblioteca se dejo adecuando 

como salón de clase, ya que el presupuesto no alcanzo para terminar por 

completo el proyecto. No se instalo las carpinterías metálicas ni acabadas, 

quedando la edificación de segundo piso no apta para el uso institucional, 

esperando un nuevo presupuesto para la terminación del segundo piso. 

Detrás de la edificación había unas baterías sanitarias, la tubería de los baños 

cruzaba el salón  de 3.0 * 4.0 m en diagonal y descargaba a unos 20 m en otra 

batería sanitaria existente. 

 

Si se dejaba la tubería, esta cortaba la cimentación en dos partes con una tubería 

de 2”, habría demolición de cimentación y eso generaría más gastos. 

 

La solución que se dio fue interrumpir la tubería haciendo una caja de inspección y 

haciendo un cambio de dirección a la tubería con otra ya existente, de esta forma 

se redirecciono la tubería para la batería sanitaria. La tubería se paso horizontal 
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hasta un metro mas de la ultima columna y se descargo la tubería a la batería 

existente a 20 m, en pocas palabras se rodeo la obra. 

 

       

    Construcción de la caja de inspección para redireccionar la tubería y evitar rompimiento de cimentación. 

 

En la losa de entrepiso se dejaron fundidas las varillas para poderle dar 

continuidad al despiece de la grada, de la misma forma en la viga de amarre. 

 

Se comenzó la construcción de la grada en concreto con una proporción en 

volumen 1:2:3 (21 MPa). Para esto, se armaron los tableros de la formaleta 

(encofrado). Armada la parrilla de la grada se prosiguió a colocarla, se utilizaron 

unas panelas que sirven de soporte para que el acero no toque el encofrado y su 

armada sea aceptable. 

 

Luego de instalar por completo la parrilla, se da inicio a colocar la formaleta de la 

contrahuella. Se da inicio a la fundición de la grada con las proporciones y 

materiales antes mencionados, utilizando mezcladora. 
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7.5  INSTITUCION EDUCATIVA LA REJOYA 

 

 

La Institución educativa LA REJOYA, presento el proyecto a la Secretaria de 

Infraestructuras, siendo éste beneficiada para hacer la construcción de un salón 

en un segundo piso, adecuándolo como salón de Biblioteca o de Sistemas. 

 

Esta Institución mediante presupuesto participativo se aprobó un rubro de 

$23’000.000. Supliendo la necesidad que se requería, como era la construcción de 

un salón de sistemas. 

 

La Institución Educativa LA REJOYA, se encuentra ubicada en la zona rural de 

Popayán, a unos 5.0 Km del cementerio Jardines de Paz, donde se brinda 

educación a 200 estudiantes matriculados. 

 

A continuación de hace un breve resumen de las funciones que se realizaron en el 

periodo de pasantía en la Supervisión y Control de obra en la Institución Educativa 

LA REJOYA: 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO DE PASANTIA 

DIANA PATRICIA MUÑOZ ORDOÑEZ 

 

 

7.5.1  ACTIVIDADES REALIZADAS Y DESCRIPCION DE LA OBRA: 

 

Participación de las actividades ejecutadas durante la obra: 

 

 Lectura de planos Arquitectónicos y Estructurales. 

 Localización y replanteo. 

 Descapote y retiro de sobrantes. 

 Excavación para cimentaciones. 

 Fundición de solados para zapatas y vigas de cimentación. 

 Figuración y amarre de hierros. 

 Fundición de zapatas y vigas de cimentación. 

 Nivelación y compactación del terreno. 

 Fundición de columnas. 

 Fundición de vigas de cubierta. 

 Construcción de la cubierta. 

 Mampostería. 

 Construcción de andén. 

 

 

Se hizo la visita respectiva, donde se pudo notar que el salón existente, aunque 

llevaba poco tiempo de ser construido, tenia unas especificaciones de 

construcción muy pobres, a simple inspección visual se pudo notar que el material 

utilizado para fundir las vigas y columnas era mixto, la cual no daba garantía. 
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De igual forma, había que demoler cimentación, hacer nueva cimentación, una 

nueva estructura de primer piso (sistema aporticado), construir una losa aligerada 

y posteriormente el salón de segundo piso. 

 

    

                                   Salón existente para la construcción de un segundo piso. 

 

Paso, que el presupuesto destinado para la Institución no era suficiente para llevar 

a cabo este proyecto. Por esta razón, se llego a una conciliación con la 

comunidad, la Secretaria de Infraestructura, el contratista y el interventor, buscar 

un lote donde se permitiera llevar a cabo la construcción de dicho salón.  

 

Se logro cambiar el proyecto, se hicieron los diseños correspondientes, utilizando 

un lote localizado en la parte trasera de la Institución, evitando demoliciones y 

adecuaciones pertinentes a la construcción del segundo piso. 

 

En el lote existían unas baterías sanitarias mal habilitadas y sin uso, se opto por 

hacer la demolición respectiva para ganar espacio en la construcción del salón. 
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                                      Nuevo lote para la construcción del salón de sistemas. 

 

Esta demolición dio inicio a la obra, se prosiguió con el descapote, localización y 

excavación para la cimentación corrida, la cual fue necesario mejorar por medio de 

una viga en concreto ciclópeo. La estructura es un sistema de mampostería 

confinada. 

 

Se inicio el figurado del hierro para la viga de cimentación y columnas. Para la 

fundición de los solados se utilizó un concreto de limpieza clase F, con una 

proporción en volumen de 1:3:4.  

 

Quedando instalado el hierro se fundieron vigas de amarre y las columnas (8 en 

total) de (0.25 × 0.25) m, fundiendo previamente las vigas utilizando un concreto 

con una proporción en volumen 1:2:3 (21 MPa).  

 

Fundidas las vigas, se dio inicio a la nivelación del terreno utilizando suelo amarillo 

para luego fundir el piso primario utilizando un concreto 1:2:3.  
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                                                  Sistema en Mampostería Confinada. 

 

Aquí se puede notar el sistema de mampostería confinada, el proceso constructivo 

fue el siguiente: se inicio la construcción de muro en ladrillo común tolete con 

acabado a la vista, posterior a esto se realizo la fundición de las columnas y las 

vigas para confinar los muros. Las culatas se construyeron en ladrillo rematadas 

con una cinta de amarre en concreto. 

 

Inicialmente iba a ser un proyecto de mampostería limpia evitando el repello, 

estucado y pintado, se decidió utilizar ladrillo común bien seleccionado. Se dio 

inicio a la pega del ladrillo utilizando mortero 1:3. Para darle cuidado y una 

excelente apariencia al ladrillo se le aplico laca. 

 

Se necesito poca mampostería, ya que se construyeron 4 ventanas, 2 a cada 

frente, de grandes dimensiones.  

 

Para el sistema de cubierta se utilizo un sistema de cercha metálica en perlin 

localizada en el centro del salón, se utilizaron 3 correas perpendiculares a la 

cercha ancladas a la cinta de amarre. Finalmente se instalo la cubierta de asbesto 

cemento blanqueada con cal en la parte interna del salón. 
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                                                       Construcción de la cubierta. 

 

Finalmente se instalaron 12 puntos eléctricos, carpintería metálica, ventanearía, 

pisos en cerámica con  mortero de nivelación 1:3 y los respectivos bajantes. 

 

     

                                         Terminación de la edificación. Salón de Sistemas. 
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7.6  COLEGIO ALFEREZ REAL 

 

 

El Colegio ALFEREZ REAL, por presupuesto participativo contó con un recurso de 

$ 12.000.000 supliendo las necesidades que se requerían, como era la 

construcción de una cubierta metálica para utilizarla como sitio de formación para 

los estudiantes. 

 

El Colegio ALFEREZ REAL, se encuentra ubicado al Oriente de la ciudad de 

Popayán, sector el Lago, donde se brinda educación a 200 estudiantes. 

 

A continuación de hace un breve resumen de las funciones que se realizaron en el 

periodo de pasantía en la Supervisión y Control de obra en el Colegio ALFEREZ 

REAL 
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7.6.1  ACTIVIDADES REALIZADAS Y DESCRIPCION DE LA OBRA: 

 

Participación de las actividades ejecutadas durante la obra: 

 

 Lectura de planos Arquitectónicos y Estructurales. 

 Corte de la losa de concreto. 

 Figuración y amarre de hierros. 

 Fundición de zapatas, vigas y pedestales. 

 Colocación de columnas y vigas en perlínes dobles  

 Construcción de la cubierta. 

 

 

Se pretende cubrir el espacio libre de forma trapezoidal  comprendido entre las 

aulas de clase existentes, aprovechando así la pendiente de las cubiertas 

contiguas para la caída de aguas lluvias y facilitando así la ventilación de dicha 

construcción.  

 

Para dar inicio a la obra se realizaron los diseños arquitectónicos y estructurales 

por el Ingeniero Félix Cajas quien en su diseño respeto el espacio en consenso 

con el consejo de profesores, junta de acción comunal y el representante de la 

Secretaria de infraestructuras Jesús Andrés Astaiza. 

 

Inicialmente se hace los trazos para hacer el corte de la losa de concreto, 

ubicación de zapatas y vigas de cimentación. Para dar inicio a la cimentación se 

utilizo la cortadora, con el fin de minimizar los daños al la losa de concreto y de 

esta forma tener una construcción mas limpia y menos destructiva.  
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Se construyeron 5 zapatas, 6 vigas de cimentación y 5 pedestales en forma 

cúbica. 

 

Dimensiones de zapatas: 5 zapatas de (1.00 * 1.00) m 

Dimensiones de los pedestales: 5 pedestales de (0.20 * 0.20 * 0.20) m 

Dimensiones de las vigas de sobrecimiento: (0.20 * 0.20) m 

 

      

                                 Corte de la losa de concreto (zapatas y vigas de sobrecimiento). 

 

Posterior a la excavación, se funde el solado en concreto pobre,  seguidamente se 

coloca las parrillas amarrando el pedestal a éstas donde debe dejarse ancladas 

las 4 varillas roscadas para poder anclar las platinas, de igual forma se amarra el 

refuerzo de las vigas al pedestal.  

 

Para las respectivas fundiciones se utilizo triturado del Chocho, arena del Puerto, 

mezcladora y vibrador. 

 

Teniendo todo el refuerzo ubicado según planos, se da inicio al formaleteado de 

las vigas y pedestales. Las zapatas, vigas y pedestales se fundieron con un 

concreto clase D (21 MPa), proporción en volumen 1:2:3. 
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                                                    Pedestales anclados a las zapatas. 

 

Los perlínes vienen en forma de C, lo que se hace es soldar 2 perlínes. Una vez 

soldados éstos se obtiene una sección en cajón, ensamblándolos posteriormente 

a las platinas en lamina de (0.20 * 0.20) cm * 1/8” por medio de soldadura. Estas 

columnas en perlin doble son de 15 * 10.  

 

Se aseguran las platinas con pernos a las varillas roscadas. 

 

Ubicadas las columnas, se sueldan a éstas las vigas aéreas en perlin doble de 15 

* 10. 

 

       

                                         Platinas, columnas y vigas en perlines dobles. 
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 La cubierta esta conformada por 4 correas metálicas en perlín sencillo calibre 

10.4” de altura * 2” de espesor,  3 vigas en perlín doble de 15 * 10, tensores 

diagonales para darle estabilidad a la estructura, tejas de asbesto cemento  6 y 

caballete en asbesto cemento para que el agua corra a lado y lado de la cubierta.  

 

    

                                                             Cubierta Metálica. 
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7.7  ANTONIO GARCIA PAREDES – SEDE EL TUNEL 

 

 

Se destino un recurso por 15.000.000 con el cual se debía hacer un aula en un 

segundo piso. Desafortunadamente dicho presupuesto no era suficiente para 

cumplir con el objetivo, motivo por el cual se decidió hacer un acta de modificación 

que a nivel de Municipio se puede hacer en obras civiles.  

 

Se convoco a  una reunión con el rector, junta de acción comunal, padres de 

familia y el representante de la Alcaldía Jesús Andrés Astaiza, donde se pacto 

como actividad urgente hacer el cerramiento de la Institución; ya que la actividad 

inicial con dicho presupuesto dejaría inconclusa la obra y destruida e inhabilitada 

el aula existente.  
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7.7.1  ACTIVIDADES REALIZADAS Y DESCRIPCION DE LA OBRA: 

 

Participación de las actividades ejecutadas durante la obra: 

 

 Lectura de planos Arquitectónicos y Estructurales. 

 Excavación del terreno. 

 Figuración y amarre de hierros. 

 Fundición de vigas, columnetas y alfajía. 

 Colocación de tubos y malla eslabonada. 

 

 

Entre la vía existente y la Institución existe un talud de 1.50 m de alto, esto 

conllevo a que la construcción del cerramiento se diera a 1.00 m de distancia de la 

corona del talud, por motivos de seguridad y estabilidad. 

 

Se dio inicio al trazado y ubicación de los niveles, iniciando en la parte de mayor 

pendiente correspondiente a la fachada lateral izquierda. Dicho cerramiento se 

hizo en forma escalonada con una longitud de 40 M. 

 

Para las respectivas fundiciones se utilizo arena del Puerto, triturado del Chocho, 

mezcladora y vibrador. Para el concreto ciclópeo la piedra fue traída de Río 

Hondo, con un diámetro aproximado de 8” – 15”. 
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                                                     Excavacion y trazado del terreno. 

 

Dentro de las actividades preliminares se dio inicio a la excavación donde 

posterior a esta actividad se coloco el concreto ciclópeo clase G, teniendo en 

cuenta que se deben dejar unos pelos para anclar posteriormente la viga de 

sobrecimiento (estos pelos se ubican en la parte donde se encuentra el desnivel 

que da forma al escalonamiento).  

                  

Posterior a la fundición del concreto ciclópeo, se da inicio a la construcción de los 

castillos que harán parte de la viga de sobrecimiento, en cuya estructura deberán 

ir anclado las varillas que harán parte de las columnetas del cerramiento. 

Construido los castillos se da paso a la fundición de las vigas en concreto clase D 

(21 MPa), proporción en volumen 1:2:3. 

 

Dimensiones vigas de sobrecimiento: (0.20 * 0.20) m  
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                                                          Concreto Ciclópeo. 

 

Con las vigas de cimentación ya fundidas, se arma la estructura para las 

columnetas que consta de 4 varillas de 3/8” y estribos de ¼” cada 0.20 m. En el 

interior del castillo de la columneta deberá ir fundido el tubo de 2” al cual se suelda 

la malla eslabonada.  

 

Estos tubos se encuentran en dimensiones de 6.00 m y se cortan a 2.00 m  de 

longitud al cual se le da un anclaje de 50 cm. dentro de la columneta que lo recibe, 

quedando el tubo con una longitud libre de 1.50m que es la altura de la malla 

eslabonada. 

 

Una vez armada la estructura del modo anteriormente mencionado se hace la 

fundición de las columnetas en concreto clase D (21 MPa), proporción en volumen 

1:2:3. 

 

Dimensión de las columnetas: (0.20 * 0.20 * 1.0) m 
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                                     Vigas de sobrecimiento, columnetas y tubos anclados. 

 

El trabajo de mampostería tiene lugar una vez fundidas las columnetas, actividad 

en la cual se utilizo ladrillo común en soga dos caras a la vista. Terminado el muro 

se le da una protección contra al agua para evitar humedad mediante la 

construcción de una alfajía con gotero de (0.20 * 0.07) m fundida en concreto 

clase D (21 MPa). 

 

La colocación de la malla eslabonada se hace por medio de soldadura en la parte 

vertical de los tubos y en el sentido horizontal se hace por medio de platinas que 

descansan sobre la alfajía y que van soldadas a lo largo de los tubos verticales y 

tubos diagonales que le dan rigidez a la malla. 

 

       

                                               Mamposteria, alfajia y malla eslabonada.                                           
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Estos tubos diagonales van soldados a un pelo (varilla) que sobresale de la alfajía. 

 

En la parte superior de los tubos se sueldan unos cuernos de 0.30 m a 45 º donde 

se ubican los 3 hilos de alambre de púa para brindar una mayor seguridad en el 

interior de la Institución.  

 

La puerta de entrada a la Institución se modifico de tal forma que quedara a la 

altura del muro de cerramiento. 
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8. OBSERVACIONES 

 

 

 Es de gran importancia supervisar el buen manejo, manipulación y 

condiciones de almacenamiento del cemento. Como también la supervisión 

en el despiece, cantidad de refuerzo y dimensiones exigido en los planos 

para garantizar una excelente construcción. 

 

 El concreto de las columnas, vigas y losas de las distintas obras fue 

preparado en obra, hace que el avance sea más demorado pero no 

repercute en el cronograma de la obra. Se tuvo cuidado con la relación 

agua/cemento para obtener una mezcla trabajable y  resistencia exigida (21 

MPa). 

 

 Se trabajaron jornadas distribuidas así: 

 

o Jornada de la mañana: 7:00am - 12:00pm. 

o jornada de la tarde:      1:00pm - 5:00pm. 

 

 Durante la construcción de las distintas obras, se realizaron los respectivos 

ensayos de laboratorio, como fue la toma de cilindros, para garantizar la 

resistencia exigida. 

 

 El personal de obra siempre estuvo conformado por el maestro y oscilaba 

entre 4 a 6 ayudantes según la necesidad de la obra. Se hizo un 
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seguimiento del proceso de construcción para comprobar si la mano de 

obra era calificada.  

 

 Al participar en las labores administrativas de la Oficina de Infraestructura 

del municipio de Popayán, es posible dar fe de su transparencia en la 

elección de los contratistas, ya que por ser una convocatoria pública, todos 

los participantes pueden estar presentes en los sorteos y verificar el debido 

cumplimiento de los Pliegos  y normas. 

 

 Se conoció los procesos de contratación del municipio de Popayán siendo 

de suma importancia para el estudiante de ingeniería, ya que al 

desempeñarse profesionalmente podrá participar de las convocatorias 

públicas, conociendo de antemano los requisitos que se debe cumplir. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

 Con la participación del pasante en la convocatoria pública – Calidad 

Educación -  para la ejecución de obras de calidad de la educación en los 

sectores urbano y rural del municipio de Popayán,  fue posible el 

cumplimiento de un objetivo planteado en el anteproyecto de pasantía, 

como fue el de estudiar las diferentes propuestas de trabajo realizadas por 

los ingenieros que concurren  a la adjudicación de las obras. 

 

 Este trabajo en campo realizado permite al estudiante un trato directo con 

personas de diferente rango y mando, lo que facilita el trato en futuras 

intervenciones en obra y proporciona la interacción debido a la experiencia 

real obtenida durante la pasantía. 

 

 Siendo la Ingeniería Civil una carrera bastante amplia, es de gran 

importancia resaltar la gran importancia de las materias vistas, ya que son 

de gran uso a la hora de iniciar una construcción, como es la topografía, 

concreto armado, estructuras metálicas, pavimentos, construcción, costos, 

legislación entre otras. 

 

 La gran experiencia adquirida por otras personas que no son ingenieros es 

importante para confrontar conceptos que se adquieren en un salón de 

clase y conceptos que se aprenden por prácticas de construcción. 

 

 El proceso de comprobar si los materiales utilizados en obra son de buena 

calidad, se deben determinar mediante los ensayos exigidos por la norma, 
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de esta manera se garantiza un excelente desempeño de los materiales en 

obra y larga duración de la misma. 

 

 Para las fundiciones de los cimientos se utilizo un concreto clase D, para el 

concreto ciclópeo clase G con piedras cuyas dimensiones oscilaban entre 

8” – 15”. Los materiales que se utilizaron para las respectivas fundiciones 

fueron arena de puerto tejada, triturado del chocho y piedras para el 

ciclópeo de rio hondo. 

 

 Se realizaron ensayos de laboratorio para verificar la resistencia del 

concreto y acero, arrojando como resultado los valores exigidos en los 

diseños: 

 
                  F’c = 21 MPa 

                  Fy = 420 MPa 

 

 El volumen del concreto desalojado por las tuberías PVC fundidas en la 

losa de entrepiso se reemplazo por una cantidad de acero suficiente para 

que se mantuviera su resistencia y rigidez. 

 

 En la construcción del pavimento se realizó una inspección visual en la 

preparación del concreto, ya que este se preparaba manualmente, evitando 

exceso de agua y variación en las proporciones de los materiales, 

garantizando de esta forma su resistencia. 

 En la construcción de la Estructura Metálica de Cubierta, se debe hacer una 

excelente supervisión y control constatando la cantidad exigida de perlínes, 

correas y tensores, como también se debe inspeccionar el buen anclaje y 
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soldadura, ya que en conjunto éstos aportan resistencia y estabilidad a la 

estructura metálica. 

 Gracias a la experiencia que se gana como pasante se pudo reforzar los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, ganando conocimiento y 

experiencia a la hora de practicar la Ingeniería como profesional, de esta 

forma poder dar soluciones a problemas ingenieriles que estén al alcance. 

 Al finalizar la construcción de cada obra se realizó la debida verificación de 

las cantidades de obra estipuladas en un principio con las ya existentes, 

corroborando la debida construcción. 
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10.   RECOMENDACIONES 

 

 

 Crear un ambiente agradable para el maestro, durante su jornada de 

trabajo, es una estrategia que puede generar mayor productividad y 

concentración de parte de los mismos. El ingeniero puede conocer la 

cultura y las necesidades de los maestros, o de quienes estén bajo su 

dirección, mediante el diálogo con ellos. A partir de la continúa 

comunicación se puede establecer un mejor ambiente laboral y una mayor 

eficiencia de la obra. 

 

 Comunicar al maestro de obra, de manera constructiva y en su justo 

momento, las labores o procedimientos que se están haciendo de forma 

equivocada y aquellas que son de primordial cumplimiento.  

 

 Interactuar de forma continua con el maestro de obra y con los demás 

ingenieros que estén al mando de la construcción, teniendo el respeto 

mutuo como regla constante para lograr una buena relación y que, a partir 

de este ejemplo, ellos puedan igualmente interactuar con los demás 

trabajadores y ser voceros eficaces de las decisiones tomadas.  

 

 Se debe realizar inspecciones sobre la procedencia de los materiales, 

verificando su buena calidad. De igual forma se pueden realizar mejores 

ensayos, si el presupuesto de la obra lo permite, para aportar mayor 

seguridad en el momento de terminar la construcción. 
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 El ingeniero debe recomendar o prevenir a los maestros y ayudantes sobre 

los riesgos y proporcionarles buenos elementos de protección, como es el 

casco, buena calidad de los andamios, etc. de esta forma abra mayor 

facilidad y seguridad en el desempeño de la obra, evitando inconvenientes 

que la retrasen. 

 

 Es de suma importancia supervisar el curado del concreto para evitar 

efectos adversos, como es el decremento de su resistencia. El repello se 

puede quemar por la falta de agua en el curado, prosiguiendo a la fractura y 

en otros casos al desprendimiento del repello siendo aun este nuevo. 

 

 Siempre debe haber un control de mezclas en obra, ya sea visual si se 

cuenta con la experiencia necesaria o por medio de ensayos de laboratorio 

para garantizar la resistencia exigida en los diseños. 
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