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1. Antecedentes 
 

1.1. ¿Qué es una pasantía? 

 

Se le llama PASANTIA O PRACTICA EMPRESARIAL a una serie de 

actividades practicas que los futuros profesionales de la ingeniería civil, en 

este caso, desarrollan en un ámbito laboral como empresa, compañía, 
sociedad, entidad pública con el fin de conocer el entorno practico real y 

aplicar en su desarrollo los conocimientos teóricos adquiridos a los largo de la 

formación académica en la facultad. 

Esta experiencia anticipa al estudiante a situaciones reales que va a encontrar 

en el ejercicio de la profesión, lo forma, le da herramientas y lo prepara 
quitándole temores que existen para enfrentar el futuro ámbito laboral. 

 

 

1.2.  ¿Cómo maneja la alcaldía municipal de Popayán a un pasante? 

 
Para la administración municipal es importante tener entre su equipo de 

trabajo pasantes de la facultad de ingeniería civil de la universidad del el 

cauca pues se ha demostrado que la formación académica recibida es de gran 

apoyo para mejorar el desarrollo de diferentes actividades relacionadas con la 

función social del estado y la formación del pasante. Por lo anterior se 

posibilita que se realicen las prácticas de pasantía en diferentes dependencias 
según la elección de cada uno y los recursos disponibles. 

El pasante se integra a las diferentes actividades, dentro de sus capacidades 

y en la dependencia elegida, teniendo acceso a la información existente y el 

compartir con el personal de planta y/o contratistas quienes transmiten las 

diferentes experiencias teóricas y prácticas, además que se coloca a 
disposición los elementos disponibles, requeridos por el pasante para 

desarrollar plenamente su labor dentro de la dependencia. 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



         LLL AAA UUU RRR EEE NNN    GGG ÜÜÜ III ZZZ AAA    MMM EEE RRR AAA
                                                                                                                                                                                                                                                          

UU NN II VV EE RR SS II DD AA DD   DD EE LL   CC AA UU CC AA
   

                                                                                                ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Pág.  5
 

 
2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 

Integrarse activamente al programa que tiene la Alcaldía Municipal para el 

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE 
POPAYÁN identificando las necesidades en dicho ámbito, análisis, propuestas 

o ejecución de la solución de las mismas. Se desarrollan básicamente 

actividades de tipo práctico, administrativo, social y técnico enfocadas a 

generar fortalecimiento y crecimiento de los conocimientos adquiridos en el 

desarrollo del programa, haciendo aportes en beneficio de la sociedad. 
 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Hacer parte del equipo de trabajo de la Secretaria de Infraestructura, en el 
área específica de vías. 

 

 Conocer los procesos administrativos relacionados con la selección de 

contratistas   y  la protocolización de los contratos  de las obras públicas, 

seguimiento, sistemas de pago y garantías. 

 
 Realizar inspección a las obras asignadas por la secretaria de 

Infraestructura.  

 

 Estudiar y reforzar los conocimientos obtenidos para poder realizar la 

práctica de una manera integral y responsable, teniendo en cuenta que las 
actividades a desempeñar están directamente relacionadas con la gestión 

visible de la Administración Municipal. 

 

 Conocer el sistema de asignación de recursos PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO. 
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3. Desarrollo de la pasantía (Actividades realizadas) 

 

3.1. Inducción (Información general). 

 

3.1.1.Entorno laboral 

 
Se conoció la estructura física de la secretaría de infraestructura, las áreas 

de trabajo como son el área de vías, saneamiento básico, construcción y 

vivienda, mantenimiento de los edificios públicos municipales, convenios, 

valorización, formulación, revisión y aprobación de proyectos. 

 
3.1.2.Conocimiento del personal de la dependencia y los recursos 

disponibles para el desarrollo de la pasantía. 

 

La secretaria de infraestructura municipal, en el área de vías cuenta con: 

 
Un ingeniero Civil especialista en ingeniería de la construcción y especialista 

en pavimentos vinculado de planta; 3 ingenieros civiles vinculados por 

contrato a termino fijo para el desarrollo de diseños, ejecución e 

interventoría de obra; 1 geotecnólogo vinculado de planta; laboratorio de 

suelos y materiales; 2 vehículos para transporte; materiales de 

construcción; oficinas; equipos de oficina; acceso a Internet; asesoría 
jurídica; asesoría contable; etc. 

 

3.1.3. Aspecto presupuestal y recursos económicos. 

 

Básicamente las fuentes de recursos para la ejecución de obras civiles en la 
secretaria de infraestructura, área de vías, de la alcaldía municipal de 

Popayán son: 

 

 Transferencias del estado (nivel central). Ley 715/2002 

(Aproximadamente 50%) 
 Sobretasa a la gasolina (aprox. 45%) 

 Otros ingresos (aprox. 5%) 

 

Los recursos de las transferencias del estado son distribuidos y priorizados 

por la comunidad mediante la modalidad de presupuesto participativo 
   

Los recursos de sobretasa y otros ingresos son priorizados por la 

administración municipal de acuerdo a las necesidades y solicitudes de la 

comunidad 
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3.2.  Procesos Administrativos 

 

3.2.1. Modalidades de selección de contratistas 

 

La escogencia del contratista se efectúa con arreglo a las modalidades de 

selección de licitación pública, selección abreviada y contratación directa, 
con base en lo siguiente: 

 

 Licitación pública: 

 

La escogencia del contratista se efectúa por regla general a través de 
licitación pública, con las excepciones que permite la ley en los numerales 

2 y 4 del artículo 2, título I de la ley 1150 (Selección abreviada y 

contratación directa). 

 

Hasta el momento la alcaldía municipal de Popayán, en la secretaria de 
infraestructura no ha realizado ningún tipo de convocatoria pública 

presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subastas 

inversas. 

 

Durante el periodo de la pasantía se participó en una convocatoria pública 

en el área de vías de la secretaría de infraestructura en la cual se licitaron 
31 obras civiles viales. De este proceso se resalta que: 

 

 La convocatoria pública se rigió por la LEY 80 de 1993, Estatuto de 

contratación estatal, y en concordancia con el decreto 2170 de 2002 

convocando a todas las personas y veedurías ciudadanas a participar o 
realizar control social en el proceso. 

 

 El OBJETO de la convocatoria fue la contratación de las obras: 

No. OBJETO 

1 
CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE 

CICLOVÍAS DE LA CIUDAD 

2 MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO ANILLO VIAL DE OCCIDENTE 

 INTERCONEXIÓN VIAL DEL SECTOR RURAL 

3 
MEJORAMIENTO VÍA YANACONAS DESDE EL FINAL DE LA PLACA 

HUELLA HACIA LA PARTE ALTA DE LA VEREDA EL HOGAR 

 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL 
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4 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE CARRERA 17E ENTRE 

CALLES 57AN HACIA LA CALLE 56N ZULDEMAIDA 

5 
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CARRERA 12 ENTRE CALLES 60N Y 62N 

SAN IGNACIO 

6 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL LA PAZ 

7 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE 57N ENTRE LA 

TRANSVERSAL 10 Y LA CARRERA 11. BOSQUES DEL PINAR 

8 
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 4N ENTRE 

CARRERAS 5 Y 6 BARRIO BOLIVAR 

9 

PAVIMENTO Y/O PARCHEO CARRERA 6A DESDE LA CALLE 27N HACIA 

LA CALLE 26AN; CALLE 26AN DESDE LA CARRERA 6A HACIA LA 

CARRERA 6D, BARRIO PALACE 

10 

PAVIMENTO DE LA CALLE 61N DESDE LA CARRERA 5 HACIA LA 

CARRERA 4B; CARRERA 4B DESDE LA CALLE 61N HACIA LA CALLE 

60AN. BARRIO LOS ANGELES 

11 
REPARCHEO CALLE 9 DESDE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA 2 

HASTA LA CARRERA 2E. BARRIO SANTA INES 

12 
PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 1AE ENTRE TRANSVERSAL 1BE Y 

CALLE 10. BARRIO FUCHA 

13 
PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA  4 ENTRE CALLES 12 Y 13 EL 

EMPEDRADO 

14 
REPARCHEOS CALLE 11BIS CARRERA 9 a 10A; CALLE 10 CARRERAS 7 

A 9; CARRERA 8 CALLES 10 A 12 SAN CAMILO 

15 
REPARCHEO CARRERA 11 CALLES 10 A 13; CARRERA 11A CALLES 

10A A 12; CALLE 12B CALLES 10A A 11. LAS AMERICAS 

16 
PAVIMENTO CARRERA 3BE CON CALLE 17 HACIA LA CALLE 13 DEL 

BARRIO LA FLORESTA 

17 
PAVIMENTO CALLE 15 DESDE LA CARRERA 3BE HACIA LA CARRERA 

3CE (DONDE ESTÁ UBICADO EL RECICLAJE AREMARPO) BERLIN 

18 
PAVIMENTO RÍGIDO, MUROS Y SARDINELES DE LA CALLE 17 DESDE 

LA CARRERA 29 HACIA LA CARRERA 28, BARRIO LA CONQUISTA 

19 
PAVIMENTO  RÍGIDO DE LA CARRERA 29 DESDE LA CALLE 25B HACIA 

LA CALLE 22 BARRIO NUEVO AMANECER 
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 Se publica el ADENDO No. 1 donde se adicionaron las siguientes obras 

 

29 
CONSTRUCIÓN PAVIMENTO CARRERA 3 DESDE LA CALLE 27N HACIA 

LA CALLE 29N 

30 REPARACIÓN PUENTE PEATONAL BARRIO SANTA ELENA  

31 
CONSTRUCCIÓ Y/O REPARACIÓN VÍAS INTERNAS, PATIOS Y/O 

CORRALES MATADERO 

 

 Se publica el ADENDO No. 2 donde se corrigen y aclaran los 

presupuestos oficiales y se modifica el cronograma inicial. 
 

 Se publica el ADENDO No. 3 donde se modifican algunos de los 

presupuestos oficiales. 

20 

TERMINACIÓN DE LA VÍA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 31 

DESDE LA CALLE 22 A LA CARRERA 28 Y LA TERMINACIÓN DE LA 

CARRERA 29 ENTRE CALLES 22 Y 28. BRISAS DE OCCIDENTE 

21 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN ZONA DE ALTO 

RIESGO SOLIDARIDAD EN LA TRANSVERSAL 23 ENTRE LA CARRERA 

25 Y CALLE 16A, BARRIO SOLIDARIDAD 

22 

PAVIMENTACIÓN VÍA CARRERA 21A DESDE LA CALLE 9BIS HACIA LA 

CALLE 9B; PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 9B DESDE LA CARRERA 21 

A  HACIA LA CALLE 10, BARRIO RETIRO BAJO 

23 
PAVIMENTACIÓN CARRERA 21 DESDE LA CALLE 8 HACIA LA CALLE 

8C EL LIBERTADOR 

24 
PAVIMENTACIÓN CALLE 8 DESDE LA CARRERA 18 HACIA LA 

CARRERA 19 LA ESMERALDA 

25 
PAVIEMNTACIÓN CALLE 2A DESDE LA CARRERA 23 HACIA LA RIBERA 

DEL RÍO MOLINO 

26 
PAVIMENTO Y/O PARCHEO DE LA CALLE 4A DESDE LA CARRERA 32 

HACIA LA CARRERA 34 BARRIO LA SOMBRILLA 

27 
PAVIMENTO RÍGIDO BARRIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA 

MANZANA 1 

28 
REPARACIÓN VÍAS PANDIGUANDO CARRERA 21B ENTRE CALLES 2  Y 

3 Y OTROS SITIOS URGENTES DEL BARRIO 
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 Se publica el ADENDO No. 4 donde se informa a los que tienen derecho 

a proponer en la obra No. 2, que se modifica la fecha de entrega de la 

propuesta y el presupuesto oficial de dicha obra, además como caso 
especial, el día de la recepción de esta propuesta se sorteara la formula 

correspondiente para la evaluación de la misma. 

 

 Se publica el ADENDO No. 5 donde se modifican el adendo 4 y se 

informa a los interesados. 

  

 El Municipio de Popayán conto con recursos de la vigencia 2.007, 
provenientes de ingresos propios y/o de LEY 715 de 2.001, para 

atender estas obras. 

 

 Podían participar TODAS LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, 

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES debidamente constituidas o 
legalmente organizadas en Colombia que: 

 

- No se encontraran dentro de las inhabilidades e incompatibilidades 

contempladas en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y en el Articulo 

127 de la Constitución Política Colombiana y demás previstas en leyes 

especiales. 
 

- En caso de persona natural fuera Ingeniero Civil con matricula y 

tarjeta profesional vigente. 

 

- En caso de ser persona jurídica, consorcio o unión temporal, 
demostrara su capacidad técnica y legal para ejecutar obras civiles. 

Por lo tanto su razón u objeto social debía contemplar las actividades 

objeto de la convocatoria pública en mención. 

 

- En el caso de Consorcio y Uniones Temporales, el documento de 
constitución cumpliera con lo establecido en el artículo 7° de la ley 80 

de 1993. Los Consorcios o Uniones temporales debían estar 

legalizados antes de la fecha de apertura de la convocatoria. 

 

 Publicada la resolución de apertura de la convocatoria, pasados 7 días 

se realizó la inscripción de los oferentes en un horario de 8:00 a.m. a 
11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m. El mismo día de las 

inscripciones a las 5:00 p.m. se realizo el sorteo en el auditorio del 

CAM para escoger los proponentes que tenían derecho a presentar la 

propuesta económica. Se escogió por medio de balotas 10 proponentes 

por obra y se informo por cartelera el listado resultado del sorteo. 
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 El participante era  libre de escoger el número de obras, en que se iba  
a inscribir y proponer; sin embargo debía considerar que en caso que el 

oferente resultara favorecido en uno o más contratos, el Municipio 

adjudicaría una sola obra por proponente. 

 

 Para la ejecución de las obras se aplicaron como normativas las 

prescripciones de los Códigos y Recomendaciones siguientes que 
aplicarán según cada caso: 

 

-  American Association of State Highway Officials AASHO 

-  American Concrete Institute ACI 

-  American Society for Testing and Materials ASTM 
-  Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC 

-  Código Eléctrico Nacional, ICONTEC 

-  Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo –       

Resistentes NSR - 98 

-  Ley 400 de 1.997 
-  Decreto 33 de 1.998 

-  Normas del Instituto Nacional de INVIAS VIGENTES  

-  Especificaciones Técnicas de la Secretaria de Infraestructura 2.002 

 

 PREPARACION DE LA PROPUESTA 

El Municipio de Popayán entregó los formatos guías para la 
presentación de la propuesta y el formulario de relación de Cantidad de 

Obra y Precios que es inmodificable. 

El proponente entrego la propuesta original y una copia, tanto el 

original como la copia divididas en dos (2) sobres cerrados cada uno, el 

primero con la carta de presentación y el formato de la propuesta 
económica, el segundo con los demás documentos requeridos. Entrego, 

junto con el juego de propuestas, una copia adicional en medio 

magnético. 

 

 CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LAS OBRAS. 
Antes de presentar las ofertas, los proponentes debían visitar el sitio de 

las obras y sus alrededores e informarse completamente de todas las 

condiciones topográficas, climatológicas, geológicas, de acceso, de 

suministro y transporte de materiales y sobre todas las demás 

condiciones que puedan influir o afectar el trabajo, su costo o duración.  
 

 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 

Con una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha y 

hora de cierre de la Convocatoria. El proponente debía presentar con su 

oferta, una póliza de garantía de la propuesta en pesos colombianos 

para garantizar que si el contrato le es adjudicado lo formalizaría en los 
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plazos estipulados. El valor de la póliza fue como mínimo el diez por 
ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial. 

 

La póliza de garantía de seriedad de la propuesta se expide de la 

siguiente manera: 

 

ASEGURADO: Municipio de Popayán 
VIGENCIA: Cuatro (4) meses contados a partir de la fecha y hora del 

cierre de la Convocatoria 

OBJETO: Garantizar la seriedad de la propuesta, convocatoria pública 

No. _________________ en la Obra______________________ 

VR. ASEG: Mínimo diez por ciento (10%) del valor total del 
presupuesto oficial. 

 

 CALIDAD DEL PERSONAL TECNICO PROPUESTO POR EL 

CONSTRUCTOR. 

- La responsabilidad de la dirección técnica de las obras es del 
contratista quien seria Ingeniero Civil con matrícula profesional 

vigente. 

Si el proponente era una persona jurídica debía mantener un 

Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente, con facultades 

suficientes para estudiar y resolver los problemas que surgiesen 

durante la ejecución del contrato. 
 

- Ingeniero Residente: Ingeniero Civil con matrícula profesional, quien 

puede desempeñarse también como director de obra. 

 

- Maestro de obra o técnico constructor debidamente acreditado, con 
experiencia mínima de dos (2) años en obras de construcción. 

 

 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA LA OFERTA 

- Carta de presentación firmada por el proponente, según Formato No. 

1. 
 

- Fotocopia ampliada y legible de la cédula de ciudadanía del 

proponente o representante legal de la firma según el caso. 

 

- Fotocopia ampliada y legible de la Tarjeta Profesional del proponente 
o representante legal de la firma según el caso. 

 

- Vigencia de la Matrícula Profesional expedida por el Consejo 

Profesional de Ingeniería - COPNIA, la fecha de expedición no superior 

a seis (6) meses, respecto a la fecha de apertura de la convocatoria. 
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- Cuando el valor del presupuesto oficial de la obra a proponer supera 
los $50.000.000, el oferente debía cumplir cualquiera de las 

siguientes dos opciones: 

 

* Certificar la ejecución de contratos de obra por un valor igual o 

superior al del presupuesto de la obra a proponer. Se suman la 

totalidad de contratos que presente el oferente. Para ello debía 

diligenciarse el Formato No. 2. ó 

 
* Certificar por medio de declaración de renta que en cualquiera de 

los tres últimos años gravables el proponente tuvo ingresos brutos 

totales mínimos del 50% del valor del presupuesto oficial de la obra 

a proponer, o disponía de un patrimonio bruto mayor del 50% del 

presupuesto oficial de la obra a proponer.  
 

- Propuesta económica. Diligenciada en Formato 4 y firmada por el 

proponente. 

 

- Póliza de seriedad de la oferta firmada por el proponente. 
 

- Para el caso de personas jurídicas, Certificado de existencia y 

representación legal, expedido con una antelación no mayor a (3) tres 

meses a la fecha de apertura de la convocatoria y además esta debía 

acreditar que su duración no sea inferior al plazo ofrecido para la 

ejecución del contrato y un año más, contados a partir de la fecha de 
cierre de la CONVOCATORIA.  

 

- En el caso respectivo, certificado de constitución de consorcios o 

uniones temporales, expresando nombres y apellidos de integrantes, 

su identificación, número de matrícula profesional, porcentaje de 
participación de sus miembros, responsabilidades, representación y 

solidaridad. 

 

- En caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales 

presentar fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía y tarjeta 
profesional vigente del ingeniero civil Director de obra. 

 

 CIERRE DE LA CONVOCATORIA Y APERTURA DE PROPUESTAS.  

Los proponentes podían asistir al cierre de la convocatoria, al sorteo de 

la fórmula y a la apertura de las propuestas, personalmente o por 

medio de su representante autorizado, mediante poder. 
Una vez cerrada la convocatoria se realizo el sorteo UNICO de la 

fórmula de evaluación.  
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Siendo las fórmulas sorteadas las siguientes: 
 

- FORMULA 1 

 

Se debe tener en cuenta que se rechazarían las propuestas que 

superen el valor de la certificación de disponibilidad presupuestal.  

 
Para determinar el valor de comparación se utilizaría el siguiente 

procedimiento: 

 

a) Se toma el valor corregido de cada Propuesta, y se establece el 

porcentaje mayor o menor respecto al valor original presentado. Si 
el porcentaje es mayor o menor al CERO CINCO POR CIENTO 

(0.5%), la propuesta no es admisible y se descarta. 

 

b) Se establece el porcentaje mayor o menor respecto al valor 

original presentado. Si el porcentaje es mayor o menor al diez por 
ciento (10%), la propuesta no es admisible y se descarta. 

 

c) El valor corregido de las propuestas admisibles, se suman, 

incluyendo una vez el presupuesto oficial y se determina el 

promedio aritmético, PA-1 Las propuestas que difieran en un diez 

por ciento (10%) del promedio PA-1 por exceso o por defecto, 
serán excluidas. 

 

d) Las propuestas restantes admisibles después de la primera 

evaluación, se suman y se determinará un nuevo promedio 

aritmético PA-2.  Las propuestas que difieran en un seis por ciento 
(6%) del promedio PA-2 por exceso o por defecto, son excluidas. 

 

e) Las propuestas que admisibles después de la última evaluación son 

elegibles para adjudicación. La adjudicación la hace el Municipio a 

la propuesta que le corresponda el valor más próximo al promedio 
PA-2 y que cumpla con la totalidad de los requisitos obligatorios. 

 

- FORMULA 2 

 

Se debe tener en cuenta que se rechazan las propuestas que superen 
el valor de la certificación de disponibilidad presupuestal. Para 

determinar el valor de comparación se utiliza el siguiente 

procedimiento: 

 

a) Se toma el valor corregido de cada Propuesta, y se estable el 

porcentaje mayor o menor respecto al valor original presentado. Si 
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el porcentaje es mayor o menor al CERO CINCO POR CIENTO 
(0.5%), la propuesta no es admisible y se descarta.  

 

b) El valor corregido de las propuestas admisibles, se suman, 

incluyendo dos veces el presupuesto oficial y se determina el 

promedio aritmético, PA-1 Las propuestas que difieran en un cinco 

por ciento (5%) del promedio PA-1 por exceso o por defecto, son 
excluidas. 

 

c) Las propuestas restantes admisibles después de la primera 

evaluación, se suman y se determina un nuevo promedio 

geométrico PA-2. Las propuestas que difieren en un seis por ciento 
(6%) del promedio PA-2 por exceso o por defecto, son excluidas. 

 

d) Las propuestas admisibles después de la última evaluación son 

elegibles para adjudicación. La adjudicación la hace el Municipio a 

la propuesta que le corresponde el valor más próximo al promedio 
PA-2 y que cumpla con todos los documentos obligatorios 

 

- FORMULA 3 

 

Se debe tener en cuenta que se rechazan las propuestas que superan 

el valor de la certificación de disponibilidad presupuestal. 
 

a) Se toma el valor corregido de cada Propuesta, y se establece el 

porcentaje mayor o menor respecto al valor original presentado. Si 

el porcentaje es mayor o menor al CERO CINCO POR CIENTO 

(0.5%), la propuesta no es admisible y se descarta. 
 

b) Se obtiene un valor de media geométrica entre el valor total de las 

propuestas presentadas, incluyendo una vez el presupuesto oficial, 

a este valor se le llama MG Inicial. Será ajustado al peso con la 

función ENTERO ( ). Las propuestas que están dentro del rango 
95% y el 100% del valor MG Inicial (ambos límites ajustados al 

peso con la función ENTERO ( )) son las únicas que concursan. Las 

demás son eliminadas. 

 

c) Nuevamente se obtiene un valor de media geométrica con el valor 
total de las propuestas que han quedado aptas para concursar. A 

este valor se le llama MG final y es ajustado al peso con la función 

ENTERO ( ). Es elegida la propuesta que al hacer la diferencia 

entre el MG Final y el valor de la propuesta arroja EL MENOR valor 

absoluto o igual a cero y que cumple con todos los documentos 

obligatorios. 
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LA FORMULA ESCOGIDA FUE LA 2 
 

Una vez sorteada la fórmula de evaluación, las propuestas se abren y 

se hace registro de cada una de las propuestas, dando a conocer el 

valor total indicado por cada proponente, en el formulario 

correspondiente, levantándose la respectiva Acta. 

 
 ANALISIS, COMPARACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS. 

El comité evaluador abrió el sobre número 1 de la propuesta ORIGINAL 

y verifica inicialmente las propuestas económicas contenidas en el 

formato 4 de cada uno de los proponentes que se presentaron en cada 

obra y determinan el orden de elegibilidad inicial de los proponentes, 
tomando como base la fórmula sorteada 2.  

Una vez determinado este orden de elegibilidad se procede a abrir el 

sobre número dos del proponente que ocupo el primer lugar, esto es el 

de la mejor propuesta en el orden de elegibilidad determinado y se 

revisan los demás documentos obligatorios de la propuesta únicamente 
a dicho proponente (al que ocupo el primer lugar), en caso de que tal 

proponente NO cumpliera con la documentación, se excluía su 

propuesta, procediendo a revisar la documentación del proponente que 

ocupo el segundo lugar, y así sucesivamente de acuerdo al orden de 

elegibilidad inicial. 

La obra se adjudica al proponente que cumple con todos los requisitos 
y documentos exigidos y quien quedo en el primer lugar del orden de 

elegibilidad final.  

Los sobres contentivos de las copias de las propuestas son enviados a 

la Oficina Asesora de Control Interno del Municipio de Popayán donde 

permanecen cerrados y disponibles para verificación en audiencia 
pública si es necesario. 

 

 CONDICIONES PARA DECLARAR DESIERTA LA CONVOCATORIA. 

El Municipio de Popayán puede declarar desierta la Convocatoria de 

acuerdo en lo previsto en la ley 80 de 1.993 y sus decretos 
reglamentarios. 

 

 ADJUDICACION  

El Municipio de Popayán efectúa la evaluación de las propuestas a 

través del Comité Técnico conformado por el Secretario de 
Infraestructura, un Ingeniero (a) Civil de la Secretaria de 

Infraestructura, los interventores de las obras respectivas, el Jefe de la 

Oficina Asesora Jurídica, un abogado de la Oficina Jurídica y yo como 

participante en el proceso de licitación, pero sin responsabilidad alguna. 

Dicho comité selecciona aquellas que cumplen a cabalidad las 

especificaciones previstas en el Pliego de Condiciones de la 
convocatoria y presenta un informe con las propuestas seleccionadas. 
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Dicha adjudicación se hace mediante resolución del Alcalde de 
Popayán, se notifica personalmente al proponente favorecido y a todos 

los proponentes participantes, también es publicada en la cartelera de 

la Secretaria de Infraestructura.  

 

 FORMA DE PAGO Y RECIBO DE OBRA. 

Un anticipo del 50%. El saldo mediante Actas parciales y/o Acta final. Y 
acta de liquidación. 

 

 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Los oferentes favorecidos con la adjudicación de una de las obras 

allegaron los siguientes documentos adicionales necesarios para la 
suscripción del contrato EN UN TERMINO DE TRES (03) DIAS HABILES 

posteriores a la adjudicación de las propuestas: 

  

- Registro Único Tributario (R.U.T) expedido por la DIAN. Para el caso 

de consorcios o uniones temporales se adjunta el RUT por cada 
integrante. 

 

- Certificación de la Contraloría General de la República (Resolución 

Orgánica No. 05149 de 2000) que no se encuentra registrado en el 

boletín de responsables fiscales. En el caso de los consorcios y 

uniones temporales cada uno de sus integrantes debe cumplir este 
requisito 

 

- Afiliación al sistema de seguridad social INTEGRAL, en caso de 

personas naturales. Cuando el proponente es una persona jurídica, 

debe acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los 
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Caja de 

Compensación Familiar, ICBF y SENA mediante certificación. 

 

- Certificado de antecedentes disciplinarios 

 
- Certificado de antecedentes penales (pasado judicial) 

 

- Cronograma de ejecución e inversión de obra 

 

- Fotocopia de los términos definitivos 
 

- Adendos debidamente firmados. 

 

- Fotocopia de la disponibilidad presupuestal. 

 

- Fotocopia de la resolución de adjudicación. 
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- Fotocopia ampliada y legible de la cédula y tarjeta profesional vigente 
del Ingeniero civil residente. 

 

- Fotocopia de la vigencia de la matrícula del Matrícula Profesional del 

residente expedida por el Consejo Profesional de Ingeniería, con fecha 

de expedición no superior a seis (6) meses, respecto a la fecha de 

apertura de la convocatoria. 
 

- Tarjeta o matrícula de Técnico Constructor vigente y expedida por 

autoridad competente. 

 

- Análisis de precios unitarios, de acuerdo a los precios vigentes en el 
mercado. Formato No. 5, los datos utilizados para su cálculo y el del 

porcentaje de administración, imprevistos y utilidades. 

 

 Completados los documentos se procede a la firma de las partes, 

suscripción del acta de inicio y pago de anticipo 
 

 

 Selección Abreviada 

 

La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva 

prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a 
contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación 

del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para 

garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 

 

 
Son causales de selección abreviada las siguientes: 

 

 Contratación de menor cuantía: 

 

Se entiende por menor cuantía los valores que a continuación se 
relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las 

entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. 

 

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 

1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 
hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales. 

 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 

salarios mínimos legales mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios 

mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 850 salarios 

mínimos legales mensuales. 
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Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 
salarios mínimos legales mensuales e inferior a 850.000 salarios 

mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 650 salarios 

mínimos legales mensuales. 

 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 

120.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 
400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía 

será hasta 450 salarios mínimos legales mensuales. 

 

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios 

mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios 
mínimos legales mensuales; 

 

La alcaldía municipal corresponde a una entidad con un presupuesto en 

el año 2008 entre 400.000 y 120.000 s.m.l.m., por lo que la 

contratación de menor cuantía no podía superar los 450 salarios 
mínimos legales mensuales. 

 

Para el 2008 el salario mínimo correspondió a $ 461.500 por lo tanto el 

máximo valor de los contratos de menor cuantía fue de 207.675.000 

 

 La contratación cuyo proceso de licitación pública ha sido declarado 
desierto: 

 

En este caso la entidad inicia la selección abreviada dentro de los 

cuatro meses siguientes a la declaración de desierta del proceso inicial. 

 
 

 Contratación de mínima cuantía:  

 

Cuando el valor del contrato por celebrar es igual o inferior al 10% de la 

menor cuantía, la entidad puede contratar tomando como única 
consideración los precios del mercado, sin que se requiera obtener 

previamente varias ofertas, haciendo uso del procedimiento que según el 

Manual de Contratación de la entidad le permita obtener la oferta más 

favorable teniendo en cuenta la naturaleza del bien o servicio a contratar. 

 
La ley expresa varias excepciones para los contratos con mínima cuantía 

que, para la alcaldía municipal de Popayán corresponde a 20.767.000, 

estas son: 
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LEY 1150 en:  
 

ARTICULO 6º, “DE LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS 

PROPONENTES:Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o 

extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a 

celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el 

Registro único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la 
Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal. 

No se requerirá de este registro, ni de calificación ni de 

clasificación, en los casos de contratación directa; contratos para 

la prestación de servicios de salud; contratos cuyo valor no supere 

el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la respectiva 
entidad…En los casos anteriormente señalados, corresponderá a 

las entidades contratantes cumplir con la labor de verificación de 

las condiciones de los proponentes.”; 

 

ARTÍCULO 7o. “DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN. Los 
contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las 

obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de 

seriedad de los ofrecimientos hechos… Las garantías no serán 

obligatorias en los contratos de empréstito, en los 

interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo 

valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta 
ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la 

necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del 

contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale 

el reglamento.”; 

 
DECRETO 066 DE 2008 en: 

 

ARTÍCULO 9o. “Publicidad de proyectos de pliegos de condiciones y de 

pliegos de condiciones definitivos. Las entidades estatales publicarán los 

proyectos de pliegos de condiciones y los pliegos de condiciones 
definitivos… En el caso de la causal de selección abreviada de 

menor cuantía se exceptúan los procesos cuyo valor sea igual o 

inferior al diez por ciento (10%) de la misma.”; 

 

ARTÍCULO 46. “CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. Cuando el 
valor del contrato por celebrar sea igual o inferior al 10% de la 

menor cuantía, la entidad podrá contratar tomando como única 

consideración los precios del mercado, sin que se requiera obtener 

previamente varias ofertas, haciendo uso del procedimiento que 

según el Manual de Contratación de la entidad satisfaga de mejor 

manera sus intereses. 
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Durante su vigencia desde el 16 de enero de 2008 hasta su derogatoria 
integral por el  

 

DECRETO 2474 DE 7 DE JULIO DE 2008, donde:  

 

PARÁGRAFO DEL ARTICULO 6º “No se requiere de pliego de condiciones 

cuando se seleccione al contratista bajo alguna de las causales de 
contratación directa y en los contratos cuya cuantía sea inferior al diez 

por ciento (10%) de la menor cuantía.” 

 

PARAGRAFO 5 ARTICULO 8º “PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO EN EL 

SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (SECOP)… 
Tampoco se harán las publicaciones a las que se refiere el presente 

artículo, respecto de los procesos de selección cuando su valor sea 

inferior al 10% de la menor cuantía...” 

 

ARTICULO 46. Ídem al artículo 46 del decreto 066 anteriormente 
mencionado excepto por el cambio en la frase “satisfaga de mejor 

manera sus intereses.” Por  “le permita obtener la oferta más 

favorable teniendo en cuenta la naturaleza del bien o servicio a 

contratar.” 

 

ARTÍCULO 84. PUBLICACIÓN DE LOS CONTRATOS. … “No se publicarán 
los contratos cuya cuantía sea inferior al 10% de la menor cuantía aún 

cuando excedan en su valor los cincuenta (50) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes a que se refiere en inciso anterior.” 

 

Teniendo en cuenta esto, para contratar por mínima cuantía en la alcaldía 
municipal de Popayán se exigen tres propuestas y se escoge la más 

económica entre ellas, el proponente favorecido debe hacer llegar los 

documentos anteriormente mencionados para la suscripción del contrato 

excepto términos definitivos y resolución de adjudicación, pues estos no 

aplican par este tipo de contratación. 
 

 

 Contratación directa: 

 

La modalidad de selección de contratación directa, procede solo en el caso 
en el que no existe pluralidad de oferentes en el mercado. 

 

No se presento ningún caso de este tipo de contratación durante el periodo 

de la pasantía. 
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3.2.2. Tipos de contratos 
 

 Contrato de obra pública. 

 

Son contratos de obra que se celebran para la construcción, 

mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier 

otro trabajo material. 
En los contratos de obra que son celebrados como resultado de un proceso 

de licitación o concurso públicos, la interventoría se contrata con una 

persona independiente de la entidad contratante y del contratista. 

 

Durante el periodo de la pasantía, el área de vías tuvo a cargo 31 contratos 
de obra pública, cuya selección de contratistas se hizo por medio de 

Licitación Pública; 30 Contratos de obra cuyo objeto de ejecución era en el 

sector rural y los montos de los contratos correspondían a la mínima 

cuantía; 15 contratos de obra en el sector urbano y los montos de los 

contratos correspondían a la mínima cuantía. 
 

La participación como pasante se desarrollo en actividades de 

acompañamiento, colaboración y participación de los comités de trabajo 

durante todo el proceso de selección de contratistas de la convocatoria 

mencionada anteriormente, es decir de 31 contratos de obra producto de 

licitación. Además de esto se trabajo parcialmente en cada una de los 15 
contratos de obra del sector urbano correspondientes a la mínima 

cuantía, cumpliendo con actividades administrativas requeridas según el 

momento en que se encontraba cada contrato, tales como: 

 

o Elaboración de presupuestos 
 

o Recepción y revisión de documentos para la suscripción del contrato 
 

o Remisión de documentos a la oficina de Asesoría Jurídica para la 

elaboración de los contratos. 
 

o Elaboración de pre actas de obra 
 

o Elaboración de Actas de 
 

 Iniciación 

 Suspensión 

 Reinicio 

 Fijación de precios no previstos 

 Recibo parcial y final de obra 

 Liquidación Final 
 

o Remisión de documentos a la Tesorería municipal para el pago de 

anticipos y actas de recibo.  
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ANEXO 1. Minuta tipo de los contratos de obra pública, municipio de 
Popayán. 

 

 

 Contrato de Consultoría 

 

Son contratos de consultoría los que se celebran referidos a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de 

diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos 

específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y 

supervisión. 

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la 
interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, 

programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 

Ninguna orden del interventor se debe dar verbalmente. Es obligatorio para 

el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben 

enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato. 
 

En la alcaldía municipal de Popayán se exige a los interventores informes 

mensuales de gestión. 

 

Durante el tiempo de la pasantía en el área de vías, estuvieron vigentes 

aproximadamente 10 contratos de consultoría pero no hubo participación 
alguna en ninguno de ellos. 

 

ANEXO 2. Minuta tipo para los contratos de consultoría del municipio de 

Popayán 

       
 

 Contrato de prestación de servicios 

 

Son contratos de prestación de servicios son los que celebran para 

desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento 
de la entidad. Estos contratos sólo se celebran con personas naturales 

cuando dichas actividades no pueden realizarse con personal de planta o 

requieran conocimientos especializados. 

Estos contratos no generan relación laboral ni prestaciones sociales y se 

celebrarán por el término estrictamente indispensable. 
 

Durante el tiempo de la pasantía en el área de vías, estaban vigentes 

aproximadamente 6 contratos de prestación de servicios pero no hubo 

participación alguna en ninguno de ellos. 

 

Los OBJETOS de los contratos que estaban vigentes eran: 
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1. Realización de la coordinación de reuniones con las instituciones 
públicas y privadas, comunidad en GR1 y demás actores del proceso, así 

como la sensibilización  respectiva a fin de que la administración 

municipal pueda llevar a feliz término el desarrollo de las siguientes 

obras: paso nacional puente de la 17, semi peatonalización del centro 

histórico de la ciudad, remodelación del Idema y otros proyectos de gran 

impacto para Popayán. 
 

2. Interventoría del mejoramiento y/o mantenimiento de las vías rurales 

las guacas-la laguna, la laguna-san Juan, san Ignacio-las guacas, calibo- 

la sabana, la sabana-ramal rio blanco, la sabana-ramal Valverde, calibo-

ramal fedar, calibio ramal loma de luligo, julumito alto-la laja morinda, 
variante-san Bernardino, punta larga y cerros de las tres cruces 

 

3. y 4. Prestar sus servicios de apoyo profesional para la interventoría, 

supervisión, revisión y aprobación de diseños, presupuestos, 

construcción y mantenimiento, parcheo y dirección de actividades en 
beneficio del mejoramiento de la malla vial urbana o rural del municipio 

de Popayán. 

 

5. Realizar actividades de apoyo a la secretaría de infraestructura 

consistente en: coordinación de equipo y maquinaria, planeación y 

ejecución de actividades como interventoría, supervisión, dirección de 
obra, revisión y aprobación de diseños de pavimentos, presupuestos, 

rehabilitación y parcheo de la malla vial del municipio de Popayán. 

 

6. PRESTACIÓN de servicios como coordinador técnico y operativo en la 

construcción, mantenimiento y parcheo de la malla vial del municipio de 
Popayán. 

 

 

 Contrato de suministro 

 
Es aquel en el que una persona jurídica o natural provee uno o más 

elementos o servicios. 

 

Durante el tiempo de la pasantía en el área de vías, estuvieron vigentes 9 

contratos de suministro de los que se participo en 4 tanto en actividades 
administrativas como técnicas (6., 7., 8. y 9. De los siguientes) 

 

Los objetos de los contratos de suministro vigentes durante la pasantía 

fueron: 

  

1. Suministro de 129.5 m3 de subbase granular triturada suelta en obra, 
64.7 m3 de base granular triturada suelta en obra, 21.8 m3 mezcla densa 
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en caliente tipo mdc-2, para rehabilitación pavimento de la calle 6a entre 
carreras 20 y 22 y el de la carrera 21a entre calles 6 y 6a del barrio José 

María Obando de Popayán” tramo: calle 6a desde la carrera 21 hacia la 

carrera 22. 

 

2. Suministro en el sitio de las obras de cuatrocientos diecinueve (419), 

sacos de cemento gris tipo I. Norma icontec NTC 121 y 321 para la 
construcción, mejoramiento y rehabilitación de la malla vial de Popayán. 

 

3. Suministro de sesenta y cuatro (64) canecas de 55 galones cada una, de 

emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento  crl-1 en la ciudad de 

Popayán para construcción, mejoramiento y rehabilitación de la malla vial 
de Popayán 

 

4. Suministro en el sitio de las obras de cemento gris tipo I, norma icontec 

NTC 121 y 321 para la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la 

malla vial de Popayán. 
 

5. Suministro de 460.71m3 de material granular y realizar el transporte de 

13.360 m3-km de material suelto para la vía las mercedes – los cerrillos. 

 

6. Suministro de 20 canecas  de 55 galones de emulsión asfáltica 

rompimiento lento tipo CRL-1 para construcción, mejoramiento y 
rehabilitación de la malla vial de Popayán. 

 

7. Suministro de mezcla asfáltica en caliente en el sitio de las obras de tipo 

MDC-2 elaborada con cemento asfáltico con grado de penetración 60-70 u 

80-100, para construcción, mejoramiento y rehabilitación de la malla vial 
de Popayán. 

 

8. Suministro de  sub-base granular triturada en el sitio de las obras para 

construcción, mejoramiento y rehabilitación de la malla vial de Popayán. 

 
9. Realizar el suministro de mezcla densa en caliente tipo mdc-2 suelta en 

obra para la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la malla vial 

de Popayán. 

 

ANEXO 3. Minuta tipo para los contratos de suministro del municipio de 

Popayán 

 
     

 Convenio de Cooperación 

 

Se da cuando se realiza un acuerdo entre la entidad y una persona jurídica 

que pide un patrocinio o ayuda económica para realizar un proyecto que de 
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manera directa o indirecta pueda beneficiar a la entidad. 
 

Durante el tiempo de la pasantía en el área de vías, estuvo vigentes 1 

Convenio de Cooperación en el que se participo con actividades 

administrativas como la elaboración de actas de iniciación y liquidación 

final del convenio cuyo objeto fue: 

 
AUNAR ESFUERZOS  TENDIENTES A REALIZAR LOS DISEÑOS DE LA 

CICLORUTA NOROCCIDENTE DE POPAYÁN, ESTABLECIENDO UN 

TRABAJO PRÁCTICO CON LOS ESTUDIANTES DE MAESTRIA EN 

INGENIERIA DE VIAS TERRESTRES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. 

 
En el área de vías de la secretaria de infraestructura municipal de Popayán 

se desarrollaban actividades correspondientes a otros compromisos 

contractuales que, debido a la reforma dada a la ley 80 de 1993 por la ley 

1150 de 2007, se dejaron de contratar, pero que durante el desarrollo de la 

pasantía, aun estaban sin liquidar, estos son: 
 

 

 Orden  

 

(Articulo 39 ley 80 de 1993) 

 
“Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y 

no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos 

que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y 

servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, aquellos que conforme 

a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad. 
Las entidades estatales establecerán las medidas que demanden la 

preservación, inmutabilidad y seguridad de los originales de los contratos 

estatales. 

 

PARÁGRAFO. No habrá lugar a la celebración de contrato con las 
formalidades plenas cuando se trate de contratos cuyos valores 

correspondan a los que a continuación se relacionan, determinados en 

función de los presupuestos anuales de las entidades a las que se aplica la 

presente ley, expresados en salarios mínimos legales mensuales. 

Para las entidades que tengan un presupuesto anual igual o superior a 
6.000.000 de salarios mínimos legales mensuales, cuando el valor del 

contrato sea igual o inferior a 2.500 salarios mínimos legales mensuales; 

las que tengan un presupuesto anual igual o superior a 4.000.000 de 

salarios mínimos legales mensuales e inferior a 6.000.000 de salarios 

mínimos legales mensuales, cuando el valor del contrato sea igual o 

inferior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un 
presupuesto anual igual o superior a 2.000.000 de salarios mínimos legales 
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mensuales e inferior a 4.000.000 de salarios mínimos legales mensuales, 
cuando el valor del contrato sea igual o inferior a 300 salarios mínimos 

legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual igual o superior a 

1.000.000 de salarios mínimos legales mensuales e inferior a 2.000.000 de 

salarios mínimos legales mensuales cuando el valor del contrato sea igual o 

inferior a 50 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un 

presupuesto anual igual o superior a 500.000 e inferior a 1.000.000 de 
salarios mínimos legales mensuales, cuando el valor del contrato sea igual 

o inferior a 40 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un 

presupuesto anual igual o superior a 250.000 e inferior a 500.000 salarios 

mínimos legales mensuales, cuando el valor del contrato sea igual o 

inferior a 30 salarios mínimos legales mensuales; lasque tengan un 
presupuesto anual igual o superior a 120.000 e inferior a 250.000 salarios 

mínimos legales mensuales, cuando el valor del contrato sea igual o 

inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales y las que tengan un 

presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, 

cuando el valor del contrato sea igual o inferior a 15 salarios mínimos 
legales mensuales. 

En estos casos, las obras, trabajos, bienes o servicios objeto del 

contrato, deben ser ordenados previamente y por escrito por el jefe 

o representante legal de la entidad, o por el funcionario en quien 

hubiese delegado la ordenación del gasto.” 

 
(Articulo 32 ley 1150 de 2007) 

 

“DEROGATORIA: A partir de la vigencia de la presente ley, quedan 

derogados los siguientes artículos de la Ley 80 de 1993: El parágrafo del 

artículo 2°; la expresión “además de la obtención de utilidades cuya 
protección garantiza el Estado” del inciso segundo del artículo 3°; el inciso 

4° del artículo 13, el artículo 22; el numeral 1 y el parágrafo 1° del artículo 

24; el inciso 2° del numeral 15, el numeral 19 y la expresión “la exigencia 

de los diseños no regirán cuando el objeto de la contratación sea la de 

construcción o fabricación con diseños de los proponentes” del inciso 
segundo numeral 12 del artículo 25, el artículo 29, el numeral 11 del 

artículo 30, el artículo 36, el parágrafo del artículo 39 y el inciso 1° del 

artículo 60, con excepción de la expresión “Los contratos de tracto 

sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolonguen en el 

tiempo y los demás que lo requieran serán objeto de liquidación” …..”  
 

 

 ORDEN DE TRABAJO 

 

Los objetos, plazos, forma de pagos, y tipos de obras son iguales a los de 

los contratos de obra pública, la diferencia se da en la adjudicación,  
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legalización, formalismos y, en varios casos las cuantías, de este 
compromiso contractual. 

 

Durante el periodo de la pasantía, el área de vías tuvo a cargo 24 órdenes 

de trabajo de ejecución en el sector rural y 18 órdenes de trabajo para 

ejecutar en el sector urbano. 

 
La participación como pasante se desarrollo en actividades parciales de 

acompañamiento, colaboración y participación de los comités de trabajo 

en lo pertinente a la labor administrativa y procesos de contratación de 7 

órdenes de trabajo del sector rural y 5 órdenes de trabajo desarrolladas 

en el sector urbano. 
 

ANEXO 4. Minuta tipo para las órdenes de trabajo del municipio de 

Popayán 

 

 
 DE CONSULTORIA 

 

Los objetos, plazos y forma de pagos, son similares a los de los contratos 

de consultoría, la diferencia se da en los procesos de adjudicación,  

legalización, formalismos y, en las cuantías que manejan esta clase de 

compromiso contractual. 
 

Durante el periodo de la pasantía, el área de vías tuvo a cargo 2 órdenes 

de consultoría relacionadas con las obras del sector rural y 4 relacionadas 

con las obras del sector urbano, pero no hubo participación alguna en 

ninguna de ellas. 
 

ANEXO 5. Minuta tipo para las órdenes de consultoría del municipio de 

Popayán 

 

 
 ORDEN DE SUMINISTRO 

 

Los objetos, plazos y forma de pagos, son similares a los de los contratos 

de suministro, la diferencia se da en los procesos de adjudicación,  

legalización, formalismos y, en las cuantías que maneja esta clase de 
compromiso contractual. 

 

Durante el periodo de la pasantía, el área de vías tuvo a cargo 

aproximadamente 5 órdenes de suministro, pero no hubo participación en 

ninguna de ellas. 
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3.2.3.Tipos de obras 
 

Los contratos de obra pública y órdenes de trabajo desarrollan sus objetos 

principalmente en las siguientes obras: 

 

 Construcción de vías nuevas (Toda la estructura) 

 
 Mantenimiento de vías existentes: 

 

 Parcheo                

 Bacheo 

 Sobrecarpeta     
 Construcción de pavimentos nuevos 

 Sello de fisuras     

 Nivelaciones 

 Mantenimiento de drenajes 

 Afirmados (Principalmente en el sector rural) 
 

 Construcción y/o mantenimiento de: 

 

 Andenes 

 Cunetas 

 Sardineles 
 Obras de arte 

 Filtros 

 

 Construcción y/o mantenimiento de puentes vehiculares y peatonales. 

 
 Obras de contención 
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3.2.4. Actos administrativos en la ejecución de los contratos. 
 

En cuanto se firma el contrato, la entidad solicita el registro presupuestal, el 

cual garantiza la existencia de los fondos para garantizar el pago. 

 

El contratista debe constituir a favor del municipio una GARANTÍA ÚNICA 

que ampare los siguientes riesgos según sea el compromiso contractual: 
 

 Cumplimiento de todas las obligaciones contraídas en virtud contrato,  

debe ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 

contrato y estar vigente desde la fecha de perfeccionamiento del 

contrato más el término de ejecución del mismo y seis (6) meses más. 
Esta fianza se hace efectiva a favor del MUNICIPIO en caso de 

declaratoria de incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

(Contemplada en todos los contratos) 

 

 Buen manejo e inversión del anticipo Con el fin de garantizar esto, 
debe ser equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo y 

estar vigente desde la fecha de perfeccionamiento más el término de 

ejecución y seis (6) meses más.  

(Contemplada en todos los contratos) 

 

 Salarios, prestaciones e indemnizaciones sociales, para asegurar el 
pago al personal que EL CONTRATISTA llegare a sub contratar en la 

ejecución del contrato, debe ser equivalente al cinco por ciento (5%) del 

valor del contrato y debe estar vigente desde la fecha de firma del 

contrato más el término de su ejecución y tres (3) años más.  

(Contemplada en todos los contratos) 
 

 Estabilidad de la obra Una garantía de estabilidad de la obra y para el 

reemplazo o reparación de las obras cuyos defectos aparezcan después 

de la aceptación  final, esta deberá ser otorgada por cinco (5) años 

contados a partir de la fecha  del acta final de liquidación de la obra y  
su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de 

la obra. 

(Solo aplica a contratos de obra pública y ordenes de trabajo) 

 

 Responsabilidad civil Extracontractual. Para amparar al MUNICIPIO 
contra reclamaciones de terceros por cualquier clase de daños que se 

causen a bienes o personas en razón  o con ocasión de las obras objeto 

del contrato, vigente desde la firma del contrato más el término de 

ejecución y seis (6) meses más. Su cuantía es equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor total de la obra.  

(Contemplada en todos los contratos) 
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 Calidad equivalente al 20% del valor total del contrato y sus adiciones, 
debe estar vigente desde la fecha de su perfeccionamiento, durante el 

término de ejecución y seis meses más  

(Aplica solo para contratos y ordenes de suministro) 

 

Constituidas las pólizas queda legalizado el contrato y el contratista recibe 

el valor del anticipo, el cual debe ser consignado para abrir una cuenta 
corriente conjunta entre el interventor y el contratista y de esta manera 

procurar garantizar la correcta inversión del anticipo. 

 

 Se procede a constituir el ACTA DE INICIACION que se entiende como 

punto de partida del plazo, consta de lo siguiente: 
 

 Encabezamiento con el tipo de contrato, número y año del mismo. 

 

 Cuadro resumen con la información básica 

 
Nombre:  

Cédula o Nit:  

Dirección:  

Objeto:  

Valor:  

Plazo:  

Forma de Pago:  

Interventor:  

RESERVA PRESUPUESTAL: 

REGISTRO PRESUPUESTAL: 

 

 Fecha, lugar de reunión para la prescripción del acta, quienes 

intervienen (Contratista e interventor) y motivo del acta. 

 

 Firma de las partes 
 

Durante el desarrollo del contrato se pueden presentar también: 

 

 OTRO SI: Es el documento que modifica la minuta del contrato ya 

legalizado y se emplea cuando a pesar de la elaboración y revisión en la 
oficina asesora jurídica queda algún error en ella. 

 

 ACTAS MODIFICACIÓN: Se requiere cuando a pesar de los estudios 

previos a la elaboración de los presupuestos se presenta una situación 

diferente que modificas las cantidades planteadas inicialmente y por 
medio de este acto administrativo se plantean las nuevas cantidades, 

pero con la precaución de no sobrepasar el valor del contrato, pues este 

cuenta con una única disponibilidad y registro presupuestal.  
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 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS: Cuando las 
condiciones de la obra durante la ejecución obliga a crear ítems no 

previstos en el presupuesto inicial, el contratista y el interventor llegan a 

un acuerdo apoyados en la clausula quinta, parágrafo primero de los 

contratos de obra y ordenes de trabajo. A pesar de la aprobación de esta 

acta, el valor total del contrato se conserva, es decir que estos nuevos 

ítems se incluyen en el presupuesto requiriendo un ajuste del mismo ya 
que solo se garantiza el pago por el valor que consta en el registro y 

disponibilidad presupuestal. 

 

 ACTAS DE SUSPENSIÓN: El contratista y el interventor pueden 

suspender temporalmente la ejecución de los contratos cuando, por 
motivos externos y ajenos a las partes, se presenten eventos que 

obligan a parar el desarrollo de estos.  

Estas actas son las encargadas de justificar los tiempos de cese de 

actividades y mientras que los contratos estén suspendidos, por justa 

razón, el plazo estipulado inicialmente también se prolonga de acuerdo a 
ellas. 

 

Las siguientes son algunas de las razones que motivaron la suspensión 

de los contratos durante el periodo de la pasantía: 

 

- Las condiciones climáticas de la ciudad no son apropiadas para realizar 
las obras contratadas con la  calidad requerida. 

 

- Existen dificultades para la consecución de material de base granular 

triturada 

 
- Las condiciones climáticas de la ciudad son desfavorables para el 

desarrollo de las obras 

 

- El equipo para las labores de extensión y compactación del material de 

afirmado ha sido imposible de conseguir.  
 

- Se presentan dificultades en la consecución del material de 

mejoramiento 

 

- Debe esperarse los permisos de la Secretaria de gobierno y transito 
municipal para el cerramiento temporal de las vías objeto del contrato. 

 

 ACTAS DE REINICIO: Superados los contratiempos que no permitían la 

continuación del contrato suspendido, se levanta el acta de reinicio 

dando continuidad a la ejecución del objeto contractual lo mismo que a 

los plazos acordados. 
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 CONTRATOS ADICIONALES: Cuando los recursos del contrato principal 
no son suficientes para concluir la obra programada, se realiza un 

análisis de la situación en particular y se mira si es posible darle más 

recursos a este objeto, si es así entonces se firman uno o varios contrato 

adicionales si la situación lo amerita (siempre y cuando la suma de ellos 

no supere el 50% del valor del contrato principal). 

 
 ACTAS DE RECIBO DE OBRA PARCIAL Y FINAL: Según el avance del 

contrato y el control constante del interventor, periódicamente se 

elaboran actas de recibo parcial, en cada una de ellas se elabora un 

balance de la cantidad de obra ejecutada con las respectivas pre actas 

realizadas entre el contratista y el interventor, de acuerdo a las 
cantidades ejecutadas se paga el acta parcial teniendo en cuenta que del 

precio del acta se descuenta un 50% que corresponde a la amortización 

del anticipo entregado inicialmente. En esta acta también se hace un 

recuento de las actas parciales ya pagadas y del correspondiente valor 

de amortización del anticipo, estas actas son firmadas por el interventor 
y el contratista y se adjuntan a la carpeta que cada uno de ellos posee 

del contrato. 

 

ANEXO 6. Ejemplo de acta de recibo parcial y final de obra. 

 

Para el pago respectivo de cada una de las actas de recibo, se envía a la 

tesorería municipal un documento donde se pide la revisión de los 

documentos adjuntos (Actas de recibo) y pago oportuno de los mismo. 
 

 ACTAS DE LIQUIDACIÓN FINAL: Son las actas que dan por finalizado a 

satisfacción o por mutuo acuerdo el compromiso contractual, a ella se 

adjuntan todos los documentos producto del contrato y se elabora un 

resumen o cronograma de los sucesos importantes en el transcurso de él 
como son las suspensiones, los reinicios, los contratos adicionales y las 

fechas de cada una de las actas de recibo parcial. También se hace un 

balance de los pagos realizados, el valor del contrato principal y los 

contratos adicionales, el anticipo y cada uno de los pagos producto de 

los recibos parciales. Esta acta es firmada por el interventor, el 
contratista y el jefe de despacho. Hasta el 4 de Noviembre del presente 

año, esta acta debía ser firmada por el alcalde también, pero con el 

decreto 0035 se delego estrictamente a los jefes de despacho la firma de 

las actas de liquidación final cuya iniciación, ejecución y control se halla 

dado dentro de su dependencia.  

Para la adecuada liquidación del contrato, el contratista debe constituir 
las pólizas exigidas, pago de aportes parafiscales, paz y salvo de la 

oficina de trabajo, paz y salvo del almacén municipal, la cancelación de 

la cuenta corriente conjunta, elaborar el acta de recibo final de obra y el 

acta de liquidación final. 
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3.3. Actividades Técnicas 

 

3.3.1. Visitas de Obra 

 

Las visitas de obra se realizan principalmente para revisar la calidad de 

los materiales de construcción,  controlar los procesos constructivos, y 
medir las cantidades de obra ejecutada, con estos datos se elaboran las 

pre actas y se llega a un acuerdo con el contratista para la elaboración de 

las respectivas actas de recibo parcial o final que justifican los pagos que la 

administración municipal debe hacerle a los contratistas. 

 
A continuación se presentan algunas fotos, producto de visitas, con el fin de 

mostrar cada uno de los tipos de obras que se realizan en la secretaria de 

infraestructura del municipio de Popayán. 

 

 
 Construcción de vías nuevas (Toda la estructura) 

 

Objeto: Realizar el pavimento en la carrera 18a entre calle 15 y 16 barrio 

la ladera. 

 

 
ITEMS EJECUTADOS: 

 

 

 Localización y Replanteo 

 Excavación a mano con retiro de sobrantes 

 Compactación de la subrasante 

 Suministro, extensión, nivelación y compactación de Sub Base Granular 
triturada 

 Suministro y colocación de pasadores de acero 

 Suministro, colocación, vibrado y curado de concreto Mr. = 40 Kg/cm2 en 
vía e = 0.18 m, incluye formaleta 
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 Ilustración 4. Materiales para la 

elaboracion del concreto puestos en obra. 

Ilustración 1. Etapa de excavacion y 
compactacion de la subrasante. 

Ilustración 2. Suministro de subbase granular 

triturada. 

Ilustración 3. Subbase granular 

extendida y compactada. 

Ilustración 5 y 6. Elaboracion y colocacion del concreto en obra con su respectiva formaleta. 
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Ilustración 7. Concreto terminado, vista desde la 

parte superior de la via. 

Ilustración 8. Concreto terminado, vista desde la parte 
inferior de la via. 
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 Mantenimiento de vías existentes: 
 

Objeto: Mantenimiento y/o recuperación  de la carrera 17 desde la calle 

18 n hacia la calle 20 n; calle 20 n desde la carrera 17 hacia la carrera 15; 

retornos de la carrera 15 desde la carrera 9 hacia la calle 18 n; carrera 11 

desde la calle 8 n hacia la calle 18 n, calle 11 n con carrera 9; calle 19 n 

desde la carrera 9 hacia la carrera 7, calle 17 N no. 8-48 en el barrio el 
recuerdo. 

 

ITEMS EJECUTADOS 

 

 Demolición de carpeta asfáltica, incluye retiro de sobrantes. 

 Excavación a mano en la estructura del pavimento, incluye retiro de 
sobrantes 

 Compactación de la subrasante 

 Suministro extensión y compactación de base granular triturada 

 Imprimación, incluye suministro de emulsión asfáltica tipo CRL-1 

 Suministro extensión y compactación de mezcla asfáltica densa en caliente 
tipo MDC-2 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ilustración 9. Estado inicial de las vias 

objeto del contrato. Tramo de la carrera 11 

desde la calle 8N hacia la calle 18N. Barrio 
Santa Clara. 

Ilustración 10. Estado inicial de las vias 

objeto del contrato. Tramo de la carrera 
11 desde la calle 8N hacia la calle 18N. 

Barrio Santa Clara. 
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Ilustración 11. Demolicion de la carpeta asfal-

tica. Tramo sobre la carrera 17 desde la calle 
18N hacia la calle 20 N. Barrio Campamento. 

Ilustración 12. Medicion del 

espesor de la capa asfaltica. Glorieta 
carrera 15 con calle 18N. Villa 

Olimpica. 

Ilustración 13. Bache listo para imprimacion. 

Glorieta carrera 15 con calle 18N. Villa 
Olimpica. 

Ilustración 14. Baches imprimados. 

Calle 18N entre carreras 16 y 17.Barrio 
Campamento. 
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Objeto: Mantenimiento y/o recuperación de la entrada principal de la 

clínica la estancia carrera 4 desde la calle 15n hacia urgencias de la clínica 

la estancia; calle 8n desde la carrera 6a hacia la carrera 9; carrera 7 desde 
la calle 8n hacia la calle 13n; carrera 6a entre calles 8n y 15n; calle 10n 

desde la carrera 8 hacia la carrera 9. 

 

ITEMS EJECUTADOS 

 

 Excavación a mano en la estructura del pavimento incluido retiro de 
sobrantes 

 Imprimación, incluye suministro de emulsión asfáltica tipo CRL-1 

 Demolición de carpeta asfáltica, incluye retiro de sobrantes 

 Suministro, riego y compactación de mezcla asfáltica densa en caliente tipo 
MDC-2 e compacto = 10.0 cm 

 Suministro, extensión y compactación de sub-base granular triturada 
estabilizada con cemento portland. 

 

 

 

Ilustración 15. Suministro y colocacion de 
la mezcla asfaltica tipo MDC-2. Calle 18N 
con carrera 16. Barrio Campamento. 

Ilustración 16. Bache terminado. 
Glorieta Calle 18N con carrera 15. Villa 
Olimpica. 
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ITEMS NO PREVISTOS 

 

 Transporte, extensión y compactación de base granular triturada. 

 Suministro, riego y compactación de mezcla asfáltica densa en caliente tipo 
MDC-2 e compacto = 8.0 cm 

 Extensión y compactación de sub- base granular triturada estabilizada con 
cemento portland 

 

 

Ilustración 17. Estado inicial de la via. 

Entrada principal de la clínica la estancia. 
Carrera 4 desde la calle 15N hacia 

urgencias de la clínica la estancia 

Ilustración 18. Apique realizado para 

conocer el estado de la estructura del 

pavimento existente. Entrada principal de 
la clinica La Estancia. 

Ilustración 19. Excavacion a mano en 

la estructura del pavimento. Entrada 
principal de la clinica La Estancia. 

Ilustración 20. Definición de baches y 
barrido previo a la imprimación. Carrera 6  

frente al parqueadero de la Facultad de 
Medicina de la Universidad del Cauca  
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Ilustración 21. Plastico colocado para 

proteger del agua la excavacion 
realizada. Entrada principal de la clinica 
La Estancia. 

Ilustración 22. El transito pasa sobre la 

base compacta por falta de señalizacion.  

Entrada principal de la clinica La Estancia. 

Ilustración 23 y 24. Riego de la Mezcla Asfaltica MDC-2 con Finisher, espesor 10 cm. 
Entrada principal clinica La Estancia. 
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 Construcción y/o mantenimiento de Andenes, cunetas, sardineles, obras 
de arte y/o filtros 

 

Objeto: CONSTRUCCION DE ANDENES EN LA CARRERA 23 ENTRE CALLES 

9 Y 10 

 

ITEMS EJECUTADOS 
 

 Excavación a mano con retiro de sobrantes 

 Compactación de suelo de fundación 

 Sardineles en concreto clase D (21 MPA) 

 Andén en concreto clase E (17.5 MPA) 

 Relleno con suelo  fino limoso  compactado hasta el 90% de la densidad 
máxima del P.M. Proveniente de la misma excavación 

 Relleno  con Roca muerta compactada hasta el 90 %  de la densidad 
máxima del proctor modificado 

 

     ITEMS NO PREVISTOS 

 

 Excavación raíces arboles o estructura  pavimento 

 Demolición de estructuras en concreto  

 Limpieza de borde interno  de sardinel y cuneta 

 Cuneta en concreto clase d ( 21 mpa )   

 Limpieza de alcantarillas  

 Calce bordillo de cuneta en concreto clase d ( 21 mpa )   

 

Ilustración 25 y 26. Corte de taludes para proporcionar el espacio del anden. 



         LLL AAA UUU RRR EEE NNN    GGG ÜÜÜ III ZZZ AAA    MMM EEE RRR AAA
                                                                                                                                                                                                                                                          

UU NN II VV EE RR SS II DD AA DD   DD EE LL   CC AA UU CC AA
   

                                                                                                ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Pág.  43
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Ilustración 27. Fundicion de los 
andenes, acabado y medicion del espesor. 

Ilustración 28. Anden recien terminado 
con señalizacion. 

Ilustración 29 y 30. Curado de las losas de concreto con aserrin 
mojado para evital la perdida del agua de reaccion del concreto. 
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Objeto: REALIZAR LA CONSTRUCCION DE FILTRO EN LA CALLE 9 ENTRE 
CARRERAS 1AE Y 2E 

 

ITEMS EJECUTADOS 

 

 Localización y Replanteo 

 Excavación a mano en la estructura del pavimento incluido retiro de 
sobrantes 

 Retiro de sobrantes 

 Construcción de filtro de 0.60 * 0.90m. Geotextil no tejido Ref.:2500 y 
tubería PVC perforada D=8” 

 

 

Ilustración 31. Raices de arbol no 
presuestadas y que interrumpian la continuidad 
del anden. 
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Ilustración 32. Excavacion y colocacion 
del Geotextil. 

Ilustración 33. Geotextil y tuberia 
perforada PVC D=8" 

Ilustración 34. Colocacion del material 
granular de filtro. 

Ilustración 35. filtro listo para el 

recubrimiento con el geotextil. 

Ilustración 31. Recubrimiento con el geotextil. 
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 Construcción y/o mantenimiento de puentes vehiculares y peatonales. 

 

Objeto: Mantenimiento puente peatonal entre los barrios Santa Helena y 

Tomas Cipriano de Mosquera 

 
ITEMS EJECUTADOS 

 

 Localización y replanteo  

 Excavación en material común   

 Excavación en roca  

 Rocería y limpieza barandas  

 Suministro, colocación, vibrado y curado de concreto  f´c = 21 Mpa para 
muro de estribo, incluye formaleta  

 Suministro, colocación, vibrado y curado de concreto  f´c = 21 Mpa para 
zarpa, incluye formaleta  

 Suministro, y colocación de acero de refuerzo  

 Suministro y aplicación de mortero 1:3 para reparación de piso de cubierta, 
e= 3cm  

 Reparación de barandas, incluye reparación de malla y pintura  

Ilustración 32. Filtro terminado y cubierto con tierra amarilla 
compactada. 



         LLL AAA UUU RRR EEE NNN    GGG ÜÜÜ III ZZZ AAA    MMM EEE RRR AAA
                                                                                                                                                                                                                                                          

UU NN II VV EE RR SS II DD AA DD   DD EE LL   CC AA UU CC AA
   

                                                                                                ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Pág.  47
 

 Reparación de viga de rigidez, incluye limpieza y aplicación de anticorrosivo  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 33. Formaleta y acero de refuerzo, listo para fundicion en el muro del estribo. 

Vista interior. 

Ilustración 34. Vista exterior de la formaleta en el muro de estribo. 
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Objeto: Mantenimiento y/o recuperación de la calle 51n desde la carrera 9 

hacia la transversal 7, transversal 7 desde la calle 51n hacia la calle 48n, 

calle 48n desde la transversal 7 hacia la carrera 6 (puente viejo de cauca); 

intersección semaforizada carrera 6 con calle 48n; carrera 6 desde la calle 

48n hacia la calle 25n; calle 1 desde la carrera 4 hacia la carrera 

3mantenimiento y/o recuperación de la calle 51n desde la carrera 9 hacia 
la transversal 7, transversal 7 desde la calle 51n hacia la calle 48n, calle 

48n desde la transversal 7 hacia la carrera 6 (puente viejo de Cauca); 

intersección semaforizada carrera 6 con calle 48n; carrera 6 desde la calle 

48n hacia la calle 25n; calle 1 desde la carrera 4 hacia la carrera 3 

 
ITEMS EJECUTADOS 

 

 Demolición de carpeta asfáltica, incluye retiro de sobrantes 

 Excavación a mano en la estructura del pavimento, incluye retiro de 

sobrantes 

 Excavación a máquina la estructura del pavimento, incluye retiro de 

sobrantes 

 Compactación de subrasante 

 Suministro, riego y compactación de material de mejoramiento de 

subrasante 

 Suministro, extensión y compactación de subbase granular triturada 
estabilizada con cemento portland. 

 Suministro, extensión y compactación de base granular triturada  

 Imprimación, incluye suministro de emulsión asfáltica tipo  CRL-1 

 Suministro, extensión y compactación de mezcla asfáltica densa en 
caliente tipo MDC-2  

 

  ITEM NO PREVISTO 

 

 Suministro de cemento para la estabilización de la base granular 

triturada 
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Ilustración 40. Estado inicial de la via sobre el Puente de Cauca. 

Ilustración  41. Baches definidos e imprimados. 
 Puente de Cauca 
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Ilustración 42 y 43. Colocacion y compactacion de la Mezcla Asfaltica. Tramo sobre el 

Puente de Cauca 

Ilustración 44. Señalizacion de una de 
las entradas del puente de cauca. 

Ilustración 45. Trabajos de riego y 
compactacion de la mezcla asfaltica en 

horas de la noche. Puente de Cauca. 

Ilustración 46. Trabajos de riego y 

compactacion de la mezcla asfaltica en 
horas de la noche. Puente de Cauca. 

Ilustración 47. Parcheo concluido sobre 
el Puente de Cauca. Vista desde Lacteos. 
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Ilustración 48. Estructura de acero lista para 

la fundición de la base. 

Ilustración 49. Medición de la base del muro. 

 
 Obras de contención 

 

Objeto: Construcción muro de contención en concreto reforzado carrera 

10E con calle 7B, vía siloe. 

 

ITEMS EJECUTADOS 
 

 Localización y Replanteo 

 Excavación a mano en material común con retiro de escombros 

 Solado de limpieza 

 Suministro, colocación, vibrado y curado de concreto de f’c = 21 MPA 
incluye formaleta 

 Suministro, corte y flejado de acero fy = 4200 Kg/cm2 

 Relleno en material común de préstamo compactado al 90% del PM.  
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Ilustración 50. Fundicion de la base del 
muro. 

Ilustración 51. Base fundida y  lista 
para la fundicion del muro. 

Ilustración 52. Elaboracion del concreto en 
el sitio de la obra. 

Ilustración 54. Muro de Contencion 
Terminado. 

Ilustración 53. Muro de Contencion 
Terminado. 



         LLL AAA UUU RRR EEE NNN    GGG ÜÜÜ III ZZZ AAA    MMM EEE RRR AAA
                                                                                                                                                                                                                                                          

UU NN II VV EE RR SS II DD AA DD   DD EE LL   CC AA UU CC AA
   

                                                                                                ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Pág.  53
 

3.3.2.Trabajo de evaluación del estado de los pavimentos 
(Inventario vial) 

 

Debido a la escasez de recursos de la administración municipal, no se 

contaba con el suficiente personal profesional para realizar trabajos como el 

planteado por la secretaria de infraestructura municipal, INVENTARIO 

VIAL, inicialmente para la comuna 3 y las vías más importantes para la 
semana mayor en la ciudad de Popayán. Por este motivo se invito a 

estudiantes de la facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca, 

interesados en realizar su trabajo de pasantía, a vincularse a esta labor, sin 

embargo, muchos de ellos no habían cursado aun la asignatura de 

PAVIMENTOS, ideal para obtener las bases fundamentales requeridas y 
cumplir con el objetivo del trabajo. 

 

El jefe del área de vías de la secretaria de infraestructura planteó una 

metodología sencilla y de fácil comprensión para la evaluación a realizar, 

esta fue: 
 

PARA PAVIMENTO FLEXIBLE: 

 

Sello de fisuras: Medido en ML y registrando para cada cuadra la cantidad 

de ML de fisuras existentes. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 55. Ejemplo de Fisura lineal. Frente a Av Villas. 
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Grado 1: Medido en M2, se determinó como aquella área donde solo fuera 
necesario una nivelación del pavimento, es decir donde se ha levantado 

parcialmente la capa superficial de rodadura. Se registró para cada cuadra la 

cantidad de M2 que requerían nivelación.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Grado 2: Medido en M2, se determinó como aquella área donde fuera 

necesario reemplazar la carpeta de asfáltica  en su totalidad pero sin 

comprometer el resto de la estructura del pavimento. Se registro para cada 

cuadra la cantidad de M2 que requería reemplazo de la capa asfáltica. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 56. Ejemplo de Pavimento con grado de 
Daño 1.  Calle 6 entre carreras 7 y 8. 

Ilustración 57. Ejemplo de Pavimento con grado de 
Daño 2. Piedra Norte hacia Puente de Cauca. 
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Grado 3: Medido en M2, se determinó como aquella área donde fuera 
necesario mejorar o reemplazar toda la estructura del pavimento. Se 

registro para cada cuadra la cantidad de M2 que requería reemplazo o 

mejoría de la estructura completa del pavimento.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

PARA PAVIMENTO RIGIDO: 

 

Sello de Juntas: Se cuantifico en ML y se registro para cada cuadra la 

cantidad de ML que estaban sin sello en las juntas de las losas. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 58. Ejemplo de Pavimento con grado de 
Daño 3. Frente a AV Villas. Centro de la ciudad. 

Ilustración 59. Ejemplo de Pavimento Rigido sin 

sello de Juntas. Calle 8 entre carreras 12 y 13 
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Grado 3: Medido en M2, se indico el área de losas que requerían reemplazo 

y se consigno la información correspondiente para cada cuadra. 

 

Espesor: Se midió el espesor de las losas evaluadas y para cada cuadra se 

realizo el registro respectivo. 

 
Se constituyeron grupos de trabajo de 3 personas y la secretaria de 

infraestructura entregó a cada comisión: 

 
 1 Cinta métrica de fibra de vidrio modelo KMC-810, de 20 metros. 

 1 Tabla de apoyo en madeflex 
 

Se elaboró el acta de entrega y recibo correspondientes para los elementos 

de trabajo y con esto se especificó las vías de trabajo para cada grupo. 

 
El trabajo que se elaboró por parte de esta pasantía, se hizo en compañía de 

los funcionarios de la oficina de vías de la secretaria de infraestructura. 

 

Las vías evaluadas corresponden a: 

 
CALLE 4 ENTRE CARRERAS 7 y 8 

CALLE 4 ENTRE CARRERAS 8 y 9 

CALLE 4 ENTRE CARRERAS 9 y 10 

CALLE 4 ENTRE CARRERAS 10 y 11 

CARRERA 10 ENTRE CALLES 4 y 5 
CALLE 5 ENTRE CARRERAS 10 y 9 

CALLE 5 ENTRE CARRERAS 9 y 8 

CALLE 5 ENTRE CARRERAS 8 y 7 

CARRERA 7 ENTRE CALLES 5 y 6 

CARRERA 7 ENTRE CALLES 6 y 7 

CALLE 7 ENTRE CARRERAS 6 y 7 
CARRERA 6 ENTRE CALLES 7 y 6 

CARRERA 6 ENTRE CALLES 6 y 5 

CALLE 5 ENTRE CARRERAS 6 y 5 

CALLE 5 ENTRE CARRERAS 5 y 4 

CALLE 5 ENTRE CARRERAS 4 y 3 
CARRERA 3 ENTRE CALLES 5 y 4 

CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 y 4 

CALLE 4 ENTRE CARRERAS 4 y 5 

CALLE 4 ENTRE CARRERAS 5 y 6 

CALLE 4 ENTRE CARRERAS 6 y 7 

CARRERA 7 ENTRE CALLES 4 y 5 

CARRERA 11 ENTRE CALLES 4 y 1 

CARRERA 11 ENTRE CALLES 1 y 1N 

 
CARRERA 11 ENTRE CALLES 1N A 

GLORIETA CARRERA 9 

 

CARRERA 2 ENTRE CALLES 15N Y 25N 

CALLE 25N ENTRE CARRERAS 2 Y 6 

CALLE 25N ENTRE CARRERAS 6 Y 9 
CARRERA 9 ENTRE CALLES 1 Y 2 

CARRERA 9 ENTRE CALLES 1 Y 2 

CARRERA 9 ENTRE CALLES 3 Y 4 

CARRERA 9 ENTRE CALLES 4 Y 5 

CARRERA 4 ENTRE CALLES 1N Y 1 
CARRERA 4 ENTRE CALLES 1 Y 2 

CARRERA 4 ENTRE CALLES 2 Y 3 

CARRERA 4 ENTRE CALLES 3 Y 4 
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 Ilustración 60. Tomado del POT. Muestra el centro historico de la ciudad. Las vias coloreadas de rojo son las 
evaluadas por este trabajo. 
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Ilustración 61. Tomado del POT. Indica en rojo la Carrera 2 desde la Calle 15N hasta la calle 25N, objeto del inventario 

vial.  
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Ilustración 62. Tomado del POT. Indica en rojo la Calle 25N desde la Carrera 2 

hasta la carrera 9, objeto del inventario vial.  
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Ilustración 63. Tomado del POT. Indica en rojo la Carrera 11 desde la Calle 4 hasta 

la carrera 9, objeto del inventario vial.  
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El resultado de la evaluación fue el siguiente: 
 

Tabla 1. Resultado del inventario vial. 

 
INVENTARIO VIAL SECTOR HISTORICO Y OTRAS VIAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD 

 
 

  DESCRIPCION GRADO DEL DAÑO AREA (m2) Sello Fisuras (ml) 

 
 

  

 
 

  CALLE 4 ENTRE CARRERAS 7 y 8 

 
 

  

 

1 2,4 
 Intersección con la 

carrera 8 
3 40 

 

 

 
 

  CALLE 4 ENTRE CARRERAS 8 y 9 

 
 

  

 

2 24 100 

Intersección con la 
carrera 9 

2 25 

 1 25 

 

 
 

  CALLE 4 ENTRE CARRERAS 9 y 10 

 
 

  Anden Rampa acceso Cll 
4 No. 9-55  

  

 

1 30 
30 

 

2 20 

Intersección con la 
carrera 10 

2 5  

 

 
 

  CALLE 4 ENTRE CARRERAS 10 y 11 

    Anden Calle 4 -
Parqueadero  

  

 

3 3 
150 

 

1 80 

Intersección con la 
carrera 11 

2 80 
 

 

 
 

  CARRERA 10 ENTRE CALLES 4 y 5 

Anden Carrera 10 No. 4 - 
62  

  

 

1 20 
 

Intersección con la calle 5 
1 5 
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  CALLE 5 ENTRE CARRERAS 10 y 9 

 
 

  

 

2 82,5 

40 

 

3 6 

 

1 5 

 
 

  CALLE 5 ENTRE CARRERAS 9 y 8 

 
 

  

 

2 10 
 

 

1 8 
 

 
 

  CALLE 5 ENTRE CARRERAS 8 y 7 

    

Anden Calle 5 No. 7 - 40  

  

 

2 20 
40 

 

1 100 

 
 

  CARRERA 7 ENTRE CALLES 5 y 6 

 
 

  

Intersección con la calle 5 
1 

20  

 

 

2 17 
 

 

1 110 
 Anden Carrera 7 No. 5 - 

74  

  

 
 

  CARRERA 7 ENTRE CALLES 6 y 7 

 
 

  

Intersección con la calle 6 
2 4 

 

 

 

1 40 
30 

 

2 50 

 
 

  CALLE 7 ENTRE CARRERAS 6 y 7 

 
 

  

 

2 50 
 

 

1 140 
 Anden Calle 7 No. 6 - 32 

y 6 - 28  

  

 
 

  CARRERA 6 ENTRE CALLES 7 y 6 

 
 

  

 

1 110 
30 

 

2 4 
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  CARRERA 6 ENTRE CALLES 6 y 5 

 
 

  

Intersección con la calle 6 
2 20 

 

 

 

1 60 
 

 

2 14 
 Anden Carrera 7 No. 5 - 

24  

  

 
 

  CALLE 5 ENTRE CARRERAS 6 y 5 

 
 

  Intersección con la 
carrera 6 

2 80 
 

 

 

2 80 
 Intersección con la 

carrera 5 

2 10 
 

3 20 

 

 
 

  CALLE 5 ENTRE CARRERAS 5 y 4 

 
 

  

 

1 20 
 Intersección con la 

carrera 4 
1 4 

 

 

 
 

  CALLE 5 ENTRE CARRERAS 4 y 3 

 
 

  Acceso rampas de los 2 
Parqueaderos 

 
  

 
  

 

2 1 
 

 
 

  CARRERA 3 ENTRE CALLES 5 y 4 

 
 

  

 

3 4 
30 

 

2 70 

 
 

  CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 y 4 

 
 

  Anden Parqueadero Calle 
4 No. 3 - 13  

  

 

3 15 
 Intersección con la 

carrera 4 
1 5 
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CALLE 4 ENTRE CARRERAS 4 y 5 

 
 

  

 

3 2 

100 

 

2 10 

 

1 40 

Intersección con la 
carrera 5 

1 12 
 

 

 
 

  CALLE 4 ENTRE CARRERAS 5 y 6 

 
 

  

 

3 3 
 

 

2 4 
 

 
 

  CALLE 4 ENTRE CARRERAS 6 y 7 

 
 

  

 

1 120 
 

 
 

  CARRERA 7 ENTRE CALLES 4 y 5 

 
 

  

 

1 2 
60 

 

2 12 

 
 

  CARRERA 11 ENTRE CALLES 4 y 1 

 
 

  

 

2 30 
 

 
 

  CARRERA 11 ENTRE CALLES 1 y 1N 

 
 

  

 

2 200 
 Intersección con la 

carrera 1N 
1 50 

 

 

 
 

  CARRERA 11 ENTRE CALLES 1N A GLORIETA CARRERA 9 

 
 

  

 

3 255 
 

 

2 302 
 

 

1 20 
 

 
 

  CALLE 4N ENTRE CARRERAS 8 y 9 

 
 

  Entrada Aeropuerto 2 20 
 Salida Aeropuerto 2 30 
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  CARRERA 2 ENTRE CALLES 15N Y 25N 

 
 

  

 

2 200 
 

 

3 30 
 

 
 

  CALLE 25N ENTRE CARRERAS 2 Y 6 

 
 

  

 

1 20 
 

 

2 200 
 

 

3 30 
 

 
 

   

CALLE 25N ENTRE CARRERAS 6 Y 9 

 
 

  

 

2 60 
 

 
 

  CARRERA 9 ENTRE CALLES 1 Y 2 

 
 

  

 

3 50 
 

 
 

  CARRERA 9 ENTRE CALLES 1 Y 2 

 
 

  

 

3 45 
 

 
 

  CARRERA 9 ENTRE CALLES 3 Y 4 

 
 

  

 

1 50 
 

 

3 105 
 

 
 

  CARRERA 9 ENTRE CALLES 4 Y 5 

 
 

  

 

1 80 
 

 

3 40 
 

 
 

  CARRERA 4 ENTRE CALLES 1N Y 1 

 
 

  

 

2 30 
 

 
 

  CARRERA 4 ENTRE CALLES 1 Y 2 

 
 

  

 

2 60 
 

 
 

  CARRERA 4 ENTRE CALLES 2 Y 3 

 
 

  

 

2 70 
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  CARRERA 4 ENTRE CALLES 3 Y 4 

 
 

  

 

2 20 
 

 
 

   

Al resumir las cantidades anteriores por grado de daño y empleando un 

factor de mayoración correspondiente al 10% se tiene: 

 
Tabla 2. Resumen de resultados. 

 

GRADO DE DAÑO AREA TOTAL (m2) 
SELLO FISURAS 

TOTALES (ml) 

1 1296,24 

671 2 2105,95 

3 712,8 

 

De acuerdo al diseño de pavimento y definición de los espesores de la 
estructura, previamente realizado por uno de los ingenieros de la secretaria 

de infraestructura así: 

 

Tabla 3. Espesores de la estructura del pavimento. 

 

ESTRUCTURA TIPO 

CAPA ESPESOR (cm) 

NIVELACION 3 

CARPETA 8 

BASE 20 

SUBBASE 25 

 

 

Y precios unitarios estipulados previamente de acuerdo al mercado, se 

elaboró el presupuesto correspondiente a la evaluación anterior: 
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PROYECTO: 
RECUPERACION DE VIAS EN EL CENTRO HISTORICO Y OTRAS VIAS IMPORTANTES DE LA 
CIUDAD 

       
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD V/UNIT V/TOTAL 

1 SELLO DE FISURAS CON ARENA ASFALTO M 671,00 $ 345 $ 231.495 

2 
IMPRIMACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO DE 
EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO   CRL-1 

M2 4114,99 $ 1.695 $ 6.974.908 

3 

SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE 

MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO 
MDC-2 PARA NIVELACIONES eprom = 3.0cm 

M2 1296,24 $ 23.314 $ 30.220.539 

4 
DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES 

M2 2818,75 $ 9.851 $ 27.767.506 

5 

SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE 

MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO 
MDC-2 ecompacto = 8.0cm 

M2 2818,75 $ 37.689 $ 106.235.869 

6 
SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE 

SUBBASE GRANULAR TRITURADA  
M3 178,20 $ 49.108 $ 8.751.046 

7 
SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE 

BASE GRANULAR TRITURADA  
M3 142,56 $ 54.108 $ 7.713.636 

COSTO DIRECTO $ 187.894.999 

INTERVENTORÍA 7% $ 13.152.650 

A.U.I 28% $ 52.610.600 

 COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA $ 253.658.249 
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3.4. ASPECTO SOCIAL 
 

3.4.1. Asesoría y apoyo técnico 

 

Continuamente se acercan a las oficinas de la secretaria de infraestructura 

personas de la comunidad con muchos problemas por resolver, entre ellos 

se resaltan: 
 

 Quejas por el estado de las vías en su vecindario que en ocasiones han 

llegado a producir averíos en las viviendas. 

 

 Desconocimiento de los pasos a seguir para solicitar los permisos de 
rotura para acometidas de acueducto o alcantarillado. 

 

 Apoyo técnico para plantear proyectos que les permitan acceder a 

recursos del estado. 

 

 Solicitud de información sobre contratistas o interventores que están 

desarrollando contratos que son de su incumbencia y se requieren por la 

comunidad. 

 

 Cuando ocurren eventos inesperados como derrumbes, incendios, 

hundimientos de banca o inundaciones, muchas personas acuden a la 

secretaria de infraestructura con el fin de solicitar personal o maquinaria 
que ayuden a resolver estas situaciones; un ejemplo de ello se presentó 

durante la pasantía cuando ocurrió un incendio en un asentamiento 

cercano al barrio bello horizonte y donde se hizo presencia para 

supervisar los trabajos del personal que se puso a disposición, lo mismo 

que una bocat que se empleo para la recolección de los escombros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Ilustración 64. Asentamiento Bello Horizonte, 
despues de apagado el fuego.  
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Ilustración 65. Restos de las viviendas incendiadas. Ilustración 65. Restos de las viviendas incendiadas. 

Ilustración 66. Trabajadores de la Secretaria de Infraestructura 
levantando madera y restos del incendio. 
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3.4.2. Presupuesto Participativo:  

 

Corresponde a los dineros de transferencias de la nación y recaudos de IVA 
que cada municipio recibe y que, para ser utilizados legalmente la 

comunidad debe participar en la elaboración del presupuesto y/o distribución 

de estos dineros según sus prioridades. 

 

Según el número de habitantes, numero de barrios, nivel económico medio, 
necesidad de inversión, impacto turístico y actividad comercial, la 

administración municipal maneja unos techos presupuestales 

correspondientes a cada comuna, es decir que, a cada comuna le 

corresponde un porcentaje de la totalidad de las transferencias determinado 

previamente según los estudios realizados por la secretaría de gobierno 
municipal, pero así mismo la suma de porcentajes que le corresponde a 

cada comuna debe ser igual al 100%. 

 

Para la vigencia 2008, los techos presupuestales fueron: 

 
 

Tabla 5. Techos presupuestales en general vigencia 2008 

 

 

· CALIDAD EN LA EDUCACIÓN $ 1.309.990.626 

· AGUA POTABLE Y SANEAM. BASICO. $ 1.749.642.792 

· INFRAESTRUCTURA $ 1.200.752.306 

 

 

Y gracias al pago de deuda que se realizo en el año 2007, se incrementaron 

para la bolsa de presupuesto participativo mil quinientos millones 
($1.500.000.000) de pesos m/cte. 

 

Determinado previamente el porcentaje correspondiente a cada comuna, los 

techos presupuestales para cada comuna quedaron distribuidos de la 

siguiente manera: 
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Tabla 6. Techos presupuestales por comuna. Vigencia 2008 

INFRAESTRUCTURA 

      

  2007 
2008      

(AUMENTO 6%) 
% 

 AUMENTO 

BOLSA                

$ 1.500.000.000 

GRAN  TOTAL 

COMUNA 1 $ 40.607.795 $ 43.044.263 4,0% $ 60.000.000 $ 103.044.263 

COMUNA 2 $ 137.304.305 $ 145.542.563 13,4% $ 199.500.000 $ 345.042.563 

COMUNA 3 $ 98.412.016 $ 104.316.737 9,6% $ 144.000.000 $ 248.316.737 

COMUNA 4 $ 117.184.750 $ 124.215.835 11,4% $ 171.000.000 $ 295.215.835 

COMUNA 5 $ 60.531.723 $ 64.163.626 5,9% $ 88.500.000 $ 152.663.626 

COMUNA 6 $ 76.230.844 $ 80.804.694 7,4% $ 111.000.000 $ 191.804.694 

COMUNA 7 $ 110.255.016 $ 116.870.317 10,7% $ 160.500.000 $ 277.370.317 

COMUNA 8 $ 83.593.215 $ 88.608.808 8,1% $ 123.000.000 $ 211.608.808 

COMUNA 9 $ 63.665.528 $ 67.485.460 6,2% $ 93.000.000 $ 160.485.460 

ZONA RURAL $ 240.000.000 $ 254.400.000 23,4% $ 349.500.000 $ 603.900.000 

  $ 1.027.785.192 $ 1.089.452.303 100% $ 1.500.000.000 $ 2.589.452.303 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 
$ 105.000.000 $ 111.300.003     $ 111.300.003 

TOTAL  $ 1.132.785.192 $ 1.200.752.306   $ 1.500.000.000 $ 2.700.752.306 
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La secretaria publica un cronograma de pre-mesas de trabajo y 

posteriormente asambleas de presupuesto participativo donde se priorizan 

las necesidades y los proyectos de cada comuna según los techos 

presupuestales, en estas reuniones hacen presencia los presidentes de las 

juntas de acción comunal, secretarios de despacho, y funcionarios públicos 

con criterio para intervenir. El concejo municipal es el encargado de aprobar 
el presupuesto participativo y después de esta aprobación los objetos son 

inmodificables así como los lugares a intervenir.  

 

Teniendo en cuenta que las transferencias del estado llegan por doceavos, 

se hace necesario programar la ejecución de las obras, para esto los 
funcionarios realizan visitas técnicas a los lugares con proyectos priorizados 

y hacen los ajustes necesarios tanto del proyecto como de diseños y precios 

actualizados. Los proyectos ajustados pasan al Banco de Programas y 

Proyectos de Inversión Nacional, donde lo ingresan a la METODOLOGIA 

GENERAL AJUSTADA (MGA), que tiene como objeto proveer un sistema de 
información ágil y eficiente en el proceso de identificación, preparación, 

evaluación y programación de los Proyectos de Inversión. La MGA ha sido 

elaborada utilizando Excel 2000 y sobre plataforma Windows 95/98/2000 

Professional/XP para asegurar una mayor funcionalidad del sistema. La 

programación interna de la MGA ha sido realizada en Visual Basic versión 

6.0. La MGA genera una ficha automáticamente con la información sobre los 
recursos del Fondo Nacional de Regalías y la Calificación de la Priorización 

del Proyecto o Programa. La MGA ahorra el trabajo en los formatos de la 

Metodología General para la Identificación, Preparación y Evaluación de 

Proyectos en Colombia en un 45%. 

 
Una vez consignada esta información sale un documento llamado 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, por parte de la secretaría de hacienda, 

que corresponde a una consulta de disponibilidad de los recursos, según el 

monto de cada proyecto se determina que modalidad de selección de 

contratistas se empleara y posterior a esto la oficina jurídica elabora el 
compromiso contractual que exige el registro presupuestal, que es el único 

papel que garantiza la existencia y reserva del dinero correspondiente a las 

obligaciones y compromisos q este requiere. Se hace entrega del anticipo, 

acta de iniciación y se ejecuta con los actos administrativos q esto requiera 

hasta culminado el objeto contratado o en caso desafortunado, agotado el 
presupuesto designado. 

 

Las obras producto del presupuesto participativo son supervisadas 

continuamente por las veedurías ciudadanas y no se liquidan finalmente sin 

la entera satisfacción de la comunidad. 
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4. Observaciones y Conclusiones  

 

4.1. Sobre Generalidades y procesos administrativos 

 

 Durante el tiempo de la pasantía se observó que la cantidad de personal en 

el área de vías de la secretaria de infraestructura del municipio de Popayán 
es insuficiente para la carga laboral que presenta esta oficina. Los 

profesionales que en ella laboran no solo trabajan como interventores y 

supervisores de aproximadamente 80 contratos que se ejecutan cada año, 

si no que deben dar respuesta a todos los oficios que la comunidad envía 

constantemente (aproximadamente 15 semanales) y que en muchas 
ocasiones requieren de visitas, asesoría jurídica y respuesta inmediata si 

son derechos de petición, son los encargados de revisar y asesorar en los 

proyectos y diseños referentes al presupuesto participativo, deben 

supervisar todos los trabajos que tienen que ver con la malla vial como por 

ejemplo las instalaciones de gas que el ultimo año realizaron empresas 
como alcanos y caucana de gas, así mismo cuando la empresa de 

acueducto y alcantarillado interviene las vías estas en muchas ocasiones 

deben ser reparadas por la alcaldía municipal y también supervisadas por 

los 4 profesionales del área de vías. 

 

 Se presenta mucho desgaste administrativo con situaciones que le 
competen a la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán y 

empresas prestadoras del servicio de gas domiciliario, las comisiones de 

trabajo de estas empresas en la mayoría de los casos no reparan las 

roturas apoyados en diseños de pavimentos y peor aún, no respetan las 

estructuras existentes. 

 

 Se da cumplimiento a la ley 1150 en los siguientes aspectos: 
 

 Se da publicidad a todos los procedimientos y actos a que corresponde. 

 

 Se utilizan mecanismos de sorteo en audiencia pública, para definir el 

número de participantes en el proceso de selección correspondiente 
cuando el número de manifestaciones de interés es superior a diez (10). 

 

 Sin excepción, las ofertas presentadas dentro de cada uno de los 

procesos de selección, son evaluadas de manera objetiva, aplicando en 

forma exclusiva las reglas contenidas en los pliegos de condiciones o sus 

equivalentes. 
 

 La alcaldía municipal de Popayán no exige el pago de valor alguno por el 

derecho a participar en un proceso de selección, razón por la cual no es 

objeto de cobro los pliegos de condiciones correspondientes. 
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 La mínima cuantía para la alcaldía municipal de Popayán corresponde a 

20.700.000, y la adjudicación de contratos con valores iguales o inferiores 

a este facilita y agiliza notablemente los procesos de adjudicación. 
 

 Por las razones anteriormente expuestas y la autonomía que tiene una 

alcaldía para distribuir de la mejor y más eficiente manera los recursos 

públicos, se puede concluir que en el ámbito de generación de empleo y 

agilidad en la gestión, resulta mejor programar varios contratos de mínima 
cuantía que uno solo de mayor valor, sin embargo, esta modalidad puede 

dar pie a la manipulación de los recursos, pues si la entidad contratante no 

se ve obligada a publicar los procedimientos en el SECOP, la información 

difícilmente llegara a todos los posibles interesados y es donde se puede 

ejercer la politiquería y corrupción. 

 

 En todos los contratos observados durante la pasantía fue necesario 
realizar ACTAS DE MODIFICACION y en algunos de ellos ACTAS DE 

FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS, por esto se concluye que algunos 

de los presupuestos de obra no se basaron en estudios y diseños o no se 

elaboraron minuciosamente, pues, aunque en muchos casos las 

condiciones supuestas para presupuestar, aun con estudios y diseños, 

pueden variar a la hora de iniciar las obras, existen tipos de obra que 
difícilmente presentar variaciones, por ejemplo los muros de contención, 

afirmados y andenes y sardineles. Esto también es consecuencia de la falta 

de personal, pues muchas de las obras que se ejecutan no tienen diseños y 

el escaso personal que los debería elaborar tiene copado su tiempo con 

otros trabajos, esto hace que muchos presupuestos se hagan al ojo y 
sustentado básicamente con la visita técnica. 

 

 A pesar de que los contratos  se proyectan a plazos cortos (30 días, 45 días 

o 60 días), en su mayoría no cumplen con estos tiempos, los contratistas, 

con la ayuda de los interventores elaboran hasta 8 y 10 actas de 

suspensión que en ocasiones alargan las fechas de terminación hasta 20 

días y un mes cada una, con estas actas se legalizan las demoras en la 

ejecución de las obras y los máximo 60 días se vuelve 10 meses o un año, 
los contratistas expresan la razón de su demora y los interventores la 

firman, pero muchos de ellos tampoco comprueban la veracidad de los 

argumentos. 
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4.2. Sobre Actividades Técnicas: 
 

 Con respecto a la revisión de los materiales de obra y los procesos 

constructivos es importante aclarar que la experiencia fortalece el criterio, 

aumenta la capacidad crítica y de opinión sobre materiales y procesos 

constructivos, sin embargo se corre el riesgo de no respetar en obra las 

normas  que obligan a la elaboración de ensayos de laboratorio 
específicos, tanto para materiales como para concretos y asfaltos, con el 

fin de contar con datos que permitan conclusiones sobre la calidad 

verdaderamente objetivas. En los contratos de la administración municipal 

no se le hacen ensayos a los materiales de base y subbase y esto se 

sustenta con decir que los proveedores de estos materiales en la ciudad 
son muy limitados y en el pasado ya han sido objeto de ensayos, “como 

son los mismos materiales y proveedores, no se necesita estar repitiendo 

estos ensayos”. De todas formas, si los materiales llegan como objeto de 

un contrato de suministro, esta calidad se garantiza con las pólizas que el 

proveedor firma asegurando la calidad, pero si son materiales que los 
contratistas llevan a las obras, la interventoría está en la obligación de 

realizar ensayos, pues si infortunadamente llegara a requerirse aplicar las 

pólizas de estabilidad, en un futuro, tanto el contratista como el interventor 

son responsables del material que se coloco en las obras.  

 

 Un solo geotecnólogo en el laboratorio de la alcaldía municipal no es 
suficiente para estar pendiente de las obras que se ejecutan, además este 

no está al tanto de los contratos que se están ejecutando ni es avisado 

oportunamente por todos los interventores para realizar cilindros en los 

días de fundición o tomar las densidades de todos los contratos de 

pavimentación y afirmado.  
 

 La mayoría de los contratistas expresan que el valor de los contratos no 

consideran el pago de ensayos de laboratorio y las utilidades son mínimas 

para incurrir en estos gastos, por esto deben emplear el laboratorio de la 

alcaldía municipal, aunque este se encuentre en capacidad de hacer solo 
ensayos de granulometría, resistencia a la compresión y densidad con el 

cono de arena. 

 

 Una situación muy delicada observada durante las visitas realizadas es que 

no se tienen en cuenta las temperaturas de la mezcla asfáltica ni en 

colocación ni de compactación, en varias ocasiones se realizaron trabajos 

con mezcla asfáltica mientras estaba lloviendo, esto puede ser una de las 

grandes razones por las que los pavimentos de la ciudad no duran  el 
tiempo para el que son diseñados. 
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 No se da el tiempo suficiente para que la imprimación con la emulsión 
asfáltica tipo CRL-1 usada en los pavimentos y bacheos, sea absorbida 

en su totalidad por la superficie imprimada como se indica en las 

especificaciones generales de construcción de carreteras en el artículo 

420 de 2007, prácticamente se imprima y de inmediato se coloca la 

mezcla, incluso sin que la emulsión seque por completo y a veces con 

presencia de lluvias en el sitio. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observan 

las gotas de 

la lluvia que 

están 

cayendo 

durante la 

colocación 

de la mezcla 

asfáltica. 

La 

imprimación 

recién 

aplicada aun 

no ha sido 

absorbida 

por la base 

granular. 

Ilustración 67. Colocacion de la mezcla asfáltica. 
Carrera 9 desde la calle 13 hacia la calle 17 



         LLL AAA UUU RRR EEE NNN    GGG ÜÜÜ III ZZZ AAA    MMM EEE RRR AAA
                                                                                                                                                                                                                                                          

UU NN II VV EE RR SS II DD AA DD   DD EE LL   CC AA UU CC AA
   

                                                                                                ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Pág.  77
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Fotografías Contrato de Obra Pública. Objeto: Mantenimiento y/o 

recuperación de la carrera 12, desde la piedra sur hacia la calle 22; 

calle 17 desde la carrera 9 hacia la carrera 10A; carrera 9 desde la 
calle 13 hacia la calle 17; carrera 27 desde la calle 2 hacia la calle 3; 

calle 1AN desde la carrera 3 hacia la carrera 6A. 

Los 

trabajadores 

están a punto 

de colocar la 

mezcla 

asfáltica, pero 

aun se 

observan los 

“charcos” que 

quedan 

inmediatamen

te después  de 

la aplicación  

de la  

emulsión. 

Ilustración 68. Colocacion de la mezcla asfaltica. Tramo de la 
Carrera 12 desde la piedra sur hacia la calle 22. 

Ilustración 69. Colocacion de la mezcla asfaltica. Calle 17 
con carrera 10A. 
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Como pasante, se le hizo la observación a la contratista, sin embargo ella 

se justificó al decir que el interventor no le había dicho nada al respecto y 

que todos los contratistas de la alcaldía hacían lo mismo, refiriéndose a la 
colocación de la mezcla inmediatamente después de la imprimación.  

Respecto a la lluvia, ella no estaba dispuesta a perder el viaje de mezcla 

que ya estaba en el sitio y que tenía un costo aproximado de un millón 

setecientos mil pesos ($1.700.000) 

 
 En el inventario vial realizado como parte de esta pasantía solo se 

presentaron pavimentos flexibles y se observó que para la realización del 

presupuesto correspondiente no se tuvo en cuenta estudios ni diseños de 

pavimentos. Los espesores planteados se asimilaron a los ya existentes y 

dañados. Por este motivo se puede esperar que en un tiempo 
relativamente corto (menor a un año), los sitios intervenidos mediante 

estos contratos ya presenten de nuevo deterioro. 

 

 En las obras visitadas durante esta pasantía se pudo observar que la 

señalización durante la ejecución de las obras es muy pobre y en algunos, 
inexistente. El personal encargado de la interventoría no hace cumplir el 

contrato a lo que a esto respecta (CLAUSULA PREVENTIVA). 
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4.3. Sobre el Aspecto Social: 
 

 La distribución de los recursos por medio del presupuesto participativo 

favorece principalmente las necesidades más urgentes de la comunidad y, 

a pesar de que son varios los barrios que presentan sus proyectos por cada 

comuna, al final de las asambleas se evidencia una concientización 

desinteresada de la comunidad y se ponen de acuerdo para priorizar los 
proyectos de mayor urgencia. 

 

 Para poder legalizar los dineros de presupuesto participativo, los proyectos 

priorizados deben presentar los estudios y diseños correspondientes. En 

muchas ocasiones la comunidad no cuenta con los recursos suficientes para 
pagar por ellos y acuden a la secretaria buscando asesoría.  

Debido a la escasez de personal los diseños se demoran mucho tiempo y 

esta es la razón por la que las obras se ejecutan en los últimos meses del 

año o se quedan para ser ejecutadas en el año siguiente. 
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5. Conclusión General: 
 

 La pasantía en la alcaldía municipal de Popayán fue muy fructífera y 

satisfactoria con respecto a la experiencia en las gestiones administrativas, 

sin embargo  los estudiantes deben ser reflexivos y críticos sobre la forma 

en que se están construyendo las obras de pavimentos, debido a la falta de 

control en las mismas, poca o nula realización de ensayos, escasez de 
recursos de laboratorio y personal en él, ejecución de obras sin estudios ni 

diseños y en general falta de personal y control con respecto a la parte 

técnica. Si el estudiante no asume una posición crítica que le permita 

correlacionar el pésimo estado de las vías con la deficiencia en diseños, en 

la selección de materiales y el control de calidad de los procesos 
constructivos,  esta práctica puede llegar a no contribuir al proceso de 

formación. 

 

 En la ciudad donde el estado de los pavimentos ha llegado a un estado 

deplorable, las inversiones que se hagan en las reparaciones y 
reconstrucciones de los pavimentos deben hacerse sin improvisaciones y 

teniendo en cuenta que la aplicación del control estricto de calidad es la 

única forma de garantizar los beneficios de las inversiones millonarias que 

se necesitan en la ciudad. Es preocupante como la ejecución de obras se 

hace de forma mediocre y sin tener en cuenta los principios técnicos, las  

especificaciones de construcción y las normas vigentes, estudiados y 
aprendidas en todo el transcurso de la carrera. 

 

 Gracias a la experiencia que se obtiene como pasante se pudo reforzar los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, ganando conocimiento y 

experiencia a la hora de practicar la Ingeniería como profesional, de esta 
forma poder dar soluciones a problemas ingenieriles que se presenten en el 

futuro. 
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FORMATO No. 2 
 

RELACION DE CONTRATOS EJECUTADOS 

CONVOCATORIA PUBLICA XXX OBRAS.CIVILES  MUNICIPIO DE POPAYAN 

Contrato 
No.y fecha   

Objeto 
Entidad 

Contratante 
Valor $ 

Vr. Adicional 
$ 

Valor Total 
en SMLV 

 Plazo  Cumplimiento 

                

                

                

                

                

                

                

PARA DILIGENCIAR EXCLUSIVAMENTE EN ESTE 
FORMATO.           

SI SE TIENEN CONTRATOS ADICIONALES DESCRIBIRLOS EN CASILLA INFERIORES AL CONTRATO PRINCIPAL 

Firma 
      

  

  
      

  
__________________________________________________________
__ 

   
  

Firma proponente             
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  FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA 

 LISTA DE CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS         
UNITARIOS Y VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA 

CONVOCATORIA PUBLICA XXX 
OBRAS.CIVILES  MUNICIPIO DE POPAYAN 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD V/UNIT V/TOTAL 

  

  

  
      

 

 

 

   

 

 

 

   

COSTO DIRECTO $ 0 

A.U.I 28% $ 0 

 COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA $ 0 
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ANEXO 1 
 

“MUNICIPIO DE POPAYAN 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No                  DE <<AÑO>>  

 

CONTRATANTE  : MUNICIPIO DE POPAYAN   

CONTRATISTA  : «Nombre» 
CEDULA                  : «cedula»  «de» 

CUANTIA         :«valor_en_letras» DE PESOS M/CTE                  

PLAZO   : «plazo»  

DIRECCION Y TEL.    : «Direccion»     Tel:  «teléfono» 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: “Disponib_pptal» 
 

Entre los suscritos a saber «nombre del alcalde encargado», mayor de 

edad, domiciliado y residente en Popayán en donde está Cedulado bajo el No 

«cedula alcalde encargado», actuando en nombre y representación del 

Municipio de Popayán, en su calidad de ALCALDE, debidamente facultado para 
celebrar este acto Jurídico, quien en adelante y para los efectos contractuales 

se denominará EL MUNICIPIO, por una parte, y por la otra  «Nombre», 

identificado (a) con cedula de ciudadanía «cedula» «de», quien en adelante se 

denominará el (la) CONTRATISTA, por la otra parte, hemos celebrado el 

presente contrato de obra pública que se rige en lo general por la Ley 80 de 

1993 y sus decretos reglamentarios y en particular por las siguientes cláusulas 
.PRIMERA: OBJETO.-REALIZAR «objeto_del_contrato», de acuerdo a la 

convocatoria pública XXXXX y la Resolución de adjudicación Nº xxx. 

SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Los documentos  del contrato 

que se citan a continuación, regulan, complementan, y adicionan las 

condiciones del presente contrato: 1. El contrato legalizado. 2. Propuesta del 
CONTRATISTA. 3. Las condiciones generales y especificaciones técnicas 

establecidas por la Secretaría de infraestructura 4. Las pólizas que amparan el 

contrato. 5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 6. Las actas o 

documentos que se suscriban  durante el  proceso de ejecución del contrato 7. 

Los Pliegos definitivos de la convocatoria pública N° XXXXXXX 8. Resolución de 
adjudicación Nº XXXX.- TERCERA: PLAZO.- El plazo o término de ejecución 

del contrato es de «plazo». El incumplimiento por parte del CONTRATISTA del 

plazo para la ejecución de la obra será causal para que el MUNICIPIO pueda 

imponer multas diarias de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato lo 

cual es aceptado por el CONTRATISTA. CUARTA: OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA. El contratista se obliga a efectuarlas obras objeto de este 

contrato de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por la 

Secretaría de Infraestructura y de acuerdo con la propuesta presentada 

siguiendo el programa de trabajo presentado al Interventor. PARÁGRAFO: De 

conformidad con el artículo  primero de la Ley 828 de 2003, el CONTRATISTA 

deberá dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad 
Social Integral,  pago de aportes parafiscales cuando a ello haya lugar, El 
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incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas 
sucesivas de conformidad con la Cláusula décima séptima del presente 

contrato. Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su 

liquidación se observe la persistencia de este incumplimiento, por cuatro (4) 

meses la entidad estatal dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad 

administrativa. QUINTA: VALOR DEL PRESENTE CONTRATO. -Para todos 

los efectos legales y fiscales, se estima la cuantía del  presente contrato en la 
suma de «valor_en_letras» PESOS («valor_en_numeros»), moneda corriente, 

con cargo a la disponibilidad presupuestal No. “Disponib_pptal». PARÁGRAFO 

PRIMERO: De conformidad con el artículo 4o, numerales 3o y 8o de la Ley 80 

de 1993, el MUNICIPIO solicitará la actualización o la revisión de los precios, 

cuando se produzcan fenómenos que alteren el equilibrio económico o 
financiero del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras 

existentes al momento de suscribir el presente contrato. PARAGRAFO 

SEGUNDO: Las clases y cantidades de obra que se encuentran relacionadas en 

el anexo técnico y propuesta del CONTRATISTA, son estimadas, por lo tanto el 

valor real del contrato será la suma que resulte de multiplicar las cantidades 
ejecutadas por el valor unitario. Si el Interventor deduce de su análisis que 

para el cumplimiento del objeto es necesario realizar otros ítems, deberá 

adelantar las diligencias correspondientes. PARAGRAFO TERCERO: El 

contratista deberá contar en la ejecución de las obras civiles con un Ingeniero 

civil con tarjeta o matricula profesional vigente. SEXTA: FORMA DE PAGO.- 

El valor del presente contrato se cancelará así: 1) El cincuenta por ciento 
(50%) en calidad de anticipo 2) El saldo mediante actas parciales y/o final, 

previa constitución y aprobación de las pólizas correspondiente y una vez 

verificados y recibidos los trabajos objeto del presente contrato, a entera 

satisfacción del MUNICIPIO, previo el trámite establecido para el 

correspondiente pago. 3) El Municipio: Se reserva un porcentaje del diez por 
ciento (10%) del valor de la obra ejecutada, porcentaje que será cancelado al 

contratista, una vez suministre las pólizas de estabilidad correspondientes y el 

CONTRATISTA haya cumplido todas las obligaciones contractuales. 4) EL 

MUNICIPIO des-contará el cincuenta por ciento (50%) como cuota de 

amortización de anticipo y pagará el cincuenta por ciento (50%) del valor de la 
cuenta de cobro, hasta que se cancele el valor total del anticipo. Una vez 

cancelado este, se pagará el total de la cuenta de cobro, de cada cuenta se 

harán los descuentos que señale la Ley, además de los intereses y multas a 

que hubiere lugar y el resto con pagos parciales mediante acta o actas de 

recibo única de obra ejecutada. PARAGRAFO PRIMERO: Las deducciones del 
anticipo que se efectúen en cada acta en ningún caso estarán sujetas a la 

aplicación de la formula de ajustes, el anticipo debe quedar amortizado en su 

totalidad por lo menos en las tres últimas cuentas, situación que deberá ser 

controlada por el interventor, con el objeto de que esta disposición se cumpla 

en su integridad. PARAGRAFO SEGUNDO: Las sumas de dinero entregadas 

por el Municipio en calidad de anticipo deberán ser consignadas a mas tardar al 
día siguiente de su recibo en una cuenta corriente que para el manejo 
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exclusivo de estos dineros deberá abrir el contratista en una Entidad 
Financiera, de la cual deberá informar inmediatamente y remitir los 

documentos respectivos a la interventoría. SEPTIMA: GARANTÍAS.- El 

CONTRATISTA deberá constituir a su costa y a favor y entera satisfacción del 

MUNICIPIO por intermedio de una compañía de seguros o entidad bancaria 

legalmente establecida en Colombia, con sujeción a las correspondientes 

pólizas matrices aprobadas por la Superintendencia Bancaria, una GARANTIA 
UNICA: Que ampare los riesgos de: a-Cumplimiento de todas las obligaciones 

contraídas en virtud del presente contrato, la cual deberá ser equivalente al 

veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, estar vigente desde la 

fecha de perfeccionamiento del contrato más el término de ejecución del 

mismo y seis (6) meses más. Esta fianza se hará efectiva a favor del 
MUNICIPIO en caso de declaratoria de incumplimiento de sus obligaciones 

contractuales. b- Buen manejo e inversión del anticipo Con el fin de 

garantizar su buen manejo e inversión, la cual deberá ser equivalente al cien 

por ciento (100%) del valor del mismo anticipo, estar vigente desde la fecha 

de perfeccionamiento más el término de ejecución y seis (6) meses más c-. 
Salarios, prestaciones e indemnizaciones sociales, para asegurar su pago 

al personal que EL CONTRATISTA llegare a sub contratar en la ejecución del 

contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del mismo, la cual 

deberá estar vigente desde la fecha de firma del contrato más el término de su 

ejecución y tres (3) años más. d- Estabilidad de la obra Una garantía de 

estabilidad de la obra y para el reemplazo o reparación de las obras cuyos 
defectos aparezcan después de la aceptación  final, esta deberá ser otorgada 

por cinco (5) años contados a partir de la fecha  del acta final de liquidación de 

la obra y  su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 

de la obra. e- Responsabilidad civil Extracontractual. Para amparar al 

MUNICIPIO contra reclamaciones de terceros por cualquier clase de daños que 
se causen a bienes o personas en razón  o con ocasión de las obras objeto del 

contrato, vigente desde la firma  del contrato más el término de ejecución y 

seis (6) meses más y su cuantía será equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor total de la obra. PARAGRAFO PRIMERO: EL MUNICI-PIO se reserva el 

derecho de prorrogar y/o ampliar las garantías previstas por su cuenta, pero 
con cargo y a nombre del CONTRATISTA, descontando de los saldos a su favor 

el valor de las primas, si el CONTRATISTA no lo hiciere oportunamente o 

cuando fuere necesario prorrogar el contrato por cualquier causa. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los contratos de garantía forman parte integrante 

del presente contrato que garantizan. En las pólizas matrices deberán preverse 
que el monto de las garantías de cumplimiento del contrato se repondrá cada 

vez que en razón de multas impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. 

PARAGRAFO TERCERO: Ninguna garantía podrá ser cancelada sin la 

autorización del MUNICIPIO y todas deberán incluir en las condiciones lo 

siguiente: "Si durante la vigencia de la póliza ocurre algún incumplimiento que 

cause perjuicios al asegurado, éste podrá cobrarle a la compañía aseguradora 
la indemnización correspondiente, hasta por el valor asegurado, de la presente 
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póliza". En la garantía de cumplimiento deberá estipularse que el MUNICIPIO 
deberá hacer efectiva dicha garantía y la compañía asegura-dora se 

compromete a pagar su valor inmediatamente se produzca el incumplimiento y 

según resolución del Alcalde. PARAGRAFO CUARTO: Se entiende que el 

CONTRATISTA está obligado a cumplir estrictamente con las disposiciones 

laborales vigentes. OCTAVA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN, E 

INTERPRETA-CIÓN UNILATERAL.- Los principios requisitos y 
procedimientos sobre terminación, modificación e interpretación unilateral 

consagrados en los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993 se consideran 

incorporados al presente contrato. NOVENA: INTERVENTOR.- El interventor 

de la obra será el «Interventor», Contratista delegado de la Secretaría de 

Infraestructura y mantenimiento vial, y deberá desarrollar, entre otras las 
siguientes actividades : a) Control de localización de las obras b) Resolver las 

consultas que le formule el CONTRATISTA haciéndole observaciones que 

estime convenientes c) Estudio, aprobación y control del plan de trabajo 

detallado, presentado por el CONTRATISTA d) Velar por el cumplimiento de los 

plazos en este contrato e) Verificar y exigir que el CONTRATISTA tenga 
oportunamente en la obra el personal adecuado, equipo necesario y material 

suficiente para el normal desarrollo de la obra f) Inspeccionar los materiales 

que se utilicen en la obra y los trabajos que se efectúen con el fin de rechazar 

los que no cumplan con las especificaciones técnicas respectivas g) Control de 

manejo e inversión del anticipo. h) Verificar que el CONTRATISTA de 

cumplimiento a las obligaciones generadas frente al Sistema de Seguridad 
Social en Salud y pago de Aportes Parafiscales. í) En general hacer cumplir con 

lo dispuesto en las cláusulas del presente contrato. Todo trabajo que se 

emprenda antes de haber recibido del Interventor la autorización 

correspondiente, será de cargo y riesgo exclusivo del CONTRATISTA. En 

cualquier tiempo durante el periodo de construcción, al interventor le será 
permitido examinar los registros de nómina para probar que los jornales no 

son inferiores al salario mínimo legal, examinar los materiales, equipos, datos 

y documentos concernientes al trabajo conforme a este contrato. EL 

CONTRATISTA dará todas las facilidades para que durante la construcción, 

puedan inspeccionar las obras funcionarios del MUNICIPIO.- EL CONTRATISTA  
presentará al interventor los programas de trabajo con los requisitos de avance 

de la obra, informes y todos los datos que el MUNICIPIO o el Interventor 

puedan solicitarle relativos al trabajo realizado o por realizar. PARAGRAFO: El 

control de los trabajos por parte del interventor no aminora en ningún 

momento la responsabilidad del CONTRATISTA ni su autoridad en la dirección 
general de las obras. DECIMA: ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA: EL 

CONTRATISTA y el interventor harán en forma conjunta la medición y computo 

de las obras ejecutadas, las cuales deberá aprobar el interventor. La obra que 

se incluya en las actas parciales deberá cumplir con las especificaciones 

prescritas y contar con aceptación del interventor, se hará constar en un acta 

firmada por ellos donde se registrará la clase de obra, fecha, sitio, cantidades 
totales ejecutadas hasta el último día del mes a que se refiere el acta. Las 
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actas parciales de obra no eximen AL CONTRATISTA de responder por la obra 
de acuerdo a lo estipulado en este contrato. Las actas de recibo parcial de obra 

no implican la aceptación definitiva de las obras y EL MUNICIPIO, podrá tomar 

posesión o hacer uso de cualquier parte de la obra antes de su entrega final. 

DECIMA PRIMERA: FUERZA MAYOR.- Para efectos de las obligaciones de El 

CONTRATISTA se considera fuerza mayor o caso fortuito, cualquier hecho o 

suceso anormal o imprevisible. Sin que el contratista pueda remediar o 
controlar, como sabotaje motín o guerra, que demore o impida el cumplimiento 

de las obligaciones contraídas. EL CONTRATISTA quedará exento de 

responsabilidad por cualquier daño o demora en las obras durante el plazo de 

construcción o por daños a terceros en el mismo periodo cuando tales hechos 

de fuerza mayor o caso fortuito ocurran, caso en el cual el CONTRATISTA 
tendrá derecho a la ampliación del plazo, pero no a indemnización alguna. En 

tal evento El CONTRATISTA podrá suspender la construcción de la obra. La 

duración de la suspensión deberá certificarla el MUNICIPIO levantando las 

actas correspondientes El CONTRATISTA deberá reanudar las obras dentro de 

los diez (10) días siguientes a la expiración de la causas que motivaron la 
suspensión. DECIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA deberá 

mantener al MUNICIPIO  y a sus representantes indemnes y libres de todo 

reclamo, demanda o litigio, acción judicial y reivindicación de cualquier especie 

y naturaleza que se entable o pueda entablarse contra el MUNICIPIO por 

causas de acciones u omisiones de El CONTRATISTA sus agentes, 

subcontratistas, o empleados en la ejecución de las obras. DECIMA TERCERA: 
ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA.- A más tardar el último día del plazo 

fijado para la entrega de la obra, El CONTRATISTA deberá tener debidamente 

terminadas las obras y montajes correspondientes para entregarlos al 

MUNICIPIO por conducto del  INTERVENTOR; a la terminación de la obra, el 

CONTRATISTA removerá los escombros, materiales sin uso, formaletas y 
materiales similares que le pertenezcan o que hayan usado bajo su dirección. 

En caso de no ser así el MUNICIPIO hará la limpieza por cuenta suya y cargará 

el costo al CONTRATISTA. La entrega definitiva se hará constar en el acta de 

recibo de obra, firmada por ambas partes en la cual deben figurar las 

cantidades y costos de la obra ejecutada, los pagos finales correspondientes se 
harán una vez constituida y aprobada la fianza de que trata el literal d) de la 

cláusula séptima y que se hayan cumplido los requisitos exigidos en las 

cláusulas de este contrato. Las actas de recibo parcial de obra no implican la 

aceptación definitiva de las obras y el MUNICIPIO  podrá tomar posesión o 

hacer uso de cualquier parte de la obra antes de su entrega final. 
PARAGRAFO: El recibo de la obra no exonera al CONTRATISTA de reparar los 

daños y/o defectos que se presenten con posterioridad a la ejecución del 

contrato por causas que le sean imputables al CONTRATISTA. DECIMA 

CUARTA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA.- EL MUNICIPIO podrá declarar la 

caducidad administrativa del presente contrato, agotando el procedimiento 

previsto en el punto 6.2 del Manual de interventoría circular 8715 de 2004 y 
sin indemnización alguna, siempre que se presente alguno de los hechos 
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constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que 

puede conducir a su paralización, el MUNICIPIO por medio de acto 

administrativo, debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su 

liquidación en el estado en que se encuentre. En caso de que el MUNICIPIO 

decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e 

intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado, la 
declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome 

posesión de la obra y continúe la ejecución del objeto contratado, bien sea a 

través del garante o de otro contratista, a quien a su vez le podrá declarar la 

caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaratoria de caducidad será 

constitutiva del siniestro de incumplimiento. Lo anterior, al tenor de lo 
establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. PARAGRAFO: También 

habrá lugar a la declaratoria de caducidad cuando durante la ejecución del 

contrato o a la fecha de su liquidación se observe la persistencia en el 

incumplimiento de las obligaciones del contratista frente al Sistema de 

Seguridad Social Integral y pago de aportes parafiscales por un término cuatro 
(4) meses. DECIMA QUINTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- la 

liquidación del contrato se hará a más tardar en un término de cuatro (4) 

meses siguientes a la expiración del contrato según el artículo 60 de la Ley 80 

de 1.993, entre el Interventor y El CONTRATISTA y los representantes 

nombrados para este fin por el MUNICIPIO y se requerirá para su validez la 

aprobación de la misma por parte del MUNICIPIO previa presentación de los 
siguientes documentos: a) Certificado del MUNICIPIO en el que conste que el 

CONTRATISTA está a paz y salvo por amortización del anticipo, pago de multas 

o por cualquier otro concepto relacionado con el contrato, incluyendo paz y 

salvo del Almacén del MUNICIPIO. Para tal evento el MUNICIPIO expedirá una 

constancia en la cual se relacionen los pagos retenciones efectuadas, 
indicándose el saldo a favor o en contra del CONTRATISTA. Si El CONTRATISTA 

no cubre el saldo a favor del el MUNI-CIPIO este hará efectiva la fianza 

correspondiente por cuantía de dicho saldo. b) Certificado expedido por el 

INTERVENTOR en el cual conste que las obras han sido entregadas a 

satisfacción. Este certificado debe ir acompañado del acta final de recibo de la 
obra. c) Fianzas con los respectivos recibos de las mismas para garantizar la 

estabilidad de la obra y el pago de las prestaciones sociales las cuales serán 

aprobadas por el MUNICIPIO. El ente territorial podrá ejercer todas las 

acciones necesarias para el resarcimiento de los daños causados a los 

intereses públicos que provengan del incumplimiento del CONTRATISTA. El 
saldo a favor del Municipio debe ser cancelado por el contratista como requisito 

previo para la expedición del Paz y Salvo, documento indispensable para la 

liquidación del contrato. PARAGRAFO: Si el contratista no se presenta a la 

liquidación o no se llega a un acuerdo del contenido de la misma será 

practicada unilateralmente por el Municipio, dentro de los dos (2) meses 

siguientes al vencimiento de los 4 meses establecidos para hacerlo por mutuo 
acuerdo. DECIMA SEXTA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de 
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incumplimiento por parte del Contratista, este pagará al Municipio una suma 
de dinero equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 

que se imputará de los perjuicios que reciba el MUNICIPIO. DECIMA 

SEPTIMA: MULTAS Y SANCIONES: En caso de incumplimiento, de alguna o 

algunas de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, el Municipio 

podrá imponer las siguientes multas mediante resolución motiva-da expedida 

por el señor Alcalde: 1) Por incumplimiento parcial del cronograma de trabajo: 
El uno y medio por ciento (1,5%) del costo directo de las cantidades de los 

ítems en retraso, por cada día de retardo que ocurra respecto del plazo 

previsto para su ejecución conforme a los programas de trabajos, pudiendo 

acumular los ítems de retraso de una semana anterior en el retraso de la 

semana siguiente. 2) En caso de otras violaciones o incumplimiento del 
contrato, tales como incumplir las instrucciones del interventor y/o del 

Municipio relacionadas con la calidad de la obra durante la ejecución del 

contrato, el incumplimiento de las obligaciones frente al sistema de Seguridad 

Social Integral y pago de aportes parafiscales (previa verificación de la mora 

mediante liquidación efectuada por la entidad administradora), las multas 
serán hasta cien mil pesos ($ 100.000) diarios, mientras persista el desacato y 

hasta el uno por ciento (1 x 100) del valor del contrato en los restantes casos. 

EL CONTRATISTA acepta que el valor de la multa sea descontado del acta 

parcial inmediatamente posterior, sin ningún requerimiento judicial, o de las 

garantías establecidas a favor del mismo (Ley 80 de 1993, Art. 4 Nos. 1 y 2). 

3) En caso de que el contratista incumpla las obligaciones correspondientes a 
la señalización y reciba tres (3) llamados de atención por esta razón por parte 

del contratante o su representante, será retirado del listado de proponentes 

para la contratación directa del Municipio. DECIMA OCTAVA: CLAUSULA 

PREVENTIVA: EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con las normas de 

señalización existentes tanto en el Fondo Vial como en la Secretaría de 
Infraestructura y Mantenimiento Vial del Municipio. PARÁGRAFO PRIMERO: 

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo expuesto en el “Manual de 

Señalización Vial – Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, 

carreteras, ciclo rutas de Colombia, del Ministerio de Transporte” que hace 

referencia en su Capítulo 4 a la SEÑALIZACIÓN DE CALLES Y CARRETERAS 
AFECTADAS POR OBRAS. PARÁGRAFO SEGUNDO: El Contratista deberá dar 

cumplimiento al Artículo 12 del Código Nacional de Tránsito en lo pertinente al 

Manejo de Escombros. DECIMA NOVENA: INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILI-DADES.- El CONTRATISTA declara bajo la gravedad de 

juramento, que se entiende prestado con la firma del contrato, que no se 
encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 

previstas en el artículo 8o de la Ley 80 de 1993. PARAGRAFO: Si llegare a 

sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en el CONTRATISTA este cederá el 

contrato previa autorización del MUNICIPIO, o si ello no fuere posible, 

renunciará a su ejecución, de conformidad con los previsto en el Art. 9o de la 

mencionada ley. VIGESIMA: SUJECIÓN Y APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES.- El presente contrato está sujeto a la disponibilidad 
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presupuestal No. “Disponib_pptal». VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO 
CONTRACTUAL. - Las partes declaran que para efectos del presente contrato, 

aceptan la ciudad de Popayán como domicilio contractual. VIGESIMA 

SEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES. El 

CONTRATISTA se compromete dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 14 

de 1975 y a pagar las contribuciones parafiscales conforme a la ley y para la 

firma del acta de recibo y liquidación final se le exigirá el paz y salvo por tales 
pagos y de la oficina de trabajo. VIGESIMA TERCERA: PAGO APORTES.-De 

conformidad con el Artículo 4 del Decreto 083 de 1976, y el Decreto 562 de 

1990, EL CONTRATISTA deberá presentar para efectos de la liquidación del 

contrato y pago final el recibo de pago de aportes al Sena, Comfacauca  e 

I.C.B.F., a los cuales está obligado. Del mismo modo deberá cumplir con todas 
las normas que se hayan expedido sobre salud ocupacional y seguridad 

industrial. VIGESIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN.- 

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento las firmas de las 

partes. Para su legalización, el pago del impuesto de timbre, si por su cuantía a 

ello hubiere lugar de acuerdo con las normas vigentes y la publicación de  su 
texto en la Gaceta Municipal de Popayán, la cual se entiende surtida con la 

presentación del correspondiente recibo de pago y la constitución y aprobación 

de las pólizas solicitadas. PARAGRA-FO: EL CONTRATISTA  tiene un término 

máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir del perfeccionamiento del 

contrato para legalizarlo. En caso de que incumpla con ese término perentorio, 

la Alcaldía de Municipal podrá terminarlo unilateral-mente, sin perjuicio de las 
acciones judiciales que podrá adelantar para el reconocimiento de los perjuicios 

económicos causados. Se firma «Fecha» 

 

 

 
 

«alcalde encargado»     «Nombre» 

 Alcalde de Popayán      Contratista” 
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ANEXO 2 
 

 

“MUNICIPIO DE POPAYAN 

CONTRATO DE CONSULTORIA  No.            DE «Año» 

 

CONTRATANTE   : MUNICIPIO DE POPAYAN   
CONTRATISTA         : «Nombre» 

CEDULA Y/O NIT       : «cedula» de «de» 

CUANTIA      : «valor_en_letras» PESOS M/CTE  ($ «valor_en_numeros» )  

PLAZO          : «plazo» 

DIRECCION Y TEL.    :  «direccion»  Tel: «teléfono» 
DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES: «Disponibilidad_presupuestal»  

  

Entre los suscritos a saber «alcalde encargado» domiciliado y residente en esta 

ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. xxxxx expedida en 

Popayán, actuando en nombre y representación del Municipio de Popayán, en 
su calidad de ALCALDE debidamente facultado para celebrar este acto jurídico, 

quien en adelante y para los efectos contractuales se denominará EL 

MUNICIPIO, por una parte, y por la otra «Nombre», vecino(a) de Popayán, 

identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. «cedula» de «de» actuando en 

su propio nombre y representación, quien en adelante se denominará el 

CONTRATISTA, hemos celebrado el presente contrato de Consultaría, que se 
regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO.- El CONTRATISTA se 

compromete con el MUNICIPIO a realizar la interventoría técnica de obras 

civiles en el Municipio de Popayán, de los siguientes proyectos: 

«objeto_del_contrato» – SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

El CONTRATISTA  se obliga a prestar los servicios de que trata la cláusula 
anterior cumpliendo con las siguientes obligaciones: 1) Cumplir contadas y 

cada una de las obligaciones descritas en el Estudio de Conveniencia y 

oportunidad y la Propuesta del contratista, los cuales hacen parte integral del 

presente contrato. 2) Presentar informes que solicite el Interventor o la 

Administración. 3) Constituir las pólizas exigidas en la cláusula Décima Cuarta. 
PARAGRAFO PRIMERO. SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA 

manifiesta bajo la gravedad de juramento que cumple con sus obligaciones con 

los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas 

de Compensación Familiar, ICBF, y SENA si a ello hubiere lugar. PARAGRAFO 

SEGUNDO: de conformidad con el Art. 1 de la Ley 828 de 2003, el  Contratista  
deberá  dar  cumplimiento  a  sus obligaciones frente al sistema de seguridad  

social  integral  y  parafiscales  si  a  ello  hubiere  lugar,  durante  la  

ejecución  del    contrato. PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA,  en  

caso  de  no  estar  afiliado  al  sistema de  riesgos profesionales, manifiesta su 

voluntad de  hacerlo y en consecuencia realizará los trámites necesarios  para  

el  efecto  y hará los aportes correspondientes durante la vigencia del 
Contrato, presentando copia de la afiliación y de los pagos al interventor o  
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supervisor del contrato según sea el caso TERCERA: DOCUMENTOS DEL 
CONTRATO.- Los documentos que se citan a continuación, regulan 

complementan y adicionan las condiciones del presente contrato: 1- El 

contrato legalizado. 2- La cotización del (la) CONTRATISTA. 3- Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal. 4. Oficio de solicitud remitido por la secretaria de 

Infraestructura 5. Estudio de Conveniencia y oportunidad. CUARTA: VALOR 

DEL CONTRATO. - Para todos los efectos legales y fiscales, se estima la 
cuantía del presente contrato en la suma de «valor_en_letras» PESOS 

MONEDA CORRIENTE  ( «valor_en_numeros» ), los cuales se cancelarán con 

cargo a las Disponibilidades presupuestales Nos. 

«Disponibilidad_presupuestal». QUINTA: FORMA DE PAGO. se cancelara en 

calidad de ANTICIPO el CINCUENTA POR CIENTO(50%) del valor total del 
Contrato, el excedente se cancelará  mediante  actas parciales y/o final, según 

avance de obra, previo recibo a satisfacción del Municipio y cumpliendo con el 

respectivo trámite para el cobro.  SEXTA:   DURACIÓN.- El plazo o término 

de duración del presente contrato es de «plazo». SEPTIMA: APROPIACIÓN 

PRESUPUESTAL.- Las erogaciones que demande la ejecución del presente 
contrato se imputarán a las Disponibilidades presupuestales No. 

«Disponibilidad_presupuestal»; OCTAVA: SEGURIDAD SOCIAL.- El (la) 

CONTRATISTA se obliga a permanecer afiliado a los sistemas de pensiones, 

salud y riesgos profesionales previstos en la Ley 100 de 1993, durante la 

ejecución del contrato. NOVENA: RELACIÓN LABORAL.- De conformidad con 

el Artículo 32 numeral 3o, inciso 2o de la Ley 80 de 1993, en ningún caso este 
contrato genera relación laboral ni prestaciones sociales a cargo del 

MUNICIPIO. DECIMA: CADUCIDAD ADMINISTRATIVA.- Si se presentara 

alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a 

cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución 

del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el MUNICIPIO 
por acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado 

mediante la declaratoria de su caducidad administrativa. PARAGRAFO 

PRIMERO: En caso de que el MUNICIPIO decida abstenerse de declarar la 

caducidad administrativa, adoptara las medidas de control e intervención 

necesarias que garanticen la ejecución  del objeto contratado. Si se declara la 
caducidad no habrá lugar a indemnización a favor del CONTRATISTA, quien 

se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley 80 de 

1993. PARAGRAFO SEGUNDO: También habrá lugar a la declaratoria de 

caducidad cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su 

liquidación se observe la persistencia en el incumplimiento de las obligaciones 
del contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral y pago de 

aportes parafiscales por un término cuatro (4) meses. -DECIMA PRIMERA: 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA declara 

bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del 

contrato que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e 

incompatibilidades previstas en el Articulo 8 de la Ley 80 de 1993.  
PARAGRAFO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad Al 
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CONTRATISTA, este cederá el contrato previa autorización del MUNICIPIO, 
o si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución, de conformidad con lo 

previsto en el Artículo 9. de la mencionada Ley. DECIMA SEGUNDA: 

TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL.- Los 

principio, requisitos y procedimientos sobre terminación modificación o 

interpretación unilateral consagrados en los artículos 15 a 17 de la ley 80 de 

1993, se consideran incorporados al presente contrato. DECIMA TERCERA: 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de declaratoria de incumplimiento 

o caducidad, el CONTRATISTA pagará al MUNICIPIO una suma equivalente al 

veinte por ciento (20%) del valor del contrato que se imputará al de los 

perjuicios que reciba el MUNICIPIO. DECIMA  CUARTA: GARANTÍAS. -  El 

(la) CONTRATISTA se obliga a constituir a su costa y a favor y entera 
satisfacción del MUNICIPIO por intermedio de una compañía de seguros o 

entidad bancaria legalmente establecida en Colombia, con sujeción  a las 

correspondiente pólizas matrices aprobadas por la Superintendencia Bancaria, 

las siguientes garantías: a) Cumplimiento de todas las obligaciones 

contraídas en virtud de este contrato, la cual deberá ser equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor total del contrato y de sus adiciones, estar vigente 

desde la fecha de perfeccionamiento del mismo, durante el término de su 

ejecución y seis (6) meses más. Esta fianza se hará efectiva a favor del 

MUNICIPIO en caso de declaratoria de incumplimiento de algunas de sus 

obligaciones contractuales. b- Buen manejo e inversión del anticipo Con el 

fin de garantizar su buen manejo e inversión, la cual deberá ser equivalente al 
cien por ciento (100%) del valor del mismo anticipo, estar vigente desde la 

fecha de perfeccionamiento más el término de ejecución y seis (6) meses más. 

PARAGRAFO: EL MUNICIPIO se reserva el derecho de prorrogar y/o ampliar 

las garantías previstas, por su cuenta pero con cargo y a nombre del 

CONTRATISTA, descontando de los saldos a su favor el valor de las primas, si 
el CONTRATISTA no lo hiciera oportunamente o cuando fuere necesario 

prorrogar el contrato por cualquier causa. Ninguna garantía podrá cancelarse 

sin autorización del MUNICIPIO. DECIMA QUINTA: CESIONES.- Este 

contrato es intransferible y en consecuencia, el CONTRATISTA no podrá 

cederlo total o parcialmente a terceras personas, sin previa y escrita 
aprobación del MUNICIPIO. DECIMA SEXTA: INTERVETORIA.- La vigilancia 

y correcta ejecución del contrato estará a cargo del «Interventor», Profesional 

universitario delegado de la Secretaría de Infraestructura Municipal. DECIMA 

SEPTIMA: INDEMNIDAD.- El  CONTRATISTA deberá mantener al 

MUNICIPIO, a sus representantes y asesores, indemnes y libres de todo 
reclamo, demanda, litigio, acción judicial y reivindicación de cualquier especie 

y naturaleza que se entable o pueda entablarse contra el MUNICIPIO por 

causa u omisiones del CONTRATISTA, en razón de la ejecución del objeto del 

presente contrato.  DECIMA OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL.- Las 

partes declaran que para todos los efectos del presente contrato, aceptan la 

ciudad de Popayán como domicilio contractual. DECIMA NOVENA: 
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN. - El presente contrato requiere 
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para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su legalización, requiere 
el pago del impuesto de timbre, si por su cuantía    a ello hubiere lugar de 

acuerdo a las normas vigentes, la publicación de su texto en la Gaceta 

Municipal, la cual se entiende surtida con la presentación del correspondiente 

recibo de pago y  la constitución y aprobación de la póliza solicitada. 

PARAGRAFO El contratista tiene un termino de máximo cinco (5) días hábiles 

contados a partir del perfeccionamiento del contrato para legalizarlo. En caso 
de que incumpla con ese término perentorio, la Alcaldía Municipal a motu 

propio podrá terminarlo unilateralmente, sin perjuicio de las acciones judiciales 

que podrá adelantar para el reconocimiento de los perjuicios económicos 

causados. Para constancia se firma en la ciudad  de Popayán el «Fecha» 

 
 

 

         «alcalde encargado»    «Nombre» 

           Alcalde de Popayán      Contratista  “ 
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ANEXO 3 
 

 

“MUNICIPIO DE POPAYAN 

CONTRATO DE SUMINISTRO No                  DE «Año» 

 

CONTRATANTE  :  MUNICIPIO DE POPAYAN   
CONTRATISTA  :  «Nombre» 

CEDULA Y/O NIT              :  «cedula» de «de» 

CUANTIA                          :  «Valor_en_letras» PESOS M/CTE ($ 

«valor_en_numeros») IVA  ASUMIDO INCLUIDO  

PLAZO :  «plazo», a partir del anticipo.  
DIRECCION Y TEL. :  «dirección»  -  «teléfono» 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: «Disponibilidad_presupuestal» 

 

Entre los suscritos a saber «Nombre alcalde encargado», mayor de edad, 

domiciliado y residente en Popayán en donde está Cedulado bajo el No «Cedula 
del alcalde», actuando en nombre y representación del Municipio de Popayán 

en calidad de ALCALDE ENCARGADO debidamente facultado mediante decreto 

XXX, para celebrar este acto Jurídico, quien en adelante y para los efectos 

contractuales se denominará EL MUNICIPIO, por una parte, y «Nombre», 

mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. «cedula» de 

«de», quien en adelante se denominará el (la) CONTRATISTA, por la otra 
parte, hemos celebrado el presente contrato de suministro que se rige en lo 

general por la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, y en particular 

por las siguientes cláusulas. PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se 

compromete por su cuenta y riesgo para con EL MUNICIPIO a realizar el 

suministro de «objeto_del_contrato», de acuerdo con la cotización presentada 
por el (la) CONTRATISTA que aparece en los anexos y que contiene las 

especificaciones de los elementos objeto del suministro que hace parte del 

presente contrato, teniendo en cuenta las alzas del Gobierno Nacional. 

SEGUNDA.-DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los documentos que se citan a 

continuación, regulan, complementan y adicionan las condiciones del presente 
contrato: 1.- El contrato legalizado. 2.- C.D.P; 3.- La Oferta del Contratista, la 

cual contiene las especificaciones de los elementos que se suministran. 5.- 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 6.- Oficio solicitando la elaboración 

del contrato remitido por la Secretaría de Infraestructura. TERCERA: VALOR 

DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales, se estima la cuantía 
del presente contrato en la suma de «Valor_en_letras» PESOS M/CTE ($ 

«valor_en_numeros» ) IVA ASUMIDO INCLUIDO, los cuales se cancelarán con 

cargo a la disponibilidad presupuestal «Disponibilidad_presupuestal». 

PARÁGRAFO. De conformidad con el artículo 4º numerales 3º y 8º de la Ley 

80 de 1993, el MUNICIPIO  solicitará la actualización o la revisión de los 

precios, cuando se produzcan fenómenos que alteren el equilibrio económico o 
financiero del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras 
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existentes al momento de suscribir el presente contrato. CUARTA. FORMA DE 
PAGO: El valor del presente contrato se cancelará, el CINCUENTA POR CIENTO 

(50%) en calidad de anticipo y el saldo contra entrega previa certificación del 

interventor y cumpliendo con el respectivo trámite para el cobro. QUINTA. 

MODIFICACIONES: Las estipulaciones y especificaciones de este contrato, no 

podrán modificarse por EL CONTRATISTA  sin previo acuerdo escrito con el 

MUNICIPIO, en el cual se haga expresa referencia a este documento y se 
especifiquen claramente los términos de la modificación. SEXTA. PLAZO Y 

PRÓRROGA: El plazo o término de ejecución del contrato es de «plazo», a 

partir del anticipo. PARÁGRAFO: Si EL CONTRATISTA no cumple con su 

obligación de entregar el suministro en la fecha estipulada, libera al 

MUNICIPIO de sus obligaciones correlativas; en tal caso EL MUNICIPIO 
estará en libertad de prorrogar o no el presente contrato. Toda prórroga del 

presente contrato deberá constar en contrato adicional. SÉPTIMA. 

GARANTÍAS: El CONTRATISTA garantiza que los elementos objeto de este 

contrato son de buena calidad, libres de defectos patentes o latentes, que en 

materiales y procesos de fabricación se han cumplido las condiciones de 
idoneidad en consideración a los fines que cumplirán los artículos, según las 

exigencias de calidad establecidas por  EL MUNICIPIO o corrientes en el 

mercado que EL CONTRATISTA  declara conocer. Garantiza igualmente que 

todos los artículos a que se refiere este contrato de suministro, están de 

acuerdo a las especificaciones suministradas, son comerciales, de buena 

calidad y confección y libres de todo defecto. Para avalar todo lo anterior EL 
CONTRATISTA deberá constituir a su costa y a favor y entera satisfacción del 

MUNICIPIO por intermedio de una compañía de seguros o entidad bancaria 

legalmente establecida en Colombia, con sujeción a las correspondientes 

pólizas matrices aprobadas por la Superintendencia Bancaria, una GARANTÍA 

ÚNICA que ampare los riesgos de: a- Cumplimiento de todas las 
obligaciones contraídas en virtud del presente contrato, la cual deberá ser 

equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, estar 

vigente desde la fecha de perfeccionamiento del contrato más el término de 

ejecución del mismo y seis (6) meses más. Esta fianza se hará efectiva a favor 

del MUNICIPIO en caso de declaratoria de incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. b- Buen manejo e inversión del anticipo Con el fin de 

garantizar su buen manejo e inversión, la cual deberá ser equivalente al cien 

por ciento (100%) del valor del mismo anticipo, estar vigente desde la fecha 

de perfeccionamiento más el término de ejecución y seis (6) meses más. c-. 

Salarios, prestaciones e indemnizaciones sociales, para asegurar su pago 
al personal que EL CONTRATISTA llegare a sub contratar en la ejecución del 

contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del mismo, la cual 

deberá estar vigente desde la fecha de firma del contrato más el término de su 

ejecución y tres (3) años más. d- Responsabilidad civil Extracontractual. 

Para amparar al MUNICIPIO contra reclamaciones de terceros por cualquier 

clase de daños que se causen a bienes o personas en razón  o con ocasión de 
las obras objeto del contrato, vigente desde la firma del contrato más el 
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término de ejecución y seis (6) meses más y su cuantía será equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor total de la obra. e). Calidad equivalente al 

20% del valor total del contrato y sus adiciones, estar vigente desde la fecha 

de su perfeccionamiento, y durante el término de ejecución y seis meses más.    

PARÁGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO se reserva el derecho de prorrogar 

y/o ampliar las garantías previstas por su cuenta, pero con cargo y a nombre 

del CONTRATISTA, descontando de los saldos a su favor el valor de las primas, 
si el CONTRATISTA no lo hiciere oportunamente o cuando fuere necesario 

prorrogar el contrato por cualquier causa. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 

contratos de garantía forman parte integrante del presente contrato que 

garantizan. En las pólizas matrices deberán preverse que el monto de las 

garantías de cumplimiento del contrato se repondrá cada vez que en razón de 
multas impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. PARÁGRAFO 

TERCERO: Ninguna garantía podrá ser cancelada sin la autorización del 

MUNICIPIO y todas deberán incluir en las condiciones lo siguiente: "Si durante 

la vigencia de la póliza ocurre algún incumplimiento que cause perjuicios al 

asegurado, éste podrá cobrarle a la compañía aseguradora la indemnización 
correspondiente, hasta por el valor asegurado, de la presente póliza". En la 

garantía de cumplimiento deberá estipularse que el MUNICIPIO deberá hacer 

efectiva dicha garantía y la compañía aseguradora se compromete a pagar su 

valor inmediatamente se produzca el incumplimiento y según resolución del 

Alcalde. OCTAVA. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 

UNILATERAL: Los principios, requisitos y procedimientos sobre terminación, 
modificación e interpretación unilateral consagrados en los Art. 15 a 17 de la 

Ley 80 de 1993, se consideran incorporados al presente contrato. NOVENA. 

CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presentara alguno de los hechos 

constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de (la) 

CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del 
contrato y evidencie que puede conducir a su paralización EL MUNICIPIO por 

acto administrativo, debidamente motivado lo dará por terminado mediante 

declaratoria de caducidad administrativa, adoptará las medidas de control e 

intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. Si 

se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización a favor del (la)  
CONTRATISTA quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades 

previstas en la ley. La declaratoria de caducidad, será constitutiva del siniestro 

de incumplimiento. DÉCIMA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de 

declaratoria de incumplimiento o de caducidad, EL CONTRATISTA pagará al 

MUNICIPIO una suma equivalente al veinte por ciento (20%)  del valor del 
contrato que se imputará al de los perjuicios que reciba EL MUNICIPIO. 

DÉCIMA PRIMERA. Inhabilidades e Incompatibilidades: EL CONTRATISTA 

declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma 

del contrato que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e 

incompatibilidades previstas en el art. 8 de la Ley 80 de 1993. PARÁGRAFO: 

Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en EL CONTRATISTA, 
este cederá el contrato previa autorización del MUNICIPIO, o si ello no fuere 
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posible, renunciará a su ejecución de conformidad con lo previsto en el art. 9º 
de la mencionada ley. DÉCIMA SEGUNDA. SUJECIÓN A LAS 

APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El presente contrato está sujeto a la 

«Disponibilidad_presupuestal». DÉCIMA TERCERA. DOMICILIO 

CONTRACTUAL: Las partes declaran que para todos los efectos del presente 

contrato aceptan la ciudad de Popayán como domicilio contractual. DÉCIMA 

CUARTA. TÍTULO DE PROPIEDAD Y POSESIÓN: EL CONTRATISTA 
garantiza plenamente que tiene derecho legítimo de propiedad y posesión 

sobre los artículos que suministra y que por lo tanto tiene derecho a venderlos. 

Garantiza además que sobre ellos no existe gravamen alguno, embargo o 

secuestro ni reclamaciones legales y que saldrá al saneamiento conforme a la 

ley. DÉCIMA QUINTA. MULTAS: Si el CONTRATISTA llegare a incurrir en el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que contrae con el presente 

contrato, podrá EL MUNICIPIO imponer multas sucesivas diarias del uno por 

mil (1X1000) del valor total del contrato, sin que llegue a superarse el diez por 

ciento (10%) del valor del mismo. El valor de estas multas se cobrará 

directamente al CONTRATISTA, si esto no fuere posible será descontado  
directamente de las sumas que EL MUNICIPIO le adeude al CONTRATISTA y 

si ello no fuere posible se harán efectivas de las garantías del contrato. 

DÉCIMA SEXTA: INTERVETORIA.- La vigilancia y correcta ejecución del 

contrato estará a cargo del ING. «Interventor», Contratista del municipio 

adscrito a la Secretaría de Infraestructura Municipal. DÉCIMA SÉPTIMA: 

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato requiere para su 
perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecución, el pago del 

impuesto de timbre si por su cuantía a ello hubiere lugar de acuerdo a las 

normas vigentes y la publicación de su texto en la Gaceta Municipal de 

Popayán, la cual se entiende surtida con la presentación del correspondiente 

recibo de pago y la constitución y aprobación de las pólizas solicitadas. 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA tiene un término máximo de cinco (5) días 

hábiles contados a partir del perfeccionamiento del contrato para legalizarlo. 

En caso de que incumpla con ése término perentorio, la Alcaldía Municipal a 

criterio propio podrá terminarlo unilateralmente, sin perjuicio de las acciones 

judiciales que podrá adelantar para el reconocimiento de los perjuicios 
económicos causados. Para constancia se firma en la ciudad de Popayán a los 

«Fecha» 

 

 

 
 

  «Alcalde encargado»    «Nombre» 

     Alcalde de Popayán      Contratista  “     
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ANEXO 4. 
 

 

“MUNICIPIO DE POPAYAN 

ORDEN DE TRABAJO              de «Año». 

 

 
CONTRATANTE   :  MUNICIPIO DE POPAYAN   

CONTRATISTA    :  «Nombre»  

CEDULA Y/O NIT     :  «cedula» «de» 

CUANTIA                  :  «valor_en_letras» M/CTE «valor_en_numeros» 

PLAZO               :  «plazo»  
DIRECCION Y TEL.  :  «dirección» 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: «Disponibilidad_presupuestal» 

 

 

«Nombre alcalde encargado» , mayor de edad, y domiciliado en Popayán 
en donde está Cedulado bajo el No «Cedula alcalde» de la misma ciudad, en 

nombre y representación del MUNICIPIO DE POPAYAN, en mi condición de 

ALCALDE, en virtud a lo dispuesto por el Artículo 39 de la Ley 80 de 1993, 

solicito a «Nombre» identificado (a) con la C.C. No. «cedula» de «de», a la 

realización de la orden de trabajo para «objeto_del_contrato», de conformidad 

con el Estudio de Conveniencia y Oportunidad y la Propuesta del Contratista, 
las cuales hacen parte integral de la presente Orden. EL (LA) CONTRATISTA 

manifiesta que no se encuentra incurso (a) en ninguna de las causales de 

inhabilidad e incompatibilidad previstas por la ley. El contratista manifiesta 

bajo la gravedad de juramento que cumple con sus obligaciones con los 

sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, ICBF, y SENA si a ello hubiere lugar; deberá dar 

cumplimiento a dichas obligaciones durante el término de ejecución del 

Contrato. El MUNICIPIO a través del «Interventor», delegado de la Secretaría 

de Infraestructura, ejercerá la inspección y vigilancia sobre la correcta 

prestación del servicio. DOCUMENTOS DE LA ORDEN. 1. Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal. 2. Oficio de solicitud por parte de la Secretaría de 

Infraestructura, 3. Cotización, 4. Estudio de conveniencia y oportunidad. 

VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor de la presente Orden de Trabajo es de 

«valor_en_letras» «valor_en_numeros» PESOS M/CTE, los cuales se 

cancelarán: CINCUENTA POR CIENTO (50%) a la firma de la orden y el saldo 
según actas parciales y cumpliendo el correspondiente trámite para el cobro. 

PLAZO: «plazo». GARANTÍAS.- El CONTRATISTA deberá constituir a su costa 

y a favor y entera satisfacción del MUNICIPIO por intermedio de una compañía 

de seguros o entidad bancaria legalmente establecida en Colombia, con 

sujeción a las correspondientes pólizas matrices aprobadas por la 

Superintendencia Bancaria, una GARANTIA UNICA: Que ampare los riesgos de: 
a- Cumplimiento de todas las obligaciones contraídas en virtud del presente 
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contrato, la cual deberá ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato, estar vigente desde la fecha de perfeccionamiento del 

contrato más el término de ejecución del mismo y seis (6) meses más. Esta 

fianza se hará efectiva a favor del MUNICIPIO en caso de declaratoria de 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales. b- Buen manejo e 

inversión del anticipo Con el fin de garantizar su buen manejo e inversión, la 

cual deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del valor del mismo 
anticipo, estar vigente desde la fecha de perfeccionamiento más el término de 

ejecución y seis (6) meses más c-. Salarios, prestaciones e 

indemnizaciones sociales, para asegurar su pago al personal que EL 

CONTRATISTA llegare a sub contratar en la ejecución del contrato equivalente 

al cinco por ciento (5%) del valor del mismo, la  cual  deberá  estar  vigente 
desde la fecha de firma del contrato más el término de su ejecución y tres (3) 

años más. d- Estabilidad de la obra Una garantía de estabilidad de la obra y 

para el reemplazo o reparación de las obras cuyos defectos aparezcan después 

de la aceptación  final, esta deberá ser otorgada por cinco (5) años contados a 

partir de la fecha del acta final de liquidación de la obra y su cuantía será 
equivalente al veinte por ciento (20%) de la valor total  de la obra. e- 

Responsabilidad civil Extracontractual. Para amparar al MUNICIPIO contra 

reclamaciones de terceros por cualquier clase de daños que se causen a bienes 

o personas en razón  o con ocasión de las obras objeto del contrato, vigente 

desde la firma  del contrato más el término de ejecución y seis (6) meses más 

y su cuantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la 
obra. PARAGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO se reserva el derecho de prorrogar 

y/o ampliar las garantías previstas por su cuenta, pero con cago y a nombre de 

el CONTRATISTA, descontando de los saldos a su favor el valor de las primas, 

si el CONTRATISTA no lo hiciere oportunamente o cuando fuere necesario 

prorrogar el contrato por cualquier causa. PARAGRAFO SEGUNDO: Los 
contratos de garantía forman parte integrante del presente contrato que 

garantizan. En las pólizas matrices deberán preverse que el monto de las 

garantías de cumplimiento del contrato se repondrá cada vez que en razón de 

multas impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. PARAGRAFO TERCERO: 

Ninguna garantía podrá ser cancelada sin la autorización del MUNICIPIO y 
todas deberán incluir en las condiciones lo siguiente: "Si durante la vigencia de 

la póliza ocurre algún incumplimiento que cause perjuicios al asegurado, éste 

podrá cobrarle a la compañía aseguradora la indemnización correspondiente, 

hasta por el valor asegurado, de la presente póliza". En la garantía de 

cumplimiento deberá estipularse que el MUNICIPIO deberá hacer efectiva dicha 
garantía y la compañía aseguradora se compromete a pagar su valor 

inmediatamente se produzca el incumplimiento y según resolución del Alcalde. 

PARAGRAFO CUARTO: Se entiende que el CONTRATISTA está obligado a 

cumplir estrictamente con las disposiciones laborales vigentes. Perfecciona-

miento y legalización.- la presente Orden requiere para su 

perfeccionamiento la firma de las partes para su legalización requiere de la 
aprobación de las pólizas solicitadas. PARAGRAFO El contratista tiene un 
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termino de máximo cinco (5) días hábiles contados a partir del 
perfeccionamiento del contrato para legalizarlo. En caso de que incumpla con 

ese término perentorio, la Alcaldía Municipal a motu propio podrá terminarlo 

unilateralmente, sin perjuicio de las acciones judiciales que podrá adelantar 

para el reconocimiento de los perjuicios económicos causados. Para constancia 

se firma en Popayán 

 
 

    «alcalde encargado»        «Nombre» 

      Alcalde de Popayán      Contratista“             
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ANEXO 5. 
 

“MUNICIPIO DE POPAYAN 

ORDEN DE CONSULTORIA No.       de «Año». 

 

CONTRATANTE     :  MUNICIPIO DE POPAYAN   

CONTRATISTA     :  «Nombre»   
CEDULA Y/O NIT     :  «cedula» «de» 

CUANTIA             : «valor_en_letras» M/CTE «valor_en_numeros» 

PLAZO               :  «plazo»  

DIRECCION Y TEL.  :  «dirección»  -  «teléfono» 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: “Dispon_pptal» 
 

«Nombre alcalde», mayor de edad, y domiciliado en Popayán en donde está 

Cedulado bajo el No xxxx de la misma ciudad, en nombre y representación del 

MUNICIPIO DE POPAYAN, en mi condición de ALCALDE ENCARGADO 

debidamente facultado mediante decreto xxx de xxxx, en virtud a lo dispuesto 
por el Artículo 39 de la Ley 80 de 1993, solicito a «Nombre» identificado (a) 

con el NIT No. «cedula» y con C.C. No. XXXX «de», a la realización de la orden 

de consultoría para «objeto_del_contrato», de conformidad con el Estudio de 

Conveniencia y Oportunidad y la Propuesta del Contratista, las cuales hacen 

parte integral de la presente Orden. EL CONTRATISTA manifiesta que no se 

encuentra incurso (a) en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad previstas por la ley. El contratista manifiesta bajo la 

gravedad de juramento que cumple con sus obligaciones con los sistemas de 

Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar, ICBF, y SENA si a ello hubiere lugar; deberá dar cumplimiento a 

dichas obligaciones durante el término de ejecución del Contrato. El 
MUNICIPIO a través del «Interventor» delegado, quien ejercerá la inspección y 

vigilancia sobre la correcta prestación del servicio. DOCUMENTOS DE LA 

ORDEN. 1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 2. Oficio de solicitud por 

parte de la Secretaría de Infraestructura, 3. Cotización, 4. Estudio de 

conveniencia y oportunidad. VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor de la 
presente Orden de Consultoría es de «valor_en_letras» «valor_en_numeros» 

M/CTE, los cuales se cancelarán: CINCUETA POR CIENTO (50%) a la firma de 

la orden y el saldo según actas parciales y cumpliendo el correspondiente 

tramite para el cobro. PLAZO: «plazo». GARANTÍAS.- El CONTRATISTA 

deberá constituir a su costa y a favor y entera satisfacción del MUNICIPIO por 
intermedio de una compañía de seguros o entidad bancaria legalmente 

establecida en Colombia, con sujeción a las correspondientes pólizas matrices 

aprobadas por la Superintendencia Bancaria, una GARANTIA UNICA: Que 

ampare los riesgos de: a- Cumplimiento de todas las obligaciones contraídas 

en virtud del presente contrato, la cual deberá ser equivalente al veinte por 

ciento (20%) del valor total del contrato, estar vigente desde la fecha de 
perfeccionamiento del contrato más el término de ejecución del mismo y seis 
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(6) meses más. Esta fianza se hará efectiva a favor del MUNICIPIO en caso de 
declaratoria de incumplimiento de sus obligaciones contractuales. b-. Buen 

manejo e inversión del anticipo Con el fin de garantizar su buen manejo e 

inversión, la cual deberá ser equivalente al (100%) del valor del mismo 

anticipo, estar vigente desde la fecha de perfeccionamiento mas el termino de 

ejecución y seis (6) meses más c-.Salarios, prestaciones e 

indemnizaciones sociales, para asegurar su pago al personal que EL 
CONTRATISTA llegare a sub contratar en la ejecución del contrato equivalente 

al cinco por ciento (5%) del valor del mismo, la cual deberá estar vigente 

desde la fecha de firma del contrato más el término de su ejecución y tres (3) 

años más. c- Responsabilidad civil Extracontractual. Para amparar al 

MUNICIPIO contra reclamaciones de terceros por cualquier clase de daños que 
se causen a bienes o personas en razón  o con ocasión de las obras objeto del 

contrato, vigente desde la firma  del contrato más el término de ejecución y 

seis (6) meses más y su cuantía será equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor total de la obra. PARAGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO se reserva el 

derecho de prorrogar y/o ampliar las garantías previstas por su cuenta, pero 
con cago y a nombre de el CONTRATISTA, descontando de los saldos a su 

favor el valor de las primas, si el CONTRATISTA no lo hiciere oportunamente o 

cuando fuere necesario prorrogar el contrato por cualquier causa. PARAGRAFO 

SEGUNDO: Los con-tratos de garantía forman parte integrante del presente 

contrato que garantizan. En las pólizas matrices deberán preverse que el 

monto de las garantías de cumplimiento del contrato se repondrá cada vez que 
en razón de multas impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. 

PARAGRAFO TERCERO: Ninguna garantía podrá ser cancelada sin la 

autorización del MUNICIPIO y todas deberán incluir en las condiciones lo 

siguiente: "Si durante la vigencia de la póliza ocurre algún incumplimiento que 

cause perjuicios al asegurado, éste podrá cobrarle a la compañía aseguradora 
la indemnización correspondiente, hasta por el valor asegurado de la presente 

póliza". En la garantía de cumplimiento deberá estipularse que el MUNICIPIO 

deberá hacer efectiva dicha garantía y la compañía aseguradora se 

compromete a pagar su valor inmediatamente se produzca el incumplimiento y 

según resolución del Alcalde. PARAGRAFO CUARTO: Se entiende que el 
CONTRATISTA está obligado a cumplir estrictamente con las disposiciones 

laborales vigentes. Perfeccionamiento y legalización.- La presente Orden 

requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes para su legalización 

requiere de la aprobación de las pólizas solicitadas. PARAGRAFO El contratista 

tiene un termino de máximo cinco (5) días hábiles contados a partir del 
perfeccionamiento del contrato para legalizarlo. En caso de que incumpla con 

ese término perentorio, la Alcaldía Municipal a criterio propio podrá terminarlo 

unilateralmente, sin perjuicio de las acciones judiciales que podrá adelantar 

para el reconocimiento de los perjuicios económicos causados. Se firma  

 

    «alcalde encargado»         «Nombre» 
      Alcalde de Popayán       Contratista“ 


