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1. INFORMACION DEL PROYECTO 

El conjunto residencial TERRAZAS DEL CAMPESTRE se encuentra ubicado en la carrera 6 N° 

40N-179, en un lote de aproximadamente 6680 m2. 

El proyecto consta de 60 apartamentos distribuidos en tres torres de apartamentos de 6 pisos, 

con parqueadero subterráneo; son dos tipos de apartamentos, el tipo 1 con un área construida 

de 125 m2 y el tipo 2 con un área construida de 218m2. La fachada será en ladrillo a la vista e 

interiormente serán estucados y pintados. El conjunto contara con amplias zonas verdes, 

cancha de squash, juegos infantiles, sede social, parqueadero de visitantes, ascensores, 

iluminación natural y piscina climatizada. 

El estudio de suelos fue realizado por la empresa ESTUDIO DE SUELOS LTDA. Se realizaron con 

equipo de rotación-percusión 60 metros de perforación, representados en 6 sondeos hasta 

una profundidad máxima de 10.50 metros, de los cuales 4 se hicieron hasta 10.50 metros y 2 

hasta 8.0 metros, en los cuales no hubo presencia de nivel freático. Se tomaron muestra a 

diversas profundidades con tubo Shelby y con cuchara Split Spoon. 

Los ensayos realizados a las muestras tomadas nos indican que el suelo en estudio es de origen 

sedimentario, transportado en ambiente fluvial, cuya estratigrafía es la siguiente: 

 Capa vegetal y suelo de color café oscuro, de consistencia media y con un espesor 

promedio de 0.45 metros. 

 Estrato limo arcilloso amarillo de consistencia entre media y firme, clasificado como 

MH inmediatamente debajo de la capa vegetal hasta una profundidad variable entre 

3.00 y 3.20 metros. 

 Estrato limo arcilloso, de color habano o amarillo, con vetas cafés o grises, de 

consistencia media, con gran cantidad de pequeñas piedras meteorizadas, clasificado 

como MH, subyacente al limo arcilloso amarillo, hasta una profundidad promedio de 

8.0 metros, a partir de la cual se registra mayor cantidad de fragmentos granulares de 

mayor tamaño y sigue así hasta la profundidad alcanzada en cada sondeo. 

Se recomendó por parte de la empresa consultora utilizar para cada uno de los edificios 

zapatas corridas a lo largo de las filas de columnas o una losa de cimentación. 

El cálculo y diseño estructural fue realizado por el Ingeniero Juan Manuel Mosquera y el 

Ingeniero Carlos Ariel Hurtado quienes recomendaron: 

 El sistema estructural es de mampostería reforzada con todas las celdas rellenas 

 Materiales: 

 Acero:  fy  = 420 MPa 

 Concreto:  f´c  = 21 MPa 

 Mampostería:  f’m  = 10.3 MPa 
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 Mortero de pega:  f’cp  =  17.5 MPa (tipo M) 

 Unidad de mampostería:  f’cu  =  22.0 MPa 

 Mortero de relleno:  f’cr  =  15.5 MPa 

 Las losas de entrepiso serán macizas con un espesor de 150 milímetros 

 Se utilizara ladrillo tipo Meléndez 

 La cubierta es en perlines con teja de asbesto cemento y teja de barro y en la parte del 

ascensor será en policarbonato traslucido. 

El diseño arquitectónico y urbanístico fue realizado por la Arquitecta Esperanza Jiménez. 
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1.1. EMPRESA EJECUTORA 

La Constructora  Terrazas del campestre y Cía. S.A. fue creada el 18 de marzo de 2008, está 

conformada por  personas idóneas de amplia experiencia en el ramo de la construcción de 

unidades habitacionales, las personas a cargo del proyecto son  el Ingeniero FABIO PERDOMO 

CABRERA y el Doctor HUGO HERNAN RIVERA LOPEZ. 

El objeto social de la Constructora es desarrollar la actividad e industria y comercio de la 

construcción y como tal la ejecución integral de cualquier tipo de obras civiles de cualquier 

naturaleza, proyectos de naturaleza inmobiliaria o urbanística en todas y cada una de sus 

fases, en especial adelantar proyectos de vivienda, inclusive de interés social, proyectos viales, 

de acueductos, interventorias, consultorías, compra y venta, arrendamiento, y cualquier 

negocio relacionado con inmuebles rurales o urbanos, y cualquier negocio de finca raíz o de 

inversión en tal área. 

Las torres de apartamentos fueron diseñadas con NSR 98, las cuales tiene por objeto reducir a 

un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender en lo posible el patrimonio del 

Estado y de los ciudadanos. Una edificación diseñada siguiendo los requisitos de este 

Reglamento, debe ser capaz de resistir, además de las fuerzas que le impone su uso, temblores 

de poca intensidad sin daño, temblores moderados sin daño estructural, pero posiblemente 

con algún daño a los elementos no estructurales y un temblor fuerte con daños a elementos 

estructurales y no estructurales pero sin colapso 
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2. INTRODUCCION 

El presente proyecto se realiza con el ánimo de someter a consideración de la comunidad 

académica, la pasantía en la obra “conjunto residencial Terrazas del Campestre”, experiencia 

concreta de los conocimientos adquiridos durante mi formación como ingeniero civil. 

El desarrollo de las actividades propuestas en el presente trabajo, constituyen una  base 

fundamental para adquirir experiencia específica en la ejecución real de obras civiles, 

brindando elementos para poner en práctica los conocimientos en construcción, y proponer 

soluciones a eventualidades propias en el desarrollo diario de una obra de tal magnitud. 

Escogí  la empresa Constructora Terrazas del Campestre por la innovación y creatividad en el 

diseño de los  apartamentos que se van a construir, elementos importantes en el desarrollo del 

sector de la construcción en la economía caucana. 
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3. ANTECEDENTES 

En los últimos años  el sector de la construcción en la economía Caucana, se ha dinamizado 

dando paso al desarrollo de proyectos residenciales para estratos medio, medio – alto y alto, 

cumpliendo con la satisfacción de necesidades de una parte de la población que necesita de 

unidades habitacionales cómodas y seguras. 

En este aspecto es importante resaltar  que las torres terrazas del campestre cumplen con 

especificaciones de diseño y acabados de excelente calidad, innovadoras para la comunidad 

caucana, que muy posiblemente van a volverse un punto de partida en el desarrollo de 

proyectos civiles donde la satisfacción del cliente sea una prioridad. 
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4. JUSTIFICACION 

La conveniencia de construir una unidad residencial con excelentes acabados y diseño de 

vanguardia es importante en el desarrollo urbanístico de la ciudad, no solo  porque marca una 

pauta para el desarrollo de nuevos proyectos, sino porque demuestra la articulación que se 

puede dar entre las construcciones coloniales de la ciudad histórica con las construcciones  

vanguardistas de la zona residencial de la ciudad, aspecto a tener en cuenta si se desea atraer 

inversión externa, donde se garantiza unas condiciones de comodidad y seguridad. 

Por la anterior razón y por el contexto donde se desea realizar el proyecto, el beneficio social 

es importante para Popayán,  primero por la generación de empleos, la utilización de 

materiales del departamento del Cauca, y por la satisfacción de necesidades habitacionales a 

la comunidad. 

En relación a la pasantía hacer parte de este proyecto, me brinda la experiencia en actividades 

concretas y especificas, conocimientos que solo se pueden obtener con el desarrollo de las 

actividades diarias en la obra civil. Es importante resaltar que la etapa de cimentación es 

fundamental para el desarrollo de cualquier obra civil, donde se pone en práctica el estudio 

estructural, base importante para la construcción de cualquier obra en departamentos con 

antecedentes sísmicos. 

La metodología planteada para desarrollar esta pasantía, se basa en actividades específicas, 

ordenadas por el director de obra, y la realización de informes de avance enfocados 

principalmente al proceso de obras preliminares y de cimentación. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General: 

 Adquirir conocimientos prácticos mediante  la aplicación de conocimientos 

teóricos en la construcción de  obras en la fase de preliminares y cimentación de 

las terrazas del campestre en la ciudad de Popayán. 

 

5.2 Objetivos Específicos: 

 Realizar las actividades correspondientes a las obras preliminares (vías de acceso, 

campamento, limpieza, demoliciones, etc.) 

 Ejecutar las actividades que ordene el director de obra para construir la 

cimentación y red sanitaria de las torres de Terrazas del Campestre 

 Adquirir conocimientos sobre la administración materiales, equipos y mano de 

obra para realizar las obras comprendidas en la fase de obras preliminares y 

cimentación 

 Obtener experiencia técnica y específica sobre la aplicación del diseño estructural 

en las obras de cimentación 

  Ejecutar los ensayos de control de calidad para concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASANTÍA EN LA OBRA “CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DEL CAMPESTRE” EN LA CIUDAD DE 
POPAYAN-CAUCA EN LA FASE DE OBRAS PRELIMINARES Y CIMENTACION 

 

6. METODOLOGIA 

La metodología desarrollada en el presente anteproyecto se basa en el marco lógico, donde se 

establecen  resultados concretos a cada uno de los objetivos específicos planteados 

Objetivo 1.  Ejecutar las actividades que ordene el director de obra para la fase de obras 

preliminares y cimentación de las torres de Terrazas del Campestre. 

Indicador 1: A 15 de octubre se habrán ejecutado el plan de trabajo ordenado por el director 

de obra para la etapa de obras preliminares y cimentación de las torres Terrazas del Campestre 

Actividades:  

 Realizar el plan de trabajo para la construcción de las obras preliminares y cimentación 

de las torres Terraza del Campestre. 

 Ejecutar  las actividades de la fase de preliminares y cimentación 

 Ejecutar la actividad de  Excavaciones a mano y  excavaciones con maquinaria pesada 

  Realizar el replanteo de los ejes especificados en los planos  

 

Objetivo 2. Adquirir conocimientos sobre la administración materiales, equipos y mano de 

obra para realizar las obras de la fase de preliminares y cimentaciones 

Indicador 2: A 15 de octubre se tendrá actualizada la bitácora de obra. 

Actividades:  

 Actualizar periódicamente la bitácora de la obra terrazas del campestre 

 

Objetivo 3. Obtener experiencia técnica y específica sobre la aplicación del diseño estructural 

en las obras de cimentación 

Indicador 3: A 15 de octubre se habrán presentado 3  informes sobre el desarrollo de las 

actividades realizadas en la obra  

Actividades: 

 Realizar un informe sobre las actividades preliminares 

 Realizar un informe sobre las actividades de cimentación y red sanitaria del conjunto 

residencial Terrazas del Campestre. 

 Realizar un informe sobre la construcción de la sede social 

 

Objetivo 4. Ejecutar los ensayos de control de calidad para concreto 

Indicador 4: A 15 de octubre se realizaran  ensayos propios de la obra 
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Actividades: 

 Realizar  ensayos sobre diseño de mezcla  

 Realizar ensayos sobre manejabilidad del concreto (slump) 

 Realizar ensayos de resistencia a la compresión  
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades 
Julio Agosto Septiembre Octubre 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Recolección de información del proyecto 
            

    

Realizar el plan de trabajo para la construcción de 
obras preliminares y cimentación de las torres 

Terrazas del Campestre. 
            

    

Ejecutar  las actividades de la fase de 
preliminares 

            

    

Limpieza 
            

    

Descapote 
            

    

Vías de acceso 
            

    

Campamento 
            

    

Demoliciones (Cargue y bote de escombros) 
            

    

Ejecutar la actividad de excavaciones 
            

    

Excavaciones con maquina 
            

    

Excavaciones a mano 
            

    

Red sanitaria (cajas de inspección) 
            

    

Cargue y bote de material  
            

    

Realizar un informe sobre las actividades 
preliminares 

            

    

Realizar un informe sobre las actividades de 
cimentación de la torre 1, 2 y 3 

            

    

Realizar un informe sobre la construcción de la 
sede social 

            

    

Realizar un informe final de la pasantía 
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8. EJECUCION DE LA PASANTIA 

 

8.1 OBRAS PRELIMINARES:  

Las obras preliminares son un conjunto de obras que nos permiten y facilitan la iniciación del 

proyecto a realizar de una forma organizada y segura. 

Lo primero que se busca es dejar el terreno listo para empezar a construir las instalaciones 

necesarias para que la obra pueda iniciar como son la energía, el agua, oficinas etc. 

Estas instalaciones provisionales deben ubicarse en las zonas mas idóneas para su 

funcionamiento, para que la obra se vea organizada y no vayan a interrumpir con el 

rendimiento de la obra y también estas obras son necesarias para dar unas buenas condiciones 

de salubridad y seguridad a todo el personal que participan en el proyecto y para los visitantes. 

 

8.1.1 Limpieza del terreno: Se realizaron actividades de deforestación, eliminación de 

vegetación herbácea, y la tala y desraizamiento de arboles individuales.  La primera, 

comprende el desraizamiento y todos los trabajos para la remoción, y eliminación de 

árboles, leños, arbustos, matorrales, raíces y en general todo tipo de vegetación en las 

zonas indicadas en los planos; la segunda consiste en la eliminación de la vegetación 

herbácea del terreno donde se tiene dispuesto construir la obra, así como la quema de 

desperdicios; y la tercera está referida a la tala y desraizamiento de árboles y plantas 

que sean obstáculo para la ejecución del proyecto; para esta actividad se utilizo 

maquinaria pesada como bulldozer y retroexcavadora. Las raíces por su gran tamaño 

fueron cargadas en volqueta y botadas en el basurero municipal. Para esta actividad se 

conto con el debido permiso de la C.R.C., solicitando que los arboles desraizados 

tenían que ser otra vez sembrados en mayor numero, pero no permitieron que se 

desenraizaran arboles nativos razón por la cual solo se desparcaron. 

  

                                              FOTO 1                                                                              FOTO 2 

                                                       

  

8.1.2 Cerramiento del lote: Esta actividad se realiza para la protección de la obra y para que 

las personas que pasen por ella no se les sea permitido entrar y de esa manera evitar 

cualquier accidente en la obra de personas ajenas a esta. 
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El cerramiento no se hizo en todo el perímetro del lote, solo en la parte en la cual se 

podría tener acceso a ella, se utilizo tela verde de cerramiento que es la mas utilizada 

en obras por su fácil manejo y por su costo y para darle rigidez al cerramiento se 

colocaron guaduas distanciadas cada 2m a las cuales se adosaba la tela con grapas 

también en vez de guadua se utilizaron algunos troncos de los arboles talados para 

aprovecharlos y así abaratar costos. 

FOTO 3 

 

8.1.3 Descapote del lote: Esta actividad consiste en retirar la capa orgánica del suelo. En la 

mayoría del terreno se encontró una capa vegetal promedio de 0.50 metros  de 

espesor aunque en algunas partes se encontraron capas que superaban 1.0 metro de 

espesor. En el área donde no comprendía la excavación para sótanos, el descapote se 

realizo con un bulldozer Caterpillar D7 y el material cortado fue cargado con un retro 

cargador Jhon Deere y se utilizaron 2 volquetas, se eligieron puntos para el acopio del 

material cortado teniendo en cuenta que el acarreo fuera el mínimo y así aumentar el 

rendimiento de las maquinas; el material por ser material orgánico fue botado en un 

lote de  la vereda pueblillo con previo permiso de los dueños. 

Esta actividad tuvo un rendimiento de 25.5 m3 por hora. Las volquetas eran cargadas 

completamente para así aumentar el rendimiento y disminuir el número de viajes y así 

disminuir gastos de transporte. 

 

                                                       FOTO 4                                                                        FOTO 5 

             

8.1.4 Instalaciones y obras provisionales: Comprende todas las construcciones provisionales 

necesarias para la ejecución de la obra. Para realizar estas obras se escogieron los 

sitios más apropiados teniendo en cuenta que no fueran a interrumpir el libre 
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desarrollo de la obra ya que el espacio para la realización de estas obras era muy 

reducido. 

Se construyo el almacén donde también se adecuo la oficina de ingeniería, el 

campamento de los maestros y vistieres para los obreros, el casino para la 

alimentación del personal. Por ser un lote que estaba habitado no se tuvo que pedir 

permisos para realizar las instalaciones necesarias de agua, energía y teléfono que son 

necesarias para el buen funcionamiento de la obra  

 

8.1.4.1 Almacén: Por ser la instalación de mayor dimensión se escogió la zona donde mas 

espacio teníamos, además por que también estaría ahí ubicada la oficina de ingeniería 

provisionalmente y se necesitaba una buena vía de acceso vehicular tanto para el 

personal de ingenieros como para los distribuidores de materiales. 

Se construye de forma rectangular en un área de 3.50m*15m.  

Para las columnas se utilizaron guaduas enterradas aproximadamente un metro y 

colocadas cada 2.50 metros entre ejes en todo el perímetro. Sobre las columnas se 

colocan las vigas también en guadua colocadas longitudinalmente y transversalmente, 

para esto se hace un corte en la punta de la columna para que encaje bien la viga. 

Como las guaduas vienen generalmente de 6 metros se hicieron traslapos en las vigas 

longitudinales de 0.50 metros, se templaron nilones para así garantizar una altura 

uniforme de las columnas. 

Las vigas se amarran a las columnas con alambre y puntilla. 

Para el esqueletado de la cubierta se usaron chaclas las cuales sobresalen en los 

extremos 0.60  para que las hojas de zinc sobresalgan también y así protejan el interior 

del almacén de la lluvia, estas fueron adosadas a las vigas con alambre y puntilla. 

Para la cubierta se utilizaron hojas de zinc con sus debidos traslapos y se deja con una 

pendiente del   que garantiza el escurrimiento del agua lluvia hacia el talud para evitar 

hacerle un desagüe dentro de la obra  y se utilizaron amarras y puntilla para adosarlas 

a la estructura. 

El cerramiento del almacén se hace en su totalidad en tabla. Se utiliza tabla por su 

economía y además por que había existencias de obras anteriores de la constructora. 

Se colocaron sobre puestas 2 cm para evitar corrientes de aire y la entrada de la lluvia, 

dejando los vanos de las puertas y ventanas. Los vanos de las puertas se escogieron 

teniendo en cuenta una libre circulación del personal y de los materiales. 

Para darle mayor rigidez a la estructura se colocan interiormente entre las columnas 

un pie de amigo en guadua. 

Se hace una subdivisión del almacén, para hacer la oficina de ingeniería, esta se hace 

en tabla y se deja el vano para la puerta, se le hace un piso en concreto de 7cm de 

espesor, se forra interiormente con tela de cerramiento blanca, para protegerse del 

polvo y se colocan acometidas para luz y teléfono. 
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                                                    FOTO 6                                                                           FOTO 7 

      

                                                     FOTO 8                                                                          FOTO 9 

        

        

FOTO 10  

 

8.1.4.2 Campamento de maestros y casino: El sitio que se escogió para estas obras quedo lo 

más próximo al talud y lo más cercano a la oficina de ingenieros debido a que ya no se 

tenía mucho espacio disponible en la obra. Estas instalaciones provisionales se 

construyeron también en guadua, con cubierta de hojas de zinc y su cerramiento se 

hizo en tabla dejando los vanos para puertas y ventanas y se instalaron las acometidas 

necesarias para energía y agua. Este campamento cuenta con la oficina para maestros, 

vestiers para obreros y un baño para el uso de maestros y obreros. 

Para la recolección de las aguas negras del campamento de maestros se hizo un pozo 

séptico provisional de (1m*1m*1m) 
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8.1.4.3 Remoción y demolición: En el lote adquirido para la construcción de las torres de 

apartamentos se encontraba una casa vieja con un depósito aparte de la casa los 
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cuales fueron demolidos para poder empezar la construcción de los apartamentos, 

pero también se recuperaron algunos elementos de estas estructuras como fueron 

puertas, ventanas, tejas, baldosas y tabletas de arcilla. 

La remoción de estos elementos se hizo a mano y se utilizaron martillos eléctricos.   
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La demolición se hizo por etapas evitando que se desplomara toda la estructura de una 

y así disminuir los riesgos que esta actividad genera los cuales son muy altos. 

La demolición del deposito se hizo con bulldozer y la demolición de la casa se hizo con 

retroexcavadora esto debido a que la casa se demolió de arriba hacia abajo por su gran 

tamaño. 

Los escombros generados por esta actividad se botaron en su gran mayoría en el 

relleno sanitario y una parte en el lote de propiedad del señor Enrique Perdomo 

ubicado en la localidad de campo bello, que necesitaba el material para relleno.  
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8.1.4.4 Vías de acceso: Las vías de acceso que se adecuaron son provisionales ya que en el 

proyecto las únicas vías vehiculares son las del sótano.  Se adaptaron algunas zonas del 

lote para el acceso vehicular de los Ingenieros y para el acceso de trafico de volquetas 

y doble troques que suministraban el material solicitado en obra como arena, 

triturado, cemento, tubería y hierro. 

Esta zona de acceso vehicular fue descapotada y nivelada con tierra amarilla 

debidamente compactada, para después echarle un material de sub base o recebo 



PASANTÍA EN LA OBRA “CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DEL CAMPESTRE” EN LA CIUDAD DE 
POPAYAN-CAUCA EN LA FASE DE OBRAS PRELIMINARES Y CIMENTACION 

 

porque debido al invierno los vehículos se quedaban pegados. En algunas partes toco 

hacer pedraplenes debido al continuo pegado de los vehículos lo cual dañaba siempre 

la vía. Se hizo necesario en el transcurso de la obra ampliar una de las vías de acceso 

para el acopio de materiales.  

Se construyo un gavión en la parte del talud del lote con las funciones de proteger el 

talud y ampliar la vía de acceso para se evitar la erosión del lote debido al invierno y al 

trafico pesado en la vía. El gavión se hizo a una profundidad de 6m utilizando piedra 

redonda las cuales iban llenando las mallas de3*1*1 y 2*1*1 y se colocaron de tal 

manera que quedaran trabadas, para la excavación que se hizo para el gavión se utilizo 

la retroexcavadora de orugas. 
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8.1.5 Excavación hasta el nivel de sótano: La excavación fue de una profundidad promedio 

de 3.0 metros ya que el lote era plano. La excavación empezó desde el fondo del lote o 

sea desde la torre 1 continuando con la torre 2 y terminando con la torre 3 donde se 

encontraban los cortes de la torre2 y la torre3. Se empezó de esta manera por dos 

razones; la primera por que era la mas lógica buscando no ir a quedar encajonados y 

se  dificultara mas adelante el movimiento de la retroexcavadora y de las volquetas, y 

la segunda por que en un principio la constructora tenia programado entregar la torre 

1 de primero, pero por ventas mas adelante se necesito construir primero la torre 3. 

Cuando la excavación llego a la torre 2 se hizo necesario adaptar una rampa 

provisional aunque en el mismo lugar donde esta proyectada en el proyecto, pero con 

diferente pendiente para el acceso de la retro cargador de llantas que se encarga de 

hacer el rasanteo hasta llegar al nivel de sótano y también para el acceso de las 

volquetas las cuales eran cargadas con este material de rasanteo.  

Para la excavación al nivel de sótano se utilizo la retroexcavadora de orugas y tres 

volquetas  con un rendimiento de 80 m3, el material cortado fue botado en un lote del 

club campestre en su gran mayoría el cual se encontraba a una distancia mayor a 2 

kilómetros, se presentaron algunos problemas con la comunidad debido al 

desmejoramiento de la vía de la vereda La claridad debido al invierno que se presento 

en esta época. 

El proceso de la excavación se inicio colocando una cinta amarilla delimitando el área 

de excavación de acuerdo a los planos. Para garantizar que la excavación esta próxima 

al nivel requerido se pasan niveles amarrados a un BM dejado por el topógrafo y se 

dejan estacas clavadas en los taludes a 1.50m del nivel de sótano a ambas lados de los 

taludes para luego templar una pita y así ir chequeando con una vara patentada a 1.50 

para así chequear el nivel de corte y no irnos a sobre excavar. 

El volumen promedio de excavación fue de 8000 m3. 

Se rasantea  el terreno con retro cargadora de llantas hasta llegar a la cota de nivel de 

sótano, también con el retro cargador se perfilan los taludes, dejando por lo menos 

unos 10 cm salidos del corte real, para esto se templa una pita de extremo a extremo 

del talud y se le va indicando al operador de la maquina hasta donde puede cortar, 

para que no se vaya a sobre excavar.  
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8.1.6 PERFILADA DE TALUDES: Esta actividad consiste, en dejar los taludes completamente 

verticales y asegurar que el ancho de la excavación es la especificada en los planos. 

Para realizar esta labor se templaron nilones entre los vértices de la excavación, 

ubicando los sitios donde había que cortarle al talud. 

Para esta labor se utilizaron picas, palas y barra; y todo el material de corte era sacado 

a mano en bugís hasta una zona determinada donde el retro cargador lo retiraba, 

cargándolo en volquetas. Para garantizar la verticalidad del talud se utilizaron 

plomadas de punto. 

Como era muy difícil cuantificar exactamente el volumen de estos cortes, lo que se 

hizo fue determinar entre que ejes se iba a perfilar, y se hacían unos cortes cada 2 

metros en el talud de unos 40 centímetros, en estos cortes “modelos”, se tomaron 

cuatro medidas de profundidades para sacar una profundidad promedio y luego con el 

largo de todo el talud y el alto del talud se calculo un volumen aproximado del corte. 
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Aunque la consistencia del terreno es muy buena, se tomaron medidas para proteger 

los taludes ya que en esa época se presento un fuerte invierno. 

 Siempre se protegían con plástico 

 Solo en la torre 1 que fue la primera en perfilarse se opto por darle un 

champeado, que es un mortero bien pobre, para que al talud no le entrara 

agua producto de la lluvia y evitar así posibles erosiones del talud. Por razones 

de costos esta labor no se hizo en las demás torres 

              FOTO 31 

 

Un error cometido en obra, fue el de pasar un doble troque cargado con arena para 

abastecer uno de los patios destinados a almacenar material, sin tener en cuenta que 

al doble troque le tocaba pasar muy próximo el talud, ocasionando fisuras en este, lo 

que obligo a apuntalar el talud, lo que con lleva a gastos innecesarios y atenta contra la 

seguridad del personal. Para asegurar el talud se colocaron sobre este tablas y se 

apuntalan con guaduas trancándolas con cuartones. 

FOTO 32 

 

8.2 CIMENTACION Y ESTRUCTURA: 

Los cimientos en cualquier tipo de construcción constituyen la parte más importante de la 

obra, ya que son los encargados de recibir las cargas de la estructura y transmitirlas al 

terreno. 

En el proyecto Terrazas del Campestre, la cimentación fue diseñada de acuerdo a las 

recomendaciones de la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente 

NSR-98. 
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La cimentación proyectada por los diseñadores en este proyecto, esta conformada por las 

zapatas, muros de contención, columnas y la losa de nivel (0.00), que es la losa entre el 

sótano y el primer piso; formando todos estos elementos estructurales una especie de 

cajón. 

 

8.2.1 CIMENTACION: Son un conjunto de elementos que reciben el peso de la construcción 

y      distribuyen uniformemente la carga en toda su longitud al suelo de fundación. 

  

 

8.2.1.1 ZAPATAS: En el proyecto Terrazas del Campestre por recomendación del estudio de 

suelos, se diseñaron zapatas corridas a lo largo de las filas de columnas.  

La corona de las zapatas hace parte del nivel de losa terminada del sótano. 

Se deja una pendiente del 0.5% para que el agua que entre al sótano no forme 

charcos, sino que escurra hacia las rejillas proyectadas.  

 

8.2.1.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO: Esta actividad tiene como objetivo, plantear en el 

terreno los ejes y paramentos de las zapatas y muros especificados en los planos. 

Los planos entregados por los diseñadores no tenían definidos los ejes por lo cual 

toco dibujarles los ejes utilizando el programa Auto Cad.  

Lo primero que se hizo fue chequear la perpendicularidad de los vértices de 

construcción dejados por el topógrafo, ya que se tenía que comprobar que no se 

hubieran movido por la excavación. Para esta tarea se utilizo el método del 
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triangulo 3-4-5. Se templaron nilones de vértice a vértice siguiendo el 

alineamiento, se mide y se marca sobre el nylon 3 metros en un lado y 4 metros en  

el otro lado, dando como resultado una diagonal de 5 metros garantizando así que 

los alineamientos están perpendiculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de comprobar la perpendicularidad de los vértices, se hacen unos 

puentes en guadua, apoyados en estacas de madera o tacos de guadua, estas se 

clavan en el terreno retiradas unos 60 cm del borde de la excavación; sobre estos 

puentes se proyectan los vértices utilizando nilones y plomadas de punto. 

Sobre los puentes se marcaron todos los ejes con las distancias especificadas en 

los planos utilizando la cinta para medir, para ubicar los ejes en las guaduas se 

utilizan puntillas y temperas ; para garantizar que las puntillas quedaran en línea 

recta se templaron nilones entre los vértices proyectados en las guaduas y 

siguiendo este alineamiento se iban clavando las puntillas;  pero solo se 

proyectaron al terreno los ejes esquineros, ya que se dificultaba bajar todos los 

ejes al terreno por la profundidad de la excavación que fue de 3 metros. 

Para proyectar los ejes al terreno se utilizo plomada de punta. 

                                                     FOTO 33                                                                  FOTO 34 

                 



PASANTÍA EN LA OBRA “CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DEL CAMPESTRE” EN LA CIUDAD DE 
POPAYAN-CAUCA EN LA FASE DE OBRAS PRELIMINARES Y CIMENTACION 

 

                      FOTO 35 

 

8.2.1.1.2 EXCAVACION: Se realizan las zanjas después de haber hecho el replanteo, la 

excavación se realiza en forma manual utilizando picas, barras y palas. 

La cuadrilla para realizar esta labor esta conformada por los dos maestros, tres   

oficiales y ocho ayudantes. 

Al excavar se encontraron rocas de gran tamaño, algunas fueron retiradas a mano 

y otras se fracturaron utilizando un martillo eléctrico; lo cual retraso un poco el 

tiempo destinado para esta actividad. 

Todo el material producto de la excavación, fue retirado a mano utilizando bugís, 

hasta una zona determinada para luego ser cargado por el retro cargador y llevada 

al sitio de bote (lote propiedad del club campestre) por una volqueta. 

El volumen de excavación se calculo teniendo en cuenta las medidas especificadas 

en los planos de cimentación. 

La excavación de las zanjas empezó en la torre 1, desde el talud del fondo hasta la 

zona de transición con la torre 2. Al terminar esta primera parte se empieza a 

excavar las zanjas de la torre 3 desde el fondo del talud hasta la transición con la 

torre 2 y por ultimo se excavan las zanjas de la torre 2; en la excavación se tiene en 

cuenta la pendiente del 0.5% y el solado de limpieza de 5 centímetros. 
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Para realizar esta actividad teniendo ya replanteado el eje correspondiente a la 
primera zapata en el terreno sobre el talud señalizado con una puntilla y pintura, 
se procede a templar un nylon a lo ancho de la excavación uniendo las dos 
puntillas correspondientes a este eje. Para ubicar todos los ejes se procede a 
medir con cinta a medida que van avanzando las excavaciones, se dejan todos los 
ejes localizados con estaca y puntilla. Ubicados en un eje se mide con cinta el 
ancho de la zapata a localizar dejando ubicados estos puntos utilizando estacas y 
una puntilla para dejar localizado exactamente el punto a referenciar, luego se 
templan nilones uniendo estos puntos quedando así demarcado el ancho de la 
excavación. 
Con una barra se va marcando en el terreno el ancho de la excavación proyectando 
los nilones en el terreno; para las zapatas en forma de (T) primero se demarco el 
ancho mayor y se excava a la profundidad de diseño y luego en el eje de esta 
excavación se excava el ancho menor a la profundidad de diseño. 
Para no sobre excavarse, se localizaron unos puntos sobre el talud con puntilla con  

una cota de más 1 metro de la profundidad de excavación. Para esto utilizamos el 
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nivel de precisión amarrados de un BM dejado por el topógrafo, teniendo la altura 

instrumental se le restaba la cota conocida de nivel de sótano mas la profundidad 

de la zapata, a este resultado se le sumo 1 metro y este valor se leyó en la mira 

ubicada lo mas pegada y aplomada a los taludes donde se ubicaron los puntos. Ya 

con estos puntos se trasladaba esta cota a las estacas donde estaban localizados 

los ejes, utilizando el nivel de manguera, como estas estacas eran cortas se 

traslado esta cota primero a una varilla o chacla clavada  junto a la estaca y se 

medida la distancia entre este punto y la puntilla en la estaca, para así por 

diferencia, saber a cuanto estaba dicha marca de la profundidad de diseño; 

teniendo en cuenta también lo que aumentaba la profundidad por la pendiente 

que se dejo en el terreno, por cada 10 metros, la profundidad aumentaba 5 

centímetros. Ya conociendo de cuanto era la profundidad, esta se iba chequeando 

con flexómetro hasta llegar a la profundidad de diseño. 

Mi labor ante la constructora fue la de chequear los anchos de las zapatas de 

acuerdo a los planos, y chequear las profundidades de diseño teniendo en cuenta 

la pendiente, para esto tome cada eje de las zapatas y templaba los nilones 

uniendo los ejes correspondiente y con flexómetro iba midiendo anchos y 

profundidades. 
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8.2.1.1.3 SOLADO DE LIMPIEZA: El solado de limpieza es un elemento de adecuación y 

sellado del terreno para brindar un espacio limpio y correcto para la construcción 

de las elementos estructurales que se van ha construir sobre el.  
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Se fabrico en obra una mezcla de concreto simple en una proporción 1:4:4, que es 

una mezcla pobre o sea de baja resistencia, ya que para esta actividad no se 

necesita una buena resistencia. 

El espesor máximo autorizado para los solados de limpieza fue de 5 centímetros; 

en la primera parte de solados de la torre 1, se observaron espesores de hasta 15 

centímetros, lo que nos indica que se habían pasado de la cota de excavación, para 

corregir esto se chequearon nuevamente las medidas y en los sitios donde el 

solado iba a ser mayor a 5 centímetros , se rellenaba primero con grava para luego 

echar el solado de limpieza cumpliendo con los 5 centímetros de espesor, esta 

medida se tomo teniendo en cuenta los costos que implicaría hacer solados de 

mas de 5 centímetros; todos estos sobrecostos debido a la sobre excavación 

fueron descontados a los maestros. Para realizar esta actividad se uso una 

mezcladora eléctrica de un saco, cajones, palas, bugís, y palustres; la cuadrilla para 

esta labor fue conformada por 5 ayudantes. La mezcladora y los materiales se 

ubicaron lo mas cercano posible a la zona donde se iban a echar los solados, se 

hicieron caminos en tablones para el transito de los bugís para minimizar el daño a 

las excavaciones de las zapatas. 

El calculo del volumen de solados se realizo de acuerdo a los planos con un 

espesor promedio de 4 centímetros. 
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8.2.1.1.4 ACERO DE REFUERZO: Esta actividad comprende el proceso figuración, 

construcción y colocación del acero requerido según el diseño estructural para las 

zapatas.  

Se utilizo acero con un fy= 420 MPa, todo el acero se compro ya figurado, debido a 

la gran cantidad que se necesitaba, ya que al hacerlos en obra se desperdiciaba 

mucho tiempo y podrían quedar con medidas irregulares. 

Como las medidas longitudinales de las zapatas son bastante largas se opto 

comprar varillas de 12 metros, ya que el desperdicio seria menor, aunque también 

se utilizaron varillas de 6 metros. 

Para la medida de los traslapos se hizo de la formula de 44 veces el diámetro de la 

barra como mínimo, pero evitando desperdicios el traslapo en muchas ocasiones 

era mucho mayor; los traslapos se hicieron siempre en el tercio inicial o en el 

tercio final de la longitud de la zapata, se tuvo en cuenta que el traslapo en las 

barras inferiores y superiores quedaran localizados en diferente parte, las varillas 

traslapadas deben colocarse una encima de la otro para facilitar el vibrado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hacer los ganchos, se colocaron los aceros en una mesa flejadora hecha en la 

obra; se metía dentro de un tubo la medida especificada de acero y se procedía a 

doblarlo, se le  hicieron ganchos a 90 grados a las varillas #6 y #7 y ganchos de 180 

grados a las varillas #4 que formaban una parrilla en la parte superior de la zapata, 

para darle la forma de (T). Los estribos se compraron cerrados con gancho, según 

el diseño estructural, la medida del gancho es de 10 centímetros, los estribos 

#barra Traslapo  (cm) 

3 40 

4 60 

6 80 

7 100 
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fueron amarrados con alambre negro # 18 a los aceros principales, los aceros 

quedan fijados en los extremos del estribo. 

 

 
 

Se hizo un corte de la cimentación en la mitad de cada una de las torres, de 

acuerdo al diseño estructural, con el objeto de que llegado un sismo fuerte, las 

torres tuvieran más flexibilidad o sea, que cada una de las partes de la torre 

trabajara independiente. Este corte es de una longitud de 15 centímetros. 

Según el diseño estructural, los recubrimientos inferiores, superiores y laterales 

son de 2.5 centímetros, lo cual nos pareció poco, ya que el recubrimiento mínimo 

para una estructura sobre suelo de fundación es de 5 centímetros, por lo cual le 

disminuimos 0.5 centímetros al recubrimiento superior. 

En las zapatas se dejan anclados a ellas todos los aceros de columnas y muros, 

según el diseño estructural, se busco siempre que la viga de zapata entrara a la 

columna, pero debido a las dimensiones de la viga y al diámetro de las varillas esto 

fue muy difícil, por lo que siempre quedo un extremo de la viga de zapata por 

fuera de la columna,  la viga entraba mas de la mitad de la columna. 

Mi función en esta actividad fue: 

 Chequear que se colocaran los hierros indicados en el diseño estructural 

 Chequear el espaciamiento de los estribos y de las parrillas. 

 Chequear que los ganchos tuvieran las medidas indicadas y estuvieran bien 

doblados. 

 Chequear que se cumpla con los recubrimientos. 

 Chequear que los traslapos tuvieran la medida adecuada según el 

diámetro de las varillas y que se hubieran hecho en la parte y forma 

indicada por la dirección de obra. 
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8.2.1.1.5 FORMALETAS: Las formaletas o encofrados son las encargadas de delimitarnos las 

zonas de fundición, de acuerdo a la forma y dimensiones de las zapatas. 
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Las formaletas se hicieron con tabla y se cortaron de acuerdo a las dimensiones de 

los planos, para colocarlas se templan nilones uniendo los ejes correspondientes, 

ya con los ejes se hallan los paramentos de las zapatas según las dimensiones de 

diseño, se templan nilones uniendo los paramentos de extremo a extremo y 

teniendo como referencia este nilones se van colocando las tablas y se van 

formando los contornos de las zapatas. 

La parte superior de la tabla nos determina la cota de losa terminada teniendo en 

cuenta la pendiente del 0.5% que se determino para la evacuación de las aguas del 

sótano. 

Lo mas importante en las formaletas es su atracada o sea la forma en la que se 

asegura al terreno para que no se vayan a deformar o a mover, ya que por estas 

van a transitar los obreros con los bugís cargados con concreto. Para asegurarlas al 

terreno se utilizaron pedazos de cuartones para darle la debida fortaleza alas 

formaletas, los cuartones se adosaron a la tabla con puntilla y eran enterrados en 

el terreno, se tuvo cuidado en los empalmes de las tablas en los vértices para que 

calzaran exactamente y así no se formaran recovecos los cuales nos dejarían vacios 

de concreto en las zapatas. 

Una vez colocadas las formaletas de la parte a fundir, se chequearon niveles 

teniendo en cuenta la pendiente del 0.5%, utilizando nivel de precisión. 

Se arma el aparato y se amarra a un BM, se coloca la mira en la parte superior de 

la formaleta y se toma la altura, esta debe coincidir con las cotas de diseño 

dejando un error máximo de 1 centímetro. 

A las tablas se les aplico aceite quemado por la cara interior para que el concreto 

en contacto con esta no se fuera a quedar adherido a ella 

Las funciones realizadas en esta actividad además de la de pasar niveles, fueron: 

 Chequear recubrimientos 

 Revisar la correcta distribución de las parrillas, en este punto se pudo 

observar que en algunas partes el recubrimiento lateral era mucho mayor 

que el especificado en el diseño por lo que se ordeno acomodar mejor las 

parrillas 

 Chequear la funcionalidad de las formaletas, revisar su resistencia ante el 

paso de bugís y de obreros. 
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8.2.1.1.6 FUNDICION: Es el proceso de preparacion y vaciado del concreto. 

El concreto a utilizar en obra según el diseño estructural tiene que tener un f’c= 21 

MPa. 

El concreto se preparo en obra por motivos de costos y por seguridad, ya que las 

resistencias exigidas, una planta concretadora es muy incierto que las cumpla. 

Los materiales para la elaboracion del concreto, que se utilizaron fueron los que se 

consiguen en la ciudad de Popayan; se usaron arena de conexpe, arena de puerto 

tejada y triturado de conexpe y triturado de castrillon; el cemento lo proporciono 

la cementera Argos. 

Se contrato a la empresa Geoanalisis propiedad del geotecnologo Luis Enrique 

Tobar para que hiciera ensayos de diseño de mezcla, para asi trabajar con una 

proporcion economica, determinada por los ensayos para cumplir con las 

exigencias de diseño. 

La fundición de las zapatas se hace en 6 etapas, o sea las zapatas de cada torre se 

funden en dos etapas, el corte entre una fundición y la otra es la discontinuidad de 

las zapatas mencionada anteriormente en los aceros. 

Con el diseño de mezcla ya definido, y con el volumen según los planos a fundir, se 

solicitaba una semana antes de la fundición, el material a las plantas de Conexpe 

(arena), a Ecociviles (triturado) y a Cementos Cauca (cemento), la cantidad 

necesaria para la fundición, esta cantidad se incrementaba en un 10%, para que 

por alguna eventualidad no nos hiciera falta material. 

Antes de toda fundición se realizaban las siguientes labores: 

 Ubicación de los materiales, estos se ubicaban en los patios más cercanos 

al sitio de fundición esto con el fin de no tener distancias muy largas de 

acarreo de concreto, ya que esto perjudica el rendimiento en la 

producción del concreto.  

La arena se ubica al lado del triturado, dando espacio a las mezcladoras y, 

siempre se tenían dos puntos de acopio ya que se utilizaron 2 

mezcladoras, una eléctrica y otra con combustible. El cemento siempre se 

coloco sobre tarimas y se protegió de la lluvia tapándolo con plásticos. 

 Se revisaban los herramientas a utilizar, que estuvieran en buen estado, y 

que la cantidad necesaria se tuviera en almacén. 

Se utilizaron: 2 mezcladoras, 2 vibradores, 5 bugís por mezcladora, 4 rolas 

por mezcladora, un balde por mezcladora, palas, palustres, codales, 

platachos, acolilladores. 

 Se revisaba que para todos los obreros a participar en esta actividad 

tuvieran a su disposición todos los implementos exigidos por la seguridad 

industrial; se les entregaron, cascos, mascarillas para el polvo, gafas para 

los operadores de las mezcladoras, guantes de carnaza, y cinturones de 

fuerza. 

 Se chequea que la zona a fundir se encuentre limpia, que no hallan objetos 

como pedazos de madera, tierra, pedazos de tubo que nos dejarían vacios 

en la estructura, disminuyendo así su resistencia. 
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 Se hace otro chequeo a los recubrimientos y a la colocación de los hierros, 

haciendo énfasis en los nudos, para garantizar el recubrimiento inferior los 

vigas se apoyan sobre panelas de concreto, en algunos casos se utilizaron 

panelas parra garantizar el recubrimiento lateral. 

 Se revisan los caminos para el transito de los bugís, cuando se utilizaron 

rampas se chequeo la seguridad de esta para el carreteo. Los caminos se 

hicieron con tablones o tableros. 

Lo primero que se hizo en cada fundición fue encontrar la medida apropiada del 

agua para que nos diera un asentamiento entre 2” y 3”, siguiendo las proporciones 

del diseño de mezcla. A la primera cochada se le echaron 3 baldados de agua y se 

le hacia un slump (ensayo del cono), de acuerdo al resultado se le aumentaba o se 

le disminuía la cantidad de agua. 

Se realizaron slumps cada vez que se observaba una mezcla muy fluida, esto con el 

fin de hacer ver a los maestros que los obreros no estaban acatando las ordenes, y 

se les volvía a decir con que cantidad de agua trabajar. 

En cuanto a los agregados, la única exigencia que se les hizo fue la de llenar a ras 

las rolas. 

La fundición empezaba siempre en un extremo a lo ancho, y se iba avanzando en 

dirección a la ubicación de las mezcladoras, esto con el fin de no transitar sobre el 

concreto ya vaciado. 

A medida que se iba vaciando el concreto se iba regando con palas y palustres, y se 

vibraba por no mas de 30 segundos en cada punto esta con el fin de acomodar 

bien la mezcla, que no vayan a quedar vacios o hormigueros; se hizo un vibrado 

mas riguroso en los nudos ya que  estos puntos son muy importantes para la 

estructura y por su gran cantidad de refuerzo era muy posible que quedaran 

vacios, lo cual es muy perjudicial para la estructura. 

Cuando la mezcla llegaba a la altura de la formaleta, con codales se iba 

acomodando, hasta llegar al cota de diseño que era el borde superior de la tabla, 

luego con patachos y con llana metálica se le dio un acabado mas fino a la 

superficie de concreto y también los bordes de las zapatas se acolillaron para darle 

un acabado mas presentable, esto se hizo con una herramienta metálica llamada 

acolillador. 

A medida que el concreto iba perdiendo su brillo, o a medida que iba perdiendo 

agua, se le echo Antisol, que es un producto de Sika, el Antisol es una parafina que 

se aplica sobre el concreto formando una capa delgada evitando la perdida 

prematura de agua, que es la causante de las fisuras. 

En esta actividad se obtuvo un rendimiento por mezcladora de aproximadamente 

2.5 m3/h; lo cual es un rendimiento bastante aceptable. 
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Mis funciones durante la fundición principalmente fueron las de observar que 

estuvieran haciendo la mezcla con la proporción de diseño y con la cantidad de 

agua autorizada; otra función era la de que se hiciera un buen vibrado y que se 

cuidaran los equipos utilizados, sobre todos los vibradores que son costosos. 

Al otro día de la fundición se hace una nivelación con nivel de precisión para saber 

si se cumplió con la cota de nivel de sótano terminado teniendo en cuenta su 

pendiente.                                      

FOTO 67 

 

8.2.1.1.7 ENSAYOS REALIZADOS: Al concreto preparado en la obra se le realizaron dos 

ensayos: 

 SLUMP: Es un ensayo que nos sirve para medir el asentamiento de la mezcla 

cuyo resultado nos indica si la cantidad de agua es adecuada; se tomaron 

asentamientos permisibles entre 2” y 3”. Se hicieron un promedio de 4 slumps 

por cada fundición. 

El ensayo se hace con un cono el cual se llena en tres capas y por cada capa se 

le da 25 apisonados, luego muy lentamente se quita el cono y se mide el 

asentamiento de la mezcla.                     
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 CILINDROS: Este ensayo se hace para medir la resistencia a la compresión de 

los cilindros que nos da una pauta de la resistencia de la mezcla realizada la 

obra. 

Se tomaron 2 cilindros por mezcladora, se escoge la mezcla al azar y se hacen 

los cilindros, al día siguiente se sumergen en agua durante 7 días para después 
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llevarlos al laboratorio y se rompen 1 cilindro por mezcladora, los otros 

cilindros se rompen a lo 28 días. 

Con los cilindros rotos a los 7 días se puede tener un valor muy aproximado de 

la resistencia a los 28 días. 

Este ensayo se hace llenando unos cilindros en 3 capas, apisonando cada capa 

25 veces.                     
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A partir de la tercera jornada de fundición, por recomendación del geotecnólogo 

se le adiciona a la preparación de la mezcla un baldado mas de arena y uno mas de 

triturado, ya que los resultados como se pueden ver en el informe de laboratorio, 

nos muestran resistencias bastante altas, entonces por economía se hace este 

modificación a al proporción de la mezcla. 

8.2.1.2 CIMENTACION PROFUNDA (CAISSON): Las cimentaciones profundas se usan cuando el 

peso de la estructura es alto y los estratos superficiales no están capacitados para 

resistir estas cargas.  

En la obra se construyo un caisson por recomendación del Estudio de Suelos, debido a 

que la estructura de la torre 3 estaba muy próxima al talud (a menos de 5 metros), lo 

que se busca con la construcción del caisson, es que en el caso de que al edificio 

lleguen esfuerzos diferentes a los de su carga muerta y viva, como por ejemplo un 

sismo fuerte estos esfuerzos se transmitan a estratos mas profundos a través del 

caisson y de esta manera proteger mas la estructura. 
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8.2.1.2.1 LOCALIZACION: Por recomendación del Ingeniero Luciano Rivera, el caisson se 

ubico  debajo de la columna indicada en la figura, no se dejo en el vértice ya que 

en el momento de un esfuerzo este no alcanzaría a profundizarse totalmente, por 

estar mas cerca al talud. 

El caisson se hizo en forma de un cono circular, para su localización en el terreno, 

localizamos el eje de la columna que va a reposar sobre este, ya con el eje 

medimos una perpendicular con el diámetro mayor del caisson, ya ubicado el 

centro se procede a demarcar en el terreno la circunferencia utilizando una pita de 

longitud del radio mas 15 centímetros que es el espesor de la pared del caisson y 

se amarra una varilla en el extremo y templando el nylon desde el centro se traza 

en el terreno la circunferencia. 

 

 
8.2.1.2.2 FORMALETA: La formaleta del caisson se hizo en madera, se hizo una formaleta 

desarmable en cuatro cuerpos, ya que a medida que se iba profundizando la 

excavación se tenía que ir fundiendo las paredes de protección del caisson para la 

seguridad de los obreros.                    
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8.2.1.2.3 EXCAVACION: La excavacion del caisson se hizo a mano y por etapas, ya que a 

medida que se iba profundizando se iban fundiendo las paredes de proteccion del 

caisson. 

Se excava a una profundidad de 3 metros, que no era la profundidad recomendada 

por el Ingeniero Luciano Rivera ya que el recomendo una profundidad minima de 5 

metros; pero al llegar a la profundidad de 3 metros se encontro un estrato de 

rocas muy grandes, y previa autorizacion del Ingeniero Luciano Rivero se dejo a 

esta profundidad. 

Esta excavacion fue un poco complicada por lo angosto de la excavacion y por la 

cantidad de rocas que salieron.                    
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8.2.1.2.4 FUNDICION: Lo primero que se funde son las paredes de proteccion del caisson 

como ya se dijo anteriormente este se hizo por etapas. Se utiliza una mezcla con 

proporcion 1:3:3 con la adicion de un acelerante Sikaset-L de la casa Sika, por cada 

bulto de 50 Kg se le adicionaron 1200 cc de Sikaset-L, esto con el fin de 

desformaletear en un tiempo de 8 horas, ya que la funcion del acelerante es 

obtener altas resistencias en corto tiempo. 

Despues de fundidas las paredes, se procede a fundir una pata de elefante en la 

base de la excavacion de 30 centimetros esto con el fin de aumentar la capacidad 

portante del caisson, una vez colocada la mezcla de la base se le coloca una lamina 

como tapon y se procede a colocar la canasta, una vez colacada la canasta se 

introducen 3 canecas, que nos dan la forma del cilindro hueco, luego se procede al 

vaciado de la mezcla que nos conforma el caisson.                     
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8.2.1.3 MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y COLUMNAS: 

Los muros exteriores forman el perimetro de las torres a construir que separa a este 

del terreno circundante y se apoyan contra el, los muros exteriores actuan como 

muros de contencion y como muros de carga; los muros interiores nos forman 

espacios en el sotano como los del ascensor aunque tambien van a soportar cargas, 

pero no tan importantes como las de los muros exteriores. 

Las columnas en el diseño estructural son mde dos tipos, unas columnas C1 que son 

las que confinan los muros exteriores y las columnas C2 que son columnas internas; 

sobre las columnas va a estar apoyada la primera losa de piso. 

 

 
8.2.1.3.1 MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 

 

8.2.1.3.1.1 LOCALIZACION: La localizacion de los muros interiores y exteriores se hizo 

conjuntamente con las de las zapatas, trasladando los ejes del replanteo a los 

taludes;  se dejaron anclados a las vigas de cimentacion los aceros inferiores de los 

muros de acuerdo al diseño estructural. 
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8.2.1.3.1.2 ACERO DE REFUERZO: Las parrillas de los muros se armaron de acuerdo al diseño 

estructural, los traslapos por ser varillas #3 se hicieron de 40 centimetros siempre 

intercalados, osea que dos varillas continuas no tuvieran el traslapo en el mismo 

sitio. Para garantizar la separacion entre parillas se coloco una varilla flejada de un 

ancho igual al de la separacion de las parrillas (10 centimetros), para los 

recubrimientos anteriores y posteriores se amarra a las parrillas unas panales de 

concreto simple. 

Las varillas de los muros en su parte inferior son limpiadas con cepillo de acero, ya 

que con la fundicion de las zapatas se impregnaron de concreto, el cual tiene que 

ser removido para que se permita una buena adherencia entre el concreto y las 

varillas. 
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8.2.1.3.1.3 FORMALETA: Para formaletear todos los muros se usaron tableros, algunos se 

hicieron en obra y otros fueron alquilados, antes de colocarlos se les untaba aceite 

quemado por la cara que va a tener contacto con el concreto, para que este no se 

pegue a la formaleta. 

Los tableros se colocan de abajo hacia arriba hasta llegar a la cota de losa nivel 

(0.00) menos 60 centímetros, los tableros se adosan apuntillándolos en todas las 

esquinas. 
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La parte mas importante de la formaleteada es la traqueada, esta es la que nos 

asegura la formaleta, y nos va impedir que se abra o que se desplace la formaleta a 

causa de la presión del concreto. 

Primero se colocan cerchas en las uniones de los tableros, las cerchas en la parte 

inferior se aseguran a las zapatas con una varilla # 4, se aseguran a los tableros con 

puntillas y en la parte superior se amarra con alambre a una varilla o cuartón 

clavado en el terreno, la colocada de la cercha es muy importante ya que esta 

principalmente nos va a dar la verticalidad de los muros, para darle el aplome 

debido a los muros se utiliza un nivel de burbuja. 

En los muros exteriores se deja una muy leve inclinación hacia el talud esto con el 

fin de que los muros resistan más esfuerzos que podrían ser generados por el 

terreno circundante. 

Luego se apuntalan las cerchas con gatos colocados en diagonal, para dar 

seguridad a la formaleta, evitando así posibles aberturas de las formaletas o 

desplazamientos. 
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8.2.1.3.1.4 FUNDICION: para la fundición de los muros se utilizo una mezcla con proporción 

1:3:3 mas un baldado de triturado y otro de arena, para los muros exteriores se le 

adiciono además un impermeabilizante de Sika. 

Se le adiciono Plastocrete-DM, ya que los muros exteriores van a estar en 

continuo contacto con el terreno circundante y por consiguiente van a estar en 

contacto con agua. Antes de empezar a vaciar la mezcla, se vertió una lechada 

de cemento para mejorar la adherencia del concreto viejo con el nuevo. 

Durante la fundición se tuvo mucho cuidado con la vibración, que se hizo en 
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capas de mas o menos 70 centímetros, y además se coloco un obrero para que 

golpeara la formaleta con un martillo de goma para que el concreto no se 

pegara a la formaleta. 

Los cortes en la fundición de los muros se hicieron inmediatamente después de 

fundida la columna que lo confina, dejando el concreto en su reposo natural. 

Se desencofro 12 horas después de la fundición e inmediatamente se le aplica 

Antisol por todos los lados a los muros, esto con el fin de prevenir fisuras por 

perdida de agua. 
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8.2.1.3.1.5 FALLAS EN LA CONSTRUCCION: 

 La principal falla presentada en la elaboracion de los muros fue la de los 

hormigueros, en algunos casos fueron tan profundos que se alcanzaba a ver 

los aceros posteriores de las parrillas por lo cual se ordeno demoler la zona 

donde se presentaron los hormigueros. 

 Cuando los hormigueros fueron superficiales se ordena maquillarlos con un 

mortero, e inmediatamente despues de maquillarlos se las hace la marca que 

dejan los tableros con un cincel para que los muros queden uniformes, y se les 

aplica antisol en la parte reparada. 

 Las causas según el analisis de los Ingenieros puede a ver sido, falta de 

vibrado, no se dejo el recubrimento indicado en el diseño lo que hace que las 

varillas queden muy cerca a la formaleta y a la hora de la desformaleteada, 

este concreto no queda bien adherido a las varillas y se desprende. 

 En una ocasión por falla de un gato que se dejo flojo, la formaleta de un muro 

cedio lo que permitio, que el muro fundido quedara torcido en la punta, lo 

tambien obligo a ser demolido en  la parte afectada.                     
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8.2.1.3.2 COLUMNAS: 

 

8.2.1.3.2.1 LOCALIZACION: Las columnas al igual que los muros se dejaron localizadas 

siguiendo las dimensiones de diseño al mismo tiempo que las zapatas, para dejar 

anclados los hierros a estas. Los hierros de las columnas se dejan anclados a los 

hierros inferiores de las vigas de cimentacion por encima de estos.    
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8.2.1.3.2.2 ACERO DE REFUERZO: 

COLUMNA C2

0.30

4#7

E#3 c.0.10
L=1.40 m 

COLUMNA C1

0.30

0.30

4#6

E#3 c.0.10
L=1.20 m  

0.40

V  
0.00

0.30 0.30

0.30 0.30

LOSA

CIMIENTO

#6 "o" #7
L=4.00 m #6 "o" #7

L=4.00 m 

3
4
 E

#
3

C1 ; C2
ALZADA COLUMNAS

0.60

2.40

0.60

0.30 0.30CIMIENTO

C1 

DETALLE DE ALZADA

0.40

COLUMNAS ESQUINERAS

 

Para la alzada de las columnas se sigue el diseño estructural. Los castillos de las 
columnas C1 se arman fuera del sitio de colocación, por comodidad y para facilitar 
el manejo de las varillas; estas columnas son las primeras que se colocan en el 
terreno sobre panelas de concreto simple de 4 centímetros para garantizar el 
recubrimiento en la parte inferior y estas son penetradas por las vigas de 
cimentación hasta los aceros posteriores. Los ganchos de las columnas según el 
diseño deben ir hacia dentro, pero por motivos de estabilidad se colocaron con los 
ganchos abiertos pues así se sostenían mejor en el terreno. 
Para separar las columnas de los taludes y dejar el espacio para el recubrimiento 
del concreto se clavaron pines en los taludes y a estos se amarraban las columnas.       
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8.2.1.3.2.3 FORMALETA:  Las formaletas se hicieron en tabla de acuerdo a las medidas de 

diseño.  
Antes de armar las formaletas se cimbra en el concreto de las zapatas para 
determinar el ancho de las columnas, una vez cimbrado se arma el cuadrante de la 
base utilizando cuartones clavados en el piso con puntillas, esto con el fin de 
asegurar la base de las columnas, despues de colocado el marco en la base se 
procede a colocar las tablas previamente untadas con aceite quemado y se unen 
con puntillas de 3 pulgadas. 
En los vertices de la formaleta interiormente se colocan unos talicones en madera 
para darle un acabado mas presentable a las columnas, lo que hacen los talicones 
es quitarle los filos a los columnas dejandolas en los vertices chaflanadas. 
Se colocan chapetas de cuartones cada 40 centimetros y se amarran con varillas # 
3 para asegurar la formaleta y evitar que esta se reviente por la presion del 
concreto a la hora del vaciado.  
La aplome de las formaletas se hace con plomada y con nivel de burbuja, y para 
asegurar que las formaleta no se deforme se colocan gatos en  diagonal en cada 
una de las cuatro caras. 
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8.2.1.3.2.4 FUNDICION: Para la fundición de las columnas se utilizo una mezcla con 
proporción 1:3:3 mas un baldado de arena y otro de triturado. 
A la mezcla utilizada para fundir las columnas C1 que son las perimetrales y están 
en contacto con el terreno circundante, se le adiciona Plastocrete-DM para 
impermeabilizarlas. 
Se tuvo un especial cuidado como en todas las fundiciones en el vibrado que se 
hizo por capas de 70 centímetros más o menos, y además se emplea un obrero 
para que con un martillo de goma golpee la formaleta constantemente para evitar 
que el concreto se pegue a esta.  
Se desformaletea 12 horas después de fundidas las columnas e inmediatamente se 
le aplica Antisol para impedir la perdida prematura de agua y así evitar las fisuras. 
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8.2.1.3.2.5 FALLAS EN LA CONSTRUCCION: 
 

 En la fundición de las columnas C1 que se las encargadas de amarrar las muros 
perimetrales, se presentaron hormigueros, por los cuales en algunos casos 
cuando los hormigueros fueron muy profundos toco demoler las columnas. 
Esto se debió a la falta de un vibrado más constante. 

 En la fundición de las columnas C2 que son las columnas interiores, debido a 
su altura, se arman andamios o se colocan canecas pero de una manera muy 
insegura, lo cual fue muy riesgoso para el ayudante que hizo el vaciado del 
concreto. 

 En un caso especial, bajo el visto bueno del Ingeniero Director de Obra, no se 
demolió una columna C1, la cual presentaba un hormiguero medianamente 
profundo en la base de la columna, la cual es la parte mas importante de la 
columna ya que de ahí se transmiten los esfuerzos a las zapatas, para 
solucionar este problema se limpio bien la zona afectada con cepillo de acero y 
se le aplico Sikadur-32 Primer que es un producto de la casa Sika, que 
garantiza una pega perfecta entre concreto fresco y endurecido. 
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8.2.1.4 FOSO DE ASCENSOR:  Se delimita el area donde va ir el ascensor con muros de las 

mismas dimensiones de las del diseño estructural bajo el aval de la empresa Estilo, que 
es la empresa a la que se le compraron los ascensores. 
La excavacion para el foso del ascensor se hizo a mano a una profundidad de 1.80 
metros. La unica premisa que no se tiene en cuneta en los planos y por sugerencia de 
la empresa Estilo, es la de dejar un vano de un metro, que es la entrada al ascensor. 
Como los muros del ascensor van continuos en toda la altira de cada torre se dejan 
pasando los hierros, para posteriores fundiciones para la continuacuon de los muros. 
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8.2.2 RED DE DESAGÜES: Son una red de tuberias que sirven para desalojar las aguas 
residuales y lluvias de una edificacion y conducirlas hasta el exterior para ser 
entregadas al alcantarillado publico. Las aguas que se vierten al desagüe pueden ser de 
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dos tipos: aguas negras o las provenientes de sanitarios, cocina, baños y lavaderos, o 
aguas lluvias que son las provinientes de techos, jardines, y patios de la edificacion. 
En el proyecto Terrazas del Campestre se presento un problema con el diseño de la red 
de desagües por lo que no se tuvieron en cuenta para la elaboracion de la red; para 
indicar por donde van a quedar los desagües, las cajas de inspeccion y las 
ramificaciones, el Ingeniero Director de obra basandose en el plano estructural del 
sotano y el plano arquitectonico del primer piso indica en el terreno por donde debe ir 
la red de desagüe, teniendo como premisa ubicar los bajantes pegados a las columnas 
o a los muros. 
Las aguas residuales y las aguas lluvias  son captadas y conducidas en una forma 
combinada, osea que son conducidas por toda la red principal en una misma tuberia.  
La tuberia empleada es de PVC, la tuberia de la red principal es de PVC tipo novaform. 
La tuberia de sanitarias baja en 4” al sotano, pero llega a la caja en 6”, esto con el fin 
de evitar obstrucciones en la tuberia ya que el desnivel es muy poco.  
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8.2.2.1 LOCALIZACION DE LA RED: Como se comento anteriormente, no se siguio un plano 
para el replanteo de la red, sino que en el terreno y con el plano estructural de sotanos 
y arquitectonico del primer piso se hizo el replanteo, ubicando los puntos mas 
convenientes para la localizacion de la red. 
Las cajas de inspeccion se localizo su eje en el centro de la excavacion. 
Se colocan varillas determinando los puntos por donde van a pasar los desagües y por 
donde van a quedar las cajas de inspeccion, y se extiende un hilo para demarcar la 
linea del eje de corte, luego en el terreno con una barra se marca el ancho de la 
excavacion. 
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8.2.2.2 EXCAVACION PARA LA TUBERIA: La excavacion se hace de forma manual con la ayuda 

de picas, barras, palas, martillos electricos ya que en el terreno hay presencia de rocas 
de tamaño considerable. 
El ancho de excavacion depende del diametro de la tuberia, para la tuberia de 4” y 6” 
el ancho de excavacion fue de 0.40 metros ya que no fueron excavaciones muy 
profundas y para la de 8” el ancho de excavacion fue de 0.80 metros.   
La excavacion se hace con una pendiente del 0.5% una vez terminada la excavacion de 
algun tramo para tuberia se chequean niveles con nivel de manguera, usando los 
niveles dejados en el terreno para la excavacion de las zapatas. 
La profundidad de las excavaciones se hace teniendo en cuenta la distancia a la caja de 
inspeccion a la que va a llegar la tuberia y logicamente a la profundidad que esta dicha 
caja, las profundidades de las cajas se trataran mas adelante.  
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8.2.2.3 COLOCACION DE LA TUBERIA: Antes de colocar la tuberia, la zona de excavacion debe 

estar libre de rocas ya que estas pueden dañar la tuberia y deben quedar 
perfectamente apoyados sobre el terreno. 
Se clasifican las tuberias a colocar y se determina que tipos de accesorios se van a 
utilizar. 



PASANTÍA EN LA OBRA “CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DEL CAMPESTRE” EN LA CIUDAD DE 
POPAYAN-CAUCA EN LA FASE DE OBRAS PRELIMINARES Y CIMENTACION 

 

Se arma el conjunto tal y como va a quedar, pero sin pegarlo con la soldadura, esto 
con el fin de arreglar algunos imperfectos que se presenten, posteriromente se va 
desarmando y se van limpiando bien los accesorios y la campana y el espigo de la 
tuberia, una vez limpios se les aplica soldadura con una brocha y se unen los 
accesorios. 
A la tuberia de la red principal se le hace una cama de arena de un espesor de 10 
centimetros y que abarque un poco mas del ancho de la tuberia, esto con el fin de 
garantizar en todo momento la pendiente del 0.5% y darle estabilidad a la tuberia. 
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8.2.2.4 RELLENO DE LAS ZANJAS: Antes de hacer el relleno se comprueba que la red de 

tuberias colocadas este funcionando bien, una vez comprobando su buen 
funcionamiento se procede a rellenar la zanja. 
El material de relleno es el mismo de la excavacion, pero retirandole las rocas y se 
procede colocando el material y se va apisonando muy suavemente, para no estropear 
la tuberia hasta llegar al nivel de piso.  
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8.2.2.5 CAJAS DE INSPECCION: Se utilizaron cajas de inspeccion en concretro reforzado, se 
hicieron unas cajas principales de 80*80 y unas cajas auxiliares de 50*50, las cajas 
auxiliares se hicieron con el fin de disminuir la cantidad de tuberia que llegaban a las 
cajas principales, la maxima cantidad de tubos por caja fueron de 6. 
La transicion entre la tuberia de llegada y la de salida de la red principal se dejo de 3 
centimetros. 
 
 

CORTE CAJA DE INSPECCION

CAÑUELA

0.80 o 0.50

TAPA

RELLENO

Ø 8"

0.07

0.80 o 0.50

0.07

0.200.15 o 0.10

 
8.2.2.5.1 LOCALIZACION: Como se explico anteriormente, se tomo como eje para las cajas 

de inspección, el centro de la excavación del sótano. 
De acuerdo al planteamiento de las tuberias que van a llegar a las cajas de 
inspeccion, estas se ubican en la parte mas conveniente teniendo como premisa, 
el uso minimo de accesorios en el recorrido de la tuberia hasta llegar a la caja 
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8.2.2.5.2 EXCAVACION: La excavacion de las cajas de inspeccion se hace a mano. 

Teniendo demarcado el eje de la caja se mide con cinta el ancho de las cajas y se 
clavan varillas en el terreno para demarcar el ancho de excavacion. 
La profundidad de la excavacion es la de la dimension de la caja, teniendo en 
cuenta su tapa y el relleno, ya que estas cajas van perdidas, y teniendo en cuenta 
tambien la pendiente que llevan las tuberias que es del 0.5%. Para chequear los 
niveles de excavacion se clava una varilla o una chacla en la mitad de la caja y se 
traslada a estas una cota conocida con nivel de manguera y desde ese punto con 
flexometro se cheque la profundidad de diseño. 
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8.2.2.5.3 FORMALETA: Las formaletas internas de las cajas de inspeccion se hace con tablas 

de acuerdo a las dimensiones de la caja y se refuerzan internamente con chapetas, 
una vez construida la formaleta esta se forra con una lamina delgada que se pega a 
la tabla con puntilla, esto con el fin de que la formaleta salga facilmente despues 
de ser fundida la caja, para la formaleta exterior se utiliza el mismo terreno, ya que 
es un suelo muy firme y que se deja moldear muy bien, aunque en algunas casos 
las zanjas de las cajas por presebcia de grandes rocas no se podian perfilar con las 
dimensiones de diseño por lo que se hacian formaletas externas tambien en tabla 
y forradas con lamina. 
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8.2.2.5.4 ACERO DE REFUERZO: El acero de refuerzo para las cajas de inspeccion son 
parrillas de 15*15 con varillas # 3 y en su parte inferior se tiene cuidado de dejar 
espacio para que pase la tuberia, este refuerzo se coloca exteriormente a la 
formaleta y se amarran entre si con alambre negro # 18 para que queden estables 
y se colocan panelas de concreto simple de 2.5 centimetros para separar las aceros 
de la formaleta y del terreno garantizando asi el recubrimiento. 
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8.2.2.5.5 FUNDICION: Para la fundicion de las cajas de inspeccion se utiliza una mezcla con 
proporciones 1:2:3 para las primeras cajas, ya que cuando se elaboraron estas no 
se tenia un diseño de mezcla, y con esta proporcion por experiencia se sabe que 
cumple con las resistencias de diseño, pero una vez se tiene el diseño de mezcla 
las siguientes cajas se hacen con una mezcla con proporciones 1:3:3. 
Se hace un vibrado con varilla o con palos, que aunque no es lo ideal, para este 
caso que son fundiciones pequeñas se obtienen buenos resultados. 
Las formaletas se retiran 12 horas despues como minimo de haberse fundido las 
cajas y se procede hacer en el fondo de las cajas las cañuelas, con una mezcla 
pobre ya que esta no necesita ser resistente, y cuya funcion es la de orientar el 
flujo.           
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8.2.2.5.6 TAPAS DE LAS CAJAS DE INSPECCION: Las tapas de las cajas de inspeccion se 

hicieron con la misma mezcla que se hicieron las cajas y tambien se le coloca como 
refuerzo una parrilla de 12*12 con varillas #3. 
Las tapas se hicieron en el terreno colocando simplemente unas tablas formando 
el cuadrante con las dimensiones de diseño, las tablas se atracan colocando 
varillas en sus lados y se funde sobre el terreno. 
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8.2.2.6 CAJA DE ENTREGA: La caja de entrega, es la ultima caja de inspeccion que recoge las 
aguas lluvias y aguas residuales de las tres torres. 
La tuberia de salida de la caja de inspeccion anterior a la caja de entrega se hizo con 
una tuberia de 10” de PVC tipo Novaform y con una pendiente del 1%, esto con el fin 
de garantizar mas velocidad y por ende asegurar el arrastre de los solidos. 
Durante el tiempo que estuve como pasente en la obra se hizo la excavacion hasta la 
caja de entrega, la colocacion de la tuberia hasta la caja y la excavacion de la caja de 
entrega. 
 

8.2.2.6.1 LOCALIZACION: La ubicación de la caja de entrega se hizo teniendo en cuenta dos 
aspectos: 

 Tener el menor movimiento de tierras posible. 

 Teniendo en cuenta la localizacion de la futura conexión domiciliaria para 
ahorro de tuberia. 

 
8.2.2.6.2 EXCAVACION HASTA LA CAJA DE ENTREGA: La excavacion en la zona del sotano se 

hizo a mano, y no se considero como una excavacion en material comun, sino 
como material rocoso ya que se presentaron rocas de tamaños muy grandes. 
La profundidad de excavacion se calcula de acuerdo a la cota de salida de la caja 
anterior y la distancia a excavar dentro del sotano con una pendiente del 1%. 
En la parte que es fuera del sotano la excavacion se hace con retroexcavadora de 
orugas, ya que la profundidad de excavacion era de 4.69 metros, a medida que se 
va profundizando, la excavacion se va haciendo mas angosta, puesto que lo que se 
necesita es colocar una tuberia de 10”; para chequear los niveles de cota de la 
excavacion se chequean con nivel de precision.   
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8.2.2.6.3 COLOCACION DE LA TUBERIA DE LLEGADA: Lo primero que se hace es limpiar bien 
la zona donde va ir la tuberia dejandola libre de rocas; la tuberia se instala sobre 
un encamado de arena son un espesor de 10 centimetros. Una vez se coloca la 
tuberia, con tabla se deja delimitada la parte donde va ir la caja de entrega y  se 
deja entibado con tablas y tacos de guaduas, esto con el fin de que la zanja de la 
caja de entrega no se vaya a modificar en sus dimensiones por el empuje de 
tierras. 
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8.2.2.6.4 RELLENO DE LA ZANJA: Para el relleno de la zanja se coloco primero una capa de 

material suelto libre de rocas de 60 centimetros, luego se colocan capas de 20 
centimetros y se va compactando con l presion de la cuchara de la 
retroexcavadora. Cuando el relleno iba por la mitad por medio de una fotografia se 
observo que la tuberia no habia sufrido deformacion. 
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8.2.2.6.5 FALLAS EN LA EJECUCION: En la excavacion para la tuberia de llegada a la caja de 
entrega, no se protegieron las paredes de la excavacion siendo que era bastante 
profunda y aunque no era un corte vertical se corrio un riesgo muy alto en la 
integridad de las obreros. 
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8.2.2.7 UBICACIÓN DEL EMISOR FINAL: El emisor final es una camara de inspeccion de seccion 
circular donde se realizara la conexión domiciliaria. La ubicación del emisor final se 
hace mediante nivelacion utilizando nivel de presicion siguiendo los siguientes pasos: 
 

 El emisor final debe quedar ubicado en el trayecto entre dos camaras de 
inspeccion municipales. Abscisamos el tramo entre las dos alcantarillas y 
amarrados de un BM, se nivelan las tapas de las alcantarillas municipales, y se 
nivelan las bateas de la tuberia de salida y de llegada respectivamente, que se 
encuentran en la via a un costado de la carrera sexta. 
Se grafica los datos obtenidos y se observan los perfiles de el pavimento y de 
la tuberia, si las lineas del pavimento y de la tuberia son sensiblemente 
paralelas se puede presumir que en el trayecto no hay camaras de caida, por 
lo que se dispone a buscar la cota de llegada al alcantarillado municipal. 

 Haciendo la nivelacion nos dimos cuenta que el emisor final quedaria bastante 
retirado de la caja de entrega, por lo que se opto para que en un futuro, hacer 
una excavacion separada del anden 20 centimetros y paralela a este, y hacer 
otro caja de entrega para luego atravezar la via y llegar al emisor final. 

 Ya con la cota de batea presumida de la caja de entrega proyectada y el 
trayecto a el emisor final hace la distancia desde la salida de la tuberia hasta el 
empalme se encuentra la cota de llegada. 

 Una vez teniendo la nivelación se procede a graficar los perfiles del 
alcantarillado público y de la tubería de salida de la caja de entrega para 
buscar el sitio exacto de empalme para construir la cámara de inspección. 
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8.2.2.7.1 CAMARA DE INSPECCION: Es un pozo que se construye desde el fondo de la 
tubería hasta la superficie del pavimento, con el propósito de inspeccionar el 
conjunto de las redes de alcantarillado para hacer labores de mantenimiento y 
limpieza. 
El eje de la cámara de inspección se localiza abscisando desde la alcantarilla inicial 
hasta la abscisa de empalme, una vez ubicado el centro de la cámara se clava una 
puntilla en el centro y con un hilo con la medida del radio de la cámara se amarra 
en un extremo una puntilla y se demarca sobre el pavimento la circunferencia para 
delimitar la zona de excavación. 
La excavación se hace a mano con la ayuda de un martillo eléctrico, para demoler 
el pavimento existente y con picas, barras y palas. 
La formaleta se hace en madera utilizando la madera del caisson en forma de 
cilindro. 
La mezcla utilizada para la fundición es de proporción 1:3:3, que nos garantiza la 
resistencia de diseño.  
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8.2.3 ACOMETIDA ELECTRICA EN SOTANO: Para las acometida electricas en el sotano no se 

tiene  un plano  especifico de la distribucion electrica para el sotano. 
En el sotano lo unico que se instala son tomas de corriente para el uso de los 
habitantes, con la premisa de colocar una toma doble por cada dos parqueaderos, con 
la unica observacion que estos tomas deben ser colocados siguiendo el eje de la 
columnas y retirados de estas 40 centimetros, ya que esta proyectada hacer unos 
lockers para cada parqueadero y estos tiene una profundidad de 50 centimetros 
medidos desde el muro. 
La tuberia siempre se coloco perdida en la cimentacion y amarrada con alambre negro 
# 18 en las varillas superiores pero por debajo de las vigas de cimentacion, esto con el 
fin de no quitarle el recubrimiento a las vigas de cimentacion, ya que se podrian 
presentar fisuras en el concreto. 
Se utilizaron accesorios como curvas, uniones conduit de PVC y tuberias conduit de 
PVC rigidas de ¾” principalmente y en las colas o en los ultimos tramos de salida a la 
superficie se usaron de ½” siguiendo el Reglamento Tecnico de Instalaciones Electricas 
RETIE. 
Se tuvo mucho cuidado con la tuberia al momento de la fundicion de la cimentacion, 
se hace un quiebre a la tuberia en la punta para que no entre mezcla a la tuberia y se 
tiene cuidado de que al momento del paso de los buggys con la mezcla y al vaciarla la 
tuberia no se vaya a romper o desensamblar. 
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8.2.4 LOSA NIVEL (0.00): La losa nivel (0.00), es la losa entre el sotano y el primer piso, el 

diseño de esta losa es muy importante ya que va asoportar las cargas provinientes de 
los seis pisos de la edificacion. 
Esta losa consta de dos elementos, vigas y una losa maciza; como es una losa que va a 
soportar unas cargas muy altas, la cantidad de refuerzo es tambien bastante alta, ya 
que se necesita que le de una buena rigidez a la edificacion. 
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8.2.4.1 VIGAS: En el diseño estructural se identifican cuatro tipos de vigas con un mismo 
peralte que son las encargadas de rigidizar la estructura. 

 
8.2.4.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO: Para la localización y el replanteo se hacen puentes 

en el perímetro del terreno donde se va a construir la losa, para marcar sobre 
estos los ejes de las vigas con las medidas especificadas en los planos. 
Como las vigas son aéreas, estas van a apoyar sobre un entarimado construido con 
tableros, estos tableros se apoyan sobre cerchas para que los tableros queden 
horizontales, para asegurar las cerchas estas se apoyan sobre gatos colocados en 
forma vertical, que son los encargados de soportar todo el tendido de tableros. 
Para impedir que los gatos pierdan su verticalidad se aseguran colocándoles tijeras 
transversalmente y además se les amarran unas guaduas para darles más rigidez.  
Los gatos también son los encargados de darnos la altura necesaria según el 
diseño, para colocar el entarimado a la altura de diseño se dejan unos niveles en 
dos coronas de columnas, para que se les facilite nivelar el entarimado a los 
maestros, para esto se utiliza el nivel de precisión. 
Una vez el entarimado se encuentra a la altura deseada se pasan niveles para 
chequear si el entarimado realmente se encuentra a la altura de la cota de diseño. 
Una vez chequeado y nivelado el entarimado se trasladaron los ejes ubicados en 
los puentes a el entarimado y se localizan colocando una puntilla en el entarimado, 
para después ser cimbrado con color mineral, demarcando de este modo el eje de 
todas las columnas, una vez demarcado los ejes, con cinta se mide los anchos de 
las vigas según el diseño, para ubicar de la misma manera las líneas de paramento 
de cada una de las vigas y proceder al armado de las vigas. 
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8.2.4.1.2 ACERO DE REFUERZO: Para armar las vigas se utilizo acero PDR- 60 

sismoresistente de la Aceria Paz del Rio, se utilizaron principalmente varillas de 12 
metros ya que por el despiece según el diseño con estas varillas habia menos 
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desperdicio. Los estribos se compraron ya figurados, con el objeto de ganar tiempo 
y tener unos estribos con las medidas de diseño exactas. 
 

2#6
Trans 0.80 m 

E#3 c.0.15
L=1.80 m 

CORTE DE VIGA V1-V1

0.60

2#5
Trans 0.70 m 

E#3 c.0.15
L=1.50 m 

CORTE DE VIGA V2-V2

0.60

4#7

E#4 c.0.10
L=1.80 m 

CORTE DE VIGA V3-V3

0.60

0.30

3#7
Trans 1.00 m 

0.15

2#5
Trans 0.70 m 

3#7

Trans 1.00 m 

Trans 1.00 m 

2#5

E#3 c.0.15
L=1.60 m 

CORTE DE VIGA V8-V8

0.60

0.20

2#5

0.30

 
Las vigas se armaron in situ con las siguientes recomendaciones: 

 Las vigas quedaron bien ubicados siguiendo la línea de los paramentos 
demarcada en el entablerado. 

 Los traslapos mínimos fueron los de diseño, aunque en la mayoría de los 
casos se dejo mas traslapo evitando así el desperdicio de acero. 

 Los traslapos se hicieron en el tercio inicial y en el tercio final de la longitud 
de las vigas ya que en estas secciones los momentos son menores, y se 
ubicaron los traslapos de las varillas a compresión diferentes a los 
traslapos de las varillas a tracción, y las varillas traslapadas se colocan una 
encima de la otra. 

 Los aceros de las vigas que reposan sobre columnas tiene que penetrar 
totalmente a las columnas. 

 A los aceros en sus extremos iníciales y finales se les hacen gancho a 90° 
con una longitud de 30 centímetros para garantizar la longitud de anclaje. 

 Los estribos son colocadas según el diseño, pero en la parte inicial y final 
de las vigas los primeros cinco estribos y los cinco últimos estribos se 
colocan mas juntos, para las columnas V1, V2 y V8 los cinco primeros y los 
cinco últimos estribos se colocaran cada 0.10 metros y para las columnas 
V3 se colocaron cada 0.07 metros; esto se hace, ya que en estas secciones 
el cortante es mayor. 

 Las varillas deben quedar bien pegadas a los vértices del estribo y en el 
gancho del estribo debe quedar la varilla abrazada totalmente por el 
gancho. 

 Se dejan anclando a las vigas los aceros de las columnas que nacen en la 
losa, estos se amarran a las varillas inferiores de la viga en su parte 
superior. 
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FOTO 162 

 
 

8.2.4.1.3 FORMALETA: La formaleta lateral para las vigas se hizo con tablas de acuerdo a las 
dimensiones del diseño, ya que la formaleta inferior es el mismo entablerado. 
Como en el entablerado estaba demarcado los paramentos de las columnas, lo 
primero que se hizo fue colocar unos taliones en los extremos para darle un 
acabado mas elegante a los filos inferiores de las columnas ya que estos quedan a 
la vista. 
Como el peralte de la formaleta tiene que ser de 33.5 centímetros se tiene que 
unir dos tablas para llegar a la altura de diseño, estas se aseguran con chapetas 
usando bastidores cada 0.40 metros en todo el contorno de la formaleta y en su 
parte inferior también se atraca con un bastidor del largo de cada una de las caras. 
Las formaletas se arriostran también con el uso de bastidores colocados en 
diagonal para darle mas fortaleza a la formaleta, y no permitir que esta se deforme 
durante el vaciado del concreto.  
Antes de armar la formaleta las tablas son impregnadas con aceite quemada para 
que el concreto no quede pegado en la formaleta. 
En la mayor parte del perímetro de la losa el terreno nos sirve como formaleta 
exterior pero en algunas partes se colocaron tablas igualmente aseguradas y 
arriostradas. En un vacio que tiene la losa de considerable tamaño se formaletea 
su perímetro usando tableros y se arriostran también con bastidores y tablas. 
Para garantizar que las formaletas quedaran verticales se uso un nivel de burbuja, 
también se tuvo un especial cuidado en los vértices de la formaleta, teniendo en 
cuenta que las tablas empalmaran exactas. 
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8.2.4.2 LOSA MACIZA: En el diseño se proyecto construir una losa maciza de 25 centimetros 

de espesor reforzada con doble parrilla. 
 

8.2.4.2.1 LOCALIZACION: La losa se extiende en toda el area a construir por lo que no se 
localizan ejes ya que los muros nos delimitan el area de la losa. Lo unico que se 
deja localizado son los buitrones para las tuberias sanitarias, hidraulicas y 
electricas. 

 
8.2.4.2.2 FORMALETA: La formaleta de la losa es un entablerado que tapa los vacios 

dejados entre vigas, para esto se usan tablas apoyadas sobre teleras cada 40 o 50 
centimetros, para poder atracarlas ya que la sola tabla no reisistiria la presion del 
vaciado del concreto. Las teleras se apoyan sobre tacos hechos con cuartones. 
Estos tacos se apoyan en tablas para distribuir la carga del peso del concreto en el 

area de la tabla, esto se hace con el fin de no concentrar las cargas en un solo 

punto, y asi evitar que la formaleta pueda ceder. Una vez se van terminado los 

entablerados se impregnan con aceite quemado para que el concreto no se 

adhiera a el. 

Para los buitrones se hacen unas cajas en tabla con las medidas determinadas por 

el Ingeniero Director de Obra.           
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8.2.4.2.3 ACERO DE REFUERZO: Para el refuerzo de la losa se utilizo una doble parrilla de 

10*10 con varillas # 3. 

1#3 c.0.10

1#3 c.0.10

0.25

CORTE DE LOSA

0.04

0.04

 
Las  parrillas se hicieron en obra con varillas de 12 metros para disminuir el 

desperdicio, las varillas se amarran entre si con alambre negro # 18; las parrilla se 

hicieron bajo las siguientes exigencias: 

 Los traslapos se hicieron de una longitud de 40 centimetros. 

 Los traslapos de las varillas inferiores deben ser ubicados en partes 

diferentes a los de las varillas superiores, y los traslapos de las parrillas no 

deben ir en varillas continuas, osea que si se hace el traslapo de una varilla 

al inicio, la varilla siguiente tendra el traslapo al final. 

 La parrilla inferior se coloca sobre panelitas de concreto para garantizar el 

recubrimiento. 

 Para la separacion entre varillas se colocaran flejes en medio de las 

parrillas con un espesor igual al de la separacion. 

 La varillas de la parrilla superior deben pasar por debajo de las varillas 

superiores de las vigas. 

 Las varillas que llegan a las columnas exteriores y muros deben penetrar 

totalmente a estas y se deben amarrar a los aceros de estas tambien.           
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8.2.4.2.4 ATRACADA DE LA ESTRUCTURA DE ENCOFRADO: Esta actividad es de suma 

importancia, ya que es la encargada de soportar de una manera segura todas las 

cargas producidas durante el vaciado del concreto y durante el fraguado de este. 

La atracada del encofrado se ejecuta de la siguiente manera: 

 Para la atracada de la formaleta se utilizaron cerchas, gatos, y tijeras. 

Las cerchas sirven de apoyo a la formaleta y su funcion es la garantizar la 

horizontalidad del encofrado, las cerchas van amrradas con alambre triple 

a los tableros y a las teleras. 

Los gatos cumplen la funcion de soportar de forma segura la formaleta y 

las cerchas, para darle mas rigidez al sistema de soporte se colocan tijeras 

en diagonal uniendo los gatos. 

 Según informacion suministrada por la empresa que alquilo los gatos, se 

debe colocar un gato por cada metro cuadrado de zona a apuntalar, por 

disposicion de la constructura se colocaron en el centro de la estructura 

mas de un gato por metro cuadrado ya que el peso de la losa a fundir es 

bastante considerable, aproximadamente 700 toneladas. Se utilizaron 

aproximadamente 1000 gatos para asegurar la estructura a fundir. 

 En algunas zonas los gatos quedan apoyados sobre terreno natural, por lo 

que se dispone a colocarlos sobre tablones para no transmitir cargas 

puntuales al terreno, sino distribuir las cargas en el area del tablon y de 

esta manera evitar posibles asentamientos. 
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Algunos gatos se quitaran al otro dia, pero se espera a los resultado de resistencia 

que arrojen los ensayos de laboratorio, cuando el concreto alcance el 70% de su 

resistencia se podra empezar a quitarles los soportes de  la formaleta.            
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FOTO 178 

 

8.2.4.2.5 FUNDICION DE VIGAS Y LOSA:  Antes de ejecutar la fundicion, se tomaron las 

siguientes medidas: 

 

 Debido al gran volumen de concreto que representa la fundicion de la losa, se 

decide hacer la fundicion en dos jornadas. El punto de corte se designo 

teniendo en cuenta que quedara en el tercio central de las vigas principales. 

 Se designaron dos patios para el acopio de los materiales y preparacion de la 

mezcla, estos se escogen por la cercania a la zona de fundicion, y se designa 

tambien un patio de reserva de materiales. 

 Se solicita a las empresas proveedoras de arena, triturado, y cemento, la 

cantidad de material a necesitar de acuerdo al diseño de mezcla y al volumen a 

fundir. 

 Se abastece de suficiente agua los sitios donde se prepara mezcla 

 Se designan dos mezcladoras por patio y se deja una extra por si alguna falla. 
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 Se cerciora de que todos los equipos y herramientas esten en buen estado y 

en la cantidad necesaria para la jornada de fundicion. 

 Se ubican los caminos para el transporte del concreto, esto se hace con el fin 

de tener una buena organización a la hora de la fundicion y asi tener un buen 

rendimiento. Para estos camino se utilizan tableros y tablones. 

 Se hace una limpieza de la losa, con la ayuda de un compresor de gran 

potencia, esto con el fin de dejar la losa limpia de objetos ajenos a la 

fundicion. (madera, tuberia, tierra) 

 Los aceros de las muros y vigas sobre las cuales va a apoyarse la losa son 

limpiados con cepillo de acero, con el fin el concreto viejo, ya que esto no 

permite una buena adherencia entre el acero y el nuevo concreto. 

 Se localizan en diferentes puntos puntillas que nos indican el nivel de la corona 

de la losa, esto con el fin de que durante la fundicion se templan nylons para ir 

chequeando los niveles. 

 Durante la fundicion, un oficial y un obrero se ubican debajo de la losa, para 

estar pendientes de los gatos, por si alguno falla cambiarlo inmediatamente. 

Para la fundicion se preparo una mezcla con una proporcion 1:3:3, mas un baldado 

de arena y otro de triturado. 

Durante la jornada de fundición se realizaron las siguientes labores: 

 Se hace un slump con la primera mezcla producida en cada una de las 

mezcladoras, con el fin de calibrar la cantidad de agua, para un asentamiento 

de 2.5”; y se hace una rigurosa supervisión a las mezclas producidas durante 

las jornadas de fundición. 

 Se controla el tiempo de mezclado para que la mezcla sea uniforme, el tiempo 

de mezclado es de 45 segundos. 

 Se tiene una especial supervisión, en la vibración del concreto sobretodo en 

los nudos, ya que estos son muy importantes para la estructura por que en 

estos se concentran los esfuerzos. 

 Se chequean permanentemente las instalaciones eléctricas, sanitarias e 

hidráulicas, por si alguna llega a romperse o a desensamblarse, 

inmediatamente cambiarlas o arreglarlas. 

 Se chequean niveles, con la ayuda de los puntos ubicados en los aceros de 

columnas y en las formaletas, templando nilones y midiendo con flexómetro. 

 Se deja un acabado rugoso al concreto de la losa ya que sobre esta va un 

mortero de nivelación para la pega del piso. 

 Se hacen dos cilindros por mezcladora para realizar los ensayos de resistencia. 

 Al empezar la segunda jornada, en el corte de la fundición se le aplica al 

concreto Sikadur 32 Primer, que garantiza una pega perfecta entre concreto 

fresco y endurecido. 

 Una vez el concreto pierde su brillo natural, lo que indica que empieza a 

perder agua se le aplica Antisol para evitar la perdida prematura de agua lo 

que causa las fisuras. 
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8.2.4.2.6 FALLAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO: Se observaron tres fallas principalmente: 

 Fisuras en la losa, estas se presentaron posiblemente por dejar poco 

recubrimiento. 
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 Aceros visibles en la superficie, esto se debio a que quedaron mas altos que la 

cota de corona de la losa, como la losa lleva un mortero de nivelacion estos se 

logran disimular con este mortero. 

 En algunas zonas se presentaron enpozamientos de agua, lo que indica que en 

algunas partes lo que nos indica que en algunas partes la losa no quedo pareja. 
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8.2.5 INSTALACIONES SANITARIAS: Las instalaciones sanitarias son la encargadas de 

alimentar de agua potable a la edificacion y las encargadas de evacuar las aguas 

residuales producidas en la edificacion. 

Se utiliza tuberia de PVC  sanitaria para la evacuacion de aguas residuales, tuberia de 

PVC de presion para alimentar de agua potable y CPVC para agua caliente; se utilizan 

accesorios accesorios como codos de 90° y 45°, uniones, adaptadores machos y 

hembras, tapones, tees, se utiliza soldadura para PVC y para CPVC; las tuberias se 

ubican de acuerdo a las medidas del plano de diseño sanitario. Toda la tuberia se 

coloca por debajo de la parrilla superior amarrada a esta con alambre negro # 18, 

excepto por la tuberia de CPVC y de PVC de presion que va por encima de la parrilla 

superior, ya que es una tuberia de ø ½” y el recubrimiento que quita es muy minimo. 
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En las partes donde se cruzan las tuberias de PVC de presion y las de CPVC se 

introduce un pedazo de tuberia conduit de PVC para aislarlas. 

En algunas zonas la tuberia que va por encima de la parrilla se coloco sobre panelas de 

concreto simple, esto con el fin de que la tuberia quedara horizontal para que su 

funcionamiento sea el mejor. 
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8.2.6 INSTALACIONES ELECTRICAS:  Las instalaciones electricas hechas en la losa son las 

encargadas de suministrar energia electrica a los apartamentos del primer piso. 

Tambien se colocaron ductos para acometidas telefonicas, de television, y se deja una 

ductaria extra para alguna empresa que quiera prestar el servicio al conjunto. 

Todas las acometidas se ubican de acuerdo a lo indicado en los planos, siguiendo 

siempre lo indicado por las normas RETIE. Se utilizan tuberia de PVC conduit rigida; 

para los tramos largos se utiliza ø ¾ y para las colas se utiliza ø ½ . 

Tambien se dejan instaladas las acometidas para la iluminacion del sotano. 

 

 

TUBERIA ELECTRICA 

COLAS Ø1/2” 

ACOMETIDA TELEFONO Ø3/4 

ACOMETIDA TELEVISION Ø3/4 

ACOMETIDA INTERNET Ø3/4 

ACOMETIDA PRINCIPAL Ø1” 

TUBERIA EVACUACION 

 SERVICIO Ø 

SANITARIOS 4” 

LAVAPLATOS 2” PASA A 3” 

DUCHAS 2” 

LAVADORA 2” 

LAVADERO 2” 

SIFON COCINA 1½” 

SIFON LAVAMANOS 1½” 

VENTILACION 3” 

TUBERIA ALIMENTACION 

SERVICIO Ø 

RED PRINCIPAL HASTA EL CONTADOR ¾” 

DUCHAS (PVC Y CPVC) ½” 

LAVAMANOS (PVC Y CPVC) ½” 

LAVADORA (PVC Y CPVC) ½” 

LAVAPLATOS ½” 

SANITARIOS ½” 

LAVADEROS ½” 
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8.3 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL: La Sede Social del conjunto residencial “Terrazas del 

Campestre”, hace parte de las zonas comunes del conjunto, donde los habitantes podrán 

realizar sus reuniones o realizar actividades de sano esparcimiento, con la seguridad de 

que la construcción de la sede social, se realizo siguiendo todas las especificaciones de 

diseño y además cumple con las Normas de Diseño Sismo Resistente NSR-98. 

La Sede Social se construyo desde el inicio de la obra con el fin de ubicar provisionalmente 

en ella las oficinas de Ingeniería, sala de ventas y secretaria, para evitar costos de 

arrendamiento. 
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8.3.1 CIMENTACION: La cimentación para la sede social según el diseño estructural 

corresponde a zapatas aisladas rectangulares con pedestal unidas entre si por una viga 

de cimentación, formando un cuadrado; de las zapatas  nacen dos tipos de columnas 

las cuales van a soportar una viga canal que va en todo el perímetro de la sede social y 

la cubierta.  

 

8.3.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO: Lo primero que se hizo fue ubicar un vértice de la sede 

social,  con la ayuda de un nylon se unen dos vértices de la construcción dejados por la 

topografía existentes en el terreno con una estaca y puntilla, los cuales se encuentran 

alineados con uno de los paramentos de la sede social, con la distancia sacada de los 

planos desde uno de estos vértices al punto a ubicar, se mide con cinta y se materializa 

el punto con una estaca y puntilla y se rectifica la medida. Ya teniendo un vértice de 

construcción se arma un puente con pedazos de tabla en forma de L en la esquina de 

la construcción y se traslada este punto al puente como paramento y se materializa 

con una puntilla, y con cinta se ubican el eje y el paramento interno para ese vértice y 

materializándolos también con puntillas, luego teniendo ya estos puntos y con el 

método del triangulo 3-4-5 se ubican los demás vértices de la construcción y se hacen 

sus puentes en cada esquina ubicando sobre estos los paramentos y los ejes. 

Una vez localizados los cuatro vértices se nivelan utilizando un nivel de manguera 

amarrados de la cota de un BM conocida y que se encuentra ubicado cerca a la zona a 

construir, esto se hace con el fin de saber la profundidad de excavación ya que la cota 

de corona de zapata es la misma que la cota de losa nivel (0.00) de las torres, que nos 

la da el diseño.    
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8.3.1.2 EXCAVACION: Lo primero que se hace es templar hilos en las puntillas que nos indican 

las lineas de paramentos ubicadas en los puentes, los cuales nos indican el ancho de la 

excavacion, con la ayuda de un barreton se va marcando en el terreno las lineas 

proyectadas de los hilos lo que nos da el ancho del corte. 

La profundidad de la excavacion se calcula sabiendo la cota del terreno y la cota de 

corona de zapata, ya que la cota de corona de zapata es la misma de la cota de losa 

nivel (0.00) de las torres que es conocida; haciendo estos calculos la profundidad de 

excavacion fue de 20 centimetros teniendo en cuenta un solado de limpieza de 5 

centimetros. 

La excavacion se hace de forma manual con la ayuda de picas, barras y palas se va 

retrirando el material cortado y se ubica fuera del area de construccion retirado lo 

suficiente para no entorpecer las labores a los obreros. 

          FOTO 198 

 
 

8.3.1.3 FORMALETA: La formaleta se hace con tablas, en los vértices en la zona donde van las 

zapatas Z2 para sus primeros 15 centímetros el terreno nos sirve como formaleta 

interna, pero en el resto de la excavación para la cimentación hay que colocar 

formaleta interna y externa. 

Las tablas se colocan en las orillas de la excavación debidamente aplomadas, para esto 

se utilizo una plomada, se les colocan chapetas para unir dos tablas y también se 

colocan las chapetas para darle mas rigidez a la estructura, la formaleta también se 

arriostra colocándole pedazos de tabla en diagonal clavadas en la chapetas para que la 

formaleta resista el empuje generado por el concreto durante el vaciado; también para 

darle mas rigidez a la estructura se clavan pedazos de tabla en la parte superior 

haciendo un puente entre la tabla interior y la exterior. 
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8.3.1.4 SOLADO DE LIMPIEZA: El solado de limpieza es un elemento de adecuación y sellado 

del terreno para brindar un espacio limpio y correcto para la construcción de los 

elementos estructurales que se van a construir sobre el. Para el solado de limpieza se 

hace una mezcla de forma manual con una proporción 1:4:4. 

El solado de limpieza se va vaciando y se va acomodando con la ayuda de un palustre  

hasta obtener un espesor de 5 centímetros, para obtener este espesor se templa un 

nylon a una altura conocida y con la ayuda de un pedazo de tabla debidamente 

patronada vamos chequeando el espesor del solado.       
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8.3.1.5 ACERO DE REFUERZO: 

 

 
 Para la realizacion de esta actividad se interpretan los planos del diseño estructural  y 

se procede a medir y cortar el hierro principal, los flejes y los hierros de las columnetas 

y se arman las castillos de acuerdo a los planos amarrando las varillas a los estribos con 

alambre negro #18. 

Como los hierros principales de la cimentacion son en varillas #3 el traslapo es de 40 

centimetros y ubicados en el tercio inicial o en el final pero con la premisa de que las 

varillas traslapadas queden en esquinas opuestas. 

Las varillas continuas de zapatas y columnetas en sus extremos terminan en gancho a 

90° de 15 centimetros de longitud, y las varillas de las columnetas van ancladas a las 

varillas inferiores de las zapatas en su parte superior amarradas con alambre negro 

#18. Los aceros se colocan sobre pedazos de piedra para darle un recubrimiento de 2.5 

centimetros a la estructura. 

Para evitar que las varillas de las columnas se flejen debido a su longitud se colocan 

algunos estribos en la base y se entrecruzan entre ellas. 

                                                        FOTO 203                                                                              FOTO 204 

                                           

                   



PASANTÍA EN LA OBRA “CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DEL CAMPESTRE” EN LA CIUDAD DE 
POPAYAN-CAUCA EN LA FASE DE OBRAS PRELIMINARES Y CIMENTACION 

 

               FOTO 205 

               

8.3.1.6 ERRORES CONSTRUCTIVOS:  

 

 Se presentaron muchos inconvenientes en el corte del hierro para los flejes, ya 

que el oficial encargado aunque se le explico varias veces no tenia experiencia en 

la interpretacion de planos, por lo que retraso un poco esta actividad ya que 

muchos flejes se tuvieron que enderezar y volverlos hacer. 

 Colocando los aceros sobre pedazos de piedra no se garantiza que el 

recubrimiento sea de 2.5 centimetros. 

 

8.3.1.7 FUNDICION: La preparacion de la mezcla se hizo mecanicamente usando una 

proporcion 1:2:3, ya que por experiencia del Ingeniero Director de Obra, se sabe que 

esta proporcion cumple con la resistencia requerida aunque lo ideal hubiero sido tener 

un diseño de mezcla para preparar una mezcla buena y economica. 

Como en el diseño las zapatas Z2 tienen un pedestal de 15 centimetros de peralte, la 

fundicion no se hizo monolitica sino que se fundieron primero 15 centimetros y 

pasadas 12 horas de esta fundicion se funde el pedestal de las zapatas Z2 pero antes 

de vaciar la mezcla se le impregna al concreto ya fundida una lechada de cemento para 

tener una mejor adherencia entre el concreto viejo y el nuevo. 

Para llegar al nivel de corona de zapata se templan hilos entre los puntos dejados en la 

formaleta que nos indican hasta que altura llega el nivel de la fundicion, a medida que 

se va acomodando la mezcla con la ayuda de un palustre se va acomodando y se va 

chequeando el nivel de corona de zapata. 
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8.3.1.8 ERRORES CONSTRUCTIVOS: El vibrado no se hizo de una manera adecuada ya que se 

vibro utilizando pedazos de tabla con punta, lo que no nos garantiza que se haya 

ejecutado un buen vibrado. 
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8.3.2 LOSA DE PISO: Para Construir la losa de piso lo primero que se hizo fue nivelar el 

terreno y compactarlo con el uso pisones hasta obtener un terreno uniforme y que la 

losa a fundir tenga un espesor de 7 centímetros, medidos desde el terreno hasta la 

corona de las zapatas. Una vez nivelado el terreno se coloca una parrilla de 15*15 con 

varillas #3 en el área de la losa sobre pedazos de piedra esto con el fin de separar la 

parrilla del terreno natural y darle el recubrimiento. 

Para la fundición se prepara una mezcla de manera mecánica con una proporción 1:2:3 

y se va acomodando con la ayuda de palustres, platachos y por ultimo con un codal se 

nivela hasta llegar a la altura de corona de zapata. 
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8.3.2.1 ERRORES CONSTRUCTIVOS: El recubrimiento no es el ideal ya que es menor a 2 

centímetros y el recubrimiento mínimo recomendado debe ser de 4 centímetros ya 

que el concreto esta en contacto con el terreno. 
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8.3.3 COLUMNAS: Las columnas son las encargadas de confinar los muros y resistir las 

cargas provenientes de la viga canal y de la cubierta. 

Se construyen dos tipos de columnas CC1 y CC2, las columnas CC2 que van en los 

vértices de la construcción, llevan en la parte superior una ménsula que sirve de apoyo 

a la viga canal en sus vértices y también sirve de apoyo a la cercha de la cubierta. 

Por motivos de seguridad de parte de la Dirección de Obra se hicieron otras columnas 

de tipo CC1 para darle mas apoyo a la viga canal ya que la luz entre los apoyos era 

considerable y podría presentarse deformaciones de la viga canal, estas columnas se 

hacen pegadas a las CC1 y en el centro de la luz de la viga canal en cada uno de sus 

lados; estas columnas se hacen 30 centímetros mas bajas para apoyar sobre ellas una 

viga de amarre de 20 centímetros de peralte, que además nos sirven como dinteles 

para los marcos de las puertas y ventanas proyectados en el diseño arquitectónico. 
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8.3.3.1 LOCALIZACION: Las columnas CC1 y CC2 indicadas en el plano de cimentación se 

localizan de acuerdo a las medidas del plano y se dejan ancladas a los aceros inferiores 

de las zapatas y por encima de estos amarrándolos con alambre negro # 18. 

Las columnas adicionales CC1 que se construyeron en la mitad de la luz entre las 

columnas para lo cual simplemente se mide con cinta y se dibuja el área de la 

columna. 

 

8.3.3.2 ACERO DE REFUERZO: Los castillos se arman de acuerdo a lo indicado en los planos, 

para las columnas adicionales que son las mismas CC1, se perfora en el concreto con 

una broca para concreto de ½” a una profundidad de 10 centímetros y se aplica en el 

hueco Sikadur-31 Adhesivo , que es un producto de la casa Sika que se utiliza para la 

pega de elementos endurecidos, e inmediatamente se introduce la varilla y se sostiene 

durante unos dos minutos y se tiene cuidado de que no la vayan a golpear por que la 

varilla quedaría torcida. 

En las columnas CC2 se dejan pasando los hierros para el anclaje de los hierros de la 

viga canal con estos. 
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8.3.3.3 FORMALETA: Antes de colocar la formaleta se cimbra con color mineral para obtener 

el ancho de la columna y así tener la guía para colocar la formaleta. 

La formaleta se hace en tabla de acuerdo a las dimensiones de las columnas según los 

planos y antes de armarlas se impregnan con aceite quemado para evitar que el 

concreto quede adherido a las tablas, se colocan chapetas cada 40 centímetros 

amarradas con alambre negro#18 pero con triple torsión para que no se vaya a 

reventar a la hora del vaciado del concreto. Para garantizar la verticalidad de las 

formaletas se utiliza nivel de burbuja y plomada de punto. 

A la formaleta se le hacen unas tapas cada 1.50 metros para el vaciado del concreto, 

esto se hace con el fin de evitar la segregación del concreto ya que si se hace el 

vaciado desde la corona de la columna se puede presentar, que el material grueso se 

vaya al fondo debido a la altura del vaciado. 

Las formaletas se apuntalan con cerchas y gatos para prevenir que la formaleta se vaya 

a deformar debido al empuje generado durante el vaciado del concreto. 
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8.3.3.4 FUNDICION: Para La fundición de las columnas se prepara en forma mecánica una 

mezcla con una proporción 1:2:3, la cual se vierte dentro de las formaletas con la 

ayuda de baldes. La mezcla se vierte primero desde una altura de 1.50 metros y luego 

a una altura de 3.00 metros para evitar la segregación de la mezcla. Las columnas se 

desencofran pasadas como mínimo 12 horas de la fundición. 

El vibrado se hace chuzando la mezcla con una varilla por capas de 60 centímetros 

aproximadamente, lo cual no es lo ideal, ya que el vibrar con varilla no garantiza que la 

mezcla quede homogénea en toda la columna. 
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8.3.4 MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL REFORZADA: El sistema de mampostería reforzada se 
fundamenta en la construcción de muros con piezas de mampostería de perforación 
vertical, unidas por medio de mortero, reforzadas internamente con varillas de acero. 
Este sistema permite la inyección de todas sus celdas con mortero de relleno, o 
inyectar solo las celdas que llevan refuerzo; la construcción se realiza por medio de 
procedimientos y actividades tradicionales de mampostería. 
Los ladrillos son comprados en la ladrillera Meléndez la cual cumple con todas las 
normas y garantiza que la unidad de mampostería cumple con la resistencia de diseño 
de f’m= 7 MPa 

 
El aparejo de la mampostería se hace trabado colocando las unidades en soga 
utilizando para esto unidades enteras y medias unidades. El mortero de pega se hace 
manualmente con una proporción 1:3. El ladrillo se corta con maquina cortadora para 
obtener cortes precisos y para no dañar el ladrillo. 

 
8.3.4.1 MODULACION: Es necesario hacer una modulación teniendo en cuenta el largo del 

ladrillo y el espesor del mortero de pega para disponer de la mejor manera las 
unidades de mampostería; esto se hace colocando sobre la losa las unidades de 
mampostería sin pegar y distribuirlos de la mejor manera posible. 

 
8.3.4.2 ALZADA DE LOS MUROS: Una vez hecha la modulación se colocan unos codales en 

forma vertical amarrados a las columnas donde va a quedar confinado el muro a 
levantar, estos codales se colocan para darnos la verticalidad del muro y también nos 
da el paramento exterior del muro, a este codal se le amarra un nylon que se va 
subiendo a medida que el muro se va levantando el muro con una medida igual a la 
altura del ladrillo mas el espesor del mortero de pega, para indicarnos el alineamiento 
y nos garantiza que el espesor del mortero de pega sea uniforme e igual al 
especificado en el diseño (10mm). 
 

8.3.4.3 ACERO DE REFUERZO: Se colocan refuerzos verticales y refuerzos horizontales. 
Una vez pegada la primera hilada de los muros esquineros, en la primera dovela de los 

ladrillos que dan contra las columnas se colocan una varilla #4, para esto se perfora el 

concreto con una broca de 5/8” hasta una profundidad de 10 centímetros y al hueco 

se le inyecta Sikadur-31 adhesivo,  y se introduce la varilla. 

Para los muros  mas largos se colocan también en sus esquinas varillas #4 y cada 2 

metros se colocan varillas #3, los traslapos para las varillas #3 fueron de 40 
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centímetros y para las varillas #4 fueron de 50 centímetros, fue necesario hacer 

traslapos para no desperdiciar mucho acero. La perforación para la colocación de las 

varillas debe hacerse en el centro de las dovelas, en caso de que se encuentren aceros 

de cimentación antes de llegar a la profundidad deseada se debe correr la broca sobre 

el eje longitudinal del ladrillo para hacer una nueva perforación. 

El refuerzo horizontal es el encargado de controlar las fisuras por contracción de los 

muros. Para el refuerzo horizontal se utilizan pelos de 25 centímetros de varillas #3, 

estos pelos se colocan en las columnas cada 4 hiladas teniendo en cuenta que este 

queda embebido en el mortero de pega, para colocar los pelos en las columnas se 

perforan con una broca de ½” hasta una profundidad de 10 centímetros, utilizando 

también Sikadur-31 adhesivo para la pega de los pelos. 

Las dovelas que llevan refuerzo se llenan con el mismo mortero de pega. 
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8.3.4.4 CONTINUACION DE LOS MUROS DE CERRAMIENTO: De acuerdo al diseño 

arquitectonico una vez los muros llegan a la altura de diseño se construye sobre ellos 

una viga canal y seguida a esta se continua con el cerramiento tambien en 

mamposteria reforzada, hasta una altura igual a la de la cumbrera de la cubierta; 

terminando los muros con una alfajia para que el agua lluvia escurra mas facilmente y 

no caiga directamente en la parte superior del muro. 

Una vez terminado el muro se arma la formaleta para la alfajia colocando tablas de 10 

centimetros de ancho a ambos lados del muro, esta formaleta se asegura colocando 

diagonales con pedazos de tabla adosadas a los muros por ambos lados para sostener 

la formaleta y se amarran las tablas entre si con alambre# 18 y puntillas, la alfajia se 

refuerza colocando dos varillas #3 a lo largo de toda la alfajia y se colocan varillas #3 



PASANTÍA EN LA OBRA “CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DEL CAMPESTRE” EN LA CIUDAD DE 
POPAYAN-CAUCA EN LA FASE DE OBRAS PRELIMINARES Y CIMENTACION 

 

transversalmente amarradas a las varillas continuas, tambien se colocan un liston de 

madera delgado encima de la formaleta para que quede un gotero, este gotero impide 

que el agua que escurre por la alfajia caiga al muro. Para la fundicion de la alfajia se 

utiliza un concreto de baja resistencia, antes de la fundicion se tapan las dovelas de los 

ladrillos con pedazos del mismo ladrillo a tacos de madera para impedir que la mezcla 

se pierda metiendose en las dovelas, en el momento de la fundicion se deja una muy 

leve pendiente a ambos lados de la alfajia para que el agua escurra libremente. 
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8.3.4.5 ERRORES CONSTRUCTIVOS: 

 Mas que un error constructivo, se presento un problema en la interpretacion 

de los planos arquitectonicos, ya que según la arquitecta las columnas que 

forman la L en las esquinas deben ir enchapadas, lo cual no se hizo; para 

corregir este error se dispuso a hacer doble un muro en las L que forman las 

esquinas. 

Para esto se cortan medios ladrillos longitudinalmente y se cortan los ladrillos 

para hacer los filos. A estos muros no se les coloca refuerzo pero se llenan 

todas sus dovelas con mortero. 
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 Se presentaron varias inconsistencias en la pega de ladrillo, como mortero de 

pega no uniforme tanto horizontalmente como verticalmente, ladrillos 

torcidos, y ladrillos maltratados. 
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8.3.5 VIGA CANAL Y VIGA DINTEL: La viga canal cumple dos funciones que son la de recibir y 

transportar el agua lluvia proviniente de la escorrentia de la cubierta y la de viga de 

amarre para las columnas CC2 y CC1. 

La viga dintel cumple tambien dos funciones que son la de viga de amarre para las 

columnas CC1 que no estaban en el diseño, y dintel que nos sirve como marco para 

puertas o ventanas. 

 

8.3.5.1 VIGA DINTEL: La formaleta de la viga dintel se hace con tabla y se apoyan sobre gatos 

ya que es una viga aerea, se colocan chapetas y traviesa para asegurar la formaleta. Se 

arma el castillo con varillas longitudinales #3 y estribos #3 cada 15centimetros , los 

aceros en sus extremos van en gancho a 90° de 15 centimetros anclados a los hierros 

que salen de las columnas, se colocan tambien un refuerzo horizontal adosado a los 

muros en varillas #3 que penetran en la viga 40 centimetros para controlar los 

esfuerzos por contraccion. 

Para su fundicion se utiliza una mezcla 1:2:3 preparada mecanicamente. 
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8.3.5.2 VIGA CANAL: Lo primero que se hace es colocar un entarimado encima de los muros y 

de los dinteles usando tableros, estos tableros se atracan usando cerchas y gatos, una 

vez esten nivelados los tableros se colocan los aceros de acuerdo al dimensionamiento 

de los planos y con sus debidos traslapos de acuerdo al diametro de las varillas; la 

formaleta se hace en tabla y se asegura con chapetas y traviesas cada 40 centimetros, 

y se arriostran colocando diagonales con pedazos de tabla. 

La mezcla para el concreto se prepara mecanicamente con una proporcion 1:2:3 y se le 

adiciona el impermeabilizante Plastocrete DM ya que la viga canal va estar en 

permanente contacto con agua, por cada bulto de cemento se le adiciona en la ultima 

porcion de agua 240 cc de Plastocrete DM. 

A la viga canal se le da una leve pendiente hacia el lado donde van los bajantes, para 

que el agua circule facilmente y no tener problemas de empozamientos en la viga 

canal; los bajantes se ubican en un solo lado de la viga canal y se dejan colocados los 

pases con tuberia de PVC de 3”. Tambien se dejan instaladas antes de la fundicion la 

tuberia electrica con tuberia de PVC conduit de ½ “ 

Los aceros para las dovelas de la continuacion del muro se dejan anclados a los aceros 

de la viga canal, para evitar tener que hacer perforaciones en la viga canal, lo cual seria 

un poco engorroso ya que constantemente se encontrarian hierros haciendo las 

perforaciones. 
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8.3.6 CUBIERTA: Las cubiertas tienen como objetivo proteger las construcciones de la lluvia, 

el viento, el calor y el frio; según su forma y su inclinacion ejercen una influencia 

esencial sobre el aspecto de la construccion. 

Según el diseño arquitectonico la cubierta es a cuatro aguas osea con pendiente para 

cada uno de los lados del 35%, con una estructura tipo cercha con tensores, con un 

techo en eternit y tejas de barro y cielo falso en machimbre. 
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8.3.6.1 ARMADA DE LA CERCHA Y ENTRAMADO: La cercha es la estructura que va a soportar 

todo el peso de la cubierta, la cercha se hace con teleras de chanul; el entramado es el 

esqueletado que se hace para colocar las hojas de eternit, el esqueletado es de tipo 

correas también en chanul. 
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Lo primero que se hace para armar la estructura tipo cercha es ubicar el centro de la 

cubierta, para esto se templan nilones desde los vértices y desde la mitad de los muros 

a una altura igual a la de la cumbrera descontando el espesor de las hojas de eternit y 

el espesor de las tejas de barro, el centro se ubica en la intersección de los nilones y se 

procede a colocar una tabla apoyada en un tablón colocado en un andamio para llegar 

a la altura donde se encuentran los nilones, en la tabla se ubica el punto exacto de la 

intersección de los nilones usando una plomada, el punto se pinta en la tabla 

quedando así materializado el punto. 

Una vez localizado este punto se empieza a armar la estructura, desde cada vértice 

sale una telera apoyadas en los espigos dejados en la viga canal a encontrar el centro, 

las teleras diagonales en su punto de encuentro se cortan a 45° para hacer el empalme 

y se adosan con puntillas. Se continua armando la cercha de acuerdo a las indicaciones 

de los planos y los elementos que conforman la cercha se unen por medio de platinas 

de 3/16”por ambos lados para que todos los elementos trabajen en conjunto; las 

platinas se adosan a la estructura de la cercha con tornillos de ½” de tuerca; se colocan 

tensores con varilla lisa de ½” adosado a las platinas en su parte inferior con soldadura 

eléctrica para darle mas rigidez a la estructura 

El entramado se hace con teleras de chanul adosadas a la cercha utilizando tornillos de 

½” de tuerca. 
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8.3.6.2 CIELO RASO: Es una estructura encargada de tapar todo el montaje de la estructura de 

la cubierta  para darle una presentación mas elegante a la sede social. 

El cielo raso se hace en machimbre y el esqueletado para colocar el machimbre se 

hace con bastidores, tanto el machimbre y los bastidores son previamente 

inmunizados. Los bastidores se adosan a las teleras con puntillas formando una 

cuadricula espaciado en ambas sentidos 40 centímetros aproximadamente y haciendo 

coincidir la cara inferior del bastidor con la cara inferior de la telera del entramado de 

la cubierta, esto con el fin de que el machimbre tapa totalmente las teleras. 

El machimbre se adosa a los bastidores con puntilla sin cabeza, el machimbre se 

empieza a colocar desde abajo hasta llegar a la intersección de las pendientes, el 

machimbre es cortado con caladora para darle las dimensiones necesarias y corte 

necesario para que quede bien empalmado.  
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8.3.6.3 COLOCACION DE LA CUBIERTA: La cubierta se coloca antes de colocar el machimbre 

para poder colocarle las amarras de alambre y poder corregir algun error en su 

colocacion. 

La cubierta es en hojas de Eternit y se colocan desde abajo hasta arriba dejando un 

traslapo longitudinal de 20 centimetros y un traslapo transversal de 7.5 centimetros. 

En los traslapos longitudinales se colocan las amarras de alambre para que las hojas 

queden bien juntas entre si y se colocan ganchos para impedir que las hojas 

traslapadas se deslizen, estos ganchos se colocan en la parte concava de la hoja 

cogiendo las dos hojas traslapadas. 

Una vez terminado la colocacion de las hojas se coloca un caballete en eternit con el 

fin de tapar las uniones de las hojas con las teleras, el cabellete se odosa a la 

estructura con amarras de alambre. 

En la cumbrera se coloca una limatesa para hacer la union cabellete limatesa y se 

adosa al caballete con amarras de alambre. La limatesa se hace en lamina de 3/16”. 



PASANTÍA EN LA OBRA “CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DEL CAMPESTRE” EN LA CIUDAD DE 
POPAYAN-CAUCA EN LA FASE DE OBRAS PRELIMINARES Y CIMENTACION 

 

                                                      FOTO 240                                                                         FOTO 241 

                                         

8.3.7 INSTALACIONES ELECTRICAS:  Las instalaciones electricas son las encargadas de 

proporcionar electricidad a la sede social para iluminacion y para el uso de aparatos 

electricos como computadores, fax, fotocopiadora etc. 

Las acometidas electricas se ubican de acuerdo a los planos electricos, para las tomas 

electricas las acometidas van subterraneas perdidas en la cimentacion y con las colas 

dentro de los muros, y para la iluminacion las acometidas se colocan debajo de la 

cubierta; toda la acometida electrica se hace con tuberia conduit de PVC de ½”. 
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9. CONCLUSIONES 

 

1. Es muy importante hacer una buena distribución de los espacios libres en la obra, para 

realizar todas aquellas instalaciones necesarias para el buen funcionamiento de la obra, sin 

que estas vayan a interrumpir el flujo deseado de la obra. 

2. Hay que tener un control continuo en los niveles de excavación, ya que a los operadores 

de los equipos no les importa si les falta excavar o se sobre excavan, lo que con lleva a 

sobre costos en esta actividad. 

3. Aunque no se llevo un cronograma de obra, las actividades ejecutadas para la construccion 

de la cimentacion tuvo un rendimiento bastante aceptable. 

4. No se puede garantizar que el mortero preparado en obra para la pega del ladrillo cumpla 

con las resistencias exigidas por el diseño, ya que no se realizaron ensayos para obtener su 

resistencia. 

5. La  seguridad industrial de los ayudantes fue muy  pobre debido a que no se utilizaban 

cascos y guantes protectores en algunos procesos constructivos como en la elaboración 

del concreto y tampoco se usaron anteojos protectores en el flejado del acero, lo que 

técnicamente se utiliza para no generar en la obra accidentes que pueden ser riesgosos 

para los trabajadores y perjudicial para la empresa. 

6. Gracias a la experiencia adquirida en el desarrollo de la pasantía en la obra Conjunto 

Residencial Terrazas del campestre respecto a la elaboración de mezclas de concreto he 

podido clarificar los conceptos formativos adquiridos en la Universidad  

proporcionándome una visión más crítica, minuciosa y detallada con relación a los 

procesos desarrollados respecto a las fundiciones, contribuyendo de esta manera a 

mejorar la calidad y la eficiencia con que se desarrolla la obra.  

7.  Los diferentes controles que efectuamos en la obra expuestos en el desarrollo del 

presente trabajo referentes a la elaboración de las mezclas de concreto así como también 

de los elementos constitutivos de la misma permiten al personal encargado de la 

supervisión tener un soporte para optimizar los procesos de las fundiciones y por 

consiguiente mejorar  los resultados finales de las mismas. 
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10. ANEXOS 

 

10.1 Diseño de mezcla y ensayos realizados al concreto preparado en obra 
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10.2 Planos en planta cimentación Torre 1,2 y 3 
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PLANTA DE CIMENTACION TORRE 3   
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10.3 Detalles Cámara de Inspección 
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10.4 Planta losa nivel (0.00) torre 3 
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10.5 Acometidas sanitarias en planta primer piso torre 3 
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