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1.  ENTIDAD RECEPTORA  

 

 

1.1  UBICACIÓN DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E                        

INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA 

 

Dirección:  

CAM – Calle Principal, frente al Parque  LOS FUNDADORES  

Correo electrónico  

contactenos@morales-cauca.gov.co 

Telefax: (0928) 493051  

Horario atención al público:  

Lunes a viernes:  

De 8 a.m. a 12 m. y de 1 p.m. a 5 p.m. 

Sábados: 

De 8 a.m. a 12 m. 

 

 

1.2  MISIÓN  

 

Preparación y actualización de los planes y programas de desarrollo económico, 

social, de obras públicas y ordenamiento territorial; así como la de ejecutar y dar 

mantenimiento a las obras que efectúe directamente el Municipio, coordinando y 

asegurando la prestación de los servicios de matadero, plaza de mercado y 

alumbrado público. 
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1.3  FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E                                                                                    

INFRAESTRUCTURA 

 

 

• Elaborar los estudios y diseños necesarios para la construcción y el 

mantenimiento de las obras públicas. 

 

• Elaborar los pliegos de condiciones y los estudios comparativos de costos, 

rentabilidad, beneficio social y oportunidades, y evaluar las diferentes 

propuestas presentadas para la contratación de la construcción y 

mantenimiento de obras públicas. 

 

• Ejecutar, supervisar y controlar la construcción y el mantenimiento de obras 

públicas municipales y la conservación de edificios y bienes de uso público. 

 

• Ejercer la interventoría de los contratos de obra pública que celebre el 

municipio con el fin de garantizar la calidad de las obras de infraestructura 

según las condiciones técnicas de los contratos. 

 

• Planear, administrar y controlar los recursos físicos, maquinaria, equipo y 

materiales destinados a la construcción y mantenimiento de obras públicas 

con el fin de obtener un uso óptimo de los mismos. 
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2.  INTRODUCCION 

 

 

La Alcaldía Municipal de Morales-Cauca en su compromiso con la comunidad y en 

alianza con la Universidad del Cauca brinda a los estudiantes la posibilidad de 

realizar trabajos en obras civiles y el seguimiento y control de las mismas; en busca 

del beneficio colectivo de los habitantes del municipio. 

 

Realizar el trabajo social en compañía de la alcaldía de Morales, permitirá aplicar 

los conocimientos adquiridos durante la formación como Ingenieros Civiles en la 

Universidad del Cauca, así como la adquisición de nuevas experiencias basadas en 

situaciones  reales   generadas en los procesos  que intervienen en las diferentes 

etapas de las obras civiles. 

 

La modalidad de trabajo social tiene como objetivo primordial la adquisición de 

experiencia en el campo laboral, que será fundamental en el desempeño como 

profesional de la ingeniería, cumpliendo así con el articulo Nº 10 de la Resolución 

Nº 281 del 10 de Junio de 2005 del Consejo de Facultad, esperando cumplir con los 

requerimientos necesarios de un trabajo de grado y así optar al título de Ingeniero 

Civil. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

 

Dadas las necesidades de la comunidad, es de vital importancia la vinculación de la 

Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca, en el apoyo al desarrollo y 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Morales en  

el departamento del Cauca,  a lo cual los estudiantes próximos a optar por el titulo 

de Ingenieros Civiles,  podrán  aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

formación profesional , debido a que en los lugares en donde se pretende apoyar a 

la comunidad, las personas e instituciones no cuentan con los recursos suficientes 

para cubrir necesidades que contribuyan a cumplir objetivos particulares  que vayan 

en beneficio de la misma. 

 

Las actividades a realizar se hacen con la finalidad de crear un ambiente de trabajo 

práctico que familiarice a los estudiantes de Ingeniería Civil con aspectos 

administrativos, organizativos y técnicos de la ingeniería, y que a su vez les 

permitirán optar al título de Ingeniero Civil.  
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4.  OBJETIVOS 

 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL: 

 

• Participar activamente en los procesos que intervienen en las diferentes 

etapas de las obras civiles a cargo del Municipio de Morales (Cauca). 

 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 

• Colaboración en la realización de los  presupuestos  para diferentes obras a 

cargo del municipio de Morales.  

 

• Interventoría de las diferentes obras a cargo del municipio de Morales. 

 

• Organización de la planoteca municipal. 

 

• Elaboración de alternativas de mejoramiento en las instalaciones educativas 

que dependen del municipio.  Elaboración de los planos respectivos. 

 

• Aprovechar el tiempo que dure el proyecto para llevar a la práctica los 

conocimientos adquiridos en las diferentes ramas de la ingeniería. 

 

• Adquirir la experiencia necesaria para enfrentar en un futuro los problemas 

que se presenten en la ejecución de las obras. 
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• Presentar los informes necesarios requeridos, en los cuales se registrarán 

las diferentes actividades realizadas, los logros y experiencias obtenidas. 

 

• Generar un ambiente de trabajo práctico en el cual se entre en contacto con 

aspectos administrativos, organizativos y técnicos de la Ingeniería. 

 

• Ejecutar las diferentes actividades bajo el acompañamiento del ingeniero 

Juan José Arias Loaiza, quien es funcionario activo de la secretaria de 

Planeación e Infraestructura de la alcaldía del Municipio de Morales Cauca. 
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5. METODOLOGIA 

 

El control a las distintas obras se realizará mediante visitas en las cuales se 

revisarán los trabajos ejecutados por parte de los contratistas, llevando informes en 

los cuales se especificará el avance de obra, cantidades ejecutadas, 

observaciones, recomendaciones y registro fotográfico. Los informes serán 

entregados al Ingeniero Juan José Arias Loaiza interventor de obras del municipio 

de Morales Cauca. 

  

La elaboración de presupuestos se realizará bajo la supervisión del ingeniero 

interventor de obras públicas del municipio de Morales, utilizando los precios 

unitarios establecidos por la secretaria de planeación e infraestructura de este 

municipio; teniendo como base las visitas al sitio de la obra y las necesidades de la 

comunidad. 

 

Las alternativas de mejoramiento de instalaciones educativas van a estar ligadas 

directamente a las necesidades que presenten los habitantes del sector que hacen 

uso de estas instituciones, como también de los profesores que desempeñan sus 

labores académicas. La elaboración de planos se efectuará según los 

requerimientos presentados por el tipo de proyecto, siguiendo las recomendaciones 

y observaciones del ingeniero Juan José Arias Loaiza interventor de obras públicas 

del Municipio de Morales Cauca. 

 

 

La organización de la planoteca se realizará mediante la revisión del material 

existente, el cual se clasificará según su contenido y características, almacenándolo 

en el archivo de la secretaría de planeación e infraestructura; obteniendo así una 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
__________________________________________________________________________ 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO    DE    PRACTICA PROFESIONAL 
 

 

23 

base de datos de los documentos existentes que permita de forma  ágil  la posterior 

ubicación de los documentos que sean solicitados. 

 

 

Se presentaran informes periódicos de las distintas actividades realizadas en la 

secretaría de planeación e infraestructura del Municipio de Morales Cauca al 

Ingeniero Diego Fernando Martínez Cabanillas director del trabajo, docente activo y 

perteneciente al departamento de Construcción de la Universidad del Cauca. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nota: 

 

• Las tareas NO aparecen enlazadas, ya que son independientes las unas de 

las otras. 

• Se colocaron las duraciones totales de cada actividad, aunque es de aclarar 

que cada una se realizo en diferentes días, debido a la necesidad de cubrir 

las demandas de las diferentes obras asignadas para la interventoría. 

• El trabajo de oficina se hizo de manera independiente y las horas registradas 

en el cronograma se cumplieron a lo largo de todo el periodo que duro la 

práctica profesional en horarios extras a la jornada que se cumplía en la 

alcaldía municipal. 

• Ver anexos 
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7. OBRAS EJECUTADAS 

 

Las siguientes obras y actividades fueron realizadas en su totalidad para el 

beneficio de las distintas comunidades residentes en el municipio de Morales 

Cauca. En la ejecución de las obras se participo activamente realizando visitas 

periódicas en las cuales se hizo control, seguimiento y cuantificación de las 

distintas actividades asociadas a cada una de las obras. 

 

7.1 CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA LA 

ESTRELLA 

 

7.1.1 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA 

 

La obra objeto del contrato se encuentra en la vereda La Estrella corregimiento de 

Carpintero del Municipio de Morales Cauca. 

 

La obra consiste en la construcción de un centro de reuniones para la comunidad 

de la verada La Estrella, las instalaciones ocupan un área aproximada de 219 m2 

(en planta), se construyó con una cimentación superficial, bajo el sistema de 

mampostería confinada, con sus respectivos acabados y sus respectivas 

instalaciones sanitarias.  

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
__________________________________________________________________________ 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO    DE    PRACTICA PROFESIONAL 
 

 

26 

7.1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO . 

 

Con este proyecto se pretende dotar a esta vereda de un salón comunal, y así 

brindar una instalación adecuada para los eventos y reuniones de esta comunidad. 

 

7.1.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DE LA  OBRA 

 

• Control y seguimiento de obra. 

• Recibir la obra cuando se culminan los trabajos. 

• Cuantificación de trabajos  ejecutados en la obra. 

• Cotejar cantidades reales ejecutadas en obra con las cantidades del 

presupuesto oficial para su posterior liquidación. 

• Elaboración de pre actas y actas de obra. 

 

7.1.4 ESTADO DEL CONTRATO 

 

INFORMACION CONTRACTUAL: 

CONTRATISTA:  CONSORCIO LA ESTRELLA 

OBJETO DEL CONTRATO:  CONSTRUCCION DE  CASA DE LA CULTURA L DE 

LA VEREDA LA ESTRELLA, MUNICIPIO DE MORALES CAUCA. 

 VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:  $ 86.998.885.oo 

 PLAZO:  NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO  

FECHA DE INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008  

FECHA DE TERMINACION: 09 DE DICIEMBRE DE 2008  

FECHA DE LIQUIDACION:  12 DE DICIEMBRE DE 2008 
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7.1.5 PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA 

 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES    

      

PRESUPUESTO  OFICIAL DE  OBRA  A TODO COSTO 

SALON COMUNAL VEREDA LA ESTRELLA 

MUNICIPIO DE MORALES 
 

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

      

1,0 PRELIMINARES     

1,1 localización, replanteo, limpieza y descapote M2 184,50                2.578              475.549  

1,2 Excavación en material común a mano M3 42,00              11.813              496.125  

      

2,0 CONCRETOS (Suministro y colocación incluye formaleta)    

2,1 Solado de limpieza espesor = 0,05m M3 2,10             372.822              782.926  

2,2 Ciclópeo para cimentación de 0,40*0,40 mts. M3 8,60             231.525           1.991.115  

  40 % piedra - 60 % ccto simple de 3000 psi        

2,3 Viga de sobrecimiento de 0,20*0,20 - 21MPa; cuatro ML 0,00              25.866                      -    

  varillas de D=1/2" estribo de D=3/8 "  @ 0,15 mts        

2,4 Columnetas de 0,12X0,25    21MPa ; cuatro varillas ML 0,00              23.102                      -    

   de D=1/2" estribo de D=3/8  @ 0,15 mts        

2,5 Viga de Cierre 0,12X0,25    21Mpa cuatro varillas ML 0,00              24.915                      -    

   de D=1/2" estribo de D=3/8 "     @ 0,15 mts        

2,6 Cinta de Corona 0,12x0,12    21Mpa dos varillas ML 0,00              12.764                      -    

  de D=3/8 " estribo de D=1/4"  @ 0,15 mts        

2,7 
Viga de cimentación en concreto reforzado de 
0,30m*0,30m, incluye el refuerzo ML 87,50              68.397           5.984.738  

2,8 Zapata en concreto reforzado de 1,0*1,0*0,35m M3 1,50             379.182              568.773  

2,9 
Columnas en concreto reforzado de 0,30*0,30m 
incluye el refuerzo ML 35,20              98.914           3.481.773  

2,10 
Viga de amarre en concreto reforzado de 0,30*0,15m 
incluye refuerzo ML 48,50              63.421           3.075.919  

2,11 
Cinta de culata en concreto reforzado de 0,15*0,30m 
incluye refuerzo ML 25,00              63.916           1.597.900  

2,12 Mesón en concreto reforzado, incluye refuerzo M2 1,10              80.786               88.865  

2,13 
Columnas en concreto reforzado de 0,25*0,25m 
incluye el refuerzo ML 11,00              74.083              814.913  

2,14 
Columnetas en concreto reforzado de 0,25*0,11m  
con 4 varillas de 1/2" y estribos de 3/8" cada 15 cms. ML 6,50              49.432              321.308  

2,15 
Vigueta de amarre en concreto reforzado de 
0,3*0,11m ML 11,60              58.616              679.946  
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3,0 ACEROS (Suministro, figurado, colocación y amarre)                       -    

3,1 Acero 1/4" KG 0,00            4.185,00                      -    

3,2 Acero 3/8" KG 44,00            4.447,50              195.690  

3,3 Acero 1/2" KG 0,00            4.447,50                      -    

      

4,0 MAMPOSTERIA Y REPELLOS (Suministro e instalación)    

4,1 Muro en soga - ladrillo común limpio M2 110,00          30.822,12           3.390.433  

4,2 Mortero 1:3  e=0,02 M2 0,00          14.798,70                      -    

4,3 Estuco plástico M2 0,00            4.130,10                      -    

4,4 Pintura en vinilo tipo 1- a tres manos M2 0,00            4.987,50                      -    

4,5 Pintura en aceite M2 0,00            4.987,50                      -    

      

5,0 PISOS Y ACABADOS (Suministro e instalación)     

5,1 Piso primario 1:4 e=0,07 m de 2000 psi M2 154,00          23.590,67           3.632.964  

5,2 cerámica o tableta trafico cuatro M2 15,00          28.152,92              422.294  

5,3 cerámica para pared M2 30,00          28.152,92              844.588  

5,4 Guarda escoba - del mismo material del piso ML 0,00                5.252                      -    

5,5 Anden en ccto de 2000 psi e=0,08 mts M2 38,70              22.915              886.791  

5,6 Sardinel hp=0,20  ; e=0,12 mts. 21 Mpa ML 47,00              14.826              696.826  

5,7 Cuneta triangular A=0,30 mts  21 Mpa ML 47,00              12.343              580.142  
 

6,0 CARPINTERIA METALICA (Suministro e instalación; incluye pintura anticorrosiva, y marcos)  

6,1 Puerta Cal.20 h=2,10 con luceta, A=1,00 m y chapa UND 4,00        249.687,50              998.750  

6,2 Puerta Cal.20  h=2,00  A=0,70 m con pasador UND 4,00        169.687,50              678.750  

6,3 Correas metálicas 2 varillas 1/2", una varilla 5/8" ML 160,00          39.725,00           6.356.000  

  celosía y estribo de 3/8" H=0,25 mts.        

6,4 Ventana cal.20 de 3,00 x 1,50 mts corredizas y reja  UND 10,00        482.539,50           4.825.395  

   de seguridad        

6,5 Luceta cal.20 de 1,50 x 0,50 mts corredizas y reja UND 3,00          97.398,70              292.196  

   de seguridad        

6,6 Suministro e instalación de Cerchas ML 30,00        200.000,00           6.000.000  

6,7 Suministro e instalación de Atiezadores metálicos ML 27,00            4.517,00              121.959  

6,8 Suministro e instalación de Contravientos metálicos ML 54,00            7.991,00              431.514  

6,9 
Suministro e instalación de canaleta para aguas lluvias en 
lamina galvanizada ML 34,00          35.000,00           1.190.000  

6,10 
Divisiones y puertas para baños en lamina calibre 22 pintada, 
incluye marco  en tubo cuadrado de 1,0*1,0 pulgada M2 1,00        199.242,00              199.242  

7,0 CUBIERTA (Suministro e instalación)     

7,1 Teja fibrocemento P-7, Pintada dos caras con  M2 219,00          24.332,11           5.328.733  

  Hidralit - Cal - cemento blanco         

7,2 Caballete fijo y de ventilación P7 - 15º- pintado dos ML 16,00          22.793,75              364.700  

  caras con Hidralit - cal - cemento blanco ; incluido         

  unión caballete universal -limatesa tres aguas         
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8,0 INSTALACIONES ELECTRICAS (Suministro e instalación incluye  tubería y accesorios)   

8,1 Punto interruptor - incluye cableado y plafón UND 5,00          37.718,75              188.594  

8,2 Punto para toma - incluye cableado UND 6,00          37.718,75              226.313  

8,3 Caja de Breakers de 4 circuitos UND 1,00        124.585,00              124.585  

8,4 Instalación de redes eléctricas ML 38,00          13.052,00              495.976  

9,0 OBRAS COMPLEMENTARIAS        

9,1 Vidrios de primera e=4 mm instalados con silicona M2 0,00          25.000,00                      -    

9,2 Suministro e instalación de Sanitarios blancos UND 4,00        210.800,00              843.200  

9,3 Orinal Corrido UND 1,00          54.447,60               54.448  

9,4 Lavamanos corrido UND 1,00          77.042,00               77.042  

9,5 Tableros en Acrílico UND 0,00        116.500,00                      -    

9,6 Puntos Hidráulicos UND 10,00          34.275,00              342.750  

9,7 Puntos Sanitarios UND 10,00          54.112,35              541.124  

9,8 Acometida Hidráulica GLB 1,00          55.000,00               55.000  

9,9 Acometida Sanitaria GLB 1,00          85.000,00               85.000  

9,10 
Caja de inspección en concreto reforzado de 0,8*0,8 incluye 
tapa UND 1,00        183.142,00              183.142  

9,11 Suministro e instalación de Lavamanos UND 1,00        201.068,00              201.068  

9,12 Suministro e instalación de Orinal UND 1,00        268.687,00              268.687  

9,13 Suministro e instalación de  rejillas para piso UND 4,00          16.875,00               67.500  

9,14 Suministro e instalación, lavaplatos en acero inoxidable UND 1,00        163.587,00              163.587  

9,15 Suministro e instalación de bajantes aguas lluvias 3" ML 32,00          27.614,00              883.648  

9,16 
Pozo séptico en concreto reforzado 3,0*1,5*2,0m con 
capacidad de 5000 litros UND 1,00     1.851.269,00           1.851.269  

 

            

  VALOR COSTO DIRECTO               64.449.747  

  VALOR COSTO INDIRECTO (25%)              16.112.437  

  VALOR TOTAL OBRA         $    80.562.184  

            

      

      

      

      

 ING. JUAN  JOSE  ARIAS  LOAIZA     

 Interventor Alcaldía Municipal     
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7.1.6 ASPECTOS TECNICOS 

1. Cimentación:  

La cimentación utilizada para el soporte de la mampostería y sus elementos de 

confinamiento es de tipo superficial y corrida utilizándose un concreto ciclópeo, 

sobre el cual se construyó la viga de sobre cimiento en concreto reforzado. 

Por otra parte se construyeron 2 zapatas individuales en las cuales se apoya una 

cercha de tipo metálica perteneciente a la estructura de soporte de la cubierta. 

 

2. Sistema Estructural:  

El sistema utilizado para esta obra fue el de mampostería confinada, los muros se 

construyeron en soga con ladrillo tolete. La disposición de los muros se hizo en las 

dos direcciones principales de esta estructura. 

 

3. Cubierta:  

La cubierta se hizo con tejas de asbesto cemento N° 6 con sus respectivos 

caballetes, estos elementos se apoyaron en perlines que a su vez llevaban la carga 

en los extremos a dos culatas en mampostería común; en la mitad estos perlines se 

apoyan en una cercha metálica que está apoyada en dos columnas que transmiten 

la carga a dos zapatas individuales. La estructura lleva riostras y tensores. 

  

4. Acabados:  

La obra en su gran mayoría quedó sin acabados (obra negra), únicamente se 

instalaron los pisos y enchapes en la cocina y los baños. Los muros quedaron sin 

pañete y el piso en primario. 
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5. Instalaciones hidráulicas y sanitarias:  

Se efectuó la construcción de las respectivas cajas de inspección programadas 

como también la ubicación e instalación de puntos hidráulicos, puntos sanitarios, 

lavamanos, sanitarios, orinales, lavaplatos, bajantes de aguas lluvias, canales y 

accesorios. 

 

 

6. Carpintería metálica:  

Las puertas, ventanas y divisiones para baño se instalaron en su ubicación 

respectiva y se entregaron únicamente con la base de pintura anticorrosiva. 

 

La obra no tuvo mayores contratiempos salvo los que se comentan en el apartado 

de inconvenientes y soluciones para esta obra. 

 

Con respecto a las actas, las únicas que se elaboraron fueron el acta de recibo y la 

pre acta; esta última fue base para revisar las cantidades ejecutadas presentadas 

por el contratista y poder hacer así la correspondiente liquidación del contrato, 

dicha revisión fue realizada por el interventor de obras publicas. El acta de inicio 

como el acta de liquidación del contrato fue elaborada directamente por el 

interventor de obras públicas del municipio y el contratista. 

  



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
__________________________________________________________________________ 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO    DE    PRACTICA PROFESIONAL 
 

 

32 

7.1.7 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Nota: El registro fotográfico completo se encuentra  en el CD anexo. 
 

7.1.8 INCONVENIENTES Y SOLUCIONES 
 

 

• Se recomendó al personal encargado de la pega del ladrillo limpiar la mezcla 

de mortero sobrante para dar así un mejor acabado al muro ya que el ladrillo 

va aquedar a la vista. 

• La comunidad planteo que el  contratista en lugar de construir el pozo 

séptico construya los andenes perimetrales, encargándose la comunidad de 

la construcción del pozo séptico  asumiendo los costos necesarios. La 

recomendación que se le dio a la comunidad fue  pasar por escrito esta 

petición para que la entidad contratante y el contratista lleguen a un acuerdo.  

Dicho cambio fue autorizado por la entidad contratante, y el contratista 

construyo el andén perimetral en lugar del pozo séptico. 

• Al contratista de la obra se le informo sobre una abolladura en la cara  de la 

puerta principal que da al interior, la cual corrigieron adecuadamente. 

• Los bajantes que conducen el agua lluvia inicialmente los aseguraron con 

alambre y puntillas, dicha observación se le dio a conocer al contratista de la 
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obra el cual reemplazo este sistema de amarre por abrazaderas que brindan 

una mejor apariencia y seguridad. 

• A la llave de paso de agua no se le había construido inicialmente una caja de 

seguridad simplemente se había colocado superficialmente expuesta a que 

la dañen y en el peor de los casos a que se robada, esta observación se le 

hizo al contratista el cual construyo esta caja faltante.  
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7.1.9 ACTAS 

 

ACTA DE RECIBO 

 
 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 079 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA CONSORCIO LA ESTRELLA Y/0 GUSTAVO ADOLFO ACOSTA 
C.C. No. 76.328.037 de Popayán (Cauca) 

OBJETO CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA EN LA VEREDA LA 
ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

VALOR + ADICIONAL OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 
86.998.885.oo) MCTE 

PLAZO NOVENTA (90) DIAS 
 
 

En Morales Cauca, a los Doce (12) días del mes de Diciembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron el señor 
GUSTAVO ADOLFO ACOSTA, como representante del Consorcio La Estrella, en su calidad de Contratista, y el ING. JUAN 
JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de Interventor  por parte del Municipio, para recibir a entera satisfacción  lo estipulado 
en el objeto del contrato. 
 
 
 
 
 
 
Para constancia se firma en Morales Cauca por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ADOLFO ACOSTA O.                     ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
CC Nº 76.328.037 de Popayán                                                                                           CC Nº 10.546.462 de Popayán    
Contratista                                                                                                                                      Interventor           
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SOPORTE  ACTA DE PAGO FINAL (SALON COMUNAL LA ESTRELLA) 

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA  

10 DE DICIEMBRE DE 2008  

 
. PRELIMINARES 

     

  ACTIVIDAD LONGITUD(m) ANCHO(m) AREA(m2) 

 localización, replanteo, limpieza y descapote 15,3 12,24 187,272 

     

CONCRETOS 

  ESTRUCTURA LONGITUD (m) AREA DE LA SECCION (m2) VOLUMEN (m3) 

 
Ciclópeo para cimentación de 0,3*0,3; 40 % piedra 

- 60 % ccto simple de 3000 psi 
103,5 0,09 9,315 

 
CANTIDADES PARCIALES  (11 NOVIEMBRE DE 2008) 

 
MAMPOSTERIA Y CARPINTERIA METALICA       

          

AREA PARCIALES DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO COMUN 
EXTERIORES  AREA DE CARPINTERIA METALICA 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO 
AREA 
(m2)  

ESTRUCTUR
A 

LONGITUD 
(m) 

ALTURA 
(m) NUMERO 

AREA 
(m2) 

15 3 2 90  VENTANA 1,45 1,8 6 15,66 

12 3 2 72  LUCETA 0,5 0,5 4 1 

13 0,66 2 17,16  PUERTA 0,9 2 2 3,6 

   179,16      20,26 

          

     AREA AUXILIARES  

     ANCHO (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  

TOTAL AREA DE MURO EN 
EXTERIORES 

149,9   
0,15 3 16 7,2  

     0,3 3 2 1,8  

        9  

          
          

CUBIERTA        

          

LONGITUD (m) ANCHO(m) AREA(m2)        

16 13,7 219,2        
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PERLINES INSTALADOS        

          

LONGITUD (m) NUEMERO LONG,TOTAL        

8 20 160        

RIOSTRA 

   

LARGO (m) NUMERO LONGITUD TOTAL (m) 

10 8 80 

   
   

TENSORES 

   

LARGO (m) NUMERO LONGITUD TOTAL (m) 

13 9 117 

 
 
 

CANTIDADES PARCIALES  (24 NOVIEMBRE DE 2008) 

     

 
          

          

AREA PARCIALES DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO COMUN 
INTERIORES) 

 
AREA DE CARPINTERIA METALICA 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 
 

ESTRUCTURA 
LONGITUD 
(m) 

ALTURA 
(m) 

NUME
RO AREA (m2) 

1,76 2,97 1 5,2272  PUERTA 2 2,27 1 4,54 

0,87 1,9 1 1,653       

0,87 0,76 2 1,3224       

0,87 1,9 1 1,653       

2,08 2,95 2 12,272       

1,5 1,9 1 2,85       

1,5 0,8 1 1,2       

1,9 1,9 1 3,61       

1,85 2,95 1 5,4575       

1 2,95 1 2,95       

0,3 2,95 1 0,885       

0,3 2,95 1 0,885       

0,3 2,95 1 0,885       

0,5 2,95 1 1,475       

0,55 2,95 1 1,6225       

0,5 2,95 1 1,475       

1,9 0,8 1 1,52       
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1,95 2,95 1 5,7525       

2,06 0,78 2 3,2136       

3,72 0,78 1 2,9016       

   58,8103       

          

          

TOTAL AREA DE MURO EN 
INTERIORES 

54,2703       
 

          
          

          

TOTAL AREA DE MUROS 204,1703        

ENCHAPE PARA MURO 

   

LARGO (m) ANCHO (m) AREA (m2) 

1,85 0,8 1,48 

1 1,8 1,80 

1 1,8 1,80 

1,7 2,5 4,25 

1 1,8 1,80 

1 1,8 1,80 

1 1,8 1,80 

1 1,8 1,80 

0,7 1,9 1,33 

0,7 1,9 1,33 

0,5 1,9 0,95 

2 2 4,00 

0,9 2 1,80 

0,9 2 1,80 

0,7 2 1,4 

  29,14 

   
   

ENCHAPE PARA PISO 

   

LARGO (m) ANCHO (m) AREA (m2) 

2,8 1,6 4,48 

2 1,6 3,2 

2,2 1,5 3,3 
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1 0,8 0,8 

1,5 3 4,5 

  16,28 

   

   

   

CAJAS DE INSPECCION DE 0,80 * 0,80 

   

TOTAL DE CAJAS CONSTRUIDAS (UND) 4 

 
VIGAS Y COLUMNAS 

   

VIGAS (0,15*,25) 

LONGITUD (m) NUMERO LONGITUD  TOTAL(m) 

1,5 1 1,5 

15 1 15 

12 1 12 

2 1 2 

12 1 12 

2,23 2 4,46 

3,3 1 3,3 

15 1 15 

1,4 1 1,4 

1,2 1 1,2 

1,08 1 1,08 

4,86 1 4,86 

3,72 1 3,72 

3 1 3 

1,1 1 1,1 

2,06 1 2,06 

1,19 1 1,19 

1,8 1 1,8 

2,38 1 2,38 

3,84 1 3,84 

4,05 1 4,05 

  96,94 
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COLUMNAS   (0,15*,25)  

LONGITUD (m) NUMERO LONGITUD  TOTAL(m)  

3 5 15  

3 4 12  

3 2 6  

1,45 2 2,9  

0,76 4 3,04  

1,34 4 5,36  

3 3 9  

3 2 6  

3 4 12  

0,72 1 0,72  

2,97 3 8,91  

2,68 1 2,68  

2,65 2 5,3  

2,97 1 2,97  

  91,88  

    

    

COLUMNAS   (0,30 * ,40) 

LONGITUD (m) AREA DE LA SECCION (m2) NUMERO VOLUMEN (m3) 

3,5 0,12 2 0,84 

    

    

    

VIGA DE SOBRE CIMIENTO DE 0,25 * 0,20  

    

LONGITUD  (m) AREA DE LA SECCION (m2) VOLUMEN (M3)  

103,5 0,05 5,175  

    

CINTA DE CORONA  

    

LONGITUD (m) NUMERO TOTAL (m)  

6,6 4 26,4  
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MESON EN CONCRTEO  

    

LONGITUD (m) ANCHO (m) AREA (m2)  

1,85 0,65 1,20  

 
ZAPATAS INDIVIDUALES  DE 1,3 * 1,9  

     

LARGO (m) ANCHO (m) PROFUNDIDAD (m) NUMERO VOLUMEN (m3) 

1,9 1,3 0,35 2 1,729 

     

     

PISO PRIMARIO   

     

LARGO (m) ANCHO (m) AREA (m2)   

15,3 12,24 187,272   

  

 
 
 
 

  

     

ANDEN EN CONCRETO   

     

LONGITUD (m) ANCHO (m) AREA (m2)   

16 1 16   

12 1 12   

  28   

     

     

CERCHA METALICA   

     

LONGITUD TOTAL (m) 13,2   

     

     

CABALLETES   

     

LONGITUD TOTAL (m) 16   
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CANALES 
  

     

LONGITUD (m) NUMERO LONGITUD TOTAL (m)   

16 2 32   

     

     

TUBERIA 3" BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS   

LONGITUD (m) NUMERO LONGITUD TOTAL (m)   

4,2 6 25,2   

 
CARPINTERIA METALICA EXTERIORES 

     

ESTRUCTURA LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (M2) 

VENTANA 1,45 1,8 6 15,66 

LUCETA 0,5 0,5 4 1 

PUERTA 0,9 2 2 3,6 

PUERTA 2 2,27 1 4,54 

     

     

DIVISIONES Y PUERTAS PARA BAÑO   

     

LARGO (m) ANCHO (m) AREA (m2)   

1,4 1,3 1,82   

1,4 1,3 1,82   

0,7 1,3 0,91   

0,7 1,3 0,91   

0,7 1,3 0,91   

0,7 1,3 0,91   

0,7 1,3 0,91   

  8,19   
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RESUMEN DE CANTIDADES PARCIALES 

    

ACTIVIDAD UND CANTIDAD 

      

PRELIMINARES     

      

LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 187,272 

      

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS     

      

PUNTOS HIDRAULICOS UND 8 

VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2" UND 1 

SANITARIOS UND 4 

LAVAMANOS UND 2 

ORINAL UND 1 

REGILLAS METALICAS PARA PISO UND 3 

PUNTOS SANITARIOS UND 11 

CAJAS DE INSPECCION DE 0,80 * 0,80 UND 4 

LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE UND 1 

BAJANTES DE AGUA LLUVIA 3" ML 25,2 

CANAL AGUAS LLUVIAS ML 32 

      

ESTRUCTURAS     

      

CONCRETO CICLOPEO M3 9,315 

ZAPATAS INDIVIDUALES M3 1,729 

VIGA DE CIMENTACION M3 5,175 

COLUMNA DE 0,3 * 0,4 M3 0,84 

COLUMNA DE AMARRE ML 91,88 

VIGA DE AMARRE ML 96,94 

CINTA DE AMARRE ML 26,4 

MESON EN CONCRTEO M2 1,20 

      

MAMPOSTERIA Y ACABADOS     

      

MURO EN LADRILLO COMUN M2 204,1703 

ENCHAPE PARA MURO M2 29,14 
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ENCHAPE PARA PISO M2 16,28 

      

PISOS Y ENCHAPES     

      

PISO PRIMARIO M2 187,272 

      

CUBIERTA     

      

CERCHA METALICA ML 13,2 

CORREA METALICA ML 160 

CABALLETES EN A,C, ML 16 

CUBIERTA EN A.C. M2 219,2 

RIOSTRA ML 80 

TENSOR ML 117 

      

ESTRUCTURAS METALICAS     

      

PORTON DE 2 * 2,27 UND 1 

PUERTA DE 2 * 0,9 UND 5 

VENTANA DE 1,8 * 1,45 M2 15,66 

LUCETA DE  0,5 * 0,5 UND 4 

DIVISIONES Y PUERTAS PARA BAÑO M2 8,19 

      

ITEM NO PREVISTO     

      

ANDEN EN CONCRETO ML 28 
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7.2 CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA COLEGIO HERME S MARTINES 

DE CARPINTERO 

 

7.2.1 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA 

 

La obra objeto del contrato se encuentra en la vereda Carpintero corregimiento de 

Carpintero del Municipio de Morales Cauca. 

 

La obra consiste básicamente en la ampliación de las instalaciones sanitarias de la 

institución educativa Hermes Martínez de la vereda Carpintero, las instalaciones 

ocupan un área aproximada de 70 m2 (en planta), la cimentación fue de tipo 

superficial, el sistema estructural utilizado fue el de mampostería confinada, con sus 

respectivos acabados y sus respectivas instalaciones sanitarias.  

 

 

7.2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 

Con este proyecto se pretende  mejorar y ampliar las instalaciones sanitarias con 

que cuenta el centro educativo y que se hacen insuficientes debido al crecimiento 

de cupos escolares brindados por la institución. 

 

7.2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DE LA  OBRA 

 

• Control y seguimiento de obra. 

• Recibir la obra cuando se culminan los trabajos. 

• Cuantificación de trabajos  ejecutados en la obra. 

• Cotejar cantidades reales ejecutadas en obra con las cantidades del 

presupuesto oficial para su posterior liquidación. 
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• Elaboración de pre actas y actas de obra. 

 

7.2.4 ESTADO DEL CONTRATO 

 

INFORMACION CONTRACTUAL: 

CONTRATISTA:  UNION TEMPORAL J.M Y/O Ingeniero ALEXANDER MAZABUEL 

QUILINDO 

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA 

COLEGIO HERMES MARTINES DE CARPINTERO, MUNICIPIO DE MORALES, 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA  

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:  $44.605.392,69 

 PLAZO:  CIENTO CINCO (105) DIAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO:  MES DE JULIO  

FECHA DE TERMINACION:  4 DE NOVIEMBRE DE 2008  

FECHA DE LIQUIDACION:  4 DE NOVIEMBRE DE 2008 
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7.2.5 PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES    

      

PRESUPUESTO  OFICIAL BATERIA SANITARIA CARPINTERO 

 

ITEM DETALLES UNIDAD CANTIDAD 
V/R 

UNITARIO  V/R TOTAL  

1,0 PRELIMINARES     

1,1 localización, replanteo, limpieza y descapote M2 60,00 
               
2.000  

            
120.000  

1,2 Excavación en material común a mano M3 9,00 
             
10.000  

             
90.000  

2,0 CONCRETOS (Suministro y colocación incluye formaleta)      

2,1 Ciclópeo para cimentación de 0,30*0,30 mts. M3 3,15 
            
220.000  

            
693.000  

2,2 Viga de sobre cimiento de 0,20*0,20 - 21MPa; cuatro ML 35,00 
             
25.000  

            
875.000  

2,3 Viga de Cierre 0,12X0,20    21Mpa cuatro varillas ML 36,40 
             
26.000  

            
946.400  

2,4 Cinta de Corona 0,12x0,12    21Mpa dos varillas ML 15,40 
             
12.500  

            
192.500  

2,5 Mesón en concreto reforzado, incluye refuerzo M2 3,20 
             
80.000  

            
256.000  

2,6 Columnas en concreto reforzado de 0,12*0,20m  ML 21,80 
             
30.000  

            
654.000  

2,7 Acero 3/8" KG 333,00 
               
4.000  

         
1.332.000  

2,8 Acero 1/2" KG 370,00 
               
4.000  

         
1.480.000  

3,0 MAMPOSTERIA Y REPELLOS (Suministro e instalación)      

3,1 Muro en soga - ladrillo común limpio M2 80,00 
             
28.000  

         
2.240.000  

3,2 Mortero 1:3  e=0,02 M2 30,00 
             
12.000  

            
360.000  

4,0 PISOS Y ACABADOS (Suministro e instalación)       

4,1 Piso primario 1:4 e=0,07 m de 2000 psi M2 49,00 
             
27.000  

         
1.323.000  

4,2 cerámica o tableta trafico cuatro M2 49,00                       -    

4,3 cerámica para pared M2 10,00 
             
28.000  

            
280.000  

4,4 Anden en ccto de 2000 psi e=0,08 mts M2 7,60 
             
22.000  

            
167.200  

5,0 
CARPINTERIA METALICA (Suministro e instalación; incluye pintura anticorrosiva, y 
marcos)     

5,1 Puerta Cal.20 h=2,10 con luceta, A=1,00 m y chapa UND 2,00 
            
190.000  

            
380.000  

5,2 Puerta Cal.20  h=2,00  A=0,70 m con pasador UND 14,00 
            
130.000  

         
1.820.000  
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5,3 Correas metálicas 2 varillas 1/2", una varilla 5/8" ML 58,40 
             
30.000  

         
1.752.000  

5,4 Luceta cal.20 de 1,50 x 0,50 mts corredizas y reja UND 2,00 
             
90.000  

            
180.000  

   de seguridad         

5,5 

Divisiones y puertas para baños en lamina calibre 22 
pintada, incluye marco  en tubo cuadrado de 1,0*1,0 
pulgada M2 42,00 

            
190.000  

         
7.980.000  

6,0 CUBIERTA (Suministro e instalación)       

6,1 Teja fibrocemento P-7, Pintada dos caras con  M2 63,00 
             
24.000  

         
1.512.000  

6,2 Hidralit - Cal - cemento blanco         

6,3 Caballete fijo y de ventilación P7 - 15º- pintado dos ML 7,60 
             
22.000  

            
167.200  

  caras con Hidralit - cal - cemento blanco ; incluido         

  unión caballete universal -limatesa tres aguas         

7,0 OBRAS COMPLEMENTARIAS         

7,1 Instalación de Sanitarios blancos  incluye accesorios UND 14,00 
             
30.000  

            
420.000  

7,2 Orinal Corrido UND 1,00 
             
54.000  

             
54.000  

7,3 Lavamanos corrido UND 2,00 
             
76.000  

            
152.000  

7,4 Puntos Hidráulicos UND 20,00 
             
34.000  

            
680.000  

7,5 Puntos Sanitarios UND 16,00 
             
54.000  

            
864.000  

7,6 Acometida Hidráulica GLB 1,00 
             
55.000  

             
55.000  

7,7 Acometida Sanitaria GLB 1,00 
             
84.777  

             
84.777  

7,8 
Caja de inspección en concreto reforzado de 0,8*0,8 
incluye tapa UND 2,00 

            
170.000  

            
340.000  

7,9 Suministro e instalación de  rejillas para piso UND 2,00 
             
15.000  

             
30.000  

 
  VALOR COSTO DIRECTO               27.480.077  

  VALOR COSTO INDIRECTO (25%)              5.926.079  

  IVA 16%   UTILIDAD                 219.841  

  LEY 418/97   5% DEL COSTO DIRECTO              1.374.004  

  VALOR TOTAL OBRA         $    35.000.000  
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7.2.6 ASPECTOS TECNICOS 
  

La ejecución de la obra objeto del contrato se realizó en completa normalidad y 

bajo el acompañamiento de los estudiantes en los siguientes ítems contenidos en el 

presupuesto oficial de obra: 

 

1. Cimentación:  

 

La cimentación que se utilizó en la obra es de tipo superficial, corrida y en concreto 

ciclópeo, vigas de sobre cimiento y columnas en concreto reforzado, para el 

correcto confinamiento de los muros; vigas de cierre, cintas de corona para la 

debida conformación de las retículas de confinamiento. También se construyeron 

mesones en concreto reforzado ubicados en cada una de las alas de la batería 

sanitaria. 

 

 

2. Sistema estructural:  

 

El sistema utilizado en la obra es el de mampostería confinada, los muros se 

construyeron en soga con ladrillo común limpio. La disposición de las hileras de 

ladrillos se hizo en las dos direcciones principales de la estructura. 

 

3. Cubierta:  

 

La cubierta se hizo con tejas de asbesto cemento N° 6 pintadas en las dos caras, 

estas se apoyan directamente sobre la mampostería y sobre una correa metálica 

tipo cercha. 
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4. Acabados:  

 

La obra se recibió con los respectivos acabados, muros repellados, estucados y 

pintados; pisos en cerámica tipo tráfico cuatro, paredes y orinal enchapados, al 

igual que las duchas tanto de hombres como de mujeres. 

 

5. Instalaciones hidráulicas y sanitarias:  

 

Se efectuó la construcción de las respectivas cajas de inspección programadas 

como también la ubicación e instalación de puntos hidráulicos, puntos sanitarios, 

lavamanos, sanitarios, orinales, lavaplatos, bajantes de aguas lluvias, canales y 

accesorios. 

 

6. Carpintería metálica:  

 

Las puertas metálicas para el acceso a la batería sanitaria tanto en el ala masculina 

como femenina se entregaron debidamente instaladas y con el respectivo 

anticorrosivo, al igual que las correas metálicas, lucetas metálicas, y las divisiones y 

puertas para los sanitarios de la batería. 

 

La obra no tuvo mayores contratiempos salvo los que se comentan en el apartado 

de inconvenientes y soluciones para esta obra.  Como hecho aislado a la obra los 

estudiantes fueron voceros de los docentes ante el ingeniero interventor municipal y 

el contratista de obra sobre un incidente ocurrido con el acarreo de los materiales, 

pues al entrar el vehículo que los transportaba, este golpeo uno de los muretes de 

la entrada ocasionándole unas fisuras, este impase fue solucionado por el 

contratista. 
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Con respecto a las actas, las únicas que se elaboraron fueron el acta de recibo y la 

pre acta; esta última fue base para revisar las cantidades ejecutadas presentadas 

por el contratista y poder hacer así la correspondiente liquidación del contrato, 

dicha revisión fue realizada por el interventor de obras publicas. El acta de inicio 

como el acta de liquidación del contrato fue elaborada directamente por el 

interventor de obras públicas del municipio y el contratista. 

 

. 
  

7.2.7 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Nota: El registro fotográfico completo se encuentra  en el CD anexo. 
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7.2.8 INCONVENIENTES Y SOLUCIONES 

 

 

• En una de las visitas de  inspección a esta obra se observo una anomalía en 

la instalación de la cerámica para pared, se observo que gran parte de las 

tabletas instaladas  diferían de tonalidad con respecto a las que se venían 

instalando inicialmente, al revisar las cajas del enchape se encontró que la 

referencia de estos era distinta; ya que la que se estaba colocando 

inicialmente era cerámica blanco marfil Nº 4 y la que presentaba variación en 

su tonalidad era el enchape con referencia  blanco marfil Nº 17; se solicito  el 

desmonte de esta ultima tableta para ser reemplazada por la tableta correcta 

y así continuar con la uniformidad en la instalación. Este inconveniente se le 

comunico al contratista para que reemplazara los insumos adquiridos 

erróneamente por los adecuados. 

 

• En el transcurso de los trabajos de instalación de cerámica para piso y 

pintura para muro se hicieron las respectivas recomendaciones necesarias 

para dar así un correcto acabado, las cuales fueron acatadas en su totalidad 

por el maestro encargado de la obra. 
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7.2.9 ACTAS  

ACTA DE RECIBO 
 
 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 048 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA UNION TEMPORAL J.M. Y/O ALEXANDER MAZABUEL QUILINDO 
Ç.C. No. 76.323.275 de Popayán   Cauca 

OBJETO CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA COLEGIO HERMES 
MARTINEZ DE CARPINTERO EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

VALOR + ADICIONAL DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS    ($ 44.605.392.69.oo) 

PLAZO + ADICIONAL CIENTO CINCO (105) DIAS CALENDARIO 
 

En Morales Cauca, a los Cuatro (04) días del mes de Noviembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron el señor 
ALEXANDER MAZABUEL QUILINDO, en su calidad de Contratista y el ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de 
Interventor designado por parte del Municipio, para recibir a entera satisfacción  lo estipulado en el objeto del contrato. 
 
 
 
Para constancia se firma en Morales Cauca por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALEXANDER MAZABUEL QUILINDO                                                                                                   ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
CC Nº 76.323.275 de Popayán                                                                                                                CC Nº 10.546.462 de Popayán 
Contratista                                                                                                                                                 Interventor Alcaldía Municipal                                                
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 ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 
 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 048 DE 2008 
CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 
CONTRATISTA UNION TEMPORAL J.M. Y/O ALEXANDER MAZABUEL 

QUILINDO 
Ç.C. No. 76.323.275 de Popayán   Cauca 

OBJETO CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA COLEGIO 
HERMES MARTINEZ DE CARPINTERO EN EL MUNICIPIO 
DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

VALOR + ADICIONAL CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCO 
MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 
SESENTA Y NUEVE CENTAVOS  ($ 44.605.392.69.oo)  

PLAZO + ADICIONAL CIENTO CINCO (105) DIAS CALENDARIO 
En Morales Cauca, a los Cuatro (04)  días del mes de Noviembre del año dos mil ocho (2.008) se reunieron el señor 
ALEXANDER MAZABUEL QUILINDO, en su calidad de Contratista, y por parte del Municipio de Morales: los señores ING. 
YESID GONZALEZ DUQUE en calidad de Alcalde Municipal y el señor   ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de 
Interventor por el Municipio, para entregar por parte del primero y recibir a satisfacción por parte de los segundos lo 
siguiente: 
 
BALANCE DEL CONTRATO 
VALOR DE CONTRATO  PRINCIPAL:             $ 34.605.403.69 
VALOR DE CONTRATO  PRINCIPAL:             $   9.999.989.00 
ANTICIPO RECIBIDO        :                                                                         $ 17.302.701.85 
ACTA PARCIAL No.01:                                                                  $ 12.031.864.11 
ACTA LIQUIDACION:                                                                 $ 15.270.826.73 
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:                                                                         $                          0 
                                                                  _______________                                 ____________ 
SUMAS IGUALES                                            $ 44.605.392.69                            $  44.605.392.69 
 
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 
 
SON: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($ 15.270.826.73) CON 73/100 
MCTE. 
Para constancia se firma en Morales Cauca, por quienes en ella intervienen. 
 
 
 
ALEXANDER MAZABUEL QUILINDO                                                                                                    ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
CC Nº 76.323.275 de Popayán                                                                                                               CC Nº 10.546.462 de Popayán 
Contratista                                                                                                                                                 Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                                          
 

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 
Alcalde Municipal 
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CANTIDADES PARCIALES (CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA CARPINTERO) 

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

14 DE NOVIEMBRE DE 2008 
 

1. CONCRETOS 

     

PISO PRIMARIO 

     

LARGO (m) ANCHO (m) ESPESOR (m) AREA (m2) 
VOLUMEN 

(m3) 

7,00 7,00 0,08 49,00 3,92 

     

     

     

VIGA DE SOBRE CIMIENTO  

     

LONGITUD 
(m) 

ALTO (m) ANCHO (m) 
VOLUMEN 

(m3) 
 

7,00 0,20 0,20 0,28  

7,00 0,20 0,20 0,28  

7,00 0,20 0,20 0,28  

2,72 0,20 0,20 0,11  

2,72 0,20 0,20 0,11  

1,59 0,20 0,20 0,06  

6,30 0,20 0,20 0,25  

   1,37  

     

LONGITUD TOTAL (m) 34,33   

     

VIGA DE CIERRE  

     

LONGITUD 
(m) 

ALTO (m) ANCHO (m) 
VOLUMEN 

(m3) 
 

7,00 0,12 0,20 0,17  

7,00 0,12 0,20 0,17  

7,00 0,12 0,20 0,17  

2,72 0,12 0,20 0,07  

2,72 0,12 0,20 0,07  

1,59 0,12 0,20 0,04  

6,30 0,12 0,20 0,15  

1,00 0,12 0,20 0,02  

1,00 0,12 0,20 0,02  

3,20 0,12 0,20 0,08  

   0,95  
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LONGITUD TOTAL (m) 39,53   

     

MESON EN COCRETO   

     

LARGO (m) 
ANCHO  

(m) AREA (m2) 
  

2,82 0,58 1,64   

     

     

COLUMNAS EN CCTO    

     

ALTURA (m) NUMERO  LONGITUD (m)   

2,30 11,00 25,30   

     

     

ANDEN EN CONCRETO 

     

LARGO (m) 
ANCHO  

(m) 
ESPESOR (m) AREA (m2) 

VOLUMEN 
(m3) 

7,85 0,85 0,10 6,67 0,67 

7,05 0,85 0,10 5,99 0,60 

   12,67  

     

     

ESCALERAS 

     

LARGO (m) 
ANCHO  

(m) 
ALTO (m) NUMERO  

VOLUMEN 
(m3) 

0,30 0,80 0,25 6,00 0,36 

0,87 0,68 0,32 1,00 0,19 

    0,55 

     

     

CUNETA   

     

LONGITUD TOTAL (m) 10,80   

     

     

CINTA DE CORONA   

     

LONGITUD 
(m) NUMERO 

LONG. TOTAL 
(m) 

  

4,4 4 17,6   

     

     

2. MUROS EN MAMPOSTERIA COMUN  
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AREA DE MUROS PARCIAL  

LONGITUD 
ALTURA 

(m) CANTIDAD (m) AREA (m2)  

7 2,855 2 39,97  

7 2,44 2 34,16  

0,8 1,8 1 1,44  

0,8 1,3 1 1,04  

2,58 2 2 10,32  

7,5 2,21 1 16,58  

   103,51  

     

AREAS AUXILIARES  

LONGITUD 
(m) 

ALTURA 
(m) NUMERO AREA (m2)  

1,59 1,96 1 3,1164  

36,6 0,2 1 7,32  

0,2 2 3 1,2  

0,2 2,25 8 3,6  

1,5 0,5 2 1,5  

   16,7364  

     

     

AREA DE  MURO EN SOGA 86,77  

     

     

3. REPELLO   

     

AREA AUXILIAR  (m2) 3,8328   

     

AREA DE REPELLO (m2) 201,61   
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4. ENCHAPE PARA MURO  

     

LONGITUD 
(m) 

ALTURA 
(m) NUMERO AREA (m2)  

13,8 1,2 1 16,56  

2,14 1,2 1 2,568  

2,85 0,6 1 1,71  

2,92 0,32 1 0,9344  

10,55 1,2 1 12,66  

6,86 1,2 1 8,232  

2,12 1,2 1 2,544  

2,67 0,6 1 1,602  

0,5 1,2 1 0,6  

   47,41  

     

     

5. ESTUCO   

     

AREA DE ESTUCO (m2) 154,20   

     

6. CERAMICA PARA PISO  

     

LONGITUD 
(m) 

ALTURA 
(m) NUMERO AREA (m2)  

5,8 1,3 1 7,54  

1,1 0,57 1 0,627  

5,45 1,95 1 10,6275  

1,08 0,64 1 0,6912  

1,1 1,85 1 2,035  

1,6 0,59 1 0,944  

4,66 3,23 1 15,0518  

2 0,85 1 1,7  

0,68 1,08 1 0,7344  

0,68 0,28 1 0,1904  

   40,14  

     

     

7. CUBIERTA   

     

AREA DE CUBIERTA   

LONGITUD 
(m) ANCHO (m) AREA (m2)   

8,8 8 70,4   

     

     

CABALLETES   
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LONGITUD TOTAL (m) 7,9   

     

     

CORREAS METALICAS   

LONGITUD 
(m) NUMERO 

LONG. TOTAL 
(m)   

8 8 64   

     

     

8. CARPINTERIA METALICA   

     

ESTRUCTURA UND   

LUCETA (0,5*1,5) 2   

PUERTA (1*2,18) 2   

     

     

PUERTAS PARA SANITARIO  

     

LONGITUD ALTURA NUMERO AREA  

0,65 1,5 14 13,65  

     

DIVISIONES PARA SANITARIOS  

     

LONGITUD ALTURA NUMERO AREA  

1,2 1,5 18 32,4  

     

     

9. SANITARIOS   

     

CANTIDAD TOTAL (UND) 14   
 
 

RESUMEN DE CANTIDADES 

ACTIVIDAD UND CANTIDAD 

PISO PRIMARIO M2 49,00 

VIGA DE SOBRECIMIENTO ML 34,33 

VIGA DE CIERRE ML 39,53 

MESON EN CONCRETO M2 1,64 

COLUMNAS EN CCTO ML 25,30 

ESCALERAS EN CCTO M3 0,55 

CUNETA ML 10,80 

CINTA DE CORONA ML 17,6 

MURO EN SOGA M2 86,77 

REPELLO PARA MURO M2 201,61 

ENCHAPE PARA MURO M2 47,41 

ESTUCO PARA MURO M2 154,20 
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CERAMICA PARA PISO M2 40,14 

CUBIERTA M2 70,4 

CABALLETES ML 7,9 

CORREAS METALICAS ML 64 

LUCETA UND 2 

PUERTA UND 2 

PUERTAS PARA SANITARIO M2 13,65 

DIVISIONES PARA SANITARIOS M2 32,4 

SANITARIOS UND 14 

ORINAL CORRID UND 1 

LAVAMANOS CORRIDO UND 2 

PUNTOS HIDRAULICOS UND 23 

PUNTOS SANITARIOS UND 21 

CAJAS DE INSPECCION UND 3 

DUCHAS UND 2 

REJILLAS PARA PISO UND 7 
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ACTA DE RECIBO Y FINAL DE OBRA  

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 043 DE 2008 

CONTRATISTA UNION TEMPORAL J.M Y/O Ingeniero ALEXANDER 

MAZABUEL QUILINDO identificado con C.C 76.323.275 de Popayán 

NIT 900.229.874-1 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA COLEGIO HERMES MARTINES DE 

CARPINTERO, MUNICIPIO DE 

MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

VALOR CONTRATO PRINCIPAL TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS 

TRES PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ( $ 34.605.403.69 ) 

PLAZO INICIAL SESENTA { 60 ) DÍAS CALENDARIO 

VALOR ADICIONAL NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE ( $  9.999.989.00) 

PLAZO ADICIONAL CUARENTA Y CINCO (45 ) DÍAS CALENDARIO. 

VIGENCIA FISCAL 2008 

 

En morales Cauca se reunieron el Ingeniero ALEXANDER MAZABUEL QUILINDO identificado con cédula de ciudadanía No. 

76.323.275 de Popayán, representante legal de la UNION TEMPORAL J.M con Nit No. 900.229.874-1 como contratista y 

por la parte administrativa y en calidad de interventor el Ingeniero JUAN JOSÉ ARIAS LOAIZA, delegado por la Alcaldía 

Municipal con el fin de suscribir el acta de recibo y final de obra, tal como se muestra a continuación:  

ITEM DETALLES UND CANT VR.UNITARIO VR.TOTAL 

      

1 PRELIMINARES 

1.1 localización, replanteo, limpieza y descapote M2 60.0 $         2,754.00 $      165,240.00 

1.2 Excavación en material común a mano. M3 33.18 $        10,395.00 $      344,854.90 

      

 CONCRETOS (Suministro y colocación incluye formaleta) 

2.1 Ciclópeo para cimentación de 0,30 *0,30 mis. M3 8.69 $      248,546.00 $    2,160,411.54 

2.2 Viga de sobrecimiento de 0,20 * 0.20 -21 

MPA. Cuatro. 

ML 34.30 $        26,146.00 $      896,807.80 

2.3 Viga de cierre de 0.12 * 0.20, 21 MPa  ML 39.38 $        24,313.00 $      957,445.94 

2.4 Cinta de Corona 0,12x0,12, 21 Mpa, dos 

varillas 

ML 17.96 $        16,546.00 $      297,166.16 

• 2.5 Mesón en concreto reforzado, incluye 

refuerzo 

M2 1.43 $        81,394.00 $    . 116,458.54 

2.6 Columnas en concreto reforzado de 

0,12*0,20m 

ML 24.34 $        17,428.00 $      424,197.52 

2.7 Acero 3/8" KG 340.00 $         3,812.00 $    1,298,073.90 

2.8 Acero 1/2" KG 462.00 $         3,812.00 $    1,761,144.00 

      

3 MANIPOSTERÍA Y REPELLOS (Suministro e instalación) 

3.1 Muro en soga - ladrillo común limpio M2 81.18 $       29,930.00 $    2,429,645.57 
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3.2 Mortero 1:3 e=0,02 M2 187.57 $        10,487.00 $    1,967,084.34 

      

4 PISOS Y ACABADOS (Suministro e instalación) 

4.1 Piso primario 1:4 6=0,07 m de 2000 psi M2 0 $        22,045.00 $ 

4.2 cerámica o tableta trafico cuatro M2 43.26 $        35,033.00 $    1,515,457.51 

4.3 cerámica para pared M2 59.09 $        33,584.00 $    1,984,535.65 

4.4 Anden en ccto de 2000 psi e=0,08 mts M2 12.32 $       27,832.00 $      342,806.74 

      

5 CARPINTERÍA METÁLICA (Suministro e instalación; incluye pintura anticorrosiva, y marcos 

5.1 Puerta Cal.20 h=2,10 con luceta, A=1,00 m y 

chapa 

UNID 2.00 $      220,274.00 $      440,548.00 

5.2 Puerta Cal.20 h=2,00 A==0,70 m con pasador UNID 0.00 $      184,240.00 $ 

5.3 Correas metálicas 2 varillas 1/2", una varilla 

5/8" 

ML 63.20 $       41,615.00 $   2,630,068.00 

5.4 Luceta cal.20 de 1,50 x 0,50 mts corredizas y 

reja de seguridad. 

UNID 2.00 $        88,144.00 $      176,288.00 

5.5 Divisiones y puertas para baños en lamina 

calibre 22 pintadas, incluye marco en tubo 

cuadrado de 1.0*1.0 pulgada. 

M2 0.00 $        81,900.00 $ 

      
 

CUBIERTA (Suministro e instalación) 

6.1 Teja fibrocemento P-7, Pintada dos caras con  

Hidralit - Cal - cemento blanco. 

M2 71.84 $        19,520.00 $    1,402,316.80 

6.2 Caballete fijo y de ventilación P7 - 15
o
-

pintado dos caras con Hidralit - cal -cemento 

blanco ; incluido unión caballete universal -

limatesa tres aguas 

ML 7.90 $        16,564.00 $      130,855.60 

      

7 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

7.1 Instalación de Sanitarios blancos incluye 

accesorios 

UNID 14 $       26,832.00 $      375,648.00 

7.2 Orinal Corrido UNID 1 $      209,641.00 $      209,641.00 

7.3 Lavamanos corrido UNID 2 $      441,730.00 $      883,460.00 

7.4 Puntos Hidráulicos UNID 23 $        35,631.00 $      819,513.00 

7.5 Puntos Sanitarios UNID 21 $        35,145.00 $      738,045.00 

7.6 Acometida Hidráulica GLB 1 $      116,183.00 $      116,183.00 

7.7 Acometida Sanitaria GLB 1 $      312,480.00  $       312,480.00 

7.8 Caja de inspección en concreto reforzado de 

0,8*0,0 incluye tapa 

UNID 3 $      268,302.00 $      804,906.00 

7.9 Suministro e instalación de rejillas para piso UNID 7 $         9,289.00 $        65,023.00 

      

 NO PREVISTOS 

 Rellenos en mat. Común m3 17.05 $         9,000.00 $      153,450.00 

 Suministro e instalcion de ducha unid 2.00 $        55,000.00 $      110,000.00 

 Demolición de andenes en concreto m3 0.40 $       20,000.00 3         8,000.00 

 Retiro de escombros m3 0.00 $        12,000.00 $ 
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 Construcción de escaleras de 0.30 mts de 

huella y contrahuella de 0.15 mts en 

concreto de 3000 psi. 

m3 0.53 $      404,539.00 $      214,405.67 

 Adecuación Pozo Séptico GLB 1 $      650,000.00 $      650,000.00 

 Piso primario e=0,08 m de 3000 psi M2 49 $        30,145.00 $    1,477,105.00 

 Cuneta triangular A=0.30 mts de 3000 psi MI 10.52 $        15,000.00 $      157,800.00 

 Canal metálico para aguas lluvias cal. 22 mi 0 $        35,000.00 $ 

 Bajante aguas lluvias D=3" incluye accesorios mi 0 $       12,000.00 $ 

 Estuco m2 128.48 $         5,000.00 $      642,409.50 

 Pintura con vinilo. m2 128.48 $         6,200.00 $      796,587.78 

 Guarda escoba en cerámica mi 8.59 $         7,000.00 $       60,130.00 

 Suministro e instalación de vidrio de 4mm. m2 0 $       32.500,00 $ 

 Pintura de puertas y Lucetas. m2 11,80 $         6.500,00 $      ' 76.700,00 

 Suministro e instalación de Puertas para 

baños con pasador 

M2 12,84 $      131.600,00 $    1.689.744,00 

 Divisiones para baños en lamina calibre 22 

pintadas, incluye marco en ángulo de 1.0*1.0 

pulgada. 

M2 31,48 $        81.900,00 $    2.578.539,60 

      

 VALOR COSTO DIRECTO $ 34.379.177,07 

 
 

VALOR COSTO INDIRECTO (25%) $  8.594.794,27 

 
 

IVA 16% UTILIDAD $ 

 
 

LEY 418/97 5% DEL COSTO DIRECTO $  1.718.958,85 

 
 

VALOR TOTAL OBRA $ 44.692.930,20 

 

VALOR EJECUTADO $    44.692.930,20 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $          87.537,51 

 

VALOR CONTRATO PRINCIPAL $    34.605.403,69 

VALOR CONTRATO ADICIONAL $     9.999.989,00 

VALOR CONTRATO TOTAL $    44.605.392,69 

VALOR ACTA PARCIAL No 001 $    24.063.728,22 

VALOR PRESENTE ACTA $    20.541.664,47 

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 50% $     5.270.837,74 

VALOR A PAGAR $    15.270.826,73 

 

 

 

 

VALOR ACTA EN LETRAS: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOSCIENTOS VEINTI SEIS PESOS CON 

SETENTA Y TRES CENTAVOS. 
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 Para constancia se firma a los 4 días del mes de Noviembre de 2008 

 

ALEXANDER MAZAJBUEL QUILINDO                                                                              ING. JUAN JOSÉ ARIAS LOAIZA 

CC № 76.323.275 de Popayán                                                                                        CC № 10.546.462 de Popayán 

Contratista                                                                                                                                  Interventor Alcaldía Municipal 

 

 

ING. YESI D GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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7.3 LUCIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES FISICAS  DE LA 

ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA SANTA ROSA 

 

7.3.1 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA 

 

La obra objeto del contrato se encuentra en la vereda Santa Rosa corregimiento de 

Santa Rosa del Municipio de Morales Cauca. 

La obra básicamente consistió en la reparación de los muros que se encontraban 

en mal estado debido al paso del tiempo, la acción del clima y a solicitaciones de 

cargas a los que fueron sometidos ; presentando fisuras, mal estado en el repello, 

deficiencias en el estuco y por consiguiente mal estado   en la pintura o falta de 

esta. Posterior al trabajo de rasqueteo y resanes de los muros, se continuó con el 

trabajo de pintura de los muros en sus caras internas y externas. 

En el lucimiento de la escuela se incluyo además la pintura de toda la carpintería 

metálica. 

 

Otras actividades que se realizaron fue el cambio de la cerámica del piso del 

restaurante escolar y la cocina, además se efectuó la instalación del enchape para 

los mesones del restaurante escolar. 

 

7.3.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 

Con este proyecto se pretende mejorar las instalaciones de la institución educativa 

de esta vereda, y así brindar un ambiente adecuado para los estudiantes y 

profesores que utilizan esta infraestructura educativa. 
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7.3.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DE LA  OBRA 

 

• Realizar mediciones para cuantificar el área de pintura para muro, carpintería 

metálica y el área para el cambio de cubierta y estas a su vez servirán de 

soporte para que se asignada por parte de  la alcaldía municipal la 

disponibilidad presupuestal para ejecutar los trabajos necesarios para el 

mejoramiento de las instalaciones de esta institución educativa. 

• Control y seguimiento de obra. 

• Recibir la obra cuando se culminan los trabajos. 

• Cuantificación de trabajos  ejecutados en la obra. 

• Cotejar cantidades reales ejecutadas en obra con las cantidades del 

presupuesto oficial para su posterior liquidación. 

• Elaboración de pre actas y actas de obra. 

 

7.3.4 CANTIDADES INICIALES MEDIDAS COMO SOPORTE PAR A 

ELABORAR EL PRESUPUESTO DE OBRA 

 

SOPORTE  PARA CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA (ESCUELA V. SANTA ROSA) 

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ADECUACION DEL CENTRO EDUCATIVO 

11 DE SEPTIEMBRE  DE 2008 

 

  BLOQUE NUMERO 1  
       

1.1 AREA DE CUBIERTA BLOQUE1     

LONGITUD (m) ANCHO(m) AREA (m2)    

17,7 6,55 115,94    

17,7 2,85 50,45    

17,7 0,7 12,39    

6,55 0,7 4,59    

4,65 4,5 20,93    

5,5 4,5 24,75    

5,5 1,23 6,77    

5,3 4,3 22,79    

4,65 3,3 15,35    
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7,8 0,65 5,07    

5,5 2,12 11,66    

6 3,7 22,20    

4,3 0,7 3,01    

16,15 0,65 10,50    

  326,37    

      

1.2 PINTURA PARA MUROS  BLOQUE 1   

LONGITUD ALTURA (m) 
CANTIDAD 

(m) AREA (m2)   

17,7 3,37 4 238,60   

6,55 3,37 6 132,44   

4,5 4,7 1 21,15   

5,5 4,7 1 25,85   

4,65 4,7 1 21,86   

5,3 4,7 1 24,91   

4,3 4,7 1 20,21   

1,27 4,7 1 5,97   

1,18 4,7 1 5,55   

Total sin quitar áreas de puertas y ventanas 496,53   

      

TOTAL PARCIAL A. DE PUERTAS Y VENTANAS 
AREA DE PINTURA DE MUROS 

(m2)   

496,527 46,354 450,173   

      

1.3 CARPINTERIA METALICA BLOQUE 1 

ESTRUCTURA ANCHO  ALTO CANTIDAD 
AREA 

PARCIAL 
AREA DE 
PINTURA 

VENTANA 2,3 1,48 7 23,83 23,83 

VENTANA 1 1,5 3 4,50 4,50 

VENTANA 0,8 1 1 0,80 0,80 

VENTANA 1,14 1,2 1 1,37 1,37 

VENTANA 0,95 1 1 0,95 0,95 

LUCETA 2,28 0,6 1 1,37 1,37 

PUERTA 1 2,4 1 2,40 4,80 

PUERTA 2,5 2,1 1 5,25 10,50 

PUERTA 0,9 2 1 1,80 3,60 

PUERTA 1 2,47 1 2,47 4,94 

PUERTA 0,9 1,8 1 1,62 3,24 

    46,35 59,89 

 

 
  BLOQUE NUMERO 2   
       

2.1 PINTURA PARA MUROS  BLOQUE 2   

LONGITUD ALTURA (m) 
CANTIDAD 

(m) AREA (m2)   

5,3 2,9 6 92,22   



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
__________________________________________________________________________ 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO    DE    PRACTICA PROFESIONAL   
 

 

76 

13,3 2,9 4 154,28   

Total sin quitar áreas de puertas y ventanas 246,50   

      

TOTAL PARCIAL A. DE PUERTAS Y VENTANAS 
AREA DE PINTURA DE MUROS 

(m2)   

246,5 29,11 217,393   

      

2.2 CARPINTERIA METALICA BLOQUE 2 

ESTRUCTURA ANCHO  ALTO CANTIDAD 
AREA 

PARCIAL 
AREA DE 
PINTURA 

VENTANA 2,8 1,15 3 9,66 9,66 

VENTANA 3,3 0,8 2 5,28 5,28 

VENTANA 2,83 0,8 1 2,26 2,26 

VENTANA 1,8 0,8 1 1,44 1,44 

VENTANA 3,44 1,15 1 3,96 3,96 

VENTANA 2,2 1,15 1 2,53 2,53 

PUERTA 0,97 2,05 2 3,98 7,954 

    29,11 33,08 

 

  BLOQUE NUMERO 3  
      

3.1 PINTURA PARA MUROS  BLOQUE 3   

LONGITUD ALTURA (m) 
CANTIDAD 

(m) AREA (m2)   

32 2,8 2 179,20   

8 2,8 2 44,80   

27,1 2,8 2 151,76   

7,5 2,8 2 42,00   

Total sin quitar áreas de puertas y ventanas 417,76   

      

TOTAL PARCIAL A. DE PUERTAS Y VENTANAS 
AREA DE PINTURA DE MUROS 

(m2)   

417,76 48,19 369,5745   

      

3.2 CARPINTERIA METALICA BLOQUE 2 

ESTRUCTURA ANCHO  ALTO CANTIDAD 
AREA 

PARCIAL 
AREA DE 
PINTURA 

VENTANA 2,8 1,35 2 7,56 7,56 

VENTANA 0,57 0,27 1 0,15 0,15 

VENTANA 1,1 1 1 1,10 1,10 

VENTANA 1,32 1,15 4 6,07 6,07 

VENTANA 2,13 1,15 4 9,80 9,80 

VENTANA 1,33 1,13 3 4,51 4,51 

VENTANA 1 0,78 1 0,78 0,78 

VENTANA 1,33 1,14 3 4,55 4,55 

LUCETA 3,97 1,35 1 5,36 5,36 

LUCETA 2,82 0,58 1 1,64 1,64 

LUCETA 1,74 0,58 1 1,01 1,01 
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PUERTA 0,9 2 1 1,80 3,6 

PUERTA 0,93 2 1 1,86 3,72 

PUERTA 1 2 1 2,00 4 

    48,19 53,85 

RESUMEN DE CANTIDADES 

     

ACTIVIDAD BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 TOTALES 

CAMBIO DE CUBIERTA (m2) 326,37 0,00 0,00 326,37 

PINTURA PARA MURO (m2) 450,17 217,39 369,57 1037,14 

PINTURA METALICAS (m2) 59,89 33,08 53,85 146,82 

 

 

7.3.5 ESTADO DEL CONTRATO 

 

INFORMACION CONTRACTUAL 

CONTRATISTA:  SONIA EUGENIA MEDINA CAMPO 

OBJETO DEL CONTRATO:  ENCHAPE DE MESONES DEL RESTAURANTE 

ESCOLAR Y LUCIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA 

ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE 

MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.     

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:  $ 12.809.482.oo 

 PLAZO:  SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2008 

FECHA DE TERMINACION : 12 DE DICIEMBRE DE 2008  

FECHA DE LIQUIDACION:  12 DE DICIEMBRE DE 2008 
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7.3.6 PRESUPUESTO  OFICIAL DE OBRA 
 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES    

      

PRESUPUESTO  DE  OBRA  A TODO COSTO 

LUCIMIENTO ESCUELAS 

VEREDA SANTA ROSA 

      

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

      

1,0 PRELIMINARES     

1,1 Rasqueteada y limpieza de paredes GL 1,00              25.780               25.780  

1,2 Resanes en general GL 1,00             118.130              118.130  

      

2,0 MAMPOSTERIA Y REPELLOS (Suministro e instalación)       

2,1 Mortero 1:3  e=0,02 M2 25,00              14.799              369.968  

2,2 Estuco plástico M2 25,00                4.130              103.253  

2,3 Pintura en vinilo tipo 1- a tres manos M2 850,00                4.988           4.239.375  

2,4 Pintura en aceite M2 150,00                4.988              748.125  

      

5,0 PISOS Y ACABADOS (Suministro e instalación)     

5,1 Piso primario 1:4 e=0,04 m de 2000 psi M2 60,00              16.283              976.960  

5,2 cerámica o tableta trafico cuatro M2 60,00              28.153           1.689.175  

5,3 cerámica para Mesones en Concreto M2 14,00              28.153              394.141  

5,4 Guarda escoba - del mismo material del piso ML 40,00                5.252              210.063  

5,5 Anden en ccto de 2000 psi e=0,08 mts M2 15,00              22.915              343.718  

5,6 Sardinel hp=0,20; e=0,12 mts. 21 Mpa ML 22,00              14.826              326.174  

5,7 Cuneta triangular A=0,30 mts  21 Mpa ML 25,00              12.343              308.586  

      

      

      

      

            

  VALOR COSTO DIRECTO                 9.853.448  

  VALOR COSTO INDIRECTO (30%)                2.956.034  

  VALOR TOTAL OBRA         $    12.809.482  

            

ING. JUAN  JOSE  ARIAS  LOAIZA 
 

Interventor Alcaldía Municipal 
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7.3.7 ASPECTOS TECNICOS 
 

 El rasqueteo y resane de los muros se llevo a cabo en los lugares donde ya no 

existía el pañete, en sitios donde se podía observar que al simple tacto la pintura se 

caía y en lugares donde se presentaban fisuras. Para esta labor se utilizó mortero 

1:3, estuco listo de Syka y pintura en vinilo a 3 manos. 

 

La carpintería metálica se pintó con pintura de aceite, esta abarco lo concerniente a 

puertas, ventanas y correas metálicas tanto de los salones como de las baterías 

sanitarias.  

 

El piso del comedor y la cocina se nivelo con un piso primario, posterior a esto se 

instaló una tableta tipo 4 tanto para el piso como para el guarda escobas. 

La obra no tuvo mayores contratiempos salvo los que se comentan en el apartado 

de inconvenientes y soluciones para esta obra 

 

 

7.3.8 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Nota: El registro fotográfico completo se encuentra  en el CD anexo. 
 

7.3.9 INCONVENIENTES Y SOLUCIONES 
 

Se presentaron demoras en la ejecución de los trabajos debido a los cortes 

repetitivos en el suministro de agua la cual es base para la mezcla del mortero, otro 

factor que influyó fue la falta de continuidad en el suministro de la materia prima por 

parte del contratista. 
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7.3.10 ACTAS 

ACTA DE INICIO 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 094 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA SONIA EUGENIA MEDINA CAMPO 

C.C. No.34.539.568 Popayán  Cauca 

OBJETO ENCHAPE DE MESONES DEL RESTAURANTE ESCOLAR Y LUCIMIENTO 

GENERAL DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA ESCUELA RURAL 

MIXTA DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN 

EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.     

S.R.  No. 15092008-005 

VALOR DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y DOS PESOS      ($ 12.809.482.oo) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 

 

En Morales Cauca, a los Dieciséis (16)  días del mes de Octubre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, la señora 

SONIA EUGENIA MEDINA CAMPO, en calidad Contratista, con el Ingeniero JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en calidad de 

Interventor designado por parte del Municipio para protocolizar el   ACTA DE INICIACIÓN, recibiendo bajo su 

responsabilidad lo estipulado en el objeto del contrato, comprometiéndose a ejecutarlo a entera satisfacción del 

Municipio. 

 

Para constancia se firma por quienes intervienen 

 

 

 

SONIA EUGENIA MEDINA CAMPO                                                                                                          ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  

CC Nº 34.539.568 Popayán                                                                                                                      CC Nº 10.546.462 de Popayán 

Contratista                                                                                                                                                    Interventor Alcaldía 

Municipal                                                                                                                           
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ACTA DE RECIBO 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 094 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA SONIA EUGENIA MEDINA CAMPO 

C.C. No.34.539.568 Popayán  Cauca 

OBJETO ENCHAPE DE MESONES DEL RESTAURANTE ESCOLAR Y LUCIMIENTO 

GENERAL DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA ESCUELA RURAL MIXTA 

DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA.     

S.R.  No. 15092008-005 

VALOR DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 

Y DOS PESOS        ($ 12.809.482.oo) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 

En Morales Cauca, a los Doce (12)  días del mes de Diciembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, la señora SONIA 

EUGENIA MEDINA CAMPO, en calidad de Contratista y el ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de Interventor 

designado por parte del Municipio, para recibir a entera satisfacción  lo estipulado en el objeto del contrato. 

 

 

 

Para constancia se firma en Morales Cauca por quienes intervienen 

 

 

SONIA EUGENIA MEDINA CAMPO                                                                                                    ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  

CC Nº 34.539.568 Popayán                                                                                                                 CC Nº 10.546.462 de Popayán 

Contratista                                                                                                                                             Interventor Alcaldía Municipal                                                                          
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ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 094 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA SONIA EUGENIA MEDINA CAMPO C.C. No.34.539.568 Popayán  Cauca 

OBJETO ENCHAPE DE MESONES DEL RESTAURANTE ESCOLAR Y LUCIMIENTO 

GENERAL DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA ESCUELA RURAL 

MIXTA DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN 

EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.     S.R.  No. 15092008-005 

VALOR DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y DOS PESOS      ($ 12.809.482.oo) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

En Morales Cauca, a los Doce (12)  días del mes de Diciembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, la señora SONIA 

EUGENIA MEDINA CAMPO, en calidad de Contratista y por parte del Municipio de Morales: los señores ING. YESID 

GONZALEZ DUQUE en calidad de Alcalde Municipal y el señor  ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de Interventor 

por el Municipio, para entregar por parte del primero y recibir a satisfacción por parte de los segundos lo siguiente: 

BALANCE DEL CONTRATO 

VALOR DE CONTRATO  PRINCIPAL:             $ 12.809.482 

ANTICIPO RECIBIDO        :                                                                        $   6.404.741 

ACTA LIQUIDACION:                                                                 $   6.404.741 

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:                                                                         $                 0 

                                                                  _______________                                 ____________ 

SUMAS IGUALES                                            $ 12.809.482                                    $ 12.809.482 

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS             ( $ 6.404.741) MCTE. 

Para constancia se firma en Morales Cauca, por quienes en ella intervienen. 

SONIA EUGENIA MEDINA CAMPO                                                                                                   ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  

CC Nº 34.539.568 Popayán                                                                                                                  CC Nº 10.546.462 de Popayán 

Contratista                                                                                                                                                     Interventor Alcaldía 

Municipal                                                                                                                           

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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CANTIDADES  DE OBRA (ESCUELA V. SANTA ROSA) 

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA ADECUACION DEL CENTRO EDUCATIVO 

10 DE DICIEMBREDE 2008 

 

RASQUETEO - RESANES – ESTUCO 

LONGITUD (m) ALTURA(m) AREA (m2) 

4,3 0,4 1,72 

9,6 0,9 8,64 

5,6 0,4 2,24 

0,4 0,1 0,04 

0,7 0,1 0,07 

0,25 0,1 0,025 

3,9 0,1 0,39 

0,73 0,1 0,073 

0,45 0,1 0,045 

4,1 0,45 1,845 

1,13 0,4 0,452 

0,3 0,3 0,09 

0,3 0,3 0,09 

1 0,4 0,4 

0,3 0,1 0,03 

0,3 0,1 0,03 

0,95 0,05 0,0475 

0,8 0,4 0,32 

0,3 0,2 0,06 

0,2 0,2 0,04 

0,2 0,2 0,04 

6,6 0,5 3,3 

1,5 0,6 0,9 

0,75 0,3 0,225 

1,2 0,4 0,48 

0,3 0,15 0,045 

1,1 0,15 0,165 

3,55 0,5 1,775 

0,4 0,1 0,04 

1,2 0,4 0,48 

0,7 0,15 0,105 
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3,25 0,13 0,4225 

4,95 0,2 0,99 

2,45 0,5 1,225 

  26,84 

BLOQUE NUMERO 1 

      

1.2 PINTURA PARA MUROS  BLOQUE 1   

LONGITUD ALTURA (m) CANTIDAD (m) AREA (m2)   

17,7 3,37 2 119,30   

6,55 3,37 2 44,15   

4,5 4,7 1 21,15   

5,5 4,7 1 25,85   

4,65 4,7 1 21,86   

5,3 4,7 1 24,91   

4,3 4,7 1 20,21   

1,27 4,7 1 5,97   

1,18 4,7 1 5,55   

Total sin quitar áreas de puertas y ventanas 288,94   

   

 
 
   

TOTAL PARCIAL A. DE PUERTAS Y VENTANAS AREA DE PINTURA DE MUROS (m2)   

288,935 46,354 242,581   

      

1.3 CARPINTERIA METALICA BLOQUE 1 

ESTRUCTURA ANCHO  ALTO CANTIDAD AREA PARCIAL AREA DE PINTURA 

VENTANA 2,3 1,48 7 23,83 23,83 

VENTANA 1 1,5 3 4,50 4,50 

VENTANA 0,8 1 1 0,80 0,80 

VENTANA 1,14 1,2 1 1,37 1,37 

VENTANA 0,95 1 1 0,95 0,95 

LUCETA 2,28 0,6 1 1,37 1,37 

PUERTA 1 2,4 1 2,40 4,80 

PUERTA 2,5 2,1 1 5,25 10,50 

PUERTA 0,9 2 1 1,80 3,60 

PUERTA 1 2,47 1 2,47 4,94 

PUERTA 0,9 1,8 1 1,62 3,24 

    46,35 59,89 
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BLOQUE NUMERO 2 

       

2.1 PINTURA PARA MUROS  BLOQUE 2   

LONGITUD ALTURA (m) CANTIDAD (m) AREA (m2)   

5,3 2,9 6 92,22   

13,3 2,9 4 154,28   

Total sin quitar áreas de puertas y ventanas 246,50   

      

TOTAL PARCIAL A. DE PUERTAS Y VENTANAS AREA DE PINTURA DE MUROS (m2)   

246,5 29,11 217,393   

      

2.2 CARPINTERIA METALICA BLOQUE 2 

ESTRUCTURA ANCHO  ALTO CANTIDAD AREA PARCIAL AREA DE PINTURA 

VENTANA 2,8 1,15 3 9,66 9,66 

VENTANA 3,3 0,8 2 5,28 5,28 

VENTANA 2,83 0,8 1 2,26 2,26 

VENTANA 1,8 0,8 1 1,44 1,44 

VENTANA 3,44 1,15 1 3,96 3,96 

VENTANA 2,2 1,15 1 2,53 2,53 

PUERTA 0,97 2,05 2 3,98 7,954 

    29,11 33,08 

 
 
 

BLOQUE NUMERO 3 

      

3.1 PINTURA PARA MUROS  BLOQUE 3   

LONGITUD ALTURA (m) CANTIDAD (m) AREA (m2)   

32 2,8 1 89,60   

8 2,8 1 22,40   

27,1 2,8 1 75,88   

7,5 2,8 1 21,00   

Total sin quitar áreas de puertas y ventanas 208,88   

      

TOTAL PARCIAL A. DE PUERTAS Y VENTANAS AREA DE PINTURA DE MUROS (m2)   

208,88 48,19 160,6945   
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3.2 CARPINTERIA METALICA BLOQUE 2 

ESTRUCTURA ANCHO  ALTO CANTIDAD AREA PARCIAL AREA DE PINTURA 

VENTANA 2,8 1,35 2 7,56 7,56 

VENTANA 0,57 0,27 1 0,15 0,15 

VENTANA 1,1 1 1 1,10 1,10 

VENTANA 1,32 1,15 4 6,07 6,07 

VENTANA 2,13 1,15 4 9,80 9,80 

VENTANA 1,33 1,13 3 4,51 4,51 

VENTANA 1 0,78 1 0,78 0,78 

VENTANA 1,33 1,14 3 4,55 4,55 

LUCETA 3,97 1,35 1 5,36 5,36 

LUCETA 2,82 0,58 1 1,64 1,64 

LUCETA 1,74 0,58 1 1,01 1,01 

PUERTA 0,9 2 1 1,80 3,6 

PUERTA 0,93 2 1 1,86 3,72 

PUERTA 1 2 1 2,00 4 

    48,19 53,85 

 
 

PINTURA PARA MUROS INTERNOS BLOQUE 3 

     

3.3 PINTURA PARA MUROS INTERNOS  BLOQUE 3  

LONGITUD ALTURA (m) CANTIDAD (m) AREA (m2)  

7 2,805 2 39,27  

5,9 2,37 2 27,966  

2,4 3,23 2 15,504  

5,6 2,915 2 32,648  

5,15 2,8 1 14,42  

6 2,3 1 13,8  

2,4 3,23 2 15,504  

5,6 2,915 2 32,648  

5 2,76 2 27,6  

Total sin quitar áreas de puertas y ventanas 219,36  

     

TOTAL PARCIAL AREA AUXILIAR AREA DE PINTURA DE MUROS (m2)  

219,36 53,04 166,3196  
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AREA AUXILIAR  

ANCHO  ALTO CANTIDAD AREA PARCIAL  

2,77 1,34 2 7,42  

2 1,26 1 2,52  

2,86 0,6 1 1,72  

1,71 0,6 1 1,03  

1 2,19 1 2,19  

1,14 2,13 4 9,71  

2 1,26 1 2,52  

1 2,1 1 2,10  

1,15 1,32 3 4,55  

2 1,26 2 5,04  

3,96 1,4 1 5,54  

0,95 2,76 1 2,62  

1,15 1,32 4 6,07  

   53,04  

     

     

ACTIVIDAD BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 TOTALES 

PINTURA PARA MURO (m2) 242,58 217,39 327,01 786,99 

PINTURA METALICAS (m2) 59,89 33,08 53,85 146,82 

 
 

CANTIDADES MEDIDAS EL 2 DE DICIEMBRE DE 2008      

         

PINTURA PARTE EXTERIOR DE LA CAPILLA Y PARTE DE LA COCINA      

         

PINTURA PARA MURO (PARCIAL)  AREA AUXILIAR 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  
LONGITUD 

(m) 
ALTURA 

(m) 
NUMER

O 
AREA 
(m2) 

8,8 2,42 1 21,296  2,69 1,5 3 12,105 

5,83 2,85 2 33,231  0,9 2,04 1 1,836 

5,2 2,1 1 10,92  3,05 2,07 1 6,3135 

   65,447     20,2545 

         

         

TOTAL PIMTURA PARA MURO  45,1925      
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PINTURA PARTE EXTERIOR DE LA BATERIA SANITARIA QUE ESTA 

COMPLETA POR FUERA      

         

PINTURA PARA MURO (PARCIAL)  AREA AUXILIAR 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  
LONGITUD 

(m) 
ALTURA 

(m) 
NUMER

O 
AREA 
(m2) 

6,5 2,31 1 15,015  0,72 2,1 8 12,096 

1,27 0,57 2 1,4478      

1,27 0,37 2 0,9398      

1 0,37 4 1,48      

1,57 2,655 2 8,3367      

3,34 2,3 1 7,682      

1,22 2,3 1 2,806      

1 2,2 2 4,4      

1,96 0,32 1 0,6272      

0,83 0,25 6 1,245      

0,14 0,2 6 0,168      

   44,1475      

         

TOTAL PIMTURA PARA MURO  32,0515      

 
 

PINTURA CARPINTERIA METALICA      

         

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)      

2,69 1,5 3 12,105      

0,9 2,04 2 3,672      

3,05 2,07 1 6,3135      

0,72 2,1 16 24,192      

   46,2825      

ANDEN EN CONCRETO       

         

LONGITUD (m) ANCHO (m) AREA (m2)       

7 0,66 4,62       

6 0,66 3,96       

6,3 0,66 4,158       

  12,738       
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CANTIDADES MEDIDAS EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008      

         

PINTURA SALA DE PROFESORES      

         

PINTURA PARA MURO (PARCIAL)  AREA AUXILIAR 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

2,93 3,1 2 18,166  0,9 2,08 6 11,232 

2,45 3,34 3 24,549  1,1 1 1 1,1 

2,45 0,75 1 1,8375     12,332 

2,35 2,3 2 10,81      

1,25 0,6 1 0,75      

2,4 2,54 1 6,096      

2,7 3,5 2 18,9      

2,35 3,02 1 7,097      

3,84 3,5 1 13,44      

3,17 3,5 1 11,095      

0,55 1,93 1 1,0615      

0,69 1,93 1 1,3317      

2,43 1,2 1 2,916      

   118,0497      

         

TOTAL PIMTURA PARA MURO  105,7177      

 
 
 

PINTURA PARTE EXTERIOR DE LA BATERIA SANITARIA DONDE FALTA 
UNA PUERTA      

         

PINTURA PARA MURO (PARCIAL)  AREA AUXILIAR 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  
LONGITUD 

(m) 
ALTURA 

(m) 
NUMER

O 
AREA 
(m2) 

5,5 2,03 1 11,165  0,65 2 5 6,5 

5,5 2,2 1 12,1  0,4 0,8 5 1,6 

1,7 2,3 1 3,91  3,3 1,3 1 4,29 

   27,175     12,39 
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TOTAL PIMTURA PARA MURO  14,785      

         

         

PINTURA CARPINTERIA METALICA      

         

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)      

0,65 1,7 4 4,42      

5,5 0,15 1 0,825      

   5,245      

 

CERAMICA PARA PISO 

    

AREA DEL COMEDOR (m2) 50,7  

    

    

AREA AUXILIAR 

    

LONGITUD (m) ANCHO (m) NUMERO AREA (m2) 

0,72 0,08 9 0,5184 

0,78 0,08 4 0,2496 

0,25 0,25 16 1 

0,15 0,25 1 0,0375 

0,24 0,08 9 0,1728 

0,19 0,19 2 0,0722 

   2,0505 

    

    

AREA DE ENCHAPE PARA PISO EN COMEDOR (m2) 48,6495  

    

    

AREA DE LA COCINA (m2) 11,8  

    
    

AREA AUXILIAR   

    

DIAMETRO (m) AREA (m2)   

1 0,785   
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AREA DE ENCHAPE PARA PISO EN COCINA (m2) 11,015  

    

    

AREA TOTAL DE CERAMICA PARA PISO (m2) 59,6645  

    

    

ENCHAPE PARA MESON  

    

LONGITUD (m) ANCHO (m) AREA (m2)  

3,17 0,98 3,1066  

5,8 1,1 6,38  

3,8 0,98 3,724  

3,15 0,95 2,9925  

  16,2031  

    

    

GUARDA ESCOBA  

    

LONGITUD (m) 49,9   

 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE CANTIDADES  

    

ACTIVIDAD UND CANTIDAD 

MORTERO 1:3 M2 26,84 

ESTUCO PLASTICO M2 26,84 

PINTURA PARA MURO M2 984,73 

PINTURA CARPINTERIA METALICA M2 198,35 

ANDEN EN CONCRETO M2 12,74 

CEREMICA PARA PISO M2 59,66 

PISO PRIMARIO M2 59,66 

ENCHAPE PARA MESON M2 16,20 

GUARDA ESCOBA ML 49,90 
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Nota: 
 

• Las cantidades inicialmente medidas variaron, debid o a que se eliminaron 

algunas  áreas de pintura y se opto por no incluir en los arreglos el cambio de 

cubierta ya que el presupuesto destinado no alcanza  a cubrir los arreglos de 

la escuela en su totalidad.  
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

ACTA  DE OBRA N. 01 Y FINAL 
 

CONTRATO:                                 094 de 2008  

TIPO DE CONTRATO                   OBRA PUBLICA  

CONTRATANTE                            ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES  

CONTRATISTA                             SONIA EUGENIA MEDINA CAMPO  
OBJETO                                        ENCHAPE DE MESONES DEL RESTAURANTE ESCOLAR Y LUCIMIENTO GENERAL DE LAS 
INSTALACIONES FISICAS 
                                                     FISICAS DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA STA ROSA EN EL MPIO DE MORALES   
CAUCA 

VALOR FISCAL                           $ 12,809,482,oo  

PLAZO DE EJECUCIÓN               60 DIAS  
 

En el  municipio de Morales - Cauca, a los Doce (12) días del mes de Diciembre de 2008 se reunieron el ING.JUAN JOSE 

ARIAS LOAIZA identificado con C.C. 10,546,462 de Popayán, Cauca y SONIA EUGENIA MEDINA CAMPO. identificada con   

C.C. No.34,539,568 de Popayán, Cauca el primero como Interventor delegado por la Alcaldía Municipal de MORALES y el 

segundo como Contratista con el fin recibir definitivamente el ENCHAPE DE MESONES DEL RESTAURANTE ESCOLAR Y 

LUCIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES FISICAS  DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA SANTA ROSA EN EL 

MUNICIPIO DE MORALES, PARTAMENTO DEL CAUCA 

PRESUPUESTO   

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO  V./TOTAL  

1,0 PRELIMINARES     

1,1 Rasqueteada y limpieza de paredes GL 1,00                25.780                 25.780  

1,2 Resanes en general GL 1,00              118.130               118.130  

2,0 MAMPOSTERIA Y REPELLOS (Suministro e instalación)         

2,1 Mortero 1:3  e=0,02 M2 25,00                14.799               369.968  

2,2 Estuco plástico M2 25,00                  4.130               103.253  

2,3 Pintura en vinilo tipo 1- a tres manos M2 919,49                  4.988            4.585.959  

2,4 Pintura en aceite M2 198,35                  4.988               989.271  

5,0 PISOS Y ACABADOS (Suministro e instalación)     

5,1 Piso primario 1:4 e=0,04 m de 2000 psi M2 59,66                16.283               971.423  

5,2 cerámica o tableta trafico cuatro M2 59,66                28.153            1.679.603  

5,3 cerámica para Mesones en Concreto M2 16,20                28.153               456.077  

5,4 Guarda escoba - del mismo material del piso ML 49,90                  5.252               262.053  

5,5 Anden en ccto de 2000 psi e=0,08 mts M2 12,74                22.915               291.931  

5,6 Sardinel hp=0,20  ; e=0,12 mts. 21 Mpa ML 0,00                14.826                        -    

5,7 Cuneta triangular A=0,30 mts  21 Mpa ML 0,00                12.344                        -    
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  VALOR COSTO DIRECTO                  9.853.448  

  VALOR COSTO INDIRECTO (30%)                 2.956.034  

  VALOR TOTAL OBRA         $      12.809.482  

 

VALOR TOTAL ACTA  

VALOR ACTA  No. 01 Y FINAL             12.809.482  

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO               6.404.741  

VALOR A PAGAR ACTA No. 01 Y FINAL              6.404.741  

BALANCE DEL CONTRATO   

VALOR DEL CONTRATO                                 $ 12,809,482,oo   

VALOR ANTICIPO $ 6.404.741 

VALOR ACTA  No. 01 Y FINAL $ 6.404.741 

VALOR OBRA POR EJECUTAR    $ 0 

SUMAS IGUALES                                            $ 12,809,482,oo $ 12.809.482 

     

Las cantidades medidas son responsabilidad del Contratista y del Interventor del Contrato, el ordenador del gasto solo 
se limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 

 

 

VALOR A PAGAR ACTA No. 01 Y FINAL : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 
PESOS  

( $ 6,404,741,oo ) MCTE.     
 

 ING.JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  SONIA EUGENIA MEDINA CAMPO 

    Interventor Alcaldía Municipal  Contratista 

      

      

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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7.4 CAMBIO DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTIT UCION 

EDUCATIVA HERMES MARTINEZ DE LA VEREDA CARPINTERO 

SECCION PRIMARIA 

 

7.4.1 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA 

 

La obra objeto del contrato se encuentra en la vereda Carpintero corregimiento de 

Carpintero del Municipio de Morales Cauca. 

La obra estaba enfocada en el cambio y mejoramiento de la cubierta que se 

encontraba en mal estado debido al efecto de las lluvias y al paso del tiempo con 

un área total de 288 m2, en primera instancia se hizo el debido desmonte del cielo 

raso y la cubierta existente, consistente en tejas de barro, luego de valorizar la 

estructura de soporte existente y reconociendo que no presentaba fallas que 

amenazaran la integridad del edifico se colocó la nueva cubierta esta vez 

conformada por tejas de asbesto cemento. 

 

La otra actividad en la que se hizo el seguimiento es la concerniente a la reparación 

de los muros exteriores e interiores que presentaban deficiencias en cuanto a 

pintura y acabados, para tal efecto se hizo el respectivo rasqueteo y resane de los 

muros, seguido a esto se efectuó la aplicación de la pintura a los muros (en ambas 

caras) de esta institución educativa. 
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7.4.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO . 

 

Con este proyecto se pretende  mejorar las instalaciones de la institución educativa, 

y así brindar un ambiente más sano y agradable para desarrollar las diferentes 

labores académicas de los estudiantes y profesores. 

 

7.4.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DE LA  OBRA 

 

• Control y seguimiento de obra. 

• Recibir la obra cuando se culminan los trabajos. 

• Cuantificación de trabajos  ejecutados en la obra. 

• Cotejar cantidades reales ejecutadas en obra con las cantidades del 

presupuesto oficial para su posterior liquidación. 

• Elaboración de pre actas y actas de obra. 

 

 

7.4.4 ESTADO DEL CONTRATO 

 

INFORMACION CONTRACTUAL 

CONTRATISTA:  LIVIO EFREN NAVIA PERAFAN 

OBJETO DEL CONTRATO:  CAMBIO DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA HERMES MARTINEZ DE LA VEREDA CARPINTERO 

SECCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEPÀRTAMENTO DEL 

CAUCA. 
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VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:  $11.999.992 

 PLAZO: SESENTA:  (60) DIAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO:  21 DE OCTUBRE  DE 2008  

FECHA DE TERMINACION:  18 DE NOVIEMBRE DE 2008  

FECHA DE LIQUIDACION:  18 DE NOVIEMBRE DE 2008 
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7.4.5 PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA 

 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES    

      

PRESUPUESTO  OFICIAL DE  OBRAS  A TODO COSTO 

  

VEREDA CARPINTERO 

 

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO  V./TOTAL  

1,0 PRELIMINARES     

1,1 Desmonte de cubierta en teja de barro GLB 1,00              207.448               207.448  

2,0 CUBIERTA (Suministro e Instalación)     

2,1 Cubierta en teja de Asbesto Cemento M2 288,61                19.590            5.653.896  
2,2 Caballete en Asbesto Cemento UND 18,00                16.912               304.424  
2,3 Limatesa en Asbesto Cemento UND 25,00                17.212               430.312  

3,0 REPELLOS (Incluye Suministro)     

3,1 Repello sobre muros espesor de 2,5 cm con mortero 1:3 M2 12,00                13.386               160.634  

4,0 ESTUCO Y PINTURA (Incluye Suministro)     

4,1 Estuco sobre muro repellado M2 42,67                  4.606               196.527  
4,2 Pintura con vinilo sobre muros M2 430,79                  5.287            2.277.522  

      

            
  VALOR COSTO DIRECTO                  9.230.763  
  VALOR COSTO INDIRECTO (30%)                 2.769.229  

  VALOR TOTAL OBRA         $11.999.992  
            

 

7.4.6 ASPECTOS TECNICOS 
 
La cubierta consistente en tejas de asbesto cemento N° 6 con sus respectivos 

caballetes, esta propuesta fue hecha por el contratista y avalada por el ingeniero 

interventor municipal como la solución más económica y efectiva para solucionar la 

problemática presentada por la comunidad y los docentes de la institución. 

 

El rasqueteo y resane de los muros se llevó a cabo en los lugares donde ya no 

existía el pañete, en sitios donde se podía observar que al simple tacto la pintura se 
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caía y en lugares donde se presentaban fisuras. Para esta labor se utilizó mortero 

1:3, estuco listo de Syka y pintura en vinilo a 3 manos. 

 

En general la obra se ejecutó sin mayores inconvenientes, las dificultades que 

aparecieron en el desarrollo de la obra se mencionan en el apartado de 

inconvenientes y soluciones 

 
 

7.4.7 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Nota: El registro fotográfico completo se encuentra  en el CD anexo. 
 
 

7.4.8 INCONVENIENTES Y SOLUCIONES 

 

• Uno de los primeros inconvenientes que se presentaron al inicio de la obra 

fueron causados por un desacuerdo entre los docentes y la comunidad en lo 

relacionado con las actividades a desarrollar, la discrepancia se basaba en 

que no existía un consenso entre la comunidad y los docentes de la 

institución educativa sobre si realizar el cambio del cielo raso o el cambio de 

la cubierta ya que las dos presentaban deficiencias en su estructura, la 

comunidad argumentaba que no permitía realizar el cambio de la cubierta de 

teja de barro a teja de Eternit con el objeto de poder conservar el aspecto 

físico de la institución. Por su parte los profesores veían con más urgencia el 

cambio del cielo raso ya que en algunas partes esta estructura estaba por 

caerse y en otras partes esta servía como nido a murciélagos. La 

recomendación que se dio fue realizar primero el cambio de la cubierta 

existente ya que presentaba filtraciones que perjudicaban el cielo raso 

existente como el que se pretendía instalar. 
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• En el transcurso de los trabajos de pintura para muro se hicieron las 

respectivas recomendaciones sobre los retoques necesarios para dar así un 

correcto acabado, las cuales fueron acatadas en su totalidad por el maestro 

encargado de la obra. 

 

• Las dificultades más notorias en el transcurso de las actividades se debieron 

a problemas con la limpieza al momento de aplicar la pintura dejando pisos, 

tableros, interruptores, puertas y rejas con restos de pintura, también se 

presentaron deficiencias  en la ejecución de los resanes en algunas paredes 

tanto externas como internas de los salones de clase, estos impases fueron 

informados tanto al contratista como al interventor municipal, los cuales a su 

vez tomaron los correctivos necesarios. 
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7.4.9 ACTAS 
ACTA DE INICIO 

CONTRATO DE OBRA Nº. 102 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA LIVIO EFREN NAVIA PERAFAN C.C. No. 76.333.572 de Bolívar (Cauca) 

OBJETO CAMBIO DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA HERMES MARTINEZ DE LA VEREDA CARPINTERO 

SECCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEPÀRTAMENTO 

DEL CAUCA. 

S.R.  No. 30092008-007 

VALOR ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 11.999.992.oo) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 

En Morales Cauca, a los Veintiún (21)  días del mes de Octubre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor LIVIO 

EFREN NAVIA PERAFAN, en calidad Contratista, con el señor ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en calidad de Interventor 

designado por parte del Municipio para protocolizar el ACTA DE INICIACIÓN, recibiendo bajo su responsabilidad lo 

estipulado en el objeto del contrato, comprometiéndose a ejecutarlo a entera satisfacción del Municipio. 

 
Para constancia se firma por quienes intervienen 
 
 
 
              
        LIVIO EFREN NAVIA PERAFAN                                                                                     ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
     CC Nº 76.333.572 Bolívar (Cauca)                                                                                  CC Nº 10.546.462 Popayán (Cauca) 
                         Contratista                                                                                                      Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                                 
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ACTA DE RECIBO 
 

CONTRATO DE OBRA Nº. 102 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA LIVIO EFREN NAVIA PERAFAN 

C.C. No. 76.333.572 de Bolívar (Cauca) 

OBJETO CAMBIO DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA HERMES MARTINEZ DE LA VEREDA 

CARPINTERO SECCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE 

MORALES DEPÀRTAMENTO DEL CAUCA. 

S.R.  No. 30092008-007 

VALOR ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 11.999.992.oo) 

MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 
 
En Morales Cauca, a los Dieciocho (18) días del mes de Noviembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor 
LIVIO EFREN NAVIA PERAFAN, en calidad de Contratista y el señor ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de 
Interventor designado por parte del Municipio, para recibir a entera satisfacción  lo estipulado en el objeto del contrato. 
 
 
Para constancia se firma en Morales Cauca por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
       LIVIO EFREN NAVIA PERAFAN                                                                                       ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
     CC Nº 76.333.572 Bolívar (Cauca)                                                                                 CC Nº 10.546.462 Popayán (Cauca) 
                         Contratista                                                                                                      Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                                          

 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
__________________________________________________________________________ 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO    DE    PRACTICA PROFESIONAL   
 

 

110

 ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 
 

CONTRATO DE OBRA Nº. 102 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA LIVIO EFREN NAVIA PERAFAN C.C. No. 76.333.572 de Bolívar (Cauca) 

OBJETO CAMBIO DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA HERMES MARTINEZ DE LA VEREDA CARPINTERO 

SECCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEPÀRTAMENTO 

DEL CAUCA. S.R.  No. 30092008-007 

VALOR ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 11.999.992.oo) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

En Morales Cauca, a los Dieciocho (18)  días del mes de Noviembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor 
LIVIO EFREN NAVIA PERAFAN, en calidad de Contratista  y por parte del Municipio de Morales: los señores ING. YESID 
GONZALEZ DUQUE en calidad de Alcalde Municipal y el señor  ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de Interventor 
por el Municipio, para entregar por parte del primero y recibir a satisfacción por parte de los segundos lo siguiente: 

 
BALANCE DEL CONTRATO 

 
VALOR DE CONTRATO  PRINCIPAL:             $11.999.992 

ANTICIPO RECIBIDO        :                                                                      $ 5.999.996 

ACTA LIQUIDACION:                                                                $ 5.999.996 

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:                                                                         $               0 

                                                                  _______________                                 ____________ 

SUMAS IGUALES                                            $ 11.999.992                                    $ 11.999.992 

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 
SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  ( $ 5.999.996) 

MCTE. 

Para constancia se firma en Morales Cauca, por quienes en ella intervienen. 
 
        LIVIO EFREN NAVIA PERAFAN                                                                                         ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
     CC Nº 76.333.572 Bolívar (Cauca)                                                                                      CC Nº 10.546.462 Popayán (Cauca) 
                         Contratista                                                                                                      Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                                          

 
ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
  



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
__________________________________________________________________________ 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO    DE    PRACTICA PROFESIONAL   
 

 

111

 SOPORTE  ACTA DE PAGO FINAL (MEJORAMIENTO ESCUELA VEREDA CARPINTERO) 

 CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 
 

PINTURA PARA MUROS EN EXTERIORES 

         

AREA PARCIALES DE PINTURA PARA MURO  AREAS AUXILIARES 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

5,5 3,1 1 17,05  1,8 0,98 1 1,764 

2,08 3,1 1 6,448  1,16 2,03 3 7,0644 

14,26 3,1 1 44,206  1,79 0,97 2 3,4726 

2,06 3 1 6,18  0,9 1 1 0,9 

4,9 3,1 1 15,19  1,77 1 1 1,77 

6,45 3,1 1 19,995  1,76 1,71 4 12,0384 

24,6 3,12 1 76,752  1,8 1,97 3 10,638 

8,42 3,15 1 26,523  1,97 1,82 2 7,1708 

   212,344  2,33 0,34 1 0,7922 

        45,6104 

         

         

AREA DE PINTURA PARA MURO 
(EXTERIORES) 166,7336      

         

         

PINTURA PARA MUROS EN INTERIORES 

         

AREA PARCIALES DE PINTURA PARA MURO  AREAS AUXILIARES 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

8,09 2,95 2 47,731  1,8 0,98 1 1,764 

5,08 2,95 2 29,972  1,16 2,03 3 7,0644 

6,03 2,83 2 34,1298  1,79 0,97 2 3,4726 

7,12 2,83 2 40,2992  0,9 1 1 0,9 

6,03 3,01 2 36,3006  1,77 1 1 1,77 

6,95 3,01 2 41,839  1,76 1,71 4 12,0384 

6,15 2,95 2 36,285  1,8 1,97 3 10,638 

4,6 2,95 2 27,14  1,97 1,82 2 7,1708 

   293,6966  2,33 0,34 1 0,7922 

     2,7 1,32 1 3,564 

     3,28 1,2 1 3,936 

     3,23 1,34 1 4,3282 

        57,4386 

         

AREA DE PINTURA PARA MURO (INTERIORES) 236,258      
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PINTURA PARA VIGAS Y COLUMNAS 
    

    

AREA PARCIALES DE PINTURA PARA  VIGAS Y COLUMNAS 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

14,26 0,15 3 6,417 

5,08 0,15 6 4,572 

6,03 0,15 3 2,7135 

6,95 0,15 3 3,1275 

4,6 0,15 6 4,14 

2,92 0,22 6 3,8544 

2,92 0,17 6 2,9784 

   27,8028 

 

 

AREA DE CUBIERTA  
    

LONGITUD (m) ANCHO (m) AREA (m2)  

26,6 10,85 288,61  

    

    

RESUMEN DE CANTIDADES 

ACTIVIDAD UND CANTIDAD 

PINTURA PARA MUROS M2 430,79 

AREA DE CUBIERTA M2 288,61 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 
 

ACTA DE OBRA N. 01 Y FINAL 

      

CONTRATO:                                  C-OP-102 de 2008    

TIPO DE CONTRATO                    OBRA PUBLICA    

CONTRATANTE                            ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES   
CONTRATISTA                             LIVIO EFREN NAVIA 
PERAFAN    
OBJETO                                         CAMBIO DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HERMES 
MARTINEZ DE LA  
                                                       VEREDA CARPINTERO  EN EL MUNICIPIO DEMORALES , DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA 

     

VALOR FISCAL                            $ 11,999,992,oo         

 

En el  municipio de Morales-Cauca, a los Dieciocho días ( 18 ) días del mes de Noviembre de 2008 se reunieron ING. JUAN 

JOSE ARIAS LOAIZA  identificado con C.C. 10,546,462 de Popayán Cauca y LIVIO EFREN NAVIA PERAFAN, identificada con 

.C.C. No.76,333,572 Popayán   Cauca el primero como Interventor delegado por la Administración Municipal, el segundo 

como  contratista con el fin de liquidar en forma definitiva EL CAMBIO DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA HERMES MARTINEZ DE LA VEREDA CARPINTERO EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO  V./TOTAL  

1,0 PRELIMINARES     

1,1 Desmonte de cubierta en teja de barro GLB 1,00              207.448               207.448  

2,0 CUBIERTA (Suministro e Instalación)     

2,1 Cubierta en teja de Asbesto Cemento M2 288,61                19.590            5.653.896  

2,2 Caballete en Asbesto Cemento UND 18,00                16.912               304.424  

2,3 Limatesa en Asbesto Cemento UND 25,00                17.212               430.312  

3,0 REPELLOS (Incluye Suministro)     

3,1 Repello sobre muros espesor de 2,5 cm con mortero 1:3 M2 12,00                13.386               160.634  

4,0 ESTUCO Y PINTURA (Incluye Suministro)     

4,1 Estuco sobre muro repellado M2 42,67                  4.606               196.527  

4,2 Pintura con vinilo sobre muros M2 430,79                  5.287            2.277.522  

      

            

  VALOR COSTO DIRECTO                  9.230.763  

  VALOR COSTO INDIRECTO (30%)                 2.769.229  

  VALOR TOTAL OBRA         $      11.999.992  
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VALOR TOTAL ACTA      

VALOR ACTA DE OBRA No. 01 Y FINAL         11.999.992  

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO    
          

5.999.996  

VALOR A PAGAR ACTA No. 01 Y FINAL    
          

5.999.996  

     

BALANCE DEL CONTRATO     

VALOR DEL CONTRATO                                           $ 
11,999,992         

VALOR ANTICIPO    $ 5.999.996 

VALOR ACTA No. 01 Y FINAL    
          

5.999.996  

VALOR POR EJECUTAR    $ 0 
SUMAS IGUALES                                                      $ 
11,999,992       $ 11.999.992 

     
VALOR A PAGAR ACTA  No.1 Y FINAL: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y SEIS   

PESOS ( $ 5,999,996) MCTE        

        

        

Para constancia firman los que en ella intervinieron        

 

 
ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA ING. LIVIO EFREN NAVIA PERAFAN 

Interventor de Obra Contratista 

     

     

     

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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7.5 MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL BARRIO SAGRADA FAMIL IA, ZONA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE MORALES 

 

7.5.1 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA 

 

La obra objeto del contrato se encuentra dentro del casco urbano del Municipio de 

Morales Cauca. 

La obra básicamente consistió en hacer el reparcheo de un sector de las vías 

pertenecientes al barrio Sagrada Familia las cuales presentaban daños en su 

estructura, también se realizó  la construcción de cunetas y sardineles para poder 

encausar las aguas provenientes de la escorrentía de las lluvias. 

 

7.5.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO . 

Con este proyecto se pretende mejorar las vías de acceso a este barrio, en lo 

concerniente a reparcheo y construcción de cunetas, para brindarle así a la 

comunidad vías adecuadas para su desplazamiento. 

 

7.5.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DE LA  OBRA 

 

• Recibir la obra cuando se culminan los trabajos. 

• Cuantificación de trabajos  ejecutados en la obra. 

• Cotejar cantidades reales ejecutadas en obra con las cantidades del 

presupuesto oficial para su posterior liquidación. 

• Elaboración de pre actas y actas de obra. 
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7.5.4 ESTADO DEL CONTRATO 

 

INFORMACION CONTRACTUAL 

CONTRATISTA:  JOSE WILMER PERDOMO CARDENAS 

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL BARRIO 

SAGRADA FAMILIA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:  $ 13.393.422.oo 

 PLAZO:  SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 FECHA DE INICIO: 22 DE AGOSTO DE 2008  

FECHA DE TERMINACION : 27 DE OCTUBRE DE 2008  

FECHA DE LIQUIDACION:  27 DE OCTUBRE DE 2008  
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7.5.5 PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES    

      

PRESUPUESTO  OFICIAL DE  OBRAS  A TODO COSTO 

MEJORAMIENTO DE VIA 

BARRIO SAGRADA FAMILIA 

      

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

      

1,0 PRELIMINARES     

1,1 Localización y Adecuación cuneta ML 0,00                   550                      -    

1,2 Demolición de carpeta asfáltica M2 75,16                2.578              193.762  

1,3 Relleno Compactado con material de sitio M3 17,28                7.500              129.600  

1,4 Excavación en material común a mano M3 38,50              11.813              454.781  

      

2,0 CONCRETOS (Suministro y colocación incluye formaleta)    

2,1 Sardinel hp=0,20  ; e=0,12 mts. 21 Mpa ML 156,10              14.826           2.314.352  

2,2 Concreto de 3000 PSI para Cunetas M3 29,83             224.150           6.685.722  

2,3 Concreto Asfaltico para reparcheo M3 5,26             355.178           1.868.236  

      

      

            

  VALOR COSTO DIRECTO               11.646.453  

  VALOR COSTO INDIRECTO (15%)                1.746.968  

  VALOR TOTAL OBRA         $    13.393.422  

            

 

 

ING. JUAN  JOSE  ARIAS  LOAIZA 

Interventor Alcaldía Municipal 
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7.5.6 ASPECTOS TECNICOS 

 

Inicialmente se realizaron las excavaciones necesarias para la construcción de las 

cunetas y sardineles, donde posteriormente se efectuó el montaje de la formaleta 

para cada estructura. Se identificaron los puntos donde se efectuarían las 

reparaciones, prosiguiendo con la excavación y el retiro del material hasta una 

profundidad en la cual no se observara material granular perteneciente a la sub 

base. 

 

La fundición de las cunetas se realizo de forma alternada para poder hacer un 

mejor uso de las formaletas, se le recomendó al contratista tener especial cuidado 

con el curado del concreto, tanto en las cunetas como en los sardineles, 

manteniéndolo hidratado para evitar las fisuras por cambios térmicos y por 

contracción del concreto en el propio fraguado. 

 

La obra no tuvo mayores contratiempos salvo los que se comentan en el apartado 

de inconvenientes y soluciones para esta obra 
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7.5.7 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

    

  

  



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
__________________________________________________________________________ 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO    DE    PRACTICA PROFESIONAL   
 

 

120

   

   

   

 

Nota: El registro fotográfico completo se encuentra  en el CD anexo. 
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7.5.8 INCONVENIENTES Y SOLUCIONES 

 

Es de importancia anotar que el día de la riega y compactación de la mezcla 

asfáltica no estuvimos presentes, dicha actividad fue supervisada en su totalidad 

por el Ingeniero Juan José Arias interventor de obras del municipio. Se muestra el 

registro fotográfico como prueba de que el trabajo se efectuó en su totalidad. 

Con base al espesor de la capa de rodadura con la que quedo la estructura de 

pavimento, información suministrada por el Ingeniero Juan José Arias, se calculó el 

volumen de mezcla asfáltica que aparece en la pre acta de liquidación. 
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7.5.9 ACTAS 
ACTA DE INICIO 

 

CONTRATO  Nº. 069 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JOSE WILMER PERDOMO CARDENAS 

C.C. No. 4.730.323 de Páez   Cauca 

OBJETO MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL BARRIO SAGRADA FAMILIA, 

ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA,                                S.R. No. 

18072008-007. 

VALOR TRECE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS ( $ 13.393.422.oo) 

PLAZO SESENTA (60) DIAS 

 

 

En Morales Cauca, a los Veintidós (22) días del mes de Agosto del año dos mil ocho (2.008), se reunieron el señor JOSE 

WILMER PERDOMO CARDENAS, en su calidad de Contratista, y el ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de 

Interventor  por parte del Municipio, para protocolizar el ACTA DE INICIACIÓN, recibiendo bajo su responsabilidad lo 

estipulado en el objeto del contrato, comprometiéndose a ejecutarlo a entera satisfacción del Municipio. 

 
 
 
Para constancia se firma en Morales Cauca por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOSE WILMER PERDOMO CARDENAS                                                                                         ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
CC Nº 4.730.323 de Páez   Cauca                                                                                                 CC Nº 10.546.462 de Popayán    
Contratista                                                                                                                                       Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                                          
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ACTA DE RECIBO 

CONTRATO  Nº. 069 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JOSE WILMER PERDOMO CARDENAS 

C.C. No. 4.730.323 de Páez   Cauca 

OBJETO MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL BARRIO SAGRADA FAMILIA, 

ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA,                                S.R. No. 

18072008-007. 

VALOR + ADICIONAL TRECE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS ( $ 13.393.422.oo) 

PLAZO SESENTA (60) DIAS 

 

 

En Morales Cauca, a los Veintisiete (27) días del mes de Octubre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron el señor JOSE 

WILMER PERDOMO CARDENAS, en su calidad de Contratista, y el ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de 

Interventor  por parte del Municipio, para recibir a entera satisfacción  lo estipulado en el objeto del contrato. 

 

 

 

Para constancia se firma en Morales Cauca por quienes intervienen 

 

 

 

 

JOSE WILMER PERDOMO CARDENAS                                                                                 ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  

CC Nº 4.730.323 de Páez   Cauca                                                                                          CC Nº 10.546.462 de Popayán    

Contratista                                                                                                                                Interventor Alcaldía Municipal                                                                                               
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ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 

 

CONTRATO  Nº. 069 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JOSE WILMER PERDOMO CARDENAS 

C.C. No. 4.730.323 de Páez   Cauca 

OBJETO MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL BARRIO SAGRADA FAMILIA, 

ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA,                                S.R. No. 

18072008-007. 

VALOR + ADICIONAL TRECE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS ( $ 13.393.422.oo) 

PLAZO SESENTA (60) DIAS 

 

En Morales Cauca, a los Veintisiete (27) días del mes de Octubre del año dos mil ocho (2.008) se reunieron el señor JOSE 

WILMER PERDOMO CARDENAS, en su calidad de Contratista, y por parte del Municipio de Morales: los señores ING. 

YESID GONZALEZ DUQUE en calidad de Alcalde Municipal y el señor  ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de 

Interventor designado por el Municipio, para entregar por parte del primero y recibir a satisfacción por parte de los 

segundos lo siguiente: 

 

BALANCE DEL CONTRATO 

 

VALOR DE CONTRATO  PRINCIPAL:             $ 12.000.000 

VALOR DE CONTRATO  ADICIONAL:            $   1.393.422 

ANTICIPO RECIBIDO        :                                                                        $  6.000.000 

ACTA LIQUIDACION FINAL:                                                                                 $  7.393.422 

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:                                                                         $                  0 

                                                                  _______________                                 ____________ 

SUMAS IGUALES                                            $ 13.393.422                                   $ 13.393.422 

 

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 

 

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTI DOS PESOS     ( $ 7.393.422 ) MCTE. 

 

Para constancia se firma en Morales Cauca  por quienes en ella intervienen. 

 

JOSE WILMER PERDOMO CARDENAS                                                                                         ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  

CC Nº 4.730.323 de Páez   Cauca                                                                                                  CC Nº 10.546.462 de Popayán    

Contratista                                                                                                                                          Interventor Alcaldía Municipal                             

 

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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SOPORTE  ACTA DE PAGO FINAL (ADECUACION DE VIA BARRIO LA SAGRADA FAMILIA) 

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

1 DE OCTUBRE DE 2008 
 

1. ESTRUCTURAS EN CONCRETO  

     

ESTRUCTURA LONGITUD (m) ANCHO  (m) ESPESOR  (m) VOLUMEN  (m3) 

Cuneta 213,2 0,6 0,1 12,792 

Cuneta 170,35 1 0,1 17,035 

Sardinel 156,1 0,12 0,2 3,7464 

    33,5734 

     

2.EXCAVACION DE CUNETAS 

     

PROFUNDIDAD LONGITUD ANCHO VOLUMEN DE EXCAVACION  

0,1 193,5 0,6 11,61  

0,1 54,8 1 5,48  

0,22 156,1 0,12 4,12104  

   21  

 

3. REEMPLAZO DE CARPETA ASFALTICA 

     

LONGITUD (m) ANCHO (m) AREA (m2) ESPESOR (m) VOLUMEN (m3) 

4,20 1,15 4,83 0,07 0,34 

4,00 1,15 4,60 0,07 0,32 

4,00 1,90 7,60 0,07 0,53 

2,55 1,90 4,85 0,07 0,34 

1,43 1,00 1,43 0,07 0,10 

1,03 1,03 1,06 0,07 0,07 

1,50 1,40 2,10 0,07 0,15 

1,80 0,70 1,26 0,07 0,09 

1,17 0,90 1,05 0,07 0,07 

1,70 1,35 2,30 0,07 0,16 

1,43 1,20 1,72 0,07 0,12 

1,17 1,17 1,36 0,07 0,10 

4,00 1,64 6,56 0,07 0,46 

2,00 0,90 1,80 0,07 0,13 

3,00 0,95 2,85 0,07 0,20 

4,20 0,65 2,73 0,07 0,19 

4,10 0,45 1,85 0,07 0,13 

4,40 0,58 2,55 0,07 0,18 

2,20 1,10 2,42 0,07 0,17 

0,75 0,57 0,43 0,07 0,03 

1,37 1,23 1,69 0,07 0,12 

0,72 0,75 0,54 0,07 0,04 

1,70 1,60 2,72 0,07 0,19 
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3,05 1,72 5,25 0,07 0,37 

1,69 1,69 2,86 0,07 0,20 

1,52 1,52 2,31 0,07 0,16 

2,35 1,90 4,47 0,07 0,31 

  75,16  5,26 

4. RELLENO COMPACTADO 

     

AREA m2 ESPESOR cm VOLUMEN m3   

75,16 0,23 17,29   

     

     

5. EXCAVACION EN MATERIAL COMUN 

     

AREA (1)  m2 AREA (2)  m2 AREA TOTAL m2   

17,29 21 38,50   

 

 

TABLA DE RESUMEN DE CANTIDADES 

     

ACTIVIDADES UND CANTIDAD 

PRELIMINARES     

Demolición de carpeta asfáltica M2 75,2 

Relleno Compactado con material de sitio M3 17,3 

Excavación en material común a mano M3 38,5 

CONCRETOS     

Sardinel hp=0,20  ; e=0,12 mts. 21 Mpa ML 156,1 

Concreto de 3000 PSI para Cunetas M3 29,8 

Concreto Asfaltico para reparcheo M3 5,3 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

      

ACTA  DE OBRA N. 01 Y FINAL 
 

 

CONTRATO:                                 069 de 2008  

TIPO DE CONTRATO                   OBRA PUBLICA  

CONTRATANTE                           ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES  

CONTRATISTA                           JOSE WILMER PERDOMO CARDENAS  
OBJETO                                        MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL BARRIO SAGRADA FAMILIA, ZONA URBANA, DEL 
MUNICIPIO DE 

                                                      MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

VALOR FISCAL                           $ 12,000,000,oo  

VALOR ADICIONAL                    $ 1,393,422,oo   

PLAZO DE EJECUCIÓN               60 DIAS + 30 DIAS  
 

En el  municipio de Morales - Cauca, a los Veintisiete (27) días del mes de Octubre de 2008 se reunieron el ING.JUAN JOSE 

ARIAS LOAIZA identificado con C.C. 10,546,462 de Popayán, Cauca y el señor JOSE WILMER PERDOMO CARDENAS. 

identificado con  Cedula de Ciudadanía No.4,730,323 de Páez, Cauca el primero como Interventor delegado por la Alcaldía 

Municipal de MORALES y el segundo como Contratista con el fin de recibir definitivamente MEJORAMIENTO DE VIAS EN 

EL BARRIO SAGRADA FAMILIA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

ITEM ACTIVIDADES UNID CANT V/UNITARIO V/TOTAL 

1,0 PRELIMINARES         

1,1 Demolición de carpeta asfáltica M2 75,16                  2.578               193.762  

1,2 Relleno Compactado con material de sitio M3 17,28                  7.500               129.600  

1,3 Excavación en material común a mano M3 38,50                11.813               454.781  

2,0 CONCRETOS (Suministro y colocación incluye formaleta)     

2,1 Sardinel hp=0,20  ; e=0,12 mts. 21 Mpa ML 156,10                14.826            2.314.352  

2,2 Concreto de 3000 PSI para Cunetas M3 29,83              224.150            6.685.722  

2,3 Concreto Asfaltico para reparcheo M3 5,26              355.178            1.868.236  

      

            

  VALOR COSTO DIRECTO                 11.646.453  

  VALOR COSTO INDIRECTO (15%)                 1.746.968  

  VALOR TOTAL OBRA         $      13.393.422  

            

 

 

VALOR TOTAL ACTA  
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VALOR ACTA  No. 01 Y FINAL             13.393.422  

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO               6.000.000  

VALOR A PAGAR ACTA No. 01 Y FINAL              7.393.422  

 

 

 

BALANCE DEL CONTRATO  

VALOR DEL CONTRATO                                  $ 12,600,000,oo   

VALOR ADICIONAL                                               1,393,422,oo     

VALOR ANTICIPO $ 6.000.000 

VALOR ACTA  No. 01 Y FINAL $ 7.393.422 

SUMAS IGUALES                                            $ 13,393,422,oo $ 13.393.422 

 

 
Las cantidades medidas son responsabilidad del Contratista y del Interventor del Contrato, el ordenador del gasto 
solo se limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 

  

 
VALOR A PAGAR ACTA No. 01 Y FINAL : SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIDOS  

 PESOS ($ 7,393,422,oo) MCTE.     

      

 Para constancia firman los que en ella intervinieron     

      

      

 ING.JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
JOSE WILMER PERDOMO 

CARDENAS 

 Interventor Alcaldía Municipal  Contratista 

      

      

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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7.6 AMPLIACION RESTAURANTE ESCOLAR, VEREDA CAÑAVERA L 
 

7.6.1 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA 

 

La obra objeto del contrato se encuentra en la vereda Cañaveral corregimiento de 

San Isidro del Municipio de Morales Cauca. 

La obra ubicada dentro de las instalaciones educativas de la vereda Cañaveral 

tenía como objeto construir un salón nuevo contiguo a la cocina y un salón 

existente, para adecuarlo como el nuevo comedor para beneficio de los estudiantes 

de la institución educativa; la nueva estructura consta de un área aproximada de 32 

m2 en planta; la cimentación fue de tipo superficial, el sistema estructural utilizado 

fue el de mampostería confinada, con sus respectivos acabados.  

 

7.6.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO . 

 

Con este proyecto se pretende ampliar y mejorar las instalaciones de la institución 

educativa de esta vereda, y así brindar instalaciones adecuadas para la 

alimentación de los estudiantes y profesores. 

 

7.6.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DE LA  OBRA 

• Control y seguimiento de obra. 

• Recibir la obra cuando se culminan los trabajos. 

• Cuantificación de trabajos  ejecutados en la obra. 

• Cotejar cantidades reales ejecutadas en obra con las cantidades del 

presupuesto oficial para su posterior liquidación. 

• Elaboración de pre actas y actas de obra. 
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7.6.4 ESTADO DEL CONTRATO 

 

INFORMACION CONTRACTUAL 

CONTRATISTA:  MARIA ALEXANDRA MARTINEZ PABON 

OBJETO DEL CONTRATO:  AMPLIACION RESTAURANTE ESCOLAR, VEREDA 

CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO   DE  MORALES  

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL : $ 12,737,476.oo 

 PLAZO:  SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO: 4 DE AGOSTO DE 2008  

FECHA DE TERMINACION : 3 DE OCTUBRE DE 2008  

FECHA DE LIQUIDACION:  8 DE OCTUBRE DE 2008  
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7.6.5 PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA 

 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES    

      

PRESUPUESTO  OFICIAL DE  OBRAS  A TODO COSTO 

  

VEREDA CAÑAVERAL 

      

ITE
M ACTIVIDADES UND CANT V./UNIT V./TOTAL 

1,0 PRELIMINARES     

1,1 localización, replanteo, limpieza y descapote M2 20,00 
              

1.498               29.950  

1,2 Excavación en material común a mano M3 3,12 
            

10.125               31.590  

2,0 CONCRETOS (Suministro y colocación incluye formaleta)         

2,1 Ciclópeo para cimentación de 0,40*0,40 mts. M3 3,12 
          

228.060             711.547  

  40 % piedra - 60 % ccto simple de 3000 psi        

2,2 Viga de sobrecimiento de 0,20*0,20 - 21MPa; cuatro ML 13,00 
            

26.457             343.935  

  varillas de D=3/8" estribo de D=1/4 "  @ 0,15 mts        

2,3 Columnetas de 0,12X0,20    21MPa ; cuatro varillas ML 10,00 
            

21.597             215.968  

   de D=3/8" estribo de D=1/4  @ 0,15 mts        

2,4 Viga de Culata de 0,12*0,12 - 21MPa; tres ML 8,00 
            

14.451             115.611  

  varillas de D=1/4" estribo de D=1/4 "  @ 0,15 mts        

2,5 Viga de Cierre 0,12X0,20    21Mpa cuatro varillas ML 15,00 
            

23.409             351.139  

   de D=3/8" estribo de D=1/4 "     @ 0,15 mts         

3,0 ACEROS (Suministro, figurado, colocación y amarre)      

3,1 Acero 1/4" KG 50,00 
         

3.930,00             196.500  

3,2 Acero 3/8" KG 100,00 
         

4.256,25             425.625  

4,0 MAMPOSTERIA Y REPELLOS (Suministro e instalación)     

4,1 Muro en soga - ladrillo común limpio M2 26,00 
       

30.297,12             787.725  

4,2 Mortero 1:3  e=0,02 M2 55,00 
       

10.932,79             601.304  

4,3 Estuco plástico M2 55,00 
         

4.130,10             227.156  

4,4 Pintura en vinilo tipo 1- a tres manos M2 150,00 
         

4.987,50             748.125  

4,5 Pintura en aceite M2 10,00                       49.875  
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4.987,50  

5,0 PISOS Y ACABADOS (Suministro e instalación)     

5,1 Piso primario 1:4 e=0,07 m de 2000 psi M2 20,00 
       

23.031,75             460.635  

5,2 cerámica o tableta trafico cuatro M2 70,00 
       

28.152,92          1.970.705  

5,3 Anden en ccto de 2000 psi e=0,08 mts M2 9,00 
            

21.800             196.198  

5,4 Sardinel hp=0,20  ; e=0,12 mts. 21 Mpa ML 10,00 
            

14.826             148.261  

5,5 Cuneta triangular A=0,30 mts  21 Mpa ML 10,00 
            

12.343             123.435  

6,0 
CARPINTERIA METALICA (Suministro e instalación; incluye pintura 

anticorrosiva, y marcos)         

6,1 Ventana Cal.20  h=1,00  A=2,00 con reja de seguridad UND 1,00 
     

209.687,50             209.688  

6,2 Luceta Cal.20  h=0,50  A=2,00 con reja de seguridad UND 1,00 
     

108.500,00             108.500  

6,3 Correas metálicas 2 varillas 1/2", una varilla 5/8" ML 36,00 
       

31.725,00          1.142.100  

  celosía y estribo de 3/8" H=0,25 mts.         

7,0 CUBIERTA (Suministro e instalación)     

7,1 Teja fibrocemento No.6, Pintada dos caras con  M2 32,00 
       

20.671,11             661.475  

  Hidralit - Cal - cemento blanco        

7,2 Caballetes en fibrocemento ML 12,00 
       

22.793,75             273.525  

8,0 
INSTALACIONES ELECTRICAS (Suministro e instalación incluye  

tubería y accesorios)      

8,1 Punto interruptor - incluye cableado y plafón UND 2,00 
       

37.718,75               75.438  

8,2 Instalación de redes eléctricas ML 10,00 
       

13.052,00             130.520  

9,0 OBRAS COMPLEMENTARIAS (Suministro e Instalación)        

9,1 Acometida Sanitaria GLB 1,00 
       

85.000,00               85.000  

9,2 Caja de inspección en concreto reforzado de 0,8*0,8 incluye tapa UND 1,00 
     

122.643,00             122.643  

9,3 Sifón en PVC incluye rejilla de diámetro 2 pulgadas UND 1,00 
       

15.390,00               15.390  

9,4 Acometida Hidráulica GLB 1,00 
       

55.000,00               55.000  
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  VALOR COSTO DIRECTO              10.614.563  

  VALOR COSTO INDIRECTO (20%)               2.122.913  

  VALOR TOTAL OBRA         $   12.737.476  

            

 

 

7.6.6 ASPECTOS TECNICOS 

 

La ejecución de la obra objeto del contrato se realizó en completa normalidad y 

bajo el acompañamiento de los estudiantes en los siguientes ítems contenidos en el 

presupuesto oficial de obra: 

 

1. Cimentación:  

 

La cimentación que se utilizó en la obra es de tipo superficial, corrida y en concreto 

ciclópeo, vigas de sobre cimiento y columnas en concreto reforzado, para el 

correcto confinamiento de los muros; vigas de cierre, cintas de corona para la 

debida conformación de las retículas de confinamiento.  

 

 

2. Sistema estructural:  

 

El sistema utilizado en la obra es el de mampostería confinada, los muros se 

construyeron en soga con ladrillo común limpio. La disposición de los ladrillos se 

realizó continuando la misma línea o paramento de la construcción existente. 
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3. Cubierta:  

 

La cubierta se hizo con tejas de asbesto cemento N° 6 pintadas en las dos caras, 

estas se apoyan directamente sobre la mampostería y sobre una correa metálica 

tipo cercha. 

 

4. Acabados:  

 

La obra se recibió con los respectivos acabados, muros repellados, estucados y 

pintados; pisos en cerámica tipo tableta tráfico cuatro. 

 

5. Instalaciones hidráulicas y sanitarias:  

 

Se efectuó la construcción de las respectivas cajas de inspección programadas 

como también la ubicación e instalación de puntos hidráulicos, puntos sanitarios. 

 

6. Instalaciones eléctricas:  

 

Se realizó la debida instalación del cableado, el punto interruptor en el salón que 

servirá como comedor en la ampliación del restaurante escolar de la institución 

educativa. 

 

Con respecto a las actas, las que se elaboraron fueron el acta de recibo y la pre 

acta; esta última fue base para revisar las cantidades ejecutadas presentadas por el 

contratista y poder hacer así la correspondiente liquidación del contrato, dicha 

revisión fue realizada por el interventor de obras publicas. El acta de inicio como el 

acta de liquidación del contrato fue elaborada directamente por el interventor de 

obras públicas del municipio y el contratista. 
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En general la obra se ejecutó sin mayores inconvenientes, las dificultades que 

aparecieron en el desarrollo de la obra se mencionan en el apartado de 

inconvenientes y soluciones. 

 

7.6.7 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Nota: El registro fotográfico completo se encuentra  en el CD anexo. 
 
 

7.6.8 INCONVENIENTES Y SOLUCIONES 

• Al aplicar el estuco en uno de los muros exteriores se observo que este era 

absorbido por el repello, se recomendó la utilización de una base acrílica 

(Acronal) para que el estuco aplicado se distribuya uniformemente. 

• En una de las visitas de inspección de los trabajos ejecutados se observo 

que no se habían instalado los puntos eléctricos con su correspondiente 

cableado, se le advirtió al maestro encargado de la obra de este detalle para 

que sea tenido en cuenta, el maestro argumento que el trabajo no había sido 

ejecutado debido a que el contratista no le había informado sobre la 

realización de esta actividad, se le informo al contratista sobre este 

inconveniente y en una de las visitas posteriores se observo la correcta 

ejecución de la actividad en cuestión. 

• El día de entrega de la obra se observo que la acometida hidráulica no se 

había realizado debido a que hacían falta la llave de paso y las llaves del 

lavamanos corrido las cuales habían sido robadas antes de iniciarse la obra. 
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La directora del colegio se comprometió a comprar e instalar la llave de paso 

para poder así realizar la acometida correspondiente la cual se efectuó 

posteriormente. 

• En el transcurso de los trabajos de pintura para muro se hicieron las 

respectivas recomendaciones sobre los retoques necesarios para dar así un 

correcto acabado, las cuales fueron acatadas en su totalidad por el maestro 

encargado de la obra. 
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7.6.9 ACTAS 

ACTA DE INICIO 

 

CONTRATO DE OBRA  

Nº. 

054 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA ING. MARIA ALEXANDRA MARTINEZ PABON 

C.C. No. 34.565.037 de Popayán   Cauca 

OBJETO AMPLIACION RESTAURANTE ESCOLAR, VEREDA CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

S.R. No. 21072008-005                         

VALOR DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 

12.737.476.oo) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 

En Morales Cauca, a los Cuatro (04) días del mes de Agosto del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, la señora MARIA 

ALEXANDRA MARTINEZ PABON, en calidad Contratista y El Ingeniero JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en calidad de Interventor 

designado por parte del Municipio para protocolizar el ACTA DE INICIACIÓN, recibiendo bajo su responsabilidad lo 

estipulado en el objeto del contrato, comprometiéndose a ejecutarlo a entera satisfacción del Municipio. 

 
Para constancia se firma por quienes intervienen 
 
 
MARIA ALEXANDRA MARTINEZ PABON                         ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
CC Nº 34.565.037 de Popayán   Cca                                     CC Nº 10.546.462 de Popayán   Cca 
                      Contratista                                                                                                              Interventor Alcaldía Municipal   
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ACTA DE SUSPENSION 

 

CONTRATO DE OBRA  

Nº. 

054 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA ING. MARIA ALEXANDRA MARTINEZ PABON 

C.C. No. 34.565.037 de Popayán   Cauca 

OBJETO AMPLIACION RESTAURANTE ESCOLAR, VEREDA CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

S.R. No. 21072008-005                         

VALOR DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 

12.737.476.oo) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 

 

En Morales Cauca, a los Diecinueve (19)  días del mes de Agosto del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, la ING. MARIA 

ALEXANDRA MARTINEZ PABON, en calidad Contratista y El Ingeniero YESID GONZALEZ DUQUE en calidad de Contratante 

y como Alcalde del Municipio para protocolizar el ACTA DE SUSPENSIÓN, debido a que el fuerte invierno reinante en el 

País y en especial en el Departamento del Cauca ha impedido el ingreso de los materiales a la zona de trabajo. 

 
 
Para constancia se firma por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
     ING. MARIA ALEXANDRA MARTINEZ P.                                                                      ING. YESID GONZALEZ DUQUE  
     CC Nº 34.565.037 de Popayán                                                                                        CC Nº 76.291.540 de Morales 
                             Contratista                                                                                                                 Alcalde Municipal 
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ACTA DE REINICIO 

 

CONTRATO DE OBRA  

Nº. 

054 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA ING. MARIA ALEXANDRA MARTINEZ PABON 

C.C. No. 34.565.037 de Popayán   Cauca 

OBJETO AMPLIACION RESTAURANTE ESCOLAR, VEREDA CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

S.R. No. 21072008-005                         

VALOR DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 

12.737.476.oo) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 

 

En Morales Cauca, a los Tres (03)  días del mes de Septiembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, la ING. MARIA 

ALEXANDRA MARTINEZ PABON, en calidad Contratista y El Ingeniero YESID GONZALEZ DUQUE en calidad de Contratante 

y como Alcalde del Municipio para protocolizar el ACTA DE REINICIO, debido a que los motivos por los cuales se realizo la 

suspensión se han superado. 

 
 
 
Para constancia se firma por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
     ING. MARIA ALEXANDRA MARTINEZ P.                                                                       ING. YESID GONZALEZ DUQUE  
     CC Nº 34.565.037 de Popayán                                                                                         CC Nº 76.291.540 de Morales 
                        Contratista                                                                                                                        Alcalde Municipal 
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ACTA DE RECIBO FINAL 
 
 

CONTRATO DE OBRA  

Nº. 

054 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA ING. MARIA ALEXANDRA MARTINEZ PABON 

C.C. No. 34.565.037 de Popayán   Cauca 

OBJETO AMPLIACION RESTAURANTE ESCOLAR, VEREDA CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

S.R. No. 21072008-005                         

VALOR DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 

12.737.476.oo) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 

 

En Morales Cauca, a los Ocho (08) días del mes de Octubre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron la ING. MARIA 
ALEXANDRA MARTINEZ PABON, en su calidad de Contratista y el ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de 
Interventor designado por parte del Municipio, para recibir a entera satisfacción  lo estipulado en el objeto del contrato. 
 
 
 
Para constancia se firma en Morales Cauca por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIA ALEXANDRA MARTINEZ PABON                                                                      ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
CC Nº 34.565.037 de Popayán   Cca                                                                               CC Nº 10.546.462 de Popayán   Cca 
                      Contratista                                                                                                                       Interventor Alcaldía Municipal   
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 ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 
 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 054 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA ING. MARIA ALEXANDRA MARTINEZ PABON C.C. No. 34.565.037 de Popayán   Cauca 

OBJETO AMPLIACION RESTAURANTE ESCOLAR, VEREDA CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE MORALES 

EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. S.R. No. 21072008-005                         

VALOR DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 

($ 12.737.476.oo) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

En Morales Cauca, a los Ocho (08)  días del mes de Octubre del año dos mil ocho (2.008) se reunieron la señora MARIA 
ALEXANDRA MARTINEZ PABON, en su calidad de Contratista, y por parte del Municipio de Morales: los señores  ING. 
YESID GONZALEZ DUQUE en calidad de Alcalde Municipal y el señor  ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de 
Interventor por el Municipio, para entregar definitivamente  por parte del primero y recibir a satisfacción por parte de los 
segundos lo siguiente: 

BALANCE DEL CONTRATO 
 

VALOR DE CONTRATO  PRINCIPAL:           $ 12.737.476.oo 

ANTICIPO RECIBIDO        :                                                                                $ 6.368.738 

ACTA PARCIAL No. 01:                                                                            $ 5.050.000 

ACTA No. 01 Y FINAL:                                                                            $ 1.316.194 

SALDO POR EJECUTAR:                                                        $               0 

                                                                  _______________                                 ____________ 

SUMAS IGUALES                                         $ 12.737.476.oo                                $12.737.476 

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 
SON: UN MILLON TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS  ($ 1.316.194.oo) MCTE. 

Para constancia se firma en Morales Cauca, por quienes en ella intervienen. 
 
MARIA ALEXANDRA MARTINEZ PABON        ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
CC Nº 34.565.037 de Popayán   Cca          CC Nº 10.546.462 de Popayán   Cca 
                      Contratista                                                                                                           Interventor Alcaldía Municipal   
 
 

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 
Alcalde Municipal 
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SOPORTE  ACTA DE PAGO FINAL (COMEDOR CAÑAVERAL) 

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

3 DE OCTUBRE DE 2008 

 

1. PRELIMINARES 

      

  ACTIVIDAD LONGITUD(m) ANCHO(m) AREA(m2)  

1.1 localización, replanteo, limpieza y descapote 5 4 20  

       

1,2 ACTIVIDAD LONGITUD(m) ANCHO(m) PROFUNDIDAD (m) VOLUMEN (m3) 

  Excavación en material común a mano 13 0,5 0,5 3,25 

 

 

2. CONCRETOS 

      

  ESTRUCTURA LONGITUD (m) ANCHO(m) PROFUNDIDAD (m) LONGITUD TOTAL (m) 

2.1 Ciclópeo para cimentación 13 0,5 0,5 3,25 

 

  ESTRUCTURA LONGITUD (m) AREA DE LA SECCION (m2) CANTIDAD 
LONGITUD TOTAL (m) 

     

2.2 Viga de sobrecimiento 13     13 

2.3 Columnetas de 0,12X0,20    2 0,024 5 10 

2.4 Viga de Culata de 0,12*0,12 4 0,0144 2 8 

2.5 Viga de Cierre 0,12X0,20   15 0,024 1 15 

 

3. MAMPOSTERIA Y REPELLOS  

   

  ESTRUCTURA AREA(m2) 

3.1 Muro en soga - ladrillo común limpio 28,40 

3.2 Mortero 1:3  47,60 

3.3 Estuco plástico 47,60 

3.4 Pintura en vinilo tipo 1- a tres manos 144,75 

3.5 Pintura en aceite 11,43 
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4.PISOS Y ACABADOS 

   

  ESTRUCTURA AREA(m2) 

4.1 Piso primario 1:4 48,71 

    

  ESTRUCTURA LONGITUD(m) 

4.1 Guarda escoba  40 

 

  ACTIVIDAD LONGITUD(m) ANCHO(m) AREA(m2) 

4.2 cerámica o tableta trafico cuatro 4 5 20 

    5 5,9 29,5 

    5 2,85 14,25 

    63,75 

     

  ACTIVIDAD LONGITUD(m) ANCHO(m) AREA(m2) 

4.2 Anden en ccto de 2000 ps 9 0,7 6,3 

 

5. CARPINTERIA METALICA 

     

  ESTRUCTURA CANTIDAD   

5.1 Ventana Cal.20  1   

5.2 Luceta Cal.20  1   

 

 

  ESTRUCTURA LONGITUD (m) CANTIDAD LONGITUD TOTAL (m) 

5,3 Perlines 4,6 6 27,6 

 

6. CUBIERTA 

     

  ESTRUCTURA LONGITUD (m) ANCHO (m) AREA(m2) 

6.1 Teja fibrocemento No.6 6,3 5,1 32,13 

     

  ESTRUCTURA LONGITUD (m)   

6.2 Caballetes en fibrocemento 12   
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7. INSTALACIONES ELECTRICAS 

   

  ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

7.1 Punto interruptor - incluye cableado y plafón UND 2 

7.2 Instalación de redes eléctricas ML 10 

 

8. OBRAS COMPLEMENTARIAS  

    

  ACTIVIDAD UND CANTIDAD 

8.1 Acometida Sanitaria GLB 1,00 

8.2 Acometida Hidráulica GLB 1,00 

 

TABLA  PARA CALCULO DE PINTURA PARA MUROS 

     

AREAS TOTALES (m2) AREAS AXULIARES (m2) 

19,6 2 

27,75 1 

9,8 4,7232 

13,375 4,7232 

13,375 2 

0,78 1,52 

13,05 2 

26,1 1,7169 

13,375  

0,57  

4,36  

2,6  

0,2231  

2,9907   

7,0596   

7,6224   

1,32825   

0,1624   

0,308   

164,42945 19,6833 
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TABLA DE RESUMEN DE CANTIDADES 

     

ACTIVIDADES UNID CANT 

PRELIMINARES     

localización, replanteo, limpieza y descapote M2 20,00 

CONCRETOS     

Ciclópeo para cimentación M3 3,25 

Viga de sobrecimiento ML 13,00 

Columnetas de 0,12X0,20    ML 10,00 

Viga de Culata de 0,12*0,12 ML 8,00 

Viga de Cierre 0,12X0,20   ML 15,00 

 MAMPOSTERIA Y REPELLOS      

Muro en soga - ladrillo común limpio M2 28,40 

Mortero 1:3  M2 47,60 

Estuco plástico M2 47,60 

Pintura en vinilo tipo 1- a tres manos M2 144,75 

Pintura en aceite M2 11,43 

.PISOS Y ACABADOS     

Piso primario 1:4 M2 48,71 

Guarda escoba  ML 40,00 

cerámica o tableta trafico cuatro M2 63,75 

Anden en ccto de 2000 psi M2 6,30 

CARPINTERIA METALICA     

Ventana Cal.20  UND 1,00 

Luceta Cal.20  UND 1,00 

Perlines ML 27,60 

CUBIERTA     

Teja fibrocemento No.6 M2 32,13 

Caballetes en fibrocemento ML 12,00 

INSTALACIONES ELECTRICAS     

Punto interruptor - incluye cableado y plafón UND 2,00 

Instalación de redes eléctricas ML 10,00 

OBRAS COMPLEMENTARIAS      

Acometida Sanitaria GLB 1,00 

Acometida Hidráulica GLB 1,00 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

      

ACTA  PARCIAL No. 01 

      

CONTRATO:                                C.O.P.   054 de 2008 

TIPO DE CONTRATO                   OBRA PUBLICA     
CONTRATANTE                          ALCALDIA MUNICIPAL DE 
MORALES     

CONTRATISTA                            MARIA ALEXANDRA MARTINEZ PABON    
OBJETO                                      AMPLIACION RESTAURANTE ESCOLAR, VEREDA CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO   DE  MORALES    
CAUCA   
VALOR FISCAL                          $ 12,737,478,oo 
     
 

En el  municipio de Morales - Cauca, a los Treinta (30) días del mes de Septiembre de 2008 se reunieron el ingeniero JUAN 

JOSE ARIAS L. identificado con C.C. 10,546,462 de Popayán Cauca y MARIA ALEXANDRA MARTINEZ PABON, identificada 

con Cedula de Ciudadanía  C.C. 34,565,037  de Popayán   Cauca, el primero como Interventor del municipio de MORALES y 

el segundo como contratista de Obra con el fin de liquidar Parcialmente la AMPLIACION RESTAURANTE ESCOLAR DE LA 

VEREDA CAÑAVERAL EN EL MUNICIPIO DE MORALES    DEPARTAMENTO DEL CAUCA          

                                

PRESUPUESTO 

      

ITE
M ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

1,0 PRELIMINARES     

1,1 localización, replanteo, limpieza y descapote M2 20,00 
                 
1.498  

               
29.950  

1,2 Excavación en material común a mano M3 3,12 
               
10.125  

               
31.590  

2,0 CONCRETOS (Suministro y colocación incluye formaleta)         

2,1 Ciclópeo para cimentación de 0,40*0,40 mts. M3 3,12 
             
228.060  

             
711.547  

  40 % piedra - 60 % ccto simple de 3000 psi        

2,2 Viga de sobrecimiento de 0,20*0,20 - 21MPa; cuatro ML 13,00 
               
26.457  

             
343.935  

  varillas de D=3/8" estribo de D=1/4 "  @ 0,15 mts        

2,3 Columnetas de 0,12X0,20    21MPa ; cuatro varillas ML 10,00 
               
21.597  

             
215.968  

   de D=3/8" estribo de D=1/4  @ 0,15 mts        

2,4 Viga de Culata de 0,12*0,12 - 21MPa; tres ML 8,00 
               
14.451  

             
115.611  

  varillas de D=1/4" estribo de D=1/4 "  @ 0,15 mts        
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2,5 Viga de Cierre 0,12X0,20    21Mpa cuatro varillas ML 15,00 
               
23.409  

             
351.139  

   de D=3/8" estribo de D=1/4 "     @ 0,15 mts         

3,0 ACEROS (Suministro, figurado, colocación y amarre)      

3,1 Acero 1/4" KG 50,00 
            
3.930,00  

             
196.500  

3,2 Acero 3/8" KG 100,00 
            
4.256,25  

             
425.625  

4,0 MAMPOSTERIA Y REPELLOS (Suministro e instalación)     

4,1 Muro en soga - ladrillo común limpio M2 26,00 
          
30.297,12  

             
787.725  

4,2 Mortero 1:3  e=0,02 M2 55,00 
          
10.932,79  

             
601.304  

4,3 Estuco plástico M2 0,00 
            
4.130,10                        -    

4,4 Pintura en vinilo tipo 1- a tres manos M2 0,00 
            
4.987,50                        -    

4,5 Pintura en aceite M2 10,00 
            
4.987,50  

               
49.875  

5,0 PISOS Y ACABADOS (Suministro e instalación)     

5,1 Piso primario 1:4 e=0,07 m de 2000 psi M2 20,00 
          
23.031,75  

             
460.635  

5,2 ceramica o tableta trafico cuatro M2 70,00 
          
28.152,92  

          
1.970.705  

5,3 Anden en ccto de 2000 psi e=0,08 mts M2 0,00 
               
21.800                        -    

5,4 Sardinel hp=0,20  ; e=0,12 mts. 21 Mpa ML 0,00 
               
14.826                        -    

5,5 Cuneta triangular A=0,30 mts  21 Mpa ML 0,00 
               
12.343                        -    

6,0 
CARPINTERIA METALICA (Suministro e instalación; incluye pintura anticorrosiva, y 
marcos)     

6,1 Ventana Cal.20  h=1,00  A=2,00 con reja de seguridad UND 1,00 
         
209.687,50  

             
209.688  

6,2 Luceta Cal.20  h=0,50  A=2,00 con reja de seguridad UND 1,00 
         
108.500,00  

             
108.500  

6,3 Correas metálicas 2 varillas 1/2", una varilla 5/8" ML 27,60 
          
31.725,00  

             
875.610  

  Celosía y estribo de 3/8" H=0,25 mts.         

7,0 CUBIERTA (Suministro e instalación)     

7,1 Teja fibrocemento No.6, Pintada dos caras con  M2 32,00 
          
20.671,11  

             
661.475  

  Hidralit - Cal - cemento blanco        

7,2 Caballetes en fibrocemento ML 12,00 
          
22.793,75  

             
273.525  

8,0 
INSTALACIONES ELECTRICAS (Suministro e instalación incluye  tubería y 
accesorios)    

8,1 Punto interruptor - incluye cableado y plafón UND 0,00 
          
37.718,75                        -    

8,2 Instalación de redes eléctricas ML 0,00 
          
13.052,00                        -    



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
__________________________________________________________________________ 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO    DE    PRACTICA PROFESIONAL   
 

 

151

9,0 OBRAS COMPLEMENTARIAS (Suministro e Instalación)        

9,1 Acometida Sanitaria GLB 0,00 
          
85.000,00                        -    

9,2 
Caja de inspección en concreto reforzado de 0,8*0,8 incluye 
tapa UND 0,00 

         
122.643,00                        -    

9,3 Sifón en PVC incluye rejilla de diámetro 2 pulgadas UND 0,00 
          
15.390,00                        -    

9,4 Acometida Hidráulica GLB 0,00 
          
55.000,00                        -    

      

      

            

  VALOR COSTO DIRECTO        
          
8.420.907  

  VALOR COSTO INDIRECTO (20%)       
          
1.684.181  

  VALOR TOTAL OBRA        
$      
10.105.088  

            

         VALOR TOTAL ACTA     

VALOR ACTA  PARCIAL No. 01            10.105.088  

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO             5.052.544  

VALOR A PAGAR ACTA  PARCIAL No. 01    $        5.052.544  

    

BALANCE DEL CONTRATO    

VALOR DEL CONTRATO                                           $ 12,737,476.oo     

VALOR ANTICIPO             6.368.738  

VALOR ACTA  PARCIAL No. 01             5.052.544  

VALOR POR EJECUTAR             1.316.194  

SUMAS IGUALES                                                      $ 12,737,476,oo            12.737.476  

    

Las obras registradas son responsabilidad del Contratista y del Interventor del Contrato, el ordenador del gasto solo se 
limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 
 
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No.01: CINCO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS 

( $ 5,052,544,oo ) MCTE     

     

Para constancia firman los que en ella intervinieron     

     

              ING.JUAN JOSE ARIAS LOAIZA 
MARIA ALEXANDRA MARTINEZ 

PABON  

                     Interventor de Obra Contratista  
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

      

ACTA  No. 02 Y FINAL 

CONTRATO:                                C.O.P.   054 de 2008 

TIPO DE CONTRATO                   OBRA PUBLICA     

CONTRATANTE                          ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES     

CONTRATISTA                            MARIA ALEXANDRA MARTINEZ PABON    
OBJETO                                      AMPLIACION RESTAURANTE ESCOLAR, VEREDA CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO   DE  MORALES    
CAUCA   

VALOR FISCAL                          $ 12,737,478,oo     
En el  municipio de Morales - Cauca, a los Ocho (08) días del mes de Octubre de 2008 se reunieron el ingeniero JUAN JOSE 

ARIAS LOAIZA identificado con C.C. 10,546,462 de Popayán Cauca y MARIA ALEXANDRA MARTINEZ PABON, identificada 

con Cedula de Ciudadanía  C.C. 34,565,037  de Popayán   Cauca, el primero como Interventor del municipio de MORALES y 

el segundo como contratista de Obra con el fin de liquidar Finalmente la AMPLIACION RESTAURANTE ESCOLAR DE LA 

VEREDA CAÑAVERAL EN EL MUNICIPIO DE MORALES   DEPARTAMENTO DEL CAUCA                                         

PRESUPUESTO 

      

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

1,0 PRELIMINARES     

1,1 localización, replanteo, limpieza y descapote M2 20,00 
                 
1.498  

               
29.950  

1,2 Excavación en material común a mano M3 3,22 
               
10.125  

               
32.603  

2,0 CONCRETOS (Suministro y colocación incluye formaleta)         

2,1 Ciclópeo para cimentación de 0,40*0,40 mts. M3 3,22 
             
228.060  

             
734.353  

  40 % piedra - 60 % ccto simple de 3000 psi        

2,2 Viga de sobrecimiento de 0,20*0,20 - 21MPa; cuatro ML 13,00 
               
26.457  

             
343.935  

  varillas de D=3/8" estribo de D=1/4 "  @ 0,15 mts        

2,3 Columnetas de 0,12X0,20    21MPa ; cuatro varillas ML 10,00 
               
21.597  

             
215.968  

   de D=3/8" estribo de D=1/4  @ 0,15 mts        

2,4 Viga de Culata de 0,12*0,12 - 21MPa; tres ML 8,00 
               
14.451  

             
115.611  

  varillas de D=1/4" estribo de D=1/4 "  @ 0,15 mts        

2,5 Viga de Cierre 0,12X0,20    21Mpa cuatro varillas ML 15,00 
               
23.409  

             
351.139  

   de D=3/8" estribo de D=1/4 "     @ 0,15 mts         

3,0 ACEROS (Suministro, figurado, colocación y amarre)      

3,1 Acero 1/4" KG 50,00 
            
3.930,00  

             
196.500  

3,2 Acero 3/8" KG 100,00 
            
4.256,25  

             
425.625  
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4,0 MAMPOSTERIA Y REPELLOS (Suministro e instalación)     

4,1 Muro en soga - ladrillo común limpio M2 28,40 
          
30.297,12  

             
860.438  

4,2 Mortero 1:3  e=0,02 M2 47,60 
          
10.932,79  

             
520.401  

4,3 Estuco plástico M2 47,60 
            
4.130,10  

             
196.593  

4,4 Pintura en vinilo tipo 1- a tres manos M2 144,75 
            
4.987,50  

             
721.941  

4,5 Pintura en aceite M2 11,43 
            
4.987,50  

               
57.007  

5,0 PISOS Y ACABADOS (Suministro e instalación)     

5,1 Piso primario 1:4 e=0,07 m de 2000 psi M2 48,71 
          
23.031,75  

          
1.121.877  

5,2 cerámica o tableta trafico cuatro M2 63,75 
          
28.152,92  

          
1.794.749  

5,3 Anden en ccto de 2000 psi e=0,08 mts M2 6,30 
               
21.800  

             
137.339  

5,4 Sardinel hp=0,20  ; e=0,12 mts. 21 Mpa ML 0,00 
               
14.826                        -    

5,5 Cuneta triangular A=0,30 mts  21 Mpa ML 0,00 
               
12.343                        -    

6,0 
CARPINTERIA METALICA (Suministro e instalación; incluye pintura anticorrosiva, 
y marcos)     

6,1 Ventana Cal.20  h=1,00  A=2,00 con reja de seguridad UND 1,00 
         
209.687,50  

             
209.688  

6,2 Luceta Cal.20  h=0,50  A=2,00 con reja de seguridad UND 1,00 
         
108.500,00  

             
108.500  

6,3 Correas metálicas 2 varillas 1/2", una varilla 5/8" ML 27,60 
          
31.725,00  

             
875.610  

  celosía y estribo de 3/8" H=0,25 mts.         

7,0 CUBIERTA (Suministro e instalación)     

7,1 Teja fibrocemento No.6, Pintada dos caras con  M2 32,13 
          
20.671,11  

             
664.163  

  Hidralit - Cal - cemento blanco        

7,2 Caballetes en fibrocemento ML 12,00 
          
22.793,75  

             
273.525  

8,0 
INSTALACIONES ELECTRICAS (Suministro e instalación incluye  tubería y 
accesorios)    

8,1 Punto interruptor - incluye cableado y plafón UND 2,00 
          
37.718,75  

               
75.438  

8,2 Instalación de redes eléctricas ML 10,00 
          
13.052,00  

             
130.520  

9,0 OBRAS COMPLEMENTARIAS (Suministro e Instalación)        

9,1 Acometida Sanitaria GLB 1,00 
          
85.000,00  

               
85.000  

9,2 
Caja de inspección en concreto reforzado de 0,8*0,8 incluye 
tapa UND 0,00 

         
122.643,00                        -    

9,3 Sifón en PVC incluye rejilla de diámetro 2 pulgadas UND 0,00 
          
15.390,00                        -    

9,4 Acometida Hidráulica GLB 1,00                          
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55.000,00  55.000  

      

10,0 ITEMS NO PREVISTOS (Suministro e Instalación)        

10,1 Guarda escoba en la misma cerámica de piso ML 40,00 
            
7.027,26  

             
281.090  

      

            

  VALOR COSTO DIRECTO        
         
10.614.563  

  VALOR COSTO INDIRECTO (20%)       
          
2.122.913  

  VALOR TOTAL OBRA        
 $      
12.737.476  

            

          VALOR TOTAL ACTA     

VALOR ACTA  No. 02 Y FINAL            12.737.476  

MENOS ACTA PARCIAL No. 01             5.052.544  

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO             6.368.738  

VALOR A PAGAR ACTA  No. 02 Y FINAL    $        1.316.194  

    

BALANCE DEL CONTRATO    

VALOR DEL CONTRATO                                           $ 12,737,476.oo     

VALOR ANTICIPO             6.368.738  

VALOR ACTA  PARCIAL No. 01             5.052.544  

VALOR ACTA  No. 02 Y FINAL             1.316.194  

VALOR POR EJECUTAR                         -0  

SUMAS IGUALES                                                      $ 12,737,476,oo            12.737.476  

    

Las obras registradas son responsabilidad del Contratista y del Interventor del Contrato, el ordenador del gasto solo se 
limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 

    

VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No.01: UN MILLON TRECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO  

PESOS ( $ 1,316,194,oo ) MCTE    

    

Para constancia firman los que en ella intervinieron    
 

ING.JUAN JOSE ARIAS LOAIZA MARIA ALEXANDRA MARTINEZ PABON 

      Interventor de Obra Contratista 

    

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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7.7 LUCIMIENTO GENERAL DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE  LA 

VEREDA LA ESTACION 

 

7.7.1 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA 

 

La obra objeto del contrato se encuentra en la vereda La Estación corregimiento de 

La Estación del Municipio de Morales Cauca. 

La obra básicamente consistió en la reparación de los muros que se encontraban 

en mal estado debido al paso del tiempo, la acción del clima y a solicitaciones de 

cargas a los que fueron sometidos; presentando fisuras, mal estado en el repello, 

deficiencias en el estuco y por consiguiente mal estado   en la pintura o falta de 

esta. Posterior al trabajo de rasqueteo y resanes de los muros, se continuó con el 

trabajo de pintura de los muros en sus caras internas y externas. 

 

Otra actividad que se llevo a cabo fue la construcción de una parte faltante del 

andén perimetral del bloque antiguo de aulas. En el lucimiento de la escuela se 

incluyó además la pintura de toda la carpintería metálica y la reposición de vidrios 

faltantes en las ventanas de los salones. 

 

7.7.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO . 

 

Con este proyecto se pretende mejorar las instalaciones de la institución educativa 

de esta vereda, y así brindar un ambiente adecuado para los estudiantes y 

profesores que utilizan esta infraestructura educativa. 
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7.7.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DE LA  OBRA 

 

• Control y seguimiento de obra. 

• Recibir la obra cuando se culminan los trabajos. 

• Cuantificación de trabajos  ejecutados en la obra. 

• Cotejar cantidades reales ejecutadas en obra con las cantidades del 

presupuesto oficial para su posterior liquidación. 

• Elaboración de pre actas y actas de obra. 

 

7.7.4 ESTADO DEL CONTRATO 

 

INFORMACION CONTRACTUAL 

CONTRATISTA:  J.A.C. VEREDA LA ESTACION 

OBJETO DEL CONTRATO: “LUCIMIENTO GENERAL DE LA ESCUELA RURAL 

MIXTA DE LA VEREDA LA ESTACION DEL MUNICIPIO DE MORALES “ 

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:  $ 6.999.990.oo 

 PLAZO:  TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

 FECHA DE INICIO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008  

FECHA DE TERMINACION : 30 DE OCTUBRE  DE 2008  

FECHA DE LIQUIDACION:  30 DE OCTUBRE  DE 2008  
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7.7.5 PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES    

      

      

PRESUPUESTO  OFICIAL DE  OBRAS  A TODO COSTO 

LUCIMIENTO ESCUELA RURAL MIXTA 

VEREDA LA ESTACION 

      

      

      

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

      

1,0 PRELIMINARES     

1,1 Resanes GLB 1,00             100.713              100.713  

1,2 Estuco GLB 1,00             102.500              102.500  

      

2,0 ACABADOS     

2,1 Pintura en agua a tres manos M2 800,00                4.988           3.990.000  

2,2 Vidrios para Ventanas M2 12,00              32.119              385.428  

2,3 Pintura en esmalte para Carpintería metálica M2 120,00                4.988              598.500  

      

3,0 CONCRETOS     

3,1 Sardinel de h=0,20m  y a=0,12m ML 34,00              14.826              504.087  

3,2 Piso primario  M2 24,00              16.905              405.720  

      

      

      

      

            

  VALOR COSTO DIRECTO                 6.086.948  

  VALOR COSTO INDIRECTO (15%)                   913.042  

  VALOR TOTAL OBRA         $      6.999.990  

            

 

 

ING. JUAN  JOSE  ARIAS  LOAIZA 

Interventor Alcaldía Municipal 
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7.7.6 ASPECTOS TECNICOS 

 

El rasqueteo y resane de los muros se llevó a cabo en los lugares donde ya no 

existía el pañete, en sitios donde se podía observar que al simple tacto la pintura se 

caía y en lugares donde se presentaban fisuras. Para esta labor se utilizó mortero 

1:3, estuco listo de Syka y pintura en agua a 3 manos. 

 

La carpintería metálica se pintó con pintura de aceite, esta abarco lo concerniente a 

puertas, ventanas y correas metálicas tanto de los salones como de las baterías 

sanitarias. 

 

En general la obra se ejecutó sin mayores inconvenientes, las dificultades que 

aparecieron en el desarrollo de la obra se mencionan en el apartado de 

inconvenientes y soluciones. 
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7.7.7 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Nota: El registro fotográfico completo se encuentra  en el CD anexo. 
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7.7.8 INCONVENIENTES Y SOLUCIONES 

 

• Al cuantificar la obra ejecutada en el bloque antiguo de aulas se observo 

que las cantidades medidas estaban por debajo de las cantidades del 

presupuesto oficial, así que se tomo la decisión de cuantificar la pintura 

de los muros, la pintura de la carpintería metálica y los vidrios faltantes en 

las ventanas del bloque más reciente de aulas el cual no estaba 

contemplado en los trabajos de adecuación, esta decisión de tomo con el 

fin de poder completar el presupuesto oficial de la obra y aprovechar en 

su totalidad el dinero destinado para el lucimiento general de esta 

institución educativa. 

 

• En el transcurso de los trabajos de resanes para muros, pintura para 

muro y pintura de carpintería metálica se hicieron las respectivas 

recomendaciones sobre los retoques necesarios para dar así un correcto 

acabado, las cuales fueron acatadas en su totalidad por el maestro 

encargado de la obra. 
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7.7.9 ACTAS 
ACTA DE INICIO 

 
 

CONTRATO DE OBRA Nº. 090 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA J.A.C. VEREDA LA ESTACION 

NIT. No. 817004787-1 

OBJETO LUCIMIENTO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA LA 

ESTACION EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEPÀRTAMENTO DEL 

CAUCA. 

S.R.  No. 15092008-004 

VALOR SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA PESOS  ($ 6.999.990.oo) MCTE. 

PLAZO TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

 

 

En Morales Cauca, a los Treinta (30)  días del mes de Septiembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor SIRO 

ABEL CAMPO, Como representante de la J.A.C. LA ESTACION en calidad Contratista, con el señor ING. JUAN JOSE ARIAS 

LOAIZA en calidad de Interventor designado por parte del Municipio para protocolizar el ACTA DE INICIACIÓN, recibiendo 

bajo su responsabilidad lo estipulado en el objeto del contrato, comprometiéndose a ejecutarlo a entera satisfacción del 

Municipio. 

 
 
 
Para constancia se firma por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
       SIRO ABEL CAMPO                                                                                                                 ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
      CC Nº 4.718.405 Morales (Cauca)                                                                                        CC Nº 10.546.462 Popayán (Cauca) 
      Contratista                                                                                                                                       Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                                          
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ACTA DE RECIBO 
 
 

CONTRATO DE OBRA Nº. 090 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA J.A.C. VEREDA LA ESTACION 
NIT. No. 817004787-1 

OBJETO LUCIMIENTO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA LA 
ESTACION EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEPÀRTAMENTO DEL 
CAUCA. 
S.R.  No. 15092008-004 

VALOR SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA PESOS  ($ 6.999.990.oo) MCTE. 

PLAZO TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

 
 
 
En Morales Cauca, a los Treinta (30)  días del mes de Octubre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor SIRO 
ABEL CAMPO, Como representante de la J.A.C. LA ESTACION, en calidad de Contratista y el señor ING. JUAN JOSE ARIAS 
LOAIZA en su calidad de Interventor designado por parte del Municipio, para recibir a entera satisfacción  lo estipulado en 
el objeto del contrato. 
 
 
 
Para constancia se firma en Morales Cauca por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    SIRO ABEL CAMPO                                                                                                                ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
   CC Nº 4.718.405 Morales (Cauca)                                                                                      CC Nº 10.546.462 Popayán (Cauca) 
   Contratista                                                                                                                              Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                                          
 
 
 
 
 

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 
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CONTRATO DE OBRA Nº. 090 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA J.A.C. VEREDA LA ESTACION 
NIT. No. 817004787-1 

OBJETO LUCIMIENTO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA LA 
ESTACION EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEPÀRTAMENTO DEL 
CAUCA. 
S.R.  No. 15092008-004 

VALOR SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA PESOS  ($ 6.999.990.oo) MCTE. 

PLAZO TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

 
En Morales Cauca, a los Treinta (30)  días del mes de Octubre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor SIRO 
ABEL CAMPO, Como representante de la J.A.C. LA ESTACION en calidad de Contratista  y por parte del Municipio de 
Morales: los señores ING. YESID GONZALEZ DUQUE en calidad de Alcalde Municipal y el señor ING. JUAN JOSE ARIAS 
LOAIZA en su calidad de Interventor por el Municipio, para entregar por parte del primero y recibir a satisfacción por 
parte de los segundos lo siguiente: 
 
BALANCE DEL CONTRATO 
 
VALOR DE CONTRATO  PRINCIPAL:             $ 6.999.990 
ANTICIPO RECIBIDO        :                                                                       $ 3.499.995 
ACTA LIQUIDACION:                                                                 $ 3.499.995 
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:                                                                         $               0 
                                                                  _______________                                 ____________ 
SUMAS IGUALES                                            $ 6.999.990                                     $ 6.999.990 
 
 
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 
 
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  ( $ 3.499.995) 
MCTE. 
 
Para constancia se firma en Morales Cauca, por quienes en ella intervienen. 
 
 
 
  
  SIRO ABEL CAMPO                                                                                                           ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
  CC Nº 4.718.405 Morales (Cauca)                                                                                   CC Nº 10.546.462 Popayán (Cauca) 
  Contratista                                                                                                                            Interventor Alcaldía Municipal                                                                                               
 

 
ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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SOPORTE  ACTA DE PAGO FINAL (LUCIMIENTO ESCUELA RURAL MIXTA VEREDA LA ESTACION) 

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

4 DE NOVIEMBRE DE 2008 

 

PINTURA BLOQUE DE AULAS (EXTERIORES) 

         

AREA PARCIALES DE PINTURA PARA MURO  AREA DE PINTURA PARA CARPINTERIA METALICA 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

7,35 3,42 1 25,137  1,17 0,36 1 0,4212 

3,42 3,04 1 10,3968  1,8 1 3 5,4 

2,28 3,25 1 7,41  1,8 1,1 3 5,94 

13,64 3,54 1 48,2856  2 1,2 3 7,2 

2,28 3,25 1 7,41  1,1 2,03 2 4,466 

5 3,04 1 15,2  1,1 2,03 6 13,398 

8,24 3,42 1 28,1808  1,8 0,92 2 3,312 

22 3,1 1 68,2  1,8 0,98 1 1,764 

   210,2202  1,07 1,03 1 1,1021 

     0,71 2,04 2 2,8968 

        45,9001 

         

     AREA A QUITAR PARA PINTURA DE MURO 

     LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

     1,17 0,36 1 0,4212 

     1,8 1 3 5,4 

     1,8 1,1 3 5,94 

     2 1,2 3 7,2 

     1,1 2,03 1 2,233 

     1,1 2,03 3 6,699 

     1,8 0,92 2 3,312 

     1,8 0,98 1 1,764 

AREA DE PINTURA PARA MURO (EXTERIORES) 174,7005  1,07 1,03 1 1,1021 

     0,71 2,04 1 1,4484 

        35,5197 

PINTURA BLOQUE DE AULAS INTERIORES 

         

         

AREA PARCIALES DE PINTURA PARA MURO  AREA DE PINTURA PARA CARPINTERIA METALICA 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

2,4 1,49 1 3,576  0,65 2 2 2,6 

1,2 0,84 1 1,008  0,93 2,04 2 3,7944 

1,2 0,36 1 0,432  0,67 2 2 2,68 

1,2 0,15 1 0,18     9,0744 

2 1,3 1 2,6      

1 0,92 1 0,92  AREA A QUITAR PARA PINTURA DE MURO 

1,2 1,82 1 2,184  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

2,38 3,1 1 7,378  1,5 2 1 3 
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2,78 3,36 1 9,3408  2,5 2,04 1 5,1 

3,45 2,92 1 10,074  1,5 2 1 3 

2,27 2,1 1 4,767  2,5 0,98 1 2,45 

2,27 0,6 1 1,362  1,1 2,03 2 4,466 

2,27 2,04 1 4,6308  1,8 0,92 1 1,656 

0,5 2,04 2 2,04  2,5 1,03 1 2,575 

1 2,92 1 2,92  2 1,2 2 4,8 

2,27 0,84 1 1,9068  2 1,2 1 2,4 

0,69 2 1 1,38  1,1 2,03 1 2,233 

3,5 1,95 1 6,825  3 1 3 9 

1,18 0,94 1 1,1092  2 2,03 1 4,06 

0,8 0,55 1 0,44  2,8 0,92 1 2,576 

4,3 3,42 1 14,706  2,5 1,1 3 8,25 

5,4 3,25 1 17,55  2,5 2,03 1 5,075 

3,2 3,05 1 9,76  2,5 0,92 1,1 2,53 

3 3,04 2 18,24     63,171 

8 3,04 2 48,64      

4,5 3,05 1 13,725      

4,5 3,5 1 15,75      

4,5 3,43 2 30,87      

6 3,05 1 18,3      

6,5 3,5 1 22,75      

7,5 3 1 22,5      

5,7 3,43 2 39,102      

   336,9666      

         

         

AREA DE PINTURA PARA MURO (INTERIORES) 273,7956      

 

PINTURA PARA BATERIA SANITARIA 

         

AREA PARCIALES DE PINTURA PARA MURO  AREA DE PINTURA PARA CARPINTERIA METALICA 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

6,73 2,4 1 16,152  0,66 1,8 4 4,752 

1,53 2,32 1 3,5496  0,68 1,8 2 2,448 

0,1 2,32 1 0,232     7,2 

1,42 0,7 2 1,988      

1 0,84 1 0,84      

1,06 0,25 1 0,265  AREA A QUITAR PARA PINTURA DE MURO 

2 2,16 1 4,32  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

1,3 0,73 4 3,796  0,66 1,8 2 2,376 

1 0,84 2 1,68  0,68 1,8 1 1,224 

1 0,35 2 0,7  0,79 1,69 3 4,0053 

0,6 0,08 2 0,096  0,79 1,63 1 1,2877 

1,33 0,95 1 1,2635  12,22 1,1 1 13,442 

2,03 1,07 1 2,1721     22,335 
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0,62 1 1 0,62      

0,8 2,25 1 1,8      

1,82 0,42 1 0,7644      

1,28 2,18 1 2,7904      

2,5 1,9 1 4,75      

1,2 2,25 3 8,1      

0,9 1,88 3 5,076      

1,26 1,88 3 7,1064      

0,88 0,2 3 0,528      

0,15 1,7 3 0,765      

0,56 2,04 2 2,2848      

1,8 0,37 1 0,666      

0,37 0,5 2 0,37      

0,5 1,23 1 0,615      

1,34 1,89 1 2,5326      

1 1,9 2 3,8      

1,22 1,9 1 2,318      

2,2 1,42 1 3,124      

   85,0648      

         

         

AREA DE PINTURA PARA BATERIA SANITARIA 62,7298      

 

GUARDA ESCOBAS INSTALADO    PINTURA PARA CORREAS METALICAS 

LONGITUD (m)    LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

3,42    22,8 0,5 7 79,8 

1,28        

6,64        

11,34        

         

         

ANDEN EN CONCRETO   AREA DE VIDRIOS 

LONGITUD (m) ANCHO (m) AREA(m2)   LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

32,4 0,7 22,68   1,8 1 3 5,4 

     1,17 0,36 1 0,4212 

     1,8 0,98 1 1,764 

     1,07 1,03 1 1,1021 

     1,8 0,92 2 3,312 

        12,00 

RESUMEN DE CANTIDADES 

    

ACTIVIDAD UND CANTIDAD 

PINTURA PARA MUROS M2 539,40 

PINTURA PARA CARP. METALICA M2 141,97 

GUARDA ESCOBAS INSTALADO ML 11,34 

ANDEN EN CONCRETO M2 22,68 
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VIDRIOS PARA VENTANA M2 12,00 

 
CANTIDADES EXTRAS PARA LA ADECUACION DE LA ESCUELA EN LA  VEREDA LA ESTACION 

 
 

AREA PARCIALES DE PINTURA PARA MURO INTERNOS  AREA DE PINTURA PARA CARPINTERIA METALICA 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

8,35 3,42 1 28,557  1,04 2,34 6 14,6016 

7,12 3,395 6 145,0344  2,19 1,33 9 26,2143 

6,95 3,02 6 125,934  1,14 1,33 1 1,5162 

   299,5254  2,7 1,33 1 3,591 

     2,7 0,77 2 4,158 

        50,0811 

         

     AREAS AUXILIARES 

     LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

     1,04 2,34 1 2,4336 

     2,19 1,33 1 2,9127 

     1,14 1,33 1 1,5162 

     2,7 1,33 1 3,591 

     2,7 0,77 1 2,079 

AREA DE PINTURA PARA MURO INTERNOS 268,9929  4 1,5 3 18 

        30,5325 

AREA DE PINTURA PARACARPINTERIA METALICA 50,0811      

         

         

         

AREA DE VIDRIOS A CAMBIAR  RESUMEN DE CANTIDADES EXTRAS 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)      

0,7 1 8 5,6  ACTIVIDAD UND CANTIDAD 

0,7 0,3 1 0,21  PINTURA PARA MUROS M2 268,99 

0,67 0,72 2 0,9648  PINTURA PARA CARP. METALICA M2 50,08 

   6,7748  VIDRIOS PARA VENTANA M2 6,77 

 
 

RESUMEN DE CANTIDADES FINALES 

      

ACTIVIDAD UND CANTIDAD 

PINTURA PARA MUROS M2 808,39 

PINTURA PARA CARP. METALICA M2 192,06 

GUARDA ESCOBAS INSTALADO ML 11,34 

ANDEN EN CONCRETO M2 22,68 

VIDRIOS PARA VENTANA M2 18,77 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

      

ACTA DE OBRA N. 01 Y FINAL 

      
CONTRATO:                                  C-OP-090 de 
2008    

TIPO DE CONTRATO                    OBRA PUBLICA    

CONTRATANTE                            ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES   

CONTRATISTA                             JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESTACION  
OBJETO                                         LUCIMIENTO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA LA ESTACION EN EL MUNICIPIO 
DE 
                                                        MORALES , DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA    

VALOR FISCAL                            $ 6,999,990,oo    
 
 
En el  municipio de Morales-Cauca, a los Treinta días ( 30 ) días del mes de Octubre de 2008 se reunieron ING. JUAN JOSE 

ARIAS LOAIZA identificado con C.C. 10,546,462 de Popayán Cauca y SIRO ABEL CAMPO, identificada con .C.C. 

No.4,718,405 de Morales   Cauca  el primero como Interventor delegado por la Administración Municipal, el segundo 

como representante de la JAC y contratista con el fin de liquidar definitivamente EL LUCIMIENTO DE LA ESCUELA RURAL 

MIXTA DE LA VEREDA LA ESTACION EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO  V./TOTAL  

1,0 PRELIMINARES     

1,1 Resanes GLB 1,00              100.713               100.713  

1,2 Estuco GLB 1,00              102.500               102.500  

2,0 ACABADOS     

2,1 Pintura en agua a tres manos M2 804,90                  4.988            4.014.463  

2,2 Vidrios para Ventanas M2 18,00                32.119               578.142  

2,3 Pintura en esmalte para Carpintería metálica M2 182,00                  4.988               907.725  

3,0 CONCRETOS     

3,1 Sardinel de h=0,20m  y a=0,12m ML 0,00                14.826                        -    

3,2 Piso primario  M2 22,68                16.905               383.405  

      

            

  VALOR COSTO DIRECTO                  6.086.948  

  VALOR COSTO INDIRECTO (15%)                    913.042  

  VALOR TOTAL OBRA         $        6.999.990  

            

 

VALOR TOTAL ACTA      

VALOR ACTA DE OBRA No. 01 Y FINAL                 6.999.990  
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MENOS AMORTIZACION ANTICIPO              3.499.995  

VALOR A PAGAR ACTA No. 01 Y FINAL              3.499.995  
 

 

 

VALOR A PAGAR ACTA  No.1 Y FINAL: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA PESOS  

( $ 3,499,990) MCTE     

     

     

Para constancia firman los que en ella intervinieron     
 

 

ING.JUAN JOSE ARIAS LOAIZA SIRO ABEL CAMPO 

Interventor de Obra Contratista 
 
 

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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7.8 MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA L OS CAFES 

 

7.8.1 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA 

 

La obra objeto del contrato se encuentra en la vereda Los Cafés corregimiento La 

Estación del Municipio de Morales Cauca. 

La obra consistió en la reparación de los muros que se encontraban  en mal estado 

debido al paso del tiempo, la acción del clima y a solicitaciones de cargas a los que 

fueron sometidos; presentando fisuras, mal estado en el repello, deficiencias en el 

estuco y por consiguiente mal estado   en la pintura o falta de esta. Posterior al 

trabajo de rasqueteo y resanes de los muros, se continuó con el trabajo de pintura 

de los muros en sus caras internas y externas. 

 

Además se construyó un soporte en concreto para un tanque de almacenamiento 

de agua, también se reemplazaron algunas tejas de barro que estaban en mal 

estado y se realizaron reparaciones menores como lo fueron la reparación de rejas 

para ventana, destape de cañerías, instalación de lavaplatos, enchapes, sanitarios, 

acometidas de tipo eléctrico e hidráulico. 

 

7.8.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 

Con este proyecto se pretende mejorar las instalaciones de la institución educativa 

de esta vereda, y así brindar un ambiente adecuado para los estudiantes y 

profesores que utilizan esta infraestructura educativa. 
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7.8.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DE LA  OBRA 

• Control y seguimiento de obra. 

• Recibir la obra cuando se culminan los trabajos. 

• Cuantificación de trabajos  ejecutados en la obra. 

• Cotejar cantidades reales ejecutadas en obra con las cantidades del 

presupuesto oficial para su posterior liquidación. 

• Elaboración de pre actas y actas de obra. 

 

7.8.4 ESTADO DEL CONTRATO 

 

INFORMACION CONTRACTUAL 

CONTRATISTA:  JARDEM LEON BELALCAZAR 

OBJETO DEL CONTRATO:  “MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL MIXTA DE LA 

VEREDA LOS CAFES EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEPÀRTAMENTO DEL 

CAUCA”. 

 VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:  $ 5.776.010.oo 

 PLAZO:  SESENTA (60) DIAS CALENDARIO  

FECHA DE INICIO: 11 DE OCTUBRE DE 2008  

FECHA DE TERMINACION: 6 DE NOVIEMBRE DE 2008  

FECHA DE LIQUIDACION:  10 DE NOVIEMBRE DE 2008 
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7.8.5 PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA 

 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES    

      

PRESUPUESTO  DE  OBRA  A TODO COSTO 

MEJORAMIENTO ESCUELA 

VEREDA LOS CAFES 

      

ITE
M ACTIVIDADES UND CANTIDAD 

V./UNITARI
O V./TOTAL 

      

1,0 PRELIMINARES     

1,1 Rasqueteo de pared M2 236,00 1.138 268.450 

1,2 Excavación en material común a mano M3 3,12 10.125 31.590 

            

2,0 CONCRETOS (Suministro y colocación incluye formaleta)         

2,1 Columnas de 0,25X0,25    21MPa ; cuatro varillas ML 3,00 30.800 92.400 

   de D=1/2" estribo de D=3/8  @ 0,15 mts      

2,2 Zapatas individuales de 0,80m * 0,80m y H=0,25m con UND 1,00 53.151 53.151 

  varillas de D=3/8 "  @ 0,15 mts      

2,3 Losa en concreto reforzado de 0,60m * 0,60m con  M3 0,04 320.000 11.520 

   aceros de D=3/8"   @ 0,15 mts         

      

3,0 ACEROS (Suministro, figurado, colocación y amarre)     

3,1 Acero 1/2" KG 12,00 4.163 49.950 

3,2 Acero 3/8" KG 20,00 4.163 83.250 

            

4,0 MAMPOSTERIA Y REPELLOS (Suministro e instalación)         

4,1 Mortero 1:3  e=0,02 M2 10,00 10.933 109.328 

4,2 Estuco plástico M2 236,00 3.793 895.054 

4,3 Pintura en vinilo tipo 1- a tres manos M2 236,00 4.200 991.200 

4,4 Pintura en aceite M2 12,00 4.200 50.400 

      

5,0 PISOS Y ACABADOS (Suministro e instalación)     

5,1 cerámica o tableta trafico cuatro M2 17,00 28.153 478.600 

            

6,0 
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (Suministro e 
instalación)       

6,1 Puntos hidráulicos UND 6,00 34.275 205.650 

6,2 Puntos Sanitarios UND 6,00 37.360 224.160 
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6,3 Juego de ducha UND 1,00 60.300 60.300 

6,4 Orinal Corrido enchapado UND 1,00 56.464 56.464 

6,5 Tasas Sanitarias UND 2,00 175.482 350.964 

      

7,0 
INSTALACIONES ELECTRICAS (Suministro e instalación incluye  tubería y 
accesorios)    

7,1 Punto interruptor - incluye cableado y plafón UND 6,00 37.719 226.313 

7,2 Instalación de redes eléctricas ML 48,00 12.223 586.705 

      

8,0 OBRAS COMPLEMENTARIAS (Suministro e Instalación)        

8,1 Cura de goteras en cubierta de barro GLB 1,00 24.012 24.012 

8,2 Chapas de seguridad para puertas UND 4,00 43.289 173.156 

      

      

            

  VALOR COSTO DIRECTO        
               
5.022.617  

  VALOR COSTO INDIRECTO (15%)       
                  
753.393  

  VALOR TOTAL OBRA        
 $            
5.776.010  

            

      

      

      

      

      

      

      

 ING. JUAN  JOSE  ARIAS  LOAIZA     

 Interventor Alcaldía Municipal     

 

 

7.8.6 ASPECTOS TECNICOS 

 

La ejecución de la obra objeto del contrato se realizó en completa normalidad y 

bajo el acompañamiento de los estudiantes en los siguientes ítems contenidos en el 

presupuesto oficial de obra: 
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1. Concretos:  

 

Se realizaron los trabajos concernientes a la construcción de la losa en concreto, 

columna en concreto reforzado y la zapata individual que servirían como sistema de 

apoyo del tanque elevado. 

 

2. Acabados:  

 

Se instalaron los pisos y enchapes en los baños que se encontraban en mal estado 

tanto en la batería sanitaria como el que se encontraba en la parte interna de la 

institución; también se colocó el enchape necesario en la cocina. 

  

3. Instalaciones hidráulicas y sanitarias:  

 

Se realizó la ubicación e instalación de puntos hidráulicos, puntos sanitarios, 

sanitarios, orinal, lavaplatos. 

 

4. Instalaciones eléctricas:  

 

Se realizó la debida instalación del cableado, el punto interruptor en la cocina y en 

el baño de la parte interior de la institución educativa. 

 

5. Obras de mejoramientos:  

 

El rasqueteo y resane de los muros se llevo a cabo en los lugares donde ya no 

existía el pañete, en sitios donde se podía observar que al simple tacto la pintura se 
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caía y en lugares donde se presentaban fisuras. Para esta labor se utilizó mortero 

1:3, estuco listo de Syka y pintura en vinilo a 3 manos. 

La carpintería metálica se pintó con pintura de aceite, esta abarco lo concerniente a 

puertas, ventanas y correas metálicas tanto de los salones como de la batería 

sanitaria.  

 

En general la obra se ejecutó sin mayores inconvenientes, las dificultades que 

aparecieron en el desarrollo de la obra se mencionan en el apartado de 

inconvenientes y soluciones. 

 

Con respecto a las actas, las únicas que se elaboraron fueron el acta de recibo y la 

pre acta; esta última fue base para revisar las cantidades ejecutadas presentadas 

por el contratista y poder hacer así la correspondiente liquidación del contrato, 

dicha revisión fue realizada por el interventor de obras publicas. El acta de inicio 

como el acta de liquidación del contrato fue elaborada directamente por el 

interventor de obras públicas del municipio y el contratista. 

 

7.8.7 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Nota: El registro fotográfico completo se encuentra  en el CD anexo. 
 

7.8.8 INCONVENIENTES Y SOLUCIONES 

 

• En el transcurso de los trabajos de resanes para muros, pintura para 

muro y pintura de carpintería metálica se hicieron las respectivas 

recomendaciones sobre los retoques necesarios para dar así un correcto 

acabado, las cuales fueron acatadas en su totalidad por el maestro 

encargado de la obra. 

• A petición de los profesores la parte trasera de la batería sanitaria no se 

pintó al igual que la pared trasera del comedor ya que esta pintura se 

utilizó para mejorar la fachada del bloque de aulas e interior de la cocina. 

• Se le recomendó al maestro encargado de la obra realizar la reparación 

de la chimenea del fogón de la cocina ya que esta presenta escapes de 

humo dentro de la cocina, dicha reparación se realizo satisfactoriamente. 
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• Al revisar el orinal se observo deficiencia en la instalación del enchape, 

se recomendó desmontar el enchape mal instalado el cual fue retirado 

inmediatamente y se corrigió dicha anomalía. 
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7.8.9 ACTAS 

ACTA DE INICIO 

 
 

CONTRATO DE OBRA Nº. 095 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JARDEM LEON BELALCAZAR 

C.C. No. 10.751.649 de Piendamó (Cauca) 

OBJETO MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA LOS CAFES 

EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEPÀRTAMENTO DEL CAUCA. 

S.R.  No. 15092008-006 

VALOR CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DIEZ PESOS ($ 

5.776.010.oo) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 

 

En Morales Cauca, a los Once (11)  días del mes de Octubre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor JARDEM 

LEON BELALCAZAR, en calidad Contratista, con el señor ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en calidad de Interventor 

designado por parte del Municipio para protocolizar el ACTA DE INICIACIÓN, recibiendo bajo su responsabilidad lo 

estipulado en el objeto del contrato, comprometiéndose a ejecutarlo a entera satisfacción del Municipio. 

 
 
 
Para constancia se firma por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
 
 
        JARDEM LEON BELALCAZAR                                                                                              ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
CC Nº 10.751.649 Piendamó (Cauca)                                                                                      CC Nº 10.546.462 Popayán (Cauca) 
                        Contratista                                                                                                              Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                                          
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ACTA DE RECIBO 

CONTRATO DE OBRA Nº. 095 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JARDEM LEON BELALCAZAR 

C.C. No. 10.751.649 de Piendamó (Cauca) 

OBJETO MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA LOS 

CAFES EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEPÀRTAMENTO DEL 

CAUCA. 

S.R.  No. 15092008-006 

VALOR CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DIEZ 

PESOS            ($ 5.776.010.oo) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 

 

En Morales Cauca, a los Diez (10)  días del mes de Noviembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor JARDEM 

LEON BELALCAZAR, en calidad de Contratista y el señor ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de Interventor 

designado por parte del Municipio, para recibir a entera satisfacción  lo estipulado en el objeto del contrato. 

 

 

Para constancia se firma en Morales Cauca por quienes intervienen 

 

 

 
        JARDEM LEON BELALCAZAR                                                                                                     ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
CC Nº 10.751.649 Piendamó (Cauca)                                                                                           CC Nº 10.546.462 Popayán (Cauca) 
                         Contratista                                                                                                                   Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                                          
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ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 
 

CONTRATO DE OBRA Nº. 095 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JARDEM LEON BELALCAZAR C.C. No. 10.751.649 de Piendamó (Cauca) 

OBJETO MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA LOS CAFES EN EL MUNICIPIO DE 
MORALES DEPÀRTAMENTO DEL CAUCA. S.R.  No. 15092008-006 

VALOR CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DIEZ PESOS ($ 5.776.010.oo) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 

En Morales Cauca, a los Diez (10)  días del mes de Noviembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor JARDEM 
LEON BELALCAZAR, en calidad de Contratista  y por parte del Municipio de Morales: los señores ING. YESID GONZALEZ 
DUQUE en calidad de Alcalde Municipal y el señor ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de Interventor por el 
Municipio, para entregar por parte del primero y recibir a satisfacción por parte de los segundos lo siguiente: 

BALANCE DEL CONTRATO 

VALOR DE CONTRATO  PRINCIPAL:             $ 5.776.010 

ANTICIPO RECIBIDO        :                                                                        $ 2.888.005 

ACTA LIQUIDACION:                                                                 $ 2.888.005 

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:                                                                         $               0 

                                                                  _______________                                 ____________ 

SUMAS IGUALES                                            $ 5.776.010                                     $ 5.776.010 

 

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCO PESOS  ( $ 2.888.005) MCTE. 

Para constancia se firma en Morales Cauca, por quienes en ella intervienen. 

        JARDEM LEON BELALCAZAR                                                                                                  ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
CC Nº 10.751.649 Piendamó (Cauca)                                                                                  CC Nº 10.546.462 Popayán (Cauca) 
                         Contratista                                                                                                               Interventor Alcaldía Municipal                                                                                               
 
 

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 
Alcalde Municipal 
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SOPORTE  ACTA DE PAGO FINAL (MEJORAMIENTO ESCUELA VEREDA LOS CAFES) 

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

6 DE NOVIEMBRE DE 2008 

 
 

EXCAVACION A MANO MATERIAL COMUN 

    

LONGITUD (m) ANCHO (m) PROFUNDIDAD (m) VOLUMEN (m3) 

1,50 1,50 0,50 0,75 

8,00 0,25 0,15 0,04 

48,00 0,40 0,60 0,24 

0,50 0,50 0,20 0,10 

6,00 0,50 0,30 0,15 

0,45 0,55 0,50 0,28 

6,00 1,00 0,80 0,80 

8,00 1,00 0,80 0,80 

6,50 0,30 0,25 0,08 

   3,23 

    

RASQUETEO DE MUROS   

    

AREAS (m2)   

130,84   

3,96   

0,68   

3,36   

1,44   

7,00   

11,60   

5,40   

19,00   

16,80   

19,20   

18,30   

   

T0TAL 237,58   

 

 

CONCRETOS 

    

ESTRUCTURA LONGITUD (m)   

COLUMNA DE 0.3 X 0.24 3,00   
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ESTRUCTURA CANTIDAD   

ZAPATA DE 1 X 1 Y H = 
0,25 1,00   

    

    

ESTRUCTURA 
AREA DE 

LASECCION 
ALT
O 

VOLUMEN 
(m3) 

LOSA EN CCTO 
REFORZADO 0,60 0,10 0,06 

 
PINTURA  

         

PINTURA EN VINILO A 3 MANOS EXTERIORES  

         

AREA PARCIALES DE PINTURA PARA MURO  AREA A QUITAR PARA PINTURA DE MURO 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  
LONGITUD 

(m) 
ALTURA 

(m) 
NUMER

O 
AREA 
(m2) 

12,04 2,95 1 35,518  1,17 0,36 1 0,4212 

6,13 4,12 1,00 25,2556  1,80 1,73 3,00 9,342 

6,97 2,93 1,00 20,4221  0,76 0,33 1,00 0,2508 

2,30 2,93 1,00 6,739  1,79 0,54 1,00 0,9666 

5,09 2,93 1,00 14,9137  1,29 2,00 1,00 2,58 

8,46 2,93 1,00 24,7878  0,88 2,09 1,00 1,8392 

3,95 2,29 1,00 9,05  1,22 0,29 1,00 0,3538 

7,00 2,29 1,00 16,03  0,70 2,08 1,00 1,456 

   152,71  0,80 0,72 1,00 0,576 

     1,58 1,04 1,00 1,64 

     0,82 1,95 1,00 1,60 

     0,89 0,95 1,00 0,85 

        21,87 

         

AREA DE PINTURA PARA MURO (EXTERIORES) 130,84      

 

PINTURA EN VINILO A 3 MANOS INTERIORES  

         

AREA PARCIALES DE PINTURA PARA MURO  AREA A QUITAR PARA PINTURA DE MURO 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

2,00 2,50 1,00 5,00  0,93 2,08 2,00 3,87 

3,77 1,76 1,00 6,64  0,77 2,08 1,00 1,60 

3,80 2,91 1,00 11,06  0,76 0,33 1,00 0,25 

0,95 1,14 1,00 1,08  2,10 1,51 1,00 3,17 

3,34 2,50 1,00 8,35  1,29 2,00 1,00 2,58 

1,14 2,50 1,00 2,85  1,79 0,54 1,00 0,97 

1,00 2,50 1,00 2,50  1,80 1,73 3,00 9,34 

3,60 2,40 1,00 8,64  0,80 1,94 1,00 1,55 
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2,73 1,30 1,00 3,55  0,90 0,97 1,00 0,87 

0,77 0,70 1,00 0,54     24,21 

2,47 2,36 1,00 5,83      

1,00 1,44 1,00 1,44      

4,22 2,63 1,00 11,10      

1,55 2,84 1,00 4,40      

3,95 2,29 2,00 18,09      

   91,07      

         

         

AREA DE PINTURA PARA MURO (INTERIORES) 66,86      

 

PINTURA EN VINILO A 3 MANOS BATERIA SANITARIA 

         

AREA PARCIALES DE PINTURA PARA MURO  AREA A QUITAR PARA PINTURA DE MURO 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

3,34 2,09 1,00 6,98  1,31 0,50 1,00 0,66 

1,75 2,70 3,00 14,18  0,90 0,39 2,00 0,70 

1,42 2,30 4,00 13,06  0,95 1,87 2,00 3,55 

2,55 0,90 2,00 4,59  0,90 0,39 2,00 0,70 

   38,81     5,61 

         

         

         

AREA DE PINTURA PARA MURO BATERIA SANITARIA 33,20      

 

PINTURA EN VINILO A 3 MANOS VIGAS Y COLUMNAS     

        

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)     

2,80 0,80 2,00 4,48     

9,07 0,20 3,00 5,44     

   9,92     

        

        

        

        

MORTERO 1:3      

    PINTURA DE ACEITE PARA CARPINTERIA METALICA 

LONGITUD (m) ALTURA (m) AREA (m2)      

3,30 1,46 4,82  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

2,20 1,56 3,43  0,95 1,87 4,00 7,11 

4,30 1,50 6,45  0,90 0,39 2,00 0,70 

  14,70  6,00 0,70 1,00 4,20 

       12,01 

ESTUCO PLASTICO       
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AREA (m2)    CERAMICA PARA PARED  

237,58    LONGITUD (m) ALTURA (m) AREA (m2)  

    4,80 1,70 8,16  

    2,80 1,70 4,76  

    3,50 1,50 5,25  

      18,17  

 

 

RESUMEN DE CANTIDADES 

ACTIVIDAD UND CANTIDAD 

RASQUETEO M2 237,58 

EXCAVACION EN MAT. COMUN M3 3,23 

COLUMNA ML 3,00 

ZAPATA UND 1,00 

LOSA EN CONCRETO M3 0,06 

MORTERO M2 14,70 

ESTUCO PLASTICO M2 237,58 

PINTURA EN VINILO A 3MANOS M2 240,82 

PINTURA EN ACEITE M2 12,01 

CERAMICA PARA PARED M2 18,17 

PUNTOS HIDRAULICOS UND 6,00 

PUNTOS SANITARIOS UND 6,00 

JUEGO DE DUCHA UND 1,00 

ORINAL CORRIDO ENCHAPADO UND 1,00 

TASAS SANITARIAS UND 2,00 

PUNTO INTERRUPTOR UND 6,00 

INSTALACIONES ELECTRICAS ML 48,00 

TEJA EN BARRO UND 210,00 

CHAPAS DE SEGURIDAD PARA PUERTAS UND 4,00 

LAVA PLATOS UND 1,00 

LLAVE PARA LAVAMANOS UND 1,00 

 
. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

      

ACTA  UNICA Y FINAL 
 

CONTRATO:                                 C.O.P.   095 de 2008 

TIPO DE CONTRATO                    OBRA PUBLICA     

CONTRATANTE                            ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES     

CONTRATISTA                              JARDEM LEON BELALCAZAR     

OBJETO                                         MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL MIXTA VEREDA LOS CAFES DEL MUNICIPIO DE MORALES 

                                                      DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

VALOR FISCAL                              $ 5,776,010,oo     
 

En el  municipio de Morales - Cauca, a los Diez (10) días del mes de Noviembre de 2008 se reunieron el ingeniero JUAN 

JOSE ARIAS LOAIZA. identificado con C.C. 10,546,462 de Popayán   Cauca y JARDEM LEON BELALCAZAR, identificado con 

C.C. 10,751,649  de Piendamó   Cauca, el primero como interventor del municipio de MORALES y el segundo como 

contratista con el fin de liquidar  el MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA LOS CAFES EN EL 

MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

PRESUPUESTO 

      

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD 
V./UNITARI

O V./TOTAL 

      

1,0 PRELIMINARES     

1,1 Rasqueteo de pared M2 236,00 1.138 268.450 

1,2 Excavación en material común a mano M3 3,12 10.125 31.590 

            

2,0 CONCRETOS (Suministro y colocación incluye formaleta)         

2,1 Columnas de 0,25X0,25    21MPa ; cuatro varillas  ML 3,00 30.800 92.400 

   de D=1/2" estribo de D=3/8  @ 0,15 mts      

2,2 Zapatas individuales de 0,80m * 0,80m y H=0,25m con UND 1,00 53.151 53.151 

  varillas de D=3/8 "  @ 0,15 mts      

2,3 Losa en concreto reforzado de 0,60m * 0,60m con  M3 0,04 320.000 11.520 

   aceros de D=3/8"   @ 0,15 mts       

      

3,0 ACEROS (Suministro, figurado, colocación y amarre)     

3,1 Acero 1/2" KG 12,00 4.163 49.950 

3,2 Acero 3/8" KG 20,00 4.163 83.250 

          

4,0 MAMPOSTERIA Y REPELLOS (Suministro e instalación)       

4,1 Mortero 1:3  e=0,02 M2 10,00 10.933 109.328 
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4,2 Estuco plástico M2 236,00 3.793 895.054 

4,3 Pintura en vinilo tipo 1- a tres manos M2 236,00 4.200 991.200 

4,4 Pintura en aceite M2 12,00 4.200 50.400 

 

 
 
     

5,0 PISOS Y ACABADOS (Suministro e instalación)     

5,1 cerámica o tableta trafico cuatro M2 17,00 28.153 478.600 

            

6,0 
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (Suministro e 
instalación)       

6,1 Puntos hidráulicos UND 6,00 34.275 205.650 

6,2 Puntos Sanitarios UND 6,00 37.360 224.160 

6,3 Juego de ducha UND 1,00 60.300 60.300 

6,4 Orinal Corrido enchapado UND 1,00 56.464 56.464 

6,5 Tasas Sanitarias UND 2,00 175.482 350.964 

      

7,0 
INSTALACIONES ELECTRICAS (Suministro e instalación incluye  tubería y 
accesorios)    

7,1 Punto interruptor - incluye cableado y plafón UND 6,00 37.719 226.313 

7,2 Instalación de redes eléctricas ML 48,00 12.223 586.705 

      

8,0 OBRAS COMPLEMENTARIAS (Suministro e Instalación)      

8,1 Cura de goteras en cubierta de barro GLB 1,00 24.012 24.012 

8,2 Chapas de seguridad para puertas UND 4,00 43.289 173.156 

      

            

  VALOR COSTO DIRECTO                  5.022.617  

  VALOR COSTO INDIRECTO (15%)                    753.393  

  VALOR TOTAL OBRA        
 $        
5.776.010  

            

VALOR TOTAL ACTA      

VALOR ACTA  UNICA Y FINAL    
          

5.776.010  

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO    
          

2.888.005  

VALOR A PAGAR ACTA  UNICA Y FINAL    
          

2.888.005  

     

BALANCE DEL CONTRATO     

VALOR DEL CONTRATO                                           $ 5,776,010,oo    

VALOR ANTICIPO    
          

2.888.005  

VALOR ACTA  UNICA Y FINAL    
          

2.888.005  
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VALOR POR EJECUTAR    
                       

0  

SUMAS IGUALES                                                     $ 5,776,010,oo   
          

5.776.010  

     
VALOR A PAGAR ACTAN UNICA y FINAL: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCO PESOS  ( $ 
2,888,005,oo )  

MCTE     

     

Las cantidades medidas son responsabilidad del Contratista y del Interventor del Contrato, el ordenador del gasto solo 
se limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 

     

Para constancia firman los que en ella intervinieron     
 

ING.JUAN JOSE ARIAS LOAIZA JARDEM LEON BELALCAZAR 

Interventor de Obra Contratista 
     
     

     

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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7.9 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y GRADAS DE ACCESO AL H OGAR 

MULTIPLE DEL I.C.B.F 

 

7.9.1 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA 

 

La obra objeto del contrato se encuentra dentro del casco urbano del Municipio de 

Morales Cauca. 

La obra consiste básicamente en:  

• Construcción de escaleras de acceso en la parte exterior al hogar infantil. 

• Construcción de cuneta frente al hogar infantil. 

• Ubicación de bolardos. 

 

7.9.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO . 

 

Con este proyecto se pretende adecuar el acceso a este hogar de paso infantil 

facilitando la entrada de los niños que hacen uso de esta instalación a diario. 

 

7.9.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DE LA  OBRA 

 

• Recibir la obra cuando se culminan los trabajos. 

• Cuantificación de trabajos  ejecutados en la obra. 

• Cotejar cantidades reales ejecutadas en obra con las cantidades del 

presupuesto oficial para su posterior liquidación. 

• Elaboración de pre actas y actas de obra. 
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7.9.4 ESTADO DEL CONTRATO 

 

INFORMACION CONTRACTUAL 

CONTRATISTA:  CARLOS AMILCAR CHICANGANA 

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE CUNETAS Y GRADAS DE 

ACCESO AL HOGAR MULTIPLE DEL I.C.B.F. EN EL BARRIO MODELO  (Carrera 

2 No. 15-91) DEL MUNICIPIO DE MORALES   CAUCA. 

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:  $ 6,125,062,oo 

 PLAZO:  SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 FECHA DE INICIO: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008  

FECHA DE TERMINACION : 23 DE OCTUBRE DE 2008  

FECHA DE LIQUIDACION:  23 DE OCTUBRE DE 2008  
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7.9.5 PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA 

 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES    

      

      

PRESUPUESTO  OFICIAL DE  OBRAS  A TODO COSTO 

CONSTRUCCION DE CUNETAS Y GRADAS DE ACCESO AL I.C.B.F. 

CABECERA MUNICIPAL DE MORALES 

      

      

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

      

1,0 PRELIMINARES     

      

1,1 Adecuación terreno para gradas de acceso ML 12,00            6.000,00               72.000  

1,2 Excavación para cunetas y bolardos M3 11,00          11.812,50              129.938  

      

      

2,0 CONCRETOS (Suministro y colocación incluye formaleta)    

      

2,1 Concreto para gradas M3 3,57        349.500,00           1.247.366  

2,2 Cuneta para adecuación accesos a=1,00m y e=0,10m M3 10,90        349.500,00           3.810.327  

2,3 Bolardos circulares con cadena M3 0,18        369.500,00               66.510  

      

      

      

            

  VALOR COSTO DIRECTO                 5.326.141  

  VALOR COSTO INDIRECTO (15%)                   798.921  

  VALOR TOTAL OBRA         $      6.125.062  

            

 

ING. JUAN  JOSE  ARIAS  LOAIZA 
Interventor Alcaldía Municipal 
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7.9.6 ASPECTOS TECNICOS 

 

En compañía del interventor de obras del municipio y el contratista se escogió el 

sitio donde se ubicaron las escaleras y sus dimensiones, se eligieron de tal forma 

que brinden seguridad y un espacio amplio para una buena circulación de las 

personas que hacen uso de esta instalación, la cuneta surgió de la necesidad de 

encausar el agua producto de la lluvias y evitar que el acceso al hogar de paso se 

llene de agua. 

 

La recomendación que se le dio al contratista fue realizar el correcto curado del 

concreto mediante una hidratación continua, para evitar así fisuras por contracción 

en el fraguado y cambios térmicos.   

La obra no tuvo mayores contratiempos salvo los que se comentan en el apartado 

de inconvenientes y soluciones para esta obra 

 

7.9.7 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Nota: El registro fotográfico completo se encuentra  en el CD anexo. 
 

 

7.9.8 INCONVENIENTES Y SOLUCIONES 
 

• Inicialmente no se tenía contemplada la construcción de bolardos para evitar 
el acceso de vehículos que pueden llegar a dañar los adoquines del acceso 
al hogar de paso, como las cantidades ejecutadas en la obra fueron menores 
a las proyectadas se completo el presupuesto oficial con la construcción de 
los bolardos.   
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7.9.9 ACTAS 
 

ACTA DE INICIO 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA  Nº. 075 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA CARLOS AMILCAR CHICANGANA 

C.C. No. 10.529.948 Popayán   Cauca 

OBJETO CONSTRUCCION DE CUNETAS Y GRADAS DE ACCESO AL HOGAR 

MULTIPLE DEL I.C.B.F. EN EL BARRIO MODELO         (Carrera 2 

No. 15-91) DEL MUNICIPIO DE MORALES   CAUCA. 

S.R.  No. 22082008-004 

VALOR CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ( $ 4.997.438.oo ) 

MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 

 

En Morales Cauca, a los Diecisiete (17)  días del mes de Septiembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor 

CARLOS AMILCAR CHICANGANA, en calidad Contratista y El Ingeniero JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en calidad de Interventor 

designado por parte del Municipio para protocolizar el ACTA DE INICIACIÓN, recibiendo bajo su responsabilidad lo 

estipulado en el objeto del contrato, comprometiéndose a ejecutarlo a entera satisfacción del Municipio. 

 
 
Para constancia se firma por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
CARLOS AMILCAR CHICANGANA                                                                       ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
CC Nº 10.529.948 de Popayán Cauca                                                             CC Nº 10.546.462 de Popayán Cauca 
Contratista                                                                                                           Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                                          
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ACTA DE RECIBO FINAL 

 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA  Nº. 075 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA CARLOS AMILCAR CHICANGANA 

C.C. No. 10.529.948 Popayán   Cauca 

OBJETO CONSTRUCCION DE CUNETAS Y GRADAS DE ACCESO AL HOGAR 

MULTIPLE DEL I.C.B.F. EN EL BARRIO MODELO         (Carrera 2 

No. 15-91) DEL MUNICIPIO DE MORALES   CAUCA. 

S.R.  No. 22082008-004 

VALOR + ADICIONAL SEIS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SESENTA Y DOS PESOS 

( $ 6.125.062.oo ) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 

 

En Morales Cauca, a los Veintitrés (23)  días del mes de Octubre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor 

CARLOS AMILCAR CHICANGANA, en calidad Contratista y El Ingeniero JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en calidad de Interventor 

designado por parte del Municipio para recibir a entera satisfacción lo estipulado en el objeto del contrato 

 

Para constancia se firma en Morales Cauca por quienes intervienen 

 

 

 

 

  

CARLOS AMILCAR CHICANGANA                                                                   ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  

CC Nº 10.529.948 de Popayán Cauca                                                                                  CC Nº 10.546.462 de Popayán Cauca 

Contratista                                                                                                                                Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                 
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ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 

 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA  Nº. 075 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA CARLOS AMILCAR CHICANGANA 

C.C. No. 10.529.948 Popayán   Cauca 

OBJETO CONSTRUCCION DE CUNETAS Y GRADAS DE ACCESO AL HOGAR 

MULTIPLE DEL I.C.B.F. EN EL BARRIO MODELO         (Carrera 2 

No. 15-91) DEL MUNICIPIO DE MORALES   CAUCA. 

S.R.  No. 22082008-004 

VALOR + ADICIONAL SEIS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SESENTA Y DOS PESOS 

( $ 6.125.062.oo ) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 

En Morales Cauca, a los Veintitrés (23)  días del mes de Octubre del año dos mil ocho (2.008) se reunieron el señor 

CARLOS AMILCAR CHICANGANA, en su calidad de Contratista, y por parte del Municipio de Morales: los señores ING. 

YESID GONZALEZ DUQUE en calidad de Alcalde Municipal y el señor  ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de 

Interventor por el Municipio, para entregar finalmente  por parte del primero y recibir a satisfacción por parte de los 

segundos lo siguiente: 

 

BALANCE DEL CONTRATO 

 

VALOR DE CONTRATO  PRINCIPAL:           $ 4.997.438.oo 

VALOR CONTRATO ADICIONAL:     $ 1.127.624.oo 

ANTICIPO RECIBIDO        :                                                                        $   2.498.719 

ACTA LIQUIDACION FINAL:                                                                                  $   3.626.343 

SALDO POR EJECUTAR:                                                        $                 0 

                                                                  _______________                                 ____________ 

SUMAS IGUALES                                           $ 6.125.062.oo                                 $  6.125.062 

 

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 

 

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS          ( $ 3.626.343.oo ) MCTE. 

 

Para constancia se firma en Morales Cauca, por quienes en ella intervienen. 

 

 

CARLOS AMILCAR CHICANGANA                                                                   ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  

CC Nº 10.529.948 de Popayán Cauca                                                                                  CC Nº 10.546.462 de Popayán Cauca 

Contratista                                                                                                                                      Interventor Alcaldía Municipal                                                                                               

 

 

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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SOPORTE  ACTA DE PAGO FINAL (ADECUACION DE VIA Y ACCESO A HOJAR DE PASO DUNDECILLOS) 

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

 

1. LONGITUD DE ADECUACION CON ESCALERAS 

     

LONGITUD DE ADECUACION (m) 9,57   

     

     

     

     

2. EXCAVACION DE CUNETAS 

     

ESTRUCTURA LONGITUD (m) ANCHO  (m) PROFUNDIDAD  (m) VOLUMEN  (m3) 

Cuneta 100 1 0,1 10,00 

    10,00 

     

     

3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO  

     

3.1 Cunetas 

          

ESTRUCTURA LONGITUD (m) ANCHO  (m) ESPESOR  (m) VOLUMEN  (m3) 

Cuneta 90 1 0,1 9 

Cuneta (no prevista) 10 1 0,15 1,5 

    10,5 

 

3.2 Escaleras 

     

LONGITUD (m) ANCHO (m) AREA (m2) ESPESOR (m) VOLUMEN (m3) 

9,57 0,18 1,72 0,10 0,17 

9,57 0,22 2,11 0,10 0,21 

9,57 0,24 2,30 0,10 0,23 

9,57 0,24 2,30 0,10 0,23 

9,57 0,65 6,22 0,10 0,62 

9,57 0,66 6,32 0,10 0,63 
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9,57 0,55 5,26 0,10 0,53 

9,57 0,62 5,93 0,10 0,59 

    3,22 

 

4. INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

      

4.1 EXCAVACION PARA BOLARDOS   

      

AREA (m2) PROFUNDIDAD (m) CANTIDAD VOLUMEN (m3)   

0,27 0,2 5 0,27   

      

      

      

4.2 BOLARDOS INSTALADOS CON CADENA 5 UNIDADES     

      

ALTURA (m) DIAMETRO (m) CANTIDAD VOLUMEN DE CCTO(m3) 
  

0,5 0,59 5 0,68   

      

 

TABLA DE RESUMEN DE CANTIDADES 

     

ACTIVIDADES UNID CANT 

PRELIMINARES     

Adecuación terreno para gradas de acceso M 9,57 

Excavación para cunetas y bolardos M3 10,27 

CONCRETOS     

Concreto para gradas M3 3,22 

Cuneta para adecuación accesos a=1,00m y e=0,10m M3 9,00 

Bolardos circulares con cadena M3 0,68 

ACTIVIDADES NO PREVISTAS     

Concreto reforzado para acceso al coliseo   a=1,00m y e=0,15m M3 1,50 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

  
 
    

ACTA  No. 01 Y FINAL 

 

 

CONTRATO:                                  C.O.P.   075 de 2008 

TIPO DE CONTRATO                    OBRA PUBLICA     

CONTRATANTE                            ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES     

CONTRATISTA                              CARLOS AMILCAR CHICANGANA     

OBJETO                                         CONSTRUCCION DE CUNETAS Y GRADAS DE ACCESO AL HOGAR MULTIPLE DEL -

---------------------------                 I.C.B.F. EN EL BARRIO FATIMA MODELO (Carrera 2 No.15-91) DEL MUNICIPIO DE 

                                                      MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

VALOR FISCAL                             $ 6,125,062,oo     

 

En el  municipio de Morales -Cauca, a los Veintitrés (23) días del mes de Octubre de 2008 se reunieron el 

ingeniero JUAN JOSE ARIAS LOAIZA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 10,546,462 de Popayán Cauca 

y CARLOS A. CHICANGANA, identificado con Cedula de Ciudadanía  No.10,529,948  de Popayán  Cauca, el 

primero como Interventor del municipio de MORALES y el segundo como contratista de Obra con el fin de 

liquidar Definitivamente la CONSTRUCCION DE CUNETAS Y GRADAS DE ACCESO AL HOGAR MULTIPLE DEL 

I.C.B.F. EN EL BARRIO MODELO (Carrera 2 No. 15-91) EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA. 

 
 

PRESUPUESTO 

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

1 PRELIMINARES     

1,1 Adecuación terreno para gradas de acceso ML 9,57             6.000,00                 57.420  

1,2 Excavación para cunetas y bolardos M3 10,77           11.812,50               127.221  

2 CONCRETOS     

2,1 Concreto para gradas M3 3,22          349.500,00            1.125.390  

2,2 Cuneta para adecuación accesos a=1,00m y e=0,10m M3 9,00          349.500,00            3.145.500  

2,3 Bolardos circulares con cadena M3 0,68          369.500,00               251.260  

3 ITEMS NO PREVISTOS     
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3,1 Concreto reforzado para acceso al coliseo   a=1,00m y e=0,15m M3 1,50          412.900,00               619.350  

 
 

 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 

            

  VALOR COSTO DIRECTO                  5.326.141  

  VALOR COSTO INDIRECTO (15%)                    798.921  

  VALOR TOTAL OBRA         $        6.125.062  

            

 

 

VALOR TOTAL ACTA      

VALOR ACTA  No. 01 Y FINAL              6.125.062  

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO              2.498.719  

VALOR CONTRATO ADICIONAL              1.127.624  

VALOR A PAGAR ACTA  No. 01 Y FINAL     $        3.626.343  

     

     

BALANCE DEL CONTRATO 

 

     

VALOR DEL CONTRATO                                           $ 4,997,438.oo       
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO                         $ 
1,127,624.oo      

VALOR ANTICIPO              2.498.719  

VALOR ACTA No. 01 Y FINAL              3.626.343  

VALOR POR EJECUTAR                          -0  

SUMAS IGUALES                                                      $ 6,125,062,oo               6.125.062  

     

 

     

Las cantidades registradas son responsabilidad del Contratista y del Interventor del Contrato, el ordenador 

del gasto solo se limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 
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VALOR A PAGAR ACTA No. 01 Y FINAL: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y TRES PESOS  

( $ 3,626,343,oo ) MCTE     

     

     

Para constancia firman los que en ella intervinieron     

 

 

ING.JUAN JOSE ARIAS LOAIZA CARLOS AMILCAR CHICANGANA 

Interventor de Obra Contratista 

     

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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7.10  CONSTRUCCION DE PISOS Y ACABADOS SALON CULTUR AL VEREDA   
EL  DANUBIO 

 

 

7.10.1 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA 

 

La obra objeto del contrato se encuentra en la vereda El Danubio corregimiento La 

Estación del Municipio de Morales Cauca. 

La actividad consistió en la adecuación del salón cultural de la vereda en la parte 

que se refiere a los acabados de los pisos del salón principal y otros pequeños 

salones que son utilizados para fines varios por la comunidad; también se realizó la 

instalación de enchapes en paredes de baño pisos de los mismos. 

 

7.10.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO . 

 

Con este proyecto se pretende mejorar las instalaciones del salón comunal de esta 

vereda, y así brindar un ambiente adecuado para los eventos y reuniones de esta 

comunidad. 

 

7.10.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DE L A OBRA 

 

• Control y seguimiento de obra. 

• Recibir la obra cuando se culminan los trabajos. 

• Cuantificación de trabajos  ejecutados en la obra. 
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• Cotejar cantidades reales ejecutadas en obra con las cantidades del 

presupuesto oficial para su posterior liquidación. 

• Elaboración de pre actas y actas de obra. 

 

7.10.4 ESTADO DEL CONTRATO 

 

INFORMACION CONTRACTUAL 

CONTRATISTA:  JARDEM LEON BELALCAZAR 

OBJETO DEL CONTRATO:  CONSTRUCCION DE PISOS Y ACABADOS SALON 

CULTURAL DE LA VEREDA EL DANUBIO, MUNICIPIO DE MORALES CAUCA. 

 VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:  $ 10.913.077.oo 

 PLAZO:  SESENTA (60) DIAS CALENDARIO  

FECHA DE INICIO: 8 DE OCTUBRE DE 2008  

FECHA DE TERMINACION: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008  

FECHA DE LIQUIDACION:  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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7.10.5 PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA 

 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES    

      

      

PRESUPUESTO  OFICIAL DE  OBRAS  A TODO COSTO 

SALON COMUNAL 

VEREDA EL DANUBIO 

      

      

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

      

      

1,0 PISOS Y ACABADOS (Suministro e instalación)     

1,1 Piso primario 1:4 e=0,03 m de 2000 psi M2 216,24          12.033,00           2.602.016  

1,2 cerámica o tableta trafico cuatro M2 232,00          28.152,92           6.531.478  

1,3 Guarda escoba en cerámica ML 62,00                5.252              325.598  

1,4 Piraguas en aluminio para mesón ML 12,00                2.545               30.540  

      

      

            

  VALOR COSTO DIRECTO                 9.489.632  

  VALOR COSTO INDIRECTO (15%)                1.423.445  

  VALOR TOTAL OBRA         $    10.913.077  

            

 

 

ING. JUAN  JOSE  ARIAS  LOAIZA 

Interventor Alcaldía Municipal 

 

 

7.10.6 ASPECTOS TECNICOS 

El área se adecuo para poder colocar el piso primario en concreto y que servirá 

como base para la instalación de la cerámica para pisos.  
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En el proceso constructivo se observó que el alineamiento que llevaba  uno de los 

muros perimetrales de la edificación no era el adecuado y afecta la correcta 

colocación de la cerámica, sin embargo como este problema no afectaba de forma 

considerable la actividad del contrato y al no ser responsabilidad del contratista por 

ser parte de la construcción existente se recibió de la obra sin mayor inconveniente 

haciendo la anotación respectiva al ingeniero interventor de la secretaría de 

planeación e infraestructura del municipio. 

 

7.10.7 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Nota: El registro fotográfico completo se encuentra  en el CD anexo. 
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7.10.8 INCONVENIENTES Y SOLUCIONES 

 

La ejecución de la obra objeto del contrato se realizo en completa normalidad 

 

      7.10.9  ACTAS  

 

ACTA DE INICIO 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 063 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JARDEN LEON BELALCAZAR 

C.C. No. 10.751.649 de Piendamó  

OBJETO CONSTRUCCION DE PISOS Y ACABADOS SALON CULTURAL DE LA 

VEREDA EL DANUBIO, MUNICIPIO DE MORALES CAUCA. 

S.R. No. 30072008-002 

VALOR DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETENTA Y SIETE PESOS  ( $ 

10.913.077.oo ) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 

En Morales Cauca, a los Ocho (08)  días del mes de Agosto del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor JARDEN 

LEON BELALCAZAR, en calidad Contratista y El Ingeniero JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en calidad de Interventor designado 

por parte del Municipio para protocolizar el ACTA DE INICIACIÓN, recibiendo bajo su responsabilidad lo estipulado en el 

objeto del contrato, comprometiéndose a ejecutarlo a entera satisfacción del Municipio. 

Para constancia se firma por quienes intervienen 

 

   JARDEN LEON BELALCAZAR                                                                                 ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA                                                                                             

C.C. No. 10.751.649 de Piendamó                                                                                                         CC Nº 10.546.462 de Popayán 

                      Contratista                                                                                                                           Interventor Alcaldía Municipal                                                                                               
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ACTA DE RECIBO FINAL 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 063 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JARDEN LEON BELALCAZAR 

C.C. No. 10.751.649 de Piendamó  

OBJETO CONSTRUCCION DE PISOS Y ACABADOS SALON CULTURAL DE LA 

VEREDA EL DANUBIO, MUNICIPIO DE MORALES CAUCA. 

S.R. No. 30072008-002 

VALOR DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETENTA Y SIETE 

PESOS  ( $ 10.913.077.oo ) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 

En Morales Cauca, a los Diez (10)  días del mes de Septiembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor JARDEN 

LEON BELALCAZAR, en calidad Contratista y El Ingeniero JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en calidad de Interventor designado 

por parte del Municipio para recibir a entera satisfacción y parcialmente  lo estipulado en el objeto del contrato 

 

Para constancia se firma en Morales Cauca por quienes intervienen 

 

 

 

 

 

 

 

      JARDEN LEON BELALCAZAR                                                                                   ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  

  C.C. No. 10.751.649 de Piendamó                                                                                                       CC Nº 10.546.462 de Popayán 

                      Contratista                                                                                                                          Interventor Alcaldía Municipal                                                                                               
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ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 063 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JARDEN LEON BELALCAZAR C.C. No. 10.751.649 de Piendamó  

OBJETO CONSTRUCCION DE PISOS Y ACABADOS SALON CULTURAL DE LA VEREDA EL DANUBIO, 

MUNICIPIO DE MORALES CAUCA. S.R. No. 30072008-002 

VALOR DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETENTA Y SIETE PESOS  ( $ 10.913.077.oo ) 

MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

En Morales Cauca, a los Diez (10)  días del mes de Septiembre del año dos mil ocho (2.008) se reunieron el señor JARDEN 

LEON BELALCAZAR, en su calidad de Contratista, y por parte del Municipio de Morales: los señores ING. YESID GONZALEZ 

DUQUE en calidad de Alcalde Municipal y el señor ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de Interventor por el 

Municipio, para entregar parcialmente  por parte del primero y recibir a satisfacción por parte de los segundos lo 

siguiente: 

BALANCE DEL CONTRATO 

VALOR DE CONTRATO  PRINCIPAL:          $ 10.913.077.oo 

ANTICIPO RECIBIDO        :                                                                         $ 5.456.538,50 

ACTA FINAL No. 01:                                                                  $ 5.456.538,00 

SALDO POR EJECUTAR:                                                        $               0,00    

                                                                  _______________                                 ____________ 

SUMAS IGUALES                                         $ 10.913.077.oo                                 $ 10.913.077 

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ( $ 5.456.538.oo ) 

MCTE. 

Para constancia se firma en Morales Cauca, por quienes en ella intervienen. 

 

  JARDEN LEON BELALCAZAR                                                                        ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  

  C.C. No. 10.751.649 de Piendamó                                                                                          CC Nº 10.546.462 de Popayán 

                      Contratista                                                                                                               Interventor Alcaldía Municipal                                                                                  

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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SOPORTE  ACTA DE PAGO FINAL (SALON COMUNAL DE LA VEREDA EL DANUBIO) 

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

9 DE SEPTIEMBRE  DE 2008 

 

1. PISOS Y ACABADOS 

     

 ACTIVIDAD LONGITUD(m) ANCHO(m) AREA(m2) 

1.1 piso primario salón 2,4 1,2 2,88 

  1,1 0,4 0,44 

  3,17 2,56 8,12 

  3,26 2,56 8,35 

  1,39 1,28 1,78 

  1,39 1,28 1,78 

  0,97 0,72 0,70 

  0,97 0,72 0,70 

  7,44 1 7,44 

  3,72 0,72 2,68 

  3,5 4,6 16,10 

  1,9 2,5 4,75 

  14 7,8 109,2 

    164,90 

     

     

 ACTIVIDAD LONGITUD(m) ANCHO(m) AREA(m2) 

1.2 piso primario habitaciones 2,5 3 7,50 

  2,5 3 7,50 

1,3 piso primario baños 5,5 4,5 24,75 

    39,75 

     

     

     

 ACTIVIDAD LONGITUD(m) ANCHO(m) AREA(m2) 

1.4 cerámica o tableta trafico cuatro 17,33 10,22 177,11 

  2,4 1,2 2,88 

  1,1 0,4 0,44 

  3,17 2,56 8,12 

  3,26 2,56 8,35 

  1,39 1,28 1,78 

  1,39 1,28 1,78 

  0,97 0,72 0,70 

  0,97 0,72 0,70 

  7,44 1 7,44 

  3,72 0,72 2,68 

    212 
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 ACTIVIDAD LONGITUD(m)   

1.5 Guarda escobas 94   

     

     

     

RESUMEN DE CANTIDADES  

ACTIVIDAD UND CANTIDAD  

PISO PRIMARIO M2 204,65  

CERAMICA PARA PISO M2 212  

GUARDA ESCOBAS ML 94  
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

      

ACTA  UNICA Y FINAL 

 

CONTRATO:                                 C.O.P.   063 de 2008 

TIPO DE CONTRATO                   OBRA PUBLICA     

CONTRATANTE                            ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES     

CONTRATISTA                              JARDEM LEON BELALCAZAR     
OBJETO                                         CONSTRUCCION DE PISOS Y ACABADOS SALON CULTURAL DE LA VEREDA EL DANUBIO EN 
EL MUNICIPIO 

                                                       DE MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

VALOR FISCAL                              $ 10,913,077,oo     

 

En el  municipio de Morales - Cauca, a los Dieciséis días (16) días del mes de Septiembre de 2008 se reunieron el ingeniero 

JUAN JOSE ARIAS LOAIZA. identificado con C.C. 10,546,462 de Popayán   Cauca y JARDEM LEON BELALCAZAR, 

identificado con C.C. 10,751,649  de Piendamó   Cauca, el primero como interventor del municipio de MORALES y el 

segundo como contratista con el fin de liquidar definitivamente  la CONSTRUCCION DE PISOS Y ACABADOS DEL SALON 

CULTURAL DE LA VEREDA EL DANUBIO EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

PRESUPUESTO 

      

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

1,0 PISOS Y ACABADOS (Suministro e instalación)     

1,1 Piso primario 1:4 e=0,03 m de 2000 psi M2 164,41           12.033,00            1.978.361  

1,2 cerámica o tableta trafico cuatro M2 212,00           28.152,92            5.968.420  

1,3 Guarda escoba en cerámica ML 94,00                  5.252               493.649  

1,4 Piraguas en aluminio para mesón ML 0,00                  2.545                        -    

2,0 ITEMS NO PREVISTOS (Suministro e instalación)     

1,1 Piso primario 1:4 e=0,07 m de 2000 psi M2 37,37           28.077,00            1.049.202  

      

            

  VALOR COSTO DIRECTO                  9.489.632  

  VALOR COSTO INDIRECTO (15%)                 1.423.445  

  VALOR TOTAL OBRA         $      10.913.077  
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VALOR TOTAL ACTA      

VALOR ACTA  UNICA Y FINAL    
         

10.913.077  

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO              5.456.539  

VALOR A PAGAR ACTA  UNICA Y FINAL              5.456.538  

     

BALANCE DEL CONTRATO     

VALOR DEL CONTRATO                                           $ 10,913,077,oo    

VALOR ANTICIPO              5.456.539  

VALOR ACTA  UNICA Y FINAL              5.456.538  

VALOR POR EJECUTAR                           0  

SUMAS IGUALES                                                     $ 10,913,077,oo   
         

10.913.077  

     
VALOR A PAGAR ACTAN UNICA y FINAL: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y  

OCHO PESOS  ( $ 5,456,538,oo ) CON 50/100 MCTE     

     

Las cantidades medidas son responsabilidad del Contratista y del Interventor del Contrato, el ordenador del gasto solo 
se limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 

 

Para constancia firman los que en ella intervinieron     

     

     

     

     

ING.JUAN JOSE ARIAS LOAIZA JARDEM LEON BELALCAZAR 

Interventor de Obra Contratista 

     

     

     

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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7.11 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SALON CULTURAL D E LA 

VEREDA EL MACO 

 

7.11.1 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA 

 

La obra objeto del contrato se encuentra en la vereda El Maco corregimiento de 

San Isidro del Municipio de Morales Cauca. 

La obra consta de la construcción de un muro de cierre en mampostería confinada, 

ubicado en la parte trasera de de este salón comunal, se utilizó para cimentar una 

viga de cimentación apoyada sobre un juego de zapatas. 

 

También se ejecutó la pintura de los muros y de la carpintería metálica, además se 

proyectó e instaló las  rejas faltantes y la reparación de algunas puertas internas. 

 

7.11.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO . 

 

Con este proyecto se pretende mejorar las instalaciones del salón comunal de esta 

vereda, y así brindar un ambiente adecuado para los eventos y reuniones de esta 

comunidad. 

 

7.11.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DE L A  OBRA 

 

• Control y seguimiento de obra. 

• Recibir la obra cuando se culminan los trabajos. 
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• Cuantificación de trabajos  ejecutados en la obra. 

• Cotejar cantidades reales ejecutadas en obra con las cantidades del 

presupuesto oficial para su posterior liquidación. 

• Elaboración de pre actas y actas de obra. 

 

7.11.4 ESTADO DEL CONTRATO 

 

INFORMACION CONTRACTUAL 

CONTRATISTA:  JOSE DIMAS RODALLEGA 

OBJETO DEL CONTRATO:  AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SALON 

CULTURAL DE LA VEREDA EL MACO DEL MUNICIPIO DE MORALES, 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA.     

 VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:  $ 5.819.256.oo 

 PLAZO:  SESENTA (60) DIAS CALENDARIO  

FECHA DE INICIO: 1 DE NOVIEMBRE DE 2008  

FECHA DE TERMINACION: 2 DE DICIEMBRE DE 2008  

FECHA DE LIQUIDACION:  2 DE DICIEMBRE DE 2008 
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7.11.5 PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA  

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES    

      

PRESUPUESTO  DE  OBRA A TODO COSTO 

MEJORAMIENTO SALON CULTURAL 

VEREDA EL MACO 

 

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

      

1,0 CONCRETOS (Suministro y colocación incluye formaleta)       

1,1 Columnetas de 0,20X0,20    21MPa ; cuatro varillas ML 15,00              25.611              384.170  

   de D=1/2" estribo de D=3/8  @ 0,15 mts        

1,2 Viga de Cimentación 0,20X0,25    21Mpa cuatro varillas ML 17,00              29.933              508.859  

   de D=1/2" estribo de D=3/8 "     @ 0,15 mts        

1,3 Cinta de Corona 0,12x0,20    21Mpa cuatro varillas ML 17,00              16.856              286.557  

  de D=3/8 " estribo de D=1/4"  @ 0,15 mts         

       

2,0 ACEROS (Suministro, figurado, colocación y amarre)      

2,1 Acero 1/4" KG 20,00            4.350,00               87.000  

2,2 Acero 3/8" KG 90,00            4.796,79              431.711  

2,3 Acero 1/2" KG 140,00            4.796,79              671.550  

      

3,0 MAMPOSTERIA Y REPELLOS (Suministro e instalación)    

3,1 Muro en soga - ladrillo común limpio M2 30,00          33.447,12           1.003.414  

3,2 Mortero 1:3  e=0,02 M2 30,00          14.798,70              443.961  

3,3 Pintura en vinilo tipo 1- a tres manos M2 170,00            4.650,00              790.500  

3,4 Pintura en aceite M2 10,00            4.650,00               46.500  

      

4,0 CARPINTERIA METALICA (Suministro e instalación; incluye pintura anticorrosiva, y marcos)  

4,1 Reja metálica de 1,5m*1,m en varilla de 1/2" UND 2,00        103.000,00              206.000  

4,2 Arreglo de puertas con chapa UND 2,00        100.000,00              200.000  

      

      

            

  VALOR COSTO DIRECTO                 5.060.222  

  VALOR COSTO INDIRECTO (15%)                   759.033  

  VALOR TOTAL OBRA         $      5.819.256  

            

 

ING. JUAN  JOSE  ARIAS  LOAIZA 
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7.11.6 ASPECTOS TECNICOS 

 

Con respecto a la cimentación se utilizó una viga de cimentación apoyada sobre 6 

zapatas (las cuales no estaban previstas dentro del presupuesto oficial) para poder 

alcanzar la cota donde fue fundida la viga de cimentación en la parte trasera del 

salón comunal. 

 

Los muros traseros fueron construidos bajo el sistema de mampostería confinada, 

en soga y utilizándose ladrillo tolete, el repello utilizado fue un mortero 1:3 

aplicándose únicamente en la cara interna del muro. La pintura para muros se hizo 

a 3 manos utilizándose vinilo tipo 1 y la pintura para la carpintería metálica se 

realizó a 2 manos con pintura de aceite. 

 

La obra no tuvo mayores contratiempos salvo los que se comentan en el apartado 

de inconvenientes y soluciones para esta obra 

 

 

7.11.7 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Nota: El registro fotográfico completo se encuentra  en el CD anexo. 
 
 

7.11.8 INCONVENIENTES Y SOLUCIONES 

 

• En el transcurso de los trabajos de pintura para muro y pintura de 

carpintería metálica se hicieron las respectivas recomendaciones sobre 

los retoques necesarios para dar así un correcto acabado, las cuales 

fueron acatadas en su totalidad por el maestro encargado de la obra. 
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7.11.9 ACTAS 

 

ACTA DE INICIO 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 106 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JOSE DIMAS RODALLEGA 

C.C. No. 76.291.226 Morales   Cauca 

OBJETO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SALON CULTURAL DE LA 

VEREDA EL MACO DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA.     

S.R.  No. 01102008-013 

VALOR CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS PESOS  ($ 5.819.256.oo) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 

En Morales Cauca, a los Un (01)  días del mes de Noviembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor JOSE 

DIMAS RODALLEGA, en calidad Contratista, con el Ingeniero JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en calidad de Interventor 

designado por parte del Municipio para protocolizar el    ACTA DE INICIACIÓN, recibiendo bajo su responsabilidad lo 

estipulado en el objeto del contrato, comprometiéndose a ejecutarlo a entera satisfacción del Municipio. 

 

 

Para constancia se firma por quienes intervienen 

 

 

 

              JOSE DIMAS RODALLEGA                                                                                                 ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  

         CC Nº 76.291.226 de Morales                                                                                                CC Nº 10.546.462 de Popayán 

                           Contratista                                                                                                             Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                    
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ACTA DE RECIBO 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 106 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JOSE DIMAS RODALLEGA 

C.C. No. 76.291.226 Morales   Cauca 

OBJETO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SALON CULTURAL DE 

LA VEREDA EL MACO DEL MUNICIPIO DE MORALES, 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA.     

S.R.  No. 01102008-013 

VALOR CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS    ($ 5.819.256.oo) 

MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 

  

En Morales Cauca, a los Dos (02)  días del mes de Diciembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor JOSE 

DIMAS RODALLEGA, en calidad de Contratista y el ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de Interventor designado 

por parte del Municipio, para recibir a entera satisfacción  lo estipulado en el objeto del contrato. 

 

 

 

Para constancia se firma en Morales Cauca por quienes intervienen 

 

 

 

              JOSE DIMAS RODALLEGA                                                                                                       ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  

         CC Nº 76.291.226 de Morales                                                                                                    CC Nº 10.546.462 de Popayán 

                           Contratista                                                                                                                   Interventor Alcaldía Municipal                                                                                               
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ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 106 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JOSE DIMAS RODALLEGA C.C. No. 76.291.226 Morales   Cauca 

OBJETO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SALON CULTURAL DE LA VEREDA EL MACO DEL 

MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.    S.R.  No. 01102008-013 

VALOR CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS  

($ 5.819.256.oo) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

En Morales Cauca, a los Dos (02)  días del mes de Diciembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor JOSE 

DIMAS RODALLEGA, en calidad de Contratista y por parte del Municipio de Morales: los señores ING. YESID GONZALEZ 

DUQUE en calidad de Alcalde Municipal y el señor ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de Interventor por el 

Municipio, para entregar por parte del primero y recibir a satisfacción por parte de los segundos lo siguiente: 

BALANCE DEL CONTRATO 

VALOR DE CONTRATO  PRINCIPAL:             $ 5.819.256 

ANTICIPO RECIBIDO        :                                                                       $ 2.909.628 

ACTA LIQUIDACION:                                                                $ 2.909.628 

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:                                                                         $               0            

                                                                  _______________                                 ____________ 

SUMAS IGUALES                                            $5.819.256                                      $ 5.819.256 

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS  ( $ 2.909.628.oo) MCTE. 

Para constancia se firma en Morales Cauca, por quienes en ella intervienen. 

              JOSE DIMAS RODALLEGA                                                                                      ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  

         CC Nº 76.291.226 de Morales                                                                                     CC Nº 10.546.462 de Popayán 

                           Contratista                                                                                                     Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                                          

 

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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CANTIDADES PARCIALES (MEJORAMIENTO SALON COMUNAL DE LA VEREDA EL MACO) 
CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

25 DE NOVIEMBRE DE 2008 

 

CONCRETOS 

    

VIGA DE CIMENTACION DE 0,25 * 0,25 m 

LONGITUD (m) AREA SECCION (m2) NUMERO VOLUMEN (m3) 

9,85 0,0625 1 0,615625 

4,85 0,0625 1 0,303125 

   0,91875 

    

    

COLUMNETAS DE 0,20 * 0,12m 

ALTURA (m) AREA SECCION (m2) NUMERO VOLUMEN (m3) 

2 0,024 5 0,24 

    

    

VIGA DE CIERRE DE 0,18 * 0,20 

LONGITUD (m) AREA SECCION (m2) NUMERO VOLUMEN (m3) 

9,85 0,036 1 0,3546 

4,85 0,036 1 0,1746 

   0,5292 

    

    

MURO EN SOGA 

    

AREA PARCIAL DE MURO EN SOGA 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

9,85 2 1 19,7 

4,85 2 1 9,7 

   29,4 

 

 

AREA DE COLUMNAS  (m2) 2    

      

AREA TOTAL DE MURO  (m2) 27,4    

      

      

ACTIVIDAD NO PREVISTA (CONCRETOS) 

      

LARGO (m) ANCHO  (m) ALTURA  (m) AREA DE LA SECCION  (m2) NUMERO VOLUMEN (m3) 

0,9 0,9 0,3 0,81 6 1,458 

0,25 0,3 1,3 0,075 6 0,585 

     2,043 

CANTIDADES  MEDIDAS 2 DE DICIEMBRE DE 2008 
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REPELLO PARA MURO 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

9,85 2 1 19,7 

4,85 2 1 9,7 

   29,4 

 

PINTURA PARA MURO      

         

PINTURA PARA MUROS INTERNOS  AREA AUXILIAR 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

13,2 2,33 1 30,756  0,86 1,97 1 1,6942 

4,48 2,905 1 13,0144  1,33 1,86 1 2,4738 

5,45 2,965 1 16,15925  1,35 2,24 1 3,024 

0,9 3,63 2 6,534  0,9 1,92 1 1,728 

14,81 2,2 1 32,582  0,71 0,62 1 0,4402 

1,4 2,2 1 3,08  0,54 0,47 1 0,2538 

9,45 2,945 1 27,83025  0,88 1,97 1 1,7336 

   129,9559  0,99 1,97 1 1,9503 

     1 0,63 1 0,63 

     0,76 1,98 1 1,5048 

     0,7 2 2 2,8 

     0,83 2 1 1,66 

     1,66 0,64 1 1,0624 

        20,9551 

TOTAL AREA DE MURO INTERNOS (m2) 109,0008      

         

         

PINTURA PARA MUROS EXTERNOS  AREA AUXILIAR 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

18,55 2,2 1 40,81  0,9 2,02 1 1,818 

     0,53 0,5 1 0,265 

     0,86 1,97 1 1,6942 

     1,33 1,86 1 2,4738 

        6,251 

         

TOTAL AREA DE MURO EXTERNO (m2) 34,559      

 

PINTURA PARA CARPINTERIA METALICA 

    

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

0,86 1,97 2 3,3884 

1,35 2,24 2 6,048 

0,9 1,92 2 3,456 

0,71 0,62 1 0,4402 

0,54 0,47 1 0,2538 
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0,88 1,97 2 3,4672 

0,99 1,97 2 3,9006 

1 0,63 1 0,63 

1,66 0,64 1 1,0624 

0,9 2,02 2 3,636 

0,53 0,5 1 0,265 

   26,5476 

 

 

 

RESUMEN DE CANTIDADES DEFINITIVAS 

ACTIVIDAD UND CANTIDAD 

COLUMNETAS ML 10,00 

VIGA DE CIMENTACION ML 14,7 

CINTA DE CORONA ML 14,7 

MURO EN SOGA M2 27,4 

MORTERO M2 29,4 

PINTURA PARA MURO M2 143,5598 

PINTURA EN ACEITE M2 26,5476 

REJA METALICA UND 2 

ARREGLO DE PUERTA CON CHAPA UND 2 

ACTIVIDADES NO PREVISTAS     

CONCRETO PARA CIMENTACION (ZAPATAS) M3 2,043 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

 

ACTA  UNICA Y FINAL 

CONTRATO:                            C.O.P.   106 de 2008 

TIPO DE CONTRATO              OBRA PUBLICA     

CONTRATANTE                       ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES     

CONTRATISTA                         JOSE DIMAS RODALLEGA     
OBJETO                                    AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SALON CULTURAL DE LA VEREDA EL MACO DEL 
MUNICIPIO DE MORALES                                                                    

                                                    

VALOR FISCAL                         $ 5,819,256,oo     

 
En el  municipio de Morales - Cauca, a los Nueve (09) días del mes de Diciembre de 2008 se reunieron el ingeniero JUAN 

JOSE ARIAS LOAIZA identificado con C.C. 10,546,462 de Popayán   Cauca y JOSE DIMAS RODALLEGA, identificado con 

Cedula de Ciudadanía No. 76,291,226  de Morales   Cauca, el primero como Interventor del municipio de MORALES y el 

segundo como contratista, con el fin de liquidar definitivamente la AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SALON 

CULTURAL DE LA VEREDA EL MACO DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

PRESUPUESTO 

ITEM DESCRIPCION UNID CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

1,0 CONCRETOS (Suministro y colocación incluye formaleta)         

1,1 Columnetas de 0,20X0,20    21MPa ; cuatro varillas ML 10,00                25.611  
             
256.113  

   de D=1/2" estribo de D=3/8  @ 0,15 mts        

1,2 Viga de Cimentación 0,20X0,25    21Mpa cuatro varillas ML 14,70                29.933  
             
440.013  

   de D=1/2" estribo de D=3/8 "     @ 0,15 mts        

1,3 Cinta de Corona 0,12x0,20    21Mpa cuatro varillas ML 14,70                16.856  
             
247.788  

  de D=3/8 " estribo de D=1/4"  @ 0,15 mts         

2,0 ACEROS (Suministro, figurado, colocación y amarre)      

2,1 Acero 1/4" KG 16,08             4.350,00  
               
69.948  

2,2 Acero 3/8" KG 72,37             4.796,79  
             
347.144  

2,3 Acero 1/2" KG 112,57             4.796,79  
             
539.974  

3,0 MAMPOSTERIA Y REPELLOS (Suministro e instalación)     

3,1 Muro en soga - ladrillo común limpio M2 27,40 
          
33.447,15  

             
916.452  

3,2 Mortero 1:3  e=0,02 M2 29,40 
          
14.798,70  

             
435.082  

3,3 Pintura en vinilo tipo 1- a tres manos M2 143,56             4.650,00  
             
667.554  
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3,4 Pintura en aceite M2 26,55             4.650,00  
             
123.458  

4,0 
CARPINTERIA METALICA (Suministro e instalación; incluye pintura anticorrosiva, 
y marcos)   

4,1 Reja metálica de 1,5m*1,m en varilla de 1/2" UND 2,00 
         
103.000,00  

             
206.000  

4,2 Arreglo de puertas con chapa UND 2,00 
         
100.000,00  

             
200.000  

5,0 ITEM NO PREVISTOS (Suministro e instalación)     

5,1 Concreto para zapatas M3 2,00 
         
305.348,69  

             
610.697  

 
 
     

            

  VALOR COSTO DIRECTO        
          
5.060.223  

  VALOR COSTO INDIRECTO (15%)       
             
759.033  

  VALOR TOTAL OBRA        
 $        
5.819.256  

            

 

VALOR TOTAL ACTA      

VALOR ACTA  UNICA Y FINAL              5.819.256  

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO              2.909.628  

VALOR A PAGAR ACTA  UNICA Y FINAL              2.909.628  

BALANCE DEL CONTRATO     

VALOR DEL CONTRATO                                           $ 5,819,256,oo    

VALOR ANTICIPO              2.909.628  

VALOR ACTA  UNICA Y FINAL              2.909.628  

VALOR POR EJECUTAR                          -0  

SUMAS IGUALES                                                        $ 5,819,256,oo             5.819.256  

     

VALOR A PAGAR ACTAN UNICA y FINAL: DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 

  ( $ 2,909,628,oo ) MCTE     

Las cantidades medidas son responsabilidad del Contratista y del Interventor del Contrato, el ordenador del gasto solo 
se limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 

Para constancia firman los que en ella intervinieron     

 

ING.JUAN JOSE ARIAS LOAIZA JOSE DIMAS RODALLEGA 

Interventor de Obra Contratista 

     

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 
Alcalde Municipal 
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7.12 CONSTRUCCION DE UNA DESPENSA Y REJA DE SEGURID AD PARA 

LA SALA DE CÓMPUTO EN LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA 

VEREDA SAN ANTONIO 

 

7.12.1 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA 

 

La obra objeto del contrato se encuentra en la vereda San Antonio corregimiento de 

Carpintero  del Municipio de Morales Cauca. 

La obra consistía en la adecuación de un espacio existente en uno de los bloques 

de salones de la institución educativa como despensa o zona de almacenamiento 

de los productos no perecederos que son utilizados en la alimentación de los 

estudiantes del centro educativo, además de proveer de rejas de seguridad para la 

sala donde va ser ubicada la sala de los computadores donados por el gobierno 

nacional.  

 

7.12.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 

Con este proyecto se pretende mejorar las instalaciones de la institución educativa 

de esta vereda, y brindar seguridad para la sala de cómputo; también se pretende 

construir un sitio adecuado para almacenar los alimentos que se suministran a 

diario a los niños que se encuentran estudiando en esta institución educativa. 

 

7.12.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DE L A OBRA 

• Control y seguimiento de obra. 

• Recibir la obra cuando se culminan los trabajos. 

• Cuantificación de trabajos  ejecutados en la obra. 
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• Cotejar cantidades reales ejecutadas en obra con las cantidades del 

presupuesto oficial para su posterior liquidación. 

• Elaboración de pre actas y actas de obra. 

 

7.12.4 ESTADO DEL CONTRATO 

 

INFORMACION CONTRACTUAL 

CONTRATISTA:  JUAN CARLOS ORTEGA GONZALEZ 

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE UNA DESPENSA Y REJA DE 

SEGURIDAD PARA LA SALA DE CÓMPUTO EN LA ESCUELA RURAL MIXTA DE 

LA VEREDA SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA  

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:  $ 12.800.000.oo 

 PLAZO:  TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

 FECHA DE INICIO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2008  

FECHA DE TERMINACION : 28 DE NOVIEMBRE  DE 2008  

FECHA DE LIQUIDACION: 28 DE NOVIEMBRE  DE 2008  
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7.12.5 PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES    

      

      

PRESUPUESTO  OFICIAL DE  OBRAS  A TODO COSTO 

CONSTRUCCION DE UNA DESPENSA Y REJA DE SEGURIDAD PARA LA SALA DE CÓMPUTO 

VEREDA LA SAN ANTONIO 

      

      

      

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

1 Demolición de tanque de 1,6*1,0*1,0 GLB 1,00 92900              92.900  

2 Excavación en material común a mano M3 3,00 12000              36.000  

3 Muro en soga - ladrillo común limpio M2 7,00 32000             224.000  

4 Mortero 1:3 e= 0,02m M2 14,00 15000             210.000  

5 Estuco plástico M2 14,00 4500              63.000  

6 Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos M2 14,00 5500              77.000  

7 Pintura en aceite M2 14,93 5500              82.100  

8 Cerámica o tableta trafico 4 M2 9,00 30000             270.000  

9 Cuneta triangular A=0,30m de 21 mpa ML 30,00 14000             420.000  

10 
Puerta calibre 20 h=2,10m con Luceta A=1,00m con 
chapa UND 1,00 220000             220.000  

11 Puntos sanitarios UND 1,00 55000              55.000  

12 Suministro e instalación en tubería sanitaria PVC D=3" ML 31,00 30000             930.000  

13 Reja de seguridad M2 74,00 90000          6.660.000  

14 Acarreo de material de sitio GLB 1,00 900000             900.000  

      
      
      

      

            

  VALOR COSTO DIRECTO               10.240.000  

  VALOR COSTO INDIRECTO (25%)                2.560.000  

  VALOR TOTAL OBRA         $    12.800.000  

            

 

ING. JUAN  JOSE  ARIAS  LOAIZA 
Interventor Alcaldía Municipal 

 
 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
__________________________________________________________________________ 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO    DE    PRACTICA PROFESIONAL   
 

 

236

7.12.6 ASPECTOS TECNICOS 
 
La actividad se inició con la demolición de un tanque de almacenamiento de agua 

potable existente que se encontraba en mal estado, las respectivas excavaciones 

para la adecuación del nuevo salón, de las acometidas sanitarias y para las 

cunetas que transportan las aguas lluvias provenientes de las canaletas.  Con las 

excavaciones terminadas se realizó la colocación de la tubería sanitaria en P.V.C. 

Una vez adecuado el lugar del nuevo salón se hicieron las disposiciones para la 

construcción de los muros en soga con ladrillo común y el piso primario en 

concreto; con los muros terminados se realizaron las respectivas actividades de 

acabado como son pañete, con mortero 1:3, estucado, acabado final con pintura en 

vinilo tipo 1 a tres manos; la colocación del piso final en cerámica tipo trafico cuatro 

y la instalación de puerta con chapa de seguridad. También se realizó la instalación 

de una reja de seguridad en una de las ventanas del nuevo salón a solicitud del 

rector. 

 

Las rejas de seguridad fueron instaladas en puerta, ventanas y en la parte interior 

de la cubierta; las rejas fueron protegidas con anticorrosivo y debidamente 

matizadas con pintura de aceite para darle un mejor acabado.  

 

En general la obra se ejecutó sin mayores inconvenientes, las dificultades que 

aparecieron en el desarrollo de la obra se mencionan en el apartado de 

inconvenientes y soluciones. 
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7.12.7 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Nota: El registro fotográfico completo se encuentra  en el CD anexo. 
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7.12.8 INCONVENIENTES Y SOLUCIONES 

 

• En la pre acta no aparece la pintura para muro ya que el día en que se 

hicieron las mediciones de los trabajos ejecutados, esta actividad no había 

sido realizada debido a que el estuco de el muro se encontraba húmedo, 

cuando seco el estuco del muro se procedió a ejecutar la pintura y fue 

revisada directamente por el Ingeniero Juan José Arias Loaiza interventor de 

obras del municipio. 
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7.12.9 ACTAS 
 

ACTA DE INICIO 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 111 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JUAN CARLOS ORTEGA GONZALEZ 

C.C. No. 76.307.837 de Popayán   Cauca 

OBJETO CONSTRUCCION DE UNA DESPENSA Y REJA DE SEGURIDAD PARA 

LA SALA DE CÓMPUTO EN LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA 

VEREDA SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE MORALES 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

S.R.  No. 01102008-020 

VALOR DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS    ( $ 12.800.000.oo ) 

MCTE. 

PLAZO TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

 

En Morales Cauca, a los Catorce (14)  días del mes de Noviembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor ING. 

JUAN CARLOS ORTEGA GONZALEZ, en calidad Contratista y El Ingeniero JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en calidad de 

Interventor designado por parte del Municipio para protocolizar el   ACTA DE INICIACIÓN, recibiendo bajo su 

responsabilidad lo estipulado en el objeto del contrato, comprometiéndose a ejecutarlo a entera satisfacción del 

Municipio. 

 

Para constancia se firma por quienes intervienen 

 

 

 

 

ING. JUAN CARLOS ORTEGA GONZALEZ                                                                                   ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  

CC Nº 76.307.837 de Popayán                                                                                                   CC Nº 10.546.462 de Popayán 

Contratista                                                                                                                        Interventor Alcaldía Municipal                                                                                               
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ACTA DE RECIBO 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 111 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JUAN CARLOS ORTEGA GONZALEZ 

C.C. No. 76.307.837 de Popayán   Cauca 

OBJETO CONSTRUCCION DE UNA DESPENSA Y REJA DE SEGURIDAD PARA 

LA SALA DE CÓMPUTO EN LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA 

VEREDA SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE MORALES 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

S.R.  No. 01102008-020 

VALOR DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS    ( $ 12.800.000.oo ) 

MCTE. 

PLAZO TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

 

 

En Morales Cauca, a los Veintiocho (28) días del mes de Noviembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron el señor 

ING. JUAN CARLOS ORTEGA GONZALEZ, en su calidad de Contratista y el ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de 

Interventor designado por parte del Municipio, para recibir a entera satisfacción  lo estipulado en el objeto del contrato. 

 

 

 

Para constancia se firma en Morales Cauca por quienes intervienen 

 

 

ING. JUAN CARLOS ORTEGA GONZALEZ                                                                          ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  

CC Nº 76.307.837 de Popayán                                                                                             CC Nº 10.546.462 de Popayán 

Contratista                                                                                                                   Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                        
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ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 111 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JUAN CARLOS ORTEGA GONZALEZ C.C. No. 76.307.837 de Popayán   Cauca 

OBJETO CONSTRUCCION DE UNA DESPENSA Y REJA DE SEGURIDAD PARA LA SALA DE CÓMPUTO 

EN LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE 

MORALES DEPARTAMENTO DEL CAUCA. S.R.  No. 01102008-020 

VALOR DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS    ( $ 12.800.000.oo ) MCTE. 

PLAZO TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

En Morales Cauca, a los Veintiocho (28)  días del mes de Noviembre del año dos mil ocho (2.008) se reunieron el señor 

ING. JUAN CARLOS ORTEGA GONZALEZ, en su calidad de Contratista, y por parte del Municipio de Morales: los señores 

ING. YESID GONZALEZ DUQUE en calidad de Alcalde Municipal y el señor ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de 

Interventor por el Municipio, para entregar por parte del primero y recibir a satisfacción por parte de los segundos lo 

siguiente: 

BALANCE DEL CONTRATO 

VALOR DE CONTRATO  PRINCIPAL:           $ 12.800.000 

ANTICIPO RECIBIDO        :                                                                       $   6.400.000 

ACTA LIQUIDACION:                                                                $   6.400.000 

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:                                                                         $                 0 

                                                                  _______________                                 ____________ 

SUMAS IGUALES                                         $ 12.800.000                                       $ 12.800.000 

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ( $ 6.400.00.oo ) MCTE. 

Para constancia se firma en Morales Cauca, por quienes en ella intervienen. 

ING. JUAN CARLOS ORTEGA GONZALEZ                                                                                       ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  

CC Nº 76.307.837 de Popayán                                                                                                         CC Nº 10.546.462 de Popayán 

Contratista                                                                                                                                Interventor Alcaldía Municipal                                                                              

 

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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SOPORTE  ACTA DE PAGO FINAL (MEJORAMIENTO ESCUELA VEREDA SAN ANTONIO) 
CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

27 DE NOVIEMBRE DE 2008 

 

REJAS DE SEGURIDAD PARA VENTANA 

    

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

2,5 1,33 3 9,975 

1 1,3 5 6,5 

   16,475 

    

REJA DE SEGURIDAD PARA CUBIERTA 

    

LARGO (m) ANCHO (m) NUMERO AREA (m2) 

6,1 4,2 1 25,62 

6,1 4,65 1 28,365 

   53,985 

    

REJA DE SUGURIDAD PARA PUERTA 

    

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

0,64 2,3 2 2,944 

    

    

PUERTA METALICA 

    

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

0,9 2,1 1 1,89 

    

    

EXCAVACIONES 

    

LONGITUD (m) ANCHO (m) PROFUNDIDAD (m) VOLUMEN (m3) 

23,5 0,7 0,17 2,8 

3 0,16 0,4 0,2 

   3 

 

MURO EN SOGA  

    

AREA PARCIAL DE MURO 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

3 3 1 9 

    

AREA TOTAL DE MURO EN SOGA (m2) 7,11  

    

 
 
   



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
__________________________________________________________________________ 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO    DE    PRACTICA PROFESIONAL   
 

 

244

 

MORTERO 1:3 e=0,02 

    

AREA PARCIAL  DE MORTERO 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

3 3 2 18 

    

AREA TOTAL DE MORTERO (m2) 14,22  

 

ESTUCO 

    

AREA PARCIAL DE  ESTUCO 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

3 3 2 18 

    

AREA TOTAL DE ESTUCO (m2) 14,22  

    

    

CERAMICA PARA PISO 

    

LARGO (m) ANCHO (m) NUMERO AREA (m2) 

3 3 1 9 

    

    

CUNETA TRIANGULAR   

    

LONGITUD (m) 2,2   

LONGITUD (m) 18,3   

LONGITUD (m) 3   

 23,5   

    

    

    

TUBERIA SANITARIA DE 3"   

    

LONGITUD (m) 31,1   

 

RESUMEN DE CANTIDADES  

    

ACTIVIDAD UND CANTIDAD 

DEMOLICION DEL TANQUE GL 1,00 

EXCAVACION M3 3,00 

MURO EN SOGA M2 7,11 

MORTERO 1:3 M2 14,22 

ESTUCO M2 14,22 

CERAMICA PARA PISO M2 9,00 
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CUNETA TRIANGULAR ML 23,50 

PUERTA METALICA CON CHAPA UND 1,00 

PUNTO SANITARIO UND 1,00 

TUBERIA SANITARIA ML 31,10 

REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA M2 73,40 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

ACTA  UNICA Y FINAL 

 

CONTRATO:                                  C.O.P.   111 de 2008 

TIPO DE CONTRATO                     OBRA PUBLICA     

CONTRATANTE                            ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES     

CONTRATISTA                              ING. JUAN CARLOS ORTEGA GONZALEZ    
OBJETO                                         CONSTRUCCION DE UNA DESPENSA Y REJA DE SEGURIDAD PARA LA SALA DE COMPUTO EN 
LA ESCUELA  
                                                      RURAL MIXTA DE LA VEREDA SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DEMORALES, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

VALOR FISCAL                              $ 12,800,000,oo 

 
En el  municipio de Morales - Cauca, a los Veintiocho (28) días del mes de Noviembre de 2008 se reunieron el ingeniero 

JUAN JOSE ARIAS L. identificado con Cedula de. Ciudadanía No. 10, 546,462 de Popayán   Cauca y JUAN CARLOS ORTEGA 

GONZALEZ. , identificado con Cedula C.C. 76,307,837 de Popayán Cauca, el primero como Interventor del municipio de 

MORALES y el segundo como contratista de Obra con el fin de liquidar definitivamente la CONSTRUCCION DE UNA 

DESPENSA Y REJA DE SEGURIDAD PARA LA SALA DE COMPUTO EN LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA SAN 

ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

 

PRESUPUESTO 

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO  V./TOTAL  

1 Demolición de tanque de 1,6*1,0*1,0 GLB 1,00 92900                92.900  

2 Excavación en material común a mano M3 3,00 12000                36.000  

3 Muro en soga - ladrillo común limpio M2 7,00 32000              224.000  

4 Mortero 1:3 e= 0,02m M2 14,00 15000              210.000  

5 Estuco plástico M2 14,00 4500                63.000  

6 Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos M2 14,00 5500                77.000  

7 Pintura en aceite M2 0,00 5500                       -   

8 Cerámica o tableta trafico 4 M2 9,00 30000              270.000  

9 Cuneta triangular A=0,30m de 21 mpa ML 23,50 14000              329.000  

10 
Puerta calibre 20 h=2,10m con Luceta A=1,00m con 
chapa UND 1,00 220000              220.000  

11 Puntos sanitarios UND 1,00 55000                55.000  

12 
Suministro e instalación en tubería sanitaria PVC 
D=3" ML 29,05 30000              871.450  

13 Reja de seguridad M2 70,50 90000           6.345.000  

14 Acarreo de material de sitio GLB 1,00 900000              900.000  
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COSTO DIRECTO              9.693.350  

COSTO INDIRECTO (25%)              2.423.338  

LEY 418 (5% C.I.)                 605.834  

IVA (16% U)                   77.478  

VALOR TOTAL DE OBRA             12.800.000  

VALOR TOTAL ACTA      

VALOR ACTA  UNICA Y FINAL             12.800.000  

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO              6.400.000  

VALOR A PAGAR ACTA  UNICA Y FINAL              6.400.000  

BALANCE DEL CONTRATO     

VALOR DEL CONTRATO                                           $ 12,800,000.oo       

VALOR ANTICIPO              6.400.000  

VALOR ACTA  UNICA Y FINAL              6.400.000  

VALOR POR EJECUTAR                          -0  

SUMAS IGUALES                                                      $ 12,800,000,oo              12.800.000  

     

Las cantidades medidas son responsabilidad del Contratista y del Interventor del Contrato, el ordenador del gasto solo 
se limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 

     

VALOR A PAGAR ACTAN UNICA y FINAL: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ( $ 6,400,000,oo ) MCTE. 

     

Para constancia firman los que en ella intervinieron     

     

ING.JUAN JOSE ARIAS LOAIZA ING. JUAN CARLOS ORTEGA GONZALEZ 

Interventor de Obra Contratista 
     

     

     

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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7.13 LUCIMIENTO GENERAL DE LA ESCUELA RURAL MIXTA D E LA 

VEREDA LA ESTRELLA 

 

7.13.1 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA 

 

La obra objeto del contrato se encuentra en la vereda La Estrella corregimiento de 

Carpintero del Municipio de Morales Cauca. 

La obra básicamente consistió en la reparación de los muros que estaban en mal 

estado debido al paso del tiempo y la acción del clima. Inicialmente se ejecutó el 

rasqueteo eliminándose la pintura y el estuco en mal estado, luego efectuó la 

aplicación del estuco, seguido a esto se efectuó la aplicación de la pintura a los 

muros de esta institución educativa. 

 

En el lucimiento de la escuela se incluyo además la pintura de toda la carpintería 

metálica. 

 

7.13.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO . 

 

Con este proyecto se pretende mejorar las instalaciones de la institución educativa 

de esta vereda, y así brindar un ambiente adecuado para los estudiantes y 

profesores que utilizan esta infraestructura educativa. 

 

7.13.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DE L A OBRA 

 

• Control y seguimiento de obra. 

• Recibir la obra cuando se culminan los trabajos. 
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• Cuantificación de trabajos ejecutados en la obra. 

• Cotejar cantidades reales ejecutadas en obra con las cantidades del 

presupuesto oficial para su posterior liquidación. 

• Elaboración de pre actas y actas de obra. 

 

      7.13.4 ESTADO DEL CONTRATO 

 

INFORMACION CONTRACTUAL 

CONTRATISTA:  TULIO HERNAN RIOS GOMEZ 

OBJETO DEL CONTRATO: “LUCIMIENTO GENERAL DE LA ESCUELA RURAL 

MIXTA DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES “ 

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:  $ 5.000.000.oo 

 PLAZO:  CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2008  

FECHA DE TERMINACION : 20 DE NOVIEMBRE DE 2008  

FECHA DE LIQUIDACION:  25 DE NOVIEMBRE DE 2008  
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7.13.5 PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA 

 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES   

      

      

PRESUPUESTO A TODO COSTO 

INSTITUCION EDUCATIVA HERMES MARTINEZ 

SECCION PRIMARIA 

VEREDA LA ESTRELLA 

      

      

ITEM ACTIVIDADES UND CANTID V./UNITAR V./TOTAL 

            

            

1 Pintura de agua tipo 1 para paredes 3 manos M2 600 4.658,00 2.794.800,00 

2 Pintura en Aceite para Puertas  UND 10 15.771,00 157.710,00 

3 Pintura en Aceite para  Ventanas UND 8 14.935,50 119.484,00 

4 Pintura en Aceite para Lucetas UND 6 6.901,00 41.406,00 

5 Pintura en Aceite para  correas metálicas ML 200 1.996,00 399.200,00 

6 Rasqueteo y Estuco M2 300 4.958,00 1.487.400,00 

            

      

      

            

  VALOR TOTAL        $     5.000.000  

            

      

      

      

      

      

 ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA     

 Interventor Alcaldía Municipal     
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7.13.6 ASPECTOS TECNICOS 

 

El rasqueteo y resane de los muros se llevó a cabo en los lugares donde la pintura 

y el estuco se encontraban en mal estado, en sitios donde se podía observar que al 

simple tacto la pintura se caía y en lugares donde se presentaban fisuras. Para 

realizar esta actividad se utilizó estuco listo de Syka y pintura en agua tipo 1 a 3 

manos. 

 

La carpintería metálica que incluyo puertas, ventanas, lucetas y correas de soporte 

de cubierta se pintaron con pintura de aceite. 

 

En general la obra se ejecutó sin mayores inconvenientes, las dificultades que 

aparecieron en el desarrollo de la obra se mencionan en el apartado de 

inconvenientes y soluciones. 

 

7.13.7 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Nota: El registro fotográfico completo se encuentra  en el CD anexo  

 

7.13.8 INCONVENIENTES Y SOLUCIONES 

 

• En el transcurso de los trabajos de resanes para muros, pintura para 

muro y pintura de carpintería metálica se hicieron las respectivas 

recomendaciones sobre los retoques necesarios para dar así un correcto 

acabado, las cuales fueron acatadas en su totalidad por el maestro 

encargado de la obra. 

  



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
__________________________________________________________________________ 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO    DE    PRACTICA PROFESIONAL   
 

 

254

7.13.9 ACTAS  

 

ACTA DE INICIO 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 115 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA TULIO HERNAN RIOS GÓMEZ 

C.C. No. 4.717.599 de Morales   Cauca 

OBJETO LUCIMIENTO GENERAL DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA LA ESTRELLA 

DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA                    S.R.  No. 15102008-005 

VALOR CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000.oo) MCTE. 

PLAZO CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO 

 

 

En Morales Cauca, a los Once (11)  días del mes de Noviembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor TULIO 

HERNAN RIOS GOMEZ, en calidad Contratista y El Ingeniero JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en calidad de Interventor 

designado por parte del Municipio para protocolizar el ACTA DE INICIACIÓN, recibiendo bajo su responsabilidad lo 

estipulado en el objeto del contrato, comprometiéndose a ejecutarlo a entera satisfacción del Municipio. 

 
 
Para constancia se firma por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
 
     TULIO HERNAN RIOS GÓMEZ                                                                                       ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
     CC Nº 4.717.599 de Morales                                                                                            CC Nº 10.546.462 de Popayán 
                      Contratista                                                                                                          Interventor Alcaldía Municipal                                                                                       
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ACTA DE RECIBO 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 115 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA TULIO HERNAN RIOS GÓMEZ 

C.C. No. 4.717.599 de Morales   Cauca 

OBJETO LUCIMIENTO GENERAL DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA 

VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA                    

S.R.  No. 15102008-005 

VALOR CINCO MILLONES DE PESOS   ($ 5.000.000.oo) MCTE. 

PLAZO CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO 

 

En Morales Cauca, a los Veinticinco (25) días del mes de Noviembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron el señor 

TULIO HERNAN RIOS GOMEZ, en su calidad de Contratista y el ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de Interventor 

designado por parte del Municipio, para recibir a entera satisfacción  lo estipulado en el objeto del contrato. 

 

Para constancia se firma en Morales Cauca por quienes intervienen 

 

 

 

 

 

 
     TULIO HERNAN RIOS GÓMEZ                                                                                                       ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
     CC Nº 4.717.599 de Morales                                                                                                          CC Nº 10.546.462 de Popayán 
                      Contratista                                                                                                                       Interventor Alcaldía Municipal                                                                          
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ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 115 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA TULIO HERNAN RIOS GÓMEZ C.C. No. 4.717.599 de Morales   Cauca 

OBJETO LUCIMIENTO GENERAL DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA LA 

ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA     S.R.  No. 15102008-005 

VALOR CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000.oo) MCTE. 

PLAZO CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO 

En Morales Cauca, a los Veinticinco (25)  días del mes de Noviembre del año dos mil ocho (2.008) se reunieron el señor 

TULIO HERNAN RIOS GOMEZ, en su calidad de Contratista, y por parte del Municipio de Morales: los señores ING. YESID 

GONZALEZ DUQUE en calidad de Alcalde Municipal y el señor   ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de 

Interventor por el Municipio, para entregar por parte del primero y recibir a satisfacción por parte de los segundos lo 

siguiente: 

BALANCE DEL CONTRATO 

VALOR DE CONTRATO  PRINCIPAL:             $ 5.000.000 

ANTICIPO RECIBIDO        :                                                                         $ 2.500.000 

ACTA LIQUIDACION:                                                                 $ 2.500.000 

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:                                                                         $               0 

                                                                  _______________                                 ____________ 

SUMAS IGUALES                                            $ 5.000.000                                      $ 5.000.000 

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  ( $ 2.500.000) MCTE. 

Para constancia se firma en Morales Cauca, por quienes en ella intervienen. 

 

     TULIO HERNAN RIOS GÓMEZ                                                                                        ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
     CC Nº 4.717.599 de Morales                                                                                         CC Nº 10.546.462 de Popayán 
                      Contratista                                                                                                          Interventor Alcaldía Municipal                                                                                       
 

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 
Alcalde Municipal 
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SOPORTE  ACTA DE PAGO FINAL (MEJORAMIENTO ESCUELA VEREDA LA ESTELLA) 

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

20 DE NOVIEMBRE DE 2008 

 

PINTURA PARA MUROS Y CARPINTERIA METALICA 
         

AREA PARCIAL PARA PINTURA DE MUROS BLOQUE 1  AREA AUXILIAR 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

6,5 3,5 6 136,5  3 1,4 8 33,6 

10,8 2,9 4 125,28  1 2 4 8 

0,6 1 6 3,6  3 1,2 2 7,2 

1 0,15 3 0,45     48,8 

0,15 0,25 3 0,1125      

0,7 1,5 6 6,3      

1,5 0,15 3 0,675      

0,15 0,3 3 0,135      

   273,0525      

         

         

AREA DE PINTURA PARA MURO BLOQUE 1 (m2) 224,2525      

 

AREA PARCIAL PARA PINTURA DE MUROS BLOQUE 2  AREA AUXILIAR 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

8 2,8 4 89,6  2,6 1 2 5,2 

7 3,5 4 98  3 1 6 18 

1,5 0,6 4 3,6  1 2 2 4 

1,5 0,15 2 0,45  3 1 1 3 

0,15 0,21 2 0,063     30,2 

1 0,5 4 2      

1 0,15 2 0,3      

0,15 0,21 2 0,063      

   194,076      

         

         
AREA DE PINTURA PARA MURO BLOQUE 2 (m2) 163,876      

 

AREA PARCIAL PARA PINTURA DE MUROS BLOQUE 3  AREA AUXILIAR 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

6,4 3 2 38,4  1,3 1 6 7,8 

6,4 2,46 1 15,744  0,8 2,1 6 10,08 

3,24 3,2 3 31,104     17,88 

4,1 0,625 2 5,125      

3,1 3,12 2 19,344      
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3 2,5 1 7,5      

3,2 3,15 1 10,08      

3,2 2,54 2 16,256      

3,2 2,2 1 7,04      

1 2,1 1 2,1      

3 0,2 2 1,2      
3 0,12 2 0,72      

0,5 1 4 2      

0,2 0,2 2 0,08      

1 0,15 2 0,3      

0,4 0,5 6 1,2      

0,5 0,15 3 0,225      

0,2 0,3 3 0,18      

   158,598      

         

         

AREA DE PINTURA PARA MURO BLOQUE 2 (m2) 140,718      

 

AREA PARCIAL PARA PINTURA DE MUROS BATERIA SANITARIA  AREA AUXILIAR 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

2,6 2,7 2 14,04  2,6 0,6 1 1,56 

4,4 2,46 4 43,296  0,8 2 8 12,8 

1,3 1,1 1 1,43  0,7 0,3 8 1,68 

1 1,2 1 1,2     16,04 

1,5 0,65 1 0,975      

1 2,7 3 8,1      

1,5 2,65 2 7,95      

1,5 2,27 2 6,81      

0,4 0,7 6 1,68      

1 0,15 3 0,45      

0,15 0,18 3 0,081      
   86,012      

         

         

AREA  DE PINTURA DE MUROS BATERIA SANITARIA 69,972      

PINTURA PARA CORREAS METALICAS  

    

LONGITUD (m) NUMERO LONGITUD TOTAL (m)  

12 6 72  

9 6 54  

7 6 42  

6 2 12  

  180  
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RESUMEN DE CANTIDADES 

ACTIVIDAD UND CANTIDAD 

PINTURA DE AGUA PARA MURO M2 598,82 

PINTURA EN ACEITE PARA PUERTAS UND 10 

PINTURA EN ACEITE PARA LUCETAS UND 6 

PINTURA EN ACEITE VENTANAS UND 8 

PINTURA EN ACETITE PARA CORREAS ML 180 

 

 
 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

      

ACTA  DE OBRA N. 01 Y FINAL 
 

CONTRATO:                                 115 de 2008  

TIPO DE CONTRATO                   OBRA PUBLICA  

CONTRATANTE                           ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES  

CONTRATISTA                            TULIO HERNAN RIOS Gómez  
OBJETO                                        LUCIMIENTO GENERAL DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL 
MUNICIPIO 

                                                        DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

VALOR FISCAL                           $ 5,000,000,oo  

PLAZO DE EJECUCIÓN               45 DIAS  
 

 

En el  municipio de Morales-Cauca, a los Veinticinco (25) días del mes de Noviembre de 2008 se reunieron el ING.JUAN 

JOSE ARIAS LOAIZA, identificado con C.C. 10,546,462 de Popayán, Cauca y el señor TULIO HERNAN RIOS GOMEZ. 

identificado con   C.C. 4,717,599 de Morales Cauca el primero como Interventor delegado por la Alcaldía Municipal de 

MORALES y el segundo como Contratista con el fin de recibir en forma definitiva la obra LUCIMIENTO GENERAL DE LA 

ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

ITEM ACTIVIDADES UND CANTID V./UNITAR V./TOTAL 

            

            

1 Pintura de agua tipo 1 para paredes 3 manos M2 598,82 4.658,00 2.789.303,56 

2 Pintura en Aceite para Puertas  UND 10,00 15.771,00 157.710,00 

3 Pintura en Aceite para  Ventanas UND 8,00 14.935,50 119.484,00 
4 Pintura en Aceite para Lucetas UND 6,00 6.901,00 41.406,00 
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5 Pintura en Aceite para  correas metálicas ML 180,00 1.996,00 359.280,00 

6 Rasqueteo y Estuco M2 309,16 4.958,00 1.532.816,77 

            

      

            

  VALOR TOTAL        $        5.000.000  

            

 

 

VALOR TOTAL ACTA  

VALOR ACTA  No. 01 Y FINAL              5.000.000  

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO               2.500.000  

VALOR A PAGAR ACTA No. 01 Y FINAL              2.500.000  

     

BALANCE DEL CONTRATO  

VALOR DEL CONTRATO                               $ 5,000,000,oo   

VALOR ANTICIPO $ 2.500.000 

VALOR ACTA No. 01 Y FINAL $ 2.500.000 

VALOR POR EJECUTAR    $ 0 

SUMAS IGUALES                                            $ 5,000,000,oo $ 5.000.000 

 

 
Las cantidades medidas son responsabilidad del Contratista y del Interventor del Contrato, el ordenador del gasto 
solo se limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 

  

 VALOR A PAGAR ACTA No. 01 Y FINAL: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 2,500,000,oo) MCTE. 

      

 Para constancia firman los que en ella intervinieron     

      

      

      
 

 ING.JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  TULIO HERNAN RIOS GÓMEZ 

 Interventor Alcaldía Municipal  Contratista 

      

      

      

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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7.14 CONSTRUCCION DE PISOS Y ACABADOS DEL RESTAURAN TE 

ESCOLAR DEL RESGUARDO INDIGENA DE MUSSE UKWE, VERED A 

SANTA ROSA 

 

7.14.1 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA 

 

La obra objeto del contrato se encuentra en el resguardo indígena musse ukwe de 

la vereda Santa Rosa corregimiento de Santa Rosa del Municipio de Morales 

Cauca. 

La actividad consistió en la adecuación  del restaurante escolar del resguardo 

indígena ubicado en la vereda Santa Rosa en la parte que se refiere a los 

acabados de los pisos del salón principal, la cocina y otros pequeños salones que 

son utilizados para fines varios por los docentes de la institución educativa; también 

se realizó la instalación de enchapes en paredes de la cocina y la reparación de 

algunos muros que se encontraban en mal estado por efecto de la intemperie y del 

paso del tiempo. 

 

7.14.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO . 

 

Con este proyecto se pretende mejorar las instalaciones de la institución educativa 

de este resguardo indígena, y así ofrecer instalaciones adecuadas para la 

alimentación de los estudiantes y profesores como también brindar un ambiente 

adecuado para la educación. 
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7.14.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DE E STA OBRA 

 

• Control y seguimiento de obra. 

• Recibir la obra cuando se culminan los trabajos. 

• Cuantificación de trabajos  ejecutados en la obra. 

• Cotejar cantidades reales ejecutadas en obra con las cantidades del 

presupuesto oficial para su posterior liquidación. 

• Elaboración de pre actas y actas de obra. 

 

7.14.4 ESTADO DEL CONTRATO 

 

INFORMACION CONTRACTUAL 

CONTRATISTA:  CARLOS FERNANDO TABARES 

OBJETO DEL CONTRATO:  CONSTRUCCION DE PISOS Y ACABADOS DEL 

RESTAURANTE ESCOLAR DEL RESGUARDO INDIGENA DE MUSSE UKWE, 

VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA. 

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:  $ 10.844.836.oo 

 PLAZO:  SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 FECHA DE INICIO: 23 DE AGOSTO DE 2008  

FECHA DE TERMINACION : 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008  

FECHA DE LIQUIDACION:  24 DE EPTIEMBRE  DE 2008  
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7.14.5 PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA 

 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES    

      

PRESUPUESTO  OFICIAL DE  OBRAS  A TODO COSTO 

CONSTRUCCION III ETAPA RESTAURANTE ESCOLAR "Semillero de Niños Paeces" 

RESGUARDO MUSE UKWE (Vereda Santa Rosa) 

      

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

      

1,0 PISOS (Suministro e Instalación)     

1,1 Piso primario e=0,06m M2 72,00              21.704           1.562.652  

1,2 Cerámica tipo trafico No. 4 M2 72,00              29.789           2.144.772  

1,3 Guarda escoba del mismo tipo de la cerámica ML 112,00                5.842              654.326  

      

      

2,0 ACABADOS (Suministro e instalación)     

2,1 Estuco  M2 175,00            4.602,60              805.455  

2,2 Pintura a tres manos para muros M2 462,00            4.987,50           2.304.225  

2,3 Pintura en Aceite para Puertas M2 40,00            4.987,50              199.500  

2,4 Vidrios de 4 mm M2 20,00          25.000,00              500.000  

2,5 Dibujo de mural M2 26,00          38.462,00           1.000.012  

2,6 Pintura en Aceite para Ventanas M2 52,00            4.987,50              259.350  

      

      

            

  VALOR COSTO DIRECTO                 9.430.292  

  VALOR COSTO INDIRECTO (15%)                1.414.544  

  VALOR TOTAL OBRA         $    10.844.836  

            

 

ING. JUAN  JOSE  ARIAS  LOAIZA 

Interventor Alcaldía Municipal 
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7.14.6 ASPECTOS TECNICOS 

 

El área se adecuo para poder colocar el piso primario en concreto y que servirá 

como base para la instalación de la cerámica para pisos tanto del salón principal 

como de la cocina y los salones contiguos.  

 

El rasqueteo y resane de los muros se llevo a cabo en los lugares donde ya no 

existía el pañete, en sitios donde se podía observar que al simple tacto la pintura se 

caía y en lugares donde se presentaban fisuras. Para esta labor se utilizó mortero 

1:3, estuco listo de Syka y pintura en vinilo a 3 manos. 

 

La carpintería metálica se pintó con pintura de aceite, esta abarco lo concerniente a 

puertas, ventanas y correas metálicas.  

 

En general la obra se ejecutó sin mayores inconvenientes, las dificultades que 

aparecieron en el desarrollo de la obra se mencionan en el apartado de 

inconvenientes y soluciones. 

 

7.14.7 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Nota: El registro fotográfico completo se encuentra  en el CD anexo. 
 

7.14.8 INCONVENIENTES Y SOLUCIONES 

 

• No se presento ninguna anomalía en el transcurso de los trabajos 

ejecutados, solamente se le exigió al contratista realizar trabajos de limpieza 

los cuales fueron ejecutados adecuadamente. 
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7.14.9 ACTAS 
ACTA DE INICIO 

 
 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 062 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA CARLOS FERNANDO TABARES 

C.C. No. 94.519.259 de Cali    Valle 

OBJETO CONSTRUCCION DE PISOS Y ACABADOS DEL RESTAURANTE ESCOLAR 

DEL RESGUARDO INDIGENA DE MUSSE UKWE, VEREDA SANTA ROSA 

DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA. 

S.R.  No. 21072008-011 

VALOR DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ( $ 10.844.836.oo ) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 

En Morales Cauca, a los Veintitrés (23)  días del mes de Agosto del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor 

CARLOS FERNANDO TABARES, en calidad Contratista y El Ingeniero JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en calidad de Interventor 

designado por parte del Municipio para protocolizar el ACTA DE INICIACIÓN, recibiendo bajo su responsabilidad lo 

estipulado en el objeto del contrato, comprometiéndose a ejecutarlo a entera satisfacción del Municipio. 

 
 
Para constancia se firma por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
 
     CARLOS FERNANDO TABARES                    ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
    CC Nº 94.519.259 de Cali   Valle                                                                     CC Nº 10.546.462 de Popayán 
                Contratista                                                                                          Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                                          
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ACTA DE RECIBO FINAL 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 062 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA CARLOS FERNANDO TABARES 

C.C. No. 94.519.259 de Cali    Valle 

OBJETO CONSTRUCCION DE PISOS Y ACABADOS DEL RESTAURANTE 

ESCOLAR DEL RESGUARDO INDIGENA DE MUSSE UKWE, VEREDA 

SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA. 

S.R.  No. 21072008-011 

VALOR DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ( $ 10.844.836.oo ) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 

En Morales Cauca, a los Veinticuatro (24) días del mes de Septiembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron el señor 

CARLOS FERNANDO TABARES, en su calidad de Contratista y el ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de 

Interventor designado por parte del Municipio, para recibir a entera satisfacción y parcialmente  lo estipulado en el objeto 

del contrato. 

 

 

 

Para constancia se firma en Morales Cauca por quienes intervienen 

 

 

 

 

 

     CARLOS FERNANDO TABARES                                                                                    ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  

    CC Nº 94.519.259 de Cali   Valle                                                                                                        CC Nº 10.546.462 de Popayán 

                      Contratista                                                                                                                         Interventor Alcaldía Municipal                                                                                               
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ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 062 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA CARLOS FERNANDO TABARES C.C. No. 94.519.259 de Cali    Valle 

OBJETO CONSTRUCCION DE PISOS Y ACABADOS DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL RESGUARDO 

INDIGENA DE MUSSE UKWE, VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA. 

S.R.  No. 21072008-011 

VALOR DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 

PESOS ( $ 10.844.836.oo ) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

En Morales Cauca, a los Veinticuatro (24)  días del mes de Septiembre del año dos mil ocho (2.008) se reunieron el señor 

CARLOS FERNANDO TABARES, en su calidad de Contratista, y por parte del Municipio de Morales: los señores ING. YESID 

GONZALEZ DUQUE en calidad de Alcalde Municipal y el señor  ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de Interventor 

por el Municipio, para entregar parcialmente  por parte del primero y recibir a satisfacción por parte de los segundos lo 

siguiente: 

BALANCE DEL CONTRATO 

VALOR DE CONTRATO  PRINCIPAL:           $ 10.844.836.oo 

ANTICIPO RECIBIDO        :                                                                        $ 5.422.418 

ACTAPARCIAL No. 01:                                                                 $ 3.000.000 

ACTA No. 02 Y FINAL:                                                                 $ 2.422.418 

SALDO POR EJECUTAR:                                                        $               0 

                                                                  _______________                                 ____________ 

SUMAS IGUALES                                         $ 10.844.836.oo                                 $ 10.844.836 

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS             ( $ 2.422.418.oo ) 

MCTE. 

Para constancia se firma en Morales Cauca, por quienes en ella intervienen. 

     CARLOS FERNANDO TABARES                                                                               ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  

    CC Nº 94.519.259 de Cali   Valle                                                                                                 CC Nº 10.546.462 de Popayán 

                      Contratista                                                                                                                     Interventor Alcaldía Municipal                                                                       

                                                                      ING. YESID GONZALEZ DUQUE 
                                                                                             Alcalde Municipal 
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SOPORTE  ACTA DE PAGO FINAL DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL RESGUARDO INDIGENA DE MUSSE UKWE 
CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

23 DE SEPTIEMBRE  DE 2008 

 1.RESTAURANTE 

    

1.1 PISOS Y PRIMARIO  

LONGITUD (m) 
ANCHO 

(m) AREA (m2)  

8,85 6,4 56,64  

2,98 2,97 8,85  

1,8 0,8 1,44  

1,57 1,34 2,10  

2,96 0,9 2,66  

  72  

    

1.2 PINTURA PARA MUROS   

LONGITUD 
ALTURA 

(m) 
CANTIDAD 

(m) AREA (m2) 

6,1 2,57 2 31,35 

2,97 2,94 1 8,73 

2,97 2,94 1 8,73 

1,98 3,17 1 6,28 

2,7 1,3 1 3,51 

1,05 0,13 2 0,27 

1,75 1,83 1 3,20 

1,28 1,57 1 2,01 

0,12 2,94 4 1,41 

0,13 2,37 4 1,23 

0,12 2,8 6 2,02 

6 3,2 4 76,80 

2,7 3,52 4 38,02 

6,1 3,28 1 20,01 

Total sin quitar áreas de puertas y ventanas 203,57 

    

TOTAL PARCIAL 
A. DE PUERTAS Y 

VENTANAS AREA DE PINTURA DE MUROS (m2) 

203,5729 28,85 174,72 

 

1.3 CARPINTERIA METALICA  

ESTRUCTURA ANCHO  ALTO CANTIDAD AREA PARCIAL AREA DE PINTURA 

VENTANA 1,4 1,35 8 15,12 15,12 

VENTANA 2,4 0,8 1 1,92 1,92 

LUCETA 1,4 0,4 2 1,12 1,12 

PUERTA 0,9 2,18 2 3,92 3,92 

PUERTA 1,51 2,24 2 6,76 13,53 

ACABADOS     

ACTIVIDAD UND CANTIDAD     

Estuco  m2 174,72     
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ACABADOS     

ACTIVIDAD 
LONGITUD 

(m)     

GUARDA 
ESCOBAS 82,61     

      
 2. BLOQUE DE AULAS   
      

2.1  PINTURA PARA MUROS     

LONGITUD ALTURA (m) 
CANTIDAD 

(m) AREA (m2)   

6,24 2,975 2 37,13   

12,22 2,88 4 140,77   

6,24 2,975 2 37,13   

6,24 2,975 2 37,13   

0,15 2,04 1 0,31   

1,37 0,24 12 3,95   

1,37 0,12 6 0,99   

6,87 2,73 4 75,02   

0,88 0,15 4 0,53   

0,38 0,15 4 0,23   

Total sin quitar áreas de puertas y ventanas 333,17   

      

TOTAL PARCIAL A. DE PUERTAS Y VENTANAS 
AREA DE PINTURA DE MUROS 

(m2)   

333,1728 45,43 287,75   

      

      

1.3 CARPINTERIA METALICA 

ESTRUCTURA ANCHO  ALTO CANTIDAD 
AREA 

PARCIAL 
AREA DE 
PINTURA 

VENTANA 2,82 1,4 4 15,79 15,79 

VENTANA 3,15 1,2 4 15,12 15,12 

LUCETA 2,8 0,4 4 4,48 4,48 

LUCETA 3,12 0,79 1 2,46 2,46 

LUCETA 2,15 0,79 1 1,70 1,70 

PUERTA 0,9 2,04 2 3,67 7,344 

PUERTA 1 2,2 1 2,20 4,4 

    45,43   

      

REJA 0,9 2 3 5,40 5,40 

     56,70 

ACABADOS     

ACTIVIDAD LONGITUD (m)     

GUARDA ESCOBAS 29,39     
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3 MURALES 
      

ACTIVIDAD UND CANTIDAD    

DIBUJO EN MURAL M2 26    

      
4 VIDRIOS 

      

ESTRUCTURA LONGITUD ALTURA (m) CANTIDAD (m) AREA (m2)  

VENTANA 1,4 1,35 8 15,12  

VENTANA 2,4 0,8 1 1,92  

LUCETA 1,4 0,4 2 1,12  

LUCETA 2,15 0,79 1 1,6985  

    19,86  

      

      
 CANTIDADES MEDIDAS  

      

ACTIVIDAD COMEDOR BLOQUE DE AULAS TOTALES   

PRIMARIO (m2) 71,70 0,00 72   

PISOS (m2) 71,70 0,00 72   

GUARDA ESCOBAS (m) 82,61 29,39 112    

PINTURA PARA MURO (m2) 174,72 287,75 462    

PINTURA METALICAS (m2) 35,61 56,70 92   

DIBUJO EN MURAL(m2) 12 14 26   

ESTUCO (m2) 174,72 0 175   

VIDRIOS (m2) 18,16 1,70 20   

 

RESUMEN DE CANTIDADES 

   

ACTIVIDAD UND CANTIDAD 

PRIMARIO M2 72 

PISOS M2 72 

GUARDA ESCOBAS ML 112 

PINTURA PARA MURO  M2 462 

PINTURA METALICAS  M2 92 

DIBUJO EN MURAL M2 26 

ESTUCO  M2 175 

VIDRIOS INSTALADOS M2 20 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

      

ACTA  PARCIAL No. 01 
 

CONTRATO:                                  C.O.P.   062 de 2008 

TIPO DE CONTRATO                    OBRA PUBLICA     

CONTRATANTE                            ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES     

CONTRATISTA                              CARLOS FERNANDO TABARES     
OBJETO                                         CONSTRUCCION DE PISOS Y ACABADOS DEL RESTAURANTE ESCOLAR     DEL RESGUARDO 
INDIGENA DE  

                                                      MUSSE UKWE EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

VALOR FISCAL                             $ 10,844,836,oo     
 

En el  municipio de Morales -Cauca, a los Doce (12) días del mes de Septiembre de 2008 se reunieron el ingeniero JUAN 

JOSE ARIAS LOAIZA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 10,546,462 de Popayán   Cauca y CARLOS F. TABARES, 

identificado con Cedula de Ciudadanía  No.94,519,259  de Cali   Valle, el primero como Interventor del municipio de 

MORALES y el segundo como contratista de Obra con el fin de liquidar Parcialmente la CONSTRUCCION DE PISOS Y 

ACABADOS DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL RESGUARDO INDIGENA DE MUSSE UKWE, VEREDA SANTA ROSA EN EL 

MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

PRESUPUESTO 

      

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

1,0 PISOS (Suministro e Instalación)     

1,1 Piso primario e=0,06m M2 67,00           21.703,50            1.454.135  

1,2 Cerámica tipo trafico No. 4 M2 67,00           29.788,50            1.995.830  

1,3 Guarda escoba del mismo tipo de la cerámica ML 100,00             5.842,20               584.220  

2,0 ACABADOS (Suministro e instalación)     

2,1 Estuco  M2 100,00             4.602,60               460.260  

2,2 Pintura a tres manos para muros M2 100,00             4.987,50               498.750  

2,3 Pintura en Aceite para Puertas M2 20,00             4.987,50                 99.750  

2,4 Vidrios de 4 mm M2 0,00           25.000,00                        -    

2,5 Dibujo de mural M2 0,00           38.462,00                        -    

2,6 Pintura en Aceite para Ventanas M2 24,95             4.987,50               124.446  

      

  VALOR COSTO DIRECTO                  5.217.391  

  VALOR COSTO INDIRECTO (15%)                    782.609  

  VALOR TOTAL OBRA         $        6.000.000  
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VALOR TOTAL ACTA      

VALOR ACTA  PARCIAL No. 01              6.000.000  

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO              3.000.000  

VALOR A PAGAR ACTA  PARCIAL No. 01     $        3.000.000  

BALANCE DEL CONTRATO   

VALOR DEL CONTRATO                                           $ 10,844,836.oo       

VALOR ANTICIPO              5.422.418  

VALOR ACTA  PARCIAL No. 01              3.000.000  

VALOR POR EJECUTAR              2.422.418  

SUMAS IGUALES                                                      $ 10,844,836,oo              10.844.836  

     

Las cantidades registradas son responsabilidad del Contratista y del Interventor del Contrato, el ordenador del gasto 
solo se limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 

     

VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 01:TRES MILLONES DE PESOS ( $ 3,000,000,oo ) MCTE  
 

Para constancia firman los que en ella intervinieron 
 

ING.JUAN JOSE ARIAS LOAIZA CARLOS FERNANDO TABARES 

Interventor de Obra Contratista 

     

     

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

      

ACTA  No. 02 Y FINAL 

 

CONTRATO:                                  C.O.P.   062 de 2008 

TIPO DE CONTRATO                    OBRA PUBLICA 

CONTRATANTE                            ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES 

CONTRATISTA                              CARLOS FERNANDO TABARES 

OBJETO                                         CONSTRUCCION DE PISOS Y ACABADOS DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL RESGUARDO INDIGENA DE  

                                                      MUSSE UKWE EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

VALOR FISCAL                             $ 10,844,836,oo 

 

 
En el  municipio de Morales -Cauca, a los Veinticuatro (24) días del mes de Septiembre de 2008 se reunieron el ingeniero 

JUAN JOSE ARIAS LOAIZA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 10,546,462 de Popayán   Cauca y CARLOS F. 

TABARES, identificado con Cedula de Ciudadanía  No.94,519,259  de Cali   Valle, el primero como Interventor del 

municipio de MORALES y el segundo como contratista de Obra con el fin de liquidar Definitivamente la CONSTRUCCION 

DE PISOS Y ACABADOS DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL RESGUARDO INDIGENA DE MUSSE UKWE, VEREDA SANTA 

ROSA EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

PRESUPUESTO 

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

1,0 PISOS (Suministro e Instalación)     

1,1 Piso primario e=0,06m M2 72,00           21.703,50            1.562.652  

1,2 Cerámica tipo trafico No. 4 M2 72,00           29.788,50            2.144.772  

1,3 Guarda escoba del mismo tipo de la cerámica ML 112,00             5.842,20               654.326  

2,0 ACABADOS (Suministro e instalación)     

2,1 Estuco  M2 175,00             4.602,60               805.455  

2,2 Pintura a tres manos para muros M2 462,00             4.987,50            2.304.225  

2,3 Pintura en Aceite para Puertas M2 40,00             4.987,50               199.500  

2,4 Vidrios de 4 mm M2 20,00           25.000,00               500.000  

2,5 Dibujo de mural M2 26,00           38.462,00            1.000.012  

2,6 Pintura en Aceite para Ventanas M2 52,00             4.987,50               259.350  

      

  VALOR COSTO DIRECTO                  9.430.292  

  VALOR COSTO INDIRECTO (15%)                 1.414.544  

  VALOR TOTAL OBRA         $      10.844.836  
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VALOR TOTAL ACTA      

VALOR ACTA  No. 02 Y FINAL    
         

10.844.836  

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO              5.422.418  

MENOS ACTA PARCIAL No .01              3.000.000  

VALOR A PAGAR ACTA  No. 02 Y FINAL    
 $        

2.422.418  

BALANCE DEL CONTRATO     

VALOR DEL CONTRATO                                           $ 10,844,836.oo       

VALOR ANTICIPO    
          

5.422.418  

VALOR ACTA No. 02 Y FINAL    
          

2.422.418  

VALOR ACTA  PARCIAL No. 01    
          

3.000.000  

VALOR POR EJECUTAR    
                       

0  

SUMAS IGUALES                                                      $ 10,844,836,oo     
         

10.844.836  

     

Las cantidades registradas son responsabilidad del Contratista y del Interventor del Contrato, el ordenador del gasto 
solo se limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 

     
VALOR A PAGAR ACTA No. 02 Y FINAL: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 
PESOS  

( $ 2,422,418,oo ) MCTE     

     

Para constancia firman los que en ella intervinieron     
 

ING.JUAN JOSE ARIAS LOAIZA CARLOS FERNANDO TABARES 

Interventor de Obra Contratista 

     

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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7.15 LUCIMIENTO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VER EDA LA 

FLORESTA 

 

7.15.1 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA 

 

La obra objeto del contrato se encuentra en la vereda La Floresta corregimiento de 

San Isidro del Municipio de Morales Cauca. 

La obra básicamente consistió en la reparación de los muros que se encontraban  

en mal estado debido al paso del tiempo, la acción del clima  y a solicitaciones de 

cargas a los que fueron sometidos; presentando fisuras, mal estado en el repello, 

deficiencias en el estuco y por consiguiente mal estado   en la pintura o falta de 

esta. Posterior al trabajo de rasqueteo y resanes de los muros, se continuó con el 

trabajo de pintura de los muros en sus caras internas y externas. 

 

En el lucimiento de la escuela se incluyo además la pintura de toda la carpintería 

metálica. 

 

7.15.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO . 

Con este proyecto se pretende mejorar las instalaciones de la institución educativa 

de esta vereda, y así brindar un ambiente adecuado para los estudiantes y 

profesores que utilizan esta infraestructura educativa. 
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7.15.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DE L A OBRA  

 

• Control y seguimiento de obra. 

• Recibir la obra cuando se culminan los trabajos. 

• Cuantificación de trabajos  ejecutados en la obra. 

• Cotejar cantidades reales ejecutadas en obra con las cantidades del 

presupuesto oficial para su posterior liquidación. 

• Elaboración de pre actas y actas de obra. 

 

7.15.4 ESTADO DEL CONTRATO 

 

INFORMACION CONTRACTUAL 

CONTRATISTA:  SILVIO EFREN MOSQUERA DIAZ 

OBJETO DEL CONTRATO:  LUCIMIENTO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE 

LA VEREDA LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:  $ 2.199.998.oo 

 PLAZO:  TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

 FECHA DE INICIO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008  

FECHA DE TERMINACION : 28 DE OCTUBRE  DE 2008  

FECHA DE LIQUIDACION:  29 DE OCTUBRE  DE 2008  
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7.15.5 PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA 

 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES    
      

      

PRESUPUESTO  OFICIAL DE  OBRAS  A TODO COSTO 

LUCIMIENTO ESCUELA RURAL MIXTA 

VEREDA LA FLORESTA 
      

      

      

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

      

1,0 PRELIMINARES     

1,1 Resanes GLB 1,00              80.000               80.000  

1,2 Estuco GLB 1,00              77.442               77.442  

      

2,0 ACABADOS     

2,1 Pintura en agua a tres manos M2 232,00                4.988           1.157.100  

2,2 Pintura en esmalte para Carpintería metálica M2 120,00                4.988              598.500  

      

      
      

      

            

  VALOR COSTO DIRECTO                 1.913.042  

  VALOR COSTO INDIRECTO (15%)                   286.956  

  VALOR TOTAL OBRA         $      2.199.998  
            

 

ING. JUAN  JOSE  ARIAS  LOAIZA 

Interventor Alcaldía Municipal 

 

7.15.6 ASPECTOS TECNICOS 
 
El rasqueteo y resane de los muros se llevó a cabo en los lugares donde ya no 

existía el pañete, en sitios donde se podía observar que al simple tacto la pintura se 
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caía y en lugares donde se presentaban fisuras. Para esta labor se utilizó mortero 

1:3, estuco listo de Syka y pintura en vinilo a 3 manos. 

La carpintería metálica se pintó con pintura de aceite, esta abarco lo concerniente a 

puertas, ventanas y correas metálicas tanto de los salones como de las baterías 

sanitarias.  

La obra no tuvo mayores contratiempos salvo los que se comentan en el apartado 

de inconvenientes y soluciones para esta obra. 

 

7.15.7 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Nota: El registro fotográfico completo se encuentra  en el CD anexo.  
 
 

7.15.8 INCONVENIENTES Y SOLUCIONES 

 

• Se encontraron deficiencias en los resanes ya que hizo falta material para 

realizar todas las reparaciones, algunas partes de los muros no se 

alcanzaron a estucar y se tuvo que pintar directamente sobre el repello, lo 

anterior fue debido a que el presupuesto solo alcanzaba  para atender lo 

mas critico, dichas observaciones se le hicieron al Ingeniero Juan José Arias 

Loaiza interventor de obras del municipio para que en un futuro al realizar 

trabajos en la institución educativa sean tenidas en cuenta. 

 

• Se le recomendó al maestro realizar la limpieza y además retocar con pintura 

las correas metálicas, dichas recomendaciones fueron acatadas  por el 

maestro encargado de la obra. 
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7.15.9 ACTAS 

 

ACTA DE INICIO 

 

CONTRATO DE OBRA  

Nº. 

091 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA SILVIO EFREN MOSQUERA DIAZ 

Ç.C. No. 76.291.215 de Morales Cauca 

OBJETO LUCIMIENTO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE 

MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

S.R.  No. 15092008-003 

VALOR DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 

2.199.998.oo) MCTE. 

PLAZO TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

 

En Morales Cauca, a los Veintinueve (29)  días del mes de Septiembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor 

SILVIO EFREN MOSQUERA DIAZ en calidad Contratista y El Ingeniero JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en calidad de Interventor 

designado por parte del Municipio para protocolizar el ACTA DE INICIACIÓN, recibiendo bajo su responsabilidad lo 

estipulado en el objeto del contrato, comprometiéndose a ejecutarlo a entera satisfacción del Municipio. 

 
 
Para constancia se firma por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SILVIO EFREN MOSQUERA DIAZ                                                                                               ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
 CC Nº 76.291.215 de Morales                                                                                                   CC Nº 10.546.462 de Popayán 
   Contratista                                                                                                                                Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                                          
 

  



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
__________________________________________________________________________ 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO    DE    PRACTICA PROFESIONAL   
 

 

284

ACTA DE RECIBO 

 

CONTRATO DE OBRA  

Nº. 

091 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA SILVIO EFREN MOSQUERA DIAZ 

Ç.C. No. 76.291.215 de Morales Cauca 

OBJETO LUCIMIENTO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE 

MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

S.R.  No. 15092008-003 

VALOR DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 

2.199.998.oo) MCTE. 

PLAZO TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

 

 

En Morales Cauca, a los Veintinueve (29) días del mes de Octubre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron el señor 

SILVIO EFREN MOSQUERA DIAZ, en su calidad de Contratista y el ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de 

Interventor designado por parte del Municipio, para recibir a entera satisfacción  lo estipulado en el objeto del contrato. 

 

 

 

Para constancia se firma en Morales Cauca por quienes intervienen 

 

 

SILVIO EFREN MOSQUERA DIAZ                                                                                         ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  

CC Nº 76.291.215 de Morales                                                                                                             CC Nº 10.546.462 de Popayán 

Contratista                                                                                                                                            Interventor Alcaldía Municipal                                                                
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ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 091 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA SILVIO EFREN MOSQUERA DIAZ Ç.C. No. 76.291.215 de Morales Cauca 

OBJETO LUCIMIENTO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE 

MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. S.R.  No. 15092008-003 

VALOR DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 

2.199.998.oo) MCTE. 

PLAZO TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

En Morales Cauca, a los Veintinueve (29)  días del mes de Octubre del año dos mil ocho (2.008) se reunieron el señor 

SILVIO EFREN MOSQUERA DIAZ, en su calidad de Contratista, y por parte del Municipio de Morales: los señores ING. 

YESID GONZALEZ DUQUE en calidad de Alcalde Municipal y el señor ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de 

Interventor por el Municipio, para entregar por parte del primero y recibir a satisfacción por parte de los segundos lo 

siguiente: 

BALANCE DEL CONTRATO 

VALOR DE CONTRATO  PRINCIPAL:             $ 2.199.998 

ANTICIPO RECIBIDO        :                                                                       $               0 

ACTA LIQUIDACION:                                                                 $ 2.199.998 

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:                                                                         $               0 

                                                                  _______________                                 ____________ 

SUMAS IGUALES                                            $ 2.199.998                                      $ 2.199.998 

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS        ( $ 2.199.998 ) MCTE. 

Para constancia se firma en Morales Cauca, por quienes en ella intervienen. 

SILVIO EFREN MOSQUERA DIAZ                                                                                   ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  

CC Nº 76.291.215 de Morales                                                                                                    CC Nº 10.546.462 de Popayán 

Contratista                                                                                                                                      Interventor Alcaldía Municipal                                                                                               

                                                               ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

                                                                                    Alcalde Municipal         
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SOPORTE  ACTA DE PAGO FINAL (LUCIMIENTO ESCUELA RURAL MIXTA VEREDA LA FLORESTA ) 
CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

28 DE OCTUBRE  DE 2008 
 

 

 

AREA DE MUROS  AREA DE MUROS 

LONGITUD (m) ALTURA (m) AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) AREA (m2) 

22,55 2,5 56,375  3,34 2,14 7,1476 

5,38 2,94 15,8172  3,34 2,14 7,1476 

12,42 2,6 32,292  3 2,14 6,42 

1,4 1,33 1,862  3 2,14 6,42 

2,45 2,24 5,488  6 2,6 15,6 

3,17 2 6,34  6 2,6 15,6 

3 2 6  5,38 2,94 15,8172 

5,1 2,73 13,923  5,38 2,94 15,8172 

1,24 0,41 0,5084  6,68 2,6 17,368 

1,24 0,41 0,5084  6,68 2,6 17,368 

0,23 0,98 0,2254  5,38 2,94 15,8172 

0,23 0,98 0,2254  5,38 2,94 15,8172 

0,24 2,45 0,588    156,34 

2,65 0,07 0,1855     

2,65 0,07 0,1855  AREA PARCIAL 386,6679 

1,02 0,37 0,3774     

1,26 1,39 1,7514  AREA TOTAL DE PINTURA PARA 
MUROS 

239,6907 
1,06 0,82 0,8692  

0,5 1,4 0,7     

4,88 1,1 5,368     

0,96 0,2 0,192     

3,17 2,16 6,8472     

3,03 1,48 4,4844     

2,86 2,5 7,15     

5,65 2,4 13,56     

5,1 2,73 13,923     

7,25 2,6 18,85     

3,34 2,625 8,7675     

2,85 2,24 6,384     

1,45 0,4 0,58     

  230,3279     

 

AREAS A QUITAR EN AREA PARCIAL DE MUROS 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

1,8 1,2 2 4,32 

0,98 2,03 2 3,9788 

1,5 1 4 6 

1,2 1,85 2 4,44 

2,8 0,6 4 6,72 
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1,8 0,6 2 2,16 

3,15 0,6 2 3,78 

1 1,98 4 7,92 

4,8 3,6 4 69,12 

1,97 0,68 2 2,6792 

2,8 1,3 4 14,56 

0,98 2,02 2 3,9592 

1 1,77 2 3,54 

3 1,15 4 13,8 

   146,9772 

    
    

PINTURA EN ACEITE 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

1,8 1,2 1 2,16 

0,98 2,03 2 3,9788 

1,5 1 2 3 

1,2 1,85 2 4,44 

2,8 0,6 2 3,36 

1,8 0,6 1 1,08 

3,15 0,6 1 1,89 

1 1,98 4 7,92 

2,8 1,3 2 7,28 

0,98 2,02 2 3,9592 

1 1,77 2 3,54 

132,5 0,646 1 85,595 

   128,203 

 
 

RESUMEN DE CANTIDADES 
     

ACTIVIDAD UND CANTIDAD 

Pintura en agua a 3 manos m2 239,6907 

Pintura en aceite para carpintería 
metálica 

m2 128,203 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

      

ACTA  No. 01 Y FINAL 
 

CONTRATO:                                C.O.P.   091 de 2008 

TIPO DE CONTRATO                   OBRA PUBLICA     

CONTRATANTE                          ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES     

CONTRATISTA                            SILVIO EFREN MOSQUERA DIAZ     
OBJETO                                      LUCIMIENTO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE 
MORALES DEL 

                                                    DEPARTAMENTO DEL CAUCA       

VALOR FISCAL                          $ 2,199,998,oo     
 

En el  municipio de Morales - Cauca, a los Veintinueve (29) días del mes de Octubre de 2008 se reunieron el ingeniero 

JUAN JOSE ARIAS LOAIZA identificado con C.C. 10,546,462 de Popayán Cauca y SILVIO EFREN MOSQUERA DIAZ, 

identificado con la Cedula de Ciudadanía numero  C.C. 76,291,215 de Morales   Cauca, el primero como Interventor del 

municipio de MORALES y el segundo como contratista de Obra con el fin de liquidar Finalmente el LUCIMIENTO DE LA 

ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA LA FLORESTA EN  EL MUNICIPIO DE MORALES   DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

 

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

1,0 PRELIMINARES     

1,1 Resanes GLB 1,00                80.000                 80.000  

1,2 Estuco GLB 1,00                77.442                 77.442  

      

2,0 ACABADOS         

2,1 Pintura en agua a tres manos M2 232,00                  4.988            1.157.100  

2,2 Pintura en esmalte para carpintería metálica M2 120,00                  4.988               598.500  

      

      

            

  VALOR COSTO DIRECTO                  1.913.042  

  VALOR COSTO INDIRECTO (20%)                    286.956  

  VALOR TOTAL OBRA         $        2.199.998  
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    VALOR TOTAL ACTA     

VALOR ACTA  No. 01Y FINAL             2.199.998  

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO                         -   

VALOR A PAGAR ACTA  No. 01 Y FINAL    $        2.199.998  

 

 

BALANCE DEL CONTRATO     

VALOR DEL CONTRATO                                           $ 2,199,998.oo      

VALOR ANTICIPO                         -    

VALOR ACTA  No. 01 Y FINAL   
          

2.199.998   

VALOR POR EJECUTAR                         -0   

SUMAS IGUALES                                                      $ 2,199,998,oo   
          

2.199.998   

     

     

Las obras registradas son responsabilidad del Contratista y del Interventor del Contrato, el ordenador 
del gasto solo se limita a dar el visto bueno del valor a pagar.  

     

     

VALOR A PAGAR ACTA No.01 Y FINAL: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO  

PESOS ( $ 2,199,998,oo ) MCTE     

     

Para constancia firman los que en ella intervinieron     

 

ING.JUAN JOSE ARIAS LOAIZA SILVIO EFREN MOSQUERA DIAZ 

Interventor de Obra Contratista 

 

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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7.16 CONSTRUCCION DE ALFAGIAS Y LUCIMIENTO GENERAL DE LAS 
INSTALACIONES DEL COLEGIO FRANCISCO ANTONIO RADA 

(SECCIÓN PRIMARIA) 
 

7.16.1 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA 

 

La obra objeto del contrato se encuentra ubicada dentro del casco urbano del 

Municipio de Morales Cauca. 

La obra básicamente consistió en la reparación de los muros que se encontraban  

en mal estado debido al paso del tiempo, la acción del clima y a solicitaciones de 

cargas a los que fueron sometidos; presentando fisuras, mal estado en el repello, 

deficiencias en el estuco y por consiguiente mal estado   en la pintura o falta de 

esta. Posterior al trabajo de rasqueteo y resanes de los muros, se continuó con el 

trabajo de pintura de los muros en sus caras internas y externas. 

 

En el lucimiento de la escuela se incluyo además la pintura de toda la carpintería 

metálica. 

 

7.16.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO . 

 

Con este proyecto se pretende  mejorar las instalaciones de la institución educativa, 

y así brindar un ambiente más sano y agradable para desarrollar las diferentes 

labores académicas de los estudiantes y profesores. 
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7.16.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DE L A OBRA 

 

• Recibir la obra cuando se culminan los trabajos. 

• Cuantificación de trabajos  ejecutados en la obra. 

• Cotejar cantidades reales ejecutadas en obra con las cantidades del 

presupuesto oficial para su posterior liquidación. 

• Elaboración de pre actas y actas de obra. 

 

7.16.4 ESTADO DEL CONTRATO 

 

INFORMACION CONTRACTUAL 

CONTRATISTA:  TULIO HERNAN RIOS GOMEZ 

OBJETO DEL CONTRATO:  CONSTRUCCION DE ALFAGIAS Y LUCIMIENTO 

GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO FRANCISCO ANTONIO 

RADA (Sección Primaria) DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA.  

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:  $ 9.000.000 

 PLAZO:    TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO:  2 DE JULIO DE 2008  

FECHA DE TERMINACION:  2 DE AGOSTO DE 2008  

FECHA DE LIQUIDACION:  2 DE AGOSTO DE 2008 
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7.16.5 PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES   

      

      

PRESUPUESTO A TODO COSTO 

INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO RADA 

SECCION BACHILLERATO 

CABECERA MUNICIPAL 

      

      

ITEM ACTIVIDADES UND CANTID V./UNITAR V./TOTAL 

            

            

1 Pintura de agua para paredes 3 manos M2 1638 3.530 5.782.140,00 

2 Pintura en Aceite para Puertas y Ventanas M2 302 4.985 1.505.470,00 

3 Pintura para Columnas y Vigas ML 270 1.495 403.650,00 

4 Pintura para Barandas ML 157 2.590 406.630,00 

5 Alfajía en ladrillo, repellada y pintada ML 0 7.500 0,00 

            

      

      

            

  VALOR SUMINISTRO       8.097.890 

  DESCUENTOS (12%)       971.747 

  VALOR TOTAL        $     9.069.637  
            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

 ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA     
 Interventor Alcaldía Municipal     
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7.16.6 ASPECTOS TECNICOS 

 

El rasqueteo y resane de los muros se llevó a cabo en los lugares donde ya no 

existía el pañete, en sitios donde se podía observar que al simple tacto la pintura se 

caía y en lugares donde se presentaban fisuras. Para esta labor se utilizó mortero 

1:3, estuco listo de Syka y pintura en vinilo a 3 manos. 

 

La carpintería metálica se pintó con pintura de aceite, esta abarco lo concerniente a 

puertas, ventanas y correas metálicas tanto de los salones como de las baterías 

sanitarias.  

 

En general la obra se ejecutó sin mayores inconvenientes, las dificultades que 

aparecieron en el desarrollo de la obra se mencionan en el apartado de 

inconvenientes y soluciones. 

 

7.16.7 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Nota: El registro fotográfico completo se encuentra  en el CD anexo.  

 

7.16.8 INCONVENIENTES Y SOLUCIONES 

 

• En el transcurso de los trabajos de pintura para muro se hicieron las 

respectivas recomendaciones sobre los retoques necesarios para dar así un 

correcto acabado, las cuales fueron acatadas en su totalidad por el maestro 

encargado de la obra. 

• El único inconveniente suscitado durante la ejecución de la obra fue la 

deficiente aplicación de pintura en  puertas y ventanas de las edificaciones, 

esta deficiencia fue informada tanto al maestro de obra como al interventor 

municipal, estos a su vez tomaron las medidas correctivas necesarias; 

dichas medidas llevaron a que el contratista se viera en la necesidad de 

contratar una mano de obra mejor calificada para solucionar el impase. 
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7.16.9 ACTAS 
 

ACTA DE INICIO 

 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 039 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA TULIO HERNAN RIOS GOMEZ 

OBJETO CONSTRUCCION DE ALFAGIAS Y LUCIMIENTO GENERAL DE LAS 

INSTALACIONES DEL COLEGIO FRANCISCO ANTONIO RADA (Sección 

Primaria) DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA                    S.R.  No. 

05052008-001 

VALOR NUEVE MILLONES DE PESOS ($ 9.000.000.oo) MCTE. 

PLAZO TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

 

En Morales Cauca, a los Dos (02)  días del mes de Julio del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor TULIO HERNAN 

RIOS GOMEZ, en calidad Contratista y El Ingeniero JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en calidad de Interventor designado por 

parte del Municipio para protocolizar el ACTA DE INICIACIÓN, recibiendo bajo su responsabilidad lo estipulado en el 

objeto del contrato, comprometiéndose a ejecutarlo a entera satisfacción del Municipio. 

 
Para constancia se firma por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     TULIO HERNAN RIOS GÓMEZ                                                                                                ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
     CC Nº 4.717.599 de Morales                                                                                                 CC Nº 10.546.462 de Popayán 
                      Contratista                                                                                                            Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                                          
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ACTA DE RECIBO 
 
 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 039 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA TULIO HERNAN RIOS GOMEZ 

OBJETO  CONSTRUCCION DE ALFAGIAS Y LUCIMIENTO GENERAL DE 

LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO FRANCISCO ANTONIO 

RADA (Sección Primaria) DEL MUNICIPIO DE MORALES 

CAUCA                    S.R.  No. 05052008-001 

VALOR NUEVE MILLONES DE PESOS                   ($ 9.000.000.oo) 

MCTE. 

PLAZO TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

 

En Morales Cauca, a los Dos (02) días del mes de Agosto del año dos mil ocho (2.008), se reunieron el señor TULIO 
HERNAN RIOS GOMEZ, en su calidad de Contratista y el ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de Interventor 
designado por parte del Municipio, para recibir a entera satisfacción  lo estipulado en el objeto del contrato. 
 
 
 
 
 
Para constancia se firma en Morales Cauca por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     TULIO HERNAN RIOS GÓMEZ                                                                                            ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
     CC Nº 4.717.599 de Morales                                                                                              CC Nº 10.546.462 de Popayán 
                      Contratista                                                                                                           Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                                          
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 ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 
 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 039 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA TULIO HERNAN RIOS GOMEZ 

OBJETO CONSTRUCCION DE ALFAGIAS Y LUCIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL 

COLEGIO FRANCISCO ANTONIO RADA (Sección Primaria) DEL MUNICIPIO DE MORALES 

CAUCA                    S.R.  No. 05052008-001 

VALOR NUEVE MILLONES DE PESOS ($ 9.000.000.oo) MCTE. 

PLAZO TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

 
En Morales Cauca, a los Dos (02)  días del mes de Agosto del año dos mil ocho (2.008) se reunieron el señor TULIO 
HERNAN RIOS GOMEZ, en su calidad de Contratista, y por parte del Municipio de Morales: los señores ING. YESID 
GONZALEZ DUQUE en calidad de Alcalde Municipal y el señor   ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de 
Interventor por el Municipio, para entregar por parte del primero y recibir a satisfacción por parte de los segundos lo 
siguiente: 

 
BALANCE DEL CONTRATO 

VALOR DE CONTRATO  PRINCIPAL:             $ 9.000.000 

ANTICIPO RECIBIDO        :                                                                        $ 4.500.000 

ACTA LIQUIDACION:                                                                 $ 4.500.000 

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:                                                                         $               0 

                                                                  _______________                                 ____________ 

SUMAS IGUALES                                            $ 9.000.000                                      $ 9.000.000 

 
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  ( $ 4.500.000) MCTE. 

Para constancia se firma en Morales Cauca, por quienes en ella intervienen. 
 
 
     TULIO HERNAN RIOS GÓMEZ                                                                                        ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
     CC Nº 4.717.599 de Morales                                                                                           CC Nº 10.546.462 de Popayán 
                      Contratista                                                                                                        Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                                          
 

 
ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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SOPORTE  ACTA DE PAGO FINAL (LUCIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO FRANCISCO 
ANTONIO RADA ) 

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 
16 DE AGOSTO DE 2008 

 
 

BLOQUE NUMERO 1 

         

PINTURA PARA MUROS (PARCIAL)  CARPINTERIA METALICA 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

0,25 3,41 8 6,82  2,77 1,25 4 13,85 

1,96 0,72 6 8,4672  3 0,34 6 6,12 

3,16 0,19 6 3,6024  1 2 6 12 

0,17 0,42 1 0,0714  1 2 2 4 

2,74 1,29 7 24,7422  1 2 2 4 

0,58 0,22 4 0,5104     39,97 

0,74 2,37 6 10,5228      

1,66 1,03 1 1,7098      

3,44 0,2 2 1,376  AREA A QUITAR PARA PINTURA DE MUROS 

2,23 1,03 1 2,2969  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

2 0,14 2 0,56  2,77 1,25 4 13,85 

0,8 0,14 1 0,112  3 0,34 6 6,12 

2,86 2,73 2 15,6156  1 2 3 6 

6,55 2,92 4 76,504  1 2 1 2 

0,83 0,72 1 0,5976  1 2 1 2 

0,83 0,14 2 0,2324  3,1 0,33 3 3,069 

2,9 0,14 1 0,406  3 1,4 6 25,2 

5,84 2,23 1 13,0232  0,33 0,24 1 0,0792 

2,32 1,32 3 9,1872  1,6 0,34 1 0,544 

5,84 0,5 1 2,92     58,8622 

6,22 3,01 1 18,7222      

1,24 0,43 1 0,5332      

1,24 0,15 1 0,186      

0,25 0,15 1 0,0375      

2,36 0,15 2 0,708      

1,85 0,95 4 7,03      

1,63 0,2 14 4,564      

5,72 2,93 1 16,7596      

6,84 2,92 1 19,9728      

6,71 3,25 1 21,8075      

16,72 3,56 2 119,02      

9,24 1,66 2 30,69      

6,71 3,25 1 21,8075      

   441,1154      

         

PINTURA  DE MUROS BLOQUE 1 (m2) 382,2532      
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BLOQUE NUMERO 2 
         

PINTURA PARA MUROS (PARCIAL)  CARPINTERIA METALICA 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

2,58 0,96 1 2,4768  1,56 1,48 1 2,3088 

2,58 0,13 1 0,3354  1,93 1,44 1 2,7792 

3 2,4 1 7,2  2,5 1,38 1 3,45 

2 0,18 1 0,36  0,68 1,7 2 2,312 

2 0,071 1 0,142  1,95 2,05 2 7,995 

6,5 2,37 1 15,405  1,8 2 2 7,2 

4,56 2,37 1 10,8072  0,68 1,72 6 7,0176 

2,55 2 2 10,2  0,7 1,3 2 1,82 

7,46 2,37 1 17,6802  2,8 1,3 4 14,56 

3,27 4,7 1 15,369     49,4426 

2,88 2,2 1 6,336      

0,64 0,15 1 0,096  AREA A QUITAR PARA PINTURA DE MUROS 

1,09 0,14 1 0,1526  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

0,84 0,14 1 0,1176  1,56 1,48 1 2,3088 

1,6 1,51 1 2,416  1,93 1,44 1 2,7792 

3,8 2,8 5 53,2  2,5 1,38 1 3,45 

0,5 2,75 1 1,375  0,68 1,7 1 1,156 

2,7 0,17 1 0,459  1,95 2,05 1 3,9975 

0,17 0,24 2 0,0816  1,8 2 1 3,6 

3,18 2,8 1 8,904  0,68 1,72 3 3,5088 

3,18 0,13 4 1,6536  0,7 1,3 1 0,91 

   154,767  2,8 1,3 4 14,56 

        36,2703 

         

         

PINTURA  DE MUROS BLOQUE 2 (m2) 118,4967      

         
         

 
 

BLOQUE NUMERO 3 
         

PINTURA PARA MUROS (PARCIAL)  CARPINTERIA METALICA 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

2,79 0,44 7 8,5932  2,35 0,68 6 9,588 

1,4 0,3 10 4,2  2,321 1,46 6 20,33196 

1,27 0,25 5 1,5875  1 2,07 2 4,14 

0,28 0,25 5 0,35  2,33 1,1 1 2,563 

0,3 0,25 4 0,3     36,62296 

3,1 2,33 4 28,892      

3,1 3,08 1 9,548      

2,33 0,18 6 2,5164  AREA A QUITAR PARA PINTURA DE MUROS 

2,77 2,3 2 12,72  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

2,82 1,25 3 10,59  2,35 0,68 6 9,588 

2,41 1,8 4 17,33  2,321 1,46 6 20,33196 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
__________________________________________________________________________ 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO    DE    PRACTICA PROFESIONAL   
 

 

301

   96,6271  1 2,07 2 4,14 

     2,33 1,1 1 2,563 

        36,62296 

         
         

PINTURA  DE MUROS BLOQUE 3 (m2) 60,00414      

         

         
BLOQUE NUMERO 4 

         

PINTURA PARA MUROS (PARCIAL)  CARPINTERIA METALICA 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

3,98 3,25 1 12,935  2,77 1,87 5 25,8995 

3,27 3,25 1 10,6275  3,98 0,58 2 4,6168 

1,9 0,5 1 0,95  1,65 0,59 1 0,9735 

0,4 3,05 8 9,76  1,9 0,57 1 1,083 

0,43 0,24 12 1,2384  1,9 2,7 1 5,13 

0,23 0,23 4 0,2116  1 2,65 1 2,65 

8,78 4,25 1 37,315  0,9 1,9 5 8,55 

4,25 0,18 2 1,53  1,9 2,12 1 4,028 

12,27 9,35 2 229,449  2,8 0,6 1 1,68 

3,98 3,25 1 12,935     54,6108 

8,78 4,25 1 37,315      

3,51 2 1 7,02      

10,35 0,14 1 1,449  AREA A QUITAR PARA PINTURA DE MUROS 

5,34 4,31 1 23,0154  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

4,4 0,2 2 1,76  2,77 1,87 5 25,8995 

6,09 0,21 1 1,2789  3,98 0,58 2 4,6168 

2,6 0,15 2 0,78  1,65 0,59 1 0,9735 

0,87 0,16 2 0,2784  1,9 0,57 1 1,083 

6,68 5,08 1 33,9344  1,9 2,7 1 5,13 

6,1 3,22 1 19,642  1 2,65 1 2,65 

3,22 0,09 4 1,1592  0,9 1,9 2 3,42 

4,97 2,18 1 10,8346  1,9 2,12 1 4,028 

2,97 2,13 1 6,3261  2,8 0,6 2 3,36 

   461,7445     51,1608 

         

         

PINTURA  DE MUROS BLOQUE 4 (m2) 410,5837      

         
         

BLOQUE NUMERO 5 

         

PINTURA PARA MUROS (PARCIAL)  CARPINTERIA METALICA 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

10,85 3,05 4 132,37  2 1,25 3 7,5 

7,3 2,92 3 63,948  1,55 1,44 1 2,232 

6,5 2,31 1 15,015  1,94 1,46 1 2,8324 

1,27 0,57 2 1,4478  0,88 2 2 3,52 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
__________________________________________________________________________ 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO    DE    PRACTICA PROFESIONAL   
 

 

302

1,27 0,37 2 0,9398  0,67 2 2 2,68 

1 0,37 4 1,48  0,73 1,8 15 19,71 

1,57 2,655 2 8,3367     38,4744 

3,34 2,3 1 7,682      

1,22 2,3 1 2,806      

1 2,2 2 4,4  AREA A QUITAR PARA PINTURA DE MUROS 

1,96 0,32 1 0,6272  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

0,83 0,25 6 1,245  2 1,25 3 7,5 

0,14 0,2 6 0,168  1,55 1,44 1 2,232 

   240,4655  1,94 1,46 1 2,8324 

     0,88 2 2 3,52 

     0,67 2 2 2,68 

     0,73 1,8 2 2,628 

        21,3924 

PINTURA  DE MUROS BLOQUE 5 (m2) 219,0731      

         
         

         
         
         
         

         
BLOQUE NUMERO 6 

         

PINTURA PARA MUROS (PARCIAL)  CARPINTERIA METALICA 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

34 3,05 2 207,4  2,56 1,3 1 3,328 

28 3,05 2 170,8  3,4 1,4 10 47,6 

7 3 14 294  1,8 0,69 1 1,242 

   672,2  0,9 2 6 10,8 

        62,97 

         
         

     AREA A QUITAR PARA PINTURA DE MUROS 

     LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

     2,56 1,3 1 3,328 

     3,4 1,4 10 47,6 

     1,8 0,69 2 2,484 

     0,9 2 6 10,8 

        64,212 

         

         

PINTURA  DE MUROS BLOQUE 6 (m2) 607,988      
 
 
 

Teja en Eternit No. 6  (UND) 4  

     
     

Alfajía en teja de barro (ML) 12  
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ACTIVIDAD UND CANTIDAD 

      

Pintura de agua para paredes 3 manos M2 1798,40 

Pintura en Aceite para Puertas y Ventanas M2 282,09 

Suministro e Instalación de cubierta en Eternit No. 6 UND 4,00 

Alfajía en teja de barro ML 12,00 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

      

ACTA  DE OBRA N. 01 Y FINAL 
 
 

CONTRATO:                                 039 de 2008  

TIPO DE CONTRATO                   OBRA PUBLICA  

CONTRATANTE                           ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES  

CONTRATISTA                            TULIO HERNAN RIOS Gómez  
OBJETO                                        CONSTRUCCION DE ALFAGIAS Y LUCIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL 
COLEGIO 
                                                      FRANCISCO ANTONIO RADA (Sección Primaria) DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL 
DEPARTAMENTO 

                                                      DEL CAUCA. 

VALOR FISCAL                            $ 9,000,000,oo  

PLAZO DE EJECUCIÓN               30 DIAS  
 
 
En el  municipio de Morales-Cauca, a los Dos (02) días del mes de Agosto de 2008 se reunieron el ING.JUAN JOSE ARIAS 
LOAIZA, identificado con C.C. 10,546,462 de Popayán, Cauca y el señor TULIO HERNAN RIOS GOMEZ. identificado con   
C.C. 4,717,599 de Morales, Cauca el primero como Interventor delegado por la Alcaldía Municipal de MORALES y el 
segundo como Contratista con el fin de recibir parcialmente  LA CONSTRUCCION DE ALFAGIAS Y LUCIMIENTO GENERAL 
DE LAS INSTALACIONES DEL  COLEGIO FRANCISCO ANTONIO RADA (Sección Primaria), DEL MUNICIPIO DE MORALES , 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

 
ITEM ACTIVIDADES UND CANTID V./UNITAR V./TOTAL 

            

1 Pintura de agua para paredes 3 manos M2 1798,85 3.530 6.349.950,03 

2 Pintura en Aceite para Puertas y Ventanas M2 280 4.985 1.395.800,00 

3 Resanes en general GLB 1 99.964 99.964,00 

4 Suministro e Instalación de cubierta en Eternit No. 6 UND 4 25.000 100.000,00 

5 Alfajia en ladrillo, repellada y pintada ML 0 7.500 0,00 

          

  ITEMS NO PREVISTOS       

1 Alfajia en teja de barro ML 12 7.500 90.000,00 

 
            

  VALOR SUMINISTRO       8.035.714 

  DESCUENTOS (12%)       964.286 

  VALOR TOTAL        $        9.000.000  

            

 
VALOR TOTAL ACTA  

VALOR ACTA  PARCIAL No. 01              9.000.000  
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MENOS AMORTIZACION ANTICIPO               4.500.000  

VALOR A PAGAR ACTA No. 01 Y FINAL              4.500.000  

     

BALANCE DEL CONTRATO  

VALOR DEL CONTRATO                               $ 9,000,000,oo   

VALOR ANTICIPO $ 4.500.000 

VALOR ACTA No. 01 Y FINAL $ 4.500.000 

VALOR POR EJECUTAR    $ 0 

SUMAS IGUALES                                            $ 9,000,000,oo $ 9.000.000 

 
 

Las cantidades medidas son responsabilidad del Contratista y del Interventor del Contrato, el ordenador del gasto solo 
se limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 

 

VALOR A PAGAR ACTA No. 01Y FINAL: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 4,500,000,oo) MCTE. 

     

Para constancia firman los que en ella intervinieron     
 
 

 ING.JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  TULIO HERNAN RIOS Gómez 

 Interventor Alcaldía Municipal  Contratista 

      

      

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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7.17 LUCIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES FISICA S DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO RADA (SECCI ÓN 

SECUNDARIA) 

 

7.17.1 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA 

 

La obra objeto del contrato se encuentra en el casco urbano del Municipio de 

Morales Cauca. 

La obra básicamente consistió en la reparación de los muros que se encontraban 

en mal estado, al igual se realizó el resane de columnas y vigas que presentaban 

deterioro debido al paso del tiempo, la acción del clima y a las solicitaciones de 

cargas a las que han sido sometidos; presentando fisuras, mal estado en el repello, 

deficiencias en el estuco y por consiguiente mal estado   en la pintura o falta de 

esta. Posterior al trabajo de rasqueteo y resanes de los muros, se continuó con el 

trabajo de pintura de los muros en sus caras internas y externas. 

 

En el lucimiento de la escuela se incluyó además la pintura de toda la carpintería 

metálica. 

 

7.17.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 

Con este proyecto se pretende mejorar las instalaciones de la mencionada  

institución, y así brindar un ambiente adecuado para los estudiantes y profesores 

que utilizan esta infraestructura educativa 
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7.17.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DE L A OBRA 

 

• Control y seguimiento de obra. 

• Recibir la obra cuando se culminan los trabajos. 

• Cuantificación de trabajos  ejecutados en la obra. 

• Cotejar cantidades reales ejecutadas en obra con las cantidades del 

presupuesto oficial para su posterior liquidación. 

• Elaboración de pre actas y actas de obra. 

 

7.17.4 ESTADO DEL CONTRATO 

 

INFORMACION CONTRACTUAL 

CONTRATISTA:  ELEAZAR GIRALDO FAJURI. 

OBJETO DEL CONTRATO:  LUCIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES 

FISICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO RADA 

(Sección Secundaria), MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA. 

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:  $ 12.920.161.oo 

 PLAZO:  SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO:  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008  

FECHA DE TERMINACION: 14 DE OCTUBRE DE 2008  

FECHA DE LIQUIDACION:  14 DE OCTUBRE DE 2008  
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7.17.5 PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA 

 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES    

      

      

PRESUPUESTO  OFICIAL DE  OBRAS  A TODO COSTO 

LUCIMIENTO GENERAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO RADA 

SECCION SECUNDARIA 

      

      

      

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

      

1,0 PRELIMINARES     

1,1 Rasqueteado, resane de muros, columnas y vigas M2 500,00                   999              499.500  

2,0 LUCIMIENTO Y ACABADOS (Suministro y colocación incluye formaleta)     

2,1 Pintura para muros a tres manos tipo 1 M2 1535,00                4.988           7.655.813  

2,2 Pintura en aceite para puertas UND 50,00              14.339              716.956  

2,3 Pintura en aceite para ventanas UND 45,00              15.771              709.701  

2,4 Pintura en aceite para pasamanos ML 63,96                2.450              156.707  

2,5 Estucos M2 300,00                4.987           1.496.247  

      

 

 
 
     

      

            

  VALOR COSTO DIRECTO               11.234.924  

  VALOR COSTO INDIRECTO (15%)                1.685.239  

  VALOR TOTAL OBRA         $    12.920.162  

            

 

ING. JUAN  JOSE  ARIAS  LOAIZA 

Interventor Alcaldía Municipal 
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7.17.6 ASPECTOS TECNICOS 

 

El rasqueteo y resane de los muros se llevó a cabo en los lugares donde ya no 

existía el pañete, en sitios donde se podía observar que al simple tacto la pintura se 

caía y en lugares donde se presentaban fisuras. Para esta labor se utilizó mortero 

1:3, estuco listo de Syka y pintura en vinilo a 3 manos. 

 

La carpintería metálica se pintó con pintura de aceite, esta abarco lo concerniente a 

puertas, ventanas y pasamanos. La pintura de lucetas, rejas para puerta y ventana 

y correas metálicas inicialmente no estaban contempladas; esto se ve reflejado en 

el acta de liquidación final de cantidades ejecutadas de obra. 

 

La obra no tuvo mayores contratiempos salvo los que se comentan en el apartado 

de inconvenientes y soluciones para esta obra. 

 

7.17.7 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Nota: El registro fotográfico completo se encuentra  en el CD anexo. 
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7.17.8 INCONVENIENTES Y SOLUCIONES 

 

• En el transcurso de los trabajos de resanes para muros, pintura para 

muro y pintura de carpintería metálica se hicieron las respectivas 

recomendaciones sobre los retoques necesarios para dar así un correcto 

acabado, las cuales fueron acatadas en su totalidad por el maestro 

encargado de la obra. 
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7.17.9 ACTAS 

 

ACTA DE INICIO 

 
 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 070 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA ELEAZAR GIRALDO FAJURI. 

Ç.C. No. 10.547.375 de Popayán   Cauca 

OBJETO LUCIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO RADA (Sección 

Secundaria), MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA. 

S.R.  No. 22082008-001 

VALOR DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y UN 

PESOS                          ($ 12.920.161.oo) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 

En Morales Cauca, a los Diez (10)  días del mes de Septiembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor 

ELEAZAR GIRALDO FAJURI, en calidad Contratista y El Ingeniero JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en calidad de Interventor 

designado por parte del Municipio para protocolizar el ACTA DE INICIACIÓN, recibiendo bajo su responsabilidad lo 

estipulado en el objeto del contrato, comprometiéndose a ejecutarlo a entera satisfacción del Municipio. 

 
 
Para constancia se firma por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
ELEAZAR GIRALDO FAJURI                         ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
CC Nº 10.547.375 de Popayán                                                                            CC Nº 10.546.462 de Popayán 
Contratista                                                                                                           Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                            
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ACTA DE RECIBO 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 070 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA ELEAZAR GIRALDO FAJURI. 

Ç.C. No. 10.547.375 de Popayán   Cauca 

OBJETO LUCIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO RADA 

(Sección Secundaria), MUNICIPIO DE MORALES EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

S.R.  No. 22082008-001 

VALOR DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO 

SESENTA Y UN PESOS                          ($ 12.920.161.oo) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 

 

En Morales Cauca, a los Catorce (14) días del mes de Octubre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron el señor ELEAZAR 

GIRALDO FAJURI, en su calidad de Contratista y el ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de Interventor designado 

por parte del Municipio, para recibir a entera satisfacción  lo estipulado en el objeto del contrato. 

 

Para constancia se firma en Morales Cauca por quienes intervienen 

 

 

 

 

ELEAZAR GIRALDO FAJURI                                                                                             ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  

CC Nº 10.547.375 de Popayán                                                                                                              CC Nº 10.546.462 de Popayán 

Contratista                                                                                                                                               Interventor Alcaldía Municipal                                           
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ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 070 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA ELEAZAR GIRALDO FAJURI. Ç.C. No. 10.547.375 de Popayán   Cauca 

OBJETO LUCIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

FRANCISCO ANTONIO RADA (Sección Secundaria), MUNICIPIO DE MORALES EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. S.R.  No. 22082008-001 

VALOR DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS                       

($ 12.920.161.oo) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

En Morales Cauca, a los Catorce (14)  días del mes de Octubre del año dos mil ocho (2.008) se reunieron el señor ELEAZAR 

GIRALDO FAJURI, en su calidad de Contratista, y por parte del Municipio de Morales: los señores ING. YESID GONZALEZ 

DUQUE en calidad de Alcalde Municipal y el señor ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de Interventor por el 

Municipio, para entregar por parte del primero y recibir a satisfacción por parte de los segundos lo siguiente: 

BALANCE DEL CONTRATO 

VALOR DE CONTRATO  PRINCIPAL:             $ 12.920.161 

ANTICIPO RECIBIDO        :                                                                        $ 6.460.080.50 

ACTA LIQUIDACION:                                                                 $ 6.460.080.50 

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:                                                                         $                       0 

                                                                  _______________                                 ____________ 

SUMAS IGUALES                                            $ 12.920.161                                    $ 12.920.161 

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHENTA PESOS ( $ 6.460.080.50) CON 50/100 MCTE. 

Para constancia se firma en Morales Cauca, por quienes en ella intervienen. 

 

ELEAZAR GIRALDO FAJURI                                                                                                ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  

CC Nº 10.547.375 de Popayán                                                                                                              CC Nº 10.546.462 de Popayán 

Contratista                                                                                                                                                 Interventor Alcaldía Municipal                                                                      

 

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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SOPORTE  ACTA DE PAGO FINAL LUCIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES 

FISICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO  ANTONIO RADA 

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

14 DE OCTUBRE  DE 2008 

 

RASQUETEO  ESTUCO 

Longitud altura AREA  longitud altura AREA 

10,7 3,44 36,81  3,46 2,35 8,13 

12,3 1,15 14,15  8,2 8,4 68,88 

4,05 3,22 13,04  12,3 0,25 3,08 

39,6 0,3 11,88  27,4 2,93 80,28 

18,2 2,82 51,32  2,83 6,26 17,72 

6,5 4,73 30,75  1,8 0,78 1,40 

11,12 3,44 38,25  1,34 2,94 3,94 

0,35 1,3 0,46  3,7 3,9 14,43 

2,5 0,15 0,38  3,7 0,3 1,11 

13,9 0,3 4,17  2,23 2,54 5,66 

3,7 0,3 1,11  12,3 1,15 14,15 

2 0,3 0,60  3,22 2,82 9,08 

2,8 0,3 0,84  1,34 2 2,68 

2 0,3 0,60  3,22 2,82 9,08 

32,5 0,3 9,75  6,44 5,6 36,06 

2 0,3 0,60  13,9 0,3 4,17 

2,15 3,6 7,74  3,75 3 11,25 

2 4,9 9,80  2,55 3,5 8,93 

6,15 2,87 17,65    300,03 

31,26 3 93,78     

27,4 2,93 80,28     

19,6 3,6 70,56     

2,15 2,56 5,50     

  500,01     
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PINTURA PARA MUROS  PINTURA PARA MUROS 

Longitud (m) Altura (m) AREA (m2)  8,2 8,4 68,88 

19,8 6,47 128,106  3,25 20 65 

6,44 5,6 36,064  10,6 3,25 34,45 

4 11,2 44,8  3,46 2,35 8,131 

10,7 3,44 36,808  3,67 8,55 31,3785 

19,8 0,1 1,98  4,05 2,5 10,125 

39,6 0,3 11,88  3,22 2,82 9,0804 

39,6 0,5 19,8  3,22 2,82 9,0804 

39,6 0,4 15,84  18,2 2,82 51,324 

12,3 1,15 14,145  1,8 0,78 1,404 

12,3 0,25 3,075  31,26 3 93,78 

4,05 0,84 3,402  3,75 3 11,25 

4,05 0,2 0,81  2,3 0,78 1,794 

4,05 3,22 13,041  1,525 1,73 2,63825 

0,62 1,9 1,178  2,93 1,53 4,4829 

11,12 3,44 38,2528  2,93 0,16 0,4688 

    369,1818      403,26725 

          

PINTURA PARA MUROS  PINTURA PARA MUROS 

1,34 2,94 3,9396  2,775 3,12 8,658 

2,83 6,26 17,7158  26,9 2,9 78,01 

1,16 1,55 1,798  6,5 4,73 30,745 

2,135 3,5 7,4725  27,4 2,93 80,282 

3,7 3,9 14,43  27,4 2,93 80,282 

12,52 4,6 57,592    277,977 

2,2 7,4 16,28     

19,6 3,6 70,56     

6,15 2,87 17,6505     

2,1 0,9 1,89     

  209,3284     

 

PINTURA PARA MUROS 

31,1 3,5 108,85 

2,23 2,54 5,6642 

2,94 3 8,82 
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0,975 3 2,925 

1,34 2 2,68 

1,6 2,5 4 

1,08 0,6 0,648 

2,7 0,2 0,54 

2,7 0,8 2,16 

2,2 0,8 1,76 

2,75 3,15 8,6625 

  146,7097 

 

PUERTAS Y VENTANAS 

Longitud (m) altura (m) numero AREA (m2) 

2,46 1,6 9 35,424 

1,97 1,43 2 5,6342 

2,18 0,76 1 1,6568 

2,46 1,42 2 6,9864 

1,2 2,14 1 2,568 

2,5 0,8 2 4 

2,5 0,6 2 3 

2,5 0,6 2 3 

2,1 0,94 1 1,974 

2,16 0,72 1 1,5552 

2,19 0,8 1 1,752 

2,19 0,8 1 1,752 

1,45 1,97 1 2,8565 

0,97 2,2 1 2,134 

0,93 2,1 3 5,859 

1,9 1,4 2 5,32 

1,6 0,8 1 1,28 

2,16 0,97 5 10,476 

2 1,4 4 11,2 

0,97 2,16 2 4,1904 

1,98 0,9 3 5,346 

1,98 0,8 2 3,168 

4 0,4 3 4,8 

2,2 0,35 1 0,77 

1 0,35 1 0,35 
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2,47 1 3 7,41 

1,9 0,7 2 2,66 

1,73 0,7 2 2,422 

3,12 1,57 2 9,7968 

2,25 1,57 1 3,5325 

1,85 1,6 3 8,88 

2,12 1,6 3 10,176 

3,1 0,68 2 4,216 

3,1 0,6 1 1,86 

1,02 2,4 2 4,896 

1,02 2,3 1 2,346 

1,94 1,44 2 5,5872 

2 1,4 4 11,2 

   202,035 

 

ESTRUCRURA DE SOPORTE DE CUBIERTA      

Longitud (m) Altura (m) numero AREA (m2)      

0,35 1,3 26 11,83      

0,15 0,2 13 0,39      

1,3 0,15 13 2,535      

2,5 0,15 28 10,5      

1,075 2,1 14 31,605      

2,1 0,27 7 3,969      

0,85 0,27 7 1,6065      

      62,4355      

         

   

 
 
 
 
      

PINTURA DE COLUMNAS         

ALTURA (m) DIAMETRO (m) NUMERO AREA (m2)      

2,73 0,89 22 1,69837091      

2,73 1,08 4 2,50092138      

1,9 0,73 6 0,79522349      

      4,99451578      
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PINTURA DE VIGAS             

LONGITUD(m) ANCHO(m) NUMERO AREA1 (m2) LONGITUD (m) ALTURA (m) CARAS NUMERO AREA2 (m2) 

13,9 0,3 2 8,34 13,9 0,3 2 2 16,68 

3,7 0,3 2 2,22 3,7 0,3 2 2 4,44 

2 0,3 5 3 2 0,3 2 5 6 

2,8 0,3 2 1,68 2,8 0,3 2 2 3,36 

2 0,3 6 3,6 2 0,3 2 6 7,2 

32,5 0,3 2 19,5 32,5 0,3 2 2 39 

2 0,3 2 1,2 2 0,3 2 2 2,4 

      39,54         79,08 

 

 

ENTRE PISOS  SUMA PARCIAL PINTURA DE MUROS 1693,85417 

LONGITUD (m) ANCHO (m) CANTIDAD AREA (m2)  TOTAL PINTURA DE MUROS 1491,81917 

2,15 3,6 1 7,74      

2 2,5 5 25      

2 4,9 7 68,6      

      101,34      

         

         

PINTURA PARA REJA DE PUERTA 2 UNIDADES      

PINTURA PARA REJA DE VENTANA 5 UNIDADES      

PINTURA PARA  CORREA METALICA 83 m      

         

PINTURA PARA PASAMANOS m  Pintura en aceite para puertas    

3,4  45 UND    

1,8        

1,85  Pintura en aceite para ventanas    

10,4  40 UND    

1,35        

15,32  Pintura para lucetas    

4,6  15 UND    

3        

4,8        

46,52        
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CUADRO DE RESUMEN DE CANTIDADES 

ACTIVIDADES UND CANTIDAD 

Rasqueteo y resanes M2 500 

Estuco M2 300 

Pintura para muros a tres manos M2 1491,8 

Pintura en aceite para puertas UND 45,0 

Pintura en aceite para ventanas UND 40,0 

Pintura en aceite para pasamanos ML 46,5 

Pintura para Lucetas UND 15,0 

Pintura en aceite para reja de puertas UND 2,0 

Pintura en aceite para reja de ventanas UND 5,0 

Pintura en aceite para Correas M 83,0 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

      

ACTA  No. 01 Y FINAL 

 

 

CONTRATO:                               C.O.P.   070 de 2008 

TIPO DE CONTRATO                OBRA PUBLICA     

CONTRATANTE                         ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES     

CONTRATISTA                           ELEAZAR GIRALDO FAJURI     
OBJETO                                      LUCIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA    
                                                   FRANCISCO  ANTONIO  RADA (Sección Secundaria) DEL MUNICIPIO   DE  MORALES,  
                                                   DEPARTAMENTO DEL   CAUCA   
VALOR FISCAL                          $ 12,920,161,oo                    

 

     
En el  municipio de Morales - Cauca, a los Catorce (14) días del mes de Octubre de 2008 se reunieron el ingeniero JUAN 

JOSE ARIAS LOAIZA identificado con C.C. 10,546,462 de Popayán Cauca y ING. ELEAZAR GIRALDO FAJURI, identificada con 

Cedula de Ciudadanía C.C. 10,547,375  de Popayán   Cauca, el primero como Interventor del municipio de MORALES y el 

segundo como contratista de Obra con el fin de liquidar Finalmente el LUCIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES 

FISICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO  ANTONIO RADA (Sección Secundaria) EN EL MUNICIPIO DE 

MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

PRESUPUESTO 

ITE
M ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

1,0 PRELIMINARES     

1,1 Rasqueteado, resane de muros, columnas y vigas M2 500,00 
                   
999               499.500  

2,0 
LUCIMIENTO Y ACABADOS (Suministro y colocación incluye 
formaleta)       

2,1 Pintura para muros a tres manos tipo 1 M2 1492,00 
                 
4.988            7.441.350  

2,2 Pintura en aceite para puertas UND 45,00 
               
14.339               645.260  

2,3 Pintura en aceite para ventanas UND 40,00 
               
15.771               630.846  

2,4 Pintura en aceite para pasamanos ML 46,52 
                 
2.450               113.974  

2,5 Estucos M2 300,00 
                 
4.987            1.496.247  

3,0 ITEMS NO PREVISTOS (Suministro y mano de obra)         

3,1 Pintura para lucetas UND 15,00 
                 
6.457                 96.862  

3,2 Pintura en aceite para reja de puertas UND 2,00 
               
14.339                 28.678  
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3,3 Pintura en aceite para reja de ventanas UND 5,00 
               
15.771                 78.856  

3,4 Pintura en aceite para Correas ML 83,00 
                 
2.450               203.350  

            

  VALOR COSTO DIRECTO          11.234.923  

  VALOR COSTO INDIRECTO (15%)         1.685.238  

  VALOR TOTAL OBRA        $ 12.920.162  

            

    

 VALOR TOTAL ACTA      

VALOR ACTA  No. 01Y FINAL   
         

12.920.162   

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO             6.460.081   

VALOR A PAGAR ACTA  No. 01 Y FINAL   
 $        

6.460.081   

     

BALANCE DEL CONTRATO     

VALOR DEL CONTRATO                                           $ 12,920,161.oo      

VALOR ANTICIPO             6.460.081   

VALOR ACTA  No. 01 Y FINAL             6.460.081   

VALOR POR EJECUTAR                         -1   

SUMAS IGUALES                                                      $ 12,920,161,oo   
         

12.920.161   

     

Las obras registradas son responsabilidad del Contratista y del Interventor del Contrato, el ordenador 
del gasto solo se limita a dar el visto bueno del valor a pagar.  

     
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No.01: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHENTA PESOS ( $ 6,460,080 ) 
MCTE. 

     

Para constancia firman los que en ella intervinieron     

 

 

ING.JUAN JOSE ARIAS LOAIZA ING. ELEAZAR GIRALDO FAJURI 

Interventor de Obra Contratista 

    

    

    

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
__________________________________________________________________________ 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO    DE    PRACTICA PROFESIONAL   
 

 

324

7.18 LUCIMIENTO A TODO COSTO DE LA CASA DE LA CULTU RA DEL 
MUNICIPIO DE MORALES CAUCA 

 

7.18.1 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA 

 

La obra objeto del contrato se encuentra en casco urbano  del Municipio de Morales 

Cauca. 

La obra básicamente consistió en la reparación de los muros que se encontraban  

en mal estado debido al paso del tiempo, la acción del clima y a las solicitaciones 

de cargas a las que han sido sometidos; presentando fisuras, mal estado en el 

repello, deficiencias en el estuco y por consiguiente mal estado   en la pintura o 

falta de esta. Posterior al trabajo de rasqueteo y resanes de los muros, se continuó 

con el trabajo de pintura de los muros en sus caras internas y externas. También se 

realizó el cambio de la tableta para las escaleras de acceso al segundo piso y el 

piso de fachada. 

 

En el lucimiento del edificio que funciona como sede de la casa de la cultura del 

municipio se incluyo además la pintura de toda la carpintería metálica y de madera, 

adecuación del cielo raso del salón de eventos. 

 

7.18.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO . 

 

Con este proyecto se pretende  mejorar las instalaciones  del edificio que funciona 

como sede de la casa de la cultura para brindar a los habitantes del municipio un 

mayor confort en el  desarrollo de sus actividades educativas y de esparcimiento. 
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7.18.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DE L A OBRA 

 

• Control y seguimiento de obra. 

• Recibir la obra cuando se culminan los trabajos. 

• Cuantificación de trabajos  ejecutados en la obra. 

• Cotejar cantidades reales ejecutadas en obra con las cantidades del 

presupuesto oficial para su posterior liquidación. 

• Elaboración de pre actas y actas de obra. 

 

7.18.4 ESTADO DEL CONTRATO 

 

INFORMACION CONTRACTUAL 

CONTRATISTA:  JOSE DIMAS RODALLEGA 

OBJETO DEL CONTRATO:  “LUCIMIENTO A TODO COSTO DE LA CASA DE LA 

CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA. “ 

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:  $ 8.367.358.00 

 PLAZO:  CUARENTA (40) DIAS CALENDARIO  

FECHA DE INICIO:  2 DE JUNIO DE 2008  

FECHA DE TERMINACION:  2 DE SEPTIEMBRE DE 2008  

FECHA DE LIQUIDACION:  2 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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7.18.5 PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES    
      

PRESUPUESTO  DE  OBRA  A TODO COSTO 
LUCIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA 

MUNICIPIO DE MORALES 
      

      

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

1 
Demolición de enchape de escalas 

M2 5,49 8.200,00 45.018 

2 Repello de escalas M2 5,49 8.500,00 46.665 

3 
Suministro e instalación de tableta para escala 

M2 5,49 27.000,00 148.230 

4 Pintura de muros en viniltex tipo 1 M2 599,00 4.988,00 2.987.812 

5 
Rasqueteo, resanes y detalles en estuco 

M2 20,00 2.500,00 50.000 

6 

Suministro e instalación de hojas de icopor de 
1.20x0.60 UNID 50,00 18.500,00 925.000 

7 Pintura y adecuación de icopor M2 81,90 16.300,00 1.334.970 

8 
Pintura, carpintería metálica, puertas y ventanas 

M2 135,50 4.980,00 674.777 

9 Anticorrosivo y pintura de canal M2 18,00 5.000,00 90.000 

10 Pintura de mezanine (vitriflex) M2 0,00 13.800,00 0 

11 
Suministro e instalación de machimbre para piso 

M2 0,00 20.780,00 0 

12 Demolición de piso de fachada M2 23,52 8.200,00 192.864 

13 Suministro e instalación de tablón M2 23,52 32.000,00 752.640 

14 
Suministro e instalación de zócalo en tableta 

M2 3,78 23.200,00 87.696 

15 
Adecuación y cambio de accesorios 

GLB 1,00 100.000,00 100.000 

     

      

            

  VALOR COSTO DIRECTO             7.435.672  

  VALOR COSTO INDIRECTO (15%)            931.690  

  VALOR TOTAL OBRA        $ 8.367.362  

            

 
ING. JUAN  JOSE  ARIAS  LOAIZA 

Interventor Alcaldía Municipal 
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7.18.6 ASPECTOS TECNICOS 

 

El rasqueteo y resane de los muros se llevo a cabo en los lugares donde ya no 

existía el pañete, en sitios donde se podía observar que al simple tacto la pintura se 

caía y en lugares donde se presentaban fisuras. Para esta labor se utilizó mortero 

1:3, estuco listo de Syka y pintura en vinilo a 3 manos. 

 

La carpintería metálica y en madera se pintó con pintura de aceite, esta abarco lo 

concerniente a puertas, ventanas, correas metálicas y escaleras.  

 

Las tabletas para las escalas y el piso de fachada fueron demolidos como paso 

previo del cambio que se les hiciera, el cielo raso fue desmontado para su 

respectiva adecuación y en la reparación de este se utilizaron las hojas de icopor 

que no presentaban deficiencias a causo de su uso. 

Se instalaron el tablón en el piso de fachada y la tableta tanto para las escalas 

como para el zócalo de la fachada.   

 

7.18.7 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

  .   
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Nota: El registro fotográfico completo se encuentra  en el CD anexo. 
 
 

7.18.8 INCONVENIENTES Y SOLUCIONES 

 

La ejecución de la obra objeto del contrato se realizo en completa normalidad, pero 

hubo una suspensión de obra  originada por la incapacidad presentada por el 

contratista debido a una operación de rodilla. 
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7.18.9 ACTAS 
 

ACTA DE INICIO 

 
 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 021 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JOSE DIMAS RODALLEGA 

C.C. No. 76.291.226 Morales   Cauca 

OBJETO LUCIMIENTO A TODO COSTO DE LA CASA DE LA CULTURA DEL 

MUNICIPIO DE MORALES CAUCA.     

S.R.  No. 19052008-005 

VALOR OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 8.367.358.oo) MCTE. 

PLAZO CUARENTA (40) DIAS CALENDARIO 

 

 

En Morales Cauca, a los Dos (02)  días del mes de Junio del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor JOSE DIMAS 

RODALLEGA, en calidad Contratista, con el Ingeniero JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en calidad de Interventor designado por 

parte del Municipio para protocolizar el ACTA DE INICIACIÓN, recibiendo bajo su responsabilidad lo estipulado en el 

objeto del contrato, comprometiéndose a ejecutarlo a entera satisfacción del Municipio. 

 
 
Para constancia se firma por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
 
 
              JOSE DIMAS RODALLEGA                                                                                                ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
         CC Nº 76.291.226 de Morales                                                                                              CC Nº 10.546.462 de Popayán 
                           Contratista                                                                                                             Interventor Alcaldía Municipal                                                                                               
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ACTA DE SUSPENSION 
 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 021 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JOSE DIMAS RODALLEGA 

C.C. No. 76.291.226 Morales   Cauca 

OBJETO LUCIMIENTO A TODO COSTO DE LA CASA DE LA CULTURA DEL 

MUNICIPIO DE MORALES CAUCA.     

S.R.  No. 19052008-005 

VALOR OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 8.367.358.oo) MCTE. 

PLAZO CUARENTA (40) DIAS CALENDARIO 

 

 

En Morales Cauca, a los Doce (12)  días del mes de Junio del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor JOSE DIMAS 

RODALLEGA, en calidad Contratista, con el Ingeniero YESID GONZALEZ DUQUE en calidad de Contratante y Alcalde del 

Municipio de Morales, para protocolizar el ACTA DE SUSPENSIÓN, originada por la incapacidad presentada por el 

contratista debido a una operación de rodilla. 

 
 
Para constancia se firma por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
 
 
              JOSE DIMAS RODALLEGA                                                                                          ING. YESID GONZALEZ DUQUE 
         CC Nº 76.291.226 de Morales                                                                                        CC Nº 76.291.540 de Morales 
                            Contratista                                                                                                                   Alcalde Municipal  
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ACTA DE REINICIO 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 021 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JOSE DIMAS RODALLEGA 

C.C. No. 76.291.226 Morales   Cauca 

OBJETO LUCIMIENTO A TODO COSTO DE LA CASA DE LA CULTURA DEL 

MUNICIPIO DE MORALES CAUCA.     

S.R.  No. 19052008-005 

VALOR OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 8.367.358.oo) MCTE. 

PLAZO CUARENTA (40) DIAS CALENDARIO 

 

En Morales Cauca, a los Cuatro (04)  días del mes de Agosto del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor JOSE 

DIMAS RODALLEGA, en calidad Contratista, con el Ingeniero YESID GONZALEZ DUQUE en calidad de Contratante y Alcalde 

del Municipio de Morales, para protocolizar el ACTA DE REINICIO, Teniendo en cuenta que las causas que originaron la 

suspensión ya fueron superadas. 

 
 
Para constancia se firma por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              JOSE DIMAS RODALLEGA                                                                                                         ING. YESID GONZALEZ DUQUE 
         CC Nº 76.291.226 de Morales                                                                                                       CC Nº 76.291.540 de Morales 
                            Contratista                                                                                                                                 Alcalde Municipal  
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ACTA DE RECIBO 
 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 021 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JOSE DIMAS RODALLEGA 

C.C. No. 76.291.226 Morales   Cauca 

OBJETO LUCIMIENTO A TODO COSTO DE LA CASA DE LA CULTURA 

DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA.     

S.R.  No. 19052008-005 

VALOR OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 8.367.358.oo) 

MCTE. 

PLAZO CUARENTA (40) DIAS CALENDARIO 

 

En Morales Cauca, a los Dos (02)  días del mes de Septiembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor JOSE 
DIMAS RODALLEGA, en calidad de Contratista y el ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de Interventor designado 
por parte del Municipio, para recibir a entera satisfacción  lo estipulado en el objeto del contrato. 
 
 
 
Para constancia se firma en Morales Cauca por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              JOSE DIMAS RODALLEGA                                                                                            ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
         CC Nº 76.291.226 de Morales                                                                                        CC Nº 10.546.462 de Popayán 
                           Contratista                                                                                                      Interventor Alcaldía Municipal                                                                                               
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 ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 
 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 021 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JOSE DIMAS RODALLEGA C.C. No. 76.291.226 Morales   Cauca 

OBJETO LUCIMIENTO A TODO COSTO DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES 

CAUCA.    S.R.  No. 19052008-005 

VALOR OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

PESOS ($ 8.367.358.oo) MCTE. 

PLAZO CUARENTA (40) DIAS CALENDARIO 

 
En Morales Cauca, a los Dos (02)  días del mes de Septiembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor JOSE 
DIMAS RODALLEGA, en calidad de Contratista y por parte del Municipio de Morales: los señores ING. YESID GONZALEZ 
DUQUE en calidad de Alcalde Municipal y el seño   ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de Interventor por el 
Municipio, para entregar por parte del primero y recibir a satisfacción por parte de los segundos lo siguiente: 

 
BALANCE DEL CONTRATO 

VALOR DE CONTRATO  PRINCIPAL:             $ 8.367.358 

ANTICIPO RECIBIDO        :                                                                       $ 4.183.679 

ACTA LIQUIDACION:                                                                 $ 3.251.993 

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:                                                                         $    931.686              

                                                                  _______________                                 ____________ 

SUMAS IGUALES                                            $ 8.367.358                                      $ 8.367.358 

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 
 

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS  ( $3.251.993) MCTE. 

Para constancia se firma en Morales Cauca, por quienes en ella intervienen. 
 
 
 
              JOSE DIMAS RODALLEGA                                                                                          ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
         CC Nº 76.291.226 de Morales                                                                                         CC Nº 10.546.462 de Popayán 
                           Contratista                                                                                                     Interventor Alcaldía Municipal                                                                                               
 
 
                 ING. YESID GONZALEZ DUQUE 
                                                                                               Alcalde Municipal 
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 SOPORTE  ACTA DE PAGO FINAL (MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA MCIPIO MORALES) 

 CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

 25 DE JULIO DE 2008 

PINTURA PARA MUROS Y CARPINTERIA METALICA 

         

AREA PARCIAL PARA PINTURA DE MUROS  AREA AUXILIAR 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

4,2 3,74 1 15,708  1,15 0,85 1 0,9775 

1,9 0,3 1 0,57  4,67 0,25 1 1,1675 

0,85 0,16 1 0,136  4,04 0,64 1 2,5856 

1,9 0,16 1 0,304  2,82 1,88 1 5,3016 

8,35 3,74 1 31,229     10,0322 

3,74 0,3 1 1,122      

3,74 0,11 1 0,4114      

3,74 0,33 1 1,2342  AREA DE PINTURA PARA CARPINTERIA METALICA 

4,35 3,74 1 16,269  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

0,16 3,74 1 0,5984  2 1,95 2 7,8 

4,67 0,46 5 10,741  0,26 0,92 1 0,2392 

8,95 4,67 1 41,7965  3,1 0,32 1 0,992 

6,68 4,67 1 31,1956  0,8 0,32 3 0,768 

3,44 2,3 1 7,912  0,22 0,73 16 2,5696 

4 3,15 1 12,6  4 0,63 2 5,04 

8,25 1,8 1 14,85     17,4088 

10,22 0,96 3 29,4336      

1,66 1,31 1 2,1746      

3,32 2,35 1 7,802      

4,61 2,52 1 11,6172      

2,52 0,3 1 0,756      

2,22 0,6 1 1,332      

2,22 0,32 1 0,7104      

2,54 0,44 1 1,1176      

2,54 1,36 1 3,4544      

2,42 3,18 1 7,6956      

8,28 0,4 2 6,624      

   259,3945      

         

         

AREA DE PINTURA PARA MURO BLOQUE 1 (m2) 231,9535      

 
 

         

AREA PARCIAL PARA PINTURA DE MUROS  AREA AUXILIAR 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

2,27 2,22 1 5,0394  0,88 1,52 2 2,6752 

0,9 0,28 1 0,252  1,59 1,52 2 4,8336 

2,22 0,18 1 0,3996     7,5088 

4 2,22 1 8,88      

2,1 0,23 1 0,483      

3,16 2,22 1 7,0152      
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1,59 1,52 1 2,4168  AREA DE PINTURA PARA CARPINTERIA METALICA 

2,06 1,2 1 2,472  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

1,2 0,88 1 1,056  0,9 1,94 2 3,492 

4 2,22 1 8,88  1 2,04 2 4,08 

   36,894  2,04 1 2 4,08 

        11,652 

         

AREA DE PINTURA PARA MURO BLOQUE 2 (m2) 17,7332      

 
 

AREA PARCIAL PARA PINTURA DE MUROS  AREA DE PINTURA PARA CARPINTERIA METALICA 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

5,12 2,22 2 22,7328  0,75 1,9 2 2,85 

2,22 0,18 1 0,3996  0,9 1,94 2 3,492 

5,12 1,47 1 7,5264     6,342 

   30,6588      

      

AREA DE PINTURA PARA MURO BLOQUE 3 (m2) 30,6588      

 
 

AREA PARCIAL PARA PINTURA DE MUROS  AREA DE PINTURA PARA CARPINTERIA METALICA 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

4,5 3,075 3 41,5125  2 1,2 3 7,2 

8,17 2,15 1 17,5655  0,9 1,9 3 5,13 

4,18 2,425 3 30,4095     12,33 

0,96 0,68 28 18,2784      

2,2 0,87 1 1,914      

4,05 0,28 2 2,268      

2,2 0,46 2 2,024      

2,14 0,8 1 1,712      

2,54 2,23 1 5,6642      

1,02 0,36 1 0,3672      

2,22 2,13 1 4,7286      

0,88 2,01 2 3,5376      

1,02 0,88 1 0,8976      

0,9 0,26 1 0,234      

2,2 0,35 1 0,77      

0,89 0,15 1 0,1335      

3,98 2,12 1 8,4376      

13,15 2,12 1 27,878      

0,1 2,12 1 0,212      

3,15 2,12 1 6,678      

13,15 4,15 1 54,5725      

2,8 2,12 1 5,936      

         

   223,4007      

 

AREA DE PINTURA PARA MURO BLOQUE 4 (m2) 211.1  
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AREA PARCIAL PARA PINTURA DE MUROS  AREA AUXILIAR 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

1,4 0,8 1 1,12  1,34 2,5 2 6,7 

0,8 0,2 1 0,16  0,8 1,9 2 3,04 

2,27 0,8 2 3,632  1,9 1,35 2 5,13 

2,37 1,5 1 3,555     14,87 

0,75 0,75 1 0,5625      

0,32 0,75 1 0,24      

2,1 2,95 1 6,195      

3,39 2,1 1 7,119      

4,39 2,97 1 13,0383  AREA DE PINTURA PARA CARPINTERIA METALICA 

0,34 0,86 1 0,2924  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

2,06 2,15 1 4,429  2,2 1,1 4 9,68 

2,15 0,12 1 0,258  1,92 0,82 2 3,1488 

   40,6012  1,34 2,5 2 6,7 

     0,86 1,9 2 3,268 

     1,9 1,35 2 5,13 

AREA DE PINTURA PARA MURO BLOQUE 5 (m2) 25,7312  7,05 0,11 2 1,551 

        29,4778 

 
 
 

AREA PARCIAL PARA PINTURA DE MUROS  AREA DE PINTURA PARA CARPINTERIA METALICA 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

4 2,15 1 8,6  1,37 2,2 2 6,028 

7,05 2,15 1 15,1575  1,29 1,9 4 9,804 

0,14 2,15 4 1,204  2 1,9 2 7,6 

7,05 4 1 28,2  0,74 2,6 3 5,772 

6,47 2,15 1 13,9105  4 0,59 3 7,08 

0,63 0,62 4 1,5624     36,284 

0,63 2,57 5 8,0955      

   76,7299      

         

         

AREA DE PINTURA PARA MURO BLOQUE 6 (m2) 76,7299      

 
 

DEMOLICION PISO FACHADA 

LONGITUD (m) ANCHO (m) NUMERO AREA (m2) 

16,8 1,4 1 23,52 

    

    

INSTALACION DE ZOCALO 

LONGITUD (m) ANCHO (m) NUMERO AREA (m2) 

12,73 0,3 1 3,819 
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RESUMEN DE CANTIDADES  
    

ACTIVIDAD UND CANTIDAD 

DEMOLICION ENCHAPE ESCALAS M2 5,49 

REPELLO DE ESCALAS M2 5,49 

INSTALACION DE ESCALAS M2 5,49 

PINTURA PARA MURO M2 594 

RASQUETEO Y RESANES M2 20 

INSTALACION DE HOJAS DE ICOPOR UND 50 

PINTURA DE HOJAS DE ICOPOR M2 81,9 

PINTURA CARPINTERIA METALICA M2 129,53 

PINTURA DE CANAL M2 18 

DEMOLICION DE PISO FACHADA M2 23,52 

INSTALACION DE TABLON  M2 23,52 

INSTALACION DE ZOCALO M2 3,819 

ADECUACION DE ACCESORIOS GLB 1 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA 
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

      
ACTA  UNICA Y FINAL 

      
CONTRATO:                            C.O.P.   021 de 2008 
TIPO DE CONTRATO              OBRA 
PUBLICA    
CONTRATANTE                       ALCALDIA MUNICIPAL 
DE ORALES   
CONTRATISTA                         JOSE DIMAS  
RODALLEGA    
OBJETO                                    LUCIMIENTO A TODO COSTO DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL  

                                                  DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 
VALOR FISCAL                         $ 
8,367,358,oo    

      
En el  municipio de Morales - Cauca, a los Dos días (02) días del mes de Septiembre de 2008 se reunieron el ingeniero 
JUAN  
JOSE ARIAS LOAIZA. Identificado con C.C. 10,546,462 de Popayán   Cauca y JOSE DIMAS RODALLEGA, identificado con  
 C.C. 76,291,226  de Morales   Cauca, el primero como Interventor del municipio de MORALES y el segundo como 
contratista 

con el fin de liquidar  el LUCIMIENTO A TODO COSTO DE DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

      
PRESUPUESTO 

      

ITEM DESCRIPCION 
UNI

D 
CANTID
AD 

VR. 
UNITARIO VR. TOTAL 

1,00 
Demolición de enchape de escalas 

M2 5,49 8200,00 45018,00 

2,00 Repello de escalas M2 5,49 8500,00 46665,00 

3,00 
Suministro e instalación de tableta 
para escala M2 5,49 27000,00 148230,00 

4,00 Pintura de muros en viniltex tipo 1 M2 599,00 4988,00 2987812,00 

5,00 
Rasqueteo, resanes y detalles en 
estuco M2 20,00 2500,00 50000,00 

6,00 

Suministro e instalación de hojas de 
icopor de 1.20x0.60 UNID 50,00 18500,00 925000,00 

7,00 Pintura y adecuación de icopor M2 81,90 16300,00 1334970,00 

8,00 

Pintura, carpintería metálica, puertas 
y ventanas M2 135,50 4980,00 674777,05 

9,00 
Anticorrosivo y pintura de canal 

M2 18,00 5000,00 90000,00 

10,00 
Pintura de mezanine (vitriflex) 

M2 0,00 13800,00 0,00 
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11,00 
Suministro e instalación de 
machimbre para piso M2 0,00 20780,00 0,00 

12,00 
Demolición de piso de fachada 

M2 23,52 8200,00 192864,00 

13,00 
Suministro e instalación de tablón 

M2 23,52 32000,00 752640,00 

14,00 
Suministro e instalación de zócalo en 
tableta M2 3,78 23200,00 87696,00 

15,00 
Adecuación y cambio de accesorios 

GLB 1,00 100000,00 100000,00 

      

VALOR OBRA 7.435.672 

      

VALOR TOTAL ACTA      

VALOR ACTA  UNICA Y FINAL   
                                                                                    

7.435.672  

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO   
                                                                                    

4.183.679  

VALOR A PAGAR ACTA  UNICA Y FINAL                                                         3.251.993  

      
 BALANCE DEL CONTRATO    

 VALOR DEL CONTRATO                                           $ 8,367,358,oo  

 VALOR ANTICIPO    
                                                                                    

4.183.679  
 VALOR ACTA  UNICA Y FINAL                                                          3.251.993  

 VALOR POR EJECUTAR    
                                                                                        

931.686  

 SUMAS IGUALES                                                        $ 8,367,358,oo 
                                                                                    

8.367.358  
      

VALOR A PAGAR ACTAN UNICA y FINAL: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA   

 Y TRES PESOS ( $ 3,251,993,oo ) MCTE 

      

Las cantidades medidas son responsabilidad del Contratista y del Interventor del Contrato, el ordenador del gasto solo 
se limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 

 Para constancia firman los que en ella intervinieron  

      
      

      

 
ING.JUAN JOSE ARIAS 

LOAIZA                                              JOSE DIMAS RODALLEGA 

Interventor de Obra                                                 Contratista 
      

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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7.19 CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN EL SALON CULTURAL 

DE LA VEREDA CRUCERO PAN DE AZUCAR 

 
 

7.19.1 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA 

 

La obra objeto del contrato se encuentra en la vereda Crucero de Pan de Azúcar 

corregimiento de San Isidro del Municipio de Morales Cauca. 

La obra consiste básicamente en la construcción de las instalaciones sanitarias 

para el salón comunal de la vereda Crucero Pan de Azúcar, las instalaciones 

ocupan un área aproximada de 15m2 (en planta), la cimentación fue de tipo 

superficial, el sistema estructural utilizado fue el de mampostería confinada, con sus 

respectivos acabados y sus respectivas instalaciones eléctricas y sanitarias.  

 

7.19.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO . 

 

Con este proyecto se pretende mejorar las instalaciones del salón comunal de esta 

vereda, y así ofrecer instalaciones adecuadas para la organización de eventos y 

reuniones de esta comunidad. 

 

7.19.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DE L A OBRA 

 

• Recibir la obra cuando se culminan los trabajos. 

• Cuantificación de trabajos  ejecutados en la obra. 

• Cotejar cantidades reales ejecutadas en obra con las cantidades del 

presupuesto oficial para su posterior liquidación. 
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• Elaboración de pre actas y actas de obra. 

 

7.19.4 ESTADO DEL CONTRATO 

 

INFORMACION CONTRACTUAL 

CONTRATISTA:  JARDEM LEON BELALCAZAR 

OBJETO DEL CONTRATO:  CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN EL 

SALON CULTURAL DE LA VEREDA CRUCERO PAN DE AZUCAR EN EL 

MUNICIPIO DE MORALES DEPÀRTAMENTO DEL CAUCA. 

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:  $11.000.000.oo 

 PLAZO:  SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 FECHA DE INICIO: 14 DE AGOSTO DE 2008  

FECHA DE TERMINACION : 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008  

FECHA DE LIQUIDACION:  2 DE EPTIEMBRE  DE 2008  
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7.19.5 PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES    

      

PRESUPUESTO  OFICIAL DE  OBRAS  A TODO COSTO 

BATERIA SANITARIA SALON MULTIPLE 

VEREDA CRUCERO PAN DE AZUCAR 

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

      

1,0 PRELIMINARES     

1,1 localización, replanteo, limpieza y descapote M2 16,00 
                      
1.498  

                    
23.960  

1,2 Excavación en material común a mano M3 4,05 
                      
7.088  

                    
28.704  

      

2,0 
CONCRETOS (Suministro y colocación incluye 
formaleta)         

2,1 Ciclópeo para cimentación de 0,40*0,40 mts. M3 2,80 
                  
146.685  

                  
410.718  

  40 % piedra - 60 % ccto simple de 3000 psi        

2,2 
Viga de sobrecimiento de 0,20*0,20 - 21MPa; 
cuatro ML 15,50 

                    
25.866  

                  
400.921  

  varillas de D=1/2" estribo de D=3/8 "  @ 0,15 mts                                                                                                                                    

2,3 Columnetas de 0,12X0,25    21MPa ; cuatro varillas ML 12,00 
                    
23.102  

                  
277.227  

   de D=1/2" estribo de D=3/8  @ 0,15 mts        

2,4 Viga de Cierre 0,12X0,25    21Mpa cuatro varillas ML 21,84 
                    
24.915  

                  
544.138  

   de D=1/2" estribo de D=3/8 "     @ 0,15 mts         

      

3,0 ACEROS (Suministro, figurado, colocación y amarre)      

3,1 Acero 1/4" KG 73,00 
                 
4.155,00  

                  
303.315  

3,2 Acero 3/8" KG 153,00 
                 
4.312,50  

                  
659.813  

      

4,0 
MAMPOSTERIA Y REPELLOS (Suministro e 
instalación)     

4,1 Muro en soga - ladrillo común limpio M2 31,00 
               
30.297,12  

                  
939.211  

4,2 Mortero 1:3  e=0,02 M2 30,00 
               
10.932,79  

                  
327.984  

4,3 Estuco plástico M2 0,00 
                 
4.130,10                              -    

4,4 Pintura en vinilo tipo 1- a tres manos M2 0,00 
                 
4.987,50                              -    

4,5 Pintura en aceite M2 8,00   4.987,50 4.987,50  
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5,0 PISOS Y ACABADOS (Suministro e instalación)     

5,1 Piso primario 1:4 e=0,07 m de 2000 psi M2 6,20 
               
23.590,67  

                  
146.262  

5,2 cerámica o tableta trafico cuatro M2 6,20 
               
28.152,92  

                  
174.548  

5,3 cerámica para pared M2 24,00 
               
28.152,92  

                  
675.670  

5,4 Anden en ccto de 2000 psi e=0,08 mts M2 8,00 
                    
22.915  

                  
183.316  

5,5 Sardinel hp=0,20  ; e=0,12 mts. 21 Mpa ML 12,30 
                    
14.826  

                  
182.361  

5,6 Cuneta triangular A=0,30 mts  21 Mpa ML 7,75 
                    
12.343  

                    
95.662  

 

 
 
     

6,0 CARPINTERIA METALICA (Suministro e instalación; incluye pintura anticorrosiva, y marcos)   

6,1 Puerta Cal.20  h=2,00  A=0,70 m con pasador UND 4,00 
             
169.687,50  

                  
678.750  

6,2 Correas metálicas 2 varillas 1/2", una varilla 5/8" ML 14,00 
               
31.725,00  

                  
444.150  

  celosía y estribo de 3/8" H=0,25 mts.         

      

7,0 CUBIERTA (Suministro e instalación)     

7,1 Teja fibrocemento No.8, Pintada dos caras con  M2 17,08 
               
21.713,58  

                  
370.868  

  Hidralit - Cal - cemento blanco         

      

8,0 
INSTALACIONES ELECTRICAS (Suministro e instalación incluye  tubería y 
accesorios)    

8,1 Punto interruptor - incluye cableado y plafón UND 2,00 
               
37.718,75  

                    
75.438  

8,2 Instalación de redes eléctricas ML 10,00 
               
13.052,00  

                  
130.520  

      

9,0 
OBRAS COMPLEMENTARIAS (Suministro e 
Instalación)        

9,1 Juego de Ducha UND 1,00 
               
35.265,00  

                    
35.265  

9,2 Suministro e instalación de Sanitarios blancos UND 4,00 
             
210.800,00  

                  
843.200  

9,3 Orinal Corrido enchapado UND 1,00 
               
56.463,60  

                    
56.464  

9,4 Lavamanos corrido enchapado UND 1,00 
               
79.058,00  

                    
79.058  

9,5 Puntos Hidráulicos UND 8,00 
               
34.275,00  

                  
274.200  

9,6 Puntos Sanitarios UND 9,00 
               
54.112,35  

                  
487.011  

9,7 Acometida Hidráulica GLB 1,00 
               
55.000,00  

                    
55.000  
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9,8 Acometida Sanitaria GLB 1,00 
               
85.000,00  

                    
85.000  

9,9 
Caja de inspección en concreto reforzado de 
0,8*0,8 incluye tapa UND 1,00 

             
122.643,00  

                  
122.643  

9,10 Sifón en PVC incluye rejilla de diámetro 2 pulgadas UND 1,00 
               
15.390,00  

                    
15.390  

      

            

  VALOR COSTO DIRECTO        
               
9.166.667  

  VALOR COSTO INDIRECTO (20%)       
               
1.833.333  

  VALOR TOTAL OBRA        
 $          
11.000.000  

            

 

ING. JUAN  JOSE  ARIAS  LOAIZA 

Interventor Alcaldía Municipal 

 

7.19.6 ASPECTOS TECNICOS 

 

1. Cimentación:  

La cimentación utilizada para el soporte de la mampostería y sus elementos de 

confinamiento es de tipo superficial y corrida utilizándose un concreto ciclópeo, 

sobre el cual se construyó la viga de sobre cimiento en concreto reforzado. 

 

2. Sistema Estructural:  

El sistema utilizado para esta obra fue el de mampostería confinada, los muros se 

construyeron en soga con ladrillo tolete. La disposición de los muros se hizo en las 

dos direcciones principales de esta estructura. 
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3. Cubierta:  

La cubierta se hizo con tejas de asbesto cemento N° 8 pintadas en las dos caras, 

estas se apoyan directamente sobre la mampostería y sobre una correa metálica 

tipo cercha en la parte frontal de la batería sanitaria. 

 

4. Acabados:  

La obra en su totalidad quedo con acabados los muros se pañetaron tanto por 

dentro como por fuera, se estucaron y pintaron en ambas caras. Se instaló  

cerámica para piso en las divisiones internas de la batería sanitaria, también se 

enchaparon en cerámica los muros internos, el lavamanos corrido y el orinal, se 

construyo también un andén perimetral con su correspondiente sardinel en 

concreto. 

 

5. Instalaciones hidráulicas y sanitarias:  

Se efectuó la construcción de la respectiva caja de inspección programada como 

también la ubicación e instalación de puntos hidráulicos, puntos sanitarios, 

lavamanos corrido, sifones, sanitarios, orinal corrido, y accesorios. 

 

6. Instalaciones eléctricas:  

 

Se efectuó la correspondiente acometida y la instalación de los puntos hidráulicos 

proyectados en la batería sanitaria 
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7. Carpintería metálica:  

Las puertas para baño se instalaron en su ubicación respectiva y se entregaron 

pintadas en ambas caras a dos manos con pintura de aceite. 

 

La obra no tuvo mayores contratiempos salvo los que se comentan en el apartado 

de inconvenientes y soluciones para esta obra. 

 

7.19.7 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Nota: El registro fotográfico completo se encuentra  en el CD anexo. 
 

7.19.8 INCONVENIENTES Y SOLUCIONES 

 

A esta obra no se le pudo llevar el seguimiento adecuado, debido a que los trabajos 

para la construcción  de la batería sanitaria se comenzaron antes de iniciar labores 

como pasantes en la secretaria de planeación e infraestructura del municipio de 

Morales, el inconveniente que se presento en esta obra fue la construcción del 

orinal que se muestra en la última fotografía, dicho orinal fue construido a una altura 

exagerada (a unos 0.80 m por encima del piso primario). La anomalía se presento 

por que la comunidad le exigió al contratista construir el orinal a esta altura 

argumentando que si se construía el orinal más bajo los niños que fueran a hacer 
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uso de este orinal podrían meter las manos dentro del mismo y generar problemas 

de salud.  

El problema que presentaba el orinal fue informado al Ingeniero Juan José Arias 

Loaiza interventor de obras de la alcaldía municipal de Morales, el cual autorizo 

dejar el orinal en estas condiciones ante la insistencia de la comunidad. 
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7.19.9 ACTAS 

ACTA DE INICIO 

 
 
 

CONTRATO DE OBRA Nº. 041 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JARDEM LEON BELALCAZAR 

C.C. No. 10.751.649 de Piendamó (Cauca) 

OBJETO CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN EL SALON CULTURAL DE 

LA VEREDA CRUCERO PAN DE AZUCAR EN EL MUNICIPIO DE 

MORALES DEPÀRTAMENTO DEL CAUCA. 

S.R.  No. 02062008-003 

VALOR ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000.oo) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 

En Morales Cauca, a los Catorce (14)  días del mes de Agosto del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor JARDEM 

LEON BELALCAZAR, en calidad Contratista, con el señor ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en calidad de Interventor 

designado por parte del Municipio para protocolizar el ACTA DE INICIACIÓN, recibiendo bajo su responsabilidad lo 

estipulado en el objeto del contrato, comprometiéndose a ejecutarlo a entera satisfacción del Municipio. 

 
 
 
Para constancia se firma por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
 
        JARDEM LEON BELALCAZAR                                                                                                     ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
CC Nº 10.751.649 Piendamó (Cauca)                                                                                           CC Nº 10.546.462 Popayán (Cauca) 
                         Contratista                                                                                                                    Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                                          
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ACTA DE RECIBO 

CONTRATO DE OBRA Nº. 041 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JARDEM LEON BELALCAZAR 

C.C. No. 10.751.649 de Piendamó (Cauca) 

OBJETO CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN EL SALON 

CULTURAL DE LA VEREDA CRUCERO PAN DE AZUCAR EN EL 

MUNICIPIO DE MORALES DEPÀRTAMENTO DEL CAUCA. 

S.R.  No. 02062008-003 

VALOR ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000.oo) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 

En Morales Cauca, a los Dos (02)  días del mes de Septiembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor JARDEM 

LEON BELALCAZAR, en calidad de Contratista y el señor ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de Interventor 

designado por parte del Municipio, para recibir a entera satisfacción  lo estipulado en el objeto del contrato. 

 

 

Para constancia se firma en Morales Cauca por quienes intervienen 

 

 

 

 

 

 

 

        JARDEM LEON BELALCAZAR                                                                                                  ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  

CC Nº 10.751.649 Piendamó (Cauca)                                                                                          CC Nº 10.546.462 Popayán (Cauca) 

                         Contratista                                                                                                                  Interventor Alcaldía Municipal                      
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ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 

CONTRATO DE OBRA Nº. 041 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JARDEM LEON BELALCAZAR C.C. No. 10.751.649 de Piendamó (Cauca) 

OBJETO CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN EL SALON CULTURAL DE LA VEREDA CRUCERO 

PAN DE AZUCAR EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEPÀRTAMENTO DEL CAUCA. 

S.R.  No. 02062008-003 

VALOR ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000.oo) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

En Morales Cauca, a los Dos (02)  días del mes de Septiembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor JARDEM 

LEON BELALCAZAR, en calidad de Contratista  y por parte del Municipio de Morales: los señores ING. YESID GONZALEZ 

DUQUE en calidad de Alcalde Municipal y el señor ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de Interventor por el 

Municipio, para entregar por parte del primero y recibir a satisfacción por parte de los segundos lo siguiente: 

BALANCE DEL CONTRATO 

VALOR DE CONTRATO  PRINCIPAL:             $ 11.000.000 

ANTICIPO RECIBIDO        :                                                                        $ 5.500.000 

ACTA LIQUIDACION:                                                                  $ 5.500.000 

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:                                                                         $               0 

                                                                  _______________                                 ____________ 

SUMAS IGUALES                                            $ 11.000.000                                  $ 11.000.000 

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  ( $ 5.500.000) MCTE. 

Para constancia se firma en Morales Cauca, por quienes en ella intervienen. 

 

        JARDEM LEON BELALCAZAR                                                                                                 ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  

CC Nº 10.751.649 Piendamó (Cauca)                                                                                      CC Nº 10.546.462 Popayán (Cauca) 

                         Contratista                                                                                                            Interventor Alcaldía Municipal                                                                                               

 

 

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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SOPORTE  ACTA DE PAGO FINAL (BATERIA SANITARIA VEREDA PAN DE AZUCAR) 

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

26 DE AGOSTO DE 2008 

 

 1. PRELIMINARES 

      

  CATIVIDAD LONGITUD(m) ANCHO(m) AREA (m2)  

1.1 localización, replanteo, limpieza y descapote 6,30 2,50 15,75  

      

      

1.2 Excavación en material común a mano LONGITUD (m) ANCHO (m) PROFUNDIDAD(m) VOLUMEN (m3) 

    15,50 0,40 0,40 2,48 

    0,80 0,80 1,00 0,64 

    12,25 0,12 0,14 0,21 

    9,29 1,00 0,08 0,74 

          4,07 

      

2. CONCRETOS 

      

  ACTIVIDAD LONGITUD (m) ANCHO (m) PROFUNDIDAD(m) VOLUMEN (m3) 

2.1 Ciclópeo para cimentación  15,50 0,40 0,40 2,48 

    2,00 0,40 0,40 0,32 

     2,80 

      

  ACTIVIDAD LONGITUD (m)    

2.2 Viga de sobrecimiento 5,65    

    5,65    

    1,40    

    1,40    

    1,40    

    1,40    

    1,40    

  15,50    

 

  ACTIVIDAD LONGITUD (m) NUMERO TOTAL (m) 

2.3 Columnetas 2,00 6,00 12,00 
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  ACTIVIDAD LONGITUD (m)   

2.4 Viga de Cierre 6,30   

    4,90   

    2,68   

    2,68   

    2,68   

    1,30   

    1,30   

  21,84   

     

     

 3. MAPOSTERIA Y REPELLOS 

     

  ESTRUCTURA LOMGITUD (m) ALTURA (m) AREA(m2) 

3.1 Muro en soga - ladrillo común limpio 4,66 1,91 8,90 

    2,20 1,40 3,08 

    2,20 0,15 0,33 

    4,33 2,40 10,39 

    0,90 0,78 0,70 

    1,46 0,25 0,37 

    1,44 0,27 0,39 

    0,37 0,80 0,30 

    0,37 0,56 0,21 

    5,55 2,33 12,93 

    37,59 

       

  ESTRUCTURA AREA(m2) ESPESOR (m) VOLUMEN (m3) 

3.2 Mortero 1:3   35,56 0,02 0,71 

     

4. PINTURA   

        

4.1 ESTRUCTURA AREA(m2)   

  Pintura en aceite 8,00   
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  ESTRUCTURA LOMGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR(m) 

5.1 Piso primario 1:4 de 2000P.S.I 2,46 2,59 0,07 

5.2 Anden en concreto de 2000P.S.I 6,45 1,44 0,08 

     

  ESTRUCTURA LOMGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR(m) 

5.3 Sardinel  12,25 0,20 0,12 

     

  ESTRUCTURA LOMGITUD (m) ANCHO (m) AREA(m2) 

5.4 cerámica o tableta trafico cuatro 1,77 3,60 6,37 

     

  ESTRUCTURA LOMGITUD (m) ANCHO (m) AREA(m2) 

5.5 cerámica para pared 11,52 1,66 19,12 

    5,76 0,87 5,01 

    5,76 0,20 1,15 

    25,29 

     

6. CARPINTERIA METALICA 

     

  ESTRUCTURA CANTIDAD   

6.1 Puerta Cal.20  h=2,00  A=0,70 m con pasador 4,00   

     

  ESTRUCTURA CANTIDAD LONGITUD  

6.2 CORREA METALICA 1,00 5,77  

     

7. CUBIERTA 

     

  ESTRUCTURA LOMGITUD (m) ANCHO (m) AREA(m2) 

7.1 Teja fibrocemento No.8 2,40 6,30 15,12 

     

     

 8. INSTALACIONES ELECTRICAS 

     

  ELEMENTOS Y ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD  

8,1 Punto interruptor - incluye cableado y plafón UND 2,00  

8,2 Instalación de redes eléctricas ML 15,00  
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 9. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

     

  ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD  

9.1 Juego de Ducha UND 1,00  

9.2 Suministro e instalación de Sanitarios blancos UND 4,00  

9.3 Orinal Corrido enchapado UND 1,00  

9.4 Lavamanos corrido enchapado UND 1,00  

9.5 Puntos Hidráulicos UND 8,00  

9.6 Puntos Sanitarios UND 9,00  

9.7 Acometida Hidráulica GLB 1,00  

9.8 Acometida Sanitaria GLB 1,00  

9.9 Caja de inspección en concreto reforzado de 0,8*0,8 incluye tapa UND 1,00  

9.10 Sifón en PVC incluye rejilla de diámetro 2 pulgadas UND 1,00  

 

TABLA DE RESUMEN DE CANTIDADES 

     

ACTIVIDADES UNID CANT 

      

PRELIMINARES     

localización, replanteo, limpieza y descapote M2 15,75 

Excavación en material común a mano M3 4,07 

 CONCRETOS     

Ciclópeo para cimentación  M3 2,80 

Viga de sobrecimiento ML 15,50 

Columnetas ML 12,00 

Viga de Cierre ML 21,84 

 MAPOSTERIA Y REPELLOS     

Muro en soga - ladrillo común limpio M2 37,59 

Mortero 1:3  e=0,02 M2 35,56 

Pintura en aceite M2 8,00 

PISOS Y ACABADOS     

Piso primario  M2 6,37 

cerámica o tableta trafico cuatro M2 6,37 

cerámica para pared M2 25,29 

Anden en ccto de 2000 psi  M2 9,29 

Sardinel  ML 12,25 

CARPINTERIA METALICA      
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Puerta Cal.20  UND 4,00 

Correas metálicas ML 5,77 

CUBIERTA     

Teja fibrocemento No.8, M2 15,12 

INSTALACIONES ELECTRICAS      

Punto interruptor - incluye cableado y plafón UND 2,00 

Instalación de redes eléctricas ML 15,00 

OBRAS COMPLEMENTARIAS     

Juego de Ducha UND 1,00 

Suministro e instalación de Sanitarios blancos UND 4,00 

Orinal Corrido enchapado UND 1,00 

Lavamanos corrido enchapado UND 1,00 

Puntos Hidráulicos UND 8,00 

Puntos Sanitarios UND 9,00 

Acometida Hidráulica GLB 1,00 

Acometida Sanitaria GLB 1,00 

Caja de inspección en concreto reforzado de 0,8*0,8 incluye tapa UND 1,00 

Sifón en PVC incluye rejilla de diámetro 2 pulgadas UND 1,00 

 

 

Nota:  
• La localización y replanteo, cantidades de excavaci ón y concretos para 

cimentación se calcularon en base al registro fotog ráfico y a las 

medidas tomadas en la obra. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

      

ACTA  UNICA Y FINAL 

CONTRATO:                                 C.O.P.   041 de 2008 

TIPO DE CONTRATO                   OBRA PUBLICA     

CONTRATANTE                            ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES     

CONTRATISTA                              JARDEM LEON BELALCAZAR     

OBJETO                                         CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA CRUCERO 

           PAN DE AZUCAR EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

VALOR FISCAL                              $ 11,000,000,oo     

 
En el  municipio de Morales - Cauca, a los Uno días (01) días del mes de Septiembre de 2008 se reunieron el ingeniero  

JUAN JOSE ARIAS LOAIZA. Identificado con C.C. 10,546,462 de Popayán   Cauca y JARDEM LEON BELALCAZAR, 

identificado con  C.C. 10,751,649  de Piendamó   Cauca, el primero como interventor del municipio de MORALES y el 

segundo como contratista con el fin de liquidar  la CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN EL SALON COMUNAL DE 

LA VEREDA CRUCERO PAN DE AZUCAR EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

PRESUPUESTO 

      

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

      

1,0 PRELIMINARES     

1,1 localización, replanteo, limpieza y descapote M2 15,76 
                 
1.498  

               
23.601  

1,2 Excavación en material común a mano M3 4,05 
                 
7.088  

               
28.704  

      

2,0 
CONCRETOS (Suministro y colocación incluye 
formaleta)         

2,1 Ciclópeo para cimentación de 0,40*0,40 mts. M3 2,80 
             
146.685  

             
410.718  

  40 % piedra - 60 % ccto simple de 3000 psi         

2,2 Viga de sobrecimiento de 0,20*0,20 - 21MPa; cuatro ML 15,50 
               
25.866  

             
400.921  

  varillas de D=1/2" estribo de D=3/8 "  @ 0,15 mts                                                                                                                                    

2,3 Columnetas de 0,12X0,25    21MPa ; cuatro varillas ML 12,00 
               
23.102  

             
277.227  

   de D=1/2" estribo de D=3/8  @ 0,15 mts         

2,4 Viga de Cierre 0,12X0,25    21Mpa cuatro varillas ML 21,84 
               
24.915  

             
544.138  

   de D=1/2" estribo de D=3/8 "     @ 0,15 mts         
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3,0 ACEROS (Suministro, figurado, colocación y amarre) 

 
 
 
     

3,1 Acero 1/4" KG 73,00 
                 
4.155  

             
303.315  

3,2 Acero 3/8" KG 153,00 
                 
4.313  

             
659.813  

      

4,0 MAMPOSTERIA Y REPELLOS (Suministro e instalación)     

4,1 Muro en soga - ladrillo común limpio M2 37,60 
               

30.297  1139172 

4,2 
4,3 

Mortero 1:3  e=0,02 M2 35,56 
               
10.933  388789 

Pintura en aceite M2 8,00 
                 
4.988  39900 

  

 
 

    

5,0 PISOS Y ACABADOS (Suministro e instalación)     

5,1 Piso primario 1:4 e=0,07 m de 2000 psi M2 6,37 
               
23.591  

             
150.273  

5,2 cerámica o tableta trafico cuatro M2 6,37 
               
28.153  

             
179.334  

5,3 cerámica para pared M2 25,28 
               
28.153  

             
711.706  

5,4 Anden en ccto de 2000 psi e=0,08 mts M2 9,29 
               
22.915  

             
212.876  

5,5 Sardinel hp=0,20  ; e=0,12 mts. 21 Mpa ML 12,25 
               
14.826  

             
181.619  

5,6 Cuneta triangular A=0,30 mts  21 Mpa ML 0,00 
               
12.343                        -    

      

6,0 
CARPINTERIA METALICA (Suministro e instalación; incluye pintura anticorrosiva, 
y marcos)     

6,1 Puerta Cal.20  h=2,00  A=0,70 m con pasador UND 4,00 
             
169.688  

             
678.750  

6,2 Correas metálicas 2 varillas 1/2", una varilla 5/8" ML 5,77 
               
31.725  

             
183.053  

  celosía y estribo de 3/8" H=0,25 mts.         

      
 
 
 

7,0 CUBIERTA (Suministro e instalación)     

7,1 Teja fibrocemento No.8, Pintada dos caras con  M2 15,12 
               
21.714  

             
328.309  

  Hidralit - Cal - cemento blanco         
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8,0 
INSTALACIONES ELECTRICAS (Suministro e instalación incluye  tubería y 
accesorios)    

8,1 Punto interruptor - incluye cableado y plafón UND 2,00 
               
37.719  

               
75.438  

8,2 Instalación de redes eléctricas ML 15,00 
               
13.052  

             
195.780  

      

9,0 OBRAS COMPLEMENTARIAS (Suministro e Instalación)        

9,1 Juego de Ducha UND 1,00 
               
35.265  

               
35.265  

9,2 Suministro e instalación de Sanitarios blancos UND 4,00 
             
210.800  

             
843.200  

9,3 Orinal Corrido enchapado UND 1,00 
               
56.464  

               
56.464  

9,4 Lavamanos corrido enchapado UND 1,00 
               
79.058  

               
79.058  

9,5 Puntos Hidráulicos UND 8,00 
               
34.275  

             
274.200  

9,6 Puntos Sanitarios UND 9,00 
               
54.112  

             
487.011  

9,7 Acometida Hidráulica GLB 1,00 
               
55.000  

               
55.000  

9,8 Acometida Sanitaria GLB 1,00 
               
85.000  

               
85.000  

9,9 
Caja de inspección en concreto reforzado de 0,8*0,8 
incluye tapa UND 1,00 

             
122.643  

             
122.643  

9,10 Sifón en PVC incluye rejilla de diámetro 2 pulgadas UND 1,00 
               
15.390  

               
15.390  

 

            

  VALOR COSTO DIRECTO                  9.166.666  

  VALOR COSTO INDIRECTO (20%)                 1.833.333  

  VALOR TOTAL OBRA         $      11.000.000  

            

VALOR TOTAL ACTA      

VALOR ACTA  UNICA Y FINAL             11.000.000  

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO              5.500.000  

VALOR A PAGAR ACTA  UNICA Y FINAL              5.500.000  

BALANCE DEL CONTRATO     

VALOR DEL CONTRATO                                           $ 11,000,000,oo    

VALOR ANTICIPO              5.500.000  

VALOR ACTA  UNICA Y FINAL              5.500.000  

VALOR POR EJECUTAR                           0  

SUMAS IGUALES                                                        $ 11,000,000,oo            11.000.000  

     

VALOR A PAGAR ACTAN UNICA y FINAL: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  ( $ 5,500,000,oo ) MCTE 

     



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
__________________________________________________________________________ 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO    DE    PRACTICA PROFESIONAL   
 

 

361

Las cantidades medidas son responsabilidad del Contratista y del Interventor del Contrato, el ordenador del gasto solo 
se limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 

Para constancia firman los que en ella intervinieron     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ING.JUAN JOSE ARIAS LOAIZA JARDEM LEON BELALCAZAR 

Interventor de Obra Contratista 
 
 
 
 
 
 
 

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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7.20 MEJORAMIENTO DE LOS CAMERINOS DEL ESTADIO DE F UTBOL 
MUNICIPAL, UBICADO EN EL BARRIO FATIMA 

 

 

7.20.1 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA 

 

La obra objeto del contrato se encuentra ubicado en el barrio Fátima  del Municipio 

de Morales Cauca. 

La obra consistió en la adecuación de los camerinos de la cancha de futbol 

municipal, tanto en la parte del lucimiento del edificio como la construcción de un 

muro en concreto ciclópeo que da estabilidad al talud en el que se encuentra 

cimentada una zapata que soporta parte de las graderías de este centro deportivo; 

también abarcó la limpieza y pintura de las graderías. 

 

7.20.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO . 

 

Con este proyecto se pretende  mejorar los camerinos de este centro deportivo, y 

así brindar un ambiente más sano, agradable e higiénico para el bienestar de los 

deportistas y público en general. 

 

7.20.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DESARROLLO DE L A OBRA 

 

• Recibir la obra cuando se culminan los trabajos. 

• Cuantificación de trabajos  ejecutados en la obra. 

• Cotejar cantidades reales ejecutadas en obra con las cantidades del 

presupuesto oficial para su posterior liquidación. 
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• Elaboración de pre actas y actas de obra. 

 

7.20.4 ESTADO DEL CONTRATO 

 

INFORMACION CONTRACTUAL 

CONTRATISTA:  JOSE WILMER PERDOMO CARDENAS 

OBJETO DEL CONTRATO:  “MEJORAMIENTO DE LOS CAMERINOS DEL 

ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL, UBICADO EN EL BARRIO FATIMA DEL 

MUNICIPIO DE MORALES “ 

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:  $ 12.600.000 

 PLAZO:    TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO:  7 DE JULIO DE 2008  

FECHA DE TERMINACION: 25 DE JULIO  DE 2008  

FECHA DE LIQUIDACION: 26 DE JULIO DE 2008 
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7.20.5 PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES    

      
PRESUPUESTO  OFICIAL DE  OBRAS  A TODO COSTO 

MEJORAMIENTO DE LOS CAMERINOS EN LA CANCHA DE FUTBOL 
CABECERA MUNICIPAL DE MORALES 

      

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

      
1,0 PRELIMINARES     

1,1 localización, replanteo, limpieza y descapote de Muro M2 65,00               2.578                 167.538  
1,2 Excavación en material común a mano M3 7,16             11.813                   84.550  

      
2,0 CONCRETOS (Suministro y colocación incluye formaleta)    

2,1 Solado de limpieza espesor = 0,05m M3 1,00           372.822                 372.822  
2,2 Ciclópeo para cimentación de 0,40*0,40 mts. M3 21,48           241.710              5.191.931  

  40 % piedra - 60 % ccto simple de 3000 psi        
2,3 Zapata en concreto reforzado de 1,0*1,0*0,35m M3 0,30           379.182                 113.755  

2,4 
Columnas en concreto reforzado de 0,30*0,30m incluye el 
refuerzo ML 5,00             98.914                 494.570  

       
3,0 MAMPOSTERIA Y REPELLOS (Suministro e instalación)    

3,1 Estuco plástico M2 110,00               4.130                 454.311  
3,2 Pintura en Vinilo a tres manos  M2 260,00               4.988              1.296.750  
3,3 Pintura con Cal a tres manos para graderías GLB 1,00           226.550                 226.550  
3,4 Pintura en aceite para estructuras metálicas M2 120,00               4.988                 598.500  

      
4,0 PISOS Y ACABADOS (Suministro e instalación)     

4,1 Limpieza de cerámica para pared M2 40,00          1.520,00                   60.800  
4,2 Limpieza de anden  M2 60,00               1.915                 114.900  
4,3 Limpieza de cuneta  ML 60,00               2.343                 140.580  

      
5,0 CUBIERTA (Suministro e instalación)     

5,1 Teja fibrocemento No. 8, Pintada dos caras con  M2 5,00             24.332                 121.661  
  Hidralit - Cal - cemento blanco         

      
6,0 OBRAS COMPLEMENTARIAS        

6,1 Vidrio para claraboya M2 0,80             25.000                   20.000  
6,2 Suministro e instalación de Sanitarios blancos UND 2,00           210.800                 421.600  
6,3 Instalaciones hidráulicas GLB 1,00             26.450                   26.450  
6,4 Llaves para lavamanos corrido UND 4,00             19.058                   76.232  
6,5 Destape de cañería GLB 1,00             96.500                   96.500  

            
  VALOR COSTO DIRECTO                  10.080.000  
  VALOR COSTO INDIRECTO (25%)                   2.520.000  

  VALOR TOTAL OBRA         $        12.600.000  
            

      
 ING. JUAN  JOSE  ARIAS  LOAIZA     
 Interventor Alcaldía Municipal     
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7.20.6 ASPECTOS TECNICOS 

 

 

Los taludes contiguos a la estructura que sirve como camerinos de la cancha de 

futbol municipal fueron contenidos con muros en concreto ciclópeo, también se 

reforzaron las graderías por medio de una columna que pasaba junto al muro de 

contención y descansaba sobre una zapata individual.   

 

El rasqueteo y resane de los muros se llevo a cabo en los lugares donde ya no 

existía el pañete, en sitios donde se podía observar que al simple tacto la pintura se 

caía y en lugares donde se presentaban fisuras. Para esta labor se utilizó mortero 

1:3, estuco listo de Syka y pintura en vinilo a 3 manos. 

 

La carpintería metálica  se pintó con pintura de aceite, esta abarco lo concerniente 

a puertas, ventanas, correas metálicas y barandas de las graderías. 

 

La limpieza tanto de graderías, andenes, cunetas y cerámica para pared se hizo de 

manera eficiente y sin mayores inconvenientes, Los trabajos complementarios de 

pintura de cubierta, reemplazo de teja en mal estado  y reposición de sanitarios y 

accesorios tampoco observaron mayor conflicto. 
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7.20.7 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Nota: El registro fotográfico completo se encuentra  en el CD anexo. 
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7.20.8 INCONVENIENTES Y SOLUCIONES 

 

La ejecución de la obra objeto del contrato se realizo en completa normalidad. 
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7.20.9 ACTAS 

 

ACTA DE INICIO 
 
 

CONTRATO  Nº. 038 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JOSE WILMER PERDOMO CARDENAS 

C.C. No. 4.730.323 de Páez   Cauca 

OBJETO MEJORAMIENTO DE LOS CAMERINOS DEL ESTADIO DE 

FUTBOL MUNICIPAL, UBICADO EN EL BARRIO FATIMA DEL 

MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA,                                S.R. No. 18062008-010. 

VALOR DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ( $ 12.600.000.oo) 

PLAZO TREINTA (30) DIAS 

 

En Morales Cauca, a los Siete (07) días del mes de Julio del año dos mil ocho (2.008), se reunieron el señor JOSE WILMER 

PERDOMO CARDENAS, en su calidad de Contratista, y el ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de Interventor  por 

parte del Municipio, para protocolizar el ACTA DE INICIACIÓN, recibiendo bajo su responsabilidad lo estipulado en el 

objeto del contrato, comprometiéndose a ejecutarlo a entera satisfacción del Municipio. 

 
 
Para constancia se firma en Morales Cauca por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOSE WILMER PERDOMO CARDENAS                                                                                                 ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
CC Nº 4.730.323 de Páez   Cauca                                                                                                         CC Nº 10.546.462 de Popayán    
Contratista                                                                                                                                            Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                                          
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ACTA DE RECIBO 
 
 

CONTRATO  Nº. 038 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JOSE WILMER PERDOMO CARDENAS 

C.C. No. 4.730.323 de Páez   Cauca 

OBJETO MEJORAMIENTO DE LOS CAMERINOS DEL ESTADIO DE 

FUTBOL MUNICIPAL, UBICADO EN EL BARRIO FATIMA DEL 

MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA,                                S.R. No. 18062008-010. 

VALOR DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ( $ 12.600.000.oo) 

PLAZO TREINTA (30) DIAS 

 

En Morales Cauca, a los veinticinco  (25) días del mes de Julio del año dos mil ocho (2.008), se reunieron el señor JOSE 
WILMER PERDOMO CARDENAS, en su calidad de Contratista, y el ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de 
Interventor  por parte del Municipio, para recibir a entera satisfacción  lo estipulado en el objeto del contrato. 
 
 
 
Para constancia se firma en Morales Cauca por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOSE WILMER PERDOMO CARDENAS                                                                                       ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
CC Nº 4.730.323 de Páez   Cauca                                                                                                CC Nº 10.546.462 de Popayán    
Contratista                                                                                                                                      Interventor Alcaldía Municipal                                                       
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 ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 
 

CONTRATO  Nº. 038 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA JOSE WILMER PERDOMO CARDENAS C.C. No. 4.730.323 de Páez   Cauca 

OBJETO MEJORAMIENTO DE LOS CAMERINOS DEL ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL, UBICADO EN EL BARRIO 

FATIMA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA,                                S.R. No. 

18062008-010. 

VALOR DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ( $ 12.600.000.oo) 

PLAZO TREINTA (30) DIAS 

 
En Morales Cauca, a los veintiséis (26) días del mes de Julio del año dos mil ocho (2.008) se reunieron el señor JOSE 
WILMER PERDOMO CARDENAS, en su calidad de Contratista, y por parte del Municipio de Morales: los señores ING. 
YESID GONZALEZ DUQUE en calidad de Alcalde Municipal y el seño ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de 
Interventor designado por el Municipio, para entregar por parte del primero y recibir a satisfacción por parte de los 
segundos lo siguiente: 

 
BALANCE DEL CONTRATO 

 

VALOR DE CONTRATO  PRINCIPAL:             $ 12.600.000 

ANTICIPO RECIBIDO        :                                                                  $  6.300.000 

ACTA LIQUIDACION FINAL:                                                                           $  6.300.000 

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:                                                                     $                0 

                                                                  _______________                                 ____________ 

SUMAS IGUALES                                            $ 12.600.000                                    $ 12.600.000 

 
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ( $ 6.300.000 ) MCTE. 

Para constancia se firma en Morales Cauca  por quienes en ella intervienen. 
 
 
JOSE WILMER PERDOMO CARDENAS                                                                     ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
CC Nº 4.730.323 de Páez   Cauca                                                                          CC Nº 10.546.462 de Popayán    
Contratista                                                                                                            Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                     
 
 

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 
Alcalde Municipal 
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SOPORTE  ACTA DE PAGO FINAL (ADECUACION DE CAMERINOS ) 
CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

25 DE JULIO  DE 2008 

MURO EN CICLOPEO 

LONGITUD(m) ALTURA(m) ANCHO(m) VOLUMEN(m3) 

3,43 3,15 0,43 4,65 

3,48 1,16 3,64 14,69 

   19,34 

 

PINTURA PARA MUROS 

LONGITUD(m) ALTURA(m) CANTIDAD AREA (m2) 

5,26 2,22 2 23,35 

1,7 2,6 2 8,84 

18,08 2,7 1 48,82 

9,05 2,8 1 25,34 

3,06 1,66 1 5,08 

1,63 0,64 2 2,09 

1,64 0,15 1 0,25 

7,94 2,85 1 22,63 

6,9 2,1 1 14,49 

4,8 2,66 1 12,77 

3,31 2,4 1 7,94 

3,5 2,12 1 7,42 

0,94 0,44 8 3,31 

0,67 0,9 1 0,60 

2,25 0,17 1 0,38 

2,98 0,36 1 1,07 

1 0,36 1 0,36 

1,07 2,72 8 23,28 

2,82 0,08 2 0,45 

0,47 0,08 2 0,08 

1,84 0,08 1 0,15 

0,47 0,08 1 0,04 

1,93 0,38 1 0,73 

2,85 0,08 1 0,23 

2,3 0,69 1 1,59 

1 0,95 1 0,95 

0,97 0,15 1 0,15 

2,39 0,08 1 0,19 

1,06 1,88 1 1,99 

3,62 0,35 1 1,27 

2,45 0,66 1 1,62 

0,66 0,25 1 0,17 

0,7 0,64 1 0,45 

0,64 0,47 1 0,30 

1,59 0,55 1 0,87 

3,62 0,35 1 1,27 

1,07 0,89 1 0,95 
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0,71 0,62 1 0,44 

0,61 0,44 1 0,27 

2,24 0,68 1 1,52 

0,7 0,3 1 0,21 

0,98 0,94 1 0,92 

2,02 0,65 1 1,31 

2,4 0,08 1 0,19 

1,96 0,15 1 0,29 

4,04 0,38 1 1,54 

0,8 0,3 1 0,24 

1 0,54 1 0,54 

2,98 0,15 1 0,45 

4,15 2,42 1 10,04 

4,82 2,64 1 12,72 

6,14 5 1 30,70 

4,95 2,72 1 13,46 

5,14 0,08 1 0,41 

6,6 0,08 1 0,53 

0,97 0,45 7 3,06 

1,95 0,38 1 0,74 

1,2 0,54 1 0,65 

1,88 0,08 1 0,15 

   301,84 

PINTURA CARPINTERIA METALICA 

LONGITUD(m) ALTURA(m) CANTIDAD AREA (m2) 

0,15 0,96 2 0,29 

0,24 0,15 2 0,07 

1 2,27 2 4,54 

0,8 1,94 2 3,10 

5,46 0,52 14 39,75 

0,9 0,41 49 18,081 

1 2,19 2 4,38 

0,8 2 2 3,2 

1,8 0,5 2 1,8 

1 2,27 2 4,54 

4,08 1,62 2 13,22 

1,16 1,61 4 7,47 

3,15 1,63 2 10,27 

1,15 1,61 2 3,70 

0,8 1,96 8 12,54 

1,96 0,5 4 3,92 

2,85 0,5 4 5,7 

1,86 0,5 4 3,72 

1 2,19 4 8,76 

0,82 2 4 6,56 

1 0,5 4 2 

   157,62 
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Nota:  

• A esta obra no se le pudo llevar el seguimiento ade cuado, debido a que 

los trabajos para la adecuación de los camerinos se  comenzaron antes 

de iniciar labores como pasantes en la secretaria d e planeación e 

infraestructura del municipio de Morales.  
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

      

      ACTA  DE OBRA N. 01 Y FINAL 

      CONTRATO:                                 038 de 2008 
 TIPO DE CONTRATO                   OBRA PUBLICA 

CONTRATANTE                           ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES 
 CONTRATISTA                            JOSE WILMER PERDOMO CARDENAS 
 OBJETO                                        MEJORAMIENTO DE LOS CAMERINOS DEL ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL 

                                                      UBICADO EN EL BARRIO FATIMA DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPTO 

                                                       DEL CAUCA. 

VALOR FISCAL                             $ 12,600,000,oo 

PLAZO DE EJECUCIÓN               60 DIAS 
  

En el  municipio de Morales - Cauca, a los Diecinueve (19) días del mes de Julio de 2008 se reunieron el ING.JUAN JOSE 
ARIAS LOAIZA identificado con C.C. 10,546,462 de Popayán, Cauca y el señor JOSE WILMER PERDOMO CARDENAS. 
identificado con   C.C. No.4,730,323 de Páez, Cauca el primero como Interventor delegado por la Alcaldía Municipal de 
MORALES y el segundo como Contratista con el fin de recibir definitivamente EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMERINOS DEL 
ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL, UBICADO EN EL BARRIO FATIMA DEL MUNICIPIO DE MORALES , DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA. 
 

ITEM ACTIVIDADES UNID CANT V/UNITARIO V/TOTAL 

      1,0 PRELIMINARES 
    1,1 localización, replanteo, limpieza y descapote de Muro M2 65,00                  2.578               167.538  

1,2 Excavación en material comun a mano M3 7,16                11.813                 84.550  

      2,0 CONCRETOS (Suministro y colocacion incluye formaleta) 
    2,1 Solado de limpieza espesor = 0,05m M3 1,00              372.822               372.822  

2,2 Ciclopeo para cimentacion de 0,40*0,40 mts. M3 19,34              241.710            4.675.693  

  40 % piedra - 60 % ccto simple de 3000 psi   
 

    

2,3 Zapata en concreto reforzado de 1,0*1,0*0,35m M3 0,35              379.182               132.714  

2,4 
Columnas en concreto reforzado de 0,30*0,30m incluye 
el refuerzo ML 5,00                98.914               494.570  

      3,0 MAMPOSTERIA Y REPELLOS (Suministro e instalaciòn) 
    3,1 Estuco plastico M2 110,00                  4.130               454.311  

3,2 Pintura en Vinilo a tres manos  M2 300,00                  4.988            1.496.250  

3,3 Pintura con Cal a tres manos para graderias GLB 1,00              226.550               226.550  

3,4 Pintura en aceite para estructuras metalicas M2 156,00                  4.988               778.050  

      4,0 PISOS Y ACABADOS (Suministro e instalación) 
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4,1 Limpieza de ceramica para pared M2 40,00             1.520,00                 60.800  

4,2 Limpieza de anden  M2 60,00                  1.915               114.900  

4,3 Limpieza de cuneta  ML 60,00                  2.343               140.580  

      5,0 CUBIERTA (Suministro e instalación) 

5,1 Teja fibrocemento No. 8, Pintada dos caras con  M2 6,24                24.332               151.832  

  Hidralit - Cal - cemento blanco         

      6,0 OBRAS COMPLEMENTARIAS   
 

    

6,1 Vidrio para claraboya M2 2,56                25.000                 64.000  

6,2 Suministro e instalacion de Sanitarios blancos UND 2,00              210.800               421.600  

6,3 Instalaciones hidraulicas GLB 1,00                26.450                 26.450  

6,4 Llaves para lavamanos corrido UND 5,00                19.058                 95.290  

6,5 Destape de cañeria GLB 1,00                96.500                 96.500  

      7,0 ITEMS NO PREVISTOS   
 

    

7,1 Caballete en Eternit ML 1,00                25.000                 25.000  

 

 
            

  VALOR COSTO DIRECTO                 10.080.000  

  VALOR COSTO INDIRECTO (25%)                 2.520.000  

  VALOR TOTAL OBRA         $      12.600.000  

            

 
 

 
VALOR TOTAL ACTA  

 
VALOR ACTA  No. 01 Y FINAL 

   
         12.600.000  

 
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO  

   
          6.300.000  

 
VALOR A PAGAR ACTA No. 01 Y FINAL 

   
          6.300.000  

      

      

 
BALANCE DEL CONTRATO 

 

 
VALOR DEL CONTRATO                                                          $ 12,600,000,oo   

VALOR ANTICIPO $ 6.300.000 

 
VALOR ACTA  No. 01 Y FINAL $ 6.300.000 

 
SUMAS IGUALES                                            $ 12,600,000,oo $ 12.600.000 

      

        
     

 

Las cantidades medidas son responsabilidad del Contratista y del Interventor del Contrato, el ordenador del gasto 
solo se limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 
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VALOR A PAGAR ACTA No. 01 Y FINAL : SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 6,300,000,oo) MCTE. 

      

      

 
Para constancia firman los que en ella intervinieron 

    

      

      

        

      

      

 
ING.JUAN JOSE ARIAS LOAIZA 

 
JOSE WILMER PERDOMO CARDENAS 

 
Interventor Alcaldia Municipal 

 
Contratista 

      

      

      

      

      ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Los siguientes trabajos fueron realizados como apoyo a la gestión desarrollada por 

la secretaria de planeación e infraestructura del municipio de Morales y a su vez 

como complemento de las actividades objeto del trabajo de grado. 

 

8.1 VISITA AL CABILDO MUSSE UKWE EN LA VEREDA SANTA  ROSA. 

 

Descripción de trabajos ejecutados:  

 

• Se realizo visita al sitio donde está instalada la hidro-bomba, para observar 

las reparaciones realizadas y chequear su funcionamiento. 

• Se reviso la instalación de la tubería de conducción del agua desde su punto 

de captación hasta el tanque de almacenamiento, la tubería de diámetro ¾” 

se encontraba enterrada; la longitud de dicha tubería es de 840m. 

• Se realizo el levantamiento con cinta del área del lote que dicha comunidad 

pretende distribuir para vivienda  y utilizar para la construcción de un 

polideportivo. 

 

Observaciones:  

 

1. Al visitar el punto donde está instalada la hidro-bomba la comunidad solicito 

que se calculara el área para la construcción de una cubierta para la 

protección de la hidro-bomba. Dicha área es de 12.8 m2. 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
__________________________________________________________________________ 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO    DE    PRACTICA PROFESIONAL   
 

 

379

2. Al momento de la visita se observo que el punto de captación del agua para 

la comunidad está muy cercano al sitio de entrega de aguas residuales 

aguas abajo provenientes de la misma población y que son conducidas 

mediante una tubería que frecuentemente presenta escapes y contamina el 

agua que se suministra a la comunidad, además la comunidad informo que 

aguas arriba existen pozos sépticos que pueden estar filtrando sus aguas a 

esta quebrada. Los habitantes de esta zona han identificado un nuevo 

posible punto de captación el cual se encuentra ubicado aproximadamente a 

unos 200m del sitio donde se localiza la hidro-bomba, el deseo de la 

comunidad es que la alcaldía del municipio de Morales les facilite la tubería y 

los materiales para la construcción del nuevo punto de captación del agua y 

así evitar posibles problemas de salud. 

3. Se le recomendó a la comunidad hacer una solicitud por escrito a la alcaldía 

del municipio de Morales solicitando que se haga un levantamiento 

topográfico para poder obtener un cálculo más exacto del área del lote y así 

poder realizar una distribución adecuada para cubrir sus necesidades. 

Registro fotográfico:  
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Nota: El plano del levantamiento con cinta se encue ntra en el CD anexo. 
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8.2 MANTENIMIENTO DE UN TRAMO DE VÍA SECTOR VERANER AS 

 

Se realizo la medición y revisión de los trabajos ejecutados en los trabajos 

concernientes a: 

• Rocería y limpieza. 

• Excavación de zanjas para conducir la escorrentía. 

     Longitud medida y revisada 2 Km. 

 

Registro fotográfico:  
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Actas:  

ACTA DE INICIO 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 064 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA EDINSON FLOR BERMUDEZ 

OBJETO MANTENIMIENTO DE UN TRAMO DE VIA SECTOR LAS VERANERAS EN LA VEREDA LA 

CONCORDIA CON UNA LONGUITUD DE 2 KM EN EL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA                    

S.R.  No. 21072008-015 

VALOR DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000.oo) MCTE. 

PLAZO TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

En Morales Cauca, a los Ocho (08)  días del mes de Agosto del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor EDINSON 

FLOR BERMUDEZ, en calidad Contratista, con el Ingeniero JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en calidad de Interventor designado 

por parte del Municipio para protocolizar el ACTA DE INICIACIÓN, recibiendo bajo su responsabilidad lo estipulado en el 

objeto del contrato, comprometiéndose a ejecutarlo a entera satisfacción del Municipio. 

Para constancia se firma por quienes intervienen 
 
EDINSON FLOR BERMUDEZ                                                                                                                 ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA                                
CC Nº 76.292.999 de Morales                                                                                                             CC Nº 10.546.462 de Popayán 
             Contratista                                                                                                                               Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                                          
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ACTA DE RECIBO 

 
 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 064 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA EDINSON FLOR BERMUDEZ 

OBJETO MANTENIMIENTO DE UN TRAMO DE VIA SECTOR LAS 

VERANERAS EN LA VEREDA LA CONCORDIA CON UNA 

LONGUITUD DE 2 KM EN EL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA                              

S.R.  No. 21072008-015 

VALOR DOS MILLONES DE PESOS                        ($ 2.000.000.oo) 

MCTE. 

PLAZO TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

 

 

 

En Morales Cauca, a los Dieciséis (16)  días del mes de Agosto del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor 
EDINSON FLOR BERMUDEZ, en calidad de Contratista y el ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de Interventor 
designado por parte del Municipio, para recibir a entera satisfacción  lo estipulado en el objeto del contrato. 
 
 
 
Para constancia se firma en Morales Cauca por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       EDINSON FLOR BERMUDEZ                                                                                                     ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
     CC Nº 76.292.999 de Morales                                                                                                    CC Nº 10.546.462 de Popayán 
                 Contratista                                                                                                                         Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                                          
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ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 

 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 064 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA EDINSON FLOR BERMUDEZ 

OBJETO MANTENIMIENTO DE UN TRAMO DE VIA SECTOR LAS VERANERAS EN 

LA VEREDA LA CONCORDIA CON UNA LONGUITUD DE 2 KM EN EL 

MUNICIPIO DE MORALES CAUCA                    S.R.  No. 21072008-015 

VALOR DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000.oo) MCTE. 

PLAZO TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

 
En Morales Cauca, a los Dieciséis (16)  días del mes de Agosto del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor 
EDINSON FLOR BERMUDEZ, en calidad de Contratista y por parte del Municipio de Morales: los señores ING. YESID 
GONZALEZ DUQUE en calidad de Alcalde Municipal y el señor ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de Interventor 
por el Municipio, para entregar por parte del primero y recibir a satisfacción por parte de los segundos lo siguiente: 

 
BALANCE DEL CONTRATO 

 

VALOR DE CONTRATO  PRINCIPAL:             $ 2.000.000 

ANTICIPO RECIBIDO        :                                                                       $               0 

ACTA LIQUIDACION:                                                                 $ 2.000.000 

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:                                                                         $               0 

                                                                  _______________                                 ____________ 

SUMAS IGUALES                                            $ 2.000.000                                      $ 2.000.000 

 
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 

SON: DOS MILLONES DE PESOS  ( $ 2.000.000) MCTE. 

Para constancia se firma en Morales Cauca, por quienes en ella intervienen. 
 
 
       EDINSON FLOR BERMUDEZ                                                                                                  ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
     CC Nº 76.292.999 de Morales                                                                                                  CC Nº 10.546.462 de Popayán 
                          Contratista                                                                                                             Interventor Alcaldía Municipal                                                                                

 
ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

ACTA  DE UNICA Y FINAL 

 

CONTRATO:                                 064 de 2008  

TIPO DE CONTRATO                   OBRA PUBLICA  

CONTRATANTE                            ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES  

CONTRATISTA                             EDINSON FLOR BERMUDEZ  
OBJETO                                        MANTENIMIENTO DE UN TRAMO DE VÍA SECTOR VERANERAS EN LA VEREDA LA 
CONCORDIA EN UNA  

                                                      LONGITUD DE 2 KM DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

VALOR FISCAL                            $ 2,000,000,oo  

PLAZO DE EJECUCIÓN               30 DIAS  
 

En el  municipio de Morales - Cauca, a los Dieciséis (16)  días del mes de Agosto  de 2008 se reunieron el ING.JUAN JOSE 

ARIAS LOAIZA identificado con C.C. 10,546,462 de Popayán, Cauca y el señor EDINSON FLOR BERMUDEZ. identificado con   

C.C. No.76,292,999 de Morales, Cauca el primero como Interventor delegado por la Alcaldía Municipal de MORALES y el 

segundo como Contratista con el fin recibir definitivamente el MANTENIMIENTO DE UN TRAMO DE VÍA SECTOR 

VERANERAS EN LA VEREDA LA CONCORDIA EN UNA LONGITUD  DE 2 KM DEL MUNICIPIO DE MORALES   

DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

PRESUPUESTO   

      

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO  V./TOTAL  

        

1 Rocería Manual M2 4000 250           1.000.000  

2 Limpieza manual de cunetas ML 4000 250           1.000.000  

        

  VALOR  TOTAL               2.000.000  

            

      

 VALOR TOTAL ACTA  

 VALOR ACTA  No. 01 Y FINAL              2.000.000  

 MENOS AMORTIZACION ANTICIPO                           -   

 VALOR A PAGAR ACTA UNICA Y FINAL              2.000.000  

BALANCE DEL CONTRATO   

VALOR DEL CONTRATO                                 $ 2,000,000,oo   

VALOR ANTICIPO $ 0 

VALOR ACTA  UNICA Y FINAL $ 2.000.000 

SUMAS IGUALES                                            $ 2,000,000,oo $ 2.000.000 
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Las cantidades medidas son responsabilidad del Contratista y del Interventor del Contrato, el ordenador del gasto solo 
se limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 

     

 

VALOR A PAGAR ACTA UNICA Y FINAL : DOS MILLONES DE PESOS ($ 2,000,000,oo) MCTE. 

     

     

     

     

     

     

ING.JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  EDINSON FLOR BERMUDEZ 

          Interventor Alcaldía Municipal  Contratista 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
__________________________________________________________________________ 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO    DE    PRACTICA PROFESIONAL   
 

 

388

8.3 MANTENIMIENTO DE UN TRAMO DE VÍA ENTRE LAS VERE DAS EL 

MACO Y CAÑAVERAL 

 

Se realizo la medición y revisión de los trabajos ejecutados en lo concerniente a: 

• Rocería y limpieza. 

Longitud medida y revisada 500 m 

 

 Registro fotográfico:  
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8.4 MANTENIMIENTO DE UN TRAMO DE VÍA ENTRE LAS  VER EDAS LA 

CONCORDIA Y SAN ISIDRO 

 

Se realizo la medición y revisión de los trabajos ejecutados en lo concernientes a: 

• Rocería y limpieza. 

Longitud medida y revisada 700 m 

Registro fotográfico: 
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8.5 CERRAMIENTO PERIMETRAL CON POSTES DE MADERA, 
ALAMBRE DE PUA Y PLANTACION DE ÁRBOLES EN EL 
PERIMETRO DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE 
MORALES  CAUCA 

 

Se cuantifico y reviso la instalación del alambre de púas y la colocación de la 
vegetación de protección en el perímetro del relleno sanitario del casco urbano. 

 

Registro fotográfico:  
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Actas:  

 

ACTA DE INICIO 
 
 

ORDEN DE TRABAJO  Nº. 019 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA ANDRES MAURICIO GARCIA ARCE 

OBJETO CERRAMIENTO PERIMETRAL CON POSTES DE MADERA, 

ALAMBRE DE PUA Y PLANTACION DE ARBOLES EN EL 

PERIMETRO DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE 

MORALES   CAUCA, S.R. No. 30042008-001. 

VALOR CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA  MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y TRES PESOS ( $ 4.630.563.oo) 

PLAZO TREINTA (30) DIAS 

 
 
En Morales Cauca, a los diecisiete (17) días del mes de Julio del año dos mil ocho (2.008), se reunieron el señor ANDRES 
MAURICIO GARCIA ARCE, en su calidad de Contratista, y el señor ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de 
Interventor  por parte del Municipio, para recibir a entera satisfacción  lo estipulado en el objeto del contrato. 
 
 
 
Para constancia se firma en Morales Cauca por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDRES M. GARCIA ARCE                                                                                                        ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
CC Nº 1.059.594.563 Popayán                                                                                                   CC Nº 10.546.462 de Popayán 
Contratista                                                                                                                                      Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                                          
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 ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 
 

ORDEN DE TRABAJO  Nº. 019 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA ANDRES MAURICIO GARCIA ARCE 

OBJETO CERRAMIENTO PERIMETRAL CON POSTES DE MADERA, ALAMBRE DE PUA Y 

PLANTACION DE ARBOLES EN EL PERIMETRO DEL RELLENO SANITARIO DEL 

MUNICIPIO DE MORALES   CAUCA, S.R. No. 30042008-001. 

VALOR CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA  MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 

PESOS ( $ 4.630.563.oo) 

PLAZO TREINTA (30) DIAS 

 
En Morales Cauca, a los Doce (12) días del mes de Agosto del año dos mil ocho (2.008) se reunieron el señor ANDRES 
MAURICIO GARCIA ARCE, en su calidad de Contratista, y por parte del Municipio de Morales: los señores ING. YESID 
GONZALEZ DUQUE en calidad de Alcalde Municipal y el señor  ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de Interventor 
designado por el Municipio, para entregar por parte del primero y recibir a satisfacción por parte de los segundos lo 
siguiente: 

 
BALANCE DEL CONTRATO 

 

VALOR DE CONTRATO  PRINCIPAL:             $ 4.603.563 

ANTICIPO RECIBIDO        :                                                                  $2.315.281 

ACTA LIQUIDACION FINAL:                                                                           $2.315.282 

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:                                                                   $              0 

                                                                  _______________                                 ____________ 

SUMAS IGUALES                                            $ 4.630.563                                      $ 4.630.563 

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 
 

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS                      ( $ 2.315.282) MCTE. 

Para constancia se firma en Morales C  por quienes en ella intervienen. 
 
ANDRES M. GARCIA ARCE                                                                                                              ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
CC Nº 1.059.594.563 Popayán                                                                                                      CC Nº 10.546.462 de Popayán 
Contratista                                                                                                                                       Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                                         

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 
Alcalde Municipal   
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SOPORTE  ACTA DE PAGO FINAL (CERRAMIENTO RELLENO SANITARIO MUNICIPIO DE 
MORALES ) 

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 
12 DE AGOSTO DE 2008 

 

CERRAMIENTO 

ACTIVIDAD LONGITUD (m) 

CERRAMIENTO  322 

  

ACTIVIDAD NUMERO 

PLANTACION DE ARBOLES 520 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

      

ACTA  DE OBRA N. 01 Y FINAL 

      

CONTRATO:                                 019 de 2008  

TIPO DE CONTRATO                   OBRA PUBLICA  

CONTRATANTE                           ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES  

CONTRATISTA                            ANDRES MAURICIO GARCIA ARCE  
OBJETO                                        CERRAMIENTO PERIMETRAL CON POSTES DE MADERA, ALAMBRE DE PUAS Y PLANTACION 
DE 
                                                       ARBOLES EN LA PLANTA DE SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL 
DEPARTAMENTO 

                                                       DEL CAUCA. 

VALOR FISCAL                           $ 4.630.563.oo  

PLAZO DE EJECUCIÓN               30 DIAS  
 

En el  municipio de Morales - Cauca, a los Doce (12) días del mes de Agosto de 2008 se reunieron el ING.JUAN JOSE ARIAS 

L, identificado con C.C. 10,546,462 de Popayán, Cauca y el señor ANDRES MAURICIO GARCIA ARCE identificada con   C.C. 

25,269,554 de Morales, Cauca el primero como Interventor delegado por la Alcaldía Municipal de MORALES y la segunda 

como Contratista con el fin de recibir definitivamente el CERRAMIENTO PERIMETRAL CON POSTES DE MADERA, 

ALAMBRE DE PUAS Y PLANTACION DE ARBOLES EN EL PERIMETRO DEL  RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE 

MORALES   

 ITEM ACTIVIDADES UND CANTID V./UNITAR V./TOTAL 

            

1 Cerramiento en alambre de púas ML 319 10.800 3.445.450,56 

3 Plantación de arboles UND 518 500 259.000,00 
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  COSTOS DIRECTOS       3.704.451 

  COSTOS INDIRECTOS (25%)       926.113 

  VALOR TOTAL        $        4.630.563  

            

 

 VALOR TOTAL ACTA  

 VALOR ACTA  UNICA Y FINAL              4.630.563  

 VALOR A PAGAR ACTA  UNICA Y FINAL              4.630.563  

      

 BALANCE DEL CONTRATO  

 VALOR DEL CONTRATO                                 $ 4.630.563.oo   

 VALOR ACTA  UNICA Y FINAL    $ 4.630.563 

 VALOR POR EJECUTAR    $ 0 

 SUMAS IGUALES                                          $ 4.630.563.oo $ 4.630.563 

      

 
Las cantidades medidas son responsabilidad del Contratista y del Interventor del Contrato, el ordenador del gasto 
solo se limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 

      

 VALOR A PAGAR ACTA NO. 01 Y FINAL: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL  QUINIENTOS SESENTA Y 
TRES PESOS                                  ($ 4.630.563.OO ) MCTE  

      

 Para constancia firman los que en ella intervinieron     

      

      

      

      

 ING.JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  ANDRES MAURICIO GARCIA ARCE  

 Interventor Alcaldía Municipal  Contratista 

      

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 

Alcalde Municipal 
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8.6 REVISION Y MEDICION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL 

BENEFICIADERO PARA PROCESAMIENTO DE PANELA EN LA 

COMUNIDAD PÁEZ DE SANTA ELENA, VEREDA SANTA ROSA 

 

Se realizo la medición y revisión de los trabajos ejecutados en el cerramiento del 

beneficiadero en lo concerniente a: 

• Instalación de malla. 

• Instalación de tubos galvanizados. 

• Instalación de puerta 

Registro fotográfico:  
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Actas:  

 
ACTA DE INICIO 

 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 072 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA HELMO ARCENIO HIO CHASQUI 

C.C. No. 4.730.047 Morales 

OBJETO CERRAMIENTO EN MALLA DE UN BENEFICIADERO PARA 

PROCESAMIENTO DE PANELA, EN LA COMUNIDAD PAEZ DE SANTA 

ELENA, VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA. 

S.R.  No. 07072008-005 

VALOR CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ( $ 4.269.375.oo ) MCTE. 

PLAZO TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

 

 

En Morales Cauca, a los Veintiséis (26)  días del mes de Agosto del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor HELMO 

ARCENIO HIO CHASQUI, en calidad Contratista y El Ingeniero JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en calidad de Interventor 

designado por parte del Municipio para protocolizar el ACTA DE INICIACIÓN, recibiendo bajo su responsabilidad lo 

estipulado en el objeto del contrato, comprometiéndose a ejecutarlo a entera satisfacción del Municipio. 

 
 
Para constancia se firma por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
 
HELMO ARCENIO HIO CHASQUI                             ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
  CC Nº 4.730.047 de Morales                                                                                                    CC Nº 10.546.462 de Popayán 
                 Contratista                                                                                                                      Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                                          
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ACTA DE RECIBO 
 
 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 072 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA HELMO ARCENIO HIO CHASQUI 

C.C. No. 4.730.047 Morales 

OBJETO CERRAMIENTO EN MALLA DE UN BENEFICIADERO PARA 

PROCESAMIENTO DE PANELA, EN LA COMUNIDAD PAEZ DE 

SANTA ELENA, VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE 

MORALES CAUCA. 

S.R.  No. 07072008-005 

VALOR CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ( $ 4.269.375.oo ) MCTE. 

PLAZO TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

 

En Morales Cauca, a los Diez (10) días del mes de Septiembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron el señor HELMO 
ARCENIO HIO CHASQUI, en su calidad de Contratista y el ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de Interventor 
designado por parte del Municipio, para recibir a entera satisfacción  lo estipulado en el objeto del contrato. 
 
 
 
Para constancia se firma en Morales Cauca por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HELMO ARCENIO HIO CHASQUI                    ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
  CC Nº 4.730.047 de Morales                                                                                                   CC Nº 10.546.462 de Popayán 
                 Contratista                                                                                                                  Interventor Alcaldía Municipal                                                                                    
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ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL 

CONTRATO DE OBRA  Nº. 072 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA HELMO ARCENIO HIO CHASQUIC.C. No. 4.730.047 Morales 

OBJETO CERRAMIENTO EN MALLA DE UN BENEFICIADERO PARA 

PROCESAMIENTO DE PANELA, EN LA COMUNIDAD PAEZ DE SANTA 

ELENA, VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE MORALES 

CAUCA.S.R.  No. 07072008-005 

VALOR CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ( $ 4.269.375.oo ) MCTE. 

PLAZO TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 

 
En Morales Cauca, a los Diez (10)  días del mes de Septiembre del año dos mil ocho (2.008) se reunieron el señor HELMO 
ARCENIO HIO CHASQUI, en su calidad de Contratista, y por parte del Municipio de Morales: los señores ING. YESID 
GONZALEZ DUQUE en calidad de Alcalde Municipal y el señor ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en su calidad de Interventor 
por el Municipio, para entregar por parte del primero y recibir a satisfacción por parte de los segundos lo siguiente: 

 
BALANCE DEL CONTRATO 

VALOR DE CONTRATO  PRINCIPAL:           $ 4.269.375 

ANTICIPO RECIBIDO        :                                                                       $               0 

ACTA LIQUIDACION:                                                                 $ 4.269.375 

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:                                                                         $               0 

                                                                  _______________                                 ____________ 

SUMAS IGUALES                                         $ 4.269.375                                         $ 4.269.375 

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 
SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  ( $ 4.269.375.oo ) 

MCTE. 

Para constancia se firma en Morales Cauca, por quienes en ella intervienen. 
 
HELMO ARCENIO HIO CHASQUI                                                                     ING. JUAN JOSE ARIAS 
LOAIZA  
  CC Nº 4.730.047 de Morales                                                                                                    CC Nº 10.546.462 de Popayán 
                 Contratista                                                                                                                   Interventor Alcaldía Municipal                                                                                                                          
 

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 
Alcalde Municipal 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
__________________________________________________________________________ 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO    DE    PRACTICA PROFESIONAL   
 

 

399

 
 SOPORTE  ACTA DE PAGO FINAL CERRAMIENTO EN MALLA DE UN 

BENEFICIADERO PARA PROCESAMIENTO DE PANELA EN LA COMUNIDAD 
PAEZ DE SANTA ELENA, VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE MORALES  

 CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

 9 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

       

   

 
 
    

       

       

ACTIVIDAD AREA (m2)    

Cerramiento con malla Cal. 16, 
incluyendo parales en tubo galvanizado 
de 2”. Con puerta, todo debidamente 

pintado. 

45 

   

   

   

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA 

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

      

ACTA  UNICA Y FINAL 
 
 

CONTRATO:                                  C.O.P.   072 de 2008 

TIPO DE CONTRATO                     OBRA PUBLICA     

CONTRATANTE                            ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES     

CONTRATISTA                              HEMO ARCENIO HIO CHASQUI     
OBJETO                                         CERRAMIENTO EN MALLA DE UN BENEFICIADERO PARA PROCESAMIENTO DE PANELA EN 
LA 
                                                      COMUNIDAD PAEZ DE STA ELENA, VEREDA STA ROSA, MPIO DE MORALES, DEPTO DEL 
CAUCA. 

VALOR FISCAL                              $ 4,269,375,oo     
 

En el  municipio de Morales - Cauca, a los Diez (10) días del mes de Septiembre de 2008 se reunieron el ingeniero JUAN 

JOSE ARIAS LOAIZA. identificado con Cedula de Ciudadanía No. 10,546,462 de Popayán   Cauca y HELMO ARCENIO HIO 

CHASQUI , identificado con Cedula C.C. 4,730,047  de Páez   Cauca, el primero como Interventor del municipio de 

MORALES y el segundo como contratista de Obra con el fin de liquidar definitivamente el CERRAMIENTO EN MALLA DE 

UN BENEFICIADERO PARA PROCESAMIENTO DE PANELA EN LA COMUNIDAD  PAEZ DE SANTA ELENA, VEREDA SANTA 

ROSA DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 
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PRESUPUESTO 

      

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO  V./TOTAL  

      

1 
Malla Cal. 16, incluyendo parales en tubo galvanizado de 2”. 
Con puerta, todo debidamente pintado. M2 45,00 82500           3.712.500  

      

 COSTO DIRECTO              3.712.500  

 COSTO INDIRECTO (15%)                 556.875  

      

 VALOR TOTAL DE OBRA              4.269.375  

      

      

 VALOR TOTAL ACTA      

 VALOR ACTA  UNICA Y FINAL              4.269.375  

 MENOS AMORTIZACION ANTICIPO                          -   

 VALOR A PAGAR ACTA  UNICA Y FINAL              4.269.375  

 

BALANCE DEL CONTRATO     

VALOR DEL CONTRATO                                           $ 4,269,375.oo       

VALOR ANTICIPO                          -   

VALOR ACTA  UNICA Y FINAL              4.269.375  

VALOR POR EJECUTAR                          -   

SUMAS IGUALES                                                      $ 4,269,375,oo               4.269.375  

     

     

Las cantidades medidas son responsabilidad del Contratista y del Interventor del Contrato, el ordenador del gasto solo 
se limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 

     

     

VALOR A PAGAR ACTAN UNICA y FINAL: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA  

Y CINCO PESOS ( $ 4,269,375,oo ) MCTE     

     

Para constancia firman los que en ella intervinieron     

     
     
     
     

     

ING.JUAN JOSE ARIAS LOAIZA HELMO ARCENIO HIO CHASQUI 

Interventor de Obra Contratista 

ING. YESID GONZALEZ DUQUE 
Alcalde Municipal 
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8.7 NIVELACION DEL TRAZADO PARA LA CONDUCCION DE AG UA 

PARA UN SISTEMA DE RIEGO DESDE EL PUNTO DE CAPTACIO N 

HASTA EL PUNTO DE ALMACENAMIENTO EN LA VEREDA 

CARPINTERO 

 

En compañía de la comunidad y de un topógrafo se determino por donde se 

lanzaría la poligonal para la conducción, además se realizo la nivelación del trazado 

desde el punto de captación hasta el lugar de almacenamiento para el sistema de 

riego solicitado por los habitantes de esta zona. 

 

Registro fotográfico:  
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Resultados  

 

Cartera de nivelación: 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Abscisa    Punto          V(+)       A_Instr        V(-)          VI(-)      Cota              Observación 

   ------------------------------------------------------------------------------------------- 

   0                  BM  1      4.400       104.400        0.000                      100.000 

   6.45            CM  1       4.510      108.705        0.205                       104.195 

   7.25                                                                                3.525        105.180 
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   10                                                                                   2.885        105.820 

   20              CM  2        2.000       109.740        0.965                       107.740 

   25.65                                                                              1.500         108.240 

   30                                                                                   1.830         107.910 

   40              CM  3         2.210      111.565         0.385                       109.355 

   50                                                                                   1.300         110.265 

   0                CM  4         2.550    113.960           0.155                       111.410 

   70                                                                                    1.950         112.010 

   80                                                                                    1.275          112.685 

   90             CM  5           2.470     116.260          0.170                       113.790 

   97.3                                                                                  1.990         114.270 

   110           CM  6           4.640     119.900         1.000                         115.260 

   121                                                                                    2.375         117.525 

   130           CM  7           4.700     124.390          0.210                        119.690 

   139           CM  8           4.940      127.180                        2.150         122.240 

   144.45       CM  9          5.030      130.210         2.000                        125.180 

   150                                                                                    2.725        127.485 

   160          CM  10           5.000      134.860         0.350                       129.860 

   170                                                                                    3.075         131.785 

   175          CM  11           5.090      138.430        1.520                        133.340 

   180                                                                                    3.545        134.885 

   185                                                                                    2.170        136.260 

   190          CM  12          5.040      142.705         0.765                        137.665 

   195                                                                                    3.530         139.175 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
__________________________________________________________________________ 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO    DE    PRACTICA PROFESIONAL   
 

 

404

   200                                                                                    1.940         140.765 

   205          CM  13           4.690      147.015                       0.380         142.325 

   210                                                                                    3.185         143.830 

   215                                                                                   1.715          145.300 

   220          CM  14           4.460     151.360          0.115                        146.900 

   225                                                                                     2.710         148.650 

   230          CM  15           4.610      154.710        1.260                         150.100 

   240                                                                                     2.410         152.300 

   250          CM  16           3.620      157.725        0.605                         154.105 

   260                                                                                    1.550          156.175 

   270                                                                                    1.345          156.380 SITIO PARA 

TANQUE 

• Desnivel total: 56.38 m. 

• Longitud total: 270 m. 

 

El topógrafo contratado por la alcaldía le entrego a la comunidad la cartera de 

nivelación del terreno y el plano del levantamiento topográfico. 
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8.8 MEDICIÓN DE TRAMO DE VÍA ENTRE LA VEREDA SAN AN TONIO Y 

QUEBRADA AGUA DULCE 

A petición de la comunidad  que transita con frecuencia la vía en cuestión, se 

realizo la medición de este tramo de vía con el fin de determinar la longitud total 

para un futuro mejoramiento ya que se encuentra en malas condiciones y en 

temporada de invierno se vuelve intransitable. 

 

Registro fotográfico:  
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Resultados:  

 

• La longitud total del tramo de vía medido fue de 2.5 Km con un ancho 

promedio de 4m. 

• En algunos tramos de la vía debido a la pendiente y al no existir estructuras 

de captación y  desagüe para el agua lluvia, se ha socavado el terreno y se 

han generado irregularidades pronunciadas en la superficie lo cual 

combinado con la superficie lisa no permite el tránsito de automóviles ni de 

motocicletas. 
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8.9 REVISION Y CUANTIFICACION PARCIAL DE LOS TRABAJ OS 

EFECTUADOS EN LA RECUPERACION Y MEJORANIENTO DE LA 

PLANTA FISICA DE LA ESCUELA DE LA VEREDA EL ROSARIO  

 

Las actividades realizadas en esta obra fueron: 

• Seguimiento y control de obra. 

• Cuantificación parcial de los trabajos ejecutados 

 

Registro fotográfico:  
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Observaciones:  

 

• En la construcción de las 2 columnas (las cuales no estaban dentro de 

los trabajos contratados) fueron utilizadas varillas lisas, se le hizo un 

llamado de atención al maestro encargado de la obra informándole que 

esta varilla está prohibido para este tipo de estructura y se le recomendó 

no  volver a utilizarla como refuerzo principal. 
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• Se observo que el bloque de aulas antiguo no posee columnetas al inicio 

ni tampoco en los intermedios de los muros, además la vigas utilizadas 

en la construcción de este bloque de aulas tienen el refuerzo principal liso 

y no cuentan con estribos, esto se puede deber a que el bloque de aulas 

en cuestión fue construido hace mas de 40 años, dichas anomalías 

fueron informadas al Ingeniero Juan José Arias interventor de obras del 

municipio. 

 

• No se recibieron los trabajos en su totalidad ya que dicha obra no fue 

culminada en el tiempo que duro nuestra participación con la secretaria 

de planeación e infraestructura del Municipio de Morales Cauca. 
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Presupuesto oficial:  

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES    
      

      

PRESUPUESTO  OFICIAL DE  OBRAS  A TODO COSTO 

LUCIMIENTO ESCUELA RURAL MIXTA 

VEREDA EL ROSARIO 

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

      

1,0 PRELIMINARES     

1,1 Repellos M2 183,00                9.859           1.804.184  

1,2 Estuco M2 65,00                3.343              217.269  

      

2,0 ACABADOS     

2,1 Pintura en agua a tres manos M2 763,00                4.650           3.547.950  

2,2 Pintura en esmalte para Carpintería metálica M2 120,00                4.650              558.000  

      

3,0 CONCRETOS     

3,1 Concreto para base de tanque de almacenamiento GL 1,00             330.515              330.515  

3,2 Piso primario para instalación de tableta Alfa M2 90,00              11.246           1.012.095  

 

            

  VALOR COSTO DIRECTO                 7.470.013  

  VALOR COSTO INDIRECTO (12%)                   896.402  

  VALOR TOTAL OBRA         $      8.366.415  

            

      

      

 NOTA: La comunidad aportara la tableta Alfa para los pisos del Restaurante y el Aula de Clases 
 

ING. JUAN  JOSE  ARIAS  LOAIZA 

Interventor Alcaldía Municipal 
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Actas:  

ACTA DE INICIO 

 
 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA  Nº. 112 DE 2008 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MORALES 

CONTRATISTA J.A.C. VEREDA EL ROSARIO Y/O WALTER HERLIN MERA MUELAS 

OBJETO CONSTRUCCION DE PISOS EN EL RESTAURANTE ESCOLAR Y 

MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA 

EL ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA. 

S.R.  No. 01102008-018 

VALOR OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 

CUATROCIENTOS QUINCE PESOS         ($ 8.366.415.oo) MCTE. 

PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 

 

 

En Morales Cauca, a los Catorce (14)  días del mes de Noviembre del año dos mil ocho (2.008), se reunieron, el señor 

WALTER HERLIN MERA MUELAS como representante de la J.A.C. Vereda el Rosario, en calidad Contratista y El Ingeniero 

JUAN JOSE ARIAS LOAIZA en calidad de Interventor designado por parte del Municipio para protocolizar el ACTA DE 

INICIACIÓN, recibiendo bajo su responsabilidad lo estipulado en el objeto del contrato, comprometiéndose a ejecutarlo a 

entera satisfacción del Municipio. 

 
 
Para constancia se firma por quienes intervienen 
 
 
 
 
 
WALTER HERLIN MERA MUELAS                                                                                             ING. JUAN JOSE ARIAS LOAIZA  
CC Nº 76.292.258 de Morales                                                                                                    CC Nº 10.546.462 de Popayán 
Contratista                                                                                                                                    Interventor Alcaldía Municipal           
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SOPORTE  ACTA DE PAGO FINAL LUCIMIENTO DE LA ESCUELA EN LA VEREDA EL ROSARIO 

CALCULO DE CANTIDADES PARCIALES DE OBRA 

17 DE DICIEMBRE DE 2008 

                                                                                                                

REPELLO  ESTUCO 

               

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) AREA (m2) 

6,55 3,48 2 45,588  4,1 0,6 2,46 

4,1 0,6 1 2,46  0,6 3,5 2,1 

0,6 3,5 1 2,1  2,65 1,9 5,035 

2,65 1,9 1 5,035  1,6 1,15 1,84 

1,6 1,15 1 1,84  0,6 0,9 0,54 

0,6 0,9 1 0,54  2,58 0,8 2,064 

2,58 0,8 1 2,064  3,2 2,86 9,152 

3,2 2,86 2 18,304  5,2 0,9 4,68 

5,37 0,9 1 4,833  7,8 2,4 18,72 

5,2 0,9 1 4,68  1,3 0,75 0,975 

7,8 2,4 1 18,72  1,7 1 1,7 

3,7 0,3 1 1,11  2,6 0,8 2,08 

1,3 0,75 1 0,975  0,5 1,35 0,675 

1,7 1 1 1,7  3,9 0,8 3,12 

2,6 0,8 1 2,08  0,67 0,4 0,268 

0,5 1,35 2 1,35  0,4 0,4 0,16 

3,9 0,8 1 3,12  2,6 0,65 1,69 

0,67 0,4 1 0,268  0,3 0,8 0,24 

0,4 0,4 1 0,16  1,45 1,1 1,595 

2,6 0,65 1 1,69  0,3 1,1 0,33 

0,3 0,8 1 0,24  1,3 0,85 1,105 

1,45 1,1 1 1,595  1,84 0,75 1,38 

0,3 1,1 1 0,33  1,1 0,4 0,44 

1,3 0,85 1 1,105  2,7 0,7 1,89 

2,4 0,8 1 1,92  0,2 2,2 0,44 

1,1 0,7 1 0,77  4,1 1,5 6,15 

0,9 0,5 1 0,45  1,3 0,5 0,65 

0,37 2 1 0,74  0,15 1,3 0,195 

1,15 0,65 1 0,7475  0,3 2 0,6 

3,4 0,47 1 1,598  1,12 0,8 0,896 

2,26 0,5 1 1,13  2,6 0,72 1,872 

0,5 0,4 1 0,2  8,8 2,7 23,76 

0,4 2,3 1 0,92  0,5 1,35 0,675 

1,84 0,75 1 1,38  8,8 2,7 23,76 

1,1 0,4 1 0,44    123,237 

2,7 0,7 1 1,89     

4,1 1,5 1 6,15     

0,5 2,3 1 1,15     
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2,28 0,15 1 0,342     

2,8 0,45 1 1,26     

1,3 0,5 1 0,65     

0,6 0,3 1 0,18     

1,12 0,8 1 0,896     

2,6 0,2 1 0,52     

5 0,8 2 8     

8,8 0,8 2 14,08     

   167,3005     

 

PINTURA PARA MURO (A UNA SOLA MANO)      

         

PINTURA PARA MUROS   AREA AUXILIAR 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

12,75 3,1 4 158,1  1,5 1,52 2 4,56 

6,55 3,48 2 45,588  2,96 1,52 6 26,9952 

6,55 3,48 2 45,588  1,13 2,3 1 2,599 

3,6 3 1 10,8  1 2,3 1 2,3 

6,7 3 1 20,1  1,13 2,3 2 5,198 

8,8 2,7 2 47,52  1,5 1 1 1,5 

5 1,9 1 9,5  1,5 1 1 1,5 

5 2,3 1 11,5  2,1 0,5 1 1,05 

   348,696  1 2,3 1 2,3 

     1 2 1 2 

     3,3 1 1 3,3 

TOTAL PINTURA PARA MURO (M2) 252,0848   1,35 0,4 1 0,54 

     0,48 0,4 1 0,192 

     1,8 1,93 3 10,422 

     1,8 1,5 3 8,1 

     1,9 1,2 3 6,84 

     1 1,5 1 1,5 

     1,15 1,3 4 5,98 

     4,9 1,2 1 5,88 

     1,15 0,6 3 2,07 

     0,85 2,1 1 1,785 

        96,6112 

PINTURA CARPINTERIA METALICA 

    

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA (m2) 

1,5 1,52 2 4,56 

2,96 1,52 6 26,9952 

1,13 2,3 2 5,198 

1 2,3 2 4,6 

1,13 2,3 2 5,198 

1,5 1 1 1,5 
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2,1 0,5 1 1,05 

1 2 2 4 

2,96 1,52 1 4,4992 

1 1,5 1 1,5 

1,13 2,3 2 5,198 

0,95 2,1 1 1,995 

1 2,05 4 8,2 

0,9 2,08 2 3,744 

0,65 1,85 6 7,215 

   85,4524 

    
    

    

PISOS  

    

LONGITUD (m) ALTURA (m) AREA (m2)  

12,75 6,55 83,5125  

 

GUARDA ESCOBAS 

   

LONGITUD DE GUARDA ESCOBAS INSTALADO (m) 28,55 

 

RESUMEN DE CANTIDADES  

    

ACTIVIDAD UND CANTIDAD 

REPELLO M2 167,30 

ESTUCO M2 123,24 

PINTURA PARA MURO M2 252,08 

PINTURA PARA CATPINTERIA METALICA M2 85,4524 

TABLETA PARA PISO M2 83,5125 

GUARDA ESCOBAS ML 28,55 
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8.10 INVENTARIO DE LAS VIAS PERTENECIENTES AL CASCO  

URBANO DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA 

 

El trabajo consistió en realizar la inspección visual del estado de las vías del casco 

urbano arrojando como resultado una tabla donde se indica la longitud total y ancho 

promedio de estas vías, además se determino el tipo de estructura de pavimento si 

existía y las reparaciones necesarias. 

 

Registro fotográfico:  
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Resultado:  
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ALCALDIA DE MORALES CAUCA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  

 ESTADO DE  VÍAS URBANAS 

  
SUPERFICIE 

OBS. TIPO DE PAVIMENTO 
 OBRAS A REALIZAR 

        PAVIMENTO FLEXIBLE PAV. RIGIDO 

N° LOCALIZACION LONG m 
ANCHO 

m RIG FLEX AFIRM 
OTR

O DEST S.F 1 2 3 S.J. 3 e. Losa 

                ml. m2 m2 m2 ml m2 cms   

1 
Entrada al relleno sanitario - 
cementerio local 2.170,50 4,60   x           479,16 124,46       

Tramo de vía 
común 

2 
Entrada al relleno sanitario - 
cementerio local 29,50 7,40 x                   218,30 5,00 

Tramo de vía 
común 

3 Parque frente a la alcaldía municipal 155,70 4,10   x           72,46 13,75         

4 Cra 1 Nº 3 - 06  a  Cra 1 Nº 4A - 95 152,60 4,00   x       14   94,82           

5 Calle 5 Nº 1-02  a  Calle 5 Nº 1A-10 65,00 3,30   x           1,00           

6 
Calle 5 Nº 1A-10  a  asociación de 
cabildos 69,30 5,00   x                       

7 Cra 4B Nº 4B-07  a Calle 4ª 155,40 5,00 x                   339,42 5,00   

8 
Calle 4 Nº 1-43  a  entrada plaza de 
mercado 6,00 5,00   x             2,82       

Tramo de vía 
común 

9 
Calle 4 Nº 1-43  a  entrada plaza de 
mercado 101,40 5,00 x                   177,00 5,00 

Tramo de vía 
común 

10 Cra 1 Nº 4A- 25 a  Cra 1 Nº 4B - 32 110,00 4,10   x                       

11 Calle 4B N° 1A -44  a Iglesia Betnesda 53,50 4,10 x                   16,83 5,00   

12 
Esquina juzgado a hasta  estación de 
policía 65,70 4,10   x                       

13 Cra 1 N° 3-55  a  Cra 2 N° 2-16 72,60 5,40 x                         

14 Cra 2 N° 2-16  a  esquina Iglesia local 290,40 5,20   x           324,70 17,00         

15 Cra 2 N° 2-167 a Cra 2 N° 2-176 40,50 6,80 x                   130,50 5,00   

16 Cra 2 N° 2-176  a  Esquina emisora local 71,90 8,45 x                   50,82 5,00   

17 Cra 2 N° 2-44  a la Floresta 300,00 5,00 x                   83,70 5,00   

18 La Floresta  1.200,00 4,40         x                 

19 La Floresta  a  salida San Isidro 200,00 5,00 x                     5,00   

20 Cra 2 N° 5-90  a  salida hacia V. La 100,00 5,45 x                   232,50 5,00 Tramo de vía 
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Estación común 

21 
Cra 2 N° 5-90  a  salida hacia V. La 
Estación 500,00 5,45   x                     

Tramo de vía 
común 

22 Antiguo matadero  a  Cra 2 N° 2-176 400,00 6,80     x                     

23 Cra 2 N° 1- 75  a  Calle 2sur N° 3-02 86,70 5,40   x           48,19           

24 Calle 2sur N° 3-02  a  entrada P.T.A.R 81,70 5,40       x                 
Vía sin 

adecuación 

25 Cra 2 N 1 s-03  a  Calle 1 N° 2-56 72,00 5,25 x                     5,00   

26 Vías internas del Barrio El Moral 650,00 5,00         x               
Vía sin 

adecuación 

27 Vías internas del Barrio El Moral 130,00 5,30 x                   689,00 4,00   

28 Vías internas del Barrio El Moral 103,50 3,40         x               
Vía sin 

adecuación 

29                               

  TOTAL 7.433,90            14   1020,33 158,03   1938,07     

                 

Elaborado por : JULIAN ORJUELA Y CARLOS 
CAICEDO         S.J Sello de juntas 

Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca, como parte del trabajo  para optar el título de Ingeniero  
Civil  S.F  Sello de fisuras 

Revisado por: Secretaria de Infraestructura                                              1 Nivelación con mezcla asfáltica 

         2 Reposición de carpeta asfáltica 

         3 Reposición total 
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8.11 INVENTARIO DE LA PLANOTECA DE LA SECRETARIA DE  

PLANEACION E INFRAESTRUCTURA  DEL MUNICIPIO DE 

MORALES CAUCA 

 

Esta actividad se realizo debido a la necesidad que presento la actual 

administración de conocer la documentación con la que contaban en la planoteca, 

el trabajo consistió en crear una base de datos donde se describe el tipo de 

documento existente, su contenido, fecha de creación y su ubicación. 

 

INVENTARIO DE LA PLANOTECA  SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA - ALCALDIA MUNICIPAL MORALES 
CAUCA 

CAJON 1 

DESCRIPCIÓN TIPO DE PROYECTO CONTENIDO AÑO 

        

PLANO 
Terminación plaza de mercado 

Municipio de Morales  
Cerramiento plaza de 
mercado, parte nueva 

Abril de 2001 

PLANO 
Terminación plaza de mercado 

Municipio de Morales  
Planta de localización Abril de 2001 

PLANO 
Terminación plaza de mercado 

Municipio de Morales  
Instalaciones sanitarias Abril de 2001 

PLANO 
Terminación plaza de mercado 

Municipio de Morales  
Fachadas y cortes Abril de 2001 

PLANO 
Terminación plaza de mercado 

Municipio de Morales 
 Instalaciones hidráulicas Abril de 2001 

PLANO 
Terminación plaza de mercado 

Municipio de Morales  
Planta de distribución 

eléctrica 
Mayo de 2001 

PLANO 
Terminación plaza de mercado 

Municipio de Morales  

Planta general del 
levantamiento, corte 

longitudinal y transversal 
Mayo de 2001 

PLANO 
Esquema de ordenamiento 

Territorial  
 Mapa base, 2 copias Agosto de 2001 

PLANO 
Esquema de ordenamiento 

Territorial  
Uso potencial concertado Agosto de 2001 

PLANO 
Esquema de ordenamiento 

Territorial  
Unidades de paisaje Agosto de 2001 

PLANO 
Esquema de ordenamiento 

Territorial  
Impacto subregional y 

regional 
Agosto de 2001 

PLANO 
Esquema de ordenamiento 

Territorial  
 Mapa base componente 

urbano 
Agosto de 2001 

PLANO 
Esquema de ordenamiento 

Territorial  
Uso proyectado del suelo  Agosto de 2001 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
_________________________________________________________________________ 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO    DE    PRACTICA PROFESIONAL 
 

 

423

PLANO 
Esquema de ordenamiento 

Territorial  
Proyección vial y de vivienda Agosto de 2001 

PLANO 
Esquema de ordenamiento 

Territorial  
Servicios básicos acueducto Agosto de 2001 

PLANO 
Esquema de ordenamiento 

Territorial  
Inventario de amenazas y 

riesgos 
Agosto de 2001 

PLANO 
Terminación plaza de mercado 

Municipio de Morales  
Plano eléctrico, cuadro de 
carga, diagrama de tablero 

Septiembre de 2001 

PLANO 
Terminación plaza de mercado 

Municipio de Morales  
Plantas de distribución Septiembre de 2002 

PLANO 
Terminación plaza de mercado 

Municipio de Morales  
Planta de cubierta, detalles Septiembre de 2002 

PLANO 
Terminación plaza de mercado 

Municipio de Morales  
Planta de cubierta, detalles Diciembre de 2002 

PLANO 
Terminación plaza de mercado 

Municipio de Morales  
Diseño eléctrico Diciembre de 2002 

PLANO 
Revisión y ajuste arquitectónico, 
plaza de mercado Morales Cauca  

Planta de distribución Diciembre de 2002 

PLANO Carta catastral urbana  

Planchas 0001-002-0019-
0021-0022-0024-0027-0031-
0032-0038-0039-0040-0041-

0045-0050-0051 

Enero de 2005 

DOCUMENTOS 
Construcción hogar múltiple 

I.C.B.F. - Federación nacional de 
cafeteros de Colombia 

Documentos varios 2006 – 2007 

PLANO 
Construcción hogar múltiple 

Municipio de Morales  
Planta hidráulica y sanitaria 

general 
Noviembre de 2007 

PLANO 
Construcción hogar múltiple 

Municipio de Morales  
Localización de primer piso Mayo de 2005 

PLANO 
Construcción hogar múltiple 

Municipio de Morales  
Detalles y especificaciones 

hidráulicas y sanitarias 
Noviembre de 2007 

PLANO 
Hogar múltiple Municipio de 

Corinto Cauca 

Refuerzo de zapatas, despiece 
de columnas, placa de 

referencia de contrapiso y 
secciones vigas y columnas 

Diciembre de 2007 

PLANO 
Construcción hogar múltiple 

Municipio de Morales  
Planta general de la 

cimentación 
Diciembre de 2007 

PLANO 
Construcción hogar múltiple 

Municipio de Morales  
Planta hidráulica y sanitaria 

general 
Noviembre de 2007 

DOCUMENTOS 
Hogar múltiple Municipio de 

Morales Cauca 
Documentos varios para 

licencia 
2007 

DOCUMENTOS   

Departamento nacional de 
planeación, Dirección de 

inversiones y finanzas 
publicas 

  

CARTILLA 
INFORMATIVA 

  
Catastro de usuarios, 

municipios menores y zonas 
rurales 

Mayo de 2001 

CARTILLA 
INFORMATIVA 

  
Desempeño fiscal de los 

departamentos y municipios 
2006 

CARTILLA 
INFORMATIVA 

  
Evaluación del papel de los 
departamentos en el nuevo 
ordenamiento territorial en 

2002 
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Colombia 

CARTILLA 
INFORMATIVA 

  
Compendio: Accesibilidad al 

medio físico (ICONTEC) 
2006 

CARTILLA 
INFORMATIVA 

  Nueva clase dirigente 2008 

CARTILLA 
INFORMATIVA 

  
Morales "Esta en 

construcción" 
2007 

CARTILLA 
INFORMATIVA 

  

Dirección de regalías 
"Información del 

departamento del Cauca y sus 
municipios" 

2007 

PLANO Unidad de vivienda El Moral 

Distribución de manzanas (9 
unidades), cortes 

longitudinales A y B 
(2unidades) 

  

PLANO 
Vivienda de interés social 

Comcaja - Fundeagro 

Planta distribución, fachada, 
cortes, planta cubierta, ejes y 

cimientos, detalle 
cimentación, instalaciones 

eléctricas, instalaciones 
hidráulicas y sanitarias; (4 

unidades) 

Diciembre de 2001 

PLANO 
Colegio Francisco Antonio Rada, 

proyecto aulas y recorrido 
paisajístico 

Cubiertas y fachada norte Febrero de 2003 

PLANO 
Colegio Francisco Antonio Rada, 

proyecto aulas y recorrido 
paisajístico 

Fachada oriente, occidente, 
sur 

Febrero de 2003 

PLANO 
Ampliación colegio Francisco 

Antonio Rada 
Planta de cimentación, 

cuadro de zapatas y detalles 
Enero de 2003 

PLANO 
Ampliación colegio Francisco 

Antonio Rada 
Planta losa de segundo piso, 
sección típica losa y detalles 

Enero de 2003 

PLANO 
Colegio Francisco Antonio Rada, 

proyecto aulas y recorrido 
paisajístico 

Planta urbana Febrero de 2003 

PLANO 
Construcción acueducto vereda 

San Roque sector Nangue 
Planta general Octubre de 2005 

PLANO 
Construcción acueducto vereda 
San Roque corregimiento de San 

Isidro 
Planta - Perfil Octubre de 2004 

PLANO 
Construcción  acueducto de 

vereda San Roque 

Detalles bocatoma - 
desarenador, tanque de 

almacenamiento, cámara de 
quiebre y corte 

Octubre de 2004 

PLANO 
Construcción  acueducto de 

vereda San Roque 
Detalle de estructuras 

hidráulicas 
Octubre de 2005 

PLANO 
Estación de servicio "Terpel 

Morales" 
Planta instalaciones 

mecánicas 
Septiembre de 1994 

PLANO 
Estación de servicio "Terpel 

Morales" 
Cárcamo de lubricación Septiembre de 1994 

PLANO Estación de servicio "Terpel Planta instalaciones sanitaria Septiembre de 1994 
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Morales" 

PLANO 
Estación de servicio "Terpel 

Morales" 
Planta general Septiembre de 1994 

PLANO 
Estación de servicio "Terpel 

Morales" 
Fachada, corte, cubierta y 

detalle vestier 
Septiembre de 1994 

DOCUMENTOS 
Estación de servicio "Terpel 

Morales" 
Escritura, documentos varios Septiembre de 1994 

PLANO 
Proyecto terminación plaza de 
mercado cabecera Municipal 

Morales Cauca 
Planta de cubiertas Septiembre de 2002 

PLANO 
Proyecto terminación plaza de 
mercado cabecera Municipal 

Morales Cauca 
Instalaciones sanitarias Septiembre de 2002 

PLANO 
Proyecto terminación plaza de 
mercado cabecera Municipal 

Morales Cauca 
Instalaciones sanitarias Septiembre de 2002 

PLANO 
Proyecto terminación plaza de 
mercado cabecera Municipal 

Morales Cauca 
Instalaciones de aguas lluvias Septiembre de 2002 

PLANO 
Proyecto terminación plaza de 
mercado cabecera Municipal 

Morales Cauca 

Plano eléctrico, cuadro de 
carga 

Septiembre de 2002 

PLANO 
Proyecto terminación plaza de 
mercado cabecera Municipal 

Morales Cauca 
Planta de cubiertas Septiembre de 2002 

PLANO 
Proyecto terminación plaza de 
mercado cabecera Municipal 

Morales Cauca 

Levantamiento plaza de 
mercado Morales 

Febrero de 2002 

PLANO 
Proyecto terminación plaza de 
mercado cabecera Municipal 

Morales Cauca 

Planta arquitectónica 
existente 

Septiembre de 2002 

PLANO 
Proyecto terminación plaza de 
mercado cabecera Municipal 

Morales Cauca 

Planta estructural, cortes y 
detalles 

Septiembre de 2002 

DOCUMENTOS Radicador B.P.M.M 

Formulación y elaboración, 
plan de desarrollo 

Agropecuario y Municipal del 
Municipio de Morales a 10 

años  

2005 

DOCUMENTOS Radicador B.P.M.M Circular Findeter 2005 

DOCUMENTOS Radicador B.P.M.M 
Formulación de proyecto 

colegio San Isidro 
2005 

DOCUMENTOS Radicador B.P.M.M Proyecto Livano 2005 

DOCUMENTOS Radicador B.P.M.M 
Plan de inversiones del 2005, 

resguardo indígena de 
Honduras 

2005 

DOCUMENTOS Radicador B.P.M.M 

Manual metodológico para la 
identificación, preparación y 

evaluación de proyectos 
menores 

2005 

DOCUMENTOS Radicador B.P.M.M 
Manual para la presentación 

de proyectos en deporte 
2005 
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DOCUMENTOS Radicador B.P.M.M 
Listado de jefes de hogar del 

SISBEN 
2005 

PLANO Salón cultural vereda el Cerro Diseño hidráulico y sanitario Junio de 2004 

PLANO 
Urbanización el Moral, Morales 

Cauca 
Perfiles Alcantarillado 

Sanitario 
Julio de 1998 

PLANO 
Urbanización el Moral, Morales 

Cauca 
Perfiles Alcantarillado 

Sanitario 
Julio de 1998 

PLANO 
Urbanización el Moral, Morales 

Cauca 
Perfiles Alcantarillado 

Sanitario 
Julio de 1998 

PLANO 
Urbanización el Moral, Morales 

Cauca 
Perfiles Alcantarillado 

Sanitario 
Julio de 1998 

PLANO 
Urbanización el Moral, Morales 

Cauca 
Perfiles Alcantarillado 

Sanitario 
Julio de 1998 

PLANO 
Urbanización el Moral, Morales 

Cauca 
Perfiles Alcantarillado 

Sanitario 
Julio de 1998 

PLANO 
Urbanización el Moral, Morales 

Cauca 
Planta de tratamiento de 

aguas residuales domesticas 
Julio de 1998 

PLANO 
Urbanización el Moral, Morales 

Cauca 
Perfiles Alcantarillado Pluvial Julio de 1998 

PLANO 
Urbanización el Moral, Morales 

Cauca 
Perfiles Alcantarillado Pluvial Julio de 1998 

PLANO 
Urbanización el Moral, Morales 

Cauca 
Perfiles Alcantarillado Pluvial Julio de 1998 

PLANO 
Urbanización el Moral, Morales 

Cauca 
Detalle  Alcantarillado 

Sanitario 
Julio de 1998 

PLANO 
Urbanización el Moral, Morales 

Cauca 
Cortes urbanos y perfil de vías Mayo de 1998 

PLANO 
Urbanización el Moral, Morales 

Cauca 
Cortes urbanos y perfil de vías Mayo de 1998 

PLANO 
Urbanización Los Pomarrosas, 

Morales Cauca 
Acueducto Mayo de 1983 

PLANO 
Urbanización Los Pomarrosas, 

Morales Cauca 
Planta general, planta 

cubierta, corte, fachada ppal. 
Junio de 1983 

PLANO 
Urbanización Los Pomorrosas, 

Morales Cauca 
Distribución de lotes, áreas, 

perfil de vías 
Junio de 1983 

PLANO 
Urbanización el Moral, Morales 

Cauca 
Planta primer piso, segundo 

piso, planta cubierta 
Julio de 1998 

DOCUMENTOS 

Construcción del puente para 
camino de herradura sobre el rió 

Blanco tramo Jordán a Valle 
nuevo - Vereda jordán 

Presupuesto resumido, 
análisis de precios unitarios, 

memorias de diseño 
Junio de 2005 

PLANO 

Construcción del puente para 
camino de herradura sobre el rió 

Blanco tramo Jordán a Valle 
nuevo - Vereda jordán (con 

copia) 

Estructural Junio de 2005 

PLANO 

Construcción del puente para 
camino de herradura sobre el rió 

Blanco tramo Jordán a Valle 
nuevo - Vereda jordán (con 

copia) 

Estructural Junio de 2005 
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PLANO 

Construcción del puente para 
camino de herradura sobre el rió 

Blanco tramo Jordán a Valle 
nuevo - Vereda jordán (con 

copia) 

Estructural Junio de 2005 

PLANO 
Acueducto Capernaum resguardo 

de Agua negra 
Tanque - desarenador Febrero de 2000 

PLANO 
Construcción del acueducto 

vereda de Capernaum resguardo 
de Agua negra 

Perfil línea ppal. y ramales Febrero de 2000 

PLANO 
Construcción del acueducto 

veredal de Capernaum resguardo 
de Agua negra 

Perfil línea ppal. y ramales Febrero de 2000 

PLANO 
Construcción del acueducto 

veredal de Capernaum resguardo 
de Agua negra 

Perfil línea ppal. y ramales Febrero de 2000 

PLANO 
Proyecto de construcción de aula 
escuela rural mixta de Santa Rosa 

(con 1 copia) 

Planta y distribución, planta 
de vigas, plantas ejes y 

cimientos, corte, fachada 
frontal y detalles 

Mayo de 2004 

PLANO 
Finca el Guasimo, Vereda 

Carpintero Municipio de Morales 
Linderación y are de los lotes Agosto de 2005 

DOCUMENTOS   

Documentos varios para 
construcción de salón 

comunal, Vereda Carpintero 
Morales Cauca 

2002 

DOCUMENTOS   
Presupuesto para la 

construcción del municipio de 
Morales 

  

PLANO 
Proyecto parque central 

Municipio de Morales 
Fachadas circundantes Noviembre de 2001 

PLANO 
Proyecto parque central 

Municipio de Morales 
Planta general Noviembre de 2001 

PLANO 
Proyecto parque central 

Municipio de Morales 
Cortes generales Noviembre de 2001 

PLANO 
Proyecto parque central 

Municipio de Morales 
Planta general Noviembre de 2001 

PLANO 
Proyecto parque central 

Municipio de Morales 
Detalles Noviembre de 2001 

PLANO 
Proyecto parque central 

Municipio de Morales 
Detalles Noviembre de 2001 

PLANO 
Proyecto parque central 

Municipio de Morales 
Planta general Noviembre de 2001 

DOCUMENTOS   

Trazado vía la Cuchilla - San 
Martín, contiene transito 

(incluye medio de 
almacenamiento magnético) 

Septiembre de 2005 

MEDIO DE 
ALMACENAMIENTO 

MAGNÉTICO 
  

Trazado por localización 
directa, El Mesón - El Diviso 

Agosto de 2005 

PLANO 
Vereda El Danubio - Los Cafeses 

(Acueducto) 
2 planos de levantamientos 
topográficos planta - perfil 

Mayo de 2006 
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DOCUMENTOS 
Vereda El Danubio - Los Cafeses 

(Acueducto) 
Datos topográficos Mayo de 2006 

PLANO Teatrino Municipal Texturas y detalles Junio de 2004 

PLANO Teatrino Municipal Corte y detalles Junio de 2004 

PLANO 
Proyecto estructural salón 
comunal Vereda el Cerro 

Estructura de cubierta Julio de 2004 

PLANO 
Proyecto estructural salón 
cultural Vereda Porvenir 

Estructura de cubierta Diciembre de 2006 

PLANO 
Carretera San José - El Mesón - 

Honduras 
Localización Planta - Perfil Julio de 1986 

PLANO 
Carretera San José - El Mesón - 

Honduras 
Localización Planta - Perfil Julio de 1986 

PLANO 
Carretera San José - El Mesón - 

Honduras 
Localización Planta - Perfil Julio de 1986 

PLANO 
Carretera San José - El Mesón - 

Honduras 
Localización Planta - Perfil Julio de 1986 

PLANO 
Carretera San José - El Mesón - 

Honduras 
Localización Planta - Perfil Julio de 1986 

PLANO 
Carretera San José - El Mesón - 

Honduras 
Localización Planta - Perfil Julio de 1986 

PLANO 
Carretera San José - El Mesón - 

Honduras 
Localización Planta - Perfil Julio de 1986 

PLANO 
Carretera San José - El Mesón - 

Honduras 
Reducido de exploraciones Marzo de 1986 

PLANO Vereda Piedras - El Osos, Morales 
Plano de construcción 

eléctricas 
Septiembre de 1999 

PLANO El diviso 
Redes de distribución en A.T - 

B.T 
Diciembre de 1999 

PLANO Construcción aula escolar 
Diseño arquitectónico y 

estructural 
Octubre de 2004 

PLANO 
Unidad sanitaria básica rural (14 

unidades) 

Instalaciones hidráulicas y 
sanitarias, detalle de cajas 

domiciliarias, detalle de viga 
Noviembre de 2002 

PLANO 
Diseño del instituto técnico 
agrícola Máximo Gomes (2 

unidades) 
Levantamiento topográfico Marzo de 2001 

PLANO Albergue campesino en Morales Detalles de cubierta y fachada Junio de 1982 

PLANO Albergue campesino en Morales Distribución eléctrica Junio de 1982 

PLANO Albergue campesino en Morales Planta de techo Junio de 1982 

PLANO Albergue campesino en Morales 
Planta de ejes, cimientos, 
instalaciones hidráulicas y 

sanitarias 
Junio de 1982 

PLANO Albergue campesino en Morales Planta de distribución Junio de 1982 

PLANO Albergue campesino en Morales Fachada posterior Junio de 1982 

PLANO 
Matadero de bolívar, Municipio 

de Bolívar 

Planta de distribución 
general, planta de 

distribución corrales 
Octubre de 1987 

PLANO 
Matadero de bolívar, Municipio 

de Bolívar 
Planta de ejes, cimientos del 
matadero y administración 

Noviembre de 1987 

PLANO Construcción cancha múltiple Levantamiento topográfico Octubre de 2001 
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cubierta metálica y gradería 

DOCUMENTOS   
Proyecto de la planta física 

del colegio agrícola Máximo 
Gómez, Contiene anexos 

1998 

PLANO 
Colegio Agropecuario Máximo 

Gómez 
Planta de primer y segundo 

piso 
Marzo de 1998 

PLANO 
Colegio Agropecuario Máximo 

Gómez 
Corte y fachada longitudinal Marzo de 1998 

PLANO 
Colegio Agropecuario Máximo 

Gómez 
Fachada, cote, planta de 

cubierta 
Marzo de 1998 

PLANO 
Aula escolar  integral tipo A (2 

unidades) 

Diseño arquitectónico, 
plantas de cubierta, 

instalaciones eléctricas 
Julio de 2001 

PLANO Camerinos del estadio 
Planta, vista frontal y vista 

lateral 
  

PLANO Salón de actos Colfar Despiece de vigas y viguetas Junio de 1997 

PLANO Salón de actos Colfar Despiece de vigas y viguetas Junio de 1997 

PLANO Vivienda unifamiliar 
Plantas de cimentación, 
planta estructurales de 4 

losas, detalles estructurales 
Agosto de 2005 

PLANO Vivienda unifamiliar 

Plantas de cimentación, 
planta estructurales de 4 

losas, detalles estructurales, 
cortes 

Agosto de 2005 

PLANO Vivienda unifamiliar 
Plantas de distribución 

primer, segundo, tercer piso, 
mezanine 

Agosto de 2005 

PLANO Hospital local Morales 

Planta general, estado actual 
y ampliación cubiertas; corte 

A-A, fachadas, auditorio 
principal 

Julio de 2000 

PLANO Hospital local Morales 
Planta general, estado actual 

y ampliación  
Mayo de 2000 

PLANO Salón cultural vereda el Cerro 
Planta, fachadas 

arquitectónicas, cortes 
Julio de 2004 

PLANO Salón cultural vereda el Cerro 
Planta de cimentación, 

cubierta, cortes 
Julio de 2004 

PLANO 

Construcción sistema de 
recolección transporte y 

tratamiento de aguas residuales, 
Morales Cauca 

Detalles individuales del 
sistema de tratamiento 

Marzo de 2001 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales 

Plano acotado y distribución 
urbanística 

Febrero de 1996 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales 

Cortes Febrero de 1996 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales 

Vivienda tipo Agosto de 1993 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales (2 

unidades) 

Detalle cocina, puertas y 
ventanas 

Agosto de 1995 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales 

Perfil alcantarillado sanitario Agosto de 1995 
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PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales 

Vivienda tipo Agosto de 1993 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales (2 

unidades) 

Instalaciones eléctricas, 
cortes, isometría acometida 

hidráulica 
Julio de 1995 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales (2 

unidades) 

Ejes, cimientos y desagües, 
plantas de distribución y 

plantas de cubierta 
Julio de 1995 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales 

Diseño de vías Agosto de 1995 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales 

Perfil alcantarillado pluvial Agosto de 1995 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales (2 

unidades) 

Ejes cimientos y desagües, 
plantas primer piso y cortes 

Julio de 1995 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales (2 

unidades) 

Fachada lateral y fachada 
lateral del conjunto 

Julio de 1995 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales 

Detalle pozo séptico Agosto de 1995 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales 

Perfil alcantarillado sanitario Agosto de 1995 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales 

Cálculos de regulación, 
cuadros de carga 

Agosto de 1995 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales 

Alcantarillado Sanitario Agosto de 1995 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales 

Red de acueducto Agosto de 1995 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales (2 

unidades) 

Unidad básica, primera fase 
de ampliación 

Julio de 1995 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales (2 

unidades) 
Detalle de baños Agosto de 1995 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales (2 

unidades) 

Losa de entrepiso, despiece 
de vigas, cimentaciones 

Agosto de 1995 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales 

Detalles Agosto de 1995 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales 

Red baja tensión Agosto de 1995 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales 

Red alta tensión, diagrama 
unifilar alta tensión 

Agosto de 1995 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales 

Red alcantarillado Agosto de 1995 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales (2 

unidades) 
Segunda fase de ampliación Agosto de 1995 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales (2 

unidades) 

Planta de techos, planta de 
segundo piso, fachada 

posterior, fachada principal 
Julio de 1995 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales (2 

Fachada lateral, fachada 
lateral conjunto, fachada 

Julio de 1995 
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unidades) principal, fachada principal 
conjunto, plantas 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales 

Perfil alcantarillado sanitario Agosto de 1995 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales 

Perfil alcantarillado sanitario Agosto de 1995 

PLANO 
Urbanización Katherine, 
Municipio de Morales (2 

unidades) 

Vigas de amarre, despiece 
columnas, corte de losa 

Agosto de 1995 

PLANO Parque de San Isidro 
Planta de localización juegos 

infantiles 
Nov-93 

PLANO Parque de San Isidro 
Planta de distribución, detalle 

adoquín, detalle ladrillo y 
canto rodado 

Nov-93 

PLANO Parque de San Isidro 
Detalle de escenario, detalle 

banca 
Nov-93 

PLANO Parque de San Isidro Cortes A-A, B-B, C-C Nov-93 

PLANO 
Centro de salud Morales Cauca, 

ampliación 
Planta de cubierta Noviembre de 1990 

PLANO Centro de salud Morales Cauca Planta eléctrica Abril de 1984 

PLANO Centro de salud Morales Cauca 
distribución en planta, cuadro 
de puertas, ventanas y áreas 

Abril de 1984 

PLANO 
Centro de salud Morales Cauca (3 

unidades) 
Planta de cubierta Abril de 1996 

PLANO 
Centro de salud Morales Cauca (4 

unidades) 
Corte C-C, fachada principal  Abril de 1996 

PLANO 
Centro de salud Morales Cauca (4 

unidades) 
Planta remodelada, planta de 

localización 
Abril de 1996 

PLANO 
Centro de salud Morales Cauca (3 

unidades) 
Corte A-A, corte B-B Abril de 1996 

PLANO 
Centro de salud Morales Cauca (4 

unidades) 
Planta existente Abril de 1996 

PLANO 
Escuela rural El Mango "El 

Rosario" 
Planta primer piso, planta de 

segundo piso 
Marzo de 2001 

PLANO 
Escuela rural El Mango "El 

Rosario" 

Planta de cubiertas, cuadro 
de áreas, cuadro puertas y 

ventanas 
Marzo de 2001 

PLANO 
Escuela rural El Mango "El 

Rosario" 
Cortes fachadas Marzo de 2001 

PLANO 
Escuela rural El Mango "El 

Rosario" 
Planta primer piso  eléctrica Marzo de 2001 

PLANO 
Escuela rural El Mango "El 

Rosario" 
Planta segundo piso eléctrica, 

cuadros de carga y detalles 
Marzo de 2001 

PLANO 
Escuela rural El Mango "El 

Rosario" 
Planta de vigas de cubierta, 

secciones, cuadro 
Marzo de 2001 

PLANO 
Escuela rural El Mango "El 

Rosario" 
Despiese losa, planta de 
cimentación, secciones 

Marzo de 2001 

PLANO 
Escuela rural El Mango "El 

Rosario" (2 unidades) 
Planta primer piso, planta de 

segundo piso 
Marzo de 2001 

PLANO 
Escuela rural El Mango "El 

Rosario" 

Planta vigas de cubierta, 
planta de cimentación, 
detalles de cimentación 

Marzo de 2001 
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PLANO 
Escuela rural El Mango "El 

Rosario" 
localización general y 

cubiertas 
Marzo de 2001 

PLANO 
Salón múltiple, vereda Cañaveral 

Morales 
Detalles estructurales y 

metálicas 
Marzo e 1993 

PLANO 
Salón múltiple, vereda Cañaveral 

Morales 

Planta de ejes y cimientos, 
instalaciones hidráulicas y 

sanitaria 
Marzo e 1993 

PLANO 
Salón múltiple, vereda Cañaveral 

Morales 
Fachada principal, fachada 

lateral izquierda, corte 
Marzo e 1993 

PLANO 
Salón múltiple, vereda Cañaveral 

Morales 
Planta estructural de cubierta Marzo e 1993 

PLANO 
Salón múltiple, vereda Cañaveral 

Morales 
Planta instalación eléctrica Marzo e 1993 

PLANO Casa de la cultura 
Planta primer nivel, fachada 

lateral y principal 
Mayo de 1997 

PLANO Casa de la cultura 
Planta segundo nivel corte A-

A 
Mayo de 1997 

PLANO Puesto de salud tipo (2 unidades) 
Corte, fachadas, instalaciones 

eléctricas 
Junio de 1999 

PLANO Puesto de salud tipo (2 unidades) 
Planta general, cubierta, ejes 
y cimientos, red hidráulica y 

sanitaria corte 
Junio de 1999 

PLANO 
Remodelación parque Simón 

Bolívar (2 unidades) 
Planta ambientada Marzo de 1996 

PLANO 
Remodelación parque Simón 

Bolívar (2 unidades) 
Planta Existente Marzo de 1996 

PLANO 
Remodelación parque Simón 

Bolívar (2 unidades) 
Cortes Marzo de 1996 

PLANO 
Remodelación parque Simón 

Bolívar 
Planta de cotas y detalles Marzo de 1996 

PLANO 
Aula múltiple colegio Máximo 

Gómez 

Planta cimentación, planta 
cubierta, sección pórtico, 

detalles 
Junio de 2003 

PLANO 
Plano general censal del 
Municipio de Morales (3 

unidades) 
  1993 

PLANO 
Centro comunal y cultural colegio 

Máximo Gómez, Vereda San 
Isidro 

Planta de cubiertas, cuadro 
de áreas, localización 

Mayo de 2000 

PLANO 
Centro comunal y cultural colegio 

Máximo Gómez, Vereda San 
Isidro 

Planta de segundo piso Mayo de 2000 

PLANO 
Centro comunal y cultural colegio 

Máximo Gómez, Vereda San 
Isidro 

Corte A-A, fachada principal Mayo de 2000 

PLANO 
Centro comunal y cultural colegio 

Máximo Gómez, Vereda San 
Isidro 

Planta de primer piso Mayo de 2000 

DOCUMENTOS 
Diseño ramal El Danubio – Los 
Cafeses, acueducto regional 

Proyecto y análisis de precios 
unitario 

Mayo de 2006 

DOCUMENTOS P.T.A.R; La nueva floresta 
Cartera de coordenadas y 4 

planos 
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DOCUMENTOS P.T.A.R; El Moral 
Cartera de coordenadas y 4 

planos 
  

CAJON 2 

DOCUMENTOS   
Estratificación socio 

económica Municipio de 
Morales, cabecera municipal 

2005 

DOCUMENTOS   

Estratificación socio 
económica Municipio de 

Morales, cabecera municipal, 
formularios relacionados con 
novedades y reclamaciones  

2005 

PLANO 
Carretera San José - El Mesón - 

Honduras (2 unidades) 
Reducido de la planta Septiembre de 1986 

PLANO 
Proyecto puente vehicular en la 

vía Morales antigua estación 

Diseño estructural del 
puente, detalles de la 

baranda, cuadro de despiece 
de hierros, notas del 

diseñador 

Octubre de 2001 

PLANO 
Mejoramiento de la vía Unión - 

Hatillo - El Mesón 
Planta Perfil Diciembre de 1999 

PLANO 
Mejoramiento de la vía Unión - 
Hatillo - El Mesón (2 unidades) 

Detalle de estructuras t obras 
de drenaje 

Septiembre de 1998 

PLANO 
Mejoramiento de la vía Unión - 
Hatillo - El Mesón (3 unidades) 

Planta perfil Septiembre de 1998 

PLANO 
Mejoramiento de la vía Unión - 
Hatillo - El Mesón (2 unidades) 

Planta Perfil Diciembre de 1999 

PLANO 
Mejoramiento de la vía Unión - 

Hatillo - El Mesón  
Planta Perfil Marzo de 2000 

PLANO 
Mejoramiento de la vía Unión - 
Hatillo - El Mesón - Agua Negra 

(14unidades) 
Planta Perfil Marzo de 2000 

PLANO Terminación Plaza de Mercado  Diseño eléctrico Septiembre de 2002 

PLANO 
Colegio Francisco Antonio Rada, 

proyecto aulas y recorrido 
paisajístico 

Planta urbana Junio de 2003 

PLANO 
Colegio Francisco Antonio Rada, 

proyecto aulas y recorrido 
paisajístico 

Fachada oriente, occidente, 
sur 

Febrero de 2003 

PLANO 
Colegio Francisco Antonio Rada, 

proyecto aulas y recorrido 
paisajístico 

Planta piso 1, planta piso 2 Junio de 2003 

PLANO 
Colegio Francisco Antonio Rada, 

proyecto aulas y recorrido 
paisajístico 

Cubiertas y fachada norte Junio de 2003 

PLANO 
Colegio Francisco Antonio Rada, 

proyecto aulas y recorrido 
paisajístico 

Corte A-A, corte B-B, detalles Junio de 2003 

PLANO 
Colegio Francisco Antonio Rada, 

proyecto aulas y recorrido 
paisajístico 

Cubiertas y fachada norte Febrero de 2003 

PLANO 
Colegio Francisco Antonio Rada, 

proyecto aulas y recorrido 
Planta piso 1, planta piso 2 Febrero de 2003 
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paisajístico 

PLANO 
Colegio Francisco Antonio Rada, 

proyecto aulas y recorrido 
paisajístico 

Corte A-A, corte B-B, detalles Febrero de 2003 

PLANO 
Colegio Francisco Antonio Rada, 

proyecto aulas y recorrido 
paisajístico 

Corte A-A, corte B-B Febrero de 2003 

PLANO 
Colegio Francisco Antonio Rada, 

proyecto aulas y recorrido 
paisajístico 

Corte A-A, corte B-B Febrero de 2003 

PLANO 
Colegio Francisco Antonio Rada, 

proyecto aulas y recorrido 
paisajístico 

Corte A-A, corte B-B Febrero de 2003 

PLANO 
Colegio Francisco Antonio Rada, 

proyecto aulas y recorrido 
paisajístico 

Fachado occidente, oriente, 
sur 

Febrero de 2003 

PLANO 
Colegio Francisco Antonio Rada, 

proyecto aulas y recorrido 
paisajístico 

Fachado occidente, oriente, 
sur 

Febrero de 2003 

PLANO 
Colegio Francisco Antonio Rada, 

proyecto aulas y recorrido 
paisajístico 

Planta urbana Febrero de 2003 

PLANO 
ampliación colegio Francisco 

Antonio Rada 
Despiece de vigas de amarre Enero de 2003 

PLANO 
ampliación colegio Francisco 

Antonio Rada 
Despiece de vigas nivel mas 

3,44 
Enero de 2003 

PLANO 
ampliación colegio Francisco 

Antonio Rada 
Planta losa de segundo piso, 
sección típica losa y detalles 

Enero de 2003 

PLANO 
ampliación colegio Francisco 

Antonio Rada 
Planta vigas de amarre Enero de 2003 

PLANO 
Salón comunal vereda 

Carpintero, Municipio de Morales 
Planta de cimentación, 

detalles 
Mayo de 2002 

PLANO 
Salón comunal vereda 

Carpintero, Municipio de Morales 
Planta de primer y segundo 

piso 
Mayo de 2002 

PLANO 
Salón comunal vereda 

Carpintero, Municipio de Morales 
Fachadas Mayo de 2002 

PLANO 
Puesto de salud vereda 

Carpintero Municipio de Morales 
Planta general, cimentación , 

cubierta, detalles 
Octubre de 2001 

DOCUMENTOS   
Presupuesto para ampliación 

del puesto de salud 
  

PLANO 
Puente de placa y vigas, luz 6 m 

(2 unidades) 
Detalle estructural Febrero de 1995 

PLANO Puente de placa y vigas, luz 5 m  Detalle estructural Febrero de 1995 

PLANO 
Obras de drenaje y protección 
para carreteras Municipio de 

Morales (2 copias) 
Desagües pluviales Febrero de 1999 

PLANO 
Obras de drenaje y protección 
para carreteras Municipio de 

Morales  

Cunetas para vías de 5, 6 m 
de corona  

Febrero de 1999 

PLANO 
Obras de drenaje y protección 
para carreteras Municipio de 

Muros de contención por 
gravedad y muro de corona 

Febrero de 1999 
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Morales  reforzado 

PLANO 
Obras de drenaje y protección 
para carreteras Municipio de 

Morales  
Pocetas en mampostería Febrero de 1999 

PLANO 
Puente para camino de herradura 

luz 15 m 
Detalle estructural Febrero de 1995 

PLANO 
Estudio para pavimentación de la 

carretera Morales - Suárez - 
Timba  

Alcantarillas de cajón Octubre de 1996 

PLANO 
Estudio para pavimentación de la 

carretera Morales - Suárez - 
Timba 

Modelo de alcantarilla 
sencilla, detalles generales 

Octubre de 1996 

PLANO 
Estudio para pavimentación de la 

carretera Morales - Suárez - 
Timba 

Obras típicas Octubre de 1996 

PLANO 
Pavimentación de calles 

municipio de Morales 
Levantamiento, perfiles de la 

vía 
Febrero de 1996 

PLANO 
Distribución de redes hidráulicas, 

La Estrella 
Esquema de distribución   

PLANO 
Estudio de pavimentación de la 

carretera Morales - Suárez - 
Timba (2unidades) 

Detalle curvas horizontales, 
transición peraltes y 

sobreanchos 
Octubre de 1996 

PLANO 
Estudio de pavimentación de la 

carretera Morales - Suárez - 
Timba (2unidades) 

Reducidos planta perfil Octubre de 1996 

PLANO 
Estudio de pavimentación de la 

carretera Morales - Suárez - 
Timba (41 unidades) 

Planta perfil Octubre de 1996 

PLANO 
Estudio de pavimentación de la 

carretera Morales - Suárez - 
Timba ( 3unidades) 

Secciones típicas de diseño Octubre de 1996 

PLANO 
Estudio de pavimentación de la 

carretera Morales - Suárez - 
Timba  

Detalle planta   

PLANO Ponton de 2m de luz Detalle estructural Febrero de 1995 

PLANO 
Puente de placa y vigas, luz 8 m 

(2 unidades) 
Detalle estructural Febrero de 1995 

PLANO 
Levantamiento planimétrico de 

matadero, Morales 
Levantamiento planimétrico Enero de 2002 

PLANO 
Puente de placa y viga, luz 9m (2 

unidades) 
Detalle estructural Febrero de 1995 

PLANO 
Puente para camino de herradura 

luz 13 m 
Detalle estructural Febrero de 1995 

PLANO Puente de luz 10 m (2 unidades) Detalle estructural Febrero de 1995 

PLANO 
Plano vía Morales- Suárez - Timba 

(38 unidades) 
Planos prediales Octubre de 1996 

PLANO Ponton de 3m de luz Detalle estructural Febrero de 1995 

PLANO Ponton de 4m de luz Detalle estructural Febrero de 1995 

PLANO 
Puente para camino de herradura 

luz 19 m 
Detalle estructural Febrero de 1995 
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PLANO 
Puente para camino de herradura 

luz 14 m 
Detalle estructural Febrero de 1995 

PLANO 
Estudio de pavimentación de la 

carretera Morales - Suárez - 
Timba (41 unidades) 

Planta perfil Octubre de 1996 

PLANO 
Estudio de pavimentación de la 

carretera Morales - Suárez - 
Timba ( 4unidades) 

Secciones típicas de diseño Octubre de 1996 

PLANO 
Estudio de pavimentación de la 

carretera Morales - Suárez - 
Timba (2unidades) 

Detalle curvas horizontales, 
transición peraltes y 

sobreanchos 
Octubre de 1996 

PLANO 
Estudio de pavimentación de la 

carretera Morales - Suárez - 
Timba (2unidades) 

Reducidos planta perfil Octubre de 1996 

PLANO 
Estudio de pavimentación de la 

carretera Morales - Suárez - 
Timba  

Alcantarillas de cajón, 
detalles generales 

Octubre de 1996 

PLANO 
Estudio de pavimentación de la 

carretera Morales - Suárez - 
Timba  

Alcantarilla de cajón sección 
1,5 * 1,5 

Octubre de 1996 

PLANO 
Estudio de pavimentación de la 

carretera Morales - Suárez - 
Timba  

Modelo de alcantarilla 
sencilla, detalles generales 

Octubre de 1996 

PLANO 
Carretera San José el Mesón - 

Honduras 
Reducido exploración Marzo de  1996 

PLANO 
Carretera San José el Mesón - 

Honduras 
Localización directa Marzo de  1996 

PLANO 
Carretera San José el Mesón - 

Honduras (6 unidades) 
Localización directa Julio de 1996 

PLANO 
Estudios para la construcción San 

José - Medellín (8 unidades) 
Localización directa Marzo de 1999 

PLANO 
Estudios para la construcción San 

José - Medellín (8 unidades) 
Plano geológico Marzo de 1999 

PLANO 
Estudios para la construcción San 

José - Medellín (8 unidades) 
Cuencas hidrográficas Marzo de 1999 

PLANO 
Estudios para la construcción San 

José - Medellín (8 unidades) 

Secciones transversales 
típicas, detalles, diseño típico 
de alcantarilla y diseño típico 
obra de salida en alcantarillas 

Marzo de 1999 

PLANO 
Estudios para la construcción San 

José - Medellín (8 unidades) 
Tajeas / quebradas el Caneo y 

el Baúl 
Marzo de 1999 

PLANO   
Tajeas / quebradas La Guinea 

y El Amoladero 
Marzo de 1999 

PLANO 
Estudios para la construcción San 

José - Medellín  

Diseño típico para Box Culvert 
de 1,5 * 1,5, 2*2, 1*1,5, muro 

de contención en concreto 
ciclópeo 

Marzo de 1999 

PLANO 
Estudios para la construcción San 

José - Medellín  

Puente Quebrada Honduras, 
planta perfil sección 

transversal y cantidad de 
materiales 

Febrero de 1999 

PLANO 
Estudios para la construcción San 

José - Medellín  
Puente Quebrada Honduras, 

súper estructura 
Febrero de 1999 
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PLANO 
Estudios para la construcción San 

José - Medellín  
Puente Quebrada Honduras, 

infraestructura 
Febrero de 1999 

PLANO 
Estudios para la construcción San 

José - Medellín  
Puente Quebrada Honduras, 

detalles 
Febrero de 1999 

PLANO 
Estudios para la construcción San 

José - Medellín  

Sitio de disposición de 
materiales, detalles obras de 

mitigacion 
Marzo de 1999 

PLANO 
Estudios para la construcción San 

José - Medellín (2 unidades) 
Estado de obras de drenaje y 

cantidades de obra 
Marzo de 1999 

PLANO 
Estudios para la construcción San 

José - Medellín  

Sitio de disposición de 
materiales, fuente de 

materiales, filtros en geotextil 
y muros en ccto ciclópeo 

Marzo de 1999 

PLANO 
Estudios para la construcción San 

José - Medellín  
Cuadro de cantidades de obra 

por Km 
Marzo de 1999 

CAJON 3 

PLANO 
Sistema de recolección 

tratamiento de aguas residuales 
Morales - Cauca 

Planta de localización general, 
perfiles y diagrama sistema 

séptico 
  

DOCUMENTOS 

Puente colgante sobre el rió 
Dinde, Vereda Los Andes tramo 

los Andes La Buitrera (2 
unidades) 

Análisis de precios unitarios y 
memorias de diseño 

Junio de 2005 

PLANO 

Puente colgante sobre el rió 
Dinde, Vereda Los Andes tramo 

los Andes La Buitrera (2 
unidades) 

Propuesta estructural 
(sección longitudinal) 

Junio de 2005 

PLANO 

Puente colgante sobre el rió 
Dinde, Vereda Los Andes tramo 

los Andes La Buitrera (2 
unidades) 

Propuesta estructural 
(sección transversal) 

Junio de 2005 

PLANO 

Puente colgante sobre el rió 
Dinde, Vereda Los Andes tramo 

los Andes La Buitrera (2 
unidades) 

Propuesta estructural 
(detalles) 

Junio de 2005 

PLANO 

Puente colgante sobre el rió 
Dinde, Vereda Los Andes tramo 

los Andes La Buitrera (2 
unidades) 

Propuesta estructural (viga de 
rigidez y barandas, 

Galápagos) 
Junio de 2005 

PLANO 

Puente colgante sobre el rió 
Dinde, Vereda Los Andes tramo 

los Andes La Buitrera (2 
unidades) 

Propuesta estructural 
(detalles 002) 

Junio de 2005 

PLANO Acueducto vereda Los  Cafés 
Planta perfil de la linea 

principal 
Septiembre de 1994 

PLANO Acueducto vereda Los  Cafés Planta perfil, ramal numero 2 Septiembre de 1994 

PLANO Acueducto vereda Los  Cafés 
Perfil de la inducción de 

hidro-bombas 
Septiembre de 1994 

PLANO 
Alcantarillado urbanización El 

Moral 
Planta zona de comercio 

plazoleta 
Mayo de 1998 

PLANO 
Alcantarillado urbanización El 

Moral 
Detalles cocina - baños (3 

unidades) 
Mayo de 1998 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
_________________________________________________________________________ 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO    DE    PRACTICA PROFESIONAL 
 

 

438

PLANO 
Alcantarillado urbanización El 

Moral 

Corte longitudinal A - A, corte 
transversal B - B, fachada ppal 

y fachada posterior ( 
2unidades) 

Mayo de 1998 

PLANO 
Alcantarillado urbanización El 

Moral 

Planta general escuela y 
planta de cubierta (2 

unidades) 
Mayo de 1998 

PLANO 
Alcantarillado urbanización El 

Moral 

Escuela corte A - A, fachada 
ppal y fachada lateral (2 

unidades) 
Mayo de 1998 

PLANO 
Alcantarillado urbanización El 

Moral 

Planta primer piso, planta de 
segundo piso, planta cubierta 

(3 unidades) 
Mayo de 1998 

PLANO 
Alcantarillado urbanización El 

Moral 

Corte por fachada, detalle de 
puertas y ventanas (3 

unidades) 
Mayo de 1998 

PLANO 
Alcantarillado urbanización El 

Moral 

Secciones A-A´, B -B , zonas 
de comercio plazoleta (2 

unidades) 
Mayo de 1998 

PLANO 
Alcantarillado urbanización El 

Moral 

Planta C.A.S., planta cubierta, 
corte longitudinal A-A, 

fachada ppal y fachada lateral 
(2 unidades) 

Mayo de 1998 

PLANO 
Alcantarillado urbanización El 

Moral 

Corte longitudinal A - A´, 
corte transversal B - B, 

fachada ppal 
Mayo de 1998 

PLANO Acueducto rural San Isidro 
Planta cortes y detalles (2 

unidades) 
Enero de 1991 

PLANO Acueducto rural San Isidro Planta perfil (2 unidades) Enero de 1991 

PLANO 
Acueducto regional de Piendamó 

- Morales 
Planta general Agosto de 1994 

DOCUMENTOS 
Proyecto linea de transmisión 
eléctrica, resguardo Liberia - 

Chimborazo 
Cartera topográfica Enero de 1999 

PLANO 
Acueducto interveredal de 

Cajibio 
Reducido planta Febrero de 1993 

PLANO 
Acueducto Proyecto de 

_Honduras 
Planta - Perfil Mayo de 1997 

PLANO 
Trazado conducción acueducto 

Vereda el Placer - Bonanza 
Levantamiento planimétrico Marzo de 1999 

PLANO 
Optimización acueducto regional 

Piendamó - Morales 
San José - Carpintero, numero 

1 
  

PLANO 
Optimización acueducto regional 

Piendamó - Morales 
San José - Carpintero, numero 

2 
  

PLANO 
Optimización acueducto regional 

Piendamó - Morales 
Santa Rosa   

PLANO 
Optimización acueducto regional 

Piendamó - Morales 
Tanque Matarredonda   

PLANO 
Optimización acueducto regional 

Piendamó - Morales 
Tanque almacenamiento 

ramal 2 Piendamó 
  

PLANO 
Optimización acueducto regional 

Piendamó - Morales 
Tanque almacenamiento 

ramal 1 Piendamó 
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PLANO 
Optimización acueducto regional 

Piendamó - Morales 

Tanque almacenamiento 
numero 3, Carpintero San 

José 
  

PLANO 
Optimización acueducto regional 

Piendamó - Morales 

Tanque almacenamiento 
numero 4, Santa Elena - 

Piendamó 
  

PLANO 
Optimización acueducto regional 

Piendamó - Morales 
Tanque almacenamiento 

ramal l San Rafael 
  

PLANO 
Optimización acueducto regional 

Piendamó - Morales 
Tanque almacenamiento 

numero 6 ramal La Estación 
  

PLANO 
Optimización acueducto regional 

Piendamó - Morales 
Tanque de almacenamiento 
vereda Carpintero (Morales) 

  

PLANO 
Optimización acueducto regional 

Piendamó - Morales 

conducción planta de 
tratamiento - Morales (13 

unidades) 
Marzo de 1993 

PLANO 
Optimización acueducto regional 

Piendamó - Morales 
San Rafael numero 1   

PLANO 
Optimización acueducto regional 

Piendamó - Morales 
Diseño red de distribución de 

Morales 
  

PLANO 
Optimización acueducto regional 

Piendamó - Morales 
Tanque elevado de 200 mcc   

PLANO urbanización Los Pomo rosos Detalle entrega final Mayo de 1983 

PLANO urbanización Los Pomo rosos 
Planta general, cubierta, 
corte A-A, fachada ppal 

Junio de 1983 

PLANO urbanización Los Pomo rosos Acueducto  Junio de 1983 

PLANO urbanización Los Pomo rosos 
Planta general, cubierta, 
corte A-A, fachada ppal 

Mayo de 1983 

PLANO urbanización Los Pomo rosos 

Instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, desagües, 

detalles caja de inspección, 
isometría IH 

Junio de 1983 

PLANO urbanización Los Pomo rosos 

Instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, desagües, 

detalles caja de inspección, 
isometría IH 

Mayo de 1983 

PLANO urbanización Los Pomo rosos 
Perfiles de alcantarillado (3 

unidades) 
Mayo de 1983 

PLANO urbanización Los Pomo rosos 
Detalle entrega final (2 

unidades) 
Junio de 1983 

PLANO urbanización Los Pomo rosos 
Perfiles de alcantarillado (2 

unidades) 
Junio de 1983 

PLANO urbanización Los Pomo rosos Acueducto  Junio de 1983 

PLANO urbanización Catherine 
Perfil del alcantarillado 
sanitario (4 unidades) 

Agosto de 1995 

PLANO urbanización Catherine Detalle pozo séptico Agosto de 1995 

PLANO urbanización Catherine Red alcantarillado pluvial Agosto de 1995 

PLANO urbanización Catherine Perfil alcantarillado pluvial Agosto de 1995 

PLANO urbanización Catherine Detalles Agosto de 1995 

PLANO urbanización Catherine 
Cálculos de regulación, 

cuadros de carga 
Agosto de 1995 
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PLANO Vivienda estudiantil Morales Planta y fachadas   

PLANO Acueducto El Mesón Detalles Junio de 1997 

PLANO Acueducto El Mesón Perfil reducido Junio de 1997 

PLANO Acueducto San José II 
Tanque de almacenamiento, 
cámara de quiebre (planta y 

cortes) 
Enero de 1997 

PLANO Acueducto San José II 
Bocatoma y desarenador 

(planta y cortes) 
Enero de 1997 

PLANO Acueducto San José II Perfil planta Enero de 1997 

PLANO 
Acueducto San Isidro - Crucero - 

Pan de Azúcar 
Tanque de almacenamiento, 

diseño estructural 
Septiembre de 1998 

PLANO 
Acueducto Samaria, resguardo de 

Agua Negra 

Perfil bocatoma, tanque de 
almacenamiento, linea ppal, 
ramal numero 1 y cámara de 

quiebre 

Mayo de 1998 

PLANO 
Acueducto Samaria, resguardo de 

Agua Negra 

Planta bocatoma y 
desarenador, corte a-a corte 

b-b corte c-c, sección 
transversal 

Mayo de 1998 

PLANO 
Acueducto Samaria, resguardo de 

Agua Negra 
Planta general Mayo de 1998 

PLANO 
Acueducto Samaria, resguardo de 

Agua Negra 
Perfil ppal, perfil ramal 

numero 1 
Mayo de 1998 

PLANO 
Acueducto El Placer - La Estación 

- Los Cafés 
Planta perfil Agosto de 1981 

PLANO 
Acueducto regional de Piendamó 

- Morales 

Levantamiento topográfico, y 
obras propuestas conducción 
de agua cruda existente (10 

unidades) 

Diciembre de 1998 

PLANO 
Acueducto regional de Piendamó 

- Morales 

Aproximación a topografía, 
Municipio de Piendamó 

conducción de agua cruda  
Diciembre de 1998 

PLANO Proyecto acueducto El Mesón Reducido perfil Junio de 1997 

PLANO Proyecto acueducto El Mesón Detalles Junio de 1997 

PLANO Proyecto acueducto El Mesón Planta - Perfil (3 unidades) Junio de 1997 

PLANO Proyecto acueducto El Mesón 
Bocatoma y desarenador, 

tanque de almacenamiento 
Junio de 1997 

PLANO 
Lotes de interés municipal, Casco 

urbano Municipio de Morales 
Cauca 

Plano general de localización 
(2unidades) 

Marzo de 2006 

PLANO 
Lotes de interés municipal, Casco 

urbano Municipio de Morales 
Cauca 

Linderación y are total del 
lote 

Febrero de 2006 

PLANO Polideportivo vereda el rosario Linderación del lote y áreas Noviembre de 2005 

PLANO 
Puesto de salud Vereda el 

Rosario 
Linderación y área total del 

lote 
Noviembre de 2005 

PLANO Salón cultural vereda el Rosario 
Linderación y área total del 

lote 
Noviembre de 2005 

PLANO 
Lote cancha de fútbol vereda el 

Rosario 
Linderación del lote y áreas Noviembre de 2005 
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PLANO Salón cultural vereda el Danubio 
Linderación del lote y áreas (2 

unidades) 
Febrero de 2006 

PLANO 
Escuela la Concordia, vereda La 

Concordia 
Linderación del lote y áreas  

(2 unidades) 
Marzo de 2006 

PLANO Global vereda El Porvenir Linderación del lote y áreas Mayo de 2004 

PLANO Escuela El Cerro, vereda El Cerro 
Linderación del lote y áreas (2 

unidades) 
Marzo de 2006 

PLANO 
Ampliación y reformas Hospital 

local de Morales 
Planta general y distribución Mayo de 2004 

PLANO 
Restaurantes escolares 

restaurante tipo A,  

Planta, cubierta, 
cimentaciones, instalaciones 

hidráulicas, sanitarias y 
eléctricas (2 unidades) 

Mayo de 2001 

PLANO 
Restaurantes escolares 

restaurante tipo A,  
Fachadas y cortes Mayo de 2001 

PLANO 
Restaurantes escolares 

restaurante tipo E 
Fachadas y cortes Mayo de 2001 

PLANO Restaurantes escolares  tipo B y A 
Diseños estructurales y pozo 

séptico 
Mayo de 2001 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Planta urbana nivel de acceso Septiembre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Planta piso 2 Septiembre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Planta piso inferior Septiembre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Planta de cubierta Septiembre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Corte transversal A-A Septiembre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Corte longitudinal B-B Septiembre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Fachada principal  Septiembre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Fachada posterior Septiembre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Fachada lateral derecha Septiembre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Fachada lateral izquierda Septiembre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Detalles zonas de servicios Septiembre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Corte de baños, detalle de 

puertas y ventanas 
Septiembre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Planta de cubierta existente Septiembre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Planta primer piso existente Septiembre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Planta sótano existente, 

planta localización 
Septiembre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Fachada ppal, posterior 

existente 
Septiembre de 1995 

PLANO Centro administrativo municipal Fachada lateral izquierda Septiembre de 1995 
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de Morales Cauca existente 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Fachada lateral derecha 

existente 
Septiembre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Losa de entrepiso  Octubre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Losa piso inferior, detalle de 
vigas y detalle de escaleras 

Octubre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Detalle viguetas Octubre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 

Planta instalaciones 
hidráulicas y sanitarias nivel 

de acceso 
Septiembre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Planta de instalaciones 

hidráulicas piso 2 
Septiembre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Planta de instalación eléctrica 

piso inferior 
Septiembre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Planta de distribución 

eléctrica nivel de acceso 
Septiembre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Planta de distribución 

eléctrica piso 2 
Septiembre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Planta amoblamiento piso 2 Septiembre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Planta amoblamiento de 

planta urbana 
Septiembre de 1995 

PLANO 
Centro administrativo municipal 

de Morales Cauca 
Corte A-A, B-B. Existentes Septiembre de 1995 

PLANO 
Acueducto regional Piendamó - 

Morales  
Planta perfil, Ramal Santa 

Rosa ( 7 unidades) 
Abril - Marzo de 1994 

PLANO 
Acueducto regional Piendamó - 

Morales  
Reducido en planta Marzo de 1994, Febrero de 1995 

PLANO 
Acueducto regional Piendamó - 

Morales  
Reducido en perfil Abril de 1994, Febrero de 1995 

PLANO 
Sistema de acueducto Vereda 

Pueblillo Morales Cauca 
Diseño hidráulico estructural - 

captación 
Diciembre de 1998 

PLANO 
Sistema de acueducto Vereda 

Pueblillo Morales Cauca 
Diseño hidráulico estructural 

del desarenador 
Diciembre de 1998 

PLANO 
Sistema de acueducto Vereda 

Pueblillo Morales Cauca 
Diseño hidráulico estructural 

de cámara de quiebre 
Diciembre de 1998 

PLANO 
Sistema de acueducto Vereda 

Pueblillo Morales Cauca 

Diseño hidráulico estructural 
de tanque de 

almacenamiento 
Diciembre de 1998 

PLANO 
Sistema de acueducto Vereda 

Pueblillo Morales Cauca 
Linea de conducción planta Diciembre de 1998 

PLANO 
Sistema de acueducto Vereda 

Pueblillo Morales Cauca 
Linea de conducción perfil (3 

unidades) 
Diciembre de 1998 

PLANO 
Acueducto regional de Piendamó 

- Morales 
Planta perfil vereda 

Carpintero San Antonio 
Febrero de 1994 

PLANO 

Acueducto regional de Piendamó 
- Morales levantamiento 

topográfico vereda Carpintero - 
La Estrella 1 y 2, Pomorroso - La 

Granja - Caimito 

Red de distribución de 
acueducto, reducido en 
planta ramal carpintero 

Agosto de 1994 
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PLANO 

Acueducto regional de Piendamó 
- Morales levantamiento 

topográfico vereda Carpintero - 
La Estrella 1 y 2, Pomorroso - La 

Granja - Caimito 

Reducido en perfil, ramal ppal 
Carpintero  

Febrero y Agosto de 1994 

PLANO 

Acueducto regional de Piendamó 
- Morales levantamiento 

topográfico vereda Carpintero - 
La Estrella 1 y 2, Pomorroso - La 

Granja - Caimito 

Reducido en perfil, ramales 
Pomorroso-La granja-El 

Caimito 
Febrero y Agosto de 1994 

PLANO 

Acueducto regional de Piendamó 
- Morales levantamiento 

topográfico vereda Carpintero - 
La Estrella 1 y 2, Pomorroso - La 

Granja - Caimito 

Planta perfil, vereda 
Carpintero (11 unidades) 

Enero de 1994 

PLANO 

Acueducto regional de Piendamó 
- Morales levantamiento 

topográfico vereda Carpintero - 
La Estrella 1 y 2, Pomorroso - La 

Granja - Caimito 

Redes de distribución de 
acueducto, reducido en 

planta  
Agosto de 1994 

PLANO 

Acueducto regional de Piendamó 
- Morales levantamiento 

topográfico vereda Carpintero - 
La Estrella 1 y 2, Pomorroso - La 

Granja - Caimito 

Planta perfil, finalización de 
ramal Carpintero 

Febrero de 1994 

PLANO 

Acueducto regional de Piendamó 
- Morales levantamiento 

topográfico vereda Carpintero - 
La Estrella 1 y 2, Pomorroso - La 

Granja - Caimito 

Inicio ramal La Estrella 1 Febrero de 1994 

PLANO 

Acueducto regional de Piendamó 
- Morales levantamiento 

topográfico vereda Carpintero - 
La Estrella 1 y 2, Pomorroso - La 

Granja – Caimito 

Finaliza ramal La Estrella 1 Febrero de 1994 

PLANO 

Acueducto regional de Piendamó 
- Morales levantamiento 

topográfico vereda Carpintero - 
La Estrella 1 y 2, Pomorroso - La 

Granja - Caimito 

Inicio ramal La Estrella 2 Febrero de 1994 

PLANO 

Acueducto regional de Piendamó 
- Morales levantamiento 

topográfico vereda Carpintero - 
La Estrella 1 y 2, Pomorroso - La 

Granja - Caimito 

Finaliza ramal La Estrella 2 Febrero de 1994 

PLANO 

Acueducto regional de Piendamó 
- Morales levantamiento 

topográfico vereda Carpintero - 
La Estrella 1 y 2, Pomorroso - La 

Granja - Caimito 

Inicio ramal Pomorroso Febrero de 1994 

PLANO 
Acueducto regional de Piendamó 

- Morales levantamiento 
topográfico vereda Carpintero - 

Finaliza ramal Pomorroso Febrero de 1994 
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La Estrella 1 y 2, Pomorroso - La 
Granja - Caimito 

PLANO 

Acueducto regional de Piendamó 
- Morales levantamiento 

topográfico vereda Carpintero - 
La Estrella 1 y 2, Pomorroso - La 

Granja - Caimito 

Inicio ramal La Granja Febrero de 1994 

PLANO 

Acueducto regional de Piendamó 
- Morales levantamiento 

topográfico vereda Carpintero - 
La Estrella 1 y 2, Pomorroso - La 

Granja - Caimito 

Finaliza ramal La Granja Febrero de 1994 

PLANO 

Acueducto regional de Piendamó 
- Morales levantamiento 

topográfico vereda Carpintero - 
La Estrella 1 y 2, Pomorroso - La 

Granja - Caimito 

Inicia ramal El Caimito Febrero de 1994 

PLANO 

Acueducto regional de Piendamó 
- Morales levantamiento 

topográfico vereda Carpintero - 
La Estrella 1 y 2, Pomorroso - La 

Granja - Caimito 

Finaliza ramal El Caimito Febrero de 1994 

PLANO 
Acueducto de Tierra Adentro, 

proyecto para la terminación de 
la obra 

Replanteo de conducciones 
instaladas 

Agosto de 2001 

PLANO 
Acueducto Vereda La Cuchilla-

Morales 
Levantamiento planimétrico y 

altimétrico 
Agosto de 1991 

PLANO 
Red de conducción tanque 

Escuela Altamira, Tanque Escuela 
El Socorro (2 unidades) 

Planta perfil Septiembre de 1999 

PLANO 
Acueducto rural vereda Tierra 

Adentro 
Planta general Abril de 2001 

PLANO 
Acueducto rural vereda Tierra 

Adentro 
Perfil conducción ppal Abril de 2001 

PLANO 
Acueducto rural vereda Tierra 

Adentro 
Bocatoma, cámara de 

reparto, tanques viaducto 
Abril de 2001 

PLANO Acueducto San José Planta perfil Mayo de 1997 

PLANO 
Tanque para distrito de riego 

Vereda Santa Rosa 
Vigas, losas, muros, despiece   

PLANO 
Tanque para distrito de riego 

Vereda Santa Rosa 
Cimentación, columnas, 

despiece 
  

PLANO Acueducto regional Piendamó 
Planta perfil vereda San 

Antonio  
Febrero de 1994 

PLANO Acueducto La Cuchilla 
Levantamiento planimétrico y 

altimétrico 
Agosto de 1991 

PLANO Acueducto vereda San Roque Perfil ramal C y D Agosto de 1990 

PLANO Acueducto vereda San Roque Levantamiento planimétrico Agosto de 1990 

PLANO Acueducto vereda San Roque Perfil eje ppal y ramales A y B Agosto de 1990 

PLANO 
Acueducto regional Piendamó - 

Morales Veredas Alto Piendamó - 
Planta perfil (19 unidades) Noviembre de1993 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
_________________________________________________________________________ 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO    DE    PRACTICA PROFESIONAL 
 

 

445

San Isidro - El Carmen 

PLANO Acueducto El Mesón Reducido planta Junio de 1997 

PLANO 
Estudio de acueducto Agua Negra 

Municipio de Morales 
Planta (tanque, desarenador, 
almacenamiento, bocatoma) 

Abril de 1987 

PLANO 
Estudio de acueducto Agua Negra 

Municipio de Morales 
Perfil Abril de 1988 

PLANO Estudio acueducto Chimborazo Planta   

PLANO Estudio acueducto Chimborazo Perfiles   

CAJON 4 

DOCUMENTOS Viviendas y locales Bermúdez 
Peritaje estructural y cálculos, 

oficio Septiembre de 2005 
Octubre de 2005 

PLANO Viviendas y locales Bermúdez 
Planta primer piso, planta 

segundo piso 
Agosto de 2005 

PLANO Viviendas y locales Bermúdez 
Planta tercer piso, planta 

cubiertas 
Agosto de 2005 

PLANO Viviendas y locales Bermúdez Cortes A-A, B-B, y fachadas Agosto de 2005 

PLANO Ampliación casa Herney 
Despiece de columna, viga T 

invertida, detalles (2 
unidades) 

Agosto de 2005 

DOCUMENTOS El Moral Memorias de calculo El Moral Enero de 2006 

DOCUMENTOS Licencia de construcción 
Documentos varios para 

estudio y solicitud de licencia 
Enero de 2006 

PLANO 
Licencia de construcción (bodega 

Morales) 
Planta de cimentación y 

detalles estructurales 
Enero de 2006 

DOCUMENTOS 

construcción de aulas escolares 
Municipio de Morales (Vereda 

Santa Rosa, El Placer, Porvenir, La 
Estación) 

Documentos varios Febrero de 2005 

PLANO Urbanización El Moral Planta general   

PLANO 
Puesto de salud Vereda el 

Rosario 
Planta general Noviembre de 2005 

PLANO 
Lote cancha de fútbol Vereda el 

Rosario 
Base Topográfica, Linderación 

del lote y área total 
Noviembre de 2005 

PLANO Polideportivo Vereda el Rosario 
Base Topográfica, Linderación 

del lote y área total 
Noviembre de 2005 

PLANO 
Proyecto Polideportivo, Morales 

Cauca 
Levantamiento topográfico, 

áreas, linderos 
Agosto de 2005 

PLANO 
Proyecto Polideportivo, Morales 

Cauca 
Levantamiento topográfico, 

áreas, linderos 
Agosto de 2005 

PLANO 
Lotes de interés municipal, 

vereda El Rosario Municipio de 
Morales Cauca 

Linderación del lote y áreas Noviembre de 2005 

DOCUMENTOS 
Licencia de construcción Comcel 

S.A. 
Documentación varia Junio de 2006 

DOCUMENTOS 
Licencia de construcción Comcel 

S.A. 
Referencias del proyecto (3 

unidades) 
Octubre de 2005 

DOCUMENTOS 
Licencia de construcción Comcel 

S.A. 
Memorias de calculo y 

documentos varios 
2004 
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PLANO 
Licencia de construcción Comcel 
S.A. (estación base Morales) (3 

unidades) 

Planta general, localización y 
cuadro de áreas 

Septiembre de 2005 

PLANO 
Licencia de construcción Comcel 
S.A. (estación base Morales) (3 

unidades) 

Fachada ppal y fachada 
lateral 

Septiembre de 2005 

PLANO 
Licencia de construcción Comcel 
S.A. (estación base Morales) (3 

unidades) 
Cortes A-A, B-B Septiembre de 2005 

PLANO 
Licencia de construcción Comcel 
S.A. (estación base Morales) (3 

unidades) 
Detalles Septiembre de 2005 

DOCUMENTOS 
Licencia de construcción Bolívar-

Pillimue 
Documentación varia Diciembre de 2005 

PLANO Actualización catastral urbana 

Plano de conjunto, plano de 
zonas homogéneas 

geoeconomicas, Plano de 
zonas homogéneas físicas 

  

DOCUMENTOS Licencias de construcción Documentación varia Septiembre de 2005 

PLANO 
Albergue estudiantil Resguardo 

Indígena de Agua Negra 
Detalle de cimentación   

PLANO 
Cerramiento cancha de fútbol, 

Vereda La Estación 
Cortes  Octubre de 1999 

PLANO 
Proyecto Santa Bárbara-Morales 
(plan de acción para el turismo) 

Planta general Octubre de 1995 

PLANO 
Proyecto de regulación del rió 

Cauca, desviación del rió Ovejas 
Localización general  Enero de 1982 

PLANO Carta catastral urbana 
Distribución de manzanas (34 

unidades) 
  

PLANO 
Cancha multi funcional Municipio 

de Páez, Corregimiento de rió 
Chiquito 

Planta general ,detalles Febrero de 1998 

PLANO Polideportivo Morales Cauca Planta general Julio de 1998 

PLANO 
Zonificacion de áreas para uso y 

manejo de suelos 
Distribución   

BOSQUEJOS Mapas veredales Distribución en planta    

PLANO   Perfiles   

PLANO Proyecto Suárez – Popayán Carta general  1993 

PLANO 
Colegio Agropecuario Máximo 

Gómez 

Planta de cimentación, salón 
múltiple, detalles 

estructurales 
Junio de 2001 

PLANO 
Colegio Agropecuario Máximo 

Gómez 
Planta salón múltiple, corte 

transversal A-A 
Junio de 2001 

PLANO Proyecto aula tipo 
Planta de cimentación y 

detalles estructurales 
Enero de 1995 

PLANO 
Aula múltiple colegio Máximo 

Gómez 

Planta cimentación, planta 
cubierta, sección pórtico, 

detalles 
Junio de 2003 

PLANO Proyecto aula tipo 
Cortes A-A, B,B, fachadas ppal 

y posterior 
Enero de 1995 
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PLANO Proyecto aula tipo 
Planta general, planta de 

cubierta 
Enero de 1995 

PLANO 
Cata catastral del Municipio de 

Morales  
Distribución 1989 

PLANO 
Redes de distribución en B.T, 
vereda Santa Rosa, sector los 

Canelos 
Distribución general Mayo de 2000 

PLANO Mapas   
Mapa de municipio de 

Morales y Suárez 
1998 

PLANO Mapa 

Propuesta estatuto de uso del 
suelo para el área de 

influencia del embalse de la 
Salvajina 

1998 

PLANO 
Plantas de las veredas con 
influencia de La Salvajina 

Planta de vereda Santa 
Bárbara, El Arenal (sectores la 

Isla y la Corroncha y 
Leocadena) 

Julio de 2000 

PLANO Levantamiento topográfico Propietarios Familia Orozco   

PLANO 
Levantamiento topográfico para 

el diseño de alcantarillado pluvial 
y sanitario, Vereda San Isidro 

Planta, Perfil Mayo de 1996 

PLANO 
Levantamiento topográfico para 

el diseño de alcantarillado pluvial 
y sanitario, Vereda San Isidro 

Planta - Perfil Ramal numero 
1 

Mayo de 1996 

PLANO 
Levantamiento topográfico para 

el diseño de alcantarillado pluvial 
y sanitario, Vereda San Isidro 

Planta - Perfil Ramal principal Mayo de 1996 

PLANO 
Planta de tratamiento de aguas 

residuales, sector matadero 

Diseño estructural tanque 
séptico, filtro anaeróbico 

planta, cortes y detalles (2 
unidades) 

Diciembre de1998 

PLANO 
Planta de tratamiento de aguas 

residuales, sector salida a Suárez 
y sector 9D 

Planta hidráulica, corte 
detalles, tanque séptico y 

filtro anaeróbico (2 unidades) 
Diciembre de1998 

PLANO Mapa cabecera municipal Planta general (3 unidades) 1998 

PLANO 
Víctor D. Viveros V. (vereda San 

Isidro-La Floresta-San Rafael) 

Circuito proyectado de 
distribución baja, alta tensión 

y transformadores (3 
unidades) 

Marzo de 1999 

CAJON 5 

PLANO Plaza de mercado de Morales 
Planta de instalaciones 
hidráulicas , eléctricas, 
isometría (2 unidades) 

Julio de 1985 

PLANO Plaza de mercado de Morales 
Fachadas occidental, sur y 

ppal (2 unidades) 
Julio de 1985 

PLANO Plaza de mercado de Morales 
Planta de ejes, cimientos y 

desagües, estructural 
columnas, zapatas y vigas, 

Julio de 1985 

PLANO Plaza de mercado de Morales 
Detalles de baños, puestos y 

puertas (2 unidades) 
Julio de 1985 

PLANO Acueducto vereda El Bosque Detalle de bocatoma Octubre de1998 
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PLANO Acueducto vereda El Bosque 
Detalle desarenador, detalle 

cámara de quiebre 
Octubre de1998 

PLANO Acueducto vereda El Bosque 
Detalle de tanque de 

almacenamiento ppal 1 y 3 
Octubre de1998 

PLANO Acueducto vereda El Bosque 
Detalle de tanque de 

almacenamiento ppal 2 
Octubre de1998 

DOCUMENTOS 
Plan vial del cauca, San José - El 

Mesón - Honduras 
Documentación varia Julio de 1986 

PLANO 
Plan vial del cauca, San José - El 

Mesón - Honduras 
Localización directa, planta - 

perfil ( 6 unidades) 
Julio de 1986 

PLANO 
Plan vial del cauca, San José - El 

Mesón - Honduras 
Reducido  Septiembre de 1986 

DOCUMENTOS 
Plan vial del cauca, San José - El 

Mesón - Honduras 
Copia de cartera de 

topografía 
  

PLANO 
Levantamiento topográfico 

Escuela Pan de Azúcar  
Áreas y linderos Agosto de 2005 

PLANO 
Levantamiento topográfico - 

Vereda San Isidro lote, cancha y 
polideportivo 

Áreas y linderos Agosto de 2005 

PLANO 
Centro de rehabilitación y 

discapacitados 
Áreas y linderos Agosto de 2005 

PLANO Finca El Rayadero Áreas y linderos Agosto de 2005 

PLANO Escuela la Floresta Áreas y linderos Agosto de 2005 

PLANO Finca guasito Áreas y linderos Agosto de 2005 

PLANO Escuela Crucero - Pan de Azúcar Áreas y linderos Agosto de 2005 

PLANO 
Cancha de fútbol de la Vereda Las 

Guacas 
Levantamiento topográfico Noviembre de 2004 

PLANO 
Acueducto vereda Altamira - 

Municipio de Morales 
Perfiles Abril de 1994 

PLANO 
Estudio socioeconómico, 

Morales-Buenos Aires 
Jerarquizaciòn de centros 

poblados (2 unidades) 
Febrero de 1986 

PLANO 
Estudio socioeconómico, 

Morales-Buenos Aires 
Esquema de desarrollo 

espacial del área 
Febrero de 1986 

PLANO 
Remodelación parque Simón 

bolívar 
Planta de cotas y detalles Marzo de 1996 

PLANO 
Plan de acción para el turismo 

proyecto Santa Bárbara 
Localización del lote   

PLANO Carta general IGAC 
Mapa físico municipio de 

Morales 
1976 

PLANO Planos casa campesina 
Planta de distribución 1 - 2-3 

piso 
Julio de 1999 

PLANO Planos casa campesina 
Planta cubierta, cortes A-A, B-

B, C-C, D-D 
Julio de 1999 

PLANO Planos casa campesina 

Fachada ppal, posterior 
primer bloque, fachada 

posterior segundo bloque, 
fachada ppal segundo bloque 

Julio de 1999 

PLANO Acueducto vereda EL Bosque Planta ppal  1 Octubre de 1998 

PLANO Acueducto vereda EL Bosque Planta ppal 2 Octubre de 1998 

PLANO Acueducto vereda EL Bosque Planta ppal 3  Octubre de 1998 
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PLANO Centro de salud Morales Planta de Cubierta Abril de 1996 

PLANO Centro de salud Morales Planta general Septiembre de 1997 

PLANO Aula tipo 
Cortes A-A, B-B, fachada ppal 

y posterior  
Febrero de 1995 

PLANO 
Remodelación y adecuación del 
Colegio Francisco Antonio Rada 

Planta, corte y fachada del 
aula múltiple 

Julio de 1995 

PLANO 
Remodelación y adecuación del 
Colegio Francisco Antonio Rada 

Corte fachada, fachada ppal Febrero de 1995 

PLANO Cancha multifuncional Planta general y detalles Febrero de 1995 

PLANO 
Puente para camino de herradura 

luz 13 m 
Detalle estructural  Febrero de 1995 

PLANO Proyecto centro de salud Morales Planta existente Noviembre de 1995 

PLANO Proyecto centro de salud Morales Corte C-C y fachada Noviembre de 1995 

PLANO Proyecto centro de salud Morales 
Planta de cubierta (2 

unidades) 
Noviembre de 1995 

PLANO Proyecto centro de salud Morales Corte A-A, B-B Noviembre de 1995 

PLANO Subcuenca Salvajina - Rió Ovejas 
Zonificacion de áreas para 

uso y manejo de suelos 
Mayo de 1982 

DOCUMENTOS 
Localización acueducto regional 
Morales (Vereda Matucha - El 

rosario) 
Cartera de transito   

PLANO 
Localización acueducto regional 
Morales (Vereda Matucha - El 

rosario) 
Planta general parte 1 Marzo de 2005 

PLANO 
Localización acueducto regional 
Morales (Vereda Matucha - El 

rosario) 
Planta general parte 2 Marzo de 2005 

PLANO 
Localización acueducto regional 
Morales (Vereda Matucha - El 

rosario) 
Perfil longitudinal Marzo de 2005 

MEDIO DIGITAL 
Localización acueducto regional 
Morales (Vereda Matucha - El 

rosario) 
Perfiles   

PLANO 
Acueducto Fuente Quebrada El 

Cabildo Corregimiento 
Chimborazo 

Linea ppal, derivaciones, 
subderivaciones y localización 

de viviendas y listado de 
usuarios, distribución de 

tubería PVC 

Noviembre de1994 

PLANO 
Acueducto Fuente Quebrada El 

Cabildo Corregimiento 
Chimborazo 

Linea, derivaciones y 
subderivaciones ( 2 unidades) 

Octubre de 1994 

PLANO 
Acueducto Fuente Quebrada El 

Cabildo Corregimiento 
Chimborazo 

Plantas Muro Bocatoma, 
desarenador, tanques, 

cámara y detalles 
Octubre de 1994 

PLANO 
Acueducto Fuente Quebrada El 

Cabildo Corregimiento 
Chimborazo 

Linea ppal, derivaciones, 
subderivaciones ( 2 unidades) 

Octubre de 1994 

PLANO Matadero de Morales Planta de cimentación Enero de 1989 

PLANO 
Adecuación de escenario 

polideportivo 
Planta general y detalles de 

cancha múltiple (3 unidades) 
Febrero de 1997 
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PLANO Parque San Isidro 
Planta de localización juegos 

infantiles 
Noviembre de 1993 

PLANO 
Estudio socio - económico, 

Morales - Buenos Aires 
Remoción de excretas 

cobertura ( 2 unidades) 
Febrero de 1983 

PLANO 
Estudio socio - económico, 

Morales - Buenos Aires 
Accesibilidad Febrero de 1983 

PLANO 
Estudio socio - económico, 

Morales - Buenos Aires 
Suministro de agua cobertura Febrero de 1983 

PLANO 
Estudio socio - económico, 

Morales - Buenos Aires 
Servicios sociales y comunales Febrero de 1983 

PLANO 
Estudio socio - económico, 

Morales - Buenos Aires 
Mapa físico   Febrero de 1983 

PLANO 
Estudio socio - económico, 

Morales - Buenos Aires 
Aptitudes del uso del suelo Febrero de 1983 

PLANO 
Estudio socio - económico, 

Morales - Buenos Aires 

Áreas beneficiadas por 
proyecto de regulación del rió 

cauca 
Febrero de 1983 

PLANO Acueducto Vereda el Bosque Perfil ramales 1- 2 -3 Octubre de 1998 

PLANO Acueducto Vereda el Bosque 
Perfil ppal numero 1 y 

numero 3 
Octubre de 1998 

PLANO Acueducto Vereda el Bosque Perfil ppal 3 Octubre de 1998 

PLANO Acueducto Vereda el Bosque 
Perfil ramal ppal 2 ( 2 

unidades) 
Octubre de 1998 

PLANO Acueducto Vereda el Bosque Perfil ppal numero 1   Octubre de 1998 

PLANO Acueducto Vereda el Bosque Perfil ramal ppal   Octubre de 1999 

PLANO 
Planos y diseños Vía San José - El 

Mesón - Honduras 
Reducido exploración Marzo de 1986 

PLANO 
Planos y diseños Vía San José - El 

Mesón - Honduras 
Planta perfil, localización 

directa (4 unidades) 
Marzo de 1986 

PLANO 
Planos Centro Educativo 

Resguardo Honduras 
Ejes y cimientos Junio de 1996 

PLANO 
Planos Centro Educativo 

Resguardo Honduras 
Elementos estructurales Junio de 1996 

PLANO 
Planos Centro Educativo 

Resguardo Honduras 
Planta de cubierta Junio de 1996 

PLANO 
Planos Centro Educativo 

Resguardo Honduras 
Fachadas Junio de 1996 

PLANO 
Planos Centro Educativo 

Resguardo Honduras 
Detalles planta - cubierta Junio de 1996 

PLANO 
Estructura hidráulica y de 

almacenamiento Juancho ( San 
Isidro - Loma de Oso - Veraneras) 

Plantas, corte, cajones, 
despiece de hierro, 

especificaciones y cantidades 
(2 unidades) 

Julio de 1994 

PLANO Galería de Morales Planta de distribución Octubre de 1975 

PLANO Galería de Morales Ejes de cimientos y fachadas Octubre de 1975 

PLANO Galería de Morales Detalles y cortes fachadas Octubre de 1975 

PLANO Galería de Morales Cortes, planta estructural Noviembre de 1975 

PLANO Galería de Morales 
Detalle puertas, columnas, 

cortes y fachadas 
Noviembre de 1975 
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PLANO Galería de Morales 
Planta de cocinas, ejes y 

cimientos 
Noviembre de 1975 

PLANO Galería de Morales Detalle de la rampa Noviembre de 1975 

PLANO Galería de Morales 
Cortes, detalle de muro de 

contención 
Noviembre de 1975 

PLANO Galería de Morales Ejes y cimientos Noviembre de 1975 

PLANO 
Empresa de obras sanitarias del 

Cauca 
Censo de suscriptores 
Municipio de Morales  

Abril de 1991 

PLANO Plaza de mercado de Morales 
Planta de ejes y cimientos, 

desagües, estructural 
columnas, zapatas y vigas 

Julio de 1985 

PLANO Plaza de mercado de Morales Cortes Julio de 1985 

PLANO Plaza de mercado de Morales 
Fachadas occidental Sur y 

ppal 
Julio de 1985 

PLANO Plaza de mercado de Morales 
Detalle de baños, puestos y 

puertas 
Julio de 1985 

PLANO Plaza de mercado de Morales 
Planta de instalaciones 
hidráulicas, eléctricas, 

isometría 
Julio de 1985 

PLANO Plaza de mercado de Morales 
Planta de localización general, 

cubierta, corte, secciones, 
áreas 

Julio de 1985 

CAJON 6 

DOCUMENTOS 
Construcción batería sanitaria 
cancha de fútbol Santa Rosa, 

Municipio de Morales 

Presupuesto, plantas 
reducidas 

Mayo de 2004 

DOCUMENTOS 

Elaboración de proyectos viales, 
mejoramiento de los caminos 

Santa Rosa- El Arenal y San 
Roque - Santa Bárbara, Municipio 

de Morales 

Detalles del contrato y actas Diciembre de 2005 

DOCUMENTOS 
Contrato de prestación de 

servicios 
Detalles del contrato, recibos   

DOCUMENTOS SISBEN Listados de jefes de hogar Abril de 2005 

DOCUMENTOS 
Construcción Alcantarillado 

Sanitario con P.T.A.R, cabecera 
municipal Municipio de Morales 

Análisis de precios unitarios   Febrero de 2006 

DOCUMENTOS Relación de cuentas bancarias     

DOCUMENTOS Conciliación bancaria    Julio de 2005 

DOCUMENTOS Documentación FINDETER     

DOCUMENTOS Documentación FINDETER     

DOCUMENTOS 
Documentación pendiente Hogar 

Múltiple de I.C.B.F. 
Documentación varia Diciembre de 2006 

DOCUMENTOS Seguimiento de proyectos Relación de proyectos 2004 

DOCUMENTOS 
Reparación de maquinaria 

pesada del Municipio de Morales 
Órdenes de pago Febrero, Junio, Octubre de 2006 

DOCUMENTOS 
Orden de pago reparación de 

Motoniveladora 
  Agosto de 2006 
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DOCUMENTOS Documentación varia 

Acta de inicio de instalación 
de señales aéreas para el 

tránsito en el Municipio de 
Morales, cotización de 
prestación de servicios 

2006 

PLANO Matadero de Morales 
Planta de instalaciones 

eléctricas 
Febrero de 1989 

PLANO Matadero de Morales 
Detalles eléctricos, diagrama 

unifilar 
Febrero de 1989 

PLANO Matadero de Morales Pórticos Enero de 1989 

PLANO Matadero de Morales Planta de distribución Octubre de1988 

PLANO Matadero de Morales Cortes Octubre de 1988 

PLANO Matadero de Morales Fachadas Octubre de 1988 

PLANO Matadero de Morales 
Planta de ejes y cimientos – 

sanitario 
Octubre de 1988 

PLANO Matadero de Morales Planta de hidráulicas Octubre de 1988 

PLANO Matadero de Morales Detalles Octubre de 1988 

PLANO Matadero de Morales Planta de cubierta Octubre de 1988 

PLANO Matadero de Morales Localización Octubre de 1988 

PLANO Matadero de Morales 
Detalle de puertas - Detalle 

de ventanas 
Octubre de 1988 

PLANO 
Centro de salud Vereda El Mesón 

- Resguardo de Honduras 
Planta arquitectónica Agosto de 2004 

PLANO 
Centro de salud Vereda El Mesón 

- Resguardo de Honduras 
Planta cubierta  Agosto de 2004 

PLANO 
Centro de salud Vereda El Mesón 

- Resguardo de Honduras 
Fachadas Agosto de 2004 

PLANO 
Centro de salud Vereda El Mesón 

- Resguardo de Honduras 
Fachadas Agosto de 2004 

PLANO 
Centro de salud Vereda El Mesón 

- Resguardo de Honduras 
Cortes A-A, B-B Agosto de 2004 

PLANO 
Centro de salud Vereda El Mesón 

- Resguardo de Honduras 
Detalles baño tipo Agosto de 2004 

PLANO 
Centro de salud Vereda El Mesón 

- Resguardo de Honduras 
Planta muros resistentes al 

sismo 
Agosto de 2004 

PLANO 
Centro de salud Vereda El Mesón 

- Resguardo de Honduras 
Planta de ejes, cimientos y 

confinamientos 
Agosto de 2004 

PLANO 
Centro de salud Vereda El Mesón 

- Resguardo de Honduras 
Planta de amarres, losas, 

techos, canales 
Agosto de 2004 

PLANO 
Centro de salud Vereda El Mesón 

- Resguardo de Honduras 
distribución de perniles Agosto de 2004 

PLANO 
Centro de salud Vereda El Mesón 

- Resguardo de Honduras 
Secciones Agosto de 2004 

PLANO 
Centro de salud Vereda El Mesón 

- Resguardo de Honduras 
Detalles Agosto de 2004 

PLANO 
Centro de salud Vereda El Mesón 

- Resguardo de Honduras 
Instalaciones eléctricas 

interiores 
Agosto de 2004 

PLANO 
Centro de salud Vereda El Mesón 

- Resguardo de Honduras 
Instalaciones eléctricas 

exteriores  
Agosto de 2004 
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PLANO 
Centro de salud Vereda El Mesón 

- Resguardo de Honduras 
Planta de instalaciones 

sanitarias 
Agosto de 2004 

PLANO 
Centro de salud Vereda El Mesón 

- Resguardo de Honduras 
Planta de instalaciones 

hidráulicas 
Agosto de 2004 

PLANO 
Centro de salud Vereda El Mesón 

- Resguardo de Honduras 
Isometría Agosto de 2004 

PLANO 
Mejoramiento de la vía Unión - 
Hatillo - El Mesón (2 unidades) 

Planta perfil ( 2 unidades) Septiembre de 1998 

PLANO 
Mejoramiento de la vía Unión - 
Hatillo - El Mesón (2 unidades) 

Detallé de estructura y obras 
de drenaje 

Septiembre de 1998 

PLANO 
Casa de paso para enfermos 

Resguardo Honduras 
Fachada principal ( 3 

unidades) 
  

PLANO 
Casa de paso para enfermos 

Resguardo Honduras 
Fachada lateral ( 2 unidades)   

PLANO 
Casa de paso para enfermos 

Resguardo Honduras 
Sección A-A (2 unidades)   

PLANO 
Casa de paso para enfermos 

Resguardo Honduras 
Sección B-B ( 2 unidades)   

PLANO 
Casa de paso para enfermos 

Resguardo Honduras 
Detalles ( 2 unidades)   

PLANO 
Casa de paso para enfermos 

Resguardo Honduras 
Planta primer piso ( 2 

unidades) 
  

PLANO 
Casa de paso para enfermos 

Resguardo Honduras 
Planta segundo piso (2 

unidades) 
  

PLANO 
Casa de paso para enfermos 

Resguardo Honduras 
Planta tercer piso  (2 

unidades) 
  

PLANO 
Casa de paso para enfermos 

Resguardo Honduras 
Planta cubierta  (2 unidades)   

PLANO Componente urbano Distribución urbana Agosto de 2002 

ESQUEMA Organigrama 
Centro de administración 
Municipal Morales Cauca 
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8.12 CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA LA FUTURA 

CONSTRUCCION DE LA CASA CABILDO - VEREDA SAN ANTONI O 

 

Cantidades de obra calculadas:  

 

Calculo del refuerzo 

REFUERZO LONGITUDINAL 

  

  Long. 
N° de 

varillas 
L. adicional 
de traslapos L. parcial 

Nº 
varillas L. total D kg/m 

peso total 
(Kg) 

Viga de sobre 
cimiento 249,00 41,50 20,75 269,75 4,00 1079,00 1/2" 1,00 1079,00 

Columnetas 120,00 20,00 10,00 130,00 4,00 520,00 1/2" 1,00 520,00 

Viga de Cierre  315,00 52,50 26,25 341,25 4,00 1365,00 1/2" 1,00 1365,00 

Cinta de Corona 80,00 13,33 6,67 86,67 2,00 173,33 3/8" 0,56 97,07 

 

REFUERZO DE CORTANTE 

  Longitud Separación 
Numero de 

estribos L. estribos L. total D kg/m 
peso 

total (Kg) 

Viga de sobre 
cimiento 249,00 0,15 1660,00 0,75 1245,00 3/8" 0,56 697,20 

Columnetas 119,60 0,15 797,33 0,70 558,13 3/8" 0,56 312,55 

Viga de Cierre  311,00 0,20 1555,00 0,70 1088,50 3/8" 0,56 609,56 

Cinta de Corona 75,00 0,25 300,00 0,27 81,00 1/4" 0,23 18,63 

 

TOTALES 

DIAMETRO kg 

1/4" 18,63 

3/8" 1716,38 

1/2" 2964,00 
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Calculo de mampostería 

EJE ALTURA DE MUROS (m) LONGITUD DE EJES (m) AREA TOTOAL (m2) 

A 2,30 42,00 96,60 

B 2,30 21,00 48,30 

C 2,30 18,00 41,40 

D 2,30 21,00 48,30 

E 2,30 42,00 96,60 

1 2,30 12,00 27,60 

2 2,30 12,00 27,60 

3 2,30 12,00 27,60 

4 2,30 6,00 13,80 

5 2,30 12,00 27,60 

6 2,30 12,00 27,60 

7 2,30 12,00 27,60 

8 2,30 12,00 27,60 

9 2,30 12,00 27,60 

10 2,30 5,05 11,62 

 

 

  NUMERO EJE A NUMERO EJE B NUMERO EJE C 

ESTRUCTURA AREA   96,60   48,30   41,40 

V1 2,80 5,00 14,00         

V2 1,40 6,00 8,40 1,00 1,40 1,00 1,40 

V3 0,70 2,00 1,40         

V4 0,28         2,00 0,56 

P1 4,60 2,00 9,20         

P2 2,90             

P3 2,21             

P4 1,75             

OTRO     10,49   9,66   11,78 

TOTAL   53,11   37,24   27,66 

 

  NUMERO EJE D NUMERO EJE E 

ESTRUCTURA AREA   48,30   96,60 

V1 2,80 2,00 5,60 11,00 30,80 

V2 1,40     5,00 7,00 

V3 0,70         

V4 0,28         

P1 4,60         

P2 2,90         

P3 2,21 4,00       

P4 1,75         



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
_________________________________________________________________________ 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROYECTO    DE    PRACTICA PROFESIONAL 
 

 

456

OTRO     13,46     

TOTAL   29,25   58,80 

 

  NUMERO EJE 1 NUMERO EJE 2 NUMERO EJE 3 

ESTRUCTURA AREA   27,60   27,60   27,60 

V1 2,80             

V2 1,40             

V3 0,70     4,00 2,80     

V4 0,28             

P1 4,60             

P2 2,90             

P3 2,21     1,00 2,21 1,00 2,21 

P4 1,75             

OTRO         18,40     

    27,60   4,19   25,39 

  NUMERO EJE 4 NUMERO EJE 5 NUMERO EJE 6 

ESTRUCTURA AREA   13,80   27,60   27,60 

V1 2,80         1,00 2,80 

V2 1,40             

V3 0,70             

V4 0,28             

P1 4,60             

P2 2,90             

P3 2,21 2,00 4,42     1,00 2,21 

P4 1,75             

OTRO     2,30   10,60     

    7,08   17,00   22,59 

 

  NUMERO EJE 7 NUMERO EJE 8 NUMERO EJE 9 NUMERO EJE 10 

ESTRUCTURA AREA   27,60   27,60   27,60   11,62 

V1 2,80         1,00 2,80     

V2 1,40         1,00 1,40     

V3 0,70                 

V4 0,28         2,00 0,56     

P1 4,60                 

P2 2,90                 

P3 2,21 3,00 6,62 1,00 2,21 1,00 2,21     

P4 1,75                 

OTRO     4,26   8,86         

    16,72   16,54   20,63   11,62 
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  CANTIDAD AREA PARCIAL AREA TOTAL 

CULATAS 5,00 59,00 295,00 

 

 

EJE Y ESTRUCTURA AREAS DE MURO   
(m2) 

A 53,11 

B 37,24 

C 27,66 

D 29,25 

E 58,80 

1 27,60 

2 4,19 

3 25,39 

4 7,08 

5 17,00 

6 22,59 

7 16,72 

8 16,54 

9 20,63 

10 11,62 

CULATA 295,00 

TOTAL 670,42 

 

Pintura en aceite para carpintería metálica 

ESTRUCTURA AREA ESTRUCTURA NUMERO AREA 

V1 (1,4*2) 2,80 20,00 56,00 

V2 (1,4*1) 1,40 14,00 19,60 

V3 (1,4*0,5) 0,70 6,00 4,20 

V4 (0,4*0,7) 0,28 4,00 1,12 

P1 (2,3*2) 4,60 2,00 18,40 

P2 (2,3*1,26) 2,90 1,00 5,80 

P3 (2,3*0,96) 2,21 14,00 61,82 

P4 (2,3*0,76) 1,75 4,00 13,98 

   180,92 

 

Mortero para pañete 

AREA (m2) CARAS TOTAL 

670,42 2 1340,85 
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Estuco 

AREA (m2) CARAS TOTAL 

670,42 2 1340,85 

 

Pintura para muro 

AREA (m2) CARAS TOTAL 

670,42 2 1340,85 

 

Cerámica para pared 

CERAMICA PARA PARED 

LONGITUD ALTURA AREA 

1,80 0,60 1,08 

1,20 0,60 0,72 

2,33 0,60 1,40 

0,95 0,60 0,57 

0,90 0,60 0,54 

5,95 0,10 0,60 

0,33 1,60 0,53 

0,33 1,60 0,53 

0,60 1,60 0,96 

1,90 1,60 3,04 

1,90 1,60 3,04 

1,35 0,70 0,95 

0,33 1,60 0,53 

0,33 1,60 0,53 

0,60 1,60 0,96 

1,90 1,60 3,04 

1,90 1,60 3,04 

1,35 0,70 0,95 

0,59 1,60 0,94 

1,35 1,60 2,16 

1,35 1,60 2,16 

1,35 1,60 2,16 

0,59 1,60 0,94 

1,35 1,60 2,16 

1,35 1,60 2,16 

1,35 1,60 2,16 

   37,83 

 

Guarda escoba 
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GUARDA ESCOBAS (m) 

291,49 

 

Anden en concreto 

ANDEN 

LONGITUD (m) ANCHO (m) AREA (m2) 

44,00 1,00 44,00 

44,00 1,00 44,00 

12,00 1,00 12,00 

12,00 1,00 12,00 

  112,00 

Sardinel 

 

LONGITUD (m) 

39,00 

44,00 

12,00 

11,00 

106,00 

Cuneta 

 

LONGITUD (m) 

44,00 

44,00 

12,00 

12,00 

112,00 

 

Cerchas metálicas 

LONGITUD (m) NUMERO TOTAL 

14 3 42 

 

Canaleta para aguas lluvias 

LONGITUD (m) NUMERO TOTAL 

44 2 88 
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Divisiones para baño 

LONGITUD (m) ALTURA (m) AREA (m2) 

2.7 2 5.4 

 

Cubierta en teja de asbesto cemento 

LARGO(m) AANCHO (m) AREA (m2) 

44 14 616 

 

Caballetes 

LONGITUD (m) NUMERO TOTAL 

44 1 44 

 

Vidrios 

ESTRUCTURA AREA (m2) 

V1 (1,4*2) 56,00 

V2 (1,4*1) 19,60 

V3 (1,4*0,5) 4,20 

TOTAL 79,80 

 

Observaciones:  

• La base para el cálculo de las cantidades obtenidas fueron los planos existentes del 
diseño de esta estructura. 

• Los preliminares y los concretos fueron calculados directamente por el Ing. Juan 
José Arias Loaiza interventor de obras del municipio de Morales Cauca. 

• El cálculo de las instalaciones eléctricas y las obras complementarias se obtuvieron 
directamente de los planos. 

• El anterior trabajo fue supervisado en su totalidad por el ingeniero Juan José Arias 
Loaiza interventor de obras del municipio de Morales Cauca. 
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Presupuesto oficial:  

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES    

      

PRESUPUESTO  OFICIAL DE  OBRA  A TODO COSTO 

CASA CABILDO  

VEREDA SAN ANTONIO 

 

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

1,0 PRELIMINARES     

1,1 localización, replanteo, limpieza y descapote M2 504,00             2.578            1.299.060  

1,2 Excavación en material común a mano M3 65,00           11.813               767.813  

2,0 CONCRETOS (Suministro y colocación incluye formaleta)    

2,1 Solado de limpieza espesor = 0,05m M3 25,20          372.822            9.395.114  

2,2 Ciclópeo para cimentación de 0,40*0,40 mts. M3 41,00          261.345           10.715.145  

  40 % piedra - 60 % ccto simple de 3000 psi        

2,3 Viga de sobre cimiento de 0,20*0,20 - 21MPa; cuatro ML 249,00           30.891            7.691.903  

  Varillas de D=1/2" estribo de D=3/8 "  @ 0,15 mts        

2,4 Columnetas de 0,12X0,25    21MPa ; cuatro varillas ML 120,00           24.351            2.922.165  

   de D=1/2" estribo de D=3/8  @ 0,15 mts        

2,5 Viga de Cierre 0,12X0,25    21Mpa cuatro varillas ML 315,00           26.164            8.241.620  

   de D=1/2" estribo de D=3/8 "     @ 0,2 mts        

2,6 Cinta de Corona 0,12x0,12    21Mpa dos varillas ML 80,00           12.664            1.013.144  

  de D=3/8 " estribo de D=1/4"  @ 0,25 mts        

2,70 Mesón en concreto reforzado, incluye refuerzo M2 2,00           80.786               161.572  

3,0 ACEROS (Suministro, figurado, colocación y amarre)                           -    

3,1 Acero 1/4" KG 19,00         5.340,00               101.460  

3,2 Acero 3/8" KG 1717,00         5.497,50            9.439.208  

3,3 Acero 1/2" KG 2965,00         5.497,50           16.300.088  

 

4,0 MAMPOSTERIA Y REPELLOS (Suministro e instalación)    

4,1 Muro en soga - ladrillo común limpio M2 671,00       39.834,90           26.729.218  

4,2 Mortero 1:3  e=0,02 M2 1342,00       16.017,75           21.495.821  

4,3 Estuco plástico M2 1342,00         4.144,80            5.562.322  

4,4 Pintura en vinilo tipo 1- a tres manos M2 1342,00         4.987,50            6.693.225  

4,5 Pintura en aceite M2 181,00         4.987,50               902.738  

      

5,0 PISOS Y ACABADOS (Suministro e instalación)     

5,1 Piso primario 1:4 e=0,07 m de 2000 psi M2 504,00       26.420,42           13.315.893  

5,2 cerámica o tableta trafico cuatro M2 504,00       28.284,17           14.255.223  

5,3 cerámica para pared M2 40,00       28.284,17            1.131.367  

5,4 Guarda escoba - del mismo material del piso ML 300,00             5.304            1.591.223  
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5,5 Anden en ccto de 2000 psi e=0,08 mts M2 112,00           25.744            2.883.356  

5,6 Sardinel hp=0,20  ; e=0,12 mts. 21 Mpa ML 106,00           15.796            1.674.406  

5,7 Cuneta triangular A=0,30 mts  21 Mpa ML 112,00           13.420            1.503.028  

      

6,0 CARPINTERIA METALICA (Suministro e instalación; incluye pintura anticorrosiva, y marcos)  

6,1 Puerta Cal.20 h=2,3 con luceta, A=2,00 m y chapa UND 2,00     598.625,00            1.197.250  

6,2 Puerta Cal.20 h=2,30 con luceta, A=1,26 m y chapa UND 1,00     379.968,75               379.969  

6,3 Puerta Cal.20 h=2,30 con luceta, A=0,96 m y chapa UND 14,00     291.750,00            4.084.500  

6,4 Puerta Cal.20  h=2,30  A=0,776 m con pasador UND 2,00     234.250,00               468.500  

6,5 Correas metálicas 2 varillas 1/2", una varilla 5/8" ML 525,00       31.725,00           16.655.625  

  Celosía y estribo de 3/8" H=0,25 mts.        

6,6 Ventana cal.20 de 1,40 x 2 mts corredizas y reja  UND 20,00     384.571,25            7.691.425  

   de seguridad        

6,7 Ventana cal.20 de 1,40 x 1 mts corredizas y reja  UND 14,00     209.571,25            2.933.998  

   de seguridad        

6,8 Luceta cal.20 de 1,40 x 0,5 mts corredizas y reja  UND 6,00     116.117,75               696.707  

   de seguridad        

6,9 Luceta cal.20 de 0,4 x 0,70 mts corredizas y reja UND 4,00       63.617,75               254.471  

   de seguridad        

6,10 Suministro e instalación de Cerchas ML 42,00     200.000,00            8.400.000  

6,11 
Suministro e instalación de canaleta para aguas lluvias 
en lamina galvanizada ML 88,00       45.268,00            3.983.584  

6,12 

Divisiones y puertas para baños en lamina calibre 22 
pintada, incluye marco  en tubo cuadrado de 1,0*1,0 
pulgada M2 5,40     199.242,00            1.075.907  

      

7,0 CUBIERTA (Suministro e instalación)     

7,1 Teja fibrocemento P-7, Pintada dos caras con  M2 616,00       24.332,11           14.988.582  

  Hidralit - Cal - cemento blanco         

7,2 Caballete fijo y de ventilación P7 - 15º- pintado dos ML 44,00       22.793,75            1.002.925  

  caras con Hidralit - cal - cemento blanco ; incluido         

  unión caballete universal -limatesa tres aguas         

      

8,0 INSTALACIONES ELECTRICAS (Suministro e instalación incluye  tubería y accesorios)   

8,1 Punto interruptor - incluye cableado y plafón UND 28,00       37.718,75            1.056.125  

8,2 Punto para toma - incluye cableado UND 46,00       37.718,75            1.735.063  

8,3 Caja de Breakers de 4 circuitos UND 4,00       84.416,00               337.664  

8,4 Instalación de redes eléctricas ML 150,00       13.052,00            1.957.800  

      

9,0 OBRAS COMPLEMENTARIAS        

9,1 Vidrios de primera e=4 mm instalados con silicona M2 80,00       25.000,00            2.000.000  

9,2 Suministro e instalación de Sanitarios blancos UND 4,00     210.800,00               843.200  

9,4 Lavamanos Individual UND 4,00       85.918,00               343.672  

9,5 Tableros en Acrílico UND 1,00     116.500,00               116.500  

9,6 Puntos Hidráulicos UND 12,00       34.275,00               411.300  

9,7 Puntos Sanitarios UND 12,00       54.112,35               649.348  
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9,8 Acometida Hidráulica GLB 1,00       55.000,00                 55.000  

9,9 Acometida Sanitaria GLB 1,00       85.000,00                 85.000  

9,10 
Caja de inspección en concreto reforzado de 0,8*0,8 
incluye tapa UND 3,00     183.142,00               549.426  

9,11 Suministro e instalación de  rejillas para piso UND 4,00       16.875,00                 67.500  

9,12 Suministro e instalación, lavaplatos en acero inoxidable UND 1,00     163.587,00               163.587  

9,13 Suministro e instalación de bajantes aguas lluvias 3" ML 36,00       27.614,00               994.104  

9,14 
Pozo séptico en concreto reforzado 3,0*1,5*2,0m con 
capacidad de 5000 litros UND 1,00  1.851.269,00            1.851.269  

 

            

  VALOR COSTO DIRECTO               242.816.113  

  VALOR COSTO INDIRECTO (25%)                60.704.028  

  VALOR TOTAL OBRA         $    303.520.141  

            

 

ING. JUAN  JOSE  ARIAS  LOAIZA 

Interventor Alcaldía Municipal 
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8.13 PRESUPUESTOS PARA MEJORA DE VIVIENDA 

 

Los presupuestos que se presentan a continuación se realizaron como aporte a la 

comunidad por parte de los pasantes y como colaboración a la secretaria de 

planeación y bajo la supervisión del ingeniero interventor municipal. Los planos que 

se realizaron como base para los cálculos se encuentran en el CD anexo. 

1. CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO ADECUACION DE V IVIENDA 

PARA EL SEÑOR JESUS DIAZ  

A) CANTIDADES MEDIDAS 

AREA DE PISOS  AREAS AUXILIARES 

         

LONGITUD (m) ANCHO (m) NUMERO AREA(m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA(m2) 

6,7 3,1 1 20,77  2,35 0,9 1 2,115 

2,4 3 1 7,2      

6,7 1,3 1 8,71      

6,9 2 1 13,8      

3,52 6,2 1 19,71      

   49,42      

 

AREA DE REPELLO 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA(m2) 

6,75 2,28 2 30,71 

6,4 1,5 2 19,2 

   49,91 

    

    

AREA DE CIELORRASO 

LONGITUD (m) ANCHO (m) NUMERO AREA(m2) 

1,9 1,59 1 3,02 

3,04 1,7 1 5,17 

3,04 1,57 1 4,77 

   12,96 
 

AREA DE ENCHAPE 

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA(m2) 

1,1 1,60 1 1,76 
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3 1,6 2 9,60 

0,4 1,6 1 0,64 

1,6 1,6 1 2,56 

3 1,6 1 4,80 

0,9 1 1 0,90 

   20,26 

 

AREA TOTAL DE PISOS 49,42 

    

AREA TOTAL DE REPELLO 49,91 

    

AREA TOTAL DE CIELORRASO 12,96 

    

AREA TOTAL DE ENCHAPE 20,26 

 

B) PRESUPUESTO DE OBRA 

 REPUBLICA DE COLOMBIA 

 MUNICIPIO DE MORALES 

       

 PRESUPUESTO   DE  OBRA  A TODO COSTO 
 

 Propietario : JESUS DIAZ  

 Dirección :  

 Barrio : El Moral 

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

      

1,0 PISOS Y ACABADOS (Suministro e Instalación)     

1,1 Piso primario e=0,06m M2 49,42       21.703,50            1.072.565  

1,2 Cerámica tipo tablón M2 47,68       10.000,00               476.790  

1,3 cerámica para pared M2 20,26           29.789               603.525  

1,4 cielorraso en madera M2 12,96 8.000 103694,4 

      

      

      

2,0 MAMPOSTERIA Y REPELLOS (Suministro e instalación) 

2,1 Mortero 1:3  e=0,02 M2 49,91       16.017,75               799.486  

2,2 Estuco plástico M2 49,91         4.144,80               206.877  

2,3 Pintura en vinilo tipo 1- a tres manos M2 49,91         4.987,50               248.939  

      

      

2,2 CARPINTERIA METALICA (Suministro e instalación; incluye pintura anticorrosiva, y marcos)  
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2,1 Ventana en madera de 1,40 x 1,6 mts   UND 2,00     120.000,00               240.000  

            

2,20 
Divisiones y puertas para baños en lamina calibre 22 
pintada, incluye marco  en tubo cuadrado de 1,0*1,0 
pulgada M2 1,98     199.242,00               394.499  

 

 

 

            

  VALOR COSTO DIRECTO                  4.146.375  

  VALOR COSTO INDIRECTO (25%)                 1.036.594  

  VALOR TOTAL OBRA         $        5.182.969  

            

      
      
      

 ING. JUAN  JOSE  ARIAS  LOAIZA     

 Interventor Alcaldía Municipal     
2. CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO ADECUACION DE V IVIENDA PARA EL SEÑOR 

JAIME MUELAS BERNAL 

A) CANTIDADES MEDIDAS 

         

LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA(m2)  LONGITUD (m) ALTURA (m) NUMERO AREA(m2) 

3,9 2,21 2 17,238  1,8 1,28 2 4,608 

1,21 2,19 2 5,2998  1,08 1,78 2 3,8448 

3,25 2,19 2 14,235  1,8 1,28 2 4,608 

4,24 2,21 1 9,3704  0,92 1,84 2 3,3856 

3,9 2,2 2 17,16  0,9 1,8 2 3,24 

3,05 2,19 3 20,0385  1,5 1 2 3 

3,25 2,19 2 14,235  1,2 1,4 2 3,36 

1,06 2,16 1 2,2896  1 1,9 2 3,8 

3,25 2,75 2 17,875  1,4 1,13 2 3,164 

3,55 2,5 1 8,875  1,4 1,3 2 3,64 

1,15 1,83 1 2,1045  1 1,9 2 3,8 

1,83 0,44 2 1,6104     40,4504 

3,2 2,17 2 13,888      

1 0,54 1 0,54      

0,95 0,4 1 0,38      

1,3 2,06 2 5,356      

2,8 2,4 3 20,16      

2,95 2,02 2 11,918      

2,95 2,53 2 14,927      
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1,4 0,39 2 1,092      

3,02 2,1 3 19,026      

   217,6182      
  

AREA TOTAL DE REPELLO 177,17 

    

AREA TOTAL DE ESTUCO 177,17 

    

AREA TOTAL DEPINTURA 177,17 

 

Nota: Los planos del levantamiento de las viviendas   se encuentra en el CD 
anexo. 
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B) PRESUPUESTO DE OBRA 

 REPUBLICA DE COLOMBIA 

 MUNICIPIO DE MORALES 

       

 PRESUPUESTO   DE  OBRA  A TODO COSTO 

 Propietario : JAIME MUELAS BERNAL 

 Dirección : calle 6 No. 03-20  

 Barrio : Fátima 

 

ITEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD V./UNITARIO V./TOTAL 

 

1,0 MAMPOSTERIA Y REPELLOS (Suministro e instalación) 

1,1 Mortero 1:3  e=0,02 M2 180,00         16.017,75             2.883.195  

1,2 Estuco plástico M2 180,00           4.144,80                746.064  

1,3 Pintura en vinilo tipo 1- a tres manos M2 180,00           4.987,50                897.750  

 

2,0 
CARPINTERIA METALICA (Suministro e instalación; incluye 
pintura anticorrosiva, y marcos)         

2,1 Ventana cal.20 de 1,40 x 1 mts corredizas  UND 1,00       209.571,25                209.571  

2,2 
Divisiones y puertas para baños en lamina calibre 22 
pintada, incluye marco  en tubo cuadrado de 1,0*1,0 
pulgada M2 1,91       199.242,00                380.154  

 

            

  VALOR COSTO DIRECTO              5.116.734  

  VALOR COSTO INDIRECTO (30%)             1.279.184  

  VALOR TOTAL OBRA         $   6.395.918  

            

 

 

 ING. JUAN  JOSE  ARIAS  LOAIZA     

 M.P. No. 19202-49088 CAU     

 C.C. No. 10,546,462 POPAYAN     
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9. OBSERVACIONES 

 

• Se participo de forma activa en las funciones de interventoría de las distintas 

obras ejecutadas a lo largo de la participación como pasantes en la 

secretaria de Planeación e Infraestructura del municipio de Morales-Cauca, 

realizando visitas de control a las obras, elaborando actas y presentando 

informes periódicos de los avances en las obras.  

 

 

• La colaboración en la elaboración de presupuestos estuvo limitada a  

pequeños proyectos de construcción y adecuación, debido a que los 

prepuestos oficiales de las distintas obras eran convenidos directamente  

entre el interventor municipal y el contratista, (obras de menor cuantía), en 

otras obras el contratista presentaba la propuesta la cual era evaluada por el 

secretario de planeación y el interventor de obras del municipio de Morales-

Cauca  aguardando la disponibilidad presupuestal para su correspondiente 

ejecución, en las cuales se participo activamente.  

 

 

• Al iniciar las actividades en la secretaria de planeación e infraestructura del 

municipio de Morales-Cauca ya existían obras en ejecución (Adecuación de 

camerinos, lucimiento de la  escuela Francisco Antonio Rada, construcción 

de la batería sanitarias de Pan de Azúcar, adecuación de la casa de la 

cultura), a las cuales no se les pudo llevar un completo seguimiento, lo cual 

se ve reflejado en los informes presentados. 
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• El control de los materiales utilizados en las diferentes obras era realizado 

directamente por el ingeniero interventor de obras públicas del municipio de 

Morales Cauca. 

 

 

• Se presentaron obras en las que en acuerdo con la comunidad de la zona, la 

alcaldía proveyó el material y los habitantes el trabajo.  En estos casos no se 

presentaron actas de inicio y liquidación, ya que todo el trabajo fue realizado 

por la comunidad.  Solo se realizaron seguimientos e informes a la secretaría 

de planeación. 

 

• El acceso a algunas zonas fue restringido por recomendación de la fuerza 

pública, ya que existían amenazas contra los funcionarios de la alcaldía. 

 

• Se realizó seguimiento, control y actas de 20 obras 
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10. CONCLUSIONES 

 

• El contacto directo con las diferentes obras civiles genera un espacio de 

aprendizaje que complementa los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera, poniéndolos en práctica y fortaleciéndolos.  De aquí la importancia 

de  que los estudiantes cuenten con la oportunidad de participar en los 

procesos que intervienen en la ejecución de las obras civiles.  

 

• En la elaboración de  presupuestos y actas de liquidación se utilizaron los 

valores de precios unitarios establecidos por la secretaria de planeación e 

infraestructura del municipio de Morales Cauca.  

 

• Es de suma importancia informar a la comunidad de las obras y el alcance 

de las mismas, para evitar problemas y solucionar a tiempo los 

requerimientos.  Esto se presento con la comunidad de Carpintero y se logro 

llegar a un acuerdo con la secretaría de obras y los indígenas de la 

comunidad. 

 

• La principal función desarrollada en la secretaria de planeación e 

infraestructura del municipio de Morales-Cauca fue el seguimiento y control 

de las diferentes obras ejecutadas, hecho por el cual no se generaron 

alternativas de mejoramiento en las instalaciones educativas que dependen 

del municipio.  La presentación de planos se oriento a la elaboración de 

bocetos bajo especificaciones dadas por el ingeniero Juan José Arias Loaiza 

interventor de obras públicas de morales  y las necesidades de la 

comunidad, como lo fueron ampliación de escuelas, centro lingüístico 

indígena, planos para permisos de construcción y adecuación de vivienda.  

Planos en el CD-anexo. 
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• Se dejo una base de datos en Excel, para la localización de los planos que 

se organizaron de la planoteca Municipal. 

 

• Al concreto utilizado como materia prima para la elaboración de elementos 

estructurales no se le realizaron ningún tipo de prueba de resistencia, lo cual 

fue reportado al Interventor de Obras públicas del Municipio.  Esto debido 

principalmente a la distancia, problemas de transporte y falta de laboratorios 

que presten este servicio en la zona. 

 

• La resistencia del concreto se ve afectada principalmente por la incorrecta 

dosificación del agua, lo cual puede ser controlado por la prueba de 

asentamiento (slump), y sería de gran utilidad que los interventores la 

hicieran con frecuencia, ya que genera costos mínimos y mezclas muy 

fluidas pueden afectar enormemente la integridad de la estructura. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: CD con registro fotográfico de las diferentes obras en las que se tuvo 

participación: 

• Construcción del salón comunal de la vereda la estrella 

• Construcción batería sanitaria en el colegió Hermes Martínez de la 

vereda carpintero 

• Lucimiento general de las instalaciones físicas de la escuela rural mixta 

de la vereda santa rosa 

• Cambio de cubierta y mantenimiento de la institución educativa Hermes 

Martínez de la vereda carpintero sección primaria  

• Mejoramiento de vías en el barrio sagrada familia, zona urbana del 

municipio de morales. 

• Ampliación restaurante escolar, vereda cañaveral.  

• lucimiento general de la escuela rural mixta de la vereda la estación. 

• mejoramiento escuela rural mixta de la vereda los cafés. 

• Construcción de cunetas y gradas de acceso al hogar múltiple del i.c.b.f. 

• Construcción de pisos y acabados salón cultural v reda   el  Danubio. 

• Ampliación y mejoramiento del salón cultural de la vereda el maco. 

• Construcción de una despensa y reja de seguridad para la sala de 

cómputo en la escuela rural mixta de la vereda san Antonio. 

• Lucimiento general de la escuela rural mixta de la vereda la estrella. 

• Construcción de pisos y acabados del restaurante escolar del resguardo 

indígena de musse ukwe, vereda santa rosa.  

• lucimiento de la escuela rural mixta de la vereda la floresta. 

• Construcción de alfajías y lucimiento general de las instalaciones del 

colegio francisco Antonio rada (sección primaria). 
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• Lucimiento general de las instalaciones físicas de la institución educativa 

francisco Antonio rada (sección secundaria). 

• Lucimiento a todo costo de la casa de la cultura del municipio de morales 

cauca. 

• Construcción de batería sanitaria en el salón cultural de la vereda crucero 

pan de azúcar. 

• Mejoramiento de los camerinos del estadio de futbol municipal, ubicado en 

el barrio Fátima. 

 

Anexo 2: CD con planos elaborados en Autocad: 

 

• Levantamiento de vivienda de la señora Ana Fernández. 

• Ampliación de aula Lomitas. 

• Ampliación de aula Chirriadero. 

• Levantamiento de vivienda del señor Dionisio Jordán. 

• Levantamiento de vivienda del señor Luis Díaz. 

• Levantamiento de vivienda del señor Jaime Muelas. 

• Levantamiento de vivienda de la señora Diana Zambrano Lucumi. 

• Levantamiento del lote en el resguardo indígena Musse Ukwe en la 

vereda Santa Rosa. 

• Ampliación de aulas en las veredas de Honduras, Chirriadero, Pueblillo. 

• Levantamiento de lote señor Fabio Arboleda Suarez. 

• Salón de capacitación Chimborazo nasa yuwe. 

 

Anexo 3: Cronograma de actividades 

Anexo 4: Control de asistencia al municipio de Morales Cauca.  
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