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2. RESUMEN. 
 
Las actividades realizadas en el periodo de pasantía se desarrollaron en un lapso 
comprendido entre el mes de Mayo al mes de Agosto, donde en primera instancia 
hubo un breve periodo de inducción, donde fundamentalmente se conocieron las 
instalaciones del lugar de trabajo, se socializaron algunos aspectos que se debían 
realizar para cumplir con las metas propuestas, y esencialmente para conocer la 
buena calidad humana con quien se trabajó a lo largo del periodo como pasante. 
 
Posterior a ello se hizo un cronograma de labores a ejecutar con el Instituto 
Nacional de Vías “INVÍAS”, y los Administradores Viales, todo con el fin de 
desarrollar a plenitud las obligaciones para con la Universidad y para con el 
INVÍAS, por lo cual se empezaron a trabajar las horas de tal manera que se 
pudiese cumplir en los dos sitios de trabajo, de este modo en la pasantía la 
designación fué de “Ingeniero Auxiliar Pasante”. 
 
Para ello, inicialmente se realizaron labores Administrativas en las oficinas del 
INVÍAS tales como manejo de Actas, Revisión de Informes, aplicación del 
Programa “SICO”, entre otras, y posteriormente labores prácticas como salidas a 
las vías a cargo de la Administración Vial Grupo Nº6, donde se conocieron 
algunas características propias de cada vía, como también donde se desarrollaron 
aspectos técnicos propios de la Administración Vial, como la Auscultación de 
Pavimentos en dos de las Vías, Inventario Vial a lo Largo de una de las vías, 
visitas de rutina, evaluación de algunas estructuras presentes, Bacheos, y otros 
aspectos concernientes a las Labores exclusivas de los Administradores viales; las 
labores fueron designadas de acuerdo a los requerimientos del cronograma y en 
su defecto algunos aspectos relevantes ocurridos en el momento de forma 
espontanea o repentina. 
 
Además se logró una excelente labor de socialización y de trabajo con las 
Microempresas adscritas a la Administración Vial, donde de una manera conjunta 
y ordenada se llevaron a cabo todos y cada uno de los objetivos propuestos para 
estas dentro del mantenimiento rutinario que tenían a cargo.   
 
En el desarrollo de estas labores se aplicaron conocimientos en forma general de 
todas las áreas aprendidas a lo largo de la formación profesional, donde algunos 
aspectos se reafirmaron, otros fueron nuevos, y algunos otros fueron refutados; 
sin embargo la práctica como pasantía fué muy productiva por la experiencia 
adquirida, que con el tiempo y con el trabajo se logró conquistar para que 
posteriormente pueda en las actividades Laboral, como profesional, ejercer con 
mas conocimientos de campo todo lo relacionado al Ara de Ingeniería Civil. 
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3. INTRODUCCIÓN. 
 
En la Universidad del Cauca y específicamente en la facultad de Ingeniería Civil, 
se ha constituido que para optar por el titulo de Ingeniero Civil es necesario hacer 
una práctica profesional con diferentes modalidades, especialmente en aquellas 
que busquen el desarrollo de la región, como es el caso del presente proyecto de 
pasantía. 
 
Dado a que se tienen convenios con Instituciones Gubernamentales de gran 
prestigio Nacional se pretende contribuir al fortalecimiento Inter-Institucional con  
El Instituto Nacional de Vías (INVIAS), Territorial Cauca, ya que ha abierto sus 
puertas a la Universidad del Cauca permitiendo a los estudiantes y futuros 
Ingenieros Civiles que participen de manera activa en el manejo de los procesos 
administrativos que se llevan a cabo en esta Institución así como de los métodos 
utilizados por los Constructores, Interventores de Obra y los Administradores 
Viales. 
 
La presente pasantía se enfocó en aspectos administrativos, técnicos, de 
Interventoría, y algunos  otros que el INVIAS consideró, pero  en especial, se logró 
terminar las labores de pasantía participando como Ingeniero Auxiliar enfocado a 
la Administración vial. 
 
Este documento presenta una información básica de las labores generales 
realizadas en el INVÍAS y con los Administradores Viales del Grupo Nº6, donde se 
concentraron las actividades como “Ingeniero Auxiliar Pasante”, en el que 
conjuntamente se realizó el acompañamiento y la activa participación en la 
supervisión de algunos contratos como del contrato de las Microempresas 
adscritas a la Administración Vial, el concerniente al Bacheo de una de las vías a 
Cargo del Administrador Vial, el manejo de algunos otros de manera sistematizada 
en el INVÍAS, y asimismo se realizaron labores Propias de la Administración Vial, 
como Auscultación, Inventario Vial, entre otras; particularmente el Ochenta 
Porciento (80%) de las labores se llevaron a cabo en la Administración Vial, y un 
Veinte Porciento (20%) en el INVÍAS. En el desarrollo de la pasantía hubo un gran 
apoyo y respaldo por parte de los Ingenieros, quienes a lo largo de la misma, 
siempre guiaron y donde se cumplieron a cabalidad los objetivos propuestos al 
inicio de la pasantía de acuerdo a los cronogramas dispuestos para la 
consecución de las actividades exigidas;  básicamente se alcanzaron a llevar a 
cabo también la descripción de algunos métodos de evaluación de las estructuras 
que se consiguió estar presente (comparándolos con especificaciones y normas 
del INVIAS) y por último, la reseña de algunos inconvenientes presentados en el 
desarrollo del proyecto, colocando de manifiesto el conocimiento adquirido durante 
el tiempo que duró la pasantía. 
 
Al mismo tiempo, el presente informe consta de varias fotos con su respectiva 
explicación (individual o grupal) en donde se relacionan las actividades 
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desarrolladas de los diferentes Aspectos de la pasantía que fueron supervisadas a 
lo largo de la progresión de la misma. 
 
Gracias a la gestión realizada desde el Instituto Nacional de Vías se consiguió 
tener una experiencia tanto con la empresa contratante como con la empresa 
contratista. Ya que esto permitió conocer de primera mano las actividades a 
realizar desde el interior del INVIAS y las realizadas por el contratista en el periodo 
de realización de la pasantía; donde se cumplió a cabalidad con las 640 horas 
ejecutadas en cuatro (4) meses. 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 

4.1   OBJETIVO GENERAL. 
 
Participar de manera Activa en los procesos Técnicos y Administrativos en el 
INVÍAS, además de las actividades inherentes a las funciones del Administrador 
Vial Grupo Nº 6, cumpliendo a cabalidad con los objetivos propuestos en el 
desarrollo de la pasantía. 
 

4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Participar de manera activa en las actividades de auscultación de las 
estructuras de pavimentos de las vías a cargo del Instituto Nacional de vías 
“INVIAS”, cuando me sea solicitado. 

 

 Participar de forma directa en el área Administrativa del INVIAS, en la 
revisión de Informes Mensuales y Trimestrales (Solo las que sean 
alcanzadas en el proceso de pasantía), entregados por los Administradores 
Viales, y demás personas vinculadas de forma directa e indirectamente con 
el INVIAS; además se colaborará de manera activa en el área 
administrativa del INVIAS, por medio de la elaboración de Actas de Recibo 
parciales de prestación de servicios por parte de las microempresas, 
conforme el formato del manual de Interventoría estipulado por el INVIAS. 

 

 Acompañar en la revisión aritmética de las actas mensuales de prestación 
de servicio, cantidades de obra para las obras requeridas en las vías, actas 
de costos y de personal y programa de inversiones; conforme a lo pactado 
contractualmente entre el INVIAS, y los contratistas para la zona. 

 

 Hacer una recopilación y seguimiento de posibles problemas de índole 
técnico que se presentaran en la vía,  y si es posible planteando posibles 
soluciones acorde a los conocimientos adquiridos a lo largo de mi formación 
universitaria y profesional. 
 

 Participar de manera activa (con la colaboración de los Ingenieros a cargo), 
en la parte administrativa, con la utilización del programa de contratación 
“SICO” del Instituto Nacional de vías “INVIAS”, cuando me sea solicitado. 
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5. INFORMACIÓN GENERAL. 
 

El Instituto Nacional de Vías INVIAS, es un establecimiento público de orden 
Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por decreto 2170 del 30 de 
Diciembre de 1992 con oficinas principales situadas en Santa Fé de Bogotá y 
oficinas regionales; quien es la entidad receptora, este proyecto se desarrolla en la 
jurisdicción de la Territorial Cauca. 
 
Las labores como pasante se realizaron de manera substancial con los 
Administradores Viales del Grupo Nº6 pertenecientes al Instituto Nacional de Vías, 
de ahora en adelante “INVIAS”, encargados del manejo del mantenimiento vial, 
emergencias y demás actividades inherentes a una buena Administración de las 
vías mencionadas a continuación: 25CC04: POPAYÁN – EL ROSARIO, 25CC15: 
ROSAS – LA SIERRA - LA VEGA -SAN SEBASTIÁN – SANTIAGO y 25CC02: 
TIMBÍO – EL HATO – EL TABLÓN. 
 

5.1 NOMBRE DEL PASANTE. 

Eduar Alexander Urbano Alegría 
Cód.: 04031114 
 

5.2 ENTIDAD RECEPTORA. 

Instituto Nacional De Vías (INVIAS) Territorial Cauca. 
Trabajo Inicialmente elaborado con: 
Consorcio vial 2009 (Administrador Vial Grupo Nº 6). 
 

5.3 DIRECTOR DE PASANTIA. 

Ingeniero HUGO LEON ARENAS. 
 

5.4 TUTOR POR PARTE DE INVIAS TERRITORIAL CAUCA. 

Ingeniero Blas Uriel Páez. 
 

5.4.1 CARGO TUTOR INVIAS (Territorial Cauca). 

Supervisor en Jefe del INVIAS, Profesional Universitario. 
 

5.5 TUTOR POR  PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL (Grupo Nº6). 

Ingeniera Martha Cecilia Ordoñez Ocampo. 
 
Representante legal del Consocio Vial 2009, encargado de la administración vial 
en el grupo Nº 6. 
 

5.6 TIEMPO DE REALIZACIÓN DE PASANTÍA. 
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Como estudiante de la Universidad del Cauca y en particular de la Facultad de 
Ingeniería Civil, para cumplir con el requisito de pasantía, es importante establecer 
que el tiempo que duró la Pasantía fué de 640 horas; teniendo en cuenta que la 
Pasantía se empezó el 4 de Mayo del 2009 y cuya intensidad es de 40 horas 
semanales se consiguió terminar la pasantía el 4 de Septiembre del 2009, 
logrando este primer objetivo programado para la culminación de las labores como 
pasante. 
 
Inicialmente los trabajos se realizaron en la sede principal del Instituto Nacional de 
Vías, “INVIAS”, donde fue solicitado por parte del Tutor del INVIAS, Blas Uriel 
Páez, el acompañamiento al grupo de Administradores viales Nº6, para realizar 
labores de Auscultación y de otro tipo de tareas que a medida del transcurso de la 
pasantía fuesen dándose tal como el inventario vial, necesidades de la vía, 
acompañamiento a la supervisión del trabajo de las microempresas adscritas a las 
vías a cargo del grupo Nº6, entre otras que se mencionaran posteriormente. 
 
Es importante precisar que la intensidad de horas dedicadas a PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS en las oficinas de INVIAS (Instituto Nacional De Vías)  
Territorial Cauca para cada mes fue de 144 horas en total, el equivalente a 36 
horas mensuales, y a su vez equivalentes a  8 Horas a la Semana, 
correspondiente a un día de la semana por semana, dado a que las visitas 
técnicas a las vías se realizaron haciendo directamente un acompañamiento al 
Administrador vial, Grupo Nº6. 
 
La intensidad de horas correspondiente al SEGUIMEINTO DE PROCESOS, 
ACTIVIDADES Y OBRAS DE ADMINISTRACION VIAL GRUPO Nº 6, fue 
básicamente de 512 horas en total, su equivalente a 128 horas mensuales, y a su 
vez correspondientes a 32 horas a la semana, proporcional a 4 días de la  
semana, dado a que el acompañamiento principal realizado se hizo con el 
Administrador vial Grupo Nº6. 
 

5.7 SEDE PRINCIPAL DE TRABAJO 
 

En la parte ADMINISTRATIVA los trabajos se realizaron en las oficinas del 
Instituto Nacional De Vías (INVIAS), Territorial Cauca. Ubicado en la Calle 25 
Norte con Autopista Norte frente a Torres del Rio; en cuanto al SEGUIMIENTO A 
PROCESOS, ACTIVIDADES Y OBRAS DE ADMINISTRACIÓN VIAL, los trabajos 
se realizaron en las oficinas de Consorcio Vial 2009 (Administrador Vial) cuyas 
oficinas quedan ubicada en la Calle 18N Nº 9ª- 31 Barrio Antonio Nariño en la 
ciudad de Popayán; se precisa que el acompañamiento se hizo a las vías a cargo 
del  Grupo Nº 6 de administradores viales las cuales son las siguientes: 
 

 25CC04: POPAYÁN – EL ROSARIO. 
           Sector: Popayán – El Rosario. 
           PR0 + 0000 AL PR 28 + 0000. 
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 25CC15: ROSAS–LA SIERRA-LA VEGA-SAN SEBASTIÁN – SANTIAGO. 
           Sector: Rosas -  La Sierra  -  La Vega - San Sebastián – Santiago. 
           PR0 + 0000 AL PR 120 + 0000. 
 

 25CC02: TIMBÍO – EL HATO – EL TABLÓN. 
           Sector: Timbío – El Hato – El Tablón 
           PR 0+0000 AL PR 19+0150. 
 

5.7.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS. 
 

En el seguimiento de procesos, actividades y obras de Administración vial en el 
Grupo Nº 6  se realizaron en las vías cuya administración está a cargo del 
Consorcio Vial 2009, estas vías están ubicadas en el  Departamento del Cauca, en 
la Nación Colombiana; a continuación se mencionan las características propias de 
las vías sobre las cuales se realizó el seguimiento: 
 

5.7.1.1 Ruta  25CC15: ROSAS – LA SIERRA - LA VEGA -SAN 
SEBASTIÁN – SANTIAGO. 

 
Esta ruta se encuentra ubicada en el sur del departamento del Cauca a unos 45 
minutos de la Ciudad de Popayán sobre la vía que de Popayán conduce a la 
Ciudad de Pasto, desviándose al lado Izquierdo a la entrada de la población de 
Rosas, llegando al PR00+0000 de la vía a cargo de los Administradores Viales.  
 
Esta vía presenta una geomorfología muy variada donde se encuentran desde 
Cenizas volcánicas, limos arcillas hasta algunas zonas aluviales donde es 
presente una gran cantidad de areniscas y basaltos rodados de la época del 
Pleistoceno. La temperatura hallada oscila entre los 15ºC y los 25ºC, a una altura 
de entre los 1900 m.s.n.m hasta los 2400 m.s.n.m en algunos puntos. 
 
En cuanto a sus condiciones Geométricas, presenta unos Radios de Curvatura 
que Oscilan entre los 30 Metros y los 150 Metros, debido a las características 
propias del terreno, además presenta un promedio de calzada de alrededor de los 
6.00 Metros y un ancho de Corona de los 11.30 Metros; en cuanto a sus taludes 
se puede encontrar algunos en Cajón al ½ y algunos al ¼ , otros en Corte de 
Montaña en suelo y roca, en algunas zonas puntuales es evidente la Inestabilidad 
en gran parte debido a las Fallas geológicas presentes en el lugar, y algunos otros 
debido a las características propias de los suelos de la zona. 
 
El pavimento hallado en la vía es un pavimento flexible de unos 8.00 centímetros 
de espesor de la capa asfáltica,  ancho de calzada promedio del mismo de 6.40 
Metros y de corona de alrededor de los 9.60 Metros, donde se evidencia la edad 
que posee la capa de rodadura que es de alrededor de unos ocho (8) años, 
pavimento que es acompañado por sus respectiva Cuneta-Berma y Bordillo; en 
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general la vía presenta unas buenas condiciones de drenaje, donde el bombeo es 
estable del +2% y del -2% en gran parte de la vía, donde en promedio cada 70 
metros existe una alcantarilla, y puntualmente donde es necesario como lo es las 
zonas de alta pendiente; la estructura típica de la zona es una estructura en 
Alcantarillado de Veinticuatro (24”) pulgadas, pero también algunas de las Obras 
nuevas por especificaciones del INVÍAS hoy deben construirse de Treinta y Seis 
(36”) pulgadas; también se pueden encontrar algunas Bateas y Tajeas como Box 
Coulvert que proveen una rápida evacuación de las Aguas debido a que esta zona 
pertenece al Macizo Colombiano que posee una gran cantidad de fuentes hídricas. 
 
Otras de las estructuras típicas son aquellas de contención que aunque están 
poco deterioradas por acción de los fallos geológicos, son esenciales para 
mantener en unas muy buenas condiciones la vía. Es fácil encontrar muros de 
Contención reforzados y en gaviones, donde los muros reforzados oscilan de los 
15 Metros a los 65 Metros de longitud, espesor de 25.0 Centímetros y un altura 
entre los 2.50 Metros a los 7.5 Metros, mientras que los muros en Gaviones 
oscilan entre los 10 Metros a los 70 Metros de Longitud; y alturas de entre los 3.00 
Metros a los 20 Metros.  
 
Algunas otras obras Visibles en la zona, de carácter Reglamentario, son aquellas 
cómo la señalización entre las cuales se pueden apreciar Señales tipo 
Preventivas, Reglamentarias, Informativas y las Horizontales, ubicadas 
directamente en lugares donde son necesarias; además se pueden apreciar 
algunas Barandas Metálicas de Protección que son fundamentales para 
resguardar la seguridad de los transeúntes, estas Oscilan entre los 10.0 Metros y 
algunas llegan hasta Los 90.0 Metros, debido a la Topografía propia de Algunos 
sectores de vía.  
 
En el primer tramo de la vía comprendido del PR00+0000 al PR11+0000 es visible 
encontrar una zona en pavimento flexible de características generales en terreno 
Ondulado, en el que las pendientes encontradas oscilan entre el 1% y el 4%; este 
tramo de vía es atravesado por la falla de “Romeral”, por lo cual en algunos sitios 
puntuales los asentamientos son notorios. Para el tramo del PR11+0000 al 
PR12+0900 encontramos un sector en Afirmado de características similares de 
terreno Ondulado en el que los fallos han comprometido algunas obras como un 
Box Coulvert y una Alcantarilla destruyéndolos total y parcialmente haciendo 
necesario la reconstrucción de los mismos. Para el PR13+0900 al PR15+0150 
encontramos nuevamente Pavimento Flexible donde este se encuentra en optimas 
condiciones, caso no similar del PR15+0000 al PR16+0000 donde se encuentra el 
fallo que a mi criterio es de mas cuidado ubicado en la cabecera municipal del 
municipio de La Sierra donde algunas de las viviendas presentan asentamientos 
de alrededor 3.0 metros, por lo cual es preciso por algunos habitantes de la zona, 
ingresar a sus viviendas por medio de escaleras artesanales siempre con el riesgo 
y la Incertidumbre de no saber que puede ocurrir el día de mañana; para ello la 
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Alcaldía por medio de un convenio, tiene la obligación de la reubicación de los 
habitantes afectados. 
 
Del PR16+0000 AL PR39+0000 es fácil encontrar un afirmado que presenta unas 
características estables y con terreno Ondulado y posterior a ello montañoso 
donde las pendientes encontradas son de alrededor del 1% al 6% y del -3% hasta 
el -6% donde predominan sitios estables. 
 
Del PR39+0000 al PR40+0000 se encuentra el Corregimiento de San Miguel de 
La Vega, donde se puede apreciar un pavimento rígido de muy buenas 
condiciones; del PR40+0000 al PR64+0500 encontramos un afirmado de muy 
buenas condiciones, pero con algunos sitios puntuales donde es notorio el paso 
del Fallo geológico de “Romeral”; posterior a ello encontramos la población de La 
Vega  donde del PR64+0500 al PR67+0000 se tiene también un pavimento rígido 
de algunas condiciones especiales donde posee algunos parcheos debido a que 
no se tuvieron en cuenta en la construcción del mismo algunas obras y por ello fue 
necesario romper el concreto y luego realizar el respectivo parche. En general esta 
en muy buenas condiciones. 
 
Del PR67+0000 al PR115+0000 encontramos este tramo en afirmado con 
pendientes de entre el 3% y el 7%, sector montañoso y en algunos sectores la 
calzada es comprometida por lugares de fallo, por lo cual se ha hecho la 
necesidad de construir algunas obras de contención no solo para la calzada sino 
además para otras obras como alcantarillas; llegando al PR115+0000 hasta el 
PR116+0200 entramos directamente a la Población de San Sebastián donde 
encontramos un Pavimento Flexible de muy regulares condiciones donde es 
necesario realizar grandes parcheos, para recuperar la calzada; saliendo de esta 
población del PR116+0200 hasta el PR121+0000 llegando al Corregimiento de 
Santiago encontramos un afirmado de regulares condiciones donde son mas 
notorios los fallos y los baches son considerables por lo cual se proyectan obras 
no solo de remoción de algunos derrumbes y relleno de algunos hundimientos, 
sino también un tratamiento a la calzada para que el transito sea aceptable hasta 
esta población. 
 
La demografía de esta zona es de alrededor de los 80 Habitantes por cada 
Kilometro Cuadrado, dentro de los cuales la mayoría son Mestizos y también 
existen algunas pequeñas etnias de indígenas y otras etnias de colonias pequeñas 
como las de Arbela entre otras. 
 
Como actividades económicas principales están la Agricultura, la Ganadería y sus 
derivados, como también el comercio, ya que por ser esta una zona que comparte 
varios municipios, se promueve en gran parte el intercambio de productos en la 
zona. 
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Figura Nº1 
 

5.7.1.2 Ruta 25CC04 POPAYÁN – EL ROSARIO. 
 
Esta vía se encuentra ubicada hacia la parte Noroccidental de la ciudad de 
Popayán, llegando a la misma por la variante Norte viajando hacia los cementerios 
de Jardines de Paz, y Los Laureles. Se puede notar diversos tipos de suelos como 
limos principalmente y cenizas volcánicas propias de la línea de los “Coconucos”, 
como también se pueden apreciar algunos sectores aluviales con alto contenido 
de arena de la Era del Terciario y del Pleistoceno. La temperatura hallada es muy 
parecida a la que posee Popayán por la cercanía de la misma, y esta oscila entre 
los 15ºC y los 28ºC. Además se presentan una gran cantidad de Vientos por ser 
zona tendiente a la montaña ya que su altura se encuentra entre los 1800 m.s.n.m 
a los 2200 m.s.n.m. 
 
Esta vía presenta un pequeño tramo de pavimento flexible del PR00+0000 al 
PR00+0560, en muy buenas condiciones, con un espesor aproximado de 8.00 
Centímetros de la capa Asfáltica, ancho de calzada de 6.50 Metros, y con cunetas 
revestidas hasta los primeros 500 Metros; de aquí en adelante presenta un tramo 
de afirmado del PR00+0560 al PR28+0000 que de forma general se encuentra en 
favorables condiciones, aunque de forma muy distante con algunos puntos 
necesarios de bacheo; a nivel general esta vía posee condiciones de terreno 
Onduladas, donde las pendientes de la vía oscilan entre un 3% a un 6% en 
algunas zonas y en otras hasta un 8% y 9%; las condiciones Geométricas de la 
vía son bastante notorias, donde los radios de curvatura oscilan entre los 45 
Metros a los 350 Metros, donde además se pueden apreciar curvas sucesivas 
bastante anchas que son señalizadas para que el transeúnte tome las medidas de 
seguridad necesarias; la vía presenta un bombeo aceptable del -2%, +2%, hasta 
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un  6% y -6% en algunas zonas, que hasta el momento por las condiciones de 
clima seco perdura un poco mas. Esta vía que presenta unos taludes de forma 
general estables, con mayor parte con secciones en cajón al ½  y con cortes de 
montaña en algunos tramos. 
 
Algunas de las obras tipo halladas en la zona son en primera instancia las de 
drenaje; para esto se puede apreciar alcantarillas con diámetros de Veinticuatro 
(24”) pulgadas ubicadas a lo largo de la vía en una longitud aproximada de 
alrededor de cada 100 Metros, donde también aquellas que por las condiciones 
topográficas son necesarias en tramos mas cortos, como las de alta pendiente. 
 
Otras obras presentes en la vía son los muros de contención Reforzados cuyas 
longitudes están alrededor de los Diez (10.0) a los Treinta (30.0) Metros con 
alturas de los Dos punto cinco (2.5) a los Cinco (5.00) Metros y espesores 
promedio de Treinta (30.0) centímetros; y en Gaviones, cuyas características 
propias están en cuanto a longitud entre los Diez (10.0) a los Veinticinco (25.0) 
Metros y alturas entre los Dos y Medio (2.5) Metros hasta los Cinco (5) Metros. 
 
En cuanto a la señalización se puede mencionar que la vía esta en buenas 
condiciones, debido a que es notorio encontrarlas y además se pueden observar 
las señales que normalmente podemos encontrar en la vía como Las Informativas, 
Reglamentarias y Preventivas, como además las barandas metálicas en algunos 
sectores debido a la topografía propia de la zona. 
 
La demografía de esta vía presenta una mayoría de grupos mestizos, y esta 
alrededor de los 55 Habitantes por cada Kilometro Cuadrado, donde se destaca 
principalmente como actividad económica principal la Agricultura  y en algunas 
zonas también en pocas proporciones la pesca.  
 

  

                                              Figura Nº2 
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5.7.1.3 Ruta 25CC02 TIMBÍO – EL HATO – EL TABLÓN. 
 

Esta vía se encuentra ubicada en jurisdicción del Municipio de Timbío, cruzando 
en sentido derecho, previamente a ingresar a este municipio. Las características 
generales de la vía comprenden terrenos relativamente ondulados, y en algunos 
tramos con zonas planas, donde las pendientes de la vía oscilan entre un 1% 
hasta un 5% en algunos sectores; básicamente se pueden apreciar tipos de suelo 
variado con predominio de suelos orgánicos aptos para la agricultura, y además 
algunos limos  y cenizas volcánicas presentes en esta vía propias de la línea de 
Los “Coconucos”; las condiciones climáticas son de carácter templado de entre los 
16ºC a los 23ºC similares a las de Popayán, donde el clima es un poco mas fresco 
y presenta vientos que atizan a la zona; su altura se encuentra alrededor de los 
1650 m.s.n.m.  
 
Se puede apreciar que la vía consta de un tramo de 4.5 kilómetros, del 
PR00+0000 al PR04+0500 en pavimento flexible, de condiciones buenas, pero 
con algunos Parches y fallos que necesitan tratamiento para dejar la vía en 
optimas condiciones de transito; el espesor de la capa de rodadura es de 
aproximadamente 7.50 Centímetros, con un ancho de Calzada y de Corona 
promedios de 6.30 Metros y 9.60 Metros respectivamente y con sus respectivas 
Cuneta-Berma; del PR04+0500 al PR19+0150 encontramos el tramo en afirmado 
de buenas condiciones con algunos sectores necesarios de bacheos, pero 
generalmente esta vía esta en buenas condiciones; este tramo de afirmado 
presenta unas pendientes propias de la zona de entre el -1% al -5%, y del +1% al 
6%, debido a la topografía propia del terreno. 
 
Como obras representativas de la vía se pueden encontrar en primera Instancia 
las de drenaje, cuya estructura típica es una Alcantarilla de 24 Pulgadas, ubicadas 
a lo largo de la vía en un promedio de 60 Metros, además  se pueden encontrar 
algunos Box Coulvert en muy buenas condiciones. 
 
Otra de las estructuras típicas son los muros de Contención, que en un 90% son 
muros reforzados, cuyas características principales son de alturas entre los 3.0 y 
los 10.0 Metros y longitudes entre los 10.0 Metros a los 30.0 Metros, y con 
espesores alrededor de los 30.0 Centímetros. Los muros en gaviones están entre 
los 4.0 Metros y los 10.0 Metros de Altura y unas longitudes entre los 10.0 Metros 
y los 30.0 Metros. 
 
Los taludes en un 85 % son en cajón, estos se encuentran al ½ y al ¼, donde 
limitan con predios de algunos pobladores de la zona; el restante 15% se 
encuentra a nivel con algunos predios de la región, en general toda la zona es 
estable y no presenta fallos de gran magnitud por lo que la vía se encuentra en 
bunas condiciones. 
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En cuanto a su señalización es notorio lo que posee la vía, aunque se deben 
poner algunas señales, esta en un alto porcentaje bien señalizada tiene señales 
tipo Reglamentarias, Informativas, Preventivas y en el Pavimento las Horizontales. 
 
Algunas Barandas metálicas están ubicadas a lo largo de la vía, para resguardar 
la seguridad de los transeúntes, estas barandas tienen longitudes de entre los 
10.0 y los 40.0 metros, dependiendo de la necesidad propia de la vía. 
 
La demografía de la zona alcanza los 65 Habitantes por cada Kilometro cuadrado 
en promedio; las actividades principales de su economía son la Agricultura, en los 
cultivos de Café y Caña de Azúcar fundamentalmente, pero también se aprecia en 
pequeña proporción la ganadería. 
 

      

Figura Nº3 
 

5.8 RECURSOS DE LA EMPRESA RECEPTORA. 
 
5.8.1 RECURSO HUMANO INVIAS. 

 
El INVIAS, Instituto Nacional de Vías cuenta con un equipo humano,  
profesionales universitario quienes velan por el cumplimiento de la construcción, 
mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial del departamento del 
Cauca, brindando seguridad  y  bienestar a los usuarios con el fin de integrar al 
país por medio de la red vial. 
 

5.8.1.1 TUTOR DE INVIAS. 
 

Es el encargado de  velar por el cumplimiento de construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de la infraestructura vial  del Departamento del Cauca, supervisa, 
coordina, y dirige actividades desarrolladas por los Administradores Viales a su 
cargo los cuales son básicamente los adscritos a la Territorial Cauca; realiza 
además convocatoria, apertura, evaluación, adjudicación y supervisión de obras 
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producto de licitaciones con el apoyo del programa Sico; así mismo realiza 
Supervisión de las vías, por medio de visitas  técnicas a cada una de las obras 
correspondientes al mantenimiento y mejoramiento de la red vial del 
Departamento de Cauca. 
 

5.8.1.2 POSICIÓN DEL PASANTE. 
 

En todas las actividades realizadas en las oficinas del INVIAS como pasante se 
actuó como auxiliar de oficina, conociendo de esta manera las actividades que se 
realizan en ella como es el caso de proceso de  Licitación, respuestas a derechos 
de peticiones, elaboración de actas de recibo parcial de obra y de liquidación de 
obras entre otras. En las actividades realizadas directamente en las oficinas del 
Administrador Vial, las labores como pasante se desarrollaron como Ingeniero 
Auxiliar, en el que siempre se tuvo en cuenta los criterios técnicos adquiridos en el 
transcurso de la formación profesional, además de los aportes y labores de 
carácter teórico-práctico para algunas actividades que se desarrollaron a lo largo 
de las funciones como Ingeniero Auxiliar pasante. 
 

5.8.2 RECURSO HUMANO ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO Nº 6 
(CONSORCIO VIAL 2009). 

 
El consorcio cuenta con profesionales de la ingeniería como es el caso de: 
 

1. Representante Legal. 
2. Ingeniero Residente 
3. Ingeniero Auxiliar. 
4. Auxiliares de oficina  (Conductor, Secretaria.) 

 
5.8.2.1 TUTOR DE LA  ADMINISTRACION VIAL GRUPO Nº 6. 

 
Es el encargado de administrar las vías  a cargo de la Administración Vial Grupo 
Nº 6 y cumplir con cada uno de los objetivos del contrato con el fin de mantener y 
mejorar las vías. 
 

5.8.3 COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. 
 
Las también llamadas microempresas las cuales son las encargadas del 
mantenimiento  rutinario  de las vías a cargo de la Administración Vial Grupo Nº6  
(Consorcio vial 2009). 
 

6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA PASANTÍA. 
 

Las labores ejecutadas para el desarrollo de cada uno de los objetivos se llevo a 
cabo de manera progresiva, en la cual mes a mes se culminaron algunos de los 
objetivos, pero que al final de la pasantía se cumplió con todos y cada uno de los 
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objetivos y metas propuestas, e inclusive se realizaron algunas actividades 
complementarias que fortalecieron aún mas los conocimientos adquiridos y la 
experiencia obtenida a lo largo de esta provechosa pasantía. 
 

6.1  VISITA A CADA UNA DE LAS VÍAS A CARGO DEL ADMINISTRADOR 
VIAL CON EL FIN DE EVALUAR SU ESTADO Y DEFINIR EL 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A SEGUIR EN EL DESARROLLO 
DE LA PASANTÍA. 

 
Básicamente esta labor se realizó con el apoyo del Administrador Vial, quien 
facilitó la movilización a cada una de sus vías a cargo, en sus vehículos, brindando 
apoyo y permitiendo la observación detallada de estas. 
 
Las vías  25CC02: TIMBÍO – EL HATO – EL TABLÓN y  25CC04 POPAYÁN – 
EL ROSARIO, no presentan grandes inconvenientes, dado a que  hasta el 
momento se encuentran en un buen estado, y el trabajo de la microempresa 
encargada de esta vía es riguroso y se mide de acuerdo con los lineamientos 
contractuales adquiridos con el “INVIAS”. 
 
La vía  25CC15: ROSAS – LA SIERRA - LA VEGA -SAN SEBASTIÁN – 
SANTIAGO, presenta grandes inconvenientes debido a que ostenta fallos  de tipo 
geológico bastante importantes y esto dificulta de alguna manera las labores de 
Administración Vial y de Mantenimiento Rutinario; no obstante las labores se 
realizan de manera organizada con dedicación y trabajo arduo para brindar a los 
usuarios de la vía unas condiciones aceptables y lo mejor posibles de comodidad 
y seguridad en cuanto a las condiciones viales se refiere. Para esta vía se tienen 
tres microempresas a cargo de ella quienes día a día se esmeran por cooperar 
con las mejores condiciones que se puedan brindar a las personas que hagan uso 
de esta vía. 
 
A continuación algunas fotografías que muestran el estado de las vías y sus 
condiciones: 
 

  

FOTO Nº 1 Estado de la Vía POPAYÁN – 
ELROSARIO, PR 08+0500. 

 

FOTO Nº 2 Estado de la Vía  
POPAYÁN – EL ROSARIO PR 12+0000. 
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FOTO Nº 3 Estado de la Vía  
TIMBÍO – EL HATO – EL TABLÓN  

PR 02+0900. 
 
 

 
 

FOTO Nº 5 Estado De La Vía ROSAS - LA 
VEGA - SAN SEBASTIÁN – SANTIAGO 

 (Fallos en Calzada) PR 04+0600. 

 
 

 
 

FOTO Nº 7 Estado De La Vía ROSAS - LA 
VEGA - SAN SEBASTIÁN – SANTIAGO  

(fallo La Sierra) PR 16+0150. 

 

  
 

FOTO Nº 4 Estado De La Vía  
TIMBÍO – EL HATO – EL TABLÓN 

PR 09+0800. 
 

 

 
 

FOTO Nº 6 Estado De La Vía ROSAS - LA 
VEGA - SAN SEBASTIÁN – SANTIAGO 

(fallos en zona de vía) PR 03+0700. 

 
 

 
 

FOTO Nº 8 Estado De La Vía ROSAS - LA 
VEGA - SAN SEBASTIÁN – SANTIAGO 

(fallos) PR 60+0570.

FALLO 
MURO Y 

CALZADA 
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6.2 TRABAJOS DE AUSCULTACIÓN DE TRAMOS DE VÍA. 
 

Básicamente las labores de Auscultación consistieron inicialmente en la tipificación 
de todos y cada uno de los fallos presentes en la vía, con el acompañamiento 
categórico del Administrador Vial, donde de forma conjunta se identificaron, se 
midieron con cinta métrica y con regleta de tres metros, con el fin de evaluar las 
áreas afectadas, y los asentamientos de la carpeta asfáltica en los sitios mas 
críticos para las vías Auscultadas. 
 
De esta manera se hizo el acompañamiento a los Administradores Viales Grupo 
Nº6, quienes fueron los encargados de la realización del trabajo de auscultación 
de pavimentos de las vías: 25CC02 “TIMBÍO – EL HATO - EL TABLÓN” y   para 
la Vía 25CC15 “ROSAS - LA VEGA -SAN SEBASTIÁN – SANTIAGO”, dando 
cumplimiento de esta manera a uno de los objetivos de la pasantía. En esta 
actividad se estudió básicamente la metodología exigida por el INVIAS en el 
Manual de Interventoría 2007 del Instituto Nacional de Vías, en el “Manual para 
Inspección Visual y Técnica de Pavimentos Flexibles”, aún con vigencia, 
donde establece claramente los diversos tipos de fallos presentes en un 
pavimento flexible con sus respectivos formatos, y donde se presentarán a 
continuación los resultados obtenidos en las formas establecidas para tal fin. El 
procedimiento realizado fue una visita técnica a lo largo de toda la vía, en la cual 
se tomaron mediciones de las áreas y de los posibles hundimientos presentados 
en esta; en esta vía se presentaron fallos del siguiente tipo: 
 

 Fisuras y Grietas por Fatiga 

 Fisuras y Grietas en Bloque 

 Grietas de Borde 

 Fisuras y Grietas Longitudinales 

 Fisuras y Grietas Reflejadas 

 Fisuras y Grietas Transversales 

 Parches Deteriorados 

 Baches en Carpetas Asfálticas 

 Baches en Tratamientos Superficiales 

 Ahuellamiento 

 Deformación Transversal 

 Exudación 

 Desgaste 

 Pérdida de Áridos 

 Ondulaciones 
 
6.2.1 AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTO: En las Vías 25CC02 TIMBÍO – 

EL HATO – EL TABLÓN y 25CC15 ROSAS – LA VEGA – SAN 
SEBASTIAN - SANTIAGO. 
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Las actividades iniciales en la Vía 25CC02 TIMBÍO – EL HATO – EL TABLÓN y 
25CC15 ROSAS – LA VEGA – SAN SEBASTIAN – SANTIAGO, se encaminaron 
hacia las visitas al lugar, primero en un vehículo a cargo del Administrador vial, y 
posterior a ello una se realizó una caminata a lo largo de toda la vía, en la cual de 
forma detallada se efectuó una observación rigurosa, y una toma de mediciones 
muy minuciosa de las fallas, como también de los posibles inconvenientes que por 
causa de estos fallos pudiese presentar la vía. 
 
En esta actividad se obtuvieron todas las fallas mencionadas anteriormente y que 
presenta el pavimento, para este caso la auscultación se realizó en pavimento 
flexible, en una totalidad de 4.5 km para la Vía 25CC02 TIMBÍO – EL HATO – EL 
TABLÓN y de 3.5 km para la Vía 25CC15 ROSAS – LA SIERRA - LA VEGA – 
SAN SEBASTIAN - SANTIAGO; También fue básico tener en cuenta el estado de 
las cunetas; Todo esto para dar cumplimiento al manual que tiene el INVIAS, y 
también con el fin de darle una calificación según un programa de computadora 
suministrado por dicha Institución. 
 
Se tomaron los datos respectivos de campo, y luego se transcribieron en el 
formato “EXCEL”, para su control dentro de la Administración Vial y para el 
“INVIAS”; llevando a cabo este Procedimiento inicialmente para la vía 25CC02 
TIMBÍO – EL HATO – EL TABLÓN donde se identificaron algunas zonas 
puntuales de fallos, pero con unas muy buenas condiciones de zona Carreteable; 
de igual manera se realizó para la Vía 25CC15 ROSAS – LA SIERRA - LA VEGA 
– SAN SEBASTIAN – SANTIAGO, en la cual se pudo notar la presencia de una 
humedad alta, al igual de muchos nacimientos de agua, que comprometen a la 
vía, además de zonas de falla muy grandes en la vía que igualmente la perjudican 
haciendo sus labores de mantenimiento mas complejas y difíciles para los 
Microempresarios. 
 
Posterior a esto se realizó el respectivo análisis con copia al INVÍAS para que 
fuese estudiado y dentro de lo posible realizar algún tipo de inversión para 
solucionar estos fallos aprovechando la buena temporada climática. Luego del 
estudio efectivamente se solicito por parte del INVÍAS un presupuesto aproximado 
para llevar a cabo las respectivas reparaciones; dicho presupuesto fue realizado 
de manera conjunta con el administrador vial, para el cual se estimo un total de 
$40, 000,000.00 Necesarios para el Bacheo de las dos vías, con un total de 
$30,000,000.00 para la Vía 25CC15 ROSAS – LA SIERRA - LA VEGA – SAN 
SEBASTIAN – SANTIAGO, y de $10,000,000.00 para la Vía 25CC02 TIMBÍO – 
EL HATO – EL TABLÓN; hasta el momento el INVÍAS no ha definido cuando se 
llevará a cabo el desarrollo de los parcheos de las vías. 
 
Para este caso, se tuvieron en cuenta las observaciones y las condiciones 
geomorfológicas cada uno de los lugares, y se llevo un registro fotográfico de los 
mismos fallos, registro que se presentara a continuación, dando relevancia a los 
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mas comunes y a los mas notorios encontrados en la Auscultación, esto con el fin 
de dar a conocer las labores realizadas en el  campo, en el cual como ya se 
menciono antes se considerara solo los casos más representativos de dicha 
auscultación. 
 
A continuación el registro fotográfico de cada auscultación en las vías, pero en 
particular se muestra el perteneciente a la Vía 25CC02 TIMBÍO – EL HATO – EL 
TABLÓN, solo los casos más representativos de lo que se trabajó en el campo y 
de los fallos hallados en el mismo: 
 

 
AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTO Vía 25CC02 TIMBÍO – EL HATO – EL 

TABLÓN (CASOS REPRESENTATIVOS).

 

 
 
 

FOTO Nº 9 Medición de Falla Longitudinal 
PR 02+0500 LD. 

 

 

 
 

FOTO Nº 11 Medición Fallas Transversales y 
Ahuellamiento del Pavimento PR 00+0860 

EJE. 

 

 

 
 

FOTO Nº 13 Presencia de fallo en PC – FT – 
FL Y FBL PR 04+0250 EJE. 

 
 

 

  
 

FOTO Nº 10 Medición del Ahuellamiento de 
la calzada, por medio de la regleta 

 PR 03+0650 LD. 
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FOTO Nº 12 Falla tipo DB, entre la vía y el 
talud derecho PR 03+0930 LD. 

 

 
 

 
 

FOTO Nº 14 Fallos De Tipo General En Un 
Tramo De Vía PR 04+0500 CALZADA. 

 
 
 

 

 
 

FOTO Nº 15 Fallas generales como FBL, FT, 
FL, PC en los parcheos anteriormente 

realizados PR 04+0400 EJE.  
 
 

 
 

FOTO Nº 16 Fallos De Tipo General En Un 
Tramo De Vía PR 01+0700 LI. 

 

 FL: Fisura Lineal 

 FT: Fisura Transversal 

 OP: Ojo de Pescado 

 FBL: Falla En Bloque Longitudinal 

 PC: Piel de Cocodrilo 

 FML: Fallas En Medialuna 
 DB: Daño de Borde 

Para el tramo de la vía 25CC15 ROSAS – LA VEGA – SAN SEBASTIAN – 
SANTIAGO, en este caso se tuvieron en cuenta las observaciones del lugar, y se 
llevo un registro fotográfico de los mismos fallos, el cual se presenta a 
continuación para dar conocimiento sobre las labores realizadas; como se 
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menciono anteriormente la zona presenta un gran contenido de humedad lo que 
se nota fácilmente por la gran cantidad de nacimientos hídricos, y asimismo los 
fallos sobre la vía toman una parte importante en las condiciones de la misma 
porque comprometen aunque en algunos sititos puntuales partes completas de la 
banca en calzada e incluso en la corona, por lo cual la Auscultación representativa 
se fundamenta en estos aspectos. Esta Auscultación se realizó con la 
colaboración de los Microempresarios, quienes estuvieron a lo largo de todo el 
tramo al que se le hizo el estudio técnico.  
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO AUSCULTACIÓN VÍA 25CC15 “ROSAS – LA 

SIERRA - LA VEGA – SAN SEBASTIÁN – SANTIAGO”. 
 

A continuación los tipos de fallos mas representativos de la Auscultación 
realizada en VÍA 25CC15 “ROSAS – LA SIERRA - LA VEGA – SAN 
SEBASTIÁN – SANTIAGO”, donde se aprecia las condiciones de la zona y el 
trabajo realizado en el campo: 
 

 

  

 
FOTO Nº 17 Medición de área de 

 fallo en piel de cocodrilo en el  
Eje de la vía PR 08+0350. 

 

FOTO Nº 18 Medición de Áreas de Fallo 
PR 03+0360 LD 

 
 

 

FOTO Nº 19 Fallas tipo FL – FT  
PR 03 + 0341 LD 

FOTO Nº 20 Humedad en la Vía  
PR 03+0430 LI 
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FOTO Nº 21 Daño de Borde PR 02+0965 LD 
 
 

 

 
 

FOTO Nº 23 DAÑO TIPO FL-FT-FBL 
 PR 00 + 0022 LD. 

 
 

 
 

FOTO Nº 25 DAÑO EN MEDIALUNA POR LA 
PRESENCIA DE FALLAS GEOLÓGICAS EN 

LA ZONA PR 02 + 0665 

FOTO Nº 22 Piel de Cocodrilo y  
Ahuellamiento PR 05+0600 EJE – LD 

 
 

 
 

FOTO Nº 24 ZONA DE GRANDES FALLOS  
PR 64 +0000 LD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

FOTO Nº 26 FALLO TIPO DS PR 03 + 0358 
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 LD: Lado Derecho 

 LI: Lado Izquierdo 

 FL: Fisura Longitudinal 

 FT: Fisura Transversal 

 FBL: Falla En Bloque Lineal 

 PC: Piel de Cocodrilo 

 DS: Daño Superficial 

 DB: Daño de Borde 
 

Los conceptos aplicados fundamentalmente para esta labor fué la de la “Tipos de 
fallas en los Pavimentos” adquirida en la Asignatura de Pavimentos, en la cual se 
analizaron de forma teórico-práctica los diversos tipos de fallos que se presentan 
en una estructura de pavimento flexible, y específicamente en las vías a cargo del 
Administrador Vial, determinando así: que tipos de fallos se presentan usualmente 
en un pavimento flexible, su medición, su evaluación, como afectan estas fallas la 
estructura del pavimento, a que se deben principalmente estas fallas,   
dependiendo del tipo de fallo, que tipo de reparación se puede recomendar para 
mitigar el daño a la estructura, entre otros conceptos que se adquirieron en la 
facultad y en las labores como pasante. 
 
El INVIAS manifestó el deseo de dar solución a los daños mas sobresalientes 
presentes en las vías, por lo cual se solicitó de forma escrita al Administrador Vial 
y este a su vez lo hizo de forma verbal en mi calidad de Ingeniero Auxiliar 
Pasante, para hacer recomendaciones de algunos conceptos de mejoría para dar 
solución a este tipo de fallas; por lo cual algunas de las recomendaciones dadas 
como Ingeniero Auxiliar Pasante serán mencionadas posteriormente, con criterios 
aprendidos en la academia. 
 

6.2.2 TIPOS DE FALLA ENCONTRADOS EN LAS VÍAS. 
 
Dado a la complejidad de algunos fallos, especialmente para aquellos en los que 
se presentan causas de tipo geológico, el trabajo fue mancomunado con el 
ingeniero Auxiliar del Grupo Nº6 de Administración Vial adscrito al INVIAS, de lo 
cual derivamos algunas conclusiones dadas a continuación: 
 

6.2.2.1 Fisuras y grietas por fatiga. 
 
Normalmente se identificaron como una serie de fisuras y grietas interconectadas 
entre sí y que se encuentran en fase inicial de desarrollo para un fallo más grande; 
forman muchos trozos de ángulos agudos. En algunos sectores se pudo 
establecer que el deterioro forma una "malla de gallinero" o "piel de cocodrilo", 
además de que se estableció que principalmente ocurren con más frecuencia en 
las zonas del pavimento que reciben la mayor parte de las solicitaciones del tráfico 
vehicular. 
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Algunas de las causas posibles establecidas conjuntamente apuntan a que el 
espesor del pavimento es inadecuado para el nivel de solicitaciones en algunos 
sitios específicos de las vías, y de la poca capacidad de portante de la subrasante 
debido a los fallos presentes en algunas zonas, especialmente en la vía 25CC15 
ROSAS – LA SIERRA – LA VEGA – SAN SEBASTIÁN - SANTIAGO, además de 
un drenaje inadecuado en algunas zonas localizadas de las vías, como también se 
evidencio que en algunas zonas de vía la Mezcla asfáltica era muy rígida. 
 
Para ello establecimos algunos parámetros utilizando algunos manuales del 
INVÍAS, para determinar como se podían tratar este tipo de fallos; las 
conclusiones fueron las siguientes: 
 

 Severidad baja: donde las grietas y fisuras tenían entre 2m.m a 5m.m de 
espesor, se recomendó colocar un sello o lechada asfáltica en cada una de 
las áreas afectadas. 
 

 Severidad media: donde las grietas y fisuras tenían entre 5m.m a 10m.m de 
espesor colocar un sello o una lechada asfáltica en todo el pavimento, 
siempre y cuando el área afectada no fuese considerable (tentativamente 
alrededor de 4m2).  
 

 Severidad alta: para fisuras mayores a 10m.m de espesor y las áreas 
afectadas fuesen considerables (mayores a 4m2), para lo cual se 
recomendó reemplazar las capas del pavimento que se encuentren 
afectadas. 
 

Estos criterios básicamente se tomaron por experiencia del Ingeniero Auxiliar, 
datos de los manuales del INVÍAS, y algunos criterios técnicos aprendidos en la 
formación como profesional, por tanto para las fallas a mencionar posteriormente 
se seguirá el mismo lineamiento descrito aquí, haciendo especial énfasis en las 
conclusiones conjuntas a las que se llegaron debido a los trabajos de campo y 
estudios técnicos realizados a lo largo de la pasantía. 
 

6.2.2.2 Fisuras y Grietas en Bloque. 
 

Para este tipo de fallo se logró identificar que se presenta un Agrietamiento que 
divide el pavimento en trozos aproximadamente rectangulares de diversas 
dimensiones. Las posibles causas establecidas de acuerdo a las observaciones 
realizadas en este tipo de falla, pueden darse debido nuevamente a factores como 
Mezcla asfáltica muy rígida, espesor del pavimento inadecuado para el nivel de 
solicitaciones del trafico vehicular y además debido a la baja capacidad de soporte 
o portante de la subrasante. 
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Básicamente se identificaron las siguientes posibles soluciones para mitigar este 
tipo de fallos: 
 

 Severidad baja y media: reparar mediante un sello o lechada asfáltica en 
toda la superficie para evitar entrada de agua. 

 

 Severidad alta: hacer una repavimentación o reciclar la mezcla en las zonas 
afectadas. 
 

6.2.2.3 Grietas de Borde. 
 

Fundamentalmente  se pudo identificar este fallo como Fisuras y Grietas en forma 
de medialuna o que se desarrollan en la vía forma más o menos continua 
interceptando siempre el borde del pavimento; las causas de este fallo fueron de 
fácil observación, en las cuales se destacan: la falta de confinamiento lateral de la 
carpeta asfáltica, y que ha sido mal adherida a la base, y específicamente  se 
originan de forma diciente cuando las bermas no habían sido pavimentadas. Se 
puede destacar que el tipo de fallo se desarrolla normalmente en zonas  entre el 
borde del pavimento y hasta unos 600mm hacia el interior dependiendo de la zona 
y de las condiciones climáticas. Las recomendaciones hechas al INVIAS fueron las 
siguientes: 
 

 Severidad baja y media: reconstruir las bermas colocando material 
perfectamente compactado y, al menos, revestido con un tratamiento 
superficial. Sellar todas las áreas del pavimento comprometidas. 
 

 Severidad Alta: reconstruir la franja del pavimento afectada. 
Reconstruir las bermas, colocando material compactado y al menos 
revestido con un tratamiento superficial. 

 
6.2.2.4 Fisuras y Grietas Longitudinales. 

 
En el campo se identificaron estas como Fisuras y Grietas que son 
predominantemente paralelas al eje de la calzada, de particularidad localizada 
dentro de las huellas por donde circula la mayor parte del tránsito de la zona; 
también se pudo notar que en algunos trazos de la vía coinciden estas fisuras  con 
el eje de la calzada o la zona de demarcación. Las posibles causas establecidas 
para este tipo de fallos son básicamente producto de una mala construcción, en 
otros tramos de vía son originadas por gradientes térmicos debido al cambio 
constante del clima, en especial en mezclas asfálticas muy rígidas, asentamientos 
de la base o de la subrasante, por una compactación inadecuada e incluso por la 
presencia de los fallos geológicos presentados como lo es para la vía 25CC15 
ROSAS –LA SIERRA - LA VEGA - SAN SEBASTIÁN – SANTIAGO donde 
principalmente son encontrados; la recomendación hecha fué la de que para 
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cualquier nivel de deterioro, sellar las grietas utilizando los productos que 
correspondan según su ancho como productos bituminosos, o en su defecto sellar 
con alguna arcilla de la zona para evitar el ingreso del agua y posterior deterioro 
de la calzada. 
 

6.2.2.5 Fisuras y Grietas Transversales. 
 
En el campo se identificaron como Fisuras y Grietas cuya forma dominante 
siempre se establecían por ser perpendiculares al eje de la calzada, y 
evidenciadas en zonas de carpetas donde era notable la antigüedad y fatiga del 
pavimento. Principalmente se establecieron como algunas de las posibles causas 
los Gradientes térmicos, en especial en mezclas muy rígidas, y además en 
aquellas zonas donde las Juntas de construcción estaban mal construidas. 
 
Como recomendación para este tipo de fallos se dieron las siguientes 
conclusiones: 
 

 Severidad baja y media: Sellar con materiales bituminosos en lo posible, u 
otro tipo de materiales que impermeabilizaran las grietas. 
 

 Severidad alta: Hacer una Repavimentación con un espesor adecuado o 
reconstruir completamente la carpeta para los casos más extremos en 
donde comprometa seriamente la estabilidad de la vía. 

 
Para aquella zona de alta humedad se recomendó la construcción de algunos 
filtros para evitar comprometer de manera sensible algunos de los lugares de 
calzada, filtros acompañados también por algunas alcantarillas que puedan 
evacuar de manera  excelente la escorrentía de la zona, teniendo en cuenta 
además que se acerca la temporada de lluvias. 
 
Luego de la toma de datos de campo (Anexos), a continuación se muestran los 
resultados y la calificación de las labores de Auscultación para cada tramo de vía 
auscultada, formatos suministrados por el INVIAS. 
 
Como la calificación se hizo a nivel general con un programa en formato EXCEL 
estipulado por el INVÍAS de la vía, se mostrará a continuación la calificación 
Analítica y Sistematizada de cada uno de los tramos de auscultación en las dos 
vías 25CC02 TIMBÍO – EL HATO – EL TABLÓN y 25CC15 ROSAS – LA 
SIERRA - LA VEGA – SAN SEBASTIAN – SANTIAGO y como anexos los 
formatos utilizados en el campo, en la hoja de cálculo donde se tiene los criterios 
técnicos respectivos. 
 
Se hace de manera resumida una calificación general a partir de los datos de 
campo, que a continuación se exponen: 



EDUAR ALEXANDER URBANO ALEGRÍA 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

 

                                             Página  36                                 
 

 
 

              INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA 
ESTADO DE LA RED  

 

  
Rosas - La Sierra - La Vega - San 

Sebastián - Santiago    

      
INGENIERO RESIDENTE: ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO  AUSCULTACIÓN 

 

CODIGO  SECTOR  

ITEM                          

  Longitud y  Porcentaje sobre 
el total de la vía  

o del ítem 

    PR 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 km % km % km % 
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Figura Nº 4 
 

Nota: Cada una de las bandas de color específica aquellos tramos en los cuales 
existe la presencia de carpeta Asfáltica, y aquellos en los que no existe dicha 
banda son tramos en Afirmado. 

 
Por medio de estos resultados, se puede denotar que en gran porcentaje (77.2%) 
el pavimento de la vía 25CC15 ROSAS – LA SIERRA - LA VEGA – SAN 
SEBASTIAN – SANTIAGO presenta buenas condiciones, debido al oportuno 
mantenimiento, sin embargo en algunos tramos existe un pavimento con 
características algo regulares (19.7% ) y hasta deficientes en un bajo porcentaje 
(3.1%), debido en mayor parte a la presencia de los fallos geológicos; de esta 
manera se ha recomendado que se deben enfatizar puntualmente los sitios 
críticos las mejoras de los resultados obtenidos de la Auscultación. 
 
A pesar de que las condiciones geológicas han sido bastante críticas para la vía, 
las calidades actuales de la vía son buenas en los sectores que presentan 
pavimento, en las que por medio del Administrador Vial en conjunto con las 
Microempresas, se ha tratado de llevar un mantenimiento exhaustivo que permita 
darle un poco mas de vida a dicho pavimento en buenas condiciones de 
transitabilidad, de seguridad y comodidad para los usuarios de la misma. 
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A continuación se dan a conocer los resultados obtenidos después del respectivo 
análisis Sistematizado, apoyado por el criterio Visual y técnico de cada una de las 
labores hechas en el campo que permitieron llevar a este veredicto: 
 

               INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA 
ESTADO DE LA RED  

 

 

  
Rosas - La Sierra - La Vega - San 

Sebastián - Santiago    

      

      
INGENIERO RESIDENTE: ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO  AUSCULTACIÓN 

CODIGO 
VIA 

PR INICIAL PR FINAL CARRETERA KMS 
TIPO DE 

SUPERFICIE 
ESTADO 

 
25CC15  PR 00+0000 PR01+0000 

ROSAS - LA 
SIERRA - LA 

VEGA, Sector: 
Rosas - La 

Sierra - La Vega 
- San Sebastián 

- Santiago. 

1.0 Pavimento Bueno 

 
25CC15  PR01+0000 PR02+0000 1.0 Pavimento Bueno 

 
25CC15  PR02+0000 PR03+0000 1.0 Pavimento Regular 

M
al

o
 

 
25CC15  PR03+0000 PR03+0500 0.5 Pavimento Bueno 

  
       

 
       

 25CC15. 

JULIO 2009 AGOSTO 2009 Rosas - La Sierra - La Vega - 
San Sebastián - Santiago 

PAVIMENTO FLEXIBLE 
AUSCULTACIÓN Long: 
3.50 KM 

 
 

  

PR   00+0000  A  01+0000 

PR   01+0000  A  02+0000 

PR   02+0000  A  03+0000 

PR   03+0000  A  03+0500 

 
Figura Nº 5 
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              INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA 
ESTADO DE LA RED  

  
Timbío - El Hato -  El Tablón 

   
INGENIERO RESIDENTE: ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO  AUSCULTACIÓN 

 

CÓDIGO  SECTOR  

ITEM                

         

        

  Longitud y  
Porcentaje sobre 
el total de la vía  

o del ítem 

PR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 k
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Figura Nº 6  
 

Para la vía 25CC02 TIMBÍO – EL HATO – EL TABLÓN, luego de la respectiva 
consignación de los datos de campo y del respectivo análisis a partir de la hoja de 
cálculo suministrada por el INVÍAS, se pudo notar que aunque las fallas 
presentadas fueron varios, necesitan un mantenimiento no tan colosal, lo cual 
identifica este pavimento en unas excelentes condiciones, llegando prácticamente 
a cero el porcentaje de pavimento regular y malo en la vía. 
 
De manera compuesta con el Administrador vial, uno a uno de los datos 
recopilados en el campo se fueron consignando en la hoja de cálculo, la cual 
Luego del pertinente análisis, logró arrojar un concepto favorable sobre las 
condiciones que presenta la vía después de la Auscultación, este concepto 
permite dar de manera general una conjetura propia de los pormenores de la vía. 
 
Como dato complementario se puede afirmar que además de el concepto técnico 
se dió a conocer un criterio visual en el cual se reafirma las muy buenas 
condiciones que presenta la vía y que a lo largo de la misma los fallos son 
puntuales y muy pocos.  
 
A continuación se dan a conocer los resultados propios del análisis de una manera 
mas detallada, y de forma estadística sobre las condiciones propias de la vía en el 
periodo de Julio a Agosto del año 2009, luego del proceso técnico de la 
Auscultación del tramo de vía en pavimento flexible: 
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              INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA 

 
ESTADO DE LA RED  

  
Timbío - El Hato -  El Tablón 

   
INGENIERO RESIDENTE: ASTRID MILENA SANCHEZ OCAMPO  AUSCULTACIÓN 

        
CODIGO 

VIA 
PR INICIAL PR FINAL CARRETERA KMS 

TIPO DE 
SUPERFICIE 

ESTADO 

 
25CC02  PR 00+0000 PR01+0000 

TIMBÍO - EL 
HATO - EL 
TABLÓN, 

Sector: Timbío 
- El Hato -  El 

Tablón 

1.0 Pavimento Bueno 

 25CC02  PR01+0000 PR02+0000 1.0 Pavimento Bueno 

 
25CC02 PR02+0000 PR03+0000 1.0 Pavimento Bueno  

 
25CC02  PR03+0000 PR04+0000 1.0 Pavimento Bueno 

 
25CC02 PR04+0000 PR04+0500 0.5 Pavimento Bueno 

  
 

25CC02. 

JULIO 2009 AGOSTO 2009 Timbío - El Hato -  El 
Tablón 

PAVIMENTO FLEXIBLE 
AUSCULTACIÓN Long: 
4.50 KM 

 
   

PR   00+0000  A  01+0000 

PR   01+0000  A  02+0000 

PR   02+0000  A  03+0000 

PR   03+0000  A  04+0000 

PR   03+0000  A  04+0500 

Figura Nº 7 
 
Como dato complementario se Anexarán los respectivos formatos de Evaluación, 
de recolección y de Análisis de la información recopilada en el campo. 
 

6.3  REVISIÓN, MANEJO DE INFORMES Y ELABORACIÓN DE ACTAS. 

Bueno
100%

Regular
0%

Bueno
100%

Regular
0%
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Con el fin de cumplir a cabalidad las metas trazadas en esta pasantía, se llevó a 
cabo un acompañamiento riguroso del manejo de algunas actas y algunos de los 
informes en el área administrativa tanto del INVÍAS como también de los 
Administradores Viales del Grupo Nº6, solo en aquellas que fueron solicitadas; 
dentro de las cuales se puede citar un informe trimestral Revisado conjuntamente 
con el Tutor del INVIAS, y también en conjunto con la Ingeniera Martha Ordoñez y 
la Ingeniera Residente,  se trabajó en el área administrativa en el manejo de Actas 
de Prestación de servicio de las microempresas y de la Misma Administración Vial, 
como también en la realización de algunas de actas que se manejan en la 
supervisión de un contrato, revisión técnica según manual de interventoría del 
INVIAS. 
 
Básicamente lo realizado en las Oficinas del INVÍAS y en las del Administrador 
Vial, fueron las de hacer una revisión de lo convenido contractualmente y lo 
realizado en el periodo propio del Informe, para lo cual se hizo una lectura 
meticulosa de lo consignado en los informes, y el cronograma propio de lo que se 
había estipulado; cada informe revisado constaba de unas características propias 
de los mismos, dentro de los cuales se destaca que el INVÍAS establece unos 
lineamientos para la presentación de los mismos, a continuación se mencionara el 
contenido de los informes y su respectiva explicación: 
 

6.3.1 REVISIÓN DE INFORME TRIMESTRAL POR PARTE DEL INVÍAS 
AL ADMINISTRADOR VIAL GRUPO Nº6. 

 
Fundamentalmente en este aspecto, se realizó la revisión del Informe Trimestral 
del espacio comprendido entre los periodos de Abril – Mayo – Junio del año 
2009, al Grupo Nº 6 de Administración Vial, quienes tienen a cargo las siguientes 
vías a mencionar: 25CC15: ROSAS - LA VEGA - SAN SEBASTIAN - SANTIAGO  
Sector: ROSAS -  LA SIERRA  -  LA VEGA - SAN SEBASTIÁN – SANTIAGO, 
25CC04 POPAYÁN – EL ROSARIO y la vía 25CC02: TIMBÍO - EL HATO - EL 
TABLÓN, Sector: TIMBÍO - EL HATO - EL TABLÓN, Informe cuyas 
características generales, principales y notables van concernientes esencialmente 
en las siguientes Perspectivas, y dentro de las cuales la función propia ejecutada 
por el pasante era revisar que el informe presentado cumpliese con el reglamento 
dispuesto por el INVÍAS: 
 

 Generalidades: 
 
En esta parte se dá a conocer aspectos básicos de las vías tales como su 
ubicación geográfica, el numero de kilómetros de la misma, los kilómetros en 
Pavimento y en Afirmado, y las microempresas que le hacen mantenimiento 
rutinario y manejo de emergencias de las vías. Además se da a conocer 
información básica del Administrador vial, tal como su dirección, correo 
electrónico y los ingenieros a cargo. 
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 Cumplimiento indicadores de mantenimiento rutinario: 
 
Para estos indicadores se mide cual ha sido el comportamiento de cada 
Microempresa de trabajo Asociado, y el rendimiento que ha tenido de los 
propósitos contractuales convenidos con el INVIAS. 
 

 Estado de la red criterio visual: 
 
Para este ítem, el criterio depende particularmente del Administrador Vial, y a 
“criterio” se define el estado de la red de vías que conforman la carretera.; para 
ello se tienen parámetros como estabilidad de taludes, y fallos dentro de la vía 
tales como baches, hundimientos, etc., donde posteriormente se hace una 
evaluación y se califica el estado de la red y de la vía en lo posible por cada 
kilometro, en donde además de ello se tiene en cuenta la superficie de la via ya 
sea en Pavimento o en Afirmado. 
 

 Estado de la vía criterio visual: 
 

Igual que el ítem anterior, se evalúa de acuerdo al criterio del Administrador Vial, 
para cada vía a cargo de dicha Administración. 
 

 Estado de la vía en torta criterio visual: 
 
Para este ítem de acuerdo a los dos ítems anteriores, se plasma de forma 
estadística, en porcentaje, el estado de las vías. 
 

 Estado de la red criterio técnico: 
 
En este ítem se tienen en cuenta aspectos como la Auscultación, y mediciones 
tales como: longitud de cunetas, Alcantarillas (Diámetros), Longitud de 
Estructuras de Pavimentos, Taludes, entre otros, que permiten por medio de un 
formato evaluar la vía y dar una calificación que va desde Muy Bueno – Bueno – 
Regular Y Malo, criterio que le permite al INVIAS, tener la posibilidad de 
Inversión para mejorar la calidad de dicha vía. 
 

 Estado de la vía criterio Técnico: 
 
Se evalúa de igual manera que el ítem anterior, solo que se hace para cada vía a 
cargo de la Administración Vial. 
 

 Estado de la vía en torta criterio Técnico: 
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Se plasma de forma estadística, en porcentaje, el estado de cada una de las vías 
a cargo de la Administración Vial. 
 

 Estado de la red y sitios críticos: 
 

Aquí se da a conocer por medio de un análisis realizado con los datos 
estadísticos, en promedio el estado de la red vial, y cuales son los puntos a tener 
en cuenta para mejoramiento, y / o reparación de acuerdo a lo percibido 
calificado cualitativa y cuantitativamente por el Administrador Vial.  
 

 Necesidades preventivas de las vías:  
 
En este ítem se consignan los posibles hechos que se pueden prevenir como por 
ejemplo deslizamientos, por medio de construcciones pequeñas como gaviones, 
u otras estructuras pequeñas para mejorar y fortalecer el estado de las vías. 
 

 Necesidades críticas de las vías: 
 
En este ítem se manejan obras primordiales para que la vía opere de manera 
normal, y cuya consecución se muestra al INVIAS con un presupuesto de Obra, 
el tipo de Obra, y su valor estimado para que de acuerdo al presupuesto de la vía 
se pueda realizar las correcciones pertinentes. 
 

 Cálculo de cantidades y costos estimados para las necesidades de las 
vías: 

 
Se realizan los respectivos cálculos de la obra mejor destinada para el 
mejoramiento de la vía, en el cual se hace su respectivo A.P.U, y se cotizan a 
precios del mercado los insumos necesarios para la realización de dichas obras, 
de lo cual se manda el diseño respectivo con su presupuesto al INVIAS, quienes 
evalúan si es posible o no (Presupuestalmente), la consecución de dicha obra; en 
lo general se le da prioridad a lo mas urgente y se maneja el presupuesto acorde 
a las necesidades cubriendo la mayor parte de ellas. 
 

 Información sobre emergencias: 
 

Se informa las emergencias presentadas respecto a la vía. 
 

 Estado general de los puentes: 
 

Se evalúan estructuralmente los puentes para mejorarlos o en el peor de los 
casos reconstruirlos de forma general. 
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 Priorización de puentes que requieren atención - rehabilitación y 
conservación: 
 

Se priorizan puentes de acuerdo a su transitabilidad y a su funcionalidad. 
 

 Estado general de los pontones: 
 
Se revisa de manera general el estado de los pontones y se hace una evaluación 
de los mismos. 
 

 Necesidades de los pontones: 
 

Se verifica cuales de ellos necesitan mantenimiento y se prioriza en los mas 
urgentes. 
 

 Estado de la señalización vertical y señalización vertical faltante: 
 
Se evalúa que la señalización vertical presente cubra de buena manera la 
señalización de la vía, se verifica que sean las señales adecuadas, su ubicación, 
y además de ello señales preventivas que pretendan dar una mejor confiabilidad 
a la vía. 
 

 Estado de la señalización horizontal y señalización horizontal faltante: 
 
Igualmente se evalúan las señales horizontales (solo vías pavimentadas), donde 
hace falta su mantenimiento, y en que lugares se hacen necesarias la 
construcción de nuevas señales. 
 

 Informe de accidentalidad: 
 

Se informa al INVIAS del nivel de accidentalidad para tener sitios críticos y 
trabajar sobre ellos. 
 

 Resumen de actividades para el buen uso y defensa de las vías: 
 
Se tienen en cuenta aspectos tales como señalización, información preventiva 
tales como señales: INFORMATIVAS, PREVENTIVAS Y HORIZONTALES, las 
cuales permitan información respectiva del Administrador, del INVIAS, y el 
inventario de cada una de las estructuras que protejan el estado de la red vial. 
 

 Seguimiento de funciones técnicas y administrativas 2008 – 2009: 
 
Para este ítem básicamente se tienen en cuenta los propósitos contractuales de 
los Administradores viales con el INVIAS, y su cumplimiento en el periodo 
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respectivo al informe trimestral. 
 

 Ficha cuantitativa Administradores de Mantenimiento Vial: 
 

En este ítem se da a conocer la capacidad de vehículos que presenta el 
Administrador vial, para el riguroso manejo del mantenimiento vial en la red que 
tienen a cargo. 
 

 Ficha cualitativa Administradores de Mantenimiento Vial: 
 
En este ítem se da a conocer el grupo de trabajo que forma parte de la 
Administración vial de la Territorial Cauca, y la información básica de cada 
Administrador Vial. 
 

 Ficha cuantitativa Cooperativas de Trabajo Asociado: 
 
En este ítem se manejan básicamente los recursos del contrato que tienen las 
Microempresas de Trabajo Asociado con el Invías, adscritas a la Administración 
Vial, su cuantificación en dinero y la cantidad de socios por cada cooperativa y la 
sumatoria de todos los socios a cargo del Administrador vial. 
 

 Ficha cualitativa Cooperativas de Trabajo Asociado: 
 
En este ítem se consignan básicamente los representantes legales de cada una 
de las Cooperativas adscritas a la Administración vial, sus datos personales, el 
sector de vía que tienen a cargo, el número de kilómetros, y a quien se 
encuentran adscritos. 
 

 Fotográfica: 
 

Se realiza una reseña fotográfica de las labores de los administradores viales, de 
las Cooperativas, hechos relevantes como capacitaciones y otras actividades que 
sean inherentes a la Administración vial y se haga en representación del INVIAS. 
 

 De prensa: 
 
En este ítem se consignan los hechos que sean revelados por los medios de 
comunicación referente a las vías a cargo dl Administrador Vial. 
 

 Comentarios generales: 
 
En este ítem se hacen las recomendaciones pertinentes de la red vial, cuales 
fueron los hechos mas relevantes, y cual ha sido el progreso de la Administración 
Vial desde que se tomo a cargo, hasta la entrega del informe trimestral. 
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Al realizar la respectiva revisión del informe trimestral, se puede concluir que la 
Administración Vial Grupo Nº 6, ha mantenido lo estipulado contractualmente y de 
forma técnica se puede decir que para el periodo comprendido entre Abril - Mayo –
Junio, para lo cual fue básico dar un concepto sobre el estado de lo mencionado 
por el Informe, y lo que presentaba cada una de las vías, por ello de manera 
requerida por el INVÍAS, se tienen las siguientes características concluyentes 
generales:  
 
ESPECIFICANDO POR VÍAS A CARGO DEL ADMINISTRADOR VIAL. 
 
PERIODO: ABRIL - JUNIO DE 2009. 
 

 CARRETERA: 25CC15: ROSAS - LA SIERRA - LA VEGA, SECTOR: 
ROSAS - LA SIERRA - LA VEGA - SAN SEBASTIAN – SANTIAGO, DEL 
PR 0+0000 AL PR 120+0000. 

 
Esta carretera tiene una longitud total de 118.153 Km, de los cuáles  18,209 se 
encuentran pavimentados y 99,944 en afirmado. De los tramos pavimentados, 11 
Kms corresponden a los pavimentados con el programa Plan 2500, el resto son 
pavimentos nuevos en los pasos de las Cabeceras del Municipio de la Vega, y el 
Corregimiento de San Miguel. 
 
En la actualidad existen derrumbes del año anterior, los cuales requieren de 
maquinaria para ser removidos, especialmente el deslizamiento presentado en el 
PR16+0900 donde el paso para vehículos es restringido. 
 
Debido a la falla geológica que atraviesa  la cabecera de La Sierra,  en el último 
trimestre se volvió a presentar nuevamente el hundimiento de la calzada, en una 
longitud de 100 m y altura promedio de asentamiento de 2.50 m. Hay paso 
restringido en este Sector. 
 
Como consecuencia de la ola invernal para el segundo trimestre del año, el estado 
de la calzada se deterioró considerablemente, en especial el tramo comprendido 
entre los PR 40+0000 al PR 64+0000, donde se presenta Ahuellamientos 
longitudinales y transversales, perdidas de bombeo, baches, siendo necesaria la 
reposición de afirmado. 
En el tramo pavimentado por Plan 2500, se presentan varias fallas en el 
pavimento, es necesario realizar un estudio detallado de cada sitio para 
determinar las causas de los daños y brindar a los usuarios una solución definitiva. 
 
Es necesaria la construcción de varios muros para estabilizar la banca en los PR 
43+0200, PR 50+08000, PR69+0859, PR80+0450, PR83+4500, PR83+0550, la 
ampliación de los muros de gavión ubicados en los PR 102+200 y PR 103+0100; 
así mismo hacer estudios para determinar las causas y dar las posibles soluciones 
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en los  PR 76+0700 y PR 78+0000.  Se requiere la reposición del Box Coulvert 
colapsado en el PR11+0100. 
El tramo comprendido entre los PR 80+0000 y PR 88+0000, presenta 
deformaciones por falta de material de afirmado. Vale la pena mencionar que en 
este tramo durante el año 2007 y lo corrido del presente año no ha ejecutado 
ningún contrato para el mejoramiento de las condiciones de la calzada. 
 

 CARRETERA: 25CC04 POPAYÁN - EL ROSARIO, SECTOR: POPAYÁN - 
EL ROSARIO, DEL PR 0+0000 AL PR 28+0000. 

 
Esta vía tiene una longitud total de 28 Kms, comenzando en el PR 0+0000 en la 
intersección de la carretera 25CCB Variante de Popayán en el Municipio de 
Popayán y termina en el 28+0000 en la Vereda el Rosario Municipio de Cajibío.  
 
Por solicitud del INVIAS, Territorial Cauca, se presentó el presupuesto  para la 
construcción de andenes en el primer kilómetro de la vía, debido a que mediante 
acción popular se ordenó al INVIAS la ejecución de esta obra. Estas obras se 
adelantaran teniendo en cuenta que a la Territorial llego el certificado de 
disponibilidad presupuestal No.521, por valor de $285.000.000.00 (Doscientos 
Ochenta y Cinco Millones de Pesos M/cte. Se espera la restitución de zona de 
carreteras por parte de Planeación Municipal para dar inicio a las obras.   
 
Debido a la zona de invasión existente en los primeros kilómetros, se presenta 
mucha dificultad para realizar la limpieza de las cunetas, puesto que a ellas llegan 
aguas residuales de estas viviendas que no cuentan con servicio de alcantarillado 
y por esto descargan sus aguas a las cunetas de la vía nacional. 
 
En el tramo comprendido entre los PR 14+0000 al PR 24+0000 es necesario 
adicionar material en varios puntos críticos que no pudieron ser atendidos por el 
contrato que se ejecutó y con el cual se taparon baches de gran tamaño en 
diferentes sitios a lo largo de toda la vía. 
 

 CARRETERA: 25CC02 TIMBÍO - EL HATO - EL TABLÓN, SECTOR: 
TIMBÍO - EL HATO - EL TABLÓN. PR 0+0000 AL PR 19+0150. 

 
Esta vía tiene una longitud total de 19,150 Kms, comenzando en el PR 00+0000 
en la intersección de la carretera 2503 Mojarras - Popayán en el Municipio de 
Timbío y termina en el PR 19+0150 en la intersección de la carretera 2001 
Munchique - El Tablón - Popayán. 
 
Pese al fuerte invierno presentado para el periodo de Abril – Mayo - Junio la, vía 
se mantuvo en buenas condiciones de transitabilidad, existen pequeños baches, 
que deben ser atendidos antes que se aumenten de tamaño, para ello es 
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necesario el suministro de material de afirmado, puesto que en esta vía no hay 
material adecuado para realizar bacheo por parte de la Cooperativa. 
 
Toda la vía se mantiene en buenas condiciones de transitabilidad, existen 
pequeños baches, que actualmente son atendidos por la Cooperativa entre el 
PR17+0500 al PR18+0900. 
 
Además como conceptos finales, cabe resaltarse que como aspectos positivos y 
de carácter muy favorable se puede mencionar de manera muy general que las 
vías presentan unas buenas condiciones dentro de lo posible; otro de los aspectos 
positivos destacados en la revisión de este informe, es el buen desempeño que ha 
tenido la Administración vial y el compromiso con las labores ejecutadas. 
 
Aunque no es un factor ligado explícitamente a  las labores del Invías y del 
Administrador Vial, el factor climático a mantenido en  buen estado las vías, factor 
muy favorable para el mantenimiento y el desarrollo de obras en la zona; también 
de una manera afortunada no se han presentado accidentes, lo cual ha mantenido 
en buen concepto lo ejecutado por el ente Gubernamental. 
 
La influencia que ha tenido de manera positiva para el pasante ha sido la de 
colaborar de manera directa, en el campo y en la parte administrativa, en el 
desarrollo de los objetivos que tiene el Administrador Vial y el INVÍAS con la 
comunidad usuaria de las vías, y de los pobladores propios de la zona.  
 
Como aspecto algo negativo ha sido la injerencia de parte de los gobiernos 
Municipales frente a algunos problemas que se presentan como la violación a la 
zona de vía, y a la utilización de las Alcantarillas por parte de la población como 
conductos de aguas potables y evacuación de Aguas servidas. 
 
Como dato complementario  se dan los anexos de los cuadros principales de 
desempeño, y de ejecución de lo estipulado por el INVÍAS con el Administrador 
Vial, para el periodo de dicho Informe. 
 

6.3.2  MANEJO DE ACTAS DE LAS MICROEMPRESAS ADSCRITAS 
AL GRUPO Nº 6 DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL DEL INVIAS. 

 
En el desarrollo del pasantía se logró tener acceso al uso de algunos balances y 
manejos de actas pertenecientes a las microempresas que forman parte del 
mantenimiento vial de las vías que tienen a cargo el grupo Nº 6 del INVIAS. 
 
Este manejo se hizo acompañando de forma directa al Administrador Vial, el cual 
suministro los datos requeridos para llenar el formato que se tiene por parte del 
INVIAS, y que posterior a ello va a su revisión a la territorial, revisado inicialmente 
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por el Supervisor en jefe, y luego por el Director Territorial, con cuyo visto bueno 
se autoriza el pago del periodo mencionado en dicha acta. 
 
Estas actas son de tipo parcial y se evalúan de acuerdo al trabajo realizado por las 
microempresas, y por los debidos informes y bitácora que llevan para argumentar 
el mantenimiento realizado. 
 
La bitácora es llevada principalmente por el Representante Legal de cada 
Cooperativa donde es revisada semanalmente por el Administrador Vial, quien a 
su vez lleva su propia bitácora, para de esta manera corroborar el trabajo 
realizado por los Microempresarios. 
 
Las actas mencionadas en los anexos, pertenecen al periodo comprendido entre 
el 20 de Junio y el 20 de Julio del presente año, pero mes a mes se hizo la misma 
labor iniciando desde el mes de Mayo hasta el perteneciente al 20 de Agosto, por 
lo cual solo se maneja un tipo de Acta ejemplo de las que se trabajaron mes a mes 
vislumbrando siempre los periodos del 20 de un mes hasta el 20 del próximo mes. 
 
La revisión se hizo principalmente por parte del Administración Vial, pero de igual 
forma por el Supervisor del INVIAS quien verificaba los datos y si existían 
correcciones las hacia saber al Administrador Vial en el lapso de 1 día hábil, ya 
que estas Actas eran prioritarias para el Instituto, el Administrador Vial y mas aun 
para los Microempresarios.  
 

Cada acta consta de un número de contrato, el valor estipulado para el periodo 
comprendido, y además el nombre cada Cooperativa de Trabajo Asociado; con el 
previo consentimiento del Supervisor del INVÍAS, y posteriormente del Director 
Territorial, se autoriza el desembolso del valor concerniente a dicho periodo. 
 

6.3.3 REVISIÓN ARITMÉTICA DE ACTAS. 
 

El acompañamiento que se realizó en el INVÍAS para la Revisión Aritmética de las 
Actas mensuales de prestación de servicio, se llevo a cabo para la Administración 
de Mantenimiento Vial Grupo Nº6, donde el manejo se dió principalmente a las 
concernientes en cuanto a  Actas de Costo o de Prestación de servicio de 
Interventoría, Actas de Recibo o de Suministros de Materiales, Actas de 
Modificación de Cantidades de Obras y Actas de  Visitas a la Zona de Vía. 
 
Elementalmente la revisión que se le realizó a las Actas consistió en los valores 
correspondientes al estipulado para la fecha, y que lo determinado 
contractualmente por parte del Administrador Vial con el INVIAS fuese cumplido, 
como también que lo establecido con los contratistas de obra en alguna de las 
vías fuese concluido a cabalidad en cuanto a materiales en sus cantidades y en su 
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transporte, como también para las Actas de Visita cumplir con los objetivos 
trazados para la misma. 
 
El acompañamiento de la revisión se hizo conjuntamente con el Tutor de Pasantía 
en el INVIAS, Ingeniero Blas Uriel Páez, el trabajo se realizó a lo largo de toda la 
pasantía, donde minuciosamente se revisaron y con el visto bueno del Tutor, eran 
llevadas dichas Actas para su posterior observación por parte del Director de la 
Territorial Cauca del INVIAS, Ingeniero Adrian Valencia, quien autorizaba el pago 
de las mismas. Cabe resaltarse que mientras se trabajó en este objetivo, solo se 
trabajaron Actas de recibo parcial, por lo cual solo se dará a conocer una muestra 
de Actas Tipo de las cuatro mencionadas anteriormente, en las cuales se da a 
conocer las labores realizadas para este objetivo y los conceptos tenidos en 
cuenta que principalmente fueron los aprendidos en el Área de Costos, Equipos y 
Construcción. 
 
El trabajo realizado para este Objetivo, se enfatizó también en el programa de 
Inversiones que realizó el INVIAS por cuestión de mejoramiento en las vías a 
Cargo del Administrador Vial Nº6, dentro de las cuales se destaca el  “Suministro 
de Material de Afirmado con Mano de Obra de las Cooperativas de Trabajo 
Asociado contratadas por el Instituto Nacional de Vías Territorial Cauca”,  
realizado en la Vía 25CC15 ROSAS – LA SIERRA – LA VEGA – SAN 
SEBASTIÁN – SANTIAGO, trabajo sobre el cual se manejó y  analizó por medio 
del Ítem de Pago Nº 311.1 de Acuerdo a los A.P.U que posee el INVÍAS con sus 
respectivos formatos, y además se tuvo en cuenta el cálculo de las cantidades de 
material para los bacheos necesarios en la vía, como también el manejo de las 
posibles canteras que pudiesen brindar un material de buena calidad para el 
trabajo que se realizó,   para ello se efectuó una evaluación de la zona, de manera 
directa sobre la cual se estimara la cantidad de material necesario para los 
bacheos desde un lugar en común lo mas cercano a la vía de lo cual se obtuvo 
como conclusión dos posibles canteras que pudiesen ser las mas indicadas para 
el abastecimiento de material; estas canteras son conocidas como “EL 
BASURERO”  y una cantera ubicada en una zona aledaña a la vía a “SANTA 
BÁRBARA A 2.5 KM DE LA VÍA NACIONAL (Margen Derecha)”, para ambas 
canteras se manejaron volúmenes aproximados a 1113 m3 y  378 m3 
respectivamente, teniendo en cuenta su correspondiente acarreo y el costo de 
m3/km establecido para la zona por el INVÍAS. Para esta actividad se tuvieron en 
cuenta conceptos técnicos aprendidos en el Área de Vías, Equipos, Construcción 
y Costos debido a su respectivo A.P.U para el material de la zona. 
 
Otra de las actividades que se tuvieron en cuenta para el programa de inversiones 
fue la de “Construcción de Muro en Gaviones y Realce de Cabezales En 
Concreto”, para esta actividad se tomaron en el campo las mediciones 
respectivas de los volúmenes de Muro en Gaviones, de Concreto, cantidad de 
Acero,  como también de la cantidad de material a excavar y rellenar, para lo cual 
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se estimo como ubicación de la obra de muro en Gaviones el PR 56 + 0000 y 
además también aquellos Cabezales de mayor prioridad en la vía 25CC15 
ROSAS – LA SIERRA – LA VEGA – SAN SEBASTIÁN – SANTIAGO, el trabajo 
se hizo con la colaboración del Administrador vial y se tuvieron en cuenta los 
Manuales de Interventoría y de Construcción  que posee el INVIAS, para esta 
actividad tuve en cuenta conceptos técnicos de las Áreas de Estructuras, 
Fundaciones, Materiales 1 y 2, Construcción, Costos de la Construcción. 
 
En los respectivos Anexos se dará a conocer los formatos que se utilizaron para el 
Presupuesto de cada obra, (Afirmado, muro en Gaviones y Realce de Cabezales), 
como también el cálculo de las Cantidades de Obra, Acarreo (Solo para el 
Afirmado), y los respectivos formatos de A.P.U diligenciados para cada obra. 
 

6.4  APLICACIÓN DEL PROGRAMA “SICO”. 
 
La labor llevada a cabo en este Objetivo, se hizo de manera inicial con el Tutor de 
Pasantía por parte del INVIAS Ingeniero Blas Uriel Páez, quien realizó una 
Inducción del programa y posterior a ello el manejo básico del programa para la 
contratación de Obras, para contratación como Proveedores y el manejo de los 
contratos en general; de esta manera se logró participar de manera activa (con la 
colaboración de los Ingenieros a cargo), en la parte administrativa, con la 
utilización del programa de contratación “SICO” del Instituto Nacional de vías 
“INVÍAS”, cada vez que me fué solicitado. 
 
Básicamente el programa se utilizo durante dos semanas mensuales hasta la 
culminación de las labores como pasante, se utilizó en el Instituto Nacional de 
Vías, con apoyo permanente del Tutor, y fundamentalmente se aplico en la 
inclusión de Contratistas y Proveedores quienes laborarían a cargo del INVÍAS.  
 
Para este campo se manejaron conceptos básicos y técnicos de Programacion, 
como también de Legislación en algunos aspectos, debido al manejo de Contratos 
por medio de las Licitaciones; a continuación se dará una explicación detallada las 
características principales del Programa y un ejemplo de lo realizado en el INVÍAS: 
 

6.4.1 Características generales del programa. 
 

 ¿Que es SICO? 
 
Es el sistema de información de contratos adoptado por el Instituto Nacional de 
Vías para el registro de la información que diariamente surge del proceso de 
contratación, es una base de datos desarrollada en Oracle 9i para trabajo en 
Internet, caracterizada por ser una herramienta multiusuario, es decir permite el 
acceso de distintas estaciones de trabajo al mismo tiempo, permite además 
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centralizar la información, conservar la integridad de los datos, minimizar la 
redundancia y garantizar al mismo tiempo la seguridad de la información.  
 

 Requerimientos de Hardware: 
  
Para la Instalación del programa es necesario tener un equipo que 
mínimamente posea un Procesador Pentium II de 300 MHZ o superior, 
memoria RAM de 64 MB, Fax Modem de 56.6 Kbps, línea telefónica, la 
resolución de la pantalla debe ser ajustada como mínimo a 800x600 dpi, de 
esta manera se puede utilizar sin ningún inconveniente el programa. 

 

 Requerimientos de Software:  
 
Para el manejo de este programa es necesario tener un equipo cuyas 
características principalmente posean un Sistema operacional Windows 95/98/NT, 
navegador de Internet (Internet Explorer, Netscape versión 4 o superior). El 
sistema de comunicación para el INVIAS se hace a través de la Extranet y/o de la 
Intranet.  
 

6.4.2 Como ingresar al aplicativo SICO. 
  
Para hacer uso de la aplicación, se requiere tener asignada una clave de acceso 
al sistema, la cual es personal e intransferible y solo la poseen los Ingenieros del 
INVIAS. Esta debe ser solicitada al Área de Desarrollo Informático a través de la 
Ingeniera Luz Edith González Palencia a la dirección de correo electrónico 
lgonzalez@invias.gov.co; o en su defecto al ingeniero Jairo Armando Domínguez 
Clavijo a la dirección de correo electrónico jdominguez@invias.gov.co en la ciudad 
de Bogotá.  
 
Básicamente  se puede ingresar a la aplicación de varias maneras:  
 
Método A:  
 
Paso 1. Para iniciar la aplicación se hace clic sobre el icono del explorador de 
Internet.  
 
Paso 2. En el campo dirección digite: http://mambo/, o http://mapale/, a 
continuación se presiona la tecla Enter o de clic en Ir.  
 

http://mambo/
http://mapale/
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Figura Nº 8 

 
Paso 3: Si se ingresa  por primera vez, el sistema informara de manera oportuna 
que se debe instalar un componente llamado applet java que no esta en el 
computador y solicita además su aprobación para dicha instalación. Para Windows 
98 no existe ningún problema se podría hacer personalmente. En Windows 2000 y 
XP se necesitaría de la presencia de un Administrador de Red, para mi caso ya 
estaba instalado, solo que se hizo como inducción la entrada al programa.  
 
Paso 4: Al terminar, aparecerá la forma de validación de una clave de acceso al 
sistema:  

 
Figura Nº 9 

 
Posterior a ello se Digita el nombre de su usuario y la clave correspondiente en los 
campos Username y Password. En el campo Database se digita INVIAS. 
 

 
Figura Nº 10 

 
Luego se hace clic sobre el boton Connect. En esos momentos se ingresará a la 
aplicación.  
 
Método 2:  
 
Cuando el administrador del sistema ha estado configurando el acceso a la 
aplicación en su Computador, usted solamente deberá ubicar en el escritorio de su 
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PC el Icono Contratación y hacer doble clic para ingresar. se continúa con el paso 
4 del Método 1.  
 
Método 3:  
 
Otra forma de ingresar al sistema es a través de la Intranet. Para ingresar a la 
intranet, se inicia con el explorador de Internet y se digita en el campo dirección 
http: //tango, donde aparecerá la siguiente ventana:  
 
 

 

Figura Nº 11 

Se selecciona el icono “SICO” y se hace clic. Luego se continúa con el paso 4 del 
Método 1. 
 
Básicamente estos procedimientos son los básicos para el manejo del programa 
“SICO”, con estos se pueden desplegar una serie de importante de gama de 
trabajo donde se puede aprovechar al máximo  todas las propiedades, oficios y 
utilidades que ofrece este programa. 
 
A continuación se dará a conocer un ejemplo básico del manejo del programa en 
donde se describen los pasos a seguir como usuario, donde además se debe 
tener en cuenta cuando se presenta una consulta o cuando se ingresa por primera 
vez los datos de un Contratista al Módulo Proveedores en el Sistema de 
Contratación - SICO. Antes de realizar cualquier acción se recomienda tener en 
cuenta que para poder ingresar una nueva orden y/o contrato siempre se deberá 
en primer lugar consultar si el contratista ya esta registrado en el sistema, si no lo 
esta se deberá ingresar la información al respecto;  cabe resaltarse que siempre 
existió acompañamiento por parte del Tutor del INVIAS y que el manejo se centró 
principalmente en los proveedores y en el manejo a los contratos ya establecidos.  
 

6.4.3 EJEMPLO DE CONSULTA DE PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS. 

 
Paso 1: Seleccionar la opción de menú Catalogo – Proveedores - Proveedores 
como se muestra a continuación:  
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Figura Nº 12 

Paso 2: Se hace clic sobre el icono consultar , se podrá notar que la pantalla 
proveedores queda en blanco.  
 
Paso 3: Se procede a ingresar algún dato conocido, Ej.: En razón social digite: 
%C.D.C. INGENIERIA LTDA. %  
 

Paso 4: Se hacer clic sobre el icono  cargar para que traiga los datos que 
contiene dicho proveedor; la pantalla que mostrará será la siguiente:  
 

 
Figura Nº 13  

 
Paso 5: Se podrá desplazar con solo hacer clic entre las diferentes carpetas para 
observar la información que allí se encuentra registrada, como se puede ver la 
pantalla de proveedores cuenta con ocho carpetas (General, Representación, 
Actividad Económica, Localización, Antecedentes, Retenciones, 
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Especialidad y servicios), todas ellas cuentan con información que en su 
momento fue registrada por un usuario para su posterior consulta.  
 
Paso 6: Se hace clic en el icono cancelar si desea consultar la información de otro 
contratista.  
 
Paso 7: Se hace clic en el icono salir para cerrar la pantalla actual y regresar a la 
ventana anterior de la aplicación.  
 

6.4.4 EJEMPLO DE INGRESO DE PROVEEDORES CONTRATISTAS. 
 
Como ilustración se dá a conocer un ejemplo práctico de las labores realizadas 
durante la pasantía, puntualmente se enfoca en un ejemplo de Proveedores 
Contratistas, para lo cual se debe verificar que antes de ingresar los datos para un 
nuevo proveedor se debe consultar nuevamente si este ya esta registrado en la 
base datos, y luego se debe proceder con los siguientes pasos:  

 
Paso 1: Seleccionar la opción de menú Catalogo – Proveedores - Proveedores 
como se muestra a continuación:  
 

 
Figura Nº 14 

 
 

Paso 2: Ingresar toda la información básica del proveedor, para ello se debe tener 
en cuenta lo siguiente: El campo Código lo genera automáticamente el Sistema, 
se debe Ingresar el NIT como se muestra en la pantalla y su digito de verificación 
en la casilla determinada para tal fin. Para el campo Cámara Comercio se pone el 

cursor en dicho campo y se hace clic en el cuadro de lista  que aparece en la 
barra de herramientas y se selecciona la cámara de comercio a la cual esta 
inscrito.  
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Figura Nº 15 

Paso 3: Se ingresa la información General, en la cual se deben activar las 
opciones de acuerdo a la naturaleza del contratista.  
 

 
Figura Nº 16 

 
Paso 4: Se Ingresa la información del Representante Legal:  
 

 
Figura Nº 17 

 
Paso 5: Se ingresa la información relacionada con la Actividad Económica del 
Contratista:  
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Figura Nº 18 

 
Paso 6: Se Ingresa la información de la localización del proveedor, en el campo 
código se ingresa el código (numero consecutivo); esta numeración depende de la 
información que se tenga disponible, si no es suficiente con los campos que 

muestra la pantalla haga clic en el icono insertar  de la barra de herramientas 
para que le genera un registro en blanco.  
 

 
Figura Nº 19 

 
Paso 7: Se ingresa la parte de antecedentes del contratista si los hay:  
 

 
Figura Nº 20 

 
Paso 8: Se debe Ingresar la información de retenciones:  
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Figura Nº 21 

 
Paso 9: Se debe Ingresar la información relacionada con la especialidad del 

contratista; para ello se hace clic en botón  y se selecciona la 
especialidad en el catálogo:  
 

 
Figura Nº 22 

 
Figura Nº 23 

 
Paso 10: Se hace el Ingreso de  la información relacionada con servicios del 

contratista; para ello se hace clic en botón  y se selecciona el 
Grupo/Servicio en el catálogo:  
 

 
 

Figura Nº 24 

                                             

 
 

Figura Nº 25
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Es primordial el grabar la información con el icono salvar  (esto lo puede hacer 

en cualquier momento) y cerrar la pantalla cuando se termine con el icono salir  
 
Además, es fundamental tener en cuenta él numero que se genero en el campo 
Código de la información básica, ya que puede ser de gran utilidad cuando se 
desee consultar el proveedor o cuando se vaya a ingresar por primera vez una 
orden y/o contrato y se necesite cargar los datos del contratista.  
 
Como aspecto positivo de esta labor, fue elementalmente el manejo de la 
contratación sistematizada, aspecto que enriqueció los conocimientos sobre 
aspectos Administrativos propios de cualquier entidad. 

6.5 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS Y CONTRATOS EN LAS VÍAS. 
 
Con el fin de llevar a cabo los objetivos propuestos en la pasantía, se logró hacer 
una recopilación y seguimiento de una obra de Bacheo en la Vía 25CC15 ROSAS 
– LA SIERRA – LA VEGA – SAN SEBASTIÁN – SANTIAGO y de los contratos 
de las Microempresas adquiridos con el INVÍAS, básicamente en las vías a cargo 
del administrador Vial Grupo Nº6, donde de manera técnica se presentaron 
algunos inconvenientes, pero que finalmente fué posible plantear algunas factibles 
soluciones acorde a los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación 
universitaria y profesional, con apoyo, claro está, del Administrador Vial y del Tutor 
del INVÍAS. 

 
Para ello, se enfatizó básicamente en varios aspectos relevantes tales como 
manejo Constructivo,  la cantidad y calidad de los materiales, las labores propias 
de los Microempresarios en el desarrollo del Mantenimiento Rutinario de las Vías, 
y algunos otros que se mencionaran de acuerdo al progreso que se vaya dando en 
este seguimiento. 
 
De esta manera se describirá de forma específica cada uno de estos aspectos 
relevantes en las labores como pasante: 
 

6.5.1 BACHEO EN LA VÍA 25CC15 ROSAS – LA SIERRA – LA VEGA – 
SAN SEBASTIÁN – SANTIAGO. 

 
Inicialmente se realizó un recorrido en el vehículo del Administrador Vial a lo largo 
de toda la vía, donde se pudo notar e identificar en algunos sectores, la necesidad 
de realizar en los mismos bacheos, ya que por la ola invernal de la temporada 
anterior y por efectos de las características propias de la vía eran primordiales 
para mejorar la el transito por esta zona.  
 
De esta manera se establecieron algunos parámetros para que la Vía 25CC15 
ROSAS – LA SIERRA – LA VEGA – SAN SEBASTIÁN – SANTIAGO se 
mantuviese en buen estado, y además con el fin de mejorar las condiciones 
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actuales de la vía, dado a que es obligación del Administrador Vial y de manera 
consecuente por el INVIAS, principalmente por la gran afluencia de vehículos que 
permiten el desarrollo social y económico de la zona, para lo cual el Contratista fue 
un Ingeniero quien actuó de manera personal para llevar a cabo las labores del 
Bacheo. 
 
Esta obra se llevo a cabo el día 30 de Julio del año 2009, en el cual se calcularon 
alrededor de 1888 M3 de material para bacheo. El calculo de las cantidades de 
material se llevaron a cabo por medio de mediciones de áreas criticas con sus 
respectivas profundidades sobre la zona de vía, y además aplicando un factor de 
seguridad de un 30% mas de material, para evitar algún tipo de escases del 
mismo. 
 
Además se destinaron dos tipos de fuentes de materiales de buena calidad, que 
cumplían con las especificaciones exigidas por el INVÍAS, e igualmente quedaban 
cercanas a los sitios críticos de Bacheo; estos sitios son los denominados Cantera 
"EL BASURERO", y Cantera “EL RECREO”, en las que aproximadamente tenían 
0.1 Km y 2.5 Km de distancia de la vía Nacional principal respectivamente. 
 
La cantidad total de material establecida para el bacheo de esta vía, fue 
suministrada  aproximadamente por la Cantera “EL BASURERO” en 1113 M3, y 
de 775 M3 por la Cantera “EL RECREO”, estableciendo como Acarreo un 
Kilometraje total de 14 Km, para efectos de la contratación. 
 
El valor promedio del material de Bacheo fue de Aproximadamente $36,767.00 por 
M3, incluyendo Acarreo de 14 Km, para lo cual el contrato total fue de 
$80,522,671.00 Mcte incluido I.V.A. El material transportado por Volquetas, y 
regado por las Microempresas de la zona. 

 

Para llevar a cabo el Bacheo, se tuvieron en cuenta Áreas Académicas como la de 
Materiales 1 y 2, además del Área de Construcción y el Área de Costos, para 
cuantificar la cantidad de material necesario para los Bacheos más críticos en la 
vía. 
 
Para efectos del proceso constructivo, el material se depositó en volquetas, 
especificando los puntos más críticos  que necesitaban mantenimiento y el 
respectivo bacheo, y conjuntamente con las microempresas de la zona quienes 
con sus propios utensilios de trabajo se encargaron de regar el material sin 
compactarlo, ya que se esperaba que esta actividad fuese realizada por el mismo 
transito de la vía. 
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FOTO Nº 27 Descargue de material 

 

FOTO Nº 28 Regado de material por parte de 
la Microempresa 

 
Como Anexos se dan a conocer los cálculos de la cantidad de Material necesaria 
para el bacheo, los respectivos sitios críticos de colocación de material respecto a 
las canteras, como las distancias de las canteras a dichos sitios. 
 

6.5.2 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 
LAS COOPERATIVAS. 

 
Para la revisión de estas actividades contractuales, se llevo a cabo un seguimiento 
exhaustivo de las labores desempeñadas por las Cooperativas de Trabajo 
Asociado, o Microempresas, en las cuales se comparo lo establecido 
contractualmente con el INVÍAS, y lo realizado periódicamente por dichas 
Microempresas. 
 
Estas labores se llevaron a cabo con el apoyo del Administrador Vial y del Tutor 
del INVÍAS, quienes verificaban los resultados obtenidos para cada periodo y 
daban el visto bueno para el respectivo pago; para ello las visitas de campo y la 
revisión de la respectiva Bitácora fueron vitales para corroborar lo que se había 
estipulado. 
 
Para esto se hace un resumen general de las actividades que se ejecutaron y el 
cronograma que se tenía para cada periodo, y en particular para el periodo 
comprendido entre el 20 de Julio al 20 e Agosto; a continuación se menciona los 
resultados obtenidos a partir del respectivo análisis: 
 

6.5.2.1 Carretera 25CC15 ROSAS – LA SIERRA – LA VEGA – SAN 
SEBASTIÁN – SANTIAGO. 

 
Dentro de las Actividades a mencionar a continuación, están las mas operativas y 
constantes dentro del Mantenimiento que ejercen las Cooperativas de Trabajo 
Asociado en la vía, dichas actividades se realizan de forma permanente y en 
periodos mensuales, para esto se enunciará las labores concernientes al ultimo 
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periodo, dado a que en cada periodo se realizan las mismas actividades de 
acuerdo al plan de trabajo requerido para cada mes por el INVIAS del cronograma 
de actividades a ejecutar. Dentro de las actividades generales a cargo de las 
Microempresas se destacan las Siguientes y se mencionan algunas novedades al 
respecto: 
 

 Cooperativa  de Trabajo Asociado El Diviso - PR 00+0000 – 
PR30+0000. 

 
La cooperativa realiza de forma permanente y donde es necesario trabajos de 
mantenimiento como: Bacheo y adecuación de cunetas en el sector del derrumbe 
de La Sierra, como también el desmonte manual de rocería; para este periodo se 
trabajo rocería entre el PR00+0000 al PR13+0000, además de la Limpieza de 
cunetas entre los PR00+0000 al PR04+0000 y del PR11 + 0000 al PR12+0000 y 
además de la pintura de postes de  PR00+0000 al PR30+0000, en el transcurso 
de la pasantía se pudo evidenciar de forma personal que se cumplieron a 
cabalidad los requerimientos establecidos y se avanzó un poco mas debido a la 
excelente presencia del clima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura Nº 26 

 Cooperativa  de Trabajo Asociado Altamira  – PR30+0000 al 
PR60+0000: 

 
La cooperativa realiza de forma permanente trabajos de mantenimiento como: 
rocería y desmonte manual entre el PR39 + 0000 al PR46+0000, limpieza de 
cunetas, obras y descoles entre PR45+0000 al PR55+0000 y pintura  de postes 
entre el PR30+000 al PR60+0000, adecuación de aguas y bacheo con material 
suministrado por el INVIAS entre el PR 51+09000 al PR55 + 0200. 
 

EL DIVISO ABSCISA 

Desmonte Manual y Rocería  (Ha) 
Programado PR07+0000 AL PR13+0000 

Ejecutado PR07+0000 AL PR13+0000 

Limpieza de Cunetas (Ml) 

Programado PR00+0000 AL PR04+0000 

Ejecutado PR00+0000 AL PR04+0000 

Programado PR11+0000 AL PR12+0000 

Ejecutado PR11+0000 AL PR12+0000 

Limpieza de Obras (U) 
Programado PR11+0000 AL PR12+0000 

Ejecutado PR11+0000 AL PR12+0000 

Bacheo y Adecuación de Cunetas 
Programado PR16+0800 AL PR17+0000 

Ejecutado PR16+0800 AL PR17+0000 

Pintura de Postes de Referencia 
Programado PR00+0000 AL PR30+0000 

Ejecutado PR00+0000 AL PR30+0000 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COOPERATIVA 

ALTAMIRA ABSCISA 

Limpieza de Cunetas (Ml) 
Programado PR45+0000 AL PR47+0000 

Ejecutado PR45+0000 AL PR47+0000 

Limpieza de Obras (U) 
Programado PR45+0000 AL PR47+0000 

Ejecutado PR45+0000 AL PR47+0000 

Limpieza de Descoles (Ml) 
Programado PR45+0000 AL PR47+0000 

Ejecutado PR45+0000 AL PR47+0000 

Rocería y Desmonte 
Manual  (Ha) 

Programado PR39+0000 AL PR46+000 

Ejecutado PR39+0000 AL PR46+0000 

Pintura de Postes de 
Referencia (U) 

Programado PR31+0000 AL PR60+0000 

Ejecutado PR31+0000 AL PR60+0000 

Figura Nº 27  

 Cooperativa  de Trabajo Asociado Macizo Colombiano  – PR60+0000 al 
PR91+0000. 
 

La cooperativa realiza trabajo de mantenimiento permanente actividades como: 
bacheo en sitios críticos, adecuación de aguas entre el PR78 + 0000 al 
PR91+0000, limpieza de  obras y descoles entre PR85+0000 al PR91+0000, 
limpieza de cunetas entre el PR85 + 0000 al PR91 + 0000 y pintura  de postes 
entre el PR61+000 al PR91+0000, evacuación de pequeños derrumbes entre el 
PR 60 + 0000 al PR 63 + 0000. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COOPERATIVA: 
 

Figura Nº 28 

 Cooperativa  de Trabajo Asociado La Distancia  – PR91+0000 al 
PR121+0600. 
 

La cooperativa realiza trabajo permanente de mantenimiento como: descarga de 
avalancha entre el PR 100+0000 al PR121+000, debido al Invierno del mes de 
Diciembre, bacheo entre el PR107 + 0000 al PR121+0000, y pintura  de postes 
entre el PR91+000 al PR114+0000, limpieza de alcantarillas y descoles entre el 

MACIZO COLOMBIANO ABSCISA 

Limpieza de Cunetas (Ml) 
Programado PR64+0520 AL PR66+0780 

Ejecutado PR64+0520 AL PR66+0780 

Limpieza de Obras (U) 
Programado PR91+0000 AL PR85+0000 

Ejecutado PR91+0000 AL PR85+0000 

Limpieza de Descoles (Ml) 
Programado PR91+0000 AL PR85+0000 

Ejecutado PR91+0000 AL PR85+0000 

Bacheo en Sitios Críticos y 
Adecuación de Aguas (M3) 

Ejecutado PR78+0000 AL PR91+0000 

Pintura de Postes de 
Referencia (U) 

Ejecutado PR61+0000 AL PR91+0000 
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PR 95 + 0000 al PR 106 + 0000 limpieza de cunetas entre el PR 96 + 0000 al PR 
102 + 0000. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COOPERATIVA 

Figura Nº 29 
 

6.5.2.2 Carretera 25CC02 TIMBIO – EL HATO – EL TABLON 
(PR00+0000 AL PR19+0150). 

 
NOVEDADES: 

En el tramo comprendido entre el PR01+0000 al PR01 + 0600, se encuentran 
talando los eucaliptos existentes en la margen izquierda de la calzada, labor que 
ocasiona la acumulación  de basuras en la calzada, se realizo la recomendación 
respectiva a los obreros encargados de dicha labor, para evitar dificultades con los 
Microempresarios, debido a la acumulación de las mismas en cunetas, bordillos, y 
principalmente Alcantarillas debido a que dificultan su plena funcionalidad. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COOPERATIVAS: 

 Cooperativa  de Trabajo Asociado Horizonte  – PR00+0000 – 
PR19+0150. 

La cooperativa realiza labores permanentes de: rocería, bacheo, limpieza de 
cunetas, alcantarillas y descoles entre PR00 + 0000 al PR 01 + 8000. Realizaron 
labores de bacheo en la vía Popayán  - El Rosario, aprovechando las buenas 
condiciones del clima. 

 RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COOPERATIVA 
 

HORIZONTE ABSCISA 

Limpieza De Cunetas (Ml) 
Programado PR00+0000 AL PR01+0800 

Ejecutado PR00+0000 AL PR01+0800 

Limpieza De Alcantarillas 
(U) 

Programado PR00+0000 AL PR01+0800 

Ejecutado PR00+0000 AL PR01+0800 

Desagües Y Descoles 
(Ml) 

Programado PR00+0000 AL PR01+0800 

Ejecutado PR00+0000 AL PR01+0800 

Rocería (Ha) 
Programado PR00+0000 AL PR01+0800 

Ejecutado PR00+0000 AL PR01+0800 

Figura Nº 30  

LA DISTANCIA ABSCISA 

Bacheo en Sitios Críticos 
(M3) 

Programado PR107+0000 AL PR121+0000 

Ejecutado PR107+0000 AL PR121+0000 

Descargue de Avalanchas 
(M3) 

Programado PR100+0000 AL PR103+0000 

Ejecutado PR100+0000 AL PR103+0000 

Pintura de Postes de 
Referencia (U) 

Programado PR91+0000 AL PR114+0000 

Ejecutado PR91+0000 AL PR114+0000 
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6.5.2.3 Carretera 25CC04, POPAYAN – EL ROSARIO, (PR00+0000 
– PR 28+0000). 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS COOPERATIVAS 
 

 Cooperativa de Trabajo Asociado Horizonte - PR00+0000 – PR28+0000: 
 
La cooperativa realizo trabajos de Bacheo entre el PR06 + 0800 al PR27 + 0500; 
las atividades de roceira y limpieza de cunetas presentan retraso em su 
programacion ya que La microempresa durante 6 semanas consecutivas se há 
dedicado única y exclusivamente al bacheo 
 
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COOPERATIVA 
 

HORIZONTE ABSCISA 

Bacheo En Sitios Críticos 
Con Material Suministrado 

Por INVÍAS (M3) 

Programado PR06+0800 AL PR27+0500 

Ejecutado PR06+0800 AL PR27+0500 

Figura Nº 31 
 

REPOSICION Y PINTURA DE POSTES. 
 
Se efectuó la reposición del poste Nº2 correspondiente al KM 2 de la vía 25CC15 
ROSAS – LA SIERRA – LA VEGA – SAN SEBASTIÁN – SANTIAGO, además se 
pintaron todos los postes de las vías a cargo del Administrador Vial Grupo Nº 6 
como mantenimiento rutinario. 
Como aspectos positivos a resaltarse es la excelente disposición de los 
Microempresarios para velar por las diversas necesidades de las vías que se 
tienen a cargo; mas sin embargo hacia el sector de la vía al Rosario, la 
microempresa ha mantenido un continuo deceso de los microempresarios por 
diversos factores que han causado que se terminen de forma muy ajustada sus 
labores. 

6.6 LABORES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS EN EL INVIAS, POR 
SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR VIAL O EL TUTOR DEL INVÍAS. 

 
Dentro de algunas labores complementarias llevadas a cabo en el transcurso de la 
pasantía, tuvo gran trascendencia una capacitación llevada a cabo el día 31 de 
Julio del 2009, donde se trataron temas importantes relacionados con las diversas 
Obras, las bien llamadas Obras de Arte; entre otras de las Actividades como 
labores Complementarías fueron aquellas referidas a el acompañamiento y 
supervisión de las actividades ejecutadas por las Cooperativas de Trabajo 
Asociado adscritas a las vías a cargo de la Administración Vial Grupo Nº6, dentro 
de las cuales puedo destacar aquellas obligaciones adquiridas contractualmente y 
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que son de vital importancia para una optima condición cada una de las vía a 
cargo del Administrador vial. 
 

6.6.1 CAPACITACIÓN A LAS MICROEMPRESAS SOBRE EL 
MANTENIMIENTO Y      CARACTERÍSTICAS GENERALES DE 
LAS OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURALES PRESENTES EN 
UNA VÍA. 

 
Para esto se reunieron las Cooperativas Adscritas a la Vía 25CC15 ROSAS – LA 
SIERRA - LA VEGA – SAN SEBASTIÁN – SANTIAGO, entre las cuales están: 
Cooperativa de trabajo asociado EL DIVISO, encargada de hacer mantenimiento 
del PR 0+0000 - PR 30+0000; Cooperativa de trabajo asociado ALTAMIRA 
encargada de hacer mantenimiento del PR 30+0000 - PR 60+0000; Cooperativa 
de trabajo asociado MACIZO COLOMBIANO encargada de hacer mantenimiento 
del PR 60+0000 - PR 91+0000 y la Cooperativa de trabajo asociado LA 
DISTANCIA encargada de hacer mantenimiento del PR 91+0000 - PR 121+0600, 
para un total de 48 Microempresarios, donde hubo una gran cantidad de 
interrogantes que fueron resueltos en calidad de Ingeniero Auxiliar Pasante con la 
colaboración del Ingeniero Residente de la Administración Vial Nº6.  
 
En esta capacitación llevada a cabo el 31 de Julio del presente año, en las 
Instalaciones de la Normal Superior de La Vega, básicamente se trataron temas 
relacionados con las características principales de de algunas de las estructuras u 
Obras de Arte presentes en la vía como lo son: Puentes, Alcantarillas, pontones, 
cunetas, entre otras, y en general las Estructuras de Pavimento Rígido y Flexible, 
donde de una forma muy elemental se les dio a conocer cuales eran los 
componentes de cada estructura, su funcionalidad, el uso que se le da a cada 
obra, y el debido e integral mantenimiento que se les debe hacer a cada una con 
el fin de lograr en esta un desempeño óptimo, duradero y eficaz de cada Obra 
presente en la vía; la capacitación tuvo una duración de 5 horas, en las cuales 
además se expusieron temas de interés y algunas inquietudes respecto al manejo 
Administrativo y laboral del lugar de trabajo. 
 
El trabajo se llevo de una forma amena y dinámica, donde hubo participación 
activa de los Microempresarios, quienes a través de las preguntas y por medio de 
algunos cuestionamientos hacia las obras a las cuales ellos le realizaban 
mantenimiento, hicieron saber cuales eran los principales enigmas frente al 
manejo de las obras de mas presencia en las vías, y de esta manera fueron 
resueltas las dudas, inicialmente a través de los conocimientos Académicos y 
aspectos aprendidos en el transcurso de la carrera y concluidos con la instrucción 
y el apoyo del Ingeniero Residente quien por su experiencia brindo un 
complemento acertado sobre aquellos interrogantes presentados en la 
capacitación.  
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Finalmente se llegó a importantes conclusiones donde se tomo conciencia de lo 
que son y representan las diversas estructuras presentes en una vía, y el porqué 
es necesario hacerles un mantenimiento rutinario para su mayor que estas puedan 
tener una funcionalidad correcta acorde a las necesidades de las vías; además se 
logró una socialización con los Microempresarios, quienes afirmaron sentirse 
optimistas por los constantes acercamientos dados entre las Directivas del INVIAS 
a través de los Administradores Viales y ellos como directos labriegos de las vías, 
donde se busca la consolidación y una buena atención a las exigencias diarias 
que presentan de las Carreteras. Esta experiencia se realiza cada mes con el fin 
de brindar una muy buena instrucción a los microempresarios sobre aspectos 
generales relacionados con las vías, para de esta manera mejorar las  técnicas de 
trabajo empleadas y desarrollar actitudes y aptitudes que puedan en conjunto 
mejorar el desarrollo personal y Cooperativo de los grupos de trabajo tanto en las 
Microempresas como a nivel del INVIAS. 
 
Uno de los aspectos positivos mas distinguidos fue la integración del pasante con 
el entorno de trabajo, donde se van forjando y asimilando las futuras 
responsabilidades, como también aplicando de manera practica los conocimientos 
adquiridos a o largo de la formación Académica, y dando conceptos técnicos de 
los diversos problemas que se presentan en las vías. 
 
A continuación algunas fotografías del día de la capacitación: 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA CAPACITACIÓN: 

 
FOTO Nº 29 

Capacitación dada a las Microempresas 
sobre aspectos relacionados a las a 

Características Generales y al  
Mantenimiento de Obras de  

Arte presentes en la vía. 

 

 
FOTO Nº 30 

Capacitación dada a las Microempresas 
sobre aspectos relacionados a las a 

Características Generales y al  
Mantenimiento de Obras de  

Arte presentes en la vía. 
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FOTO Nº 32 

Capacitación dada a las Microempresas 
sobre aspectos relacionados a las a 

Características Generales y al  
Mantenimiento de Obras de 

 Arte presentes en la vía. 
 

 
FOTO Nº 31 

Capacitación dada a las Microempresas 
sobre aspectos relacionados a las a 

Características Generales y al  
Mantenimiento de Obras de 

 Arte presentes en la vía.

6.6.2 INVENTARIO VIAL HECHO A LA VÍA 25CC15 ROSAS – LA 
SIERRA – LA VEGA – SAN SEBASTIÁN – SANTIAGO: 

 
El Inventario Vial se hizo por solicitud del INVÍAS, ya que debido a la problemática 
presentada en esta vía dado a que algunas estructuras u obras de arte estaban 
trabajando de manera errática, no brindaban seguridad a la vía, ni tampoco a la 
población aledaña a las mismas, por lo cual se trabajo conjuntamente y se me 
solicitó  la colaboración para realizar el inventario vial de las vía 25CC15 ROSAS – 
LA SIERRA – LA VEGA – SAN SEBASTIÁN – SANTIAGO, que está a cargo del 
Grupo Nº 6 de Administración Vial, por lo cual se hicieron visitas en un tiempo de 
alrededor de tres semanas en las cuales se trabajo de forma directa y continua; el 
viaje fue costeado por el Administrador Vial, en el que se pago la estadía, 
alimentación y transporte. 
 
El trabajo se hizo caminando la totalidad de la vía 255CC15, desde el Kilometro 0 
en la población de Rosas, hasta la población de San Sebastián Vereda “Santiago”, 
Kilometro 121 al sur del Departamento del Cauca. Es de resaltar que se llevó un 
registro fotográfico de las obras, y dado a la gran cantidad de obras 
inspeccionadas, solo se colocan algunas representativas en un tramo de vía del 
cual se realizo su inventario, como también un registro fotográfico representativo 
de la misma. 
 
A continuación se menciona el trabajo realizado en el inventario vial: 
 

6.6.2.1 INSPECCIÓN DE ALCANTARILLAS.  
 
Esta tarea se realizó haciendo visita de campo e inspeccionando, dando una 
evaluación a criterio, observando el estado estructural de la alcantarilla, y 
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verificando que los componentes de las alcantarillas estuviesen trabajando dentro 
de los parámetros normales, de esta manera se evaluó, y se dio el concepto del 
estado de esta estructura percatándose de todas y cada una de las obras 
existentes desde su entrada hasta su salida, incluyendo el descole y el estado 
general de la estructura, con el fin de tener actualizado el Inventario vial y además 
escoger las alcantarillas en estado mas crítico para la inversión de posibles 
recursos.  
 
Básicamente la problemática presentada fué la de que algunas alcantarillas por su 
antigüedad no lograban evacuar los caudales que se presentaban en temporadas 
de lluvias, datos suministrados por habitantes de la zona, por lo cual se hizo 
énfasis en estas estructuras, llevando un registro y su posterior reporte al INVIAS, 
todo esto con el fin de proveer a la población condiciones de mejoramiento 
evitando posibles inconvenientes cuando llegue la temporada invernal. Para esto 
se recomendó en algunos sectores en los cuales la alcantarilla poseía una tubería 
de 24 pulgadas, realizar para una evacuación rápida y con costos económicos, la 
instalación de una tubería gemela, con el fin de mejorar las condiciones hidráulicas 
de la alcantarilla. Otro tipo de inconvenientes fué la de la perdida de algunos 
cabezales de algunas alcantarillas, cuya función principal es la de proteger a la 
estructura, y evitar que los vehículos puedan caer en ellas; para esto se 
recomendó de forma técnica, el retiro de algún concreto muy deteriorado, 
emparejando la estructura, y utilizando aditivos terminar la estructura en concreto 
de una mejor especificación para evitar su deterioro. 
 
Además se pudo notar que en algunas zonas existía perdida parcial y total de 
estas estructuras, debido a la zona de falla, o también porque algunos pobladores 
las habían suspendido, argumentando que sus predios habían sido deteriorados 
por acción de las alcantarillas; para lo cual se recomendó que aquellas estructuras 
perdidas fuesen reconstruidas de forma inmediata y que para aquella cuya 
funcionalidad había sido obstruida por la población, buscar alternativas de 
disipadores y estructuras de cauce como zanjas para evitar la perdida de estas 
obras que son de gran importancia en la vida normal de la vía. 
 
Cabe resaltarse además que este inventario de Alcantarillas, fue comparado con 
el suministrado por la Administración Vial anterior, y en algunos casos se 
encontraron datos errados, y además se hallaron algunas estructuras que no se 
tuvieron en cuenta en el antiguo Inventario, por lo cual se hizo el respectivo 
reporte y evaluación propia de las estructuras nuevas halladas. 
 
En el posterior registro fotográfico, se mostrará algunas alcantarillas y Box 
Coulvert, que por sus características especiales, y por la problemática que 
presentan para la población y usuarios de la vía fue necesario notificar al INVIAS 
de estos inconvenientes, sobre los cuales los Ingenieros del INVIAS evaluaran las 
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soluciones y alternativas para que este tipo de problemas sean corregidos de la 
manera mas correcta y eficiente. 
 
En la vía se presenta una gran cantidad de obras hidráulicas en total en el 
inventario hallamos 1131 obras, de las cuales principalmente están las 
Alcantarillas con total de 1073, con predominio de un 95% en alcantarillas de 24 
pulgadas y un 5% de 36 pulgadas; otras obras importantes fueron los Box Coulvert 
con un total de 36, adecuados para cada caso, pero con predominio de 
dimensiones de 1.50m * 2.00m; también se encontraron Puentes en un total de 4, 
pontones en un total de 8, tajeas en un total de 5 y bateas igualmente en un total 
de 5. Estas obras hidráulicas tienen un mantenimiento aceptable y a excepción de 
las Alcantarillas todas se encuentran en buen estado. Uno de los inconvenientes 
hallados principalmente en las alcantarillas fue la utilización de las mismas como 
conductos para incrustar tuberías de Aguas Potables y hasta Sanitarias 
comprometiendo de una u otra manera el buen funcionamiento de las alcantarillas, 
y exponiendo a los pobladores de la zona por las malas condiciones de salubridad 
para los moradores de la misma zona.  en los Anexos se solo se tendrán en 
cuenta algunas alcantarillas tipo, especificando en un tramo de vía de mayor  
cantidad en la que no solo encontramos alcantarillas de tubos, sino además 
algunos Box Coulvert en muy buenas condiciones y para ello se denotara lo mas 
relevante de la labor realizada; para esto se da a conocer el tramo de inventario de 
alcantarillas concernientes a los PR 14 + 0000 al PR 30 + 0000, en donde a 
concepto del pasante se tuvieron las condiciones mas especiales de la vía 
25CC15 “ROSAS – LA VEGA – SAN SEBASTIÁN – SANTIAGO”. 

 
A continuación un registro fotográfico de las obras más representativas, como 
también de algunos inconvenientes que por cuestiones propias de la vía se 
encontró: 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ALCANTARILLAS EN EL TRAMO DE VÍA. 

 
 

FOTO Nº 33 Perdida de Cabezal a la Entrada de 
Alcantarilla 

 

 
 

FOTO Nº 34 Daño en la Salida, perdida 
de Solado, y  

Daño grave en la cimentación. 
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FOTO Nº 35 Obstrucción a la entrada de la 
Alcantarilla 

 

 
 

FOTO Nº 36 Daño Estructural en el 
cabezote de Salida 

 

 

 

 

FOTO Nº 37 Daño de Solado de Entrada 
Por acción del Agua 

FOTO Nº 38 Daño Total de las 
Estructuras de Soporte de Salida  

Cabezal y Aletas 
 

  

FOTO Nº 39 Daño de Estructura de Entrada por 
Salida Violenta de Agua del Acueducto de la Vega 

 

FOTO Nº 40 Salida de Agua del  
Acueducto de la Vega 
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FOTO Nº 41 Daño en la Cimentación de la 

Estructura de Salida de la Alcantarilla por los  
fallos Geológicos de la Zona 

 
 
 

 
 

FOTO Nº 43 Alcantarilla Inconclusa en su parte 
central. 

 
 
 

 
FOTO Nº 45 Estructura de Salida sin descole, 

deteriorada 
 por la Acción del Agua. 

 
 

 
FOTO Nº 42 Perdida Total de la 
Estructura de Salida Incluyendo  

dos tubos de canalización. 
 
 
 

 
 

FOTO Nº 44 Alcantarilla Tapada con 
trinchos de Madera para Protección de 

Derrumbes. 
 
 

 
FOTO Nº 46 A Alcantarilla Suprimida por 
la Población para evitar daño de Vivienda 

FOTO 1 
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FOTO Nº 46 B Alcantarilla Suprimida por la 
Población para evitar daño de Vivienda FOTO 2 

 
 
 

 

 
 

FOTO Nº 47 Box Coulvert en muy buen estado 

 
 

FOTO Nº 46 C Alcantarilla Suprimida por 
la Población para evitar daño de Vivienda 

FOTO 3 
 
 
 

 
 

FOTO Nº 48 Descole en Mal Estado 
 
 

6.6.2.2 REVISIÓN DE LA SEÑALIZACION.  
 
Se realizó básicamente en la misma vía “25 CC15 Rosas – La Sierra – La Vega 
– San Sebastián  Santiago”. Esta actividad se ejecutó haciendo inicialmente la 
visita a la vía localizando todas las señales y posterior a ello haciendo una 
evaluación visual sobre su estado además de evaluar los sitios críticos donde no 
hay señales y es necesario ubicar algunas de ellas, pero específicamente señales 
preventivas con el fin de evitar accidentes dando así cumplimiento a uno de los 
objetivos propuestos para este inventario solicitado por el  INVIAS. 
 
Dado a que como las señales fueron relativamente pocas, se da a conocer todas 
las señales que posee la vía, no obstante, se hace referencia al tipo de señal y a 
su correspondiente símbolo. Esta evaluación tuvo como trabajo la medición 
longitudinal de las defensas metálicas, el tipo de señal vertical presente en la vía, 
el tipo de contrato o año de proveniencia además de la identificación de algunos 

Descole 

socavado 
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componentes que en las defensas y señales verticales faltaban, como por ejemplo 
los capta-faros en las defensas metálicas, letras en algunas señales, y además 
algunas que habían sido hurtadas. 
 
Para esto el criterio técnico tenido en cuenta fue el aprendido en el área de 
Ingeniería de Transito, por lo cual debido al trafico vehicular, algunas zonas donde 
se presentaban curvas de características especiales y zonas escolares se hizo la 
recomendación de poner señales que permitiesen a los usuarios estar informados 
de las condiciones viales de la zona. Para el Inventario de señales se logró 
apreciar que la mayoría de señales son preventivas entre ellas encontramos 210 
señales de las cuales las Defensas fueron la mayor parte con un total de 69 y 
otras señales mencionadas a continuación: 
 
 

TIPO SEÑAL 
NÚMERO DE SEÑALES EN 

LA VÍA 

Defensa Metálica 69 

Valla 2 

SR - 30 31 

SP - 01 4 

SP - 02 5 

SP - 03 11 

SP - 04 13 

SP - 05 5 

SP - 07 5 

SP - 08 6 

SP - 09 6 

SP - 10 1 

SP - 25 2 

SP - 26 8 

SP - 27 3 

SP - 30 1 

SP - 36 4 

SP - 42 13 

SP - 46 9 

SP - 47 9 

SP - 67 3 

Total Señales 210 

Figura Nº 32  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEÑALIZACIÓN EN LA VÍA ROSAS – LA 
SIERRA – LA VEGA – SAN SEBASTIÁN – SANTIAGO, RUTA 25CC15. 

 
Se hace un registro fotográfico representativo de las defensas metálicas, algunas 
de las estructuras que le hacen falta y además se muestran algunas señales, 
principales que son empleadas regularmente en la vía, cabe resaltarse que todo 
esto se llevo a cabo con el Administrador vial, quien colaboró de manera oportuna 
y clara con el manejo que se le da de acuerdo al Manual  de Señalización del 
INVIAS el cual se emplea directamente para el manejo de las defensas metálicas 
y señales en la vía. 
 
 

 

 
 

FOTO Nº 49 Defensa metálica al borde de la vía 
 
 
 

 

 
 

FOTO Nº50 Defensa metálica sin terminal 
y sin Capta-faros  

  

 
 

FOTO Nº 51 Señal Informativa  

 
 

FOTO Nº 52 Señal preventiva de Calzada 
pequeña y Zona Inestable 

 
 

 
 

SEÑAL 
PREVENTIVA 

SIN 
CAPTAFAROS 

Sin 
Terminal 
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FOTO Nº 53 Referenciación de cada una de las 
Obras de Arte (Alcantarilla), con el fin de tener 
parámetros de búsqueda en caso de alguna 

eventualidad presentada en la vía. 
 

 
 

FOTO Nº 54 Señal Informativa de la  
Administración Vial destruida por  

acción Vandálica 

 

 
 
 

FOTO Nº 55 Señales preventivas de Peligro y una  
SP 07 

 
 

 
 

FOTO Nº 57 Señal Preventiva en jurisdicción  
Del Municipio de la Sierra Cauca. 

 

 

 
 
 

FOTO Nº 56 Señal Preventiva de Obreros 
en la vía, cuando los microempresarios le 

hacen mantenimiento a la vía 
 

 
 

FOTO Nº 58 Zona de posible Señal 
Preventiva 

 por  poca visibilidad en la vía. 
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FOTO Nº 59 Zona de posible Señal 
Preventiva por poca visibilidad en la vía. 

 
 

 
 

FOTO Nº 61 Postes de Referencia, señal  
primordial de la vía para tener un control 
interno de cada carretera, además del  
manejo de emergencias viales cuando  

estas se presentan. 
 

 
 

FOTO Nº 63 Poste de referencia golpeado  
por Acción Vandálica. 

 

 
 

FOTO Nº 60 Limpieza de zona de 
influencia de las Señales. 

 

 

 
 
 

FOTO Nº 62 Señal de hundimiento en  
zona de vía entre Rosas y La Sierra. 

 
 
 

 
 

FOTO Nº 64 Señalización Horizontal 
deteriorada a causa de los Fallos 

Geológicos. 
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Cabe mencionarse que las señales que maneja actualmente el INVIAS son las 
especificadas por el Manual de Señalización del INVIAS, las cuales 
REGLAMENTAN el manejo fundamental que se le deben dar a todas y cada una 
de las señales que permiten tener comodidad, seguridad y economía en una vía, 
el INVÍAS es muy meticuloso en el momento de usar las señales de transito, por lo 
cual reglamenta en su propio Manual de Señalización, y menciona textualmente 
que “Todos los símbolos deberán ser iguales a los que se presentan en el Manual” 
y además “Las señales que se instalen deberán ser legibles para los usuarios y su 
ubicación debe ser acorde con lo establecido en el manual, para permitir una 
pronta y adecuada reacción del conductor aún cuando éste se acerque a la señal 
a alta velocidad. Esto implica que los dispositivos cuenten con buena visibilidad, 
tamaño de letras adecuado, leyenda corta, símbolos y formas acordes con lo 
especificado en este Manual”, aunque es normal ver que algunos contratistas no 
acatan a cabalidad lo estipulado por el Manual; a continuación un paralelo de 
algunas señales “ARTESANALES”, y las que estipula el INVIAS: 
 
 

 
 

FOTO Nº 65 Señal Artesanal “TRABAJOS 
EN LA VÍA”  

 

 
 

FOTO Nº 66 Señal Artesanal de “OBRA EN 
LA VÍA A 100 METROS” 

 

 
 

Figura Nº 33  
 
 

 
Figura Nº  34 
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6.6.2.3 INSPECCION DE MUROS DE CONTENCIÓN. 
 
Esta inspección se realizó con el fin de tener el inventario vial y además de evaluar 
el estado de los muros para posibles inversiones de recursos con el fin de 
mantener y mejorar las vías. El estudio técnico se realizo como en los dos ítems 
anteriores en los que a “criterio”, se evaluaron sus estructuras Y SE TIENE UN 
REGISTRO FOTOGRAFICO REPRESENTATIVO DEL Inventario que se hizo.  
 
Además se solicitó por parte del INVIAS algunos conceptos de carácter técnico, 
sobre los cuales se pudiera dar solución a problemas presentes por la ausencia, o 
deterioro de los muros, para lo cual se recomendó dar prioridad a los mas 
deteriorados, y además la construcción de algunos muros primordiales para la 
conservación de la vía debido a que en algunos sectores la única protección eran 
los muros en trinchos hechos por la comunidad, que si bien tenían un buen 
funcionamiento, era prioritario la construcción de los muros para dar seguridad a la 
vía. 
 
Algunos de los muros por condiciones de la falla geológica, fueron desplazados y 
fallados totalmente, por lo cual se recomendó dejar estos como contención, y la 
construcción de algunos priorizados reforzados para brindar comodidad y 
seguridad en la vía, siempre teniendo en cuenta la poca vida útil del muro. En 
algunos sectores de características menos complejas se recomendó la 
construcción de muros en gaviones para que su desplazamiento fuese progresivo 
y no tan notorio ni tan perjudicial para la vía. Se encontraron alrededor de 191 
muros de contención entre los cuales 106 pertenecen a Muros de Concreto 
Reforzado y los 85 restantes a Muros en Gaviones. Para ello se midieron 
parámetros como Altura, Longitud, Espesor y la calidad del mismo. 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS MUROS DE LA VÍA. 

 

 
 

FOTO Nº 67 Medición Parámetros del muro, y 
evaluar estado 

 
 

FOTO Nº 68 Medición parámetros del muro, y  
evaluar su estado 
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FOTO Nº 69 Muro de Concreto Fallado 
Totalmente 

 

 
 

FOTO Nº 70 Muro en Gaviones con Malla Rota 
Debido Corrosión por Humedad de la Zona 

 
 

 
 

FOTO Nº 71 Daño Estructural en la  
Cimentación del Muro de Contención. 

 
 

 
 

FOTO Nº 73 Zona de Hundimiento de 
Gaviones. 

 
 
 

 
 

 
 

FOTO Nº 72 Zona de vía con necesidad  
de la Construcción de Muro debido a  

Perdida de la Banca 
 

 
 

FOTO Nº 74 Muro de Contención Antiguo, 
sostenido con malla Rígida de Acero 
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FOTO Nº 75 Muro de Contención Artesanal 
hecho con Trinchos de madera. 

 
 
 

 
 

FOTO Nº 77 Zona de gran Falla Geológica  
que compromete la mayoría de los 

componentes de la vía. 
 
 

 
 

FOTO Nº 76 Muro en Gaviones destruido  
por Avalancha debido a la inestabilidad  

de la zona 
 

 

 
 

FOTO Nº 78 Desplazamiento de Muro 
Reforzado, por Acción de la  

Falla Geológica. 
 

6.6.2.4 INVENTARIO DE ESCUELAS. 
 

Al realizar la inspección de las obras en las vías correspondiente a la 
Administración Vial Grupo N° 6 se busco  priorizar como primera medida cual era 
la ubicación de cada una de las escuelas en la vía, y de esta manera realizar el 
inventario de las mismas, y a cuales de ellas les hacía  falta las señales de transito 
como es el caso de la señal preventiva SP – 47: zona Escolar la cual se emplea 
para advertir al conductor la proximidad de la zona  de actividad escolar la cual 
debe ir acompañada o complementarse con las señal Reglamentaria SR – 30: con 
la cual se notifica a los conductores la velocidad máxima a la que se puede 
circular expresada en múltiplos de 10.  
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La señalización faltante para las escuelas y colegios aledaños a la vía, se realizará 
con recursos que el INVIAS Instituto Nacional de Vías, Territorial Cauca asigne 
para esta actividad. 

 

 
 
FOTO Nº 79 Falta Señalización Zona Escolar 
 
 

 
 
FOTO Nº 80 Falta Señalización Zona Escolar 

 

  
 

FOTO Nº 81 Falta Señalización Zona Escolar 
 

 
 

 
 

FOTO Nº 82 Señalización Escolar en la vía, 
ZONA ESCOLAR Y VELOCIDAD MAXIMA 

DE 20KM/H.

6.3 OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 
Como otras actividades complementarias extras finales que se realizaron en el 
INVIAS y en la Administración Vial, estuvieron aquellas en las que se evaluaron 
propuestas de algunas licitaciones, hecho que fue un refuerzo al manejo dado en 
el Área de Legislación, ya que se hizo una verificación de todos los documentos, 
como también a las Cartas Necesarias para  formar parte de los proponentes, el 
manejo de la experiencia de otros Contratos y su papel fundamental para la 
participación en la labor Licitatoria, y como algunos documentos son y no 
subsanables. Esta labor se realizo en el INVIAS con el Apoyo del Tutor y además 
se realizo de manera minuciosa clara y transparente; como apoyo a esta labor, en 
la Administración Vial de forma Extraoficial se hizo también el acompañamiento 
pero esta vez a la presentación de una licitación, donde se tuvieron en cuenta 
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aspectos básicos de como se bajan los pliegos, en este caso del Portal Único de 
Contratación, verificación los requisitos y plazos para la presentación de las 
propuestas en los pliegos de condiciones para Consultoría, Interventoría y 
Construcción, como también los formatos a llenar, y las cartas necesarias para la 
participación. 
 
Como ultimo aspecto fundamental de complementación de las labores realizadas 
en la pasantía están aquellas relacionadas en el ambiente social como lo fueron 
algunos derechos de petición de problemas de índole personal y el manejo de 
algunas viviendas de interés social aledañas a las vías a cargo de la 
Administración Vial. Para ello se realizo el siguiente cronograma: 
 

6.3.1 VISITAS DE CAMPO. 
 
Ruta 25CC15 ROSAS – LA SIERRA – LA VEGA – SAN SEBASTIÁN – 
SANTIAGO. 
 
Con el fin de dar respuesta a derecho de petición  radicado en las oficinas del 
INVIAS Territorial Cauca  el 17 de junio 2009, Asunto: Control de aguas de 
escorrentía en la intersección de la entrada de la vivienda del señor Rodrigo 
Antonio Sotelo en el PR 47+0565 en la vereda Albania donde manifiesta que el 
agua que corre por la cuneta  de la Vía Nacional al incrementar su cauce corre 
hacia su vivienda inundándola y causándole así daños a la misma. 
 
RESPUESTA: 
 
Al realizar la  respectiva visita al predio ubicado en el PR47+0565 LD de la 
Carretera 25CC15 ROSAS – LA SIERRA – LA VEGA – SAN SEBASTIÁN – 
SANTIAGO Vereda de Albania, se encontró lo siguiente: 
 

1. En la Vía Nacional se encuentran ubicadas dos alcantarillas en los 
PR47+0400 y PR47+0750. 
 

2. Las aguas de escorrentía por cotas de nivel se evacuan del PR47+0402 al 
PR47+0750. 

 
3. En la actualidad existe la cuneta en tierra, la cual disminuye su capacidad 

hidráulica en la intersección de la Vía Nacional con el carreteable que 
conduce a la vivienda del Señor Rodrigo Sotelo, ya que los usuarios tienen 
un relleno en este acceso para la entrada de vehículos. 

 
4. Por información del Inspector de Policía y Transito Señor Ciro Manzano la 

cantidad de agua que pasa por al predio antes mencionado es mínima. 
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En conjunto, en mi labor como pasante, y La Administración Vial  al evaluar la 
situación, se  plantean las siguientes alternativas para dar solución a este derecho 
de petición: 
 

1. Profundizar la cuneta en tierra en la intersección de la Vía Nacional y el 
acceso a la vivienda del Rodrigo Antonio Sotelo, para evitar así el paso de 
aguas lluvias hacia el carreteable. 
 

2. Construir una cuneta en concreto a partir del PR47+0510 hasta la 
alcantarilla ubicada en el PR47+0750 en una longitud de 240 ml, cuneta 
que  protegería la entrada de aguas a la Escuela de Albania y al carreteable 
antes mencionado. 

 
3. Continuar la cuneta en los predios del señor Sotelo ya que la fecha esta se 

encuentra suspendida. 
 

4. Por información del Inspector de Policía y Transito señor Ciro Manzano, la 
Alcaldía Municipal de La Vega a destinado unos recursos para el arreglo de 
este acceso (construcción de placa huella, empedrado y/o cunetas). 

 
A continuación un registro fotográfico de la zona afectada: 
 

 
 

FOTO Nº 83 PR 47+0565, entrada a la 
vivienda del Señor Rodrigo Sotelo 

 

 
 

FOTO Nº 84 PR 17+0656, Cuneta existente 
la cual esta poco profunda  por relleno para 

acceso de  vehículos. 

6.3.2 Información y observaciones de posibles 
Construcciones de viviendas de interés social en la 
Vía 25CC15 ROSAS – LA SIERRA – LA VEGA – SAN 
SEBASTIÁN – SANTIAGO.  

 
Esto se realizó a solicitud del señor alcalde de La Vega. Esta visita se llevo a cabo 
por que algunas de las casas que se pretenden construir están al borde de la 
carretera, comprometiendo seriamente la zona de vía; para ello se hizo la 



EDUAR ALEXANDER URBANO ALEGRÍA 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

 

                                             Página  85                                 
 

respectiva visita sacando el listado de posibles construcciones que se pretenden 
ejecutar en la Vía 25CC15, Sector Arbela y Albania dentro de los programas de 
vivienda de interés social. 
 
Esta visita conjunta  fue realizada el día 25 de Junio de 2009, con el Inspector de 
Policía y Transito del Municipio de  La Vega Señor Ciro Manzano quien a la vez 
coordina el los programas de vivienda e interés social, quien suministro 
información de campo como paramentos y los propietarios de los inmuebles, los 
cuales se verificaron por parte de la Administración Vial. 
 
Posterior a esto se dio reporte al Instituto Nacional de Vías, quienes llevaron a 
cabo los trámites pertinentes y las gestiones ante las alcaldías Municipales de la 
zona. 
 

 

 
 

FOTO Nº 85 PR 31+0750, Casa de Bareque que 
se pretende reemplazar. 

 

 
 

 

 
 

FOTO Nº 86 PR 37+0930, Lote para construir

Se realizaron las respectivas mediciones y se verifico en algunos sectores que n
o se estaba respetando el derecho de vía, por lo cual se envió un oficio a la 
Alcaldía de la Vega para que pudiese hacer las respectivas Correcciones de este 
hecho ya que se encontró dentro de su jurisdicción. La respuesta llegada fue la 
posible reubicación de algunas viviendas dado a que podrían presentarse futuros 
problemas debido a la presencia de las mismas en zona aledaña a la vía Nacional. 
 
Como Anexos se dan a conocer los formatos de campo utilizados para el 
Inventario Vial de las Alcantarillas, Los Muros, La Señalización, y el respectivo a 
las escuelas. 
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7. CONCLUSIONES. 
 

Con la culminación de esta pasantía se llegaron principalmente a las siguientes 
conclusiones: 
 

1. El Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, es una Institución de gran 
prestigio Nacional, quien ha abierto sus puertas de manera 
ininterrumpida ni condicionada, a aquellos Estudiantes que desean 
complementar sus conocimientos Académicos de una forma práctica 
logrando así ampliar conceptos y ganar algo de Experiencia para una 
futura vida como profesionales. 

 
2. La Universidad del Cauca en sus facultades como Alma Mater de 

Conocimiento, ha brindado al estudiantado la posibilidad de ampliar sus 
horizontes por medio de estas practicas profesionales que enriquecen 
no solo la parte Académica, si no también la parte Social, Operativa y en 
mi caso personal debido a que la Experiencia que se adquiere por 
medio de una Pasantía es demasiado enriquecedora, dando pie a que 
seamos unos futuros egresados como Ingenieros Civiles Integrales y 
útiles a nuestra comunidad. 

 
3. En la consecución del primer objetivo concerniente a la  “Participar de 

manera activa en las actividades de Auscultación de las 
Estructuras de Pavimentos de las vías a cargo del Instituto 
Nacional de vías “INVIAS”, cuando me sea solicitado”, aplicada 
directamente a la Auscultación de Pavimentos De Las Vías: 25CC02 
TIMBIO – EL HATO - EL TABLON Y 25CC15: ROSAS - LA VEGA -
SAN SEBASTIÁN – SANTIAGO, es de resaltarse que el trabajo fue de 
un 80% de campo trabajando con los Administradores Viales y con las 
Microempresas, y de un 20% en oficina al realizar la consignación de 
datos y registros para el INVIAS, esta experiencia logró desarrollar 
plenamente todos mis conceptos aprendidos en Pavimentos como 
también afianzar algunos otros y aprenden algunos nuevos, como el 
manejo que le da el INVIAS a estos estudios, y los manuales que posee 
para que estos estudios sean empleados de la manera mas responsable 
posible; además del impacto social y económico que tienen estos 
estudios en la vía, como la conservan y de que manera se le hace el 
mantenimiento a algunas vías de nuestro país. 

 
4. En la culminación del segundo Objetivo  respectivo a “Participar de 

forma directa en el área Administrativa del INVIAS, en la revisión de 
Informes Mensuales y Trimestrales (Solo las que sean alcanzadas 
en el proceso de pasantía), entregados por los Administradores 
Viales, y demás personas vinculadas de forma directa e 
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indirectamente con el INVIAS; además se colaborará de manera 
activa en el área administrativa del INVIAS, por medio de la 
elaboración de Actas de Recibo parciales de prestación de 
servicios por parte de las microempresas, conforme el formato del 
manual de Interventoría estipulado por el INVIAS”, la experiencia fue 
muy enriquecedora, debido al manejo que se le dio principalmente a los 
Informes trimestrales donde se consignan básicamente los 
acontecimientos mas relevantes en las vías que para este caso fue el 
analizado a la Administración Vial Nº6, en donde se hace un análisis de 
las características principales de cada vía, sus fortalezas y debilidades y 
además cuales son los sitios críticos donde se hace necesario algún tipo 
de obras y de la Presencia del INVIAS; también existió el manejo que se 
le da a las Actas de las Microempresas por cuestión de Prestación de 
servicios, en lo cual se tienen aspectos importantes como los  
relacionados a los acuerdos Contractuales, y a las labores realizadas 
por las microempresas en un periodo determinado. estos conceptos 
fueron básicos en mi labor como pasante, debido a que se maneja un 
gran índice de responsabilidad por parte de cada una de las partes que 
forman el convenio contractual, y que básicamente se tuvo en cuenta 
mis conocimientos y mis deseos de participar y colaborar en este 
aspecto. 
 

5. En el desarrollo del Tercer Objetivo, “Acompañar en la revisión 
aritmética de las actas mensuales de prestación de servicio, 
cantidades de obra para las obras requeridas en las vías, actas de 
costos y de personal y programa de inversiones; conforme a lo 
pactado contractualmente entre el INVIAS, y los contratistas para la 
zona”, hubo gran expectativa de mi parte porque eran algunos datos 
muy propios de la Administración Vial y del INVIAS, pero de forma muy 
cordial ellos me brindaron su apoyo y me permitieron formar parte del 
Grupo de Trabajo en el cual pude dar mi concepto sobre algunos temas 
que se trataron como algunos de los datos respecto a cantidad de 
materiales, y a su vez el trabajo que se llevo a cabo con el INVIAS por 
medio del tutor quien siempre estuvo colaborándome de forma directa y 
quien hizo una explicación del manejo habitual que se le da a las Actas, 
especialmente de cómo son estudiadas,  primordialmente las referentes 
a las Actas de Costos, Actas de Recibo y Actas de Visita donde era 
fundamentalmente el campo donde se desenvuelven Los 
Administradores Viales. también fue una gran experiencia adquirida 
algunas de las inversiones realizadas a las vías, ya que se tuvieron en 
cuenta algunos sitios de suministro de material, el cálculo de los 
volúmenes de los bacheos, y el acarreo del material para tratar que la 
vía estuviese en unas muy buenas condiciones para los usuarios y 
pobladores de la zona. el trabajo realizado para este objetivo fue para mi 



EDUAR ALEXANDER URBANO ALEGRÍA 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

 

                                             Página  88                                 
 

especial debido a que aplique conceptos aprendidos en la carrera, 
conceptos que son básicos a tener en cuenta en el mantenimiento de 
una vía. 

 
6. En la consecución del cuarto Objetivo “Hacer una recopilación y 

seguimiento de posibles problemas de índole técnico que se 
presentaran en la vía,  y si es posible planteando posibles 
soluciones acorde a los conocimientos adquiridos a lo largo de mi 
formación universitaria y profesional”, se hizo de manera muy 
especial una cordial invitación en la búsqueda de una solución de 
algunos problemas de carácter técnico, entre los cuales aquellos 
referentes a algunas estructuras propias de la vía, por lo cual se llevo a 
cabo un Inventario Vial a petición del INVIAS, trabajando en un periodo 
de alrededor de tres semanas en la vía 25CC15 ROSAS – LA SIERRA 
– LA VEGA – SAN SEBASTIÁN – SANTIAGO,  donde se camino la 
totalidad de la vía, y la estadía y demás gastos corrieron por parte del 
Administrador Vial, la experiencia fue espectacular, debido a que 
muchos de los criterios aprendidos a lo largo de la carrera fueron 
aplicados y utilizados en dicho inventario; además logre dar mi criterio 
como ingeniero y eso afianzó mas mi condición de Ingeniero Pasante, 
sobre el estado de algunas obras de arte como Alcantarillas, muros de 
Contención Reforzados y en Gaviones, Señalización de esta vía, así 
mismo para el Bacheo realizado en la vía 25CC04, Popayán – El 
Rosario, donde se verifico el estado del material de CONEXPE, y se 
determinaron los sitios críticos, y los volúmenes de material para la 
zona, aspectos de gran utilidad y experiencia para mi futuro como 
profesional. 

 
7. Para el alcance del Quinto y Ultimo Objetivo referente a “Participar de 

manera activa (con la colaboración de los Ingenieros a cargo), en la 
parte administrativa, con la utilización del programa de 
contratación “SICO” del Instituto Nacional de vías “INVIAS”, 
cuando me sea solicitado”, logré adquirir una gran experiencia y 
conocimiento respecto al manejo que le da el INVIAS de forma 
sistemática a los contratos que se establecen con esta Institución, 
elementalmente el propósito fue logrado porque los aspectos básicos 
del programa fueron aplicados de manera correcta, lo cual se consiguió 
principalmente con el apoyo del Tutor, y además se enfocó 
principalmente a los Proveedores, esta práctica fue vital para tener 
conocimiento del manejo de los contratos y cual es el procedimiento a 
seguir en una licitación. 

 
8. El trabajo llevado a cabo a lo largo de la pasantía como Ingeniero 

Auxiliar, de forma personal me sirvió para socializar con Ingenieros de 
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Mayor experiencia, quienes siempre me brindaron su apoyo y su 
colaboración en esta practica, que fue muy productiva por los conceptos 
aprendidos, haciendo siempre un paralelo entre lo aprendido en la 
Academia y lo Visto en la Pasantía que fue un excelente complemento 
para afianzar como dije anteriormente algunos conocimientos, conocer 
algunos nuevos y ver de otra manera como es realmente las labores en 
el campo, dado a que son de cierta manera muy opuestos lo Teórico de 
lo Práctico  y es muy visible en una pasantía. 

 
9. Algunas de las tareas complementarias en la pasantía fueron 

relevantes, dado a que es fácil determinar que para esta pasantía 
muchos de los conceptos adquiridos en la Facultad, en su gran mayoría 
son aplicados para las vías, donde aprendí y tuve muchas experiencias 
únicas que me permiten prepararme para lo que posteriormente sea mi 
posición en la sociedad. 
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