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1. INTRODUCCIÓN 

 

El agua es el componente principal de la materia viva, constituye del 50 al 90% de  

la masa de los organismos vivos. La sangre de los animales y la savia de las 

plantas contienen una gran cantidad de agua, que sirve para transportar los 

alimentos y desechar el material de desperdicio.  

 

Sólo una pequeña cantidad del agua dulce del planeta (aproximadamente el 

0,008%) está actualmente disponible para el consumo humano. En los países en 

vías de desarrollo sólo un 68% de esta se destina al consumo doméstico, y el 95% 

de las aguas residuales se descargan sin ser tratadas en ríos cercanos, que a su 

vez suelen ser una fuente de agua potable. Las personas que consumen agua mal 

tratada son más propensas a contraer enfermedades infecciosas que se propagan 

a través de aguas contaminadas, el principal problema de salud en países en vías 

de desarrollo. 

 

Y es aquí donde radica la importancia de un adecuado tratamiento del agua para 

consumo humano y de una adecuada recolección de aguas residuales, pero la 

demanda de agua potable está aumentando rápidamente lo que hace de esta una 

problemática de comportamiento dinámico que requiere una atención permanente, 

al ritmo de esta misma. 

 

Dentro del proceso de modernización del sector de agua potable y saneamiento, 

las empresas de servicios públicos tienen la obligación de prestar el servicio de 

manera eficiente y eficaz con índices adecuados de calidad y cobertura. Los 

principios antes enunciados imponen al prestador del servicio disponer de 

instrumentos idóneos para cumplir con esta misión. 
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La empresa encargada de la prestación de dicho servicio en el municipio de 

Popayán es la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. ESP, esta 

entidad posee dentro de su organización una Subgerencia Técnico Operativa que 

es la encargada de programar, coordinar, controlar y evaluar el conjunto de 

recursos, actividades, procedimientos y guías de trabajo necesarias para 

administrar los diseños y proyectos de ingeniería, y en general todos los 

componentes del sistema que garanticen a la sociedad una buena calidad, 

cantidad y continuidad de estos servicios en el municipio.  

 

Referente a este aspecto nos encontramos en la etapa constructiva que es la 

posterior al planteamiento de la necesidad del mejoramiento de las redes 

existentes y la creación de nuevas tanto para acueducto como alcantarillado, y es 

en este proceso donde se lleva a cabo mi pasantía la cual tiene que ver con el 

proceso de interventorías de obras de acueducto y alcantarillado. 

 
 
 
 

 

 

 

 



                                                                         
 

6 

 

INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

2. OBJETIVOS 

 

2.1   OBJETIVO GENERAL 

 

Prestar apoyo a las Interventorias de obra de Acueducto y Alcantarillado en los 

diferentes sitios de la ciudad a cargo de la subgerencia técnica operativa. 

 

2.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Hacer el seguimiento técnico de las obras de construcción, terminación, 

reposición o continuación, de las diferentes redes de Acueducto y 

Alcantarillado que contrate la Empresa. 

 

 En compañía de los contratistas elaborar las preactas de obra 

correspondientes a las actas parciales y/o finales. 

 

 Vigilar el cumplimiento en calidad y cantidad de las actividades propuestas 

por los contratistas. 

 

 Exponer soluciones a los problemas que se puedan presentar en el 

transcurso de la ejecución de las obras. 

 

 Realizar informes de los trabajos llevados a cabo durante su ejecución. 

 

 

Los trabajos serán coordinados y dirigidos por el Ingeniero de Apoyo a la 

Subgerencia Técnica Operativa. 
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3. JUSTIFICACION 

 

 

Este  trabajo de pasantía tuvo como finalidad, abrir las puertas al aprendizaje de 

forma directa dentro de la empresa y en las diferentes obras en donde se realizó 

reposición de redes de acueducto y alcantarillado, además de  adquirir experiencia 

y aplicar los conocimientos aprendidos durante la etapa de formación académica 

dentro de la Facultad de Ingeniería Civil, todo esto contando con la asesoría de los 

miembros de la empresa ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. 

E.S.P., de los ingenieros de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNIVERSIDAD 

DEL CAUCA y bajo la dirección del Profesor Carlos Gallardo, logrando fortalecer 

así la teoría por medio de la observación y la práctica.  

 

Durante este proceso  aprendí a conocer con mayor claridad el proceso 

constructivo de redes de acueducto y alcantarillado, así como también a coordinar 

el personal que trabaja dentro de la empresa y en las obras, además logre adquirir 

experiencia con el manejo de la comunidad quien es la directamente beneficiada 

con las obras ejecutadas. Estas y muchas cosas más enriquecieron mis 

conocimientos durante el proceso de trabajo de grado, que constituyen el 

complemento para lograr optar al título de Ingeniero Civil. 
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4. MARCO TEORICO 

 

La sociedad ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P. es 

una sociedad anónima Colombiana, clasificada legalmente como empresa de 

servicios públicos mixta del orden municipal. 

 

El objeto social de la Empresa es la prestación del servicio público domiciliario de 

acueducto y alcantarillado, consistente en la distribución de agua apta para el 

consumo humano y las actividades complementarias tales como captación de 

agua, procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte. El 

acueducto tiene como postulados los siguientes:  

 

 

MISION 

 

La Misión de la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A.-E.S.P-, es 

la de satisfacer oportuna y eficientemente las necesidades básicas de provisión de 

agua potable y disposición de aguas servidas, mediante la prestación directa de 

estos servicios, garantizando calidad, cantidad y continuidad a la totalidad de la 

población que la demande. 

 

VISION 

 

La Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A.-E.S.P-, será una 

organización que sustentada en la filosofía de la calidad y mejoramiento continuo, 

dirigirá todas sus acciones hacia el cubrimiento de las expectativas que los 

habitantes del Municipio de Popayán tengan en lo que se refiere a una eficiente y 

eficaz prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 
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4.1 ESTRUCTURA INTERNA DE LA EMPRESA: 

 

Tiene que ver con las divisiones que componen la empresa y que actúan en 

conjunto para que ésta preste el mejor servicio (Figura 1). 

 

FIGURA 1. Organigrama de la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de 
Popayán S.A. E.S.P. [10] 
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4.2.     IMFORMACION TECNICA 

 

4.2.1.   SISTEMAS DE ACUEDUCTO 

 

Está conformado por dos sistemas que funcionan de manera independiente 

respecto a los procesos de producción y tratamiento, pero cuyas redes de 

distribución están interconectadas. Estos sistemas se denominan TULCAN y EL 

TABLAZO. Las redes de distribución se encuentran también distribuidas en dos 

grandes grupos, a saber: la zona de gravedad, abastecida por los sistemas Tulcán 

y El Tablazo, y  la zona de bombeo que es abastecida por el sistema El Tablazo. 

 

4.2.1.1.   SISTEMA “TULCAN” 

 

 

 

Vista general, Planta Tratamiento Tulcán.  
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La planta de tratamiento de Tulcán está ubicada al oriente de la ciudad, en predios 

del Cerro de las tres cruces, funciona por gravedad y su fuente de abastecimiento 

es el río Molino. Fue construida en 1928 y optimizada en 1987. Posee una 

capacidad nominal de 150 l/s, aunque en términos operativos ésta se reduce a 70 

l/s; este subsistema está destinado a dar cobertura a las zonas oriental y central 

de la ciudad, es decir, abarca un 10% del servicio total proporcionado a la ciudad.  

 

 

 

 

 

Vista general, Planta Tratamiento Tulcán. 
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Componentes del sistema 

 

1. FUENTE DE ABASTECIMIENTO : Rio molino 

 

2. CAPTACION: Presa vertedero. Cresta localizada en la cota 1788,00 

m.s.n.m. con una longitud de 11,40 m. Y perfil de vertimiento tipo Creager. 

 

3. CAPACIDAD: La conducción del agua cruda hasta la planta se hace por 

gravedad a través de un canal cerrado y de tuberías.  La captación es de 

230 l/s (teórico) y 150 l/s. 

 

4. ESTRUCTURA DE TOMA: Le permite captar un caudal de 375 l/s mediante 

2 rejillas: Una frontal horizontal, que capta 275 l/s y una lateral vertical que 

capta 100 l/s, los canales recolectores se empalman en la cota 1787,06 

m.s.n.m. La cámara de salida cuenta con una compuerta lateral circular de 

18” cuya cota de batea a la salida es la 1786,98 m.s.n.m. 

 

5. ADUCCIÓN: Longitud = 132 m.; Diámetro = 18”; Capacidad = 230 l/s. 

 

6. ALIVIADERO: Una cámara circular de 4,39 m. Un canal aliviadero de 13,20 

mt. 

 

7. DESARENADOR: Una unidad de desarenación con tres tolvas, tasa de 

retención: 1,88 m3/m2/día (para el caudal de diseño). 

 

8. CONDUCCIÓN: Longitud = 3.687 m; Diámetros = 18” y 20”; Capacidad = 

150 l/s. 
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4.2.1.1.1.    Planta de Tratamiento 

 

Después del sismo de 1983 esta planta fue optimizada en 1987. 

 

Tiene una capacidad nominal de 150 l/s, está compuesta por:  

 

 1 Cámara de mezcla rápida. 

 1 Floculador hidráulico.  

 2 Sedimentadores.  

 3 Filtros de arena, grava y antracita.  

 1 Unidad de cloración (posee 2 tanques de cloro gaseoso). 

 2 Dosificadores de cal tipo seco. 

 El volumen de almacenamiento de la planta es de 4000 m3 

 Cota servicio en la planta: 1763  m.s.n.m. 
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4.2.1.2.   SISTEMA “EL TABLAZO 

 

El Subsistema “El Tablazo” tiene como fuentes abastecedoras el río Las Piedras, 

Rio Pisojé y Rio Cauca. Construido en 1958 y optimizado en 1988 posee una 

capacidad de 1.050 l/s, aporta el 90% del total del sistema de agua tratada para la 

ciudad de Popayán. Este Subsistema opera por gravedad en lo que hace 

referencia a la mayor parte de la ciudad, exceptuando la zona ubicada al norte de 

la Planta de tratamiento, en donde opera por bombeo y rebombeo, con una 

capacidad de 228 l/s. 

 

 

 

AIREADOR POR 

GRAVEDAD SECTOR 

TABLAZO 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA DE LOS 

SEDIMENTADORES  
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EL SUBSISTEMA “EL TABLAZO” FUNCIONA CON DOS UNIDADES: 

 

4.2.1.2.1.    SISTEMA “RIO PIEDRAS” 

 

1. CAPTACION: Sitio de captación ubicado sobre el río Las Piedras. Su 

capacidad de diseño es de 1350 l/s y su capacidad real es de 900 l/s. 

 

2. PRESA VERTEDERO: Esta tiene una longitud de 16,20 mt. Y 1,80 mt. de 

altura promedio, con captación tipo lateral sobre la margen derecha del rio. 

La salida al canal de conducción se hace mediante una compuerta de 24”. 

 

3. CAPACIDAD: diseñada para captar hasta 1800 l/s y transportar  y tratar un 

caudal de 900 l/s. Actualmente se está captando un promedio de 760 l/s. 

 

4. ESTRUCTURA DE TOMA: Le permite captar un Q = 1800 l/s mediante 

rejillas. La cámara de salida cuenta con una compuerta lateral de 24”. 

 

5. ADUCCIÓN: Entre la cámara de salida de la captación y el desarenador: Un 

canal en concreto de sección 0,50x1,00 mt. Y 98,10 mt. de longitud; este 

canal entrega a un túnel revestido en concreto de sección 1,50x1,80 mt. y 

132,50 m. de longitud hasta los desarenadores. 

 

6. DESARENADOR: La entrada a los desarenadores se hace mediante un 

canal. Cada desarenador se comunica con el canal por medio de 

compuertas (3) deslizables de 0,50 x 1,00 m. de operación manual. 

Los tres descargan en un canal recolector donde al final existe una cámara 

de salida,  donde se inicia la tubería de conducción de 24”. 

 

7. CONDUCCIÓN: Longitud = 7732 m; Diámetro = 24”; Capacidad = 900 l/s. 
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4.2.1.2.2.    SISTEMA “RIO PISOJE” 

 

 

1. CAPTACION: Sitio de captación ubicado sobre el Rio Pisojé. Su capacidad 

es de 150 l/s. 

 

2. PRESA VERTEDERO: Esta tiene una longitud de 16,20 m. Y 1,80 m. de 

altura promedio, con perfil de vertimiento tipo WES. La bocatoma es de 

fondo sobre la corona de la presa. 

El caudal recolectado se entrega en caída libre a la cámara de derivación, 

al cámara de derivación tiene una sección de 1,00 x 1,00 m. con su 

correspondiente válvula de entrada en 16” y vertedero de rebose. 

 

3. CAPACIDAD: Diseñada para captar hasta 400 l/s. actualmente se 

incorporan a la conducción del sistema TABLAZO 150 l/s. 

 

4. ADUCCIÓN: Longitud = 118 m.; Diámetro = 24”; Capacidad = 288 l/s. 

La aducción se realiza por medio de tuberías de asbesto cemento y túneles 

de concreto. 

 

5. DESARENADOR: La entrada a los desarenadores se hace mediante un 

canal. Cada desarenador se comunica con el canal por medio de 

compuertas (3) deslizables rectangulares de operación manual. 

 

6. CONDUCCIÓN: Longitud = 246 m; Diámetro = 18”; Capacidad = 331 l/s. 
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4.2.1.2.3.    PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

Después del sismo de 1983 esta planta fue optimizada en 1998para tratar un 

caudal hasta de 1050 l/s. 

 

1. CAMARA DE LLEGADA ANTIGUA: Dimensiones 3,00 x 2,50 m. 

Desagüe: Tres compuertas laterales de 16”. 

 

2. NUEVA CAMARA DE LLEGADA: Dimensiones 2,00 x 2,00 x 1,20 m. 

Tubería de 18”. 

 

3. AIREADOR: Estructura de siete gradas que tiene por finalidad reducir el 

hierro mediante oxidación si eventualmente se requiere captar agua del Rio 

Cauca. Permite el ingreso hasta de 1200 l/s. superficie de contacto 39,00 

m2. 

 

4. AFORO DE CAUDAL: Vertedero rectangular en el canal de recolección de 

la aireador (canal de entrada a la planta). Medidor de caudal del tipo sensor 

de nivel ultrasónico. 

 

5. MEZCLA RAPIDA: Se efectúa en el resalto hidráulico generado por el 

vertedero de aforo. Gradiente de velocidad: 1800 seg-1 (para el caudal de 

diseño). 

 

6. DOSIFICACION: Dos unidades de dosificación (para el alumbre y para la 

cal) tipo seco, dotadas de tanques de solución incorporadas al equipo.  

El área de dosificación de cal primaria y sulfato de aluminio se localiza en 

una edificación de dos plantas contiguas al vertedero de aforo; reparte por 

gravedad las soluciones de los productos químicos. 
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7. FLOCULACION: Dos unidades de floculación tipo hidráulico de flujo 

vertical. Cada zona de gradiente dividida en cinco compartimientos, para un 

total de tres zonas de floculación. 

 

8. SEDIMENTACION: Se efectúa mediante cuatro unidades de sedimentación 

acelerada, cada una constituida por dos cámaras iguales de 8,00x 38,00 m. 

Profundidad promedio útil: 3,85 m. Vel. horizontal del agua: 0,18 m/s. 

La entrada a los cuatro filtros se efectúa por un canal de 1,00 x 0,85 m. y 

capacidad de transporte de 525 l/s. la recolección del agua sedimentada en 

cada unid se hace mediante 6 tuberías de PVC de 12”, con huecos de ½”. 

 

9. FILTRACION: Existen ocho unidades de filtración de dos celdas cada una. 

Filtros rápidos  a gravedad, con lecho mixto de arena y antracita. Los falsos 

fondos están conformados por viguetas prefabricadas en V y huecos de ½”. 

Cada unidad de filtración dispone de cuatro canaletas que recogen el agua 

de lavado, entregando a un canal central que drena por tubería de 16” al 

canal general, de 1,20 x 0,80 m. Localizado bajo la galería de conductos. 

La interconexión entre la salida de los filtros y los tanques de 

almacenamiento se hace mediante un canal cubierto de 0,85x0, 80 m. y de 

159,00 m. de longitud, y de una tubería de hormigón reforzado de 36”.   

 

10. CLORACION: Se cuenta con dos unidades de cloración y de hasta seis 

tanques de cloro gaseoso de 1 tonelada. El cloro se aplica por contacto a la 

salida de los filtros en el canal que comunica a los tanques de 

almacenamiento. 

 

11. CAL SECUNDARIA: Este proceso se aplica mediante dos dosificadores de 

cal tipo seco, que actúan en forma alterna.  
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4.2.1.2.4.    LABORATORIO 

 

Localizado en el primer piso del edificio existente adyacente a la zona de los 

filtros, el laboratorio para agua potable cuenta con todos los equipos para una 

adecuada operación. 

En otra construcción se encuentra el laboratorio de aguas residuales. 

 

 

 

Laboratorio de la planta de 

Tratamiento 
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4.2.1.2.5.    ALMACENAMIENTO   

 

Al lado de la planta existen tres unidades de almacenamiento, cuya cota de 

servicio es 1799,00 m.s.n.m. en la ciudadela de La Paz, al norte de la planta, se 

localiza un tanque cuya cota es la 1860,00 m.s.n.m. y se alimenta por bombeo 

desde la planta. 

 

En la vía al corregimiento de Quintana, sector San Isidro, al norte de la planta, se 

localiza un tanque cuya cota es la 1920,00 m.s.n.m. y se alimenta por el re-

bombeo que se hace desde el tanque de la ciudadela La Paz. 

 

 

UBICACIÓN 

 

 

Nº TANQUE 

 

CAPACIDAD (m3) 

 

TABLAZO 

1 

2 

3 

1500 

1500 

4000 

LA PAZ 
1 

2 

1500 

1600 

SAN ISIDRO 1 600 

 TOTAL 10600 m3 

 

EDIFICIOS: además de los propósitos de la planta, existen otros adyacentes que 

albergan varias dependencias: Almacén, bodegas, taller de mecánica automotriz, 

taller de equipos. 
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4.2.1.2.6.    SISTEMA DE BOMBEO   

 

La zona localizada por encima de la cota 1800 y hasta la cota 1860 y que equivale 

al 13% de los usuarios se surte por bombeo a partir del tanque de abastecimiento 

de los barrios del norte, ubicado al frente de las instalaciones del Sena, en la cota 

1860. El tiempo de bombeo para garantizar el caudal requerido es de 18 horas. 

Por las características y las condiciones de consumo no es posible aumentar las 

horas de bombeo por cuanto se superaría la capacidad de almacenamiento. 

 

ESTACION DE BOMBEO: Localizada al lado de los tanques de almacenamiento 

de la planta El Tablazo, consta de tres motobombas, dos en paralelo y una en 

suplencia. 

 

 

 

4.2.1.2.7.    SISTEMA DE REBOMBEO   

 

Para el suministro del 5% de los usuarios restantes que están ubicados entre las 

cotas 1860 y 1920, se cuenta con un sistema de re-bombeo instalado en el tanque 

de abastecimiento de los barrios del norte del cual se re-bombea al tanque de San 

Isidro localizado en la cota 1920 m.s.n.m. 
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4.2.2.   REDES DE DISTRIBUCION 

 

Para el abastecimiento de agua en la ciudad de Popayán las redes de distribución 

están divididas básicamente en dos sectores: 

 

1. La parte baja que corresponde a la zona localizada por debajo de la cota 

1800 se abastece por gravedad a partir de la planta de tratamiento del 

Tablazo (72% usuarios) y Tulcán (10% usuarios). 

2. La zona localizada por encima de la cota 1800 y hasta la cota 1860 y que 

equivale al 13% de los usuarios se surte por bombeo a partir del tanque de 

abastecimiento de los barrios del norte ubicado al frente de las 

instalaciones del Sena en la cota 1860. 

 

 

4.2.2.1.   ZONA DE BOMBEO   

 

Abastecida por el sistema Tablazo, se extiende al norte de la planta de tratamiento 

y cubre un área de 600 hectáreas aproximadamente. 

El bombeo se realiza desde la planta hasta el tanque La Paz y desde allí se 

distribuye por gravedad a todos los sectores de la zona norte, exceptuando los 

barrios La Paz y Ciudadela Artesanal (Villa del norte), para los cuales se efectúa 

re-bombeo desde el tanque La Paz hasta el tanque San Isidro. 

 

Mallas:   7 Principales 
Línea de impulsión: 14” Hierro dúctil (H.D.) 
Longitud: 2769 m. 
 
Línea de retorno: 18” 
Longitud: 350 m. 
Presión dinámica: 15,12 m. 
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4.2.2.2.   ZONA DE GRAVEDAD 

 

Esta zona esta abastecida desde los tanques de almacenamiento de Tulcán y El 

Tablazo con redes de distribución que actualmente se encuentran 

interconectadas, y cubre un área aproximada de 2330 Hectáreas. 

 

Mallas: 66 Principales 

 

En 1995 la firma Soinco Ltda. Efectuó un nuevo balance hidráulico de las redes de 

la zona por gravedad  planteando 24 mallas principales, creando lagunas nuevas 

mallas para la demanda de nuevos desarrollos, de manera especial hacia el sur 

occidente de la ciudad. 

 

La red de distribución total está compuesta por 356 Km de tubería de diámetros 

entre 2” y 18” y con diferentes clases de materiales, así: 

 

 

 

 

TUBERIA 

 

 

LONGITUD (km) 

A-C 

PVC 

HG 

HF 

HD 

272,03 

69,33 

3,36 

9,44 

1,99 
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4.2.3.   SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

 

 

4.2.3.1.   GENERALIDADES    

 

En el presente resumen se hace una descripción del servicio de alcantarillado 

existente. 

 

 

4.2.3.2.   RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS    

 

El sistema de alcantarillado de la ciudad tiene una cobertura del 22% en redes de 

alcantarillado sanitario, mas en redes de alcantarillado pluvial no es significativa 

aun. 

 

El sistema tiene una longitud de 285 km de redes aproximadamente. 

 

Una de las principales dificultades del sistema es la carencia de un sistema 

paralelo de alcantarillado pluvial en muchos sectores de la ciudad, lo que ocasiona 

la saturación del sistema sanitario existente, el represamiento y problemas de 

estabilidad en las vías a causa de la escorrentía superficial. 
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4.2.3.2.1.    CAPTACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES  

 

Para captar las aguas de las diferentes áreas hidrográficas que reciben las aguas 

residuales de la ciudad se tienen construidos unos colectores e interceptores que 

sirven a tres zonas de la ciudad: Zona Sur-Occidente, Zona Intermedia y Zona 

Norte. 

 

 

Zona Sur-Occidente: 

 Interceptor Derecho Rio Ejido 

 Interceptor Izquierdo Rio Ejido 

 Interceptor Derecho Rio Molino 

 Interceptor Izquierdo Rio Molino 

 Interceptor Derecho Quebrada Pubus 

 

Zona Intermedia: 

 Colector Machángara 

 Colector Palacé 

 

Zona Norte: 

 Colector Quebrada Chamizal 

 Colector Quebrada Quitacalzón 

 Colector Quebrada Garrochal 

 Colector Vereda González 

 Colector Villa del Norte y Ciudadela La Paz 
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4.2.3.2.2.    DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES  

 

La disposición final de las aguas residuales se hace directamente a las micro 

cuencas que conforman el Rio Cauca a su paso por la zona rural urbana, es decir 

los ríos Molino y Ejido y las quebradas Pubus y Quitacalzón principalmente. 

 

 

4.2.3.3.   SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.   

 

No existe en el momento sistemas o plantas de tratamiento de aguas residuales y 

los vertimientos se hacen a las corrientes superficiales, las que por sus 

características de bajo nivel de dilución ocasionan altas contaminaciones en el Rio 

Cauca. 

La mayor contaminación se produce por la carga generada por los residuos 

domésticos de la ciudad debido a que existen muy pocos usuarios industriales que 

aporten contaminantes importantes. 
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4.2.3.4.   REDES DE DISTRIBUCIÓN   

Como ya se ha indicado, el sistema de alcantarillado de la ciudad de Popayán 

tiene una longitud de 285 Km de redes, aproximadamente, y en cantidades según 

se muestran en el esquema anexo 
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5. METODOLOGIA 

 

La Universidad del Cauca y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán 

S.A. E.S.P, han suscrito el convenio marco Interinstitucional  2.3-13/040 de 2007 

[1] dentro del cual es posible realizar la presente pasantía.   

 

El desarrollo de la pasantía se realizara bajo la dirección de la Subgerencia 

Técnico Operativa, a cargo del Ingeniero James Correa Grijalba, y con la 

colaboración de todos los integrantes de esa dependencia.  

 

Esta dependencia, es la encargada de recibir la solicitud escrita acompañada de 

los anexos que se describen a continuación y radicados en la oficina de archivo 

general de la sede principal solicitando la revisión y aprobación de los proyectos 

de acueducto y Alcantarillado los  cuales  posteriormente serán objeto de  

seguimiento y control en su etapa constructiva. 

 

 Copia del certificado de viabilidad de servicios vigente. 

 

 Memorias de cálculo de las redes de acueducto y de alcantarillado sanitario 

y pluvial, debidamente firmadas por un ingeniero civil y/o sanitario quien 

será el responsable del diseño. 

 

 Planos digitalizados en sistema Autocad e impresos en medio pliego 

debidamente firmados por el ingeniero responsable del diseño. 

 

 Licencia ambiental o plan de manejo expedida por la corporación Regional 

del Cauca (C.R.C). 

 

 Certificado de Viabilidad urbanística expedido por la curaduría urbana. 
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El Urbanizador o Constructor después de cumplir con todos los requisitos 

anteriores debe dar aviso a AAPSA ESP con 15 días de anticipación al inicio de 

las obras con el fin de que la empresa coordine el personal de interventoría que 

hará control sobre estas. La interventoría será ejecutada o coordinada desde la 

subgerencia técnica como primera instancia. El comité técnico de la sociedad 

AAPSA ESP actuara como segunda instancia en caso de diferencias de opinión. 

 

Durante la construcción el contratista deberá proceder de acuerdo con los 

requisitos Técnicos exigidos por  AAPSA ESP y consignados en las normas RAS 

2000, así como los procesos que exija la interventoría durante el transcurso de la 

obra. 

 

 Deberá tener una BITACORA en el sitio de las obras en el cual se llevara 

registro del avance y control técnico de la obra por parte de la interventoría, 

así como los cambios necesarios aprobados por la misma. 

 

 Solicitara por escrito a la interventoría las revisiones necesarias antes de 

proceder  con el paso siguiente de la construcción. 

 

 

 Por ningún motivo se permitirá tapar  las excavaciones para la tubería de 

acueducto y alcantarillado con tierra, sin antes haber revisado y aprobado, 

la interventoría, su instalación. Si este caso sucediera el Urbanizador o 

Constructor descubrirá las tuberías a su costo, para poder permitir la 

revisión del interventor. 
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 El constructor deberá coordinar con el interventor la ejecución de las 

pruebas de presión, estanqueidad, flujo, desinfección de la red, etc., que se 

consideren necesarias. 

 

 Cualquier anomalía que se presente con el personal de interventoría deberá 

ser comunicado por escrito y mediante oficio radicado en la oficina de 

archivo central de AAPSA ESP  y dirigido a la Subgerencia Técnica, quien 

actuara en forma inmediata para solucionar el impase. 

 

Siendo lo anterior el principal objeto de esta pasantía también se llevaran a cabo 

visitas a obras que fueron contratadas y ejecutadas entre los años 2007 – 2008 

para cumplir con el propósito de verificar por lo menos cada 6 meses el estado en 

el cual se encuentran las obras desde el punto de vista de pavimentación y 

andenes repuestos. 

Esta labor se llevo a cabo en diferentes sitios de la ciudad en compañía del 

pasante de la Universidad del Cauca (PAULO ANDRES GUARIN WALTEROS) 

con el cual se realizaron los siguientes puntos que hacen parte de estas visitas 

técnicas. 

 

 Ubicación de las obras por sectores (Norte, Sur, Oriente, Occidente y 

Centro), con el propósito de optimizar tiempo en las visitas. 

 Visita obra por obra de todo el listado. 

 Dejar  constancia escrita si la obra se encuentra pavimentada o no, al igual 

que los andenes si fueron repuestos o no. 

 En el caso de que la pavimentación no se haya realizado o lo andenes no 

se hallan repuesto, medir estas obras  y dejar constancia por escrito. 

 Entregar un escrito con toda la información recaudada al Ing. James Correa 

Grijalba. 
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5.1.   PROCEDIMIENTO PARA LA RELIZACION DE LA INTERVENTORIA 

 

En la primera semana de vinculación con la empresa se realizó una inducción para 

establecer las tareas a cumplir y se asignaron las obras de seguimiento. 

 

Se fueron asignadas las obras de reposición de redes de acueducto cuya 

interventoría está a cargo el Ing. FRANCISCO MOLINA y de alcantarillado cuya 

interventoría está a cargo directamente del Ing. PEDRO PAREDES, además se 

conoció la propuesta económica presentada por cada contratista para la ejecución 

de dichas obras, en las cuales el propósito es velar por el cumplimiento de las 

actividades programadas haciendo un seguimiento técnico de las obras y 

proponiendo soluciones a los problemas que generalmente se presentan en estas, 

para realizar posteriormente las pre actas junto a los contratistas correspondientes 

a las actas parciales y/o finales.  

 

Esta interventoría se lleva a cabo en varias etapas las cuales se pueden enumerar 

de la siguiente manera: 

 

 

1. Asignación por parte del Ing. James Correa  Grijalba de las obras a las 

cuales se le realizara la interventoría. 

 

2. Estudio de las condiciones contractuales con el propósito de ponerse de 

acuerdo con el contratista la forma como ejecutara la obra. 

 

3. Visita al sitio de la obra con el Ing. contratista para dar inicio a las 

actividades de manera oficial. 
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4. En conjunto con el contratista solucionar percances que puedan ocurrir en 

el transcurso de la obra los cuales tengan que ver de manera directa con   

decisiones que afecten la construcción, el presupuesto o el tiempo de 

construcción de la obra. 

 

5. Hacer visitas a diario a las obras con el fin de observar que se está llevando 

a cabo un proceso constructivo adecuado con el cual se cuidan los 

intereses  de los beneficiarios y la empresa contratante. 

 

6. Otro punto importante de esta pasantía es la realización de las preactas 

parciales y finales en compañía del Ing. contratista, el número de actas 

realizadas depende del tiempo de ejecución de la obra y del Ing. contratista. 
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5.1.1.   OBRAS DE REPOSICIÓN ASIGNADAS   

 

 Reposición colector combinado 
Localización: Calle 5A Carrera 13 a 14 B/ Valencia 
Contratista: “OCCIVILES SA” Juan Carlos Canencio Sánchez 
Ing. Residente: Ing. Juan Pablo González 
 

 Construcción colector sanitario 
 Localización: Rio Molino Gallera Yanaconas a Calle 25N 
 Contratista: Ing. Alexander Vela 
 

 Reposición colector combinado 
Localización: Calle 7 Carrera 14 a 15  B/ Valencia 
Contratista: Ing. Mónica Muñoz Dagua 
Ing. Residente: Ing. Sonia Mesa 
 

 Reposición Colector Sanitario  
Localización: Carrera 19 Calle 5 a 5A B/ La Esmeralda 
Contratista: Ing. Víctor Arboleda Córdoba 
Ing. Residente: Ing. Lidia Burbano 
 

 Reposición Colector Sanitario  
Localización: Calle 19 AN Carrera 4B a 4C B/ La Estancia 
Contratista: Ing. Víctor Arboleda Córdoba 
Ing. Residente: Ing. Lidia Burbano 
 

 Reposición Colector Sanitario  
Localización: Cl 4D entre Cr 36 a 37  B/ Carlos I 

 
Reposición Colector Sanitario  
Localización: Cr 51 entre Cl 2 a 4E  B/ Lomas de Granada 
 
Reposición Colector Sanitario  
Localización: Cr 39 entre Cl 1 a 2  B/ María Occidente 
 
Estas obras hacen parte de un solo contrato y fueron ejecutadas por un solo 
contratista. 
 
Contratista: Ing. Carlos Eduardo Arboleda 
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 Reposición Redes de Acueducto  
Localización: Cl 15N B/ Conjunto cerrado “La Cabaña” 
Ing. Residente: Ing. María Alejandra Bustamante 

 
Reposición Redes de Acueducto  
Localización: Cr 15N con Cl 15  B/ Clínica ISS 
Ing. Residente: Ing. María Alejandra Bustamante 

 
Estas obras hacen parte de un solo contrato y fueron ejecutadas por un solo 
contratista. 
 
Contratista: Ing. María Jimena Paredes Guevara 
 

 Reposición Colector Sanitario 
Localización: Cr 47A entre Cl 6B a 8, Quebrada  Pubus   B/ santo Domingo 
sabio 
 
Reposición Colector Sanitario 
Localización: Cr 47  entre Cl 6A hacia la Quebrada Pubus  B/ santo 
Domingo sabio 

 
Estas obras hacen parte de un solo contrato y fueron ejecutadas por un solo 
contratista. 
 
Contratista: Ing. Víctor Gabriel Parra Jurado 
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A continuación se da una reseña detallada de cada obra: 

 

REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO 

Localización: Calle 5A Carrera 13 a 14 B/ Valencia 
Contratista: “OCCIVILES SA” Juan Carlos Canencio Sánchez 
Ing. Residente: Ing. Juan Pablo González 
Propuesta económica: $70.191.689 
 

En el momento de la primera visita se encontraban en proceso de excavación de 

material conglomerado. 

En el sitio se hizo la reposición de la tubería principal de alcantarillado con una 

longitud de 75.6 m y un diámetro de 16” a una profundidad promedio de 2m, se 

repuso también las  domiciliarias (18 en total) con un diámetro de 6”, se 

demolieron 2 cámaras de inspección en ladrillo para reemplazarlas por cámaras 

en concreto, se encontraron en el sitio 5 sumideros sencillos (diferente a lo que 

estaba en el presupuesto original en el que se contemplaban únicamente 2 

sumideros) los cuales fueron demolidos y a su vez reconstruidos, no se 

construyeron cajas. 

Se hicieron excavaciones por debajo del andén lo cual complicó un poco su 

ejecución pero se obtuvo mejor optimización de los recursos, hubo algunos 

problemas con daños en líneas de acueducto y en la obtención de sillas YEE de 

16”x6” que no se consiguen; pero estos imprevistos fueron resueltos 

adecuadamente.     

La obra terminó actividades en menos del tiempo estipulado y en general se llevo 

a cabo con satisfacción. Finalmente se hizo el proceso de liquidación a través de 

un acta parcial y posteriormente un acta final.  
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

OBJETO DEL CONTRATO 
 

DESCRIPCION UND VALOR UNIT CANTIDAD VALOR TOTAL 

        1. SUMINISTROS 
      Tuberia PVC union mecanica D = 6"  ml $ 17.969 220 $ 3.953.180 

Tuberia PVC union mecanica D = 8"  ml $ 24.956 24 $ 598.944 

Tuberia PVC union mecanica D = 16"  ml $ 80.359 80 $ 6.428.720 

Silla "Y" PVC  Alcantarillado 16" x 6" und $ 208.634 22 $ 4.589.948 

Relleno Tipo II mecanico con material importado m3 $ 21.962 361 $ 7.928.282 

Entibado Apuntalado m2 $ 11.979 60 $ 718.740 

Brocal Prefabricado Concreto 4000 psi und $ 249.563 2 $ 499.126 

Construccion de camaras de inspeccion ml $ 384.326 5 $ 1.921.630 

Construccion de sumideros sencillos und $ 349.388 2 $ 698.776 

Material granular para cimentacion m3 $ 54.904 24 $ 1.317.696 

        2.MANO DE OBRA 
      Localizacion y replanteo ml $ 1.098 80 $ 87.840 

Corte de pavimento rigido o flexible ml $ 2.995 560 $ 1.677.200 

Rotura de pavimento asfaltico o rigido m3 $ 79.860 17 $ 1.357.620 

Excavacion en mat comun hasta 2,5 mt m3 $ 9.483 361 $ 3.423.363 

Excavacion en conglomerado hasta 2,5 mt m3 $ 14.475 80 $ 1.158.000 

Instalacion tub PVC D = 6" ml $ 1.597 220 $ 351.340 

Instalacion tub PVC D = 8" ml $ 2.196 24 $ 52.704 

Instalacion tub PVC D = 12" ml $ 4.292 80 $ 343.360 

Instalacion de silla "Y" PVC Alcantarillado 16" x 6" und $ 33.441 22 $ 735.702 

Retiro de tuberia existente ml $ 100 80 $ 8.000 

Retiro de sobrantes limpieza en general m3 $ 14.974 378 $ 5.660.172 

Demolicion de camaras de inspeccion en ladrillo ml $ 11.979 5 $ 59.895 

        3.RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
     Imprimacion m2 $ 4.492 212 $ 952.304 

suministro, riego y compactacion de subbase mec m3 $ 61.392 45 $ 2.762.640 

suministro, riego y compactacion de base mec m3 $ 68.380 35 $ 2.393.300 

suministro, riego y compactacion de mezcla asfal m3 $ 359.869 17 $ 6.117.773 

        COSTO DIRECTO $ 55.796.255,00 

Administracion 
  

12% 
  

$ 6.695.550,60 

imprevistos 
   

8% 
  

$ 4.463.700,40 

Utilidad 
   

5% 
  

$ 2.789.812,75 

IVA sobre utilidad 
  

16% 
  

$ 446.370 

VALOR TOTAL $ 70.191.689 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

FOTOS DE LA OBRA
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

CONSTRUCCIÓN COLECTOR SANITARIO 
Localización: Rio Molino Gallera Yanaconas a Calle 25N 
Contratista: Ing. Alexander Vela 
Propuesta económica: $55.349.752 
 

La obra consiste en la construcción de un tramo del colector izquierdo rio Molino la 

cual está impulsada e influenciada en gran parte por el aporte participativo de la 

comunidad de Pueblillo que se ha visto afectada gravemente por la falta de una 

línea de alcantarillado que mejore su nivel de vida. 

El eje de la tubería principal pasa a poca distancia del borde del rio por lo que se 

debía tener especial cuidado con la crecida de este, y por ese motivo en cierto 

tramo donde estaba contemplado un relleno según el diseño, el contratista 

propuso la construcción de un muro en gaviones para proteger la tubería y que el 

rio no se lleve el relleno. Después de estudiar detenidamente el problema y sus 

posibles soluciones, en una reunión pactada entre: la comisión por parte del 

acueducto encabezada por el Ing. Pedro Paredes, el contratista y líderes de la 

comunidad se decidió el cambio en el diseño del eje del alcantarillado. 

En el presupuesto inicial estaba estipulada una tubería de diámetro 12” el cual fue 

cambiado a 16”. Se construyeron 4 cámaras de inspección. Se tuvo problemas 

con la excavación ya que esta fue en gran parte mayor a 2.5 m y por las 

condiciones del suelo tiende a derrumbarse, por lo cual se utilizó entibado en las 

paredes de la excavación. Además hubo otro ítem importante a tener en cuenta y 

es rocería y limpieza del terreno. En esta obra no se construyeron domiciliarias 

pues el colector no queda en actividad hasta que se construya el siguiente tramo 

para conectar con la línea principal.  

La obra terminó actividades y en general se llevo a cabo con satisfacción. 

Finalmente se hizo el proceso de liquidación a través de un acta parcial y 

posteriormente un acta final.  
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

OBJETO DEL CONTRATO 

DESCRIPCION UND 
VALOR 
UNIT 

CONTRATADA VALOR TOTAL 

        1. SUMINISTROS 
      Tuberia PVC union mecanica D = 12"  ml $ 53.000 200 $ 10.600.000 

Relleno Tipo II mecanico con material 
importado m3 $ 22.304 200 $ 4.460.800 

Entibado Apuntalado m2 $ 10.085 120 $ 1.210.200 

Achique de aguas, bombeo Hrs $ 6.865 80 $ 549.200 

Adecuacion de areas verdes y cercas ml $ 12.500 110 $ 1.375.000 

Brocal Prefabricado Concreto 4000 psi und $ 250.000 10 $ 2.500.000 

Construccion de camaras de inspeccion ml $ 385.000 20 $ 7.700.000 

Material granular para cimentacion m3 $ 55.900 60 $ 3.354.000 

        2.MANO DE OBRA 
      Localizacion y replanteo ml $ 1.337 200 $ 267.400 

Corte de pavimento rigido o flexible ml $ 3.412 20 $ 68.240 

Rotura de pavimento asfaltico o rigido m3 $ 85.461 2 $ 170.922 

Excavacion en mat comun hasta 2,5 mt m3 $ 8.241 500 $ 4.120.500 

Excavacion en conglomerado hasta 2,5 mt m3 $ 14.241 7 $ 99.687 

Instalacion tub PVC D = 12" ml $ 3.308 200 $ 661.600 

Relleno Tipo I mecanico con material del sitio m3 $ 7.578 300 $ 2.273.400 

Retiro de sobrantes limpieza en general m3 $ 15.087 200 $ 3.017.400 

        3.RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
     Imprimacion m2 $ 4.459 25 $ 111.475 

sum, riego y compactacion de subbase mec m3 $ 77.659 4 $ 310.636 

sum, riego y compactacion de base mec m3 $ 81.559 3 $ 244.677 

sum, riego y compactacion de mezcla asfal m3 $ 451.538 2 $ 903.076 

        COSTO DIRECTO $ 43.998.213,00 

Administracion 
  

12% 
  

$ 5.279.785,56 

imprevistos 
   

8% 
  

$ 3.519.857,04 

Utilidad 
   

5% 
  

$ 2.199.910,65 

IVA sobre utilidad 
  

16% 
  

$ 351.986 

VALOR TOTAL $ 55.349.752 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

FOTOS DE LA OBRA
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO 
Localización: Calle 7 Carrera 14 a 15  B/ Valencia 
Contratista: Ing. Mónica Muñoz Dagua 
Ing. Residente: Ing. Sonia Mesa 
Propuesta económica: $56.857.814 
 

 Corresponde a la reposición del colector de 18” con una longitud de 60,9 m a una 

profundidad promedio de 2 m.  Primero se realizó la excavación total tanto línea 

principal como domiciliarias y se procedió a retirar el material excavado dejando 

limpio el terreno para proceder a la instalación de la tubería. Es una obra en la 

cual los imprevistos han sido pocos y se ha caracterizado por el buen manejo y 

optimización en los aspectos técnicos. La instalación de la tubería se llevo a cabo 

por tramos y al tiempo se iba rellenando. 

 

Se demolieron 2 cámaras y 3 sumideros para luego reconstruirlos, las cámaras se 

hicieron en concreto reforzado y se hicieron 2 sumideros sencillos y 1 doble, 

además se repuso 11 tuberías domiciliarias. Para las domiciliarias hubo que 

excavar  sobre el andén para poder llegar a las cajas. 

 

Posteriormente se hizo el relleno total incluido base y sub-base. 

 

La obra terminó con la colocación de la carpeta asfáltica, se acordó con el 

acueducto realizar la reconstrucción del pavimento del tramo siguiente entre 

carrera 13 a 14 correspondiente a una longitud de línea principal de 81m mas 

domiciliarias y el cual fue dejado en estado de imprimación por su anterior 

contratista. Se encontraron muchos baches que también fueron subsanados.  
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

FOTOS DE LA OBRA 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

REPOSICION COLECTOR SANITARIO  
Localización: Carrera 19 Calle 5 a 5A B/ La Esmeralda 
Contratista: Ing. Víctor Arboleda Córdoba 
Ing. Residente: Ing. Lidia Burbano 
Propuesta económica: $31.312.752 
 

Esta obra se inició en los primeros días del mes de julio. Se trata de un pequeño 

tramo de aproximadamente 35 m. Desde un comienzo hubo inconvenientes con la 

ingeniera residente ante la negativa cuando se les pidió retirar el material 

excavado pues estaba en malas condiciones y no podía ser reutilizado. 

En la instalación de la tubería se observaron inconsistencias pues no retiraron la 

tubería existente y empezaron a instalar la nueva a un lado y sin nivelar 

adecuadamente, se informó en su momento al Ing. Paredes quien ordeno retirar la 

tubería instalada y retirar también parte del relleno que ya se había colocado, se 

reinstalo dicha tubería teniendo en cuenta las observaciones hechas para el 

optimo desempeño de ésta. 

 

Todas las observaciones realizadas quedaron por escrito en la bitácora de la 

obran y en el reporte de obra que se deja en cada visita. 

Habiendo superado este inconveniente procedieron a rellenar. Se les pidió 

nuevamente botar el material de excavación pero haciendo caso omiso lo 

utilizaron para hacer una capa de relleno, además en algunas partes no se estaba 

utilizando saltarín sino que se estaba haciendo la compactación con pisón, 

inmediatamente se ordenó un ensayo de densidad que debía ser presentado al 

Ing., Paredes. 

 

Se construyeron 2 cámaras de inspección, 2 sumideros y se repusieron las 

tuberías domiciliarias.   Se colocó un pavimento rígido en concreto de 4000 PSI 

con un espesor de 10 cm. 

La preacta correspondiente al acta final respectiva estuvo a cargo del inspector 

Juan Manuel Salazar. 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

FOTOS DE LA OBRA 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

REPOSICION COLECTOR SANITARIO  
Localización: Calle 19 AN Carrera 4B a 4C B/ La Estancia 
Contratista: Ing. Víctor Arboleda Córdoba 
Ing. Residente: Ing. Lidia Burbano 
Propuesta económica: $34.740.173 
 

 Como novedad especial de esta obra tenemos que en el momento de la 

excavación se encontraron los colectores sanitario y pluvial encontrándose en 

diferentes niveles. Había que tener especial cuidado con la elaboración de este 

proyecto puesto que ya se tenían antecedentes en la obra de la Esmeralda del 

mismo contratista. 

 

Inicialmente se debía hacer la reposición del colector sanitario pero después del 

hallazgo del colector pluvial se determino después de una visita técnica entre el 

Ing. Paredes y el contratista realizar la reposición de este otro colector. Se dejaron 

a un mismo nivel los 2 colectores y el pluvial desemboca directamente en el rio 

Ejido por detrás del barrio, no se contrataron cajas. 

 

En el momento se encuentran en proceso de instalación las tuberías principales y 

domiciliarias, también se están construyendo las cámaras de inspección, se deben 

demoler dos sumideros y reconstruirlos. 

 

Otros imprevistos importantes fue la excavación de una capa en concreto que no 

estaba estipulada en un principio, el relleno en su gran mayoría será tipo I pues el 

terreno es una zona verde. 

 

Se debe hacer una modificación del presupuesto inicial para poder cubrir los 

imprevistos encontrados en obra y si es posible cubrir otros detalles (por ejemplo 

la construcción de las tapas de las cajas que están en mal estado)     
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

FOTOS DE LA OBRA 



La obra a continuación se encuentra dividida en tres  tramos los cuales el 
contratista decidió trabajarlos de manera independiente para generar la menor 
molestia posible para los residentes del sector  y para los vehículos que pasan por 
estas vías. 
 
 
REPOSICIÓN COLECTOR SANITARIO 
Localización: Cl 4D entre Cr 36 a 37  B/ Carlos I 
Propuesta económica: $ 10’560.386 

 

 

REPOSICIÓN COLECTOR SANITARIO 
Localización: Cr 51 entre Cl 2 a 4E  B/ Lomas de Granada 
Propuesta económica: $ 21’120.869.00 

 

REPOSICIÓN COLECTOR SANITARIO 
Localización: Cr 39 entre Cl 1 a 2  B/ María Occidente 
Propuesta económica: $ 11’113.658.00 

 
 
Estas obras hacen parte de un solo contrato y fueron ejecutadas por un solo 
contratista. 

 

El tiempo contratado es de 60 días. 

Se realizo un acta  final. 

 

CONTRATISTA: Ing. CARLOS EDUARDO ARBOLEDA 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

BARRIÓ “CARLOS I”: 
 
Este tramo se encuentra en la Cl 4D entre Cr 36 a 37, el objeto del contrato es la  
reposición del colector sanitario. 
 
Los recursos destinados para este contrato fueron suficientes para su culminación 
por un error de planeación de este, debido a esto se decidió se repuso 
aproximadamente la mitad del colector. 
 
En el  aspecto técnico la obra se llevo a cabo sin ningún inconveniente y se 
terminó satisfactoriamente en el plazo estipulado. 
 

CARRERA 37 

CARRERA 36 

TRAMO NO 
REPUESTO 

TRAMO 
REPUESTO 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

OBJETO DEL CONTRATO 
 

DESCRIPCION UND 
VALOR 
UNIT CANTIDAD VALOR TOTAL 

        1. SUMINISTROS 
      Tuberia PVC union mecanica D = 6"  ml $ 22.715 34 $ 772.310 

Tuberia PVC union mecanica D = 8"  ml $ 33.206 0 $ 0 

Tuberia PVC union mecanica D = 10"  ml $ 48.847 34 $ 1.660.798 

Silla "Y" PVC  Alcantarillado 10" x 6" und $ 154.799 6 $ 928.794 

Relleno Tipo II mecanico con material importado m3 $ 21.991 34 $ 747.694 

Adecuación  area verde y cercas       ml $ 12.491 2 $ 24.982 

Brocal Prefabricado Concreto 3000 psi und $ 249.500 1 $ 249.500 

Construccion de camaras de inspeccion ml $ 384.224 4 $ 1.536.896 

Material granular para cimentacion m3 $ 55.450 2,89 $ 160.251 

        2.MANO DE OBRA 
      Localizacion y replanteo ml $ 1.089 34 $ 37.026 

Corte de pavimento rigido asfaltico con 
cortadora       ml $ 2.983 68 $ 202.844 

Rotura de pavimento asfaltico o rigido       m3 $ 79.732 1,36 $ 108.436 

Excavacion en mat comun hasta 2,5 mt m3 $ 9.490 36,99 $ 351.035 

Excavacion en conglomerado hasta 2,5 mt m3 $ 14.497 9,25 $ 134.097 

Instalacion tub PVC D = 6" ml $ 1.584 34 $ 53.856 

Instalacion tub PVC D = 8" ml $ 2.193 0 $ 0 

Instalacion tub PVC D = 10" ml $ 2.692 34 $ 91.528 

Instalacion de silla "Y" PVC Alcantarillado 10" x 6" und $ 16.592 6 $ 99.552 

Demolicion de camaras de inspeccion en ladrillo ml $ 11.992 1,7 $ 20.386 

Reparacion de sumidero sencillo       und $ 51.992 1 $ 51.992 

Retiro de tuberia existente ml $ 99 20 $ 1.980 

Retiro de sobrantes limpieza en general m3 $ 14.996 24,14 $ 362.003 

3.RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
     suministro, riego y compactacion de subbase mec m3 $ 61.382 5,44 $ 333.918 

suministro, riego y compactacion de base mec m3 $ 68.339 6,8 $ 464.705 

        COSTO DIRECTO $ 8.394.583,49 

Administracion 
  

12% 
  

$ 1.007.350,02 

imprevistos 
   

8% 
  

$ 671.566,68 

Utilidad 
   

5% 
  

$ 419.729,17 

IVA sobre utilidad 
  

16% 
  

$ 67.157 

VALOR TOTAL $ 10.560.386 



                                                                         
    

 
51 

 

INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

FOTOS  DE LA OBRA 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

BARRIÓ “LOMAS DE GRANADA”: 
 
Se trata de la reposición  del colector sanitario D= 10”, localizado en la Cr 51 entre 
las Cl 2A 4E. 
 
El sector presenta una pendiente alta y debido a la topografía del sitio se tuvieron 
que hacer excavaciones profundas para algunas domiciliarias y algunos lotes que 
requerían de la conexión al alcantarillado.  
 
Se encontraron domiciliarias mal instalados, por ejemplo el caso donde se 
encontraron conectadas no al colector sino a otras domiciliarias, también algunas 
se encontraban sin la pendiente adecuada para su buen funcionamiento. 
 
Con la ejecución de esta reposición se corrigieron los errores de instalación que 
estaban generando problemas a los residentes de este sector, además se 
conectaron los lotes que no tenían este servicio de una manera adecuada. 
 
No se pavimento el tramo correspondiente al a reposición del colector debido a 
que toda la vía estaba completamente deteriorada y por lo tanto no lo ameritaba, 
esta vía se dejo en afirmado con material granular.  
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

OBJETO DEL CONTRATO  
 

DESCRIPCION UND 
VALOR 
UNIT CANTIDAD VALOR TOTAL 

        1. SUMINISTROS 
      Tuberia PVC union mecanica D = 6"  ml $ 22.715 111,88 $ 2.541.354 

Tuberia PVC union mecanica D = 8"  ml $ 33.206 0 $ 0 

Tuberia PVC union mecanica D = 10"  ml $ 48.847 89,5 $ 4.371.807 

Silla "Y" PVC  Alcantarillado 10" x 6" und $ 154.799 15 $ 2.321.985 

Relleno Tipo II mecanico con material importado m3 $ 21.991 109,55 $ 2.409.114 

Brocal Prefabricado Concreto 3000 psi und $ 249.500 0 $ 0 

Construccion de camaras de inspeccion ml $ 384.224 2 $ 768.448 

Construccion de sumideros sencillos und $ 256.855 0 $ 0 

Material granular para cimentacion m3 $ 55.450 8,06 $ 446.927 

2.MANO DE OBRA 
      Localizacion y replanteo ml $ 1.089 89,5 $ 97.466 

Excavacion en mat comun hasta 2,5 mt m3 $ 9.490 136,94 $ 1.299.561 

Excavacion en conglomerado hasta 2,5 mt m3 $ 14.497 24,17 $ 350.392 

Instalacion tub PVC D = 6" ml $ 1.584 111,88 $ 177.218 

Instalacion tub PVC D = 8" ml $ 2.193 0 $ 0 

Instalacion tub PVC D = 10" ml $ 2.692 89,5 $ 240.934 

Instalacion de silla "Y" PVC Alcantarillado 10" x 6" und $ 16.592 15 $ 248.880 

Demolicion de camaras de inspeccion en ladrillo ml $ 11.992 0 $ 0 

Retiro de tuberia existente ml $ 99 0 $ 0 

Retiro de sobrantes limpieza en general m3 $ 14.996 18,6 $ 278.926 

        3.RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
     suministro, riego y compactacion de subbase 

mec m3 $ 61.382 20,14 $ 1.236.233 

        COSTO DIRECTO $ 16.789.244,34 

Administracion 
  

12% 
  

$ 2.014.709,32 

imprevistos 
   

8% 
  

$ 1.343.139,55 

Utilidad 
   

5% 
  

$ 839.462,22 

IVA sobre utilidad 
  

16% 
  

$ 134.314 

VALOR TOTAL $ 21.120.869 
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2009 

FOTOS  DE LA OBRA  
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UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

 BARRIÓ “MARIA OCCIDENTE”: 
 
Se trata de la reposición colector sanitario localizado en la Cr 39 entre las Cl 1 a 2.  
 
Se hizo el cambio de la tubería D = 10” sin ningún inconveniente debido a la poca 
profundidad y longitud de este. 
 
El único  inconveniente se genero con algunos residentes del sector debido a que 
las cajas de las domiciliarias se encontraban en sus antejardines, algunos de ellos 
recientemente  restaurados, debido a esto solicitaban que las nuevas cajas de las 
domiciliarias se construyeran sobre el andén y en algunos casos querían que se 
hicieran sobre el pavimento, en respuesta a esto se les explico que este no es un 
procedimiento adecuado y después de algunas reuniones con la comunidad, 
aceptaron que las cajas se construyeran en sus antejardines. 
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OBJETO DEL CONTRATO  

DESCRIPCION UND 
VALOR 
UNIT CANTIDAD VALOR TOTAL 

1. SUMINISTROS 
      Tuberia PVC union mecanica D = 6"  ml $ 22.715 28,46 $ 646.469 

Tuberia PVC union mecanica D = 8"  ml $ 33.206 10 $ 332.060 

Tuberia PVC union mecanica D = 10"  ml $ 48.847 28,46 $ 1.390.186 

Silla "Y" PVC  Alcantarillado 10" x 6" und $ 154.799 5 $ 773.995 

Relleno Tipo II mecanico con material importado m3 $ 21.991 26,18 $ 575.724 

Brocal Prefabricado Concreto 3000 psi und $ 249.500 1 $ 249.500 

Construccion de camaras de inspeccion ml $ 384.224 2 $ 768.448 

Construccion de sumideros sencillos und $ 256.855 2 $ 513.710 

Material granular para cimentacion m3 $ 55.450 2,28 $ 126.426 

2.MANO DE OBRA 
      Localizacion y replanteo ml $ 1.089 28,46 $ 30.993 

Corte de pavimento rigido o flexible ml $ 2.983 56,92 $ 169.792 

Rotura de pavimento asfaltico o rigido m3 $ 79.732 1,14 $ 90.894 

Excavacion en mat comun hasta 2,5 mt m3 $ 9.490 29,14 $ 276.539 

Excavacion en conglomerado hasta 2,5 mt m3 $ 14.497 7,29 $ 105.683 

Instalacion tub PVC D = 6" ml $ 1.584 28,46 $ 45.081 

Instalacion tub PVC D = 8" ml $ 2.193 10 $ 21.930 

Instalacion tub PVC D = 10" ml $ 2.692 28,46 $ 76.614 

Instalacion de silla "Y" PVC Alcantarillado 10" x 
6" und $ 16.592 5 $ 82.960 

Demolicion de camaras de inspeccion en ladrillo ml $ 11.992 2 $ 23.984 

Retiro de tuberia existente ml $ 99 22 $ 2.178 

Retiro de sobrantes limpieza en general m3 $ 14.996 14,9 $ 223.440 

3.RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
     suministro, riego y compactacion de subbase 

mec m3 $ 61.382 4,55 $ 279.288 

suministro, riego y compactacion de base mec m3 $ 68.339 5,69 $ 388.849 

Concreto de 4000 PSI para vias m3 $ 360.361 4,55 $ 1.639.643 

COSTO DIRECTO $ 8.834.386,33 

Administracion 
  

12% 
  

$ 1.060.126,36 

imprevistos 
   

8% 
  

$ 706.750,91 

Utilidad 
   

5% 
  

$ 441.719,32 

IVA sobre utilidad 
  

16% 
  

$ 70.675 

VALOR TOTAL $ 11.113.658 
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

FOTOS  DE LA OBRA  
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La obra a continuación se encuentra dividida en dos tramos los cuales el 
contratista decidió trabajarlos de manera independiente para generar la menor 
molestia posible para los residentes del sector  y para los vehículos que pasan por 
estas vías. 
 

 
REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO  
Localización: Cl 15N B/ Conjunto cerrado “La Cabaña” 
Ing. Residente: Ing. María Alejandra Bustamante 
 
REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO  
Localización: Cr 15N con Cl 15  B/ Clínica ISS 
Ing. Residente: Ing. María Alejandra Bustamante 
 
 
El contrato se realizo con el objeto de la reposición de las rede de acueducto 
localizadas en: Cl5N barrió “La Cabaña”, Cr 15 con Cl 15 clínica ISS y Cl 11 con 
Cr 11 barrió “Santa Clara”; sin embargo el tramo del barrio “Santa Clara” no se 
ejecuto pues los recursos de este contrato no fueron suficientes. 
 
 
Estas obras hacen parte de un solo contrato y fueron ejecutadas por un solo 
contratista. 

 
El tiempo contratado es de 60 días. 

Se realizo un acta  parcial y un acta final. 

 
CONTRATISTA: Ing. MARÍA JIMENA PAREDES GUEVARA 
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BARRIÓ “LA CABAÑA”: 
 
En el sector del Barrio “La Cabaña” hubo algunos inconvenientes debido a la 
demora del contratista en realizar las obras; a pesar de estar en el plazo 
estipulado, la obra se pudo realizar en menor tiempo, debido a esto se 
presentaron quejas de parte de la comunidad por la suspensión del servicio de 
agua durante los días de ejecución de la obra pues los cortes eran demasiados 
repetitivos incluso dejaron un todo un fin de semana sin agua al sector.  
 
Luego con la construcción de la carpeta asfáltica también hubo inconvenientes 
pues no se hizo una nivelación adecuada y el aguase estaba estancando en la 
franja repuesta debido a esto los vecinos del sector decidieron no dejar sacar la 
maquinaria del conjunto hasta que el contratista solucionara este problema. 
 
 
 
CLINICA ISS: 
 
Durante la ejecución de esta obra no se presento ningún percance por parte del 
contratista, el único inconveniente fue generado por la falta de conocimiento de un 
inspector de obra del ACUEDUCTO MPAL, el cual indico que se debería llegar 
con la tubería hasta cierto sector atravesando un lote de un particular el cual se 
quejo alegando que no era posible atravesar este porque no había definido aun la 
construcción que haría, el problema fue dado a conocer a tiempo y gracias a esto 
se interrumpió la excavación, sin embargo la excavación y el posterior relleno 
fueron pagadas por el acueducto ya que este no fue error del contratista. 
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PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO 
(La Cabaña, Clínica ISS, Santa Clara) 
 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V/UNIT. V/TOTAL 

Tuberia PVC D=3"RDE 26 union mecanica  ML             444  12.464 5.534.232 

Tee HF 4"*3" E:L: para PVC UND                 2  135.000 270.000 

Valvula HF-3"E:L:para PVC UND                 2  485.000 970.000 

Union universal HF de 4" UND                 4  75.000 300.000 

Union mecanica PVC 3" UND                 6  42.000 252.000 

Union mecanica de repracion PVC 3" UND                 4  47.000 188.000 

Material para reconeccion  de domiciliarias UND               45  86.444 3.890.000 

Material para cajas de valvulas (No incluye brocal ni tapa) UND                 2  88.040 176.080 

Corte de pavimento rigido asfaltico con cortadora ML             444  3.665 1.627.260 

Nivelacion de zanjas para tuberias de acueducto ML             444  1.599 710.023 

Demolicion de carpeta asfaltica M3               27  81.000 2.187.000 

Excavacion en conglomerado M3               80  14.537 1.162.980 

Excavacion en zanjas para tuberias M3             213  9.885 2.105.575 

Instalacion de tuberia PVC 3" ML             444  1.163 516.363 

Instalacion empalme y anclaje de accesorios HF de 3" UND                 4  92.289 369.156 

Relleno tipoI mecanico con material de sitio M3             107  8.315 889.694 

Relleno tipo II mecanico con material limo arcilloso M3             186  21.459 3.991.333 

Reconexion de domiciliarias  UND               45  59.749 2.688.714 

Retiro de sobrantes, limpieza en general M3             213  15.000 3.195.000 

Construccion de cajas y colocacion tapas de valvulas UND                 2  86.644 173.288 

SUMINISTRO RIEGO Y COMPACTACION DE SUBASE MEC. M3 67 82.615 5.535.197 

SUMINISTRO RIEGO Y COMPACTACION DE BASE MEC. M3 40 88.386 3.535.453 

IMPRIMACION M2 266 3.463 921.153 

SUM  RIEGO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA M3 24 508.829 12.211.888 

     
COSTO DIRECTO       53.400.388 

ADMINISTRACION 12%   
 

6.408.047 

IMPREVISTOS 8%   
 

4.272.031 

UTILIDAD 5%   
 

2.670.019 

VALOR TOTAL       66.750.486 
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REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

FOTOS DE LA OBRA 
(Cr 15N con Cl 15  B/ Clínica ISS) 
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UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

La obra a continuación se encuentra dividida en dos tramos los cuales el 
contratista decidió trabajarlos de manera independiente para generar la menor 
molestia posible para los residentes del sector  y para los vehículos que pasan por 
estas vías. 
 
REPOSICIÓN COLECTOR SANITARIO 
Localización: Cr 47  entre Cl 6A hacia la Quebrada Pubus  B/ santo Domingo 
sabio 
Propuesta económica: $ 20’917.269.00 

 

REPOSICIÓN COLECTOR SANITARIO 
Localización: Cr 47A entre Cl 6B a 8, Quebrada  Pubus   B/ santo Domingo sabio 
Propuesta económica: $ 20’920.288 

 
Estas obras hacen parte de un solo contrato y fueron ejecutadas por un solo 
contratista. 

 
El tiempo contratado es de 60 días. 

Se realizo acta final. 

 

CONTRATISTA: Ing. VICTOR GABRIEL PARRA JURADO 
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UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

BARRIÓ “SANTO DOMINGO SABIO”: 
 
Se trata de la reposición del colector sanitario ubicado en la Cr 47 desde la Cl 6A 
hacia la quebrada Pubus. 
 
En esta obra se trabajo con el desnivel de la vía así que las cámaras fueron 
construidas con una profundidad promedio de 1,60 mt, se hizo la reposición de 
tubería de 12” de diámetro y se observo que las viviendas de este sector no 
estaban conectadas a el colector  viejo, como caso curioso nunca se encontró 
hacia a donde descargaban  estas viviendas, el contratista quiso conectarlas al 
nuevo colector,  pero el acueducto se negó argumentando que los moradores de 
este sector están invadiendo  espacio público destinado a una cancha y estaban 
en proceso de reubicación. 
 
Finalmente se hizo el respectivo relleno y la obra se entrego en afirmado debido a 
que este sector carece de carpeta asfáltica. 
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UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
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OBJETO DEL CONTRATO 
 

DESCRIPCION UND VALOR UNIT CANTIDAD VALOR TOTAL 

        
1. SUMINISTROS 

      
Tuberia PVC union mecanica D = 6"  ml $ 17.900 60 $ 1.074.000 

Tuberia PVC union mecanica D = 8"  ml $ 24.800 36 $ 892.800 

Tuberia PVC union mecanica D = 10"  ml $ 38.000 40 $ 1.520.000 

Kit silla YEE PVC alcantarillado de 250 x 160 mm=10"x6" und $ 119.200 10 $ 1.192.000 

Relleno Tipo II mecanico con material importado m3 $ 21.400 142 $ 3.038.800 

Entibado Apuntalado m2 $ 11.000 40 $ 440.000 

Brocal Prefabricado Concreto 4000 psi und $ 248.000 2 $ 496.000 

Construccion de camaras de inspeccion ml $ 384.500 3,6 $ 1.384.200 

Construccion de sumideros sencillo en concreto und $ 220.000 2 $ 440.000 

Material granular para cimentacion m3 $ 60.000 10 $ 600.000 

        
2.MANO DE OBRA 

      
Localizacion y replanteo ml $ 1.000 40 $ 40.000 

Excavacion en mat comun hasta 2,5 m m3 $ 9.600 160 $ 1.536.000 

Instalacion tub PVC D = 6" ml $ 1.680 60 $ 100.800 

Instalacion tub PVC D = 8" ml $ 2.240 36 $ 80.640 

Instalacion tub PVC D = 10" ml $ 2.800 40 $ 112.000 

M.O.instalacion de silla YEE PVC de 250 x 160 mm und $ 16.000 10 $ 160.000 

Demolicion de cámara de inspección en ladrillo ml $ 13.500 4 $ 54.000 

Retiro de tuberia existente ml $ 110 136 $ 14.960 

Retiro de sobrantes limpieza en general m3 $ 14.760 120 $ 1.771.200 

     
    

 
3.RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

  
    

 
suministro, riego y compactacion de subbase mec m3 $ 60.000 28 $ 1.680.000 

        
COSTO DIRECTO $ 16.627.400,00 

Administracion 
  

12% 
  

$ 1.995.288,00 

imprevistos 
   

8% 
  

$ 1.330.192,00 

Utilidad 
   

5% 
  

$ 831.370,00 

IVA sobre utilidad 
  

16% 
  

$ 133.019 

VALOR TOTAL $ 20.917.269 
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE REPOSICION Y CONSTRUCCION  DE LAS 

REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

 
BARRIÓ “SANTO DOMINGO SABIO”: 
 
Se trata de la reposición del colector pluvial ubicado en la Cr 47A  entre  las Cl 6B 
a 8. 
 
En este tramo se hizo la construcción del colector de aguas lluvias de 16” de 
diámetro y terminaba en un cabezal de salida que entrega sus aguas a la 
quebrada pubus. 
 
Se cambio la trayectoria del colector existente pues este atravesaba una cancha 
de futbol. 
 
Se trabajo sobre un suelo propenso a derrumbes por lo cual fue necesario entibar 
todo el tramo. 
 
En este contrato fue necesaria la construcción de dos cámaras de gran 
profundidad. 
 
El relleno de esta obra se hizo en su mayoría con material del sitio. 
 
En esta obra no fue necesario dejar afirmado en la superficie pues se trata de un 
sector aledaño a una cancha de futbol por lo cual se dejo en material común 
debidamente compactado. 
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UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
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OBJETO DEL CONTRATO 
 

DESCRIPCION UND VALOR UNIT CANTIDAD VALOR TOTAL 

          
   

1. SUMINISTROS       
   

Tuberia PVC union mecanica D = 8"  ml $ 24.800 24 $ 595.200 

Tuberia PVC union mecanica D = 12"  ml $ 52.000 30 $ 1.560.000 

Tuberia PVC union mecanica D = 16"  ml $ 76.000 30 $ 2.280.000 

Relleno Tipo II mecanico con material importado m3 $ 21.400 98 $ 2.097.200 

Entibado Apuntalado m2 $ 11.000 50 $ 550.000 

Brocal Prefabricado Concreto 4000 psi und $ 248.000 2 $ 496.000 

Construccion de camaras de inspeccion ml $ 384.500 3,6 $ 1.384.200 

Construccion de sumideros doble en concreto und $ 258.000 2 $ 516.000 

Material granular para cimentacion m3 $ 60.000 12 $ 720.000 

Cabezal de salida en concreto ciclopeo TIPO G       und $ 328.000 1 $ 328.000 

                

2.MANO DE OBRA             

Localizacion y replanteo ml $ 1.000 84 $ 84.000 

Excavacion en mat comun hasta 2,5 m m3 $ 12.000 60 $ 720.000 

Excavacion en conglomerado despues de 2.5 m         $ 15.000 52 $ 780.000 

Instalacion tub PVC D = 8" ml $ 2.240 24 $ 53.760 

Instalacion tub PVC D = 12" ml $ 3.360 30 $ 100.800 

Instalacion tub PVC D = 16" ml $ 4.480 30 $ 134.400 

Retiro de sobrantes limpieza en general m3 $ 14.760 124 $ 1.830.240 

                

3.RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO           

suministro, riego y compactacion de subbase mec m3 $ 60.000 40 $ 2.400.000 

        
COSTO DIRECTO $ 16.629.800,00 

Administracion 
  

12% 
  

$ 1.995.576,00 

imprevistos 
   

8% 
  

$ 1.330.384,00 

Utilidad 
   

5% 
  

$ 831.490,00 

IVA sobre utilidad 
  

16% 
  

$ 133.038 

VALOR TOTAL $ 20.920.288 
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REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

FOTOS DE LA OBRA 
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2009 

5.2.  INFORME DEL ESTADO DE LAS OBRAS  DE REPOSICIÓN DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS CONTRATOS     

EJECUTADOS EN EL AÑO 2007 

 

El presente informe se realizo con el propósito de llevar un seguimiento de  las 

obras entregadas por los contratistas en los contratos del 2007 los cuales fueron 

ejecutados con recursos propios del acueducto y mediante convenios con el 

estado. 

En este informe se tendrán encuentra tres estados en los cuales podemos 

encontrar las obras a las cuales se les realizara el seguimiento: 

 

1. O.K   =  La vía sobre la cual se ha hecho la reposición ya sea  de acueducto 

o alcantarillado se encuentra bien pavimentada (rígido o flexible) o el andén 

ha sido repuesto. 

 

2. N.P  (NO TIENE PAVIMENTO)= La vía sobre la cual se ha hecho la 

reposición ya sea de acueducto o alcantarillado originalmente estaba 

desprovista de pavimento (rígido o flexible) o el pavimento se ha 

deteriorado tanto que no vale la pena reponer una franja de la vía. 

 

3. F.P (FALTA PAVIMENTAR)= En este estado se encuentra que la franja 

que debía ser repuesta por parte del contratista ya sea de pavimento (rígido 

o flexible) o de anden no se ha colocado en tal caso la medición de esta se 

encuentra anexa. 

 

4. S.D (SIN DIRECCION)= La obra no tenia dirección en el formato o la 

dirección no fue encontrada. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

SEGUIMIENTO DE LA PAVIMENTACION EN LOS CONTRATOS REALIZADOS 
POR EL  ACUEDUCTO MUNICIPAL CON RECURSOS PROPIOS 

 

CONVENIO CONTRATISTA DIRECCION BARRIO DIVISION 
ESTADO DE  

LA 
CARPETA 

      
043-07 Rubén Hugo López 

Cr 12 entre      
Cl 8N y 9N 

Santa Clara Alcantarillado O.K 

 

043-07 Carlos Ary Vidal 
Cl 2N entre                 
Cr 11 y 11A 

Los Rosales Alcantarillado O.K 

 

043-07 
Yamil Fabián 

Hamdann 
Cr 1 entre         

Cl 69N y 73N  
Matamoros Alcantarillado N.P 
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UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

 
 

0  43-07 Luis Felipe Romero 

Cl 62N entre    
Cr  13 y 16 

Santiago de Cali Alcantarillado O.K 

Cl 74 entre       
Cr 14 y 18 

La Primavera Alcantarillado N.P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
         Santiago de Cali                                                       La primavera                                                          
 

 

 

043-07 
Carlos Andrés 

Guzmán 
Cl 64 BN         
con Cr 14 

13 de Octubre Alcantarillado O.K 

043-07 XG ingenieros cia 
Cr 3AE hasta    

la Cr 4AE 
Santa Catalina Alcantarillado O.K 

043-07 Juan Carlos Folleco 
Cr 5 entre         

Cl 25N y 32N 
Los Hoyos Alcantarillado O.K 
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059-07 Leider Jose Chaves 

Cl 11 entre      
Cr 12 y13 

Las Américas Acueducto O.K 

Sin dirección Villa García Alcantarillado S.D 

043-07 
Nelson Mauricio 

Ángel 

Sin dirección 
Villa hermosa, La 
rioja, Capri y san 

Gerardo 
Alcantarillado S.D 

Cr 20 con        
Cl 60 

San Felipe Alcantarillado N.P 

043-07 Manuel Muñoz 

Cl 5 entre         
Cr 1 y 2 

La Pamba Alcantarillado O.K 

Cr 13 entre      
CL 1 y 2 

Cadillal Alcantarillado N.P 
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2009 

 

059-07 Jairo Enrique Garcés 
Cr 18A entre 
CL 2A y  3 

Pandiguando Alcantarillado O.K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

059-07 Guillermo Beltrán 

Sin direccion Indianápolis Alcantarillado S.D 

Asentamiento Recuerdo Sur Alcantarillado N.P 

Sin direccion Praderas Norte Alcantarillado S.D 

Cl 19B entre  
Cr 4C y Rio 

molino 
La Estancia Alcantarillado N.P 

Sin direccion Miraflores Alcantarillado S.D 

 

059-07 Luz Estella Quintana 

Sin direccion Brisas de la ladera  Alcantarillado S.D 

Cr 15 entre      
Cl 7A y 8 

Valencia Alcantarillado O.K 

Cl 73N # 2-
90 La Florida 

Alcantarillado 
N.P 
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2009 

059-07 Ciro Jesús Muñoz  

Cl 1 con cr 
30 Junín 

Alcantarillado O.K 

CL 2 entre        
Cr 28 y 32 

Junín Alcantarillado O.K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

059-07 
María Claudia 

Guzmán 
Cr 13 entre      

CL 3 y 4 
Cadillal Alcantarillado N.P 

059-07 
Occiviviles                    

Juan Carlos 
Canencio 

Cl 64N entre     
Cr 17 y 18 

Bello Horizonte Alcantarillado 
O.K 

059-07 Héctor Uriel Casas 

Cr 17  con Cl 
16 frente 
piedra sur 

Piedra Sur Alcantarillado O.K 

Sin direccion Los Faroles Alcantarillado S.D 
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059-07 Doly Piedad Guzman Manzana 16 Tomas Cipriano Alcantarillado O.K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59-07 Carlos Manzano 
Cr 21B entre    

CL 2 y 2A  
Pandiguando Alcantarillado O.K 
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059-07 Leider José Chaves 
Cr 13 entre      

Cl 2 y 3 
Cadillal Alcantarillado N.P 

 

059-07 Hugo Ramón López Sin direccion 
Balcones de 

Pomona 
Alcantarillado N.P 

 

059-07 
Martha Yaneth 

Muñoz 

Cl 19 entre      
Cr 33A y 

33D 
Múnich Alcantarillado S.D 

 

059-07 Edgar Felipe Zúñiga Cl 53N - Cl 9  Tablazo Alcantarillado O.K 

 

059-07 
Liliana Patricia 

Zapata 
Cr 5 #        

53N-185 
Santa Barbará Alcantarillado O.K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

059-07 Edgar Felipe Zúñiga 
Trans. 1E 

entre Cl 12 y 
13 

Moscopan Alcantarillado O.K 
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UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

SEGUIMIENTO DE LA PAVIMENTACION EN LOS CONTRATOS 
REALIZADOS POR EL  ACUEDUCTO MUNICIPAL MEDIANTE 

CONVENIO CON EL ESTADO 

 

CONVENIO CONTRATISTA DIRECCION BARRIO DIVISION 

ESTADO DE  

LA 
CARPETA 

      

OT-045-07 
Oscar Rodrigo 

Martínez 
Cl 8B entre     
Cr 18 y 19 

La Esmeralda Alcantarillado N.P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OT-056-07 Carlos Albeiro Pino 
Cr 10A Cl 7 

a 8 
Valencia Alcantarillado O.K. 

 

OT-060-07 Juan Carlos Bermeo 
Tr 33 Cl 7 a 
Quebrado 

Pubuz 
31 de marzo Alcantarillado N.P 

 
  Oscar José Valdés sin direccion Monte rosales Alcantarillado S.D 
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OT-052-07 Enry Wilson Velásquez 
Cl 14 entre     
Cr 9 a 10A 

El Cortijo Alcantarillado F.P  (DIB 03) 

OT-050-07 
Gerardo Astudillo 

Pinzón 

Cr 9 entre 
calles 14 a 

15 
El Cortijo Alcantarillado O.K. 
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2009 

 
 

OT-089-07 Paul Burbano López 
Cr 8E entre      
Cl 17 y 18 

María Oriente Alcantarillado O.K 

 

OT-099-2007 
Harvey Santiago 

Guacanes 

Cr 9 entre 
calles 24 a 

27 
El Deán Bajo Acueducto O.K. 

 

OT-170-06 Aleida Vásquez Agredo 
Cl 3 - 4,              
Cr 0 - 1 

La Pamba Alcantarillado N.P 

 

OT-133-06 
Oscar Rodrigo 

Martínez 
Cl 17C , 
barrio 

Los Andes Alcantarillado O.K. 

 
 

OT-057-207 Raúl Agredo 
Cr 10A entre    
Cl 14 a 15 

El Cortijo Alcantarillado F.P  (DIB 02) 
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

 
 

OT-083-07 Virgilio Galvis 
Cl 15 entre      
Cr 9 y 10 

El Cortijo Alcantarillado N.P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Jesús Ordoñez Pito sin direccion Real Pomona II Alcantarillado S.D 

 

 
 

 
 

 
 

OT-118-07 
Oscar Rodrigo 

Martínez 
Cl 11N entre     

Cr 9 y 12 
Santa Clara Acueducto O.K. 

OT-137-07 
Oscar Rodrigo 

Martínez 
Cl 16 entre        
Cr 19 y 20 

Niño Jesús de 
Praga 

Alcantarillado S.D 
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OT-153-07 Judy Patricia Ibarguen 
Cr 23 entre      
Cl 7 y 9B 

José María 
Obando 

Acueducto O.K. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CON-010-07 María Mercedes Castro 
Cr 10A entre    

Cl 8 y 13 
Las Américas Alcantarillado O.K. 
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UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

 

OT-156-07 José Alberto Mosquera 
Cl 7 entre         

Cr  22, 22A a 
23 

José María 
Obando 

Acueducto O.K. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OT-040-26 
Franklin Vergara 

Montes 
Cr 2 entre          

Cl 10 y 12B 
Santa Inés Acueducto N.P 

  

OT-152-2007 Raúl Agredo Cl 16 - Cr 7E Los Andes Alcantarillado O.K. 

 

OT-148-07 Alexander Ortiz Muñoz 
Cr 6 entre         
Cl 8 y 9 

Centro Acueducto O.K. 
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2009 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OT-166-07 Claudia A. Hurtado 
Cl 20 entre         
Cr 31 y 32 

Las Vegas Acueducto O.K. 

OT-171-07 Carlos Ary Vidal 
Cl 13, 13A 

entre                 
19, 19A 

Santafé Acueducto N.P 

OT-174-07 J & V 

Cr 40C entre          
Cl 1 y 2 

María Occidente Acueducto O.K. 

Cr 19A entre      
Cl 11 y 13A 

Santafé Acueducto N.P 
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OT-186-07 Jairo Eduardo Muñoz 

Cr 6A y 6BE 
entre                  

Cl 17D y 17 
María Oriente Acueducto N.P 

Cr 12 entre      
Cl 60 y 62N 

Nueva Integración Acueducto N.P 

 

OT-240-07 
Franklin Vergara 

Montes 
Colinas 

Pomona 1 
Colinas Pomona 1 Acueducto O.K. 

 

OT-253-07 Jesús Guzman 
Cr 18A entre       

CL 12B y 
13A 

Pajonal Alcantarillado O.K. 
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2009 

 

OT-279-07 Nancy Pola González 
Cr 14 entre       
Cl 13A y 14 

San Rafael Alcantarillado O.K. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OT-245-07 
Pedronel Ledezma 

Bravo 

Urb                  
"Los 

Cristales" 
Los Cristales Alcantarillado S.D 

 

OT-271-07 
José Hernando Díaz 

Trejos 
Cr 8E entre      
Cl 18 y 19 

Los Sauces Alcantarillado N.P 

 

OT-258-07 José Alberto Mosquera 
Cl 10 con       

Cr 36 
La Isabela Alcantarillado N.P 
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2009 

 

OT-276-07 Jesús Ordoñez Pito 
Cr 12 entre      

Cl 8 y 9 
Las Américas Alcantarillado F.P (DIB 01) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OT-203-07 Efrén Domingo Urbano 
Cl 2A con Cr 
29   hacia el 
rio "Ejido" 

Junín Alcantarillado N.P 

 
 

OT-286-07 XG Ingenieros y CIA 
Parque 
"Santa 

Catalina" 
Santa Catalina Alcantarillado N.P 

 
 

OT-301-07 Abelardo García 
Cl 4 entre         

Cr 39 y 39A 
María Occidente Alcantarillado O.K 
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2009 

 
 
 

 
 
 
 

OT-259-07 
Beatriz Eugenia 

Perafan 

Cr 6E barrio 
"Villa 

Oriente"  y                        
Km 1 Vía 

Pasto frente 
a los 

"Faroles" 

Villa Oriente                  
y                                      

Los Faroles 
Alcantarillado S.D 

 
 
 
 

OT-054-07 Manuel Antonio Muñoz 
Cr 2 entre          
Cl 11 y 13 

Santa Inés Alcantarillado N.P 

 
 
 
 

OT-040-11 Liliana Patricia Zapata 
Cl 6 A entre      
Cr 23 y 25 

Perpetuo Socorro Acueducto S.D 

 
 
 
 

OT-040-12 
Franklin Vergara 

Montes 
sin direccion Urb "Miraflores" Acueducto S.D 

OT-269-07 Yamil Fabián Hamdann  sin direccion 
Tomas Cipriano de 

Mosquera 
Alcantarillado S.D 
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2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OT-300-07 
Beatriz Elena 
Bustamante 

Tomas 
Cipriano 

manzana 3 

Tomas Cipriano de 
Mosquera 

Alcantarillado O.K. 

OT-304-08 
Arvey Santiago 

Guacanes 
Cl 3A entre        
Cr 26 y 28 

Camilo Torres Acueducto O.K. 
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UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OT-312-09 Jesús Fernando Pito 
Cl 2 entre         
Cr 27 y 28 

Camilo Torres Acueducto O.K. 

OT-040-10 Manuel Antonio Muñoz 
Cr 28 entre       
Cl 2 y 4B 

Camilo Torres Acueducto O.K. 



6.CRONOGRAMA 

 

 

 

INTERVENTORIA DE OBRAS 

DURACION 
DEL 

CONTRATO 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Reposición colector combinado                  
Localización:  Calle 5A Carrera 13 a 14 B/ Valencia 
Contratista:  OCCIVILES SA”  

2 meses   X X 

        

Reposición colector  sanitario                     
Localización:  Rio Molino Gallera Yanaconas a Cl 
25N  Contratista: Ing. ALEXANDER VELA 

2 meses X X 

          

Reposición  Colector Sanitario                   
Localización:  Carrera 19 Calle 5 a 5A , La 
Esmeralda                                       Contratista:  Ing. 
VÍCTOR ARBOLEDA CÓRDOBA 

2 meses 

  

X X 

        

Reposición colector combinado                  
Localización:  Calle 19 AN Carrera 4B a 4C,  La 
Estancia                                                          
Contratista:  Ing. VICTOR ARBOLEDA CÓRDOBA 

2 meses 

  

  X X 
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2009 

INTERVENTORIA DE OBRAS 

DURACION 
DEL 

CONTRATO 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Reposición colector combinado                        
Localización: Cl 4D entre Cr 36 a 37  B/ Carlos I 
Reposición colector combinado                       
Localización: Cr 51 entre Cl 2 a 4E  B/ Lomas de 
Granada 
Reposición colector combinado                       
Localización: Cr 39 entre Cl 1 a 2  B/ María Occidente 
                                                                              
Contratista:   Ing. CARLOS EDUARDO ARBOLEDA 

2 meses       X X 

    

Reposición redes de acueducto                        
Localización: Cl 15N  B/ Conjunto Cerrado La Cabaña 
Reposición redes de Acueducto                       
Localización: Cr 15N con Cl15N B/ Clinica ISS 
                                                                              
Contratista:   Ing. MARIA JIMENA PAREDES GUEVARA 

2 meses     

    

X X 

  
Reposición colector combinado                        
Localización: Cr 47A entre Cl 5B  a 8 Quebrada Pubus    
B/ Santo Domingo Sabio 
Reposición colector combinado                         
Localización: Cr 47 entre Cl 5A hacia la Quebrada Pubus 
B/ Santo Domingo Sabio                                                                                                                                                                                                          
Contratista:   Ing. CARLOS EDUARDO ARBOLEDA 

2 meses 

  

    

    

X X 



 

Teniendo en cuenta que  los contratistas  tenían una jornada  de trabajo de lunes a 

sábado y debiéndose hacer seguimiento en todo momento, nos acomodamos  a 

su horario y se hizo acompañamiento en los días hábiles de cada semana durante 

los meses de enero a julio; además de la interventoria, se realizaron visitas  a 

obras de contratos culminados del acueducto de años anteriores; con una 

intensidad combinada de las dos actividades  de 4 horas diarias. 

 

Horas acumuladas de pasantía: 

 

 

MES NUMERO DE DIAS NUMERO DE HORAS 

ENERO 17 68 

FEBRERO 24 96 

MARZO 25 100 

ABRIL 23 92 

MAYO 24 96 

JUNIO 23 92 

JULIO 25 100 

   

 
TOTAL HORAS: 644 
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2009 
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