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1. INTRODUCCION 

 

A los estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca,   se les da la 

oportunidad de vincularse a diferentes empresas o entidades de carácter legal 

relacionadas con la carrera, para realizar trabajos de tipo profesional como 

pasantes y así optar al título de Ingenieros Civiles.  

 

Es así que empresas constructoras como ANGLO ANGULO, radicada en este 

municipio, brinda la oportunidad de realizar el trabajo de grado como pasante 

en el conjunto cerrado “Potreritos de la Hacienda” que hace parte del proyecto 

“Hacienda Nogales” y así mismo, el pasante tiene a   disposición el personal 

profesional, lo que contribuye a la  formación como profesional en un futuro, 

siendo estudiante de la Universidad del Cauca. 

 

Este trabajo de pasantía permite desarrollar aún más los conocimientos 

adquiridos durante la formación académica y observar en casos reales la teoría 

aplicada en los procesos de construcción. 

 

En consecuencia, el mencionado trabajo tiene como fin la adquisición de 

experiencia mediante la aplicación de conocimientos en la vida real, lo cual es 

esencial en el desempeño como Ingeniero Civil. Todo esto cumpliendo con el 

artículo No 10 de la Resolución No 281 del 10 de Junio de 2005 del Consejo de 

Facultad para optar al título de Ingeniero Civil. 
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2. JUSTIFICACION  

 

Para obtener una construcción optima, es necesario llevar a cabo un 

determinado proceso constructivo  en el cual se realicen procesos ideales de 

construcción, un orden adecuado de la misma, y cumplir con las cantidades de 

obra. 

 

Dentro de esta práctica o pasantía, se logran diversos conocimientos los cuales 

exclusivamente se adquieren al realizar prácticas como esta; es así, como el 

pasante aprende a   interrelacionarse con profesionales de la ingeniería y de la 

construcción, obteniendo de los mismos además de su experiencia en la 

materia, una experiencia de vida. 

 

Con este proyecto se pretende adquirir experiencia lo cual se logra a través de 

la aplicación práctica de la teoría obtenida a lo largo de la academia al proceso 

constructivo, lo que beneficia tanto al pasante  como futuro profesional de la 

ingeniería y a los  propietarios de dicho conjunto, al adquirir una vivienda con 

una estructura funcional y segura.  
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3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Hacer un análisis detallado de la ingeniería aplicada por los maestros en el 

“Conjunto cerrado Potreritos de la Hacienda”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los procesos más utilizados por los maestros en las diferentes etapas 

de construcción. 

 Realizar un informe detallado acerca de los trucos o procedimientos más 

empleados por los maestros de obra en un proceso constructivo. 

 Observar el desarrollo de las diferentes etapas aplicados por los maestros de 

obra y comparar con lo aprendido en la academia.  

  Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación 

académica. 

 Comparar el diseño estructural de la obra con lo aplicado en la misma. 

 Comparar el diseño estructural de la obra con lo aplicado en la misma. 

 Detectar los posibles errores en que puedan incurrir las personas encargadas 

de la ejecución de la obra y evitarlos. 

 Adquirir la mayor experiencia para aplicarla en el campo de la construcción en 

obras posteriores como profesional.  
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4. INFORMACION DEL PROYECTO  

 

La Construcción de viviendas en el conjunto cerrado Potreritos de la Hacienda, que 

se encuentra ubicado en la Carrera 7ª # 31 N – 19,  licencia de construcción 3344 de 

22 de febrero de 2007, curaduría Urbana número Uno, consta de 53 casas de dos 

pisos, zona verde, cancha múltiple, salón común, piscina, parque infantil y 

parqueadero para visitantes. 

 

Las casas constan de las siguientes áreas construidas: 

 

 Primer piso: Sala con chimenea, comedor, cocina integral, baño común, alcoba 

de servicio, baño de servicio, patio de ropas y patio jardín. 

 Segundo piso: Dos alcobas sencillas, una alcoba principal con baño privado y 

baño común. Cada habitación con el correspondiente closet. 

 

CUADRO DE AREAS 

 

Área de lote de Proyecto: 15545  

 

Áreas comunes: 

 

 Andenes Peatonales: 671  

 Vías Vehiculares: 2121,10  

 Parqueos Visitantes 132  

 Franja Aislamiento Rio: 3678,3  
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Área Comunal  

 

Resumen zona verde comunal. 

 

 Canchas deportivas: 308  

 Área Piscina: 87  

 Zona Juegos Niños: 80  

 Área Verde Parque: 1615.10  

 Salón Comunal: 54,30  

 Unidad Técnica  de Basuras (UTB): 6.40  

 Área Portería: 7,8  

 

Áreas Privadas  

 

 Área Loteo Vivienda 

 

 53 Lotes de 8m x 16m: 6784  

 

Las casas fueron diseñadas  con las NSR-98. 

Se encuentran sostenidas en una cimentación de viga corrida tipo T invertida con 

un peralte  de 0.55cm y varillas longitudinales de ½”. 

 

El sistema estructural está construido por el método de mampostería confinada 

con muros reforzados, ladrillo común de resistencia fy = 12 MPa, losa aligerada 

con casetón de guadua, cielo raso en panel yeso. 
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La cubierta diseñada con hojas de asbesto-cemento y teja; teleras de madera 

según grupo estructural B (NSR-98).  

 

Con acabados en: 

 

Estuco, pintura Viniltex, pisos de cerámica, puertas en madera, marcos de las 

ventanas  en aluminio, cocina integral y aparatos sanitarios Corona. 

 

El sistema de tuberías de agua potable, eléctrica, de gas y sanitaria situada 

dentro de las respectivas instalaciones. 
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5. EMPRESA EJECUTORA 

 

El 11 de Junio del 2002 se constituye legalmente la sociedad denominada ANGLO-

ANGULO   CIA. S.C.A en la ciudad de Popayán. 

 

Los socios gestores de la empresa son: El señor FRANCISCO ANGULO MUÑOZ 

identificado con la cedula de ciudadanía 10.528.841 de Popayán y socia gestora 

sustituta, la señora CLARA INES ANGULO DE MOSQUERA, identificada con la 

cedula de ciudadanía 34.523.489 de Popayán. 

 

La sociedad tendrá como objeto social las siguientes actividades:   

 

1. La compra y ventas de lotes de terreno o de otros bienes inmuebles o muebles. 

2. La Urbanización y parcelación de tierras urbanas o rurales; la construcción de 

edificios, casas de habitación, conjuntos habitacionales, centros comerciales, o la 

ejecución de cualquier obra civil. 

3. Licitar obras de ingeniería y construcción para el estado y/o particulares. 

4. La administración, arrendamiento y corretaje de bienes  inmuebles, y la 

ejecución de avalúos inmobiliarios. 

5. La prestación de servicios de asesoría, consultoría, interventora y análisis en 

todas las áreas de la ingeniería. 

6. La inversión en empresas que se dediquen a la industria de la construcción o 

industrias conexas. 

7. La inversión o participación como socio o accionista en empresas o compañías 

de cualquier naturaleza. 
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6. ALCANCE 

 

El proyecto tiene como fin primordial la participación del pasante en los 

procesos de construcción de obra de los maestros siguiendo el diseño 

estructural del conjunto residencial potreritos de la hacienda, comparando con 

la teoría adquirida en la academia, que permitirá contribuir al desarrollo de un 

ingeniero integral. 

 

Aunque el proyecto se enfoca en la ingeniería de los maestros, se tendrá 

participación en los controles realizados en obra y las correcciones necesarias al 

momento de encontrar errores comunes de esta. Es decir, durante la ejecución 

de la obra se busca participar en todos los procesos de esta, desde fundición de 

losas primarias, losas aligeradas, pega de ladrillo, realización de cubiertas, 

instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas y acabados; además de esto  se 

encontraran obras complementarias como lo son construcción de vías de acceso, 

piscina, salón comunal entre otros, hasta el tiempo de terminación de la 

pasantía. 

 

Durante el tiempo del desarrollo de la pasantía el estudiante podrá participar 

en todos los procesos que involucran la construcción de dicho proyecto, así 

como las soluciones planteadas por los diferentes profesionales actuantes en la 

ejecución de obra, además tendrá plena autonomía para sugerir algunas 

soluciones a los diferentes problemas presentados en el momento de la 

construcción  con el apoyo de los profesionales encargados de la obra. 

Generando así la oportunidad de aplicar todos los conocimientos adquiridos a 
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lo largo de la formación en la Universidad del Cauca dentro de las diferentes 

áreas de la ingeniería. 
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7. METODOLOGIA  

 

El trabajo se realizará, con la constructora ANGLO ANGULO en la hacienda 

Nogales de la ciudad de Popayán, en la construcción del conjunto Potreritos de 

la Hacienda, consistirá en una visita frecuente realizada según horarios 

estipulados por el estudiante. Durante el tiempo de permanencia del estudiante 

dentro de la obra podrá ver como son los procesos de construcción y control 

dentro de la obra además de actividades complementarias realizadas. 

 

Se realizará una bitácora la cual tendrá por escrito los avances del proceso 

constructivo de los maestros así como también los controles realizados a estas 

actividades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCION 

 

16 
 

 

8. MARCO TEORICO 

 

Definición de Proyecto: 

 

Podría definirse  un proyecto como el conjunto de actividades coordinadas e 

interrelacionadas que buscan cumplir con un cierto objetivo específico. Este 

generalmente debe ser alcanzado en un periodo de tiempo previamente definido y 

respetando un presupuesto.  

 

Existen dos tipos de proyectos: 

 

 Sociales 

 Económicos 

 

Proyectos Sociales:  

 

Son aquellos  que buscan mejorar la calidad de vida de la población, financiados 

generalmente con recursos del estado. 

 

Proyectos económicos:  

 

Son proyectos que buscan generar rentabilidad económica. Los promotores de 

estos proyectos son empresas o individuos interesados en alcanzar beneficios 

económicos y son evaluados de acuerdo a la tasa interna de retorno. Los 

proyectos de obras civiles son un  propuesta de inversión para resolver una 

necesidad económica o social, tales proyectos están conformados por: 
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 Planos de construcción. 

 Presupuesto de obra. 

 Especificaciones técnicas de construcción. 

 Memorias de proyecto. 

 Cronograma de ejecución de obra. 

 

Cuando se construye una obra civil como lo son viviendas de uno o dos pisos 

se busca como fines principales que sean seguras, funcionales y económicas y la 

mejor combinación de estas características. Cuando se busca seguridad y 

funcionalidad en las estructuras se deben tener en cuenta ciertos requisitos que 

es necesario cumplir como lo son que la estructura tenga forma regular, rigidez 

adecuada, una buena cimentación y estabilidad apropiada. 
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9.PROCESOS DE INGENIERIA REALIZADOS POR LOS 

MAESTROS DE OBRA 

 

9.1. MUROS EN MAMPOSTERIA CONFINADA: 

 

 Humedecimiento del ladrillo a pegar. 

 Nivelación de la losa donde se va a iniciar la pega del muro . 

 Escuadra de las esquinas del muro. 

 Colocación de hilo para la correcta nivelación de las hiladas de ladrillo. 

 Plomo del muro para asegurar verticalidad 

 Alineación con las guías colocadas con anterioridad. 
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Normalmente los muros de mampostería confinada se construyen con 

elementos menores de concreto armado. El proceso constructivo tradicional 

facilita la integración íntima entre todos los componentes estructurales. Primero 

se levanta el paño de mampostería entre el armado de los machones, se arma la 

viga de corona superior y se vacía el concreto para los elementos verticales y 

horizontales confinantes (vigas y columnas). Una vez que el concreto fragua, se 
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genera una buena traba mecánica que produce la integración entre los 

componentes.  

 

Fuente: E. Castilla. 

 9.2. COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADO. 

 

Antes de hablar como es el proceso aplicado para la realización de la columna se debe 

conocer el proceso de figurado de los estribos. 

 

 Corte de las secciones que van a servir de refuerzo, esto según diseño 

estructural. 

 Se figura dejando un gancho 

 Se coloca a la distancia apropiada según el diseño estructural. 

           

Figurado de estribos. 
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 Fabricación de la armadura según detalle de los planos. 

 Colocación de acero de refuerzo amarrándola a la parrilla de la zapata (para 

un primer piso) y amarrándola a la viga de amarre de la losa (segundo 

piso). 

 Medición entre estribos (15 cm). 

 Colocación y nivelación de la formaleta tanto con hilo como con plomada.  

 Vaciado del concreto. 

 Desencofrado de la columna. 

  

         Formaleta de la columna                    Columna lista para fundición      
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                    Desencofrado                                  Columna ya desencofrada    

 

9.3. VIGAS: 

 

 Fabricación manual de la viga en acero, con los respectivos estribos a una 

distancia de 15 cm entre estribos.  

 Colocación de la formaleta. 

 Ubicación de la viga de refuerzo. 

 Nivelación de la viga. 

 Fundición con concreto proporciones 1:4:4 

 Varillado del concreto. 

 Desencofrado de la viga luego de fraguado el concreto. 
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Colocación de la formaleta de las vigas. 

   

                  Refuerzo de vigas.                    Refuerzo y formaleta ya colocados 

 

9.4. LOSA ALIGERADA: 

 

 Realización de los casetones en esterilla y madera, según el diseño de la 

losa, se dejaban unas tablas de madera de la misma sección del casetón, con 
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una separación de 30 cm a 40 cm , según el largo total del casetón, todo esto 

con el fin de dar rigidez a este.  

 Colocación de los tacos de guadua, para sostén de la estructura utilizada 

como formaleta para la losa aligerada. 

 Nivelación de la formaleta para la losa aligerada. 

 Elaboración y colocación del refuerzo de la losa aligerada. 

 Colocación del concreto proporciones 1:4:4 

 Vibrado del concreto en los nervios de la losa. 

 Desencofrado de la losa Luego de fraguado el concreto, se procede a quitar 

los tacos de guadua que se utilizaban como sostén de la estructura. 

 

Construcción de casetones 
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           Colocación de tacos                   Colocación de Acero de refuerzo  

   

        Colocación del concreto                    Vibrado de la mezcla  

 

Nota: Unos de los procedimientos más comúnmente observados en la 

construcción de losas aligeradas es la colocación de ladrillos en lugar de 

casetones, esto por la facilidad de la colocación en espacios reducidos.  
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9.5. INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE: 

 

 Ubicación visual de las tuberías. 

 Cincelado en los lugares donde va la tubería de agua potable para hacer 

campo en la colocación de esta, cuando está en el suelo o en paredes. 

 Colocación de las tuberías de agua potable al momento de realizar la losa 

aligerada, estas pasan por la losa, comunicando el primer con el segundo 

piso y son amaradas a la losa para evitar descolgamiento. 

 Relleno de los espacios cincelados cuando se tiene la tubería sobre el piso o 

paredes, con concreto proporciones 1:3:3. 

 

      
 Manguera para la acometida. Ubicación de la tubería en los                                   
espacios cincelados.                                     espacios cincelados. 
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Colocación de la tubería en losas de entrepiso. 

  

Nota: Al inicio de la acometida el agua no es transportada mediante tubería, se 

hace por medio de una manguera de alta presión y de ahí se hace la instalación 

en toda la casa mediante tubería. 

 

9.6. INSTALACIONES ELECTRICAS: 

 

 Ubicación de las cajas según los planos.  

 Cincelado en la ubicación de la tubería para energía, estas tuberías van 

desde el contador ubicado en el garaje.  

 En el momento de colocación de casetones se ubican las tuberías en las losas 

de entre piso, para posteriormente poder comunicar el cableado desde el 

primer al segundo piso. 

 Se colocan las tuberías haciendo un gancho con clavos para q sirvan de 

soporte a la tubería, no se hacen rellenos, estos agujeros se tapan al 

momento del repello. 
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Colocación de tubería desde    Ubicación de la tubería sostenida 
                 Las cajas                                         por clavos 
 

 
Tuberías en losas de entre piso 

 

Nota: En  el proyecto ¨Potreritos de la Hacienda¨ las instalaciones eléctricas se 

realizaron mediante tubería enterrada sin la utilización de postes, generando un 
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ambiente más agradable a la vista. También se instaló la tubería de agua debajo 

de la tubería de energía para evitar problemas futuros con estas instalaciones. 

 

9.7. INSTALACION DE GAS DOMICILIARIO: 

 

Esta instalación se realizó con ayuda de técnicos especializados. 

 

 Cincelado en los sitios en los cuales se colocaría la tubería especial para este 

tipo de instalación. 

 Empleo de  Tes de acero galvanizado de alta presión. 

 Realización de prueba de presión cuando la tubería ya está instalada, la cual 

consiste en cerrar las válvulas y aplicar 15 libras con una bomba de 

bicicleta, se deja  durante una hora y posteriormente se observaba en un 

manómetro si había pérdidas. 

     

    Válvulas en acero galvanizado                        Tubería para instalación                  
sadd                                                                              domiciliaria de gas 
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Prueba de presión 

 

9.8. CAMARAS DE INSPECION: 

  

9.8.1. DENTRO DE LAS CASAS: 

 

 Toma de  niveles para la ubicación adecuada de las cámaras. 

 Construcción de las cámaras de inspección  utilizando formaletas en 

madera recubiertas con láminas de acero. 

 Ubicación de los ejes y se toma niveles de la construcción de las cámaras de 

inspección. 

 Excavación en los lugares en los cuales se van a construir las cámaras de 

inspección. 

 Construcción, cuando los niveles y la excavación están hechos, se procede a 

fundir la cámara de inspección con concreto proporción 1:3 estas 
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proporciones se realizan tomando como unidad de medida, un bugie y 

medio lleno de arena por un bulto de cemento, cada bugí se considera como 

dos veces el bulto de cemento en volumen y el agua agregada es mediante 

manguera cuando el maestro considera una consistencia adecuada, 

generalmente para este caso se consideraba una mezcla con poco agua para 

poder retirar rápidamente la formaleta. 

 Retiro y lavado de la formaleta. 

 

Colocación de la formaleta 
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Platachado de los bordes de la cámara de inspección. 

  

       Excavación de las zanjas para                Colocación de las tuberías de  
             colocación de tubería.                              conexión entre cámaras. 
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9.8.2. CAMARAS DE INSPECCION DE LA TUBERIA  

PRINCIPAL AGUA LLUVIA – AGUA RESIDUAL 

 

Antes de la colocación de la tubería principal se ubicaron, las cámaras de inspección y 

su posterior construcción. 

 

 Colocación de la formaleta aplicando aceite quemado sobre esta, para poder 

facilitar el desencofrado. 

 Realización del refuerzo de la tapa de la cámara y se dio  forma midiendo 

en cada uno de los tramos en el que iba este, así como el radio y diámetro 

de la tapa. 

 Colocación de empaques de cemento para crear abertura de los agujeros en 

los cuales va la tubería de llegada y de salida.  

 Fundición de la cámara con concreto en proporciones 1:3:3. 
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A         Excavación de Cámara                       Ubicación de tubería saliente  
                                                                                  y de llegada a la cámara  
                                                                                           de inspección. 
 

  

Aplicación de aceite quemado a la               Cámara fundida sin tapa. 
                   Formaleta. 
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  Colocacion del refuerzo de la tapa              Refuerzo y formaleta de la tapa 
                de la cámara 
 
Nota: Las proporciones se realizaron mediante la utilización de buguies como 

unidad de medida además de tarros de pintura para la adición de agua. 

 

9.9. CAÑUELAS: 

 

Este proceso se realizó ya muy avanzadas las obras de la casa, generalmente cuando ya 

tienen cubiertas y el repello esta adelantado. 

 

 Se realizó un pendientado con concreto para mejorar el arrastre, esto según 

la ubicación de las tuberías.   

 Se procede al corte de la tubería con una pulidora con disco especial para 

cortar tubería.  

 Lavado de la tubería para su correcto funcionamiento. 
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           Pulido del pendientado.                   Formaleteado de la cañuela. 

 

Cámara con cañuelas para aguas lluvias y servidas 

 

9.10. CHIMENEAS: 

 

Para la realización de chimeneas se baso según el diseño en la casa modelo, por 

esta razón no hay diseño en los planos estructurales. 

 

 Colocación la formaleta  

 Nivelación de la base para realizar la pega de ladrillos laterales de la 

estructura de ladrillo. 

 Realización once (11) hiladas de ladrillo por cada lado.  
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 Construcción del conducto de humos con ladrillo a la vista y remata con 

una caperuza hecha del mismo material, para evitar la entrada de aguas 

lluvias. 

   

Colocación de formaleta y medición  

   

                             Sifón                                                 Conducto de humos  
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Caperuza 

 

Nota: Entre la base de la chimenea y el conducto de humos se encuentra un 

elemento llamado SIFON, este elemento es importante porque impide que el 

humo se devuelva y genere malestar a los ocupantes. 

 

9.11. ESCALERAS: 

 

Se realizaron según modelo estructural y siguiendo los planos. 

 

 Ubicación de la formaleta en la esquina de la grada y posteriormente la 

parte de  abajo y arriba de la misma. 

 Colocación de refuerzo según el plano estructural (No 3), la separación cada 

0,15m. 
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 Unión del refuerzo de la escalera, con el dejado en la losa de entre-piso y el 

piso primario. 

 Fundición con proporción 1:3:3 

    

Colocación de formaletas y refuerzo de las gradas. 

 

Gradas recién fundidas 
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9.12. CUBIERTAS: 

 

 Empleo de veneno para conservar mejor las teleras. 

 Medición de las teleras y cuando era necesario se cortaban.  

 Colocación de teleras,  para  esto se dejaban unos espacios en la culata de la 

casa y por encima de los marcos de las puertas ventanas que daban hacia la 

calle y el patio. Antes de todo se  verificó la pendiente de la cubierta, para 

esto se procedía a colocar un hilo entre la culata y los espacios por encima 

de la puerta ventana. Se remataba con una telera en la parte inferior de la 

cubierta, esta se clavó contra todas las teleras que terminaban en este lugar. 

  Colocación del panel yeso atornillado sobre las teleras, cuando las teleras 

estaban en su lugar.   

 Ubicación de bastidores por encima de las teleras en forma paralela a la 

dirección de estas, todo esto con el fin de que las hojas no dañaran el panel 

yeso al ser puestas. 

 Se procedió a colocar los ganchos que sujetaban las hojas de Asbesto 

cemento. 

   

Ubicación de las teleras sobre la culata y por encima de los marcos de las 
puertas ventanas 
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Colocación de los bastidores sobre las teleras  

 

9.13. REPELLO: 

 

 Humedecimiento del muro. 

 Mezcla del material proporciones 1:4 

 Colocación de un trozo de madera llamado base en la pared para llevar el 

nivel del repello, en otros casos es utilizado un clavo y se entierra para 

llevar el nivel del repello, pero no es muy utilizado porque no da mucha 

precisión. 

 Aplicación del material sobre el muro, se utilizan palustres o palas para los 

lugares altos. 

 Toma un nivel inicial del repello, utilizando el codal se sobre el muro 

ayudándose de la base que inicialmente se colocan sobre este, de ahí en 

adelante se lleva este nivel hasta terminar el muro. 
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 Se quitan los trozos de madera (base) y rellena con repello los agujeros 

dejados por estos. 

    

       Humedecimiento del muro a               Nivelación del repello con la base 
                        repellar 

    

   Utilización de codal para nivelar                Platachado para dar un mejor       
mmm                                                                                    acabado   
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9.14. ALFAJIAS: 

 

 Colocación de la formaleta según el diseño de la alfajía (se diferencian las 

de los marcos de las ventanas, con las alfajías q sirven de protección para 

los muros ) 

 Ubicación del refuerzo con barras #3  

 Realización de la mezcla proporciones 1:3 para la medición del agua se 

utiliza un tarro de gaseosa cortado por la mitad, según la consistencia 

deseada se le agrega agua. 

 Espolvoreado de cemento luego de aplicada la mezcla, con el fin de dar un 

mejor acabado y una superficie mas lisa al momento de fraguar el cemento. 

 

  

     Formaleteado de la alfajía de                     Refuerzo en alfajía del patio 
                     ventana 
 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCION 

 

44 
 

  

             Aplicación de la mezcla a                         Espolvoreado de cemento 
                          la alfajía 
 

9.15. ESTUCO: 

 

 Mezclado del estuco en proporción 1:2, este proceso se realizó con guantes. 

 Aplicación de una guía con estuco  en las paredes para rematar el empalme 

de la película de este y no quede “amontonado”.  

 Realización de las dilataciones con una lámina de acero recortado que daba 

la forma adecuada para estas. 

 Se dieron cuatro (4) pasadas o manos de estuco sobre la superficie del 

repello. 

 

   

      Mezcla del estuco con agua                       Dilatación de puertas 
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Estuco de paredes. 

 

Nota: Antes de estucar se revisó cada uno de los muros para obtener una 

correcta aplicación y no tener problemas de humedad en la pared. Además por 

la experiencia de los maestros estucadores no había necesidad de lijar la pared 

ya que el acabado era aceptable. 

 

9.16. INSTALACION DE MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS: 

 

9.16.1. PUERTAS: 

 

 Nivelación con respecto al marco de la puerta principal de entrada, esto 

para todas las puertas del primer piso, para el segundo piso se tomó como 

referencia el marco de la puerta del baño. 

 Colocación de hilos para alinear el marco al muro. 

 Fijación del marco de la puerta con trozos de madera.  
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 Medición de las distancias entre marcos para que quede bien fijado, estas 

distancias fueron en la parte superior, central e inferior. 

 Ubicación de trozos de madera entre marcos para evitar que se cierren y 

queden mal fijados. 

 Llenado de los espacios dejados entre el marco y el muro, esto con mortero 

en proporción 1:3, para este procedimiento se recurrió a la aplicación 

manual, para colocación de mortero con ayuda de un guante plástico y un 

trozo de madera para dar ligeros golpes y así generar un mejor acomodo 

del mortero en el marco y no dejar espacios vacios. 

 

    

  Hilo puesto para alinear marco                      Trozos de madera entre                      
,mm                                                                                     marcos  
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Aplicación del mortero 

 

9.16.2. VENTANAS  

 

Para la instalación de los marcos de ventanas se contrato a una persona 

especializada en la construcción de dichos elementos en aluminio y la 

colocación de los mismos era por medio del mismo contratista.  

 

 Construcción de los marcos, luego se procedió a llevarlos a la casa en la que 

iban a ser colocados, en el momento de la colocación de estos se observó 

que se producían curvaturas y al poner los tornillos que  fijaron los marcos 

desaparecieron  las curvaturas, quedando lo más precisos posibles.  

 Relleno de  las juntas con silicona. 
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    Curvatura de los marcos antes                  Marcos atornillados 
              de ser atornillados  
 
9.17. CIELO FALSO 

El cielo raso de toda la casa es en panel yeso, se optó por este material por la 

facilidad y rapidez de su instalación.  

 

9.17.1. PRIMER PISO 

Se realizó mediante la colocación de una estructura especial de aluminio que se 

atornillaba entre sí,  era sujetada a la pared y a la losa aligerada mediante 

alambre. 

 Corte del panel yeso cuando era necesario, esto se hacía con un exacto. 

 Nivelación en la parte superior de la pared, en los lugares que se iba a 

atornillar la estructura, el nivel se tomaba mediante manguera a una altura 

inicial de 10 a 15 cm en promedio. 
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 Atornillado de la estructura en los lugares indicados, se amarraba a la losa 

aligerada mediante alambre, o en otros casos se utilizaban trozos de vigueta 

recortados dando mejor estabilidad, especialmente en el centro de la 

estructura. 

 Atornillado de las placas de panel yeso a la estructura sobre las viguetas de 

carga y las omegas. Luego de tener la estructura bien fijada 

 Utilización en las juntas entre placas, de una cinta de papel y 

posteriormente se procedía a aplicar masilla en las juntas con cinta. 

 Lijado los lugares en los que se aplico masilla un tiempo después de aplicar 

la masilla sobre las juntas. 

 Aplicado de pintura para dar un acabado final.  

 

 

Estructura o perfil metálico (Tomado del manual del fabricante). 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCION 

 

50 
 

 

Traslapo de juntas (Tomado del manual del fabricante). 

 

   

Colocación de la estructura metálica. 
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9.17.2. SEGUNDO PISO  

 

 Se cortaron las placas de panel yeso según era necesario. 

 Atornillado del panel yeso sobre las teleras. 

 Se le agregó masilla en los lugares q se encontraban juntas y posteriormente 

se realizó un lijado para dar un buen acabado. 

 Aplicación de la pintura para un acabado final.  

 

   

Atornillado del panel sobre las teleras 
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Cielo falso en el segundo piso hacia la calle. 

 

Nota: Para los cielos falsos que daban hacia la parte exterior de la casa en el 

segundo piso no se utilizó panel yeso, aquí se procedió a poner Esterilla sobre 

las teleras y posteriormente a echar un repello, cuando este secaba este se 

procedía a pintar con pintura tipo II. En los lugares donde iban plafones 

simplemente se realizaba un agujero para poder sacar el cableado, para la 

instalación se procedió a atornillar el plafón. 

 

9.18. PISOS 

 

Para este proceso el primer paso realizado fue la colocación de un mortero de 

nivelación en proporción 1:3 a una altura aproximada de 4 cm, para este 
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procedimiento lo primero que se realizó, fue la nivelación con respecto a la 

puerta de entrada utilizando manguera, se tomó un nivel aproximado en el 

centro y midió 1,2 m por debajo, obteniendo el nivel a colocar el mortero de 

nivelación, con este punto se pasa a todas las esquinas de igual modo, se nivelo 

con codal como si fuera un repello. 

 Realización de un pre-humedecimiento de las losas de cerámica. 

 Verificación de los lugares hasta donde iban a ser colocadas las losas de 

cerámica completas con la ayuda del codal, además de comprobó en el 

momento de pegar que no se fuera desviada la pega. 

 Realizó la mezcla de cemento gris con agua, para la realización de esta 

mezcla se utilizaron tarros de pintura de  5 galones en estos se colocaba 

medio tarro con cemento y se le agregó el resto en agua, esta mezcla se 

utilizó para la pega de baldosas. 

 Aplicación de la mezcla descrita en la superficie del mortero de nivelación 

con una llana acerrada  las esquinas para dejar una serie de canales, ideales 

para la pega de cerámicas. 

 Procedió a colocar las losas de cerámica, dando golpes suaves con un 

martillo de goma. 

 Realización del fraguado después de pegada la cerámica, este se realizó con 

una mezcla de cemento blanco y blanco de zinc, proporciones por cada 

bulto de cemento blanco, una bolsa de blanco de zinc. 
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Colocación del mortero de nivelación. 

     

   Mezcla de cemento con agua para la               Esparcido de la mezcla  
                  pega de cerámica. 
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Colocación y pega de cerámicas. 

 

Nota: Este proceso también se utilizó para la pega de cerámica en muros, como 

por ejemplo en cocinas y baños. También se tuvo en cuenta que la fragua para 

muros es más espesa que en pisos, para limpiar la fragua se hizo con ayuda de 

“Guaipe “. 

 

9.19. TABLONES  

 

Para este procedimiento se realizo un mortero de nivelación igual al descrito en 

el proceso anterior con pisos de cerámica. 

 Realización de un pre-humedecimiento de los tablones. 

 Toma de niveles con la ayuda del hilos, se verifico los lugares hasta donde 

iban  los tablones completos, además de verificaba en el momento de pegar 
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que no se fuera desviada la pega de estos, la horizontalidad se verificó con 

codal. 

 Agregado de agua a la mezcla aplicaba, para poder pegar los tablones a 

esta. 

 Colocación de los tablones, dando golpes suaves con un martillo de goma. 

                                                    
              Utilización del codal para                       Colocación de tablones con  
                      Horizontalidad                                           martillo de goma  
 

9.20. FACHADA 

 Corte de ladrillo según las necesidades del maestro, para esto se utilizó una 

cortadora especial.  

 Humedecimiento del ladrillo.  

 Realización de una mezcla con cemento y Pegacor, para que el muro falso 

de la fachada quedara mejor adherido al muro que viene en la estructura, 
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este muro se realizó de esta forma para dar un mejor acabado a la fachada y 

así poder ocultar las vigas y columnas del frente de la casa.  

 Toma de verticalidad en las esquinas con la ayuda de un codal, para la 

colocación de este se verificaba el plomo y para sostén de este se utilizaron 

ganchos en algunos casos. 

 Chequeo de niveles y posteriormente con la utilización de hilos, se procedió 

a la pega de las hiladas. Luego de este procedimiento se realizaba una 

revisión de la pega, para comprobar que estaba de una forma correcta.  

 Cepillado del muro luego de terminada la pega para dar un correcto 

acabado, ya que el muro era pegado a la vista.  

    

                Corte del ladrillo                                  Verticalidad del codal para            
mk                                                                                      colocar hilo. 
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      Gancho utilizado para sostén                    utilización del codal para dar                                                                                                                      
d                   del codal                                               verticalidad con hilo 

   

          Pega del ladrillo recortado                          Cepillado del ladrillo csd      
dsfds                                                                                       pegado. 
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9.21. PINTURA DE EXTERIORES 
 
 Limpieza de la superficie a pintar utilizando una escoba.  

 Aplicación de pintura directamente sobre el repello con ayuda de una 

brocha, se debía tener en cuenta que la superficie estuviera seca para la 

aplicación de la pintura. 

 Colocación de agua- cemento en los lugares donde se encontraban 

pequeñas imperfecciones Luego de dos manos de pintura. 

 Terminaba con la aplicación de dos manos más de pintura.  

 

   
 

Aplicación de las primeras manos de pintura. 
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Relleno con agua-cemento 

 

 
Pintura con Acronal en muros con ladrillo a la vista. 

 
Nota: La pintura utilizada era tipo 2 para exteriores, además en los lugares 

donde había ladrillo a la vista se aplicó Acronal, para dar mejor resistencia a la 

humedad en estos muros y así evitar que naciera musgo en estos. 
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9.22. PINTURA INTERIORES 

 

 Revisión de  la pared a pintar  que no tuviera humedad. 

 Colocación de cinta de papel en los lugares donde habían marcos de 

puertas y ventanas para no pintarlos del color de la pared.  

 Limpieza sobre la superficie de la pared con la ayuda de una escoba, para 

eliminar polvo sobre esta.  

 Pintado de cada una de las paredes dando cuatro (4) manos de pintura, con 

ayuda de rodillos. 

 

 

Elementos utilizados para pintar 
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Pared ya pintada  
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10.INGENIERIA DEL MAESTRO 

 

Se ha definido la ingeniería del maestro en este informe a todos aquellos 

procesos que se identificaron en la pasantía, utilizados por los maestros y sus 

obreros en la construcción de las viviendas de tal forma que se facilitan los 

procedimientos, pero que tienen justificaciones erróneas para relizarlos . 

 

 Corte del ladrillo en los extremos, en el lugar de unión de la columneta y el 

muro, formando una liga vertical entre muro y columneta y evitando así 

una traba entre estos como lo muestra el diseño estructural.  Lo hacen por 

comodidad para no tener obstáculos en la fundición de la columna. 

 Distanciamiento de los estribos en las vigas y columnas sin previa 

medición.   Tienen el concepto de que se hace solo como amarre del 

refuerzo longitudinal y no como función estructural. 

 Flejado de estribos sin ganchos, haciendo que  la columna no trabaje de 

forma adecuada a cortante. Tienen el concepto de que se hace solo como 

amarre del refuerzo longitudinal y no como función estructural. 

 No se agregó agua a las columnas, vigas o losas para fraguado, 

argumentando que había época de lluvia y era suficiente para este fin.  

Vaciando el concreto en la columna, se procedía a arreglar el refuerzo para 

dejar una buena ubicación, esto con movimientos desde la parte superior de 

esta. Actividad errónea ya que solo quedaba en el lugar adecuado la parte 

superior del refuerzo.  Ven el refuerzo de la columna como un esqueleto 

sin función estructural. 
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 Ubicación del refuerzo directamente sobre el muro en el caso de las vigas, 

procedimiento incorrecto ya que no se aseguraba un recubrimiento ideal 

entre el refuerzo y el concreto. Luego de realizar esta observación al 

maestro, este optó por poner pedazos de concreto o pequeñas rocas sobre el 

muro, para asegurar recubrimiento ya que no habían panelas para este fin. 

Este proceso se realizaba porque para el maestro era más cómodo colocar 

el refuerzo sobre el muro y no veian la importancia del recubrimiento del 

acero. 

 Acomodo de Ladrillos en la losa aligerada, con el fin de cubrir pequeños y 

medianos espacios, esto generando que la losa no sea monolítica, además 

creando sobre-peso  en la sección en la que eran puestos estos y 

produciendo problemas de resistencia en esta sección. Los maestros lo 

hacían para evitar hacer casetones pequeños así realizar el trabajo de una 

forma más rápida pero errónea. 

 Agregado de agua con manguera en el instante en que se terminaba de 

fundir los nervios de la losa y se procedía a fundir el resto de la losa, todo 

esto para evitar que  el concreto no se endureciera y quedara una buena 

adherencia entre el concreto de los nervios y la losa. Lo hacen con el 

objetivo de evitar que el concreto se endurezca y poder hacer la mezcla de 

una manera homogénea. 

 Disminución de las proporciones de 1:4:4 a 1:4:3 o aumento de la cantidad 

de agua en el instante en que se estaba terminando de fundir la losa 

aligerada y se procedía a hacer el acabado con codal y platacho, esto para 

poder nivelar de una forma más eficiente, pero generando una fundición no 

homogénea. . Esto era realizado por que no tienen los conocimientos 
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básicos acerca de la relación agua-cemento y para poder realizar su 

trabajo de una manera más fácil. 

 Amarre de la tubería de agua potable con clavos y alambre en la losa de 

entre-piso, creando movimientos que pueden generar daño en esta en el 

momento en el que se encuentra con presión. Este proceso se realizó por la 

ausencia de ganchos que pudieran sostener la tubería en la losa de 

entrepiso. 

 Realización de mezcla tomando como unidad de medida el buguie, 

haciendo que la proporción deseada no sea la mejor ni la más precisa. Se 

realizaba de esta forma porque el maestro no tiene conciencia de la 

importancia de una buena proporción en la mezcla. 

 Colocación de una tubería de desague de aguas lluvias sobre la cañuela de 

aguas residuales, esto para hacer un lavado sobre la cañuela de aguas 

residuales, sin tener en cuenta el caudal adicional generado sobre la tubería 

de aguas residuales y la cámara de inspección. Tienen el concepto de que 

llevar una tubería de aguas lluvias a la cañuela de aguas residuales va 

evitar obstrucciones ya que va hacer un lavado permanente. 

 Adición de agua al ojo sin, tener en cuenta la proporción ideal, en algunos 

casos, como en el momento de realizar mezcla manual para fundir vigas o 

columnas. Proceso realizado sin tener en cuenta una mezcla homogénea 

en toda la fundición, ya que en unas mezclas las proporciones de agua 

eran mayores o menores y nunca iguales. 

 Varillado en columnas y vigas mediante la utilización de trozos de madera 

o bastidores y golpeado con martillo de cabeza metálica en la formaleta 

para dar vibrado. No tienen un concepto del varillado en la mezcla. 
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 Maquillaje de la losa aligerada luego de ser desencofrada, esto 

principalmente se hacía en la base del alma, ya que  no se colocaban panelas 

para dejar un recubrimiento ideal, este maquillaje consistía en hacer una 

mezcla de arena y cemento, luego era aplicado en los lugares donde se veía 

el refuerzo de la losa, pero al hacer este procedimiento no se tenía en cuenta 

que era erróneo ya que la resistencia de la losa no es la misma al tener un 

adecuado recubrimiento y este efecto se verá reflejado en los momentos de 

sismo en los que el refuerzo de la losa va a actuar. Esto con el fin de tapar 

las imperfecciones dejadas en el momento de realizar el desencofrado. 

 Adición de agua luego de aplicada la mezcla para repello sobre el muro 

Esto con el fin de poder dar un mejor acabado al momento de platachar. 

 Aplicación del estuco en los muros húmedos, dando la razón que el muro 

respira por medio del estuco. Idea errada ya que días después de este 

proceso se reflejaba la humedad sobre la pared ya estucada. 

 Colocación de estuco de relleno en lugares que por alguna razón debían 

hacer cincelado sobre la pared, este proceso consistió en mezcla de estuco 

con arena en iguales proporciones, luego era aplicado sobre el área 

cincelada, pero esta mezcla no producía ninguna resistencia. Esto con el fin 

de hacer una mezcla rápida al momento de pintar , por no tener cemento a 

la mano y porque las ferreterías distribuidoras justificaban el uso de esta 

forma. 

 Exceso de vibrado, produciendo segregación de la mezcla. Lo hacían 

porque en muchos casos no había quien supervisara estos procesos, 

además porque no saben de la importancia de un buen vibrado. 

 Construcción de casetones con esterilla, acción errada ya que la mezcla se 

segregaba por medio de los agujeros encontrados en la esterilla, además 
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cuando el agujero era demasiado grande se rellenó con el empaque de 

cemento humedecido con agua y se procedía a ponerlo sobre el agujero. 

Realizaban esto por economía. 

 Realización de uniones de tubería calentando estas con soplete y uniéndolas 

entre sí, para la instalación de agua provisional y conducirla en la 

construcción, procedimiento en el cual no se tenían en cuenta las pérdidas 

de presión. Esto con la excusa de que era una instalación provisional. 

 Colocación de la silla por debajo del tercio superior en la tubería de aguas 

lluvias y residuales. Se realizó por comodidad de los maestros para la 

instalación sin tener en cuenta la correcta colocación. 

 Ubicación de acero de refuerzo en la parte superior de marcos de  puertas y 

ventanas, por encima de este refuerzo se puso empaque de cemento y 

cemento por encima de este, procedimiento que esta errado porque no hay 

adherencia con las barras de acero y el muro. Se realizó con el fin de dar 

un refuerzo adicional en este sector de los marcos de puertas y ventanas, 

pero sin ningún criterio. 

 Abatimiento del nivel freático en el momento de la colocación de la tubería 

de aguas residuales, mediante agregado de una mezcla de proporciones 

1:3:3 pero con poco agua, para compensar con el agua que salía del nivel 

freático, proceso que podrá traer inconvenientes en el futuro. Lo hacían 

porque no había otra forma abatir el nivel freático, sin darse cuenta que 

en un futuro esto podía generar problemas.  

 Cincelado de las esquinas de la losa, cuando no se ponía la columna de una 

esquina, esto se realizó haciendo una unión del refuerzo de la columna y de 

la losa mediante flejes de estas, luego se procedió a formaletear y aplicar 

una mezcla de proporciones 1:4:4, produciendo una mezcla no homogénea 
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en ese lugar de la losa. Tienen el concepto de que es lo mismo aplicar 

mezcla antes o después de realizada la fundición  en cualquier sector de 

la losa. 

 

Nota: Todos estos procesos calificados como la ingeniería del maestro fueron 

corregidos en su momento, ya que el pasante tuvo autonomía y se le dió el 

poder para poder hacer esto. 
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11. TRUCOS DEL MAESTRO: 

 

Se ha definido en este informe como TRUCOS DEL MAESTRO aquellos 

procedimientos acertados realizados por ellos que no son vistos en la teoría de 

la construcción (academia), pero que facilitan los procesos en la misma.  

 Ubicación de escuadras de acero amarrado a las vigas de amarre en los 

lugares donde se formaban ángulos de 90°, estas son secciones de acero con  

20 cm de lado, esto con el fin de rigidizar las vigas de amarre  y la losa. 

 En el momento de estucar se procedió a dejar una guía en las paredes para 

rematar el empalme de la película de estuco y no quede “amontonado”. 

 Colocación en pisos exteriores, se dejó una pendiente hacia los sifones, este 

procedimiento era realizado con el fin de facilitar el recorrido del agua en 

los momentos de lluvia, para esto se procedió a medir en las paredes de la 

sección a colocar el piso, 2 cm por encima del nivel colocado en el sifón, y se 

iba nivelando con codal mientras se colocaba la cerámica. 

  Aplicación de  pintura directamente sobre el repello con ayuda de una 

brocha en paredes expuestas a la intemperie esto con el fin de que la 

pintura no se descarache , se debía tener en cuenta que la superficie 

estuviera seca para la aplicación de la pintura. 

 Espolvoreado de cemento en la alfajía con el fin de dar un acabado liso a 

esta. 

 Determinación de las proporciones al momento de fundir losa, mediante 

utilización cajas de acero y mezcla en el trompo eléctrico. 

 Agregado de agua a las formaletas antes de fundir 
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 Empleo de láminas  con un diente, para la realización de puertas en el 

momento de estucar y dar un buen acabado. 

 Utilización de Bichiroque para limpieza y posterior adición de Acronal a los 

ladrillos a la vista. 

 Construcción de sifón a mano en la chimenea, utilizando formaleta y dando 

forma a mano con la utilización de un guante plástico. 

 Adición de agua a los buguies antes de transportar el concreto, esto con el 

fin de que este no se adhiera a las paredes del buguie. 

 Utilización de mangueras con agua para la toma de niveles, en este proceso 

se debía tener en cuenta que la manguera no tuviera aire, no estuviera 

enroscada, sobre charcos o fuera pisada por alguien. 

 Colocación de bastidores por encima de la telera en dirección opuesta a 

esta, para evitar que en el momento de colocar las hojas de asbesto cemento 

no dañe el cielo falso atornillado sobre la telera. 

 Aplicación de mezcla de cemento proporción 1:2 en la cubierta en el 

principio y final de esta, para pegar las tejas de barro y así impedir 

corrimiento de estas.  

 Colocación de tejas de barro de abajo hacia arriba porque debían ir 

superpuestas. 

 Utilización de pulidora para quitar espesor en los lugares donde se debía 

hacer un agujero para colocar instalaciones de llaves, esto se realizó 

midiendo el lugar en la cerámica donde iba dicha instalación, se procedió a 

pulir por detrás de la cerámica luego se daba vuelta y se colocó contra un 

ladrillo y comenzaba a dar pequeños golpes con el cincel, haciendo una 

circunferencia sobre la cerámica. 
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 Corte y posterior colocación de “pelos” de hierro en los lugares que se 

debían colocar trabas, esto con el fin de no hacer estas, pero con especial 

cuidado de que se cumpla recubrimiento entre el pelo y el concreto. 

 Utilización de Puentes hechos de guadua y tablones para poder transportar 

el concreto desde el lugar donde se realizó la mezcla hacia la losa del 

segundo piso a fundir.  

 Pega de ladrillo recortado para la fachada, esta pega se realizo con mezcla 

de cemento, Pegacor y arena, esto para dar mejor adherencia entre el muro 

de soporte y la fachada.  

 Colocación de malla de hierro en los lugares donde iban bajantes de aguas 

residuales, tuberías de agua o tubería de energía, esto para evitar fisuras en 

el momento de estucar y pintar. 

 Empleo de cinceles para corte de secciones en la cámara de inspección y 

subir nivel de tapa de este, el procedimiento se realizo colocando cinceles 

alrededor de la cámara y martillándolo hasta que la cámara quedaba 

cortada, para subir la sección recortada se empleó barras y teleras, luego se 

procedió a poner hiladas de ladrillo sobre la cámara recortada hasta llegar 

al nivel deseado de la tapa. 

 Golpeo con pisón al césped y aplicación de agua, luego de ser nivelado el 

terreno. 

 Creación de un gancho utilizando una puntilla doblada, esto para colocar la 

tubería de agua y tubería eléctrica sobre la pared ya cincelada, dando un 

sostén en esta.  

 Colocación de tablas clavadas entre formaletas de columnas y vigas con el 

fin de dar un espaciamiento y soporte entre ellas.  
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 Calentamiento de tuberías para instalación eléctrica, con la utilización de un 

soplete, para dar forma a la unión entre tuberías ya recortadas y poderlas 

reutilizar.  

 Utilización de fibra de vidrio y acronal en lugares donde van bajantes de 

aguas residuales sobre las paredes, este proceso para evitar fisuras en el 

estucado. 

 Empleo de tacos de guadua para sacar rocas utilizándolos como palanca, 

además se hacían puentes desde el fondo de la zanja para poder sacar estas 

rocas en el momento de la excavación de zanjas para colocación de tubería 

de aguas lluvias y aguas residuales. 

 Colocación de trozos de madera entre teleras, en el momento de colocar 

cielo falso y cubiertas, esto para evitar que con el peso de las hojas de 

asbesto cemento y el panel yeso en las teleras se produzca una curvatura 

indeseable. 
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12. ACTIVIDADES COMO PASANTE 

 

 Chequeo de verticalidad en la pega de muros, mediante la utilización de 

plomada. 

 Supervisión en la fundición de losas de entre-piso, así como vibrado y 

colocación del concreto sobre estas.  

 Revisión de la colocación de refuerzo sobre vigas, columnas y losas 

aligeradas. 

 Verificación de la aplicación de repello, este consistía en revisar si este 

estaba quemado o no, además de chequeo de verticalidad en repellos de 

muros.  

 Intervención  y corrección de procesos errados por los maestros.  

 Chequeo de trabas en muros. 

 Medición y control de materiales.  

 Utilización de los conocimientos adquiridos en la academia para aplicarlos 

en los diferentes procesos constructivos. 
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13. RECOMENDACIONES A LA ACADEMIA: 

 

 Promover o incentivar a los alumnos a realizar prácticas en los diversos 

campos de la ingeniería ya que con estas prácticas se genera un 

conocimiento diferente a la teoría. 

 Crear convenios de participación entre la universidad y las empresas tanto 

del estado como privadas.  

 Generar oportunidades de práctica en los campos de construcción y vías. 

 Tratar de encontrar pasantías en los diversos campos de la ingeniería, para 

así poder tener mayor libertad de elección al momento de elegirla. 
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14. RECOMENDACIONES A LA EMPRESA: 

 

 Llevar a cabo métodos para la revisión de los procesos de obra. 

 Ser un poco más exigente en el momento de chequear los procesos 

realizados por los maestros contratistas.  

 Tener un residente de obra por parte de la empresa, ya que el ingeniero que 

hace este papel tiene muchas otras funciones por trabajar con el maestro 

contratista y no siempre se encuentra en la obra. 

 Generar mayor sentido de pertenencia por parte de los maestros hacia las 

herramientas facilitadas por la empresa.  

 Realizar un seguimiento selectivo de la utilización de los diferentes 

materiales provistos para realizar determinado proceso.  

 Realizar una mayor cantidad de ensayos de resistencia al concreto y 

pruebas de asentamiento, ya que en el tiempo de pasantía no se observó 

ningún ensayo de este tipo, aunque habían resultados de ensayos 

anteriores. 
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15. TABLA DESARROLLO DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS PLANTEADOS OBJETIVOS DESARROLLADOS 

Identificar los procesos más 
utilizados por los maestros en las 
diferentes etapas de construcción. 

 

Con el desarrollo de la pasantía se 
realizó este objetivo, ya que se 
observaron cada uno de los procesos 
utilizados por los maestros en obra. 

Realizar un informe detallado 
acerca de los trucos o 
procedimientos más empleados 
por los maestros de obra en un 
proceso constructivo. 

En el presente proyecto se realizó este 
objetivo, describiendo los trucos más 
utilizados por los maestros en las 
diferentes actividades de la obra. 

Observar el desarrollo de las 
diferentes etapas aplicados por 
los maestros en obra y comparar 
con lo aprendido en la academia.   

 

Cada día de asistencia a la obra se pudo 
observar las diferentes etapas, además 
comparar con lo aprendido en la 
academia.  

Comparar el diseño estructural de 
la obra con lo aplicado en la 
misma 

Observando los planos y comparando 
con los procedimientos realizados por 
los maestros se notó que se realizan 
algunas variaciones en el desarrollo de 
la obra.  

Poner en práctica los 
conocimientos adquiridos 
durante la formación académica. 

 

Además de poner en práctica estos 
conocimientos, se obtuvieron otros 
adicionales con el desarrollo de la 
pasantía.   

Detectar los posibles errores en 
que puedan incurrir las personas 
encargadas de la ejecución de la 
obra y evitarlos. 

Realizando el seguimiento de la obra se 
detectaban errores, los cuales se 
corregían por sugerencia del pasante y 
supervisados posteriormente. 
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Adquirir la mayor experiencia 
para aplicarla en el campo de la 
construcción en obras posteriores 
como profesional. 

 

 

Con la realización de la pasantía se 
adquirió experiencia que no es 
adquirida en la academia, además se 
obtienen conocimientos que no están en 
la teoría. 

 

. 
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16. RESULTADOS 

 

Se realizó un documento en el cual los estudiantes de Ingería Civil de la 

Universidad del Cauca tienen acceso a los procesos constructivos realizados en 

obra y así pueden complementar lo aprendido en los diferentes cursos de 

construcción. 

 

Al  culminar la pasantía se obtuvo una experiencia laboral, que  logró 

complementar todos los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de los 

cursos de la carrera. 

 

La realización de la pasantía permitió conocer la manera práctica de realizar 

procesos administrativos indispensables para que funcione de manera 

adecuada una empresa de construcción. 
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17. CONCLUSIONES 

 

 Al observar los procesos de obra, se pudo diferenciar entre procesos ideales 

así como erróneos en la construcción y su corrección. 

 Con la observación de estos procedimientos se aprendió, procesos 

adicionales a la teoría, que se aplican por los maestros de construcción y 

que son muy validos, ya que la construcción es un proceso artesanal. 

 Se aprendió  como se puede llevar una relación ideal Maestro – Ingeniero y 

así poder crear un grupo de trabajo idóneo para realizar cualquier tarea 

necesaria en el momento de construir. 

 Importancia de aprender los trucos empleados por los maestros de 

construcción y así poder utilizarlos en la vida profesional. 

 Obtención de experiencia importante para  comenzar la vida profesional. 

 Se colocó en práctica los conocimientos adquiridos durante la academia y se 

llegó a la conclusión que la teoría no lo es todo, también es muy importante 

la experiencia junto con la práctica. 

 En el desarrollo de la obra se hacen ciertas variaciones a los diseños, ya que 

estos no siempre son lo más fácil de realizar y presentan ciertas 

complicaciones al llevarlos a cabo. 

 Se obtuvo experiencia al momento de realizar los diferentes procesos en la 

construcción, además de los chequeos que se deben aplicar al momento de 

recibir una obra. 
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http://www.scribd.com/doc/11113220/Capitulo-5-Procesos-Constructivos-Pag-57149
http://www.scribd.com/doc/6539441/Titulo-B-crk
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19. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
 

ITEM 
COSTO POR 

MES ($) 

COSTO POR 

CUATRO  MESES 

($) 

ASUMIDO POR 

EQUIPO 

(computador, cámara digital) 
60.000 240.000 Estudiante 

TRANSPORTE 0 0 Estudiante 

PAPELERIA Y MATERIAL DE 

OFICINA 
50.000 200.000 Estudiante 

CAPACITACION(seminario 

investigativo, asesoría profesor 

estructural ) 

200.000 800.000 

UNICAUCA/ 

constructora 

ANGLO 

ANGULO 

HONORARIOS 

ING. ASESOR 

(CONSTRUCTORA ANGLO 

ANGULO) 

500.000 2´000.000 
ANGLO 

ANGULO 

HONORARIOS 

ING. DIRECTOR 

(UNICAUCA) 

500.000 2´000.000 UNICAUCA 

OTROS GASTOS (viáticos) 40.000 160.000 Estudiante 

COSTO TOTAL($) 2´040.000.00 5’400.000.00 

Estudiante, 

constructora 

ANGLO 

ANGULO, 

UNICAUCA 
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20. ANEXO 

 

 Fotos de casa terminada y planos. 

 Carta dirigida al Ingeniero JUAN MANUEL MOSQUERA, gerente de 

proyectos de la sociedad ANGLO ANGULO del Municipio de Popayán.  

 Carta de aceptación por parte de la constructora ANGLO ANGULO del 

Municipio de Popayán. 

 Resolución No 340 de 2008, 13 de mayo. 

 Convenio especifico Celebrado entre la UNIVERSIDAD DEL CAUCA y 

ANGLO ANGULO & Cía. S.C.A 
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CASA  TERMINADA 
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TUBERIA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO 
 
 

 
 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCION 

 

87 
 

 
UBICACIÓN DE VIGAS DEL SEGUNPO PISO  
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PLANOS  
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PLANO DE FACHADAS 
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PLANO DE CUBIERTAS 
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PLANO PLANTA SEGUNDO PISO 
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PLANO PLANTA PRIMER PISO 
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PLANOS CAMARAS DE INSPECCION  
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