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1. INTRODUCCION 

 

El trabajo de pasantía se lleva a cabo dentro en la empresa  INDESA S.A., la cual 

desarrolla el proyecto Conjunto Residencial la Estación, en el departamento del 

Cauca. Este proyecto  se ha convertido en un modelo de desarrollo de hábitat, que 

comprende la construcción de 240 viviendas familiares con sus respectivas obras de 

equipamiento comunal y  obras de urbanismo, en un lote de 12.287m2.  

 

Este proyecto requiere la función de la interventoría, la cual consiste en asegurarse 

que los contratistas cumplan con las especificaciones de diseño, tiempos,  

actividades administrativas, legales, financieras, presupuestales, sociales y 

ambientales establecidas en los respectivos contratos.   

 

Las actividades de pasantia se centraron en el seguimiento, vigilancia y control de 

algunas etapas del proyecto contratado, entre estos están: Contrato No 17. 

Pilotaje torre C y D, contrato No 18. Estructura y Contrato No 22. Cerramiento 

perimetral. Para asegurar la calidad y confiabilidad en cada uno de los procesos, 

se llevó a cabo distintos controles efectuados a dichos contratos. Entre estos 

están: 

Controles técnicos en la obra: 
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Control de ejecución de obra: Mediciones de longitudes, diámetros, separaciones, 

espesores, pendientes y niveles con el fin de garantizar el cumplimiento de los 

diseños elaborados por el proyectista. 

 

Control de consumo de materiales: Verificación que el material suministrado en 

obra fuera de buena calidad y que las cantidades suministradas de cada material 

se utilizaran adecuadamente en cada actividad. 

 

Supervisión en el cumplimiento de los costos y tiempos: Seguimiento del 

cronograma de trabajo presentado por el contratista así como la verificación de 

presupuestos, precios y cantidades. 

 

Control de los ensayos de laboratorio: Para garantizar la calidad de los materiales 

usados en la obra, se realizaron diferentes ensayos en especial los de resistencia 

del concreto, además se efectuaron otro tipo de ensayos en la obra, con el 

propósito de mejorar calidad y  rendimiento. 

 

Control administrativo: 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetos contractuales pactados, los 

contratos fueron leídos, analizados y aprobados por parte de la interventoría, 

además se  hizo la  revisión de actas de obra para cada contrato y se garantizó 

adecuadamente el pago de estas. 
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Control de calidad de obra: 

Para garantizar el cumplimento de los diseños y especificaciones, la interventoría 

estuvo presente durante las diferentes etapas constructivas y se hicieron algunas 

recomendaciones para mejorar el desempeño y la calidad de la obra. 

 

Control de personal y seguridad: 

Los accidentes laborales son muy frecuentes en toda obra constructiva, es de vital 

importancia llevar controles que garanticen la seguridad de todo el personal que 

trabaja dentro de esta, es por esto que se hizo un seguimiento y control en la parte 

de seguridad industrial como de seguridad social.  
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2. JUSTIFICACION 

 

La participación como pasante en la labor de interventoría es muy importante, ya 

que participar de un proceso constructivo como es el Conjunto Residencial la 

Estación, permite poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante 

la formación como Ingeniera Civil. 

 

Como pasante es muy importante apoyar la labor de la interventoría ya se me 

permite realizar algunas actividades de carácter administrativo, técnico, 

presupuestal, ambiental y legal, todas ellas con la finalidad de verificar el 

cumplimiento del compromiso contractual y de las leyes, decretos y normas que le 

apliquen al contratista. 

 

Los conocimientos adquiridos en el programa de Ingeniería civil permiten contribuir 

de forma efectiva en la obra,  como es el caso del cumplimiento de las normas 

establecidas (INVIAS, NSR 98, RAS) para garantizar unos patrones de calidad 

exigidos, el estudio del estatuto general de contratación pública (ley 80 de 1993) 

me permite controlar que el proceso de celebración (precontractual: diseño-

planeación-gestión financiera, elaboración de pliegos o instructivos, y del 

contrato), se correspondan mutuamente en forma equilibrada y eficiente en aras 

de cumplir con la finalidad u objetivos trazados originalmente. 
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Además de aprender nuevas técnicas como es el manejo de formatos e informes 

de control técnico que se deben evaluar o elaborar, para lograr un seguimiento 

detallado de los  procesos que generalmente se realizan. 

 

El poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, el 

entender la práctica de la ingeniería en el campo real se convierten en las 

principales razones de la realización de la pasantía. 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Participar en la obra, “Conjunto Cerrado Residencial La Estación”, como auxiliar 

de interventoría  con el objeto de supervisar y controlar en forma eficaz y de 

manera permanente algunas etapas del proyecto contratado. 

 

Objetivos Específicos 

 Estudiar y controlar el plan de trabajo, presentado por el contratista. 

 Evaluar y organizar formatos para controlar el avance de la obra y la cantidad 

de materiales ejecutados en los diferentes procesos constructivos. 

 Velar por el cumplimiento de los plazos de trabajo. 

 Controlar la calidad de los materiales empleados en la construcción de la obra, 

mediante ensayos y análisis de laboratorio de acuerdo con las especificaciones 

establecidas. 

 Verificar y exigir que el contratista tenga en la obra personal adecuado, equipo 

necesario y material suficiente para el normal desarrollo de la obra. 

 Inspeccionar los materiales que utilicen en la obra y los trabajos que se 

ejecuten con el fin de rechazar los que no cumplen con las especificaciones 

respectivas. 
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 Controlar, aprobar y efectuar conjuntamente con el contratista las medidas de 

la obra ejecutada para efectos de pago, verificar los cómputos de cantidades 

de obra, revisar y aprobar las actas de entrega de obra que prepare el 

contratista. 

 Hacer un seguimiento detallado de los diferentes procesos técnicos que se 

ejecutaran en la obra  y llevar un diario en el cual se registre el desarrollo de 

esta.  

 Practicar continua y permanentemente inspecciones completas a las obras 

ejecutadas. 

 Utilizar las herramientas tecnológicas y de información apropiadas y 

actualizadas para ejecutar eficientemente la planeación y control de 

actividades técnico-administrativas. 
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4. METODOLOGIA 

 

Se utilizara el método de investigación aplicada ya que es el que mejor se ajusta 

en la metodología. 

 

Investigación aplicada: Este tipo de investigación también recibe el nombre de 

práctica o empírica.  Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada se encuentra 

estrechamente vinculada con la investigación básica, pues depende de los 

resultados y avances de esta última; esto queda aclarado si nos percatamos de 

que toda investigación aplicada requiere de un conocimiento teórico.  Sin 

embargo, en una investigación empírica, lo que le interesa al investigador, 

primordialmente, son los resultados prácticos.  Involucrando una técnica mixta 

involucra conocimientos tanto teóricos como prácticos.  

 

 Información Secundaria: 

La información necesaria para la elaboración del presente documento se obtuvo 

de la experiencia personal adquirida en el desarrollo del pensum de la carrera de 

ingeniería Civil en la Universidad del Cauca, además de revisión bibliográfica e 

investigación por Internet, descripciones detalladas de la empresa como: 

contratos, especificaciones técnicas, planos arquitectónicos y estructurales y de 

material bibliográfico. 
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 Información Primaria 

Dentro del tema de la pasantía se tratarán los temas siguientes: 

 

 Revisión y control de actividades de la obra. 

 

 Revisar la programación de actividades en función del cronograma planteado 

por parte del consorcio AMT y de esta forma garantizar el desarrollo del objeto 

contratado.  

 

Actividades generales del cronograma proyecto La Estación son: 

 

CIMENTACION 

Cimentación Profunda 

Cimentación Superficial 

 

ESTRUCTURA 

Vigas, columnas  y pantallas en concreto 

Losa de entrepiso 

CERRAMIENTO 

Muro en mampostería 

Rejas metálicas 
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 Estudio y revisión de planos arquitectónicos y estructurales. 

 

Se van a desarrollar los procesos constructivos que corresponden a la 

cimentación,  a la estructura y al cerramiento. 

 

Planos estructurales torres C y D 

Planos arquitectónicos torres C y D 

Planos sanitarios e hidrosanitarios torres C y D 

Planos arquitectónicos cerramiento. 

 

 Control de calidad 

 

Efectuar un control de la calidad de los materiales empleados por el contratista, 

realizando los chequeos y ensayos necesarios para su aceptación o rechazo. 

 

Materiales de obra 

Toma de muestras  

Ensayos 

Cumplimiento con las especificaciones técnicas y particulares contratadas. 

 Ayudar con la parte administrativa dentro de la obra.  
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Participar en la elaboración de actas que, según las modalidades del contrato y las 

diversas circunstancias del desarrollo de los trabajos, se levanten durante el 

proceso de ejecución de la obra. 

 

Actas de inicio 

Actas de suspensión 

Acta de recibo parcial de obra 

Actas de liquidación parcial de obra 

 

 Informar a INDESA y al contratista (consorcio AMT) en forma continua y 

periódica sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo 

del contrato, a través de informes semanales, mensuales o especiales a 

solicitud de las partes aquí mencionadas. 

 

 Procesamiento de información 

Se  leyó, se evaluó y se analizó el material suministrado con el fin de  realizar el 

seguimiento, vigilancia y control de algunas etapas del proyecto contratado, 

(cerramiento perimetral de la obra, pilotaje y estructura).  

 

 

 

 Resultados 
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Los resultados obtenidos en este trabajo de pasantía, provienen principalmente de 

observar cada uno de los procesos constructivos y de su evaluación posterior 

como hacer cumplir con las especificaciones técnicas, tiempos, las actividades 

administrativas, legales, financieras, presupuestales, sociales y ambientales y de 

los distintos controles técnicos, administrativos, de calidad y de seguridad que se 

efectuaron para cada contrato.  
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5. INFORMACION GENERAL 

 

La pasantía como auxiliar de interventoría se desarrolla en la obra Conjunto 

Residencial La Estación,  el  proyecto es de la empresa Indesa S.A y su 

construcción se lleva a cabo por el Consorcio AMT. 

 Periodo de la pasantía: 

Fecha de Inicio: 29 de diciembre de 2008 

Fecha de Terminación: 29 de mayo  de 2009 

 Obra: Conjunto Residencial la Estación 

 Propietario: Indesa S.A. 

 Constructor: Consorcio AMT  

 Consorcio AMT constituido por las empresas: Alpes Ltda, Madecons S.A y 

Trametal Ltda. 
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5.1. Descripción del proyecto 

 

Foto 1. Vista general Conjunto Residencial la Estación 

El conjunto residencial LA ESTACION se localiza en el sector Norte de la cuidad, 

se ubica cerca al Barrio Bolívar, entre la Avenida Mosquera y la Avenida 

Champagnat carrera 9 y entre la calle 5N y la calle 7N. Se desarrolla en un lote 

con un área de 12.287M2 y un área total construida de 31.721M2. 

 

El acceso principal, tanto peatonal como vehicular, del conjunto se ubica sobre la 

calle 5N, vía de la cual se construirá solo una calzada dentro del desarrollo del 
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proyecto, esto permite tener acceso al conjunto por la carrera 9 o Avenida 

Champagnat y por la Avenida Mosquera. 

 

Es un proyecto desarrollado por la empresa INDESA S.A. y se trata de vivienda 

multifamiliar, el cual consta de 240 unidades familiares distribuidas en 4 torres con 

60 apartamentos cada una, cuenta con amplias zonas comunes que ofrecen una 

zona de esparcimiento y comodidad, entre ellas están: portería de acceso 

principal, un área abierta que conforma una gran plazoleta central con zona de 

juegos, terraza con vista hacia la piscina, guardería, almacén y amplias zonas 

verdes. Exteriormente, pero como parte integral del proyecto, se construirá un 

parqueadero para visitantes para 18 vehículos, los cuales serán bajo techo. 

 

El proyecto inicia con la construcción de la torre D la cual estará ubicada en el 

sector del lote contiguo a la futura calle 5N que también será parte del proyecto. 

 

Las actividades desarrolladas durante la pasantía están incluidas dentro de los 3 

contratos celebrados entre INDESA y el Consorcio AMT los cuales son: Contrato 

de pilotaje de las Torres C y D, contrato de cerramiento perimetral y contrato de 

estructura de la Torre D. 
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6. CONTRATO No 17. PILOTAJE TORRES C Y D 

 

6.1. Control cronograma de trabajo 

Fecha firma del contrato: 6 de noviembre de 2008. 

Plazo: 45 días a partir del acta de iniciación 

Fecha acta de iniciación: 20 de  diciembre de 2008 

Fecha de finalización: Febrero 17 de 2009. 

 

En un inicio, el contrato de pilotaje se había programado a partir del 16 de 

Noviembre del 2008 sin embargo el cronograma de actividades empezó a partir 

del 20 de Diciembre del 2008, este retraso en la programación inicial se presentó 

debido a las siguientes razones: 

 

Cambio en el diseño de la cimentación: El perfil del estudio de suelos con el que 

se diseñó la estructura no coincidía con la realidad del terreno, esto obligó a 

cambiar el diseño de pilotes más vigas  por pilotes más una losa,  quedando igual 

a la cimentación que se diseño para las torres A y B.  Lo que ocasionó un cambio 

en la cimentación ya que los pilotes pasaron de ser 164 a 116, además algunos 

cambiaron de ubicación perdiéndose las excavaciones iníciales. 
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El equipo de perforación no era el adecuado: Concrevalle el contratista inicial para 

esta labor después de muchos intentos no pudo continuar por que los equipos no 

eran los apropiados, ellos habían firmado contrato basados en el estudio de 

suelos. 

 

Búsqueda de un nuevo contratista: Posteriormente se decide buscar un nuevo 

contratista para que realice la excavación de los pilotes, que no pudo realizar la 

empresa Concrevalle. 

 

La empresa Tecnosuelos radicada en Pereira, y que representa el Sr. Cesar Pardo 

es escogida para realizar el contrato, que tiene como objeto la perforación, 

excavación, izada del acero de refuerzo, y el vaciado del concreto tremie. 

 

Ensayos con diferentes equipos de perforación: Cuando comenzó Tecnosuelos 

intentaron las excavaciones con varios equipos hasta que se decidió utilizar  el 

tricono y con este fue que se trabajó hasta la fecha. 

 

Demora con la conexión eléctrica: Se habían planteados turnos más largos con los 

operarios de Tecnosuelos, pero la conexión de la red provisional se hizo 

solamente hasta el  20 de enero de 2009. 

 

El cronograma de actividades se anexa al final de este informe. VER ANEXO 1. 



PARTICIPACION COMO AUXILIAR DE INTERVENTORIA EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTACION                     
INFORME FINAL                                                                                                                                   
DIANA DEL ROCIO MUÑOZ SANCHEZ 

25 

 

6.2. Control de materiales y equipo 

 

6.2.1. Control de materiales 

El control de calidad de los materiales, se realizó sobre el material final en este 

caso el concreto tremie, el cual fue elaborado en obra, con mezcladora de un saco 

y una cuadrilla de 8 obreros. 

 

El control del concreto utilizado para la fundición de los pilotes se llevó a cabo 

mediante la toma de cilindros de prueba, en donde se verificó que la resistencia a 

los 28 días diera mayor a 3000PSI. La toma de cilindros fue programada por la  

interventoría y el consorcio. 

 

6.2.1.1. Resultados de cilindros de concreto para el Consorcio AMT 

Toma de muestras de la empresa Geoanálisis – Lab. Geotecnólogo Luis Enrique 

Tobar.  

 

Materiales usados: Cemento Argos, arena triturada de Ecocivil, triturado de 

Ecocivil, fluidificante Eucon 36, y proporción de la mezcla: 1:21/2: 21/2 
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Tabla 6.2.1.1. Resultados resistencia de concreto para pilotes 
 

Prob 
No 

Fecha fundida 
Asentamiento 

Pg 
Resistencia PSI 

7 días 
Resistencia PSI 

28 días 

1 20/12/08 6 2924 4018 

2 20/12/08 6 2876 3965 

3 20/12/08 6 3008 4114 

4 27/12/08 - 2758 3831 

5 27/12/08 - 2023 3000 

6 27/12/08 - 2561 3608 

7 27/12/08 - 2411 3439 

8 27/12/08 - 2618 3673 

9 27/12/08 - 2237 3242 

Como se puede ver los resultados obtenidos en las pruebas realizadas a los 

cilindros tomados al concreto tremie, fueron superiores a los exigidos por la 

especificación de los diseñadores el cual era de 3000 Psi. Lo cual quiere decir que 

se dosificó correctamente el concreto.  

 

6.2.1.2. Resultados de cilindros de concreto para interventoría  

Toma de muestras de la empresa Geofísica – Lab. Geotecnólogo Fernando 

Muñoz Fuentes. 
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Tabla 6.2.1.2. Resultados resistencia de concreto para pilotes 

     Resist PSI  

No Fecha fundida Mezcla Asent 
pulg 

Días Otros días Observad Observaciones 

4 24/01/09 1:21/2: 21/2 8 7 1425  Cemento Argos 

5 24/01/09 1:21/2: 21/2 8 28  2310 Arena de Conexpe 

6 24/01/09 1:21/2: 21/2 8 28  2580 Triturado de Conexpe 

10 03/02/09 1:21/2: 21/2 - 7 2067  Cemento Argos 

11 03/02/09 1:21/2: 21/2 - 28  3400 Arena de Puerto 

12 03/02/09 1:21/2: 21/2 - 28  3280 Triturado de Ecocivil 

 

Se pudo observar que los resultados de 

resistencia a los 28 días de los cilindros 5 y 

6 no fueron satisfactorios, debido a que la 

mezcla estaba saliendo demasiado fluida, 

por lo cual  se recomendó usar aditivo y de 

esta forma obtener  resistencias más altas, 

recomendación que se tomó en cuenta en 

la fundición de los siguientes pilotes.                 Foto 2. Mezcla de concreto tremie 

                                                                                                                  para pilotes 

 

 6.2.2. Control de equipo 

El contrato con la empresa Tecnosuelos se acuerda firmar después de que el 

contratista demostró que es capaz de atravesar el estrato que aparece entre 6 y 

7m. Se inician actividades con una cuadrilla que se compone del operador del 

equipo y 5 ayudantes que acompañan el trabajo de la máquina. 
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El día 19 de diciembre la empresa Tecnosuelos perfora 4 pilotes utilizando el 

tricono  en diferentes puntos del lote demostrando que si es capaz de atravesar el 

estrato de algunas gravas que aparecía en el estudio de suelos. De esta forma se 

decide trabajar con este equipo para la perforación de los pilotes. 

              
  Foto 3. Tricono de tres ejes                                                  Foto 4. Perforación con el tricono 

 

 6.3. Control de personal y seguridad social 

El control del personal se llevo a cabo mediante la toma de asistencia tres veces 

por mes y luego se verificó que todo el personal que trabajó durante esos días se 

encontrara afiliado a salud, pensión y riesgos. VER ANEXO 2. 

 

Las 6 personas que trabajaron con Tecnosuelos se encontraron debidamente 

afiliados y contaron con el equipo de seguridad necesario: cascos, botas y 

guantes.  

 



PARTICIPACION COMO AUXILIAR DE INTERVENTORIA EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTACION                     
INFORME FINAL                                                                                                                                   
DIANA DEL ROCIO MUÑOZ SANCHEZ 

29 

 

    
Foto 5. Personal de Tecnosuelos                                          Foto  6. Implementos de seguridad 

 

6.4. Control técnico de obra 

 

6.4.1. Especificaciones técnicas 

 

6.4.1.1. Excavación mecánica para pilotaje 

Determinada la ubicación de cada uno de los pilotes, se procedió a realizar la 

excavación de estos, mediante el empleo del tricono de tres ejes; fue necesario el 

uso del agua de la piscina provisional en el centro del lote, para limpiar el barro 

proveniente de la excavación. 

 

GUANTES 

CASCO 

BOTAS 
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   Foto 7. Excavación mecánica                                           Foto 8. Perforación 
   con el tricono 

 

6.4.1.2. Pilotes en concreto  

De acuerdo al diseño de la 

cimentación se construyó los pilotes 

en concreto reforzado con 6 varillas 

de diámetro ½” y estribos en espiral 

de 3/8” con paso cada 15 cm.  
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  Foto 9. Castillos de acero para pilotes                             Foto 10. 6 varillas de diámetro ½” y  
                                                                                                         estribos en espiral de 3/8” con paso 
                                                                                                         cada 15 cm 

El concreto tremie para pilotes se elaboró en obra, con mezcladora de un saco y 

una cuadrilla de 8 obreros. El aditivo fluidificante utilizado fue Eucon 36, el 

agregado grueso fue de la planta de Ecocivil y el agregado fino fue arena de 

Puerto Tejada. La resistencia exigida por el diseñador fue de 3000 PSI, para cual 

se tomó cilindros de prueba, se llevó el control de toma y se programó la rotura en 

laboratorio. Ver resultados resistencia de concreto. Pág. 24.  

           

Foto 11 y 12. Fundición de pilotes 
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6.4.2. Control técnico 

Los pilotes se ubicaron como se aprecia en los planos estructurales. ANEXO 8. 

                    
   Foto 13. Pilotes torre C                                                          Foto 14. Pilotes torre D 

 

Gráfico 6.4.2.(a). Número de pilotes fundidos torre D 

 

    Número total de pilotes fundidos: 116  
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Gráfico 6.4.2.(b).  Número de pilotes fundidos torre C 

 

Número total de pilotes fundidos: 116 

 

El gráfico No 2 y No 3 se muestra el seguimiento que se llevó diariamente a la  

fundición de pilotes, comparando estos gráficos se puede ver que el número 

promedio de pilotes fundidos (7 pilotes) para la torre C fue mayor que en la torre 

D, esto debido a que se trabajo para dicha torre con jornadas dobles de trabajo 

una de 6am a 2pm y otra de 2pm a 10pm, lo que permitió que se fundiera  en un 

menor tiempo los 116 pilotes de la torre C que en la torre D.  

 

 Se tomó la lectura de la profundidad a la cual quedaba el castillo de acero y se 

determinó los ML de pilotes fundidos. VER ANEXO 3. 
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 Al hacer las excavaciones para los pilotes  No. 64 y No. 80 de la torre D, se 

encontró concreto ciclópeo, lo cual retrasó su fundición,  pues toco extraer este 

material con la retroexcavadora,  luego utilizar motobomba para sacar el agua 

y por ultimo hacerle un encamisado en tubo de pvc para poderlos fundir. 

 

       
  Foto 15. Pilote No 64                                                             Foto 16. Pilote No 64 lleno de agua     
      

                                                                                                                                                     
Foto17. Pilote No 80 sin agua en                                          Foto 18. Encamisado pilote No 80  
  su interior                con tubo de pvc 

 

 El 14 de febrero se terminaron de fundir sin contratiempos los pilotes de la torre 

C. 
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 Se han terminado en su totalidad los 116 pilotes de la torre D y los 116 pilotes 

de la torre C, la fundición de  pilotes quedo ejecutada en un 100%. 

 

6.4.2.1. Control de ejecución y avance de obra para construcción de 

pilotes torre C y D 

Tabla 6.4.2.1. Tabla comparativa %presupuesto inicial y %presupuesto ejecutado 

 

Como podemos ver en la anterior tabla, del 100% que se tenía presupuestado 

para este contrato, se ejecutó el 77% hasta el día de la fecha del acta final. De 

esta forma el consorcio tuvo una utilidad del 13% del costo directo. 

 

ITEM ACTIVIDAD %PRESUPUESTADO % EJEC.A LA FECHA

2 CONSTRUCCION PILOTES

2.02 Excavacion mecanica para pilotes 100% 77%

2.03 Concreto para pilotes 100% 77%

3 ADICIONALES

Flejado de hierro

Excavacion con retroexcavadora

Relleno pilotes cambio de diseño

Excavac. Adic. Cambio de diseño

Tubo Novaform 18 p/encamisar

Desalojo de barro

TOTAL ADICIONALES

COSTO DIRECTO 100% 77%

AIU 20%

COSTO TOTAL

CONTRATO NUMERO 17
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El porcentaje de utilidad obtenida por parte del consorcio se obtuvo principalmente 

por tres razones. La primera de ella es debido a que la actividad de la perforación, 

izada del refuerzo y vaciado del concreto comprenden prácticamente todas las 

actividades que se refieren a la fundición de pilotes, lo que conllevaba a que el 

ingeniero residente únicamente tenía que verificar que las anteriores actividades 

se realizaran correctamente. La otra razón corresponde al ahorro que significó la 

elaboración del concreto tremie en obra, lo que disminuyó los costos 

comparativamente si se hubiera decidido hacer con concreto premezclado y por 

último fue que el flejado del acero de refuerzo que no represento un porcentaje 

muy alto del costo total. 

 

6.4.3. Observaciones 

 Se recomendó por parte del Ing. Luciano Rivera que antes de fundir los pilotes, 

aquellos pilotes que tuvieran una profundidad de excavación de más de 15m 

debían llevar 6cm de grava y posteriormente compactarla.  

 

 Debido a que el subcontrato inicial para la perforación de los pilotes con la 

empresa Concrevalle presentó tantos problemas, y en ese mismo momento se 

estaba realizando el armado de los castillos de refuerzo de los pilotes, a la hora 

de realizar la perforación la segunda empresa contratada, que fue 

Tecnosuelos, ya estaban armados todo los castillos de refuerzo lo cual evitó 

que se presentaran demoras. 
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Lo cual es ideal dado que según la recomendación del ingeniero consultor, en 

este caso el Ing. Luciano Rivera, se debe fundir el pilote lo más rápido posible 

después de hecha la perforación para evitar que el hueco presenté 

deformaciones en sus capas que puedan producir bien sea mayores 

volúmenes de concreto o por otro lado que se cierre la perforación, y de alguna 

manera se estrangule el pilote y quede el refuerzo en contacto con el suelo, lo 

que haría perder su capacidad resistencia. 

 

 Se estudio la posibilidad de  iniciar otro contrato para las torres A y B, pero se 

decidió que no era conveniente por flujo de caja, lo mejor era invertir el capital 

en la torre D. 

 

 Para firmar el acta de liquidación de obra se solicitó al consorcio AMT el paz y 

salvo de aportes y parafiscales, el paz y salvo de aportes a seguridad social, el 

paz y salvo de AMT con maestros de obra y contratistas y el paz y salvo de 

maestro de obra con respecto al pago de obreros y a la utilización de servicios 

de casino. 

 

 

6.5. Actividades realizadas por el pasante 

 

Las funciones realizadas por el pasante para el control del pilotaje fueron: 
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 Medición de la profundidad del castillo de acero: Se llevó un control diario del  

corte del castillo de acero, después de que este se colocara dentro de la 

perforación.  

 

Previamente hincado el castillo de acero de 16m se procedía a cortar el 

excedente, esta longitud fue la que se tuvo en cuenta y la que se midió. Con 

esta información se calculó la longitud a la cual había quedado el castillo y se 

elaboró la tabla No 6.4.2. VER ANEXO 3. 

 

 Elaboración del concreto tremie: Como se dijo anteriormente el concreto tremie 

fue elaborado en obra, con una mezcladora de un saco y una cuadrilla de 6 

obreros. Se utilizó para la mezcla Cemento Argos, arena de puerto y triturado 

de Ecocivil en algunas ocasiones y triturado de Conexpe en otras.  

 

El control del concreto se llevo a cabo mediante la toma del asentamiento por 

el método del cono Abrams y toma de tres cilindros de prueba para ensayos de 

resistencia a la compresión. Posteriormente se analizaron estos resultados de 

tal forma que se verificara el cumplimiento de la resistencia exigida por el 

diseñador. Cuando el resultado no fue satisfactorio se informó al consorcio 

para que se tomaran las medidas respectivas. 

 

 Control diario de números de pilotes fundidos: Con el plano de la planta de 

cimentación de la torre C y D, (ANEXO 8), se llevó el control de la cantidad de 

pilotes fundidos por día y su respectiva ubicación. Se anotó diariamente en la 
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bitácora dicha información, además de registrar el porqué en algunas 

ocasiones el rendimiento no era el esperado, como es el caso de daños con la 

maquina piloteadora o retrasos en la fundición a causa de lluvias intensas. 

 

 Control de seguridad: Debido a que se subcontrato a Tecnosuelos para que  

realizara este contrato y por ser una empresa radicada en Pereira, la misma 

empresa hizo sus afiliaciones a salud, pensión y riesgos. Por lo cual solo se 

pidió el envió de las planillas de afiliación, para luego verificar que todo el 

personal se encontrara afiliado.  
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7. CONTRATO No 18. ESTRUCTURA 

 

7.1. Control cronograma de trabajo 

Fecha firma del contrato 6 de noviembre de 2008. 

Plazo: 6 meses a partir del acta de iniciación. 

Fecha acta de iniciación de obra: 20 de Diciembre  2008. 

Acta de suspensión: 22 de diciembre 2008 

Acta de reiniciación de obra: Enero 6 de 2009 

Fecha de finalización: Julio 8 de 2009  

 

 Se suspendió  este contrato desde el 22 de Diciembre al 6 de Enero debido al 

retraso que se presentó con la programación inicial de los pilotes, el cual 

empezó a partir del 20 de Diciembre, una vez solucionado el inconveniente se 

reinició la obra. 

 

 Hubo un retraso en la programación inicial con el armado de la losa de 

cimentación, debido a que se presentó un inconveniente con el tamaño del 

foso del ascensor. Este problema se presentó debido a que las dimensiones 

que se habían dejado en los planos arquitectónicos no coincidían con las 
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dimensiones que venían  especificadas en el catálogo del ascensor, debido a 

esto, hubo la necesidad de buscar otro tipo de ascensor cuyas dimensiones se 

ajustaran a las que se habían dejado en los planos arquitectónicos, este 

impase se solucionó con supervisión del Ing. Juan Manuel Mosquera 

(diseñador).  

 

 El consorcio AMT programó la construcción de las  primeras losas (cimentación 

y primer piso) en un tiempo mayor al de la fundición de la tercera losa en 

adelante.  Esto debido a que en la fundición de las primeras losas se utilizó la  

pluma como herramienta de trabajo mientras llegaba la torre grúa, equipo 

esperado para la fundición de las siguientes losas. 

  

 Hubo  un avance en los tiempos de ejecución debido al uso de la torre grúa 

para la fundición de la losa, columnas y pantallas, lo cual aceleró los tiempos 

de construcción y le brindó una mayor sincronización a la obra. 

 

 Se presentaron algunos problemas con la torre grúa y con el motor eléctrico de 

la mezcladora de tres sacos, lo que ocasionó retrasos con la fundición de 

losas, columnas y pantallas.  

 

 

 El cronograma de actividades se anexa al final de este informe. VER ANEXO 

4. 
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7.2. Control de materiales y equipos 

 

7.2.1. Control de materiales 

El control de calidad de los materiales, se realizó sobre el material final en este 

caso la producción de las mezclas de concreto y los elementos que lo componen. 

 

7.2.1.1. Cemento 

El tipo de cemento empleado para la fundición de la losa de cimentación, losas de 

entrepiso, columnas y pantallas  es el cemento Pórtland Tipo 1, es destinado a 

obras de hormigón en general; es fabricado por la empresa Argos en el 

departamento del Valle del Cauca. 

   

Los controles de calidad que realiza la empresa Argos garantizan el producto, ya 

que es una empresa certificada a nivel nacional como a nivel internacional; por lo 

tanto no se realizan ensayos al cemento para  la obra.   

 

7.2.1.2. Agregado fino 
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Para las fundiciones de  losas de cimentación y  losas de entrepiso el agregado 

fino que se utilizó es arena de Puerto Tejada, la cual es el resultado de la 

desintegración natural y abrasión de las 

rocas. Esta arena tiene un 

reconocimiento en el medio de la 

construcción en el  Valle del Cauca y en 

el Cauca, por suministrar arena de buena 

calidad puesto que el  material es limpio                       

y no se han conocido                                        

Foto 19. Arena suministrada de Puerto.                      

reacciones negativas con el cemento.           

 

7.2.1.3.  Agregado grueso 

El agregado grueso que se usa en la obra para las fundiciones es triturado, 

suministrado por la empresa Ecocivil, de tamaño ¾ de pulgada (19.05mm). Se 

hizo también una inspección visual del 

material  verificando su limpieza. 

                                                                                                                                                                                                              

Gracias al suministro de la planta de  

trituración se puede  tener mayor certeza     

Foto 20. Triturado suministrado por Ecocivil                                                                                     

en que posee una continuidad de 

tamaños, en su composición 

granulométrica, cosa que beneficia la 

igualdad en las mezclas que se producen en la obra. 
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7.2.1.4. Agua de mezcla 

Para las diferentes fundiciones que se realizaron en la obra Conjunto Residencial  

la Estación el agua provino de una red de conexión provisional;  sin embargo al 

principio de la fundición se utilizó agua proveniente de un pozo que se hizo en el 

centro del lote, en el cual se recolectaban las aguas provenientes del nivel freático.  

 

Aunque dicha agua no tenía sabor u olor pronunciado, no era la más adecuada 

para hacer las mezclas de concreto, esto se vió reflejado en las resistencias 

obtenidas en algunos cilindros. De esta forma se recomendó al contratista no 

seguir utilizando esta tipo de agua, recomendación que fue tenida en cuenta para 

las siguientes fundiciones. 

                            
   Foto 21. Agua proveniente del pozo                                                Foto 22. Agua proveniente del 
                                                                                                                         acueducto.               

 

7.2.1.5. Resistencia del concreto 
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Las pruebas de asentamiento fueron efectuadas con el cono de Abrams, 

inmediatamente después se realizó  la toma de muestras de cilindros para ser 

ensayadas de acuerdo con el "Método para ensayos de cilindros de concreto a la 

compresión". 

 

El control del concreto utilizado para la fundición de losas, pantallas, columnas  se 

llevo a cabo mediante la toma de cilindros de prueba, en donde se verificó que la 

resistencia a los 28 días diera mayor a 3000PSI. La toma de muestras fue 

programada por parte de la interventoría y el consorcio. 

 

 Resultados de cilindros de concreto por parte del Consorcio AMT 

Toma de muestras de la empresa Citec Ltda. 

Tabla 7.2.1.5.(a). Resultados resistencia de concreto para la estructura. 

      Resist PSI  

No Obra Fecha  
fundida 

Mezcla Asent 
cm 

Días Otros  
días 

% de  
3000 PSI 

Observaciones 

10 Losa inferior 18/01/09 1:21/2: 21/2 6 14 2927 98 Cemento Argos 
Arena de puerto 
Triturado Ecocivil TM 3/4 

11 18/01/09 1:21/2: 21/2 6    

12 18/01/09 1:21/2: 21/2 6    

13 Losa superior 19/01/09 1:21/2: 21/2 6 14 1646 55 Cemento Argos 
Arena de puerto 
Triturado Ecocivil TM 3/4 

14 19/01/09 1:21/2: 21/2 6    

15 19/01/09 1:21/2: 21/2 6    

16 Pant.1 piso 20/02/09 1:2:3 - 38 2695 90 Arena de puerto 
Triturado Castillón ½”. 17 20/02/09 1:2:3 - 38 2571 86 

18 Losa entrepis 25/03/09 1:21/2: 21/2  15 3098 103 Cemento Argos 
Arena de puerto 50% 19 25/03/09 1:21/2: 21/2  15 2611 87 

20 Pant Ascen 2 06/04/09 1:21/2: 21/2 5.5 7 3291 110 Arena Ecocivil 50% 
Triturado Ecocivil TM 3/4 21 06/04/09 1:21/2: 21/2 5.5 15 3594 119 

49 Losa 4 piso 29/04/09 1:21/2:3 4 7 2936 98 Cemento Argos 
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50 29/04/09 1:21/2:3 4 14 3954 132 Arena de puerto 
Triturado Ecocivil TM 3/4 51 29/04/09 1:21/2:3 4 28 4478 149 

60 Pant Ascen 5 8/05/09 1:21/2:3 9 7 2135 71 Cemento Argos 
Arena de puerto 
Triturado Ecocivil TM 3/4 

61 8/05/09 1:21/2:3 9 14 2193 73 

62 8/05/09 1:21/2:3 9 28 3476 116 

63 Pant Ascen 5 12/05/09 1:21/2:3 - 7 3015 100 Cemento Argos 
Arena de puerto 
Triturado Ecocivil TM 3/4 

64 12/05/09 1:21/2:3 - 14 3648 122 

65 12/05/09 1:21/2:3 -    

69 Colum 5 piso 19/05/09 1:21/2:3 7 7 1401 47 Cemento Argos 
Arena de puerto 
Triturado Ecocivil TM 3/4 

70 19/05/09 1:21/2:3 7    

71 19/05/09 1:21/2:3 7    

75 Colum 5 piso 21/05/09 1:21/2:3 9 7 2911 97 Arena de puerto 
Triturado Ecocivil TM 3/4 
Adit. SIKAMENT N 100 

76 21/05/09 1:21/2:3 9 14 3707 124 

77 21/05/09 1:21/2:3 9 28   

84 Losa 6 piso 27/05/09 1:31/2:3 4.5 7 1088 36 Arena de puerto 
Triturado Ecocivil TM 3/4 
Adit. SIKAMENT N 100 

85 27/05/09 1:31/2:3 4.5 14   

86 27/05/09 1:31/2:3 4.5 28   

87 Losa 6 piso 28/05/09 1:21/2:3 5 7 3595 120 Cemento Argos 
Arena de puerto 
Triturado Ecocivil TM 3/4 

88 28/05/09 1:21/2:3 5 14   

89 28/05/09 1:21/2:3 5 28   

 

Al revisar los resultados de las pruebas de laboratorio de los cilindros No 16 y 17, 

se puede ver q la resistencia a los 28 días es mucho menor que la requerida,  lo 

cual pudo influir en el cambio de dosificación del concreto o en el agua que se 

utilizó para estos concretos, la cual fue  bombeada del pozo que se hizo en la 

mitad del lote. Razón por la cual la sugerencia que se hizo fue la de elaborar los 

concretos únicamente con agua potable del acueducto y seguir utilizando la 

proporción de mezcla 1:21/2: 21/2. 

 

Se puede observar que la resistencia a la compresión de los siguientes cilindros 

mejoró debido a que se tuvo en cuenta las recomendaciones previamente 

mencionadas y por lo tanto se espera que la resistencia a los 28 días diera 

satisfactoria. 
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 Resultados de cilindros de concreto por parte de interventoría 

 

Toma de muestras de la empresa Geofísica – Lab Geotecnólogo Fernando 

Muñoz Fuentes. 

Tabla 7.2.1.5.(b). Resultados resistencia de concreto de la estructura 

      Resist PSI  

No Obra Fecha  
fundida 

Mezcla Asent 
pulg 

Días Otros  
días 

Observa-
da 

Observaciones 

1 Losa inf. D1 20/01/09 1:21/2: 21/2 21/2 7 1975  Cemento Argos 
Arena de puerto 
Triturado Ecocivil TM 3/4 

2 20/01/09 1:21/2: 21/2 21/2 28  3510 

3 20/01/09 1:21/2: 21/2 21/2 28  3003 

7 Losa inf. D3 30/01/09 1:21/2: 21/2 31/2 7 2080  Cemento Argos 
Arena de puerto 
Triturado Ecocivil TM 3/4 

8 30/01/09 1:21/2: 21/2 31/2 28  3696 

9 30/01/09 1:21/2: 21/2 31/2 28  3822 

13 Colum 1 piso 03/02/09 1:21/2: 21/2 93/4 7 2160  Cemento Argos 
Arena de puerto 
Triturado Ecocivil TM 3/4 

14 03/02/09 1:21/2: 21/2 93/4 28  3420 

15 03/02/09 1:21/2: 21/2 93/4 28  3441 

16 Pant. 1 piso 17/02/09 1:21/2: 21/2 4 7 2109  Cemento Argos 
Arena de puerto 
Triturado Ecocivil TM 3/4 

17 17/02/09 1:21/2: 21/2 4 28  2884 

18 17/02/09 1:21/2: 21/2 4 28  3003 

19 Losa 1 piso 04/03/09 1:2:3 4 7 1146  Cemento Argos 
Arena de puerto 
Triturado Ecocivil TM 3/4 

20 04/03/09 1:2:3 4 28  3157 

21 04/03/09 1:2:3 4 28  3432 

22 Losa 2 piso 25/03/09 1:2:3 21/2 7 3555  Cemento Argos 
Arena de puerto 
Triturado Ecocivil TM 3/4 

23 25/03/09 1:2:3 21/2 28  4389 

24 25/03/09 1:2:3 21/2 28  4351 

25 Losa 3 piso 15/04/09 1:2:3 21/4 7 3315  Cemento Argos 
Arena de puerto 
Triturado Ecocivil TM 3/4 

26 15/04/09 1:2:3 21/4 21 4720  

27 15/04/09 1:2:3 21/4 28  4800 

28 Pant 3 piso 
Colum 3 piso 

27/04/09 1:21/2:3 11/4 7 3366  Cemento Argos 
Arena de puerto 
Triturado Castillón 

29 27/04/09 1:21/2:3 11/4 21 4516  

30 27/04/09 1:21/2:3 11/4 28  4826 

31 Losa 4 piso 27/04/09 1:21/2:3 41/2 7 3328  Cemento Argos 
Arena de puerto 
Triturado Castillón 

32 27/04/09 1:21/2:3 41/2 21 4023  

33 27/04/09 1:21/2:3 41/2 28  4598 

34 Losa 5 piso 20/05/09 1:21/2:3 21/2 7 2916  Cemento Argos 
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35 20/05/09 1:21/2:3 21/2 21   Arena de puerto 
Triturado Conexpe 36 20/05/09 1:21/2:3 21/2 28   

37 Pant 5 piso 
Colum 5 piso 

26/05/09 1:21/2:3 41/4 7   Cemento Argos 
Arena de puerto 
Triturado Castillón 

38 26/05/09 1:21/2:3 41/4 21   

39 26/05/09 1:21/2:3 41/4 28   

 

Se puede observar que la resistencia a la compresión de estos cilindros cumplió 

con las especificaciones de construcción exigidas, sin embargo, en algunas 

ocasiones se tuvieron asentamientos mayores que los permitidos (5cm). Para que 

no se siguieran presentando mezclas demasiado fluidas  la interventoría 

recomendó nuevamente la utilización de aditivos fluidificantes  y  seguir con 

trabajando con la proporción de mezcla 1:21/2:21/2 ya con esta se estaban 

obteniendo buenos resultados;  además se recomendó al maestro encargado de 

los concretos, no dejar solo a los obreros cuando se estuvieran realizando las 

mezclas.  

 

            
Foto 23. Slum tomado para                                                  Foto 24. Asentamiento de 93/4”   
 columna primer piso  
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7.2.1.6. Acero de refuerzo 

Se controló la calidad del acero utilizado para el armado de vigas, viguetas y 

refuerzo de contracción y temperatura de acuerdo a las especificaciones técnicas. 

Para el refuerzo principal se utilizó hierro 

con una resistencia Fy = 60KPSI y para 

flejes y elementos menores una 

resistencia de Fy = 37KPSI.  

 

7.2.2. Control de equipo 

 Se realizó el corte y cargue de tierra 

con la retroexcavadora hasta los niveles definitivos de cimentación, es decir 

hasta el nivel de piso de los sótanos. 

Para esto se utilizó la retroexcavadora CAT 312C. 

                                                                                                           

 

 Todo el material proveniente del descapote y de la excavación se desalojó en 

volqueta hasta el botadero autorizado, donde se dispuso de un buldócer para 

el manejo de los materiales depositados 
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    Foto 25. Retroexcavadora 312C                                      Foto 26. Cargue de material con retro y 
                                                  desalojo en volqueta 

                                                                                                              

 Para la fundición de la losa de 

cimentación se utilizo bugís y 

vibrocompactadores. 

 

  

    

        
     Foto 27. Bugis                                                                      Foto 28. Vibrocompactador 

 Se utilizó para la fundición de la losa del primer nivel, segundo nivel, pantallas 

y columnas dos mezcladoras de un saco y dos plumas, la torre grúa y la 
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mezcladora de tres sacos se empiezan a utilizar a partir de la fundición de la 

losa del tercer nivel. 

 

                  

Foto 29. Pluma y mezcladora de un saco                          Foto 30. Armado de torre grúa  

            

Foto 31. Torre Grúa.                                                                  Foto  32. Mezcladora de tres sacos. 

 

7.3. Control de personal y seguridad social 
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El control del personal se llevo a cabo mediante la toma de asistencia tres veces 

por mes y luego se verificó que todo el personal que trabajó durante esos días se 

encontrara afiliado a salud, pensión y riesgos. VER ANEXO 5. 

 

Las 74 personas que trabajaron con el maestro Fidencio López se encontraron 

debidamente afiliadas y aunque al inicio de la obra algunos obreros no tenían 

casco, en las siguientes semanas, el consorcio adquirió los elementos de 

protección que faltaban.  

 

Para trabajar en los pisos segundo y siguientes donde se requiere trabajar en 

alturas, el consorcio adquirió los elementos de protección adecuados, tales como: 

arneses, además gestionó una capacitación para los obreros dirigida por un 

experto de seguridad en alturas, en la cual se trató temas como: correcto armado 

de nudos, uso adecuado de los arneses, líneas de vida, línea de seguridad y  

zonas seguras e inseguras. 

               
Foto 33. Demarcación de                                                       Foto 34. Uso de arneses     
 zona segura  
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7.4. Control técnico de obra 

 

7.4.1. Especificaciones técnicas 

A continuación se presentaran las especificaciones técnicas de cada ítem 

ejecutado durante en la construcción de la estructura.  Las especificaciones están 

basadas en los diseños arquitectónicos y estructurales, tal como se ve en los 

planos que se anexan al final de este informe. 

 

 

 

 

7.4.1.1. Excavación a mano incluye desalojo interno 

Una vez terminada la localización y nivelación exacta del proyecto, se procedió a 

ejecutar la excavación a mano para la losa y vigas de cimentación de acuerdo a 

secciones y niveles de diseño. 
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    Foto 35. Excavación a mano                                                      Foto 36. Localización y replanteo para       
    para empezar con la construcción de                                    las vigas de cimentación. 
    la losa de cimentación de la torre C. 

 

7.4.1.2. Excavación y armado de vigas de cimentación  

Se  realizó la excavación, formaletada, y armada de las vigas de cimentación de 

acuerdo al diseño estructural. VER ANEXO 8 Y 9. 

 

7.4.1.3. Solado pobre de limpieza 

Se hizo un relleno con tierra amarilla la cual fue compactada con saltarín, luego se 

fundió el solado pobre de limpieza en concreto con una resistencia de 2000 PSI, 

este se hizo en las zonas donde se ubican las vigas de cimentación. La tierra 

amarilla se empleó en el sector D1, D2 y D3  de la losa de cimentación. VER 

ANEXO 8. 
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Foto 37 y 38. Relleno con tierra amarilla 

 

7.4.1.4. Fundición de losa de cimentación 

La fundición de la losa de cimentación se realizó de acuerdo al diseño y 

dimensiones de los planos estructurales. VER ANEXO 9. 

 

Su fundición se realizó en tres partes: fundición de la losa inferior de 15cm de 

espesor, colocación de casetones de esterilla de guadua de 0.30x0.90cm y por 

ultimo fundición de la losa superior de 0.15cm. 
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Foto 39 y 40. Fundición de losa inferior de cimentación 

 

               

Foto 41. Casetones de esterilla de guadua                        Foto 42. Fundición de losa superior de  
                                                                                                          cimentación 

 

 

7.4.1.5. Fundición primera losa de entrepiso 

En la fundición de la primera losa y para garantizar el correcto recubrimiento del 

acero, se hicieron panelas de concreto para evitar que el refuerzo quedara en 
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contacto con los tableros, y quedara expuesto a la hora de desencofrar. Se armó 

la losa de acuerdo a los planos estructurales. VER ANEXO 10 y 11. 

                                  
Foto 43. Armado de vigas                                                       Foto 44. Fundición de panelas de concreto                                                                                                                      

 

7.4.1.6. Fundición losa desde segundo a sexto nivel 

En la fundición de las losas del segundo al sexto nivel, no se colocaron las 

panelas de concreto, debido a que el cielo raso para estas losas de entrepiso son 

en panel cielo, solo se colocó sobre la formaleta los casetones de guadua y 

posteriormente se realizó la fundición de la losa de entrepiso. La fundición y el 

amarre de las losas y las vigas se hicieron de acuerdo al diseño estructural. VER 

ANEXO 12 y 13. 
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Foto 45. Armado de losa                                                          Foto 46. Fundición de losa 

 

7.4.1.7. Placa de pavimento 12 cm en concreto de 3000 psi 

La capa de rodadura del parqueadero es una placa de concreto de 12 cm con una 

resistencia de 3000 PSI a los 28 días, se programó las respectivas juntas de 

dilatación de tal forma que se lograran pasos máximos de 12 m cada uno, estas 

dilataciones se llenaron con un material bituminoso al igual que la junta contra las 

vigas de cimentación. 

 

7.4.1.8. Columnas en concreto 0.30x0.50m y de 0.30x1.0m: 

Las columnas se ubicaron como se muestran en el plano estructural, con sección 

y refuerzo de  acuerdo al diseño, el concreto con una resistencia de 3000 psi, se 

dispuso de todo el equipo necesario tal como mezcladora de concreto, vibrador y 

andamios. VER ANEXO 14. 
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Foto 47 y 48. Armado de columnas 0.30x0.50m 

 

            
Foto 49 y 50.Armado de columnas 0.30x1.0m 

 

7.4.1.9. Pantallas o muros en concreto 

Las columnas se ubicaron como se muestran en el plano estructural, con sección 

y refuerzo de  acuerdo al diseño, el concreto con una resistencia de 3000 psi, se 

dispuso de todo el equipo necesario tal como mezcladora de concreto, vibrador y 

andamios. VER ANEXO 15. 
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Foto 51 y 52. Armado de pantallas 

 

            
  Foto 53. Instalación  formaleta                                              Foto 54. Instalación formaleta metálica  
 de madera para pantallas del sótano                                    para pantallas del primer al sexto nivel 
 

 
 
7.4.1.10. Concreto para escaleras 

Se construyó  las escaleras de acceso desde la zona de parqueadero hasta el 

séptimo piso, se utilizó formaleta de madera y el concreto fue de una resistencia 

de 3000 PSI, la distribución de los peldaños es como se muestra en los planos 

arquitectónicos. VER ANEXO 16.  
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Foto 55 y 56. Formaleta para escaleras 

 

7.4.1.11. Instalaciones hidrosanitarias 

Se realizó la conexión de todas las redes de abastecimiento de agua desde los 

montajes a cada piso hasta el abastecimiento a cada aparato, se puso todos los 

accesorios y tuberías para el desagüe de las aguas servidas, se ejecutaron con 

alineamientos y diámetros de acuerdo a los planos de diseño, se empleó todos los 

accesorios y tuberías de PVC de calidad certificada y acatando totalmente las 

recomendaciones de los fabricantes. 

 

El personal que trabajó en este tipo de instalación, fue personal con experiencia y 

se verificó que todos los elementos quedaran  con su respectiva pendiente. 
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Foto 57 y 58. Instalaciones hidrosanitarias 

 

7.4.1.12. Ascensor 

En cada uno de los edificios se instalará dos ascensores, con una capacidad de 8 

personas, puertas en acero inoxidable tipo corrediza en cada piso y una velocidad 

de desplazamiento de 60m/minuto, su cabina será metálica con iluminación 

interna y sus accesorios de emergencia. 

 

Como se dijo anteriormente el problema que se había presentado con el tamaño 

del foso del ascensor se solucionó, buscando un ascensor cuyas dimensiones se 

ajustaran a las que se habían dejado en el plano arquitectónico y se movió la viga 

Z3 una distancia de 0.15cm en ambos lados. Todo lo anterior se hizo con la 

supervisión del Ingeniero Juan Manuel Mosquera. 

 

Se utilizó el ascensor Andino Modelo TL8-VF-1.00 con capacidad para 8 personas.  
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Se anexa especificaciones técnicas ascensor Andino Modelo TL8. ANEXO 20. 

          
Foto 59. Foso ascensor, dimensiones 1.9x2.025m 

 

7.4.2. Control técnico 

 De acuerdo con los diseños estructurales se llevó el control técnico de la losa 

de entrepiso de la torre D, mediante la elaboración de pre acta y medición en 

obra de: placa de entrepiso aligerada (M2), pantallas de concreto (M2), muro 

para ascensor (M2), columnas en concreto (ML), vigas en concreto (ML) y 

concreto para escaleras (M3). 

 

 El control técnico del acero se llevó a cabo mediante el conteo de flejes de las 

vigas, viguetas, columnas y pantallas. 

 

 

Se verificó que el acero utilizado para el armado de vigas, viguetas y refuerzo 

de contracción y temperatura estuviera de acuerdo a las especificaciones 
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técnicas (diámetros, longitudes, traslapos y ganchos) y se determinó la 

cantidad de acero para la estructura (Kg). Se anexa el plano record de armada 

de hierro de la losa nivel + 3.40 y 6.15 de la torre D. VER ANEXO 21. 

  

 

 Dado que el plazo que tiene el consorcio para cumplir con el contrato de la 

estructura es de 6 meses, surge la necesidad de reducir tiempos de  diferentes 

actividades, entonces se plantea la posibilidad de quitar los gatos y los tableros 

de la losa en un tiempo menor al que se tenía planeado hacerlo. Razón por la 

cual se consulta con el Ing. Juan Manuel Mosquera para saber cuánto es el 

tiempo mínimo en el cual se puede desformaletear las losas. 

 

 

El Ing. Juan Manuel Mosquera solicita realizar unas pruebas de resistencia a la 

compresión simple a partir de los 2 días y hasta los 7 días para así poder 

realizar una gráfica de resistencia vs # de días. Los resultados obtenidos por 

ese estudio se muestran a continuación: 

 

Resistencia a la compresión revisión de resistencias para 

desformaletear 

Toma de muestras de la empresa  Lab CITEC LTDA 

Materiales usados: Cemento Argos, arena de Puerto Tejada, Triturado de 

Ecocivil de TM ¾”.Proporción de la mezcla: 1:21/2: 21/2 
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Tabla 7.4.2.  Resistencia a la compresión para análisis de desformaletada 

Prob No Fecha 
fundida 

Fecha 
control 

No dias Resistencia 
PSI 

16 31/01/2009 02/02/2009 2 2149 

17 31/01/2009 03/02/2009 3 2263 

18 31/01/2009 04/02/2009 4 3439 

19 31/01/2009 05/02/2009 5 3631 

20 31/01/2009 06/02/2009 6 3708 

21 31/01/2009 07/02/2009 7 3816 

22 31/01/2009 08/02/2009 8 4078 

23 31/01/2009 09/02/2009 9 4174 

 

Gráfico 7.4.2. Resistencia a la compresión vs # de días. 

 

 

Como se puede ver en los anteriores resultados, con la dosificación que se viene 

manejando, las resistencias obtenidas permiten iniciar el desmonte de la 

formaleta, los gatos y los tableros de la losa, a los 4 días de haber terminado la 

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2 3 4 5 6 7 8 9

R
e

si
st

e
n

ci
a 

a 
la

 C
o

m
p

re
si

o
n

 (
P

SI
)

# de días

Resistencia a la Compresión



PARTICIPACION COMO AUXILIAR DE INTERVENTORIA EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTACION                     
INFORME FINAL                                                                                                                                   
DIANA DEL ROCIO MUÑOZ SANCHEZ 

66 

 

fundición, dejando para desformaletear por último las vigas de la losa. Lo cual 

disminuye los tiempos de cada losa, evitando en todo caso que se presenten 

deflexiones no previstas, buscando cumplir con la programación definida 

inicialmente. 

 

7.4.2.1. Control de ejecución y avance de obra para construcción de 
estructura 

 

Tabla 7.4.2.1. Tabla comparativa %presupuesto inicial y %presupuesto ejecutado 

 

ITEM ACTIVIDAD %PRESUPUESTADO % EJEC.

1 PRELIMINARES

1.02 Campamento en madera y teja de zinc 100% 100%

1.03 Instalaciones provisionales generales de obra 100% 100%

1.04 Cerramiento general de obra 100% 100%

SUBTOTAL 100% 100%

2 CIMENTACION

2.01 Excavacion a mano inc desalojo interno 100% 472%

2.04 Solado pobre de limpieza 100% 63%

2.05 Viga de cimentacion 30x80 concreto 3000PSI 100%

2.06 Viga de cimentacion 30x50 concreto 3000PSI 100%

2.07 Acero de refuerzo 100% 134%

2.08 Relleno compactado con material de sitio 100%

2.09 Base compactada para pavimento 100% 52%

2.10 Placa de pavimento de 12cm 100% 31%

ADICIONALES

2.23 Placa de cimentacion aligerada de 60cm

2.24 Viga de cimentacion de 30x60 sin hierro

SUBTOTAL 100% 158%

ESTRUCTURA

2.11 Placa de entrepiso aligerada 35cm 100% 71%

2.12 Pantalla de concreto 15cm 3000PSI 100% 66%

2.13 Muro de concreto para ascensor 15cm 100% 126%

2.14 Columnas en concreto 30x30 3000PSI 100% 58%

2.15 Columnas en concreto 30x1.0 mt 100% 78%

2.16 Vigas en concreto 30x30 N+23.25

2.17 Placa de cubierta maciza de 15cm

2.18 Concreto para escaleras 100% 54%

2.19 Concreto para escaleras internas

2.20 Dinteles en concreto de 15x30

2.21 Alfajias prefabricadas eb concreto de 8x15

2.22 Acero de refuerzo para la estructura

SUBTOTAL

VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA A C.D 100% 83%

AIU 20%

CONTRATO NUMERO 18
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Gráfico 7.4.2.1. Presupuesto inicial y presupuesto ejecutado 

 

El porcentaje por ejecutar será mayor que el estimado en el contrato debido a que 

el contratista está suministrando el hierro,  ítem que  no estaba previsto en el 

contrato inicial, a partir del tercer nivel el contratista suministro el acero necesario 

para terminar la estructura de la torre D. 

 

7.4.3 Observaciones 

 La producción de concreto para las actividades del pilotaje, losa de 

cimentación, columnas de sótanos y 1er losa de entrepiso, se realizó con 

mezcladora de concreto de un saco. Lo cual llevó a que se buscará un equipo 

de mejores características que permitiera obtener mayores rendimientos en la 

producción de concreto para el resto de la estructura.  
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Razón por la cual el consorcio decide comprar una mezcladora de 3 sacos que 

aumenta  el rendimiento de la producción de concreto, así como también 

reducirá el número de personas encargadas tanto de operar la maquina como 

de suministrar el triturado y la arena, así como los que realizan la colocación 

del concreto. 

 

Posteriormente se adquirió la torregrúa, que ayuda mucho en la obra debido a 

que tiene menores costos de operación y requieren de menos personal para su 

funcionamiento, comparado con las plumas que se utilizan tradicionalmente. 

 

Además de esto la torregrúa presenta ventajas dado que permite la posibilidad 

de ser utilizada tanto para actividades de colocación de concreto, como 

también en el acarreo de todos los materiales que van siendo necesarios en 

altura, lo cual acelera los tiempos de construcción y le brinda una mayor 

sincronización a la obra. 

 

 El problema que hubo con el ascensor en el cual se encontró que las 

dimensiones del foso no coincidan con las dimensiones dejadas en los planos 

estructurales fue solucionado por el Ing. Juan Manuel Mosquera el cual cambio 

la parte estructural y se dejo el diseño arquitectónico igual.  

 

 

 Para la fundición de las primeras pantallas en concreto, se utilizó formaleta de 

madera, cuyo diseño fue elaborado por el ingeniero residente. Este diseño 

contemplaba la forma de utilizar formaletas para columnas y adecuarlas a las 
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pantallas. De esta forma se trabajo con este tipo de formaleta en la fundición 

de las pantallas correspondientes al sótano.  

 

 

Aunque este sistema era muy ingenioso no era versátil y útil,  ya que resulto 

muy engorroso para los obreros la armada de dicha formaleta, con lo cual el 

consorcio decide por tiempo y rendimiento, alquilar formaleta metálica para la 

fundición de las siguientes pantallas. 

 

 

 Se han utilizado materiales de excelente calidad así como el equipo necesario 

para obtener un buen rendimiento. 

 

 

7.5. Actividades realizadas por el pasante 

Las funciones realizadas por el pasante para el control de la estructura fueron: 

 

 Supervisión de la mezcla de concreto: Como se dijo anteriormente, el concreto 

para la fundición de losas, vigas, columnas y pantallas fue elaborado en obra. 

Se utilizó para la mezcla Cemento Argos, arena de puerto y triturado de 

Ecocivil.  

 

El control del concreto se llevó a cabo mediante la toma del asentamiento por 

el método del cono Abrams y toma de tres cilindros de prueba para los 

ensayos de la resistencia a la compresión. Posteriormente se analizaron los 
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resultados de tal forma que se verificara el cumplimiento de la resistencia 

exigida por el diseñador. Cuando el resultado no fue satisfactorio se informó al 

consorcio para que se tomaran las medidas respectivas. 

 

 

Se realizó una inspección visual al agregado fino y al agregado grueso 

verificando que estuviera limpio y además se verificó que el contenido de arena 

y agregado correspondiera al del recibo de entrega de material que se debe 

firmar al transportador como constancia del suministro. También se hizo una 

inspección visual de los sacos de cemento comprobando que no estuvieran 

rotos en el momento de hacer el descargue hacia el almacén de la obra y que 

se tuvieran los respectivos cuidados en el  almacenaje de forma tal que no se 

pudieran humedecer y se perdieran las características del cemento.   

 

 

 Control de acero: Con los planos de vigas, columnas y muros en concreto, 

(VER ANEXOS 9, 11,13 y 14) se llevó el control del acero mediante la 

medición de traslapos, longitudes, chequeo de diámetros, conteo de estribos y 

número de varillas,  este chequeo se realizó en cada nivel. Con los anteriores 

datos se elaboró el plano record de la armada de losas, columnas y pantallas 

(ANEXO 21), de esta forma se dejó constancia de la manera como quedaron 

armados estos elementos. 

 

 Se dejó registrado en la bitácora de obra las actividades diarias que se 

realizaron en la estructura, se anotó en esta, cantidad de material suministrado, 

avance de obra, retrasos en la fundición, entre otras. 
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 Control de seguridad: Se pidió el envió de las planillas de  afiliación a salud, 

pensión y riesgos, para luego verificar que el personal estuviera debidamente 

afiliado.  

 

En cuanto a la seguridad industrial, se controló que todos los obreros tuvieran 

los equipos de seguridad necesario; se llamó la atención y se tomó medidas 

represivas contra las personas que no hicieran uso de estos. Se realizó un 

formato en donde se registró el  nombre y número de llamados de atención de 

las personas que dejaron de usar los implementos de seguridad o los que no 

los usaron  adecuadamente 

.  

 Gracias a la capacitación ofrecida por una persona experta en seguridad en 

alturas,  el cual expuso temas acerca de líneas de vida, demarcación de zonas 

seguras, cuadrillas  de seguridad, uso adecuado de arneses, correcto armado 

de nudos, entre otros, se pudo cooperar y controlar estas pautas que se 

implementaron en la obra.  

 

 

Para garantizar el cumplimiento de estas, se realizó todos los días la revisión 

del correcto armado de nudos y líneas de vida, así como también se 

inspeccionó que el personal que trabajara por fuera de la zona segura fuera 

solo el personal autorizado y que estos tuvieran puestos adecuadamente los 

implementos de seguridad necesarios.   
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8. CONTRATO No 22. CERRAMIENTO PERIMETRAL 

 

8.1. Control cronograma de trabajo 

Plazo: 21 días a partir del acta de iniciación 

Fecha acta de iniciación: 26 de  diciembre de 2008 

Fecha de finalización: 24 de enero de 2009  

Fecha de suspensión: 23 de enero de 2009  

Fecha de reiniciación de obra: Marzo 23 del 2.009 

Fecha de terminación: Marzo 24 de 2009 

 

 Se solicitó por parte del consorcio AMT una ampliación de plazo para este 

contrato hasta el 24 de febrero, la cual fue aceptada por interventoría debido a 

las siguientes razones: 

 

 Cambio en el diseño de cerramiento por ajuste de parqueaderos los cuales 

solo fueron entregados por parte de la Arquitecta Esperanza Jiménez el 

sábado 10 de enero, ocasionando retrasos con la construcción del cerramiento 

aledaño al sector de Loma Linda. 
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 A sido necesario precisar y redefinir los linderos del sector con Loma Linda lo 

cual representa tiempo adicional y por lo tanto retraso para la iniciación de 

este. VER ANEXO 17. 

 

Gráfico 8.1. Plano general cerramiento 
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Foto 60. Sector Loma linda 

 

 La suspensión del contrato hasta el 24 de Marzo se aprobó por parte de 

interventoría debido a que se quería dejar sin instalar las rejas de la calle 5N, 

para facilitar el paso de materiales a la obra.  

                   
   Foto  61. Paso de materiales                                              Foto 62. Cerramiento calle 5N, sin 

                                                                                                instalación de rejas        

          

 En general, la ejecución de este contrato no tuvo mayores contratiempos, los 

tiempos plantados se cumplieron a cabalidad y se terminó con el cerramiento 

general de la obra en el tiempo programado por el contratista. 

 

CALLE 5N 
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 El cronograma de actividades se anexa al final de este informe. VER ANEXO 6 

 

8.2. Control de materiales y equipos 

 

8.2.1. Control de materiales 

El control de calidad de los materiales, se realizó sobre el acabado final del cada  

modulo del cerramiento así como el control de los materiales que se usaron para 

su construcción. 

 

8.2.1.1. Cemento 

El tipo de cemento empleado para la pega de  ladrillo  fue cemento Pórtland Tipo 

1, es destinado a obras de hormigón en general; es fabricado por la empresa 

Argos en el departamento del Valle del Cauca. 

 

8.2.1.2. Agregado fino 

La arena que se uso fue  debidamente cernida, hasta que los granos fueran finos y 

uniformes.  
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Se utilizó mortero 1:4 cemento y arena semi lavada para ambas capas y debe 

cumplir la norma en cuanto a materiales, preparación y proporciones de la mezcla 

1:4  

 

8.2.1.3. Ladrillo farol 

Se utilizó ladrillo cerámico de excelente calidad de dimensiones 24x10x6.5cm 

(nominal), con color homogéneo, dimensiones y aristas perfectas, este se pegó 

con mortero de cemento en proporción de 1:4 y se dejaron juntas de espesor 

máximo de 2cm.  

           
Foto 63. Pega de ladrillo                                                         Foto 64. Ladrillo farol No 6 

 

8.2.1.4. Rejas metálicas 

Se usaron rejas en tubo metálico cuadrado de 1” las cuales fueron previamente 

elaboradas y en la obra solo se hizo el montaje de estas. 
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8.2.2. Control de equipo 

Se utilizaron bugís para realizar la mezcla del concreto y herramienta menor. 

 

8.3. Control de personal y seguridad social 

El control del personal se llevo a cabo mediante la toma de asistencia tres veces 

por mes y luego se verificó que todo el personal que trabajó durante esos días se 

encontrara afiliado a salud, pensión y riesgos. VER ANEXO 7. 

 

Todos los obreros que trabajaron en el cerramiento se encontraron debidamente 

afiliados y contaron con el equipo de seguridad necesario: cascos y botas. 

 

8.4. Control técnico de la obra 

 

8.4.1. Especificaciones técnicas 

 

8.4.1.1. Excavación a mano incluye desalojo en volqueta 

Para la construcción de las vigas de cimentación, se excavaron  zanjas de 

0.20mx0.40m, y el material proveniente de dicha excavación se desalojó en 

volqueta. 
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 Foto 65. Excavación carrera 6B                                          Foto 66. Excavación calle 5N 

 

8.4.1.2. Vigas de cimentación en concreto  

Para la elaboración de las vigas de cimentación y columnas se utilizó un concreto  

con una resistencia de 3000PSI. Se armó de acuerdo a los diseños estructurales. 

VER ANEXO 18. 

       
Foto 67 y 68. Viga de cimentación calle 5N y 7N 
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8.4.1.3. Columnetas en concreto y en ladrillo 

Se armó las columnetas en ladrillo, de acuerdo a los diseños estructurales. VER 

ANEXO 18. 

               

Foto 69 y 70. Columnetas en ladrillo calle 5N Y 6B 

 

8.4.1.4. Muro en ladrillo a la vista 

Se utilizó ladrillo visto de excelente calidad, es decir de color homogéneo, 

dimensiones y aristas perfectas, debe ser totalmente cerámico, se pegará con un 

mortero  de cemento  en proporción de 1:4 juntas de un espesor máximo de 2 cm, 

tanto horizontales como verticales totalmente alineadas,  se debe lograr un 

excelente acabado en cuanto a limpieza, plomos  y alineamientos. También se 

ejecutará algún tipo de arriostra miento con un refuerzo tanto horizontal y vertical, 

para garantizar su estabilidad y anclaje  a la estructura de concreto. 
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Foto 71 y 72. Pega de ladrillo calle 7N y 5N 

 

8.4.1.5. Reja en tubo cuadrado 

La reja en tubo metálico se mando a hacer por fuera de acuerdo a los diseños, en 

obra solo se hizo el montaje de estas. 

 

 De acuerdo a los diseños estructurales se llevo el control técnico del 

cerramiento general mediante la medición en obra  de: excavación (M3), vigas 

de cimentación (ML) columnetas en concreto y ladrillo (ML) y muro en ladrillo 

(M2),  

 

 El cerramiento perimetral se terminó en su totalidad. 

Se entregaron terminados con reja instalada 249 ml distribuidos así: sobre la 

7N y carrera 6B se instalaron 91.5ml, sobre la 5N: 136.10 ml, entre la casona y 

el ferrocarril. 21.30 ml. 
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 Se hizo un seguimiento al cerramiento con el fin de verificar que este se 

realizara con los materiales correctos y cumpliendo con requisitos de calidad 

como: correcta alineación de los muros, que las columnas tuvieran un plomo 

adecuado y que cumplieran con el refuerzo especificado en los planos, que las 

alfajías tuvieran una adecuada alineación así como una buena limpieza que 

garantizara que no se presentaran rastros de material desencofrante. 

 

8.4.2 Control de ejecución y avance de obra para construcción del 

cerramiento   

Tabla 8.4.2. Tabla comparativa presupuesto inicial y presupuesto ejecutado 

 

ITEM ACTIVIDAD %PRESUPUESTADO% EJEC.

1 CERRAMIENTO PERIMETRAL

1.01 Excavacion a mano inc desalojo en volqueta 100% 157%

1.02 Vigas cimentacion en ccto 15x20 inc. refzo 100% 53%

1.03 Columnetas en ccto y ladrillo 36x36 inc refzo 100% 68%

1.04 Muro en ladrillo a la vista 100% 52%

1.05 Reja en tubo cuadrado 100% 43%

1.06 Alfajía en concreto 100% 45%

SUBTOTAL 100% 53%

ITEMS NO PREVISTOS

1.07 Capiteles para columnas

1.08 Zapatas en concreto

SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS

VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA A C.D. 100% 57%

AIU 20%

CONTRATO NUMERO 22
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Como podemos ver en la tabla del 100% presupuestado para este contrato solo se 

ejecuto el 57% hasta la fecha del acta final, lo cual se debió principalmente a una 

razón: 

 

Se hizo solamente el cerramiento de 249 ml de los 490ml que estaban incluidos en 

el contrato; dentro de este se incluía también las tapias de Loma Linda y el 

Ferrocarril, sin embargo el consorcio AMT propuso hacer un trabajo diferente en 

dichas zonas, como pintar de colores ambientales, hacer un filtro y sembrar 

árboles o arbustos que vuelvan agradables estos linderos sin necesidad de hacer 

el cerramiento como el que se efectuó en el resto del lote. 

 

Eso se haría con el dinero del mismo contrato, replanteando un nuevo diseño en 

esas zonas. 

 

8.4.3 Observaciones 

 Al final de la obra se haría otro contrato en el cual incluya: 

 

Las fachadas posteriores las cuales tendrán un tratamiento diferente con 

manejo de color en paredes  y arborización.   

 

Filtro contra Loma Linda para recoger las aguas lluvias que salen de los patios.   
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Lavado de ladrillo, pintada de rejas. 

 

 El cerramiento se deteriorara en el transcurso de la obra, sobre todo en  la 

calle 5N, por la entrada y salida de materiales y la cercanía a los edificios. Por 

lo tanto la limpieza de muros y pintura de protección se dejarán para el final de 

la obra ya que no están incluidos  en el contrato. 

 

 

8.5 Actividades realizadas por el pasante 

Las funciones realizadas por el pasante para el control del cerramiento fueron: 

 

 Control de la viga de cimentación. Se llevó el control de la viga de cimentación 

para el cerramiento, tomando mediciones del largo, ancho y espesor para cada 

zapata, se tomó la longitud de eje a eje entre zapatas así como también la 

separación de los estribos, longitudes de las barras de refuerzo y chequeo de 

diámetros. 

 

 

 Módulos del cerramiento: Una vez terminados los módulos correspondientes a 

el cerramiento de la calle 5N, carrera 6B, calle 7N  y los que quedan ubicados 

entre la Casona y el Ferrocarril se procedió a realizar el respectivo chequeo de 

los diseños estructurales mediante la revisión en obra de la correcta alineación 

de muros, columnetas con plomo adecuado, medición del largo, ancho y 

espesor de cada modulo e inspección visual de las rejas metálicas.  



PARTICIPACION COMO AUXILIAR DE INTERVENTORIA EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTACION                     
INFORME FINAL                                                                                                                                   
DIANA DEL ROCIO MUÑOZ SANCHEZ 

84 

 

 Control de seguridad: Se pidió el envió de las planillas de  afiliación a salud, 

pensión y riesgos, para luego verificar que el personal estuviera debidamente 

afiliado. En cuanto a la seguridad industrial, se controló que todos los obreros 

tuvieran los equipos de seguridad necesario. 
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9. OBRAS ADICIONALES 

 

 

Durante el transcurso de la pasantía se presentaron varias obras adicionales, 

entre ellas están: 

 

 

 Zanjas, filtros y drenes para la evacuación de agua 

 Debido a que el nivel freático del lote se encontró muy superficial y además al 

fuerte invierno presentado en los meses de Diciembre y Enero fue necesario 

excavar con la retroexcavadora una piscina de 24.50mx5.40m a una 

profundidad de 1.0m aproximadamente y zanjas para drenar la zona de 

trabajo. Las zanjas se llenaron con piedra y en algunas se instalaron tubos de 

gres para dejarlas trabajando como filtros permanentes.  VER ANEXO 19.   
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Foto 73 y 74. Piscina para recolectar aguas provenientes del nivel freático y para secar el lote. 

 

 Se han abierto en totalidad 458,78m distribuidos así: 

172,04m de zanjas aun permanecen abiertas  

104,76m de zanjas con tubería y se cerró con piedra de filtro. 

163,53m de zanjas tapadas con tierra. 

18,45m de zanja tapado con piedra filtro 
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Foto 75 y 76. Construcción de zanjas para drenaje para evacuar las aguas provenientes de la 

piscina. 

 

             
Foto 77 y 78. Construcción de filtros con piedra 

 

 Acondicionamiento de la calle 5N 

 

Se trabajó en el acondicionamiento del acceso a la obra para la facilidad de 

entrada de materiales 
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En la vía de la calle 5N fue necesario adecuar la entrada con la 

retroexcavadora para dar acceso a la entrada de materiales al almacén, para lo 

cual se sacó material de barro y se distribuyó una capa de triturado y piedra. 

Así mismo, también fue necesario abrir zanjas para drenaje que se adecuaron 

como filtros permanentes. 

                   
Foto 79 y 80. Construcción de pedraplén que trabajará como filtro para drenaje en la vía 5N 

 

El consorcio AMT pasó un presupuesto de las obras adicionales, en las cuales no 

se justificaban algunas cantidades de obra.  Este presupuesto estuvo en revisión 

para definirlo y pasarlo a Indesa S.A. para su pago.  Incluía las obras adicionales 

de filtros y drenajes para secar el lote y el acceso para materiales de obra por la 

parte posterior de la torre D.  Una vez se entregó el presupuesto definitivo de 

estas obras ya ejecutadas, se dio el visto bueno para que sea tramitado para su 

pago. 
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10. RESULTADOS 

 

 En general el desarrollo de la obra ha sido satisfactorio en todos los sentidos.   

 

Como en todo proyecto se tuvieron algunos inconvenientes en un principio y se 

llevo un tiempo armar el equipo de trabajo adecuado, lo cual valió la pena 

porque el personal encargado de la obra en las diferentes áreas desempeña 

muy bien su trabajo. 

 

 

 Todo el personal cuenta con seguridad social, se vela por la protección de todos 

los trabajadores, hay un control de entrada y salida, para propios y visitantes.   

 

 

 Los contratistas realizaron su trabajo con responsabilidad y dedicación lo cual 

se ve reflejado en los cronogramas de obra.  Los materiales utilizados en obra 

son de muy buena calidad, el acopio y control de materiales se está llevando 

con responsabilidad, por parte del almacenista encargado.  

 

 

 Los equipos que están siendo utilizados en obra se encuentran en perfectas 

condiciones y son de igual manera manejados con responsabilidad. 
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 El avance de obra se está llevando tal cual está indicado en los diseños 

contratados y además se ha contado con asesorías de ingenieros como 

Luciano Rivera en el estudio de suelos y construcción de pilotes y del Ingeniero 

Juan Manuel Mosquera en la ejecución de la Estructura. 

 

 

 El avance de la obra es adecuado y satisfactorio tanto el rendimiento de 

personal como  en la calidad de trabajo, materiales y equipo utilizados, los 

cuales se ven reflejados en la programación y en los resultados de laboratorio. 

 

 

 Aunque el agua proveniente del pozo profundo que había en el centro del lote 

no tenía sabor u olor pronunciado y se uso en la fundición de algunos pilotes, 

no se continúo utilizándola debido a dos razones. La primera de ellas fue 

debido a las intensas lluvias presentadas en los meses de Diciembre y Enero, 

las cuales contaminaron el pozo volviendo el agua muy turbia. La otra razón 

fue que los cilindros producidos con ella no alcanzaron una resistencia a los 

siete días como mínimo del 90% de la resistencia. De esta forma  se 

recomendó al contratista no seguir utilizando esta tipo de agua, recomendación 

que fue tenida en cuenta para las siguientes fundiciones.  

 

 

 Se han pasado varias recomendaciones al consorcio AMT y al maestro 

encargado, ya  que en algunas ocasiones los obreros han realizando labores en 

bordes de losa o en andamios para pantallas y columnas, sin  utilizar el arnés, o 

sin amarrar la línea de vida debidamente.   
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11. CONCLUSIONES 

 

 Gracias a la información adquirida en el desarrollo de la pasantía en el 

Conjunto Residencial la Estación respecto a la construcción de: cerramiento 

perimetral, estructura  y cimentación con pilotes, he podido clarificar los 

conceptos formativos adquiridos en la facultad, proporcionándome una visión 

más crítica, minuciosa y detallada con relación a los procesos constructivos 

que se llevan a cabo para elaborar estas obras.  

 

 Para el óptimo desarrollo de esta obra civil fue relevante mi participación como 

auxiliar de interventoria, ya que pude realizar controles de carácter técnicos, 

vigilar y hacer un seguimiento a los procesos constructivos, dando opiniones y 

sugerencias para garantizar el buen desarrollo de la obra.  

 

 

 Una de las actividades en las que tuve una mayor participación fue en la de 

transmitir al personal encargado de la producción de las fundiciones tanto de 

losas de cimentación como de losas de entrepiso, los conocimientos que sean 

relevantes para la correcta elaboración de las mezclas de concreto, 

optimizando la utilización de los recursos y por consiguiente mejorar la calidad 

de las mismas.  
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 En cuanto al control de calidad de los materiales se revisó principalmente el 

correcto armado del acero del refuerzo, la correcta dosificación del concreto y 

de los materiales que lo componen, para hacer cumplir las especificaciones 

que determinó el diseñador.  

 

 El resultado de que se cumplió con la resistencia a la compresión, aunque 

garantiza tranquilidad que se están cumpliendo con la especificación del 

diseñador, no necesariamente garantiza que el concreto pueda llegar a 

presentar otros problemas, debido a que la arena o la grava, pueden tener 

características heterogéneas y pueden representar un punto débil en el 

comportamiento del concreto y en su capacidad para resistir adecuadamente y 

por largo tiempo, los efectos consecuentes de las condiciones de exposición y 

servicio a que esté sometido. 

 

 

 En reiteradas ocasiones fue indispensable estar presente en la elaboración de 

la mezcla de concreto y no dejar solos a los obreros cuando la realizaban, ya 

que para ellos era más fácil realizar mezclas un poco más fluidas, por 

rendimiento y por la facilitad para ponerla y vibrarla. 

 

 

 No se presentaron mayores inconvenientes en cuanto al cumplimiento con 

tiempos programados y los ejecutados. Aunque en un principio se presentó 

retrasos con la programación inicial para iniciar con el cerramiento y la 

estructura, este problema fue solucionado gracias a la acción oportuna y eficaz 

del consorcio AMT. La compra de la torre grúa permitió acelerar los tiempos 
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con la construcción de la estructura, y en el cerramiento, se dejó de ultimo la 

construcción del cerramiento aledaño con el sector de Loma linda, que era el 

que no se había definido y se arranco con el que ya estaba definido. 

 

 

 A  pesar de la capacitación que se le brindó a los obreros en cuanto a 

seguridad en alturas se vio que falta de costumbre para ponerse el arnés y la 

falta de conciencia por su seguridad, no impidió que los obreros realizaran las 

actividades sin el equipo de protección. De esta forma se hizo indispensable 

estar presente antes de que el personal iniciara con sus actividades, para 

asegurarse que armaran correctamente las líneas de vida y que cuando 

iniciaran con sus labores ellos ya tuvieron puestos los arneses y estuvieran 

sujetos a esta. 

 

 

 Una actividad adicional a las anteriores, fue la participación como integrante 

del copaso. Dentro de este grupo se trataron diferentes temas que velaban por 

la seguridad ocupacional del personal que trabajo en la obra. En este comité se 

programó actividades como: chequeos médicos, evaluaciones oftalmológicas, 

capacitación en  primeros auxilios, control y manejo de botiquín. Se encargó 

también de llevar el control de los accidentes  de trabajo así como el control de 

cualquier enfermedad presentada por los trabajadores como consecuencia 

obligada y directa de la clase de trabajo o del medio en el que se desempeña. 

 

 

 La presencia de la interventoria fue indispensable en todos y cada de los 

procesos constructivos como en los procesos administrativos, ejerció un papel 

de cooperación entre la entidad contratante (Indesa) y el contratista (AMT). La 
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interventoria siempre tuvo buenas relaciones con el contratista, se evaluaron  

diferentes temas y se hicieron recomendaciones de una manera amigable, 

ayudando y haciendo lo posible para cumplir con las normas y llevar a cabo la 

construcción de este proyecto.  

 

 En el control de calidad en obra, se tuvo en cuenta conocimientos adquiridos 

en diferentes cursos como son los de Materiales, Suelos y Estructuras. Así 

como en actividades de oficina realizadas dentro de la pasantía se puso en 

práctica conocimientos de cursos como administración. 
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Anexo 1. Cronograma de actividades  

 

Gráfico 6.1. Cronograma de actividades pilotaje 

DIC DIC/ENE ENERO ENE/FEB FEB

20-26 27-02 03-09. 10-16. 17-23 24-30 31-06 07-13. 14-17

TORRE D PROGRAMADO

EJECUTADO

TORRE C

DIC DIC/ENE ENERO ENE/FEB FEB

20-26 27-02 03-09. 10-16. 17-23 24-30 31-06 07-13. 14-17

TORRE D PROGRAMADO

EJECUTADO

TORRE C

 

 

 

Anexo 2. Control de asistencia y seguridad social. (Pilotaje) 

 

Tabla 6.3.(a).Control asistencia, personal Tecnosuelos. 

C3 TECNOSUELOS 16 
Ene 

22 
Ene 

28 
Ene 

3 
Feb 

9 
Feb 

17 
Feb 

1 EDINSON F LANDAZURI x x x x x x 

2 YILMAR JIMENEZ x x x x x x 

3 MAURICIO HOYOS x x x x x x 

4 IVAN E BOLAÑOS x x x x x x 

5 FRANCISCO ACOSTA x x x x x x 

6 MARIO ACOSTA x x x x x x 
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                                    Tabla 6.3.(b). Seguridad social, personal Tecnosuelos. 

No NOMBRES APELLIDO CEDULA SALUD ARP

1 IVAN  BOLAÑOS 1061732706 ENTIDAD PROM.SALUD PREVISORA

2 FRANCISCO ACOSTA 76325398 ENTIDAD PROM.SALUD PREVISORA

3 MARIO ACOSTA 10297067 EMPRESA PROM SALUD PREVISORA

4 EDINSON LANDAZURY 18184145 S.O.S PREVISORA

5 MAURICIO HOYOS 10545872 COOMEVA PREVISORA

6 YILMER JIMENEZ 4754643 COOMEVA PREVISORA
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Anexo 3. Fecha de vaciado y profundidad castillo de acero 

 

Tabla 6.4.2. Fecha de vaciado y profundidad castillo de acero 

CONTRUCCION PILOTES TORRE D CONSTRUCCION PILOTES TORRE C 

UBICACION No VACIADO PROF UBICACION No VACIADO PROF 

  FECHA ACERO   FECHA ACERO 

A1 
1 12-Jan 9.3 

A1 
1 Jan-30 10.35 

2 16-Jan 9.3 2 Jan-30 10.25 

A 2 

3 16-Jan 9.3 

A 2 

3 Jan-30 11.00 

4 12-Jan 9.7 4 Feb -02 10.75 

5 12-Jan 9.95 5 Jan-31 11.00 

6 12-Jan 10 6 Jan-31 11.00 

A 3 

7 16-Jan 10.6 

A 3 

7 Jan-31 10.90 

8 16-Jan 10.8 8 Feb -02 10.90 

9 16-Jan 11.2 9 Jan-31 10.90 

A 4 

10 17-Jan 10.3 

A 4 

10 Jan-31 10.60 

11 17-Jan 9.7 11 Feb -14 9.00 

12 17-Jan 10 12 Jan-31 9.50 

A 5 

13 17-Jan 10.2 

A 5 

13 Jan-31 9.20 

14 17-Jan 9.8 14 Feb -14 8.80 

15 18-Jan 10.6 15 Feb -14 8.80 

A 6 

16 18-Jan 5.8 

A 6 

16 Feb -13 8.80 

17 19-Jan 5.7 17 Feb -14 8.90 

18 18-Jan 5.3 18 Feb -13 9.0 

19 18-Jan 4.5 19 Feb -13 8.80 

A 7 

20 18-Jan 4.1 

A 7 

20 Feb -13 8.90 

21 20-Jan 4.8 21 Feb -14 8.90 

22 19-Jan 4.5 22 Feb -13 9.00 

A 8 

23 19-Jan 4.3 

A 8 

23 Feb -13 8.70 

24 21-Jan 15 24 Feb -14 9.10 

25 19-Jan 5.1 25 Feb -13 8.70 

A 9 

26 21-Jan 15.7 

A 9 

26 Feb -13 8.80 

27 21-Jan 8.8 27 Feb -14 8.30 

28 21-Jan 20.4 28 Feb -12 9.30 

A 10 

29 24-Jan 10.6 

A 10 

29 Feb -12 9.00 

30 24-Jan 11 30 Feb -12 9.00 

31 24-Jan 9.95 31 Feb -12 9.50 

32 24-Jan 9.5 32 Feb -12 9.60 

A 11 33 23-Jan 11.4 A 11 33 Jan-26 9.30 
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34 23-Jan 11.5 34 Jan-26 9.50 

CONTRUCCION PILOTES TORRE D CONSTRUCCION PILOTES TORRE C 

UBICACION No VACIADO PROF UBICACION No VACIADO PROF 

  FECHA ACERO   FECHA ACERO 

A " 5 35 19-Jan 11 A " 5 35 Feb -14 8.80 

A" 7 36 20-Jan 6.1 A" 7 36 Feb -14 8.90 

B 1 

37 15-Jan 9.8 

B 1 

37 Jan-30 10.40 

38 15-Jan 9.6 38 Jan-29 10.75 

B 2 39 12-Jan 9.9 B 2 39 Jan-29 10.40 

B 3 40 11-Jan 10.6 B 3 40 Jan-29 9.80 

B 4 41 11-Jan 9.65 B 4 41 Jan-29 9.20 

B5 42 11-Jan 9.95 B5 42 Jan-29 9.00 

B 6 43 11-Jan 10.10 B 6 43 Jan-29 9.00 

B 7 44 20-Jan 11.3 B 7 44 Jan-28 8.85 

B 8 45 20-Jan 9 B 8 45 Jan-28 8.85 

B 9 46 22-Jan 12.1 B 9 46 Jan-28 8.85 

B 10 47 23-Jan 11.3 B 10 47 Jan-28 8.75 

B 11 

48 23-Jan 11.3 

B 11 

48 Jan-27 9.30 

49 23-Jan 9.5 49 Jan-26 9.20 

B" 2" 50 10-Jan 9.4 B" 2" 50 Feb -02 10.85 

B" 3" 51 10-Jan 10.6 B" 3" 51 Feb -03 9.65 

B" 4 52 10-Jan 11.00 B" 4 52 Feb -03 9.05 

B" 5 53 10-Jan 10.6 B" 5 53 Feb -03 8.90 

B" 7 54 20-Jan 11.3 B" 7 54 Feb -03 8.60 

B" 8 55 20-Jan 11.4 B" 8 55 Feb -03 8.50 

B" 9 56 22-Jan 11.4 B" 9 56 Feb -03 8.30 

B" 9" 57 23-Jan 11.1 B" 9" 57 Feb -02 8.50 

C" 2" 58 15-Jan 9.4 C" 2" 58 Feb -03 9.95 

C" 3 59 10-Jan 10.4 C" 3 59 Feb -03 7.80 

C" 4 60 10-Jan 11 C" 4 60 Feb -04 9.00 

C" 5 61 9-Jan 11 C" 5 61 Feb -04 9.00 

C" 7 62 9-Jan 10.1 C" 7 62 Feb -04 8.75 

C" 8 63 9-Jan 10.8 C" 8 63 Feb -04 8.50 

C" 9 64 22-Jan 10.85 C" 9 64 Feb -02 8.60 

C" 9" 65 8-Jan 9.25 C" 9" 65 Feb -04 8.70 

C" 4" 66 6-Jan 10.2 C" 4" 66 Feb -04 9.10 

C" 7" 67 9-Jan 10.2 C" 7" 67 Feb -04 8.55 

C 1 

68 15-Jan 9.4 

C 1 

68 Feb -02 11.55 

69 15-Jan 8.3 69 Feb -07 11.60 

C 2 70 15-Jan 9.6 C 2 70 Feb -02 10.00 

C 3 71 5-Jan 10 C 3 71 Feb -02 10.70 

C 4 72 5-Jan 10.5 C 4 72 Feb -02 9.40 

C 5 73 6-Jan 10.8 C 5 73 Feb -02 9.30 

C 6 74 6-Jan 10.45 C 6 74 Feb -02 8.80 
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C 7 75 6-Jan 10.05 C 7 75 Feb -02 9.40 

C 8 76 7-Jan 10.3 C 8 76 Feb -02 8.60 

CONTRUCCION PILOTES TORRE D CONSTRUCCION PILOTES TORRE C 

UBICACION No VACIADO PROF UBICACION No VACIADO PROF 

  FECHA ACERO   FECHA ACERO 

C 9 77 7-Jan 10.25 C 9 77 Feb -02 8.40 

C 10 78 7-Jan 9.3 C 10 78 Feb -02 9.80 

C 11 

79 7-Jan 9 

C 11 

79 Jan-27 9.00 

80 24-Jan 9.6 80 Jan-27 9.80 

D" 5 81 29-Dec 10.4 D" 5 81 Feb -05 9.00 

D" 7 82 29-Dec 10.4 D" 7 82 Feb -05 8.80 

D 1 

83 13-Jan 9 

D 1 

83 Feb -07 11.60 

84 13-Jan 9.3 84 Feb -07 11.60 

D 2 

85 14-Jan 9.3 

D 2 

85 Feb -07 10.60 

86 14-Jan 9.4 86 Feb -07 10.00 

87 14-Jan 8.3 87 Feb -07 9.00 

88 14-Jan 9.55 88 Feb -09 9.80 

D 3 

89 26-Dec 9.7 

D 3 

89 Feb -09 9.00 

90 26-Dec 9.7 90 Feb -05 9.00 

91 26-Dec 10 91 Feb -14 9.40 

D 4 

92 26-Dec 10.1 

D 4 

92 Feb -10 9.40 

93 27-Dec 10.4 93 Feb -05 8.40 

94 24-Dec 10.3 94 Feb -10 9.45 

D 5 

95 24-Dec 10.3 

D 5 

95 Feb -05 9.30 

96 27-Dec 10.3 96 Feb -05 8.40 

97 24-Dec 10.4 97 Feb -10 9.70 

D 6 

98 24-Dec 10.3 

D 6 

98 Feb -10 9.80 

99 27-Dec 10.6 99 Feb -05 8.80 

100 24-Dec 10.5 100 Feb -11 9.10 

D 6 101 23-Dec 10.65 D 6 101 Feb -14 8.60 

D 7 

102 23-Dec 10.5 

D 7 

102 Feb -11 9.30 

103 28-Dec 10.3 103 Feb -05 8.70 

104 23-Dec 10.4 104 Feb -11 9.00 

D 8 

105 23-Dec 10.4 

D 8 

105 Feb -11 9.50 

106 28-Dec 10.1 106 Feb -05 8.60 

107 22-Dec 10.2 107 Feb -12 9.30 

D 9 

108 22-Dec 10.5 

D 9 

108 Feb -12 9.70 

109 28-Dec 10.25 109 Feb -04 8.20 

110 20-Dec 10.3 110 Feb -12 9.70 

D 10 

111 19-Dec 10.4 

D 10 

111 Feb -12 10.10 

112 29-Dec 10.4 112 Jan-28 8.80 

113 19-Dec 10.4 113 Jan-28 8.60 

114 20-Dec 10.4 114 Jan-27 8.70 
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CONTRUCCION PILOTES TORRE D CONSTRUCCION PILOTES TORRE C 

UBICACION No VACIADO PROF UBICACION No VACIADO PROF 

  FECHA ACERO   FECHA ACERO 

 114 20-Dec 10.4  114 Jan-27 8.70 

D 11 

115 29-Dec 10.4 

D 11 

115 Jan-27 8.90 

116 20-Dec 10.2 116 Jan-27 8.90 

 

 

Anexo 4. Cronograma de actividades estructura 

 

Gráfico 7.1.(a). Cronograma de actividades estructura. Enero-Febrero 

 

No DESCRIPCION UND CANT Dec-28 Jan-03 Jan-04 Jan-10 Jan-11 Jan-17 Jan-18 Jan-24 Jan-25 Jan-31 Feb-01 Feb-07 Feb-08 Feb-14 Feb-15 Feb-21 Feb-22 Feb-28

PROGRAMADO

EJECUTADO

ENERO FEBRERO

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9

1 PILOTES EN CONCRETO 30 CMTS ML 116

2 LOSA DE CIMENTACION 60 CMT VIGAS M2 577

3 BASE Y PAVIMENTO M2 795

4 COLUMNAS DEL SOTANO INC PANTALLAS ML 1496

5 LOSA ALIGERADA PRIMER PISO M2 892

6 COLUMNAS PRIMER PISO INC PANTALLAS ML 105.6

7 LOSA ALIGERADA SEGUNDO PISO M2 825

8 COLUMNAS SEGUNDO PISO INC PANTALLAS ML 105.6

9 LOSA ALIGERADA TERCER PISO M2 825

10 COLUMNAS TERCER PISO INC PANTALLAS ML 105.6

11 LOSA ALIGERADA CUARTO PISO M2 825

12 COLUMNAS CUARTO PISO INC PANTALLAS ML 105.6

13 LOSA ALIGERADA QUINTO PISO M2 825

14 COLUMNAS QUINTO PISO INC PANTALLAS ML 105.6

15 LOSA ALIGERADA SEXTO PISO M2 825

16 COLUNMAS SEXTO PISO INC PANTALLAS ML 105.6
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Gráfico 7.1.(b). Cronograma de actividades estructura. Marzo-Abril 

 

 

 

 

 

SEM 18

No DESCRIPCION UND CANT Mar-01 Mar-07 Mar-08 Mar-14 Mar-15 Mar-21 Mar-22 Mar-28 Mar-29 Apr-04 Apr-05 Apr-11 Apr-12 Apr-18 Apr-19 Apr-25 Apr-26

1 PILOTES EN CONCRETO 30 CMTS ML 116

2 LOSA DE CIMENTACION 60 CMT VIGAS M2 577

3 BASE Y PAVIMENTO M2 795

4 COLUMNAS DEL SOTANO INC PANTALLAS ML 1496

5 LOSA ALIGERADA PRIMER PISO M2 892

6 COLUMNAS PRIMER PISO INC PANTALLAS ML 105.6

7 LOSA ALIGERADA SEGUNDO PISO M2 825

8 COLUMNAS SEGUNDO PISO INC PANTALLAS ML 105.6

9 LOSA ALIGERADA TERCER PISO M2 825

10 COLUMNAS TERCER PISO INC PANTALLAS ML 105.6

11 LOSA ALIGERADA CUARTO PISO M2 825

12 COLUMNAS CUARTO PISO INC PANTALLAS ML 105.6

13 LOSA ALIGERADA QUINTO PISO M2 825

14 COLUMNAS QUINTO PISO INC PANTALLAS ML 105.6

15 LOSA ALIGERADA SEXTO PISO M2 825

16 COLUNMAS SEXTO PISO INC PANTALLAS ML 105.6

SEMANA 14

MARZO ABRIL

SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17
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Gráfico 7.1.(c). Cronograma de actividades estructura. Mayo-Junio 

 

                 

 

 

 

 

 

 
 
 

SEM 18 SEM 27

No DESCRIPCION UND CANT May-02 May-03 May-09 May-10 May-16 May-17 May-23 May-24 May-30 May-31 Jun-06 Jun-07 Jun-13 Jun-14 Jun-20 Jun-21 Jun-27 Jun-28

105.6MLCOLUNMAS SEXTO PISO INC PANTALLAS16

15 LOSA ALIGERADA SEXTO PISO M2 825

13 LOSA ALIGERADA QUINTO PISO M2 825

14 COLUMNAS QUINTO PISO INC PANTALLAS ML 105.6

11 LOSA ALIGERADA CUARTO PISO M2 825

12 COLUMNAS CUARTO PISO INC PANTALLAS ML 105.6

9 LOSA ALIGERADA TERCER PISO M2 825

10 COLUMNAS TERCER PISO INC PANTALLAS ML 105.6

LOSA ALIGERADA SEGUNDO PISO M2 825

8 COLUMNAS SEGUNDO PISO INC PANTALLAS ML 105.6

1496

5 LOSA ALIGERADA PRIMER PISO M2 892

6 COLUMNAS PRIMER PISO INC PANTALLAS ML 105.6

116

2 LOSA DE CIMENTACION 60 CMT VIGAS M2 577

3 BASE Y PAVIMENTO M2 795

1 PILOTES EN CONCRETO 30 CMTS ML

4 COLUMNAS DEL SOTANO INC PANTALLAS ML

7

MAYO JUNIO

SEMANA 26SEMANA 19 SEMANA 20 SEMANA 21 SEMANA 22 SEMANA 23 SEMANA 24 SEMANA 25



PARTICIPACION COMO AUXILIAR DE INTERVENTORIA EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTACION                     
INFORME FINAL                                                                                                                                   
DIANA DEL ROCIO MUÑOZ SANCHEZ 

106 

 

Anexo 5. Control de asistencia y seguridad social. (Estructura) 

  

Tabla 7.3.(a). Control asistencia, personal Maestro Fidencio López 

C1 
MAESTRO  
FIDENCIO LOPEZ 

16 
Ene 

22 
Ene 

28 
Ene 

3 
Feb 

9 
Feb 

17 
Feb 

17 
Abr 

06 
May 

14  
May 

21  
May 

1 CARLOS LOPEZ x 
 

x  x x     

2 CARLOS INCHIMA x x x x x x x x x x 

3 RODRIGO HUILA x x x x x x x  x x 

4 PEDRO ANACONA x x x x x x x    

5 ONESIMO DARIO FLOR x x x x  x x x x x 

6 LAURENTINO VIDAL x x 
 

x x      

7 ALVARO CAMAYO x x 
 

x x  x    

8 ALVARO SOLARTE x x x x x x x x x x 

9 CESAR LOPEZ x x x x x x x x x x 

10 JORGE IVAN DIAZ x 
 

x x x x     

11 MARIO VIVEROS x 
 

x   x     

12 CRISTIAN SALAZAR  
x x x x x     

13 JAIRO CORDOBA  
x x x x x     

14 ARLEYO SAMBONI  
x x x x x     

15 CRISTIAN PILLIMUR  
x x x x x     

16 LUCIO MENA  
x x   x     

17 RAIMUNDO MAMIAN  
x x x x x     

18 JESUS GUAPACHA  
x x x x x x x x x 

19 ALIVER CHIMUJA  
x x x x x x x x x 

20 HERNANDO GUZMAN  
x x x  x x x x x 

21 GUILLERMO DELGADO 
 

x x x x x x x x x 

22 JUAN GIRONZA 
 

x x x x x x x x x 

23 LAUREANO CHAGUENDO 
 

x x x x x x x x x 

24 JORGE PILLIMUE 
 

x x x  x     

25 JOSE CHAVES 
 

x x x x x x    

26 HECTOR CAMPO 
 

x x   x    
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C1 

MAESTRO 
FIDENCIO LOPEZ 

16 
Ene 

22 
Ene 

28 
Ene 

3 
Feb 

9 
Feb 

17 
Feb 

17 
Abr 

06 
May 

14 
May 

21 
May 

27 JULIO CESAR VELASCO 
 

 
x x  x     

28 JULIO GURRUTI 
 

x x x x x     

29 JOSE SAMBONI 
 

x x x  x     

30 LUCIO CAMPO CAMPO 
 

x x x x x x    

31 JESUS MARIA MEDINA 
 

x x x  x x  x x 

32 MILLER PAPAMIJA 
 

x x   x     

33 MILLER VELASCO 
 

x x x x x x x   

34 FERNANDO CAMPO 
 

x x x x x x    

35 JOSE GOMEZ  
 

x x x x x x x x x 

36 JORGE JIMENEZ 
 

 
x   x     

37 JOSE RODRIGO ROJAS 
 

 
x x  x     

38 LUIS FELIPE GAVIRIA 
 

x x x x x x    

39 JOSE TITISTAR 
 

x x x x x x x x x 

40 JESUS VELAZCO 
 

x x x x x     

41 ANTONINO ARMERO 
 

 
x x x x     

42 JAYER GAVIRIA 
 

x x x x x x x x x 

43 ELIO MUNOZ 
 

x x x x x x  x x 

44 EDUAR FAJARDO  
 

x x x x x x x x x 

45 PEDRO ANGUCHO 
 

x x x x x x    

46 JULIO URBANO 
 

x x x x x     

47 GILBERTO URBANO 
 

x x   x     

48 ERLES BELARCAZAR 
 

  
 x      

49 HERMES OLMEDO  
 

 
x x x x     

50 JESUS PIZO 
 

 
x x x x     

51 LUIS HURTADO 
 

 
x x x x     

52 ALFONSO QUINTERO x  
x x x x     

53 CAMPO LIZANDRO 
 

  
     x x 

54 LUANGO DIAGO 
 

  
    x x x 

55 MACIAS LEON 
 

  
    x x x 

56 TOBAR HUGO 
 

  
    x x x 

57 VIDAL DANY 
 

  
    x x x 

58 VIDAL FERNANDO 
 

  
    x x x 



PARTICIPACION COMO AUXILIAR DE INTERVENTORIA EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTACION                     
INFORME FINAL                                                                                                                                   
DIANA DEL ROCIO MUÑOZ SANCHEZ 

108 

 

 

C1 
MAESTRO  
FIDENCIO LOPEZ 

16 
Ene 

22 
Ene 

28 
Ene 

3 
Feb 

9 
Feb 

17 
Feb 

17 
Abr 

06 
May 

14 
May 

21 
May 

59 AGUIRRE NESTOR 
   

    x x x 

60 ARIEL JOSE 
   

    x x x 

61 EDWIN MASIAS 
   

    x x x 

62 IQUIRA EVER 
   

    x x x 

63 MATIAS CIRO 
   

    x x x 

64 CHAMIZO JORGE 
   

    x x x 

65 RUIZ DISNEI 
   

    x x x 

66 SANTIAGO VICTORIA 
   

    x x x 

67 HOYOS FERNANDO 
   

    x x x 

68 GUACHICA GUILLERMO 
   

    x x x 

69 CAMPO CARLOS 
   

    x x x 

70 URIBE JAVIER 
   

    x x x 

71 CAMAYO EDGAR 
   

    x x x 

72 SOL ANGEL 
   

    x x x 

73 INCHIMA ALVARO 
   

    x x x 

74 CHOCUE ARIEL 
   

    x x x 

 

Tabla 7.3.(b). Seguridad social, personal Maestro Fidencio López 

No NOMBRE  SALUD ARP PENSION 

1 PEDRO ANACONA S.O.S PREVISORA SEGURO SOCIAL 

2 ALFONSO QUINTERO S.O.S PREVISORA SEGURO SOCIAL 

3 CARLOS ARTURO LOPEZ S.O.S PREVISORA SEGURO SOCIAL 

4 RODRIGO HUILA S.O.S PREVISORA HORIZONTE 

5 CARLOS INCHIMA SALUDCOOP PREVISORA SEGURO SOCIAL 

6 LAURENTINO VIDAL  S.O.S PREVISORA 

7 ALVARO CAMAYO S.O.S PREVISORA S.SOCIAL 

8 ONESIMO DARIO FLOR SALUDCOOP PREVISORA COLFONDOS 

9 CESAR INCHIMA  S.O.S POSITIVA PORVENIR 

10 ALVARO RUIZ SOLARTE S.O.S POSITIVA HORIZONTE 

11 JORGE IVAN DIAZ  S.O.S POSITIVA PORVENIR 

12 MARIO CAMAYO S.O.S POSITIVA COLFONDOS 

13 CRISTIAN SALAZAR  COOMEVA POSITIVA PORVENIR 

14 JAIRO MUÑOZ CORDOBA S.O.S POSITIVA HORIZONTE 
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15 ARLEYO SAMBONI  S.O.S POSITIVA COLFONDOS 

16 CRISTIAN PILLIMUR S.O.S POSITIVA COLFONDOS 

17 LUCIO EMILIO MENA COOMEVA POSITIVA PORVENIR 

No NOMBRE  SALUD ARP PENSION 

18 RAIMUNDO CHAVEZ S.O.S POSITIVA HORIZONTE 

19 JESUS GUAPACHA SALUDCOOP POSITIVA HORIZONTE 

20 ALIVER CHIMUJA  S.O.S POSITIVA S.SOCIAL 

21 HERNANDO GOMEZ COOMEVA POSITIVA COLFONDOS 

22 GUILLERMO DELGADO S.O.S POSITIVA COLFONDOS 

23 JUAN ANTONIO GIRONZA SALUDCOOP POSITIVA PORVENIR 

24 LAUREANO CHAGUENDO S.O.S POSITIVA COLFONDOS 

25 JORGE PILLIMUE SALUDCOOP POSITIVA HORIZONTE 

26 JOSE NOEL CHAVEZ S.O.S POSITIVA PORVENIR 

27 HECTOR ERAZO CAMPO S.O.S POSITIVA COLFONDOS 

28 JULIO CESAR VELAZCO S.O.S POSITIVA COLFONDOS 

29 JULIO GURRUTE SALUDCOOP POSITIVA HORIZONTE 

30 JOSE MARTIN SAMBONI SALUDCOOP POSITIVA PORVENIR 

31 LUCIO CAMPO CAMPO SALUDCOOP POSITIVA S.SOCIAL 

32 JESUS MARIA MEDINA S.O.S POSITIVA PORVENIR 

33 MILLER PAPAMIJA S.O.S POSITIVA S.SOCIAL 

34 MILLER JCHANTRE SALUDCOOP POSITIVA PORVENIR 

35 FERNANDO CAMPO S.O.S POSITIVA HORIZONTE 

36 JOSE AURELIO GOMEZ S.O.S POSITIVA PORVENIR 

37 JORGE JIMENEZ SALUDCOOP POSITIVA S.SOCIAL 

38 JOSE ROJAS S.O.S POSITIVA PORVENIR 

39 LUIS FELIPE GAVIRIA S.O.S POSITIVA S.SOCIAL 

40 JOSE TITISTAR S.O.S POSITIVA S.SOCIAL 

41 JESUS VELAZCO S.O.S POSITIVA COLFONDOS 

42 ANTOÑINO ARMERO SALUDCOOP POSITIVA 

43 JAYER GAVIRIA SALUDCOOP POSITIVA HORIZONTE 

44 ELIO ANTONIO MUÑOZ  SALUDCOOP POSITIVA HORIZONTE 

45 EDUAR JESUS FAJARDO S.O.S POSITIVA HORIZONTE 

46 PEDRO ANGUCHO S.O.S POSITIVA HORIZONTE 

47 ERLES BELALCAZAR S.O.S POSITIVA HORIZONTE 

48 GILBERTO URBANO SALUDCOOP POSITIVA HORIZONTE 

49 JULIO URBANO SALUDCOOP POSITIVA S.SOCIAL 

50 HERMES CAMAYO S.O.S POSITIVA COLDONDOS 

51 JESUS MARIA PIZO  SALUDCOOP POSITIVA PORVENIR 

52 LUIS ANTONO HURTADO S.O.S POSITIVA PORVENIR 

53 CAMPO LIZANDRO S.O.S POSITIVA PORVENIR 

54 LUANGO DIAGO S.O.S POSITIVA S.SOCIAL 

55 MACIAS LEON SALUDCOOP POSITIVA PORVENIR 

56 TOBAR HUGO S.O.S POSITIVA HORIZONTE 

57 VIDAL DANY S.O.S POSITIVA PORVENIR 
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58 VIDAL FERNANDO SALUDCOOP POSITIVA S.SOCIAL 

59 AGUIRRE NESTOR S.O.S POSITIVA PORVENIR 

60 ARIEL JOSE S.O.S POSITIVA S.SOCIAL 

61 EDWIN MASIAS S.O.S POSITIVA S.SOCIAL 

No NOMBRE  SALUD ARP PENSION 

62 IQUIRA EVER S.O.S POSITIVA HORIZONTE 

63 MATIAS CIRO S.O.S POSITIVA HORIZONTE 

64 CHAMIZO JORGE S.O.S POSITIVA HORIZONTE 

65 RUIZ DISNEI SALUDCOOP POSITIVA HORIZONTE 

66 SANTIAGO VICTORIA SALUDCOOP POSITIVA S.SOCIAL 

67 HOYOS FERNANDO S.O.S POSITIVA COLDONDOS 

68 GUACHICA GUILLERMO SALUDCOOP POSITIVA PORVENIR 

69 CAMPO CARLOS S.O.S POSITIVA PORVENIR 

70 URIBE JAVIER S.O.S POSITIVA PORVENIR 

71 CAMAYO EDGAR S.O.S POSITIVA S.SOCIAL 

72 SOL ANGEL SALUDCOOP POSITIVA PORVENIR 

73 INCHIMA ALVARO S.O.S POSITIVA HORIZONTE 

74 CHOCUE ARIEL S.O.S POSITIVA PORVENIR 
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Anexo 6. Cronograma de actividades cerramiento 

 

Gráfico 8.1.(a). Cronograma de actividades cerramiento. Diciembre-Enero 

 

CONTROL DE PROGRAMACION INTERVENTORIA

CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTACION

ACTIVIDAD %EJEC.

V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S

26 27 29 30 31 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31

1.01

Exacavacion a mano incluye 

desalojo M3 PROGRAMADO

           EJECUTADOEJECUTADO

1.08 Zapatas Cimentacion 0.4*0.40 und

1.02

Viga de cimentación en concreto 

15 x 20 inc refuerzo Ml

1.03

Columnetas en concreto  y ladrillo  

36x 36 inc refuerzo Ml

1.04 Muro en ladrillo visto M2

1.05 Reja en Tubo   cuadrado M2

1.06 Alfajia en concreto Ml

1.07 CAPITELES UN 

PROGRAMACION CONTRATO 22 CERRAMIENTO PERIMETRAL

Diciembre Enero
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Gráfico 8.1.(b). Cronograma de actividades cerramiento. Febrero-Marzo 

 

 

Anexo 7. Control de personal y seguridad social. (Cerramiento) 

 

Tabla 8.3.(a). Control asistencia, personal  Rodrigo Escobar, José Luis Solarte y Ciro López 

C2 

MAESTRO 16 22 28 3 9 17 

RODRIGO ESCOBAR Ene Ene Ene Feb Feb Feb 

1 RODRIGO ESCOBAR x x x x x x 

2 LUIS ESCOBAR x x x x x x 

3 HECTOR ESCOBAR x x x x x x 

4 ORLANDO CHIMUJA x x x x x x 

ACTIVIDAD

L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24

1.01

Exacavacion a mano inc desalojo 

en volqueta

1.08 Zapatas Cimentacion 0.4*0.40 PROGRAMADO

EJECUTADO

1.02

Viga de cimentación en concreto 

15 x 20 inc refuerzo

1.03

Columnetas en concreto  y ladrillo  

36x 36 inc refuerzo

1.04 Muro en ladrillo visto

1.05 Reja en Tubo   cuadrado

1.06 Alfajia en concreto

1.07 CAPITELES

PROGRAMACION CONTRATO 22 CERRAMIENTO

FEBRERO MARZO
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5 DANIEL JOSE ROJAS x x x x x x 

6 JOSE ESCOBAR x x x x x x 

7 ARLY RUIZ GUZMAN x x x x x x 

8 ARLEY ESCOBAR x x x x x x 

9 RAFAEL CORDOBA x x x x x x 

10 JESUS MONCAYO x x x x x x 

C4 
MAESTRO 
JOSE SOLARTE 

16 
Ene 

22 
Ene 

28 
Ene 

3 
Feb 

9 
Feb 

17 
Feb 

1 JOSE LUIS SOLARTE x x x x x x 

2 JORGE HERNANDEZ x x x x x x 

3 JESUS VALENCIA x x x x x x 

4 GENTIL VELAZCO x x x x x x 

5 ANACONA OLMEDO x x x 
   6 DANY SOLARTE x x x 
   7 HENRY SALAZAR x x x 
   8 HUBER GOMEZ x x x 
   

C5 
MAESTRO  
CIRO LOPEZ 

16 
Ene 

22 
Ene 

28 
Ene 

3 
Feb 

9 
Feb 

17 
Feb 

1 GERARDO MARTINEZ x x x x x x 

2 LUIS CHARO x x x x x x 

3 RODRIGO FERNADEZ x x x x x x 

4 GUSTAVO MAMBAGUE x x x x x x 

5 OVIDIO COTAZO x x x x x x 

6 FREDY FERNANDEZ x x x x x x 

 

Tabla 8.3.(b). Seguridad social personal Rodrigo Escobar, José Luis Solarte y Ciro López 

No 
MAESTRO RODRIGO ESCOBAR 

     NOMBRE 

 
SALUD 

 
ARP 

 
PENSION 

1 DANIEL JOSE ROJAS S.O.S POSITIVA SEGURO SOCIAL 

2 ORLANDO CHIMUJA ANACONA S.O.S POSITIVA COLFONDOS 

3 LUIS  FREDY ESCOBAR S.O.S POSITIVA COLFONDOS 

4 HECTOR  JAVIER ESCOBAR S.O.S POSITIVA SEGURO SOCIAL 
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5 JOSE ALEXANDER ESCOBAR S.O.S POSITIVA COLFONDOS 

6 ARLY RUIZ GUZMAN S.O.S POSITIVA PORVENIR 

7 ARLEY RODRIGO ESCOBAR S.O.S POSITIVA COLFONDOS 

8 RAFAEL EDUARDO CORDOBA S.O.S POSITIVA COLFONDOS 

9 JESUS HERNANDO  MONCAYO SALUDCOOP POSITIVA SEGURO SOCIAL 

 
MAESTRO JOSE LUIS SOLARTE 
NOMBRE 

 
SALUD 

 
ARP 

 
PENSION 

10 JORGE ENRIQUE HERNANDEZ S.O.S POSITIVA SEGURO SOCIAL 

11 GENTIL VELAZCO VERNAZA SALUDCOOP POSITIVA HORIZONTE 

12 JESUS ABEL VALENCIA S.O.S POSITIVA HORIZONTE 

13 GENTIL VELAZCO S.O.S POSITIVA HORIZONTE 

14 ANACONA OLMEDO S.O.S POSITIVA HORIZONTE 

15 DANY SOLARTE S.O.S POSITIVA HORIZONTE 

16 HENRY SALAZAR S.O.S POSITIVA HORIZONTE 

17 HUBER GOMEZ S.O.S POSITIVA HORIZONTE 

 MAESTRO CIRO CHAVEZ 
NOMBRE 

 
SALUD 

 
ARP 

 
PENSION 

18 GERARDO RAMIREZ S.O.S POSITIVA SEGURO SOCIAL 

19 LUIS EDUARDO CHARO S.O.S POSITIVA COLFONDOS 

20 RODRIGO FERNANDEZ S.O.S POSITIVA COLFONDOS 

21 GUSTAVO MAMBAGUE COOMEVA POSITIVA SEGURO SOCIAL 

22 OVIDIO COTAZO COOMEVA POSITIVA COLFONDOS 

23 FREDY FERNADEZ COOMEVA POSITIVA COLFONDOS 
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Anexo 8. Planta de cimentación torres C y D

 

 

Sector D1 

Sector D2 

Sector D3 

V7 

V7 

V7 
V7 

V6 V5 

V5 
V6 

V6 

V6 
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Anexo 9.  Vigas de cimentación 

                    

                 Viga de cimentación tipo 5             Viga de cimentación tipo 6               Viga de cimentación tipo 7 
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Corte de losa de cimentación 
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Anexo 10. Planta de primer entrepiso
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Anexo 11. Vigas primer entrepiso 
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Anexo 12. Planta de entrepiso tipo (segunda a sexta losa) 

V1 

V2 
V5 

V3 

VT3
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VT1 
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Anexo 13. Vigas de entrepiso (segunda a sexta losa) 
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Anexo 14. Columnas en concreto 
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Anexo 15. Ubicación columnas y muros en concreto 

Muro 4 

Muro 4 

Muro 2 

Muro 3 Muro 5 

Muro 4 

Muro 4 

C1 

C1 C2 C1 C2 
C3 

C2 
C1 C2 

C1 
C1 C3 

C1 

Muro 1 

C1 C1 

C1 
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Anexo 16. Diseño escalera 
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Anexo 17. Plano general del cerramiento
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Anexo 18. Planos estructurales cerramiento 
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Anexo 12. Filtros
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Anexo 20. Especificaciones técnicas ascensor Andino
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Anexo 21. Plano record armada de losa
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