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1. INTRODUCCIÓN 

Este informe contiene las actividades realizadas en el trascurso del trabajo social 

llevado a cabo en la alcaldía municipal de Puerto Triunfo-Antioquia en el periodo 

de labores comprendido entre el 02 de febrero de 2008 al 14 de julio de 2008, en 

el marco de los Convenios siguientes: CONVENIO VIVA 2006-CF-208 el cual 

consiste en el mejoramiento de 40 viviendas urbanas. CONVENIO VIVA 2006-CF-

209 el cual consiste en el mejoramiento de 131 viviendas rurales y urbanas. 

CONVENIO VIVA 2006-CF-234 consistente  en la construcción de 100 viviendas 

nuevas en la Cabecera municipal y los corregimientos de Puerto Perales, 

Cocorná, Doradal y Las Mercedes. Los anteriores convenios celebrados  entre la 

empresa de vivienda de Antioquia VIVA y el municipio de PUERTO TRIUNFO-

ANTIOQUIA. 

En este informe se  describen las labores técnicas y administrativas desarrolladas 

en el transcurso de las obras de construcción de vivienda nueva y mejoramientos 

de vivienda. 

El informe presentado tiene como objetivo: 

1. Presentar la información básica concerniente a lo ejecutado durante el trabajo 

social desarrollado. 

2. Presentar las Cantidades de Obra totales ejecutadas.  

3. Informar sobre la calidad de la ejecución de las obras. 

4. Informar sobre el avance físico y estado actual de los convenios. 

5. Presentar el registro fotográfico tomado en el trabajo  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Participar en la culminación de los proyectos de vivienda de interés social que 

se están ejecutando actualmente y también en la formulación de los proyectos 

posteriores; desarrollando actividades de tipo práctico que generen experiencia 

y promuevan la confrontación de conocimientos teóricos adquiridos durante el 

proceso académico. 

 

 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Favorecer  a la comunidad mediante el acompañamiento técnico constructivo 

de las viviendas en busca de un producto final que cumpla con requerimientos 

necesarios de calidad funcional y de habitabilidad.  

 Observar y aprender de los diferentes procesos constructivos desarrollados en 

la obra. 

 Adquirir experiencia en el campo de la construcción de proyectos de vivienda. 

 Llevar un registro acerca de detalles constructivos importantes a tener en 

cuenta dentro de cada una de las actividades del proyecto. 

 Familiarizarse con la lectura y comprensión de planos arquitectónicos, 

estructurales, eléctricos, sanitarios, etc. que son la base todo proyecto de 

construcción. 

 Aprender a dirigir e interactuar con el personal a cargo de la mano de obra de 

las viviendas  con el fin de establecer buenas relaciones laborales dentro del 

proyecto. 

 Realizar un informe final que contenga las experiencias más importantes y la 

totalidad de los registros acerca de las actividades desarrolladas durante 

práctica laboral. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La  Alcaldía Municipal de Puerto Triunfo es una administración que entre sus 

prioridades está el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, por 

tal motivo se están formulando y ejecutando varios proyectos de vivienda de 

interés social con los cuales se piensa suplir una de las necesidades mas visibles 

en la comunidad. 

 

En la actualidad se están culminando tres convenios celebrados entre el municipio 

de Puerto Triunfo y la fundación VIVA (Empresa de vivienda de Antioquia), los 

cuales son los siguientes:  

CF-234-2006 CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS NUEVAS   

CF-208-2006 MEJORAMIENTO DE 40 VIVIENDAS URBANAS 

CF-209-2006 MEJORAMIENTO DE 131 VIVIENDAS RURALES 

 

También se están formulando dos nuevos proyectos de vivienda de interés social: 

uno para la construcción de vivienda en sitio propio y otro para la construcción de 

vivienda nueva incluido el lote. Igualmente se está formulando un proyecto para 

mejoramiento de vivienda. 

Por tal razón se hace necesario que la administración cuente con personal idóneo 

para desarrollar labores que requieren servicios profesionales como supervisión 

técnica de las construcciones y diagnósticos para mejoramientos de vivienda,  

cuantificación de cantidades de obra, calculo de presupuestos, manejo de 

bodegas, manejo de nómina, así como también para el manejo de personal de 

trabajo como oficiales y maestros de construcción.   
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Por lo anterior, participar activamente como supervisor técnico de proyectos de 

vivienda de interés social a cargo de la Alcaldía Municipal es una gran experiencia 

que permitirá el contacto directo con el medio de la construcción , manejo de 

personal y la toma  de decisiones que con el criterio y de acuerdo a los estudios 

desarrollados en cumplimiento del programa de ingeniería civil sean de gran 

aporte para que los proyectos se ejecuten de la mejor manera posible y cumplan 

con las especificaciones exigidas. 
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4. METODOLOGÍA 

 

 Cuantificación de cantidades de obra a desarrollar  en cada una de las 

viviendas nuevas y mejoramientos                                                                                                                                   

 

 Calculo de cantidades de acero a utilizar, cemento, agregados, tejas, ladrillos 

que se utilizaran en cada diagnostico realizado según la actividad anterior. 

 

 Hacer el cálculo de presupuestos necesarios para  ejecutar varias casas al 

mismo tiempo, de tal manera que se pueda hacer contrato con los oficiales por 

contratación directa. 

 

 Programar ejecución de obra para todas las semanas, coordinando el material 

necesario en cada una de las viviendas y sectores. 

 

 Manejar envío de material para cada una de las bodegas existentes en cada 

corregimiento del municipio desde la bodega principal o desde los puntos de 

suministro.  

 

 Hacer cortes parciales de cantidades de obra ejecutadas para realizar 

liquidación parcial o total de obra. 

 

 Verificación y cubicación de las excavaciones manuales realizadas para las 

estructuras de cimentación. 
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 Revisión de Aceros estructurales, (Diámetro, número de barras, ganchos, 

longitud, Empalmes o Traslapos, colocación, recubrimientos, distancia entre 

barras), en cada uno de los elementos estructurales. 

 

 Verificar que los oficiales estén debidamente afiliados a una EPS y a pensión. 

 

 Aportar ideas y posibles soluciones a problemas que se puedan presentar 

durante la ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

SUPERVISOR TECNICO AUXILIAR DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA 

 

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQIUA  
LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO  

 
12 

 

 

 

5. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
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El Municipio de Puerto Triunfo hace parte del Magdalena Medio Antioqueño y se 

localiza sobre la margen izquierda del Río de la Magdalena y en límites con el 

departamento de Boyacá.  Está conformado por unidades diferenciales que son: 

La planicie cálida del Río de la Magdalena y la vertiente cálida húmeda hacia el 

mismo río. Se encuentra ubicado en el oriente lejano Antioqueño en pleno corazón 

de la región central del Río Magdalena. Zona con altos índices de necesidades 

básicas insatisfechas. 

El Municipio de Puerto Triunfo se encuentra ubicado a los 55º 52’56” de latitud 

Norte y a 74º 38' 24”. de longitud Oeste, posee como división político- 

administrativa la siguiente: una (1) cabecera municipal, cuatro (4) Corregimientos 

Doradal, Puerto Perales, Estación Cocorna y Las Mercedes, así mismo ocho (8) 

Veredas Estación Pita, La Esmeralda, Santiago Berrío, La Florida-Tres Ranchos, 

Alto del Pollo, Balsora, Islas y La Estrella-Río claro. 

Puerto Triunfo basa su economía en la ganadería, cosecha del limón, comercio 

informal, algunas compañías petroleras y de explotación de cales y producción de 

cemento, turismo por temporadas y pesca artesanal. Tiene una extensión de 361 

Km2, 

LIMITES: con Oriente: Río Magdalena; límite departamental entre Antioquia y 

Boyacá, al Norte: Municipio de Puerto Nare, al Occidente: Municipio de San Luis y 

al Sur: Municipio de Sonsón, la temperatura media es de 27 ºC. 
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6. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN VIVIENDA 

 

 

De acuerdo a la constitución política de Colombia y en especial en el articulo 51 

que reglamenta el derecho a la vivienda digna y a los decretos 1052, 1062, 1063 y 

3777 de 2003 que reglamentan los procedimientos y requisitos para acceder a los 

subsidios de los entes gubernamentales, el municipio presentará  a través del 

Fondo de Vivienda de Interés  Social  FOVIS; los proyectos con el propósito de 

obtener cofinanciación. 

 

En el Municipio de Puerto Triunfo se presenta una necesidad sentida manifestada 

por todas las comunidades conformadas por los núcleos poblacionales sobre la 

falta de vivienda digna. 

 

En la actualidad tenemos un índice muy alto de familias que requieren de pronta 

solución, teniendo en cuenta que la vivienda es el espacio indispensable para el 

desarrollo del núcleo familiar. 

 

La vivienda debe ser entendida como soporte material y medio para  la 

satisfacción de necesidades humanas vitales y existenciales; es condición 

fundamental para la socialización y el desarrollo de la actividad productiva y 

umbral espiritual de la cultura, la identidad y el arraigo.  

 

Es así como la vivienda,  concebida como la unidad (casa) y entorno, cumple una 

función social en su calidad de bien meritorio para cada familia. 

 



 

 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

SUPERVISOR TECNICO AUXILIAR DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA 

 

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQIUA  
LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO  

 
15 

 

 

 

La imposibilidad de acceso a una vivienda digna de gran parte de la población, 

esta asociada a factores como: La inequitativa distribución de los recursos, pocas 

oportunidades para los proyectos, bajos niveles educativos en la mayor parte de 

las familias, el desempleo, la especulación con los materiales e insumos de 

construcción, la especulación con los precios del suelo para el establecimiento de 

la vivienda, el difícil acceso al mercado financiero, la carencia de una política 

oficial seria y constante en materia de vivienda de interés social, la inexistencia de 

opciones de acceso a los créditos para la adquisición de vivienda, el desarrollo 

urbanístico no planificado, la ocupación espontánea de los espacios, los impactos 

sociales ocasionados por los desplazamientos y conflictos territoriales, el bajo 

desarrollo institucional y el desconocimiento de tecnologías apropiadas. 

Todo esto incide para que el proceso de avance en el nudo crítico de la vivienda 

digna para la comunidad porteña vaya lento, obviamente sin desconocer los 

grandes esfuerzos que el municipio y la Fundación Argos han realizado para 

construir y mejorar un número considerable de viviendas en varias comunidades 

del área municipal. 

Actualmente existen 29 organizaciones que trabajan en las estrategias  de 

construcción de vivienda nueva, mejoramiento y reubicación. Varios de estos 

grupos se encuentran debidamente legalizados, otros dependen de las Juntas de 

Acción Comunal y otros tantos se encuentran conformados de hecho. 

 

En el Municipio ante la expectativa que se ha generado con los proyectos de 

construcción y mejoramiento de vivienda que ha venido apoyando la Fundación 

Argos y que esperan apoyo de la administración, se han creado varios grupos de 

vivienda, conformados por familias de escasos recursos económicos y que 
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requieren con urgencia una vivienda digna para la satisfacción de sus necesidades 

fundamentales. 

El Fondo de Vivienda de Interés Social “FOVIS” está legalmente constituido 

mediante Acuerdo Municipal 049 del Honorable Concejo Municipal y en la 

actualidad viene fortaleciendo los procesos sociales con las diferentes 

organizaciones comunitarias generando espacios para la convivencia pacifica y 

acciones concretas y dinámicas con todas y cada una de las familias en la 

captación de recursos para aportar en la ejecución de los proyectos.      
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  Tabla No 1.  relación del número de familias existentes por centro poblado y ubicadas de 

acuerdo a la necesidad de acceder a los  diferentes programas de vivienda. 
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Cabecera Municipal 

 

1.006 

 

259 
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40 

 

144 

 

280 

 

Corregimiento Doradal 

 

1.247 

 

370 

 

12 

 

58 

 

322 

 

485 

 

Corregimiento La Merced 

 

382 

 

112 

 

25 

 

45 

 

90 

 

110 

 

Corregimiento Puerto 
Perales 

 

798 

 

224 

 

22 

 

90 

 

160 

 

302 

 

Corregimiento de 
Estación Cocorná 

 

468 

 

98 

 

193 

 

20 

 

50 

 

107 

 

Vereda Estación Pita 

 

82 

 

5 

 

74 

 

0 

 

3 

 

0 

 

Vereda La Esmeralda 

 

25 

 

0 

 

25 

 

0 

 

0 

 

0 
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Vereda Santiago Berrio 

 

222 

 

14 

 

140 

 

0 

 

28 

 

40 

 

Vereda Las Islas 

 

45 

 

0 

 

25 

 

0 

 

10 

 

10 

 

Vereda Alto del Pollo 

 

34 

 

18 

 

0 

 

0 

 

9 

 

7 

 

Vereda La Florida Tres 
Ranchos 

 

244 

 

104 

 

15 

 

5 

 

52 

 

68 

 

Vereda Balsora 

 

29 

 

12 

 

0 

 

0 

 

8 

 

9 

 

Vereda La Estrella 
Rioclaro. 

 

29 

 

10 

 

0 

 

0 

 

7 

 

12 

TOTALES 4.611 1.226 814 258 883 1.430 
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                  Tabla No 2. Relación de número de habitantes por centro poblado. 

     

 

CENTRO POBLADO 

 

NUMERO DE 
HABITANTES. 

 

CABECERA MUNICIPAL 

 

3.320 

 

CORREGIMIENTO DORADAL 

 

4.115 

 

CORREGIMIENTO LA MERCED 

 

1.495 

 

CORREGIMIENTO PUERTO PERALES 

 

2.633 

 

CORREGIMIENTO ESTACIÓN COCORNÁ 

 

1.544 

 

VEREDA ESTACIÓN PITA 

 

270 

 

VEREDA LA ESMERALDA 

 

83 

 

VEREDA SANTIAGO BERRIO 

 

732 

 

VEREDA LAS ISLAS 

 

149 

 

VEREDA ALTO DEL POLLO 

 

112 
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Tabla No 2. Relación de número de habitantes por centro poblado. 

 

 

 

CENTRO POBLADO 

 

NUMERO DE 
HABITANTES. 

 

VEREDA LA FLORIDA TRES RANCHOS 

 

805 

 

VEREDA BALSORA 

 

96 

 

VEREDA LA ESTRELLA RIOCLARO. 

 

96 

 

TOTALES 

 

15.450 
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 GRAFICO No 1. Distribución sobre la situación  actual en vivienda en el ámbito 
municipal. 
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GRAFICO No 2.  Mapa geográfico Municipio de Puerto Triunfo 
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GRAFICO No 3. Disponibilidad de lotes para la construcción de vivienda nueva en 

los principales centros poblados del municipio. 

 

La mayoría de los terrenos urbanizables son de propiedad privada pero existe la 

posibilidad de negociación de los mismos. A futuro la administración municipal se verá 

obligada a la compra de estos para poder dar continuidad al proceso de solución de 

vivienda de interés social. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO 

El trabajo consistió en la prestación de servicios profesionales para la terminación de las 

viviendas correspondientes a los convenios de mejoramientos y construcción de vivienda 

nueva  suscritos entre la  EMPRESA DE VIVIENDA VIVA Y EL MUNICIPIO DE PUERTO 

TRIUNFO-ANTIOQUIA.;  las labores desarrolladas en la ejecución del  trabajo social 

fueron: 

 Localización del área de construcción según los diagnósticos realizados con 

anterioridad.   

 Demarcación de ejes para los cimientos (cimiento corrido de 0.25*0.25 metros), en 

muchos casos se necesitó hacer sobrecimiento para llegar a nivel de pisos y darle 

pendientes adecuadas a las instalaciones sanitarias. 

 Demolición de construcciones existentes cuando se trataba de mejoramientos. 

 Armada y figuración del acero de refuerzo de 60.000 PSI para columnetas de 

confinamiento o columnas en mejoramientos al igual que para las vigas de 

cimentación. 

 Encofrado de las columnas. 

 Vaciado de concreto en columnas, columnetas, vigas de amarre y cimientos.  

 Levantamiento de muros en mampostería de ladrillo tres huecos de 10 cm.  

 Sobrecimientos en muros de bloque de cemento de 10 y 15 cm hasta alcanzar 

nivel de pisos. 

 Figurado y armada de acero de refuerzo y encofrado en vigas de amarre. 

 Mampostería de cuchillas  

  Armada de cubierta en teja de ETERNIT y ZINC. 
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 Instalación de redes eléctricas. 

 Instalación de puertas y ventanas. 

 Pisos esmaltados 

 Se realizaron los cortes parciales y finales  de acuerdo con el avance de la obra 

para efectos de pago de oficiales y pago de actas parciales de los contratos. 

 

7.1 CONVENIO-CF-208: 

 

7.1.1 Objetivo del convenio: 

Mejorar significativamente la calidad de vida de las personas que habitan en las 

viviendas que salieron favorecidas, realizando mejoramientos que permitan habitar las 

casas en condiciones de higiene, comodidad y estética mucho mejores a las encontradas 

inicialmente.  

7.1.2 Estado inicial y actual del convenio: 

En el convenio VIVA-CF-208 hacían falta por ejecutar 12 mejoramientos. Actualmente 

solo faltan 2 los cuales están en ejecución y se espera poder liquidar el convenio en 

aproximadamente dos semanas. 

 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:  $116´570.271 

APORTE COMUNIDAD:                $104.000.000 

APORTE INICIAL MUNICIPIO:   $34’816.071 

APORTE DE VIVA:                         $60’387.000 

 

 



 

 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

 SUPERVISOR TECNICO AUXILIAR DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA 

 

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQIUA  
LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO  

 
26 

 

 

 

7.1.3 Metodología empleada: 

 Cuantificación de cantidades de obra a desarrollar  en cada una de las viviendas 

nuevas y mejoramientos                                                                                                                                  

 Calculo de cantidades de acero a utilizar, cemento, agregados, tejas, ladrillos que se 

utilizaran en cada diagnostico realizado según la actividad anterior. 

 Hacer el cálculo de presupuestos necesarios para  ejecutar varias casas al mismo 

tiempo, de tal manera que se pueda hacer contrato con los oficiales por contratación 

directa. 

 Programar ejecución de obra para todas las semanas coordinando material necesario 

en cada una de las viviendas y sectores. 

 Manejar envío de material para cada una de las bodegas existentes en cada 

corregimiento del municipio desde la bodega principal o desde los puntos de 

suministro.  

 Hacer cortes parciales de cantidades de obra ejecutadas para realizar liquidación 

parcial o total de obra. 

 Verificación y cubicación de las excavaciones manuales realizadas para las 

estructuras de cimentación. 

 Revisión de Aceros estructurales, (Diámetro, número de barras, ganchos, longitud, 

Empalmes o Traslapos, colocación, recubrimientos, distancia entre barras) de cada 

uno de los elementos estructurales. 

 Verificar que los oficiales estén debidamente afiliados a EPS y pensión. 

 Redactar informes, registros en bitácora y actas de obra. 

 Aportar ideas y posibles soluciones a problemas que se puedan presentar durante la 

ejecución del proyecto. 
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7.1.4 Actividades realizadas: 

Demolición y corte de muros 

Realce de cubiertas 

Vaciada de pisos  

Instalación de Unidades sanitarias 

Adecuación de habitaciones 

Mejoramientos de cocina 

 

7.2 CONVENIO-CF-209: 

 

7.2.1 Objetivo del convenio: 

Realizar el mejoramiento de 131 viviendas rurales, y así suplir en parte las necesidades  

que tienen las familias campesinas del municipio mejorando las condiciones en las que 

habitan.  

7.2.2 Estado inicial y actual del convenio: 

En el convenio VIVA-CF-209 hacían falta 35 mejoramientos por ejecutar; actualmente 

faltan 15, es decir, se han ejecutado desde el 02 de febrero 20 mejoramientos; para 

culminar con el resto ya se programaron actividades, pero en el momento no se cuenta 

con el cemento requerido.  

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:  $537’478.107 

APORTE COMUNIDAD:                   $71’472.500 

APORTE INICIAL MUNICIPIO:     $235’549.607 

APORTE DE VIVA:              $197’706.000 
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7.2.3 Metodología empleada: 

 Cuantificación de cantidades de obra a desarrollar  en cada una de las viviendas 

nuevas y mejoramientos                                                                                                                                  

 Calculo de cantidades de acero a utilizar, cemento, agregado, tejas, ladrillos que se 

utilizaran en cada diagnostico realizado según la actividad anterior. 

 Hacer el cálculo de presupuestos necesarios para  ejecutar varias casas al mismo 

tiempo, de tal manera que se pueda hacer contrato con los oficiales por contratación 

directa. 

 Programar ejecución de obra para todas las semanas coordinando material necesario 

en cada una de las viviendas y sectores. 

 Manejar envío de material para cada una de las bodegas existentes en cada 

corregimiento del municipio desde la bodega principal o desde los puntos de 

suministro.  

 Hacer cortes parciales de cantidades de obra ejecutadas para realizar liquidación 

parcial o total de obra. 

 Verificación y cubicación de las excavaciones manuales realizadas para las 

estructuras de cimentación. 

 Revisión de Aceros estructurales, (Diámetro, número de barras, ganchos, longitud, 

Empalmes o Traslapos, colocación, recubrimientos, distancia entre barras,) de cada 

uno de los elementos estructurales. 

 Verificar que los oficiales estén debidamente afiliados a EPS y pensión. 

 Redactar informes, registros en bitácora y actas de obra. 

 Aportar ideas y posibles soluciones a problemas que se puedan presentar durante la 

ejecución del proyecto. 

7.2.4 Actividades realizadas: 

Construcción de cocinas 

Construcción de unidades sanitarias 
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Levantamiento de cuchillas  

Arreglo de cubiertas 

 

7.3 CONVENIO-CF-234: 

 

7.3.1 Objetivo del convenio: 

Construir 100 viviendas nuevas en el municipio de Puerto Triunfo, para mejorar la calidad 

de vida de los habitantes del municipio, tanto en corregimientos, como en la cabecera 

municipal.  

7.3.2 Estado inicial y actual del convenio:  

En el convenio VIVA-CF-234 faltaban 14 viviendas por construir desde los cimientos y 24 

se encontraban en diferentes porcentajes de inicio, 35 viviendas necesitaban ser 

electrificadas; actualmente solo falta por terminar 9 viviendas  se han electrificado 16 y 

las otras 19 se están electrificando.  

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:  $1200’927.000 

APORTE COMUNIDAD:                $275’OOO.000 

APORTE INICIAL MUNICIPIO:   $325’000.000 

APORTE DE VIVA:                         $500’927.000 

 

7.3.3 Metodología empleada: 

 Cuantificación de cantidades de obra a desarrollar  en cada una de las viviendas 

nuevas y mejoramientos                                                                                                                                  

 Calculo de cantidades de acero a utilizar, cemento, agregado, tejas, ladrillos que se 

utilizaran en cada diagnostico realizado según la actividad anterior. 
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 Hacer el cálculo de presupuestos necesarios para  ejecutar varias casas al mismo 

tiempo, de tal manera que se pueda hacer contrato con los oficiales por contratación 

directa. 

 Programar ejecución de obra para todas las semanas coordinando material necesario 

en cada una de las viviendas y sectores. 

 Manejar envío de material para cada una de las bodegas existentes en cada 

corregimiento del municipio desde la bodega principal o desde los puntos de 

suministro.  

 Hacer cortes parciales de cantidades de obra ejecutadas para realizar liquidación 

parcial o total de obra. 

 Verificación y cubicación de las excavaciones manuales realizadas para las 

estructuras de cimentación. 

 Revisión de Aceros estructurales, (Diámetro, número de barras, ganchos, longitud, 

Empalmes o Traslapos, colocación, recubrimientos, distancia entre barras) de cada 

uno de los elementos estructurales. 

 Verificar que los oficiales estén debidamente afiliados a EPS y pensión. 

 Redactar informes, registros en bitácora y actas de obra. 

 Aportar ideas y posibles soluciones a problemas que se puedan presentar durante la 

ejecución del proyecto. 

 

7.3.4 Actividades realizadas: 

Construcción de unidades básicas 

Localización 

Cimientos  

Mampostería 

Vigas de amarre 

Cubiertas 

Pisos 
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8. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

8.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO: 

Con la localización y replanteo se pretende tener trazado sobre el terreno la obra que se 

va a levantar en la forma prevista y teniendo en cuenta las normas municipales, se 

establecen los distintos niveles de piso, por donde se traza las redes de alcantarillado, 

acueducto, muros divisorios, vigas de cimentación etc. 

8.1.1 Procedimiento: 

Se procedió a localizar de forma general el área en donde se iban  a construir las 

viviendas para verificar que cumplan estrictamente las indicaciones sobre retiros exigidos 

por el municipio, posteriormente se demarcó con hilos por donde se tenia que abrir la 

brecha para vigas de cimentación y simultáneamente se demarca el eje de cimentación 

por el cual se levanta la mampostería. 

8.1.2 Material, herramienta y equipo utilizado: 

Estacas de madera, Puntillas de hierro y acero, Alambre galvanizado, Hilo o nailon, 

Martillos, machetes, palas, Plomadas, Carretillas 

8.2 ARMADA Y FIGURACION DEL ACERO: 
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8.2.1 Procedimiento: 

La armada y figuración del acero se llevó a cabo en el sito de la obra. Cada oficial o 

ayudante entendido procedió a cortar y figurar el acero necesario para armar las 

canastas de vigas de fundación, vigas de amarre y columnetas. 

Se observó que la figuración del acero se hizo regularmente utilizando un tubo metálico  

ejerciendo palanca sobre otro tubo o varilla fija. Para el corte se utilizó segueta y en 

ocasiones dependiendo de las herramientas que poseía el oficial a cargo de la obra, se 

utilizó cizalla.  

Una vez armadas las canastas se procedía a ubicarlas en las brechas de cimentación 

dejando longitudes de varilla requeridos para hacer traslapos y amarre de estas. Para las 

columnetas solo se procedió a cortar el acero en las longitudes necesarias y ubicarlas en 

los sitios en donde se requería de Columnetas. Obviamente el acero quedaba amarrado 

a la canasta de acero utilizada para las vigas de cimentación. 

8.2.2 Material, herramienta y equipo utilizado: 

Cizallas, Seguetas, Martillos, Tubería de hierro, Alambre negro, Guantes, Segueta. 

8.2.3 Recomendaciones y observaciones: 

 Antes de hacer el vaciado de concreto es  conveniente, diría personalmente casi que 

obligatorio verificar que el acero se encuentre bien amarrado y correctamente ubicado 

para evitar desplazamientos tanto de estribos como de acero longitudinal y garantizar 

recubrimientos. 

 Observar las condiciones de limpieza del acero, ya que muchas veces en obra este 

se contamina con aceites, gasolina, materia orgánica  y barro ocasionando problemas 

de adherencia. 
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8.3 CONSTRUCCION DE VIGAS DE CIMENTACIÓN: 

Son cimentaciones que reciben las cargas a través de muros. Estas se funden casi 

siempre poco profundas o muy superficiales. Las dimensiones de estas varían de 

acuerdo al tipo de estructura que se va a construir, a la magnitud de las cargas y a la 

capacidad portante del suelo de fundación. 

Excavación y colocación de acero para vigas de cimentación del programa de vivienda VILLA REAL. 

   

8.3.1 Procedimiento: 

Una vez abierta la brecha, se ubicó la formaleta en los casos en que fue necesario 

debido a las condiciones del terreno y posteriormente se vaciaba el concreto. En la 

mayoría de casos no fue necesario utilizar formaleta ya que el terreno hizo las funciones 

de esta. 

8.3.2 Material, herramienta y equipo utilizado: 

Palas, Escuadra, Coches, Acero de refuerzo, Concreto, Madera 
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8.3.3 Recomendaciones y observaciones: 

 Antes de llevar a cabo el vaciado, se debe retirar de la brecha todos aquellos agentes 

contaminantes como materia orgánica que haya invadido la brecha, tierra, polvo, y 

agua. 

 Verificar que la excavación de la cimentación es la correcta para evitar pérdidas 

económicas posteriores debido a desperdicio de concreto. 

 Observar que los niveles a los que quedará después de vaciado el concreto 

corresponda a los determinados en la  localización. 

 Cuando el terreno es granular es conveniente usar formaleta, para evitar desperdicios  

en concreto, evitar derrumbes y para que la cimentación quede con las dimensiones 

estipuladas. 

8.4 CONSTRUCCION DE SOBRECIMIENTOS: 

Este tramo corresponde la mampostería ubicada desde la fundación hasta el nivel de 

piso, construido en bloque de concreto y en ocasiones se impermeabiliza cuando el nivel 

freático es muy alto. 

Debido a que existían viviendas que se tenían que construir en sitios muy bajos, fue 

necesario construir sobrecimientos para librar  a las viviendas de las inundaciones 

ocasionales causadas por aguas lluvias, así como también para poder dar las pendientes 

necesarias y adecuadas a las redes de alcantarillado domiciliarias. 

8.4.1 Procedimiento: 

Se procedió a trazar sobre la fundación el eje del muro para comenzar a pegar las 

hiladas de  mampostería en bloque de concreto, verificando los hilos para estar seguros  

de la correcta alineación de los muros. 
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Primera hilada de mampostería estructural sobre viga de cimentación, se aprecia el detalle del acero ubicado 

en los puntos donde se vaciaron las dovelas del programa de vivienda VILLA REAL. 

 

Construcción de sobrecimiento necesario para alcanzar niveles que permitan adecuadas pendientes para 

instalaciones sanitarias y evitar que la humedad del terreno afecte los pisos y paredes de la vivienda. 
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En algunos casos los muros se reforzaron con columnas debido a que tienen que 

soportar fuerzas de empuje por el lleno realizado con material común para alcanzar los 

niveles de piso. En este caso las columnas sirvieron para confinar los muros. 

La altura de los muros varió dependiendo de las condiciones originales del terreno y de la 

ubicación de la vivienda. 

8.4.2 Material, herramienta y equipo utilizado: 

Madera, Adobe de concreto, Plomada e hilos, Tacos de madera, Acero de refuerzo, 

Coches y Palustres. 

8.4.3 Recomendaciones y observaciones: 

 Tener especial cuidado con la alineación y aplome de los muros. 

 El adobe utilizado debe ser de muy buena calidad, mas aun cuando el muro este 

sometido a fuerzas de empuje y/o este expuesto a condiciones de humedad 

constantes. En ningún caso se construyeron filtros debido al costo que estos 

representaban.   

 Se observó algunas veces el desperdicio de concreto por no utilizar formaleta, lo que 

generaba en algunos tramos de la cimentación dimensiones más grandes de las 

requeridas. Además en algunos casos se presentaron derrumbes que no 

representaron riesgo alguno a los trabajadores, pero si contaminaron la mezcla que 

se utilizo en el vaciado de la viga de cimentación. En estos casos se procedió a retirar 

el material contaminante y posteriormente continuar con el vaciado.  

 

8.5 CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO DE ARCILLA 

Se utilizó ladrillo de arcilla de 10x20x40 cm, tres huecos. Los muros construidos son 

muros de mampostería simple confinada , los cuales se emplean únicamente en zonas 

de baja amenaza sísmica. Los muros solo soportan su propio peso y la carga de la 

cubierta la cual se trasmite  a los muros por medio de largueros de 2x4 pulgadas.  
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El espesor de los muros es de 10 cm  y la altura del muro a nivel de viga de amarre, 

generalmente es de 2,10m. Por cada VIS construida se construyó entre 88- 95 m2 de 

mampostería, es decir, se utilizó por vivienda entre 1100 y 1190 ladrillos de arcilla. 

8.5.1 Procedimiento: 

Una vez se fundieron las vigas de cimentación en las que están apoyadas los muros, se 

procedió a levantar la primera hilada, pegando los ladrillos con mortero de pega y 

ubicando los hilos de nivelación y alineación, con el fin de levantar muros derechos, tanto 

vertical como horizontalmente; luego se procedió a levantar los muros hasta el nivel de 

viga de amarre. 

Levantamiento de mampostería en ladrillo desde viga de cimiento hasta nivel de viga de amarre. 

 

 8.5.2 Material, herramienta y equipo utilizado: 

Ladrillos de arcilla, Mortero de pega, Nailo, Plomadas, Palustres, Llanas, Andamios y 

Coches. 
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8.5.3 Recomendaciones y observaciones: 

 Antes de comenzar a pegar los ladrillos es conveniente humedecerlos para evitar la 

pérdida de agua del mortero de pega. 

 Se recomienda estar retirando la rebada de mortero de pega antes que esta 

endurezca para que pueda ser utilizada, y así obtener mayores rendimientos de 

material y menores desperdicios. 

8.6 CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL: 

Este sistema se está empleando en la construcción de 40 viviendas de interés social de 

tipo bifamiliar. El sistema consiste en muros reforzados con acero vertical y horizontal 

construidos con bloque de concreto perforados verticalmente para permitir ser llenados 

con mortero en las partes requeridas por el sistema y estructura. El sistema es adovelado 

lo cual rigidiza la estructura y le permite soportar cargas horizontales. 

Las viviendas construidas son de 2 plantas. Las cuarenta viviendas están distribuidas en 

dos bloques, cada bloque de 20 viviendas, la ejecución de este proyecto esta a cargo de 

la fundación ARGOS y existe interventoria municipal y por parte de la fundación. 
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8.6.1 Procedimiento: 

Se procedió a levantar la mampostería de la primera hilada de manera normal, pero 

previo a esto se amarraron a la cimentación unas dovelas de anclaje para permitir 

amarrar los muros con la cimentación y así garantizar que el sistema se comporte 

monolíticamente , se colocó el refuerzo vertical en las zonas que determinó el diseño, 

(esquinas, machones, uniones entre muros), a medida que se levantó la mampostería se 

puso el refuerzo horizontal o conectores de corte cada  3 hiladas de mampostería, se 

levanto el muro hasta llegar a nivel de viga de corona o de amarre la cual se funde con la 

losa, se procedió a llenar las celdas. 

8.6.2 Material, herramienta y equipo utilizado: 

Acero liso, Acero corrugado, Mortero de pega, Palustres, hilos, madera, Coches, 

Plomadas, Bloque de concreto. 

8.6.3 Recomendaciones y observaciones: 

 Se hace indispensable tener mano de obra calificada y con experiencia. 

 Tener especial  cuidado cuando se amarren las dovelas. 

 Hacer el llenado de las celdas únicamente cuando el mortero de pega haya 

endurecido. 

 Se observó que el vaciado de las celdas no se hizo correctamente ya que este debe 

hacerse a alturas no mayores a 1.20 metros y en la obra se hizo a nivel de viga de 

corona. 

 También se pudo observar que no se llevó a cabo la adecuada limpieza de los muros, 

tanto de muros a la vista como los interiores. 

 Se observa el bajo rendimiento en cantidad de obra ejecutada, debido a  que los 

ayudantes son las personas beneficiadas por el proyecto, las cuales en su mayoría 

son madres cabeza de familia que no tienen ningún conocimiento en construcción.    
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8.7 CUBIERTA CON TEJA DE ASBESTO CEMENTO Y  TEJA DE ZINC: 

Las cubiertas se construyeron con tejas de 2,14 metros y de 3,05 metros de longitud, 

apoyadas sobre alfardas de madera y largueros empotrados en las cuchillas de la 

vivienda. Por lo general la altura de la cubierta quedó a  3,30 metros. Por cada vivienda 

se  emplearon alrededor de 18 largueros de 2x4 pulgadas y alrededor de 35 tejas. 

Detalle del apoyo de la cubierta sobre los largueros en la zona de caballetes en la parte de mayor altura. 

 

8.7.1 Procedimiento: 

Se procedió a empotrar los largueros en las cuchillas de mampostería deacuerdo con el 

espaciamiento requerido, dejando apoyo para los caballetes y procurando que los 

apoyos no queden muy distantes para evitar que las cubierta quedara muy débil y se 

deformara. Luego se comienza a colocar las tejas  amarrándolas con ganchos de acero y 

dejando el traslapo requerido. En estas viviendas se dejo un traslapo de 20 cm y los 

largueros fueron asegurados a los muros con alambre negro. 
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Se puede apreciar la distribucion y espaciamiento entre la madera, la cual sirve de apoyo a las tejas de zinc.  

 

 

8.7.2 Material, herramienta y equipo utilizado: 

Tejas de asbesto cemento, Ganchos galvanizados, Alambre, Largueros de madera, 

Caballetes, Puntillas, Ruanas en lámina lisa. 

8.7.3 Recomendaciones y observaciones: 

 Se recomienda antes de comenzar a ubicar las tejas verificar la alineación y niveles 

entre cuchillas para evitar errores que compliquen el montaje de las tejas y también 

que la cubierta quede desnivelada. 

 Se observó la mala calidad de la madera empleada, así como también se pudo  ver 

que cuando se instaló madera verde al secarse esta se deforma y deflecta lo cual se 

se ve reflejado en  las cubiertas debido a la perdida de humedad en la madera. 
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8.8 CONSTRUCCION DE VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO REFORZADO: 

Esta operación comprendió las vigas de amarre superior y las de amarre de 

sobrecimientos construidos. Las dimensiones de las vigas son de 0.10x0.20 metros, el 

acero de refuerzo utilizado es No 3. 

Estas vigas de amarre se construyeron una vez levantada la mampostería y vaciadas las 

columnetas de confinamiento a las cuales se amarra la viga. 

8.8.1 Procedimiento: 

Se procedió a armar la formaleta con tablas de madera y listones para asegurarla, darle 

mayor resistencia y evitar deformaciones que ocasionen variaciones en las dimensiones 

de las vigas, lo cual a su vez incrementa el gasto de concreto y hace en un futuro más 

difícil la tarea de repellar los muros. 

Se colocó el refuerzo especificado para este tipo de vivienda, conformado por 2 varillas 

No 3  longitudinalmente y estribos No 3 cada 17 cm. 

Foto tomada en el corregimiento de Estación Cocorná, en ella se aprecia la dimensión de las vigas de amarre. 
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Posteriormente se procedió al vaciado de concreto y desencofrado cuando el concreto 

había endurecido. Esto se realizó casi siempre a los 2 días debido a la necesidad de 

reutilizar la madera para continuar vaciando viga de amarre.  

8.8.2 Material, herramienta y equipo utilizado: 

Madera, Acero de refuerzo, Concreto, Puntillas, Coches y Andamios. 

8.8.3 Recomendaciones y observaciones: 

 Utilizar madera seca, debidamente tratada como también  con las dimensiones 

requeridas. 

 Apuntalar bien la formaleta para evitar que se abra. 

 Vibrar el concreto cuando se está vaciando para expulsar el aire del en el concreto y 

evitar hormigueros, los cuales causan mal aspecto y desconfianza. 

 Se observó en muchos casos que las dimensiones de las vigas no fueron las 

especificadas, debido a que la madera no tenía la altura necesaria, por lo cual 

quedaron vigas con dimensiones hasta de 0.10x0.17 metros disminuyendo el 

recubrimiento del acero. 

 También se observó que en algunos casos los oficiales ubicaban mal el acero 

dejando las varillas muy unidas entre si y muy pegadas al ladrillo del muro lo cual no 

garantiza un recubrimiento de concreto mínimo adecuado. 

8.9 CONSTRUCCION DE COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO Y COLUMNAS: 

Cuando se trato de mejoramientos de vivienda, la mayoría de veces se construyeron 

columnas debido a las condiciones en que se encontraron las viviendas, pero cuando se 

trato de vivienda nueva se construyeron columnetas de confinamiento. 

El acero de refuerzo utilizado en estos elementos fue varilla No 3 como en el caso de las 

vigas de amarre, pero para los mejoramientos en algunos casos se utilizó varilla de ½  



 

 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

 SUPERVISOR TECNICO AUXILIAR DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA 

 

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQIUA  
LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO  

 
44 

 

 

pulgada ya que en las bodegas se cuenta con existencia de esta varilla. Algunas veces 

las columnas quedaron sobrereforzadas si se habla de vivienda de interés social. 

Acero de refuerzo para columnas en un mejoramiento de vivienda de la cabecera municipal, se observa acero 

No 4 longitudinal y estribos No 3 separados cada 17 cm en este caso se utilizo mayor área de acero que la 

requerida debido a que ya existían las vigas de cimentación con la prolongación de acero para columnas. 

 

8.9.1 Procedimiento:  

 Se ubicó el acero de refuerzo teniendo cuidado que quedara bien anclado a las vigas de 

cimentación o a las zapatas en algunos casos. Luego se armó y aseguró la formaleta 

verificando que esta quedara totalmente vertical, y que los espaciamientos y 

recubrimientos fueran adecuados, así como también se verificó que la altura del acero 

fuera la necesaria para alcanzar el nivel de viga de amarre. 
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Una vez realizado esta tarea se procedió al vaciado del concreto y desencofrado de 

formaleta cuando el concreto había endurecido. La mayoría de veces se construyeron 

Columnetas de confinamiento 0,12*0,20 m. 

 

8.9.2 Material, herramienta y equipo utilizado: 

Andamios, Madera, Acero, Alambre. 

8.9.3 Recomendaciones y observaciones: 

 Verificar siempre que los estribos se encuentren bien amarrados manteniendo la 

separación entre ellos evitando que el acero longitudinal se una al momento de fundir 

las columnas y así mismo garantiza la resistencia a esfuerzos cortantes y evitar 

fisuramiento trasversal producido por los mismos. 

 Evitar la segregación del agregado grueso del concreto realizando el vaciado a 

alturas de caída no mayores a 1.50 metros. Este control no se llevó a cabo por que se 

utilizó formaleta de madera de 3 m. de longitud.  

 Verificar siempre el aplome de las columnas. 

8.10 VACIADA DE PISOS: 

El espesor de los pisos es de 7 cm. El agregado utilizado para la mezcla es arenillon o 

mixto del rió magdalena, procurando que el material se mas bien delgado para facilitar el 

acabado y el esmaltado. 

Las resistencias requeridas para este piso son mínimas ya que solo es  para soportar 

carga viva, en algunos casos fue necesario colocar antes un plástico debido a las 

humedades presentadas en el terreno. Los pisos se vaciaron después de haber instalado 

la cubierta para evitar que debido al calor el esmaltado se tornara de color blancuzco. 

El acabado de la totalidad de los pisos es esmaltado con cemento gris y mineral en 

algunos casos donde el beneficiario lo solicito. 
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Foto en donde se aprecia el acabado de un piso esmaltado con cemento gris. 

 

8.10.1 Procedimiento: 

Se acondicionó el terreno compactando el entresuelo y los llenos que fueron necesarios 

realizar. Una vez hecho esto se marcaron los niveles y desniveles para evitar que el agua 

se estanque. Se procedió con el vaciado teniendo cuidado de dar los niveles tomados y 

garantizar los 7 cm. por ultimo y cuando la mezcla había adquirido algo de consistencia y  

perdido un poco de humedad se procedió con el esmaltado. 

8.10.2 Herramienta material y equipo utilizado: 

Codal, hilos, Palustre, Coches, Nivel de burbuja 

8.10.3 Recomendaciones y observaciones: 

 Tener especial cuidado en la toma de niveles, así como en la adecuada compactación 

del entresuelo. 

 Esmaltar cuando la superficie del suelo se encuentre con poca humedad y el piso 

obtenga una mínima resistencia que permita trabajar en el esmaltado al oficial. 
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9. OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Participación en la supervisión en el proceso  de construcción de 40 viviendas de interés 

social (de tipo bifamiliar),  construidas con un sistema de mampostería estructural. Entre 

las actividades desarrolladas en este trabajo fueron las siguientes: 

1. Se observó el proceso de vaciado de las vigas de cimentación, verificando que se 

garantizara el recubrimiento, la consistencia de la mezcla utilizada y los materiales 

utilizados. 

2. Se observó cómo se realizó el vaciado de las dovelas y uniones entre los machones y 

la viga de corona la cual amarra la losa de entrepiso a la mampostería. 

3. Se verificó  que se llenaran los muros (machones) con concreto  de consistencia muy 

liquida que facilitara el vaciado. Se utilizó arenillon, cemento y aditivo plastificante. 

4. Se observó  la colocación del acero de refuerzo, instalación de redes sanitarias y 

eléctricas embebidas en la losa y la forma como se dispuso el ladrillo 3 huecos que 

sirvió como elemento aligerante de la losa de entrepiso. 

5.  Se llevaron a cabo visitas solicitadas por la comunidad en los siguientes casos: 

 Participación en la emergencia decretada por la inundación ocasionada en la ola 

invernal 

 Cuando eran solicitadas para efectos de estratificación de viviendas. 

 Cuando fue necesario para llevar control urbano y expedir licencias de construcción y 

verificar que las construcciones se hagan dentro de los lineamientos exigidos por las 

normas.  
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10. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS 

Debido a que el desarrollo de las obras se realizó sin separar o distinguir entre un 

convenio u otro, no se tuvo en cuenta llevar un presupuesto de obra separado, sino que 

dentro de los diferentes contratos firmados para mano de obra se incluyó obra de los 

diferentes convenios, es decir se ejecutaron presupuestos conjuntos para vivienda nueva 

y mejoramientos debido a que los contratos se manejaron por sectores o barrios sin 

discriminar tipo de convenio, esto para no incurrir en fraccionamiento de contratos. 

Es por esta razón que no se presentó un cuadro comparativo entre cantidades de obra y 

presupuesto por cada convenio, aunque para efectos del proyecto hubiese sido mejor ya 

que facilitaría el suministro de información. 

Además el trabajo desarrollado se fundamentó en el listado de personas y familias a las 

cuales no se les ejecutó o quedo inconcluso lo pactado en los convenios, lo cual dificulto 

aún más el desarrollo del proyecto puesto que se trabajo sobre trabajos ya comenzados.  

Es de anotar que aunque el listado de beneficiarios por convenio si se pudo establecer, 

para efectos de cálculo de cantidades de obras no se separo para así agilizar el 

desarrollo de los trabajos al momento de calcular presupuesto y para redactar y legalizar 

los contratos. 

A continuación se presenta un cuadro general de cantidades de obra ejecutada,  

obtenido al sumar de las actas de corte las cantidades pagadas. 

TABLA No 3.                Cantidades generales de obra ejecutada 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT 

1 Mampostería M2 2170 

2 Cimentación M.L 1157 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT 

3 Viga de amarre M.L 1398 

4 Columna M.L 279 

5 Piso  e= 5 cm M2 2730 

6 Cubierta M2 2250 

7 Mesón Unidad 49 

8 Sanitario Unidad 34 

9 

Lavadero (1,20 x 1 Mts) 

impermeabilizado Unidad 47 

10 

Instalación de tubería sanitaria 

pvc M.L 802 

11 Excavación para tubería M.L 322 

12 Instalación puertas Unidad 34 

13 Instalación ventanas Unidad 38 
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11. ORIGEN Y  CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS: 

Los materiales utilizados fueron adquiridos en la región, el cemento es adquirido en la 

fundación ARGOS (cemento tipo 1) en la zona de río claro en donde queda ubicada la 

cementera, los ladrillos se adquirieron en MEDELLÍN los cuales son de primera clase,  

los materiales como acero, material eléctrico, accesorios sanitarios e hidráulicos en gran 

parte se consiguieron por intermedio de la empresa de vivienda  de Antioquia VIVA. 

 En cada corregimiento se encuentra una bodega en la cual se hace el almacenamiento 

adecuado de materiales evitando el deterioro y manteniendo las propiedades originales 

de cada uno de ellos. 

Los materiales pétreos y  finos como arenas  son adquiridos en la población de Puerto 

Triunfo provenientes de las playas del río Magdalena, y del rió Cocornà las cuales 

cuentan con los respectivos permisos de las autoridades municipales.  En el periodo se 

incorporaron a la obra los siguientes materiales: 

- Acero de refuerzo DE 60.000 PSI  para la construcción de elementos 

estructurales.  

- Gravilla y arena para concretos,  

- Madera para formaletas. 

- Cemento ARGOS 

- Ladrillo  de 0,10 mts. 

- Tubería pvc, conduit. Y  sanitaria 

- Material eléctrico 

- Teja y caballetes ETERNIT. 

- Puertas, ventanas. 

- Largueros, listones y varillones  para cubiertas 
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Tabla No 4. Caracterización y descripción de principales materiales utilizados. 

MATERIAL FUENTE CARACTERISTICAS 

GEOMETRICAS 

CARACTERISTICAS 

FISICAS Y/O 

QUIMICAS 

Agregado Grueso Rio Magdalena Piedras de forma 

redondeada y 

ovalada entre ¾“ y 

2“, mínima cantidad 

de partículas a 

largadas. 

En su mayoría 

Piedras de color 

grisáceo oscuro con 

pintas brillantes 

debido a los 

minerales del rio. 

Agregado fino Rio Magdalena Arena fina de forma 

regular, tamaño 

máximo de 1 mm 

Arena gris oscuro 

brillante sin olor 

marcado y limpia.  

       Cemento Fábrica de cemento 

ARGOS ubicada 

cerca al municipio 

aproximadamente a 

25 km sobre la vía 

Puerto Triunfo- 

Medellín. 

                          

                              

                          Cemento tipo I  
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12. ASPECTOS TÉCNICOS 

Para el desarrollo de cada una de las actividades, se llevó a cabo un seguimiento en 

donde se trató de la mejor manera llevar un control que permitiera verificar la calidad de 

los productos utilizados, adaptándose a las condiciones y medios existentes en el 

municipio para tal fin.  

Tabla No 5.  Controles de calidad a los productos utilizados en las obras. 

 

ACTIVIDAD MATERIALES 

UTILIZADOS 

PRODUCTO 

UTILIZADO 

ENSAYOS 

REALIZADOS 

CRITERIO DE 

CONTROL 

CRITERIO DE 

ACEPTACION 

 

Viga de 

cimiento 

 

 

 

Cemento 

Agregado Grueso 

Agregado Fino 

Agua 

 

 

 

 

Concreto de 

3000 Psi 

Ninguno  

(en el 

municipio no 

se cuenta con 

ningún 

laboratorio ni 

geotecnista 

que realice los 

ensayos 

pertinentes) 

 

Consistencia,  

color,  textura 

de la mezcla y 

dosificación 

empleada según 

diseños de 

mezclas de 

obras ya 

realizadas en el 

municipio. 

(1:2:3) 

En el producto 

terminado se 

observó el 

grado de 

hormigueo, 

desmorona-

miento al tacto 

y grado de 

exposición de 

agregado 

grueso en los 

elementos. 

 

Viga de 

amarre 

 

 

Columnetas 
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ACTIVIDAD MATERIALES 

UTILIZADOS 

PRODUCTO 

UTILIZADO 

ENSAYOS 

REALIZADOS 

CRITERIO DE 

CONTROL 

CRITERIO DE 

ACEPTACION 

Mampostería

  

Ladrillo (10x20x40), 

agregado fino y 

agua 

Mortero de 

pega y 

ladrillos. 

    Ninguno Consistencia del 

mortero de pega 

y verificación de 

dosificación 1:4. 

Por cada 6 

baldes de 

cemento se 

emplearon 24 

baldes de arena 

de pega. 0,02 

m3 de mortero/ 

m2 de 

mampostería.  

Para la 

aceptación de 

la actividad 

terminada se 

verifico el 

aplome de los 

muros, 

limpieza de la 

pega y 

alineamiento 

de los muros. 

Vaciado de 

pisos 

Cemento, agregado 

y agua 

Concreto     Ninguno 

 

Apariencia del 

agregado 

(limpieza), 

consistencia de 

la mezcla. 

Para aceptar 

la actividad se 

verificó el 

espesor del 

piso(min 7 cm) 

Se verifico que 

el esmaltado 

no presentara 

fisuras ni 

resquebrajami

entos.   
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ACTIVIDAD MATERIALES PRODUCTO 
UTILIZADO 

ENSAYOS 
REALIZADOS 

CRITERIO DE 
CONTROL 

CRITERIO DE 
ACEPTACION 

Cubierta Madera, tejas de 
asbesto cemento 
y zinc, alambre y 
puntillas 

Ninguno Ninguno Verificar que los 
largueros sean 
de buena 
madera (seca), 
definir traslapos 
adecuados y 
luces entre 
apoyos.  

Para recibir la 
actividad se 
tuvo en cuenta 
que no se 
presentara 
pandeo de la 
cubierta ni 
deflexiones de 
los largueros o 
apoyos, se 
verifico los 
amarres y 
estado de las 
tejas. 

 

12.2 RESULTADOS OBTENIDOS: 

Aunque en el trascurso del trabajo, no se pudo llevar a cabo un control diario a cada una 

de las viviendas y mejoramientos ejecutados debido a la ubicación dispersa en el 

municipio de cada uno de ellos, se procuró aplicar siempre los criterios de control 

mencionados en el cuadro anterior y en el momento de recibir cada una de las obras se 

aplicó también los criterios de aceptación, los cuales arrojaron una serie de resultados 

que en algunos casos no fueron favorables.  

Cabe anotar que aunque se presentaron algunos casos de resultados desfavorables, la 

mayoría fueron buenos, los cuales están entre un 90% y 95% aproximadamente. 

A continuación se presentan algunos de los resultados desfavorables obtenidos y sus 

posibles causas de acuerdo a cada actividad. Estos resultados observados se 

presentaron ocasionalmente en el trascurso del proyecto ocasionando inconformidad y 

reclamos de los beneficiarios.  
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Tabla No 6. Resultados observados en cuanto al  control de calidad                         

realizado 

ACTIVIDAD RESULTADOS 

DESFAVORABLES 

POSIBLES CAUSAS 

Viga de cimentación Dimensión mayor a la 

requerida, hormigueo a lo 

largo del cimiento. 

Falta de formaleta y 

ausencia de vibrado. Se 

uso varilla para expulsar 

aire de la mezcla. 

Viga de amarre Ampliación del ancho de la 

viga (desbordamiento), 

menor altura que la 

especificada (20 cm), 

hormigueo. Estas vigas no 

soportan cargas 

significativas, su función 

primordial es confinar los 

muros con las Columnetas. 

Falta de rigidez de la 

formaleta (se deforma), 

menor altura debido a la 

dimensión de la tabla 

utilizada como formaleta y 

ausencia de vibrado.  

Columnetas Inclinación vertical y 

hormigueo. Esto no genera 

excentricidad, puede 

producir pandeo a la 

columneta. aunque es poco 

probable debido a que se 

encuentra restringida por 

los muros. 

Error en el momento de 

tomar plomos a la formaleta 

y ausencia de vibrado o 

segregación de agregado 

grueso. 
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ACTIVIDAD RESULTADOS 

DESFABORABLES 

POSIBLES CAUSAS 

Mampostería Muros levemente inclinados 

y desalineados. 

No se tomaron plomos a 

medida que se levantaron 

los muros ni se verificaron 

los hilos o alineamientos. 

Vaciado de pisos Empozamiento de agua, 

fisuras y desprendimiento 

en el esmaltado.   

No se trabajo 

correctamente los niveles 

para permitir la evacuación 

de agua, se aplicó el 

esmaltado con el concreto 

demasiado seco o estuvo 

en contacto directo con el 

sol. 

Cubierta  Goteras, fisuras en las 

tejas, mala presentación 

estéticamente hablando. 

Amarras mal aseguradas, 

deflexiones de los apoyos 

causadas por la mala 

calidad de la madera. 

En cuanto a resultados de resistencia no fue posible determinarlos ya que no se contó 

con la posibilidad de realizar los ensayos requeridos; pero se adoptó la dosificación que 

según el diseño de mezclas (1:2:3) de obras realizadas en el municipio, de mayor 

exigencia técnica, garantizan una mínima resistencia exigida de 3000 psi.   
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12.4 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME: 

Para el control del producto no conforme se tuvo muy en cuenta que el proyecto se trató 

de viviendas de interés social, por lo tanto la disponibilidad de materiales fue limitada y 

los costos asumidos por el municipio fueron muy altos ya que se trató de convenios 

inconclusos por parte de la administración pasada; es por esto que en algunos casos se 

omitieron las acciones correctivas como demoliciones que generaban sobrecostos 

exagerados y se procuró mas bien de conciliar con los beneficiarios cuando los errores 

cometidos no comprometían la estabilidad de la obra, ni generaban riesgo alguno a los 

beneficiarios. 

Algunas de las acciones correctivas se enumeran a continuación: 

1.  Demolición de pequeños muros debido a inclinaciones. 

2.  Desmonte y adecuación de cubiertas debido a mala instalación y pandeos. 

3. vaciado de sobrepisos en areas pequeñas debido a fisuramiento y desprendimiento. 

4. Adecuación de algunas cuchillas debido a desniveles muy notorios entre ellas. 

5. Revoque de vigas o Columnetas debido a hormigueo presentado. 

En el caso del revoque de vigas o Columnetas, se realizó solamente para mejorar el 

aspecto de las mismas, no se demolieron ya que generaban sobrecostos. 

Una vez se comenzó a evidenciar las causas de los errores y resultados desfavorables 

se tomaron decisiones de tipo preventivas como son las siguientes: 

1.  No recibir madera para cubierta en mal estado o que evidenciara humedad. 

2. La madera para formaleta se exigió de las dimensiones mínimas 22 cm de ancho. 

3. Se instaló primero la cubierta antes de vaciar los pisos. 

4. No se efectuó pago de Columnetas o muros que presentaron inclinaciones. 

12.5 ALGUNOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS: 
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1. Debido a las costumbres de la región para la dosificación fue necesario utilizar 

medidas de volumen poco exactas, por lo cual para poder utilizar una dosificación en 

proporciones adecuadas que una vez mezcladas dieran buenas resistencias se manejó 

la dosificación de la siguiente manera: para concretos de vigas de amarre, cimentaciones 

y columnas se mezcló 1 bulto de cemento por cada 1 bugui de arena y 1.5 buguis de 

agregado grueso” exceptuando el corregimiento de Cocorná donde se manejó 1 bulto de 

cemento por cada 2 buguis de mixto. Según experiencias en la región esta dosificación 

proporciona buenas resistencias alrededor de los 3000 Psi.  

2. Para el control de cemento en la pega de mampostería se pudo determinar que con un 

bulto de cemento se  obtuvo un rendimiento de 5 m2 aproximadamente. 

 3. Para la pega de la misma cantidad de mampostería se utilizó alrededor de 0.25 m3 de 

arena de pega, es decir con un m3 de arena que se despachaba  alcanzaba para pegar 

alrededor de 280 ladrillos. 

4. Para efectos de control de cemento y para hallar cantidades necesarias de material a 

utilizar, por cada 2 ml de cimiento de 0.25*0.25 m se entregó 1 bulto de cemento y por 

cada 6 ml de viga de amarre de 0.12*0.20 m se entregó 1 bulto de cemento. 

 5. De igual forma se utilizó una relación para calcular el número de varillas necesarias 

por mejoramiento o vivienda nueva según las actividades desarrolladas. 

6. No se utilizaron cajones para dosificar la mezcla debido a que en la región no se 

acostumbra a utilizarse este método para dosificación. Se utilizó dosificación por medio 

de buguis como se explica en el numeral uno, teniendo en cuanta que 1 bugui equivale 

aproximadamente entre 7 y 8 baldes de construcción con agregado.  

7. Tampoco se realizó ningún slump, solo se observó que la mezcla no estuviera 

demasiado fluida y que tuviera un grado de manejabilidad adecuado.   
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13. CONCLUSIONES: 

1. En el trascurso del proyecto se evidenció claramente que hubo algunas deficiencias 

técnicas por parte de algunos oficiales lo cual se notó en unos resultados 

desfavorables mencionados anteriormente, tales como hormigueros, inclinaciones 

mínimas verticales en muros y Columnetas, y goteras internas. 

2. Se pudo observar que contar con los equipos necesarios para desarrollar 

adecuadamente los procesos de construcción, es indispensable para obtener buenos 

resultados, ya que la ausencia de estos, como es el caso del vibrador, se reflejó en 

algunos hormigueros presentados en los elementos estructurales de las viviendas. 

3. Debido a que en muchas ocasiones no se contó con oferta suficiente de materiales 

que permitiera una elección apropiada de los mismos, a veces se pasó por alto la 

aplicación de criterios de control. Tal es el caso de los criterios de control aplicables a 

la madera.  

4. En cuanto a la resistencia a la compresión del concreto, la NSR en su titulo E 

específica para los elementos estructurales de este tipo de viviendas, una resistencia 

mínima F’c de 17.5 Mpa. La dosificación que se empleó en la culminación de los 

proyectos fue una dosificación que según experiencias anteriores en el municipio y 

utilizando los mismos materiales de la región arrojó resistencias superiores, pero esto 

no garantiza el cumplimiento de las exigencias mínimas recomendadas por la NSR 

98. 

5. El avance de las obras ejecutadas no estuvo condicionada en su totalidad al 

rendimiento de los oficiales y maestros de construcción, sino que en su mayoría 

dependió de la entrega y disponibilidad oportuna de materiales por parte del 

municipio. Es por esto que se hace evidente que para toda obra civil es sumamente 

importante contar con disponibilidad permanente de materiales para no ver afectado 

el rendimiento en la ejecución de la obra. 
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6. Debido a la forma  como se efectuó la contratación, para evitar fraccionamiento de 

contratos, fue muy complicado llevar un control detallado del presupuesto y 

cantidades de obra ejecutadas por convenio, sino que se cuantificó de forma general 

lo ejecutado sin discriminar entre un convenio u otro.  

7. En cuanto a la lectura e interpretación de planos fue mínima la experiencia adquirida 

puesto que no se contó en momento alguno, con planos arquitectónicos ni 

estructurales que guiaran la construcción de las viviendas, pero en cada sitio o lote se 

realizó una distribución en común acuerdo con el beneficiario tratando siempre de 

conservar un modelo general limitado a un área máxima de 48 m2.   

8. Aunque no se contó con diseños previos a la ejecución de los proyectos, se trató   

siempre de seguir las recomendaciones hechas por la NSR en su titulo E en los 

numerales E.2.1.1.1 (muros estructurales confinados de rigidez), E.2.4.1 ( Altura libre 

de muros), E.2.4.2 ( longitud libre horizontal), pero no se llevó una supervisión técnica 

adecuada en cuanto al control de calidad de materiales.   

9. El trabajo social como requisito para optar  el titulo de ingeniero civil es una buena 

manera  de afianzar los conocimientos adquiridos en la universidad durante las 

actividades académicas.  

10. Hacer cualquier tipo de práctica antes de graduarse es una buena manera de salir 

egresado con un mínimo de experiencia laboral, que permita afrontar con mayor 

seguridad los retos profesionales presentados como ingeniero civil. 

11. Tener la posibilidad de trabajar con 22 oficiales de construcción  y sus ayudantes al 

mismo tiempo permitió reafirmar mi capacidad como futuro ingeniero civil, al emplear 

lo aprendido en la parte académica y tomar las decisiones que fueran necesarias para 

resolver inconvenientes presentados a diario.     

                                                                                          



 

 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

 SUPERVISOR TECNICO AUXILIAR DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA 

 

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQIUA  
LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO  

 
61 

 

 

12. En el trabajo desarrollado me sentí muy bien preparado, lo cual se vió reflejado en las 

actividades desarrolladas y  en el logro del objetivo propuesto. Por tal motivo siempre 

me enorgullecí al decir que  era pasante proveniente de la Universidad del Cauca a la 

cual le estoy profundamente agradecido. 

13. Confrontar conocimientos con personal con experiencia en construcción, como es el 

caso de los oficiales, me permitió adquirir conocimientos netamente prácticos y 

aspectos constructivos importantes, mas no fue motivo para dudar en ningún 

momento cuando observaba  que  algo se estaba realizando de manera incorrecta a 

la hora de dar las explicaciones  necesarias, ni para hacer las exigencias requeridas a 

los oficiales y ayudantes.    
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14. REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

Armada de viguetas y nervios de losa alijerada con ladrillo, para proyecto de vivienda 

bifamiliar Villa Real 1 cofinanciado por Argos y el Municipio.  

 

Instalación de redes sanitarias de aguas negras para el proyecto de vivienda Villa Real 1 
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Vaciado de dovelas para mamposteria estructural del proyecto de vivienda Villa Real 1 

 

Levantamiento de mamposteria estructural estructural 
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Armada y colocación de acero para vigas de cimentacion proyecto de vivienda Villa Real   

 

Panorama inundacion ola invernal sobre el rio Magdalena en mayo de 2008 
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Apoyo social a la comunidad afectada por la ola invernal  en barrio El Dorado en la 

cabecera municipal.  
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MÍNIMA CUANTÍA NO  079   

Entre los suscritos a saber YUBI ELENA DIAZ HERNANDEZ, mayor de edad, quien 
actúa en calidad de Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial del municipio de 
PUERTO TRIUNFO debidamente facultada mediante Resolución 003 de 2008, quien 
para efectos del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO, de otra parte 
ERNESTO ALONSO LAGUNA MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
71.481.578 de Puerto Triunfo, Antioquia y Nit. 71.481.578-6; quien en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA, se ha celebrado el presente contrato de Prestación de 
Servicios, que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO: El 
CONTRATISTA prestará sus servicios al Municipio de Puerto Triunfo (Antioquia) para la 
Mano de obra calificada en el mejoramiento y construcción de seis (6) viviendas en el 
Sector  Casa de la Cultura del corregimiento Puerto Perales, Municipio Puerto Triunfo, 
Antioquia, en convenios 2006-VIVA-CF-234 y 2006-VIVA-CF-209. Suscritos con la 
empresa de Vivienda de Antioquia “VIVA” y el Municipio de Puerto Triunfo Antioquia; de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT VR/UNIT 
VR/ 

PARCIAL 

1 Mampostería M2 237 5.000,00 1.185.000 

2 Cimentación M.L 68 5.500,00 374.000 

3 Viga de amarre M.L 166 7.000,00 1.162.000 

4 Columna M.L 28 7.000,00 196.000 

5 Piso  e= 5 cm M2 301 7.000,00 2.107.000 

6 Cubierta M2 229 7.500,00 1.717.500 

7 Mesón Unidad 6 70.000,00 420.000 

8 Sanitario Unidad 3 15.000,00 45.000 

9 
Lavadero (1,20 x 1 Mts) 

impermeabilizado Unidad 5 120.000,00 600.000 

10 Instalación de tubería M.L 115 3.500,00 402.500 
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11 
Excavación para 

tubería M.L 40 3.000,00 120.000 

12 Instalación puertas Unidad 2 20.000,00 40.000 

13 Instalación ventanas Unidad 2 20.000,00 40.000 

VALOR TOTAL CONTRATO   8.409.000,00 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones del contratista. 1) Cumplir bien 
y fielmente con el objeto y disposiciones de este contrato. 2) Estar afiliado al sistema de 
seguridad social de la Ley 100 de 1993. 3) Cumplir las normas y especificaciones 
técnicas exigidas por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial. TERCERA. 
PLAZO Y SUSPENSIÓN: El término de duración del presente contrato será de  
SETENTA Y SEIS (76) días calendario, contados desde el 17 de junio de 2.008 hasta al 
01 de septiembre de 2.008. CUARTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El 
valor del presente contrato es la suma de  OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 
NUEVE MIL PESOS M.L ($ 8.409.000,oo), los dineros serán cancelados mediante actas 
de cortes con previa certificación del Interventor de Obras Públicas y/o Secretaria de 
Planeación y Desarrollo Territorial. QUINTA. MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E 
INTERPRETACIÓN UNILATERAL: El Municipio por medio de Resolución motivada podrá 
hacer uso de las facultades exorbitantes de acuerdo con la Ley 80 de 1993, ya que este 
contrato se rige por dicha normatividad y en todo conflicto que surja en su ejecución se 
recurrirá a la amigable composición o conciliación en  cualquier momento de la ejecución 
del contrato las partes con mutuo acuerdo pueden dar por terminado este contrato sin 
necesidad de indemnización.  SEXTA.  SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LAS 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El pago de los valores a que se compromete el 
municipio se hará de acuerdo a las apropiaciones presupuéstales código 32981-01 CDP 
No. 1194 del 03 de Junio de 2.008 del Presupuesto de Rentas y Gastos de la Presente 
Vigencia Fiscal. SÉPTIMA. CESIÓN DEL CONTRATO: El contratista no puede ceder 
total o parcialmente el presente contrato, sin autorización previa del Municipio, el 
contratista no estará subordinado laboralmente frente al Municipio, no tendrá que cumplir 
horarios, ni recibirá  órdenes. Sólo deberá cumplir con sus obligaciones, normas y plazos 
exigidos. OCTAVA. CADUCIDAD: El municipio podrá declarar la caducidad del presente 
contrato si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las  obligaciones a 
cargo del  CONTRATISTA que afecte de manera  grave  y directa la ejecución  del  
presente  contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, la entidad por 
medio de acto administrativo lo dará por terminado en el estado en que se encuentre. 
NOVENA. VIGILANCIA: La vigilancia sobre este contrato estará a cargo de la Oficina de  
Planeación y Desarrollo Territorial, quienes podrán solicitar al contratista informes sobre 
la ejecución del contrato. DÉCIMA. SITUACIÓN JURIDICA DEL CONTRATISTA: De 
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conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1°, inciso 3 del Decreto 1732 de 1960 y la 
Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA  no se considera para efectos de este contrato como 
empleado o trabajador del Municipio, sino que es un CONTRATISTA, independiente y no 
tendrá derecho a reclamar prestaciones laborales alguna, todos los gastos en salud y 
pensiones, riesgos profesionales y viáticos del Contratista corren a cargo del 
CONTRATISTA. DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:   
GARANTÍAS. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, 
reglamentada por el Decreto 066 de 2008,  no se le exigirá al contratista la presentación 
de garantía única de cumplimiento por cuanto el contrato es de mínima cuantía y no se le 
va a realizar entrega de anticipo para su ejecución. DÉCIMA SEGUNDA: 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA bajo la gravedad de 
juramento manifiesta que no se encuentra incurso dentro de las inhabilidades e 
incompatibilidades señalas por la Ley. DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD: EL 
CONTRATISTA es responsable de los materiales entregados para la ejecución del 
contrato. DÉCIMA CUARTA. DOMICILIO: Las partes acuerdan como domicilio 
contractual el Municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. DÉCIMA QUINTA: VALIDEZ: Este 
contrato requiere para su validez, la respectiva firma de las partes; Pago de las tarifas 
legalmente determinadas, impuesto de timbre si hubiere lugar a tal erogación tributaria, y 
la cancelación del valor correspondiente a la y la cancelación del valor correspondiente a 
la publicación del contrato en el Boletín Oficial Municipal a cargo del CONTRATISTA el 
certificado de reserva y disponibilidad presupuestal, expresamente EL CONTRATISTA 
manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incluido en el Boletín de 
Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. EL CONTRATISTA 
autoriza al Municipio de Puerto Triunfo para solicitar los certificados de antecedentes 
disciplinarios y  de antecedentes judiciales. 

 

El presente contrato se firma por las  partes en la Alcaldía Municipal de Puerto Triunfo, 
Antioquia, a los diecisiete (17) días del mes de junio de dos mil ocho (2008). 

 

 

  

YUBI ELENA DIAZ HERNANDEZ                          ERNESTO ALONSO LAGUNA  

Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial                      Contratista 
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ACTA DE INICIACIÓN 

 (Junio  17 de  2.008) 

 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MINIMA CUANTIA  N. 079 del  17 
de junio de 2.008 

 

CONTRATANTE:  Municipio de Puerto Triunfo Antioquia. 

 Secretaría de Planeación y  Desarrollo Territorial 

CONTRATISTA:  ERNESTO ALONSO LAGUNA MEDINA 

OBJETO:  Mano de obra calificada en el mejoramiento y  
construcción de seis (6) viviendas en el Sector  Casa de 
la Cultura del corregimiento Puerto Perales, Municipio 
Puerto Triunfo, Antioquia, en convenios 2006-VIVA-CF-
234 y 2006-VIVA-CF-209.  suscritos con la empresa de 
Vivienda de Antioquia “VIVA” y el Municipio de Puerto 
Triunfo Antioquia  

PLAZO:   SETENTA Y SEIS   (76) días calendario 

En el Municipio de Puerto Triunfo,  a los  diez y siete (17) días del mes de junio de 2.008, 
se reunieron: YUBI ELENA DIAZ HERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 
N. 43’081.875  expedida en Medellín, Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial, 
CONTRATANTE y ERNESTO ALONSO LAGUNA MEDINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 71.481.578 de Puerto Triunfo, Antioquia y Nit. 71.481.578-6, en su 
calidad de  CONTRATISTA, con el objeto de dar  INICIO  a la ejecución de las obras 
según contrato de prestación de servicios de mínima cuantía N. 079 del  17 de junio de 
2.008, cuyo objeto es la Mano de obra calificada en el mejoramiento y construcción de 
seis (6) viviendas en el Sector  Casa de la Cultura del  corregimiento Puerto Perales, 
Municipio Puerto Triunfo, Antioquia, en convenios 2006-VIVA-CF-234 y 2006-VIVA-CF-
209. suscritos con la empresa de Vivienda de Antioquia “VIVA” y el  Municipio de 
Puerto Triunfo Antioquia.  Por un   valor  del contrato de OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS NUEVE MIL PESOS M.L ($ 8.409.000,oo) y con un plazo de 
ejecución de SETENTA Y SEIS  (76) días calendario a partir  del  17 de Junio de 2.008.  
Se acordó el programa y ejecución de los trabajos, identificando el área de las obras, se 
le indicó las recomendaciones del caso.  Para constancia firman los que intervienen.  

 

 

YUBI ELENA DIAZ HERNANDEZ                            ERNESTO ALONSO LAGUNA  

Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial                          Contratista 
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ACTA DE CORTE  PARCIAL  N. 001 

 (21 DE MAYO DE  2.008)  

 

CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS DE MINIMA CUANTIA N. 050 A del  07 de 
mayo de 2.008 

OBJETO:  Mano de obra calificada para el  
mejoramiento y construcción de cinco (5) 
viviendas en convenios con la empresa de 
Vivienda de Antioquia “VIVA” ubicadas en el 
Corregimiento Doradal, Municipio de Puerto 
Triunfo Antioquia  

 

OBJETIVO DE LA REUNION: ACTA DE CORTE   PARCIAL N. 001. 

REUNIÓN:  DORADAL 

 

HORA:  8:00 A.M 

 

ASISTENTES:   

JAIRO ALBERTO AMAYA CIRO CONTRATISTA 

YUBI  ELENA DIAZ HERNANDEZ SECRETARIA DE PLANEACION Y  

 DESARROLLO TERRITORIAL 

LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

 

Realizada la inspección ocular de las obras y de los documentos del contrato, se verificó 
el cumplimiento  PARCIAL en la ejecución de los siguientes trabajos:  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT VR/UNIT VR/PARCIAL 

1 Mampostería M2 211,00 5.000,00 1.055.000,00 

2 Cimentación  M.L 57,00 5.500,00 313.500,00 

3 Viga de amarre M.L 80,00 7.000,00 560.000,00 
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4 Columna M.L 50,50 7.000,00 353.500,00 

5 Piso  M2 166,00 7.000,00 1.162.000,00 

6 Cubierta M2 176,20 7.500,00 1.321.500,00 

7 Mesón Unidad 3,00 70.000,00 210.000,00 

8 Sanitario Unidad 3,00 15.000,00 45.000,00 

9 Lavadero  Unidad 3,00 120.000,00 360.000,00 

10 Instalación de tubería M.L 82,00 3.500,00 287.000,00 

11 Excavación para tubería M.L 41,00 3.000,00 123.000,00 

12 Puertas Unidad 3,00 20.000,00 60.000,00 

13 Ventanas Unidad 2,00 20.000,00 40.000,00 

VALOR TOTAL CORTE PARCIAL N. 001 5.890.500,00 

VALOR A CANCELAR ACTA DE  CORTE PARCIAL N. 001: Cinco millones ochocientos 
noventa mil quinientos pesos   ($ 5.890.500,oo).  Siendo las 10:00 A.M. se dio por 
terminada esta Acta de Corte, para constancia se firma por los que en ella intervienen. 

 

 

YUBI  ELENA DIAZ HERNANDEZ                                          JAIRO ALBERTO AMAYA  

Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial                                  contratista 

 

 

 

LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO 

Auxiliar Administrativo  
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SITUACION ACTUAL DETALLADA DE LA CABECERA MUNICIPAL 

La cabecera Municipal cuenta con 3.320 habitantes y 1006 viviendas, de las cuales 283 

están ubicadas en zonas de reubicación, el área urbana está conformada por once (11) 

barrios y cinco programas de vivienda conocidos como son: 

BARRIOS    

                                        

 El Centro (Parque principal)                    

 La Caracola 

 El Dorado 

 El Fondo Obrero  

 Las Colinas 

 La Carrilera 

 La Esperanza 

 El Robledo 

 Urbanización La Paz 

 Urbanización Altos de Nápoles 

 La Esmeralda 

  

PROGRAMAS DE VIVIENDA 

 

 Comité de vivienda La Ilusión  

 Comité de vivienda Alto de Nápoles. 

 Comité de vivienda La Paz. 

 Comité de vivienda pro-reubicación de la Carrilera. 

 Comité de vivienda los porteños. 

 

En el Municipio de Puerto Triunfo, generalmente sus construcciones ocupan lotes de 

dimensiones generosas, presentan baja densidad de construcción en primer nivel, alturas 

promedio de una planta y máximo dos, materiales tradicionales como tablón de madera y 

techo de palma o zinc, que según su etapa de consolidación pasan a ser remplazados 

por construcciones de “material”; concreto y techo de asbesto – cemento (“Eternit”). En 
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algunas construcciones se encuentran elementos como las variedades de calados, los 

techos con pendientes muy altas y amplias y grandes cornizas, que caracterizan la 

imagen de los asentamientos ribereños enmarcados dentro del clima cálido – húmedo, 

sin embargo son poco frecuentes y muy dispersos. 

Predomina el uso residencial. Los usos institucional y comercial están concentrados en el 

marco de los Parques Principales en cada centro poblado. 
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SITUACION ACTUAL DETALLADA DEL CORREGIMIENTO PUERTO PERALES 

 

El corregimiento de Puerto Perales cuenta con 2.633 habitantes y 798 viviendas, de las 

cuales 22 están ubicadas en zonas de reubicación. El área del corregimiento está 

conformada por doce (12) barrios conocidos como: 

San Martín. 

Lejanías. 

El Puerto. 

Villa María. 

La Coquera. 

Las Malvinas. 

El Instituto. 

El Pesebre. 

El Centro. 

San Cayetano. 

La Plaza. 

Horizonte. 

En la actualidad es frecuente el mal estado de las viviendas por el tipo de materiales con 

los cuales están construidas, en el corregimiento existe la posibilidad de construcción de 

nuevas viviendas dado que existe la posibilidad de lotes en el área urbana. Las 

siguientes son las organizaciones que trabajan en el área de la vivienda: 

 Comité de Vivienda La Esperanza. 

 Comité de Vivienda El Castillo. 

 Comité de Vivienda Mujeres en Acción.  

 Comité de Vivienda Villa María.  

 Comité de Vivienda Mundo Joven. 

 Comité de Vivienda AMUNUMIL. 

Además, existe un proyecto de Acuerdo numero 001 de 2004 para la compra de un 

terreno para la construcción de vivienda de interés social. 



 

 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

 SUPERVISOR TECNICO AUXILIAR DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA 

 

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQIUA  
LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO  

 
77 

 

 

SITUACION ACTUAL DETALLADA DEL CORREGIMIENTO ESTACIÓN COCORNÁ 

El corregimiento de Estación Cocorná cuenta con 1.544 habitantes y 468 viviendas, de 

las cuales 193 están ubicadas en zonas de reubicación. El área del corregimiento está 

conformada por nueve (9) barrios conocidos como: 

La Carretera. 

La Carrilera. 

El Divino Niño. 

Calle de las Flores. 

Las Malvinas. 

El Centro de Salud. 

El Centro. 

El Comercio. 

La Vega. 

 

El grado de hacinamiento de la población es bastante notorio debido a que en este 

corregimiento  es donde hay un mayor número de personas por vivienda. 

Adicionalmente el estado de dichas viviendas es regular debido a los materiales con que 

están constituidas que en su mayoría son de tablas, esterilla de guadua, palma, zinc y en 

pocos casos de eternit. 

Actualmente se viene impulsando el desarrollo del Plan de Vivienda El Divino Niño con el 

apoyo de la fundación Argos, adicionalmente se está realizando la  explanación y 

adecuación del cerro que existe en el centro del corregimiento para la construcción de 

viviendas para la reubicación del sector de la carrilera.   

En este momento existen dos organizaciones de vivienda: 

 Junta de Acción  Comunal.  

 Junta de Vivienda el Divino Niño. 
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SITUACION ACTUAL DETALLADA DEL CORREGIMIENTO DE DORADAL 

El corregimiento de Doradal cuenta con 4.115 habitantes y 1.247 viviendas, de las cuales 

12 están ubicadas en zonas de reubicación. El área del corregimiento está conformada 

por (15) barrios conocidos como: 

Jorge Tulio Garcés primera etapa. 

Jorge Tulio Garcés segunda etapa.  

La Esperanza. 

Loma de Botero. 

El Aserrío. 

La Electrificadora. 

El Minuto de Dios. 

Urbanizaciones Holanda. 

El Porvenir. 

Barrio Único. 

El Progreso. 

El Divino Niño. 

La Aldea. 

El Mesón. 

La Avenida Principal. 

 

En corregimiento de Doradal se  presenta un desarrollo urbanístico acelerado  y por ende 

un alto hacinamiento, en parte debido a la llegada de familias provenientes de los 

municipios vecinos en búsqueda de mejores oportunidades de vida o en su defecto por 

desplazamiento forzoso a causa de los conflictos de orden público.  

Actualmente en el corregimiento de Doradal existen los siguientes comités de vivienda: 

 Comité de Vivienda Villas de Doradal 

 Comité de Vivienda El Progreso 
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 Comité de Vivienda El Gran Futuro AVIFU 

 Comité de Vivienda ASAUTOVEIN 

 Comité de Vivienda Jorge Tulio Garcés  J.A.C 
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SITUACION ACTUAL DETALLADA DEL CORREGIMIENTO DE LAS MERCEDES 

El corregimiento de La Merced cuenta con 1.495 habitantes y 382 viviendas, de las 

cuales 25 están ubicadas en zonas de reubicación. El área del corregimiento está 

conformada por ocho (8) barrios conocidos como: 

El Diamante. 

El Porvenir. 

Buenos Aires. 

Villa Javier. 

El Departamento. 

La Represa. 

Cola de Gurre. 

Avenida Principal. 

 

En la comunidad de La Merced se presenta la necesidad de trabajar en proyectos de 

mejoramiento de vivienda ya que dichas viviendas presentan un alto deterioro debido a 

los materiales utilizados en las construcciones; adicionalmente se requiere de la 

construcción de viviendas nuevas para las familias que no cuentan con este componente 

tan necesario para el buen desarrollo del núcleo familiar.  

 

En esta localidad existen las siguientes organizaciones que trabajan en los proyectos de 

vivienda: 

 Comité de Vivienda El Porvenir. 

 Comité de Vivienda El Diamante. 

 

 Comité de Vivienda Villa Javier. 
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SITUACION ACTUAL  DE LAS VEREDAS MUNICIPALES 

LAS ISLAS. 

La Vereda Las Islas cuenta con 149 habitantes y 45 viviendas, de las cuales 25 deben 

ser reubicadas a corto plazo.  

Organización que lidera los programas de Vivienda es la Junta de Acción Comunal. 

 

SANTIAGO BERRIO. 

La Vereda Santiago Berrio cuenta con 732 habitantes y 222 viviendas, de las cuales 140 

son objeto de reubicación de la margen de la línea férrea. 

Organización que lidera los programas de Vivienda es la Junta de Acción Comunal. 

 

ESTACIONA PITA. 

La Vereda Estación Pita cuenta con 270 habitantes y 82 viviendas, de las cuales 74 son 

objeto de reubicación de la margen de la línea férrea. 

Organización que lidera los programas de Vivienda es la Junta de Acción Comunal. 

 

ALTO DEL POLLO. 

La Vereda Alto del Pollo cuenta con 112 habitantes y 34 viviendas.  

Organización que lidera los programas de Vivienda es la Junta de Acción Comunal. 

 

LA FLORIDA TRES RANCHOS. 

 

La Vereda La Florida Tres Ranchos cuenta con 805 habitantes y 244 viviendas, de las 

cuales 15 están ubicadas en zonas de reubicación.  

Organización que lidera los programas de Vivienda es la Junta de Acción Comunal. 
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BALSORA. 

La Vereda Balsora cuenta con 96 habitantes y 29 viviendas. 

Organización que lidera los programas de Vivienda es la Junta de Acción Comunal. 

 

LA ESTRELLA RÍO CLARO. 

La Vereda La Estrella Río Claro cuenta con 96 habitantes y 29 viviendas.  

Organización que lidera los programas de Vivienda es la Junta de Acción Comunal. 

 

LA ESMERALDA. 

La Vereda La Esmeralda cuenta con 83 habitantes y 25 viviendas, las cuales son todo 

objeto de reubicación de la margen de la línea férrea. 

Organización que lidera los programas de Vivienda es la Junta de Acción Comunal. 

En el caso de la vereda Las Islas un alto número de estas familias viven en el área 

urbana de la Cabecera Municipal y están trabajando en proyectos para el mejoramiento 

de sus  viviendas, dichos proyectos son liderados por el municipio a través del fondo de 

vivienda de interés social “FOVIS”. Se busca con esta metodología que las familias vivan 

en la cabecera y viajen todos los días a trabajar a las islas para prevenir los riesgos por 

inundaciones. 

En la actualidad aún faltan 35 viviendas por terminar de reubicar del área de las islas. 

En las Veredas Santiago Berrio, La Esmeralda y Estación Pita, requieren con urgencia un 

programa de reubicación ya que la mayor parte de estas familias viven a orillas de la vía 

férrea, zona de alto riesgo y adicionalmente esta franja es reclamada por la nación.  

Algunas viviendas que están alejadas de dicho riesgo requieren de mejoramiento debido 

al deterioro que presentan actualmente. 
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Para el caso de la vereda Santiago Berrio, la administración municipal realizó la 

adquisición de un lote de terreno para la reubicación de aproximadamente 130 viviendas, 

donde se dará prioridad a las familias asentadas en la margen de la vía férrea de las 

veredas Santiago Berrio y La Esmeralda.     

En las Veredas La Florida Tres Ranchos, Alto del Pollo, Balsora y La Estrella Rió claro es 

necesario impulsar los proyectos de mejoramiento de vivienda, lo anterior debido a que 

varias de estas familias se encuentran habitando casas en mal estado, los materiales con 

que se encuentran construidas son de madera, guadua, pisos en tierra y cubiertas en 

palma o zinc. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TIEMPO ESTIMADO EN MESES 

CONVENIO DESCRIPCION  1 2 3 4 5 

VIVA-CF-
208 

MEJORAMIENTO DE 40 VIVIENDAS 
URBANAS: 

Construcción de cocinas y unidades 
sanitarias, levantamiento de cuchillas 
y culatas para cubiertas, arreglo de 
pisos, recorte de muros y vaciada 
posterior de vigas de amarre para 
confinamiento de  los mismos, etc. 

          

VIVA-CF-
209 

MEJORAMIENTO 131 VIVIENDAS 
URBANAS Y RURALES : 

Los mejoramientos rurales la 
prioridad son baterías sanitarias, 
cubiertas, lavaderos pisos, cocinas, 
algunos mejoramientos son 
construcciones completas o unidades 
básicas, consistentes en la 
construcción de 2 habitaciones, 
cocina, sala, un baño y lavadero e 
instalaciones eléctricas. 

          

VIVA-CF-
234 

CONSTRUCCION DE 100 
VIVIENDAS NUEVAS: se construyen 
unidades básicas en áreas de 36 m2 
y 48 m2 dependiendo del diagnostico 
hecho y del lote disponible.    
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NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS: CONVENIO 208 

ITEM APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA UBICACIÓN TELEFONO NIVEL 
CEMENT

O 

1 BELKIS LILIANA SERPA RODRIGUEZ      30.387.005  CABECERA M/PAL 8352228 2     176.000  

2 BERTULFO VALENCIA AGUIRRE      71.480.005  CABECERA M/PAL 8352380 5     176.000  

3 BLANCA STELLA BARRERO GONZALEZ      30.343.627  CABECERA M/PAL   2     176.000  

4 CESAR DE JESÚS AGUDELO ORTEGA         7.250.005  CABECERA M/PAL 8352142 2     176.000  

5 DIEGO HUMBERTO PIEDRAHITA JIMENEZ      71.481.199  CABECERA M/PAL   3     176.000  

6 DORIS YORLENY ESCOBAR GARZÓN      22.009.270  CABECERA M/PAL   2     176.000  

7 FATHMA KADIJA ROJAS GALLEGO      39.447.313  CABECERA M/PAL 8352310 2     176.000  

8 GLORIA MARYORI LOPEZ ORREGO      22.009.415  CABECERA M/PAL 8352191-41 2     176.000  

9 HERNAN DE JESÚS JIMENEZ VILLADA       15.331.905  CABECERA M/PAL 8352303 2     176.000  

10 IVONNE ASTRID VERA RIVERA   880110-52031  CABECERA M/PAL 8352570 2     176.000  

11 JOSE ANTONIO LONDÑO CANO      10.163.194  CABECERA M/PAL   2     176.000  

12 JOSE GUSTAVO REYES SIERRA      71.480.758  CABECERA M/PAL 8352519 2     176.000  

13 LEONEL MUR GAVIRIA     71.481.662  CABECERA M/PAL   1     176.000  

14 LUCELLY DEL SOCORRO DAZA GARCIA      22.010.747  CABECERA M/PAL   2     176.000  

15 LUZ DARY TAPASCO LONDOÑO      30.347.963  CABECERA M/PAL   2     176.000  

16 LUZ EMELINA BARRETO SANCHEZ      22.011.058  CABECERA M/PAL 8352271 2     176.000  

17 MARIA ADELINA COSME PAMPLONA      22.010.381  CABECERA M/PAL   1     176.000  

18 MARIA RUTH CANO       22.010.947  CABECERA M/PAL   2     176.000  

19 MARICELA BUSTOS GUERRERO      22.011.813  CABECERA M/PAL 8352320 2     176.000  

20 MARTHA PATRICIA MONSALVE CRESPO      22.011.099  CABECERA M/PAL 8352246 1     176.000  

21 MIGUEL ANGEL ANTE BUSTOS       71.480.657  CABECERA M/PAL 8352431 2     176.000  

22 NANCY ARIAS CORTES      22.011.636  CABECERA M/PAL   1     176.000  

23 NANCY DIAZ VARELA      31.179.145  CABECERA M/PAL 3155876617       176.000  
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24 ORLANDO RAMIREZ SANCHEZ      96.351.605  CABECERA M/PAL   2     176.000  

25 PEDRO ANTONIO BOLAÑOS GONZALEZ      71.480.377  CABECERA M/PAL 8352436 2     176.000  

26 PEDRO NEL RAMOS NARANJO      79.150.304  CABECERA M/PAL   2     176.000  

27 ROSMIRA CORREA MEJIA      22.010.386  CABECERA M/PAL   2     176.000  

28 ZORENIDT MEJIA LLANO      46.646.098  CABECERA M/PAL   2     176.000  

29 ALBA DOLLY COSME GUZMAN      43.519.828  DORADAL 8342278 2     176.000  

30 MERY GARCIA RAMIREZ      42.988.409  DORADAL 
8342631-

122       176.000  

31 MYRIAM DEL SOCORRO CIRO CARDONA      22.012.066  DORADAL 8342343 
NO 

SISBENIZADA     176.000  

32 ROSA ESPERANZA REY RAMOS     40.378.801  DORADAL 8342278 2     176.000  

33 LUZ ELENA GIRALDO MARIN   DORADAL         176.000  

34 MARIA DEL CARMEN PRADA RAMIREZ     46.644.227   PTO. PERALES          176.000  

35 JULIO ABERTO FERRER        6.770.030   PTO. PERALES          176.000  

36 LUIS ALBERTO JIMENEZ PAEZ         7.245.440   PTO. PERALES    2     176.000  

37 PABLO JOSE MEJIA GARCIA 71.481.850  PTO. PERALES          176.000  

38 MARIA DEL CARMEN VARDERRAMA      46.644.211   PTO. PERALES    2     176.000  

39 BEATRIZ ELENA MEJIA RIVERA     46.646.983   PTO. PERALES    1     176.000  

40 YAMILE ROCIO CAÑON TORRES      28.540.856   PTO. PERALES          176.000  
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NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS: CONVENIO 209 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA UBICACIÓN 

1 ORFILIA JIMENEZ QUINTERO 22.011.009 LA MERCED 

2 ANA LUCIA ARCILA DE MANRIQUE 22.007.895 LA MERCED 

3 JOSE ELEUTERIO QUINTERO 10.159.245 LA MERCED 

4 LUIS AMADO MARIN HOYOS 71.330.010 LA MERCED 

5 JESUS ANIBAL HIGINIO GIRALDO 71.480.846 LA MERCED 

6 AMANDA DE JESUS CASTAÑO SOTO 43.220.028 LA MERCED 

7 FRANCISCO LUIS AISALEZ SANCHEZ 71.480.354 LA MERCED 

8 PEDRO LUIS RAMÍREZ TORO 70.351.792 LA MERCED 

9 MARIA DORA LIGIA DAZA NAVA 43.879.828 LA MERCED 

10 FRANCENY TRUJILLO GALVIZ 20.829.856 LA MERCED 

11 FRAN ANDRES HENAO MARIN 16.015.484 LA MERCED 

12 ANA MERY GAVIRIA DIAZ 24.723.171 LA MERCED 

13 LEONILDE ORTEGA 22.011.295 LA MERCED 

14 EIDALI CIRO GALEANO 22.011.842 LA MERCED 

15 LUZ SENAIDA MORALES VASQUEZ 22.012.411 LA MERCED 

16 BELARMINA GIRALDO 43.220.022 LA MERCED 

17 ANA ELSA CARDONA DE ALZATE 25.135.222 LA MERCED 

18 CARLOS ANTONIO QUINTERO 8.422.397 LA MERCED 

19 MARTHA NUBIA GIRALDO RAMIREZ 22.011.816 LA MERCED 

20 RUBEN ARIAS OCAMPO 3.579.726 LA MERCED 

21 CARLINA CASTRILLON DE HENAO 21.997.385 LA MERCED 

22 MARIA RUBIELA GIRALDO DE MARIN 22.010.484 LA MERCED 

23 DIDIAN ALFONSO SOTO VALENCIA 1.056.769.833 LA MERCED 

24 MARIA ROSA SALAZAR ARANGO 22.010.995 LA FLORIDA 
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25 VIANEY DE JESUS ARANGO GALEANO 71.481.529 LA FLORIDA 

26 JOSE ANTONIO GUZMAN JIMENEZ 3.449.606 LA FLORIDA 

27 JORGE ARTURO SALAZAR CIRO 3.450.595 LA FLORIDA 

28 DUVAN ONORIO CASTAÑEDA BLANDON 71.481.174 LA FLORIDA 

29 HECTOR DANIEL GOMEZ SALAZAR 71.481.871 LA FLORIDA 

30 JESUS ANTONIO ARANGO 93.416.522 LA FLORIDA 

31 DUBIAN ALBEIRO GALEANO GARCIA 71.482.470 LA FLORIDA 

32 LUZ ADRIANA MARIN JARAMILLO 43.902.106 LA FLORIDA 

33 AMPARO DE JESUS CUERVO NARVAEZ 22.011.072 LA FLORIDA 

34 MARIA ALZATE 22.109.373 DORADAL 

35 CLAUDIA DEL CARMEN AGUIRRE MARIN 22.012.083 DORADAL 

36 JOSE NELSON ORTIZ ARBOLEDA 10.177.562 DORADAL 

37 MARIA MARIELA GIRALDO MOLLA 22.011.890 DORADAL 

38 ELIZABETH DURAN MORA 30.350.081 DORADAL 

39 BLANCA FLOR OSORIO ISAZA 22.011.560 DORADAL 

40 MARIA BELEN ISAZA VILLADA 22.010.896 DORADAL 

41 MARIA FIDELINA TRUJILLO ALZATE 22.109.188 DORADAL 

42 MARIA DORALBA MAZO CARDONA 22.010.355 DORADAL 

43 GABRIELA DE JESUS COSME MARTINEZ 43.475.230 DORADAL 

44 ENRIQUE ANTONIO OSORIO GALEANO 71.482.332 DORADAL 

45 ROMELIA MEJIA BENAVIDES 22.009.514 DORADAL 

46 MARIA GRACIELA CARDONA BETANCUR 25.141.265 DORADAL 

47 FRANCISCO ALBEIRO NARVAEZ  NABA 71.481.270 DORADAL 

48 MIGUEL ANGEL CIRO 724.594 DORADAL 

49 JOSE EDGAR MURILLO GÓMEZ 71.480.351 DORADAL 
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50 MARIA ROSMIRA GONZALEZ ARIAS 30.388.791 DORADAL 

51 GLADYS CECILIA PAMPLONA LOPEZ 22.012.440 DORADAL 

52 JHON JAIRO PULGARIN MOLINA  98.504.707 SANTIAGO B. 

53 MARIA CUSTODIA CHAVARRO MORENO 30.346.254 SANTIAGO B. 

54 MARIA NICOLASA CIRO JIMENEZ 22.011.168 SANTIAGO B. 

55 AMPARO DE JESUS ARANGO NIETO 24.709.305 SANTIAGO B. 

56 VERONICA TOBAR BEJARANO 30.531.467 SANTIAGO B. 

57 MARIA ADIELA GONZALEZ HERRERA 22.011.959 SANTIAGO B. 

58 LUZ AIRA RINCON GONZALEZ 22.011.982 SANTIAGO B. 

59 ELVIA PACHON DE JARAMILLO 28.779.685 SANTIAGO B. 

60 MARTHA LUCIA GIRALDO CIFUENTES 25.128.599 SANTIAGO B. 

61 HUMBERTO LEIN LÓPEZ VASQUEZ 2.709.516 PITA 

62 SAUL FLORES RUIZ 1.396.170 PITA 

63 ALQUIBER FLORES OSPINA 71.480.906 PITA 

64 NOHELBA FLORES OSPINA 22.011.398 PITA 

65 MARIA LEIVY RAMIREZ 30.347.036 PITA 

66 LUZ DARY MARULANDA 22.011.098 PITA 

67 LUZ MIRYAM FLOREZ OSPINA 22.011.866 PITA 

68 LILIA ROSA FERNANDEZ MONTOYA 23.895.440 PERALES 

69 MARIA LIBIA DIAZ ROMERO 21.894.899 PERALES 

70 JOSE OLIMPO VARGAS  21.930.281 PERALES 

71 MAGDALENA DE JESUS COLORADO LÓPEZ 22.011.782 PERALES 

72 GLORIA PRADA RAMIREZ 22.011.209 PERALES 

73 YANED  MARCILLY GOMEZ SARMIENTO 52.019.796 PERALES 

74 LUIS GILBERTO CASTRILLON 707.667 PERALES 
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75 JAIRO DE JESUS FERNANDEZ MONTOYA 7.248.488 PERALES 

76 JUANITA BETANCUR JIMENEZ 43.653.176 PERALES 

77 JOHNNY ALBERTO MACIAS QUINTANA 7.248.596 PERALES 

78 ELMA GOMEZ HOYOS 21.923.956 PERALES 

79 ERNESTO ALONSO LAGUNA MEDINA 71.481.578 PERALES 

80 MARIA GABRIELA GOMEZ HOYOS 21.925.512 PERALES 

81 NEFER NACIRIS OLIVEROS GOMEZ 46.647.117 PERALES 

82 JESUS ARTURO CIRO 3.586.086 PERALES 

83 ANA JUDITH MUNERA DE CALDERON 22.031.277 PERALES 

84 NURY YANNETH PRADA ORUELA 24.717.020 PERALES 

85 DABEIVA BERRIO NIETO 46.640.117 PERALES 

86 MARISELA LAVERDE PALACIO 46.647.744 PERALES 

87 MARIA DILMA RENDON ARENAS  22.011.112 PERALES 

88 MARIA ELENA MATTA ZAPATA 46.641.631 PERALES 

89 MARTHA LIGIA BERRIO NIETO 46.643.299 PERALES 

90 MERCEDES ANDRADE TOVAR 46.643.183 PERALES 

91 CANDIDA ROSA RINCÓN 28.597.207 PERALES 

92 LUZ MARINA MARTINEZ RIOS 21.939.476 PERALES 

93 BERENICE PRADA CASTAÑEDA 22.010.474 PERALES 

94 PEDRO NEL VANEGAS OSPINA 10.157.791 PERALES 

95 GABRIEL IGNACIO PELAEZ ARIAS 70.380.412 PERALES 

96 MAGDALENA TORRES DE AGREDO 31.036.101 PERALES 

97 BLANCA LUDIVIA ESCOBAR 30.388.312 PERALES 

98 LUZ DARYS RAMOS BARRERA 63.465.161 PERALES 

99 ROSMIRA ROJAS LEON 37.179.058 PERALES 
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100 MERCEDES PEREZ ALFARO 46.643.269 PERALES 

101 MARIA DORIS GARCIA HOLGUIN 46.642.114 PERALES 

102 MIRIAM MARIA AMAYA GUTIERREZ 22.009.237 PERALES 

103 MARIA DEL CARMEN VALDERRAMA 46.644.211 PERALES 

104 CONSTANTINO ANGULO TIRADO 6.707.521 PERALES 

105 BLANCA SOFIA MARTINEZ AMAYA 46.642.947 PERALES 

106 GLORIA CAMPOS ARGUELLO 46.641.534 PERALES 

107 SANDRA LILIANA ACUÑA ARANGO 30.388.568 PERALES 

108 MARLEN DEL SOCORRO BLANDON VILLA 21.877.054 PERALES 

109 LUIS ENRIQUE TRUJILLO 3.579.088 PERALES 

110 ALCIDES ANTONIO MONTOYA RESTREPO 7.246.684 PERALES 

111 MARÍA ROSMIRA GARCIA VANEGAS 21.650.904 PERALES 

112 MARTHA CECILIA CARDENAS GALVIS 22.010.491 PERALES 

113 BERTHA LUCIA MARTINEZ DUQUE 32.545.024 COCORNA 

114 ADRIANA ESTELLA PAJARO MARTINEZ 43.643.008 COCORNA 

115 MARIA CECILIA HERRERA TORO 46.642.086 COCORNA 

116 CARMEN GIRALDO 46.647.162 COCORNA 

117 DAGOBERTO JOSE JIMENEZ NISPERUZA 15.669.109 COCORNA 

118 JESUS EMILIO TOBON RODRIGUEZ 32.006.459 COCORNA 

119 HERIBERTO GONZALEZ GARCIA 70.351.275 COCORNA 

120 SARA ELIS AMAYA 32.545.065 COCORNA 

121 YOLANDA DE LA CRUZ ALEMAN BENAVIDES 50.853.708 COCORNA 

122 GLORIA AMPARO YEPES NIETO 46.644.600 COCORNA 

123 MARIA YAMILETH GARCIA CANO 22.011.257 COCORNA 

124 SUSANA DE JESÚS CASTRO DURANGO 43.902.509 COCORNA 
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125 MARIA FANNY RAMÍREZ RINCON 32.321.150 COCORNA 

126 MARCO EMILIO CASTAÑEDA 70.350.254 COCORNA 

127 ALONSO ANGEL DUQUE SALDARRIAGA 747.392 COCORNA 

128 FRANCISCO ANTONIO CASTAÑO HENAO 15.310.006 COCORNA 

129 GILDARDO JESUS BUITRAGO CUERVO 71.481.484 COCORNA 

130 MARISOL GOMEZ CIRO 43.814.333 COCORNA 

131 GLORIA ESTELLA ATEHORTUA ATUESTA 22.011.955 COCORNA 
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NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS: CONVENIO 234 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA UBICACIÓN 

1 YEMI AUGUSTO ALZATE BLANDON 71.481.952 LA MERCED 

2 HECTOR SOTO GUARIN 71.482.417 LA MERCED 

3 LILIA DEL CARMEN MARIN GARCIA 43.381.200 LA MERCED 

4 ROSA MARIA RUIZ VILLEGAS 22.011.378 LA MERCED 

5 ADELA MARIA DAZA AISALEZ 22.010.615 LA MERCED 

6 NORBEY DE JESUS ARANGO OSORIO 71.482.452 LA MERCED 

7 MARIA YANETH GOMEZ TORO 22.011.695 LA MERCED 

8 HELIBERTO HIGINIO VALENCIA 3.449.535 LA MERCED 

9 JOHEL DE JESÚS RAMÍREZ CASTRILLON 71.480.623 LA MERCED 

10 WILSON HENAO MARIN 1.298.563 LA MERCED 

11 ROCIO DE JESÚS CIRO DAZA 22.009.554 LA MERCED 

12 MIRIAM YANNETH ALZATE BLANDON 22.011.795 LA MERCED 

13 LEON JULIO BOTERO PEREZ 7.255.198 LA MERCED 

14 DORIS ELENA TORO ESTRADA 22.011.694 LA MERCED 

15 LUIS ALBERTO VASQUEZ HENAO 3.451.302 LA MERCED 

16 MARIA DEL CARMEN MURILLO MORALES 22.009.592 LA MERCED 

17 MAURICIO LOPEZ RICO 4.438.081 LA MERCED 

18 IDALI CARDONA OSORIO 1,036,220,439 LA MERCED 

19 LUZ DARY CASTAÑO SOTO 43.918.708 LA MERCED 

20 JOHN FREDY DE JESUS ARANGO OSORIO  71.482.018 LA MERCED 

21 MARYORIS VALENCIA TRUJILLO 24.717.124 LA MERCED 

22 MIREYA VALENCIA RAMIREZ 22.032.584 LA MERCED 

23 MARLENY CIRO GALEANO 22.012.067 LA MERCED 
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24 MERARDO ANTONIO PAMPLONA RUIZ 71.481.775 LA MERCED 

25 DIANA CAROLINA MUÑOZ GALLEGO  24,714,439 LA MERCED 

26 CRISTOBAL ANTONIO ECHAVARRIA ARIAS 71.273.383 LA MERCED 

27 PATRICIA ELENA VERGARA RODRIGUEZ 31.415.648 LA MERCED 

28 JULIAN DE JESUS ATEHORTUA SERNA 15.370.289 LA MERCED 

29 LUIS FELIPE CASTAÑO AISALES 3.450.805 LA MERCED 

30 MARTHA NELLY HENAO CASTRILLON 22.012.415 LA MERCED 

31 MARTA LUCIA QUINTERO CIRO 22.010.645 LA MERCED 

32 BLANCA OLIVA GIRALDO GOMEZ 22.010.975 DORADAL. 

33 ANA CLOVIS VARGAS 41.407.072 DORADAL. 

34 GUSTAVO DE JESÚS MONSALVE OSORIO 5.560.822 DORADAL. 

35 MARIA YANETH SANCHEZ RENDON 30.388.897 DORADAL. 

36 BLANCA OLIVA TORO AISALEZ 22.010.619 DORADAL. 

37 ANA DORALBA CORDOBA 21.938.693 DORADAL. 

38 LUZ MARINA BERNAL GALEANO 22.010.745 DORADAL. 

39 NANCY DEL CARMEN IDARRAGA GIRALDO 43.651.668 DORADAL. 

40 MARIA LEONELA CIRO ZORA 43.745.136 DORADAL. 

41 ESNA VIRGINIA SANCHEZ RENDON 23.782.307 DORADAL. 

42 MARIA DEYANIRA ISAZA DE SERNA 22.108.720 DORADAL. 

43 JAVIER DE JESÚS TORO MARIN 10.184.016 DORADAL. 

44 JOSE ALEXANDER CAMACHO HERRERA   4.438.731 DORADAL. 

45 FRANCISCO ANTONIO CIRO GONZALEZ 10.995.156 DORADAL. 

46 GLORIA MILENA HERNANDEZ SALAZAR 22.012.229 DORADAL. 

47 MARIA RUBIELA AVILA GONZALEZ 22.009.527 DORADAL. 

48 DORA ELCI MURILLO GÓMEZ 22.012.374 DORADAL. 

49 SANDRA PATRICIA BETANCOUR ISAZA 24.651.355 DORADAL. 
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50 LUZ DARY PALACIO 43.449.875 DORADAL. 

51 OMAIRA BAENA SILGADO 39.314.228 DORADAL. 

52 MARIA CECILIA BUITRAGO LONDOÑO 30.347.924 DORADAL. 

53 ALBA NORA ARBOLEDA QUICENO 22.011.011 DORADAL. 

54 LUZ ELENA GIRALDO MARIN 22.007.809 DORADAL. 

55 NOEIVA ROSA GIRALDO GOMEZ 21.665.151 DORADAL. 

56 RUPERTO TORO MARIN 71.482.066 DORADAL. 

57 JAIME ALBERTO GOMEZ GOMEZ 70.163.557 DORADAL. 

58 MARTHA ELISA BENAVIDES  37.543.362 DORADAL. 

59 ONORIS DEL SOCORRO SALAZAR NOREÑA 22.197.440 DORADAL. 

60 LUZ ESNEDA ARBOLEDA QUICENO 22.029.866 DORADAL. 

61 LUIS CARLOS DIAZ MARIN 3.553.624 DORADAL. 

62 MARIA AMPARO MEJIA 1.036.220.036 DORADAL. 

63 BLANCA DEISY ZULUAGA DAZA 22.012.265 DORADAL. 

64 SENELIA BUITRAGO GALLO 65.813.380 DORADAL. 

65 LUZ AMANDA NARVAEZ NAVAS 22.011.477 DORADAL. 

66 BEATRIZ ELENA BERRIO. 46.644.146 DORADAL. 

67 MARIA DORALBA GALLEGO MARTINEZ 22.008.103 DORADAL. 

68 CONSUELO DE LOS ANGELES PAMPLONA IDARRAGA 22.011.631 DORADAL. 

69 YAMILE ROCIO CAÑON TORRES  28.540.856 PUERTO PERALES  

70 MARIA ELCEIDA GÓMEZ SARMIENTO 46.640.940 PUERTO PERALES  

71 LUIS ALBERTO JIMENEZ PAEZ 7.245.440 PUERTO PERALES  

72 JULIO ALBERTO FERRER 6.770.030 PUERTO PERALES  

73 EDGAR AUGUSTO GARCÍA NIÑO 17.018.861 PUERTO PERALES  

74 LUIS ALFONSO MARTINEZ  OSORIO   6.082.423 PUERTO PERALES  

75 MARIA DEL CARMEN PRADA RAMIREZ 46.644.227 PUERTO PERALES  
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76 BEATRIZ ELENA MEJIA RIVERA 46.646.983 PUERTO PERALES  

77 PABLO JOSE MEJIA GARCIA 71.481.850 PUERTO PERALES  

78 ALBERTO ADEMIR GUZMAN 7.249.858 ESTACION COCORNA     

79 NORBEY ANTONIO GALLEGO AGUDELO 71.481.840 ESTACION COCORNA     

80 MIRYAM DE JESUS PATIÑO PULGARIN 32.006.459 ESTACION COCORNA     

81 MARTA ISABEL HINCAPIE SANCHEZ 33.966.243 ESTACION COCORNA     

82 LUZ ELENA CORTEZ MARIN 22.009.590 ESTACION COCORNA     

83 RAMIRO ANTONIO PALACIOS CASTRO 71.480.054 ESTACION COCORNA     

84 MARIA CARMELINA QUINTERO DE RAMIREZ 22.007.157 ESTACION COCORNA     

85 NELLY DEL SOCORRO VIANA DE MARIN 23.897.250 ESTACION COCORNA     

86 CLARA LINA CUERVO DE BUITRAGO 22.018.929 ESTACION COCORNA     

87 MARTHA CECILIA YEPEZ AGUILAR 32.545.013 ESTACION COCORNA     

88 MARIA DIOSELINA MONSALVE DE AGUIRRE 21.940.833 ESTACION COCORNA     

89 ADRIANA PATRICIA GAVIRIA VALENCIA 1.036.220.659 ESTACION COCORNA     

90 LUZ DARY BAHOS VALENCIA 22.011.498 ESTACION COCORNA     

91 MARIA SELENI BAHOS VALENCIA  22.010.902 ESTACION COCORNA     

92 HECTOR EVELIO TORRES LOPEZ  7.253.734 ESTACION COCORNA     

93 DIOMEDES AMAYA AGUDELO 71.481.959 ESTACION COCORNA     

94 CLAUDIA YAMILE JIMENEZ CARDENAS 22.011.710 ESTACION COCORNA     

95 SALVADOR ANTONIO RESTREPO MONSALVE 733.198 ESTACION COCORNA     

96 DIANA PATRICIA MARTINEZ PULGARIN 22.011.893 ESTACION COCORNA     

97 YUDY DEL CARMEN MONSALVE BUSTAMANTE 43.814.127 ESTACION COCORNA     

98 GUSTAVO DE JESUS AGUDELO AGUDELO 70.466.417 ESTACION COCORNA     

99 MERCEDITAS GUZMAN MORALES 46.647.007 ESTACION COCORNA     

100 CLARISA DE JESUS MONSALVE PEMBERTY 21.931.406 ESTACION COCORNA     
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