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CAPÍTULO 1      INTRODUCCION 

 

Para culminar la meta física del proyecto de pavimentación de la vía El Estrecho 

– Balboa, que se había iniciado en la primera etapa del PLAN 2500, el Instituto 

Nacional de Vías, adjudicó al CONSORCIO CARRETERO la reconstrucción, 

pavimentación y/o repavimentación de la vía El Estrecho – Balboa, del 

PR17+950 al PR23+950 con una longitud de 6 km, mediante contrato No. 2395 

de 2008 y encargó a la firma PLANES S.A. la interventoría, a través del contrato 

No. 3074 de 2008. Con fecha 18 de Febrero de 2009 impartió la orden de 

iniciación de los dos contratos. Así mismo, delegó la supervisión de los trabajos 

a la firma Compañía Colombiana de Consultores S.A., como Consultor de Apoyo 

a la Gestión Zona 5 Sur. 

 

Para el informe final de la pasantía, se realizó una recopilación de los informes 

mensuales entregados durante los tres primeros meses de trabajo (Mayo, Junio 

y Julio, del primero al primero de cada mes), correspondiendo los dos primeros 

a la parte administrativa y el tercero a la parte de control de obra. También se 

realizó una inspección de las actas de costos unitarios para aprobar el pago de 

las mismas y por último, se realizó una valoración del acta de reajuste que la 

entidad contratista (CONSORCIO CARRETERO) solicitó al Instituto Nacional De 

Vías, INVIAS, Territorial Cauca.   

 

Este informe hace una descripción general de las actividades ejecutadas 

durante la pasantía, tanto en las instalaciones del Instituto Nacional de Vías, 

INVIAS, Territorial Cauca, en lo concerniente a la parte administrativa, como las 

labores de control desarrolladas directamente en obra, las cuales fueron 

dirigidas a realizar la interventoría de la misma. 
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CAPÍTULO 2  DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

2.1 Información general  

 

 Con respecto a las actividades administrativas, se recolectaron todos los 

documentos concernientes a la obra, para su análisis, respuesta y posterior 

archivo, con el fin de llevar un control de la parte administrativa del proyecto. 

Además, se aprovechó al máximo la oportunidad de estar en las 

instalaciones del Instituto Nacional de Vías, INVIAS, Territorial Cauca, para 

aprender todo lo relacionado con los procesos licitatorios que tienen a su 

cargo, desde que sale el certificado de disponibilidad presupuestal hasta que 

se adjudica la obra, así como también se aprovechó para adquirir agilidad y 

experiencia en la parte administrativa que tiene cada proyecto, como lo son 

la elaboración y revisión de informes, actas y derechos de petición, entre 

otros, para su posterior archivo en las respectivas carpetas de obra. 

 

 Con respecto a la parte de control de obra, el tramo de vía contratado entre 

el PR17+950 y el PR23+950, hace parte de la vía El Estrecho – Balboa, que 

tiene una longitud total de 24 km, de los cuales se alcanzaron a pavimentar 

18 km en el contrato anterior, quedando pendientes 6 km que se están 

ejecutando en el presente proyecto para completar la meta física propuesta 

dentro del Plan 2500 de llegar hasta el casco urbano de Balboa, facilitando la 

conexión desde la Vía Panamericana (Ruta 25), zona plana del Valle del 

Patía con la cabecera municipal de Balboa y mejorando así el acceso 

vehicular a la población de Argelia, siendo esta la única vía que comunica a 

estos municipios con la capital caucana. 
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Con los recursos disponibles se está mejorando la vía con el consiguiente 

reflejo en el bienestar para los usuarios, para lo cual se adelantan las obras 

prioritarias que tienen mayor impacto en el mejoramiento del servicio, se está 

construyendo una estructura de pavimento acorde con el tráfico actual y 

proyectado y se dotó con los elementos de seguridad vial que garantizan una 

operación segura, contribuyendo así a la generación de empleo y a la 

dinámica de comercialización de los productos a través del transporte 

adecuado de los mismos y en definitiva mejorando la calidad de vida de la 

población.  

 

En desarrollo del proyecto se construyeron obras de drenaje y sub-drenaje, 

muros  de  contención, la  estructura  del  pavimento  compuesta por sub-

base granular, base granular, carpeta de rodadura en concreto asfáltico Tipo 

MDC-2 y la señalización horizontal y vertical.  

 

 

2.1.1     Datos básicos 
 
 
 Nombre del pasante:  

 
 
Julián Andrés Muñoz Imbachí 
 
Dirección: 
Carrera 22 A  Nº 5 – 62     José María Obando  
Teléfono:   8210664  
Celular:   3137621507 
Cargo administrativo:  auxiliar de supervisión territorial 
Cargo en obra:   auxiliar de interventoría 
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 Entidad receptora:  
 
Instituto Nacional de Vías, INVIAS Territorial Cauca 
 
Dirección 
Calle 25 Nº0-00 Torres del Río  
Teléfono:  8239629 
Conmutador:  8239051 
 
 

 

 Tutor Universidad Del Cauca: 

 
Ing. Aldemar José González Fernández 
 
Teléfono:  8209800 EXt. 2214  
Celular:  3122596693 
 

 
 

 Tutor Entidad Receptora: 
 
Ing. Luis Eduardo Ledezma 

 
Teléfono:  8209800 EXt. 2214  
Celular:  3122596693 

Cargo:   Ing. supervisor territorial 
 
 
 

 Tutor  en Obra: 
 
Ing. Martín I. Cisneros  Ch. 

 
Teléfono:  83204820 
Fax:   82880275 

Cargo:   Ing. residente de obra 
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Ing. Héctor Alarcón Avella   

 
Teléfono:  83204820 
Fax:   82880275 

Cargo:   Director  de obra 
 
 

 Tiempo de duración de la pasantía:  
 
 
La pasantía está presupuestada para realizarse en un tiempo de 

cuatro (4) meses, comenzando el primero (1) de Mayo de 2009 y 

terminando el primero (1) de Septiembre del mismo año. Para 

cumplir con estos tiempos se han designado los fines de semana, 

incluidos festivos para la elaboración de informes y realizar las 

visitas de campo que sean pertinentes.  

 

El trabajo se desarrollará en dos (2) etapas. La primera está 

presupuestada para un periodo de dos (2) meses, durante los 

cuales se realizará todo lo concerniente a la parte administrativa 

del proyecto, participando como auxiliar de supervisión en el 

INVIAS, Territorial Cauca. La segunda, comprende la práctica de 

campo que también tendrá una duración de dos (2) meses y en la 

cual se asumirá el cargo de auxiliar de interventoría. 

 
 

 Sede principal de trabajo:  
 
 
Instituto Nacional de Vías, INVIAS Territorial Cauca 
 
Dirección 
Calle 25 Nº0-00 Torres del Río  
Teléfono:  8239629 
Conmutador:  8239051 
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 Alcance:  
 

Participar en el proceso administrativo que se lleva a cabo en el 

Instituto Nacional de Vías, INVIAS, Territorial Cauca y a la vez, 

realizar un control al contrato 2395 – 2008: Reconstrucción, 

pavimentación y/o repavimentación de la vía El Estrecho – Balboa, 

tramo 1, del PR 17+950 al PR 23+950 con una longitud de 6 km. 

 

 

 

2.1.2    Contexto de trabajo 
 
 
 

 Entidad contratante:  
 
Instituto Nacional de Vías, INVIAS Territorial Cauca 
 
Dirección 
Calle 25 Nº0-00 Torres del Río  
Teléfono:  8239629 
Conmutador:  8239051 

 
 

 
 Entidad contratista:  

 
Consorcio Carretero, integrado por: 
 

 Ingeniería de Vías S.A.  (20%) 

 Equipos y Triturados S.A.   (80%) 
 

 
Dirección 
Calle 36 Nº18-23 Oficina 201 Bogotá Colombia 
PBX:  3204820 
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 Objeto del contrato: 
 

CONTRATO 2395 – 2008: RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O 

REPAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL ESTRECHO – BALBOA, TRAMO 1, 

DEL PR 17+950 AL PR 23+950 CON UNA LONGITUD DE 6 km. 

 

 Plazo inicial: 
 
Siete meses (7) 

 
 

 Fecha de inicio: 
 
18 de Febrero de 2009 

 
 

 Fecha de vencimiento: 
 
17 de Septiembre de 2009 

 
 Cuantía del contrato: 

 
Cuatro mil ochenta y dos millones setecientos quince mil 

ochocientos ochenta pesos con sesenta y cinco centavos moneda 

corriente (4.082´715.880,65). 

 
  Promedio de facturación mensual: 

 

Quinientos ochenta y tres millones doscientos cuarenta y cinco mil 

ciento veinticinco pesos moneda corriente (583´245.125,00). 
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2.2  Localización 

 

El proyecto se encuentra localizado a 106 km de Popayán, en el 

Municipio de Balboa al sur del Departamento del Cauca y la vía se 

desprende de la población de El Estrecho en la vía Popayán – Pasto que 

hace parte de la Panamericana, tal como se muestra en la Figura No. 1. 

 

 

Figura No. 1. Localización de la vía El Estrecho – Balboa, en el Dpto. del Cauca  

 

El Estrecho 

Vìa 

Panamerica

na 

 

 

Panamerica

na 
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2.3 Inventario y estado inicial de la vía  

 

El tramo de vía en consideración se encuentra en afirmado en regular 

estado con anchos de 4 m a 5 m, cuenta con 71 alcantarillas con tubería 

de 60 cm, la mayoría con tubos fracturados y en algunos casos los  

cabezales  de  entrada  y/o  salida  averiados. No  existen  obras   de 

drenaje mayores, salvo un box coulvert de 14 m de longitud y 6 m de 

ancho en la abscisa PR18+555 en buen estado de funcionamiento. 

 

 

Hay algunas zonas específicas de inestabilidad por problemas de 

escorrentía de aguas superficiales, producidas por el rebose de pozos 

artificiales para la cría de peces y tanques de almacenamiento de agua 

de uso doméstico y en otros casos nacimientos pequeños de agua. 

 

 

Según el estudio hidráulico del Contratista, en su recorrido preliminar se 

observó que el tramo de vía del proyecto no tiene filtros y las cunetas en 

tierra existente en un alto porcentaje se encuentran sin funcionamiento. 

 

 

En conclusión, el tramo del proyecto carece de un  drenaje eficiente y 

debido a su alta pendiente, las aguas que escurren por las cunetas se 

descargan lateralmente al talud inferior, ocasionando en muchas 

ocasiones inestabilidad.    
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2.4 Características técnicas del proyecto 

 

Las obras realizadas comprenden la conformación de la banca, 

construcción de obras de drenaje y sub-drenaje, la estructura del 

pavimento que comprende el mejoramiento de la sub-rasante, capa de 

sub-base granular, capa de base granular y carpeta asfáltica de acuerdo 

con los estudios y diseños aprobados. Además incluye otros elementos 

básicos para la estabilidad y seguridad de la vía como: descoles de 

alcantarillas, muros de contención, defensas metálicas de protección y la 

señalización horizontal y vertical. 

 

 

Las características de las obras  ejecutadas se describen a continuación y 

se ilustran en la Figura No. 2: 

 

 Construcción de filtros con geotextil de 0,90 m de profundidad por 0,70 

m de ancho en los tramos que se requirió optimizar la estabilidad de la 

banca. 

 

 Construcción de alcantarillas de 36”    

 

 Conformación y mejoramiento de la subrasante existente. 

 

 Suministro, colocación y compactación de material de sub-base con 

una capa de 0,30 m de espesor, un ancho de corona de 6,90 m y 7,20 

m en su parte inferior. 
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 Suministro, colocación y compactación de material de base con una 

capa de 0,20 m de espesor, un ancho de corona de 6,40 m y 6,90 m 

en su parte inferior. 

 

 Imprimación de la base en 6,40 m de ancho. 

 

 Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica MDC-2, 

con una capa de 0,075 m de espesor, un ancho de 6,00 m. 

 

 Construcción de obras de contención. 

 

 Construcción de cunetas revestidas en concreto. 

 

 Colocación de señalización vertical y horizontal necesarias según las 

Normas vigentes del INVIAS para este tipo de carreteras. 

 

 Colocación de defensas metálicas en sitios específicos. 
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  Figura No.2.      Sección  típica  de  diseño  para  el  sector  del  PR17+950  al 

            PR23+950. 

 

 

 

 

2.5  Fuentes de materiales  

 

Los materiales pétreos a utilizar se están extrayendo del sitio “Dos Ríos”, 

ubicado en la Planta El Pilón, localizado en kilómetro 8 + 700, de la Vía 

Panamericana, Sector Mojarras – Patía, en el Departamento del Cauca. 
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CAPÍTULO 3 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS. 

 

3.1 Proceso administrativo 

 

 En la primera semana de la pasantía que se llevó a cabo del primero (1) 

de Mayo al ocho (8) del mismo mes, se realizó una inducción, la cual 

estuvo a cargo del personal del Instituto Nacional de Vías, INVIAS, 

Territorial Cauca. En ella se conocieron las instalaciones del INVIAS, los 

programas y obras que tienen a su cargo y además, los diferentes 

software que manejan para llevar el control interno de todas las 

actividades, obras y presupuestos. 

 

 Manejo del programa de computador SICO, en el cual se almacena todo 

lo concerniente a las COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO, en 

aspectos administrativos y financieros, tales como objeto del contrato, 

cuantía del proyecto, fechas de inicio y término del contrato, pólizas, 

parafiscales, entre otros. El primer mes de pasantía estuvo enfocado en 

esta actividad principalmente, debido a que se tenía represada toda la 

información necesaria para dar comienzo a los contratos 2009 de las 

COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO.   

 

 Recibo, análisis y posterior archivo de los informes mensuales de avance 

de obra de los meses de Mayo y Junio por parte de la entidad 

interventora PLANES S.A. Se anexan fotocopias de las portadas de 

dichos informes, Anexo 6. 

 
 



 UNIVERSIDAD DEL CAUCA                                                  

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL                                                  

DEPARTAMENTO DE VÍAS  Y TRANSPORTE 

 
 

  

INFORME FINAL DE PASANTÍA 

JULIAN ANDRES MUÑOZ IMBACHÍ                                                                         

pág.    14     

 

 Recibo del informe trimestral ambiental por parte la entidad CONSORCIO 

CARRETERO, correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo, para 

su análisis, visto bueno y recomendaciones por parte del INVIAS. Una 

vez realizadas estas actividades se procedió a su respectivo archivo en la 

carpeta del contrato. Se anexa fotocopia de la portada de dicho informe, 

Anexo 6. 

 

 Evaluación del informe socio-ambiental del mes de Junio. Se anexa 

fotocopia de la portada de dicho informe, Anexo 6. 

 

 Análisis de las actas de información financiera de la obra, 

correspondientes al inver-manejo del anticipo y al pago de aportes para la 

seguridad social y parafiscales.  

 

 Elaboración del acta de pago parcial correspondiente al mes de Junio. 

 

 Revisión del acta de reajuste presentada por parte de la entidad 

contratista Consorcio Carretero al Instituto Nacional de Vías, INVIAS, 

Territorial Cauca, con el fin de ajustar los precios presentados en la 

propuesta económica por dicha entidad, debido a que desde el día de la 

presentación de la propuesta hasta la adjudicación del contrato pasaron 

varios meses, en los cuales los precios de los materiales se habían 

incrementado. Dicho reajuste es aceptado, ya que estaba contemplado 

en el pliego de condiciones del contrato. 

 

 

 

 



 UNIVERSIDAD DEL CAUCA                                                  

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL                                                  

DEPARTAMENTO DE VÍAS  Y TRANSPORTE 

 
 

  

INFORME FINAL DE PASANTÍA 

JULIAN ANDRES MUÑOZ IMBACHÍ                                                                         

pág.    15     

 

 Revisión de la documentación y de los diferentes soportes financieros que 

presentaron las COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO para el 

pago de las actas correspondientes al mes de junio: 

 

 Autorización de pago a nombre de la COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO ALTAMIRA.  

 Autorización de pago a nombre de la COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO MACIZO CLOMBIANO.  

 Autorización de pago a nombre de la COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO EL DIVISO.  

 Autorización de pago a nombre de la COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO LA DISTANCIA.  

 Autorización de pago a nombre de la COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO CURIACAO.  

 Autorización de pago a nombre de la COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO JUNKAL.  

 Autorización de pago a nombre de la COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO HORIZONTE.  

 Autorización de pago a nombre de la COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO SANTIAGO.  

 Autorización de pago a nombre de la COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO LIMONARES.  

 Autorización de pago a nombre de la COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO MERCADERES.  

 Autorización de pago a nombre de la COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO SIGLO XXI.  
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 Participación en diferentes procesos licitatorios de menor cuantía: 

 

 SA – MC – DT – CAU – 003 – 2009. 

 SA – MC – DT – CAU – 004 – 2009. 

 SA – MC – DT – CAU – 005 – 2009. 

 SA – MC – DT – CAU – 008 – 2009. 

 SA – MC – DT – CAU – 011 – 2009. 

 SA – MC – DT – CAU – 012 – 2009. 

 

Agrego las actividades que hicieron parte de uno de los procesos 

licitatorios, las cuales pueden ser verificadas en la página de 

contratación de la Nación SECOP: 

 

 AUDIENCIA PÚBLICA DE SORTEO.  
 

 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 
 

 EVALUACIÓN DE LA OFERTA JURIDICA, FINANCIERA Y TECNICA 
DEL PROPONENTE.  
 
La evaluación realizada consistió en verificar los documentos que 

presentó cada proponente, los cuales debían estar conforme al pliego de 

peticiones. Los documentos exigidos fueron: 

 
1. Carta de presentación de la propuesta 

 
2. Carta de conformación de consorcio o uniones temporales. 

 
3. Certificado de existencia y representación legal. 

 
4. Certificado de inscripción en el registro único de proponentes. 

 
5. Garantía de seriedad de la oferta.(15% del presupuesto oficial) 
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6. Declaración juramentada para la acreditación de experiencia 

 
7. Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales. 

 
8. Formulario Nº2. Experiencia 

 
9. Otorgamiento de puntaje de factor de calidad (equipos adicionales). 

 
10.  Apoyo a la industria nacional. 

 
11. Compromiso de transparencia. 

 
12. Certificado de antecedentes fiscales contraloría general de la república. 

 
13. Certificado de antecedentes disciplinarios Procuraduría General de la 

Nación. 
 

14. Programa de reincorporación. 
 

15. Certificación de MYPYMES. 
 

16.  Acreditación de personal con limitaciones (Ley 361 de 1997) 
 

17.  Carta de aceptación de todos y cada uno de los ítems relacionados en el 
presupuesto oficial y requisitos técnicos mínimos. 

 

 APERTURA DEL SOBRE Nº 2. 
 

 ADJUDICACION.  
 

 PUBLICACION EN EL SECOP. 
 
Sistema Electrónico Para la contratación Pública.  
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3.2 Proceso de control de obra 

 
CONTRATO 2395 – 2008: RECONSTRUCCIÓN, 

PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL 

ESTRECHO – BALBOA, TRAMO 1, DEL PR 17+950 AL PR 

23+950 CON UNA LONGITUD DE 6 km. 

 

 Se realizaron las dos visitas técnicas a la obra, las cuales se programaron 

en el cronograma de actividades que se presentó con el anteproyecto, 

estas visitas se efectuaron así: 

 

 Primera visita:  los días 22, 23 y 24 de mayo de 2009. 

 Segunda visita:  los días 11, 12 y 13 de Junio de 2009. 

 

  En la primera visita se realizó un reconocimiento global del estado actual 

del proyecto, así como también para conocer de primera mano al 

personal que está laborando en el mismo y las funciones que desempeña 

cada uno, pues se debe identificar plenamente las personas a las que se 

debe dirigir en caso de una observación posterior. En la visita técnica se 

recolectó toda la información necesaria para llevar el control de la obra. 

Entre la documentación recolectada se encuentra: 

 

 Diseño geométrico de la vía. 

 Geotecnia del proyecto. 

 Diseño del pavimento utilizado. 
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 Una de las actividades que se llevó a cabo en la segunda visita fué 

realizar la socialización del proyecto, para lo cual se desplazó hasta 

Balboa el personal del INVIAS, encabezado por el director de la Territorial 

Cauca, Ing. JOSE ADRIAN VALENCIA, el director de la Pasantía, Ing. 

LUIS EDUARDO LEDEZMA y el pasante JULIAN ANDRES MUÑOZ.  

 
 
 

 El INVIAS, representantes del municipio, representantes de los barrios y 

veredas del municipio, la empresa contratista CONSORCIO 

CARRETERO y la interventora PLANES S.A, se reunieron el día viernes 

12 de Junio para llevar a cabo la socialización del proyecto en el colegio 

Santa Teresita de la localidad de Balboa. Durante la reunión se tocaron 

temas tales como: tiempo de ejecución del proyecto, alcance del 

proyecto, inversión a la fecha, solicitud de diferentes obras por parte de 

los vecinos de la vía como construcción de muros, entrega de material de 

rechazo, adecuación de acceso a fincas, entre otros. Se anexa registro 

de asistencia, temas a tratar y solicitudes. 

 
 
 

 

SOLICITUD UBICACIÓN RESPUESTA 
      

Construcción de muro en 
la parte superior del 
predio por riesgo de 
tráfico vehicular. 

PR 21+630, lado 
izquierdo de la vía en 
sentido de avance del 
abscisado. 

La entidad contratista encontró 
viable la petición y adelantó los 
trámites correspondientes para la 
ejecución. 
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SOLICITUD UBICACIÓN RESPUESTA 
      

Construcción 
de puente 
peatonal. 

Escuela La 
Esperanza. 

El contratista rechazó la solicitud argumento un elevado 
costo, pero se comprometió a demarcar la zona con 
líneas logarítmicas 

SOLICITUD UBICACIÓN RESPUESTA 
      

Tuberías en 
mal estado 

A lo largo 
de toda la 
vía. 

Al momento de la reunión se han restaurado algunas 
alcantarillas, pero hay algunas que deben construirse de 
nuevo.  

 

Cuadro No. 1. Solicitudes pedidas en la socialización. 

 

 

 Se realizó una inspección a lo largo de toda la vía, encontrado que el 

material pétreo utilizado para construir los filtros del tramo PR20+150 al 

PR20+190 no era el mas adecuado, debido a la presencia excesiva de 

finos, razón por la cual el INVIAS ordenó el retiro de éste material y su 

posterior reemplazo por uno que cumpla con las características exigidas 

para ese tipo de actividad (material retenido en Tamiz #4). 

 

 

 Se revisó la relación de ensayos realizados a las diferentes estructuras 

que conforman el pavimento, como granulometría, resistencia a la 

compresión  de  cilindros  y  briquetas,  densidades, límite  liquido y  límite 

plástico de los suelos, equivalente de arena, dando  todos un resultado 

satisfactorio. 
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 Se realizaron varios ensayos por parte del INVIAS para corroborar estos 

datos, observándose la validez de los mismos. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen del control que se realizó a los 

ensayos: 

 

  

AGREGADO.  
  

 

 

Cuadro No. 2. Ensayos realizados al agregado. 
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CEMENTO.  
  

RESULTADO PROM. LÍMITES RESULTADO PROM. LÍMITES 

Fraguado inicial mínimo (min) 45 Fraguado inicial mínimo (min) 48 

Fraguado final máximo (min) 480 Fraguado final máximo (min) 430 

Expansión autoclave máximo (%) 0.8 Expansión autoclave máximo (%) 0.5 

Expansión en agua máximo (%) *** Expansión en agua máximo (%) *** 

Resistencia a 3 días mínimo 
(Mpa) 8 

Resistencia a 3 días mínimo 
(Mpa) 8 

Resistencia a 7 días mínimo 
(Mpa) 15 

Resistencia a 7 días mínimo 
(Mpa) 16 

Resistencia a 28 días mínimo 
(Mpa) 24 

Resistencia a 28 días mínimo 
(Mpa) 25 

 

Cuadro No. 3. Ensayos realizados al cemento. 

 

  

CONCRETO.  
  

RESULTADO PROM. LÍMITES 

Resistencia a la compresión de cilindros 
Mpa)  

21.3 
Resistencia a la compresión de 
cilindros 

21 

Slump (cm) 4.5 Slump (cm) 3 -- 5 

 

Cuadro No. 4. Ensayos realizados al concreto. 
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ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 

  

COMPACTACIÓN. (Proctor modificado) 

ENSAYO ESTRUCTURA RESULTADO PROM. LÍMITES 

Indice de plasticidad (IP) Sub-rasante 24.30% < 30% 

Indice de plasticidad (IP) Sub-base 5.10% < 6% 

Indice de plasticidad (IP) Base 2.40% < 3% (no plástico) 

Grado de compactación Sub-base 96,0% PM ž 95% PM 

Grado de compactación Base 99,9% PM ± 100% PM 

  

RESISTENCIA.  

  

CBR Sub-base 30% PM (20-40)% PM 

CBR Base 85% PM (80-90)% PM 

 

 

Cuadro No. 5. Ensayos realizados a la estructura del pavimento. 
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MEZCLA ASFÁLTICA  TIPO MDC - 2.  

 
 Diseño Marshall con AC 60 - 70 

RESULTADO PROM. LÍMITES 

Transito de diseño 
medio 

(N=5*10^5 
a 5*10^6) 

Transito de diseño 
medio 

(N=5*10^5 
a 5*10^6) 

Compactación (golpes/cara) 75 Compactación (golpes/cara) 75 

Estabilidad min.(Lb) 2520 Estabilidad min.(Lb) 2350 

Flujo (mm) 3.2 Flujo (mm) 3 

% vacios con aire 5.2 % vacios con aire 4.7 

% vacios agr. Mineral (VAM) 15.2 % vacios agr. Mineral (VAM) 15.8 

% vacios llenos asfalto (VFA) 69 % vacios llenos asfalto (VFA) 69.5 

  

Extracción cuantitativa de 
asfalto en mezclas para 
pavimentos 

5.32 
Extracción cuantitativa de 
asfalto en mezclas para 
pavimentos 

5.3 

 

 

Cuadro No. 6. Ensayos realizados a la mezcla asfáltica. 
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CAPÍTULO 4  INFORMACION DE OBRA 

 

 

4.1 Actividades ejecutadas en la pasantía 

 

4.1.1  Actividades ejecutadas por el contratista  

 

 A continuación se detallan las actividades que ha desarrollado el 

contratista al  finalizar la pasantía: 

 

 Construcción de filtros desde la abscisa PR21+000 al PR21+500. 

 Mejoramiento y conformación de subrasante entre las abscisas 

PR21+000 al PR21+434. 

 Suministro y colocación de sub-base entre las abscisas PR21+000 

al PR22+000, para un total de 2900 m3 de sub-base. 

 Construcción de alcantarillas de 36” en el PR20+383, PR20+897, 

PR20+530, PR20+672, PR20+850 y PR20+897. 

 Excavaciones para muros en el PR21+434 y PR21+548. 

 Construcción de muros en el PR20+183, PR20+185 y  PR20+897. 

 Construcción de cunetas del PR19+540 al 20+792 lado derecho y 

del PR20+050 al 20+520 lado izquierdo. 

 Evacuación de derrumbe en la abscisa PR18+140 costado 

izquierdo. 

 Limpieza de alcantarillas existentes de 24” entre las abscisas 

PR19+970 al PR22+030. 

 Imprimación entre el PR20+970 al PR21+984. 

 Colocación de carpeta asfáltica entre el PR20+970 al PR21+984. 
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4.1.2  Modificaciones del proyecto 

 

 En general se está siguiendo el diseño geométrico aprobado por el 

INVIAS, salvo algunas pequeñas modificaciones que se van presentando 

durante la localización y el replanteo del proyecto, para ajustar la línea de 

banca existente, con el fin de evitar la construcción de grandes obras de 

contención por el talud inferior y descartar la ejecución de cortes al talud 

superior para no desestabilizarlo. 

 

 Asimismo, se ha modificado el alineamiento vertical para evitar cortes y 

rellenos de consideración y en casos especiales como en el PR19+555, 

donde se bajó la rasante para disminuir la carga sobre la losa de un 

pontón existente en ese sitio. 

 

 

4.2 Avance físico de las obras 

 

En el ANEXO 1. AVANCE FISICO se indica el avance físico de la obra 

por grandes partidas de pago. En dicho anexo se puede evidenciar que el 

avance promedio mensual programado por la entidad contratista es de 1 

km/mes, aunque es preciso reseñar que en los primeros meses de 

ejecución del contrato, periodo comprendido entre los meses de Marzo, 

Abril y Mayo, se presentó un importante retraso debido a las fuertes 

lluvias que se presentaron en la zona, obteniendo un avance promedio  

de apenas el 50% del programado. Por otra parte, las lluvias ocasionaron 

una serie de pequeños derrumbos que debieron ser retirados de manera 

inmediata para no perjudicar más aun el normal funcionamiento de la vía. 
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4.3 Equipo del contratista 

 

 El contratista cuenta con el equipo ofrecido en la propuesta y su 

 utilización se detalla en el ANEXO 2. EQUIPO DE OBRA.  

 

 Los equipos del contratista estuvieron a disposición las veinticuatro (24) 

 horas  del día y aquellos que se encontraron  inactivos, se estacionaron 

 en lugares estratégicos al lado de la vía para optimizar rendimientos. A 

 mediados de cada mes se realizaron chequeos preventivos de todos los 

 equipos y se efectuaron las reparaciones necesarias. Las máquinas que 

 más se utilizaron fueron las volquetas, obteniéndose de ellas un 

 rendimiento  del 100%. 

 

 

 

Cuadro No. 7. Porcentaje de utilización de los equipos del contratista. 
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4.4  Personal del contratista 

 

 El personal empleado por el contratista se relaciona en el    

 ANEXO 3.  PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA. 

 

  El director de la  obra realizó dos (2) visitas mensuales para constatar 

 el avance de la misma, pero se encontraba en constante  comunicación 

 con el ingeniero residente.  

 

 Las cuadrillas de topografía, fundición y limpieza se dispersaron a lo largo 

 de toda la vía de acuerdo al avance y planeación de las obras.  

 

 

 

4.5 Estado general del tiempo 

 

 En el ANEXO 4. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO, se resume el 

 estado del tiempo durante el período de duración de las obras. En éste 

 anexo se evidencian las intensas lluvias que se presentaron durante los 

 primeros tres meses de ejecución del contrato, razón por la cual el 

 avance de obra se vió reducido al 50% del inicialmente proyectado. 

 Además, se presenta a continuación un cuadro comparativo entre el 

 avance de las obras y la intensidad de las lluvias. 
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Cuadro No. 8. Cuadro de frecuencia de lluvias. 

 

 

4.6 Ensayos de laboratorio 

 

En el ANEXO 5. RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO, se 

relacionan los ensayos realizados tanto por el constructor como por la 

Interventoría para controlar la calidad de las obras ejecutadas.  

 

En el caso de los concretos, algunos no alcanzaron su resistencia inicial a 

los siete (7) días, pero el resultado a los veintiocho (28) días fué 

satisfactorio. 
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Para la determinación de la densidad en campo se utilizó el método de 

Cono y Arena, obteniéndose en promedio  un porcentaje de 

compactación en el sitio del 100%. 

 

 El porcentaje de asfalto en la fórmula de trabajo de la mezcla asfáltica fué 

 del (5,3%), valor que se encuentra dentro de los límites  normales para 

 una mezcla asfáltica tipo MDC – 2. 

 

 Al realizar el ensayo de granulometría a los agregados utilizados en el 

 proyecto, se  verificó que cumplieran con la franja granulométrica   

 especificada. 
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CAPÍTULO 5     INFORMACION DE INTERVENTORÍA 

  

 

5.1 Información general del contrato 

 

CONTRATO No.:        3074 de 2008 

 

 OBJETO: 

 

 

 

 

 

Interventoría para la Reconstrucción, 

pavimentación y/o Repavimentación 

de la vía El Estrecho-Balboa, Tramo 

1 del PR17+950 al PR23+950 con 

una longitud de 6 km, en el 

Departamento del Cauca. 

 

CONTRATISTA:         PLANES S.A. 

 

VALOR INICIAL:         $ 490.228.760,00 

 

PLAZO INICIAL:                  9 meses 

 

FECHA INICIACION:       18 de Febrero de 2009 

 

FECHA FINALIZACION:       17 de Octubre de 2009 
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5.2  Actividades ejecutadas en la pasantía 

 

 

5.2.1   Actividades realizadas como Interventoría 

 

Dentro de las actividades desarrolladas como Interventoría durante el 

periodo que duró la pasantía se encuentran las siguientes: 

 

 Seguimiento por parte del personal técnico de laboratorio a la 

calidad de materiales utilizados en la producción de concretos para 

las diferentes obras, en cuanto a resistencia y asentamiento, 

además, se controló que se cumpliera con el diseño de mezcla 

aprobado. 

 

 Control por parte del personal de laboratorio de las 

caracterizaciones de base y sub-base de acuerdo a las normas 

INVIAS. Asimismo, se tomaron densidades de compactación a 

nivel de sub-base y base para chequear que cumplieran con las 

normas. También se realizaron los ensayos Proctor Modificado a 

los materiales de afirmado existentes en base y sub-base. 

 

  Supervisión de las actividades de construcción realizadas por el 

contratista en cuanto a filtros, mejoramiento y conformación de 

subrasante, construcción de alcantarillas de 36”, excavaciones 

para muros, evacuación de derrumbes y limpieza de alcantarillas 

de 24”. 
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 La comisión de topografía de la interventoría ha realizado 

levantamiento de secciones originales a nivel de subrasante 

existente, para controlar cortes y rellenos que se deban ejecutar 

para llegar a la rasante de diseño. 

 

 Control de anchos de banca efectiva por parte de la comisión 

topográfica, para supervisar de una manera ágil los 

dimensionamientos de las posibles estructuras de contención a 

construir. 

 

 Colocación de alineamientos y cotas de nivel para los filtros y cotas 

de corona en el caso de obras de arte y muros de contención, así 

como también chaflanes para cortes de talud. 

 

 Visita técnica a la planta de materiales y producción de asfalto para 

verificar el estado de los equipos y las condiciones de producción 

de los materiales. 

  

 Desarrollo de comités técnicos de obra, los cuales se han venido 

realizando semanalmente.  

 

 Seguimiento y supervisión del personal de trabajo incorporado por 

el Contratista. 

 

 Acompañamiento y supervisión en la apertura de actas de 

vecindad. 
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Se revisó la caracterización de los agregados a utilizar para sub-base granular, 

base granular, concreto hidráulico y mezclas asfálticas, además, se revisó que 

todas las obras ejecutadas en campo correspondieran con los diseños 

presentados por el contratista.  

 

 

5.2.2 Recomendaciones, observaciones y conclusiones 

 

En el desarrollo de las actividades iníciales, se realizó un recorrido a lo largo de 

todo el tramo de vía a intervenir, con el fin de hacer una evaluación técnica de 

las alcantarillas existentes de 60 cm de diámetro en cuanto a funcionamiento y 

estado de tuberías y cabezales, para determinar si se pueden reparar  o 

definitivamente se reemplazan por alcantarillas nuevas de tubería de 90 cm de 

diámetro.  

 

Debido a la temporada de invierno que azotó la región y a la inestabilidad de 

taludes y zonas potencialmente erosionables, se presentaron derrumbes que 

ocasionaron taponamientos parciales de la vía, los cuales obligaron a autorizar 

su retiro a pesar de que no estaban contemplados dentro del contrato de obra y 

por lo tanto se requiere aprobar el precio no previsto para este nuevo ítem, el 

cual ya fué aprobado por el contratista y la interventoría. 

 

En algunos casos por razones de deterioro de cabezales existentes o por diseño 

geométrico del proyecto, se ha realizado demoliciones de estructuras, que se 

localizaban dentro del ancho de la banca del proyecto, actividad no prevista en 

este contrato. 
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Debido a la inestabilidad en algunos sectores de los taludes inferiores y a las 

altas pendientes del tramo, se requiere la construcción de suficientes 

alcantarillas de 90 cm, con grandes disipadores de salida para ocasionar la 

menor erosión posible sobre estos taludes. Además, se modificó la sección de 

las cunetas para lograr una mayor capacidad en tramos donde no es posible 

construir alcantarillas por problemas de estabilidad, como el caso comprendido 

entre el PR18 + 000 al PR 18+200. 

 

Todas estas obras adicionales, producto de las características especiales de la 

vía, afectan los recursos y tiempo proyectados inicialmente para el desarrollo 

integral del proyecto.    

  

El contratista dispone de la infraestructura adecuada y del equipo suficiente para 

la ejecución de las obras dentro del plazo del contrato y además ya tiene la 

totalidad de los materiales pétreos que se requieren. 

 

De acuerdo con la evaluación que se ha venido realizando conjuntamente entre 

contratista e interventor, se pudo determinar que los recursos están muy 

ajustados al valor real de la obra y por mas que se trató de optimizarlos al 

máximo para lograr la meta física, se puede prever que será necesario adicionar 

al valor del contrato para ejecutar la totalidad de la obra prevista, debido a la 

cantidad considerable de imprevistos que se ocasionaron y que se expusieron 

anteriormente. 
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5.3 Equipo de la interventoría 

 

 La Interventoría cuenta con el equipo ofrecido en la propuesta y su 

 utilización se detalla en el ANEXO 2A. EQUIPO DE LA 

 INTERVENTORÍA.  

 

 El equipo de topografía de la interventoría se utilizó en todo momento, 

 pues fué necesario chequear rasantes, anchos de banca e inclinación de 

 taludes constantemente. 

 

 El equipo para muestras de concreto se utilizó cada ocho (8) días para la 

 revisión de la resistencia de los concretos fabricados y por otra parte, el 

 equipo de toma de densidades se utilizó al final el mes, ya que al 

 finalizar cada mes se tenía proyectado extender un tramo de carpeta 

 asfáltica.  

 

 

 

Cuadro No. 9. Porcentaje de utilización de los equipos de la interventoría. 
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5.4  Personal de la interventoría 

 

El personal empleado por al interventoría se relaciona en el ANEXO 3A.  

PERSONAL DE LA INTERVENTORIA. 

  

 El ingeniero residente de la interventoría fué la persona encargada de 

 orientar la tutoría en obra. 

 

 El personal de interventoría básicamente se dedicó a verificar que las 

 obras realizadas por el contratista cumplieran con todas las 

 especificaciones de seguridad y calidad contempladas en el contrato y 

 además, fué la entidad encargada de comunicar mensualmente al INVIAS 

 el avance de las obras y los contratiempos presentados.  
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CAPÍTULO 6     INFORME DE GESTION SOCIO AMBIENTAL 

 

6.1 Información general 

 

En la obra se viene implementando el PMA (Plan de Manejo Ambiental) del 

INVIAS que se aplica para toda obra de infraestructura vial en el país, ajustado a 

las condiciones particulares del proyecto, el cual se encuentra a cargo del 

Ingeniero Sanitario y Ambiental. 

 

Se nota que el contratista ha cumplido con el PMA a lo largo de toda la  

construcción del proyecto, pues se han realizado visitas periódicas de 

inspección en los diferentes frentes de trabajo, así como también en la planta de 

extracción de material pétreo, ubicada en Galíndez. De la misma manera, se ha 

adelantado un trabajo administrativo acorde a los permisos y trámites 

ambientales y además, se atienden las solicitudes e inquietudes de los 

habitantes de la zona con respecto al impacto ambiental que puedan causar las 

obras en sus predios. 

 

Algunas de las actividades de seguimiento y monitoreo al PMA desarrolladas 

fueron: 

 

 Seguimiento a actividades de obra que puedan involucrar alteración d los 

recursos naturales. 

 Seguimiento a la disposición de escombros. 

 Entrega de dotación al personal que labora en la obra. 

 Capacitación sobre normas de seguridad y manejo de herramientas. 
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 Seguimiento a títulos mineros y demás permisos y autorizaciones 

requeridos por el proyecto. 

 Se solicitó la implementación de la señalización temporal en el tramo en 

construcción y la colocación de las vallas informativas al inicio y al 

término del tramo.  

 

 

6.2 Gestión ambiental  

 

Se continuó con el levantamiento de las Actas de Vecindad, con 

acompañamiento de la interventoría, realizando lo correspondiente a los últimos 

dos kilómetros del proyecto. 

 

Se realizó la reunión de socialización del proyecto ante la comunidad, el día 

viernes 12 de Junio de 2009 en el colegio Santa Teresita de la localidad de 

Balboa. Durante la reunión se tocaron temas tales como: tiempo de ejecución 

del proyecto, alcance del proyecto, inversión a la fecha, solicitud de diferentes 

obras por parte de los vecinos de la vía como construcción de muros, entrega de 

material de rechazo, adecuación de acceso a fincas, entre otros. Se anexa 

registro de asistencia y temas a tratar. 

 

6.2.1   Disposición de escombros, material de excavaciones y                                            

   material común  

 

 El sitio inicial autorizado para la disposición final de escombros fué el 

Botadero Municipal de Balboa, ubicado en el PR16+400, pero surgieron 

inconvenientes para su utilización debido a la afectación  que sufrió  la  
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entrada al botadero, razón por la cual se tramitó un permiso ante la 

C.R.C. para utilizar como botaderos dos lotes localizados en los 

PR19+250 y PR22+250 lado derecho de la vía, donde los propietarios 

han solicitado se les deposite el material sobrante para relleno. Dicho 

permiso fué aprobado por la C.R.C. y desde entonces se habilitaron como 

botaderos. 

 

 El volumen total de material sobrante de excavación reportado a la fecha 

es de 3200 m3. 

 

 Se realizaron observaciones al contratista con respecto al manejo de los 

residuos sólidos, ya que se observó acopio de bolsas de cemento a lo 

largo de la construcción. 

 

 En la planta de Galindez existen canecas debidamente rotuladas para la 

identificación de los residuos que cada una contiene. 

 

 Para el manejo de los sobrantes de mezclas de concreto y de asfalto se 

ha solicitado al contratista realizar acopios para luego ser llevados al sitio  

autorizado para la disposición final. Dicha observación ha sido cumplida a 

cabalidad por el contratista. 

 

 

6.2.2   Manejo de combustibles y lubricantes 

 

 El abastecimiento de combustible para la maquinaria se está llevando  a 

cabo en la planta de asfalto ubicada en la vereda La Esperanza, donde  
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se cuenta con las instalaciones debidas para el manejo de estos 

elementos. 

 

 El área de almacenamiento y suministro de combustible cuenta con 

extintores. 

 

 No se han presentado derrames de combustible a la fecha. 

 

 

 

6.2.3   Manejo de maquinaria y equipo 

 

 

 Las volquetas y vehículos presentan certificado de emisión de gases 

vigente. 

 

 Las volquetas cuentan con carpas para el transporte de material, evitando 

así regar desperdicios a lo largo de la vía. 

 

 La maquinaria y volquetas cuentan con alarma acústica para operaciones 

en reversa. 

 

 Se solicitó al contratista exigir los extintores a las máquinas para atender 

cualquier emergencia que se pueda presentar. 
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6.2.4   Inspección de señalización 

 

 Se solicitó al contratista la demarcación con cinta Peligro de los 

materiales acopiados en la vía y la demarcación de los sitios intervenidos 

por la construcción de obras de arte. Luego de la solicitud, el contratista 

realizó la demarcación, la cual es retirada una vez se terminan las labores 

en el tramo. 

 Se ha instalado la debida señalización informativa de la vía. 

 

 Se cuenta con dos paleteros, los cuales están dotados con chalecos 

reflectivos y con radios de comunicación. 

 

 Las volquetas transitan a una velocidad promedio de 15 km/h. 

 

6.2.5   Control de ruido y emisiones atmosféricas 

 

 No se han presentado quejas por el ruido producido con la maquinaria. 

 

 El contratista realiza humectación de la vía en las zonas más críticas para 

mitigar la emisión de partículas suspendidas en el aire. 

 

 Se realiza el cubrimiento de  las cargas de las volquetas con el fin de 

evitar la dispersión del material por la vía. 

 

 Los vehículos, la maquinaria y las volquetas son nuevos, razón por la cual 

cumplen con todos los requisitos exigidos por la ley; además, cuentan 

con los certificados de emisión de gases al día. 
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CAPÍTULO 7     INFORME AVANCE FISICO FINANCIERO 

 

En el Anexo 7, RESUMEN DE AVANCE FISICO – FINANCIERO se presenta la 

información correspondiente a los avances logrados en el período tanto en el 

aspecto físico como en el financiero. 

 

Se desarrollaron labores de conformación y mejoramiento de la sub-rasante en 

algunos tramos que se encontraron en mal estado debido al tráfico pesado que 

circula por la vía y a la falta de un adecuado mantenimiento. Se continuó con la 

colocación de sub-base y base y con la construcción de obras de drenaje y sub-

drenaje en los sitios críticos.  

 

El avance físico de la obra mejoró notablemente a partir de Mayo, cuando 

disminuyeron las lluvias en la zona, pero debido al retraso sufrido en los 

primeros meses de ejecución de la obra por la misma causa, se optó por 

incrementar la jornada de trabajo en los dos (2) últimos meses para cumplir con 

el plazo establecido para la entrega del proyecto. 

 

En el aspecto financiero, desde los primeros meses de trabajo se evidenció la 

falta de recursos para la culminación del contrato, ya que se presentaron una 

serie de derrumbes que obligaron al contratista a su inmediato retiro para poder 

continuar con las obras, lo cual se anexó como ítem no previsto en el 

presupuesto. A pesar de los esfuerzos de todo el equipo de trabajo para 

entregar a tiempo la obra, no se pudo cumplir con el plazo inicial de entrega del 

proyecto, pues se presentó una demora en la adición presupuestal por parte del 

INVIAS, dándose al final un tiempo adicional de un (1) mes para la culminación 

de los últimos 0.5 km de pavimentación faltantes para llegar al casco urbano de 

Balboa y así culminar la obra. 
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CAPÍTULO 8     RELACION DE CORRESPONDENCIA 

 

A continuación se relaciona la correspondencia cruzada entre contratista e 

interventor durante el período: 

 

 

8.1 Correspondencia enviada por la interventoría: 

 

 

No. FECHA ASUNTO DIRIGIDO A 

PEB-01 Julio 24 de 

2009 

Remisión informe 

semanal No.1 

Compañía Colombiana de 

Consultores S.A. 

PEB-02 Agosto 5 de 

2009 

Calidad tubería de 

36” 

Consorcio Carretero 

PEB-03 Agosto 5 de 

2009 

Comités de Obra Consorcio Carretero 

PEB-04 Agosto 10 de 

2009 

Remisión Informe 

semanal No.2 

Compañía Colombiana de 

Consultores S.A. 

PEB-05 Agosto 10 de 

2009 

Vallas y 

señalización 

temporal 

Consorcio Carretero 

PEB-06 Agosto 11 de 

2009 

Carteras de sub-

rasante 

Consorcio Carretero 

PEB-07 Agosto 17 de 

2009 

Remisión Informe 

semanal No. 03 

Compañía Colombiana de 

Consultores S.A. 
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8.2 Correspondencia enviada por el contratista: 

 

 

No. FECHA ASUNTO DIRIGIDO A 

CC-

001 

Agosto 6 de 

2009 

Programa Semanal 

de Obra 

Martín I. Cisneros Ch. 

CC-

002 

Agosto 13 de 

2009 

Programa Semanal 

de Obra 

Martín I. Cisneros Ch. 

CC-

003 

Agosto 17 de 

2009 

Diseño de Obras de 

Arte 

Martín I. Cisneros Ch. 

CC-

004 

Agosto 18 de 

2009 

Presencia Personal 

Interventoría en la 

Obra 

Martín I. Cisneros Ch. 

CC-

005 

Agosto 18 de 

2009 

Planos Obras de 

Arte 

Martín I. Cisneros Ch. 
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CAPÍTULO  9  RELACIÓN DE ASPECTOS RELEVANTES 
  

 
 

9.1 Aspectos teóricos aprendidos aprendidos en el Programa 
de Ingeniería Civil  

 
 
 

 Vías: Localización y replanteo de vías.  

 

 Vías: Estudios y diseños necesarios para mantenimiento y mejoramiento 

de una vía. 

 

 Materiales: Verificar el debido cumplimiento de normas y ensayos 

referentes al uso de materiales de construcción. 

 

 Alcantarillados: Profundidades  especificadas, diámetros de las tuberías, 

ubicación de alcantarillas, forma y dimensiones de las cunetas. 

 

 Equipos: Conocer los diferentes equipos utilizados en la construcción y 

mantenimiento de las vías, al igual que los utilizados para la construcción 

de obras de arte. 

 

 Construcción: Percibir en la realidad los procesos constructivos de 

muros de contención y de gaviones, formaletería, mezclas de concretos y 

obras de arte que se necesitan en una obra vial, así como también el 

estudio de   rendimientos y  presupuestos. 
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 Pavimentos: Diseño y construcción de un pavimento flexible, desde la 

estabilización de la subrasante hasta la conformación de la capa de 

rodadura. Asimismo, efectuar los ensayos de laboratorio necesarios para 

aceptar o rechazar un pavimento.  

 

 Análisis estructural y concreto armado: Verificar los diseños 

estructurales de muros de contención, de gaviones, alcantarillas, vigas de 

amarre, vigas corona, etc. Análisis y lectura de planos estructurales. 

 

 Legislación: Realizar un proceso licitatorio y conocer las normas y leyes 

contempladas en la Ley 80 de 1993 - Contratación Pública. 

 
 
 

9.2 Nuevos aspectos aprendidos en la pasantía 
 

 

 Observar en la realidad todo el proceso constructivo de una vía, desde la 

adecuación de la subrasante hasta la compactación de la capa asfáltica, 

lo cual es una experiencia muy enriquecedora y a la vez complementaria 

de todos los conceptos teóricos aprendidos en la Universidad del Cauca. 

 

 Identificar cómo en una sola obra civil, participan las diferentes ramas  de 

la ingeniería como Hidráulica, Geología, Fundaciones y Pavimentos, 

entre otras. 

 

 Adquirir conciencia del impacto ambiental y social que una obra de tal 

magnitud puede ocasionar, así como también de los beneficios que trae 

para la comunidad.  
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 Capacitación del personal que labora en la obra, en cuanto a seguridad 

industrial con el fin de prevenir posibles accidentes de tipo laboral en el 

proyecto. 

  

 Aprender a utilizar el programa de computador SICO, el cual almacena 

todo lo concerniente a las COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO, 

en aspectos administrativos y financieros. 

 

 Llevar a la práctica un proceso licitatorio, desde la publicación de los pre-

pliegos hasta la adjudicación del contrato. 

 

 Aprender a publicar la apertura de un proceso licitatorio en la página de 

internet SECOP y a la vez, aprender a publicar el acta de adjudicación del 

contrato una vez terminado el proceso licitatorio. 

 

 Elaboración de actas de recibo parcial de obra. 
 

 Elaboración de actas de liquidación de contrato. 
 

 Elaboración de respuestas a derechos de petición. 
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CAPÍTULO  10 COMPARACION    ENTRE    LOS   OBJETIVOS   
   PROPUESTOS Y LOS OBJETIVOS LOGRADOS 

 

 

 Llevar a la práctica  los conocimientos teóricos adquiridos en la 

Universidad del Cauca, con el fin de adquirir la experiencia necesaria 

para un buen desempeño del ejercicio profesional. 

 

LOGRADO: Se han puesto en práctica muchos de los conocimientos 

teóricos aprendidos en la Universidad del Cauca a lo largo de toda la 

carrera, lo cual es un excelente aporte para la formación del carácter 

profesional. 

 

 Participar en la toma de decisiones y sugerir alternativas, si fuese 

necesario. 

 

LOGRADO: En la parte administrativa, se presentó descontento por parte 

del CONSORCIO C Y D  en el proceso licitatorio SC – MC – DT – CAU – 

004 – 2009, cuyo  objeto  es: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 

LA CARRETERA HIGUERONES – MOJARRAS, RUTA 2501A. Estando 

a cargo de dicho proceso, se tomó la decisión de descalificarlo por hacer 

caso omiso a las recomendaciones que oportuna y pertinentemente se le 

hicieron. Dicha decisión es avalada por el tutor encargado del INVIAS, 

Ingeniero Luis Eduardo Ledezma.  

 

En la parte de control de obra también se logra éste objetivo, ya que en la 

segunda visita técnica, mientras se realizaba la inspección a lo largo de la 

vía,  se  evidenció que el  material utilizado para la construcción  de filtros  
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del tramo PR 20+150 al PR 20+190 no era el mas adecuado, debido a la 

presencia excesiva de finos, razón por la cual el INVIAS ordenó un 

análisis granulométrico del material empleado y dando como resultado 

NO APTO, enseguida el INVIAS ordena el retiro de éste material y su 

posterior reemplazo por uno que cumpla con las características exigidas 

para ese tipo de actividad (material retenido en Tamiz #4). 

 
 

 Tener un registro fotográfico del avance de las obras. 

 

LOGRADO: Ya que a lo largo de toda la pasantía se pudo reunir el 

registro fotográfico de la obra, a la vez que se observaba el avance físico 

de la misma. 

 

 

 Presentar los informes pertinentes, en los cuales se registrarán las 

diferentes actividades realizadas, los logros y las experiencias obtenidas. 

 

LOGRADO: Pues a la fecha se han entregado tres informes 

administrativos a la Universidad del Cauca y con éste informe final se 

completan los cuatro que se programaron en el anteproyecto. 
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A continuación se presenta un cuadro resumen de la comparación entre los 

objetivos propuestos  y los objetivos logrados: 

 

 

 

OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADOR LOGRO 

  
Llevar a la práctica  los 
conocimientos teóricos 
adquiridos en la 
Universidad del Cauca, 
con el fin de adquirir la 
experiencia necesaria 
para un buen 
desempeño del 
ejercicio profesional. 

 Localización y 
replanteo de vías. 

 

 Verificación del 
cumplimiento de 
normas y ensayos 
referentes al uso de 
los materiales de 
construcción.  

 

 Diseño y 
construcción de un 
pavimento flexible. 

Habilidades, 
destrezas y 
experiencia 
adquirida tanto 
en la parte 
administrativa 
como en la 
parte práctica 
de un 
proyecto.  

Se han puesto en práctica 
muchos de los 
conocimientos teóricos 
aprendidos en la 
Universidad del Cauca a lo 
largo de toda la carrera, lo 
cual es un excelente 
aporte para la formación 
del carácter profesional. 

 
 
 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADOR LOGRO 
  

Participar en 
la toma de 
decisiones y 
sugerir 
alternativas, 
si fuese 
necesario. 

Se  evidenció que el  material 
utilizado para la construcción  
de filtros del tramo PR 20+150 
al PR 20+190 no era el mas 
adecuado, debido a la 
presencia excesiva de finos, 
razón por la cual se ordenó el 
retiro de éste material y su 
posterior reemplazo por uno 
que cumpla con las 
características exigidas para 
ese tipo de actividad (material 
retenido en Tamiz #4).  

Responsabilidad 
y criterio para la 
toma de 
decisiones. 

 En la calificación de los 
procesos licitatorios se 
asumió plena 
responsabilidad para 
aceptar o rechazar 
propuestas.  
 

 En la obra, se vigilaron 
los ensayos realizados a 
los diferentes materiales 
y junto con el Ingeniero 
Residente, se tomaron 
decisiones y se 
sugirieron alternativas 
de acuerdo a los 
resultados. 
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OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADOR LOGRO 
  

Tener un 
registro 
fotográfico 
del avance 
de las obras. 

Toma de 
fotografías de las 
diferentes 
actividades 
realizadas en la 
obra. 

 Elaboración de 
los  informes 
mensuales.  
 

 Registro 
cronológico del 
avance de la 
obra. 

Observar en la realidad todo el 
proceso constructivo de una vía, 
desde la adecuación de la subrasante 
hasta la compactación de la capa 
asfáltica. 

 
 
 

Cuadro No. 10. Cuadro  de  comparación  entre  los  objetivos propuestos  y los 

      objetivos logrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADOR LOGRO 
  

Presentar los 
informes 
pertinentes, en los 
cuales se 
registrarán las 
diferentes 
actividades 
realizadas, los 
logros y las 
experiencias 
obtenidas. 

Se entregaron cuatro informes 
mensuales a la Universidad del 
Cauca, los dos primeros 
correspondientes a la parte 
administrativa del proyecto, el 
tercero a la parte práctica y el final 
que contiene una recopilación de lo 
mejor de los tres primeros informes. 

Habilidad para 
la elaboración 
de informes, 
actas, derechos 
de petición y 
demás 
documentos 
concernientes al 
proyecto.  

Identificación de 
las fallas y 
retrasos en la 
programación de 
obra y tomar los 
correctivos 
necesarios para 
ajustarse al plan 
de trabajo. 
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CAPÍTULO  11 COMENTARIOS FINALES 
 
 

Una vez terminada la pasantía, se hace un balance muy positivo de la 

experiencia adquirida tanto en la parte administrativa como en la parte de control 

de obra.  

 

En  lo administrativo fué muy enriquecedor aprender a manejar algunos de los 

programas de computador que el INVIAS utiliza para el control de las obras, tal 

es el caso del SICO, programa que almacena todo lo concerniente a las 

COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO, en aspectos administrativos y 

financieros, tales como objeto del contrato, cuantía del proyecto, fechas de inicio 

y término del contrato, pólizas, parafiscales, entre otros.  

 

Se adquirió una experiencia valiosa en cuanto a la presentación de propuestas 

en los procesos licitatorios, ya que se evidenciaron los errores más frecuentes 

que se cometen en dichos procesos y además se aprendieron aspectos 

prácticos para tener muchas posibilidades de ganarlos. 

 

La parte de control de obras fué una experiencia inigualable, pues estando uno 

en obra es cuando realmente se siente Ingeniero, además, se da cuenta que 

verdaderamente se aprendió mucho en la Universidad del Cauca y, por algo es 

una de las mejores universidades del país. 

 

Para finalizar quiero dar gracias a todas las personas que hicieron posible que 

ésta pasantía se llevara a cabo, a la Universidad del Cauca, a los ingenieros del 

INVIAS, a mi familia y por supuesto a DIOS por darme la fuerza y la sabiduría 

para llevarla a cabo. 
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CAPÍTULO 12     REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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       Foto N°1:  

PROCESO 
LICITATORIO 
Número SC – MC 
– DT – CAU – 
003 – 2009. 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       Foto N°2:  

PROCESO 
LICITATORIO 
Número SC – 
MC– DT – CAU – 
003 – 2009. 
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Foto N°3:  
Fundición de zarpa muro PR18+548.    
 
         

 
Foto N°4:  
Compactación de sub-base del tramo 
PR18+210 a PR18+270. 

 

 
 
Foto N°5:  
Construcción caja de entrada 
alcantarilla de 36", abscisa PR18+434. 

       
                                       

Foto N°6:                                                        
Construcción obra de salida de  
alcantarilla, abscisa PR18+140. 
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Foto N°7:                                                       
Construcción de filtros del PR20+150 al         
PR 20+190.   
 

Foto Nº8:     
Colocación hierro en la zapata del muro 
de contención  del PR20+325. 
 

 

Foto N°9:                                                        
Construcción de cabezal de salida 
alcantarilla PR20+125. 
 
 

Foto N°10:                                                        
Compactación de la capa de base entre  
el PR19+200 al PR19+400.    
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Foto N°11:   
Toma de briquetas PR19+730 al PR 
19+950.                                                          

 
Foto N°12: 
Pavimentación del tramo PR19+730 a 
PR19+950. 

 

 

 
Foto N°13:                                                        
Construcción de cunetas PR19+150. 
 
 

 
Foto N°14:                                                        
Conformación de subrasante abscisa 
PR20+000 al PR20+200. 

 



 UNIVERSIDAD DEL CAUCA                                                  

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL                                                  

DEPARTAMENTO DE VÍAS  Y TRANSPORTE 

 
 

  

INFORME FINAL DE PASANTÍA 

JULIAN ANDRES MUÑOZ IMBACHÍ                                                                         

pág.    59     

 

 

 
Foto N° 15:  
Construcción de cabezal de salida de 
alcantarilla PR20+897.  

 
Foto N° 16:  
Encofrado para la construcción de muro 
de contención PR20+185.

 

 
Foto N° 17:  
Colocación de base entre las abscisas 
PR21+000 al PR22+000. 

 

 

 
Foto N° 18: 
Utilización de paleteros. PR 20+100 
para dirigir el tráfico.
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Foto N°19:  
Demarcación del ancho de carpeta en la 
abscisa PR20 + 970. 

 

 
Foto N° 20: 
Colocación de la carpeta asfáltica en la 
abscisa PR21 + 984. 

 
Foto N° 21: 
Construcción de cunetas en el PR19 + 
540. 
 

Foto N° 22:  
Riego y compactación material de base 
en la abscisa PR 21 + 550. 
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Foto N° 23: 
Valla informativa ubicada al inicio del  
proyecto. 

 

 
Foto N° 24: 
Excavación para disipador ubicado en la 
abscisa PR19+080.

 

 
Foto N° 25:  
Visita de la Interventoría a la planta 
asfáltica en Galindez. 

 

 
Foto No.26:  
Toma de temperatura a la mezcla de 
asfalto, por parte de la interventoría, 
entre las abscisas PR21+210 al 
PR21+500.
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