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1. INTRODUCCIÓN 

 

“Toda obra realizada por el hombre, implica la creación de una técnica para 

planearla, un tiempo para construirla y la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevarla a cabo”1. Dentro de los recursos para concebir dicha 

obra se encuentran  los costos, los cuales son de gran importancia para el 

desarrollo de un proyecto de edificación. La realización de un control de costos 

permite que se reduzcan los tiempos de ejecución y en muchos casos, la 

carencia de técnica; por tanto, se debe confinar en lo posible el elemento costo 

a través de una técnica adecuada y un tiempo de realización óptimo.  

Los costos hacen referencia al equivalente expresado en pesos de todos los 

elementos requeridos o invertidos dentro de una obra. Se tienen en cuenta los 

costos de los materiales, mano de obra y equipo. 

 

En el presente trabajo se puede evidenciar un análisis de los costos 

anteriormente mencionados, proporcionando información sobre el costo directo 

real de las actividades que hacen parte en la construcción de una vivienda 

residencial en el condominio Altos de Tulcán, para poder realizar 

comparaciones  entre costos directos reales y costos establecidos por la 

empresa. La finalidad de este análisis es permitir a la gerencia, una base de 

información que clarifique el estado actual de la obra para una toma de 

decisiones acertadas, que permitan mejorar el desarrollo de la obra y minimizar 

los errores que ocasionan la variación de los costos. 

 

 

____________________________________________________________________________ 

1
POLANCO, Luis Fernando. Manual de Gerencia. Estructura organizacional y presupuesto de obra para 

empresas constructoras. 2
a 
edición. Popayán, 1999.  
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2. JUSTIFICACION 

 

La constructora GEKO LTDA, brindó la oportunidad al estudiante de realizar la 

práctica profesional permitiendo de esta manera, desarrollar  el proyecto de 

control de costos de obra, facilitando la disposición total de la información 

necesaria para el buen desarrollo del proyecto, como la del personal  que hizo 

parte del proyecto de construcción. 

La actividad del estudiante como pasante permitió afianzar y poner en  práctica 

los conocimientos adquiridos  durante el proceso universitario, obteniendo de 

esta experiencia una visión más amplia sobre actividades administrativas, 

planeación, dirección, organización, de procesos constructivos y de obra en 

general y así fortalecer criterios para un buen ejercicio profesional. 

Desarrollar este proyecto fue importante, porque permitió tener una idea de la 

producción de la mano de obra en el sector de la construcción en nuestro 

medio y su influencia en el presupuesto, lo que conllevó a tomar decisiones 

acertadas que mejoraron el desempeño del obrero y la calidad de los productos 

ofrecidos. 
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3. OBJETIVOS 

 

  3.1  OBJETIVO GENERAL 

Comparar el costo directo real y el costo estimado por la empresa, de las 

actividades que hacen parte de la construcción  de una vivienda residencial tipo 

A en el condominio “Altos de Tulcán”. 

 

  3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Velar por la correcta ejecución de todos los trabajos de acuerdo con las 

normas, especificaciones y planos, para evitar incrementos en los 

costos. 

 Realizar el seguimiento de los procesos constructivos de una vivienda 

residencial tipo A, para poder determinar el costo directo real de la 

actividad emprendida. 

 Calcular los costos directos reales de las actividades que conforman el 

proceso constructivo de una vivienda tipo A. 
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4. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

  4.1 Información del proyecto 

El condominio Altos de Tulcán  se construye actualmente en un lote ubicado en 

la carrera 2 N° 16N-18, en un área aproximada de 49680 m2 (figura 1). El 

proyecto está constituido por 6 manzanas, de las cuales cuatro de ellas 

cuentan con 20 viviendas, una con 29 viviendas, una con 24 viviendas y otra 

con 6 viviendas. Existen tres modelos de vivienda; el tipo A con una área 

construida de 128 m2 y el tipo B con una área de 122 m2 y el tipo C con un área 

de 112 m2. El condominio cuenta con amplias zonas verdes, piscina para 

adultos, piscina y juegos para niños, salón de eventos, jacuzzi, ciclo ruta y 

parqueadero para visitantes. 

Figura 1. Ubicación del condominio Altos de Tulcán. 
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  4.2 Diseño arquitectónico 

El diseño fue realizado por el Arquitecto José Bolívar Oñate Valencia, teniendo 

en cuenta la existencia de espacios fundamentales que brinden comodidad y 

funcionalidad tales como: áreas privadas, comunes, sociales y de recreación  

(figura 2). Este proyecto se acopla al área del lote dispuesta para su 

construcción y cumple con las exigencias del dueño del mismo.  

Figura 2. Planta urbanística general. 

 

X: Viviendas de análisis 
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La disposición con la que cuenta cada modelo de vivienda se explica a 

continuación y puede observarse en la figura 3. 

 

Figura 3. Distribución de vivienda. 

Primer piso 

 

Segundo piso 

 



CONTROL DE COSTOS DE OBRA CONDOMINIO ALTOS DE TULCAN 

 

7 

Vivienda tipo A: Cuenta en el primer piso con baño social, sala, comedor, jardín 

interior y patio de ropas; el segundo piso cuenta con tres alcobas (alcoba 

principal con baño), estudio y dos baños. 

Vivienda tipo B: Cuenta en el primer piso con baño social, sala, comedor, jardín 

interior y patio de ropas; el segundo piso cuenta con dos alcobas (alcoba 

principal con baño), estudio y dos baños. 

Vivienda tipo C: Son las que se encuentran ubicadas en las esquinas de las 

manzanas este tipo cuenta en el primer piso con baño social, sala, comedor, 

jardín interior y patio de ropas; el segundo piso cuenta con tres alcobas (alcoba 

principal con baño), estudio y dos baños. 
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5. MARCO TEORICO 

  5.1 Generalidades2 

5.1.1 Mano de obra 

Trabajadores de la construcción: Son trabajadores de la construcción, las 

personas que se dedican a obras y actividades que tienen por objeto construir 

cualquier clase de casa o edificio y a otras inherentes a esa actividad, pero no 

las personas que en su calidad de arquitectos o ingenieros, proyectistas o 

interventores dirijan técnicamente, asesoren o controlen la ejecución 

simplemente material de aquellas obras. 

5.1.2 Materiales 

Costo de los materiales: La evaluación del costo de los materiales es un 

proceso de análisis y estudio de los componentes del valor y de los factores 

que influyen en el valor final. De esta forma, la persona encargada de elaborar 

el presupuesto podrá proyectar los efectos económicos provenientes del uso de 

los materiales en el presupuesto. 

5.1.3 Equipos y herramienta 

Uno de los aspectos más importantes en el campo de la construcción lo 

constituye el empleo de los equipos y herramientas. Con el desarrollo 

tecnológico la industria de la construcción ha sido una de las más beneficiadas, 

lo que ha repercutido en el ahorro de tiempo durante la construcción de 

grandes obras. Excepto casos particulares, los equipos y herramientas no se 

consumen totalmente durante la ejecución de una obra, si no que están al 

servicio de esta durante un tiempo, lo que implica que la forma de calcular su 

costo o su incidencia en el valor del proyecto varié según las condiciones 

particulares del proyecto.  

_______________________________________________________________ 

2 
SENA, Centro nacional de la construcción. Curso virtual costos directos. Medellín, 2009.  
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El equipo y la herramienta deben encontrarse siempre disponibles y asignados 

a una(s) actividad(es) especifica(s), esto no significa que su uso sea continuo, 

porque además del paro forzoso por condiciones climáticas adversas hay que 

estimar las suspensión de labores por reparaciones menores, mantenimiento 

rutinario, transporte interno o por programación de la ejecución de las 

actividades constructivas. 

Factores como la vida útil, el efecto inflacionario, la obsolescencia, el tiempo 

real de operación y las especificaciones particulares, han provocado diversos 

criterios de evaluación del costo de uso de los equipos y herramientas en la 

ejecución de una actividad. Este análisis de costo debe arrojar como conclusión 

si es más conveniente adquirir un equipo o tomarlo en arriendo.  

  5.2 Definiciones3 

5.2.1 Costo 

Es el equivalente expresado en pesos de todos los elementos requeridos o 

invertidos en la producción de un bien o un servicio. Se consideran como 

costos de producción, los materiales, mano de obra y los costos indirectos. 

 

5.2.2 Costos parciales 

Son aquellos que solamente imputan a los objetos de costos una parte de los 

costos incurridos para la fabricación del producto o la prestación del servicio. 

5.2.3 Hoja de Presupuesto 

Es el documento en el que se cuantifican y valoran las unidades de obra de 

nueva adquisición necesarias para la realización del proyecto.  

_______________________________________________________________ 

3
 OVALLOS, Liliana. Tesis de Grado, Software para el análisis de costos y presupuestos de obras civiles 

para la Sección Técnica del Batallón de Ingenieros Francisco José de Caldas, Bucaramanga, 2005. 
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5.2.4 Costos directos 

Son aquellos que quedan insumidos en una obra. Representan los costos 

directos: la mano de obra, los materiales, el equipo y las herramientas. El 

costo directo de una obra está dado por la suma de costos parciales en la 

hoja de presupuesto. Los costos parciales son resultado de multiplicar los 

precios unitarios por los metrados.  

5.2.5 Actividad 

Serie de acciones, desplazamientos y esperas, ejecutadas en forma continua y 

metódica, por una cuadrilla de uno o varios obreros con el fin de producir, 

adecuar o ensamblar materiales, con la ayuda de herramientas o equipos, para 

adelantar un proceso constructivo. La actividad debe ser completa, bien sea 

cerrado un ciclo, terminándola completamente, acabando la obra o permitiendo 

la iniciación de una nueva actividad. 

5.2.5.1 Actividades 

 Solado: Mezcla de mortero pobre que separa la cimentación del terreno 

natural. 

 Mortero pobre: Mezcla de un agregado fino o agregado grueso con 

poco cemento y agua. 

 Cimentación: Estructura en concreto reforzado cuya función es 

transmitir los cargas al terreno natural. 

 Concreto: Mezcla de agregado grueso, agregado fino, cemento y agua, 

con o sin aditivos. 

 Concreto reforzado: Mezcla de agregado grueso, agregado fino, 

cemento, acero de refuerzo y agua, con o sin aditivos. 

 Cajas de inspección: Elemento encargado de recibir y evacuar aguas 

residuales y aguas lluvias. 

 Piso primario: Superficie en concreto o mortero pobre que separa la 

mampostería y los pisos del terreno natural. 
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 Mampostería: Sistema constructivo tradicional compuesto por bloques 

de barro cocido o de mezcla de arenas y cemento, piedras naturales sin 

labrar o ligeramente labradas, llamadas mampuestos. Las fábricas de 

mampostería tan sólo proporcionan una cierta resistencia a la 

compresión, por lo que suelen conformar elementos verticales continuos, 

como muros y paredes. 

 Columnas: Estructura en concreto reforzado cuya función principal es 

resistir cargas axiales de compresión. 

 Losa entrepiso: Elemento plano resistente horizontal, apto para 

soportar cargas vivas y cargas muertas. 

 Vigas: Estructura en concreto reforzado colocado al final de un muro o 

embebido en la losa entre piso. 

 Cubierta: Estructura en madera o acero, revestida con hojas de 

fibrocemento cuya función es ser un aislante térmico y de evacuar las 

aguas lluvias. 

5.2.6 Duración 

Lapso de tiempo transcurrido entre la iniciación de una actividad y su 

terminación completa. 

5.2.7 Rendimiento de mano de obra 

Cantidad de obra de una actividad, completamente ejecutada por una cuadrilla, 

conformada por uno o varios obreros de diferente especialidad, por unidad de 

recurso humano (hora-Hombre). 

5.2.8 Factores de afectación 

Conjunto de condiciones y/o circunstancias que de alguna manera pueden 

afectar la normal ejecución de una actividad. 

5.2.9 Cuadrilla 

Cantidad de personas necesarias para ejecutar una actividad completamente. 
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6. METODOLOGIA 

 

Al iniciar el trabajo como pasante, las viviendas del condominio Altos de Tulcán 

contaban con un avance significativo en su construcción, y teniendo en cuenta 

que el proyecto se desarrolló a medida que se venden las mismas, el análisis 

de los costos se realizó en cinco viviendas tipo A, de las cuales tres de ellas 

(casas 51, 31 y 82) se encontraban con las instalaciones sanitarias totalmente 

construidas y las dos restantes (casas 5 y 6), se encontraban con la losa entre 

piso construida. Una vez finalizado el presente proyecto, las casas 

anteriormente mencionadas alcanzaron una etapa de construcción de 

columnas segundo piso para las casas 51, 31 y 82 (figura 4); y de cubierta para 

las casas 5 y 6 (figuras 5). 

Figura 4. Estado de viviendas 51, 31 y 82. 

  

Estado inicial de casa Estado final de casa. 
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Figura 5. Estado de viviendas 5 y 6. 

  

Estado inicial de casa Estado final de casa 

 

Para comparar el costo directo real y el presupuesto en costos directos del 

proyecto de vivienda condominio “Altos de Tulcán”, se realizó un seguimiento 

de las diferentes actividades que enmarcan la construcción de una vivienda 

residencial tipo A. Este seguimiento consistió en observar y vigilar el desarrollo 

de las actividades en análisis (figura 6): Solado, cimentación, cajas de 

inspección, piso primario, mampostería, columnas, losa de entrepiso, vigas, y 

cubierta. 
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Figura 6. Actividades Constructivas 

a) Solado                                               b) Cimentación 

  

d) Cajas de inspección                               e) Piso primario 
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f) Mampostería 

  

Muro soga                                             Muro visto 

 

  

Muro estructural                                         Muro culata 
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g) Columnas                                               h) Vigas de amarre 

 

  

i) Losa entrepiso                                    j) Cubierta 
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k) Cintas de amarre y culatas 

Para cada una de las actividades constructivas se realizó el siguiente 

procedimiento: 

 Se determinó una unidad de medida representativa para cuantificar la 

cantidad de obra, esto se obtuvo mediante la utilización del flexómetro.  

 Se realizaron observaciones y conteos para determinar las cuadrillas de 

obreros especificando el cargo oficial-ayudante. 

 Se hicieron mediciones de los tiempos utilizados durante la ejecución de 

una actividad constructiva, mediante la utilización del cronómetro. 

 Se determinaron las cantidades de materiales utilizadas en cada 

actividad, para lo cual fue necesario la utilización del flexómetro en 

medidas de longitud y de área, y del conteo manual para los insumos 

empleados. 

 Se observó el equipo utilizado y se midieron los tiempos que este 

empleó en cada actividad, mediante la utilización del cronómetro. 
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Para el anterior procedimiento, se utilizaron las especificaciones técnicas de la 

obra, con el objetivo de controlar las cantidades de materiales utilizados y 

hacer cumplir los diseños propuestos. 

A continuación se muestran los procedimientos realizados para el cálculo del 

costo unitario de mano de obra, herramienta y equipo y materiales; y se 

presenta la información obtenida en el seguimiento de cada una de las 

actividades constructivas:  

 

  6.1 Cálculo de cantidades de obra 

Con los datos de cantidades de obra obtenidos en campo, se inició el proceso 

de cálculo para cada actividad constructiva, para lo cual fue necesario utilizar el 

formato del sistema tradicional que contiene: Nombre de la actividad con la 

especificación característica, operaciones aritméticas derivadas de los datos 

anteriores (incluye descuentos), suma de los resultados parciales (totalizando 

por actividad) y observaciones (información aclaratoria referente a los datos 

obtenidos) (tabla1). Este formato permitió obtener la información de  manera 

ordenada y ágil, y adicionalmente, ofreció la posibilidad de revisar y controlar 

las cantidades de obra reales4. 

El proceso de cálculo para determinar las cantidades de obra consistió en la 

realización de operaciones aritméticas planteadas en la tabla 1. 

Tabla 1. Cantidades de obra 

 

CANTIDADES DE OBRA 

 

ITEM CANTIDAD  UND OPERACIÓN (Oi) FRECUENCIA (Fi) PARCIAL (Pi) TOTAL OBS  

         

____________________________________________________________ 

4
 SENA, Centro Nacional de la Construcción. Curso Virtual Costos Directos. Medellín, 2009. 
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Donde: 

ITEM: Actividad constructiva 
 
CANTIDAD: Medición en campo 

UND: Unidad de medida representativa de la actividad 

Oi: Cuantificación de cantidades 

Fi:  Veces que se repite una medida 

Pi: Producto de la operación por la frecuencia (Oi*Fi). 

TOTAL:  Pi 

 
OBS: Descuentos en Oi 

 

  6.2 Cálculo de cantidades de materiales 

Una vez identificadas las actividades constructivas, los materiales que las 

componen y calculadas las cantidades de obra, se procedió a calcular la 

cantidad de material utilizado durante la ejecución de una actividad. Para el 

cálculo se realizó el siguiente procedimiento:  

 Identificar la unidad de medida de la actividad. 

 Listar los materiales. 

 Cuantificar los materiales por medio de conteo manual.  

 Medición de los materiales mediante la utilización del flexómetro. 

       

La información obtenida para cada vivienda se registró en un formato de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 2. Cantidad de materiales. 

CANTIDAD DE MATERIALES 

 

CASA  # ACTIVIDAD DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
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  6.3 Cálculo de mano de obra 

Posteriormente, durante el desarrollo del proyecto se realizaron observaciones 

y se tomaron datos con información indispensable que permitió determinar los 

rendimientos reales de las actividades de construcción, estos datos son 

importantes para poder establecer un costo real de la mano de obra y tener una 

idea del tiempo de duración de una actividad. 

Los datos arrojados a partir de las observaciones se obtuvieron al subdividir 

cada actividad en diferentes procesos constructivos necesarios para llevar a 

cabo dicha actividad, dentro de los cuales se anotaron el numero de obreros 

que integraron cada cuadrilla y el tiempo que utilizaron para ejecutar cada 

proceso, permitiendo de esta manera totalizar los integrantes que hicieron parte 

de la actividad y el tiempo que estos emplearon para realizar dicha actividad; 

con esta información se logró determinar los rendimientos de la cuadrillas 

reales en obra. 

Los rendimientos se determinaron con la actividad completamente ejecutada, 

este valor se expreso como unidad de medida de la actividad  por hora hombre; 

además se pudo observar las causas que generaban un bajo rendimiento 

dentro del desarrollo de una actividad permitiendo realizar comparaciones entre  

actividades iguales y detectar los factores de afectación de los rendimientos. 

Para registrar los datos de campo se utilizó el modelo que se plantea en la 

tabla 3. 

Tabla 3. Calculo de rendimientos 

  ITEM :                                                        
Unidad : 

Asignación de personal 

ACTIVIDAD OFICIAL AYUDANTE TOTAL 

        

Tiempo laborado (hr) 

ACTIVIDAD OFICIAL AYUDANTE TOTAL 

        

RENDIMIENTO (hr-H/Unidad)      ₌ 
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  6.4 Cálculo de herramienta y equipo 

Durante la ejecución de las actividades se emplearon los siguientes equipos: 

 Mezcladora de concreto. 

 Vibrador de concreto. 

 Pulidora. 

 Formaletería. 

 Andamios 

 Herramienta menor. 

En nuestro medio se acostumbra a calcular el costo de la herramienta menor 

como un porcentaje del costo total de la mano de obra, este porcentaje varía 

entre el 5 y 8%, los cuales fueron obtenidos por un estudio comparativo, 

realizado por CAMACOL en la década de los 70`s5. Para el cálculo de los 

costos directos del presente proyecto se cuantificó el valor de la herramienta 

como el 5% de la mano de obra. Adicional a esto, se calculó el rendimiento real 

del equipo dentro del desarrollo de la actividad, este rendimiento se determinó 

tomando el tiempo que empleo en realizar la actividad completa. 

  6.5 Cálculo de costos directos reales 

Los cálculos de los costos directos reales determinados en obra, se calcularon 

mediante la suma aritmética de los subtotales correspondientes a los costos 

unitarios de: Herramienta y equipo, materiales, y mano de obra; los cuales se 

calcularon mediante el siguiente procedimiento: 

6.5.1 Cálculo del costo unitario real de Herramienta y equipo 

El costo unitario real de herramienta y equipo se determinó mediante la 

sumatoria del costo de la herramienta menor y del equipo utilizado en cada 

actividad, los cuales se obtuvieron de la siguiente manera: 

____________________________________________________________ 

5
 SENA, Centro Nacional de la Construcción. Curso Virtual Costos Directos. Medellín, 2009. 
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 El costo unitario de la herramienta menor es el 5% del costo de la mano 

de obra. 

 El costo unitario del equipo se obtuvo determinando la tarifa horaria de la 

maquinaria, la cual se calculó así: 

; 

El resultado de esta operación se multiplicó por el rendimiento del 

equipo.  

 El costo unitario real de la herramienta y el equipo, se obtuvo al realizar 

la suma de sus precios unitarios. 

 

Los datos y resultados del cálculo de los costos unitarios reales de la 

herramienta y equipo, se registraron en el formato modelo presentado en la 

tabla 4. 

 

Tabla 4. Costo unitario real de herramienta y equipo 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H RTO $ UNITARIO 

Herramienta menor 
 

5% 
  

Equipo 
    

      

   
SUBTOTAL $ 

  

6.5.2 Cálculo del costo unitario real de los materiales 

Para el cálculo del costo unitario real de los materiales se determinó su precio 

unitario, el cual se plantea en la siguiente ecuación: 

 

El costo unitario real de los materiales, se obtuvo mediante la sumatoria de los 

costos unitarios de los materiales utilizados en cada actividad; los datos y los 

cálculos se registraron en el formato modelo que se presenta en la tabla 5. 
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Tabla 5. Costo unitario real de los materiales 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR  CANTIDAD  $ UNITARIO 

          

  
    

  

      
 

SUBTOTAL  $   

 

6.5.3 Cálculo del costo unitario real de mano de obra 

Para el cálculo del costo unitario real de la mano de obra se realizó el siguiente 

procedimiento: 

 Se determinó el valor de la tarifa horaria del oficial y del ayudante 

mediante la siguiente ecuación: 

 

 El valor obtenido de la tarifa horaria se multiplicó por el rendimiento que 

tuvo el obrero dentro de la actividad. 

 El costo unitario real de la mano de obra se calculó mediante la 

sumatoria de sus precios unitarios. 

 

Los datos y los cálculos se registraron en el formato modelo planteado en la 

tabla 6. 

 

Tabla 6. Costo unitario real de la mano de obra 

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RTO $ UNITARIO 

Oficial         

Ayudante         

  
   

  

    
 

SUBTOTAL  $   
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6.5.4 Comparación de costos directos Empresa-Obra 

Con los resultados obtenidos se realizó la comparación de los tres 

componentes que hacen parte del costo directo real con el presupuestado por 

la empresa; cuyos resultados se plantearon y se analizaron con la utilización de 

diagramas de barras. 
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7. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Para comparar el costo directo real y el presupuesto en costos directos del 

proyecto, fue necesario analizar de manera independiente los tres 

componentes: materiales, mano de obra y herramienta y equipo; ya que los 

costos variaron debido a diferentes factores  que se presentaron durante la 

ejecución de cada actividad, los cuales no se tuvieron en cuenta en el cálculo 

del presupuesto de la empresa.  

 

7.1 Materiales 

Las cantidades de materiales determinadas en obra se cuantificaron en cada 

actividad de manera independiente, usando una unidad representativa que 

facilitó la medición de los diferentes insumos que se utilizaron en la ejecución 

de una actividad. En la tabla 7 se presenta un ejemplo modelo de la 

información de las cantidades de materiales para una determinada actividad 

constructiva, y en el anexo C pág. 65, se muestran las cantidades de los 

materiales de todas las actividades para cada una las viviendas.  

Tabla 7. Modelo de cantidades de materiales. 

CANTIDAD DE MATERIALES   CASA # 51 

1.  ITEM :   SOLADO                                                                UNIDAD: m² 

   
  

MATERIALES 
 

  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

Concreto 1:5:3 m³ 0.94 

 

Después de obtenidas las cantidades de materiales, las cuales no presentaron 

variación significativa respecto de las que hicieron parte del presupuesto de la 

empresa, se calcularon los costos unitarios de los materiales cuyos resultados 

se presentan en las tablas 8 y 9.  
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Tabla 8. Costo de materiales constructora GEKO. 

ACTIVIDAD UNIDAD VLR/UND 

Solado m² 5,642.67 

Cimentación ml 33,589.31 

Cajas de Inspección und 79,851.21 

Piso Primario m² 5,519.21 

Muro Soga m² 35,995.95 

Muro Visto m² 31,768.21 

Muro Estructural m² 37,321.05 

CC1 ml 35,094.29 

CC2 ml 73,340.59 

Losa Aligerada m² 59,044.13 

Vigas de Amarre ml 17,171.09 

Muro Culata m² 14,556.92 

Culatas ml 16,040.48 

Cintas de Amarre ml 8,599.21 

Cubierta m² 22,563.63 

 

Tabla 9. Costo real de materiales. 

ACTIVIDAD UND VLR/UND VLR/UND VLR/UND VLR/UND VLR/UND 

Solado m² 6,062.50 5,536.94 5,328.56 - - 

Cimentación ml 33,905.83 32,889.64 33,972.47 - - 

Cajas de 

Inspección und 79,851.21 79,851.21 79,851.21 - - 

Piso Primario m² 5,548.16 5,500.75 5,508.73 - - 

Mampostería m² 

     
Muro Soga 

 

36,006.84 35,990.51 35,990.51 15,175.83 15,159.94 

Muro Visto 

 

31,708.03 31,849.99 31,746.62 24,133.74 24,133.74 

Muro Estructural 

 

37,321.05 37,321.05 37,321.05 - - 

Columnas ml 

     
CC1 

 

35,094.29 35,094.29 35,094.29 32,427.66 32,427.66 

CC2 

 

73,340.59 73,340.59 73,340.59 56,471.32 56,471.32 

Losa Aligerada m² 59,415.70 59,129.83 58,586.85 

  
Vigas de Amarre ml - - - 17,142.53 17,199.65 

Muro Culata m² - - - 14,881.29 14,232.55 

Culatas ml - - - 15,829.81 16,251.14 

Cintas de Amarre ml - - - 8,612.04 8,586.38 

Cubierta m² - - - 22,555.82 22,571.44 

CASA : # 51 31 82 5 6 
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Al observar las figuras 7 y 8 se puede inferir, que los costos unitarios de los 

materiales calculados no tuvieron diferencia considerable con el costo 

presupuestado por la empresa (GEKO), ya que las cantidades de materiales se 

mantuvieron constantes en las diferentes actividades con respecto de lo 

especificado por los planos, además los precios unitarios de los materiales se 

conservaron debido a que no hubo un efecto económico que lograra 

incrementar su valor dentro del mercado. 

Figura 7. Comparación de costos de materiales empresa-obra. 

 

Figura 8. Comparación de costos de materiales empresa-obra. 
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Los precios unitarios se presentan en el anexo G pág. 84, los cuales 

corresponden a los costos de los materiales puestos en obra. 

 

7.2 Mano de obra    

El costo unitario real de la mano de obra fue el componente que presentó 

mayor complejidad  para  calcular, debido a que las actividades se ejecutaron 

en diferentes condiciones de trabajo, donde se destacaron aspectos climáticos 

y personales, afectando de manera considerable el desarrollo de la actividad. 

Este costo depende del rendimiento que tenga la cuadrilla de obreros dentro de 

la ejecución de una determinada tarea, el rendimiento es el factor determinante 

dentro del cálculo del costo de la mano de obra. 

En la tabla 10 se presentan los rendimientos de una misma actividad, en las 

diferentes viviendas tipo A; la variación de los rendimientos se debe a que no 

se definió un número de integrantes para las cuadrillas encargadas de ejecutar 

la actividad constructiva; y al cambio de obreros en las cuadrillas, los cuales 

poseían diferentes capacidades y conocimientos dado el grado de experiencia 

de cada uno de ellos. Los rendimientos de la totalidad de actividades 

analizadas se presentan en el anexo F pág. 82. 

Tabla 10. Rendimientos 

CASA # ACTIVIDAD RTO (hr-H/m²) 

51 

Solado 

0.372 

31 0.326 

82 0.538 

 

Otro factor que afectó la variación de los rendimientos, fue la dispersión de los 

tiempos utilizados para terminar una actividad completamente. En las  figuras 

9-25, se muestra la comparación de los  rendimientos para una misma 

actividad de las diferentes viviendas analizadas, con los de la empresa. Esta 

variación se presentó debido a los factores de afectación, los cuales se 
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analizan para cada actividad, donde estos pueden ser favorables, o generar 

aspectos negativos dentro del desarrollo de la actividad, conllevando a 

incrementar el costo de la mano de obra.   

 

Figura 9. Comparación de rendimientos actividad solado Empresa-Obra. 

 

 

En la figura 9 se puede observar la variación de los rendimientos de la actividad 

solado, la cual se debió a los siguientes factores: 

 Variación de cuadrillas: Al cambiar el número de integrantes de la 

cuadrilla, se generó una variación del rendimiento, ya que al haber un 

número mayor de obreros se mejoró el rendimiento dentro de la 

actividad. 

 Conocimiento y experiencia del maestro: Al no definir una cuadrilla que 

ejecutara la misma actividad dentro de la obra, se generan diferentes 

métodos constructivos desarrollados por los obreros debido a su 

diferente nivel de experiencia y conocimiento.    
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 Clima: Debido al tiempo seco que se presentó durante el desarrollo de la 

pasantía, se generó cansancio y quebrantos de salud en los obreros que 

ejecutaron la actividad. 

 Programación dentro de la obra: Al no existir un cronograma dentro de la 

obra, se presentó un desorden en la ejecución  de las actividades, lo 

cual no permitió tener un control de éstas.  

 

Figura 10. Comparación de rendimientos actividad cimentación 

Empresa-Obra. 

 

 

En la figura 10 se puede observar la variación de los rendimientos de la 

actividad cimentación, la cual se debió a los siguientes factores: 

 Variación de cuadrillas: Al cambiar el número de integrantes de la 

cuadrilla, se generó una variación del rendimiento, ya que al haber un 

número mayor de obreros se mejoró el rendimiento dentro de la 

actividad. 

 Conocimiento y experiencia del maestro: Al no definir una cuadrilla que 
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métodos constructivos desarrollados por los obreros debido a su 

diferente nivel de experiencia y conocimiento.    

 Clima: Debido al tiempo seco que se presentó durante el desarrollo de la 

pasantía, se generó cansancio y quebrantos de salud en los obreros que 

ejecutaron la actividad. 

 Programación dentro de la obra: Al no existir un cronograma dentro de la 

obra, se presentó un desorden en la ejecución  de las actividades, lo 

cual no permitió tener un control de éstas.  

 Seguridad industrial: Al no contar con una dotación adecuada, se 

presentó una inconformidad por parte de los obreros, dentro del 

desarrollo de la actividad.  

 Salario: El grado de dificultad de esta actividad ocasionó en los obreros 

una inconformidad por su remuneración.  
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Figura 11. Comparación de rendimientos actividad cajas de inspección 

Empresa-Obra. 

 
                           

En la figura 11 se puede observar la variación de los rendimientos de la 

actividad cajas de inspección, la cual se debió a los siguientes factores: 

 Variación de cuadrillas: Al cambiar el número de integrantes de la 

cuadrilla, se generó una variación del rendimiento, ya que al haber un 

número mayor de obreros se mejoró el rendimiento dentro de la 

actividad. 

 Clima: Debido al tiempo seco que se presentó durante el desarrollo de la 

pasantía, se generó cansancio y quebrantos de salud en los obreros que 

ejecutaron la actividad. 

 Programación dentro de la obra: Al no existir un cronograma dentro de la 

obra, se presentó un desorden en la ejecución  de las actividades, lo 

cual no permitió tener un control de éstas. 

 Herramienta: La falta de herramienta menor dentro de la obra, ocasionó 

retrasos para ejecutar esta actividad. 
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Figura 12. Comparación de rendimientos actividad piso primario 

Empresa-Obra. 

 
                           

En la figura 12 se puede observar la variación de los rendimientos de la 

actividad piso primario, la cual se debió a los siguientes factores: 

 Variación de cuadrillas: Al cambiar el número de integrantes de la 

cuadrilla, se generó una variación del rendimiento, ya que al haber un 

número mayor de obreros se mejoró el rendimiento dentro de la 

actividad. 

 Conocimiento y experiencia del maestro: Al no definir una cuadrilla que 

ejecutara la misma actividad dentro de la obra, se generan diferentes 

métodos constructivos desarrollados por los obreros debido a su 

diferente nivel de experiencia y conocimiento.    

 Clima: Debido al tiempo seco que se presentó durante el desarrollo de la 

pasantía, se generó cansancio y quebrantos de salud en los obreros que 

ejecutaron la actividad. 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

Casa 51 Casa 31 Casa 82

0,13

0,29

0,18

0,20 0,20 0,20
R

EN
D

IM
IE

N
TO

S 
(h

r-
H

/m
²)

Piso 
Primario
GEKO



CONTROL DE COSTOS DE OBRA CONDOMINIO ALTOS DE TULCAN 

 

34 

 Programación dentro de la obra: Al no existir un cronograma dentro de la 

obra, se presentó un desorden en la ejecución  de las actividades, lo 

cual no permitió tener un control de éstas. 

 

Figura 13. Comparación de rendimientos actividad muro soga Empresa-

Obra. 

 

 

En la figura 13 se puede observar la variación de los rendimientos de la 

actividad muro soga, la cual se debió a los siguientes factores: 

 Variación de cuadrillas: Al cambiar el número de integrantes de la 

cuadrilla, se generó una variación del rendimiento, ya que al haber un 

número mayor de obreros se mejoró el rendimiento dentro de la 

actividad. 

 Conocimiento y experiencia del maestro: Al no definir una cuadrilla que 

ejecutara la misma actividad dentro de la obra, se generan diferentes 

métodos constructivos desarrollados por los obreros debido a su 

diferente nivel de experiencia y conocimiento.    
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 Clima: Debido al tiempo seco que se presentó durante el desarrollo de la 

pasantía, se generó cansancio y quebrantos de salud en los obreros que 

ejecutaron la actividad. 

 Tipo de contrato: Debido a que esta actividad se pagó por metro 

cuadrado, el obrero se preocupó por ejecutar la mayor cantidad de 

mampostería. 

 

Figura 14. Comparación de rendimientos actividad muro visto Empresa-

Obra. 

 

 

En la figura 14 se puede observar la variación de los rendimientos de la 

actividad muro visto, la cual se debió a los siguientes factores: 

 Variación de cuadrillas: En esta actividad hubo una cuadrilla fija, lo que 

permitió obtener rendimientos similares para las tres viviendas. 

 Conocimiento y experiencia del maestro: Los métodos, el conocimiento  

y la experiencia del obrero, permitió obtener tiempos favorables en la 

ejecución de la actividad. 
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 Tipo de contrato: Debido a que esta actividad se pagó por metro 

cuadrado, el obrero se preocupó por ejecutar la mayor cantidad de 

mampostería. 

 

Figura 15. Comparación de rendimientos actividad muro estructural 

Empresa-Obra. 

 

 

En la figura 15 se puede observar la variación de los rendimientos de la 

actividad muro estructural, la cual se debió a los siguientes factores: 

 Variación de cuadrillas: En esta actividad hubo una cuadrilla fija, lo que 

permitió obtener rendimientos similares para las tres viviendas. 

 Conocimiento y experiencia del maestro: Los métodos, el conocimiento  

y la experiencia del obrero, permitió obtener tiempos favorables en la 

ejecución de la actividad. 

 Tipo de contrato: Debido a que esta actividad se pagó por metro 

cuadrado, el obrero se preocupó por ejecutar la mayor cantidad de 

mampostería. 
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Figura 16. Comparación de rendimientos actividad columnas Empresa-

Obra. 

 

 

En la figura 16 se puede observar la variación de los rendimientos de la 

actividad columnas, la cual se debió a los siguientes factores: 

 Variación de cuadrillas: En esta actividad hubo una cuadrilla fija, lo que 

permitió obtener rendimientos similares para las tres viviendas. 

 Conocimiento y experiencia del maestro: Los métodos, el conocimiento  

y la experiencia del obrero, permitió obtener tiempos favorables en la 

ejecución de la actividad. 

 Tipo de contrato: Debido a que esta actividad se pagó por metro lineal, 

el obrero se preocupó por ejecutar la mayor cantidad de columnas 

dentro de la jornada de trabajo. 

 Supervisión: El chequeo constante de la verticalidad de las columnas, 

generó en los obreros, interés por desarrollar bien la actividad.  
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Figura 17. Comparación de rendimientos actividad losa aligerada Empresa-

Obra. 

 

 

En la figura 17 se puede observar la variación de los rendimientos de la 

actividad losa aligerada, la cual se debió a los siguientes factores: 

 Variación de cuadrillas: Al cambiar el número de integrantes de la 

cuadrilla, se generó una variación del rendimiento, ya que al haber un 

número mayor de obreros se mejoró el rendimiento dentro de la 

actividad. 

 Conocimiento y experiencia del maestro: Al no definir una cuadrilla que 

ejecutara la misma actividad dentro de la obra, se generan diferentes 

métodos constructivos desarrollados por los obreros debido a su 

diferente nivel de experiencia y conocimiento.    

 Clima: Debido al tiempo seco que se presentó durante el desarrollo de la 

pasantía, se generó cansancio y quebrantos de salud en los obreros que 

ejecutaron la actividad. 
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 Programación dentro de la obra: Al no existir un cronograma dentro de la 

obra, se presentó un desorden en la ejecución  de las actividades, lo 

cual no permitió tener un control de éstas.  

 Continuidad de la labor: Se produjeron interrupciones de la actividad por 

falta de materiales como el agua. 

 Dificultad del trabajo: Esta actividad presentó un alto grado de dificultad 

para los obreros, debido a que requiere de largos tiempos para 

ejecutarla. 

 Condición del equipo: Al no realizar un mantenimiento rutinario, se 

generaron interrupciones en el desarrollo de la actividad por daños de 

estos. 
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Figura 18. Comparación de rendimientos actividad muro soga Empresa-

Obra. 

 
 

En la figura 18 se puede observar la variación de los rendimientos de la 

actividad muro soga, la cual se debió a los siguientes factores: 

 Variación de cuadrillas: Al cambiar el número de integrantes de la 

cuadrilla, se generó una variación del rendimiento, ya que al haber un 

número mayor de obreros se mejoró el rendimiento dentro de la 

actividad. 

 Conocimiento y experiencia del maestro: Al no definir una cuadrilla que 

ejecutara la misma actividad dentro de la obra, se generan diferentes 

métodos constructivos desarrollados por los obreros debido a su 

diferente nivel de experiencia y conocimiento.    

 Clima: Debido al tiempo seco que se presentó durante el desarrollo de la 

pasantía, se generó cansancio y quebrantos de salud en los obreros que 

ejecutaron la actividad. 
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 Tipo de contrato: Debido a que esta actividad se pagó por metro 

cuadrado, el obrero se preocupó por ejecutar la mayor cantidad de 

mampostería. 

 

Figura 19. Comparación de rendimientos actividad muro visto Empresa-

Obra. 

 

 

En la figura 19 se puede observar la variación de los rendimientos de la 

actividad muro visto, la cual se debió a los siguientes factores: 

 Variación de cuadrillas: Al cambiar el número de integrantes de la 

cuadrilla, se generó una variación del rendimiento, ya que al haber un 

número mayor de obreros se mejoró el rendimiento dentro de la 

actividad. 

 Conocimiento y experiencia del maestro: Al no definir una cuadrilla que 

ejecutara la misma actividad dentro de la obra, se generan diferentes 

métodos constructivos desarrollados por los obreros debido a su 

diferente nivel de experiencia y conocimiento.    
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 Clima: Debido al tiempo seco que se presentó durante el desarrollo de la 

pasantía, se generó cansancio y quebrantos de salud en los obreros que 

ejecutaron la actividad. 

 Tipo de contrato: Debido a que esta actividad se pagó por metro 

cuadrado, el obrero se preocupó por ejecutar la mayor cantidad de 

mampostería. 

 

Figura 20. Comparación de rendimientos actividad columnas Empresa-Obra. 

 

 

En la figura 20 se puede observar la variación de los rendimientos de la 

actividad columnas, la cual se debió a los siguientes factores: 

 Variación de cuadrillas: En esta actividad hubo una cuadrilla fija, lo que 

permitió obtener rendimientos similares para las viviendas. 

 Conocimiento y experiencia del maestro: los métodos, el conocimiento  y 

la experiencia del obrero, permitió obtener tiempos favorables en la 

ejecución de la actividad. 
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 Tipo de contrato: Debido a que esta actividad se pagó por metro lineal, 

el obrero se preocupó por ejecutar la mayor cantidad de columnas 

dentro de la jornada de trabajo. 

 Supervisión: El chequeo constante de la verticalidad de las columnas, 

generó en los obreros, interés por desarrollar bien la actividad.  

 

Figura 21. Comparación de rendimientos actividad vigas de amarre Empresa-

Obra. 

 

 

En la figura 21 se puede observar la variación de los rendimientos de la 

actividad vigas de amarre, la cual se debió a los siguientes factores: 

 Variación de cuadrillas: En esta actividad hubo una cuadrilla fija, lo que 

permitió obtener rendimientos similares para las viviendas. 

 Conocimiento y experiencia del maestro: Los métodos, el conocimiento  

y la experiencia del obrero, permitió obtener tiempos favorables en la 

ejecución de la actividad. 
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 Tipo de contrato: Debido a que esta actividad se pagó por metro lineal, 

el obrero se preocupó por ejecutar la mayor cantidad de vigas de amarre 

dentro de la jornada de trabajo. 

 Supervisión: El chequeo constante en el desarrollo de esta actividad, 

generó en los obreros interés por realizar un buen desempeño en la 

ejecución de dicha actividad. 

 

Figura 22. Comparación de rendimientos actividad muro culata Empresa-Obra. 

 
 

En la figura 22 se puede observar la variación de los rendimientos de la 

actividad muro culata, la cual se debió a los siguientes factores: 

 Variación de cuadrillas: En esta actividad hubo una cuadrilla fija, lo que 

permitió obtener rendimientos similares para las viviendas. 

 Conocimiento y experiencia del maestro: Los métodos, el conocimiento  

y la experiencia del obrero, permitió obtener tiempos favorables en la 

ejecución de la actividad. 
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 Tipo de contrato: Debido a que esta actividad se pagó por metro 

cuadrado, el obrero se preocupó por ejecutar la mayor cantidad de 

mampostería. 

 Supervisión: El chequeo constante en el desarrollo de esta actividad, 

generó en los obreros interés por realizar un buen desempeño en la 

ejecución de dicha actividad. 

 

Figura 23. Comparación de rendimientos actividad culata Empresa-Obra. 

 

 

En la figura 23 se puede observar la variación de los rendimientos de la 

actividad culata, la cual se debió a los siguientes factores: 

 Variación de cuadrillas: En esta actividad hubo una cuadrilla fija, lo que 

permitió obtener rendimientos similares para las viviendas. 

 Conocimiento y experiencia del maestro: los métodos, el conocimiento  y 

la experiencia del obrero, permitió obtener tiempos favorables en la 

ejecución de la actividad. 
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 Tipo de contrato: Debido a que esta actividad se pagó por metro lineal, 

el obrero se preocupó por ejecutar la mayor cantidad de mampostería. 

 Supervisión: El chequeo constante de las culatas, generó en los obreros 

interés por desarrollar bien la actividad.  

 

Figura 24. Comparación de rendimientos actividad cintas de amarre Empresa-

Obra. 

 

 

En la figura 24 se puede observar la variación de los rendimientos de la 

actividad cintas de amarre, la cual se debió a los siguientes factores: 

 Variación de cuadrillas: En esta actividad hubo una cuadrilla fija, lo que 

permitió obtener rendimientos similares. 

 Conocimiento y experiencia del maestro: Los métodos, el conocimiento  

y la experiencia del obrero, permitió obtener tiempos favorables en la 

ejecución de la actividad. 

 Tipo de contrato: Debido a que esta actividad se pagó por metro lineal, 

el obrero se preocupó por ejecutar la mayor cantidad de mampostería. 
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 Supervisión: El chequeo constante en el desarrollo de esta actividad, 

generó en los obreros interés por realizar un buen desempeño en la 

ejecución de dicha actividad. 

 

Figura 25. Comparación de rendimientos actividad cubierta Empresa-Obra. 

 

 

En la figura 25 se puede observar la variación de los rendimientos de la 

actividad cubierta, la cual se debió a los siguientes factores: 

 Variación de cuadrillas: En esta actividad hubo una cuadrilla fija, lo que 

permitió obtener rendimientos similares para las viviendas. 

 Conocimiento y experiencia del maestro: Los métodos, el conocimiento  

y la experiencia del obrero, permitió obtener tiempos favorables en la 

ejecución de la actividad. 

 Tipo de contrato: Debido a que esta actividad se pagó por metro 

cuadrado, el obrero se preocupó por ejecutar la actividad  en el menor 

tiempo posible. 
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 Supervisión: El chequeo constante en el desarrollo de esta actividad, 

generó en los obreros interés por realizar un buen desempeño en la 

ejecución de dicha actividad. 

 

Debido a la variación de los rendimientos, las actividades presentaron 

diferentes valores en los costos de mano de obra. Los costos de mano de obra 

empresa-obra, se presentan en las tablas 11 y 12. 

 

Tabla 11. Costos mano de obra GEKO 

ACTIVIDAD UNIDAD VLR/UND 

Solado m² 2,127.66 

Cimentación ml 2,790.18 

Cajas de Inspección und 28,479 

Piso Primario m² 1,875 

Muro Soga m²  4,500 

Muro Visto m²  6,500 

Muro Estructural m² 8,000 

Columnas ml 12,500 

Losa Aligerada m² 25,000 

Vigas de Amarre ml 12,500 

Muro Culata m² 5,000 

Culatas ml 12,500 

Cintas de Amarre ml 8,000 

Cubierta m² 1,300 
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Tabla 12. Costos reales mano de obra 

ACTIVIDAD UND VLR/UND VLR/UND VLR/UND VLR/UND VLR/UND 

Solado m² 2.167,40 1.899,38 3.134,57 - - 

Cimentación ml 3.408,47 3.589,81 3.199,65 - - 

Cajas de Inspección Und 12.644,50 10.980,75 8.928,79 - - 

Piso Primario m² 769,08 1.707,12 1.025,43 - - 

Mampostería m²           

Muro Soga   4.795,07 5.039,78 5.185,44 5.016,47 5.360,23 

Muro Visto   12.503,31 12.503,31 12.503,31 19.168,64 18.352,95 

Muro Estructural   23.480,12 23.480,12 23.480,12 - - 

Columnas ml           

CC1   8.494,37 8.494,37 8.494,37 11.168,30 11.168,30 

CC2   16.092,16 16.092,16 16.092,16 17.157,80 17.157,80 

Losa Aligerada m² 10.294,12 9.388,74 11.115,83     

Vigas de Amarre ml - - - 8.925,94 8.925,94 

Muro Culata m² - - - 5.016,47 5.016,47 

Culatas ml - - - 6.361,62 6.250,70 

Cintas de Amarre ml - - - 2.176,94 2.190,25 

Cubierta m² - - - 1.624,23 1.737,37 

CASA :  # 51 31 82 5 6 

 

En las figuras 26 y 27, se observa la comparación de costos de mano de obra 

entre empresa y obra, los cuales están en función de los rendimientos de los 

obreros; donde se puede apreciar la variación de los costos para las diferentes 

actividades constructivas. Además, se puede inferir que el costo de mano de 

obra presupuestado por la empresa fue totalmente diferente al calculado de 

forma real, ya que como se mencionó anteriormente, los factores que generan 

la variación de los rendimientos son imprevisibles. 
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Figura 26. Comparación de costos de mano de obra empresa-obra. 

 

 

Figura 27. Comparación de costos de mano de obra empresa-obra. 
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7.3  Herramienta y Equipo 

7.3.1 Herramienta  

El valor de la herramienta menor se tomó como el 5% de la mano de obra que 

estuvo involucrada en el desarrollo de la actividad  (anexo I-M, págs. 86-125). 

Este costo se incrementó por las cuadrillas de obreros que ejecutaron la 

actividad, puesto que dentro del presupuesto realizado por la empresa se 

establecieron cuadrillas con un número de obreros menor a los que realmente 

operaron. 

7.3.2 Equipo 

El costo del equipo que se utilizó para la ejecución de las diferentes actividades 

dentro de la obra, los fijo la constructora en su presupuesto por ser la 

propietaria de la maquinaria empleada, este valor obedece a un análisis que se 

realizó al inicio del proyecto, donde se estudio cada actividad constructiva, con 

el objetivo de determinar, el tipo y la cantidad de equipo requerido, la capacidad 

y rendimiento del equipo, el valor de alquiler en el mercado de la maquinaria; 

este proceso lo realizó la constructora para establecer que es mas rentable 

adquirir el equipo como parte del proyecto que arrendarlo. 

Durante el desarrollo del proyecto el costo del equipo se vio influenciado por la 

mala operación del obrero encargado debido a su inexperiencia, lo que 

ocasionó desgaste de la maquinaria, teniendo en cuenta que si se sigue con 

esta constante de mal manejo, al terminar la obra, la vida útil del equipo se 

habrá disminuido en gran porcentaje,  ya que se incrementaron los costos de 

mantenimiento al no programarlos periódicamente durante el desarrollo del 

proyecto; por otro lado,  la falta de programación dentro de la obra  trajo como 

consecuencia un aumento en el tiempo de utilización, generando rendimientos 

desfavorables para un buen desempeño de la maquina, lo que incrementó el 

costo de los equipos dentro de la actividad (anexo I-M, págs. 86-125). 
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7.4 Análisis de costos directos 

Los costos directos reales y los presupuestados por la empresa se muestran en 

las tablas  13 y 14, cuyos resultados se obtuvieron a partir de la suma de mano 

de obra, materiales y herramienta y equipo.  

 

Tabla 13. Costos directos GEKO 

ACTIVIDAD UND  VLR/UND  

Solado m² 8,070.33 

Cimentación ml 37,229.49 

Cajas de 
Inspección und 111,280.21 

Piso Primario m² 7,619.21 

Muro Soga m² 40,718.95 

Muro Visto m² 38,963.21 

Muro Estructural m² 46,971.80 

Columnas CC1 ml 49,053.94 

Columnas CC2 ml 88,716.82 

Losa Aligerada m² 85,769.13 

Vigas de Amarre ml 30,627.09 

Muro Culata m² 26,057.55 

Culatas ml 42,191.13 

Cintas de Amarre ml 23,849.21 

Cubierta m² 27,863.63 
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Tabla 14. Costos directos reales 

ACTIVIDAD UND VLR/UND VLR/UND VLR/UND VLR/UND VLR/UND 

Solado m² 8,573.80      7,766.82         8,855.39    - - 

Cimentación ml    38,294.66       37,402.24       38,008.77    - - 

Cajas de 
Inspección Und    96,460.94       94,714.00       92,559.44    - - 

Piso Primario m²      6,453.46         7,390.99    6,683.20 - - 

Muro Soga m²      41,041.67       41,282.28       41,435.22    
    
20,443.12    

    
20,788.18    

Muro Visto m²     44,979.82        45,121.78        45,018.41    
    
44,404.13    

    
43,827.66    

Muro Estructural m²     62,208.49       62,208.49       62,208.49     -   -  

CC1 ml     45,165.54       45,165.54       45,165.54    
    
45,306.53    

    
45,306.53    

CC2 ml    92,408.36       92,408.36       92,408.36    
    
76,658.01    

    
76,658.01    

Losa Aligerada m²    71,403.90       70,296.30       72,046.69        

Vigas de Amarre ml - - - 
    
26,880.69    

    
26,937.81    

Muro Culata m² - - - 
    
26,951.72    

    
26,302.98    

Culatas ml - - - 
    
41,826.61    

    
42,131.47    

Cintas de Amarre ml - - - 
    
17,847.99    

    
17,883.71    

Cubierta m² - - - 
    
28,401.61    

    
28,536.02    

CASA :  # 51 31 82 5 6 

 

 

La comparación de los costos directos reales y los presupuestados por la 

empresa, se pueden apreciar en las figuras 28 y 29, donde se observa que el 

costo directo determinado por la empresa para las actividades: cajas de 

inspección, columnas (2 piso), muro soga (2 piso) y vigas de amarre, es 

superior al costo directo real; lo que se debe a la variación de los costos de la 

mano obra, que se vio afectada por el número de integrantes de las cuadrillas.  
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Figura 28. Comparación de costos directos Empresa-Obra 

 

 

Figura 29. Comparación de costos directos Empresa-Obra 

 

En las figuras 30 y 31 se muestran las diferencias en porcentajes de los costos 

directos de la empresa respecto a los costos determinados en obra, en las 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

So
la

d
o

C
im

en
ta

ci
o

n

C
aj

as
 d

e 
In

sp
ec

ci
o

n

P
is

o
 P

ri
m

ar
io

M
u

ro
 S

o
ga

M
u

ro
 V

is
to

M
u

ro
 E

st
ru

ct
u

ra
l

C
o

lu
m

n
as

C
o

lu
m

n
as

Lo
sa

 A
lig

ar
ed

a

V
LR

 (
$

)/
U

N
D

GEKO

CASA 51

CASA 31

CASA 82

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

M
u

ro
 S

o
ga

M
u

ro
 V

is
to

C
o

lu
m

n
as

C
o

lu
m

n
as

V
ig

as
 d

e 
A

m
ar

re

M
u

ro
 C

u
la

ta

C
u

la
ta

s

C
in

ta
s 

d
e 

A
m

ar
re

C
u

b
ie

rt
a

V
LR

 (
$

)/
U

N
D

GEKO

CASA 5

CASA 6



CONTROL DE COSTOS DE OBRA CONDOMINIO ALTOS DE TULCAN 

 

55 

cuales se puede analizar las ganancias y las perdidas por parte de la 

constructora GEKO en cada una de las actividades.  

 

Figura 30.  Diferencia entre costos directos Empresa-Obra 

 

Figura 31.  Diferencia entre costos directos Empresa-Obra 
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Las ganancias obtenidas para la empresa fueron de un total de $199,869, que 

corresponde a las actividades: cajas de inspección, piso primario, columnas, 

losa aligerada, muro soga, columnas (2 piso), cintas de amarre, culata y viga 

de amarre. 

 

Las pérdidas generadas para la empresa fueron de un total de $92,578, 

producto de las actividades: solado, cimentación, muro visto, muro estructural, 

muro soga, columnas, muro visto (2 piso), cubierta y muro culata. 

 

La ganancia total para la empresa es de $107,290, obtenida de las cinco 

viviendas en estudio. Esta ganancia es obtenida debido a que la empresa en su 

presupuesto, estableció costos mayores para las diferentes actividades. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Al comparar los costos directos reales y el presupuesto en costos 

directos de la empresa, se tiene que el presupuesto de la empresa es 

superior al real, por tanto, no se generaron pérdidas para la 

constructora. 

 

 A partir del presupuesto realizado por la empresa, se generó una 

ganancia de $107,290, lo que implica, que si el desarrollo de las 

actividades siguen este comportamiento para las viviendas restantes, las 

ganancias serán superiores. 

 

 Los costos de los materiales no presentaron una variación significativa 

con respecto de lo presupuestado por la empresa, dado el control que se 

realizó teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, durante el 

desarrollo de la actividad. 

 

  El costo del equipo se incrementó, debido a los tiempos utilizados para 

ejecutar una determinada actividad, por la inexperiencia del operario y 

falta de programación de obra. 

 

 La mano de obra fue el componente que presentó mayor variación en 

los costos, ya que las cuadrillas de obreros no tuvieron un número fijo de 

integrantes para desarrollar una determinada actividad. 

 

 La mano de obra no calificada genera muchas veces pérdidas de calidad 

mucho más significativas que los ahorros económicos que se consiguen 

realizar. 
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 Es importante realizar una buena supervisión de la obra, ya que esto 

forma parte de las funciones administrativas de la dirección y del control, 

e implica revisar que el trabajo sea realizado de acuerdo a lo establecido 

en planos y especificaciones constructivas para contribuir a que se 

cumplan los objetivos del proyecto. 

 

 Realizar una programación de las actividades a desarrollar en una obra, 

permite hacer balances del desarrollo y del estado en que se encuentra 

la obra, facilitando tomar decisiones y correcciones acertadas que 

garanticen y controlen el progreso del proyecto. 

 

 Los rendimientos presentados en los anexos al final de este trabajo, 

pueden ofrecer un aporte para mejorar los tiempos de ejecución de una 

actividad y además ayudan a tener en cuenta el número de obreros que 

deben estar en dicha actividad. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo A. Determinación de Cantidades de obra 

ITEM CANTIDAD UND OPERACIÓN FRECUENCIA PARCIAL TOTAL OBS 

Solado 
  

m²           

  
Especificación: e=5cm             

  
11*.35   3.85 2 7.7     

  
3.15*0.15   0.47 4 1.88     

  
3.05*0.15   0.46 4 1.84     

  
2.25*0.15   0.34 1 0.34     

  
3.15*0.55   1.73 1 1.73     

  
0.80*0.55   0.44 1 0.44     

  
1.95*0.35   0.68 1 0.68     

  
1.83*0.35   0.64 1 0.64     

  
3.15*0.30   0.95 1 0.95     

  
4.73*0.55   2.6 1 2.6 18.8   

Cimentación 

  

ml           

  
Zapatas 

 
          

  
Z1   13.15 1 13.15     

  

Z2   3.15 1 3.15     

  
Z3   5.53 1 5.53     

  
Z4   3.15 1 3.15     

  
Z5   28.78 1 28.78 53.76   

Cajas de 
inspección 

  

und       2   

  
Especificación: e=5cm     2 2     

  
0.60*0.60*0.60             

  
Tapa     2 2     

  
e=6cm;0.60*0.60             

Piso primario 

  

m²           

  
Especificación: e=6cm             

    11*6.20   68.2 1 68.2 68.2   
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Anexo A. Determinación de Cantidades de obra 

ACTIVIDAD CANTIDAD UND OPERACIÓN FRECUENCIA PARCIAL TOTAL OBSERVACION 

MAMPOSTERIA 
  

m²           

  
 

Muro Soga             

  
 

Especificación:             

  
 

Ladrillo común:             

  
 

0.21*0.11*0.07           Descuentos 

  
 

2.35*1.5   3.45 1 3.45   ventanas: 

  
 

2.35*2.7   6.29 1 6.29   1.50*1.20 

  
 

2.35*3.1   7.27 1 7.27   cantidad: 

  
 

2.35*0.7   1.62 2 3.24   1 

  
 

2.35*2.5   5.94 1 5.94     

  
 

2.35*1.5   3.54 1 3.54     

  
 

2.35*2.9   6.76 1 6.76     

  
 

2.35*3.7   8.81 1 8.81     

  
 

2.35*0.9   2.17 1 2.17     

  
 

2.35*0.3   0.72 1 0.72     

  
 

2.35*1.3   3.17 1 3.17     

  
 

2.35*1.7   3.96 1 3.96     

  
 

2.35*2.86   6.02 1 6.02     

  
 

1.06*1.02   1.08 1 1.08     

  
 

(.60*.87)/2   0.26 1 0.26     

  
 

(0.90*.85+0.90*0.08)   0.84 1 0.84     

  
 

1.86*1.39   2.6 1 2.6 66.12   

  
 

Muro Visto m²           

  
 

Especificación:             

  
 

Ladrillo visto:             

  
 

0.24*0.11*0.07             

  
 

2.35*4.80   11.28 1 11.28     

  
 

2.85*2.35   6.7 2 13.4 24.68   

  
 

Muro Estructural m²           

  
 

Especificación:           Descuentos 

  
 

Ladrillo estructural:           ventanas: 

  
 

0.24*0.11*0.007           0.38*0.40 

  
 

3.10*2.35   6.83 1     cantidad: 

    1.67*0.87   1.45 1 8.28   3 

 

 

 

 



CONTROL DE COSTOS DE OBRA CONDOMINIO ALTOS DE TULCAN 

 

62 

Anexo A. Determinación Cantidades de obra 

ACTIVIDAD CANTIDAD UND OPERACIÓN FRECUENCIA PARCIAL TOTAL OBSERVACION 

6. COLUMNAS     ml           

  
 

CC1   2.35 15 35.25     

    CC2   2.35 4 9.4 44.65   

7. LOSA 
ALIGERADA     m²           

    11.80*3.2   34.01 1 34.01   Descuentos 

  
 

11*3 
 

22.78 1 22.78    Escaleras: 

  
 

1.35*0.8 
 

1.08 1 1.08 57.87 2.05*1.83 

  
 

    
 

    
 

  Patio: 

  
 

    
 

    
 

  2.85*2.85 

  
 

    
 

    
 

  Zona Ropas: 

                  1.50*1.40 
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Anexo B. Cantidades de obra totales 

CASA # ACTIVIDAD UNIDAD TOTAL 

51  SOLADO m² 18.8 

   CIMENTACION ml   

  Z1   13.15 

  Z2   3.15 

  Z3   5.53 

  Z4   3.15 

  Z5   28.78 

  
 CAJAS DE 
INSPECCION Und 2 

   PISO PRIMARIO m² 68.2 

   MAMPOSTERIA m²   

  Muro Soga   66.12 

  Muro Visto   24.68 

  Muro Estructural   8.28 

   COLUMNAS ml   

  CC1   60.45 

  CC2   15.7 

   LOSA ALIGERADA m² 57.87 

31  SOLADO m² 17.9 

   CIMENTACION ml   

  Z1   13.2 

  Z2   3.15 

  Z3   5.51 

  Z4   3.2 

  Z5   28.78 

  
 CAJAS DE 
INSPECCION Und 2 

   PISO PRIMARIO m² 68.3 

   MAMPOSTERIA m²   

  Muro Soga   66.15 

  Muro Visto   24.57 

  Muro Estructural   8.28 

   COLUMNAS ml   

  CC1   60.45 

  CC2   15.7 

   LOSA ALIGERADA m² 57.86 
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Anexo B. Cantidades de obra totales 

CASA # ACTIVIDAD UNIDAD TOTAL 

82 SOLADO m² 18.6 

  CIMENTACION ml 
   Z1 

 
13.1 

  Z2 

 
3.15 

  Z3 
 

5.52 

  Z4 
 

3.15 

  Z5 
 

28.79 

  
CAJAS DE 

INSPECCION Und 2 

  PISO PRIMARIO m² 68.2 

  MAMPOSTERIA m² 
   Muro Soga 

 
66.15 

  Muro Visto 
 

24.65 

  Muro Estructural 
 

8.28 

  COLUMNAS ml 
   CC1 

 
60.45 

  CC2 
 

15.7 

  LOSA ALIGERADA m² 57.87 

5 MAMPOSTERIA m² 
   Muro Soga 

 
92.75 

  Muro Visto 
 

9.36 

  COLUMNAS ml 
   CC1 

 
25.2 

  CC2 
 

6.3 

  VIGAS DE AMARRE ml 59.97 

  MURO CULATA m² 19.17 

  CULATAS ml 8.75 

  CINTAS DE AMARRE ml 30.11 

  CUBIERTA m² 58.49 

6 MAMPOSTERIA m² 
   Muro Soga 

 
92.71 

  Muro Visto 
 

9.36 

  COLUMNAS ml 
   CC1 

 
25.2 

  CC2 
 

6.3 

  VIGAS DE AMARRE ml 59.89 

  MURO CULATA m² 20.1 

  CULATAS ml 8.8 

  CINTAS DE AMARRE ml 30.2 

  CUBIERTA m² 58.51 
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Anexo C. Determinación de cantidades de materiales 

1.  ITEM :   SOLADO                                                                                  UNIDAD : m²   

  
    

    

MATERIALES 
   

    

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 

    

Concreto 1:5:3 m³ 0.94       

2.  ITEM :   CIMENTACION                                                                              UNIDAD : ml   

  
    

    

MATERIALES 
   

    

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 

    

Concreto   (f'c=3000psi)    1:2:2½ m³   
 

    

ZAPATA CANTIDAD ml m³   
 

    

Z1 13.15 1.05   
 

    

Z2 3.15 0.39   
 

    

Z3 5.53 0.55   
 

    

Z4 3.15 0.55   
 

    

Z5 28.78 1.73 4.27 
 

    

Acero de Refuerzo UNIDAD DIAMETRO LONG. CANTIDAD 

ZAPATA Refuerzo Longitudinal 
Kg 

" (m) 
# 

Barras 
Peso  
(Kg) 

Z1 ⅜" →L=6m 0.56 ⅜" 150.2 25.0 268.1 

Z2 ½"→L=6m 1 ½" 15.0 2.5 15.0 

Z3 ⅜"→L=6m 0.56 ⅜" 45.4 7.6 81.1 

Z4 ½"→L=6m 1 ½" 20.3 3.4 20.3 

Z5 ⅜"→L=6m 0.56 ⅜" 120.7 20.1 215.5 

    UNIDAD DIAMETRO CANTIDAD 

  Refuerzo Transversal 
UND 

"  
Peso  
(Kg) 

Z1  1 ⅟₄˝ 73 23.7 

Z2  1 ⅟₄˝ 26 9.1 

Z3  1 ⅟₄˝ 36 12.6 

Z4  1 ⅟₄˝ 28 9.8 

Z5  1 ⅟₄˝ 96 26.4 

    UNIDAD CANTIDAD     

  Formaleta  m² Tabla (m²) 
# 

Tablas 
 

  

Z1 13.15*0.30 3.95 3.95 9 
 

  

Z3 5.53*0.30 1.66 1.66 5 
 

  

Z4 3.15*0.30 0.95 0.95 4 
 

  

  
 

UNIDAD CANTIDAD 
  

  

Alambre de amarrar calibre 18  Kg 1.75 
  

  

Bastidor Und 4 
  

  

Puntilla Lb 1.5       
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Anexo C. Determinación de cantidades de materiales 

3.  ITEM :  CAJAS DE INSPECCION                                                                                 UNIDAD : Und 

  
    

  

MATERIALES 
   

  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 

  

Concreto  1:2½:2 m³ 0.079 
 

  

Impermeabilizante-
Plastocrete DM 

cc 
300 

 
  

Malla Electro Soldada Kg 0.423 
 

  

Mortero Cañuela m³ 0.013 
 

  

Impermeabilizante-sika 1 cc 240 
 

  

Puntilla Lb 0.5 
 

  

Bastidor Und 2.5 
 

  

  
 

UNIDAD CANTIDAD   

  
 

m² Tabla (m²) # Tablas   

Formaleta 1.2 1.2 6   

4.  ITEM :  PISO PRIMARIO                                                                                 UNIDAD : m²  

  
    

  

MATERIALES 
   

  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 

  

Concreto  1:5:3 m³ 4.1 
 

  

5.  ITEM :  MAMPOSTERIA                                                                                 UNIDAD : m²  

  
    

  

MATERIALES 
   

  

5.1  Muro Soga 
   

  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 

  

Ladrillo Tolete Común  Und 2845 
 

  

Mortero 1:3 m³ 2.676 
 

  

5.2  Muro Visto  
   

  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 

  

Ladrillo Visto  Und 1457 
 

  

Mortero 1:3 m³ 0.202 
 

  

5.2  Muro Estructural  
   

  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 

  

Ladrillo Estructural Und 470 
 

  

Mortero 1:3 m³ 0.075 
 

  

Grouting 1:3 m³ 0.148 
 

  

Acero Longitudinal Kg 4.02 
 

  

Acero Transversal Kg 3.64     
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Anexo C. Determinación de cantidades de materiales 

6.  ITEM :  COLUMNAS                                                                                UNIDAD : ml 

  
    

  

MATERIALES 
   

  

6.1  CC1 
   

  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 

  

Concreto  1:2:2 m³ 0.11 
 

  

Fluidificante-Sika 
Fluid 

cc 
313 

 
  

Acero Ø= ⅜˝ Kg 6.83 
 

  

Acero Ø= ⅟₄˝ Kg 4.95 
 

  

Alambre de 
amarrar calibre 

18  Kg 0.25  
 

  

Puntilla Lb 0.25 
 

  

Bastidor Und 2.5 
 

  

  
 

UNIDAD CANTIDAD   

  
 

m² Tabla (m²) # Tablas   

Formaleta 1.88 1.88 5   

6.2  CC2         

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 

  

Concreto  1:2:2 m³ 0.28 
 

  

Fluidificante-Sika 
Fluid 

cc 
625 

 
  

Acero Ø= ⅜˝ Kg 17.08 
 

  

Acero Ø= ⅟₄˝ Kg 17.25 
 

  

Alambre de 
amarrar calibre 

18  Kg  0.25 
 

  

Puntilla Lb 0.25 
 

  

Bastidor Und 3 
 

  

  
 

UNIDAD CANTIDAD   

  
 

m² Tabla (m²) # Tablas   

Formaleta 2.61 2.61 5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONTROL DE COSTOS DE OBRA CONDOMINIO ALTOS DE TULCAN 

 

68 

Anexo C. Determinación de cantidades de materiales 

 
 
 
 
 
 

7.  ITEM :  LOSA ALIGERADA                                                                               UNIDAD : m²   

  
    

    

MATERIALES 
   

    

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 

    

Concreto  1:2:2½ m³ 6.95 
 

    

Mortero Pobre 1:4 m³ 0.83       

Acero de 
Refuerzo UNIDAD DIAMETRO LONG. CANTIDAD 

Refuerzo 
Longitudinal 

Kg 
" (m) # Barras Peso  (Kg) 

V* ; V1  Ø= ⅜˝   0.56 ⅜" 321.0 53.5 179.8 

V2 Ø=½" 1 ½" 13.6 2.3 13.6 

VT1 Ø=⅜" 0.56 ⅜" 18.6 3.1 10.4 

VT2 Ø=⅜" 0.56 ⅜" 54.8 9.1 30.7 

VT3 Ø=⅜" 0.56 ⅜" 108.5 18.1 60.7 

    UNIDAD DIAMETRO CANTIDAD 

Refuerzo 
Transversal 

UND 
"  Peso  (Kg) 

V* ; V1  L=0.90m   1 ⅟₄˝ 446 101 

V2  L=0.90m  1 ⅟₄˝ 26 6 

VT1  L=0.20m  1 ⅟₄˝ 40 2 

VT2  L=0.20m 1 ⅟₄˝ 75 3.8 

VT3  L=0.20m 1 ⅟₄˝ 143 7.2 

  
 

UNIDAD CANTIDAD 
  

  

Alambre de 
amarrar calibre 

18  Kg  3.25 
  

  

Bastidor Und 2 
  

  

Puntilla Lb 2.5 
  

  

Malla ojo de pollo m² 55.62 
  

  

Malla electro 
soldada m² 57.85 

  
  

Casetón en 
esterilla     

  
  

Guadua-esterilla Und 18 
  

  

Tabla Und 81 
  

  

    UNIDAD CANTIDAD 
 

  

Formaleta Vigas m² Tabla (m²) # Tablas 
 

  

    17.79 0.6 30     
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Anexo D. Cantidades de materiales totales 

CASA  # ACTIVIDAD DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

51 Solado Concreto 1:5:3 m³ 0.94 

  Cimentación       

    Concreto 1:2:2½ m³ 4.27 

    
Refuerzo 
longitudinal     

    Ø=⅜˝ Kg 564.7 

    Ø=½˝ Kg 35.3 

    
Refuerzo 
Transversal     

    Ø=⅟₄˝ Kg 81.6 

    Formaleta m² 6.56 

    Alambre de amarrar Kg 1.75 

    Bastidor UND 2 

    Puntilla Lb 1.5 

  
Cajas de 
Inspección       

    Concreto 1:2½:2 m³ 0.079 

    Plastocrete DM cc 300 

    
Malla Electro 
Soldada Kg 0.423 

    Mortero Cañuela m³ 0.013 

    Sika 1 cc 240 

    Bastidor UND 1 

    Puntilla Lb 0.5 

    Formaleta m² 1.2 

  Piso Primario       

    Concreto 1:5:3 m³ 4.1 

  Mampostería       

    Muro Soga     

    
Ladrillo Tolete 
Común UND 6837 

    Mortero 1:3 m³ 6.429 

    Muro Visto     

    Ladrillo Visto UND 2012 

    Mortero 1:3 m³ 0.279 

    Muro Estructural     

    Ladrillo Estructural Und 470 

    Mortero 1:3 m³ 0.075 

    Grouting 1:3 m³ 0.148 

    Acero longitudinal Kg 4.02 

    Acero transversal Kg 3.64 
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Anexo D. Cantidades de materiales totales 

CASA  # ACTIVIDAD DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

  Columnas       

    Concreto 1:2:2 m³ 1.96 

    Sika Fluid cc 12513 

    Acero Ø=⅜˝ Kg 280.3 

    Acero Ø=⅟₄˝ Kg 255.18 

    Alambre de amarrar Kg 0.50  

    Bastidor Und 65 

    Puntilla Lb 8 

    Formaleta m² 60.14 

  Losa Aligerada       

    Concreto 1:2:2½ m³ 6.95 

    Acero Ø=⅜˝ Kg 281.6 

    Acero Ø=½˝ Kg 13.6 

    Acero Ø=⅟₄˝ Kg 120 

    Guadua-esterilla und 18 

    
Malla Electro 
Soldada m² 57.85 

    Malla ojo de pollo m² 55.62 

    Bastidor und 2 

    Puntilla Lb 2.5 

    Alambre de amarrar Kg  3.25 

    Tabla Und 111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



CONTROL DE COSTOS DE OBRA CONDOMINIO ALTOS DE TULCAN 

 

71 

Anexo D. Cantidades de materiales totales 

CASA  # ACTIVIDAD DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

31 Solado Mortero 1:6 m³ 0.89 

  Cimentación       

  
 

Concreto 1:2:2½ m³ 4.28 

    
Refuerzo 
longitudinal     

    Ø=⅜˝ Kg 564.7 

    Ø=½˝ Kg 35.3 

    
Refuerzo 
Transversal     

    Ø=⅟₄˝ Kg 82 

    Formaleta m² 6.56 

    Alambre de amarrar Kg 2  

    Bastidor UND 2 

    Puntilla Lb 1.5 

  
Cajas de 
Inspección       

    Concreto 1:2½:2 m³ 0.079 

    Plastocrete DM cc 300 

    
Malla Electro 
Soldada Kg 0.423 

    Mortero Cañuela m³ 0.013 

    Sika 1 cc 240 

    Bastidor UND 1 

    Puntilla Lb 0.5 

    Formaleta m² 1.2 

  Piso Primario       

    Concreto 1:5:3 m³ 4.1 

  Mampostería       

    Muro Soga     

    
Ladrillo Tolete 
Común UND 6837 

    Mortero 1:3 m³ 6.429 

    Muro Visto     

    Ladrillo Visto UND 2012 

    Mortero 1:3 m³ 0.279 

    Muro Estructural     

    Ladrillo Estructural Und 470 

    Mortero 1:3 m³ 0.075 

    Grouting 1:3 m³ 0.148 

    Acero longitudinal Kg 4.02 

    Acero transversal Kg 3.64 
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Anexo D. Cantidades de materiales totales 

CASA  # ACTIVIDAD DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

  Columnas       

    Concreto 1:2:2 m³ 4.82 

    Sika Fluid cc 12513 

    Acero Ø=⅜˝ Kg 280.32 

    Acero Ø=⅟₄˝ Kg 255.2 

    Alambre de amarrar Kg  0.55 

    Bastidor Und 66 

    Puntilla Lb 8 

    Formaleta m² 60.14 

  Losa Aligerada       

    Concreto 1:2:2½ m³ 6.98 

    Acero Ø=⅜˝ Kg 281.6 

    Acero Ø=½˝ Kg 13.6 

    Acero Ø=⅟₄˝ Kg 120 

    Guadua-esterilla Und 17.5 

    
Malla Electro 
Soldada m² 57.7 

    Malla ojo de pollo m² 55.49 

    Bastidor Und 2 

    Puntilla Lb 2.5 

    Alambre de amarrar Kg  3.3 

    Tabla Und 110 
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Anexo D. Cantidades de materiales totales 

CASA  # ACTIVIDAD DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

82 Solado Mortero 1:6 m³ 0.93 

  Cimentación       

  
 

Concreto 1:2:2½ m³ 4.27 

    
Refuerzo 
longitudinal     

    Ø=⅜˝ Kg 564.7 

    Ø=½˝ Kg 35.3 

    
Refuerzo 
Transversal     

    Ø=⅟₄˝ Kg 81 

    Formaleta m² 6.56 

    Alambre de amarrar Kg 1.75 

    Bastidor UND 2 

    Puntilla Lb 1.5 

  
Cajas de 
Inspección       

    Concreto 1:2½:2 m³ 0.079 

    Plastocrete DM cc 300 

    
Malla Electro 
Soldada Kg 0.423 

    Mortero Cañuela m³ 0.013 

    Sika 1 cc 240 

    Bastidor UND 1 

    Puntilla Lb 0.5 

    Formaleta m² 1.2 

  Piso Primario       

    Concreto 1:5:3 m³ 4.1 

  Mampostería       

    Muro Soga     

    
Ladrillo Tolete 
Común UND 6837 

    Mortero 1:3 m³ 6.429 

    Muro Visto     

    Ladrillo Visto UND 2012 

    Mortero 1:3 m³ 0.279 

    Muro Estructural     

    Ladrillo Estructural Und 470 

    Mortero 1:3 m³ 0.075 

    Grouting 1:3 m³ 0.148 

    Acero longitudinal Kg 4.02 

    Acero transversal Kg 3.64 
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Anexo D. Cantidades de materiales totales 

CASA  # ACTIVIDAD DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

  Columnas       

    Concreto 1:2:2 m³ 4.82 

    Sika Fluid cc 12513 

    Acero Ø=⅜˝ Kg 283.5 

    Acero Ø=⅟₄˝ Kg 260 

    Alambre de amarrar Kg 0.55  

    Bastidor Und 66 

    Puntilla Lb 8 

    Formaleta m² 60.14 

  Losa Aligerada       

    Concreto 1:2:2½ m³ 6.98 

    Acero Ø=⅜˝ Kg 281.6 

    Acero Ø=½˝ Kg 13.6 

    Acero Ø=⅟₄˝ Kg 120 

    Guadua-esterilla Und 18 

    
Malla Electro 
Soldada m² 57.79 

    Malla ojo de pollo m² 55.62 

    Bastidor Und 2 

    Puntilla Lb 2.5 

    Alambre de amarrar Kg  3.3 

    Tabla Und 105 
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Anexo D. Cantidades de materiales totales 

CASA  # ACTIVIDAD DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

5 Mampostería       

    Muro Soga     

    
Ladrillo Tolete 
Común UND 4000 

    Mortero 1:3 m³ 3.753 

    Muro Visto     

    Ladrillo Visto UND 555 

    Mortero 1:3 m³ 0.077 

  Columnas       

    Concreto 1:2:2 m³ 189 

    Sika Fluid cc 5631 

    Acero Ø=⅜˝ Kg 64.51 

    Acero Ø=⅟₄˝ Kg 62.1 

    Alambre de amarrar Kg 0.60  

    Bastidor Und 18 

    Puntilla Lb 3 

    Formaleta m² 15.6 

  
Vigas de 
Amarre       

    Concreto 1:2:2 m³ 2.7 

    Acero Ø=⅜˝ Kg 53.74 

    Acero Ø=⅟₄˝ Kg 91.13 

    Alambre de amarrar Kg 3.25  

    Bastidor Und 40 

    Puntilla Lb 2 

    Formaleta m² 35.98 

  Muro Culata       

    
Ladrillo Tolete 
Común UND 825 

    Mortero 1:3 m³ 0.78 

  Culatas       

    Concreto 1:2:2 m³ 0.41 

    Acero Ø=⅜˝ Kg 5.21 

    Acero Ø=⅟₄˝ Kg 14.63 

    Alambre de amarrar Kg 0.80  

    Bastidor Und 3 

    Puntilla Lb 0.5 

    Formaleta m² 5.25 
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Anexo D. Cantidades de materiales totales 
 

CASA  # ACTIVIDAD DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

  
Cintas de 
Amarre       

    Concreto 1:2:2 m³ 0.68 

    Acero Ø=⅜˝ Kg 19.6 

    Acero Ø=⅟₄˝ Kg 12.81 

    Alambre de amarrar Kg 2  

    Bastidor Und 5 

    Puntilla Lb 1.5 

    Formaleta m² 9.03 

  Cubierta       

    Correa en madera Und 11 

    Hoja de eternit Und 39 

    Ganchos Und 91 

    Puntillas Lb 0.5 

    Limatesa Und 5 

    Claraboyas Und 2 

    Caballetes Und 7 

6 Mampostería       

    Muro Soga     

    
Ladrillo Tolete 
Común UND 3987 

    Mortero 1:3 m³ 3.753 

    Muro Visto     

    Ladrillo Visto UND 555 

    Mortero 1:3 m³ 0.077 

  Columnas       

    Concreto 1:2:2 m³ 189 

    Sika Fluid cc 5631 

    Acero Ø=⅜˝ Kg 64.48 

    Acero Ø=⅟₄˝ Kg 63.1 

    Alambre de amarrar Kg 0.60  

    Bastidor Und 18 

    Puntilla Lb 3 

    Formaleta m² 15.6 

 
 
 
 
 

 



CONTROL DE COSTOS DE OBRA CONDOMINIO ALTOS DE TULCAN 

 

77 

Anexo D. Cantidades de materiales totales 
 

CASA  # ACTIVIDAD DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

  
Vigas de 
Amarre       

    Concreto 1:2:2 m³ 2.7 

    Acero Ø=⅜˝ Kg 53.7 

    Acero Ø=⅟₄˝ Kg 91.08 

    Alambre de amarrar Kg 3.25  

    Bastidor Und 40 

    Puntilla Lb 2 

    Formaleta m² 35.98 

  Muro Culata       

    
Ladrillo Tolete 
Común UND 830 

    Mortero 1:3 m³ 0.79 

  Culatas       

    Concreto 1:2:2 m³ 0.39 

    Acero Ø=⅜˝ Kg 5.25 

    Acero Ø=⅟₄˝ Kg 14.7 

    Alambre de amarrar Kg 0.80  

    Bastidor Und 3 

    Puntilla Lb 0.5 

    Formaleta m² 5.25 

  
Cintas de 
Amarre       

    Concreto 1:2:2 m³ 0.68 

    Acero Ø=⅜˝ Kg 19.6 

    Acero Ø=⅟₄˝ Kg 12.81 

    Alambre de amarrar Kg  2 

    Bastidor Und 5 

    Puntilla Lb 1.5 

    Formaleta m² 9.03 

  Cubierta       

    Correa en madera Und 11 

    Hoja de eternit Und 39 

    Ganchos Und 98 

    Puntillas Lb 0.5 

    Limatesa Und 5 

    Claraboyas Und 2 

    Caballetes Und 7 
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Anexo E. Calculo de Rendimientos 

1. ITEM : Solado    Unidad : m²     Calculo Rendimiento 
Asignación de 
personal 

  
    

ACTIVIDAD OFICIAL AYUDANTE TOTAL Total Solado : 18.8m² 

Vaciado de mortero 1 6 7 hr-H : 7 

Tiempo laborado (hr) 
  

  Rto=7/18.8 

ACTIVIDAD OFICIAL AYUDANTE TOTAL   

Vaciado de mortero 1 1 7   

  
  

    

RENDIMIENTO (hr-H/m²) :  0.372     

2. ITEM : Cimentación    Unidad : 
ml       

Asignación de 
personal 

   
  

ACTIVIDAD OFICIAL AYUDANTE TOTAL   
Figuración acero de 
refuerzo   4 4   
Colocación acero de 
refuerzo   3 3   

Armar formaleta   2 2 Total Cimentación : 53.76 ml 

Vaciado de concreto 1 7 8 hr-H : 75 

Tiempo laborado (hr) 
   

Rto=75/53.76 

ACTIVIDAD OFICIAL AYUDANTE TOTAL   
Figuración acero de 
refuerzo   5 20   
Colocación acero de 
refuerzo   4 12   

Armar formaleta   2.7 5.4   

Vaciado de concreto 4.7 4.7 37.6   

RENDIMIENTO (hr-H/ml) :  1.395     

3. ITEM : Cajas de inspección    Unidad : und     
Asignación de 
personal 

  
    

ACTIVIDAD OFICIAL AYUDANTE TOTAL   

Tapa   5 5   

Armar formaleta   1 1 Total Cajas : 2 Und 

Vaciado de concreto   5 5 hr-H : 11.4 

Tiempo laborado (hr) 
  

  Rto=11.4/2 

ACTIVIDAD OFICIAL AYUDANTE TOTAL   

Tapa   0.33 1.65   

Armar formaleta   2.25 2.25   

Vaciado de concreto   1.5 7.5   

RENDIMIENTO (hr-H/und) : 5.7     
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Anexo E. Calculo de Rendimientos 
 

4. ITEM : Piso primario    Und: m²       
Asignación de 
personal 

  
    

ACTIVIDAD OFICIAL AYUDANTE TOTAL Total Primario : 68.2 m² 

Vaciado de concreto 1 5 6 hr-H : 9 

Tiempo laborado (hr) 
  

  Rto=9/68.2 

ACTIVIDAD OFICIAL AYUDANTE TOTAL   

Vaciado de concreto 1.5 1.5 9   

RENDIMIENTO (hr-H/m²) : 0.132     

5. ITEM : Mampostería    Unidad 
: m²       

5.1 Muro Soga 
  

    
Asignación de 
personal 

  
    

ACTIVIDAD OFICIAL AYUDANTE TOTAL   

Instalación miras-plomada 1 1 2   

Transporte de material   1 1 Total Muro Soga : 8.51 m² 

Mortero   1 1 hr-H : 7 

Pega de ladrillo 1 1 2 Rto=7/8.51 

Tiempo laborado (hr) 
  

    

ACTIVIDAD OFICIAL AYUDANTE TOTAL   

Instalación miras-plomada 0.5 0.5 1   

Transporte de material   0.67 0.67   

Mortero   0.33 0.33   

Pega de ladrillo 2.5 2.5 5   

RENDIMIENTO (hr-H/m²) : 0.823     

5.2 Muro Visto         
Asignación de 
personal 

  
    

ACTIVIDAD OFICIAL AYUDANTE TOTAL   

Instalación miras-plomada 1 1 2   

Transporte de material   1 1 Total Muro Visto : 13.4 m² 

Mortero-Corte de ladrillo   1 1 hr-H : 28.75 

Pega de ladrillo 1 1 2 Rto=28.75/13.4 

Tiempo laborado (hr) 
  

    

ACTIVIDAD OFICIAL AYUDANTE TOTAL   

Instalación miras-plomada 0.5 0.5 1   

Transporte de material   0.67 0.67   

Mortero-Corte de ladrillo   0.58 0.58   

Pega de ladrillo 13.25 13.25 26.5   

RENDIMIENTO (hr-H/m²) : 2.146     
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Anexo E. Calculo de Rendimientos 
 

5.3 Muro Estructural         

Asignación de personal 
  

    

ACTIVIDAD OFICIAL AYUDANTE TOTAL   

Instalación miras-plomada 1 1 2   

Transporte de material   1 1 
Total Muro Estructural : 8.28 
m² 

Mortero-Corte de ladrillo   1 1 hr-H : 33.37 

Pega de ladrillo-Refuerzo 1 1 2 Rto=33.37/8.28 

vaciado Grouting-refuerzo 1 5 6   

Tiempo laborado (hr) 
  

    

ACTIVIDAD OFICIAL AYUDANTE TOTAL   

Instalación miras-plomada 0.5 0.5 1   

Transporte de material   0.67 0.67   

Mortero-Corte de ladrillo   0.58 0.58   

Pega de ladrillo-Refuerzo 13.25 13.25 26.5   

vaciado Grouting-refuerzo 0.77 0.77 4.62   

RENDIMIENTO (hr-H/m²) : 4.030     

6. ITEM : Columnas    Unidad : ml       

6.1 CC1 
  

    

Asignación de personal 
  

    

ACTIVIDAD OFICIAL AYUDANTE TOTAL   

Figuración acero de refuerzo   4 4 Total Columna : 2.35 ml 

Colocación acero de refuerzo   3 3 hr-H : 7.24 

Armar formaleta 1 1 2 Rto=7.24/2.35 

Vaciado de concreto 1 6 7   

Tiempo laborado (hr) 
  

    

ACTIVIDAD OFICIAL AYUDANTE TOTAL   

Figuración acero de refuerzo   0.67 2.68   

Colocación acero de refuerzo   0.25 0.75   

Armar formaleta 0.75 0.75 1.5   

Vaciado de concreto 0.33 0.33 2.31   

RENDIMIENTO (hr-H/ml) :  3.081     
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Anexo E. Calculo de Rendimientos 
 

6.1 CC2         

Asignación de personal 
  

    

ACTIVIDAD OFICIAL AYUDANTE TOTAL   

Figuración acero de refuerzo   4 4   

Colocación acero de refuerzo   3 3 Total Columna : 2.35 ml 

Armar formaleta 1 1 2 hr-H : 15.29 

Vaciado de concreto 1 6 7 Rto=15.29/2.35 

Tiempo laborado (hr) 
  

    

ACTIVIDAD OFICIAL AYUDANTE TOTAL   

Figuración acero de refuerzo   1.5 6   

Colocación acero de refuerzo   0.42 1.26   

Armar formaleta 0.75 1.67 3.34   

Vaciado de concreto 0.33 0.67 4.69   

RENDIMIENTO (hr-H/ml) :  6.506     

7. ITEM : Losa Aligerada    
Unidad : m²       

Asignación de personal 
  

    

ACTIVIDAD OFICIAL AYUDANTE TOTAL   

Formaleta para losa   3 3 Total Losa : 57.87 m² 

Colocación acero de refuerzo   5 5 hr-H : 254.2 

Formaleta vigas   2 2 Rto=254.2/57.87 

Colocación  malla ojo de pollo   2 2   

Vaciado mortero pobre 1 8 9   

Adecuar y colocar aligerante   3 3   

Colocación  malla RyT   2 2   
Colocación refuerzo 
columnas   4 4   

Vaciado  de concreto  1 15 16   

Tiempo laborado (hr) 
  

    

ACTIVIDAD OFICIAL AYUDANTE TOTAL   

Formaleta para losa   18 54   

Colocación acero de refuerzo   9 45   

Formaleta vigas   4.5 9   

Colocación  malla ojo de pollo   2.25 4.5   

Vaciado mortero pobre 3.17 3.17 28.53   

Adecuar y colocar aligerante   3.17 9.51   

Colocación  malla RyT   2.33 4.66   
Colocación refuerzo 
columnas   1.75 7   

Vaciado  de concreto  5.75 5.75 92   

RENDIMIENTO (hr-H/m²) : 4.39     
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Anexo F. Rendimientos 
 

CASA # ACTIVIDAD RTO  CASA # ACTIVIDAD RTO  

51 Solado 0.372 (hr-H/m²) 82 Solado 0.538 (hr-H/m²) 

  Cimentación 1.395 (hr-H/ml)   Cimentación 1.309 (hr-H/ml) 

  Cajas de Inspección 5.70 (hr-H/Und)   
Cajas de 
Inspección 4.025(hr-H/Und) 

  Piso Primario 0.132 (hr-H/m²)   Piso Primario 0.176 (hr-H/m²) 

  Mampostería     Mampostería   

  Muro Soga 0.823 (hr-H/m²)   Muro Soga 0.890 (hr-H/m²) 

  Muro Visto 2.146 (hr-H/m²)   Muro Visto 2.146 (hr-H/m²) 

  Muro Estructural 4.030 (hr-H/m²)   Muro Estructural 4.030 (hr-H/m²) 

  Columnas     Columnas   

  CC1 3.081 (hr-H/ml)   CC1 3.081 (hr-H/ml) 

  CC2 6.506 (hr-H/ml)   CC2 6.506 (hr-H/ml) 

  Losa Aligerada 4.39 (hr-H/m²)   Losa Aligerada 4.71 (hr-H/m²) 

31 Solado 0.326 (hr-H/m²) 
  

  

  Cimentación 1.480 (hr-H/ml) 
  

  

  Cajas de Inspección 4.95 (hr-H/Und) 
  

  

  Piso Primario 0.293 (hr-H/m²) 
  

  

  Mampostería   
  

  

  Muro Soga 0.865 (hr-H/m²) 
  

  

  Muro Visto 2.146 (hr-H/m²) 
  

  

  Muro Estructural 4.030 (hr-H/m²) 
  

  

  Columnas   
  

  

  CC1 3.081 (hr-H/ml) 
  

  

  CC2 6.506 (hr-H/ml) 
  

  

  Losa Aligerada 3.99 (hr-H/m²)       
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Anexo F. Rendimientos 

CASA # ACTIVIDAD RTO  

5 Mampostería   

  Muro Soga 0.861 (hr-H/m²) 

  Muro Visto 3.29 (hr-H/m²) 

  Columnas   

  CC1 4.14 (hr-H/ml) 

  CC2 6.84(hr-H/ml) 

  
Vigas de 
Amarre 1.532(hr-H/ml) 

  Muro Culata 0.861 (hr-H/m²) 

  Culata 2.17(hr-H/ml) 

  
Cintas de 
amarre 0.739(hr-H/ml) 

  Cubierta 0.524 (hr-H/m²) 

6 Mampostería   

  Muro Soga 0.920 (hr-H/m²) 

  Muro Visto 3.15(hr-H/m²) 

  Columnas   

  CC1 4.14 (hr-H/ml) 

  CC2 6.84(hr-H/ml) 

  
Vigas de 
Amarre 1.532(hr-H/ml) 

  Muro Culata 0.861 (hr-H/m²) 

  Culata 2.12(hr-H/ml) 

  
Cintas de 
amarre 0.745(hr-H/ml) 

  Cubierta 0.575 (hr-H/m²) 
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Anexo G. Precios unitarios de insumos 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO 

1 Acero A-37 (FY=2400 Kg/cm²) Kg   

1.3 Acero  Ø=1/4˝ Kg 1,196 

1.4 Acero Ø=3/8˝   Kg 1636.90 

1.5 Acero Ø=1/2˝   Kg 1,668 

2 Agua Lt 1.13 

3 Alambre de amarrar negro calibre 18 Kg 2,295 

4 Arena De Trituración m³ 24,200 

5 Arena media m³ 41,000 

6 Bastidor Und 2,410 

7 Caballete Und 13,200 

8  Und 22,700 

9 Cemento Gris Diamante Kg 405.6 

10 Esterilla Und 4,750 

11 Fluidificante para mezclas-Sikafluid Kg 4,930 

12 Ganchos Und 195 

13  Und 18,500 

14 
Impermeabilizante para concreto-Plastocrete 
DM Kg 6,206 

15 Impermeabilizante para mortero-Sika 1 Kg 6,438 

16 Ladrillo a la vista Und 370 

17 Ladrillo Estructural Und 558 

18 Ladrillo tolete común Und 160 

19 Limatesa Und 11,000 

20 Malla de pollo m² 797.75 

21 
Malla Electro soldada 4mm  Abertura 
0.15*0.30m Kg 2966.10 

22 Puntilla Lb 1,760 

23 Tabla para formaleta Und 6,750 

24 Telera en madera Und 35,000 

25 Triturado tamaño máximo 3/4˝ m³ 57,260 
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Anexo H. Costo de equipo y mano de obra  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

1.0 Andamios de un cuerpo Día 800 

2.0 Cercha Día 1,050 

3.0 Gato Día 1,050 

4.0 Mezcladora de 1 saco Día 40,000 

5.0 Mezcladora de 1½ sacos Día 40,000 

6.0 Pulidora Día 30,000 

7.0 Tablero Día 300 

8.0 Vibrador de concreto Día 45,000 

MANO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

  Oficial de obra Día 32,472 

  Ayudante de obra Día 19.965 
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Anexo I. Costos directos casa 51 

ITEM  : SOLADO     UNIDAD:m²     

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5%   
              

108    

Mescladora 1 Saco              4,444  
               
0.053  

             
236    

  
     

  

  
 

 SUBTOTAL  $        343.90      

  
 

   
 

    

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR 
 

CANTIDAD  $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200 
           

0.720  926.81   

Triturado m³ 57,260 0.43 1309.67   

Cemento Gris Kg 405.6 
              

175  3775.53   

Agua Lt 1.13              840  50.49   

  
 

   
 

    

  
 

 SUBTOTAL  $ 
     

6,062.50      

  
    

  

  
    

  

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT 
 

  

Oficial 
               
32,472  

             
3,608               0.372  1,342.18 

 
  

Ayudante 
               
19,965  

      
2,218.333               0.372  825.22 

 
  

  
     

  

  
  

 SUBTOTAL  $ 
     

2,167.40      

  
     

  

  
  

 COSTO 
DIRECTO  $ 

       
8,573.80      
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Anexo I. Costos directos casa 51 

ITEM  : CIMENTACION     UNIDAD:ml     

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5%                 170    

Mescladora 1 Saco              4,444                 0.084               373    

Vibrador de Concreto   Eléctrico              5,000  0.074              370    

  
     

  

  
 

 SUBTOTAL  $         913.72      

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR  CANTIDAD  $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200                1.9  855.28   

Cemento Gris Kg 405.6 1150 8,676.34   

Agua Lt 1.13            2,990  62.85   

Triturado m³ 57,260             2.36  2,513.65   

Acero Ø=⅜˝ Kg 1636.90            564.7  17,194.15   

Acero Ø=½˝ Kg 1,668             35.3  1,095.25   

Acero Ø=⅟₄˝ Kg 1,196              81.6  1,815.36   

Tabla Und           4,350                 18  1,456.47   

Alambre de 
amarrar   Kg           2,295               1.75  74.71   

Bastidor Und           2,410                4.0  179.32   

Puntillas Lb           1,760                 1.5  49.11   

  
     

  

  
 

   
 

    

  
 

 SUBTOTAL  $    33,972.47      

  
    

  

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT 
 

  

Oficial                32,472               3,608               0.087  313.90 
 

  

Ayudante                19,965        2,218.333                1.395  3094.58 
 

  

  
     

  

  
  

 SUBTOTAL  $      3,408.47      

  
     

  

  
  

 COSTO 
DIRECTO  $ 

    
38,294.66      
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Anexo I. Costos directos casa 51 

ITEM  : 
CAJAS DE 
INSPECCION   UNIDAD : Und   

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5%                632    

Mescladora 1 Saco              4,444                 0.750             3,333    

  
     

  

  
     

  

  
 

 SUBTOTAL  $      3,965.23      

  
 

   

 
    

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR  CANTIDAD  $ UNIT   

Arena Media m³ 41,000            0.223           9,143      

Arena Gruesa m³ 24,200            0.082         1,984.4      

Cemento Gris Kg 405.6                75         30,420      

Agua Lt 1.13              255           288.2      

Plastocrete DM cc            6.84               300           2,052      

Sika 1 cc             7.10               240           1,704      

Malla electro soldada Kg       2,966.10             0.423         1,254.7      

Tabla Und           4,350                6.0          26,100      

Bastidor Und           2,410                2.5           6,025      

Puntillas Lb           1,760                0.5             880      

  
     

  

  
 

   
  

  

  
 

 SUBTOTAL  $     79,851.21      

  
    

  

  
    

  

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT 
 

  

Ayudante                19,965        2,218.333               5.700  12644.5 
 

  

  
     

  

  
  

 SUBTOTAL  $    12,644.50      

  
     

  

  
  

 COSTO 
DIRECTO  $ 

    
96,460.94      
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Anexo I. Costos directos casa 51 

ITEM  : PISO PRIMARIO   UNIDAD:m²     

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5%                  38    

Mescladora 1 Saco              4,444                 0.022                 98    

  
     

  

  
 

 SUBTOTAL  $         136.22      

  
 

   

 
    

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR  CANTIDAD  $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200             2.56  908.39   

Triturado m³ 57,260              1.03  864.78   

Cemento Gris Kg 405.6              625  3,717.01   

Agua Lt 1.13            3,500  57.99   

  
 

   
  

  

  
 

 SUBTOTAL  $      5,548.16      

  
    

  

  
    

  

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT 
 

  

Oficial                32,472               3,608                0.132  476.26 
 

  

Ayudante                19,965        2,218.333                0.132  292.82 
 

  

  
     

  

  
  

 SUBTOTAL  $        769.08      

  
     

  

  
  

 COSTO 
DIRECTO  $ 

       
6,453.46      
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Anexo I. Costos directos casa 51 

ITEM  : MAMPOSTERIA   UNIDAD:m²     

MURO SOGA 
     

  

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5%                240    

  
     

  

  
 

 SUBTOTAL  $        239.75      

  
 

   

 
    

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR  CANTIDAD  $ UNIT   

Arena Media m³     41,000.00              6.40  3,968.54   

Cemento Gris Kg 405.6            2,500  15,335.75   

Ladrillo tolete 
común   Und              160  6837 16,544.46   

Agua Lt 1.13            9,250  158.08   

  
 

   
  

  

  
 

 SUBTOTAL  $    36,006.84      

  
    

  

  
    

  

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT 
 

  

Oficial                32,472               3,608               0.823  2,969.38 
 

  

Ayudante                19,965        2,218.333               0.823  1825.69 
 

  

  
     

  

  
  

 SUBTOTAL  $      4,795.07      

  
     

  

  
  

 COSTO 
DIRECTO  $ 

    
41,041.67      
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Anexo I. Costos directos casa 51 

 
 
 
 
 
 
 

 

ITEM  : MAMPOSTERIA   UNIDAD:m²     
MURO 
VISTO 

     
  

I.- EQUIPO 
     

  

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5%                625    

Pulidora   3,333                0.043                143    

  
     

  

  
 

 SUBTOTAL  $        768.48      

  
 

   

 
    

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR  CANTIDAD  $ UNIT   

Arena Media m³         41,000               0.18  299.03   

Cemento Gris Kg 405.6                75  1,232.58   

Ladrillo Visto Und             370  2012 30,163.70   

Agua Lt 1.13              278  12.73   

  
 

   
  

  

  
     

  

  
 

 SUBTOTAL  $    31,708.03      

  
    

  

  
    

  

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT 
 

  

Oficial                32,472               3,608                2.146  7,742.77 
 

  

Ayudante                19,965        2,218.333                2.146  4760.54 
 

  

  
     

  

  
  

 SUBTOTAL  $     12,503.31      

  
     

  

  
  

 COSTO 
DIRECTO  $ 

    
44,979.82      
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Anexo I. Costos directos casa 51 

 
 
 
 
 

 
 

ITEM  : MAMPOSTERIA   UNIDAD:m²     

MURO ESTRUCTURAL 
    

  

I.- EQUIPO 
     

  

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5%               1,174    

Pulidora                3,333                 0.070               233    

  
     

  

  
 

 SUBTOTAL  $      1,407.32      

  
 

   

 
    

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR  CANTIDAD  $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200            0.240  701.45   

Cemento Gris Kg 405.6                75  3,673.91   

Agua Lt 1.13              278  37.94   

Acero Ø=⅜˝ Kg       1,636.90              4.02  794.73   

Acero Ø=⅟₄˝ Kg            1,196                3.0  439.11   

Ladrillo Estructural Und 558 470 31,673.91   

  
     

  

  
 

 SUBTOTAL  $    37,321.05      

  
    

  

  
    

  

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT 
 

  

Oficial                32,472               3,608               4.030  14,540.24 
 

  

Ayudante                19,965        2,218.333               4.030  8939.88 
 

  

  
     

  

  
  

 SUBTOTAL  $    23,480.12      

  
     

  

  
  

 COSTO 
DIRECTO  $ 

    
62,208.49      
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Anexo I. Costos directos casa 51 
 

ITEM  : COLUMNAS     UNIDAD:ml     

CC1 
     

  

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5%                425    

Mescladora 1 Saco              4,444                 0.140               622    

Vibrador de Concreto   Eléctrico              5,000  0.106              530    

  
     

  

  
 

 SUBTOTAL  $      1,576.88      

  
 

   

 
    

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR  CANTIDAD  $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200            0.041  422.21   

Arena Media m³ 41,000            0.041  715.32   

Triturado m³ 57,260            0.082  1,998.01   

Cemento Gris Kg 405.6                38  6,558.64   

Agua Lt 1.13                90  43.28   

Acero Ø=⅜˝ Kg       1,636.90              6.83  4,757.46   

Acero Ø=⅟₄˝ Kg            1,196              4.95  2,519.23   

Sika Fluid cc 5.43               313  723.23   

Tabla Und           6,750                5.0  14,361.70   

Alambre de 
amarrar   Kg           2,295              0.25  244.15   

Bastidor Und           2,410                2.5  2,563.83   

Puntillas Lb           1,760              0.25  187.23   

  
     

  

  
  

$    35,094.29      

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT 
 

  

Oficial                32,472               3,608               0.460  1659.68 
 

  

Ayudante                19,965        2,218.333                3.081  6834.685 
 

  

  
     

  

  
  

 SUBTOTAL  $      8,494.37      

  
     

  

  
  

 COSTO 
DIRECTO  $ 

    
45,165.54      
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Anexo I. Costos directos casa 51 

ITEM  : COLUMNAS 
  

UNIDAD : ml 
 

  

CC2 
     

  

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5%                805    

Mezcladora 1 Saco              4,444  

               

0.250               1,111    
Vibrador de 

Concreto   Eléctrico              5,000  0.212            1,060    

  

     

  

  

 

 SUBTOTAL  $      2,975.61      

  

 

   

 

    

II.- MATERIALES 

    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR  CANTIDAD  $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200 0.072 741.45   

Arena Media m³ 41,000 0.072 1256.17   

Triturado m³ 57,260 0.14 3411.23   

Cemento Gris Kg 405.6 88 15188.43   

Agua Lt 1.13 158 75.97   

Acero Ø=⅜˝ Kg       1,636.90  14.84 10336.85   

Acero Ø=⅟₄˝ Kg            1,196  36.96 18810.28   

Sika Fluid cc 5.43 625 1444.15   

Tabla Und           6,750  7 20106.38   

Alambre de 

amarrar   Kg           2,295  0.25 244.15   

Bastidor Und           2,410  1.5 1538.30   

Puntillas Lb           1,760  0.25 187.23   

  

     

  

  

 

 SUBTOTAL  $    73,340.59      

III.- MANO DE OBRA 

    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT 

 

  

Oficial 
               

32,472               3,608               0.460  1,659.68 
 

  

Ayudante                19,965        2,218.333               6.506  14432.48 

 

  

  

     

  

  

  

 SUBTOTAL  $     16,092.16      

  

     

  

  
  

 COSTO 

DIRECTO  $        92,408.4      
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Anexo I. Costos directos casa 51 

ITEM  : LOSA ALIGERADA   UNIDAD:m²     

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5%                 515    

Mescladora 1 Saco              4,444                 0.154               684    

Vibrador de Concreto   Eléctrico              5,000  0.099              495    

Cercha Metálico              116.17             27.99  3251,60   

Gato  Metálico              116.17             55.99  6504,36   

Tablero Madera              33.33   83,98  2799,05   

  
 

 SUBTOTAL  $      1,694.08      

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR  CANTIDAD  $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200            2.480  1037.08   

Arena Media m³ 41,000            2.480  1757.04   

Triturado m³ 57,260            6.200  6134.65   

Cemento Gris Kg 405.6 3025 21201.66   

Agua Lt 1.13            172.0  3.36   

Acero Ø=⅜˝ Kg       1,636.90           281.60  7965.28   

Acero Ø=½˝ Kg 1,668              13.6  392.00   

Acero Ø=⅟₄˝ Kg 1,196               120  2480.04   

Alambre de 
amarrar   Kg           2,295  3.25 128.89   

Bastidor Und           2,410                2.0  83.29   

Puntillas Lb           1,760  2.5 76.03   

Malla ojo de pollo   m² 797.75 55.62 766.73   

Malla electro soldada Kg 2,966.10 57.85 2965.07   

Guadua-Esterilla   Und 4,750                18  1477.45   

Tabla Und           6,750                 111  12947.12   

  
 

 SUBTOTAL  $    59,415.70      

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT 
 

  

Oficial                32,472               3,608                0.154  555.63 
 

  

Ayudante                19,965        2,218.333               4.390  9738.48 
 

  

  
  

 SUBTOTAL  $     10,294.12      

  
     

  

  
  

 COSTO 
DIRECTO  $ 

    
71,403.90      
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Anexo J. Costos directos casa 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ITEM  : SOLADO     UNIDAD:m²     

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5%                    95    

Mezcladora 1 Saco              4,444               0.053                 236    

  
     

  

  
 

 SUBTOTAL  $          330.50      

  
 

   

 
    

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR  CANTIDAD  $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200 0.92 1,243.80   

Cemento Gris Kg 405.6              188  4,259.93   

Agua Lt 1.13             526  33.21   

  
 

   
  

  

  
 

 SUBTOTAL  $        5,536.94      

  
    

  

  
    

  

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT 
 

  

Oficial            32,472               3,608               0.326  1,176.21 
 

  

Ayudante             19,965        2,218.333               0.326  723.18 
 

  

  
     

  

  
  

 SUBTOTAL  $        1,899.38      

  
     

  

  
  

 COSTO 
DIRECTO  $ 

         
7,766.82      
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Anexo J. Costos directos casa 31 

 
 
 

ITEM  : CIMENTACION   UNIDAD:ml     

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5%                   179    

Mescladora 1 Saco              4,444               0.084                 373    

Vibrador de Concreto   Eléctrico              5,000  0.074                370    

  
     

  

  
 

 SUBTOTAL  $          922.79      

  
 

   

 
    

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR  CANTIDAD  $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200               1.9  854.01   

Cemento Gris Kg 405.6 1150 8,663.45   

Agua Lt 1.13           3,120  65.48   

Triturado m³ 57,260            2.36  2,509.91   

Acero Ø=⅜˝ Kg 1636.90           564.7  17,168.60   

Acero Ø=½˝ Kg 1,668            35.3  1,093.62   

Acero Ø=⅟₄˝ Kg            1,196             82.0  1,821.55   

Tabla Und 4,350             19.0  422.07   

Alambre de amarrar Kg           2,295               2.0  85.25   

Bastidor Und           2,410               3.5  156.67   

Puntillas Lb           1,760                1.5  49.03   

  
     

  

  
 

   
 

    

  
 

 SUBTOTAL  $      32,889.64      

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT 
 

  

Oficial            32,472               3,608               0.085  306.68 
 

  

Ayudante             19,965        2,218.333                1.480  3283.13 
 

  

  
     

  

  
  

 SUBTOTAL  $        3,589.81      

  
     

  

  
  

 COSTO 
DIRECTO  $ 

       
37,402.24      
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Anexo J. Costos directos casa 31 

 
 
 
 
 
 

ITEM  : 
CAJAS DE 
INSPECCION   UNIDAD : Und   

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5%                  549    

Mescladora 1 Saco              4,444               0.750               3,333    

  
     

  

  
     

  

  
 

 SUBTOTAL  $        3,882.04      

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR  CANTIDAD  $ UNIT   

Arena Media m³ 41,000           0.223  9143.00   

Arena Gruesa m³ 24,200           0.082  1984.40   

Cemento Gris Kg 405.6               75  30420.00   

Agua Lt 1.13             255  288.15   

Plastocrete DM cc            6.84              300  2052.00   

Sika 1 cc             7.10              240  1704.00   

Malla electro soldada Kg       2,966.10            0.423  1254.66   

Tabla Und           4,350               6.0  26100.00   

Bastidor Und           2,410               2.5  6025.00   

Puntillas Lb           1,760               0.5  880.00   

  
     

  

  
 

   
 

    

  
 

 SUBTOTAL  $       79,851.21      

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT 
 

  

Ayudante             19,965        2,218.333               4.950  10980.75 
 

  

  
     

  

  
  

 SUBTOTAL  $      10,980.75      

  
     

  

  
  

 COSTO 
DIRECTO  $ 

       
94,714.00      
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Anexo J. Costos directos casa 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ITEM  : PISO PRIMARIO   UNIDAD:m²     

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

85   

Mescladora 1 Saco 4,444 0.022 98   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 183.12   

  
    

  

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200 2.56 907.06   

Triturado m³ 57,260 1.03 863.51   

Cemento Gris Kg 405.6 625 3,711.57   

Agua Lt 1.13 1,125 18.61   

  
    

  

  
 

SUBTOTAL $ 5,500.75   

  
    

  

  
    

  

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 0.293 1,057.14 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 0.293 649.97 
 

  

  
     

  

  
  

SUBTOTAL $ 1,707.12   

  
     

  

  
  

COSTO 
DIRECTO $ 7,390.99   
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Anexo J. Costos directos casa 31 

ITEM  : MAMPOSTERIA   UNIDAD:m²     

MURO SOGA 
     

  

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

252   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 251.99   

  
    

  

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Media m³ 41,000.00 6.40 3,966.74   

Cemento Gris Kg 405.6 2,500 15,328.80   

Ladrillo tolete 
común   Und 160 6837 16,536.96   

Agua Lt 1.13 9,250 158.01   

  
    

  

  
 

SUBTOTAL $ 35,990.51   

  
    

  

  
    

  

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 0.865 3,120.92 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 0.865 1918.86 
 

  

  
     

  

  
  

SUBTOTAL $ 5,039.78   

  
     

  

  
  

COSTO 
DIRECTO $ 41,282.28   
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Anexo J. Costos directos casa 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM  : MAMPOSTERIA   UNIDAD:m²     

MURO VISTO 
     

  

I.- EQUIPO 
     

  

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H RENDIM $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

625   

Pulidora 
 

3,333 0.043 143   

      
  

  
SUBTOTAL $ 768.48   

     
  

     
  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Media m³ 41,000 0.18 300.37   

Cemento Gris Kg 405.6 75 1,238.10   

Ladrillo Visto Und 370 2012 30,298.74   

Agua Lt 1 278 12.79   

     
  

      
  

  
SUBTOTAL $ 31,849.99   

     
  

     
  

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 2.146 7,742.77 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 2.146 4760.54 
 

  

      
  

   
SUBTOTAL $ 12,503.31   

      
  

   

COSTO 
DIRECTO $ 45,121.78   
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Anexo J. Costos directos casa 31 
 

ITEM  : MAMPOSTERIA   UNIDAD:m²     

MURO ESTRUCTURAL 
    

  

I.- EQUIPO 
     

  

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

Herramienta menor menor 5% 
 

1,174 
 

Pulidora 
 

3,333 0.070 233 
 

       

  
SUBTOTAL $ 1,407.32 

 

      

      
II.- MATERIALES 

     
DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT 

 
Arena Gruesa m³ 24,200 0.240 701.45 

 
Cemento Gris Kg 405.6 75 3,673.91 

 
Agua Lt 1.13 278 37.94 

 
Acero Ø=⅜˝ Kg 1,636.90 4.02 794.73 

 
Acero Ø=⅟₄˝ Kg 1,196 3.0 439.11 

 
Ladrillo Estructural Und 558 470 31,673.91 

 

       

  
SUBTOTAL $ 37,321.05 

 

      

      
III.- MANO DE OBRA 

     
DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 

  
Oficial 32,472 3,608 4.030 14,540.24 

  
Ayudante 19,965 2,218.333 4.030 8939.88 

  

       

   
SUBTOTAL $ 23,480.12 

 

       

   

COSTO 
DIRECTO $ 62,208.49 
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Anexo J. Costos directos casa 31 
 

ITEM  : COLUMNAS     UNIDAD:ml     

CC1 
     

  

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H RENDIM $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

425   

Mescladora 1 Saco 4,444 0.140 622   

Vibrador de Concreto 
 

Eléctrico 5,000 0.106 530   

      
  

  
SUBTOTAL $ 1,576.88   

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200 0.041 422.21   

Arena Media m³ 41,000 0.041 715.32   

Triturado m³ 57,260 0.082 1,998.01   

Cemento Gris Kg 405.6 38 6,558.64   

Agua Lt 1.13 90.0 43.28   

Acero Ø=⅜˝ Kg 1,636.90 6.83 4,757.46   

Acero Ø=⅟₄˝ Kg 1,196 4.95 2,519.23   

Sika Fluid cc 5.43 313 723.23   

Tabla Und 6,750 5.0 14,361.70   

Alambre de amarrar Kg 2,295 0.25 244.15   

Bastidor Und 2,410 2.5 2,563.83   

Puntillas Lb 1,760 0.25 187.23   

      
  

  
SUBTOTAL $ 35,094.29   

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 0.460 1,659.68 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 3.081 6834.69 
 

  

      
  

   
SUBTOTAL $ 8,494.37   

      
  

   

COSTO 
DIRECTO $ 45,165.54   
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Anexo J. Costos directos casa 31 

ITEM  : COLUMNAS     UNIDAD:ml     

CC2 
     

  

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

805   

Mescladora 1 Saco 4,444 0.250 1,111   

Vibrador de Concreto   Eléctrico 5,000 0.212 1,060   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 2,975.61   

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200 0.072 741.45   

Arena Media m³ 41,000 0.072 1256.17   

Triturado m³ 57,260 0.140 3411.23   

Cemento Gris Kg 405.6 88 15188.43   

Agua Lt 1.13 158.0 75.97   

Acero Ø=⅜˝ Kg 1,636.90 14.84 10336.85   

Acero Ø=⅟₄˝ Kg 1,196 36.96 18810.28   

Sika Fluid cc 5.43 625 1444.15   

Tabla Und 6,750 7.0 20106.38   

Alambre de amarrar Kg 2,295 0.3 244.15   

Bastidor Und 2,410 1.5 1538.30   

Puntillas Lb 1,760 0.25 187.23   

  
     

  

  
 

   
  

  

  
 

 SUBTOTAL  $      73,340.59      

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 0.460 1,659.68 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 6.506 14432.48 
 

  

  
     

  

  
  

 SUBTOTAL  $       16,092.16      

  
     

  

  
  

 COSTO 
DIRECTO  $ 

       
92,408.36      
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Anexo J. Costos directos casa 31 

ITEM  : LOSA ALIGERADA   UNIDAD:m²     

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

469   

Mescladora 1 Saco 4,444 0.154 684   

Vibrador de Concreto   Eléctrico 5,000 0.099 495   

Cercha Metálico 116.17 27.99 3251,60   

Gato  Metálico 116.17 55.99 6504,36   

Tablero Madera 33.33 83,98 2799,05   

  
 

SUBTOTAL $ 1,648.81   

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200 2.480 1037.26   

Arena Media m³ 41,000 2.480 1757.35   

Triturado m³ 57,260 6.200 6135.71   

Cemento Gris Kg 405.6 3025 21205.32   

Agua Lt 1.13 170.0 3.32   

Acero Ø=⅜˝ Kg 1,636.90 281.60 7966.66   

Acero Ø=½˝ Kg 1,668 13.6 392.06   

Acero Ø=⅟₄˝ Kg 1,196 120 2480.47   

Alambre de amarrar Kg 2,295 3.3 128.91   

Bastidor Und 2,410 2.0 83.30   

Puntillas Lb 1,760 2.5 76.05   

Malla ojo de pollo Kg 797.75 55.49 765.07   

Malla electro soldada Kg 2,966.10 57.7 2957.90   

Guadua-Esterilla Und 4,750 17.5 1436.66   

Tabla Und 6,750 110 12832.70   

  
 

SUBTOTAL $ 59,129.83   

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 0.149 537.59 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 3.990 8851.15 
 

  

  
  

SUBTOTAL $ 9,388.74   

  
     

  

  
  

COSTO 
DIRECTO $ 70,296.30   
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Anexo K. Costos directos casa 82 
 

ITEM  : SOLADO     UNIDAD:m²     

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5%                157    

Mescladora 1 Saco              4,444               0.053               236    

  
     

  

  
 

 SUBTOTAL  $        392.26      

  
 

   

  
  

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR  CANTIDAD  $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200 0.92 1,196.99   

Cemento Gris Kg 405.6              188  4,099.61   

Agua Lt 1.13             526  31.96   

  
 

   
  

  

  
 

 SUBTOTAL  $     5,328.56      

  
    

  

  
    

  

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT 
 

  

Oficial            32,472               3,608               0.538  1,941.10 
 

  

Ayudante             19,965        2,218.333               0.538  1193.46 
 

  

  
     

  

  
  

 SUBTOTAL  $      3,134.57      

  
     

  

  
  

 COSTO 
DIRECTO  $ 

      
8,855.39      
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Anexo K. Costos directos casa 82 

ITEM  : CIMENTACION   UNIDAD:ml     

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

160   

Mescladora 1 Saco 4,444 0.084 373   
Vibrador de 
Concreto   Eléctrico 5,000 0.074 370   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 903.28   

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200 1.9 856.08   

Cemento Gris Kg 405.6 1150 8,684.42   

Agua Lt 1.13 3,220 67.75   

Triturado m³ 57,260 2.36 2,515.99   

Acero Ø=⅜˝ Kg 1636.90 564.7 17,210.16   

Acero Ø=½˝ Kg 1,668 35.3 1,096.27   

Acero Ø=⅟₄˝ Kg 1,196 81.0 1,803.69   

Tabla Und 4,350 18.0 1,457.83   

Alambre de 
amarrar   Kg 2,295 1.75 74.78   

Bastidor Und 2,410 2.0 89.74   

Puntillas Lb 1,760 1.5 49.15   

  
     

  

  
    

  

  
 

SUBTOTAL $ 33,905.83   

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 0.082 295.86 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 1.309 2903.80 
 

  

  
     

  

  
  

SUBTOTAL $ 3,199.65   

  
     

  

  
  

 COSTO 
DIRECTO  $ 

    
38,008.77      
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Anexo K. Costos directos casa 82 

ITEM  : 
CAJAS DE 
INSPECCION   UNIDAD : Und   

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

446   

Mescladora 1 Saco 4,444 0.750 3,333   

  
     

  

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 3,779.44   

  
    

  

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Media m³ 41,000 0.223 9143.00   

Arena Gruesa m³ 24,200 0.082 1984.40   

Cemento Gris Kg 405.6 75 30420.00   

Agua Lt 1.13 255 288.15   

Plastocrete DM cc 6.84 300 2052.00   

Sika 1 cc 7.10 240 1704.00   

Malla electro soldada Kg 2,966.10 0.423 1254.66   

Tabla Und 4,350 6.0 26100.00   

Bastidor Und 2,410 2.5 6025.00   

Puntillas Lb 1,760 0.5 880.00   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 79,851.21   

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 4.025 8,928.79 
 

  

  
     

  

  
  

SUBTOTAL $ 8,928.79   

  
     

  

  
  

 COSTO 
DIRECTO  $ 

    
92,559.44      
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Anexo K. Costos directos casa 82 

ITEM  : PISO PRIMARIO   UNIDAD:m²     

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

51   

Mescladora 1 Saco 4,444 0.022 98   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 149.04   

  
    

  

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200 2.56 908.39   

Triturado m³ 57,260 1.03 864.78   

Cemento Gris Kg 405.6 625 3,717.01   

Agua Lt 1.13 1,120 18.56   

  
    

  

  
 

SUBTOTAL $ 5,508.73   

  
    

  

  
    

  

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 0.176 635.01 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 0.176 390.43 
 

  

  
     

  

  
  

 SUBTOTAL  $      1,025.43      

  
     

  

  
  

 COSTO 
DIRECTO  $ 

      
6,683.20      
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Anexo K. Costos directos casa 82 

ITEM  : MAMPOSTERIA   UNIDAD:m²     

MURO SOGA 
     

  

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

259   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 259.27   

  
    

  

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Media m³ 41,000 6.40 3,966.74   

Cemento Gris Kg 405.6 2,500 15,328.80   

Ladrillo tolete 
común   Und 160 6837 16,536.96   

Agua Lt 1.13 9,250 158.01   

  
    

  

  
 

SUBTOTAL $ 35,990.51   

  
    

  

  
    

  

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 0.890 3,211.12 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 0.890 1974.32 
 

  

  
     

  

  
  

SUBTOTAL $ 5,185.44   

  
     

  

  
  

COSTO 
DIRECTO $ 41,435.22   
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Anexo K. Costos directos casa 82 

ITEM  : MAMPOSTERIA   UNIDAD:m²     
MURO 
VISTO 

     
  

I.- EQUIPO 
     

  

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

625   

Pulidora   3,333 0.043 143   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 768.48   

  
    

  

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Media m³ 41,000 0.18 299.39   

Cemento Gris Kg 405.6 75 1,234.08   

Ladrillo Visto Und 370 2012 30,200.41   

Agua Lt 1.13 278 12.74   

  
    

  

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 31,746.62   

  
    

  

  
    

  

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 2.146 7,742.77 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 2.146 4760.54 
 

  

  
     

  

  
  

SUBTOTAL $ 12,503.31   

  
     

  

  
  

COSTO 
DIRECTO $ 45,018.41   
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Anexo K. Costos directos casa 82 

ITEM  : MAMPOSTERIA   UNIDAD:m²     

MURO ESTRUCTURAL 
    

  

I.- EQUIPO 
     

  

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

1,174   

Pulidora   3,333 0.070 233   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 1,407.32   

  
    

  

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200 0.240 701.45   

Cemento Gris Kg 405.6 75 3,673.91   

Agua Lt 1.13 278 37.94   

Acero Ø=⅜˝ Kg 1,636.90 4.02 794.73   

Acero Ø=⅟₄˝ Kg 1,196 3.0 439.11   

Ladrillo Estructural Und 558 470 31,673.91   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 37,321.05   

  
    

  

  
    

  

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 4.030 14,540.24 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 4.030 8939.88 
 

  

  
     

  

  
  

SUBTOTAL $ 23,480.12   

  
     

  

  
  

COSTO 
DIRECTO $ 62,208.49   
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Anexo K. Costos directos casa 82 

ITEM  : COLUMNAS     UNIDAD:ml     

CC1 
     

  

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

425   

Mescladora 1 Saco 4,444 0.140 622   
Vibrador de 
Concreto   Eléctrico 5,000 0.106 530   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 1,576.88   

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200 0.041 422.21   

Arena Media m³ 41,000 0.041 715.32   

Triturado m³ 57,260 0.082 1,998.01   

Cemento Gris Kg 405.6 38 6,558.64   

Agua Lt 1.13 90.0 43.28   

Acero Ø=⅜˝ Kg 1,636.90 6.83 4,757.46   

Acero Ø=⅟₄˝ Kg 1,196 4.95 2,519.23   

Sika Fluid cc 5.43 313 723.23   

Tabla Und 6,750 5.0 14,361.70   

Alambre de 
amarrar   Kg 2,295 0.25 244.15   

Bastidor Und 2,410 2.5 2,563.83   

Puntillas Lb 1,760 0.25 187.23   

  
 

SUBTOTAL $ 35,094.29   

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 0.460 1,659.68 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 3.081 6834.69 
 

  

  
     

  

  
  

SUBTOTAL $ 8,494.37   

  
     

  

  
  

COSTO 
DIRECTO $ 45,165.54   
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Anexo K. Costos directos casa 82 

ITEM  : COLUMNAS     UNIDAD:ml     

CC2 
     

  

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

805   

Mescladora 1 Saco 4,444 0.250 1,111   
Vibrador de 
Concreto   Eléctrico 5,000 0.212 1,060   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 2,975.61   

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200 0.072 741.45   

Arena Media m³ 41,000 0.072 1256.17   

Triturado m³ 57,260 0.140 3411.23   

Cemento Gris Kg 405.6 88 15188.43   

Agua Lt 1.13 158.0 75.97   

Acero Ø=⅜˝ Kg 1,636.90 14.84 10336.85   

Acero Ø=⅟₄˝ Kg 1,196 36.96 18810.28   

Sika Fluid cc 5.43 625 1444.15   

Tabla Und 6,750 7.0 20106.38   

Alambre de 
amarrar   Kg 2,295 0.3 244.15   

Bastidor Und 2,410 1.5 1538.30   

Puntillas Lb 1,760 0.25 187.23   

  
 

SUBTOTAL $ 73,340.59   

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 0.460 1,659.68 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 6.506 14432.48 
 

  

  
     

  

  
  

SUBTOTAL $ 16,092.16   

  
     

  

  
  

COSTO 
DIRECTO $ 92,408.4   
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Anexo K. Costos directos casa 82 

ITEM  : LOSA ALIGERADA   UNIDAD:m²     

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

556   

Mescladora 1 Saco 4,444 0.154 684   

Mescladora 1½ saco 4,444 0.108 480   
Vibrador de 
Concreto   Eléctrico 5,000 0.099 495   

Cercha Metálico 116.17 27.99 3251,60   

Gato  Metálico 116.17 55.99 6504,36   

Tablero Madera 33.33 83,98 2799,05   

  
 

SUBTOTAL $ 2,215.12   

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200 2.480 1,037.08   

Arena Media m³ 41,000 2.480 1,757.04   

Triturado m³ 57,260 6.200 6,134.65   

Cemento Gris Kg 405.6 3025 21,201.66   

Agua Lt 1.13 166.0 3.24   

Acero Ø=⅜˝ Kg 1636.9 281.6 7,965.28   

Acero Ø=½˝ Kg 1,668 13.6 392.00   

Acero Ø=⅟₄˝ Kg 1,196 120 2,480.04   

Alambre de amarrar Kg 2,295 3.3 128.89   

Bastidor Und 2,410 2.0 83.29   

Puntillas Lb 1,760 2.5 76.03   

Malla ojo de pollo Kg 797.75 55.62 766.73   

Malla electro soldada Kg 2,966.10 57.85 2,965.07   

Guadua-Esterilla Und 4,750 18 1,477.45   

Tabla Und 6,750 105 12,247.28   

  
 

SUBTOTAL $ 58,715.74   

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 0.185 667.48 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 4.710 10448.35 
 

  

  
  

SUBTOTAL $ 11,115.83   

      
COSTO 

DIRECTO $ 72,046.69   
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Anexo L. Costos directos casa 5 

 

ITEM  : MAMPOSTERIA   UNIDAD:m²     

MURO SOGA 
     

  

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

251   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 250.82   

  
    

  

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Media m³ 41,000 3.70 1,635.58   

Cemento Gris Kg 405.6 1,500 6,559.57   

Ladrillo tolete 
común   Und 160 4000 6,900.27   

Agua Lt 1.13 6,600 80.41   

  
    

  

  
 

SUBTOTAL $ 15,175.83   

  
    

  

  
    

  

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 0.861 3,106.49 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 0.861 1909.99 
 

  

  
     

  

  
  

SUBTOTAL $ 5,016.47   

  
     

  

  
  

COSTO 
DIRECTO $ 20,443.12   
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Anexo L. Costos directos casa 5 
 

ITEM  : MAMPOSTERIA   UNIDAD:m²     

MURO VISTO 
     

  

I.- EQUIPO 
     

  

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

958   

Pulidora   3,333 0.043 143   

Andamio de un 
cuerpo   Metálico 88,89 3,29 292,45   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 1,101.75   

  
    

  

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Media m³ 41,000 0.12 525.64   

Cemento Gris Kg 405.6 38 1,646.67   

Ladrillo Visto Und 370 555 21,939.10   

Agua Lt 1.13 185 22.33   

  
    

  

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 24,133.74   

  
    

  

  
    

  

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 3.290 11,870.32 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 3.290 7298.32 
 

  

  
     

  

  
  

SUBTOTAL $ 19,168.64   

  
     

  

  
  

COSTO 
DIRECTO $ 44,404.13   
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Anexo L. Costos directos casa 5 

ITEM  : COLUMNAS     UNIDAD:ml     

CC1 
     

  

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

558   

Mescladora 1 Saco 4,444 0.140 622   
Vibrador de 
Concreto   Eléctrico 5,000 0.106 530   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 1,710.58   

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200 0.041 472.48   

Arena Media m³ 41,000 0.041 800.48   

Triturado m³ 57,260 0.082 2,235.87   

Cemento Gris Kg 405.6 38 7,339.43   

Agua Lt 1.13 90.0 48.43   

Acero Ø=⅜˝ Kg 1,636.90 5.38 4,193.58   

Acero Ø=⅟₄˝ Kg 1,196 4.95 2,819.14   

Sika Fluid cc 5.43 313 809.33   

Tabla Und 4,350 5.0 10,357.14   

Alambre de 
amarrar   Kg 2,295 0.3 273.21   

Bastidor Und 2,410 2.5 2,869.05   

Puntillas Lb 1,760 0.25 209.52   

  
     

  

  
    

  

  
 

SUBTOTAL $ 32,427.66   

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 0.550 1,984.40 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 4.140 9183.90 
 

  

  
  

SUBTOTAL $ 11,168.30   

  
     

  

  
  

COSTO 
DIRECTO $ 45,306.53   
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Anexo L. Costos directos casa 5 

ITEM  : COLUMNAS     UNIDAD:ml     

CC2 
     

  

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

858   

Mescladora 1 Saco 4,444 0.250 1,111   
Vibrador de 
Concreto   Eléctrico 5,000 0.212 1,060   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 3,028.89   

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200 0.072 829.71   

Arena Media m³ 41,000 0.072 1,405.71   

Triturado m³ 57,260 0.140 3,817.33   

Cemento Gris Kg 405.6 88 16,996.57   

Agua Lt 1.13 158.0 85.02   

Acero Ø=⅜˝ Kg 1,636.90 13.44 10,476.16   

Acero Ø=⅟₄˝ Kg 1,196 4.95 2,819.14   

Sika Fluid   cc 5.43 625 1,616.07   

Formaleta m² 4,350 7.0 14,500.00   

Alambre de 
amarrar   Kg 2,295 0.3 273.21   

Bastidor Und 2,410 3.0 3,442.86   

Puntillas Lb 1,760 0.25 209.52   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 56,471.32   

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 0.550 1,984.40 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 6.840 15173.40 
 

  

  
     

  

  
  

SUBTOTAL $ 17,157.80   

  
     

  

  
  

COSTO 
DIRECTO $ 76,658.01   
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Anexo L. Costos directos casa 5 

ITEM  : VIGAS DE AMARRE   UNIDAD:ml     

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

446   

Mescladora 1 Saco 4,444 0.038 169   

Vibrador de Concreto   Eléctrico 5,000 0.038 190   

Andamio de un 
cuerpo   Metálico 88,89 0.079 7.05   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 812.22   

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200 0.680 274.40   

Arena Media m³ 41,000 0.680 464.90   

Triturado m³ 57,260 1.35 1,288.99   

Cemento Gris Kg 405.6 825 5,579.79   

Agua Lt 1.13 1,485 27.98   

Acero Ø=⅜˝ Kg 1,636.90 53.74 1,466.85   

Acero Ø=⅟₄˝ Kg 1,196 91.13 1,817.43   

Tabla Und 4,350 61.50 4,460.98   

Alambre de 
amarrar   Kg 2,295 3.25 124.37   

Bastidor Und 2,410 40.0 1,607.47   

Puntillas Lb 1,760 1.00 29.35   

  
 

SUBTOTAL $ 17,142.53   

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 1.532 5,527.46 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 1.532 3398.49 
 

  

  
  

SUBTOTAL $ 8,925.94   

  
     

  

  
  

COSTO 
DIRECTO $ 26,880.69   
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Anexo L. Costos directos casa 5 

ITEM  : MURO CULATA   UNIDAD:m²     

MURO SOGA 
     

  

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

251   

Andamio de dos 
cuerpos   Metálico 7,901.43 0.861 6,803.13   

  
     

  

  

 
SUBTOTAL $ 7,053.95   

  
    

  

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Media m³ 41,000 0.74 1,582.68   

Cemento Gris Kg 405.6 300 6,347.42   

Ladrillo tolete común   Und 160 825 6,885.76   

Agua Lt 1.13 1,110 65.43   

  
    

  

  
 

SUBTOTAL $ 14,881.29   

  
    

  

  
    

  

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 0.861 3,106.49 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 0.861 1909.99 
 

  

  
     

  

  
  

SUBTOTAL $ 5,016.47   

  
     

  

  
  

COSTO 
DIRECTO $ 26,951.72   

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTROL DE COSTOS DE OBRA CONDOMINIO ALTOS DE TULCAN 

 

122 

Anexo L. Costos directos casa 5 

ITEM  : CULATAS     
UNIDAD : 

ml     

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

318   

Mescladora 1 Saco 4,444 0.250 1,111   

Vibrador de Concreto   Eléctrico 5,000 0.212 1,060   

Andamio de dos 
cuerpos   Metálico 7,901.43 2.170 17,146.10   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 19,635.18   

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200 0.10 276.57   

Arena Media m³ 41,000 0.10 468.57   

Triturado m³ 57,260 0.21 1,374.24   

Cemento Gris Kg 405.6 125 5,794.29   

Agua Lt 1.13 225 29.06   

Acero Ø=⅜˝ Kg 1,636.90 5.21 974.66   

Acero Ø=⅟₄˝ Kg 1,196 14.63 1,999.71   

Tabla Und 4,350 8.00 3,977.14   

Alambre de amarrar   Kg 2,295 0.8 196.71   

Bastidor Und 2,410 2.5 688.57   

Puntillas Lb 1,760 0.25 50.29   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 15,829.81   

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 0.429 1,547.83 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 2.170 4813.78 
 

  

  
     

  

  
  

SUBTOTAL $ 6,361.62   

  
     

  

  
  

COSTO 
DIRECTO $ 41,826.61   
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Anexo L. Costos directos casa 5 

ITEM  : 
CINTAS DE 
AMARRRE   UNIDAD:ml     

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

109   

Mescladora 1 Saco 4,444 0.250 1,111   

Andamio de dos 
cuerpos   Metálico 7,901.43 0.739 5,839.16   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 7,059.01   

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200 0.16 128.60   

Arena Media m³ 41,000 0.16 217.87   

Triturado m³ 57,260 0.33 627.56   

Cemento Gris Kg 405.6 200 2,694.12   

Agua Lt 1.13 360 13.51   

Acero Ø=⅜˝ Kg 1,636.90 19.60 1,065.53   

Acero Ø=⅟₄˝ Kg 1,196 12.81 508.83   

Tabla Und 4,350 19.00 2,744.94   

Alambre de amarrar   Kg 2,295 2.0 152.44   

Bastidor Und 2,410 5.0 400.20   

Puntillas Lb 1,760 1.0 58.45   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 8,612.04   

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 0.149 537.59 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 0.739 1639.35 
 

  

  
     

  

  
  

SUBTOTAL $ 2,176.94   

  
     

  

  
  

COSTO 
DIRECTO $ 17,847.99   

              

 
 
 

 
 



CONTROL DE COSTOS DE OBRA CONDOMINIO ALTOS DE TULCAN 

 

124 

Anexo L. Costos directos casa 5 

ITEM  : CUBIERTA     UNIDAD:m²     

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

81   

Andamio de dos 
cuerpos   Metálico 7,901.43 0.524 4,140.35   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 4,221.56   

  
    

  

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Telera en madera Und 35,000 11 6,582.32   

Hoja de eternit Und 18,500 39 12,335.44   

Ganchos Und 195 98 326.72   

Limatesa Und 11,000 5 940.33   

Claraboya Und 22,700 2 776.20   

Caballete Und 13,200 7 1,579.76   

Puntillas Lb 1,760 0.5 15.05   

  
     

  

  
    

  

  
 

SUBTOTAL $ 22,555.82   

  
    

  

  
    

  

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 0.128 461.82 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 0.524 1162.41 
 

  

  
     

  

  
  

SUBTOTAL $ 1,624.23   

  
     

  

  
  

COSTO 
DIRECTO $ 28,401.61   
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Anexo M. Costos directos casa 6 
 

ITEM  : MAMPOSTERIA   UNIDAD:m²     

MURO SOGA 
     

  

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

268   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 268   

  
    

  

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Media m³ 41,000 3.70 1,636.29   

Cemento Gris Kg 405.6 1,500 6,562.40   

Ladrillo tolete 
común   Und 160 3987 6,880.81   

Agua Lt 1.13 6,600 80.44   

  
    

  

  
 

SUBTOTAL $ 15,159.94   

  
    

  

  
    

  

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 0.920 3,319.36 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 0.920 2040.87 
 

  

  
     

  

  
  

SUBTOTAL $ 5,360.23   

  
     

  

  
  

COSTO 
DIRECTO $ 20,788.18   
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Anexo M. Costos directos casa 6 

ITEM  : MAMPOSTERIA   UNIDAD:m²     

MURO VISTO 
     

  

I.- EQUIPO 
     

  

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

918   

Pulidora   3,333 0.043 143   

Andamio de un 
cuerpo   Metálico 88,89 3.150 280   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 1,340.97   

  
    

  

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Media m³ 41,000 0.12 525.64   

Cemento Gris Kg 405.6 38 1,646.67   

Ladrillo Visto Und 370 555 21,939.10   

Agua Lt 1.13 185 22.33   

  
    

  

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 24,133.74   

  
    

  

  
    

  

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 3.150 11,365.20 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 3.150 6987.75 
 

  

  
     

  

  
  

SUBTOTAL $ 18,352.95   

  
     

  

  
  

COSTO 
DIRECTO $ 43,827.66   
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Anexo M. Costos directos casa 6 

ITEM  : COLUMNAS     UNIDAD:ml     

CC1 
     

  

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

558   

Mescladora 1 Saco 4,444 0.140 622   
Vibrador de 
Concreto   Eléctrico 5,000 0.106 530   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 1,710.58   

  
    

  

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200 0.041 472.48   

Arena Media m³ 41,000 0.041 800.48   

Triturado m³ 57,260 0.082 2,235.87   

Cemento Gris Kg 405.6 38 7,339.43   

Agua Lt 1.13 90.0 48.43   

Acero Ø=⅜˝ Kg 1,636.90 5.38 4,193.58   

Acero Ø=⅟₄˝ Kg 1,196 4.95 2,819.14   

Sika Fluid cc 5.43 313 809.33   

Tabla Und 4,350 5.0 10,357.14   

Alambre de 
amarrar   Kg 2,295 0.3 273.21   

Bastidor Und 2,410 2.5 2,869.05   

Puntillas Lb 1,760 0.25 209.52   

  
 

SUBTOTAL $ 32,427.66   

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 0.550 1,984.40 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 4.140 9183.90 
 

  

  
     

  

  
  

SUBTOTAL $ 11,168.30   

  
     

  

  
  

COSTO 
DIRECTO $ 45,306.53   
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Anexo M. Costos directos casa 6 

ITEM  : COLUMNAS     UNIDAD:ml     

CC2 
     

  

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

858   

Mescladora 1 Saco 4,444 0.250 1,111   
Vibrador de 
Concreto   Eléctrico 5,000 0.212 1,060   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 3,028.89   

  
    

  

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200 0.072 829.71   

Arena Media m³ 41,000 0.072 1,405.71   

Triturado m³ 57,260 0.140 3,817.33   

Cemento Gris Kg 405.6 88 16,996.57   

Agua Lt 1.13 158.0 85.02   

Acero Ø=⅜˝ Kg 1,636.90 13.44 10,476.16   

Acero Ø=⅟₄˝ Kg 1,196 4.95 2,819.14   

Sika Fluid cc 5.43 625 1,616.07   

Tabla Und 4,350 7.0 14,500.00   

Alambre de 
amarrar   Kg 2,295 0.3 273.21   

Bastidor Und 2,410 3.0 3,442.86   

Puntillas Lb 1,760 0.25 209.52   

  
 

SUBTOTAL $ 56,471.32   

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 0.550 1,984.40 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 6.840 15173.40 
 

  

  
     

  

  
  

SUBTOTAL $ 17,157.80   

  
     

  

  
  

COSTO 
DIRECTO $ 76,658.01   
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Anexo M. Costos directos casa 6 

ITEM  : VIGAS DE AMARRE   UNIDAD:ml     

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

446 
 

Mescladora 1 Saco 4,444 0.038 169 
 

Vibrador de Concreto 
 

Eléctrico 5,000 0.038 190 
 Andamio de un 

cuerpo 
 

Metálico 88,89 0.079 7.05 
 

       

  
SUBTOTAL $ 812.22 

 

      

      
II.- MATERIALES 

     
DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT 

 
Arena Gruesa m³ 24,200 0.680 274.77 

 
Arena Media m³ 41,000 0.680 465.52 

 
Triturado m³ 57,260 1.35 1,290.72 

 
Cemento Gris Kg 405.6 825 5,587.24 

 
Agua Lt 1.13 1,485 28.02 

 
Acero Ø=⅜˝ Kg 1,636.90 53.70 1,467.72 

 
Acero Ø=⅟₄˝ Kg 1,196 91.08 1,818.86 

 
Tabla Und 4,350 62 4,503.26 

 Alambre de 
amarrar 

 
Kg 2,295 3.25 124.54 

 
Bastidor Und 2,410 40.0 1,609.62 

 
Puntillas Lb 1,760 1.00 29.39 

 

  
SUBTOTAL $ 17,199.65 

 
III.- MANO DE OBRA 

     
DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 

  
Oficial 32,472 3,608 1.532 5,527.46 

  
Ayudante 19,965 2,218.333 1.532 3398.49 

  

       

   
SUBTOTAL $ 8,925.94 

 

       

   

COSTO 
DIRECTO $ 26,937.81 
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Anexo M. Costos directos casa 6 

ITEM  : MURO CULATA   UNIDAD:m²     

MURO SOGA 
     

  

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

251   

Andamio de dos 
cuerpos   Metálico 7,901.43 0.861 6,803.13   

  
     

  

  

 
SUBTOTAL $ 7,053.95   

  
    

  

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Media m³ 41,000 0.74 1,509.45   

Cemento Gris Kg 405.6 300 6,053.73   

Ladrillo tolete común   Und 160 830 6,606.97   

Agua Lt 1.13 1,110 62.40   

  
    

  

  
 

SUBTOTAL $ 14,232.55   

  
    

  

  
    

  

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 0.861 3,106.49 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 0.861 1909.99 
 

  

  
     

  

  
  

SUBTOTAL $ 5,016.47   

  
     

  

  
  

COSTO 
DIRECTO $ 26,302.98   
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Anexo M. Costos directos casa 6 

ITEM  : CULATAS     UNIDAD:ml     

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

313   

Mescladora 1 Saco 4,444 0.250 1,111   

Vibrador de Concreto   Eléctrico 5,000 0.212 1,060   

Andamio de dos 
cuerpos   Metálico 7,901.43 2.170 17,146.10   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 19,629.63   

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200 0.10 275.00   

Arena Media m³ 41,000 0.10 465.91   

Triturado m³ 57,260 0.21 1,366.43   

Cemento Gris Kg 405.6 125 5,761.36   

Agua Lt 1.13 225 28.89   

Acero Ø=⅜˝ Kg 1,636.90 5.25 976.56   

Acero Ø=⅟₄˝ Kg 1,196 14.70 1,997.86   

Tabla Und 4,350 9.00 4,448.86   

Alambre de amarrar   Kg 2,295 0.8 195.60   

Bastidor Und 2,410 2.5 684.66   

Puntillas Lb 1,760 0.25 50.00   

  
 

SUBTOTAL $ 16,251.14   

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 0.429 1,547.83 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 2.120 4702.87 
 

  

  
     

  

  
  

SUBTOTAL $ 6,250.70   

  
     

  

  
  

COSTO 
DIRECTO $ 42,131.47   
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Anexo M. Costos directos casa 6 

ITEM  : 
CINTAS DE 
AMARRRE   UNIDAD:ml     

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

110   

Mescladora 1 Saco 4,444 0.250 1,111   

Andamio de dos 
cuerpos   Metálico 7,901.43 0.745 5,886.57   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 7,107.08   

  

   
#¡VALOR!   

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Arena Gruesa m³ 24,200 0.16 128.21   

Arena Media m³ 41,000 0.16 217.22   

Triturado m³ 57,260 0.33 625.69   

Cemento Gris Kg 405.6 200 2,686.09   

Agua Lt 1.13 360 13.47   

Acero Ø=⅜˝ Kg 1,636.90 19.60 1,062.36   

Acero Ø=⅟₄˝ Kg 1,196 12.81 507.31   

Tabla Und 4,350 19.00 2,736.75   

Alambre de amarrar   Kg 2,295 2.0 151.99   

Bastidor Und 2,410 5.0 399.01   

Puntillas Lb 1,760 1.0 58.28   

  
     

  

  
    

  

  
 

SUBTOTAL $ 8,586.38   

  
    

  

  
    

  

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 0.149 537.59 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 0.745 1652.66 
 

  

  
     

  

  
  

SUBTOTAL $ 2,190.25   

  
     

  

  
  

COSTO 
DIRECTO $ 17,883.71   
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Anexo M. Costos directos casa 6 

ITEM  : CUBIERTA     UNIDAD:m²     

I.- EQUIPO 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/H  RENDIM  $ UNIT   

Herramienta menor menor 5% 
 

87   

Andamio de dos 
cuerpos   Metálico 7,901.43 0.524 4,140.35   

  
     

  

  
 

SUBTOTAL $ 4,227.22   

  
    

  

  
    

  

II.- MATERIALES 
    

  

DESCRIPCION UNIDAD VALOR CANTIDAD $ UNIT   

Telera en madera Und 35,000 11 6,580.07   

Hoja de eternit Und 18,500 39 12,331.23   

Ganchos Und 195 105 349.94   

Limatesa Und 11,000 5 940.01   

Claraboya Und 22,700 2 775.94   

Caballete Und 13,200 7 1,579.22   

Puntillas Lb 1,760 0.5 15.04   

  
     

  

  
    

  

  
 

SUBTOTAL $ 22,571.44   

  
    

  

  
    

  

III.- MANO DE OBRA 
    

  

DESCRIPCION JORNAL TARIFA/H RENDIM $ UNIT 
 

  

Oficial 32,472 3,608 0.128 461.82 
 

  

Ayudante 19,965 2,218.333 0.575 1275.54 
 

  

  
     

  

  
  

SUBTOTAL $ 1,737.37   

  
     

  

  
  

COSTO 
DIRECTO $ 28,536.02   
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