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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1 Datos Básicos 
 

1.1.1 NOMBRE DEL PASANTE 

Diana Marcela Legarda Rojas – Estudiante Programa Ingeniería Civil 
Código: 04041026 
 

1.1.2 ENTIDAD RECEPTORA 

Instituto Nacional De Vías (INVIAS) Territorial Cauca. 
 

1.1.3 DIRECTOR DE PASANTÍA 

Ingeniera JULIA EUGENIA RUIZ ESTRADA 
 

1.1.4 TUTOR POR PARTE DE INVIAS TERRITORIAL CAUCA 

Ingeniero JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS 
 

1.1.5 CARGO TUTOR INVIAS (Territorial Cauca) 

Profesional Universitario. 
 

1.1.6 TIEMPO DE REALIZACIÓN DE PASANTÍA 

De acuerdo a los requisitos establecidos por la Universidad del Cauca, Facultad 
de Ingeniería Civil para optar por el titulo de Ingeniera Civil, se realizó el  trabajo 
de pasantía en el Instituto Nacional de Vías, Territorial Cauca por un término de 
640 horas conforme a la normatividad establecida por la facultad. 
  
La precitada intensidad horaria se cumplió de la siguiente manera, del 28 de 
Agosto al 28 de Diciembre de 2009 con una intensidad de 20 horas semanales y a 
partir de esa fecha hasta la terminación de la pasantía el día 5 de Marzo de 2010, 
con una intensidad horaria de 40 horas semanales.  
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1.1.7 SEDE PRINCIPAL DE TRABAJO 

 
En la parte ADMINISTRATIVA los trabajos se realizaron en las oficinas del 
Instituto Nacional de Vías (INVIAS), Territorial Cauca, ubicado en la Calle 25 Norte 
con Autopista Norte frente a Torres del Río; en cuanto al SEGUIMIENTO A 
PROCESOS, ACTIVIDADES Y OBRAS DEL PROYECTO DESIGNADO, los 
trabajos se desarrollan en las Vías Popayán – Crucero – Totoró –Inzá – 
Guadualejo Ruta 2602 y La Plata – Puerto Valencia – Guadualejo Ruta 3701. 
 

1.1.8 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO  

El trabajo de pasantía estuvo enfocado a la realización de actividades tanto en la 
parte administrativa como en la parte técnica.  Lo relacionado con aspectos 
administrativos administrativo comprendió las siguientes tareas especificas:  
seguimiento a los  procesos  de apertura de licitaciones (revisión de documentos y 
manejo de las páginas web asociadas a los procesos), acompañamiento en la 
revisión y correcciones de propuestas de licitaciones, evaluaciones técnicas y 
económicas de los proyectos que estuvieron a cargo de la territorial durante el 
tiempo de la pasantía, revisión de actas mensuales de obra de contratos 
adjudicados, y validación de la información ingresada  a los  sistemas  de 
contratación SICO, SICE, SICOR y Portal Único De Contratación. El trabajo 
descrito fue ordenado y supervisado por el ingeniero Jorge Alonso Ortega Rojas. 
 
En lo referente con aspectos técnicos se realizó en el campo como actividad 
complementaria al trabajo de oficina se realizaron diferentes visitas a las vías 
Popayán – Crucero – Totoró –Inzá – Guadualejo Ruta 2602 y La Plata – Puerto 
Valencia – Guadualejo Ruta 370, las cuales contaron con el acompañamiento del 
ingeniero supervisor Jorge Alonso Ortega Rojas y del personal adscrito a la 
interventora de la obra. 
 
 
1.2 CONTEXTO DEL TRABAJO EN QUE SE REALIZA LA PASANTÍA 

 

1.2.1 ENTIDAD SEDE PRINCIPAL  

 
INVIAS, Instituto Nacional De Vías Territorial Cauca; adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por decreto 2170 del 30 de diciembre de 1992 con oficinas 
principales situadas en Santa Fe de Bogotá y oficinas regionales; quien es la 
entidad receptora, este proyecto se desarrolla en la jurisdicción de la Territorial 
Cauca. A continuación se describe Misión y Visión del instituto, así: 
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MISIÓN 
 
Garantizar a la sociedad la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la 
estructura vial no concesionada a cargo de la entidad, contribuyendo así, el 
desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red eficiente 
cómoda y segura. 
 
VISIÓN 
 
Ser en el año 2019, una entidad dinamizadora del desarrollo de la infraestructura 
vial no concesionada a su cargo, que brinda seguridad y bienestar a los usuarios, 
altamente reconocida por la calidad en su gestión integrada por un equipo humano 
comprometido en el cumplimiento de su misión. 
 
Según el acuerdo 2242 del 16 de octubre de 2007 “Convenio interinstitucional para 
el desarrollo de practicas profesionales de estudiantes universitarios” El INVIAS, 
facilita que el estudiante vinculado a la Universidad del Cauca complemente con la 
práctica el proceso de formación académica facilitando que pueda aplicar sus 
conocimientos de manera dirigida y supervisada, reciba instrucción y confronte la 
teoría con la realidad y tecnologías actuales que dispone el INVIAS. 
 

1.2.2 OBJETO DEL CONTRATO DE LA ENTIDAD RECEPTORA EN LA QUE 
SE CENTRO LA PARTE TÉCNICA DE LA PASANTÍA (Consorcio 
Interviales Arteriales). 

El objeto del contrato es: realizar la interventoría técnica, legal, financiera, 
administrativa, ambiental, predial y social del proyecto “estudios y diseños, gestión 
social, predial, ambiental y mejoramiento del proyecto “transversal del libertador””. 
 

1.2.3 FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 

El plazo de ejecución del contrato es de cuarenta y nueve (49) meses a partir del 
08 de septiembre del 2009 y hasta el 07 de octubre del 2013. 
 

1.2.4 CUANTÍA DEL CONTRATO. 

La cuantía del contrato de interventoría es de $ 5.519.952.672,00 incluida la 
reserva para ajustes y actividades adicionales o complementarias no previstas e 
IVA.  La cuantía del contrato de construcción está tasada en $ 126.196.110.938,00 
incluido IVA, ajustes, obras complementarias, estudios y diseños y la gestión 
social, predial y ambiental. 
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1.2.5 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA CARRETERA POPAYÁN – CRUCERO – 
TOTORÓ – INZÁ – GUADUALEJO RUTA 2602 Y CARRETERA LA 
PLATA – PUERTO VALENCIA  - GUADUALEJO RUTA 3701 

 
 
El proyecto se desarrolla en los municipios de Popayán, Totoró, Inzá y La Plata, 
ubicados a lo largo de la vía a pavimentar, estos municipios presentan una gran 
variedad climática así: frio en el municipio de Totoró, Templado en los Municipios 
de Inzá y Popayán, y caliente en el Municipio de La Plata. Se destaca en la zona 
el paramo de Guanacas ubicado entre los municipios de Totoró e Inzá el cual 
pertenece al complejo de Guanacas – Puracé - Coconucos del distrito paramos del 
macizo colombiano y presenta una gran variedad de flora y fauna característica de 
esta zona. En los 110.7 km de recorrido se presentan alturas que oscilan entre 
1850 msnm y 4000 msnm a través de terrenos ondulados y montañosos.  
 
El corredor vial reviste gran importancia en el intercambio comercial entre los 
departamentos de Cauca, Valle del cauca, Nariño, Huila, Tolima, Putumayo y 
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Caquetá entre otros y las obras a realizar se dividen en obras de mantenimiento y 
de mejoramiento. Las primeras se realizaran en el sector comprendido entre 
Popayán (Crucero) PR00+0000 y Guadualejo PR109+010 de la ruta 2602, 
continuando desde Guadualejo PR87+750 hasta la Plata en el PR63+010 de la 
ruta 3701 y las segundas a realizarse en el sector comprendido entre Totoró 
PR22+0000 y Guadualejo PR109+010 de la ruta 2602 continuando desde 
Guadualejo PR87+750 hasta La Plata PR76+010 de la ruta 3701. El PR109+010 
de la ruta 2602 es el mismo PR87+750 de la ruta 3701. 
 

1.2.6 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONSORCIO INTERVIALES 
ARTERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL 
CONTRATO. 

 

 Visita a las obras haciendo el recorrido desde el municipio de La Plata en 
el departamento del Huila, hasta el municipio de Totoró en el 
departamento del cauca. 

 visita a los sitios donde el contratista solicito ajustes al diseño geométrico 
del sector La Plata – Guadualejo en el departamento del Huila. 

 Supervisión a las comisiones de topografía del contratista que trabajan en 
todo el tramo de la ruta 2602 apoyados con la comisión de topografía de la 
interventoría.  

 Visitas a los sitios de obras con los especialistas designados por la 
interventoría.  

 Acompañamiento y seguimiento a la comisión geotécnica de la 
Interventoría en la parte de apiques y toma de muestras, también se 
realizó acompañamiento en un ensayo de placa programado por el 
contratista. 

 Visita a los sitios críticos definidos por  los administradores viales y 
especialistas de la interventoría, ubicados en el tramo El Crucero Popayán 
– Totoró, nuevo punto de arranque, hasta el municipio de La Plata.  

 Revisión del programa de adaptación de la guía ambiental “PAGA” para su 
implementación.  

 Chequeo de secciones en los cortes para ampliación de banca en los 
sitios críticos del PR 73+90000 y PR 63+150. 

 inspección de las  losas de pavimento fundidas.  

  Revisión de cantidades de obras para las actas mensuales. 

  Aprobación del acta de precios no previstos, para incluir los siguientes 
ítems de subbase estabilizada con cemento, transporte material de 
subbase, transporte de concreto premezclado, y transporte de material de 
la excavación entre 100m y 1000m. 
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  Control en obra del avance y ejecución de las actividades de explanación, 
conformación de la subrasante, extensión e instalación de material de 
subbase estabilizada con cemento, fundición de losas en concreto para la 
estructura de pavimento rígido, construcción de alcantarillas. 

 Seguimiento en la ejecución de los trabajos realizados por el contratista, 
tanto en calidad como en seguridad, dándole cumplimiento al manual de 
calidad y a las especificaciones técnicas de la entidad. 

 Determinar y priorizar los puntos críticos a intervenir, esto con el fin de 
mejorar la transitabilidad y seguridad para los usuarios de la vía. 

 Realización de inspecciones diarias en campo para verificar la 
implementación del “PAGA”, para llevar el control de los trabajos 
adelantados por el contratista. Diligenciamiento de formatos de inspección 
para registrar la actividad, la disponibilidad y operatividad del equipo y el 
personal. 

 Adelantar las gestiones necesarias para mantener la demarcación y la 
señalización de los frentes de trabajo. 

 Levantamiento de las actas de vecindad en viviendas aledañas a la zona 
del proyecto para evitar posibles inconvenientes a futuro. 

 Elaboración de los libros de bitácora.  

 Toma de medidas (longitudes, anchos espesores) y control de mezcla 
realizando periódicamente toma de cilindros y controles de asentamiento. 

 
 

1.3 RECURSOS DE LA EMPRESA RECEPTORA. 
 

1.3.1 RECURSO HUMANO INVIAS. 

 
El “INVIAS” territorial Cauca, cuenta con un equipo humano conformado por 
profesionales universitarios que velan por el mejoramiento, construcción y 
mantenimiento de la infraestructura vial del Departamento, brindando seguridad y 
bienestar a los usuarios con el fin de integrar al país por medio de la red vial. 
 
1.3.1.1 TUTOR POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
 
El tutor de la pasantía por parte del INVIAS fue el ingeniero JORGE ALONSO 
ORTEGA ROJAS quien por resolución Nº 01148 de fecha 14 de marzo de 2008 
del Ministerio de Transporte Instituto Nacional de Vías que establece las funciones 
u obligaciones de los supervisores de proyectos, de contratos de obra, consultoría, 
ambientales, sociales, prediales y de prestación de servicios tiene las siguientes: 
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 Es el encargado de velar por el cumplimiento de construcción, 
mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial del Departamento 
del Cauca.  

 Supervisa, coordina, y dirige actividades desarrolladas por los 
Administradores Viales a su cargo los cuales son básicamente los adscritos 
a la Territorial Cauca.  

 Realiza además convocatoria, apertura, evaluación, adjudicación y 
supervisión de obras producto de licitaciones con el apoyo del programa 
SICO.  

 Realiza Supervisión de las vías, por medio de visitas técnicas a cada una 
de las obras correspondientes al mantenimiento y mejoramiento de la red 
vial del Departamento de Cauca. 

 
1.3.1.2 POSICIÓN DEL PASANTE  
 
En todas las actividades realizadas en las oficinas del INVIAS el pasante actúa 
como auxiliar de oficina, conociendo así las actividades que se realizan en ella 
tales como procesos de licitación, respuestas a derechos de petición, elaboración 
y respuesta a los memorandos enviados por la oficina principal (Bogotá), 
elaboración de actas de recibo parcial de obra, de liquidación de obra, de 
suspensión de obra, de prórroga de obra, entre otras. 
 

1.3.2 RECURSO HUMANO (INTERVIALES ARTERIALES). 

El consorcio cuenta con: 
 
Personal Profesional 

 Ingeniera directora 

 2 Ingenieros residentes auxiliares 

 Ingeniero residente 

 Socióloga 
 
Personal Profesional Especialista 

 Especialista en Vías 

 Especialista en Hidráulica 

 Especialista en Pavimentos 

 Especialista Ambiental 

 Aseguramiento en Calidad 

 Auditor interno de Calidad 
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Personal Técnico 

 2 Topógrafos 

 2 Cadenero 1 

 2 Cadenero 2 

 2 Laboratoristas inspectores 

 2 Auxiliares de laboratorio 

 Consultor 

 Secretaria 
 

Personal Administrativo 

 Secretario 

 3 Conductores 

 2 Campamenteras 

 Obrero 
 

1.3.2.1 TUTOR CONSORCIO INTERVIALES ARTERIALES 
 
La interventora por parte del consorcio INTERVIALES ARTERIALES es la 
ingeniera MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO y sus funciones consisten en:  
 

 Controlar que el contratista durante la ejecución de su contrato se ciña a los 
plazos, términos, y demás condiciones contractuales, garantizando la 
eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos 
contractualmente.  

 Colaborar con el contratista en la correcta ejecución de los trabajos con 
orden y eficiencia. 

  Resolver con prontitud los requerimientos técnicos del contratista, 
previniendo con su experiencia y análisis los posibles inconvenientes 
técnicos y financieros en el desarrollo del contrato.  

 Verificar y supervisar las actividades de la firma contratista de obra 
encaminadas a cumplir las especificaciones técnicas, actividades 
administrativas, requerimientos socio–ambientales, legales y 
presupuestales establecidos en los Pliegos de Condiciones  y en los 
contratos o Convenios que se celebren, teniendo como referencia los 
principios establecidos en la Ley 80 de 1.993. 

 

1.3.3 RECURSO FÍSICO 

INVIAS: Cuenta sus oficinas ubicadas en la Calle 25 Norte con Autopista Norte 
frente a Torres del Rio, en la ciudad de Popayán en el departamento del Cauca. 
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El CONSORCIO INTERVIALES ARTERIALES tiene sus Oficinas ubicadas en la 
Calle 16 AN  # 14 – 16 barrio Machangara en la ciudad de Popayán. 
 
Para cumplir con los objetivos del contrato el consorcio Cauca Rosario cuenta con 
el siguiente equipo: 
 
-Equipo de Topografía 
-Laboratorio 
-Computadores 
-Scanner 
-Fax 
-Vehículo 
-Sistema de comunicación (Celular) 
 

1.3.4 PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL  

ACTA RECIBO PARCIAL ANTICIPO 

Nº 
MES 

EJECUTADO 

EJECUTADO 
(Valor Bruto + 

IVA) 
ACUMULADO AMORTIZACIÓN SALDO 

    ANTICIPO  $ 804.000.000,00 

3 
1 – 30 de 

Noviembre de 
2009 

$106.863.202,00 $244.578.866,00 $ 15.660.986,50 $3.938.445.350,00 

      

TOTAL    $ 15.660.986,50 $3.938.445.350,00 

 
En el cuadro anterior se transcribe el promedio de facturación del acta Nº3 para 
dar a conocer la facturación mensual del consorcio Interviales Arteriales debido a 
que la facturación de las actas Nº 1 y 2 fue muy baja en razón a que los primeros 
meses se hizo reconocimiento del lugar para identificar los sitios críticos que 
deberían ser intervenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
  FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA 

 

 13 

2. RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS EN LAS CUALES 
PARTICIPO EL PASANTE 

 
2.1  ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
 
El pasante participo en cada una de las instancias legales que componen los 
procesos de licitación y que tuvieron lugar durante el tiempo de realización de la 
pasantía, así las cosas participó en:  
 

 la publicación de las convocatorias, prepliegos, especificaciones 
particulares, estudios técnicos, estudios previos, matriz de riesgos y 
presupuesto oficial.  

 La publicación de las actas de respuesta de las observaciones de los pre- 
pliegos.  

 Publicación  de resolución de apertura y documentos definitivos (pliegos, 
matriz, presupuesto, etc)  

 Participación en los sorteos y posterior publicación del Acta de 
manifestación de interés, acta de sorteo.  

 Finalmente efectuar el cierre de esta etapa del proceso con la apertura del 
sobre Nº1.  

 
Además de lo mencionado el pasante participo en las demás etapas de licitación 
tales como:  
 

 Evaluación de la oferta jurídica, financiera y técnica de cada proponente 
(sobre 1).  

 Publicación del informe en el SECOP.  

 Estudio de las observaciones que realiza el ingeniero supervisor.  

 Publicación del informe de respuesta a las observaciones.  

 Apertura del sobre Nº2 es decir la oferta económica la que se hace una 
evaluación económica de cada propuesta.  

 Publicación de acta de reunión de la apertura del sobre Nº2 y orden de 
elegibilidad.  

 Publicación del acta de adjudicación.  
 
Es importante anotar que durante los primeros meses de labores del pasante en el 
Instituto fueron dedicados exclusivamente a la revisión de propuestas de 
licitaciones trabajo que consistió en la revisión de todos y cada uno de los 
documentos entregados por los proponentes y verificar que estuvieran en regla. 
  
Los contratos que debieron ser examinados con el procedimiento antes descrito 
fueron:  
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 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No SA-MC-DT-CAU-
013-2009 cuyo objeto es:  ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA 
EN LA CARRETERA MIRANDA – LA MINA – TIERRADURA – EN EL 
MUNICIPIO DE MIRANDA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, 
DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA. 

 

 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No SA-MC-DT-CAU-
025-2009 cuyo objeto es el ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA 
EN LA CARRETERA SILVIA – JAMBALÓ Y EN LA CARRETERA 
ALTO GRANDE – USENDA EN EL MUNICIPIO DE SILVIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA. 

 

 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No SA-MC-DT-CAU-
034-2009 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL EN 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MIRANDA, DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA, DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA VÍAS GUATEMALA 
– MONTERREDONDO – LAS DANTAS – LA MINA Y CRUCERO 
CARAQUEÑO – CABILDO – LA CILIA – LA CALERA. 
 

 SELECCIÓN ABREVIADA INVITACIÓN A COTIZAR No SA-IC-DT-
CAU-009-2009 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN 
OBRAS DE EMERGENCIA EN LA CARRETERA CALDERAS – 
MURALLAS Y SAN ANTONIO – BELÉN, EN EL MUNICIPIO DE INZÁ, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA (DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA) 
 

 SELECCIÓN ABREVIADA INVITACIÓN A COTIZAR No SA-IC-DT-
CAU-010-2009 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN 
OBRAS DE EMERGENCIA EN LOS MUNICIPIOS DE MIRANDA Y 
PADILLA AFECTADOS POR LA SEGUNDA OLA INVERNAL DE 2008 
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA (DIRECCIÓN TERRITORIAL 
CAUCA) 

 

 SELECCIÓN ABREVIADA INVITACIÓN A COTIZAR No SA-IC-DT-
CAU-013-2009 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 
CRUCERO TOPA – TOPA – CRUCERO DE YARUMAL, MUNICIPIO 
DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA (DIRECCIÓN TERRITORIAL 
CAUCA). 
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 SELECCIÓN ABREVIADA INVITACIÓN PUBLICA No SA-IP-DT-CAU-
006-2009 cuyo objeto es: MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN 
VERTICAL Y DE DEFENSA METÁLICAS EN CARRETERAS A 
CARGO DEL INVIAS EN JURISDICCIÓN DE LA TERRITORIAL. 
 
 

2.2 ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO 
 
Es de aclarar que los procesos de índole administrativo se realizaron alternando con 
las visitas de campo. 
 
En cuanto a lo que se refiere a obra (visitas de campo) se iniciaron en el mes de 
Octubre después de que se dio la orden de inicio del proyecto asignado por parte 
del INVIAS al pasante, para su seguimiento. Posteriormente se procedió a 
contactar a la interventoría para que el pasante brinde apoyo en este aspecto y 
sea guiado por el ingeniero respectivo.  
 

 Semana Uno:  
 

La primera semana es una etapa de iniciación y organización logística, en la cual 
se busca dar arranque definitivo a la ejecución de las obras. En esta se definieron 
oportunamente los sitios que requerían intervención con mantenimiento, para ello 
el contratista adelanto las intervenciones necesarias con lo que mejorara 
considerablemente las transitabilidad del corredor. 
 
Se efectúo una visita al lugar, haciendo un recorrido de reconocimiento de los 
PUNTOS CRÍTICOS de la TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR, tanto en la ruta 
2602 (Crucero Popayán- Totoró – Inzá – Guadualejo) como en la ruta 3701 (La 
Plata – Guadualejo), con el fin de verificar el avance en campo de los estudios y 
diseños desde el PR 42+000 de la ruta 2602 e identificar los sitios que requieren 
de la ejecución de las obras de conservación necesarias para mantener la 
transitabilidad en la vía de acuerdo con la información aportada por los 
Administradores Viales del Corredor. 
 
Se realiza el levantamiento topográfico y replanteo de la poligonal, comenzando 
en el PR 42 + 000 en el sentido del abscisado de la ruta 2602, con lo cual el 
contratista referenciará  los diseños de pavimento, obras de arte entre otras y 
entregara a la interventoría para su revisión y aprobación. 
 
En esta primera semana se hace entrega por parte del consorcio VIAL 
LIBERTADOR a la interventoría del Plan de Manejo Ambiental para el tramo que 
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comprende entre el PR 63 + 100 al PR 68 + 750 sector La Plata – Guadualejo, 
ruta 3701. 
 

 Semana Dos: 
 
En la segunda semana de desarrollo de la obra, se realiza el mantenimiento para 
mantener la transitabilidad y funcionalidad de la vía en el sitio critico ubicado en el 
PR 71+200 en el sector de Córdoba de la ruta 2602, para esto se disponía del 
siguiente equipo: 1 Bulldozer CAT D6D, 1 Retroexcavadora CAT 428D y 1 
Retroexcavadora de orugas CAT 320C, así mismo en el sitio ubicado en el PR 
63+100 de la Ruta 3701 se disponía del siguiente equipo: 1 Moto niveladora CAT 
140H y 2 Bulldozer CAT D6T, en este sector se debe tener especial cuidado con el 
mantenimiento de la vía, pues debido al permanente flujo de lodos que bajan de la 
montaña esta se tapona impidiendo la transitabilidad; para ese punto en particular 
se espera la realización de un nuevo diseño para dar una solución definitiva al 
tránsito por el corredor, a la vez, el contratista deberá proponer una solución 
temporal para evacuar las aguas que producen que los lodos caigan a la calzada. 
Así mismo en esta semana se atienden cada uno de los puntos críticos de la vía 
para mantener la transitabilidad y funcionalidad en el corredor. 
 
También en esta semana se verifica el avance en los estudios y diseños, el 
contratista para ello dispone de dos comisiones de topografía. 
 
El consorcio VIAL LIBERTADOR hace entrega a la interventoría el 23 de 
septiembre de 2009 de la información del Programa de Adaptación de la Guía de 
Manejo ambiental del INVIAS “PAGA”, para el tramo comprendido entre el PR 
42+000 en Gabriel López, al PR 109+100 en Guadualejo, Ruta 2602. 
 
En resumen general en la segunda semana el contrato se encuentra en etapa de 
mantenimiento de todos los puntos críticos identificados con el fin de garantizar la 
transitabilidad y funcionalidad del corredor. 
 

 Semana Tres: 
 

Se realizo exploración de campo comenzando en el PR 42+000 en el sentido del 
abscisado de la ruta 2602 y cada 250 metros, para la investigación geotécnica 
preliminar por medio de apiques o pozos a cielo abierto, con el fin de investigar las 
características físicas y mecánicas de la subrasante y del material de afirmado 
existente, identificar espesores y profundidades del nivel freáticos hasta una 
profundidad  alrededor de 1.5 m donde los cambios de suelo de subrasante no 
afecten el comportamiento de la estructura del pavimento, porque las cargas de 
transito no tienen incidencia significativa. 
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Se realizan reuniones con la comunidad y veedurías de las diferentes poblaciones 
y veredas afectadas y beneficiadas con el proyecto. 
Se continúa con los estudios, a la par se ha verificado el avance en los Estudios y 
Diseños, para ello el contratista dispone de dos comisiones de topografía, en esta 
semana el avance topográfico se encontraba en el PR 68+000. 
 
El avance del contrato de construcción en esta semana continúa concentrado en 
el de mejoramiento de todos los puntos críticos de la vía, en la investigación 
geotécnica preliminar y levantamiento topográfico de la poligonal. 
 

 Semana Cuatro: 
 
En la cuarta semana de obra se sigue con las actividades de campo de 
investigación geotécnica preliminar para diseño de la estructura de pavimento por 
medio de apiques o pozos a cielo abierto cada 250m; en esta semana la 
exploración se desarrollo hasta el PR 77+000. 
 
Se lleva a cabo la instalación obligatoria de una de las dos vallas informativas del 
proyecto de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Nº 3555 de 2005 del 
Ministerio de Transporte, dicha valla fue colocada en el PR 42+000, lado derecho, 
punto de inicio del alcance del proyecto. 
 
Se continúan con los estudios, al mismo tiempo se verifica el avance en los 
Estudios y Diseños, para ello el contratista dispone de dos comisiones de 
topografía, en esta semana el avance topográfico se encontraba en el PR 75+000. 
 

 Semana Cinco: 
 
En la quinta semana de iniciación del contrato se continúan con las actividades de 
campo de investigación geotécnica preliminar para diseño de la estructura de 
pavimento por medio de apiques o pozos a cielo abierto cada 250 metros; en esta 
semana la exploración llego hasta la el PR 89+000. 
 
Se coloca señalización temporal preventiva en los puntos críticos en el tramo 
comprendido entre PR 71+0200 y PR 72+0600 con el fin de garantizar la 
seguridad de los usuarios de la vía, y además se hizo uso de la señalización de 
“PARE” y “SIGA” en los lugares en donde se iniciaron las obras de mantenimiento. 
También se lleva a cabo la instalación de la valla informativa del proyecto en el PR 
42+000, lado derecho, punto de inicio del alcance del proyecto. 
 
Los días 13 y 15 de octubre se presentan avalanchas en los PR 71+200 y 72+600 
provocando el cierre de la vía de manera temporal. 
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 Semana Seis:  
 
En la sexta semana de obra se termina con las actividades de campo de 
investigación geotécnica preliminar para diseño de la estructura de pavimento. 
 
En esta semana se lleva a cabo la instalación de la otra valla informativa del 
proyecto en el PR 63 + 100 Ruta 3701, lado derecho. 
 
El contratista dispone en el campo de tres comisiones de topografía, una de ellas 
se encuentra otra realizando el levantamiento del sector de Córdoba, para el 
estudio y diseño de la solución definitiva de los problemas de este lugar. 
 
Debido al invierno se siguen presentando avalanchas en los PR 71+200 y 72+600 
provocando el cierre de la vía de manera temporal, para lo cual se realiza la 
remoción de lodos y rocas que obstruyen la vía. 
 
También en esta semana se efectúan labores de mejoramiento de la subrasante 
con material adicionado, con actividades de extensión, conformación y 
compactación; el material adicionado es procedente de la explotación de la peña 
ubicada en el PR 71+150 a ese material se le ha realizado con anterioridad los 
ensayos de caracterización y calidad, sin embargo se pudo observar que el 
material tiene un comportamiento plástico considerable en estado saturado.  
 

 Semana Siete: 
 
Se hace la primera entrega por parte de la firma contratista del diseño geométrico 
del trazado de los cinco primeros kilómetros para aprobación por parte de la 
interventoría. 
 
En esta semana se encuentran en el campo cinco (5) comisiones de topografía en 
los siguientes PRs: La primera en el 45+700 tomando secciones cada 10 metros, 
la segunda en el 47+500 localizando el eje de la vía, la tercera en el 71+000 y la 
cuarta y quinta en el 71+500 trabajando con nube de puntos. 
 
Se continúan las labores de mejoramiento de la subrasante con material 
adicionado, con actividades de extensión, conformación y compactación; el 
material adicionado es procedente de la explotación realizada a la peña del PR 
71+100. 
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 Semana Ocho: 
 
En la semana octava de obra se realizan los levantamientos Planta – Perfil por 
parte de la interventoría. Los sitios críticos medidos son: PR 64+0970, Ruta 3701, 
en el cual se presentan pérdidas de la banca producto del golpe de la corriente del 
río Páez sobre ésta y el PR 74+0000 Ruta 3701, en el cual se encuentran 
totalmente fallados los muros en concreto ciclópeo como consecuencia de la 
reciente avalancha del Río Páez. 
 
Se continúa con las labores de mejoramiento de la subrasante con material 
adicionado, con actividades de extensión, conformación y compactación; el 
material adicionado es procedente de la explotación realizada a la peña del PR 
49+500 material al cual se le estaba a la fecha realizando los ensayos de 
caracterización y calidad respectivos. 
 
Se inician las explanaciones de los primeros 2,8 kilómetros revisados y aprobados, 
partiendo desde el PR 45+650 sector de Gabriel López, siguiendo los lineamientos 
establecidos en el diseño geométrico del corredor. El diseño consiste en la 
ampliación de la banca, utilizando carril de 3,65 metros y berma - cuneta de 0,50 
metros, para un total de ancho de banca de 8,30 metros.  
 
En esta semana el contratista dispone de comisiones de topografía realizando las 
siguientes actividades: 2 comisiones en actividad de amojonamiento de la 
Poligonal para diseño geométrico, 1 comisión tomando secciones transversales 
con materialización de chaflanes, 1 comisión verificando los cortes siguiendo los 
lineamientos de los diseños geométricos, 1 comisión materializando y rectificando 
el eje y 2 comisiones realizando todo el levantamiento del sector Córdoba. 
Además se encuentra otra comisión de topografía realizando el levantamiento tipo 
nube de punto, para estudios y diseño de la solución definitiva.  

 
El contrato a esta fecha comenzó la etapa de mejoramiento que inició con las 
explanaciones del PR 45+650 según diseños geométricos revisados y aprobados 
por la interventoría, paralelo a esto se continua con las labores de mantenimiento 
de todos los puntos críticos y con el mejoramiento de la subrasante con material 
adicionado. 
 

 Semana Nueve: 
 
En la novena semana de obra se continúa con trabajos de localización del eje de 
la vía y chaflanado, teniendo en cuenta el levantamiento de las obras de arte a 
demoler y las ampliaciones de la vía. 
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Se revisa la señalización preventiva para la vía en donde se están realizando los 
trabajos de corte y explanación, se da por parte de interventoría las 
recomendaciones y soluciones en los puntos en donde se encuentran debilidades 
en la señalización.  
 
Las obras de construcción que se venían adelantando a la fecha en el sector son 
las siguientes: corte y explanación de taludes desde el PR 45+0640, colocación de 
tubería de diámetro 0.90m, demolición de cabezales de alcantarilla, construcción 
de filtro con geotextil margen izquierdo de la vía. 
 

 Semana Diez: 
 
Se inicia la construcción de un filtro en los primeros metros de la construcción. A 
pesar de que el filtro ayuda a secar el material de subrasante tiene muy baja 
resistencia. Se pide concepto de los especialistas en Geotecnia e Hidráulica para 
plantear una solución al problema. Se hace el remplazo del suelo por medio de 
cajeo, pero hasta el momento se encuentra totalmente acolchonado por la 
humedad del sector. 
 
Se continua con la construcción del muro de gaviones en el PR 88+0900 llegando 
hasta iniciar el sexto nivel y se pide el diseño del descole para la protección de las 
obras de arte para su estudio respectivo por parte de la interventoría. 
 
El contratista avanza con los cortes y chaflanes hasta el PR 46+0400, así mismo 
como continua recibiendo material de sub base en el PR 47+0100. 
 
En el transcurso de esta semana se fundieron los atraques de la tubería de las 
ampliaciones de las dos (2) primeras alcantarillas y las cajas de entrada en 
concreto de 3000 PSI, para hacer los chequeos respectivos la interventoría hizo 
toma de muestras. 
 
Se continúa con el mejoramiento y mantenimiento del corredor, adicionando 
material de afirmado desde y haciendo la remoción de derrumbes por avalancha 
en los. 
 
El personal del contratista adelanta  los trabajos referentes a permisos de predios, 
levantamiento de actas de vecindad, gestión de los permisos ambientales con la 
Corporación Regional del Cauca “C.R.C” para la aprobación de los botaderos de 
material así mismo se gestiona la compra o arrendamiento de los lotes para la 
ubicación de las plantas de concreto premezclado y triturado para materiales de 
sub-base. 
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 Semana Once: 
 
En la semana once del desarrollo de la obra, se encuentran dos comisiones 
topográficas trabajando en corte y chaflanado de los primeros tres (3) kilómetros a 
intervenir. 
 
Se funden los atraques de la tubería de las ampliaciones de las dos (2) siguientes 
alcantarillas y las cajas de entrada en concreto de 3000 PSI, premezclado traído 
desde la planta de Villarica. Para chequear esta actividad la interventoría hace 
toma de las respectivas muestras. 
 
Se inician las labores de mejoramiento de la subrasante con adición de material, 
esta actividad se realiza con material extraído de la cantera ubicada en el PR 
7+0600, de la margen izquierda de la vía. Estando en obra se recibieron los 
ensayos de laboratorio para este material, dando como resultado un material con 
gran porcentaje de material fino y un contenido de material orgánico alto que hace 
que el material no cumpla con las especificaciones, motivo por el cual la 
interventoría rechazó el uso de este; con el agravante que en el proceso no se 
estaba utilizando vibro compactador. 
 
Para el tramo entre La Plata (PR 63+0100) y Guadualejo (PR 87+0750) de la Ruta 
3701, se aprueban los diseños geométricos de los primeros cinco (5) kilómetros y 
se da vía libre para el inicio de las labores en este tramo, a la par se adelantan las 
actividades de gestión social y predial. 
 

 Semanas Doce, Trece y Catorce: 
 
En las semanas 12, 13 y 14 de obra, se termina de hacer el levantamiento en los 
PR 34+0025 al PR 35+0200; PR 38+0200 al PR 42+0000, y se encuentran en la 
zona tres comisiones de topografía, una haciendo céreo de material de subbase y 
dos en corte y chaflanado de los primeros tres (3) kilómetros a intervenir. 
 
Se hace extensión, riego y compactación de material de subbase estabilizada con 
cemento de acuerdo al diseño presentado por el contratista, se estabilizo en un 
5% del peso del material de subbase, es decir, 100Kg de cemento por metro 
cubico de subbase. 
 
Se continúa con la construcción de muro de gaviones en el PR 88+0500 y a la 
fecha el contratista no presenta los diseños para la protección de obras de arte. 
 
En la semana 12 se termina de fundir las cajas de entrada de las alcantarillas 
hasta el PR 46 + 0580 y se continua con la ampliación y construcción de las cajas 
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de las alcantarillas hasta el PR 46 + 0572 en concreto de 3000 PSI premezclado 
traído de Villarica, también se finaliza la construcción del filtro en el lado izquierdo 
de la carretera y el reemplazo del material de subrasante. 
 
En estas semanas se continúa con los trabajos de mantenimiento en la vía, con 
remoción de los derrumbes producidos por avalanchas. 
 
Se inicia la construcción de pavimento rígido a partir del PR 45+0640, en la 
semana 12 se funden 31 losas de concreto de 4,15 X 4,15m y con un espesor de 
23cm, en la semana 13 se tienen 48 losas fundidas y en la semana 14 se ha 
avanzado con 100 losas de concreto fundidas. 
 
Se continúa con las labores de mejoramiento de la subrasante con adición de 
material extraído de la cantera ubicada en el PR 74+0600, de la margen izquierda 
de la vía, este material fue rechazado en la semana 11 por la interventoría pues 
según pruebas de laboratorio no cumple con las especificaciones, pero el 
contratista sigue realizando el mejoramiento de la subrasante con este material. 
 
Se inicia la localización del eje de diseño definitivo para los primeros cinco (5) 
kilómetros La Plata – Guadualejo (PR 63+0100 al PR 68+0100), al igual que la 
sección y chaflanes para realizar los cortes de ampliación de la banca. 
 
En la semana 13 se iniciaron las intervenciones en el tramo La Plata – Guadualejo 
(PR 63+0100 – PR 87+0750), comenzando con los cortes de ampliación de la 
banca en el PR 63+0100. 
 
En la semana 13 se realiza la prueba de placa para valorar la capacidad portante 
del suelo de subrasante con el fin de obtener valores de chequeo y correcciones 
con C.B.R de diseño de pavimento. 
 
Se continúan realizando labores de mantenimiento para garantizar a los usuarios 
transitabilidad y seguridad en los PR 85+0500, con cortes de ampliación de la 
banca socavada por las corrientes del Río Páez. Adicionalmente en conjunto con 
la Administración Vial se realizo la construcción de un paso provisional sobre el 
Río Negro con tubería de diámetro 2m y relleno con material de río. El día 19 de 
Diciembre de 2009, la creciente del Río Negro destruyó el paso arrastrando la 
tubería 30 metros aguas abajo, quedando nuevamente sin paso vehicular por este 
sitio. 
 
En estas semanas se continúa con las actividades de levantamiento de actas de 
vecindad y consecución de permisos prediales, instalaciones de buzones de 
sugerencias. 
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 Semana Quince: 
 
En la semana 15 se continúa con extensión, riego y compactación de material de 
subbase estabilizada con cemento, de esta actividad se hace en la semana 450 
metros en el carril izquierdo de la vía. 
 
El contratista sigue avanzando con los cortes y chaflanes, se inicia la construcción 
de muro de gaviones en el PR 47+0100 y la fundición de cunetas en concreto. 
 
Se continúan la construcción de pavimento rígido, en esta semana se funden 32 
losas de concreto. 
 
Se inicia con la localización, demolición y prolongación de las obras de arte, 
comenzando en la abscisa PR 63+0260. 
 

 Semana Dieciséis:  
 
En la semana 16 de obra, se continúan con las actividades descritas en la semana 
anterior, además de esto, se presento por parte del Contratista el Programa de 
Adaptación de las Guías Ambientales “P.A.G.A” para la revisión de la 
interventoría, se presento también el primer informe de Gestión Predial para 
revisión del Abogado de la Interventoría. 
 

 Semana Diecisiete:  
 
En la semana 17 no se trabajo en ningún frente de obra, debido a que el 
Contratista dio vacaciones a sus trabajadores y las actividades se reanudan en el 
mes de enero de 2010. 
 
En esta semana se realizo visita por parte de la Corporación Autónoma del 
Magdalena “CAM” para verificar el Inventario forestal de los primeros cinco (5) 
kilómetros que se han estado interviniendo, en esta visita se presentaron varias 
observaciones, pero aun no se logra conseguir el permiso ambiental por parte de 
la “C.A.M”. 
 

 Semana Dieciocho:  
 
En la semana 18 de la obra, se tienen dos fuentes de material, la primera se 
encuentra en el tramo Gabriel López – Inzá, estas minas se encuentran en 
explotación y hacen parte del derecho de vía. La segunda mina está en el tramo 
La Plata – Inzá y se encuentran a la espera de la aprobación del permiso minero 
para la explotación de la mina el Polígono en el sector de Valencia. 
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En esta semana los dos tramos están en etapa de negociación de predios para las 
dos plantas de concreto que se tienen proyectadas, una vez se cuenten con los 
predios se entraran a tramitar los permisos ambientales correspondientes. 
 
Durante esta semana se presentó por parte del contratista el documento original 
del “P.A.G.A”, el cual fue revisado y aprobado por la interventoría y se radicó en la 
Subdirección de Medio Ambiente y Gestión social del INVIAS.  
 

 Semana Diecinueve: 
 
En la semana 19 sobre el tramo Gabriel López – Inzá se avanza en los cortes para 
la rectificación del alineamiento geométrico además de la construcción de 
alcantarillas y muros en gaviones y se continúa con la estabilización e instalación 
de subbase además de la fundición de losas, en cuanto al tramo La Plata – Inzá 
no se realizaron trabajos debido a que no se tiene aprobado el permiso de 
Aprovechamiento Forestal para los primeros cinco (5) kilómetros, lo que ha 
causado un retraso en las obras de 15 días aproximadamente. 
 
En el transcurso de esta semana se han presentado 58 fichas Prediales, en el 
tramo La Plata – Inzá, se está a la espera de la aprobación de diseño geométrico 
para continuar con la elaboración de las fichas Prediales. 
 
Semanas Veinte y Veintiuno: 
 
En la semanas 20 y 21 de obra, en el tramo Gabriel López – Inzá se continúan con 
las actividades de la semana anterior y se avanza con la fundición de losas. Se 
inicia las actividades de reparación de losas fisuradas en el primer tramo. Se sigue 
atendiendo los sitios críticos de Córdoba, Inzá y Juntas, se debe definir cómo se 
va a organizar el diseño geométrico en estos puntos. 
 
En el tramo La Plata – Inzá se aprobó por parte de la Corporación Autónoma del 
Alto Magdalena “CAM” el permiso de aprovechamiento Forestal para los primeros 
cinco (5) kilómetros, se requiere de manera inmediata subsanar las falencias del 
inventario forestal para los otros 17 kilómetros que están pendientes de 
aprobación. Se aprobó el permiso minero para la explotación de la mina del 
Polígono en el sector de Valencia, pero se debe negociar con la comunidad 
indígena por tener prelación en su explotación. 
 

 Semana Veintidós y Veintitrés:  
 
En la semana 22 y 23 de obra, en el tramo Gabriel López – Inzá se avanza con 
cortes para la rectificación del alineamiento horizontal y ampliación de la banca en 
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el sector comprendido en entre el PR 49+0800 al PR 51+0500, además de la 
estabilización de la subbase con un espesor de 15cm del PR 49+0800 al PR 
51+0200 y la fundición de losas en concreto de un espesor de 23cm del PR 
49+0300 al PR 49+0500. Se avanza en la construcción de alcantarillas con un 
total de 11 construidas. 
 
En el tramo La Plata –Inzá se trabaja en los cortes de ampliación de la banca para 
rectificación del alineamiento horizontal (PR 63 al PR 68) y “cereo” de la 
subrasante en el tramo comprendido entre el PR 63+0100 al PR 63+0300, se 
inicia con la instalación de la subbase granular con un espesor de 15cm en el PR 
63+0100, además se viene adelantando la explotación de material de río para la 
trituración con el fin de acopiar material para concretos. 
 
En los dos tramos se encuentran negociados los predios para las dos plantas de 
concreto, se tiene proyectada una planta para cada tramo, se debe iniciar los 
trámites para la obtención de los permisos ambientales necesarios para la 
operación de las plantas. 
 

 Semana Veinticuatro: 
 
En la semana 24 de obra, en el tramo Gabriel López – Inzá se avanza con los 
cortes para la rectificación del alineamiento horizontal y ampliación de la banca en 
el sector comprendido entre el PR 49+800 al PR 51+0500, además de la 
estabilización de la sub base (e=15cm) y de la fundición de losas en concreto 
(e=23cm). 
 
En el tramo La Plata – Inzá se viene trabajando en los cortes de ampliación de la 
banca para rectificación del alineamiento horizontal (PR 63 al PR 68) y “cereo” de 
la subrasante en el tramo comprendido entre el PR 63+0100 al PR 63+0500. Se 
inicia con la instalación de la subbase granular (e=15cm). Se continua con la 
fundición de losas de concreto (e=23cm), longitud fundida a la fecha 120m por el 
carril izquierdo. 
 
En el tramo Gabriel López – Inzá las minas actualmente explotadas se encuentran 
dentro del derecho de vía, en esta semana se negoció un predio en el PR 78 pero 
está a la espera de legalizar dicha adquisición para iniciar con los trabajos de 
adecuación del lote, además se tiene programada las visitas por parte de la 
“C.R.C” para continuar con el trámite de los predios solicitados. 
 
Se han presentado varios inconvenientes con los propietarios de predios los 
cuales no quieren firmar el permiso de ingreso a predios, se realizó en esta 
semana una charla con esta comunidad en La Plata. 
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A la fecha se tiene el siguiente avance de la obra en cada tramo: 
 
 

TRAMO GABRIEL LÓPEZ - INZÁ 

ITEM UND CANT ACUMUL 

ESTUDIOS Y DISEÑOS %   97 

EXPLANACIONES MAT. COMÚN Y ROCA M3 1600 60070 

TERRAPLENES M3 110 9708 

SUBBASE M3 124.5 1564 

LOSA DE CONCRETO e=23cm MR 4,2Mpa M3 95.5 2057.5 

TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D= 900mm ML 4 108 

TRANSPORTE DE EXPLANACIÓN M3 - Km 31000 575402 

"P.A.G.A" %   2 

 
 

TRAMO LA PLATA - INZÁ 

ITEM UND CANT ACUMUL 

ESTUDIOS Y DISEÑOS %   97 

EXPLANACIONES MAT. COMÚN Y ROCA M3 2500 18300 

TERRAPLENES M3     

SUBBASE M3 124.5 255 

LOSA DE CONCRETO e=23cm MR 4,2Mpa M3 120.1 100.1 

TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D= 900mm ML 2 29 

TRANSPORTE DE EXPLANACIÓN M3 - Km 50200 74700 

"P.A.G.A" %   2 

 
 
 

ACUMULADO DEL PROYECTO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS % 97 

KM CON OBRAS DE ARTE Km 2.8 

KM MANTENIDOS Km 45 

KM BASE/SUBBASE Km 2.7 

KM PAVIMENTADOS Km 2.4 

KM SEÑALIZADOS Km   

PUENTES CONSTRUIDOS Km   
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3. RELACIÓN DE ASPECTOS RELEVANTES APRENDIDOS DURANTE LA 
PASANTÍA. 

 
3.1 ASPECTOS TEÓRICOS APRENDIDOS EN EL PROGRAMA DE INGENIERÍA 

CIVIL. 
 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN. 
 
En las labores realizadas en las oficinas de INVIAS se llevan a cabo actividades 
propias del área de contratación en donde se aplican los conocimientos teóricos 
aprendidos en la materia LEGISLACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN. Se trata 
básicamente de aplicar la Ley 80 del 93 y la Ley 1150 de 2007. Además se 
adelanto todo el proceso de licitación, lo que anteriormente se había practicado 
mediante el trabajo académico realizado en las materias ADMINISTRACIÓN y 
LEGISLACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
3.2 NUEVOS ASPECTOS CONOCIDOS EN LA PASANTÍA. 
 
En el desarrollo de la pasantía realizada en el Instituto Nacional de Vías, Territorial 
Cauca, se logró adquirir nuevos conocimientos relacionados con la práctica de la 
carrera, tales como: 
 

 Elaboración de pliegos de condiciones para licitaciones 

 Elaboración de resoluciones de apertura de las licitaciones 

 Elaboración de actas de adjudicación 

 Elaboración de órdenes de inicio de los contratos conforme el formato del 
Manual de Interventoría. 

 Elaboración de solicitudes de prórroga, adición, suspensión y reanudación de 
contratos. 

 Elaboración de actas de liquidación de contrato 

 Elaboración de actas de recibo parcial de obra 

 Realización de Evaluación técnica y control de Documentos 

 Chequeos de plan de compras. 

 Elaboración de informe de evaluación final. 

 Realización de informes ejecutivos trimestrales de todas las administraciones 
viales 

 Conocimiento de las labores que desarrolla el INVIAS con el fin de construir, 
mantener y mejorar la red vial existente a su cargo. 

 identificación todas las vías que están a cargo del INVIAS. 

 Conocimiento del proceso de ingreso de todo tipo de datos sobre costos y 
presupuestos para la liquidación de actas, en el sistema, validando su 
correspondiente registro en forma correcta 
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 Conocer las actividades que se desarrollan para el trabajo rutinario de la  vía: 

 Rocería y desmonte manual. 
 Excavaciones y corte de taludes 
 Mediciones de Niveles del eje de la vía. 
 Actividades que se indiquen con el fin de mantener y mejorar la vía. 

 
Es importante anotar que todas las actividades anteriormente descritas fueron 
aprendidas cumpliendo las funciones que cumplen un ingeniero supervisor del 
Instituto Nacional de Vías “INVIAS”. 
 
 

4. COMPARACIÓN OBJETIVOS PROPUESTOS  VS OBJETIVOS 
LOGRADOS 

 
 

 OBJETIVO PROPUESTO: Participar de forma directa en el área 
Administrativa del INVIAS, en la revisión de Informes semanales, 
mensuales y trimestrales, entregados por los Administradores Viales, 
contratistas y demás personas vinculadas de forma directa e indirectamente 
con el INVIAS , determinando su veracidad y coherencia con los registros 
tomados en obra en cada visita; además se colaborará de manera activa en 
el área administrativa por medio de la elaboración de Actas de suspensión, 
prorroga y adición, conforme a los formatos del manual de Interventoría 
estipulado por el INVIAS 

 
RESULTADO LOGRADO: Este objetivo se cumplió a cabalidad, las labores 
realizadas en las oficinas del INVIAS han sido enriquecedoras, son tareas 
que al realizarse en forma rutinaria y con el constante apoyo y guía del 
ingeniero supervisor permiten al pasante tener un mejor desempeño en su 
actividad profesional, debido a que se logra combinar los conocimientos 
adquiridos en las aulas de clase con la práctica.   

 

 OBJETIVO PROPUESTO: Aplicar los conocimientos adquiridos como 
estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca, en actividades 
ingenieriles que se desarrollan en las diferentes obras a cargo del Instituto 
Nacional de Vías, Territorial Cauca 
 
RESULTADO LOGRADO: Este objetivo se logro cumplir en gran parte, 
puesto que el trabajo realizado en la pasantía permitió aplicar muchos de 
los conceptos adquiridos en el desarrollo del programa de Ingeniería Civil; 
en materias tales  como Construcción, Costos, Legislación, Vías, 
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Pavimentos,  Suelos, Materiales, Puentes, Hidráulica e Hidrología, entre 
otras. 

 

 OBJETIVO PROPUESTO: Conocer las funciones y actividades que 
desarrolla un supervisor de obra, en un proceso de mejoramiento y 
mantenimiento de una carretera que por su naturaleza contiene múltiples 
tópicos como: el manejo adecuado de la seguridad industrial, el 
cumplimiento de las especificaciones dadas por el INVIAS y por 
especialistas a cargo de la parte estructural, de suelos, de diseños, etc. 
 
RESULTADO LOGRADO: Este objetivo cumplió puesto que en el tiempo 
transcurrido de la pasantía se ha tratado al máximo  hacer el seguimiento al  
proyecto  referente a la Vía Popayán- Totoró – Inzá – La Plata, pues es más 
fácil relacionar lo aprendido teóricamente con la realidad y poner a prueba 
cada uno de los conocimientos adquiridos durante  5 años de carrera y de 
esta manera se prepara al pasante para posibles inconvenientes que se le 
puedan presentar y  así tener mas bases para brindar  soluciones  viables . 

 

 OBJETIVO PROPUESTO: Participar de manera activa, bajo las 
instrucciones de los Ingenieros supervisores, en la parte administrativa, en 
el ingreso de datos a los programas: “SECOP” Portal Único de 
Contratación, “SICO” Sistema de Contratación, “SICE” Sistema de 
Contratación Estatal y “SICOR” Sistema de correspondencia cuando la 
Entidad lo requiera. 

 
RESULTADO LOGRADO: Objetivo cumplido a cabalidad durante el tiempo 
de permanecía en las oficinas del Instituto Nacional De Vías, pues estos 
sistemas son una herramienta de apoyo para poder realizar publicación de 
las convocatorias que abre el instituto, chequeos de los contratos, mantener 
actualizada la base de datos del instituto en donde se tienen cada una de 
las obras que se han adjudicado y realizado durante los últimos años y de 
esta manera poder corroborar y modificar cualquier información 
suministrada. 

 

 OBJETIVO PROPUESTO: Participar en la etapa Pre-contractual de los 
proyectos que sean asignados para realizar la  evaluación del proceso y 
fase de Adjudicación. 

 
RESULTADOS LOGRADOS: La participación en la adjudicación y 
evacuación de los proyectos fue constante durante toda la pasantía, pues el 
Instituto Nacional de Vías, tiene como objeto la ejecución de las políticas, 
estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no 
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concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, 
férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los 
lineamientos dados por el Ministerio de Transporte y una de sus funciones 
es celebrar todo tipo de negocios, contratos y convenios que se requieran 
para el cumplimiento de su objetivo. 
 

 OBJETIVO PROPUESTO: Hacer una recopilación y seguimiento de 
posibles problemas de índole técnico que se presentaran en la vía.   

 
RESULTADO LOGRADOS: Este objetivo se alcanzó satisfactoriamente, 
prueba de ello es el presente informe que es la recopilación constante de 
información que durante 6 meses has sido posible adquirir, gracias a la 
colaboración continua prestada por el supervisor encargado, a las visitas 
realizadas a la obra y a la ayuda de la interventoría por parte del Consorcio 
a cargo del proyecto. 
 

5. COMENTARIOS 
 

5.1  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Los procesos administrativos buscan   la máxima eficiencia de los recursos 
disponibles, comprenden la planeación, las actividades de licitación, adjudicación, 
contratación, el seguimiento y vigilando a las empresas o personas contratadas 
para materializar los objetivos propuestos por la entidad en este caso INVIAS.  El 
grado de planeación, organización y coordinación de las personas y equipos que 
integran una empresa resulta fundamental en los proyectos y más aun en 
proyectos viales de gran complejidad que incluyen diseños y construcciones de 
múltiples estructuras.  En este proyecto se ha podido evidenciar que por parte del 
Contratista y por parte de la Interventoría (Interviales Arteriales) se está logrando 
con satisfacción los objetivos institucionales de la entidad contratante (INVIAS), 
dado que ambas empresas cuentan con una estructura organizacional claramente 
definida  y un recurso humano coordinado y organizado que busca la eficacia en 
todas las actividades que abarcan las funciones asignadas  dentro de la estructura 
organizacional de de la empresa. 
 
El consorcio Interviales Arteriales cuenta con una estructura administrativa bien 
definida, lo que le ha permitido durante la ejecución del proyecto del corredor vial 
“Transversal del Libertador” manejar con claridad los aspectos relacionados con el 
objeto del contrato, pues cuenta con el personal indicado y especializado para 
revisar, recomendar, modificar estudios de diseño  y ejecutar el control de calidad, 
evaluación del avance de la obra y realizar los trámites administrativos para 
realizar los pagos,  y eventuales correctivos .  
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5.2 ASPECTOS TÉCNICOS 
 
El consorcio Interviales Arteriales cuenta con la infraestructura  
y el personal calificado para poder dirigir técnicamente un proyecto de esta 
envergadura, pues dentro de sus recursos humanos hacen parte especialista en 
diferentes ramas de la ingeniería, que hacen posible una interventoría de alta 
calidad.  Cada uno de los especialistas emite sus conceptos después de una 
revisión seria de la información suministrada en este caso por el contratista y si es 
necesario solicitan profundizar la recolección de datos, ensayos de laboratorio, 
aclaraciones por parte del contratista, todo esto con el fin de que las actividades 
de las obras estén regidas por la especificaciones y manuales que dispone el 
Instituto Nacional de Vías, para la construcción de la red vial a su cargo. 
 
En la etapa de estudios y diseños, el consorcio Interviales Arteriales dispone de 
especialistas que hacen las respectivas revisiones, aclaraciones y 
recomendaciones para el mejoramiento de los estudios entregados por parte del 
contratista, tales conceptos son enviados al Instituto Nacional de Vías para así 
mantener informada a la entidad contratante y estos también puedan emitir 
correcciones o aclaraciones que se le hagan al contratista, todo con el fin de 
ejecutar de la mejor manera el proyecto en curso. 
 
La interventoría con el fin de garantizar la calidad de la obra y sus materiales, hace 
revisiones periódicas las cuales están respaldadas por ensayos de laboratorios 
que esta misma solicita para realizar comparaciones con los resultados de 
laboratorio que tiene el contratista de la ejecución de las actividades en el campo. 
Una vez que se tenga confianza de la información sobre el control entregada por 
el contratista se compara con las especificaciones establecidas por INVIAS para el 
contrato y se decide sobre la aceptación o rechazo del ítem analizado. 
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6. REGISTRO FOTOGRÁFICO. 
 
Mes Nº1 Septiembre de 2009 
 
RUTA 2602 
 
PR 53+0800  
 

       
 

COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA CONTRATISTA PARA TRAZADO POLIGONAL BASE 

 
 
 

       
 

CHEQUEO COMISIÓN TOPOGRAFÍA INTERVENTORÍA TRAZADO POLIGONAL BASE 



 

  UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
  FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA 

 

 33 

 
 

         
 

PR 71+0200 - MAQUINARIA LISTA EN EL SITIO CRÍTICO DE CÓRDOBA 
  
 
PR 71+0000 SITIO CRITICO (CÓRDOBA) 
 
 

         
 

ESTADO INICIAL DEL TERRENO EN EL TALUD SUPERIOR DEL SITIO CRÍTICO 
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ESTADO INICIAL DE LA VÍA 

 
        
OTROS SITIOS CRÍTICOS RUTA 2602 
 
 

        
 

PR 64+0900                                                     PR 67+0200 
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PR 69+0350                                                     PR 70+0800 

 

 

 

 

 

 

       

 

PR 72+0600                                                     PR 80+0250 
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PR 88+0380                                                     PR 89+0580 

 

 

 

 

 

 

       

 

PR 92+0000                                                  PR 96+0200 
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PR 102+0120                                                 PR 109+0100 

 

 

 

 

RUTA 3701 
 

       

 

MAQUINARIA LISTA EN EL PR 63+0100 
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SITIO CRÍTICO DE LA VÍA PR 64+0970 

 

 

 

 

 

        

 

SITIO CRÍTICO DE LA VÍA PR 73+0900 
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OTROS SITIOS CRÍTICOS 

 

        

 

PR 84+0050                                                     PR 87+000 

 

 

 

Mes Nº2 Octubre y Nº3 Noviembre de 2009 

 
SEGUIMIENTO ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 

 

  
 
SEGUIMIENTO COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA EN TALUD SUPERIOR E INFERIOR DEL PR 71+0000 

SECTOR CÓRDOBA 
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CHEQUEO COMISIÓN TOPOGRAFÍA INTERVENTORÍA EN DIFERENTES TRAMOS DEL SECTOR 

 
 
 
 

SEGUIMIENTO ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 

 

  

 

SEGUIMIENTO COMISIÓN DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS EN EL SECTOR 
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SEGUIMIENTO ENSAYO DE PLACAS Y TOMA DE DENSIDADES PR 45+0622 AL PR 56+0000 

 

 

 

 

INSTALACIÓN VALLAS INFORMATIVAS 

 

 
 
   VALLA INFORMATIVA PR 42+0000 RUTA 2602           VALLA INFORMATIVA PR 63+0100 RUTA 3701 

 
 
 
 
 
 
 



 

  UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
  FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA 

 

 42 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 
RUTA 2602 
 
PR 69+0350 SITIO CRITICO  
 
ANTES 
 

   
 

ESTADO INICIAL DE LA VÍA EN EL SITIO CRITICO 

 
 
 
DURANTE 
 

  
 

MAQUINARIA TRABAJANDO EN EL SITIO CRITICO 
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DESPUÉS 
 

  
 

ESTADO ACTUAL DE LA VÍA EN EL SITIO CRÍTICO 

 
 
 
PR 71+0000 SITIO CRITICO (CÓRDOBA) 
 
CONSTRUCCIÓN CANALES TALUD SUPERIOR  
 
ANTES 
 

  
 

ESTADO INICIAL DEL TERRENO EN EL TALUD SUPERIOR DEL SITIO CRITICO 
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DURANTE 
 

  
 

PROCESO DE EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS CANALES RECOLECTORAS DE AGUA 
SUPERFICIAL 

 
 
DESPUÉS 
 

  
 

TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CANALES 
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MANTENIMIENTO DE LA VÍA EN EL SECTOR CRÍTICO DE CÓRDOBA 
 
ANTES 
 

  
 

ESTADO CRITICO DE LA VÍA EN LOS MOMENTOS DE AVALANCHA EN EL SECTOR 

 
 
 
 

DURANTE 
 

  
 

TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL SECTOR 
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DESPUÉS 
 

  
 

TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL SECTOR 
 
 
 
REMOCIÓN DE DERRUMBES 
 
ANTES 
 

  
 

SE PUEDE OBSERVAR LOS DERRUMBES EN EL SECTOR 
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DURANTE 
 

  
 

SE PUEDE OBSERVAR LA REMOCIÓN DE LOS DERRUMBES EN EL SECTOR 

 
 
 
 
 

DESPUÉS 
 

  
                                                                             

SE PUEDE OBSERVAR EL ESTADO DE LA VÍA DESPUÉS DE LA REMOCIÓN 
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PR 72+0600 SITIO CRITICO (SECTOR DE CÓRDOBA) 
 
REMOCIÓN DE DERRUMBES 
 
ANTES 
 

  
 

SE PUEDE OBSERVAR EL ESTADO DE LA VÍA 

 
 
 
 
DURANTE 
 

  
 

SE PUEDE OBSERVAR LA MAQUINARIA HACIENDO TRABAJOS EN LA VÍA 
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DESPUÉS 
 

  
 

ESTADO DE LA VÍA DESPUÉS DE LOS TRABAJOS 

 
 
OBRAS DE MANTENIMIENTO 
 
PR 75+0600  
 
ANTES 
 

  
 

ESTADO DE INICIAL DE LA VÍA 

 
 
 



 

  UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
  FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA 

 

 50 

DURANTE 
 

  
 

RIEGO Y EXTENSIÓN DE MATERIAL ADICIONADO PARA MANTENIMIENTO 

 
 
 
 
DESPUÉS 
 

   
 

ESTADO ACTUAL DE LA VÍA 
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PR 75+0600  
 
ANTES 
    

  
 

ESTADO DE INICIAL DE LA VÍA 

 
 
 
DURANTE 
 
 

  
 

RIEGO Y EXTENSIÓN DE MATERIAL ADICIONADO PARA MANTENIMIENTO 
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DESPUÉS 
 

  
 

ESTADO ACTUAL DE LA VÍA 

 
 
 
 
PR 61+0500 
 
 ANTES  
 

  
 

ESTADO DE INICIAL DE LA VÍA 
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DURANTE 
 

  
 

RIEGO Y EXTENSIÓN DE MATERIAL ADICIONADO PARA MANTENIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
DESPUÉS 
 

  
 

ESTADO ACTUAL DE LA VÍA 
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Mes Nº4 Diciembre de 2009 
 
RUTA 2602 – POPAYÁN – GABRIEL LÓPEZ – INZÁ 

 

   
 

SE CONTINÚA CON EL ENSAYO DE PLACA EN EL SECTOR INZÁ - GUADUALEJO 
 
 
 
 

 
 

   
 

SE AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS – EXCAVACIONES 
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INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 36” – 900mm . CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS CABEZALES 
 
 
 
 
 
 

   
 

SE AVANZA EN LOS CORTES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALINEAMIENTO GEOMÉTRICO 
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MEJORAMIENTO Y EXTENSIÓN DEL MATERIAL DE SUBBASE ESTABILIZADO CON CEMENTO 
 
 
 
 
 
 

    
 

VISTA DEL TERMINADO DE LA SUBBASE Y COLOCACIÓN DE DOVELAS PARA LAS LOSAS 
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PAVIMENTO RÍGIDO – SECTOR GABRIEL LÓPEZ 
 
 

 

   
 

                 VACIADO DEL CONCRETO                     VISTA DE LA VIA – CARRIL IZQUIERDO FUNDIDO 
 
 
 
RUTA 3701 – LA PLATA – GUADUALEJO 
 
 
 

   
 

 
SE INICIÓ CON LOS CORTES PERO SE NECESITA EL PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
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RIO JUNTAS – LA CRECIENTE DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DESTRUYO EL PASO PROVISIONAL 

 
 
 
 
ATENCIÓN PUNTO CRÍTICO RIO JUNTAS PR85+0650 
 
 

 
 
 

SE OBSERVA LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LA RECUPERACIÓN DEL PASO 
PROVISIONAL SOBRE EL RIO JUNTAS 
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TRABAJOS EN EL PUNTO CRÍTICO SOBRE EL RIO JUNTAS 
 

Mes Nº5 Enero de 2010 
 
RUTA 2602 – POPAYÁN – GABRIEL LÓPEZ – INZÁ 
 
 

  
 
 

AVANCE EN LAS OBRAS DE CONTENCIÓN A LO LARGO DEL TRAMO – PR47+500 
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  VISTA DEL ÁREA DE ACOPIO DE MATERIAL       VISTA DE DERRUMBES OCASIONADOS EN LA VÍA 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

SE AVANZA EN LOS CORTES PARA AMPLIACIÓN DE LA BANCA – PR50+010 
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VISTA DEL TERMINADO DE LA SUBBASE Y TERMINADO DE LA BASE ESTABILIZADA 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

FORMALETA PARA LA FUNDICIÓN DE LOSAS – VACIADO DEL CONCRETO PREMEZCLADO 
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VISTA DEL VACIADO DE LAS LOSAS – EL MODULO DE ROTURA ES DE 4.2 MPA 
 
 
 
 
 

   
 

    
   VISTA DEL CARRIL IZQUIERDO – PR48+500          VISTA DE LA FALLA EN EL SECTOR CÓRDOBA 
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SECTOR K51+500 – EXPLANACIONES Y CEREO SUBRASANTE 
 
 
 
 

   
 
 

EXPLANACIONES REALIZADAS - TREN DE VOLQUETAS CARGANDO MATERIAL DE CORTE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

CONTROL DE CALIDAD EN OBRA – TOMA DE VIGAS DE CONCRETO PARA ENSAYOS A 
FLEXOTRACCIÓN 
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TOMA DE CILINDROS Y VIGAS EN OBRA 
 
 
 
 
 

 
 

VISTA DE LA FALLA EN EL SECTOR DENOMINADO CÓRDOBA 
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SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO PARA EVITAR LA ZONA DE FALLA 

 
 
 
 

RUTA 3701 – LA PLATA – GUADUALEJO 
 

 

   
 
 

SE APRECIA EL EQUIPO EN LA ACTIVIDAD DE EXPLANACIONES 
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SE OBSERVA LOS DAÑOS AL PUNTO CRITICO PR64+970, SE ATENDIÓ DE MANERA INMEDIATA. 

 
 
 
ATENCIÓN PUNTO CRÍTICO RIO JUNTAS PR64+970 
 
 
 

 
 

SE PRODUJO PÉRDIDA DE LA BANCA EN EL SECTOR PR64+970 LO CUAL SUSPENDIÓ EL 
TRÁNSITO EN EL TRAMO LA PLATA – GUADUALEJO. 



 

  UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
  FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA 

 

 67 

 
 

 

 
SE ATENDIÓ EL SITIO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE AMPLIO LA BANCA Y SE RECUPERÓ LA 

TRANSITABILIDAD. 

 
VISTA PUENTE SECTOR JUNTAS PR85+300. 
 

 
 

VISTA DEL PUENTE METÁLICO EL CUAL SE ESTA MONTANDO SOBRE EL RÍO NEGRO – SECTOR 
JUNTAS 

 
 



 

  UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
  FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA 

 

 68 

 
 
 

VISTA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA – PUENTE SOBRE EL RIO NEGRO.  SECTOR JUNTAS 

 
Mes Nº6 Febrero de 2010 
 
RUTA 2602 – POPAYÁN – GABRIEL LÓPEZ – INZÁ. 
 

 

   
 

 
VISTA DE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 900 mm Y FUNDICIÓN DE CABEZALES – SE TIENE 

CONSTRUIDAS UN TOTAL DE 28 ALCANTARILLAS DE 36” 
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VISTA DE LOS CORTES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BANCA – PR 50+800 

 
 
 
 
 
 

   
 

VISTA DE LA SUBBASE EN PROCESO DE ESTABILIZACIÓN 
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VISTA DE LA CAPA SUBBASE ESTABILIZADA TERMINADA – EN PROCESO DE CURADO PR 49+200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
VISTA DEL VACIADO DEL CONCRETO PREMEZCLADO Y TERMINADO DE LAS LOSAS K48+800 
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  PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO – PR48+500        REPARACIONES A LAS LOSAS FISURADAS 
 

 
 

SECTOR K50+500 – EXPLANACIONES Y CEREO SUBRASANTE 
 
 

 
 

VISTA DE LAS EXPLANACIONES REALIZADAS – PROCESO DE COMPACTACIÓN DE LA 
SUBARASANTE 

 



 

  UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
  FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA 

 

 72 

 
 

VISTA DE LA SUBRASANTE COMPACTADA 

 
 
RUTA 3701 – LA PLATA – GUADUALEJO 
 
 

 

   
 
 
IRRIGACIÓN DE LA VÍA PARA EVITAR LA             CONTINUACIÓN DE LOS CORTES PARA  
EXCESIVA PRESENCIA DE POLVO                          AMPLIACIÓN DE LA BANCA PR68+700 
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CEREO DEL MATERIAL DE SUBBASE                      COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE SUBBASE   
                                                                            GRANULAR 
 
 
 
 

   
 

SE APRECIA EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PAVIMENTO RÍGIDO – SE ESTA PREPARANDO EL 
CONCRETO IN SITU 
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VISTA LOTE PARA DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE. 
 

 
 
 

VISTA DEL RELLENO CON MATERIAL SOBRANTE DE CORTES – SECTOR LA PLATA K65+000 
 
 

 
 

VISTA DE LA ADECUACIÓN DE LOTE PARA LA UBICACIÓN DE LA PLANTA DE CONCRETO – 
K67+200 
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CHARLAS A LA COMUNIDAD REFERENTE A LA GESTIÓN PREDIAL 
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7. ANEXOS 
 

7.1 Anexo: SICE  
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7.2 Anexo: SICOR 
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7.3 Anexo: SICO 
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7.4 Anexo: SECOP       
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7.5 Anexo: Análisis Propuesta Económica 
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7.6 Anexo: Determinación del Puntaje por Valor de la Propuesta.  
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7.7 Anexo: Resultado Final Del Proceso de Evaluación 
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7.8 Anexo: Resultado de la Evaluación Técnica      
                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
  FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA 

 

 84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
7.9 Anexo: Resolución 
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7.10 Anexo: Certificado de Pasantía 

                                                    
 




