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INTRODUCCIÓN 

 

Para optar al título de Ingeniero Civil, se ha tenido en cuenta  la modalidad que 

existe según la reglamentación del Acuerdo N° 051 de 2001 del Concejo Superior 

Universitario y la Resolución N° 281 del 10 de junio de 2005 del Consejo de 

Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca, el cual hace referencia a 

la posibilidad de participar en una práctica profesional (pasantía). Se desarrolló 

esta actividad a la empresa CONSTRUCTORA GEKO, para supervisar y controlar 

procesos constructivos en las viviendas con énfasis en las redes Sanitarias, 

Hidráulicas y Pluviales. 

La actividad de pasantía en una constructora tiene como objetivo primordial la 

adquisición de experiencia en el campo de la construcción de viviendas y de obras 

de urbanismo, La participación en el proyecto como pasante ha permitido 

complementar los conocimientos adquiridos, aclarar conceptos, profundizar más 

en ellos, con la práctica se obtendrá experiencia para resolver situaciones que 

surgen en una obra civil para luego aplicar lo aprendido en el campo profesional 

como tomar decisiones acertadas, económicas funcionales que permitirán un 

mejor desarrollo profesional. 
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1. OBJETIVOS: 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL:  

Intervenir en la mayoría de los procesos constructivos que se realizan en la obra 

mediante la supervisión y control adecuados,  para una correcta ejecución de las 

actividades, como son las redes hidráulicas, redes sanitarias y redes pluviales, en 

la construcción de la Urbanización Altos de Tulcán. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Realizar el control de acuerdo a los diseños previstos del desarrollo de las 

diferentes actividades de la obra y en caso de presentarse inconformidades 

realizar las pertinentes notificaciones a la administración y dirección de la 

obra. 

 

 Supervisar la instalación de las redes hidráulicas a colocarse según diseños 

en el Proyecto. 

 

 Cuantificar la tubería de la red hidráulica y accesorios, de acuerdo a los 

planos de diseño. 

 

 Supervisar la colocación de la red sanitaria y pluvial según diseños en el 

Proyecto. 

 

 Cuantificar la tubería de la red sanitaria y pluvial y sus respetivos 

accesorios, de acuerdo a los planos de diseño. 

 

  Realizar la verificación de las redes Hidráulicas, Sanitarias y Pluviales 

garantizando su adecuado funcionamiento. 
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2. DESCRIPCION  GENERAL DEL PROYECTO 

 

El Conjunto Residencial Altos De Tulcán,  es una obra que ofrece alternativas de 

Vivienda, en modalidad de viviendas unifamiliares de dos y tres pisos.  

Dicha obra consiste en un Conjunto Cerrado Multifamiliar;  que comprende zonas 

comunes, salón social, piscina climatizada,  zonas verdes, ciclo ruta y 

parqueaderos.  

La obra inicio el 28 de Febrero del 2009 y actualmente tiene un avance del 67% 

equivalente a 94 casas y un 62% en obras de urbanismo.  

2.1 EMPRESA EJECUTORA: 

La construcción la ejecuta GEKO LTDA, que es una empresa relacionada con el 

campo de la construcción. El proyecto está aprobado por la Curaduría Urbana    

Nº 1: 161 de Marzo 10 de 2010, a través de la Licencia de Construcción # 3519 

con vigencia de tres años. 

2.2 CONSTRUCCIÓN: 

La construcción del proyecto cuenta con un área  de 9.742,9 m2 y el área de 

urbanismo es de 25.061 m2. La Urbanización Altos de Tulcán presenta viviendas 

unifamiliares de dos y tres pisos.  

 

FIGURA 1 Fachada casa modelo 
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2.3 UBICACION: 

La construcción de la URBANIZACION ALTOS DE TULCÁN está ubicada  en la 

zona Norte de la Ciudad de Popayán, sobre la  Carrera 2, Calle 16N; la obra está 

en la margen derecha de la vía que conduce de la Universidad del Cauca al 

Colegio el Liceo.  

 

FIGURA 2 Ubicación de la construcción de la Urbanización Altos de Tulcán 

 

FIGURA 3 Planta de distribución de la Urbanización Altos de Tulcán. 
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3. ACTIVIDADES DE LA PASANTÍA: 

 

Para la ejecución de la práctica de la pasantía en la construcción de la 

urbanización Altos de Tulcán se presenta a continuación el  trabajo de campo que 

se desarrolló en la obra, en la supervisión y control de actividades constructivas. 

La obra se encontró con algunos avances, con los cuales se inició las actividades: 

3.1 PRELIMINARES: 

3.1.1 Localización:  

Localización de los lotes, se identifican los paramentos y ejes principales de los 

lotes, con ayuda de tacos  o bastidores de madera se hacen puentes para dejar 

plasmados los ejes y paramentos. 

3.1.2 Relleno con suelo arcilloso: 

En caso de presencia de zonas críticas de suelo se hace el respectivo 

mejoramiento. 

3.2 CIMENTACIONES Y DESAGUE: 

Para las viviendas, el ingeniero estructural diseñó una viga de cimentación corrida, 

en secciones en forma de T invertida, en forma de L y forma rectangular, Anexo P 

y Q,  teniendo en cuenta los resultados del estudio de suelos.  

3.2.1 Excavación para los cimientos:  

En el proceso de cimentación se realiza una excavación teniendo en cuenta la 

cota que presenta la viga de cimentación de cada casa, con un promedio de 60 cm 

de profundidad. 
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Las dimensiones de la excavación en cada sección la establece el diseño del 

refuerzo para cada una de estas, sección en L con una base de 40 cm, sección en 

T invertida con una base de 35 cm y la sección rectangular con una base de 20 y 

35 cm respectivamente; Anexo Q. 

 

 

3.2.2 Excavación para Cajas de Inspección:  

Se debe tener en cuenta la profundidad a la que se encuentra el punto sacado de 

la tubería del alcantarillado con anterioridad y con este plantear la profundidad de 

las tres cajas de inspección que tiene cada casa. 

FIGURA 4 Localización y planteo de ejes FIGURA 5 Inicio de excavaciones 

FIGURA 6 Hilos guía para excavaciones de las zanjas FIGURA 7 Limpieza de zanjas 
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3.2.3 Excavación para la tubería de desagüe:  

Tener claro la ubicación de los puntos sanitarios y el sector de interconexión con 

las cajas de inspección, además de la ubicación de la tubería de recolección de 

agua pluvial, para lo cual se contó con el plano Sanitario y Pluvial; Anexo E. 

Con ayuda de una manguera de nivel identificar la pendiente a la cual debe ir 

ubicada la tubería, para así profundizar la zanja y darle su respectivo acomodo al 

suelo. 

FIGURA 7 Guía dimensional para cajas de inspección FIGURA 8 Zanjas de intercomunicación entre cajas de 
inspección 

FIGURA 8 Zanja para tubería de agua lluvia FIGURA 9 Determinación de puntos sanitarios 
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3.2.4 Solado de Limpieza:  

Se  colocó antes del solado de limpieza  roca muerta en la parte superficial de la 

base de las zanjas, seguido de un proceso de apisonamiento teniendo en cuenta 

no perjudicar o afectar las redes sanitarias, además se controló que las zanjas 

para las vigas de cimentación estuvieran limpias sin material contaminante, dado 

que el solado de limpieza es un elemento de adecuación y sellado del terreno para 

brindar un espacio limpio y correcto para la construcción de los elementos 

estructurales que van sobre él.   

Para el solado de limpieza se realizó una mezcla de forma mecánica (mezcladora) 

con una proporción 1:4:4 

Parte de la red de tubería sanitaria se instala, se asegura y ubica debajo del 

solado de limpieza.  

FIGURA 10 Ubicación de la tubería para agua lluvia FIGURA 11 Acomodo y pendiente de la tubería sanitaria 
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3.2.5 Red de Tubería Sanitaria: 

El diseño de la red de tubería sanitaria emplea dos diámetros para el manejo del 

agua sanitaria de 2 pulgadas para lava platos, lava manos, sifones de duchas, 

desagüe de lavadero y lava trapero; de 4 pulgadas para desagüe de baños e 

intercomunicación entre cajas de inspeccion. 

Para el desarrollo de la instalación de la red de tubería sanitaria se utilizó la 

siguiente tubería: 

3.2.6 Ficha Técnica Tubería Sanitaria y Pluvial: 

En esta ficha encontraras datos suministrados por la empresa TIGRE S.A. como 

diámetros que se maneja, características técnicas, instrucciones de instalación, 

certificados Icontec y catálogo de accesorios. Ver ANEXO A. 

3.2.7 Instalación de la Red de Tubería Sanitaria: 

Teniendo en cuenta las indicaciones presentadas por la marca TIGRE S.A., 

además de la capacitación dada por el ingeniero residente de la obra se continuó  

con el proceso de instalación. 

Lo primero que se hace es que con ayuda del plano de la Red Sanitaria se 

identifican los puntos sanitarios y se llevan a el terreno los tubos y accesorios que 

se instalarán, luego se toman las medidas de la tubería en los diferentes diámetros 

2” y 4”, se cortan los  tubos con la ayuda de una segueta tratando de que el corte 

sea lo más recto posible, se hace una preinstalación sin necesidad de utilizar 

todavía el Limpiador y la Soldadura se acomodan en la ubicación que nos plantea 

el plano para hacerle algunos retoques como el despunte a la entrada de la caja 

FIGURA 12 Vertido de solado de limpieza FIGURA 13 Aseo del solado de limpieza 
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de inspección, para ello se utiliza un rectángulo en madera con la medida interna 

de la caja de inspección. 

Ya hecho el despunte de entrada a la cámara se  procede a limpiar la parte de los 

tubos que estará en contacto con la soldadura, con un paño limpio se le aplica el 

Cemento Solvente y se unen las partes Tubos y Accesorios. Se acomodan en la 

ubicación previamente identificada, se procede a verter el material para rellenar 

las zanjas, se le da un grado de apisonamiento cuidando no afectar la tubería, 

esto  permite que esta quede segura y con la pendiente indicada en los planos. 

 

FIGURA 14 Identificación de la tubería sanitaria FIGURA 15 Recorte de la tubería sanitaria 

FIGURA 16 Limpieza y pegado de tubería sanitaria FIGURA 17 Acomodo de la tubería sanitaria 
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3.2.8 Ficha Técnica Limpiador y Soldadura:  

En esta ficha encontraras datos suministrados por las empresas CESOL y CELTA 

como la presentación de distribución y un correcto manejo de los productos 

Limpiador y Soldadura respectivamente. Ver ANEXO B. 

3.2.9 Cuantificación de la Red de Tubería Sanitaria: 

Con ayuda del plano Sanitario y Pluvial; Anexo E y F, se determina la cantidad de 

la tubería para casas de dos pisos y el anexo H, para casas de tres pisos, además 

de sus diámetros y los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de 

esta, así: 

 Para casas de 2 pisos:    

 Tubería PVC     4”:  

o Primer Piso: 8,40 m 

o Segundo Piso: 0,75 m 

o Bajantes: 5,62 m 

 Accesorios PVC    4”:  

o Primer Piso:  

 Codo 90° campana x campana: 3 unidades 

 Tapón de prueba: 3 unidades 

 Unión: (1-2) unidades 

o Segundo Piso:  

 Codo 90° campana x campana: 4 unidades 

 Yee reducida 4” a 2“: 4 unidades 

 Tapón de prueba: 2 unidades 

 Tubería PVC    2”:  

o Primer Piso: 13,22 m 

o Segundo Piso: 3,87 m 

 Accesorios PVC    2”:  

o Primer Piso: 

 Codo 90° campana x campana: 8 unidades 

 Sifón 189° campana x campana: 1 unidad 

 Codo 90° campana x espigo: 1 unidad 

 Tapón de prueba: 5 unidades 

 Unión: (1-2) unidades 

o Segundo Piso: 

 Codo 90° campana x campana: 2 unidades 

 Tee :1 unidad 

 Buje reductor 2” a 1 ½”: 1 unidad  
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 Sifón 180° campana x campana: 4 unidades 

 Codo 90° campana x espigo: 4 unidades 

 Yee: 2 unidades 

 Codo 45° campana x campana: 1 unidad 

 Tapón de prueba: 6 unidades 

 Tubería PVC    1 ½”: 

o Segundo Piso: 2,0 m 

 Accesorios PVC    1 ½”: 

o Segundo Piso: 

 Codo 90° campana x campana: 1 unidad 

 

 Para casas de 3 pisos: 

 Tubería PVC    4”: 

o Segundo Piso se aumenta: 0,35 m 

o Bajantes se aumentan: 2,20 m 

 Accesorios PVC    4”: 

o Segundo Piso se aumenta: 

 Tee : 1 unidad 

o Tercer Piso: 

 Tee Reducida de 4” a 2“: 1 unidad 

 Codo 90° campana x campana: 3 unidades 

 Tubería PVC    2”:  

o Segundo Piso se aumenta: 2,20 m 

o Tercer Piso: 1,05 m 

 Accesorios PVC    2”: 

o Segundo Piso disminuye: 

 Buje reductor de 2” a 1 ½”: 1 unidad  

o Tercer Piso: 

 Codo 90° campana x campana: 1 unidad 

 Codo 90° campana x espigo: 2 unidades 

 Codo 45° campana x campana: 1 unidad 

 Buje reductor de 2” a 1 ½”: 1 unidad  

 Sifón 180° campana x campana: 2 unidades 

 Tubería PVC    1 ½”: 

o Segundo Piso disminuye: 2,0 m  

o Tercer Piso: 2,0 m 

 Accesorios PVC    1 ½”: 

o Segundo Piso disminuye: 
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 Codo 90° campana x campana: 1 unidad 

o Tercer Piso: 

 Codo 90° campana x campana: 1 unidad 

 

3.2.10 Zapata Corrida: 

El ingeniero calculista opto por implementar el sistema de zapatas corridas para la 

cimentación de las casas de dos y tres pisos en la Urbanización Altos de Tulcán. 

3.2.10.1 Colocación de los Castillos de Acero:  

Los castillos de acero tienen una altura de 35 cm. Se revisó  la numeración en el 

acero que fuera correcta, la ubicación de los traslapos y que la cantidad de 

estribos fueron correctamente ubicados con el plano estructural en el terreno; de 

igual forma se revisó que no estuvieran  sueltos del amarre de alambre. 

Se supervisó en las vigas dejar el espacio de recubrimiento y que estuvieran 

puestas sobre panelitas de mortero previamente curado de (5 x 5 x 5) cm, que las 

varillas o estribos no queden pegados a las paredes de suelo cuando no se utiliza 

formaleta para la fundición con concreto. 

 

 

Tener en cuenta que los castillos de las vigas  de cimentación no queden forzando 

o deformando la tubería sanitaria o pluvial previamente instalada. 

FIGURA 18 Castillo de viga de cimentación en forma de L FIGURA 19 Castillo de viga de cimentación en forma de T 
invertido 
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Además posteriormente a la colocación de los castillos de las vigas de 

cimentación se supervisó el proceso de colocación de los castillos de las columnas 

y pantallas,  teniendo en cuenta que en este momento no se desalineen o se 

corran los castillos de las vigas de cimentación, que estos queden correctamente 

asegurados y que se les proporcione su adecuada verticalidad. 

 

3.2.11 Instalación de la Red de Tubería Pluvial: 

Ya realizado el proceso de colocación de los castillos de la viga de cimentación se 

inicia la actividad de instalación de la red de tubería de Aguas Lluvias, la principal 

observación que se debe hacer es tener en cuenta la cota de entrega del agua 

FIGURA 20 Instalación de los castillos de la viga de 
cimentación 

FIGURA 21 Instalación de los castillos de la viga de 
cimentación 

FIGURA 22 Alineación y verticalidad de castillos de 
columnas y pantallas 

FIGURA 23 Alineación y verticalidad de castillos de 
columnas y pantallas 
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lluvia sobre la calle, a partir de esta se plantea la pendiente que debe llevar el 

recorrido de la red de tubería (1%), con el objetivo de que el agua no quede 

estancada en ninguna sección de la red.  

Seguir todas las recomendaciones de instalación que presenta la marca Tigre S.A.  

Verificar que los tubos queden bien asegurados a los castillos de la viga en las 

secciones que la red de tubería corte a esta, ya que en el proceso de vertido de 

concreto y su posterior vibrado puede sufrir desplazamientos perjudicando la 

continuidad de la pendiente. 

Se hace un chequeo previo de la funcionalidad de la red vertiendo agua a la 

tubería y observando que se evacue en su totalidad. 

FIGURA 24 Adecuación de la tubería de agua lluvia para 
garantizar su pendiente 

FIGURA 25 Aseguramiento de la tubería al castillo de la 
viga de cimentación 
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3.2.12 Cuantificación de la Red de Tubería Pluvial: 

Con ayuda del plano Sanitario y Pluvial; Anexo E, F y G, se determina la cantidad 

de la tubería para casas de dos pisos y Anexo H e I, para casas de tres pisos, 

además de sus diámetros y los accesorios necesarios para el correcto 

funcionamiento de esta, así: 

 Para casas de 2 pisos: 

 Tubería PVC    4”: 

o Primer Piso: 10,42 m 

 Accesorios PVC    4”: 

o Primer Piso:  

 Yee reducida 4” a 3”: 2 unidades 

 Yee doble reducida 4” a 3”: 1 unidad 

 Buje reductor de 4” a 3”: 1 unidad 

 Unión: 1 unidad 

 Tubería PVC    3”: 

o Primer Piso: 6,25 m 

o Segundo Piso: 1,70 m 

o Bajantes: 20,50 m 

 Accesorios PVC    3”: 

o Primer Piso: 

 Codo 90° campana x campana: 4 unidades 

 Sifón 135°: 1 unidades 

FIGURA 26 Chequeo previo de la funcionalidad de la 
tubería 

FIGURA 27 Chequeo para que la tubería no quede forzada 
o deflectada 
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 Codo 90° campana x espigo: 3 unidades 

 Codo 45° campana x campana: 1 unidad 

 Yee: 1 unidad 

 Yee reductora de 3” a 2”: 1 unidad 

 Tapón de prueba: 5 unidades 

 Unión: (2-3) unidades 

o Segundo Piso: 

 Codo 90° campana x campana: 4 unidades 

 Accesorios PVC    2”: 

o Primer piso:  

 Codo 90° campana x espigo: 1 unidad 

 Sifón 180°: 1 unidad 

 

 Para casas de 3 pisos: 

 Tubería PVC    3”: 

o Segundo Piso disminuye: 0,40 m 

o Tercer Piso: 0,40 m 

o Bajantes: 7,10 m 

 Accesorios PVC     3”: 

o Segundo Piso aumenta:  

 Unión: 3 unidades 

 Codo 45° campana x campana: 1 unidad 

 Sifón 135°: 1 unidad 

 

o Segundo Piso disminuye: 

 Codo 90° campana x campana: 3 unidades 

o Tercer Piso: 

 Codo 90° campana x campana: 2 unidades 

 

3.2.13 Colocación de Formaleta Viga de Cimentación:  

La formaleta de fundición se hizo en madera en el sitio, se supervisó que todas las 

secciones tuviesen su respectivo recubrimiento, que garanticen la correcta 

estabilidad y resistencia al proceso de verter el concreto y su respectivo vibrado. 
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Que las formaletas de madera no afecten o influyan en la deformación o 

desplazamiento de la red de tubería.  

Que en el proceso de desformaletear no haya la posibilidad de que queden trozos 

de madera incrustados en la viga, que los castillos de las columnas queden 

correctamente ubicados, con una buena verticalidad, bien centrados y que queden 

con el aseguramiento adecuado con viga.  

  

FIGURA 30 Chequeo de separación del acero a la formaleta, la verticalidad y alineación de los tableros de la formaleta 

3.2.14 Formaleta y Fundición de las Cajas de Inspección: 

Con el objetivo de que quede toda la red de tubería sanitaria asegurada se 

procede a la elaboración de las cajas de inspección. 

Verificar que cada tubo que llega a la caja de inspección este ubicado 

correctamente y no presente molestias al momento de la fundición. 

FIGURA 28 Colocación de la formaleta de la viga de 
cimentación 

FIGURA 29 Colocación de la formaleta de la viga de 
cimentación  
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Las cajas de inspección se realizan con una formaleta en madera en forma 

rectangular, con una medida interna de (50x50), esta formaleta está provista de un 

gancho, el cual facilita la extracción de esta una vez fundida la caja de inspección.  

Después de la fundición, retirado de la formaleta y posterior fraguado de la caja de 

inspección, se procede a la actividad de limpieza tanto de la caja como de la 

tubería que confluye a esta por  partículas de concreto que pudieron ingresar, se 

continua con la elaboración de las cañuelas de la caja de inspección para 

encausar el agua y evitar que se estanque en la caja de inspección. 

FIGURA 31 Formaleta rectangular de madera y reutilizable FIGURA 32 Fundición de la aja de inspección 

FIGURA 33 Remate de los bordes de la caja de inspección FIGURA 34 Retiro de la formaleta reutilizable 
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Se chequea la funcionalidad de las cajas de inspección con el fin de garantizar 

que no están taponadas u obstruidas. Se les proporciona su respectiva tapa para 

evitar que le caiga material cementante, partículas de suelo o cualquier cosa que 

pueda obstruir el paso del agua. 

 

3.2.15 Fundición de la Viga de Cimentación:  

En la viga de cimentación se supervisó que tanto el acero como el solado 

estuviera libre de suciedad, que la tubería  pluvial y sanitaria tuvieran sus 

adecuadas pendientes y correctamente aseguradas a los flejes de la viga, 

FIGURA 35 Limpieza de la caja de inspección FIGURA 36 Elaboración de las cañuelas 

FIGURA 37 Caja de inspección con cañuela FIGURA 38 Chequeo de la funcionalidad de las cajas de 
inspección 
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evitando que a futuro se devuelvan las aguas residuales; se realizó una buena 

compactación para el relleno de las zanjas, sin dañar la tubería sanitaria.   

Se chequeó que la numeración del acero del refuerzo fuera la adecuada, que los 

traslapos estuvieran bien ubicados dado en el plano estructural y la colocación de 

separadores con panelitas de mortero en la parrilla inferior para el recubrimiento y 

evitando el contacto entre el refuerzo y el suelo. 

Cuando se tiene lista la superficie se realiza la fundición donde se controla el 

vaciado del concreto revisando que se hiciera un adecuado vibrado por cada 

tramo de los ejes especialmente en los nudos, para que toda la mezcla quedara 

bien distribuida en todos los puntos, dada la gran importancia que esto tiene en la 

estructura de cimentación y con el fin de evitar hormigueros en esta.   

Garantizar que el desperdicio sea muy reducido al momento de verter el concreto 

en la formaleta, prevenir y evitar la contaminación del concreto en el proceso de 

vertido. 

Para la fundición de la viga se realizó una mezcla de forma mecánica 

(mezcladora) con una proporción 1:2:2,5 

FIGURA 39 Fundición de la viga de cimentación FIGURA 40 Proceso de vibrado 
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Se realizó el ensayo de asentamiento para determinar la manejabilidad y calidad 

de la mezcla, se realizaron ensayos de cilindros con el fin garantizar que la mezcla 

brinde la adecuada resistencia, este proceso se repite en cada fundición en la 

obra, para tener un control y registro de la resistencia de las estructuras en cada 

sección. 

. 

   

En el proceso de retirar la formaleta revisar que no quede parte de la formaleta 

incrustada en la fundición, que la viga no presente hormigueros o  secciones de 

los castillos expuestas a la intemperie, en caso tal hacerle las correcciones con 

una mezcla de material granular más fino y aditivo Sika Top. 

FIGURA 41 Remate o enrace de la viga de cimentación  

FIGURA 42 Ensayo de asentamiento 
FIGURA 43 Elaboración de ladrillos para ensayo de 
resistencia 
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Supervisar el correcto manejo de la madera que se retira en el momento de 

desformaletear para evitar accidentes con las puntillas y astillas que quedan 

expuestas en el proceso de esta actividad. 

Se continúa con la actividad de enrazar hasta el nivel de la viga con suelo limo 

arcilloso, esta actividad se realiza de forma gradual o en capas con la intención de 

proporcionarle así una compactación progresiva a cada sección del área del lote. 

 

Se le aplica un grado de compactación mecánica en sectores donde no se pueda 

afectar las redes de tubería y manual en los sectores donde se pueda causar 

algún deterioro a la red de tuberías, ya realizado este proceso, se continúa con la 

aplicación del primario. 

FIGURA 45 Retiro de la formaleta de la viga de 
cimentación 

FIGURA 46 Recolección y organización de la madera de 
la formaleta 

FIGURA 44 Enrace con material limo arcilloso de manera 
gradual 

FIGURA 45 Compactación del material de manera gradual 
hasta el nivel de la viga 
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3.2.16 Vertido de Mezcla para el Primario: 

Verificar que se extienda la tubería para la red eléctrica correctamente, 

identificando los diferentes puntos con ayuda del plano eléctrico. Se plantea los 

hilos de guía de los niveles del primario por medio de una manguera de nivel. 

Se le hace limpieza a la parte superior de la viga para que tenga un mejor contacto 

con el primario, además se verifica que toda el área donde se va verter el primario 

este libre material contaminante o basura. 

Para la fundición del primario se realizó una mezcla de forma mecánica 

(mezcladora) con una proporción 1:3:4 

FIGURA 46 Compactación manual FIGURA 47 Compactación mecánica 

FIGURA 48 Identificación de puntos eléctricos FIGURA 49 Instalación de la red de tubería eléctrica 
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Se verifico que en el proceso de verter la mezcla del primario no se afecte 

accidentalmente la red de tubería por parte del personal encargado de verterlo. Se 

tuvo en cuenta que no vertieran la mezcla en los nudos de las columnas, además 

de que las tapas de las cajas de inspección queden con libertad para ser 

manipuladas.  

Chequear que los puntos sanitarios y pluviales tengan sus respectivos tapones o a 

una altura prudente que impida el ingreso de la mezcla del primario que se va a 

verter. 

 

 

FIGURA 50 Vertido de mezcla para primario FIGURA 51 Atezado con llana de madera 

FIGURA 52 Nudos de las columnas libres de mezcla para 
primario 

FIGURA 53 Chequeo de tapas de cajas de inspección con 
una correcta nivelación 
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3.3 MAMPOSTERÍA: 

Se realizó con tres clases de ladrillo, muros en soga con ladrillo común de 

dimensiones  23x7x11.5, proveniente de la ladrillera de Rio Hondo, muros en soga 

con ladrillo limpio a la vista de dimensiones 24x7x11.5, proveniente de la ladrillera 

La Jimena y muro estructural en la fachada con ladrillo estructural de dimensiones 

24x7x11.5, proveniente la ladrillera La Jimena. 

Se realiza el planteo de la ubicación de los muros con ayuda del plano 

arquitectónico, se verifica  la verticalidad o plomo de estos, que se dejen los trabes 

adecuados en los lugares donde confluyen los muros con columnas y los muros 

con los bajantes sanitarios. 

La sección del frente de la fachada en el primer piso se realizó en ladrillo 

estructural utilizando el ladrillo como dovelas provistas de refuerzo en su parte 

interior y concreto para confinarlo. 

 

FIGURA 54 Muro en soga con ladrillo común  FIGURA 55 Muro en soga con ladrillo limpio 
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Además se tiene en cuenta otras observaciones como, que se dejen incrustados 

en las juntas o pega del ladrillo los pelos de amarre de los bajantes, que se tengan 

los respectivos cuidados y los accesorios adecuados en el momento de manipular 

equipos para cortar los ladrillos, con los cuales el personal este expuesto a tener 

accidentes. 

Para la pega de los ladrillos se realizó una mezcla de forma mecánica 

(mezcladora) con una proporción 1:4 

3.4 ESTRUCTURA: 

3.4.1 Columnas y pantallas primer piso: 

Cuando ya se han levantado los muros a una altura de 2.35 m se elaboran con 

madera las formaletas para la fundición de las columnas y las pantallas, se debe 

verificar que estas queden bien aseguradas, que tengan una correcta verticalidad 

o plomo, deben estar provistas de puntales para evitar que queden inclinadas 

hacia algún lado, además para que en el momento de vibrado no sufra 

deformaciones la formaleta es aconsejable hacerle torniquetes con alambre de 

amarre entre las tablas de esta, ya que las deformaciones se verán reflejadas en 

la columna fundida. 

FIGURA 59 Muro estructural FIGURA 60 Refuerzo del muro estructural 
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Para las pantallas se recomienda colocar listones guía para que queden 

alineadas. 

Verificar que los castillos de las columnas tengan una separación con la formaleta, 

además de que queden bien centradas y alineadas con las demás que vayan en el 

eje.  

 

Para la fundición de las columnas y pantallas se realizó una mezcla de forma 

mecánica (mezcladora) con una proporción 1:2:2,5. 

Se verifica que en el proceso de vertido de concreto a la formaleta de columnas y 

pantallas se les aplique su adecuado vibrado y golpeteo a la formaleta con una 

FIGURA 56 Colocación de formaletas a columnas y 
pantallas 

FIGURA 57 Chequeo de verticalidad a columnas y 
pantallas 

FIGURA 58 Torniquete con alambre de amarre FIGURA 59 Alineación de pantallas con listones 
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maseta de caucho para permitir un mejor acomodo del concreto y evitar la 

formación de hormigueros. 

Se aconseja que después de un tiempo prudente se retire la formaleta de las 

columnas y pantallas con el fin de identificar posibles hormigueros, en caso tal 

inmediatamente hacer las correcciones con una mezcla de granular fino y aditivo 

Sika Top.  

Se rectifica que todas las columnas y pantallas tengan su correcta verticalidad con 

ayuda de la plomada. 

3.4.2 Escaleras: 

Las gradas se elaboran con escalones prefabricados en obra (son placas de 

concreto con un refuerzo interno), de tal forma que su colocación sea más sencilla 

y rápida. 

 

FIGURA 60 Proceso de vibrado en columnas y pantallas FIGURA 61 Proceso de golpeteo con martillo de caucho 
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Su colocación se hace de manera gradual a la vez que se van levantando las 

hiladas de ladrillo del área destinada para las gradas y se dejan las columnas al 

contorno de esta área para fundirse posteriormente y confinar toda esta sección. 

 

3.4.3 Losa de Entrepiso Aligerada: 

La primera actividad que se realiza es la adecuación de la formaleta que soportara 

el concreto constituida por: los tableros, los rieles que soportan los tableros, que 

pueden ser en madera o cercha de acero, los soportes de los rieles pueden ser 

gatos metálicos o tacos de guadua. 

Es de especial cuidado que la estructura quede bien asegurada y nivelada, que los 

puntos donde los gatos metálicos o tacos de guadua descargan la carga no 

puedan presentar hundimiento o desplazamiento. 

FIGURA 62 Refuerzo de las placas prefabricadas para las 
gradas 

FIGURA 63 Confinamiento de los escalones con el muro 
de ladrillo común  

FIGURA 64 Colocación de los escalones de las gradas FIGURA 65 Colocación de los escalones de las gradas 
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3.4.4 Vigas de amarre: 

Instalación de los castillos de acero de las vigas de amarre, se revisó  la 

numeración en el acero que fuera correcta, la ubicación de los traslapos y que los 

estribos fueron correctamente ubicados, con ayuda del plano estructural; de igual 

forma se revisó que no estuvieran sueltos del amarre de alambre. 

Se verifica que las varillas de las columnas y pantallas que pasan queden en la 

sección interna de los castillos de las vigas de amarre, también se revisó que sea 

correcto el refuerzo de los nervios de la losa aligerada. 

FIGURA 66 Colocación de los tacos o gatos metálicos de 
la estructura de soporte 

FIGURA 67 Colocación de los tableros de la estructura de 
soporte 

FIGURA 68 Colocación de estribos de la viga de entrepiso FIGURA 69 Colocación de estribos  de la viga de entrepiso 
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3.4.5 Instalación de la Red de Tubería Sanitaria de entrepiso: 

Con ayuda del plano Sanitario y Pluvial; Anexo F, se identifican los puntos 

sanitarios para instalar la tubería sanitaria de entrepiso. 

Se revisa que la tubería quede bien asegurada a las varillas en caso de que corte 

un nervio o viga de amarre, para que en el momento de verter el concreto y su 

posterior vibrado no se desplacen o se deformen.  

Es importante una vez instalada la tubería se le proporcione a cada tubo un tapón 

para evitar posibles obstrucciones con concreto o basura. 

 

FIGURA 70 Colocación de estribos de las columnas y 
pantallas 

FIGURA 71 Colocación del refuerzo de los nervios de la 
losa aligerada 

FIGURA 72 Instalación de tubería sanitaria de entrepiso 
baño principal 

FIGURA 73 Instalación de tubería sanitaria de entrepiso 
baño social 
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3.4.6 Instalación de Casetones: 

Se manejó losa aligerada con casetones en esterilla de guadua de dimensiones 

(2,85x0,60x0,25)m. 

Se verifica las separaciones de los nervios y de la viga de amarre sea la 

adecuada, que se le haga la respectiva adecuación a los casetones que van sobre 

la red de tubería sanitaria, de tal manera que no la desplacen ni la deformen. 

Los casetones son elaborados en obra, conformados por madera (tabla) y esterilla 

de guadua, asegurados a la madera por medio de puntillas y alambre de amarre. 

  

3.4.7 Instalación de Tubería para la Red Eléctrica: 

Posteriormente a la colocación de los casetones se inicia la actividad de extender 

la red de tubería para el cableado eléctrico, para lo cual con ayuda del plano 

eléctrico se identifican los puntos eléctricos, se debe verificar que esta quede bien 

asegurada y en la ubicación correspondiente, ya que la actividad posterior dificulta 

modificar la posición en que queda. 

FIGURA 74 Fabricación artesanal de casetones FIGURA 75 Colocación de casetones 
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Es muy importante supervisar que el personal encargado de la colocación de la 

tubería para la red eléctrica, no deteriore los casetones o influya en la deformación 

o desplazamiento de la tubería sanitaria. 

3.4.8 Instalación de Malla Electro-soldada: 

Extendido de la malla electro-soldada de diámetro 4,0 mm, esta se asegura del 

hierro de las vigas de amarre o del refuerzo de los nervios de la losa aligerada con 

alambre de amarre. 

Se debe revisar que se tengan en cuenta los traslapos entre una malla y otra. 

 

En el momento de extender la malla se debe tener cuidado de no romper o mover 

la red y los puntos eléctricos, al igual que los puntos sanitarios. 

FIGURA 76 Identificación de puntos eléctricos FIGURA 77 Instalación de la red de tubería eléctrica 

FIGURA 78 Instalación de malla electro-soldada FIGURA 79 Recorte y acomodo de la malla electro-
soldada 
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3.4.9 Fundición de la Losa de Entrepiso: 

Antes de verter el concreto se debe chequear el nivel de la losa con ayuda de un 

nivel de precisión y hacerle su respectivas correcciones de nivel. 

Se coloca y asegura los tubos de pases hidráulicos. 

Se revisa que los casetones estén en buenas condiciones ya que después de la 

instalación de la  tubería para redes eléctricas y la malla electro-soldada pueden 

haber sufrido algún deterioro. 

Con ayuda de una manguera de nivel se marcan los niveles y se tienden los hilos 

guías para garantizar un espesor uniforme en toda la losa.  

Se le proporciona un poco de agua a los casetones para que al momento de  

verter el concreto no deshidrate la mezcla. 

Se utilizó concreto premezclado vertido con bomba o concreto mezclado en obra 

con una proporción 1:2:2,5 vertido con carreta (buggis). 

En cualquiera de los casos en el momento de vertido se tiene en cuenta que no se 

parta la tubería de redes eléctricas, se desplacen los pases hidráulicos,  se dañen 

los casetones por el tráfico del personal, levanten la malla electro-soldada o 

cualquier otra eventualidad que entorpezca el correcto proceder de la fundición. 

 

Se debe proporcionar a la losa a fundir un plástico a lo largo del recorrido de los 

buggis, cuya función es la de recolectar los desperdicios o basura que es 

transportada por los buggis y sus operarios, así como proporcionar tablas para el 

recorrido de estos para distribuir la carga y evitar daños en los casetones y 

tubería. 

FIGURA 80 Vertido de concreto con carretas o buggis FIGURA 81 Protección del recorrido de los buggis 
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Se verifica el espesor de la losa con ayuda de los hilos guía previamente ubicados 

con ayuda de una manguera de nivel, que se le proporcione un buen tallado con 

codal y resanado de las imperfecciones con llana de madera a la mezcla, que 

garantice la continuidad de la losa. 

 

Se le debe suministrar un adecuado vibrado en las secciones de la viga de 

amarre, los nervios y especialmente en los nudos de las columnas, para garantizar 

una correcta distribución del concreto en estas secciones. 

 

Posterior a la fundición de la losa, pasadas 2 horas se inicia con el proceso de 

hidratación de la losa, para garantizar un correcto curado de esta, proceso que se 

repetirá en intervalos de tres veces al día durante la primera semana. 

FIGURA 82 Chequeo del espesor de la losa con ayuda de 
hilos guía  

FIGURA 83 Tallado y atezado de la losa de entrepiso 

FIGURA 84 Proceso de vibrado en la fundición de la losa 
de entrepiso 

FIGURA 85 Proceso de curado (hidratación) de la losa de 
entrepiso 
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La actividad de retirar la formaleta lateral se realiza 24 horas después de la 

fundición de la losa con el fin de identificar posibles hormigueros, en caso tal se 

corregirán de inmediato con una mezcla de granular fino y aditivo Sika Top; para la 

formaleta de soporte de la losa se debe retirar después de 25 días de la fundición 

de la losa. 

3.4.10 Mampostería Segundo Piso: 

Después de retirar toda la formaleta de la losa y de una posterior limpieza se inicia 

con la actividad de levantar muros en el segundo piso, se tiene en cuenta todas 

las recomendaciones como en el caso del primer piso. 

  

3.4.11 Columnas y pantallas segundo piso: 

Elaboración de formaletas y fundición de columnas y pantallas en el segundo piso 

se realizan los mismos procesos y chequeos que en el primer piso. 

Después de levantar los muros a una altura promedio de 2,10 m y de realizar la 

fundición de las columnas y pantallas del segundo piso se procede a la colocación 

de los castillos de la viga de amarre y confinación. 

Se realizan los mismos chequeos como en las anteriores vigas de cimentación y 

de entrepiso tales como: revisar los diámetros del acero, distancia de los estribos, 

traslapos, etc. 

3.4.12 Viga de amarre segundo piso: 

Elaboración de la formaleta de la viga de amarre, revisar que tenga la separación 

adecuada entre el acero y la formaleta, al igual que esta quede bien asegurada. 

FIGURA 86 Planteo de los muros del segundo piso FIGURA 87 Chequeo del alineamiento y verticalidad de los 
muros 
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Se debe revisar que seguido de verter el concreto se le proporcione vibrado y 

golpeteo con la maseta de caucho sobre todo en los nudos para garantizar una 

adecuada distribución del concreto. 

Después de un tiempo prudencial de fraguado de la viga de amarre se le retira la 

formaleta para identificar posibles hormigueros o secciones del castillo de acero 

expuestas, en caso tal se le debe hacer las reparaciones pertinentes con una 

mezcla de material granular fino y aditivo sika top. 

 

3.5 RED DE TUBERIA HIDRÁULICA: 

Se manejó red de tubería para agua fría y red de tubería para agua caliente, para 

la red de tubería para agua fría se utilizó dos diámetros de ¾  y de ½ de pulgada. 

Para lo cual se utilizó tubería marca TIGRE S.A. 

FIGURA 93 Colocación de los castillos de la viga de amarre FIGURA 94 Colocación de la formaleta de la viga de 
amarre 

FIGURA 88 Proceso de vibrado en la fundición de la viga 
de amarre 

FIGURA 89 Retiro de la formaleta de la viga de amarre 
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3.5.1 Ficha Técnica Tubería Agua Fría: 

En esta ficha encontraras datos suministrados por la empresa TIGRE S.A. como 

diámetros que se maneja, características técnicas, instrucciones de instalación, 

certificados Icontec y catálogo de accesorios 

3.5.2 Ficha Técnica Tubería Agua Caliente: 

En esta ficha encontraras datos suministrados por la empresa DURMAN como 

diámetros que se manejan, especificación y catálogo de accesorios 

3.5.3 Instalación de la Red de Tubería Hidráulica: 

3.5.3.1 Red de Agua Fría y Caliente: 

Se inicia con identificar todos los puntos Hidráulicos con ayuda del plano 

Hidráulico; Anexo J y K, con el fin tener claro la cantidad de tubería y accesorios 

que se van a tener en cuenta en la instalación de la red. 

Se abren las regatas en el primario por donde se extenderá la red de tubería 

hidráulica, al igual de las regatas en las paredes por donde la red llegara a los 

puntos Hidráulicos. 

El principal cuidado al momento de abrir las regatas es no afectar o deteriorar la 

red de tubería eléctrica. 

En el momento de la instalación tener en cuenta todas las recomendaciones que 

presenta Tigre S.A. 

Tan pronto se vaya extendiendo la red de tubería hidráulica, esta se va a asegurar 

a la regata, pero sin la necesidad de cubrirla con mortero, proceso que se llevara a 

cabo una vez se le haya hecho a la red su respectiva prueba de funcionamiento, 

FIGURA 90 Regatas de piso FIGURA 91 Regatas de pared 
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con el objetivo de identificar posibles fugas y en caso tal hacerle las reparaciones 

necesarias inmediatamente. 

Para la losa de entre piso se optó por dejar la tubería suspendida ya que en 

sectores se podía debilitar la losa al momento de hacer las regatas porque eran 

sectores muy concurridos de tubería además porque la tubería de riego tiene un  

diámetro de ¾ de pulgada las regatas deberían ser de un tamaño considerable. 

 

3.5.4 Cuantificación de la Red de Tubería Hidráulica: 

Con ayuda del plano Hidráulico Anexo J y K, se determina la cantidad de la tubería 

para casas de dos pisos y Anexo H, para casas de tres pisos, además de sus 

diámetros y los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de esta, 

así: 

FIGURA 92 Instalación de la red de tubería en pisos FIGURA 93 Instalación de la red de tubería en pared 

FIGURA 94 Instalación suspendida de la red de tubería 
hidráulica, sección patio de lavado 

FIGURA 95 Instalación suspendida de la red de tubería 
hidráulica, sección garaje   
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 Para la Red Hidráulica de Agua Fría: 

 

 Para casas de 2 pisos: 

 Tubería PVC    ¾ ”:  

o Primer Piso: 19,73 m 

 Accesorios PVC    ¾”: 

o Primer Piso:  

 Codo de 90° liso: 16 unidades 

 Tee lisa: 13 unidades 

 Buje reductor de ¾” a ½ ”: 14 unidades 

 Unión: (2-3) unidades 

 Tubería PVC    ½”: 

o Primer Piso: 12,10 m 

o Segundo Piso: 4,80 m 

 Accesorios PVC    ½”: 

o Primer Piso: 

 Codo de 90° liso: 17 unidades 

 Tee lisa: 1 unidad 

 Adaptador soldable – roscable: 9 unidades 

 Tapón roscable macho: 6 unidades 

 Tapón roscable hembra: 3 unidades 

 Unión: (2-3) unidades 

 Codo metálico galvanizado roscado: 6 unidades 

o Segundo Piso: 

 Codo de 90° liso: 18 unidades 

 Adaptador soldable – roscable: 6 unidades 

 Tapón roscable hembra: 4 unidades 

 Tapón roscable macho: 2 unidades 

 Codo metálico galvanizado roscado: 2 unidades 

 

 Para casas de 3 pisos: 

 Tubería PVC     ½”: 

o Segundo Piso se aumenta: 4,65 m 

o Tercer Piso: 2,95 m 

 Accesorios PVC     ½”: 

o Segundo Piso se aumenta: 

 Tee lisa: 2 unidades 

 Codo de 90° liso: 4 unidades 

o Tercer Piso: 
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 Codo de 90° liso: 6 unidades 

 Tee lisa: 1 unidad 

 Adaptador soldable – roscable: 3 unidades 

 Tapón roscable hembra: 2 unidades 

 Tapón roscable macho: 1 unidad 

 Codo metálico galvanizado roscado: 1 unidad 

 

 Para la Red Hidráulica de Agua Caliente: 

 

 Para casas de 2 pisos: 

 Tubería CPVC     ½”: 

o Primer Piso: 8,45 m 

o Segundo Piso: 5,15 m 

 Accesorios CPVC     ½”: 

o Primer Piso: 

 Adaptador soldable roscable: 1 unidad 

 Codo 90° liso: 5 unidades 

 Tee lisa: 1 unidad 

 Tapón roscable macho: 1 unidad 

 Unión: (1-2) unidades 

 Codo metálico galvanizado roscado: 1 unidad 

o Segundo Piso: 

 Codo 90° liso: 6 unidades 

 Adaptador soldable roscable: 6 unidades 

 Tapón roscable macho: 2 unidades 

 Codo metálico galvanizado roscado: 2 unidades 

 Para casas de 3 pisos: 

 Tubería CPVC     ½”: 

o Segundo Piso aumenta: 2,15 m 

o Tercer Piso: 2,55 m 

 Accesorios CPVC     ½”: 

o Segundo Piso aumenta: 

 Tee lisa: 1 unidad 

 Codo 90° liso: 6 unidades 

o Tercer Piso: 

 Codo 90° liso: 3 unidades 

 Adaptador soldable roscable: 3 unidades 

 Tapón roscable macho: 1 unidad 

 Codo metálico galvanizado roscado: 1 unidad 
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3.6 CUBIERTA: 

3.6.1 Culatas: 

Para la elaboración de las culatas se levantan hiladas de ladrillo dejando un punto 

de quiebre o de caballete con inclinación a lado y lado de este, permitiendo que el 

agua lluvia corra en dos direcciones y confluya a diferentes canales recolectores, 

alivianando la carga de agua lluvia. 

De la misma forma se levantan las columnas para el confinamiento de las culatas 

dejando las varillas sobrepasando la altura de estas para permitir el amarre de las 

cintas. 

3.6.2 Cinta de confinamiento: 

Se procede a la colocación de los castillos de la cinta de amarre de las culatas, 

para lo cual se asegura esta a las varillas que sobre salen de las columnas 

anteriormente fundidas. 

Una vez bien ubicada y asegurada la cinta se elabora la formaleta para una 

posterior fundición, se manejó una altura de la cinta de 0,20 m, el concreto que se 

manejó para la fundición tiene una proporción 1:2:2.5, se dejan varillas de 

diámetro 3/8” para asegurar las vigas de madera que servirán de soporte a la 

cubierta. 

FIGURA 97 Levantamiento de columnas de 
confinamiento 

FIGURA 96 Levantamiento de hiladas de ladrillo común 
para elaborar las culatas. 
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3.6.3 Instalación de cubierta: 

Instalación de las vigas en madera (soporte de la cubierta), esta madera fue 

previamente curada con ACPM, para prevenir ataques de polillas y además se 

impermeabilice. 

Se aseguran por medio de tornillos entre vigas de madera y en las culatas se 

aseguran subiendo una hilada de ladrillo impidiéndole a las vigas que se 

desplacen, además se aseguran a las varillas de 3/8” previamente posicionadas. 

Para la cubierta se utilizó eternit Pacifico S.A. en tejas N° 6 y N° 4, una claraboya 

en teja N° 6. 

Se ubicaron y adecuaron los canales recolectores de agua para las secciones de 

lima-hoya y los canales recolectores a bajantes internos. 

  

FIGURA 98 Colocación del refuerzo de cinta de 
confinamiento 

FIGURA 99 Colocación de la formaleta para la cinta de 
confinamiento 

FIGURA 100 Colocación de las vigas de madera para el 
soporte de la cubierta 

FIGURA 101 Hilada de ladrillo común para asegurar las 
vigas de madera 



 

52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 102 Colocación de los canales recolectores de 
agua lluvia 

FIGURA 103 Colocación de los canales recolectores de 
agua lluvia 
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4. OBSERVACIONES: 

 

 Un inconveniente que se presentó constantemente fue la falta del uso de 

los cascos, caretas o gafas y guantes; pues los trabajadores se excusan en 

que trabajan mejor sin guantes  y sin las gafas y en la falta de costumbre de 

ponerse el casco. 

 

 No se realizan pruebas de funcionamiento para la red de tubería hidráulica 

como recomienda TIGRE S.A. en su ficha técnica, lo que se hace es una 

prueba de funcionamiento el conectar la red de tubería hidráulica, para que 

esta se llene y dejarla en un periodo de observación de 24 horas 

 

 La falta de comunicación entre el personal encargado de realizar 

actividades diferentes como los encargados de la fundición de las columnas 

y pantallas y el personal encargado en ubicar los castillos de las vigas de 

amarre, permitían que se presenten muchas equivocaciones y actividades 

mal ejecutadas, retrasando o deteniendo el correcto proceder del 

cronograma de actividades.  

 

 Se presentan cortes de la continuidad de las vigas de cimentación, vigas de 

amarre de entrepiso, con la presencia de las redes de tuberías Sanitarias y 

Pluviales, lo cual no es conveniente. 

 

 Al inicio del desarrollo de la obra Urbanización Altos de Tulcán, se extendía 

la red de tubería Hidráulica en conjunto con la red de tubería Eléctrica, 

antes de efectuarse la actividad de vertido de primario, proceso que se 

cambió ya que se presentaban perforaciones con puntillas de la red de 

tubería Hidráulica, en el transcurso de la actividad de asegurar los tacos o 

gatos metálicos para el soporte de la estructura (formaleta de la losa de 

entrepiso).   

 

 En trabajos de altura el personal no utilizaba el arnés de seguridad, 

argumentando que no eran alturas considerables o que le impedía su libre 

movimiento; El arnés industrial es parte de un sistema o equipo de 

protección para detener la caída libre severa de una persona, siendo su uso 

obligatorio para todo el personal que trabaje en altura a 1,80 metros o más. 
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 La ausencia de interventoría en la obra, siendo objeto de la interventoría el 

supervisar y controlar en forma eficaz y de manera permanente todas las 

etapas del proyecto contratado, para hacer cumplir las especificaciones 

técnicas, tiempos, las actividades administrativas, legales, financieras, 

presupuestales, sociales y ambientales establecidas, conllevaba a que 

muchas actividades se tuvieran que repetir, ya que el personal trataba de 

realizarlas lo más rápido posible, con una calidad no aceptable. 

 

 El aseo de la obra fue un punto crítico, en la determinación de fuente de 

accidentes laborales, pues hubo acumulación de desechos de madera 

provenientes del proceso de desformaletear, dando como resultado la 

presencia de puntillas expuestas al contacto con el personal. 

 

 La inseguridad con la propiedad de los trabajadores exhibía un ambiente 

laboral muy encontrado, presentándose roses entre los obreros. 
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5. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 

 

 Aprender a manejar el personal de trabajo es de gran importancia pues 

genera un ambiente de cordialidad y respeto en la obra para una mayor 

eficiencia en las actividades de la construcción. 

 

 Las observaciones en el manejo del material o herramientas  utilizados en 

la construcción deben ser claras y precisas al personal de trabajo para 

evitar  inconformidades a futuro.   

 

 La realización de modificaciones en los planos arquitectónicos debe 

anticiparse y plasmarse en planos corregidos, con el fin de evitar sobre 

costos, retrasos en las actividades ya hechas y posibles confusiones en el 

desarrollo de las actividades. 

 

 Conocer detalladamente los planos Hidráulicos, Sanitarios y Pluviales  

facilitan  el trabajo de supervisión y control para la instalación de las redes 

de tuberías que son determinantes en la edificación. 

 

 Con la aprobación de la Ingeniera Directora y siendo revisado por el 

ingeniero residente de la obra Urbanización Altos de Tulcán, se presentó 

con ayuda del personal encargado de la instalación de la red de tubería 

Hidráulica y la red de tubería sanitaria y Pluvial, una propuesta de rediseño 

de los planos Hidráulicos, Sanitarios y Pluviales (Anexo E,F,J y K), con el 

fin de optimizar el funcionamiento y reducir costos que se presentaban con 

el diseño de planos iniciales (Anexo L,M,N y O)  

 

 Es necesaria la seguridad industrial en toda construcción por tanto es  

responsabilidad del contratista dotar al personal de los implementos 

necesarios para evitar riesgos de accidentes,  sin embargo el personal debe 

ser consciente de trabajar con precaución al interior de la obra. 

 

 La ausencia de interventoría favorece al permitir que se tenga dos puntos 

de vista el de constructor y el de autocontrol o interventor, siendo muy 

beneficioso en el enriquecimiento de experiencias, para tener criterio de 

decisiones.  
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 La revisión en cada actividad por menor que sea es definitiva para asegurar 

la calidad de la estructura y acabados de toda construcción. 

 

 Luego de cada supervisión y verificación de una actividad determinada se 

recomienda no efectuar el pago del ítem correspondiente a la actividad si 

está ha sido inconclusa por el personal empleado pues esto garantiza que 

se ejecute a cabalidad y  se evita el atraso en otras actividades pendientes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 POLANCO F. Luis Fernando. Construcción 1. Cauca (Colombia). 

Universidad del Cauca.2000 

 

 RIVERA LÓPEZ Gerardo Antonio. Concreto Simple. Cauca (Colombia). 

Universidad del Cauca. 1992 

 Ficha Técnica. Presión extremo Liso. 2011. En internet: 

http://www.tigre.com.co/Download/business/Domiciliario/id/91157 

 

 Ficha Técnica. Tubería Sanitaria, Ventilación y Aguas Lluvias. 2011. En 

internet: http://www.tigre.com.co/Download/business/Domiciliario/id/91157 

 

 Certificado Icontec. Sanitaria, Ventilación y Aguas Lluvias. 2011. En 

internet: http://www.tigre.com.co/Download/business/Institucional/id/93953 

 

 Certificado Icontec. Tubo PVC Rígido Agua Potable. 2011. En internet: 

http://www.tigre.com.co/Download/business/Institucional/id/93953 

 Manual Técnico FlowGuard Gold. Tubería de CPVC. 2011. En internet:  

http://www.durman.com/downloads/MT_FlowGuard_Gold.pdf 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tigre.com.co/Download/business/Domiciliario/id/91157
http://www.tigre.com.co/Download/business/Domiciliario/id/91157
http://www.tigre.com.co/Download/business/Institucional/id/93953
http://www.tigre.com.co/Download/business/Institucional/id/93953
http://www.durman.com/downloads/MT_FlowGuard_Gold.pdf


 

58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

ANEXO A FICHA TÉCNICA TUBERÍA SANITARIA Y AGUA LLUVIA 

 

3.2.

 

 

Función: 

 Transporte de Aguas Servidas.  

Aplicaciones: 

 Sistemas domiciliarios para la recolección 

de aguas residuales o lluvias. 

 Transporte de residuos domiciliaros 

(sustancias que no afecten el PC). 

Vida Útil: 

 La vida útil para tuberías en PVC se ha estima en un periodo de 50 años, 

sin embargo en casos que se ha realizado rehabilitación de redes, se han 

encontrado redes de más de 50 años en perfectas condiciones de 

funcionalidad.  
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1.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 Dimensiones desde 11/2” hasta 6” 

 Tubos producidos en longitud de 6 metros 

 Coeficiente de Rugosidad de Manning (n=0,009-0,011) 

 Transporte de fluidos a flujo libre 

 Temperatura de trabajo – ambiente de 23°C 

 Color Amarillo (según resolución 29447 – 11/09/2001) 

 Material: Poli(Cloruro de Vinilo)(PVC) 

2.  NORMAS DE REFERENCIA: 

 NTC 1087 – TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO)(PVC) RIGIDO PARA 

USO SANITARIO, AGUAS LLUVIAS Y VENTILACION 

 NTC 1341 – ACCESORIOS DE POLI(CLORURO DE VINILO)(PVC) 

RIGIDO PARA USO SANITARIO, AGUAS LLUVIAS Y VENTILACION 

 Resolución 1166 de 2006 “Por la cual se expide el Reglamento Técnico que 

señala los requisitos técnicos que deben cumplir los tubos de acueducto, 

alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias y sus accesorios 

que adquieran las personas prestadoras de los servicios de acueducto y 

alcantarillado”. 
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3.  RESISTENCIA QUIMICA:  
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4.  PRODUCTOS COMPEMENTARIOS: 

 Cemento Solvente para PVC Tigre 

 Acondicionador de Superficie Tigre 

5.  BENEFICIOS: 

 Facilidad y rapidez de instalación 

 Paredes lisas 

 Resistencia a la electrólisis 

 Total Atoxicidad 

 Alta resistencia mecánica 

 Alta vida útil 

 Economía 

 Alta resistencia al impacto 

 Resistencia a la corrosión 

 Bajo peso 

 Auto-extinguible 

 Facilidad de prefabricación 

 Baja conductibilidad térmica 

 Rigidez para instalaciones suspendidas 

6.  ALMACENAMIENTO, MANIPULACION Y TRANSPORTE: 

ALMACENAMIENTO: 

 Cuando la tubería se almacena por largos periodos a la intemperie, debe 

permanecer protegida de los rayos solares, con el fin de evitar posibles 

deformaciones provocadas por acumulación excesiva de calor, así mismo 

como la posible cristalización de la tubería. 

 El lugar para almacenamiento deberá ser plano, limpio y libre de cualquier 

objeto saliente que pueda ocasionar daños a la tubería. 

 La primera cama de tubería, debe ser colocada sobre soportes de madera 

de ancho 0,10 m y separación de máximo 0,20 m, colocados en sitios 

transversales a la tubería y garantizando que las campanas no sufran de 

ningún tipo de deformación. 

 Los tubos deben ser colocados con las campanas alternada en cada lado 

(Campana-Espigo-Campana) 

 La altura máxima de almacenamiento no debe pasar los 1,80 m  
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MANIPULACION: 

 Las tuberías son livianas, de fácil manipulación y durabilidad, siempre y 

cuando sean tratadas de manera adecuada y para su uso especificado. 

 La tubería no deber ser golpeada ni lanzada contra el piso durante su 

almacenamiento o transporte. 

 La tubería no debe ser arrastrada, ya que esto causa deterioro en los 

espigos del producto y reducción de los espesores del mismo. 

TRANSPORTE: 

 Es conveniente el uso de vehículos adecuados para el transporte de 

tuberías. 

 Inclusive en el momento de transportar la tubería es conveniente cumplir 

con la especificación de colocar intercalado el conjunto Espigo - Campana, 

con el fin de evitar deformaciones y posibles fracturas de las campanas de 

la tubería. 

 No es conveniente colocar cargas adicionales sobre la tubería, en los 

vehículos de cargue, ya que esto producirá deformaciones sobre el 

producto. 

 En los casos que se transporten tuberías de varios diámetros, es 

conveniente colocar en la parte baja del vehículo los de diámetros mayores 

y encima los menores. 

 En caso de tener que sujetar los tubos debe hacerse de manera que no 

produzcan cortes, ni marcas sobre el cuerpo de la tubería, ya que esto 

producirá fayas en el momento de la instalación o durante el funcionamiento 

del producto. 

7.  INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN: 

 Es importante que desde el momento de la instalación se tenga claro que 

el éxito de las obras Hidráulicas de cualquier obra de Construcción, radica 

en la eficiencia de los acoples entre Tuberías y Conexiones ya sea 

soldados o roscados. 

 Inicialmente se debe hacer una inspección de que tanto la Tubería como 

las Conexiones se encuentran en perfecto estado sin evidencia de golpes 

y/o fisuras. 

 Es de vital importancia que para realizar la unión entre la Tubería y 

Conexión se haga uso de Cemento Solvente y Limpiador y no remplazar 

ninguno de estos productos por otros, ya que su funcionamiento es en 
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conjunto y cualquier otro producto no permitirá garantizar la perfecta unión 

y hermeticidad de la junta. 

 Verifique que al ensamblar el tubo y la conexión (seco), el tubo haga 

transición con la conexión en una longitud de ¾ partes de la longitud de la 

campana, esto garantizara una eficiente junta entre las dos partes. 

 Corte el tubo a la longitud deseada ya asegúrese que dicho corte que a 

escuadra (90°), con el fin de que este conserve su longitud en cualquiera 

de los lados y hacer más eficiente la unión con la conexión. 

 Elimine los excesos de viruta de PVC que se genera con el corte, y que 

estas pueden afectar la unión entre el tubo y la conexión y generar goteos. 

 Asegúrese que los extremos a unir y las campanas estén totalmente 

secos. 

 Aplique un poco de Limpiador en un paño limpio y seco, luego frote las 

superficies a unir tanto de la tubería como de la campana (parte interna) 

de la conexión, es de vital importancia este paso ya que dentro de las 

funciones del limpiador no solo está la de limpiar las superficies, sino la de 

preparar las superficies para que la unión y hermeticidad sea eficiente. 

 Proceda a realizar la aplicación del Cemento Solvente (previamente agite 

el recipiente con el fin de que se mezcle el contenido), utilice una brocha, 

aplique una capa proporcional sobre superficie externa de la tubería y 

sobre la parte interna de la campana de la conexión (Es importante no 

generar excesos de Cemento Solvente en la aplicación ya que estos 

generaran fugas por debilitamiento de las paredes tanto de la tubería 

como del accesorio). 

 Introduzca el tubo en la campana de la conexión y en el momento en que 

este haga contacto con el fondo de la conexión, realice un giro de ¼ de 

vuelta con el fin de hacer uniforme la distribución del Cemento Solvente, 

elimine los excesos con un paño limpio y seco. 

 La realización de pruebas hidráulicas no deben realizarse antes de 2 

horas, sin embargo se recomienda hacerlas 24 horas después de haber 

hecho el ultimo acople, ya que este es el tiempo en el que el cemento 

solvente ha logrado hacer su fusión total. 

 Es importante antes de cualquier prueba hidráulica realizar la 

correspondiente purga del sistema evacuando las acumulaciones de aire 

que se encuentren en la red, ya que estas pueden provocar golpes de 

ariete (sobre presiones), los cuales pueden hacer colapsar las redes. 
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 Las pruebas hidráulicas siempre deben ser realizadas a una presión de 

1,5 veces la presión de servicio, pero sin llegar a superar la presión de 

trabajo especificada por el producto TIGRE S.A. 

 Durante las pruebas la presión puede presentar variaciones de 

aproximadamente ± 5 psi, en caso de que las variaciones sean mayores 

es conveniente revisar detalladamente cada una de las uniones entre la 

tubería y las conexiones, con el fin con el fin de detectar posibles fugas. 

Se deben hacer las correspondientes reparaciones  y volver a ejecutar las 

pruebas hidráulicas. 

 

8.  PRUEBAS HIDRÁULICAS: 

Luego de que todas las redes se encuentren instaladas, es necesario realizar 

pruebas al sistema con el fin de verificar su correcto funcionamiento y que no se 

presente ningún tipo de fuga. Este tipo de pruebas deben hacerse 

Hidrostáticamente (Agua), por ningún motivo es adecuado realizar estas pruebas 

con aire o gas, ya que por ser un tipo de fluidos incomprensibles pueden ocasionar 

accidentes. 

Es importante que este tipo de pruebas sean realizadas cargando las redes con 

agua y taponándolas para verificar que no exista ningún tipo de fuga en el sistema. 

Inicialmente verifique que todas las uniones de Tubería con Conexiones se 

encuentren perfectamente hechas y que se haya utilizado tanto el Cemento 

Solvente come el Limpiador. 

No realice ningún tipo de prueba antes de 2 horas de haber realizado el ultimo 

pegue. 

Inicie el llenado de la red de forma lenta, teniendo en cuenta no superar una 

velocidad de llenado mayor a 0,6 m/s (velocidad de diseño). 
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9.  CERTIFICADO ICONTEC: 
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ANEXO B FICHA TÉCNICA LIMPIADOR Y SOLDADURA 

 

Limpiador:  

Para la limpieza de los bordes ásperos 

por el proceso de corte se utilizó el 

Limpiador para PVC y CPVC marca 

CESOL. 

Se tuvo en cuenta las indicaciones de 

uso provistas en el catálogo de la marca 

para obtener un mejor desempeño del 

material. 

 

 

Soldadura: 

Después del proceso de limpiar las partes que se van a pegar, se utilizó la 

Soldadura marca CELTA. 

Se tuvo en cuenta las indicaciones de uso provistas en el catalogo de la marca 

para obtener un mejor desempeño del material. 
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ANEXO C FICHA TÉCNICA TUBERÍA AGUA FRIA 
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Función: 

 Transporte de agua potable a temperatura ambiente. 

 Transporte de agua potable a presiones de trabajo entre 100 y 500 psi. 

Aplicaciones: 

 Instalaciones Hidráulicas a presión en general. 

Vida Útil: 

 La vida útil para tuberías en PVC se ha estimado en un periodo de 50 años, 

sin embargo en casos en que se ha realizado rehabilitación de redes, se 

han encontrado redes de más de 50 años en perfectas condiciones de 

funcionalidad. 

1.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 Dimensiones desde ½ hasta 4 pulgadas 

 Presiones desde 100 psi a 500 psi a temperaturas ambiente de 23°C 

 Color Blanco (Según Resolución 29447 – 11/09/2001) 

 Material: Poli(Cloruro de Vinilo)(PVC) 

2.  NORMAS DE REFERENCIA: 

 NTC 382 – PLASTICOS. TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO)(PVC) 

CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESION (SERIE RDE) 

 NTC 1339 – ACCESORIOS DE POLI(CLORURO DE VINILO)(PVC) 

SCHEDULE 40 

 Resolución 1166 de 2006 – “Por la cual se expide el Reglamento Técnico 

que señala los requisitos técnicos que deben cumplir los tubos de 

acueducto, alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias y sus 

accesorios que adquieran las personas prestadoras de los servicios de 

acueducto y alcantarillado”. 
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3.  CERTIFICADO ICONTEC: 
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4.  PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS: 

 Cemento solvente para PVC Tigre 

 Acondicionador de superficie Tigre 

5.  BENEFICIOS: 

 Facilidad y rapidez de instalación 

 Paredes lisas 

 Resistencia a la electrólisis 

 Total Atoxicidad 

 Alta resistencia mecánica 

 Alta vida útil 

 Economía 

 Alta resistencia al impacto 

 Resistencia a la corrosión 

 Bajo peso 

 Auto-extinguible 

 Facilidad de prefabricación 

 Baja conductibilidad térmica 

 Rigidez para instalaciones suspendidas 

6.  ALMACENAMIENTO, MANIPULACION Y TRANSPORTE: 

ALMACENAMIENTO: 

 Cuando la tubería se almacena por largos periodos a la intemperie, debe 

permanecer protegida de los rayos solares, con el fin de evitar posibles 

deformaciones provocadas por acumulación excesiva de calor, así mismo 

como la posible cristalización de la tubería. 

 El lugar para almacenamiento deberá ser plano, limpio y libre de cualquier 

objeto saliente que pueda ocasionar daños a la tubería. 

 La primera cama de tubería, debe ser colocada sobre soportes de madera 

de ancho 0,10 m y separación de máximo 0,20 m, colocados en sitios 

transversales a la tubería y garantizando que las campanas no sufran de 

ningún tipo de deformación. 

 Los tubos deben ser colocados con las campanas alternada en cada lado 

(Campana-Espigo-Campana) 

 La altura máxima de almacenamiento no debe pasar los 1,80 m  
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MANIPULACION: 

 Las tuberías son livianas, de fácil manipulación y durabilidad, siempre y 

cuando sean tratadas de manera adecuada y para su uso especificado. 

 La tubería no deber ser golpeada ni lanzada contra el piso durante su 

almacenamiento o transporte. 

 La tubería no debe ser arrastrada, ya que esto causa deterioro en los 

espigos del producto y reducción de los espesores del mismo. 

TRANSPORTE: 

 Es conveniente el uso de vehículos adecuados para el transporte de 

tuberías. 

 Inclusive en el momento de transportar la tubería es conveniente cumplir 

con la especificación de colocar intercalado el conjunto Espigo - Campana, 

con el fin de evitar deformaciones y posibles fracturas de las campanas de 

la tubería. 

 No es conveniente colocar cargas adicionales sobre la tubería, en los 

vehículos de cargue, ya que esto producirá deformaciones sobre el 

producto. 

 En los casos que se transporten tuberías de varios diámetros, es 

conveniente colocar en la parte baja del vehículo los de diámetros mayores 

y encima los menores. 

 En caso de tener que sujetar los tubos debe hacerse de manera que no 

produzcan cortes, ni marcas sobre el cuerpo de la tubería, ya que esto 

producirá fayas en el momento de la instalación o durante el funcionamiento 

del producto. 

7.  INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN: 

 Es importante que desde el omento de la instalación se tenga claro que el 

éxito de las obras Hidráulicas de cualquier obra de Construcción, radica en 

la eficiencia de los acoples entre Tuberías y Conexiones ya sea soldados 

o roscados. 

 Inicialmente se debe hacer una inspección de que tanto la Tubería como 

las Conexiones se encuentran en perfecto estado sin evidencia de golpes 

y/o fisuras. 

 Es de vital importancia que para realizar la unión entre la Tubería y 

Conexión se haga uso de Cemento Solvente y Limpiador y no remplazar 

ninguno de estos productos por otros, ya que su funcionamiento es en 
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conjunto y cualquier otro producto no permitirá garantizar la perfecta unión 

y hermeticidad de la junta. 

 Verifique que al ensamblar el tubo y la conexión (seco), el tubo haga 

transición con la conexión en una longitud de ¾ partes de la longitud de la 

campana, esto garantizara una eficiente junta entre las dos partes. 

 Corte el tubo a la longitud deseada ya asegúrese que dicho corte que a 

escuadra (90°), con el fin de que este conserve su longitud en cualquiera 

de los lados y hacer más eficiente la unión con la conexión. 

 Elimine los excesos de viruta de PVC que se genera con el corte, y que 

estas pueden afectar la unión entre el tubo y la conexión y generar goteos. 

 Asegúrese que los extremos a unir y las campanas estén totalmente 

secos. 

 Aplique un poco de Limpiador en un paño limpio y seco, luego frote las 

superficies a unir tanto de la tubería como de la campana (parte interna) 

de la conexión, es de vital importancia este paso ya que dentro de las 

funciones del limpiador no solo está la de limpiar las superficies, sino la de 

preparar las superficies para que la unión y hermeticidad sea eficiente. 

 Proceda a realizar la aplicación del Cemento Solvente (previamente agite 

el recipiente con el fin de que se mezcle el contenido), utilice una brocha, 

aplique una capa proporcional sobre superficie externa de la tubería y 

sobre la parte interna de la campana de la conexión (Es importante no 

generar excesos de Cemento Solvente en la aplicación ya que estos 

generaran fugas por debilitamiento de las paredes tanto de la tubería 

como del accesorio). 

 Introduzca el tubo en la campana de la conexión y en el momento en que 

este haga contacto con el fondo de la conexión, realice un giro de ¼ de 

vuelta con el fin de hacer uniforme la distribución del Cemento Solvente, 

elimine los excesos con un paño limpio y seco. 

 La realización de pruebas hidráulicas no deben realizarse antes de 2 

horas, sin embargo se recomienda hacerlas 24 horas después de haber 

hecho el ultimo acople, ya que este es el tiempo en el que el cemento 

solvente ha logrado hacer su fusión total. 

 Es importante antes de cualquier prueba hidráulica realizar la 

correspondiente purga del sistema evacuando las acumulaciones de aire 

que se encuentren en la red, ya que estas pueden provocar golpes de 

ariete (sobre presiones), los cuales pueden hacer colapsar las redes. 
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 Las pruebas hidráulicas siempre deben ser realizadas a una presión de 

1,5 veces la presión de servicio, pero sin llegar a superar la presión de 

trabajo especificada por el producto TIGRE S.A. 

 Durante las pruebas la presión puede presentar variaciones de 

aproximadamente ± 5 psi, en caso de que las variaciones sean mayores 

es conveniente revisar detalladamente cada una de las uniones entre la 

tubería y las conexiones, con el fin con el fin de detectar posibles fugas. 

Se deben hacer las correspondientes reparaciones  y volver a ejecutar las 

pruebas hidráulicas. 

 

 

8.  CONEXIONES: 
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9.  PRUEBAS HIDRÁULICAS: 

Luego de que todas las redes se encuentren instaladas, es necesario realizar 

pruebas al sistema con el fin de verificar su correcto funcionamiento y que no se 

presente ningún tipo de fuga. Este tipo de pruebas deben hacerse 

Hidrostáticamente (Agua), por ningún motivo es adecuado realizar estas pruebas 

con aire o gas, ya que por ser un tipo de fluidos incomprensibles pueden ocasionar 

accidentes. 

Es importante que este tipo de pruebas sean realizadas a una presión máxima de 

1,5 la presión de servicio del sistema, sin llegar a superar la presión de trabajo del 

producto; por ejemplo si se tiene una red en tubería de 1” RDE 21 y el sistema va 

a funcionar a 80 psi entonces la prueba hidráulica debe realizarse a 120 psi (80 psi 

x 1,5 veces), sin llegar a superar las 200 psi, que es la presión de trabajo 

especificada para la tubería. 
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9.1.  PROCEDIMIENTO: 

 Inicialmente verifique que todas las uniones de Tubería con Conexiones se 

encuentren perfectamente hechas y que se haya utilizado tanto el Cemento 

Solvente come el Limpiador. 

 No realice ningún tipo de prueba antes de 2 horas de haber realizado el 

ultimo pegue. 

 Realice la correspondiente purga del sistema, por medio de las válvulas y 

registros que se hallan dispuesto en el sistema. 

 Inicie el llenado de la red de manera lenta, teniendo en cuenta no superar 

una velocidad de llenado mayor a 0,6 m/s (velocidad de diseño). 

 Mediante una inspección visual, con las válvulas y registros cerrados, 

corrobore que no se evidencia ningún tipo de fuga en el sistema. 

 Conecte la bomba con la que se desea hacer las pruebas hidráulicas, tenga 

en cuenta hacerlo en la parte más baja de la red, con lo cual en el momento 

de llenado de la red podrá ayudar a evacuar el aire que se acumule. 

 Con el fin de poder controlar las presiones aplicadas a la prueba, cerciórese 

de tener conectado al sistema un Manómetro que registre valores por 

encima de la Presión de trabajo del producto. 

 Proceda a cargar el sistema hasta alcanzar una presión de 1,5 veces la 

presión de servicio del sistema, teniendo en cuenta no superar la presión de 

servicio de las tuberías. (es importante tener en cuenta que la presión de 

prueba puede presentar variaciones de ± 5 psi. 

 En caso de que durante la realización de las pruebas llegase a bajar 

significativamente es necesario revisar registros, válvulas y todas las 

uniones del sistema con el fin de identificar las posibles fugas que se estén 

presentando y proceder a realizar las reparaciones del caso; 

inmediatamente se realicen las reparaciones y esperando el tiempo 

indicado, proceder a realizar nuevamente las pruebas hidráulicas. 
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ANEXO D  FICHA TÉCNICA TUBERÍA AGUA CALIENTE 

 

 
 

 
 

Para el agua caliente se utilizó tubería marca Durman FlowGuard Gold, Sistema 

de distribución de agua caliente CPVC (Diámetro de tubería de cobre, por sus 

siglas en inglés) FlowGuard Gold®. 

Esta especificación cubre los requisitos, métodos de prueba y métodos de rotulado 

para CPVC en dimensiones SDR 11, sistema de plástico para la distribución de 

agua caliente. 

Este sistema se desarrolló para ser utilizado en donde la temperatura de 

operación no superará los 82°C y 100 psi= 28 kg/cm2. 

 

Especificación: 

Las tuberías y conexiones se fabrican con compuesto de vinilo rígidos vírgenes de 

CPVC (Cloruro de Polivinilo Clorado). 

 

Normas de Referencia: 

ASTM 1784 Compuestos rígidos de vinilo 

ASTM 2846 Sistema plástico de CPVC de conducción de agua caliente y fría. 

ASTM F 493 Cemento solvente para tuberías y conexiones de CPVC 

Norma NSF 14 Componentes plásticos y materiales relacionados para sistemas 

de conducción. 
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ANEXO E  PLANO SANITARIO Y PLUVIAL PRIMER PISO 

 



 

86 
 

ANEXO F  PLANO SANITARIO Y PLUVIAL SEGUNDO PISO 
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ANEXO G  CUBIERTA SEGUNDO PISO 
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ANEXO H  PLANO HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIA TERCER PISO 
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ANEXO I  CUBIERTA TERCER PISO 
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ANEXO J  PLANO HIDRÁULICO PRIMER PISO 
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ANEXO K  PLANO HIDRÁULICO SEGUNDO PISO 
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ANEXO L  PLANO INICIAL HIDRÁULICO PRIMER PISO 
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ANEXO M  PLANO INICIAL HIDRÁULICO SEGUNDO PISO 
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ANEXO N  PLANO INICIAL SANITARIO Y PLUVIAL PRIMER PISO 
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ANEXO O  PLANO INICIAL SANITARIO Y PLUVIAL SEGUNDO PISO 
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ANEXO P  PLANO VIGA DE CIMENTACIÓN 
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ANEXO Q DETALLES DE LA VIGA DE CIMENTACIÓN 
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ANEXO R RESOLUCIÓN 

 



 

99 
 

ANEXO S CARTA DE ACEPTACIÓN 
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ANEXO T CONSTANCIA DE HORAS LABORADAS 
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