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GLOSARIO 

 

 

A continuación se lista el glosario de términos claves utilizados en el presente 

informe, entre los cuales se destacan los siguientes: 

 

Acta de Adición de Obra: Documento que contiene la información de las 

modificaciones realizadas a la obra, en cantidades de obra, valor o tiempo, 

guardando siempre relación con el objeto del contrato. Esta acta debe generar un 

contrato adicional. 

 

Acta de Inicio de Obra: Documento que suscriben el Interventor o Supervisor de 

Obra y el Contratista en el cual se estipula la fecha de iniciación del contrato. A 

partir de dicha fecha se comienza a contabilizar el plazo y se establece la fecha 

última para la entrega de lo pactado en el objeto del contrato. 

 

Acta de Liquidación del Contrato: Documento mediante el Contratista hace 

entrega y el Interventor o Supervisor de Obra recibe a satisfacción las obras objeto 

del contrato y donde consta el valor inicial y final ejecutado más los acuerdos, 

conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes, para poner fin al contrato 

y poder declararse a paz y salvo. Además se informa de los plazos, adiciones, 

actas legales y financieras tramitadas, pólizas y garantías suscritas. 

 

Acta Parcial de Liquidación de Obra: Documento elaborado como soporte para 

los pagos parciales, en el cual se describe todo lo ejecutado hasta la fecha y el 

cálculo del valor a pagar por el avance de la obra. Debe contener también la 

información del Contratista, el número del contrato, pagos anteriores, numero del 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal y las pólizas vigentes.



Acta de Suspensión: Documento mediante el cual el Interventor o Supervisor de 

Obra y el Contratista acuerdan la suspensión del contrato, cuando se presente una 

circunstancia especial que amerite el cese del desarrollo del mismo, previo visto 

bueno de la Interventoría. 

 

Anticipo: Son recursos económicos entregados por el Contratante al Contratista, 

quien se obliga a destinarlos en forma exclusiva a la ejecución del Contrato, de 

acuerdo con el programa de inversión aprobado por la interventoría, bajo su 

supervisión y vigilancia. El anticipo corresponde a un porcentaje (%) del valor total 

del contrato, el cual será amortizado, descontando el mismo porcentaje de cada 

acta de recibo parcial que se presente. 

 

Avance del Contrato: Relación controlada del progreso de las actividades 

tendientes al cumplimiento de un acuerdo contractual. 

 

Contratista: Persona natural o jurídica a quien se le ha adjudicado mediante 

proceso de convocatoria o contratación directa y con quien se celebra el 

respectivo contrato. 

 

Contrato Adicional: Contrato que celebra el Contratante y el Contratista cuando 

exista variación, modificación o adición al alcance físico de la obra contratada 

(tiempo o valor del contrato), y se requiera para garantizar la buena ejecución de 

los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación. 

 

Obra Adicional: Es aquella para la cual se ha establecido un precio unitario en la 

cotización y cuya cantidad sobrepasa la indicada en el formulario de Cantidades 

de Obra y Precios Unitarios, estipulados en el contrato inicial. 

 



 
 

Obra Extra: Es aquella que es necesaria ejecutar para cumplir con el objeto del 

contrato, pero para la cual no se estableció un precio unitario en la propuesta, por 

lo que se requerirá acordarlo previamente a su ejecución. 

 

Plazo de Ejecución: Periodo entre la fecha de iniciación y el vencimiento del 

término para la ejecución del contrato o de una de las etapas del contrato. 

 

Póliza: Contrato expedida por una compañía de seguros y que se exige en los 

contratos con el fin de garantizar las obligaciones del Contratista. 

 

Supervisor de Obra: Funcionario encargado de realizar las interventorías de obra 

cuando no se disponga por parte de las directivas de contratar interventores 

externos. 

 

Valor Final del Contrato: Resultante de la suma de todos los pagos efectuados al 

Contratista, en el momento de hacer la liquidación del contrato, incluyendo los 

reajustes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para optar el título de Ingeniero Civil de la Universidad del Cauca, el Consejo 

Superior Universitario con el Acuerdo Nº051 de 2001 y el Consejo de Facultad de 

Ingeniería Civil, con resolución Nº 281 del 10 de junio de 2005, otorgan al 

estudiante la posibilidad de participar como pasante en empresas públicas o 

privadas, de tal manera que confronte los conocimientos adquiridos durante la 

carrera universitaria y vaya logrando experiencia en los diferentes campos de la 

ingeniería, donde se necesite dar solución a los problemas que se presenten. 

 

La pasantía denominada “Apoyo técnico y administrativo de Interventoría en la 

Subsecretaría de Planes y Proyectos de la Secretaría de Planeación del Municipio 

de Ipiales-Nariño“, acreditada por el Consejo de Facultad con Resolución Nº 372 

del 30 de Mayo de 2011, es una práctica exclusivamente de oficina y campo 

donde el estudiante aplica sus conocimientos adquiridos a las labores 

desempeñadas en lo referente a la interventoría y supervisión de los diferentes 

contratos y convenios que se desarrollan en la Alcaldía Municipal de Ipiales. Así 

de esta manera se evoluciona y potencializa las capacidades y aptitudes que 

serán de gran utilidad en la etapa profesional. 

 

El municipio de Ipiales pretende generar competencias económicas y sociales, 

posicionándose dentro los municipios de mayor desarrollo a nivel local y regional,  

aprovechando su calidad de frontera, realizando contratos y convenios 

interadministrativos que para su cumplimiento requieren de mecanismos de control 

y supervisión bajo la importante figura de la Interventoría, quien es la responsable 

de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el buen manejo de 

las finanzas del contrato y el recibo a satisfacción de la obra, bien o servicio. 

 

En el marco de la práctica de pasantía realizada en la ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
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IPIALES, se desempeñaron las funciones del cargo de Ingeniero Auxiliar de 

Interventoría y Supervisión, a través de las cuales tuve la oportunidad de 

desarrollar y potencializar las competencias necesarias para el buen ejercicio de la 

Ingeniería Civil, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el 

proceso de formación académica. 

 

El informe presentado a continuación muestra el desarrollo y análisis de 

Interventoría y Supervisión de los Convenios Interadministrativos 010 de 2011, 

021 de 2010 y 022 de 2010, así como el contrato de Obra 087 de 2010 y 

finalmente un pequeño aporte para mejorar la interventoría de futuros contratos y 

convenios. 
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1.  JUSTIFICACION 

 

En la Subsecretaría de Planes y Proyectos se le permite al pasante iniciar la 

práctica profesional y ganar de las experiencias de oficina y sobretodo de campo, 

siempre con el constante apoyo y direccionamiento en diversos tópicos técnicos y 

administrativos de un grupo interdisciplinario que labora en la Alcaldía Municipal 

de Ipiales. Del mismo modo el trabajo como practicante permite al estudiante 

aprovechar al máximo los conocimientos adquiridos y exige conocer más acerca 

de la supervisión, procesos constructivos y definiciones técnicas acertadas para la 

buena calidad en cada una de las etapas de los diferentes proyectos. De éste 

modo se puede tener una visión más amplia del ambiente profesional al que se 

tendrá que enfrentar a corto plazo y obtener una mayor capacidad de planeación, 

control y dirección de los procesos constructivos. 

 

En todo el territorio que corresponde al municipio de Ipiales se ubican obras a las 

cuales se les debe realizar supervisión e interventoría y proporcionarles asistencia 

técnica, siempre y cuando éstas han sido contratadas con los concejos comunales 

o con maestros de obra, con el objetivo de garantizar que las mismas se ejecuten 

de acuerdo con las especificaciones técnicas, financieras y demás requerimientos. 

 

Con éste trabajo se busca aportar los conocimientos adquiridos en la Universidad 

a las obras a cargo del municipio de Ipiales, realizando así mismo una labor social, 

teniendo en cuenta que los principales beneficiados de éste tipo de obras son los 

habitantes del municipio. Además se hace necesario que el estudiante se vea 

enfrentado no sólo a espacios de oficina sino también de campo, donde se pone a 

consideración la relación de las teorías y prácticas en los diferentes proyectos, 

aparte de desarrollar sus actitudes de supervisión y coordinación de proyectos. 

 

 



4 
 

2.  OBJETIVOS 

 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar y potencializar las competencias necesarias para el buen ejercicio 

profesional de la Ingeniería Civil, mediante la aplicación de los conocimientos 

adquiridos durante el proceso de formación académica, en las distintas 

experiencias que sucedan al momento de plantear soluciones efectivas a los 

diferentes problemas en la Alcaldía de Ipiales (Nariño), relacionados con obras 

civiles. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar las funciones del cargo de Ingeniero Auxiliar en la Dirección de 

Interventoría de la Subsecretaria de Planes y Proyectos de la Secretaría de 

Planeación. 

 Efectuar la supervisión técnico-administrativa de los contratos y convenios 

interadministrativos a cargo de la Subsecretaria de Planes y Proyectos. 

 Realizar informes de Interventoría en los que se contenga avances de obra, 

cantidades de obra y registro fotográfico. 

 Apoyar la gestión de la Secretaría de Planeación en lo referente a cualquier 

actividad que demande la asistencia de un ingeniero auxiliar. 
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3.  MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

3.1  HISTORIA DEL MUNICIPIO DE IPIALES (NARIÑO) 

 

Reseña Histórica: 

 

Los historiadores no han podido establecer con certeza el nombre del fundador y 

la fecha de fundación realizada por españoles. En tiempo de la conquista la región 

fue visitada por varios conquistadores como Diego de Tapia en 1535, Pedro de 

Añasco y Juan de Ampudia en 1535, Pedro de Puelles en 1536 y Lorenzo de 

Aldana en el año de 1539. Una probable fecha de refundación está entre 1580 y 

1585, cuando dos clérigos encomenderos trasladan una población de indígenas 

por falta de agua desde el sitio original (Alto de Puenes) a la localización actual. 

 

Se afirma que el primer conquistador que arriba a Ipiales fue Diego de Tapia en el 

año de 1535, en la primera expedición ordenada por Sebastián de Belalcázar, 

bautizándola como Villa de San Pedro Mártir; ésta fundación se hizo sobre lo que 

hoy se conoce como Loma de Puenes. En el año de 1585, los frailes dominicos 

Andrés Moreno de Zúñiga y Diego de Benavides fueron desplazados a Ipiales por 

el Obispo de Quito Fray Luis de Solís, quienes la trasladaron al sitio que hoy 

ocupa. 

 

El 7 de Septiembre de 1810, se firmó el acta de Independencia de la región. 

Ipiales perteneció al cantón de Túquerres, siendo su capital entre los años 1847 y 

1853, y en el año de 1863 la Asamblea del Cauca constituyó la municipalidad de 

Obando. 
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Aspectos Generales: 

 

Ipiales es llamada La Ciudad de las Nubes Verdes, porque en el atardecer las 

nubes adquieren un color verdusco, fenómeno descrito por el escritor ecuatoriano 

Juan Montalvo, quien vivió aquí exiliado y que también la llamó “Mi Tebaida”. 

 

 

Figura 1. Escudo del Municipio de Ipiales 

 

 

 

Figura 2. Bandera del Municipio de Ipiales 

 

 

http://ipiales-narino.gov.co/apc-aa-files/32383261623332646164323430613936/Escudo_Ipiales_Narino_Colombia.jpg
http://ipiales-narino.gov.co/apc-aa-files/32383261623332646164323430613936/b1.png
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3.2  GEOGRAFIA 

 

Descripción Física: 

 

Localización: 

 

Ipiales se ubica geográficamente en el suroccidente de Colombia sobre el altiplano 

de Túquerres e Ipiales, a 80 km de la capital del departamento de Nariño (San 

Juan de Pasto). Está comunicada con el interior del país por la Carretera 

Panamericana, la cual también conduce hasta la ciudad ecuatoriana de Tulcán, 

luego de atravesar el Puente Internacional de Rumichaca; conocido así por el 

nombre que los antiguos pobladores le daban al puente natural adyacente que se 

formó como producto de la acción del rio Guáitara sobre la roca y que significa en 

lengua quechua, Puente de Piedra. 

 

Figura 3.  Vista Aérea de Ipiales 
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Figura 4.  Municipios cercanos al Municipio de Ipiales 

 

 

Figura 5.  Fotografía Satelital de Ipiales y Tulcán 

 

CIUDAD DE TULCAN-ECUADOR 

-EDUCADOR 

 

CIUDAD DE IPIALES-COLOMBIA 
RIO GUAITARA 
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Limites: 

 

Por el norte Ipiales limita con Pupiales, Gualmatán y Contadero; por el sur con la 

República del Ecuador; por el oriente con Potosí y el Departamento del Putumayo; 

por el occidente con Cuaspud-Carlosama y Aldana. 

 

 

Tabla 1. Características del Municipio de Ipiales 

LATITUD 0⁰ 54′ 23″ 

LONGITUD 77⁰ 41′ 04″ 

TEMPERATURA 12⁰ C 

ALTITUD 2.898 m.s.n.m. 

SUPERFICIE 1.707 km 

POBLACION 109.865 habitantes 

GENTILICIO Ipialeño(a) 

 

 

Orografía: 

 

Los accidentes orográficos del municipio de Ipiales son: parte del altiplano 

nariñense, del cañón del Guáitara y de la cordillera Occidental; el valle de Cofanía 

y parte de la llanura amazónica. Los páramos: de Mueses y el Palacio; los cerros: 

Troya, La Quinta, Culachi, Negro, Francés, Tigre y Pax. El territorio del municipio 

es ligeramente ondulado, con pisos térmicos: frío, paramo, cálido y medio. 

 

Hidrografía: 

 

A Ipiales los riegan los ríos: Blanco, Teques, El Rosario, Ranchería, Chingual, 

Lora, Churuyaco, Dragón, Nanbué, Yamués, San Francisco, Rumiyaco, 

Churuyaco, San Miguel, Boquerón y Guáitara. 
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3.3  ECONOMIA 

 

Los habitantes del Municipio de Ipiales tienen como actividades económicas de 

mayor importancia: la agricultura, la ganadería y el comercio. Los recursos 

naturales son abundantes y adecuados en todo su territorio. Sin embargo, por su 

condición de Distrito fronterizo en el casco urbano, el comercio ocupa un lugar de 

importancia por el intercambio y tránsito de productos y mercancías con otras 

regiones económicas, en especial con Tulcán-Ecuador; y las poblaciones de la ex 

provincia de Obando. 

 

El Gobierno Nacional en el año 2000 declara a la ciudad de Ipiales, por su 

condición de Distrito fronterizo, Zona Económica Especial de Exportación 

(Z.E.E.E.), con el propósito de mejorar el desarrollo económico, institucional y 

social de ésta región. Entre otros objetivos figuran también el de promover el 

desarrollo de las manufacturas, impulsar el mejoramiento tecnológico y la industria 

exportadora, todo con el propósito de acrecentar la generación de empleo y 

mejorar el nivel de bienestar de la población. 

 

Como ciudad fronteriza, Ipiales registra altos índices de intercambio comercial 

entre Colombia y el Ecuador, convirtiéndola por ello en la segunda frontera más 

importante para Colombia después de Cúcuta, frontera con Venezuela; y Leticia, 

frontera con Perú y Brasil. 

 

3.3.1  Sector Primario 

 

En éste sector cabe destacar la agricultura, ganadería y extracción de madera. 

Los cultivos que predominan en la región, según el número de hectáreas 

dedicadas a éstos son: papa, trigo, cebada y maíz. Se considera de mayor 

importancia el cultivo de papa, en el cual Ipiales participa con el 24.4% de la 

producción regional de la Ex provincia de Obando y para ello el municipio cumple 
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la función de acopio y mercadeo regional. Sigue en importancia la ganadería, 

cuyos productos derivados abastecen el mercado local y regional y su explotación 

se efectúa artesanalmente, con extensiva utilización de mano de obra. 

 

3.3.2  Sector Industrial 

 

Este sector presenta un desarrollo lento, debido a diversos factores, entre los 

cuales están las políticas nacionales y la falta de aprovechamiento de la 

integración binacional en la franja fronteriza. En el municipio se encuentran 

algunas industrias de transformación de tipo liviano, destacándose la producción 

de harina de trigo, tostadoras de café y otros establecimientos industriales, 

especialmente los que utilizan insumos primarios extraídos de la región, como es 

el caso de aserraderos de madera. 

 

El resto del sector industrial puede clasificarse como microempresarial, dedicado a 

actividades de carpintería, tejidos en lana, ebanistería, confecciones, elaboración 

de calzado, cerámicas, artesanías, entre otras de menor envergadura. Estas 

pequeñas empresas utilizan en promedio tres personas, siendo esta contribución 

importante como unidades generadoras de empleo. 

 

3.4  EMPRESA RECEPTORA 

 

3.4.1  Alcaldía Municipal De Ipiales 

Hernán Gustavo Estupiñán Calvache 

Alcalde  Municipal de Ipiales 

 

MISIÓN 

 

El municipio de Ipiales es una entidad territorial fundamental de la división político-

administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de 
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los límites que señalan la Constitución y la ley, y cuya finalidad es el bienestar 

general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo 

territorio, contando con el talento humano competente, en el marco de los 

principios de eficacia, eficiencia, publicidad, transparencia, moralidad, 

responsabilidad e imparcialidad. 

 

VISIÓN 

 

Ipiales será un municipio moderno, equitativo, agradable, ordenado y seguro, 

donde se generen las oportunidades de desarrollo, con capacidad territorial y 

competitividad humana, que mejoren y sustenten su calidad de vida en el marco 

de la globalización; sustentadas en la participación constructiva, alianza público-

privada, respeto, transparencia y gobernabilidad. Se destacará como un proveedor 

importante de alimentos en los mercados externos. 

 

3.4.2  Secretaría De Planeación 

Arq. Javier De La Carrera Bravo 

Funcionario Responsable 

 

Propósito General 

 

Realizar estudios necesarios para la elaboración de planes, programas y 

proyectos específicos de desarrollo. 

Producir referencias de conveniencia técnica y económica de proyectos para el 

municipio. 

Preparar y proponer sistemas sobre organización y métodos para mejorar y hacer 

más eficiente el funcionamiento de la gestión administrativa. 

 

 

 



13 
 

Funciones Esenciales 

 

1. Ejercer bajo su propia responsabilidad las funciones que competen a la 

oficina de Planeación Municipal y vigilar el cumplimiento de las atribuciones 

asignadas a los funcionarios de sus dependencias. 

2. Aplicar medidas que contribuyan al mantenimiento del orden físico del 

municipio. 

3. Preparar, con la colaboración de la Secretaría de Hacienda Municipal, los 

programas de inversiones públicas, con sujeción a las prioridades 

identificadas en el plan, definiendo los recursos financieros y las entidades 

que participen en la ejecución. 

4. Elaborar los prepliegos, pliegos de condiciones, los estudios y cuadros 

comparativos necesarios para adelantar los procesos de contratación 

municipal. 

5. Inspeccionar y regular el desarrollo urbanístico del municipio, mediante la 

aplicación de las normas establecidas en la ley o en el EOT y los acuerdos 

municipales. 

6. Definir, diseñar y asesorar los procedimientos relacionados con prevención 

y atención de emergencias y desastres en el municipio, mediante la 

participación activa de la comunidad y el compromiso interinstitucional. 

7. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente y 

que estén acorde con la naturaleza del despacho. 

 

Funciones de la Subsecretaría de Planes y Proyectos 

 

1. Realizar estudios técnicos para evaluar y proponer ajustes o modificaciones 

a los planes generales y sectoriales de desarrollo del municipio. 

2. Asesorar al Alcalde Municipal en la elaboración y adopción de los planes de 

desarrollo urbano, económico y social, los programas de inversiones 
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públicas municipal y asesorar a los Secretarios en la elaboración de los 

proyectos respectivos. 

3. Preparar los planes de desarrollo de orden municipal bajo los criterios que 

determine el Alcalde Municipal y en coordinación con la Secretaría de 

Despacho. 

4. Adelantar estudios o evaluar estudios específicos de factibilidad técnica, 

urbana y cultural de servicios públicos, obras públicas, tendientes a 

promover el desarrollo municipal. 

5. Velar por el mantenimiento, la interventoría, y el seguimiento de las obras 

públicas que se adelanten en el municipio. 
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4.  DESARROLLO DE LA PASANTÍA: ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A 

LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS 

 

A continuación se presenta el acompañamiento y seguimiento técnico a los 

siguientes proyectos: 

 

 Convenio 010 de 2011 “Construcción del muro de cerramiento fachada 

principal IPS-I Guáitara-Resguardo Indígena de Ipiales”  

 Contrato de Obra 087 de 2010 “Diseño y obras de adecuación de las 

instalaciones, coliseo Institución Educativa Ciudad de Ipiales-INEDCI” 

 Convenio 021 de 2010 “Transferir el valor del presente convenio a 

Empoobando E.S.P. a fin de efectuar la construcción de redes de 

acueducto y alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad de Ipiales 

como el Colector final Andaluz, Reposición de alcantarillado y 

profundización de redes de acueducto de la urbanización Villa del Carmen, 

Reposición de redes de alcantarillado centro poblado corregimiento las 

Lajas, Planta de tratamiento matadero municipal, obras complementarias de 

acueducto y alcantarillado carrera 7 entre calles 24-34, construcción 

alcantarillado sanitario vereda Las Cruces, Acueducto urbanización Nubes 

Blancas, diseño de la planta de tratamiento de agua potable de Ipiales, 

reforestación en las diferentes cuencas hidrográficas del municipio de 

Ipiales y mantenimiento redes de acueducto sector bocatoma.” 

 Convenio 022 de 2010 “Transferir el valor del presente convenio a 

Empoobando E.S.P a fin de efectuar la construcción de redes de acueducto 

y alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad de Ipiales como en los 

barrios Alfonso López, La floresta II, acueducto vereda Cutuaquer y By pass 

Aducciones.” 
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Para garantizar y asegurar la calidad de las obras, velar por el cumplimiento de las 

disposiciones contractuales e interactuar con el contratista, la INTERVENTORÍA 

se ejerce a cargo de la Subsecretaría de Planes y Proyectos.  
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4.1.  CONVENIO 010 DE 2011 “CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE 

CERRAMIENTO FACHADA PRINCIPAL IPS-I GUÁITARA-RESGUARDO 

INDÍGENA DE IPIALES” 

 

 

4.1.1  ASPECTOS GENERALES 

 

4.1.1.1  Descripción del Proyecto 

 

El proyecto consiste en la construcción del muro de cerramiento de la fachada 

principal de la IPS-I Guáitara, del resguardo indígena de Ipiales, en donde el muro 

será en ladrillo visto y malla eslabonada, junto con dos portones en tubo y malla 

eslabonada metálica y el muro lateral en ladrillo tipo bloque con una altura total de 

2.50 m. con repello en su parte interior; adicionalmente se pondrá una protección 

con alambres de púa en la parte superior, contará con un sistema estructural de 

zapatas, vigas de amarre, vigas de entrepiso, viga corona y columnas, para un 

cerramiento total de 152 m lineales. 

 

4.1.1.2  Localización del Proyecto 

 

La institución prestadora de salud indígena Guáitara se encuentra localizada en el 

sector de los Chilcos, vía alterna panamericana norte, salida a la ciudad de Pasto. 
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Figura 6.  Localización Geográfica IPS-I 
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Figura 7.  Levantamiento Lote IPS-Guáitara 
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4.1.1.3  Información Contractual 

 

Tabla 2. Información Contractual IPS-I GUAITARA 

CONVENIO INICIAL 

Las partes: 
MUNICIPIO DE IPIALES-SECRETARIA DE PLANEACION 
IPS-I GUAITARA 

Numero del convenio: 022 de 2011 

Fecha del convenio: 4 de Abril de 2011 

Plazo del convenio: Cuatro (04) meses 

Cuantía del convenio: 
$ 141′616.101 de los cuales el municipio aporta $ 90′000.000 
y la IPS-I Guáitara aporta la suma de $ 51′616.101 

Fecha de iniciación: 18 de Abril de 2011 

Fecha de terminación 
según plazo: 

18 de Agosto de 2011 

Fecha de terminación 
según acta final: 

22 de Julio de 2011 

Fecha acta de liquidación: 3 de Agosto de 2011 

Objeto: 
CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DE LA 
INSTITUCION PRESTADORA DE SALUD INDIGENA 
GUAITARA 

CONTRATO INICIAL 

Contratista: Ing. Rommel Paredes 

Numero del contrato: 006 de Abril de 2011 

Fecha del contrato: 18 de Abril de 2011 

Plazo del contrato: Cuatro (04) meses 

Cuantía del contrato: $ 141′616.101 

Fecha de iniciación: 25 de Abril de 2011 

Fecha de terminación 
según plazo: 

25 de Agosto de 2011 

Fecha de terminación 
según acta final: 

22 de Julio de 2011 

Objeto: 
CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DE LA 
INSTITUCION PRESTADORA DE SALUD INDIGENA 
GUAITARA 

ESTADO FINANCIERO 

Valor del Anticipo 
desembolsado por el 
municipio: 

$ 45′000.000 Correspondiente al 50% 

Valor desembolsado por la 
IPS-I Guáitara: 

$ 51′616.101 Correspondientes al 100% 

Valor ejecutado hasta la 
fecha: 

$ 141′616.101 Correspondiente al 100% de la ejecución del 
convenio 

Valor desembolsado 
según acta de liquidación: 

$ 45′000.000 Correspondiente al 50% restante del valor 
desembolsado por el municipio 

Valor presente por 
ejecutar: $ 0 Correspondiente a un 0% 
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4.1.2  ASPECTOS LEGALES DEL CONTRATO 

 

4.1.2.1  Pólizas del Contrato 

 

El Contratista de obra constituyó la garantía única de cumplimiento Nº 41-44-

101082920 y de Responsabilidad Civil Extracontractual Nº 41-40-101011617 

expedidas por SEGUROS DEL ESTADO S.A.; a continuación se relacionan las 

vigencias y el valor asegurado: 

 

Tabla 3.  Control de Pólizas IPS-I GUAITARA 

CUBRIMIENTO ASEGURADORA  VALOR ($)  VIGENCIA 

DESDE HASTA 

CUMPLIMIENTO 
SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

$ 13'834.803 18/04/2011 18/12/2011 

BUEN MANEJO DEL 
ANTICIPO 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

$ 49'805.293 18/04/2011 18/12/2011 

SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

$ 6'917.401 18/04/2011 18/08/2014 

ESTABILIDAD DE LA OBRA 
SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

$ 13'834.803 18/04/2011 18/04/2016 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

$ 13'834.803 18/04/2011 18/10/2011 

 

 

4.1.2.1.1  Manejo del Anticipo 

 

El contratista presentó el siguiente programa para el manejo del anticipo: 

 Compra de materiales tales como cemento, agregados, acero y demás 

insumos necesarios para construir el campamento, realizar las actividades 

preliminares y dar inicio a la obra. 

 Preparación y alistamiento de los equipos y maquinaria que soportan el 

proyecto. 
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 Pago de alquiler de equipos y maquinaria para realizar las actividades 

preliminares, descapote, localización y replanteo. 

 

4.1.2.1.2  Modificaciones y Suspensiones al Contrato de Obra  

 

El diseño inicial fue modificado en la parte frontal arquitectónica, por cuanto se 

encontraron inconvenientes de orden técnico especialmente en cuanto a la 

estética de la fachada principal, por lo cual se decidió reformar la fachada de la 

siguiente forma: muros en ladrillo visto con dilatación en secciones de 2.88m x 

2.76m, muros en ladrillo visto de sección 2.88m x 1.04m y un panel de malla 

eslabonada con tubo de sección 5.76m x 1.70m, además de un espacio para la 

ubicación de un portón de acceso al área auxiliar donde se ubicará la caseta de 

residuos hospitalarios, lavandería y secado, y la caseta de la planta eléctrica. 

No se contó con retrasos ni inconvenientes que dieran lugar a prorrogas o 

suspensiones, e incluso la obra se entregó antes del plazo pactado. 

 

4.1.2.1.3  Terminación Contrato de Obra 

 

El convenio culminó el día 3 de Agosto de 2011 al firmarse el acta de liquidación 

final del convenio, dando por extinto la vigencia contractual y el cumplimiento de 

las obligaciones contraídas por las partes. 

El avance del convenio dependía directamente del avance del contrato, por lo 

tanto la terminación del contrato de obra también tiene la misma fecha del acta de 

liquidación final. 

 

4.1.3  ASPECTOS TECNICOS DE LA OBRA 

 

A continuación se relacionan los aspectos técnicos más importantes durante el 

desarrollo del Contrato. 
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4.1.3.1  Metodología y Etapas de Construcción 

 

Se visitó y reconoció el lugar de las obras por parte del Contratista y el 

representante legal de la IPS-I Guáitara, en donde se inspeccionó el muro 

colindante para realizar los trabajos de repello, con permiso previo del 

representante legal de la empresa Transcomerinter Ltda.; se revisaron los planos 

con el residente de obra, el Ing. Fidel Ortega y se llegó a un acuerdo para dar 

inicio a la obra mediante el acta de inicio. 

Paso seguido se localizó y replanteó el terreno donde se desarrollaron los 

trabajos, se tomó medidas en la vía donde se va ampliar en 1.10 m., se descapotó 

la capa vegetal donde se ubicará el muro de cerramiento así como también se 

removió material para la implantación de zapatas, columnas y vigas de amarre. 

Posteriormente se cargó el material excavado en volquetas para desalojarlo y 

depositarlo en sitios autorizados para la disposición de estos. 

Luego se realizaron trabajos de corte y perfilamiento final de la vía pública 

existente, así como también excavaciones a mano para implantar las zapatas y 

columnas; la excavación para localizar las zapatas es a una profundidad de 1.50 

m y de 1.00 m x 1.00 m de sección en la zona posterior de la planta física de la 

institución. En el lugar donde se ubicarán el acceso vehicular y peatonal se realizó 

excavaciones de secciones de 2.00 m x 1.00 m y de 1.50 m de profundidad. 

Además se desarrollaron trabajos de demolición del andén y excavación a mano 

de la zona frontal de la institución. 

También se fundió un solado de limpieza en concreto pobre con un espesor de 

0.10 m para la fundición de zapatas. 

Se supervisaron los trabajos de alistamiento y repello de muros colindantes 

existentes, igualmente se controló los trabajos de elaboración de flejes para 

columnas y vigas de cimentación tal como lo muestran los planos estructurales; 

asimismo se inspeccionó la elaboración de las canastillas o parrillas para las 

zapatas con varilla de ½', seguidamente se fundieron las zapatas y se pararon las 

columnas tal como lo indican los planos estructurales. Una vez fundidas las 
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zapatas se procedió a fundir los pedestales y las vigas de cimentación en la parte 

frontal y posterior de la planta física de la institución. 

Se controló la instalación de la mampostería en ladrillo común bloque en tizón y en 

soga en la zona posterior como también de la mampostería de ladrillo visto en la 

parte frontal tal como lo indican lo planos arquitectónicos. 

Una vez fundida la viga de entrepiso de la parte posterior del predio y colocada la 

mampostería en soga se supervisó el armado de la viga de coronación y su 

posterior fundición; terminado éste proceso se procedió a los trabajos de repello 

de columnas y viga de coronación en la fachada principal de la IPS-I y repello de 

la parte interior del muro en la parte posterior. 

Finalmente se instalaron los tubos galvanizados que soportarán el alambre de 

púas, se suministraron e instalaron las mallas eslabonadas y los dos portones en 

tubo y malla eslabonada metálica sobre la fachada principal. 
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Figura 8.  Vista del Muro en Corte 
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4.1.4  GESTION TECNICA 

 

La gestión técnica realizada a la construcción del muro de cerramiento se 

determina con el fin de realizar un seguimiento estricto para velar por el 

cumplimiento del objeto del contrato, para lo cual se ha tenido en cuenta lo 

siguiente: 

 

 Para verificar el cumplimiento, de acuerdo con las especificaciones técnicas 

y con los diseños plasmados en los planos, se efectuaron los 

requerimientos necesarios a través de la bitácora de obra y los comités de 

obra. 

 Para garantizar la calidad de los materiales utilizados en obra se realizaron 

los ensayos y pruebas de rutina para constatar el cumplimiento de las 

especificaciones de diseño. 

 Los archivos del convenio y contrato reposan en las instalaciones donde se 

desarrolla la labor de interventoría, es decir en la Secretaria de Planeación-

Subsecretaria de Planes y Proyectos. Estos archivos contienen los pliegos, 

las especificaciones, el convenio, el contrato, las pólizas, el organigrama del 

contratista, los cronogramas de obra, las actas suscritas, los informes 

mensuales presentados por el contratista, los resultados de los ensayos y 

pruebas realizadas a los materiales, las copias de los pagos de seguridad 

social, parafiscales y salud, las facturas y pagos, el presupuesto con sus 

respectivos análisis de precios unitarios, entre otros documentos que hacen 

parte de la ejecución del contrato. 

 

4.1.5  GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

Para cumplir con la gestión administrativa y contable, se realiza el seguimiento y 

verificación de cumplimiento de personal calificado, además se comprueba que el 
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personal cuente con amparo en seguridad social, EPS y riesgos profesionales, y 

que además cuente con afiliación a un fondo de pensiones y cesantías. 

Por otra parte se lleva un control mensual de las cantidades de obra que permiten 

generar avances mensuales. Los cortes de obra se realizan cada 25 de cada mes, 

con la respectiva conciliación de cantidades de obra con el contratista, quien 

entrega un acta parcial de obra, con una factura y las copias de los pagos de la 

seguridad social. La interventoría se encarga de tramitar el pago a la división 

financiera quien autoriza el respectivo desembolso. 

 

Se verifica además que los trabajadores de la obra cuenten con la seguridad 

industrial de acuerdo con la actividad realizada y que en obra se tengan las 

señalizaciones para el tipo de trabajo que estén desarrollando. 

 

4.1.5.1  Balance financiero  

 

Dadas las condiciones del contrato se contempla la construcción del muro de 

cerramiento y se presenta la relación financiera hasta la fecha 24 de Junio de 

2011. 

 

Tabla 4.  Balance Financiero de la Obra 

DESCRIPCION CANTIDAD CONTRATADA CANTIDAD EJECUTADA 

Preliminares $ 6,262,176.00 $ 6,372,737.00 

Cimientos $ 24,487,095.00 $ 23,868,675.00 

Estructura $ 37,921,816.00 $ 28,077,972.00 

Mampostería $ 17,190,375.00 $ 18,624,501.00 

Repellos $ 6,311,785.00 $ 6,082,785.00 

Carpintería Metálica $ 17,941,396.00 $ 10,035,660.00 

Ítems no Contemplados - $ 17,052,313.00 

TOTAL CONTRATADO $ 110,114,643.00 

TOTAL EJECUTADO $ 110,114,643.00 

DESBALANCE CONTRACTUAL $ 0.00 
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Gráfica 1.  Balance Financiero de la Obra 

 

 

 

4.1.6  GESTION OPERATIVA 

 

Para cumplir con la gestión operativa se tiene una bitácora, se realizan comités de 

avance semanal, se suscriben actas contractuales y se lleva un registro 

fotográfico. 

 

4.1.6.1  Programación 

 

La programación de obra durante todo el desarrollo del contrato de obra no se 

modificó, ni se presentaron prorrogas ni suspensiones. Se presentaron 2 actas 

modificatorias que dieron lugar a mayores y menores cantidades de obra pero que 

no modificaron la programación de obra. 
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4.1.6.2 Bitácora de Obra 

 

Durante el desarrollo del Contrato se contó con una bitácora en obra debidamente 

foliada, en donde el Contratista y la Interventoría dejaron anotados los sucesos, 

observaciones, recomendaciones, acuerdos e instrucciones. 

 

4.1.6.3  Reuniones y Actas de Obra 

 

Durante el desarrollo del contrato se efectuaron reuniones con el contratista, 

donde se acordaban y se detallaban los trabajos a realizar, además se hacían 

observaciones y recomendaciones al avance y ejecución de las obras, lo cual 

quedó registrado y soportado en las respectivas actas que fueron firmadas por las 

partes involucradas. 

 

4.1.6.4  Informes Mensuales de Interventoría 

 

Con el fin de registrar mes a mes el avance y desarrollo del Contrato de Obra y 

dando cumplimiento a los requerimientos estipulados en el Convenio, se presentó 

los respectivos informes mensuales de interventoría con el fin de dejar soportado 

todo el desarrollo, controles, requerimientos, entre otros asuntos que se 

presentaban periodo a periodo. 

 

 

4.1.7  ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA Y EJECUCION DE OBRA 

 

4.1.7.1  Organización del Contratista 

 

El contratista programó la ejecución de las obras conformando un grupo de 

profesionales y técnicos, completado con personal de apoyo, además en campo 



30 
 

se contó con un ingeniero residente, un supervisor, dos frentes de trabajo 

conformados por cinco personas en cada frente. 

 

4.1.7.2 Ejecución de Obra 

 

Los siguientes puntos son los procedimientos de control por parte de la 

interventoría: 

 

 Inspección inicial conjunta con el Contratista, el representante legal de la 

IPS y el Interventor del convenio y contrato en el lugar de la obra. 

 Inspección y control de materiales. 

 Inspección y control de los procedimientos constructivos aplicados de 

acuerdo con las Especificaciones Técnicas. 

 Control constructivo de acuerdo con los diseños aprobados por la Alcaldía 

Municipal de Ipiales, además de los posibles cambios de diseño que 

pudiesen darse a lo largo del contrato y del convenio. 

 Registro diario de las actividades realizadas y observaciones en la bitácora 

respecto a la obra. 

 Reuniones semanales con el contratista y registro escrito por medio de Acta 

de comité de obra. 

 Informe mensual de avance de obra. 

 Anexo al informe mensual se realizaron notas sobre los aspectos más 

relevantes desde el punto de vista Técnico, Administrativo y Financiero del 

contrato de Obra.  

 Actas de corte de obra mensual. 
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4.1.8  REGISTRO FOTOGRAFICO 
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ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES-SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

PROYECTO:
CONSTRUCCIONFACHADA
PRINCIPAL DE LA IPS-I
GUAITARA

TIPO: 

INSTITUCIONAL

LOCALIZACION:

INSTITUCION PRESTADORA DE

SALUD INDIGENA  GUAITARA

SECTOR LOS CHILCOS

ARCHIVO FOTOFRAFICO

MUNICIPIO: 

IPIALES-NARIÑO
FOTO 11. DEMOLICION DE ANDEN EXISTENTE PARA 

IMPLANTACION DE ZAPATAS EN LA PARTE FRONTAL DE LA 

IPS

FOTO 12. VISTA DE LOS TRABAJOS FINALES

DE EXCAVACIONES A MANO PARA FUNDICION

DE SOLADO Y ZAPATAS

FOTO 13. VISTA DE LA FUNDICION DEL SOLADO 

EN CONCRETO E=10cm

FOTO 14 Y 15. ALISTAMIENTO Y REPELLO DE MUROS COLINDANTES EXISTENTES
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ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES-SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

PROYECTO:
CONSTRUCCIONFACHADA
PRINCIPAL DE LA IPS-I
GUAITARA

TIPO: 

INSTITUCIONAL

LOCALIZACION:

INSTITUCION PRESTADORA DE

SALUD INDIGENA  GUAITARA

SECTOR LOS CHILCOS

ARCHIVO FOTOFRAFICO

MUNICIPIO: 

IPIALES-NARIÑO
FOTO 16. VISTA DE LOS TRABAJOS FINALES DEL REPELLO 

DEL MURO
FOTO 17. ELABORACION DE FLEJES PARA

COLUMNAS Y VIGAS DE CIMENTACION

FOTO 18. ELABORACION DE CANASTILLA O 

PARRILLA PARA ZAPATAS CON VARILLA DE ½”

FOTO 19 Y 20. IMPLANTACION DE COLUMNAS Y PUESTA DE PARRILLA PARA ZAPATAS Y SU 

RESPECTIVA FUNDICION
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ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES-SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

PROYECTO:
CONSTRUCCIONFACHADA
PRINCIPAL DE LA IPS-I
GUAITARA

TIPO: 

INSTITUCIONAL

LOCALIZACION:

INSTITUCION PRESTADORA DE

SALUD INDIGENA  GUAITARA

SECTOR LOS CHILCOS

ARCHIVO FOTOFRAFICO

MUNICIPIO: 

IPIALES-NARIÑO
FOTO 21. FORMALETEO PARA FUNDICION DE 

PEDESTALES EN CONCRETO
FOTO 22. VISTA FINAL DE LOS PEDESTALES EN

CONCRETO

FOTO 23.  ARMADO DE LA VIGA DE CIMENTACION 

SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES

FOTO 24 Y 25.  VISTA DE LA FUNDICION DE LA VIGA DE CIMENTACION PARTE FRONTAL Y POSTERIOR DE LA IPS
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ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES-SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

PROYECTO:
CONSTRUCCION FACHADA
PRINCIPAL DE LA IPS-I
GUAITARA

TIPO: 

INSTITUCIONAL

LOCALIZACION:

INSTITUCION PRESTADORA DE

SALUD INDIGENA  GUAITARA

SECTOR LOS CHILCOS

ARCHIVO FOTOFRAFICO

MUNICIPIO: 

IPIALES-NARIÑO
FOTO 26. VISTA DE LOS TRABAJOS FINALES DE 

FUNDICION DE PEDESTALES EN LA SECCION VIA
FOTO 27. TRABAJOS DE MAMPOSTERIA EN

LADRILLO BLOQUE EN TIZON

FOTO 28.  FUNDICION DE VIGA DE ENTREPISO DE 

ACUERDO PLANOS ESTRUCTURALES

FOTO 29.  ARMADO Y FUNDICION DE COLUMNAS 

PARTE FRONTAL DE LA IPS

FOTO 30.  SUMINISTRO E INSTALACION DE LADRILLO 

VISTO SEGÚN PLANOS ARQUITECTONICOS EN LA PARTE 

FRONTAL DE LA IPS
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ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES-SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

PROYECTO:
CONSTRUCCIONFACHADA
PRINCIPALDE LA IPS-I
GUAITARA

TIPO: 

INSTITUCIONAL

LOCALIZACION:

INSTITUCION PRESTADORA DE

SALUD INDIGENA  GUAITARA

SECTOR LOS CHILCOS

ARCHIVO FOTOFRAFICO

MUNICIPIO: 

IPIALES-NARIÑO
FOTO 31. VISTA DE LA ELABORACION DE LA ALFAJIA EN 

LADRILLO VISTO
FOTO 32. PEGA DE LADRILLO VISTO SEGÚN

PLANOS ARQUITECTONICOS

FOTO 33.  VISTA DE LA VIGA DE 

CORONACION SOBRE MURO  LADRILLO 

VISTO

FOTO 34.. FUNDICION Y REPELLO DE ANDEN EN 

CONCRETO ENTRADA PRINCIPAL

FOTO 35.  REPELLO DE COLUMNAS Y VIGA DE 

CORONACION MURO FACHADA PRINCIPAL
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ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES-SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

PROYECTO:
CONSTRUCCIONFACHADA
PRINCIPALDE LA IPS-I
GUAITARA

TIPO: 

INSTITUCIONAL

LOCALIZACION:

INSTITUCION PRESTADORA DE

SALUD INDIGENA  GUAITARA

SECTOR LOS CHILCOS

ARCHIVO FOTOFRAFICO

MUNICIPIO: 

IPIALES-NARIÑO
FOTO 36. MAMPOSTERIA EN SOGA Y TIZON FOTO 37. VISTA DE FUNDICION DE VIGA DE

ENTREPISO Y COLUMNAS

FOTO 38.  VISTA DE COLUMNAS Y VIGA DE 

ENTREPISO

FOTO 39.   VISTA DE LA VIGA DE CORONACION Y 

PUESTA DEL TUBO PARA SOPORTAR ALAMBRE DE 

PUAS

FOTO 40.  VISTA DE LA TERMINACION DE LA PEGA DEL 

LADRILLO BLOQUE Y TERMINADO DE ALFAJIA CON SU 

REPELLO
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ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES-SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

PROYECTO:
CONSTRUCCIONFACHADA
PRINCIPAL DE LA IPS-I
GUAITARA

TIPO: 

INSTITUCIONAL

LOCALIZACION:

INSTITUCION PRESTADORA DE

SALUD INDIGENA  GUAITARA

SECTOR LOS CHILCOS

ARCHIVO FOTOFRAFICO

MUNICIPIO: 

IPIALES-NARIÑO
FOTO 41. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS MALLAS 

SOBRE FACHADA PRINCIPAL
FOTO 42. VISTA DE LA MALLA INSTALADA Y

MURO FINALIZADO CON SU REPECTIVO ANDEN

FOTO 43.  VISTA DE PORTON EN MALLA FOTO 44.   VISTA DEL MURO FACHADA PRINCIPAL 

FINALIZADO

FOTO 45.  TRABAJOS TERMINADOS DEL MURO 

POSTERIOR VISTO INTERNAMENTE
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4.2.  CONTRATO DE OBRA 087 DE 2010 “DISEÑO Y OBRAS DE 

ADECUACION DE LAS INSTALACIONES, COLISEO INSTITUCION 

EDUCATIVA CIUDAD DE IPIALES-INEDCI” 

 

 

4.2.1  ASPECTOS GENERALES 

 

4.2.1.1  Descripción del Proyecto 

 

La Institución Educativa Ciudad de Ipiales INEDCI, cuenta aproximadamente con 

tres mil estudiantes; su coliseo es un lugar de reuniones de integración deportiva y 

cultural que cuenta con una planta física definida que no se ha terminado en su 

totalidad, en su interior alberga gradería deteriorada, falta de mantenimiento y 

pintura en su interior, además de una batería sanitaria abandonada. 

En sus exteriores es necesario, la adecuación de la vía de acceso, adecuación de 

la entrada, una plazuela para recibo de personal y pintura en general. 

El municipio en su preocupación por garantizar el bienestar general de la 

comunidad estudiantil se propuso ayudar a mejorar las condiciones en las que se 

encuentra el coliseo. 

 

4.2.1.2  Localización del Proyecto 

 

La Institución Educativa Ciudad de Ipiales se encuentra localizada en el sector 

conocido como barrio Centenario, vía panamericana Norte, salida a la ciudad de 

Pasto. 
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Figura 9.  Localización Geográfica de la Institución Educativa Ciudad de Ipiales 
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4.2.1.3  Información Contractual 

 

 

Tabla 5.  Información Contractual Coliseo INEDCI 

CONTRATO INICIAL 

Contratista: UNION TEMPORAL UNIR 

Representante Legal: Arq. Margarita Lucia Huertas Gonzales 

Numero del contrato: 087 de 2011 

Fecha del contrato: 23 de Noviembre de 2010 

Plazo del contrato: Tres (03) meses 

Cuantía del contrato: $ 219′934.289 

Fecha de iniciación: 23 de Noviembre de 2010 

Fecha de terminación según 
plazo: 

23 de Febrero de 2011 

Fecha de Acta de 
Suspensión: 

15 de Febrero de 2011 

Fecha Acta de Reinicio: 18 de Marzo de 2011 

Fecha Acta de Modificación: 25 de Marzo de 2011 

Cuantía adicional Acta de 
Modificación: 

$ 49′500.000 

Cuantía Total Contrato: $ 269′434.289 

Plazo Adicional Acta de 
Modificación: 

Dos (2) meses 

Terminación Acta Final: 23 de Mayo de 2011 

Objeto: 
DISEÑO Y OBRAS DE ADECUACION DE LAS 
INSTALACIONES, COLISEO INSTITUCION EDUCATIVA 
CIUDAD DE IPIALES 

SUSPENSION # 1 

Fecha de Autorización: 15 de Febrero de 2011 

Periodo suspendido: Treinta (31) días 

Motivo: 

Debido a la época invernal se imposibilita la compactación y 
alcance de la resistencia adecuada del material de base para 
posteriormente instalar el adoquín en la zona de acceso de 
personal. Por estas razones es conveniente que mejoren las 
condiciones climáticas que permitan dar reinicio a las obras. 

REINICIO # 1 

Fecha de Autorización: 18 de Marzo de 2011 

Motivo: 
Ha mejorado las condiciones climáticas y los trabajos 
comienzan normalmente. 
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MODIFICACION # 1 

Fecha de Modificación: 25 de Marzo de 2011 

Motivo: 

Se modifica la clausula segunda del contrato donde se 
adiciona el valor de $ 49′500.000 al valor inicial contratado por 
motivo de obras adicionales. A su vez se modifica la clausula 
tercera donde se prorroga el plazo por un término de dos (2) 
meses. 

ESTADO FINANCIERO a 04/05/11 

Valor contrato Inicial: $ 219′934.289 

Valor contrato adicional: $ 49′500.000 

Valor Total Contratado: $ 269′434.289 

Valor anticipo inicial: $ 109′967.145 correspondiente al 50% del valor inicial 

Valor acta parcial 1: $ 104′483.550 

Valor acta parcial 2: $ 5′483.596 

Valor acta parcial 3: $ 46′952.450 

Valor a cancelar Acta Final: $ 2′547.549 

Valor a cancelar Acta Final: $ 2′547.549 

 

 

4.2.2  ASPECTOS LEGALES DEL CONTRATO 

 

4.2.2.1  Pólizas del Contrato 

 

El contratista de Obra constituyó la garantía única de cumplimiento Nº 41-44-

101073327 y de Responsabilidad Civil Extracontractual Nº 41-40-101010292 

expedidas por SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Debido a la modificación del contrato inicial se hizo necesario ampliar los plazos 

de las pólizas. A continuación se relacionan las vigencias y valores asegurados 

antes y después de la prorroga. 
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Tabla 6.  Control de Pólizas Coliseo INEDCI antes de la Prorroga 

CUBRIMIENTO ASEGURADORA  VALOR ($)  VIGENCIA 

DESDE HASTA 

CUMPLIMIENTO 
SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

$ 21'993.429 19/11/2010 19/06/2011 

BUEN MANEJO DEL 
ANTICIPO 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

$ 
109'967.145 

19/11/2010 19/06/2011 

SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

$ 10'996.714 19/11/2010 19/06/2014 

ESTABILIDAD DE LA OBRA 
SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

$ 21'993.429 19/02/2011 19/02/2016 

CALIDAD DE LOS 
ELEMENTOS 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

$ 21'993.429 19/02/2011 19/02/2016 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

$ 21'993.429 19/11/2010 19/06/2011 

 

 

Tabla 7.  Control de Pólizas Coliseo INEDCI después de la Prorroga 

CUBRIMIENTO ASEGURADORA  VALOR ($)  VIGENCIA 

DESDE HASTA 

CUMPLIMIENTO 
SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

$ 26'943.429 19/11/2010 24/09/2011 

BUEN MANEJO DEL 
ANTICIPO 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

$ 
134'717.145 

19/11/2010 24/09/2011 

SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

$ 13'471.714 19/11/2010 24/09/2014 

ESTABILIDAD DE LA OBRA 
SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

$ 26'943.429 19/02/2011 24/05/2016 

CALIDAD DE LOS 
ELEMENTOS 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

$ 26'943.429 19/02/2011 24/05/2016 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

$ 26'943.429 19/11/2010 24/09/2011 

 

 

4.2.2.1.1  Manejo del Anticipo 

 

Para el manejo del anticipo el contratista presentó el siguiente listado de 

actividades: 
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 Compra de todos los insumos y materiales necesarios para dar inicio a la 

obra, entre algunos se contempla cemento, agregados, acero; todos los 

materiales utilizados para formaletas. 

 Pago de alquiler de equipos utilizados durante la ejecución de la obra. 

 

 

4.2.2.1.2  Suspensión al Contrato de Obra 

 

En el desarrollo del Contrato se realizo una suspensión, relacionada a 

continuación: 

 

Acta de Suspensión Nº1 

 

El día 15 de Febrero de 2011 se firmó el Acta de Suspensión Nº1, con el objeto de 

suspender el Contrato, desde el 16 de Febrero de 2011 hasta el 18 de Marzo de 

2011, debido a que la época invernal impide la colocación y compactación del 

material para la base sobre la cual se instalará el adoquín en la zona exterior del 

coliseo. Es necesario que la base adquiera una óptima resistencia para evitar 

futuros desniveles o grietas a mediano plazo del adoquín colocado. 

Estos motivos son expuestos por el Contratista mediante oficio radicado en la 

oficina de la Interventoría, donde son estudiados y verificados para su aprobación. 

Con la aprobación de ésta suspensión se extiende la fecha de terminación del 

contrato hasta el 26 de Marzo de 2011. 

 

4.2.2.1.3  Modificación al Contrato de Obra 

 

Se realizó una modificación al Contrato de Obra relacionada a continuación: 
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Acta de Modificación Nº1 

 

Para conseguir el objetivo planteado, consistente en llenar por completo las 

necesidades de la comunidad estudiantil y armonizar el entorno al coliseo, la 

alcaldía a través de la interventoría ve necesario ultimar detalles internos como 

mampostería, acabados, carpintería metálica, pintura y ornamentación. 

En cuanto a obras externas es de carácter primordial levantar un muro de 

cerramiento de 96 m., dado que el muro actual presenta inestabilidad con riesgo a 

desplomarse. 

Debido a estos motivos es preciso modificar la cláusula segunda sobre la cuantía 

del Contrato, resultando un valor adicional al inicialmente establecido por la suma 

de CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 49'500.000), 

para ejecutar obras adicionales y obras no previstas descritas anteriormente de 

manera general. Como consecuencia, debe modificarse la cláusula tercera sobre 

la duración del Contrato, la cual se extenderá por el término de sesenta (60) días 

hábiles contados a partir del 25 de Marzo de 2011. 

 

4.2.2.1.4  Terminación Contrato de Obra 

 

El contrato culminó el día 23 de Mayo de 2011 al firmarse el acta final y al firmarse 

el acta de entrega y recibo de obra el día 24 de Mayo de 2011, dando por extinto 

la vigencia contractual y el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las 

partes. De ésta manera el contrato se finaliza dentro de los términos respecto a la 

duración del mismo. 

 

4.2.3  ASPECTOS TECNICOS DE LA OBRA 

 

Los aspectos técnicos más importantes de la obra se relacionan a continuación: 

 

4.2.3.1  Metodología y Etapas de Construcción 
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Al comienzo de la ejecución del contrato se desarrollaron actividades 

predominantes como las obras preliminares que consistieron en la localización, 

descapote y limpieza, demoliciones de repellos de piso, demoliciones de muros, 

movimientos de tierra, excavaciones, retiros de escombros y desmonte de 

ventanas. Se desarrollaron trabajos de pega de mampostería en ladrillo común, 

mampostería en ladrillo a la vista y pañete liso sobre muros. 

Además se realizaron trabajos de estructura en concreto tales como, el mesón en 

la batería sanitaria, viga de amarre y el muro de contención en concreto ciclópeo 

para la zona externa del coliseo. 

Se suministró e instalaron los aparatos sanitarios y lavamanos. 

Por otra parte se realizaron las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; en cuanto 

a las instalaciones hidrosanitarias se ubicó tubería de PVC de ½”, tubería sanitaria 

de PVC de 2” y 3”, puntos de descarga en PVC de 2” y 3” y una llave de paso; en 

cuanto a las instalaciones eléctricas se colocó reflectores de 400wt y 150wt, 

tomacorrientes, interruptores, acometidas generales y un tablero de circuitos. 

Se arregló toda la ventanería existente, instalando vidrio de 4mm y policarbonato 

de 6mm transparente. También se instaló una puerta metálica en lámina 

galvanizada. 

En la zona exterior se trabajó en la compactación de la base para colocar el 

pavimento en adoquín, sardineles en concreto y sumideros. 

En lo referente a acabados se efectuaron trabajos de repellos de piso, enchapes y 

espejos sobre paredes, así como también disposición de piso en cerámica. 

Finalmente se efectuó el resane de paredes, resane de gradería, se aplicó vinilo 

sobre pañetes, vinilo bajo cielo raso y pintura para graderías. 

 

Con la modificación del Contrato se desarrollaron otros trabajos que se describen 

de forma general a continuación: 

 

Se determinó necesario situar bajantes de 4” en PVC desde las vigas canales, ya 

que en los exteriores del coliseo en épocas invernales caían fuertes cantidades de 
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agua sin conducción alguna. Como resultado de esto, fue necesario hacer las 

respectivas cajas de inspección y conducir las aguas hasta los sumideros 

correspondientes. 

Se realizaron las escaleras correspondientes para el acceso principal y posterior a 

la plazoleta de acceso, no contempladas en el presupuesto inicial contratado. 

También se fundió una losa de concreto de 8 cm de espesor para el acceso de la 

batería sanitaria, dado que dicho acceso se encontraba en malas condiciones. 

Para evitar las filtraciones y humedad presentada dentro de las instalaciones se 

impermeabilizó la viga canal principal del coliseo. 

Se suministró tubería conduit ¾”, necesaria para la instalación de tres (3) faroles 

que iluminarán la plazoleta exterior y se suministró e instaló vidrio bloque 

necesario para iluminar el interior de la batería sanitaria. 

Se localizaron diferentes puntos donde el agua lluvia pasa directamente a la 

cancha, donde fue necesario solucionar éste problema colocando teja de asbesto 

cemento. 

Se requirió pintura de tráfico para la cancha múltiple y de pintura artística para el 

mural alusivo al deporte en el interior del coliseo. 

Para armonizar la zona exterior al coliseo fue necesario ornamentar, adecuando 

las zonas verdes mediante arborización y arreglo de jardines. 

Finalmente se procedió con la construcción del muro de cerramiento, 

primeramente con la demolición del muro existente y posteriormente con la 

construcción de uno nuevo. Y como parte final de las obras se realizó el aseo 

general para dar por terminada la parte técnica del contrato. 
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Figura 10.  Levantamiento General Coliseo INEDCI 

 

 

 

 

4.2.4  GESTIÓN TÉCNICA 

 

La interventoría técnica siempre se ejecutó con el fin de alcanzar el pleno 

cumplimiento del contrato de obra, para lo cual se tuvo en cuenta lo siguiente: 

 

 Para el cumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción se 

sugirió la bitácora de obra para registrar y observar el avance de la obra 

con relación al cronograma presentado. También fue necesario realizar 

comités de obra para revisar y analizar de los diseños plasmados en los 

planos. 
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 Con el fin de garantizar la calidad de los materiales utilizados se exigió 

certificados de calidad de los mismos, así como también se realizó ensayos 

y pruebas de rutina para que se cumpla con lo estipulado en las 

especificaciones de diseño de los materiales utilizados. 

 Todos los documentos relacionados al contrato de obra reposan donde 

labora la interventoría técnica, es decir en la subsecretaría de Planes y 

Proyectos de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Municipal de 

Ipiales. Entre alguna documentación que descansa en el archivo se tiene: 

los pliegos, las especificaciones, el contrato, las pólizas, el organigrama del 

contratista, los cronogramas de obra, las actas suscritas, las remisiones de 

suministros, los informes quincenales y mensuales presentados por el 

contratista, los resultados de las pruebas y ensayos realizadas a los 

materiales, las copias de pagos de seguridad social, parafiscales y salud, 

todas las facturas y pagos realizados, el presupuesto con sus respectivos 

análisis de precios unitarios y la bitácora, además de otros documentos que 

hacen parte de la ejecución del contrato. 

 

4.2.5  GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

Se realizó seguimiento y verificación del personal calificado y también se constata 

que el personal cuente con afiliación a EPS y a un fondo de pensiones y 

cesantías. 

 

Además se llevó un control diario de las cantidades de obra que a su vez arrojan 

avances semanales, quincenales y mensuales. Los cortes de obra se realizaron 

cada mes con la respectiva conciliación de cantidades con el contratista, quien 

entregó un acta parcial de obra, con copias de los pagos de seguridad social y una 

factura. La función de la interventoría es tramitar el pago con la división financiera 

que a su vez autoriza el respectivo desembolso. 
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Por otra parte se hace seguimiento y se exige que las pólizas y garantías cumplan 

con los plazos de acuerdo con las modificaciones que implican las prórrogas y 

suspensiones, así como también se exige un nuevo cronograma de obra de 

acuerdo con los nuevos plazos establecidos. 

 

En cuanto a la seguridad industrial, la interventoría se asegura de que los 

trabajadores de la obra cuenten con todas las precauciones de acuerdo con la 

actividad que estén realizando y que en lo posible se tenga la señalización 

adecuada acorde a la labor realizada. 

 

4.2.5.1  Balance Financiero 

 

Los datos presentados a continuación corresponden a costos directos, no incluye 

administración, utilidad, imprevistos e IVA. 

 

En la tabla 8 se puede observar que se realizó con satisfacción la primera parte de 

la obra contratada y que no hubo desbalance contractual significativo, por lo tanto 

se puede concluir que el contratista cumplió a cabalidad con lo pactado 

inicialmente. 

 

Cuando se modifica el contrato inicial, se adicionan algunas obras que se 

relacionan en forma general en la tabla 9, donde se puede apreciar que hay un 

desbalance contractual de aproximadamente $ 300,000.00, los cuales fueron 

generados debido a que se debió pintar mayor área de la presupuestada en el 

principio; dicha cantidad fue asumida en su totalidad por el contratista, ya que fue 

su error al no contabilizar correctamente la cantidad adecuada de vinilo que se 

necesitaría. 
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Tabla 8.  Balance Financiero Contrato Inicial INEDCI 

OBRAS CONTRTATO INICIAL 

DESCRIPCION CANTIDAD CONTRATADA CANTIDAD EJECUTADA 

Preliminares $ 21,408,030.00 $ 13,811,244.25 

Pavimentos $ 48,721,391.00 $ 36,264,580.03 

Estructuras de Concreto $ 19,074,152.00 $ 12,536,687.64 

Mampostería y Repellos $ 9,689,461.00 $ 6,596,365.50 

Instalaciones Hidrosanitarias $ 2,027,158.00 $ 2,152,576.06 

Acabados $ 10,855,432.00 $ 10,855,432.22 

Aparatos Sanitarios $ 3,696,622.00 $ 3,696,621.60 

Carpintería Metálica $ 2,047,050.00 $ 2,456,460.00 

Ventanería $ 24,825,415.00 $ 24,825,415.33 

Instalaciones Eléctricas $ 10,708,218.00 $ 10,708,217.31 

Pintura $ 13,012,245.00 $ 14,882,024.91 

Aseo General $ 1,058,148.00 $ 1,058,148.00 

Ítems no Contemplados - $ 27,279,564.72 

TOTAL CONTRATADO $ 167,123,322.00 

TOTAL EJECUTADO $ 167,123,337.57 

DESBALANCE CONTRACTUAL -$ 15.57 
 

Gráfica 2.  Balance Financiero Contrato Inicial INEDCI 
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Tabla  9.  Balance Financiero Obras Adicionales INEDCI 

OBRAS ADICIONALES 

DESCRIPCION CANTIDAD CONTRATADA CANTIDAD EJECUTADA 

Preliminares $ 3,694,748.00 $ 3,694,839.42 

Cerramiento $ 17,658,022.00 $ 17,658,021.53 

Pavimentos $ 4,383,592.00 $ 4,383,592.00 

Mampostería y Repellos $ 2,823,733.00 $ 2,823,732.87 

Acabados $ 2,228,158.00 $ 2,228,158.00 

Carpintería Metálica $ 395,064.00 $ 395,064.00 

Instalaciones Eléctricas $ 713,178.00 $ 713,178.00 

Pintura $ 2,861,838.00 $ 3,161,838.00 

Ornamentación $ 3,038,940.00 $ 3,038,940.00 

Aseo General $ 279,650.00 $ 279,650.00 

TOTAL CONTRATADO $ 38,076,923.00 

TOTAL EJECUTADO $ 38,377,013.82 

DESBALANCE CONTRACTUAL -$ 300,090.82 
 

Gráfica  3.  Balance Financiero Obras Adicionales INEDCI 
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4.2.6  GESTION OPERATIVA 

 

Se desarrolló la gestión operativa apoyándose en la bitácora de obra donde se 

toma nota de todo lo acontecido, observaciones y recomendaciones surgidas en el 

transcurso de la ejecución del contrato; además se suscriben actas contractuales 

donde pueden ser actas de compromiso, actas de inicio, actas de modificación, 

actas de suspensión, actas de prorrogas, actas de reinicio, actas parciales de 

obra, actas finales, actas de recibo y entrega entre otras, las cuales dan 

constancia oficial de un hecho; también se lleva un registro fotográfico para dejar 

testimonio visual de lo desarrollado para el futuro. 

 

4.2.6.1  Programación 

 

La programación de obra durante todo el progreso del contrato de obra tuvo dos 

variaciones, la primera principalmente porque hubo lugar a la modificación del 

contrato inicial dando como resultado la adición de obras que fueron necesarias 

para el pleno cumplimiento del objeto del contrato y por lo tanto tuvo que 

ampliarse el plazo contractual. La segunda variación corresponde a que se 

suspendió el contrato temporalmente, cambiando la programación establecida 

inicialmente. 

Las dos reprogramaciones de obra fueron autorizadas en su momento por la 

interventoría. 

 

4.2.6.2 Bitácora de Obra 

 

Para dejar constancia de lo sucedido durante el desarrollo del contrato se contó 

con una bitácora de obra debidamente foliada donde el Contratista y la 

Interventoría dejaron instrucciones, acuerdos, observaciones y acontecimientos. 
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4.2.6.3  Reuniones y Actas de Obra 

 

Fue necesario realizar reuniones entre la Interventoría y el Contratista durante la 

ejecución del contrato, donde se concertaban y se puntualizaban los trabajos a 

desarrollar, además se realizaban las observaciones al avance y ejecución de las 

obras, todo lo cual fue sustentado mediante actas que se firmaban por las partes 

que intervenían. 

 

4.2.6.4  Informes Mensuales de Interventoría 

 

Para dejar registrado mes a mes el avance y el respectivo desarrollo del Contrato 

de Obra, se presentó los informes mensuales de interventoría con el fin de dejar 

soportado todo el procedimiento, todos los controles, todos los requerimientos y 

todo lo que se presentaba periodo a periodo, para que en su debido momento 

sean consultados y puestos a disposición de las autoridades que lo requieran. 

 

4.2.6.5  Informes Mensuales del Contratista 

 

Se exigió por parte de la Interventoría informes mensuales de la ejecución de la 

obra y que fueran entregados para su revisión y aprobación, todo esto con el fin de 

crear un mecanismo que permita establecer controles, en cuanto a los avances 

presentados por el contratista y los registrados por la Interventoría. 

 

4.2.7  ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA Y EJECUCION DE OBRA 

 

4.2.7.1  Organización del Contratista 

 

Para la elaboración del proyecto y su respectiva ejecución el Contratista contó con 

un grupo de profesionales y técnicos solicitados en los pliegos, además se tuvo en 

cuenta la necesidad de tener un personal de apoyo. 
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En el campo el contratista contó con un equipo de trabajo conformado por un 

director de obra, un ingeniero residente, un supervisor y un frente de trabajo 

conformado por cinco obreros. 

 

4.2.7.2 Ejecución de Obra 

 

Los procedimientos de control por parte de la Interventoría fueron los siguientes: 

 

 Se realizó una inspección inicial al lugar donde se efectuaron las obras, 

juntamente con el Contratista de Obra. 

 Se inspeccionó y controló los materiales como tubería, materiales de 

relleno, accesorios, concretos, entre otros. 

 Inspección y control de los procedimientos constructivos aplicados de 

acuerdo con las especificaciones técnicas. 

 Control constructivo de acuerdo con los diseños aprobados por la 

Secretaria de Planeación, además de coordinar las posibles modificaciones 

o cambios generados a lo largo del Contrato. 

 Registro diario de actividades y observaciones de obra, en la Bitácora. 

 Registro de las observaciones realizadas al Contratista, a nivel técnico. 

 Reuniones semanales con el Contratista dejando una relación escrita de lo 

sucedido y acordado mediante actas de comité de obra. 

 Actas de corte de obra mensual. 

 Se realizaron notas con los aspectos más importantes desde el punto de 

vista técnico, administrativo y financiero de la obra. 
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4.2.8  REGISTRO FOTOGRAFICO 
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4.3.  SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS 021 DE 2010 Y 022 DE 2010 

 

Los convenios interadministrativos suscritos entre el municipio de Ipiales y la 

empresa de acueducto y alcantarillado EMPOOBANDO E.S.P., consisten en que 

el municipio aporta los recursos para desarrollar proyectos que le competen a la 

empresa y ésta se compromete a ejecutarlos con plena autonomía para contratar 

y así mismo se encarga de ejercer la interventoría. 

 

El papel a desarrollar por parte del Subsecretario de Planes y Proyectos de la 

Secretaría de Planeación es supervisar y velar que los recursos se manejen 

adecuadamente, es por esto que se desarrolló un trabajo de supervisión operativa 

y financiera. 

 

A continuación se relaciona la supervisión y seguimiento realizado en forma 

general a ambos convenios: 

 

4.3.1  CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 022 

 

LAS PARTES: MUNICIPIO DE IPIALES-SECRETARIA DE PLANEACION 

   EMPOOBANDO E.S.P. 

 

OBJETO: El Municipio de Ipiales transferirá el valor del presente convenio a 

Empoobando E.S.P., a fin de efectuar la construcción de redes de acueducto y 

alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad de Ipiales, como en los barrios 

Alfonso López, La Floresta II, Vereda Cutuaquer e instalación de by pass 

Aducciones. 
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Fecha del Convenio:  29 de Septiembre de 2010 

Fecha de Acta de Inicio:  29 de Septiembre de 2010 

Fecha Acta Final:   28 de Enero de 2011 

Duración:    Cuatro (4) meses 

Valor del Convenio:  $ 295.000.000 

 

 

Tabla 10.  Resumen Proyecto Convenio 022 

PROYECTO VALOR 

 

ALCANTARILLADO CALLE 8 CARRERA 8 ALFONSO LOPEZ 40.000.000,00 

ALCANTARILLADO EMPATE LA FLORESTA II 58.000.000.00 

VEREDA CUTUAQUER 90.000.000.00 

BY PASS ADUCCIONES 107.000.000.00 

COSTO TOTAL 295.000.000 

 

 

 

4.3.1.1  Alcantarillado Calle 8 con Carrera 8, Barrio Alfonso López 

 

Objeto: Reposición de la red de alcantarillado de la carrera 8 con calle 8. 

 

Descripción: la reposición de la red se proyecta en el barrio Alfonso López, 

debido a que la red existente por bajas pendientes presenta problemas de 

inundación, lo que genera problemas en las viviendas en épocas invernales. 

El proyecto consiste en la reposición de 71 metros lineales de alcantarillado, con 

tubería de mortero de 10 pulgadas, tres cámaras de inspección y la reposición de 

20 acometidas domiciliarias en tubería de mortero de 6 pulgadas. 

 

Estado: Ejecutado 100% 
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Los trabajos se encuentran terminados, las tapas de sumideros y cámaras se 

instalarán cuando se inicien los procesos de pavimentación, debido a que si se 

instalan antes corren el riesgo de deteriorarse durante el trabajo de las maquina. 

 

  

Fotos 1 y 2.  Construcción de acometidas domiciliarias y sumideros 

 

  

Fotos 3 Y 4.  Relleno y compactación con material de préstamo 

 

 

4.3.1.2  Construcción Tramo Final Alcantarillado, Urbanización La Floresta II 

 

Objeto: Construcción del tramo final de la red interna de alcantarillado de la 

Urbanización la Floresta II. 
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Descripción: La Urbanización La Floresta II consta de 43 unidades de vivienda en 

donde se han ejecutado las redes internas de acueducto y alcantarillado. Para 

habilitar éstas redes es necesaria la construcción del empate final de la red interna 

con la red pública. 

Los trabajos a ejecutar consisten en la instalación de 80 metros de tubería de 

mortero de 10 pulgadas de diámetro, con 4 cámaras de inspección. 

Una vez ejecutada ésta obra, la Urbanización podrá habilitar las redes ya 

construidas, cumpliendo con los requisitos necesarios para la postulación del 

proyecto, para la obtención de subsidios de vivienda. 

 

Estado: Ejecutado 96% 

 

No se ha realizado el empate del tramo final debido a que se ha presentado un 

conflicto social con la comunidad del barrio Puente Viejo. La obra se suspende y 

se reembolsa el equivalente del tramo no ejecutado con el fin de aclarar los 

inconvenientes y posteriormente programar el empate por parte de la Empresa. 

 

  

Fotos 1 y 2.  Excavaciones a mano y a máquina 
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Fotos 3 y 4.  Instalación de tubería de mortero de 10 pulgadas 

 

 

4.3.1.3  Construcción Acueducto Vereda Cutuaquer 

 

Objeto: Construcción de 2914 metros de tubería PVC de 2”, para el acueducto de 

la vereda Cutuaquer. 

 

Descripción: la obra hace parte de una alternativa de solución en la cual se 

pretende canalizar un caudal adicional, desde una nueva fuente al sistema 

existente, de tal manera que no interrumpa la continuidad del servicio en la región. 

 

Estado: Ejecutado 100% 

 

La obra se ejecutó en su totalidad de acuerdo con lo proyectado, siguiendo 

cuidadosamente la programación y especificaciones técnicas y de diseño 

establecidas por la Sub Gerencia de Proyectos de EMPOOBANDO E.S.P. 
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Fotos 1 y 2.  Excavaciones a mano y a maquina 

 

  

Fotos 3 y 4.  Instalación de tubería PVC 2” y ventosa 

 

  

Fotos 5 y 6.  Instalación de purga y tapa 
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Fotos 7 y 8.  Rellenos y compactación 

 

4.3.1.4  By pass Aducciones 

 

Objeto: Alinear el trazado de las líneas de aducción del sistema de acueducto de 

la ciudad de Ipiales, a fin de lograr su localización sobre espacios públicos, de tal 

manera que las redes queden aisladas de todo tipo de construcción, facilitando de 

esta manera trabajos de mantenimiento y reposición. 

 

Descripción: en el proyecto de la Urbanización Montecarlo se detectó que el 

trazado de las redes de aducción del sistema de acueducto de la ciudad 

intervienen los predios destinados para vivienda, por lo que se hace necesario 

replantear el trazado, a fin de que las redes del sistema de acueducto se localicen 

sobre vías y espacios públicos. 

 

El proyecto consiste en modificar el trazado de dos líneas de aducción: 

 

LINEA DE ADUCCION 1: el trazado actual cuenta con tubería de 14 pulgadas y su 

modificación consiste en reemplazar 127 metros lineales de tubería localizada 

sobre vías públicas de la urbanización. 
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LINEA DE ADUCCION 2: el trazado actual cuenta con tubería de 16 pulgadas y su 

modificación consiste en reemplazar 180 metros lineales sobre vías públicas de la 

urbanización. 

 

Estado: 100% ejecutado. 

 

Se adelantaron los trabajos de excavación, alineación de tubería, replanteo de 

trazados, instalación de la tubería, verificación de niveles y empate de las redes 

nuevas con las redes existentes. La verificación constante de niveles se realizó 

con equipos topográficos. 

 

  

Foto 1 y 2.  Localización y replanteo 
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Fotos 3 y 4. Suministros 

 

  

Foto 5. Suministro    Foto 6. Tubería de mortero de 14” 

 

  

Foto 7. Tubería de PVC de 16”  Foto 8. Movimiento líneas de aducción 
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4.3.2  CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 021 

 

LAS PARTES: MUNICIPIO DE IPIALES-SECRETARIA DE PLANEACION 

   EMPOOBANDO E.S.P. 

 

OBJETO: El Municipio de Ipiales transferirá el valor del presente convenio a 

Empoobando E.S.P., a fin de efectuar la construcción de redes de acueducto y 

alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad de Ipiales, como el colector final 

Andaluz, reposición de alcantarillado y profundización de redes de acueducto, 

Urbanización Villa del Carmen, reposición redes de alcantarillado centro poblado 

corregimiento Las Lajas, planta de tratamiento de aguas residuales matadero 

Municipal, obras complementarias de acueducto y alcantarillado de la Cra 7 entre 

calles 24 y 34, construcción de alcantarillado sanitario vereda Las Cruces, 

acueducto nubes blancas, diseño de la planta de tratamiento de agua potable del 

Municipio de Ipiales, reforestación de las diferentes cuencas hidrográficas del 

Municipio de Ipiales, mantenimiento de redes de acueducto sector bocatoma. 

 

Fecha del Convenio: 28 de Septiembre de 2010 

Fecha Acta de Inicio: 4 de Octubre de 2010 

Duración: Nueve (9) meses contados a partir de la fecha del Acta 

de Inicio. 

Valor del Convenio: $ 1.106.000.000 
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Tabla 11.  Resumen Proyecto Convenio 021 

PROYECTO VALOR 

 

CONSTRUCCION COLECTOR ANDALUZ $ 60.000.000.00 

REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO Y 

ADECUACION ACUEDUCTO URB VILLA DEL CARMEN 

$ 210.000.000.00 

REPOSICION REDES ALCANTARILLADO CENTRO 

POBLADO CORREGIMIENTO LAS LAJAS 

$ 350.000.000.00 

CONSTRUCCION PTAR MATADERO $ 60.000.000.00 

OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO CARRERA 7 

$ 98.000.000.00 

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA 

LAS CRUCES 

$ 140.000.000.00 

ACUEDUCTO NUBES BLANCAS $ 46.000.000.00 

DISEÑO OPTIMIZACION PTAP IPIALES $ 45.000.000.00 

PROYECTO REFORESTACION $ 40.000.000.00 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO 

SECTOR BOCATOMA 

$ 57.000.000.00 

COSTO TOTAL $ 1.106.000.000.00 

 

 

4.3.2.1  Construcción Colector Andaluz 

 

Objeto: Construcción del tramo de alcantarillado para la canalización de la 

descarga final de la red de alcantarillado del sector Nuevo Horizonte-Andaluz 

 

Descripción: en la actualidad existe una descarga de aguas residuales a cielo 

abierto que afecta directamente las urbanizaciones Nuevo Horizonte y Andaluz. 

Éste tramo pretende canalizar un área aproximadamente de 32 hectáreas. 

El proyecto consiste en la construcción de 150 metros lineales de tubería de 

mortero de 24 pulgadas, tres cámaras de inspección, mejoramiento de terreno con 

material triturado y rajón, y además, material de préstamo para la protección de la 

tubería. 

 

Estado: la ejecución del proyecto inició el mes de febrero, se adelantó la 

instalación de los primeros tramos de tubería. Debido a la cercanía del humedal 
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del Puente del Negrito es necesario un mejoramiento del terreno para abatir el 

nivel freático. 

La excavación se realiza a través de maquinaria y el perfilado a mano. Se 

presentó inestabilidad del terreno debido a la presencia de estratos de arena, 

ocasionando deslizamientos, para lo cual se utilizó material de préstamo, de igual 

manera la tubería se sentó en una camilla de material triturado para controlar la 

escorrentía presentada a nivel de la excavación. 

 

  

Fotos 1 y 2.  Excavación a máquina y construcción cámara de inspección 

 

  

Fotos 3 y 4. Sellamiento tubería de mortero de 24” y relleno con material triturado 
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Fotos 5 y 6. Relleno con material rajón e inconvenientes con nivel freático 

 

  

Fotos 7 y 8. Geotextil y tubería instalada correctamente 

 

 

4.3.2.2  Reposición Redes de Alcantarillado y Adecuación Acueducto, 

Urbanización Villa del Carmen 

 

Objeto: Reposición Redes de Alcantarillado y Adecuación Acueducto, 

Urbanización Villa del Carmen. 

 

Descripción: la Urbanización Villa del Carmen ubicada enseguida de las 

instalaciones del Cementerio Central, se construyó a través de trabajo comunitario 

y está conformada por 65 soluciones de vivienda. 
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El proyecto en particular consiste en la construcción de 471 metros lineales de 

alcantarillado en tubería de 10 pulgadas, la reposición de 71 acometidas 

domiciliarias y 22 cámaras de inspección. En las redes de acueducto se construyó 

un tramo de acueducto que permite la prestación del servicio a la urbanización 

junto con la instalación de accesorios complementarios. 

 

Estado: se encuentra instalada la red interna y las acometidas domiciliarias de la 

urbanización. Los procesos constructivos se llevaron a cabo según las 

especificaciones técnicas y se espera que se pavimente la vía de acceso. 

 

  

Fotos 1 y 2. Construcción y localización de cámaras de inspección 

  

Fotos 3 y 4. Instalación tubería y acometidas domiciliarias 
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Fotos 5 y 6. Construcción de cajas y compactado 

 

 

4.3.2.3  Obras Complementarias Acueducto y Alcantarillado Carrera 7 

 

Objeto: Adelantar la construcción de obras complementarias de las redes de 

acueducto y alcantarillado en el proyecto de pavimentación de andenes carrera 7. 

 

Descripción: como parte de las obras complementarias de la pavimentación de la 

carrera 7 es necesario la intervención de la empresa Empoobando para la 

adecuación de cámaras, sumideros, acometidas y toda la infraestructura 

complementaria de las redes de acueducto y alcantarillado que deben estar 

terminadas antes de la construcción de los andenes. 

 

Estado: los trabajos se adelantaron de manera paralela a las obras programadas 

por la oficina de Valorización; se han construido sumideros, cámaras de 

inspección, adecuación y reubicación de acometidas de tal manera que los 

sistemas de micro-medición se localicen sobre las fachadas de las viviendas. 
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Fotos 1 y 2. Construcción de cámaras de inspección y adecuación acometidas 

domiciliarias 

 

  

Fotos 3 y 4. Reubicación sistemas de micro-medición e instalación de tapas y 

rejillas 

 

 

4.3.2.4  Construcción Alcantarillado Sanitario Vereda Las Cruces 

 

Objeto: Construcción de la red de acueducto sanitario, vereda Las Cruces. 

 

Descripción: la vereda Las Cruces no cuenta con un sistema de recolección de 

aguas residuales por lo que la disposición de las mismas se realiza a cielo abierto. 

El diseño propuesto consiste en la construcción de 1084 metros lineales de tubería 
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de 8 pulgadas y tramos de acometidas domiciliarias correspondientes a las 

viviendas existentes a cada lado del eje del alcantarillado, aproximadamente de 

526 metros lineales. 

 

Estado: la obra se encuentra ejecutada en un 97% de una forma satisfactoria, 

debido a que es necesario localizar un tramo bajo la vía panamericana. Se tramita 

permisos ante DEVINAR, la cual se encarga de su administración, para intervenir 

el área de reserva y cruce de la vía. 

 

  

Fotos 1 y 2. Excavaciones a máquina y tubería de 8 pulgadas 

 

  

Fotos 3 y 4. Construcción de cámara de inspección y relleno y compactación final 
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4.3.2.5  Construcción Red de Acueducto Urbanización Nubes Blancas 

 

Objeto: Construcción acueducto, Urbanización Nubes Blancas 

 

Descripción: la Urbanización NUBES BLANCAS, está conformada por 48 

unidades de vivienda de interés social. La ejecución de las redes internas de 

acueducto y alcantarillado pretende impulsar el desarrollo de proyectos que 

cumplan con los requisitos necesarios para la postulación a subsidios de vivienda. 

 

Estado: se instaló la red principal de acueducto junto con las acometidas 

domiciliarias. Durante la ejecución de los trabajos se presentó material inestable 

en las excavaciones, por lo cual se debió realizar la adecuación de rellenos. 

 

 

Foto 1.  Vista panorámica Urbanización Nubes Blancas 
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Fotos 2 y 3. Excavación a máquina 

 

  

Fotos 4 y 5. Construcción de anclajes 

  

Fotos 6 y 7. Instalación de 403 m de tubería de 2” de PVC y de 48 m de 3” de PVC 
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5.  CONCLUSIONES 

 

 

 En el transcurso de la pasantía, mediante la aplicación de los conocimientos 

adquiridos durante el proceso de formación académica, se desarrolló 

aptitudes para dar soluciones efectivas a problemas, relacionados con la 

interventoría y supervisión de Contratos y Convenios. 

 

 Los procedimientos utilizados por la Alcaldía del Municipio de Ipiales, para 

la adjudicación, ejecución, seguimiento y liquidación de los Contratos y 

Convenios, aunque se realizan bajo el Estatuto General de Contratación 

Pública (Ley 80 de 1993), demandan una supervisión más estricta por parte 

de la Secretaría de Planeación del Municipio. Esto con el fin de velar por los 

intereses de la comunidad que se beneficia con proyectos para su 

prosperidad. 

 

 Al realizar las funciones de Ingeniero Auxiliar de Interventoría, se 

potencializó las capacidades personales adquiriendo experiencias 

enriquecedoras, necesarias para el futuro profesional de la Ingeniería Civil. 

 

 En el proyecto del muro de cerramiento de la IPS Indígena Guáitara y la 

adecuación de las instalaciones del coliseo INEDCI, se logró tener un buen 

control, mediante los informes de Interventoría que contienen avances de 

obra, cantidades de obra y registro fotográfico.  

 

 Al hacer parte del grupo de trabajo de la Interventoría de la construcción del 

muro de cerramiento de la IPS Indígena Guáitara y de adecuación de las 

instalaciones del Coliseo INEDCI, se aprendió que antes de iniciar una obra 



96 
 

se requiere planeación y organización a la hora de efectuarse, con el fin de 

evitar inconvenientes durante la ejecución del Contrato. 

 

 Con la variedad de trabajos en los que se involucró, se deja como 

enseñanza, que se debe tener en cuenta los concejos de personas con 

experiencia en éste tipo de labores para la consecución del objeto de los 

Contratos y Convenios. 

 

 Se conoció nuevos lugares, personas amables que están directamente 

relacionadas con éste tipo de proyectos y se llega a la conclusión que la 

participación ciudadana es importante para alcanzar los objetivos 

planteados. 

 

 Por falta de recursos y transporte en algunas ocasiones se dificultó el 

traslado necesario para el correcto seguimiento de las obras que estaban 

en ejecución como es el caso de los convenios 021 de 2010 y 022 de 2010. 

 

 Se debe ejercer mayor control y supervisión a los convenios 

interadministrativos suscritos entre la Alcaldía y Empoobando, de tal 

manera que se realice una adecuada gestión técnica, administrativa, 

financiera, operativa y social comunitaria por parte de la interventoría, ya 

que solo se realizó una gestión operativa, específicamente con registro 

fotográfico y con bitácora de obra. 

 

 El papel Ingeniero Auxiliar de Interventoría se encaminó con el objetivo de 

alcanzar el 100% del objeto del contrato y las recomendaciones u  

observaciones realizadas al contratista no se entendieron como 

subordinación. 
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 Se logró establecer una buena relación entre el contratista y la interventoría 

en la ejecución de los proyectos, para poder identificar, planear y solucionar 

los problemas que se puedan presentar durante la ejecución de los 

contratos. 

 

 Cuando se debe realizar interventoría a una obra ya iniciada, es necesario 

pedir toda la información relacionada desde el proceso de licitación hasta 

donde esté ejecutada. 

 

 Se afianzó los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación 

académica y durante el tiempo de la pasantía se evidenció que la Ingeniería 

Civil no cubre solo aspectos teóricos y prácticos sino que también tiene un 

carácter social muy definido, ya que la ingeniería en general tiene mucho 

que ver en el desarrollo de una sociedad. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

A la Alcaldía Municipal de Ipiales y a la Secretaría de Planeación: 

 

 Cumplir la normatividad relacionada con la supervisión en obras civiles, 

teniendo en cuenta que no sólo contempla la Ley 80 de 1993, sino también 

un compendio de Decretos, Leyes y normas, que dan transparencia a los 

procesos técnico-constructivos conllevando a que la ciudadanía participe 

activamente en los diferentes proyectos de la ciudad. 

 

 La Alcaldía debe facilitar constantemente un medio de transporte, para 

realizar un correcto seguimiento de las obras que se encuentran en 

ejecución, con el fin de brindar un total cubrimiento y sobretodo un mayor 

control de los proyectos a cargo de la Secretaría de Planeación. 

 

 Para medir el grado de satisfacción de la comunidad es necesario realizar 

una encuesta antes de ejecutar un proyecto para evaluar la aceptación en 

general y para después comparar resultados obtenidos. 

 

 Se debe ejercer un mayor control para los procesos de contratación en 

todas sus etapas: pre-contractual, contractual y post-contractual, con el fin 

de garantizar el pleno cumplimiento de los proyectos a ejecutarse, y de esta 

manera lograr la consecución de los principios de transparencia, 

responsabilidad y economía contemplados en la Ley 80 de 1993.  

 

 Incentivar a los veedores ciudadanos a ejercer su función, ya que la 

comunidad es la que se beneficia directamente con la ejecución de 

cualquier obra civil. 
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A la Universidad del Cauca y al Programa de Ingeniería Civil: 

La Universidad del Cauca y el programa de Ingeniería Civil, deben seguir 

impulsando el tipo de prácticas en entidades públicas, ya que para el estudiante es 

una buena plataforma donde desarrolla y potencializa las competencias que se 

necesitan para ejercer la profesión de la Ingeniería Civil.  
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