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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Facultad de Ingeniería Civil a partir del año 2001 implementó el trabajo de 
grado para optar el título como Ingeniero Civil y el Consejo de Facultad mediante 
la resolución Nº 281 del 10 de junio de 2005 estableció tres alternativas, entre 
ellas la pasantía, modalidad a la que se refiere este proyecto, la cual hace 
referencia a la posibilidad de participar en una práctica empresarial con una 
entidad, donde se fortalecen los conocimientos adquiridos en el transcurso de la 
carrera de ingeniería civil, con base en la práctica, adquiriendo experiencia que 
ayudará en la etapa profesional. 
 
La sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A.E.S.P., puede suscribir 
todos los actos y contratos necesarios para el desarrollo y cumplimiento de sus 
fines sociales. Por tal razón y como parte del proceso de aprendizaje participé  
como pasante adscrito a la Subgerencia Técnica Operativa de dicha institución en 
las actividades tales como ayudar en la elaboración de presupuestos de obra de 
acuerdo a condiciones  establecidas por la empresa y actualización de análisis de 
precios unitarios,  además, apoyar en la supervisión de la correcta ejecución del 
contrato como desarrollar los trabajos de seguimiento en obras de la ciudad de 
Popayán, velando que se cumplan las condiciones técnicas y ambientales 
necesarias para su excelente desempeño. 
 
Este tipo  de proyectos da la posibilidad al estudiante de aplicar y ampliar los 
conocimientos y recoger experiencia en una obra que contempla varias 
actividades e ítems. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA 

7 
 

2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 Acompañar a la Subgerencia Técnica Operativa del Acueducto   

Alcantarillado de Popayán S.A.E.S.P. en el desarrollo de sus funciones. 
 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Efectuar seguimiento a obras de acueducto y alcantarillado que ejecuta la 

empresa así como  la revisión de cantidades de obra de actividades 
realizadas por los contratistas. 

 Servir de apoyo en la elaboración de proyectos y presupuestos que la 
empresa requiera según solicitudes de la comunidad. 

 Revisar y modificar actas de obras de contratos a las cuales la empresa 
Acueducto y Alcantarillado de Popayán realiza interventoría. 
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 3. JUSTIFICACIÓN 
 

El significado de realizar una pasantía como la que se pretende, está reflejado en 
la necesidad de enriquecer los conocimientos teóricos adquiridos en estos años de 
estudio, a través de la práctica y el desarrollo de funciones relacionadas con la 
carrera en general. 
 
La empresa permite al estudiante iniciar la práctica profesional y fortalecer la 
experiencia laboral, de modo que pueda desenvolverse en la realización y 
ejecución de los proyectos. 
 
Esta labor se presenta con el fin de aprender considerablemente más en la 
práctica y ejecución de procedimientos necesarios para satisfacer con calidad y 
continuamente la necesidad de una población al tratarse del suministro de agua 
potable para su desarrollo. 
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4. EMPRESA RECEPTORA 
 
Después de varios cambios y ajustes en su naturaleza jurídica, hoy es una 
Sociedad Anónima Colombiana clasificada legalmente como Empresa de 
Servicios Públicos Mixta, por razón que el servicio pertenece al orden Municipal, 
sociedad en la que el Estado posee más del 90% de su capital social, sometida en 
todo al que no disponga directamente de la Constitución Política, al Régimen 
General de las Empresas de Servicios Públicos y demás normas concordantes.  
 
El objeto social de la empresa  lo constituye la prestación de servicio público de 
acueducto y alcantarillado, que consiste en la distribución municipal de agua apta 
para el consumo humano incluida su conexión y medición, a las actividades 
complementarias tales como captación de agua y su procesamiento, tratamiento, 
almacenamiento, conducción y transporte. El servicio público de alcantarillado, es 
la recolección municipal de residuos. Para su cumplimiento, la empresa se 
encuentra estructurada como una organización  divisional en donde se distinguen 
tres grandes funciones: Gerencia y Apoyo, Administrativa y Financiera, Técnica- 
Operativa. 
 
El marco empresarial  de la entidad está dado por su misión y visión institucional; 
las cuales consideran que se garantiza calidad, cantidad y continuidad a la 
totalidad de la población que demande el servicio. 
 
4.1 VISIÓN: la sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A.E.S.P., 

sustentada en la filosofía de la calidad y mejoramiento continuo, dirigirá a todas 
sus acciones a satisfacer las expectativas de la población que lo demande, en 
lo que se refiere a la prestación de servicios  de acueducto y alcantarillado, 
fundamentada en los procesos de contaminación ambiental. 

 
 
4.2  MISIÒN: la misión del Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. –E.S.P. es 

la de satisfacer oportuna y eficientemente las necesidades básicas de provisión 
de agua potable y disposición de aguas servidas, mediante la prestación 
directa de estos servicios, garantizando la calidad, cantidad y continuidad a la 
totalidad de la población que lo demande. 
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5. METODOLOGÌA 
 
El desarrollo de la pasantía se realizó en las instalaciones del Acueducto y 
Alcantarillado de Popayán S.A.E.S.P., directamente en la oficina de apoyo a 
subgerencia técnica, bajo la supervisión y dirección del Ingeniero José Giovani 
Obando Saldarriaga, jefe de dependencia. 
 
El trabajo de esta pasantía consistió en la interventoría de obras de construcción, 
mantenimiento y reposición de redes de acueducto y alcantarillado en la zona 
urbana e igualmente en revisión y modificación de actas de obra de contratos a las 
cuales la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán realiza interventoría. 
 
La metodología con la que se trabajó estuvo ligada técnicamente a 
especificaciones de supervisión de obras civiles donde se preparan y elaboran 
actas de los contratos  suscritos por la empresa y se realizó las diferentes visitas 
de interventoría de las obras asignadas para la realización de mi pasantía, donde 
inicialmente se realizó una inducción por parte del Ingeniero James Correa, sobre 
el apoyo de la Subgerencia Técnica y sobre el funcionamiento de la empresa y su 
parte operacional. 
 
La interventoría se llevó a cabo realizando visitas periódicas al lugar de la obra, a 
la cual se lleva un registro fotográfico para dejar constancia del avance de ella, 
tiempo de ejecución y calidad de la obra, donde también se hizo diferentes 
observaciones a cada una de las obras, verificando el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de cada una de ellas. Todo esto con el fin de garantizar 
cumplimiento en los plazos establecidos por el contrato y la correcta ejecución de 
la obra. En el trabajo de oficina se elaboran actas de inicio, parciales y de 
modificaciones por medio de un formato Microsoft Excel diseñado por funcionarios 
de la empresa, donde se tiene en cuenta los siguientes datos para la elaboración 
de actas: tipo de  contrato, número de registro del contrato fecha del contrato, 
nombre del contratista, representante legal, objeto del contrato, plazo, cuantía, 
valor anticipo, AUI, entre otros, información y soportes suministrados por los 
contratistas y consignados en cada una de las propuestas que reposan en la 
oficina de archivo de la empresa.  
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6. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
6.1. CONTRATACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
       ALCANTARILLADO DE POPAYÁN  S.A.E.S.P. 
 
El Manual de Contratación Interna Acuerdo No. 005 Agosto 10 de 2007 tiene por 
objeto determinar políticas obligatorias y algunas preferentes, así como los 
lineamientos, procedimientos, pautas de seguimiento, evaluación y control de la 
actividad precontractual, contractual y post contractual que adelanta la SOCIEDAD 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN  S.A.-E.S.P.”AAPSA ESP”. 
 
Las actividades de los trabajadores que intervengan en las relaciones 
contractuales se desarrollan con sujeción a principios de trasparencia, economía y 
responsabilidad; de conformidad con los postulados que orientan la función de las 
empresas de servicios públicos domiciliarios y teniendo siempre en consideración 
que con la celebración de contratos y al ejecución de los mismos, el AAPSA, 
busca la continuidad, eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, de conformidad con lo 
dispuesto en la Carta Política de 1991 y en el Régimen de los Servicios Públicos 
Domiciliarios.¹ 
La persona que ejerce la facultad de contratar en nombre de la AAPSA E.S.P y 
por lo tanto es el responsable de la misma es el Gerente como Representante 
Legal, de acuerdo al artículo cuarto (capacidad para contratar) del manual de 
contratación AAPSA E.S.P. 
 
Los contratos que celebre AAPSA E.S.P., se regirán por las disposiciones del 
derecho privado y de las normas de derecho privado que las modifiquen o 
reformen² y demás reglas sobre contratación que sean aplicables, en 
consecuencia, el AAPSA E.S.P. podrá suscribir todos los contratos que sean 
necesarios o convenientes para la realización, para el desarrollo de su objeto 
social. 
 
La planeación, programación y  presupuestacion de la actividad contractual las 
realiza las subgerencias respectivas con las dependencias responsables, las 
cuales deben ajustarse a los objetivos, metas y a las provisiones de recursos 
financieros y presupuestales del AAPSA E.S.P.³ 
 
Durante la pasantía se manejaron tres tipos de contratación en la empresa, los 
cuales son: ordenes de trabajo (obra civil), ordenes de prestación de servicio y 
ordenes de suministro. 
 
El contrato de obra u órdenes de trabajo son los que se celebran para 
construcción, mantenimiento e instalación y en general, para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, o bienes de uso público 
(vías, zonas verdes comunes), cualquiera que sea la modalidad de ejecución y su 
forma de pago. 
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El contrato de prestación de servicio es aquel celebrado con personas naturales o 
jurídicas para desarrollar actividades relacionadas con gestión, administración o 
funcionamiento de AAPSA E.S.P. Estos contratos podrán celebrarse cuando 
dichas actividades no puedan desarrollarse con personal de planta y requieran 
conocimientos especializados. 
 
El contrato de suministro y orden de suministro tiene por objeto la adquisición 
periódica y continua de bienes muebles (materiales e insumos) necesarios para el 
cumplimiento del objeto y funcionamiento de AAPSA E.S.P. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¹ Manual de contratación interna AAPSA  
²Artìculo 32 y titulo II, Capitulo 1 de la Ley 142 de 1994 
³Artìculo décimo tercero del Manual de Contratación Interno del AAPSA E.S.P 
 
 
6.1.1. EVALUACIÒN PROPUESTAS PARA CONTRATACIÓN 
 
La Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A  E.S.P., al estar 
clasificada legalmente como empresa de servicios públicos mixta se rige por 
medio de  un Manual de Contratación interno que maneja las siguientes cuantías: 
 
 

CUANTÍAS PARA CONTRATAR AÑO 2011 
S.M.L.M.V. ($535.600) 

 
 

CUANTÍA REQUISITOS 
NORMA MANUAL 
CONTRATACIÓN 

ORDEN DE 
TRABAJO ORDEN 
DE SERVICIO 
ORDEN DE 
SUMINISTRO 

 MÍNIMACUANTÍA                          
(De 0 hasta 100 S.M.L.M.V)                 
$0 hasta $53.560.000 

Art. 15 Estudio Previo 
Disponibilidad 
Presupuestal  Art. 19 
Anexos                          
Art. 26 UNA COTIZACIÓN 

CONTRATO DE 
OBRA, 
COMPRAVENTA, 
SUMINISTRO, 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, 
CONSULTORÍA 

  MENOR CUANTÍA                    
(Mayor a 100 hasta 280 
S.M.L.M.V)           De 
$53.560.001 hasta $149.968.000 

Art. 15 Estudio Previo 
Disponibilidad 
Presupuestal  Art. 19 
Anexos                          
Art. 27 TRES 
INVITACIONES                      
PRIVADAS 
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  MAYOR CUANTÍA                    
(Mayor a 280 hasta 700 
S.M.L.M.V)           De 
$149.968.001 hasta 
$374.920.000 

Art. 15 Estudio Previo 
Disponibilidad 
Presupuestal  Art. 19 
Anexos                          
Art. 28 Pliego de 
condiciones 
PUBLICACIÓN EN 
CARTELERA 

INVITACIÓN PUBLICA                   
(Más 700 S.M.L.M.V)                               
$374.920.001 

Art. 15 Estudio Previo 
Disponibilidad 
Presupuestal  Art. 19 
Anexos                          
Art. 29 Pliego de 
condiciones Publicación en 
la página WEB y un Diario 
de Circulación Nacional 

 
 
 
6.2. INTERVENTORÍA REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
LA PAMBA, CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 A 2. 
 
Con el fin de atender la solicitud de la necesidad de la comunidad del Barrio la 
Pamba ubicado en el centro de la ciudad de Popayán, en el tramo localizado en la 
carrera 2 entre calles 1 a 2 quienes requieren de los servicios públicos básicos 
esenciales de alcantarillado, se ejecuto la reposición de alcantarillado mejorando 
las condiciones de salubridad de sus habitantes, reponiendo la infraestructura 
adecuada a las necesidades físicas. 
 
Una rápida y segura recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las 
aguas residuales y aguas lluvias, es uno de los objetivos para dotar de 
infraestructura urbana a la comunidad.  
 
El sistema de alcantarillado  consiste en  una  serie de redes de tuberías  y  obras 
complementarias  necesarias  para  recibir,  conducir  y  evacuar  tanto las   aguas 
residuales como los escurrimientos superficiales producidos por las lluvias. 
De no existir estas redes de recolección de aguas, se pondría en peligro la salud 
de las personas debido al riesgo de enfermedades epidemiológicas. 
 
6.2.1. Descripción de Actividades 
 
El compromiso por parte de la interventoría es garantizar que la obra se desarrolle 
bajo condiciones de buena calidad y buen funcionamiento durante su vida útil 
revisando y aprobando cada actividad que se presente en el trascurso de la 
construcción del alcantarillado sanitario; realizar todas las actividades teniendo en 
cuenta las normas RAS y verificar la utilización de materiales de buena calidad. 
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Se realizaron las siguientes actividades: 

 Localización y replanteo 

 Corte de pavimento asfáltico con cortadora 

 Demolición de pavimento asfáltico 

 Excavación en conglomerado hasta de 2,5 m 

 Excavación manual en material común hasta 2,5 m 

 Retiro de tubería existente 

 Demolición de cámara de inspección en ladrillo 

 Entibado o apuntalado 

 Construcción de brocal prefabricado en concreto 4000psi 

 Construcción de cámara de inspección en concreto 

 Compactación base y sub-base 

 Retiro sobrantes, limpieza en general 
 

Materiales Utilizados 
 

 Suministro e instalación de tubería PVC u.m alcantarillado de 160mm d=6" 

 Suministro e instalación de tubería PVC u.m alcantarillado de 200mm d=8" 

 Suministro e instalación de tubería PVC u.m alcantarillado de 450 mm 
d=18" 

 Suministro e instalación silla yee PVC alcantarillado 450 X 250  

 Relleno tipo II mecánico con material limo-arcilloso 

 Suministro riego y compactación de mezcla asfáltica 

 Suministro y colocación de material granular para filtro en grava 

 Suministro y colocación de material granular para cimentación de tubería 
pvc. 
 
 
 
 

6.2.2. Observaciones Generales 
 En el momento que inicié mis funciones, la obra presentaba un avance 

considerable por parte del contratista en la actividad de reposición a la 
tubería principal sobre el primer tramo comprendido entre la calle 1 y 1ª, en 
aproximadamente mitad del tramo ya se había realizado la reposición del 
colector además de encontrase con material de relleno tipo II compactado 
hasta el espesor suficiente para  garantizar la colocación de las capas de 
base, sub-base y carpeta respectivamente, debido a esto no se pudo 
verificar profundidad y pendiente del colector, el chequeo de estas medidas 
se realizo de forma indirecta. La finalización del tramo se realizó sin 
contratiempos de consideración.  
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 En el tramo comprendido entre la calle 1ª y calle 2 hubo un 
desprendimiento de suelo debido a las condiciones climáticas, la mala 
calidad del apoyo del pavimento presente y las constantes lluvias, aún 
teniendo en cuenta que se encontraba con su respectivo entibado, esto 
repercutió en un desarrollo extra en actividades de demolición de pavimento 
adición y compactación de material de base y sub-base como también 
suministro y compactación de mezcla asfáltica.  
Por consecuencia de este percance y con la respectiva aprobación por 
parte de interventoría, para evitar que se presente un desprendimiento 
continuo de suelo se optó por adelantar la instalación de la tubería principal 
en este tramo y la colocación de material de relleno tipo II hasta garantizar 
la estabilización de esta zona. 

 

 
Tramo adelantado 
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Zona de imperfección 

 
 
 

 
Desprendimiento de carpeta asfáltica por falta de apoyo 
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Demolición extra de pavimento flexible 

 
 Al realizar la respectiva medición del espesor de la capa de rodadura en 

este caso de pavimento asfáltico, se observó que a lo largo de todo el tramo 
de trabajo  presentaba un gran espesor con relación al esperado, debido a 
esto fue necesario realizar un reajuste en los precios en la actividad de 
demolición y retiro de sobrantes en el acta final tomándose un valor 
promedio de 15 cm. 

 
Espesor de carpeta                



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA 

18 
 

6.2.3. Registro fotográfico 
 
 

 
Corte de pavimento asfaltico 

 
 
 
 
 

 
     Excavación manual en material común 
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Entibado o apuntalado 

 
 
 

 
Instalación de tubería de 18” PVC, verificación de pendiente 
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Cajas de distribución de concreto 

 
 

 
Instalación de silla yee 
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Demolición de cámara de inspección en ladrillo 

 
 
 
 
 
 

 
Compactación manual de material de relleno tipo II  
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Compactación mecánica con material de relleno tipo II 

 
 

 
 
 
 

 
 Suministro riego y compactación de sub-base mecánica 
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Suministro riego y compactación de base mecánica 

  
 
 
 

 
Riego de imprimación 
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Suministro, riego y compactación de mezcla asfáltica 

 
ANEXO I. ACTA DE BALANCE FINAL REPOSICIÓN ALCANTARILLADO 
COMBINADO BARRIO LA PAMBA, CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 A 2. 

 
6.3. INTERVENTORÍA REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
CAMILO TORRES CARRERA 28 ENTRE CALLES 1 Y 2 
 
Con el fin de atender la solicitud de la necesidad de la comunidad del barrio 
Camilo Torres ubicado al sur de la ciudad de Popayán, en el tramo localizado en la 
carrera 28 entre calles 1 a 2, quienes requieren de los servicios públicos básicos 
esenciales de alcantarillado, se ejecutó la reposición de alcantarillado mejorando 
las condiciones de salubridad de sus habitantes, reponiendo la infraestructura 
adecuada a las necesidades físicas. 
 
Una rápida y segura recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las 
aguas residuales es uno de los objetivos para dotar de infraestructura urbana a la 
comunidad.  
 
El sistema de alcantarillado consiste en una serie de redes de tuberías y obras 
complementarias necesarias para recibir, conducir  y  evacuar  tanto las aguas 
residuales, como los escurrimientos superficiales producidos por las lluvias. 
De no existir estas redes de recolección de aguas, se pondría en peligro la salud 
de las personas debido al riesgo de enfermedades epidemiológicas. 
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6.3.1. Descripción de actividades 
El compromiso por parte de la interventoría es garantizar que la obra se desarrollé 
bajo condiciones de buena calidad y buen funcionamiento durante su vida útil 
revisando y aprobando cada actividad que se presente en el trascurso de la 
construcción del alcantarillado sanitario, realizar todas las actividades teniendo en 
cuenta las normas RAS y verificar la utilización de materiales de buena calidad. 
 
 
 
Se realizaron las siguientes actividades: 
 
 Localización y replanteo 
 Corte de pavimento asfáltico con cortadora 
 Demolición de pavimento asfáltico 
 Excavación en conglomerado hasta de 2,5 m 
 Excavación manual en material común hasta 2,5 m 
 Retiro tubería existente 
 Demolición cámara en ladrillo 
 Construcción de brocal prefabricado en concreto 4000psi 
 Construcción de cámara de inspección en concreto 
 Compactación base 
 Construcción pavimento asfaltico 
 Retiro sobrantes, limpieza en general 

 
Materiales Utilizados 
 
 Suministro e instalación de tubería PVC u.m alcantarillado de 160mm d=6" 
 Suministro e instalación de tubería PVC u.m alcantarillado de d=16" 
 Suministro e instalación silla yee PVC alcantarillado. 16" x 6"  
 Relleno tipo II mecánico con material limo-arcilloso. 
 Suministro riego de compactación de material de base y sub-base. 
 Suministro riego y compactación de mezcla asfáltica. 
 Suministro y colocación de material granular para cimentación. 
 Suministro y colocación de material granular para filtro en grava. 

 
6.3.2. Observaciones Generales 
 En el inicio de la supervisión de  la obra de reposición de alcantarillado 

combinado en el barrio Camilo torres comprendido entre las calles 1 Y 2 , 
en el primer tramo comprendido entre la calle 1 a 1a se encontró 
completamente  terminado teniendo en cuenta como la última actividad la 
pavimentación, debido a esto mi labor se limitó a la toma de medidas 
longitudinales para la respectiva verificación de acta, no se pudo verificar 
medidas de profundidades, espesores de capa de rodadura y de 
conglomerado en la tubería principal y en las domiciliarias. 
La verificación del acta parcial se realizó tomando medidas de profundidad 
en las cámara inicial y final para promediar la profundidad de excavación, 
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para la verificación de anchos y longitudes de corte se tomaron medidas 
con relación a la carpeta asfáltica nueva que se distinguía de la antigua. 

 

 
6.3.3. Registro fotográfico: 
 

 
Excavación manual en material común 
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Demolición de pavimento 

 
 
 

 
Entibado y apuntalado 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA 

28 
 

 
 
 

 
Retiro de tubería existente 

 
 
 

 
Demolición cámara de inspección en ladrillo 
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Instalación de tubería principal ϕ=16” 

 
 
 
 
 

 
Instalación de silla yee 
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Compactación mecánica con material limo arcilloso tipo II  

 
 
 
 
 

 
Suministro de material de base 
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Construcción de sumidero sencillo 

 
 
 
 

 
Construcción de cámara de inspección 
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6.4. ACTIVIDADES ADICIONALES: 

6.4.1   Elaboración y actualización de presupuestos que la  empresa requiera 
según solicitudes de la comunidad. 

6.4.1.1. Elaboración del presupuesto: 

6.4.1.1.1. Construcción alcantarillado pluvial urbanización Brisas de la 
Ladera: 

Este trabajo consistió en la elaboración del presupuesto del alcantarillado pluvial 
Urbanización Brisas de la Ladera;  para su realización fueron suministrados los 
planos de la misma, con medidas longitudinales de colectores y sumideros, alturas 
de cámaras de inspección y diámetros de tuberías. 
De acuerdo con los datos dados se procedió a calcular las cantidades de obra 
dentro de los cuales se encuentran: excavaciones, rellenos, material de 
cimentación, material para filtro, cámaras de inspección, cantidad de tubería, retiro 
de sobrantes, brocales, sumideros sencillos y dobles. 
 
El proyecto constaba de: 
 

- 14 tramos de alcantarillado principal con una longitud total de 630,84 metros 
y una profundidad promedio de 1,2 metros distribuidos así;  

 9 tramos de 377,50 metros en tubería de ϕ = 10”. 

 3 tramos de 107,17 metros en tubería de ϕ = 12”. 

 2 tramos de 146,17 metros en tubería de ϕ = 16”. 
 

- 138, 45 metros de tubería de ϕ = 8” para 31 sumideros con una profundidad 
promedio de 1,1 metros. 
 

Realizando los respectivos cálculos se obtuvieron las siguientes cantidades: 
 

- 576,59 m3 de excavación de material común. 

- 45,80 m3 de material de cimentación. 

- 45,62 m3 de material para filtro en grava ¾ “. 

- 19 sumideros dobles en concreto. 

- 12 sumideros sencillos en concreto 

- Cámaras de inspección en concreto (12 metros). 

- 10 brocales prefabricados en concreto. 

- 107,80 m3 de sub-base. 

- 931.64 m3 de material de relleno tipo Io con material limo arcillosos y  

- 889,78 m3 de retiro de sobrantes y limpieza en general. 
 
De acuerdo a estas cantidades se elaboro el presupuesto obteniéndose un valor 
de  $ 116.797.408,87 esto para costos directos. 
ANEXO III. PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO 
PLUVIAL DE LA  URBANIZACION BRISAS DE LA LADERA. 
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6.4.1.1.2. Construcción de colector sanitario barrio Samuel Silverio carrera 
18 calle 25B a Calle 25C hasta vía principal: 
 
El trabajo consistió en la elaboración del presupuesto para la construcción del 
colector sanitario del barrio Samuel Silverio;  para su realización fueron 
suministrados los planos de la misma, con medidas longitudinales de colectores y 
sumideros, alturas de cámaras de inspección y diámetros de tuberías. 
De acuerdo con los datos dados se procedió a calcular las cantidades de obra 
dentro de los cuales se encuentran: retiro de tubería existente, excavaciones, 
rellenos, material de cimentación, material para filtro, cámaras de inspección, 
cantidad de tubería, retiro de sobrantes, brocales, sumideros sencillos y dobles. 
 
El proyecto constaba de: 

 

- 2 tramos de alcantarillado principal con una longitud total de 38,84 metros  
en diámetro de 8”. 

- 20 metros de tubería de ϕ = 6” para 4 domiciliarias. 
 

Realizando los respectivos cálculos se obtuvieron las siguientes cantidades: 
 

- 109,69 m3 de excavación de material común. 

- 1,74 m3 de material de cimentación. 

- 2,33 m3 de material para filtro en grava ¾ “. 

- 4 cajas de distribución en concreto. 

- 6 sillas yee pvc para alcantarillado. 

- 7,7 metros lineales cámaras de inspección en concreto. 

- 2 brocales prefabricados en concreto. 

- 7,06 m3 de sub-base. 

- 104,83 m3 de material de relleno tipo II con material limo arcillosos y  

- 151,22 m3 de retiro de sobrantes y limpieza en general. 
 
 
 
De acuerdo a estas cantidades se elaboro el presupuesto obteniéndose un valor 
de  $ 15.290.520,00 esto para costos directos. 
 
ANEXO IV. PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR 
SANITARIO BARRIO SAMUEL SILVERIO. 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA 

34 
 

6.4.1.1.3. Instalación de redes de alcantarillado barrio la Isla en la cra 23 
entre calles 1 y 2. 
 
El trabajo consistió en la elaboración del presupuesto para la Instalación de redes 
de alcantarillado barrio la Isla;  para su realización fueron suministrados los planos 
de la misma, con medidas longitudinales de colectores y sumideros, alturas de 
cámaras de inspección y diámetros de tuberías. 
De acuerdo con los datos dados se procedió a calcular las cantidades de obra 
dentro de los cuales se encuentran: retiro de tubería existente, excavaciones, 
rellenos, material de cimentación, material para filtro, cámaras de inspección, 
cantidad de tubería, retiro de sobrantes, brocales, sumideros sencillos y dobles. 
 

El proyecto constaba de: 
 

- 1 tramos de alcantarillado principal con una longitud total de 30,00 metros  
en diámetro de 8”. 

- 56 metros de tubería de ϕ = 6” para 14 domiciliarias. 
 

Realizando los respectivos cálculos se obtuvieron las siguientes cantidades: 
 

- 110,73 m3 de excavación de material común. 

- 1,34 m3 de material de cimentación. 

- 1,80 m3 de material granular para filtro en grava ¾ “. 

- 14 cajas de distribución en concreto. 

- 14 sillas yee pvc para alcantarillado. 

- 5,94 metros lineales cámaras de inspección en concreto. 

- 2 brocales prefabricados en concreto. 

- 10,32 m3 de sub-base. 

- 106,56 m3 de material de relleno tipo II con material limo arcillosos y  

- 157,36 m3 de retiro de sobrantes y limpieza en general. 
 
 
 
De acuerdo a estas cantidades se elaboro el presupuesto obteniéndose un valor 
de  $ 17.832.569,00 esto para costos directos. 
 
 
ANEXO V. PRESUPUESTO INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO 
BARRIO LA ISLA CRA 23 ENTRE CLL 1 Y 2. 
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6.4.1.1.4. Reposición de alcantarillado barrio Mirador en la calle 9 y cra 28, 
28A, 29 y 30. 

 
 
El trabajo consistió en la elaboración del presupuesto para la reposición de 
alcantarillado B/ Mirador;  para su realización fueron suministrados los planos de la 
misma, con medidas longitudinales de colectores y sumideros, alturas de cámaras 
de inspección y diámetros de tuberías. 
De acuerdo con los datos dados se procedió a calcular las cantidades de obra 
dentro de los cuales se encuentran: retiro de tubería existente, excavaciones, 
rellenos, material de cimentación, material para filtro, cámaras de inspección, 
cantidad de tubería, retiro de sobrantes, brocales, sumideros sencillos y dobles. 
 

El proyecto constaba de: 
 

- 1 tramos de alcantarillado principal con una longitud total de 7,39 metros en 
diámetro de 30”. 

- 25 metros de tubería de ϕ = 8” para 5 domiciliarias. 
 

Realizando los respectivos cálculos se obtuvieron las siguientes cantidades: 
 

- 34,39 m3 de excavación de material común. 

- 1,98 m3 de material de cimentación. 

- 0,96 m3 de material granular para filtro en grava ¾ “. 

- 14 cajas de distribución en concreto. 

- 14 sillas yee pvc para alcantarillado. 

- 4,0 metros lineales cámaras de inspección en concreto. 

- 2 brocales prefabricados en concreto. 

- 4,92 m3 de sub-base. 

- 30,64 m3 de material de relleno tipo II con material limo arcillosos y  

- 51,11 m3 de retiro de sobrantes y limpieza en general. 
 
 
 
De acuerdo a estas cantidades se elaboro el presupuesto obteniéndose un valor 
de  $ 9.556.574,00 esto para costos directos. 
 
ANEXO VI. PRESUPUESTO REPOSICION DE ALCANTARILLADO BARRIO EL 
MIRADOR EN LA CALLE 9 Y CRA 28,28A, 29 Y 30. 
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6.4.1.1.5. Reposición de alcantarillado barrio José María Obando calle 8 entre 
cra 22 y 23. 
 
El trabajo consistió en la elaboración del presupuesto para la reposición de 
alcantarillado barrio José María Obando;  para su realización fueron suministrados 
los planos de la misma, con medidas longitudinales de colectores y sumideros, 
alturas de cámaras de inspección y diámetros de tuberías. 
De acuerdo con los datos dados se procedió a calcular las cantidades de obra 
dentro de los cuales se encuentran: retiro de tubería existente, excavaciones, 
rellenos, material de cimentación, material para filtro, cámaras de inspección, 
cantidad de tubería, retiro de sobrantes, brocales, sumideros sencillos y dobles. 
 

El proyecto constaba de: 
 

- 1 tramos de alcantarillado principal con una longitud total de 20,76 metros 
en diámetro de 16”. 
 
Realizando los respectivos cálculos se obtuvieron las siguientes cantidades: 
 

- 28,86 m3 de excavación de material común. 

- 2,03 m3 de material de cimentación. 

- 1,66 m3 de material granular para filtro en grava ¾ “. 

- 4,00 metros lineales cámaras de inspección en concreto. 

- 2 brocales prefabricados en concreto. 

- 3,32 m3 de sub-base. 

- 25,17 m3 de material de relleno tipo II con material limo arcillosos y  

- 41,84 m3 de retiro de sobrantes y limpieza en general. 
 
 
 
De acuerdo a estas cantidades se elaboro el presupuesto obteniéndose un valor 
de  $ 15.290.520,00 esto para costos directos. 
 
 

 
ANEXO VII. PRESUPUESTO REPOSICION DE ALCANTARILLADO BARRIO 
JOSE MARIA OBANDO CALLE 8 ENTRE CRA 22 Y 23 
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6.4.1.1.6. Reposición de colector sanitario barrio Corsocial carrera 39 entre 
calle 5 a 6. 
 
El trabajo consistió en la elaboración del presupuesto para la reposición de 
colector sanitario barrio Corsocial;  para su realización fueron suministrados los 
planos de la misma, con medidas longitudinales de colectores y sumideros, alturas 
de cámaras de inspección y diámetros de tuberías. 
De acuerdo con los datos dados se procedió a calcular las cantidades de obra 
dentro de los cuales se encuentran: retiro de tubería existente, excavaciones, 
rellenos, material de cimentación, material para filtro, cámaras de inspección, 
cantidad de tubería, retiro de sobrantes, brocales, sumideros sencillos y dobles. 
 

El proyecto constaba de: 
 

- 1 tramos de alcantarillado principal con una longitud total de 30,00 metros 
en diámetro de 8”. 

- 25 metros de tubería de ϕ = 6” para 5 domiciliarias. 
 

Realizando los respectivos cálculos se obtuvieron las siguientes cantidades: 
 

- 52,21 m3 de excavación de material común. 

- 1,34 m3 de material de cimentación. 

- 1,80 m3 de material granular para filtro en grava ¾ “. 

- 4 cajas de distribución en concreto. 

- 4 sillas yee pvc para alcantarillado. 

- 3,96 metros lineales cámaras de inspección en concreto. 

- 2 brocales prefabricados en concreto. 

- 6,60 m3 de sub-base. 

- 48,61 m3 de material de relleno tipo II con material limo arcillosos y  

- 76,45 m3 de retiro de sobrantes y limpieza en general. 
 
 
 
De acuerdo a estas cantidades se elaboro el presupuesto obteniéndose un valor 
de  $ 9.556.574,00 esto para costos directos. 
 
 
ANEXO VIII REPOSICION DE COLECTOR SANITARIO BARRIO CORSOCIAL 
CARRERA 39 ENTRE CALLE 5 A 6. 
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6.4.1.1.7. Reposición de alcantarillado barrio la Esmeralda carrera 18 entre 
calles 8a y 8b. 

 
El trabajo consistió en la elaboración del presupuesto para la reposición de 
colector sanitario barrio Corsocial;  para su realización fueron suministrados los 
planos de la misma, con medidas longitudinales de colectores y sumideros, alturas 
de cámaras de inspección y diámetros de tuberías. 
De acuerdo con los datos dados se procedió a calcular las cantidades de obra 
dentro de los cuales se encuentran: retiro de tubería existente, excavaciones, 
rellenos, material de cimentación, material para filtro, cámaras de inspección, 
cantidad de tubería, retiro de sobrantes, brocales, sumideros sencillos y dobles. 
 

El proyecto constaba de: 
 

- 1 tramos de alcantarillado principal con una longitud total de 48,00 metros 
en diámetro de 10”. 

- 70 metros de tubería de ϕ = 6” para 10 domiciliarias. 
 

Realizando los respectivos cálculos se obtuvieron las siguientes cantidades: 
 

- 113,44 m3 de excavación de material común. 

- 3,05 m3 de material de cimentación. 

- 3,36 m3 de material granular para filtro en grava ¾ “. 

- 10 cajas de distribución en concreto. 

- 10 sillas yee pvc para alcantarillado. 

- 3,91 metros lineales cámaras de inspección en concreto. 

- 2 brocales prefabricados en concreto. 

- 15,12 m3 de sub-base. 

- 105,75 m3 de material de relleno tipo II con material limo arcillosos y  

- 167,12 m3 de retiro de sobrantes y limpieza en general. 
 

 
 
De acuerdo a estas cantidades se elaboro el presupuesto obteniéndose un valor 
de  $ 17.832.569,00 esto para costos directos. 
 
 
ANEXO IX. REPOSICION DE ALCANTARILLADO BARRIO LA ESMERALDA 
CARRERA 18 ENTRE CALLES 8A Y 8B. 
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6.4.1.1.8. Construcción alcantarillado pluvial Urbanización Pinares de la 
Variante: 
 

Este trabajo consistió en la elaboración del presupuesto del alcantarillado pluvial 
Urbanización Pinares de la Variante;  para su realización fueron suministrados los 
planos de la misma, con medidas longitudinales de colectores y sumideros, alturas 
de cámaras de inspección y diámetros de tuberías. 
De acuerdo con los datos dados se procedió a calcular las cantidades de obra 
dentro de los cuales se encuentran: excavaciones, rellenos, material de 
cimentación, material para filtro, cámaras de inspección, cantidad de tubería, retiro 
de sobrantes, brocales, sumideros sencillos y dobles. 
 
El proyecto constaba de: 
 

- 18 tramos de alcantarillado principal con una longitud total de 619,40 metros 
y una profundidad promedio de 1,5 metros distribuidos así;  

 8 tramos en tubería de ϕ = 10” para una longitud total de 154,00 metros. 

 4 tramos en tubería de ϕ = 12” para una longitud total de 254,40 metros. 

 6 tramos en tubería de ϕ = 16” para una longitud total de 211,00 metros. 
 

- 102,60 metros de tubería de ϕ = 8” para 19 sumideros con una profundidad 
promedio de 1,1 metros. 
 

Realizando los respectivos cálculos se obtuvieron las siguientes cantidades: 
 

- 840,74 m3 de excavación de material común. 

- 66,17 m3 de material de cimentación. 

- 67,50 m3 de material para filtro en grava ¾ “. 

- 19 sumideros sencillos en concreto. 

- 28 metros lineales de cámaras de inspección en concreto. 

- 16 brocales prefabricados en concreto. 

- 103,25 m3 de sub-base. 

- 545,11 m3 de material de relleno tipo II con material limo arcillosos. 

- 1239,76 m3 de retiro de sobrantes y limpieza en general. 
 
De acuerdo a estas cantidades se elaboro el presupuesto obteniéndose un valor 
de  $ 137639137,4 esto para costos directos. 
 
ANEXO X. PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO 
PLUVIAL DE LA  URBANIZACION PINARES DE LA VARIANTE. 
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6.4.1.2. Actualización de presupuestos: 
 
La empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán por medio de la oficina de 
apoyo a la subgerencia técnica  realiza la actualización y corrección de  
presupuestos de obras que pueden ser ejecutadas próximamente y que han sido 
entregados con precios de años anteriores de acuerdo a los precios de materiales 
y mano de obra que rigen en ese momento. 
 
 

No. tipo de obra valor inicial valor 
actualizado 

1 reposición de redes de acueducto puente Parque 
Mosquera kra5 clls 2 

$ 41.401.242,00  $27.758.701,95 

2 reposición de redes de acueducto barrio Empedrado 
Cll 10 kras 6 a 7 

$ 29.684.101,00  $37.208.560,20 

3 reposición de redes de acueducto barrio  Santa Inés Cll 
12 Kras 2 y 3 

$ 14.553.669,00  $16.129.996,05 

4 reposición de redes de acueducto Calle del Banano  Cll 
1  Kras 4 y 5 

$ 75.964.954,00  $67.384.150,00 

5 reposición de redes de acueducto barrio  Ciudad 
Jardín Cll 21N entre kras 7A a 8 

$ 19.396.019,00  $18.624.577,00 

6 Reubicación y reposición interceptor derecho rio 
Molino calle 15N carrera 3 antiguo zoológico 
(Universidad del cauca) 

$ 139.392.869,38  $118.782.724,00 

7 reposición barrio Tomas Cipriano de Mosquera 
manzana 20 No 20-04,20-05,20-06 

$ 17.572.247,20  $ 22.793.617,00 

8 reposición de redes de acueducto barrio  Los Sauces 
Kra 3E Cll 17 a 18 

$ 25.648.721,00  $27.541.463,25 

9 reposición colector sanitario combinado  barrio Santa 
Clara Kra 10A calle 6N a 7N 

$ 52.435.745,00  $ 53.895.769,00 
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6.3.1. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS PARA EJECUCIÓN DE OBRA 
 
 

La Empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán  S.A. E.S.P. establece y 
adopta el Manual Interno de Contratación Acuerdo No. 008 Octubre 25 de 2010, 
con el objeto de  establecer los principios, políticas y normas generales que 
regirán el proceso de contratación con el fin de cumplir con su objeto social y de 
las actividades complementarias de la misma.  
 
Las actividades de los trabajadores que intervengan en las relaciones  
contractuales se desarrollarán con sujeción a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad;  de conformidad con los postulados que orientan la 
función de las empresas de servicios públicos domiciliarios y teniendo siempre en 
consideración que con la celebración de contratos y la ejecución de los mismos, el 
AAP S.A. busca  la continuidad, la eficiencia y la calidad en la  prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado. 

Los procesos de contratación deben caracterizarse por la selección objetiva de las 
propuestas, la exigencia de los requisitos estrictamente señalados por la Ley  y 
por el manual de contratación, la agilidad y eficiencia, la planeación, 
programación, conveniencia y oportunidad en la ejecución de las obras y en la 
adquisición de los bienes y servicios. 

Estos procesos de contratación se realizan después de que la Empresa analiza las 
necesidades de reposición y construcción de redes de acueducto y alcantarillado 
que se requieren en la ciudad, teniendo en cuenta el estado actual de las redes y 
los  recursos disponibles ya sean propios o girados por el Municipio. 

La empresa en el Manual de Contratación Interno maneja las cuantías para 
contratar en el año 2011, con la cual se selecciona el tipo de contratación, la 
cuantía y las normas a seguir. 
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6.4.2.1 ACTIVIDADES REALIZADAS 

Para la evaluación de las propuestas se debe tener en cuenta las carpetas 
entregadas por los proponentes con los documentos exigidos en la carta de 
invitación el cual contiene el tipo de obra a ejecutar, fecha y hora de entrega de 
propuestas, además los documentos iniciales y los documentos que debe 
adicionar el proponente ganador para elaborar el respectivo contrato. 

 

Documentos iniciales 

- Carta de presentación 

- Fotocopia oficio de invitación  

- Propuesta (presupuesto) discriminando los costos directos e indirectos  

- Fotocopia de la cédula 

- Fotocopia de la matricula profesional 

- Vigencia de la matricula profesional 

- Certificado vigente del RUT vigente 
 
Después de verificar que los proponentes  cumplen con todos los documentos 
exigidos, se elige la propuesta más favorable en aspectos técnicos, jurídicos, 
económicos y financieros por medio de un formato Microsoft Excel diseñado por 
funcionarios de la empresa. 

 
 

Documentos adicionales proponente ganador 
 

- Análisis de precios unitarios 

- Certificado de inscripción a la Cámara de Comercio (cuando la cuantía sea 
superior a los 280 S.M.L.M.V) 

- Fotocopia del documento del último pago a la EPS, pensión y riesgos 

- Paz y salvo fiscal ( Contraloría General de la República) 

- Certificado de antecedentes disciplinarios ( Procuraduría General de la Nación) 

- Fotocopia Pasado judicial 

- Formato de información tributaria 
 

ANEXO XI  REPOSICIÓN COLECTOR SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN 
COLECTOR LLUVIAS. CRA 7E CALLE 17 A 18. BARRIO MARÍA ORIENTE; 2) 
REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 
16N Y 17N, BARRIO ANTONIO NARIÑO. 
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7. CONCLUSIONES  
 

 
 La experiencia adquirida al pasar de la parte teórica (en el periodo 

universitario) a la parte práctica (en el medio laboral) fue muy gratificante 
y enriquecedora.  Fue notable el  crecimiento en el área  profesional 
cuando se presenta  una interacción con el personal que hacen parte de 
la actividad ingenieril y la aplicación de la misma. 

 
  La experiencia del personal, ha garantizado la correcta construcción en 

todas las actividades, se evidencia claramente que a un buen ingeniero lo 
debe respaldar un buen equipo de trabajo, además de haber desarrollado 
adecuadamente la labor encomendada y se agrádese la paciencia y 
enseñanzas dadas por el personal de la empresa. 

 

 una a adecuada planeación de las actividades a desarrollar en una obra 
es el primer paso para conseguir  los objetivos de la misma, pero es 
necesario realizar el respectivo seguimiento para certificar que  lo 
proyectado inicialmente  se alcance con propiedad y calidad. 

 

 Todo buen ingeniero debe estar acompañado de un buen equipo de 
trabajo  sólo así se podrá garantizar una conexión tal que garantice obras 
de excelente calidad. 

 

 Como trabajo de interventoría de obra en calidad de pasante se debió 
velar por el cumplimiento de los compromisos contractuales técnicos y 
tareas pactadas, referentes al control que éste debe ejercer sobre 
precios, plazos, calidad, cantidades y avance de obra con el contratista 
en las diferentes obras que se participó. 

 

 Confirme el hecho de que  un ingeniero interventor siempre debe verificar 
y hacer que la obra quede realizada de acuerdo a los criterios de diseño 
iniciales, si es necesario pedir que se hagan las debidas correcciones, dar 
indicaciones claras y precisas, hacer cumplir los compromisos técnicos 
contractuales, llevar un balance de las actividades en cuanto a precios, 
cantidades, plazos, calidad y avance de obra 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 Es necesario fijar un método para mejorar las políticas de control hacia los 
trabajadores y establecer la necesidad de la implementación de equipos de 
seguridad ya que en muchas ocasiones hacen caso omiso a las 
recomendaciones fijadas por parte del contratista debido a que no tienen en 
cuenta el factor de riesgo recurrente en la labor realizada. 

 
 Durante la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario se deben 

de seleccionar los diferentes componentes del sistema, siguiendo 
procedimientos de construcción e instalación recomendados por fabricantes 
y avalados por la experiencia de constructores y organismos rectores.  
 

 Los criterios de selección de los materiales y procedimientos de 
construcción se deben adaptar a las características y condiciones de la 
zona de proyecto, tales como la disponibilidad de los componentes del 
sistema de alcantarillado, la disponibilidad de recursos económicos, 
procedimientos constructivos usuales en la zona, tipo de suelo, durabilidad 
y eficiencia de los componentes en cuestión. 
 

 Para la ejecución de una determinada obra y el garantizar su aprobación 
sería bueno aclarar que no es necesario sólo la utilización  de materiales 
que cumplan las características necesarias para ser valorados como de 
buena calidad si no que deben estar complementados con un buen 
procedimiento constructivo. 
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9. ANEXOS. 
 
ANEXO I. MEMORIAS DE  CÁLCULO Y ACTA DE BALANCE FINAL 
REPOSICIÓN ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO LA PAMBA 
CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 A 2.  
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MEMORIAS DE CÁLCULO  

L= medida longitudinal (m) 

h = profundidad (m) 

a = ancho (m) 

e = espesor  (m) 

ϕ = diámetro (m)

 

1. Localización y Replanteo (m) 

Longitud = L (m) 

 

      Longitud= 44.5 + 56.6 = 101.1 m 

 
2. Corte pavimento flexible con cortadora (m) 

Corte = 2*L (m) 
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tubería ppal longitud L 
(m) 

Corte 
(m3) 

1 44,5 89 

2 56,6 113,2 

domiciliaria     

1 8,75 17,5 

2 8,8 17,6 

3 9,64 19,28 

4 2,68 5,36 

5 1,67 3,34 

6 2,7 5,4 

7 2,37 4,74 

 

  
longitud L 

(m) 
Corte 
(m3) 

8 1,97 3,94 

9 1,8 3,6 

10 2,1 4,2 

11 2,3 4,6 

sumideros     

A 8,3 16,6 

B 7,97 15,94 

C 8 16 

D 8,7 17,4 

 

TOTAL = 357,7 m  

 

3. Demolición de pavimento asfaltico (M3) 
Vol =  L*a*e (m3) 

Longitud  
(m) 

Ancho        
(m) 

Espesor  
(m) 

Volumen 
(m3) 

44,5 1 0.15 6.68 

56,6 1 0.15 8.49 

 

Domiciliaria Longitud 
(m) 

Ancho 
(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3) 

1 8,75 0,6 0,15 0,78 

2 8,80 0,6 0,15 0,79 
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3 9,64 0,6 0,15 0,86 

4 2,68 0,6 0,15 0,24 

5 1,67 0,6 0,15 0,15 

6 2,70 0,6 0,15 0,24 

7 2,37 0,6 0,15 0,21 

8 1,97 0,6 0,15 0,17 

9 1,80 0,6 0,15 0,16 

10 2,10 0,6 0,15 0,18 

11 2,30 0,6 0,15 0,20 

Sumidero         

A 8,30 0,6 0,15 0,74 

B 7,97 0,6 0,15 0,71 

C 8,00 0,6 0,15 0,72 

D 8,70 0,6 0,15 0,78 

   
suma 6,99 

 

Volumen Total = 6.68+8.49+6.99 =22.16 m3 

4. Excavación en conglomerado (m3) 
Vol = L*a*e (m3) 

Tubería 
ppal 

Longitud 
(m) 

Ancho 
(m) 

Espesor   
(m) 

Volumen 
(m3) 

1 44,5 1 0,2 8,9 

2 56,6 1 0,2 11,32 

 

Domiciliaria Longitud 
(m) 

Ancho 
(m) 

Espesor   
(m) 

Volumen 
(m3) 

1 8,75 0,6 0,2 1,05 

2 8,8 0,6 0,2 1,06 

3 9,64 0,6 0,2 1,16 

4 2,68 0,6 0,2 0,32 

5 1,67 0,6 0,2 0,20 

6 2,7 0,6 0,2 0,32 

7 2,37 0,6 0,2 0,28 

8 1,97 0,6 0,2 0,24 

9 1,8 0,6 0,2 0,22 

10 2,1 0,6 0,2 0,25 

11 2,3 0,6 0,2 0,28 

Sumidero         

A 8,3 0,6 0,2 1,00 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA 

50 
 

B 7,97 0,6 0,2 0,96 

C 8 0,6 0,2 0,96 

D 8,7 0,6 0,2 1,04 

   
suma 9,33 

 

Volumen Total = 8,9+11,32+9,33=29,55 m3 

 

5. Excavación en material común (m3) 
Vol = L*a*e (m3) 
 

Longitud 
(m) 

Ancho 
(m) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3) 

44,5 1 2 89 

56,6 1 2 113,2 

 

Domiciliaria Longitud   
(m) 

Ancho  
(m) 

Espesor  
(m) 

Volumen 
(m3) 

1 8,75 0,6 1,35 7,09 

2 8,8 0,6 1,35 7,13 

3 9,64 0,6 1,35 7,81 

4 2,68 0,6 1,35 2,17 

5 1,67 0,6 1,35 1,35 

6 2,7 0,6 1,35 2,19 

7 2,37 0,6 1,35 1,92 

8 1,97 0,6 1,35 1,60 

9 1,8 0,6 1,35 1,46 

10 2,1 0,6 1,35 1,70 

11 2,3 0,6 1,35 1,86 

Sumidero         

A 8,3 0,6 1,35 6,72 

B 7,97 0,6 1,35 6,46 

C 8 0,6 1,35 6,48 

D 8,7 0,6 1,35 7,05 

   
suma 62,98 

 

Volumen Total = 89  + 113,2 + 62,98= 265,68 m3 

 

6. Retiro de tubería existente: 
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Longitud = L (m) 

Long total = 44.5 + 56.6 = 101.1 m lineales 

7. Suministro e instalación de tubería pvc  u.m alcantarillado de 160mm 
d=6" 

Longitud = L (m) 

 
 

Domiciliaria Longitud (m) 

1 8,75 

2 8,8 

3 9,64 

4 2,68 

5 1,67 

6 2,7 

7 2,37 

8 1,97 

9 1,8 

10 2,1 

11 2,3 

suma 44,78 
 

 
 

 

Longitud total= 44,78 m 

8. Suministro e instalación de tubería  pvc d=8"  

Longitud = L (m) 

 

Sumidero  Longitud (m) 

A 8,3 

B 7,97 

C 8 

D 8,7 

suma 32,97 
 

 

Longitud total = 8,3 + 7,97+ 8,0 + 8,7 = 32,97 m 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA 

52 
 

9. Suministro e instalación de tubería pvc u.m alcantarillado de d=18" 

Longitud total = 101 m 

10. Suministro e instalación silla yee pvc alcant. 18" x 6"  

Total = 10 UNIDADES 

11. Suministro e instalación silla yee pvc alcant. 18" x 8” 

Total = 1 UNIDAD 

12. Suministro y colocación de material granular para filtro en grava 

Volumen=101*0,1*1= 10,1 m3 

13. Suministro y colocación de material granular para cimentación: 

Volumen= L*ϕ/2(ancho-πϕ/4) 

Volumen= 101,1*0,4572/2 (1,0- π*0,457/4) = 14,81 m3 

 
14. Relleno tipo II mecánico con material limo-arcilloso (m3) 
 
Vol  = (h*b*L - (vol cong*2 +  vol mat ciment + vol tubo))ppal  

+ (h*b*L - (vol cong*2 +  vol mat ciment + vol tubo))domiciliaria 

+ (h*b*L - (vol cong*2 +  vol mat ciment + vol tubo))sumidero 

 

 Volumen = (2,1*1,0*101,1 - (29,55*2 + 14.81 + 101,1*0,16)) + (1,55*0,6*44,78 –  
(5,37 *2 + 44,78*0,018)) + (1,55*0,6*32,97 – (3,96*2  + 32,97*0,032)) 
Volumen = 192,22 m3 

 

15. Construcción de brocal prefabricado en concreto 4000psi (Und) 

Cantidad = 2 Und 

16. Construcción de cámara de inspección en concreto (ml) 

Longitud  = 2*h = 2,2*2 = 4,4 m 

17. Suministro riego y compactación sub-base (m3) 

Vol = vol excavación en conglomerado=29,55 m3 

18. Suministro riego y compactación base (m3) 

Vol = vol excavación en conglomerado=29,55 m3 
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19. Suministro riego y compactación de mezcla asfáltica: (m3) 

Longitud (m) Ancho (m) Espesor (m) Volumen (m3) 

44,5 1 0,07 3,11 

56,6 1 0,07 3,96 

8,75 0,6 0,07 0,36 

8,8 0,6 0,07 0,36 

9,64 0,6 0,07 0,4 

2,68 0,6 0,07 0,11 

1,67 0,6 0,07 0,07 

2,7 0,6 0,07 0,11 

2,37 0,6 0,07 0,09 

1,97 0,6 0,07 0,08 

1,8 0,6 0,07 0,07 

2,1 0,6 0,07 0,08 

2,3 0,6 0,07 0,09 

8,3 0,6 0,07 0,34 

7,97 0,6 0,07 0,33 

8 0,6 0,07 0,33 

8,7 0,6 0,07 0,36 

  
suma 10,34 

 

Vol = 10,34 m3 

20. Retiro sobrantes, limpieza en general (m3) 

Vol = (vol excavación en congl + vol excavación en mat común)*1,3 

Vol= (20,22+202,2)*1,3+(9,3+62,98)*1,3  

Vol = 383,15 m3 
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ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. 

NIT 891.500.117-1 

NUIR 1-19001-000-1 SSPD 

 
     

FORMATO 
      

CÓDIGO: 
 

FOR.CGE.029 

PRESUPUESTO DE OBRA 

FECHA DE VIGENCIA: 14/09/2009 

VERSIÓN: 
 

3.0 

      

 

SECTOR 1:REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO (COMBINADO) CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 A 2 DEL BARRIO LA 
PAMPA 

 
     

No.  ACTIVIDAD UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

 COLECTOR PLUVIAL 

  LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 178,85 $1.231 $ 220.164,35 

  CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO ML 357,70 $5.547 $ 1.984.161,90 

  DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO M3 22,16 $81.879 $ 1.814.643,34 

  EXCAVACION EN CONGLOMERADO HASTA 2,5 M M3 29,55 $16.409 $ 484.885,95 

  EXCAVACION EN MATERIAL COMUN HASTA 2,5 M M3 265,18 $11.890 $ 3.152.960,48 

  DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION EN LADRILLO ML 4,20 $21.879 $ 91.891,80 

  SUMINISTRO RIEGO Y COMPACTACION DE SUBBASE MECANICO M3 29,55 $72.847 $ 2.152.628,85 

  SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE BASE MECANICO M3 29,55 $83.890 $ 2.478.949,50 

  RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE ML 101,10 $1.210 $ 122.331,00 

  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR PARA 
CIMIENTACION DE TUBERIA PVC 

M3 14,81 $52.719 $ 780.899,35 

  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO 
EN GRAVA 3/4" 

M3 10,11 $70.000 $ 707.700,00 

  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA 
PARA ALCANTARILLADO D= 160MM (6") 

ML 0,00 $27.461 $ 0,00 

  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA 
PARA ALCANTARILLADO D=400MM (16") 

ML 101,10 $102.640 $ 10.376.904,00 

  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA 
PARA ALCANTARILLADO D=200MM (8") 

ML 32,97 $37.881 $ 1.248.936,57 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE PVC PARA 
ALCANTARILLADO DE 500 X 160 MM 

UND 10,00 $285.594 $ 2.855.940,00 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE PVC PARA 
ALCANTARILLADO DE 400 X 160 MM 

UND 6,00 $187.334 $ 1.124.004,00 

  SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA M3 10,34 $511.617 $ 5.291.398,82 

  CONSTRUCCION DE SUMIDERO SENCILLO EN CONCRETO UND 2,00 $300.522 $ 601.044,00 

  CONTRUCCION DE SUMIDERO DOBLE EN CONCRETO UND 2,00 $395.744 $ 791.488,00 

  CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO ML 4,20 $447.239 $ 1.878.403,80 

  CAJAS DE DISTRIBUCION EN CONCRETO 0,6X0,6X1 TAPA e=0,1M UND 11,00 $162.565 $ 1.788.215,00 

  BROCAL PREFABRICADO EN CONCRETO DE 4000 PSI (D=1,6 m) UND 2,00 $368.910 $ 737.820,00 

  RELLENO TIPO II  MECANICO, CON MATERIAL LIMO-ARCILLOSO M3 192,22 $26.994 $ 5.188.814,04 

  RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA EN GENERAL M3 383,15 $17.469 $ 6.693.173,11 

  
     

 
     

 
Costo Directo   

  
$ 52.567.357,85 

 
Administración 17% 

  
              

8.936.451,00  

 
Imprevistos 8% 

  
              

4.205.389,00  

 
Utilidad 5% 

  
              

2.628.368,00  

 
IVA Sobre utilidad 16% 

  
                 

420.539,00  

      

      

 
VALOR TOTAL PROPUESTA  

  
$ 68.758.104,85 
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ANEXO II. MEMORIAS DE  CÁLCULO Y ACTA DE BALANCE FINAL 
REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CAMILO TORRES,  
CARRERA  28 ENTRE CALLE 1 Y 2 
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MEMORIAS DE CÁLCULO  

L= medida longitudinal (m) 

h = profundidad (m) 

a = ancho (m) 

e = espesor  (m) 

ϕ = diámetro 
 

1. Localización y Replanteo (m) 

 

 
Localización y replanteo = 52,0 + 55,0 = 107,0m 
 

2. Corte pavimento flexible con cortadora (m) 
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Corte pavimento flexible= 2*L 

TOTAL=(55,0+52,0+4,0+5,5+5,9+6,0+6,0+5,8+6,50)*2 = 295,4 m  

3. Demolición de pavimento asfaltico (m3) 

Volumen = L*a*e 

Longitud(m) Ancho(m) Espesor(m) Volumen(M3) 

52 0,9 0,07 3,28 

55 0,9 0,07 3,47 

 

Domiciliaria Longitud(m) Ancho(m) Espesor(m) Volumen(m3) 

1 4,00 0,6 0,07 0,17 

2 5,50 0,6 0,07 0,23 

3 6,90 0,6 0,07 0,29 

4 6,00 0,6 0,07 0,25 

5 6,00 0,6 0,07 0,25 

6 5,80 0,6 0,07 0,24 

7 6,50 0,6 0,07 0,27 

   SUMA 1,71 

 

Volumen Total = 3,28+3,47+1,71=8,45 M3 

4. Excavación en conglomerado (m3) 

Volumen= L*a*e 

Longitud(m) Ancho(m) Espesor(m) Volumen(M3) 

52 0,9 0,2 9,36 

55 0,9 0,2 9,9 

 

Domiciliaria Longitud(m) Ancho(m) Espesor(m) Volumen(M3) 

1 5,78 0,6 0,2 0,69 

2 7,4 0,6 0,2 0,89 

3 6,7 0,6 0,2 0,80 

4 7,6 0,6 0,2 0,91 

5 6,3 0,6 0,2 0,76 
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6 7,6 0,6 0,2 0,91 

7 6,6 0,6 0,2 0,79 

   SUMA 5,76 

Volumen Total = 9,36+9,9+5,76=25,02 m3 

5. Excavación en material común (m3) <  2,5 m 

Tubería ppal: 

Volumen= L (a*e - ) 

longitud 
(m) 

ancho   
(m) 

espesor 
(m) 

área 
tubería 
(m2) 

Volume
n (m3) 

52,00 0,90 1,83 0,13 79,11 

55,00 0,90 2,23 
 

110,39 

 

domiciliaria 
 

  longitud    (m) ancho   (m) espesor (m) volumen(m3) 

4 0,6 1,43 3,43 

5,5 0,6 1,33 4,39 

6,9 0,6 1,03 4,26 

6 0,6 0,93 3,35 

6 0,6 1,03 3,71 

5,8 0,6 1,13 3,93 

6,5 0,6 1,03 4,02 

                                  total    27,09 
 

6. Excavación en material común (m3) >  2,5 m 

longitud 
(m) 

ancho   
(m) 

espesor 
(m) 

área 
tubería 
(m2) 

Volumen 
(m3) 

55 0,9 0,63 0,126 24,03 

 

 

Volumen Total = 24,03 m3 

7. Retiro de tubería existente(m) 
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(52+0,4) + (55+0,4) = 107,8 m  

8. Suministro e instalación de tubería pvc  u.m alcantarillado de 160mm d=6" 
Longitud = L+0,2 
 

Domiciliaria Longitud(m) 

1 4,2 

2 5,7 

3 7,1 

4 6,2 

5 6,2 

6 6 

7 6,7 

total 42,1 

 

Longitud total = 42,1m 

9. Suministro e instalación de tubería pvc u.m alcantarillado de d=16" 

Longitud total = (L+0,4) m = (52,0+0,4)+(55,0+0,4) = 107,8m 

10. Suministro e instalación silla yee pvc alcant. 16" x 6"  

Total= 7 UNIDADES 

11. Suministro y colocación de material granular para filtro en grava 

Vol   = ;  

longitud (m) ancho   (m) Diámetro ϕ área tubería 
(m2) 

Volumen 
(m3) 

(m) 

52 0,9 0,4 0,13 16,87 

55 0,9 0,4 0,13 17,84 

 
Vol total = (16,87+17,84)= 34,70 m3 
 
12. Relleno tipo II mecánico con material limo-arcilloso (m3) 
Vol= L*a(h – e carpeta – e base – e sub-base – (ϕ+0,1)) 
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Tubería principal: 
 

longitud 
(m) 

ancho   
(m) 

profundidad 
(m) 

Diám. 
ϕ 

espesor 
carpeta(m) 

espesor 
base(m) 

espesor 
sub-
base 

Volumen 

(m) (m) (m3) 

52 0,9 26,45 0,4 0,07 0,2 0,2 52,88 

55 0,9 27,95 0,4 0,07 0,2 0,2 106,67 

 
Domiciliarias: 
 

longitud 
L (m) 

ancho     
a (m) 

profundidad 
h (m) 

Diámetro 
ϕ (m) 

espesor 
carpeta(m) 

espesor 
base(m) 

espesor 
sub-

base(m) 

volumen 
(m3) 

4 0,6 1,7 0,16 0,07 0,2 0,2 2,87 

5,5 0,6 1,6 0,16 0,07 0,2 0,2 3,62 

6,9 0,6 1,3 0,16 0,07 0,2 0,2 3,3 

6 0,6 1,2 0,16 0,07 0,2 0,2 2,51 

6 0,6 1,3 0,16 0,07 0,2 0,2 2,87 

5,8 0,6 1,4 0,16 0,07 0,2 0,2 3,12 

6,5 0,6 1,3 0,16 0,07 0,2 0,2 3,11 

                                                                                                               Total  21,39 
 
Volumen total = 52,88+106,67+21,39 = 180,94 m3 
 
13. Suministro riego y compactación sub-base (m3) 

Vol = L*e*a (m3) 

Longitud (m) Ancho (m) Espesor (m) Volumen (M3) 

52 0,9 0,2 9,36 

55 0,9 0,2 9,9 

4 0,6 0,2 0,48 

5,5 0,6 0,2 0,66 

6,9 0,6 0,2 0,83 

6 0,6 0,2 0,72 

6 0,6 0,2 0,72 

5,8 0,6 0,2 0,7 
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6,5 0,6 0,2 0,78 

  total 24,14 

 

Volumen total = 24,14 m3  
 
14. Suministro riego y compactación sub-base (m3) 

Vol = L*e*a = vol base 

Volumen total = 24,14 m3 
 
15. Suministro riego y compactación de mezcla asfáltica (m3) 
Vol = L*e*a = vol base 

Longitud (m) Ancho (m) Espesor (m) Volumen (M3) 

52 0,9 0,07 3,276 

55 0,9 0,07 3,465 

4 0,6 0,07 0,168 

5,5 0,6 0,07 0,23 

6,9 0,6 0,07 0,29 

6 0,6 0,07 0,25 

6 0,6 0,07 0,25 

5,8 0,6 0,07 0,24 

6,5 0,6 0,07 0,27 
  total 8,45 

 
Volumen total = 8,45 m3 

16. retiro de sobrantes y limpieza en general (m3): 

Vol= (vol exc carpeta + vol exc conglo + vol exc mat común)* 1,3 

Vol = (1,71 + 25,02  + 27,09 + 24,03 )*1,3 

Volumen total = 355,17 m3 
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ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P. 

NIT 891.500.117-1 

NUIR 1-19001-000-1 SSPD 

      
FORMATO 

      

CÓDIGO: FOR.CGE.029 

BALANCE 

FECHA DE 

VIGENCIA: 14/09/2009 

VERSIÓN: 3.0 

      

      
No.  ACTIVIDAD UND CANT 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

  

REPOSICIÓN ALCANTARILLADO COMBINADO CALLE 2 CARRERA 27 A 28 Y CARRERA 
28 DESDE CALLE 1 EN DIRECCION SURBARRIO CAMILO TORRES 

    
 

  

 

  

1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 107,80 $1.105 $119.119 

2 CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO ML 295,40 $5.462 $1.613.475 

3 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO M3 8,45 $78.780 $665.723 

4 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN HASTA 2,5 M M3 216,59 $10.815 $2.342.368 

5 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE 2,5M A 5,0M M3 24,03 $21.089 $506.684 

6 EXCAVACION EN CONGLOMERADO HASTA 2,5 M M3 24,14 $17.845 $430.850 

7 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL GRANULAR 
PARA FILTRO EN GRAVA DE 3/4" 

M3 34,70 $78.728 $2.732.173 

8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN 
MECÁNICA PARA ALCANTARILLADO D= 160MM (6") 

ML 42,10 $25.896 $1.090.222 

9 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION 
MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=400MM (16") 

ML 107,80 $108.245 $11.668.811 

10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE PVC PARA 
ALCANTARILLADO DE 400 X 160 MM 

UND 7,00 $196.037 $1.372.259 

11 ENTIBADO APUNTALADO M2 78,38 $12.900 $1.011.038 

12 
RELLENO TIPO II  MECÁNICO, CON MATERIAL LIMO-
ARCILLOSO 

M3 180,94 $25.014 $4.526.153 

13 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE ML 107,80 $1.038 $111.896 

14 IMPRIMACION M2 150,26 $2.811 $422.381 

15 
SUMINISTRO RIEGO Y COMPACTACION DE SUBBASE 
MECANICO 

M3 24,14 $72.379 $1.747.519 

16 
SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE BASE 
MECANICO 

M3 24,14 $83.719 $2.021.312 

17 
SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE MEZCLA 
ASFALTICA 

M3 8,45 $518.638 $4.382.699 

18 RETIRO SOBRANTES, LIMPIEZA EN GENERAL M3 355,17 $18.000 $6.393.008 

  COSTO DIRECTO $43.157.685 

      

 
Costo Directo   

  
$43.157.685 

 
Administración 17% 

  
$7.336.807 

 
Imprevistos 8% 

  
$3.452.615 

 
Utilidad 5% 

  
$2.157.884 

 
IVA sobre utilidad 16% 

  
$345.261 

 
     

 
VALOR TOTAL PROPUESTA      

$56.450.253 
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ANEXO III. PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO 
PLUVIAL DE LA  URBANIZACION BRISAS DE LA LADERA. 

 
 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. 

 

NIT 891.500.117-1 
NUIR 1-19001-000-1 SSPD 

      FORMATO 
      

CÓDIGO: 
 

FOR.CGE.029 

PRESUPUESTO DE OBRA 

FECHA DE VIGENCIA: 14/09/2009 

VERSIÓN: 
 

3.0 

      

       
     

No.  ACTIVIDAD UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

 colector pluvial Brisas de la ladera 

  LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 769,29 $1.231 $ 946.995,99 

  EXCAVACION EN CONGLOMERADO HASTA 2,5 M M3 107,86 $16.409 $ 1.769.792,70 

  
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN HASTA 2,5 
M 

M3 576,59 $11.890 $ 6.855.637,27 

  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL 
GRANULAR PARA CIMIENTACION DE TUBERIA 
PVC 

M3 45,80 $52.719 $ 2.414.510,78 

  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL 
GRANULAR PARA FILTRO EN GRAVA 3/4" 

M3 45,62 $70.000 $ 3.193.435,00 

  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 
UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO 
D=200MM (8") 

M3 138,45 $37.881 $ 5.244.624,45 

  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 
UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO 
D=250MM (10") 

ML 377,50 $50.886 $ 19.209.465,00 

  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 
UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO 
D=315MM (12") 

ML 107,17 $70.063 $ 7.508.651,71 

  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 
UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO 
D=400MM (16") 

ML 146,17 $102.640 $ 15.002.888,80 

  
CONTRUCCION DE SUMIDERO DOBLE EN 
CONCRETO 

UND 12,00 $395.744 $ 4.748.928,00 

  
CONSTRUCCION DE SUMIDERO SENCILLO EN 
CONCRETO 

UND 19,00 $300.522 $ 5.709.918,00 

  
CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION 
EN CONCRETO 

ML 12,00 $447.239 $ 5.366.868,00 

  
BROCAL PREFABRICADO EN CONCRETO DE 
4000 PSI (D=1,6 m) 

UND 10,00 $368.910 $ 3.689.100,00 

  
RELLENO TIPO II  MECANICO, CON MATERIAL 
LIMO-ARCILLOSO 

M3 434,77 $26.994 $ 11.736.173,44 

  
SUMINISTRO RIEGO Y COMPACTACION DE 
SUBBASE MECANICO 

M3 107,86 $72.847 $ 7.856.913,19 

  RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA EN GENERAL M3 889,78 $17.469 $ 15.543.506,55 

  
     

      
 

Costo Directo   
  

$ 116.797.408,87 

 
Administración 17% 

  
            19.855.560,00  

 
Imprevistos 8% 

  
              9.343.793,00  

 
Utilidad 5% 

  
              5.839.870,00  

 
IVA Sobre utilidad 16% 

  
                 934.379,00  

      

 
VALOR TOTAL PROPUESTA  

  
$ 152.771.010,87 
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ANEXO IV. PRESUPUESTO DE COLECTOR SANITARIO BARRIO SAMUEL 
SILVERIO CRA 18 CALLE 25B A CALLE 25C HASTA VIA PRINCIPAL. 

 

 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. 
 

NIT 891.500.117-1 

NUIR 1-19001-000-1 SSPD 

 
     

FORMATO       

CÓDIGO: 
 

FOR.CGE.029 

PRESUPUESTO DE OBRA 

FECHA DE VIGENCIA: 14/09/2009 

VERSIÓN: 
 

3.0 

      

 
           No.  ACTIVIDAD UND CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Construcción de colector sanitario B/ Samuel Silverio cra 18 calle 25b a Cll 25C hasta vía ppal. 
  LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 59,05 $1.231 $ 72.689,02 

  EXCAVACION EN CONGLOMERADO HASTA 2,5 M M3 7,09 $16.409 $ 116.271,72 

  EXCAVACION EN MATERIAL COMUN HASTA 2,5 M M3 109,69 $11.890 $ 1.304.167,28 

  
DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION EN 
LADRILLO 

ML 7,70 $21.879 $ 168.468,30 

  RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE ML 39,05 $1.210 $ 47.248,99 

  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR 
PARA CIMIENTACION DE TUBERIA PVC 

M3 1,75 $52.719 $ 92.113,23 

  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR 
PARA FILTRO EN GRAVA 3/4" 

M3 1,80 $70.000 $ 126.000,00 

  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION 
MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= 160MM (6") 

ML 20,00 $27.461 $ 549.220,00 

  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION 
MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=200MM (8") 

ML 39,05 $37.881 $ 1.479.205,93 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE PVC PARA 
ALCANTARILLADO DE 200 X 160 MM 

UND 6,00 $82.445 $ 494.670,00 

  
CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION EN 
CONCRETO 

ML 7,70 $447.239 $ 3.443.740,30 

  
CAJAS DE DISTRIBUCION EN CONCRETO 0,6X0,6X1 
TAPA e=0,1M 

UND 4,00 $162.565 $ 650.260,00 

  
BROCAL PREFABRICADO EN CONCRETO DE 4000 PSI 
(D=1,6 m) 

UND 2,00 $368.910 $ 737.820,00 

  
RELLENO TIPO II  MECANICO, CON MATERIAL LIMO-
ARCILLOSO 

M3 105,23 $26.994 $ 2.840.607,15 

  
SUMINISTRO RIEGO Y COMPACTACION DE SUBBASE 
MECANICO 

M3 7,09 $72.847 $ 516.182,97 

  RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA EN GENERAL M3 151,80 $17.469 $ 2.651.855,10 

  
     

  
    

 
Costo Directo   

  
$ 15.290.520,00 

 
Administración 17% 

  
        2.599.388,00  

 
Imprevistos 8% 

  
        1.223.242,00  

 
Utilidad 5% 

  
           764.526,00  

 
IVA Sobre utilidad 16% 

  
           122.324,00  

      

      

 
VALOR TOTAL PROPUESTA  

  
$ 20.000.000,00 
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ANEXO V. PRESUPUESTO INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO 
BARRIO LA ISLA CRA 23 ENTRE CLL 1 Y 2. 

 

 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. 
 

NIT 891.500.117-1 

NUIR 1-19001-000-1 SSPD 

      
FORMATO       

CÓDIGO: 
 

FOR.CGE.029 

PRESUPUESTO DE OBRA 

FECHA DE VIGENCIA: 14/09/2009 

VERSIÓN: 
 

3.0 

      

 
           No.  ACTIVIDAD UND CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

 instalación de redes de alcantarillado barrio la Isla cra 23 entre cll 1 y 2 
  LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 86,00 $1.231 $ 105.866,00 

  EXCAVACION EN CONGLOMERADO HASTA 2,5 M M3 10,32 $16.409 $ 169.340,88 

  EXCAVACION EN MATERIAL COMUN HASTA 2,5 M M3 110,73 $11.890 $ 1.316.540,57 

  
DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION EN 
LADRILLO 

ML 5,94 $21.879 $ 130.041,22 

  RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE ML 30,00 $1.210 $ 36.300,00 

  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL 
GRANULAR PARA CIMIENTACION DE TUBERIA PVC 

M3 1,34 $52.719 $ 70.767,86 

  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL 
GRANULAR PARA FILTRO EN GRAVA 3/4" 

M3 1,80 $70.000 $ 126.000,00 

  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 
UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= 
160MM (6") 

M3 56,00 $27.461 $ 1.537.816,00 

  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 
UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO 
D=200MM (8") 

ML 30,00 $37.881 $ 1.136.430,00 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE PVC 
PARA ALCANTARILLADO DE 200 X 160 MM 

UND 14,00 $82.445 $ 1.154.230,00 

  
CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION EN 
CONCRETO 

ML 5,94 $447.239 $ 2.658.234,12 

  
CAJAS DE DISTRIBUCION EN CONCRETO 0,6X0,6X1 
TAPA e=0,1M 

UND 14,00 $162.565 $ 2.275.910,00 

  
BROCAL PREFABRICADO EN CONCRETO DE 4000 
PSI (D=1,6 m) 

UND 2,00 $368.910 $ 737.820,00 

  
RELLENO TIPO II  MECANICO, CON MATERIAL 
LIMO-ARCILLOSO 

M3 106,56 $26.994 $ 2.876.556,88 

  
SUMINISTRO RIEGO Y COMPACTACION DE 
SUBBASE MECANICO 

M3 10,32 $72.847 $ 751.781,04 

  RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA EN GENERAL M3 157,36 $17.469 $ 2.748.934,44 

  
     

      
 

Costo Directo   
  

$ 17.832.569,00 

 
Administración 17% 

  
         3.031.537,00  

 
Imprevistos 8% 

  
         1.426.606,00  

 
Utilidad 5% 

  
            891.628,00  

 
IVA Sobre utilidad 16% 

  
            142.660,00  

      

      

 
VALOR TOTAL PROPUESTA  

  
$ 23.325.000,00 
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ANEXO VI. REPOSICION DE ALCANTARILLADO BARRIO EL MIRADOR EN LA 
CALLE 9 Y CRA 28,28A, 29 Y 30. 
 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. 
NIT 891.500.117-1 

NUIR 1-19001-000-1 SSPD 

 
     

FORMATO 
      

CÓDIGO: 
 

FOR.CGE.029 

PRESUPUESTO DE OBRA 

FECHA DE VIGENCIA: 14/09/2009 

VERSIÓN: 
 

3.0 

      

 
     

 
     

No.  ACTIVIDAD UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

reposición de alcantarillado B/ Mirador en la calle 9 y cra 28,28A,29 y 30 

  LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 32,39 $1.231 $ 39.878,23 

  EXCAVACION EN CONGLOMERADO HASTA 2,5 M M3 4,92 $16.409 $ 80.776,54 

  EXCAVACION EN MATERIAL COMUN HASTA 2,5 M M3 34,39 $11.890 $ 408.935,52 

  
DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION EN 
LADRILLO 

ML 4,00 $21.879 $ 87.516,00 

  RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE ML 7,39 $1.210 $ 8.947,94 

  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL 
GRANULAR PARA CIMIENTACION DE TUBERIA 
PVC 

M3 1,98 $52.719 $ 104.201,27 

  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL 
GRANULAR PARA FILTRO EN GRAVA 3/4" 

M3 0,96 $70.000 $ 67.294,41 

  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 
UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO 
D=200MM (8") 

ML 25,00 $37.881 $ 947.025,00 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 
UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO 
D=30" 

ML 7,39 $301.083 $ 2.226.505,87 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE PVC 
PARA ALCANTARILLADO DE 200 X 160 MM 

UND 4,00 $82.445 $ 329.780,00 

  
CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION 
EN CONCRETO 

ML 4,00 $447.239 $ 1.788.956,00 

  
CAJAS DE DISTRIBUCION EN CONCRETO 
0,6X0,6X1 TAPA e=0,1M 

UND 4,00 $162.565 $ 650.260,00 

  
BROCAL PREFABRICADO EN CONCRETO DE 
4000 PSI (D=1,6 m) 

UND 2,00 $368.910 $ 737.820,00 

  
RELLENO TIPO II  MECANICO, CON MATERIAL 
LIMO-ARCILLOSO 

M3 30,64 $26.994 $ 827.220,53 

  
SUMINISTRO RIEGO Y COMPACTACION DE 
SUBBASE MECANICO 

M3 4,92 $72.847 $ 358.603,74 

  RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA EN GENERAL M3 51,11 $17.469 $ 892.852,94 

  
     

 
     

 
Costo Directo   

  
$ 9.556.574,00 

 
Administración 17% 

  
       1.624.618,00  

 
Imprevistos 8% 

  
          764.526,00  

 
Utilidad 5% 

  
          477.829,00  

 
IVA Sobre utilidad 16% 

  
            76.453,00  

      

      

 
VALOR TOTAL PROPUESTA  

  
$ 12.500.000,00 
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ANEXO VII. REPOSICION DE ALCANTARILLADO BARRIO JOSE MARIA 
OBANDO CALLE 8 ENTRE CRA 22 Y 23. 
 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. 

NIT 891.500.117-1 

NUIR 1-19001-000-1 SSPD 

 
     

FORMATO 
      

CÓDIGO: 
 

FOR.CGE.029 

PRESUPUESTO DE OBRA 

FECHA DE VIGENCIA: 14/09/2009 

VERSIÓN: 
 

3.0 

      

 
     

 
     

No.  ACTIVIDAD UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

 reposición de redes de alcantarillado José María Obando cll 28 entre cra 22 y 23 

  LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 20,76 $1.231 $ 25.554,96 

  EXCAVACION EN CONGLOMERADO HASTA 2,5 M M3 3,32 $16.409 $ 54.502,86 

  EXCAVACION EN MATERIAL COMUN HASTA 2,5 M M3 28,86 $11.890 $ 343.164,30 

  
DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION EN 
LADRILLO 

ML 4,00 $21.879 $ 87.516,00 

  RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE ML 20,76 $1.210 $ 25.119,01 

  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL 
GRANULAR PARA CIMIENTACION DE TUBERIA 
PVC 

M3 2,03 $52.719 $ 106.926,32 

  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL 
GRANULAR PARA FILTRO EN GRAVA 3/4" M3 1,66 $70.000 $ 116.253,27 

  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 
UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO 
D=400MM (16") 

ML 20,76 $102.640 $ 2.130.756,44 

  
CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION 
EN CONCRETO 

ML 4,00 $447.239 $ 1.788.956,00 

  
BROCAL PREFABRICADO EN CONCRETO DE 
4000 PSI (D=1,6 m) UND 1,00 $368.910 $ 368.910,00 

  
RELLENO TIPO II  MECANICO, CON MATERIAL 
LIMO-ARCILLOSO M3 25,17 $26.994 $ 679.509,09 

  
SUMINISTRO RIEGO Y COMPACTACION DE 
SUBBASE MECANICO M3 3,32 $72.847 $ 241.962,92 

  RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA EN GENERAL M3 41,84 $17.469 $ 730.868,81 

  
     

 
VALOR TOTAL PROPUESTA  

  
$ 6.700.000,00 
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ANEXO VIII REPOSICION DE COLECTOR SANITARIO BARRIO CORSOCIAL 
CARRERA 39 ENTRE CALLE 5 A 6. 
 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.  
NIT 891.500.117-1 

NUIR 1-19001-000-1 SSPD 

 
     

FORMATO 
      

CÓDIGO: 
 

FOR.CGE.029 

PRESUPUESTO DE OBRA 

FECHA DE VIGENCIA: 14/09/2009 

VERSIÓN: 3.0 

      

 
      

     No.  ACTIVIDAD UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

 reposición de colector sanitario B/ Corsocial carrera 39 entre calle 5 a 6 
  LOCALIZACION Y REPLANTEO  ML 55,00 $1.231 $ 67.705,00 

  EXCAVACION EN CONGLOMERADO HASTA 2,5 M M3 6,60 $16.409 $ 108.299,40 

  EXCAVACION EN MATERIAL COMUN HASTA 2,5 M M3 52,21 $11.890 $ 620.764,24 

  
DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION EN 
LADRILLO 

ML 3,96 $21.879 $ 86.626,80 

  RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE ML 30,00 $1.210 $ 36.300,00 

  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR 
PARA CIMIENTACION DE TUBERIA PVC 

M3 1,34 $52.719 $ 70.767,86 

  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR 
PARA FILTRO EN GRAVA 3/4" 

M3 1,80 $70.000 $ 126.000,00 

  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION 
MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= 160MM (6") 

ML 25,00 $27.461 $ 686.525,00 

  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION 
MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=200MM (8") 

ML 30,00 $37.881 $ 1.136.430,00 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE PVC PARA 
ALCANTARILLADO DE 200 X 160 MM 

UND 4,00 $82.445 $ 329.780,00 

  
CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION EN 
CONCRETO 

ML 3,96 $447.239 $ 1.770.779,36 

  
CAJAS DE DISTRIBUCION EN CONCRETO 0,6X0,6X1 
TAPA e=0,1M 

UND 4,00 $162.565 $ 650.260,00 

  
BROCAL PREFABRICADO EN CONCRETO DE 4000 PSI 
(D=1,6 m) 

UND 2,00 $368.910 $ 737.820,00 

  
RELLENO TIPO II  MECANICO, CON MATERIAL LIMO-
ARCILLOSO 

M3 48,61 $26.994 $ 1.312.192,86 

  
SUMINISTRO RIEGO Y COMPACTACION DE SUBBASE 
MECANICO 

M3 6,60 $72.847 $ 480.790,20 

  RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA EN GENERAL M3 76,45 $17.469 $ 1.335.533,28 

  
     

  
    

 
Costo Directo   

  
$ 9.556.574,00 

 
Administración 17% 

  
             1.624.618,00  

 
Imprevistos 8% 

  
                764.526,00  

 
Utilidad 5% 

  
                477.829,00  

 
IVA Sobre utilidad 16% 

  
                  76.453,00  

      

      

 
VALOR TOTAL PROPUESTA  

  
$ 12.500.000,00 
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ANEXO IX. REPOSICION DE ALCANTARILLADO BARRIO LA ESMERALDA 
CARRERA 18 ENTRE CALLES 8A Y 8B. 

 
 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. 

 

NIT 891.500.117-1 

NUIR 1-19001-000-1 SSPD 

 
     

FORMATO 
      

CÓDIGO: 
 

FOR.CGE.029 

PRESUPUESTO DE OBRA 

FECHA DE VIGENCIA: 14/09/2009 

VERSIÓN: 3.0 

      

 
     

 
     

No.  ACTIVIDAD UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

 reposicion de alcantarillado barrio la esmeralda carrera 18 entre calles 8a y 8b 
  LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 118,00 $1.231 $ 145.258,00 

  EXCAVACION EN CONGLOMERADO HASTA 2,5 M M3 15,12 $16.409 $ 248.104,08 

  EXCAVACION EN MATERIAL COMUN HASTA 2,5 M M3 113,44 $11.890 $ 1.348.767,48 

  DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION EN LADRILLO ML 3,91 $21.879 $ 85.455,79 

  RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE ML 48,00 $1.210 $ 58.080,00 

  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR 
PARA CIMIENTACION DE TUBERIA PVC 

M3 3,05 $52.719 $ 160.850,90 

  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR 
PARA FILTRO EN GRAVA 3/4" 

M3 3,36 $70.000 $ 235.200,00 

  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION 
MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= 160MM (6") 

M3 70,00 $27.461 $ 1.922.270,00 

  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION 
MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=200MM (8") 

ML 48,00 $37.881 $ 1.818.288,00 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE PVC PARA 
ALCANTARILLADO DE 200 X 160 MM 

UND 10,00 $82.445 $ 824.450,00 

  
CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION EN 
CONCRETO 

ML 3,91 $447.239 $ 1.746.842,34 

  
CAJAS DE DISTRIBUCION EN CONCRETO 0,6X0,6X1 TAPA 
e=0,1M 

UND 10,00 $162.565 $ 1.625.650,00 

  
BROCAL PREFABRICADO EN CONCRETO DE 4000 PSI (D=1,6 
m) 

UND 2,00 $368.910 $ 737.820,00 

  
RELLENO TIPO II  MECANICO, CON MATERIAL LIMO-
ARCILLOSO 

M3 105,75 $26.994 $ 2.854.591,90 

  
SUMINISTRO RIEGO Y COMPACTACION DE SUBBASE 
MECANICO 

M3 15,12 $72.847 $ 1.101.446,64 

  RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA EN GENERAL M3 167,12 $17.469 $ 2.919.493,87 

  
     

  
    

 
Costo Directo   

  
$ 17.832.569,00 

 
Administración 17% 

  
             3.031.537,00  

 
Imprevistos 8% 

  
             1.426.606,00  

 
Utilidad 5% 

  
                891.628,00  

 
IVA Sobre utilidad 16% 

  
                142.660,00  

      

 
VALOR TOTAL PROPUESTA  

  
$ 23.325.000,00 
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ANEXO XI. PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO 
PLUVIAL DE LA  URBANIZACION PINARES DE LA VARIANTE. 
 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. 

NIT 891.500.117-1 

NUIR 1-19001-000-1 SSPD 

 
     

FORMATO       

CÓDIGO: 
 

FOR.CGE.029 

PRESUPUESTO DE OBRA 

FECHA DE VIGENCIA: 14/09/2009 

VERSIÓN: 
 

3.0 

      

   

      
No.  ACTIVIDAD UND CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

presupuesto pluvial B/ Pinares de la variante 
  LOCALIZACION Y REPLANTEO ML 708,00 $1.231 $ 871.548,00 

  EXCAVACION EN CONGLOMERADO HASTA 2,5 M M3 101,40 $16.409 $ 1.663.872,60 

  EXCAVACION EN MATERIAL COMUN HASTA 2,5 M M3 840,74 $11.890 $ 9.996.398,60 

  EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE 2,5M A 5,0M M3 11,52 $17.060 $ 196.531,20 

  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR PARA 
CIMIENTACION DE TUBERIA PVC 

M3 66,17 $52.719 $ 3.488.416,23 

  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR PARA 
FILTRO EN GRAVA 3/4" 

M3 67,50 $70.000 $ 4.725.000,00 

  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION 
MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=200MM (8") 

ML 102,60 $37.881 $ 3.886.590,60 

  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION 
MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=250MM (10") 

ML 154,00 $50.886 $ 7.836.444,00 

  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION 
MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=315MM (12") 

ML 254,40 $70.063 $ 17.824.027,20 

  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION 
MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=400MM (16") 

ML 211,00 $102.640 $ 21.657.040,00 

  
CONSTRUCCION DE SUMIDERO SENCILLO EN CONCRETO 

UND 19,00 $300.522 $ 5.709.918,00 

  
CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO 

ML 28,00 $447.239 $ 12.522.692,00 

  
BROCAL PREFABRICADO EN CONCRETO DE 4000 PSI (D=1,6 
m) 

UND 16,00 $368.910 $ 5.902.560,00 

  
RELLENO TIPO II  MECANICO, CON MATERIAL LIMO-
ARCILLOSO 

M3 545,11 $26.994 $ 14.714.699,34 

  
SUMINISTRO RIEGO Y COMPACTACION DE SUBBASE 
MECANICO 

M3 103,25 $72.847 $ 7.521.452,75 

  RETIRO DE SOBRANTES, LIMPIEZA EN GENERAL M3 1239,76 $17.469 $ 21.657.367,44 

 
 

    

      

 
     

 
Costo Directo   

  
$ 137.639.137,36 

 
Administración 17% 

  
       

23.398.653,00  

 
Imprevistos 8% 

  
       

11.011.131,00  

 
Utilidad 5% 

  
         

6.881.957,00  

 
IVA Sobre utilidad 16% 

  
         

1.101.113,00  

      

 
TOTAL  

  
$ 180.031.991,00 
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ANEXO IX  FORMATODE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y FORMATO DE 
ACTA. 

      
       

  
 

      
 

    

                 

OBRA: REALIZAR: 1)REPOSICIÓN COLECTOR SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR LLUVIAS. CRA 7E 
CALLE 17 A 18. BARRIO MARÍA ORIENTE; 2)REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO DE LA CARRERA 
11 ENTRE CALLES 16N Y 17N, BARRIO ANTONIO NARIÑO. 

                

FECHA 
EVALUACION: 

 
20 de junio de 2011 

  

 
  

 
     

    
                

    PROPONENTE PROPONENTE PROPONENTE 

    No.1 No.2 No.3 

NOMBRE DEL 
PROPONENTE:   HERNÁN MUÑOZ MUÑOZ 

MARÍA JIMENA PAREDES 
GUEVARA 

JESUS MARÍA HINCAPIE 
BOLAÑOS 

CEDULA 
CIUDADANIA:   10.536.246 de Popayán (C) 34.567.818  de Popayán (C) 10.525.361 de Inzá (C) 

MATRICULA 
PROFESIONAL   19202-08591 Cauca 19202-80556 Cauca 19202-00220 Cauca 

TELEFONO:   8237672 - 3006180583 3176366767 8233261-3128330438 

DOCUMENTOS:   Cumple OBSERVACIONES Cumple OBSERVACIONES Cumple OBSERVACIONES 

OFICIO DE 
INVITACIÓN:   X 

G-3892 de 17 de 
junio de 2011 X 

G-3893 de 17 de 
junio de 2011 X 

G-3894 de 17 de junio 
de 2011 

CARTA DE 
PRESENTACION   X   X   X   

PROPUESTA 
ECONOMICA   X   X   X   

FOTOCOPIA 
CEDULA   X   X   X   

FOTOCOPIA 
MATRICULA 
PROFESIONAL   X   X   X   

VIGENCIA 
MATRICULA 
PROFESIONAL X 6 de abril de 2011 X 31 de mayo de 2011 X 17 de abril de 2011 

RUT   X Régimen común X Régimen común X Régimen común 

                
VALOR DE LA 
OBRA 1:               

COSTOS 
DIRECTOS:   $ 51.660.209 $ 48.974.514 $ 51.187.319 

ADMINISTRACION   17% $ 8.782.236 17% $ 8.325.667 17% $ 8.701.844 

IMPREVISTOS:   8% $ 4.132.817 8% $ 3.917.961 8% $ 4.094.986 

UTILIDAD:   5% $ 2.583.010 5% $ 2.448.726 5% $ 2.559.366 

COSTOS 
INDIRECTOS:   30% $ 15.498.063 30% $ 14.692.354 30% $ 15.356.196 

VALOR DE LA 
PROPUESTA SIN 
IVA:   $ 67.158.272 $ 63.666.868 $ 66.543.515 

IVA SOBRE LA 
UTILIDAD:   16% $ 413.282 16% $ 391.796 16% $ 409.499 

VALOR TOTAL 
OBRA 1:   $ 67.571.554 $ 64.058.664 $ 66.953.014 
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VALOR DE LA 
OBRA 2:               

COSTOS 
DIRECTOS:   $ 48.990.431 $ 51.648.198 $ 49.414.865 

ADMINISTRACION   17% $ 8.328.373 17% $ 8.780.194 17% $ 8.400.527 

IMPREVISTOS:   8% $ 3.919.234 8% $ 4.131.856 8% $ 3.953.189 

UTILIDAD:   5% $ 2.449.522 5% $ 2.582.410 5% $ 2.470.743 

COSTOS 
INDIRECTOS:   30% $ 14.697.129 30% $ 15.494.460 30% $ 14.824.459 

VALOR DE LA 
PROPUESTA SIN 
IVA:   $ 63.687.560 $ 67.142.658 $ 64.239.324 

IVA SOBRE LA 
UTILIDAD:   16% $ 391.924 16% $ 413.186 16% $ 395.319 

VALOR TOTAL 
OBRA 2:   $ 64.079.484 $ 67.555.844 $ 64.634.643 

                

VALOR TOTAL DE 
LA PROPUESTA:   $ 131.651.038 $ 131.614.508 $ 131.587.657 

                

PLAZO :   Sesenta (60) días calendario Sesenta (60) días calendario Sesenta (60) días calendario 

                
PROPUESTA FAVORABLE EN ASPECTOS 
TECNICOS, JURIDICOS, ECONOMICOS Y 
FINANCIEROS: 

No. 3 
    

                

                

                

ELABORÓ:________________________________   APROBÓ: _____________________ 
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ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.-ESP 
 

NIT 891.500.117-1 

NUIR 1-19001000 -1 SSPD 

    

        

    EVALUACION PROPUESTAS 

    En Popayán, a los veinte (20) días del mes de Junio de 2011, el Subgerente 
Técnico de la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de  Popayán S.A. E.S.P. 
evalúa las siguientes propuestas de acuerdo al ANEXO No.1 que hace parte 
integral del presente documento para REALIZAR: 1) REPOSICIÓN COLECTOR 
SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR LLUVIAS. CRA 7E CALLE 17 A 
18. BARRIO MARÍA ORIENTE; 2) REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO DE 
LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 16N Y 17N, BARRIO ANTONIO NARIÑO. 

    

PROPONENTE VALOR PROPUESTA CON IVA ELEGIBILIDAD 

HERNÁN MUÑOZ 
MUÑOZ 

$ 131.651.038 3 

MARÍA JIMENA 
PAREDES 
GUEVARA 

$ 131.614.508 2 

JESUS MARÍA 
HINCAPIE 
BOLAÑOS 

$ 131.587.657 1 

    

    Revisadas las propuestas de acuerdo con los documentos iniciales solicitados y 
las cantidades de obra suministradas por la Entidad se pudo verificar que 
cumplen con los requerimientos técnicos y económicos solicitados por la AAPSA 
S.A E.SP. 

    A partir de la fecha el proponente en orden de elegibilidad No. 1 tiene tres días 
hábiles para hacer entrega de los documentos solicitados en el oficio para  
proceder a ordenar la solicitud de contrato. 

    

    

            ____________________________ 
 Subgerente Técnico Operativo 

   


