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1. INTRODUCCION 

 

En la vida profesional como  Ingeniero Civil, el en mercado laboral, se tendrá la necesidad de 

planear, conocer, analizar y ejecutar proyectos civiles. Por tal razón y como parte del proceso de 

aprendizaje el estudiante participó  como pasante adscrito a la vicepresidencia de  cadena de 

abastecimiento en el  área de  Infraestructura y facilidades de TIGERCOMPANIES. 

El principal objetivo  de realizar una pasantía como la planteada, era la  necesidad de enriquecer 

los conocimientos teóricos adquiridos en el “alma mater”. Apoyar el área de infraestructura y 

facilidades, en  las etapas de pre factibilidad, factibilidad, diseño y desarrollo de proyectos que 

relacionan los ámbitos económico, social y ambiental, así como efectuar seguimiento a obras de 

remodelación y ampliación que ejecutó la empresa en busca de la comodidad de sus 

trabajadores e ilustrar decisiones respecto a posibles problemas contractuales o de obra, 

sugiriendo soluciones viables y consistentes en los diferentes proyectos. 

 TIGERCOMPANIES  permitió al estudiante iniciar la práctica profesional y fortalecer la 

experiencia laboral, de modo que pueda desenvolverse en la realización y ejecución de 

proyectos y obras civiles. 

 Así cumplió el objetivo  que se proponía para esta pasantía, la cual fue  de gran utilidad en la 

vida profesional con el apoyo de la empresa TIGERCOMPANIES  y del Ingeniero Civil Luis Miguel 

Osorio, a quien se dio apoyo en ésta área. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Participación en los procesos de evaluación y ejecución de proyectos civiles en el 

área de infraestructura y facilidades de TIGERCOMPANIES. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Conocer e implementar en forma adecuada todos los formatos que la empresa 

utiliza para la realización de proyectos, manejo de riesgos profesionales y control 

de calidad,  tanto en licitaciones como en el área a HESQ. 

 Efectuar el seguimiento y control a  obras de montaje de cubierta  y arreglos 

locativos en la sede de Toberín. 

 Seguimiento y control  en el proceso de construcción de  bases en Acacias y 

Tibitó. 

 

El trabajo se llevo a cabo en las diferentes sedes de TIGERCOMPANIES, teniendo 

como   sede principal, la ubicada en el barrio Toberín, en la ciudad de Bogotá. 
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3. MARCO TEORICO 

 

TIGERCOMPANIES es un grupo de empresas entre las cuales se encuentran Inelectra, Petrotiger 

y Gómez Cajiao. En el transcurso de la pasantía se desarrollarán trabajos de oficina en donde se 

evaluarán diferentes proyectos. 

 

La empresa como tal, tiene tres frentes de trabajo; En la parte de hidrocarburos trabaja la 

empresa Petrotiger, en electricidad Inelectra y en obras civiles Gomez Cajiao. Anteriormente 

estas tres empresas laboraban individualmente, en la actualidad todas  hacen parte 

de TIGERCOMPANIES. 

 

PetroTiger o TigerCompanies es una compañía caracterizada por su excelencia operacional, 

altos estándares de seguridad industrial, calidad y compromiso con el medio ambiente. 

 

VISION: PetroTiger ofrece un amplio rango de servicios a través del ciclo de producción de 

hidrocarburos, minerales y energía. Diseñamos, abastecemos, administramos la construcción y 

luego operamos y mantenemos la infraestructura. Comenzamos nuestro compromiso con 

nuestros clientes muy dentro de sus pozos o minas. Separamos y analizamos sus recursos. 

Construimos, actualizamos, expandimos, operamos y mantenemos los componentes 

importantes de de sus sistemas de transporte, refinerías, procesadoras y después, sus plantas 

petroquímicas o de energía. Para llevar estos productos al mercado, llevamos nuestra 

experiencia a las carreteras, aeropuertos, puertos marítimos y otras redes logísticas. 

Trabajamos todos los días con gas, crudo liviano y pesado, agua, productos refinados y carbón. 

Tomamos los productos no refinados de nuestros clientes y con nuestro trabajo los hacemos 

valiosos para el mundo. 
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4. PROCESO CUBIERTA Y ARREGLOS LOCATIVOS TOBERIN 

 

4.1 OBJETO: 

Mantenimiento a la cubierta de las oficinas de TIGERCOMPANIES. Toberín, planteando una solución 

para los problemas de Filtraciones, ruido, temperatura e iluminación; además se deberá contemplar 

el acceso para limpieza y supervisión de la misma, y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas 

lluvias 

4.2 DESCRIPCION DEL SITIO: 

• El proyecto se encuentra localizado en las oficinas de TIGERCOMPANIES en la Carrera. 19 

No. 166 – 53 Barrio Toberín.  

• La cubierta tiene un área aproximada de 1730 m2. 

• La altura del edificio es de aproximadamente 11 m. 

4.3 PRECIOS: 

• Los proponentes dieron  precios unitarios y valores totales de cada ítem de acuerdo con las 

cantidades estimadas que cada uno propuso.  

• Los  precios que ofrecieron  los proponentes, debían cubrir los gastos necesarios en equipos, 

herramientas, transportes, mano de obra, prestaciones  sociales, dirección y administración, 

utilidades del proponente y todos los demás que pudiera  afectar el costo de las obras.  

4.4 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS: 

El sistema propuesto por cada proponente deberá contemplar lo siguiente: 

 Eliminar los problemas de filtraciones y goteras de la cubierta existente y su nuevo sistema.  

 Reducir al máximo los problemas de ruido. 

 Reducir al máximo los problemas de  temperatura e iluminación en las instalaciones.  

 Elementos de contención pertinentes para evitar que los materiales o elementos de la obra 

como herramientas caigan de las alturas y generen daños o eventos fatales sobre los 

funcionarios de la compañía  (poli sombra, malla, etc.) 
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El sistema a proponer por cada una de las compañías es libre al igual que la solución a los problemas 

mencionados anteriormente, TIGERCOMPANIES seleccionara la que mejor crea que cumple sus 

requisitos. 

ANALISIS: Estas  propuestas fueron evaluadas para tomar la  decisión más acertada a los problemas 

antes mencionados, debido a que la propuesta fue abierta, se  analizaron  a fondo los principales 

ítems y las posibles soluciones que cada proponente planteaba. Dentro de los ítems prevalecientes 

encontramos el tipo de teja, el modo de instalación, distribución de teja traslucida, pasarela en u, 

acceso a cubierta y mantenimiento de sistema pluvial. 

Se organizó una reunión con cada uno de los proponentes, para que expusieran su propuesta, 

teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, y la relación costo-beneficio, se tomo la decisión de 

adjudicar el contrato a M.O INGENIERIA.  

TABLA 1. CANTIDADES DE CUBIERTA. 

  

Fuente: El autor 

 

      ÍTE
M 

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANTIDADES 

VALOR  UNITARIO                      
EN PESOS $ 

VALOR TOTAL EN 
PESOS $ 

1 CUBIERTA 525 C ALUZINC CAL 26 M.L.                            3.253,40   $  13.780,80  $ 44.834.455 

2 
BANDEJA 525 C ALUZINC CAL 26 
LISA 

M.L. 
                           3.253,40   $  12.457,84  

$ 40.530.347 

3 AISLAMIENTO FIBRA VIDRIO 30 MM 
UNIDA

D                            1.972,08   $  12.920,77  
$ 25.480.792 

4 CLIPS 
UNIDA

D                            2.760,91   $       496,11  
$ 1.369.713 

5 TORNILLOS  FIJACION 
UNIDA

D                            2.760,91   $         69,46  
$ 191.760 

6 TORNILLO PUNTA AGUDA 
UNIDA

D                            2.796,77   $         11,02  
$ 30.833 

7 TEJA TRASLUCIDA SANDWICH GIP M2                               249,70   $ 114.346,00  $ 28.552.196 

8 MANO DE OBRA M2                            1.957,70   $   12.060,00  $ 23.609.862 

9 SUMINISTRO E INST CELOSIA C 40 M2                               110,00   $ 112.622,00  $ 12.388.420 

10 ESTRUCTURA CELOSIA C 40 M2                               110,00   $   54.490,00  $ 5.993.900 

      SUB-TOTAL $ 182.982.277 

   
ADMINISTRACION 10% $ 18.298.228 

   
IMPREVISTOS 3% $ 5.489.468 

   
UTILIDAD 6% $ 10.978.937 

   
IVA SOBRE UTILIDAD 16% $ 1.756.630 

   
TOTAL $ 219.505.540 
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TABLA 2. CANTIDADES INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD SOBRE EL NUEVO 
SISTEMA DE TEJAS EXIGIDOS POR HSE PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA 
CUBIERTA 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADES 
VALOR  

UNITARIO                      
EN PESOS $ 

VALOR TOTAL EN 
PESOS $ 

1 ESCALERAS SOBRE CUBIERTA M.L. 120 $ 139.118 $ 16.694.172 

2 SOPORTES CABLE SEGURIDAD UNIDAD 213 $ 22.000 $ 4.693.333 

3 GUAYA DE SEGURIDAD M.L. 320 $ 3.500 $ 1.120.000 

4 TORNILLERIA UNIDAD 240 $ 1.500 $ 360.000 

      SUB-TOTAL $ 22.867.505 

   

ADMINISTRACION 10% $ 2.286.751 

   

IMPREVISTOS 3% $ 686.025 

   

UTILIDAD 6% $ 1.372.050 

   

IVA SOBRE UTILIDAD 16% $ 219.528 

   

TOTAL $ 27.431.859 

Fuente: El autor 

TABLA 3. CANTIDADES MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACCESO A LA NUEVA CUBIERTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADES 
VALOR  

UNITARIO                      
EN PESOS $ 

VALOR TOTAL EN 
PESOS $ 

1 ESCALERA RETRACTIL M.L. 2,6 $ 491.884 $ 1.278.898 

2 SOPORTE CABLE SEGURIDAD M.L. 80 $ 22.000 $ 1.760.000 

3 GUAYA DE SEGURIDAD M.L. 160 $ 3.500 $ 560.000 

4 TORNILLERIA UNIDAD 320 $ 1.500 $ 480.000 

      

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADES 
VALOR  

UNITARIO                      
EN PESOS $ 

VALOR TOTAL EN 
PESOS $ 

5 ESCALERA DE GATO M.L. 6 $ 513.184 $ 3.079.104 

6 
ENSAMBLE ESCALERA GATO 
PLATAFORMA 

GLOBAL 6 $ 994.700 $ 5.968.200 

7 ESCALERAS BAJO CUBIERTA M.L. 80 $ 223.686 $ 17.894.856 

      

   
SUB-TOTAL $ 31.021.058 

   

ADMINISTRACION 10% $ 3.102.106 

   

IMPREVISTOS 3% $ 930.632 

   

UTILIDAD 6% $ 1.861.264 

   

IVA SOBRE UTILIDAD 16% $ 297.802 

   

TOTAL $ 37.212.862 

Fuente: El autor 
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TABLA 4. CANTIDADES MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA 
CUBIERTA 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADES 
VALOR  UNITARIO                      

EN PESOS $ 
VALOR TOTAL EN 

PESOS $ 

1 LIMPIEZA DE CANALES M.L. 480 $ 15.000 $ 7.200.000 

2 PINTURA DE CANALES M.L. 480 $ 20.000 $ 9.600.000 

3 SONDEO DE BAJANTES M.L. 144 $ 25.000 $ 3.600.000 

4 PINTURA DE BAJANTES M.L. 144 $ 13.000 $ 1.872.000 

   
SUB-TOTAL $ 22.272.000 

   

ADMINISTRACION 10% $ 2.227.200 

   

IMPREVISTOS 3% $ 668.160 

   

UTILIDAD 6% $ 1.336.320 

   

IVA SOBRE UTILIDAD 16% $ 213.811 

   

TOTAL $ 26.717.491 

 

Fuente: El autor 

 

TABLA 5. CANTIDADES ASEO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADES 
VALOR  UNITARIO                      

EN PESOS $ 
VALOR TOTAL EN 

PESOS $ 

1 PERSONAL DE ASEO UNIDAD 3 $ 700.000 $ 2.100.000 

2 IMPLEMENTOS GLOBAL 1 $ 450.000 $ 450.000 

3 TRANSPORTE VIAJE 3 $ 550.000 $ 1.650.000 

   
SUB-TOTAL $ 4.200.000 

   

ADMINISTRACION 10% $ 420.000 

   

IMPREVISTOS 3% $ 126.000 

   

UTILIDAD 6% $ 252.000 

   

IVA SOBRE UTILIDAD 16% $ 40.320 

   

TOTAL $ 5.038.320 

 

Fuente: El autor 
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TABLA 6. RESUMEN ECONÓMICO DE PROPUESTA 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADES 
VALOR  UNITARIO                      

EN PESOS $ 
VALOR TOTAL EN 

PESOS $ 

1 ANEXO IV a       $ 182.982.277 

2 ANEXO IV b       $ 22.867.505 

3 ANEXO IV c       $ 31.021.058 

4 ANEXO IV d       $ 22.272.000 

5 ANEXO IV e       $ 4.200.000 

   
SUB-TOTAL $ 263.342.841 

   

ADMINISTRACION 10% $ 26.334.284 

   

IMPREVISTOS 3% $ 7.900.285 

   

UTILIDAD 6% $ 15.800.570 

   

UTILIDAD 16% $ 2.528.091 

   

TOTAL $ 315.906.072 

Fuente: El autor 

A continuación podemos ver un cuadro comparativo en donde se muestran los ítems principales 

que fueron contemplados y presentados por las diferentes empresas. 

 



TABLA 7. PARARELO DE LICITACION DE CUBIERTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

RUBRO DESCRIPCION CREAR PROYECTOS DE INGENIERIA H&D CONTRUCCIONES MO INGENIERIA CONSTRUCTORA RB INGENIERIA ARBO SAS GRUPO BASSE

1 TRABAJOS SOBRE LA CUBIERTA SISTEMA DE TEJAS 282 291 254 80 399

2 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CUBIERTA 14 23 27 9 43

3 SISTEMA DE ACCESO A LA NUEVA CUBIERTA + SEGURIDAD 114 77 64 39 25

4 ASEO 14 0 5 1 1

$ 424 $ 390 $ 349 $ 128 $ 468 $ 789

1 Teja

Sistema de Tejas en panel metálico tipo sándwich

Marca Metecno. Aislante en Poliuretano. Teja Acrilit

g10 será instalada en las zonas donde se requiera

iluminación. Ambas caras de la teja vienen en lamina

metálica, sin embargo si deseamos puede venir con un

material similar al cartón color blanco.

Sistema de tejas continuas Stan Ding Steam

Tipo Sándwich de 32 metros de largo sin

traslapo. Se utilizara como aislante

poliuretano.

Instalación de la teja tipo sándwich 525C .

La teja tiene un aislamiento en fibra de

vidrio de Fiberglass y el material de la teja

Aluzinc, material exclusivo de Hunter

Douglas, garantía de productos de 20

años. No tiene perforación la Bandeja de

la teja.

Se propone la instalación de una sabana de tela

de fibra de vidrio sobre la teja existente, para la

posterior colocación de un sistema de tejas de

dimensiones y características similares al actual.

Se propone el desmonte y posterior instalación de

teja termo acústica de 2" tipo sándwich calibre 26

Blanco/Blanco, con relleno de 2" en poliuretano.                                                                                                                                                                                                    

Cubierta en Teja Termoacustica, Suministro e

Instalacion Cubierta en Policarbonato

2 Instalación

La forma de instalación es retirar la teja existente e

inmediatamente ir instalando la nueva teja. Tanto en la

zona de la termo acústica como en la zona de

policarbonato será instalada la Teja tipo sándwich

exceptuando en las zonas donde se desea tener las

franjas de iluminación que se instalara la teja Acrilit

g10. Durante la instalación de la teja será necesario

retirar al personal por franjas, las cuales se protegerán

con poli sombra extendida desde la cubierta hasta el

piso. 

La forma de instalación de la teja es retira una

franja de las tejas existentes de manera

transversal e instalar inmediatamente el nuevo

sistema de tejas. Es necesario la instalación de

omegas en la mitad de las luces entre correas.

Se utilizaran unos clip para fijas la teja inferior

del sistema a la estructura de la cubierta

(cerchas y correas). Para la iluminación se va a

considerar el mismo vano de la ampliación de

las oficinas, por consiguiente se va a usar para

iluminación y ventilación solo la franja que nos

brinca el vano. en las demás franjas que se

requieran para iluminación se instalaría tejas

de poliéster traslucidas reforzado con fibra de

vidrio.

Chequeo de puntos críticos mediante sistemas

de aire a presión para un posterior sello de la

secciones de junta y ajuste de las secciones

termo acústicas previa imprimación, y sello de

fisuras con sika duar 32, Bond AT Metaly cinta

de juntas. Una vez terminado éste proceso, la

forma de instalación de la teja es retirar una

franja de las tejas existentes de manera

transversal e instalar inmediatamente el nuevo

sistema de tejas con las mismas dimensiones y

características , sobre los elementos ya

existentes, no presenta una mayor sobrecarga

(3.5 kg/m2).Se reforzaran las cerchas ubicadas a

1/3 de la longitud con platinas y ángulos a lo

largo de la longitud. Las juntas creadas al final e

inicio del tejado (contra lucarna y canales), serán

selladas con espuma expansiva de alta

resistencia tipo sika boom. 

1. Desmonte de teja termo acústica, incluye retiro y

disposición final

2. Desmonte de teja traslúcida, incluye retiro y

disposición final

3. Suministro e instalación de camilla en poli sombra

para protección de caída de objetos

4. Protección de equipos y mobiliario con plástico y

cartón.

5.Suministro e instalación de teja de 2" tipo sándwich

calibre 26 Blanco/Blanco, con relleno de 2" en

poliuretano, incluye elementos de fijación.

6.Suministro e instalación de teja traslúcida tipo

standing seam GIP de 762mm x 500mm en poliéster

acrílico reforzado con fibra de vidrio con cámara de

aire.                                                                                 

7.Suministro e instalación de flanche en lámina

calibre 26, desarrollo de 0,60m.

8.Anclajes y líneas de vida exterior, fabricados en

tubo redondo y guayas de acero galvanizado. Se

entrega instalado y pintado en anticorrosivo.

Perimetral.                                                                                               

9.Anclajes y líneas de vida interior, fabricados en

guayas de acero galvanizado y elementos de fijación.

Se entrega instalado. Para 10 líneas entre cerchas.

Longitud 60 m.

cambio de laminas totales de teja termo acústica y

cubierta tipo policarbonato, en la parte interna

incorporando sistema de aislamiento térmico con

frescaza tipo ``sándwich`` y acústico con paneles

de dry wall, en el cual se mantienen claraboyas

para permitir el paso de la iluminación mas no de

luz solar utilizando celosías en aluminio, de esta

forma proporcionar aportes a los programas de

salud ocupacional desarrollado por la compañía.

3 Lucarna

Se contempla la instalación de una rejilla de ventilación

adosada lateralmente a la lucarna con pestañas

inversas para evitar que entre el agua y el polvo. El

sistema de ventilación para las condiciones con rejilla

es suficiente mientras no se realice la ampliación de las

oficinas. En caso de ampliación se necesita un sistema

como aires acondiciones, extractores, etc.

Se prolongara las tejas de la lucarna con el fin

de evitar que el agua salpique sobre el interior

del edificio.

La sección de lucarna o nave central compuesta

por tejas de policarbonato, deberá ser sellada en

sus juntas y fisuras con silicón de alta

resistencia, y se recomienda la instalación de un

alero de 1 metro para crear una traslapo en el

cual no ingrese el agua en el momento de lluvia.

se instalaría una película de filtro de reflexión

similar al utilizado en los vidrios de seguridad, y

sobre este tejas de fibra de vidrio de

dimensiones similares a la existente,

garantizando un mayor control de luminosidad y

ruido, esto disminuirá el factor de temperatura.

Se propone el desmonte y posterior instalación de

teja traslúcida tipo standing seam GIP de 762mm x

500mm en poliéster acrílico reforzado con fibra de

vidrio y cámara de aire.                                                                                                                                                                                              

4 Pasarela en U

Contemplan la instalación de la pasarela sobre el Dry

Wall del tercer piso retirando / desmontando el mismo

en la zona a intervenir. Las zonas donde se desmonte el

Dry Wall necesitan ser aisladas y suspender el

movimiento de personal. Se contempla la instalación de

dos escaleras retractiles para acceder a la pasarela.

Instalación de pasarela sobre el Dry Wall del

tercer piso con vigas y viguetas en estructura

metálica, plataforma en zarzo y metálica en

puentes exteriores. Instalación de la escalera

retráctil que se esconde en el cielo raso y se

baja en forma de tijera cuando se necesite.

Contemplan la instalación de la pasarela sobre el

Dry Wall del tercer piso. El anclaje de las

pasarelas a los muros de apoyo se hará

mediante apoyos de concreto embebidos en la

mampostería y los anclajes de elementos de

seguridad con platinas de acero y todos los

elementos de seguridad, Se propone la

instalación de escalera retráctil de acceso en dry

wall, ésta quedara ubicada en el baño.

pasarela con barandilla fabricada en tubo estructural,

varilla redonda lamina de quintuplex y tubo redondo.

Se entrega instalada y pintada en anticorrosivo.

Suministro e Instalacion Baranda Metalica en Perfil

Tubular Inc. Pasamanos, Escudo contra piso,

Varllas Intermedias

5 Acceso a la cubierta

Se contempla la instalación de una plataforma a nivel

del tercer piso de la escalera de emergencia donde se

daría arranque a la escalera tipo "Gato", Todo el

sistema va acompañado de sus elementos de Seguridad

(Guayas, arnés, etc..)

Se contempla la instalación de ganchos en los

muros con una guaya perimetral , una

plataforma a nivel de la escalera del tercer

piso anclada sobre la viga en concreto.

Escalera tipo "gato" con jaula para evitar

caídas y barandas sobre la plataforma.

Plataforma de acceso a escalera tipo gato en

viga tipo i piso en lamina de acero reforzado

incluye pasamanos. Instalación de escaleras

vertical tipo gato zona exterior.

Plataforma de acceso a escalera tipo gato en viga tipo

i piso en lamina de acero reforzado incluye

pasamanos. Instalación de escaleras vertical tipo gato

zona exterior.

6
Sistema de Drenaje                                                                                                            

Pluvial de la Cubierta

Se considera instalar unas gárgolas de rebose en las

canales perimetrales de la cubierta. Estas gárgolas son

re direccionadas con una tubería y entregan a otro

punto de recolección. Se contempla reparación general

de las canales.

Se realiza una inspección general y se instalan

gárgolas y aliviaderos en donde se requiera.

Inspección a las cajas de aguas lluvias para

revisar capacidad.

limpieza de canales por medio mecánico aire y

agua a presión para la eliminación de residuos y

elementos deteriorados. Imprimación de

canales y bajantes con anticorrosivo y pintura

pintuco, para su recuperación y presentación

óptima. Adicionalmente sistema de alivio para

canales tipo gárgola, instalación de tuberías de

4'' de aguas lluvias como complemento.

Aparentemente se pretende cambiar todo el sistema

de drenaje, pero estamos a la espera de exposición

por parte de la empresa.

REUBICACION TUBERIA DE DESAGUE A.LL. (INC.

ACC)

7 Forma de Pago

Anticipo 30%, al despacho de los paneles 30%, avance

de obra 25%, entrega final 15%

50% anticipo, 10% materiales en obra,30%

abonos de avance de obra, entrega final 10%.

50% anticipo, 25% segundo anticipo al

completar el 80% del trabajo saldo contra

entrega 25%

10% anticipo, saldo 45 días después de radicada la

factura

50% anticipo, Los siguientes abonos según avance

de obra, cortes catorcenales.

8 Plazo de Entrega

30 días Hábiles después de entrega material 60 días hábiles 60 días calendario 45 días calendario 5 meses

Consideraciones generales en cantidades.

proponen 2256 m2 contra 2183 m2 calculados. 

Teniendo así un 3% más. OK

proponen 3150m2 contra 2183 m2 calculados. 

Teniendo así un 44% sobre el real.

Proponen 1193 m2 contra 1517m2 solo de teja 

termoacustica. Teniendo asi un 21% por debajo. 

En lucarna solo proponen pelicula reflectiva.

proponen 2241 m2 contra 2183 m2 calculados. 

Teniendo así un 2,6% más. OK

30 días hábiles + 15 días de entrega de 

material

Proponen 2217m2 contra 2183m2 calculados. Teniendo así un 1,5% sobre el real. OK esto se encuentra con ajuste de cantidades de obra de acuerdo a la reunion.

TOTAL PROPUESTA INCLUYE A.I.U.

En la zona abierta entre aleros laterales y 

lucarna se hará la instalación de un corta 

sol, que servirá para no permitir el ingreso 

de partículas ni de agua, y para mantener 

una ventilación continua y adecuada.

La forma de instalación es  retirar la teja 

existente de policarbonato en lucarna e  

inmediatamente ir instalando la nueva teja  

Aluzinc tipo sándwich, luego se procede a 

instalar la teja tipo sándwich  en las naves 

laterales, y las franjas translucidas tipo GIP 

según la distribución establecida por la 

ARP. Una vez instalados todos los sistemas 

se realizaran pruebas radiográficas sobre 

las tejas metálicas y se realizara la 

medición de la cantidad de iluminación. 

Adicionalmente proponen 120 ML de 

pasarela sobre cubierta con todos los 

accesorios requeridos para realizar labores 

de mantenimiento. Esta cubierta va 

instalada en el perímetro de la bodega 

dando una forma de "O" en la cubierta.

Se contempla la instalación de una 

plataforma a nivel de tercer piso de la 

escalera de emergencia donde quedaría 

ubicada la escalera tipo gato con sus 

respectivos elementos de seguridad.

Para esta etapa se ha realizado un estudio 

de capacidad de evacuación de las aguas 

lluvias y se ha determinado que el sistema 

no presentará problemas, por lo tanto la 

propuesta se ha orientado a realizar el 

mantenimiento de las canales, la cual 

incluye limpieza lijado y posterior pintura 

de la misma. 

Instalación de escalera retráctil para 

acceso. Pasarela horizontal sobre drywall 

bajo cubierta, con sus respectivos anclajes.

  40% anticipo, segundo anticipo entrega 

de materiales en obra 45%,  saldo contra 

avances de obra y/o contra entrega 15%



RUBRO DESCRIPCION CREAR PROYECTOS DE INGENIERIA H&D CONTRUCCIONES MO INGENIERIA CONSTRUCTORA RB INGENIERIA ARBO SAS GRUPO BASSE

1 TRABAJOS SOBRE LA CUBIERTA SISTEMA DE TEJAS 282 291 254 80 399

2 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CUBIERTA 14 23 27 9 43

3 SISTEMA DE ACCESO A LA NUEVA CUBIERTA + SEGURIDAD 114 77 64 39 25

4 ASEO 14 0 5 1 1

$ 424 $ 390 $ 349 $ 128 $ 468 $ 789

1 Teja

Sistema de Tejas en panel metálico tipo sándwich

Marca Metecno. Aislante en Poliuretano. Teja Acrilit

g10 será instalada en las zonas donde se requiera

iluminación. Ambas caras de la teja vienen en lamina

metálica, sin embargo si deseamos puede venir con un

material similar al cartón color blanco.

Sistema de tejas continuas Stan Ding Steam

Tipo Sándwich de 32 metros de largo sin

traslapo. Se utilizara como aislante

poliuretano.

Instalación de la teja tipo sándwich 525C .

La teja tiene un aislamiento en fibra de

vidrio de Fiberglass y el material de la teja

Aluzinc, material exclusivo de Hunter

Douglas, garantía de productos de 20

años. No tiene perforación la Bandeja de

la teja.

Se propone la instalación de una sabana de tela

de fibra de vidrio sobre la teja existente, para la

posterior colocación de un sistema de tejas de

dimensiones y características similares al actual.

Se propone el desmonte y posterior instalación de

teja termo acústica de 2" tipo sándwich calibre 26

Blanco/Blanco, con relleno de 2" en poliuretano.                                                                                                                                                                                                    

Cubierta en Teja Termoacustica, Suministro e

Instalacion Cubierta en Policarbonato

2 Instalación

La forma de instalación es retirar la teja existente e

inmediatamente ir instalando la nueva teja. Tanto en la

zona de la termo acústica como en la zona de

policarbonato será instalada la Teja tipo sándwich

exceptuando en las zonas donde se desea tener las

franjas de iluminación que se instalara la teja Acrilit

g10. Durante la instalación de la teja será necesario

retirar al personal por franjas, las cuales se protegerán

con poli sombra extendida desde la cubierta hasta el

piso. 

La forma de instalación de la teja es retira una

franja de las tejas existentes de manera

transversal e instalar inmediatamente el nuevo

sistema de tejas. Es necesario la instalación de

omegas en la mitad de las luces entre correas.

Se utilizaran unos clip para fijas la teja inferior

del sistema a la estructura de la cubierta

(cerchas y correas). Para la iluminación se va a

considerar el mismo vano de la ampliación de

las oficinas, por consiguiente se va a usar para

iluminación y ventilación solo la franja que nos

brinca el vano. en las demás franjas que se

requieran para iluminación se instalaría tejas

de poliéster traslucidas reforzado con fibra de

vidrio.

Chequeo de puntos críticos mediante sistemas

de aire a presión para un posterior sello de la

secciones de junta y ajuste de las secciones

termo acústicas previa imprimación, y sello de

fisuras con sika duar 32, Bond AT Metaly cinta

de juntas. Una vez terminado éste proceso, la

forma de instalación de la teja es retirar una

franja de las tejas existentes de manera

transversal e instalar inmediatamente el nuevo

sistema de tejas con las mismas dimensiones y

características , sobre los elementos ya

existentes, no presenta una mayor sobrecarga

(3.5 kg/m2).Se reforzaran las cerchas ubicadas a

1/3 de la longitud con platinas y ángulos a lo

largo de la longitud. Las juntas creadas al final e

inicio del tejado (contra lucarna y canales), serán

selladas con espuma expansiva de alta

resistencia tipo sika boom. 

1. Desmonte de teja termo acústica, incluye retiro y

disposición final

2. Desmonte de teja traslúcida, incluye retiro y

disposición final

3. Suministro e instalación de camilla en poli sombra

para protección de caída de objetos

4. Protección de equipos y mobiliario con plástico y

cartón.

5.Suministro e instalación de teja de 2" tipo sándwich

calibre 26 Blanco/Blanco, con relleno de 2" en

poliuretano, incluye elementos de fijación.

6.Suministro e instalación de teja traslúcida tipo

standing seam GIP de 762mm x 500mm en poliéster

acrílico reforzado con fibra de vidrio con cámara de

aire.                                                                                 

7.Suministro e instalación de flanche en lámina

calibre 26, desarrollo de 0,60m.

8.Anclajes y líneas de vida exterior, fabricados en

tubo redondo y guayas de acero galvanizado. Se

entrega instalado y pintado en anticorrosivo.

Perimetral.                                                                                               

9.Anclajes y líneas de vida interior, fabricados en

guayas de acero galvanizado y elementos de fijación.

Se entrega instalado. Para 10 líneas entre cerchas.

Longitud 60 m.

cambio de laminas totales de teja termo acústica y

cubierta tipo policarbonato, en la parte interna

incorporando sistema de aislamiento térmico con

frescaza tipo ``sándwich`` y acústico con paneles

de dry wall, en el cual se mantienen claraboyas

para permitir el paso de la iluminación mas no de

luz solar utilizando celosías en aluminio, de esta

forma proporcionar aportes a los programas de

salud ocupacional desarrollado por la compañía.

3 Lucarna

Se contempla la instalación de una rejilla de ventilación

adosada lateralmente a la lucarna con pestañas

inversas para evitar que entre el agua y el polvo. El

sistema de ventilación para las condiciones con rejilla

es suficiente mientras no se realice la ampliación de las

oficinas. En caso de ampliación se necesita un sistema

como aires acondiciones, extractores, etc.

Se prolongara las tejas de la lucarna con el fin

de evitar que el agua salpique sobre el interior

del edificio.

La sección de lucarna o nave central compuesta

por tejas de policarbonato, deberá ser sellada en

sus juntas y fisuras con silicón de alta

resistencia, y se recomienda la instalación de un

alero de 1 metro para crear una traslapo en el

cual no ingrese el agua en el momento de lluvia.

se instalaría una película de filtro de reflexión

similar al utilizado en los vidrios de seguridad, y

sobre este tejas de fibra de vidrio de

dimensiones similares a la existente,

garantizando un mayor control de luminosidad y

ruido, esto disminuirá el factor de temperatura.

Se propone el desmonte y posterior instalación de

teja traslúcida tipo standing seam GIP de 762mm x

500mm en poliéster acrílico reforzado con fibra de

vidrio y cámara de aire.                                                                                                                                                                                              

4 Pasarela en U

Contemplan la instalación de la pasarela sobre el Dry

Wall del tercer piso retirando / desmontando el mismo

en la zona a intervenir. Las zonas donde se desmonte el

Dry Wall necesitan ser aisladas y suspender el

movimiento de personal. Se contempla la instalación de

dos escaleras retractiles para acceder a la pasarela.

Instalación de pasarela sobre el Dry Wall del

tercer piso con vigas y viguetas en estructura

metálica, plataforma en zarzo y metálica en

puentes exteriores. Instalación de la escalera

retráctil que se esconde en el cielo raso y se

baja en forma de tijera cuando se necesite.

Contemplan la instalación de la pasarela sobre el

Dry Wall del tercer piso. El anclaje de las

pasarelas a los muros de apoyo se hará

mediante apoyos de concreto embebidos en la

mampostería y los anclajes de elementos de

seguridad con platinas de acero y todos los

elementos de seguridad, Se propone la

instalación de escalera retráctil de acceso en dry

wall, ésta quedara ubicada en el baño.

pasarela con barandilla fabricada en tubo estructural,

varilla redonda lamina de quintuplex y tubo redondo.

Se entrega instalada y pintada en anticorrosivo.

Suministro e Instalacion Baranda Metalica en Perfil

Tubular Inc. Pasamanos, Escudo contra piso,

Varllas Intermedias

5 Acceso a la cubierta

Se contempla la instalación de una plataforma a nivel

del tercer piso de la escalera de emergencia donde se

daría arranque a la escalera tipo "Gato", Todo el

sistema va acompañado de sus elementos de Seguridad

(Guayas, arnés, etc..)

Se contempla la instalación de ganchos en los

muros con una guaya perimetral , una

plataforma a nivel de la escalera del tercer

piso anclada sobre la viga en concreto.

Escalera tipo "gato" con jaula para evitar

caídas y barandas sobre la plataforma.

Plataforma de acceso a escalera tipo gato en

viga tipo i piso en lamina de acero reforzado

incluye pasamanos. Instalación de escaleras

vertical tipo gato zona exterior.

Plataforma de acceso a escalera tipo gato en viga tipo

i piso en lamina de acero reforzado incluye

pasamanos. Instalación de escaleras vertical tipo gato

zona exterior.

6
Sistema de Drenaje                                                                                                            

Pluvial de la Cubierta

Se considera instalar unas gárgolas de rebose en las

canales perimetrales de la cubierta. Estas gárgolas son

re direccionadas con una tubería y entregan a otro

punto de recolección. Se contempla reparación general

de las canales.

Se realiza una inspección general y se instalan

gárgolas y aliviaderos en donde se requiera.

Inspección a las cajas de aguas lluvias para

revisar capacidad.

limpieza de canales por medio mecánico aire y

agua a presión para la eliminación de residuos y

elementos deteriorados. Imprimación de

canales y bajantes con anticorrosivo y pintura

pintuco, para su recuperación y presentación

óptima. Adicionalmente sistema de alivio para

canales tipo gárgola, instalación de tuberías de

4'' de aguas lluvias como complemento.

Aparentemente se pretende cambiar todo el sistema

de drenaje, pero estamos a la espera de exposición

por parte de la empresa.

REUBICACION TUBERIA DE DESAGUE A.LL. (INC.

ACC)

7 Forma de Pago

Anticipo 30%, al despacho de los paneles 30%, avance

de obra 25%, entrega final 15%

50% anticipo, 10% materiales en obra,30%

abonos de avance de obra, entrega final 10%.

50% anticipo, 25% segundo anticipo al

completar el 80% del trabajo saldo contra

entrega 25%

10% anticipo, saldo 45 días después de radicada la

factura

50% anticipo, Los siguientes abonos según avance

de obra, cortes catorcenales.

8 Plazo de Entrega

30 días Hábiles después de entrega material 60 días hábiles 60 días calendario 45 días calendario 5 meses

Consideraciones generales en cantidades.

proponen 2256 m2 contra 2183 m2 calculados. 

Teniendo así un 3% más. OK

proponen 3150m2 contra 2183 m2 calculados. 

Teniendo así un 44% sobre el real.

Proponen 1193 m2 contra 1517m2 solo de teja 

termoacustica. Teniendo asi un 21% por debajo. 

En lucarna solo proponen pelicula reflectiva.

proponen 2241 m2 contra 2183 m2 calculados. 

Teniendo así un 2,6% más. OK

30 días hábiles + 15 días de entrega de 

material

Proponen 2217m2 contra 2183m2 calculados. Teniendo así un 1,5% sobre el real. OK esto se encuentra con ajuste de cantidades de obra de acuerdo a la reunion.

TOTAL PROPUESTA INCLUYE A.I.U.

En la zona abierta entre aleros laterales y 

lucarna se hará la instalación de un corta 

sol, que servirá para no permitir el ingreso 

de partículas ni de agua, y para mantener 

una ventilación continua y adecuada.

La forma de instalación es  retirar la teja 

existente de policarbonato en lucarna e  

inmediatamente ir instalando la nueva teja  

Aluzinc tipo sándwich, luego se procede a 

instalar la teja tipo sándwich  en las naves 

laterales, y las franjas translucidas tipo GIP 

según la distribución establecida por la 

ARP. Una vez instalados todos los sistemas 

se realizaran pruebas radiográficas sobre 

las tejas metálicas y se realizara la 

medición de la cantidad de iluminación. 

Adicionalmente proponen 120 ML de 

pasarela sobre cubierta con todos los 

accesorios requeridos para realizar labores 

de mantenimiento. Esta cubierta va 

instalada en el perímetro de la bodega 

dando una forma de "O" en la cubierta.

Se contempla la instalación de una 

plataforma a nivel de tercer piso de la 

escalera de emergencia donde quedaría 

ubicada la escalera tipo gato con sus 

respectivos elementos de seguridad.

Para esta etapa se ha realizado un estudio 

de capacidad de evacuación de las aguas 

lluvias y se ha determinado que el sistema 

no presentará problemas, por lo tanto la 

propuesta se ha orientado a realizar el 

mantenimiento de las canales, la cual 

incluye limpieza lijado y posterior pintura 

de la misma. 

Instalación de escalera retráctil para 

acceso. Pasarela horizontal sobre drywall 

bajo cubierta, con sus respectivos anclajes.

  40% anticipo, segundo anticipo entrega 

de materiales en obra 45%,  saldo contra 

avances de obra y/o contra entrega 15%

TABLA 8. PARALELO DE LICITACION DE CUBIERTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 



4.5 DOCUMENTOS GENERALES Y JURÍDICOS 

• Formulario para el registro de proveedores y contratistas. 

• Formulario Capacidad Financiera del Proveedor/ Contratista 

• Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del año anterior o al 30 de Junio del año en 

curso.  

• Presentar (2) certificaciones de cámara y comercio de existencia y representación legal de la 

firma proponente, expedido por la Cámara de Comercio con una anterioridad no mayor de 

un (1) mes a la fecha de presentación de la propuesta. 

• Fotocopia del N.I.T. o R.U.T. 

• Copia del R.I.T. 

• Copia Resolución DIAN Gran contribuyente (Si aplica) 

• Certificación Cuenta Bancaria (Indicar Numero y Titular) 

• Formato para autorización para realizar pagos por transferencia Electrónica. 

• Presentación o Brochure de la compañía indicando los servicios ofrecidos, la experiencia, la 

organización (organigrama) maquinaria e infraestructura.  

• Tres (3) certificaciones Comerciales. 

• Lista Principal clientes. 

• Pasado Judicial del equipo involucrado en la operación. 

• Copia de la póliza de seriedad de la oferta 

NOTA: Las siguientes pólizas harán parte integral del contrato: a)Amparo de Buen Manejo de 

anticipo, b)Amparo de cumplimiento del contrato, c)Amparo para el Pago de Salarios, Prestaciones 

Sociales e Indemnizaciones, d) Amparo responsabilidad civil contractual, e) Amparo de Estabilidad 

de la Obra, y se exigirán al proponente seleccionado. 

ANALISIS: El proponente no tuvo inconveniente en la presentación de estos documentos, los cuales 

fueron evaluados por la parte legal de la empresa. 

4.6 DOCUMENTOS DE HSEQ 

• Si la empresa está certificada por algún ente nacional o internacional (OSHAS 14001), debe 

adjuntar los certificados respectivos) 
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• Calificación Vigente del R.U.C. del consejo Colombiano de Seguridad; Si la empresa NO tiene 

certificación ISO 9001 y/o ISO 14001 y/o OHSAS 18001, igualmente debe adjuntar la 

información solicitada)  

• Fotocopia de la política de salud ocupacional, seguridad industrial y protección ambiental 

firmada por el gerente general. 

• Fotocopia del programa de salud ocupacional firmado por el representante legal. 

• Fotocopia de las certificaciones de los últimos tres (3) pagos de seguridad social (salud, 

pensiones, riesgos profesionales). 

• Copia del acta de inscripción del COPASO o vigía ocupacional ante el Ministerio de la 

protección social y copia de las últimas tres actas de reunión del COPASO. Ç 

• Panorama de factores de Riegos de las actividades a realizar. 

• Programa de entrenamiento en Salud Ocupacional seguridad industrial y protección 

ambiental. 

• Estadísticas de accidentalidad y enfermedad profesional certificada por la ARP del último 

año que incluya índice de frecuencia y severidad por cada 200.000 horas hombre trabajadas. 

• Procedimiento de entrega, uso y mantenimiento de elementos de protección personal y 

matriz de entrega de EPP por cargo. 

• Certificación de trabajo en Alturas Vigente. 

 

ANALISIS: El proponente presento todos los documentos requeridos por HSEQ para un desempeño 

óptimo, adicional a esto se programaron las charlas informativas para los trabajadores que ejecutan 

la obra. 

4.7  PROPUESTA ECONÓMICA, DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS, PLANES Y EXPERIENCIA 

• Descripción de los trabajos (Incluyendo equipos, maquinaria, personal, organigrama de 

trabajo, cronograma de obra). 

• Plan de rescate en alturas. 

• Descripción de manipulación para subir los diferentes materiales en alturas. 

• Adjuntar certificaciones que acrediten calidad, experiencia en contratos similares y 

capacidad técnica para llevar a cabo los trabajos a contratar organizados de la más reciente 

a la más antigua. 
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ANALISIS: Dentro de la descripción de los trabajos, se tuvo que involucrar a personal de la ARP 

SURA, debido a la modificación de la cantidad de luz que ingresa a las instalaciones como se ve en la 

siguiente imagen. 

IMAGEN 1.DISTRIBUCION DE TEJAS TRASLUCIDAS ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Mediante un estudio realizado por la ARP se estableció la cantidad optima de luz que debían tener 

en los puestos de trabajo del personal ubicado en la zona central, ya que este presentaba problemas 

el días soleados por el calor experimentado, la idea era mitigar eso pero sin afectar el nivel de luxes 

necesarios para el trabajo de detalle en computador. 

Con la ARP y el contratista se llego a un acuerdo de manejar un 13% del área total en teja 

translucida y distribuido de la forma en que muestra la imagen siguiente. 
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IMAGEN 2.DISTRIBUCION DE TEJAS TRASLUCIDAS FUTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

4.8  GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 

 

El proponente deberá adjuntar a su Oferta la garantía de seriedad de la Oferta equivalente al 10% 

del valor de la Oferta con una vigencia que, como mínimo, cubra desde la fecha y hora del cierre del 

presente proceso, hasta el cumplimiento del último de los requisitos exigidos por la ley para la 

ejecución del contrato, de conformidad con los plazos y etapas del presente proceso que se 

incluyendo sus prorrogas. 

 

Para tal fin, TIGERCOMPANIES solicita que la garantía de seriedad de la propuesta tenga una 

vigencia de noventa (90) días calendario a partir de la fecha prevista para el cierre.  

El proponente deberá ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta en el caso de 

presentarse prorrogas en los plazo de contratación, de la adjudicación, o de la suscripción del 

contrato según sea el caso, no cubiertas con la vigencia inicial. 
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La no aceptación de prorrogar la garantía de seriedad por el término señalado, o el no hacerlo 

oportunamente, es signo evidente de la voluntad de abandonar el proceso y en consecuencia se 

rechazara la propuesta. 

4.9 PÓLIZAS DE SEGURO 

 

Los licitantes deberán contemplar e incluir en sus precios la contratación de los seguros requeridos 

por TIGERCOMPANIES, con compañías de seguros de primera línea legalmente establecidas en 

Colombia,  autorizadas por la Superintendencia Financiera y aceptable a juicio de 

TIGERCOMPANIES. 

Los proponentes deberán anexar en su oferta la póliza de seriedad de la oferta y las que se 

describen a continuación serán las pólizas solicitadas una vez se adjudique y se firme el contrato. 

 

 

 

TABLA 9. POLIZAS REQUERIDAS EN EL CONTRATO. 

 

Tipo de póliza Cuantía en COL$/US$ 

6% 

Vigencia 

Buen manejo de anticipo  100% Durante vigencia del contrato 

Cumplimiento del contrato 20% Durante vigencia del contrato 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones 

10% 5 años 

Responsabilidad civil contractual 20% Durante vigencia del contrato 

Estabilidad de obra 20% 5 años 

 

Fuente: El autor 

 

ANALISIS: Luego de la evaluación de las propuestas y debido a las políticas de la empresa se 

presento al proponente la forma de pago, la cual consiste en pago a 45 días una vez radicada la 

factura. El contratista manifestó la imposibilidad de trabajar con esta forma de pago, argumentando 

que el  ítem prevaleciente dentro de la propuesta económica era el material de cubierta y que él 

debía hacer un abono a Hunter Douglas quien es el productor de las tejas para que comenzara la 



 

24 
 

producción de las mismas. Debido a la imposibilidad del contratista de trabajar con este método de 

pago, se organizo una reunión con el vicepresidente de cadena de abastecimiento de  la compañía, 

luego de esto se logro un acuerdo en la forma de pago para poder llevar a cabo el contrato con M.O 

INGENIERIA. 

El método de pago acordado fue. 

 $ 130.134.446,5 anticipo. 

 $   83.126.531.5 abono contra entrega definitiva de planos, cantidades de construcción y 

permiso de curaduría para reparación locativa. 

 $    98.957.585.0 saldo contra entrega a entera satisfacción de TIGERCOMPANIES. 

 

4.10  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

El contratista presento una teja tipo sándwich de Hunter Douglas con características muy altas de 

aislamiento térmico, adicionalmente fue el único proponente que presento como aislante acústico la 

fibra de vidrio. Esta presenta una gran ventaja frente a otro tipo de aislantes como el polipropileno 

expandido, ya que no es inflamable y tiene una mayor capacidad de disipación sonora. La plataforma 

de acceso a cubierta y la escalera tipo gato se realizaran en acero A-36, se hicieron las  correcciones 

a la memoria de cálculo estructural y los planos constructivos presentados por el contratista.(VER 

ANEXO 1.MEMORIAS DE CALCULO Y PLANOS CUBIERTA TOBERIN) 

El trabajo de quitar la teja existente e instalar la nueva teja, se debe realizar garantizando la 

continuidad en la operación de las actividades de la empresa, por lo tanto debimos planear 

reuniones con el personal interno de la empresa de administración, IT y el contratista, se dejaron 

claros los parámetros de ejecución de la obra y se realizo un cronograma de obra teniendo en 

cuenta los puestos disponibles para mover franjas de 6 metros de ancho mientras se realiza el 

cambio de teja. 

El cronograma de actividades quedo de la siguiente manera. 
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ACTIVIDADES / DIAS 1 4 6 8 12 14 19 21 25 27 29 3 5 9 11 13 16 18 23 25 27 30 1 3 6 8 10 13 15 21

DIA 1 = 1 DE JUNIO DE 2.012

INSTALACION TEJA Y ACCESORIOS

1.0 LEGALIZACION DE CONTRATO

2.0 DEFINICION DE DETALLES

3.0 ELABORACION DE PLANOS

4,0 FABRICACION PLATAFORMA

5.0 FABRICACION ESCALERA RETRACTIL

6.0 FABRICACION CAMINADERO BAJO CUBIERTA 

7.0 FABRICACION ESCALERA GATO

8.0 INSTALACIÓN PLATAFORMA

9.0 INSTALACIÓN ESCALERA DE GATO

10 FABRICACION TEJAS METALICA, CELOSIA Y 

CAMINADERO

11 FABRICACION TEJA TRANSLUCIDA

12 FABRICACION SOPORTES LINEA VIDA

13 RETIRO E INSTALACIÓN TEJA  METALICA 

14 RETIRO E INSTALACIÓN TEJA  TRASLUCIDA GIP 

15 INSTALACION ESTRUCTURA CELOSIA

16 INSTALACION CELOSIA

17 INSTALACION SOPORTES Y LINEAS VIDA

18 INSTALACION ESCALERA RETRACTIL

19 INSTALACION CAMINADERO BAJO CUBIERTA

20 LIMPIEZA DE CANALES

21 ASEO GENERAL

M. O. INGENIERIA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE RETIRO E INSTALACION CUBIERTAS Y ACCESORIOS

PROYECTO: PETROTIGER

JUNIO JULIO AGOSTO

 

 

TABLA 10. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA. 
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Fuente: M:O Ingeniería 

 

4.11 AVANCE DE OBRA. 

Se dio apoyo a las capacitaciones de HSEQ para el personal de M.O INGENIERIA  y se recibió el curso 

básico de trabajo en alturas para poder supervisar el trabajo. 

 

Por petición del área de HSEQ se realizo una visita a la fábrica de Hunter Douglas, ya que era 

necesario conocer las condiciones de la maquina que se iba a tener trabajando en la oficina, el 

personal de HSEQ manifiesto la necesidad de conocer que tan alta incidencia de ruido podría 

tenerse con el uso de la misma en las instalaciones. 

IMAGEN 3. MAQUINA DE PRODUCCION DE TEJAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

Luego de esta visita no se encontró problema con el ruido generado, se solicitó el formato del último 

mantenimiento realizado a la maquina y la ficha técnica para ratificar el perfecto estado de la 

misma; Se recibió la maquina y se realizaron los documentos de control pertinentes para el caso, 

dentro de estos documentos se encuentran: 

 Permiso de trabajo 

 A.S.T (análisis de seguridad del trabajo) 
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 Formato de inspección de montacargas. 

 Procedimiento de labores a realizar. 

 

Estos  formatos de trabajo son requisito para laborar en la compañía, estos deben ser diligenciados 

y divulgados con el personal que va a ejecutar las labores. 

Se recibió la maquina en las instalaciones, esta fue descargada por medio de un montacargas y se 

debió inspeccionar con los formatos de la compañía el estado, también debió seguirse  el 

procedimiento de descarga de la misma y  se fabrico la teja durante tres días. 

IMAGEN 4. DESCARGA DE MAQUINA DE PRODUCCION DE TEJAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

 IMAGEN 5. MAQUINA DE PRODUCCION DE TEJAS. 
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Fuente: El autor 

Después de la fabricación de teja se realizo el izaje por el costado norte mediante la instalación de 

manilas y el izaje fue realizado por 3 trabajadores desde la cubierta. 

IMAGEN 6. IZAJE DE TEJAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

Para el acceso a la cubierta se instaló un andamio certificado y se llevo a cabo el procedimiento de 

armado, teniendo en cuenta las recomendaciones de HSEQ y revisando el proceso. 

IMAGEN 7. ARMADO DE ANDAMIO PARA ACCESO. 
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Fuente: El autor 

Actualmente se encuentra en proceso de instalación la nueva teja, se comenzó a instalar la teja por 

la parte frontal del costado sur de la oficina. 

 

IMAGEN 8. INSTALACIÓN DE TEJAS COSTADO SUR. 
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Fuente: El autor 

La plataforma para acceso por el parqueadero y la escalera tipo gato se encuentran almacenadas en 

la bodega aledaña de la compañía esperando por proceso de instalación. 

 

IMAGEN 9. ESCALERA TIPO GATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

IMAGEN 10. PLATAFORMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

Adicionalmente la compañía maneja un formato de control interno de obra, el cual es diligenciado 

para tener control del recurso de personal, horas laboradas y actividad ejecutada. A continuación se 

presenta el formato con las actividades llevadas a cabo hasta el 9 de agosto de 2012. 
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IMAGEN 11. FORMATO DE CONTROL INTERNO DE OBRA DIA 1. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja 1 de 1 

Fecha: Jueves 26-07-12

Area encargada de Ejecucción: Infraestructura / HSEQ 

RECURSOS DE PERSONAL 

(Categoría)
N° Tiempo

Residente Contratista 1 13:00 17:30 4,5

Oficiales (instaladores) 0 13:00 17:30 0

Ayudantes 1 13:00 17:30 4,5

Operario Hunter Douglas 1 13:00 17:30 4,5

Operario Montacargas 1 13:00 16:00 3

TOTAL 4 16,5

EQUIPOS

DESCIPCIÓN Cantidad Trabajo Stand-by Reparación

Cama Alta 1 3 0 0

Montacargas 1 3 0 0,2

TOTALES 2 6 0 0,2

INDICADOR C A N T ID A D

Número de Trabajadores 4

Número de Días Trabajados 1

Horas Hombre Promedio diario trabajada 4

Horas Hombre total diarias laboradas 16,5

Horas Hombre Acumuladas Total Proyecto 16,5

Horas hombre perdidas por incidentes 0

Horario de trabajo ACTIVIDAD EJECUTADA

No realizaron labores

• Apoyo en  descargue 

• Labores de arme de la maquina en el sitio de la

obra

• Apoyo en la señalización del área 

• Labores de paletero (guía de vehículo, jardin

infantil, oficina tigercos).

Obra Civil Para el Mantenimiento y acceso sobre la cubierta y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias en las oficinas de 

PETROTIGER

CONTRATO No.  Orden de Servicio No SCM-005-2012

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

DATOS BÁSICOS

Estado de tiempo: Nublado

20 min en reparación por cambio de bateria

Deplazamiento de equipo y materia prima 

HORAS EN EL FRENTE
ACTIVIDAD EJECUTADA

Obra: Mantenimiento y acceso sobre la cubierta y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias en las 

oficinas de PETROTIGER

• Coordinación para el ingreso del equipo a las

instalaciones Toberin (máquina para fabricar

tejas). 

• Apoyo en la señalización del área 

• Labores de paletero (guía de vehículo).

• Descargue de maquinaria y materiales (rollos de

lamina) 

• Arme equipo y organización materia prima

• Desplazamiento de materia prima y maquinaria

en el área  de trabajo.

El contratista debe velar porque su personal tenga en cuenta lo siguiente con respecto a HSEQ: 

1. Dar aviso inmediato al Ing. Residente y/o HSEQ de la llegada de los trabajadores para poder estar pendiente y dar desarrollo a los 

permisos pertinentes.

2. Diligenciar el permiso correspondiente y realizar el AST diario incluyendo las actividades a realizar según plan de trabajo.

3. Tener presentes las medidas de control establecidas en el AST y dar uso primordial a los EPP.

4. Realizar la señalización adecuada, e instalarla de tal manera que no se deba reforzar o estar pendiente en todo momento (ej: las 

colombinas fuertes, que no se caigan, y la polisombra bien instalada.)

5. Realizar jornadas de orden y aseo permanentes ya que por el área 

6. Presentar los equipos y herramientas a utilizar, previo a las actividades a ejecutar, con el fin de realizar la inspección correpondiente 

y no perder tiempo en la marcha.(arnes, esliga, líneas de vida, entre otros)

7. Verificar las observaciones para el mejoramiento de documentos como el procedimiento general de la actividad y el plan de rescate.

  

INFORME DE HSE

OBSERVACIONES

Elaboración de AST diario, permisos de trabajo, listas de chequeo pertinentes

charla de seguridad, sobre la señalización, el recorrido del equipo y manejo de peatones en el área de trabajo

OBSERVACIONES GENERALES:

Sin incidentes

ACTIVIDADES HSEQ:
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Hoja 1 de 1 

Fecha: Viernes 27-07-12

Area encargada de Ejecucción: Infraestructura / HSEQ 

RECURSOS DE PERSONAL 

(Categoría)
N° Tiempo

Residente Contratista 1 09:00 17:30 7,5

Oficiales (instaladores) 2 09:00 17:30 15

Ayudantes 3 09:00 17:30 22,5

Operario Hunter Douglas 1 09:00 17:30 7,5

TOTAL 7 52,5

EQUIPOS

DESCIPCIÓN Cantidad Trabajo Stand-by Reparación

Equipo de fabricación de tejas 1

TOTALES 1 0 0 0

INDICADOR C A N T ID A D

Número de Trabajadores 7

Número de Días Trabajados 1

Horas Hombre Promedio diario trabajada 8

Horas Hombre total diarias laboradas 52,5

Horas Hombre Acumuladas Total Proyecto 69

Horas hombre perdidas por incidentes 0

Obra Civil Para el Mantenimiento y acceso sobre la cubierta y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias en las oficinas de 

PETROTIGER

CONTRATO No.  Orden de Servicio No SCM-005-2012

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

DATOS BÁSICOS

Estado de tiempo: Nublado con Lluvia

Horario de trabajo ACTIVIDAD EJECUTADA

• Coordinación con el Operario Hunter la

elaboración de tejas, armado y montaje del rollo y

ubicación del material producido. 

• Elaboración permisos de trabajo y AST.

• Apoyo en la adecuación de materiales en el

área, arme de equipo y montaje de rollo en el

equipo. 

• Apoyo en la adecuación de materiales en el

área, arme de equipo y montaje de rollo en el

equipo. 

Obra: Mantenimiento y acceso sobre la cubierta y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias en las oficinas de 

PETROTIGER

• Operación de maquina para elaboración de

tejas, según medidas

• Montaje del rollo al portico.

HORAS EN EL FRENTE
ACTIVIDAD EJECUTADA

Fabricación de tejas

INFORME DE HSE

OBSERVACIONES

El contratista debe velar porque su personal tenga en cuenta lo siguiente con respecto a HSEQ: 

1. Dar aviso inmediato al Ing. Residente y/o HSEQ de la llegada de los trabajadores para poder estar pendiente y dar desarrollo a los 

permisos pertinentes.

2. Diligenciar el permiso correspondiente y realizar el AST diario incluyendo las actividades a realizar según plan de trabajo.

3. Tener presentes las medidas de control establecidas en el AST y dar uso primordial a los EPP.

4. Realizar la señalización adecuada, e instalarla de tal manera que no se deba reforzar o estar pendiente en todo momento (ej: las 

colombinas fuertes, que no se caigan, y la polisombra bien instalada.)

5. Realizar jornadas de orden y aseo permanentes ya que por el área 

6. Presentar los equipos y herramientas a utilizar, previo a las actividades a ejecutar, con el fin de realizar la inspección correpondiente 

y no perder tiempo en la marcha.(arnes, esliga, líneas de vida, entre otros)

7. Verificar las observaciones para el mejoramiento de documentos como el procedimiento general de la actividad y el plan de rescate.

Sin incidentes

ACTIVIDADES HSEQ:

Elaboración y difusión de AST diario, permisos de trabajo, listas de chequeo pertinentes (

OBSERVACIONES GENERALES:

IMAGEN 12. FORMATO DE CONTROL INTERNO DE OBRA DIA 2. 
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Hoja 1 de 1 

Fecha: Sabado 28-07-12

Area encargada de Ejecucción: Infraestructura / HSEQ 

RECURSOS DE PERSONAL 

(Categoría)
N° Tiempo

Residente Contratista 1 09:00 17:30 7,5

Oficiales (instaladores) 2 09:00 17:30 15

Ayudantes 3 09:00 17:30 22,5

Operario Hunter Douglas 1 09:00 17:30 7,5

TOTAL 7 52,5

EQUIPOS

DESCIPCIÓN Cantidad Trabajo Stand-by Reparación

Herramienta (picas, palas, alicates, etc.) 1

Equipo de fabricación de tejas 1

Equipo de protección contra caídas (arnes, 

eslinga, etc)
2

TOTALES 4 0 0 0

INDICADOR C A N T ID A D

Número de Trabajadores 7

Número de Días Trabajados 1

Horas Hombre Promedio diario trabajada 8

Horas Hombre total diarias laboradas 52,5

Horas Hombre Acumuladas Total Proyecto 121,5

Horas hombre perdidas por incidentes 0

Obra Civil Para el Mantenimiento y acceso sobre la cubierta y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias en las oficinas de 

PETROTIGER

CONTRATO No.  Orden de Servicio No SCM-005-2012

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

DATOS BÁSICOS

Estado de tiempo: Despejado

Obra: Mantenimiento y acceso sobre la cubierta y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias en las 

oficinas de PETROTIGER

Horario de trabajo ACTIVIDAD EJECUTADA

• Coordinación con el Operario Hunter la

elaboración de tejas, armado y montaje del rollo y

ubicación del material producido. 

• Elaboración permisos de trabajo y AST.

• Apoyo en la adecuación de materiales en el

área, arme de equipo y montaje de rollo en el

equipo. 

• Medición física de la cubierta para verificación de 

dimensiones a cortar.

• Apoyo en la adecuación de materiales en el

área, arme de equipo y montaje de rollo en el

equipo. 

• Operación de maquina para elaboración de

tejas, según medidas

• Montaje del rollo al portico.

HORAS EN EL FRENTE
ACTIVIDAD EJECUTADA

Cinta Metrica/ Flexometro para realizar la 

medicion de la cubierta.

Fabricación tejas

INFORME DE HSE

Realizar las actividades para la medicion de la 

cubierta.

OBSERVACIONES

El contratista debe velar porque su personal tenga en cuenta lo siguiente con respecto a HSEQ: 

1. Dar aviso inmediato al Ing. Residente y/o HSEQ de la llegada de los trabajadores para poder estar pendiente y dar desarrollo a los 

permisos pertinentes.

2. Diligenciar el permiso correspondiente y realizar el AST diario incluyendo las actividades a realizar según plan de trabajo.

3. Tener presentes las medidas de control establecidas en el AST y dar uso primordial a los EPP.

4. Realizar la señalización adecuada, e instalarla de tal manera que no se deba reforzar o estar pendiente en todo momento (ej: las 

colombinas fuertes, que no se caigan, y la polisombra bien instalada.)

5. Realizar jornadas de orden y aseo permanentes ya que por el área 

6. Presentar los equipos y herramientas a utilizar, previo a las actividades a ejecutar, con el fin de realizar la inspección correpondiente 

y no perder tiempo en la marcha.(arnes, esliga, líneas de vida, entre otros)

7. Verificar las observaciones para el mejoramiento de documentos como el procedimiento general de la actividad y el plan de rescate.

Sin incidentes

ACTIVIDADES HSEQ:

Elaboración de AST diario, permisos de trabajo, listas de chequeo pertinentes

Charla: Información de cuidados de equipos de seguridad- Hoja de seguridad de la gasolina 

OBSERVACIONES GENERALES:

 

IMAGEN 13. FORMATO DE CONTROL INTERNO DE OBRA DIA 3. 
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Hoja 1 de 1 

Fecha: Lunes 30-07-12

Area encargada de Ejecucción: Infraestructura / HSEQ 

RECURSOS DE PERSONAL 

(Categoría)
N° Tiempo

Residente Contratista 1 09:00 14:30 4,5

Oficiales (instaladores) 2 09:00 14:30 9

Ayudantes 3 09:00 14:30 13,5

Operario Hunter Douglas 1 09:00 14:30 4,5

TOTAL 7 31,5

EQUIPOS

DESCIPCIÓN Cantidad Trabajo Stand-by Reparación

Maquina para fabricación de tejas 1

TOTALES 1 0 0 0

INDICADOR C A N T ID A D

Número de Trabajadores 7

Número de Días Trabajados 1

Horas Hombre Promedio diario trabajada 5

Horas Hombre total diarias laboradas 31,5

Horas Hombre Acumuladas Total Proyecto 153

Horas hombre perdidas por incidentes 0

Obra Civil Para el Mantenimiento y acceso sobre la cubierta y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias en las oficinas de 

PETROTIGER

CONTRATO No.  Orden de Servicio No SCM-005-2012

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

DATOS BÁSICOS

Estado de tiempo: Despejado

Obra: Mantenimiento y acceso sobre la cubierta y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias en las 

oficinas de PETROTIGER

Horario de trabajo ACTIVIDAD EJECUTADA

• Elaboración permisos de trabajo y AST.

• Apoyo en la adecuación de materiales en el

área, arme de equipo y montaje de rollo en el

equipo. 

• Medición física de la cubierta para verificación de 

dimensiones a cortar.

• Apoyo en la adecuación de materiales en el

área, arme de equipo y montaje de rollo en el

equipo. 

• Operación de maquina para elaboración de

tejas, según medidas

• Montaje del rollo al portico.

HORAS EN EL FRENTE
ACTIVIDAD EJECUTADA

Fabricación de tejas

INFORME DE HSE

OBSERVACIONES

El contratista debe velar porque su personal tenga en cuenta lo siguiente con respecto a HSEQ: 

1. Dar aviso inmediato al Ing. Residente y/o HSEQ de la llegada de los trabajadores para poder estar pendiente y dar desarrollo a los 

permisos pertinentes.

2. Diligenciar el permiso correspondiente y realizar el AST diario incluyendo las actividades a realizar según plan de trabajo.

2. Tener presentes las medidas de control establecidas en el AST y dar uso primordial a los EPP.

3. Realizar la señalización adecuada, e instalarla de tal manera que no se deba reforzar o estar pendiente en todo momento (ej: las 

colombinas fuertes, que no se caigan, y la polisombra bien instalada.)

4. Realizar jornadas de orden y aseo permanentes ya que por el área transita bastante personal no solo de las oficinas 

Tigercompanies sino también terceros. 

5. Presentar los equipos y herramientas a utilizar, previo a las actividades a ejecutar, con el fin de realizar la inspección correpondiente 

y no perder tiempo en la marcha.

Sin incidentes

ACTIVIDADES HSEQ:

Elaboración de AST diario, permisos de trabajo, listas de chequeo pertinentes

Charla: uso adecuado de EPP

OBSERVACIONES GENERALES:

 

IMAGEN 14. FORMATO DE CONTROL INTERNO DE OBRA DIA 4. 
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Hoja 1 de 1 

Fecha: Martes 31-07-12

Area encargada de Ejecucción: Infraestructura / HSEQ 

RECURSOS DE PERSONAL 

(Categoría)
N° Tiempo

Residente Contratista 1 14:30 16:00 1,5

Oficiales (instaladores) 0 14:30 16:00 0

Ayudantes 1 14:30 16:00 1,5

Operario Hunter Douglas 1 14:30 16:00 1,5

Operario Camabaja 1 14:30 16:00 1,5

TOTAL 4 6

EQUIPOS

DESCIPCIÓN Cantidad Trabajo Stand-by Reparación

Mandril planchon Camabaja 1
Ascenso de los rollos sobrantes y de la 

maquina de elaboración de tejas

Maquina para fabricación de tejas 1

Equipo de protección contra caídas (arnes, 

eslinga, etc)
0

TOTALES 2 0 0 0

INDICADOR C A N T ID A D

Número de Trabajadores 4

Número de Días Trabajados 1

Horas Hombre Promedio diario trabajada 2

Horas Hombre total diarias laboradas 6

Horas Hombre Acumuladas Total Proyecto 159

Horas hombre perdidas por incidentes 0

Obra Civil Para el Mantenimiento y acceso sobre la cubierta y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias en las oficinas de 

PETROTIGER

CONTRATO No.  Orden de Servicio No SCM-005-2012

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

DATOS BÁSICOS

Estado de tiempo: Despejado

Obra: Mantenimiento y acceso sobre la cubierta y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias en las 

oficinas de PETROTIGER

Horario de trabajo ACTIVIDAD EJECUTADA

• Coordinación para el retiro del equipo a las

instalaciones Toberin (máquina para fabricar

tejas). 

• Apoyo en la señalización del área 

• Labores de paletero (guía de vehículo).

No realizaron labores

• Apoyo en la señalización para ingreso y salida

del vehiculo con materiales 

• Actividades para el montaje del material

sobrante de la fabricacion de la teja al vehiculo,

actividad para alinear la máquina para el montaje

sobre el vehiculo.

• Actividades para el montaje del material

sobrante de la fabricación de la teja al vehículo

• Manipulación del planchon de la camabaja y el

mandril de ascenso.

HORAS EN EL FRENTE
ACTIVIDAD EJECUTADA

Fabricación de teja

INFORME DE HSE

OBSERVACIONES

El contratista debe velar porque su personal tenga en cuenta lo siguiente con respecto a HSEQ: 

1. Dar aviso inmediato al Ing. Residente y/o HSEQ de la llegada de los trabajadores para poder estar pendiente y dar desarrollo a los 

permisos pertinentes.

2. Diligenciar el permiso correspondiente y realizar el AST diario incluyendo las actividades a realizar según plan de trabajo.

2. Tener presentes las medidas de control establecidas en el AST y dar uso primordial a los EPP.

3. Realizar la señalización adecuada, e instalarla de tal manera que no se deba reforzar o estar pendiente en todo momento (ej: las 

colombinas fuertes, que no se caigan, y la polisombra bien instalada.)

4. Realizar jornadas de orden y aseo permanentes ya que por el área transita bastante personal no solo de las oficinas 

Tigercompanies sino también terceros. 

5. Presentar los equipos y herramientas a utilizar, previo a las actividades a ejecutar, con el fin de realizar la inspección correpondiente 

y no perder tiempo en la marcha.

Sin incidentes

ACTIVIDADES HSEQ:

Elaboración de AST diario, permisos de trabajo, listas de chequeo pertinentes

Charla diaria: la seguridad es cosa personal 

OBSERVACIONES GENERALES:

IMAGEN 15. FORMATO DE CONTROL INTERNO DE OBRA DIA 5. 
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Hoja 1 de 1 

Fecha: Miercoles 01 -07-12

Area encargada de Ejecucción: Infraestructura / HSEQ 

RECURSOS DE PERSONAL 

(Categoría)
N° Tiempo

Residente Contratista 1 09:00 17:30 7,5

Oficiales (instaladores) 2 09:00 17:30 15,0

Ayudantes 3 09:00 17:30 22,5

Conductor Ingreso andamio 1 09:00 10:30 0,5

TOTAL 7 45,5

EQUIPOS

DESCIPCIÓN Cantidad Trabajo Stand-by Reparación

Herramienta (picas, palas, alicates, etc.) 2

Equipo de protección contra caídas (arnes, 

eslinga, etc)
5 Elementos de trabajo en altura.

TOTALES 7 0 0 0

INDICADOR CANTIDAD

Número de Trabajadores 7

Número de Días Trabajados 1

Horas Hombre Promedio diario trabajada 7

Horas Hombre total diarias laboradas 45,5

Horas Hombre Acumuladas Total Proyecto 204,5

Horas hombre perdidas por incidentes 0

Obra Civil Para el Mantenimiento y acceso sobre la cubierta y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias en las oficinas de 

PETROTIGER

CONTRATO No.  Orden de Servicio No SCM-005-2012

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

DATOS BÁSICOS

Estado de tiempo: Despejado

Obra: Mantenimiento y acceso sobre la cubierta y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias en las oficinas de 

PETROTIGER

Horario de trabajo ACTIVIDAD EJECUTADA

• Señalización para el ingreso y retiro del vehículo

que ingresa con el andamio 

• Elaboración permisos de trabajo y AST.

• Apoyo para en armado del andamio en la parte

superior (zona de altura). 

• Localización de los puntos de anclaje para

extender la polisombra y localización del pie de

amigo del canal perimetral de la cubierta para

amarre de los 6 puntos de izaje de la teja.

• Apoyo en el armado del andamio en las

secciones ya armadas. 

• Uno de los ayudantes realiza las actividades de

pasar los elementos desde el nivel cero.

martillos para ensamble de las piezas del Andamio.

INFORME DE HSE

• Apoyo en el traslado de andamio. 

HORAS EN EL FRENTE
ACTIVIDAD EJECUTADA

OBSERVACIONES

El contratista debe velar porque su personal tenga en cuenta lo siguiente con respecto a HSEQ: 

1. Dar aviso inmediato al Ing. Residente y/o HSEQ de la llegada de los trabajadores para poder estar pendiente y dar desarrollo a los 

permisos pertinentes.

2. Diligenciar el permiso correspondiente y realizar el AST diario incluyendo las actividades a realizar según plan de trabajo.

2. Tener presentes las medidas de control establecidas en el AST y dar uso primordial a los EPP.

3. Realizar la señalización adecuada, e instalarla de tal manera que no se deba reforzar o estar pendiente en todo momento (ej: las 

colombinas fuertes, que no se caigan, y la polisombra bien instalada.)

4. Realizar jornadas de orden y aseo permanentes ya que por el área transita bastante personal no solo de las oficinas Tigercompanies 

sino también terceros. 

5. Presentar los equipos y herramientas a utilizar, previo a las actividades a ejecutar, con el fin de realizar la inspección correpondiente y no 

perder tiempo en la marcha.

Sin incidentes

ACTIVIDADES HSEQ:

Elaboración de AST diario, permisos de trabajo, listas de chequeo pertinentes

Cahrla de Seguridad: La seguridad es rentable

OBSERVACIONES GENERALES:

IMAGEN 16. FORMATO DE CONTROL INTERNO DE OBRA DIA 6. 
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Hoja 1 de 1 

Fecha: Jueves 02-07-12

Area encargada de Ejecucción: Infraestructura / HSEQ 

RECURSOS DE PERSONAL 

(Categoría)
N° Tiempo

Residente Contratista 1 14:00 16:30 2,5

Oficiales (instaladores) 2 14:00 16:30 5,0

Ayudantes 3 14:00 16:30 7,5

TOTAL 6 15

EQUIPOS

DESCIPCIÓN Cantidad Trabajo Stand-by Reparación

Herramienta (picas, palas, alicates, etc.) 1

Equipo de protección contra caídas (arnes, 

eslinga, etc)
3 Elementos de trabajo en altura.

TOTALES 4 0 0 0

INDICADOR C A N T ID A D

Número de Trabajadores 6

Número de Días Trabajados 1

Horas Hombre Promedio diario trabajada 3

Horas Hombre total diarias laboradas 15

Horas Hombre Acumuladas Total Proyecto 219,5

Horas hombre perdidas por incidentes 0

Obra Civil Para el Mantenimiento y acceso sobre la cubierta y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias en las oficinas de 

PETROTIGER

CONTRATO No.  Orden de Servicio No SCM-005-2012

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

DATOS BÁSICOS

Estado de tiempo: Despejado

Obra: Mantenimiento y acceso sobre la cubierta y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias en las 

oficinas de PETROTIGER

Horario de trabajo ACTIVIDAD EJECUTADA

• Coordinación Izaje de tejas

• Elaboración permisos de trabajo y AST.

• Acceso a la cubierta por medio del andamio. 

• Instalación de manilas e izaje de la teja por

medio de manilas sobre la cama de 6 cuerdas

guia.

• 1 ayudante en actividades de izaje 

• 2 ayudantes en actividades de amarre de teja

desde el nivel cero.

HORAS EN EL FRENTE
ACTIVIDAD EJECUTADA

Taladro para desmontar las tejas

INFORME DE HSE

OBSERVACIONES

Sin incidentes

ACTIVIDADES HSEQ:

Elaboración de AST diario, permisos de trabajo, listas de chequeo arnes de seguridad, andamio

Charla : Para que tener un programa de seguridad

OBSERVACIONES GENERALES:

El contratista debe velar porque su personal tenga en cuenta lo siguiente con respecto a HSEQ: 

1. Dar aviso inmediato al Ing. Residente y/o HSEQ de la llegada de los trabajadores para poder estar pendiente y dar desarrollo a los 

permisos pertinentes.

2. Diligenciar el permiso correspondiente y realizar el AST diario incluyendo las actividades a realizar según plan de trabajo.

2. Tener presentes las medidas de control establecidas en el AST y dar uso primordial a los EPP.

3. Realizar la señalización adecuada, e instalarla de tal manera que no se deba reforzar o estar pendiente en todo momento (ej: las 

colombinas fuertes, que no se caigan, y la polisombra bien instalada.)

4. Realizar jornadas de orden y aseo permanentes ya que por el área transita bastante personal no solo de las oficinas 

Tigercompanies sino también terceros. 

5. Presentar los equipos y herramientas a utilizar, previo a las actividades a ejecutar, con el fin de realizar la inspección correpondiente 

y no perder tiempo en la marcha.

IMAGEN 17. FORMATO DE CONTROL INTERNO DE OBRA DIA 7. 
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Hoja 1 de 1 

Fecha: Viernes 03-07-12

Area encargada de Ejecucción: Infraestructura / HSEQ 

RECURSOS DE PERSONAL 

(Categoría)
N° Tiempo

Residente Contratista 1 09:00 17:30 7,5

Oficiales (instaladores) 2 09:00 17:30 15,0

Ayudantes 3 09:00 17:30 22,5

TOTAL 6 45

EQUIPOS

DESCIPCIÓN Cantidad Trabajo Stand-by Reparación

Andamio 1

Equipo de protección contra caídas (arnes, 

eslinga, etc)
4 Elementos de trabajo en altura.

TOTALES 5 0 0 0

INDICADOR C A N T ID A D

Número de Trabajadores 6

Número de Días Trabajados 1

Horas Hombre Promedio diario trabajada 8

Horas Hombre total diarias laboradas 45

Horas Hombre Acumuladas Total Proyecto 264,5

Horas hombre perdidas por incidentes 0

Obra Civil Para el Mantenimiento y acceso sobre la cubierta y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias en las oficinas de 

PETROTIGER

CONTRATO No.  Orden de Servicio No SCM-005-2012

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

DATOS BÁSICOS

Estado de tiempo: Despejado

Obra: Mantenimiento y acceso sobre la cubierta y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias en las 

oficinas de PETROTIGER

Horario de trabajo ACTIVIDAD EJECUTADA

• Coordinación Izaje de tejas

• Elaboración permisos de trabajo y AST.

• Acceso a la cubierta por medio del andamio. 

• Iizaje de tejas 

• 1 ayudante en actividades de izaje 

• 2 ayudantes en actividades de amarre de teja

desde el nivel cero.

HORAS EN EL FRENTE
ACTIVIDAD EJECUTADA

Acceso a cubierta

INFORME DE HSE

OBSERVACIONES

Sin incidentes

ACTIVIDADES HSEQ:

Elaboración de AST diario, permisos de trabajo, listas de chequeo arnes de seguridad, andamio

Charla : Mantenimiento y cuidado de equipos de proteccion contracaidas

OBSERVACIONES GENERALES:

El contratista debe velar porque su personal tenga en cuenta lo siguiente con respecto a HSEQ: 

1. Dar aviso inmediato al Ing. Residente y/o HSEQ de la llegada de los trabajadores para poder estar pendiente y dar desarrollo a los 

permisos pertinentes.

2. Diligenciar el permiso correspondiente y realizar el AST diario incluyendo las actividades a realizar según plan de trabajo.

2. Tener presentes las medidas de control establecidas en el AST y dar uso primordial a los EPP.

3. Realizar la señalización adecuada, e instalarla de tal manera que no se deba reforzar o estar pendiente en todo momento (ej: las 

colombinas fuertes, que no se caigan, y la polisombra bien instalada.)

4. Realizar jornadas de orden y aseo permanentes ya que por el área transita bastante personal no solo de las oficinas 

Tigercompanies sino también terceros. 

5. Presentar los equipos y herramientas a utilizar, previo a las actividades a ejecutar, con el fin de realizar la inspección correpondiente 

y no perder tiempo en la marcha.

IMAGEN 18. FORMATO DE CONTROL INTERNO DE OBRA DIA 861  
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Hoja 1 de 1 

Fecha: Sabado 04-07-12

Area encargada de Ejecucción: Infraestructura / HSEQ 

RECURSOS DE PERSONAL 

(Categoría)
N° Tiempo

Residente Contratista 1 07:30 12:30 5,0

Oficiales (instaladores) 2 07:30 12:30 5,0

Ayudantes 3 07:30 12:30 0,0

TOTAL 6 10

EQUIPOS

DESCIPCIÓN Cantidad Trabajo Stand-by Reparación

Andamio 1

Equipo de protección contra caídas (arnes, 

eslinga, etc)
1 Elementos de trabajo en altura.

TOTALES 2 0 0 0

INDICADOR C A N T ID A D

Número de Trabajadores 6

Número de Días Trabajados 1

Horas Hombre Promedio diario trabajada 2

Horas Hombre total diarias laboradas 10

Horas Hombre Acumuladas Total Proyecto 274,5

Horas hombre perdidas por incidentes 0

Obra Civil Para el Mantenimiento y acceso sobre la cubierta y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias en las oficinas de 

PETROTIGER

CONTRATO No.  Orden de Servicio No SCM-005-2012

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

DATOS BÁSICOS

Estado de tiempo: Despejado

Obra: Mantenimiento y acceso sobre la cubierta y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias en las 

oficinas de PETROTIGER

Horario de trabajo ACTIVIDAD EJECUTADA

• Coordinación Izaje de tejas

• Elaboración permisos de trabajo y AST.

• Por falta de procedimiento no pudieron ejecutar

labores.                                                             

• 1 oficial verificacion punto de anclaje.                               

• Por falta de procedimiento no pudieron ejecutar

labores.

HORAS EN EL FRENTE
ACTIVIDAD EJECUTADA

Acceso a cubierta

INFORME DE HSE

OBSERVACIONES

Sin incidentes

ACTIVIDADES HSEQ:

Elaboración de AST diario, permisos de trabajo, listas de chequeo arnes de seguridad, andamio

Charla de seguridad: Los casi accidentes son accidentes

OBSERVACIONES GENERALES:

• No se realizaron actividades con todo el personal, por deficiencia en el procedimiento 

• Se realizo identificación de puntos de anclaje y amarre para el traslado de tejas en la cubierta en el área de interés, con 

acompañamiento de un colaboracor de PetroTiger. 

IMAGEN 19. FORMATO DE CONTROL INTERNO DE OBRA DIA 9. 
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Hoja 1 de 1 

Fecha: Lunes 06-07-12

Area encargada de Ejecucción: Infraestructura / HSEQ 

RECURSOS DE PERSONAL 

(Categoría)
N° Tiempo

Residente Contratista 1 09:00 16:30 6,5

Oficiales (instaladores) 1 09:00 16:30 6,5

Ayudantes 2 09:00 16:30 13,0

TOTAL 4 26

EQUIPOS

DESCIPCIÓN Cantidad Trabajo Stand-by Reparación

Andamio 1

Equipo de protección contra caídas (arnes, 

eslinga, etc)
3 Elementos de trabajo en altura.

TOTALES 4 0 0 0

INDICADOR C A N T ID A D

Número de Trabajadores 4

Número de Días Trabajados 1

Horas Hombre Promedio diario trabajada 7

Horas Hombre total diarias laboradas 26

Horas Hombre Acumuladas Total Proyecto 300,5

Horas hombre perdidas por incidentes 0

ACTIVIDADES HSEQ:

Elaboración de AST diario, permisos de trabajo, listas de chequeo arnes de seguridad, andamio

Charla de seguridad: Investigar Accidentes no consiste en encontrar culpables

OBSERVACIONES GENERALES:

El contratista debe velar porque su personal tenga en cuenta lo siguiente con respecto a HSEQ: 

1. Dar aviso inmediato al Ing. Residente y/o HSEQ de la llegada de los trabajadores para poder estar pendiente y dar desarrollo a los 

permisos pertinentes.

2. Diligenciar el permiso correspondiente y realizar el AST diario incluyendo las actividades a realizar según plan de trabajo.

2. Tener presentes las medidas de control establecidas en el AST y dar uso primordial a los EPP.

3. Realizar la señalización adecuada, e instalarla de tal manera que no se deba reforzar o estar pendiente en todo momento (ej: las 

colombinas fuertes, que no se caigan, y la polisombra bien instalada.)

4. Realizar jornadas de orden y aseo permanentes ya que por el área transita bastante personal no solo de las oficinas 

Tigercompanies sino también terceros. 

5. Presentar los equipos y herramientas a utilizar, previo a las actividades a ejecutar, con el fin de realizar la inspección correpondiente 

y no perder tiempo en la marcha.

Sin incidentes

Acceso a cubierta

INFORME DE HSE

OBSERVACIONES

HORAS EN EL FRENTE
ACTIVIDAD EJECUTADA

Obra: Mantenimiento y acceso sobre la cubierta y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias en las 

oficinas de PETROTIGER

Horario de trabajo ACTIVIDAD EJECUTADA

• Coordinación Izaje de tejas

• Elaboración permisos de trabajo y AST.

• Acceso a la cubierta por medio del andamio. 

• Iizaje de tejas del costado norte a la lucarna

• 2 ayudante en actividades de izaje 

Obra Civil Para el Mantenimiento y acceso sobre la cubierta y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias en las oficinas de 

PETROTIGER

CONTRATO No.  Orden de Servicio No SCM-005-2012

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

DATOS BÁSICOS

Estado de tiempo: Despejado

IMAGEN 20. FORMATO DE CONTROL INTERNO DE OBRA DIA 10. 
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Hoja 1 de 1 

Fecha: Martes 07-07-12

Area encargada de Ejecucción: Infraestructura / HSEQ 

RECURSOS DE PERSONAL 

(Categoría)
N° Tiempo

Residente Contratista 1 07:30 13:00 5,5

Oficiales (instaladores) 1 07:30 13:00 5,5

Ayudantes 2 07:30 13:00 11,0

TOTAL 4 22

EQUIPOS

DESCIPCIÓN Cantidad Trabajo Stand-by Reparación

Andamio 1

Equipo de protección contra caídas (arnes, 

eslinga, etc)
0 Elementos de trabajo en altura.

TOTALES 1 0 0 0

INDICADOR C A N T ID A D

Número de Trabajadores 4

Número de Días Trabajados 1

Horas Hombre Promedio diario trabajada 6

Horas Hombre total diarias laboradas 22

Horas Hombre Acumuladas Total Proyecto 322,5

Horas hombre perdidas por incidentes 0

ACTIVIDADES HSEQ:

Elaboración de AST diario, permisos de trabajo, listas de chequeo arnes de seguridad, andamio

Charla de seguridad: Inspecciones de Seguridad

OBSERVACIONES GENERALES:

El contratista debe velar porque su personal tenga en cuenta lo siguiente con respecto a HSEQ: 

1. Dar aviso inmediato al Ing. Residente y/o HSEQ de la llegada de los trabajadores para poder estar pendiente y dar desarrollo a los 

permisos pertinentes.

2. Diligenciar el permiso correspondiente y realizar el AST diario incluyendo las actividades a realizar según plan de trabajo.

2. Tener presentes las medidas de control establecidas en el AST y dar uso primordial a los EPP.

3. Realizar la señalización adecuada, e instalarla de tal manera que no se deba reforzar o estar pendiente en todo momento (ej: las 

colombinas fuertes, que no se caigan, y la polisombra bien instalada.)

4. Realizar jornadas de orden y aseo permanentes ya que por el área transita bastante personal no solo de las oficinas 

Tigercompanies sino también terceros. 

5. Presentar los equipos y herramientas a utilizar, previo a las actividades a ejecutar, con el fin de realizar la inspección correpondiente 

y no perder tiempo en la marcha.

Sin incidentes

Acceso a cubierta

INFORME DE HSE

OBSERVACIONES

HORAS EN EL FRENTE
ACTIVIDAD EJECUTADA

Obra: Mantenimiento y acceso sobre la cubierta y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias en las 

oficinas de PETROTIGER

Horario de trabajo ACTIVIDAD EJECUTADA

• Coordinación actividades de transporte de tejas.

• Actividades de paletero de zona.

• Actividades de translado de material de la

bodega a las instalaciones. 

• 2 ayudantes Actividades de translado de

material de la bodega a las instalaciones. 

Obra Civil Para el Mantenimiento y acceso sobre la cubierta y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias en las oficinas de 

PETROTIGER

CONTRATO No.  Orden de Servicio No SCM-005-2012

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

DATOS BÁSICOS

Estado de tiempo: Despejado

IMAGEN 21. FORMATO DE CONTROL INTERNO DE OBRA DIA 11. 
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Hoja 1 de 1 

Fecha: Miercoles 08-07-12

Area encargada de Ejecucción: Infraestructura / HSEQ 

RECURSOS DE PERSONAL 

(Categoría)
N° Tiempo

Residente Contratista 1 07:30 17:30 9,0

Oficiales (instaladores) 2 07:30 17:30 18,0

Ayudantes 2 07:30 17:30 18,0

TOTAL 5 45

EQUIPOS

DESCIPCIÓN Cantidad Trabajo Stand-by Reparación

Andamio 1

Equipo de protección contra caídas (arnes, 

eslinga, etc)
4 Elementos de trabajo en altura.

TOTALES 5 0 0 0

INDICADOR CANTIDAD

Número de Trabajadores 5

Número de Días Trabajados 1

Horas Hombre Promedio diario trabajada 9

Horas Hombre total diarias laboradas 45

Horas Hombre Acumuladas Total Proyecto 367,5

Horas hombre perdidas por incidentes 0

electrica.

ACTIVIDADES HSEQ:

Elaboración de AST diario, permisos de trabajo, listas de chequeo arnes de seguridad, andamio, Herramienta menos y herramienta

Charla de seguridad: Las señales tienen un significado 

OBSERVACIONES GENERALES:

El contratista debe velar porque su personal tenga en cuenta lo siguiente con respecto a HSEQ: 

1. Dar aviso inmediato al Ing. Residente y/o HSEQ de la llegada de los trabajadores para poder estar pendiente y dar desarrollo a los 

permisos pertinentes.

2. Diligenciar el permiso correspondiente y realizar el AST diario incluyendo las actividades a realizar según plan de trabajo.

2. Tener presentes las medidas de control establecidas en el AST y dar uso primordial a los EPP.

3. Realizar la señalización adecuada, e instalarla de tal manera que no se deba reforzar o estar pendiente en todo momento (ej: las 

colombinas fuertes, que no se caigan, y la polisombra bien instalada.)

4. Realizar jornadas de orden y aseo permanentes ya que por el área transita bastante personal no solo de las oficinas Tigercompanies 

sino también terceros. 

5. Presentar los equipos y herramientas a utilizar, previo a las actividades a ejecutar, con el fin de realizar la inspección correpondiente y no 

perder tiempo en la marcha.

Sin incidentes

Acceso a cubierta

INFORME DE HSE

OBSERVACIONES

HORAS EN EL FRENTE
ACTIVIDAD EJECUTADA

Obra: Mantenimiento y acceso sobre la cubierta y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias en las oficinas de 

PETROTIGER

Horario de trabajo ACTIVIDAD EJECUTADA

• Elaboración permisos de trabajo y AST.

• Instalación de tejas 

• Apoyo en instalación de tejas 

Obra Civil Para el Mantenimiento y acceso sobre la cubierta y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias en las oficinas de 

PETROTIGER

CONTRATO No.  Orden de Servicio No SCM-005-2012

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

DATOS BÁSICOS

Estado de tiempo: Despejado

IMAGEN 22. FORMATO DE CONTROL INTERNO DE OBRA DIA 12. 
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Dentro de las labores ejecutadas por el departamento de infraestructura y facilidades se realizo  un 

bosquejo de los trabajos a realizar, con el cual se debía dar información a todo el personal de la 

empresa y mediante el cual se daban a conocer las labores que se llevarían a cabo en la sede Toberín 

de TIGERCOMPANIES.  

IMAGEN 23. BOSQUEJO OFICINAS TIGERCOMPANIES PROYECTO CUBIERTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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5. PROCESO BASE ACACIAS 

5.1 OBJETO: 

Puesta en marcha de base nueva en ACACIAS  planteando una solución al problema de la base actual, 

en la cual no se tienen las comodidades necesarias para un desempeño optimo de operación. La idea 

es contemplar un lote con las obras civiles necesarias para la operación adecuada de todos los 

procesos. 

5.2 DESCRIPCION DEL SITIO: 

• El proyecto se encuentra localizado en Acacias Meta.  

• Los lotes que se están cotizando no están a más de 1 Km de la base actual. 

5.3 PRECIOS: 

• Los proponentes de diferentes lotes presentaron la propuesta, contemplando las obras 

civiles de adecuación necesarias para un óptimo desempeño de la base.  

• Los  precios que ofrecieron  los proponentes, debían cubrir los gastos necesarios en equipos, 

herramientas, transportes, mano de obra, prestaciones  sociales, dirección y administración, 

utilidades del proponente y todos los demás que pudiera  afectar el costo de las obras.  

5.4 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS: 

 

Ofrecer los espacios necesarios para el funcionamiento adecuado y desempeño optimo de las 

labores de cada área de trabajo.  El sistema propuesto por cada proponente deberá contemplar lo 

siguiente: 

• Arriendo del predio. 

• Arriendo con adecuaciones. 

 Adecuación civil. 

 Adecuaciones de Information Technology (IT) 

 Adecuaciones eléctricas 

 Hangar de mantenimiento de dimensiones (25X60)m. 
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ESPECIFICACIONES CUARTOS Y DISTRIBUCIÓN DEL HANGAR 

 

Cuarto Oscuro y Húmedo: Destinado a ensayos no destructivos con luz negra y para 

revelado de placas radiográficas, puede ser el mismo cuarto húmedo pero adaptado 

para oscurecer e iluminar el recinto según se requiera (regulador de intensidad 

lumínica). Destinado a END que usen productos líquidos o en espray o aerosol y para 

realizar el proceso húmedo de revelado de placas, preparación de probetas 

metalográficas, macro-ataque, microataque y laboratorio de análisis vía húmeda, 

análisis químico de agua, bacteriológicos y residuos sólidos.  

En este cuarto debe construirse la obra civil para instalar un par de cabezales de 

magnetización de tubería, bobina y un equipo EMI (inspección electromagnética); al 

igual que para inspección de ultrasonido en inmersión. 

Debe tener tomas de 110, 220; iluminación, extractor, aire acondicionado, 

suministro de agua, servicio de alcantarillado y/o disposición de residuos líquidos. 

El área libre (excluyendo mesones, armarios y otros) debe ser suficiente para poder 

inspeccionar con comodidad tubería de 6 metros de longitud. 

Dimensiones 5 metros x 9 metros. 

 

Cuarto Seco: Destinado al almacenamiento y conservación de los cupones de 

corrosión y ánodos de sacrificio; secado de placas radiográficas, laboratorio de 

pesaje de cupones, microscopio metalográfico, ensayos de dureza y metrología.  

Debe tener tomas de 110, 220; iluminación, extractor, aire acondicionado, 

suministro de agua, servicio de alcantarillado y/o disposición de residuos líquidos 

mesón en granito o similar. 

Dimensiones 5 metros x 5 metros. 

 

Bunker para radiografías y Pruebas Hidrostáticas:  

Preferiblemente un sótano, se destina para la toma de placas radiográficas y 

almacenamiento de fuente radiactiva. Los muros, techos, pared y puerta deben ser 

apropiados para evitar radiación a las áreas contiguas. Internamente debe tener un 

muro que separe la cabina de manejo del telemando del área de exposición. 
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Debe tener suministro eléctrico para iluminación y tomas de 110 y 220.El área libre 

(excluyendo mesones, armarios y otros) del área de exposición debe ser suficiente 

para poder inspeccionar con comodidad tubería de 6 metros de longitud. 

Dentro del Bunker se debe considerar un área para las celdas radioactivas, debe 

tener un área de 1X1 metros con puerta con candado según las especificaciones de la 

licencia y debe tener una área de seguridad de 2x2 metros. 

Desde el cuarto de operación de la prueba se debe dejar instaladas las facilidades 

para cilindros de nitrógeno y de inyección de inhibidor de corrosión para las 

pruebas de presión y la conducción de estos se debe realizar a través de tubería o 

manguera apropiada hasta el cuarto de la prueba. 

 

Zona Patio o Hangar: Provista de cubierta adecuada que garantice buena iluminación 

solar sin que los rayos solares caigan perpendicularmente sobre las zonas de trabajo. 

Debe tener ayuda mecánica versátil p.e. puente grúa para movilizar cargas e 

iluminación eléctrica para trabajar en días oscuros o en la noche. 

Área Recepción: dimensiones de 6 metros x 12 metros. 

 

Área Preparación Pre-inspección: debe tener suministro de fluido eléctrico con 

tomas de 110 y 220, iluminación, mamparas movibles, extractor, equipo dry ice 

blasting, suministro de aire industrial. 6 metros x 12 metros. 

 

Área Re-acondicionamiento y segregación debe tener suministro de fluido eléctrico 

con tomas de 110 y 220, iluminación, mamparas movibles, extractor, equipo dry ice 

blasting, suministro de aire industrial. Dimensiones 6 metros x 12 metros. 

Área de Entrega: Dimensiones 6 metros x 12 metros. 

Área de Entrega: 6 metros X 12 metros 

 

Zona de Soldadura dentro del Hangar: 

Zona de Almacenamiento: Destinado al bodegaje de los equipos y consumibles. Debe 

demarcarse el área para cada motosoldador, electrosoldador, equipo oxicorte, 

pulidoras, motortool, hornos portátiles, herramientas, consumibles, mantas 

térmicas, EPP’s y horno para soldadura de bajo hidrógeno. También debe tener áreas 

separadas para los cilindros llenos, vacios y en uso al igual que diferenciarlos según 
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su contenido (argón, oxigeno, acetileno,…). Debe tener iluminación, tomas de 110 y 

220. Dimensiones 4 metros x 9 metros. 

 

 

Zona Patio: Destinado al área de trabajo de soldadura. Se debe demarcar áreas para 

cada proceso de soldadura SMAW, MIG, TIG, FCAW,…, debe tener un muro donde 

amarrar los cilindros de corte y/o soldadura y provisto de mamparas insonorizadas. 

Cada puesto de trabajo debe poseer iluminación, tomas de 110, 220, 440, extractor 

de humo con campana. Dimensiones de 12 metros x 12 metros. 

 

ANALISIS: Dentro del proceso se ha realizado una visita a la base de Acacias en donde las 

actividades cotidianas se ven afectadas debido a la carencia de condiciones óptimas para poder 

laborar. El grupo de infraestructura y facilidades tuvo que involucrarse con el personal de 

operaciones de la base para conocer las necesidades y poder tener una tentativa dimensión 

necesaria para el espacio de trabajo de cada área involucrada. A continuación se presentan 

imágenes del estado actual de la base. 

IMAGEN 24. LOTE DE ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 



 

48 
 

IMAGEN 25. BODEGA Y OFICINAS ACTUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

IMAGEN 26. ZONA DE MANEJO DE QUIMICOS EN PESIMAS CONDICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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El departamento de infraestructura y facilidades, contacto a varias personas que tuvieran lotes 

en un radio menor a 1 Km de la base actual y que estuvieran interesados en participar en dicho 

proceso. 

Dentro de las alternativas contempladas y teniendo en cuenta el área de los diferentes lotes, se 

presentaron distribuciones tentativas a cada uno de los posibles contratistas. En ellas se 

contemplan las oficinas, hangar de mantenimiento, área de almacenamiento, zona de parqueo, 

zona de basuras, espacio para soldadura, químicos entre otros.  

 

A continuación se presentan las imágenes de los planos de distribución de las alternativas 

contempladas. 
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IMAGEN 27. LOTE #1      0.85 Ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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IMAGEN 28. LOTE #2     2.8 Ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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IMAGEN 29. LOTE #3    0.6 Ha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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IMAGEN 30. LOTE #4    1.9 Ha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Adicionalmente se cotizaron las oficinas prefabricadas que se manejan en contenedores, dentro 

de este proceso se invito a cotizar a las empresas TETON BUILDINGS y TECNO FAST ATCO. Esta 

posibilidad llamaba mucho la atención debido al sistema de trabajo de las bases, ya que al 

adquirir este tipo de estructuras, pasarían a ser propiedad de la compañía y se podrían trasladar 

en un futuro a otra base. 

 

IMAGEN 31. SISTEMA DE OFICINAS MODULARES TECNO FAST ATCO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.tecnofastatco.com.co 
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IMAGEN 32. SISTEMA DE OFICINAS MODULARES DE  TETON BUILDINGS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.tetonbuildings.com 
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Las propuestas completas presentadas por Teton Buildings y  Tecno Fast Atco se encuentran en el 

ANEXO 2. PROPUESTA  TETON BUILDINGS    Y   ANEXO 3. PROPUESTA  TECNO FAST ATCO 

Debido al alto costo de este tipo de  construcciones  y luego de una evaluación por parte del área de 

infraestructura y facilidades, se concluyo que no es viable para la compañía continuar evaluando 

esta alternativa. 

 

5.5PROPUESTA LOTE # 3 – ANALISIS. 

De los cuatro lotes contemplados inicialmente, se hablo con dos de  los posibles contratistas, uno de 

ellos luego de realizar el estudio de costos a fondo, planteó  a la compañía la incapacidad de poder 

llevar a cabo la obra.  

Por lo tanto se  tomo la decisión de evaluar a fondo la propuesta del lote # 3 en donde el contratista 

tiene la solvencia económica para llevar a cabo las obras civiles correspondientes para tener la base 

en óptimas condiciones. 

En la propuesta presentada (VER ANEXO 4. PROPUESTA ECONOMICA ACACIAS) se encuentran las 

cantidades de obra y las principales especificaciones que serán analizadas para lograr un acuerdo 

con el contratista. Este proceso se encuentra en evaluación actualmente. 
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6.0 PROYECTO MUDANZA PARQUE INDUSTRIAL STA. LUCIA Y SITRAMAR 

 

6.1 OBJETO: 

• Unificar la operación de las 2 (dos) bodegas ubicadas en el Municipio de Funza (Parque Ind. 

Sta. Lucia y Sitramar) 

• Optimizar costos de arrendamiento y operación por m2 

• Disponer de una mejor infraestructura para la operación y mantenimiento de equipos 

mayores cumpliendo con toda la normativa HSEQ 

• Mejorar la custodia y control de los equipos mayores en Bogotá. 

6.2 DESCRIPCION DEL SITIO: 

• EL centro empresarial TIBITOC está ubicado a pocos metros del Parque Jaime Duque (Km. 
34 Autopista Norte ) 

• Inaugurado en 2010 cuenta con una infraestructura adecuada para las necesidades de 
PetroTiger. 

• Ya lo habitan importantes empresas de la industria petrolera como Estrella,  Agreko y 
Sinopec  

• En estos momentos cuenta con muy pocos lotes disponibles. 

• Cada uno de los tres lotes preseleccionados para nuestro proyecto tiene un área de 2500 m2, 
para un total de 7500 m2.  

• La persona de contacto es Simon Lebbos, Socio de la constructora y gestor del proyecto. 

 

6.3 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Ofrecer los espacios necesarios para el funcionamiento adecuado y desempeño optimo de las 

labores de cada área de trabajo. Actualmente la compañía tiene un puente grúa que no se está 

utilizando en la base de Funza, la principal razón de la puesta en marcha de esta nueva base es  

tener una bodega con el puente grúa de 32 Ton existente instalado, mediante el cual se van a 

optimizar los recursos económicos evitando el contrato de grúas para carga y almacenaje de 

equipos. 
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El área de infraestructura y facilidades trabajo en la recolección de información pertinente para 

conocer las necesidades de cada área, teniendo como resultado el siguiente listado de actividades   

para el proyecto: 

• Red Eléctrica y de Comunicación 

 Tramites CODENSA, cableado voz, datos y regulado, sistema puesta a tierra, tablero 

general, instalación aérea de oficinas, instalación de la bodega e instalación tierras. 

• Puestos de Trabajo 

 Desmonte y montaje Funza en el nuevo proyecto.  

• Equipos/Seguridad/HSE 

 Traslado e instalación de los equipos, sistema de seguridad y elementos de HSE. 

• Cuarto de Basuras 

 Tener un área de disposición de residuos el cual este clasificado de acuerdo a los 

parámetros exigidos por HSE. 

• Área de Químicos 

 Disponer de una correcta área para el almacenamiento y clasificación de Químicos.  

• Canales de Recolección de aguas residuales 

 En la zona del patio, construcción de canales de drenaje para recoger las aguas 

residuales del mantenimiento de equipos y conducirlos  a la trampa de grasas o a la 

red de aguas residuales del Parque industrial. 

• Traslado y Montaje de puente grúa. 

 Suministro y montaje de componentes del puente grúa, conexión y funcionamiento, 

transporte. 
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TABLA 11. DISTRIBUCION DE AREAS BODEGA TIBITO. 

ÍTEM ESPACIO AREA (M2) 

1 3 Oficinas Cerradas, 16 puestos de Trabajo, 5 puestos de 

Mantenimientos 

249.40 m2 

2 Cafetería 55.60 m2 

3 Enfermería 13.56 m2 

4 Archivo 15.40 m2 

5 Recepción entrada 27.50 m2 

6 3 Baños 48.60 m2 

7 Servidores + UPS 29.70 m2 

8 Sala de Capacitaciones 58.20 m2 

 

Fuente: El autor 

Área Total del Proyecto = 7500 m2 aproximadamente 

Área Oficinas para los tres pisos = 570 m2 

Área Bodega (Tres naves) =  6930 m2 

Total Puestos de Trabajo (Oficinas Cerradas + Puestos) = 24 

 

El parque industrial TIBITÓ presenta una variedad de bodegas y contempla cerca de   
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IMAGEN 33. DISTRIBUCION DE LOTES TIBITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CENTROEMPRESARIALTIBITOC.PDF 
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IMAGEN 34. DISTRIBUCION BODEGA TIBITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor. 
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6.4 COSTOS 

• El constructor después de realizar un análisis de costos con las necesidades presentadas 

tomó la decisión de proponer un canon de renta mensual de 51’000.000, firmando contrato  

por 5 años, con cláusula de penalización de salida a ser negociada, además se debe construir 

la bodega con todas los requerimientos planteados por el grupo de infraestructura y 

facilidades. 

6.5 ANALISIS: 

En el proceso inicial se tuvieron las siguientes consideraciones: 

• Una vez firmado el contrato de arrendamiento se comenzará con la construcción. La obra se 

demora aproximadamente 7 meses dependiendo de las condiciones climáticas. 

• Traslado de los muebles de Funza al nuevo proyecto. 

• Traslado de la parte eléctrica de Funza al nuevo proyecto 

• El traslado puede durar aproximadamente 2 semanas y se puede iniciar una vez se tenga la 

estructura del piso terminada y las zonas cubiertas. 

• Pago de la penalización por no cumplir con el contrato de arrendamiento a término de la 

bodega en Santa Lucia. 

• Ahorros en el alquiler de montacargas, alquiler de equipos de izaje  y en el canon de 

arrendamiento.  

• Importante tener en cuenta que uno de los 3 lotes que se consideran en este proyecto se 

encuentra en negociación con otra compañía, por consiguiente existe la posibilidad de 

perder 2500 m2. 

• Penalización por terminación unilateral contrato de Santa Lucia COP 136 millones. 

 

Dentro de las necesidades se planteo la construcción de un cárcamo para el mantenimiento de 

vehículos de la compañía, se hizo el cálculo estructural respectivo y se envío al departamento de 

diseño estructural de GOMEZ CAJIAO, para una revisión posterior. También se coordino con el 

personal de diseño hidráulico y eléctrico de GOMEZ CAJIAO teniendo como resultado los dos 

diseños para la bodega (VER ANEXO 5. MEMORIAS DE CÁLCULO Y PLANOS DE DISEÑO 

ESTRUCTURAL, HIDRAULICO Y ELECTRICO) 
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6.6 AVANCE DEL PROYECTO. 

 

Actualmente el proceso se encuentra en standby debido a inconvenientes que se presentaron con el 

constructor del parque industrial, ya que en el momento en que se iba a enviar al contratista la carta 

de compromiso de construcción del proyecto, él manifestó  la necesidad de reunirse con el grupo de 

infraestructura y facilidades para  visitar las instalaciones del parque industrial. 

El contratista le informo a la compañía que debido a retrasos presentados en la construcción de otro 

de los proyectos, este se fue a pique, y ahora el  contratista cuenta con una bodega esquinera de 

4500 m2, cercana a los lotes iníciales contemplados para TIGERCOMPANIES, la cual le gustaría que 

fuera adaptada para dicho proyecto. 

Después de un análisis de la alternativa y planteada la  distribución por parte del departamento de  

infraestructura y facilidades, buscamos la forma de adaptar el proyecto anterior con  las siguientes 

consideraciones: 

 

• La bodega esquinera se encuentra en un 70% construida lo cual agilizaría el proceso de 

mudanza. 

• El ancho de la bodega es de 26m, por lo tanto debió buscarse una solución para adaptar el 

puente grúa de 21m de ancho, dentro de las alternativas contempladas para solucionar este 

impase, se contemplo con IMOCON (VER ANEXO 6.  COTIZACION MONTAJE DE PUENTE 

GRÚA) el fabricante del puente la ampliación del mismo de 21m a 26m, teniendo como 

resultado una respuesta negativa ya que se perdería capacidad de izaje y sería muy costoso 

hacer esta modificación. La otra alternativa es dejar el puente grúa en el lote aledaño al 

actualmente construido y trabajar en el lote construido con labores de oficinas, almacenaje, 

mantenimiento y lavado). 

• Dentro de este proceso el constructor manifestó la necesidad de incrementar el canon de 

renta mensual, argumentando el aumento de área en cerca de 100 m2. 

• Se realizo un registro fotográfico del estado actual de la bodega antes mencionada y se 

muestra a continuación. 
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IMAGEN 35. ESTADO ACTUAL DE BODEGA PARQUE INDUSTRIAL TIBITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor. 

IMAGEN 36. ESTADO ACTUAL OFICINAS PARQUE INDUSTRIAL TIBITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor. 
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IMAGEN 37. ESTADO ACTUAL DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL TIBITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor. 

Actualmente el departamento de infraestructura esta  a la espera de información por parte de una 

inmobiliaria en cuanto a proyectos de parques industriales ubicados cerca al que se tenía 

contemplado con las mismas características, debido a los problemas  que se presentaron con el 

posible contratista se tomo esta decisión para poder avanzar con el proyecto. 
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7.0 PROCESO DISEÑO ARQUITECTONICO DE SEDE TOBERIN. 

7.1 OBJETO: 

• Unificación de la operación de las 3 (tres) empresas Inelectra, Petrotiger y Gomez Cajiao. 

• Disminución de costos de arrendamientos y operacionales contratados con terceras partes 

• Optimización de recursos en áreas de soporte 

• Crecimiento patrimonial del grupo 

 

7.2 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN  

Actualmente la compañía cuenta con dos pisos rentados en el edificio NORTH POINT, en los cuales 

labora personal de Inelectra, el principal objetivo de esta ampliación será unificar la operación por 

completo de la compañía en Bogotá y brindar las condiciones adecuadas para los trabajadores 

teniendo en cuenta las siguientes características para el proyecto. 

• Aumento de Carga Eléctrica – Aumento por la demanda de nuevo personal y equipos. 

• Demolición Placa de Contrapiso – Zona donde se encuentra INELECTRA trabajando.  

• Obra para la nueva cimentación – Excavación para Zapatas y Vigas de Amarre, arranque de 

columnas y reconstrucción de placa de  contrapiso en las zonas afectadas.  

• Construcción segundo y tercer piso – Columnas, Vigas, viguetas, accesorios metálicos y  

placa entrepiso. 

• Prolongación Escalera Existente Mezzanine – Prolongación de la Escalera esquinera desde le 

mezzanine hasta le primer piso. 

• Solución Problemas aguas negras– Caja de inspección y desvió desagües de las baterías del 

primero piso y segundo costado occidental por el lote de la calle 166. 

• Mampostería, acabados e instalaciones hidráulicas segundo y tercer nivel – Muros para los 

baños, accesorios hidráulicos tales como inodoros, orinales, lavamanos, vidrios, espejos; 

pisos, guarda escobas, puertas y marcos. 

• Ventaneria – Se manejara ventaneria en dos sentidos, uno sobre los parqueaderos de la calle 

166 el otro sobre el vacio central de la obra. (VER IMAGEN 18) 

• Cubierta– Dentro del presupuesto de la obra, se está contemplando un dry wall descolgados 

en diferentes niveles, esto con el fin de proteger el tercer piso y permitir la entrada de la luz; 

la segunda parte de la cubierta es solucionar los problemas , suministrando e instalando una 

nueva cubierta de largo continuo sin ensambles, tipo sándwich. Para la instalación se 
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requiere colocar  correas adicionales que me generen luces menores a 1.50 metros y repasar 

la pintura de la estructura existente. Aislamiento térmico y acústico. 

• Duración aproximada de la obra : 3 a 4 meses 

• El personal ubicado en el primer piso (zona de INELECTRA) deberá ser desplazada al N.P. 

durante el lapso en el cual la obra este en ejecución. 

• Considerar el proceso ante curaduría urbana para  legalizar todas las obras internas 

existentes de las instalaciones. 

• Mejora el confort de los funcionarios de la empresa y los tiempos de desplazamiento entre 

bases se elimina.  

 

 

IMAGEN 38. ESPACIO DESTINADO PARA AMPLIACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor. 
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IMAGEN 39. ESPACIO DESTINADO PARA VENTANALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor. 

IMAGEN 40. ESCALERA QUE DEBERA IR HASTA PRIMER PISO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor. 
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7.3 PROCESO: 

El área de infraestructura y facilidades contacto a varias  compañías de diseño arquitectónico para 

que participaran en el proceso, teniendo como resultado la presentación de la propuesta unos días 

después y la evaluación por parte del área de infraestructura, a continuación se muestra un cuadro 

comparativo en donde se pueden ver las principales características de cada propuesta con sus 

respectivos. 

Debido  a la presentación de la propuesta de GRUPO BASSE y al costo de la misma, se adjudico el 

contrato de diseño arquitectónico. VER ANEXO 5. PROPUESTA AMPLIACION ARQUITECTONICA 

TOBERIN). 



1 Diseño Arquitectónico X X X X X X X X
Todos realizan planos en 2D y renders 3D 

del proyecto. Cuadernillo de detalles. 

Contexto Urbano no hace renders.

2 Diseño Interior ( muebles) - - X -  - -  -   -
No estaba contemplado dentro del alcance 

de nuestro requerimientos

3 Solución Parqueadero Portón Negro - X X -  - X  - - 

No todos los proponenetes tuvieron dentro 

de su propuesta el tema de mejoramieto de 

espacios de parqueaderos, lo que lo 

tuvieron en cuenta se fundamentaron en 

4
Coordinación entre diseños Técnicos y 

Arquitectónicos 
X X X X X X X X

Realizan el acompañamiento para dar el 

mejor manejo de espacios al tema tecnico.

5 Acompañamiento frente a la curaduría X X X - - X X X
Es solo acompañamiento para hacer que la 

curaduría acepte el proyecto no se incluyen 

los costos que generen cualquier tramite.

6 Supervisión  en obra

6.1 Supervisión periódica en obra X - - X X X -  X
Acompañamiento cuando se requiera aclara 

algún tema constructivo y arquitectónico, 

cometes de obras, informes.

6.2 Supervisión permanente en obra - X - - - -  -  - Cobra adicional el residente de obra 

7 Diseños Técnicos 

7.1 Diseño y Cálculos Estructurales X - - - - -  - X 

7.2 Diseño red contra incendios X - - - - -  - - 

7.3 Diseño Agua potable X - - - - -  - - 

7.4 Diseño  red sanitaria. X - - - - -  - - 

7.5 Diseño Eléctrico y comunicaciones X - - - - -  - - 

8 Tiempo de entrega aprox.  (mes) 2 - 6 1 2 1 - - 
Independiente del tiempo que se tramite en 

curaduría 

9 Costo de la Oferta (Mill COP) 44 68 104 18 65 81 45 39
 No incluye I.V.A. , El valor de Gravite 

arquitectos no incluye el valor del 

residente 
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Debido  a la presentación de la propuesta de GRUPO BASSE y al costo de la misma, se adjudico 

el contrato de diseño arquitectónico. VER ANEXO 5. PROPUESTA AMPLIACION 

ARQUITECTONICA TOBERIN). 

 

7.4. AVANCE DEL PROYECTO: 

El área de infraestructura y facilidades debió coordinar las reuniones entre el contratista y los 

tres presidentes de las compañías, estas reuniones tenían el principal fin de conocer las 

expectativas en cuanto a crecimiento de cada una de las empresas y con base en esto poder 

realizar una optimización del espacio que se tiene para el diseño. 

Dentro de las consideraciones más importantes que se tuvieron en las reuniones se 

encuentran: 

• Se deben crear oficinas y espacios tipo para poder tener un orden de clasificación en 

cada espacio de trabajo, dependiendo de las labores y el cargo de la persona. Dentro de 

los presentados están los siguientes. 

 

IMAGEN 41. OFICINA CERRADA CON SILLAS DE LOCUTOR (TIPO 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual_Adecuacion_Instalaciones_Fisicas.PDF 
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IMAGEN 42. PUESTO DE TRABAJO SENCILLO (TIPO 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual_Adecuacion_Instalaciones_Fisicas.PDF 

IMAGEN 43. MODULOS DE TRABAJO (TIPO 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual_Adecuacion_Instalaciones_Fisicas.PDF 
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• Los espacios que se deben disponer para la compañía no deben tener clasificación en 

cuanto a las tres empresas  Gomez Cajiao, Inelectra o Petrotiger. Esta fue una decisión a 

la que se llego para manejar el mismo concepto que se tiene actualmente en las 

instalaciones. 

• Después de la reunión con los presidentes de las compañías se realizo un bosquejo 

previo para la distribución que se muestra a continuación 

 

IMAGEN 44. RENDER  ZONA DE FUTURA AMPLIACIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GRUPO BASSE 

Adicionalmente se realizo una reunión en la que el constructor inicial de la bodega explico al 

área de infraestructura como fue realizada la labor de legalización ante la curaduría, dentro de 

los principales puntos que se destacan y son de importancia se encuentran los siguientes: 

• El área de ampliación de segundo piso no se encuentra legalizada ante curaduría 

urbana, generando de esta manera inconvenientes para el actual contratista, ya que 

tendrá que dejar todo lo que existe actualmente legalizado.  

• Se debe manejar el tema de los parqueaderos debido a que ante curaduría urbana los 

dos parqueaderos de lotes alquilados que se tienen en la compañía no son validos para 

el cálculo de los índices de ocupación de la compañía. 

Actualmente se encuentra en la fase de diseño por parte de Grupo Basse y el grupo de 

infraestructura se encuentra a la espera de los resultados previos a los definitivos en cuanto al 

diseño arquitectónico. 
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8.0 PROCESO DISEÑO ARQUITECTONICO DE BODEGA ALEDAÑA. 

 

8.1 OBJETO: 

• Unificación de la operación de las 3 (tres) empresas Inelectra, Petrotiger y Gomez 

Cajiao. 

• Disminución de costos de arrendamientos y operacionales contratados con terceras 

partes 

• Optimización de recursos en áreas de soporte 

 

8.2 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN  

Actualmente la compañía cuenta con una bodega aledaña de almacenamiento en la cual se 

tiene proyectado diseñar  la ampliación del las instalaciones de oficinas actuales.  

Para saber si el proyecto económicamente es viable se ha puesto en marcha el proceso de 

diseño arquitectónico con el cual se busca obtener un costo estimado de construcción de la 

modificación de la actual bodega. 

 

8.3 PROCESO: 

 Durante el proyecto se busca tener la posibilidad de ubicar cerca de 200 personas del área de 

proyectos de la compañía. La bodega se encuentra ubicada en la carrera 19 B, la idea principal 

es tener comunicación por el muro posterior de la bodega y conectar por el pasillo que se 

encuentra ubicado al lado de archivo en las instalaciones actuales, ya que de esta manera se 

estará controlando el acceso solo por la sede principal como lo muestran las siguientes 

imágenes. 
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IMAGEN 45. BODEGA ALEDAÑA ALMACENAMIENTO TIGERCOMPANIES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GOOGLE EARTH 

IMAGEN 46. PRIMER PISO BODEGA ALEDAÑA ALMACENAMIENTO TIGERCOMPANIES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GOOGLE EARTH 
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IMAGEN 47. SEGUNDO PISO BODEGA ALEDAÑA ALMACENAMIENTO TIGERCOMPANIES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GOOGLE EARTH 

IMAGEN 48. PASILLO DE FUTURA CONEXIÓN ENTRE BODEGA Y OFICINAS ACTUALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor. 
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IMAGEN 49. PASILLO DE TRANSITO  ENTRE BODEGA Y OFICINAS ACTUALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor. 

 

8.4 AVANCE DEL PROYECTO. 

Después de la presentación de las propuestas, el área de infraestructura y facilidades se reunió 

con cada uno de los proponentes para que expusieran las ideas. Luego de esto y después de 

analizar a fondo las propuestas, se  adjudico el contrato a SEI ARQUITECTURA  (ver ANEXO 7. 

PROPUESTA AMPLIACIÓN ARQUITECTONICA BODEGA ALEDAÑA SEI ARQ.) 

Dentro del proceso se realizo por parte del contratista una visita con un ingeniero especialista 

en estructuras, el ingeniero manifestó el buen funcionamiento estructural de la bodega 

aledaña, se realizaron algunas sugerencias ya que el segundo piso estaba anteriormente en 

baldosa de gres rustica, pero debido a su mal estado, se puso una lechada de cemento sobre 

ella para tratar de nivelar y dar un mejor acabado al piso, la recomendación fue remover esta 

capa de cemento y la baldosa para evitar sobrecargar la losa de entrepiso. 

El proceso se encuentra actualmente en la fase de diseño conceptual  por parte del contratista. 
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9.0 CONCLUSIONES. 

 

• Los procedimientos manejados en el área de HSEQ (Healty, Safety, Enviroment, 

Quality) son indispensables para tener un ambiente de trabajo seguro y adecuado. 

 

• Debido a los altos riesgos que se presentan al  laborar en la construcción, se debe 

realizar siempre un análisis de riesgos, para de esa manera adoptar una conducta 

preventiva y poder  evitar accidentes. 

 

• Los ítems representativos de un proyecto son de alto costo  por dos razones; una 

cantidad considerable o un valor unitario muy alto, estos juegan un  papel muy 

importante y se debe realizar un análisis profundo para tener una ejecución adecuada 

de proyectos. 

 

• Las cantidades de un proyecto deben ser  analizadas a fondo, ya que pueden diferir las 

cantidades contratadas con las cantidades reales ejecutadas por un contratista. Así 

mismo se debe tener un control de ejecución y avance de obra día a día para contribuir 

a esta labor. 

 

• Es de vital importancia tener conocimientos del software que existe en la actualidad, ya 

que estos facilitan las labores de evaluación y ejecución de proyectos. 

 

 

• Los proyectos de construcción deben ser evaluados muy a fondo desde la fase de pre 

factibilidad para poder tener un desarrollo óptimo. 

 

• En todo proyecto de construcción a realizar es bueno tener dos o más cotizaciones para 

poder realizar un paralelo comparativo, que deje claro que por motivos de 

especificaciones técnicas y costos la alternativa escogida es la mejor. 

 

• Es de vital importancia tener un contacto directo y aclarar todas las dudas con el área 

legal a la hora de presentar una propuesta, para de esta manera tener manifestar de 

forma clara los documentos  y requerimientos solicitados por esta área. 
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• Los documentos del proceso de obra se deben ser diligenciados día a día, para evitar 

confusiones y tener claridad en el avance del proyecto. 

 

• Los trámites legales de construcción ante curaduría urbana son muy importantes  a la 

hora de realizar un proyecto de construcción, remodelación o reparación locativa. Por 

esta razón se debe tener conocimiento a cerca de las normas urbanísticas que regulan 

estas labores. 
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ANEXO 1. MEMORIAS DE CÁLCULO Y PLANOS CUBIERTA TOBERIN. 
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Bogotá,  Junio 25  de 2012 
 
 
 
 

Señores: 
M.O. INGENIERIA 

Ciudad 
 
 
 
 
 

FABIO  ROMERO  VALERO  con C.C.  19,468,000 de Bogotá, ingeniero civil, certifico 

que las presentes memorias estructurales y planos  de detalles correspondientes a la 

estructura metálica del caminadero en oficinas de Petrotiger ubicadas en barrio Toberín 

de Bogotá, se han realizado de acuerdo con la Norma Colombiana Sismo- Resistente 

NSR de 2010, con la reglamentación pertinente y con las buenas prácticas de ingeniería. 
 

 
 
 

Atentamente, 
 

 
 

FABIO  ROMERO  VALERO 

Ingeniero civil 

T.P. 25202- 34184  CND 
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DISEÑO ESTRUCTURA DEL CAMINADERO 
 
 

OFICINAS DE PETROTIGER 
 

 
 

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL 
 

 
Localización: Bogotá, D.C. 

 
Tipo de estructura: Plataforma en perfiles metálicos tubulares de sección rectangular, 

apoyada en guayas que cuelgan de cerchas existentes a una altura 

aproximada de 1,8 m del nivel de piso del caminadero. 

 
El módulo típico tiene 6 m de largo por 0,58 m de ancho. 

 
El piso se conforma con tablas de madera liviana atornillada a los 

perfiles principales. 

Se incluye baranda con parales y pasamanos, perfil tubular redondo. 

Sistema de apoyo: Se considera que las cerchas recibirán un incremento de carga 

relativamente bajo, de manera tal que podrán servir de soporte a las 

guayas de donde se cuelga el módulo de caminadero. 

 
Las guayas se deberán apoyar solamente en los nudos de la cercha 

para no incluir esfuerzos de flexión en los miembros. Se deberá 

revisar y verificar dichos apoyos. 

 
De presentarse eventualmente elementos a flexión se deberán 

reforzar las secciones con platinas o ángulos para dar mayor 

resistencia y rigidez para soportar el incremento de carga. 

 
Dicho refuerzo está por fuera del alcance de la presente memoria. 

PARAMETROS BASICOS 

Zona de amenaza sismica intermedia 

Coeficiente de aceleración Aa: 0,15 

Coeficiente de velocidad Av: 0,20 

Coeficiente de sitio S: 1,20 asumido 

Coeficiente de importancia I: 1,25 

Capacidad de disipación de energía: moderada DMO 
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NORMAS DE DISEÑO 

 
Norma Colombiana Sismoresistente de 2010, NSR/ 10 

Normas de la AIS; Asociación de Ingeniería Sísmica de Colombia. 

Métodos de diseño: coeficientes de carga y resistencia 

Programa de análisis cuadros de memorias en excel. 
 

 
MATERIALES 

 
Perfiles metálicos: Fy =2530 kg/cm2 (253 Mpa) Norma A- 36 

Soldaduras: AWS- E70XX con Fy = 4900 kg/cm2 (490 Mpa) 

Pernos de conexión: A-325 ó SAE Grado 5 mínimo 

Pernos de anclaje: A-307 grado A o equivalente SAE grado 5 mínimo. 

Tubería de baranda: Acero carbón, tipo agua negra 

Guayas de 1/4" (con herrajes): Acero de Fy= 4900 kg/cm2 (490 Mpa) mínimo 
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EVALUACION DE CARGAS POR MODULO DE CAMINADERO 
 

 

 

1 
MODULO DE 6,0 m X 0,58 m 

CARGA MUERTA, CM 

 

 
 

8 guayas de 1/4" X 1,8 m.l. 
 

10 
 

kg 

 tubo 1-1/4" A.N. barandas 79 kg 

 perfiles tubulares de piso 65 kg 

 piso en madera liviana 52 kg 

  206 kg 

 mas conexiones 10% 21 kg 
CM TOTAL =  226  kg 

para área de 6 m x 0,58 m  3,48   m2 

peso unitario kg/m2 =   65 

ancho aferente viga, m =  0,3 

CM kg /ml =  19 

 
2  CARGA  VIVA 

por NSR-10  300  titulo B, NSR-10 

> 160 kg/m2 = 2 personas de 80 kg c/u en 

carga viva, kg/m2 asumida =  200 

200 kg/m2 x 0,3 m =  CV kg /m =  60 

1,0m2 de área 

 
3  CARGA POR GRAVEDAD CM + CV 

carga servicio, kg/ml =  79 

25  porcentaje de CM 

 
4  CARGA POR VIENTO 

No aplica por estar dentro de bodega 

 
5  CARGA SISMICA 

No aplica por ser un módulo que cuelga sobre las cerchas. 

Igualmente por ser una carga liviana que no está en contacto directo con suelo de fundación, 

se considera que el efecto sísmico es practicamente despreciable. 

 
6  COMBINACIONES  DE  CARGA 

 
No. De combinación carga muerta carga viva viento carga 

mayorada 

para viga, 

kg/m 

 CM CV W  

COMB 1 1,2 1,6  119 

     
Factor de carga = 119/ 79 =  1,50 
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luz central de calculo, 

m = 
 

4,0 
momento en kg*m, 

Mu = 

Mu = w* L2/9 
 

212 
Reacción Ru, kg =  

298 
acero A-36 Fy, kg/cm2 

= 
 

2530 
esfuerzo diseño 

kg/cm2, fb = 
 

2277 
módulo Sreq , cm3 = 10,4 

 

 

DISEÑO DE LA VIGA PRINCIPAL 
 

viga continua con 4 apoyos 

conservadoramente se puede asumir que la luz central está 

simplemente apoyada con una ligera redistribución de momento flector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
diseño a flexión, F-2.6. de NSR-10 

 

 
 

w, kg/ml 
 
 
 
 
 

1,0 4,0 m 1,0 
 

 
CUADRO DE SELECCIÓN DE PERFIL- DISEÑO 

 
H 

cm 

 
B 

cm 

 
T 

cm 

 
H* 

cm 

 
B* 

cm 

 
I 

cm4 

 
I* 

cm4 

 
In 

cm4 

 
Sn 

cm3 

 
L/ H 

 
OPCION # 

 
Area 

cm2 
12 3,8 0,15 11,7 3,5 547 467 80 13,3 33 1 4,65 
12 3,8 0,19 11,62 3,42 547 447 100 16,7 33 2 5,86 
10 3,8 0,15 9,7 3,5 317 266 50 10,1 40 3 4,05 
10 3,8 0,19 9,62 3,42 317 254 63 12,6 40 4 5,10 
10 3,8 0,25 9,5 3,3 317 236 81 16,2 40 5 6,65 

            
            

 

I= momento de inercia 

I*= momento de inercia reducido 

Sn = módulo resistente de la sección 

H* = H - 2T 

B* = B - 2T 
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Diseño a tensión  

Altura h entre apoyos, 

m 
 

1,80 
Reacción Ru, kg =  

298 
P   tensión requerida, 

kg = 

 

 
351 

acero  Fy, kg/cm2 = 4900 
esfuerzo adm. tensión 

kg/cm2, fc = 

 
 

4410 
área de cable 1/4" en 

cm2 = 
 

0,312 
P   tensión resistente, 

kg = 
 

1374 

  

 

 

 
T 

H 
 
 
 
 

B 

 
La opción 4 es la más  adecuada 12,6  > 10,4 cm3 

 
La relación L/ H aunque resulta alta,  se considera aceptable 

en condiciones de servicio 

Sección de diseño:  TUBO 0,10 m X 0,065 m ESPESOR 1,9 mm (calibre 14) 
 

 
 

REVISION DISEÑO DE GUAYAS 
 
 
 
 
 
 

 
con ancho aferente de 2,5 m 

 

 
guaya inclinada aprox. 60° 

 

mínimo 
 

 
 
 
 
 
 
 

>> 351  kg, o.k.  F-2.4.  de NSR-10 
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H 

cm 
B 

cm 
T 

cm 
H* 

cm 
B* 

cm 
I 

cm4 
I* 

cm4 
In 

cm4 
Sn 

cm3 
L/ H Area 

cm2 
12 12 0,4 11,2 11,2 1728 1311 417 69,5 33 18,56 

 

carga de servicio, 

kg/ml = 
 

 
79 

reacción máxima que 

va a la cercha, kg = 

 

 
 

351 
acero Fy, kg/cm2 =  

2530 
esfuerzo adm. corte 

kg/cm2, fc = 
 

1518 
area sección cercha, 

cm2 
 

0,00 
Ø Vn corte sección 

cercha, kg = 

 

 
0 

 

 
REVISION ESTIMATIVA DEL PERFIL DE CERCHA 

 
PERFIL TUBULAR DE 0,12 X 0,12 m ESPESOR DE 4 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
equivale al cortante en la 

sección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

resistencia >> 351 kg, O.K. F.2.7. de NSR-10 

 
La recomendación importante es que los miembros de la cercha no se 

sometan a flexión, por lo cual las guayas se deben colgar en los nudos de la 

misma. 
 

 
 
 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

 
1 Prefabricación y armado de la estructura del piso con los perfiles tubulares y sus 

riostras conformando el marco del módulo típico de 6,0 m por 0,58 m 

2 Instalación de tablas de madera atornillada al piso del caminadero 

3 Instalación de barandas en tubo redondo en el módulo típico 

4 Alistamiento, revisión y ajuste final del módulo del caminadero 

5 Instalación de orejas metálicas en los nudos de la cercha para colgar las guayas 

6 Colocación de guayas e hizaje del módulo típico hasta el nivel fijado, el cual se estima en 

1,80 m por debajo del cordón inferior de la cercha 

7 Ajuste y apriete de las guayas de acuerdo con recomendaciones del 

fabricante, gerantizando la nivelación y posición final 
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Bogotá,  Julio 02  de 2012 
 
 
 
 
 

Señores: 
M.O. INGENIERIA 

Ciudad 
 
 
 
 
 

FABIO  ROMERO  VALERO  con C.C.  19,468,000 de Bogotá, ingeniero civil, certifico 

que las presentes memorias estructurales y planos  de detalles correspondientes a la 

escalera  tipo gato o marinera,  en estructura metálica, perteneciente a las oficinas de 

Petrotiger, localizadas en el barrio Toberín de Bogotá, se han realizado de acuerdo con la 

Norma Colombiana Sismo- Resistente NSR de 2010, con la reglamentación pertinente y 

con las buenas prácticas de ingeniería. 
 

 
Atentamente, 

 

 
 

FABIO  ROMERO  VALERO 

Ingeniero civil 

T.P. 25202- 34184  CND 
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DISEÑO DE ESCALERA TIPO MARINERA 
 

OFICINAS  DE PETROTIGER 

 
MEMORIAS  DE CALCULO ESTRUCTURAL 

 

 
 
 

Localización: Bogotá, D.C., barrio Toberín. 

 
Tipo de estructura: escalera con gualderas en platina, ancho 0,50 m y altura total de 6,0 m 

apoyada en ménsulas en ángulo ancladas a secciones de muro en 

ladrillo existente sobre la fachada de la edificación. 

 
Se incluye canastilla o reja "guarda-hombre" con anillos horizontales 

y tejido vertical consistentes en platinas armadas por las caras planas. 

 
Sistema de apoyo: se considera que el muro de ladrillo de fachada es adecuado para 

sostener los anclajes consistentes de pernos pasantes atornillados 

a platinas externas e internas. Sin embargo antes del montaje se debe 

verificar las condiciones de dichos elementos en cuanto a la 

consistencia, geometria y pega de los ladrillos, ya que tendrán 

incremento de compresión y cortante. 

 
PARAMETROS BASICOS 

 
Zona de amenaza sismica intermedia 

Coeficiente de aceleración Aa: 0,15 

Coeficiente de velocidad Av: 0,20 

Coeficiente de sitio S: 1,20 asumido 

Coeficiente de importancia I: 1,25 

Capacidad de disipación de energía: moderada DMO 
 

 
 

NORMAS DE DISEÑO 

 
Norma Colombiana Sismoresistente de 2010, NSR/ 10 

Normas de la AIS; Asociación de Ingeniería Sísmica de Colombia. 

Métodos de diseño: coeficientes de carga y resistencia 

Programa de análisis cuadros de memorias en excel. 
 

 
MATERIALES 

 
Perfiles y platinas en acero: Fy = 2530 kg/cm2 (253 Mpa) Norma A- 36 

Soldaduras: AWS- E70XX con Fy = 4900 kg/cm2 (490 Mpa) 

Pernos de conexión: A-325 ó SAE Grado 5 mínimo 

Pernos de anclaje: A-307 grado A o equivalente SAE grado 5 mínimo. 

Tubería de baranda:  Acero carbón, tipo agua negra 
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1 

EVALUACION DE CARGAS 
 

CARGA MUERTA 

 

 peso de la estructura, kg = 440 incluye escalera y guarda-hombre 

 peso propio estruct, kg = 220 por  cada paral 

 ancho del peldaño, m = 0,5  
 ancho aferente paral, m = 0,3  

 CM kg = 220 para análisis 

 

2 
 

CARGA  VIVA 

carga viva, kg = 

 
 

114 

 
 

carga puntual sobre un paso, 250 Lb 

 carga viva, kg asumida = 200  

 200  kg  / 2 parales =  CV, kg  = 100 para análisis 
 

 
 
 
 

3  CARGA POR GRAVEDAD CM + CV 

carga servicio, kg =  320  sin mayorar 

0,69  fracción de CM 

 
4  CARGA POR VIENTO 

velocidad viento básica, V en m/s =   28 

factor de ráfaga =     1 

coeficiente de presión, Cp =  1,2 

presión dinámica diseño, q ,kg/m2 =   45 

ancho de presión, m =  0,1 

carga unitaria de viento, kg/m.l =  4,5 

 
5  CARGA SISMICA 

No aplica directamente para el análisis de la estructura metálica. 

 
En el diseño de anclajes se considera un excedente de resistencia para tener en cuenta 

que la escalera no se desprenda de las secciones de muro en ladrillo existente, 

debido a las acciones sismicas. 

 
6  COMBINACIONES  DE  CARGA 

 
No. De combinación carga muerta carga viva viento carga 

mayorada para 

viga, kg 

 CM CV W  

COMB 1 1,2 1,6  424 

COMB 2 1,2 1,0 1,6 371 
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k 

 
 

 
 

 
 

 
 

luz de calculo, m = 0,5 
momento en kg*m, Mu 

= 
Mu = P* L / 4  

53 
Reacción Ru, kg =  

212 
acero A-36 Fy, kg/cm2 =  

2530 
esfuerzo diseño kg/cm2, 

fb = 
 

2049 
módulo Sreq , cm3 = 2,59 

 

 

DISEÑO DEL PERFIL DEL PASO 

(PELDAÑO) 

simplemente apoyado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
con 0,9 factor de reducción por lámina delgada 

 
 
 

 
g 

 
 
 
 
 

0,5 m 
 

 
CUADRO DE SELECCIÓN DE PERFIL- DISEÑO 

 
H 

cm 

 
B 

cm 

 
T 

cm 

 
H* 

cm 

 
B* 

cm 

 
I 

cm4 

 
I* 

cm4 

 
In 

cm4 

 
Sn 

cm3 

 
L/ H 

# 
opció 

 
Area 

cm2 
1,9 1,9 0,15 1,6 1,6 1 1 1 0,6 26 1 1,05 
2,5 2,5 0,15 2,2 2,2 3 2 1 1,0 20 2 1,41 
2,5 2,5 0,2 2,1 2,1 3 2 2 1,3 20 3 1,84 
2,5 2,5 0,25 2 2 3 1 2 1,5 20 4 2,25 
2,5 2,5 0,3 1,9 1,9 3 1 2 1,7 20 5 2,64 
3,1 3,1 0,3 2,5 2,5 8 3 4 2,9 16 6 3,36 

            
 

I= momento de inercia 

I*= momento de inercia reducido 

Sn = módulo resistente de la sección 

H* = H - 2T 

B* = B - 2T 
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T 

P 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

luz de calculo, m = 1,84 
momento en kg*m, Mu 

= 
brazo de la fuerza, d en 

m = 
 

0,30 
Mu = P * d  

127 
Reacción Ru, kg =  

212 
acero A-36 Fy, kg/cm2 =  

2530 
esfuerzo diseño kg/cm2, 

fb = 
 

2277 
módulo Sreq , cm3 = 5,6 

 

 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 

B 

 
La opción 6 es adecuada 3.36 > 2,60 cm3 

 
La relación L/ H también está o.k. , se considera aceptable 

en condiciones de servicio 

Sección de diseño: TUBO ( 1-1/4" X 1-1/4" ) ESPESOR 3,0 mm 

 
DISEÑO DEL PERFIL DEL PARAL PRINCIPAL 

 
simplemente apoyado 

 
 

longitud arriostrada verticalmente 
 
 
 
 

distancia por fuera del plano de la escalera (asumida) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.84 m 0,3 
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luz calculo L1, m = 0,26 
Reacción Ru, kg =  

212 
momento en kg*m, Mu = 

Mu =  Ru * L1  =  

55 
acero A-36 Fy,  kg/cm2 

= 

 

 
2530 

módulo Sreq , cm3 =  

2,42 
módulo S , cm3 =  

6,86 

 

 

 
CUADRO DE SELECCIÓN DE PERFIL- DISEÑO 

 
H 

cm 

 
B 

cm 

 
I 

cm4 

 
Sn 

cm3 

 
Area 

cm2 

# 

opción 
 

kL/r 
 
Fc, 

kg/cm2 

 
ΦPn, 

kg 

 
fb 

 
fa 

 
fb + fa 

6,3 0,48 10 3,2 3,02 1 127 1460 3753 1,76 0,06 1,82 
6,3 0,6 13 4,0 3,78 2 118 1610 5173 1,41 0,04 1,45 
6,3 0,79 16 5,2 4,98 3 110 1740 7361 1,07 0,03 1,10 
7,6 0,32 12 3,1 2,43 4 105 1850 3824 1,81 0,06 1,87 
7,6 0,48 18 4,6 3,65 5 97 1910 5923 1,21 0,04 1,24 
7,6 0,64 23 6,2 4,86 6 89 2180 9013 0,91 0,02 0,93 

            
 

I=  momento de inercia 

Sn =  módulo resistente de la sección 

fa =  factor por compresión 

fb =  factor por flexión 

 
SECCION  PLATINA  DEL PARAL PRINCIPAL 

 
 
 
 

H 
 
 
 
 

B 

 
La opción 6 es adecuada por flexo-compresión 

Sección de diseño:  PLATINA 3" X 1/4" 

 
REVISION DISEÑO MENSULAS 

 
Sección de diseño:  ANGULO DE 3" X 1/4" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 2,42 cm3; L  3" x 1/4"   o.k. según F.2.5. de NSR-10 
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V cortante requerida, kg 

= 

 

 

424 
Coeficiente espectro 

sismico = 
 

0,30 
V cortante adicional por 

sismo, kg = 

 

 

89 
V cortante total 

requerida, kg = 

 

 

513 
Fy pernos A-307, kg/cm2 

= 
 

2530 
esfuerzo adm. corte 

kg/cm2, fv = 

 
 

1392 
4 pernos Ø 5/8"  

Ø Vn, corte de pernos, 

kg = 

 

 

7714 
Ø Vn, corte PL 3/8", kg =  

 

10095 

 

 

DISEÑO DE ANCLAJE 
 

 
 
 
 
 

asumido para Bogotá 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

usar adhesivo epóxico Sika anchorfix 4 o similar 
 

 
>> 513 kg, o,k. según F.2.7. de NSR-10 

 

 
>> 513 kg, o,k. según F.2.7. de NSR-10 

 
Anclaje sobrado respecto a lo requerido dado que la escalera se apoya sobre 

muros de ladrillo existente; la longitud del anclaje está determinada por el 

espesor del muro y además el comportamiento dependerá del estado y calidad 

de dicha mampostería. 
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luz de calculo L, m =  

0,52 
Reacción Pu, kg = 83 

momento en kg*m, Mu = 

Mu = P* L / 4  

21 
acero A-36 Fy, kg/cm2 

= 

 

 

2530 
módulo Sreq , cm3 =  

0,91 
módulo S , cm3 =  

3,18 
Vu cortante requerido, 

kg = 

 

 

160 
Ø Vn, kg =  

3213 

 

luz de calculo L, m =  

1,00 
Mu = P* L / 4 , kg * m  

40 
módulo Sreq , cm3 =  

1,76 
módulo S , cm3 =  

2,00 
Ø Vn, kg =  

2550 

 

 

REVISION PLATINA DE REJA GUARDA-HOMBRE 

 
PLATINA DE ANILLO HORIZONTAL 

 
Carga horizontal de baranda de 100 kg (B.4.2. cargas vivas, NSR-10) 

 
 

1/6 de tramo curvo de anillo de r= 0,48 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 0,91 cm3,  PL 2-1/2" x 3/16", según F.2.5. NSR-10 
 
 
 
 

>> 160 kg, o,k. según F.2.7. de NSR-10 

 
PLATINA VERTICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 1,76 cm3,  PL 2" x 3/16" O.K. 
 

>> 160 kg, o,k. 
 

 
 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

 
1 Replanteo y verificación de dimensiones para prefabricar la escalera 

2 Instalación de los anclajes con platinas y pernos a los muros de ladrillo existentes 

3 Montaje de la escalera soldándola a platinas y anclajes previamente instalados 

4 Revisión final del montaje y del cuerpo de la escalera, especialmente, conexiones y 

soldaduras. 
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Bogotá,  Junio 19  de 2012 
 
 
 
 
 

Señores: 
M.O. INGENIERIA 

Ciudad 
 
 
 
 
 

FABIO  ROMERO  VALERO  con C.C.  19,468,000 de Bogotá, ingeniero civil, certifico que 

las presentes memorias estructurales y planos  de detalles correspondientes a la 

plataforma en oficinas de Petrotiger  en estructura metálica localizada en el barrio Toberín 

de Bogotá, se han realizado de acuerdo con la Norma Colombiana Sismo- Resistente 

NSR de 2010, con la reglamentación pertinente y con las buenas prácticas de ingeniería. 
 

 
 
 

Atentamente, 
 

 
 

FABIO  ROMERO  VALERO 

Ingeniero civil 

T.P. 25202- 34184  CND 
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DISEÑO   PLATAFORMA TIPO INDUSTRIAL 

OFICINAS  DE  PETROTIGER 

       
MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL 

       
       
 Localización:  Bogotá, D.C.    
       
 Tipo  de estructura: plataforma en perfiles metálicos tubulares de sección rectangular, 

   apoyada en ménsulas ancladas a secciones de concreto estructural 

   existente sobre la fachada de la edificación.  
   El nivel de piso de la plataforma está a una altura estimada de 

   5,30 m.    
   Se incluye baranda en forma de L, en perfil tubular redondo. 

       
 Sistema de apoyo: se considera que la viga y las columnas de fachada en concreto con 

   sección de altura 0,60 m, son adecuadas para sostener los anclajes 

   de las ménsulas. Sin embargo, durante el montaje se deberán 

   verificar las condiciones de dichos elementos en cuanto a la 

   consistencia, geometria y refuerzo.  
       
PARAMETROS  BASICOS     
       
 Zona de amenaza  sismica intermedia   
 Coeficiente  de aceleración Aa: 0,15   
 Coeficiente  de velocidad Av: 0,20   
 Coeficiente  de  sitio  S:  1,20 asumido  
 Coeficiente de  importancia I: 1,25   
 Capacidad de disipación de energía: moderada  DMO   
       
       
NORMAS  DE  DISEÑO     
       
 Norma Colombiana Sismoresistente  de 2010, NSR/ 10   
 Normas  de la AIS; Asociación de Ingeniería Sísmica de Colombia.  
 Métodos  de diseño: coeficientes de carga y resistencia  
 Programa de análisis cuadros de memorias en excel.   
       
       
MATERIALES      
       
 Perfiles metálicos: Fy =  2530 kg/cm2  (253 Mpa)  Norma A- 36 

 Concreto  F´c:  210 kg/cm2  (21 Mpa);  3000 psi, asumido. 

 Refuerzo del concreto  Fy: 4200 kg/cm2 ( 420 Mpa), corrugado; asumido. 

 Soldaduras:   AWS- E70XX con Fy = 4900 kg/cm2 (490 Mpa) 

 Pernos de conexión:  A-325 ó SAE Grado 5 mínimo  
 Pernos de anclaje:  A-307 grado A o equivalente SAE grado 5 mínimo. 

 Tubería de baranda:  Acero carbón, tipo agua negra  
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 EVALUACION DE CARGAS     
       

1 CARGA MUERTA      
 peso propio estruct, kg/m2 = 40    
 ancho aferente viga, m = 0,6    
 peso propio estruct, kg/ml = 24    
 baranda, kg/ml =  22    
  CM kg /m = 46 para análisis  
       

2 CARGA  VIVA      
 carga viva, kg/m2 (NSR-2010)= 300    
  

carga viva, kg/m2 asumida = 
 

200 

se acepta la reducción por 

condiciones de uso 
 

 200  kg/m2 x 0,6 m = CV kg /m = 120 para análisis  
       
 Comparando con el peso de 2 personas:    
 2 personas x 80 kg en área de 1,0 m2 = 160  kg/m2 < 200 kg/m2 o.k.  
       

3 CARGA POR GRAVEDAD CM + CV     
 carga servicio (46 + 120), kg/ml = 166 sin mayorar  
   0,28 fracción de CM  
       

4 CARGA POR VIENTO      
 velocidad viento básica, V en m/s = 28    
 factor de ráfaga =  1    
 coeficiente de presión, Cp = 1,2    
 presión dinámica diseño, q ,kg/m2 = 45    
 ancho de presión, m =  0,16    
 carga unitaria de viento, kg/m.l = 7,2    
       

5 CARGA SISMICA      
 Por tratarse de una estructura liviana tipo aérea apoyada sobre estructura de concreto 

 existente, se asume que esta última está capacitada para resistir las acciones sísmicas. 

 En el diseño de anclajes se considera un excedente de resistencia para tener en cuenta 

 que la plataforma no se desprenda de las secciones de concreto, ante la ocurrencia 

 de acciones sismicas.     
       

6 COMBINACIONES  DE  CARGA     
       
 No. De combinación carga muerta carga viva viento carga mayorada 

para viga, kg/m 
 

  CM CV W   

 COMB 1 1,2 1,6  247  

 COMB 2 1,2 1,0 1,6 187  
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DISEÑO DE LA VIGA PRINCIPAL 

 
simplemente apoyada 

 
 

luz de calculo, m = 

momento en kg*m, 

Mu = 

6,0 

Mu = w* L2/8  1112 

Reacción Ru, kg = 
 

acero A-36 Fy, 

kg/cm2 = 

esfuerzo diseño 

kg/cm2,  fb = 

módulo Sreq , cm3 = 

742 
 

 
2530 
 

 
2277 
 

48,9 
 

 
 

w, kg/ml 
 
 
 
 

 
6,0 m 

 

 
 

CUADRO DE SELECCIÓN DE PERFIL- DISEÑO 

 
H  B  T  H*  B*  I  I*  In  Sn  L/ H 

 
# 

opción  Area 

cm  cm  cm  cm  cm  cm4  cm4  cm4  cm3  cm2 

12  6  0,2  11,6  5,6  864  728  136  22,6  50  1  7,04 

12  6  0,3  11,4  5,4  864  667  197  32,9  50  2  10,44 

14  6  0,2  13,6  5,6    1372  1174  198  28,3  43  3  7,84 

14  6  0,3  13,4  5,4    1372  1083  289  41,3  43  4  11,64 

16  6  0,2  15,6  5,6    2048  1772  276  34,5  38  5  8,64 

16  6  0,3  15,4  5,4    2048  1644  404  50,6  38  6  12,84 

16  6,5  0,2  15,6  6,1    2219  1930  289  36,1  38  7  8,84 

16  6,5  0,3  15,4  5,9    2219  1796  423  52,9  38  8  13,14 
 

 
 

I=  momento de inercia 

I*=  momento de inercia reducido 

Sn =  módulo resistente de la sección 

H* =  H - 2T 

B* =  B - 2T 
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T 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

H 
 
 
 
 

B 

 
La opción 8 es adecuada 52,9  >  48,9 cm3 

La opción 6 también es adecuada pero no es disponible comercialmente. La 

relación L/ H aunque resulta alta,  se considera aceptable 

en condiciones de servicio 

Sección de diseño:  TUBO ( 0,16 X 0,065) m ESPESOR 3,0 mm 
 

 
 

REVISION DISEÑO DE MENSULAS 
 

 
 

Sección de diseño:  TUBO ( 0,16 X 0,065) m ESPESOR 3,0 mm 

 
luz calculo L1, m = 

luz calculo L2, m = 
 

Altura d entre 

apoyos, m 

Reacción Ru, kg = 

1,10 
 

0,30 

 
1,10 
 

742 

momento en kg*m, Mu = 
 

Mu =  R* L1+ R*L2 = 
 

P compresión 

requerido, kg = 

acero A-36 Fy, 

esfuerzo adm. 

compresión kg/cm2, 

fc = 

Inercia equivalente 

(cm4) con H=1,0 m P 

compresión 

sección, kg = 

par resistente 

equivalente, kg*m = 

 

1142 
 

 
1718 

2530 
 

 
 

1139 
 

 
94936 
 

 
12716  >> 1718 kg  según F.2.5. de NSR-10 
 
 
10809  >> 1142, por tanto el perfil es adecuado, F.2.5. de NSR-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            
 DISEÑO  DE ANCLAJE          
            
 V cortante 

requerida, kg = 

 

 
2089 

        

 Coeficiente 

espectro sismico = 
 

0,30 
 

asumido para Bogotá 
    

 V cortante  adicional 

por sismo, kg = 

 

 
133 

        

 V cortante total 

requerida, kg = 

 

 
2223 

        

 Fy pernos A-307, 

kg/cm2 = 
 

2530 
        

 esfuerzo adm. corte 

kg/cm2, fv = 

 
 

1392 

        

 4 pernos Ø 5/8"  
 

usar adhesivo epóxico Sika anchorfix 4 o similar  

 Ø Vn, corte de 

pernos, kg = 

 

 
7714 

 

 
>>  2223 kg, o,k. 

 

 
según F.2.7. de NSR-10 

 

 Ø Vn, corte PL 3/8", 

kg = 

 

 
18170 

 

 
>>  2223 kg, o,k. 

 

 
según F.2.7. de NSR-10 

 

            
            
 Opcionalmente se puede usar anclaje expansivo (mecánico) con resistencia   
 igual o mayor al anclaje epóxico.        
            
            
 PROCESO  CONSTRUCTIVO         
            

1 Instalación de platinas y pernos de anclaje      
2 Montaje de ménsulas apoyadas en anclajes      
3 Montaje de perfiles de vigas principales con sus riostras intermedias   
4 Instalación de módulos de piso en lámina alfajor     
5 Montaje de barandas         
6 Revisión general del montaje        

            
            
            
            
            
            

 

 
 
 
 
 









 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. PROPUESTA TETON BUILDINGS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. PROPUESTA  ECONOMICA ACACIAS 
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PROPUESTA ECONOMICA 

 

 
F-COM-O1 

Rev. 00 (1-1-2012) 

SEÑORES: 

PETROTIGER 

ING. LUIS MIGUEL OSORIO 
 

REERENCIA:   ARRIENDO DE LOTE PARA CAMPAMENTO BASE DE PETROTIGER 

 COT- 10-2012 
 

 
ITEM 

 

 
DESCRIPCION 

 

 
UND 

 

 
CANT 

 

 
V/TOTAL 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 

 
ARRIENDO DE LOTE DE 5692 m2  EN LA FINCA EL 

PORVENIR, VEREDA PIO 12 DE GUAMAL META 

 
 
 
 
 

MES 

 
 
 
 
 

1,00 

 
 
 
 
 
$  6.000.000 

 
ALCANCE (INCLUYE) 

 

1. El lote   cuenta con servicio de acueducto veredal, no cuenta con los servicios de energia eléctrica, no tiene servicio de 

acueducto y alcantarillado 
 

 
 
2. Las mejoras locativas seran de común acuerdo entre el arrendador y el arrendatario. 
 

 
3. Para las construcciones se deben cumplir  y regir por la legislacion nacional  y evaluado por las autoridades competentes. 
 

 
4. El valor del arriendo  se validara anualmente para hecer el respectivo  ajuste  autorizado por el estado 

 

 

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 
Anticipo: A convenir 

Disponibilidad: Inmediata 
Entrega: 30 días 
Validez de la oferta: 30 días 

REALIZA LA PROPUESTA RECIBE LA PROPUESTA (CLIENTE) 
 

NOMBRE 

CARGO 

FIRMA 

 
MANUEL HERNANDO NOVOA 

 
NOMBRE 

CARGO 

FIRMA 

 

 
DIRECTOR OPERATIVO  
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PROPUESTA ECONOMICA 

 
F-COM-O1 

Rev. 00 (1-1-2012) 

SEÑORES: 

PETROTIGER 

ING. LUIS MIGUEL OSORIO 
 
REERENCIA:   SUMINISTRO  DE MATERIALES Y  MANO DE OBRA  PARA  LA  CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILAES  CAMPAMENTO BASE  PETROTIGER 

 COT- 14-2012 
 

 
ITEM 

 
DESCRIPCION 

 

 
UND 

 

 
CANT 

 
V/UNITARIO 

MATERIALES 

 
V/TOTAL 

MATERIALES 

 
V/ UNITARIO 

MANO DE 

OBRA 

 
V/TOTAL 

MANAO DE 

OBRA 

 

 
V/TOTAL 

 
1 

 

DESCAPOTE   Y CONFORMACION DE DE TERRENO NATURAL 

INCLUYE   LIMPIEZA  Y TRANSPORTE DE MATERIAL 
 

M2 
 

5,000.00 
 

$  150 
 

$  750,000 
 

$  4,900 
 

$     24,500,000 
 

$  25,250,000 

 
2 

RELLENO  Y COMPACTACION CON  MATERIAL   DE RIO SUB BASE 

GRANULAR  TAMAÑO MAXIMO DE 3",e=20CM ,  PARA AREAS DE 

PARQUEO,  ENTRADA PRINCIPAL,ZONA DE ALMACENAMIENTO Y 

HANGARES 

 
M3 

 
1,700.00 

 
$  45,359 

 
$  77,110,300 

 
$  18,000 

 
$     30,600,000 

 
$  107,710,300 

 
3 

RELLENO  Y COMPACTACION CON  MATERIAL   DE RIO 

SELECCIONADO PARA BASE  TAMAÑO MAXIMO DE 11/2",e=15CM  , 

PARA AREAS DE PARQUEO,  ENTRADA  PRINCIPAL,ZONA DE 

ALMACENAMIENTO Y HANGARES 

 
M3 

 
800.00 

 
$  35,260 

 
$  28,208,000 

 
$  14,000 

 
$     11,200,000 

 
$  39,408,000 

 

 
4 

EXCAVACION MANUAL O MECANICA  PARA  POSTES DE 

CERRAMIENTO , TUBERIAS ELECTRICAS  ,POSTES ALUMBRADO, 

ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, 

TRAMPAS DE ACEITE, DRENAJES,  ETC. 

 

 
M3 

 

 
300.00 

 

 
$  600 

 

 
$  180,000 

 

 
$  65,000 

 

 
$     19,500,000 

 

 
$  19,680,000 

 
5 

 
CONCRETO  DE 3000 PSI PARA  CERRAMIENTO,MUROS, PORTERIA, 

ANDENES,  SEPARADORES,CUNETAS, PLACAS Y OTROS 
 

M3 
 

60.00 
 

$  320,000 
 

$  19,200,000 
 

$  130,000 
 

$  7,800,000 
 

$  27,000,000 

 
6 

MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE  2"x 2" GALVANIZADA  PARA 

CERRAMIENTO INCLUYE POSTES EN TUBO DE 21/4",ALAMBRE DE 

PUAS.PINTURA 

 
M2 

 
690.00 

 
$  42,500 

 
$  29,325,000 

 
$  26,200 

 
$     18,078,000 

 
$  47,403,000 

 
7 

 
ACERO DE REFUERZO  PARA CONCRETOS FY,42000(APDR,60) 

 
KG 

 
800.00 

 
$  3,600 

 
$  2,880,000 

 
$  4,200 

 
$  3,360,000 

 
$  6,240,000 

 
8 

 
SISTEMA  DE TUBERIAS  HIDRAULICAS PARA DRENAJES, POZO 

SEPTICO, 
 

ML 
 

200.00 
 

$  25,000 
 

$  5,000,000 
 

$  7,584 
 

$  1,516,800 
 

$  6,516,800 

 

 
9 

CONSTRUCCION DE BODEGA TALLER TIPO HANGAR DE 

60 X25 X7 MTS : INCLUYE DISEÑO,  MATERIALES,MANO DE OBRA 

PARA CONSTRUCCION Y ARMADO  DE ESTRUSTURA, ACABADOS  EN 

PINTURA,  , CUBIERTA  , Y CIMENTACIONES,SISTEMA DE PUESTA A 

TIERRA. 

 

 
GL 

 

 
1.00 

 

 
$  124,342,120 

 

 
$     124,342,120 

 

 
$    70,254,369 

 

 
$     70,254,369 

 

 
$  194,596,489 

 
10 

 

CONSTRUCCION DE PORTERIA  EN LADRILLO  DE MANPOSTERIA 4X4 

MTS 
 

GL 
 

1.00 
 

$  1,800,000 
 

$  1,800,000 
 

$  1,500,000 
 

$  1,500,000 
 

$  3,300,000 

  SUBTOTAL  
 

$  477,104,589 
 

Administración 8%  

$ 38,168,367 
 

Imprevistos 3%  

$ 14,313,138 
 

Utilidad 5%  

$ 23,855,229 
 

IVA sobre la utilidad 16%  

$ 3,816,837 
 TOTAL  $ 553,441,323 

ALCANCE (INCLUYE) 
Ingeniería básica 
Ingeniería de detalle 
Ensayos 

ALCANCE (NO INCLUYE) 

 
 
 

CONDICIONES COMERCIALES 
Anticipo: A convenir 
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PROPUESTA ECONOMICA 

 
F-COM-O1 

Rev. 00 (1-1-2012) 

SEÑORES: 

PETROTIGER 

ING. LUIS MIGUEL OSORIO 
 

REERENCIA:    SUMINISTRO  DE MATERIALES  Y  MANO DE OBRA  PARA  LAS  CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE OFiCINAS CAMPAMENTO  BASE  PETROTIGER 

 COT- 10 - 2012 

 
ITEM 

 
DESCRIPCION 

 
UND 

 
CANT 

 
V/UNITARIO 

MATERIALES 

 
V/TOTAL 

MATERIALES 
V/ UNITARIO 

MANO DE 

OBRA 

V/TOTAL 

MANAO DE 

OBRA 

 
V/TOTAL 

 
1 CERÁMICA  ANTIDESLIZANTE TIPO EGEO DE MANCESA  O 

SIMILAR 
 

m² 
 

600,00 
 

$  35.147 
 

$  21.088.200 
 

$  19.487 
 

$   11.692.200 
 

$  32.780.400 

 
2 

 
PAÑETE LISO 1:4 + ESTUCO + VINILO COLOR BEIGE 

 
m² 

 
600,00 

 
$  12.453 

 
$    7.471.800 

 
$  9.302 

 
$     5.581.200 

 
$  13.053.000 

 
3 

 
ACERO ESTRUCTURAL PREFABRICADO PARA CUBIERTA 

 
m² 

 
450,00 

 
$  12.453 

 
$    5.603.850 

 
$  9.302 

 
$     4.185.900 

 
$  9.789.750 

 
4 ACERO DE REFUERZO  FY=4200 KG/CM² = 60000 PSI. PARA 

CIMENTACION SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
 

kg 
 

1.500,00 
 

$  12.587 
 

$  18.880.500 
 

$  8.544 
 

$   12.816.000 
 

$  31.696.500 

 
5 

 
CONCRETO RÚSTICO  (ACABADO  DE PLACA) 

 
m3 

 
50,00 

 
$  250.000 

 
$  12.500.000 

 
$     140.000 

 
$     7.000.000 

 
$  19.500.000 

 
6 

 
CONCRETO PLACA 3000PSI 

 
m3 

 
200,00 

 
$  170.000 

 
$  34.000.000 

 
$     310.000 

 
$   62.000.000 

 
$  96.000.000 

 
7 

 
CUBIERTA  ARQUITECTÓNICA ACESCO CAL 22 

 
m² 

 
280,00 

 
$  21.548 

 
$    6.033.440 

 
$  10.245 

 
$     2.868.600 

 
$  8.902.040 

 
8 

 

CABALLETE  PARA CUBIERTA ARQUITECTÓNICA ACESCO 

CAL 22 
 

m² 
 

500,00 
 

25.871,00 
 

$  12.935.500 
 

$  15.587 
 

$     7.793.500 
 

$  20.729.000 

 
9 

 
CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20 

 
ml 

 
13,00 

 
$  22.547 

 
$  293.111 

 
$  15.248 

 
$  198.224 

 
$  491.335 

 
10 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE  Φ 4" PVC 

 
ml 

 
40,00 

 
$  14.523 

 
$  580.920 

 
$  12.023 

 
$  480.920 

 
$  1.061.840 

 
11 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO 

 
m2 

 
840,00 

 
$  9.857 

 
$    8.279.880 

 
$  7.115 

 
$     5.976.600 

 
$  14.256.480 

 
12 

 

VENTANA  TIPO V-1 EN LÁMINA CAL 18 CON VIDRIO DE 

4MM.  MEDIDAS 1.0 M X 1.0 M 
 

m² 
 

300,00 
 

$  32.853 
 

$    9.855.900 
 

$  12.117 
 

$     3.635.100 
 

$  13.491.000 

 
13 

 

MAMPOSTERÍA EN LADRILLO  ESTRUCTURAL PORTANTE 

30 TIPO SANTAFE O SIMILAR 
 

m² 
 

600,00 
 

$  29.702 
 

$  17.821.200 
 

$  34.114 
 

$   20.468.400 
 

$  38.289.600 

 
14 

 
PUERTA EN MADERA PARA OFICINAS 

 
und 

 
23,00 

 
$  319.035 

 
$    7.337.805 

 
$  58.754 

 
$     1.351.342 

 
$  8.689.147 

 
16 

SISTEMA ELECTRICO  DE EDIFICIO 

ILUMINACION,TOMAS,TABLEROS DE DISTRIBUCION, 

CABLEADO 

 
GL 

 
1,00 

 
$     12.500.000 

 
$  12.620.450 

 
$  7.600.000 

 
$     7.600.000 

 
$  20.220.450 

 

17 JUEGO DE SANITARIOS 
 

UND 
 

8,00 
 

$  524.125 
 

$    4.193.000 
 

$     158.000 
 

$     1.264.000 
 

$  5.457.000 
 

18 
 
EXCAVACION  MANUALPARA CIMENTACION 

 
m3 

 
100,00 

 
$  1.500 

 
$  150.000 

 
$  75.000 

 
$     7.500.000 

 
$  7.650.000 

 
19 

 
SUSTEMA  HIDRAULICO 

 
GL 

 
1,00 

 
$  4.250.000 

 
$    4.250.000 

 
$  6.247.000 

 
$     6.247.000 

 
$  10.497.000 

  SUBTOTAL  $  352.554.542 
Administración 10% $ 35.255.454 
Imprevistos 5% $ 17.627.727 
Utilidad 7% $ 24.678.818 
IVA sobre la utilidad 16% $ 3.948.611 
 TOTAL $ 434.065.152 

ALCANCE (INCLUYE) 
Suministro  de materiales  y mano de obra para la construccion del edificio de oficinas según plano enviado por Petrotiger. 
las cantidades  estan sujetas a cambios por  falta de diseño. 
 
 

ALCANCE (NO INCLUYE) 
El  diseño sera  suministrado  por PETROTIGER. 
 
 

CONDICIONES COMERCIALES 
Anticipo: A convenir 

Disponibilidad: Inmediata 
Entrega: 30 días 
Validez de la oferta: 30 días 

REALIZA LA PROPUESTA RECIBE LA PROPUESTA  (CLIENTE) 
NOMBRE 

CARGO 

FIRMA 

MANUEL HERNANDO  NOVOA NOMBRE 

CARGO 

FIRMA 

 

DIRECTOR OPERATIVO  
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PROPUESTA ECONOMICA 
 

F-COM-O1 

Rev. 00 (1-1-2012) 

SEÑORES: 

PETROTIGER 

ING. LUIS MIGUEL OSORIO 
 

REERENCIA:    SUMINISTRO DE MATERIALES Y  MANO DE OBRA  PARA  LAS  CONSTRUCCIONES   ELECTRICAS DEL CAMPAMENTO   BASE  PETROTIGER 

 COT- 10- 2012 

 
ITEM 

 
DESCRIPCION 

 
UND 

 
CANT 

 
V/UNITARIO 

MATERIALES 

 
V/TOTAL 

MATERIALES 

 

V/ UNITARIO 

MANO DE 

OBRA 

 

V/TOTAL 

MANAO DE 

OBRA 

 
V/TOTAL 

 
1 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE POSTE EN CONCRETO 

DE 14 MTS,1050KG. 
 

UND 
 

2,00 
 
$  745.280 

 
$    1.490.560 

 
$  450.250 

 
$  900.500 

 
$  2.391.060 

 
2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE POSTE EN CONCRETO 

DE 12MTS,750KG. 
 

UND 
 

6,00 
 
$  645.280 

 
$    3.871.680 

 
$  450.250 

 
$  2.701.500 

 
$  6.573.180 

 
3 

CORTA CIRCUITO 15KV,,AISLADOR   EN 

PORCELANA,INCLUYE PARARRAYOS,  FUSIBLES, GRAPAS 

DE OPERACIÓN EN CALIENTE,JUEGO DE 3 UNIDADES. 

 
UND 

 
1,00 

 
$  758.263 

 
$  758.263 

 
$  358.269 

 
$  358.269 

 
$  1.116.532 

 
4 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE GUARDA DE UN 

CONDUCTOR 
 

KM 
 

0,05 
 
$  426.000 

 
$  21.300 

 
$  1.221.000 

 
$  61.050 

 
$  82.350 

 
5 SUMINISTRO Y TENDIDO DE 3 CONDUCTORES  ACSR 

(UNO POR  FASE)  1/0 AWG 
 

KM 
 

0,15 
 

6.044.527 
 
$  906.679 

 
$  3.705.000 

 
$  555.750 

 
$  1.462.429 

 
6 SUMINISTRO E INSTALACION  DE TRANFORMADOR DE 

13.2kV/220 VAC DE 125 KVA 
 

UND 
 

1,00 
 
$  6.852.480 

 
$    6.852.480 

 
$  790.000 

 
$  790.000 

 
$  7.642.480 

 
 

7 

SUMINISTRO E INSTALACION  DE TABLERO  NEMA 4 DE 

DISTRIBUCION   DE 20 CIRCUITOS TRIFASICOS  CON 

INTERUPTORES  DE CAJA MOLDEADA Y 10 

MONOFASICOS   INCLUYE ,TOTALIZADOR,BARRAJES, 

SEÑALIZACION,  UN CONTROL DE ALUMBRADO , (SEGÚN 

DISEÑO APROBADO) 

 
 

UND 

 
 

1,00 

 
 
$  4.850.000 

 
 
$    4.850.000 

 
 

$  528.932 

 
 

$  654.230 

 
 
$  5.504.230 

 

 
8 

SUMINISTRO E INSTALACION  CABLE DE COBRE 

AISLADO  No. 2/0 PARA BAJANTE  DESDE EL 

TRANFORMADOR A TABLERO DE DISTRIBUSIO DOS 

LINEAS POR FASE  MAS NEUTRO. 

 

 
ML 

 

 
50,00 

 

 
$  18.200 

 

 
$  910.000 

 

 
$  17.000 

 

 
$  850.000 

 

 
$  1.760.000 

 
9 

SUMINISTRO E INSTALACION  TUBO CONDUIT 

GALVANIZADO  DE 3" CON CAPACETE PARA BAJANTE 

DESDE EL TRANFORMADOR A TABLERO DE 

DISTRIBUSION. 

 
ML 

 
6,00 

 
$  85.000 

 
$  510.000 

 
$  24.000 

 
$  19.000 

 
$  529.000 

 
10 

SUMINISTRO E ISTALACION DE CABLE  AISLADO 

MONOPOLAR   No. 10 AWG PARA SISTEMA DE 

ILUMINACION EXTERIOR Y DE CAETA. 

 
ML 

 
1.500,0 

 
$  1.600 

 
$    2.400.000 

 
$  980 

 
$  1.470.000 

 
$  3.870.000 

 
11 

 
SUMINISTRO E INSTALACION  DE PROYECTOR   VAPOR DE 

SODIO DE 250W PARA ILUMINACION EXTERIOR. 
 

UND 
 

6,00 
 
$  480.000 

 
$    2.880.000 

 
$  75.000 

 
$  450.000 

 
$  3.330.000 

 
12 

 

SUMINISTRO E INSTALACION  DE LUMINARIA METAL 

HALIDE DE 250 W PARA ALUMBRADO DE CASETA. 
 

UND 
 

6,00 
 
$  268.421 

 
$    1.610.526 

 
$  28.458 

 
$  170.748 

 
$  1.781.274 

 
13 

 

SUMINISTRO E INSTALACION  TUBO CONDUIT  PVC 

3/4"PARA  SISTEMA DE ILUMINACION INTERNA CASETAS. 
 

ML 
 

50,00 
 
$  1.200 

 
$  60.000 

 
$  8.000 

 
$  400.000 

 
$  460.000 

 
14 

 

SUMINISTRO E INSTALACION  TUBO CONDUIT  PVC 

1"PARA  SISTEMA DE ILUMINACION EXTERNA. 
 

ML 
 

250,00 
 
$  1.400 

 
$  350.000 

 
$  9.000 

 
$  2.250.000 

 
$  2.600.000 

 
15 

SUMINISTRO E INSTALACION  TUBO CONDUIT 

GALVANIZADO   DE 3/4"PARA BAJANTES DE 

PARARRAYOS. 

 
ML 

 
18,00 

 
$  12.000 

 
$  216.000 

 
$  24.000 

 
$  432.000 

 
$  648.000 
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PROPUESTA ECONOMICA 
 

F-COM-O1 

Rev. 00 (1-1-2012) 

SEÑORES: 

PETROTIGER 

ING. LUIS MIGUEL OSORIO 
 

REERENCIA:    SUMINISTRO DE MATERIALES Y  MANO DE OBRA  PARA  LAS  CONSTRUCCIONES   ELECTRICAS DEL CAMPAMENTO   BASE  PETROTIGER 

 COT- 10- 2012 

 
ITEM 

 
DESCRIPCION 

 
UND 

 
CANT 

 
V/UNITARIO 

MATERIALES 

 
V/TOTAL 

MATERIALES 

 

V/ UNITARIO 

MANO DE 

OBRA 

 

V/TOTAL 

MANAO DE 

OBRA 

 
V/TOTAL 

 
22 

 
SUMINISTRO E INSTALACION  DE TOMA TRIFASICA TIPO 

INDUSTRIAL DE 220VAC 63 AMP 
 

UND 
 

2,00 
 
$  265.354 

 
$  530.708 

 
$  125.044 

 
$  250.088 

 
$  780.796 

 
23 TRAMITE ANTE LA ELECTRIFICADORA, 

MATRICULA,PLANOS ,MEDIDOR 
 

GL 
 

1,00 
 
$  1.400.000 

 
$    1.400.000 

 
$  1.200.000 

 
$  1.200.000 

 
$  2.600.000 

  SUBTOTAL  
 

$   57.100.331 
 

Administración 10%  

$ 5.710.033 
 

Imprevistos 5%  

$ 2.855.017 
 

Utilidad 7%  

$ 3.997.023 
 

IVA sobre la utilidad 16%  

$ 639.524 
 TOTAL  $ 70.301.928 

ALCANCE (INCLUYE) 

Ingeniería básica 
Ingeniería de detalle 
Ensayos 

ALCANCE (NO INCLUYE) 

 
 
 

CONDICIONES  COMERCIALES 
Anticipo: A convenir 

Disponibilidad:  
Inmediata 

Entrega:  
30 días 

Validez de la oferta: 30 días 

REALIZA LA PROPUESTA RECIBE LA PROPUESTA (CLIENTE) 
 

NOMBRE 

CARGO 

FIRMA 

 

MANUEL HERNANDO NOVOA 
 

NOMBRE 

CARGO 

FIRMA 

 
 

DIRECTOR OPERATIVO  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4. MEMORIAS DE CÁLCULO Y PLANOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL, 
HIDRAULICO Y ELECTRICO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5. COTIZACION  MONTAJE PUENTE GRUA. 

  



 

 

 
 
 

Bogotá, Noviembre 2 de 2011. 
LMM COT  11-0677. 
Señores 
PTS COLOMBIA. 
Atn: Ing. Luis Miguel Osorio. 
Email: losorio@petrotiger.com 
Tel: 6671414 
Bogotá 
 
IMOCOM S.A. 
Línea: Movimiento de Materiales 
Dirección Sede: Calle 17 No 50 - 24 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Tel.Sede (+571): 413 77 55 
Fax Sede (+571): 262 49 82 

 
Asunto: COTIZACIÓN  TRASLADO  Y MONTAJE DE PUENTE GRÚA DE 32 TONELADAS. 
 
Apreciado Cliente: 
Atendiendo su amable solicitud, tenemos el gusto de presentarle oferta del servicio de traslado 
solicitado por ustedes Esta oferta tiene como principales valores agregados:  
 
a.)     IMOCOM S.A realizará todos los procedimientos de montaje y servicios en campo bajo estándares 
aprobados por el CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, organismo al cual estamos 
inscritos. 
Esperamos que esta cotización sea muy atractiva para ustedes y quedamos atentos a sus inquietudes 
sobre el particular, 
Atentamente, 
 
 
 
IMOCOM S.A 
Línea Movimiento de Materiales. 

 

 

 

Carlos Eduardo Matajira S.       

Gerente Línea          
 

 

 

Su Ref.  
Nuestra Referencia LMM COT 11-0677 
Contactar en Imocom a Rolando Moller M. 
Ciudad: Bogotá 
Teléfono (+571): 413 77 55 
Fax:  (+571): 262 49 82 
Correo Electrónico: rmoller@imocom.com.co 



 

 

 

 
 
 
 

1. DATOS PRINCIPALES DE DISEÑO. 
 

DESCRIPCIÓN DATOS DE DISEÑO Y DIMENSIONES 

Tipo de construcción Puente Grúa Birriel   

 

Capacidad de Carga. 32.000 Kg. 

Luz Puente  21 metros  

Recorrido Puente actual 30.25 metros 

Recorrido Puente 
proyectado 

50 metros 

Separación entre 
columnas 

N/A 
El cliente suministra Vigas Carrilera en 
concreto 

Accionamiento  Eléctrico 

Voltaje servicio 440v  AC  (60  Hz. 3 fases) 

 
 

 

1.1.  SUMINISTRO Y ACTIVIDADES INCLUIDAS. 

 

Traslado de Puente grúa 32 Toneladas que incluye: Polipasto, trolley , carros testeros, Tableros de control, 

Sistema de alimentación eléctrica y  2 vigas puente. 

 

Descripción de Actividades: 

 

1. Trasladar las vigas puente y componentes electromecánicos del Puente Grúa de 32 Toneladas. 
2. Suministro y montaje de Platabanda de nivelación y riel de rodadura tipo ferrocarril sobre vigas carriera 

existentes en concreto. 
3. Suministro y montaje de Soportes del sistema de alimentación longitudinal en la Viga Carrilera. 
4. Suministro de Sistema de alimentación eléctrica para completar 50 metros de recorrido. 
5. Montaje y ensamble de Viga Puente y carros testeros, Instalación y conexionado de Polipasto, trolley, 

testeros y Tablero de Control. 
6. Conexionado y pruebas de funcionamiento. 
 

 



 

 

 

 

 
1.2. RIEL DE RODADURA PARA CARROS TESTEROS.  

RIEL DE RODADURA PARA CARROS TESTEROS  

Tipo Ferrocarril  A75 

 

Longitud  2x 50 metros = 100 metros 

Perfil 

      A 75 

 

Material  Acero ST 52 Especial  Para puentes grúa y pórticos  

Fijación 
Grapas K98  
Placabanda de acero A36 y pernos para anclaje a la estructura de concreto 
NOTA: No se incluyen Trabajos de Obra Civil ni grouting. 

 

 

1.3. REQUISITOS DE INSTALACIÓN. 
 

El Cliente suministrará los siguientes items para el correcto funcionamiento del sistema: 
 

 Acometida Eléctrica 3 fases y tierra a 440 v en la mitad del recorrido del Puente Grúa a la Altura de las Vigas 
Carrilera  conectada a un Breaker o interruptor Principal. (en caso de que la acometida sea a 220v sería 
necesario conductores de mayor sección para alimentación longitudinal.) 

 Vigas carrilera en concreto niveladas y alineadas para el montaje de platabanda y riel de rodadura.  

 Se asume que la nueva bodega tiene la misma separación entre Vigas carrilera y no es necesario modificar la 
Viga Puente.  
 

2. RESUMEN DE PRECIOS. 
2.1. SUMINISTRO Y MONTAJE DE COMPONENTES  PUENTE GRÚA DE 32 TONELADAS.  

DESCRIPCIÓN 

1. Suministro y montaje de Platabanda de nivelación y riel de rodadura tipo ferrocarril sobre vigas 
carrilera existentes en concreto. (2 x 50 metros) 

2. Suministro y montaje de Soportes del sistema de alimentación longitudinal en la Viga Carrilera. 
3. Suministro de Sistema de alimentación eléctrica para completar 50 metros de recorrido. (20 metros) 

 

VALOR TOTAL MONTAJE DE COMPONENTES PUENTE GRÚA 32 TONELADAS 
$ 103.000.000  

PESOS COLOMBIANOS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.1. MONTAJE DE PUENTE GRÚA DE 32 TONELADAS.  

DESCRIPCIÓN 

 

1. Montaje y ensamble de Viga Puente y carros testeros, Instalación y conexionado de Polipasto, trolley, 
testeros y Tablero de Control. 

2. Conexionado y pruebas de funcionamiento. 
 
Nota: No se incluye ningún trabajo de mantenimiento, recuperación o adecuación de estructuras. 

VALOR TOTAL MONTAJE DE PUENTE GRÚA 32 TONELADAS 
$ 14.000.000  

PESOS COLOMBIANOS 

 

2.2. TRANSPORTE DE PUENTE GRÚA DE 32 TONELADAS.  

DESCRIPCIÓN 

 

Transporte de  las vigas puente y componentes electromecánicos del Puente Grúa de 32 Toneladas. Desde Funza 

hasta Tibitoc Cundinamarca. 

No incluye embalaje de componentes a trasladar. 

VALOR TOTAL TRANSPORTE PUENTE GRÚA 32 TONELADAS 
$ 2.200.000  

PESOS COLOMBIANOS 

 

CONDICIONES COMERCIALES. 
 
Los Precios están dados en Pesos Colombianos y no incluyen IVA.  
 
TIEMPO DE ENTREGA.  
Entrega de riel de rodadura Tipo ferrocarril A75:  8 -10 semanas. 
Montaje y puesta en marcha de Puente Grúa: 4 - 6 Semanas a partir de la entrega de componentes en obra. 
Este plazo puede variar dependiendo de suministro de  obras civiles adecuadas por parte del cliente. 
FORMA DE PAGO.  
50% como Anticipo,  50% Contra llegada de Componentes a Obra. 
 
VALIDEZ DE LA OFERTA 
 
15 Días.  
 
Cordialmente, 
IMOCOM S.A. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6. PROPUESTA AMPLIACION ARQUITECTONICA TOBERIN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7. PROPUESTA AMPLIACIÓN ARQUITECTONICA BODEGA 

ALEDAÑA SEI ARQ.(Olga Lucia Yepes) 

  



 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing., Luis Polanco 

Director de pasantía 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Diego Martínez 

Jefe Departamento de Construcción 

Jurado de Sustentación 

 

 

 

 

_______________________________ 

Camilo Andrés Roa Rojas 

C.C 1.136879119 

Cód. 0406117

 

 

 

 


