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1. INTRODUCCION 
 

Este informe detalla la experiencia como pasante en el desarrollo del convenio 

interadministrativo No. 2.3.32.6/150 de 2010 entre Movilidad Futura y la 

Universidad del Cauca para los estudios y diseños del Sistema Estratégico de 

Transporte Público de la ciudad de Popayán donde se ofrece la oportunidad al 

pasante de participar en los procesos de la elaboración de presupuestos, análisis 

de precios unitarios,  y cantidades de obra, en un proyecto de alto impacto social 

en que el estudiante podrá incursionar y conocer acerca de los diferentes 

procesos llevados a cabo en el área de costos de construcción; de esta manera, 

se garantiza que los resultados obtenidos satisfagan los objetivos esperados, 

permitiendo adquirir la experiencia necesaria para el futuro desempeño 

profesional, aplicando activamente los conocimientos y criterios desarrollados a lo 

largo de su periodo de aprendizaje universitario. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se cumple así la posibilidad que el Consejo 

Superior Universitario con el Acuerdo Nº 051 de 2001 y el Consejo de Facultad de 

Ingeniería Civil con la resolución Nº 281 del 10 de junio de 2005, ofrece al 

estudiante para participar como pasante con una entidad consultora en un 

proyecto definido, promoviendo la confrontación de los conocimientos teóricos 

adquiridos durante la carrera y así optar al título de Ingeniero Civil de la 

Universidad del Cauca. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Participar como auxiliar en el equipo encargado de la elaboración de 

presupuestos, realización de análisis de precios unitarios y medición de 

cantidades de obra de la infraestructura requerida para la Fase 1 del Sistema 

Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Popayán. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Aplicar en la práctica los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la 

carrera en la facultad de Ingeniería Civil de la  Universidad del Cauca en la 

medición de cantidades de obra sobre los diseños del Sistema Estratégico 

de Transporte Público de Popayán.  

 Adquirir conocimiento y experiencia en la estructuración precios y 

elaboración de presupuestos en este tipo de proyectos. 

 Entregar un informe final en donde se evalúan los logros propuestos y 

alcanzados durante el tiempo de la pasantía. 

 

2.3 COMPROMISOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 Participar activamente en el estudio de mercado sobre los materiales, mano 

de obra y equipo necesarios para la elaboración de los análisis. 

 Aplicar de acuerdo a los conocimientos adquiridos, los criterios necesarios 

para el desarrollo de los análisis y su registro según el ítem descrito. 

 Determinar cantidades de obra de los diferentes ítems. 

 Colaborar constantemente con el cálculo de presupuestos de obra. 
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3. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

3.1 INFORMACION DEL PROYECTO 

 

La política Nacional en materia de transporte público urbano es impulsar en las 

ciudades principales, utilizando troncales de buses, ambiciosos proyectos de 

transporte masivo. En las ciudades intermedias, entre ellas Popayán, el 

mecanismo es la implementación de Sistemas Estratégicos de Transporte Público 

enmarcados en un gran proyecto denominado Ciudades Amables. 

En este contexto se ha creado, con participación de los gobiernos nacional y 

municipal, la empresa Movilidad Futura S.A.S. para que sea la gestora del Sistema 

Estratégico de Transporte Público de Popayán. 

 

La Universidad del Cauca mediante Convenio Interadministrativo con la empresa 

Movilidad Futura S.A.S. adelanta los diseños para la adecuación de la 

infraestructura urbana requerida por los corredores viales que integran la Fase 

Uno del Sistema Estratégico de Transporte Público. Los diseños incluyen: 

 

- Levantamiento topográfico 

- Estudio de Ingeniería de Tránsito 

     -    Diseño geométrico 

- Diseño del espacio público 

- Estudio de fuentes de materiales 

- Diseño de pavimentos 

- Estudio de impacto ambiental 

- Identificación de predios de necesaria adquisición 

- Elaboración de presupuestos para la construcción 

- Diseño del puente vehicular sobre el río Cauca 
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3.2 INFRAESTRUCTURA URBANA INCLUIDA EN EL SISTEMA ESTRATÉGICO 

DE TRANSPORTE PÚBLICO DE POPAYÁN 

 

Descripción de las fases de adecuación de la infraestructura urbana La 

adecuación de la infraestructura urbana incluida en el Sistema Estratégico de 

Transporte Público de Popayán está concebida en tres fases.   

 

3.2.1 Fase 1 

La Fase 1 del Sistema comprende las vías indicadas en el Cuadro No.1 y 
representadas en la Figura No.2 y las Terminales de Cabecera. 
 
Para facilitar la realización de los diseños requeridos para la adecuación de la 
infraestructura urbana correspondiente a la Fase 1 del Sistema las vías se 
agruparon en sectores y sub-sectores. 
 

3.2.2 Sectores 

Se definieron tres sectores de diferentes longitudes y características. 

El Sector 1 está conformado por las vías que conectan el centro con el norte de la 

ciudad en el área de influencia de uno de los principales ejes viales al norte como 

es la carrera 6. El punto de inicio del Sector 1 se localiza en la intersección de la 

carrera 9 con la calle 1N, cubre el área de influencia de la glorieta de “El paso”, 

cerca al edificio de la Lotería del Cauca, y se dirige hacia el norte por las carreras 

6 y 6A, que a la altura de la Facultad de Medicina de la Universidad del Cauca se 

fusionan en una sola (la carrera 6), llegando hasta la glorieta del punto conocido 

como “Brisas del Cauca”, en la transversal 9N, al norte de la ciudad. 

El Sector 2 comprende la zona centro de la ciudad, con vías que afectan a la zona 

histórica como las calles 4, 5, 7 y 8, y carreras como la 3, 4, 9 y 11. Éste es el 

sector con más restricciones constructivas, debido a la presencia de viviendas 

muy cercanas al borde de la vía, algunas de ellas de tipo colonial. 

El Sector 3 se localiza más a las afueras e incluye vías que comunican la periferia 

con la variante de la ciudad, como la calle 5 y la transversal 9N, además de las 

inmediaciones del Cementerio Central. 
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Cuadro 1. Vías incluidas en la Fase 1 del Sistema Estratégico de Transporte 
Público de Popayán 

 

Sector Sub-sector Vías 

1 1.1 

Calle 1N entre carrera 9 y carrera 8 
Carrera 6A entre calle 8 y calle 10N 
Empalme entre carrera 6 y carrera 6A 
Calle 1N entre carrera 6ª y carrera 3 
Carrera 3 entre calle 1N y calle 1 

1 1.2 
Carrera 6 entre calle 10N y calle 15N 
Carrera 6A entre calle 10N y calle 18N 
Calle 10N entre carrera 6 carrera 6A 

1 1.3 Carrera 6 entre la calle 18N y la iglesia La Ximena 

1 1.4 
Carrera 6 entre la iglesia La Ximena y la “Piedra Norte” 
Carrera 9 entre la “Piedra Norte” y la glorieta “Las Brisas” 

2 2.1 
Calle 4 entre carreras 8 y 17 
Calle 5 entre carreras 8 y 17 

2 2.2 
Carrera 9 entre calle 1N y calle 8 
Carrera 11 entre calle 1N y calle 8 
Calle 1N entre carrera 9 y carrera 11 

2 2.3 
Carrera 4 entre calle 1N y calle 8 
Carrera 8 entre carrera 6 calle 8 

2 2.4 
Calle 7 entre carreras 3 y 11 
Calle 8 entre carreras 3 y 11 
Carrera 3 entre calles 7 y 8 

3 3.1 
Calle 5 entre el colegio “La Normal” y la variante de 
Popayán 
Doble calzada entre “Las Palmas” y la variante 

3 3.2 Transversal 9N ente la glorieta “Las Brisas” y la variante 

3 3.3 
Calle 5 entre la intersección del cementerio y el colegio “La 
Normal” 

3 3.4 
Calles 4 y 5 entre la carrera 17 y el cementerio. Incluye esta 
intersección 

Elaboración propia 
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3.2.3 Subsectores 

 

Cada sector se dividió en cuatro subsectores, que se asignaron a diferentes 

grupos de trabajo en cada una de las disciplinas que comprende el estudio. 

El Subsector 1.1 inicia en la intersección de la carrera 9 con la calle 1N e incluye la 

zona de la glorieta de “El paso” y la circulación por el barrio Bolívar, sitio obligado 

de paso para casi la totalidad de las rutas de servicio público que utilizarán la  

carrera 6. 

El Subsector 1.2 comprende la zona de la Facultad de Medicina de la Universidad 

del Cauca y la intersección con la calle 18N. 

El Subsector 1.3 comprende el paso por instituciones educativas como el colegio 

de las Bethlemitas, el Sagrado Corazón de Jesús, y por el estadio Ciro López, así 

como por la zona de restaurantes establecidos en inmediaciones del barrio 

Palacé. 

El subsector 1.4 incluye la obra más costosa del proyecto: el nuevo puente sobre 

el río Cauca, que libera del paso automotor al antiguo puente en arco construido 

en mampostería (o “puente viejo”) existente en cercanías de las instalaciones de 

Lácteos Alpina. El subsector inicia en la iglesia de La Ximena y termina en la 

glorieta “Las Brisas”, al norte de la ciudad. 

Los subsectores 2.1 a 2.4 toman los pares viales al centro de la ciudad (calles 4 y 

5, carreras 9 y 11, carreras 4 y 8, calles 7 y 8), y en algunos casos las conexiones 

entre ellos o con otras vías. 

El subsector 3.1 conecta la calle 5 con la variante norte, incluyendo una doble 

calzada. 

El subsector 3.2 establece conexión en doble calzada entre la glorieta de “Las 

Brisas” y la variante, al norte de la ciudad. 

Los subsectores 3.3 y 3.4 se localizan en inmediaciones del Cementerio, y afectan 

a vías importantes como las calles 4 y 5, hacia el occidente de la ciudad. 
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3.2.4 Terminales de cabecera 

 

Como adición a la Fase 1 se ha previsto el diseño de dos terminales de cabecera, 

que se constituyen en puntos de transferencia de pasajeros al Sistema Estratégico 

de Transporte Público de Popayán. 

El estudio determina la factibilidad de las mismas y establece el diseño en todos 

los aspectos: arquitectónico, operativo, vial, estructural, de servicios, ambiental, 

buscando que sea funcional y que se integre al entorno de la zona. 

Una de las terminales se localiza en la entrada norte de la ciudad, en 

inmediaciones de la glorieta “Las Brisas”, y sirve a usuarios del norte de la ciudad. 

La otra terminal se ubica en el cruce de la calle 5 con la variante, al occidente de 

la ciudad, y prestará servicio a usuarios de esas zonas. 
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4. DESARROLLO DE LA PASANTIA 

 

4.1 ACTIVIDADES INICIALES COMO PASANTE 

 

Como pasante las actividades iniciales realizadas fueron las siguientes: 

 Reconocimiento del proyecto 

 Información sobre dimensión y plazos del trabajo 

 Conocimiento del grupo de trabajo 

 

4.2 PROCESOS REALIZADOS 

 

4.2.1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) 

 

Principalmente consiste en determinar los precios de cada una de las unidades o 

ítems en la cual se puede dividir la obra, para que, afectando cada una de las 

cantidades de obra de cada ítem, se pueda determinar de una manera bastante 

precisa, el presupuesto de una obra. De esta manera se garantiza la transparencia 

en el cálculo del presupuesto.  

 

La elaboración de los precios unitarios, no es más que una etapa previa dentro del 

proceso constructivo general, el cual se inicia con la investigación o estudio de 

factibilidad de una obra y termina dando servicio a la obra, una vez terminada su 

construcción. El cálculo de los costos de construcción se efectúa antes de 

construir una obra para determinar el costo probable del proyecto, por ésta razón 

un presupuesto es una aproximación muy cercana al costo real, cuyo valor exacto 

podrá conocerse solamente cuando el proyecto esté concluido y los costos 

completamente registrados. 

 

Ya que se trata de una obra de construcción pesada y de gran envergadura, se 

toman grandes volúmenes de obra, los cuales se afectan con precios unitarios 

calculados por segmentos según lo planificado por el equipo de trabajo; éstos 

segmentos garantizan la precisión, con gran nivel de exigencia, los cálculos del 

presupuesto realizados. 
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Para permitir el cálculo del presupuesto en los tramos que Movilidad Futura 

considere convenientes para estructurar las licitaciones para construcción, el 

presupuesto se entrega en segmentos del orden de una cuadra, para que 

pudiesen ser sumados según los objetos que se definan en las diferentes 

licitaciones. 

 

El precio unitario de un ítem o actividad de una construcción es el costo por unidad 

de medida, en el cual se incluyen todos los conceptos que se requieren para 

llevarse a cabo, tales como materiales, equipo, mano de obra, supervisión, 

impuestos, imprevistos, etc. 

 

Para conocer claramente los elementos que se requieren para proceder a elaborar 

el análisis de precios unitarios es necesario responder adecuadamente una serie 

de preguntas conocidas como un enfoque sistémico: ¿QUE?, ¿CUANTO? y 

¿COMO? se construirá la obra. 

 

El QUE, implica determinar el ítem a analizar y conocer ampliamente las 

especificaciones técnicas (normas). No es posible calcular los precios unitarios sin 

el apoyo de las especificaciones, sean escritas o graficas, que definan de manera 

clara y precisa lo que se desea construir y la forma como debe ejecutarse, lo cual 

indudablemente constituye la base para la determinación de los precios unitarios. 

 

De todos los interrogantes planteados anteriormente, el QUE es el que se va a 

construir y por ende a analizar, para conocer su costo, y por lo tanto es el más 

importante. Algunas entidades cuentan con literatura técnica suficiente, donde 

están contenidas las especificaciones técnicas de tipo general y para cada 

proyecto se redactan unas especificaciones de tipo particular. En la especificación 

técnica se definen los componentes de un precio unitario, sus características y 

correspondientes calidades, como también las pruebas que debe cumplir. Por ello 

la especificación técnica es la mejor guía para el analista de costos, de ahí que las 

entidades contratantes deban exigir una alta calidad en la definición de tales 

especificaciones. 

 

En relación con el interrogante que nos plantea el CUANTO, lo podemos resolver 

al estimar con la mayor aproximación, las cantidades de obra de cada ítem y con 

todos ellos determinar las bases para el presupuesto. Además con el conocimiento 

de las especificaciones podemos conocer la cantidad homogénea de cada 

material en la composición del precio unitario. 
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Es de suma importancia en la elaboración de los presupuestos, comprobar la 

cuantificación de las cantidades de obra con base en los planos y 

especificaciones, pues tal información es definitiva en la estimación total. Es 

importante también calcular la cantidad de mano de obra y de equipo o 

herramienta que se va a requerir en la elaboración de un precio unitario, pues 

tales valores son necesarios en el cálculo del programa de trabajo. 

 

El interrogante que nos plantea el COMO, lo respondemos al definir los métodos y 

procedimientos constructivos que vamos a utilizar en la construcción de cada ítem. 

Son muchos los factores que influyen en la determinación del método o sistema 

constructivo y de ello depende en gran parte el costo de un ítem. 

 

En conclusión, el análisis de precios unitarios es el estudio ordenado y detallado 

de cada uno de los elementos que componen un ítem en la construcción de una 

obra. Entre mas detallado sea el análisis, este será mas completo. 

 

Un precio unitario esta conformado por dos tipos de costos: directos e indirectos.  

Esta es la composición de los precios unitarios, utilizados en la construcción: 

 

 

 

         

        Mano de obra 

    COSTOS DIRECTOS  Materiales 

        Equipo y Herramienta 

 

 

PRECIO UNITARIO 

 

 

          Utilidad 

          Admón. Central 

    COSTOS INDIRECTOS   Admón. de la obra 

          Financiamiento 

          Legalización 

           Imprevistos 
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A continuación y a manera de ejemplo se mostrarán detalladamente uno de los 

análisis de precios unitarios realizados en el subsector 1.1 comprendido desde el 

barrio modelo, lotería del Cauca, ferrocarril, y hasta el barrio Bolívar y alrededores, 

específicamente del segmento 1.1.1 ubicado en la intersección de la carrera 9 y la 

calle 1N en el barrio modelo. 

 

 
 

 

Es necesario para el análisis contar con una lista de insumos y materiales, donde 

se especifique el costo y el proveedor del ítem a analizar. Para esto se realizó una 

labor de  actualización de precios en los diferentes puntos de proveedores de la 

ciudad de Popayán.  

 

Para cualquier material, los factores que mas inciden en el precio, son: la época 

cuando se utilizaran y el lugar donde se vayan a utilizar.  

 

Es bastante probable que en el transcurso de la ejecución de la obra, los 

materiales que la integran sufran variaciones en el precio de adquisición, el cual, 

en caso de ser significativo, conlleva a un nuevo análisis (modificaciones) y 

cuantificar su consecuencia. De acuerdo a esto es conveniente que exista la 

posibilidad de variar los precios de adquisición en los análisis y así garantizar que 
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en un periodo moderado de tiempo éstos no lleguen a ser obsoletos y evitar 

realizar de nuevo todo el proceso. 

 

Así, teniendo en cuenta que los análisis se hicieron con los precios fijos para el 

2011, se presentó éste informe sin dejar a un lado que exista la posibilidad de 

actualizar los valores de adquisición de los insumos. 

 

Finalmente se presenta un cuadro detallado que consta de las siguientes 

características: 

 

Cuadro 2. Precio de insumos: equipo 

 

 

DESCRIPCION UND VALOR NOMBRE DIRECCION TELEFONO CORREO

ORLANDO REVELO 3147989686 orlandorevelo@yahoo.com

DARIO VIVAS 3104176900

ORLANDO REVELO 3147989686 orlandorevelo@yahoo.com

DARIO VIVAS 3104176901

ORLANDO REVELO 3147989686 orlandorevelo@yahoo.com

DARIO VIVAS 3104176902

E-4 VOLQUETA hr 45,000 DARIO VIVAS 3104176903

E-5 CARROTANQUE día 52,500 DARIO VIVAS 3104176904

E-6 VEHICULO IRRIGADOR hr 70,000 DARIO VIVAS 3104176905

E-7 CARGADOR hr 98,000 DARIO VIVAS 3104176906

AGREMEZCLAS CARRERA 3N No. 39N – 23 CALI 4 41 17 00 www.agremezclas.com

ORLANDO REVELO 3147989686 orlandorevelo@yahoo.com

E-9 COMPACTADOR DE LLANTAS hr 74,300 DARIO VIVAS 3104176908

E-10 EQUIPO DE TOPOGRAFIA dia 65,000 DARIO VIVAS 3104176909

ALKIEQUIPOS CALLE 4 No. 12-64 POPAYÁN 8235049

DARIO VIVAS 3104176910

E-12 ASPERSOR MANUAL hr 2,000 CONCREVALLE Cr9 22 N-36 P-2 POPAYÁN 8204230

DARIO VIVAS 3104176911

ALKIEQUIPOS CALLE 4 No. 12-64 POPAYÁN 8235049

ALKIEQUIPOS CALLE 4 No. 12-64 POPAYÁN 8235049

CONCREVALLE Cr9 22 N-36 P-2 POPAYÁN 8204230

E-15 CORTADORA PAVIM. RIGIDO dia 32,000 CONCREVALLE Cr9 22 N-36 P-2 POPAYÁN 8204230

E-16 VIBRADOR DE CONCRETO día 45,000 ALKIEQUIPOS CALLE 4 No. 12-64 POPAYÁN 8235049

E-17 EQUIPO ACABADO SUPERFICIAL día 15,000 CONCREVALLE Cr9 22 N-36 P-2 POPAYÁN 8204230

E-18
MAQUINA APLICADORA DE 

PINTURA
hr 20,000 GIOVANNI HURTADO 3137653963

E-19 MAQUINA TERMICA PEGATACHAS hr 26,000 GIOVANNI HURTADO 3137653963

E-20 FORMALETA MET. PAVIMENTO día 1,300 DARIO VIVAS 3104176921

E-21 PULIDORA dia 18,000 ALKIEQUIPOS CALLE 4 No. 12-64 POPAYÁN 8235049

E-22 BULLDOZER hr 105,000 FREDY CARRILLO 3117703873

E-23 VIBRADOR DE CONCRETO día 45,000

E-14

E-11

E-13

CODIGO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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CUADRO A.1.1 LISTA DE EQUIPOS

E-8

E-1 

E-2

E-3

REGLA VIBRATORIA TIPO 

ESCALERA
día 58,000

COMPRESOR DE UN MARTILLO hr 65,000

VIBROCOMPACTADOR TIPO 

SALTARIN
hr 8,500

RETROEXCAVADORA CARGADORA hr 80,000

TERMINADORA DE MEZCLA 

ASFALTICA
hr 104,000

VIBROCOMPACTADOR hr 80,000

MOTONIVELADORA 12F hr 101,000

EQUIPO PROVEEDOR
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Cuadro 3. Precio de insumos: Materiales 

 

 

 

DESCRIPCION UND VALOR NOMBRE DIRECCION TELEFONO CORREO

M-41 TIERRA m3 40,000 JAIRO AGREDO 3148762173

M-42
POSTE METALICO M130 H=6m 

BRAZO SENCILLO
und 650,000 BASE DE DATOS IDU

M-43
LUMINARIA DE SODIO 70W PARA 

AP
und 400,000 BASE DE DATOS IDU

M-44
POSTE METALICO M130 H=6m 

BRAZO DOBLE
und 700,000 BASE DE DATOS IDU

M-45
CANECA EN MALLA METALICA 

M120
und 220,000 BASE DE DATOS IDU

M-46
PARADERO EN ACERO INOXIDABLE 

M10 (INSTALADO)
und 9,100,000 BASE DE DATOS IDU

M-47 BANCA EN CONCRETO M-30 und 350,000 METALTEC PI LTDA CALLE 17N No.9N-78 L-105 POPAYÁN 8231677 popayan@metaltecpi.com

M-48
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

BARANDA METÁLICA N80
ml 150,000 BASE DE DATOS IDU

M-49
SEÑALIZACIÓN BANDERA, INCLUYE 

BASE Y SOPORTE
und 3,000,000 BASE DE DATOS IDU

M-50
SEÑALIZACIÓN DELINEADOR DE 

OBSTACULOS
und 3,000 BASE DE DATOS IDU

M-51

SUMINISTRO DE DEFENSA 

METÁLICA, INCLUYE TRAMO 

RECTO, POSTE, AMORTIGUADOR Y 

TORNILLOS 

und 160,000 BASE DE DATOS IDU

M-52 SUMINISTRO DE CONTROLADORES glb 30,000,000 IMATIC CARRERA 23 No. 57-49 CALI 4381181 www.imaticingenieria.com

M-53 SISTEMA DE RESPALDO UPS glb 5,500,000 IMATIC CARRERA 23 No. 57-49 CALI 4381181 www.imaticingenieria.com

M-54
SEMÁFORO EN POLICARBONATO 

S1
und 2,000,000 IMATIC CARRERA 23 No. 57-49 CALI 4381181 www.imaticingenieria.com

M-55
SEMÁFORO EN POLICARBONATO 

S2
und 2,000,000 IMATIC CARRERA 23 No. 57-49 CALI 4381181 www.imaticingenieria.com

M-56
SEMÁFORO EN POLICARBONATO 

S3
und 2,000,000 IMATIC CARRERA 23 No. 57-49 CALI 4381181 www.imaticingenieria.com

M-57 POSTE TIPO MENSULA T2 und 2,000,000 IMATIC CARRERA 23 No. 57-49 CALI 4381181 www.imaticingenieria.com

M-58 POSTE TIPO MASTIL T1 und 1,300,000 IMATIC CARRERA 23 No. 57-49 CALI 4381181 www.imaticingenieria.com

M-59
ANCLAJE PIRAMIDAL PARA POSTE 

T2/ T1
und 400,000 IMATIC CARRERA 23 No. 57-49 CALI 4381181 www.imaticingenieria.com

M-60
PEDESTAL PARA EQUIPO DE 

CONTROL
und 700,000 IMATIC CARRERA 23 No. 57-49 CALI 4381181 www.imaticingenieria.com

M-61 GEOMALLA FIBRA DE VIDRIO m2 15,000 BASE DE DATOS IDU

M-62 GEOMALLA BIAXIAL m2 20,000 BASE DE DATOS IDU

M-63 GEOTEXTIL NT m2 10,000 BASE DE DATOS IDU

M-64 GEOTEXTIL T m2 12,000 BASE DE DATOS IDU

M-65 ALAMBRE NEGRO kg 3,100 FERRETERIA CONSTRUNORTE CARRERA 6 No. 21N-01 POPAYAN 8233222 ferreteriaconstrunorte@hotmail.com

M-66 LADRILLO TOLETE COMUN und 250 FERRETERIA NACIONAL CALLE 5A No. 18-96 POPAYÁN 8226993 alex_erazo@hotmail.com

M-67 ESTUCO kg 1,100 FERRETERIA CONSTRUNORTE CARRERA 6 No. 21N-01 POPAYAN 8233222 ferreteriaconstrunorte@hotmail.com

M-68 LIJA pliego 1,000 FERRETERIA CONSTRUNORTE CARRERA 6 No. 21N-01 POPAYAN 8233222 ferreteriaconstrunorte@hotmail.com

M-69 PINTURA VINILO lt 13,000 FERRETERIA CONSTRUNORTE CARRERA 6 No. 21N-01 POPAYAN 8233222 ferreteriaconstrunorte@hotmail.com

M-70 CERÁMICA PARA PISO m2 33,900 CERÁMICAS MODERNAS CALLE 5 No. 15-25 POPAYÁN 8211048

M-71 PEGANTE CERÁMICA kg 350 CERÁMICAS MODERNAS CALLE 5 No. 15-25 POPAYÁN 8211048

M-72 CEMENTO BLANCO kg 1,000 FERRETERIA NACIONAL CALLE 5A No. 18-96 POPAYÁN 8226993 alex_erazo@hotmail.com

M-73 BLANCO DE ZINK kg 2,500 FERRETERIA NACIONAL CALLE 5A No. 18-96 POPAYÁN 8226993 alex_erazo@hotmail.com

M-74 BALDOSA GRANO m2 31,000 CERÁMICAS MODERNAS CALLE 5 No. 15-25 POPAYÁN 8211048

M-75 MARMOLINA kg 150 FERRETERIA NACIONAL CALLE 5A No. 18-96 POPAYÁN 8226993 alex_erazo@hotmail.com

M-76 DESMOLDANTE kg 9,500 CONCREVALLE Cr9 22 N-36 P-2 POPAYÁN 8204230

M-77 SELLANTE kg 19,000 CONCREVALLE Cr9 22 N-36 P-2 POPAYÁN 8204230

M-78 LOSETA DE CEMENTO 40x40 m2 43,000

M-79 CERÁMICA m2 31,900 CERÁMICAS MODERNAS CALLE 5 No. 15-25 POPAYÁN 8211048

M-80 COLORANTE MINERAL kg 3,200 FERRETERIA NACIONAL CALLE 5A No. 18-96 POPAYÁN 8226993 alex_erazo@hotmail.com
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CUADRO A.1.2 LISTA DE MATERIALES

CODIGO
MATERIALES PROVEEDOR
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Cuadro 4. Precio de insumos: Mano de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

JORNAL CANTIDAD TOTAL

30,000 1 30,000

20,000 1 20,000

50,000

2) 

JORNAL CANTIDAD TOTAL

30,000 1 30,000

20,000 2 40,000

70,000

3) 

JORNAL CANTIDAD TOTAL

30,000 1 30,000

20,000 3 60,000

90,000

4) 

JORNAL CANTIDAD TOTAL

30,000 1 30,000

20,000 4 80,000

110,000

5) 

JORNAL CANTIDAD TOTAL

30,000 1 30,000

20,000 5 100,000

130,000

6) 

JORNAL CANTIDAD TOTAL

20,000 3 60,000

60,000

7) 

JORNAL CANTIDAD TOTAL

20,000 2 40,000

40,000

8) 

JORNAL CANTIDAD TOTAL

40,000 1 40,000

30,000 1 30,000

20,000 2 40,000

110,000
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CUADRO A.1.3 LISTA DE MANO DE OBRA

AYUDANTE (1)

CUADRILLA No. 01

AYUDANTE (2)

CUADRILLA No. 02

CADENERO

AYUDANTE (2)

CUADRILLA TOPOGRAFIA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

TOPOGRAFO 

AYUDANTE (2)

CUADRILLA No. 07

DESCRIPCION

AYUDANTE (5)

CUADRILLA No. 05

AYUDANTE (3)

CUADRILLA No. 06

OFICIAL

DESCRIPCION

OFICIAL

AYUDANTE (4)

CUADRILLA No. 04

DESCRIPCION

OFICIAL

DESCRIPCION

AYUDANTE (3)

CUADRILLA No. 03

DESCRIPCION

OFICIAL

DESCRIPCION

OFICIAL
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La sumatoria de los valores correspondientes a los materiales, mano de obra y 

equipo o herramienta son el costo directo, necesarios para la realización de un 

proceso productivo en un tiempo determinado. 

Los análisis de precios unitarios se elaboran y registran dependiendo del orden 

lógico que se debe seguir en la construcción de la obra, algunos ejemplos de los 

análisis que realizaron son: 

 

UNIDAD :                 m2  FECHA  : 2011 CODIGO: 1.1

UNIDAD TARIFA RENDI. V/R PARCIAL

dia 65.000 217 300

45

SUB-TOTAL $ 345

UNIDAD CANTIDAD V/R UNITARIO V/R PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0

VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA V/R PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0

JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. V/R PARCIAL

110.000 1.90 209.000 303 690

SUB-TOTAL $ 690

1.035

% V/R PACIAL

17 176

5 52

5 52

16 8

5 52

340

1.375

 DESCRIPCION

CUADRILLA TOPOGRAFIA

TOTAL COSTO INDIRECTO $

TOTAL PRECIO UNITARIO $

V.-COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

LEY 104

I.-EQUIPO

IVA (16% UTILIDAD)

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO                                                                          
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM      :  LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA    :

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA 

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PARA 

POPAYÁN FASE 1

DESCRIPCION

EQUIPO DE TOPOGRAFIA

HERRAMIENTA MENOR

II.-MATERIALES

 DESCRIPCION

TOTAL COSTO DIRECTO $

III.-TRANSPORTE

DESCRIPCION

IV.-MANO DE OBRA
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UNIDAD :                 m3  FECHA  : 2011 CODIGO: 3.13

UNIDAD TARIFA RENDI. V/R PARCIAL

día 58.000 19.00 3.053

dia 32.000 3.50 9.143

día 45.000 19.00 2.368

gb 1.100 2.50 440

hr 60.000 65.00 923

hr 2.000 30.00 67

día 1.300 1.23 1.057

día 15.000 25 600

SUB-TOTAL $ 17.651

UNIDAD CANTIDAD V/R UNITARIO V/R PARCIAL

m3 1.05 395000 414.750

kg 0.8 9.900 7.920

und 0.60 12000 7.200

und 1.5 522 783

kg 9.50 2000 19.000

SUB-TOTAL $ 449.653

VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA V/R PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0

JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. V/R PARCIAL

130.000 1.90 247.000 17 14.529

SUB-TOTAL $ 14.529

481.833

% V/R PACIAL

17 81.912

5 24.092

5 24.092

16 3855

5 24.092

158.043

639.876

ASPERSOR MANUAL

COMPRESOR

DESCRIPCION

REGLA VIBRATORIA TIPO ESCALERA

CORTADORA PAVIM. RIGIDO

VIBRADOR DE CONCRETO

HERRAMIENTA MENOR

I.-EQUIPO
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM      :  
PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO MR= 4,2 Mpa
OBRA    :

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA 

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PARA 

POPAYÁN FASE 1

FORMALETA MET. PAVIMENTO 

II.-MATERIALES

 DESCRIPCION

CONCRETO PREMEZCLADO MR=42KG/CM3

ANTISOL 

EQUIPO ACABADO SUPERFICIAL

SIKA FLEX 1A SELLADOR

III.-TRANSPORTE

DESCRIPCION

BAKE-ROD (JUNTAS)

IVA (16% UTILIDAD)

LEY 104

TOTAL COSTO INDIRECTO $

TOTAL PRECIO UNITARIO  $

ACERO

TOTAL COSTO DIRECTO $

V.-COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

IV.-MANO DE OBRA

 DESCRIPCION

CUADRILLA No. 05
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UNIDAD :                 m2  FECHA  : 2011 CODIGO: 7.3

UNIDAD TARIFA $ RENDI. V/R PARCIAL

hr 101.000 600 168

hr 80.000 450 178

día 52.500 600 88

SUB-TOTAL $ 434

UNIDAD CANTIDAD V/R UNITARIO V/R PARCIAL 

lt 5.0 20.00 100

SUB-TOTAL $ 100

VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA V/R PARCIAL

SUB-TOTAL 0

JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. V/R PARCIAL

40.000 1.90 76.000 4200 18

SUB-TOTAL $ 18

552

% V/R PACIAL

17 94

5 28

5 28

16 4

5 28

182

734

IVA (16% UTILIDAD)

LEY 104

TOTAL COSTO INDIRECTO $

TOTAL PRECIO UNITARIO $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V.-COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

CUADRILLA No. 07

DESCRIPCION

MOTONIVELADORA

VIBROCOMPACTADOR

CARROTANQUE

II.-MATERIALES

 DESCRIPCION

AGUA

III.-TRANSPORTE

DESCRIPCION

IV.-MANO DE OBRA

 DESCRIPCION

I.-EQUIPO
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM      :  
CONFORMACION Y COMPACTACION 

DE LA SUBRASANTE e=15cm
OBRA    :

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA 

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PARA 

POPAYÁN FASE 1
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UNIDAD :                 m3  FECHA  : 2011 CODIGO: 7.6

UNIDAD TARIFA RENDI. V/R PARCIAL

hr 104.000 15.00 6.933

hr 80.000 15.00 5.333

hr 74.300 15.00 4.953

gb 103

SUB-TOTAL $ 17.322

UNIDAD CANTIDAD V/R UNITARIO V/R PARCIAL

m3 1.25 350000 437.500

SUB-TOTAL $ 437.500

VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA V/R PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0

JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI. V/R PARCIAL

130.000 1.90 247.000 120 2.058

SUB-TOTAL $ 2.058

456.880

% V/R PACIAL

17 77.670

5 22.844

5 22.844

16 3655

5 22.844

149.857

606.737

UTILIDAD

IVA (16% UTILIDAD)

LEY 104

TOTAL COSTO INDIRECTO $

TOTAL PRECIO UNITARIO $

IMPREVISTOS

 DESCRIPCION

CONCRETO ASFÁLTICO MDC-2

III.-TRANSPORTE

DESCRIPCION

IV.-MANO DE OBRA

 DESCRIPCION

CUADRILLA No. 05

TOTAL COSTO DIRECTO $

V.-COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

ADMINISTRACION

II.-MATERIALES
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM      :  
MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 

(Incl. T ransporte)
OBRA    :

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA 

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PARA 

POPAYÁN FASE 1

I.-EQUIPO

DESCRIPCION

TERMINADORA DE MEZCLA ASFALTICA

VIBROCOMPACTADOR

COMPACTADOR DE LLANTAS

HERRAMIENTA MENOR
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4.2.2. CANTIDADES DE OBRA 

 

Es uno de los aspectos básicos antes de iniciar el cálculo del presupuesto, es la 

definición de las cantidades de obra de cada uno de los ítems a analizar. Para 

asignar a un ítem la unidad correspondiente de peso, volumen, área o longitud, se 

toma en cuenta la unidad del elemento integrante que domine, así como también 

la forma más fácil de llevar a cabo la medición. 

La congruencia entre las especificaciones, cantidades de obra y análisis de 

precios debe ser total, para poder tener una buena aproximación al verdadero 

valor del ítem a estudiar. 

 

Para el desarrollo de la pasantía, se contó con la herramienta AUTOCAD, la cual 

es fundamental para el cálculo preciso de las cantidades de obra para el posterior 

análisis y estimación del costo total de la obra. El pasante participó activamente 

con el uso del programa y sus herramientas, siendo coherente con lo requerido y 

gracias a la constante supervisión y acompañamiento del grupo de trabajo. 

 

La adecuación de la infraestructura urbana incluida en el Sistema Estratégico de 

Transporte Público de Popayán está concebida en tres fases; para facilitar la 

realización de los diseños requeridos para la adecuación de la infraestructura 

urbana correspondiente a la Fase 1 del Sistema las vías se agruparon en sectores 

y sub-sectores tal como se mencionaron en el numeral 3.2.1 y 3.2.2. 

 

PROCEDIMIENTO A MANERA DE EJEMPLO 

 

Para el caso del subsector 1.1, segmento 1.1.1 comprendido en la intersección 

entre la carrera 9 y la calle 1N el procedimiento en Autocad básico para encontrar 

las diferentes cantidades de obra consta de: 

 

En detalle, para el desarrollo correcto del proyecto, y más aun en el área de 

influencia de la pasantía realizada, éste fue dividido en tres grandes sectores, a su 

vez en subsectores y por ultimo en segmentos para mayor precisión en el cálculo 

de cantidades de obra y posterior análisis de precios unitarios. 

Para tomar como ejemplo del cálculo de cantidades de obra, a continuación se 

explicará paso a paso el método utilizado y las herramientas del programa 

Autocad requeridas para lograr el resultado mas optimo: 
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a) Una vez realizada la segmentación, se procede con la creación de 

dos capas con sus respectivos colores, una para encontrar el área 

en metros cuadrados de la losa de pavimento que comprende el 

segmento y otra para encontrar la suma total de metros lineales de 

sardinel demolido. 
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b) Con la herramienta “polilínea” se procede a seleccionar toda el área 

dentro del diseño que comprende la vía que se va a rehabilitar, en 

este caso se conoce como “área diseño losa”. Después de terminar 

la polilínea y cerrar el área total, se continúa visualizando en las 

propiedades de la misma el área que comprende. 

 

 

 

 

 

En caso de que en un mismo segmento existan fronteras entre dos o más diseños 

de pavimentos, es necesario con ayuda de las abscisas del diseño, generar las 

fronteras y separar estas áreas seleccionándolas para incluirlas en el análisis de 

cada diseño; esto se presenta en el segmento 1.1.8 de la siguiente manera: 
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Los datos totales de áreas de diseño de pavimento se registran de la siguiente 

manera, de acuerdo a la alternativa planteada por los diseñadores de vías: 

 

 

 

CARPETA MDC2 

(cm)

BASE 

ASFALTICA(cm)
SUBBASE (cm)

GEOTEXTIL 

TEJIDO

GEOMALLA 

BIAXIAL

GEOMALLA FIBRA 

DE VIDRIO

873.72 12 20 30

1244.96 13 20 35

CCTO ASFALTICO 

(cm)

BASE ASFALTICA 

(cm)

LOSA 

EXISTENTE 

(cm)

262.04 10 5 X

CONCRETO HI 

(cm)
SUBBASE (cm)

GEOTEXTIL 

TEJIDO

GEOTEXTIL 

NO TEJIDO

GEOMALLA FIBRA 

DE VIDRIO

873.72 22 20

1244.96 23 30

PAVIMENTO FLEXIBLE

1.1.8

REFUERZO PARA LOSAS DE CONCRETO RIGIDO EXISTENTE

PAVIMENTO RIGIDO

SEGMENTO AREA (m²)
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c) El mismo procedimiento se realiza con la capa de “demolición 

sardinel” teniendo en cuenta que necesitaremos el dato de su 

longitud en metro lineal, ya que así se requiere para su análisis. La 

sumatoria de todas las longitudes de estos tramos en el segmento 

será el total requerido. 

 

 

 

NOTA: Los procedimientos anteriores deben realizarse trazando repetidamente 

polilíneas ya sea sobre los diseños nuevos planteados o sobre los levantamientos 

existentes (dependiendo del ítem a cuantificar) debido a que el plano presenta 

coordenadas “z” lo cual significa que sus áreas o longitudes en planta no pueden 

calcularse adecuadamente con otro comando del programa.  

 

d) En cuanto a la señalización y semaforización se cuantifica de la 

siguiente manera: 
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e) Para cuantificar las áreas de marca vial, se usa el comando “área” y 

se selecciona el área total de la cebra. De los valores estandarizados 

en los manuales de vías colombianos se toman éstos valores de 

áreas de las flechas: 

 

     

                  A = 1.2 m²    A = 2.5m²       A = 2.18m² 

  

También se cuantifica el área de las marcas de “prohibido parquear”, cada una 

tiene un área de 1.13m² según la teoría investigada. 
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f) Las líneas de demarcación vial se cuantifican por metro lineal; hay 

que tener en cuenta que estas líneas se hacen sobre la vía junto al 

sardinel y dependiendo de las calzadas o carriles, en la mitad 

también existirá una línea intermitente o contínua; en cualquiera de 

estos casos se toma por metro lineal. 

 

 
 

g) Las señales verticales y bandera se cuantifican por unidad ya que el 

análisis así lo requiere, son ítems que se ubican en lugares 

estratégicos del diseño y por lo tanto no puede faltar ninguno. 

 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA 

 
 

Informe Final de Práctica Profesional (Pasantía) 
  Andrés Guillermo Varona Muñoz 
 

 

 

 

 

h) La semaforización se cuantifica incluyendo todos los detalles que se 

requieran para su construcción e instalación de la siguiente manera: 
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4.2.3 PRESUPUESTO 

 

El presupuesto final del trabajo se resume en la multiplicación de las cantidades 

de obra por los valores de los análisis de precios unitarios. 

 

Para garantizar la coherencia con los análisis y el orden que se siguió en el trabajo 

además en la ejecución de la obra en su momento, el presupuesto se dividió en 7 

capítulos generales de obra, estos son:  

 

1. Preliminares 

2. Demoliciones 

3. Pavimentos  

4. Espacio Público  

5. Señalización y Demarcación  

CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE 

CONTROLADORES
glb 1 DUCTOS

CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SISTEMA DE RESPALDO UPS
glb 1 ml

CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE SEMÁFORO 

EN POLICARBONATO S1
und 8

CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE SEMÁFORO 

EN POLICARBONATO S2
und 4

CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE SEMÁFORO 

EN POLICARBONATO S3
und 8

SUMINISTRO POSTE TIPO MENSULA T2 und 4

SUMINISTRO POSTE TIPO MASTIL T1 und 4

ANCLAJE PIRAMIDAL PARA POSTE T2/ T1 und 8

PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL und 1

CAJA EN CONCRETO DE 40X40 cm und 1

PEDESTAL EN CONCRETO DE 80X80 cm und 1

SEMAFORIZACIÓN SECTOR 1

1.1.1

257.76
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6. Semaforización  

7. Cicloruta 

 

Un ejemplo de un presupuesto en un segmento se muestra en el siguiente cuadro: 
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h (Espesor) Area Total

1 CAPITULO 1. PRELIMINARES

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 1,794  $              1,375  $      2,466,750 

 $      2,466,750 

2

2.1 DEMOLICION DE ANDEN (INCLUYE RETIRO) m2 254  $              5,320  $      1,351,280 

2.2
DEMOLICION DE SARDINEL (INCLUYE 

RETIRO)
m 192  $              5,450  $      1,046,400 

2.3
DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE 

EXISTENTE
m3 0.12 1,540 185  $            72,142  $    13,346,270 

2.5 EXCAVACIÓN MATERIAL GRANULAR m3 0.55 1,540 847  $            20,493  $    17,357,571 

 $    33,101,521 

3

3.1
CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA 

SUBRASANTE e=15cm
m2 1,540  $                 734  $      1,130,360 

3.3
SUB-BASE GRANULAR (SBG-2,  NT2) (Incl. 

T ransporte)
m3 0.45 1,540 693  $            90,803  $    62,926,479 

3.4
TERRAPLEN CON SUELO SELECCIONADO 

(Incl. T ransporte)
m3 120  $            58,001  $      6,960,120 

3.6 GEOMALLA BIAXIAL m2 1,540  $            26,560  $    40,902,400 

3.13
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 

MR= 4,2 Mpa
m3 0.22 1,540 339  $         639,876  $ 216,917,964 

 $ 328,837,323 

4

4.1
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

PARA BASE DE ANDEN (Incl. T ransporte)
m3 0.30 254 76  $            57,521  $      4,371,596 

4.3 ANDEN MAYOR A 1,5 MTS B-40 m2 52  $         162,499  $      8,449,948 

4.7 ESQUINA TIPO B-67 m2 127  $         109,831  $    13,948,474 

4.10 SEPARADOR DURO B-110 m2 2  $         138,242  $         276,484 

4.11 SEPARADOR VERDE B-120 m2 20  $         205,446  $      4,108,929 

4.12 REMATE SEPARADOR B-125 m2 53  $            99,981  $      5,299,017 

4.17 CANECA EN MALLA METALICA M120 und 2  $         292,160  $         584,320 

 $    37,038,768 

5

5.1
LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN 

FRÍO
m 229  $              1,809  $         414,261 

5.2 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO m2 203  $            19,234  $      3,904,502 

 $      4,318,763 

6

6.1
CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE 

CONTROLADORES
glb 1  $    39,840,000  $    39,840,000 

6.2

CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RESPALDO 

UPS

glb 1  $      7,304,000  $      7,304,000 

6.3
CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE 

SEMÁFORO EN POLICARBONATO S1
und 8  $      2,656,000  $    21,248,000 

6.4
CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE 

SEMÁFORO EN POLICARBONATO S2
und 4  $      2,656,000  $    10,624,000 

6.5
CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE 

SEMÁFORO EN POLICARBONATO S3
und 8  $      2,656,000  $    21,248,000 

6.6 SUMINISTRO POSTE TIPO MENSULA T2 und 4  $      2,656,000  $    10,624,000 

6.7 SUMINISTRO POSTE TIPO MASTIL T1 und 4  $      1,726,400  $      6,905,600 

6.8 ANCLAJE PIRAMIDAL PARA POSTE T2/ T1 und 8  $         531,200  $      4,249,600 

6.9 PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL und 1  $         929,600  $         929,600 

6.10 CAJA EN CONCRETO DE 40X40 cm und 5  $         544,480  $      2,722,400 

6.11 PEDESTAL EN CONCRETO DE 80X80 cm und 1  $         730,400  $         730,400 

6.12
DUCTO EN PVC D=2" PARA 

SEMAFORIZACIÓN
m 258  $            12,265  $      3,164,370 

 $ 129,589,970 

 $ 535,353,095 

SUB-TOTAL ESPACIO PÚBLICO

SUB-TOTAL SEMAFORIZACIÓN

CAPITULO 5. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

CAPITULO 6. SEMAFORIZACIÓN

SUB-TOTAL SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

TOTAL RIGIDO

V/R PARCIAL
UNIDADITEM

SUB-TOTAL PAVIMENTOS

CAPITULO 4. ESPACIO PÚBLICO

SUB-TOTAL PRELIMINARES

SUB-TOTAL DEMOLICIONES

CAPITULO 2. DEMOLICIONES

CAPITULO 3. PAVIMENTOS

PRESUPUESTO SEGMENTO 1.1.1  (CALLE 1 CON CARRERA 9)

V/R UNITARIO
CODIGO CANTIDAD

SOLUCIÓN RIGIDO
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5. CONCLUSIONES 

 

 Haber tenido la oportunidad de participar como pasante en el SISTEMA 

ESTRATEGICO DE TRANSPORTE DE POPAYÁN, fue de gran crecimiento 

para mi futura vida  profesional. Encontrarse en situaciones en las que se 

debe tener criterio y dar soluciones oportunas y eficaces generó una gran 

experiencia al aplicar todos los conocimientos adquiridos durante la carrera 

profesional. Fue de gran satisfacción lograr trabajar en un área de gran 

impacto para el proyecto y adquirir nuevos conocimientos administrativos  y 

de mercado para realizar cualquier proyecto de ingeniería. 

 

 

 Es indispensable conocer todos los pasos que se deben realizar para que 

los cálculos de cantidades y posterior elaboración de los análisis, sean lo 

mas precisos posibles; siendo un proyecto de tanta envergadura es de vital 

importancia el buen manejo de las herramientas y tecnologías a disposición 

para obtener el total cumplimiento con los compromisos adquiridos. 

 

 

 Conociendo la manera como se integran los precios unitarios y la influencia 

de los factores que intervienen en los costos de construcción, se lograrán 

obtener la calidad y confiabilidad necesarias, para calcular los precios mas 

aproximados a los reales.  

 

 

 Solo con especificaciones técnicas completas de un diseño dado, se puede 

satisfacer de manera óptima la necesidad de contar con un presupuesto 

ceñido a la realidad. 

 

 

 El orden y puntualidad del equipo de trabajo facilita enormemente el 

cumplimiento de los objetivos aspirados, además crea un ambiente de 

profesionalismo y eficiencia en todo momento. Se prevén eventualidades 

llevando a cabo una buena cronología del trabajo realizado. 

 

 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA 

 
 

Informe Final de Práctica Profesional (Pasantía) 
  Andrés Guillermo Varona Muñoz 
 

 

 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

 

 Dado que el trabajo realizado requiere el total conocimiento y manejo de la 

herramienta Autocad, es vital que se haga énfasis en el programa de 

Ingeniería Civil en la instrucción al estudiante, pues en su vida profesional 

será indispensable tenerla. 

 

 Es necesario que se le brinde la importancia que requiere a ésta parte de 

un proyecto (costos y presupuestos), pues es donde se infiere la cantidad 

de ítems que tendrá y los pasos que deben realizarse para así lograr llevar 

a cabo un buen desempeño en obra. 

 

 La entrega oportuna de diseños y planos por parte de los responsables de 

las primeras fases del proyecto al equipo de costos, facilita y agiliza el 

análisis, así como la pronta diligencia final del trabajo. 
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