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APROBACION DE LA PRACTICA PROFESIONAL (PASANTIA) 

 

Como estudiante de Pregrado de Ingeniería Civil de Noveno Semestre  de la Universidad 

del Cauca, para optar al Título de Ingeniera Civil, en vista de la posibilidad de  

desempeñarme en la modalidad de Trabajo de Grado(Pasantía) presenté el día 13 de 

Marzo del presente año  ante el Consejo de Facultad de Ingeniería Civil el correspondiente 

Anteproyecto de Pasantía anexando la Carta de Recomendación  de la Facultad a la 

Empresa y la Carta de Aceptación de la Empresa para ejercer  la función de” Asistente de 

Ingeniería en el Proceso  Administrativo y Técnico del Proyecto  “Edificio Multifamiliar  

Isabella”, el cual fue avalado el día 3 de Abril de 2013 por el Consejo de Facultad , 

designando al Ing. Julio Cesar Diago Franco como Director del mencionado Trabajo de 

Grado –Pasantía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

 

 El desarrollo de la pasantía en la EMPRESA INCOD LTDA, me permitió desarrollar 

actividades reales en el área de Ofertas y Presupuestos identificando el proceso que se 

debe llevar a cabo para participar en licitaciones públicas y privadas y el procedimiento a 

seguir para la evaluación de proyectos propios, así como participando en la elaboración de 

Análisis de precios unitarios (APU), en los que se incluyen cuantías y cantidades de obra, 

que resultan útiles para todos los tipos de contrato. Se convierte así en labor del pasante 

como proceso de aprendizaje, identificar en qué pasos existen dificultades y las causas de 

éstas y con el transcurrir de los proyectos se deben plantear posibles soluciones para 

mejorar las actividades existentes desde la visión de la Ingeniería Civil. La realización de la 

pasantía ha aportado el aprendizaje de procesos constructivos, especificaciones de 

materiales, lectura de planos, procesos de presupuestos, requisitos legales y técnicos, 

entre otras muchas lecciones. Finalmente, cabe resaltar que la toma de decisiones se debe 

realizar en poco tiempo y de manera acertada lo cual es una gran fortaleza de las 

pasantías teniendo en cuenta que las decisiones cada vez son de mayor importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCION 

 

La transición entre la Universidad y el desempeño profesional, debe estar orientada a 
aplicar en el lugar de trabajo todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación 
académica, con el fin de realizar las labores asignadas utilizando argumentos y herra-
mientas claras desde el concepto hasta su función práctica. Así mismo, el ejercicio 
profesional es una retroalimentación a la teoría enseñada en la vida universitaria, pues si 
bien la preparación profesional cada vez está más orientada a la integración de 
habilidades teóricas y prácticas, esta intención se ve limitada por muchos factores y por 
tanto resulta necesario complementar e interrelacionar conceptos y aplicaciones desde lo 
aprendido en el área de trabajo.  
 
Las pasantías son un escenario óptimo para iniciar la labor profesional pues dan al pasante 
la oportunidad de tener vínculos directos tanto con la academia como con labores 
prácticas y permiten no sólo llevar a cabo labores asignadas en pro de cumplir los 
objetivos empresariales sino que permiten desarrollar trabajos particulares que fortalecen 
los lazos de cooperación entre industria y educación que se traducen en beneficios desde 
académicos hasta económicos. 
 
La Ingeniería Civil es una profesión que requiere una interacción con la sociedad, pues su 
objetivo es modificar el entorno favorablemente para suplir necesidades particulares, 
esencialmente en términos de Infraestructura. De esta forma, se debe entender que 
cualquier rama seleccionada dentro de la ingeniería civil, debe ser ejercida en un contexto 
social, cultural y económico, pues si bien muchos componentes en diversas ramas tienen 
fundamentos teóricos, éstos no tienen validez alguna si no son demostrados mediante 
pruebas prácticas y éste es precisamente uno de los objetivos de la realización de 
pasantías, validar la teoría y optimizar los procesos vistos en las aulas.  
La Empresa INCOD LTDA, ha venido vinculando estudiantes en calidad de practicantes con 
el fin de apoyar las labores de los diferentes sectores de la empresa, permitiendo a los 
estudiantes culminar su formación profesional y a la vez aportándole a la compañía los 
conocimientos más recientes para seguir siendo una empresa líder en el sector de la 
construcción.  
 
La experiencia y la trayectoria le han permitido a la empresa, implementar procedimientos 
y formar áreas y grupos de trabajo para llevar a cabo la planeación y ejecución de obras, 
de esta forma los nuevos integrantes de Empresa INCOD LTDA, entran a formar parte de un 
proceso y a cumplir funciones específicas, siempre con la posibilidad de innovación 
sugiriendo nuevas técnicas o procesos que permitan mejorar el desempeño empresarial y 
ésta es precisamente la labor como pasante, identificar en la cotidianidad de las labores 
asignadas para el desarrollo de los proyectos las actividades a mejorar, la forma en 
optimizar los procesos ya existentes y proponer alternativas para solucionar las falencias 
detectadas.  



La experiencia que se va adquiriendo al acumular tiempo de trabajo al interior de una 
organización, permite desarrollar habilidades, fortalecer conceptos, ampliar la visión 
sobre los proyectos, conocer procedimientos de trabajo, entre otras muchas ventajas. En 
el tiempo transcurrido desde el inicio de la pasantía el 15 de Abril de 2013 y la fecha de 
presentación de este documento, he podido participar en una serie de proyectos (propios 
de la empresa y en licitaciones) que por medio de sus particularidades han permitido 
ahondar en temas de construcción especialmente en etapas previas a la ejecución, pero 
siempre con una visión global. Se ha logrado optimizar el proceso en la elaboración de las 
ofertas, en las actividades correspondientes con la elaboración de análisis de precios 
unitarios, determinando las cantidades y los elementos a incorporar. Gracias a los 
conocimientos adquiridos en la universidad y al buen complemento con habilidades 
propias del ejercicio profesional, ha sido posible generar procedimientos y hojas de 
cálculo en las que por medio de relaciones geométricas se incluye la mayor cantidad de 
componentes haciendo más sencilla la elaboración de presupuestos. Ésta ha sido la forma 
de aportar como practicante a la empresa en actividades necesarias y reales que se 
ejecutan a diario en la gerencia de ofertas y presupuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El inicio de la Pasantía se llevó a cabo el día 15 de Abril de 2013 empezando con dos 

semanas de Inducción otorgadas por la Empresa INCOD LTDA, en donde gracias a la 

cordialidad manifestada por  la Gerente de la Empresa “Ing. María Isabel Valencia Peña”  

me permitió familiarizarme de manera paulatina  con todo el Personal Técnico y 

Administrativo de la empresa vinculándome con el Arquitecto encargado de diseñar  los 

Planos Arquitectónicos del Edificio y con los Ingenieros a quienes se les asigno realizar el 

Diseño Estructural, Hidrosanitario y Eléctrico. 

En las dos semanas de Inducción me fueron entregados, Informes, Estudios, Diseños en 3D 

de la Terminación del Edificio  y la documentación completa para contar con la debida 

capacitación  respecto al desarrollo del proyecto y posterior  a realizar un estudio 

detallado del material entregado, presentar mis inquietudes y consultas pertinentes  a los 

Ingenieros para iniciar de esta manera con el objetivo de colocar a disposición de la 

empresa receptora mis conocimientos, principios y  aportaciones adquiridos durante el 

proceso de  formación académica para aplicarlos de manera certera en las diferentes 

labores asignadas por INCOD LTDA  dentro del área técnica y administrativa del proyecto, 

enfocándome así en el cálculo y presupuesto destinado para una planta constituida por  

apartamentos Tipo pertenecientes al proyecto “Edificio multifamiliar Isabella” de la 

siguiente manera: 

 Cálculo de cantidades de obra de la parte estructural. 

 Cálculo de Instalaciones Hidrosanitarias. 

 Cálculo de Instalaciones Eléctricas. 

 Recopilación mediante una base de datos de los materiales a emplear, en el 

proceso estructural, hidráulico, sanitario y eléctrico. 

 Realización del análisis de precios unitarios (APU). 

 Cálculo del Presupuesto Final. 

Los planos arquitectónicos me fueron entregados el día 1 de Mayo de 2013, los planos 

hidrosanitarios el día 14 de Octubre de 2013 y  finalmente los planos eléctricos el día 20 

de Diciembre de 2013 bajo la orientación de la Ing. María Isabel Valencia Peña quien de 

manera muy atenta me dedico parte de su tiempo  para atender a  mis inquietudes, 

garantizándome un buen desempeño y una buena destreza en el manejo y la 

interpretación de los planos. 

De esa manera empecé mi cálculo, partiendo de la Estructura de Cimentación, posterior a 

ello determine el Sistema Estructural (SISTEMA DUAL), las Instalaciones Hidráulicas, las 



Instalaciones Sanitarias, las Instalaciones Eléctricas y finalmente la Cubierta de la 

Edificación. 

Partiendo de la necesidad de conocer de manera clara el Proyecto plasmaré en las páginas 

siguientes parte de la documentación entregada y  a continuación  mostrare de manera 

clara y detallada cada uno de los cálculos de los materiales a emplear para la construcción 

del Edificio Multifamiliar Isabella con sus respectivas unidades, plasmados en tablas de 

análisis  provistas de un Cálculo Tipo para garantizar una explicación contundente de 

cómo se llevó a cabo el Proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



 
DOCUMENTACION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR ISABELLA 

 

La construcción del EDIFICIO MULTIFAMILIAR ISABELLA  se llevará a cabo en un lote de 

propiedad de las Señoras Elizabeth Cristina Muñoz y María  Isabel Valencia  ubicado en la 

Carrera 8# 8N- 43 de esta ciudad. 

Para dicho fin, a petición de las dueñas del proyecto se realizó un  Estudio de Mecánica de 

Suelos, donde se tomaron muestras representativas a las cuales se les realizó ensayos de 

laboratorio con el objeto de conocer el perfil estratigráfico y determinar en el laboratorio 

las características físicas y mecánicas de los diferentes sub-estratos encontrados. 

El trabajo de exploración y muestreo del subsuelo consistió en la ejecución de cuatro 

sondeos, dos efectuados con equipo de perforación manual y dos con equipo mecánico de 

perforación , estos sondeos se realizaron con el propósito de definir el perfil estratigráfico 

y tomar muestras para ensayarlas al laboratorio. 

Con base en el trabajo de campo  y los resultados de los ensayos de laboratorio se 

analizaron las características geotécnicas del sitio y  se escogió el tipo de cimentación  más  

apropiada desde el punto de vista técnico y económico para la estructura proyectada. 

 

CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA 

El proyecto contempla la construcción de un Edificio de 8 pisos destinado para 

Apartamentos Unifamiliares, un sótano destinado para parqueaderos y el primer piso para 

locales comerciales. 

La estructura del  edificio será tipo dual con columnas y vigas  en concreto reforzado, 

junto con pantallas estructurales donde se ha asumido que el esfuerzo máximo que el 

edificio  de 8 pisos y sótano para parqueadero transmitirá un esfuerzo máximo de 8 

Ton/m2; las losas de entrepiso será en concreto tipo aligeradas y los muros del sótano 

serán en concreto reforzado. 

 

CARACTERISTICAS DE LA ZONA 

El sitio donde se proyecta la construcción del Edificio se encuentra ubicado dentro del 

conjunto superior de la Formación Popayán, de edad Terciario- Cuaternario, se originó por 

la intensa actividad volcánica de la Cadena de los Coconucos desde la Cordillera Central. 



El sector donde se construir el Edificio presenta una morfología plana, hasta la máxima 

profundidad explorada. Geológicamente el sitio está constituido por la Formación 

Popayán, con características típicas de una ceniza volcánica, que se descomponen en 

arcillas y limos de colores amarillo rojizo , habano y vetas color café , la unidad que está 

ubicada debajo de la anterior, está conformada por gravas y arenas depositadas sobre el 

valle de inundación del Rio Molino. 

EXPLORACIÓN Y MUESTREO 

La exploración y muestreo del sitio donde se construirá la estructura, se llevó  cabo 

mediante la ejecución de sondeos realizados con el Equipo de Perforación Manual , el 

sondeo #1  se llevó hasta 8,50 m y el sondeo #2 hasta 7,20m de profundidad, adicional  a 

ellos se realizaron dos sondeos con Equipo de Perforación Mecánico empleando el 

sistema de percusión, mediante el método de penetración estándar el cual se pudo llevar 

hasta 19 m  de profundidad en el sondeo mecánico #1 y en el sondeo mecánico #2 hasta 

15 m de profundidad. 

ESTRATIGAFIA Y PROPIEDADES 

El perfil de suelos hasta la máxima profundidad explorada 19m está compuesto por suelos 

residuales provenientes de la meteorización de los flujos piro clásticos y las cenizas 

volcánicas, típicas de la meseta Popayán. 

Es de gran  importancia aclarar que en este lote existía una vivienda de dos pisos la cual 

fue demolida para desarrollar el proyecto; de esta manera el perfil estratigráfico deducido 

del sitio en estudio está conformado básicamente por cuatro estratos definidos así: 

Primer Estrato: 

Constituido por una losa de concreto y un primario de 0,20m mas un relleno de roca 

meteorizada color habano en estado suelto y húmedo, el espesor de esta capa varia de 

0,20 a 1,10 m. 

Segundo Estrato 

Constituido por un suelo fino color negro orgánico muy húmedo y de consistencia blanda, 

sin presencia de raíces. Este estrato se encontró en los cuatro sondeos a una profundidad 

entre 0,20  y 1,10 m a partir del nivel de piso actual, el espesor de esta capa varía entre 

0,40 y 1,10m. 

 

 



Tercer Estrato 

Constituida por un suelo fino limoso de color gris con tonalidades desde gris oscuro a gris 

verdoso. La consistencia de la fracción fina varia de baja a media, la humedad en todas las 

muestras dio menor que el Limite Liquido, lo cual nos indica que es un estrato sobre 

consolidado, dato que fue corroborado mediante el Ensayo de Consolidación donde la 

relación de Sobre Consolidación  dio como resultado=3,50. 

La fracción fina de este estrato está clasificada según el Sistema Unificado de Clasificación 

de Suelos, como limo de alta compresibilidad MH. 

El espesor de esta capa de suelo varía entre 1,60 y 2,60 m. 

Cuarto Estrato 

Constituido por un suelo fino limoso de color amarillo con tonalidades de amarillo rojizo a 

amarillo claro con vetas grises y negras con lo cual se confirmó el origen de este suelo 

residual, proveniente de la descomposición de las cenizas volcánicas y los flujos piro 

clásticos típicos de la Formación Popayán, con un peso unitario seco en todas las muestras 

menor que la unidad, valores típicos de las cenizas volcánicas de la región. 

La humedad de este estrato es alta, la consistencia varia de baja a media, la humedad 

natural en todas las muestras dio ligeramente mayor que el Limite Liquido, la fracción fina 

de este estrato está clasificada según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, 

como un limo de alta compresibilidad MH. 

 

CIMENTACION EN LA ESTRUCTURA 

Teniendo en cuenta las características de la Estructura proyectada, Edificio de 8 pisos y un 

Sótano , el espesor del primer y del segundo estrato y las características mecánicas 

desfavorables del perfil estratigráfico, se recomienda una cimentación constituida por una 

Losa de Concreto y unos Pilotes Preexcavados. 

 Para la Losa de Cimentación 

La profundidad de cimentación será mínimo de 0,50m contados a partir del nivel del 

sótano. 

La Presión Máxima de Contacto recomendada para  esta alternativa de cimentación será 

de 6,65 Ton/ m2 siempre y cuando se sigan las recomendaciones posteriores. 



La Capacidad de Carga, se calculó de acuerdo a la Teoría de Brown y Meyerhoff utilizado 

un Factor de Seguridad por Capacidad de Carga de 3.0. 

Los asentamientos por consolidación de la Losa de Cimentación se calcularon con base en 

el Ensayo de Consolidación y asumiendo que la Carga Neta máxima que transmite la 

Estructura una vez que haya realizado la excavación y se construya la Losa de Cimentación 

para la construcción del Semisótano es de 4,25 Ton/m2, bajo estas condiciones el 

asentamiento máximo calculado será de 8,6cm. 

La Losa de Cimentación  que se pretende construir es una Losa Semicompensada y con el 

objeto de disminuir los posibles asentamientos y aumentar la máxima presión admisible, 

se recomienda la construcción de Pilotes Preexcavados de Concreto Reforzado de 0,30m  

de diámetro y 8,0 m de longitud. 

El tiempo de Consolidación  calculado para alcanzar el 50% de consolidación, será de 10,6 

meses y para alcanzar el 80% será de 27,2 meses, el hecho de emplear pilotes 

preexcavados la magnitud de los asentamientos se reduce considerablemente. 

 

 Pilotes Preexcavados de ø=0,30 m y Longitud=8,0m  

La Losa de Cimentación será soportada por una serie de Pilotes de Concreto Reforzado 

fundidos In Situ de forma circular de 0,30m de diámetro y de 8 m e largo. 

Los pilotes tendrán la función de absorber el esfuerzo que resulta de comparar la Carga 

Máxima trasmitida por el Edificio y el esfuerzo que la Losa de Cimentación puede 

soportar. 

 Esfuerzo máximo transmitido por el Edificio                                             = 8,0 Ton /m2 

 Esfuerzo máximo permisible, soportado por la Losa                              = 6, 7 Ton/m2 

 Esfuerzo de Soporte de los Pilotes                                                                =1,4 Ton/ m2 

 Carga que deben absorber los pilotes por Fricción Lateral = 1,35*7*15 =145,75 Ton 

 

P1=π*ø*L*Ca1= 7,5 Ton 

P1=π*ø*L*Ca1= 11,9 Ton 

P Total= 19,4 Ton 

 Carga Permisible por Pilote= QTotal = PTotal / F.S = 9,7 Ton. 



Luego, la Carga máxima admisible por pilote recomendada será de Q Total= 9,7 Ton, esta 

carga se calculó teniendo en cuenta la fricción lateral debida a los estratos que van a estar 

alrededor  de los pilotes. 

El Factor de Seguridad  empleado para determinar la Carga de Diseño de los Pilotes fue: 

F.S= 2,0 Para Fricción Lateral  

La Resistencia por la Punta de los Pilotes fue despreciada. 

Para el Diseño Estructural de la Cimentación  y los muros del  sótano, se recomienda tener 

en cuenta los siguientes Parámetros Geotécnicos: 

 Módulo de Deformación Elástico                                        =6,0 kg/cm2 

 Módulo de Deformación Volumétrico                                =0, 03 kg/cm2 

 Coeficiente de Balastro                                                         = 0, 3 kg/ cm3 

 Coeficiente de Empuje Lateral en estado de reposo       =0,80 

 Peso Unitario del Suelo                                                         =1,6 Ton /m3 

Para evaluar el Efecto Sísmico y obtener el espectro elástico de diseño de la estructura a 

construir según el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 

vigente y teniendo en cuenta los efectos locales ante el probable sismo, se debe estimar 

que el sitio done se va a construir el Edificio corresponde a una Zona de Amenaza Sísmica 

Alta, con los siguientes Parámetros: 

 El Perfil de Suelos puede clasificarse como E 

 Grupo de Uso                                  =1,0 

 Coeficiente de Importancia     I   =1,0 

 Aceleración Pico Efectiva         Aa=0,25 kg 

                                                                    Av=0,20 kg 

 Valores del Coeficiente             Fa=1,45 

                                                                     Fv=3,2 

 

 

 

 



 

ESTRUCTURA DE CIMENTACION 

La cimentación puede definirse en general como el conjunto de elementos de cualquier 

edificación cuya misión es transmitir al terreno que la soportan las acciones procedentes 

de la estructura. Su diseño dependerá por tanto no solo de las características del edificio 

sino también de la naturaleza del terreno.  

La importancia del conocimiento de los caracteres propios del suelo se pone de manifiesto 

desde el momento de la propia ejecución de la obra por su influencia sobre la seguridad 

de los trabajadores en la realización de excavaciones y movimientos de tierras así como en 

la de los elementos auxiliares de la construcción: cimbras, encofrados, pozos y zanjas de 

cimentación líneas enterradas entre otras.  

Una cimentación inadecuada para el tipo de terreno, mal diseñada o calculada se traduce 

en la posibilidad de que tanto el propio edificio como las fincas colindantes sufran 

asientos diferenciales con el consiguiente deterioro de los mismos pudiendo llegar incluso 

al colapso. 

De la estabilidad y duración del cimiento, que es la base de la obra, depende la 

permanencia de la construcción. No quiere esto decir, sin embargo, que siempre tengan 

que cimentarse las obras a todo evento, precaviéndose contra las más remotas 

contingencias. Tal criterio, adoptado, sin embargo, por Ingenieros temerosos de 

responsabilidad, conduce a veces a un gasto en los cimientos muy superior a la 

importancia y utilidad de las obras. Tan absurdo sería construir un edificio monumental o 

una obra de gran necesidad sobre un cimiento precario, como emplear costosos sistemas 

de cimentación para una construcción de escasa importancia. 

En nuestro caso, se hace uso de: 

 

LOSA DE CIMENTACION: 

Empleada cuando se diseñan cimentaciones “compensadas”. En ellas el diseño de la 

edificación incluye la existencia de sótanos de forma que el peso de las tierras excavadas 

equivale aproximadamente al peso total del edificio; la losa distribuye uniformemente las 

tensiones en toda la superficie y en este caso los asientos que se esperan son reducidos. Si 

el edificio se distribuye en varias zonas de distinta altura deberá preverse la distribución 

proporcional de los sótanos así como juntas estructurales.  

 

PILOTES PREEXCAVADOS: 

La construcción de pilotes de concreto fundidos in situ, cuya ejecución se efectúa 

excavando previamente el terreno y rellenando la excavación con hormigón fresco y las 

correspondientes armaduras, con los diámetros, longitudes y profundidades Contratista. 



 

 
 

 

Cimentación semi-compensada 
El volumen de sótano es proporcional al volumen de edificio sobre él. 

 

 

 
Pilotes preexcavados trabajando por fuste. 

ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN (PILOTES N-3.50 m) 



 

 

 

CALCULO TIPO 

Para el Pilote (P1) se presenta la siguiente cuantía de Acero: 

REFUERZO LONGITUDINAL 

4#5 de L=6,0m; 3,30m =9,3ml*4= 37,2ml*1,55 kls/ml=57,66 kls 

4#5 de L=6,0m; 3,1 m = 9,1ml*4=36,4ml*1,55 kls/ml= 57,42 kls 

REFUERZO TRANSVERSAL 

23 E#3@ 0,07 = 24,50 ml*0,56 kls/ml =13,80 kls 

25 E#3@0,25 = 29,00ml*0,56 kls/ml = 16,24 kls 

CANTIDAD DE CONCRETO 

V P1= π*0,30m²/4* 8m= 0,57 m³ 

 

PILOTE (P1) REFUERZO LONG(KLS)    ESTRIBOS  (KLS) 

59 6789 1773 

 

Para el Pilote (P2) se presenta la siguiente cuantía de Acero: 

REFUERZO LONGITUDINAL 

          BLOQUE B                   BLOQUE A           

EJES K J I´ I H´´ H´ H G´´ G´ G F´ F E D´´ D´ D C´´ C´ C B´ B A 

6   P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2     P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2   

5´   P2         P2     P2 P1 P1 P2     P2         P2   

5   P2   P2     P2     P2 P1 P1 P2     P2     P2   P2   

4´   P2   P2     P2     P2 P1 P1 P2     P2     P2   P2   

4                     P1 P1                     

3   P1   P1     P1 P1   P1 P1 P1 P1   P1 P1     P1   P1   

2´   P1   P1     P1     P1 P1 P1 P1     P1     P1   P1   

2   P1                 P1 P1                 P1   

1´   P1   P1     P1     P1     P1     P1     P1   P1   

1   P1   P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1     P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1   P1   



4#6 de L=6,0m; 4#5 DE L= 3,30m = 6*4*2,25 kls/ml  + 3,30*4*1,55 kls/ml=74,50 kls 

4#6 de L=6,0m; 4#5 DE L= 3,10m = 6*4*2,25 kls/ml  + 3,10*4*1,55 kls/ml=73,22 kls 

 

REFUERZO TRANSVERSAL 

23 E#3@ 0,07 = 24,50 ml*0,56 kls/ml =13,80 kls 

25 E#3@0,25 = 29,00ml*0,56 kls/ml = 16,24 kls 

PILOTE (P2) REFUERZO LONG(KLS)    ESTRIBOS  (KLS) 

39 5762 1171 

 

CANTIDAD DE CONCRETO 

V P1= π*0,30m²/4* 8m= 0,57 m³ 

 

 
 CANTIDAD CONCRETO(m3) 

P1 59 33,63 

P2 39 22,23 

 

 

CABEZALES DE PILOTES (Sobre ancho 0,20 m) 

CALCULO TIPO 

 Para el Cabezal correspondiente al  Eje B, 5 del BLOQUE A tenemos: 

             A= 2,35m*1,30m= 3,04 m² 

 

 Para el Cabezal correspondiente al  Eje J, 5 del BLOQUE B tenemos: 

              A= 2,35m*1,30m= 3,04 m 

 

BLOQUE B (ÁREA DE CABEZALES m²)        BLOQUE A (ÁREA DE CABEZALES m²) 

EJES J I H G F´ F E D C B 

6 3.08 3.00 3.08 3.08 3.35   3.08 3.08 3.00 3.08 

 5´                     



5 3.04 3.04 3.50 3.00 5.60   3.00 3.50 3.04 3.04 

  4´                     

4         3.14           

3 5.02 3.04 3.93 3.00 3.14   3.00 3.93 3.04 5.02 

  2´                     

2         3.14           

 1´                     

1 3.08 3.0 3.08 3.08 3.14   3.08 3.08 3.0 3.08 

∑TOTAL     74    52    

 

VIGAS DE CIMENTACIÓN 

Las Vigas de Cimentación (VCM1) presentan una Sección Transversal: 0.30*0.50 

    BLOQUE B (VCM1 ml)    BLOQUE A (VCM1  ml)   

EJES K J I H F´ F E D C B A 

6     11.05         11.05      

5     11.05         1.65   11.05      

4     
 

        
 

     

3     11.05         11.05      

2     
 

        
 

     

1     11.05         1.65   11.05      

∑ 
Total     44.20         3.30   44.20 

 
    

 

 

 

 

             

 

 

 

 

LOSA DE 

CIMENTACIÓN 

             ∑AREA TOTAL =30*15 m² de espesor e=0.30 m 

 
EJES 6 5 4 3 2 1    ∑ Total 

  K               

BLOQUE J     14.5         

B I     14.5         

(VCM1) H     14.5       69.50  

ml G     14.5         

  F´   
 

11.5 
  

    

  F     11.5         

BLOQUE E     14.5         

A D     14.5       69.50 

(VCM1) C     14.5         

ml B     14.5         

  A               



DESPIECE DE PARRILLA INFERIOR  Y SUPERIOR  DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN N-3.00 

             CALCULO TIPO 

 Para la Cuantía de acero correspondiente al  EJE i (K, j, i, h, g) del BLOQUE A se procede a 

calcular los ml de varilla #4 y posterior a ello se realiza la conversión a kls. 

               1#4 de L=2.20m; 6.0m; 6.0m; 2.20 m = 16.40 ml *1kls/ml=16.40 kls. 

 Para la Cuantía de acero correspondiente al  EJE i (d, c, b, a, A) del BLOQUE B se procede a 

calcular los ml de varilla #4 y posterior a ello se realiza la conversión a kls. 

               1#4 de L=2.20m; 6.0m; 6.0m; 2.20 m = 16.40 ml *1kls/ml=16.40 kls. 

 Para la Cuantía de acero correspondiente al  EJE j (iii, ii, i) del BLOQUE A se procede a 

calcular los ml de varilla #4 y posterior a ello se realiza la conversión a kls. 

              1#4 de L=3.0m; 6.0m; 6.0m; 3.0 m = 18 ml *1kls/ml=18 kls. 

 

 Para la Cuantía de acero correspondiente al  EJE i (d, c, b, a, A) del BLOQUE B se procede a 

calcular los ml de varilla #4 y posterior a ello se realiza la conversión a kls. 

              1#4 de L=3.0m; 6.0m; 6.0m; 3.0 m = 18 ml *1kls/ml=18 kls. 

 

PARRILLA INFERIOR N-3.00 

 

    BLOQUE    B   REFUERZO    #4 (KLS) BLOQUE A REFUERZO #4 (KLS)   

EJES K j i h g d c b a A 

iii   16.40 
 

            16.40       

ii   16.40 
 

           16.40       

i   16.40 
 

           16.40       

∑TOTAL   49.20 
 

           49.20       

 

 

 

 

 



 
EJES iii ii i ∑ TOTAL 

  K         

BLOQUE B j   18     

REFUERZO i   18   72 

#4(KLS) h   18     

  g   18     

  d   18     

BLOQUE A  c   18     

REFUERZO b   18   72 

#4(KLS) a   18     

  A         

 

PARRILLA SUPERIOR N-3.00 

 

 BLOQUE  B  REFUERZO  #4 (KLS)    BLOQUE A REFUERZO #4 (KLS)   

EJES K j i h g d c b a A 

iv   16.40         16.40       

iii   16.40         16.40       

ii   16.40         16.40       

i   16.40         16.40       

∑TOTAL   82          82 
 

    

 

 

 
EJES iv iii ii i ∑ TOTAL 

  K           

BLOQUE B j   18       

REFUERZO i   18     72 

#4(KLS) h   18       

  g   18       

  d   18       

BLOQUE A  c   18       

REFUERZO b   18     72 

#4(KLS) a   18       

  A           

 

 

 



ESTRUCTURA DEL EDIFICIO 

DE ACUERDO A LA NSR-10 

El sistema estructural lo conforma un Sistema Dual constituido por un pórtico espacial 

resistente a momentos y sin diagonales combinado con muros estructurales, cumpliendo 

para ello con los siguientes requisitos: 

a) El pórtico espacial resistente a momentos, sin diagonales, esencialmente 

completo, debe ser capaz de soportar las cargas verticales. 

b) Las Fuerzas Horizontales son resistidas por  la combinación de muros estructurales 

con el pórtico resistente a momentos, el cual es un pórtico de capacidad especial 

de disipación de energía. El pórtico resistente a momentos, actuando 

independiente se diseñó para que sea capaz de resistir como mínimo el 25% del 

cortante sísmico en la base. 

c) Los sistemas deben diseñarse de tal manera que en conjunto sean capaces de 

resistir la totalidad del cortante sísmico en la base, en proporción en sus rigideces 

relativas, considerando la interacción del sistema dual en todos los niveles de la 

edificación, pero en ningún caso la responsabilidad de los muros estructurales 

puede ser menor del 75% del cortante sísmico en la base. 

Es un sistema mixto de pórticos reforzados por muros de carga o diagonales de 
arrostramiento. En este sistema los muros tienden a tomar una mayor proporción de 
los esfuerzos en los niveles inferiores, mientras que los pórticos pueden disipar 
energía en los niveles superiores. 

 

 

Figura N°1 

 



Se genera una estructura con una resistencia y rigidez lateral sustancialmente mayor al 
sistema de pórticos, lo cual lo hace muy eficiente para resistir fuerzas sísmicas. Y siempre 
y cuando haya una buena distribución de los elementos rígidos, también se puede obtener 
las ventajas del sistema aporticado, en cuando a su ductilidad y distribución de espacios 
internos. 

Se debe ser muy cuidadoso al momento de diseñar el sistema, ya que la interacción entre 
el sistema aporticado y el de muros es compleja. El comportamiento de un muro esbelto 
es como el de una viga de gran altura en voladizo, y el problema de interacción se origina 
porque el comportamiento que tendría un sistema aporticado sería muy distinto al de un 
muro de concreto. 

Como se puede apreciar en la Figura 2, en los pisos inferiores la rigidez del muro es muy 
alta, por lo que se restringe prácticamente el desplazamiento, mientras que en los pisos 
superiores el muro en vez colaborar a resistir lar cargas laterales, termina incrementando 
las fuerzas que los pórticos deben resistir. Es por esto que se deben tener consideraciones 
muy puntuales con el diseño del muro, intentando propinarle un gran momento de inercia 
para no producir grandes desplazamientos. 

 

 

 

Figura 2. 

 

 

 

 



 

 

LOSA DE ENTREPISO (CORPALOSA 2´´ CALIBRE 18) N+ 0.00 

 

 
BLOQUE B BLOQUE A 

CORPALOSA 2" calibre 18 (m²)    155.25    139.86 

 

VIGUETAS DE ENTREPISO N+ 0.00 

 V1: Sección Transversal  0.30*0.45 m 

 V2: Sección Transversal 0.20*0.45 m 

 V3: Sección Transversal 0.25*0.30 m 
 

 

  
                 VIGAS DE ENTREPISO (ML)       

 
                               BLOQUE B        BLOQUE A         ∑ TOTAL 

SECCION VIGA EJES K J I H G F´ F E D C B A   

V1 5   
 

13.00 
 

          13.00 
 

  26 

V2 4   
 

13.00 
 

          13.00 
 

  26 

V1 3   
 

14.50            14.50   29 

V2 2   
 

14.50           14.50   29 

 

 

 
       VIGAS DE ENTREPISO (ML)     

 
SECCION VIGA EJES 6 5 4 3 2 1 ∑ TOTAL 

  V2 K     11.05         11.05 

BLOQUE B V1 J     11.15         

  V1 I     14.30         54.05 

  V1 H     14.30         

  V1 G     14.30         

  V2 F´ 
  

  4.60 
  

    4.60 

  V2 F       4.60         4.60 

BLOQUE A V1 E     14.30         

  V1 D     14.30       54.05  

  V1 C     14.30         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente para la construcción del pasillo exterior que comunica un bloque con el otro  se 

emplearon Vigas Ménsulas y Vigas IPE 240.  

 
             CANTIDAD 

  (ML) (KLS) 

VIGA MÉNSULA 11.60   

VIGA IPE 240 10.20 313.14 

 

LOSA DE ENTREPISO (CORPALOSA 2´´ CALIBRE 18) 

[N+ 2.94; N + 6.49; N +9.59; N + 12.69; N + 15.79; 18.89] 

 

 
BLOQUE B BLOQUE A 

CORPALOSA 2" calibre 18 (M²)    152.88    144.69 

 

VIGUETAS DE ENTREPISO  

[N+ 2.94; N + 6.49; N +9.59; N + 12.69; N + 15.79; 18.89] 

 V1: Sección Transversal  0.30*0.45 m 

 V2: Sección Transversal 0.20*0.45 m 

 V3: Sección Transversal 0.25*0.30 m 
 

 

  V1 B     11.15         

  V2 A     8.20          8.20 



 

  
                 VIGAS DE ENTREPISO (ML)       

 
                               BLOQUE B        BLOQUE A         ∑ TOTAL 

SECCION VIGA EJES K J I H G F´ F E D C B A   

V1 5   
 

13.00 
 

            13    26 

V2 4   
 

13.00 
 

         13    26 

V1 3   
 

14.50          14.50   29 

V2 2   
 

14.50          14.50   29 

 

 

 

 

 
       VIGAS DE ENTREPISO (ML)     

 
SECCION VIGA EJES 6 5 4 3 2 1 ∑ PARCIAL 

  V2 K     11.05     
 

11.05 

BLOQUE B V1 J     11.15     
    V1 I     14.30     
 

54.05 

  V1 H     14.30     
    V1 G     14.30     
    V2 F´ 

  
  4.60 

   
4.60 

  V2 F       4.60     
 

4.60 

BLOQUE A V1 E     14.30     
    V1 D     14.30     
 

54.05 

  V1 C     14.30     
    V1 B     11.15     
    V2 A     11.05     
 

11.05 

 

Adicionalmente para la construcción del pasillo exterior que comunica un bloque con el otro  se 

emplearon Vigas Ménsulas y Vigas IPE 240.  

 
             CANTIDAD 

  (ML) (KLS) 

VIGA MÉNSULA 11.60   

VIGA IPE 240 10.20 313.14 

 

LOSA DE ENTREPISO (CORPALOSA 2´´ CALIBRE 18) N+ 20.69 

 



 
BLOQUE B 

CORPALOSA 2" calibre 18 (M²)    51.80 

 

 

  
    VIGAS DE ENTREPISO (ML) 

 
          BLOQUE B                      ∑ TOTAL 

SECCION VIGA EJES K J I H   

V3 5     9.40         

V3 4           4.50 23 

V3 3          4.50     

V3 2          4.50     

 

 

 

 

 

LOSA DE ENTREPISO (CORPALOSA 2´´ CALIBRE 18) N+ 21.99 

 
BLOQUE B BLOQUE A 

CORPALOSA 2" calibre 18 (M²)    30.50    144.69 

 

 

 
       VIGAS DE ENTREPISO (ML)     

 
SECCION VIGA EJES 6 5 4 3 2 ∑ TOTAL 

  V3 K  3.15         
 BLOQUE B V3 J 3.15         28.50 

  V3 I     11.05   
   V3 H     11.05     

    
VIGAS DE ENTREPISO (ML)     

 
  

  
BLOQUE B    BLOQUE A         ∑ TOTAL 

SECCION VIGA EJES K J I H G E D C B A 
 V3 5     11.15       13.05   
 V3 4     11.15       13.05   96.80 

V3 3     11.15       13.05   
 V3 2     11.15       13.05     

 
       VIGAS DE ENTREPISO (ML)     

 
SECCION VIGA EJES 6 5 4 3 2 1 ∑ TOTAL 

BLOQUE B V3 J            3.45   

  V3 I           3.45     

  V3 H           3.45     

  V3 G     14.50       94.35 



 

 

 

 

 

 

         VIGAS DE ENTREPISO (ML)   

 

SECCION VIGA REFUERZO(KLS) EJES 6 5 4 3 2 1 

    LONGITUDINAL (#5)       852,25       

   
                                
(#6) 

K     189       

  V2 ESTRIBOS            (#3)       371,63       

    LONGITUDINAL (#5)       679       

    
                                
(#6) 

J     315       

  V1 ESTRIBOS            (#3)       555,03       

    LONGITUDINAL (#5)       360,36       

    
                                
(#7) 

I     1398,25       

  V1 ESTRIBOS            (#3)       442,19       

BLOQUE 
B 

  LONGITUDINAL (#5)       360,36       

    
                                
(#6) 

H     1398,25       

  V1 ESTRIBOS            (#3)       442,19       

    LONGITUDINAL (#5)       360,36       

  
 

                                
(#7) 

G     1398,25       

  V1 ESTRIBOS            (#3)       442,19       

    LONGITUDINAL (#5)       431,34       

  
 

                                
(#6) 

F´     189       

  V2 ESTRIBOS            (#3)       371,63       

    LONGITUDINAL (#5)       431,34       

   
                                
(#6) 

F     189       

BLOQUE A V3 E     14.50         

  V3 D     14.50         

  V3 C     14.50         

  V3 B     14.50         

  V3 A     11.05         



  V2 ESTRIBOS            (#3)       371,63       

    LONGITUDINAL (#5)       360,36       

    
                                
(#7) 

E     1398,25       

  V1 ESTRIBOS            (#3)       442,19       

    LONGITUDINAL (#5)       360,36       

    
                                
(#7) 

D     1398,25       

  V1 ESTRIBOS            (#3)       442,19       

BLOQUE 
A 

  LONGITUDINAL (#5)       360,36       

    
                                
(#6) 

C     1398,25       

  V1 ESTRIBOS            (#3)       442,19       

    LONGITUDINAL (#5)       679       

  
 

                                
(#6) 

B     315       

  V1 ESTRIBOS            (#3)       555,03       

    LONGITUDINAL (#5)       852,25       

  
 

                                
(#6) 

A     189       

  V2 ESTRIBOS            (#3)       371,63       

 

 

   
                                     VIGAS DE ENTREPISO ML       

  
 

          BLOQUE A         BLOQUE B     

SECCION VIGA REFUERZO(KLS) EJES A B C D E F F´ G H I J K 

  LONGITUDINAL (#5)       877,47           877,47       

  
                                
(#6) 

2     
220,5 

          
220,5 

      

V2 ESTRIBOS            (#3)       472,53           472,53       

  LONGITUDINAL (#5)       426,70           426,70       

  
                                
(#6) 

3     
220,5 

          
220,5 

      

V1 ESTRIBOS            (#3)       260,11           260,11       

  LONGITUDINAL (#5)       868,72           868,72       

  
                                
(#7) 

4     
126 

          
126 

      

V2 ESTRIBOS            (#3)       411,83           411,83       

  LONGITUDINAL (#5)       426,70           426,70       

  
                                
(#6) 

5     
787,5 

          
787,5 

      



V1 ESTRIBOS            (#3)       446,52           446,52       

 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

MUROS ESTRUCTURALES “PIERS” 

CALCULO TIPO 

 Para cantidad de Concreto (m3) necesario para la construcción del Pier perteneciente al 

BLOQUE A ubicado  en el EJE B,1   del N+ 0,00 se tiene: 

               Ѵ PIER= 3.0m*1.0m*0.15m=0.45 m3 

 Para cantidad de Concreto (m3) necesario para la construcción del Pier perteneciente al 

BLOQUE B ubicado en el EJE 1,I   del N+ 0,00 se tiene: 

             Ѵ PIER= 3.45m*2.60m*0.15m=1.35m3 

 

 
              BLOQUE A             

 
          

 
MUROS ESTRUCTURALES (CONCRETO M³)     

                                                       EJE B     EJE D             EJE E                 EJE     1               EJE 6   

NIVELES/EJES 1 2 6 1 6 1 6 B C D E B C D E 

N + 0.00 0.45 0,77 0,36 0.45 0.45 0.45 0.45 0,52 1,35 0,52 0,52 0,52 1,35 0,52 0,52 

N + 2.94 0.42 0,71 0,34 0.42 0.42 0.42 0.42 0,47 1,3 0,47 0,47 0,47 1,3 0,47 0,47 

N + 6.49 0.42 0,71 0,34 0.42 0.42 0.42 0.42 0,47 1,3 0,47 0,47 0,47 1,3 0,47 0,47 

N + 9.59 0.42 0,71 0,34 0.42 0.42 0.42 0.42 0,47 1,3 0,47 0,47 0,47 1,3 0,47 0,47 

N+ 12.69 0.42 0,71 0,34 0.42 0.42 0.42 0.42 0,47 1,3 0,47 0,47 0,47 1,3 0,47 0,47 

N + 15.79 0,42 0,71 0,34 0,4 0,42 0,42 0,42 0,47 1,3 0,47 0,47 0,47 1,3 0,47 0,47 

N + 18.89 0,42 0,71 0,34 0,4 0,42 0,42 0,42 0,47 1,3 0,47 0,47 0,47 1,3 0,47 0,47 

N + 21.99 0,42 0,71 0,34 0,4 0,42 0,42 0,42 0,47 1,3 0,47 0,47 0,47 1,3 0,47 0,47 

∑ TOTAL 3,39 5,74 2,74 2,7 2,74 2,74 2,74 3,81 10,45 3,81 3,81 3,81 10,45 3,81 3,81 

 

 

 
BLOQUE A 

MUROS ESTRUCTURALES 67 

CONCRETO(M³)   

 

 



 
              BLOQUE B             

 
            MUROS ESTRUCTURALES (CONCRETO M³)   

                                                       EJE J     EJE H             EJE G                         EJE 1           EJE 6   

NIVELES/EJES 1 2 6 1 6 1 6 J I H G J I H G 

N + 0.00 0.45 0,77 0,36 0.45 0.45 0.45 0.45 0,52 1,35 0,52 0,52 0,52 1,35 0,52 0,52 

N + 2.94 0.42 0,71 0,34 0.42 0.42 0.42 0.42 0,47 1,3 0,47 0,47 0,47 1,3 0,47 0,47 

N + 6.49 0.42 0,71 0,34 0.42 0.42 0.42 0.42 0,47 1,3 0,47 0,47 0,47 1,3 0,47 0,47 

N + 9.59 0.42 0,71 0,34 0.42 0.42 0.42 0.42 0,47 1,3 0,47 0,47 0,47 1,3 0,47 0,47 

N+ 12.69 0.42 0,71 0,34 0.42 0.42 0.42 0.42 0,47 1,3 0,47 0,47 0,47 1,3 0,47 0,47 

N + 15.79 0,42 0,71 0,34 0,42 0,4 0,42 0,42 0,47 1,3 0,47 0,47 0,47 1,3 0,47 0,47 

N + 18.89 0,42 0,71 0,34 0,42 0,4 0,42 0,42 0,47 1,3 0,47 0,47 0,47 1,3 0,47 0,47 

N + 21.99 0,42 0,71 0,34 0,42 0,4 0,42 0,42 0,47 1,3 0,47 0,47 0,47 1,3 0,47 0,47 

∑ TOTAL 3,39 5,74 2,74 2,74 2,7 2,74 2,74 3,81 10,5 3,81 3,81 3,81 10,5 3,81 3,81 

 

 
BLOQUE B 

MUROS ESTRUCTURALES 67 

CONCRETO(M³)   

 

DESPIECE DE PIERS 

CALCULO TIPO 

 El despiece correspondiente al Pier perteneciente al BLOQUE A ubicado  en el  EJE B,1   del 

N+ 0,00 se tiene: 

REFUERZO POR RETRACCION Y TEMPERATURA 

11#4@0.30 de L=1m*11=11ml*1kls/ml=11kls 

11#4@0.30 de L=11m*2=11ml*1kls/ml=11kls 

REFUERZO POR RETRACCION Y TEMPERATURA 

REFUERZO LONGITUDINAL 

10#4@0.10 de L=3.0m*10=30ml*1kls/ml=30kls 

10#4@0.10 de L=3.0m*10=30ml*1kls/ml=30kls 

ESTRIBOS 

10 E#3@ 0.10 =1.86ml*0.56kls/ml=1.0kls 

 



 El despiece correspondiente al Pier perteneciente al BLOQUE B ubicado  en el  EJE  1,I   del 

N+ 0,00 se tiene: 

REFUERZO POR RETRACCION Y TEMPERATURA 

11#4@0.30 de L=2.60m*11=28,6ml*1kls/ml=28,6kls 

11#4@0.30 de L=2.60m*11=28,6ml*1kls/ml=28,6kls 

REFUERZO LONGITUDINAL 

26#4@0.10 de L=3.45m*26=89,7ml*1kls/ml=89.7kls 

26#4@0.10 de L=3.45m*10=89,7ml*1kls/ml=89.7kls 

ESTRIBOS 

26 E#3@ 0.10 =4.68*0.56kls/ml=2.62kls 

 

  
              BLOQUE A           

  
            MUROS ESTRUCTURALES (CONCRETO M³)   

                                                         EJE B     EJE D            EJE E                         EJE 1                EJE 6 

NIVELES/EJES REFUERZO(KLS) 1 2 6 1 6 1 6  B C D E B C D E 

  LONGITUDINAL (#4) 60 117 60 60 60 60 60 69 89,7 89,7 89,7 69 89,7 89,7 89,7 

N + 0.00 
ESTRIBOS             

(#3) 1 1,72 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 2,6 2,6 2,6 1 2,6 2,6 2,6 

 

CONT Y TEMP     
(#4) 24 37,4 24 20 20 20 20 24 57,2 57,2 57,2 24 57,2 57,2 57,2 

N+ 2.94 LONGITUDINAL (#4) 29,4 39,2 29,4 31 31 31 31 34 74,6 74,6 74,6 34 74,6 74,6 74,6 

N+ 6.49 
ESTRIBOS             

(#3) 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,1 1,1 1,1 0,5 1,1 1,1 1,1 

N + 9.59 
CONT Y TEMP     

(#4) 20 34 20 20 20 20 20 22 57,2 57,2 57,2 22 57,2 57,2 57,2 

N + 12.69 LONGITUDINAL (#4) 22,4 39,2 22,4 31 31 31 31 25 55,8 55,8 55,8 25 55,8 55,8 55,8 

N+15.79 
N+18.89 

ESTRIBOS             
(#3) 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 0,92 0,92 0,92 1,5 0,92 0,92 0,92 

N+ 21.99 
CONT Y TEMP     

(#4) 20 34 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 

∑REFUERZO (KLS) BLOQUE A 

LONGITUDINAL (#4) 5881 

ESTRIBOS            (#3) 72 

CONT Y TEMP    (#4) 3437 

 



  
              BLOQUEB             

  
            MUROS ESTRUCTURALES (CONCRETO M³)   

                                                         EJE J     EJE H             EJE G                         EJE 1        EJE 6   

NIVELES/EJES REFUERZO(KLS) 1 2 6 1 6 1 6 J I H G J I H G 

  LONGITUDINAL (#4) 60 117,3 60 60 60 60 60 69 89,7 89,7 89,7 69 89,7 89,7 89,7 

N + 0.00 ESTRIBOS           (#3) 1 1,72 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 2,6 2,6 2,6 1 2,6 2,6 2,6 

  CONT YTEMP    (#4) 24 37,4 24 20 20 20 20 24 57,2 57,2 57,2 24 57,2 57,2 57,2 

N+ 2.94 LONGITUDINAL (#4) 29,4 39,2 29,4 31 31 31 31 34 74,6 74,6 74,6 34 74,6 74,6 74,6 

N+ 6.49 ESTRIBOS           (#3) 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,1 1,1 1,1 0,5 1,1 1,1 1,1 

N + 9.59 CONT Y TEMP   (#4) 20 34 20 20 20 20 20 22 57,2 57,2 57,2 22 57,2 57,2 57,2 

N + 12.69 LONGITUDINAL (#4) 22,4 39,2 22,4 31 31 31 31 25 55,8 55,8 55,8 25 55,8 55,8 55,8 

N+15.79; 
N+18.89 ESTRIBOS         (#3) 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 1,46 0,92 0,92 0,92 1,46 0,92 0,92 0,92 

N+ 21.99 CONT YTEMP    (#4) 20 34 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 

∑REFUERZO (KLS) BLOQUE B 

LONGITUDINAL (#4) 5881 

ESTRIBOS (#3) 72 

CONT Y TEMP(#4) 3437 

 

VIGAS DE AMARRE “SPANDRELL” 

 
           BLOQUE A   

 
    SPANDRELL (ML)   

N + 0.00 
 

         10,95 
 N+ 2.94 

 
         12,95 

 N+ 6.49 
 

         12,95 
 N + 9.59 

 
         12,95 

 N + 12.69 
 

         12,95 
 N + 15.79 

 
         12,95 

 N +  18.89 
 

         12,95 
 N + 21.99 

 
         12,95 

 ∑ TOTAL 
 

           102 
  

 

 
     BLOQUE B   

 
  SPANDRELL(ML)   

N + 0.00   12,95   

N+ 2.94   12,95   

N+ 6.49   12,95   



N + 9.59   12,95   

N + 12.69   12,95   

N + 15.79   12,95   

N +  18.89   12,95   

N + 20.69   5,46   

N + 21.99   7,48   

∑ TOTAL   91   

 

 

DESPIECE DE SPANDRELL 

 

CALCULO TIPO 

 El Despiece correspondiente al  Spandrell del BLOQUE A ubicado en el EJE 6(E,D,C,B) del   

N + 0.00 se tiene: 

REFUERZO LONGITUDINAL 

3#5 de L=6.0m, 8.3m,4.0m=18.30m*3=54.9ml*1.56kls/ml=85.67 kls 

3#7 de L=7.35m*3=22.05ml*3.06kls/ml                                =67.63 kls 

ESTRIBOS 

14#3@0.14 =1.40m*14=19.6ml*0.56kls/ml =10.98kls 

14#3@0.14 =1.40m*14=19.6ml*0.56kls/ml =10.98kls 

12#3@0.14 =1.40m*12=16.8ml*0.56kls/ml = 9.40kls 

10E#3@0.20=1.40m*10=14 ml*0.56kls/ml = 7.85kls 

 

 El Despiece correspondiente al  Spandrell del BLOQUE B ubicado en el EJE 1(K,J,I,H,G) del  

N + 0.00 se tiene: 

 

 

 

REFUERZO LONGITUDINAL 

3#5 de L=5.0m, 8.3m,4.0m=17.30m*3=51.9ml*1.56kls/ml=80.96kls 

mailto:10E#3@0.20


3#7 de L=7.35m*3=22.05ml*3.06kls/ml                                =67.63kls 

ESTRIBOS 

14#3@0.14 =1.40m*14=19.6ml*0.56kls/ml =10.98kls 

12#3@0.14 =1.40m*12=16.8ml*0.56kls/ml =9.40kls 

10E#3@0.20=1.40m*10=14 ml*0.56kls/ml =7.85kls 

 

 

 

  
              BLOQUE B       

  
                                      VIGAS PERIMETRALES     

  
                   EJE 1       EJE 6     

NIVELES/EJES REFUERZO(KLS) K J I H G K J I H G 

  LONGITUDINAL (#5)     80,96         85,67     

N + 0.00                                (#7)     67,63         67,63     

  ESTRIBOS             (#3)   
 

28,22 
 

      39,2     

N+ 2.94 LONGITUDINAL (#5)     79,1         85,67     

N+ 6.49                               (#7)     67,63         67,63     

N + 9.59 ESTRIBOS             (#3)   
 

35,28 
 

      46,26     

N + 12.69 LONGITUDINAL (#5)     52,73       
 

52,73 
 

  
N+ 15.79 
N+18.89                               (#6)     33,08       

 
33,08 

 
  

N+ 21.99 ESTRIBOS             (#3)     26,65         67,2     

 

 

∑ REFUERZO(KLS) BLOQUE B 

LONGITUDINAL   (#5) 530 

                               (#6) 133 

                               (#7) 271 

ESTRIBOS             (#3) 241 

 

 

  
              BLOQUE A       

  
                                      VIGAS PERIMETRALES     

  
                   EJE 1       EJE 6     

mailto:10E#3@0.20


NIVELES/EJES REFUERZO(KLS) E D C  B A E D C B A 

  LONGITUDINAL   (#5)     80,96         85,67     

N + 0.00                                 (#7)     67,63         67,63     

  ESTRIBOS              (#3)   
 

28,22 
 

      39,2     

N+ 2.94 LONGITUDINAL   (#5)     79,1         85,67     

N+ 6.49                                 (#7)     67,63         67,63     

N + 9.59 ESTRIBOS              (#3)   
 

35,28 
 

      46,26     

N + 12.69 LONGITUDINAL   (#5)     52,73       
 

52,73 
 

  
N+15.79; 
N+18.89                                (#6)     33,08       

 
33,08 

 
  

N+ 21.99 ESTRIBOS             (#3)     26,65         67,2     

 

∑ REFUERZO(KLS) BLOQUE A 

LONGITUDINAL   (#5) 530 

                               (#6) 133 

                               (#7) 271 

ESTRIBOS             (#3) 241 

 

 

COLUMNAS (SECCIÓN: 0.30*0.50m) 

Teniendo presente que para evitar la necesidad de emplear columnas de sección: 0.70*0.70m 

dentro del proyecto se redujo las dimensiones de las columnas: 0.30*0.50m, incluyendo un Perfil 

de Acero IPEN 300 dentro de las mismas con la finalidad de aumentar la Inercia de la Sección. 

CALCULO TIPO 

 Para cantidad de Concreto (m3) necesario para la construcción de la columna 

perteneciente al BLOQUE A ubicado  en el EJE B,3   del N+ 0,00 se tiene: 

Ѵ COL= 0.30m*0.50m*3.45m=0.52m3 

 Para cantidad de Concreto (m3) necesario para la construcción de la columna 

perteneciente al BLOQUE B ubicado en el EJE I,3   del N+ 0,00 se tiene: 

            Ѵ  COL= 0.30m*0.50m*3.45m=0.52m3 

 

 
             BLOQUE A       

 
      COLUMNAS (M³)       

 
            EJE B                 EJE C                  EJE D              EJE E   

 
3 5 3 5 3 5 3 5 



 N + 0.00 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

 N+ 2.94 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

N+ 6.49 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

 N + 9.59 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

   N + 12.69 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

  N + 15.79 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

   N +  18.89 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

 N + 21.99 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

∑ PARCIAL 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

∑ TOTAL       30,5         

 

 

 
             BLOQUE B       

 
      COLUMNAS (M³)       

 
            EJE G       EJE H                                                  EJE I                EJEJ   

 
3 5 3 5 3 5 3 5 

 N + 0.00 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

 N+ 2.94 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

N+ 6.49 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

 N + 9.59 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

   N + 12.69 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

  N + 15.79 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

   N +  18.89 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

 N + 21.99 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

∑ PARCIAL 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

∑ TOTAL       30,5         

 

 

 

DESPIECE DE COLUMNAS 

 El Despiece correspondiente A LA COLUMNA del BLOQUE A ubicada en el EJE D,5 se tiene: 

REFUERZO LONGITUDINAL 

4#5 de L=2.6m, 9.0m, 9.0m ,5.7m=26.3*4=105.20ml*1.56kls/ml=164.12kls 

4#5 de L=8.35m, 9.0m, 8.2m =25.55ml*4=102.2ml*1.56kls/ml=159.43kls 

ESTRIBOS 



7E#3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

19E#3@0.10 =1.28m*19=24.32ml*0.56kls/ml =13.83kls 

7E#3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

7E#3@0.08=1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

18E#3@ 0.10=1.28m*18=23.04ml*0.56kls/ml=13.1kls 

7E#3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

7E#3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

15E#3@ 0.10 =1.28*15=19.2*0.56kls/ml =10.92kls 

7#E3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

7#E3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

15E#3@ 0.10 =1.28*15=19.2*0.56kls/ml =10.92kls 

7#3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

7#3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

15#3@ 0.10=1.40m*14=19.6ml*0.56kls/ml =10.98kls 

7E#3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

7E#3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

15E#3@ 0.10 =1.28*15=19.2*0.56kls/ml =10.92kls 

7E#3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

7E#3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

15E#3@ 0.10 =1.28*15=19.2*0.56kls/ml =10.92kls 

7#3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

 El Despiece correspondiente A LA COLUMNA del BLOQUE B ubicada en el EJE J,5 se tiene: 

REFUERZO LONGITUDINAL 

4#5 de L=2.6m, 9.0m, 9.0m ,5.7m=26.3*4=105.20ml*1.56kls/ml=164.12kls 

4#5 de L=8.35m, 9.0m, 8.2m =25.55ml*4=102.2ml*1.56kls/ml=159.43kls 

ESTRIBOS 



7E#3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

19E#3@0.10 =1.28m*19=24.32ml*0.56kls/ml =13.83kls 

7E#3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

7E#3@0.08=1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

18E#3@ 0.10=1.28m*18=23.04ml*0.56kls/ml=13.1kls 

7E#3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

7E#3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

15E#3@ 0.10 =1.28*15=19.2*0.56kls/ml =10.92kls 

7#E3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

7#E3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

15E#3@ 0.10 =1.28*15=19.2*0.56kls/ml =10.92kls 

7#3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

7#3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

15E#3@ 0.10 =1.28*15=19.2*0.56kls/ml =10.92kls 

7E#3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

7E#3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

15E#3@ 0.10 =1.28*15=19.2*0.56kls/ml =10.92kls 

7E#3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

7E#3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

15E#3@ 0.10 =1.28*15=19.2*0.56kls/ml =10.92kls 

7#3@ 0.08 =1.28m*7=8.96ml*0.56kls/ml =5.00 kls 

 

 
             BLOQUE A       

 

 
      COLUMNAS        

 

 
         EJE B              EJEC                EJE D                  EJE E 

 REFUERZO(KLS)/EJES 3 5 3 5 3 5 3 5 ∑ TOTAL 

LONGITUDINAL (#5) 323.50 323,5 323,5 323,5 323,5 323,5 323,5 323,5 2588 



ESTRIBOS(#3) 167,35 167,35 183,5 183,5 172,45 172,45 172,5 172,45 1392 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE CUBIERTA  DEL BLOQUE A       N+21.99 

CALCULO TIPO 

 La cantidad de Cerchas Metálicas (kls) correspondientes a la Estructura de Cubierta del 
BLOQUE A  ubicadas en el EJE 6 (E, D, C,B,A) es la siguiente: 

13.05ml*7.97kls/ml*2=203.23 kls 

 
             BLOQUE B       

 

 
             COLUMNAS        

 

 
        EJE G                   EJEH                EJE I               EJEJ 

 REFUERZO(KLS)/EJES 3 5 3 5 3 5 3 5 ∑ TOTAL 

LONGITUDINAL (#5) 323,5 323,5 319,18 319,18 305,76 305,76 318,55 318,55 2534 

ESTRIBOS(#3) 172,45 172,45 163,18 163,18 176,15 176,15 172,45 172,45 1269 

  BLOQUE B BLOQUE A 

    PERFIL  8184 9322 

IPEN 300(KLS)     

∑ VIGAS (ML) BLOQUE A 

V1            408.7 

V2 299,33 

V3 121.33 

∑ VIGAS (ML) BLOQUE B 

V1 408.7 

V2 299.333 

V3 121.33 



 La cantidad de cantidad de Correas Metálicas (kls) correspondientes a la Estructura de 
Cubierta del BLOQUE A  ubicadas en el EJE 1 (E, D, C,B,A) es la siguiente: 

10.5ml*5.10kls/ml*2=112.7 kls 

 La cantidad de Correas Metálicas (kls) correspondientes a la Estructura de Cubierta del 
BLOQUE A  ubicadas en el EJE 1 (E, D, C,B,A) es la siguiente: 

10.5ml*5.10kls/ml*2=112.7 kls 

 La cantidad de Tirantes de Varillas de roscada en los extremos ø*=3/8 “ (kls) 
correspondientes a la Estructura de Cubierta del BLOQUE A  ubicadas en el EJE 7 (E, D, 
C,B,A) es la siguiente: 

10.8ml*0.56kls/ml*2=6.05 kls 

 

 

 

 
      CORREAS METALICAS (KLS)   

 
                                                                                      PERFIL ACESCO PHR-C   

                                                                           CAJON 120*60*15(2.5mm)   

EJES 6 5 4 3 2 1 

E     142,8       

R     142,8       

Q     142,8       

P     142,8       

O     142,8       

N     142,8       

C     142,8       

 
                        CERCHAS METALICAS (KLS)   

                           PERFIL ACESCO PHR-C       

  
 

                    CAJON 220*80*15 (2.5mm)   

EJES E D C B A 

6     203,23     

5     203,23     

4     203,23     

3     203,23     

2     203,23     

1     170,56     

∑ TOTAL     1187     



B     142,8       

M     142,8       

L     112,7       

A     112,7       

∑TOTAL     1511       

 

 
    TIRANTES VARILLA ø=3/8"   

      (KLS)     

EJES E D C B A 

10     6,92     

9     6,92     

8     6,92     

7     6,05     

∑TOTAL     26,8     

 

CUBIERTA DEL PASILLO EXTERIOR COMUNICANTE ENTRE EL BLOQUE A Y EL BLOQUE B   N + 21.99 

 

                  CORREAS METALICAS(KLS) 

                 PERFIL ACESCO PHR-C 

           CAJON 100*50*15(2.5mm) 

  531,7   

 

 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

1.  OBRAS DE  CIMENTACION 

          1.1. 

  

               ACTIVIDAD: PILOTES PREEXCAVADOS DE 

  

          DIAMETRO 30 CM A 8 M DE PROFUNDIDAD (ML) 

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 
CONCRETO 3000 PSI M3 0,10 244760,00 24476,00 

ENTIBADO ZANJA H> 4 M ML 0,90 37200,00 33480,00 

 MANO DE  OBRA   
 AYUDANTES JNAL 3,00 89000,00 74250,00 

OFICIAL DE OBRA JNAL 1,00 52000,00 43250,00 

 EQUIPO  SEÑAL PREVENTIVA DIA 250,00 4,00 1000,00 



PERFORADOR DE PILOTES H 7800,00 3,00 23400,00 

HERRAMIENTA MENOR   GLB 0,10 117600,00 11760,00 

TRANSPORTE   M3-KM 16,90 1035,00 17492,00 

     
229108,00 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

  

         ACTIVIDAD:CABEZAL DE PILOTES (M2) 

  

               

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

CONCRETO 3000 PSI M3 0,20 244760,00 48952,00 

IMPERMEABILIZANTE M3 0,10 2800,00 280,00 

FORMALETA M3 0,20 38000,00 7600,00 

 MANO DE  OBRA   
OBRERO RASO JNAL 3,00 89000,00 74250,00 

OFICIAL DE OBRA JNAL 1,00 52000,00 43250,00 

 EQUIPO  VIBRADOR DIA 0,20 43000,00 8600,00 

 H.MENOR    GLB 1 6000,00 6000,00 

 TRANSPORTE  ACARREO DE MATERIAL GLB 1 90500,00 90500,00 

     
279432,00 

 

1.3. 

  

         ACTIVIDAD:VIGA DE CIMENTACION 0,3*0,5M (ML) 

  

               

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 
CONCRETO 3000 PSI M3 0,15 244760,00 36714,00 

FORMALETA M3 1,00 7000,00 7000,00 

 MANO DE  OBRA   
OBRERO RASO JNAL 

0,10 95000,00 9500,00 
OFICIAL DE OBRA JNAL 

 EQUIPO  VIBRADOR H 0,35 3750,00 1313,00 

 H.MENOR    GLB 0,1 1000,00 100,00 

     
54627,00 

 



1.4. 

  

         ACTIVIDAD: LOSA DE CIMENTACION H=0,30 M (M2) 

  

               

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 
CONCRETO 3000 PSI M3 0,30 244760,00 73428,00 

FORMALETA M3 0,30 38000,00 11400,00 

 MANO DE  
OBRA   

1 AYUDANTE HRH 12,00 1500,00 74250,00 

1 OFICIAL DE OBRA HRH 8,00 2570,00 43250,00 

 EQUIPO  
VIBRADOR M3 0,30 20000,00 6000,00 

MEZCLADOR M3 0,3 40000,00 12000,00 

 H.MENOR    GLB 1 20000,00 20000,00 

     
240328,00 

2.0 ESTRUCTURA EDIFICIO 

  

ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE LOSA SOBRE STEELDECK O 

  

EQUIVALENTE, EN CONCRETO DE 21 MPA, CON  H= 0,10 M.  
(M2) 

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

CONCRETO 21MPA M3 0,10 244760,00 24476,00 

STEELDECK CALIBRE 18 DE 2" M2 1,10 24200,00 26620,00 

PLASTOCR KLS 0,19 5500,00 1045,00 

SUPERT19MM UND 0,01 111203,00 778,00 

CLAVO LB 0,10 2500,00 250,00 

LARGUERO MADERA COMUN UND 0,44 5200,00 2288,00 

MALLAD84 M2 1,05 2852,00 2995,00 

 MANO DE  
OBRA   

 AYUDANTES JNAL 0,10 120000,00 12000,00 

 OFICIAL DE OBRA JNAL 0,03 120000,00 3600,00 

 EQUIPO  VIBRADOR DIA 0,20 20000,00 4000,00 

 H.MENOR    GLB 0,1 6000,00 600,00 

     
78652,00 

 

2.1. 

  

       ACTIVIDAD:VIGUETA DE ENTREPISO V1  0,30*0,45 M (ML) 

  

               

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 
CONCRETO 3000 PSI M3 0,14 244760,00 34266,00 

FORMALETA M3 0,14 100000,00 14000,00 

 MANO DE  
OBRA   

1 AYUDANTE 
M3 0,14 140000,00 19600,00 

1 OFICIAL DE OBRA 

 EQUIPO  VIBRADOR M3 0,14 20000,00 2800,00 



MEZCLADOR M3 0,14 40000,00 5600,00 

 H.MENOR  

 
GLB 1 140,00 140,00 

     
76406,00 

 

2.2 

  

        ACTIVIDAD:VIGUETA DE ENTREPISO V2  0,20*0,45 M (ML) 

  

               

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

CONCRETO 3000 
PSI 

M3 
0,10 

244760,00 24476,00 

FORMALETA M3 0,10 100000,00 10000,00 

 MANO DE  
OBRA   

1 AYUDANTE 
M3 0,10 140000,00 14000,00 

1 OFICIAL DE OBRA 

 EQUIPO  
VIBRADOR M3 0,10 20000,00 2000,00 

MEZCLADOR M3 0,10 40000,00 4000,00 

 H.MENOR    GLB 1 140,00 140,00 

     
54616,00 

 

2.3. 

  

    ACTIVIDAD:VIGUETA DE ENTREPISO V3  0,25*0,30 M (ML) 

  

               

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 
CONCRETO 3000 PSI M3 0,08 244760,00 19581,00 

FORMALETA M3 0,08 100000,00 8000,00 

 MANO DE  OBRA   
1 AYUDANTE 

M3 0,10 140000,00 14000,00 
1 OFICIAL DE OBRA 

 EQUIPO  
VIBRADOR M3 0,08 20000,00 1600,00 

MEZCLADOR M3 0,08 40000,00 3200,00 

 H.MENOR    GLB 1 140,00 140,00 

     
46521,00 

 

2.4. 

  

               ACTIVIDAD: COLUMNAS  0,30*0,50 M (ML) 

  

               

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 
CONCRETO 3000 PSI M3 0,15 244760,00 36714,00 

FORMALETA M3 0,15 120000,00 18000,00 

 MANO DE  1 AYUDANTE M3 0,15 180000,00 27000,00 



OBRA   1 OFICIAL DE OBRA 

 EQUIPO  
VIBRADOR M3 0,15 20000,00 3000,00 

MEZCLADOR M3 0,15 40000,00 6000,00 

 H.MENOR    GLB 1 140,00 140,00 

     
90854,00 

2.5 

 

  

ACTIVIDAD:MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO            
"PIER"  CON H= 0,15 M (M2) 

  

                                    

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

CONCRETO 3000 PSI M3 0,15 244760,00 36714,00 

SIKA MENT 320 KLS 0,38 7366,00 2799,00 

SIKASET L KLS 0,38 7308,00 2777,00 

FORMALETASUPERT M2 0,35 31911,00 11169,00 

TRANSPORTE FORMALETA GLB 0,004 400000,00 1520,00 

SEPAROL FM UND 0,002 203840,00 408,00 

LARGUERO MADERA 
COMUN 

UND 
0,82 

5220,00 4280,00 

PASADOR MATALICO UND 5,45 4780,00 26051,00 

 MANO DE  
OBRA   

3 AYUDANTES 
JNAL 0,13 156000,00 19500,00 

1 OFICIAL DE OBRA 

 EQUIPO  

VIBRADOR DIA 0,15 26796,00 4019,00 

TACO METALICO DIA 4,08 267,00 1089,00 

ANDAMIO METALICO DIA 0,13 313,00 41,00 

CERCHA METALICA DIA 4,05 278,00 1126,00 

 H.MENOR    GLB 0,1 6000,00 600,00 

     
112093,00 

 

2.6. 

  

  ACTIVIDAD:  VIGA EN CONCRETO "SPANDREL"  0,15*0,70 (ML) 

  

               

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 
CONCRETO 3000 PSI M3 0,11 244760,00 26924,00 

FORMALETA M3 0,11 100000,00 11000,00 

 MANO DE  OBRA   
1 AYUDANTE 

M3 0,11 140000,00 15400,00 
1 OFICIAL DE OBRA 

 EQUIPO  
VIBRADOR M3 0,11 20000,00 2200,00 

MEZCLADOR M3 0,11 40000,00 4400,00 



 H.MENOR    GLB 1 140,00 140,00 

     
60064,00 

 

 

 

 

 

 

 

3.0 ACERO DE REFUERZO 

3.1. 

  

 ACTIVIDAD: ACERO  DE REFUERZO 60.000 PSI  (KLS) 

  

               

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 
VARILLA FY=60.000 PSI No.3 (3/8") KLS 1,05 2416,00 2537,00 

ALAMBRE NEGRO KLS 0,10 2800,00 280,00 

 MANO DE  
OBRA   

OBRERO RASO JNAL 2,00 59400,00 169,71 

OFICIAL DE OBRA JNAL 1,00 52000,00 148,63 

 H.MENOR    GLB 0,1 6000,00 600,00 

     
3735,34 

3.2. 

  

 ACTIVIDAD: ACERO  DE REFUERZO 60.000 PSI  (KLS) 

  

               

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 
VARILLA FY=60.000 PSI No.5 (5/8") KLS 1,05 2416,00 2537,00 

ALAMBRE NEGRO KLS 0,10 2800,00 280,00 

 MANO DE  
OBRA   

OBRERO RASO JNAL 2,00 59400,00 169,71 

OFICIAL DE OBRA JNAL 1,00 52000,00 148,63 

 H.MENOR    GLB 0,1 6000,00 600,00 

     
3735,34 

3.3. 

  

 ACTIVIDAD: ACERO  DE REFUERZO 60.000 PSI  (KLS) 

  

               

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 



MATERIALES 
VARILLA FY=60.000 PSI No.6 (6/8") KLS 1,05 2416,00 2537,00 

ALAMBRE NEGRO KLS 0,10 2800,00 280,00 

 MANO DE  
OBRA   

OBRERO RASO JNAL 2,00 59400,00 169,71 

OFICIAL DE OBRA JNAL 1,00 52000,00 148,63 

 H.MENOR    GLB 0,1 6000,00 600,00 

     
3735,34 

3.4. 

  

 ACTIVIDAD: ACERO  DE REFUERZO 60.000 PSI  (KLS) 

  

               

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 
VARILLA FY=60.000 PSI No.7 (7/8") KLS 1,05 2416,00 2537,00 

ALAMBRE NEGRO KLS 0,10 2800,00 280,00 

 MANO DE  
OBRA   

OBRERO RASO JNAL 2,00 59400,00 169,71 

OFICIAL DE OBRA JNAL 1,00 52000,00 148,63 

 H.MENOR    GLB 0,1 6000,00 600,00 

     
3735,34 

 

4.0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

Las instalaciones de una vivienda son todos los sistemas de distribución y recogida de 

energía o de fluidos que forman parte de la edificación. 

La mayoría de las instalaciones de una vivienda se estructuran de un modo similar: parten 

de una red pública de suministro, bien sea de agua, gas o electricidad, llegan a los hogares 

pasando por un contador que mide el gasto individual de cada servicio y se distribuyen 

mediante una red interna hasta los puntos en los que interesa disponer de ellos. 

En la construcción de las edificaciones, uno de los aspectos más importantes de las 

instalaciones es el buen funcionamiento en el uso diario, debido a que satisfacen las 

necesidades básicas del ser humano, como lo son las instalaciones eléctricas e 

instalaciones sanitarias. 

4.1 PRELIMINARES 

4.1.1 

 

  
ACTIVIDAD: EXCAVACION TIERRA A MANO  (M³)  

  
  

   

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MANO DE 
OBRA 

1 
AYUDANTE HC 2,00 

7425,60 14851,00 



H.MENOR   GLB 0,16 1560,00 249,00 

     

∑   15.100,00 

 

4.1.2. 

 

  
 ACTIVIDAD: EXCAVACION TIERRA A MANO  (M³) 

  
        

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MANO DE OBRA 1 AYUDANTE HC 0,90 7425,60 6683,00 

H.MENOR   GLB 1,00 1560,00 1560,00 

     

∑   8.243,00 

 

4.1.3. 

  
            ACTIVIDAD: RELLENO ROCA MUERTA - 

  
  COMPACTADO RANA (M³)   

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS GLB 0,01 62399,94 624,00 

  GASOLINA CORRIENTE GLB 0,05 10679,99 534,00 

  ROCA MUERTA M3 1,30 7421,54 9648,00 

MANO DE  OBRA  2 AYUDANTES HC 0,60 14850,00 8910,00 

EQUIPO VIBROCOMPACTADOR DIA 0,06 46799,95 2808,00 

HERRAMIENTA 
MENOR 

  GLB 
0,10 

1560,00 156,00 

TRANSPORTE  VOLQUETA MAT.PETREOS 1-10KMS M3 1,30 8400,00 10920,00 

     
∑    33.600,00 

 

4.2.  DESAGUES 

4.2.1.  

  
        ACTIVIDAD: CAJAS DE INSPECCION 1,20*1,20 M 

  
     CONCRETO (UND) 

 
  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES ALAMBRE NEGRO # 18 KLS 0,01 3600,00 38,00 

  HIERRO 3/8`` 37.000 [C] 0.56 KLS 6,30 2796,00 17615,00 

  
MEZCLA CONCRETO 1:2:4 2850 PSI-

20.0MPa 
M3 0,86 259042,80 222777,00 

  TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,00 9600,00 9600,00 

  ROCA MUERTA M3 0,07 7421,54 520,00 



  1 OFICIAL         

MANO DE  OBRA  1 AYUDANTE HC 0,80 19788,00 15516,00 

HERRAMIENTA 
MENOR 

  GLB 0,02 1560,00 31,00 

TRANSPORTE  VOLQUETA MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0,23 8400,00 1890,00 

     
∑    157.130,00 

4.2.2. 

  
            ACTIVIDAD: TUBERIA PVC SANITARIA 4¨ (ML) 

  
                            

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES LIMPIADOR PVC 760 GRMS UND 0,02 31199,96 655,00 

  SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN UND 0,02 70370,33 1478,00 

  TUBO SAN 4`` PVC`` ML 1,00 20322,98 20323,00 

  1 OFICIAL         

MANO DE  OBRA  1 AYUDANTE HC 0,12 21024,00 2544,00 

     
∑    25.000,00 

4.2.3. 

 

  
            ACTIVIDAD: TUBERIA PVC SANITARIA 6¨ (ML) 

  
                            

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES LIMPIADOR PVC 760 GRMS UND 0,02 31199,96 655,00 

  SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN UND 0,02 70370,33 1478,00 

  TUBO SAN 6`` PVC`` ML 1,00 44277,00 44277,00 

  1 OFICIAL         

MANO DE  
OBRA  

1 AYUDANTE HC 0,12 21024,00 2544,00 

     
∑    50.000,00 

 

4.2.4. 

  
            ACTIVIDAD: TUBERIA PVC SANITARIA 8¨ (ML) 

  
                            

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES LIMPIADOR PVC 28 GRMS UND 0,02 2364,00 47,00 

  
SOLDADURA PVC ,1/ 4 

GLN 
UND 0,02 70370,33 1478,00 

  TUBO SAN 8`` PVC ML 1,00 74136,00 74136,00 

  1 OFICIAL         

MANO DE  OBRA  1 AYUDANTE HC 0,12 21024,00 2544,00 



     
∑  93.000,00 

 

4.2.5. 

  
 ACTIVIDAD: TAPA CAJA MARCO ANGULO  

  
                         71*71- 1.20*1.20 (UND) 

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES ANGULO 1,1/2 x 3/16 UND 1,53 44279,95 67748,00 

  ANTICORROSIVO R 310 LTS 0,11 11399,99 1254,00 

  
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 

PSI  
M3 0,06 287380,80 16381,00 

  SOLDADURA 6013 x 1/8" KLS 0,45 7051,19 3173,00 

MANO DE  OBRA ALB 1 AYUDANTES HC 0,55 19788,00 10883,00 

MANO DE  OBRA  METAL 1 AYUDANTES HC 1,55 23745,60 35962,00 

HERRAMIENTA MENOR   GLB 0,10 1560,00 156,00 

TRANSPORTE  VOLQUETA MAT.PETREOS 1-10KM M3 0,06 8400,00 479,00 

     
∑    139.00,00 

 

4.3. INSTALACIONES SANITARIAS 

Es el conjunto o red de elementos de servicio sanitario distribuido en las instalaciones de 

un edificio tiene como objetivo conducir los desechos de las actividades humanas hacia 

una red principal o depósito de tratamiento para liberar el agua de contaminantes y poder 

usar dicho líquido para actividades que no estén directamente e inmediatamente al 

consumo humano. 

Estos servicios se encuentran dentro del límite de propiedad de los edificios, tomando 

como  punto  de  referencia  la  conexión  domiciliaria. 

 

Tipos  de  instalaciones  sanitarias 

Las instalaciones sanitarias de una edificación comprenden en general los siguientes tipos 

de sistemas: 

·Distribución de agua fría 

·Distribución de agua caliente 

·Distribución de agua contra incendios 

·Distribución de agua para recreación 

·Redes de desagüe y ventilación 

·Colección y eliminación de agua de lluvia 

.Distribución de agua para instalaciones industriales (vapor, etc.) 

 



Ubicación  de  los  servicios 

 

La ubicación de los servicios en la edificación debe siempre permitir la mínima longitud 

posible de tuberías desde cada salida hasta las conexiones domiciliarias, siendo además 

deseable que su recorrido no cruce los ambientes principales (sala, comedor, hall). Las 

menores distancias incidirán en la presión del sistema, disminuyendo las pérdidas de carga 

y facilitando el usar diámetros más pequeños, con la consiguiente reducción de costos. 

 

Las áreas de los espacios destinados a servicios sanitarios se definen en función a la 

cantidad de usuarios y al espacio mínimo indispensable para la circulación de las personas 

en relación con el uso de los aparatos. Estas áreas por la calidad de los acabados que 

deben presentar para garantizar una fácil limpieza de las mismas (mayólica, loseta, etc.) 

son las más costosas de la edificación. 

 

En relación a la ubicación de los aparatos sanitarios en el interior de los ambientes, deben 

considerarse además de las exigencias de orden arquitectónico, las siguientes 

condiciones: 

 

El inodoro debe ser colocado siempre lo más cerca posible del ducto de tuberías o del 

muro principal del baño, facilitando su directa conexión con el colector vertical que se 

halla en su interior, y a través de este con el colector principal de desagües o con la caja 

de registros más próxima; de modo que se emplee el recorrido más corto, se eviten 

accesorios, se facilite la descarga y se logre el menor costo. 

 

El lavatorio debe quedar próximo a una ventana (si la hay) para recibir luz natural; es 

necesario prolongar la tubería de descarga para lograr una buena ventilación de las 

tuberías por tratarse del aparato de descarga más alta. Además debe permitir empotrar 

botiquines con espejos en el muro donde se encuentre instalado, exactamente en la parte 

superior. 

 

El alféizar de la ventana bajo la cual se instala un lavadero debe estar como mínimo 1.20 

m sobre el nivel de piso terminado, salvo el caso en que la gritería no sea instalada en el 

muro sino sobre el mueble donde se halla empotrado el lavadero. 

 

La ventilación en el baño debe ser natural y por diferencia de temperaturas; es importante 

garantizar una permanente circulación de aire. 

 

En cuanto a la ubicación de las instalaciones con la relación a la estructura, por lo general 



suele preferirse el empotramiento en muros y losas. Si bien las instalaciones eléctricas por 

sus reducidos diámetros pueden ubicarse en los alveolos de la albañilería o en las losas; no 

ocurre lo mismo en las instalaciones sanitarias por sus diámetros relativamente mayores y 

porque requieren de periódico control y registro. 

 

Las instalaciones sanitarias deben ubicarse de tal manera que no comprometan los 

elementos estructurales. Lo recomendable es utilizar ductos para los tramos verticales y 

colocar los tramos horizontales en falsos contrapisos u ocultos en falso cielo raso. 

 

Condiciones generales para el diseño de Instalaciones Sanitarias para edificaciones 

 

a) El diseño de las instalaciones sanitarias de una edificación debe ser realizado y 

autorizada por un ingeniero sanitario en coordinación con el proyectista de arquitectura, 

para que considere oportunamente las condiciones más adecuadas de ubicación de los 

servicios sanitarios, ductos y todos aquellos elementos que determinan el recorrido de las 

tuberías, así como el dimensionamiento y ubicación de tanques de almacenamiento de 

agua, entre otros. 

b) Las instalaciones sanitarias deben ubicarse en coordinación con el responsable del 

diseño de estructuras, de tal manera que no comprometan sus elementos estructurales, 

en su montaje y durante su vida útil. 

c) Los aparatos sanitarios deberán instalarse considerando los espacios mínimos 

necesarios para su uso, limpieza, mantenimiento e inspección. 

d) Toda edificación estará dotada de servicios sanitarios con el número y tipo de aparatos 

sanitarios que se establecen en cada una de las Normas del presente Reglamento. 

e) En los servicios sanitarios para uso público, los inodoros deberán instalarse en espacios 

independientes de carácter privado 

 

 Número  requerido  de  aparatos  sanitarios 

 

El número y tipo de aparatos sanitarios que deberán ser instalados en los servicios 

sanitarios de una edificación será proporcional al número de sanitarios, de acuerdo con lo 

especificado: 

Toda casa – habitación o unidad de vivienda, estará dotada, por lo menos de: un servicio 

sanitario que contara cuanto menos un inodoro, un lavatorio y una ducha. La cocina 

dispondrá de un lavadero. 

En viviendas colectivas los servicios higiénicos constaran de los siguientes aparatos: 

Inodoro, Lavatorio, Ducha, Urinario. 



 

 

 
 

 

4.3.1.  

  
    ACTIVIDAD: TUBERIA PVC  VENT 2"   (ML)  

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,00 27833,98 111,00 

  SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN UND 0,00 70370,33 281,00 

  TUBO VENT-LLV. PVC 2 ML 1,00 5565,60 5566,00 

  SOLDADURA 6013 x 1/8" KLS 0,45 7051,19 3173,00 

  1 OFICIAL         

MANO DE  OBRA HS 1 AYUDANTE HC 0,17 21024,00 3574,00 

HERRAMIENTA MENOR   GLB 0,30 1560,00 468,00 

     
∑    10.000,00 

 

4.3.2. 

  
            ACTIVIDAD: BAJANTE AGUAS LLUVIAS 6" (ML) 

  
        

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 UND 0,00 27833,98 111,00 



GL 

  SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN UND 0,00 70370,33 281,00 

  TUBO VENT-LLV. PVC 6" ML 1,00 13742,59 13745,00 

  SOLDADURA 6013 x 1/8" KLS 0,45 7051,19 3173,00 

  1 OFICIAL         

MANO DE  OBRA HS 1 AYUDANTE HC 0,22 29067,60 6395,00 

HERRAMIENTA MENOR   GLB 0,30 1560,00 468,00 

     
∑    21.000,00 

 

4.3.3. 

  
            ACTIVIDAD: BAJANTE AGUAS NEGRAS 4" (ML) 

  
        

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,00 27833,98 111,00 

  SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN UND 0,00 70370,33 281,00 

  TUBO SAN 4`` PVC-110M ML 1,00 14744,79 14745,00 

  SOLDADURA 6013 x 1/8" KLS 0,45 7051,19 3173,00 

  1 OFICIAL         

MANO DE  OBRA HS 1 AYUDANTE HC 0,22 29067,60 6395,00 

HERRAMIENTA MENOR   GLB 0,30 1560,00 468,00 

     
∑    22.000,00 

 

 

 

4.3.4. 

  
            ACTIVIDAD: SIFON SANITARIO PVC 3" (UND) 

  
        

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES SIFON SANI PVC 3`` UND                1,00                  7.757,99         7.758,00  

  TUBO SAN 3`` PVC`` ML                1,00               14.524,59       14.525,00  

   1 OFICIAL         

MANO DE  OBRA HS 1 AYUDANTE HC                0,80               21.024,00       16.819,00  

     

∑   37.000,00 

 

4.3.5. 

  
            ACTIVIDAD: PUNTO SANITARIO PVC 2" (PTO) 



  
        

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES CODO SAN PVC 2 x90 UND 2,00 2602,80 5206,00 

  LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,00 27833,98 111,00 

  SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN UND 0,00 70370,33 281,00 

  TUBO SAN 2`` PVC`` ML 1,00 9788,19 9790,00 

  1 OFICIAL HC 0,55 19788,00 10883,00 

MANO DE  OBRA  HS 1 AYUDANTE HC 1,55 23745,60 35962,00 

HERRAMIENTA MENOR   GLB 0,40 1560,00 624,00 

     
∑    35.000,00 

 

4.3.6. 

  
            ACTIVIDAD: PUNTO SANITARIO PVC 4" (PTO) 

  
        

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES CODO SAN PVC 4 x90 UND 1,00 10389,59 10390,00 

  
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 

GL UND 
0,01 27833,98 167,00 

  SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN UND 0,01 70370,33 422,00 

  TUBO SAN 4`` PVC`` ML 1,00 20442,98 20443,00 

  1 OFICIAL HC 0,55 19788,00 10883,00 

MANO DE  OBRA  HS 1 AYUDANTE HC 1,55 23745,60 35962,00 

HERRAMIENTA MENOR   GLB 0,40 1560,00 624,00 

     
∑    35.000,00 

 

4.4. 

INSTALACIONES HIDRAULICAS 

Las instalaciones Hidráulicas  es un conjunto de tuberías y conexiones de diferentes 

diámetros y diferentes materiales; para alimentar y distribuir agua dentro de la 

construcción, esta instalación surtirá de agua a todos los puntos y lugares de la obra 

arquitectónica que lo requiera, de manera que este líquido llegue en cantidad y presión 

adecuada a todas las zonas húmedas de esta estalación también constara de muebles y 

equipos. 

 

La importancia de dichas instalaciones radica en la alimentación  y distribución de agua 

dentro de la construcción, esta instalación surtirá de agua a todos los puntos y lugares de 

la obra arquitectónica que lo requiera, de manera que este líquido llegue en cantidad y 

presión adecuada a todas las zonas húmedas de esta estalación también constara de 



muebles y equipos. 

 

 

 

 

4.4.1. 

  
            ACTIVIDAD:EXTINTOR ABC- 10 LB (UND) 

  
        

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 
EXTINTOR ABC-10 

LB 
UND 1,00 82635,92 82636,00 

MANO DE OBRA ALB 1 AYUDANTE HC 0,50 22260,00 11130,00 

H.MENOR   GLB 0,15 1560,00 234,00 

     

∑   94.000,00 

 

4.4.2. 

  
            ACTIVIDAD: DETECTOR DE HUMO (UND) 

  
        

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 
DETECTOR DE 

HUMO 
UND 1,00 67175,93 67176,00 

MANO DE OBRA ALB 1 AYUDANTE HC 0,25 21024,00 5256,00 

H.MENOR   GLB 0,30 1560,00 468,00 

     

∑   72.900,00 

 



4.4.3. 

  
            ACTIVIDAD: PUNTO AGUA FRIA 1/2 " (PTO) 

  
        

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES ADAP.M PRS PVC .1/2 UND 2,00 337,00 674,00 

  CODO GALV .1/2x90 UND 1,00 1065,60 1066,00 

  CODO PRS .1/2x90 UND 3,00 505,20 1516,00 

  LIMPIADOR PVC 112 GRMS UND 0,02 5460,00 115,00 

  NIPLE GALV .1/2x 5 CM UND 1,00 1189,20 1189,00 

  SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN UND 0,04 70370,33 2956,00 

  TAPON PRS PVC .1/2 R UND 1,00 283,20 283,00 

  TUBO PRS 1/2 RDE-13.5 ML 1,58 2115,60 3332,00 

  WAIPE KLS 0,05 5280,00 277,00 

  1 OFICIAL         

MANO DE  OBRA  HS 1 AYUDANTE HC 1,00 21024,00 21024,00 

HERRAMIENTA 
MENOR 

  GLB 0,30 1560,00 468,00 

     
∑    32.900,00 

 

4.4.4. 

  
            ACTIVIDAD: POZO BOMBEO-LIMPIEZA TANQUE (UND) 

  
        

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES BOM.SUM. 1 HP UND 1,00 2242686,66 2242687,00 

  CODO GALV 4 x90 UND 1,00 45712,75 45713,00 

  CODO PRS .1/2x90 UND 3,00 505,20 1516,00 

  
ROSCADORA DE TUBERIA - 

TORNO 
HR 1,00 34199,96 34200,00 

  TUBO GALV. 4`` ML 3,00 45998,72 137996,00 

  UNIVERSAL GALV 4" UND 1,00 154559,84 154560,00 

  1 OFICIAL         

MANO DE  OBRA  ALB 1 AYUDANTE HC 1,00 21024,00 21024,00 

HERRAMIENTA 
MENOR 

  GLB 0,30 1560,00 468,00 

     
∑    3.300.000,00 

 

4.4.5. 

  
    ACTIVIDAD: TUBERIA HIDRAULICA ACCESSORIOS (GLB) 

  
        



  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES BUJE PRS PVC 1 x.1/2 S UND 1,00 800,40 800,00 

  CODO PRS .1/2x90 UND 25,00 505,20 12630,00 

  CODO PRS .3/4x90 UND 18,00 807,60 14537,00 

  CODO PRS 1 x90 UND 8,00 1581,60 12653,00 

  CODO PRS 1.1/2x90 UND 15,00 5682,00 85230,00 

  CODO PRS 2 x11.25 R21 UND 2,00 22907,98 45816,00 

  LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 3,00 27833,98 83502,00 

  SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN UND 4,00 70370,33 281481,00 

  TEE PRS PVC .3/4 UND 5,00 1126,80 5634,00 

  TEE PRS PVC 1 UND 19,00 2175,60 41336,00 

  TEE PRS PVC 1.1/2 UND 4,00 7471,19 29885,00 

  TUBO PRS 1 RDE-21 ML 38,00 3649,20 138670,00 

  TUBO PRS 1.1/2 RDE-21 ML 6,00 8399,99 50400,00 

  TUBO PRS 1/2 RDE-13.5 ML 69,00 2115,60 145976,00 

  TUBO PRS 3/4 RDE-21 ML 78,50 2620,80 205733,00 

  
ANCLAJE - SOP TUBERIA 

1,1/2``x1/8`` 
UND 25,00 25503,56 637589,00 

  1 OFICIAL         

MANO DE  OBRA  
ALB 

1 AYUDANTE HC 56,00 19788,00 1108128,00 

     
∑    2.900.000,00 

 

4.4.6. 

  
ACTIVIDAD:VALVULAS RED HIDRAULICA- ACCESORIOS (GLB) 

  
        

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES ANCLAJE - SOPORTE TUBERIA 1,1/2``x1/8`` UND              10,00            24.368,20  243682,00 

  
TAPA REGISTRO PLASTICA 8``X 

8``(20X20)CM 
UND              22,00            15.950,00  350900,00 

  VALVULA CIERRE ELASTICO ,1/2`` UND              13,00            32.570,00  423410,00 

  VALVULA CIERRE ELASTICO ,3/4`` UND                 4,00            42.022,00  168088,00 

  VALVULA CIERRE ELASTICO 1`` UND                5,00            62.784,00  313920,00 

     
∑    1.500.000,00 

 

4.4.7. 

  
ACTIVIDAD:EQUIPO DE PRESION HIDRAULICA- ACCESORIOS (GLB) 

  
        

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

EQUIPO MOTOBOMBA 2.0HP 100-GPM UND 2,00 823842,00 1647684,00 



  
TANQUE HIDROACUMULADOR 166LTS 

DIAFRAGMA UND 
1,00 972000,00 972000,00 

  ANCLAJE UND 12,00 8282,00 99384,00 

  ANCLAJE - SOPORTE TUBERIA 1,1/2``x1/8`` UND 10,00 25559,00 255590,00 

  CODO GALV. 2 x90 UND 8,00 9042,00 72336,00 

  TEE GALVANIZADA 2`` UND 6,00 13920,00 83520,00 

  TUBERIA GALVA. 2`` UND 8,00 32065,00 256520,00 

  UNIVERSAL GALVANIZADA 2`` UND 5,00 27840,00 139200,00 

  VALV CHEQUE HIDRO D=2`` UND 2,00 158345,00 316690,00 

  VALVULA CIERRE METALICO 2`` UND 3,00 145692,00 437076,00 

     
∑    4.280.000,00 

 

 

 

4.4.8. 

  
ACTIVIDAD:EQUIPO PRESION INCENDIOS-ACCESORIOS (GLB) 

  
        

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

EQUIPO CODO GALV 3 x90 UND 5,00 24866,38 124332,00 

  
MOTOBOMBA 40HP 750GPM 91MCA SUC 4" DESC 

3" 
UND 1,00 7755401,00 7755401,00 

  
TANQUE HIDROACUMULADOR 1000LTS 

DIAFRAGMA 
UND 1,00 3600000,00 3600000,00 

  TEE GALV 3 UND 2,00 34439,96 68880,00 

  TUBO GALV. 3`` CON RO ML 8,00 42525,55 340204,00 

  UNIVERSAL GALV 3" UND 3,00 63585,54 190757,00 

  VAL CHEQ/CORT/BRONC D=3`` UND 1,00 289535,71 289536,00 

  ANCLAJE UND 8,00 8282,00 66256,00 

  ANCLAJE - SOPORTE TUBERIA 1,1/2``x1/8`` UND 6,00 25559,00 153354,00 

  TAPON GALV.MACHO 3`` UND 1,00 11280,00 11280,00 

     
∑    12.600.000,00 

 

4.4.9. 

  
ACTIVIDAD: TUBERIA RED CONTRA INCENDIOS 

  
                         ACCESORIOS     (GLB)     

  
UND CANTIDAD 

VLR 
UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES ALARMA SONORA INCENDIO UND 3,00 55172,89 165519,00 

  BUSH GALV 1 x1,1/2" UND 11,00 3000,00 33000,00 



  BUSH GALV 2 x1" UND 1,00 3600,00 3600,00 

  BUSH GALV 2.1/2X2 UND 3,00 8999,99 27000,00 

  
MANOMETRO CONTROL 

PRESION UND 
10,00 26519,98 265200,00 

  TEE GALV 1 UND 4,00 4740,00 18960,00 

  TEE GALV 1.1/2 SEN UND 14,00 6599,99 92400,00 

  TEE GALV 2 UND 2,00 13919,99 27840,00 

  TEE GALV 3 UND 3,00 34439,96 103320,00 

  TUBO GALV. 1 AGUA UND 9,00 85955,92 773603,00 

  TUBO GALV. 2``AGUA UND 3,00 188615,81 565847,00 

  TUBO GALV. 3`` AGUA UND 4,00 305543,70 1222175,00 

  
ANCLAJE - SOPORTE TUBERIA  UND 34,00 25559,00 869006,00 

  

  CODO GALV. 1 x90 UND 10,00 2520,00 25200,00 

  CODO GALV. 1,1/2x90 UND 5,00 5328,00 26640,00 

  CODO GALV. 2 x90 UND 1,00 9042,00 9042,00 

  DETECTOR DE HUMO UND 9,00 72924,00 656316,00 

  GABINETE INCENDIO CLASE III UND 1,00 1495957,00 1495957,00 

  ROCIADOR DE PRUEBA UND 1,00 320254,00 320254,00 

  SPLINKLER TIPO K  1/2`` UND 24,00 104137,00 2499288,00 

  
VALVULA CIERRE METALICO 

2`` UND 
1,00 145692,00 145692,00 

  VALVULA HG 3`` (S. BRONCE) UND 1,00 444245,00 444245,00 

  1 OFICIAL         

MANO DE  OBRA  
ALB 

1 AYUDANTE HC 142,00 19788,00 2809896,00 

     

  
∑12.600.000,00 

 

4.4.10. 

  
     ACTIVIDAD: MEDIDOR  AGUA FRIA1  1/2 " (PTO) 

  
        

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES MEDIDOR AGUA 1,1/2" UND 1,00 1140000,00 1140000,00 

  CAJA DOMICILIAR CONCRETO DE 60x120 CM UND 1,00 436371,00 436371,00 

  TAPA CAJA MARCO ANGULO 61X61 - 70X70 UND 2,00 121413,00 242826,00 

  VALV CHEQUE GLOBO BRONCE D= 1,1/2`` UND 1,00 147859,00 147859,00 

  VALVULA D=1,1/2 UND 1,00 65240,00 65240,00 

  1 OFICIAL 
HC 6,00 21024,00 126144,00 

MANO DE  OBRA  HS 1 AYUDANTE 

HERRAMIENTA 
MENOR 

  GLB 1,00 1560,00 1560,00 

     
∑   2.1600,00 



 

4.4.11. 

 

  
            ACTIVIDAD:ACOMETIDA PVC 2 " (UND) 

  
        

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES CODO PRS 2 x90 UND 4,00 9310,79 37243,00 

  COLLARIN PVC 4 UND 1,00 16100,39 16100,00 

  
LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 

GL UND 
0,07 27833,98 1948,00 

  SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN UND 0,07 70370,33 4926,00 

  TUBO PRS 2 RDE-21 ML 10,00 13400,39 134004,00 

  1 OFICIAL 
HC 5,45 21024,00 114219,00 

MANO DE  OBRA  HS 1 AYUDANTE 

HERRAMIENTA 
MENOR 

  GLB 1,00 1560,00 1560,00 

     
∑   310.000,00 

 

4.4.12. 

  
ACTIVIDAD:TANQUES PLASTICOS AGUA COMPLETO (3*1.00) (GLB) 

  
        

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES CODO PRS .1/2x90 UND 6,00 505,20 3031,00 

  FLOTADOR  TANQUE 1" UND 1,00 94608,83 94609,00 

  LIMPIADOR PVC 300 GRMS UND 1,00 17399,99 17400,00 

  
SOLDADURA PVC ,1/ 16 

GLN UND 
2,00 18959,98 37920,00 

  TANQUE PLASTICO 1000LT UND 3,00 264968,72 794906,00 

  TEE PRS PVC .1/2 UND 10,00 626,40 6264,00 

  TUBO PRS 1 RDE-21 ML 2,00 3649,20 7298,00 

  TUBO PRS 4 RDE-32.5UM ML 12,00 17305,19 207662,00 

  UNIVERSAL PRS PVC .1/2" UND 6,00 2811,60 16870,00 

  VAL BOLA ,1/2`` UND 4,00 9479,99 37920,00 

  VAL BOLA 1`` UND 1,00 22679,98 22680,00 

  VALV.CHEQ.HORIZ. ,1/2 UND 1,00 32279,96 32280,00 

  1 OFICIAL 
HC 10,00 21024,00 210240,00 

MANO DE  OBRA  HS 1 AYUDANTE 

HERRAMIENTA 
MENOR 

  GLB 7,00 1560,00 10920,00 



     
∑   1.500.000,00 

 

4.4.13. 

  

ACTIVIDAD: SIAMESA 4x2, 1/2x2, 1/2 MAS TUBERIA Y ACC.  
(UND) 

  
        

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES TEE GALV 3 UND 1,00 28561,96 28562,00 

  TUBO GALV. 3`` CON RO ML 10,00 42525,55 425256,00 

  UNION GALV 3 UND 1,00 17115,59 17116,00 

  SIAMESA 4x2,1/2x2,1/2 UND 1,00 1367075,00 1367075,00 

  VALV CHEQUE HIDRO TEFLON D=3`` UND 1,00 401633,00 401633,00 

  CODO GALV 3 x90 UND 5,00 24866,38 124332,00 

  
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI 21 

MPA 
M3 0,50 287380,80 143690,00 

  1 OFICIAL 
HC 9,00 21024,00 189216,00 

MANO DE  OBRA  HS 1 AYUDANTE 

HERRAMIENTA 
MENOR 

  GLB 2,00 1560,00 3120,00 

     
∑   1.700.000,00 

 

4.4.14. 

  
  ACTIVIDAD: ACCESORIOS TANQUE CONCRETO (UND) 

  
        

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES CODO GALV 2 x90 UND 12,00 9041,99 108504,00 

  CODO GALV 3 x90 UND 1,00 24866,38 24866,00 

  FLOTADOR MECANICO 1,1/2 UND 1,00 124265,88 124266,00 

  UNION GALV 2 UND 2,00 6135,59 12271,00 

  UNION GALV 3 UND 1,00 17115,59 17116,00 

  VAL PIE/CANAS/BRO D=3`` UND 1,00 149977,81 149978,00 

  VAL PIE/TOTAL/BRONCE D=2`` UND 2,00 154199,84 308400,00 

  ESCALERA DE GATO PASO EN U ML 3,00 75022,00 225066,00 

  PASE GALVANIZADO 2`` UND 3,00 70010,00 210030,00 

  PASE GALVANIZADO 3`` UND 1,00 81094,00 81094,00 

  PASE GALVANIZADO 4`` UND 1,00 84567,00 84567,00 

  
TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71 - 

80X80 
UND 1,00 139844,00 139844,00 

  VALVULA CIERRE METALICO 3`` UND 1,00 521662,00 521662,00 

  1 OFICIAL         

MANO DE  OBRA  ALB 1 AYUDANTE HC 9,00 21024,00 189216,00 



HERRAMIENTA 
MENOR 

  GLB 2,00 1560,00 3120,00 

     
∑    2.200.000,00 

 

4.4.15. 

 

  
        ACTIVIDAD:GABINETE INCENDIO CLASE III (UND) 

  
        

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 
GABINETE INCENDIO CLASE 

III 
UND 1,00 1378657,00 1378657,00 

  1 OFICIAL 
HC 3,00 21024,00 63072,00 

MANO DE  OBRA  HS 1 AYUDANTE 

  1 OFICIAL 
HC 2,00 23745,60 47491,00 

MANO DE  OBRA  METAL 1 AYUDANTE 

HERRAMIENTA MENOR   GLB 2,00 1560,00 3120,00 

     
∑   1.490.000,00 

 

4.0. INSTALACIONES  ELECTRICAS, VOZ Y DATOS. 

 

El uso de la energía eléctrica se ha generalizado al máximo en la aplicación de la 

iluminación y de innumerables elementos de uso doméstico en la vivienda. El dibujo 

eléctrico, como tal, es fácil y consiste en líneas sencillas y en el empleo de símbolos 

convencionales. Es suficiente cuidar la unidad y equilibrio de la composición. No hace falta 

realizar los dibujos a escala. Lo que sí encierra cierta dificultad es el conocimiento de los 

símbolos, pues son numerosísimos y, como verás, no existe absoluta uniformidad en su 

grafismo. 

 

Elementos Principales. 

 
· Acometida: 
La acometida de una instalación eléctrica está formada por una línea que une la red 
general de electrificación con la instalación propia de la vivienda. 
 
· Clases: 
- Acometida Aérea. 
- Acometida Subterránea. 



La acometida normal de una vivienda es monofásica, de dos hilos, uno activo (positivo) y 
el otro neutro, en 120 voltios. 
 
· Medidor: 
Es el aparato destinado a registrar la energía eléctrica consumida por el usuario. 
 
· Conductores: 
Los conductores son los elementos que transmiten o llevan el fluido eléctrico. Se emplea 
en las instalaciones o circuitos eléctricos para unir el generador con el receptor. 
 
Clasificación de conductores: 
§ Hilo o alambre. 
§ Cordón. 
§ Cable. 
 
Según el número de conductores aislados que lleva un cable se denomina unipolar, si lleva 
uno solo; bipolar, si lleva dos hilos; tripolar, tres; tetrapolar, pentapolar, multipolar. Los 
cables son canalizados en las instalaciones mediante tubos para protegerlos de agentes 
externos como los golpes, la humedad, la corrosión, etc. 
Normalmente en las viviendas se usan cables de 8, 10, 12 y 14 mm de diámetro. 
 
Interruptores: 
Los interruptores son aparatos diseñados para poder conectar interrumpir una corriente 
que circula por un circuito. Se accionan manualmente. 
Conmutadores: 
Los conmutadores son aparatos que interrumpen un circuito para establecer contactos 
con otra parte de éste a través de un mecanismo interior que dispone de dos posiciones: 
conexión y desconexión. 
 
Cajas  de  empalmes  y  derivación 
Las cajas de empalme (cajetines) se utilizan para alojar las diferentes conexiones entre los 
conductores de la instalación. Son cajas de forma rectangular o redonda, dotadas de guías 
laterales para unirlas entre sí. 
 
 Símbolos  Eléctricos 
En electricidad, con el fin de facilitar el diseño y montaje de instalaciones, la 
representación gráfica de los circuitos, valores, cantidades y aparatos, se realiza mediante 
símbolos. 
Los símbolos eléctricos tienen gran importancia puesto que son como el abecedario del 
técnico y permiten que se puedan prescindir de largas indicaciones escritas. Por lo tanto, 
es necesario el conocimiento de estos símbolos o del libro o tabla donde puedan 
consultarse. 
El número de símbolos, es muy grande. Para citar sólo los normalizados internacionales 
por la C.E.J. (Comisión Electrónica Internacional) suman hasta ahora 415 símbolos 



eléctricos. 
En este tema se han recopilado dos series de los más comúnmente utilizados.Pero antes 
de hacer ver los símbolos, conviene dar la definición de los principales elementos a los que 
se refieren los mismos. 
 
Definiciones Fundamentales: 
Reunimos los elementos por definir de acuerdo a su afinidad, en los siguientes grupos: 
 
a. Generadores: Máquinas o elementos que producen corriente eléctrica. 
 
Pila: Fuente de energía por transformación directa de la energía química. 
Batería: Conjunto de dos o más elementos conectados para suministrar energía eléctrica. 
 
b.Elementos  de  protección: 
Son los que sirven para proteger la instalación contra aumentos excesivos de la intensidad 
de la corriente, bien por sobrecargas, bien porque se establezca un cortocircuito. 
Fusible: Aparato que se conecta con el circuito, de tal manera que circule por ellos toda la 
intensidad de la corriente, y se funden, evitando así, que se estropee la instalación. 
 
Clases de corriente 
 
a. Corriente continua: La que circula siempre en el mismo sentido y con un valor 
constante. La producen dinamos, pilas y acumuladores. 
b. Corriente alterna: Corriente periódica, cuya intensidad media es nula. Es producida por 
los alternadores. 
 
d. Línea y conexiones: 
Línea: Conjunto de conductores, aisladores y accesorios destinados al transporte o a la 
distribución de la energía eléctrica 
Tierra: Masa conductora de la tierra, o todo conductor unido a ella. 
 
e. Receptores: 
 
Son los aparatos que utilizan la energía eléctrica para su aprovechamiento con diversos 
fines. 
Lámparas de incandescencia: Lámpara en la que se produce la emisión de la luz, por 
medio de un cuerpo calentado hasta su incandescencia, por el paso de una corriente 
eléctrica. 
Zumbador: Aparato electromagnético que produce una señal acústica por la vibración de 
una lámpara metálica al ser atraída por el campo variable de una bobina con núcleo de 
hierro. 
Resistencia: Dispositivo que se utiliza con el fin de controlar el flujo de la corriente. 
 
f. Aparatos  de  accionamiento: 



Interruptor: Aparato que sirve para abrir y dar corriente, o también cerrar un circuito 
eléctrico de modo permanente y a voluntad. + 
Conmutador: Aparato destinado a modificar las conexiones de varios circuitos. 
Pulsador: Es un tipo de interruptor especial que solamente cierra el circuito mientras se 
mantiene la presión sobre el sistema de accionamiento, y cesa el contacto al cesar dicha 
presión. 
 
g. Aparatos de medida: 
Voltímetro: Instrumento que mide la fuerza electromotriz y las diferencias de potencial. 
Amperímetro: Instrumento que mide la intensidad de la corriente eléctrica. 
Vatímetro: Instrumento que mide la potencia de la corriente eléctrica en vatios. 
Los elementos de la instalación eléctrica de un local generalmente son: 
- Cuatro cajas de empalme y derivación señalados con las letras A B C D, dos puntos de luz 
o lámparas de techo de 100 W cada una. 
- Una lámpara de pared de 60 W. 
- Un interruptor. 
- Dos conmutadores. 
- Cuatro tomas de corrientes. 
-Cables conductores que forman las conexiones de los varios dispositivos eléctricos. 
 
 Instalación eléctrica de una vivienda 
Analizada y comprendida la instalación eléctrica de un local con los diagramas completos 
de todos sus componentes, podemos dar una visión general de la instalación eléctrica de 
una vivienda en todos sus ambientes. Datos principales de la vivienda que vamos a 
considerar: 
 
Ambientales: 
· Un comedor 
· Una cocina 
· Una sala 
· Un baño 
· Un estudio 
· Una habitación 

 



 

4.1.    
 

  
ACTIVIDAD: SUMINSTRO E  INSTALACION DE 

LUMINARIA FLUORESCENTE 4X17 W DE INCRUSTAR 
CON ACRILICO HABITACIONES (UND) 

  

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

CABLE ENCAUCHETADO 3x14 ML 1,5 2690,00 4035,00 

TOMA DE CAUCHO DE TRES POLOS UND 2,00 4117,00 8234,00 

ENCHUFE DE CAUCHO TRES POLOS UND 1,00 3358,00 3358,00 

LAMPARA FLUORESCENTE DE 
INCRUSTAR 

UND 1,00 215000,00 215000,00 

MARCO ALUMINIO PARA SOPORTE 
DE LAMPARA UND 1,00 36400,00 36400,00 

CONECTOR DE RESORTE ROJO 3M  UND 6,00 2917,00 17502,00 

CINTA AISLANTE SUPER 33 - 3M ml 0,05 9200,00 460,00 

MANO DE  
OBRA   

1 OFICIAL ELECTRICO HH  2,6 4180,00 10868 

1 AYUDANTE ELECTRICO HH 2,5 3450,00 8625,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

PISTOLA DE ANCLAJE HH 0,06 20000,00 1200 

HERRAMIENTA MENOR GL 1 50,00 50,00 

ESCALERA METALICA GL 1 200,00 200,00 

     
∑  305732.00 

5.2.    
 

 
 

ACTIVIDAD: SUMINSTRO  ILUMINACION (GLB) 

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

LUMINARIA FLUORESCENTE 4X17 W 
DE INCRUSTAR  

UND 46 284989,00 13109494,00 

MANO DE  
OBRA  

ELECTRICA 

1 OFICIAL  HH  100,08 6000,00 600480 

1 AYUDANTE  HH 100,08 5200,00 520416 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

PISTOLA DE ANCLAJE HH 0,3192 20000,00 6384 

HERRAMIENTA MENOR GL 48,52 50,00 2426 

ESCALERA METALICA GL 48,50 200,00 9700 

     
∑  

14239200.00 

 

5.3.    



 

  ACTIVIDAD: SALIDA ILUMINACION INCLUYE REGATA (UND) 

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

SALIDA ILUMINACION UND 1 25000,00 25000,00 

TUBERIA CUNDUIT ML 6 2000,00 12000,00 

CABLE DE COBRE  ML 12 1530,00 18360,00 

CAJA RECTANGULARDE 2X4 UND 1 3500,00 3500,00 

MANO DE  
OBRA   

MAESTRO DE OBRA HH 0,45 6150,00 2768,00 

OFICIAL HH  3,2 4180,00 13376,00 

AYUDANTE HH 3,6 3450,00 12420,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GL 1 111,00 111,00 

     
∑  87535,00 

 
5.4.    
 

 
 
 ACTIVIDAD: SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO (UND) 

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO  UND 1 25000,00 25000,00 

INTERRUPTOR SENCILLO UND 1 10000,00 10000,00 

CAJA RECTANGULAR UND 1 2500,00 2500,00 

TUBERIA CUNDUIT ML 6 2000,00 12000,00 

CABLE DE COBRE ML 15 1530,00 22950,00 

MANO DE  
OBRA   

MAESTRO DE OBRA HH 0,3 6150,00 1845,00 

OFICIAL HH  2,41 4180,00 10074,00 

AYUDANTE HH 2,75 3450,00 9488,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GL 1 1228,00 1228,00 

     
∑ 95085 

 

 

5.5.    
 

  
ACTIVIDAD: SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO TUBO 

EMT EN SUBESTACION (UND) 
  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 



MATERIALES 

SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO  UND 1 25000,00 25000,00 

INTERRUPTOR SENCILLO UND 1 10000,00 10000,00 

CAJA RECTANGULAR UND 1 2500,00 2500,00 

TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4" ML 6 5298,00 31788,00 

CABLE DE COBRE ML 12 1530,00 18360,00 

MANO DE  
OBRA   

MAESTRO DE OBRA HH 0,3 6150,00 1845 

OFICIAL HH  2,41 4180,00 10074 

AYUDANTE HH 2,75 3450,00 9488 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GL 1 1230,00 1230 

     
∑ 110285 

5.6. 

5.7. 

  
ACTIVIDAD: SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE 

(UND) 
  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE  UND 1 28000,00 28000,00 

INTERRUPTOR CONMUTABLE UND 1 15000,00 15000,00 

CAJA RECTANGULAR UND 1 2500,00 2500,00 

TUBERIA CUNDUIT ML 6 2000,00 12000,00 

ALAMBRE N° 12  ML 20 1850,00 37000,00 

CONECTOR DE RESORTE ROJO 3M  U 3 2916,67 8750,00 

MANO DE  
OBRA   

MAESTRO DE OBRA HH 0,66 6150,00 4059,00 

OFICIAL HH  3,22 4180,00 13460,00 

AYUDANTE HH 3,53 3450,00 12179,00 

  ACTIVIDAD: SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (UND) 

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

SALIDA INTERRUPTOR DOBLE  UND 1 28000,00 28000,00 

INTERRUPTOR DOBLE UND 1 15000,00 15000,00 

CAJA RECTANGULAR UND 1 2500,00 2500,00 

TUBERIA CUNDUIT ML 6 2000,00 12000,00 

CABLE DE COBRE ML 15 1530,00 22950,00 

MANO DE  
OBRA   

MAESTRO DE OBRA HH 0,66 6150,00 4059,00 

OFICIAL HH  3,2 4180,00 13376,00 

AYUDANTE HH 3,61 3450,00 12455,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GL 1 1490,00 1490,00 

     
∑ 111830.00 



EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GL 1 1482,00 1482,00 

     
∑ 134430.00 

 

5.8. 

 

  
ACTIVIDAD: SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE 

DOBLE (UND) 
  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE 
DOBLE  

UND 1 28000,00 28000,00 

INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE UND 1 17650,00 17650,00 

CAJA RECTANGULAR UND 1 2500,00 2500,00 

TUBERIA CUNDUIT ML 6 2000,00 12000,00 

ALAMBRE N° 12  ML 20 1850,00 37000,00 

CONECTOR DE RESORTE ROJO 3M  U 3 2916,67 8750,00 

MANO DE  
OBRA   

MAESTRO DE OBRA HH 0,66 6150,00 4059,00 

OFICIAL HH  3,22 4180,00 13460,00 

AYUDANTE HH 3,53 3450,00 12179,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GL 1 1482,00 1482,00 

     
∑ 137080.00 

 
5.9. 
 

 
 
 
 
 

    
  

ACTIVIDAD: SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE 4 
VIAS (UND) 

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE  UND 1 28000,00 28000,00 

INTERRUPTOR CONMUTABLE 4 VIAS UND 1 16540,00 16540,00 

CAJA RECTANGULAR UND 1 2500,00 2500,00 

TUBERIA CUNDUIT ML 6 2000,00 12000,00 

ALAMBRE N° 12  ML 20 1850,00 37000,00 

CONECTOR DE RESORTE ROJO 3M  U 3 2916,67 8750,00 

MANO DE  
OBRA   

MAESTRO DE OBRA HH 0,66 6150,00 4059,00 

OFICIAL HH  3,22 4180,00 13460,00 

AYUDANTE HH 3,53 3450,00 12179,00 



EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GL 1 1502,00 1502,00 

     
∑ 135990.00 

 

5.10. 

  ACTIVIDAD: SALIDA TOMA DOBLE C POLO A TIERRA  
(UND)   

  UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

TUBERIA CUNDUIT ML 6,00 2000,00 12000,00 

UNION EMT 3/4" U 5,00 1625,00 8125,00 

TERMINAL EMT 3/4" U 2,00 578,50 1157,00 

CURVA EMT Ø 3/4" U 1,00 1783,17 1783,00 

TUBO CONDUIT PVC 1/2" U 1,50 5000,00 7500,00 

ALAMBRE N° 12  ML 36,00 1850,00 66600,00 

CAJA PLASTICA U 1,00 2083,33 2083,00 

TAPA SUPLEMENTO PVC 4x4" U 1,00 404,08 404,00 

CAJA GALVANIZADA 4x4" U 0,05 1752,83 88,00 

CINTA AISLANTE DE COLORES ML 3,00 3250,00 9750,00 

CONECTOR DE RESORTE ROJO 3M  U 0,05 2916,67 146,00 

TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA U 0,05 12800,00 640,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,50 4700,00 2350,00 

PERNO DE OJO UN 4,00 541,67 2167,00 

FULMINANTE UN 1,00 433,33 433,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO HH  4,80 4180,00 20064,00 

AYUDANTE ELECTRICO HH 4,40 3450,00 15180,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

PISTOLA DE ANCLAJE HH 0,06 20000,00 1200,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 893,00 893,00 

     
∑  152563.00 

5.11.    
 

  
ACTIVIDAD: SALIDA TOMA DOBLE C POLO A TIERRA 

TUB EMT SUBESTACION (UND) 
  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

TUBO CUNDUIT ML 6,00 5298,00 31788,00 

UNION EMT 3/4" U 5,00 1625,00 8125,00 

TERMINAL EMT 3/4" U 2,00 578,50 1157,00 

CURVA EMT Ø 3/4" U 1,00 1783,17 1783,00 

TUBO CONDUIT PVC 1/2" U 1,50 5000,00 7500,00 

ALAMBRE N° 12  ML 34,00 1850,00 62900,00 

CAJA PLASTICA U 1,00 2083,33 2083,00 



TAPA SUPLEMENTO PVC 4x4" U 1,00 404,08 404,00 

CAJA GALVANIZADA 4x4" U 0,05 1752,83 88,00 

CINTA AISLANTE DE COLORES ML 3,00 3250,00 9750,00 

CONECTOR DE RESORTE ROJO 3M  U 0,05 2916,67 146,00 

TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA U 0,05 12800,00 640,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,50 4700,00 2350,00 

PERNO DE OJO UN 4,00 541,67 2167,00 

FULMINANTE UN 1,00 433,33 433,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO HH  4,80 4180,00 20064,00 

AYUDANTE ELECTRICO HH 4,40 3450,00 15180,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

PISTOLA DE ANCLAJE HH 0,06 20000,00 1200,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 1365,00 1365,00 

     
∑  169123.00 

 

5.12.    
 

 

  ACTIVIDAD: SALIDA TOMA DOBLE GFCI (UND) 

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

TUBO CUNDUIT ML 4,00 5298,00 21192,00 

UNION EMT 3/4" U 5,00 1625,00 8125,00 

TERMINAL EMT 3/4" U 2,00 578,50 1157,00 

CURVA EMT Ø 3/4" U 1,00 1783,17 1783,00 

TUBO CONDUIT PVC 1/2" U 1,50 5000,00 7500,00 

ALAMBRE N° 12  ML 30,00 1850,00 55500,00 

CAJA PLASTICA U 1,00 2083,33 2083,00 

TAPA SUPLEMENTO PVC 4x4" U 1,00 404,08 404,00 

CAJA GALVANIZADA 4x4" U 0,05 1752,83 88,00 

CINTA AISLANTE DE COLORES ML 3,00 3250,00 9750,00 

CONECTOR DE RESORTE ROJO 3M  U 0,05 2916,67 146,00 

TOMA DOBLE GFCI U 1,00 21000,00 21000,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,50 4700,00 2350,00 

PERNO DE OJO UN 4,00 541,67 2167,00 

FULMINANTE UN 1,00 433,33 433,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO HH  4,10 4180,00 17138,00 

AYUDANTE ELECTRICO HH 4,00 3450,00 13800,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 447,00 447,00 

     
∑  165063 



 

5.13. 

 

  ACTIVIDAD: SALIDA TOMA REGULADO (UND) 

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

TUBO CUNDUIT ML 6,00 5298,00 31788,00 

UNION EMT 3/4" U 5,00 1625,00 8125,00 

TERMINAL EMT 3/4" U 2,00 578,50 1157,00 

CURVA EMT Ø 3/4" U 1,00 1783,17 1783,00 

TUBO CONDUIT PVC 1/2" U 1,50 5000,00 7500,00 

ALAMBRE N° 12  ML 40,00 1850,00 74000,00 

CAJA PLASTICA U 1,00 2083,33 2083,00 

TAPA SUPLEMENTO PVC 4x4" U 1,00 404,08 404,00 

CAJA GALVANIZADA 4x4" U 0,05 1752,83 88,00 

CINTA AISLANTE DE COLORES ML 3,00 3250,00 9750,00 

CONECTOR DE RESORTE ROJO 3M  U 0,05 2916,67 146,00 

TOMA REGLADO U 1,00 18000,00 18000,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,50 4700,00 2350,00 

PERNO DE OJO UN 4,00 541,67 2167,00 

FULMINANTE UN 1,00 433,33 433,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO HH  4,10 4180,00 17138,00 

AYUDANTE ELECTRICO HH 4,00 3450,00 13800,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 1460,00 1460,00 

     
∑  192172.00 

 

5.14. 

  ACTIVIDAD: SALIDA TOMA 208V (UND) 

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

TUBO CUNDUIT ML 8,00 5298,00 42384,00 

UNION EMT 3/4" U 5,00 1625,00 8125,00 

TERMINAL EMT 3/4" U 2,00 578,50 1157,00 

CURVA EMT Ø 3/4" U 1,00 1783,17 1783,00 

TUBO CONDUIT PVC 1/2" U 1,50 5000,00 7500,00 

ALAMBRE N° 12  ML 42,00 2877,00 120834,00 

CAJA PLASTICA U 1,00 2083,33 2083,00 



TAPA SUPLEMENTO PVC 4x4" U 1,00 404,08 404,00 

CAJA GALVANIZADA 4x4" U 0,05 1752,83 88,00 

CINTA AISLANTE DE COLORES ML 3,00 3250,00 9750,00 

CONECTOR DE RESORTE ROJO 3M  U 0,05 2916,67 146,00 

TOMA REGULADO ESPECIAL U 1,00 25000,00 25000,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,50 4700,00 2350,00 

PERNO DE OJO UN 4,00 541,67 2167,00 

FULMINANTE UN 1,00 433,33 433,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO HH  4,10 4180,00 17138,00 

AYUDANTE ELECTRICO HH 4,00 3450,00 13800,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 1069,00 1069,00 

     
∑  256211.00 

 

5.15. 

  
ACTIVIDAD: SALIDA ESPECIAL TOMA TRIFASICO A 

208V CON SEGURO DE GIRO (UND) 
  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

TUBO CUNDUIT ML 10,00 5298,00 52980,00 

UNION EMT 3/4" U 3,00 1625,00 4875,00 

TERMINAL EMT 3/4" U 2,00 578,50 1157,00 

CURVA EMT Ø 3/4" U 1,00 1783,17 1783,00 

TUBO CONDUIT PVC 1/2" U 2,00 5000,00 10000,00 

TERMINAL PVC CAMPANA 1/2 U 2,00 469,00 938,00 

CABLE N° 10 THHN/THW    60,00 2650,00 159000,00 

CAJA PLASTICA U 1,00 2083,33 2083,00 

TAPA SUPLEMENTO PVC 4x4" U 1,00 404,08 404,00 

CAJA GALVANIZADA 4x4" U 1,00 1752,83 1753,00 

CINTA AISLANTE DE COLORES ML 0,05 3250,00 163,00 

CONECTOR DE RESORTE ROJO 3M  U 3,00 2916,67 8750,00 

ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 kL 0,05 5416,67 271,00 

TOMA CORRIENTE ESPECIAL 
TRIFASICO DE SEGURIDAD  

U 1,00 35000,00 35000,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,05 9166,67 468 (2% D) 

PERNO DE OJO UN 4,00 541,67 2167,00 

FULMINANTE UN 4,00 433,33 1785 (3% D) 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO HH  6,78 4180,00 28340,00 

AYUDANTE ELECTRICO HH 6,68 3450,00 23046,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 1186,00 1186,00 



 
    

∑  336148 

 

5.16. 

 

5.17. 

  

ACTIVIDAD: ACOMETIDA TDP a TQ2 CABLE COBRE 
TIPO THWN 600V 90° C 3#6F+1#6N+1#8T PVC 2" (ML) 

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

CABLE N° 8 THHN/THW  ML 1,00 2480,00   2604  (5% D)  

CABLE N° 6 THHN/THW  ML 4,00 3400,00 14280   (5% D) 

TUBO CONDUIT PVC Ø 2" ML 1,00 3900,00 3900,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,30 3250,00 995  (2% D) 

CURVA PVC Ø 2" UND 2,00 2700,00 5400,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO 2 HH  3,70 4180,00 15466,00 

AYUDANTE (2) HH 3,70 3450,00 12765,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

TALADRO ELECTRICO HH 0,02 35060,00 701,00 

PULIDORA HH 0,01 30000,00 300,00 

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

PISTOLA DE ANCLAJE HH 0,02 20000,00 400,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 1500,00 1500,00 

     
∑  58511 

 

 
 

 
ACTIVIDAD: ACOMETIDA TDP a TQ1 CABLE COBRE 

TIPO THWN 600V 90° C 3#6F+1#6N+1#8T PVC 2" (ML) 
  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

CABLE N° 8 THHN/THW  ML 1,00 2480,00   2604  (5% D)  

CABLE N° 6 THHN/THW  ML 4,00 3400,00 14280   (5% D) 

TUBO CONDUIT PVC Ø 2" ML 1,00 3900,00 3900,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,30 3250,00 995  (2% D) 

CURVA PVC Ø 2" UND 2,00 2700,00 5400,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO 2 HH  3,70 4180,00 15466,00 

AYUDANTE (2) HH 3,70 3450,00 12765,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

TALADRO ELECTRICO HH 0,02 35060,00 701,00 

PULIDORA HH 0,01 30000,00 300,00 

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

PISTOLA DE ANCLAJE HH 0,02 20000,00 400,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 1500,00 1500,00 

     

∑  58511 



5.18. 

  
ACTIVIDAD: ACOMETIDA TDP a TQ3  CABLE COBRE 

TIPO THWN 600V 90° C 3#6F+1#6N+1#8T PVC 2" (ML) 
  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

CABLE N° 8 THHN/THW  ML 1,00 2480,00   2604  (5% D)  

CABLE N° 6 THHN/THW  ML 4,00 3400,00 14280   (5% D) 

TUBO CONDUIT PVC Ø 2" ML 1,00 3900,00 3900,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,30 3250,00 995  (2% D) 

CURVA PVC Ø 2" UND 2,00 2700,00 5400,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO 2 HH  3,70 4180,00 15466,00 

AYUDANTE (2) HH 3,70 3450,00 12765,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

TALADRO ELECTRICO HH 0,02 35060,00 701,00 

PULIDORA HH 0,01 30000,00 300,00 

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

PISTOLA DE ANCLAJE HH 0,02 20000,00 400,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 1500,00 1500,00 

     
∑  58511 

 

5.19. 

 

  
ACTIVIDAD: ACOMETIDA TDP a TQ4 CABLE COBRE 

TIPO THWN 600V 90° C 3#6F+1#6N+1#8T PVC 2" (ML) 
  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

CABLE N° 8 THHN/THW  ML 1,00 2480,00   2604  (5% D)  

CABLE N° 6 THHN/THW  ML 4,00 3400,00 14280   (5% D) 

TUBO CONDUIT PVC Ø 2" ML 1,00 3900,00 3900,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,30 3250,00 995  (2% D) 

CURVA PVC Ø 2" UND 2,00 2700,00 5400,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO 2 HH  3,70 4180,00 15466,00 

AYUDANTE (2) HH 3,70 3450,00 12765,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

TALADRO ELECTRICO HH 0,02 35060,00 701,00 

PULIDORA HH 0,01 30000,00 300,00 

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

PISTOLA DE ANCLAJE HH 0,02 20000,00 400,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 1500,00 1500,00 

     
∑  58511 

 

5.20. 



 

  
ACTIVIDAD: ACOMETIDA TDP a TQ5 CABLE COBRE 
TIPO THWN 600V 90° C 3#8F+1#8N+1#10T PVC 2" 

(ML)   

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

CABLE N° 8 THHN/THW  ML 4,00 2480,00   10416  (5% D)  

CABLE N° 10 THHN/THW  ML 1,00 1900,00 1995   (5% D) 

TUBO CONDUIT PVC Ø 2" ML 1,00 3900,00 3900,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,30 3250,00 995  (2% D) 

CURVA PVC Ø 2" UND 2,00 2700,00 5400,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO 2 HH  3,20 4180,00 13376,00 

AYUDANTE (2) HH 3,20 3450,00 11040,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

TALADRO ELECTRICO HH 0,02 35060,00 701,00 

PULIDORA HH 0,01 30000,00 300,00 

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

PISTOLA DE ANCLAJE HH 0,02 20000,00 400,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 1500,00 1500,00 

     
∑  50223 

 

5.21. 

 

  
ACTIVIDAD: ACOMETIDA TDP a TQ6 CABLE COBRE 
TIPO THWN 600V 90° C 3#8F+1#8N+1#10T PVC 2" 

(ML)   

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

CABLE N° 8 THHN/THW  ML 4,00 2480,00   10416  (5% D)  

CABLE N° 10 THHN/THW  ML 1,00 1900,00 1995   (5% D) 

TUBO CONDUIT PVC Ø 2" ML 1,00 3900,00 3900,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,30 3250,00 995  (2% D) 

CURVA PVC Ø 2" UND 2,00 2700,00 5400,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO 2 HH  3,20 4180,00 13376,00 

AYUDANTE (2) HH 3,20 3450,00 11040,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

TALADRO ELECTRICO HH 0,02 35060,00 701,00 

PULIDORA HH 0,01 30000,00 300,00 

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

PISTOLA DE ANCLAJE HH 0,02 20000,00 400,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 1500,00 1500,00 

     
∑  50223 

 



5.22. 

 

  
ACTIVIDAD: ACOMETIDA TDP a TQ7 CABLE COBRE 
TIPO THWN 600V 90° C 3#8F+1#8N+1#10T PVC 2" 

(ML) 
  

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

CABLE N° 8 THHN/THW  ML 4,00 2480,00   10416  (5% D)  

CABLE N° 10 THHN/THW  ML 1,00 1900,00 1995   (5% D) 

TUBO CONDUIT PVC Ø 2" ML 1,00 3900,00 3900,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,30 3250,00 995  (2% D) 

CURVA PVC Ø 2" UND 2,00 2700,00 5400,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO 2 HH  3,20 4180,00 13376,00 

AYUDANTE (2) HH 3,20 3450,00 11040,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

TALADRO ELECTRICO HH 0,02 35060,00 701,00 

PULIDORA HH 0,01 30000,00 300,00 

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

PISTOLA DE ANCLAJE HH 0,02 20000,00 400,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 1500,00 1500,00 

     
∑  50223 

 

5.23. 

  
ACTIVIDAD: ACOMETIDA TQ2 a BYPASS (RED 

NORMAL) CABLE COBRE TIPO THWN 600V 90° C 
3#8F+1#8N+1#8T PVC 2" (ML) 

  

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

CABLE N° 8 THHN/THW  ML 5,00 2480,00 
  12648.00   
(2% Desp)  

TUBO CONDUIT PVC Ø 2" ML 1,00 3900,00 3900,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,30 3250,00 995.00 (2% D) 

CURVA PVC Ø 2" UND 2,00 2700,00 5400,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO 2 HH  2,70 4180,00 11286,00 

AYUDANTE (2) HH 2,70 3450,00 9315,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 1200,00 1200,00 

PULIDORA HH 0,01 30000,00 300,00 

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

     
∑  45244 

 

5.24. 



 

5.25. 

  
ACTIVIDAD: ACOMETIDA TQ2 a A.A. (COMANDANTE) 
CABLE COBRE TIPO THWN 600V 90° C 2#10F+1#12T 

PVC 1" (ML) 
  

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

CABLE N° 12 THHN/THW  ML 1,00 1620,00 1669.00 (3% D) 

CABLE N° 10 THHN/THW  ML 2,00 1900,00 3990.00 (5% D) 

TUBO CONDUIT PVC Ø 1" ML 1,00 2900,00 2900,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,30 3250,00 995.00 (2% D) 

CURVA PVC Ø 1" UND 2,00 2100,00 4200,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO 2 HH  2,20 4180,00 9196,00 

AYUDANTE (2) HH 2,20 3450,00 7590,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

PULIDORA HH 0,01 30000,00 300,00 

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 1200,00 1200,00 

     
∑  32240 

5.26. 

 

  
ACTIVIDAD: ACOMETIDA TQ3 a A.A. (SALA MULTIPLE) 

CABLE COBRE TIPO THWN 600V 90° C 3#8F+1#10T 
PVC 2" (ML) 

  

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

  
ACTIVIDAD: ACOMETIDA TQ1 a A.A. (COMANDANTE) 
CABLE COBRE TIPO THWN 600V 90° C 2#10F+1#12T 

PVC 1" (ML) 
  

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

CABLE N° 12 THHN/THW  ML 1,00 1620,00 1669.00 (3% D) 

CABLE N° 10 THHN/THW  ML 2,00 1900,00 3990.00 (5% D) 

TUBO CONDUIT PVC Ø 1" ML 1,00 2900,00 2900,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,30 3250,00 995.00 (2% D) 

CURVA PVC Ø 1" UND 2,00 2100,00 4200,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO 2 HH  2,20 4180,00 9196,00 

AYUDANTE (2) HH 2,20 3450,00 7590,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

PULIDORA HH 0,01 30000,00 300,00 

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 1200,00 1200,00 

     
∑  32240 



MATERIALES 

CABLE N° 8 THHN/THW  ML 3,00 2480,00 7812,00 (5% D) 

CABLE N° 10 THHN/THW  ML 1,00 1900,00 1995,00 (5% D) 

TUBO CONDUIT PVC Ø 2" ML 1,00 3900,00 3900,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,30 3250,00 995,00 (2% D) 

CURVA PVC Ø 2" UND 2,00 2700,00 5400,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO 2 HH  3,10 4180,00 12958,00 

AYUDANTE (2) HH 3,10 3450,00 10695,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

TALADRO ELECTRICO HH 0,02 35060,00 701,00 

PULIDORA HH 0,01 30000,00 300,00 

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

PISTOLA DE ANCLAJE HH 0,02 20000,00 400,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 1500,00 1500,00 

     

∑  46856,00 

 

5.27. 

 

  
ACTIVIDAD: ACOMETIDA TQ4 a A.A. (POLICAFE) 

CABLE COBRE TIPO THWN 600V 90° C 2#10F+1#12T 
PVC 1" (ML) 

  

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

CABLE N° 12 THHN/THW  ML 1,00 1620,00 1669.00 (3% D) 

CABLE N° 10 THHN/THW  ML 2,00 1900,00 3990.00 (5% D) 

TUBO CONDUIT PVC Ø 1" ML 1,00 2900,00 2900,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,30 3250,00 995.00 (2% D) 

CURVA PVC Ø 1" UND 2,00 2100,00 4200,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO 2 HH  2,20 4180,00 9196,00 

AYUDANTE (2) HH 2,20 3450,00 7590,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

PULIDORA HH 0,01 30000,00 300,00 

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 1200,00 1200,00 

     
∑  32240 

 

5.28. 

  
ACTIVIDAD: ACOMETIDA TQ5 a A.A. (POLICAFE) 

CABLE COBRE TIPO THWN 600V 90° C 2#10F+1#12T 
PVC 1" (ML) 

  

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES CABLE N° 12 THHN/THW  ML 1,00 1620,00 1669.00 (3% D) 



CABLE N° 10 THHN/THW  ML 2,00 1900,00 3990.00 (5% D) 

TUBO CONDUIT PVC Ø 1" ML 1,00 2900,00 2900,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,30 3250,00 995.00 (2% D) 

CURVA PVC Ø 1" UND 2,00 2100,00 4200,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO 2 HH  2,20 4180,00 9196,00 

AYUDANTE (2) HH 2,20 3450,00 7590,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

PULIDORA HH 0,01 30000,00 300,00 

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 1200,00 1200,00 

     
∑  32240 

 

5.29. 

 

  
ACTIVIDAD: ACOMETIDA TDP a TRANSFERENCIA 

MOTOBOMBA  DE INCENDIOS CABLE COBRE TIPO 
THWN 600V 90° C 3#6F+1#8T PVC 2" (ML) 

  

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

CABLE N° 8 THHN/THW  ML 1,00 2480,00 2604,00 (5% D) 

CABLE N° 6 THHN/THW  ML 3,00 3400,00 10710,00(5%D) 

TUBO CONDUIT PVC Ø 2" ML 1,00 3900,00 3900,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,30 3250,00 995,00 (2% D) 

CURVA PVC Ø 2" UND 2,00 2700,00 5400,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO 2 HH  3,60 4180,00 15048,00 

AYUDANTE (2) HH 3,60 3450,00 12420,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

TALADRO ELECTRICO HH 0,02 35060,00 701,00 

PULIDORA HH 0,01 30000,00 300,00 

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

PISTOLA DE ANCLAJE HH 0,02 20000,00 400,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 1200,00 1200,00 

     

∑  53878,00 

 

 

5.30. 

  
ACTIVIDAD: ACOMETIDA PLANTA DE EMERGENCIA A 

TRANSFERENCIA MOTOBOMBA  DE INCENDIOS CABLE 
COBRE TIPO THWN 600V 90° C 3#6F+1#8T PVC 2" 

(ML) 

  

  

  
UND CANTIDAD VLR VLR TOTAL 



UNITARIO 

MATERIALES 

CABLE N° 8 THHN/THW  ML 1,00 2480,00 2604,00 (5% D) 

CABLE N° 6 THHN/THW  ML 3,00 3400,00 10710,00 (5% D) 

TUBO CONDUIT PVC Ø 2" ML 1,00 3900,00 3900,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,30 3250,00 
995,00                    

(2% Desp) 

CURVA PVC Ø 2" UND 2,00 2700,00 5400,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO 2 HH  3,60 4180,00 15048,00 

AYUDANTE (2) HH 3,60 3450,00 12420,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

TALADRO ELECTRICO HH 0,02 35060,00 701,00 

PULIDORA HH 0,01 30000,00 300,00 

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

PISTOLA DE ANCLAJE HH 0,02 20000,00 400,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 1200,00 1200,00 

     
∑  53878,00 

 

5.31. 

 

  ACTIVIDAD: ACOMETIDA TRANSFERENCIA A 
MOTOBOMBA  DE INCENDIOS CABLE COBRE TIPO 

THWN 600V 90° C 3#6F+1#8T PVC 2" (ML) 
  

  

  
UND CANTIDAD VLR 

UNITARIO 
VLR TOTAL 

MATERIALES 

CABLE N° 8 THHN/THW  ML 1,00 2480,00 2604,00 (5% D) 

CABLE N° 6 THHN/THW  ML 3,00 3400,00 10710,00 (5% D) 

TUBO CONDUIT PVC Ø 2" ML 1,00 3900,00 3900,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,30 3250,00 
995,00                  

(2% Desp) 

CURVA PVC Ø 2" UND 2,00 2700,00 5400,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO 2 HH  3,60 4180,00 15048,00 

AYUDANTE (2) HH 3,60 3450,00 12420,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

TALADRO ELECTRICO HH 0,02 35060,00 701,00 

PULIDORA HH 0,01 30000,00 300,00 

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

PISTOLA DE ANCLAJE HH 0,02 20000,00 400,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 1200,00 1200,00 

     
∑  53878,00 

 

5.32. 



  

ACTIVIDAD: ACOMETIDA TDP A SISTEMA DE DOS (2) 
BOMBAS DE PRESION DE AGUA DE USO ALTERNO 

PARA USO NORMAL - CABLE COBRE TIPO THWN 600V 
90° C  3#6F+1#8T PVC 2" (ML) 

  

  

  

  UND CANTIDAD VLR 
UNITARIO 

VLR TOTAL 

MATERIALES 

CABLE N° 8 THHN/THW  ML 1,00 2480,00 2604,00 (5% D) 

CABLE N° 6 THHN/THW  ML 3,00 3400,00 10710,00 (5% D) 

TUBO CONDUIT PVC Ø 2" ML 1,00 3900,00 3900,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,30 3250,00 995,00 (2% D) 

CURVA PVC Ø 2" UND 2,00 2700,00 5400,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO 2 HH  3,60 4180,00 15048,00 

AYUDANTE (2) HH 3,60 3450,00 12420,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

TALADRO ELECTRICO HH 0,02 35060,00 701,00 

PULIDORA HH 0,01 30000,00 300,00 

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

PISTOLA DE ANCLAJE HH 0,02 20000,00 400,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 1200,00 1200,00 

     
∑  53878,00 

 

5.33. 

  ACTIVIDAD: ACOMETIDA TDP A BOMBA DE LIMPIEZA 
TANQUE AGUA  0,5 HP CABLE COBRE TIPO THWN 

600V 90° C 3#10F+1#10T PVC 1 1/2"  (ML) 
  

  

  
UND CANTIDAD VLR 

UNITARIO 
VLR TOTAL 

MATERIALES 

CABLE N° 10 THHN/THW  ML 4,00 1900,00 7980,00 (5% D) 

TUBO CONDUIT PVC Ø 1 1/2" ML 1,00 3200,00 3200,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,30 3250,00 995,00 (2% D) 

CURVA PVC Ø 1 1/2" UND 2,00 2200,00 4400,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO 2 HH  3,00 4180,00 12540,00 

AYUDANTE (2) HH 3,00 3450,00 10350,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

TALADRO ELECTRICO HH 0,02 35060,00 701,00 

PULIDORA HH 0,01 30000,00 300,00 

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

PISTOLA DE ANCLAJE HH 0,02 20000,00 400,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 1200,00 1200,00 

     
∑  42266,00 

 



5.34. 

 

  
ACTIVIDAD: BYPASS (UND) 

  
UND CANTIDAD 

VLR 
UNITARIO 

VLR TOTAL 

MATERIALES 

CABLE DE CU AISLADO 250 ml 8,00 54600,00 436800,00 

CABLE DE CU AISLADO 400 UND 5,00 67900,00 339500,00 

CURVA PVC Ø 1 1/2" UND 1,00 2784,00 2784,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO (2) HH  24,00 4180,00 100320,00 

OFICIAL OBRA HH 17,00 4180,00 71060,00 

AYUDANTE (2) HH 24,00 3450,00 82800,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

TALADRO ELECTRICO HH 0,03 35000,00 1050,00 

PULIDORA HH 0,03 35000,00 1050,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 200,00 200,00 

     
∑  1035764,00 

 

5.35. 

 

  ACTIVIDAD: SALIDA TOMA A.A. 208V 1F (UND) 

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

TUBERIA CUNDUIT ML 6,00 2000,00 12000,00 

UNION EMT 3/4" U 5,00 1625,00 8125,00 

TERMINAL EMT 3/4" U 2,00 578,50 1157,00 

CURVA EMT Ø 3/4" U 1,00 1783,17 1783,00 

TUBO CONDUIT PVC 1/2" U 1,50 5000,00 7500,00 

ALAMBRE N° 12  ML 40,00 1850,00 74000,00 

CAJA PLASTICA U 1,00 2083,33 2083,00 

TAPA SUPLEMENTO PVC 4x4" U 1,00 404,08 404,00 

CAJA GALVANIZADA 4x4" U 0,05 1752,83 88,00 

CINTA AISLANTE DE COLORES ML 3,00 3250,00 9750,00 

CONECTOR DE RESORTE ROJO 3M  U 0,05 2916,67 146,00 

TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA U 0,05 15800,00 790,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,50 4700,00 2350,00 

PERNO DE OJO UN 4,00 541,67 2167,00 

FULMINANTE UN 1,00 433,33 433,00 

MANO DE  OFICIAL ELECTRICO HH  4,80 4180,00 20064,00 



OBRA   AYUDANTE ELECTRICO HH 4,40 3450,00 15180,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

PISTOLA DE ANCLAJE HH 0,06 20000,00 1200,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 893,00 893,00 

     
∑  160113.00 

5.36. 

 

  ACTIVIDAD: SALIDA TOMA A.A. 208V 3F (UND) 

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

TUBERIA CUNDUIT ML 6,00 2000,00 12000,00 

UNION EMT 3/4" U 5,00 1625,00 8125,00 

TERMINAL EMT 3/4" U 2,00 578,50 1157,00 

CURVA EMT Ø 3/4" U 1,00 1783,17 1783,00 

TUBO CONDUIT PVC 1/2" U 1,50 5000,00 7500,00 

ALAMBRE N° 12  ML 50,00 1850,00 92500,00 

CAJA PLASTICA U 1,00 2083,33 2083,00 

TAPA SUPLEMENTO PVC 4x4" U 1,00 404,08 404,00 

CAJA GALVANIZADA 4x4" U 0,05 1752,83 88,00 

CINTA AISLANTE DE COLORES ML 3,00 3250,00 9750,00 

CONECTOR DE RESORTE ROJO 3M  U 0,05 2916,67 146,00 

TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 
3FASE 

U 0,05 15800,00 790,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,50 4700,00 2350,00 

PERNO DE OJO UN 4,00 541,67 2167,00 

FULMINANTE UN 1,00 433,33 433,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO HH  5,20 4180,00 21736,00 

AYUDANTE ELECTRICO HH 4,80 3450,00 16560,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

PISTOLA DE ANCLAJE HH 0,06 20000,00 1200,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 893,00 893,00 

     
∑  181665.00 

 

 

5.37. 

  
ACTIVIDAD: TABLERO TQ1 -3F 18 CTOS CON PUERTA 

Y TOTALIZADOR NTQ-T (PISO 1) (UND) 
  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 



MATERIALES 

TABLERO DE BREAKER TRIFÁSICO, CON 
ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 18 

CIRCUITOS, 5 HILOS, PUERTA Y LLAVE, 
TOTALIZADOR 

UND 1,00 323000,00 323000,00 

TUBO CONDUIT PVC Ø 1½" UND 5,00 8200,00 41000,00 

CURVA PVC Ø 1½" UND 2,00 1020,00 2040,00 

CURVA PVC Ø 2" UND 1,00 2784,00 2784,00 

TUBO CONDUIT PVC  Ø 3/4" UND 5,00 7100,00 35500,00 

MEZCLA PARA CALZAR EL TABLERO GL 1,00 50000,00 50000,00 

TOTALIZADOR NQT UND 1,00 250000,00 250000,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO (2) HH  24,00 4180,00 100320,00 

OFICIAL OBRA HH 17,00 4180,00 71060,00 

AYUDANTE (2) HH 25,00 3450,00 86250,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

TALADRO ELECTRICO HH 0,03 35000,00 1050,00 

PULIDORA HH 0,03 35000,00 1050,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 200,00 200,00 

     
∑  964454.00 

 

5.38. 

  
ACTIVIDAD: TABLERO TQ2 -3F 18 CTOS CON PUERTA 

Y TOTALIZADOR NTQ-T (PISO 1) (UND) 
  

  
UND CANTIDAD 

VLR 
UNITARIO 

VLR TOTAL 

MATERIALES 

TABLERO DE BREAKER TRIFÁSICO, CON 
ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 18 

CIRCUITOS, 5 HILOS, PUERTA Y LLAVE 
UND 1,00 323000,00 323000,00 

TUBO CONDUIT PVC Ø 1½" UND 8,00 8200,00 65600,00 

CURVA PVC Ø 1½" UND 2,00 1020,00 2040,00 

CURVA PVC Ø 2" UND 1,00 2784,00 2784,00 

TUBO CONDUIT PVC  Ø 3/4" UND 5,00 7100,00 35500,00 

MEZCLA PARA CALZAR EL TABLERO GL 1,00 50000,00 50000,00 

TOTALIZADOR NQT UND 1,00 310000,00 310000,00 

BREAKER UND 18,00 9800,00 176400,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO (2) HH  27,00 4180,00 112860,00 

OFICIAL OBRA HH 22,00 4180,00 91960,00 

AYUDANTE (2) HH 25,00 3450,00 86250,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

TALADRO ELECTRICO HH 0,03 35000,00 1050,00 



PULIDORA HH 0,03 35000,00 1050,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 1200,00 1200,00 

     
∑  1259894.00 

5.39. 

 

  
ACTIVIDAD: TABLERO TQ3 - 18 CTOS CON PUERTA Y 

TOTALIZADOR NTQ-T (SALA MULTIPLE) (UND) 
  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

TABLERO DE BREAKER TRIFÁSICO, CON 
ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 18 

CIRCUITOS 
UND 1,00 323000,00 323000,00 

TUBO CONDUIT PVC Ø 1½" UND 5,00 8200,00 41000,00 

CURVA PVC Ø 1½" UND 2,00 1020,00 2040,00 

CURVA PVC Ø 2" UND 1,00 2784,00 2784,00 

TUBO CONDUIT PVC  Ø 3/4" UND 5,00 7100,00 35500,00 

MEZCLA PARA CALZAR EL TABLERO GL 1,00 50000,00 50000,00 

TOTALIZADOR NQT UND 1,00 230000,00 230000,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO (2) HH  24,00 4180,00 100320,00 

OFICIAL OBRA HH 17,00 4180,00 71060,00 

AYUDANTE (2) HH 25,00 3450,00 86250,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

TALADRO ELECTRICO HH 0,03 35000,00 1050,00 

PULIDORA HH 0,03 35000,00 1050,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 200,00 200,00 

     
∑  944454.00 

 

5.40. 

  
ACTIVIDAD: TABLERO TQ4 -3F 24 CTOS CON PUERTA 

Y TOTALIZADOR NTQ-T (PISO 2) (UND) 
  

  
UND CANTIDAD VLR 

UNITARIO 
VLR TOTAL 

MATERIALES 

TABLERO DE BREAKER TRIFÁSICO, CON 
ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 24 

CIRCUITOS 
UND 1,00 423.000,00 423000,00 

TUBO CONDUIT PVC Ø 1½" UND 5,00 8200,00 41000,00 

CURVA PVC Ø 1½" UND 2,00 1020,00 2040,00 

CURVA PVC Ø 2" UND 1,00 2784,00 2784,00 

TUBO CONDUIT PVC  Ø 3/4" UND 5,00 7100,00 35500,00 

MEZCLA PARA CALZAR EL TABLERO GL 1,00 50000,00 50000,00 



TOTALIZADOR NQT UND 1,00 230000,00 230000,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO (2) HH  24,00 4180,00 100320,00 

OFICIAL OBRA HH 17,00 4180,00 71060,00 

AYUDANTE (2) HH 25,00 3450,00 86250,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

TALADRO ELECTRICO HH 0,03 35000,00 1050,00 

PULIDORA HH 0,03 35000,00 1050,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 200,00 200,00 

     
∑  1044454.00 

 

5.41. 

 

  
ACTIVIDAD: TABLERO TQ5 -3F 24 CTOS CON PUERTA 

Y TOTALIZADOR NTQ-T (PISO 2) (UND)) 
  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

TABLERO DE BREAKER TRIFÁSICO, CON 
ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 18 

CIRCUITOS 
UND 1,00 323000,00 323000,00 

TUBO CONDUIT PVC Ø 1½" UND 5,00 8200,00 41000,00 

CURVA PVC Ø 1½" UND 2,00 1020,00 2040,00 

CURVA PVC Ø 2" UND 1,00 2784,00 2784,00 

TUBO CONDUIT PVC  Ø 3/4" UND 5,00 7100,00 35500,00 

MEZCLA PARA CALZAR EL TABLERO GL 1,00 50000,00 50000,00 

TOTALIZADOR NQT UND 1,00 230000,00 230000,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO (2) HH  24,00 4180,00 100320,00 

OFICIAL OBRA HH 17,00 4180,00 71060,00 

AYUDANTE (2) HH 25,00 3450,00 86250,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

TALADRO ELECTRICO HH 0,03 35000,00 1050,00 

PULIDORA HH 0,03 35000,00 1050,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 200,00 200,00 

     
∑  944454.00 

 

 

5.42. 

 

  
ACTIVIDAD: TABLERO PRINCIPAL TDG (UND) 



  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

Gabinete tipo industrial autosoportado 
con protecciones de sistema normal y 

sistema reguldado para entrada y salida  
UND 1,00 8323000,00 8323000,00 

Tubo conduit PVC Ø 1½"  UND  5,00 8200,00 41000,00 

Interconexión de sistema a tierra 
existente con equipos proyectados en   

acometidas sistema regulado 
proyectado sistema normal 

UND 1,00 1502000,00 1502000,00 

Curva PVC Ø 2"  UND  2,00 2784,00 5568,00 

Interconexión de UPS trifásica  
proyectada a instalar sistema normal 

hasta  10 metros en cable tipo 
electrodo, incluye instalación, 
programación y conexión con 

transformador de aislamiento y bypass 

 UND  1,00 2950000,00 2950000,00 

Transformadores de corriente, incluye 
conductores y protectores de 

protección  
GL 9,00 200000,00 1800000,00 

sistema de protecciones existentes en 
subestación principal, incluye 

alimentadores asociados, bornas 
conductores marquillas cintas, brias , 

conectores herrajes y tornillos 

UND 1,00 2900000,00 2900000,00 

Bandeja portacable  con accesorios  de 
derivación y fijación incluye coraza y 

terminales rectos. 
  

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO (2) HH  48,00 4180,00 200640,00 

OFICIAL OBRA HH 50,00 4180,00 209000,00 

AYUDANTE (2) HH 40,00 3450,00 138000,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

TALADRO ELECTRICO HH 0,03 35000,00 1050,00 

PULIDORA HH 0,03 35000,00 1050,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 200,00 200,00 

     
∑  18071708.00 

 

 

 

5.43. 

  
ACTIVIDAD: ACOMETIDA PRINCIPAL  (TRAFO A TDG) 

CABLE COBRE TIPO THWN 600V 90° 
  



  
3x(1#4/0)F+1#4/0N+1/0T - PVC 4" (ML) 

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

CABLE N° 1/0 THHN/THW  ML 1,00 21680,00 22764,00 (5% D) 

CABLE N° 4 THHN/THW  ML 4,00 14680,00 61656,00 (5% D) 

TUBO CONDUIT PVC Ø 4" ML 3,00 9678,00 29034,00 

CINTA AISLANTE SÚPER 33 - 3M ML 0,50 3250,00 1625,00 

CURVA PVC Ø 4" UND 2,00 10784,00 21568,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL ELECTRICO 2 HH  36,60 4180,00 152988,00 

AYUDANTE (2) HH 32,40 3450,00 111780,00 

TALADRO ELECTRICO HH 0,03 35000,00 1050,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

PULIDORA HH 0,03 35000,00 1050,00 

ESCALERA METALICA GL 1,00 200,00 200,00 

PISTOLA DE ANCLAJE HH 0,06 20000,00 1200,00 

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 2500,00 2500,00 

     
∑  407415.00 

 

5.44. 

  
 ACTIVIDAD: CARCAMO EN CONCRETO 0,25x0,3x0,8 CM 

(ML) 
  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 
CONCRETO 3000 PSI CARCAMO 

M3 0,10 576000,00 
60480,00                   
(5% Desp) 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL  HH  5,80 4180,00 24244,00 

AYUDANTE (2) HH 6,90 3450,00 23805,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 3000,00 3000,00 

     
∑  111529,00 

 

5.45. 

  
ACTIVIDAD: CAJA ELECTRICA NORMA EPSA 1x1x1MT 

(UND) 
  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 
CONCRETO 3000 PSI  M3 0,95 576000,00 

574560,00 (5% 
D) 

FORMALETA M2 4,00 9800,00 39200,00 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL  HH  45,80 4180,00 191444,00 

AYUDANTE (2) HH 46,90 3450,00 161805,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 3000,00 3000,00 



     
∑  970009.00 

 

5.46. 

  ACTIVIDAD: TAPA CAJA MARCO ANGULO 3"x3"- (UND) 

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES ANGULO 3X3" INCLUYE SOLDADURA ML 8,00 12000,00 
98880,00             
(3% Desp) 

MANO DE  
OBRA   

OFICIAL  HH  4,20 4180,00 17556,00 

AYUDANTE (2) HH 4,00 3450,00 13800,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GL 1,00 1200,00 1200,00 

     
∑  131436.00 

5.47. 

 

  
ACTIVIDAD: SUM. E INSTALACION SISTEMA POLO A 

TIERRA TRIANGULAR TIPO MALLA CON HIDROGEL (UND) 
  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

ALAMBRE NEGRO # 18 KLS 0,03 3000,00 95,00 (5% D) 

HIERRO .1/2" 60.000 [6M] 
FIGURADO 

KG 0,64 3192,00 2043,00 

ANGULO 11/2 x 3/16 TIRA DE 6 
METROS 

UND 0,80 38900,00 31120,00 

ROCA MUERTA (CON TRANSPORTE) M3 0,14 27500,00 3850,00 

TABLA 1x10x3M  UND 3,00 8000,00 24000,00 

SOLDADURA 6011 1/8" VARILLA KLS 1,00 8450,00 8450,00 

CABLE COBRE DESNUDO #4 ML 18,00 6380,00 689040,00(5% D) 

HIDROSOLTA X 15 KGS BULTO UND 6,00 78247,00 469482,00 

TAPA REGISTRO A TIERRA 20 
UNIDAD 

UND 6,00 48277,00 289662,00 

VARILLA CU-CU 9/16 X 2.40 
CODECO 

UND 6,00 115210,00 691260,00 

HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA U KLS 1,20 3192,00 3830,00 

MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 
210 MPa 

M3 0,35 286894,00 
602477,00        
(5% Desp) 

MANO DE  
OBRA   

 ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 8,10 6300,00 51030,00 

ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFICIAL HC 10,40 23085,00 240084,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GL 2,50 1300,00 3250,00 

     
∑  3109673.00 



 

5.48. 

  
ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACION 

TRANSFORMADOR 75 KVA TRIFASICO (UND) 
  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 
SUMINISTRO TRANSFORMA- DOR 

75 KVA TRIFASICO 
 UN  1,00 6350000,00 6350000,00 

MANO DE  
OBRA   

 ING. ELECTRICO HC 4,00 76300,00 305200,00 

  1 AYUDANTE-1 OFICIAL HC 12,50 83085,00 1038563,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GLB 2,50 1300,00 3250,00 

GRUA GLB 1,00 210000,00 210000,00 

     
∑  7907013.00 

 

5.49. 

  
ACTIVIDAD: CONJUNTO PROTECCION RED DE MEDIA 

TENCION  (UND) 
  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

TUBO GALV. ,1/2"" X 3 MT UND 2,00 36300,00 72600,00 

VARILLA CU 5/8*24 UND 1,00 25600,00 25600,00 

SOPORTE CUBO PROTECCIONES UND 2,00 10300,00 20600,00 

CONECTOR DE COBRE 8-4 UND 2,00 2900,00 5800,00 

TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,00 836,00 1672,00 

TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 2,00 1372,00 2744,00 

CINTA BANDIT UND 3,00 3000,00 9000,00 

HEBILLAS BAN DIT 5/8""" UND 3,00 600,00 1800,00 

CONECTOR TIPO CUNA UND 2,00 12900,00 25800,00 

FUSIBLE ALTA TENSION UND 2,00 4700,00 9400,00 

PARARRAYO 10 KA POLIMERICO  UND 2,00 114000,00 228000,00 

CORTACIRCUITO 15000 VOLT UND 2,00 128000,00 256000,00 

ALAMBRE CUBRE D.D. # 4  ML 18,00 11500,00 207000,00 

BANDA 8" PARA TRANSFORMA UND 2,00 20800,00 41600,00 

CONECTOR AMFRAU KZ3-95 UND 3,00 13400,00 40200,00 

CABLE ACSR No 4 ML 600,00 1900,00 1140000,00 

GUARDACABLE DE 3/8 ML 10,00 867,00 8670,00 

CRUCETA MET.3x3x 3/8X3 MT UND 4,00 123000,00 492000,00 

MANO DE  
OBRA   

 ING. ELECTRICO HC 2,00 76300,00 152600,00 

  1 AYUDANTE-1 OFICIAL HC 3,20 83085,00 265872,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GLB 2,50 1300,00 3250,00 

GRUA GLB 1,00 210000,00 210000,00 



     
∑  3220208.00 

 

5.50. 

  ACTIVIDAD: 6.1. 49 (UND) 

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 
SUMINISTRO EQUIPO 

ELECTROGENO 
GBL 1,00 53000000,00 53000000,00 

MANO DE  OBRA   
ING. ELECTRICO HC 8,11 76300,00 618412,00 

 2 AYUDANTE-1 OFICIAL HC 26,00 83085,00 2160210,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GLB 2,50 1300,00 3250,00 

GRUA GLB 1,00 440000,00 440000,00 

     
∑  56221872.00 

 

5.51. 

   ACTIVIDAD: PROTECCIONES MOTOBOMBA DE INCEDIOS 
45HP (UND)   

  UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

ALAMBRE CUBRE D.D. # 4  ML 18,00 11500,00 207000,00 

BANDA 8" PARA 
TRANSFORMADOR 

UND 2,00 20800,00 41600,00 

CONECTOR AMFRAU KZ3-95 UND 3,00 13400,00 40200,00 

MOTOBOMBA DE 45 HP UND 1,00 10070000,00 10070000,00 

MANO DE  OBRA   
ING. ELECTRICO HC 2,00 76300,00 152600,00 

 2 AYUDANTE-1 OFICIAL HC 3,20 83085,00 265872,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GLB 2,50 1300,00 3250,00 

GRUA GLB 1,00 210000,00 210000,00 

     
∑  10990522.00 

 

 

5.52 
  ACTIVIDAD: SUM. E INSTALACION PUNTO DE RED PARA 

VOZ Y DATOS CATEGORIA 6A. INCLUYE  REGATEO, 
TUBERIA, CAJA, ACCESORIOS. (UND) 

  

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

TUBO PVC 1/2" X 3 MTS  UND 1,50 3473,00 5210,00 

CAJA 2x4 PVC  UND 1,00 995,00 995,00 

TOMA SALIDA DE DATOS UND 1,00 9468,00 9468,00 

TUBO 3" EMT 1" COLMENA UND 1,50 26340,00 39510,00 



CURVA 1" EMT COLMENA UND 1,00 2246,00 2246,00 

CAJA GALV. 4x4 UND 1,00 945,00 945,00 

MANO DE  OBRA   
 2 AYUDANTE-1 OFICIAL JORNAL JORNAL  RENDIM/DÍA 

7128,22 
P.S (185%) 

135.93
9,00 

251487,00 35,28 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR   5%(M.O)   356,41 

  
 
 

 
  

∑  65858,00 

 
5.53. 

     

 

 
 
 

ACTIVIDAD: INSTALACION INFRAESTRUCTURA 
COMUNICACIONES CAT 6A (GL) 

  
  

UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES - - - - - 

MANO DE  OBRA   
ING. ELECTRICO HC 6,30 76300,00 480690,00 

2 AYUDANTE-1 OFICIAL HC 12,20 83085,00 1013637,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GLB 2,00 1300,00 2600,00 

     
∑  1496927,00 

 

5.54. 

  
ACTIVIDAD: INSTALACION INFRAESTRUCTURA 

TELEFONICA CAT 6A (GL) 
  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES - - - - - 

MANO DE  OBRA   
ING. ELECTRICO HC 7,8 76300,00 595140,00 

2 AYUDANTE-1 OFICIAL HC 13,2 83085,00 1096722,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GLB 4,00 1300,00 5200,00 

     
∑  1697062,00 

 

 

 

5.55. 

  
ACTIVIDAD: INSTALACION RACK COMUNICACIONES 

(UND) 
  



  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES - - - - - 

MANO DE  OBRA   
ING. ELECTRICO HC 8,20 76300,00 625660,00 

2 AYUDANTE-1 OFICIAL HC 25,10 83085,00 2085434,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GLB 8,00 1300,00 10400,00 

MONTACARGA GLB 1,00 438500,00 438500,00 

     
∑  3159994,00 

 

5.56. 

  ACTIVIDAD: SALIDA DE TV (UND) 

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

TUBO PVC 1/2" X 3 MTS  UND 1,50 3473,00 5210,00 

CAJA 2x4 PVC  UND 1,00 995,00 995,00 

TUBO 3" EMT 1" COLMENA UND 1,50 26340,00 39510,00 

CURVA 1" EMT COLMENA UND 1,00 2246,00 2246,00 

TOMA TV UND 1,00 7468,00 7468,00 

CABLE TV COAXIAL ML 40,00 1800,00 75600,00 (5% D) 

MANO DE  OBRA   
1 AYUDANTE-1 OFICIAL JORNAL JORNAL RENDIM/DÍA 7128,22  

P.S. (185%) 99827 184679,00 6,00 30780,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,05 1500,00 75,00 

     

∑  161884,00 

 

5.57. 

  ACTIVIDAD: STRIP TV (UND) 

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES STRIP TV UND 1,00 71530,00 71530,00 

MANO DE  OBRA   
1 AYUDANTE-1 OFICIAL Jornal Jornal Rendim/Día 7128,22  

P.S. (185%) 99827 184679,00 9,00 20520,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,05 1500,00 75,00 

     

∑  92125,00 

 

6. CUBIERTA 

6.1 
 

ACTIVIDAD: PERFIL AG C120mmx 60mm-1.5(ML) 



  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 
ANTICORROSIVO PHCL GL 0,06 45434,35 2726,00 

PERFIL AG C120mmx 60mm-1.5 UND 0,20 75911,93 15182,00 

MANO DE  OBRA   
 CARP.TALLER                                  

1 AYUDANTE-1 OFICIAL 
HC 0,40 21024,00 8410,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

SEGUETA SIN MARCO UND 0,09 3062,40 276,00 

SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,05 32399,96 1620,00 

SOLDADURA 6011 x 1/8`` KLS 0,05 7438,79 372,00 

ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,10 856,80 86,00 

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,05 1560,00 78,00 

     

∑  28750 

 

 

6.2 
 

ACTIVIDAD: TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 1/2`` 
(ML) 

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 
HIERRO 1/2`` 60.000 [6] 1.00 KG 1,00 2796,00 2796,00 

TUERCA GALV. 1/2`` UND 2,00 354,00 708,00 

MANO DE  OBRA   

 ALBANILERIA                              1 
AYUDANTE-1 OFICIAL 

HC 0,10 19788,00 1979,00 

METALISTERIA                              
1 AYUDANTE-1 OFICIAL 

HC 0,01 23745,60 190,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,20 856,80 171,00 

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,10 1560,00 156,00 

     

∑  6000,00 

 

 

6.3 
 ACTIVIDAD: IPERM.MANTO 800XT 4 mm (M2) 

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 
EMULSION ASFALTICA 18K KLS 0,10 3000,00 303,00 

MANTO FIBERGLASS 800XT 
4MM 

M2 1,00 16923,00 16923,00 

MANO DE  OBRA   
 ALBANILERIA                                    

1 AYUDANTE-1 OFICIAL 
HC 0,50 19788,00 9894,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,50 1560,00 780,00 

     
∑  27900 



 

 

6.4 
 

ACTIVIDAD: IPERM.MANTO 500XT FOIL ALUMINIO 
(M2) 

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

AGUA LTS 0,20 18,00 4,00 

EMULSION ASFALTICA 18K KLS 0,10 3000,00 303,00 

MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO M2 1,00 18741,00 18741,00 

MANO DE  OBRA   
 ALBANILERIA                               

1 AYUDANTE-1 OFICIAL 
HC 0,50 19788,00 9894,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,55 1560,00 858,00 

     
∑  29800,00 

 

 

6.5 
 ACTIVIDAD: AISLAMIENTO TERMICO FRESCASA (M2) 

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 KG 0,03 5400,00 135,00 

FRESCASA 5MM 1 CARA METAL ROL 0,05 160079,84 8335,00 

MANO DE  OBRA   
 ALBANILERIA                                  

2 AYUDANTE-1 OFICIAL 
HC 0,30 27212,40 8164,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,60 856,80 514,00 

CRUCETA ANDAMIO DIA 0,60 120,00 72,00 

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,50 1560,00 780,00 

     
∑  18000,00 

 

 

6.6 
 

ACTIVIDAD: C. F. LAMINA BOARD 1214X605X4 MM 
P.ALUMINIO (M2) 

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

ALAMBRE GALVANIZADO # 18 KG 0,35 5400,00 1890,00 

ANGULO 7/8 x 7/ 8 UND 0,21 7979,99 1676,00 

ESTUCO SEMIPLASTICO(LISTO) KLS 1,50 960,00 1440,00 

PLACA BOARD 4MM UND 0,25 16733,00 4225,00 

PUNTILLA 1.1/2 AC LBS 0,05 4740,00 237,00 

REMACHE POP 4-2 1/4`` X1/8 UND 5,90 192,00 1133,00 

TEE ALUM. ,7/8`` X ,3/4`` UND 0,40 11039,99 4463,00 



VINILO ACRILTEX TIPO 2 LTS 0,02 14674,79 293,00 

MANO DE  OBRA   

ALB.ACABADOS                              
1 AYUDANTE-1 OFICIAL 

HC 0,35 22260,00 7791,00 

 CARP.TALLER                                  
1 AYUDANTE-1 OFICIAL 

HC 0,50 21024,00 10512,00 

 PINTURA 1 AYUDANTE-1 
OFICIAL 

HC 0,08 21024,00 1682,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,10 856,80 86,00 

CRUCETA ANDAMIO DIA 0,10 120,00 12,00 

HERRAMIENTA MENOR GLB 1,00 1560,00 1560,00 

     
∑  37000 

 

 

6.7 
 

ACTIVIDAD: REMATE SUPERIOR CONTRA MURO 
TEJA AJOVER (ML) 

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 
REMATE SUP.  CONT.  MUR. 

TEJ. AJ 
UND 1,00 37241,96 37242,00 

MANO DE  OBRA   
ALBANILERIA                                

1 AYUDANTE-1 OFICIAL 
HC 0,20 19788,00 3958,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

- - - - - 

     
∑  41200,00 

 

 

6.8 
 

ACTIVIDAD: TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER 
.35MM (M2) 

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

TEJA AJOVER SUPER TRAPEZOI UND 0,26 123820,00 31822,00 

TORN P/LAM AUT.1/2-14X3/4 UND 2,25 492,00 1107,00 

TORN P/LAM AUT.1/4-14X7/8 UND 1,50 492,00 738,00 

MANO DE  OBRA   
ALBANILERIA                                

1 AYUDANTE-1 OFICIAL 
HC 0,20 19788,00 3958,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,20 856,80 171,00 

CRUCETA ANDAMIO DIA 0,20 120,00 24,00 

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,50 1560,00 780,00 

     
∑  38600 

 

6.9 
 

ACTIVIDAD: TEJA POLICARBONATO TRAPEZOIDAL 



  
82CM (M2) 

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

GANCHO ESPECIAL ETERNIT UND 2,00 423,60 847,00 

SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,10 10000,00 1000,00 

TEJA POLICARBONATO 
82X180C 

UND 0,74 97439,90 72106,00 

MANO DE  OBRA   
 ALBANILERIA                                

2 AYUDANTE - 1 OFICIAL 
HC 0,25 27212,40 6803,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,40 856,80 343,00 

CRUCETA ANDAMIO DIA 0,40 120,00 48,00 

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,30 1560,00 468,00 

     
∑  81615,00 

 

6.10 
 ACTIVIDAD: SOLAPA LAMINA GALVANIZADA (ML) 

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 
LAM.GALVANIZADA C.30 UND 0,48 21516,00 10328,00 

PUNTILLA 2 AC UND 0,10 5040,00 504,00 

MANO DE  OBRA   
 ALBANILERIA                               

1 AYUDANTE-1 OFICIAL 
HC 0,20 19788,00 3958,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

HERRAMIENTA MENOR GLB 1,00 1560,00 1560,00 

     
∑  16350,00 

 

6.11 
 

ACTIVIDAD: PERFIL ABIERTO AG C 60x 40mm -
1.9MM C.14 (ML) 

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

ANTICORROSIVO PHCL GL 0,04 45434,35 1817,00 

PERFIL AG C 60mmx 40mm-1.9 UND 0,17 64550,00 10715,00 

THINER GL 0,03 19799,98 495,00 

MANO DE  OBRA   

ALBANILERIA 2 AYUDANTE HC 0,03 14850,00 371,00 

 CARP.TALLER                                   
1 AYUDANTE-1 OFICIAL 

HC 0,25 21024,00 5256,00 

PINTURA 1 AYUDANTE-             
1 OFICIAL 

HC 0,05 21024,00 1051,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,10 856,80 86,00 

PULIDORA CON PIEDRA O 
DISCO 

DIA 0,02 31199,96 624,00 

SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,05 32399,96 1620,00 

SOLDADURA 6013 x 1/8" KLS 0,05 7051,19 353,00 

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,20 1560,00 312,00 



     
∑ 22700,00 

 

 

6.12 
 

ACTIVIDAD: PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm -
1.9MM C.14 (ML) 

  

  
UND CANTIDAD VLR UNITARIO VLR TOTAL 

MATERIALES 

ANTICORROSIVO PHCL GL 0,04 45434,35 1817,00 

PERFIL AG C120mmx 60mm-1.9 UND 0,17 94490,00 15685,00 

THINER GL 0,025 19799,98 495,00 

MANO DE  OBRA   

ALBANILERIA 2 AYUDANTE HC 0,03 14850,00 371,00 

PINTURA                                        
1 AYUDANTE-1 OFICIAL 

HC 0,05 21024,00 1051,00 

EQUIPO Y 
HERRAMIENTA  

ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,10 856,80 86,00 

PULIDORA CON PIEDRA O 
DISCO 

DIA 0,02 31199,96 624,00 

SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,05 32399,96 1620,00 

SOLDADURA 6013 x 1/8" KLS 0,05 7051,19 353,00 

HERRAMIENTA MENOR GLB 0,20 1560,00 312,00 

     
∑ 27670,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA PASANTIA 

 

Los mayores inconvenientes identificados para llevar a cabo adecuadamente las funciones 
asignadas, están relacionados con la falta de coherencia entre planos, especificaciones, 
modificaciones, etc. Éste tipo de situaciones dificultan notablemente las labores puesto 
que desde el momento en el que se realiza el presupuesto, se debe tener una concepción 
clara de la obra conociendo a la perfección cada uno de sus componentes y todos los 
pasos, procedimientos constructivos y materiales. Sin embargo, una obra no está limitada, 
no existe una forma única de realizar las labores, por lo cual una falta de coordinación 
entre lo planeado y lo plasmado en planos y especificaciones podría interferir en los 
valores de los presupuestos.  
A estos inconvenientes se suma la velocidad con la cual se deben preparar las propuestas, 
pues los plazos impuestos por los clientes hacen que se deba minimizar el tiempo de 
ejecución de todos los pasos en la elaboración de los presupuestos, generando así menos 
posibilidad de incurrir en errores pues existe menos tiempo para la realización de 
correcciones.  
Entre las posibles causas de dichos inconvenientes logré identificar: 

 Volumen de trabajo: El tamaño de la empresa hace que se estén recibiendo 
continuamente propuestas para elaborar presupuestos de proyectos. Esto hace 
que una misma persona esté involucrada en varios trabajos a la vez, lo que reduce 
el rendimiento pues el constante cambio no permite llevar adecuadamente el 
seguimiento necesario.  

 Constantes Modificaciones: Los clientes presentan modificaciones muy 
constantemente lo cual genera pérdidas de tiempo, ya que aunque las memorias 
de cantidades de obra deben estar elaboradas de tal forma que se realicen 
cambios fácilmente, es necesario realizar revisiones para identificar los cambios y 
esto hace ineficiente el proceso.  

 Repetitividad desaprovechada: Existen diversas cantidades que pueden ser 
codificadas o medidas de cierta manera para reducir los tiempos pues se trata de 
procesos idénticos y muy largos, que pueden simplificarse.  

 Falta de idea inicial: Sólo a aquellas personas con suficiente experiencia, les resulta 
relativamente sencillo asignar una cifra guía a un proyecto en el momento en que 
llega a la empresa, para así tener una idea global del precio final que debe tener el 
presupuesto. Sin embargo se están desaprovechando datos históricos para generar 
información primaria y así a partir de cuantías estimar con velocidad un precio 
aproximado. 

 
 

 

 



PROPUESTAS COMO PASANTE 

 

En primer lugar propuse una generación de hojas de cálculo generales que pudiera 

ser aplicada al Proyecto “Edificio Multifamiliar Isabella”. Esta idea surgió del 

trabajo diario como practicante puesto que he identificado que muchos 

parámetros que se deben incluir en los Análisis de Precios Unitarios, tienen una 

relación directa con la geometría del elemento que se esté midiendo. 

Por ejemplo, en el caso de las cimentaciones, generé algún cálculo para el 

movimiento de tierras en el cual a partir del nivel del terreno y del nivel de 

fundación se pudo establecer el volumen a excavar contemplando varias opciones 

como la existencia del talud, o un sobreancho, además las dimensiones de una 

zapata pueden ser relacionadas fácil-mente con la cantidad de formaleta que se 

deba emplear, con el área que debe ser expuesta a curado, el área de concreto de 

limpieza de determinado espesor, etc. 

Las placas de contrapiso las pude relacionar con el área a impermeabilizar, las vigas 

aéreas pueden ser relacionadas con la formaleta lateral, la formaleta de fondo, el 

curado, etc. 

En segundo lugar, propuse el uso de los presupuestos históricos de proyectos de 

industria para realizar una estimación rápida de los proyectos que llegan a la 

empresa INCOD LTDA con el fin no sólo de conocer cantidades globales y del valor 

total, sino para tomar decisiones gerenciales a partir de la información obtenida. 

Se puede decidir en qué proyectos resulta atractivo participar, cuáles arrojan una 

mayor utilidad, cuáles no son rentables para la empresa, cuáles generan mayores 

gastos administrativos, etc. 

La idea es detectar en los proyectos que se han ejecutado, cuales son los factores 

más comunes que se incluyen en las ofertas y de esta forma realizar estimativos 

sobre el área de construcción o el área del lote para que una vez llegue una 

propuesta a la empresa, ésta pueda ser introducida a un sistema de cálculo y a 

partir del área identificada en los planos se produzca un valor desglosado en 

ciertas actividades. 

Como antecedentes, existe una formulación similar desarrollada en años 

anteriores para proyectos de vivienda, sin embargo para el proyecto que se 

plantea en la actualidad existen ciertos inconvenientes relacionados esencialmente 

con la falta de disponibilidad de información y con las grandes diferencias que se 

pueden presentar en proyectos industriales, pues éstos presentan variaciones en 

cuanto a la estructura por las características específicas que necesita cada industria 

en particular. Muchas empresas, por ejemplo, suelen necesitar grandes luces por 

lo cual hacen uso de estructuras metálicas, otras necesitan infraestructura robusta 



por lo que usan estructura en concreto de grandes dimensiones, en fin, pueden ser 

muchos los casos particulares que no permitan una acertada cuantificación. 

Se propuso realizar una comparación con el proyecto de vivienda para así 

identificar las actividades esenciales, los años de construcción, el tiempo de 

ejecución, los materiales utilizados, los sistemas constructivos, el número de pisos 

y todos aquellos factores que puedan ser influentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Gracias a la oportunidad que me brindó la Empresa INCOD LTDA al permitirme 

desempeñarme como “Asistente de Ingeniería en el proceso  administrativo y técnico del 

proyecto  Edificio Multifamiliar  Isabella” en el área de presupuestos me permitió formar 

una visión más integral del proceso de formulación de ofertas, pues he sido participe de 

los procesos completos para elaborar presupuestos para licitaciones y para proyectos 

propios, entendiendo las diferencias de los procedimientos y conociendo los requisitos 

para ambos casos. Cabe resaltar que de acuerdo al esquema bajo el cual trabaja la 

empresa, cada persona que pertenece al área, de acuerdo al volumen de trabajo, debe 

atender simultáneamente varias labores por lo cual hablar de un único proyecto como 

pasantía, sería incorrecto. Como practicante, mi proyecto estuvo orientado a la 

optimización de las labores asignadas, que en este caso corresponde a la medición de 

cantidades en la parte estructural, hidrosanitaria y eléctrica junto con la elaboración de 

Análisis de Precios Unitarios.  

Adicional a ello logre: 

 Conocer previamente las características de los materiales, los factores de 

desperdicio, las unidades de comercialización de éstos, según el medio además de 

los procesos constructivos y todo lo referente al proyecto que se ejecutará. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en las áreas del 

proceso administrativo y técnico del desarrollo de un proyecto  mediante la 

realización del cálculo de las cantidades de obra requeridas para garantizar un 

buen análisis de precios unitarios y con ello obtener un estimativo aproximado del 

presupuesto total a emplear en el posterior proceso constructivo de la Edificación, 

buscando en primera instancia proporcionar seguridad y confort a los habitantes 

que van a ocupar dicha edificación. 

 Adquirir mayor destreza y ejercer un buen manejo de los planos estructurales 

haciendo referencia al dimensionamiento, la interpretación de las convenciones 

empleadas en el Diseño estructural, el cálculo perimetral y de áreas de los 

diferentes elementos estructurales.  

 Verificar las cantidades adjuntadas por el diseñador estructural, Hidrosanitario y 
eléctrico para un posterior y acertado desarrollo y ejecución del proyecto “Edificio 
Multifamiliar Isabella” 

 Establecer una estrategia a largo plazo de realizar un buen análisis inicial del 
procedimiento constructivo para entender la forma en que se deben medir los ele-
mentos y lo que se debe incluir (por ejemplo formaleta lateral, de fondo, curado, 
juntas, etapas de construcción).  



 Detectar las jerarquías, de acuerdo a tipo de contrato y de obra, para así 
establecer prioridades en el orden de la medición, logrando con ello identificar 
actividades urgentes e importantes.  

 Entender la importancia de no tener una concepción separada de arquitectura y 
estructura, pues la unión de planos y especificaciones resulta útil y forja una visión 
completa del proyecto.  

 Desglosar por especificaciones de material, subdividiendo en actividades y en 
materiales para realizar una separación de precios, APU y cotizaciones.  

 Identificar el grado de detalle requerido y de impacto de algunas cantidades de 
acuerdo al tipo de proyecto, a los plazos y al contrato, logrando definir que algunos 
proyectos tienen un margen más amplio respecto al nivel de detalle que se 
requiere y a la minuciosidad con la cual se deben efectuar las mediciones.  

 Muchas mediciones, y específicamente la cantidad de acero, después de un buen 
análisis inicial se convierten en procesos repetitivos que no requieren 
observaciones adicionales. En este sentido tomé la decisión de crear un código 
propio para que ingresando un único número exista la opción de calcular 
directamente el peso de las barras de acero respectivas.  

 Gracias a las herramientas gráficas y de cálculo actuales, obtener con relativa 
velocidad algunas características de áreas, longitudes y otros parámetros. Sin 
embargo en ocasiones pese a la existencia de estas herramientas, no resulta 
conveniente referenciar simplemente el dato general pues el contratante puede 
hacer cambios de especificaciones o de geometrías que provocarían grandes 
cambios en el presupuesto. En otras ocasiones sí es útil conocer únicamente el 
dato global ahorrando tiempo.  

 Identificar toda la información que se recibe. Si bien esto es una labor mucho más 
útil para la formulación en general de las ofertas (es decir, para los líderes de los 
equipos de trabajo), como pasante percibí la necesidad de organizar desde el 
comienzo la información suministrada para conocer los datos con que se cuenta y 
qué es necesario solicitarle al contratante.  

  Conservar memorias gráficas de las mediciones que se van realizando, mediante 

planos impresos o sobre archivos digitales. Las memorias de cálculo deben ser 

detalladas en cuanto a la ubicación de los elementos, las unidades en que se miden 

y las variables dependientes. 

 Establecer una relación muy grata con los ingenieros quienes tienen a cargo  

garantizar un buen desarrollo del proyecto y con el arquitecto encargado de 

mostrar mediante un lenguaje grafico las intenciones de lo que se desea ejecutar 

dentro del proyecto. 

 

 


