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1. INTRODUCCIÓN 

  

La red de alcantarillado ha cumplido históricamente con la función de evacuar el 

agua de las ciudades, ya sea la procedente de los episodios de lluvia, o el agua 

residual generada por la actividad humana. Desde las antiguas civilizaciones, se 

han construido éstas redes con el objetivo de garantizar la higiene y evitar 

inundaciones; En Colombia, los sistemas de acueducto y alcantarillado llevan 

varios años de construcción y en su mayoría han cumplido su vida útil, lo cual 

demanda la gestión de proyectos de  reposición y optimización de las diferentes 

redes hidráulicas como lo está haciendo la Empresa de “Acueducto y 

Alcantarillado De Popayán S.A  E.S.P”, que se encuentra ejecutando varios 

proyectos de este tipo en el Municipio de Popayán con el fin de afrontar el futuro 

crecimiento poblacional. 

Dentro del cumplimiento de estos proyectos, la Empresa tuvo como objetivo 

involucrar al pasante en el proceso de  construcción y toma de decisiones,  

adquiriendo una técnica de formación profesional, al igual que un completo 

aprendizaje tanto practico como teórico, como poder identificar, controlar y 

analizar todo lo referente a la construcción e instalación de redes de alcantarillado. 

En estos  proyectos se cumplieron  varias funciones como pasante de la ingeniería 

civil, como realizar un seguimiento y control tanto presencial como de oficina a las 

diferentes obras que se están ejecutando dentro de la ciudad, teniendo en cuenta 

las condiciones  establecidas por la empresa y actualización de análisis de precios 

unitarios,  entre ellas las nuevas ampliaciones, las reposiciones por daños y por 

redes que ya han cumplido con su vida útil. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Ejecutar la labor de auxiliar de ingeniería como apoyo en procesos administrativos, 

de diseño y desarrollo de actividades a la “División de Alcantarillado del Acueducto 

y alcantarillado de Popayán  –S.A E.S.P” (AAPSA). 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Colaborar en la supervisión técnica  de las diferentes obras relacionadas a 

la  optimización de las redes  de alcantarillado del  Municipio de Popayán. 

 Elaborar presupuestos de obra, de las diferentes solicitudes presentadas en 

la empresa.  

 Realizar y revisar actas de inicio y liquidación de los diferentes proyectos 

que la empresa requiera durante el periodo de la pasantía 
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3. GLOSARIO 
1Aguas lluvias Aguas provenientes de la precipitación pluvial. 
Aguas residuales Desecho líquido provenientes de residencias, edificios, 
instituciones, fábricas o industrias. 
Aguas residuales domésticas Desechos líquidos provenientes de la actividad 
doméstica en residencias, edificios e instituciones. 
Aguas residuales industriales Desechos líquidos provenientes de las 
actividades industriales. 
Aguas de infiltración Agua proveniente del subsuelo, indeseable para el sistema 
separado y que penetra en el alcantarillado. 
Alcantarillado Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición 
final de las aguas residuales o de las aguas lluvias. 
Alcantarillado de aguas combinadas Sistema compuesto por todas las 
instalaciones destinadas a la recolección y transporte, tanto de las aguas 
residuales como de las aguas lluvias. 
Alcantarillado de aguas lluvias Sistema compuesto por todas las instalaciones 
destinadas a la recolección y transporte de aguas lluvias. 
Alcantarillado de aguas residuales Sistema compuesto por todas las 
instalaciones destinadas a la recolección y transporte de las aguas residuales 
domésticas y/o industriales. 
Alcantarillado separado Sistema constituido por un alcantarillado de aguas 
residuales y otro de aguas lluvias que recolectan en forma independiente en un 
mismo sector. 
Aliviadero Estructura diseñada en colectores combinados, con el propósito de 
separar los caudales que exceden la capacidad del sistema y conducirlos a un 
sistema de drenaje de agua lluvia. 
Cañuela Parte interior inferior de una estructura de conexión o pozo de 
inspección, cuya forma orienta el flujo. 
Caracterización de las aguas residuales Determinación de la cantidad y 
características físicas, químicas y biológicas de las aguas residuales. 
Caudal de saturación Caudal que corresponde a las condiciones máximas de 
desarrollo. 
Coeficiente de escorrentía Relación que existe entre la escorrentía y la cantidad 
de agua lluvia que cae en una determinada área. 
Coeficiente de retorno Relación que existe entre el caudal medio de aguas 
residuales y el caudal medio de agua que consume la población. 
Coeficiente de rugosidad Parámetro que representa el efecto friccional del 
contorno del conducto sobre el flujo y en general depende del tipo de material del 
conducto. 
Colector principal ó matriz Conducto cerrado circular, semicircular, rectangular, 
entre otros, sin conexiones domiciliarias directas que recibe los caudales de los 

                                         
1 REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico ras – 2000, Titulo D 
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tramos secundarios, siguiendo líneas directas de evacuación de un determinado 
sector. 
Conexión domiciliaria Tubería que transporta las aguas residuales y/o las aguas 
lluvias desde la caja domiciliar hasta un colector secundario. Generalmente son de 
150 mm de diámetro para vivienda unifamiliar. 
Conexiones erradas Contribución adicional de caudal debido al aporte de aguas 
pluviales en la red de aguas sanitarias y viceversa. 
Consumo Volumen de agua potable recibido por el usuario en un periodo 
determinado. 
Cota de batea Nivel del punto más bajo de la sección transversal interna de una 
tubería o colector. 
Cota de clave Nivel del punto más alto de la sección transversal externa de una 
tubería o colector. 
Cuneta Canal de sección triangular ubicado entre el sardinel y la calzada de una 
calle, destinado a conducir las aguas lluvias hacia los sumideros. 
Pozo o cámara de inspección Estructura de ladrillo o concreto, de forma 
usualmente cilíndrica, que remata generalmente en su parte superior en forma 
tronco-cónica, y con tapa removible para permitir la ventilación, el acceso y el 
mantenimiento de los colectores. 
Precipitación Cantidad de agua lluvia caída en una superficie durante un tiempo 
determinado. 
Profundidad del colector Diferencia de nivel entre la superficie del terreno o la 
rasante de la calle y la cota clave del colector. 
Red local de alcantarillado Conjunto de tuberías y canales que conforman el 
sistema de evacuación de las aguas residuales, pluviales o combinadas de una 
comunidad, y al cual desembocan las acometidas del alcantarillado de los 
inmuebles. 
Red pública de alcantarillado Conjunto de colectores domiciliarios y matrices 
que conforman el sistema de alcantarillado. 
Red secundaria de alcantarillado Conjunto de colectores que reciben 
contribuciones de aguas domiciliarias en cualquier punto a lo largo de su longitud. 
Sifón invertido Estructura compuesta por una o más tuberías que funcionan a 
presión. Se utilizan cuando es necesario pasar las tuberías por debajo de 
obstáculos inevitables. 
Sumidero Estructura diseñada y construida para cumplir con el propósito de 

captar las aguas de escorrentía que corren por las cunetas de las calzadas de las 

vías para entregarlas a las estructuras de conexión o pozos de inspección de los 

alcantarillados combinados o de lluvias. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. EMPRESA RECEPTORA 

 
La empresa receptora correspondió al ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

POPAYAN S.A. E.S.P cuyas instalaciones se encuentran situadas en la Calle 3 # 

4-29 Popayán. 

La empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán se encarga de brindar un 

servicio público a la sociedad, permitiéndole a los ciudadanos abastecerse de 

agua apta para el consumo humano, brindando el servicio de conexión y medición, 

al igual que varias actividades complementarias tales como captación de agua y 

su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte. 

Respecto al servicio público de alcantarillado, la empresa se encarga de la 

recolección municipal de residuos. . 

El marco fundamental  de la entidad está dado por una misión, visión, objetivos y 

valores institucionales; las cuales consideran y garantizan la calidad, cantidad y 

continuidad a la totalidad de la población que demande el servicio. 

4.1.1.  Misión 

La misión de la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. es la 

prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado con calidad y 

mejoramiento ambiental en fuentes de abastecimiento y fuentes receptoras. 

4.1.2.  Visión 

Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. dirigirá sus acciones a 

consolidarse como un eficiente operador y prestador de servicios públicos 

domiciliarios y gestor de nuevos negocios. 

4.1.3. Objetivos: 

 

 Mejorar la calidad del agua potable superando los estándares mínimos 

establecidos en las normas vigentes. 

 Mejorar la prestación de los servicios mediante el incremento de los 

ingresos y la efectividad en la aplicación de éstos. 

 Fortalecer la competencia del personal de la Empresa a través del 

cumplimiento del Plan Anual de Capacitación y la Certificación de las 

Competencias Laborales. 
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 Disminuir las quejas y reclamos mediante la atención oportuna de las 

necesidades y expectativas del cliente. 

 Aumentar la continuidad del servicio de acueducto y alcantarillado a través 

de la optimización de redes y el mejoramiento de la infraestructura. 

 Aumentar el número de usuarios de los servicios de acueducto y 

alcantarillado en las zonas de expansión donde técnicamente sean viables. 

 Mejorar las condiciones ambientales en las fuentes de abastecimiento y 

fuentes receptoras de los sistemas de acueducto y alcantarillado 

 

4.1.4. Principios y valores institucionales 

 

La interpretación de los principios y valores institucionales en la Empresa se dan 

de la siguiente manera: 

Sensibilidad social: es tener conciencia de solidaridad y servicio, 

identificándonos con los problemas sociales y económicos de la comunidad, 

atendiendo sus necesidades para lograr una mejor calidad de vida. 

Compromiso: actitud positiva y responsable para el logro de los objetivos, fines y 

metas de la organización en la cual cada persona aporta su máxima capacidad 

con gran sentido de pertenencia. 

Liderazgo: capacidad de gestión organizacional para el logro de la excelencia en 

la prestación del servicio. 

Respeto: capacidad de aceptar los diferentes criterios y actitudes dentro de la 

filosofía de la organización. 

Calidad: resultado de una serie de procesos que llevan a un desarrollo oportuno y 

continuo  de cada acción  en la organización. 

Ética: comportamiento regido por principios individuales basados en honestidad, 

lealtad y transparencia, que hace de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Popayán S.A. E.S.P. una organización integral. 
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4.1.5. Estructura interna de la empresa 

 

Para llevar a cabo idóneamente sus funciones, la compañía se encuentra 

estructurada como una organización divisional como se puede encontrar en el 

siguiente organigrama. 

 

Fig. 1 Organigrama de la empresa 

 

Tomado de http://www.acueductopopayán.com.co 
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4.2. MARCO TEÓRICO 

 

Para realizar las actividades asignadas por el supervisor de la práctica en la 
Empresa de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P, 
previamente se analizaron y comprendieron temas específicos de los cuales se 
hace mención a continuación; temas fundamentales que sirvieron para ejecutar 
dichas actividades de manera apropiada y pertinente. En general se desarrollaron 
conceptos básicos de diseño de redes de alcantarillado y sus convenciones, 
aspectos generales acerca de la norma técnica de calidad.  

A continuación se definirán algunos términos generales que servirán de base para 
la realización de varias actividades realizadas en la práctica profesional 
empresarial. 

 
 
2Parámetros de diseño de alcantarillado sanitario 

- Caudal de aguas residuales domesticas: Punto de partida para la 
cuantificación de este aporte es el caudal medio diario el cual se define 
como la contribución durante un periodo de 24 horas, obtenida como el 
promedio durante un año. 

- Caudal de aguas de infiltración: Este aporte adicional se estima con base 
en las características de permeabilidad del suelo en el que se ha de 
construir el alcantarillado sanitario. Este aporte puede expresarse por metro 
de tubería o por su equivalente en hectáreas de área drenada. 

- Caudal de conexiones erradas: Este aporte proviene principalmente de las 
conexiones que equivocadamente se hacen de las aguas lluvias 
domiciliarias y de conexiones clandestinas. 

- Diámetro mínimo: El diámetro mínimo para la red de colectores debe ser 8 
pulgadas. El diámetro mínimo para las conexiones domiciliarias es de 6 
pulgadas, aunque este puede ser reducido a 4 pulgadas en casos en que la 
conexión domiciliaria se realice con tubería PVC. 
 

3Parámetros de diseño de alcantarillado pluvial 

Los sistemas de recolección y evacuación de aguas lluvias pueden proyectarse 
cuando las condiciones propias de drenaje de la localidad requieran una solución 
a la evacuación de la escorrentía pluvial. Los sistemas de recolección y 
evacuación de aguas pluviales pueden ser proyectados y construidos para: 1. 
Permitir una rápida evacuación de la escorrentía pluvial de las vías públicas. 2. 

                                         
2 PADILLA SANTAMARIA, Alejandra. Diseño de la red de alcantarillado sanitario y pluvial del 
corregimiento de la mesa – cesar., p.19 
3 SUAREZ, Luis. Residuos sólidos y agua., p. 19 
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Evitar la generación de caudales excesivos en las calzadas. 3. Evitar la invasión 
de aguas pluviales a propiedades públicas y privadas. 4. Evitar la acumulación de 
aguas en vías de tránsito. 5. Evitar la paralización del tráfico vehicular y peatonal 
durante un evento fuerte de precipitación. 6. Evitar las conexiones erradas del 
sistema de recolección y evacuación de aguas residuales. 7. Mitigar efectos 
nocivos a cuerpos de agua receptores por contaminación de escorrentía pluvial 
urbana4. 

4.3. MARCO LEGAL 

 

La sociedad ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA. E.S.P. es 

una sociedad anónima colombiana, clasificada legalmente como empresa de 

servicios públicos mixta del orden municipal. 

Teniendo en cuenta el marco legal para los diseños el Urbanizador o Constructor 

debe consultar las especificaciones Técnicas de AAPSA ESP (MANUAL 

TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDCUTO Y 

ALCANTARILLADO) y las Normas RAS vigentes, además coordinar con los 

ingenieros Jefes de Acueducto, Alcantarillado y con La Subgerencia Técnica 

según las leyes: 

Ley 23 de 1982. Sobre derechos del autor. 

Ley 43 de 1990. Por la cual se adiciona la ley 145 de 1960, reglamentaria de la 

profesión. 

Ley 50 de 1990 por la cual se introducen reformas al código sustantivo del trabajo 

y se dictan otras disposiciones. 

Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el estatuto general de la contratación. 

Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 

Ley 99 de 1993 por la cual la se crea el ministerio del medio ambiente. 

Ley 100 de 1993. Por el cual se crea el sistema de seguridad social integral. 

Ley 488 de 1998. Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan 

otras disposiciones fiscales.  

                                         
4
REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico ras – 2000, Titulo D. 
Bogotá d.c., noviembre de 2000. Pág. 33 
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5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

La práctica profesional empresarial de ingeniería civil se desarrolló en las 

instalaciones del Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. -E.S.P.-, 

directamente en la oficina de apoyo de alcantarillado, sector centro, bajo la 

supervisión y dirección del Ingeniero Germán Darío Londoño, jefe de dependencia, 

durante un periodo de 4 meses, con una intensidad de 8,5 horas semanales para 

completar un total de 640 horas de trabajo.  

La metodología con la que se trabajó estuvo ligada técnicamente a 

especificaciones de presupuestos y supervisión de obras civiles donde se 

prepararon y elaboraron formatos de los contratos  suscritos por la empresa y se 

realizaron las diferentes visitas de supervisión técnica de las obras asignadas para 

la realización de la pasantía, rigiéndose bajo los principios de la norma RAS 2000 

y el reglamento interno de la empresa. 

La supervisión general se realizó bajo la dirección del ingeniero German Darío 

Londoño y en compañía del supervisor técnico juan Manuel Salazar , con los 

cuales se realizó las funciones correspondientes a la elaboración de presupuestos, 

el apoyo e inspección  de algunas obras de construcción, mantenimiento, 

viabilidad y reposición de redes de alcantarillado tanto la zona urbana como rural e 

igualmente en revisión de proyectos y modificación de actas de obra de contratos 

a las cuales la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán realiza proceso 

de interventoría. En total se intervinieron 17 proyectos, de los cuales se anexa un 

registro fotográfico y detalles de presupuesto. 

En la supervisión técnica se llevó a cabo realizando visitas periódicas al lugar de la 

obra, a la cual se llevó un registro fotográfico para dejar constancia del avance, 

tiempo de ejecución y calidad de la obra, donde también se hicieron diferentes 

observaciones a cada una, verificando el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas. Todo esto con el fin de garantizar cumplimiento en los plazos 

establecidos por el contrato y la correcta ejecución de la obra.  

Para la elaboración de presupuestos se realizaron visitas de inspección a los sitios 

que necesitaban reposición o proyección de alcantarillado, con la finalidad de 

conocer el estado de la conservación de las redes, también se realizaron 

observaciones y consideraciones necesarias para cambio de diámetro o aumento 

de sumideros, en el caso de reposición de colectores e igualmente para el trazado 

y especificaciones de los  alcantarillados proyectados según las observaciones de 
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campo, una  vez recolectada la información se realizaron los presupuestos con los 

APU y formatos establecidos por la empresa.  

En el trabajo de oficina se elaboró un trabajo administrativo en el cual se 

realizaron varias actas de los contaros suscritos por la empresa empleando los 

formatos tipo FOR.CGE, estos formatos se encuentran en un archivo de Excel y 

fueron elaborados  por funcionarios de la empresa, cada uno de estos formatos va 

con un numero el cual corresponde a la acta que se esté elaborando (Ver anexos);  

para actas de inicio es (0.31),  suspensión de plazo (0.32), de reinicio (0.33), de 

modificaciones (0.34), parciales (0.36), de obra y final (0.37), liquidación (0.39), 

donde se tuvo en cuenta los siguientes datos para la elaboración de actas: tipo de  

contrato, número de registro del contrato, fecha del contrato, nombre del 

contratista representante legal, objeto del contrato, plazo, cuantía, valor anticipo, 

AUI, entre otros , información y soportes suministrados por los contratistas y 

consignados en cada una de las propuestas que reposan en la oficina de archivo 

de la empresa. 
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6. SUPERVISIÓN 

6.1. SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO 

Con el fin de cumplir  con la misión y visión institucional, las cuales consideran que 

se debe garantizar calidad, cantidad y continuidad del servicio de acueducto y 

alcantarillado a la totalidad de la población, la empresa ha venido realizando obras 

de reposición de redes de alcantarillado en algunos sectores de la ciudad de 

Popayán teniendo en cuenta el estado actual de las redes, los recursos 

disponibles y demás factores que influyen. 

En la tabla 1 se muestra el resumen de las obras a las cuales se les realizó la 

supervisión técnica durante el proceso de la práctica profesional: 

Tabla 1 Resumen de las obras intervenidas 

# BARRIO CONTRATISTA VALOR DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE DE 
AVANCE 

1 BELLO HORIZONTE ALEXANDER ORTIZ $42.712.500 
 

100% 

2 LAS AMÉRICAS ALEXANDER ORTIZ $85.425.298 100% 

3 LAS AMÉRICAS OSCAR F OJEDA $42.849.995 100% 

4 LOS SAUCES PAOLA DIAZ $20.769.089 100% 

5 EL LIBERTADOR OSCAR OJEDA $15.324.752 100% 

6 MODELO CARLOS  SALAZAR $31.698.239 100% 

7 LA PAZ CARLOS SALAZAR $13.207.920 100% 

8 EL CADILLAL HAMDAN YAMIL 
FABIÁN 

$74.188.353 100% 

9 LA ESMERALDA HAMDAN YAMIL 
FABIÁN 

$48.128.658 100% 

10 SECTOR RIO CAUCA CONSORCIO SAN 
ANTONIO 

$745.749.692 100% 

11 YANACONAS ALEXANDER ORTIZ $72.665.538 100% 

12 URBANIZACIÓN 
ARGENTINA 

SANDRA BASANTE $102.213.615 100% 

13 BELLO HORIZONTE LUIS F. MONCAYO $112.107.159 100% 

14 CENTRO LUIS F. MONCAYO $118.518.656 100% 

15 LOS CAMPOS ALEXANDER ORTIZ $62.036.359 100% 

16 MODELO GUSTAVO ACOSTA $106.904.367 100% 

17 LOS COMUNEROS GUSTABO ACOSTA $89.561.260 100% 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

6.1.1. Obra sector Bello Horizonte  

 Contratista: Alexander Ortiz Muñoz 

 Fecha de inicio: 02/02/2015 

 Valor: $ 42.712.500 

 Porcentaje de Avance: 100 % - 15 de Mayo de 2015 

 Objeto: 1) Construcción colector pluvial Calle 65N Carrera 13 a 16, Barrio 

Bello Horizonte 

 Registro fotográfico: 

Fig. 2 Excavación en conglomerado  Fig. 3 Excavación y entibado 

 

Fuente. Contratista                                              Fuente. Autor 
 

Fig. 4 Tramo terminado de sub-base              Fig. 5 Excavación para cámaras 

 

Fuente. Autor                                                    Fuente.Contratista 
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Observaciones: 

 Las zanjas para la colocación de las tuberías de redes de servicios tendrán 

las profundidades indicadas en los planos, incluyendo las requeridas para la 

cimentación, se tuvo en cuenta no alterar el suelo de fundación y nivelar el 

fondo de la excavación, de tal manera que la distribución de esfuerzos sea 

uniforme en la superficie de apoyo del tubo y evitar que éste quede 

sometido a esfuerzos de flexión. 

 Se requirió entibar y apuntalar para prevenir el deslizamiento del material 

de los taludes de la excavación, evitando daños a la obra, a las redes o a 

estructuras adyacentes ya que este entibado debe proporcionar 

condiciones seguras de trabajo y facilitar el avance del mismo. Estos  no se 

podrán apuntalar contra estructuras que no hayan alcanzado la suficiente 

resistencia 

 Se realizó la limpieza de algunos sumideros ya que se encontraban con 

basura y material conglomerado lo que impide su buen funcionamiento. 

 Las tuberías se colocaron cuidadosamente sobre la base de material 

granular, con alineamiento y pendientes uniformes.  Después de instalar las 

tuberías se llenaron alrededor del tubo con material filtrante colocado por 

métodos manuales hasta obtener las dimensiones indicadas que fueron 1/3 

del diámetro de la tubería. 

 La tubería se colocó en forma ascendente desde la cota inferior y con los 

extremos acampanados dirigidos hacia la cota superior como lo indica las 

especificaciones. El fondo de la tubería se  ajustó a los alineamientos y 

cotas señalados. 

 Se verificó que la tubería a instalar cumple con la longitud y diámetro 

retirado. 

 La tubería principal en el primer tramo era en PVC y en el segundo tramo 

era en asbesto cemento, esta tubería se retiró porque se necesitaba 

aumentar el diámetro del colector principal y porque la tubería de asbesto 

ya había cumplido su vida útil. 

 Se realizó un chequeo para verificar que las uniones tanto de los sumideros 

y la red principal estuvieran bien instalados y acoplados. 
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6.1.2. Obra sector barrio Las Américas 

 Contratista: Alexander Ortiz muñoz 

 Fecha de inicio: 02/02/2015 

 Valor: $85.425.298 

 Porcentaje de Avance: 100 % - 15 de Mayo de 2015 

 Objeto: 1) reposición colector combinado calle 12, carrera 12 hacia la 

carrera 11a, Barrio Las Américas; 2) reposición colector combinado calle 

12, carrera 13 hacia la carrera 12, Barrio las Américas 

 Registro fotográfico: 

 Fig. 6 Colocación de sub-base                          Fig. 7 Instalación de tubería y silla yee               

 

Fuente.Autor                                                        Fuente.Autor 

 
Fig. 8 Reposición de Andenes                   Fig. 9 Reposición de sumideros 

 

Fuente. Autor                                                     Fuente.Autor 
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Observaciones: 

 Fue necesario cambiar el material de excavación ya que el encontrado no 

era el óptimo para la instalación de la nueva tubería. 

 Se rellenó con un relleno tipo II, con material de préstamo; son aquellos que 

se hacen con materiales diferentes a los obtenidos de las excavaciones de 

la obra. El material de préstamo fue un limo, el cual permite obtener una 

densidad igual o mayor que el 90% de la densidad seca máxima obtenida 

en el ensayo Proctor Modificado según las especificaciones técnicas. 

 La colocación del material se realizó por métodos mecánicos, en capas de 

0,20 m de espesor, de acuerdo con este tipo de trabajo se preservo 

siempre la estabilidad de las instalaciones existentes y de las que se están 

ejecutando.  

 Se presentaron inconvenientes por la ruptura de una red del acueducto la 

cual fue solucionada al poco tiempo utilizando una moto bomba para el 

retiro del agua presentada por el daño de la red de agua potable. 

 La construcción de los sumideros fueron in situ ya que se contó con la 

formaleta en el lugar para su respectiva fundición. 

6.1.3. Obra sector barrio Las Américas 

 Contratista: Paola Díaz 

 Fecha de inicio: 04/02/2015 

 Valor: $42.849.995 

 Porcentaje de Avance: 100 % a 19 de Mayo de 2015 

 Objeto: Obras de reposición de redes de alcantarillado y reparación 
de daños en diferentes sitios de la ciudad, según requerimientos de 
la División Alcantarillado. 

 Registro fotográfico 
 

Fig. 10Ubicación de tubería                 Fig. 11 Adecuación de andenes  

 

Fuente. Contratista                                           Fuente. Autor 

http://www.acueductopopayan.com.co/wp-content/uploads/2015/04/reposicion-redes-alcantarillado-barrio-lasamericas-10a-y-11-Abril-2015-001.jpg
http://www.acueductopopayan.com.co/wp-content/uploads/2015/04/reposicion-redes-alcantarillado-barrio-lasamericas-10a-y-11-Abril-2015-002.jpg
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Fig. 12 Construcción domiciliaria                Fig. 13 Instalación de la tubería 

Fuente. Contratista                                             Fuente. Autor 

Fig. 14 Construcción domiciliaria                  Fig. 15 Compactación 

 

Fuente.Autor                                                         Fuente.Supervisor tecnico 
 
Fig. 16 Construcción de cajas domiciliarias      Fig. 17 Construcción de cámaras 

 

Fuente. Supervisor tecnico                                Fuente.Autor 

 

http://www.acueductopopayan.com.co/wp-content/uploads/2015/04/reposicion-redes-alcantarillado-barrio-lasamericas-10a-y-11-Abril-2015-003.jpg
http://www.acueductopopayan.com.co/wp-content/uploads/2015/04/Reposicion-Redes-Alcantarillado-americas-Marzo-2015-001-e1428612284492.jpg
http://www.acueductopopayan.com.co/wp-content/uploads/2015/04/Reposicion-Redes-Alcantarillado-americas-Marzo-2015-002-e1428612218429.jpg
http://www.acueductopopayan.com.co/wp-content/uploads/2015/04/Reposicion-Redes-Alcantarillado-americas-Marzo-2015-003.jpg
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Fig. 18 Compactación de la Sub-base 

 

Fuente. Autor 

Observaciones. 

 La tubería que se retiró era en asbesto cemento la cual ya había cumplido 
su vida útil y además se quería aumentar el diámetro del tubo de 8” a 12” 
en la tubería principal. 

 El ancho de excavaciones para las conexiones domiciliarias es de 0,60 
metros ya que el diámetro de la tubería es 6 pulgadas, en algunos casos el 
ancho superaba este valor, por lo que fue necesario incrementar la cantidad 
de excavación en este ítem. 

 Algunas tuberías domiciliarias se encontraban con un Angulo de 90 grados 
y fueron corregidas como correspondía, a 45 grados según las 
especificaciones técnicas. 

 Se verificó que la tubería a instalar cumple con la longitud y diámetro 
respecto a la tubería retirada. 

 Se garantizo un sello hermético y flexible entre la tubería y la cámara de 
inspección. El ensamble de la tubería cumplió con el acabado final 
adecuado en la pared de la cámara. Estas uniones se realizaron con 
materiales elásticos que soportan altas presiones. 

 La organización de la obra para minimizar el impacto que genera la 
ejecución de obras sobre tráfico peatonal y tráfico vehicular es muy 
importante saberla llevar en este tipo de obras, utilizando señalizaciones de 
precaución como cintas, vallas o tableros.  

 Se presentó inconvenientes con el material sobrante ya que después de 
terminada la obra aún seguían en el sitio, lo que ocasionaba dificultad para 
la movilidad tanto de peatones como de vehículos. 

 A pesar de exigir en obra algunas medidas de seguridad para los peatones, 
no se tenía en cuenta bien los avisos de peligro, sobre esto informó para su 
respectiva corrección. 
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6.1.4. Obra sector barrio Los Sauces 

 Contratista: Oscar Ojeda 

 Fecha de inicio: 04/02/2015 

 Valor: $20.769.089 

 Porcentaje de Avance: 100 % a 19 de Mayo de 2015 

 Objeto: Obras de reposición de redes de alcantarillado y reparación 

de daños en diferentes sitios de la ciudad, según requerimientos de 

la División Alcantarillado. 

 Registro fotográfico: 

Fig. 19 Cabezal de salida      Fig. 20 Unión de domiciliarias  

 

Fuente. Contratista                                         Fuente. Supervisor tecnico 

 
Fig. 21 Cimentación  para tubería de alcantarillado 

 

Fuente. Autor 
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Observaciones. 

 Las excavaciones en esta parte fueron poco profundas aproximadamente 

de 1,60m ya que las cotas de desnivel para el flujo del agua residual no 

permitían una mayor profundidad. 

 Fue necesario utilizar una malla en acero de 1/2” para el recubrimiento de la 

tubería junto con concreto de 3500 PSI, para generar una buena losa de 

protección a toda la red de alcantarillado, para que los bulbos de presión 

ocasionados por el trafico vehicular no afectaran la tubería. 

 Se instalaron nuevas tuberías con diámetro mínimo de 150mm  (6”) para 

domiciliarias y con pendiente del 2%. 

 Algunas tuberías domiciliarias se encontraban con un Angulo de 90 grados 
y fueron corregidas como correspondía, a 45 grados para su buen 
funcionamiento. 

 Se garantizo un sello hermético y flexible entre la tubería y la cámara de 
inspección. El ensamble de la tubería cumplió con el acabado final 
adecuado en la pared de la cámara. Estas uniones se realizaron con 
materiales elásticos que soportan altas presiones.  

6.1.5. Obra sector barrio el libertador 

 Contratista: Carlos Salazar 

 Fecha de inicio: 04/02/2015 

 Valor: $15.324.752 

 Porcentaje de Avance: 100 % a 19 de Mayo de 2015 

 Objeto: Obras de reposición de redes de alcantarillado y reparación 

de daños en diferentes sitios de la ciudad, según requerimientos de 

la División Alcantarillado. 

 Registro fotográfico: 

Fig. 22 Construcción de sumidero                    Fig. 23 Construcción de cámaras  

 

Fuente. contratista                                              Fuente. Contratista 
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Observaciones. 

 Fue necesario construir una nueva red de alcantarillado pluvial ya que la 

existente era una red de alcantarillado de aguas combinadas, lo que 

generaba por medio de los sumideros  escape de olores que eran molesto 

para la comunidad. 

  Se construyó un nuevo sumidero para la recolección de aguas lluvias ya 

que en este sector no se contaba con alguno. 

 Se recalcó a los trabajadores el uso del casco de protección ya que por el 

gran calor que se generaba en ocasiones no lo utilizaban. 

 Se verifico cada una de las cámaras ya que al ser sometidas a inspección 

visual, las tapas y los brocales deben presentar un acabado uniforme, y su 

superficie debe ser lisa y no presentar fisuras. 

6.1.6. Obra sector barrio Modelo 

 Contratista: Carlos Ojeda 

 Fecha de inicio: 04/02/2015 

 Valor: $31.698.239 

 Porcentaje de Avance: 100 % a 19 de Mayo de 2015 

 Objeto: Obras de reposición de redes de alcantarillado y reparación 

de daños en diferentes sitios de la ciudad, según requerimientos de 

la División Alcantarillado 

 Registro fotográfico: 

Fig. 24 Excavación y retiro de tubería            Fig. 25 Construcción de cámaras 

 

Fuente. Autor                                                    Fuente. Contratista 

 

 

 

http://www.acueductopopayan.com.co/wp-content/uploads/2015/04/reposicion-redes-alcantarillado-barrio-modelo-Abril-2015-001.jpg
http://www.acueductopopayan.com.co/wp-content/uploads/2015/04/reposicion-redes-alcantarillado-barrio-modelo-Abril-2015-002.jpg
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Fig. 26  Corte de concreto                            Fig. 27 Instalación de tubería  

 

Fuente. Contratista                                           Fuente. Contratista 
 
Fig. 28  Colocación de base granular            Fig. 29  Terminación de obra 

 

Fuente. Autor                                                   Fuente.Contratista 

Observaciones. 

 

 Se verificó que la tubería a instalar cumpliera con la longitud y diámetro 
correspondiente a la tubería que fue retirada. 

 Fue necesario cambiar el material de excavación ya que este no era el 

óptimo para el relleno de la nueva tubería. 

 Se utilizo una moto bomba para el retiro del agua presentada por la 

filtración. 

 Se garantizo un sello hermético y flexible entre la tubería y la cámara de 
inspección. El ensamble de la tubería cumplió con el acabado final 
adecuado en la pared de la cámara. Estas uniones se realizaron con 
materiales elásticos que soportan altas presiones. 

 Se utilizó  grava como filtro, ya que en este sector el nivel freático es 
muy alto. 

 

http://www.acueductopopayan.com.co/wp-content/uploads/2015/04/Reposicion-Redes-Alcantarillado-Marzo-2015-001.jpg
http://www.acueductopopayan.com.co/wp-content/uploads/2015/04/Reposicion-Redes-Alcantarillado-Marzo-2015-002-e1428612251466.jpg
http://www.acueductopopayan.com.co/wp-content/uploads/2015/04/Reposicion-Redes-Alcantarillado-Marzo-2015-003-e1428612236513.jpg
http://www.acueductopopayan.com.co/wp-content/uploads/2015/04/reposicion-redes-alcantarillado-barrio-modelo-Abril-2015-003.jpg
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6.1.7. Obra sector barrio La Paz 

 Contratista: Carlos Salazar 

 Fecha de inicio: 04/02/2015 

 Valor: $13.207.920 

 Porcentaje de Avance: 100 % a 19 de Mayo de 2015 

 Objeto: Obras de reposición de redes de alcantarillado y reparación 

de daños en diferentes sitios de la ciudad, según requerimientos de 

la División Alcantarillado. 

 Registro fotográfico: 

 

Fig. 30 Excavación    Fig. 31 Entibado y apuntalado 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente. Contratista                                    Fuente.Contratista 

 
Fig. 32 Colocación de base granular 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor 
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Observaciones. 

 

 En excavaciones en donde se recomiende proteger cortes, es necesario 

entibar; utilizamos elementos de retención del terreno debidamente 

acordados, estos elementos incluyen apoyos verticales a lo largo de la 

zanja de excavación complementada por apoyos horizontales que trasmiten 

cargas del suelo a los apoyos verticales.  

  En este proyecto se requirió entibar y apuntalar con ayuda de elementos 

de madera para prevenir el deslizamiento del material de los taludes de la 

excavación, evitando daños a la obra, a las redes o a estructuras 

adyacentes ya que este entibado debe proporcionar condiciones seguras 

de trabajo y facilitar el avance del mismo. Estos  no se podrán apuntalar 

contra estructuras que no hayan alcanzado la suficiente resistencia 

 Además  del equipo mecánico se emplea herramientas manuales para 

terminar las excavaciones a las medidas establecidas, se utilizaron barras 

metálicas  

 Fue necesario la utilización de escaleras para poder que los trabajadores 

llegaran a la profundidad de la excavación y realizar la adecuada instalación 

de la tubería. 

 

6.1.8. Obra sector barrio Cadillal 

 Contratista: Hamdan Yamil Fabián 

 Valor del contrato: $74.188.353   

 Fecha de inicio: 9 de febrero  de 2015  

 Plazo: 90 días 

 Porcentaje de avance: 100% - 10 de mayo de 2015 

 Objeto: Reposición colector combinado calle 1 carrera 14 hacia la 15, 
barrio el cadillal. 

 Registro fotográfico: 

Fig. 33 Instalación de tuberías               Fig. 34 Instalación de sillas 

Fuente. Supervisor tecnico                                Fuente.Contratista 
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Fig. 35 Proceso de relleno                                   Fig. 36 Compactación de base 
 

 

Fuente. Contratista                                                   Fuente.Autor 

Observaciones. 

 

 Se encontraron dos domiciliarias conectadas a una sola caja, por lo cual la 
interventoría le sugirió al ingeniero que cada domiciliaria debe ser 
independiente. 

 Las acometidas domiciliarias se encontraban en mal estado y mal ubicadas 
ya que no estaban a 45° respecto a la tubería principal por lo cual se 
retiraron, se cambiaron y se instalaron nuevas con las respectivas 
especificaciones. 

 Todo el material de excavación fue remplazado por un material limo 
arcilloso, ya que este otro no cumplía con las especificaciones de relleno 
debido a su alto contenido de materia inorgánica. 

 En el fondo de algunas partes de la zanja se presentó suelos expansivos, 

blandos y sueltos por lo cual se procedió a sobre excavar para reemplazar 

estos suelos con material de base o sub-base granular con un espesor no 

inferior a 0,15 m hasta alcanzar las cotas indicadas. 

 Se verificaron los diámetros indicados en la descripción de los ítems que 

corresponden a los diámetros de la tubería que se va a instalar. 

 La tubería se colocó en forma ascendente desde la cota inferior y con los 

extremos acampanados dirigidos hacia la cota superior como lo indica las 

especificaciones. El fondo de la tubería se  ajustó a los alineamientos y 

cotas señalados 

 En todas las fases de la actividad de suministro, transporte e instalación de 

tubería para alcantarillado deben tenerse en cuenta la señalización e 

impacto comunitario. 
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6.1.9. Obra sector La Esmeralda 

 Contratista: Hamdan Yamil Fabian 

 Valor del contrato: $48.128.658   

 Fecha de inicio: 9 de febrero  de 2015  

 Plazo: 90 días 

 Porcentaje de avance: 100% - 10 de mayo de 2015 

 Objeto:  Reposición colector combinado calle 8b carrera 20 hacia la 19 
barrio la esmeralda 

 Registro fotográfico: 

 

Fig. 37 Proceso de excavación  Fig. 38 Proceso de relleno 

 

Fuente. Contratista                                       Fuente. Contratista 

Fig. 39 Limpieza y retiro de material sobrante 

 

Fuente. Supervisor tecnico 
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Observaciones. 

 

 Se rellenó con un relleno tipo II, con material de préstamo, son aquellos que 

se hacen con materiales diferentes a los obtenidos de las excavaciones de 

la obra. El material de préstamo fue un limo, el cual permite obtener una 

densidad igual o mayor que el 90% de la densidad seca máxima obtenida 

en el ensayo Proctor Modificado. 

 La colocación del material se realizó por métodos mecánicos, en capas de 

0,20 m de espesor máximo, de acuerdo con este tipo de trabajo se preservo 

siempre la estabilidad de las instalaciones existentes y de las que se están 

ejecutando.  

 En algunos tramos si se utilizó el mismo material ya que cumplía con las 

condiciones mínimas para ser utilizado. 

 Se cambió y amplió la tubería de gres de 16”  a una  tubería corrugada  pvc 

de 24”. 

 La tubería que se instaló para las domiciliarias fue de 6” en pvc. 

 En algunas casas fue necesario realizar cajas ya que las que se 

encontraban no eran las adecuadas para el servicio. 

 No se utilizó una adecuada señalización en la obra sobre todo para los 

peatones que transitaban sobre los andenes, por lo que fue necesario 

intervenir y realizar lo pertinente. 

6.1.10. Obra sector Rio Cauca 

 Contratista: CONSORCIO SAN ANTONIO. 

 Fecha de inicio: 04/08/2014 

 Valor: $ 515.216.262 

 Adicional: $ 259.533.506 

 Porcentaje de Avance: 96.76% - 22 de Mayo de 2015 

 Valor ejecutado: $  745.749.692,00    

 Plazo: 90 días 

 Plazo adicional: 120 días 

 Objeto: Construcción del interceptor derecho rio cauca, sector 1, en el 

tramo comprendido entre las cámaras 25 a la 29, cámara 31 a la 48, 

cámara 56 a la 105. 
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 Registro fotográfico: 

Fig. 40 Excavación con maquinaria    Fig. 41 Excavaciones con maquinaria 

 

Fuente. Autor                                                   Fuente. Autor 
 
Fig. 42 Excavación manual     Fig. 43 Retiro del material 

 

Fuente. Autor                                                     Fuente. Autor 

 
Fig. 44 Construcción del túnel de paso       Fig. 45 Entibado del túnel 

 

Fuente. Contratista                                             Fuente.Contratista 

 

 

http://www.acueductopopayan.com.co/wp-content/uploads/2014/12/Interceptor-Derecho-R_Cauca-Abril-2015-001.jpg
http://www.acueductopopayan.com.co/wp-content/uploads/2014/12/Interceptor-Derecho-R_Cauca-Abril-2015-002.jpg
http://www.acueductopopayan.com.co/wp-content/uploads/2014/12/Interceptor-Derecho-R_Cauca-Abril-2015-003.jpg
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Fig. 46 Construcción de recámaras               Fig. 47 Demolición de roca 

 

Fuente. Supervisor tecnico                                     Fuente.Supervisor tecnico 

Observaciones. 

 

 Se verificó que la tubería a instalar cumple con la longitud y tamaño del 
contrato, y que su instalación fuera  adecuadamente como lo dice la norma 
de forma ascendente y con la campana de empalme hacia la cota superior. 

 Se realizó excavación manual para la construcción del túnel que cruzaba la 
carrera 9, con el propósito de no ocasionar congestión vehicular, ya que es 
una de las vías principales de la ciudad. 

 Por condiciones de dificultad  e incremento en rendimientos en la obra, se 

utiliza maquinaria adecuada para la excavación de la zanja. Se usa una 

retroexcavadora y un  vehículo auxiliar de transporte ya que la mayoría de 

las tierras excavadas no sirven para posteriores rellenos, se emplea esta 

máquina ya que es muy adecuada y precisa para excavar zanjas del mismo 

o parecido ancho de la cuchara como se evidencia en los anchos utilizados 

en este proyecto. 

 Las zanjas para la colocación de las tuberías de redes de servicios tendrán 

las profundidades indicadas en los planos, estas varían entre 2 a 5 metros 

de profundidad, incluyendo las requeridas para la cimentación, se tuvo en 

cuenta no alterar el suelo de fundación y nivelar el fondo de la excavación, 

de tal manera que la distribución de esfuerzos sea uniforme en la superficie 

de apoyo del tubo y evitar que éste quede sometido a esfuerzos de flexión. 

 Para el control y manejo de las aguas subterráneas se utilizaron materiales 

de arena y grava con tuberías colectoras con diámetros de 6 a 12”, que 

funcionan como filtros. Estos drenajes se construyeron en los sitios 

indicados como en la carrera 6 diagonales al colegio Gabriela mistral. La 

http://www.acueductopopayan.com.co/wp-content/uploads/2014/12/Interceptor-Rio-Cauca-Marzo-2015-001.jpg
http://www.acueductopopayan.com.co/wp-content/uploads/2014/12/Interceptor-Rio-Cauca-Marzo-2015-002.jpg
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colocación de los materiales se realizó por capas de acuerdo con lo 

establecido para cada caso. 

 Se realizó demolición de roca con maquina ítem que no estaba previsto 
dentro del contrato. 

 El ancho de algunas excavaciones tuvo que ser muy ancho para no 
ocasionar deslizamientos y generar seguridad en los trabajadores. 

 Las cimentaciones consistían en una losa de concreto simple de 0,20 m de 

espesor con un diámetro tal que sobresalga 0,10 m perimetrales de la 

pared exterior del cilindro. Sobre esta losa se construyeron las cañuelas, 

cuya forma fueron semicirculares con pendientes uniforme entre la tubería 

de entrada y salida. La profundidad mínima de la cañuela fue igual a la 

mitad del diámetro interior del tubo. 

6.1.11. Obra sector barrio Yanaconas 

 Contratista: Alexandre Ortiz 

 Fecha de inicio: 12/02/2015 

 Valor: $ 72.665.538 

 Porcentaje de Avance: 100% - 27 de mayo de 2015 

 Objeto: Reposición de domiciliarias entre los bloques F, G, H, I, 
Urbanización Yanaconas. 

 Registro fotográfico: 

 

Fig. 48 Construcción de la vía               Fig. 49 Terminación de obra 

Fuente. Supervisor tecnico                              Fuente. Autor 

Observaciones. 

 

 Se realizó la correcta  instalación de las domiciliaria a la red de 

alcantarillado sanitario ya que estas se encontraban sobre la red pluvial lo 

http://www.acueductopopayan.com.co/wp-content/uploads/2015/07/Repo_Alc_Yanaconas-JUN-15-001.jpg
http://www.acueductopopayan.com.co/wp-content/uploads/2015/07/Repo_Alc_Yanaconas-JUN-15-002.jpg
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que generaba malos olores que salían por los sumideros y cuando llovía se 

devolvía estas aguas negras a cada una de las viviendas. 

 Este problema se detectó ya que al abrir las cámaras pluviales se 

observaba que había un flujo constante y con materia orgánica, y no tenía 

por qué haberlo ya que  en los último día no llovía sobre la ciudad. 

 

6.1.12. Obra sector urbanización La Argentina 

 Contratista: Sandra Basante 

 Fecha de inicio: 11/02/2015 

 Valor: $ 102.213.615 

 Porcentaje de Avance: 100% - 3 de Junio de 2015 

 Objeto: Reposición colector combinado carrera 9A calle 11 hacia la 10. 

Urbanización Argentina. Reposición colector combinado carrera 10 calle 11 

hacia la 11A. Urbanización Argentina 

 Registro fotográfico: 

 

Fig. 50 Riego y compactación de carpeta     Fig. 51 Compactación de carpeta 

 

Fuente. Supervisor tecnico                                 Fuente. Supervisor tecnico 

 

Observaciones. 

 Se verifico que el riego y la compactación de la carpeta haya sido la 
adecuada verificando que no tuviera fisuras ni ahuellamiento. 

 De igual forma se verifico que tanto el sumidero y la tapa de la camara 

hayan quedado a nivel con la pavimentación de la vía. 
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6.1.13. Obra sector barrio Bello Horizonte 

 Contratista: Luis F. Moncayo 

 Fecha de inicio: 04/02/2015 

 Valor: $ 118.849.995 

 Porcentaje de Avance: 100 % a 19 de Mayo de 2015 

 Objeto: Obras de reposición de redes de alcantarillado y reparación 

de daños en diferentes sitios de la ciudad, según requerimientos de 

la División Alcantarillado. 

 Registro fotográfico: 

Fig. 52 Terminación de parcheo           Fig. 53 Concreto premezclado  

 

Fuente. Supervisor tecnico                            Fuente.Supervisor tecnico 

 

Observaciones. 

 

 Se verifico que las conexiones de las domiciliarias faltantes sobre la calle 

peatonal,  hayan quedado correctamente instaladas. 

 Se terminó de rellenar excavaciones de acometidas domiciliarias, y la 

respectiva  limpieza de la zona de obra. 

 Se superviso que la pavimentación con concreto con espesor de 7cm haya 

sido la adecuada en todo el sector donde se repuso la red de alcantarillado 
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6.1.14. Obra sector barrio El Centro 

 Contratista: Luis F. Moncayo 

 Fecha de inicio: 12/03/2015 

 Valor: $ 118.518.656 

 Porcentaje de Avance: 100% - 17 de Junio de 2015 

 Objeto: Reposición red de alcantarillado carrera 11 calle 4 hacia la 6. 

 Registro fotográfico 

Fig. 54 Compactación de material            Fig. 55 Suministro de sub-base 

 

Fuente. Autor                                                Fuente. Autor 

 

Observaciones. 

 

 Fue necesario cambiar el material de excavación ya que este no cumplía 

con las condiciones mínimas de resistencia por lo cual no era el óptimo 

para el relleno de la nueva tubería. 

 Para tener buena ejecución en los trabajos de relleno y compactación, fue 

necesario efectuar el relleno lo más pronto posible después de la 

instalación de la tubería, para evitar que caigan objetos extraños o material 

de taludes de la zanja. 

 Se superviso que la compactación con el saltarín fuera la adecuada, 

cubriendo todos los espacio del ancho de zanja. 

 Hubo algunos inconvenientes con el parcheo ya que los materiales 

empleados para este, no  se encontraban disponibles para ser  llevados al 

sitio, por lo cual estuvo varios días como se muestra en la Fig. 56. 
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6.1.15. Obra sector barrio Los Campos 

 Contratista: Alexander Ortiz 

 Fecha de inicio: 30/01/2015 

 Valor: $ 62.036.359 

 Porcentaje de Avance: 100% a 23 de Junio de 2015 

 Objeto: Reposición colector combinado carrera 36 calle 14 hacia la 12. 

barrió Los Campos. 

 Registro fotográfico: 

 
Fig. 56 Construcción de cámara                   Fig. 57 Compactación de red principal 

 

Fuente.  Supervisor tecnico                                Fuente. Supervisor tecnico 
 

Observaciones. 

 

 Fue necesario construir una nueva cámara por lo que la existente se 

encontraba en mal estado y no cumplía con las condiciones óptimas para el 

funcionamiento. 

 Se cambió toda la tubería de 12” en pvc, ya que la que se encontraba era 

de gres de 8” y en muy mal estado. 

 Se realizaron todas las instalaciones pertinentes de domiciliarias que se 

encontraban mal conectadas sobre la red principal. 

 Se superviso que los niveles tanto de la losa como el de la camara la tap  

 
 



 
 

40 
 

6.1.16. Obra sector barrio Modelo 

 Contratista: Gustavo Acosta 

 Fecha de inicio: 10/02/2015 

 Valor: $ 106.904.367 

 Porcentaje de Avance: 100% - 3 de Julio de 2015 

 Objeto: Reposición colector combinado carrera 10AN calle 2N hacia la 3N. 

Barrió Modelo. 

 Registro fotográfico: 

 

Fig. 58 Compactación de Sub-base                Fig. 59 Compactación de carpeta 

 

Fuente. Supervisor tecnico                                 Fuente.Supervisor tecnico 
 

Observaciones. 

 

 Se realizó una inspección antes de la pavimentación verificando la 

compactación de la base y sub-base, que estas se haya realizado con 

tramos de espesores de 20 cm según lo exige la norma. 

 Se superviso que la imprimación y pavimentación  hayan sido la adecuada 

cumpliendo con la temperatura y los ensayos pertinentes para su 

colocación, al igual que su compactación fuera uniforme. 
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6.1.17. Obra sector barrio Los Comuneros 

 Contratista: Gustavo acosta 

 Fecha de inicio: 12/02/2015 

 Valor: $ 89.561.260 

 Porcentaje de Avance: 100% - 10 de Julio de 2015 

 Objeto: Reposición colector combinado Calle 19 carrera 7 hacia la 6. Barrió 

Los Comuneros. 

 Registro fotográfico 

 

 
    Fig. 60 Imprimación                   Fig. 61 Riego y compactación de carpeta 

 
            Fuente. Supervisor tecnico                        Fuente. Supervisor tecnico 

 

Observaciones. 
 

 Se realizó una inspección antes de la pavimentación verificando que la 

compactación de la sub-base se haya realizado por tramos con espesores 

de 20 cm  y la imprimación haya sido uniformemente sobre toda la capa 

que se va a pavimentar. 

 Se superviso que la pavimentación haya sido la adecuada quedando sin 

ahuellamiento ni grietas, que el nivel corresponda al de la carpeta asfáltica 

existente, de las cámaras y los sumideros. 
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6.2. ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS, ACTAS DE INICIO Y 

LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS 

6.2.1.  PRESUPUESTOS Y VIABILIDAD DE REDES 

 

Para atender las necesidades de la comunidad con respecto a varias situaciones 

presentadas como daños, viabilidad, el envejecimiento de las infraestructuras, la 

utilización inadecuada de la red por parte de los usuarios al verter materiales que 

pueden deteriorar la calidad de los materiales de la tubería, el sometimiento a 

caudales mayores a los de diseño que ocasionan esfuerzos de presión que 

disminuyen su capacidad estructural, a las altas velocidades de flujo que producen 

corrosión del material de las tuberías, procesos constructivos no adecuados, los 

materiales de baja calidad, cargas altas sobre la tubería, el suelo de fundación, la 

estanqueidad de las juntas entre otros aspectos externos e internos a ellas, los 

cuales generaban reclamos y a la vez una pronta solución. 

Esta solución para estos procesos se genera por medio de una serie de pasos o 

acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar los usuarios de la Empresa 

para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la 

Ley. 

El trámite se inicia cuando el particular a través de una petición o solicitud expresa 

a la Empresa su inconveniente; la solicitud  termina cuando ésta se pronuncie 

sobre esté, aceptado o denegado; si es aceptado pasa a la empresa para ser 

remitido por el supervisor técnico el cual hace una visita al lugar y toma una 

decisión (en ocasiones acompañado por los pasantes), la cual se responde por 

medio escrito supervisado por la empresa. 

Dentro de las decisiones tomadas por el supervisor,  se encuentran la elaboración 

de presupuestos o informes de viabilidad de redes como las que se desarrollaron 

a continuación. 
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6.2.2. Procedimiento para la elaboración de los presupuestos  

6.2.2.1. Presupuesto barrió Los Campos 

 

Respondiendo a los derechos de petición del ciudadano, se dio respuesta a esta 
solicitud de redes que necesitan reposición y por lo tanto la elaboración del 
presupuesto, el  presupuesto fue elaborado siguiendo  la metodología establecida 
por la empresa, a continuación se describirá y observará el proceso por medio de 
las figuras  62 a 66. 
 

1. Petición de forma escrita generada por los afectados solicitando el cambio 
de red de alcantarillado  como se describe en la Fig. 62 e indicando la 
ubicación por medio de una carta catastral urbana como se indica en la Fig. 
63. 
 

2. Se elabora por parte de la empresa un formato de control interno el cual se 
observa en la Fig. 64 el cual va con un número diligenciado correspondiente  
a la petición. 
 

3. Se realiza una visita técnica en la cual se corrobora los datos de la petición, 
siendo en este caso afirmativo se procede a realizar el esquema a mano 
alzada del respectivo cambio de red de alcantarillado como se observa en 
la Fig. 65. donde se tiene en cuenta los materiales externos como tipo de 
pavimento o tipo de relleno, andenes, baldosas, rejas, etc. De igual forma 
los internos como  la vejez o antigüedad de la tubería, el grado de 
corrosión, la formación de depósitos en el fondo, infiltraciones o fugas 
anormales, la penetración de raíces en la tubería, la limitación en la 
capacidad de transporte de las aguas residuales, existencia de tapas las 
cámaras de inspección y estado de conservación interno de estas, distancia 
entre cámara y cámara de inspección, diámetro de la tubería, alturas de 
cámaras, distancia promedio a cada domiciliaria, número  de domiciliarias y  
sumideros. 
 

4. Se elabora un esquema planimetrico en un formato estipulado por la 
empresa, en el cual se colocan todas las descripciones anteriormente 
mencionadas en el paso 3 y como se observa en la Fig. 66. 
 

5. Realización de presupuesto de la petición de cambio de red sanitaria, 
donde se coloca la dirección exacta de la ubicación, los ítems o actividades 
necesarias para la elaboración del proyecto con sus correspondientes 
precios unitarios dados por la empresa como se observa en el presente 
formato. 
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Fig. 62 Petición de la comunidad             Fig. 63 Ubicación de la solicitud de petición  

 

Fuente. Autor                                                   Fuente. Autor 

Fig. 64 Formato de control de la empresa 

 

Fuente. Autor 
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Fig. 65 Dibujo a mano alzada                   Fig. 66 Dibujo de esquema planimétrico 

Fuente. Autor                                                   Fuente. Autor 
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FORMATO DE PRESUPUESTOS DE OBRA EMPLEADO POR LA EMPRESA 

 

  

FECHA: JULIO DE 2015

No. ACTIVIDAD UND CANT
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

CARRERA 34C CALLE 14-16 BARRIO LOS CAMPOS

1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 91,50 1.490,00      136.335,00

2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO HASTA 2,5 M M3 22,16 18.900,00    418.905,00

3 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN HASTA 2,5 M M3 51,72 14.386,00    743.996,00

4 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE ML 91,50 1.400,00      128.100,00

5

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR PARA

CIMIENTACION DE TUBERIA PVC
M3 7,69 71.625,00    550.510,00

6

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA

FILTRO EN GRAVA 3/4"
M3 5,49 71.715,00    393.715,00

7

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION

MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=160 MM (6")
ML 40,50 36.470,17    1.477.042,00

8

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION

MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=200MM (8")
ML 51,00 46.437,00    2.368.287,00

9

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE PVC PARA

ALCANTARILLADO DE 8" x 6" (200 X 160 MM)
UND 9,00 103.184,00  928.656,00

10

CONSTRUCCIÓN DE BROCAL EN CONCRETO DE 3500 PSI (D=1,6

m)
UND 3,00 428.095,47  1.284.286,00

11 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO ML 4,98 402.023,79  2.002.078,00

12
CAJAS DE DISTRIBUCION EN CONCRETO 0,6X0,6X1 TAPA e=0,1M UND 9,00 182.471,00  1.642.239,00

13
RELLENO TIPO II  MECANICO, CON MATERIAL LIMO-ARCILLOSO M3 73,88 32.493,00    2.400.615,00

14
SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE SUBBASE MECANICO M3 10,98 85.933,00    943.544,00

15 DEMOLICION DE CAMARA EN LADRILLO ML 4,98 26.473,00    131.836,00

16

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE SUELTO, LIMPIEZA EN

GENERAL
M3 174,91 13.857,00    2.423.677,00

17 DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO UND 9,00 26.473,00    238.257,00

Costo Directo 18.212.078,00   

Administración 18% 3.278.174,00     

Imprevistos 3% 546.362,00        

Utilidad 9% 1.639.087,00     

23.675.701,00   VALOR TOTAL PROPUESTA (1)

 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001-000-1 SSPD

FORMATO

PRESUPUESTO DE OBRA



 
 

47 
 

Respondiendo a los derechos de petición de los ciudadanos, se dio respuesta a 
varias solicitudes del estado de redes tanto de redes en buen estado como de 
otras que necesitaban reposición y por tanto elaboración del presupuesto, los  
presupuestos fueron elaborados siguiendo  la metodología anteriormente descrita, 
a continuación  en la tabla 2 se presenta informe de las redes de alcantarillado en 
buen estado durante el desarrollo de la práctica profesional. 
 

Tabla 2 Informe de las redes de alcantarillado  encontradas en buen estado 
durante el desarrollo de la práctica profesional 

DIRECCION   DIAMETRO   
(PULG) 

PROFUNDIDAD 
 ( m) 

MATERIAL  OBSERVACION 

CALLE 64N ENTRE 
CARRERAS 9A Y 10 
BARRIO BELLA 
VISTA 

PLUVIAL : 12” 
SANITARIO:10” 

H= 1,60m 
H=1,65m 
 

NOVAFORT BUEN ESTADO  

CALLE 5A ENTRE 
CARRERAS 18 Y 19 
BARRIO LA 
ESMERALDA 
 

SANITARIO:10” H=1,40m 
H=1,60m 

NOVAFORT BUEN ESTADO 

CARRERA 36 C 
ENTRE CALLE 18 Y 
18A BARRIO 
ALAMOS DE 
OCCIDENTE  

SANITARIO:12” H=2,00m 
H=1,80m 

NOVAFORT BUEN ESTADO 

CALLE 26 CN ENTRE 
CARRREAS 4 Y 4B 
BARRIO VILLA 
DOCENTE 

PLUVIAL : 12” 
SANITARIO:10” 

H=2,50m 
H=2,30m 

RIBLOC BUEN ESTADO 

CALLE 27 AN BIS 
DESDE CARRERA 2 
HACIA 1A BARRIO 
PINAR DE LA VEGA  

SANITARIO 
:10” 

H=1,60m 
H=1,50m 
 

NOVAFORT BUEN ESTADO 

CALLE 12 ENTRE 
CARRERAS  6 Y 7 
BARRIO EL 
EMPEDRADO 

SANITARIO 
:10” 

H=2,00m 
H=2,20m 
 

NOVAFORT BUEN ESTADO 
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Tabla 3 Tabla de presupuestos  para obras de reposición de alcantarillado.  

UBICACIÓN FECHA COSTO $ 

Reposición red de alcantarillado, sector 
Puerta De Hierro 

Abril 2015 54,447,079,00 

Reposición red de alcantarillado, sector 
carrera 40 b calle 4 

Abril 2015 113,477,231,00 

Reposición red de alcantarillado sanitario, 
sector calle 7d entre carrera 46 y carrera 
46a, barrio Villa España 

Abril 2015 20.996.698,00 
 

reposición red de alcantarillado sanitario 
calle 4 entre carreras 10 , carrera 11, 
carrera 12 

Abril 2015 47,958,536,00 
 

reposición red de alcantarilladlo 
combinado carrera 9b, calle 17a, vía 
Vereda Siloe 

Abril 2015 34,206388,00 
 

reposición de alcantarillado, carrera 32 
entre calles 9 y 17 barrio 31 De Marzo 

Mayo 2015 57.682.126,90 
 

reposición red de alcantarillado sanitario, 
sector calle 26 con  carrera 4 quebrada la 
cantera hacia la carrera 4b , barrio Villa 
Docente 

Mayo 2015 96.122.966,00 
 

reposición red de alcantarillado pluvial, 
calle 26 bn carrera 4 quebrada la cantera 
hacia la carrea 4b barrio Villa Docente 

Mayo 2015 77.244.715,00 
 

reposición redes de alcantarillado pluvial 
carrera 28,calles 13 y 12 

Mayo 2015 44.911.376,00 
 

reposición redes de alcantarillado carrera 
17 calle 69n-70n 

Mayo 2015 55.648.964,00 
 

reposición colector sanitario calle 70bn 
carrera 2 hacia la 4, barrio Villa Del Norte 

Mayo 2015 77.254.279,00 
 

reposición redes de alcantarillado 
sanitario carrera 28a con calle 12-14 

Junio 2015 29.861.666,00 
 

reposición colector pluvial calle 70bn 
carrera 2 hacia la 4, barrio Villa Del Norte 

Junio 2015 41.694.341,00 
 

reposición redes de alcantarillado calle 
2c, carrera 56, 51 

Junio 2015 106.756.997,00 
 

reposición de alcantarillado Gran Bretaña Junio 2015 57.338.172,00 
 

reposición red de alcantarillado 
combinado, barrio María Occidente 
carrera 40b,calle 4 y calle 5 
 

Junio 2015 41.376.585,00 
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Ver anexos para presupuestos en formato de la empresa 

6.2.2.2. Procedimiento para viabilidad en redes de alcantarillado 

 

Respondiendo a los derechos de petición del ciudadano, se dio respuesta a esta 
solicitud para viabilidad en redes de alcantarillado sanitario y pluvial, que eran 
generadas principal mente por ciudadanos que iban a remodelar su vivienda o 
construir una nueva, también por constructoras  o asociaciones que pretende 
elaborar proyectos de gran tamaño. 
 
Este procedimiento se elaboraba teniendo en base los siguientes pasos.  
 

1. Petición de forma escrita generada por el usuario, solicitando a la empresa 
la viabilidad de la red de alcantarillado  indicando la ubicación exacta de 
donde se necesita y dando algunos datos personales como el nombre, 
dirección y teléfono. 

2. Se elabora por parte de la empresa un formato de control interno el cual se 
observa en la Fig. 64 el cual va con un número diligenciado correspondiente  
a la viabilidad. 

3. Se realiza una visita técnica en la cual se corrobora los datos para la 
viabilidad; Se procede a realizar el levantamiento de las  cámaras cercanas 

reposición y ampliación  de alcantarillado 
sanitario carrera 41a-42 con calle 7-7a-8-
9 barrio La Unión 

Julio 2015 96.866.804,00 
 

reposición red de alcantarillado pluvial, 
calle 26 bn carrera 4 hacia la carrea 4b 
barrio Villa Docente 

Julio 2015 105.089.482,00 
 

reposición red de alcantarillado sanitario 
carrera 14 entre 68n - 69n 

Julio 2015 40.739.359,00 
 

reposición redes de alcantarillado carrera 
51,calles 2a, 3ª 

Julio 2015 113.490.534,00 
 

reposición de alcantarillado sanitario 
carrera 34c calle 14-16 barrio Los Campos 

Julio 2015 23.675.701,00 
 

presupuesto alcantarillado pluvial, sector 
carrera 20, calle 64n 

Julio 2015 48.873.122,00 
 

reposición de alcantarillado combinado 
calle 12ab carrera 17 – 18 

Julio 2015 36.549.529.00 
 

reposición red de alcantarillado sector 
carrera 6b  entre calle 27n, 27n, 27dn 

Agosto 2015 110.332.486,28 
 

reposición de alcantarillado sanitario, 
carrera 11, calle 68n y 69n 
 

Agosto 2015 42.096.962,00 
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para verificar la dirección del flujo, las dimensiones y el estado de la tubería, 
teniendo en cuenta esto se toma una decisión para responder al solicitante 
sobre qué red, dirección y forma puede conectarse a las redes de 
alcantarillado sanitario, pluvial o combinado. 
 

4. Se elabora un esquema planimetrico en el formato estipulado por la 
empresa, en el cual se colocan todas las descripciones anteriormente 
mencionadas en el paso 3 y como se observa en la Fig. 66. 

5. La realización de la petición de viabilidad  de redes, se entrega al usuario 
por medio de un escrito dado por la empresa y generado por la subgerencia 
donde describe todas las indicaciones dadas, necesarias para la conexión. 

 

6.2.3.  Actas 

6.2.3.1. Acta de inicio 

 
Conforme al formato en Excel, de código FOR.CGE.031.Versión 2.0, Se Diligencio  
la respectiva acta de inicio, del documento que corresponda, (Contrato, orden de 
servicio, de trabajo,  de suministro), tal como lo establezca el respectivo 
documento contractual. 

 
Para el acta de inicio es necesario tener en cuenta varias observaciones para su 
buen desarrollo como: 

 

 Verificar el número del contrato. 

 Revisar la cuantía que sea igual a la escrita en el documento del 
contrato. 

 Corroborar que el plazo dado sea congruente con la fecha de inicio 
y terminación de la obra. 

 Revisar que el objeto sea el pactado. 
 
Teniendo en cuenta estos aspectos se pueda ya realizar el acta de inicio como se 

puede observar en el siguiente formato. 
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FORMATO DE ACTA DE INICIO 

 

  

CONTRATO DE OBRA Nro.: 051-2014

CONTRATANTE :

CONTRATISTA LUIS FERNANDO MONCAYO CADENA

REGIMEN: COMUN

CUANTIA :

PLAZO : 90 días calendario

CERTIFICADO:

SUPERVISOR GERMAN DARIO LONDOÑO

CARGO: JEFE DIVISION ALCANTARILLADO

OBJETO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

SUPERVISOR

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen.

N°. 141625, cuenta: 34102.02.7102 Cofinanciación y 

2 de Febrero de 2015

Contratista

LUIS FERNANDO MONCAYO CADENAGERMAN DARIO LONDOÑO

En Popayán a los dos (2) días del mes de Febrero de 2015, en las dependencias de la

empresa ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. se reunieron el

señor: GERMAN DARIO LONDOÑO, en su calidad de interventor de el CONTRATO DE

OBRA Nro. 051-2014, y el señor LUIS FERNANDO MONCAYO CADENA, como

CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de inicio, todo de conformidad con

la propuesta presentada.

$ 174.347.003,00 incluido el 16% de IVA sobre la utilidad

equivalente a $ 0,00

2 de mayo de 2015

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A

E.S.P.

1) REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO CALLE 69N CARRERA

7B HACIA LA 8, BARRIO LA PAZ; 2) CONTINUACIÓN

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SAN BERNARDINO; 3)

REPOSICION COLECTOR COMBINADO CALLE 1BIS CARRERA 3

CALLEJÓN, BARRIO VASQUEZ COBO; 4) REPOSICION

COLECTOR COMBINADO CALLE 1A, CARRERA 42 HACIA LA

CARRERA 42A, BARRIO MARIA OCCIDENTE; 5) REPOSICION

COLECTOR SANITARIO CRA 26 A, CALLE 16 HACIA CALLE 17 Y

CALLE 16A, CRA 26 HACIA CRA 27, BARRIO LA HEROICA; 6)

REPOSICION COLECTOR COMBINADO CALLE 19, CARRERA 9

HACIA LA CARRERA 8A, BARRIO SINDICAL I ETAPA 

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE 
POPAYAN S.A. E.S.P.

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001-000-1 SSPD

CODIGO:                       
FECHA DE VIGENCIA: 
VERSIÓN:                                      ACTA DE INICIO

FOR.CGE.031
10/08/2007
2.0
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6.2.3.2. Acta de suspensión de plazo 

 

Cuando existen causas justificables, que impidieron el desarrollo normal del 
cumplimiento del objeto contractual, se  Suspende el contrato u orden respectiva, 
para lo cual se diligencio el formato en Excel: de Código FOR.CGE.032. Generado 
por la empresa. 
 
Para el acta de suspensión de plazo es necesario tener en cuenta varias 
observaciones para su buen desarrollo como: 

 

 Saber que en esta acta quedan registradas las causas que 
originan la suspensión 
 

 Esta se  elabora con la fecha que se inicia la suspensión 
 

 Debe ir registrado el vencimiento de la misma. 
 

 Estas actas se enumeran en forma consecutiva, empezando con el 
número 1. 

 

 Se verifica que el objeto sea el pactado 
 

 Vencido el plazo de la suspensión, se elaboró el acta de reinicio. 
 

Teniendo en cuenta estos aspectos se pueda ya realizar el acta de suspensión de 
plazo como se puede observar en el siguiente formato. 
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FORMATO DE ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO 

 

CONTRATO DE OBRA Nro.: 051-2014

CONTRATANTE :

CONTRATISTA LUIS FERNANDO MONCAYO CADENA

REGIMEN: COMUN

CUANTIA :

PLAZO : 90 días calendario

CERTIFICADO:

INTERVENTOR : GERMAN DARIO LONDOÑO

CARGO: JEFE DIVISION ALCANTARILLADO

OBJETO:

FECHA DE INICIO: 2 de Febrero de 2015

Por lo anterior las partes,

Interventor Contratista

LUIS FERNANDO MONCAYO CADENAGERMAN DARIO LONDOÑO

SEGUNDO : A partir de la fecha de la presente acta, el contratista se obliga a prorrogar todas las garantías

constituidas en el CONTRATO DE OBRA Nro. 051-2014 El incumplimiento de esta obligación acarreará la

aplicación de las multas contempladas. 

TERCERO : Sin perjuicio de lo expresado en la cláusula contractual referente a “Fuerza Mayor y Suspensión

Temporal del Plazo”, las partes declaran que esta suspensión no genera reajustes, indemnizaciones, lucro

cesante y/o daño emergente en beneficio del contratista y además la Entidad no aplicará el incumplimiento del

contrato, ni hará efectiva la cláusula referente a la caducidad, durante el tiempo que dure la misma.

PRIMERO : Suspender el plazo de el CONTRATO DE OBRA Nro. 051-2014 a partir del , hasta el  de  de 

174.347.003,00 € incluido el 16% de IVA sobre la utilidad

equivalente a 0,00 €

1) REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO CALLE 69N

CARRERA 7B HACIA LA 8, BARRIO LA PAZ; 2)

CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SAN

BERNARDINO; 3) REPOSICION COLECTOR COMBINADO

CALLE 1BIS CARRERA 3 CALLEJÓN, BARRIO VASQUEZ 

N°. 141625, cuenta: 34102.02.7102 Cofinanciación y convenios;

N°. 141636, cuenta: 51107.638 Otros; N°. 141637, cuenta:

34102.02.7104 Cofinanciación y convenios; N°. 141639, cuenta:

34102.02.7106 Cofinanciación y convenios; N°. 141640, cuenta:

34102.02.7107 Cofinanciación y convenios; N°. 141647, cuenta:

34102.02.7114 Cofinanciación y convenios

Que el presente contrato se suspende por tres meses aproximadamente, tiempo en el cual se espera poder 

tener consenso sobre las obras a ejecutar.

Que con el fin de definir las obras a ejecutar de acuerdo al objeto contratado, se están realizando reuniones

con la comunidad y se están verificando los parámetros del proyecto de alcantarillado para la ejecución de los

recursos asignados por el presupuesto participativo.

Acuerdan :

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen.

NOTA: Cumplido el plazo de suspensión, la ejecución de el CONTRATO DE OBRA Nro. 051-2014, se reinicia

automáticamente.

No.1

En Popayán () del mes de de , en las dependencias de la empresa ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE

POPAYÁN S.A. E.S.P. se reunieron el señor: GERMAN DARIO LONDOÑO, en su calidad de interventor de

el CONTRATO DE OBRA Nro. 051-2014, y el señor LUIS FERNANDO MONCAYO CADENA , como

CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de suspensión de plazo No.1, previa las siguientes

consideraciones:

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P.

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE 
POPAYAN S.A. E.S.P.

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001-000-1 SSPD

CODIGO:                       
FECHA DE VIGENCIA: 
VERSIÓN:                                      

ACTA DE SUSPENSIÓN DE 
PLAZO

FOR.CGE.032
10/08/2007
2.0
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6.2.3.3. Acta de reinicio de plazo 

 

Cuando un contrato u orden se encontraba suspendida, se elaboró el acta de 
reinicio de plazo,  para ello se diligencio el formato en Excel: código 
FOR.CGE.O33. Generado por la empresa. 

 
Para el acta de reinicio de plazo es necesario tener en cuenta varias 
observaciones para su buen desarrollo como: 

 

 Verificar el objeto del contrato 
 

 Observar que estas actas se encuentren enumeradas en forma 
consecutiva, empezando con el número 1. 

 

 Que el acuerdo sea el apropiado para la continuidad del contrato 
 

 Al elaborar el acta de reinicio se debe tener en cuenta la fecha de 
terminación, de acuerdo a los días que estuvo suspendido. 

 
 
Teniendo en cuenta estos aspectos se pueda ya realizar el acta de reinicio de 

plazo como se puede observar en el siguiente formato: 
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CONTRATO DE OBRA Nro.: 051-2014

CONTRATANTE :

CONTRATISTA LUIS FERNANDO MONCAYO CADENA

REGIMEN: COMUN

CUANTIA :

PLAZO : 90 días calendario

CERTIFICADO:

INTERVENTOR : GERMAN DARIO LONDOÑO

CARGO: JEFE DIVISION ALCANTARILLADO

OBJETO:

FECHA DE INICIO: 2 de Febrero de 2015

SUSPENSION PLAZO No.1

FECHA TERMINACION:

No. 1

En Popayán () del mes de de , en las dependencias de la empresa ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DE POPAYÁN S.A. E.S.P. se reunieron el señor: GERMAN DARIO LONDOÑO, en su calidad de interventor

de el CONTRATO DE OBRA Nro. 051-2014, y el señor LUIS FERNANDO MONCAYO CADENA, como

CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de reinicio de plazo No. 1, previa las siguientes

consideraciones:

N°. 141625, cuenta: 34102.02.7102 Cofinanciación y convenios; N°.

141636, cuenta: 51107.638 Otros; N°. 141637, cuenta: 

1) REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO CALLE 69N

CARRERA 7B HACIA LA 8, BARRIO LA PAZ; 2) CONTINUACIÓN

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SAN BERNARDINO; 3)

REPOSICION COLECTOR COMBINADO CALLE 1BIS CARRERA 

LUIS FERNANDO MONCAYO CADENAGERMAN DARIO LONDOÑO

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P.

174.347.003,00 € incluido el 16% de IVA sobre la utilidad

equivalente a 0,00 €

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen.

PRIMERO : Que mediante acta Nro.01 de Fecha fue suspendido el plazo de el CONTRATO DE OBRA Nro.

051-2014.

SEGUNDO : Que los inconvenientes a que hace referencia dicha acta ya  fuerón solucionados.

ACUERDAN:

PRIMERO : Reanudar el plazo para la ejecución de el CONTRATO DE OBRA Nro. 051-2014 a  partir del dia 

27 de mayo de 2015

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE 
POPAYAN S.A. E.S.P.

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001-000-1 SSPD

CODIGO:                       
FECHA DE VIGENCIA: 
VERSIÓN:                                      ACTA DE REINICIO DE PLAZO

FOR.CGE.033
10/08/2007
2.0
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6.2.3.4. Acta de modificación, cantidades de obra y  fijación de precios 

no previstos 

 

Si era necesario  realizarle modificaciones al contrato, ya sea por cambio en las 
cantidades de obras, o por la  necesidad de ejecutar actividades no previstas, y 
como tal no existe precio pactado en el contrato u orden, para este caso se 
emplea el formato en Excel: Código FOR.CGE.034.que genera la empresa. 

 
Para el acta de reinicio de modificación, cantidades de obra y fijación de precios 
no previstos, es necesario tener en cuenta varias observaciones para su buen 
desarrollo como: 

 
 

 La diligencia del concepto técnico. 
 

 Que motiva la modificación. 
 

 El espacio destinado para ello. 
 

 Que las actas se enumeran en forma consecutiva partiendo del 
número 1. 

 

 Para la solicitud de los ítems no previstos se solicita al contratista 
los APU de estos ítems. 

 

 Aprobación del jefe de dependencia para agregar la cantidad y el 
precio a las actas parciales de obra. 

 
 

Teniendo en cuenta estos aspectos se pueda ya realizar el acta de modificación y 

fijación de precios no previstos, como se puede observar en el siguiente formato: 
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FOR.CGE.034

14/09/2009

3.0

VALORES:

90 días calendario

HASTA

Contratista: LUIS FERNANDO MONCAYO CADENA

Supervisor: GERMAN DARIO LONDOÑO

Und Cantidad C. Directo V. Total  +/- Cantidad Valor  +/- Cantidad Valor Cantidad V Total

0

REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO CALLE 69N

CARRERA 7B HACIA LA 8, BARRIO LA PAZ 0 0,0 0 0,00 + 0,00 0,00 0,00

1

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE

CONDUCCIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ML 127,7 1.400 178.780,00 + 11,05 15.470,00 138,75 194.250,00

2
CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CORTADORA

ML 17,6 5.013 88.228,80 - -0,80 -4.010,40 16,80 84.218,40

3 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO M3 0,6 88.208 52.924,80 + 0,20 17.641,60 0,80 70.566,40

4
CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA

ML 32,0 6.513 208.416,00 + 20,00 130.260,00 52,00 338.676,00

5 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO M3 0,6 99.908 59.944,80 + 0,99 98.908,92 1,59 158.853,72

6
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO HASTA

2,5 M
M3 24,7 18.393 454.307,10 + 27,90 513.164,70 52,60 967.471,80

7
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN HASTA

2,5 M
M3 112,3 13.681 1.536.376,30 - -33,40 -456.945,40 78,90 1.079.430,90

8 DEMOLICION DE SUMIDERO EN LADRILLO UND 1,0 25.162 25.162,00 + 1,00 25.162,00 2,00 50.324,00

9
DEMOLICION DE CAJAS DE DISTRIBUCION EN

LADRILLO
UND 13,0 21.477 279.201,00 - -13,00 -279.201,00 0,00 0,00

10
DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION EN

LADRILLO
ML 1,6 25.262 40.419,20 - -1,60 -40.419,20 0,00 0,00

11 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE ML 120,4 1.328 159.891,20 + 16,15 21.447,20 136,55 181.338,40

12
ENTIBADO APUNTALADO EN MADERA CARA EN

CONTACTO CON TALUD
M2 13,0 19.390 252.070,00 - -13,00 -252.070,00 0,00 0,00

13

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL

GRANULAR PARA CIMIENTACION DE TUBERIA PVC M3 13,9 70.040 973.556,00 - -4,92 -344.596,80 8,98 628.959,20

14
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL

GRANULAR PARA FILTRO EN GRAVA 3/4"
M3 8,1 70.240 568.944,00 + 7,41 520.478,40 15,51 1.089.422,40

15

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION

MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=160 MM (6") ML 78,0 33.082 2.580.396,00 + 15,15 501.192,30 93,15 3.081.588,30

16

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION

MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=200MM (8") ML 9,7 41.550 403.035,00 - -4,10 -170.355,00 5,60 232.680,00

17

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION

MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=250MM (10") ML 40,0 57.037 2.281.480,00 + 0,00 0,00 40,00 2.281.480,00

18

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE PVC PARA

ALCANTARILLADO DE 10" x 6" (250 X 160 MM) UND 13,0 103.193 1.341.509,00 - -1,00 -103.193,00 12,00 1.238.316,00

19
CONSTRUCCIÓN DE BROCAL EN CONCRETO DE 3500

PSI (D=1,6 m)
UND 2,0 423.255 846.510,00 - -1,00 -423.255,00 1,00 423.255,00

20
CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION EN

CONCRETO
ML 1,6 394.114 630.582,40 - -0,45 -177.351,30 1,15 453.231,10

21

CONSTRUCCION DE LOSA DE FONDO CONCRETO DE

3000 PSI PARA CAMARA DE INSPECCIÓN INCLUYE

CAÑUELA

UND 1,0 221.065 221.065,00 - -1,00 -221.065,00 0,00 0,00

22
CONSTRUCCION DE SUMIDERO COMBINADO

SENCILLO EN CONCRETO 3000 PSI
UND 1,0 434.870 434.870,00 + 0,00 0,00 1,00 434.870,00

23
CONSTRUCCION DE SUMIDERO COMBINADO DOBLE

EN CONCRETO 3000 PSI
UND 2,0 539.977 1.079.954,00 + 0,00 0,00 2,00 1.079.954,00

24
CAJAS DE DISTRIBUCION EN CONCRETO 0,6X0,6X1

TAPA e=0,1M
UND 13,0 178.297 2.317.861,00 + 0,00 0,00 13,00 2.317.861,00

25
RELLENO TIPO II MECANICO, CON MATERIAL LIMO-

ARCILLOSO
M3 86,5 31.728 2.744.472,00 + 22,94 727.840,32 109,44 3.472.312,32

26
SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE SUBBASE

MECANICO
M3 23,9 85.178 2.035.754,20 - -9,70 -826.226,60 14,20 1.209.527,60

27
SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE BASE

MECANICO
M3 0,8 90.118 72.094,40 - -0,17 -15.024,45 0,63 57.069,95

28 IMPRIMACION M2 5,5 3.332 18.326,00 + 0,00 0,00 5,50 18.326,00

29
SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE MEZCLA

ASFALTICA
M3 0,6 501.837 301.102,20 + 0,00 0,00 0,60 301.102,20

30
CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 2500

PSI 
M3 0,6 430.800 258.480,00 + 0,00 0,00 0,60 258.480,00

31
RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE

COMPACTO
M3 138,2 18.775 2.594.705,00 - -6,69 -125.604,75 131,51 2.469.100,25

AJUSTE AL PESO

PRECIOS NO PREVISTOS

PERFORACION DE CAMARA EXISTENTE UND 25.000 0,00 + 2,00 50.000,00 2,00 50.000,00

CODOS PVC NOVAFORT DE 6X45 UND 68.146 0,00 + 12,00 817.752,00 12,00 817.752,00

Costo Directo 25.040.417,00           -                              25.040.417,00          

Administración 18% 4.507.275,00             -                              4.507.275,00            

Imprevistos 3% 751.213,00                -                              751.213,00               

Utilidad 9% 2.253.638,00             -                              2.253.638,00            

Valor Total 32.552.543,00           -                              32.552.543,00          

DE FECHA: 23 de Diciembre de 2014

No.1

$ 9.648.329,00

FECHAS:

De Inicio :

OBSERVACIONES: Plazo adicional :

Plazo:

Terminación :

DE FECHA:

Condiciones actualizadas 

23 de Febrero de 201527 de mayo de 2015

25 días calendario
SUSPENSIONES

Descripción de la obra

Suspensión No.2

DESDE

Suspensión No.1

Item

Modificaciones

Suspensión No.3

Objeto: 1) REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO

CALLE 69N CARRERA 7B HACIA LA 8, BARRIO LA PAZ;

2) CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO

SAN BERNARDINO; 3) REPOSICION COLECTOR

COMBINADO CALLE 1BIS CARRERA 3 CALLEJÓN,

BARRIO VASQUEZ COBO; 4) REPOSICION COLECTOR

COMBINADO CALLE 1A, CARRERA 42 HACIA LA 

Terminación final:

FECHA DE VIGENCIA:

VERSIÓN:

FORMATO CÓDIGO:

CONTRATO DE OBRA Nro.: 051-2014 

TOTAL: $ 183.995.332,00

Valor adicional:

Valor inicial: $ 174.347.003,00 2 de Febrero de 2015

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.
NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000-1 SSPD

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

Presentes
Condiciones Contractuales Vigentes

OBRAS SECTOR 1:

Anteriores
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6.2.3.5. Acta parcial de obra 

 

Esta acta parcial de obra se debe diligenciar en el  formato de EXCEL, código: 

FOR.CGE.036, que genera la empresa. 

Para el acta parcial de obra, es necesario tener en cuenta varias observaciones 

para su buen desarrollo como: 

 Se deben numerar en forma consecutiva .Por ser la base para cobros 

parciales por obra ejecutada, deberá ir acompañada por una factura o 

cuenta de cobro, de acuerdo al régimen tributario del contratista.  

 Es necesario tener en cuenta que se debe amortizar el anticipo como 

mínimo en el mismo porcentaje en que fue otorgado, y aplicar la rete 

garantía que se establece en el contrato. 

 El interventor debe realizar un seguimiento continuo a las obras que tiene a 

su cargo, para esto adelanta una labor de campo conjuntamente con el 

contratista para tener evidencia del trabajo en obra y de la obra ejecutada.  

 En estas visitas el interventor registra las medidas aritméticas de la obra 

ejecutada y realiza un registro fotográfico  con el fin de sacar las cantidades 

y compararlas con las que entrega el contratista para poder hacer efectivo 

el pago, con el fin de garantizar calidad, eficiencia y transparencia en la 

totalidad de las obras contratadas, la Empresa Acueducto y Alcantarillado 

de Popayán S.A. E.S.P. hace efectivo los pagos de obra ejecutada por 

medio de actas parciales y acta final. 

 Para la realización de estas actas se requiere que el contratista entregue un 

documento denominado  pre-acta, en el cual se registra todas las 

cantidades de las actividades que se desarrollaron en la ejecución de la 

obra, junto con los cálculos y fotografías de cada actividad realizada. 

 La pre-acta se revisa minuciosamente calculando  uno a uno los ítems o 

actividades teniendo en cuenta las especificaciones técnicas que maneja la 

empresa, si en ella existen errores se le informa al contratista para que 

haga las respectivas correcciones, después de corregida, se procede a 

hacer el acta para efectuar los pagos correspondientes. 

 Teniendo en cuenta estos aspectos se pueda ya realizar el acta parcial de 

obra, como se puede observar en el siguiente formato. 
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CÓDIGO: FOR.CGE.036
FECHA DE VIGENCIA: 14/09/2009
VERSIÓN: 3.0

De Inicio :

Terminación :

Plazo adicional :

SUSPEN DESDE

Suspen. 1

Suspen. 2

Contratista: LUIS FERNANDO MONCAYO CADENA Suspen. 3

Supervisor: GERMAN DARIO LONDOÑO

Und Cantidad V. Unitario V. Total Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad V Total

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE CONDUCCIONES

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ML 127,7 1.400 178.780,00 11,05 15.470,00 138,75 194250,00 138,75 194.250,00

2
CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CORTADORA

ML 17,6 5.013 88.228,80 -0,80 -4.010,40 16,80 84.218,40 16,80 84.218,40

3 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO M3 0,6 88.208 52.924,80 0,20 17.641,60 0,80 70.566,40 0,80 70.566,40

4 CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA ML 32,0 6.513 208.416,00 20,00 130.260,00 52,00 338.676,00 52,00 338.676,00

5 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO M3 0,6 99.908 59.944,80 0,99 98.908,92 1,59 158.853,72 1,59 158.853,72

6
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO HASTA 2,5 M

M3 24,7 18.393 454.307,10 27,90 513.164,70 52,60 967.471,80 52,60 967.471,80

7
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN HASTA 2,5 M

M3 112,3 13.681 1.536.376,30 -33,40 -456.945,40 78,90 1.079.430,90 78,90 1.079.430,90

8 DEMOLICION DE SUMIDERO EN LADRILLO UND 1,0 25.162 25.162,00 1,00 25.162,00 2,00 50.324,00 2,00 50.324,00

9
DEMOLICION DE CAJAS DE DISTRIBUCION EN LADRILLO

UND 13,0 21.477 279.201,00 -13,00 -279.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10
DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION EN LADRILLO

ML 1,6 25.262 40.419,20 -1,60 -40.419,20 0,00 0,00 0,00 0,00

11 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE ML 120,4 1.328 159.891,20 16,15 21.447,20 136,55 181.338,40 136,55 181.338,40

12
ENTIBADO APUNTALADO EN MADERA CARA EN CONTACTO

CON TALUD
M2 13,0 19.390 252.070,00 -13,00 -252.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR PARA

CIMIENTACION DE TUBERIA PVC
M3 13,9 70.040 973.556,00 -4,92 -344.596,80 8,98 628.959,20 8,98 628.959,20

14
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA

FILTRO EN GRAVA 3/4"
M3 8,1 70.240 568.944,00 7,41 520.478,40 15,51 1.089.422,40 15,51 1.089.422,40

15

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION

MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=160 MM (6") ML 78,0 33.082 2.580.396,00 15,15 501.192,30 93,15 3.081.588,30 93,15 3.081.588,30

16

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION

MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=200MM (8") ML 9,7 41.550 403.035,00 -4,10 -170.355,00 5,60 232.680,00 5,60 232.680,00

17

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION

MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=250MM (10") ML 40,0 57.037 2.281.480,00 0,00 0,00 40,00 2.281.480,00 40,00 2.281.480,00

18
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE PVC PARA

ALCANTARILLADO DE 10" x 6" (250 X 160 MM)
UND 13,0 103.193 1.341.509,00 -1,00 -103.193,00 12,00 1.238.316,00 12,00 1.238.316,00

19
CONSTRUCCIÓN DE BROCAL EN CONCRETO DE 3500 PSI

(D=1,6 m)
UND 2,0 423.255 846.510,00 -1,00 -423.255,00 1,00 423.255,00 1,00 423.255,00

20
CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO

ML 1,6 394.114 630.582,40 -0,45 -177.351,30 1,15 453.231,10 1,15 453.231,10

21

CONSTRUCCION DE LOSA DE FONDO CONCRETO DE 3000 PSI

PARA CAMARA DE INSPECCIÓN INCLUYE CAÑUELA UND 1,0 221.065 221.065,00 -1,00 -221.065,00 0,00 0,00 0,00

22
CONSTRUCCION DE SUMIDERO COMBINADO SENCILLO EN

CONCRETO 3000 PSI
UND 1,0 434.870 434.870,00 0,00 0,00 1,00 434.870,00 1,00 434.870,00

23
CONSTRUCCION DE SUMIDERO COMBINADO DOBLE EN

CONCRETO 3000 PSI
UND 2,0 539.977 1.079.954,00 0,00 0,00 2,00 1.079.954,00 2,00 1.079.954,00

24
CAJAS DE DISTRIBUCION EN CONCRETO 0,6X0,6X1 TAPA

e=0,1M
UND 13,0 178.297 2.317.861,00 0,00 0,00 13,00 2.317.861,00 13,00 2.317.861,00

25
RELLENO TIPO II MECANICO, CON MATERIAL LIMO-

ARCILLOSO
M3 86,5 31.728 2.744.472,00 22,94 727.840,32 109,44 3.472.312,32 109,44 3.472.312,32

26
SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE SUBBASE

MECANICO
M3 23,9 85.178 2.035.754,20 -9,70 -826.226,60 14,20 1.209.527,60 14,20 1.209.527,60

27
SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE BASE MECANICO

M3 0,8 90.118 72.094,40 -0,80 -72.094,40 0,00 0,00 0,00

28 IMPRIMACION M2 5,5 3.332 18.326,00 -5,50 -18.326,00 0,00 0,00 0,00

29
SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE MEZCLA

ASFALTICA
M3 0,6 501.837 301.102,20 -0,60 -301.102,20 0,00 0,00 0,00

30
CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 2500 PSI 

M3 0,6 430.800 258.480,00 -0,60 -258.480,00 0,00 0,00 0,00

31
RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE

COMPACTO
M3 138,2 18.775 2.594.705,00 -6,69 -125.604,75 131,51 2.469.100,25 131,51 2.469.100,25

AJUSTE AL PESO 0,0 0,00 0,00

PRECIOS NO PREVISTOS 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PERFORACION DE CAMARA EXISTENTE UND 25.000 0,00 2,00 50.000,00 2,00 50.000,00 2,00 50.000,00

CODOS PVC NOVAFORT DE 6X45 UND 68146 0,00 12,00 817.752,00 12,00 817.752,00 12,00 817.752,00

Costo Directo 25.040.417,00             (634.979,00)             24.405.439,00             24.405.439,00            

Administración 18% 4.507.275,00               (114.296,00)             4.392.979,00               4.392.979,00              

Imprevistos 3% 751.213,00                  (19.049,00)               732.163,00                  732.163,00                 

Utilidad 9% 2.253.638,00               (57.148,00)               2.196.490,00               2.196.490,00              

IVA Sobre utilidad 0% -                              -                           -                               -                             

32.552.543,00             (825.472,00)             31.727.071,00             31.727.071,00            

OBRAS SECTOR 1:

REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO CALLE 69N CARRERA 7B HACIA LA 8, BARRIO LA PAZ

VALOR TOTAL PROPUESTA / EJECUTADO

OBRA EJECUTADAMODIFICACIONES
Item Descripción de la obra Y/O SALDOS

CONDICIONES ORIGINALES
PRESENTE ACTA ACUMULADO

$ 183.995.332,00

27 de mayo de 2015

OBSERVACIONES:

DE FECHA:

16 de Marzo de 2015Terminación final:

25 días calendario

$ 9.648.329,00

CONTRATO DE OBRA Nro.: 051-2014 

DE FECHA: 23 de Diciembre de 2014 2 de Febrero de 2015

Objeto: 1) REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO CALLE 69N

CARRERA 7B HACIA LA 8, BARRIO LA PAZ; 2) CONTINUACIÓN

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SAN BERNARDINO; 3)

REPOSICION COLECTOR COMBINADO CALLE 1BIS CARRERA

3 CALLEJÓN, BARRIO VASQUEZ COBO; 4) REPOSICION

COLECTOR COMBINADO CALLE 1A, CARRERA 42 HACIA LA 

Valor inicial: $ 174.347.003,00

Valor adicional:

TOTAL:

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.
NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000-1 SSPD

FORMATO

No.1
Plazo:

VALORES: FECHAS:

ACTA PARCIAL DE OBRA

90 días calendario

HASTA
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6.2.3.6. Acta de obra final 

 

En la acta de obra final, su numeración corresponde al consecutivo de las actas 

parciales previas a la final, se deben diligencio el formato en Excel código 

FOR.CGE.037. Generado por la empresa. 

Para el acta parcial de obra, es necesario tener en cuenta varias observaciones y 

documentos como: 

 Esquema de las obras ejecutadas, con localización en planta, detallando la 

información técnica en formato impreso (plano record); Código 

FOR.CGE.043. 

 Factura o cuenta de cobro según formato FOR.CGE.De acuerdo al régimen 

tributario del contratista, con el visto bueno del interventor. 

 Paz y salvo, de almacén, de oficina del trabajo y seguridad social,  y 

parafiscales.  

 Se deberá tener en cuenta que se debe amortizar el saldo del anticipo, y 

aplicar la rete garantía que se establece en el contrato. 

 Esta acta  debe ser firmada por el contratista, el supervisor y llevara el visto 

bueno del subgerente técnico.  

Teniendo en cuenta estos aspectos se pueda ya realizar el acta final de obra, 

como se puede observar en el siguiente formato. 
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CÓDIGO: FOR.CGE.037
FECHA DE VIGENCIA: 14/09/2009
VERSIÓN: 3.0

De Inicio :

Terminación :

Plazo adicional :

SUSPEN DESDE

Suspen. 1

Suspen. 2

Contratista: LUIS FERNANDO MONCAYO CADENA Suspen. 3

Supervisor: GERMAN DARIO LONDOÑO

Und Cantidad V. Unitario V. Total Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad V Total

0

REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO CALLE

69N CARRERA 7B HACIA LA 8, BARRIO LA PAZ 0 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡REF! #¡REF!

1

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE

CONDUCCIONES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO

ML 127,7 1.400 178.780,00 -127,70 -178.780,00 0,00 0,00 138,75 194.250,00

2
CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CORTADORA

ML 17,6 5.013 88.228,80 -17,60 -88.228,80 0,00 0,00 16,80 84.218,40

3 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO M3 0,6 88.208 52.924,80 -0,60 -52.924,80 0,00 0,00 0,80 70.566,40

4
CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA

ML 32,0 6.513 208.416,00 -32,00 -208.416,00 0,00 0,00 52,00 338.676,00

5 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO M3 0,6 99.908 59.944,80 -0,60 -59.944,80 0,00 0,00 1,59 158.853,72

6
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO HASTA

2,5 M
M3 24,7 18.393 454.307,10 -24,70 -454.307,10 0,00 0,00 52,60 967.471,80

7
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN HASTA

2,5 M
M3 112,3 13.681 1.536.376,30 -112,30 -1.536.376,30 0,00 0,00 78,90 1.079.430,90

8 DEMOLICION DE SUMIDERO EN LADRILLO UND 1,0 25.162 25.162,00 -1,00 -25.162,00 0,00 0,00 2,00 50.324,00

9
DEMOLICION DE CAJAS DE DISTRIBUCION EN

LADRILLO
UND 13,0 21.477 279.201,00 -13,00 -279.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10
DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION EN

LADRILLO
ML 1,6 25.262 40.419,20 -1,60 -40.419,20 0,00 0,00 0,00 0,00

11 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE ML 120,4 1.328 159.891,20 -120,40 -159.891,20 0,00 0,00 136,55 181.338,40

12
ENTIBADO APUNTALADO EN MADERA CARA EN

CONTACTO CON TALUD
M2 13,0 19.390 252.070,00 -13,00 -252.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL

GRANULAR PARA CIMIENTACION DE TUBERIA PVC M3 13,9 70.040 973.556,00 -13,90 -973.556,00 0,00 0,00 8,98 628.959,20

14
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL

GRANULAR PARA FILTRO EN GRAVA 3/4"
M3 8,1 70.240 568.944,00 -8,10 -568.944,00 0,00 0,00 15,51 1.089.422,40

15

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC

UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=160

MM (6")

ML 78,0 33.082 2.580.396,00 -78,00 -2.580.396,00 0,00 0,00 93,15 3.081.588,30

16

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC

UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO

D=200MM (8")

ML 9,7 41.550 403.035,00 -9,70 -403.035,00 0,00 0,00 5,60 232.680,00

17

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC

UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO

D=250MM (10")

ML 40,0 57.037 2.281.480,00 -40,00 -2.281.480,00 0,00 0,00 40,00 2.281.480,00

18

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE PVC PARA

ALCANTARILLADO DE 10" x 6" (250 X 160 MM) UND 13,0 103.193 1.341.509,00 -13,00 -1.341.509,00 0,00 0,00 12,00 1.238.316,00

19
CONSTRUCCIÓN DE BROCAL EN CONCRETO DE 3500

PSI (D=1,6 m)
UND 2,0 423.255 846.510,00 -2,00 -846.510,00 0,00 0,00 1,00 423.255,00

20
CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION EN

CONCRETO
ML 1,6 394.114 630.582,40 -1,60 -630.582,40 0,00 0,00 1,15 453.231,10

21

CONSTRUCCION DE LOSA DE FONDO CONCRETO DE

3000 PSI PARA CAMARA DE INSPECCIÓN INCLUYE

CAÑUELA

UND 1,0 221.065 221.065,00 0,00 0,00 1,00 221.065,00 1,00 221.065,00

22
CONSTRUCCION DE SUMIDERO COMBINADO

SENCILLO EN CONCRETO 3000 PSI UND 1,0 434.870 434.870,00 -1,00 -434.870,00 0,00 0,00 1,00 434.870,00

23

CONSTRUCCION DE SUMIDERO COMBINADO DOBLE

EN CONCRETO 3000 PSI UND 2,0 539.977 1.079.954,00 -2,00 -1.079.954,00 0,00 0,00 2,00 1.079.954,00

24
CAJAS DE DISTRIBUCION EN CONCRETO 0,6X0,6X1

TAPA e=0,1M
UND 13,0 178.297 2.317.861,00 -13,00 -2.317.861,00 0,00 0,00 13,00 2.317.861,00

25
RELLENO TIPO II MECANICO, CON MATERIAL LIMO-

ARCILLOSO
M3 86,5 31.728 2.744.472,00 -86,50 -2.744.472,00 0,00 0,00 109,44 3.472.312,32

26
SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE SUBBASE

MECANICO
M3 23,9 85.178 2.035.754,20 -23,90 -2.035.754,20 0,00 0,00 14,20 1.209.527,60

27
SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE BASE

MECANICO
M3 0,8 90.118 72.094,40 6,30 567.743,40 7,10 639.837,80 7,10 639.837,80

28 IMPRIMACION M2 5,5 3.332 18.326,00 0,20 666,40 5,70 18.992,40 5,70 18.992,40

29
SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE MEZCLA

ASFALTICA
M3 0,6 501.837 301.102,20 0,20 100.367,40 0,80 401.469,60 0,80 401.469,60

30
CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE

2500 PSI 
M3 0,6 430.800 258.480,00 0,49 211.092,00 1,09 469.572,00 1,09 469.572,00

31
RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE

COMPACTO
M3 138,2 18.775 2.594.705,00 -138,20 -2.594.705,00 0,00 0,00 131,51 2.469.100,25

AJUSTE AL PESO

PRECIOS NO PREVISTOS

1 PERFORACION DE CAMARA EXISTENTE UND 25.000 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 50.000,00

2 CODOS PVC NOVAFORT DE 6X45 UND 68.146 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 817.752,00

Costo Directo 25.040.417,00            (23.289.481,00)           1.750.937,00           26.156.376,00            

Administración 18% 4.507.275,00              (4.192.107,00)             315.169,00              4.708.148,00              

Imprevistos 3% 751.213,00                 (698.684,00)                52.528,00                784.691,00                 

Utilidad 9% 2.253.638,00              (2.096.053,00)             157.584,00              2.354.074,00              

Ley 1106 de 2006 0% -                              -                              -                           -                              

IVA Sobre utilidad 0% -                              -                              -                           -                              

32.552.543,00            (30.276.325,00)           2.276.218,00           34.003.289,00            

2 Y FINAL

Plazo:

VALORES: FECHAS:CONTRATO DE OBRA Nro.: 051-2014 

DE FECHA: 23 de Diciembre de 2014 2 de Febrero de 2015

2 de mayo de 2015Objeto: 1) REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO

CALLE 69N CARRERA 7B HACIA LA 8, BARRIO LA

PAZ; 2) CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN

ALCANTARILLADO SAN BERNARDINO; 3)

REPOSICION COLECTOR COMBINADO CALLE 1BIS

CARRERA 3 CALLEJÓN, BARRIO VASQUEZ COBO; 4)

REPOSICION COLECTOR COMBINADO CALLE 1A,

CARRERA 42 HACIA LA CARRERA 42A, BARRIO 

Valor inicial: $ 174.347.003,00

Valor adicional:

TOTAL: $ 183.995.332,00

$ 9.648.329,00

90 días calendario

HASTA

DE FECHA:

15 de Mayo de 2015

OBRA EJECUTADA

Terminación final: 27 de mayo de 2015

OBSERVACIONES: 25 días calendario

OBRAS SECTOR 1:

ACUMULADO
MODIFICACIONES

Item Descripción de la obra Y/O SALDOS
CONDICIONES ORIGINALES

PRESENTE ACTA

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.
NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000-1 SSPD

FORMATO

VALOR TOTAL PROPUESTA / EJECUTADO

ACTA FINAL
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6.2.3.7. Acta de liquidación de obra 

 

Esta acta se liquidación en un término no menor a 5 días después del pago del 
acta final y no mayor a 6 meses. 
 
Se deberá presentar la liquidación del contrato, por mutuo acuerdo o en forma 
unilateral, para ello deberán diligenciar el formato en Excel: FOR.CGE.039. 
 
Con este  documento se da por terminado el contrato, y en él se hace un balance 
de todo el contrato, y se hacen las aclaraciones que sean necesarios. 
 
Con este documento se tramita el pago de  garantías, adjuntando cuenta de cobro 
con el visto bueno del supervisor.  

 
Teniendo en cuenta estos aspectos se pueda ya realizar el acta de liquidación de  

obra, como se puede observar en el siguiente formato: 
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CONTRATO DE OBRA Nro.:051-2014

CONTRATANTE :

CONTRATISTA: LUIS FERNANDO MONCAYO CADENA

REGIMEN: COMUN

CUANTIA :

CUANTIA ADICIONAL:

PLAZO: 90 días calendario

PLAZO ADICIONAL: 25 días calendario

CERTIFICADO:

INTERVENTOR : GERMAN DARIO LONDOÑO

CARGO: JEFE DIVISION ALCANTARILLADO

OBJETO:

FECHA DE INICIO : 2 de Febrero de 2015

FECHA DE TERMINACIÓN :

1 $ 87.173.501,00 16 de Marzo de 2015 $ 44.665.349,00 $ 87.173.501,00 $ 11.166.337,00

2 Y FINAL $ 80.004.828,00 15 de Mayo de 2015 $ 40.662.529,00 $ 31.341.816,00 $ 8.000.483,00

3 Y FINAL $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Totales $ 167.178.329,00 $ 85.327.878,00 $ 118.515.317,00 $ 19.166.820,00

( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 )

Valor contrato principal:

Valor contrato adicional:

Valor multas del contrato ( 3 ) :

$ 0,00Valor anticipo adicional :

Valor total del anticipo recibido ( 2 ) :

Valor del contrato y anticipos

Valor total del contrato ( 1 ) :

Valor anticipo inicial :

En Popayán () del mes de de , en las oficinas del ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE

POPAYÁN S.A. E.S.P., se reunieron: MAURICIO ANDRÉS CHAPARRO, Gerente del

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P., el señor GERMAN DARIO

LONDOÑO, en su calidad de interventor de el CONTRATO DE OBRA Nro. 051-2014 y  el señor 

LUIS FERNANDO MONCAYO CADENA, como CONTRATISTA, con el fin de elaborar la

presente acta de liquidación final del contrato de la referencia.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE

POPAYÁN  S.A. E.S.P.

1) REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO CALLE 69N

CARRERA 7B HACIA LA 8, BARRIO LA PAZ; 2) CONTINUACIÓN

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SAN BERNARDINO; 3)

REPOSICION COLECTOR COMBINADO CALLE 1BIS CARRERA 

N°. 141625, cuenta: 34102.02.7102 Cofinanciación y convenios; 

$ 9.648.329,00

174.347.003,00 € incluido el 16% de IVA sobre la utilidad

equivalente a 0,00 €

$ 174.347.003,00

$ 9.648.329,00

$ 183.995.332,00

Relación de pagos por actas de obra

$ 87.173.501,00

$ 87.173.501,00

$ 0,00

ACTA Nro. Valor Fecha del Acta Valor cancelado
Amortización 

anticipo

Amortización rete 

garantía

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE 
POPAYAN S.A. E.S.P.

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001-000-1 SSPD

CODIGO:                       
FECHA DE VIGENCIA: 
VERSIÓN:                                      

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FOR.CGE.039
10/08/2007
2.0
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$ 183.995.332,00

$ 172.501.379,00

$ 16.817.003,00

-$ 5.323.050,00

$ 183.995.332,00 $ 183.995.332,00

MAURICIO ANDRÉS CHAPARRO

Gerente A.A.P.S.A. - E.S.P.

Valor total del contrato : ( 1 ) $ 183.995.332,00

Valor total obra ejecutada : ( 4 ) $ 167.178.329,00

Contratista

Nota: Los valores y cantidades consignadas en la presente acta son responsabilidad exclusiva

del contratista e Interventor

La aprobación de estas garantías será condición necesaria para que esta acta produzca

efectos legales y contractuales.

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen.

Amortización anticipo ( según actas tramitadas )

Valor total anticipo ( s )  recibido ( s ) : ( 2 )

Estado final del contrato

$ 87.173.501,00

Saldo no ejecutado : ( 8 ) = ( 1 ) - ( 4 ) $ 16.817.003,00

Rete garantías

Cronograma del contrato

Valor total amortización anticipo : ( 6 ) $ 118.515.317,00

Saldo por amortizar : ( 9 ) = ( 2 ) - ( 6 ) -$ 31.341.816,00

Valor rete garantías : ( 7 ) $ 19.166.820,00

Actividad Fecha

Firma del Contrato 23 de Diciembre de 2014

Saldo favor del contratista( rete garantía ) : ( 1 - 2 - 5 - 8 )

Acta de reinicio Nro. 1

Acta de modificación Nro. 1

Acta de inicio

Saldo contra contratista

Valor cancelado contratista . ( 2 ) + ( 5 )

Saldo no ejecutado : ( 8 )

Acta parcial No. 1 16 de Marzo de 2015

Acta de liquidación

Balance financiero

Acta de suspensión Nro. 1

2 de Febrero de 2015

Valor total del contrato : ( 1 )

Acta 3 Y FINAL

Acta de suspensión Nro. 2

12 de Mayo de 2015

15 de Mayo de 2015

GERMAN DARIO LONDOÑO

Acta de reinicio Nro. 2

Acta de modificación Nro. 2

Acta parcial No. 2 Y FINAL

LUIS FERNANDO MONCAYO CADENA

Vigencia  desde el , hasta el 

Póliza de estabilidad de obra Nro. , certificado Nro.  de la compañía de seguros 

El contratista constituye una póliza de estabilidad de obra por un término de cinco(5) años

contados a partir del acta de recibo final de la obra y por una cuantía equivalente al treinta

(30%) del valor del contrato liquidado

Sumas iguales

Vo.Bo. Interventor

OTRO SI No.1

OTRO SI No.2

Contrato adicional No.1

Contrato adicional No.2

23 de Febrero de 2015



 
 

65 
 

 

6.2.3.8. Observaciones generales de las actas revisadas 

 

 En estas actas lo primordial era revisar las fechas las suspensiones los 
plazos y sobre todo las pre-actas 
 

 Para revisar las pre-acta se tienen en cuenta las especificaciones técnicas 
de construcción que maneja la empresa y se realizan los cálculos 
aritméticos para encontrar las cantidades de obra. 
 

 Al  revisarla pre-actas y realizar los cálculos necesarios se encontró en 
unos contratos unas inconsistencias con respecto a algunos ítems lo que en 
ocasiones generaban el  incremento o reducción del costo de la obra. .  
 

  De lo anterior se le informaba al contratista para que realizara las 
correcciones necesarias para obtener los resultados finales y así poder 
realizar el acta parcial correspondiente. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Teniendo las bases adquiridas en el proceso de la carrera, la práctica 
profesional empresarial permitió fortalecer los conocimientos adquiridos 
durante este periodo e involucrar un medio laboral, en el cual se permite de 
esta manera generar un contorno más extenso de lo que es la ingeniería 
civil, Dando a conocer las capacidades individuales como colectivas. 
 

 La colaboración en la supervisión técnica es de gran aporte tanto para la 
empresa como personalmente, por lo que se lleva un mejor control y 
manejo del desarrollo de las obras, permitiendo el buen desempeño de la 
ejecución junto al aporte de las decisiones, las cuales ayudaban a 
solucionar los problemas presentados en cada una de las obras. 

 

 En la elaboración de presupuesto se fortaleció la concepción de todo lo que 
se debe tener en cuenta a la hora de su elaboración, ya que en él está una 
de las bases primordiales de la construcción. 

 

 Se conocieron los procesos de contratación del municipio de Popayán tanto 
de licitación pública como el de contratación directa siendo de suma 
importancia para un estudiante de ingeniería, ya que al desempeñarse 
profesionalmente podrá participar de las convocatorias públicas, 
conociendo de antemano los requisitos que se debe cumplir. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

 Con el fin de optimizar las prácticas constructivas se recomienda que con 
ayuda de los supervisores de la interventoría se lleve un registro de   los  
rendimientos   de  cada  una  de  las  actividades   de  la  obra,  estos  
registros  facilitan   las   estimaciones   de   programación   para futuros  
proyectos. 

 

 De acuerdo a la interventoría realizada al barrio Los Campos en la 
reposición de alcantarillado sanitario, este es un sector en donde la mayoría 
de su tubería ya cumplió su vida útil, por lo que muchas tuberías se 
encuentran en mal estado y es necesario que la empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Popayán realice obras para evitar que se produzca 
erosión y socavación bajo las vías con el fin de evitar futuros accidentes o 
problemas de salubridad a la comunidad.  
 

 Durante la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario se deben 
deseleccionar los diferentes componentes del sistema, siguiendo 
procedimientos de construcción e instalación recomendados por fabricantes 
y avalados por la experiencia de constructores y organismos rectores.  
 

 Los criterios de selección de los materiales y procedimientos de 
construcción se deben de adaptar a las características y condiciones de la 
zona de proyecto, tales como la disponibilidad de los componentes del 
sistema de alcantarillado, la disponibilidad de recursos económicos, 
procedimientos constructivos usuales en la zona, tipo de suelo, durabilidad 
y eficiencia de los componentes en cuestión. 
 

  Se debe destacar que el empleo de buenos materiales sin un buen 
procedimiento constructivo dará lugar a fallas, lo cual también sucederá si 
se emplean procedimientos correctos con materiales inadecuados. 

 

  



 
 

68 
 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN 
S.A.E.S.P. Manual para construcción de redes de Acueducto y 
Alcantarillado en el Municipio de Popayán. 
 

 FILOSOFIA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P. 
[online].[Popayán, Cauca]: [Citado 20de Julio 2015]. Disponible desde 
Internet:URL:http://www.acueductopopayan.com.co/institucional/filosofia/ 

 

 GOMEZ Otero, Israel. Diseño de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado 
Basados en la Norma Técnica Colombiana RAS – 2000. Pontificia 
Universidad Javeriana, Facultad de Ingeniería. Cali: Multimedios PUJ, 2006. 

 

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. 
Compendio – Tesis y Otros Trabajos de Grado. Bogotá: ICONTEC. 

 

 JARAMILLO, Fredy. Programación y Control de Obras. Universidad del 
Cauca Facultad de Ingeniería Civil. Popayán: Editorial Universidad del 
Cauca, Junio 2000. 

 

 OBANDO, Geovani. Subgerente Técnico Acueducto y Alcantarillado de 
Popayán. MANUAL DE INTERVENTORIAS. 

 

 PADILLA SANTAMARIA, Alejandra. Diseño de la red de alcantarillado 
sanitario y pluvial del corregimiento de la mesa – cesar., p.19. 
[online].[Popayán, Cauca]: [ Citado 8 de agosto 2015] Disponible en: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/15470/T40.09%20P2
34d.pdf?sequence=2 
 

 REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO RAS – 2000. 

 

 

 REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento 
básico ras – 2000, Titulo e. Bogotá d.c., noviembre de 2000. Pág. 33 

 
 

 SUAREZ, Luis. Residuos sólidos y agua de tratamiento., p. 19. 
[online].[Popayán, Cauca]: [ Citado 8 de agosto 2015] Disponible 
en:https://aguasservidas.wikispaces.com/Marco+Te%C3%B3rico 



 
 

69 
 

ANEXO A Presupuesto de reposición de red de alcantarillado, sector Puerta De 

Hierro. 

 

 

 

 

FECHA: ABRIL 2015

No. ACTIVIDAD UND CANT
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

REPOSICIÓN RED DE ALCATARILLADO, PUERTA DE 

HIERRO 

1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 110,00 1.490,00      163.900,00

2 CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA ML 144,40 6.755,00      975.422,00

3 DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO M3 4,89 103.018,00  503.758,00

7 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN HASTA 2,5 M M3 64,11 14.386,00    922.344,00

8 DEMOLICION DE CAJAS DE DISTRIBUCION EN LADRILLO UND 5,00 22.100,00    110.500,00

9 DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION EN LADRILLO ML 2,80 25.300,00    70.840,00

10 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE ML 72,20 1.400,00      101.080,00

11

ENTIBADO APUNTALADO EN MADERA CARA EN CONTACTO CON

TALUD
M2 2,00 20.232,00    40.464,00

12

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR PARA

CIMIENTACION DE TUBERIA PVC
M3 6,85 71.625,00    490.545,00

13

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA

FILTRO EN GRAVA 3/4"
M3 4,89 71.715,00    350.830,00

14

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION

MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=160 MM (6")
ML 16,20 36.470,17    590.817,00

16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION

MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= (12")
ML 286,00 88.165,21    25.215.251,00

17

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE PVC PARA

ALCANTARILLADO DE 10" x 6" (250 X 160 MM)
UND 18,00 113.362,80  2.040.530,00

18

CONSTRUCCIÓN DE BROCAL EN CONCRETO DE 3500 PSI (D=1,6

m)
UND 2,00 428.095,47  856.191,00

19 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO ML 2,80 402.023,79  1.125.667,00

20 CONSTRUCCION DE SUMIDERO DOBLE EN CONCRETO UND 0,00 449.050,00  0,00

21
CAJAS DE DISTRIBUCION EN CONCRETO 0,6X0,6X1 TAPA e=0,1M UND 2,80 23.163,53    64.858,00

22
RELLENO TIPO II  MECANICO, CON MATERIAL LIMO-ARCILLOSO M3 64,11 32.493,00    2.083.256,00

23
SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE SUBBASE MECANICO M3 9,78 85.933,00    840.768,00

24 SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE BASE MECANICO M3 7,34 91.133,00    668.734,00

27 CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 2500 PSI M3 8,60 400.450,00  3.443.870,00

28

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE SUELTO, LIMPIEZA EN

GENERAL
M3 88,24 13.857,00    1.222.744,00

Costo Directo 41.882.369,00   

Administración 18% 7.538.826,00     

Imprevistos 3% 1.256.471,00     

Utilidad 9% 3.769.413,00     

54.447.079,00   VALOR TOTAL PROPUESTA (1)
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ANEXO B Presupuesto de reposición red de alcantarillado sector carrera 40b calle 

4. 

 

CÓDIGO: FOR.CGE.029

FECHA DE VIGENCIA: 14/09/2009

VERSIÓN: 3.0

FECHA: ABRIL 2015

No. ACTIVIDAD UND CANT
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

REPOSICIÓN RED DE ALCATARILLAQDO SECTOR 

CARRERA 40 b CALE 4

1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 363,00 1.490,00      540.870,00

4 CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CORTADORA ML 726,00 5.093,00      3.697.518,00

5 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO M3 23,61 89.782,00    2.119.753,00

6 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO HASTA 2,5 M M3 0,00 18.900,00    0,00

7 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN HASTA 2,5 M M3 319,56 14.386,00    4.597.233,00

8 DEMOLICION DE CAJAS DE DISTRIBUCION EN LADRILLO UND 0,00 22.100,00    0,00

9 DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION EN LADRILLO ML 6,52 25.300,00    164.956,00

10 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE ML 363,00 1.400,00      508.200,00

12

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR PARA

CIMIENTACION DE TUBERIA PVC
M3 34,40 71.625,00    2.463.757,00

13

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA

FILTRO EN GRAVA 3/4"
M3 24,57 71.715,00    1.762.038,00

14

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION

MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=160 MM (6")
ML 180,00 36.470,17    6.564.631,00

15

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION

MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= (8")
ML 16,00 46.436,52    742.984,28

16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION

MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= (12")
ML 183,00 88.165,21    16.134.234,00

17

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE PVC PARA

ALCANTARILLADO DE 10" x 6" (250 X 160 MM)
UND 40,00 113.362,80  4.534.512,00

18

CONSTRUCCIÓN DE BROCAL EN CONCRETO DE 3500 PSI (D=1,6

m)
UND 4,00 428.095,47  1.712.382,00

19 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO ML 6,52 402.023,79  2.621.195,00

20 CONSTRUCCION DE SUMIDERO DOBLE EN CONCRETO UND 4,00 449.050,00  1.796.200,00

21
RELLENO TIPO II  MECANICO, CON MATERIAL LIMO-ARCILLOSO M3 319,56 32.493,00    10.383.561,00

22
SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE SUBBASE MECANICO M3 49,14 85.933,00    4.222.748,00

23 SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE BASE MECANICO M3 36,86 91.133,00    3.358.707,00

24 IMPRIMACION M2 245,70 3.562,00      875.183,00

25
SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA M3 24,57 504.913,00  12.405.712,00

26 CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 2500 PSI M3 0,00 400.450,00  0,00

27

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE SUELTO, LIMPIEZA EN

GENERAL
M3 439,04 13.857,00    6.083.804,00

Costo Directo 87.290.178,28   

Administración 18% 15.712.232,00   

Imprevistos 3% 2.618.705,00     

Utilidad 9% 7.856.116,00     

113.477.231,28 VALOR TOTAL PROPUESTA (1)

 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001-000-1 SSPD

FORMATO

PRESUPUESTO DE OBRA
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ANEXO C Presupuesto de reposición red sanitario, barrio Villa España                                          

 

FECHA: ABRIL DE 2015

No. ACTIVIDAD UND CANT
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 

SECTOR CALLE 7D ENTRE CARRERA 46 Y CARRERA 

46A, BARRIO VILLA ESPAÑA

1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 70,00 1.490,00      104.300,00

6 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO HASTA 2,5 M M3 18,85 18.900,00    356.246,00

7 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN HASTA 2,5 M M3 43,98 14.386,00    632.711,00

8 DEMOLICION DE CAJAS DE DISTRIBUCION EN LADRILLO UND 7,00 22.100,00    154.700,00

9 DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION EN LADRILLO ML 3,50 25.300,00    88.550,00

10 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE ML 70,00 1.400,00      98.000,00

12

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR PARA

CIMIENTACION DE TUBERIA PVC
M3 6,37 71.625,00    456.251,00

13

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA

FILTRO EN GRAVA 3/4"
M3 4,55 71.715,00    326.303,00

14

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION

MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=160 MM (6")
ML 35,00 36.470,17    1.276.456,00

16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION

MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= (10")
ML 35,00 88.165,21    3.085.782,00

17

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE PVC PARA

ALCANTARILLADO DE 10" x 6" (250 X 160 MM)
UND 7,00 113.362,80  793.540,00

18

CONSTRUCCIÓN DE BROCAL EN CONCRETO DE 3500 PSI (D=1,6

m)
UND 2,00 428.095,47  856.191,00

19 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO ML 3,50 402.023,79  1.407.083,00

20 CONSTRUCCION DE SUMIDERO SENCILLO UND 0,00 441.324,00  0,00

21
CAJAS DE DISTRIBUCION EN CONCRETO 0,6X0,6X1 TAPA e=0,1M UND 7,00 23.163,53    162.145,00

24
RELLENO TIPO II  MECANICO, CON MATERIAL LIMO-ARCILLOSO M3 35,99 32.493,00    1.169.261,00

25
SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE SUBBASE MECANICO M3 9,10 85.933,00    781.990,00

26 SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE BASE MECANICO M3 6,83 91.133,00    621.983,00

27 IMPRIMACION M2 45,50 3.562,00      162.071,00

28
SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA M3 4,55 504.913,00  2.297.354,00

30

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE SUELTO, LIMPIEZA EN

GENERAL
M3 62,83 13.857,00    870.635,00

31

CONSTRUCCION DE LOSA DE FONDO EN CONCRETO 3000 PSI

INCLUYE CAÑUELA 
UND 2,00 224.877,00  449.754,00

Costo Directo 16.151.306,00             

Administración 18% 2.907.235,00               

Imprevistos 3% 484.539,00                  

Utilidad 9% 1.453.618,00               

20.996.698,00             VALOR TOTAL PROPUESTA (1)

 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.

NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001-000-1 SSPD

FORMATO

PRESUPUESTO DE OBRA
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ANEXO D Presupuesto de reposición red sanitario calle 4 entre carreras 10, carrera 

12  

 

FECHA: ABRIL DE 2015

No. ACTIVIDAD UND CANT
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

CALLE 4 ENTRE CARRERAS 10 , CARRERA 11, CARRERA 

12

1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 576,00 1.490,00      858.240,00

6 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO HASTA 2,5 M M3 201,20 18.900,00    3.802.756,00

7 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN HASTA 2,5 M M3 403,20 14.386,00    5.800.435,00

8 DEMOLICION DE CAJAS DE DISTRIBUCION EN LADRILLO UND 54,00 22.100,00    1.193.400,00

9 DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION EN LADRILLO ML 7,10 25.300,00    179.630,00

10 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE ML 546,00 1.400,00      764.400,00

12

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR PARA

CIMIENTACION DE TUBERIA PVC
M3 52,25 71.625,00    3.742.263,00

13

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA

FILTRO EN GRAVA 3/4"
M3 37,32 71.715,00    2.676.404,00

14

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION

MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=160 MM (6")
ML 270,00 36.470,17    9.846.946,00

16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION

MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= (10")
ML 276,00 63.283,00    17.466.108,00

17

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION

MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= (8")
ML 30,00 46.437,00    1.393.110,00

18

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE PVC PARA

ALCANTARILLADO DE 10" x 6" (250 X 160 MM)
UND 54,00 113.362,80  6.121.591,00

19

CONSTRUCCIÓN DE BROCAL EN CONCRETO DE 3500 PSI (D=1,6

m)
UND 3,00 428.095,47  1.284.286,00

20 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO ML 7,10 402.023,79  2.854.369,00

21
CAJAS DE DISTRIBUCION EN CONCRETO 0,6X0,6X1 TAPA e=0,1M UND 54,00 182.471,00  9.853.434,00

22
RELLENO TIPO II  MECANICO, CON MATERIAL LIMO-ARCILLOSO M3 514,84 32.493,00    16.728.566,00

24 CONSTRUCCION DE SUMIDERO SENCILLO M3 6,00 441.324,00  2.647.944,00

25

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE SUELTO, LIMPIEZA EN

GENERAL
M3 604,40 13.857,00    8.375.226,00

27

CONSTRUCCION DE LOSA DE FONDO EN CONCRETO 3000 PSI

INCLUYE CAÑUELA 
UND 3,00 224.877,00  674.631,00

Costo Directo 96.263.739,00   

Administración 18% 17.327.473,00   

Imprevistos 3% 2.887.912,00     

Utilidad 9% 8.663.737,00     

125.142.861,00 VALOR TOTAL PROPUESTA (1)

FORMATO

PRESUPUESTO DE OBRA
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ANEXO E Presupuesto de reposición red de alcantarilladlo combinado Vereda 

Siloe                      

 

 

FECHA: ABRILDE 2015

No. ACTIVIDAD UND CANT
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADLO COMBINADO 

CARRERA 9B, CALLE 17A, VÍA VEREDA SILOE

1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 224,00 1.490,00           333.760,00

6 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO HASTA 2,5 M M3 135,24 18.900,00         2.556.036,00

7 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN HASTA 2,5 M M3 156,80 14.386,00         2.255.725,00

8 DEMOLICION DE CAJAS DE DISTRIBUCION EN LADRILLO UND 24,00 22.100,00         530.400,00

9 DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION EN LADRILLO ML 5,00 25.300,00         126.500,00

10 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE ML 224,00 1.400,00           313.600,00

12

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR PARA

CIMIENTACION DE TUBERIA PVC
M3 20,27 71.625,00         1.451.982,00

13

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA

FILTRO EN GRAVA 3/4"
M3 14,48 71.715,00         1.038.433,00

14

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION

MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=160 MM (6")
ML 120,00 35.914,00         4.309.680,00

16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION

MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= (10")
ML 104,00 62.175,00         6.466.200,00

17

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE PVC PARA

ALCANTARILLADO DE 10" x 6" (250 X 160 MM)
UND 24,00 111.718,00       2.681.232,00

18

CONSTRUCCIÓN DE BROCAL EN CONCRETO DE 3500 PSI (D=1,6

m)
UND 2,00 428.095,47       856.191,00

19 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO ML 5,00 402.023,79       2.010.119,00

21
CAJAS DE DISTRIBUCION EN CONCRETO 0,6X0,6X1 TAPA e=0,1M UND 24,00 182.471,00       4.379.304,00

24
RELLENO TIPO II  MECANICO, CON MATERIAL LIMO-ARCILLOSO M3 257,29 32.493,00         8.360.059,00

30

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE SUELTO, LIMPIEZA EN

GENERAL
M3 292,04 13.857,00         4.046.798,00

32

CONSTRUCCION DE LOSA DE FONDO EN CONCRETO 3000 PSI

INCLUYE CAÑUELA 
UND 2,00 224.877,00       449.754,00

Costo Directo 42.165.773,00   

Administración 18% 7.589.839,00     

Imprevistos 3% 1.264.973,00     

Utilidad 9% 3.794.920,00     

54.815.505,00   VALOR TOTAL PROPUESTA (1)

FORMATO

PRESUPUESTO DE OBRA


