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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se pretende dar a conocer el desarrollo de las 

actividades  que  se  han  llevado  a  cabo  en  la  pasantía  titulada  “Auxiliar  de 

ingeniería en la supervisión de interventoría de la construcción y mantenimiento de 

la red vial urbana que integra el sistema estratégico de transporte público de la 

ciudad de Pasto” que fue aprobada mediante la resolución 786 del 2014, emitida 

por la Secretaría de la Facultad de Ingeniería Civil el 10 de Septiembre del mismo 

año. 

Todo el informe se desarrolla en torno a los lineamientos dados por el 

departamento de Vías y Transporte de la Universidad del Cauca, se desarrollan en 

secuencia y de acuerdo a la información que ha sido posible obtener en el 

desarrollo de la pasantía. 

El contenido que se presenta resume las actividades desarrolladas en la pasantía, 

así como la descripción de las entidades receptoras, integrando el objeto o su 

razón social. 

Además de lo anterior, se presenta el registro fotográfico de las actividades de 

campo desarrolladas en la pasantía. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 DATOS BÁSICOS DEL PASANTE 

 NOMBRE DEL PASANTE: Jessika Catherine Mueses Tupué 

 ENTIDADES O EMPRESAS RECEPTORAS: AVANTE SETP (Sistema 

Estratégico de Transporte Público) Y CEDING S.A.S. (Interventoría) 

 TUTOR POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA: Ing. Efraín Solano 

Fajardo 

 TUTOR POR PARTE DE LAS EMPRESAS O ENTIDADES RECEPTORAS: 

Ing. Javier Cuenca Melo - AVANTE 

Ing. Leidy Karina López Zemanate – CEDING S.A.S. 

 

 CARGO DE LOS TUTORES EN LA ENTIDAD O EMPRESA RECEPTORA: 

Coordinadores de Obra de - AVANTE SETP 

Especialista en Vías -  CEDING S.A.S. 
 

 LAPSO DE REALIZACIÓN DE LA PASANTÍA: En cumplimiento a las 

exigencias de la Universidad del Cauca a través de la Facultad de Ingeniería 

Civil se laborarán 640 horas distribuidas en las dos entidades. 

 SEDE PRINCIPAL DE TRABAJO: AVANTE SETP ( Sistema Estratégico de 

Transporte Público), Avenida de los estudiantes, Calle 20 No 38 – 20, San 

Juan de Pasto - Nariño 

 DEDICACIÓN POR PARTE DEL PASANTE: Se dispone de 8 horas diarias lo 

que suman cuatro meses de dedicación a las labores de la empresa, sin incluir 

el tiempo dedicado a la elaboración de informes para la dirección de la 

pasantía. 

1.2 CONTEXTO DEL TRABAJO EN EL QUE SE REALIZÓ LA PASANTÍA 

De acuerdo a las labores encargadas por las dos entidades, el contexto en el 

cual se desarrollaron las actividades fueron dos: por parte de AVANTE la 

actividad de seguimiento y supervisión a proyectos ya ejecutados y proyectos 

en ejecución. Mientras que en CEDING, las labores fueron de interventoría, lo 
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que da a conocer que el trabajo en campo y en oficina son los ámbitos en los 

cuales se desarrolló la pasantía, teniendo en cuenta que por el enfoque de las 

actividades, el trabajo de oficina fue de mayor dedicación. 

 ENTIDADES CONTRATANTES: AVANTE SETP ( Sistema Estratégico de 

Transporte público) y CEDING S.A.S. Interventoría 

 OBJETO DEL CONTRATO DE LA EMPRESA RECEPTORA : 

  AVANTE SETP (Sistema Estratégico de Transporte público): El objeto 

de esta entidad es la adecuación de toda la malla vial de la ciudad de San Juan de 

Pasto, bajo la modalidad de entidad contratante y planeación de los proyectos a 

ejecutar, que conlleven a mejorar la calidad de transporte público en la ciudad. 

 CEDING S.A.S. (INTERVENTORÍA): El objeto del contrato de esta 

empresa es la de realizar la supervisión técnica, administrativa, financiera, 

ambiental y social a los estudios y diseños para algunas de las vías que 

conforman el proyecto del sistema estratégico de transporte público de la ciudad 

de Pasto. 

 FECHAS DE INICIACION Y TERMINACION:  

 Fecha de Inicio y término en AVANTE SETP: 25 de Agosto de 2014 – 10 de 

Noviembre de 2014 

 Fecha de Inicio y término en CEDING S.A.S: 10 de Noviembre de 2014 – 20 

de Diciembre de 2014 

 CUANTÍA DEL CONTRATO: Por parte de la AVANTE no se recibe ninguna 

clase de remuneración o auxilio, mientras que por parte de CEDING S.A.S. se 

recibe una remuneración de $1.350.000,00 

 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: La mayoría de los 

proyectos en los cuales se tiene la participación activa están ubicados en el 

sector urbano de la ciudad de Pasto, puesto que todos los proyectos que están 

a cargo de estas entidades se desarrollan con el objetivo de mejorar la calidad 

del transporte público para la población de esta ciudad. 

Sin embargo, las actividades iniciales del contrato de interventoría están 

contemplados dos proyectos que se sitúan fuera del casco urbano de la ciudad 
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de Pasto, como son el corregimiento de Catambuco y la zona perimetral de 

Jamondino. 

Figura 1 Localización de proyectos encargados por AVANTE SETP  
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Figura 2 AVENIDA PANAMERICANA – MOLINOS NARIÑO  

 

Figura 3 CALLE 16 ENTRE CARRERA 21ª Y AVENIDA PANAMERICANA 
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Figura 4 LOCALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA LA INTERVENTORÍA  

 

 RELACIÓN DE LAS PRICIPALES ACTIIVDADES A EJECUTAR POR LA 

EMPRESA RECEPTORA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL 

CONTRATO: 

  AVANTE SETP (Sistema Estratégico de Transporte público) desarrolla 

actividades como planear, coordinar, gestionar, desarrollar e implementar todas 

las actividades que conlleven a la correcta ejecución de los proyectos que integran 

el sistema estratégico de transporte público de la ciudad de Pasto. Entre estas 

actividades están: 

 La realización de estudios previos que justifique la gestión del mismo 

 Selección y adjudicación de los contratos de consultoría e interventoría para 

el desarrollo de los proyectos que incluye la adquisición de predios para la 

adecuación de la red vial y espacio público 

 Selección y adjudicación de los contratos tanto de interventoría como de 

obra para la ejecución de los diferentes proyectos 
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 Seguimiento de la ejecución de la obra a través de la designación de 

coordinadores de obra, es decir, a cada coordinador le corresponde la revisión 

administrativa y de ejecución de cada proyecto asignado 

 Terminación y liquidación del contrato y la puesta en marcha de las obras 

ejecutadas 

 CEDING S.A.S. (INTERVENTORÍA) a fin de cumplir con el objeto del 

contrato CI 2014-004, el cual encamina las actividades generales a realizar, 

contempla las siguientes obligaciones del interventor: 

 

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que se desprendan de la 

Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan el ejercicio 

de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las 

normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que 

correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en 

otros apartes del presente pliego de condiciones y de las consignadas 

específicamente en el contenido del contrato, le corresponde al Interventor, 

supervisar y verificar la ejecución del contrato de Consultoría a fin de garantizar a 

AVANTE SETP, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones pactadas en el 

mismo, así como la verificación de cumplimiento de los aspectos técnicos, 

administrativos, jurídicos, contables, financieros, ambientales y sociales de tal 

forma que se cumpla con la finalidad de la contratación. 

El interventor contrae, entre otras, las siguientes obligaciones: 

Suscribir la firma del acta de inicio de los contratos de consultoría e interventoría 

para lo cual es necesario que la interventoría y el consultor, cuente con todo el 

personal requerido para la ejecución de los respectivos contratos (con el 

cumplimiento de la idoneidad y calidades exigidas en el contrato), el cual será 

inmodificable, y el representante legal del contratista y la interventoría debe dejar 

constancia de esto en dicha acta. No podrá darse inicio sin el cumplimiento de 

este requisito.  

Analizar, aprobar y exigir el estricto cumplimiento del cronograma o plan de trabajo 

y plan de inversiones detallado por actividad entregado por el Consultor. 
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El Interventor durante el desarrollo del contrato, deberá programar y coordinar 

conjuntamente con el Supervisor delegado de la entidad contratante las reuniones 

de seguimiento a la ejecución del contrato (Comités Técnicos). En estas reuniones 

se presenta el estado de avance del contrato, igualmente se deberá analizar 

temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre 

las partes soluciones prácticas y oportunas. 

Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas necesarias para la ejecución del 

contrato. 

Mantener actualizada la documentación de los contratos y el archivo de los 

mismos. 

Dentro de las obligaciones de carácter técnico del Interventor, se encuentra el 

presentar informes a la Supervisión delegada de AVANTE SETP, estos informes 

son de carácter semanal y mensual, en donde se describa todas las actuaciones 

del Consultor e Interventor en desarrollo de los respectivos Contratos para el fin 

común. 

El informe semanal corresponde a un resumen ejecutivo de las actividades 

realizadas en la semana por parte del Consultor y el Interventor, la información de 

seguimiento de actividades, las observaciones pertinentes a la ejecución de los 

contratos y un registro fotográfico si es pertinente (en actividades de campo). 

 

 

 RECURSOS DE LAS EMPRESAS RECPETORA PARA CUMPLIR CON LAS 

ACTIVIDADES CONTRATADAS:  

 

 AVANTE SETP (Sistema Estratégico de Transporte público) nace 

gracias al acuerdo del Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(CONPES) 3682 y del Departamento Nacional de Planeación, del 6 de Agosto del 

2010 que mediante estudios previos define la necesidad de brindar a la ciudad de 

Pasto mejor calidad en el transporte público. 
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 RECURSOS HUMANOS:  

Figura 5 ESQUEMA ORGANIZACIONAL AVANTE SETP  

 

 

 RECURSOS ECONÓMICOS: AVANTE, al ser la entidad contratante solo 

dispone de los recursos económicos para el desarrollo de los proyectos que 

integran el sistema estratégico de transporte público, financiados especialmente 

por el Gobierno Nacional y por los acuerdos existentes con el Banco 

Interamericano de Desarrollo BID. 

 

 CEDING S.A.S (INTERVENTORÍA) Organización de carácter privado 

dedicada a la consultoría e interventoría de diseños viales y obras civiles en 

general. 

 RECURSOS HUMANOS: Para la ejecución del contrato CI 2014-004, se 

dispone del siguiente personal: 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 

PASTO 

DIRECCIÓN 
AVANTE SETP 

(Sistema 
Estratégico de 

transporte 
público) 

Director de 
Infraestructura 

Coordinador de 
Obras 

Pasante 

Operaciones 
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Figura 6 ESQUEMA ORGANIZACIONAL CEDING S.A.S.  

 

 

 RECURSOS FÍSICOS: Para la ejecución del contrato CEDING S.A.S., abre 

una nueva oficina con domicilio en la ciudad de Pasto que cuenta con equipos 

computacionales para recibir la visita de los especialistas que llegan a participar 

en el desarrollo de la interventoría y la elaboración de informes de las actividades 

desarrolladas semana a semana por parte del consultoría y la interventoría. 

 

 PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL: Actualmente CEDING S.A.S. 

percibe la única entrada por parte del contrato CI2014-004, que se desarrollará 

con un presupuesto de Dos cientos cuarenta y un millones novecientos setenta y 

seis mil pesos ($241.976.000), e inician sus labores con el 10% del anticipo de 

este monto. 

SUPERVISIÓN 
AVANTE SETP 

DIRECCIÓN 
INTERVENTORÍA 
CEDING S.A.S. 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

Personal de Especialistas 

Auxiliar de 
Ingeniería 
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La facturación mensual se desarrollará de acuerdo al trabajo ejecutado por el 

contratista consultor, justificado mediante actas de cobro, que debe ser al menos 

igual a las actividades presentadas en la programación general. 
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2. RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN LAS CUALES 

PARTICIPÓ LA PASANTE EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 

ASIGNADOS PARA LA SUPERVISIÓN. 

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN AVANTE SETP 

 

En el tiempo laborado en esta entidad, se tuvieron a cargo labores de supervisión 

del estado de proyectos ejecutados y en ejecución, como se mostró en los 

informes entregados anteriormente. 

 

2.1.1 Avenida Panamericana 

Uno de los proyectos que fue objeto de supervisión fue el proyecto de la Avenida 

Panamericana, que ya estaba ejecutado, pero que en vista de que no presentaba 

las condiciones adecuadas, se procede a realizar una revisión del estado de la vía 

y de espacio público. 

Para llevar a cabo esta actividad, se realizó una visita previa al lugar, identificando 

las condiciones de la avenida en cuanto al estado del pavimento, el separador 

central y los andenes. 

De acuerdo a estos resultados, se procede a realizar otra visita en la que se 

pretende conocer la cantidad de losetas dañadas que hacen parte del espacio 

público de este sector. 

 

2.1.2 Calle 16 entre carreras 21ª - carrera 26 y carrera 30 - Av. Panamericana 

La supervisión de la calle 16, estuvo divida en dos partes. La primera parte que del 

tramo comprendido entre la carrera 21ª y la carrera 26, que se encuentra 

parcialmente ejecutada, en vista de que se encuentra por intervenir el espacio 

público. En este tramo las labores desarrolladas fueron medición y cálculo de 

cantidades de losa de concreto, sardineles y metros cuadrados de andenes, para 

realizar la respectiva comparación con los valores presentados por la firma del 

contratista en las actas de cobro y el presupuesto presentado por AVANTE SETP 

para la ejecución del proyecto. 
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Para el segundo tramo de este proyecto, se tiene a cargo la supervisión de la 

instalación de espacio público, conociendo las condiciones técnicas bajo las 

cuales se debe desarrollar cada actividad. 

Para ello se realizan visitas periódicas de cuatro o cinco horas a la obra, 

identificando el personal presente en el lugar, estado de tiempo y avances de obra 

de un día para otro, todo justificado mediante registro diario de actividades (Anexo 

7). 

Además de lo anterior, se deben realizar las observaciones pertinentes al personal 

de interventoría en lo que respecta a las anomalías diarias encontradas en la obra, 

que fueron consignadas en el Anexo 7. 

 

 

2.1.3 Apoyo administrativo 

De acuerdo al objeto que rige las funciones de AVANTE SETP, las funciones 

administrativas desarrolladas fueron de archivo, en general se llevaba a cabo la 

organización, foliación y encarpetación de documentos contractuales y de 

selección de las empresas de ingeniería que eran participes de los procesos de 

selección para la ejecución de obras y de las que ya eran las ejecutoras de dichos 

proyectos. 

 

2.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CEDING S.A.S. 

Tal como lo establece el contrato de prestación de servicios celebrado con 

CEDING S.A.S., en el cual se establece que la pasante, que en el contrato se 

denomina Ingeniera auxiliar, desempeñará las funciones a que conlleve este cargo 

y que serán asignadas por el director o por el coordinador del proyecto. 

Las funciones en las cuales se ha tenido participación son de oficina y de campo 

que se describen a continuación: 
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2.2.1 Funciones de Oficina 

Teniendo en cuenta el objeto del contrato de interventoría, las funciones que se 

cumplen son la elaboración de informes semanales para la entidad contratante y la 

elaboración de parte del informe mensual del primer mes. Además se hace el 

manejo y registro de correspondencia generada entre la interventoría y la 

consultoría y la entidad contratante, además de la asistencia a comités técnicos 

desarrollados con el equipo consultor y miembros de la entidad contratante para 

evaluar el avance de los estudios en desarrollo. 

 

2.2.2 Funciones de Campo 

Como función principal de la interventoría, se debe realizar el seguimiento a las 

actividades realizadas por el consultor. Con el fin de llevar a cabo esta función, la 

pasante asiste a cada una de las actividades de campo programadas por la 

consultoría, tales como: aforos de tránsito, visitas técnicas de especialistas a las 

zonas de los proyectos y desarrollo de exploraciones geotécnicas para el diseño 

de pavimentos y estructuras especiales. 

 

2.2.2.1 Conteos de tránsito 

Una de las primeras actividades en las cuales se vincula la participación de la 

pasante fue la supervisión de aforos de tránsito, en esta actividad la pasante 

realiza el control de la seguridad social de los aforadores, así como el control del 

horario de aforo en cada frente de acuerdo a la metodología presentada por el 

contratista consultor a la interventoría. 

 

2.2.2.2 Visita técnica de especialistas 

La pasante realiza el acompañamiento a las visitas que se realicen por parte de 

los especialistas a las zonas donde se proyectan los diseños. En este primer mes 

se realiza el acompañamiento a la visita realizada por el especialista en geotecnia 

a todos los lugares donde se pretenden desarrollar los proyectos. 
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2.2.2.3 Seguimiento a las actividades de exploración geotécnica  

La última actividad de campo en la cual se tuvo participación fue la exploración 

geotécnica realizada en el sector de Mariluz – Villas de San Rafael, donde se 

proyecta realizar una nueva vía. Las actividades desarrolladas por la pasante fue 

el control de seguridad social de los participantes, tales como auxiliares y 

laboratorista, así como el seguimiento de los ensayos exigidos en las 

especificaciones técnicas de los estudios y diseños, de tal manera que se cumplan 

a cabalidad. 
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3. RELACIÓN DE LOS ASPECTOS RELEVANTES APRENDIDOS 

DURANTE LA PASANTÍA. 

 

3.1 ASPECTOS YA APRENDIDOS TEÓRICAMENTE EN EL PROGRAMA DE 

INGENIERÍA CIVIL 

En la pasantía se aplicaron algunos de los conocimientos adquiridos como: 

 Evaluación visual del estado de un pavimento 

 Cálculo de cantidades de obra 

 Normas para ensayos de laboratorio para el diseño de pavimentos 

 Manejo de software de dibujo de planos (AUTOCAD) 

 Identificación de suelos encontrados en los apiques realizados 

 Tiempo adecuado para que los datos de los aforos de tránsito sean válidos 

3.2 NUEVOS ASPECTOS 

En  el  transcurso  de  la  pasantía,  considerando  la  participación  en  las  dos 

entidades, se conocieron nuevos aspectos como: 

 Procesos administrativos necesarios para el proceso de selección y 

adjudicación de un contrato por medio de licitación pública o concurso de méritos, 

una vez ya se hay elegido la propuesta ganadora  

 Conocimiento del proceso constructivo de espacio público (andenes) con 

las normas actuales de urbanismo 

 Elaboración de informes técnicos de avance de ejecución del contrato 

CI2014-004 (Informes semanales y e informe mensual). 

 Registro de actividades de  campo desarrolladas  por la consultoría  y 

la interventoría en la BITÁCORA DE INTERVENTORÍA (Anexo 8). 

 Elaboración de actas de comité técnico. 
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4. COMPARACIÓN DE LOS OBJETIVOS ASIGNADOS EN EL 

DOCUMENTO PRESENTADO POR LA PASANTE A LA UNIVERISIDAD 

SOLICITANDO LA APROBACIÓN DE LA PASANTÍA Y LOS OBJETIVOS 

LOGRADOS AL TÉRMINO DE LA MISMA. 

 

Tabla 1 COMPARACIÓN DE OBJETIVOS PLANTEADOS Y ALCANZADOS 

 

OBJETIVOS PLANTEADOS OBJETIVOS ALCANZADOS 

Adquirir las destrezas necesarias en 
la interpretación de planos de 
infraestructura vial y sus obras de 
arte para constatar la información 
contenida en estos a través de las 
visitas a las obras designadas para 
la supervisión. 

Se realizó la revisión de planos de 
diseño geométrico, de diseño de 
pavimentos y de acueducto y 
alcantarillado, de la Avenida 
Panamericana y de la Calle 16, se 
debía realizar el estudio de los 
mismos para el cálculo de 
cantidades y mediciones de espacio 
público intervenido y a intervenir 

Emitir juicios técnicos de la situación 
del desarrollo de las obras a partir 
de la información adquirida a través 
de las especificaciones particulares 
de cada proyecto. 

Dentro de las actividades 
desarrolladas no fue posible el 
cumplimiento de este objetivo, sin 
embargo en el apoyo hacia la 
interventoría, si fue posible apoyar 
en el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de 
estudios y diseños. 

Apoyar las actividades 
administrativas en la elaboración de 
procesos de licitación de las obras 
de futura ejecución que se requieren 
para el desarrollo del sistema de 
transporte 

El apoyo administrativo se basó en 
la organización de documentación 
recibida de los procesos de 
selección y adjudicación de 
contratos. 
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Experimentar de forma directa la 
aplicación de normas legales en los 
procesos de contratación y 
liquidación de contratos en sus 
diferentes modalidades. 

Siendo parte de la entidad AVANTE, 
que es la entidad contratante de los 
proyectos, se logró conocer todos 
los procesos que la ley exige en 
cuanto al manejo de 
documentación, conducto regular 
que se debe seguir en el ejercicio 
de contratos con entidades 
estatales. 

Conocer los procesos constructivos 
de mantenimiento y adecuación vial 
a medida que se avanza en la 
supervisión. 

Con el seguimiento de avance de 
obra de la Calle 16 entre carrera 30 
y Avenida Panamericana en lo que 
respecta a la adecuación de espacio 
público, se lograron conocer los 
procesos constructivos que integran 
esta labor 

Lograr experiencia en el manejo de 
proyectos viales en áreas urbanas 
desde el punto de vista de ejecución 
y control 

En las actividades desarrolladas con 
la interventoría, se logró conocer el 
manejo de varios proyectos desde 
su concepción y como actúa la 
entidad de control o de interventoría 
en la ejecución de las actividades 
necesarias para el buen desarrollo 
de estos proyectos. 
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5. COMENTARIOS FINALES. 

Dentro de este numeral se da a conocer las experiencias enriquecedoras que se 

lograron adquirir en el ejercicio de la pasantía. 

 

En lo que respecta a las labores desarrolladas en AVANTE SETP, se conocieron 

los objetivos de las intervenciones viales que se llevan a cabo en la ciudad de 

Pasto, considerando la importancia que tienen las mismas dentro del desarrollo de 

este territorio, con respecto a la implementación del sistema estratégico de 

transporte público. Todos los proyectos que maneja esta entidad están 

encaminados a la mejora de la estructura vial existente y de tráfico peatonal, 

teniendo en cuenta las condiciones de crecimiento que se esperan en la ciudad. 

En el aspecto constructivo, son obras viales completas, puesto que integran la 

intervención en las redes y acueducto y alcantarillado de los tramos viales a 

intervenir, además se hace mejora de la estructura de pavimento y el 

acondicionamiento de espacio público, que muchas veces incluye la adquisición 

de predios privados. 

Con respecto a las condiciones que rigen la contratación y adjudicación de 

contratos, fue muy importante conocer el marco legal y sobre todo el conducto 

regular que sigue el desarrollo de un contrato. Esto es de alta importancia, puesto 

que en el ejercicio de la profesión, el desconocimiento de este campo no genera el 

desempeño esperado, con respecto a la adquisición de contratos con entidades 

estatales. 

 

Con la participación en las actividades de la interventoría llevada a cabo por 

CEDING S.A.S., fue posible adquirir los conocimientos necesarios para el 

desarrollo completo de  una  bitácora de  actividades de  consultoría  en  campo. 

Además que por las condiciones en que se desarrollaron los trabajos, se estuvo al 

pendiente de cada una de las visitas realizadas por los especialistas en cada 

campo, tales como tránsito, vías y geotecnia, que de cierta manera enriquecen los 

conocimientos propios. 

La orientación por parte de la tutora de esta entidad permitió adquirir confianza en 

el desarrollo de las actividades, puesto que a cada uno de los trabajos encargados 
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se les realizó las respectivas observaciones, que serán guía para el futuro ejercicio 

de la profesión. 

Identificar la función de la interventoría en un contrato de consultoría ha permitido 

conocer la importancia de la programación de las actividades a desarrollar y el 

control de las mismas, puesto que los resultados obtenidos de este tipo de 

contratos son determinantes en el progreso de la obra a ejecutar, en vista de que 

según la concepción del diseñador la solución ingenieril que se brinda puede ser 

viable o no constructivamente, garantizando la duración y funcionalidad de estas 

obras 


