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1. TÍTULO DE PASANTIA 

TRABAJO DE GRADO MODALIDAD PASANTIA 

 AUXILIAR DE INGENIERÍA EN EL PROCESO DE ADECUACIÓN DEL CENTRO 

RECREATIVO PISOJE COMFACAUCA DE POPAYAN - CAUCA 
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2. INTRODUCCIÓN 

Actualmente en el campo de la Ingeniería civil, existe un marcado interés por 

conocer y aprender sobre los nuevos avances en técnicas constructivas, métodos  

de cálculo y procedimientos innovadores que se implementan y que garantizan una 

mayor seguridad y efectividad en la construcción de obras civiles. Lo anterior, 

debido a que durante la formación académica de pre-grado no se imparte estos 

conocimientos o al menos no de la manera como si lo permite la práctica profesional 

y ejercicio directo. 

La Caja de Compensación Familiar del Cauca COMFACAUCA, es una entidad 

privada, sin ánimo de lucro, que pertenece al sistema colombiano de subsidio 

familiar, el cual administra los aportes patronales para revertirlos a la sociedad en 

subsidio monetario, programas, y servicios de beneficio común, comprometida con 

la plena satisfacción de sus usuarios mediante el mejoramiento continuo de sus 

procesos.  

En este momento COMFACAUCA adelanta obras de adecuación en el centro 

recreativo Pisoje, por tal motivo, ofrece la oportunidad de realizar la práctica 

profesional para complementar la formación como ingeniero civil, lo cual resulta ser 

una experiencia muy positiva en la capacitación y formación como futuro 

profesional, fortaleciendo de esta manera las relaciones interpersonales, laborales 

y sociales. 

Se pretende participar en el proyecto de adecuación del Centro Recreativo Pisoje 

COMFACAUCA, en esta etapa se busca realizar actividades de cimentación y 

estructura, cuyas tareas y funciones serán: la supervisión de control de calidad y 

correcto cumplimiento de las especificaciones y diseños del proyecto, cálculo de 

cantidades de obra y realización de informes al término de cada una de las etapas 

propuestas y definidas en el presente documento, las cuales abarcan el periodo de 

la pasantía. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto tiene como objetivo participar como auxiliar de ingeniería en la 

adecuación del Centro Recreativo Pisoje COMFACAUCA, teniendo en cuenta el 

acuerdo número 27 de 2012, emitido por el consejo superior de la Universidad del 

Cauca y que reglamenta el trabajo de grado en los pregrados. En el capítulo primero 

se establece que el trabajo de grado es el ejercicio desarrollado por el estudiante 

de pregrado, en el cual éste debe aplicar las competencias y habilidades adquiridas 

en el proceso de formación en la universidad, además establece en su artículo 

tercero como una de las modalidades de trabajo de grado para optar por el título 

profesional la práctica profesional definida como el diseño y ejecución de un plan de 

trabajo que permita al estudiante aplicar conceptos propios del programa estudiado, 

y así mismo establece como requisito la constitución legal de los entes corporativos 

o comunitarios, públicos o privados donde se vaya a ejecutar el proyecto. 

Por lo anterior, se coloca en práctica lo aprendido en la Universidad, lo cual permitirá 

participar en la ejecución de los procesos y actividades constructivas, como también 

contribuir a plantear posibles soluciones a los problemas que se presentan en una 

obra civil, además de obtener una perspectiva detallada y amplia de las diferentes 

situaciones que se presenten a lo largo de su ejecución, con el fin de obtener una 

experiencia inicial en dicho campo para la formación profesional. 

La Caja de Compensación Familiar del Cauca COMFACAUCA, es una entidad 

privada legalmente constituida, tal y como lo exige la Universidad del Cauca para el 

desarrollo de las prácticas profesionales, el cual está adelantando obras de 

adecuación en dicha sede, en el que se pretende participar para adquirir experiencia 

y aprendizaje práctico en el manejo y control de obras de adecuación, aplicando los 

conceptos adquiridos en el tiempo de formación académica. 
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4. RESUMEN 

El trabajo de grado en la modalidad pasantía se desarrolló en los meses de 

septiembre a diciembre de 2014, en la adecuación del Centro Recreativo Pisoje 

COMFACAUCA. 

Las actividades se desarrollaron de manera objetiva, cumpliendo cada uno de los 

objetivos propuestos, de tal forma que se aprovechó óptimamente la oportunidad 

presentada, puesto que se fortaleció la formación integral como Ingeniero Civil y se 

adquirió experiencia en este campo. 

La realización de la pasantía se dividió en un 70% en obra y un 30% en oficina, lo 

cual sirvió para enriquecer la información descrita, teniendo en cuenta también lo 

aportado por COMFACUCA. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General: 

 Participar como Auxiliar de Ingeniería en el proceso de adecuación del Centro 

Recreativo Pisoje COMFACAUCA en la ciudad de Popayán, desarrollando 

actividades de tipo práctico que permitan adquirir experiencia y promuevan 

la implementación de los conocimientos adquiridos durante el proceso 

académico. 

5.2 Objetivos Específicos: 

 Observar, aprender y adquirir experiencia en los diferentes procesos 

constructivos desarrollados en la obra. 

 

 Registrar con detalle los procesos constructivos más importantes dentro de 

cada una de las actividades del proyecto. 

 

 Participar en las actividades desarrolladas en el proceso constructivo, 

coordinando y vigilando la ejecución de la obra. 

 

 Leer y comprender los planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, 

sanitarios, etc. que son la base de todo proyecto de construcción. 

 

 Dirigir e interactuar con el personal a cargo, con el fin de establecer buenas 

relaciones laborales dentro del proyecto. 

 

 Aportar soluciones a dificultades que se presenten durante el desarrollo del 

proyecto. 

 

 Realizar un informe final que contenga las experiencias más importantes y la 

totalidad de los registros acerca de detalles constructivos tomados durante 

práctica laboral. 
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6. INFORMACIÓN GENERAL 

 

6.1 NOMBRE DEL PASANTE: 

José Fernando González 

6.2 ENTIDAD RECEPTORA 

Caja de Compensación Familiar COMFACAUCA 

6.3 TUTOR POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

Ing. Carlos Ariel Hurtado Astaiza 

6.4 TUTOR POR PARTE DE LA EMPRESA RECEPTORA 

Ing. Carlos Andrés Aviles 

6.5 SEDE PRINCIPAL DE TRABAJO 

El desarrollo de la pasantía se realizó en: 

Centro Recreativo Pisoje 

6.6 DURACIÓN PASANTIA 

La pasantía se inició en el mes de septiembre y culminó en diciembre, en la cual se 

asistió de lunes a viernes en horarios de mañana de 7 a 12 y en la tarde de 2 a 5. 

Tuvo una duración aproximada de 640 horas, con el fin de cumplir los requisitos de 

trabajo de grado.  
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7. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Razón Social: Caja de Compensación Familiar del Cauca COMFACAUCA, al 

servicio del trabajador y su familia  

Jefe de Vivienda y Obras: Ingeniero Guillermo Hernán Hormaza 

Logo empresa: 

 

MISION  

Liderar programas de intervención social que generen acceso, inclusión y bienestar 

en afiliados y comunidad en general. 

VISION 

En 2020, COMFACAUCA será la corporación líder en intervención social en la 

región suroccidental de Colombia. 

Proyecto: ADECUACIÓN DEL CENTRO RECREATIVO PISOJE COMFACAUCA

 

 

Jefe de Vivienda y Obras: Ingeniero Guillermo Hernán Hormaza  
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Jefe de obras: Ingeniero Carlos Andrés Avilés.  

Localización: La obra se encuentra ubicada en la Carrera 5ª Vereda Gonzáles de 

la ciudad de Popayán, Cauca. 

 

 

Fuente: Google Earth 
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8. DETALLES DEL PROYECTO 

8.1 ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La adjudicación se realizó mediante selección objetivo ajustada a la 

legislación, de tal forma que el contratista escogido cumpla con las 

condiciones estipuladas por COMFACAUCA. 

8.2 DETALLES DEL PROCESO 

 Tipo de proceso: licitación 

8.3 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Por solicitud del Ingeniero Guillermo Hernán Hormaza, Jefe Departamento 

de Vivienda y Obra, se realizó estudio de suelos para la cimentación de la 

estructura metálica que soportará la cubierta de la plazoleta de comidas, en 

las instalaciones del centro recreacional Pisojé, ubicado en el sector de la 

Vereda González, municipio de Popayán. 

8.3.1 Estratigrafía 

Con base en la información de campo obtenida a través de los sondeos 

llevados  a  cabo,  se  puede distinguir  esencialmente  que  los  suelos  

encontrados  en  el  área estudiada,  pertenecen  al  período  cuaternario  y  

son  de  origen sedimentario,  transportados  en  un  ambiente  fluvial,  de  

composición orgánica  en  la  superficie  y  de  suelos  limo  arenosos  o  limo  

arcillosos, cuya estratigrafía se puede describir de la siguiente manera, a 

partir de la superficie actual: 

 Capa  vegetal  y  suelo  orgánico  negro  o  café  oscuro,  de  

consistencia entre media. Se registra en los sondeos 1 y 2, desde la 

actual superficie, con un espesor variable entre 0.15 y 0.16 m. 

 Capa de  relleno de compacidad media, compuesto de  limos arenosos 

de  color  amarillo,  escombros  de  construcción,  piedras  y  gravas.  

Se registra en los sondeos 3 y 4 desde la actual superficie, y en el 
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sondeo 3 inmediatamente debajo de la capa vegetal. Su espesor es 

variable entre 0.11 y 0.80 m. 

 Estrato de limo arenoso gris de consistencia media. Su resistencia a 

la compresión inconfinada obtenida en un ensayo de campo con 

penetrómetro de mano, es 0.80 kg/cm². Se registra en los sondeos 3 

y 4, inmediatamente debajo de la capa de relleno hasta 1.02 y 1.20 m 

de profundidad respectivamente. 

 Capa de suelo orgánico negro de consistencia media. Su resistencia 

a la  compresión  inconfinada  obtenida  en  un  ensayo  de  campo  

con penetrómetro  de  mano,  es  0.25  kg/cm².  Se  registra  en  el  

sondeo  3 inmediatamente  debajo  del  limo  arenoso  gris,  hasta  1.72  

m  de profundidad. 

 Estrato de limo arcillo arenoso amarillo, habano y café, de consistencia 

entre media y firme, con pequeñas partículas granulares muy 

meteorizadas, clasificado como CH o CL. Se encuentra en el sondeo 

1, inmediatamente debajo de la capa de relleno, en el sondeo 2, 

debajo de la capa vegetal, en el sondeo 3 debajo de la capa de suelo 

orgánico y en el sondeo 4 subyacente al estrato limo arenoso gris.  En 

todos los sondeos se registró hasta la profundidad explorada. Su  

resistencia a  la compresión inconfinada obtenida sobre muestras 

llevadas al laboratorio, está  entre  0.29  y  1.42  kg/cm²,  y  en  ensayos  

de  campo  con penetrómetro  de  mano,  entre  0.20  y  2.25  kg/cm².  

Su penetración estándar varía entre 4 y 6 golpes/pie.   

 El  nivel  de  aguas  freáticas  se  detectó  entre  4.60  y  5.00  m  de 

profundidad. 

8.3.2 Análisis de cimentación 

De acuerdo con la estratigrafía descrita en el capítulo anterior y a partir de la 

observación hecha durante los trabajos de campo, se concluye que los  

estratos  limo  arenoso  gris  o  el  limo  arcillo  arenoso  de  colores amarillo, 

habano y café, encontrado  inmediatamente debajo de  la capa de  relleno,  
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son  suficientemente  resistentes  para  cimentar  sobre  ellos con zapatas 

convencionales, la estructura de soporte de la cubierta de la plazoleta de 

comidas. 
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9. PROCESO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 

9.1 RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 

9.1.1 Adecuación plazoleta de comida 

Se inicia el trabajo con la construcción de la estructura de la cubierta de la plazoleta 

de comidas. Se tiene en cuenta los planos arquitectónicos para el estudio de suelos, 

además de las recomendaciones de cimentación, con el fin de conocer las 

características de resistencia y clasificación de los suelos de este sitio. 

 

Posteriormente, se realizó cuatro sondeos con equipo liviano de percusión con 

profundidades variables entre 2,00 y 6,00 m. Luego se hizo ensayos en sitio de 

penetración estándar, tomando muestras alteradas e inalteradas a diversas 

profundidades, con tubo Shelby y con cuchara Split Spoon.  
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Con las muestras obtenidas se llevaron a cabo ensayos de campo para estimar la 

resistencia a la comprensión inconfinada con penetrometro de mano. También se 

hicieron ensayos de laboratorio con el fin de determinar su contenido de agua en 

estado natural, distribución granulométrica, peso unitario, límites de consistencia y 

resistencia a la compresión inconfinada. 

De acuerdo con la estratigrafía y la observación hecha durante los trabajos de 

campo se concluye que los estratos limo arenoso gris o el limo arcillo arenoso de 

colores amarillo, habano y café, son suficientemente resistentes para cimentar 

sobre ellos con zapatas convencionales, la estructura de cubierta de la plazoleta de 

comidas. 

Teniendo en cuenta la magnitud  aproximada de las cargas actuantes de estructura 

metálica formada por correas metálicas y cubiertas en teja PVC, se recomienda 

cimentar los pedestales de apoyo de la estructura metálica sobre zapatas cuadradas 

individuales, diseñándolas con una presión máxima  de contacto igual a 8,5 t/m2. En 

general, todos los pedestales se podrán fundar a 0,80 m de profundidad. 

 

Se realizó la localización y replanteo del sitio, tomando un cuadrado de 20 x 20, 

localizando los 8 puntos donde se va a realizar la excavación de 1,2 x 1,2, con 
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profundidad de 1 m. Al realizar la excavación se encontró en una de ellas un 

obstáculo, por lo cual se tuvo que correr 1,50 m, por tal razón su dimensión quedó 

de 20 x 21,5 m.  

 

Posteriormente, se realiza la cimentación de cada zapata colocando un solado de 

limpieza de 0,5 m., para que reciba el armado de acero y la proteja de los sulfatos 

encontrados en la tierra. Esta plantilla se elabora con una capa de concreto pobre 

con un fc= 100 kg/cm2, dándole un grosor entre 5 y 10 cms, siguiendo los planos 

estructurales.  

Se coloca el acero de refuerzo con una parrilla en la parte inferior de 6 # 5 a 20 cm 

L = 1.0 m. y con un castillo de 8 ≠5 L= 2.0 m. y 8 E # 3 a 20 c, despues se instala 

formaleta bien nivelada y aplanada, se procede a vaciar el concreto estructural 

1:2:3. 
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Sobre la base del concreto se anchan las bases metálicas de 0.50 x 0.50 m. en cada 

uno de los pedestales y según diseño establecido se inicia colocando las estructuras 

metálicas, luego se colocan tejas de PVC en la cubierta. 

En la plaza de comidas se inicia el descapote y el retiro del material vegetal y los 

parasoles existentes, se realiza la nivelación y se traza el terreno donde va a quedar 

ubicado el nuevo kiosco, posteriormente se coloca el adoquín, poniendo una capa 

de arena bien apisonada. 
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Se construyen sardineles en la zona demarcada para construcción de kiosco. 

Se inicia la construcción del nuevo kiosco, después de nivelar el terreno, se trazan 

las líneas para la respectiva cimentación. Posteriormente se realiza la excavación 

manual y se coloca el respectivo solado de limpieza. Siguiendo los planos 

estructurales, se construye la viga de cimentación de 15 x 30 con acero de refuerzo 

de 4 # 3/8 + E ¼ a 10cm, y columneta de 25 x 15 4 # 3/8 E ¼ a 10 cm.  

 

Se arma y se coloca la formaleta por la viga cimentación, realizando la fundición de 

la viga con concreto estructural 1:2:3 y se nivela. Al otro dia se retira la formaleta y 

se hace acometidas hidráulicas y eléctricas. 

Se inicia a levantar muros de ladrillo y se les coloca la formaleta a las columnetas, 

luego se hace su respectiva fundición. En seguida instalamos viga de amarre de 15 

x 25 + acero de refuerzo 4 # 3/8 + E ¼ a 10 cm., se le coloca formaleta y se funde 

con concreto estructural 1:2:3. 



UNIVERSIDAD DEL CAUCA - FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

22 

 

 

Se le coloca piso primario de 0,07 m. y se instala cerámica, se construye caseta de 

gas con muretes, tapa de concreto y puerta de malla eslabonada. Se construye 

poceta  para lavar traperos y se hace el enchape. 

Se realiza repello de muros, luego se construye mesones en concreto y se hace 

instalación de enchape. 
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Se inicia la colocación de la estructura metálica según diseño establecido y luego 

se coloca teja de PVC, posteriormente se instala Superboard en la fachada del 

kiosco. En la parte exterior se le coloca graniplast y en el interior se detalla con 

pintura. 

 

9.1.2 Ampliación primeros auxilios  

Se inicia la obra con dos cuadrillas de 8 personas cada una, compuesta por oficiales 

y ayudantes. 
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Se procede con la demolición de: muro divisorio en enfermería y herramientas, y de 

piso; retiro de puertas, ventanas y lavamanos. Posteriormente, se inicia la 

construcción de muro y columnetas para la demarcación del baño.  

Para la construcción de las bodegas de herramientas y químicos se inicia con la 

limpieza, nivelación y trazado de terreno, se realiza la excavación manual a una 

determinada profundidad, según plano estructural en los detalles de cimentación. 

 

 Se construye un solado o plantilla, con el fin de recibir el armado de acero y 

protegerlo de los sulfatos encontrados en la tierra, es elaborado con una capa de 

concreto pobre, dando un grosor de 5 cm. Posteriormente se coloca la viga de 

cimentación de 30 x 30 con su respectivo acero de refuerzo, se ancla todo el acero 

de los castillos que van en las columnetas para confinar los muros, siguiendo los 

planos estructurales, luego se vacía el concreto. 
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Después se procede a levantar muros con ladrillo, luego de elaborar el concreto a 

usar, este se colocó en las respectivas columnetas, donde se encuentras los 

castillos previamente elaboradas.  
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Se hace la viga de amarre de cubierta de 30 x 30 con su respectivo acero de 

refuerzo. Se realiza un relleno de roca muerta de E= 0,15m. y se coloca un piso 

primario de 0,07 m.  

 

  

Se coloca la estructura metálica de cubierta y se coloca teja de PVC termoacústica, 

luego se repellan muros tanto en bodega como enfermería, se instala cerámica, 

después se realizan instalaciones eléctricas, hidráulica y sanitarias. En cuarto de 

herramienta se coloca piso tablón alfa 30 x 30. Se construye rampa de acceso a 

primeros auxilios. En la parte exterior se coloca graniplast y se finaliza con todos los 

acabados respectivos como pintura.   
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9.1.3 Zona de adecuación baños piscinas  

Se inicia con dos cuadrillas de cinco personas cada una entre oficiales y ayudantes. 

Se hace el retiro de puerta de baño de hombres y mujeres, junto con sus sanitarios 

y orinales. Luego se sellan las conexiones hidráulicas respectivas y se inicia la 

demolición de los lavamanos corridos y de las divisiones de los sanitarios, 

posteriormente se demuele los muros divisorios entre baños de hombres y mujeres.  
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Se realiza demolición de piso primario y retiro de la tubería de gres, con el fin de 

cambiarla a tubería de PVC en su totalidad. Posteriormente se retiran las 

conexiones hidráulicas, luego se realiza la construcción de los nuevos muros 

divisorios entre baños de hombres y mujeres.   

 

 

Inicialmente se construye la viga de cimentación, colocando solado de limpieza y 

construyendo el castillo de acero de refuerzo 4 # 4 y E#2 cada 10 c.m. se coloca 

formaleta realizando su respectiva fundición con concreto estructural 1;2;3.                

Se levanta muro circular de ladrillo alrededor de la entrada de los nuevos baños de 

mujeres y de hombres de la piscina, se confina con columnetas con 4 # 3 y E# 2 a 

10 cm. 
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En la entrada de los baños se colocan columnetas, las cuales se anclan colocando  

Sikadur 31, que es un adhesivo epóxico de dos componentes, se adhiere a 

superficies absorbentes, secas o húmedas, o superficies metálicas secas. Se utiliza 

para efectuar pegas entre los diversos materiales de construcción como: concreto, 

asbesto-cemento, ladrillo, gres, cerámica, acero, aluminio, madera, vidrio, entre 

otros. Una de sus ventajas es la alta resistencia mecánica, es fácil de aplicar sobre 

superficies verticales y sobre cabeza y no presenta contracción. Posteriormente, se 

coloca el piso primario, con el fin de colocar la cerámica y se realiza el respectivo 

enchape.   
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Se realiza la construcción de los mesones en concreto, posteriormente se coloca el 

grano natural con sus lavamanos y sanitarios, se procede a instalar la división de 

aluminio y respectivas ventanas.  
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Alrededor de la entrada se construye muro de ladrillo confinado con columneta de 

4 # 4 y C 01,0 y anchado con varillas de 4 varillas n° 4. 

 

Luego se construye una estructura metálica de cubierta a la cual se le coloca 

policarbonato. 
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En la entrada de acceso a piscina, se coloca tablón de concreto de 40 x 40 x 7 cms. 

 

Se realiza limpieza del piso en la parte interna de las piscinas, para luego instalar 

un caucho sintético al piso, el cual va distribuido en dos capas: la primera en caucho 

negro con un grosor de 8 mm, la segunda en caucho de color con un espesor de 7 

mm. 

 

Este material se adhiere a un ligante especial y se coloca con una llana metálica, 

para luego darle un acabado con pintura. 
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9.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS  

9.2 .1 Semana uno 

Se inicia la obra de adecuación del Centro Recreativo Pisojé el día 1 de septiembre 

de 2014.  

En primer lugar, se empieza por la adecuación de la plazoleta de comidas, para ello 

se tuvo en cuenta los planos arquitectónicos, los cuales contenían la remodelación 

de este sitio. Posteriormente, se realiza el estudio de suelos según la Norma NSR 

10, con el fin de establecer el diseño estructural de la cubierta. 
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En segundo lugar, se realiza la localización y replanteo del sitio, tomando una 

medida de 20 mts por 20 mts, haciendo ocho excavaciones cuadradas de 1,20 

metros, con una profundidad de 1 metro. 

Al hacer las excavaciones, por un lado en una de ellas se encontró un tubo de agua 

cruda de 16 pulgadas, por lo cual se hizo necesario cambiar una de las 

excavaciones, corriéndola a 1,50 mts. Por tal motivo, su dimensión quedo de 21.5 

mts. Por otro lado, en otra de ellas se halló una roca, la cual fue extraída por medio 

de un diferencial, para continuar la obra. 

  

 

Finalmente es realiza la cimentación del lugar, se coloca el respectivo solado de 

limpieza de 0,5 mts, luego siguiendo los planos estructurales se procede a poner el 

acero y se formaletea cada zapata, utilizando un concreto estructural 1:2:3. 
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9.2 .3 Semana dos 

El dia 8 de septiembre se culmina la elaboración de la cimentación, dejándola 

fraguar una semana.  

En el trabajo de oficina, se realiza revisión de los planos con el fin de iniciar por un 

lado, la remodelación de los baños de la piscina del Centro Recreativo Pisojé y por 

otro lado, la ampliación del área de primeros auxilios, con el propósito de determinar 

las cantidades de obras correspondientes. 
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De acuerdo a lo anterior, se tuvo en cuenta las siguientes cantidades para la 

adecuación de los lugares mencionados: 

Tabla 1. 

DETALLE UND Cantidad 

AMPLIACION PRIMEROS AUXILIOS CRP     

DEMOLICION DE MUROS M2 10,58 

DEMOLICION DE PISOS M2 19,75 

DESCAPOTE Y NIVELACION TERRENO h = 0,30 M2  33,08 

EXCAVACION MANUAL  M3 7,52 

SOLADO DE LIMPIEZA E= 0,05 M2 25,06 

VIGA DE CIMENTACION DE 30X30 ML 83,52 

ACERO DE REFUERZO KG 787,50 

RELLENO ROCAMUERTA E= 0,15 M2 33,08 

PISO PRIMARIO 0,07 M2 47,82 
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MURO LADRILLO COMUN M2 101,64 

COLUMNAS DE 30X30 ML 25,20 

VIGA AMARRE DE CUBIERTA DE 30X30 ML 83,52 

REPELLO DE MUROS M2 203,28 

REPELLO CARTERAS ML 31,50 

ENCHAPE DE AZULEJO M2 11,74 

PINTURA EPOXICA MUROS M2 46,33 

PISO TABLON ALFA 30*30 M2 26,82 

PISO EN CERAMICA DE 30X30 M2 21,00 

GUARDASECOBA MUROS ML 39,90 

PINTURA INTERIOR  M2 89,05 

PINTURA GRANIPLAST EXT. M2 174,30 

PUNTO SANITARIO 3" UND 2,00 

PUNTO SANITARIO 4" UND 1,00 

PUNTOS HIDRAULICOS UND 3,00 

INSTALACION LAVAMANOS ACUACER BLANCO UND 1,00 

INSALACION SANITARIO ACUACER BLANCO UND 1,00 

REMODELACION BAÑOS PISCINA CRP     

DEMOLICION DE PISOS M2 34,28 

DEMOLICION DE ENCHAPE M2 65,81 

DEMOLICION DE MUROS EN LADRILLO M2 43,10 

DEMOLICION ORINAL CORRIDO ML 1,47 

DEMOLICION MESON EN COCNCRETO ENCHAPADO ML 3,73 

DEMOLICION DE LAVAMANOS CORRDIO ML 4,83 

PISO PRIMARIO 0,07 M2 34,28 

MURO SUPERBOARD M2 21,20 

ENCHAPE DE AZULEJO M2 68,92 

DUROPISO ESTRUCTURADO M2 34,28 

PUNTO HIDRAULICO PVC AF UND 17,00 

PUNTO SANITARIO PVC 4" UND 9,00 
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PUNTO SANITARIO 3" UND 9,00 

MESONES EN CONCRETO ML 3,68 

INSTALACION LAVAMANOS ACUACER BLANCO ML 4,20 

INSTALACION ORINAL MEDIANO UND 4,00 

INSALACION SANITARIO ACUACER BLANCO UND 9,00 

SIFONES UND 2,00 

PINTURA MUROS INTERNOS M2 21,00 

PINTURA FACHADA – KORAZA M2 52,50 

REPELLO CARTERAS ML 31,50 

 

A parte de las cantidades expuestas en la anterior tabla, es importante mencionar 

que COMFACAUCA suministró los siguientes materiales: 

 Enchape de muros 

 Enchape de pisos 

 Pisos en tablón 

 Guarda escoba en tablón. 

 Aparatos sanitarios 

Al tener estas cantidades para la adecuación se inicia la invitación a licitar la obra. 

9.2.3 Semana tres 

El día 15 de septiembre, se inicia con la remodelación de los baños de las piscinas 

del Centro Recreativo Pisojé. 

En primer lugar, se empieza retirando la puerta de entrada de los baños de hombres 

y mujeres y luego se procede a quitar las puertas internas de estos.  

En segundo lugar, se retiran sanitarios y llaves de lava manos, posteriormente se 

taponaron los puntos hidráulicos. 

En tercer lugar, se hace demolición de orinales y lavamanos corridos, mesones, 

divisiones de baños y del  
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enchape que tenía este espacio. 

 

Finalmente, se realiza el retiro de la tubería de agua potable, con el fin de iniciar la 

adecuación de este lugar. 
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9.2.4 Semana cuatro 

El dia 22 de septiembre, se continúa con la remodelación de los baños de la piscina, 

se realiza un encierro en Superboard, con el fin de aislar la obra del sector de la 

piscina. 

 

Posteriormente, se hace demolición por un lado, del muro divisorio que queda entre 

los baños de hombres y de mujeres, por otro lado, de pisos de este lugar. 
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Luego, se pasa al área de Primeros Auxilios y se retiran las puertas. Además, se 

hace demolición del muro que divide este espacio con el área de químicos, dando 

comienzo a la ampliación de dicho lugar. 

 

En cuanto a la adecuación de la plaza de comidas, se realiza un anclaje de las 

bases metálicas a cada uno de los pedestales y siguiendo el diseño establecido se 

inicia colocando las estructuras metálicas de cubierta. 
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9.2.5 Semana cinco 

El 29 de septiembre se realiza el primer comité de obra, en el cual se lleva un 

seguimiento detallado de la adecuación del Centro Recreativo Pisojé. 

En el acta se llevaron a cabo los siguientes puntos: 

1. Revisión del cumplimiento de la programación de la obra 

2. Estados de los contratos de la obra 

3. Revisión de los compromisos del comité anterior 

4. Compromiso de este comité 

Además, se definió retirar la totalidad de la tubería de gres, existente en los baños 

de mujeres y de hombres, con la finalidad de reemplazarlas por tuberías nuevas en 

PVC. Asi mismo, demoler el dintel existente en los baños de la piscina, debido a 

que interfieren con las nuevas ventanas y las puertas, diseñadas para dicho lugar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se aconseja la construcción de una viga de amarre 

a mayor altura. Por otro lado, se decide hacer la demolición del enchape de azulejo 

en los baños y de pisos del área de primeros auxilios. 

  

Lo anterior fue ejecutado plenamente en la semana. 
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En el terreno aledaño al cuarto de máquinas, se realiza el descapote y nivelación 

del terreno, para la construcción de las bodegas de químicos y herramientas. Según 

los planos arquitectónicos y estructurales se toman las medidas correspondientes y 

se inicia la excavación manual, encontrándose un polo a tierra. 

  

Se realiza acarreo del material vegetal y de los escombros existentes en el 

momento. 

 

Se continúa trabajando en la estructura metálica de cubierta de la plaza de comidas. 
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9.2.6 Semana seis 

El día seis de octubre, se realiza el acta número dos del comité de obra, en el cual 

se decide no laborar durante la semana del 6 al 12 de octubre por el evento de 

ASOINCA. 

También se define dejar el nivel de las bodegas de herramientas y químicos por 

debajo del nivel vehicular a 0,15 mts, además se decide reubicar el polo a tierra, 

encontrado en la excavación de las bodegas, en el sector aledaño. 

9.2.7 Semana siete 

El dia 20 de octubre, se construye muro divisorio de ladrillos en el área de los baños, 

luego se realizan las respectivas conexiones hidráulicas, posteriormente se 

formaletean sus columnetas y se hace fundición de ellas. Finalmente se procede 

hacer la fundición del piso primario  

  

En cuanto a las bodegas de químicos y herramientas se le coloca el solado de 

excavación de 0.05 y se procede a colocar el acero de refuerzos para la viga de 

cimentación según planos estructurales establecidos y se realiza la fundición. 
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En la plaza de comidas se continúa con la construcción de la determinada cercha 

metálica. 
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9.2.8 Semana ocho 

El 27 de octubre se coloca relleno de roca muerta en la bodega de químicos y 

herramientas, luego se procede a levantar sus respectivos muros dadas las 

especificaciones. 

 

En los baños de hombres y mujeres se realiza el repello de muros y enchape, 

también se inician las conexiones eléctricas. 
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En la plaza de comidas se efectúa el descapote y el retiro del material existente. 

 

En cuanto al área de enfermería se realiza la construcción de los muros y los 

castillos de acero, luego se formaletea para la determinada fundición de la 

columneta. 
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9.2.9 Semana nueve 

El día 4 de noviembre, en los baños de hombres y mujeres se construyen los 

mesones de concreto con grano natural, luego se instala el lavamanos y 

posteriormente se realiza la instalación eléctrica de las lámparas. Finalmente, se 

construye muro de ladrillos a la entrada de los baños. 
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En la enfermería se inicia la construcción de baño y ducha y se realizan las 

instalaciones eléctricas respectivas. 

En cuanto a las bodegas de herramientas y químicos se termina de construir los 

muros y luego se inicia la construcción de las columnetas y la viga de amarre. 

 

En la plaza de comidas se coloca el adoquín y se retiran las sombrillas que se 

encontraban en este lugar. Finalmente, se terminan los trabajos de estructura 

metálica. 
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9.2.10 Semana diez 

El dia 10 de noviembre, en la plaza de comidas se empieza trabajos de cubierta 

colocando tejas de PVC, además se inicia la excavación para ubicar el pozo séptico 

respectivo. 

  

Se pinta el interior de los baños de hombres y mujeres para posteriormente instalar 

los respectivos sanitarios y orinales. Finalmente, se colocan las divisiones de 

aluminio. 
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En las bodegas de químicos y herramientas se realiza el repello de muros. 

9.2.11 Semana once 

El 18 de noviembre, se culmina la techada de la plaza de comidas para luego 

proceder a pintar la respectiva cercha; finalmente se realiza la construcción de 

rampla en este sector. 

 

En los baños de hombres y mujeres se procede a colocar ventanas y se instala 

canal para aguas lluvias. 

En cuanto al acceso de área de piscina se procede a colocar baldosa de concreto. 
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Se construye rampa de acceso en el área de enfermería. 

 

9.2.12 Semana doce 

El dia 24 de noviembre en la plaza de comidas se inicia la construcción del sardinel 

de concreto demarcando el sitio donde se va a construir el nuevo kiosco. 

En cuanto a los baños se realiza la construcción de estructuras metálicas y se 

procede a colocar el respectivo policarbonato, también se realiza la pintura del muro 

a la entrada de los baños. 
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En las áreas de primeros auxilios y las bodegas de herramientas y químicos se 

elabora la construcción de estructuras metálicas y colocación de la teja en PVC. 

Posteriormente se construyen alfajías según su diseño. 

 

9.2.13 Semana trece 

El 1 de diciembre, en la plaza de comidas se inicia la cimentación de la viga de 

amarre y se procede a la construcción de los muros, para finalmente repellarlos. 
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Se demuelen las duchas de entrada a las piscinas para cambios de la tubería. 

 

En el área de enfermería se coloca el cielorraso en Superboard.  

En cuanto a las bodegas de herramientas y químicos y enfermería se procede a 

colocar el piso y el graniplas en la parte exterior. Finalmente se pinta el interior de 

esta área. 

 

Se inician las instalaciones eléctricas en enfermería y bodegas, además se 

construye el andén de estas áreas. 
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9.2.14 Semana catorce  

El 8 de diciembre, en la plaza de comidas se construye piso primario, se instala 

cerámica y se construye mesones de concreto, posteriormente se realiza el 

respectivo enchape. 

Se inicia la instalación de piso de caucho sintético en el área de las piscinas.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al ejercer la función de Auxiliar de Ingeniería Civil en la adecuación del Centro 

Recreativo Pisoje de Comfacauca, se pudo colocar en práctica lo aprendido durante 

la carrera en el desarrollo de la pasantía: 

 Realización de actividades de oficina, en las cuales se elaboraron informes 

referentes al desarrollo y control de la obra. 

 Elaboración de documentos para entrega y recibido parcial de la obra 

 Señalización preventiva en las áreas de ejecución de la obra 

 Manejo de seguridad industrial 

 Control y manejo de personal de la obra, recordando las normas de 

prevención y seguridad, con el fin de evitar un accidente laboral. 

 Control de entrada y salida de cantidades de material utilizadas en la obra 

 Procesos constructivos de zapatas y vigas de cimentación 

 Excavaciones manuales 

 Registro y control de los avances de la obra, mediante la utilización de 

fotografías y el programa Project. 

 

Durante la ejecución de esta pasantía se tuvieron en cuenta objetivos con el fin de 

llevar a cabo la función de Auxiliar de Ingeniería Civil: 

 Participación constante en las actividades desarrolladas en la adecuación del 

Centro Recreativo Pisoje, llevando cumplidamente la función ejercida. 

 Se aportó soluciones en las dificultades que surgieron durante la ejecución 

de la obra, las cuales fueron fundamentadas en la formación académica, 

teniendo en cuenta las opiniones del coordinador de obras y el contratista. 

 Se realizó un seguimiento al control de calidad de los materiales utilizados en 

la obra, con el fin de obtener buenos elementos para la adecuación del Centro 

Recreativo. 
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 Se realizó continuamente controles para el cumplimiento de las exigencias 

de seguridad industrial, dando la dotación pertinente a cada obrero y llevando 

un registro diario sobre las actividades ejecutadas. 

 Elaboración y entrega de informes sobre el avance en el cumplimiento de los 

objetivos propuestos para el desarrollo de la pasantía. 

Finalmente, con el desarrollo de la práctica profesional en la Caja de Compensación 

Familiar del Cauca, se logró no solo adquirir un requisito para obtener el título de 

Ingeniero Civil, sino también para ganar experiencia en el campo laboral. Además 

enriqueció los aspectos cognoscitivos, operativos y personales del pasante, debido 

a que la experiencia adquirida dejo poner en práctica todo lo aprendido, dejando 

entrever su formación integral. 
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