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1. INTRODUCCION 

 

Este informe tiene como fin recopilar las actividades que se desarrollaron durante el periodo 

de la práctica. Las actividades que se realizaron fueron:  

1.1  Apoyo a la supervisión de “Pavimento Coconuco Agua Hirviendo”. 

1.2  Apoyo a la supervisión de “Corredor Deportivo en Piendamo Cauca”. 

1.3 Actividades de apoyo en distintos proyectos a cargo del Supervisor de la Secretaria de 

Infraestructura del Departamento del Cauca Ing JULIAN ANDRES MUÑOZ IMBACHI. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

- Realizar informe sobre las actividades realizadas durante el tiempo que duro la 

pasantía. 

 

2.2 Objetivo especifico 

- Informar de la inducción que se recibió para comenzar con el apoyo a las obras con 

las que tiene que ver esta práctica profesional. 

- Informar sobre las visitas de obra que se realizaron a la obra pavimento de 

Coconuco. 

- Informar sobre el apoyo para organizar procesos de selección que involucran obras 

civiles. 

- Informar sobre la continuación del proceso constructivo del pavimento Coconuco 

- Informar sobre el proceso de selección de la interventoría  para la construcción del 

parque en Piendamo. 

- Informar sobre actividades varias realizadas  
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3. INFORME DE ACTIVIDADES 

3.1 Proyecto  No  1 

3.1.1 PAVIMENTO COCONUCO - TERMALES AGUA HIRVIENDO 

Localización del Proyecto 

La vía 20CC07 Cruce Ruta 2002 (Coconuco) - Termales Agua Hirviendo, está ubicada en la 

zona central del Departamento del Cauca, sobre un terreno de topografía montañoso, tiene 

una longitud de 3.70 kilómetros de los cuales 1,7 kilómetros están en pavimento asfáltico y 

el resto está en afirmado. Esta vía inicia en el cruce de la ruta 2002, en las proximidades 

del casco urbano de Coconuco, donde se desprende hacia el margen izquierdo de la vía 

que de Popayán conduce hacia Pitalito y San Agustín (Huila). Fotografía No 1 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 1, Tomada de Pablo Emilio Bravo Consultores S.A 
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En la primera semana de práctica se realizaron las siguientes actividades: 

1. Lectura de los estudios preliminares, diseños definitivos los cuales fueron realizados por 

la firma PABLO EMILO BRAVO CONSULTORES S.A, Para tener un conocimiento previo 

del proyecto, después de hacer estas lecturas de puede destacar que se tenían dos 

opciones para la construcción, uno en pavimento flexible y otro en pavimento  rígido. Cómo 

alternativa de construcción se optó  por  pavimento rígido el cual  se construirá en toda la 

longitud del proyecto con un espesor de 20cm, un ancho de calzada de 6m, cunetas a 

ambos lados y un filtro tipo francés, como se muestra en la figura No  1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 1 
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Dependiendo del tramo de la vía cambiaran los espesores de las bases granulares y en             

algunos puntos será necesario material para mejoramiento de la subrasante, puesto que 

según    los estudios hay lugares con suelos altamente compresibles como se muestra en 

la figura No 2, también se utilizará geo textiles a lo largo del trazado. 

Figura No 2 

2. También se realizaron actividades como manejo del archivo muerto y vigente de la 

contratación del departamento por parte de la secretaria de infraestructura en los que se 

encuentra los proyectos de nuestro interés.  

Para la contratación de la construcción se utilizó la modalidad de LICITACIÓN PUBLICA N0 

DC-SI-LP-029-2014 bajo el objeto “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA VÍA 20CC07 

COCONUCO - TERMALES AGUA HIRVIENDO, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE 

PURACE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 
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Con el PRESUPUESTO OFICIAL de: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 

MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS ($4.345.055.715) 

m/cte. Con un plazo de ejecución de 8 meses, Contado a partir de la acta de inicio. 

A la licitación se presentaron tres proponentes los cuales fueron (consorcio abras viales, 

ingeniería de vías SA Y consorcio LC Cauca). Después de toda la revisión de los 

documentos bajo el marco legal, el contrato se adjudicó al CONSORCIO LC CAUCA 

representado legalmente por el ingeniero ERWIN CARDENAS SCHENEEMAN. 

 

Para la contratación de la interventoría de obra se utilizó la modalidad de CONCURSO DE 

MERITOS ABIERTOS N0 DC-SI-CMA-PTS-014-2014 bajo el objeto “INTERVENTORIA 

TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE 

OBRA PUBLICA DERIVADO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA 

VIA 20CC07 COCONUCO TERMALES AGUA HIRVIENDO, SEGUNDA ETAPA, 

MUNICIPIO DE PURACE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. Con un presupuesto oficial de 

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (233.830.480.00) m/cte. con un plazo de 8 meses, 

contado a partir de la fecha de inicio. 

Al concurso se presentaron dos proponentes los cuales fueron (José Wilmer Chilito 

Rivadeneira y el Consorcio Rufa). Después de toda la revisión de los documentos y bajo el 

marco legal, el contrato se adjudicó al ING JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA. 

 

Después de legalizar el contrato dentro del tiempo estipulado se realizó el ACTA DE INICIO 

el día 26 de enero de 2015 en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura del 

Cauca por parte del Ing Julián Andrés Muñoz supervisor del contrato, Ing Erwin Cárdenas 

contratista y el Ing José  Wilmer Chilito interventor de obra. 
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3.1.2  VISITA A CAMPO No 1 PAVIMENTO COCONUCO TERMALES AGUA HIRVIENDO 

Se realizó una visita técnica a la obra el día 12 de febrero de 2015 en las horas de la 

mañana, fui recibido por el ingeniero Javier Eduardo Granda residente de obra con el cual 

se realizó un recorrido por el lugar de trabajo durante la visita se pudo evidenciar lo 

siguiente: 

La presencia de personal en los extremos del lugar de trabajo del día, controlando el paso 

de vehículos para evitar accidentes mientras circulaban las volquetas Fotografía No 2. 

 

 

 

 

 

 

                            Fotografía No 2 

Maquinaria trabajando como lo son dos volquetas, un buldócer grande haciendo un 

movimiento de tierras y un buldócer pequeño regando el material en el lugar de botadero. 

Fotografías No (3, 4, 5) 

 

 

 

 

 

Fotografía No 3                                                Fotografía No 4 
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Fotografía No 5 

También se encontraban en obra, un vibro compactador y una motoniveladora apagadas. 

La presencia de material granular para solados al igual que tubería de concreto reforzado 

para pasos trasversales de agua, como se muestra en las Fotografías No (6, 7, 8)  

 

 

 

  

 

 

 

 

Fotografía No 6 
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Fotografía No 7 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

Fotografía No 8 
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Se evidencio que un porcentaje muy pequeño de las tuberías en las partes del anillo tenían 

algún tipo de irregularidad, las cuales no presentan inconvenientes para su funcionamiento, 

El lugar de trabajo se encontraba localizado con estacas hasta la abscisa K3+210, como se 

muestra en las Fotografías No (9, 10) 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 10 
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En el momento de la visita los obreros no tenían casco protector, por los cual  el ingeniero 

residente se dispuso a mostrar los elementos de protección que se encontraban en la obra 

y  no habían sido entregados a los obreros. (Guantes, impermeables, tapa oídos, cascos, 

botiquín). Los mismos obreros se encontraban realizando excavaciones a mano para 

conducir las aguas después de su paso por la alcantarilla, como se muestra en las 

Fotografías No (11, 12) 

 

 

 

  

 

 

 

Fotografía No 11                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 12 



 
 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CAUCA 

                                                                                                                                                                                                                          

 
                UNIVERSIDAD DEL CAUCA.        FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL.           DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA. 

           Página 16 
 
 

3.1.3 VISITA A CAMPO No 2, PAVIMENTO COCONUCO TERMALES AGUA HIRVIENDO 

 

El viernes 6 de Marzo fui delegado para organizar la visita al pavimento Coconuco 

Termales Agua Hirviendo la cual consistió en buscar el señor Julián Sarria coordinador y 

encargado de las vehículos utilizados por la secretaria de infraestructura para la visitas de 

supervisión, después de hablar y de disponer de vehículo llegamos a un acuerdo, la visita 

se haría el miércoles 11 de marzo de 2015 a eso de las 8 am con salida en la secretaria de 

infraestructura. 

El objetivo principal de la visita es  comprobar el avance de obra según fecha de acta de 

inicio y cronograma de ejecución de obra establecido, y  la instalación de la valla que hace 

alusión al proyecto. 

El día miércoles 11 de marzo del 2015, se realizó en horas de la mañana la visita  a la obra 

en construcción “Pavimento  Coconuco Termales Agua Hirviendo segunda etapa “los 

objetivos principales de la visita fueron verificar la instalación de la valla que identifica el 

proyecto, verificar avance de obra y constatar la terminación de excavaciones innecesarias 

las cuales habían sido reportadas por el Ing Wilmer Chilito,  interventor del proyecto. 

 

Durante la visita se pudo evidenciar lo siguiente: 

 

La valla que identifica el proyecto ya se encontraba instalada por parte del constructor, el 

punto donde está  instalada la valla es el K0+000  de todo el proyecto. Sin embargo esta 

abscisa pertenece a la primera etapa del proyecto que ya fue construida. Por eso sería 

necesario que la valla se encuentre localizada en el punto de inicio de la segunda etapa del 

proyecto que es la que está en ejecución. La valla tenía la información requerida la cual 

comprende: número del contrato, nombre de la empresa contratista, nombre del interventor, 
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el objeto del contrato, entidades las cuales están financiando el proyecto, plazo de 

ejecución de la obra, como se muestra en las Fotografías No (13, 14) 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 13                                              Fotografía No 14 

El avance de obra no se pudo constatar, debido a que con anterioridad a la visita se le 

solicitó el cronograma de actividades de la obra al Interventor, sin obtener el documento 

necesario para verificar el avance en el momento de la visita. Cuando estaba hablando con 

el Ing Javier Eduardo Granda, residente de obra le solicite una copia del cronograma de 

trabajo si era posible, extrañado recibí la siguiente respuesta “Que él no tenía cronograma 

de obra”.  Entonces me resulta el siguiente interrogatorio, como verifican si están al día con 

los trabajos o por el contrario están atrasados. De todas maneras la información fue 

suministrada al Ing Julián Andrés Supervisor del proyecto. 

No se observó excavaciones innecesarias en la subrasante, Pues el interventor había 

informado a la supervisión de una que se estaba realizando  en el momento de una visita 

de interventoría, el Ing residente informo que se trataba de un tramo muy pequeño donde 

se había encontrado materia orgánica la cual fue necesaria retirar, esto había sido 

consultado y aprobado por el interventor y existía un registro fotográfico de lo sucedido. El 

corte principal de talud al inicio la obra está  terminado en su totalidad. La subrasante 

encuentra nivelada hasta la abscisa k3+060. Como lo muestra en  las Fotografías No (15, 

16) 



 
 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CAUCA 

                                                                                                                                                                                                                          

 
                UNIVERSIDAD DEL CAUCA.        FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL.           DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA. 

           Página 18 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 15                                                Fotografía No 16 

En el momento de la visita se encontraba maquinaria transportando, regando y 

compactando material de base, para esta actividad se ha empleado volquetas, 

motoniveladora y vibro compactador. También habían trabajadores retirando los sobre 

tamaños que pudieran interferir con un buen regado y posterior compactado del material, 

Se encontraban aproximadamente 450 metros lineales de vía lista y compactada. Como se 

muestra en las Fotografías No (17,18, 19,20) 

 

 

 

 

 

 

Fotografías No 17                                            Fotografía No 18 
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Fotografía No 19                                              Fotografía No 20 

Se encontraron 11 alcantarillas de paso  transversal de agua, cada una en un 50% de su 

trabajo. La alcantarilla número 11 contada en sentido longitudinal se encontraba situada en 

el k3+065, en ninguna de las alcantarillas se alcanzaba a notar el solado que sirve de 

apoyo para evitar asentamientos el cual genero dudas por lo que fue necesario bajar a una 

profundidad donde se pudiera observar el solado para comprobar su existencia. Como se 

muestra en las Fotografías No (21, 22, 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía No 21                                               Fotografía No 22 
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Fotografía No 23 

En el momento de la visita se encontraba una comisión de topografía apoyando el trabajo 

de niveles en  la superficie compactada. Revisando antes y después del paso de la 

maquinaria, también se encontraba personal de la obra controlando el tráfico en ambos 

sentidos para evitar accidentes. Como se muestra en las  Fotografías No (24, 25, 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 24 
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Fotografía No 25                                              Fotografía No 26 

 

 

3.1.3 REVISION DE LA PRIMERA ACTA DE PAGO PARCIAL PAVIMENTO COCONUCO 

 

El día 25 de Marzo de 2015 se recibió la primera acta de pago parcial, junto con el 

cronograma  de avance de obra. En días anteriores se había sido solicitado a la 

interventoría y no fue entregado oportunamente. 

En  la revisión del acta y con ayuda del cronograma, se comprobó que las cantidades de 

obra ejecutadas y aprobadas por la interventoría coinciden con lo programada, como 

también los precios unitarios, los valores del AIU y el valor neto a pegar al contratista, 

después se entregó el reporte al ing supervisor para su posterior firma y la continuación del 

proceso para su liquidación. Como se muestra en las Figuras No (3, 4) 
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Cronograma de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 3 
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Acta de liquidación parcial 
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Figura No 4 
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3.1.4 REUNION CON LA COMUNIDAD Y EL CABILDO INDIGENA DE COCONUCO, 

BENEFICIARIOS DE LA CONSTRUCCION PAVIMENTO COCONUCO TERMALES 

AGUA HIRVIENDO segunda etapa. 

Después que el Ing Julián Muñoz supervisor del proyecto fue notificado que los trabajos en 

obra estaban paralizados debido a que la comunidad y el cabildo indígena no permitían 

seguir con los trabajos de campo, pues estaban inconformes con situaciones que se 

estaban presentando  por motivo de las obras complementarias del pavimento, se convocó 

a una reunión donde estuvieran presentes todas las partes involucradas como Constructor , 

Interventor y Supervisor para la toma de decisiones y dar vía libre a los trabajos, para evitar 

en un caso extremo de suspender actividades completamente en la obra, lo que traería 

consigo todos los tramites de ley como las actas de suspensión y posterior actas de inicio 

cuando se llegue a un acuerdo.   

El día miércoles 15 de abril de 2015 a las 9:30 am se realizó la reunión con presencia  del 

Ing supervisor JULIAN ANDRES MUÑOZ, Ing interventor JOSE WILMER CHILITO e Ing 

constructor representante legal del Consorcio LC Cauca ERWIN CARDENAS 

SCHENEEMAN y la COMUNIDAD.   

Para escuchar todas sus inquietudes e inconformidades. 

 

Los puntos a tratar con la comunidad fueron: 

 

- El empalme con pavimento flexible y pavimento rígido en el K0+00 de la fase uno 

del proyecto ya construido. 

- El puente que se encuentra aparentemente en mal estado, que está dentro de la 

primera fase del proyecto ya construido. 

- La preocupación por el flujo de agua proveniente de dos alcantarillas, un flujo que 

pasa muy cerca de una vivienda y que amenaza con causarle daños a la misma y el 

otro que amenaza con erosionar un talud. 
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- El permiso que debe dar la comunidad para realizar un corte de tierra que no estaba 

previsto en la parte frontal de la escuela por donde pasa la vía. 

- El permiso que debe otorgar la señora Nelly Ortega propietaria del terreno donde 

desembocara una alcantarilla que se debe construir y que no existía anteriormente. 

- La adecuación de la cancha de futbol debido al paso de aguas proveniente de la 

escorrentía causada por los trabajos de pavimentación. 

- los empalmes que faltan por construir. 

 

Después de dialogar con la comunidad punto por punto se llegó a los siguientes 

acuerdos: 

- El empalme en el K0+00 no es posible realizarlo porque no se consiguió el permiso 

de la Alcandía del Municipio de Coconuco ya que argumentaban que ese empalme 

pertenece a INVIAS por ser una Vía Nacional y que esos trabajos conducirían a 

cambios en el alcantarillado en ese punto, que pertenece al Municipio. Como se 

muestra en la Fotografía No 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 27 
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-  El puente que se encuentra en mal estado se le eran trabajos de rehabilitación 

como remoción de la carpeta asfáltica existente y colocación de una nueva, cambio 

de las barandas que están en un evidente mal estado. Como se muestra en la 

Fotografías No (28, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 28 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 29 
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- En el caso de las alcantarillas con inconvenientes de flujo se pactó, la construcción 

de dos disipadores de energía en escalera tipo INVIAS en una longitud aproximada 

de 10 metros en concreto ciclópeo y un canal en tierra para encauzar el agua 

después de salir del disipador. Como se ve en la figura No (5) y la Fotografía No 30 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Figura No 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 30 
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-  Respecto al corte que se realizara en la parte Fontal de la escuela se acordó con la 

comunidad y el constructor que se hará un cerramiento en malla con las mismas. 

 

- características del actual y completando la parte que falta que son alrededor de 

unos 20 metros. Como se muestra en la Fotografía No 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 31 

- A la comunidad se le explico que los empalmes en pavimento, la adecuación del 

puente no estaban incluidos en este contrato, debido a esto para su construcción 

era necesario hacer una adición al actual contrato dependiendo del cumplimiento del 

contratista o por el contrario es necesario abrir un proceso para elegir un nuevo 

contratista para que se haga cargo de las obras faltantes. En conclusión esas obras 

hacen parte del proyecto macro desde el K0+00 hasta el K3+800 que para su 

liquidación total ante el SGR “Sistema General de Regalías “es necesario que estén 

construidas. 

 

-  Para la adecuación de la cancha la interventoría junto con el constructor se 

comprometieron a construir un cerco de 4 hilos en alambre liso para cerrar las 

excavaciones realizadas producto dela construcción del pavimento. Negando la 

posibilidad de canalizar con tubería circular, que era la exigencia de la comunidad. 
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3.1.5 VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA, POR PARTE DELA CONTRALORÍA 

GENERAL 

El miércoles 22 de Abril se realizó por parte de la contraloría una visita de auditoria a la 

construcción de la primera y segunda etapa a la construcción del pavimento Coconuco 

Termales Agua Hirviendo por la Ing Ana Milena Aristizabal delegada de la contraloría, por 

parte de la Secretaria de Infraestructura  asistió el ing Julián Andrés Muñoz y el Auxiliar de 

Supervisión Juan Carlos Chilito.  

El objetivo principal de la visita fue verificar la buena calidad del pavimento ya construido, 

también del pavimento que está en proceso de construcción y la percepción  de la 

comunidad con la calidad del trabajo realizado. 

Durante el recorrido de la obra la Ing Aristizabal tomo su propio registro fotográfico y realizo 

las siguientes recomendaciones: 

-  Se debía reparar por parte del contratista de la primera etapa  la losa ubicada 

en el  K0+ 040 la cual presentaba una falla en una punta donde hace contacto 

con la cuneta y con la junta de construcción. Como se muestra en la 

Fotografía No 32  
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Fotografía No 32 

- Se debía hacer mantenimiento a las cunetas debido a su obstrucción causada por 

vegetación que invadía el área hidráulica de la misma. Como se muestra en la 

Fotografía No 33 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fotografía No 33 

- Se debía reemplazar una losa en su totalidad por que presenta una falla tipo grieta 

en el centro de su sección, que podía en un futuro causar daños a toda la estructura 

del pavimento y provocar la falla del pavimento. Fotografía No 34 
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Fotografía No 34 

- Se debía reemplazar una serie de cunetas porque tenía algún tipo de fallas. Como 

se muestra en la  Fotografía No 35. 

-  

 

 

 

  

 

 

 

Fotografía No 35 
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3.1.6 COMITÉ DE  OBRA No 1, PAVIMENTO COCONUCO TERMALES AGUA 

HIRVIENDO 

El día 27 de Abril de 2015 a las 10:00 AM, se realizó el comité de obra No 1 del Pavimento 

Coconuco Termales Agua Hirviendo en la oficina de Interventoría de la Secretaria de 

Infraestructura del Cauca. Con asistencia  de todos los ingenieros involucrados en este 

proyecto. El objeto de esta reunión fue hacer seguimiento al avance y ejecución de los 

trabajos programados para esta fecha. 

Durante la reunión se trataron los siguientes temas: 

- Revisión del diseño a construir. El contratista realizo revisión al diseño entregado 

por la Secretaria de Infraestructura, documento que a su vez entrego el Interventor 

para revisión y ajustes. Una vez revisado no se tienen observaciones sobre el diseño 

por lo tanto queda aprobado.  

- Señales Informativas. El contratista pregunta sobre el tipo de señal, cantidad y 

sitios donde se va a instalar. El supervisor se compromete a  entregar mediante 

oficio la información requerida el próximo jueves 30 de abril. 

- Balance Cantidades de obra. el día 27 de abril de 2015 quedo en firme y aprobado 

tanto por interventoría como por supervisión las cantidades de obra. 

- Seguridad en obra. el supervisor solicita instalar señalización informativa y 

preventiva en los sitios de acopio de material. 

-  Compromisos adquiridos durante la reunión. 

- El supervisor entregará mediante oficio el próximo jueves  30 de abril, la cantidad, 

tipo y sitios a instalar de las vallas informativas. 

- El contratista instalara en el trascurso dela semana la señalización informativa y 

preventiva en la obra. 

Para constancia de la reunión y de los compromisos adquiridos se escribió la siguiente acta 

con  nombres y firmas de los asistentes. 
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3.1.7 REVISION DE LA SEGUNDA ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL 

El día 25 se Mayo de 2015 se recibió la segunda acta de liquidación parcial del proyecto 

“Pavimento Coconuco Termales Agua Hirviendo” por parte del CONSORCIO LC CAUCA 

para su revisión y aprobación, la cual estaba correcta. Como se muestra en la figuras No 6. 
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Figura No 6 
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3.1.8 VISITA A LA OBRA EN CONSTRUCCION PAVIMENTO COCONUCO 

El martes 26 de Mayo del 2015 se realizó en horas de la mañana la visita  a la obra en 

construcción “Pavimento  Coconuco  Termales Agua Hirviendo segunda etapa “los 

objetivos principales de la visita fueron verificar el avance de obra, el material utilizado en la 

sub-base, revisar si existen colchones en la sub-base ya compactada, verificar el buen 

curado de cilindros y vigas, informarse si la comunidad requiere de una nueva reunión con 

la interventoría, constructor y supervisión. 

 

Durante la visita se pudo evidenciar lo siguiente: 

-  Que el avance de obra programado para la fecha, en cuanto a mejoramiento de 

subrasante, estructuras de drenaje y obras varias es satisfactorio.  

-  En el momento de la visita no se encontraba maquinaria regando material de sub-base ni  

tampoco en trabajos de compactación debido a problemas en la planta que suministra el 

material. 

-  En el momento de la visita no se encontraban cilindros ni vigas en proceso de curado. 

-  En el momento la comunidad beneficiaria del proyecto no había manifestado la necesidad 

de convocar a una nueva reunión con los contratistas, interventor y supervisor. 

- Se encontró material de sub-base regado y compactado desde la abscisa k1+500 “inicio 

de obra” hasta el k2 +400 “el botadero “al  cual no se le  encontró colchones durante el 

recorrido. Como se muestra en las siguientes fotografías No. (36 Y 37). 
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Fotografía No. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No. 37 

- Se encontró personal y maquinaria realizando trabajos para construir filtros que no 

estaban previstos y por lo tanto tampoco presupuestados, debido a una cantidad 
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considerable de flujo de escorrentía y que amenaza la estabilidad de la estructura. Como se 

ve en las Fotografías No (38, 39,40). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 38                                                                 Fotografía No 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 40  
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- Se estaban construyendo las alcantarillas que fueron objeto de discusión en la reunión 

con la comunidad el día miércoles 15 de abril de 2015. Las cuales una vez construidas en 

una sección en cajón la cual recibe el flujo de la alcantarilla, serian tapadas para evitar 

accidentes debido a su altura que es bastante considerable aproximadamente un metro. 

Como se puede ver en las Fotografías No (41,42,43) 

 

             

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 41                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No 42                                                                    Fotografía No 43 
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3.2 Proyecto  No  2 

3.2.1 CORREDOR DEPORTIVO PIENDAMO CAUCA 

Localización del proyecto 

El proyecto se realizara en la zona urbana del Municipio de Piendamo Departamento del 

Cauca, el cual beneficiara no solo a su población, sino también a la de los demás  

Municipios circunvecinos, cuando se programen eventos deportivos, que servirán para 

fortalecer los lasos entre la comunidad del sector y visitantes. Figura No 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 7 
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Sobre este proyecto  se ha realizado lecturas de los estudios previos, diseños y planos de 

obra, hasta el momento no se han realizado visitas al lugar de trabajo puesto que aún no se 

comienza la obra legalmente.  

Para la contratación  de la construcción se utilizó la modalidad de LICITACIÓN PUBLICA N0 

DC-SI-LP-C5-031-2014 bajo el objeto “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DEL 

CORREDOR DEPORTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y MANEJO 

DEL TIEMPO LIBRE EN LA SUB REGION CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA”. Con el PRESUPUESTO OFICIAL de: DOS MIL DOCIENTOS SESENTA Y SEIS 

MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 

($2.266.562.602) m/cte. Con un plazo de ejecución de 6 meses, Contado a partir de la acta 

de inicio. 

A la licitación solo se presentó un proponente (ING Felipe Illera Pacheco). Después de toda 

la revisión de los documentos bajo el marco legal, el contrato se adjudicó al ING FELIPE 

ILLERA PACHECO representado legalmente por el ingeniero Felipe Illera Pacheco. 

A partir del 20 de febrero de 2015 se inició el proceso para organizar todos los documentos 

legales que dieran inicio al concurso de méritos abiertos para la contratación de la 

interventoría del proyecto. El jueves 5 de marzo de 2015 se pasó toda la documentación al 

área de jurídica de la gobernación para su revisión legal y su posterior colgada en la 

plataforma se SECOP, hasta el momento no se encuentra el concurso en la plataforma por 

lo que se espera que en los próximos días comience su proceso de contratación. 

A la fecha no se ha realizado ninguna visita el lugar de ejecución del proyecto debido a que 

aún no está  contratada la interventoría, se espera que una vez contratada  se realice la 

socialización del proyecto a la comunidad que será la beneficiada. 

Se dará inicio formalmente al proyecto una vez legalizado el contrato  y  firmada el acta de 

inicio en una reunión por parte del Ing Julián Muñoz supervisor del proyecto, Ing Felipe 

Illera Contratista y la interventoría contratada 
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3.2.2 CONTRATACION PARA LA INTERVENTORÍA Técnica, Administrativa, 

Financiera, Jurídica y Contable al proyecto: Construcción y Adecuación del corredor 

deportivo para el fortalecimiento del deporte y manejo del tiempo libre en la 

subregión centro del Departamento del Cauca, Municipio de Piendamó. 

Se dio inicio al Concurso de Méritos Abierto con el Número de Proceso  DC-SI-CMA-PTS-

003-2015, Con la metodología del cronograma que se muestra a continuación.  
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3.2.3 Después del aviso de convocatoria, publicación de estudios previos y proyecto de 

pliego en las fechas señaladas en el cronograma. Se recibieron cuatro observaciones dos 

por parte de la firma FOGRAV, otra por parte de GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS 

y la última por parte del Arquitecto EDGAR L ERAZO DIAZ. 
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Observaciones DC-SI-CMA-PTS-003-2015 
 
 
 
 
Cali, Marzo 25 de 2015 

 
Señores 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA Popayán (Cauca) 

 
Cordial Saludo. 

 
Agradecemos se tengan en cuenta las siguientes observaciones en el pliego definitivo 
del proceso del asunto: 

 
1. Solicitamos que se acepte la profesión de ARQUITECTO tanto para la calidad de 
proponente persona natural como para los cargos de Director y Residente de 
Interventoría. Lo anterior de conformidad con la ley 435 de 1998 y teniendo en cuenta la 
idoneidad de este tipo de profesionales para desarrollar labores de interventoría a este 
tipo de obras. 

 
2. Piden los pliegos de condiciones que: "El oferente deberá anexar el respectivo 
Certificado del Registro Único de Proponentes -RUP- vigente y en firme, expedido por la 
Cámara de Comercio correspondiente, con fecha de expedición no superior a Un (1) mes 
antes de la fecha de cierre de la convocatoria.". Agradecemos establecer claramente en 
los pliegos de condiciones definitivos las disposiciones a aplicar para la vigencia y firmeza 
del RUP, teniendo en cuenta que el plazo para renovar los registros de proponentes 
vence el 9 de abril de 2015 y a la fecha de cierre del presente proceso el registro no se 
encontraría en firme. 

 
Atentamente, 

 
 
 
-- 
GONZALO PAZ MATALLANA 
GERENTE 
GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS 

 
Calle 13A # 100-35. Oficina 510 
Edificio Torre Empresarial Ciudad Jardín 
Teléfonos: (032) 3740844 - (300) 4192299 
gonzalo.paz@gpm.com.co 
Cali - Colombia 

 

mailto:gonzalo.paz@gpm.com.co
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Detalle del Proceso Número DC-SI-CMA-PTS-003-2015 

 

 

 

 

Un cordial saludo. 

 

 

En relación al Concurso de Méritos  del asunto de la referencia, abierto, de 

la manera más atenta solicito se indique la razón por la cual al Concurso de 

méritos abierto, no se permite la participación de Arquitectos como 

Interventores. 

 

 

En relación a este  tema, me permito informar que como Arquitecto, 

contractualmente, ejecute para el Fondo Mixto Para la Promoción del 

Deporte entre los años 2008 y 2010 la  Interventoría Técnica, 

Administrativa y Financiera  a varios escenarios deportivos. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

Edgar L. Erazo Díaz 
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3.2.4 RESPUESTAS A OBSERVACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROCESO 

 

- Respuesta a la Firma FOGRAV 

Punto 1: En el evento de que el proponente no tenga gastos de intereses, la entidad 

asumirá como > 0 el resultado de la razón de cobertura de intereses, lo anterior para evitar 

un valor indeterminado en el índice. 

 

Punto 2: No será aplazada la fecha de cierre del proceso, sin embargo, se aclara que el 

RUP debe estar vigente a la fecha de cierre del proceso y en firme a la fecha de 

adjudicación. 

 

Punto 3: En consideración a lo expuesto en su oficio, El Departamento, verificará que los 

Proponentes cumplan con los requisitos y la evaluación sobre la capacidad financiera y los 

indicadores, que para el caso de los proponentes nacionales, serán verificados además, 

con la información consignada en los ESTADOS FINANCIEROS auditados del año fiscal 

mínimo 2013, así como en la DECLARACIONES DE RENTA mínimo 2013. 

 

Punto 4: Se aclara que para la experiencia mínima habilitante se considerará admisible la 

propuesta que acredite una experiencia en un máximo de TRES (3) contratos de 

Interventoría en la construcción de parques recreativos y/o escenarios deportivos con su 

respectiva acta de liquidación o acta de recibo final de obra; contrato celebrado, ejecutado y 

terminado con una entidad pública, mixtas o privadas (excepto personas naturales y 

sociedades comerciales) o certificación de la Entidad Contratante, por un valor mayor o 

igual al presupuesto oficial, estimado para el presente proceso contractual. 

 

Punto 5: El comité asesor considera no procedente su solicitud, toda vez que la 

experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los proponentes adquieren 

mayor experiencia con el paso del tiempo en la medida en que continúen con sus 

actividades.  
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Punto 6: Se aclara que los contratos requeridos para la habilitación de la oferta son los 

mismos para la asignación de puntaje. 

 

Punto 7: Los contratos para habilitación de la oferta y asignación de puntaje no 

necesariamente deben estar inscritos en el RUP, pero lo ideal es que estén reportados en 

el RUP, de lo contrario, se debe allegar el soporte respectivo. 

 

Punto 8: Se puede aportar contratos diferentes para la experiencia habilitante y para la 

experiencia puntuable. 

 

Punto 9: Se acepta el perfil de Arquitecto. 

 

Punto 10: Solo se tendrá en cuenta si el objeto dentro de la actividad principal tiene la 

construcción de parques recreativos y/o escenarios deportivos. 

 

COMITÉ ASESOR 

 

- Respuesta a la Firma GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS 

 

Punto 1:  

La observación es procedente. 

 

Punto 2:  

Se da respuesta positiva aclarando que el RUP debe estar vigente a la fecha de cierre del 

proceso  y en firme a la fecha de adjudicación. 

 

COMITÉ ASESOR 
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- Respuesta al  Arquitecto EDGAR L ERAZO DIAZ. 

Punto 1: Es aceptada la participación de los profesionales de la arquitectura en el proceso 

DC-SI-CMA-PTS-003-2015. 

COMITÉ ASESOR 

3.2.5 PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

El día 14 de Abril de 2015 después de contestar las observaciones de los aspirantes del 

proceso, la secretaria de infraestructura público en el Secop “SISTEMA ELECTRONICO DE 

CONTRATACION PUBLICA “el pliego de condiciones definitivo del proceso, Y se publicó la 

resolución de apertura como se muestra a continuación.  
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3.2.6 AUDIENCIA DE ACLARACION DE PLIEGOS Y ASIGNACION DE RIESGOS 

El día 16 de Abril de 2015  en horas de la mañana se realizó en la Secretaria de 

Infraestructura del Cauca la audiencia de aclaración de pliegos y asignación de riesgos, 

para constancia se dejó el siguiente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7 PLAZOS PARA PRESENTAR OFERTAS 

 

El 14 de Abril de 2015 se dio inicio al plazo para presentar ofertas para el Concurso de 

Méritos Abierto, el cual terminara el 21 de Abril de 2015 a las 3:00 PM. 
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Al concurso de presentaron tres proponentes en el siguiente orden: 
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3.2.8 VERIFICAION DE REQUISITOS HABILITANTES – SUBSANABILIDAD 

El día 21 de abril de 2015 recibí las tres propuestas por parte del ing Julián Andrés Muñoz 

supervisor de la construcción y del proceso de contratación de la interventoría, para realizar 

la verificación de los requisitos habilitantes de cada proponente, con un tiempo para estudio 

de las propuestas de cuatro días, como también registrar cualquier anomalía que pueda 

llevar al rechazo de la oferta, teniendo en cuenta el Pliego de Condiciones Definitivo del 

proceso. 

Cada documento se revisaba con forme al pliego de condiciones y en el formato solo se 

registraba SI o NO y el folio donde se encontraba. La propuesta No 3 no se alcanzó a 

revisar, por lo que su revisión quedo para el lunes 27 de abril de 2015 a primera hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS

CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO DE

TRANSPARENCIA

CERITICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION

LEGAL, CON FECHA DE EXPEDICION NO MAYOR A 1 

MES  - CEDULA DE CIUDADANIA PER. NATURAL

CERTIFICADO DE INSCRIPCION REGISTRO UNICO 

DE PROPONENTES

DOCUMENTOS DE CONSTITUCION DE 

CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

TARJETA PROFESIONAL Y ABONO DE PROPUESTA

CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE PARAFISCALES Y

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA

FOTOCOPIA DE LA MATRICULA PROFESIONAL

CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE LA MATRICULA

PROFESIONAL , DIPLOMA O ACTA DE GRADO

CERTIFICADO SOBRE ANTECEDENTES DE

PESONSABILIDAD FISCAL

CERTIFICADO SOBRE ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

CERTIFICACIÓN SOBRE ANTECEDENTES

JUDICIALES 

NIT. Ó REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO DEL

OFERENTE 

GARANTIA SE SERIEDAD DE LA OFERTA

REQUISITOS POR EXPERIENCIA

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Un (01) contratos de interventoria en la

construccion de parques recreativos o escenarios

deportivos

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE

TRABAJO

diretor de interventoria, Ingeniero civil o arquitecto 

, exp > 7 años 
residente de interventoria ,Ingeniero civil o

arquitecto exp > 5 años 

topografo inspector exp > 3 años

COMITÉ TECNICO ASESOR 

CONCURSO DE MERITO ABIERTO CON PTS  No. No.DC-SI-CMA-PTS-003-2015

VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES - PROPONENTES 

SI, FOLIOS 104 A 110

SI, FOLIOS 177 A 216

SI, FOLIOS 217 A 226

SI, FOLIOS 018 Y 019

SI, FOLIOS 151 A 155

SI, FOLIOS 068 Y 069

SI, FOLIOS 072 A 086

SI, FOLIOS 087 A 099

SI, FOLIOS 023 A 027

SI, FOLIOS 112 A 123

SI, FOLIOS 125 A 134

SI, FOLIOS 139 A 176

SI, FOLIOS 020 Y 021

SI, FOLIOS 020 Y 022

SI FOLIOS 023 Y 024

SI, FOLIOS 025 Y 026

SI, FOLIOS 027 Y 028

SI, FOLIOS 029 Y 030

SI, FOLIOS 007 y 010

SI, FOLIOS 007 A 012

SI, FOLIOS 009 Y 012

SI, FOLIOS 097 A 100

SI, FOLIOS 101 A 106

SI, FOLIO 107 A 111

SI, FOLIOS 007 A 012 SI, FOLIOS 020 A 024

SI, FOLIOS 085 A 096 SI, FOLIOS 019 A 022

SI, FOLIOS 028 A 051 SI, FOLIOS 033 A 065

SI, FOLIOS 004 A 006 SI , FOLIOS 003 A 017

SI, FOLIO 002 SI ,FOLIOS 002 Y 156

SI, FOLIO 014 A 022 SI ,FOLIOS 003 A 017

CONSORCIO PIENDAMO 

E.G

CONSORCIO INTERVENTORIAS 

PIENDAMO

FFOGRAV INTERVENTORIAS Y 

CONSULTORIA

PROPUESTA

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL PROYECTO: CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL 

CORREDOR DEPORTIVO PARA EL FORTALECIMINETO DEL DEPORTE Y MANEJO DEL TIEMPO LIBRE EN LA SUBREGION CENTRO DEL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MUNICIPIO DE PIENDAMO
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3.2.9 APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS DE LOS PROPONENTES  

HABILITADOS 
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3.2.9.1 ACTA DE ADJUDICACION DEL PROCESO “INTERVENTORIA TECNICA Y  
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ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL EN PIENDAMO 

CAUCA” 

Después de suscribir el acta de adjudicación que se muestra a continuación, se programa 

para el día 6 de Junio de 2015 la socialización del proyecto con la comunidad en Piendamo. 

y para ese mismo día se suscribirá el acta de inicio de la obra. 
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3.3 Proyecto  No  3 

3.3.1 ACTIVIDADES VARIAS 

3.3.1.2 Después de hacer todas las lecturas mencionadas anteriormente se  organizó  

todos los informes de interventoría de la primera etapa de construcción del pavimento de 

Coconuco Agua Hirviendo, teniendo en cuenta el número de contrato, el nombre o razón 

social del contratista, el representante legal y numero de tomo.  

Se organizaron por fecha de entrega cada informe en su respectivo folder y se ubicaron en 

el archivo y en el puesto que le correspondía según su número de tomo.  

 

3.3.1.3 Desde el lunes 9 de febrero,  durante varios días se prestó el apoyo para montar los 

documentos relacionados con  AVISO DE CONVOCATORIA, ESTUDIOS PREVIOS Y 

PREPLIEGOS para el proceso de selección de mínima cuantía para la construcción de” 

unidades sanitarias con sistema séptico en los corregimientos de Marsella y el Dorado, 

Municipio de Florencia, Departamento del Cauca”. 

Este proceso se realizó con uno de los formatos que posee la Secretaria de Infraestructura 

el cual fue entregado por el  Ing  Julián Muñoz para hacer el trabajo. Durante este proceso 

se recibió todos los documentos como lo son (el nombre del objeto a contratar, el número 

del proceso, el valor del monto a contratar, el tiempo de ejecución, tipo de selección, 

costeo, ficha de estructuración, tabla de presupuesto general, tabla de presupuesto 

desglosado, tabla por unidad de vivienda y la demás información iba siendo entrada con 

forme se iba necesitando. 

Durante todo este proceso  iban  surgiendo muchas preguntas las cuales fueron atendidas 

cada una y con su explicación necesaria  por le Ing Julián Muñoz para que el trabajo se 

terminara de la mejor forma, después de una revisión final de todo el trabajo por parte del 

Ing Julián Muñoz, pudo advertir de inconsistencias con otros documentos, después de unas 

llamadas se evidencia que la información suministrada anteriormente por una secretaria 
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estaba errónea por lo que después de recibir la verdadera información fue necesario 

cambiarla toda para después volver a entregársela al Ing Julián para su respectiva revisión. 

3.3.1.4  Del 17 al 26 de febrero de 2015  tuve la tarea  de revisar cantidades de obra, 

relaciones de esbeltez, presupuesto y cantidades de acero del proyecto “MEJORAMIENTO 

DE VÍAS URBANAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES SECTOR costado sur 

y oriental del parque principal -  jardín Infantil – Iglesia – Barrio Centro –  y  

CORREGIMIENTO DE LA BALSA SECTORES calle la Once, Callecita, La Loma de 

Ricaurte, La Calle de Benedita y Calle de los Mandarinos – MUNICIPIO DE BUENOS 

AIRES – CAUCA”. 

El proyecto cuenta con una longitud aproximada de 687 metros de placa huella que consta 

de dos placas en concreto rígido una placa central de concreto ciclópeo y dos placas 

externas de concreto ciclópeo  con bordillos a ambos lados que servirán de cunetas y una 

viga riostra por cada 2.5 metros, usando un detalle de placa huella anexo en el proyecto  el 

cual costa de una longitud de 2.7 metros por un ancho de 4,6 metros incluido las cunetas, 

se revisaron las cuantías de acero en peso por casa 2.7 metros y por cada metro las cuales 

estaban correctas en su cantidad total. 

Las cantidades de concreto clase D en volumen para las placas y las vigas riostras  por 

cada 2.7 metros concordaban con las longitudes y detalles por lo tanto estaban correctos. 

Después de revisar la cantidad de concreto ciclópeo en volumen se pudo evidenciar un 

error en el cálculo del mismo pues aparecía en el cuadro resumen un volumen de 0.98m3 y 

al realizar el cálculo daba un volumen de 1.023m3 por cada 2.7 metros. 

Había un error en la cantidad de volumen de concreto clase F para los bordillos por cada 

2,7 metros, porque después de realizar los cálculos arrojaba un volumen de 0.19m3 y en el 

cuadro resumen aparecía una cantidad de 0.32m3. 

En el cuadro cálculo de cantidades de obra aproximadamente el 95% de los ítems estaban 

claros y correctos a excepción del ítems con el nombre de estructuras varias, en este punto 
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no se pudo asegurar de un error pues hubo necesidad de pedir aclaración de cuáles eran 

las estructuras varias y de pedir algún detalle para realizar los cálculos necesarios. 

Utilizando las normas INVIAS para diseño de placa huella se revisó las dimensiones las 

cuales cumplían y también se verifico las relaciones de esbeltez las cuales también 

cumplían. 

En los cuadros de costos y valor total del proyecto no coincidían los valores de costos en el 

AIU, también se encontraron errores en el cuadro resumen de insumos en todas las 

descripciones en el cálculo de las cantidades con los valores unitarios. 

Después de entregado el informe de la revisión del proyecto al Ing Julián Muñoz se 

devolvía al Municipio de Buenos Aires Cauca para que se revisara las observaciones 

hechas y se corrigieran, el día 2 de Marzo de 2015 recibí el proyecto para una nueva 

revisión. Por parte de la alcaldía de Buenos Aires los errores habían sido corregidos por el 

Ing Andrés Mejía con el cual tuvimos una conversación donde me aclaro como habían 

calculado algunos de los ítems en los que había confusión y  también como  habían sido 

corregidos los errores que fueron mencionados en el informe. Cuando se realizó la segunda 

revisión se pudo observar que algunos errores mencionados no estaban corregidos, por lo 

que fue necesario otra conversación con el Ing Andrés Mejía para hacerle las 

observaciones verbalmente, entonces se llegó a la conclusión de que habían enviado las 

hojas equivocadas por lo que el Ing envió por correo electrónico las hojas corregidas para 

su impresión y que fueran incluidas en el proyecto, finalmente todo quedo revisado, 

corregido con su debido informe y entregado para seguir con su proceso administrativo 

para su posible aprobación.  

3.3.1.5 Se prestó el apoyo para organizar los informes de interventoría, por número de 

contrato, orden de llegada, objeto contratado, numero de tomo en sus respectivos fólderes 

y archivados. de los proyectos “ ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE 

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA “ Y “ convenio comité de cafeteros del 
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MEJORAMIENTO VIA MONTEREDONDO ANAYES – SEGUENGUE, MUNICIPIO DEL 

TAMBO” 

3.3.1.6 Se prestó apoyo para revisar los PLANOS DE DISEÑOS HIDROSANITARIOS del 

proyecto PLAZA DE MERCADO SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA. Teniendo en cuenta los requerimientos mínimos del Código Colombiano de 

Fontanería, el objetivo era revisar los diámetros mínimos, las cantidades mínimas de 

baterías sanitarias según el uso de la edificación, la presentación de los planos, los detalles 

para su buena interpretación posterior. Como se muestra en la figura No 8, que es una 

pequeña parte de todo el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 8 
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3.3.1.7 El 29 de Abril de 2015, Se realizó el presupuesto para una pequeña obra que 

constaba de la construcción del segundo nivel de una vivienda en el Municipio de Bolívar 

Cauca, el presupuesto solo debía contar con las cantidades de obra y precios, no se 

incluiría mano de obra, herramienta y equipo. Como se muestra en la Figura No 9 

  

Figura No 9 

 

Unidad

UN

UN

m2

m3

UN

M3

M3

M3

KG

KG

GLS

UN

UN

UN

UN

UN

2.869.010,00$  

25 Sacos de 50 kg

2 M3

2,5 M3

20 Barras

12 Barras

MIXTO CONCRETO

CUBIERTA

78000

195000

CEMENTO 

ARENA REPELLO Y MORTERO

Perlines

Teja No 6

270000

39000

19500

 COSTO TOTAL  MATERIALES

5

2

10

Lamina Super Board 54000

CIELO RAZO

Pintura 2,5 35000 87500

2

1

Ventana 1 x 1.5

Puerta 1 x 2

LOSA

MANPOSTERIA

CARPINTERIA METALICA

147400

206040

153090

37400

160000

140000

80000

140000

400000

50000

84000

218700

405000

236880

300

282000

242400

243000

2200

2200

17

67

2430000,9

2

1

10,5

1350

0,84

0,85

0,63

ACERO LOMGITUDINAL No 3

ACERO ESTRIBOS No 2

presupuesto 

Material Cantidad v/ Unitario v/ Total

200000

50000

8000

Acero No 2

Acero N0 3

Concreto

Ladrillos comun

Mortero pega

Mortero repello

Concreto Viguetas y columnetas

Corpalosa 2", Longitud 6m

Malla

Ceramica
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3.3.1.8  El 7 de Mayo de 2015, Se revisó el acta de pago parcial número 1 del contrato bajo 

el objeto. “suministro de repuestos, accesorios y servicios de taller especializado para la 

maquinaria de obras civiles de propiedad de la Secretaria de Infraestructura del Cauca” la 

cual se encontraba correcta. 

 

3.3.1.9   El día 11 de Mayo de 2015, se realizó la segunda revisión de los planos del diseño 

Hidrosanitario de la plaza de Mercado de Santander de Quilichao. Para verificar si ya 

habían sido subsanadas las observaciones que se habían realizado en la primera revisión. 

 Las observaciones hechas en la primera revisión sobre los planos fueron las 

siguientes:  

-  Los Planos deben estar Firmados por los Respectivos Diseñadores y Consultor. 

-  Los Planos deben estar Enumerados. 

-  El Cuadro de Convenciones no es Claro debido a que las líneas que identifican las                  

   tuberías tienen el mismo grosor.  

- El Plano,  Detalles Conexiones Baterías Sanitarias se puede mejorar  en cuanto a su   

   tamaño respecto al espacio disponible en el papel. 

-  Los Textos que identifican las medidas se pueden mejorar en su tamaño debido a que en  

   Algunos casos su percepción se dificulta. 

-  Es recomendable que los planos sean entregados  a color, ya que esto ayudaría a una   

   mejor interpretación 

- También se revisó las cotas bateas, pendientes y transiciones que aparecían para  

   Verificar si coincidían con las de los planos. 
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3.3.2.0 El día 12 de Mayo de 2015, Se prestó el apoyo para montar los procesos para la 

Selección Abreviada de Menor Cuantía. Procesos que están encaminados a la construcción 

de más de 30 Baterías Sanitarias con sistema séptico en los Municipios de Almaguer y 

Balboa en el Departamento del Cauca. Proyectos que estaban financiados por el 

departamento del Cauca y el Departamento para la Prosperidad Social  DPS. 

Los folios de AVISO DE CONVOCATORIA Y ESTUDIOS PREVIOS de los proyectos son 

104 por cada proyecto por lo que no es procedente mostrarlos en este informe pero,  a 

continuación se muestra el presupuesto oficial del proyecto de  Balboa que es muy similar 

al de Almaguer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDA

DES 

VALOR 

UNITARIO

VALOR TOTAL 

PARCIAL

VALOR TOTAL 

POR CAPITULO

1,00 PRELIMINARES 29.910,00

1,10 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 10,00 2.991,00 29.910,00

2,00 CIMENTACIÓN 980.784,00

2,10
EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN Y RETIRO DE

SOBRANTES 
M3 3,00 33.230,00 99.690,00

2,20
RELLENOS EN MATERIAL COMÚN PROVENIENTES DE LA

EXCAVACION
M3 1,00 9.063,00 9.063,00

0,32 BASE CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05M M2 2,00 15.241,00 30.482,00

2,40
CONCRETO CICLÓPEO PARA VIGA CIMENTACIÓN 0,30 M X 0,30 M

M3 1,00 228.125,00 228.125,00

2,50 VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO 20 x 25 ML 7,00 37.240,00 260.680,00

2,60 CONCRETO 3000 PSI PLACA DE PISO E=0.10 M M2 8,00 44.093,00 352.744,00

3,00 ESTRUCTURA 730.472,00

3,10
CONCRETO PARA COLUMNETAS EMBEBIDAS EN MAMPOSTERÍA

0.15*0.15m
ML 11,00 35.431,00 389.741,00

3,20
VIGAS DE REMATE, AMARRE EN CONCRETO REFORZADO

0.20*0.15 m
ML 8,00 37.521,00 300.168,00

0,32 LOSA DE APOYO PARA TANQUE E=0.08 M M2 1,00 40.563,00 40.563,00

4,00 ACERO DE REFUERZO 167.739,00

4,10 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI (Incluye figurado) KG 51,00 3.289,00 167.739,00

5,00 MAMPOSTERÍA  1.197.462,00

5,10 MURO EN LADRILLO FAROL RAYADO DE (15cm x 20cm x 40cm ) M2 15,00 34.915,00 523.725,00

5,20 PAÑETE SOBRE MUROS M2 30,00 14.126,00 423.780,00

0,32 MURO BAJO DUCHA ML 1,00 17.032,00 17.032,00

5,40 PINTURA EXTERIOR TIPO CORAZA O SIMILAR M2 15,00 7.401,00 111.015,00

5,50 PINTURA EPOXICA SOBRE PAÑETE M2 10,00 12.191,00 121.910,00

6,00 CUBIERTAS 245.272,00

6,10
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA AC No.8,

INCLUYE CORREAS
M2 8,00 30.659,00 245.272,00

7,00 PISOS Y ENCHAPES 305.672,00

7,10 CERÁMICA PARA PISO 20.5 cm x 20.5 cm M2 2,00 38.209,00 76.418,00

7,20 CERÁMICA PARA MURO 20.5 cm x 20.5 cm M2 6,00 38.209,00 229.254,00

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Secretaría de Infraestructura

Selección abreviada de menor cuantía NO. DC-SI-SAMC-C5-041-2013

SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETAS SANITARIAS Y SISTEMA SEPTICO EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE BALBOA - 

PROPUESTA ECONOMICA
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8,00 CARPINTERÍA 354.995,00

8,10
SUM. E INST. DE PUERTA METÁLICA DE 2,00MTSX 0,70 MT EN

LAMINA CALIBRE 20.
UND 1,00 216.084,00 216.084,00

8,20
SUM. E INST. DE VENTANA CORREDIZA METALICA DE 1,05 cm

x,30 cm EN LAMINA CAL 20 -CON VIDRIO 4 mm
M2 1,00 138.911,00 138.911,00

9,00 INSTALACIONES

9,10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 273.260,00

9,1,1

Salida para roseta en tubo conduit pvc de 1/2", con conductores de

cobre 2No12+1No14 desnudo.Incluye interruptor,roseta,bombilla

ahorradora, soportes, cajas y accesorios necesarios para

completar la salida. 

UND 1,00 48.429,00 48.429,00

9,1,2

Salida para toma monofasica dobletipo intemperie, en tubo conduit

de 3/4", con conductores de cobre 2No12+1No14 desnudo. Incluye

toma para intemperie, soportes, cajas y accesorios necesarios

para completar la salida.

UND 1,00 49.131,00 49.131,00

0,32

Suministro y tendido de acometida trifasica en conductores

1No12+1No12+1No14 aerea. Incluye accesorios necesarios para

finalizar su tendido. 

ML 15,00 8.707,00 130.605,00

9,1,4

Suministro y montaje de capacete de 1/2" para acometida aerea.

Incluye tubo EMT para llevar la acometida hasta la primera salida y

accesorios.

UND 1,00 22.105,00 22.105,00

9,1,5
Suministro montaje y conexión de automatico tipo riel de 1x 20

amperios-10KA.
UND 1,00 22.990,00 22.990,00

9,20 INSTALACIONES SANITARIAS BAÑO 0,00 1.762.210,00

9,2,1 TUBO PVC SANITARIO DE 4" ML 9,00 23.410,00 210.690,00

9,2,2 TUBO PVC SANITARIO DE 2" ML 6,00 17.763,00 106.578,00

0,32 YEES SANITARIA DE 4" UND 4,00 19.651,00 78.604,00

9,2,4 CODO SANITARIO 4" UND 2,00 20.504,00 41.008,00

9,2,5 TAPON DE INSPECCION 4" UND 1,00 19.139,00 19.139,00

9,2,6 PUNTOS SANITARIOS DE 4" UND 1,00 48.156,00 48.156,00

9,2,7 PUNTOS SANITARIOS DE 2" UND 2,00 34.564,00 69.128,00

9,2,8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC DE 1/2" UND 12,00 2.619,00 31.428,00

9,2,9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 1/2" UND 7,00 3.108,00 21.756,00

9,2,10 PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" UND 5,00 23.425,00 117.125,00

9,2,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC PRESION 1/2" ML 15,00 2.928,00 43.920,00

9,2,12 TANQUE ELEVADO PLÁSTICO DE 250 LTS UND 1,00 465.053,00 465.053,00

9,2,13 REGISTRO DE 1/2" UND 1,00 26.342,00 26.342,00

9,2,14 CAJA PLASTICA PARA VALVULA UND 1,00 8.232,00 8.232,00

9,2,15 SUM. E INST. DE LAVAMANOS UND 1,00 62.664,00 62.664,00

9,2,16 SUM. E INST. DE SANITARIO UND 1,00 137.882,00 137.882,00

9,2,17 SUM. E INSTALACIÓN JUEGO DUCHA  (incluye jabonera, ) UND 1,00 46.073,00 46.073,00

9,2,18
SUM.. E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA BAÑO(incluye

jabonera, toallero, papelerA,ganchos etc)
UND 1,00 50.420,00 50.420,00

9,2,19

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO 80x60 EN

CONCRETO PREFABRICADO (GRANO FONDO BLANCO) O

SIMILAR

U 1,00 178.012,00 178.012,00

10,00 SISTEMA SÉPTICO 1.290.365,00

10,10 CAJA DE INSPECCIÓN (0.5*0.5 M) UND 1,00 213.383,00 213.383,00

10,20 TANQUE SÉPTICO 1000 LTS UND 1,00 769.910,00 769.910,00

0,32 TRAMPA DE GRASAS UND 1,00 307.072,00 307.072,00

11,00 ASEO GENERAL 734.056,00

11,10 ASEO GENERAL GL 1,00 164.960,00 164.960,00

11,20 ACRREOS  KIT BATERIA SANITARIA  CAUCA GL 1,00 569.096,28 569.096,00

VALOR COSTOS DIRECTOS POR BATERIA 8.072.197,00

CANTIDAD DE BATERIAS A CONSTRUIR 29,00

VALOR COSTOS DIRECTOS 234.093.707,00

VALOR COSTOS INDIRECTOS 70.228.112,00

ADMINISTRACION % 22,00% 51.500.616,00

IMPREVISTOS % 3,00% 7.022.811,00

UTILIDAD % 5,00% 11.704.685,00

VALOR ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN 13.860.000,00

VALOR  TOTAL DE LA PROPUESTA 318.181.819,00
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3.3.2.1 El día 1 de Junio de 2015, se recibió las propuestas del concurso de méritos abierto 

para la contratación de la construcción de las baterías sanitarias en los corregimientos de 

Marsella y el Rosario en el municipio de Florencia. El trabajo encomendado fue la 

calificación de cada propuesta en cuanto a, requisitos habilitantes, propuesta económica y 

calificación dependiendo de la experiencia específica aportada por los proponentes. El 

proceso de calificación de muestra en las siguientes hojas de cálculo. 

Requisitos Habilitantes 
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Asignación de puntaje teniendo en cuenta la experiencia especifica aportada por 

cada proponente. 
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Propuestas Económicas. 
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4. ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 
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- Hasta el momento se han realizado trabajos prácticos que son el complemento a 

toda la teoría recibida en la Facultad de Ingeniería Civil, se ha logrado verificar que 

la vida profesional es distinta en algunos aspectos, en la academia los ejercicios 

parten de principios en donde no hay inconvenientes de ninguna naturaleza. 

Pude notar algunas diferencias como por ejemplo que faltan papeles que soporten 

pagos, no cuadran las cantidades de obra, no cuadran valores de los presupuestos, 

los procesos de contratación pública no son tan simples como se piensa después de 

ver la materia legislación de la construcción, etc. 

 

- Se ha comprobado que aunque se hagan unos muy buenos estudios previos para un 

proyecto en particular, siempre habrá situaciones que  interrumpen los procesos 

constructivos y que alteran los cronogramas de obra, en algunos casos llevan a la 

paralización completa de la obra. 

Teniendo en cuanta el caso particular de la construcción de la segunda etapa del 

Pavimento Coconuco Termales agua Hirviendo, la comunidad estaba inconforme con 

flujos de agua provenientes de escorrentías superficiales que amenazaban con 

causar daños en propiedades privadas y la falta de intervención en algunos puntos 

específicos del pavimento ya construido, Por lo que hubo necesidad de realizar la 

reunión descrita anteriormente en este informe para llegar a acuerdos que evitaran la 

suspensión definitiva del proceso constructivo. 

- La contratación pública es un proceso bastante dispendioso y sumado a todas las 

dificultades administrativas que se dan por la tramitología de este país. Aunque esta 

situación se ha dado porque en muchas ocasiones la corrupción ha logrado dañar la 

moral de unos pocos colegas que han creado una cortina de desconfianza ante todo 

lo que tenga que ver con contratación estatal y que ha llevado a la gran mayoría de  

ingenieros correctos de nuestro país a cargar con una culpa que han creado otros 

ingenieros. 
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- Para participar en concursos ya sea con el estado o con entidades privadas, siempre 

hay que leer muy bien los pliegos de condiciones y en muchas ocasiones asesorarse 

de un abogado para la parte legal. En el proceso de selección de la interventoría 

para la construcción del parque lineal en Piendamo,  un proponente quedo 

inhabilitado por circunstancias legales. 

 

Uno de los proponentes que era el primer elegible para la interventoría del parque en 

Piendamo quedo inhabilitado por el RUP. Aun cuando su fecha de expedición 

cumplía con estar dentro de los 30 días anteriores a la fecha de cierre del proceso 

pero,  También el RUP debía estar en firme para la fecha de cierre de proceso, 

requisito que no cumplía. 

 

El proponente que fue el ganador del concurso y que se le asignaron  100 puntos por 

apoyo a la industria nacional, por poco pierde 50 de esos puntos. Después de que el 

segundo elegible manifestó que en el compromiso de apoyo a la industria nacional 

debía decir “que se comprometía a contratar bienes y SERVICIOS nacionales 

“palabra que no estaba en dicho documento. 

 

El ganador argumento que en los pliegos había una dicotomía en relación al puntaje 

de asignación sobre el apoyo a la industria nacional. 

 

La oficina de contratación de la Secretaria de Infraestructura del Cuaca argumento 

que en aplicación al principio de INDUBI PRO ACTIONE se le debía asignar los 100 

puntos. 

 

- Todos los procesos sin excepción deben tener estudios previos y el certificado de 

disponibilidad presupuestal CDP de la entidad que lo va a financiar. 
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- En este tiempo de práctica he comprobado que el mundo de la academia es muy 

diferente, de  todas las actividades que se necesita para que un proyecto pueda ser 

ejecutado desde su planeación hasta el recibo final de obra, aunque nuestras bases 

son muy sólidas, hace falta interactuar con proyectos reales, desde el inicio de 

nuestra carrera. 

 

- Se necesita un equipo de profesionales en diversas áreas para que un proyecto se 

pueda ejecutar en un tiempo prudencial, un costo razonable y con la calidad en el 

marco de las normas vigentes. 
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5. INCONVENIENTES 

- El único inconveniente hasta el momento, es que por parte de la universidad se 

exige a la secretaria de infraestructura la vinculación del pasante al ARL para poder 

hacer el convenio  entre la universidad y la secretaria de infraestructura, el cuales es 

requisito para formalizar la pasantía. 

 

Como no se cuenta con el seguro de ARL no se ha podido hacer más visitas que 

serían de mucha importancia para el fortalecimiento de los conocimientos adquiridos 

en la Facultad de Ingeniería Civil. 

 

- La demora en el proceso de selección de la interventoría para la construcción del 

parque lineal en Piendamo, Que aunque en este momento ya está en proceso de 

contratación. Puede ser que no alcance a estar mucho tiempo apoyando la 

supervisión de la construcción puesto que el cronograma de contratación tiene 

presupuestado el fin del proceso con toda la documentación legal más o menos el 20 

de mayo de 2015. 

 

- En las últimas semanas habido inconvenientes de trasporte, para realizar la visita a 

la obra en construcción Coconuco Termales Agua Hirviendo. Pero se pudo acordar 

con el encargado de los vehículos de la Secretaria de Infraestructura que la visita se 

realizaría  el martes 26 de Mayo de 2015 a las 9 am. 

 

- Más que un inconveniente y aunque no se pudo hacer ninguna visita a la obra del 

Parque Lineal en Piendamo debido a la demora en el proceso de contratación, se 

pudo estar en casi todo el proceso de contratación de la interventoría para la 

construcción del mismo. 
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6. PROPUESTAS 

- Sería bueno que el pasante recibiera algún tipo de dotación por parte de la entidad 

donde se realiza la práctica o la Universidad para su identificación teniendo en 

cuenta que en las visitas que se han realizado hasta el momento me han preguntado 

usted quien es, de donde viene y pues parecen desconfiados a la hora de entregar 

información del proyecto. 

 

- Por otra parte la universidad debería pagar el ARL para evitar todos los 

inconvenientes a los futuros pasantes. También la universidad debería hacer un solo 

convenio por cada entidad y no por cada estudiante que es como se maneja en el 

momento para agilizar la legalización de las pasantías. 

 

- El tiempo de pasantía debería darse inicio a partir del instante en que la entidad 

donde se va  a realizar la práctica expida la carta de aceptación debidamente 

diligenciada. 

 

- Sería interesante que la universidad ejerciera una supervisión de las pasantías, no 

limitarse solo a pedir informes que se deben entregar al director de pasantía. Sino 

también verificar que las actividades que realiza el pasante en realidad enriquecen 

su conocimiento para su vida profesional. 

 

- Se permita terminar con la pasantía antes de la fecha que se tiene en el cronograma, 

cuando se han intensificado los trabajos y en consecuencia el número de horas de 

práctica. Siempre y cuando se haya cumplido con las horas  mínimas  para que la 

pasantía  pueda ser aprobada. 
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7. CUMPLIMIENTO 

- Hasta el momento se ha realizado alrededor de 170 horas de práctica, se ha 

cumplido con el cronograma a pesar de no contar con el ARL. 

 

- Aprendí a recopilar la documentación administrativa y  técnica, que se necesita para 

que un proyecto de construcción pueda ser ejecutado. 

 

- Apoyé en las visitas  de supervisión en cuanto a cantidades de obra ejecutadas y 

cumplimiento de cronogramas. 

 

- Aprendí y conocí circunstancias por las cuales en un momento determinado sea 

necesario  suspender los trabajos en obra. 

 

- Aprender y conocí circunstancias en las que se reinicie nuevamente las obras 

garantizando los acuerdos contractuales. 

 

- Durante la pasantía pude continuar con el aprendizaje en mi formación como 

Ingeniero  y reafirmar los conocimientos sobre  los pavimentos. 

 

-  Se conoció el conducto regular para solucionar diferencias con la comunidad con el 

fin de  reiniciar nuevamente las obras garantizando los acuerdos contractuales. 

 

-  Se conoció como es el proceso de evaluación de una propuesta dentro de un 

concurso, cuales son los documentos que un proponente puede subsanar o por el 

contrario documentos que son insubsanables y que pueden hacer que una 

propuesta se rechazada. 
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-  Hasta el momento se ha realizado alrededor de 530 horas de práctica. Y se ha 

cumplido con el cronograma. 

 

- Aunque al inicio de la práctica se pretendía prestar apoyo en la construcción de las 

dos obras que se mencionan en este informe, solo se pudo realizar el apoyo en la 

construcción del Pavimento en Coconuco. 

 

- Para la obra del parque en Piendamo el apoyo fue totalmente administrativo, que a 

mi juicio fue algo muy oportuno pues en la totalidad de la práctica se aprendieron 

procesos tanto constructivos como administrativos. 
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8. CONCLUSIONES 

- La práctica se ha realizado no solo bajo la supervisión del Ing Julián Muñoz,  

también  participan el resto de  ingenieros que trabajan en la Secretaria de 

Infraestructura.  

 

- Es de gran importancia las visitas de obra que se puedan realizar, porque son 

momentos  en donde se vive la experiencia, aparecen dudas y por su puesto se 

aclaran en obra. Toda esta experiencia amplia nuestra frontera del conocimiento. 

 

- Siempre es necesario revisar muy bien algún tipo de cálculo o cualquier documento 

al que se vaya a firmar más aun cuando los cálculos los han hecho otras personas. 

 

- Los procesos de contratación pública son complejos por lo que siempre un 

contratista debe estar orientado por un profesional del derecho. 

 

- Tanto los constructores como los interventores tienen una gran responsabilidad al 

contratar con el estado y con la empresa privada, en el caso de los contratos con el 

estado los dineros que manejan son públicos entonces hay que ser muy honestos en 

todas las decisiones que puedan afectar a terceras personas. 

 

- Hasta el momento el manejo que se le ha dado a la construcción del pavimento 

Coconuco Agua Hirviendo por parte del contratista es el adecuado debido a que el 

interventor no ha reportado inconvenientes en su desarrollo y en campo se ha 

podido verificar dicha información. 

 

- Después de las visitas que se han realizado se ha reportado pequeñas 

irregularidades, sin embargo luego de discutirlas con el equipo técnico llegamos a la 

conclusión que son parte viva del proceso constructivo. 
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- En un inicio no pudo concluir sobre el avance de obra del pavimento en Coconuco ya 

que no ha sido posible recibir una copia del cronograma de trabajo por parte del 

interventor y tampoco por parte del contratista, sin embargo luego de los ajustes se 

pudo llevar a cabo el seguimiento. 

 

- Se espera que una vez contratada la interventoría de la construcción del parque en 

Piendamo siga todo el proceso para dar buen término al proyecto.  

 

- Es muy importante realizar una buena socialización a la comunidad beneficiaria de 

los proyectos de ingeniería para evitar circunstancias que puedan llevar a una 

paralización de las obras y por ende un posible perjuicio tanto para los contratistas 

como los interventores que tienen unos plazos contractuales que deben cumplir. 

 

- En mi poca experiencia, creo que las visitas de auditoria realizadas por la 

contraloría, deberían de hacerse cuando los trabajos de construcción se estén 

materializando para evitar demoliciones que se podrían en algunos casos, corregir 

antes de realizar el trabajo y que de una vez queden las cosas bien construidas. 

 

- En los trabajos de ingeniería no se debe sacrificar calidad por economía, porque 

cuando las obras se hacen con baja calidad ya sea de planeación, diseño o 

construcción, los malos resultados no se hacen esperar mucho y dicha obra que 

tenía un presupuesto fijo puede llegar a costar mucho más de lo esperado. 

 

- La minucia de un proceso de contratación pública es muy compleja por todos los 

requerimientos legales que un proponente debe cumplir, entonces el margen de 

error de un contratista en un proceso es casi cero, debido a que un solo documento 

puede dejarlo fuera. 

 

- Creo que para tomar la decisión de demoler una estructura se debe hacer unos 

estudios un poco más especializados, y no ordenar su demolición por la simple 

percepción de una persona. 
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- En cualquier proceso de selección un contratista debe contar con un Profesional en 

el área del Derecho. 

 

- Siempre se debe leer muy bien los pliegos de condiciones de cualquier proceso en el 

que queramos participar porque una buena interpretación puede evitarnos futuros 

problemas técnicos que podrían llevarnos según su gravedad  a problemas  legales. 

 

-  En los procesos de Selección unos pocos contratistas utilizan formas  poco 

honestas para hacer que los demás contratistas pierdan interés en el proceso, como 

por ejemplo entregan propuestas con valores económicos muy bajos pero a la ves 

con poco soportes y buscando que sean inhabilitados. Para entregar ellos mismo  

otra propuesta al mismo proceso  con valores casi iguales al presupuesto oficial y 

tener menos competencia. 

 

- La práctica profesional es la mejor herramienta para adquirir  algún tipo de 

experiencia en el campo laboral, puesto que en la universidad la gran mayoría de 

conocimiento es teórico, pero claro, con una importancia gigante en cualquier 

proceso de ingeniería. 
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9. CRONOGRAMA DE PASANTIA Y AVANCE 

 

  

MES # 1 ( febrero ) MES # 2 ( Marzo ) MES # 3 ( Abril ) MES # 4 ( Mayo ) MES # 5 ( Junio ) 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Introducción                                         

Visita, apoyo técnico y 
administrativo de la obra " 
pavimento de Coconuco "               

                          

                          

Informe # 1                                         

Apoyo administrativo del 
"pavimento Coconuco"                                         

Visita de la obra " 
pavimento de coconuco "                                         

Informe # 2                                         

Apoyo administrativo para 
el inicio de obra del parque 

de Piendamo                                       

  

  

  
Visita, apoyo técnico y 

administrativo de la 
adecuación y construcción 

del corredor deportivo 
Piendamo                                         

Informe # 3                                         

Visitas " pavimento 
coconuco " y " corredor 

deportivo "                                         
Informe final y 
correcciones                                         

Sustentación                                         

 

 

 

avance 


