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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la infraestructura vial es de vital importancia en el desarrollo y crecimiento 

de una comunidad; el mantenimiento, mejoramiento, y rehabilitación de la malla vial 

urbana es uno de los principales factores a tener en cuenta en el desarrollo económico, 

político y social de una sociedad. 

 

En el desarrollo de la formación académica estos conocimientos no prevalecen con la 

importancia necesaria que se deberían tener en cuenta, por lo que la realización de las 

prácticas profesionales (pasantía), resulta ser una experiencia muy positiva en la 

formación y capacitación del futuro Ingeniero.  

  

El informe que se presenta a continuación, refleja los resultados obtenidos durante la 

realización de la pasantía realizada en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de 

Popayán, específicamente en la Secretaria de Infraestructura, este trabajo tipo pasantía se 

desarrolló entre los meses de Julio y Diciembre del año 2014. 
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I - EL PROCESO DE LA PASANTIA 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

La Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Popayán brinda la oportunidad 

de aplicar y reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación académica, 

profundizando en la práctica con la realización de procesos para la ejecución de obras que 

adelanta la entidad en el área de vías urbanas en lo que concierne al mantenimiento, 

mejoramiento, y rehabilitación de la malla vial del Municipio de Popayán. 

 

Como estudiante de último semestre de Ingeniería Civil se ofrecerá la disponibilidad y 

entrega para garantizar un buen desempeño, engrandeciendo el conocimiento desde el 

punto de vista técnico, administrativo y social conociendo totalmente el manejo de los 

procesos para la ejecución de obras de infraestructura del Municipio. 

 

De esta manera se enfocará el trabajo de grado tipo pasantía que es el último requisito 

complementario en la formación académica y el primer contacto con el ambiente laboral y 

la experiencia en un lugar de trabajo real del estudiante. 

 

La experiencia adquirida en esta modalidad será muy significativa ya que como pasante se 

adquirirán destrezas para desenvolverse de manera correcta en todos los procesos que 

involucre el buen desarrollo de cualquier proceso en el que se deba trabajar. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General: 

 

 Participar como auxiliar de Ingeniera Civil en los procesos para la ejecución de 

obras de mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la malla vial urbana del 

Municipio de Popayán.    

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Analizar el presupuesto  de cada Contrato de obra y verificar su ajuste a la 

base de datos vigente de la Administración Municipal.  

 

 Realizar el cronograma de obras de cada Contrato de acuerdo al plazo 

estimado para su ejecución.  

 

 Verificar el cronograma de pagos proyectados al Contratista de cada proceso 

de acuerdo al plazo estimado para su ejecución.  

 
 Revisar si cada uno de los procesos de las convocatorias cumplen los 

requisitos de la lista de chequeo. 

 

 Conocer los diferentes rubros que maneja la administración municipal para la 

ejecución de obras civiles.   
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II - DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN  

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. 

 

 

2.1 Misión 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Constitución Nacional, al 

Municipio de Popayán, como entidad fundamental de la división política administrativa del 

Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 

obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 

participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 

demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes frente a sus habitantes, 

dándole especial énfasis al desarrollo del ser humano como eje fundamental de la 

sociedad, con sentido de responsabilidad frente a las generaciones futuras, administrando 

los recursos públicos con justicia y equidad y con un alto sentido de pulcritud en su 

manejo. 

La Secretaría de Infraestructura tiene como misión la construcción y mantenimiento 

de la infraestructura física municipal necesaria para posibilitar el desarrollo integral y de las 

actividades económicas productivas, mediante el estudio, diseño, construcción, 

conservación e interventoría de obras civiles 

 

2.2 Visión 

El Municipio de Popayán se caracterizará por ofrecer a todos sus habitantes la 

oportunidad de desarrollar las inmensas potencialidades de crecimiento individual y 

colectivo basadas en la cultura de la amabilidad, la solidaridad, el orgullo y el sentido de 

pertenencia, brindando espacios públicos de encuentro aptos para el disfrute con alegría y 

seguridad ciudadana, todo esto para compartirlo con los visitantes estudiantiles, turistas e 
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inversionistas que contribuirán a dinamizar el crecimiento económico mediante el 

fortalecimiento empresarial y la generación de empleo, disminuyendo así la inequidad y 

consolidando el camino del progreso y la paz de la región y el país. 

Ser una secretaría que se identifique a nivel local, regional y nacional como entidad 

gubernamental que gestiona y ejecuta sus recursos con transparencia, eficacia, eficiencia 

y efectividad, mostrando para ello indicadores periódicos para que sean ellos la prueba de 

sugestión ante la opinión pública. 

 

2.3 Objetivos 

Construir, rehabilitar y mantener los espacios físicos públicos, cohesionadores de 

sociedad propendiendo por la ejecución eficiente y eficaz de los recursos asignados y 

gestionados en el marco de la ley y los principios de bienestar social que permitan el 

progreso y posicionamiento estratégico del Municipio de Popayán en el entorno regional y 

nacional. 

 

2.4 Funciones 

Desarrollar un proceso de fortalecimiento institucional de la Administración 

Municipal que le permitirá atender con eficiencia, transparencia y calidad las necesidades 

apremiantes de la población en educación, cultura y deporte, salud, infraestructura y 

servicios públicos y de su hábitat en general especialmente de las personas más 

vulnerables, brindando además las condiciones para cultivar los valores culturales y 

familiares en entornos de sana convivencia, seguridad y activa participación requeridos 

para el esfuerzo conjunto de enfocar el reconocido talento payanés hacia el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de nuestra meseta con el propósito 

de dinamizar las líneas productivas más promisorias como el turismo, las industrias limpias 

y tecnológicas, las agro-cadenas y nuestra excelente oferta educativa con el fin de generar 

el bienestar que anhelamos para todos. 
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2.5 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA LE CORRESPONDE EL          

DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES:  

  

 Elaborar los estudios y diseños necesarios para la construcción y el 

mantenimiento de las obras públicas. 

 Elaborar los pliegos de condiciones y los estudios comparativos de costos, 

rentabilidad, beneficio social y oportunidades, y evaluar las diferentes 

propuestas presentadas para la contratación de la construcción y 

mantenimiento de obras públicas. 

 Ejecutar, supervisar y controlar la construcción y el mantenimiento de obras 

públicas municipales y la conservación de edificios y bienes de uso público. 

 Ejercer la interventoría de los contratos de obra pública que celebre el 

municipio con el fin de garantizar la calidad de las obras de infraestructura 

según las condiciones técnicas de los contratos. 

 Planear, administrar y controlar los recursos físicos, maquinaria, equipo y 

materiales destinados a la construcción y mantenimiento de obras públicas 

con el fin de obtener un uso óptimo de los mismos. 

 Formular, coordinar la ejecución y administración de los proyectos de 

infraestructura física financiados total o parcialmente mediante la 

contribución por valorización. 

 Promover y apoyar programas y proyectos de vivienda de interés social, de 

conformidad con los criterios de focalización reglamentados por el gobierno 

nacional. 

 Garantizar la prestación del servicio público de aseo conforme a las leyes 

que lo reglamentan y regulan ejerciendo para ello una supervisión adecuada 

tanto sobre la interventoría, como el operador del servicio de aseo. 
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 Ejercer la vigilancia, control y mantenimiento de la infraestructura de las 

plazas de mercado, centro de acopio y mataderos públicos. 

2.6 Estructura Organizativa Alcaldía Municipal de Popayán 

      Despacho y Secretarías 

 Despacho. 

 Secretaría General. 

 Secretaría de Educación. 

 Secretaría de Gobierno. 

 Secretaría de Hacienda. 

 Secretaría de Infraestructura. 

 Secretaría de Tránsito y Transporte. 

 Secretaría de Salud. 

 Secretaría del Deporte y la Cultura. 

 Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata. 

 

Oficinas Asesoras 

 

 Oficina Asesora de Control Interno 

 Oficina Asesora de Planeación Municipal 

 Oficina Asesora de Sistemas 

 Oficina Asesora Jurídica 

 Oficina de Prensa y Comunicaciones 

http://www.popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/unidades-administrativas-e-instancias-de-gestion/despacho
http://popayan.gov.co/secgeneral/
http://popayan.gov.co/seceducacion/
http://popayan.gov.co/secgobierno/
http://popayan.gov.co/sechacienda/
http://popayan.gov.co/secinfraestructura/
http://popayan.gov.co/sectransito/
http://popayan.gov.co/secsalud/
http://popayan.gov.co/secdeporteycultura/
http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/unidades-administrativas-e-instancias-de-gestion/unidad-municipal-de-asistencia-tecnica-agropecuaria-umata
http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/unidades-administrativas-e-instancias-de-gestion/oficina-asesora-de-control-interno
http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/unidades-administrativas-e-instancias-de-gestion/oficina-asesora-de-planeacion-municipal
http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/unidades-administrativas-e-instancias-de-gestion/oficina-asesora-de-sistemas
http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/unidades-administrativas-e-instancias-de-gestion/oficina-asesora-juridica
http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/unidades-administrativas-e-instancias-de-gestion/oficina-de-prensa-y-comunicaciones
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Fig. 2.1. Organigrama Alcaldía de Popayán.  

 

TUTOR DE LA ENTIDAD. 

 

Ingeniera Civil. María Alejandra Muñoz Bolaños. 

 

Carrera 6 # 4 – 21 CAM Alcaldía de Popayán del Cauca 

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. 
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III - FUNDAMENTOS TÉORICO-PRACTICOS  

 

 

Durante la realización de la pasantía, fue necesario retomar y repasar los 

conocimientos que se adquirieron en la formación académica de pregrado; además se 

adquirieron nuevas destrezas, que consisten en la presentación de procesos para la 

ejecución de obras. A continuación se presentan una serie de definiciones, términos, que 

fueron de gran utilidad en las actividades realizadas en la pasantía: 

 

 Vía: zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de 

vehículos, personas y animales.   

 

 Pavimento: conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se 

diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente 

compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la subrasante de 

una vía y deben resistir adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del 

tránsito le transmite durante el período para el cual fue diseñada la estructura y el 

efecto degradante de los agentes climáticos. 

 

 Explanación: operación de movimiento de tierras a efectuar con el objetivo de 

convertir la superficie de un terreno natural en un plano horizontal o inclinado. 

 

 Subrasante: superficie especialmente acondicionada sobre la cual se apoya la 

estructura del pavimento. 

 

 Subbase: se denomina súbbase granular a la capa granular localizada entre la 

subrasante y la base granular en los pavimentos asfálticos o la que sirve de soporte 

a los pavimentos de concreto hidráulico. 
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 Base: se denomina base granular a la capa granular localizada entre la subbase 

granular y las capas asfálticas en los pavimentos asfálticos. 

 

 Señalización y control de tránsito: placas fijadas en postes o estructuras 

instaladas sobre la vía o adyacentes a ella, que mediante símbolos o leyendas 

determinadas cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre la existencia de 

peligros y su naturaleza, reglamentar las prohibiciones o restricciones respecto del 

uso de las vías, así como brindar la información necesaria para guiar a los usuarios 

de las mismas. 

 

 Riego de imprimación: consiste en el suministro, transporte, eventual 

calentamiento y aplicación uniforme de una emulsión asfáltica o un asfalto líquido 

sobre una superficie granular terminada, previamente a la extensión de una capa 

asfáltica o un tratamiento bituminoso. El riego también podrá aplicarse a bermas 

construidas en material granular y a sus taludes. El trabajo incluye también, 

eventualmente, el suministro y la aplicación de un agregado fino para la protección 

de la superficie imprimada. 

 

 Marca vial: consiste en el suministro, almacenamiento, transporte y aplicación de 

pintura de tráfico o resina termoplástica de aplicación en caliente, reflectorizada con 

microesferas de vidrio para líneas y marcas viales sobre un pavimento, de acuerdo 

con las dimensiones y colores que indiquen los planos. 
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 Certificado de Registro del Proyecto: para la ejecución de una obra es necesario 

realizar un proyecto en la metodología MGA ajustada, el cual es revisado por la 

oficina asesora de Planeación  y viabilizado para poder expedir el certificado de 

disponibilidad presupuestal e iniciar la convocatoria. 

 

 Información de contratos al Correo Electrónico: toda la información además de 

física se debe entregar en medio digital, para así poderla publicar en el SECOP, 

donde los oferentes observan y analizan toda la documentación con el fin de 

determinar si son hábiles para ofertar y organizar todos los requisitos para la 

correcta presentación de la propuesta. 
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 SECOP: es una herramienta tecnológica de apoyo a la contratación pública que 

integra los sistemas de información actuales, facilitando información sobre estos 

procesos y entregando a las entidades estatales herramientas para modernizar y 

optimizar la gestión contractual. Esta herramienta corresponde a la fase 

transaccional del Sistema de Contratación Electrónica del estado Colombiano 

(www.contratos.gov.co) y fue creado mediante decreto 2178 de 2006.(Ver Figura 

3.1)  

 

 

 
 

Fig. 3.1. Sistema Electrónico de Contratación. 
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IV–ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

 Conociendo que la Secretaría de Infraestructura Municipal es la dependencia 

encargada de diseñar, construir, dotar, poner en funcionamiento y conservar la 

infraestructura de uso público, edificaciones e instalaciones del municipio de Popayán en 

los sectores rural y urbano que lo componen. 

Además se encarga de proveer la infraestructura física del municipio de Popayán y de 

controlar la preparación, ejecución y consolidación de las obras públicas que se contraten 

para su ejecución dentro de la ciudad. 

 
 

 
A continuación se muestran una serie de actividades que se fueron desarrollando en 

el proceso de realización de los proyectos: 

 

 

La revisión documentaria consiste en comprobar que el proceso cumpla todos los 

documentos necesarios para la viabilidad, aprobación y ejecución. 

 

En la Revisión Documentaria realizada en base a la lista de chequeo de cada uno 

de los proyectos se tuvo en cuenta los siguientes puntos presentados a 

continuación:  
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LISTA DE CHEQUEO DE PROCESOS PRECONTRACTUALES 

 

Es una herramienta que permite identificar una lista de documentos necesarios y claves 

que se tienen en cuenta para realizar la verificación de características de cada punto 

mencionado en ella, para que cada contrato lleve su normal desarrollo.   

 

1. Descripción de los Antecedentes, Necesidad, Oportunidad, Conveniencia y 

Alcance del Proyecto. 

2. Documento de Titularidad del Inmueble a Intervenir – Certificado de 

Tradición. 

3. Estudios Técnicos del Proyecto. 

4. Diseños del Proyecto. 

5. Memorias de Cálculo del Diseño. 

6. Planos Firmados. 

7. Presupuesto de Obra. 

8. Cronograma de Obra. 

9. Cronograma de Pagos. 

10. Análisis de Precios Unitarios. 

11. Especificaciones Técnicas Particulares de Construcción. 

12. Certificado de Registro del Proyecto. 

13. Información al Correo Electrónico. 

  

Para su respectiva revisión documentaria de los procesos se elabora un formato 

con todos los puntos mencionados anteriormente, este formato es de gran utilidad, 

ya que sirve de información para el normal desarrollo del proceso a ejecutar. (Ver 

Figura 4.1) 
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Fig. 4.1. Formato Lista de Chequeo. 
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4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES, NECESIDAD, OPORTUNIDAD, 

CONVENIENCIA Y ALCANCE DEL PROYECTO 

 

La descripción de los antecedentes es una introducción donde se manifiesta el objetivo del 

proceso a ejecutar, describiendo los beneficios que trae a la comunidad como son mejorar 

la calidad de vida y facilitar el tránsito vehicular y/o peatonal. Así mismo se informa sobre 

el estado inicial de las obras a intervenir, y de manera general se especifica los trabajos a 

realizar. (Ver Figura 4.2) 

 

Fig. 4.2. Descripción de los Antecedentes, Necesidad, Oportunidad, Conveniencia y Alcance del Proyecto.  

 

4.2 DOCUMENTO DE TITULARIDAD DEL INMUEBLE A INTERVENIR – CERTIFICADO 

DE TRADICIÓN 

 

En el documento de titularidad se adjunta un certificado expedido por parte de la 

administración municipal donde se determine que los predios a intervenir son de propiedad 

del municipio de Popayán. Esto teniendo en cuenta que los recursos públicos no pueden 

ser invertidos en predios particulares. El certificado de tradición es un documento donde se 
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observa también esta información. (Certificado realizado por la Oficina Asesora de 

Planeación Municipal) 

 

4.3 ESTUDIOS TECNICOS 

 

Se refiere a los trabajos previos para la realización del diseño como son: Levantamiento 

topográfico y estudio de suelos con información especialmente del CBR de la subrasante. 

 

4.4 DISEÑOS TECNICOS 

 

Después de haber realizado los estudios técnicos correspondientes como son; el 

levantamiento topográfico y el estudio de suelos el ingeniero diseñador entrega el diseño 

estructural del pavimento, donde se informa el tipo de capa y las características de la 

misma (espesor y tipo). Se anexa también el diseño geométrico,  por medio del cual se 

determinan la localización y los niveles definitivos de cada una de los elementos 

componentes de la estructura del pavimento para su respectiva ejecución. (Ver Figura 4.3) 

 

4.5 MEMORIAS DE CÁLCULO DEL DISEÑO 

 

En las correspondientes memorias de cálculo se verificó el periodo del diseño  mencionado 

anteriormente además,  Es un soporte a los diseños del punto anterior, donde se adjuntan 

los cálculos y las determinaciones para establecer los diseños más convenientes para el 

pavimento a ejecutar. 

 

4.6 PLANOS FIRMADOS 

 

Adjuntar los planos necesarios, para que de forma gráfica se observe un esquema con el 

diseño definitivo. 

 

http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/unidades-administrativas-e-instancias-de-gestion/oficina-asesora-de-planeacion-municipal
http://popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/unidades-administrativas-e-instancias-de-gestion/oficina-asesora-de-planeacion-municipal
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A continuación encontramos los datos más relevantes dentro del estudio y diseño del 

contrato a ejecutar.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3. Esquema Diseño Estructural de Pavimento del Proyecto. 

 

 
         ALC ALD ÍA D E POPAYÁ N  

 

           
         SEC R ETAR ÍA D E IN FR AESTR U C TU R A 

 
 

 

 
DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO 

CALLE 8 ENTRE CARRERA 1 Y 2 
BARRIO SANTA INES 

MUNICIPIO DE POPAYÁN 

 
 
 
 

FAB IO H U M B ER TO M U Ñ OZ M .  

          IN GEN IER O C IVIL  
  ESPEC IAL I ST A EN  PAVIM EN TO S 

 
 
 

           POPAYÁN , 07 D E M AR ZO D E 2014 

 

 

 

 
Localización de la Calle 8 entre Carrera 1 y 2 Barrio 

Santa Inés 
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4.7 PRESUPUESTO DE OBRA 

Es una estimación económica del proceso a ejecutar. Se basa en todas las actividades 

que deban realizarse con sus respectivas cantidades. En el presupuesto de obra se realizo 

una revisión a las diferentes unidades de medidas teniendo en cuenta la descripción de la 

actividad a realizar;  así mismo se realizó una verificación de las cantidades aproximadas  

necesarias para ejecutar cada actividad teniendo en cuenta los diseños presentados. 

Finalmente se verifico si cada uno de los valores unitarios presentados en el presupuesto 

se encuentra acorde con la base de datos de la administración municipal. (Ver Figura 4.4) 

 
Fig. 4.4. Presupuesto de Obra.                                               
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4.8 CRONOGRAMA DE OBRA 

En el cronograma de obra se realizo un programa de trabajo que la administración 

municipal entrega al contratista para que realice un normal  desarrollo de la ejecución de la 

obra; y así cumplir con el tiempo máximo de plazo estimado para la realización y ejecución 

de la obra y de cada actividad a realizar en ella. Esto con el fin de tener una pauta para la 

supervisión de la obra, y que ella se efectúe de acuerdo al cronograma. (Ver Figura 4.5) 

 

 
Fig. 4.5. Cronograma de Obra.    
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4.9 Cronograma de Pago 

En el cronograma de pago se realizo una proyección de los pagos que se realizaran al 

Contratista, teniendo en cuenta el tiempo de ejecución de la obra y el anticipo a entregar 

en cada una de ellas de acuerdo al plazo establecido para realizar la obra. Se incluye 

anticipo en el caso que la forma de pago contemple este valor. (Ver Figura 4.6) 

 

 
 

Fig. 4.6. Cronograma de Pagos. 
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4.10 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

En el análisis de precios unitarios se realizó una verificación a cada ítem mencionado en el 

presupuesto presentado para cada obra a ejecutar; se verifico que cada total del costo 

directo sea acorde a los de la  base de datos de la administración municipal. Incluyen 

materiales, mano de obra, equipo, transporte y los costos indirectos. (Ver Figura 4.7) 

 

Fig. 4.7. Análisis de Precios Unitarios . 
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4.11 REVISIÓN DE CONTRATOS 

En las siguientes tablas se presentan los contratos a los cuales se les hizo la revisión de la 

lista de chequeo; y su correspondiente ubicación en la ciudad; la ubicación la encontramos 

con franjas de color rojo. 

 

CONTRATO # 1 

 

CONTRATISTA: CONSORCIO POPAYAN 

VALOR: $246.186.219 

# DE PROCESO: 193-2014 

 

OBJETO:  

1. PAVIMENTACION CARRERA 10 A ENTRE CALLES 66N Y 67N, BARRIO BELLO 

HORIZONTE. 

 

Fig. 4.8. Localización carrera 10 a entre calles 66n y 67n, barrio bello horizonte. ( 
______ 

)                                     
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2. PAVIMENTACION DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 25N Y 26N; SECTOR 

BARRIO SOTARA – CICLOVIA 

 

Fig. 4.9. Localización carrera 5 entre calles 25n y 26n; sector barrio sotara – ciclovia. ( 
______ 

) 

3. PAVIMENTACION DE LA CARRERA 5B ENTRE LAS CALLES 47N Y 48N, SECTOR 

LACTEOS 

 

Fig. 4.10. Localización carrera 5b entre las calles 47n y 48n, sector lácteos . ( 
______ 

) 
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CONTRATO # 2 

 

CONTRATISTA: PEDRO ANTONIO CAICEDO  

VALOR: $335.990.993  

# DE PROCESO: 192-2014 

1. PAVIMENTACION CARRERA 2 ENTRE CALLE 72N HACIA LA CALLE 73N, BARRIO 

MATAMOROS. 

 

Fig. 4.11. Localización carrera 2 entre calle 72n hacia la calle 73n, barrio matamoros. ( 
______ 

) 

2. PAVIMENTACION CARRERA 4 DESDE LA CALLE 26DN HACIA LA CALLE 26EN  

CALLE 26BN ENTRE CARRERAS 4B Y 5. BARRIO VILLA DOCENTE  

 

Fig. 4.12. Localización carrera 4 desde la calle 26dn hacia la calle 26en  calle 26bn entre carreras 4b y 5. barrio villa 

docente. ( 
______ 

) 
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3. PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 33 ENTRE CALLE 5 Y 6. BARRIÓ SAN JOSE. 

 

Fig. 4.13. Localización carrera 33 entre calle 5 y 6. barrio san José. ( 
______ 

) 

4. PAVIMENTACION DE LA CARRERA 6AE ENTRE CALLES 17B Y 18 BARRIO LA 

MARIA ORIENTE.  

 

Fig. 4.14. Localización carrera 6ae entre calles 17b y 18 barrio la maría oriente. ( ______ 
) 
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CONTRATO # 3 

 

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRA 

VALOR: $99.498.808 

# DE PROCESO: 157-2014 

1. PAVIMENTACION EN CONCRETO EN LA CARRERA 11B DESDE LA CASA CON 

NOMENCLATURA 1AN-20 HACIA LA CALLE 1AN BARRIO LOS ROSALES. 

 

 

Fig. 4.15. Localización carrera 11b desde la casa con nomenclatura 1an-20 hacia la calle 1an barrio los rosales. ( ______ 
) 

 

 

 

 

 



SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ INFORME FINAL PASANTIA  

 

34 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
DEPARTAMENTO DE  VIAS Y TRANSPORTE  

 
  

 

 2. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL DE TRANSPORTE EN LA VIA DE INGRESO AL BARRIO LA PLAYA 

(ANTES DE LA PORTERIA) 

 

Fig. 4.16. Localización vía de ingreso al barrio la playa. ( 
______ 

) 

 

3. PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 9 A DESDE LA CALLE 

3N HACIA LA CALLE 4 N, BARRIO MODELO. 

 

Fig. 4.17. Localización carrera 9 a desde la calle 3n hacia la calle 4 n, barrio modelo. ( 
______ 

) 
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CONTRATO # 4 

 

CONTRATISTA: CONSORCIO POPAYAN  

VALOR: $246.186.219 

# DE PROCESO: 121-2014 

1. PAVIMENTACION DE LA CALLE 8 DESDE LA CARRERA 2 HACIA LA CARRERA 1, 
BARRIO SANTA INES. 

 

 
 

Fig. 4.18. Localización calle 8 desde la carrera 2 hacia la carrera 1, barrio santa Inés. ( 
______ 

) 
 

2. PAVIMENTACION CALLE 7 DESDE LA CARRERA 28 HACIA EL RIO EJIDO, 

BARRIO POPULAR. 

 
 

Fig. 4.19. Localización carrera 28 hacia el rio ejido, barrio popular. ( 
______ 

)  
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 V – OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los aspectos técnicos - prácticos de mayor relevancia, y que tiene mayor impacto 

sobre los procesos para la ejecución de obras  de infraestructura fueron: 

 

Estudio de Suelos: El estudio de suelos es una base fundamental en todo proceso para 

la ejecución de obras de infraestructura, ya que nos permite conocer las características 

físicas y mecánicas del suelo, es decir su estratigrafía, humedad, resistencia, plasticidad, 

etc. Así como también es clave para desarrollar y  diseñar una obra civil, siempre y cuando 

el terreno sea apto para su construcción. 

Numero de sondeos: Según el número de sondeos que se realicen se tendrá un mejor 

detalle del terreno en el que se va a trabajar, y de esta manera llevar a cabo el diseño 

respectivo de la obra que se desee ejecutar.  

Ensayos de Laboratorio: La investigación de laboratorio abarca todos los ensayos y 

clasificación necesarios para identificar adecuadamente las condiciones del suelo a lo 

largo del corredor de la obra a ejecutar. Los ensayos se deberán realizar de acuerdo con 

las normas vigentes del Instituto Nacional de Vías y, para las pruebas no contempladas 

por ellas, se aplicarán los estándares de ICONTEC y ASTM.  

Análisis de Precios Unitarios: Que la unidad de medida sea la adecuada para la 

actividad, que se justifiquen el valor de los precios de los materiales en el mercado y que 

las cantidades tengan su respectiva unidad y su costo en el sitio de ejecución. 

Cantidades de Obra: Que las cantidades expresadas en el presupuesto sean acordes con 

el proceso el cual se va a ejecutar, donde no existan errores por parte del Ingeniero, ya 

que algún error presentado puede interrumpir la obra si es el caso en que la cantidad es 

menor que la necesaria o que haya falta de ética por parte del profesional al querer elevar 

estos valores para bien propio. 
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VI – CONCLUSIONES 

 

 En la participación como auxiliar de Ingeniera Civil en los procesos para ejecución 

de obras de mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la malla vial urbana se 

pudo determinar que estos no tienen inconvenientes desde el punto de vista 

técnico. 

 

 En la revisión de las listas de chequeo de cada uno  de los procesos se pudo llegar 

a la conclusión que cada uno de ellos tenía la documentación necesaria y requerida 

para seguir con los procedimientos necesarios para su ejecución.  

 

 Verificando el presupuesto de cada uno de los procesos a ejecutar no se encontró 

ninguna alteración respecto a la unidad de medida o de cantidad de obra. 

 

 Verificando cada uno de los ítems que se encontraban en los presupuestos de los 

procesos se pudo concluir que estaban muy bien caracterizados respectos a la base 

de datos de la administración municipal.  

 

 La realización de cronogramas de obra y de pago para procesos de ejecución de 

obra son de gran importancia en los proyectos de infraestructura ya que de esta 

manera se pueden planificar todas las actividades propuestas que son necesarias 

para un desarrollo normal de las obras. 

 

 Se debe destacar la gran importancia que tiene el proceso de pasantía, ya que 

gracias a este se pudo realizar observaciones y discutir sobre lo formulado, donde 

se deben poner en práctica las habilidades y destrezas aprendidas en el desarrollo 

de la formación académica, como también las aprendidas en el proceso de 

pasantía.  
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 El proceso de pasantía me permitió la adquisición de nuevos conocimientos, 

relacionados con una de las partes más importantes que es la planeación de 

procesos para la ejecución de obras en la infraestructura municipal.  

 

 Se lograron las actividades asignadas por la entidad receptora, respetando los 

límites de responsabilidad en cada una de ellas. 

 

 Debido a que la contratación pública en Colombia debe pasar por diferentes 

procesos y que en cada uno de ellos encontramos muy poca eficiencia y falta de 

compromiso, hace que esta falta de interés no nos permita avanzar de la mejor 

manera posible en el desarrollo de nuestra infraestructura. 
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ANEXOS 

 Aceptación pasantía (Alcaldía Municipal de Popayán)  

 Resolución No.749 de 2014 (AUTORIZACIÓN  TRABAJO DE GRADO – PASANTIA) 

 Convenio especifico celebrado entre la Universidad del Cauca y el Municipio 

de Popayán.  

 Certificado intensidad horaria (Alcaldía Municipal de Popayán) 

 

 
 

 
 
 



 

 

 


