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PRESENTACION 

 

El objeto fundamental de este trabajo de práctica profesional (pasantía) es el de 

involucrarse de manera directa en el campo laboral de la carrera. El trabajo con el 

ingeniero Juan Carlos Valencia Carvajal proporciona como estudiante de pasantía 

una experiencia única, ya que con este apoyo se cuenta con la oportunidad de 

conocer las diferentes fases de un ingeniero civil ya que él en este momento tiene 

contratos de obra de diferente tipo tanto en la parte de interventoría como en la 

parte constructiva. 

 

Dentro de los contratos se encuentran: 

• Interventoría de 174 viviendas de interés social rural en 5 municipios del 

Cauca. 

• Construcción de 130 módulos de mejoramiento de vivienda de interés social 

rural en el municipio de Totoró-Cauca 

• Construcción de 132 módulos de mejoramiento de vivienda de interés social 

rural en el municipio de Rosas-Cauca 

• Construcción polideportivo vereda Camposano Municipio de Timbio-Cauca 

• Construcción placa huella Municipio de Calibio- Cauca 

• Construcción de Escuela vereda Villa de Itaibe en el Municipio de Páez-

Cauca 

• Además de varios proyectos en consorcio con otros contratistas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

INFORME GENERAL DE PASANTIA:” APOYO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y 
LOGISTICO EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE OBRA E INTERVENTORIA 
A CARGO DEL INGENIERO JUAN CARLOS VALENCIA CARVAJAL. 
ESPECIALMENTE EL CONTRATO DE INTERVENTORIA CPS GIC 01 Y EL 
CONTRATO DE OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO 
BASICO TOTORO” 

 

El siguiente informe contiene el resumen de los diferentes aspectos técnicos, 

administrativos y financieros correspondientes a los contratos de obra e 

interventoría en mención. 

 

• Interventoría de 174 módulos de vivienda de interés social rural en 5 

Municipios el departamento del Cauca con la Gerencia Integral Cauca 01 

que es la Fundación ADET. Hay 3 contratos de construcción:  

o Ing. CESAR ARSENIO LOPEZ, 102 VISR en los Municipios de 

Morales, La Balsa - Páez y Rionegro – Páez.  

o Ing. CRISTHIAN CAMILO MORENO,   19 VISR en los Municipios de 

Cajibío y Sotará.  

o Ing. CRISTHIAN CAMILO MORENO,   52 VISR en el Municipio de 

Popayán, sectores La Esperanza y La Rejoya.  

Estos contratos son realizados a precio global fijo. 

 

Las obras a ejecutar comprenden diferentes actividades desde localización y 

replanteo, pasando por cimentaciones, mampostería, columnas y vigas en 
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concreto, cubierta en fibrocemento, instalaciones eléctricas, sanitarias e 

hidráulicas y la instalación de pozo séptico prefabricado. 

 

• CONTRATO DE OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 

SANEAMIENTO BASICO TOTORO. Contratada por la Gerencia Integral 

Comfacauca.  

Son 130 módulos de mejoramiento dividido en 3 contratos de obra.  

o Totoró 1 con 49 mejoramientos.  

o Totoró 3 con 46 mejoramientos. 

o Totoró 4 con 35 mejoramientos.  

La interventoría es realizada por el Consorcio Urrutia, cuyo representante legal es 

el ingeniero Juan Pablo Urrutia. 

Las obras a ejecutar comprenden diferentes actividades desde localización y 

replanteo, pasando por cimentaciones, mampostería, columnas y vigas en 

concreto, cubierta en fibrocemento, instalaciones eléctricas, sanitarias e 

hidráulicas y la instalación de pozo séptico prefabricado. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL: 

• Participar en el apoyo técnico, administrativo y logístico en los diferentes 
proyectos de obra e interventoría a cargo del ingeniero Juan Carlos 
Valencia Carvajal. Especialmente el contrato de interventoría CPS GIC 01 y 
el contrato de obra mejoramiento de vivienda y saneamiento básico Totoró; 
involucrarse en el campo laboral del ingeniero civil, empezando desde los 
procesos de licitación, elaboración de presupuestos y análisis de precios 
unitarios, hasta profundizar en el manejo de una interventoría de 
construcción de vivienda y en la construcción de módulos de mejoramiento 
de vivienda y saneamiento básico. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar el control de obra y calidad en la interventoría de 174 módulos de 
vivienda de interés social rural en 5 Municipios el departamento del Cauca. 
Desde la localización y replanteo, hasta la culminación de las mismas. Se 
espera recibir 63 VISR y empezar 42 durante el periodo de la pasantía. 

 

• Hacer el control de actividades de obra, cronogramas, materiales y  
personal de 130 mejoramientos de  vivienda y saneamiento básico en el 
Municipio de Totoró-Cauca. Desde la localización y replanteo, hasta la 
culminación de las mismas. Se espera culminar 56 módulos y empezar 30 
módulos durante el periodo de la pasantía. 

 

• Colaborar en el proyecto de Construcción de 132 cocinas en Rosas-Cauca 
en la etapa de preconstrucción debido a inconsistencias en la elaboración 
del proyecto. Aportar  al receptor  sugerencias para resolver problemas con 
el presupuesto y los APU. 
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• Colaborar en el proyecto de Construcción de 270 VISR en el Municipio de 
Totoró-Cauca en la etapa de convocatoria y presentación de  propuesta. 
Aportar  al receptor el apoyo en todo el aspecto documental, presupuestal y 
APU. 
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3. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Se cumplió el alcance al final de la  pasantía, ya que como estudiante en este 

momento estoy en capacidad de aplicar: 

 

• Ley 1150 (Estatuto General de la Contratación Pública). 

• Conceptos para poder realizar licitaciones públicas. 

• Poder realizar presupuestos de obra y análisis de precio unitario para 

cualquier tipo de construcción requerida. 

• Manejo de cantidades de obra, materiales y de personal requerido para los 

diferentes tipos de obra presentes. 

• Manejo de planos, diseños y comportamiento de cimentaciones y 

estructuras en concreto reforzado, concreto simple u otro material,  de 

acuerdo a la NSR-10. 

• Tener un buen criterio sobre las diferentes obras que se manejaron en el 

transcurso de la pasantía como placa huellas, polideportivos, acueductos, 

interventoría de construcción, construcción de obras, etc. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

4.1 LOCALIZACIÓN 
 

La interventoría objeto del presente proceso se localiza en el Departamento del 

Cauca, en 5 diferentes Municipios (Popayán, Sotará, Cajibio, Morales y Páez) en 7 

frentes de trabajo. Las VISR se localizan de forma dispersa en cada frente de 

trabajo. 

El contrato de obra objeto del presente proceso se localiza en el Municipio de 

Totoró en el departamento del Cauca. Los mejoramientos se hacen en 3 contratos 

y en 3 diferentes frentes de trabajo. Los mejoramientos son localizados de forma 

dispersa en todo el Municipio. 

 
FIGURA 1. Mapa del Cauca. Localización de Municipios intervenidos. Fuente: mapsofworld 
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4.2. DESCRIPCIÓN 
 

En los dos proyectos hay muchos beneficiarios que se encuentran lejos de las vías 

de acceso a su propiedad, la mayoría se desarrolla principalmente por terreno 

montañoso, lo cual hace que en la construcción se encuentren numerosas 

dificultades. Se buscó el apoyo externo como el ejército y las alcaldías municipales 

para remediar el problema con las vías de acceso a los diferentes frentes de 

trabajo. 

Otro de los principales problemas  presentes es la falta de compromiso de la 

mayoría de los beneficiarios, ya que ellos tienen el compromiso de llevar los 

materiales desde la vía hasta el sitio de construcción y se ha visto mucho atraso 

en esta parte. Además de que los materiales se han empezado a perder de los 

sitios de trabajo. 

En ambos proyectos se empieza desde la localización y replanteo, hasta la 

instalación de pozos sépticos, en cuadros posteriores se mirarán las actividades 

detalladas. 
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5. INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

5.1  ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS 
 

 

Al inicio de esta pasantía el proyecto de interventoría VISR CAUCA se encontraba 

en un porcentaje de avance de obra del 48,31%. Se espera en el transcurso de la 

pasantía recibir las 63 viviendas que ya se encuentran en construcción e iniciar 42 

de las que aún no se han ejecutado. Se mostrará cuadro resumen con el avance 

inicial y el avance final. 

 

Al inicio de esta pasantía el proyecto de contrato de obra MVSB Municipio de 

Totoró se encontraba en un porcentaje de avance de obra del 30,15%. Se espera 

en el transcurso de la pasantía recibir los 56 mejoramientos que ya se encuentran 

en construcción e iniciar 30 de los que aún no se han ejecutado Se mostrará 

cuadro resumen con el avance inicial y el avance final. 
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5.2 INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS 

 

5.2.1 INFORMACION GENERAL   

 

5.2.1.1 INFORMACION GENERAL  DEL CONTRATO DE OBRA 
 

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS VALENCIA 

CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO  
TOTORO 1, TOTORÓ 3 Y TOTORÓ 4. 130 MODULOS 

VR. OBRAS A COSTO TOTAL:    $1.348.776.000 

VALOR POR MODULO:     $     10.375.200 

PLAZO:       8  MESES 

FECHA INICIO:      9 DE NOVIEMBRE DE 2014 

PRORROGA:      30 DIAS 

FECHA  FINALIZACIÓN:     9 DE JULIO DE 2015 

% EJECUTADO  INICIO PASANTIA:     30,15% 

% EJECUTADO PERIODO PASANTIA:     39,43% 

% EJECUTADO ACUMULADO:                         69,58% 

% POR EJECUTAR:                                        30,42% 

* El proyecto a pesar de las dificultades se encuentra en un transcurso casi normal 
del cronograma, se pidió una prórroga de 30 días, que fueron los que inicialmente 
se ocuparon en la construcción de 4 módulos modelo para el ajuste de cantidades 
reales de obra y por el paro camionero presente en el transcurso de la obra. 
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5.2.1.2. INFORMACION GENERAL  DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS VALENCIA 

CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA CPS GIC 01. 174 
MODULOS 

VR. OBRAS A COSTO TOTAL:    $133. 162.200 

VALOR POR VISR INTERVENTORIA:   $        765.300 

VALOR POR VISR CONTRATISTA DE OBRA:  $  14.000.323,50 

PLAZO:       8  MESES 

FECHA INICIO:      12 DE FEBRERO DE 2014 

PRORROGA:      8 MESES 

FECHA  FINALIZACIÓN:     12 DE JUNIO DE 2015 

% EJECUTADO INICIO PASANTIA:     48,31% 

% EJECUTADO PERIODO ACTUAL:     25,77% 

% EJECUTADO ACUMULADO:                                74,08% 

% POR EJECUTAR:                                         8,10% 

% CANCELACION ACUERDO BILATERAL:  17,82% 

 

* El proyecto en un principio presentó muchas dificultades debido a que en la 
mayoría de los predios se realizó la adecuación o la apertura de las vías de 
acceso para poder llevar los materiales a los sitios de construcción. Se busca 
un contratista para que se ocupe de las 31 VISR que están pendientes por 
construir. 
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5.3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  
 

INTERVENTORIA GIC- 01 

 Se realizaron visitas   para verificación de la localización de los módulos 

de VISR.  

 Se realizó la toma de muestras aleatorias de cilindros para controlar la 

calidad del concreto. 

 Se mantuvo permanente interacción con el contratista para sobrellevar 

los inconvenientes que se presentan frecuentemente durante el 

transcurso del proyecto. 

 Control del programa de obra e inversión.  

 Se realizan informes de interventoría. 

 

 

CONTRATO DE OBRA MVSB COMFACAUCA 

 Se realizaron visitas   para verificación de la localización de los módulos 

y explicación de los planos a los maestros nuevos.  

 Se realizó el pedido de los materiales de obra. 

 Se mantiene permanente interacción con la interventoría para 

sobrellevar los inconvenientes que se presentan frecuentemente durante 

el transcurso del proyecto. 

 Se realizan los pagos de nómina del proyecto. 

 Control del programa de obra.  

 Se programan las actividades de obra y se realizan informes de obra. 
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OTROS 

 Análisis del presupuesto Proyecto “Construcción de 132 cocinas en el 

Municipio de Rosas-Cauca”, corrección e informe.  

 Comisión Bogotá ante Fonade de las correcciones del análisis anterior. 

Aceptación de corrección y compromiso de cambio del diseño y 

presupuesto. 

 Análisis presupuestos convocatoria Comfacacuca para construcción de 

VISR en diferentes Municipios del Departamento del Cauca. 

 Después de hacer el análisis anterior se decide presentar propuesta 

para el Municipio de Toribío. Se colabora con esta elaboración y la de 

nuevas exigencias de la aseguradora ya que nos informan que se ha 

quedado mal en muchas de estas convocatorias.  

 CURSO AVANZADO DE CONSTRUCCION EN ALTURAS. Por 

exigencia del receptor del pasante, las personas que trabajan con él 

deben realizar este curso, el receptor gestionó un cupo para realizar 

este curso, el cual se realizó en las noches la parte teórica y los 

domingos la parte práctica. 
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 5.3.1 RESUMEN GENERAL 
 

El proceso de pasantía que se realizó con el Ing. Juan Carlos Valencia, tuvo su 
inicio el 17 de febrero de 2015, día en que se expidió la resolución de aceptación 
de la pasantía por parte de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del 
Cauca, ya que desde antes se cumplía con los requisitos de tener afiliaciones a 
Salud y a la ARL. 

Se mandan las respectivas cartas de presentación de solicitud de pasantía por 
parte del alumno y de aceptación del pasante por parte del Ing. Juan Carlos 
Valencia, a la espera de la resolución del Consejo de Facultad de aceptación del 
pre-proyecto de pasantía. 

Se solicita a la Facultad de Ingeniería Civil la asignación de un director de 
pasantía. Se envía al alumno con el  ingeniero Fredy Jaramillo, a quién se le hace 
la solicitud formalmente como director y el acepta realizar el acompañamiento en 
todas las fases del trabajo de pasantía a realizar. 

Debido a que la cantidad de sitios de obra son muchos, en los diferentes 
proyectos se cuenta con 4 inspectores de obra, 2 para la interventoría de 174 
VISR en 7 frentes de trabajo y 2 para el Mejoramiento de Vivienda de 130 Módulos 
en Totoró - Cauca. Estos inspectores están directamente a cargo del pasante para 
el control de las obras realizadas y cumplir con los requisitos exigidos. 

 

5.3.1.1 ANTECEDENTES 
 

1. El proyecto de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico en el 
municipio de Totoró-Cauca empieza desde el año 2012 con la elaboración 
por parte de la alcaldía de una selección de personas de bajos recursos 
pertenecientes al cabildo indígena de Totoró y a campesinos del municipio 
cuyas viviendas no cumplían con las condiciones mínimas en la parte de 
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cocina y en la parte de saneamiento básico. Se priorizan 170 beneficiarios 
en 4 frentes, se envía al Banco Agrario toda la documentación exigida para 
ser tenidos en cuenta y dejan un recurso para cofinanciar el proyecto de un 
10% del valor total mediante un rubro para MVSB. 

Después de 2 años se dio viabilidad al proyecto en 3 de sus 4 frentes 
solicitados y se aprueban 130 de los 170 beneficiarios solicitados. 

El contrato es adjudicado a COMFACAUCA por parte del Banco Agrario 
como GIC 94, quién a su vez realiza una convocatoria para su ejecución. 
Estos proyectos tienen los componentes de contratista de obra, 
interventoría y trabajo social. El contrato de obra es adjudicado al Ingeniero 
Juan Carlos Valencia Carvajal (receptor del pasante). 

 

2. El proyecto de Vivienda de Interés Social Rural empieza en el 2010 con un 
convenio entre ADET e INCODER para la realización de un proyecto 
integral macro para el beneficio de la población desplazada en el 
departamento del Cauca. Este proyecto contempla la compra de tierras por 
parte de INCODER, la entrega de parcelas a la población desplazada, la 
entrega de materiales e insumos para el cultivo de estas tierras y por último 
la construcción de VISR para los beneficiarios. Los recursos son puestos 
por el INCODER y manejados en la parte de la vivienda por el Banco 
Agrario. A comienzos del 2012 se empieza con la compra de las tierras y a 
principios del 2014 con la construcción de las VISR. La mayoría de las 
parcelas cuenta con un área aproximada de 1.000 m2. 

El contrato es adjudicado a ADET por parte del Banco Agrario como GIC 
01, quién a su vez realiza una convocatoria para su ejecución. Estos 
proyectos tienen los componentes de contratista de obra, interventoría y 
trabajo social. El contrato de interventoría es adjudicado al Ingeniero Juan 
Carlos Valencia Carvajal (receptor del pasante). 
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5.3.1.2 ZONIFICACION Y ACCESOS 
 

Para un mejor control de las actividades se realiza una zonificación de las obras 
para el seguimiento específico, se detalla la forma de llegar a cada uno de los 
proyectos así: 

5.3.1.2.1 INTERVENTORIA GIC- 01 

No. MUNICIPIO SECTOR CANT 

1 POPAYAN La Esperanza 26 
2 POPAYAN La Rejoya 26 
3 SOTARA El Esfuerzo 18 
4 CAJIBIO El Deleyte 2 
5 MORALES El Danubio 39 
6 PAEZ La Balsa – Guamitos 53 
7 PAEZ Rionegro 10 
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FIGURA 2. Mapa 
vía Popayán – La 
Esperanza. Fuente: 
Google maps. 
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1. LA ESPERANZA – POPAYAN. A 19 km de Popayán por la vía a Santa 
Rosa. Se llega a la escuela de San Antonio y de ahí se baja a pie durante 
media hora por una zona bastante montañosa hasta la finca. El recorrido de 
los 26 beneficiarios de este sector dura aproximadamente 6 horas. 

 

2. LA REJOYA – POPAYAN. A 20 km de Popayán por la vía del cementerio 
Jardines de Paz. Se llega a la vereda y de ahí se va a pie hasta la finca 
durante 20 minutos. El recorrido de los 26 beneficiarios de este sector dura 
aproximadamente 4 horas. 
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Cementerio Jardines de Paz 

FIGURA 3. Mapa 
vía Popayán – La 
Rejoya. Fuente 
Google maps. 
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3. EL ESFUERZO – SOTARA. A 40 km de Popayán, 5 km después de 
Paisbamba. Se llega al sitio donde se dejan los materiales y desde allí para 
abajo es la finca El Esfuerzo. El recorrido de los 18 beneficiarios de este 
sector dura aproximadamente 5 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. Mapa Municipio de Sotará, sector centro, finca El esfuerzo. 
Fuente: Página web Alcaldía de Sotará. 

 

El Esfuerzo 
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4. EL DELEYTE – CAJIBIO. A 37 km de Popayán, se cruza por la Venta de 
Cajibío y se sigue por el camino de Cartón Colombia. Se llega a la vereda 
El Deleyte en carro. Los 2 beneficiarios se encuentran al pie de la vía y la 
construcción de las viviendas es casi enfrente una de la otra atravesando la 
vía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. Mapa vía Popayán – Cajibío. Sector Cajibío. Fuente: Google maps. 
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 El Deleyte 
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5. EL DANUBIO – MORALES. A 60 km de Popayán. Se llega a Morales y se 
coge vía a Suarez durante 5 km. De ahí a mano derecha a 7 km queda la 
entrada de la finca. El recorrido de los 39 beneficiarios de este sector dura 
aproximadamente 2 horas en carro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. Mapa vía Popayán – Morales. Sector Morales y mapa   
acercamiento Morales zona El Danubio. Fuentes: Google maps y página 
web alcaldía de Morales respectivamente. 

 

El Danubio 
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6. LA BALSA_ GUAMITOS - PAEZ. A 175 km de Popayán. Se recorren 150 
km hasta La Plata – Huila. De ahí 14 km hacia la vía a Neiva y se desvía a 
Mano izquierda hacia Itaibe. Después de 4 km se desvía a mano izquierda 
en la mina de fosforita. A 7 km se encuentra la casona de la Hacienda La 
Balsa. El recorrido de 27 de 53 beneficiarios de la primera etapa dura 
aproximadamente 8 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. hdgg 

 

 

 

 

FIGURA 7. Mapa vía La Plata – Itaibe. Huila. Fuente: Google maps 
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Popayán-La Plata 150 km 

La Plata-Rionegro Huila 70 km 

FIGURA 9 

FIGURA 8 

FIGURA 8. 
Mapa vía 
Popayán – 
La Plata. 
FIGURA 9. 
Mapa vía 
La Plata – 
Rionegro. 
Huila. 
Fuente: 
Google 
maps. 
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7. RIONEGRO - PAEZ. A 235 km de Popayán. Se recorren 150 km hasta 
La Plata – Huila. De ahí 45 km por la vía Paicol-Tesalia-Pacarní. De ahí 25 
km en destapado hasta Rionegro Huila. De ahí 15 km hacia Rionegro 
Cauca en una vía muy mala y que presenta muchos derrumbes. Después 2 
horas a pie hasta el inicio de la finca. El recorrido de los 10 beneficiarios 
dura aproximadamente 3 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10. Mapa sector Rionegro Huila y Rionegro Cauca. Fuente: 
Google maps. 
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5.3.1.2.2 CONTRATO DE OBRA MVSB COMFACAUCA 

 

No. PROYECTO SECTOR CANT 

1 TOTORO 3 Jebalá 24 

2 TOTORO 3 Bella Vista (y Florencia) 16 
3 TOTORO 3 Hato Viejo – La Palma 19 
4 TOTORO 4 Gabriel Lopez (y Tabaco-Agua Bonita-

Chuscales-San Pedro) 
12 

5 TOTORO 4 La Siberia (y Aguas Vivas-Portachuelo-Puente 
de Tierra) 

19 

6 TOTORO 1 Totoró Alto (Gallinazo-Pedregal-Betania) 17 
7 TOTORO 1 Totoró Centro (La Peña-Salado Blanco 2) 14 
8 TOTORO 1 Totoró Bajo (Loma del medio-La Palizada-Las 

Vueltas-Salado Blanco 1) 
9 

 
*En la sectorización se toma la mayor cantidad de módulos perteneciente al 
mismo proyecto, ya que unos pocos que pertenecen al sector son de otro 
proyecto. Los proyectos con su número de beneficiarios son: 

Totoró 1 (49 MVSB), Totoró 3 (46 MVSB) y Totoró 4 (35 MVSB) 

 

Los sectores 1 y 2 tienen entrada por la vereda El Túnel antes de llegar a 
Piendamo a 5 km de Popayán, desviándose a mano derecha. Después el 
recorrido promedio de distancia es de 10 km. 

El sector 3 queda a 15 km de Popayán, por la entrada a Paniquitá en el km 8. 

El resto de los sectores quedan cerca de la cabecera de Totoró (km 22). O hacia 
arriba de la cabecera aproximadamente 15 km los más lejanos. 
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FIGURA 11. Mapa de Totoró. Sectorizado según proyecto. Fuente: Pagina web Alcaldía de Totoró 
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5.3.2  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

5.3.2.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO 

Junto con esta actividad se inicia la entrega de materiales a todos los beneficiarios 
de los proyectos. Se realizan 3 planteamientos diferentes en esta actividad: 

1. El de obra en el Municipio de Totoró con una construcción total de 22.78 m2 
con una construcción interna de 4,5 m x 3 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12. Plano planta arquitectónica MVSB Municipio de 
Totoró. Fuente: Comfacauca 
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FIGURA 13. Foto entrega de materiales. Yuri HesmitChate. 
Beneficiario Jebalá Totoró. Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 

 

FIGURA 14. Foto nivelación de terreno. Victor Manuel Yunda. 
Beneficiario Jebalá Totoró. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 
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2. El de interventoría Adet en los Municipios de Sotará, Cajibio, Popayán, 
Morales y Rionegro – Páez de un tamaño de 36 m2, 6 m x 6 m. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15. Plano planta arquitectónica VISR Municipios ADET. Fuente: ADET 
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FIGURA 16. Foto entrega de materiales. Jaime Muelas Bernal. 
Beneficiario Morales. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17. Foto localización y replanteo. Bernardo Grijalba Ordoñez. 
Beneficiario Municipio de Morales. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 
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3. El de interventoría Adetespecial, modificado para el sector de La Balsa 
Guamitos, Municipio de Páez de 36 m2, 6 m x 5 m y un porche de 3 m x 2 
m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
FIGURA 18. Plano planta arquitectónica VISR La Balsa – Municipio de 
Páez. Fuente: ADET 
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FIGURA 19. Foto sobreacarreo para entrega de materiales. La 
Balsa – Municipio de Páez. Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20. Foto localización y replanteo. Ana Tulia Lipon Liz. Beneficiario 
La Balsa – Municipio de Páez. Fuente: Archivo Rafael Carvajal.  
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5.3.2.2 CIMENTACION 

En los 3 diferentes planteamientos se utiliza el mismo tipo de cimentación, una 
viga T invertida de 50 cm de altura en concreto de 21 MPa, se inicia con un solado 
de limpieza de 5 cm, luego la colocación de los hierros #3 y #2 ya flejados para 
cimentación y para las columnas, luego se funde la cabeza de la viga T de 25 cm x 
20 cm y por último el cuerpo de la viga T de 12 cm x 25 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 21. Plano estructural viga de cimentación MVSB Municipio de 
Totoró. Fuente: Comfacauca 
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1. Cimentación Totoró 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 22. Foto excavación a mano. Victor Manuel Yunda. 
Beneficiario Jebalá Totoró. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 23. Foto viga de cimentación. Yuri HesmitChate. 
Beneficiario Jebalá Totoró. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 
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2. Cimentación Adet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 24. Foto excavación a mano, solado de limpieza y 
arreglo de hierros de cimentación. Sector La esperanza – 
Municipio de Popayán. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 

FIGURA 25. Foto viga de cimentación completa. Segundo Javier Mora. 
Beneficiario Municipio de Morales. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 
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3. Cimentación La Balsa-Guamitos, Páez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 26. Foto viga de cimiento 25x20 cm. 
José Julio Aley. Beneficiario La Balsa – Municipio 
de Páez. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 

 

FIGURA 27. Foto de viga de cimentación terminada. 
Luis Carlos Valencia Lemus. Beneficiario La Balsa – 
Municipio de Páez. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 
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5.3.2.3 MAMPOSTERIA 

Excepto en el Municipio de Páez donde se utilizó ladrillo farol #6 liso, ya que en la 
zona era el único tipo que garantizaba la cantidad de unidades necesarias para 
cumplir con el proyecto, en el resto de los sitios se utilizó  ladrillo común en arcilla 
de 12 cm y limpio a dos caras. 

1. Totoró 33,06 m2 de mampostería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 28. Foto mampostería confinada. Sandra Milena Camayo 
Zambrano. Beneficiario Jebalá - Totoró. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 

 

FIGURA 29. Foto mampostería confinada. Yuri HesmitChate. 
Beneficiario Jebalá - Totoró. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 
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2. Proyectos Adet 62,58 m2 de mampostería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 30. Foto mampostería confinada. Ezequiel 
Guamanga Gómez. Beneficiario La esperanza - 
Popayán. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 

 

FIGURA 31. Foto mampostería confinada. Jose 
Wilson JojoaJojoa. Beneficiario El Danubio - 
Morales. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 
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3. La Balsa-Guamitos. Páez 55,28 m2 de mampostería 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 32. Foto mampostería confinada. Elider de 
Jesús Parra Marín. Beneficiario La Balsa – 
Municipio de Páez. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 

 

FIGURA 33. Foto mampostería confinada. Aleida 
Lemus Montenegro. Beneficiario La Balsa – 
Municipio de Páez. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 
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5.3.2.4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

 

Para los 3 planteamientos se utilizó concreto de 21 MPa.  

Se realiza la formaleta de las columnas con los hierros previamente colocados 
desde la cimentación, teniendo cuidado a la hora del vaciado de dar los golpes a 
la formaleta para que el concreto baje uniformemente y de chuzar con varillas para 
disminuir la cantidad de vacíos.  

Luego se realiza la colocación de los hierros para la viga de amarre, se hace la 
formaleta, se amarra y se sigue con el vaciado del concreto. 

Luego se realiza la mampostería de culata y se termina con la elaboración de las 
vigas de cinta de amarre de culata. 

1. Estructuras en concreto Totoró. 
12 columnas en concreto de 12 cm x 18 cm, 0.65 m3 de concreto 
Viga aérea de amarre de 12 cm x 18 cm, 0.47 m3 de concreto 
Viga cinta de amarre de culata 10 cm x 10 cm, 0.23 m3 de concreto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 34. Foto columnas en concreto terminadas. Ylia Sánchez Campo. 
Beneficiario Salado Blanco - Totoró. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 
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FIGURA 35. Foto construcción viga cinta. María 
Virginia Golondrino Becoche. Beneficiario Bella 
Vista - Totoró. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 

 

FIGURA 36. Foto construcción viga cinta. 
Inocencio Sánchez Benachí. Beneficiario Salado 
Blanco - Totoró. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 
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2. Estructuras en concreto Proyectos Adet. 
9 columnas en concreto de 12 cm x 18 cm, 0.44 m3 de concreto 
10 columnetas en concreto de 12 cm x 10 cm, 0.26 m3 de concreto 
Viga aérea de amarre de 12 cm x 18 cm, 0.79 m3 de concreto 
Viga cinta de amarre de culata 10 cm x 10 cm, 0.34 m3 de concreto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 37. Foto columnas en concreto terminadas. Jesús Orlando Gómez. 
Beneficiario La esperanza - Popayán. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 

 

FIGURA 38. Foto viga cinta terminada. Nivelso Antonio Ussa Paja. 
Beneficiario El Danubio - Morales. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 
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3. Estructuras en concreto La Balsa-Guamitos. Páez. 

9 columnas en concreto de 12 cm x 17 cm, 0.42 m3 de concreto 
8 columnetas en concreto de 12 cm x 10 cm, 0.18 m3 de concreto 
Viga aérea de amarre de 12 cm x 18 cm, 1.05 m3 de concreto 
Viga cinta de amarre de culata 10 cm x 10 cm, 0.30 m3 de concreto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 39. Foto columnas en concreto terminadas. Pastor Díaz Avilés. 
Beneficiario La Balsa – Municipio de Páez. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 

 

FIGURA 40. Foto construcción culata principal. Dora Patricia Conejo Valencia. 
Beneficiario La Balsa – Municipio de Páez. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 
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5.3.2.5 PISOS, ACABADOS Y OTROS 

 

Con toda la estructura terminada ya se realiza la colocación de la cubierta de fibro 
cemento (en el Municipio de Páez por lo difícil del sobreacarreo se utilizan hojas 
de zinc), los pisos interiores y exteriores y los acabados de las actividades 
faltantes como lo son: 

• Mesón para cocina con lavaplatos y accesorios 
• Lavadero prefabricado 
• Puntos hidráulicos 
• Red hidráulica 
• Acometida parcial 
• Registros de paso 
• Ducha para baño con grifería 
• Combo sanitario 
• Puntos sanitarios de 2”, 3” y 4” 
• Red sanitaria 
• Caja de inspección 
• Caja de circuitos 
• Puntos eléctricos 
• Red eléctrica 
• Puertas y marcos metálicos 
• Ventanas metálicas con vidrio 
• Pozo séptico prefabricado 

 

+ Para los proyectos de Adet y La Balsa – Guamitos. Páez 

Sistema de polo a tierra con varilla de cobre. 

 

++ Para el proyecto Totoró 

Mesón de cocina, baño, ducha y zonas húmedas repellado y enchapado. 
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FIGURA 42. Foto cocina agrandada por el usuario. 
Nidia Amparo Sánchez Campo. Beneficiario Salado 
Blanco - Totoró. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 

 

1. Totoró 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 41. Foto lavamanos y lavadero prefabricado 
con enchape. Dionisio Zambrano Yunda. Beneficiario 
Bella Vista - Totoró. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 
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2. Proyecto Adet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 43. Foto sala cocina con mesón. Olivia Meneses Muñoz. 
Beneficiario La Rejoya - Popayán. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 

 

FIGURA 44. Foto combo sanitario y ducha. Roselino Rengifo. 
Beneficiario El Deleyte - Cajibio. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 
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3. La Balsa- Guamitos. Páez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 45. Foto puertas y ventana metálicas. 
Nelson Torres Gutierrez. Beneficiario La Balsa – 
Municipio de Páez. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 

 

FIGURA 46. Foto suministro pozos sépticos 
prefabricados guardados en la casona de La Balsa – 
Municipio de Páez. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 
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5.3.2.6 FOTOS PROYECTOS TERMINADOS 
 
1. Totoró 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 47. Foto proyecto terminado. Marcos EnelsonYunda 
Ossa. Beneficiario Jebalá - Totoró. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 

 

FIGURA 48. Foto proyecto terminado. Orfelina Fernández. 
Beneficiario Florencia - Totoró. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 
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2. Proyecto Adet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 49. Foto proyecto terminado. Drigelio 
Salazar Agredo. Beneficiario El Esfuerzo – 
Sotará. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 

 

FIGURA 50. Foto proyecto terminado. Luis 
Iván Aranda Pechené. Beneficiario El Danubio 
- Morales. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 
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3. La Balsa- Guamitos. Páez 

 

 

 

FIGURA 51. Foto proyecto terminado. Dora Patricia 
Conejo Valencia. Beneficiario La Balsa – Municipio 
de Páez. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 

 

FIGURA 52. Foto proyecto terminado. Susana 
Marcela Valencia Melo. Beneficiario La Balsa – 
Municipio de Páez. Fuente: Archivo Rafael Carvajal 
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5.3.3 ACTIVIDADES DIARIAS 
 

17 de febrero. Se realiza una visita al predio La esperanza – Popayán 
(Interventoría 26 VISR). En esta visita se notan las dificultades de acceso de la 
zona y la falta de compromiso por parte de los beneficiarios, ya que ellos deben 
cumplir con la explanación del sitio de construcción y la entrada de los materiales 
de sobreacarreo. Hay 8 viviendas recibidas y 10 en construcción. 

 

FIGURA 53. Foto VISR Erney Chicangana. Beneficiario La Esperanza Popayán. 
Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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18 de febrero. Visita de obra al predio La Rejoya – Popayán (Interventoría 26 
VISR). En esta visita se nota un avance de acuerdo al cronograma, pero hay 
descontento por parte del contratista ya que la Gerencia está muy demorada con 
los pagos de las actas de obra que se han entregado a la fecha y esto puede 
ocasionar demoras en el normal desarrollo de la obra. 

 

 

FIGURA 54. Foto VISR Cesar Augusto Varona Chicangana. Beneficiario La 
Rejoya - Popayán. Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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19 de febrero. Visita de obra al sector Bella Vista –Totoró (16 MVSB). En esta 
zona ya se nota un mejor avance de obra solucionando problemas que se 
presentaron inicialmente, solamente hay 4 módulos en construcción, uno por 
construir ya que el beneficiario está en proceso de construcción de su casa para 
poder acceder al requisito del subsidio y al resto les hacen falta los vidrios para la 
entrega a la Interventoría. 

 

 

 

FIGURA 55. Foto MVSB Yovani Guetio Yunda. Beneficiario Bella vista - Totoró. El 
cual reubicó su casa para acceder al subsidio con su esposa e hijos. Fuente: 
Archivo Rafael Carvajal. 
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20 de febrero. Se reciben los informes de los inspectores. Se realizan los 
informes para el comité con COMFACAUCA y se programan las actividades a 
realizar para la semana siguiente. Se revisan los materiales que se necesitan 
enviar a los diferentes sitios de construcción. Se realizan los cortes de obra para 
pago de mano de obra del sector de Bella Vista – Totoró. Se le pide la 
colaboración al pasante del análisis de un contrato de obra “Proyecto Construcción 
de 132 cocinas en el Municipio de Rosas-Cauca”. 

 

 

21 de febrero. Se va a los diferentes proveedores para el pedido de materiales. 
Se realiza el pago de la mano de obra correspondiente. 

Los proveedores que se manejan principalmente son: 

Ferretería Construnorte 

Ferretería Ferroestación 

Ferretería Construcauca 

Ferretería La Reina 

Hidroeléctricas del Cauca 

Prefabricados Plaza 

Maderas del norte 

Material de Río y ladrillo, transportador independiente. 
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23 de febrero al 8 de marzo. Por solicitud del receptor y con su ayuda, se realiza 
la inscripción en el SENA al curso avanzado de construcción en alturas. Fueron 24 
horas teóricas en las noches y 16 horas prácticas los domingos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 56. Foto certificado avanzado trabajo seguro en alturas Fuente: Base de 
datos de archivos SENA. 

23 de febrero. Se asiste al comité en COMFACAUCA con presencia de la 
Interventoría y la Gerencia Integral, para tratar los temas generales de avances de 
obras, dificultades y recomendaciones. Se tratan los temas de la semana con el 
ingeniero receptor de la pasantía. Se le presenta por parte del pasante el informe 
de lo encontrado en el Proyecto de Rosas y se decide que al viaje que tiene a 
Bogotá el pasante lo acompañe como apoyo.  

Incoherencias en este proyecto de Rosas tan básicas como el no tener en cuenta 
puertas y ventanas, faltan las acometidas y el desagüe del punto sanitario, 
presupuestos desfasados como la construcción de la hornilla. En la cubierta solo 
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es tenido en cuenta la teja en fibrocemento y la instalación, pero no el perlín o la 
telera ya que en el mismo diseño se veía las dos posibilidades. No se incluye 
ningún tipo de rubro para transporte de materiales. 

24 de febrero. Visita de obra al predio El esfuerzo – Sotará (Interventoría 18 
VISR). En esta visita se nota un buen acorde al cronograma, la gente es muy 
colaboradora y eso ayuda a que las cosas funcionen mejor. Los beneficiarios 
tuvieron que contratar tractores para el sobreacarreo de los materiales. Hay 10 
VISR recibidas por la Interventoría, 5 en construcción y 3 entrando los materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 57. Foto en Sotará del sitio donde se dejan los materiales. Los 
beneficiarios deben bajarlo en tractor hasta el sitio de construcción. Fuente: 
Archivo Rafael Carvajal. 
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25 de febrero. Comisión a Bogotá para radicación de documentos y reunión en la 
sede de FONADE. Se deja constancia de todas las inconsistencias en el proyecto 
de Rosas y se acuerda un cambio en el diseño de las cocinas y un ajuste del 
presupuesto para presentarlos nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 58. Foto edificio FONADE. Bogotá. Fuente: Archivo internet, consultores 
estructurales asociados. 
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26 de febrero. Visita de obra al sector La Siberia –Totoró (15 MVSB). En esta 
zona se empieza la ejecución de 10 de los módulos con todo el material en el sitio 
de obra. 

 

 

FIGURA 59. Foto MVSB Isabel Mazabuel Rojas. Beneficiario La Siberia - Totoró. 
Inicio de ejecución de obra incluyendo excavaciones. Fuente: Archivo Rafael 
Carvajal. 
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27 de febrero. Se reciben los informes de los inspectores. Se realizan los 
informes para el comité con la gerencia ADET y se programan las actividades a 
realizar para la semana siguiente. Se revisan los materiales que se necesitan 
enviar a los diferentes sitios de construcción. Se realizan los cortes de obra para 
pago de mano de obra del sector de La Siberia – Totoró.  

 

28 de febrero. Se va a los diferentes proveedores para el pedido de materiales. 
Se realiza el pago de la mano de obra correspondiente. 

 

02 de marzo. Se asiste al comité en ADET con presencia de la Gerencia, Incoder 
y Banco Agrario; para tratar los temas generales de avances de obras, dificultades 
y recomendaciones.  

Se plantea para el día 3 y 4 de marzo visitas a los predios del Municipio de Páez, 
ya que se presentan problemas en La Balsa-Guamitos con el avance por la falta 
de colaboración de los beneficiarios y que junto al problema de vías de acceso ha 
generado atrasos en el cronograma normal de obra. 

Hay un daño en la tubería de las mangueras con que se surte el agua y han 
pasado ocho días sin que le den solución a esto, lo cual puede generar más 
inconvenientes ya que los maestros están a punto de irse y dejar todo tirado si 
esto no se soluciona de forma inmediata. 

En el sector Rionegro se programa reunión para que el contratista pueda enviar 
materiales de obra en transporte propio y no de la zona, pero es muy difícil ya que 
el acceso de otros transportes diferentes es restringido y los beneficiarios no 
garantizan la seguridad del transporte y del conductor. 

 

Se tratan los temas de la semana con el ingeniero receptor de la pasantía.  
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03 de marzo. Visita de obra al predio La Balsa – Páez (Interventoría 53 VISR). Se 
han iniciado la construcción de 27 VISR. En esta visita se nota un retraso en el 
cronograma, los maestros que fueron contratados por los mismos beneficiarios 
presentan atrasos e inconformismo por el pago y el tiempo utilizado para la 
realización de la obra. La gente es poco colaboradora, se presentan dificultades 
en la consecución del agua por ser una zona seca y calurosa, además de una 
rotura en las mangueras de suministro. Se nota deficiencia en la realización de 
una cimentación y se manda a demoler. Una de las viviendas tiene las columnas 
volteadas y la mampostería torcida, se manda a cambiar 3 columnas y un muro.  

 

FIGURA 60. Foto VISR Elider Parra . Beneficiario La Balsa - Páez. Fuente: 
Archivo Rafael Carvajal. 
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04 de marzo. Visita al predio Rionegro – Páez (Interventoría 10 VISR). Se ha 
iniciado la entrega de materiales de río y ladrillo a todos los beneficiarios. Se 
realiza visita a los lotes y se ven muchos problemas de espacio y de grandes 
rocas en 3 de ellos. Se deja la anotación y se continúa con la visita. El gran 
problema de este sector es que es una zona de influencia guerrillera y el 
transporte diferente al de la zona puede correr el peligro de que no lo dejen salir, 
esto aumenta los costos de transporte de manera significativa. 

 

FIGURA 61. Foto VISR reunión Casona finca de beneficiarios Rionegro – Páez. 
Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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05 de marzo. Visita de obra a la vereda Salado Blanco –Totoró (10 MVSB). En 
esta zona se presenta un buen avance acorde al cronograma, aunque con 
problemas en 2 de los módulos porque los beneficiarios escondieron algunos de 
los materiales que se le habían entregado. 

 

 

FIGURA 62. Foto MVSB Ylia Sánchez Campo. Beneficiario Salado Blanco - 
Totoró. Solo queda pendiente la instalación del pozo séptico y los vidrios. Fuente: 
Archivo Rafael Carvajal. 
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06 de marzo. Se reciben los informes de los inspectores. Se realizan los informes 
para el comité con COMFACAUCA y se programan las actividades a realizar para 
la semana siguiente. Se revisan los materiales que se necesitan enviar a los 
diferentes sitios de construcción. Se realizan los cortes de obra para pago de 
mano de obra del sector de Salado Blanco – Totoró. Se reajustan los cronogramas 
y se realiza un plan de choque ya que por el ajuste de cantidades en el inicio de la 
obra y el paro camionero se calcula el retraso en aproximadamente 30 días. 

 

07 de marzo. Se va a los diferentes proveedores para el pedido de materiales. Se 
realiza el pago de la mano de obra correspondiente. Hay problemas con uno de 
los maestros, ya que se le dio el dinero para el pago de los oficiales, ayudantes y 
dijo que le habían robado la moto y el dinero. Nunca presentó pruebas de esto, ni 
puso la denuncia del robo ante la autoridad competente, así que se sospecha que 
fue un autorobo y de inmediato fue sacado de la obra. 

 

09 de marzo. Se asiste al comité en COMFACAUCA con presencia de la 
Interventoría y la Gerencia Integral, para tratar los temas generales de avances de 
obras, dificultades y recomendaciones.  

Se presentan los nuevos cronogramas de obra con el plan de choque incluidos en 
ellos. Se programan las visitas con la Interventoría para una revisión general de 
todos los sectores en los que se está trabajando. Se acuerda hacer la solicitud 
formal ante Interventoría de una prórroga de 30 días para luego pasar a la 
aseguradora. 

Se tratan los temas de la semana con el ingeniero receptor de la pasantía.  
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10 de marzo. Visita de obra al predio El Danubio – Morales (Interventoría 39 
VISR). Se han recibido 20 de las 39 VISR. El avance es excelente y cumpliendo 
los cronogramas establecidos. Se acuerda con el inspector de la Interventoría y el 
residente de obra realizar y verificar todos los detalles finales y programar en un 
máximo de 30 días el recibimiento y firma a satisfacción por parte de la 
Interventoría y de los beneficiarios. 

 

 

FIGURA 63. Foto VISR Walter Leider Urbano Muñoz. Beneficiario El Danubio - 
Morales. Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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11 de marzo. Visita de obra al sector Bella Vista –Totoró (16 MVSB). Se 
encontraron algunos problemas ya que el material de río estaba con mucho 
material fino y esto se notaba en el acabado de las estructuras de concreto. Se 
hace un acuerdo con la Interventoría que 4 de los módulos de esta zona serán 
tratados con Sika 101 mortero para darles mayor durabilidad. 

 

FIGURA 64. Foto de internet. Sika 101 Mortero. Utilizado en 4 módulos del sector 
Bella Vista – Totoró para impermeabilizar las estructuras visibles de concreto. 

 

 

 

 

 

  

Antes 

                                            

                                               Después   

FIGURA 65. Foto MVSB Reynel Chaguendo Yunda. Beneficiario Bella Vista – Totoró. 
Módulo impermeabilizado con Sika101 mortero. Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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12 de marzo. Visita de obra al sector Jebalá –Totoró (24 MVSB). Se encuentra a 
punto de terminar este sector, se le dice al inspector para que los maestros 
realicen los últimos acabados y poder realizar una revisión final en 
aproximadamente 15 días para poder hacer la entrega de los MVSB a la 
Interventoría. Se presentan problemas con 2 beneficiarios pero no en los módulos 
sino en el compromiso de ellos de realizar vivienda nueva y están muy atrasados. 

 

 

 

FIGURA 66. Foto MVSB María Josefa Yunda Camayo. Beneficiario Jebalá – 
Totoró. Módulo terminado, pero la beneficiaria no ha cumplido con el compromiso 
de terminar su casa nueva junto al beneficio. Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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13 de marzo. Se reciben los informes de los inspectores. Se realizan los informes 
para el comité con COMFACAUCA y se programan las actividades a realizar para 
la semana siguiente. Se revisan los materiales que se necesitan enviar a los 
diferentes sitios de construcción. Se realizan los cortes de obra para pago de 
mano de obra del sector de Jebalá – Totoró.  

 

14 de marzo. Se va a los diferentes proveedores para el pedido de materiales. Se 
realiza el pago de la mano de obra correspondiente.  

 

16 de marzo. Se asiste al comité en COMFACAUCA con presencia de la 
Interventoría y la Gerencia Integral, para tratar los temas generales de avances de 
obras, dificultades y recomendaciones. Se tratan los temas de la semana con el 
ingeniero receptor de la pasantía. Se recibe invitación por parte de 
COMFACAUCA para la realización de nuevas VISR en 14 Municipios en el 
departamento del Cauca. Por tener y manejar el programa Obras del ingeniero 
Zuluaga le fue encargado al pasante esta tarea, ya que este programa permite un 
muy buen manejo de cantidades de obra y presupuestos. 

 

17 de marzo. Se hace la verificación de todas las propuestas en la parte de 
cantidades de obra y presupuestos. Como en todos estos proyectos el 2% de AUI 
los tienden a ser inviables si no se maneja un gran flujo de caja, se recomienda al 
receptor del pasante que la mejor opción es la del Municipio de Toribío, el cuál 
tiene solamente la construcción de 55 VISR a un precio global fijo de $18.500.000, 
con un área de 42 m2. 

Se planteó el cambio de AUI manejado (2%), ya que por recomendación de la 
DIAN la utilidad mínima de cualquier proyecto de construcción debe ser del 5%. 
Pero la respuesta fue que estos son parámetros del Banco Agrario que es quién 
realiza el desembolso del recurso y eso no es posible cambiarlo. 
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18 de marzo. Se hace  la presentación de la propuesta Toribío VISR – 
COMFACAUCA. Colaborándole al ing. Janio Burbano, se organiza toda la 
documentación de COMFACAUCA y de la aseguradora para las pólizas, es de 
notar que eran más grandes las exigencias por parte de esta última, ya que los 
manejos dados anteriormente a este tipo de proyectos, se prestó para que muchos 
ingenieros quedaran mal y el filtro para acceder se hizo mucho más exigente. 

19 de marzo. Visita de obra al sector Bella Vista –Totoró (16 MVSB). Esta zona ya 
se encuentra cerca de su término, solamente hay 1 módulo que presenta atraso, 
se están terminando el resto y se programa instalación de vidrios en este sector y 
en el de Jebalá. 

 

FIGURA 67. Foto MVSB Lucila Camayo Guetio. Beneficiario Bella vista - Totoró. 
Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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20 de marzo. Se reciben los informes de los inspectores. Se programan las 
actividades a realizar para la semana siguiente. Se revisan los materiales que se 
necesitan enviar a los diferentes sitios de construcción. Se realizan los cortes de 
obra para pago de mano de obra del sector de Bella Vista y Jebalá – Totoró.  

21 de marzo. Se va a los diferentes proveedores para el pedido de materiales. Se 
realiza el pago de la mano de obra correspondiente. 

24 de marzo al 03 de abril. Se empieza a realizar el nuevo diseño de “Proyecto 
Construcción de 132 cocinas en el Municipio de Rosas-Cauca” con la ayuda de un 
arquitecto, se realizan todas las modificaciones y el pasante se compromete a 
realizar y ajustar el presupuesto y cantidades de obra. Utilizando el programa 
Obras del ingeniero Zuluaga. Todo esto se presenta y se envía por correo a las 
oficinas de FONADE en Bogotá para su revisión. 

Había un diseño inicial de 3.0 x 3.0 mt con un presupuesto a costo directo de 
$3.036.000. Se envía un diseño nuevo de 2.50 x 2.50 mt y un adicional a costo 
directo por módulo de cocina de $925.000. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 68. Planta plano arquitectónico proyecto Construcción de 132 
cocinas en el Municipio de Rosas-Cauca Fuente: Archivo Fonade. 
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24 de marzo. Visita de obra al sector Jebalá –Totoró (24 MVSB). Se hace una 
revisión de chequeo para la entrega de módulos a Interventoría. Son muy pocas 
las correcciones que se deben hacer así que se solicitan los arreglos y se 
aprueban para la entrega. 

 

 

FIGURA 69. Foto MVSB Víctor Golondrino. Beneficiario Jebalá - Totoró. El 
beneficiario añade una extensión a la cubierta para subsanar una de las quejas del 
proyecto y es el alero tan pequeño. Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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25 de marzo. Visita de obra al sector Bella Vista –Totoró (16 MVSB). Se hace una 
revisión de chequeo para la entrega de módulos a Interventoría. Son muy pocas 
las correcciones que se deben hacer así que se solicitan los arreglos y se 
aprueban para la entrega. 

 

 

FIGURA 70. Foto MVSB Vicenta Yunda Zambrano. Beneficiario Bella Vista - 
Totoró. El beneficiario vive en la zona montañosa a aproximadamente 3 horas a 
pie de la carretera. Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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26 de marzo. Visita de obra al sector Jebalá –Totoró (24 MVSB). Se hace una 
revisión de chequeo para la entrega de módulos a Interventoría. Son muy pocas 
las correcciones que se deben hacer así que se solicitan los arreglos y se 
aprueban para la entrega. 

 

 

FIGURA 71. Foto MVSB Orfelina Fernández. El beneficiario se encuentra en la 
parte de Florencia - Totoró. Aquí se haría el proyecto Totoró 2 pero no fue 
aprobado por la limitación de asignación de cupos. Solo se tomaron en cuenta 2 
beneficiarios dentro de Totoró 4, aunque queda más cerca de Totoró 3 vía a 
Jebalá. Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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27 de marzo. Se reciben los informes de los inspectores. Se programan las 
actividades a realizar para la semana siguiente. Se revisan los materiales que se 
necesitan enviar a los diferentes sitios de construcción. Se realizan los cortes de 
obra para pago de mano de obra del sector de Bella Vista y Jebalá – Totoró.  

 

28 de marzo. Se va a los diferentes proveedores para el pedido de materiales. Se 
realiza el pago de la mano de obra correspondiente.  

 

30 de marzo. Se asiste al comité en COMFACAUCA con presencia de la 
Interventoría y la Gerencia Integral, para tratar los temas generales de avances de 
obras, dificultades y recomendaciones.  

Se ratifican las visitas para entrega de obra a la Interventoría de 40 módulos en el 
sector de Bella Vista, Jebalá y Florencia en Totoró. 

Hay problemas en la vereda Puente de Tierra, ya que el maestro por ahorrarse 
tiempo hace mal la cimentación y no cumple con los diseños. Se denota que fue 
hecho intencionalmente por el oficial encargado, así que es sacado del proyecto y 
se queda el compromiso con la Interventoría de llevar un soporte técnico de un 
especialista estructural para buscar las posibles soluciones a este problema que 
se originó. 

Se tratan los temas de la semana con el ingeniero receptor de la pasantía. Se 
plantea la solicitud a dos especialistas estructurales para arreglar el problema 
presente en la vereda Puente de Tierra y poder elegir entre alguna de las 
soluciones que se planteen. 
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31 de marzo. Visita de obra al sector Jebalá-Florencia –Totoró (24 MVSB). Se 
hace una revisión con Interventoría para la entrega de módulos. Todas las 
correcciones se habían realizado, no se necesitan más arreglos y se aprueban 
para ser recibidas. 

 

 

 

FIGURA 72. Foto MVSB Alberto Yunda Huila. Beneficiario Jebalá - Totoró. 
Entrega oficial al beneficiario del módulo construido. Se firma el recibido a 
satisfacción. Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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01 de abril. Visita de obra al sector Jebalá –Totoró (24 MVSB). Se hace una 
revisión con Interventoría para la entrega de módulos. Todas las correcciones se 
habían realizado, no se necesitan más arreglos y se aprueban para ser recibidas. 

 

 

 

FIGURA 73. Foto MVSB Yuri Hesmit Chate. Beneficiario Jebalá - Totoró. Entrega 
oficial al beneficiario del módulo construido. Se firma el recibido a satisfacción. 
Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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02 de abril. Visita de obra al sector Bella Vista –Totoró (16 MVSB). Se hace una 
revisión con Interventoría para la entrega de módulos. Todas las correcciones se 
habían realizado, no se necesitan más arreglos y se aprueban para ser recibidas. 

 

 

 

FIGURA 74. Foto MVSB Domingo Chaguendo. Beneficiario Bella Vista - Totoró. 
Entrega oficial al beneficiario del módulo construido. Se firma el recibido a 
satisfacción. Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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04 de abril. Se reciben los informes de los inspectores. Se programan las 
actividades a realizar para la semana siguiente. Se reciben los informes 
estructurales de los módulos de COMFACAUCA donde se presentaron 
inconvenientes y se envían a Interventoría para su revisión. 

Se envían en físico los documentos del proyecto de cocinas en el Municipio de 
Rosas. 

 

06 de abril. Se asiste al comité en ADET con presencia de la Gerencia, Incoder y 
Banco Agrario; para tratar los temas generales de avances de obras, dificultades y 
recomendaciones.  

Se plantea nueva reunión para el día 11 de mayo, para este comité el avance no 
es tan significativo ya que la medición se hace respecto a módulos 100% 
terminados, recibidos por Interventoría y firmados a satisfacción por parte del 
beneficiario. 

Este mes se planea tener la mayor cantidad de viviendas terminadas con todos los 
requisitos y por eso la mayoría de visitas a realizar será para el recibo de obras, 
sin descuidar por parte de los inspectores el control de las viviendas en 
construcción.  

Se presenta ante el comité la solicitud del contratista del sector de Páez-Cauca, de 
que se haga un acuerdo bilateral para la culminación por parte de él de esta zona 
ya que le fue detectado un cáncer y le va a dedicar tiempo a su salud y los 
problemas que se han tenido en los diferentes proyectos le deterioran estas 
condiciones. Debe cumplir con el 50% de VISR construidos en cada sector para 
aceptar esta propuesta. 

Se tratan los temas de la semana con el ingeniero receptor de la pasantía.  
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07 de abril. Visita de obra al predio El Danubio – Morales (Interventoría 39 VISR). 
Se hace una revisión con el contratista para la entrega de módulos. Todas las 
correcciones se habían realizado, no se necesitan más arreglos y se aprueban 
para ser recibidas. 

 

 

FIGURA 75. Foto VISR Carmen Elcira Torres Meneses. Beneficiario El Danubio - 
Morales. Entrega oficial al beneficiario del módulo construido. Se firma el recibido 
a satisfacción. Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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08 de abril. Visita de obra al predio El Danubio – Morales (Interventoría 39 VISR). 
Se hace una revisión con el contratista para la entrega de módulos. Todas las 
correcciones se habían realizado, no se necesitan más arreglos y se aprueban 
para ser recibidas. 

 

 

FIGURA 76. Foto VISR Olga Liliana Sánchez. Beneficiario El Danubio - Morales. 
Entrega oficial al beneficiario del módulo construido. Se firma el recibido a 
satisfacción. Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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09 de abril. Visita de obra a los sectores Salado Blanco y Gabriel López –Totoró 
(31 MVSB). En esta zona ya se normalizó el avance de obra de acuerdo al 
cronograma, se espera en un mes estar haciendo entrega de los módulos a la 
Interventoría. 

 

 

FIGURA 77. Foto MVSB Misael Montano Almendra. Beneficiario sector Gabriel 
López - Totoró. Vereda Agua Bonita. Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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10 de abril. Se reciben los informes de los inspectores. Se realizan los informes 
para el comité con COMFACAUCA y se programan las actividades a realizar para 
la semana siguiente. Se revisan los materiales que se necesitan enviar a los 
diferentes sitios de construcción. Se realizan los cortes de obra para pago de 
mano de obra del sector de Salado Blanco y Gabriel López – Totoró.  

Se acuerda con Interventoría tratar la decisión final del cambio en la cimentación 
de Puente de Tierra para el día 13 de abril en el comité técnico. 

 

11 de abril. Se va a los diferentes proveedores para el pedido de materiales. Se 
realiza el pago de la mano de obra correspondiente. Se advierte de realizar un 
mayor esfuerzo ya que se empieza a deslumbrar nuevamente posibilidades de 
atraso en la construcción de los módulos. 

 

13 de abril. Se asiste al comité en COMFACAUCA con presencia de la 
Interventoría y la Gerencia Integral, para tratar los temas generales de avances de 
obras, dificultades y recomendaciones.  

Se ponen a consideración las propuestas de cimentación consideradas, la una que 
era un concreto ciclópeo por partes, se descartó ya que podía debilitar aún más la 
estructura existente. Se aprobó un refuerzo lateral realizando perforaciones a la 
cimentación existente arriba y abajo, anclar refuerzos de hierro en #3 mediante un 
fleje en forma de C y utilizando un sika epóxico para que ocurra una buena 
adherencia. Luego hacer un concreto de 3000 psi de 25 cm de alto y un espesor 
de 10 cm a lo largo de todo el rededor del módulo.  

Se tratan los temas de la semana con el ingeniero receptor de la pasantía. 

 

Figura 78. En la página siguiente fotos de la vereda Puente de Tierra: A. 
Cimentación propuesta. B. Anclaje puesto e iniciando la colocación del concreto. 
C. Nueva cimentación de anclaje terminada. Fuente: Informe estructural y Archivo 
Rafael Carvajal. 
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14 de abril. Visita de obra al predio La Esperanza – Popayán (Interventoría 26 
VISR). Se han recibido 8 de las 26 VISR. El avance ha mejorado, pero se 
presentan problemas con el contratista para los detalles finales. Algunos de los 
usuarios no habitan en la zona y se han llevado las llaves, por lo que la parte 
eléctrica y detalles finales no se han hecho. Se dan por recibidas 10 VISR, solo 
pendientes por legalización de recibido a satisfacción. 

 

 

FIGURA 79. Foto VISR Karen Ruby Montilla. Beneficiario La Esperanza - 
Popayán. Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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15 de abril. Visita de obra al predio La Rejoya – Popayán (Interventoría 26 VISR). 
Se han recibido 18 de las 26 VISR. El avance ha mejorado, pero se presenta 
problemas con una beneficiaria que hasta último momento había manifestado que 
iba a renunciar, pero finalmente se decidió a recibir el beneficio. Se dan por 
recibidas 6 VISR, solo pendientes por legalización de recibido a satisfacción. 

 

 

FIGURA 80. Foto VISR Jesús Montano. Beneficiario La Rejoya - Popayán. Fuente: 
Archivo Rafael Carvajal. 
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16 de abril. Visita de obra a los sectores Gabriel López –Totoró (12 MVSB). Esta 
zona ya se encuentra casi terminada, solo pendiente de pequeños detalles, se 
presentan problemas de humedad en los muros, ya que es una zona de páramo 
constante, se mira con Interventoría que no son problemas constructivos. 

 

 

FIGURA 81. Foto MVSB Francisco Norberto Morocho. Beneficiario sector Gabriel 
López - Totoró. Vereda Chuscales. Utilizan hojas de zinc para evitar la humedad 
que se presenta en la zona. Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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17 de abril. Se reciben los informes de los inspectores. Se realizan los informes 
para el comité con COMFACAUCA y se programan las actividades a realizar para 
la semana siguiente. Se revisan los materiales que se necesitan enviar a los 
diferentes sitios de construcción. Se realizan los cortes de obra para pago de 
mano de obra del sector de Totoró centro y Gabriel López – Totoró.  

 

18 de abril. Se va a los diferentes proveedores para el pedido de materiales. Se 
realiza el pago de la mano de obra correspondiente. Se advierte nuevamente de 
realizar un mayor esfuerzo ya que se empieza a deslumbrar posibilidades de 
atraso en la construcción de los módulos. 

 

20 de abril. Se asiste al comité en COMFACAUCA con presencia de la 
Interventoría y la Gerencia Integral, para tratar los temas generales de avances de 
obras, dificultades y recomendaciones.  

Se pone a consideración lo planteado en el plan de choque propuesto el 9 de 
marzo. Se sacan los datos y se expone que se ha cumplido en un 85%, así que se 
recomienda ajustar nuevamente los avances de obra para que este plan se 
cumpla al 100%. Se plantean 2 cuadrillas para realizar todos los ajustes finales en 
los módulos que están prontos a recibirse 

Se tratan los temas de la semana con el ingeniero receptor de la pasantía. 

Se confirma la visita al Municipio de Sotará para recibo de obra y la comisión al 
Municipio de Páez para recibir VISR en el sector de La Balsa – Guamitos. Por los 
informes se piensa que si se puedan subsanar todos los detalles presentados ante 
el contratista para la terminación y recibo a satisfacción del beneficiario. 

No se visita el sector de Rionegro, pero ya se empieza la ejecución de 5 VISR, 
para cumplir con el 50% de viviendas terminadas y poder hacer la cancelación 
bilateral planteada por el contratista. 
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21 de abril. Visita de obra al predio El Esfuerzo – Sotará (Interventoría 17 VISR). 
Se hace una revisión con el contratista para la entrega de módulos. Todas las 
correcciones se habían realizado, no se necesitan más arreglos y se aprueban 
para ser recibidas. 

 

 

 

FIGURA 82. Foto VISR Matías Salazar. Beneficiario El Esfuerzo - Sotará. Entrega 
oficial al beneficiario del módulo construido. Se firma el recibido a satisfacción. 
Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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22 de abril. Visita de obra al predio La Balsa – Páez (Interventoría 53 VISR). Se 
hace una revisión con el contratista para la entrega de módulos. Todas las 
correcciones se habían realizado, no se necesitan más arreglos y se aprueban 
para ser recibidas. Se reciben las 13 VISR visitadas. 

 

 

FIGURA 83. Foto VISR Ana Yibi Ramos Valencia. Beneficiario La Balsa - Páez. 
Entrega oficial al beneficiario del módulo construido. Se firma el recibido a 
satisfacción. Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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23 de abril. Visita de obra al predio La Balsa – Páez (Interventoría 53 VISR). Se 
hace una revisión con el contratista para la entrega de módulos. Todas las 
correcciones se habían realizado, no se necesitan más arreglos y se aprueban 
para ser recibidas. Se reciben las 14 VISR visitadas. Para un total de 27 recibidas. 

 

 

 

FIGURA 84. Foto VISR José Julio Aley. Beneficiario La Balsa - Páez. Entrega 
oficial al beneficiario del módulo construido. Se firma el recibido a satisfacción. 
Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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24 de abril. Se reciben los informes de los inspectores. Se realizan los informes 
para el comité con COMFACAUCA y se programan las actividades a realizar para 
la semana siguiente. Se revisan los materiales que se necesitan enviar a los 
diferentes sitios de construcción, ya los materiales con este pedido quedan en un 
98% entregado. Se realizan los cortes de obra para pago de mano de obra de 
todos los sectores de Totoró.  

 

25 de abril. Se va a los diferentes proveedores para el pedido de materiales. Se 
realiza el pago de la mano de obra correspondiente.  

 

27 de abril. Se asiste al comité en COMFACAUCA con presencia de la 
Interventoría y la Gerencia Integral, para tratar los temas generales de avances de 
obras, dificultades y recomendaciones.  

Se tratan los temas de la semana con el ingeniero receptor de la pasantía. 

Se envía a ADET el informe del recibo del 50% del sector de La Balsa-Páez y el 
informe del buen rendimiento en el 50% pendiente en Rionegro - Páez. 

 

28 de abril. Se realiza en oficina la ayuda en los diferentes proyectos que se están 
manejando por parte del ingeniero receptor. Se presentan dificultades en la 
organización de las actas y preactas y en la solicitud a FONADE de anticipos y 
actas de obra en diferentes proyectos. El equipo completo de personal de la 
oficina consistente en el ingeniero receptor, tres ingenieros, una secretaria y el 
pasante se dedican todo el día a estas labores. 
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29 de abril. Visita de obra al sector Gabriel López –Totoró (12 MVSB). Se hace 
una revisión de chequeo para la entrega de módulos a Interventoría. Son muy 
pocas las correcciones que se deben hacer así que se solicitan los arreglos y ser 
aprobados para la entrega. 

 

 

 

FIGURA 85. Foto MVSB María Jesús Sánchez Isoto. Beneficiario Gabriel López - 
Totoró. El beneficiario cambia sistema séptico por conexión al alcantarillado. 
Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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30 de abril. Visita de obra al sector Totoró Bajo –Totoró (9 MVSB). En este sector 
el avance se encuentra según lo planeado. El maestro del sector es felicitado por 
la Interventoría porque es uno de los que tiene mejores acabados en la 
construcción de los módulos. 

 

 

 

FIGURA 86. Foto MVSB William Fernández Sánchez. Beneficiario Totoró bajo - 
Totoró. Vereda La Palizada. Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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01 de mayo. Se reciben los informes de los inspectores. Se realizan los informes 
para el comité con COMFACAUCA y se programan las actividades a realizar para 
la semana siguiente.  

Se revisan los materiales faltantes en cada sitio, ya que se presentan problemas 
debido a que los encargados de cuidarlos eran los mismos beneficiarios, pero a 
pesar de esto se han perdido muchos accesorios. 

Se presenta problemas también con la tabla para formaleta, a pesar de que ya se 
tenía programado que la llevada hasta el momento alcanzaba para todas, los 
beneficiarios la han cogido y no dan ninguna razón de ella. 

 

02 de mayo. Se compran los accesorios faltantes y se pide la tabla para los 24 
beneficiarios faltantes por iniciar, el proveedor nos dice que la madera está escasa 
pero que en la semana siguiente la hace llegar a los sitios donde se necesita. Se 
realiza el pago de la mano de obra correspondiente.  

 

04 de mayo. Se asiste al comité en COMFACAUCA con presencia de la 
Interventoría y la Gerencia Integral, para tratar los temas generales de avances de 
obras, dificultades y recomendaciones.  

Se advierte a la Interventoría que la mano de obra está escasa en la zona y que 
los problemas ocurridos con los beneficiarios por la pérdida de materiales de 
construcción y de tabla para la formaleta pueden ocasionar nuevamente retrasos 
en el normal desarrollo del cronograma. 

Se tratan los temas de la semana con el ingeniero receptor de la pasantía. 

Se confirma reunión de comité en ADET para el 11 de mayo, ya que fue aplazada 
por la gerencia Integral. 
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05 de mayo. Visita de obra al sector La Siberia –Totoró (15 MVSB). Se hace una 
revisión de chequeo para la entrega de módulos a Interventoría. Son muy pocas 
las correcciones que se deben hacer así que se solicitan los arreglos para ser 
aprobados para la entrega. 

 

 

 

FIGURA 87. Foto MVSB Deiby Johana Mazabuel. Beneficiario La Siberia - Totoró. 
Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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06 de mayo. Visita de obra al sector Totoró centro –Totoró (19 MVSB). Se hace 
una revisión de chequeo para la entrega de módulos a Interventoría. Son muy 
pocas las correcciones que se deben hacer así que se solicitan los arreglos y ser 
aprobados para la entrega. 

 

 

FIGURA 88. Foto MVSB Ana Zoraida Ulcué Sánchez. Beneficiario Totoró centro - 
Totoró. Vereda Betania. A la beneficiaria le fue permitido hacer casa nueva junto al 
módulo construido. Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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07 de mayo. Visita de obra al sector Gabriel López –Totoró (12 MVSB). Se hace 
una revisión con Interventoría para la entrega de módulos. No todas las 
correcciones se habían realizado, se necesitan arreglos en 2 de los módulos, se 
aprueban para ser recibidas 10 de los 12 módulos. 

 

 

FIGURA 89. Foto MVSB Olmer Mera Camayo. Beneficiario Gabriel López - Totoró. 
Vereda Tabaco. Entrega oficial al beneficiario del módulo construido. Se firma el 
recibido a satisfacción. Fuente: Archivo Rafael Carvajal. 
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09 de mayo. Se reciben los informes de los inspectores. Se realizan los informes 
de avance de obra para COMFACAUCA y se programan las actividades a realizar 
para la semana siguiente.  

Se informa por parte del pasante que hasta este día ya se termina y se cumple 
con los compromisos de la pasantía, se le agradece por todo el apoyo recibido y 
por todo lo aprendido. El ingeniero receptor también agradece el apoyo y confirma 
que desea seguir teniendo en cuenta al pasante como empleado y que por lo 
menos desearía que siguiera hasta terminar las obras que al momento está 
manejando. Lo cual aceptó con gusto. 

Se informa a la gerencia Integral ADET que el sector de Rionegro – Páez ya está 
casi listo, solo pendiente de instalación de pozos sépticos, y que se puede tratar 
en el comité del lunes la terminación bilateral con el ingeniero contratista por 
problemas de salud. Se programa visita para el 14 de mayo a este sector. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 
Este tipo de colaboración entre la Universidad del Cauca y las empresas 
receptoras de los pasantes es muy importante, ya que la experiencia que 
se adquiere durante este proceso es muy valiosa tanto en la parte del 
conocimiento como en la de seguir proyectándose en oportunidades 
laborales (en el caso concreto del pasante, sigue trabajando con el 
receptor hasta el final de la obra y le ofrece la posibilidad de seguir 
trabajando con él después de la graduación). 
 

Antes de salir a campo, es fundamental haber hecho el estudio previo del 
contrato que se va a manejar ya sea tanto en construcción como en 
interventoría, tener muy claro las cantidades de obra, los diseños 
arquitectónicos y las especificaciones técnicas. Todo esto da al ingeniero 
las pautas necesarias para un mejor manejo y control. 
 

Es muy importante tener el seguimiento y el apoyo siempre de la 
interventoría, ya que en este tipo de proyectos de VISR los problemas que 
se presentan son muchos por las zonas en las que se construyen, los 
presupuestos que se manejan a precio global fijo, la mano de obra a veces 
no tan calificada por las mismas razones anteriores, los cambios puntuales 
en cada sitio ya que aunque es un solo contrato cada vivienda o cada 
módulo se toma como una obra aparte incluyendo su propia bitácora, etc. 
 

Los objetivos específicos que se tenían al iniciar la pasantía se cumplieron 
casi en su totalidad, pero compensando se realizaron avances mejores de 
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los esperados. En la interventoría de las VISR se esperaban recibir 63 
viviendas y se recibieron 71, se cumplieron con los 42 inicios de 
construcción de las viviendas que estaban sin ejecutar. En la construcción 
de los mejoramientos de vivienda se esperaban recibir 56 y se recibieron 
50, aunque fue más bajo compensa con los inicios de construcción de los 
mejoramientos que estaban sin ejecutar, ya que se esperaban iniciar 30 
mejoramientos y se iniciaron 50. 

 

El objetivo general se cumplió con creces, ya que gracias a la confianza, la 
responsabilidad dada y el apoyo brindado por el receptor y su equipo de 
trabajo, el aprendizaje estuvo más allá de las expectativas y el pasante 
quedó supremamente agradecido por todo esto. Obviamente hubo muchos 
errores y muchas dudas, pero todas se fueron despejando a lo largo de la 
pasantía con la ayuda de todas las personas involucradas en cada uno de 
los contratos en los cuales se colaboró y en especial en los tratados 
específicamente en los objetivos.  

 

Como conclusión final se considera que ingenieros recién egresados o con 
poca experiencia liciten o contraten vivienda de interés social rural, a 
menos que se cuente con un gran apoyo económico. Porque son precios 
globales fijos, un AUI del 2%, te dan un anticipo del 40% pero el resto de 
los pagos se demoran muchísimo en el desembolso y se presentan por 
esto muchos problemas de insolvencia, el porcentaje de ganancia es muy 
baja teniendo en cuenta todos los problemas y el desgaste que se maneja 
en las obras.  
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7. RESUMEN ANEXOS 
 

7.1. CUADRO RESUMEN INICIO 

7.2. CRONOGRAMA PASANTIA INICIO 

7.3. CUADRO RESUMEN FINAL 

7.4. CRONOGRAMA PASANTIA FINAL 

7.5 CUADRO HORAS DE PASANTIA 
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GLOSARIO 

 

ADET: Fundación Agencia para el Desarrollo Territorial. 

APU: Análisis de precios unitarios. 

ARL: Administradora de riesgos laborales. En el caso de los ingenieros 
riesgo 5 que es él más alto. 

AUI: Administración, utilidad e imprevistos. 

Bitácora de obra: Es uno de los elementos más importantes que forman 
parte del sistema de control para el buen desarrollo de las obras. 

COMFACAUCA: Caja de compensación familiar del Cauca. En este 
proyecto encargada de la gerencia integral. 

CPS: Contrato de prestación de servicios. 

Epóxico: Es aquel material que reacciona cuando lo mezclan con un 
catalizador o endurecedor. 

FONADE: Fondo financiero de proyectos de desarrollo. Empresa industrial 
y comercial del estado colombiano. 

Gerencia Integral: Es el encargado y designado mediante contrato del 
Banco Agrario, de las diferentes funciones para el desarrollo de proyectos 
de vivienda o mejoramiento de vivienda. Se encarga de los procesos 
administrativos, financieros, legales, de contratación de obra, interventoría 
y trabajo social. 

GIC: Gerencia Integral Cauca. 
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INCODER: Instituto Colombiano de desarrollo rural. Entidad que se 
encarga de ejecutar y coordinar las políticas de desarrollo rural integral 
establecidas por el Gobierno Nacional. 

Módulo recibido: Mejoramiento de vivienda que cumple con los 
siguientes requisitos: Construida por el contratista al 100%, recibida por la 
interventoría a satisfacción y firmado por el beneficiario un acta de recibo 
a satisfacción donde este último se hace responsable de ahí en delante del 
mejoramiento. 

MVSB: Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico. 

Precio global fijo: Contratos cuyo pago se realiza a contraentrega del 
producto claramente especificado, sin derecho a reajuste de los precios 
fijados. 

Receptor: Ingeniero que recibe al pasante para que trabaje en su 
empresa con este fin específico y lo ayuda en su desarrollo profesional y 
personal. 

SOBREACARREO: Manejo de transporte alterno de materiales de obra 
que el vehículo automotor normal no puede llevar hasta el sitio de 
construcción de la obra. En este caso puede ser tractor, a caballo o en 
costales y llevarlos manualmente. 

VISR: Vivienda de Interés Social Rural. 

Vivienda recibida: Vivienda que cumple con los siguientes requisitos: 
Construida por el contratista al 100%, recibida por la interventoría a 
satisfacción y firmado por el beneficiario un acta de recibo a satisfacción 
donde este último se hace responsable de ahí en delante de la vivienda. 
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