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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La Unión Temporal Puentes del Cauca tiene como objetivo la construcción del 

puente vehicular sobre el rio Cauca, este proyecto surge en respuesta a la 

necesidad que tiene el municipio de sustituir el puente histórico en arco ubicado en 

la calle 46 norte con carrera 6ª en el sector de lácteos, con el propósito de mejorar 

la movilidad entre el centro y norte de la ciudad, además de facilitar el paso de 

vehículos de carga pesada; todo como parte del plan de acción del Sistema 

Estratégico de Transporte Público a cargo de la entidad  Movilidad Futura S.A.S 

en coordinación con la Alcaldía de Popayán y la Secretaria de Planeación 

Municipal.  

 

Para cumplir con su objetivo la Unión Temporal Puentes del Cauca dispone de un 

conjunto de profesionales y personal capacitado; además ha implementado un 

sistema de pasantías por medio del cual estudiantes de ingeniería civil tienen la 

posibilidad de desarrollar su práctica profesional; desempeñando labores de 

supervisión técnica en calidad de obra y en general realizando tareas afines a un 

auxiliar de ingeniería de residencia de obra. 

 

Dado el alcance y la magnitud del proyecto, durante la práctica profesional se 

generaron nuevos conocimientos, colocando en práctica la base teórica adquirida 

durante la etapa académica. En el presente documento se describen las labores 

realizadas durante el trascurso de la pasantía, información sustentada mediante 

registros fotográficos de las actividades constructivas ejecutadas. 
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2. ANTECEDENTES 

 

 

En la práctica profesional que se realizó con La Unión Temporal Puentes del 

Cauca se tuvo como finalidad brindar apoyo técnico a dicha entidad en el campo 

de la ingeniería civil en cuanto a la supervisión técnica estructural y gestión de 

calidad de la obra, con base en la recopilación de información en la construcción 

para llevar el adecuado seguimiento del presupuesto, control y uso de materiales y 

equipos, entrega de actas parciales e informes mensuales sobre el proyecto.  

 

Para la correcta ejecución del proyecto y para cumplir con las funciones delegadas 

dentro del mismo fue necesario conocer lo estipulado en el capítulo I de la NSR-

10, el plan de inspección y ensayos elaborado por la residente de Calidad de la 

Unión Temporal con base a las especificaciones de INVIAS, y aplicar los 

conocimientos aprendidos durante la formación académica. 

 

Este proyecto financiado con recursos de la Nación y del Municipio de Popayán, a 

través de Movilidad Futura S.A.S., tiene como actividades principales: la 

construcción de un puente vehicular de 100m de longitud además con sus 

accesos en estructura para pavimento rígido, adecuación de espacio público, 

señalización y demarcación vial, además de incluir los componentes ambiental y 

social. 
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3. JUSTIFICACION  

 

 

En la formación del ingeniero civil se debe tener cuenta que además de la sólida 

base teórica adquirida durante la etapa académica, es también importante la 

práctica, el ejercicio serio y responsable de la actividad profesional, dado que 

permite formar y comprobar el criterio del ingeniero.  

El objetivo del profesional en ingeniería civil es modificar el entorno de manera 

favorable para suplir necesidades esenciales en términos de infraestructura; es 

por ello que cualquier rama seleccionada dentro de esta área, debe ser ejercida en 

un contexto social, cultural y económico. 

La Universidad del Cauca por medio del artículo tercero del acuerdo número 27 de 

2012 reglamenta la pasantía como modalidad de trabajo de grado para optar por 

el título de profesional; en esta modalidad se  desarrollaron actividades prácticas y 

teóricas que contribuyeron en la formación del ámbito  profesional, expuestas en la 

supervisión técnica de la construcción del puente vehicular sobre el rio cauca, en 

razón al aporte y la importancia de la obra para el sistema estratégico de 

transporte público a implementar en la ciudad de Popayán. Con el desarrollo de 

esta pasantía se logró ampliar la capacidad para planear, dirigir, organizar y 

controlar cada uno de los procesos constructivos que constituyen la obra. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

 

 Efectuar una supervisión técnica estructural y de calidad de los materiales y 

de la obra, que garantice la correcta construcción de la obra civil del Puente 

Vehicular sobre el Rio Cauca. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS. 

 

 

4.2.1 De acuerdo con el Título I de Supervisión Técnica: 

 

 

 Realizar controles exigidos para los materiales estructurales empleados, 

(Normas técnicas, ensayo de materiales). 

 

 Inspeccionar que la obra se ejecute de acuerdo a los planos y diseños. 

 

 Llevar un registro fotográfico de la construcción.  

 

 Informar a la empresa oportunamente acerca de daños, falta de 

suministros, posibles deficiencias en materiales estructurales, procesos 

constructivos, equipos, mano de obra o cualquier otro factor que pueda 

afectar la construcción, y vigilar que se tomen los debidos correctivos. 

 

 Llevar un registro donde se establezca que la construcción accesos y 

cimentaciones para la estructura metálica, se realizó de acuerdo a los 

requisitos exigidos por las especificaciones de la norma INVIAS-07. 

 

 Elaborar informes mensuales acerca del avance en la ejecución de las 

actividades constructivas contempladas según el cronograma de obra.  

 

 Verificar la existencia de todas las indicaciones dadas en los planos del 

proyecto.  
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4.2.2 De acuerdo con el control de calidad en la obra: 

 

 Elaboración de Análisis de Precios Unitarios (APU). 

 

 Llevar el registro de las compras diarias en la obra y en seguridad industrial. 

 

 Llevar el control de materiales en obra y almacén, tanto en cantidad como 

en calidad. 

 

 Llevar el control de acarreo de materiales 

 

 Llevar inventario de materiales y equipos, además del tiempo de 

permanencia en la obra. 

 

 Apoyo en cálculo de cantidades de obra ejecutada y presupuesto 
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5. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

 

5.1 CONTRATISTA DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

Unión Temporal Puentes del Cauca 

 

NIT: 900695988-8 

 

MISIÒN 

Contribuir al bienestar y desarrollo de la comunidad a través de la planeación, 

diseño y construcción de obras civiles que apoyen su ordenamiento social, 

garantizando la seguridad de las obras, la satisfacción de nuestros clientes y el 

cumplimiento de presupuestos y especificaciones técnicas, como a los 

requerimientos del Ente Gestor del sistema de transporte público de la ciudad de 

Popayán; contando con mano de obra calificada y haciendo el mejor uso de la 

tecnología, para generar rentabilidad y bienestar a las zonas de influencia del 

proyecto, bajo un marco de respeto y preservación del medio ambiente . 

 

VISIÓN 

Consolidarnos como la Unión Temporal, de mayor proyección en el mercado; 

excediendo las expectativas de nuestros clientes y del Ente Gestor del sistema de 

transporte público de la ciudad de Popayán, en cuanto a calidad de las obras, 

aplicación de alta tecnología, en armonía con el medio ambiente y el eficaz 

desarrollo de los procedimientos. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

La UT Puentes del cauca, garantiza un equipo de trabajo comprometido y 

calificado con una alta vocación de servicio que actúa con transparencia y 

oportunidad; logrando altos estándares de desempeño, cumpliendo las 

especificaciones técnicas, los requisitos legales, reglamentarios y de calidad que 

le apliquen al objeto de este proyecto, que promulga el respeto entre todos, el 

entorno que lo rodea y la lealtad a sus clientes, proveedores, inversionistas y la 

comunidad en general. 
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5.2  DETALLES DEL CONTRATO 

 

5.2.1 Contrato de obra pública No. 49 – 2014 

 

5.2.2 Entidad contratante: Sistema Estratégico de Transporte Público de 

Pasajeros de Popayán “Movilidad Futura S.A.S”.  

 

5.2.3 Objeto del contrato: Construcción del puente vehicular sobre el rio Cauca, 

los accesos y el espacio público, en la Carrera 6, a partir de la Calle 46N. 

 

5.2.4 Cuantía del contrato: El valor de inversión para la ejecución del contrato 

inicialmente fue de $7.857.311.388 pesos colombianos. 

 

5.2.5 Adición del contrato: Por el mayor peso de la estructura metálica que 

resultó al elaborar los planos de taller y las mayores cantidades de obra de 

algunos ítems como el cable, las excavaciones y el acero de refuerzo para 

los concretos, que no fueron debidamente evaluados en el presupuesto 

original, se debe adicionar el valor del contrato en la suma de $695.890.836 

para poder alcanzar las metas físicas de construir el puente con sus 

accesos. 

 

5.2.6 Fecha de inicio: Acta de inicio: 18 de marzo de 2014. 

 

5.2.7 Plazo del contrato: Doce (12) meses desde la suscripción del acta de 

inicio, previa legalización del contrato. Debido a la adición en el 

presupuesto a razón de las mayores cantidades de obra se justificó una 

prórroga del plazo. Mientras se hacían los trámites necesarios para la 

consecución de los recursos adicionales, se acordó una prórroga del plazo 

por 45 días. El día 28 de abril de 2015 la Junta Directiva dio la autorización 

para la adición en presupuesto del contrato y mientras se adelantaba este 

trámite fue necesario realizar una prorroga más por diez (10) días para 

evitar su vencimiento. En consecuencia se genera una nueva prórroga del 

plazo por 92 días, dando como fecha para la terminación del contrato de 

obra el 11 de agosto del 2015. 

 

5.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Para la construcción del puente vehicular, accesos y espacio público, las 

principales actividades a ejecutar son las siguientes: 
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 Localización y replanteo. 

 Demolición de andén, sardinel, sumideros y pavimento flexible existente. 

 Excavación de material granular. 

 Conformación y compactación de la sub-rasante. 

 Sub-base granular. 

 Pavimento de concreto hidráulico MR=4.2MPa. 

 Relleno con material seleccionado para base de andén. 

 Construcción de andenes. 

 Cimentación e infraestructura puente. 

 Superestructura puente  

 Línea de demarcación y marca vial con pintura termoplástica. 

 Poste, anclajes, pedestal para equipos de control de la red de 

semaforización. 

5.3.1 Características técnicas del proyecto: 

El proyecto contempla la construcción de un puente en estructura metálica 

sobre el río Cauca que va a reemplazar el puente histórico en arco 

existente en Popayán desde hace más de 230 años, el nuevo puente 

contará con doble carril y una longitud de 100m, diseñado para todo tipo de 

vehículos, que permitirá la movilidad entre el centro y norte de la ciudad de 

una manera más rápida. La superestructura del puente principal es un arco 

metálico, mientras que para el puente menor se usaran vigas metálicas. El 

puente contara con una calzada de 9,3m y 2 andenes de 1,5m para un 

ancho total de tablero 12,3m.  

 

Las condiciones geométricas proyectadas para cada uno de los tramos 

después de la intervención se presentan en la siguiente tabla. 

 

TRAMO LONGITUD 

PRELIMINAR (m) 

ANCHO PROMEDIO 

CALZADA (m) 

ANCHO PROMEDIO    

ANDEN (m) 

 K0+000 AL K0+065 65 9,3 1,5 

K0+065 AL K0+165 100 9,3 1,5 

K0+165 AL K0+200 35 9,3 1,5 

Tabla 1. Características geométricas del proyecto 
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Figura 1. Corte longitudinal del puente. 

Estribo No.1 

Pila Central 

Estribo No.2 

 
K0+165,32

6

5,32 

 

 Estribo No.2 

 

 Estribo No.2 

 

K0+135,32

5,32 

 

 Estribo No.2 

 

K0+065,32

5,32 

 

 Estribo No.2 
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Figura 2. Vista en planta 

 

 

 

5.3.2 Localización general del proyecto: 

 

El proyecto se ejecutará en la carrera 6 a partir de la calle 46 Norte de la 

ciudad de Popayán, capital del Departamento del Cauca y se encuentra 

localizada en el Valle de Pubenza entre las cordilleras Central y Occidental. 

 

El proyecto permitirá mejorar el tráfico de vehículos en los dos sentidos 

norte y sur de la ciudad, además el mismo hace parte del sistema 

estratégico de transporte público a implementarse en el marco de mejorar la 

movilidad en toda la ciudad 
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En la siguiente figura se muestra la localización general del proyecto en la 

ciudad de Popayán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Localización general 
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6. DESARROLLO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EJECUTADOS BAJO 

LA SUPERVISIÓN TÉCNICA  

 

Cuando se dio inicio a la pasantía, el 19 de febrero de 2015 la obra llevaba un 

avance considerable en cuanto a cimentaciones e infraestructura, ya que la etapa 

de construcción empezó el 18 de mayo de 2014.  

 

Durante el desarrollo de la práctica profesional las actividades constructivas se 

centraron en la terminación de los capítulos mencionados anteriormente, con la 

construcción de:  

 Aleta derecha del estribo No. 2 

 Aleta izquierda del estribo No.1 

 Cajón derecho del estribo No.1 

 Vástago derecho del estribo No.1 

 

También se participó en el proceso constructivo del terraplén de acceso de la 

margen derecha con suelo adecuado, y en la construcción de la losa del puente 

secundario.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALETA  
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Figura 4. Vista en planta estructuras estribo No.1 

ALETA  

 

 

 

 

 

 

CAJÓN
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Figura 5. Vista en planta de aleta 
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Figura 6. Corte aleta H: 6.17 m 

 

 

 
 

 

Figura 7. Corte aleta H: 3 m 
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Figura 8.  Vista longitudinal de la aleta 

 

 

 

 
 

Figura 9. Corte del contrafuerte cajón 
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6.1 PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE CIMENTACIONES E 

INFRAESTRUCTURA DEL PUENTE 

 

Para las cimentaciones y la infraestructura del puente se desarrolló el proceso 

constructivo que se menciona a continuación, el cual se aplicó en los dos estribos 

y en la pila central a excepción de la cimentación, cajón y vástago derecho del 

estribo No.1. 

 

Durante la práctica profesional este proceso se aplicó en la construcción de la 

aleta derecha del estribo No.2 y la aleta izquierda del estribo N.1 utilizando un 

concreto de 21 Mpa (3000 PSI). 

 

6.1.1 Actividades previas a la fundición  

 

6.1.1.1 Replanteo: el topógrafo fue la persona encargada de colocar los puntos 

sobre los cuales se localizaba la estructura a construir y eran verificados 

por la interventoría. 

 

6.1.1.2 Fundición del solado de limpieza: Se verificó la adecuada instalación 

de la formaleta y el control de los niveles de la fundición así como el 

control de la resistencia del concreto de 10.5 Mpa (1500 PSI). 

 

Para la fundición se usó concreto bombeado, y se complementó con el 

trabajo de los obreros que se encargaron de distribuir el concreto de 

10.5 Mpa uniformemente. Se muestra a continuación el trabajo realizado 

en una de las estructuras (Fig. 10): 

 

 
Figura 10. Fundición solado de limpieza de la aleta izquierda del estribo No.1 
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En seguida se presentan los resultados de los ensayos de resistencia del concreto 

usado para solado en todas las estructuras de la obra (Fig. 11). 

 

 

 

 
Figura 11. Resistencia concreto de 10.5 Mpa (1500 PSI). 

Los resultados de las resistencias a 28 días fueron satisfactorios. 
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6.1.1.3 Amarre de acero de refuerzo: se realizó la supervisión del corte, 

figuración y la instalación de las barras de acero para la estructura de 

acuerdo a lo establecido en el diseño estructural. Se chequearon los 

diámetros y las longitudes de traslapo, las distancias establecidas para 

la separación entre varillas, y las cantidades de acero instaladas; 

además se revisó que se estuvieran colocando los apoyos que 

garantizan el recubrimiento mínimo del acero; acciones realizadas en 

conjunto con la interventoría.  

La calidad del acero de refuerzo se verificó mediante el protocolo del 

acero entregado por el fabricante. 

Evidencia del proceso de amarre de acero en una de las estructuras 

(Fig. 12 y 13):  

  

 
Figura  12. Amarre de acero de refuerzo aleta izquierda estribo No.1 

 

 

 
Figura  13. Amarre de acero de refuerzo aleta derecha estribo No.2 
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6.1.1.3.1 Diseño estructural de las aletas: (Fig.14 y 15) 

 

 

 

 
 

 

Figura 14. Refuerzo aleta.  H:6.17 m 
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Figura 15. Refuerzo aleta. H: 3m 

 

6.1.1.3.2 Certificados de calidad del acero: Estos fueron presentados por el 

fabricante. A continuación se presentan la totalidad de certificados del 

acero usado en todas las estructuras (Fig. 16, 17, 18 y 19). 
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Figura 16. Certificado de calidad de acero 

 

 

 
 

Figura 17. Certificado de calidad de acero 
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Figura 18. Certificado de calidad de acero 

 

 
Figura 19. Certificado de calidad de acero 
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6.1.1.4  Instalación de la formaleta metálica: esta se instaló con el propósito 

de confinar, dar forma, niveles y dimensiones a la estructura de 

concreto; se aceitaron para evitar su adherencia a los elementos a 

fundir.  

Se utilizó platinas (corbatas lisas) para ensamblar la formaleta y así se 

impidió su desplazamiento, se mantuvo un espesor constante, además 

se evitó que el concreto saliera por las aberturas.  

La formaleta fue debidamente apuntalada y amarrada para prevenir 

distorsiones y movimientos que deformaran el elemento. Para su anclaje 

y atraque se utilizaron gatos hidráulicos y tacos de guadua. 

Después de instalada la formaleta se procedió a hacer un chequeo de 

coordenadas, alturas, anchos, aplomos que garantizan verticalidad, y 

recubrimiento mínimo del acero de refuerzo; chequeo realizado por la 

comisión de topografía. La interventoría verificó estos chequeos y 

aprobó la fundición. 

 

ç  

Figura 20. Instalación formaleta metálica aleta  

 

6.1.2 Durante la fundición: Dado que se usó concreto premezclado, se verificó 

que el camión mezclador (mixer) pudiera entrar hasta el sitio de fundición 

y la correcta instalación de la tubería para el bombeo del concreto. 

Durante el proceso se garantizó el vibrado del concreto, con vibradores 

eléctricos y de gasolina. El subcontratista PREDELCA realizaba los 

ensayos necesarios para garantizar la calidad del concreto directamente 

en la planta de producción; mientras que por parte de la interventoría en 

cada fundición se tomaron muestras en campo para verificar la calidad y 

resistencia del concreto, además se controló el asentamiento.  
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Los resultados de los ensayos realizados a los materiales usados en la 

elaboración del concreto se presentaban mensualmente al ente 

interventor; algunos de estos no dieron dentro de los rangos aceptados 

por la norma y se presentaron problemas con las resistencias de concreto 

de algunas fundiciones.  

El contratista y la interventoría en reunión con los especialistas y 

diseñadores del proyecto llegaron a un acuerdo para solucionar estos 

inconvenientes y se optó por el uso de un impermeabilizante protector 

para mejorar la durabilidad del concreto. 

En seguida se presenta como ejemplo del control de calidad el formato 

del control de los ensayos a los materiales para la elaboración de 

concreto correspondiente al mes de febrero, según el Artículo 630-07 de 

la norma de Invías. 

 

Actividad 
Documento de 

referencia (*) 
Ensayo Frecuencia 

Tolerancia (Criterio de 

aceptación ó rechazo) 

 

Resultados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concreto 

estructural 

630 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGREGADO FINO                                                  

ESPECIFICACIONES 

INVIAS 2007 

Pérdidas en 

ensayo de solidez 

en sulfatos E – 

220 

Una (1) vez por mes 
Sodio 10                                                                                          

magnesio 15 

 

11% 

Límite líquido, % 

máximo E -125 
Una (1) vez por jornada N.A 

 

NL 

Índice de 

plasticidad E-126 
Una (1) vez por jornada 0 

NP 

Equivalente de 

arena, % mínimo 

E-133 

1 vez por semana 60 

 

80% 

Valor de azul de 

metileno, máximo  

E -235 

al inicio o cuando hay 

cambio de materiales 
5 

 

5 

Terrones de 

arcilla y partículas 

deleznables, % 

máximo E-211 

Una (1) vez por semana 1 

 

 

0.12% 

Partículas 

livianas, % 

máximo E-221 

Una (1) vez por semana 0,5 

 

 

0.08% 

Material que pasa 

el tamiz de 75 

mm (No.200), % 

máximo E-214 

Cuando se requiera 5 

 

 

4.9% 

Contenido de 

sulfatos, 

expresado como 

SO4, % máximo 

INV E-233 

al inicio o cuando hay 

cambio de materiales 
1,2 

 

 

 

Absorción de 

agua, % máximo 

INV E - 222 

al inicio o cuando hay 

cambio de materiales 
4 

 

 

2.38% 
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Concreto 

estructural 

630 

 

AGREGRADO 

GRUESO                                                    

ESPECIFICACIONES 

INVIAS 2007 

Desgaste  de los 

ángeles                      

E- 218 

Una (1) vez por mes 

En seco, 500 revoluciones, % 

máximo 40                                                                                                                

En seco, 100 revoluciones, % 

máximo 8                                                                                               

Después de 48 horas de 

inmersión, 

500 revoluciones, % máximo 

(1) 60 

 

 

 

17.5% 

Pérdidas en 

ensayo de solidez 

E- 220 

Una (1) vez por mes 
Sodio 12                                                                                          

magnesio 18 

 

 

10.9% 

Terrones de 

arcilla y partículas 

deleznables, % 

máximo E-211 

Una (1) vez por semana 0,25 

 

 

0.13%  

Partículas 

livianas, % 

máximo E-221 

Una (1) vez por semana 1 

 

 

0.0001 

Índice de 

aplanamiento, 

índice de 

alargamiento, % 

máximo E - 230 

Una (1) vez por semana 25 

Índice aplanamiento: 

11.8% 

Índice alargamiento:   

5.2% 

 

granulometría E - 

213 
Una (1) vez por jornada 

Las tolerancias se ajustarán 

a la Tabla 630.4 

Bandas granulométricas de 

agregado grueso para 

concreto estructural 

 

 

OK 

asentamiento                                                         

404 INV 2007 
cada carga entregada INV-404 

 

OK 

 

resistencia                                                                 

630 INV 2007 

(4) especímenes según el 

método 

descrito en la norma de 

ensayo INV E-401, con los 

cuales se fabricarán 

probetas cilíndricas según 

la norma INV E-402, para 

someterlas a ensayos de 

resistencia a compresión 

(INV E-410).  

fi ≥ (f´c – k1)                                                     

fm ≥ f´c 

 

 

 

 

OK 

Tabla 2. Control de materiales usados para la elaboración del concreto mes de febrero 

 

 
Figura 21. Fundición aleta derecha estribo No.2 
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6.1.3 Después de la fundición : 

Se aseguró que el retiro de la formaleta se hiciera después de 24 horas de 

acuerdo con la tabla 630.10 “Tiempo mínimo para remoción de formaletas y 

soportes” del artículo 630 de las especificaciones del Invías, con el cuidado 

necesario para no dañar el concreto. Se protegió con un producto curador 

para concreto como lo especifica la norma.  

 

Se anexa registro fotográfico de la construcción de las aletas (Anexo 1). 

 

6.2 MÉTODO CONSTRUCTIVO CIMENTACIÓN, CAJÓN Y VÁSTAGO 

DERECHO 

 

Al ejecutar la construcción de la cimentación por el método que se siguió en las 

otras estructuras, es decir iniciando por la excavación total para la fundación; se 

aumentaba la probabilidad de derrumbe y colapso de las instalaciones del predio 

vecino Repostería y Heladería “Mi Vaquita” debido a la cercanía de este con el 

cajón derecho del estribo No.01. Por tal razón los diseñadores plantearon un 

proceso constructivo diferente. 

 

Este proceso consistió en construir por etapas cada una de las estructuras que 

conforman el estribo No.01; durante este procedimiento se tuvo especial cuidado 

en la construcción del cajón derecho del estribo para el cual primero se realizó una 

excavación a mano de un metro de profundidad llegando a nivel de zarpa del muro 

de contención. En ese punto se fundió el primer anillo completo del cajón. Con el 

fin de proteger el talud y evitar deslizamientos se continuó con la construcción 

hacia arriba de parte del cajón hasta llegar a la cota de diseño, y después se 

efectuó el relleno con material del sitio entre el cajón y el talud aledaño al predio 

Repostería y Heladería “Mi Vaquita”. 

 

Luego de esto se procedió a excavar a mano y a fundir los anillos inferiores por 

secciones hasta llegar a la cota de cimentación.  Las rocas de gran tamaño se 

extrajeron por partes, desintegrándolas usando un agente demoledor no explosivo 

que actuaba desde el interior. Para colocar este producto químico se hicieron 

perforaciones con martillo demoledor de broca helicoidal. Cada anillo inferior tenía 

una altura de 1.4 m, se dejaba un traslapo en al acero vertical, que era doblado 

mientras se fundía el anillo; y se desdoblaba cuando se procedía a instalar el 

acero del siguiente. 
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Figura 22. Detalle acero vertical con traslapo de anillo anterior 

 

Se instaló el acero de la cimentación del vástago, se fundió y se procedió a 

amarrar el acero horizontal del vástago y de las partes faltantes de los anillos 

superiores y a instalar la formaleta metálica haciendo los chequeos descritos en 

los numerales 6.1.1.3.  y  6.1.1.4.  

 

Se usó concreto bombeado de 21 Mpa (3000 PSI) y en algunos casos, dado el 

difícil acceso se cambió este proceso de colocación y se buscaron opciones que 

facilitaran la fundición: se procedió a colocar el concreto por medio de carretas tipo 

buggy cargados a poca distancia del lugar de fundición. 

La formaleta se desinstaló 24 horas después como lo especifica la norma de 

INVIAS-07 con el cuidado necesario para no dañar el concreto y se protegió con 

un producto curador para concreto como lo especifica la norma. 

 

6.2.1 Diseño estructural: (Fig.23, 24 y 25) 

 

 
Figura 23. Refuerzo horizontal cajón 
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Figura 24. Refuerzo cajón del vástago 
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Figura 25. Refuerzo vástago 

 

Se anexa registro fotográfico de la construcción de estas estructuras (Anexo 2). 
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6.3 PROCESO CONSTRUCTIVO DEL TERRAPLÉN 

 

Este trabajo consiste en la escarificación, nivelación y compactación del terreno     

o del afirmado en donde se deba colocar un terraplén nuevo, según el artículo 

220- 07 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras de 

INVIAS.  

 

Durante la práctica se inició el proceso constructivo del terraplén y se realizaron 

labores de supervisión en obra.  

 

6.3.1 Antes de la construcción del terraplén 

 

Para el terraplén de dosificó una mezcla de suelos conformada por 70% de 

material de mejoramiento y 30 % de subbase granular. A cada material y a 

la mezcla se le hicieron los respectivos ensayos, presentados a 

interventoría para su revisión y aprobación. 

 

Se preparó el suelo de cimentación haciendo el descapote y la limpieza. 

Para la conformación del terraplén se procedió a escarificar, nivelar y 

compactar la suelo subrasante de acuerdo a las exigencias de las 

especificaciones de la norma de INVIAS. Con la conformación ya ejecutada, 

se le procedió a realizar los ensayos de resistencia, presentando los 

resultados de los ensayos a la interventoría para su revisión y aprobación.  

 

6.3.2 Durante la construcción del terraplén 

 

Se inicia la construcción del terraplén colocando, extendiendo y 

compactando el suelo, usando para ello un retrocargador y un vibro-

compactador. 

 

Se realizó el control de densidades para la aprobación de cada capa por el 

método del cono de arena, tomando la humedad de campo con el método 

del Speedy. Los ensayos se hicieron cada dos capas, cada una con un 

espesor de veinte centímetros; para ello se realizó un apique hasta alcanzar 

el estrato inferior. 

 

La calidad de la mezcla del material se verificó mediante ensayos, 

realizados con la frecuencia exigida por la norma, además se hizo el control 
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topográfico de niveles para cuantificar la cantidad de obra ejecutada en la 

jornada.  

 

Una vez regado y compactado el material, se hacía una evaluación 

cualitativa y visual de la capa, con el fin de detectar las zonas con baja 

densidad debido a deficiencias en la compactación. Estas se corregían 

haciendo una zonificación del área acolchonada para sacar el material y 

colocar un material más seco. Cuando la falla continuaba después de hacer 

varios cambios de material se procedía a escarificar y dejar orear el 

material, una vez alcanzada la humedad óptima se procedió a compactar. 

Durante el proceso de construcción de cada capa se verificó que al 

momento de compactar, el suelo tuviera la humedad requerida. 

 

La construcción del terraplén no llegó a su fin durante la práctica 

profesional. 

A continuación se presenta el formato del control de la calidad del material 

mezclado usado en el terraplén, diligenciado en la última semana de mayo 

del presente año, según el Artículo 220.07 de la norma de Invías. 

 

CARACTERISTICA 

NORMA DE 

ENSAYO 

INV  

SUELOS 

TOLERABLES 
RESULTADOS 

Tamaño máximo E-123 100 mm 50,8 mm 

%Pasa tamiz No.10 E-123 
≤ 80% en 

peso 
37,80% 

%Pasa tamiz No.200 E-123 
≤ 35% en 

peso 
2,5 

Contenido de 

materia orgánica 
E-121 ≤ 1%  1% 

Límite líquido E-125 ≤ 40% 38% 

Índice plástico E-126 ≤ 15% 11,30% 

C.B.R de laboratorio E-148 ≥ 5%  66,2 % 

Expansión en prueba 

de C.B.R  
E-148 ≤ 2% -  

Índice de colapso E-157 ≤ 2%  - 

Contenido de sales 

solubles 
E-158 ≤ 0,2%  - 

Tabla 3. Control de material mezclado para terraplén. 
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Figura 26. Colocación y extendido del material de una capa del terraplén 

 

 

 
 

Figura 27. Compactación de una capa del terraplén. 

 

Se anexa registro del proceso constructivo del terraplén (Anexo 3). 
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6.4 PROCESO CONSTRUCTIVO LOSA DEL PUENTE SECUNDARIO 

 

 El puente secundario tiene una longitud de 30 m y está ubicado entre la pila 

central y el estribo Nº2, apoyado sobre un tablero de vigas metálicas, y con 

barreras de seguridad para el peatón tipo New Jersey. 

 

 

 
 

Figura 28. Corte longitudinal puente secundario. 
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Figura 29. Corte New Jersey 

 

6.4.1 Actividades previas a la fundición de la losa  

 

6.4.1.1 Replanteo: la comisión de topografía se encargó de replantear el área 

sobre la cual se iba a instalar la formaleta; colocando niveles en cada 

una de las vigas cada 30 cm. Estos puntos fueron verificados por la 

interventoría para dar su aprobación. 

Fue de vital importancia el chequeo periódico de los niveles de las vigas 

metálicas para el control de la contra-flecha o camber. 

 

6.4.1.2 Instalación de la formaleta de madera: 

Se organizó y se instaló de la siguiente manera: 

 

6.4.1.2.1 Inicialmente se procedió a instalar andamios para el acceso de los 

trabajadores a la losa del puente. 

 

6.4.1.2.2 Se elaboraron y colocaron los andamios o apoyos en acero, los cuales 

se apoyaron entre vigas, y se le instalaron tablones que funcionaron 

como pasarela para los obreros (Fig. 30). 

 



 
       UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

                          FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
                          DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA 

        

36 
 

 
Figura 30. Apoyos de acero y andamios 

 

6.4.1.2.3 Se dio inicio a la instalación de la madera en la zona entre vigas, las 

cuales van apoyadas sobre un viga, y atracadas cada  75 - 80 cm por 

pilares apoyado en los patines inferiores de las vigas del puente como 

muestra el esquema (Fig. 31): 

 
Figura 31. Instalación de la madera 
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6.4.1.2.4 Se procedió con la instalación de teleras (10cm * 4 cm) de 6 m en la 

mitad de la viga de apoyo de madera, atracada cada 75 - 80 cm con 

cuartones (8cm *4 cm) apoyados sobre la base inferior del patín de la 

viga como se muestra en figura (Fig. 32). 

 

 
 

Figura 32. Instalación de teleras y cuartones 

 

Antes de este proceso se verificó la calidad de la madera a ser usada en la 

formaleta, durante y después de esta instalación la comisiones de topografía 

chequearon que los niveles coincidieran con los establecidos en el diseño. 

 

 
 

Figura 33. Instalación formaleta madera 
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Figura 34. Instalación formaleta madera 

 

6.4.1.3 Instalación y amarre de acero 

Este proceso es similar al descrito en el numeral 6.1.1.3: Se realizó la 

supervisión del corte, figuración y la instalación de las barras de acero 

para la estructura de acuerdo a lo establecido en el diseño estructural. 

La instalación se realizó marcando el lugar de colocación del acero 

mediante el uso de una cimbra. Se chequearon los diámetros y las 

longitudes de traslapo, las distancias establecidas para la separación 

entre varillas, y las cantidades de acero instaladas; además se revisó 

que se estuvieran colocando los apoyos que garantizan el recubrimiento 

mínimo del acero; y la separación entre la parrilla inferior y superior de la 

estructura; acciones realizadas en conjunto con la interventoría.  

La calidad del acero de refuerzo se verificó mediante el protocolo del 

acero entregado por el fabricante. 

Se instaló el acero de refuerzo de la losa y del New Jersey.  

 

6.4.1.3.1 Diseño estructural : (Fig.35 y 36) 

 
Figura 35. Detalle del refuerzo New Jersey 
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Figura 36. Refuerzo losa puente secundario. 
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Figura 37. Instalación y amarre de acero de refuerzo losa y new jersey. 

 

6.4.1.4 Instalación formaleta vertical de madera  

El equipo de topografía ubico los puntos y paramentos para la 

instalación. Por medio de cimbrado se colocaron los alineamientos para 

colocar eficientemente la madera, se niveló y colocó un hilo para 

garantizar la correcta alineación de la formaleta.  

La formaleta fue debidamente apuntalada y atracada con tacos de 

madera en toda su longitud. 

Después de colocada la formaleta la comisión de topografía realizó los 

chequeos para la revisión y aceptación de la formaleta en cuanto a 

coordenadas, alturas, anchos, aplomos, recubrimiento mínimo de acero 

de refuerzo, y la distancia entre las parrillas de acero. La interventoría 

verificó estos chequeos y aprobó la fundición. 

 

 
 

Figura 38. Instalación formaleta vertical de madera. 

La losa quedo con el acero y la formaleta instalada para su posterior fundición. 

Se anexa registro fotográfico del proceso constructivo de la losa hasta la 

instalación del acero de refuerzo y la formaleta de madera (Anexo 4). 
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7. DESCRIPCION DEL TRABAJO DE OFICINA 

 

Además del trabajo de campo materializado en la supervisión técnica de la obra, 

se ejecutaron labores de oficina cumpliendo así con los objetivos propuestos. 

 

Se elaboraron los informes mensuales constatando el avance en la ejecución de 

las actividades constructivas contempladas según el cronograma de obra, con su 

debido registro fotográfico. Con estos informes se entregaron los resultados de los 

ensayos de los materiales especificados en la norma INVIAS-07. 

 

Se realizó el despiece del acero a utilizar en la losa del puente principal y 

secundario. 

 

Se llevó el registro mediante formatos en Excel de:  

 El control de materiales en obra y almacén tanto en cantidad como en 

calidad. 

 El control de acarreo de materiales. 

  Las compras diarias en la obra. 

 Inventario de materiales y equipos, asimismo el tiempo de permanencia en 

la obra.  

 

También se brindó apoyo en la elaboración de Preactas y Actas de Obra, oficios, 

llamados de atención, y cotizaciones de materiales y equipos.  

 

Aunque los Análisis de Precios Unitarios (APU) estaban ya elaborados desde la 

presentación de la propuesta económica, se procedió a modificar algunos por 

cambios de material y recomendaciones de la interventoría. Así mismo se hicieron 

Análisis de Precios Unitarios (APU) a ítems no previstos supliendo algunas 

necesidades constructivas del proyecto. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Mediante la supervisión técnica realizada durante la práctica profesional 

basada en las recomendaciones del Título I de la Norma Sismo Resistente 

de 2010 se verificó la calidad de los procesos constructivos siguiendo el 

plan de inspección y ensayos implementado por La Unión Temporal 

Puentes del Cauca elaborado de acuerdo a las normas técnicas 

colombianas y a las especificaciones del INVIAS-07, cumpliendo así con los 

objetivos propuestos.  

 

 

 En la ingeniería civil los trabajos topográficos son fundamentales antes, 

durante y después de la construcción de la obra. Es la comisión de 

topografía la responsable de realizar el replanteo de cada estructura que 

compone la obra civil de acuerdo a los planos y verificar estos puntos antes 

de cada fundición por lo que de su trabajo depende que la obra quede de 

acuerdo a lo especificado en los diseños. 

 

 

 Es primordial supervisar y dar las indicaciones pertinentes al personal en 

cada uno de los procesos de la fundición para que los procedimientos 

constructivos se realicen de forma adecuada y los resultados sean 

satisfactorios.  

 

 

 En la ejecución de las obras civiles es muy importante el trabajo en equipo 

entre la interventoría y el contratista, ya que mediante este se resuelven 

dificultades con razones de orden técnico, jurídico administrativo y 

financiero. Por lo tanto es fundamental la comunicación entre las partes 

para lograr que el proyecto se ejecute de forma eficiente; aunque en 

algunas ocasiones se puedan presentar conflictos y diferencias entre las 

partes ya que cada una debe cumplir con su función pública. 
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 Es fundamental que para todos los elementos en concreto se realice el 

curado adecuado siguiendo las especificaciones del artículo 630 del 

INVIAS-07 en su numeral 630.4.15 garantizando un tiempo de curado no 

menor a siete días; para que estos elementos desarrollen toda su 

resistencia y además para evitar que se presenten fisuras cuando el 

concreto haya endurecido.  

 

 La práctica profesional en la construcción del “Puente Vehicular Sobre el 

Rio Cauca” fue una gran experiencia a nivel profesional y personal en la 

que se aplicó la base teórica adquirida durante la etapa académica, además 

se adquirieron nuevos conocimientos que permitieron la formación de un 

mejor carácter para la toma de decisiones y para el adecuado manejo del 

personal ya que el buen trato y las buenas relaciones fortalecen el trabajo 

en equipo y genera resultados de calidad. 

 

 

 Es importante llevar el registro de actividades desarrolladas en el día 

(Bitácora de obra) durante la ejecución de la obra para plasmar el avance y 

los pormenores de esta. La Bitácora es utilizada en los proyectos de 

construcción para la comunicación entre la entidad contratante, el 

contratista y el interventor. 

 

 Al elaborar las preactas y actas de obra se debe verificar que lo que se esté 

cobrando ya esté construido y que las cantidades de obra sean las 

correctas, para no incurrir en errores y evitar así dificultades con el ente 

interventor.  

 

 Se obtuvo un alto grado de satisfacción personal por el provechoso 

desarrollo de la pasantía al cumplir con los objetivos planteados 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Disponer con certeza y puntualidad de los materiales imprescindibles de 

obra, como son el concreto premezclado, acero de refuerzo, alambre de 

amarre, combustible o formaletas entre otros, para no generar atrasos 

adicionales en la ejecución de la obra. 

 

 

 Llevar un control más eficiente en cuanto a los lugares de acopio de 

materiales, y garantizar una mejor protección de estos.  

 

 

 Para desempeñar eficientemente las funciones durante una práctica 

profesional o en cualquier proyecto de construcción es importante conocer 

las Normas que lo rigen, las especificaciones técnicas, el cronograma de 

actividades y en general los aspectos más relevantes de la obra, en este 

caso fue muy importante conocer el plan de inspección y ensayos. 

 

 

 Se recomienda a futuros pasante que tengan confianza y seguridad en lo 

aprendido durante la formación académica para dar soluciones a los 

diferentes problemas que se puedan presentar durante la práctica, y en 

caso dado de desconocer la correcta solución abrirse a la iniciativa de la 

investigación para adquirir nuevos conocimientos ingenieriles.  
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11. ANEXOS 

 

En los siguientes anexos se presentan los registros fotográficos de las actividades 

constructivas:  

 

1. Registro fotográfico construcción de aleta derecha del estribo No.2 y 

aleta izquierda del estribo No.1. 

 

2. Registro fotográfico construcción cimentación, cajón y vástago derecho 

del estribo No.1.  

 

3. Registro fotográfico construcción del terraplén. 

 

4. Registro fotográfico construcción losa del puente secundario. 

 

En los siguientes anexos se presentan los documentos necesarios para la 

aprobación de la pasantía: 

 Control personal de horas. 

 

 Copia carta de petición formal de pasantía por parte de Universidad del 

Cauca. 

 

 Copia carta de aprobación por parte de la Unión Temporal Puentes del 

Cauca. 

 

 Copia certificación de horas exigidas por La Universidad del Cauca. 

 

 Copia de resolución de aprobación de pasantía. 

 

 Copia de convenio entre La Universidad del Cauca y la Unión temporal 

Puentes del Cauca. 

 



ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONSTRUCCIÓN DE ALETA DERECHA 

ESTRIBO NO.2 Y ALETA IZQUIERDA ESTRIBO NO.1

 

Fundición de solado de limpieza aleta estribo 
No.2 

 

 

Amarre de acero de refuerzo aleta estribo 
No.2  

 

 

Fundición zarpa aleta estribo No.2 

 

Instalación de acero de refuerzo cuerpo aleta 

estribo No.2 

 

 
 

Fundición cuerpo aleta estribo No.2 

 

 

 
 

Fundición de solado de limpieza aleta estribo 

No.1 



 

Amarre de acero de refuerzo aleta estribo 
No.1 

 

Fundición cuerpo aleta estribo No.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONSTRUCCIÓN CIMENTACIÓN, CAJÓN Y 

VÁSTAGO DERECHO DEL ESTRIBO NO.1 

 

 

Primer anillo cajón 

 

 

Segundo anillo cajón 

 

 

Tercer anillo cajón 

 

Cuarto anillo cajón  

 

 

Excavación para quinto anillo 

 

 

Instalación y amarre de acero por 

secciones. Quinto anillo 



 

Instalación de formaleta metálica por 

secciones. Quinto anillo 

 

 

Fundición por secciones. Quinto anillo 

 

 

Excavación para sexto anillo 

 

 

 

 

Instalación y amarre de acero por 
secciones. Sexto anillo 

 

 

Instalación de formaleta metálica por 
secciones. Sexto anillo 

 
 

 

Fundición por secciones. Sexto anillo 

 

 

 



 

Excavación y nivelación para cimentación 

cajón derecho 

 

 

 

 

 

Instalación y amarre de acero de refuerzo 

para cimentación cajón derecho 

 

 

 

Fundición cimentación cajón derecho 

 

 

Instalación y amarre acero de refuerzo 

vástago cajón derecho 

 

Instalación formaleta metálica hasta una 

altura de 4,75 m del vástago 

 

 



 

Fundición hasta una altura de 4,75 m del 

vástago 

 

 

Instalación y amarre de acero de refuerzo 

para terminación de pantalla y contrafuerte 

del segundo anillo del cajón derecho 

 

Instalación de formaleta metálica para 

terminación de pantalla y contrafuerte del 

segundo anillo del cajón derecho. 

 

Fundición de terminación de pantalla y 

contrafuerte del segundo anillo del cajón 

derecho. 

 

 



ANEXO 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONSTRUCCION DEL TERRRAPLÉN

 

 

 

 

 

 

 

Colocación y compactación del material 

 

 

 

 

 

 
 

Toma de densidades de campo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRAFICO CONSTRUCCION LOSA DEL PUENTE 

SECUNDARIO 

 

                  

Instalación de andamios para formaleta 

de madera 

 

 

Instalación formaleta de madera 

 

 

Instalación formaleta de madera 

 

Control topográfico de los niveles de la 

formaleta 

 

 

Instalación de teleras para la formaleta 

de madera 



                                                                 

                                        

Instalación de formaleta de madera 
 

 
 

 
 

Instalación y amarre de acero de 
refuerzo de la losa 

 
 
 
 

 
 

Instalación y amarre de acero de 
refuerzo del new jersey 

 

 
 

Instalación formaleta vertical de madera  
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