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INTRODUCCIÓN 
 

 

Colombia es un país en busca del desarrollo económico, por lo tanto el auge en el 

sector vial día a día es más significativo lo que origina en cada una de las etapas de 

ejecución de las diferentes obras, grandes impactos tanto en los componentes socio-

económicos del país como en los componentes ambientales, motivo por el cual es de 

gran importancia no solo buscar un desarrollo económico sino construir un desarrollo 

sostenible que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad 

de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades, siendo coherentes 

con lo que se pretende alcanzar a nivel mundial y con lo estipulado por la ley Nacional, 

es de gran importancia la implementación de las guías ambientales que proponen y 

exigen los diferentes entes gubernamentales, en el caso de obras civiles, se encuentra 

la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, para el subsector vial, 

elaborada por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT); con la cual el gobierno nacional busca 

promover la buenas prácticas de ingeniería, en los proyectos a cargo del INVIAS. 

 

Mediante Licitación Pública LP-SGT-SRN-012-2009 el Instituto Nacional de Vías 

adjudicó a la Unión Temporal Corredores Arteriales (UTCA) el contrato 0679 de 2009, 

cuyo objeto corresponde a “Estudios y Diseños, Gestión Social, Predial, Ambiental y 

Mejoramiento del proyecto Corredor del Paletará”, con el cual pretende solucionar el 

problema de transitabilidad y operación del mismo. 

 

El proyecto tiene una longitud total de 65.48 km y se ubica en la ruta 2002 al sur- 

occidente de Colombia, comienza en el Departamento de Cauca, Municipio de Puracé, 

localidad de Coconuco, específicamente en el PR 27+890 con una altura de 2360 

msnm, continúa hasta el Corregimiento de Paletará en el Departamento del Cauca en 

el PR 46+500 con una elevación aproximada de 2900 msnm y termina en el PR 93+373, 

perteneciente al Municipio de Isnos, Departamento del Huila con una altura de 1700 

msnm. 

 

En este informe se describen las actividades ambientales desarrolladas en el tramo que 

inicia en el Corregimiento de Coconuco (PR 27+890), hasta Paletará en jurisdicción del 

Municipio de Puracé (PR 46+500), con el fin de apoyar la implementación de 7 

programas y 8 proyectos presentados en la propuesta inicial, los cuales son:  

Programa 1. Áreas sensibles (Proyecto 1. Áreas sensibles), Programa 2. Desarrollo y 

aplicación de la gestión ambiental (Proyecto 2. Capacitación ambiental y Proyecto 3. 
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Cumplimiento de requerimientos legales), Programa 3. Manejo integral de materiales 

de construcción (Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción), 

Programa 4. Explotación de fuentes de materiales (Proyecto 1. Explotación de fuentes 

de materiales), Programa 6. Manejo de la vegetación (Proyecto 1. Manejo de la 

cobertura vegetal), Programa 11. Manejo integral de residuos sólidos (Proyecto 1. 

Manejo y disposición final de escombros y lodos, Proyecto 2. Manejo y disposición final 

de residuos sólidos diferentes a escombros y lodos), Programa 14.Higiene, seguridad y 

salud ocupacional (Proyecto 1. Higiene, seguridad y salud ocupacional). 

 

Adicionalmente se apoyó la implementación del Programa 9. Instalación, 

funcionamiento y desmantelamiento de la planta de concreto (Proyecto 1. Instalación, 

funcionamiento y desmantelamiento de la planta de concreto) y Programa 10. Manejo 

integral de aguas y residuos líquidos (Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos 

Domésticos e Industriales), los cuales no estaban contemplados en la propuesta de 

ante proyecto.  

 

Durante la etapa de ejecución de la obra en la que se desarrolló este trabajo de grado 

fue notoria la necesidad de dirigir el apoyo a la implementación del programa 4. 

Explotación de fuentes de materiales el cual no estaba incluido en la propuesta de 

anteproyecto y remplaza el apoyo a la implementación del programa 7. Protección de 

la fauna. 

 

Las actividades realizadas se basan en las especificaciones técnicas expuestas en el 

Programa de Adaptación de la Guía Ambiental- PAGA, descritas en las fichas de manejo 

ambiental de cada programa (Anexo 1), contando durante los cinco meses de duración 

de la pasantía con la supervisión del Director de obra de la UTCA y el Director de obra 

de ALCA INGENIERIA (empresa contratista en el tramo Coconuco- Paletará), además 

del apoyo y trabajo en conjunto del Ingeniero Ambiental Residente de la UTCA. 

 

Al llevar a cabo este trabajo de grado modalidad pasantía se logró constatar la 

importancia y el compromiso que debe tener todo profesional y personas involucradas 

en la ejecución de obras de infraestructura vial frente a la conservación del medio 

ambiente e implementación del PAGA en cada componente afectado tanto positiva 

como negativamente durante el desarrollo de la obra. 
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1. OBJETIVOS 
 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL. 
 

Brindar apoyo técnico a la Unión Temporal Corredores Arteriales (UTCA) en las 

actividades de implementación y seguimiento del Programa de Adaptación de la Guía 

Ambiental (PAGA) en el  Proyecto “Corredor del Paletará”, específicamente en el 

tramo Coconuco – Paletará. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Apoyar la protección de áreas sensibles que se encuentran en el corredor del 

Paletará, según lo estipulado en el PAGA dentro del Programa 1. Protección de 

áreas sensibles. 

 

 Apoyar actividades que permitan verificar la eficiencia y el correcto 

funcionamiento de las medidas de manejo propuestas para cada uno de los 

programas y proyectos identificados en el corredor del Paletará, según lo 

estipulado en el PAGA dentro del Programa 2. Desarrollo y aplicación de la 

gestión ambiental. 

 

 Apoyar la implementación de medidas adecuadas en el manejo de materiales 

de construcción, con el fin de minimizar el impacto en los recursos naturales 

dentro del proyecto. , según lo estipulado en el PAGA dentro del Programa 3. 

Manejo integral de materiales de construcción 

 

 Establecer la legalidad de las actividades extractivas proveedoras de material. 

verificar el cumplimiento de las normas ambientales por parte de los 

proveedores de materiales, según lo estipulado en el PAGA dentro del 

Programa 4. Explotación de fuentes de materiales. 

 

 Apoyar la implementación de  acciones con el fin de llevar a cabo el manejo 

adecuado de la vegetación que será intervenida y/o afectada por las obras del 

proyecto, según lo estipulado en el PAGA dentro del Programa 6.  Manejo de la 

vegetación. 
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 Apoyar las actividades de manejo de escombros y lodos que eviten el deterioro 

ambiental del área intervenida por el proyecto de mejoramiento vial corredor 

del Paletará (manejo, transporte y disposición de escombros), según lo 

estipulado en el PAGA dentro del Programa 11.  Manejo integral de residuos 

sólidos. 

 

 Apoyar la ejecución y evaluación de las actividades de higiene industrial, 

seguridad industrial, medicina preventiva y del trabajo e igualmente 

actividades conjuntas de las mismas áreas, según lo estipulado en el PAGA 

dentro del Programa 14. Higiene, seguridad y salud ocupacional. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA RECEPTORA 
 

 

2.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 

CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL CORREDORES ARTERIALES 

 

NIT: 900.299.213-9 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: CONSTRUCCIÓN 

 

CONFOMRADA POR: 

 

CONSTRUCTORES GAYCO S.A. con 40% de participación  

NOARCO S.A.S con 25% de participación  

ODECA S.A.S con 20% de participación  

ALCA INGENIERIA S.A.S  con 15%   de participación  

  

 
 

2.1.1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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3. MARCO NORMATIVO 
 

 

En la Tabla 1. se hace referencia a los artículos de la Constitución Política de Colombia, 
aplicables para el proyecto “Corredor del Paletará”  
 
Tabla 1. Normatividad aplicable 1. Constitución. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

 
Los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Política señalan que es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, fomentar la educación para el logro de estos fines, 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.  
 
Así mismo, el artículo 8 y el numeral 8 del artículo 95 disponen que sea obligación 
de los particulares proteger los recursos naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 
 
El Artículo 84 señala que cuando una actividad haya sido reglamentada de manera 
general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias 
o requisitos adicionales para su ejercicio. 
 
El Artículo 95, numeral 8 establece como deberes y derechos de las personas y los 
ciudadanos proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 
 
El artículo 209 versa sobre la función administrativa expresa que debe 
desarrollarse con fundamento en los principios de eficiencia y economía, entre 
otros. 
 

Fuente: Guía de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura. Subsector Vial. 



17 

 

Tabla 2. Normatividad aplicable 2. Leyes aplicables para el presente proyecto 
LEY DESCRIPCIÓN 

2811 de 1974 
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

09 de 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 

21 de 1991 
Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por 
la 76a. reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra. 

52 de 1993 
Por medio de cual se aprueba el convenio 167 y la recomendación 
No. 175 sobre seguridad y salud en la construcción; adoptados por la 
75ª reunión de la conferencia general de la OIT, Ginebra de 1988. 

55 de 1993 

Por medio de la cual se aprueba el       “Convenio No. 170 y la 
Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de 
los Productos Químicos en el trabajo”, adoptados por la 77a. Reunión 
de la Conferencia General de la OIT., Ginebra, 1990. 

99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

70 de 1993 

En la cual se hace el reconocimiento a las comunidades negras de las 
tierras baldías que han venido ocupando, en la zonas rurales de la 
Cuenca del Pacífico, de acuerdo a sus prácticas tradicionales de 
producción, el derecho a la propiedad colectiva 
La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los términos que 
señale la ley. 
La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la 
identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y para el 
fomento de su desarrollo económico y social. 

134 de 1994 
Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación 
ciudadana. 

142 de 1994 
Por la cual se establece el régimen de Servicios Públicos Domiciliarios 
y se dictan otras disposiciones. 

299 de 1996 
Por el cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los 
jardines botánicos y se dictan otras disposiciones. 

373 de 1997 
Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. 

388 de 1997 
Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se 
dictan otras disposiciones. 

472 de 1998 
Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de 
Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de 
grupo y se dictan otras disposiciones. 

685 del 2001 
Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras 
disposiciones. 

769 de 2002 
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se 
dictan otras disposiciones. 

Fuente: Guía de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura. Subsector Vial. 
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4. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

 

El Corredor del Paletará tramo San José de  Isnos (Huila) Paletará - Coconuco (Cauca), 

hace parte del Programa de Corredores Arteriales Complementarios de 

Competitividad1 cuya inversión a nivel nacional  es de 2.8 billones, con una longitud 

total de 1.509 Kilómetros y con los siguientes objetivos a alcanzar: 

 

 El fortalecimiento de la red vial nacional a través de la conectividad transversal. 

 

 Modernización, ampliación y expansión de la red vial nacional, a través del 

mejoramiento y  construcción de 20 corredores viales estratégicos para la 

competitividad del país. 

 

 Facilitar la movilidad interna de pasajeros y productos, buscando potencializar y 

facilitar el desarrollo de las apuestas productivas de las regiones.  

 

El Corredor del Paletará forma parte del Contrato No.0679 de 2009, registrado entre el 

Instituto Nacional de Vías- INVIAS y la Unión Temporal Corredores Arteriales - UTCA, 

cuyo  objeto es efectuar los “Estudios y Diseños, Gestión social, predial, ambiental y 

Mejoramiento del proyecto corredor del Paletará.  

 

 

4.1 GESTION SOCIO - AMBIENTAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 
 

Según lo establecido en La Guía Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el 

Subsector Vial2 elaborada por el INVIAS, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (MAVDT) el contratista de obra tiene como funciones en la parte 

ambienta la elaboración del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental -PAGA a 

través del grupo de especialistas y su director de obra. y  una vez  aprobado por la 

Interventoría y avalado por el INVIAS, el PAGA se convierte en el instrumento 

contractual de obligatorio cumplimiento para el contratista, además le corresponde  al 

Contratista  adoptar  buenas prácticas  de ingeniería y  establecer los procedimientos 

constructivos que  mejor se adapten al entorno para evitar impactos adversos, que 

requieran posteriores medidas correctivas o la  generación de pasivos ambientales. 

                                                 
1
http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/01_general/documentos/22102009

/competitividad_presentacion.pdf. 2011/12/22 
2
http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/01_general/documentos/01072011

/guia_ambiental2_2011.pdf 

http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/01_general/documentos/22102009/competitividad_presentacion.pdf
http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/01_general/documentos/22102009/competitividad_presentacion.pdf
http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/01_general/documentos/01072011/guia_ambiental2_2011.pdf
http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/01_general/documentos/01072011/guia_ambiental2_2011.pdf
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4.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 
 

El Proyecto corredor Paletará se desarrollara en la zona sur occidente de Colombia 

entre los Departamentos de Cauca y Huila, facilitando la movilidad entre los 

Departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila y Cauca hacia el Pacifico de nuestro país, 

permitiendo intercambios comerciales y culturales, y el desarrollo regional. 

 

Este proyecto comienza específicamente en la zona centro oriental del Departamento 

del Cauca, en el Municipio de Puracé, puntualmente desde el Corregimiento de 

Coconuco en  la vereda de San Bartolo, continúa en el Corregimiento de Paletará en la 

vereda el Jigual de Paletará y terminara en el Departamento del Huila, en el Municipio 

de San José de Isnos, en la vereda El Mármol.  

 

Las actividades a desarrollar correspondientes al trabajo grado modalidad pasantía se 

iniciaron en el PR 27+890, Departamento del Cauca, Corregimiento  de Coconuco, 

hasta el Corregimiento de Paletará del mismo Departamento en el PR 46+500. 

 

Figura 1: Ubicación de Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad.  
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Figura 2: Ubicación proyecto “Corredor del Paletará” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INVIAS 

 

Figura 3: Ubicación del tramo correspondiente al trabajo de grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GoogleMaps 

CONVENCIONES RUTA 

2002 

MUNICIPIO  

SITIOS ESPECIFICOS  

RIOS 

LIMITE DPTAL 
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 

A continuación se describen las actividades ambientales desarrolladas en el tramo que 

inicia en el corregimiento de Coconuco, hasta  el corregimiento de Paletará en 

jurisdicción del Municipio de Puracé, con el fin de apoyar a la UTCA en la 

implementación de los programas establecidos en el plan de trabajo de la pasantía. 

 

Teniendo en cuenta el cronograma de actividades establecido en la propuesta inicial 

del trabajo de grado, el apoyo a la implementación del PAGA en el proyecto Corredor 

del Paletará, se inició en el mes de Julio del 2011 con el estudio de cada una de las 

fichas ambientales, de los impactos a mitigar, de las actividades que se deberían 

realizar y los procedimientos legales ambientales a tener en cuenta.  

 

Se realizó un recorrido completo de los frentes de obra desde Coconuco hasta Paletará 

recopilando información en campo de la situación en la que se encontraba la ejecución 

de la obra y el personal presente. 

 

En los siguientes cuatro meses del desarrollo de la pasantía, se realizaron tres visitas 

cada semana a los frentes de obra y se realizó trabajo de oficina medio tiempo dos días 

a la semana, se recopilo registros fotográficos y acta de cada actividad ejecutada. 

 

Al final de cada semana se entregó un informe de lo realizado al Director de obra de La 

UTCA, se estableció con el Ing. Residente ambiental las recomendaciones a realizar a 

los Ingenieros civiles residentes de cada frente de obra y al Contratistas de obra de 

ALCA Ingeniería. 

 

Se apoyó al Ing. Residente ambiental en la elaboración del informe mensual para la 

Interventoría donde se presentó el avance de la gestión por parte del Contratista en el 

desarrollo de las actividades ambientales. 

 

Las actividades realizadas y mencionadas a continuación se basan en las 

especificaciones técnicas expuestas en el Programa de Adaptación de la Guía 

Ambiental- PAGA, descritas específicamente en las fichas de manejo ambiental de cada 

programa (Anexo 1). 
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Tabla 3. Resumen actividades ejecutadas.  

No Programa Proyecto Actividad Recursos Registro Responsable 

1 
PROGRAMA 1. 

PROTECCIÓN DE 
ÁREAS SENSIBLES 

Proyecto 1. 
Protección de 

áreas sensibles 

Capacitación en Áreas 
Sensibles a trabajadores  

Material de información sobre los 
diferentes temas a tratar. 

Anexo 2A Pasante 
Computador, software Microsoft 
PowerPoint 

Diseño de valla 
informativa sobre 
presencia de fauna               
(km 46-Km54) 

Solicitud ante la dirección Territorial de 
Parques Nacionales, de los límites del 
PNNP para instalación de vallas. Anexo 3 

Ing. Residente 
Ambiental 

Elaboración de modelo de valla en Paint. Pasante 

2 

PROGRAMA 2. 
DESARROLLO Y 

APLICACIÓN DE LA 
GESTION 

AMBIENTAL. 

Proyecto 2. 
Capacitación en 
la gestión socio 

ambiental y 
seguridad 
industrial 

Capacitaciones sobre : 
Conservación del recurso 
hídrico y Manejo de 
residuos sólidos  

Material de la información sobre cada 
tema a tratar en la respectiva capacitación. Figura 4 y 5.                  

Anexo 2B, 2C 
y 2D 

Pasante 

Computador, software Microsoft 
PowerPoint Ing. Residente 

Ambiental Refrigerios 

Charla de “seguridad 
frente al volante”  

Estudio de los temas a tratar Figura 6.                                 
Anexo 2E y 

2E1 
Pasante 

Folleto llamativo 

Inducción al personal  

Estudio de los temas a tratar  
Figura 7.                      

Anexo 2F, 2G 
y 2G1 

Pasante 
Computador, software Microsoft 
PowerPoint 

Folleto llamativo 

Capacitación sobre EPP 
Material de la información sobre cada 
tema a tratar en la capacitación. 

Figura 8 y 26.                
Anexo 2H 

Pasante 
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Continuación tabla 3 

No Programa Proyecto Actividad Recursos Registro Responsable 
Computador, software Microsoft 
PowerPoint 

Refrigerios 

 
Capacitación ARP 
Colpatria Bogotá 

 
Solicitud escrita por medio físico, por 
correo electrónico y vía telefónica y fax. 

 
 

Figura 27.                       
Anexo 4 y 2J 

Pasante 

Ing. Residente 
Ambiental 

Recorrido con el funcionario ARP en la 
obra. Funcionario ARP 

Capacitación certificada 
de trabajo en alturas 

Refrigerios 

Figura 9.                              
Anexo 2I 

Pasante Arnés 

EPP 

Instructor del 
SENA 

Escalera de fibra de vidrio 

Video beam 

Proyecto 3. 
Cumplimiento 

de 
requerimientos 

legales. 

Verificación de obtención 
de los requisitos legales 
ambientales por parte de 
la UTCA  

Ficha 4. Cumplimiento de requerimientos 
legales, Documentos: Permisos de 
concesión de agua, aprovechamiento 
forestal, licencias ambientales y título 
minero de las canteras y permiso para 
funcionamiento de la planta de concreto. 

Anexo 5, 9, 
10 

Ing. Residente 
Ambiental. 

Pasante 

Verificación del porte y 
vencimiento de 
documentos de los 
vehículos de la empresa  

Documentos:  Licencia de conducir, 
revisión  técnico mecánico y de gases y el 
SOAT  

Figura 10, Pasante 
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Continuación tabla 3 

No Programa Proyecto Actividad Recursos Registro Responsable 
3 

PROGRAMA 3. 
MANEJO INTEGRAL 
DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

Proyecto 1. 
Manejo integral 
de materiales de 

construcción  

Verificación del carpado 
de materiales en las 
volquetas y de la 
ubicación, demarcación y 
señalización de los 
materiales de 
construcción durante y 
después de la jornada. 

Recorrido a lo largo del tramo Coconuco- 
Paletará 

Figura 11. 
Ing. Residente 

Ambiental.                                          
Pasante 

 
Elaboración de una 
tarjeta de identificación 
para los vehículos de la 
empresa 

 
Computador, elaboración de diseño en 
Paint, impresión tamaño carta, sobre de 
protección transparente, soporte para 
vidrio. 

 
Figura 4 y 28.                 

Anexo 11 
Pasante 

4 
PROGRAMA 6. 
MANEJO DE LA 
VEGETACIÓN 

Proyecto 1. 
Manejo de la 

cobertura 
vegetal 

Inventario Forestal  

Recopilación de información de cada árbol 
con DAP mayor a 10cm  

Figura 17.                         
Anexo 10 

Pasante 

Recolección de muestras vegetales y 
caracterización  

Elaboración de un informe con el formato 
que exige el INVIAS 

Recorrido con funcionario de la CRC 

5 

PROGRAMA 9. 
INSTALACIÓN, 

FUNCIONAMIENTO Y 
DESMANTELAMIENTO 

DE LA PLANTA DE 
CONCRETO 

Proyecto 1. 
Instalación, 

funcionamiento y 
desmantelamiento 

de la planta de 
concreto 

Diseño, construcción e 
instalación del punto 
ecológico  

Tres canecas de diferente color  rotuladas, 
3 guaduas como soporte, 1 hoja d zinc, 
cilindros y losa de concreto. 

Figura 18 Pasante 
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Continuación tabla 3 

No Programa Proyecto Actividad Recursos Registro Responsable 
6 PROGRAMA 10. 

MANEJO INTEGRAL 
DE AGUAS Y 
RESIDUOS 
LIQUIDOS 

Proyecto 2. 
Manejo de 

residuos líquidos 
domésticos e 
industriales. 

Construcción de letrina 
sanitaria en el frente de 
obra de Paletará. 

Caseta en madera con techo en zinc, pozo 
negro cubierto por una losa de concreto, 
sobre la cual se instala una taza con su 
respectiva tapa y tubo de ventilación  

Figura 20. Pasante 

7 

PROGRAMA11. 
MANEJO INTEGRAL 

DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Proyecto 2. 
Manejo y 

disposición final 
de escombros y 

lodos 

Obtención de sitios de 
disposición final de corte 
y escombros 

Recorrido de verificación de las 
condiciones del terreno. 

Anexo 12. 

Pasante 

Acta de inicio 

Permiso de uso de suelos ante la alcaldía o 
cabildo. Ing. Residente 

Ambiental Permisos ambientales pertinentes ante la 
CRC 

8 

PROGRAMA 
14.HIGIENE, 

SEGURIDAD Y 
SALUD 

OCUPACIONAL 

Subprograma de 
Seguridad 
Industrial 

Verificación del uso 
adecuado de EPP 

No aplica Figura 23. Pasante 

Entrega de EPP EPP necesarios 
Figura 24. 
Anexo 8 

Ing. Residente 
Ambiental 

Implementación del 
Comité Paritario de Salud 
Ocupacional  

Acta de conformación, Personal 
administrativo y de obra 

Figura 25. SISO 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1 APOYO AL PROGRAMA 1. PROTECCIÓN DE ÁREAS SENSIBLES. 
 

5.1.1 Proyecto 1. Protección de áreas sensibles   
 

a. Se elaboró una presentación con el fin de capacitar al personal sobre las 

características de un área sensible, la importancia de su protección y formas de 

mitigación (Anexo 2A).   

 

b.  Se realizaron las gestiones necesarias ante la dirección Territorial de Parques 

Nacionales, para conocer los límites del PNN Puracé con el fin de realizar la 

instalación de vallas informativas sobre la presencia de fauna.  

 
c. Se diseñó el modelo de la valla informativa con las especificaciones requeridas por 

la Dirección Territorial de Parques Nacionales y se realizaron las cotizaciones 
correspondientes (Anexo 3A). 

 
 

5.2 APOYO AL PROGRAMA 2. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION 
AMBIENTAL. 

 

5.2.1 Proyecto 2. Capacitación en la gestión socio ambiental y seguridad industrial  
 

a. Se realizó una capacitación en conservación del recurso hídrico a la comunidad del 

corregimiento de Paletará sobre, Conceptos generales sobre gestión de los 

recursos hídricos, Conservación de los recursos hídricos: cantidad y calidad, 

Contaminación de los recursos hídricos: tipos de contaminantes, origen y efectos, 

Sistemas de abastecimiento de agua, Obras de captación de agua: Infraestructura y 

equipamiento, Potabilización para consumo humano, Estrategias para el uso y 

consumo sostenible, Sistemas de tratamiento de aguas residuales. (Anexo 2C, 

Figura 4). 
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Figura 4. Capacitación en Recurso Hídrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

b. Se apoyó la realización de la capacitación sobre el manejo de residuos sólidos a la 

comunidad del corregimiento de Paletará sobre: Conceptos generales sobre la 

gestión de los residuos sólidos, Generación de residuos, Separación y clasificación 

de residuos en la fuente, Contaminación por residuos sólidos, Afecciones a la salud 

por el manejo inadecuado de residuos, Almacenamiento, recolección, transporte y 

disposición final de residuos sólidos.  (Figura 5). 

 

Figura 5. Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

a. Se realizó la charla de “seguridad frente al volante” a diferentes conductores de 

volquetas, en la cual se trataron temas referentes a la velocidad máxima dentro de 

las áreas urbanas, el uso obligatorio de los elementos de protección personal - EPP, 

los aspectos de comportamiento en las jornadas laborales, el manejo de materiales 

de construcción, la documentación obligatoria, además a cada trabajador se le 

entrego un folleto llamativo con las instrucciones mencionadas presentado en la 

figura 14 del Programa 3 (Figura 6).  
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Figura 6. Inducción a conductores de Volqueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b. Se realizó la inducción al personal que ingreso a la Empresa y a trabajadores 

antiguos, sobre políticas de no al consumo de tabaco, ni alcohol, reglamento de 

higiene y seguridad industrial – H y SI, organización y funciones del comité paritario 

de salud ocupacional -COPASO, derechos y deberes en el programa de salud 

ocupacional, procedimientos y normas de seguridad a aplicar, obsequiando al final 

un folleto de divulgación del reglamento de H y SI (Anexo 2G, 2G1 y Figura 7). 

 
Figura 7. Inducción sobre las políticas de la Empresa, programa de 

salud ocupacional y conformación del COPASO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

c. Se realizó la capacitación a todos los trabajadores de la vía incluido el personal de 

Mezclas Industriales quienes son los encargados de la elaboración y transporte del 

concreto y ASTER encargados de la colocación del concreto, acerca de la 

importancia del uso de los elementos de protección personal- EPP tales como 

casco, guantes, gafas, botas y overol, la forma adecuada de usarlos y las 

respectivas normas de seguridad (Figura 8). 
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Figura 8. Capacitación Uso adecuado de EPP 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

d. Se realizaron las gestiones necesarias ante la ARP Colpatria Bogotá, con el fin de 

capacitar al personal de los frentes de obra de Coconuco y Paletará (Anexo 4).  

 

e. Durante los meses de septiembre y octubre se gestionó y ejecutó la capacitación 

certificada de trabajo en alturas por parte de un instructor del SENA, para la cual 

fue necesario, inscribir a los trabajadores en la plataforma virtual del SENA “Sofía”, 

cotizar los exámenes de glicemia y perfil lipídico, programar las capacitaciones los 

días sábados y conseguir las herramientas a utilizar por el instructor y los 

trabajadores en cada una de las 5 jornadas para un total de 40 horas (Figura 9). 

 
Figura 9. Capacitación de trabajo en alturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2 Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales. 
 

a. Mensualmente se verificó que los conductores de los vehículos de la empresa que 

transitaban entre los frentes de obra de Coconuco y Paletará, portaran y 
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estuvieran vigente los papeles como licencia de conducir, revisión  técnico 

mecánico y de gases y el SOAT (Figura 10). 

 
Figura 10. Verificación de documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Se realizó la verificación de obtención de los requisitos legales ambientales por 

parte de la UTCA tales como: permisos de concesión de agua, aprovechamiento 

forestal, licencias ambientales y título minero de las canteras y permiso para 

funcionamiento de la planta de concreto (Anexo 5). 

 

5.3 PROGRAMA 3. MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 
 

5.3.1 Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción  
 

a. En cada visita a la obra se verificó el carpado de materiales en las volquetas siendo 

esto obligatorio (Figura 11). 

 

Figura 11. Carpado de Volqueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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b. En cada visita a la obra se verificó que los materiales de construcción que se 

utilizados, se colocaran a una distancia que no interfiriera con el resto de labores, 

ni con el tráfico automotor, además de confinarlos, demarcarlos y señalizarlos 

durante y después de la jornada laboral (Figura 12). 

 

Figura 12. Señalización de materiales sobre la vía 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

c. En el frente de Coconuco, PR 31+000, se verificó constantemente que la 

fabricación de tubos para alcantarillas se realizara sobre la losa en concreto. 

Además en esta zona se implementó la utilización de plásticos y bolsas de 

cemento para el control de aceites y prevenir el impacto generado por el 

posible derrame (Figura 13). 

 

Figura 13. Zona de fabricación de tubos. 

 

 
Losa en concreto para  

Fabricación de tubos  

para alcantarillas 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

d. Se realizó la charla de “seguridad frente al volante” a diferentes conductores de 

volquetas, en la cual se trataron temas referentes a la velocidad máxima dentro 

de las áreas urbanas, el uso obligatorio de EPP, los aspectos de 

comportamiento en las jornadas laborales, el manejo de materiales de 
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construcción, la documentación obligatoria, además a cada trabajador se le 

entrego un folleto llamativo con las instrucciones mencionadas presentado en 

la figura 14. 

 

  Figura 14. Folleto utilizado en la Inducción a los conductores de volqueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: UTCA 

 

e. Se diseñó y entregó una tarjeta de identificación para los vehículos de la 

empresa en la cual estaba el logo del INVIAS y una advertencia de prohibido 

trasportar personal ajeno a la empresa (Figura 14).  
 

Figura 15. Identificación para vehículos 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Vía de acceso en pésimas 
condiciones. 

5.4 PROGRAMA 4. EXPLOTACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES 
 

5.4.1 Proyecto 1. Explotación de fuentes de materiales 
 

a. Se realizó la verificación de obtención de la documentación de las canteras de 

extracción de material de construcción, de Golondrina Azul, la Cabrera y Rio Negro 

(Anexo 5I a 5L). 

 

b. Se emitió un documento al director de obra de ALCA INGENIERIA en el cual se 

manifestó el impacto ambiental causado por la explotación de la cantera de Rio 

Negro, la cual está ubicada en km 46 sobre el rio al cual hace referencia su nombre 

en el corregimiento de Paletará, puesto que su explotación se realizaba sin un plan 

de manejo ambiental sobre la rivera del rio derramando sedimentos al cuerpo de 

agua, las volquetas que trasportan el material de la cantera atraviesan el cauce del 

rio sin ningún tipo de precaución trayendo consigo adheridos aceites, aditivos y 

combustibles que contaminan esta cuenca hídrica, además por el levantamiento y 

arrastre de la capa vegetal descontrolado se afecta el hábitat de la fauna silvestre 

y la diversidad forestal de la zona (Anexo 6A, Figura 16). 

 
 

Figura 16. Explotación Cantera Rio Negro mes de Septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Volqueta cargada con material 
atravesando el cauce del rio. 

Retroexcavadora cargando una 

volqueta con material. 
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5.5 PROGRAMA 6. MANEJO DE LA VEGETACIÓN. 
 

5.5.1 Proyecto 1. Manejo de la cobertura vegetal 
 

a. Debido a que la autorización expedida por CRC mediante resolución N° 219 de 

diciembre 22 de 2009, en la cual autorizaban la tala de los arboles inventariados 

correspondientes al Departamento del Cauca (Anexo 5H) se venció y la prorroga 

no se realizó en el tiempo establecido, se llevó a cabo el inventario forestal desde 

el km 28+000 en el corregimiento de Coconuco hasta el km 43+690 en el 

corregimiento de Paletará, tramo en el cual se realizara la ampliación de la vía.  

 

El inventario se desarrolló mediante las siguientes actividades: 

 

 Se recopiló información de cada árbol con un diámetro a la altura del pecho 

(DAP) mayor a 10cm como: el nombre común, el nombre científico, la altura 

total, la altura comercial, el DAP y el estado fitosanitario en el que se 

encontraban las especies vegetales y se registró fotográficamente cada uno 

de ellos (Figura 17). 

 

 Con el apoyo de un biólogo de la Universidad del Cauca se recolectó 

diferentes muestras vegetales y se caracterizaron en el Herbario del Museo 

de Historia Natural de la Universidad del Cauca, según requerimiento de la 

CRC. 

 
Figura 17. Recolección de información y de muestras vegetales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.6 PROGRAMA 9. INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE 
LA PLANTA DE CONCRETO. 

 

5.6.1 Proyecto 1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de la planta de 
concreto. 

 

a. Se realizó el diseño, la construcción e instalación del punto ecológico en la planta 

de concreto del PR 46+800 con tres canecas, las cuales se rotularon especificando 

el tipo de residuos a disponer en cada una de modo que la caneca de color gris es 

para la recolección de residuos reciclables como papel, madera y plástico, la roja 

para residuos peligrosos como filtros de vehículos, recipientes de aceites y 

baterías (pilas) y la verde para residuos orgánicos como cascaras de alimentos, 

además constantemente se verifico el aseo dentro de la planta (Figura 18). 
 

Figura 18. Construcción e instalación del punto ecológico en la planta de Concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Se realizó el cerramiento de la planta de concreto ubicada en el PR 46+800 con 

polisombra e instalaron las señales de tránsito correspondientes (Figura 19). 

 

Figura 19. Cerramiento planta de concreto sector Paletará 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.7 PROGRAMA 10. MANEJO INTEGRAL DE AGUAS Y RESIDUOS LIQUIDOS 
 

5.7.1 Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales. 
 

a. El proyecto se desarrolla en un corredor alejado de ciudades principales, y se 

dificulto conseguir una empresa acreditada en el manejo, transporte y disposición 

final de residuos líquidos domésticos, por lo tanto se construyeron letrinas 

sanitarias en los frentes de obra, en el sector de Paletará a cargo de la pasante 

ambiental de la UTCA, estas letrinas constan de una caseta en madera con techo 

en zinc, bajo la cual existe un pozo negro cubierto por una losa de concreto, sobre 

la cual se instala una taza con su respectiva tapa y tubo de ventilación (Figura 20). 

 
Figura 20. Instalación de letrina  Coconuco y Paletará. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

a. Se realizó la capacitación y sensibilización ambiental, frente a la temática del 
manejo adecuado de los vertimientos de aguas residuales (Anexo 2B, 2C). 
 

b. Se verificó constantemente que el mantenimiento y lavado de maquinaria pesada 
y vehículos se realizara específicamente en talleres y estaciones de servicio 
autorizados. 
 

 

5.8 PROGRAMA 11. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
 

5.8.1 Proyecto 1. Manejo y disposición final de residuos sólidos 
 

a. Se realizarón las gestiones necesarias para que una empresa de reciclaje en la 
ciudad de Popayán, se hiciera cargo del manejo adecuado de los residuos sólidos  
generados en los frentes de obra de Coconuco y Paletará (Anexo 7A). 
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5.8.2 Proyecto 2. Manejo y disposición final de escombros y lodos. 
 

a. Se realizarón los trámites necesarios para obtener sitios de disposición final de 

corte y escombros, que tienen la modalidad de zonas de nivelación topográfica –

ZNT, los cuales son sitios de disposición más pequeños que los botaderos y no 

cuentan con diseños previos debido a que se trata de volúmenes menores donde 

se pretende sólo compensar desniveles topográficos, estos predios son privados, 

pertenecen a personas de la comunidad aledaña al proyecto y a los cabildos de 

Paletará o Coconuco, para comenzar con los tramites, se verifico que el terreno de 

los posibles sitios de disposición final presentaran las siguientes condiciones: 

 

 Encontrarse en lo posible fuera del perímetro de una fuente hídrica o 

mínimo a una  distancia de inundación de 30 metros. 

 Que el terreno presente un leve nivel de inclinación en su base de 

conformación con el fin de evitar el encharcamiento de agua en épocas de 

lluvia. 

 Que la pendiente que se forme tenga un perfil suave, preferiblemente 

que no supere el 20% de inclinación para evitar derrumbes. 

 

b. se verificó el orden y estado de las ZNT ubicadas en el corregimiento de Coconuco 

y Paletará, exactamente en: PR28+650, PR 42+000 y PR40+700, además que el 

material depositado  fuera compactado con maquinaria con el fin de que el área 

estuviera despejada de morros de materiales, permitiendo un fácil acceso a las 

volquetas y evitando posibles accidentes (Figura 21). 

 

Figura 21. Trabajos de Compactación en la ZNT PR 28+ 650 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Para el caso de la ZNT localizada en el PR 42+000, en el mes de octubre se realizó el 

cierre, acordonando el área con polisombra, conformando y compactando el 

material con vibro-compactador (Figura 22). 
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Figura 22. Conformación y cerramiento ZNT PR 42+000 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.9 PROGRAMA 14.HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

a. Se verificó que cada requisición de los elementos de protección personal realizada 

por ALCA Ingeniería contaran  con los requerimientos de las normas de seguridad 

vigentes.  

 

b. Diariamente se verificó que el personal utilizara adecuadamente los elementos de 

protección personal y el estado de los mismos (Figura 23). 

 
Figura 23. Uso de EPP en el frente de Coconuco y Paletará 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Se realizó la capacitación a trabajadores de la vía incluido el personal de Mezclas 

Industriales quienes son los encargados de la elaboración y transporte del 

concreto y ASTER encargados de la colocación del concreto, acerca de la 

importancia del uso de los EPP tales como casco, guantes, gafas, botas y overol, la 

forma adecuada de usarlos y las normas de seguridad con el fin de evitar  

accidentes y/o afecciones al sistema respiratorio y la piel (Anexo 2H). 
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d. Se organizó y ejecuto la capacitación certificada de trabajo en alturas, la cual fue 

dirigida por parte de un instructor del SENA, se llevó a cabo los días sábado 

durante cinco jornadas de ocho (8) horas cada una para un total de cuarenta  (40) 

horas (Anexo 2I). 

 
e. Desde el mes de Agosto hasta Noviembre se realizó la entrega de EPP a los 

trabajadores y el cambio del elemento una vez se comprobaba que estos 

cumplieron su vida útil, o sufrían algún grado de deterioro (Figura 24, Anexo 8).  

 
Figura 24.Entrega y reposición de EPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

f. Constantemente se verificó que los trabajadores que realizaran labores con 
pulidoras o cualquier tipo de herramienta que pudiese afectar su visión usaran 
gafas protectoras contra impactos de partículas, los operarios de maquinaria 
pesada como vibro-compactadores, buldócer o martillos eléctricos usaran los 
protectores tipo copa absorbentes del ruido externo y a todos los trabajadores se 
les hacia entrega de protección respiratoria puesto que el material partículado es 
uno de los agentes ambientales nocivos presentes en el área de trabajo. 
 

g. Se apoyó la implementación del Comité Paritario de Salud Ocupacional y la 

realización de la primera reunión de inicio en la cual se platearon los siguientes 

temas: Conformación y funcionamiento del COPASO, manejo del accidente de 

trabajo, diagnóstico de condiciones de trabajo, inspecciones de higiene y 

seguridad industrial, investigación de accidentes, métodos para el control de 

riesgos y se establecieron las respectivas funciones de cada miembro. (Figura 25). 

 
Figura 25. Primera reunión COPASO  
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Fuente: Elaboración propia 

 

h. Se dictó la inducción al personal que ingreso a la Empresa y a trabajadores 

antiguos, sobre políticas de no al consumo de tabaco, ni alcohol, reglamento de 

higiene y seguridad industrial, organización y funciones del comité paritario de 

salud ocupacional -COPASO, derechos y deberes en el programa de salud 

ocupacional, procedimientos y normas de seguridad a aplicar. (Anexo 2G). 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

A continuación se describirán los resultados obtenidos en cada uno de los programas 

implementados y establecidos en el plan de trabajo de la pasantía. 

 

 

6.1 PROGRAMA 1. PROTECCIÓN DE ÁREAS SENSIBLES. 
 

6.1.1 Proyecto1. Protección de áreas sensibles 
 

Las actividades de este programa se cumplieron en un 50% debido a que no 

comenzaron los trabajos de obra entre el km 49 y el km 54 en el tiempo esperado 

puesto que al ser un área sensible los tramites tanto legales como procedimientos 

ambientales son muy complejos y requieren de un tiempo significativo. 

 

Se logró apoyar al Ingeniero residente ambiental con trámites frente a la Dirección 

Territorial de Parques Nacionales y agilizar los procesos. Finalmente el cabildo de 

Paletará se comprometió con construir las vallas informativas por un valor de $180.000 

cada una (Anexo 3). 

 

Mediante la preparación de la capacitación se familiarizó con conceptos y acciones de 

mitigación e importancia de las  áreas sensible (Anexo 2A). 

 

 

6.2 PROGRAMA 2. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL 
 

6.2.1 Proyecto 2. Capacitación en la gestión socio ambiental y seguridad industrial  
 

Se logró capacitar a 40 personas de la comunidad del Corregimiento de Paletará a 

quienes se concientizó acerca de la importancia de cuidar y conservar el medio  

ambiente durante sus actividades diarias y además se establecieron buenas relaciones, 

lo cual es muy importante para el desarrollo del proyecto vial (Anexos 2B y 2D).  

 

La capacitación realizada a 18 conductores de volqueta favoreció el cumplimiento de 

las normas que se deben seguir frente al volante, mejorando así su comportamiento- 

Además se logro sensibilizarlos  sobre la importancia del carpado de la volqueta con el 

fin de evitar derrames del material lo que provocaria accidentes en la vía (Anexo 2E). 
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Al realizar la capacitación de inducción a 55 trabajadores de la obra se observó a los 

participantes muy receptivos y comprometidos frente al cumplimiento de normas y 

políticas de la empresa, además de interesados en apoyar activamente al COPASO y 

cumplir con el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (Anexo 2F). 

 

Se capacitó a 30 trabajadores de la obra, sobre la importancia de los EPP y se pudo 

observar el cambio de comportamiento frente a su uso, lo cual favorece el desarrollo y 

eficiencia de las actividades dentro de la obra, además de minimizar el riesgo de 

ocurrencia de accidentes laborales (Anexo 2H, Figura 26). 

 
Figura 26. Uso de EPP en el proceso de extendido y vibrado de concreto en obra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En septiembre se ejecutó la capacitación por parte de un funcionario de la ARP 

Colpatria, sobre temas relacionados con el uso de EPP y las consecuencias legales de su 

uso y el no uso de estos elementos a 30 trabajadores (Anexo 2J,Figura 27). 

 
Figura 27. Capacitación Funcionario ARP Colpatria 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En los meses de septiembre y octubre por parte de un instructor del SENA, se logró 

capacitar de forma teórica y práctica a 17 trabajadores del frente de obra de Paletará 

sobre trabajos en altura (Anexo 2I). 

 

6.2.2 Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales. 
 

Con la revisión y verificación de los documentos ambientales se encontró: 

 

La UTCA estaba en mora respecto al pago de todas las tasas por uso de agua del tramo 

Coconuco- Paletará y en el mes de agosto se canceló dicha deuda (Anexo 9).  

 

El plazo para renovar la licencia de aprovechamiento forestal se encontraba vencida 

(Anexo 5H), razón por la cual se realizó el inventario forestal desde el PR 28+00 en el 

Corregimiento de Coconuco hasta el PR 43+690 en el Corregimiento de Paletará, se 

elaboró un informe con el formato que exige el INVIAS, se envió a Interventoría, a las 

Gobernadoras de los Cabildos de Paletará y Coconuco respectivamente y a la CRC con 

el fin de solicitar el permiso forestal. Posteriormente un funcionario realizó la visita al 

tramo en cuestión corroborando la información enviada y por parte de la CRC se 

emitió un Auto de inicio de solicitud de aprovechamiento forestal (Anexo 10).  

 

La documentación de las canteras de extracción de material, estaba vigente respecto a 

la licencia ambiental y permiso minero a las canteras de Golondrina Azul y la Cabrera, 

la cantera de Rio Negro cuenta con el Permiso Temporal de Servidumbre, expedida por 

el Resguardo Indígena de Paletará, el 20 de mayo de 2011, hasta el momento de 

finalización de la pasantía, se encuentra a la espera de Autorización Temporal N° MEJ-

15151 para materiales de construcción y en trámites para obtener la licencia ambiental 

(Anexo 5I a 5L). 

 

Para la instalación de la planta de concreto en el sector Paletará se cuenta con el 

permiso  o autorización de la CRC, otorgado mediante oficio 12593 del 21 de diciembre 

de 2009. (Anexo 5M). 

 

Finalmente en la obra se constató que los conductores siempre portaban la 

documentación al día de su vehículo. 

 

Esta verificación permitió conocer los procesos legales que se deben realizar para 

gestionar por primera vez o prorrogar los permisos ambientales frente a la 
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Corporación Ambiental, la Alcaldía, el INGEOMINAS, o el Ministerio de Ambiente 

Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). 

 
Tabla 4. Resumen requisitos legales ambientales. 

No TIPO DE PERMISO ENTIDAD 
FECHA 

OTORGADO 
VIGENCIA OBSERVACIONES 

1 

Permiso 

funcionamiento planta 

dosificadora de 

concreto PR 46+800 

Corporación 

autónoma 

regional de 

cauca 

21 de 

diciembre de 

2009 

Vigencia 

del 

contrato 

Se encuentra en 

operación 

2 

Concesión de aguas 

quebrada la chorrera  / 

calaguala 

CRC 
17 de febrero 

de 2010 

4 años 

En agosto de 

2011, se cancelo  

la tasa por uso 

de agua  3 

Ocupación de cauces  

quebrada la chorrera  / 

calaguala 

CRC 
17 de febrero 

de 2010 

4 
Concesión de aguas 

quebrada rio blanco 
CRC 

17 de febrero 

de 2010 
4 años 

 
En agosto de 
2011, se cancelo  
la tasa por uso 
de agua  

5 
Ocupación de cauce  

quebrada rio blanco 
CRC 

17 de febrero 

de 2010 
4 años 

6 
Concesión de aguas rio 

calera punto 1 
CRC 

17 de febrero 

de 2010 
4 años 

 
En agosto de 
2011, se cancelo  
la tasa por uso 
de agua  

7 
Ocupación de cauce rio  

calera punto 1 
CRC 

17 de febrero 

de 2010 

8 
Concesión de aguas rio 

calera punto 2 
CRC 

17 de febrero 

de 2010 
4 años 

En agosto de 

2011, se cancelo 

la tasa por uso 

de agua  9 
Ocupación de cauce rio  

calera punto  2 
CRC 

17 de febrero 

de 2010 

10 
Concesión de aguas  rio 

calera punto 3 
CRC 

17 de febrero 

de 2010 
4 años 

En agosto de 

2011, se cancelo 

la tasa por uso 

de agua  11 
Ocupación de cauce  rio  

calera punto  3 
CRC En trámite 

12 
Concesión de aguas 

quebrada rio negro 
CRC 

17 de febrero 

de 2010 
4 años 

En agosto de 

2011, se cancelo 

la tasa por uso 

de agua  13 
Ocupación de cauce  

quebrada rio  negro 
CRC En trámite 

14 

Permiso 

Aprovechamiento 

Forestal, Tramo 

Coconuco- Paletará 

CRC 

22 de 

diciembre de 

2009 

90 días  

 Se venció y de 

nuevo se están 

realizando los 

tramites  
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Continuación Tabla 4. 

No TIPO DE PERMISO ENTIDAD 
FECHA 

OTORGADO 
VIGENCIA OBSERVACIONES 

15 

Permiso de extracción 

de materiales de 

construcción cantera La 

Cabrera 
CRC 

 

INGEOMINAS 

Licencia 

ambiental del 

02-12-96. 

 

Licencia 

Especial 

Minera del  

25 10-2001 

Prorroga 

cada 5 años 

Se encuentra en 

operación 

16 

Permiso de extracción 

de materiales de 

construcción cantera 

Golondrina Azul 

CRC 

 

INGEOMINAS 

Licencia 

ambiental del, 

30-09-1997. 

 

Licencia 

especial 

minera del    13 

-03 -2001 

Prorroga 

cada 5 años 

Se encuentra en 

operación 

17 

Permiso de extracción 

de materiales de 

construcción de la 

cantera Rio Negro 

Resguardo 

Indígena de 

Paletará. 

 

 

 

CRC 

 

 

 

INGEOMINAS 

 Permiso 

Temporal de 

Servidumbre, 

expedida el  

20-05-201 

 

Licencia 

ambiental  

 

En espera de 

Aautorización 

Temporal Nº 

MEJ-15151 del 

19-05-2011 

Hasta el 

momento 

de finalizar 

la pasantía 

no se conto 

con licencia 

ambiental 

ni titulo 

minero. 

Se encuentra en 

operación. 

 

 

 

6.3 PROGRAMA 3. MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 
 

6.3.1 Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción 
 

La señalización y acordonamiento adecuado de los materiales evitó que se presentaran 

accidentes tanto de trabajadores, como de la comunidad o automovilísticos siendo 

este un corredor muy transitado. 
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La construcción de tubos de alcantarilla sobre la losa de concreto favoreció el manejo 

adecuado del concreto, evitando la contaminación del suelo. 

 

La capacitación realizada a 18 conductores de volqueta favoreció el cumplimiento de 

las normas que se deben seguir frente al volante y como trabajadores de la UTCA, 

mejorando así su comportamiento- Además se logro sensibilizarlos  sobre la 

importancia del carpado de la volqueta con el fin de evitar derrames del material lo 

que podría provocar accidentes en la vía. (Anexo 2E).  

 

La tarjeta de identificación  entregada a los vehículos que laboraban en los frentes de 

obra mejoró la presentación de la Empresa en la vía reflejando orden e 

institucionalidad, además obligó a los conductores a cumplir la norma de no trasportar 

a personal ajeno de la empresa evitando así posibles accidentes que afecten a terceros 

(Anexo 11, Figura 28). 

 

Figura 28. Volqueta con la Identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 PROGRAMA 4. EXPLOTACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES 
 

6.4.1 Proyecto 1. Explotación de fuentes de materiales 
 

Con la verificación de la documentación de las canteras de extracción de material, se 

encontró vigente respecto a la licencia ambiental y permiso minero a las canteras de 

Golondrina Azul y la Cabrera, la cantera de Rio Negro cuenta con el Permiso Temporal 

de Servidumbre, expedida por el Resguardo Indígena de Paletará, el 20 de mayo de 

2011, se encuentra a la espera de Autorización Temporal N° MEJ-15151 para 

materiales de construcción y en trámites para obtener la licencia ambiental (Anexo 5I a 

5L).  
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Respecto a la explotación de la cantera de Rio Negro finalmente se llego a acuerdos a 

favor de la conservación de esta zona con el Director de obra de ALCA, quien se mostro 

dispuesto a mitigar el impacto causado a la cuenca hídrica, motivo por el cual se 

comenzaron los trabajos de mejoramiento de la vía de acceso independiente al cauce 

del rio y se inicio la elaboración del plan de manejo ambiental (Anexo 6B, Figura 29). 

 
Figura 29. Vía de acceso a la cantera en condiciones adecuada mes de Diciembre. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5 PROGRAMA 6. MANEJO DE LA VEGETACIÓN. 
 

6.5.1 Proyecto 1. Manejo de la cobertura vegetal 
 

Se elaboró un informe con el formato que exige el INVIAS, se envió a Interventoría, a 

las Gobernadoras de los Cabildos de Paletará y Coconuco respectivamente y a la CRC 

con el fin de solicitar el permiso forestal (Anexo 10). 

 

Por parte de la CRC se realizó una visita al tramo con el fin de verifica la información y 

se emitió el Auto de Inicio de trámite de solicitud del permiso de aprovechamiento 

forestal, hasta finalizar la pasantía la UTCA se encuentra a la espera de la emisión del 

concepto ambiental de aprovechamiento forestal (Anexo 10). 

 

En el inventario realizado se encontraron un total de 11 especies vegetales de 75 

individuos reportados en el inventario forestal. 
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Tabla 5. Especies identificadas en el inventario. 

Nombre Común Nombre científico No. especies 

Eucalipto Eucalipto grandis 36 

Pino Resinero Pinus patula 12 

Cucharo Solanum asperolanatum. 8 

Pino Crespo Cupressus lusitánica 5 

Tachuelo Sessea Corymbosa Goudot. 5 

Chicharro Sp 1 4 

Palo Negro Tournefortia fuliginosa 2 

Mortiño Miconia sp. 2 

Aliso Alnus acuminata 1 

Pepo Solanum ovalifolium 1 

Fuente: Elaboración propia 

 
En lo referido a la abundancia de los árboles inventariados se puede afirmar que la 
especie predominante es el Eucalipto Grandis, seguido por el Pinus patúla. 
 
Otra especie predominante en esta zona es lechero el cual se utiliza para cercas vivas, 
especialmente desde el Pr 41+000 en Paletará hasta el Pr 36+000 en Coconuco se 
encuentra cada 2.10 metros 2 individuos de Lechero, para un total aproximado de 
4762 individuos que corresponden a la especie Euphorbia laurifolia,.  
 

 

6.6 PROGRAMA 9. INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE 
LA PLANTA DE CONCRETO. 

 

6.6.1 Proyecto 1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de la planta de 
concreto. 

 
Con la construcción del punto ecológico en la planta de concreto se logró minimizar la 

presencia de residuos sólidos en el suelo y zonas verdes, evitando el manejo 

innecesario de empaques, envases, embalajes, residuos orgánicos y sobrantes de 

aceites durante el desarrollo de las actividades de la planta.  

 

El cerramiento con polisombra de la zona, disminuyó significativamente el ingreso de 

personal no autorizado evitando accidentes a terceros además del ingreso de animales 

que provocaban desorden y daños.  
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6.7 PROGRAMA 10. MANEJO INTEGRAL DE AGUAS Y RESIDUOS LIQUIDOS 
 

6.7.1 Proyecto 2. Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales. 
 

Con la verificación de que el mantenimiento y lavado de maquinaria pesada y 
vehículos específicamente en talleres y estaciones de servicio se logro disminuir en 
gran porcentaje la contaminación a los cuerpos de agua del presentes en el proyecto. 
 

Con la instalación de las letrinas en los frentes de obra se logró el control de las aguas 

residuales domesticas originadas en la ejecución del proyecto. 

 

 

6.8 PROGRAMA 11. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
 

6.8.1 Proyecto 1. Manejo y disposición final de residuos sólidos. 
 

Se realizó un acuerdo con la Asociación de recolectores de materiales reciclables de 
Popayán- AREMARPO, en el cual se estableció que la UTCA entregaría a esta empresa 
los residuos sólidos generados en los frentes de y AREMARPO emitirá un certificado de 
ingreso de material mensualmente (Anexo 7B y 7C). 

6.8.2 Proyecto 2. Manejo y disposición final de escombros y lodos 
 

Mediante este programa se logró apoyar la realización de los siguientes trámites para 

aprobación de zonas de nivelación topográfica (Anexo 12). 

 

 El acta de inicio en la cual el dueño del predio autoriza a la UTCA la 

disposición de materiales de cortes y excavación y se establecen 

compromisos entre las partes. 

 

 Ante la alcaldía se tramitó un Permiso de uso de suelos cuando era un 

predio de un particular y ante el cabildo de Paletará o Coconuco cuando 

era de alguno de los cabildos, estos documentos se enviaron a Intervendría 

quienes verifican la información y la viabilidad de sitio. 

 

 Se tramitó los permisos ambientales pertinentes ante la Corporación 

Autónoma Regional del Cauca. 
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Además se conoció el proceso legal, las diferentes características de terreno necesarias 

para un sitio de disposición final de escombros  y el manejo adecuado que se le debe 

dar para no tener inconvenientes en el futuro.  

 

 

6.9 PROGRAMA 14. HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

Se encontró que los elementos de protección personal cuentan con los requerimientos 

de las normas de seguridad vigentes, los EPP que se adquieren en la obra son de muy 

buena calidad, los cascos cuentan con la Norma ANSI Z89-1, las gafas cumplen con la 

Norma ANSI Z87.1, para los arneses y eslingas se cumple con la Norma ANSI Z359.1 - 

1992. Para los protectores de copa se cumple con la norma NTC 2272. 

 

Con las diferentes capacitaciones sobre temas de seguridad industrial se logró 

concientizar al personal de la UTCA sobre la importancia de su bienestar tanto físico 

como emocional y que percibieran las diferentes actividades de prevención de 

accidentes como un estilo de trabajo (Anexo 2F a 2J). 

 

Con el apoyo en la conformación del COPASO se logró que los representantes de los 

trabajadores tanto de la obra con de la parte administrativa intercambiaran sus 

experiencias en cuanto a lo que se aplica y lo que falta por aplicar en sus lugares de 

trabajo en términos de seguridad industrial y lo referente al programa de salud 

ocupacional con el fin de mejorar las condiciones laborales de todos los involucrados 

en la ejecución del proyecto. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

 

 Es de destacar que aunque en el proyecto Corredor del Paletará se intervienen 

componentes tanto  ambientales como sociales y económicos, las prácticas de 

una buena ingeniería establecidas en el PAGA, han permitido un desarrollo 

favorable en la ejecución de las obras y una integración equilibrada de los 

componentes. 

 

 Con relación a las diferentes capacitaciones y charlas proporcionadas, se pudo 

vivenciar la importancia de éstas, tanto para los trabajadores de la obra como 

para la comunidad que hace parte de la zona de intervención de este proyecto 

vial, puesto que es una oportunidad de intercambiar con ellos sus inquietudes y 

experiencias y además brindarles conocimientos acerca de temas importantes 

para su bienestar personal y la conservación del medio ambiente. 

 

 Se logró apoyar la implementación de medidas adecuadas en el manejo de 

materiales de construcción del Programa 3, desde su extracción, hasta ser 

utilizados en los frentes de obra, favoreciendo el rendimiento en la ejecución 

de proyecto y la minimización del impacto sobre los recursos naturales.  

 

 Con el apoyo a la implementación del  Programa 4, se estableció que existe 

buen control por parte de la UTCA frente al cumplimiento de las normas 

ambientales de explotación  de las fuentes de material en el proyecto, pero es 

necesario ser más exigentes con los plazos límites de tiempo para la ejecución 

de las actividades.  

 

 El apoyo a la implementación del Programa 6, se logró mediante la realización 
del inventario forestal, lo cual fue muy importante ya que permitirá llevar a 
cabo el manejo adecuado de la vegetación que será intervenida y/o afectada 
por las obras del proyecto. 
 

 Se apoyo las actividades de manejo del Programa 11, cumpliendo con los 
requisitos ambientales legales para el adecuado manejo, transporte y 
disposición final de los escombros provenientes de las diferentes actividades de 
la obra e igualmente estableciendo acuerdos para el manejo de residuo sólidos 
generados en los frentes de obra, con el fin de  minimizar los impactos sobre el 
ambiente.  
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 Se logro apoyar la implementación y realizar un seguimiento al Programa 14, 
estableciendo que la UTCA cumple significativamente con las actividades de 
higiene industrial, seguridad industrial, medicina preventiva y del trabajo. 
 

 La experiencia como pasante dentro del equipo de profesionales del Contratista 

del proyecto “Corredor del Paletará”, fue muy enriquecedora profesional y 

personalmente, ya que se logro aplicar y fortalecer los conocimientos 

aprendidos en la Universidad del Cauca, en el sector vial, el cual es poco  

explorado en nuestro programa de Ingeniería Ambiental, además de conocer 

nuevos aspectos ambientales que ampliaron la visión de gestión como futura 

Ingeniera Ambiental.  
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8. RECOMENDACIONES  
 

 

 Destinar periódicamente un tiempo determinado a las diferentes 
capacitaciones, sin que se vean como una interrupción de las labores de la obra 
sino como un tiempo a invertir en la mejora de las actividades de la obra. 

 

 Construir un sedimentador para poder reutilizar el agua del lavado de los 
vehículos como mixer y volquetas, puesto que ésta al poseer un material 
cementante puede utilizarse en las actividades constructivas de la vía, 
disminuyendo la generación de residuos. 
 

 Instalar un sitio de acopio para almacenar la capa vegetal originada en 
actividades de descapote con el fin de usarlo en el momento del cierre 
definitivo de los sitios de disposición final de escombros y lodos, con lo cual se 
minimizaran los gastos económicos en la etapa de recuperación paisajística y la 
generación de residuos vegetales. 

 

 Implementar un plan de manejo adecuado de residuos sólidos y peligrosos 
generados en los frentes de obra desde el momento de su producción, su 
recolecta y transporte, con el fin de minimizar el impacto al ambiente causado 
por el mal uso de éstos. 

 

 Llevar a cabo la implementación y seguimiento del plan de manejo ambiental 
en la cantera de Rio Negro. 
 

 Ejercer más control sobre la gestión ambiental que realizan los propietarios y 
trabajadores de las canteras de extracción de material a lo largo del corredor. 
 

 Permitir a estudiantes de la Universidad del Cauca apoyar la implementación 
del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental en el proyecto Corredor del 
Paletará o en futuros proyectos viales de la UTCA. 
 

 Continuar brindando a estudiantes del Programa de Ingeniería Ambiental la 
posibilidad  de realizar el trabajo de grado, modalidad pasantía en proyectos 
viales.  
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