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RESUMEN 

 

 

El trabajo de grado denominado: “PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE 

UNBANCO DE PROYECTOS EN EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE 

CAFETEROS DEL CAUCA”, asume como objeto evidenciar la importancia que 

supone para el Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, tener mayor 

eficacia y control de sus proyectos, a través de un Banco de Proyectos, tomando 

algunos referentes de la oficina de gestión de proyectos PMO (Project 

Management Ofice) desarrollada por el PMI (Project Management Institute). 

 

El área de proyectos del Comité Departamental de Cafeteros del Cauca ha 

venido desempeñando un papel preponderante en la formulación y ejecución de 

proyectos de índole social, agrícola, de infraestructura cafetera y de 

mantenimiento y mejoramiento de vías de comunicación en las zonas cafeteras 

del departamento. Todo lo anterior se ha logrado por medio de la realización de 

proyectos, algunos de ellos de gran magnitud, a través de convenios con 

entidades internacionales, otros gracias a las iniciativas de pequeños caficultores 

organizados en asociaciones o agremiados al comité Departamental de 

Cafeteros del Cauca, de esta manera, se han visto beneficiadas numerosas 

familias cafeteras, que de otra forma nunca habrían suplido sus necesidades.  

 

A pesar del éxito obtenido se evidencian ciertas debilidades en la gestión de 

proyectos, tales como: la no medición, por medio de métricas para medir el 

desempeño y la gestión de los miembros que conforman el equipo del proyecto y 

el proyecto en sí mismo.  

 

El Banco de proyectos surge como una posibilidad de establecer una 

herramienta administrativa que soporte los procesos de gestión de proyectos. 

Este tipo de instrumentos proporciona al líder de área de proyectos, el respaldo 

necesario para administrar sus proyectos dentro del plazo, costo y calidad 

requeridos, por medio de la utilización de una metodología estandarizada.  

 

Este banco de proyectos pretende además servir de enlace entre los líderes de 

proyecto y la alta gerencia por medio de un sistema de retroalimentación que 

permita la mejora continua de la disciplina en la organización. Esta propuesta 

pretende mostrar la necesidad de crear una herramienta para la ejecución de los 

proyectos que tiene en su haber el comité Departamental de Cafeteros del 

Cauca. 



ABSTRACT 

 

 

The degree work entitled: " PROPOSAL FOR THE CREATION OF A BANK 

PROJECT IN THE DEPARTMENTAL COMMITTEE OF COFFEE CAUCA " 

assumes the object highlight the importance posed to the Departmental Committee 

of Coffee Cauca, have greater efficiency and control of your projects , through a 

project bank , taking some references office project management PMO (Project 

management Ofice ) developed by the PMI (Project management Institute) . 

 

The project area of the Departmental Committee of Coffee del Cauca has been 

playing a leading role in the formulation and implementation of social projects, 

agriculture, infrastructure coffee and maintenance and improvement of roads in 

coffee areas of the department. All this has been achieved through the 

implementation of projects, some of them of great magnitude, through agreements 

with international organizations, other initiatives by small farmers organized in 

associations or union members to the Departmental Committee of Coffee Growers 

of Cauca, thus, have benefited numerous coffee families, who otherwise would 

never have supplied their needs. 

 

Despite the success of certain weaknesses in project management, such as are 

evident: non-measurement using metrics to measure the performance and 

management of the members that make up the project team and the project itself. 

 

The Bank project emerges as a possibility of establishing an administrative tool 

that supports the processes of project management. This type of instrument 

provides the leading project area, the necessary support to manage their projects 

on time, cost and required quality using a standardized methodology. 

 

This project bank also intends to serve as liaison between project leaders and 

senior management through a feedback system that allows continuous 

improvement of discipline in the organization. This proposal aims to show the need 

to create a tool for the implementation of projects is credited with the Departmental 

Committee of Coffee Growers of Cauca. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La propuesta para la creación de un Banco de proyectos para el Comité 

Departamental de Cafeteros del Cauca, enmarcada en el enfoque de oficina de 

proyectos, propuesto por el Project Management Institute (PMI) se realiza con el 

fin de brindar un instrumento administrativo para gestionar los proyectos que 

tiene a su cargo esta organización, estableciendo mayor eficacia en los procesos 

llevados a cabo para dar buen término a las iniciativas y colaborando 

indirectamente en el logro de la misión de la Federación Nacional de Cafeteros 

de Colombia, cuyo objeto principal es: asegurar el bienestar del cafetero 

colombiano.  

 

Bajo este contexto se ha establecido una propuesta compuesta por cinco (5) 

capítulos, descritos de la siguiente manera: el primer capítulo se compone de la 

formulación general de la propuesta; el segundo hace referencia al componente 

teórico-conceptual necesario para desarrollar el trabajo, aquí se tomaron 

principalmente algunos elementos relacionados con: las definiciones de banco de 

proyectos, portafolio de proyectos, administración de proyectos y gerencia de 

proyectos además de la metodología desarrollada por el PMI, el tercer capítulo 

tiene como propósito conocer la organización donde se pretende ejecutar la 

propuesta, en este segmento se muestran elementos como: el componente 

estratégico de la organización, la estructura organizacional, los socios 

estratégicos de la organización y las líneas de acción, esto con el fin de 

contextualizar el trabajo realizado; en el cuarto capítulo se desarrolló la 

propuesta de creación del Banco de proyectos, fundamentado especialmente, en 

los cinco (5) elementos necesarios para desarrollar una cultura de gerencia de 

proyectos, planteados por Heerkens, en el año 2000. El capítulo quinto pretende 

respaldar y soportar la valoración de la propuesta, a través de algunas 

conclusiones y recomendaciones que se crean pertinentes, después de haber 

realizado el trabajo.  

 

A partir de los resultados obtenidos a través del diagnóstico realizado durante el 

periodo de práctica empresarial y teniendo como referencia los cinco (5) 

elementos necesarios para desarrollar una cultura de gerencia de proyectos, 

planteados por Heerkens, en el año 2000, se pudo establecer que el banco de 

proyectos para el Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, puede 

referenciarse en una PMO tipo básico.  
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CAPITULO 1: PROPUESTA GENERAL 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN  

 

 

Debido al desempeño exitoso del Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, 

formulando y ejecutando proyectos, de distinta índole en las zonas caficultoras 

del Departamento, durante el último quinquenio la cantidad de iniciativas ha 

crecido considerablemente. 

 

Es por eso necesario generar herramientas que permitan a esta organización 

mejorar su servicio en cuanto a la gestión de proyectos, dada su importancia 

para obtener y canalizar recursos que finalmente generen bienestar a las familias 

caficultoras. Una de esas herramientas es el Banco de Proyectos, que permitiría 

ordenar y hacer aún más eficiente el área de proyectos del Comité 

Departamental de Caficultores del Cauca.   

 

De este modo, la situación planteada anteriormente presenta un desafío que 

debe ser tratado de manera perentoria 

 

 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Ausencia de una herramienta administrativa que le permita al Comité de 

Cafeteros del Cauca, procesar de manera más ordenada los proyectos 

presentados por pequeños caficultores del Departamento y aquellos de mayor 

cuantía que se den a través de convenios inter empresariales. 

 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

¿Existe una herramienta administrativa en el Comité de Cafeteros del Cauca, 

que permita controlar y generar más eficiencia en los proyectos realizados por su 

área de proyectos, y con ello propiciar la mejora continua en sus acciones? 
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1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

 

El Comité de Cafeteros del Cauca, formula y efectúa numerosos proyectos, de 

diferente tipo en su cotidianidad, durante los últimos años, los recursos que se han 

obtenido y ejecutado a través del área de Proyectos de esta organización, ha 

crecido ostensiblemente, debido a las alianzas que el Comité realiza con 

entidades públicas y privadas a nivel local, nacional e internacional.  

En tal sentido, urge la necesidad de fortalecer esta área, por medio de 

herramientas como el Banco de Proyectos, con el propósito de alcanzar una 

mayor eficiencia administrativa en sus actividades. De este modo el área de 

Proyectos del Comité de Cafeteros del Cauca, obtendrá mayor relevancia dentro 

de la estructura organizacional, convirtiéndose en una de las más importantes 

dependencias del Comité, dados los recursos que maneja y el impacto que genera 

en las comunidades caficultoras del Departamento.  

 

1.5 OBJETIVOS  

 

 

1.5.1 GENERAL 

 

Desarrollar una propuesta para la creación de un Banco de proyectos, para el 

Comité Departamental de Cafeteros del Cauca.  

 

1.5.2 ESPECÍFICOS 

 

 Definir el alcance, los objetivos, las responsabilidades y las funciones del 

Banco de Proyectos.  

 

 Apoyar las actividades realizadas por el Área de Proyectos del Comité 

Departamental de Cafeteros del Cauca. 

 

 Desarrollar el plan de implantación del Banco de Proyectos. 

 

 



17 
 

1.6 MARCO TEÓRICO O CONCEPTUAL GENERAL 

 

 

La propuesta para la creación de un Banco de proyectos para el Comité 

Departamental de Cafeteros del Cauca, está enmarcada en la metodología del 

PMO (Project Management Office) relacionada con: Oficinas de gestión de 

proyectos, desarrollada por el PMI (Project Management Institute), así mismo se 

tendrán en cuenta conceptos relacionados con bancos de proyectos, 

administración de proyectos e igualmente se tomaran algunos elementos de 

gerencia y administración de proyectos. 

 

El concepto de la Gerencia de Proyectos Organizacionales está basado en la idea 

de que existe una correlación entre las capacidades de las organizaciones en 

Gerencia de Proyectos, Gerencia de Programas y Gerencia de Portafolios y la 

efectividad de la implementación de la estrategia. 

 

1.7 PLAN TEMÁTICO 

 

 

 Capítulo 1: Propuesta General 

 

 Capítulo 2: Marco Teórico – Conceptual 

 

 Capítulo 3: Marco Organizacional 

 

 Capítulo 4: Desarrollo De La Propuesta 

 

 Capítulo 5: Valoración De La Propuesta 

 

 

1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Para la construcción del modelo de Banco de proyectos, para el Comité 

Departamental de Cafeteros del Cauca la metodología a implementar se clasifica 

como un trabajo dirigido, por tratarse de una actividad de consultoría que tiene 

como objetivo atender una problemática en el desarrollo de los proyectos 

planteados o remitidos al Área de Proyectos del Comité Departamental de 

Cafeteros del Cauca, por otros organismos o personas.  
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A través de la aplicación de instrumentos se evaluará el nivel de importancia que 

tienen los proyectos dentro del Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, lo 

cual permitirá determinar y diagnosticar debilidades y fortalezas. 

 

Se realizará entrevistas con los responsables de los proyectos, especialmente con 

los encargados del área y de otras afines, y que de una u otra manera tengan que 

ver con proyectos.  

 

La observación directa en la supervisión de los procedimientos y prácticas 

actuales permitirá realizar una evaluación de la situación actual. 

 

Se consultará y se desarrollará las fuentes bibliográficas relacionadas a las 

mejores prácticas de la gerencia de proyectos, como materia prima para ejecutar 

un pequeño benchmarking concerniente a la temática desarrollada.  

 

 

1.9 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

 

1.9.1 Resultados 

 

 Entrega del Modelo de Banco de proyectos, acorde a las necesidades y el 

contexto en el cual se desenvuelve el Área de Proyectos del Comité 

Departamental de Cafeteros del Cauca.  

 

 El plan de la implantación, del Banco de Proyectos  

 

 Factores a tener en cuenta para el éxito de la implantación 

 

 Generar conciencia en los altos directivos, para crear la Oficina de 

proyectos del Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, por medio  de 

la sensibilización en cuanto a la importancia de establecer una dependencia 

que se encargue únicamente de la gestión de los proyectos; 

determinándola en un futuro próximo como un área estratégica de la 

organización dado su alcance, en cuanto a beneficiarios y recursos 

ejecutados 
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1.9.2 Impactos 

 

 Con la implementación de un Banco de proyectos, el área implicada 

obtendrá mayor eficiencia en la realización de sus actividades, optimizando 

de esta manera recursos trascendentes como: el tiempo y el manejo de 

archivos.  

 

 El bienestar del cliente externo e interno de la organización, también se 

verá mejorado sustancialmente, gracias a un tiempo de espera más corto, 

en las actividades asociadas a los proyectos.   
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 

 

2.1 BANCO DE PROYECTOS. 

 

 

Un Banco de proyectos es “un instrumento dinámico de gestión para la 

planeación, orientado a resultados, que registra la información de los proyectos 

viables, técnica, financiera, económica, social, institucional y ambientalmente, 

susceptibles de ser financiados o cofinanciados con recursos públicos, y en el que 

se reportan periódicamente datos para el seguimiento y evaluación de los 

mismos”1. 

 

Apoya los procesos de planeación, presupuestación, seguimiento, control y 

evaluación de resultados de la inversión, promoviendo la asignación de recursos a 

proyectos y programas viables, prioritarios y elegibles que busquen mejorar los 

niveles de calidad de vida, además apoya los procesos de crecimiento y 

desarrollo, fomentando el cumplimiento de objetivos y logro de resultados con 

eficiencia, eficacia, efectividad, equidad, sostenibilidad y sustentabilidad. 

 

Según el manual denominado: “Marco conceptual y operativo del banco de 

proyectos exitosos” desarrollado por la CEPAL (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe); en general los bancos de proyectos tienen como 

función “mejorar dos aspectos fundamentales en las organizaciones: los flujos de 

información y la calidad de los procesos que se desarrollar durante el ciclo de vida 

de los proyectos”2.  

 

Con relación a los flujos de información se tiene que con la puesta en marcha de 

un Banco de Proyectos, es posible contar con un instrumento administrativo que 

contribuya en la toma de decisiones tanto para los formuladores, como para las 

posibles fuentes de financiación, con lo cual se busca un nivel más alto de 

confianza entre los actores. Asimismo la implantación de este tipo de herramientas 

se da respuesta a cuestionamientos como: ¿Qué necesidades existen?; ¿Con que 

tipo de soluciones se cuenta?; ¿Quién puede financiar las iniciativas?; ¿En dónde 

se pueden asignar los recursos? y en general cualquier otro cuestionamiento que 

impida el normal desarrollo de los proyectos.  

                                                            
1 OFICINA SESORA DE PLANEACION Y CONTROL. Universidad Distrital. Bogotá. 2011 
2 CASTAÑO, Lina María. Marco conceptual y operativo del Banco de Proyectos exitoso. 2000. 
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Generar un amplio acceso a la información y las diversas posibilidades de 

consulta, puede realizarse a través de su difusión por medio de herramientas 

informáticas de consulta o boletines, donde los interesados pueden consultar que 

tipo de proyectos se proponen, a cuales se les asignan recursos y si se 

encuentran en ejecución. Además de las herramientas informáticas, ya que no 

todos tienen acceso a ellas, también son necesarios otros sistemas de información 

como boletines y publicaciones.  

 

En lo referente a la calidad de los procesos, es determinante realizar actividades 

de enseñanza y entrenamiento en la formulación y ejecución de proyectos con el 

propósito de incentivar en la organización una cultura de planeación. Igualmente 

en este aspecto, es fundamental desarrollar metodologías unificadas al momento 

de abordar las iniciativas, esto con el fin de que los diferentes actores del proyecto 

conozcan las reglas de juego al momento de formular y presentar los proyectos. 

También es preciso vigilar la información que se tiene a cerca de los diferentes 

proyectos, esto con el fin de impedir la circulación de información innecesaria, 

incompleta o errada. 

 

 

Figura 1 Banco de Proyectos 

 
 

Fuente: Dirección de inversiones y Finanzas Públicas, Departamento Nacional de 

Planeación – Año 2006 
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2.1.1Beneficios de un Banco de proyectos 

 

 Instrumento necesario para gerenciar la inversión. 

 

 Apoyar a la Dirección Ejecutiva y en general a las dependencias del Comité 

Departamental de Cafeteros del Cauca, en los niveles estratégico y táctico 

en la toma de decisiones sobreinversión. 

 

 Integrar los proyectos con los procesos y las políticas de desarrollo. 

 

 Facilitar el logro de objetivos de política mediante la definición de proyectos 

como conjuntos coherentes de acciones realizables, financiables, 

específicas y ubicadas espacial y temporalmente. 

 

 Contribuir a la incorporación de criterios de eficiencia y eficacia en la 

asignación y ejecución de los recursos de inversión. 

 

 Consolidar la información sobre proyectos viables durante todo el ciclo de 

vida desde el diagnóstico de necesidades, problemas oportunidades en 

situaciones actuales hasta la evaluación de impactos y resultados en la 

situación futura deseada, pasando por la identificación, preparación, 

formulación, evaluación ex ante ,ejecución, operación, control, seguimiento, 

monitoreo, cierre y liquidación. 

 

 Generar información oportuna, veraz y confiable sobre los resultados de la 

inversión. 

 

2.1.2 implementación de un Banco de proyectos.  

 

La gran mayoría de organizaciones, en la actualidad, tiene una idea de cómo está 

su estado en la cultura de administración de proyectos, Las debilidades en esta 

cultura están acompañadas de avisos como: 

 

 Preocupación de que los proyectos están siendo ejecutados erróneamente. 

 Excelencia aislada en la Administración de Proyectos.  

 Administradores de proyectos que fracasan a menudo. 

 Niveles excesivos de conflictos interdepartamentales 

 Éxito esporádico en los proyectos 
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 Equipos de proyecto que deben iniciar desde cero en cada proyecto. 

 

 Falta de mejora continua en las metodologías de la administración de 

proyectos. 

 

 Se entiende de que la administración de proyectos es más una carga que 

un facilitador. 

 

El reto para algunas organizaciones, consiste en reconocer que la mayoría de 

estas advertencias pueden provenir de diferentes fuentes y; por lo tanto, un 

análisis de sus orígenes puede resultar complicado. Tratar de medir los síntomas y 

luego correlacionarlos para determinar la causa-efecto. Esta actividad puede ser 

costosa y consumir mucho tiempo para algunos. 

 

 

2.2 DEFINICIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS.  

 

 

2.2.1 Definición de proyecto 

 

Revisando la definición del PMBOK, “un proyecto es un esfuerzo temporal que se 

lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza 

transitoria de los proyectos prevé un principio y un final determinados. El final se 

obtiene cuando se logran los objetivos del proyecto, o cuando simplemente los 

objetivos no pueden ser cumplidos, o cuando ya no se tiene la necesidad que dio 

origen al proyecto”3. 

 

2.2.2 Proyectos y planificación estratégica 

 

Los portafolios, programas y proyectos son el medio para lograr las metas y los 

objetivos de la organización, casi siempre en el contexto de un plan estratégico. 

Las organizaciones gestionan los portafolios basándose en su estrategia, lo que 

puede dictar una jerarquía al portafolio, programa o proyectos implicados. De esta 

manera, el plan estratégico de una organización se convierte en el principal factor 

que guía las inversiones en los proyectos. 

 

                                                            
3 GUIA PMBOK (4ta Edición) 
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2.2.3 Proyectos vs. Trabajo operativo 

 

Las organizaciones realizan actividades con el fin de alcanzar un conjunto de 

objetivos. En numerosas firmas, el trabajo puede catalogarse como proyecto u 

operación. Estos dos tipos de trabajo comparten determinadas características: 

 

 Son realizados por personas. 

 

 Están limitados por restricciones, incluso restricciones de recursos. 

 

 Son planificados, ejecutados, supervisados y controlados. 

 

 Son realizados con el fin de alcanzar los objetivos de la organización o los 

planes estratégicos. 

 

Del mismo modo, existen diferencias entre los proyectos y las operaciones 

especialmente en que las operaciones son continuas y producen servicios, 

resultados o productos repetitivos. Los proyectos (junto con el personal del equipo 

y a menudo las oportunidades) son temporales y tienen un final. 

 

2.3 ÁREAS DE CONOCIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 

 

Según el PMBOK® (PMI, 2014®), existen nueve actividades de gestión, que 

contribuyen al logro de una administración más efectiva de los proyectos de 

cualquier organización.  

 

 

2.3.1 Gestión de la Integración del Proyecto 

 

La Gestión de la Integración del Proyecto pretende brindar más orden y eficacia en 

los procesos y actividades necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y 

coordinar los proyectos dentro de los grupos de procesos de dirección de 

proyectos, a saber: 

 

 

 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 
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 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 

 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 

 Realizar el Control Integrado de Cambios 

 Cerrar Proyecto o Fase 

 

2.3.2 Gestión del Alcance del Proyecto 

 

La Gestión del Alcance del Proyecto estipula los procesos requeridos para 

garantizar que el proyecto incluya únicamente el trabajo preciso para completarlo 

con éxito. En este ámbito se distinguen los siguientes:  

 

 Recopilar Requisitos 

 Definir el Alcance 

 Crear la EDT 

 Verificar el Alcance 

 Controlar el Alcance 

 

 

2.3.3 Gestión del Tiempo del Proyecto 

 

El tiempo es un recurso vital en el contexto global, las oportunidades aparecen y 

desaparecen con prontitud y esto repercute en las aspiraciones de los proyectos, 

la Gestión del Tiempo del Proyecto pretende que los procesos demandados para 

gestionar la finalización del proyecto se den en el tiempo estipulado. Los procesos 

de Gestión del Tiempo del Proyecto, son:  

 

 Definir las Actividades 

 Secuenciar las Actividades 

 Estimar los Recursos de las Actividades 

 Estimar la Duración de las Actividades 

 Desarrollar el Cronograma 

 Controlar el Cronograma 

 

2.3.4 Gestión de los Costos del Proyecto 

 

La Gestión de los Costos del Proyecto es determinante e incluye los procesos 

comprendidos en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se 
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complete el proyecto dentro del presupuesto examinado en un principio. Los 

procesos de la gestión de los costos del proyecto, pueden catalogarse en:  

 

 Estimar los Costos. 

 Determinar el Presupuesto 

 Controlar los Costos 

 

 

2.3.5 Gestión de la Calidad del Proyecto 

 

La Gestión de la Calidad del Proyecto incorpora los procesos y actividades que la 

organización ejecutante fija, como: responsabilidades, objetivos y políticas de 

calidad a fin de que el proyecto cumpla con las necesidades por la cuales fue 

emprendido. Los procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto, se listan en 

seguida:  

 

 Planificar la Calidad. 

 Realizar el Aseguramiento de Calidad 

 Realizar el Control de Calidad 

 

2.3.6 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

 

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto determina en gran medida el 

éxito o fracaso de los proyectos emprendidos, en esta medida existen  procesos 

que organizan, gestionan y conducen el equipo hacia el logro de los objetivos del 

proyecto. Los procesos de Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto, a 

saber: 

 

 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 

 Adquirir el Equipo del Proyecto 

 Desarrollar el Equipo del Proyecto 

 Dirigir el Equipo del Proyecto 

 

 

2.3.7 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto  

 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos 

para garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el 
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almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información del 

proyecto sean adecuados y oportunos. Una buena comunicación permitirá un 

mejor ambiente de trabajo entre los miembros del equipo del proyecto, así como 

también contribuirá a la retroalimentación, generando una cultura de 

empoderamiento de lecciones aprendidas. Los procesos de Gestión de las 

Comunicaciones del Proyecto, a saber: 

 

 Identificar a los Interesados 

 Planificar las Comunicaciones 

 Distribuir la Información 

 Gestionar las Expectativas de los Interesados 

 Informar el Desempeño 

 

2.3.8 Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto pretende prever las dificultades que 

pueden llegar a presentarse durante el proyecto, e incluye los procesos 

relacionados con llevar a cabo: la planificación, la gestión, la identificación, el 

análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y 

control en un proyecto. Los procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto, a 

saber: 

 

 Planificar la Gestión de Riesgos 

 Identificar los Riesgos 

 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 

 Planificar la Respuesta a los Riesgos 

 Monitorear y Controlar los Riesgos 

 

2.3.9 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto, incorpora los elementos necesarios 

para que el proyecto se desarrolle con normalidad, en este sentido abarca los 

procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o resultados que es 

necesario obtener fuera del equipo del proyecto. Los procesos de Gestión de las 

Adquisiciones del Proyecto, a saber: 

 

 Planificar las Adquisiciones 

 Efectuar las Adquisiciones 
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 Administrar las Adquisiciones 

 Cerrar las Adquisiciones 

 

2.4 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI) 

 

 

“El Project Management Institute (PMI) es una de las asociaciones profesionales 

de miembros más grandes del mundo, cuenta con medio millón de miembros e 

individuos titulares de sus certificaciones en 180 países. Es una organización sin 

fines de lucro que avanza la profesión de la dirección de proyectos a través de 

estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, por medio de 

comunidades de colaboración, que cuentan con un extenso programa de 

investigación y de oportunidades de desarrollo profesional” 4.  

 

2.5 OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)  

 

Una oficina de proyectos o PMO, por sus siglas en inglés, es una entidad 

organizacional que construye valor en las organizaciones, por medio de la gestión 

del tiempo, la calidad, el costo y el alcance de los proyectos que se formulan y 

ejecutan, además mantiene un estricto control de los portafolios de proyectos. La 

función principal que tiene una PMO, es ser el enlace entre el director de 

proyectos y la alta dirección de la organización. 

 

Figura 2 Componentes de la PMO 

 
Fuente: Project Management Institute  (PMI) – Año 2006 
                                                            
4 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC © 2015 
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La oficina de gestión de proyectos enfatiza sus actividades en la coordinación, 

priorización y ejecución de proyectos que se encuentren vinculados con los 

objetivos estratégicos de la organización.  

Desarrollar una PMO, involucra la aplicación de metodologías y herramientas para 

gerencia eficaz y eficientemente distintos proyectos, controlando adecuadamente 

los riesgos y cumpliendo con los resultados esperados en términos de tiempo, 

costos, calidad y beneficios. 

 

Una oficina de proyectos será lo que la organización requiera que sea. Puede ser 

tan sencilla que solo cuente con pocas personas que posean información de los 

proyectos, o estar conformada por personas que lleven a cabo planeación, 

ejecución, preparación de informes, aseguramiento de la calidad y recopilación de 

información sobre el desempeño de los proyectos. Así lo establece (Cleland y 

Ireland, 2001) quienes afirman que: las necesidades empresariales de la 

organización definen la oficina de proyectos y ésta crece con tales necesidades. 

 

De esta manera, una PMO puede tener la responsabilidad de proporcionar 

políticas estandarizadas y procedimientos, incluyendo también la selección, 

dirección, reubicación formación y capacitación del personal perteneciente a esa 

oficina, además de la administración del software y herramientas que brinden 

ayuda a los proyectos emprendidos. La Oficina de Administración de proyectos 

también puede proveer servicios de consultoría interna en todas las áreas de la 

organización en las que se requieran aptitudes en la administración de proyectos. 
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2.5.1 TIPOS DE PMO 

 

Partiendo de las necesidades de cada organización, pueden establecerse 3 tipos 

de PMO.  

 

 

 

 

Figura 3 Tipos de PMO 

 
 

Fuente.  Javier Valbuena (Docente Universidad del Rosario) – Año 2010 

 

2.5.1.1PMO Estratégica. 

 

Gobierna y dirige los proyectos de la organización, tiene el poder para aprobar 

presupuestos, proyectos futuros, y personal del proyecto, incluido el gerente de 

proyecto. Tiene la responsabilidad por los resultados del proyecto y el logro de sus 

objetivos, se prevé que los coordinadores de proyectos se rijan a las directrices 

dadas por la oficina de proyectos.   
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2.5.1.2 POM Táctica. 

 

Provee estándares, herramientas y formatos para el manejo de los proyectos. 

Además sirve como elemento de coordinación entre las diferentes iniciativas, 

aunque no tiene ningún tipo de autoridad sobre ellas. Actúa como intermediario, 

trabajando con los líderes de equipo para coordinar el proyecto y asegurar que la 

sincronización, riesgos, imprevistos, requerimientos de recursos, etc., sean 

fluidamente manejados a lo largo de todos los proyectos. 

 

 

2.5.1.3 PMO Operativa 

 

Proporciona alineación, planeación, ejecución, monitoreo y control de todos los 

proyectos de la organización de manera individual. A su vez, reporta actividades 

del proyecto que no influencian en gran medida su ejecución 

 

 

2.6 MODELOS DE PMO  

 

 

Según Casey &Perck (Casey, 2001), los diferentes tipos de oficinas de 

administración de proyectos pueden clasificarse tomando como referencia las 

necesidades particulares de cada organización, respecto a sus proyectos. Éstas 

se clasifican en:  

 

2.6.1 Estación meteorológica.  

 

 Su misión básica es informar. 

 

 Puede ser la solución cuando hay vocabularios diferentes y variados tipos 

de informes. 

 

 Únicamente informa la evolución de los proyectos pero no la influencia en 

ellos.  

 

 No tiene autoridad. 

 

 Puede entregar reportes generales del estado de cada proyecto. 
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 Puede tener registros de histórico de proyectos. 

 

2.6.2 Torre de control. 

 

 Su misión básica es impartir instrucciones a los directores de proyecto 

quienes a su vez deben obedecerlas. 

 

 Es la solución si hay capacitación, lecciones aprendidas y herramientas sin 

que se usen. 

 

 Debe garantizar que la metodología creada será usada y busca 

permanentemente mejorar los procesos. 

 

 Establece metodologías de gestión de proyectos, incluyendo gestión del 

riesgo, definición de roles y responsabilidades, comunicación, lecciones 

aprendidas y herramientas. 

 

 Responsable de la consultoría interna. 

 

2.6.3 Pool de Recursos.  

 

 Su misión básica es disponer y mantener preparado a un equipo de 

directores de proyectos. 

 

 Participa en la selección y capacitación continua de directores de proyectos. 

 

 Es la solución si se trata de una empresa cuya misión general sea hacer 

proyectos (organización proyectizada) 

 

 

2.7 ELEMENTOS BÁSICOS PARA DESARROLLAR UNA CULTURA DE 

GERENCIA DE PROYECTOS. 

 

 

Estos elementos son aportados por Herkens, (PMI, 2001), quien determina cinco 

elementos fundamentales para el desarrollo y mantenimiento de una cultura en 

proyectos.  
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2.7.1 Metodología estandarizada de proyectos 

 

La carencia de una metodología contextualizada, puede causar ineficiencia en la 

ejecución del proyecto y en las actividades del mismo. Esto conlleva a un 

retraimiento del mejoramiento continuo. En ocasiones, al plantear la 

estandarización, surgen cuestionamientos, que tratan de desacreditarla por 

motivos como: la naturaleza variable de los proyectos, la perdida de creatividad en 

el equipo director del proyecto y que los costos para implementarla suelen ser 

demasiado altos.  

 

Los anteriores argumentos parecen válidos, pero a su vez son útiles, para validar 

el desarrollo de métodos de estandarización. Es claro que los proyectos son 

únicos y variables, de esta forma, lo que brinda seguridad, son los procesos y 

métodos usados para ejecutarlos, debido a que, con la ausencia de consistencia, 

se corre el riesgo de multiplicar la variabilidad. La gente necesita ser creativa. 

Desafortunadamente, manejar un proyecto de esta manera, va en contra, muchas 

veces, de la consecución del propósito del mismo, además se puede obtener la 

pérdida de claridad y predictibilidad como facilitadores de éxito. Aunque puede ser 

costoso desarrollar y establecer estándares, los costos pueden ser mayores sin 

llevar a cabo una estandarización para los proyectos, porque que el costo de la 

ineficiencia es demasiado dispendioso de determinar. 

  

2.7.2 Definiciones de puestos de trabajo y expectativas de desempeño. 

 

En muchas ocasiones, hay gente administrando proyectos sin saber en realidad 

cuáles son sus funciones, aprendiendo solamente de su ingenio, o a través de un 

proceso de error-aprendizaje y observando algunos métodos de otras 

organizaciones o áreas.  

 

En este sentido, no sorprende que haya gente trabajando en equipos de proyecto 

sin tener noción de sus responsabilidades y deberes, además de no estar seguros 

de la forma correcta de interactuar con el Gerente de Proyecto, estas situaciones  

puede generar conflictos entre los miembros del equipo de proyecto. La solución, 

es que la organización, a través de su PMO, informe a sus funcionarios que se 

espera de ellos y que funciones deben desempeñar en sus puestos de trabajo, a 

través de la documentación del mismo. 
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2.7.3 Programas de desarrollo de habilidades y competencias individuales en 

proyectos. 

 

Este punto es significativo para el surgimiento y desarrollo de cada persona 

involucrada en el proyecto. Solamente una vez que la organización haya definido 

que hacer y cómo hacerlo puede empezar los programas de desarrollo de 

habilidades individuales. El término individual se refiere al programa que es 

sensible a los diferentes puestos, responsabilidades, deberes y aspiración de 

carrera que existía internamente en la organización. 

 

2.7.4 Métricas para la ejecución del proyecto 

 

La medición del desempeño del proyecto es clave para el mejoramiento. Es 

preciso reconocer que este aspecto comprende un amplio campo de 

interpretaciones. Puede ser visto como un informe del desempeño individual o del 

personal, por lo que el desarrollo de habilidades personales debe incluir un 

componente de valoración y análisis. 

 

Por otra parte, tiene una perspectiva organizacional; dado que, toda la 

organización se beneficiaria del análisis continuo y sistemático del proyecto, de 

esta manera, la medición del desempeño del proyecto se puede dividir en 

subcategorías como: 

 

 Eficiencia del proyecto: 

 

Mide las salidas del proyecto contra los objetivos que tan eficientemente se 

lograron y pueden llevar a varias mejoras organizacionales como: 

 

 Mejoramiento de todo el proceso del proyecto 

 Identificación de los métodos de ejecución óptimos 

 Mejoramiento de los procesos de diseño internos 

 Revela la inutilidad de supuestos u objetivos irreales 

 

 Impacto sobre el cliente o usuario 

 

Mide la efectividad en cumplir con los requisitos establecidos por el cliente. Puede 

ayudar a mejorar los requerimientos de procesos y revela áreas donde ciertas 
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prácticas pueden lesionar el proceso. Este tipo de control, abole el mito de que si 

se cumplen los objetivos del proyecto, el cliente está completamente satisfecho. 

 

 Éxito del Negocio 

 

Mide el impacto actual del proyecto y puede confirmar que la organización está 

logrando los resultados programados, en aspectos como la generación de 

ganancias, la reducción de costos, el incrementar de las ventas, etc. 

 

2.7.5 Cultura en gerencia de proyectos.  

 

La cultura en gerencia de proyectos puede darse, construyendo bloques de apoyo 

a cada una de los elementos básicos mencionados anteriormente, ésa es la mejor 

forma de fortalecer la cultura en este tema si ya existe, o de generarla si la 

organización aún no ha emprendido el camino hacia el gerenciamiento de 

proyectos. En este sentido se deben establecer los siguientes bloques de apoyo:  

 

2.7.5.1 Bloques de metodología estandarizada 

 

En este bloque debe plantearse e implementarse un manual de procesos del 

proyecto, donde se describe de manera clara y precisa las actividades de 

ejecución del proyecto; debe asegurarse su completa comprensión y distribución 

entre los integrantes del equipo de proyecto: 

 

Se debe definir con exactitud el desempeño del proyecto, es decir el 

aprovisionamiento de lineamientos para ayudar al personal a comprender que 

constituye el éxito del proyecto. El éxito deber estar enfocado a usar los procesos 

y métodos apropiados. 

 

También es importante definir el desarrollo y la utilización de herramientas 

estandarizadas y de apoyo a los procedimientos, como, plantillas de calendarios y 

algoritmos de estimación para tener siempre presente los tiempos y costos de los 

proyectos.  

 

2.7.5.2 Bloques de definiciones de trabajo de desempeño 

 

En este aspecto lo que se pretende es describir todas las funciones relacionadas 

con los puestos generados por los proyectos, en este sentido se debe incluir una 
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descripción detallada de los deberes y competencias del cargo, para así evitar 

duplicidad de actividades y posibles conflictos.  

Es considerable establecer las expectativas de desempeño para cada puesto de 

trabajo dentro del proyecto, ya que, a menudo, éstas se limitan a reglamentos 

sobre los desempeños técnicos. En este sentido es indispensable incluir criterios a 

cerca de la conducta y la experiencia de las personas vinculadas al equipo del 

proyecto.  

 

Como cualquier actividad organizacional, los proyectos pueden determinar medios 

de crecimiento profesional para su personal (equipo del proyecto), siendo este un 

referente para la creación de diferentes niveles de habilidades, dentro de la 

comunidad del proyecto. Así mismo es viable contemplar medios de carrera, 

mediante la creación de oportunidades de ascenso a quienes hayan demostrado 

habilidades superiores en los proyectos vinculados a la organización. 

 

2.7.5.3 Bloques de programas de desarrollo de habilidades individuales 

 

En este campo es imprescindible realizar mediciones continuas de las 

competencias individuales, con el fin de establecer el aporte que cada integrante 

del equipo le hace al proyecto. Dichas mediciones deben ser el resultado de un 

análisis completo al puesto de trabajo de cada individuo.  

 

Asimismo es imprescindible desarrollar planes de capacitación, que deben incluir 

elementos clave para el buen gestiona miento de las diferentes iniciativas. 

Además es preciso tener en la organización programas internos de tutorías, para 

de este modo aprovechar la experiencia de un miembro del equipo, en sus 

conocimientos acerca de proyectos, y que sirva como fuente de sabiduría para sus 

compañeros. 

 

A su vez se pueden crear programas internos de pasantías, con el propósito de 

generar e intercambiar habilidades en proyectos con los futuros profesionales del 

área. Realizar intercambios entre departamentos también puede resultar ventajoso 

para explotar las oportunidades de desarrollo.   

 

2.7.5.4 Bloques de métricas para el desempeño del proyecto 

 

Como medio de control de los proyectos es oportuno realizar una documentación 

correcta de desempeño, esto incluye ámbitos tan relevantes como: los estatutos 
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de que es lo deseable y lo que no, las conductas aceptables tanto del equipo 

como del Gerente de Proyecto. 

 

La evaluación y el análisis continuo de los resultados actuales, igualmente sirven 

como herramienta de vigilancia de los proyectos, es imperativo que los resultados 

del proyecto sean debidamente almacenados con exactitud, así mismo, los 

miembros del equipo no deben ser castigados por lograr menos de lo deseable. 

 

Incluso la puesta en marcha de un programa efectivo de auditoría, genera mayor 

seriedad en la ejecución de cualquier proceso gerencial y/o administrativo y los 

proyectos no son la excepción, en este sentido la auditoria   hace referencia a la 

revisión interna del proyecto cuando este está en progreso. Tal auditoria no debe 

ser vista como un interrupción, si no como un medio positivo de medir el 

desempeño del proyecto.  

 

Los procedimientos y sistemas para almacenar deben funcionar de manera 

eficiente y efectiva de tal modo que la información generada del proyecto esté 

siempre resguardada y oportuna ante cualquier vicisitud. De la misma manera es 

perentorio generar una herramienta para llevar a cabo el análisis de las lecciones 

aprendidas, como fuente de guía, y para no cometer los mismos errores del 

pasado.  

 

El Benchmarking continuo y periódico es necesario y se refiere a comprender que 

tan bien otros ejecutan los proyectos, y aprender de aquellos que lo hagan de la 

mejor manera.  

 

2.7.5.5 Bloques de apoyo a la cultura organizacional 

 

La estructura organizacional conducida a la ejecución de proyectos, consiste en 

acomodar formalmente la empresa, para dar respuesta a la pregunta ¿cómo hacer 

las cosas para migrar hacia una cultura de Banco de Proyectos? 

 

El Banco de Proyectos de la organización deber ser entendido y a la vez valorado 

como algo muy importante. De esta forma debe asignarse con prontitud un 

Gerente de Proyectos y que además participe activamente en funciones de 

negociación, trato con los clientes, análisis financiero, entre otros. Así mismo es 

responsable y poseedor de una autoridad a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
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Demostrar respeto por el Gerente de Proyectos y sus metodologías, igualmente 

ayuda a generar un apoyo a la cultura organizacional y al reforzamiento del trabajo 

en equipo, que es en sí misma una virtud en la ejecución de los proyectos. 
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CAPÍTULO 3: MARCO ORGANIZACIONAL 

 

 

3.1 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 

 

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) es una institución de 

carácter gremial, privada y sin ánimo de lucro que trabaja por el mejoramiento de 

las condiciones de vida de los cafeteros, sus familias y el desarrollo de las zonas 

rurales cafeteras de Colombia. Representa más de 500 mil productores de café en 

20 departamentos de Colombia. Está presente entre otros campos en la 

investigación, para optimizar costos de producción y maximizar la calidad del café; 

en el acompañamiento técnico a los productores mediante un servicio de 

extensión; en la regulación y comercialización del café para optimizar el precio 

pagado al productor; y en la ejecución de programas gremiales para beneficio del 

productor, su comunidad y su medio ambiente. Inició sus actividades en 1927. 

Firmó el Pacto Global de las Naciones Unidas en 2005. 

La FNC, con ayuda de diversos aportantes de orden nacional e internacional, 

realiza programas que afectan positivamente las fincas y comunidades cafeteras, 

el medio ambiente y la capacidad de los productores de acceder a la conectividad. 

Entre los diversos proyectos implementados por los comités de cafeteros se 

destacan obras de infraestructura comunitaria y domiciliaria, al igual que 

programas en educación, salud y seguridad alimentaria en beneficio de las 

familias cafeteras. Así, en 2011 se ejecutaron programas en los pilares de 

Sostenibilidad (innovación y transferencia, renovación de los cafetales y 

productividad, garantía de compra y comercialización del café, calidad y valor 

agregado, promoción y publicidad) por $937 mil millones, incluyendo los 

programas de competitividad de la caficultura. 

 

 

 

 

http://www.mapeo-rse.info/promotor/programa-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo-pnud
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Cuadro 1 Beneficios y resultados de la FNC, logrados por medio de la 
ejecución de programas y proyectos, representados en cifras. 

Construcción de vías: 2.454 km  desde el año 2002 

Acueductos construíos: 4.996 desde el años 2002 

Afiliación a la Seguridad Social en 

Salud: 

109 mil personas 

Mejoramiento de vivienda: Más de 31.000 viviendas desde 2003 

Hospitales y puestos de salud: 328 desde 2003 

 

Infraestructura educativa: 3.137 aulas construidas desde 2002 

Vías terciarias mejoradas: 84.809 km desde 2002 hasta 2010 

Fuente: Pagina web oficial FNC – Año 2012 

3.1.1 Cronología  

 

Durante su historia, la FNC ha tenido momentos importantes, los siguientes son 

los más representativos:  

1927- Creación de la FNC Fortalece la industria cafetera, asegurando bienestar a 

los productores a través de una organización gremial, democrática y 

representativa. 

 

1928- Asistencia Técnica Se empieza a ofrecer el servicio de asistencia técnica y 

se fomentan mejores prácticas entre los productores. Esta es la génesis del 

Servicio de Extensión que instauramos en 1960. 

 

1929-Manejo Logístico Representa los inicios de la compañía de logística más 

grande del país (Almacafé) 

 

1938-Cenicafé Un instituto de investigación científica para desarrollar variedades 

de café mejoradas y prácticas agrícolas sostenibles y amigables con el medio 

ambiente. 

 

1940-Fondo Nacional del Café-FoNC Creado como una cuenta parafiscal que se 

nutre de las contribuciones cafeteras con el objetivo de fortalecer el sector y 

estabilizar el ingreso de los cafeteros. 
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1958- Garantía de Compra Mecanismo que asegura a los cafeteros la compra de 

su café a un precio transparente, con pago de contado y en lugares cercanos a su 

centro de producción. 

 

1960- Juan Valdez Este personaje fomenta la conciencia del consumidor sobre la 

calidad del café colombiano y promueve su consumo alrededor del mundo. 

 

1960- Fundación Manuel Mejía Brinda oportunidades de capacitación a los 

productores de café, a sus familias y a las comunidades rurales. 

 

1960- Cooperativas de Caficultores Por iniciativa privada y con el apoyo de la 

Federación se crean las primeras Cooperativas de Caficultores, cuya red de 

compras facilita que los pequeños productores vendan su café a la Federación y a 

otros exportadores. 

 

1974-Buencafé Liofilizado Una de las más grandes y sofisticadas procesadoras 

de café liofilizado en el mundo. Su exportación conquista nuevos mercados para el 

café colombiano. 

 

2002-Procafecol Creada por la FNC junto con los cafeteros colombianos. La 

empresa busca escalar en la cadena de valor del café, generando mayores 

ingresos para el sector. 

 

3.1.2 Misión 

Asegurar el bienestar del cafetero colombiano a través de una efectiva 

organización gremial, democrática y representativa. 

3.1.3 Visión 

Consolidar el desarrollo productivo y social de la familia cafetera, garantizando la 

sostenibilidad de la caficultura y el posicionamiento del café de Colombia como el 

mejor del mundo. 

3.1.4 Valores 

Tenemos claro que el compromiso, la responsabilidad, el liderazgo y la honestidad 

son los pilares fundamentales que nos inspiran para ser parte activa de nuestra 

organización. 
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3.1.5 Objetivos 

Orientar, organizar, fomentar y regular la caficultura colombiana procurando el 

bienestar del caficultor a través de mecanismos de colaboración, participación y 

fomento de carácter económico, científico, tecnológico, industrial y comercial, 

buscando mantener el carácter de capital social estratégico de la caficultura 

colombiana. 

 

3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA FNC  

 

La FNC está fundamentada en una estructura administrativa distribuida en cinco 

gerencias lideradas por el Gerente General, quien reporta permanentemente al 

Comité Directivo y es escogido por votación por el Congreso Nacional de 

Cafeteros. Estas gerencias se enfocan en el desarrollo de las zonas cafeteras a 

través de la competitividad y productividad de los cultivos, la implementación de 

estrategias de comercialización y posicionamiento en el mercado interno y externo 

de café, la optimización de los recursos financieros del Fondo Nacional del Café y 

de la Federación, así como del adecuado manejo del capital humano y la 

propiedad intelectual de los cafeteros colombianos. 

 

Figura 4 Estructura organizacional de la FNC 

 

Fuente: Informe de sostenibilidad FNC – Año 2010 
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La presencia de la Federación a escala regional está garantizada a través de un 

Director Ejecutivo en cada uno de los 15 Comités Departamentales de Cafeteros, 

que encabeza la estructura administrativa en cada una de las regiones. A su vez, 

el Director Ejecutivo interactúa con su respectivo Comité Departamental de 

Cafeteros. 

 

3.3 SOCIOS ESTRATÉGICOS DE LA FNC  

 

Fruto de la alianza existente entre la Federación y el Gobierno colombiano para la 

administración de los recursos del Fondo Nacional del Café y de aquellos 

provenientes del presupuesto general de la nación, la FNC se ha convertido en 

una alternativa confiable y transparente para la ejecución de programas de 

inversión en las áreas rurales del país. La Federación y sus Comités 

Departamentales son también un aliado con enorme credibilidad en el ámbito 

local, de los gobernadores y alcaldes interesados en ejecutar programas de 

inversión social. 

 

 

Cuadro 2 Socios estratégicos en el ámbito internacional 

Socio estratégico Ubicación/ Sitio de Origen 

-Comisión europea.  

-BID: Banco Interamericano de desarrollo. 

-OIM: organización Internacional para las 

Migraciones.  

-NUD: Programa Naciones Unidas para el 

desarrollo. 

-GEF: Global Environment Facility. 

-CIAT: Centro Internacional de Agricultura 

Tropical.  

 

 

 

Organismos internacionales. 

-RGC Coffee Inc.Reunión Island Coffee Canada 

-Nespresso AAA 

-Nestle 

Suiza 
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-Sawal Coffee 

-Mitsubishi Corporation  

Japón 

-USAid 

-ACDI/VOCA  

-Community coffee company  

-Rainforest Alliance  

-Cormell University  

-The nature conservancy  

-US Forest Service  

 

 

 

USA 

-Costa Foundation  

-DEFRA Dep. for environment food and rural 

arfalrs 

Inglaterra 

-GTZ Agencia Alemana de Cooperación 

técnica.  

-KFW Banco Alemán para la reconstrucción. 

-BMZ Ministerio alemán de cooperación para 

el desarrollo.  

LAZ- Lateinamerika Zentrume. 

FLO- Fairtrade Labelling Organizations 

International 

4C Association 

Tchibo/Eduscho 

 

 

 

Alemania 

-FICA- Agencia Flamenca de Cooperación 

para el Desarrollo 

-Efico- Fondo Éfico 

Bélgica 



45 
 

Fundación Illy Italia 

-AECID- Agencia Española para la 

Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 

-Comunidad Autónoma de Madrid 

-Región de Murcia 

-Ayuntamiento de Madrid 

-Generalitat Valenciana 

-Junta de Castilla y León 

-Fundación Humanismo y Democracia 

-FUNDESCO- Fundación Desarrollo Sostenido 

-AICODE 

-Cafemundi 

 

 

España 

 

 

 

 

España 

 

-BUZA- Ministerio Holandés de Cooperación 

para el Desarrollo 

-Fundación Douwe Egberts (Sara Lee) 

-Solidaridad 

-Embajada del Reino de los Países Bajos en 

Colombia 

-UTZ Certified Good Inside 

 

 

 

Holanda 

 

Fuente: La presente investigación – Año 2014  
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Cuadro 3 Socios estratégicos en el ámbito nacional 

Entidades 

educativas 

Sector 

Privado 

Cooperación 

Nacional 

Gobierno 

Nacional 

Central 

Gobierno 

Regional 

-Universidad 

Nacional de 

Colombia-

Universidad 

Javeriana 

-Universidad 

de Caldas 

-Universidad 

Surcolombian

a 

-UNIMINUTO- 

Unversidad 

Minuto de 

Dios 

-Banco de 

Bogotá 

-Fundación 

Restrepo 

Barco 

-CHEC- 

Central 

Hidroeléctric

a de Caldas 

-Smurfit 

Kappa 

Cartón de 

Colombia 

-PNUD- 

Programa de 

las Naciones 

Unidas para el 

Desarrollo 

-FUPAD- 

Fundación 

Panamericana 

para el 

Desarrollo 

-FENALCE- 

Federación 

Nacional de 

Cultivadores 

de 

Cereales y 

Leguminosas 

-SAC- 

Sociedad de 

Agricultores de 

Colombia 

-CERLALC- 

Centro 

Regional para 

el Fomento del 

Libro en 

América Latina 

y el Caribe 

-Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo 

Rural 

-Ministerio de 

Protección 

Social 

-Ministerio de 

Educación 

Nacional 

-Ministerio de 

Cultura 

-DNP- 

Departamento 

Nacional de 

Planeación 

-ACCIÓN 

SOCIAL- 

Agencia 

Presidencial 

para la Accion 

Social y la 

Cooperación 

Internacional 

-Alto 

Comisionado 

para la Paz 

-Consejería 

-11 

Gobernaciones 

Departamentale

s 

-389 Alcaldías 

Municipales 

-9 

Corporaciones 

Autónomas 

Regionales 
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-CDM- 

Corporación 

para el 

Desarrollo de 

las 

Microempresa

s 

-VIVA- 

Empresas de 

Vivienda de 

Antioquia 

-Fundación 

Natura 

Presidencial 

para la 

Equidad de la 

Mujer 

-Colciencias- 

Departamento 

Administrativo 

de Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

-FNR- Fondo 

Nacional de 

Regalías 

-SENA- 

Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje 

-ICBF- 

Instituto 

Colombiano 

de Bienestar 

Familiar 

-INVIAS- 

Instituto 

Nacional de 

Vías 

-INCODER- 

Instituto 

Colombiano 

para el 

Desarrollo 

Rural 

-IGAC- 

Instituto 
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Geográfico 

Agustín 

Codazzi 

-ICA- Instituto 

Colombiano 

Agropecuario 

-IDEAM- 

Instituto de 

Hidrología, 

Metereología y 

Estudios 

Ambientales 

de Colombia 

-Banco 

Agrario- 

Fiduciaria 

-FINAGRO- 

Fondo para 

Financiamient

o del 

Sector 

Agropecuario 

-Corporación 

NASA KIWE 

 

Fuente: La presente investigación – Año 2014  

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

3.4 COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA  

 

El Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, es una Organización de la 

Sociedad Civil, parte constitutiva de la Federación Nacional de cafeteros de 

Colombia. Es el comité departamental de la región del Cauca, y tiene una larga 

trayectoria de más de 80 años. Su misión es asegurar el bienestar del caficultor a 

través de una efectiva organización gremial, democrática y representativa. La 

población con la que trabajan es con las familias campesinas productoras de café 

y su entorno. El comité de cafeteros desarrolla acciones de formación y 

asesoramiento técnico para jóvenes campesinos y tiene acciones de apoyo 

integral a la familia de caficultores y su comunidad. 

3.4.1 Estructura organizacional del Comité Departamental de Cafeteros del 

Cauca.   

 

El Comité Departamental de Cafeteros del Cauca posee una estructura funcional, 

lo cual determina la existencia de diversos líderes de área, cada uno de ellos 

especializado en determinados planos estratégicos. De esta manera se presentan 

algunas características, tales como:  

 Autoridad funcional o dividida. Es una autoridad que se sustenta en el 

conocimiento. 

 Ningún superior tiene autoridad total sobre los subordinados, sino autoridad 

parcial y relativa. 

 Línea directa de comunicación. Directa y sin intermediarios, busca la mayor 

rapidez posible en las comunicaciones entre los diferentes niveles. 

 Descentralización de las decisiones. Las decisiones se delegan a los 

órganos cargos especializados. 

 Énfasis en la especialización. Especialización de todos los órganos a cargo. 
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Figura 5 Organigrama del Comité Departamental de cafeteros del Cauca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La presente investigación – Año 2014  
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3.4.2 Líneas de Acción 

 

 

 La comunicación como un bien público, para la fortalecer la armonía 

comunitaria. 

 

 Educación con pertenencia, para promover el relevo generacional. 

 

 Producción sostenible de la caficultura, para promover el desarrollo 

económico. 

 

 Desarrollo de la comunidad cafetera y su entorno, Competitividad e 

innovación, Comercialización sostenible y con valor agregado y Caficultura 

integrada al mundo de la tecnología, información y comunicación. 

 

 La obra pública como incentivo comunitario. 
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 

4.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS 

DEL CAUCA EN LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS.  

 

 

Hoy en día, los proyectos juegan un papel preponderante en la consecución de 

recursos para las organizaciones, dado que existen muchas entidades a nivel 

mundial que poseen dineros que deben ser canalizados por medio de proyectos, 

con el propósito de favorecer principalmente a las comunidades vulnerables de los 

países en vía de desarrollo.  

 

Adicionalmente la coyuntura política del país ha incentivado la formulación y 

ejecución de proyectos, actualmente son banderas de este gobierno, iniciativas 

como: Alianzas productivas y Oportunidades rurales, que propician la generación, 

desarrollo, innovación y transferencia de conocimientos referentes al tema de 

proyectos, que de una u otra forma se alinean a las necesidades y oportunidades 

de los entornos locales, regionales y nacionales 

 

El Comité Departamental de cafeteros del Cauca ha venido desempeñado una 

labor importante en la administración de proyectos que provienen de diferentes 

instancias, esto se constata en el número de iniciativas que se han ejecutado con 

buen término, además de la importante cantidad de recursos que dichas iniciativas 

han impactado positivamente en las comunidades cafeteras del departamento.  

 

Los resultados del área de proyectos del comité han sido sumamente positivos 

evidentemente, aunque durante el diagnostico llevado a cabo durante el periodo 

de estudio, se pudieron evidenciar algunas falencias, relacionadas con la carencia 

de apoyo al director del área, al momento de formular y ejecutar varios proyectos 

al mismo tiempo, también se evidencia sobre carga laboral depositada en el 

asistente administrativo que apoya esta área; porque además de las funciones 

correspondientes a la misma, debe desarrollar otras actividades que no son 

propias de su puesto de trabajo. Adicionalmente se presentan los siguientes 

hallazgos:   
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4.2 HALLAZGOS. 

 

Por medio de la observación directa y las entrevistas sostenidas con los 

responsables de gerenciar proyectos se encontraron los siguientes hallazgos:  

 

 El comité Departamental de cafeteros del Cauca tiene un formato único 

para el registro de pequeños proyectos. 

 

 Se tiene un proceso establecido para presentar los proyectos por parte de 

los caficultores.  

 

 Los pequeños proyectos que ejecuta el comité tienen dos líneas de acción 

definidas: proyectos de ingeniería y aquellos que tienen que ver con el 

proceso/ beneficio del café y sus caficultores.  

 

 El Comité de Cafeteros del Cauca actúa como entidad ejecutora de 

proyectos que se dan a través de convenios interinstitucionales a nivel 

local, nacional o internacional.  

 

 Los proyectos formulados y ejecutados por el Comité de Cafeteros del 

Cauca actúa se rigen por la línea estratégica de la organización, es decir el 

mejoramiento de la calidad de vida de los caficultores del departamento.  

 

 Existe un coordinador de área de proyectos, que interactúa con los 

coordinadores de otras áreas del comité, en la formulación y ejecución de 

proyectos referentes a cada una de estas áreas.  

 

 En algunas ocasiones se presenta subordinación múltiple, dada la 

estructura funcional que posee el Comité de Cafeteros del Cauca. 

 

  El coordinador de proyectos del Comité de Cafeteros del Cauca se 

desplaza constantemente hacia las zonas donde se llevan a cabo los 

proyectos o donde se pretende hacerlo.  

 

 La comunicación entre los involucrados en proyectos del Comité de 

Cafeteros del Cauca es principalmente formal, por medio de correos 
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electrónicos, ocasionalmente se usa la comunicación oral como método 

para transmitir información relevante.  

 

 Además de las funciones del área de proyectos, el auxiliar administrativo 

perteneciente a esta área, debe cumplir otras funciones, evidenciándose en 

ocasiones sobrecarga laboral.  

 

 Constantemente arriban al área de proyectos caficultores que solicitan 

ayudas en relación al mejoramiento de su cultivo y las vías de acceso a sus 

regiones.   

 

 No existe un manual de procedimientos para el cargo de coordinador de 

proyectos, ni para su auxiliar administrativo. 

 

 Se evidencia la importancia del área de proyectos, dado que continuamente 

se dan reuniones entre el coordinador de dicha área y la dirección ejecutiva 

del comité. 

 

4.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE TIENE EN SU HABER EL 

COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA. PERIODO 2014  

 

Cuadro 4  Proyectos de cooperación internacional 

Número de beneficiados: 1287 caficultores 

Cobertura geográfica: 17 municipios 

Recursos comprometidos: $ 4.230.000.000 

Aportes del Comité Departamental de Cafeteros del Cauca: $ 145.000.000 

Proyecto Ente 

Cooperante 

Municipio Beneficiados Valor del 

proyecto ($) 

Restablecimie

nto 

socioeconómic

o de personas 

en proceso de 

reintegración 
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ubicadas en el 

corregimiento 

de Ortega, 

municipio de 

Cajibio, 

Departamento 

del Cauca 

 

 

 

OIM 

 

 

 

Cajibío 

(Ortega) 

 

 

 

103 

Caficultores. 

 

 

 

 

600.000.000 

 

Apoyo a la 

optimización 

de la cadena 

de valor de 

café 

 

USAID – 

ARD – 

Colombia 

Responde. 

 

Santander, 

Caloto, Corinto 

y Toribio. 

 

 

 

273 

Caficultores 

 

1.000.000.000 

 

Convenio 

“HUELLAS DE 

PAZ” 

 

AECID 

HUMANISM

O Y 

DEMOCRACI

A 

Buenos Aires 

 

 

60 

Caficultores. 

 

 

200.000.000 

 

Programa 

“FORTALEZA

S” 

 

Fundación 

Jacobs- 

Fundacion 

SES 

 

La Vega, 

Cajibio, El 

Tambo, 

Popayán, La 

Sierra, Rosas, 

Timbio, 

Morales, 

Piendamó. 

 

 

 

 

 

324 Jóvenes 

Caficultores 

 

 

 

 

 

600.000.000 

 

Fortalecimient

o de procesos 

productivos, 

acompañamie

nto psicosocial 
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y 

afianzamiento 

de dinámicas 

de 

participación 

de población 

victima en 

Popayán 

 

OIM – Unidad 

para la 

atención de 

victimas 

 

Popayán 

La Rejoya – 

 

 

27 

Caficultores. 

 

 

330.000.000 

 

Territorios 

productivos y 

con seguridad 

alimentaria en 

ecosistemas 

estratégicos 

del Cauca 

 

 

PNUD – 

Programa 

Conjunto 

 

 

Totoró, La 

Vega, San 

Sebastián, 

Almaguer. 

 

 

 

500 

Caficultores 

 

 

 

 

1.500.000.000 

 

Fuente: Reunión Comité Departamental de Cafeteros del Cauca - Año 2014  

 

Cuadro 5 Proyectos ejecutados y cofinanciados en el ámbito nacional. 

Proyecto Ente 

cooperante 

Municipio Beneficiados Valor del 

proyecto $ 

Centro 

Regional, 

capacitación y 

negocios 

como 

estrategia de 

reconstrucció

n del tejido 

social a través 

de la cadena 

de cafés 

especiales.   

 

Consolidación 

territorial  

Municipios 

del norte del 

Cauca.  

 

Indeterminado  150.000.000 

Caficultura: 

una 

Gobernación 

del Cauca y 

30 municipios 

del 

22000 familias 

caficultoras 

33.000.000.00

0 
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oportunidad 

en el pacto 

social por el 

Cauca. 

30 Alcaldías 

del 

Departamento

. recursos del 

SGR 

Departament

o 

Centro de 

investigación, 

producción e 

innovación 

social para el 

desarrollo de 

la caficultura 

Caucana  

Universidad 

del Cauca-

Recursos del 

SGR  

32 municipios 

del 

Departament

o  

Indeterminado  10.000.000.00

0 

Apoyo a los 

proyectos de: 

“Alianzas 

productivas” 

Ministerio de 

Agricultura. 

Argelia, El 

Tambo, 

Piendamó, 

Corinto  

450 

caficultores 

4.000.000.000 

Apoyo a los 

proyectos de 

“Oportunidade

s Rurales” 

Ministerio de 

Agricultura.  

Paez, El 

Tambo, 

Popayán.  

Seis 

organizaciones 

de productores 

Indeterminado  

 

Fuente: Reunión Comité Departamental de Cafeteros del Cauca - Año 2014  
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Cuadro 6 Proyectos ejecutados a través de convenios 

PROYECTOS EJECUTADOS A TRAVÉS DE CONVENIOS 

Proyecto Ente 

cooperante 

Municipio Beneficiados Valor del 

proyecto $ 

Fortalecimiento 

de la 

caficultura-

cafés especial.  

Alcaldía 

Sotará  

Sotará  160 familias 

cafeteras  

80.000.000 

Fortalecimiento 

de la 

caficultura  

Alcaldía de 

Totoró  

 

Totoró  

250 

caficultores  

42.000.000 

Fortalecimiento 

de la 

caficultura-

renovación de 

cafetales 

Fundacion 

EPSA-

Universidad 

del Cauca  

Morales (7 

veredas) 

Indeterminado  114.500.000 

Fortalecimiento 

de la 

caficultura  

Alcaldía de 

Caloto  

Caloto 

(resguardo 

de Huellas) 

Indeterminado  159.000.000 

 

Fuente: Reunión Comité Departamental de Cafeteros del Cauca - Año 2014  

 

 

4.4 ANÁLISIS BASADO EN LOS ELEMENTOS BÁSICOS PARA 

DESARROLLAR LA GERENCIA DE PROYECTOS.  

 

Como parte del diagnóstico para determinar el estado actual del Comité 

Departamental de Cafeteros del Cauca, respecto a la gestión de proyectos, se 

diseñó y realizó una encuesta conformada por veinte (20) preguntas, basadas en 

los cinco elementos básicos para desarrollar la cultura de administración de 

proyectos establecida por Heerkens. (Heerkens, 2000) 
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Figura 6 Elementos básicos para desarrollar una cultura de proyectos. 

 

 
Fuente: Project Management Institute  (PMI) – Año 2006 

 

La encuesta está dirigida a las siguientes personas dentro del Comité: el director 

ejecutivo del comité, el líder de extensión rural, el líder de desarrollo social, el líder 

administrativo y financiero y el coordinador del área de proyectos, dado que son 

ellos los que tienen mayor conocimiento de los proyectos que posee el Comité y 

además son los que finalmente aprueban o no la puesta en marcha de las 

iniciativas. La encuesta tiene como objetivo establecer el conocimiento de los 

cinco elementos básicos para desarrollar una cultura de gerencia proyectos, 

conocer la valoración que los directamente responsables hacen sobre la gestión 

de proyectos que tienen a su cargo.  

 

4.4.1 Universo y ámbito. 

 

Responsables directos y/o que tengan alguna relación con la formulación y 

ejecución de los proyectos que tiene el Comité Departamental de Cafeteros del 

Cauca.  
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4.4.2 Tamaño de la población  

 

La población total encuestada consta de 5 funcionarios, quienes hacen parte de la 

alta directiva del Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, e intervienen en 

los proyectos. 

 

4.4.3 Distribución del censo   

 

El censo se establece a conveniencia, en función del criterio de que las personas 

encuestadas son aquellas que tienen un mayor conocimiento y relación con el 

tema de proyectos y es preciso contar con su opinión para el desarrollo del 

trabajo.  

 

4.4.4 Tipo de encuesta  

 

La encuesta es personal, mediante un cuestionario estructurado, debido a su 

utilidad en el momento de recolectar información en un tiempo relativamente corto. 

Con este medio de recolección de información, se pretende establecer un contacto 

directo con la fuente, evitando de este modo, suposiciones personales, por parte 

de quien realiza el diagnóstico y que pueden alterar el resultado del mismo. Con el 

propósito de efectuar un análisis más concienzudo del resultado de las encuestas, 

se usó el programa estadístico SPSS.  

 

Cuadro 7 Ficha técnica de la encuesta aplicada 

FICHA TÉCNICA 

Persona jurídica a quien se realizó Comité Departamental de Cafeteros 

del Cauca. 

Temas abordados Cinco elementos para desarrollar una 

cultura de gestión de proyectos 

(Heerkens,2000) 

Número de preguntas 20 (ver anexo) 

Personajes encuestados Director ejecutivo, líderes de extensión 

rural, desarrollo social, administrativo y 

financiero y coordinador del área de 

proyectos. 
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Tipo de muestreo  Intencional o de conveniencia 

Grupo objetivo Responsables e involucrados en la 

gerencia de proyectos.  

Técnica de recolección de datos Encuesta personal  

Tamaño de la muestra  5 encuestas 

Área de cubrimiento Comité Departamental de Cafeteros 

del Cauca 

Fecha de realización.  Noviembre 2014  

 

Fuente. La presente investigación, año 2014.  

 

 

Cuadro 8 Opciones de respuesta y significado 

No Respuesta Significado 

1 Nunca  No se conoce-no se usa  

2 Rara vez Solo aplica para algunos casos  

3 A veces Se aplica ocasionalmente, por iniciativa personal  

4 Casi siempre  Se aplica periódicamente  

5 Siempre  Se aplica para todos los casos  

 

Fuente. La presente investigación, año 2014.  

 

La encuesta tiene por objeto determinar el criterio que tienen los cinco líderes de 

área que tiene el Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, más el 

coordinador de proyectos en los temas referentes a este tema particular.  

 

El cuestionario consta de 20 preguntas discriminadas por 5 secciones, de acuerdo 

a los elementos señalados anteriormente, cada encuestado debe marcar con una 

“X” la opción que a su juicio represente la situación actual del Comité 

Departamental de Cafeteros del Cauca respecto a los proyectos y su área 
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específica, esto teniendo en cuenta la escala de uno a cinco, que a su vez 

representa la calificación o significado, que se observa en el lado derecho del 

cuadro 8.  

 

 

4.5 EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA FORTALECER UNA CULTURA 

EN GERENCIA DE PROYECTOS, DEFINIDOS POR HEERKENS, ACORDE A 

LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS.   

 

Criterio 1. Metodología estandarizada en proyectos.  

 

Primera pregunta. ¿En el Comité se usa un procedimiento estandarizado para 

planear y ejecutar los proyectos? 

 

Tabla de frecuencias 
  

Calificación  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Rara vez 1 20,0 20,0 20,0 

 A veces 1 20,0 20,0 40,0 

 Casi 
siempre 

3 60,0 60,0 100,0 

 Total 5 100,0 100,0  
 

 

 

Gráfica: 
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Análisis: El 60 % de los encuestados, sabe de la existencia de un documento 

establecido para formular e impulsar proyectos, lo cual evidencia que los líderes 

de cada área del Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, están enterados 

del proceso reglamentario que se debe seguir al momento de ejecutar las 

iniciativas, principalmente aquellas que tienen que ver con el desarrollo y 

mejoramiento de las condiciones de productividad y beneficio del café originado 

por pequeños caficultores.  

 

Por otra parte el 20% de los indagados, manifestaron que se usa un procedimiento 

estandarizado para administrar los proyectos, solamente: “rara vez” o “a veces”, 

con lo que se percata que estos porcentajes pueden representar la realización de 

proyectos de gran escala, mediante convenios, en los cuales no se necesita una 

ficha o documento estandarizado, sino el cumplimiento de algunos requerimientos 

como: estudios previos, propuesta socio económica, carta de contrapartida y 

cedula del representante legal con quien se haga el convenio.  

 

Segunda pregunta. ¿Hay un proceso formal para aprobar los proyectos? 

 

Tabla de frecuencias.  
 
 

Calificación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 1 20,0 20,0 20,0 

 Casi 
siempre 

2 40,0 40,0 60,0 

 Siempre 2 40,0 40,0 100,0 

 Total 5 100,0 100,0  
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Grafica. 

 
 

Análisis: Según los resultados de la encuesta, el 40% de los individuos indagados 

está al tanto de que siempre existe un proceso formal para aprobar o no la 

ejecución de algún proyecto, al igual que el otro 40% que afirma que casi siempre 

se da dicho proceso, que inicia con la formulación en el área de proyectos y que 

finaliza con el visto bueno en el ápice estratégico de la organización.  

 

Contrario a lo anterior, existe un 20% que manifiesta la inexistencia de cualquier 

proceso para aprobar los proyectos, evidenciándose un desconocimiento del 

conducto regular.  

 

 

Tercera pregunta. ¿Se elabora un documento para definir los objetivos y el 

alcance de los proyectos? 

 

Tabla de frecuencias  
  
 

Calificación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Casi 
siempre 

1 20,0 20,0 20,0 

 Siempre 4 80,0 80,0 100,0 

 Total 5 100,0 100,0  
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Gráfica:  

 

 
 

Análisis: Respecto al tema abordado en este punto, se tiene que el 80% de los 

encuestados, tiene claro que hay un documento que permite determinar con 

anterioridad los objetivos y el alcance de los proyectos y que en la mayoría de las 

veces hace referencia a un anteproyecto o estudio de pre factibilidad. El otro 20% 

opina que esta actividad se da “casi siempre”, evidenciándose de esta manera, un 

buen desempeño en esta cuestión.  

 

Análisis general - Criterio 1: En general se tiene que el Comité Departamental 

de Cafeteros del Cauca, usa procedimientos definidos y estandarizados para la 

administración y ejecución de proyectos, partiendo del hecho que existen 

diferentes tipos de ellos y no son tratados de la misma manera.  

 

 

Criterio 2. Definiciones de puesto de trabajo y expectativas de desempeño. 

 

Primera pregunta. ¿Hay conflictos acerca de los roles y responsabilidades en los 

proyectos? 
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Tabla de frecuencias  
 

Calificación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 1 20,0 20,0 20,0 

 Rara 
vez 

1 20,0 20,0 40,0 

 A 
veces 

3 60,0 60,0 100,0 

 Total 5 100,0 100,0  
 

 

 

Gráfica:  

 

 
 

Análisis: El resultado de este cuestionamiento evidencia la existencia de algunos 

roces por parte del personal que gerencia los proyectos, respecto a los roles y 

responsabilidades que deben desempeñar, muestra de ello es que el 60% de las 

personas encuestadas así lo creen, igualmente un 20% acepta que dichos roces 

se presentan rara vez. 

 

Indistintamente hay otro 20% que afirma que “nunca” se dan roces en el 

gerenciamiento de proyectos, dado que previamente se llevan a cabo encuentros 

entre los miembros del equipo del proyecto, donde se definen los compromisos de 

cada uno.  
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Segunda pregunta. ¿Hay evaluación de desempeño de los que realizan los 

proyectos? 

Tabla de frecuencias  
 

Calificación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 1 20,0 20,0 20,0 

 Rara vez 1 20,0 20,0 40,0 

 Casi 
siempre 

1 20,0 20,0 60,0 

 Siempre 2 40,0 40,0 100,0 

 Total 5 100,0 100,0  
 

 

Gráfica:  

 

 
 

Análisis: Un 40% de los individuos encuestados manifestó que “siempre” hay 

evaluación del desempeño del talento humano que conduce los proyectos, en 

factores clave como: el tiempo, el costo y la calidad de las iniciativas ejecutadas.  

 

Por otra parte, el resto de los preguntados se dividió en que “nunca”, “rara vez” o 

“casi siempre” se da una evaluación del desempeño del personal que atiende los 

proyectos, lo cual demuestra que no existe claridad al respecto entre los líderes de 

cada área del Comité Departamental de Cafeteros del Cauca.  
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Tercera pregunta. ¿Existe un perfil para el gerente de proyecto? 

Tabla de frecuencias  

  

Calificación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Rara vez 1 20,0 20,0 20,0 

 Siempre 4 80,0 80,0 100,0 

 Total 5 100,0 100,0  

 

 

Gráfica: 

 

 
 

Análisis: Es evidente la unificación de criterios que se tiene en este 

cuestionamiento, debido a que el 80% de los inquiridos declaró que “siempre” se 

determina un perfil para escoger al coordinador de un determinado proyecto.  

 

Solamente un 20% declaro que “rara vez” se realiza esta actividad, por lo cual es 

meritorio el desempeño en cuanto a la selección de los managers de proyectos 

que tiene a su cargo el Comité Departamental de Cafeteros del Cauca.  

 

Análisis general - Criterio 2: A fin de cuentas, El Comité Departamental de 

Cafeteros del Cauca, tiene determinado el perfil para escoger el tipo de 

coordinador de proyecto que amerite cada iniciativa, aunque se perciben falencias 
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al momento de determinar claramente los roles y responsabilidades del talento 

humano que desarrolla los proyectos.    

 

 

Criterio 3. Programas de desarrollo de habilidades y competencias 

individuales en proyectos. 

 

Primera pregunta. ¿Existen programas para desarrollar competencias y 

habilidades en la administración de proyectos? 

 
 
Tabla de frecuencias 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Rara 
vez 

2 40,0 40,0 40,0 

 A 
veces 

3 60,0 60,0 100,0 

 Total 5 100,0 100,0  
 

Gráfica: 

 

 
Análisis: En este aspecto se observan falencias ya que el 60% de los 

encuestados reconoció que solamente “a veces” se realizan programas para 

desarrollar competencias y habilidades en temas relacionados con proyectos. De 
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igual forma el 40% restante afirmó que las iniciativas de capacitación se ejecutan 

“rara vez”, es decir de manera esporádica.  

 

Segunda pregunta. ¿El éxito del proyecto depende del conocimiento y las 

habilidades del personal asignado para dirigirlo? 

 
Tabla de frecuencias 
 

Calificación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Casi 
siempre 

3 60,0 60,0 60,0 

 Siempre 2 40,0 40,0 100,0 

 Total 5 100,0 100,0  

 

Gráfica:  

 

 
 

 

Análisis: La respuesta a esta cuestión muestra que el éxito del proyecto está 

definido por el conocimiento y las habilidades del personal designado para dirigirlo, 

con un “casi siempre” representado en un 60% y un 40% que opina que esta 

situación se da “siempre”, en este sentido puede presentarse concentración del 

conocimiento en solamente algunas pocas personas.  
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Tercera pregunta. ¿Se emplean herramientas informáticas especializadas para 

gestionar los proyectos? 

 
Tabla de frecuencias 
 

Calificación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaj
e válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Rara vez 1 20,0 20,0 20,0 

 A veces 1 20,0 20,0 40,0 

 Casi 
siempre 

3 60,0 60,0 100,0 

 Total 5 100,0 100,0  
 

Gráfica:  

 

 
 

Análisis: El uso de herramientas informáticas especializadas para el manejo de 

proyectos, muestra vacilación en las respuestas acotadas, destacándose el 60% 

que considera que su utilización se da “casi siempre” 

 

Mientras tanto existe una repartición de quienes opinan que su manejo se da 

solamente “rara vez” o “a veces” cada respuesta soportada en una 40%.  

 

Análisis general - Criterio 3: Considerando los cuestionamientos hechos en este 

criterio puede determinarse que existen debilidades en el desarrollo de 
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competencias y habilidades para administrar proyectos, igualmente en el uso de 

herramientas informáticas especializadas para su gerenciamiento, lo cual puede 

representar disminución en la eficiencia de las actividades relacionadas con 

proyectos.  

 

Criterio 4. Métricas para la ejecución del proyecto. 

 

Primera pregunta. ¿Se aplican las actividades en los tiempos estimados? 

Tabla de frecuencias 

  

Calificación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 A veces 1 20,0 20,0 20,0 

 Casi 
siempre 

3 60,0 60,0 80,0 

 Siempre 1 20,0 20,0 100,0 

 Total 5 100,0 100,0  
 

 

Gráfica:  

 

 
 

Análisis: La importancia de culminar las actividades en los tiempos esperados 

radica en el control de los costos del proyecto y la credibilidad de los entes 
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cofinanciadores, tomando este análisis como referencia puede interpretarse que 

no es suficiente el 60% que afirma que esta diligencia se ejecuta “casi siempre”.  

 

Segunda pregunta. ¿Se estima el costo del proyecto? 

Tabla de frecuencias 
 

Calificación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Casi 
siempre 

1 20,0 20,0 20,0 

 Siempre 4 80,0 80,0 100,0 

 Total 5 100,0 100,0  
 

Gráfica:  

 

 
 

Análisis: Como se observa, la relevancia que se le da al factor costo, en el 

desarrollo de los proyectos que tiene el Comité Departamental de Cafeteros del 

Cauca es sumamente alta, representada en un 80% que asevera que “siempre” se 

estima el costo de las iniciativas.  

 

De la misma manera el 20% restante atestigua que dicho control sobre los costos 

se lleva a cabo “casi siempre”, con lo cual se percata la gran responsabilidad y 

transparencia que tiene la organización en el manejo de recursos estatales, 

privados y mixtos.  
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Tercera pregunta. ¿En el Comité se hace auditoria a los proyectos? 

Tabla de frecuencias 
  
 

Calificación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 A veces 1 20,0 20,0 20,0 

 Casi 
siempre 

1 20,0 20,0 40,0 

 Siempre 3 60,0 60,0 100,0 

 Total 5 100,0 100,0  

 

Gráfica:  

 

 
 

Análisis: El objeto de realizar auditorías es determinar el grado de éxito que 

tienen los proyectos administrados desde el Comité Departamental de Cafeteros 

del Cauca y el comportamiento del equipo de proyecto durante su formulación y 

ejecución, es meritorio que el 60% de los indagados considere que este proceso 

de evaluación y/o autoevaluación se dé “siempre”. 

 

Igualmente es importante reconocer que la auditoria se da casi “siempre” o “a 

veces”, ambas opciones plasmadas en un 20%, porque de este modo se puede 

demostrar que de una u otra manera y regularmente se realizan valoraciones de 

desempeño en las acciones que enmarcan los proyectos.  
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Análisis general - Criterio 4. En términos generales se puede inferir que el 

Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, posee algunas falencias al 

momento de culminar las actividades en los tiempos estimados, diferente a ello se 

presta mucha atención al componente económico de las iniciativas abordadas y al 

proceso de auditoria llevado a cabo antes, durante y en el desarrollo del proyecto, 

lo cual puede colaborar en la consecución de una retroalimentación, que permita 

aprender de los errores y utilizar en el futuro las lecciones aprendidas. 

 

Criterio 5. Cultura en gerencia de proyectos.  

 

Primera pregunta. ¿En el Comité se considera el Área de Proyectos como algo 

importante y funcional? 

Tabla de frecuencias 
 

Calificación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 A veces 1 20,0 20,0 20,0 

 Casi 
siempre 

1 20,0 20,0 40,0 

 Siempre 3 60,0 60,0 100,0 

 Total 5 100,0 100,0  
 

 

Gráfica: 
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Análisis: El 60% de las personas encuestadas considera que el área de proyectos 

representa una dependencia importante y funcional para el Comité Departamental 

de Cafeteros del Cauca y que esta condición se da “siempre”. 

 

Por otro lado existe un 40% que plantea que la importancia del área de proyectos 

se da de forma paulatina, planteamiento sustentado en el 20% que afirma que su 

importancia se da solamente “a veces” y otro 20% que cree que se da “casi 

siempre”  

 

 

Segunda pregunta. ¿Se mantiene un inventario de los proyectos y su estado? 

 
Tabla de frecuencias 
 
 

Calificación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Rara vez 1 20,0 20,0 20,0 

 A veces 2 40,0 40,0 60,0 

 Casi 
siempre 

1 20,0 20,0 80,0 

 Siempre 1 20,0 20,0 100,0 

 Total 5 100,0 100,0  
 

Gráfica:  
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Análisis: En este punto se percata que la mayoría de indagados, es decir el 40% 

opina que “a veces” se mantiene un inventario de los proyectos y su estado. A la 

par se tiene que el mismo porcentaje opina que esta relación de proyectos se 

ejecuta “rara vez” o “casi siempre”.  

 

Solamente el 20% de los preguntados afirmó que “siempre” se defiende el 

inventario y el estado de los proyectos que tiene en su haber el Comité 

Departamental de Cafeteros del Cauca.  

 

 

Tercera pregunta. ¿Los proyectos se seleccionan de acuerdo a una política 

institucional? 

Tabla de frecuencias 
 

Calificación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Casi 
siempre 

2 40,0 40,0 40,0 

 Siempre 3 60,0 60,0 100,0 

 Total 5 100,0 100,0  

 

Gráfica: 
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Análisis: Es evidente que el Comité Departamental de Cafeteros del Cauca 

ostenta una línea bien definida para la formulación, aprobación y ejecución de 

proyectos, aseveración apoyada en el 60% que manifiesta que “siempre” existe 

una política institucional para la selección de proyectos, y  el 40% faltante que 

exterioriza su pensamiento en que dicha decisión se da “casi siempre”  

 

 

Análisis general - Criterio 5. A manera de conclusión de este criterio, puede 

aseverarse que la cultura en el tema de proyectos en el Comité Departamental de 

Cafeteros del Cauca se encuentra en un proceso de crecimiento, además es 

oportuno atender la necesidad de llevar a cabo el inventario de proyectos de la 

organización, con el fin de brindarle más operatividad al área, por otro lado es 

indiscutible la labor que viene adelantando la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia, por medio de la ejecución de diferentes programas y proyectos para 

continuar con su misión institucional, aquella que tiene como propósito 

fundamental el asegurar el bienestar del caficultor colombiano.  

 

El trabajo de campo realizado en el Comité Departamental de Cafeteros del 

Cauca, permitió efectuar una investigación más confiable, debido a que se obtuvo 

información de la fuente directa que administra los proyectos, con lo cual se pudo 

definir las debilidades que podrían fortalecerse mediante la puesta en marcha del 

Banco de Proyectos. En este sentido y partiendo de los resultados obtenidos en 

los análisis generales de cada criterio, puede considerarse que el Comité 

Departamental de Cafeteros del Cauca, ha venido adelantando las acciones 

pertinentes para fortalecer el área de proyectos, especialmente en la constitución 

de formatos para la ejecución de las iniciativas, de la misma manera en la 

continuidad de aquellos proyectos que fortalecen la política institucional de la 

organización. Por otra parte, es preciso mejorar los aspectos relacionados a la 

fortificación de la cultura en el gerenciamiento de proyectos, especialmente en los 

puestos de trabajo ubicados en la gerencia media de la institución.  
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4.6 PROPUESTA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL BANCO DE 

PROYECTOS.  

 

 

4.6.1 Justificación y debilidades.  

 

En este numeral es preciso ratificar que a través del análisis realizado durante el 

periodo de práctica empresarial, se ha podido establecer que el Comité 

Departamental de Cafeteros del Cauca, es una organización que opera recursos 

de carácter público y privado, mediante la formulación y ejecución de proyectos, 

en las zonas caficultoras del departamento, a su vez es socio estratégico de entes 

territoriales como municipios y gobernaciones, igualmente de organizaciones 

internacionales de carácter humanitario; siendo la entidad ejecutora de las 

iniciativas, dada su experiencia y responsabilidad en el manejo de recursos. 

Dichas actividades se han podido desarrollar en gran medida, gracias a su área de 

proyectos. 

 

Aun así, se evidencian ciertas debilidades al momento de promover el óptimo 

gerenciamiento de los proyectos llevados a cabo por el Comité Departamental de 

Cafeteros del Cauca, dichas falencias se presentan primordialmente en la 

sobrecarga de trabajo que tienen las personas que conforman el área, ya que 

además de cumplir las tareas asignadas a los proyectos, deben asistir en otras 

actividades. Igualmente en ciertas ocasiones se pudo observar algún tipo de 

desorden en el manejo de los documentos que constituyen los proyectos, 

especialmente por la falta de un sitio físico para depositar dichos expedientes. Por 

otra parte, es notoria la deficiencia en implementar programas de habilidades y 

competencias en temas relacionados con proyectos, lo cual permitiría a futuro 

mejorar la cultura en proyectos de la organización, de esta forma, cabe mencionar 

la concentración de conocimiento en una sola persona, en este caso, el 

coordinador del área de proyectos.   Para evitar estas situaciones es preciso 

realizar la gestión de retención de los buenos profesionales que participan en los 

proyectos, mediante la creación de mecanismos e incentivos, además de procesos 

de documentación que permitan la rápida transferencia del conocimiento de la 

gestión de proyectos. De la misma manera y aunque en la actualidad los 

resultados de los proyectos son satisfactorios, es necesario fortalecer las métricas 

de desempeño que permitan medir criterios como el tiempo, costo, alcance y 

calidad.  
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Es por eso importante coadyuvar en la construcción de herramientas que permitan 

gestionar de mejor forma la información, la comunicación, el conocimiento, los 

elementos y demás componentes que surjan durante el desarrollo de los 

proyectos, con el propósito de dar mayor operatividad al área y de mejorar sus 

flujos de información.  

 

 

4.7 TIPO DE PMO QUE MEJOR SE AJUSTA AL BANCO DE PROYECTOS DEL 

COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA, SEGÚN EL 

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO REALIZADO.  

 

 

Tomando como referencia los modelos propuestos por el PMI para desarrollar e 

implementar oficinas de gestión de proyectos PMO, por sus siglas en inglés, y 

acotando la información relacionada con los elementos básicos para desarrollar 

una cultura de proyectos, recolectada mediante las encuestas aplicadas, así como 

las entrevistas formales e informales sostenidas con el personal relacionado de 

distintas maneras con los proyectos que ejecuta el Comité Departamental de 

Cafeteros y con el área de proyectos en sí misma, se ha podido concretar que el 

tipo de PMO del cual se pueden tomar algunos elementos, como insumo para el 

Banco de Proyectos de esta organización, es  la básica, debido a que ésta 

proporciona alineación, planeación, ejecución, monitoreo y control de todos los 

proyectos de la organización de manera individual.  

 

Todo lo anterior representa una utilidad evidente al momento de administrar 

proyectos, e igualmente una coordinación de esfuerzos al momento de cumplir con 

las expectativas y necesidades de los caficultores y/o de los entes 

cofinanciadores. De la misma manera puede aportar a la organización una mejora 

en los procesos de comunicación entre los clientes internos y externos del Comité 

Departamental de Cafeteros del Cauca en temas tendientes al gerenciamiento de 

proyectos.  
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4.8 OBJETIVOS DEL BANCO DE PROYECTOS DEL COMITÉ 

DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA.  

 

 

 Apoyar la gestión documental de los proyectos que administra el Comité 

Departamental de Cafeteros del Cauca.  

 

 Formular y gestionar planes de entrenamiento y formación continua en 

administración de proyectos para el personal encargado de proyectos, con 

base en las necesidades del Comité Departamental de Cafeteros del 

Cauca. 

 

 Promover la cultura institucional en administración de proyectos en la 

organización, mediante la educación y la mejora continua en el desarrollo 

de administración de proyectos. 

 

 Monitorear, controlar y apoyar el desarrollo de proyectos internos. 

 

 

4.9 ALCANCE Y FUNCIONES DEL BANCO DE PROYECTOS DEL COMITÉ 

DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA.  

 

 

Acorde a los resultados y hallazgos en la gestión de proyectos del Comité 

Departamental de Cafeteros del Cauca, es oportuno fortalecer el área de 

proyectos de esta organización, mediante la implementación de un Banco de 

Proyectos, que actué como ente de retroalimentación y generador de eficiencia en 

todo el Comité.  

 

 

4.9.1 Alcance. 

 

El Banco de Proyectos del Comité Departamental de Cafeteros del Cauca estará 

asociado de manera directa al área de proyectos del Comité Departamental de 

Cafeteros del Cauca, esto no implicará que sea una herramienta cerrada e 

ineficiente, por el contrario servirá como referente en el desarrollo de nuevos 

proyectos de diferente índole y que tengan que ver con las diferentes 
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dependencias que tiene el Comité, convirtiéndose de esta manera en un 

instrumento de constante consulta y guía.  

 

Así mismo se procurará optimizar el orden de los diferentes proyectos que tiene el 

Comité, discerniéndolos en aspectos como: origen de los recursos, cuantía, 

beneficiarios y tipo, haciendo énfasis en su caracterización: social, de 

infraestructura cafetera, de mantenimiento y/o mejoramiento de vías de 

comunicación en las zonas cafeteras del departamento.  

 

Para todo esto es necesario contar con un archivo físico, donde únicamente se 

introduzcan los proyectos formulados y en ejecución, además del talento humano 

necesario y capacitado para que lo administre. A la par de las herramientas 

tecnológicas pertinentes para generar una verdadera utilidad.  

 

El Banco de Proyectos del Comité Departamental de Cafeteros, debe generar las 

directrices necesarias para la administración de los proyectos que lleguen a la 

organización, en este sentido tomara elementos de la PMO Básica, tales como: el 

desarrollo de metodologías para el desarrollo de proyectos, la implementación de 

herramientas de gestión de los proyectos (Clarity, PPM, Attask, EPM, etc) 

igualmente estándares de documentación de los proyectos, y asegurar la asesoría 

a los jefes de proyectos, reporting, etc. 
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4.10 DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO, ENCARGADO DE 

ADMINISTRAR EL BANCO DE PROYECTOS DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL 

DE CAFETEROS DEL CAUCA. 

 

Cuadro 9 Descripción del puesto de trabajo 

COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA  

 

   DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO  

 

Denominación: Auxiliar administrativo y de archivo en actividades de             

proyectos. 

 

Departamento/ Área: Área de proyectos. 

 

En dependencia de: Coordinador de proyectos, Comité Departamental de 

cafeteros del Cauca.  

 

 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR.  

 

 Recepción de documentos referentes a los proyectos 

 Organización de los documentos tendientes a las diferentes iniciativas.  

 Revisión de la documentación de cada proyecto.  

 Clasificación de los proyectos, de acuerdo a la categorización antes 
mencionada 

 Control de la evolución de cada proyecto.  

 Realización de informes periódicos del estado de cada proyecto.  
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REQUISITOS. 

 

 

Titulación académica: GRADUADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS. 

Formación específica: GRADUADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, 

CON ESPECIALIZACION O MAESTRIA EN PROYECTOS.  

Experiencia: TRES AÑOS COMO ADMINISTRADOR, CON ÉNFASIS EN 

PROYECTOS, EN UNA ORGANIZACIÓN RECONOCIDA. 

 

Fuente: La presente investigación, año 2014  

 

4.11 ARCHIVO FÍSICO PLANTEADO PARA INCLUIR EN LA PROPUESTA.  

Figura 7 Archivo físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La presente investigación, año 2014  
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4.12 SOFTWARE PROPUESTO PARA IMPLEMENTAR EN LA PROPUESTA. 

 

 

Existen muchos software para administrar los proyectos de distintas 

organizaciones, cada uno de ellos presenta funciones similares y lo realmente 

importante es establecer cuál es el más apropiado para fortalecer el área de 

proyectos del Comité de Cafeteros del Cauca y por ende su banco de proyectos.  

 

Así pues, se propone ACTIVE COLLAB, como una herramienta fácil e intuitiva. De 

forma muy ágil, este gestor de proyectos crea hitos y tareas y las asigna a los 

miembros del equipo. A partir de ahí se pueden mantener comunicaciones y 

avisos, e intercambiar ficheros cómodamente. Además, permite escribir y 

responder desde un correo sin haber entrado en el sistema.  

 

Este software permite la administración de grandes proyectos que requieren de 

trabajo colaborativo, entre sus principales características se encuentran:  

 

 Administración de múltiples proyectos.  

 

 Creación de cuentas para cada miembro que participe en algún proyecto e 

inclusive para el propio cliente.  

 

 Planificación de tiempos para el desarrollo y entrega de proyectos.  

 

 Asignación de roles y permisos para cada integrante del proyecto.  

 

 Subir y compartir archivos.  

 

 Notificaciones vía correo electrónico.  

 

 Asignación de tareas específicas a los miembros de un proyecto.  

 

 Integración con teléfonos móviles.  
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4.13 FUNCIONES DEL BANCO DE PROYECTOS.  

 

 

 Realizar un plan de capacitación continua para el personal que tiene bajo 

su responsabilidad proyectos, a través de generación de material de 

formación e inducción al personal nuevo. 

 

 Proveer a la organización de resultados confiables, de acuerdo a la revisión 

de métricas y el análisis de los diferentes proyectos. 

 

 Suministrar los recursos tecnológicos y la capacitación en su manejo: 

equipos y software.  

 

 Informar a los responsables de los proyectos acerca de los estados del 

proyecto y su progreso, incluyendo las alertas.  

 

 

4.14 MODELO DE BANCO DE PROYECTOS PARA EL COMITÉ 

DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA. 

 

 

El Banco de proyectos del Comité Departamental de Cafeteros del Cauca 

pretende ser una herramienta que gestione los proyectos de la institución, de tal 

manera que se pueda evidenciar el alcance, los propósitos, los recursos y los 

resultados de cada iniciativa. En este sentido se plantean cinco componentes 

articulados entre sí, como se aprecia en el siguiente esquema:  
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Figura 8 Modelo de Banco de Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La presente investigación, año 2014  

 

4.14.1Componente de capacitación 

 

Contiene la inclusión periódica de capacitaciones en temas relacionados con 

proyectos, a través de conferencias e instrucciones programadas. Actividades 

necesarias para lograr un talento humano que verdaderamente influya 

positivamente en el desarrollo de los proyectos que tiene el Comité Departamental 

de Cafeteros del Cauca.  

 

4.14.2 Componente de proyectos 

 

Incluye los diferentes tipos de proyectos que administra el Comité Departamental 

de Cafeteros del Cauca, discriminándolos en aquellos que se dan por medio de 

convenios, a través de cooperación internacional, los que se gestionan en el 

ámbito nacional y a su vez seleccionándolos en proyectos de carácter social, 

proyectos de infraestructura cafetera y proyectos de mejoramiento de vías en las 

zonas caficultoras del país; igualmente las iniciativas que han culminado 

exitosamente su ejecución. Todo esto con el fin de ser una referencia en la 

formulación y gestión de futuros proyectos.  
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4.14.3 Componente informático 

 

En este campo se especifica el software más adecuado para lograr eficiencia en la 

administración de los proyectos, determinando aspectos como su proveedor, sus 

condiciones de uso y las renovaciones que se estimen convenientes. 

 

4.14.4 Componente de lecciones aprendidas 

 

Es un componente muy importante, debido a que en su interior se alojaran 

apuntes esenciales de cada proyecto, que posteriormente servirán como 

información relevante a otros proyectos y/o actividades que realice el Comité.  

 

 

4.14.5 Componente de seguimiento 

 

El propósito de este bloque es mantener el control de cada proyecto, a través de 

revisiones constantes a los aspectos esenciales de cada iniciativa, como el costo, 

el tiempo y el alcance (triple restricción en gerencia de proyectos).   

 

 

4.15 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN  

 

 

Para lograr una implementación exitosa del Banco de Proyectos para el Comité 

Departamental de Cafeteros del Cauca es preciso contar con la autorización y el 

apoyo de la dirección ejecutiva, debido a que esta dependencia representa el 

ápice estratégico de la organización, la cual tiene la autoridad para aprobar o no la 

creación, implementación y mantenimiento de nuevas herramientas 

administrativas y puestos de trabajo dentro de la empresa.  

 

Una vez se tenga la aprobación por parte de la dirección ejecutiva, se proponen 

llevar a cabo las siguientes acciones, correspondientes a implementar de la mejor 

forma posible el Banco de Proyectos.  

 

 Capacitación en las mejores prácticas de la metodología en administración 

de proyectos para los responsables de proyectos de las diferentes áreas. 

 

 Formulación y planeación conjunta del Banco de Proyectos.  
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 Desarrollar una metodología en gestión de proyectos, fundamentada en las 

mejores prácticas, adaptada a los requerimientos del Comité Departamental 

de Cafeteros del Cauca.  

 

 Analizar e implementar una plataforma tecnológica adecuada para la 

Administración de Proyectos.  

 

 Capacitar técnica y funcionalmente al talento humano requerido para operar 

la plataforma tecnológica. 

 

 

4.15.1 Plan de acción para la implementación del Banco de Proyectos. 

 

Como fuente de ayuda para la puesta en marcha del Banco de Proyectos del 

Comité Departamental de Cafeteros del Cauca se ha establecido un plan de 

acción apropiado para las características particulares de la organización, que 

consta de:  

 Análisis: Las necesidades que se desean suplir por medio del desarrollo 

de esta iniciativa, son aquellas que repercuten en la eficiencia del área de 

proyectos y que no permiten un mejor desempeño en la gestión de las 

iniciativas.  

 

 Objetivos: Mejorar la eficiencia del área de proyectos del Comité 

Departamental de Cafeteros del Cauca – Promover una cultura en la 

gestión de proyectos – Capacitar a los empleados en temas de proyectos. 

 

 Actividades: a) Realizar propuesta a la alta directiva, b) Capacitar a los 

responsables del gerenciamiento de proyectos en las diferentes áreas del 

comité, c) Formular conjuntamente las directrices del Banco de Proyectos, 

d) Desarrollar metodología para la administración de proyectos, e) Analizar 

e implementar una plataforma tecnológica, f)  Capacitar al talento humano 

para el uso adecuado de la plataforma tecnológica. 

 

 Responsabilidades: La responsabilidad para la ejecución del Banco de 

Proyectos del Comité Departamental de Cafeteros del Cauca debe ser 
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compartida por todos los empleados de la organización, en este aspecto se 

contaría con el apoyo de la dirección ejecutiva para su constitución y 

aprobación, igualmente quien estaría encabezando el funcionamiento de 

esta herramienta administrativa seria el área de proyectos, sin que esto 

quiera decir que en su concepción y posterior funcionamiento no participen 

las demás áreas. 

 

 Recursos: Para la implementación del Banco de Proyectos del Comité 

Departamental de Cafeteros del Cauca, es necesario contar con recursos, 

como el talento humano de la organización, un espacio adecuado, la 

plataforma informática planteada anteriormente y el dinero necesario para 

sufragar los recursos primeramente mencionados.  

 

 Plazos: Se plantea que para la ejecución del Banco de Proyectos del 

Comité Departamental de Cafeteros del Cauca se establezca un periodo de 

cinco meses, como tiempo prudencial para llevar a cabo las acciones 

necesarias para su creación y mantenimiento en el tiempo.  

 

 Indicadores: Tras la apertura oficial de esta herramienta administrativa se 

deben llevar a cabo mediciones periódicas que permitan establecer factores 

como: su calidad y su eficiencia, por medio de indicadores elaborados en el 

transcurso de su operación.  

 

 Ajustes: Debido a que los proyectos son acciones cambiantes y complejas 

que están en constante desarrollo y evolución, sobre la marcha del proceso 

se introducirán los cambios o correcciones que fuesen necesarios. 
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4.15.2   Cronograma de acciones para desarrollar la propuesta  

 

Figura 9 Cronograma 

Objetivo Actividades Feb. Mar. Abril. Mayo. Junio. 

Implementar el Banco de Proyectos del 
Comité Departamental de Cafeteros del 

Cauca.  

Aprobación por parte de la dirección 
ejecutiva de la iniciativa. 

                                        

Capacitar en las mejores prácticas de 
administración de proyectos 

                                        

Formular conjuntamente el Banco de 
Proyectos.  

                                        

Desarrollar una metodología en 

gestión de proyectos, fundamentada 

en las mejores prácticas 
                                        

Analizar e implementar una plataforma 

tecnológica adecuada para la 

Administración de Proyectos.  

                                        

Capacitar técnica y funcionalmente al 

talento humano requerido para operar 

la plataforma tecnológica. 

                                        

Socializar el Banco de Proyectos del 
Comité Departamental de Cafeteros 

                                        

 

Fuente: La presente investigación, año 2014  
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Figura 10 Estrategia de implantación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La presente investigación, año 2014 
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4.16 RESPONSABILIDADES DEL BANCO DE PROYECTOS DEL COMITÉ 

DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA.  

 

 

 Generar mayor eficiencia en la gestión de los proyectos. 

 

 Asegurar el uso de las metodologías, los estándares, formatos y software 

para la gestión de proyectos.  

 

 Guiar a los responsables de los proyectos, en momentos determinados, a 

través de las lecciones aprendidas recolectadas en el Banco de Proyectos.  

 

 Registrar control y revisar los avances realizados en cada uno de los 

proyectos.  

 

 Actuar como ente centralizador de todas las iniciativas, facilitando foros en 

gerencia de proyectos y estableciendo programas de capacitación en el 

tema.  

 

Figura 11 Responsabilidades del Banco de Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La presente investigación, año 2014  
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4.17 FACTORES A TENER EN CUENTA PARA EL ÉXITO DE LA 

IMPLANTACIÓN.  

 

 Conocimiento de la organización.  

 

 Planificar la comunicación y establecer reuniones periódicas con el área de 

proyectos del Comité Departamental de Cafeteros del Cauca. 

 

 Acordar conjuntamente con todos los implicados en proyectos, el alcance, 

las expectativas y los responsables del Banco de Proyectos. 

 

 Conocer claramente los proyectos que tiene a su cargo el Comité 

Departamental de Cafeteros del Cauca, para llevar a cabo un control 

efectivo.  

 

 Contratar una persona, para que se encargue únicamente del manejo del 

Banco de Proyectos. 

 

 Contar con la infraestructura y los recursos operativos necesarios para 

soportar y administrar eficazmente el Banco de proyectos.  
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CAPÍTULO 5. VALORACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

La propuesta para la creación de un Banco de Proyectos, para el Comité 

Departamental de Cafeteros del Cauca, constituye un importante aporte, ya que 

genera mayor eficiencia al área de proyectos de esta organización. Motivando de 

esta manera un proceso de mejora continua en el gerenciamiento de las diferentes 

iniciativas que tiene en su haber el Comité.  

 

El Banco de Proyectos del Comité Departamental de Cafeteros del Cauca 

constituye una herramienta administrativa clave para gerenciar los proyectos y así 

obtener un instrumento que permita entre otras actividades, llevar a cabo el 

seguimiento de las lecciones aprendidas que se den en el transcurso de cada 

proyecto ejecutado exitosamente.  

 

La creación del Banco de Proyectos, aprovechará la apropiación de las mejores 

prácticas para estandarizar: metodologías y procesos, además de fortalecer los 

procesos de gestión y control de las iniciativas, con el propósito final de fortalecer 

la cultura en gerenciemineto de proyectos.  

 

Para realizar este trabajo de grado se contó con la tutoría del profesor Franklin 

Mosquera, conocedor de la disciplina de la Gerencia de Proyectos y el señor 

Jaime Hurtado, Administrador de Empresas, egresado de la Universidad del 

Cauca y líder del área de proyectos del Comité de Cafeteros del Cauca, personas 

que le generaron valor al presente trabajo.   
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CONCLUSIONES 

 

 El Comité Departamental de Cafeteros, aunque no es una organización 

proyectizada, administra un importante número de ellos. 

 

 Entidades estatales y no estatales participan algunas veces, como 

cofinanciadores de los proyectos que el Comité Departamental de 

Cafeteros ejecuta. 

 

 El gerenciamiento de proyectos se da de manera ordenada y por medio de 

estándares específicos, principalmente en aquellos que son de una cuantía 

económica pequeña.  

 

 El desarrollo de competencias y habilidades para la administración de 

proyectos en el talento humano de la organización es insuficiente, lo cual se 

evidencia en la concentración del conocimiento en una sola persona.  

 

 Las herramientas tecnológicas para el gerenciamiento de proyectos son 

escasas y no existe un programa informático específico que coadyuve al 

logro de mayor eficiencia en su administración.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Establecer procesos de capacitación continua en el desarrollo de 

competencias y habilidades en temas de proyectos. 

 

 Obtener y hacer uso de un software especializado en Gerenciamiento de 

Proyectos.  

 

 Crear un puesto de trabajo, que se especialice en la administración del 

Banco de Proyectos.  

 

 Impulsar el direccionamiento del Comité Departamental de Cafeteros del 

Cauca, hacia una organización proyectizada, como estrategia 

organizacional. 

 

 

 Promover la institución de una Oficina de Proyectos (PMO), para el Comité 

Departamental de Cafeteros del Cauca, que actúe como ente centralizador, 

encargado de absolutamente todas las actividades relacionadas con 

proyectos.  

 

 Si llega a establecerse el Banco de Proyectos, es preciso informar a todos 

los miembros de la organización, sobre su existencia y responsabilidades.  
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Anexo 1. Encuesta de diagnóstico.  

ENCUESTA PARA DIAGNOSTICAR EL ESTADO ACTUAL, Y LA IMPORTANCIA DEL ÁREA DE 

PROYECTOS EN EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA  

La presente encuesta, tiene como objeto evaluar 5 aspectos fundamentales, dentro de cualquier 

organización que pretenda mejorar y fortalecer su desempeño en proyectos.  

Para su respuesta se tienen cinco (5) posibles contestaciones, de las cuales se debe marcar solo 

una.  

A continuación se presentan las opciones de respuesta y su significado:  

No Respuesta Significado 

1 Nunca  No se conoce-no se usa  

2 Rara vez Solo aplica para algunos casos  

3 A veces Se aplica ocasionalmente, por iniciativa personal  

4 Casi siempre  Se aplica periódicamente  

5 Siempre  Se aplica para todos los casos  

  

1. Estandarización en los procesos que  lleva a cabo la organización para los proyectos.  

a) En el Comité se usa un procedimiento estandarizado para planear y ejecutar los 

proyectos. 

Nunca   

Rara vez  

A veces  

Casi siempre   

Siempre   
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b) Hay un proceso formal para aprobar los proyectos.  

Nunca   

Rara vez  

A veces  

Casi siempre   

Siempre   

 

c) Se elabora un documento para definir los objetivos y el alcance de los proyectos. 

Nunca   

Rara vez  

A veces  

Casi siempre   

Siempre   

 

 

2. Definición de los puestos y desempeños en los proyectos.  

a) Hay conflictos acerca de los roles y responsabilidades en los proyectos. 

Nunca   

Rara vez  

A veces  

Casi siempre   

Siempre   
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b) Hay evaluación de desempeño de los que realizan los proyectos.  

Nunca   

Rara vez  

A veces  

Casi siempre   

Siempre   

 

c) Existe un perfil para el gerente de proyecto.  

Nunca   

Rara vez  

A veces  

Casi siempre   

Siempre   

 

3. Desarrollo de competencias y habilidades en proyectos.  

a) Existen programas para desarrollar competencias y habilidades en la 

administración de proyectos 

Nunca   

Rara vez  

A veces  

Casi siempre   

Siempre   
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b) El éxito del proyecto depende de conocimiento y habilidades del personal 

asignado para dirigirlo.  

Nunca   

Rara vez  

A veces  

Casi siempre   

Siempre   

 

c) Se emplean herramientas informáticas especializadas para gestionar los 

proyectos.  

Nunca   

Rara vez  

A veces  

Casi siempre   

Siempre   

 

4. Desempeño de los proyectos  

a) Se aplican las actividades en los tiempos estimados.  

 

Nunca   

Rara vez  

A veces  

Casi siempre   

Siempre   
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b) Se estima el costo del proyecto 

Nunca   

Rara vez  

A veces  

Casi siempre   

Siempre   

 

c) En el Comité se hace auditoria a los proyectos. 

Nunca   

Rara vez  

A veces  

Casi siempre   

Siempre   

 

5. Apoyo a la cultura de proyectos en la organización.  

 

a) En el Comité se considera el Área de Proyectos como algo importante y funcional, 

Nunca   

Rara vez  

A veces  

Casi siempre   

Siempre   
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b) Se mantiene un inventario de los proyectos y su estado. 

 

Nunca   

Rara vez  

A veces  

Casi siempre   

Siempre   

 

c)  Los proyectos se seleccionan de acuerdo a una política institucional.  

 

Nunca   

Rara vez  

A veces  

Casi siempre   

Siempre   

 

 

 

 


