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1. INTRODUCCIÓN 
 

Con el fin de optar por el título de Ingeniera Civil, la Universidad del Cauca establece 
distintas modalidades de trabajo de grado (Resolución N° 820 del 14 de Octubre de 
2014 del Consejo de Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca) [1], 
entre estas la práctica profesional en la cual se aplican competencias y 
conocimientos adquiridos durante la academia para contribuir en la ejecución de 
actividades, acordes a la profesión durante la estancia en la Empresa o entidad 
receptora, donde se fortalecerá la formación previamente adquirida mediante la 
experiencia, aspectos fundamentales para crecimiento personal y laboral. 

 

Para continuar con el proceso académico en la Universidad del Cauca, se realizaron 
diversas actividades en la Subgerencia de Proyectos en la Empresa de Obras 
Sanitarias de la Provincia de Obando EMPOOBANDO E.S.P, dependencia que 
tiene como misión satisfacer mediante la gestión de proyectos, las necesidades de 
la comunidad y la empresa, ejecutando labores de evaluación, revisión, aprobación 
para posterior ejecución y prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. 

 

La Universidad del Cauca, brinda acompañamiento por medio del Director de 
pasantía durante el desarrollo de la misma, llevando de esta forma un seguimiento, 
finalmente se presenta este informe que recopila las actividades ejecutadas. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
La Ingeniería Civil es una de las carreras que está directamente involucrada con el 
desarrollo integral de un país, busca satisfacer las necesidades de una comunidad, 
por medio de distintos procesos en donde se emplean los conocimientos adquiridos 
durante la formación académica, seguida de la pericia que se obtendrá con la 
experiencia. 

 

La práctica profesional es en gran medida el refuerzo y el complemento para 
consolidar la preparación teórica previamente obtenida en la Universidad del Cauca.  
Empoobando, como entidad receptora brinda la oportunidad de participar en las 
labores que se adelantan en la subgerencia de proyectos donde se abarca el  
componente hidráulico y sanitario que busca brindar el servicio vital e indispensable 
de acueducto y alcantarillado, es de suma importancia la revisión minuciosa anterior 
a la ejecución de toda obra para garantizar un excelente funcionamiento, razón por 
la cual las actividades están enfocadas en los procesos posteriores a la aprobación 
de todo aquello que conforma un proyecto de esta índole, siguiendo la normatividad 
respectiva. 

 

 Las funciones desarrolladas durante la práctica profesional, el acompañamiento y 
asesoría por parte del equipo de trabajo que es responsable e  idóneo , 
proporcionara experiencia acompañada de conocimientos, habilidades y destrezas 
propias del ejercicio de la profesión, que posteriormente se verán aplicadas y 
reflejadas en la ejecución de futuros proyectos de los cuales como futura profesional 
seré participe, donde el objetivo primordial será generar desarrollo y bienestar  en 
aspectos sociales y económicos sostenibles. 
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3. OBJETIVOS 

1.1 3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Apoyar a la Subgerencia de Proyectos de la Empresa de Obras Sanitarias de la 
Provincia de Obando en las actividades relacionadas con los diferentes proyectos a 
desarrollar que se adelanten y gestionen desde la dependencia mencionada 
incluyen: Diseños hidráulicos y sanitarios, presupuestos y documentación 
requerida. 
 

1.2 3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Brindar acompañamiento en los trabajos, tareas, actividades y visitas 

técnicas que se deleguen en la Sub Gerencia de proyectos de La Empresa 

de Obras Sanitarias de la Provincia de Obando EMPOOBANDO E.S.P. 

 

 Emplear las bases teóricas adquiridas como son los lineamientos de diseño 

y construcción vigentes estipulados en la normativa para ejecutar las distintas 

actividades. 

 

 Apoyar en la elaboración de presupuestos de los diferentes proyectos. 

 

 Conservar ordenada físicamente y digitalmente los proyectos, estudios, 

documentos, presupuestos, informes realizados y hacer entrega de los 

mismos oportunamente. 

 

 Aportar ideas para optimizar las diferentes labores que se estén ejecutando. 
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4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
Es imprescindible explicar la terminología empleada en las diferentes actividades, 
ya que da un enfoque global del trabajo ejecutado. 
Los siguientes términos se toman de la Resolución 0330 de 2017 [2]  
 
Aguas combinadas: Aguas compuestas por aguas residuales y aguas pluviales. 
 
Alcantarillado de aguas combinadas o combinado: Sistema compuesto por 
todas las instalaciones destinadas a la recolección y transporte, tanto de las aguas 
residuales como de las aguas lluvias. 
 
Área tributaria: Superficie que drena hacia un tramo o punto determinado. 
 
Caja de inspección domiciliar: Caja ubicada en el límite de la red pública y privada 
que recoge las aguas residuales, lluvias o combinadas provenientes de un 
inmueble. 
 
Cámara de caída: Estructura empleada en pendientes empinadas para controlar la 
velocidad del flujo en los conductos. 
 
Cámara o pozo de inspección: Estructura, de forma usualmente cilíndrica, 
localizada al o dentro de un tramo de alcantarillado que permite acceso desde la 
superficie del terreno para inspección o mantenimiento de los conductos. 
 
Caudal: Cantidad de fluido que pasa por determinado elemento en la unidad de 
tiempo. 
 
Caudal de diseño: Caudal estimado al final del periodo de diseño con el cual se 
diseñan los equipos, dispositivos y estructuras de un sistema determinado. 
 
Colector: Es un conducto que recoge las aguas residuales y/o lluvias, provenientes 
de las descargas domiciliarias. 
 
Cota batea: Nivel del punto más bajo de la sección transversal interna de una 
tubería o colector. 
 
Cota clave: Nivel del punto más alto de la sección transversal externa de una 
tubería o colector. 
 
Optimización: Conjunto de acciones encaminadas a mejorar la capacidad, 
eficiencia y eficacia de la infraestructura componente del sistema de acueducto, 
alcantarillado y/o aseo, mediante su intervención parcial o total. 
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Pendiente: Inclinación longitudinal de una tubería, canal o conducto. 
Sistema de alcantarillado: Conjunto de elementos y estructuras cuya función es la 
recolección, conducción y evacuación hacia las plantas de tratamiento y/o cuerpos 
receptores de agua, de las aguas residuales y/o lluvias producidas en una ciudad o 
municipio. También se incluyen las obras requeridas para el transporte, tratamiento 
y disposición final de estas aguas. 
 
Sumidero: Estructura diseñada y construida para cumplir con el propósito de captar 
las aguas de escorrentía que corren por las cunetas de las calzadas de las vías para 
entregarlas a las estructuras de conexión de los alcantarillados combinados o de 
lluvias. 
 
Tramo: Colector comprendido entre dos estructuras de conexión. 
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5. ENTIDAD RECEPTORA: EMPOOBANDO 

 
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO 

EMPOOBANDO E.S.P. 

 

5.1  HISTORIA Y UBICACIÓN 
 
Empoobando es una empresa que fue creada mediante Decisión No. 003 de 1991 
de Julio 31, con carácter de Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden 
Intermunicipal, organismo Descentralizado de la Asociación de Municipios de la 
Provincia de Obando, según lo determina la ley y sus estatutos con funciones de 
prestación de servicios básicos para el saneamiento ambiental. 
Está ubicada al Occidente en la Carrera 7 con calle 30-Esquina, Planta de 
Tratamiento de la Ciudad de Ipiales-Nariño. 
 

Ilustración 1 Ubicación EMPOOBANDO E.S.P. 

 

Fuente: Google Earth 
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5.2 MISIÓN  
 
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, que se dedica a la producción integral 
del agua potable, manejo de redes de acueducto, alcantarillado y conservación del 
ambiente, satisfaciendo así las necesidades de los usuarios y contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad. 
 
 

5.3  VISIÓN 
 
Para el año 2025, será una Empresa certificada en normas de calidad, con una 
política ambiental enfocada hacia el manejo integral del recurso hídrico, trabajando 
de la mano con Talento Humano capacitado y comprometido con la cultura del 
servicio, generando así satisfacción social. 
 

 

5.4 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 
La estructura de la empresa se muestra a continuación: 

Ilustración 2 Estructura EMPOOBANDO E.S.P 

 

Fuente: Empoobando 

 
Se especifica las áreas que componen cada una de las subgerencias: 
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Ilustración 3 Subgerencia de Proyectos EMPOOBANDO E.S.P 

 

Fuente: Empoobando 

 

5.5 SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE EMPOOBANDO 
 
Entre las dependencias que componen la empresa, la práctica profesional se realizó 
específicamente en la Subgerencia de Proyectos de Empoobando, que tiene como 
función realizar la formulación, diseño, ejecución, seguimiento y control de los 
proyectos de acueducto y alcantarillado, encaminados a cumplir con el Plan de 
Desarrollo Municipal y demás planes y programas direccionados por la Ley y que 
involucran actuaciones por parte de la Empresa. Adicionalmente, efectúa la revisión 
y aprobación de la factibilidad de servicios de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado de proyectos de urbanizaciones, lotificaciones y edificaciones de tres 
o más pisos, presentados por la comunidad. 
 
La información anteriormente mencionada, fue suministrada por parte de 
Empoobando.[3] 
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6. METODOLOGIA 
 
La práctica se desarrolló en la Subgerencia de Proyectos de Empoobando, donde 
se ejecutaron diversas actividades, el Ingeniero Juan Manuel Sarasty Rosero fue el 
encargado de certificar las horas laboradas, como subgerente de la dependencia 
delegó las funciones realizadas, con el fin de llevar un seguimiento y control, se 
realizaron comités, donde se expuso ante la Gerencia de la empresa los avances 
de las labores. 
 
En la dependencia se contó con el apoyo de un excelente equipo de trabajo, donde 
la asesoría y acompañamiento brindados, contribuyeron en gran manera en el 
aprendizaje como pasante, durante el proceso se generaron inquietudes, opiniones 
que incitaron a investigar, preguntar y finalmente con argumentos sólidos, se 
tomaron las decisiones adecuadas. 
 
La pasantía comenzó el día 01 de Febrero de 2022 y finalizó el 31 de Julio de 2022, 
se gestionó la parte de documentos solicitados por las partes, el Ingeniero Julio 
Vicente Burbano Ruiz, como Gerente y el Ingeniero Juan Manuel Sarasty Rosero, 
como jefe inmediato certificaran las horas laboradas, la contabilización de horas 
inició con la Resolución  No.8.3.2-90-13/ 128 de 2022 (24 de Marzo) por parte del 
Consejo de Facultad. 
 
Por parte de la Universidad del Cauca la práctica profesional fue dirigida por el 
Ingeniero Cristian Fabián Nieves Hurtado, docente del departamento de Hidráulica 
de la Facultad de Ingeniería Civil, a quien se le entregaron informes periódicos para 
llevar un seguimiento de las labores ejecutadas, además se compartió con el 
situaciones de las cuales se generaron dudas, buscando las alternativas para 
proceder adecuadamente 
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7. RECURSOS UTILIZADOS 
 
Se estimó un presupuesto que se divide entre las partes involucradas: Universidad, 
Empoobando, Estudiante. 
 

Tabla 1 Costos asumidos por la universidad del cauca 

 
 

Tabla 2 Costos asumidos por Empoobando 

 
 

 

 

Tabla 3 Costos asumidos por la estudiante 
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Tabla 4 Costo total proyecto 
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8 INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
La empresa de Obras Sanitarias de la Provincia de Obando presta el servicio de 
Acueducto y Alcantarillado a la ciudad de Ipiales-Nariño, mediante dos sistemas: 
hidráulico y sanitario. [3] 
 

8.1 SISTEMA DE ACUEDUCTO: 
 
El sistema de acueducto está integrado por los siguientes componentes: 
 
Captación: Fuente abastecedora (Río Blanco), Presa, Bocatoma, vertederos, 
estación de bombeo. 
 
Aducción: Tubería diámetro de 14” a 24”. 
 
Pretratamiento: desarenador, aireador, separador de grasa y aceite, pre-cloración, 
macro-medición.  
 
Sistema de Tratamiento: 2 plantas, tanques de cloración y almacenamiento, 
laboratorio, manejo de lodos y vertimiento, estación de bombeo, tanques de 
aquietamiento, bodega de insumos químicos, taller, tubería y accesorios. 
 
Conducción: Estación de bombeo, centro control acueducto, cuatro líneas de 
conducción. 
 
Distribución: tanques de almacenamiento, distribución, tuberías y accesorios, 
estación de bombeo.  
 
 

8.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 
El sistema de alcantarillado tiene los siguientes componentes para la recolección, 
transporte y disposición final. [3] 
 
Tubería 

 Material: Asbesto cemento en su mayoría, porcentaje restante en tubería 

PVC corrugada. 

 Longitud: aproximadamente su extensión es de 92 km lineales, con 

diámetros desde 6” hasta 36” asimismo, se constituye de:  

 
Box Coulvert: Con diferentes secciones. 
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Puntos de vertimiento: Ocho puntos de vertimiento con canalizaciones a cielo 
abierto que descargan en el rio Guáitara y Quebrada Totoral 
 
Colectores: Colector norte (Diámetro: 36”) y colector primero de mayo (Diámetro: 
36”) 

 

Pozos de inspección: Aproximadamente 1500 pozos de inspección en ladrillo   
 
Sumideros: Aproximadamente 4500 – 5000 sumideros convencionales en rejillas 
de hierro 
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9 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 

9.1  REPOSICIÓN ALCANTARILLADO CARRERA 6 

9.1.1. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO REPOSICIÓN 
ALCANTARILLADO CARRERA 6  

 
Para la reposición de alcantarillado, se establecieron los requerimientos técnicos y 
requisitos mínimos empleados como son: Mano de obra, equipos, herramientas y 
suministro de materiales para la ejecución del proyecto. 

 

9.1.1.1. PRELIMINARES 
 

9.1.1.1.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO  
 
Se realizó el procedimiento de localización y replanteo de la tubería y cámaras de 
inspección en base a los diseños objeto del proyecto, mediante marcas con el fin de  
identificar y referenciar los ejes para la ejecución de cada una de las actividades 
posteriores, de igual forma el respectivo dimensionamiento con cinta métrica. 
 
Se efectúo la localización de todos los elementos necesarios para la ejecución 
siguiendo las indicaciones de los diseños y toda la información suministrada por el 
Supervisor de EMPOOBANDO E.S.P, para determinar de forma precisa posición, 
elevación y dimensiones de todos los componentes del proyecto. 
 
Con este procedimiento se logró identificar las tuberías existentes de los diferentes 
tipos y servicios, con el propósito de prevenir daños por la intervención en el tramo 
a ejecutar. 
 
La cantidad ejecutada de localización y replanteo  fue de 170 metros lineales. 

 
 

MATERIALES    

 Puntillas 

 Alambre Negro 

 Hilo 

 Pintura 
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EQUIPO 

 Estación Total 

 Prismas 

 Plomada 

 Cinta métrica 

 

9.1.1.1.2. CERRAMIENTO PROVISIONAL Y SEÑALIZACIÓN 
 

Para ejecutar el proyecto fue necesario cercar y señalizar el perímetro de la obra, 
con la finalidad de disminuir el impacto durante el proceso constructivo, que brindó 
alternativas de movilidad para peatones, conductores, pasajeros y generando un 
espacio seguro que logró evitar algún tipo de accidente. 
 
La cantidad ejecutada de cerramiento provisional fue: 340 metros lineales. 
 
MATERIALES 

 Tela de cerramiento verde (polisombra) 

 Varas rollizas 

 Puntillas de 2 ½” 

 Puntillas de 2” 

 Alambre de amarre 

 Maletines Viales 

 Cinta señalización 

HERRAMIENTA Y EQUIPO 

 Herramienta menor 

Ilustración 4 Cerramiento Proyecto: Carrera 6 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1.1.2. DEMOLICIONES EN GENERAL 

 

9.1.1.2.1. CORTE DE PAVIMENTO 
 
Se realizó el corte de pavimento, empleando la cortadora con disco diamantado, el 
operador de este equipo se guío con trazos previamente realizados, determinados 
por la longitud y ancho de zanja respectivos. 
 
El corte se realizó para la red principal en la vía y para las conexiones domiciliarias 
en el andén. 
 
HERRAMIENTA Y EQUIPO 

 Cortadora de Pavimento. 

 

Ilustración 5 Corte Pavimento Proyecto: Carrera 6 

                    

Fuente: Elaboración propia 

 

9.1.1.2.2. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO 
 
Se retiró el pavimento haciendo uso de maquinaria en este caso el brazo de la 
retroexcavadora y de forma manual con picas  

 

HERRAMIENTA Y EQUIPO 

 Retroexcavadora. 
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Ilustración 6 Demolición de Pavimento, Proyecto: Carrera 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.1.1.3 EXCAVACIONES EN GENERAL 
 
Las excavaciones se realizaron con medios manuales y maquinaria. 
 

 

9.1.1.3.1 EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN A MÁQUINA  
 
El procedimiento se realizó siguiendo las especificaciones de diseño suministradas 
previamente en referencia a la profundidad, igualmente la información de redes 
existentes para evitar posibles afectaciones por la ejecución del proyecto. 
 
El material producto de la excavación se dispuso a un lado de la zanja para su 
posterior cargue y desalojo. 
 
HERRAMIENTA Y EQUIPO 

 Retroexcavadora. 
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Ilustración 7 Excavación material común a máquina, Proyecto: Carrera 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.1.1.3.2 EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN A MANO ALTURA MENOR A 3 
METROS. 

 
Las excavaciones manuales comprendieron las referentes a las conexiones 
domiciliarias y las adecuaciones a las excavaciones previamente realizadas con 
maquinaria. 
 
HERRAMIENTA Y EQUIPO 

 Picas 

 Palas 

Ilustración 8 Excavación a mano, Proyecto: Carrera 6 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1.1.4 ENCAMADO Y ATRAQUE TUBERÍA 
 
Como soporte y atraque  de la tubería hasta mitad de diámetro  se empleó triturado 
seleccionado ¾” para evitar cualquier tipo de desplazamiento de la tubería y que la 
tubería quede apoyada en toda su longitud,  el terreno presentó buenas condiciones 
por lo cual se dispuso un espesor de encamado de 0.10 metros. 
 

9.1.1.5 INSTALACIÓN TUBERIA CORRUGADA PVC 

9.1.1.5.1 INSTALACIÓN TUBERIA CORRUGADA PVC, D=12” 
 
El tipo de tubería empleada fue Novafort con las siguientes características: 
 
NOVAFORT PAVCO WAVIN es una tubería de pared estructural, fabricada en un 
proceso de doble extrusión, pared interior lisa y pared exterior corrugada con 
sistema de unión mecánico, campana-espigo e hidrosello de caucho. Fabricadas 
bajo la Norma Técnica Colombiana NTC 3722-3: Sistemas de tuberías plásticas 
para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra) [4]. 
 
Con el respectivo encamado se instaló la tubería, siguiendo un proceso para la 
instalación: 
 

 Limpieza y  revisión de la tubería (Campana y espigo) 

 Se aplicó lubricante en la campana  y espigo de la tubería. 

 Verificación del estado del hidrosello de caucho. 

 Se desplazó la tubería hasta el fondo de la zanja, posicionándola de la forma 

más cuidadosa posible para evitar golpes de la misma. 

 Finalmente se empujó el extremo del espigo dentro de la campana, con la 

mayor precisión posible con el fin de prevenir algún tipo de fuga. 

 
Durante toda la instalación se verificó las cotas y niveles. 
 
MATERIALES 

 

 Tubería Novafort D=12” 

 Lubricante 
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Ilustración 9 Instalación Tubería corrugada, Proyecto: Carrera 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.1.1.5.2 INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC, D=6” Y D=8” 
(CONEXIONES DOMICILIARIAS) 

 
Para las conexiones domiciliarias se siguió el siguiente proceso: 

 Inicialmente se determinó en la tubería principal la posición de corte y se 

ubicó la silla para marcar el contorno. 

 Seguidamente se perforo la tubería utilizando una pulidora, también se 

removieron los excesos. 

 Se aplicó un adhesivo en el contorno de la perforación. 

 Se colocó la silla sobre la tubería haciendo presión para que el adhesivo 

cubra la superficie. 

 Se aseguró la silla a la tubería empleando alambre de amarre en los 

extremos. 

 Finalmente Se instaló la tubería de la conexión domiciliaria cuyo diámetro se 

determinó según la necesidad de cada sitio, en este caso la zona es 

residencial y comercial, los diámetros de las acometidas fueron D= 6” y D=8”. 
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Ilustración 10 Instalación conexiones domiciliarias, Proyecto: Carrera 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.1.1.6 CONSTRUCCIÓN POZOS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA, 
D=1.20 M  

9.1.1.6.1 CONSTRUCCIÓN POZOS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA, 
D=1.20 M  

 
Se construyeron las cámaras según las especificaciones dadas en los diseños y 
siguiendo la normativa de estructuras de conexión dada por la normativa 
correspondiente en este caso la resolución 0330 de 2017 que establece: 
 
Las estructuras de conexión deben ubicarse como mínimo en los siguientes puntos 
de la red de alcantarillado: al de la red; en los cambios de dirección del flujo; en los 
cambios de diámetro, material y pendiente del colector; en la confluencia de más de 
dos tuberías; y a distancia máxima de 120 m para tramos con aportes de caudal y 
300 m en interceptores y emisarios finales sin aportes de caudal. [5] 
 
El diámetro interno de la estructura según el diámetro de las tuberías conectadas 
que en este caso es 12”= 315mm [5] 
 

Tabla 5 Diámetro mínimo de Estructuras de Conexión 

 

Los pozos de inspección en su parte inferior se conformaron por un solado en 
concreto simple, seguidamente se colocaron hiladas de ladrillo con mortero de pega 
para co0nformar la parte cilíndrica del pozo, se realizó un esmaltado que cubrió 
hasta la cota clave de la tubería más superficial, de igual forma se dispusieron  
peldaños de acero de 5/8”  ubicados cada 0.35 metros. Provisionalmente se tapó 
los pozos de inspección con tablas, hasta que se ejecutara el realce de los mismos. 
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MATERIALES 

 Ladrillo. 

 Mortero  de pega. 

 Concreto 3000 psi. 

 Acero # 5 (Peldaños). 

 Tablas. 

 
EQUIPO. 

 Herramienta menor. 

 

Ilustración 11 Construcción pozos de inspección, Proyecto: Carrera 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.1.1.6.2 REALCE POZOS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA, D=1.20 M  
 
La parte superior de los pozos de inspección se conformó como un cono truncado 
construido con hiladas de ladrillo con mortero de pega, peldaños de acero de 5/8”  
ubicados cada 0.35 metros, seguidamente la respectiva estructura de soporte para 
la tapa constituida en concreto reforzado con acero de 6/8” cuyo espesor fue el 
correspondiente al espesor de la losa de concreto a construir e=0.18 m, finalmente 
se ubicó la tapa y aro de hierro fundido tipo pesado. 
 
MATERIALES 

 Ladrillo. 

 Mortero  de pega. 

 Concreto 3000 psi. 

 Acero # 6 (Soporte tapa). 
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 Tapa y aro de hierro fundido tipo pesado. 

EQUIPO. 

 Herramienta menor. 

Ilustración 12 Realce pozos de inspección, Proyecto: Carrera 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.1.1.7 RELLENO CON MATERIAL DE SITIO  
 
El relleno se realizó con material producto de la excavación, conformando un 
espesor hasta la mitad del diámetro de la tubería y adicional 0.20 metros por encima 
de la clave de la misma, el material se dispuso en la zanja en capas no mayores a 
0.2 metros y se apisonó con ayuda de un saltarín hasta obtener la densidad 
adecuada, el espesor que se rellenó fue hasta la mitad de la excavación. 
 
MATERIALES 

 

 Material producto de la excavación. 

 
HERRAMIENTA Y EQUIPO 

 Herramienta menor 

 Palas. 

 Saltarín. 
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Ilustración 13 Relleno con material de sitio, Proyecto: Carrera 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.1.1.8 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 
 
El material que se empleo fue recebo, éste  se dispuso en la zanja en capas no 
mayores a 0.2 metros y se apisonó con ayuda de un saltarín hasta obtener la 
densidad adecuada, se rellenó hasta alcanzar un espesor a la altura del pavimento 
retirado, por lo cual este material cumple la función de sub-base para la posterior 
construcción de la losa de concreto. 
 
MATERIALES 

 Recebo. 

HERRAMIENTA Y EQUIPO 

 Herramienta menor 

 Palas. 

 Saltarín. 
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Ilustración 14 Relleno con material de préstamo, Proyecto: Carrera 6 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

9.1.1.9 LOSA DE CONCRETO. 

9.1.1.9.1 INSTALACIÓN REFUERZO PARA LA LOSA DE CONCRETO. 
 
Con el fin de aportar mayor capacidad de resistencia al concreto a los esfuerzos 
aplicados, se instaló malla electrosoldada, de acero grafilado, sección cuadrada de 
dimensiones 0.15 metros x 0.15 metros y diámetro nominal = 5 milímetros. 
 
Sobre la malla electrosoldada y en las juntas de las losas de concreto se colocaron 
varillas de refuerzo  que ayudan a mitigar posibles fallas de soporte y 
escalonamiento de las losas, además de brindar mejor transferencia y distribución  
de cargas.  

 

MATERIALES 

 Malla electrosoldada 0.15 m x 0.15m, Dn= 5mm. 

 Acero ½” 

 Alambre de amarre.  

 
HERRAMIENTA Y EQUIPO 

 Herramienta menor. 
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Ilustración 15 Refuerzo Losa de concreto, Proyecto: Carrera 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.1.1.9.2 APLICACIÓN SIKADUR 32- PRIMER. 
 
La integridad estructural y adherencia entre la losa de concreto existente y la losa a 
construir, se consiguió mediante la aplicación de Sikadur-32 Primer (Puente de 
adherencia de concreto fresco a endurecido), con una brocha se aplicó en las caras 
de la losa. 

 

MATERIALES 

 Sikadur 32 Primer 

 
HERRAMIENTA Y EQUIPO 

 Herramienta menor. 
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Ilustración 16 Aplicación Sikadur Primer 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.1.1.9.3 VACIADO DE CONCRETO. 
 
El concreto premezclado se transportó desde la planta de producción hasta la obra, 
se vació el concreto en el sitio mediante el canal de descarga y con ayuda de palas 
se distribuyó de forma uniforme  
 
MATERIALES 

 Concreto Premezclado 

HERRAMIENTA Y EQUIPO 

 Herramienta menor. 

Ilustración 17 Vaciado de concreto, Proyecto: Carrera 6 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1.1.9.4 VIBRADO DE CONCRETO. 
 
Con el fin de eliminar vacíos y obtener mayor homogeneidad, el concreto fue 
sometido a este proceso mediante un vibrador con aplicaciones continuas en el 
volumen permitió expulsar las burbujas de aire mejorando así las características del 
mismo como son la resistencia y durabilidad.  
 

 
HERRAMIENTA Y EQUIPO 

 Vibrador de concreto a gasolina. 

Ilustración 18 Vibrado de concreto Proyecto: Carrera 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.1.1.9.5 ACABADOS AL CONCRETO. 
 
Para adecuar la superficie de la losa, se usaron herramientas artesanales de 
madera conformadas de distintas piezas acordes a la necesidad, mediante varias 
pasadas y generando impacto de forma sucesiva con la llana grande “burra” se 
nivelo la sección, seguidamente se pasó por la superficie una llana pequeña para 
dar el alisado final, se contó con mano de obra de calidad ya que la labor ejecutada 
requiere de cuidado y experiencia, asegurando así los resultados esperados. 
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HERRAMIENTA Y EQUIPO 

 Llanas de madera. 

Ilustración 19 Acabados del concreto, Proyecto: Carrera 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.1.1.9.6 TEXTURIZADO DEL CONCRETO. 
 
Con el fin de garantizar la seguridad en el tránsito vehicular, se hizo un barrido con 
escoba perpendicular a la dirección del flujo de los vehículos para crear la textura 
requerida y evitar posibles deslizamientos. 
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HERRAMIENTA Y EQUIPO 

 Escoba. 

Ilustración 20 Texturizado del Concreto, Proyecto: Carrera 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.1.1.9.7 CURADO DEL CONCRETO. 
 
Cuando la superficie adquirió un tono mate producto de la exudación del agua, con 
el objetivo de conservar la humedad del concreto y evitar la evaporación del agua, 
se aplicó Sika Antisol blanco por medio de una fumigadora, de esta forma se creó 
la capa protectora. 
MATERIALES 

 Sika Antisol blanco 

HERRAMIENTA Y EQUIPO 

 Fumigadora. 

Ilustración 21 Curado del Concreto, Proyecto: Carrera 6 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1.1.9.8 FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO DEL CONCRETO. 
En el momento en que el concreto cambio su estado plástico a solido se produjo el 
fraguado, que hace parte del endurecimiento para adquirir la resistencia necesaria 
que se da a los 28 días. 
Con todas las actividades ejecutadas se terminó el proyecto a satisfacción. 
 

 

 

9.2 BOX COULVERT LAS ÁNIMAS 
 

9.2.1 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO BOX COULVERT LAS ÁNIMAS 
 

Para la construcción del Box Coulvert de concreto, se establecieron los 
requerimientos técnicos y requisitos mínimos empleados como son: Mano de obra, 
equipos, herramientas y suministro de materiales para la ejecución del proyecto en 
la vía Vereda Los Chilcos- Las Ánimas, Quebrada Guaitara. 
 
Por lo tanto, el alcance de los trabajos comprende:  
 

 Instalación Tubería PVC D=64” 

 Construcción Box Coulvert en concreto  

 
 
 
En el sector se presentaron condiciones especiales en la topografía, razón por la 
cual se produjeron complicaciones para el ingreso de maquinaria y suministro de 
materiales. Durante la ejecución se plantearon alternativas para dar solución a las 
diferentes situaciones. 
 
 

9.2.1.1. PRELIMINARES 
 

9.2.1.1.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO  
 
Se realizó el procedimiento de localización y replanteo en base a los diseños objeto 
del proyecto, posicionando en el terreno estacas para identificación y referencia de 
ejes para la ejecución de cada una de las actividades posteriores, de igual forma el 
respectivo dimensionamiento con cinta métrica. 
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Se efectúo la localización de todos los elementos necesarios para la ejecución 
siguiendo las indicaciones de los diseños y toda la información suministrada por el 
Supervisor de EMPOOBANDO E.S.P, para determinar de forma precisa posición, 
elevación y dimensiones de todos los componentes del proyecto. 
 
La cantidad ejecutada de localización y replanteo un total de 200 ml. 

 
 

MATERIALES    

 Puntillas 

 Alambre Negro 

 Hilo 

 Pintura 

EQUIPO 
 

 Estación Total 

 Prismas 

 Plomada 

 Cinta métrica 

 Estacas 

 Martillo 

Ilustración 22 Localización y replanteo, Box Coulvert las Ánimas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2.1.1.2. CERRAMIENTO CON POLISOMBRA  
 

Se situaron tabiques continuos de polisombra para cercar con varas rollizas y aislar 
el perímetro de la obra. 

 
MATERIALES 

 

 Tela de cerramiento verde (polisombra) 

 Varas rollizas 

 Puntillas de 2 ½” 

 Puntillas de 2” 

 Alambre de amarre 

 
EQUIPO  
 

 Herramienta menor 

Ilustración 23 Cerramiento con Polisombra, Box Coulvert las Ánimas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 24 Cerramiento con Polisombra, Box Coulvert las Ánimas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

9.2.1.2. TRANSPORTE DE MATERIAL 
 
Actividad ejecutada durante todo el proceso constructivo. 

Ilustración 25 Transporte de material en volqueta, Box Coulvert las Ánimas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 26 Descargue de material, Box Coulvert las Ánimas 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

9.2.1.3. EXCAVACIONES EN GENERAL 
 

9.2.1.3.1. LIMPIEZA Y DESCAPOTE DEL TERRENO 
 
Actividad en la cual se retiró el material que no es apto para la ejecución de la obra, 
como capa vegetal y materia orgánica. 

Ilustración 27 Limpieza y descapote del terreno, Box Coulvert las Ánimas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2.1.3.2. ENCAUZAMIENTO PROVISIONAL Y MANEJO DE 
AGUAS 

 
Es necesario desviar el agua para poder facilitar la ejecución trabajando en seco, 
por esto debe construirse un recinto para encauzar provisionalmente el agua que al 
finalizar el proyecto se conducirá a través de la estructura hidráulica. 

Ilustración 28 Encauzamiento de aguas, Box Coulvert las Ánimas 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.2.1.3.3. CORTE MATERIAL COMUN A MANO, ALTURA 
MENOR 3,00 M 

  
La actividad consistió en retirar el volumen de tierra con el fin de establecer el 
espacio y adecuar el terreno para la posterior construcción de la estructura 
hidráulica. 
 
El volumen retirado fue de 37 m3 de excavación manual menor a 3 metros, 
necesario para adecuar y perfilar el suelo para soporte de la estructura.  
 
EQUIPO 

 Picas 

 Palas 

 Herramienta menor 
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Ilustración 29 Corte material común a mano, Box Coulvert las Ánimas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

9.2.1.3.4. RELLENO APIZONADO CON MATERIAL DE SITIO 
 
El relleno se  realizó con el material de sitio, apisonado con la herramienta menor y 
con pisones. 
 

 

 

9.2.1.3.5. MEJORAMIENTO DE SUELO CON RAJÓN 
 
Con el fin de mejorar las características del terreno y que este tenga las 
características necesarias de soporte y mejor distribución de cargas en el terreno 
de fundación. 

 
Ilustración 30 Mejoramiento de suelo con rajón, Box Coulvert las Ánimas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2.1.3.6. ATRAQUE DE TUBERIA CON RAJÓN 
 
Para que se garantizará la estabilidad de la tubería en el terreno, se realizó un 
atraque con material seleccionado para generar restricción a posibles movimientos 
de la tubería, el atraque se realizó siguiendo las especificaciones de diseño. 

Ilustración 31 Atraque de tubería con rajón, Box Coulvert las Ánimas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
El volumen que se dispuso para el atraque fue de 25 m3. 
 

9.2.1.4. INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC 
 

9.2.1.4.1. INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC D=64” 
 
Una vez realizados los trabajos de mejoramiento del terreno, se procedió a instalar 
la tubería estructural de pared lisa que tiene un diámetro de 64 pulgadas, por la cual 
se conducirá aguas residuales provenientes de la Quebrada Guaitara Vertimiento 
del Colector Norte y Primero de Mayo. 
 
Se ejecutaron todas las actividades necesarias para la instalación entre las cuales 
se incluye el transporte de tubería y garantizando las condiciones en la superficie 
de apoyo, en toda la longitud de la tubería. 
Se instalaron 6 ml de Tubería Novafort D=64” 
 
MATERIALES 
 

 Tubería de 64” Novafort. 

 Lubricante para tubería. 
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EQUIPO 

 Herramienta menor. 

 Maquinaria Amarilla. 

Ilustración 32 Instalación Tubería, Box Coulvert las Ánimas 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 33 Instalación Tubería, Box Coulvert las Ánimas 

  

Fuente: Elaboración propia 
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9.2.1.5. CONCRETOS Y ACERO DE REFUERZO 
 
La estructura del Box Coulvert se dispuso de la siguiente manera:  

 Elementos Estructurales: Vigas y Columnas (Soporte tubería) 

 Losa de cimentación. 

 Muros en concreto 

Altura: 2.92 m 
Largo: 1.00 m 
Espesor: 0.30 m 

 Cabezal o placa superior: 

 Altura : 2.92 m 

 Largo:  2.22 m 

 

 

Ilustración 34 Detalle Box Coulvert las Ánimas 

 

Fuente: Planos de diseño 

 

9.2.1.5.1. SOLADO E= 0.1 M 
 
Con el fin de evitar la contaminación ocasionada por el contacto con el terreno y la 
estructura de cimentación en este caso la losa se construyó un solado de espesor 
0.1 metros. 
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9.2.1.5.2. LOSA CIMENTACIÓN 4000 PSI 
 

Ilustración 35 Losa de cimentación, Box Coulvert las Ánimas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.2.1.5.3. MUROS EN CONCRETO 4000 PSI 
 

Muros en concreto 

 Altura: 2.92 m 

 Largo:  1.00 m 

 Espesor: 0.30 m 

 

9.2.1.5.4 ACERO DE REFUERZO 
 
Se realizaron las actividades de corte y flejado de acero, acorde a las necesidades 
empleando refuerzo longitudinal y refuerzo transversal (Estribos). 
 
El amarre de la estructura de acero se realizó dentro de la excavación, se emplearon 
varillas #3 y #4 siguiendo las especificaciones de diseño y requerimientos de 
soporte a esfuerzos de tensión. 
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Ilustración 36 Armado acero de refuerzo, Box Coulvert las Ánimas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

9.2.1.5.5. SISTEMA DE ENCOFRADO PARA FUNDICIÓN 
 
Una vez armada la estructura de acero, para el vaciado del concreto, es necesario 
realizar el encofrado en este caso en madera, armando todo el sistema  con las 
tablas, cuartones y puntales necesarios para asegurar el soporte del mismo. 
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Ilustración 37 Sistema de encofrado para fundición, Box Coulvert las Ánimas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
La mezcla de concreto de 4000 psi se realizó en sitio, empleando un acelerante 
para reducir el tiempo de fraguado del concreto. 

Ilustración 38 Mezclado de concreto, Box Coulvert las Ánimas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el vaciado fue necesario construir una rampa empleando materiales como 
madera y láminas de zinc para la estructura. 

Ilustración 39 Vaciado de concreto, Box Coulvert las Ánimas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez el concreto ha alcanzado la resistencia necesaria, se procedio a desmontar 
el sistema de encofrado.  
 
Finalizando asi la construcción del Box Coulvert para encauzar las aguas 
provenientes de los vertimientos Colector Norte y Colector Primero de mayo, que 
inicialmente se conducian por una estructura conformada material natural que fue 
destruida a causa de las condiciones climaticas. 

Ilustración 40 Box Coulvert las Ánimas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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9.2.1.6. SEÑALIZACIÓN GENERAL 
 
Debido a que no existe transito sobre la vía, no se señalizó exactamente en el sitio 
de obra, sin embargó se contó con demarcación de inicio de obra. 
 

Ilustración 41 Señalización General, Box Coulvert las Ánimas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

9.2.1.7. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA 
 

9.2.1.7.1. SISTEMA INTEGRAL DE SALUD OCUPACIONAL 
 
Se contó con el personal con capacidades de trabajo en altura y con el permanente 
acompañamiento del personal de salud y seguridad en el trabajo. 
 

 

9.2.1.7.2. DOTACIÓN 
  
Se entregaron los elementos de protección personal (EPP) como botas, casco, 
guantes, y demás. 
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9.3 ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS 
 
Para el cálculo del costo del proyecto es necesario construir un presupuesto el cual 
está dividido en ítems de trabajo que contienen todas las actividades a ejecutar en 
la obra. 
 
Para consolidar el presupuesto fue necesario la elaboración de los APUs (Análisis 
de precios unitarios) de cada actividad según la unidad de medida. 
Los APUs se dividieron en tres componentes: 

 Materiales: Insumos requeridos según la actividad a los cuales se les aplicó 

un porcentaje de desperdicio. 

Previamente se realizaron las respectivas cotizaciones de los materiales. 

 Mano de Obra: Trabajadores necesarios para la ejecución de actividades, 

estableciendo 

 

 Salario: Compensación económica, se le aplicó el respectivo factor 

prestacional determinado por: 

 Salario: Salario mínimo mensual legal vigente con 

auxilio de transporte. 

 Prestaciones sociales: Cesantías, Intereses de 

cesantías, Prima de servicios, vacaciones. 

 Seguridad social: Salud, pensión, riesgos 

profesionales. 

 Aportes Parafiscales: Caja de compensación 

familiar, ICBF, SENA, FIC. 

 Dotación y seguridad Industrial: Dotación, 

ementos de Seguridad Industrial. 

 Asesoría Legal, Pólizas e impuestos. 

Obteniendo así un factor multiplicador del 175% que se aplicó 
al salario establecido para cada trabajador. 

 Cuadrilla: Conformadas por el personal requerido para cada 

actividad, generalmente constituidas por maestro de obra y 

obreros. 

  Rendimiento: Cantidad de trabajo realizada en la jornada, 

cuantificadas por observaciones en campo y tablas 

estandarizadas. 
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 Herramienta y Equipo: En este ítem se incluyó: 

 

 Herramienta menor: Elementos o utensilios manuales como 

palas, brochas, martillos, picas entre otros. Se asignó como un 

porcentaje de la mano de obra: 5% 

 

 Equipo: Maquinaria empleada para la ejecución de los distintos 

trabajos a ejecutar. 

 

 

Previamente se realizó la cotización del alquiler de la maquinaria. 

Los componentes de Mano de Obra, herramienta, equipo y Suministro determinan 
los costos directos del proyecto que son el resultado de multiplicar las cantidades 
por los precios unitarios. 
 
Los costos Indirectos aplicados a la mano de Obra reflejan el AIU (Administración, 
Imprevisto, Utilidad) 

 

 Administración: Gastos derivados de la actividad empresarial. 

 Imprevistos: Originados por los contratiempos (Malas condiciones 

climáticas, escasez de suministros entre otros) 

 Utilidad: Ganancia recibida por el contratista producto de la ejecución de la 

obra. 

El porcentaje depende de la empresa con la cual se contrate pero varía entre       
AIU= 20%- 30% 
 
El costo indirecto aplicado al suministro está determinado por el IVA (Impuesto de 
Valor Agregado) = 19% 
 
Se aplicó también un porcentaje del 13.75% derivado de una serie de impuestos 
generados por la contratación  

 Retención en la fuente. 

 Estampillas: Pro cultura, Adulto mayor, Universidad de Nariño, Pro 

deporte. 

 Contribuciones especiales. 

La sumatoria de todos estos componentes da como resultado el Costo Total del 
Proyecto. 
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9.3.1. PRESUPUESTO OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO CARRERA 
TERCERA 
 
El presupuesto incluye la mano de obra y suministro para la ejecución del proceso 
constructivo, a excepción de la tubería que se encuentra en un contrato de 
suministro de material.En el Capítulo 9.4 se detalla las características del proyecto. 

Tabla 6 Presupuesto Mano de Obra Optimización Alcantarillado Carrera 3 

 

1

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 4000 2,406$         9,624,000$   

1.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL ML 3000 1,201$         3,602,642$   

2

2.1
CORTE MATERIAL COMUN A 

MANO, ALTURA MENOR 3,00 M.
M

3 3560 22,091$       78,643,663$ 

2.2
CORTE EN MATERIAL COMUN A 

MAQUINA, ALTURA DE 0,0 A 4,0 M.
M

3 11626 6,921$         80,462,882$ 

2.3
RELLENO CON RECEBO CAPA 0.2 

M
M

3 1319 7,255$         9,569,124$   

2.4
RELLENO APIZONADO CON 

MATERIAL DE SITIO
M

3 5553 10,872$       60,373,661$ 

2.5
RELLENO COMPACTADO CON 

MATERIAL DE PRESTAMO
M

3 3702 10,662$       39,471,850$ 

2.6 ENCAMADO TUBERIA RAJON M
3 631 37,980$       23,965,597$ 

2.7 ENCAMADO TUBERIA TRITURADO M
3 694 47,980$       33,298,120$ 

3

3.1 INSTALACIÓN ACOMETIDAS ML 1695 3,285.42$    5,568,780$   

3.2
INSTALACION TUBERIA SANITARIA 

PVC, D= 8 ¨ (SUMIDEROS)
ML 240 3,285.42$    788,500$      

3.3
INSTALACION TUBERIA SANITARIA 

PVC, D= 8 ¨ (SUMIDEROS)
ML 30 3,285.40$    98,562$        

3.4
INSTALACION TUBERIA SANITARIA 

PVC, D= 12 ¨
ML 319.35 4,147$         1,324,264$   

3.5
INSTALACION TUBERIA SANITARIA 

PVC, D= 12 ¨
ML 65.39 4,147$         271,156$      

3.6
INSTALACION TUBERIA SANITARIA 

PVC, D= 14 ¨
ML 57.74 4,951.02$    285,872$      

3.7
INSTALACION TUBERIA SANITARIA 

PVC, D= 16 ¨
ML 18 4,951.00$    89,118$        

3.8
INSTALACION TUBERIA SANITARIA 

PVC, D= 18 ¨
ML 73.2 5,583.09$    408,682$      

3.9
INSTALACION TUBERIA SANITARIA 

PVC, D= 18 ¨
ML 92.04 5,583.09$    513,868$      

3.10
INSTALACION TUBERIA SANITARIA 

PVC, D= 20 ¨
ML 958 15,883.94$  15,216,813$ 

3.11
INSTALACION TUBERIA SANITARIA 

PVC, D= 24 ¨
ML 10.34 35,067.41$  362,597$      

3.12
INSTALACION TUBERIA SANITARIA 

PVC, D= 27 ¨
ML 134.87 83,013.00$  11,195,963$ 

3.13
INSTALACION TUBERIA SANITARIA 

PVC, D= 30 ¨
ML 717.51 83,013.00$  59,562,659$ 

PRELIMINARES

EXCAVACIONES EN GENERAL

INSTALACIÓN TUBERIA PVC

ITEM 

No
DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD 

 VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL

MANO DE OBRA: CARRERA 3
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4

4.1
CAMARA DE INSPECCIÓN EN 

CONCRETO REFORZADO
UN 3 1,276,855$  3,830,564$      

4.2

CAMARA DE INSPECCION, ALTURA 

DE 2,00  - 3,00 M. DIAMETRO = 1,20 

M

UN 28 638,427$     17,875,970$    

4.3

CAMARA DE INSPECCION, ALTURA 

DE 3,00  - 4,00 M. DIAMETRO = 1,20 

M

UN 7 798,035$     5,586,243$      

4.4

CAMARA DE INSPECCION, ALTURA 

DE 2,00  - 3,00 M. DIAMETRO = 1,50 

M

UN 2 638,427$     1,276,855$      

4.5

CAMARA DE INSPECCION, ALTURA 

DE 2,00  - 3,00 M. DIAMETRO = 1,80 

M

UN 6 638,427$     3,830,564$      

4.6

CAMARA DE INSPECCION, ALTURA 

DE 3,00  - 4,00 M. DIAMETRO = 1,80 

M

UN 2 1,064,046$  2,128,092$      

4.7 REALCE DE CAMARAS UN 48 63,843$       3,064,452$      

5

5.1 CONSTRUCCION SUMIDERO TIPO B UN 45 554,585$     24,956,323$    

6

6.1 RETIRO DE SOBRANTES M
3 3702 16,078$       59,522,325$    

7

7.1 SEÑALIZACION GENERAL GL 1 577,500$     577,500$         

8

8.1
LEVANTAMIENTO Y DEMOLICION 

DE ANDENES M
2 3500.0 12,431$       43,507,919$    

8.2
DEMOLICIÓN DE CARPETA 

ASFÁLTICA M
2 347.1 36,337$       12,613,801$    

8.3 DEMOLICION DE ANDENES M
2 310 74,800$       23,188,000$    

636,656,980$  

A= 63,665,698$    

I= 31,832,849$    

U= 31,832,849$    

763,988,376$  

UTILIDAD 5%

COSTO DIRECTO

COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 10%

IMPREVISTO 5%

CONSTRUCCIÓN CAMARAS DE INSPECCION

CONSTRUCCION DE SUMIDEROS CON CAJA DE INSPECCIÓN

COSTO TOTAL MANO DE OBRA

DESALOJO DE SOBRANTES

SEÑALIZACION GENERAL

DEMOLICION GENERAL
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Tabla 7 Presupuesto Suministro Optimización Alcantarillado Carrera 3 

 

 

Tabla 8 Presupuesto Total Optimización Alcantarillado Carrera 3 

 

 

1

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 4000 1,500$            6,000,000$         
1.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL ML 3000 1,201$            10,771,031$       
2

2.6 ENCAMADO TUBERIA RAJON M
3 631 80,000$          50,480,000$       

2.7 ENCAMADO TUBERIA TRITURADO M
3 694 100,000$        69,400,000$       

4

4.1
CAMARA DE INSPECCIÓN EN 

CONCRETO REFORZADO
UN 3 11,228,476$   33,685,429$       

4.2

CAMARA DE INSPECCION, ALTURA 

DE 2,00  - 3,00 M. DIAMETRO = 1,20 

M

UN 28 1,591,017$     44,548,468$       

4.3

CAMARA DE INSPECCION, ALTURA 

DE 3,00  - 4,00 M. DIAMETRO = 1,20 

M

UN 7 2,159,879$     15,119,151$       

4.4

CAMARA DE INSPECCION, ALTURA 

DE 2,00  - 3,00 M. DIAMETRO = 1,50 

M

UN 2 2,515,394$     5,030,788$         

4.5

CAMARA DE INSPECCION, ALTURA 

DE 2,00  - 3,00 M. DIAMETRO = 1,80 

M

UN 6 2,904,315$     17,425,891$       

4.6

CAMARA DE INSPECCION, ALTURA 

DE 3,00  - 4,00 M. DIAMETRO = 1,80 

M

UN 2 3,285,522$     6,571,044$         

4.7 REALCE DE CAMARAS UN 48 716,224$        34,378,747$       

5

5.1 CONSTRUCCION SUMIDERO TIPO B UN 45 1,345,687$     60,555,906$       

7

7.1 SEÑALIZACION GENERAL GL 1 5,197,500$     5,197,500$         

359,163,954$     

19% A= 68,241,151$       IVA

MAMPOSTERIA PARA CÁMARAS DE INSPECCION

CONSTRUCCION DE SUMIDEROS 

SEÑALIZACION GENERAL

COSTO DIRECTO

COSTOS INDIRECTOS

SUMINISTRO: CARRERA 3

PRELIMINARES

EXCAVACIONES EN GENERAL

ITEM 

No
DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD 

 VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL

427,405,106$     

1,191,393,482$  

1,355,210,086$  

COSTO TOTAL SUMINISTRO

COSTO TOTAL REPOSICIÓN ALCANTARILLADO

COSTO TOTAL +13.75 IMPUESTOS
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9.3.2. PRESUPUESTO OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO BARRIO LA PAZ Y 
JAIME BATEMAN 
 
El presupuesto incluye la mano de obra y suministro para la ejecución del proceso 
constructivo. 

9.3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

 Red de alcantarillado: 

 
• 1 Línea Ø 16” PVC: Calle 1 Este -Jaime Bateman (Línea lado derecho)  

Longitud= 81 metros lineales  

• 1 Línea Ø 14” PVC: Calle 1 Este –La Paz (1 Línea) 

Longitud= 230 metros lineales  

• 1 Línea Ø 12” PVC: Vías Internas Barrio la Paz 

Longitud= 748 metros lineales  

 

 Sumideros: 

Se optó por emplear el diseño de Sumideros Tipo B de EMCALI, con tubería 
D=8” L= 150 metros lineales. 

 
Cantidad sumideros: 30  

 

 

 Pozos de inspección: Estructuras de conexión en forma cilíndrica y cónica 

en su realce 

Pozos h= 2m, D= 1.20 m 15 pozos 

Pozos h= 2m-3m, D= 1.20 m 16 pozos 

Pozos h= 3m-5m, D= 1.20 m 1 pozo 

Pozos h= 5m, D= 1.20 m 1 pozo reforzado 
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Tabla 9 Presupuesto Mano de Obra Optimización Alcantarillado Barrio La Paz y 
Jaime Bateman 

 

 

 

1

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 1100 1,859$        2,045,087$          

1.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL ML 2200 1,144$        2,516,131$          

2

2.1
CORTE MATERIAL COMUN A 

MANO, ALTURA MENOR A 3,00 M.
M

3 1116.00 21,039$      23,479,488$        

2.2
CORTE EN MATERIAL COMUN A 

MAQUINA, ALTURA DE 0,0 A 3,0 M.
M

3 2224.03 4,952$        11,012,447$        

2.3
CORTE EN MATERIAL COMUN A 

MAQUINA, ALTURA DE 3,0 A 5,0 M.
M

3 75.61 6,591$        498,402$             

2.4
RELLENO APIZONADO CON 

MATERIAL DE SITIO
M

3 1219.86 10,155$      12,387,195$        

2.5
RELLENO COMPACTADO CON 

MATERIAL DE PRÉSTAMO
M

3 1219.86 10,155$      12,387,195$        

2.6
RELLENO CON RECEBO, 

TUBERIA, CAPA 0,2 M
M

3 588.52 10,155$      5,976,188$          

2.7
ATRAQUE TUBERIA, TRITURADO 

COMUN
M

3 387.39 7,600$        2,944,320$          

3

3.1
INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 

PVC, D= 8 ¨ (SUMIDEROS)
ML 150  $        2,522 378,277$             

3.2
INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 

PVC, D= 12 ¨
ML 748.03 3,547$        2,653,414$          

3.3

INSTALACIÓN ACOMETIDA, 12" x 6" 

(INCLUYE TUBERIA, KIT SILLA Y 

CODO)

UN 120  $      45,981 5,517,751$          

3.4

INSTALACIÓN ACOMETIDA, 12" x 8"  

(INCLUYE TUBERIA, KIT SILLA Y 

CODO)

UN 20  $      47,160 943,205$             

3.5
INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 

PVC, D= 14 ¨
ML 229.8 4,001$        919,516$             

3.6

INSTALACIÓN ACOMETIDA, 14" x 6"  

(INCLUYE TUBERIA, KIT SILLA Y 

CODO)

UN 12  $      48,401 580,815.86$        

3.7

INSTALACIÓN ACOMETIDA, 14" x 8"  

(INCLUYE TUBERIA, KIT SILLA Y 

CODO)

UN 3  $      50,390 151,171$             

3.8
INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 

PVC, D= 16 ¨
ML 81.04 4,595$        372,403$             

VALOR TOTAL

MANO DE OBRA: LA PAZ (VIAS INTERNAS)-JAIME BATEMAN (VIA PRINCIPAL)

ITEM 

No
DESCRIPCIÓN UNIDAD

 

CANTIDAD 

 VALOR 

UNITARIO 

PRELIMINARES

EXCAVACIONES Y RELLENOS

INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC Y ACOMETIDAS
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4

4.1
CÁMARA DE INSPECCIÓN, ALTURA 

HASTA 2,00 M. DIÁMETRO = 1,20 M
UN 15 304,013$    4,560,196$          

4.2

CÁMARA DE INSPECCIÓN, ALTURA 

DE 2,00  - 3,00 M. DIÁMETRO = 

1,20 M

UN 16 380,016$    6,080,262$          

4.3

CÁMARA DE INSPECCIÓN, ALTURA 

DE 3,00  - 5,00 M. DIÁMETRO = 

1,20 M

UN 1 552,751$    552,751$             

4.4

CÁMARA DE INSPECCIÓN, ALTURA  

5,00 M REFORZADA. DIÁMETRO = 

1,20 M

UN 1 1,672,046$ 1,672,046$          

4.5
REALCE DE CÁMARAS , 

DIÁMETRO= 1.20 M
UN 33 76,003$      2,508,108$          

5

5.1
CONSTRUCCIÓN SUMIDERO TIPO 

B
UN 30 672,176$    20,165,284$        

6

6.1
CONSTRUCCIÓN CAJILLA 

ACOMETIDA ALCANTARILLADO 
UN 155 120,088$    18,613,650$        

7

7.1 RETIRO DE SOBRANTES M
3 1219.9 15,777$      19,245,335$        

8

8.1 SEÑALIZACIÓN GENERAL GL 1 500,000$    500,000$             

158,660,639$      

A= 31,732,128$        

I= 7,933,032$          

U= 7,933,032$          

206,258,831$      COSTO TOTAL MANO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN CÁMARAS DE INSPECCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS CON CAJA DE INSPECCIÓN

CONSTRUCCIÓN CAJIILLA INSPECCIÓN (ACOMETIDAS)

DESALOJO DE SOBRANTES

SEÑALIZACIÓN GENERAL

COSTO DIRECTO

COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

20%

5%

5%
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Tabla 10 Presupuesto Mano de Obra Optimización Alcantarillado Barrio La Paz y 
Jaime Bateman 

 

1

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 1100 560$           615,700$             

1.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL ML 2200 3,360$        7,392,000$          

2

2.5
RELLENO COMPACTADO CON 

MATERIAL DE PRÉSTAMO
M

3 1219.9 35,700$      43,549,125$        

2.6 RELLENO CON RECEBO, M
3 588.5 35,700$      21,010,226$        

2.7
ATRAQUE TUBERIA, TRITURADO 

COMÚN
M

3 387.4 79,601$      30,836,743$        

3

3.1
SUMINISTRO TUBERÍA SANITARIA 

PVC, D= 8 ¨ (SUMIDEROS)
ML 150

65,987$      
9,898,046$          

3.2
SUMINISTRO TUBERÍA SANITARIA 

PVC, D= 12 ¨
ML 748

129,936$    
97,195,729$        

3.3

SUMINISTRO ACOMETIDA, 12" x 6" 

(INCLUYE TUBERIA, KIT SILLA Y 

CODO)

UN 120  $    553,119 66,374,239$        

3.4

SUMINISTRO ACOMETIDA, 12" x 8"  

(INCLUYE TUBERIA, KIT SILLA Y 

CODO)

UN 20  $    839,583 16,791,662$        

3.5
SUMINISTRO TUBERÍA SANITARIA 

PVC, D= 14 ¨
ML 230

189,603$    
43,570,876$        

3.6

SUMINISTRO ACOMETIDA, 14" x 6"  

(INCLUYE TUBERIA, KIT SILLA Y 

CODO)

UN 12  $    650,072 7,800,870$          

3.7

SUMINISTRO ACOMETIDA, 14" x 8"  

(INCLUYE TUBERIA, KIT SILLA Y 

CODO)

UN 3  $    873,061 2,619,184$          

3.8
SUMINISTRO TUBERÍA SANITARIA 

PVC, D= 16 ¨
ML 81

230,985$    
18,719,020$        

4

4.1
CÁMARA DE INSPECCIÓN, ALTURA 

HASTA 2,00 M. DIÁMETRO = 1,20 M
UN 15 652,378$    9,785,675$          

4.2

CÁMARA DE INSPECCIÓN, ALTURA 

DE 2,00  - 3,00 M. DIÁMETRO = 

1,20 M

UN 16 796,312$    12,740,994$        

4.3

CÁMARA DE INSPECCIÓN, ALTURA 

DE 3,00  - 5,00 M. DIÁMETRO = 

1,20 M

UN 1 1,101,357$ 1,101,357$          

4.4

CÁMARA DE INSPECCIÓN, ALTURA  

5,00 M REFORZADA. DIÁMETRO = 

1,20 M

UN 1

3,540,377$ 

3,540,377$          

4.5
REALCE DE CAMARAS, 

DIÁMETRO= 1.20 M
UN 33 620,298$    20,469,818$        

VALOR TOTAL
ITEM 

No
DESCRIPCIÓN UNIDAD

 

CANTIDAD 

 VALOR 

UNITARIO 

PRELIMINARES

EXCAVACIONES Y RELLENOS

SUMINISTRO: LA PAZ (VIAS INTERNAS)-JAIME BATEMAN (VIA PRINCIPAL)

SUMINISTRO TUBERIA SANITARIA PVC Y ACOMETIDAS 

MAMPOSTERIA PARA CÁMARAS DE INSPECCIÓN
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Tabla 11 Presupuesto Mano de Obra Optimización Alcantarillado Barrio La Paz y 

Jaime Bateman 

 

 

 

 

 

 

9.4 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO 
CARRERA 3 

 
Se realizó la socialización del proyecto a la comunidad con el Equipo técnico de 
Empoobando, exponiendo la descripción del proyecto y el presupuesto del mismo. 
 
El Convenio 052 entre sus proyectos, incluye este, donde se evidencia la necesidad 
de intervención constructiva ya que el sistema de alcantarillado cumplió su vida útil, 
los caudales de diseño son mayores por lo que se requiere el cambio de tubería ya 
que la actual se encontraba en Mortero que tiene menor capacidad de arrastre a 
comparación del PVC que presenta una serie de ventajas como resistencia a la 
corrosión, mayor rendimiento de instalación, mayor ligereza, menor costo, entre 
otras. 

 

 

 

 

 

5
5.1 SUMIDERO TIPO B UN 30 1,290,436$ 38,713,071$        

6

6.1
 CAJILLA  ACOMETIDA 

ALCANTARILLADO
UN 155 369,512$    57,274,295$        

7

7.1 SEÑALIZACION GENERAL GL 1 2,500,000$ 2,500,000$          

512,499,007$      COSTO TOTAL SUMINISTRO

SUMIDEROS CON CAJA DE INSPECCIÓN

SUMINISTRO CAJIILLA INSPECCIÓN (ACOMETIDAS)

SEÑALIZACION GENERAL

718,757,838$      

98,829,203$        

97,374,811$        

914,961,852$      

MANO DE OBRA + SUMINISTRO

COSTO + 13.75% IMPUESTOS

IVA 19%

COSTO TOTAL 



 
 

63 
 

 

 

Ilustración 42 Socialización del Proyecto Carrera 3 con la comunidad 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Ipiales 

9.4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

 Red de alcantarillado: 

 
• 1 Línea Ø 16” PVC: Entre Calle 19 hasta Intersección con Carrera 4 
• 1 Línea Ø 12” PVC: Entre Calle 18- Calle 19 
• 1 Línea Ø 12” PVC: Entre Calle 18- Calle 17B 
• 1 Línea Ø 14” PVC: Entre Calle 17B- Calle 17 
• 2 Líneas 

  Ø 20” PVC: Entre Calle 17- Calle 12 
  Ø 20” PVC: Entre Calle 17- Calle 12 

• 2 Líneas 
  Ø 27” PVC: Entre Calle 12- Calle 10 
  Ø 30” PVC: Entre Calle 12- Calle 10 

• 2 Líneas 
  Ø 30” PVC: Entre Calle 10- Calle 7 
  Ø 30” PVC: Entre Calle 10- Calle 7 
 

Aproximadamente 2717 metros lineales de tubería para la red principal 
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 Acometidas: 

Aproximadamente 1695 metros lineales de tubería para conexiones 

domiciliarias en tuberías D= 6” y 8” 

 

 Sumideros: 

Se optó por emplear el diseño de Sumideros Tipo B de EMCALI, con tubería 
D=8” 

Cantidad sumideros: 45 

 Cámaras de Inspección: 3 Cámaras en concreto reforzado 

Dimensiones 

 Altura: 3 metros. 

 Ancho: 1.2 metros. 

 Largo: 2.2 metros. 

Ubicación según el diseño en los puntos más críticos donde hay mayor aporte 
de caudal. 

 

 Pozos de inspección: Estructuras de conexión en forma cilíndrica y cónica 

en su realce de diámetro: 1.20 metros. 

Cantidad de pozos de inspección: 45 

Ilustración 43 Optimización Red de Alcantarillado Carrera 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10. CONCLUSIONES 
 

 

 La experiencia adquirida es un entrenamiento previo y ventajoso, pues se 

tendrá la capacidad para afrontar de manera exitosa numerosos problemas 

y dificultades que se presenten a lo largo de la vida profesional. 

 

 Entender la importancia del trabajo en equipo en la planeación y ejecución 

del desarrollo de proyectos, siendo vital el aporte de cada uno de los 

miembros y obtener así la mejor alternativa, que en el caso de la Ingeniería 

Civil permite de manera eficaz satisfacer las necesidades a la comunidad. 

 

 Las labores que se desempeñaron en la Subgerencia de Proyectos de la 

Empresa de Obras Sanitarias de la Provincia de Obando permitieron obtener 

una mayor comprensión de los diseños hidráulicos y sanitarios en cuestión a 

la normatividad y criterios que son adquiridos conjuntamente con la 

experiencia de visitas a obra donde se ejecuta el proceso constructivo de los 

mismos. 

 

 Es de vital importancia conocer el proceso para la ejecución de proyectos 

constructivos ya que estos surgen de una necesidad en este caso la 

optimización de redes de alcantarillado ya que las redes existentes 

cumplieron su vida útil y presentan mayores requerimientos en cuanto a 

caudal y diámetro, además del cambio de material de tubería por PVC el cual 

presenta mejores características en cuanto a resistencia a la corrosión, 

rendimiento de instalación, ligereza y menores costos. 

 

 Un factor que determina el éxito de los procesos constructivos es un buen 

equipo de trabajo en este caso conformado por Obreros, maestros de obra, 

operadores de maquinaria, topógrafos e Ingenieros, una buena relación entre 

las personas involucradas y reconocer el valor del trabajo de cada integrante 

es vital ya que el conocimiento técnico por parte de los Ingenieros sumado 

con el conocimiento empírico de los obreros genera calidad constructiva. 

 

 La elaboración del presupuesto es fundamental ya que este genera el 

componente económico para la ejecución de obra, con los planos de diseño 

y especificaciones técnicas es posible determinar las cantidades de obra en 

cada ítem del proceso constructivo. 
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 Para conformar los APUs (Análisis de Precios Unitarios), es necesario tener 

en cuenta todos los componentes: 

 

Materiales: Los cuales deben tener una base de datos actualizadas 

con las diferentes cotizaciones, también se debe establecer el 

respectivo porcentaje de desperdicio. 

 

Mano de obra: Donde se establecen las cuadrillas, salario con factor 

prestacional, y el rendimiento que está determinado por factores como 

condiciones climáticas, experiencia, ambiente de trabajo, grado de 

dificultad entre otros. 

 

Herramienta y equipo: Herramienta menor y maquinaria empleada 

para los procesos constructivos, debe realizarse la respectiva 

cotización para el alquiler. 
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12. ANEXOS 
 
Se anexan documentos correspondientes a los trámites necesarios para realizar el 
trabajo de grado. 

 Resolución Trabajo de Grado 
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 Certificado de ARL. 
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 Certificado cumplimiento pasantía 

 
 


