
 
 

AUXILIAR DE INGENIERÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
REFUGIO ANIMAL EN LA CIUDAD DE POPAYAN-CAUCA. 

 

 

INFORME FINAL DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

PRESENTADO ANTE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA COMO REQUISITO 
PARCIAL 

PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERA CIVIL 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

 

CAROLINA BURBANO MOLANO 

100416010519 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

POPAYÁN-CAUCA 

2022 



 
 

AUXILIAR DE INGENIERÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
REFUGIO ANIMAL EN LA CIUDAD DE POPAYAN-CAUCA. 

 

INFORME FINAL DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

 

PRESENTADO ANTE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA COMO REQUISITO 
PARCIAL 

PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERA CIVIL 

 

PRESENTADO POR: 

CAROLINA BURBANO MOLANO 

100416010519 

 

 

DIRECTOR DEL PROYECTO: 

ING. NIXON ALEXANDER CORREA MUÑOZ 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

POPAYÁN-CAUCA 

2022 



 
 

Contenido 

Pág. 
1. INTRODUCCIÓN. ............................................................................................. 1 

2. JUSTIFICACIÓN. .............................................................................................. 2 

3. GENERALIDADES. ........................................................................................... 3 

3.1. MODALIDAD ................................................................................................. 3 

3.2. DURACIÓN ................................................................................................... 3 

3.3. DIRECTOR PASANTÍA ................................................................................. 4 

3.4. PERSONA A CARGO EN ENTIDAD RECEPTORA ...................................... 4 

4. MARCO TEORICO ............................................................................................ 6 

5. DESCRIPCION DE LA EMPRESA RECEPTORA .......................................... 10 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .................................................................. 11 

6.1 Descripción de bloques. ............................................................................ 13 

6.1.1 Administración .................................................................................... 13 

6.1.2 Urgencias. .......................................................................................... 15 

6.1.3 Caninos. ............................................................................................. 18 

6.1.4 Equinos. ............................................................................................. 21 

6.1.5 Felinos .................................................................................................... 24 

6.2 Sistema estructural del refugio ................................................................. 27 

7. SEGUIMIENTO PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA ........................ 30 

7.1 DESCRIPCION DETALLADA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN    
CAMPO Y OFICINA .................................................................................... 36 

7.1.1 Cálculo de materiales. ........................................................................ 36 

7.1.2 Control de calidad a los procesos constructivos. ............................... 40 

7.1.3 Manejos de nómina de personal. ....................................................... 44 

7.1.4 Seguimiento y cumplimiento de planos. ............................................. 44 

7.1.5 Registro de materiales bodega. ......................................................... 49 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. .............................................................. 51 

8.1. TABLA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PASANTIA. .......... 52 

9. RECOMENDACIONES. .................................................................................. 53 

10. CONCLUSIONES ........................................................................................ 55 

11. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 56 

12. ANEXOS ...................................................................................................... 58 



 
 

 

INDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Diagrama de GANT de la Pasantía .......................................................... 4 

Figura 2. Organigrama. ............................................................................................ 5 

Figura 3. Localización Centro de Refugio Animal .................................................. 11 

Figura 4. Implantación Centro de Refugio Animal .................................................. 12 

Figura 5. Zonificación Centro de Refugio Animal ................................................... 13 

Figura 6. Distribución bloque Administración ......................................................... 14 

Figura 7. Implantación bloque Administración. ...................................................... 14 

Figura 8. Distribución bloque Urgencias. ............................................................... 16 

Figura 9. Implantación bloque Urgencias. .............................................................. 17 

Figura 10. Distribución bloque Caninos. ................................................................ 19 

Figura 11. Implantación bloque Caninos. ............................................................... 20 

Figura 12. Distribución bloque Equinos. ................................................................ 22 

Figura 13. Implantación bloque Equinos. ............................................................... 23 

Figura 14. Distribución bloque felinos. ................................................................... 24 

Figura 15. Implantación bloque Felinos ................................................................. 25 

Figura 16. Comité realizado en Obra ..................................................................... 28 

Figura 17. Localización y replanteo. ...................................................................... 31 

Figura 18. Excavación a mano para zapatas. ........................................................ 32 

Figura 19. Excavación a mano para vigas de cimentación. ................................... 32 

Figura 20. Solados de limpieza zapatas y vigas de cimentación. .......................... 33 

Figura 21. Zapatas y vigas de cimentación. ........................................................... 34 

Figura 22. Columnas y vigas de cubierta. .............................................................. 34 

Figura 23. Cálculo de formaleta en tablas de madera para vigas de cubierta 
bloque felinos. ....................................................................................... 36 

Figura 24. Cálculo mampostería en ladrillo bloque para muros de felinos, 
caninos y equinos. ................................................................................ 37 

Figura 25. Cálculo metros lineales de vigas cubierta para obtener cantidad 
de concreto necesario para la fundición. ............................................... 37 

Figura 26. Cálculo metros cúbicos de cimentación urgencias para obtener 
cantidad de sacos de cemento. ............................................................ 38 

Figura 27. Cálculo de aceros de refuerzo para zapatas, vigas de 
cimentación, columnas, vigas de cubierta. ............................................ 38 

Figura 28. Cálculo de formaleta para vigas cubierta nivel 3.95 bloque 
equinos y caninos. ................................................................................ 39 

Figura 29. Verificación de acabado en columnas caninos ..................................... 40 

Figura 30. Chequeo verticalidad y armado formaletas. .......................................... 41 

Figura 31. Control en vaciado y vibrado de la fundición columnas equinos. .......... 41 

Figura 32. Chequeo de espesor de solado de limpieza zapatas bloque 
urgencias. ............................................................................................. 42 

Figura 33. Colocado de parrilla de zapatas, verificación de recubrimiento. ........... 42 



 
 

Figura 34. Fundición viga cimentación bloque urgencias. ..................................... 43 

Figura 35. Nivelación vigas cimentación bloque urgencias. ................................... 43 

Figura 36. Control de asistencia personal. ............................................................. 44 

Figura 37. Armadura bloque equinos y caninos. .................................................... 45 

Figura 38. Verificación de aceros según despiece en vigas aéreas felinos. .......... 45 

Figura 39. Chequeo longitudes y buena colocación de formaleta bloque 
caninos .................................................................................................. 46 

Figura 40. Revisión de replanteo y excavación zapatas bloque urgencias. ........... 46 

Figura 41. Colocación de castillos de columnas, chequeo plomo y 
recubrimiento. ....................................................................................... 47 

Figura 42. Replanteo y excavación vigas de cimentación, bloque urgencias. ....... 48 

Figura 43. Chequeo de diámetro y longitud de barras y espaciamiento 
estribos. ................................................................................................ 48 

Figura 44. Armado de formaletas vigas de cubierta. .............................................. 49 

Figura 45. Registro entrada y salida de material a bodega. ................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS. 

Tabla 1. Cuadro de áreas bloque Administración. ................................................. 15 

Tabla 2. Cuadro de áreas bloque Urgencias. ........................................................ 18 

Tabla 3. Cuadro de áreas bloque Canino. ............................................................. 21 

Tabla 4. Cuadro de áreas bloque Equino. ............................................................. 23 

Tabla 5. Cuadro de áreas bloque felino. ................................................................ 25 

Tabla 6. Cuadro de ocupación y distribución por bloque. ...................................... 26 

Tabla 7. Áreas proyecto. ........................................................................................ 26 

Tabla 8. Tabla relación de gastos. ......................................................................... 35 

Tabla 9. Consolidado de la cantidad de material necesario para concreto. ........... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INDICE DE ANEXOS 

Anexo 1. Registro viajes arena y triturado. ............................................................ 58 

Anexo 2. Entrada y salida de cemento .................................................................. 59 

Anexo 3. Entrada y salida acero ½ ........................................................................ 60 

Anexo 4. Entrada y salida de acero 3/8 ................................................................. 60 

Anexo 5. Formato acta de inspección establecimientos veterinarios. .................... 61 

Anexo 6. Certificación Entidad Receptora ............................................................. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

El director y el jurado han evaluado este 
documento titulado: “Auxiliar de ingeniería 
en la construcción del Centro de Refugio 
Animal en la ciudad de Popayán-Cauca”, 
escuchando la sustentación del mismo por 
su autor y lo encuentran satisfactorio, por lo 
cual autorizan a la estudiante, Carolina 
Burbano Molano para que desarrolle las 
gestiones administrativas para optar al 
título de Ingeniera Civil. 

 

 

 

__________________________________ 

Director de Pasantía 

Ing. Nixon Alexander Correa Muñoz. 

 

 

 

__________________________________ 

Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

Popayán, octubre de 2022



1 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

Mediante la resolución N° 820 del 14 de octubre de 2014 del Consejo de la Facultad 
de Ingeniería Civil, La Universidad del Cauca permite realizar el trabajo de grado 
con distintas modalidades, una de ellas es la pasantía, que consiste en que el 
estudiante haga parte de una empresa o entidad en calidad de pasante, donde 
pueda poner en práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso del programa 
académico, como también aprender, ejerciendo tareas en el ámbito profesional. En 
este proyecto se describirá la práctica profesional como auxiliar de Ingeniería en un 
proyecto de infraestructura que consiste en la construcción del centro de refugio 
animal en la ciudad de Popayán. 

El presente trabajo de grado fue autorizado por el Consejo de Facultad de Ingeniería 
Civil mediante la resolución No.8.3.2-90.13/208 del 23 de junio de 2022. 

La construcción exige, antes de su ejecución, contar con un proyecto y realizar una 
buena planificación para que pueda cumplirse en presupuesto y en los tiempos 
pactados, además de entregar un producto final de buena calidad, que no ponga en 
riesgo la vida humana, y en este caso en particular la vida de los animales. 

Contando con las bases teóricas alcanzadas en la Universidad en el proceso de 
formación académica, se espera contar con el criterio que se requiera para 
desempeñar el cargo de Auxiliar de Ingeniería y cumplir a cabalidad las funciones 
asignadas en la ejecución de un proyecto de construcción, cumpliendo con las 
normas técnicas, además de las exigencias, expectativas y necesidades del 
contratante. 

 

En concreto esta práctica profesional pretende cumplir los objetivos:  

Desarrollar actividades de tipo práctico durante la construcción del refugio animal 
de acuerdo con los conocimientos teóricos adquiridos en la F.I.C. 

Participar en actividades de tipo técnico y administrativo relacionados con los 
principios, métodos y técnicas de la ingeniería de construcción. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 
 

El trabajo de grado en la modalidad de pasantía es el medio óptimo para adquirir 
experiencia laboral en campo y/u oficina, así mismo para poner en práctica los 
conocimientos adquiridos durante la etapa universitaria, logrando en el pasante una 
importante fase en la formación profesional ya que evidenciará un ambiente real en 
la ejecución de un proyecto como lo es la construcción.  

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, la práctica profesional con el Consorcio 
Obras Modernas será de gran ayuda en mi formación como Ingeniera Civil ya que 
me aportará experiencia en campo, y así desempeñarme en mi profesión, teniendo 
un criterio crítico y adecuado a la hora de tomar las decisiones, brindando a la 
comunidad una profesional acorde a las exigencias del mercado laboral. 

El Consorcio Obras Modernas es el contratista que está ejecutando la construcción 
del Centro de Refugio Animal de la Ciudad de Popayán, cumpliendo con la 
Normatividad vigente para Colombia y en particular para la Ciudad de Popayán, lo 
anterior con el fin de velar por la seguridad de seres vivientes, como para tener 
buenas prácticas constructivas que conlleven al pasante a poner en práctica las 
normas como también a aprender de los profesionales que se encuentran laborando 
en este proyecto. 
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3. GENERALIDADES. 
 

3.1. MODALIDAD 
 

La modalidad con la que se realizó el trabajo de grado respecto a lo reglamentado 
en la Resolución FIC-820 de 2014 y mediante lo conferido en el Acuerdo Nº 027 de 
2012 emanado por el Consejo Superior de la Universidad del Cauca será mediante 
PASANTÍA o PRÁCTICA EMPRESARIAL.1 

 

3.2. DURACIÓN  
 

Según el Artículo 4 del Acuerdo Nº 027 de 2012, el tiempo de duración de la 
pasantía dependerá del número de créditos asignados al trabajo de grado2. Para el 
pensum 474 de la facultad de Ingeniería Civil los créditos requeridos para este 
trabajo son 8, obteniendo así un total de 384 horas de tiempo completo contando 
días laborales de lunes a sábado o su equivalencia en tiempo parcial.  

Mediante Resolución 8.3.3-90.13/208 de 2022 del 23 de junio de 2022, se autorizó 
la PRÁCTICA PROFESIONAL EMPRESARIAL- PASANTÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Resolución FIC-820 de 2014 
2 Acuerdo 027 de 2012. Art 4. 
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Figura 1. Diagrama de GANT de la Pasantía 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 1 se relacionan las actividades realizadas durante la pasantía, las 
cuales están comprendidas entre el 7 de junio y el 29 de agosto de 2022. 

 

3.3. DIRECTOR PASANTÍA 
 

Por parte de la Universidad del Cauca, el proyecto de la pasantía estuvo dirigido por 
el Ingeniero Nixon Alexander Correa Muñoz, docente del departamento de Vías y 
Transporte de la facultad de Ingeniería Civil, quien cuenta con una Especialización 
en Construcción y es la persona encargada de la coordinación de la maestría en 
Geomática de la Universidad del Cauca. 

 

3.4. PERSONA A CARGO EN ENTIDAD RECEPTORA 
 

Por parte del Consorcio Obras modernas quien estuvo a cargo de la pasantía fué el 
Ingeniero Diego Reinel Fernández representante legal del Consorcio.  

La pasantía se llevó a cabo como apoyo al residente de obra (ver  
Figura 2). 
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Figura 2. Organigrama. 

 

Fuente: Consorcio Obras Modernas. 
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4. MARCO TEORICO 
 

A raíz de su ubicación, Colombia, se encuentra bordeada por la costa del Océano 
Pacífico conocida como “Anillo de Fuego del Pacífico”, en esta zona se producen 
habitualmente movimientos de tierra (zona de alto riesgo sísmico), motivo por el 
cual, se expiden las normas sísmicas. Es por esto que actualmente en Colombia 
rige la norma NSR-10 (Reglamento Colombiano Sismo Resistente), que regula las 
condiciones con las que debe contar una construcción con el fin de que la respuesta 
estructural a un sismo sea favorable. El diseño, construcción y supervisión técnica 
de edificaciones en el territorio de la república de Colombia, debe someterse a los 
criterios y requisitos mínimo que se establecen en las normas sismo resistente 
colombianas, las cuales comprenden: Ley 400 de 1997, Ley 1229 de 2008, El 
reglamento colombiano de construcciones Sismo Resistentes, NSR-10 y las 
resoluciones expedidas por la “Comisión Asesora Permanente del Régimen de 
Construcciones Sismo Resistentes” del gobierno nacional. Estas normas surgen por 
primera vez en 1984, mediante el decreto 1400 del 07 de junio, donde se establece 
que todos los proyectos en construcción deben cumplir a cabalidad con la 
normatividad técnica en ingeniería y arquitectura para mitigar los daños causados 
por sismos. Este documento fue una respuesta a la tragedia en víctimas y daños 
materiales que constituyó el sismo de Popayán del 31 de marzo de 1983. Una 
edificación diseñada siguiendo los requerimientos de la norma NSR-103  debe ser 
capaz de resistir, además de las fuerzas que le impone su uso, movimientos de 
poca intensidad sin daños, temblores moderados sin daño estructural, o sismos 
fuertes con desgaste a elementos estructurales y no estructurales, sin colapso, con 
el fin de garantizar la vida y el bienestar de los ciudadanos. 

Mediante las actividades de construcción dispuestas en una obra, es posible 
plantear un plan de trabajo, teniendo en cuenta los materiales necesarios para su 
ejecución, así como la mano de obra y equipo que ha de emplearse para que todo 
sea un éxito. Estas actividades son: 

Preliminares: 

 Localización y replanteo  

 Limpieza y descapote del terreno  

 Cerramiento provisional  

 Excavación a mano para vigas de cimentación  

 Excavación a mano para zapatas 

 Campamento 

 

 

                                            
3 Decreto 926 de 2010 (2010, 19 de marzo). Reglamento Colombiano Sismoresistente NSR-10. Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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Estructuras en concreto: 

 Cimentación. 
- Solados de limpieza: Se emplea concreto simple, que consiste en una 

mezcla de arena, cemento, triturado y agua. 
- Zapatas y vigas de cimentación: Se emplea concreto reforzado, fy 420 

mpa, que consiste en una mezcla de arena, cemento, triturado, agua 
y además cuenta con varillas de acero para su refuerzo longitudinal y 
transversal. 

 Columnas y vigas de cubierta: para estos elementos se emplean los mismos 
materiales empleados para las vigas de cimentación, resaltando que los 
despieces de aceros son diferentes en cada uno de los elementos. 

La calidad de las estructuras de concreto reforzado depende en gran medida de la 
mano de obra empleada en la construcción. Los mejores materiales y la mejor 
práctica de diseño carecen de efectividad, a menos que la construcción se haya 
realizado bien4.  

De acuerdo a la norma para que los elementos estructurales sean aprobados por 
parte de la supervisión técnica se deben hacer los siguientes controles: 

 Forma de entrega, colocación e informes de ensayos que documenten la 
cantidad, ubicación de la colocación, ensayos del concreto fresco, resistencia 
y otros ensayos para todas las clases de mezclas de concreto. 

 Colocación y remoción de encofrados, cimbras y apuntalamientos. 

 Colocación del refuerzo y anclajes. 

 Mezclado, colocación y curado del concreto Secuencia de montaje y 
conexión de elementos prefabricados.  

 Tensionamiento de los tendones de preesforzado. 

 Cualquier carga de construcción significativa aplicada sobre pisos, elementos 
o muros terminados5.   

 Avance general de la obra. 

En estas actividades se revisan las proporciones de las mezclas a realizar para 
garantizar una resistencia a la compresión, el control de calidad se realiza mediante 
ensayos de laboratorio que consiste en tomar muestras de cilindros de concreto 
para luego ser probadas en una máquina de ensayos de compresión. 

Los resultados de las pruebas de resistencia a la compresión se usan 
fundamentalmente para determinar que la mezcla de concreto suministrada cumpla 
con los requerimientos de la resistencia especificada, ƒ´c, del proyecto. 

                                            
4 Decreto 926 de 2010 (2010, 19 de marzo). Reglamento Colombiano Sismoresistente NSR-10. Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Titulo C. Concreto estructural Cap. C1. CR 1.3. Supervisión técnica. 
5 Decreto 926 de 2010 (2010, 19 de marzo). Reglamento Colombiano Sismoresistente NSR-10. Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Titulo C. Concreto estructural Cap. C1. Supervisión técnica. C 1.3.2 
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Los resultados de las pruebas de resistencia a partir de cilindros moldeados se 
pueden utilizar para fines de control de calidad, aceptación del concreto o para 
estimar la resistencia del concreto en estructuras, para programar las operaciones 
de construcción, tales como remoción de cimbras o para evaluar la conveniencia de 
curado y protección suministrada a la estructura. 

Los cilindros sometidos a ensayo de aceptación y control de calidad se elaboran y 
curan siguiendo los procedimientos descritos en probetas curadas de manera 
estándar según la norma ASTMC316.  

Las probetas cilíndricas se someten a ensayo de acuerdo a ASTM C397. . 

El control para las barras o varillas de acero se realizan inicialmente con el chequeo 
de los diámetros de las varillas que llegan al almacén, ya con respecto a las 
separaciones, diámetro de varilla de cada elemento y cantidades, se realiza 
respetando el diseño estructural. 

Con respecto a la seguridad en el trabajo 8, son objetivos del Ministerio del Trabajo 
la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos 
para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los 
trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la 
economía solidaria y el trabajo decente, a través de un sistema efectivo de 
vigilancia, información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y 
diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales. 

Además de la seguridad en el trabajo9, está el Sistema General de Riesgos 
Laborales  que es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 
procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 
efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o 
como consecuencia del trabajo que desarrollan. 

El Sistema General de Riesgos Laborales establecido en este Decreto forma parte 
del Sistema de Seguridad Social Integral, establecido por la Ley 100 de 1993. 

Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de 
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo, hacen parte integrante del sistema general de riesgos 
profesionales, el cual tiene sus objetivos, campos de aplicación, características del 
sistema, prestaciones asistenciales, prestaciones de salud y prestaciones 
económicas.  

                                            
6 ASTM C31. Práctica estándar para elaborar y curar cilindros de ensaye de concreto en campo. 
Instituto Mexicano del Cemento y del concreto 
7 ASTM C39. Método estándar de prueba de resistencia a la compresión de probetas cilíndricas de concreto. 
Instituto Mexicano del Cemento y del concreto. 
8 Decreto1072 de 2015. (2015, 26 de mayo). Decreto único Reglamentario del Sector Trabajo. 
9 Decreto 1295 de 1994. (1994, 22 de junio). Organización y Administración del Sistema General de Riesgos 
Laborales. 
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En cuanto a las construcciones que van a ser destinadas para albergar especies 
animales se deben tener en cuenta las condiciones especiales que estas requieren, 
tales como espacios, ventilación, zonas especiales para albergar los animales que 
requieran cuarentena, al igual que se debe separar los espacios que serán para el 
uso de humanos que operen en el albergue, así como para los visitantes10 . En 
Colombia no se encuentra normalizadas las construcciones para albergar animales 
por lo que, para la construcción del Refugio Animal de Popayán, todos sus diseños 
fueron basados en el Centro de Bienestar Animal construido en la Ciudad de 
Medellín, denominado La Perla, y para garantizar un buen espacio para los 
animales, los materiales a usar en pisos, ventanas, paredes11,  etc., se ha contado 
con la ayuda del personal de Bienestar Animal y Zoonosis de la Secretaría de Salud 
del Cauca. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10 Ítem 8. (agosto 2014). Requerimientos para la Construcción de los Centros de Zoonosis. Lineamientos para 
el funcionamiento de los Centros de Zoonosis en el territorio Nacional. 
11 Comité de obra (2022. Agosto). Secretaría de Infraestructura Alcaldía de Popayán, Secretaría de Salud 
Alcaldía. Profesionales veterinarios, Contratista, Interventoría. 
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5. DESCRIPCION DE LA EMPRESA RECEPTORA 
 

El Consorcio Obras Modernas está conformado por KH Ingeniería S.A.S y Asesoría 
Consultoría y Gestión Colombia S.A.S, representado legalmente por el Ingeniero 
Diego Reinel Fernández Ordoñez, el Consorcio se conformó para realizar diferentes 
obras a nivel Nacional y Departamental, actualmente se encuentra realizando 
además del proyecto público de infraestructura más grande del momento de la 
Ciudad de Popayán, denominado Centro de Refugio animal, obras de 
infraestructura Vial y de Alcantarillados en el Departamento del Cauca. 

El Consorcio Obras Modernas fué el contratista elegido por medio de la modalidad 
de Selección Abreviada de menor cuantía para la Construcción del Proyecto 
Público, denominado Centro de Refugio Animal, el cual es financiado por el 
Municipio de Popayán a través de la secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de 
Popayán. 

El monto del contrato es por tres mil doscientos cincuenta y tres millones seiscientos 
veintidós mil setecientos ochenta y siete pesos M/CTE ($3.253.622.787), el plazo 
de ejecución es de 7 meses contados a partir del acta de inicio. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto está siendo ejecutado en el Municipio de Popayán, contiguo al ecobarrio 
Sinaí, ubicado en la zona Nor-Oriental de la Ciudad de Popayán, vía las Guacas 
(Figura 3). Con coordenadas 2°27´57.1” N 76°32´36.0” W. Es posible llegar hasta el 
Centro de Refugio Animal tomando la autopista Norte, desviándose por la derecha 
del SENA Norte hasta llegar al Centro Penitenciario San Isidro, el Refugio Animal 
se encuentra a aproximadamente 500 m de este Centro. 

 

Figura 3. Localización Centro de Refugio Animal 

 

Fuente: Informe técnico, Alcaldía Municipal Popayán. 

 

La construcción del Centro de Refugio Animal se proyectó teniendo como prioridad 
el bienestar animal (Acuerdo Número 40 del 26 de noviembre de 2018, Concejo 
Municipal del Municipio de Popayán) por el cual se adopta la política pública de 
protección y bienestar animal de la ciudad de Popayán, esto con el fin de que los 
animales en situación de abandono o maltrato tengan un lugar amable y seguro 
donde llegar. 

El área total del lote es de 3.2 hectáreas de las cuales 2.4 hectáreas están 
destinadas para la construcción de 5 bloques tres de los bloques estarán destinados 
a albergar animales, en los que se encuentran, caninos, felinos y equinos, sin 
embargo, el bloque de equinos no se limitará a albergar solo esa especie, también 
podrá albergar bovinos y otra especie que lo requiera.  
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También contará con un bloque de urgencias donde habrá personal médico 
veterinario que se encargará de darle atención a los animales que lleguen al refugio, 
además tendrá un bloque para la administración del lugar, frente al bloque de 
administración habrá un campo para entrenamiento canino, (agility) donde los 
perros tendrán un espacio para estar al aire libre y también ser entrenados. (Figura 
4). 

Figura 4. Implantación Centro de Refugio Animal 

  

Fuente: Planos CBA, Alcaldía Municipal Popayán. 

 

El refugio contará con una vía interna que llegará hasta el bloque de equinos, 
pasando por el bloque de urgencias y caninos (Figura 5), esto con el fin de que sea 
posible transportar hasta el punto posibles animales enfermos, así como para el 
transporte de alimentos e insumos que requiera el refugio, además tendrá una zona 
de parqueo donde los visitantes podrán dejar sus vehículos a motor así como 
bicicletas y realizar un recorrido por todo el refugio por la vía peatonal, que se diseñó 
de tal forma que los visitantes puedan recorrer a pie todos los módulos, con el fin 
de que observen a los animales albergados en el refugio y estos logren ser 
adoptados, ya que la construcción del Centro de Refugio Animal en la ciudad de 
Popayán tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los animales. 
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Figura 5. Zonificación Centro de Refugio Animal 

 

Fuente: Informe técnico, Alcaldía Municipal Popayán. 

De acuerdo a lo dicho anteriormente en la proyección son cinco volúmenes que 
están representados en bloques, el bloque Administrativo, el bloque de Urgencias, 
el bloque Canino, el bloque Equino y por último el bloque Felino, aquí se evidencia 
el total de cada una de sus áreas. 

 

6.1 DESCRIPCIÓN DE BLOQUES. 
 

6.1.1 Administración 

 

El bloque de administración (Figura 6) está ubicado frente a la zona de parqueo del 
proyecto, así brinda una mejor accesibilidad a visitantes y empleados. 

De acuerdo al programa de necesidades entregado por la alcaldía de Popayán se 
proyectaron los espacios requeridos, (Figura 7) con una capacidad de personal de 
35 personas.  El área administrativa cuenta con un módulo de oficinas, la oficina del 
director, un cuarto de archivos, una zona de servicios y por último el salón de 
capacitación con una capacidad de 20 personas, todo esto con un área de 55.86 
m2, sobre el acceso de la edificación se encuentran la recepción y atención al 
ciudadano, tres consultorios veterinarios para animales externos y la oficina de 
adopción que brinda los servicios complementarios. Todo esto con un área de 50.85 
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m2, en este bloque se localiza la batería sanitaria capaz de atender a 425 visitantes 
además de contar con la tienda ancla del proyecto “PETSHOP” generando un gran 
espacio para su uso y rematando en la zona de cafetería que cuenta con la mejor 
visual del proyecto. Esta área tiene un total de 101.94 m2, Además de otras áreas 
de servicios, en total el bloque cuenta con un área de 360.18 m2  (Tabla 1) 

 

Figura 6. Distribución bloque Administración  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe técnico, Alcaldía de Popayán. 

 

Figura 7. Implantación bloque Administración. 

 

ACCESO 
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Fuente: Informe técnico, Alcaldía de Popayán. 

Tabla 1. Cuadro de áreas bloque Administración. 

BLOQUE ADMINISTRACIÓN 360.18 m² 

SALA DE CAPACITACIÓN 17.14 m² 

OFICINA DIRECTOR 9.6 m² 

ARCHIVO 5.67 m² 

RECEPCION 5.36 m² 

ÁREA DE MÓDULOS 19.05 m² 

OFICINA DE ADOPCIÓN 11.74 m² 

BAÑO HOMBRES 11.91 m² 

BAÑO MUJERES 11.91 m² 

BAÑO PERSONAS MOVILIDAD 
REDUCIDA 0.8 m² 

COCINETA 11.25 m² 

CONSULTORIO 1 11.25 m² 

CONSULTORIO 2 51.12 m² 

CONSULTORIO 3 8.23 m² 

PETSHOP 10.48 m² 

ALMACENAMIENTO GENERAL 8.23 m² 

CAFETERIA 10.48 m² 

ASEO 4.38 m² 

 

Fuente: Informe técnico, Alcaldía de Popayán. 

6.1.2 Urgencias. 
 

El bloque de urgencias (Figura 8) está ubicado frente a la zona de parqueo del 
proyecto conectándolo con una vía de servicios que a su vez se conecta con la zona 
de permanencia animal, así brinda una pronta accesibilidad al edificio en caso de 
una emergencia. Respecto al programa de necesidades estudiado y de acuerdo a 
los comités técnicos realizados se establecieron los siguientes espacios. 
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Sobre la llegada del volumen (Figura 9) en la primera zona se tiene el hall de acceso, 
dos consultorios para animales internos y un espacio para la farmacia, todo esto 
cuenta con un área de 37.76 m². 

En la segunda zona se maneja el área médica con su respectiva esclusa de 
protocolo tanto de personal veterinario como para los animales, se proyecta un gran 
espacio para laboratorio que va a estar conectado a la zona de quirófano, en esta 
área se encuentra también la zona de recuperación animal y la zona de preparación 
previa a la cirugía. El área médica cuenta con un área de 86.14 m². 

La tercera zona plateada es el área de permanencia animal, aquí se proyecta la 
zona de descanso contigua al área médica, se encuentran los caniles y gateras 
separado por un área de limpieza, frente a esta, un espacio de servicios y una gran 
área para el cuarto de radiología, y por último se plantea un espacio para desechos 
conectado a la zona de servicios exterior. Esta zona tiene un área de 73.46 m². 

La ultima y cuarta zona se plantea como una zona de servicios exterior, cuenta con 
un cuarto de químicos, un espacio de servicios generales y deposito general, un 
cuarto eléctrico y la zona de ingreso previo al volumen. Todo con un área de 64.4 
m². 

En total el bloque cuenta con un área de 340.5 m² (Tabla 2) 

 

Figura 8. Distribución bloque Urgencias. 

 

Fuente: Informe técnico, Alcaldía de Popayán. 
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Figura 9. Implantación bloque Urgencias. 

 

 

Fuente: Informe técnico, Alcaldía de Popayán. 
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Tabla 2. Cuadro de áreas bloque Urgencias. 

BLOQUE URGENCIAS 340.5 m² 

HALL DE ACCESO 11.74 m² 

CONSULTORIO 1 8.95 m² 

CONSULTORIO 2 9.6 m² 

FARMACIA 7.47 m² 

LABORATORIO 20.78 m² 

RECUPERACIÓN ANIMAL 10.66 m² 

BAÑO VESTIER 5.41 m² 

ESCLUSA DE PROTOCOLO 
PERSONAL 4.85 m² 

ZONA MÉDICA 12.45 m² 

QUIRÓFANO 24.79 m² 

PREPARACIÓN ANIMAL 7.21 m² 

RADIOLOGÍA 23.76 m² 

DEPÓSITO 2.76 m² 

ASEO 2.76 m² 

ZONA DE DESCANSO 7.55 m² 

BAÑO HOMBRES 2.64 m² 

BAÑO MUJERES 2.64 m² 

OBSERVACIÓN DE FELINOS 8.39 m² 

ÁREA DE LIMPIEZA 5.59 m² 

OBSERVACIÓN CANINOS 10.38 m² 

DESECHOS 6.99 m² 

CUARTO ELÉCTRICO 6.18 m² 

ALMACENAMIENTO QUÍMICOS 11.24 m² 

ALMACENAMIENTO GENERAL 8.4 m²  

SERVICIO GENERAL 10.19 m² 

INGRESO ZONA DE SERVICIOS 28.39 m² 

 

Fuente: Informe técnico, Alcaldía de Popayán. 

6.1.3 Caninos. 
 

El bloque canino (Figura 10), es el primero que se encuentra contiguo al bloque de 
urgencias, por ser el mayor número de estos animales que se manejará en el 
refugio. 

En el acceso del volumen (Figura 11) se encuentra ubicada la zona de infecciosos, 
la entrada a esta zona es por el exterior, ya dentro del volumen se plantea la 
valoración de ingreso, dos cuartos para cuarentena canina y un módulo de servicios. 
Todo esto con un área de 70.61 m². 

La segunda parte del volumen ubica cuatro caniles colectivos especiales requeridos 
según las necesidades planteadas. Estos caniles cuentan con un área de 42.15 m² 
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Por último, se encuentran los caniles tipo que separan razas pequeñas de razas 
grandes, estos caniles se manejan en dos niveles para obtener mayor capacidad al 
centro de bienestar, el área total de los caniles para raza pequeña es 206.28 m² y 
el área total para caniles de raza grande es 312.84 m², para un área total por bloque 
de 360.18 m² (Tabla 3). 

 

Figura 10. Distribución bloque Caninos. 

 

  

Fuente: Informe técnico, Alcaldía de Popayán. 
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Figura 11. Implantación bloque Caninos.  

 

 

Fuente: Informe técnico, Alcaldía de Popayán. 
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Tabla 3. Cuadro de áreas bloque Canino. 

BLOQUE CANINOS 360.18 m² 

NIVEL 1 

VALORACION DE INGRESO 23.81 m² 

ZONA DE INFECCIOSOS 10.75 m² 

ZONA DE CUARENTENA 1 10.75 m² 

ZONA DE CUARENTENA 2 15.75 m² 

ASEO 0.74 m² 

BODEGA 3.93 m² 

DEPÓSITO TRANSITORIO DE 
RESIDUOS 3.07 m² 

BAÑO 1.81 m² 

CANIL COLECTIVO 1 11 m² 

CANIL COLECTIVO 2 7.48 m² 

CANIL COLECTIVO 3 15 m² 

CANIL COLECTIVO 4 8.67 m² 

CANIL RAZA PEQUEÑA 6.89 m²  

CANIL RAZA GRANDE 9.71 m² 

NIVEL 2 

CANIL RAZA PEQUEÑA 4.57 m² 

CANIL RAZA GRANDE 7.67 m² 

 

Fuente: Informe técnico, Alcaldía de Popayán. 

 

6.1.4 Equinos. 
 

El bloque de equinos (Figura 12) está ubicado contiguo al bloque de caninos, 
separados por una zona verde y vegetación propuesta. 

Sobre la llegada del volumen (Figura 13) en la primera parte se ubica un gran 
espacio de valoración de ingreso y un área de monturero, a esta zona se le adiciona 
un módulo de servicios para atender a todo el bloque, esto con un área de 57.77 
m². 

El costado derecho del volumen cuenta un box de cuarentena y nueve boxes para 
uso especial de caballos. Todo con un área de 105.41 m². 

En el costado izquierdo se plantean tres boxes especiales, según los estudios 
previos se requerían por condiciones físicas y fisiológicas de los equinos, sobre esta 
zona también se dispone un área de bodega contigua a la salida central. Estos 
espacios cuentan con un área de 44.06 m². 

Por ultimo sobre este mismo costado se encuentran ubicados los establos, que en 
este caso son tres de acuerdo a los requerimientos del programa de necesidades, 
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estos tienen un área de 33.66 m². Llegando de esta manera a sumar un área total 
por bloque de 360.18 m² (Tabla 4). 

 

Figura 12. Distribución bloque Equinos. 

 

Fuente: Informe técnico, Alcaldía de Popayán. 
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Figura 13. Implantación bloque Equinos. 

 

                                                 

Fuente: Informe técnico, Alcaldía de Popayán. 

 

Tabla 4. Cuadro de áreas bloque Equino. 

BLOQUE EQUINOS 360.18 m² 

VALORACIÓN DE INGRESO/MONTURERO 47.42 m² 

ASEO 1 m² 

BODEGA 4.49 m² 

DEPÓSITO TRANSITORIO DE RESIDUOS 3.07 m² 

BAÑO 1.81 m² 

ALMACENAMIENTO 1031 m² 

BOX CUARENTENA 11.97 m² 

BOX EQUINOS 11.68 m² 

BOX ESPECIAL 11.25 m² 

ESTABLO 11.22 m² 

Fuente: Informe técnico, Alcaldía de Popayán 
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6.1.5 Felinos 
 

El bloque de felinos (Figura 14) está ubicado al remate de la zona pública de la 
plazoleta de llegada, con el fin de que la circulación peatonal observe a los felinos 
en su zona de confort sobre el espacio de gimnasia, un espacio totalmente abierto 
para evitar el estrés que estos presentan. 

En el acceso a este volumen (Figura 15) se encuentra ubicada la valoración de 
ingreso y un módulo de servicios, estos con un área de 16.07 m². 

En el costado izquierdo del bloque dando a la fachada, está el cuarto de infecciosos 
que va a tener un acceso sobre la parte exterior, al interior del mismo se plantean 
el cuarto de cuarentena y el cuarto para felinos considerados salvajes, estos 
espacios cuentan con un área total de 36.8 m². 

Por último, se encuentra el área de colonias felinas o gateras adicionales, este 
espacio cuenta con un área de 7.72 m² Y está ubicado contiguo al gimnasio felino 
que es un gran espacio para interacción de estos animales, este con un área de 
29.64 m². Con este conteo de áreas, el total del bloque es de 122.37 m². (Tabla 5). 

 

Figura 14. Distribución bloque felinos. 

 

Fuente: Informe técnico, Alcaldía de Popayán. 
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Figura 15. Implantación bloque Felinos 

 

Fuente: Informe técnico, Alcaldía de Popayán. 

 

 

Tabla 5. Cuadro de áreas bloque felino. 

BLOQUE FELINOS 122.37 m² 

HALL DE ACCESO 3.89 m² 

VALORACIÓN DE INGRESO 5.77 m² 

BAÑO 1.44 m² 

DEPÓSITO 1.55 m² 

ASEO 0.97 m² 

DEPÓSITO TRANSITORIO DE 
RESIDUOS 3.42 m² 

ZONA DE INFECCIOSOS 10.08 m² 

ZONA DE CUARENTENA 13.36 m² 

GATERAS FELINOS SALVAJES 13.36 m² 

GATERAS COLONIALES FELINAS 7.72 m² 

GIMNASIO FELINOS 29.64 m² 

 

Fuente: Informe técnico, Alcaldía de Popayán. 
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Tabla 6. Cuadro de ocupación y distribución por bloque. 
BLOQUE DESCRIPCIÓN CANTIDAD M2

Consultorios 3

Tienda PetShop 1

Bateria Sanitaria 1

Cafeteria 1

Puestos de trabajo 8

Puestos de trabajo 12

Atención animal 50

Infecciosos 20

Cuarentena 60

Caniles Colectivos 25

Caniles 120

Puestos de trabajo 2

TOTAL CANINOS 225

Box especiales 3

Box Cuarentena 1

Box equinos 8

Box establos 3

Puestos de trabajo 4

TOTAL EQUINOS 15

Infecciosos 27

Cuarentena 50

Felinos Salvajes 50

Colonias 10

Puestos de trabajo 1

Gimnasio Felino 1

TOTAL FELINOS 137

FELINOS 123

EQUINOS 361

ADMINISTRACION 361

341URGENCIAS

CANINOS 361

 

Fuente: Informe técnico, Alcaldía de Popayán.  

En el cuadro de ocupación y distribución (Tabla 6) se muestra la descripción de 
cada uno de los bloques con el área de cada espacio, finalizando con el área total 
construida de cada uno. 

A continuación (tabla 7) se muestra el área de cada una de las zonas que componen 
el Centro de Refugio Animal. 

Tabla 7. Áreas proyecto. 

Área total proyecto  3.2 hectáreas 

Total bloques  2.4 hectáreas 

Zona de parqueo  780 m² 

Vía vehicular  964.71 m² 

Portería  62.20 m² 

Zona verde  6193.09 m² 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2 SISTEMA ESTRUCTURAL DEL REFUGIO 
 

En cuanto al sistema utilizado para la estructura de cada uno de los bloques es un 
sistema con pórticos, el cual es un sistema estructural compuesto por un pórtico  
espacial, resistente a momentos, esencialmente completo, sin diagonales, que 
resiste todas las cargas verticales y las fuerzas horizontales (NSR-10, Título A, cap. 
3), el material utilizado para la estructura, es concreto preparado en obra con arena, 
triturado y cemento con una dosificación de 1:2:3 para alcanzar una resistencia de 
3000 psi en columnas y vigas, para los solados de utilizó una dosificación de 1:3:5 
para alcanzar una resistencia de 2500 psi, el acero de refuerzo es de varillas N2, 
N3 y N4. La formaleta para columnas fue metálica con gatos como soporte, para las 
vigas se utilizó en equinos y caninos, tableros en madera con soporte con gatos y 
tijeras, para felinos y urgencias se armó las formaletas de madera y tacos de guadua 
como soporte. El personal requerido en toda la obra es hasta el momento de 
terminación de la pasantía 4 cuadrillas, una cuadrilla por bloque, para un total de 32 
personas incluyendo oficiales y obreros, 2 ingenieros residentes, 2 personas de 
bodega y un pasante. 

El proyecto cuenta con la supervisión de la Secretaría de Infraestructura de la 
Alcaldía de Popayán y la interventoría es por parte del Consorcio Edificar, mediante 
acuerdo entre todas las partes mediante comité realizado se dispuso realizar 
comités en obra cada semana para chequear todo lo concerniente a espacios y 
acabados de todos los bloques, para garantizar un espacio adecuado tanto para los 
animales que allí se albergarán como para las personas que estarán a cargo de los 
cuidados de ellos, además de que tenga un buen y correcto funcionamiento en 
cuanto a drenajes, asepsia y demás necesidades. 

En este proyecto se siguen presentando modificaciones, por lo que en reunión con 
personal veterinario del Centro de Bienestar Animal “La Perla” se plantearon 
cambios (Figura 16) 
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Figura 16. Comité realizado en Obra 
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Fuente: Acta de obra 

 

Los diseños hidrosanitarios al igual que los eléctricos se encuentran en proceso de 
rediseño, debido a todos los cambios que se han venido presentando en cada una 
de las reuniones hechas en el Refugio Animal de Popayán. 

Para el funcionamiento del Refugio Animal las instalaciones deben cumplir con 
ciertos requisitos que exige la secretaria de salud. (ver anexo 6). Debido a que todo 
debe quedar de acuerdo a los requerimientos de las instalaciones de salud, todo se 
encuentra en revisión de los profesionales especialistas en cada tema.  
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7. SEGUIMIENTO PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA 
 

Inicialmente se informó que, conforme a resultados de ensayos hechos al terreno, 
hubo cambios en la localización de los bloques por lo cual a los planos existentes 
se les debía hacer modificaciones y la vía proyectada pasaría al otro extremo del 
lote, esto para tenerlo en cuenta antes de iniciar con cualquier actividad relacionada 
con el apoyo que se brindaría en la pasantía. 

Debido a que la obra está siendo construida de acuerdo a los módulos, cada módulo 
se inicia y continúa con el proceso constructivo hasta finalizar, teniendo en cuenta 
lo anterior, la metodología de trabajo que se llevó a cabo fué de acuerdo a las 
necesidades requeridas con respecto al avance de la obra.  

El inicio en el trabajo de apoyo a la obra consistió en realizar diferentes cálculos 
para el material que se requeriría en la obra, tales como mampostería para que se 
empezara con la fabricación de los bloques de concreto el cual se fabricará en el 
punto y será con el que se hará la mampostería del Refugio, y la realización de los 
cálculos del material requerido para el concreto de los elementos estructurales, tales 
como, vigas de cimentación, columnas y vigas de cubierta, y los no estructurales 
como el solado de limpieza, a la par de esta actividad se apoyó con el control de 
personal, haciendo un recorrido diario para verificar la asistencia de personal a la 
obra, este control se utilizaba para hacer corte de nómina cada 15 días y realizar el 
respectivo pago al personal de obra. 

En cuanto al apoyo que se realizó para el control a los procesos constructivos y 
seguimiento y cumplimiento de planos, consistió en verificar longitudes de vigas, 
geometría de las secciones, verificación en el armado de formaletas y armadura de 
aceros de refuerzo para los elementos estructurales, cumplimiento de longitudes 
entre secciones. Para el apoyo en el registro del material entrante y saliente, en 
trabajo conjunto con el personal de bodega diariamente se hacía con consolidado 
de los materiales que salían y entraban y este se registraba en un formato dispuesto 
por el Consorcio Obras Modernas. 

En cuanto a los procesos adelantados en la obra, al momento de llegada, la obra 
ya había avanzado en la limpieza y descapote del terreno, cerramiento de toda el 
área del lote, adicionalmente ya se había avanzado en la localización y replanteo 
de los bloques de felinos, equinos y caninos, se habían hecho las excavaciones a 
mano para zapatas y vigas de cimentación y se había hecho la fundición de vigas 
de cimentación en estos tres bloques,  el bloque de felinos al ser el primero en 
iniciarse, ya se habían adelantado las actividades de fundición de las columnas y 
proceso de armado de aceros de refuerzo para vigas de cubierta.  

El trabajo de apoyo de acuerdo al orden de las actividades constructivas, mas no 
en orden cronológico como se realizaron en obra son las siguientes: 
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 Localización y replanteo: Antes de iniciar con cualquier actividad en este 
bloque, se apoyó con la modificación de los archivos CAD, que consistió en 
realizar espejo a los planos y en la creación de un nuevo plano añadiendo 
ejes necesarios para la buena marcación en campo, adicionalmente se 
verificó las longitudes del bloque y la marcación de los ejes, esto en el bloque 
de urgencias. 

Figura 17. Localización y replanteo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este ítem (Figura 17) se refiere a ubicar y marcar en el terreno o superficie de 
construcción los ejes principales, paralelos y perpendiculares señalados en el plano 
del proyecto, así como los linderos del mismo. 

 

 Excavación a mano para zapatas: En esta actividad se apoyó en la correcta 
ubicación de los ejes y la marcación de cada una de las zapatas, verificando 
la geometría de las mismas, este proceso correspondió únicamente al bloque 
de urgencias, ya que como se dijo anteriormente los demás bloques ya 
habían avanzado en estos ítems. 
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Figura 18. Excavación a mano para zapatas. 

  
Fuente: Elaboración propia 

La excavación manual para zapatas (Figura 18), consiste en remover o quitar 
volúmenes de tierra, con la finalidad de conformar espacios que no requieran el uso 
de maquinaria especializada. 

 

 Excavación a mano para vigas de cimentación: En este ítem se apoyó en la 
ubicación de los ejes de cada uno de los elementos de viga con la finalidad 
de que se respetaran los diseños aprobados. 

Figura 19. Excavación a mano para vigas de cimentación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La excavación a mano para vigas de cimentación (Figura 19), consiste en remover 
o quitar volúmenes de tierra, con el fin de tener los espacios que no requieran el uso 
de maquinaria especializada. 

 

Estructuras en concreto. 

 Solados de limpieza: En este proceso se verificó que en cada uno de los 
elementos se realizara la fundición del solado de limpieza y que cada espacio 
donde se vaciara el concreto estuviera libre de tierra suelta para evitar la 
contaminación del concreto. 

 

Figura 20. Solados de limpieza zapatas y vigas de cimentación. 

  

Fuente: Elaboración propia 

El solado de limpieza (Figura 20) es usado principalmente como elemento no 
estructural en la construcción de cimentaciones y losas de concreto (simple y 
reforzado), para impedir que estas se contaminen y se desequen de forma 
considerable. 
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• Zapatas y vigas de cimentación: En este proceso se apoyó desde la 
verificación de diámetros de barras, espaciamiento de los estribos, longitudes de los 
refuerzos longitudinales, buena colocación de los estribos, espaciamiento de los 
estribos, buena colocación, verificación de recubrimientos y anclaje de la armadura 
en el lugar correspondiente de la construcción, además en el momento del mezclado 
y vaciado para que se hiciera el correcto vibrado de la mezcla. 

Figura 21. Zapatas y vigas de cimentación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elementos estructurales correspondientes a cimentación superficial (Figura 21), 
debido a que el terreno tiene la capacidad de soportar las cargas puesto que se 
debe a la construcción de estructuras de un nivel. 

 

 Columnas y vigas de cubierta. En este proceso se apoyó en la verificación 
de los aceros al igual que para las estructuras de cimentación, y 
adicionalmente a esto, debido a que en estos elementos se requería de 
formaleta, se realizó la supervisión para que la formaleta quedara bien 
realizada, respetando la geometría de los elementos, el recubrimiento y al 
momento del retiro de las formaletas, un día para las columnas y 28 días para 
las vigas de cubierta, esta última por ser en este tiempo cuando el concreto 
a alcanzado el fraguado y curado, quedaran con un buen acabado, con una 
superficie lisa, con recubrimiento total para los aceros, y al momento de retiro 
en las columnas se realizara la cobertura de cada una de ellas con plástico 
para garantizar la humedad en ellas, después del retiro de la formaleta de la 
parte lateral de las vigas de cubierta se verificó que se hiciera la debida 
hidratación a esta fundición para garantizar el correcto fraguado y curado. 

Figura 22. Columnas y vigas de cubierta. 
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Fuente: Elaboración propia 

Estructura en concreto (Figura 22), columnas para soporte vertical de la estructura 
y vigas de cubierta, elementos horizontales que trabajan a flexión.  

Las actividades anteriormente mencionadas se realizaron a lo largo del tiempo de 
pasantía que se desarrolló desde el 07 de junio al 29 de agosto de 2022, cada una 
de estas actividades fueron desarrolladas con el acompañamiento del ingeniero 
residente, quien daba las indicaciones pertinentes de los controles a realizarse. 

Los recursos utilizados para desarrollar las actividades en el apoyo a la construcción 
del Centro de Refugio Animal son propios, a continuación (Tabla 8), la relación de 
los recursos. 

Tabla 8. Tabla relación de gastos. 

Concepto Valor unitario Valor mensual Total 

Computador  $       1,600.00   $      48,000.00   $      144,000.00  

Alimentación  $     18,000.00   $    540,000.00   $   1,620,000.00  

Transporte  $       4,000.00   $    120,000.00   $      360,000.00  

Total  $   2,124,000.00  
Fuente: Elaboración propia 

Durante el tiempo en que se realizó la pasantía la obra avanzó en el proceso de 
excavaciones a mano para zapatas y vigas de cimentación, en la parte del armado 
de formaletas para columnas y vigas aéreas, armado de acero para cada uno de los 
elementos anteriores, así como en la fundición de los mismos, quedando al 
momento de finalización de la pasantía construida la estructura de pórticos de 
bloques de felinos, equinos, caninos y urgencias, y en inicio del proceso de 
nivelación del bloque de administración. 
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En el ítem 7.1 está la descripción detallada de cada una de las actividades 
realizadas durante la pasantía, además de los registros que se dejaron en formatos 
dispuestos por el Consorcio para tal fin. 

 

7.1 DESCRIPCION DETALLADA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN CAMPO 
Y OFICINA 

 

7.1.1 Cálculo de materiales. 
El apoyo que se brindó en cuanto a los cálculos de materiales, correspondió a las 
actividades de estructuras en concreto, tales como zapatas, vigas de cimentación 
en el bloque de urgencias; columnas en bloques de caninos, equinos y urgencias y 
vigas de cubierta en los bloques de felinos, equinos, caninos y urgencias. 

 

Figura 23. Cálculo de formaleta en tablas de madera para vigas de cubierta 
bloque felinos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este cálculo (Figura 23) se utilizó el método de los ejes y con las longitudes 
tomadas del plano estructural, se logró calcular el total de tablas de madera, 
necesarias para la formaleta de las vigas de cubierta del bloque de felinos. 
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Figura 24. Cálculo mampostería en ladrillo bloque para muros de felinos, 
caninos y equinos. 

  

Fuente: Elaboración propia 

En este cálculo (Figura 24), se utilizó teniendo como apoyo el plano impreso, y el 
archivo CAD del plano arquitectónico de cada uno de los bloques a los cuales se 
les haría el cálculo, se utilizó el método de los ejes para obtener los metros 
cuadrados de mampostería, para después multiplicar esta cantidad por el número 
de ladrillos que serían necesarios en un metro cuadrado de muro. 

Figura 25. Cálculo metros lineales de vigas cubierta para obtener cantidad de 
concreto necesario para la fundición. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este cálculo (Figura 25) se realizó tomando la suma de las longitudes de viga, se 
multiplicó por la sección transversal del elemento para luego ser multiplicado por la 
cantidad de sacos de cemento necesarios por metro cúbico y de la misma manera 
para la cantidad de arena y triturado, (Tabla 9). Este mismo cálculo se realizó para 
los bloques de felinos, equinos y urgencias. 
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Figura 26. Cálculo metros cúbicos de cimentación urgencias para obtener 
cantidad de sacos de cemento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este cálculo (Figura 26¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) se 
realizó tomando en primer lugar la cantidad de elementos como las zapatas y las 
columnas, y para las vigas la suma de las longitudes de viga para obtener la 
cantidad de metros lineales, luego se multiplicó por la sección de cada elemento 
para convertir a metros cúbicos, para luego multiplicar por la cantidad de bultos 
necesarios en un metro cubico y obtener el total. 

Figura 27. Cálculo de aceros de refuerzo para zapatas, vigas de cimentación, 
columnas, vigas de cubierta. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este cálculo (Figura 27) se utilizó el despiece de cada uno de los elementos 
tales como zapatas, vigas de cimentación, columnas y vigas de cubierta, se hizo el 
conteo de la cantidad de elementos, la cantidad de refuerzos por unidad y la longitud 
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unitaria del refuerzo, se multiplicó la cantidad de elementos por la cantidad de 
refuerzo para obtener la cantidad total y a este resultado se le multiplicó por la 
longitud unitaria, esto para las barras de N2, para las demás barras se les hizo un 
cálculo adicional que fue multiplicar por el peso de cada una de las barras, tales 
como barras N3 y N4. 

Figura 28. Cálculo de formaleta para vigas cubierta nivel 3.95 bloque equinos 
y caninos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En los bloques de equinos y caninos se utilizó formaleta metálica por lo que se hizo 
el cálculo por el método de los ejes (Figura 28) para obtener la cantidad de cerchas, 
tacos metálicos, así como los tableros en madera y tijeras necesarias para lograr 
armar la formaleta para la fundición. 

 

Tabla 9. Consolidado de la cantidad de material necesario para concreto. 

 

Fuente: Formato Consorcio Obras Modernas 

 

En la (Tabla 9) se encuentra el cálculo que se realizó para obtener el total de bultos 
de cemento, triturado y arena, para preparar el concreto necesario para cada uno 
de los elementos estructurales. Este formato se diligenció para los bloques de 
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felinos, equinos, caninos y urgencias y se encuentra en el archivo digital del 
Consorcio contratista. 

7.1.2 Control de calidad a los procesos constructivos. 
 

Este control se realizó chequeando que se tuviera nivel en solados, en vigas de 
cimentación y de cubierta, además de la verticalidad de las columnas, buen armado 
de castillos para los elementos estructurales, como también el proceso de armado 
de formaletas, teniendo en cuenta el recubrimiento, de igual manera el vaciado y 
vibrado en cada una de las fundiciones y el acabado al momento del retiro de las 
formaletas. 

Figura 29. Verificación de acabado en columnas caninos 

 

  Fuente: Elaboración propia 

El control de calidad que se realizó a las columnas (Figura 29) consistió en verificar 
que el acabado de las columnas estuviera bien realizado, que el concreto estuviera 
cubriendo toda la superficie de la columna sin que quedaran a la vista los aceros de 
refuerzo, al igual que se hubiera vibrado bien el concreto para que quedara uniforme 
el vaciado. 
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Figura 30. Chequeo verticalidad y armado formaletas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el proceso de armado de formaletas (Figura 30) se chequeó que se pasaran 
niveles, para asegurar la verticalidad de las columnas, así como también que se 
respetara el recubrimiento del elemento, así como también que las formaletas 
metálicas quedaran bien armadas con todos los seguros necesarios para evitar que 
con la presión del concreto llegara a abrirse o que tuviera fugas con algún espacio 
y que se pusieran los gatos metálicos para mantener en su lugar al elemento a 
fundirse. 

Figura 31. Control en vaciado y vibrado de la fundición columnas equinos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En este proceso (Figura 31) se hizo el control al momento del vaciado, que el 
concreto estuviera bien mezclado y al momento del vaciado se hiciera vibrado para 
que el concreto lograra llegar a todos los espacios de la formaleta. 

Figura 32. Chequeo de espesor de solado de limpieza zapatas bloque 
urgencias. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El espesor para las zapatas debía ser de 0.05 m (Figura 32) por lo que se midió 
para respetar los niveles de cada elemento.  

Figura 33. Colocado de parrilla de zapatas, verificación de recubrimiento. 

 

           Fuente: Elaboración propia 
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En el proceso de colocado de parrillas para zapatas (Figura 33) se estuvo presente 
para que se colocara las panelas para respetar el recubrimiento de este elemento. 

Figura 34. Fundición viga cimentación bloque urgencias. 

 

           Fuente: Elaboración propia 

En el proceso de la fundición de las vigas de cimentación (Figura 34) se llevó el 
control para realizar el buen vibrado del concreto, teniendo en cuenta que se tuviera 
el recubrimiento de los aceros por todas las caras de la viga. 

Figura 35. Nivelación vigas cimentación bloque urgencias. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la (Figura 35) se muestra la nivelación de la viga de cimentación, en este proceso 
se apoyó en el control de que toda la superficie de la viga quedara cubierta, además 
se pasó nivel para darle el acabado final y cumpliera con el nivel indicado en terreno. 
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7.1.3 Manejos de nómina de personal.  
 

Para este proceso se diligenció diariamente una planilla, para verificar cada 
quincena la asistencia de personal en obra, esto para el pago de nómina como para 
verificar los rendimientos de cada cuadrilla. 

Figura 36. Control de asistencia personal. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El control de asistencia de personal se realizó todos los días laborales, haciendo 
una verificación en la mañana y al finalizar el día, esta asistencia diaria de personal 
posteriormente se registraba en un formato dispuesto por el Consorcio Obras 
Modernas (Figura 36) y este formato se chequeaba al corte de nómina cada 15 días 
para realizar los pagos.  

 

7.1.4 Seguimiento y cumplimiento de planos.  
 

Para el seguimiento y cumplimiento de los planos aprobados se realizará las 
mediciones en campo de cada proceso adelantado, así como también cantidad de 
acero para cada elemento estructural, diámetros de barras utilizadas y 
espaciamiento de estribos, sección transversal de columnas, vigas, separación y 
ubicación de ejes de la estructura, altura de piso. 
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Figura 37. Armadura bloque equinos y caninos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el proceso de los chequeos a los refuerzos (Figura 37) de los elementos 
estructurales, antes de la colocación en el lugar, se verificó los diámetros de las 
barras N4 para refuerzos longitudinales y N3 para los refuerzos transversales, 
además de verificar que las longitudes entre columnas se cumplieran respecto al 
plano. 

Figura 38. Verificación de aceros según despiece en vigas aéreas felinos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Antes de poner la armadura de aceros (Figura 38), se verificó las barras N4 en 
refuerzo longitudinal y N3 en refuerzo transversal, longitudes de las barras en cada 
sección de la viga de cubierta, además de la geometría de los estribos y el número 
de ellos en cada sección, se verificó los ganchos y la colocación de la armadura en 
el lugar correspondiente con su debido anclaje. 
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Figura 39. Chequeo longitudes y buena colocación de formaleta bloque 
caninos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el armado de las formaletas para columnas (Figura 39) se revisó cada 
longitud entre ellas, respectando cada espacio consignado en los planos, 
adicionalmente a esto que la geometría de la columna fuera la correcta para realizar 
el ajuste de cada una de las láminas metálicas, se verificó la verticalidad de cada 
una, pasando plomo, además de revisar la altura de piso.  

Figura 40. Revisión de replanteo y excavación zapatas bloque urgencias. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Este por ser uno de los primeros pasos que debe hacerse (Figura 40) se debe 
revisar muy bien el replanteo que se ha hecho a todo el terreno, verificando cada 
eje y donde corresponde la colocación de cada molde para posteriormente a ello 
realizar las excavaciones que se requieran, con las longitudes indicadas en los 
planos estructurales. 

 

Figura 41. Colocación de castillos de columnas, chequeo plomo y 
recubrimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la colocación de la armadura de aceros de columnas (Figura 41) se realizó la 
verificación de recubrimiento mínimo que debe tener un elemento estructural, 
chequear la verticalidad del elemento, además se revisó los ejes de cada columna 
antes de asegurar con alambre los ganchos de la columna, a la parrilla de la zapata 
ubicada con anterioridad. 
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Figura 42. Replanteo y excavación vigas de cimentación, bloque urgencias. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Para el proceso de replanteo y excavación (Figura 42) de las vigas de cimentación 
al igual que para las zapatas y todos los elementos estructurales se verificó los ejes 
de cada elemento y se chequeo que cada uno de los elementos estuvieran 
planteados, con las longitudes correctas y la geometría dispuesta por el profesional 
en estructuras para cada una de las vigas de cimentación. 

 

Figura 43. Chequeo de diámetro y longitud de barras y espaciamiento 
estribos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Antes del armado de los aceros de cada elemento (Figura 43) se verificó las 
longitudes de cada barra que va a componer la armadura, además de los cortes que 
deben hacerse a las barras para el figurado de los estribos. 

 

Figura 44. Armado de formaletas vigas de cubierta. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el armado de las formaletas para vigas de cubierta (Figura 44) se verificó que se 
asegurarán completamente cada uno de los elementos tanto para garantizar el 
soporte de los elementos estructurales, así como también de las personas que 
utilizarán estos elementos (tableros) para el tránsito de ellas en la fundición, además 
que al igual que en todos los elementos estructurales se respete el recubrimiento 
mínimo y la geometría de cada uno. 

 

7.1.5 Registro de materiales bodega. 
 

En este proceso se apoyó llevando el control diario del material entrante y saliente 
de bodega, esto con la ayuda de la persona encargada de bodega. 
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Figura 45. Registro entrada y salida de material a bodega. 

 

Fuente: Registro de obra 

Para el registro de la entrada y salida de material de bodega (Figura 45), se hizo 
trabajo en equipo con el personal de bodega, el proceso consistió en un registro 
diario de cada uno de los elementos que salían de bodega, así como también, el 
registro de las entradas de material, esto se registró en un formato proporcionado 
por el Consorcio Obras Modernas. (Ver Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4).  
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 

El tiempo dedicado al ejercicio de la pasantía fué certificado (Anexo 6) por el 
profesional encargado del proyecto, Ingeniero Diego Reinel Fernández Ordoñez, 
quien podrá dar fe de la fecha de iniciación de la pasantía y de las horas realizadas. 

A partir de la fecha de aprobación del anteproyecto se trabajó un tiempo aproximado 
de 14 semanas de lunes a sábado cumpliendo el total de 384 horas en un tiempo 
completo contando días laborales de lunes a sábado o su equivalencia en tiempo 
parcial. 

A continuación, el cuadro del cronograma de actividades de la práctica profesional. 
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8.1. TABLA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PASANTIA. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MES  1 2 3 4 5 
                  SEMANA 
ACTIVIDAD 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Recolección de información 
y formulación del 
anteproyecto 

X X X X              

Control de calidad a los 
procesos constructivos, 
seguimiento de la 
construcción conforme a 
planos, seguimiento a la 
programación de obra 

    X X X X X X X X X     

Manejo nómina de personal      X  X  X  X  X    

Cálculo y pedido de 
materiales 

     X X X X X X X X     

Entrega informes 
bimestrales al director del 
proyecto de pasantía. 

       X      X    

Presentación de informe 
final. 

              X   

Sustentación de trabajo de 
grado (Pasantía). 

                X 
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9. RECOMENDACIONES. 
 

 En cada etapa productiva desde la planeación debe considerarse 
constantemente actividades de control de los procesos ejecutados para 
garantizar la optimización de recursos humanos y financieros. 

 La implantación inicial de un proyecto puede tener modificaciones en el 
desarrollo del mismo en cuanto al cronograma, es necesario entonces 
anticipar estos cambios y cotejar ambos para así realizar un balance de los 
nuevos tiempos y movimientos para la finalización del proyecto con eficacia.  

 Debe hacerse la verificación de cada proceso constructivo que se lleve a 
cabo asegurando que se cumplan los diseños aprobados. 

 La revisión en el momento del armado de refuerzos para cada elemento 
estructural garantiza constancia en el avance del proceso, además de que 
se asegura que se está cumpliendo con el diseño estructural brindando 
calidad en los trabajos realizados. 

 El cálculo de los materiales necesarios en una obra permite que se hagan los 
pedidos a tiempo oportuno de esta manera habrá existencia de lo necesario 
en bodega, así mismo habrá fluidez en los procesos adelantados y de esta 
manera evitar retrasos. 

 En cuanto a la nómina de personal cuando el pago es por día es necesario 
llevar un registro del personal asistente por día y evitar inconvenientes tanto 
a nivel personal como laboral. 

 Debido a que los planos aprobados para la construcción no fueron revisados 
por parte del personal de bienestar animal, actualmente se siguen 
presentando modificaciones en los espacios, materiales a utilizar, accesos y 
sistema de ventilación. 

 Se debió tener mejor planificación en la etapa contractual del contrato, para 
que no se vieran afectados los procesos en la construcción, en cuanto a la 
operación de la obra se cuentan con los recursos para su ejecución 

 Como se encuentra planteado el diseño para el bloque de caninos 
específicamente, se debió pensar en que son animales que requieren 
espacios abiertos, con muy buena ventilación, donde se sientan cómodos y 
tranquilos, pero en términos generales se tendrá un buen lugar donde puedan 
habitar estas especies animales, todo dependerá de los cuidados que brinde 
el personal de salud que esté a cargo de los animales. 

 La Planeación de los proyectos se debe llevar a cabo teniendo en cuenta 
cada detalle, corregir errores antes de empezar con la ejecución, y evitar 
inconvenientes en la marcha, tal como ocurrió en este proyecto que a la fecha 
de terminación de pasantía se estaba ejecutando el rediseño de todas las 
instalaciones, pluvial, potable, sanitaria y eléctrica. 

 Es de suma importancia el trabajo en equipo para que cada una de las 
actividades planeadas puedan desarrollarse de manera exitosa. 
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 Las actividades operativas deben planearse con el fin de que la parte 
administrativa realice su parte, y se cuente con el material necesario para la 
ejecución. 

 En la Construcción del Refugio Animal existen personas muy comprometidas 
con su trabajo y a lo largo de mi acompañamiento pude ver que han trabajado 
para que el albergue quede en las mejores condiciones para brindarles a los 
animales un espacio adecuado donde habitar.  
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10. CONCLUSIONES 
. 

 En el tiempo de pasantía se logró cumplir en lo que se propuso inicialmente, 
además de dar apoyo en cada requerimiento en cuanto a la parte técnica 
como administrativa. 

 Durante la pasantía se brindó apoyo en diferentes actividades aprendidas en 
la FIC y en las cuales se mejoró mucho en cuanto a la interpretación de 
planos, en cálculos de cantidades de material, así como también en que 
antes de iniciar cualquiera que sea la actividad se debe planificar, corroborar 
la información, y realizar chequeos y controles a cada avance. 

 Mediante la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en la FIC, fue 
posible afianzar y mejorar en los controles que deben hacerse a cada 
actividad, lectura de planos estructurales, trabajo en equipo, y algo muy 
importante que es valorar el trabajo que realiza cada persona dentro de una 
obra. 

 Al realizar trabajo de campo y de oficina logré adquirir más destreza en cada 
actividad realizada, además de lograr tener confianza en lo que soy capaz de 
realizar. 

 Aprendí que además de las actividades técnicas y operativas, es primordial 
para lograr el éxito en cada proyecto el compromiso que tenga cada 
profesional hacia su labor. 
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12. ANEXOS 
 

Anexo 1. Registro viajes arena y triturado. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 12 DE MAYO AL 31 

DE MAYO ARENA TRITURADO

VIAJES 7 M3 1 5

VIAJES 8 M3 1

VIAJE 18 M3 1

TOTAL M3 25 43

FECHA: 1 DE JUNIO AL 25 

DE JUNIO ARENA TRITURADO

VIAJES 7 M3 1 6

VIAJES 18 M3 1

VIAJES 17 M3 1

TOTAL M3 42 42

FECHA: 30 DE JUNIO AL 30 

JULIO ARENA TRITURADO

VIAJES 7 M3 3 7

VIAJES 18 M3 1

VIAJES 17 M3 0

VIAJES 8 M3 1

TOTAL M3 39 50
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Anexo 2. Entrada y salida de cemento 

  

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL

FECHA ENTRADA [BULTOS]

SALIDA 

[BULTOS] SALDO

28/06/2022 65 60 5

28/06/2022 100 0 105

28/06/2022 20 85

28/06/2022 100 185

6/07/2022 53 132

7/07/2022 0 21 111

11/07/2022 1 110

12/07/2022 2 108

13/07/2022 4 104

13/07/2022 17 87

14/07/2022 4 83

15/07/2022 100 183

16/07/2022 80 103

18/07/2022 100 203

18/07/2022 2 201

18/07/2022 4 197

19/07/2022 3 194

20/07/2022 12 182

22/07/2022 200 382

26/07/2022 81 301

27/07/2022 80 221

28/07/2022 95 126

1/08/2022 100 226

CEMENTO
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Anexo 3. Entrada y salida acero ½ 

 

  

Anexo 4. Entrada y salida de acero 3/8 

 

  

 

 

 

MATERIAL

FECHA ENTRADA SALIDA SALDO

28/06/2022 300

30/06/2022 47 253

1/07/2022 156 97

2/07/2022 41 56

5/07/2022 50 6

6/07/2022 8 -2

23/07/2022 9 -11

28/07/2022 33 -44

29/07/2022 400 400

29/07/2022 15 385

30/07/2022 28 357

1/08/2022 56 301

2/08/2022 16 285

3/08/2022 34 251

5/08/2022 54 197

8/08/2022 42 155

17/08/2022 8 147

17/08/2022 113 34

17/08/2022 100 134

22/08/2022 14 120

ACERO [1/2"]

MATERIAL

FECHA ENTRADA SALIDA SALDO

28/06/2022 600

29/06/2022 10 590

1/07/2022 50 540

2/07/2022 10 530

5/07/2022 130 400

6/07/2022 50 350

22/07/2022 62 288

23/07/2022 28 260

26/07/2022 97 163

27/06/2022 14 149

29/07/2022 672 821

29/07/2022 143 678

1/08/2022 111 567

3/08/2022 147 420

5/08/2022 12 408

10/08/2022 201 207

16/08/2022 51 156

0

17/08/2022 500

18/08/2022 380 120

ACERO [3/8"]
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Anexo 5. Formato acta de inspección establecimientos veterinarios. 
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Anexo 6. Certificación Entidad Receptora 
  


