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INTRODUCCIÓN 
 

En el periodo de formación académica de la Universidad del Cauca se suministra al 
profesional diferentes herramientas teórico-prácticas para su uso en la construcción 
de obras civiles, con esto se debe tener la capacidad, conocimientos y aptitudes 
para dar soluciones optimas en estas, con el fin de permitir a la sociedad un 
desarrollo en su infraestructura. Los estudiantes pueden aplicar los conocimientos 
básicos aprendidos durante su formación al optar por un desarrollo de pasantía que 
le permitirá obtener su título profesional además de experiencia laboral para su vida 
profesional. 

 

La Universidad del Cauca permite a sus estudiantes mediante el acuerdo N°024 de 
2012 y la resolución N° 820 del 14 de octubre de 2014 del Consejo de Facultad de 
Ingeniería Civil, vincularse a las diferentes empresas o entidades públicas y 
privadas que estén en el marco legal para aspirar a obtener el título de profesional 
en ingeniería civil con un trabajo de grado de modalidad pasantía o práctica, 
haciendo aplicación de los conocimientos teórico-prácticos brindados por la 
Universidad del Cauca. 

 

En este sentido, la empresa “ARKA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S” de la 
ciudad de Ipiales-Nariño, se encuentra en el desarrollo y ejecución de proyectos de 
ingeniería civil, ofreciendo la oportunidad a jóvenes que están terminando su carrera 
universitaria, realizar el trabajo de grado como pasante. La empresa mencionada, 
está ejecutando el proyecto “Torres del Bosque”, en el cual el estudiante puede 
experimentar, conocer y desarrollar los diferentes procesos que se realizan en el 
campo, con la finalidad de aprender a desarrollar una supervisión técnica y 
actividades administrativas como la realización de hojas de ruta, actas, cálculo de 
cantidades entre otras, en el desarrollo de la pasantía. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad del Cauca y su Facultad de Ingeniería Civil, brinda a sus estudiantes 
optar por una práctica para así obtener el título profesional de Ingeniería Civil, en 
donde el estudiante desarrolle y ejecute actividades que le permitan afianzar los 
conocimientos teóricos aprendidos a lo largo de su carrera. En la práctica lograr 
obtener una experiencia laboral que le permita desarrollarse como profesional en la 
ejecución de proyectos a realizar. 

 

Este método de obtener el título profesional, permite recibir formación profesional 
integral, ordenada y completa en la ocupación, los cuales se adquieren en la 
ejecución y desarrollo de las diferentes actividades establecidas en el proyecto, con 
el fin de permitirle al estudiante adquirir aspectos relacionados con la vida 
profesional y lograr tener más habilidades laborales en la ejecución de proyectos de 
ingeniería civil. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza la modalidad práctica como trabajo de 
grado la empresa ARKA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S, brinda a los 
jóvenes el espacio para realizar desarrollarse profesionalmente y desempeñarse en 
este caso como auxiliar del residente a cargo de la obra para tener un apoyo para 
su desarrollo eficaz. Este proyecto de grado auxiliar de ingeniería en la construcción 
del conjunto habitacional “ Torres del Bosque”, se va a asumir como propósito 
apoyar en el desarrollo y ejecución de la obra nombrada con los conocimientos 
adquiridos y ampliar diferentes conocimientos de la ingeniería civil. 

 

Finalizado el tiempo de pasantía se espera abarcar con un mayor conocimiento y la 
capacidad para la planeación, desarrollo, ejecución y control en la construcción de 
una obra civil, tener una experiencia laboral que se pueda desempeñar en la 
formación del futuro profesional. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación académica, 
participando como auxiliar de ingeniería civil en la dirección y construcción del 
conjunto habitacional “Torres del Bosque” (Ipiales-Nariño). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Verificar el avance de la obra, y llenar las hojas de ruta semanales 

correspondientes, cumpliendo con lo especificado en los planos estructurales de 

la torre 2. 

 

• Desmontar y limpiar el talud torre 1, transportar material en volquetas, desarrollar 

pre actas de avances y terminados realizados en las Torres. 

 

• Calcular las cantidades de acero para Sótano Torre 2, recibir materiales y 

construcción. 

 

• Calcular las cantidades de acero torre 3, y refuerzo torre 2.  
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3. EMPRESA RECEPTORA 

 

Figura 1. Logo Arka Constructores 

 
Fuente: Arka Constructores 

 

Entidad Receptora:   

ARKA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S  

Representante Legal:  

Arquitecto Javier Andrés Cadavid Vallejo 

Dirección:  

CRA 6ª N°12-77 (Ipiales-Nariño) 

Correo: 

info@arkaconstructores.com 

NIT: 

900205514-1 

3.1 MISIÓN 

En Arka, hacemos realidad los sueños de nuestros clientes, desarrollando proyectos 
innovadores dentro del mercado de la construcción, satisfaciendo sus necesidades 
y expectativas de calidad. 

 

3.2 VISIÓN  

Ser reconocidos en la región como la mejor empresa en el campo de la construcción, 
caracterizados siempre por la excelencia de nuestros proyectos, con un equipo 
humano comprometido con el cliente. 
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3.3 POLÍTICA INTEGRAL 

Arka, se compromete a prestar el servicio de diseño, planificación y ejecución 
integral de proyectos cumpliendo con los requisitos (legales, reglamentarios, del 
cliente y de la constructora), por medio de personal competente en su campo, 
materiales, equipos apropiados y adecuado manejo financiero, mejorando 
continuamente la eficacia del sistema de gestión integral, fomentando el trabajo 
seguro, satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

 

El proyecto habitacional Torres del Bosque consta de 3 torres ubicadas en la ciudad 
de Ipiales Nariño en la vía que comunica a Ipiales con el municipio de Pupiales, para 
las dos primeras torres se tiene un área de predio de 5162.48 m² de los cuales 
318.31m² fueron para la torre número 1 la cual al inicio de la pasantía ya estaba 
construida en un 90% por terminar parte de estacionamiento, acabados y un talud. 
Para la torre 2 de tiene un área de 1452 m² la cual al inicio de la pasantía tenía solo 
la construcción del piso 4. Se tiene para el área sobrante lo que son zonas verdes 
y un área para zonas comerciales. La tercera torre aún está en proyección de 
construcción. 

        

Figura 2. Área Predio Torres del Bosque 

 
Fuente: Planos Arka Constructores 
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4.1 Localización. 
 

El proyecto habitacional Torres del Bosque está ubicado en la ciudad de Ipiales en 
el departamento de Nariño. 

 

Figura 3. Localización Ipiales - Nariño 

 
Fuente: Planos Arka Constructores 

 

El proyecto consta de 3 torres cada una con su parqueadero, las cuales buscan 
satisfacer las necesidades y expectativas de vivienda de la sociedad en medio de 
un entorno natural con todas las ventajas de seguridad y comodidad que requieren 
las familias, con facilidad de acceso al centro de la ciudad. Ubicadas en la vía que 
comunica a Ipiales con el municipio de Pupiales, Calle 18 con carrera 4ª Norte, 
Salida a Pupiales.  
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Figura 4. Localización Torres del Bosque en Ipiales 

 
Fuente: Planos Arka Constructores 

 

Figura 5. Localización Sector Torres del Bosque 

 
Fuente: Planos Arka Constructores 
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5. MÉTODO. 

 

Se inicia con una inducción de conocimiento de la obra y los avances que tienen en 
la construcción de este proyecto, la primera torre está construida estructuralmente.  
faltando algunos terminados y la segunda torre tiene la construcción hasta el cuarto 
piso. Se entrega un paquete técnico donde están los planos estructurales, 
arquitectónicos y urbanos del proyecto. Durante el desarrollo de la pasantía se van 
a realizar actividades en obra como auxiliar del residente en la obra como lo es el 
de llevar un avance semanal en una hoja de ruta de la construcción. 

 

También se ejecutarán diferentes actas de obra en el programa Excel, en las cuales 
se revisará los avances por los diferentes contratistas con el fin de contribuir de 
manera efectiva en el desarrollo de la obra. Consecutivamente y basándose en lo 
que se realizó en cada una de las actividades, se elaborarán los respectivos 
informes parciales que se unirán para presentar el informe final, donde se plasmarán 
las conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados inicialmente. Asimismo, se 
calculará cantidades de acero necesarias para la construcción de parqueadero de 
la torre dos y todo el acero para la torre tres. 
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6. CRONOGRAMA TRABAJO PASANTÍA 

 

El tiempo establecido por la Universidad del Cauca para completar la práctica 

profesional en la modalidad pasantía tiene una duración de (576 horas) 

aproximadamente 4 meses, se dio inicio el 21 de diciembre de 2021 se terminará al 

finalizar el mes de marzo. En la práctica se maneja los horarios que son de lunes-

viernes de (7:00 am – 12:00 pm y 2:00pm – 5:00pm), sábados y festivos (7:00 am 

– 12:00 pm). La empresa llevara el tiempo dedicado por parte del pasante para su 

cumplimiento de las horas. En este tiempo se realizará el siguiente cronograma 

establecido   

 

 

Tabla 1 Cronograma del Desarrollo de la Estructura 

ACTIVIDAD/SEMANA 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

DOCUMENTACIÓN E 
INTRODUCCIÓN DE LA 

OBRA                                 

SUPERVISIÓN DE LA 
OBRA                                 

FORMULACIÓN DE 
ANTEPROYECTO                                 

ELABORACIÓN HOJAS 
DE RUTA                                  

REVISIÓN DE INFORMES 
                                

SUPERVISIÓN Y 
SUSTENTACIÓN                                 

Fuente: Elaboración Propia 
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7. PRESUPUESTO 

 

Se presenta un estimativo aproximado de los gastos que se realizaran en el tiempo 

de pasantía (4 meses), y el respectivo encargado de financiar durante el tiempo de 

la pasantía. En la dotación se incluye los elementos de protección personal. 

 

Tabla 2 Presupuesto en el Desarrollo de la Pasantía 

  CONCEPTO Valor Mes Valor Total Asumido 

1 Afiliación ARL  $          70,000.00   $         280,000.00  Empresa 

2 Papelería  $          20,000.00   $           80,000.00  Empresa 

3 Alimentación  $          80,000.00   $         320,000.00  Estudiante 

4 Imprevistos  $          20,000.00   $           80,000.00  Estudiante 

5 Transporte  $          60,000.00   $         240,000.00  Estudiante 

6 
Honorario 
director 

 $        900,000.00   $     3,600,000.00  Universidad 

 7 Dotación  $          35,000.00   $         140,000.00  Empresa 

 Valor Total  $     4,740,000.00   
Fuente: Elaboración Propia 
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8. ALCANCES DE PROYECTO 

 

Se tiene como finalidad al terminar la práctica profesional, y con la participación 
asumida como practicante en la obra Torres del Bosque, obtener conocimientos 
teóricos y prácticos para la vida profesional, tener la capacidad en la toma de 
decisiones al ejecutar cualquier obra civil para poder supervisar y control de manera 
adecuada una obra.  

 

Respecto al desarrollo de la obra se espera tener la terminación total de la torre 1, 
la construcción estructural completa y un adelanto del parqueadero de la torre dos 
según los cronogramas dados a conocer por parte del residente a cargo de la obra 
si no se presentan contratiempos. 

 

En el desarrollo de la práctica se podrá aplicar lo aprendido por la parte teórica y 
conocimientos adquiridos en la Universidad del Cauca, la práctica permite al 
estudiante conocer el desarrollo de una obra en el campo para llevar sus 
conocimientos a la vida laboral, en este caso lo que es la ejecución de las torres del 
bosque y acabados de las mismas.  
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9. DESARROLLO PASANTÍA. 

 

9.1 HOJAS DE RUTA 
 

Realizada la inducción por parte del arquitecto residente Carlos López, con el 

cual se conocieron los avances de la obra y el método constructivo de la obra 

que era de muros delgados de concreto reforzado los cuales se destacan por su 

rapidez constructiva, buena distribución de espacios, ahorro en materiales de 

construcción y tiempo de realización, obteniendo una reducción de costos en 

ejecución de la obra. 

El desarrollo de la pasantía se inicia con la visita diaria a la Torre 2. Cuando se 

inició la pasantía estaba en la fundición completa del piso 4, por lo cual se 

procede con la elaboración de hojas de ruta de la construcción del piso 5, la 

construcción por piso se divide en sección A para los apartamentos 3, 4 y sección 

B para los apartamentos 1, 2 y graderías. 

 

Figura 6. Distribución Apartamentos Piso Tipo (Piso 3) 

 
Fuente: Planos Arka Constructores 
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Las actividades que fueron objeto de revisión durante la visita diaria a la torre para 

el desarrollo de las hojas de ruta semanales y teniendo en cuenta que se había 

entregado hasta la hoja de ruta número 21 por parte del residente a cargo en el 

cronograma de la empresa. Se da inicio a la elaboración y modificación de 

documentos Excel, en los cuales se resume los avances de las siguientes 

actividades. 

• Instalación malla electrosoldada para muros. 

• Instalaciones de ductos eléctricos y cajillas para muros. 

• Instalación mallas electrosoldada para losas. 

• Instalaciones de ductos eléctricos y cajillas para losas. 

• Armado gradería, formaleta y fundición. 

• Formaleta metálica para fundición. 

• Fundición de concreto muros y losa 

Estas actividades se las puede evidenciar en el registro de las hojas de ruta de la 

torre 2 (Ver Anexo 1). 

9.1.1 Instalación malla electrosoldada para muros 
 

Se verifica que las mallas electrosoldadas de 7.5 mm estén en los muros de 10 cm 

y las mallas electrosoldadas de 6.5 mm sean dobles para muros de 15 cm, de igual 

forma se verifica que cumpla con las distancias especificas en los planos 

estructurales para cumplir con los traslapos y se instalen separadores en todas las 

mallas para que estén centradas y el recubrimiento del concreto sea el correcto. 

Aparte se verifica que en los muros que lleven elementos de borde cumpla con lo 

especificado en los planos estructurales como lo es los estribo, separación de 

estribos y número de varillas utilizadas. 

En la información suministrada por el residente a cargo de la obra se entregan los 

planos estructurales en donde se especifica cada una de las medidas y detalles 

generales del armado con respecto a mallas electrosoldadas de muros y lo que son 

elementos de borde. 

La estructura cuenta con un total de 53 muros todos con mallas electrosoldadas, a 

excepción de los anteriores muros nombrados con un espesor de 0.15m y doble 

malla electrosoldada los demás muros tienen un espesor de 0.10m con una malla 

electrosoldada, formando así un muro de concreto que fue diseñado con capacidad 

especial de disipación de energía (DES) especificado en los planos estructurales. 

 

 
 
 



 

23 
 

 
 

Mallas Electrosoldadas Muros. 
 

Figura 7. Detalle General Muro 0.15m 

 
Fuente: Planos Estructurales Arka Constructores 

 
 

Los muros que tienen un espesor de 0.15m se encuentran ubicados alrededor de 

donde estará el ascensor de la torre 2  

Figura 8. Muro Espesor 0.15m 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 
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Figura 9. Detalle General Muro 0.10m 

 
Fuente: Planos Estructurales Arka Constructores 

 

Figura 10. Malla Electrosoldada Muros 0.10m 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 

 

Traslapo Mallas Electrosoldadas Muros. 

En los planos estructurales se especifica como un mino de traslapo para mallas 

electrosoldada en dirección horizontal de 0.3m  

Figure 11. Traslapo Mínimo Muros Dirección Horizontal 

 
Fuente: Planos Estructurales Arka Constructores 
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Se verifica en los muros estructurales en donde se vea traslapo en este sentido para 
que se cumpla con lo especificado en los planos estructurales, y que las mallas sean 
continuas en los muros estructurales. 
 

Figura 12. Verificar Traslapo Min Muros 0.3 m. 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 

 

En los planos estructurales se especifica para mallas electrosoldada en dirección 

vertical se especifica un mínimo de 0.6m para traslapo.  

 

Figura 13. Traslapo Mínimo Muros Dirección Vertical 

 
Fuente: Planos Estructurales Arka Constructores 
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Se verifica en todos los muros estructurales que se cumpla con el traslapo en este 

sentido para que se cumpla con lo especificado en los planos estructurales, y que 

las mallas sean continuas en los muros estructurales. 

Figura 14. Verificar Traslapo Min Muros 0.6 m 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 

 

Separadores y Escuadras de Mallas Electrosoldadas. 

Se ubican en la malla electrosoldada de los muros una vez ya hecho su respectivo 

traslapo y amarre, se utilizan para lograr recubrimientos de concretos uniformes en 

muros logrando separar la malla electrosoldada de la formaleta metálica, 

manteniéndola firme y en el centro, permitiendo una mayor calidad estructural y 

mejores acabados en la construcción.  

 

Figura 15. Separadores Muros de 0.10m 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 
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Los separadores se ubican en una distancia que cubra con las láminas de la 

formaleta metálica que maneja valores de anchos de 0.6m, 0.7m y 0.9m en dirección 

horizontal y en dirección vertical a 0.9m. 

 

Figura 16. Distribución Separadores 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 

 

Las escuadras son utilizadas en todas las esquinas de los muros en total son 3 por 

cada esquina distribuidas uniformemente, con estas se puede amarrar los muros 

para que estos trabajen conjuntamente y no haya grietas, tampoco que rompan el 

concreto. De igual forma cada una de estas para cada lado de los muros debe 

cumplir con el traslapo de 0.3m. 
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Figura 17. Traslapo Escuadras Mallas 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 

 
 

 

Figura 18. Cantidad de Escuadras en Esquinas. 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 
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Elementos de Borde. 

En los planos estructurales se estudia y analiza la estructuración de los elementos 

de borde, para en la obra verificar que estos estén cumpliendo con lo especificado 

en los planos. 

 

Figura 19. Detalle General Disposición Refuerzo Elementos de Borde 

 
Fuente: Planos Estructurales Arka Constructores 

 
 

Cada elemento de borde tiene su propia configuración para los estribos también 
especificada en los planos donde se deben verificar en obra que cumpla con lo 
especificado. 
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Figura 20. Sección Elementos de Borde 

 

 
Fuente: Planos Estructurales Arka Constructores 

 
 

Como se observa en las siguientes fotos tomadas en obra, dado que la altura del 
entre piso es de 2.3m y los estribos deben estar con una separación de 0.1m en 
total hay 22 estribos para cada elemento de borde. 
 
De igual forma se verifica que para en este caso el elemento de borde del muro 47 

y del muro 13, tenga la cantidad de flejes dentro de cada estribo para asegurar las 

varillas que van dentro del elemento de borde, de igual forma la cantidad de varillas 

y el número de varilla especificada en los planos estructurales. Todo eso se verifica 

en los planos suministrados por la empresa Arka.  

 
 

Figura 21. Detalle Muro 47 

 
Fuente: Planos Estructurales Arka Constructores 
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Figura 22 Sección Elemento de Borde (Muro 47) 

 
Fuente: Planos Estructurales Arka Constructores 

 

 

Figura 23. Detalle Muro 13, Sección Elemento de Borde. 

  
Fuente: Planos Estructurales Arka Constructores 

 

Lo anterior se realizó para todos los diferentes elementos de borde que hay en los 

muros, cada uno de los elementos de borde llegan con el muro hasta cierto piso 

como lo es para los muros 47 y 13 hasta el piso quinto. Para los pisos faltantes los 

muros mantienen su longitud, pero solo compuestos por mallas electrosoldadas en 

su interior ya no tienes elementos de borde. 
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Figura 24. Despiece Muros 13 y 47 

 
Fuente: Planos Estructurales Arka Constructores 

 

El análisis presentado es un análisis tipo, pero esto se realizó con todos los muros, 

se estudió y se verifico con el cumplimiento especificado en los planos estructurales. 
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Figura 25. Elemento de Borde Muro 47 y Muro 13 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 

 

 

9.1.2 Instalaciones de ductos eléctricos y cajillas para muros. 

 

Respecto a las instalaciones de ductos eléctricos y cajillas para los muros se hace 

el control de que en cada cuarto de los apartamentos se encuentren las cajillas 

necesarias para cumplir con el diseño eléctrico y que los ductos lleguen al tablero 

de cada apartamento. En el desarrollo de la obra se verifica la cantidad total de 

cajillas y del mismo modo la conexión de ductos eléctricos. 

De la siguiente tabla se debe tener en cuenta que las cajillas que no hacen parte de 

los muros son las de plafón y las de lámparas que hacen parte de las losas en los 

muros de cada apartamento se tiene un total de 34 cajillas. 
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Tabla 3. Cajillas Apartamento Tipo 

CAJILLAS POR APARTAMENTO TIPO 
APTO CAJILLA TIPO UND APTO CAJILLA TIPO UND 

HABITACION 

PRINCIPAL 

TOMAS 3 

PASILLO, 

COMEDOR, 

SALA 

TOMAS 5 

PLAFON 3 PLAFON 2 

INTERRUPTOR 1 INTERRUPTOR 1 

INTERRUPTOR 

DOBLE 
1 INTERRUPTOR DOBLE 2 

CABLE TV 1 CABLE TV 1 

INTERRUPTOR GFCI 1 INTERRUPTOR GFCI 1 

HABITACION 1  

TOMAS 2 CITOFONO 1 

PLAFON 1 LAMPARA 1 

INTERRUPTOR 1 

COCINA 

TOMAS 3 

CABLE TV 1 PLAFON 2 

HABITACION 2  

TOMAS 2 INTERRUPTOR DOBLE 1 

PLAFON 1 INTERRUPTOR GFCI 2 

INTERRUPTOR 1 ENTRDA TIMBRE 1 

CABLE TV 1   SUMBADOR 1 

TOTAL CAJILLAS APARTAMENTO 44    
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se presentan algunas cajillas para el tablero de energía, para interruptores y 

conductos que van hacia donde van a estar ubicados en los gabinetes de buitrones 

y medidores de energía. 

Figura 26. Cajillas y Conductos Muros 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica. 
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9.1.3 Instalación mallas electrosoldada para losas. 
 

Se verifica que las mallas electrosoldadas de 6.0 mm estén en la parte superior y 

parte inferior de la losa que tiene un espesor de 0.10m se verifica que cumpla con 

las distancias especificas en los planos estructurales para cumplir con los traslapos 

y el recubrimiento del concreto sea el correcto.  

En la información suministrada por el arquitecto residente a cargo de la obra se 

entregan los planos estructurales en donde se especifica cada una de las medidas 

y detalles generales del armado con respecto a mallas electrosoldadas de losas. Se 

tiene diferentes armados para malla inferior y malla superior. 

 

Figura 27. Convenciones Malla Superior e Inferior 

 
Fuente: Planos Estructurales Arka Constructores 

 

  
Fuente: Planos Estructurales Arka Constructores 
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Figura 28. Despiece Malla Inferior Piso Tipo 

 
Fuente: Planos Estructurales Arka Constructores 

 

 
Figura 29. Malla Inferior Losa 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 
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Figura 30. Despiece Malla Superior Piso Tipo 

 
Fuente: Planos Estructurales Arka Constructores 

 
 

Figura 31. Malla Superior Losa 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 
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En todas las uniones de la malla electrosoldada en la losa se debe verificar que el 
traslapo entre mallas electrosoldadas sea mínimo de 0.3m en todas las direcciones 
donde exista unión. 
 
 

Figura 32. Traslapo Mallas de Losa 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 

 
 

9.1.4 Instalaciones de ductos eléctricos y cajillas para losas. 
 

Respecto a las instalaciones de ductos eléctricos y cajillas para losas se hace el 

control de que en cada cuarto de los apartamentos se encuentren las cajillas 

necesarias para cumplir con el diseño eléctrico y que los ductos lleguen al tablero 

de cada apartamento. En el desarrollo de la obra torre 2 se verifica la cantidad total 

de cajillas y del mismo modo la conexión de ductos eléctricos. 

De la siguiente tabla se debe tener en cuenta las cajillas de plafón y cajillas de 

lámpara que hacen parte de cajillas para losas, se tiene un total de 10 cajillas en 

losa de cada apartamento. 
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Tabla 4. Cajillas Apartamento Tipo 

CAJILLAS POR APARTAMENTO TIPO 

APTO CAJILLA TIPO UND APTO CAJILLA TIPO UND 

HABITACION 

PRINCIPAL 

TOMAS 3 

PASILLO, 

COMEDOR, 

SALA 

TOMAS 5 

PLAFON 3 PLAFON 2 

INTERRUPTOR 1 INTERRUPTOR 1 

INTERRUPTOR DOBLE 1 INTERRUPTOR DOBLE 2 

CABLE TV 1 CABLE TV 1 

INTERRUPTOR GFCI 1 INTERRUPTOR GFCI 1 

HABITACION 1  

TOMAS 2 CITOFONO 1 

PLAFON 1 LAMPARA 1 

INTERRUPTOR 1 

COCINA 

TOMAS 3 

CABLE TV 1 PLAFON 2 

HABITACION 2  

TOMAS 2 INTERRUPTOR DOBLE 1 

PLAFON 1 INTERRUPTOR GFCI 2 

INTERRUPTOR 1 ENTRDA TIMBRE 1 

CABLE TV 1   SUMBADOR 1 

TOTAL CAJILLAS APARTAMENTO 44    
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 33. Cajillas y Conductos en Losa 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica. 
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9.1.5 Armado gradería, formaleta y fundición. 
 

Se arma formaleta en madera, con dimensiones y niveles correspondientes, se 

verifica apuntalamientos, se arma parrilla de acuerdo al diseño estructural. Donde 

se especifica que el acero debe de tener una separación de 0.15m en ambas 

direcciones. 

 

Figura 34. Despiece Escalera Tipo 

 
Fuente: Planos Estructurales Arka Constructores 

 

Con los planos de la estructura de graderías se revisan las dimensiones de 

formaleta y de separación de los aceros en todos los pisos dado que es el mismo 

diseño para todos de igual forma que la fundición realizada se haya ejecutado de 

formas correcta. 
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Figura 35. Detalle Armado y Formaleta Gradería. 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 

 

9.1.6 Formaleta metálica para fundición. 
 

Se verifica el armado de formaleta metálica que cumpla con todos los accesorios 

garantizando buen funcionamiento, verificar plomos y niveles de muros para 

garantizar que las superficies visibles queden con un acabado liso, aplicar aditivo a 

la formaleta para que el desencofrado sea más sencillo. 

 

Figura 36. Formaleta Metálica por Fundición. 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 
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9.1.7 Fundición de concreto muros y losa. 
 

Cuando se tiene armado las losas y los muros en su totalidad y con su respectiva 

formaleta el arquitecto residente hace el llamado a la empresa para hacer el pedido 

de concreto premezclado con 4000psi. Se controla que la tubería tenga sus 

respectivas abrazaderas y en el cruce su codo para que el concreto premezclado 

pueda subir de manera adecuada además que la manguera esté conectada a la 

bomba hidráulica para que realice el bombeo del concreto de manera eficaz. 

 

Figura 37. Tubería y Bomba Hidráulica Para Concreto. 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 
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Figura 38. Llegada de Concreto Premezclado. 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 

 

Cuando se empieza a bombear el concreto premezclado con sus aditamentos se 

debe verificar que en la losa y en los muros se realice una distribución uniforme del 

concreto y de igual modo su respectiva vibración, además de enrasar el concreto 

hasta los bordes de la formaleta. 

 

Figura 39. Fundición Losa Y Muros 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 
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En la obra se evidencia, que la utilización de concreto premezclado es una manera 

más sencilla y eficaz para realizar la fundición de la torre. Ipiales es una ciudad no 

tan extensa en la cual solo se cuenta con dos empresas que distribuyen concreto 

premezclado, una de ellas es sur concretos ubicada al otro extremo de la ciudad y 

super concretos ubicada a 6 minutos de la obra donde el precio por 1 m3 esta 

evaluado en $310.000 siendo este más económico para la empresa.  

Es necesario destacar que el concreto premezclado dispuesto para la obra debe 

tener un fácil y rápido acceso, así se puede realizar una distribución eficaz ya que 

en la empresa super concretos los mixeres cuentan con una cantidad máxima de 7 

m3 y por fundición se requieren 35 m3 para cada sección de piso. En esta obra la 

contratación de la empresa super concretos fue la de mejor utilidad tanto en tiempo 

como en costos. 

 

9.2 DESALOJAR MATERIAL, PRE ACTAS Y AVANCES DE TORRE 1. 
 

Se desarrollan mensualmente las mediciones de lo realizado por los contratistas y 

se realiza una pre acta entregada y analizada por el arquitecto residente de obra 

para poder realizar los pagos de los valores por las obras ejecutas, teniendo en 

cuenta que solo se agregan las actividades y las cantidades realizadas, los valores 

unitarios son agregados por parte de arquitecto residente. Lo anterior se realiza con 

el fin de llegar al 100% de la ejecución del proyecto establecido en el cronograma 

que lleva la empresa. 

 

9.2.1 Desalojar Material de Talud 
 

Al llegar a la obra, se observa que en el talud al lado izquierdo de la torre fue 

perfilado cumpliendo con un diseño, y bajo el todo el material que se había retirado 

del lugar. Por lo cual se hace la coordinación del número de volquetas que retiran 

el material por completo y las horas de utilización de retroexcavadora y un mini 

cargador. 
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Figura 40. Torre 1 Inicio Pasantía 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 

 

El retiro de material se hace en volquetas que tienen una capacidad aproximada de 

7 mᶟ, y se presenta el reporte de todos los viajes, la cantidad de mᶟ desalojados, el 

material desalojado, las placas de entrada a las obras, y el número total de viajes. 

 

Tabla 5. Desalojo Material Talud 

FECHA M3 VIAJES PLACA VOLQUETA DESCRIBCION CANCELADO 

9/12/2021 21 3 GUF-292 TIERRA BARRO CANCELADO 

10/12/2021 35 5 GUF-293 TIERRA BARRO CANCELADO 

10/12/2021 70 10 FDJ-162 TIERRA BARRO CANCELADO 

15/12/2021 14 2 FDJ-163 TIERRA BARRO CANCELADO 

23/12/2021 28 4 FDJ-164 TIERRA BARRO PENDIENTE 

23/12/2021 28 4 FAF-433 TIERRA BARRO PENDIENTE 

24/12/2021 21 3 FAF-433 TIERRA BARRO PENDIENTE 

24/12/2021 7 1 FAF-433 RECEBO PENDIENTE 

27/12/2021 7 1 FDJ-164 TIERRRA CECA PENDIENTE 

27/12/2021 14 2 FAF-433 TIERRRA CECA PENDIENTE 

27/12/2021 7 1 FAF-433 RECEBO PENDIENTE 

27/12/2021 28 4 FAF-433 TIERRA BARRO PENDIENTE 

27/12/2021 28 4 FDJ-164 TIERRA BARRO PENDIENTE 

27/12/2021 28 4 KED-863 TIERRA BARRO PENDIENTE 

28/12/2021 21 3 FDJ-164 TIERRA BARRO PENDIENTE 

28/12/2021 21 3 FAF-433 TIERRA BARRO PENDIENTE 

28/12/2021 7 1 FAF-433 TIERRA BARRO PENDIENTE 

TOTAL 385 55   

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 41. Desalojo Material en Volquetas. 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 

 

Se estuvo pendiente de las horas del uso de mini cargador y retroexcavadora para 

realizar el desalojo del material y se entrega para realizar comparativos de cobro 

por hora por parte de la empresa contratada, en los cuales se coincidió en horas de 

utilización de la maquinaria.  

En la obra se destacó en gran proporción el manejo de la retroexcavadora por su 

tamaño y capacidad para desalojar gran cantidad de material ahorrando tiempo y 

costos, así como el minicargador que es una herramienta fundamental para 

espacios reducidos donde la retroexcavadora no se podía utilizar para no afectar la 

estructura ni el talud donde se encontraba el material a desalojar y así dar espacio 

para continuar con los acabados de la torre 1. Estos elementos y maquinarias fueron 

los adecuados por el espacio que había en la obra para así ejecutar el desalojo del 

material; si se llevaban equipos de mayor magnitud no podrían circular de manera 

adecuada, dado que para ingresar a la torre 1 se transita por un barrio lo cual 

podrían causar estragos a sus propiedades y generaría más costos para la 

empresa. 

 

Figura 42. Retroexcavadora Desalojo de Material 
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Fuente: Fotos Obra Práctica 
Tabla 6. Horas de Servicio Mini Cargador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 7. Utilización Retroexcavadora 

FECHA HORAS RETROESCABADORA DESCRIBCION CANCELADO 

27/12/2021 6:30 JUAN 

DESALOJO TIERRA INICIA  
9 DE LA MAÑANA A 12 
TARDE Y DE 1 TARDE A 
4:30 TARDE 

PENDIENTE 

28/12/2021 5 JUAN 
DESALOJO TIERRA INICIA 8 
DE LA MAÑANA A 12 TARDE 
Y DE 1 A 2 DE LA TARDE 

PENDIENTE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

BOSQUE MADERO 
MINICARGADOR 236-B3 PERIODO 30/12/2021 a 22/01/2022 

ITEM FECHA MINICARGADOR DESCRIPCION HORAS  OPERADOR 

1 30/12/2021 MINICARGADOR ACOPIADO ARENA 2.5 Diego Cumbal 

2 11/02/2022 MINICARGADOR 
TRASLADO MATERIAL, 

ACOPIO ARENA 
9.5 Diego Cumbal 

3 12/01/2022 MINICARGADOR TRASPALEO MATERIAL 9.5 Diego Cumbal 

4 13/01/2022 MINICARGADOR TRASPALEO MATERIAL 9.5 Diego Cumbal 

5 14/01/2022 MINICARGADOR 
TRASLADO Y 

TRASPALEO MATERIAL 
3.5 Diego Cumbal 

6 15/01/2022 MINICARGADOR TRASPALEO MATERIAL 5.5 Diego Cumbal 

7 17/01/2022 MINICARGADOR TRASPALEO MATERIAL 7.0 Diego Cumbal 

8 18/01/2022 MINICARGADOR TRASPALEO MATERIAL 6.0 Diego Cumbal 

9 19/01/2022 MINICARGADOR 
TRASPALEO 

MATERIAL, CARGUE 
VOLQUETAS 

9.0 Diego Cumbal 

10 20/01/2022 MINICARGADOR 
TRASPALEO 

MATERIAL, CARGUE 
VOLQUETAS 

9.5 Diego Cumbal 

11 21/01/2022 MINICARGADOR TRASPALEO MATERIAL 4.0 Diego Cumbal 

12 22/01/2022 MINICARGADOR TRASPALEO MATERIAL 5.0 Diego Cumbal 

   
  

TOTAL HORAS DE TRABAJO  
80.50    
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9.2.2 Pre- Actas y Avances de Torre 1 y Torre 2 
 

Se hace la verificación de lo realizado en las torres y se realiza las llamadas pre - 

actas para realizar los pagos correspondientes a los contratistas de cada actividad. 

Esto se verifica mediante un porcentaje de avance que lleva el arquitecto residente 

y de igual forma las cantidades para las cuales fueron contratados. 

Al iniciar la pasantía la torre 1 ya estaba terminando por lo cual solo se hace pre -

actas de acabados realizados por parte del contratista de acabados y lo que son los 

aparatos eléctricos por parte del contratista eléctrico. 

Tabla 8. Pre-Acta Instalación Eléctrica 

ITEMS DESCRIPCIÓN   UNIDAD 
 CANTIDAD 

CONTRATADA  
 VALOR TOTAL  

  8 - INSTALACIONES ELECTRICAS       

  8.4 - ACOMETIDAS UND 41.00 68,010,458.61 

  8.5 - INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES UND 29.00 3,731,006.73 

  
8.6 - INSTALACIONES ELECTRICAS 

PARQUEADERO INTERNO 
UND 37.00 6,461,935.42 

  8.7 - INSTALACIONES ZONAS COMUNES UND 154.00 13,806,127.60 

  
8.8 - INSTALACIONES   PISO TIPO (10 

PISOS) 
UND 2,360.00 128,257,053.46 

  
9 - INSTALACIONES SISTEMA DE 

COMUNICACIONES 
      

  9.2 - SISTEMA DE COMUNICACIONES APTOS UND 360.00 17,882,029.24 

  9.1 - INSTALACIONES SISTEMA CITOFONIA UND 1.00 2,572,900.00 

  20 - COSTOS ADMINISTRATIVOS OBRA       

  20.1 - COSTOS ADMINISTRATIVOS glb 1.00 9,940.75 

  21 - IMPREVISTOS        

  21.4 - IMPREVISTOS  glb 1.00 1,754,250.00 

Fuente: Elaboración en Hojas ARKA 
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Figura 43. Cantidades de Pre - Actas 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 

 
 

Tabla 9. Pre-Acta Acabados Torre 1 

Fuente: Elaboración en Hojas ARKA 

 

ITEMS DESCRIPCIÓN   UNIDAD 
 VALOR 

UNITARIO   
 ACTA 
20/12  

 VALOR 
TOTAL  

10 CARPINTERIA METALICA         

10.1 
CARPINTERIA METALICA EN 
ALUMINIO Y VIDRIO 

  
  

    

10.05 SELLO VENTANERIA ml 2,000.00 2,838.00 5,676,000.00 

12 ESTUCO Y PINTURA         

12.1 ESTUCO Y PINTURA EXTERIOR         

12.06 RELLENO GANIPLAS PARA FACHADAS m² 4,500.00 555.00 2,497,500.00 

12.21 ESTUCO MUROS BAÑOS m² 4,500.00 392.00 1,764,000.00 

12.17 PINTURA MUROS ZONAS COMUNES m² 4,500.00 904.61 4,070,745.00 

 12.18 
BLANQUEAMIENTO SOTANO 

PARQUEADERO, CON RESANE 
m² 4,500.00 

153.22 689,490.00 

12.2 
ESTUCO Y PINTURA ZONAS 
COMUNES 

  
  

    

12.32 MATERIAL DE RELLENO ZONAS COMUNES m² 4,500.00 691.39 3,111,255.00 

12.03 
PINTURA MUROS FACHADA PARQUEADERO 

Y TORRE 
m² 5,500.00 

977.12 5,374,160.00 

12.19 ESTUCO MUROS ZONAS COMUNES m² 4,500.00 5.60 25,200.00 

12.18 PINTURA MUROS ASCENSOR m² 4,000.00 147.34 589,360.00 

12.13 PINTURA BAÑO AUXILIAR APTO m² 4,500.00 392.00 1,764,000.00 

21 IMPREVISTOS         

  INSTALACION REJILLAS VENTILACION UND 3,500.00 40.00 140,000.00 

  SELLAMIENTO GRIETAS m² 2,000.00 80.00 160,000.00 

  INSTALACION MANTO ANTIEROSION m² 5,000.00 1,800.00 9,000,000.00 

    
 VALOR 
TOTAL  

       
34,861,710.00  
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Se presenta una de las actas realizadas donde se puede detallar los avances 

realizados por el contratista de acabados, durante la pasantía se logró realizar pre–

actas de la torre 1 pedidas por el residente que se pueden evidenciar (Ver Anexo 

2). 

De igual forma se lucen algunas imágenes de lo que fue la verificación de las pre - 

actas de acabados. 

Figura 44. Avance Registrado en Torre 1 (Acabados) 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 

 

También se entrega algunos reportes semanales a partir del mes de enero de los 

avances de la torre 1 en hojas de ruta (Ver Anexo 3), con el fin de tener en cuenta 

los avances de las obras pendientes como lo fueron los anclajes y protección para 

sistema de agua y red contraincendios, el cuarto de basura, tapa grada, ampliación 

de losa y terminación zonas verdes. 
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Figura 45. Avances Torre 1 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 

 

Para la torre 2 se realiza pre - acta cuando se termina por completo el piso en la 

cual se incluye todo lo estructural, concreto losa y mallas electrosoldadas. Se tiene 

un formato tipo estructural el cual se entrega al culminar cada piso (Ver Anexo 4), 

se tiene un promedio que en armada y fundición por piso completo es de 

aproximadamente 15 días por lo cual las pre - actas se realizan cada quince días 

mientras que no haya contratiempos. 

 

9.2.3 Análisis Método Constructivo 

 

En la ejecución de la obra se utilizó el método constructivo de muros delgados que 

se caracteriza por obtener un ahorro de tiempo y costos por tener espesores para 

este caso de 0.1m y 0.15m para los muros de elevador. Otro método constructivo 

que pudo convenir a la empresa sería el de concreto en losas postensado, éste 

ofrece ventajas significativas para la construcción de edificios. Dentro de estas se 

pueden contar, menores dimensiones de los elementos, mayores luces y, por 

consiguiente, mayores áreas libres. En los dos métodos se ofrece una reducción y 

optimización tanto de las cantidades de material como la mano de obra. 

De acuerdo con la información presentada anteriormente se realizará un modelo en 

el cual se observarán costos; comparando el muro 47 el cual es divisor de 

apartamentos y simulando si el mismo tuviera las columnas que están diseñadas 

estructuralmente para un edificio de 10 pisos. Estos serán analizados para una 

altura de 2.3m, así como su longitud. 
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A continuación, se muestra las secciones en planta del muro mencionado. Y la 

columna que se toma como simulación para su presupuesto. 

 

Figura 46. Columna Edificio 10 Pisos 

 
Fuente: DISEÑO ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS DE 10 

 

 

Figura 46. Muro 47 

 
Fuente: Planos Estructurales ARKA 

 

El análisis inicia calculando el área de concreto premezclado necesario para llenar 

el muro 47 y la cantidad de acero en los extremos, así como las mallas 

electrosoldadas deduciendo su valor respectivamente. 
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Figura 47. APU Muro 47 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
De igual manera para el modelo simulado se obtuvo la cantidad de acero, concreto 

premezclado y el ladrillo con mortero necesario para obtener una columna ya con la 

cual se puede evidenciar la diferencia de precios de construcción. 

Figura 48. APU Columna Edificio 10 Pisos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede evidenciar con facilidad que los precios unitarios para construir el muro 

utilizando el método constructivo denominado (muros delgados) el utilizado en obra, 

reduce sus costos en un porcentaje muy alto, ya que, para el simulado, solo con el 

valor de construcción de una columna se puede construir todo el muro siendo éste 

el más factible para su construcción, cabe aclarar que no fue necesario analizar la 

columna y el muro de soga para obtener esta conclusión. 

  

ITEMS:

UNIDAD DE MEDIDA:

1. MATERIALES

DETALLE UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

Concreto de 28 Mpa mᶟ 1.15 310,000$     356,500$      

Acero 1/2 " Kg 82.3032 4,777$         393,162$      

Malla electrosoldada Kg 30 6,200$         186,000$      

935,662$      

46,783$        

982,446$      

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Muro 47

UNIDAD

 Mpa

DESPERDICIO DE MATERIALES 5%

COSTO TOTAL MATERIALES

ITEMS:

UNIDAD DE MEDIDA:

1. MATERIALES

DETALLE UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

Concreto de 28 Mpa mᶟ 0.81 310,000$                 251,100$         

Acero 3/4 " Kg 41.124 4,659$                     191,597$         

Acero 1" Kg 109.6548 4,992$                     547,397$         

990,093$         

49,505$           

1,039,598$     

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

COLUMNA 

UNIDAD

 Mpa

DESPERDICIO DE MATERIALES 5%

COSTO TOTAL MATERIALES
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9.3 SÓTANO TORRE 2. 
 

En el desarrollo de este ítem como tema principal se hizo el estudio y manejo del 

programa “GyJ FERRETERÍAS EMPRESAS DE ACERO” que tiene el mismo 

nombre que su empresa los cuales envían el acero que utiliza Arka y está regido 

bajo las normas especificadas en el reglamento técnico colombiano, en este 

programa se realiza la cartilla para facturación del pedido para la construcción. 

• Cartilla para facturación Sótano 

• Recibimiento de Materiales 

• Construcción 

9.3.1 Cartilla para facturación sótano. 
 

Teniendo los planos estructurales del sótano para la torre dos, se analiza el 

despiece del acero para realizar la cartilla para facturación a la empresa GyJ, se 

inicia desde la parte de cimentación para terminar en las vigas aéreas. 

Figura 49. Programa GyJ 

  
Fuente: Programa GyJ 

 

Al ingresar al programa GyJ, en el menú de opciones se encuentra las figuras 

predefinidas en donde se encuentran diferentes elementos de acero corrugado y 

varios de estos con sus dobleces en donde se puede especificar las medidas de 

cada elemento para realizar el pedido. En los despieces de los planos se verifica 

tanto como las dimensiones de cada elemento como la cantidad, lo cual es 

necesario para la elaboración adecuada de la cartilla de acero para hacer una 

construcción completa y que no haya atrasos en su cronograma establecido. 
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Figura 50. Datos Para Crear Elementos. 

 
Fuente: Programa GyJ 

 

 

A continuación, se enseña un ejemplo tipo para un elemento de fleje o estribo de 

acero figurado y de malla electrosoldada sacado de los planos estructurales dados 

por la empresa Arka y convertidos en el programa GyJ, para ver toda la información 

correspondiente con la lista de despacho (ver anexo 5). En la parte administrativa 

dividen su pedido conforme como se vaya construyendo el sótano por lo tanto en el 

primer pedido llega toda la parte de cimentación, columnas y muro de contención. 

 

Flejes 

Los flejes se encuentran tanto en el detalle estructural de las vigas de cimentación, 

vigas aéreas como en el de las columnas, se analiza el detalle de una de las 

columnas por la complejidad del fleje además de cantidad de ganchos en un estribo 

para mantener firme los aceros para la formación de su castillo. El detalle 

corresponde para las columnas tipo 2. 
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Se localizan las columnas tipo 2 en los ejes C-4 Y D-4. 

Figura 51. Localización Columna 

 
Fuente: Planos Arka 
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Figura 52. Sección Columna Tipo 2 

 
Fuente: Planos Arka 

 

Con el detalle del fleje se agrega junto con la cantidad total en la columna, todos los 

datos se los saca de los planos entregados por la empresa Arka. 

Figura 53. Despiece Fleje. 

 
Fuente: Programa GyJ 
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En seguida se realiza lo mismo con los ganchos que también van ubicados donde 

están los flejes, también sacados de planos estructurales 

Figura 54. Despiece Ganchos 

 
Fuente: Programa GyJ 

 

Finalmente, después de agregar todos los elementos se puede generar la cartilla de 
despacho. 
 

Figura 55. Lista Despacho 

 

 

 
Fuente: Programa GyJ 
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Acero Figurado 

En los planos estructurales se especifica el detalle de los aceros figurados que se 

encuentran en el despiece de todas las vigas, las columnas y la parte estructural de 

la gradería. Se analiza el detalle de una viga aérea en donde el acero este doblado 

en ambos extremos. 

Figura 56. Despiece Viga 

 
Fuente: Planos Arka 

 

Con el detalle de la viga se sacan los valores del acero figurado, todos los datos se 

los saca de los planos entregados por la empresa Arka. 

Figura 57. Detalle Acero Figurado 

 
Fuente: Programa GyJ 
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Finalmente, después de agregar los de talles del elemento se genera la cartilla de 
despacho. 
 

 

Figura 58. Lista Despacho 

 

 
Fuente: Programa GyJ 

 

 

Malla Electrosoldada 

En los planos estructurales se encuentra el área total para la cual se requiere este 

material, se debe tener en cuenta que no es igual el área total de las losas con el 

de las mallas electrosoldadas porque se debe aumentar el traslapo entre mallas 

electrosoldadas y para un mejor manejo en su corte, entrega y construcción su base 

debe ser 2.9m y una longitud máxima de 6m especificada por el programa GYJ.  

 

Figura 59. Detalle Losa Parqueadero 

 
Fuente: Planos Arka 
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Figura 60. Planta Losa Sótano 

 
Fuente: Planos Arka 

 
 

Con el valor de las áreas se logra sacar el total de las mallas electrosoldadas 

cumpliendo con su traslapo de 0.3m en las dos direcciones. 
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Figura 61. Detalle Malla Electrosoldada 

 
Fuente: Programa GyJ 

 
 

Este fue el procedimiento realizado para todos los elementos de acero que van en 
la estructura del sótano de la torre 2. 
 

9.3.2 Recibir Materiales. 
 

Entregado al residente la lista de despacho de los materiales para la construcción 

del acero, y ya realizado el pedido, se hace la verificación de que la cantidad de 

materiales para el sótano sea la adecuada para su construcción.  

En la primera llegada de materiales se recibe todo el acero necesario para la 

construcción de zapatas, vigas de cimentación, columnas y el muro de contención. 

Con ayuda del encargado del almacén de materiales para las construcciones, se 

verifica que en cada paquete de elemento llegue la cantidad pedida en la cartilla. 

Se presentan imágenes de la llegada del acero. 
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Figura 62. Acero Para Sótano 

 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 

 

Recibido el material, se ubica el acero en el terreno donde se realizará la 

construcción con el fin de hacer más fácil su transporte para formar las rejillas de 

zapatas, el armado de vigas y los castillos de las columnas. 

 

9.3.3 Construcción Sótano. 
 

Con los materiales a disposición de los obreros y con los planos arquitectónicos y 

estructurales, se inicia la construcción del sótano de la torre 2. Las fechas de donde 

se llevó el control y entrega de la construcción se la encuentra en las hojas de ruta 

presentadas (ver anexo 4).  

Principalmente se inicia con la excavación del área donde van a ir las zapatas y el 

armado de rejillas de acero que van a ir en ellas. Se realiza la revisión de que tengan 

las medidas especificadas en los planos estructurales y el vaciado de solado. 
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Figura 63. Inicio de Zapatas 

  
Fuente: Fotos Obra Práctica 

 

Seguido se realiza el armado de castillos de columnas y rejillas de acero, se verifica 

el espaciamiento entre estribos o flejes para la columna y aceros para cada uno de 

los elementos. 

Figura 64. Rejilla Zapatas 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 

 

Figura 65. Armado Catillos Columnas 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 

 

Los castillos se colocan sobre las rejillas, para poder hacer la fundición de las 

zapatas y que los aceros de la columna queden unidos a esta, se verifica que hagan 

aplomado, tengan apuntalamiento y que queden a nivel. Después se realiza en el 

terreno la excavación para vigas de cimentación armado y fundición de las mismas. 
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Figura 66. Rejillas y Castillos 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 

 

Figura 67. Cimentación 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 

 

Durante el tiempo de pasantía se logró controlar, por último, el armado para el muro 

de contención, fundición de columnas y contrapiso. Cunado se realizaba las 

fundiciones, se debía estar pendiente de que un ingeniero técnico, saque muestras 

de cilindro para que su resistencia cumpla con los 3000 psi. 

 

Figura  68. Ultimas Revisiones Sótano 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 
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9.4 ACERO TORRE 3. 
 

Con el programa “GyJ FERRETERÍAS EMPRESAS DE ACERO” ya utilizado para 

trabajos anteriores para la empresa donde se realizó la pasantía, se detallan los 

elementos estructurales necesarios para el desarrollo del proyecto, cabe aclarar que 

en el tiempo que se permaneció en la obra no se logró estar en la construcción de 

la torre. 

Los elementos que aparecen en el plano estructural de la torre 3 y simplificados en 

la lista de despacho son los siguientes: 

• Estribos o flejes, rectangulares para elementos de borde y circulares para 

los pilotes. 

Figura 69. Lista Despacho 

 
Fuente: Programa GyJ 

 

• Acero figurado, para armado de castillos de elementos de borde, pilotes, 

gradas y losa de cimentación. 

 
Figura 70. Lista de Despacho 

 
Fuente: Programa GyJ 
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• Malla Electrosoldada, para muros y losa de la estructura de la torre. 

 
Figura 71. Lista de Despacho 

 
Fuente: Programa GyJ 

 
 

Por la amplitud de elementos se sacó un resumen de algunos de los elementos de 
acero que van en la estructura de la torre, se puede observar el resumen de pesos 
por elemento para la torre (ver anexo 6). Durante la pasantía no se logró iniciar con 
el proyecto simplemente se conoció el terreno sobre el cual va a ser construida la 
torre. 
 
 

9.4.1    Refuerzo Torre 2. 
 

El desarrollo de la pasantía se realizó cuando se estaba en la fundición total del piso 

4. En los pisos inferiores se habían realizado modificaciones en la preparación de 

concreto para los muros y losa por lo cual, no estaban dando las resistencias 

necesarias para cumplir con los 4000 psi. Por este motivo el diseñador estructural 

contratista de la empresa Arka decide que la solución era reforzar la torre con muros 

externos que se conecten a la torre. 

Se recibe los planos estructurales de los muros que van a quedar como refuerzo de 

la torre, se procede a realizar el cálculo del acero necesario para la construcción de 

estos muros mediante el programa “GyJ FERRETERÍAS EMPRESAS DE ACERO”.  
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Figura 72. Muros de Refuerzo Torre 2 

 
Fuente: Planos Arka 

 

Los elementos que aparecen en el plano de refuerzo estructural para torre 2, son 

aceros figurados a lo largo y ancho del muro, tanto para su cimentación, como para 

su estructura, estribos para algunos muros y los circulares para los pilotes. 

Figura 73. Elementos Refuerzo Torre 

 
Fuente: Programa GyJ 
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Toda la lista de despacho entregada al residente de la obra, y en el mismo programa 

se puede observar el total del peso del despacho (ver anexo 7). Durante el tiempo 

de pasantía se había establecido la ejecución de los muros de refuerzo, pero solo 

se alcanzó a avanzar con la torre y con una parte del sótano. Se realizo el 

acompañamiento para definir el refuerzo de la estructura, con tres diferentes 

métodos de verificación de resistencia del concreto lo que fueron extractor de 

núcleos, esclerómetro y ultrasonido.  

9.4.2 Análisis de afectación presupuestal por refuerzo 
 

Durante la ejecución del proyecto no se logró tener acceso a los documentos y valor 

total presupuestado para la torre 2 del conjunto habitacional Torres del Bosque, 

donde los 40 apartamentos de la torre fueron vendidos aproximadamente por 

$120.000.000, el valor total en ventas estaría con un aproximado de 

$4.800.000.000. Por los problemas en construcción que presento la torre 2 los 

costos de su ejecución tuvieron una variación, principalmente en el material que se 

solicitó para los muros de refuerzo.  

Con la lista de despacho de los aceros para el refuerzo, se logra calcular cuál es el 

valor en pesos del material para su construcción, siendo uno de los factores que 

afectó el presupuesto inicial planteado por la empresa. Por la inflación de materia 

prima que ha sufrido el país desde la pandemia se estima un valor de 5 millones por 

tonelada de acero puesta en Ipiales (GyJ ferretería). Con un peso total de 26,89 

toneladas de acero en donde se incluye cimentación de pilotes y formación de 

muros en total los costos en solo acero aumentarían en $130.000.000. 

Así mismo se evidencio que en la construcción se necesitará más concreto pre 

mezclado para los muros y pilotes, en total se obtiene un volumen de 194 m³ 

teniendo en cuenta que el valor en super concreto por cada m³ es de $310.000 se 

estima un aumento en costos de construcción de $60.140.000. 

En este análisis donde solo se evalúan los valores de materia prima sin mano de 

obra se evidencia un aumento de $190.140.000, si aplicamos que la utilidad que 

pudo obtener la empresa en ventas esta alrededor del 10%, tendríamos un total de  

$480.000.000; esta disminuirá a una utilidad aproximada del 4% el cual puede 

reducir significativamente por el pago a contratistas en la ejecución de muros de 

refuerzo. 
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De igual forma el residente permitió revisar el resultado de ensayos de cilindro del 

piso 4 donde empezó a perder resistencia el concreto, en Colombia existe muy poca 

información sobre muros delgados en concreto reforzado pero lo informado por el 

Magister en estructuras y sísmica Nelson Fernando Mera Campo encargado de 

diseñar tanto la estructura de la torre coma el refuerzo de la misma; dio a informar 

que en los análisis realizados daban a conocer que la estructura podía fallar a flexión 

cuando exista un sismo de alta magnitud por tal motivo es necesario el refuerzo.  

(Ver Anexo 8). 

Figura 74. Ultrasonido 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 

 

Figura 75. Esclerómetro 

 
 Fuente: Fotos Obra Práctica 

 

Figura 76. Extractor de Núcleos 

 
Fuente: Fotos Obra Práctica 



 

71 
 

OBSERVACIONES 
 

Durante la ejecución de la obra por parte de la empresa se dio a conocer una buena 

planeación en caso de que una actividad se deba postergar y ser remplazada por 

otra, con el fin de que los rendimientos y tiempos en la ejecución de la obra no se 

vean afectados. En los días de fundición cuando se presentaban lluvias; se debía 

aplazar y ser remplazada con actividades dentro de la torre como lo eran: limpieza 

de pisos, resanes en espacio de ventanas, puertas, muros en general o en 

ocasiones se realizaban actividades en las cuales los obreros no se vean afectados 

por este factor. 

En las empresas constructoras la parte administrativa tiene gran importancia en el 

desarrollo de obras civiles. En el proyecto a desarrollar se evidencio algunos 

problemas con los contratistas y sus empleados ya que el avance en su trabajo se 

vio afectado por la falta oportuna en la generación de pagos; del mismo modo la 

carencia de algunos materiales como lo son el cemento, acero y mallas 

electrosoldadas, alteraron directamente los rendimientos de la obra y tiempos de 

ejecución.  

Una de las desventajas que presentaría la construcción de concretos postensados 

es que utiliza una gran parte de mampostería confinada para cerrar los espacios 

con ladrillo. En los muros delgados, la construcción se funde con las divisiones de 

distribución de espacio sin opción a ser modificadas, por esta razón se encuentra 

factible la utilización de estos muros ya que reduce el tiempo de ejecución, así la 

buena gestión de la obra ayuda a mejorar la confianza, la motivación de los 

trabajadores aumenta cuando se siente que se van logrando las metas que se han 

trazado y han superado las expectativas del proyecto. 

Como en el contrato de trabajo por destajo al trabajador no se le paga por unidad 

de tiempo sino por unidad de obra, el salario obtenido por el trabajador será 

necesariamente variable, pues este dependerá de la cantidad de tareas, actividades 

o unidades que realice en un periodo de tiempo determinado. En la obra los 

contratistas generaban el pago a sus obreros cuando ellos terminaban un piso. Es 

muy importante destacar que al generar el pago de esta manera la calidad de la 

estructura se puede ver afectada puesto que los obreros al querer obtener su pago 

desarrollan la obra en menor tiempo sin tener en cuenta los procedimientos a seguir 

en la ejecución. Durante la práctica se realizó un trabajo mutuo donde residente y 

auxiliar verificaban el cumplimiento de los procedimientos dándole mayor 

continuidad a la obra, mitigando riesgos por su mal construcción.  
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CONCLUSIONES 

 

Principalmente se identificó que la construcción con un sistema monolítico, es 

fundamental para obtener un mejor rendimiento de tiempo y ejecución con 

resultados rápidos y eficaces. Por consiguiente, cuando se realiza la fundición se 

debe tener un buen encofrado, un buen vibrado y así mismo los golpes por fuera de 

la formaleta son de apoyo; pues estos ayudan a tener una distribución adecuada y 

uniforme del concreto en su estructura, adquiriendo así mejores terminados. 

 

Es necesario resaltar que, en la ejecución de un proyecto, es de gran importancia 

el manejo del personal de trabajo, asimismo tener una buena comunicación con los 

diferentes contratistas ya que permite un correcto funcionamiento de la obra, para 

así cumplir con los cronogramas establecidos por los directivos.  

 

 

Por otra parte, en el desarrollo de la práctica se presentaron algunas dificultades, 

por lo cual el trabajo en equipo y el apoyo del personal fue fundamental para 

establecer una posible solución al proyecto, dando así continuidad en su 

construcción. El ingeniero directivo y el arquitecto residente dieron a entender que 

se obtuvo una determinación profesional para proporcionar soluciones a diferentes 

problemas que se pueden presentar en la obra. 

 

Es así como las dificultades presentadas en la ejecución del proyecto, dan una 

perspectiva diferente para afrontar los problemas en obra, cuando se retrasa una 

parte del cronograma al no poder efectuarlo, se opta por realizar otra actividad 

planteada; con el fin de que el tiempo sea compensado reestableciendo el orden de 

las actividades.  

 

Por consiguiente, durante la ejecución del proyecto es indispensable el 

acompañamiento continuo del residente encargado, así como un auxiliar para 

mantener el control adecuado en la construcción; ya que esto garantiza su debido 

seguimiento y cumplimiento del cronograma establecido. 
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En última instancia se logró cumplir con los objetivos establecidos en el desarrollo 

de la práctica como auxiliar de ingeniería civil en la construcción de las torres del 

bosque, realizando todas las actividades determinadas por parte del residente de 

obra. Así mismo se adquirió una experiencia laboral alcanzando una excelente 

formación profesional, colocando en práctica lo aprendido durante el desarrollo de 

la carrera en la Universidad del Cauca. 
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ANEXO 1:  Hojas de ruta Torre 2 

SI NO SI NO

EST R UC T UR A  B LOQUE

CONCRETO M UROS  Y LOSA ( APTO 501-502) 22/12/2021

SE PREPARA EN  PLANTA DOSIFICADORA Y M EZCLADORA DE 

CONCRETO M ARCA GAG LA CUAL ES PROGRAM ADA CON LA FÓRM ULA 

CORRESPONDIENTE (DISEÑO DE M EZCLA RESISTENCIA 4000 PSI, 

ASENTAM IENTO 7” ). VERIFICANDO ASENTAM IENTO CON LA TOM A DE 

SLUM P. SE UTILIZA BOM BA Y TUBERÍAS PARA TRASPORTAR EL 

CONCRETO HASTA LA LOSA. SE HACE TOM A DE CILINDROS PARA 

VERIFICAR RESISTENCIA.  

SE RECIBE CONFORM E, 

SE HACE TOM A DE 

SLUM P PARA 

VERIFICAR 

ACENTAM IENTO, 

PENDIETE LOS 

RESULTADOS DE LOS 

CILINDROS.

PENDIENTE 

INSTALACIONES ELECTRICAS ( DUCTOS Y CAJILLAS 

M UROS SEXTO PISO)  603-604
22/12/2021

SE INSTALAN DUCTOS EN TUBERÍA PVC CONDUIT LAS CUALES 

QUEDARAN EM BEBIDAS EN LOS M UROS  DE ACUERDO AL DISEÑO 

ELÉCTRICO, SE CORROBORA CANTIDAD DE PUNTOS POR ZONA, SE 

VERIFICA QUE LAS CAJILLAS Y LAS TUBERIAS QUEDEN SELLADAS PARA 

EVITAR TAPONAM IENTOS. 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ELECTRICO. 

X 22/12/2021 N/A 

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( M UROS SEXTO PISO)  

603-604
22/12/2021

SE COLOCAN M ALLAS ELECTROSOLDADAS DE 7.5 M M  EN LOS  M UROS 

DE 10 CM  Y DOBLE M ALLA DE 6.0 M M  EN M UROS DE 15 CM  (ASCENSOR), 

GARANTIZANDO TRASLAPOS Y DIM ENSIONES DADAS EN LOS PLANOS 

ESTRUCTURALES, SE INSTALAN SEPARADORES PLÁSTICOS PARA 

GARANTIZAR QUE LAS M ALLAS QUEDEN CENTRADAS Y EL 

RECUBRIM IENTO DEL CONCRETO SEA CORRECTO. SE VERIFICA Y 

ARCHIVA CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LAS M ALLAS. 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL. 

X 22/12/2021 N/A 

FORM ALETA M ETALICA ( M UROS Y LOSA APTO 501-502 

) 
23/12/2021

SE INSTALAN PANELES M ETÁLICOS DE ACUERDO AL DESPIECE, 

CUM PLIENDO CON LAS M EDIDAS DADAS EN LOS PLANOS 

ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES, SE VERIFICA QUE LO PLOM OS DE 

LOS M UROS Y LOS NIVELES DE LAS LOSAS DE ENTREPISO SE 

ENCUENTREN BIEN EJECUTADOS 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL. 

X 23/12/2021 N/A 

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( LOSA ENTREPISO 

QUINTO PISO APTO 501-502) 
20/12/2021

SE COLOCAN M ALLAS ELECTROSOLDADAS DE 6.0 M M  SE DISPONEN 

DOBLES M ALLAS, GARANTIZANDO TRASLAPOS Y DIM ENSIONES DADAS 

EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES, SE INSTALAN SEPARADORES 

PLÁSTICOS PARA GARANTIZAR QUE LAS M ALLAS QUEDEN CENTRADAS 

Y EL RECUBRIM IENTO DEL CONCRETO SEA CORRECTO. SE VERIFICA Y 

ARCHIVA CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LAS M ALLAS. 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL. 

X 20/12/2021 N/A 

INSTALACIONES ELECTRICAS ( DUCTOS  LOSA 

ENTREPISO  QUINTO PISO APTO 501-502) 
20/12/2021

SE INSTALAN DUCTOS EN TUBERÍA PVC CONDUIT LAS CUALES 

QUEDARAN EM BEBIDAS EN LA LOSA DE ENTREPISO  DE ACUERDO AL 

DISEÑO ELÉCTRICO, SE CORROBORA CANTIDAD DE PUNTOS POR ZONA, 

SE VERIFICA QUE  LAS TUBERIAS QUEDEN SELLADAS PARA EVITAR 

TAPONAM IENTOS. 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ELECTRICO. 

X 20/12/2021 N/A 

ARM ADO FORM ALETA M ADERA GRADAS Y 

FUNDICION   ( PRIM ER PISO )
21/12/2021

SE ARM A FORM ALETA EN M ADERA, CON DIM ENSIONES Y NIVELES 

CORRESPONDIENTES, SE VERIFICA PUNTALAM IENTOS. SE ARM A 

PARRILLA DE ACUERDO AL DISEÑO ESTRUCTURAL, SE VERIFICA 

CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL HIERRO.

SE RECIBE 

CONCOFORM E, DE 

ACUERDO AL DISEÑO 

ESTRCTURAL.

X 30/11/2020 N/A 

RESIDENTE OBRA  _____________________________________SUPERVISOR TECNICO __________________________________________

PROYECTO: TORRES DEL BOSQUE - TORRE 2 

FECHA:  PERIODO DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE  2021 

FECHA DE 

LIBERACION 

PRECESO EJECUCION DE PROYECTOS 

HOJA DE RUTA

ACTIVIDAD
FECHA 

TERMINACION
DESCRIPCION ACTIVIDAD 

C ON F OR M E A  

LA  

ESP EC IF IA C IONRESULTADO CORRECCION

CONFORME

LOCALIZACION: IPIALES - NARIÑO 
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ACTIVIDAD REGISTRO FOTOGRAFICO 

CONCRETO M UROS  Y LOSA ( 

APTO 501-502) 

INSTALACIONES ELECTRICAS ( 

DUCTOS Y CAJILLAS M UROS 

SEXTO PISO)  603-604

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( 

M UROS SEXTO PISO)  603-604

FORM ALETA M ETALICA ( M UROS 

Y LOSA APTO 501-502 ) 

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( 

LOSA ENTREPISO QUINTO PISO 

APTO 501-502) 

INSTALACIONES ELECTRICAS ( 

DUCTOS  LOSA ENTREPISO  

QUINTO PISO APTO 501-502) 

ARM ADO FORM ALETA M ADERA 

GRADAS Y FUNDICION   ( PRIM ER 

PISO )
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SI NO SI NO

EST R UC T UR A  B LOQUE

CONCRETO M UROS  Y LOSA ( APTO 603-604) 29/12/2021

SE PREPARA EN  PLANTA DOSIFICADORA Y M EZCLADORA DE 

CONCRETO M ARCA GAG LA CUAL ES PROGRAM ADA CON LA FÓRM ULA 

CORRESPONDIENTE (DISEÑO DE M EZCLA RESISTENCIA 4000 PSI, 

ASENTAM IENTO 7” ). VERIFICANDO ASENTAM IENTO CON LA TOM A DE 

SLUM P. SE UTILIZA BOM BA Y TUBERÍAS PARA TRASPORTAR EL 

CONCRETO HASTA LA LOSA. SE HACE TOM A DE CILINDROS PARA 

VERIFICAR RESISTENCIA.  

SE RECIBE CONFORM E, 

SE HACE TOM A DE 

SLUM P PARA 

VERIFICAR 

ACENTAM IENTO, 

PENDIETE LOS 

RESULTADOS DE LOS 

CILINDROS.

PENDIENTE 

INSTALACIONES ELECTRICAS ( DUCTOS Y CAJILLAS 

M UROS SEXTO PISO)  601-602
30/12/2021

SE INSTALAN DUCTOS EN TUBERÍA PVC CONDUIT LAS CUALES 

QUEDARAN EM BEBIDAS EN LOS M UROS  DE ACUERDO AL DISEÑO 

ELÉCTRICO, SE CORROBORA CANTIDAD DE PUNTOS POR ZONA, SE 

VERIFICA QUE LAS CAJILLAS Y LAS TUBERIAS QUEDEN SELLADAS PARA 

EVITAR TAPONAM IENTOS. 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ELECTRICO. 

X 30/12/2021 N/A 

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( M UROS SEXTO PISO)  601-

602
27/12/2021

SE COLOCAN M ALLAS ELECTROSOLDADAS DE 7.5 M M  EN LOS  M UROS 

DE 10 CM  Y DOBLE M ALLA DE 6.0 M M  EN M UROS DE 15 CM  (ASCENSOR), 

GARANTIZANDO TRASLAPOS Y DIM ENSIONES DADAS EN LOS PLANOS 

ESTRUCTURALES, SE INSTALAN SEPARADORES PLÁSTICOS PARA 

GARANTIZAR QUE LAS M ALLAS QUEDEN CENTRADAS Y EL 

RECUBRIM IENTO DEL CONCRETO SEA CORRECTO. SE VERIFICA Y 

ARCHIVA CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LAS M ALLAS. 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL. 

X 27/12/2021 N/A 

FORM ALETA M ETALICA ( M UROS Y LOSA APTO 603-

604 ) 
28/12/2021

SE INSTALAN PANELES M ETÁLICOS DE ACUERDO AL DESPIECE, 

CUM PLIENDO CON LAS M EDIDAS DADAS EN LOS PLANOS 

ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES, SE VERIFICA QUE LO PLOM OS DE 

LOS M UROS Y LOS NIVELES DE LAS LOSAS DE ENTREPISO SE 

ENCUENTREN BIEN EJECUTADOS 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL. 

X 28/12/2021 N/A 

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( LOSA ENTREPISO 

QUINTO PISO APTO 603-604) 
28/12/2021

SE COLOCAN M ALLAS ELECTROSOLDADAS DE 6.0 M M  SE DISPONEN 

DOBLES M ALLAS, GARANTIZANDO TRASLAPOS Y DIM ENSIONES DADAS 

EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES, SE INSTALAN SEPARADORES 

PLÁSTICOS PARA GARANTIZAR QUE LAS M ALLAS QUEDEN CENTRADAS 

Y EL RECUBRIM IENTO DEL CONCRETO SEA CORRECTO. SE VERIFICA Y 

ARCHIVA CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LAS M ALLAS. 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL. 

X 28/12/2021 N/A 

INSTALACIONES ELECTRICAS ( DUCTOS  LOSA 

ENTREPISO  SEXTO PISO APTO 603-604) 
29/12/2021

SE INSTALAN DUCTOS EN TUBERÍA PVC CONDUIT LAS CUALES 

QUEDARAN EM BEBIDAS EN LA LOSA DE ENTREPISO  DE ACUERDO AL 

DISEÑO ELÉCTRICO, SE CORROBORA CANTIDAD DE PUNTOS POR ZONA, 

SE VERIFICA QUE  LAS TUBERIAS QUEDEN SELLADAS PARA EVITAR 

TAPONAM IENTOS. 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ELECTRICO. 

X 29/12/2021 N/A 

RESIDENTE OBRA  _____________________________________SUPERVISOR TECNICO __________________________________________

PROYECTO: TORRES DEL BOSQUE - TORRE 2 

FECHA:  PERIODO DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE  2021 

FECHA DE 

LIBERACION 

PRECESO EJECUCION DE PROYECTOS 

HOJA DE RUTA

ACTIVIDAD
FECHA 

TERMINACION
DESCRIPCION ACTIVIDAD 

C ON F OR M E A  

LA  

ESP EC IF IA C IONRESULTADO CORRECCION

CONFORME

LOCALIZACION: IPIALES - NARIÑO 
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ACTIVIDAD REGISTRO FOTOGRAFICO 

CONCRETO M UROS  Y LOSA ( 

APTO 603-604) 

INSTALACIONES ELECTRICAS ( 

DUCTOS Y CAJILLAS M UROS 

SEXTO PISO)  601-602

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( 

M UROS SEXTO PISO)  601-602

FORM ALETA M ETALICA ( M UROS 

Y LOSA APTO 603-604 ) 

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( 

LOSA ENTREPISO QUINTO PISO 

APTO 603-604) 

INSTALACIONES ELECTRICAS ( 

DUCTOS  LOSA ENTREPISO  

SEXTO PISO APTO 603-604) 
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SI NO SI NO

EST R UC T UR A  B LOQUE

INSTALACIONES ELECTRICAS ( DUCTOS Y CAJILLAS 

M UROS SEPTIM O PISO)  703-704
13/01/2022

SE INSTALAN DUCTOS EN TUBERÍA PVC CONDUIT LAS CUALES 

QUEDARAN EM BEBIDAS EN LOS M UROS  DE ACUERDO AL DISEÑO 

ELÉCTRICO, SE CORROBORA CANTIDAD DE PUNTOS POR ZONA, SE 

VERIFICA QUE LAS CAJILLAS Y LAS TUBERIAS QUEDEN SELLADAS PARA 

EVITAR TAPONAM IENTOS. 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ELECTRICO. 

X 13/01/2022 N/A 

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( M UROS SEPTIM O PISO)  

703-704
14/01/2022

SE COLOCAN M ALLAS ELECTROSOLDADAS DE 7.5 M M  EN LOS  M UROS 

DE 10 CM  Y DOBLE M ALLA DE 6.0 M M  EN M UROS DE 15 CM  (ASCENSOR), 

GARANTIZANDO TRASLAPOS Y DIM ENSIONES DADAS EN LOS PLANOS 

ESTRUCTURALES, SE INSTALAN SEPARADORES PLÁSTICOS PARA 

GARANTIZAR QUE LAS M ALLAS QUEDEN CENTRADAS Y EL 

RECUBRIM IENTO DEL CONCRETO SEA CORRECTO. SE VERIFICA Y 

ARCHIVA CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LAS M ALLAS. 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL. 

X 14/01/2022 N/A 

FORM ALETA M ETALICA ( M UROS Y LOSA APTO 601-602 

) 
11/01/2022

SE INSTALAN PANELES M ETÁLICOS DE ACUERDO AL DESPIECE, 

CUM PLIENDO CON LAS M EDIDAS DADAS EN LOS PLANOS 

ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES, SE VERIFICA QUE LO PLOM OS DE 

LOS M UROS Y LOS NIVELES DE LAS LOSAS DE ENTREPISO SE 

ENCUENTREN BIEN EJECUTADOS 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL. 

X 11/01/2022 N/A 

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( LOSA ENTREPISO 

SEXTOTO PISO APTO 601-602) 
12/01/2022

SE COLOCAN M ALLAS ELECTROSOLDADAS DE 6.0 M M  SE DISPONEN 

DOBLES M ALLAS, GARANTIZANDO TRASLAPOS Y DIM ENSIONES DADAS 

EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES, SE INSTALAN SEPARADORES 

PLÁSTICOS PARA GARANTIZAR QUE LAS M ALLAS QUEDEN CENTRADAS 

Y EL RECUBRIM IENTO DEL CONCRETO SEA CORRECTO. SE VERIFICA Y 

ARCHIVA CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LAS M ALLAS. 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL. 

X 12/01/2022 N/A 

INSTALACIONES ELECTRICAS ( DUCTOS  LOSA 

ENTREPISO  SEXTO PISO APTO 601-602) 
12/01/2022

SE INSTALAN DUCTOS EN TUBERÍA PVC CONDUIT LAS CUALES 

QUEDARAN EM BEBIDAS EN LA LOSA DE ENTREPISO  DE ACUERDO AL 

DISEÑO ELÉCTRICO, SE CORROBORA CANTIDAD DE PUNTOS POR ZONA, 

SE VERIFICA QUE  LAS TUBERIAS QUEDEN SELLADAS PARA EVITAR 

TAPONAM IENTOS. 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ELECTRICO. 

X 12/01/2022 N/A 

ARM ADO FORM ALETA M ADERA GRADAS    ( SEXTO 

PISO )
13/01/2022

SE ARM A FORM ALETA EN M ADERA, CON DIM ENSIONES Y NIVELES 

CORRESPONDIENTES, SE VERIFICA PUNTALAM IENTOS. SE ARM A 

PARRILLA DE ACUERDO AL DISEÑO ESTRUCTURAL, SE VERIFICA 

CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL HIERRO.

SE RECIBE 

CONCOFORM E, DE 

ACUERDO AL DISEÑO 

ESTRCTURAL.

X 13/01/2022 N/A 

RESIDENTE OBRA  _____________________________________SUPERVISOR TECNICO __________________________________________

PROYECTO: TORRES DEL BOSQUE - TORRE 2 

FECHA:  PERIODO DEL 10 AL 15 DE ENERO DE 2022

FECHA DE 

LIBERACION 

PRECESO EJECUCION DE PROYECTOS 

HOJA DE RUTA

ACTIVIDAD
FECHA 

TERMINACION
DESCRIPCION ACTIVIDAD 

C ON F OR M E A  

LA  

ESP EC IF IA C IONRESULTADO CORRECCION

CONFORME

LOCALIZACION: IPIALES - NARIÑO 
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ACTIVIDAD REGISTRO FOTOGRAFICO 

INSTALACIONES ELECTRICAS ( 

DUCTOS Y CAJILLAS M UROS 

SEPTIM O PISO)  703-704

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( 

M UROS SEPTIM O PISO)  703-704

FORM ALETA M ETALICA ( M UROS 

Y LOSA APTO 601-602 ) 

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( 

LOSA ENTREPISO SEXTOTO PISO 

APTO 601-602) 

INSTALACIONES ELECTRICAS ( 

DUCTOS  LOSA ENTREPISO  

SEXTO PISO APTO 601-602) 

ARM ADO FORM ALETA M ADERA 

GRADAS    ( SEXTO PISO )
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SI NO SI NO

EST R UC T UR A  B LOQUE

CORTE Y DESALOJO SOTANO 21/01/2022

REALIZAR CORTE DEL AREA DEL SOTANO SIGUIENDO LAS DIM ENSIONES 

Y NIVELES ESTABLECIDOS EN   LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y 

ARQUITECTÓNICOS .  

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

X 21/01/2022 N/A 

RESIDENTE OBRA  _____________________________________SUPERVISOR TECNICO __________________________________________

PROYECTO: TORRES DEL BOSQUE - TORRE 2 

FECHA:  PERIODO DEL 17-22 ENERO 2022

FECHA DE 

LIBERACION 

PRECESO EJECUCION DE PROYECTOS 

HOJA DE RUTA

ACTIVIDAD
FECHA 

TERMINACION
DESCRIPCION ACTIVIDAD 

C ON F OR M E A  

LA  

ESP EC IF IA C IONRESULTADO CORRECCION

CONFORME

LOCALIZACION: IPIALES - NARIÑO 

ACTIVIDAD

CORTE Y DESALOJO SOTANO 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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SI NO SI NO

EST R UC T UR A  B LOQUE

ARM ADO DE HIERRO PARA ZAPATAS Y COLUM NAS 29/01/2022

SE REALIZA EL ARM ADO DE RELILLAS PARA ZAPATAS CON LAS 

ESPECIFICACIONES Y DIM ENSIONES DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES, Y 

SE REALIZA EL AM ARRE DEL ACERO PARA COLUM NAS CON LO 

ESPECIFICADO EN LOS PLANOS ESTRUCTIURALES

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

X 29/01/2022 N/A 

RESIDENTE OBRA  _____________________________________SUPERVISOR TECNICO __________________________________________

PROYECTO: TORRES DEL BOSQUE - TORRE 2 

FECHA:  PERIODO DEL 24-29 ENERO 2022

FECHA DE 

LIBERACION 

PRECESO EJECUCION DE PROYECTOS 

HOJA DE RUTA

ACTIVIDAD
FECHA 

TERMINACION
DESCRIPCION ACTIVIDAD 

C ON F OR M E A  

LA  

ESP EC IF IA C IONRESULTADO CORRECCION

CONFORME

LOCALIZACION: IPIALES - NARIÑO 

ACTIVIDAD

ARM ADO DE HIERRO PARA 

ZAPATAS Y COLUM NAS

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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SI NO SI NO

EST R UC T UR A  B LOQUE

FUNDICION Y ARM ADO ZARPA SOTANO 31/01/2022

PREPARACIÓN DE  CONCRETO Y  DE ACERO DE ACUERDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL Y DE M EZCLA,  GARANTIZAR BUEN VACIADO DE 

CONCRETO Y DISTRIBUCION DEL M ISM O DENTRO DE LAS REJILLAS 

SOBRE TODA LA ZARPA

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

X 31/01/2022 N/A 

ARM ADO DE HIERRO VIGAS DE CIM ENTACIÓN 5/02/2022

SE REALIZA EL ARM ADO DE RELILLAS PARA VIGAS DE CIM ENTACION 

CON LAS ESPECIFICACIONES Y DIM ENSIONES DE LOS PLANOS 

ESTRUCTURALES, Y SE REALIZA EL AM ARRE DEL ACERO PARA LAS 

M ISM AS  CON LO ESPECIFICADO EN LOS PLANOS ESTRUCTIURALES

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

X 5/02/2022 N/A 

RESIDENTE OBRA  _____________________________________SUPERVISOR TECNICO __________________________________________

PROYECTO: TORRES DEL BOSQUE - TORRE 2 

FECHA:  PERIODO DEL 24-29 ENERO 2022

FECHA DE 

LIBERACION 

PRECESO EJECUCION DE PROYECTOS 

HOJA DE RUTA

ACTIVIDAD
FECHA 

TERMINACION
DESCRIPCION ACTIVIDAD 

C ON F OR M E A  

LA  

ESP EC IF IA C IONRESULTADO CORRECCION

CONFORME

LOCALIZACION: IPIALES - NARIÑO 
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ACTIVIDAD REGISTRO FOTOGRAFICO 

FUNDICION Y ARM ADO ZARPA 

SOTANO

ARM ADO DE HIERRO VIGAS DE 

CIM ENTACIÓN
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SI NO SI NO

EST R UC T UR A  B LOQUE

FORM ALETEADA VIGAS DE CIM ENTACION 9/02/2022

SE ARM A FORM ALETA EN M ADERA, CON DIM ENSIONES Y NIVELES 

CORRESPONDIENTES, SE VERIFICA PUNTALAM IENTOS. SE ARM A 

PARRILLA DE ACUERDO AL DISEÑO ESTRUCTURAL, SE VERIFICA 

CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL HIERRO.

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

X 9/02/2022 N/A 

CONCRETO VIGAS DE CIM ENTACION SOTANO 10/02/2022

SE PREPARA EN  PLANTA DOSIFICADORA Y M EZCLADORA DE 

CONCRETO M ARCA GAG LA CUAL ES PROGRAM ADA CON LA FÓRM ULA 

CORRESPONDIENTE (DISEÑO DE M EZCLA RESISTENCIA 4000 PSI, 

ASENTAM IENTO 7” ). VERIFICANDO ASENTAM IENTO CON LA TOM A DE 

SLUM P. SE UTILIZA BOM BA Y TUBERÍAS PARA TRASPORTAR EL 

CONCRETO HASTA LA LOSA. SE HACE TOM A DE CILINDROS PARA 

VERIFICAR RESISTENCIA.  

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

X 24/02/2022 N/A 

CONCRETO LOSA Y M UROS APTO(601-602) 10/02/2022

SE PREPARA EN  PLANTA DOSIFICADORA Y M EZCLADORA DE 

CONCRETO M ARCA GAG LA CUAL ES PROGRAM ADA CON LA FÓRM ULA 

CORRESPONDIENTE (DISEÑO DE M EZCLA RESISTENCIA 4000 PSI, 

ASENTAM IENTO 7” ). VERIFICANDO ASENTAM IENTO CON LA TOM A DE 

SLUM P. SE UTILIZA BOM BA Y TUBERÍAS PARA TRASPORTAR EL 

CONCRETO HASTA LA LOSA. SE HACE TOM A DE CILINDROS PARA 

VERIFICAR RESISTENCIA.  

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

X 24/02/2022 N/A 

FUNDICION GRADERIA PISO 6 10/02/2022

SE ARM A FORM ALETA EN M ADERA, CON DIM ENSIONES Y NIVELES 

CORRESPONDIENTES, SE VERIFICA PUNTALAM IENTOS. SE ARM A 

PARRILLA DE ACUERDO AL DISEÑO ESTRUCTURAL, SE VERIFICA 

CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL HIERRO.

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

X 10/02/2022 N/A 

RESIDENTE OBRA  _____________________________________SUPERVISOR TECNICO __________________________________________

PROYECTO: TORRES DEL BOSQUE - TORRE 2 

FECHA:  PERIODO DEL 24-29 ENERO 2022

FECHA DE 

LIBERACION 

PRECESO EJECUCION DE PROYECTOS 

HOJA DE RUTA

ACTIVIDAD
FECHA 

TERMINACION
DESCRIPCION ACTIVIDAD 

C ON F OR M E A  

LA  

ESP EC IF IA C IONRESULTADO CORRECCION

CONFORME

LOCALIZACION: IPIALES - NARIÑO 
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ACTIVIDAD REGISTRO FOTOGRAFICO 

FORM ALETEADA VIGAS DE 

CIM ENTACION

CONCRETO VIGAS DE 

CIM ENTACION SOTANO

CONCRETO LOSA Y M UROS 

APTO(601-602)

FUNDICION GRADERIA PISO 6
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SI NO SI NO

EST R UC T UR A  B LOQUE

FORM ALETA M ETALICA ( M UROS Y LOSA APTO 703-

704 ) 
16/02/2022

SE INSTALAN PANELES M ETÁLICOS DE ACUERDO AL DESPIECE, 

CUM PLIENDO CON LAS M EDIDAS DADAS EN LOS PLANOS 

ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES, SE VERIFICA QUE LO PLOM OS DE 

LOS M UROS Y LOS NIVELES DE LAS LOSAS DE ENTREPISO SE 

ENCUENTREN BIEN EJECUTADOS 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL. 

X 16/02/2022 N/A 

CONCRETO M UROS  Y LOSA ( APTO 703-704) 17/02/2022

SE PREPARA EN  PLANTA DOSIFICADORA Y M EZCLADORA DE 

CONCRETO M ARCA GAG LA CUAL ES PROGRAM ADA CON LA FÓRM ULA 

CORRESPONDIENTE (DISEÑO DE M EZCLA RESISTENCIA 4000 PSI, 

ASENTAM IENTO 7” ). VERIFICANDO ASENTAM IENTO CON LA TOM A DE 

SLUM P. SE UTILIZA BOM BA Y TUBERÍAS PARA TRASPORTAR EL 

CONCRETO HASTA LA LOSA. SE HACE TOM A DE CILINDROS PARA 

VERIFICAR RESISTENCIA.  

SE RECIBE CONFORM E, 

SE HACE TOM A DE 

SLUM P PARA 

VERIFICAR 

ACENTAM IENTO, 

PENDIETE LOS 

RESULTADOS DE LOS 

CILINDROS.

X 3/03/2022 N/A 

INSTALACIONES ELECTRICAS ( DUCTOS Y CAJILLAS 

M UROS SEPTIM O PISO)  701-702
16/02/2022

SE INSTALAN DUCTOS EN TUBERÍA PVC CONDUIT LAS CUALES 

QUEDARAN EM BEBIDAS EN LOS M UROS  DE ACUERDO AL DISEÑO 

ELÉCTRICO, SE CORROBORA CANTIDAD DE PUNTOS POR ZONA, SE 

VERIFICA QUE LAS CAJILLAS Y LAS TUBERIAS QUEDEN SELLADAS PARA 

EVITAR TAPONAM IENTOS. 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ELECTRICO. 

X 16/02/2022 N/A 

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( M UROS SEPTIM O PISO) 

701-702
8/12/2021

SE COLOCAN M ALLAS ELECTROSOLDADAS DE 7.5 M M  EN LOS  M UROS 

DE 10 CM  Y DOBLE M ALLA DE 6.0 M M  EN M UROS DE 15 CM  (ASCENSOR), 

GARANTIZANDO TRASLAPOS Y DIM ENSIONES DADAS EN LOS PLANOS 

ESTRUCTURALES, SE INSTALAN SEPARADORES PLÁSTICOS PARA 

GARANTIZAR QUE LAS M ALLAS QUEDEN CENTRADAS Y EL 

RECUBRIM IENTO DEL CONCRETO SEA CORRECTO. SE VERIFICA Y 

ARCHIVA CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LAS M ALLAS. 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL. 

X 8/12/2021 N/A 

INSTALACIONES ELECTRICAS ( DUCTOS  LOSA 

ENTREPISO OCTAVO PISO APTO 803-804) 
15/12/2022

SE INSTALAN DUCTOS EN TUBERÍA PVC CONDUIT LAS CUALES 

QUEDARAN EM BEBIDAS EN LA LOSA DE ENTREPISO  DE ACUERDO AL 

DISEÑO ELÉCTRICO, SE CORROBORA CANTIDAD DE PUNTOS POR ZONA, 

SE VERIFICA QUE  LAS TUBERIAS QUEDEN SELLADAS PARA EVITAR 

TAPONAM IENTOS. 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ELECTRICO. 

X 15/12/2022 N/A 

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( LOSA ENTREPISO 

OCTAVO PISO APTO 803-804) 
16/12/2022

SE COLOCAN M ALLAS ELECTROSOLDADAS DE 6.0 M M  SE DISPONEN 

DOBLES M ALLAS, GARANTIZANDO TRASLAPOS Y DIM ENSIONES DADAS 

EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES, SE INSTALAN SEPARADORES 

PLÁSTICOS PARA GARANTIZAR QUE LAS M ALLAS QUEDEN CENTRADAS 

Y EL RECUBRIM IENTO DEL CONCRETO SEA CORRECTO. SE VERIFICA Y 

ARCHIVA CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LAS M ALLAS. 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL. 

X 16/12/2022 N/A 

RESIDENTE OBRA  _____________________________________SUPERVISOR TECNICO __________________________________________

PROYECTO: TORRES DEL BOSQUE - TORRE 2 

FECHA:  PERIODO DEL 14-19 FEBRERO 2022

FECHA DE 

LIBERACION 

PRECESO EJECUCION DE PROYECTOS 

HOJA DE RUTA

ACTIVIDAD
FECHA 

TERMINACION
DESCRIPCION ACTIVIDAD 

C ON F OR M E A  

LA  

ESP EC IF IA C IONRESULTADO CORRECCION

CONFORME

LOCALIZACION: IPIALES - NARIÑO 
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ACTIVIDAD REGISTRO FOTOGRAFICO 

FORM ALETA M ETALICA ( M UROS 

Y LOSA APTO 703-704 ) 

CONCRETO M UROS  Y LOSA ( 

APTO 703-704) 

INSTALACIONES ELECTRICAS ( 

DUCTOS Y CAJILLAS M UROS 

SEPTIM O PISO)  701-702

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( 

M UROS SEPTIM O PISO) 701-702

INSTALACIONES ELECTRICAS ( 

DUCTOS  LOSA ENTREPISO 

OCTAVO PISO APTO 803-804) 

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( 

LOSA ENTREPISO OCTAVO PISO 

APTO 803-804) 
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SI NO SI NO

EST R UC T UR A  B LOQUE

ARM ADO FORM ALETA M ADERA GRADAS Y 

FUNDICION   (OCTAVO PISO )
23/02/2022

SE ARM A FORM ALETA EN M ADERA, CON DIM ENSIONES Y NIVELES 

CORRESPONDIENTES, SE VERIFICA PUNTALAM IENTOS. SE ARM A 

PARRILLA DE ACUERDO AL DISEÑO ESTRUCTURAL, SE VERIFICA 

CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL HIERRO.

SE RECIBE 

CONCOFORM E, DE 

ACUERDO AL DISEÑO 

ESTRCTURAL.

X 9/03/2022 N/A 

INSTALACIONES ELECTRICAS ( DUCTOS  LOSA 

ENTREPISO OCTAVO PISO APTO 801-802) 
22/02/2022

SE INSTALAN DUCTOS EN TUBERÍA PVC CONDUIT LAS CUALES 

QUEDARAN EM BEBIDAS EN LA LOSA DE ENTREPISO  DE ACUERDO AL 

DISEÑO ELÉCTRICO, SE CORROBORA CANTIDAD DE PUNTOS POR ZONA, 

SE VERIFICA QUE  LAS TUBERIAS QUEDEN SELLADAS PARA EVITAR 

TAPONAM IENTOS. 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ELECTRICO. 

X 22/02/2022 N/A 

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( LOSA ENTREPISO 

OCTAVO PISO APTO 801-802) 
22/02/2022

SE COLOCAN M ALLAS ELECTROSOLDADAS DE 6.0 M M  SE DISPONEN 

DOBLES M ALLAS, GARANTIZANDO TRASLAPOS Y DIM ENSIONES DADAS 

EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES, SE INSTALAN SEPARADORES 

PLÁSTICOS PARA GARANTIZAR QUE LAS M ALLAS QUEDEN CENTRADAS 

Y EL RECUBRIM IENTO DEL CONCRETO SEA CORRECTO. SE VERIFICA Y 

ARCHIVA CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LAS M ALLAS. 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL. 

X 22/02/2022 N/A 

FORM ALETA M ETALICA ( M UROS Y LOSA APTO 701-702 

) 
22/02/2022

SE INSTALAN PANELES M ETÁLICOS DE ACUERDO AL DESPIECE, 

CUM PLIENDO CON LAS M EDIDAS DADAS EN LOS PLANOS 

ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES, SE VERIFICA QUE LO PLOM OS DE 

LOS M UROS Y LOS NIVELES DE LAS LOSAS DE ENTREPISO SE 

ENCUENTREN BIEN EJECUTADOS 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL. 

X 22/02/2022 N/A 

CONCRETO M UROS  Y LOSA ( APTO 701-702) 23/02/2022

SE PREPARA EN  PLANTA DOSIFICADORA Y M EZCLADORA DE 

CONCRETO M ARCA GAG LA CUAL ES PROGRAM ADA CON LA FÓRM ULA 

CORRESPONDIENTE (DISEÑO DE M EZCLA RESISTENCIA 4000 PSI, 

ASENTAM IENTO 7” ). VERIFICANDO ASENTAM IENTO CON LA TOM A DE 

SLUM P. SE UTILIZA BOM BA Y TUBERÍAS PARA TRASPORTAR EL 

CONCRETO HASTA LA LOSA. SE HACE TOM A DE CILINDROS PARA 

VERIFICAR RESISTENCIA.  

SE RECIBE CONFORM E, 

SE HACE TOM A DE 

SLUM P PARA 

VERIFICAR 

ACENTAM IENTO, 

PENDIETE LOS 

RESULTADOS DE LOS 

CILINDROS.

X 9/03/2022 N/A 

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( M UROS OCTAVO PISO) 

803-804
22/02/2022

SE COLOCAN M ALLAS ELECTROSOLDADAS DE 7.5 M M  EN LOS  M UROS 

DE 10 CM  Y DOBLE M ALLA DE 6.0 M M  EN M UROS DE 15 CM  (ASCENSOR), 

GARANTIZANDO TRASLAPOS Y DIM ENSIONES DADAS EN LOS PLANOS 

ESTRUCTURALES, SE INSTALAN SEPARADORES PLÁSTICOS PARA 

GARANTIZAR QUE LAS M ALLAS QUEDEN CENTRADAS Y EL 

RECUBRIM IENTO DEL CONCRETO SEA CORRECTO. SE VERIFICA Y 

ARCHIVA CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LAS M ALLAS. 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL. 

X 22/02/2022 N/A 

INSTALACIONES ELECTRICAS ( DUCTOS Y CAJILLAS 

M UROS OCTAVOO PISO)  803-804
23/02/2022

SE INSTALAN DUCTOS EN TUBERÍA PVC CONDUIT LAS CUALES 

QUEDARAN EM BEBIDAS EN LOS M UROS  DE ACUERDO AL DISEÑO 

ELÉCTRICO, SE CORROBORA CANTIDAD DE PUNTOS POR ZONA, SE 

VERIFICA QUE LAS CAJILLAS Y LAS TUBERIAS QUEDEN SELLADAS PARA 

EVITAR TAPONAM IENTOS. 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ELECTRICO. 

X 23/02/2022 N/A 

RESIDENTE OBRA  _____________________________________SUPERVISOR TECNICO __________________________________________

PROYECTO: TORRES DEL BOSQUE - TORRE 2 

FECHA:  PERIODO DEL 21-26 FEBRERO 2022

FECHA DE 

LIBERACION 

PRECESO EJECUCION DE PROYECTOS 

HOJA DE RUTA

ACTIVIDAD
FECHA 

TERMINACION
DESCRIPCION ACTIVIDAD 

C ON F OR M E A  

LA  

ESP EC IF IA C IONRESULTADO CORRECCION

CONFORME

LOCALIZACION: IPIALES - NARIÑO 
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ACTIVIDAD REGISTRO FOTOGRAFICO 

ARM ADO FORM ALETA M ADERA 

GRADAS Y FUNDICION   (OCTAVO 

PISO )

INSTALACIONES ELECTRICAS ( 

DUCTOS  LOSA ENTREPISO 

OCTAVO PISO APTO 801-802) 

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( 

LOSA ENTREPISO OCTAVO PISO 

APTO 801-802) 

FORM ALETA M ETALICA ( M UROS 

Y LOSA APTO 701-702 ) 

CONCRETO M UROS  Y LOSA ( 

APTO 701-702) 

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( 

M UROS OCTAVO PISO) 803-804

INSTALACIONES ELECTRICAS ( 

DUCTOS Y CAJILLAS M UROS 

OCTAVOO PISO)  803-804
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SI NO SI NO

EST R UC T UR A  B LOQUE

FORM ALETA M ETALICA ( M UROS Y LOSA APTO 803-

804 ) 
28/02/2022

SE INSTALAN PANELES M ETÁLICOS DE ACUERDO AL DESPIECE, 

CUM PLIENDO CON LAS M EDIDAS DADAS EN LOS PLANOS 

ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES, SE VERIFICA QUE LO PLOM OS DE 

LOS M UROS Y LOS NIVELES DE LAS LOSAS DE ENTREPISO SE 

ENCUENTREN BIEN EJECUTADOS 

SE RECIBIO CONFORM E, DE 

ACUEDO AL DISEÑO ESTRUCTURAL. 
X 28/02/2022 N/A 

INSTALACIONES ELECTRICAS ( DUCTOS  LOSA 

ENTREPISO OCTAVO PISO APTO 903-904) 
28/02/2022

SE INSTALAN DUCTOS EN TUBERÍA PVC CONDUIT LAS CUALES 

QUEDARAN EM BEBIDAS EN LA LOSA DE ENTREPISO  DE ACUERDO AL 

DISEÑO ELÉCTRICO, SE CORROBORA CANTIDAD DE PUNTOS POR ZONA, 

SE VERIFICA QUE  LAS TUBERIAS QUEDEN SELLADAS PARA EVITAR 

TAPONAM IENTOS. 

SE RECIBIO CONFORM E, DE 

ACUEDO AL DISEÑO ELECTRICO. 
X 22/02/2022 N/A 

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( LOSA ENTREPISO 

OCTAVO PISO APTO 903-904) 
28/02/2022

SE COLOCAN M ALLAS ELECTROSOLDADAS DE 6.0 M M  SE DISPONEN 

DOBLES M ALLAS, GARANTIZANDO TRASLAPOS Y DIM ENSIONES DADAS 

EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES, SE INSTALAN SEPARADORES 

PLÁSTICOS PARA GARANTIZAR QUE LAS M ALLAS QUEDEN CENTRADAS 

Y EL RECUBRIM IENTO DEL CONCRETO SEA CORRECTO. SE VERIFICA Y 

ARCHIVA CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LAS M ALLAS. 

SE RECIBIO CONFORM E, DE 

ACUEDO AL DISEÑO ESTRUCTURAL. 
X 28/02/2022 N/A 

CONCRETO M UROS  Y LOSA ( APTO 803-804) 2/03/2022

SE PREPARA EN  PLANTA DOSIFICADORA Y M EZCLADORA DE 

CONCRETO M ARCA GAG LA CUAL ES PROGRAM ADA CON LA FÓRM ULA 

CORRESPONDIENTE (DISEÑO DE M EZCLA RESISTENCIA 4000 PSI, 

ASENTAM IENTO 7” ). VERIFICANDO ASENTAM IENTO CON LA TOM A DE 

SLUM P. SE UTILIZA BOM BA Y TUBERÍAS PARA TRASPORTAR EL 

CONCRETO HASTA LA LOSA. SE HACE TOM A DE CILINDROS PARA 

VERIFICAR RESISTENCIA.  

SE RECIBE CONFORM E AL DISEÑO 

ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL, 

SE HACE TOM A DE SLUM P PARA 

VERIFICAR ACENTAM IENTO, 

PENDIETE LOS RESULTADOS DE LOS 

CILINDROS.

X 16/03/2022 N/A 

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( M UROS OCTAVO PISO) 

801-802
1/03/2022

SE COLOCAN M ALLAS ELECTROSOLDADAS DE 7.5 M M  EN LOS  M UROS 

DE 10 CM  Y DOBLE M ALLA DE 6.0 M M  EN M UROS DE 15 CM  (ASCENSOR), 

GARANTIZANDO TRASLAPOS Y DIM ENSIONES DADAS EN LOS PLANOS 

ESTRUCTURALES, SE INSTALAN SEPARADORES PLÁSTICOS PARA 

GARANTIZAR QUE LAS M ALLAS QUEDEN CENTRADAS Y EL 

RECUBRIM IENTO DEL CONCRETO SEA CORRECTO. SE VERIFICA Y 

ARCHIVA CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LAS M ALLAS. 

SE RECIBIO CONFORM E, DE 

ACUEDO AL DISEÑO ESTRUCTURAL. 
X 1/03/2022 N/A 

INSTALACIONES ELECTRICAS ( DUCTOS Y CAJILLAS 

M UROS OCTAVOO PISO)  801-802
3/03/2022

SE INSTALAN DUCTOS EN TUBERÍA PVC CONDUIT LAS CUALES 

QUEDARAN EM BEBIDAS EN LOS M UROS  DE ACUERDO AL DISEÑO 

ELÉCTRICO, SE CORROBORA CANTIDAD DE PUNTOS POR ZONA, SE 

VERIFICA QUE LAS CAJILLAS Y LAS TUBERIAS QUEDEN SELLADAS PARA 

EVITAR TAPONAM IENTOS. 

SE RECIBIO CONFORM E, DE 

ACUEDO AL DISEÑO ELECTRICO. 
X 3/03/2022 N/A 

RESIDENTE OBRA  _____________________________________SUPERVISOR TECNICO __________________________________________

PROYECTO: TORRES DEL BOSQUE - TORRE 2 

FECHA:  PERIODO DEL 28-5 DE MARZO 2022

FECHA DE 

LIBERACION 

PRECESO EJECUCION DE PROYECTOS 

HOJA DE RUTA

ACTIVIDAD
FECHA 

TERMINACION
DESCRIPCION ACTIVIDAD 

C ON F OR M E A  

LA  

ESP EC IF IA C IONRESULTADO CORRECCION

CONFORME

LOCALIZACION: IPIALES - NARIÑO 
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ACTIVIDAD REGISTRO FOTOGRAFICO 

FORM ALETA M ETALICA ( M UROS 

Y LOSA APTO 803-804 ) 

INSTALACIONES ELECTRICAS ( 

DUCTOS  LOSA ENTREPISO 

OCTAVO PISO APTO 903-904) 

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( 

LOSA ENTREPISO OCTAVO PISO 

APTO 903-904) 

CONCRETO M UROS  Y LOSA ( 

APTO 803-804) 

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( 

M UROS OCTAVO PISO) 801-802

INSTALACIONES ELECTRICAS ( 

DUCTOS Y CAJILLAS M UROS 

OCTAVOO PISO)  801-802



 

94 
 

 

SI NO SI NO

EST R UC T UR A  B LOQUE

FORM ALETA M ETALICA ( M UROS Y LOSA APTO 801-802 

) 
7/03/2022

SE INSTALAN PANELES M ETÁLICOS DE ACUERDO AL DESPIECE, 

CUM PLIENDO CON LAS M EDIDAS DADAS EN LOS PLANOS 

ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES, SE VERIFICA QUE LO PLOM OS DE 

LOS M UROS Y LOS NIVELES DE LAS LOSAS DE ENTREPISO SE 

ENCUENTREN BIEN EJECUTADOS 

SE RECIBIO CONFORM E, DE 

ACUEDO AL DISEÑO ESTRUCTURAL. 
X 7/03/2022 N/A 

INSTALACIONES ELECTRICAS ( DUCTOS  LOSA 

ENTREPISO OCTAVO PISO APTO 901-902) 
7/03/2022

SE INSTALAN DUCTOS EN TUBERÍA PVC CONDUIT LAS CUALES 

QUEDARAN EM BEBIDAS EN LA LOSA DE ENTREPISO  DE ACUERDO AL 

DISEÑO ELÉCTRICO, SE CORROBORA CANTIDAD DE PUNTOS POR ZONA, 

SE VERIFICA QUE  LAS TUBERIAS QUEDEN SELLADAS PARA EVITAR 

TAPONAM IENTOS. 

SE RECIBIO CONFORM E, DE 

ACUEDO AL DISEÑO ELECTRICO. 
X 7/03/2022 N/A 

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( LOSA ENTREPISO 

OCTAVO PISO APTO 901-902) 
7/03/2022

SE COLOCAN M ALLAS ELECTROSOLDADAS DE 6.0 M M  SE DISPONEN 

DOBLES M ALLAS, GARANTIZANDO TRASLAPOS Y DIM ENSIONES DADAS 

EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES, SE INSTALAN SEPARADORES 

PLÁSTICOS PARA GARANTIZAR QUE LAS M ALLAS QUEDEN CENTRADAS 

Y EL RECUBRIM IENTO DEL CONCRETO SEA CORRECTO. SE VERIFICA Y 

ARCHIVA CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LAS M ALLAS. 

SE RECIBIO CONFORM E, DE 

ACUEDO AL DISEÑO ESTRUCTURAL. 
X 7/03/2022 N/A 

CONCRETO M UROS  Y LOSA ( APTO 801-802) 9/03/2022

SE PREPARA EN  PLANTA DOSIFICADORA Y M EZCLADORA DE 

CONCRETO M ARCA GAG LA CUAL ES PROGRAM ADA CON LA FÓRM ULA 

CORRESPONDIENTE (DISEÑO DE M EZCLA RESISTENCIA 4000 PSI, 

ASENTAM IENTO 7” ). VERIFICANDO ASENTAM IENTO CON LA TOM A DE 

SLUM P. SE UTILIZA BOM BA Y TUBERÍAS PARA TRASPORTAR EL 

CONCRETO HASTA LA LOSA. SE HACE TOM A DE CILINDROS PARA 

VERIFICAR RESISTENCIA.  

SE RECIBE CONFORM E AL DISEÑO 

ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL, 

SE HACE TOM A DE SLUM P PARA 

VERIFICAR ACENTAM IENTO, 

PENDIETE LOS RESULTADOS DE LOS 

CILINDROS.

X 23/03/2022 N/A 

ARM ADO FORM ALETA M ADERA GRADAS Y 

FUNDICION   (OCTAVO PISO )
9/03/2022

SE ARM A FORM ALETA EN M ADERA, CON DIM ENSIONES Y NIVELES 

CORRESPONDIENTES, SE VERIFICA PUNTALAM IENTOS. SE ARM A 

PARRILLA DE ACUERDO AL DISEÑO ESTRUCTURAL, SE VERIFICA 

CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL HIERRO.

SE RECIBE CONCOFORM E, DE 

ACUERDO AL DISEÑO ESTRCTURAL.
X 23/03/2022 N/A 

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( M UROS NOVENO PISO) 

903-904
10/03/2022

SE COLOCAN M ALLAS ELECTROSOLDADAS DE 7.5 M M  EN LOS  M UROS 

DE 10 CM  Y DOBLE M ALLA DE 6.0 M M  EN M UROS DE 15 CM  (ASCENSOR), 

GARANTIZANDO TRASLAPOS Y DIM ENSIONES DADAS EN LOS PLANOS 

ESTRUCTURALES, SE INSTALAN SEPARADORES PLÁSTICOS PARA 

GARANTIZAR QUE LAS M ALLAS QUEDEN CENTRADAS Y EL 

RECUBRIM IENTO DEL CONCRETO SEA CORRECTO. SE VERIFICA Y 

ARCHIVA CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LAS M ALLAS. 

SE RECIBIO CONFORM E, DE 

ACUEDO AL DISEÑO ESTRUCTURAL. 
X 10/03/2022 N/A 

INSTALACIONES ELECTRICAS ( DUCTOS Y CAJILLAS 

M UROS NOVENO PISO)  903-904
10/03/2022

SE INSTALAN DUCTOS EN TUBERÍA PVC CONDUIT LAS CUALES 

QUEDARAN EM BEBIDAS EN LOS M UROS  DE ACUERDO AL DISEÑO 

ELÉCTRICO, SE CORROBORA CANTIDAD DE PUNTOS POR ZONA, SE 

VERIFICA QUE LAS CAJILLAS Y LAS TUBERIAS QUEDEN SELLADAS PARA 

EVITAR TAPONAM IENTOS. 

SE RECIBIO CONFORM E, DE 

ACUEDO AL DISEÑO ELECTRICO. 
X 10/03/2022 N/A 

LOSA ENTREPISO SOTANO TORRE 2 9/03/2022

SE PREPARA EN  PLANTA DOSIFICADORA Y M EZCLADORA DE 

CONCRETO M ARCA GAG LA CUAL ES PROGRAM ADA CON LA FÓRM ULA 

CORRESPONDIENTE (DISEÑO DE M EZCLA RESISTENCIA 3000 PSI, 

ASENTAM IENTO 7” ). VERIFICANDO ASENTAM IENTO CON LA TOM A DE 

SLUM P. SE HACE TOM A DE CILINDROS PARA VERIFICAR RESISTENCIA.  

SE RECIBE CONFORM E AL DISEÑO 

ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL, 

SE HACE TOM A DE SLUM P PARA 

VERIFICAR ACENTAM IENTO, 

PENDIETE LOS RESULTADOS DE LOS 

CILINDROS.

X 23/03/2022 N/A 

RESIDENTE OBRA  _____________________________________SUPERVISOR TECNICO __________________________________________

PROYECTO: TORRES DEL BOSQUE - TORRE 2 

FECHA:  PERIODO DEL 7-12 DE MARZO 2022

FECHA DE 

LIBERACION 

PRECESO EJECUCION DE PROYECTOS 

HOJA DE RUTA

ACTIVIDAD
FECHA 

TERMINACION
DESCRIPCION ACTIVIDAD 

C ON F OR M E A  

LA  

ESP EC IF IA C IONRESULTADO CORRECCION

CONFORME

LOCALIZACION: IPIALES - NARIÑO 
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ACTIVIDAD REGISTRO FOTOGRAFICO 

FORM ALETA M ETALICA ( M UROS 

Y LOSA APTO 801-802 ) 

INSTALACIONES ELECTRICAS ( 

DUCTOS  LOSA ENTREPISO 

OCTAVO PISO APTO 901-902) 

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( 

LOSA ENTREPISO OCTAVO PISO 

APTO 901-902) 

CONCRETO M UROS  Y LOSA ( 

APTO 801-802) 

ARM ADO FORM ALETA M ADERA 

GRADAS Y FUNDICION   (OCTAVO 

PISO )

M ALLA ELECTROSOLDADAS ( 

M UROS NOVENO PISO) 903-904

INSTALACIONES ELECTRICAS ( 

DUCTOS Y CAJILLAS M UROS 

NOVENO PISO)  903-904

LOSA ENTREPISO SOTANO 

TORRE 2
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ANEXO 2: Pre-acta Torre 1 “Acabados” 

 

 

ITEMS DESCRIPCIÓN  UNIDAD
 CANTIDAD 

CONTRATADA 

 VALOR 

UNITARIO  

 CANTIDAD 

EJECUTADA 

ACTUAL 

 ACTA 11/11 

10 CARPINTERIA METALICA

10.1 CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO Y VIDRIO

10.05 SELLO VENTANERIA ml 1,536.00 2,000.00 1,240.00 1,020.00

10.5 ABRAZADERAS METALICAS

10.22 ABRAZADERAS METALICAS TUBERIAS PVC und 70.00 3,500.00

12 ESTUCO Y PINTURA

12.1 ESTUCO Y PINTURA EXTERIOR

12.01 PINTURA MUROS VACIO TORRE m² 256.80 5,500.00

12.02 PINTURA EXTERIOR CUARTOS SERVICIOS m² 17.00 5,500.00

12.03 PINTURA MUROS FACHADA PARQUEADERO Y TORRE m² 114.02 5,500.00

12.04 PINTURA EXTERIORES BLOQUE TORRE (BLANCO) m² 860.50 5,500.00

12.05 PINTURA MUROS CON DILATACIONES TORRE (CAFÉ) m² 386.40 5,500.00

12.06 RELLENO GANIPLAS PARA FACHADAS m² 860.50 4,500.00 820.00 300.00

12.07 RELLENO GANIPLAST MUROS VACIO m² 256.80 4,500.00 180.00 180.00

12.08 PINTURA REFLECTIVA PARQUEADEROS PISO ml 400.00 3,500.00

12.09 PINTURA REFLECTIVA PREVENTIVAS 3 LINEAS ml 80.00 3,500.00

12.2 ESTUCO Y PINTURA ZONAS COMUNES

12.10 ESTUCO CIELO RASO ZONAS COMUNES m² 184.70 4,500.00 154.00 150.00

12.11 PINTURA TECHOS ZONAS COMUNES m² 184.70 4,500.00

12.13 PINTURA BAÑO AUXILIAR APTO m² 261.36 4,500.00

12.14 CIELO RASO ZONA BAÑOS APARTAMENTOS m² 97.60 38,000.00

12.15 CIELO RASO PARA ULTIMO PISO TUBERIA SANITARIA m² 20.00 38,000.00

12.16 PINTURA MUROS ESCALERA m² 295.20 4,500.00 180.00 180.00

12.17 PINTURA MUROS ZONAS COMUNES m² 207.92 4,500.00 125.00 125.00

12.18 PINTURA MUROS ASCENSOR m² 146.74 4,000.00

12.19 ESTUCO MUROS ZONAS COMUNES m² 207.92 4,500.00

12.2.1 REMATE DE PUERTAS BAÑO (DINTELES-VANO) und 40.00 40,000.00

12.2.2 VOLUMENES SUPERIORES FACHADAS LATERALES und 2.00 700,000.00

12.2.4
VOLUMENES EXTERIORES Y DINTELES PUERTAS ASCENSOR EN 

SUPER BOARD
und 10.00 400,000.00

12.20 MUROS PANEL YESO ASCENSOR m² 28.00 45,000.00

12.21 ESTUCO MUROS BAÑOS m² 280.00 4,500.00

12.22 DINTELES PUERTAS und 20.00 32,000.00

12.23 DINTELES VENTANAS COCINAS (APTO 2 Y 3) und 20.00 25,000.00

12.24
DIVISIONES EN SUPERBOARD BUITRONES ELECTRICOS Y DE 

GAS (ANCHO 50 CM)
ml 48.00 30,000.00

12.25
DIVISIONES EN SUPERBOARD BUITRONES SANITARIO Y GAS 

(ANCHO 25 CM)
ml 48.00 25,000.00

12.26 MUROS EN SUPERBOARD DOBLE CARA ASCENSOR (TODO COSTO) m² 15.00 90,000.00

12.27 REMATE DE PUERTAS PRINCIPALES (DINTELES-VANO) und 40.00 40,000.00

12.29 MURO VOLUMEN SUPERIOR FACHADA glb 1.00 1,400,000.00

12.30 ANTEPECHOS VENTANA VACION ACCESO glb 9.00 200,000.00

12.31 REMATE DE PUERTAS DE BAÑO (DINTELES-VANO) und 40.00 40,000.00

12.32 MATERIAL DE RELLENO ZONAS COMUNES m² 237.00 4,500.00 190.00 190.00

21 IMPREVISTOS

21.16 CUELGAS INS SANITARIAS

21.16.1 CUELGAS INS SANITARIAS TORRE UND 600.00 3,500.00

DESDE 27/10/2021 HASTA 11/01/2022

SELLAMIENTO DE VENTANERIA FACHADA POSTERIOR, LATERAL TALUD - RELLENO 

GRANIPLAS FACHADAS LATERAL TALUD - ESTUCO CIELO RASO Y MUROS ZONAS 

COMUNES PISO 10 A 4 - PINTURA ZONAS COMUNES PISO 10 A 6

TORRES DEL BOSQUE "TORRE 1"

12

11/01/2022

PROYECTO:  

CONTRATO No : 

ACTA  No. : 

FECHA: 

PERIODO: 

CONTIENE 

EJECUCION DE PROYECTOS

PRE ACTA LIQUIDACION 
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ANEXO 3: Hoja de ruta Torre 1 

SI NO SI NO

EST R UC T UR A  B LOQUE

RELLENO Y NIVELACION VIA DE ACCESO TORRE 1 17/01/2022
REALIZA RELLENO A ALTURA CORRESPONDIENTE Y VIBRADO DEL 

M ISM O PARA QUE SEA COM PACTO HASTA EL NIVEL ESTABLECIDO 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

X 17/01/2022 N/A 

ARM ADO FORM ALETA VIA DE ACCESO TORRE 1 21/01/2022
SE ARM A FORM ALETA EN M ADERA, CON DIM ENSIONES Y NIVELES 

CORRESPONDIENTES

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

X 21/01/2022 N/A 

FUNDICION VIA DE ACCESO TORRE 1 22/01/2022
PREPARACIÓN DE  CONCRETO  DE ACUERDO AL DISEÑO DE M EZCLA,  

GARANTIZAR BUEN VACIADO DE CONCRETO Y DISTRIBUCION DEL 

M ISM O DENTRO DE LAS FORM ALETAS

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

X 22/01/2022 N/A 

LOCALIZACION Y REPLANTEO  CUARTO DE BASURAS, 

CORTE Y DESALOJO
22/01/2022

IM PLANTAR EL CUARTO DE BASURA EN EL TERRENO, DE ACUERDO A 

LOS NIVELES Y DIM ENSIONES CONSIGNADAS EN LOS PLANOS. 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

X 22/01/2022 N/A 

RESIDENTE OBRA  _____________________________________SUPERVISOR TECNICO __________________________________________

PROYECTO: TORRES DEL BOSQUE - TORRE 1

FECHA:  PERIODO DEL 17-22 ENERO 2022

FECHA DE 

LIBERACION 

PRECESO EJECUCION DE PROYECTOS 

HOJA DE RUTA

ACTIVIDAD
FECHA 

TERMINACION
DESCRIPCION ACTIVIDAD 

C ON F OR M E A  

LA  

ESP EC IF IA C IONRESULTADO CORRECCION

CONFORME

LOCALIZACION: IPIALES - NARIÑO 
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ACTIVIDAD

RELLENO Y NIVELACION VIA DE 

ACCESO TORRE 1

ARM ADO FORM ALETA VIA DE 

ACCESO TORRE 1

FUNDICION VIA DE ACCESO 

TORRE 1

LOCALIZACION Y REPLANTEO  

CUARTO DE BASURAS, CORTE Y 

DESALOJO

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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SI NO SI NO

EST R UC T UR A  B LOQUE

ARM ADO DE FORM ALETA Y FUNDICION DE BORDILLO 

VIA DE ACCESO
24/01/2022

SE ARM A FORM ALETA EN M ADERA, CON DIM ENSIONES Y NIVELES 

CORRESPONDIENTES PREPARACIÓN DE  CONCRETO  DE ACUERDO AL 

DISEÑO DE M EZCLA,  GARANTIZAR BUEN VACIADO DE CONCRETO Y 

DISTRIBUCION DEL M ISM O DENTRO DE LAS FORM ALETAS

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

X 24/01/2022 N/A 

CORTE Y DESALOJO CUARTO DE BASURA 24/01/2022

REALIZAR CORTE DEL AREA DEL SOTANO SIGUIENDO LAS DIM ENSIONES 

Y NIVELES ESTABLECIDOS EN   LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y 

ARQUITECTÓNICOS .  

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

X 24/01/2022 N/A 

ARM ATO DE ZAPATAS Y FUNDICON CUARTO DE 

BASURA
25/01/2022

PREPARACIÓN DE  CONCRETO  Y ARM ADO DE ACERO DE ACUERDO AL 

DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE M EZCLA,  GARANTIZAR BUEN VACIADO DE 

CONCRETO Y DISTRIBUCION DEL M ISM O DENTRO DE LAS FORM ALETAS

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

X 25/01/2022 N/A 

ARM ADO VIGAS DE CIM ENTACION Y FUNDICION 

CUARTOS DE BASURA
26/01/2022

PREPARACIÓN DE  CONCRETO  Y ARM ADO DE ACERO DE ACUERDO AL 

DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE M EZCLA,  GARANTIZAR BUEN VACIADO DE 

CONCRETO Y DISTRIBUCION DEL M ISM O DENTRO DE LAS FORM ALETAS

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

X 26/01/2022 N/A 

FUNDICION LOSA DE CUARTO DE BASURA Y ARM ADO 

DE M AM POSTERIA
27/01/2022

PREPARACIÓN DE  CONCRETO  Y ARM ADO DE ACERO DE ACUERDO AL 

DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE M EZCLA,  GARANTIZAR BUEN VACIADO DE 

CONCRETO Y DISTRIBUCION DEL M ISM O DENTRO DE LAS FORM ALETAS

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

X 27/01/2022 N/A 

RESIDENTE OBRA  _____________________________________SUPERVISOR TECNICO __________________________________________

PROYECTO: TORRES DEL BOSQUE - TORRE 1

FECHA:  PERIODO DEL 24-29 ENERO 2022

FECHA DE 

LIBERACION 

PRECESO EJECUCION DE PROYECTOS 

HOJA DE RUTA

ACTIVIDAD
FECHA 

TERMINACION
DESCRIPCION ACTIVIDAD 

C ON F OR M E A  

LA  

ESP EC IF IA C IONRESULTADO CORRECCION

CONFORME

LOCALIZACION: IPIALES - NARIÑO 
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ACTIVIDAD

ARM ADO DE FORM ALETA Y 

FUNDICION DE BORDILLO VIA DE 

ACCESO

CORTE Y DESALOJO CUARTO DE 

BASURA

ARM ATO DE ZAPATAS Y 

FUNDICON CUARTO DE BASURA

ARM ADO VIGAS DE 

CIM ENTACION Y FUNDICION 

CUARTOS DE BASURA

FUNDICION LOSA DE CUARTO DE 

BASURA Y ARM ADO DE 

M AM POSTERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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SI NO SI NO

EST R UC T UR A  B LOQUE

FUNDICION COLUM NAS DE CUERTO DE BASURA 2/02/2022
PREPARACIÓN DE  CONCRETO DE ACUERDO AL DISEÑO ESTRUCTURAL 

Y DE M EZCLA,  GARANTIZAR BUEN VACIADO DE CONCRETO Y 

DISTRIBUCION DEL M ISM O DENTRO DE LAS FORM ALETAS

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

X 2/02/2022 N/A 

PERFORACIONES TALUD 2/02/2022
SE REALIZA LA PERFORACION DE 6 PUNTOS EN TALUD DONDE HAY 

HUM EDAD PARA EVACUACION DE AGUAS SUBTERRANEAS

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

X 2/02/2022 N/A 

ARM ADO Y FUNDICION DE LOSA, CUARTO DE BASURA 4/02/2022

PREPARACIÓN DE  CONCRETO Y  DE ACERO DE ACUERDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL Y DE M EZCLA,  GARANTIZAR BUEN VACIADO DE 

CONCRETO Y DISTRIBUCION DEL M ISM O DENTRO DE LAS M ALLAS Y 

FORM ALETAS

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

X 4/02/2022 N/A 

RESIDENTE OBRA  _____________________________________SUPERVISOR TECNICO __________________________________________

PROYECTO: TORRES DEL BOSQUE - TORRE 1

FECHA:  PERIODO DEL 31-5 FEBRERO 2022

FECHA DE 

LIBERACION 

PRECESO EJECUCION DE PROYECTOS 

HOJA DE RUTA

ACTIVIDAD
FECHA 

TERMINACION
DESCRIPCION ACTIVIDAD 

C ON F OR M E A  

LA  

ESP EC IF IA C IONRESULTADO CORRECCION

CONFORME

LOCALIZACION: IPIALES - NARIÑO 
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ACTIVIDAD

FUNDICION COLUM NAS DE 

CUERTO DE BASURA

PERFORACIONES TALUD 

ARM ADO Y FUNDICION DE LOSA, 

CUARTO DE BASURA

REGISTRO FOTOGRAFICO 

ACTIVIDAD

RESANES Y DILATACION CUARTO 

DE BASURA

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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SI NO SI NO

EST R UC T UR A  B LOQUE

RELLENO Y FUNDICION LOSA DE PARQUEADERO 

(FALTANTE)
12/02/022

PREPARACIÓN DE  CONCRETO  DE ACUERDO AL DISEÑO DE M EZCLA, 

CUM PLIENDO CON LAS RESISTENCIAS DADAS EN LOS DISEÑOS 

ESTRUCTURALES. GARANTIZAR BUEN VACIADO DE CONCRETO 

M EDIANTE BOM BEO Y VIBRADO DEL M ISM O. 

SE RECIBIO CONFORM E, 

DE ACUEDO AL DISEÑO 

ESTRUCTURAL Y 

ARQUITECTONICO. 

X 13/02/2022

RESIDENTE OBRA  _____________________________________SUPERVISOR TECNICO __________________________________________

PROYECTO: TORRES DEL BOSQUE - TORRE 1

FECHA:  PERIODO DEL 13-19 FEBRERO 2022

FECHA DE 

LIBERACION 

PRECESO EJECUCION DE PROYECTOS 

HOJA DE RUTA

ACTIVIDAD
FECHA 

TERMINACION
DESCRIPCION ACTIVIDAD 

C ON F OR M E A  

LA  

ESP EC IF IA C IONRESULTADO CORRECCION

CONFORME

LOCALIZACION: IPIALES - NARIÑO 

ACTIVIDAD

RELLENO Y FUNDICION LOSA DE 

PARQUEADERO (FALTANTE)

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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ANEXO 4: Pre-acta Torre 2 “Estructura” 

 

 

 

 

 

 

Actividad UM Cant.
VR 

Unitario
Cant. Cant.

3 - ESTRUCTURA

Totales:

EJECUCION DE PROYECTOS

PRE ACTA LIQUIDACION 

9054.148

137417.28

3.2.1 - FIGURADA 

DE HIERRO
Kg 10,000.00 641.31 6,413,060.00 10,000.00 6,413,100.00 500.00

3,123.12 1,370,611.06

17.40

264.00

54,324.89

824,503.68

1,068.00 5,233,936.9232,486,674.01

44.00

2.40 420,735.48 0.40 70,122.58

1812 - MALLA MUROS 

ASCENSOR (7.00 MM)

1812 - MALLA MUROS 

ASCENSOR (6.00 MM)

m²

m²

29.75 3,122.12

1805 - CONCRETO 

VIGAS DESCOLGADAS m³ 3.65 175,306.45 639,868.54

1805 - CONCRETO 

LOSAS ENTREPISO m³ 273.49 175,306.45 47,944,559.97

615.00 1,920,103.8011,520,622.80

2.90

Valores de Esta Acta

VR Total VR Total VR Total

1419 - MALLA LOSA 

DE ENTREPISO ( 

6.00MM)

m² 7,898.50 3,122.12 24,660,071.63

3.2 - ESTRUCTURA BLOQUE

1224 - CONCRETO 

ESCALERAS m³ 12 175,306.45

78.00

1420 - CONCRETO 

MUROS ASCENSOR m³ 15.56 175,306.45 2,727,768.30

2,103,677.35 1,262,206.44

CONTRATO Ejec. INC. Acta Actual

1420 - CONCRETO 

MUROS 

ESTRUCTURALES

m³ 422.74 175,306.45 74,109,047.07

1420 - CONCRETO 

MUROS ANTEPECHO m³ 24.40 175,306.45 4,277,477.29

1790 - HIERRO 

VIGAS DESCOLGADAS kg 1,453.07 561.98 816,600.76

1425 - MALLA MUROS 

ANTEPECHO (6.5MM) m² 669.60 3,122.12 2,184,235.76

m² 6,231.06 3,122.12 19,454,122.42

92,883.10

439.00

1790 - HIERRO 

MUROS ASCENSOR kg 555.14 561.98 311,979.29

427,747.74

7,362,870.90

218,548.40

81,487.10

263.30

420.00

1831 - FORMALETA 

METALICA LOSA DE 

ENTREPISO (1)

m² 2,689.10 4,900.69 13,178,457.84

1831 - FORMALETA 

METALICA MUROS DOS 

LADOS 1 PISO

m² 10,443.00 6,629.00

3,690.00

1790 - HIERRO 

ESCALERAS kg 1,099.58 561.98 617,945.36

4,900.69 51,177,953.68

1811 - MALLA 

ELECROSOLDADA 

MUROS (7.5MM)

5,083,887.05

68.00

109.00

29.00

488,922.60

229,287.84408.00

870.00

210,367.747.2 1.2

3,294.00

9.70

14.44

42.00

70.00

10,284,263.28

1,700,472.57

2,531,425.14

46,158,188.29

1,311,290.40

145.00

243,525.36

262,959.68

154,672,417.27 23,034,744.59252,080,319.39

1,656.00 276.00 1,352,590.448,115,542.64

320,655.00

1.5

2.44

654.00

174.00

367,534.92

30,503,322.30

38,214.64

61,255.82
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ANEXO 5: Lista de despacho “Sótano Torre 2” 
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ANEXO 6: Resumen peso total “Torre 3” 

 

 



 

111 
 

ANEXO 7: Lista de despacho “Refuerzo Torre 2” 
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ANEXO 8: Ensayos de resistencia piso 4, Torre 2. 

 
 

PARAMETRO A CONTROLAR FECHA
VALORES 

OBTENIDOS

VR 

PROMEDIO 

OBTENIDO

% 

OBTENIDO

% MINIMO 

REQUERID

O

APROBÓ 

SI/NO

ANALISIS Y OBSERVACIONES 

TIPO DE FALLA

RESISTENCIA CILINDROS

F'c 4000 PSI ACELERADA A 7 DIAS 6-dic-21

24 HORAS 7-dic 891 22.3% Tipo 2

787 19.7% Tipo 2

21.0% 50% NO

3 DIAS 9-dic 1,490 37.2% Tipo 5

1,252 31.3% Tipo 4

34.3% 75% NO

7 DIAS 13-dic 1,730 43.2% Tipo 5

1,543 38.6% Tipo 5

40.9% 100% NO

ESTEBAN ADOLFO VELA PEREZ

CEL 3007859578

Esteban Adolfo Vela Perez

CEL 3007859578

1,371

1,637

839

ESTEBAN ADOLFO VELA PEREZ
LABORATORIO DE SUELOS Y 

MATERIALES

TORRES DEL BOSQUE - TORRE 2

INFORME DE RESISTENCIA DE MUROS 4to PISO TORRE 2
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PARAMETRO A CONTROLAR FECHA
VALORES 

OBTENIDOS

VR 

PROMEDIO 

OBTENIDO

% 

OBTENIDO

% MINIMO 

REQUERID

O

APROBÓ 

SI/NO

ANALISIS Y OBSERVACIONES 

TIPO DE FALLA

RESISTENCIA CILINDROS

F'c 4000 PSI ACELERADA A 7 DIAS 1-dic-21

24 HORAS 2-dic 1,162 29.0% Tipo 5

1,032 25.8% Tipo 5

27.4% 50% NO

3 DIAS 4-dic 2,269 56.7% Tipo 3

2,076 51.9% Tipo 5

54.3% 75% NO

7 DIAS 8-dic 3,590 89.8% Tipo 3

2,771 69.3% Tipo 5

79.5% 100% NO

ESTEBAN ADOLFO VELA PEREZ

CEL 3007859578

Esteban Adolfo Vela Perez

CEL 3007859578

2,172

3,181

1,097

ESTEBAN ADOLFO VELA PEREZ
LABORATORIO DE SUELOS Y 

MATERIALES

TORRES DEL BOSQUE - TORRE 2

INFORME DE RESISTENCIA DE MUROS 4to PISO APTOS 403-404 TORRE 2


